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نيسان/أبريل ٢٠١٢

الاحترافية
الإنتاجية
الاستدامة

  الظروف التي تساهم على حدوث  إهدار في بيئة طارئة
الدروس المستفادة من عمليات التفتيش على مشاريع الاستقرار وإعادة الإعمار التي تمولها الولايات المتحدة في العراق

بيئة أمنية غير مستقرة 

صممت في الأصل مستشفى البصرة للأطفال 
لتكون �ثابة مرفق على أحدث مستوى لعلاج 
سرطان الأطفال. إلا أن الوضع الأمني المتدهور 

جعل ع�ل البناء عرضة للابتزاز والتخويف 
والقتل. واشترى أحد المتعاقدين من الباطن 
ح�ية من عصابة التي تسيطر على ميليشيا 

محلية. واستغرق البناء فترة أطول بأربع مرات 
م� كان مخططا له. وتضاعفت التكاليف ٣ 

̄ من  مرات. ولا تزال هناك حاجة لإنفاق الملاي
الدولارات على المعدات الطبية المتطورة التي 

¶ تدخل الخدمة بعد. واليوم، تعمل 
المستشفى كعيادة  عامة للرعاية المؤقتة.

كان من المفترض أن تكون كلية شرطة بغداد 
منشأة تدريب ½وذجية، قادرة على استيعاب 

٤٠٠٠ طالبا جديد من طلاب الشرطة. ولكن كان 
البناء في غاية التدهور بحيث كان البول والبراز 
ينضب من خلال الطابق العلوي في توصيلات 
الإضاءة والغرف في الأسفل. وكان تصميم هذا 
المشروع غÊ كاف، وسيء البناء، ويتعارض مع 

أهدافه الأصلية. وقد فشل المتعاقد مراراً وتكراراً 
في الامتثال بالقواعد الموحدة، وفشل المسؤولون 

الأمريكيون في الإشراف الفعّال على جودة العمل.

الدرس المستفاد

تحقيق بيئة آمنة قبل البدء في أنشطة إعادةإع�ر كبÊة

الدرس المستفاد
يجب التأكد من فاعلية التخطيط 

و العقد و مراقبة المشروع 

من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠١٠، تفقد المفتش العام قطاع عريض من مشاريع إعادة الإعمار التي تمولها الولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، وأصدر ١٧٠ تقريرا عن 
النتائج التي توصل إليها. واستخلص الدروس المستفادة المذكورة هنا من عمليات التفتيش تلك. للإطلاع على التقرير كاملا عن ١٣ من الدروس المستفادة، بما في 
ذلك موجزا شاملا للأنشطة تفتيش المفتش العام، انظر إعادة إعمار العراق: الدروس المستفادة من عمليات التفتيش على مشاريع الاستقرار وإعادة الإعمار التي 

.www.SIGIR.mil/lessonslearned/Lessons_Learned_Dec21.pdf تمولها الولايات المتحدة في العراق على الرابط

الخطة الرئيسية: 
٥٠ مليون دولار

يتم انجاز المشروع خلال ١٨ شهر 
ليصبح مستشفى للرعاية / 

خدمات علاج السرطان 

الناتج:
١٦٥ مليون دولار

تم انجاز المشروع خلال ٦ سنوات 
أصبح عيادة للرعاية المؤقتة  

٢٤+ من الع�ل قتلوا

على الرغم من أن مشروع مرفق مياه الناصرية 
الذي تكلفّ ٢٧٧ مليون دولار قد تم بناؤه 
̄ ¶ يتمكنوا من  بشكل جيّد، إلا أن العراقي

تعزيز عملياته.. وقد صمم لإنتاج ١٠٫٠٠٠ متر 
مكعب من المياه الصالحة للشرب في الساعة 

الواحدة، وكانت المحطة تعمل بنسبة ٢٠٪ من 
قدرتها اليومية في شباط/فبراير ٢٠٠٨. وادعى 

 Êتقرير المحطة أن المياه تتوافق مع المعاي
الصحية الدولية، ولكن ¶ تكن هناك أي معدات 

اختبار لجودة المياه في الموقع.

ما الذي أدى إلى سوء النتائج؟
• عدم وجود الكهرباء الكافي للاعت�د 

عليه  من قبل المنظومة
• نظام توزيع النفط الذي يعاë من 
تسريبات ولا ìكنه تحمل التدفق 

بالضغط العالي
• الفتحات غÊ القانونية على خط النقل
• فصل نظام التحكم الرئيسي في المحطة 
لأن الع�ل لا يعرفون كيفيه استخدامه

التكاليف: 
٧٣ مليون دولار

٤٤ مليون دولار الولايات المتحدة
٢٩ مليون دولار الحكومة العراقية

المدفوعات الزائدة/التكاليف:
 ٢٫٦ ðتلقى فيلق المهندس¯ بالجيش الأمري •

مليون دولار كتكاليف التدابÊ والإدارة، 
ولكنه فشل في الكشف عن عيب واحد 

• ¶ يراجع فيلق المهندس¯ بالجيش الأمريكية 
الفواتÊ، ودفع للمتعاقدين ٢٫٦ مليون دولار 

 Êمناسبة وغ Êللحصول على تصمي�ت غ
مكتملة

• تلقى المتعاقد ٥٫٣ مليون دولار في القاعدة 
واستحق تكاليف العقد

البنية التحتية غير مناسبة و الخبرة الهندسية غير مناسبة و 
التعهد بالحفاظ على المشاريع غير متوفر   

في عام ٢٠٠٧، بدأت حكومة الولايات 
المتحدة ١٢٫٧ مليون دولار مشروع 

مستشفى ميسان للجراحة، والتي وافقت 
الحكومة العراقية على قبولها وتشغيلها 

وصيانتها بعد الانتهاء منها. واختارت 
الحكومة العراقية موقع البناء على بعد ٣٫١ 

التخطيط و الرقابة على المشاريع غير فعالة 

… وعندما لا تكون مواتيةعندما تواتي الظروف…

كانت دار أيتام أربيل التي كلفت ٣٫٧ مليون دولار ومركز 
مساعدة كبار السن الأول من نوعه في العراق. وتم بناؤه وفقا 
لتصميم مفصل من الأمان النسبي في ش�ل العراق. وقد شارك 

̄ في إدراج اقتراحاتهم، وقدم فيلق  ̄ المحلي المتعاقد المسؤول
̄ بالجيش الأمريð الدعم في الموقع لض�ن الجودة.  المهندس

وكانت جودة العمل هي أفضل ما أشرف عليه المفتش العام على 
مدى أكó من خمس سنوات من إجراء تقيي�ت للمشروعات، 
٥ـ٣٤  وكان المرفق في حالة جيدة.. ويوفر هذا المرفق منزل آمن ل

.̄ طفلا و٦٠ من كبار السن من المواطن

الجيوتقنية والمسح، وكذلك أنشطة ض�ن الجودة، 
من قبل الج�عات الإرهابية. و¶ يكن المسؤولون 

الأمريكيون يتواصلون مع مسؤولي إعادة الإعمار 
في الحكومة العراقية المناسبين، وتسببت 
سلسلة من التعاقدات غير فعالة إلى حدوث 

تجاوزات في التكاليف وتأخير في المشروع. وعندما زار 
المفتش العام المشروع في آخر مرة في في 

نيسان/أبريل 2011، كانت المحطة لا تعمل حتى ذلك 
الوقت، وكان بناء التوصيلات المنزلية في أكثر المدينة 
كان لا يزال في مرحلة العمل، معتمدًا على التمويل 

من الحكومة العراقية.

الجزء الذي öوله الولايات المتحدة بقيمة ١٠٨ 
مليون دولار في تكلفة نظام معالجة مياه 

الصرف الصحي بالفالوجة كلف أكó م� توقعّ 
بثلاث مرات، واستغرق وقتاً أطول بثلاثة 

أضعاف م� كان متوقعًا، وسوف يخدم فقط 
ثلث السكان الذي توقعّ منه أصلاً. بدأ المشروع 
في العام ٢٠٠٤، ولكن التخطيط ¶ يراعي البيئة 
الأمنية غÊ المستقرة، ك� أنه ¶ يقدر تكاليف 

المشروع بصورة واقعية وجداول الإنجاز. وكانت 
هناك خنادق وأنابيب وضعها المتعاقد قد 

انفجرت، وقتلت الع�ل. م� أعاق مرارا العمل 

كم من أقرب مصدر للمياه. وقبل أقل من 
ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء المقرر أصلا، 
¶ يكن لدى المسؤول¯ الأمÊكي¯ التفاصيل 
حول مصدر المياه، �ا في ذلك نوعية المياه 

وطريق الحصول عليها. وفي عام ٢٠٠٩، 
كانت الحكومة العراقية ¶ تحدد بعد 

الأطباء والممرض¯ للعمل في المستشفى، و¶ 

تشتري الأثاث والمعدات الطبية اللازمة، أو 
تقدم ميزانية التشغيل السنوية. وحتى تاريخ 

نيسان/أبريل عام ٢٠١٢، كان البناء لا يزال 
مستمراً.

بدءا من العام ٢٠٠٤، أنفقت الولايات 
المتحدة ٤٠ مليون دولار على بناء مرفق 

إصلاحية خان بني سعد، ولكن توقف 
المشروع قبل الانتهاء منه. وفي عام ٢٠٠٧، 
قالت وزارة العدل العراقية أنه ليس لديها 
خطط لاستك�ل، أو تشغيل أو توفÊ الأمن 

للسجن نصف المنتهي، إلا أن مسؤول¯ 
 óأمريكي¯ نقلوه من جانب واحد منه، بأك

من ١٫٢ مليون دولار من مواد البناء، إلى 
الحكومة العراقي. وفي حزيران/يونيو ٢٠٠٨، 
وجد المفتش العام أن مواد البناء قد نهبت. 

ويبدو أن هذا المشروع لن يستخدم أبدًا.
الدرس  المستفاد

يجب تصميم المشاريع التي تحتاجها الدولة 
المضيفة و يوجد لديها القدرة لادامتها و 

الحفاظ عليها. 




