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 عادة إعمار العراق الخاص لإ رسالة المفتش العام

 ، والوزير غيتس، وإلى الشعب الأميركي رايس يسعدني أن أقدم إلى الكونغرس، وإلى الوزيرة
 في . (SIGIR) التقرير ربع السنوي السادس عشر من مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق

 العراق لمواصلة إشراف مكتب المفتش العام لإعادة إعمار ، سافرت إلى 2007 نوفمبر / تشرين الثاني
 كانت هذه زيارتي الثامنة عشرة خلال السنوات . امج الإغاثة وإعادة الإعمار الأميركي ن العراق على بر
 . فبراير / رحلتي التاسعة عشرة في أواسط شباط ب وسأقوم الأربع الماضية

 استمرار التطوير سوف يأتي معها في العراق و " سنة الانتقال " ، 2008 سوف تكون سنة
 تستمر أن تتحمل مسؤولية (GOI) ر يعني أن على الحكومة العراقية ي هذا التطو . للبرنامج الأميركي

 بما في ذلك التمويل والدعم الكاملين للجهود الحالية ، بالنسبة للتخطيط الأمني والاقتصادي في الازدياد
 ويهدف بصورة هو دور مساند هذه المرحلة، في تحدة، دور الولايات الم . للإغاثة وإعادة الإعمار

 . والأمنية ، والسياسية ، رئيسية إلى مبادرات بناء القدرات ضمن المجالات الاقتصادية

 غير المتوقع إمكانية الكسب ) 1 : ( هي و هذه، قضايا قد تؤثر على سنة الانتقال ثمة ثلاث
 المستمرة التطورات القانونية والتشريعية نتائج ) 2 ( ، أسعار النفط ارتفاع الناجم عن للموازنة العامة

 في المحافظات الأولية لمسؤوليات الأمنية في ا التحول المتواصل ) 3 ( و ، المتعلقة بطريقة حكم العراق
 ط في العراق خلال ربع السنة هذا أعلى نسبة لما بعد ف الن إنتاج لقد بلغ متوسط . إلى السيطرة العراقية

 2008 ن برميل في اليوم، معززاً احتمال أن يتعدى الدخل القومي سنة مليو 2.38 الحرب إذ بلغ

 . كبيرة بدرجة التوقعات

 ملخصات عن سبع منتجات تدقيق جديدة لمكتب المفتش على من هذا التقرير 3 يحتوي القسم
 عقود لل المبرمجة مراجعة مكتب المفتش العام بمواصلة إثنتان منها تقوم العام لإعادة إعمار العراق،

 أعمال بالتدقيق في أحد التقارير يستمر . (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في الرئيسية
، والصحة ، شركة بارسونز ديلاوير بموجب عقد التصحيح والبناء لمشاريع في قطاعات المباني



 أمر مهمة صدرت 11 أصل فقط من أوامر مهمة 3 يكشف التقرير أن بارسونز أنجزت . والتعليم
 مراجعة العقود الأخرى أشغال إعادة الإعمار التي قامت بها مجموعة ت درس . المذكور بموجب العقد

 ووجدت ، مشروع يديره مركز سلاح الجو للهندسة والبيئة ضمن بارسونز للبنية التحتية والتكنولوجيا،
 . ع السنة القادم وسوف ينشر تدقيق ثالث حول بارسونز في رب . أن أهداف العقد قد تحققت إلى حد كبير

 مول . قيمت فرق مكتب المفتش العام ورفعت تقارير حول ستة مشاريع خلال ربع السنة هذا
 ومول المشروعين الآخرين (CERP) أربعة من المشاريع الستة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

 – مرة أخرى – كشفت مراجعة أكاديمية الشرطة في أربيل . (ISFF) صندوق قوات الأمن العراقية
 منذ بداية برنامج . الحكومة أساسي لضمان نجاح المشروع جانب أن برنامج ضمان النوعية الفعلية من

 تفتيشاً على الموقع، و 96 رير تقييم، و ا تق 108 مكتب المفتش العام نجز ، أ 2005 عمليات التفتيش سنة
 . تقييماً جوياً 425

 منها إلى وزارة 36 تحقيقاً مفتوحاً، أحيل 56 ي مكتب المفتش العام التقدم ف و يواصل محقق
 5 و ، إدانات 5 و ، اتهاماً 14 و ، اعتقالاً 14 حالات مكتب المفتش العام إ تاريخه، أنتجت حتى . العدل

 . سترجاع صادرة عن المحاكم الا مصادرة و ال ستعادة و الا أوامر من مليون دولا 17.2 أحكام سجن، و
 وثلاثة آخرون في 2008 مارس / محاكمة  في آذار سوف يقدمون إلى ال أفراد وهناك خمسة

 . إبريل / نيسان

 معطياً مكتب ، لدفاع القومي ا تفويض على الجبهة التشريعية، وافق الكونغرس على قانون
 لمكتب المفتش بات تبعاً لهذا التشريع، . المفتش العام صلاحيات إشراف موسعة وفترة استمرار أطول

 كافة أموال إعادة الإعمار المخصصة لصندوق تشمل أشياء أخرى، العام الآن صلاحيات، من جملة
 عمل مكتب فلقد . ولصندوق دعم الاقتصاد ، قوات الأمن العراقية، ولبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد

 ، الأمر الذي شكل لعمله وشيك ال إمكانية الانتهاء المفتش العام، وهو منظمة إشراف مؤقتة، في ظل
 هذه التحديات، وسمح بأن لتخفيف عمل الكونغرس، خلال ربع السنة هذا . صلة تحديات إدارية متوا

 مليون دولار متبقية من 250 أقل من تعقب بقاء يوماً 180 لفترة يواصل مكتب المفتش العام عمله
 . وهذا يمدد عملياً عمل مكتب المفتش العام لعدة سنوات . التمويل الأميركي لإعادة إعمار العراق

 ، يدخل مكتب المفتش العام مرحلة جديدة من وسعة والمثبتة هذه الصلاحيات الم ضوء في
 نقطة التركيز الرئيسية سيكون صندوق قوات الأمن العراقية . التخطيط الاستراتيجي لمهمة إشرافه

لذلك، سوف يواصل مكتب . بالنسبة للمخصصات الجديدة التي سوف يقررها الكونغرس للعراق



 يدعو التشريع الجديد أيضاً إلى مزيد من التنسيق . مراجعاته لهذا الصندوق الكبير المفتش العام توسيع
 مواصلة العمل مع في آمل اني . كيانات الإشراف التي تراجع الإنفاق في العراق مختلف والتعاون بين

 . الهام الذي أصدره الكونغرس التفويض الرسمي تلبي التي تدقيق ال زملائي لتطوير خطط

 2008 يناير / كانون الثاني 30 في قُدم

 ستيوارت دبليو بووين جونيور
المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق



 ملخص أداء مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 بتاريخ

 التدقيق
 108 التقارير الصادرة

 315 التوصيات الصادرة
 57,900,000 واسترجاعها توفيرها التي تم الأموال
 دولار

 40,000,000 التي استخدمت بصورة أفضل الأموال
 دولار

 دولار 7,560,000 المدفوعات غير الموافق عليها
 التفتيش

 108 حول المشروع الصادرة التقييمات
 96 التقييمات المحدودة الصادرة التي جرت من المواقع

 425 منتجات صور الأقمار الصناعية م

 التحقيقات
 3336 التحقيقات التي أجريت
 280 أو أحيلت التحقيقات التي أُقفلت
 56 التحقيقات المفتوحة

 14 عتقالات الا
 14 الاتهامات الموجهة

 5 القضائية الإدانات
 17,242,000 أو المصادرة بأوامر قضائية قيمة الأصول المسترجعة

 دولار

 الخط المباشر بر الاتصالات ع
 15 كس فا

 68 هاتف
 110 حضور شخصي
 371 رسائل إلكترونية

 26 الإحالات
618 الخط المباشر بر مجموع الاتصالات ع



 منتجات غير تدقيقية
 25 شهادات أمام الكونغرس

3 التقارير الصادرة حول الدروس المكتسبة



 حتويات جدول الم

____________ 
 : القسم الأول

 ة إعمار لإعاد الخاص لمفتش العام ا ملاحظات
 (SIGIR) العراق

____________ 

 : الثاني القسم

 تحديث معلومات حول إعادة إعمار العراق
 نظرة عامة

 التمويل الأميركي لإعادة إعمار العراق - أ 2
 (ISFF) صندوق قوات الأمن العراقية

 (CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

____________ 

 : لقسم الثالث ا
 ام الخاص بإعادة إعمار العراق إشراف المفتش الع

(SIGIR) 

 تدقيقات المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق
 عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص بإعادة

 إعمار العراق
 مفتش العام الخاص بإعادة إعمار تحقيقات ال

 العراق
 خط الاتصال المباشر للمفتش العام الخاص بإعادة

 إعمار العراق
 ترنت للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار مواقع الإن

 العراق
 تحديث التشريعات

 (ESF) صندوق دعم الاقتصاد

 (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 تطبيق فرض مكتب شؤون المخدرات و
 (INL) الدولي القانون

 الدعم الأميركي لتنمية العراق - ب 2
 إدارة إعادة الإعمار

 حافظات فرق إعادة إعمار الم
 التنمية الاقتصادية

 ، (IDPs) اللاجئون، المهجرون في الداخل
 وحقوق الإنسان

 الخدمات
 تنمية القدرات

 نشاطات الحكم في العراق - ج 2

____________ 

 : القسم الرابع
 الإشراف العام للوكالات الأخرى

 مقدمة
 لوكالات الأخرى قات ا ي تدق

 لوكالات الأخرى تحقيقات ا
 1 - هوامش الهوامش

 1 - الملاحق ة الملاحق ح لائ

 المصطلحات المختصرات وتعريف
1 - المختصرات



 ية موازنة العراق ال
 السيطرة الإقليمية العراقية

 الديمقراطية والمجتمع المدني
الدعم الدولي لإعادة إعمار العراق - د 2



 دهوك

 أربيل نينوى

 تميم السليمان

 صلاح

 الأنبار

 ديالى

 بغداد

 بابل واسط

 كربلا

 ميسان القادسية

 ذي

 المثنى

البص



 ملاحظات
 لإعادة إعمار العراق الخاص مكتب المفتش العام

 الانتقال سنة : مقدمة

 الدخل ارتفاع
 العراق في حكم ال

 ة الأمنية العراقية ط توسيع السل
 إعادة إعمار العراق معلومات تحديث

 تدقيقات مكتب المفتش العام
 المفتش العام تفتيشات مكتب

 (CERP) الطارئة للقائد لاستجابة ا برنامج تطور

 تحسين خدمات البنية التحتية
 فرق إعادة إعمار المحافظات التقدم الذي حققته

 دور المجتمع الدولي
 جهود مكافحة الفساد

 الأمن
 لا تزال الظروف الأمنية تعيق نشاطات إعادة الإعمار

 لمعنيين مبادرة المواطنين المحليين ا
 التطورات التشريعية

 الكلفة البشرية

1 القسم
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 الانتقال سنة : مقدمة

 هناك عدد من المعالم الهامة التي تحتاج . في العراق الانتقال سنة ، 2008 سوف تكون سنة
 : خلال السنة القادمة، من بينها لبية إلى الت
 . ) 1 ( لعراقية نقل مسؤوليات تخطيط وإدارة وتمويل إعادة الإعمار إلى السيطرة ا •
 مواصلة تحسين نقل برامج إعادة الإعمار الأميركية والمشاريع والأصول من السيطرة •

 . الأميركية إلى السيطرة العراقية
 . من التحالف إلى القوات العراقية في المحافظات نقل مسؤوليات الأمن استكمال •

 تلفة مع تركيز خاص على سيواصل مكتب المفتش العام رصد ورفع التقارير حول هذه القضايا المخ
 الاستدامة بنجاح على تحديات ستجابة ن الا إ . المقدمة من الولايات المتحدة مساندة وضعية الأصول ال

 فوائد بعيدة إنتاج في ة دافع الضرائب الأميركي لأموال مكلفي الهامة نجاح الاستثمارات سوف يضمن
 . ب العراقي ع للش المدى

 : الانتقال ثمة ثلاثة تطورات ستؤثر على سنة
 من التوقعات بسبب الزيادات أعلى إلى 2008 في العام الدخل القومي للعراق قد يرتفع •

 . إنتاج النفط في أسعار النفط و في الأخيرة
 إبريل، قد يغير / المبرمج لكي يصبح فعالاً في منتصف نيسان ، العراقي " قانون المناطق " •

 . نية القانو هيكلياته طريقة حكم العراق و ذات شأن بصورة
 المسؤوليات الأمنية المدنية استلام يمكّن العراق من تولّي قد تعزيز القوات العراقية بنجاح •

 . الثمانية عشرة المحافظات في كل ولية والعسكرية الأ

 يتوقف نجاح جهود الإغاثة وإعادة الإعمار المتواصلة إلى حد كبير على قدرة حكومة العراق
 ستعادة لا الوطنية العراقية لخطة ل ا الخاصة بصورة فعالة دعماً تحمل مسؤولية استخدام موارده في

 الولايات فإن وعلى الرغم من أن حكومة العراق تقود الآن هذه الجهود الحيوية، . عافيته ل العراق
 ، في المجالات الأمنية الوطنية لأجل استعادة العراق عافيته المستهدف تقديم الدعم تواصل المتحدة

. اسية والاقتصادية والسي
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 الدخل ارتفاع
 2.38 أي ، بعد الحرب لفترة ما بلغ متوسط إنتاج النفط، خلال ربع السنة هذا، رقماً قياسياً

 ، في حين حافظ متوسط الصادرات اليومي على الرقم القياسي لربع (MBPD) مليون برميل في اليوم
 قد تسبب ارتفاعاً هاماً في هذه التطورات مجتمعة . مليون برميل في اليوم 1.94 السنة السابق، وهو

 الحكومة إصدار إلى أيضاً الحاجة كما أنها تزيد 2008 العائدات المتوفرة للحكومة العراقية سنة
 . متوقف العراقية قانون الهيدروكربون ال

 عن سنة % 18 مليار دولار أي بزيادة حوالي 48 حوالي 2008 تبلغ موازنة العراق لسنة
 لأجل احتساب موازنة هذه السنة، قدرت . ) 2 ( عائدات النفط تموله نها م % 84 أكثر من حيث ، 2007

 تُقدر وزارة الطاقة الأميركية الآن أن متوسط لكن . دولار للبرميل 57 الحكومة العراقية سعر النفط بـ
 الزيادة المحتملة للعائدات التي جاءت بها . 2008 في العام للبرميل الواحد اً دولار 85 السعر سيكون

 أموالاً وبذلك توفر القومي للعراق، في الدخل ة غير متوقع زيادات يمكن أن تولّد للنفط الأعلى عار الأس
 . لإغاثة وإعادة إعمار العراق ة جديد

الفساد مكافحة و اسم سنة إعادة الإعمار 2008 أطلقت الحكومة العراقية على سنة
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 م تنفق في السنوات السابقة والمتبقية الموازنة العراقية تُموله الأموال التي ل هناك رصيد من
 حددت موازنة . الأموال المنقولة من السنوات الماضية كما (DFI) في حساب صندوق تنمية العراق

 علاوة على ذلك، تحتفظ . 2007 موازنة العام من سوف تنقل مليارات من الدولارات 6 حوالي 2008
 هذا يبلغ يتوقع صندوق النقد الدولي أن ، حيث في البنك المركزي كبير الحكومة العراقية باحتياطي

 . ) 3 ( مليار دولار 27 حوالي

 على حاجة الحكومة العراقية إلى مواصلة يؤكد لعراق ل المحتمل في الواردات المالية رتفاع الا
 عام أسم 2008 العام لقد أطلق رئيس الوزراء نوري المالكي على . كفاحها ضد الفساد بقوة متجددة

 المؤتمر الذي نظمته الحكومة العراقية مؤخراً في بغداد لمدة ثلاثة أيام . الفساد كافحة وم ار إعادة الإعم
 إشارة أمل بأن قيادة الحكومة العراقية سوف تعالج هذه القضية الأساسية قدم حول مكافحة الفساد

 مكتب ل المتواصل شراف يورد المعلومات المحدثة حول الإ من هذا التقرير 3 القسم . بصورة جدية
 . الفساد في مكافحة المفتش العام للدعم الأميركي للجهود العراقية

 الحكم في العراق
 ، لبى مجلس النواب العراقي معلم حكم أساسي عندما أصدر 2008 يناير / كانون الثاني 12 في

 ع من يعالج هذا القانون إصلاح اجتثاث البعث معطياً إطار عمل قانوني يستطي . قانون العدل والمحاسبة
 لقد حصل . خلاله الأعضاء السابقون في حزب البعث الاندماج من جديد في الحياة العامة في العراق

 بإمكانهم الحكومة العراقية وبات جانب من إعفاءات العديد من أعضاء حزب البعث السابقين على
 عملية رسمية لإعادة نشئ ، لكن إصدار هذا التشريع الهام ي ) 4 ( تقاعد معاشات أو تلقي ة العمل في الحكوم

 . بشكل أكبر الاندماج ويشجع المصالحة

 نظام ثمة أربعة إجراءات تشريعية ودستورية عالقة من شأنها أن تؤثر بصورة كبيرة على
 : ا العام الحكم في العراق هذ

 قانون المناطق •
 في المحافظات قانون السلطات •
 قانون الانتخابات •
من الدستور العراقي 140 المادة •
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 أو أكثر من لمحافظة يسمح سوف إبريل، / في نيسان نافذاً المجدول ليصبح ن المناطق قانو
 حكم شأن في سلطات قانونية ذات يملك المحافظات العراقية بأن تشكل منطقة يحكمها مجلس تشريعي

 السلطة في وازين م بدل إنشاء مناطق جديدة في العراق يمكن أن ي . الأراضي التي تتكون منها المنطقة
 قانون إقليمي مع القانون ال مثلاً، في حال تناقض . الحكومة المركزية من أيدي السلطة ويحول دولة، ال

 . التي يمنحها الدستور للسيطرة الفدرالية الأمور ن القانون الإقليمي سوف يسود، باستثناء إ الفدرالي، ف
 مشابهة في وقت رى أخ لقد أعطى الدستور العراقي وضعاً إقليمياً لكردستان لكن تشكيل محافظات

 ، لاحق هذه السنة يمكن أن يفتح ميادين جديدة من الجدل الفدرالي بما في ذلك سلطات فرض الضرائب
 . وإدارة أصول النفط والغاز ، وتوفير الأمن

 ، اً هاماً عراقي اً معلم يشكِّل الذي طال انتظاره، والذي في المحافظات قانون السلطات إن إصدار
 وبين هذه الحكومات في المحافظات ين الحكومات المحلية والحكومات سوف يوضح العلاقات ب

 لمكتب تدقيق وجد . وعلى وجه التحديد فيما له علاقة بسلطة حكم المجالس المحلية ، والحكومة الفدرالية
 العقبة الأساسية بوجه تطوير قدرات " أن (PRT) المفتش العام حول فرق إعادة إعمار المحافظات

 يحدد حقوق ومسؤوليات مكاتب الحكومات ويجعل في المحافظات انون للسلطات غياب ق ، الحكم
 من المتوقع، أن يخضع هذا القانون في ". أعمالهم حول خاضعين للمساءلة مسؤولين في المحافظات ال

 . فبراير، لقراءة ثانية في مجلس النواب / شباط 22

 خر، بقي لمدة طويلة قيد التطوير آ هام المعلق في العراق، الذي هو معلم قانون الانتخابات
 من شأنها أن تصحح في المحافظات فهو قد يسمح بإجراء انتخابات جديدة . الحكومة العراقية لدى

 سببته التي ، انعدام التوازنات هذه . في المحافظات اللجان انعدام التوازن التمثيلي الحالي داخل بعض
 بصورة خاصة في أصبح حاداً ، 2005 يناير / ون الثاني كان 30 للانتخابات في السنية مقاطعة ال جزئياً

 عبر " انتخابات دوارة " أعلنت الحكومة  العراقية مؤخراً أنها سوف تجري وقد . ونينوى ى ديال محافظة
 . 2008 البلاد سنة مجمل

 من الدستور العراقي تعالج النزاعات حول المصالح الجغرافية والمعدنية في 140 المادة
 ، 2008 يونيو / حزيران 30 الموعد الجديد الأخير لحل تلك النزاعات هو . المحيطة كركوك والمناطق

 التوزيع الإثني في المنطقة، وتنظم لتقدير وهو التاريخ الذي سوف تنظم فيه الحكومة العراقية إحصاء
. حكمهم حول نظام استفتاء لتقييم رغبة المواطنين
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 الذكر سوف يؤثر على الطريقة التي سيواصل أن حلّ القضايا الدستورية والتشريعية السالفة
 أن لولايات المتحدة ل كيف يمكن فيها العراق إدارة برنامج الإغاثة وإعادة الإعمار، وإلى حد أقل، على

 . تقديم الدعم تواصل

 توسيع السلطة الأمنية العراقية
 . ن في العراق شهر الحد الفاصل بالنسبة للأم 2008 يوليو / من المرجح أن يكون شهر تموز

 الوجود العسكري الأميركي في التراجع، كما أن نقل دفق ففي هذا التاريخ، من المتوقع أن يبدأ
 انتقال مسؤوليات . في طريقه إلى الاستكمال أصبح المسؤولية الأمنية الأولية إلى قوات الأمن العراقية

 في لكي يتحقق جاً أصلاً مبرم إنجازه إلى الحكومة العراقية الذي كان في المحافظات الأمن
 ". على الظروف يعتمد " ، قد تم تأجيله مرات عدة، كما أن إنجاز العملية هو الآن 2006 يونيو / حزيران

 إلى السلطات العراقية السيادية يثير مسائل هامة حول الحماية في المحافظات فتحويل مسؤولية الأمن
 عادة الإعمار، وعلى وجه التحديد المنتشرون المتواصلة للموظفين الأميركيين الذين يدعمون جهود إ

 . منهم في فرق إعادة إعمار المحافظات

 إلى اتفاق حول ، يوليو / في تموز ومن المتوقع أيضاً، أن تتوصل الولايات المتحدة والعراق
 سوف يعالج هذا الاتفاق الحصانات . مني على المدى الطويل المتعلقة بالدعم الأ مواصلة الترتيبات

 ؤثر ي أن كيفية حل مسألة الحصانة سوف . ) 5 ( ونية ووضعية ومهمة القوات الأميركية في العراق القان
. على قدرة الولايات المتحدة على مواصلة تقديم الدعم الفعال
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 إعادة إعمار العراق تحديث معلومات

 ادة تمويل نشاطات الإغاثة وإع الأكبر في لقد أخذت الحكومة العراقية على عاتقها العبء
 الإعمار في العراق، وهكذا فان السلطات العراقية هي التي تقود عملية صنع القرارات بالنسبة للعقود

 في تطابق مع هذا التطور، لاحظ الجنرال ديفيد بتريوس، الجنرال . وتطوير مبادرات إعادة الإعمار
 من جهتها تدعم . كل العراقية في العراق، مؤخراً أن على العراقيين أن يقدموا الحلول للمشا العام القائد

 خلال ربع السنة هذا، . للإغاثة وإعادة الإعمار دعماً هاماً الولايات المتحدة تطبيق هذه الحلول وتقدم
 . هذا الدعم من أصدر مكتب المفتش العام سبعة تدقيقات وقام بسبع عمليات تفتيش وراجع أوجه مختلفة

 مار العراق الخاص لإعادة إع مكتب المفتش العام ات تدقيق
 متعلقة باشر مكتب المفتش العام، العام الفائت، سلسلة من تقارير التدقيق حول عقود هامة

 البنود تحديد تلك ، مع عين على وممارستها إغاثة وإعادة إعمار العراق لأجل درس الحصيلة الإدارية ب
 : ابقاً في هذه السلسلة هما التقريران اللذان صدرا س . حولها إجراء مزيد من التحقيقات التي تحتاج إلى

 SIGIR تقرير •  مرحلتها الثانية من مشروع بكتل ضمن شركة ات ، مراجعة إنفاق 07009
 . إعادة إعمار العراق

 ضمن نال، و ين كورب انترناش ا د قات شركة ، المراجعة المؤقتة لإنفا SIGIR 07016 تقرير •
 . عقدها الخاص ببرنامج تدريب الشرطة العراقية

 : هذه السلسلة ضمن نة هذا، أصدر مكتب المفتش العام تقريرين آخرين خلال ربع الس و
 W914NS والإشراف على عقد إعادة الإعمار ، كلفة وال حصيلة، ال ، SIGIR 08010 تقرير •

04D0006 . 
 ، حصيلة، كلفة والإشراف على إعادة إعمار قاعدة تاجي العسكرية SIGIR 08004 تقرير •

 . ومركز التعبئة في بغداد

 ، إنك بارسونز ديلاوير ريره الأول، راجع مكتب المفتش العام الأشغال التي أدتها شركة في تق
للعمل في البنية التحتية في 2004 منحت سنة تصميم وبناء بموجب واحد من أصل عشرة عقود
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 التصميم والبناء في قطاعات محددة مثل قطاعات الكهرباء إلى تعود لقد صدرت عقود . العراق
 . والتعليم ، والصحة ، لمشاريع في قطاعات المباني المخصص تلقت بارسونز العقد وقد . مياه وموارد ال

 ، 3 مليون دولار، تم إنجاز 500 يمته ق همة صدرت بموجب العقد البالغة م أمر 11 من أصل
 . من الاشغال فيها إنجاز درجات متفاوتة مهام لملاءمتها ذلك، وحيث كان قد تم 8 العمل في ألغي و

 تجديد ثلاثة مباني وزارية عراقية وإعادة تأهيل ثمانية مستشفيات في بارسونز الأشغال بنجاح أنجزت
 ومستشفيات توليد مستشفى 12 ومستشفيات للأطفال، لكن أربعة أوامر مهمة لإعادة تأهيل توليد

 شاكل خطورة أكثر الم . فيها أشغال لم تنجز بقاء مع الحكومة مع للملائمة العمل فيها إلغاء للأطفال تم
 أرجاء مختلف في (PHCs) الأولية ة ي للعناية الصح مركزاً 141 أوامر مهمة لبناء 3 في حصلت
 تدقيقاً حول هذا البرنامج، وأشار في تقرير قُدم في ى لقد سبق لمكتب المفتش العام أن أجر . العراق
 روع مراكز العناية مليون دولار أميركي قد أنفقت على مش 186 أن حوالي إلى 2006 إبريل / نيسان

 . الأولية خلال فترة سنتين مع نجاح محدود الصحية

 مراجعة العقود الأخرى التي أجراها مكتب المفتش العام خلال ربع السنة هذا نظرت في
 ، بموجب عقد بارسونز للبنية التحتية والتكنولوجيا إنك مجموعة أشغال إعادة الإعمار التي قامت بها

 للهندسة والبيئة ية الجو القوات البيئي، المعروف الآن بمركز للامتياز أداره مركز سلاح الجو
(AFCEE) . استخدمت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTCI) المركز 

 لقد . في بغداد التجنيد المرافق وإعمار الإصلاح في قاعدة تاجي العسكرية ولتجديد مركز بإنشاء للقيام
 ، وعلى الأخص في ما يتعلق بأعمال الإشراف بوجه عام المشروع حول الحكومة عن رضاها أعربت

 مليون دولار أكثر مما كان مقدراً أصلاً، 11.1 صحيح أن هذين المشروعين كلّفا . التي قام بها المركز
 لأشغال بررا هذه الزيادة بسبب التغييرات في نطاق ا سلاح الجو المذكور إلا أن المسؤولين في مركز

 . الأمنية مسائل وال

 وا عدة ف لقد تم إنجاز الأشغال في هذا العقد بصورة فعالة لكن مدققي مكتب المفتش العام اكتش
 : من ضمنها ، مشاكل تتعلق بعملية التعاقد

 عرض المنافسة الكاملة والمفتوحة في منح العقود من الباطن، الأمر الذي التقييدات بوجه •
 . لعقود من الباطن أسعار ا لتضخيم الحكومة

. الإشراف المحدود على المقاولين من الباطن •
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 . وضع فواتير العقود في الأنظمة الضعيفة •

 تفتيش مكتب المفتش العام
 لدى مكتب المفتش العام سلسلة من عمليات التفتيش الجارية للمشاريع الداعمة لقوات الأمن

 تلك السلسلة، بزيارة ثلاثة مشاريع خلال ربع لقد قام مفتشو مكتب المفتش العام، كجزء من . العراقية
 . منها بنوع خاص أعطى مثالاً جيداً عن أفضل الممارسات اً السنة هذا، وعينوا واحد

 لأشغال في البنية التحتية 2004 سنة من راجع مكتب المفتش العام الأشغال التي قامت بها شركة بارسونز ديلاوير بموجب عقود
 في العراق

 العديد من حمل معه لمشروع على أن ا كاديمية الشرطة في إربيل بأ المتعلق تفتيش ل ا حدد
 لقد كان تصميم الأكاديمية جيداً، . المؤشرات الإيجابية التي توحي بأنه سوف يلبي مواصفات العقد

 ربما كان العامل . لمراقبة النوعية ة ، وقد استفادت من برامج جيد اً واضح فيها عمل ال وكان نطاق
 ودعمهم للمشروع والذي تم لرسميين العراقيين المحليين ل الثابت هو الانخراط جابي الأكثر فرادة الإي

 فق الجيش مرا مشاريع لقد قيم مكتب المفتش العام أيضاً . الكلفة مشاطرة عنه من خلال اتفاقية التعبير
 . رسات إنشاء جيدة ، ووجد أن هذه المشاريع برهنت عن تخطيط وعن مما الدبشة العراقي في الديانة و

 ، سوف تلبي الشروط التشغيلية والقدرات أنجزت وخلص مكتب المفتش العام إلى أن هذه المرافق، متى
. الكتيبة العسكرية من حجم الإجمالية للوحدات
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 (CERP) لاستجابة الطارئة للقائد ا برنامج تطوير
 دوراً هاماً في جهود 2003 منذ بدايته سنة (CERP) لعب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

 14,000 الآن حتى مشروع أنجز منها 18,000 أكثر من البرنامج مول فقد إعادة الإعمار الأميركية

 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد بغية دعم المشاريع (CPA) أنشأت سلطة التحالف المؤقتة . مشروع
 صندوق إغاثة نفاذ تمويلات لكن مع . ار الصغيرة الحجم المتعلقة بالإغاثة الإنسانية وإعادة الإعم

 ستخدام برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لا استكمالي وإعادة إعمار العراق، كان هناك ميل تصاعدي
 ، 2004 العام منذ . ألف دولار أميركي أو أكثر 500 تلك التي تبلغ قيمتها ، اي في مشاريع أكبر حجماً

 من كافة % 3 دولار أو أكثر، والتي تشكل أقل من 500,000 استهلكت المشاريع المقدرة كلفتها بـ
 . هذا من أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد % 35 ، حوالي الاستجابة مشاريع برنامج

 للمشاريع الرئيسية المتعلقة بالخدمات الأساسية 2008 مليار دولار أميركي لموازنة 18 خصصت حكومة العراق

 لبرنامج كلفة راجع مكتب المفتش العام إدارة المشاريع الأكبر والأكثر خلال ربع السنة هذا،
 . تالياً ا الاستجابة الطارئة للقائد وعثر على صعوبات تتعلق بنقلها إلى السيطرة العراقية وباستدامته

 تعليمات محدودة حول معالجة تلك لا توفر سوى البرنامج ات علاوة على ذلك، وجد التدقيق أن إرشاد
فقد عمل مدققو مكتب المفتش العام أن قادة الكتائب كانوا ينسقون عادة مشاريع البرنامج . ل المسائ
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 عبر قنوات غير رسمية، وأن بعض القادة قد باشروا سياسات وإجراءات عامة هذه بصورة بيرة الك
 . لمعالجة مسألة المرحلة الانتقالية والاستدامة

 خدمات البنية التحتية تحسين
 خلال مالكي الحكومة العراقية تحسين خدمات البنية التحتية عبر العراق ال لوزراء ألزم رئيس ا

 لقد خصصت الحكومة العراقية . هذه الأولوية تشدد على ، كما أن موازنة الحكومة العراقية 2008 العام
 يار للمشاريع الرئيسية المتعلقة بالخدمات الأساسية سوف يستخدم مل 2008 مليار دولار من موازنة 18

 إضافة إلى ذلك، خلق التقدم الأخير في المجال الأمني والزيادات في العائدات . دولار منها في بغداد
 . ت الأساسية في العراق ا الخدم مستوى القومية فرصة لرفع

 ولأجل تعزيز جهود تحسين الخدمات في بغداد، أنشأ رئيس الوزراء لجنة الخدمات الأساسية
 تسعى هذه اللجنة، من جملة أشياء أخرى، إلى حلّ . الجلبي لدكتور أحمد لبغداد التي يديرها الآن ا

 خلال زيارة المفتش العام للعراق في تشرين . النزاعات القديمة جداً بين وزارة النفط ووزارة الكهرباء
 مكتب المفتش العام على الخطط الرامية إلى إعادة تنشيط الجلبي ، أطلع الدكتور 2007 نوفمبر / الثاني
 . 2008 الخدمات في بغداد سنة قطاع

 التقدم الذي حققته فرق إعادة إعمار المحافظات
 تدقيقات مكتب المفتش العام السابقة حول فرق إعادة إعمار المحافظات القدرات الكامنة أدركت

 ة الحكومات الإقليمي الحرجة ضمن العسكرية لبناء القدرات – الهامة التي تملكها هذه الفرق المدنية
 الأهداف وتدابير الأداء تعيين إلى أن هناك حاجة أيضاً وجدت لكن التدقيقات . والمحلية في العراق

 . لتحقيق هذه الأهداف ولتلبية تلك التدابير محددة معالم وإلى تطوير إعمار المحافظات لِفرق إعادة
 معالجة هذه في افظات يعمل مكتب الشؤون الإقليمية الذي يشرف على برنامج فرق إعادة إعمار المح

 صنع يحسن إمكانيات سوف أكثر وزيادة إمكانية قياسها أن جعل أهداف الفرق ملموسة . التوصيات
 علاوة على ذلك، ستكون سنة . الفرق في المستقبل خلال سنة الانتقال هذه استخدام طريقة القرار حول

 بغية تطوير خطط للعمل في مناطق ت إعمار المحافظا ، سنة حساسة جداً بالنسبة لِفرق إعادة 2008
 . باتت تحت السيطرة الإقليمية العراقية

دور المجتمع الدولي
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 المساهمات الدولية حول يشمل التفويض المعطى إلى مكتب المفتش العام واجب رفع التقارير
 جة التحديات المتمثلة بالحا لقد أصبحت تلبية هذا التفويض صعبة بصورة متزايدة بسبب . للعراق

 لدى العراق رقابة إدارية على معظم علاقاته بالمانحين، لكن الحكومة . الحصول على بيانات دقيقة
 وهكذا، يستمد مكتب . المانحين ات مختلف العراقية وجدت صعوبة في جمع بيانات دقيقة حول وضعي

 . الأميركية وزارة الخارجية وفرها المفتش العام تقاريره الآن من المعلومات التي ت

 تقديم حوالي ب ، كان المجتمع الدولي قد تعهد 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 تاريخ حتى
 من أصل مجموع التعهدات من جانب . مليار دولار أميركي لأجل إعادة إعمار العراق 15,826

 مليار دولار وفقاً لقاعدة بيانات 2.49 مليار دولار، كما تم صرف 4.56 المجتمع الدولي، تم التزام
 . ) 7 ( التنمية ات د مساع

 ، يحدد خطة العراق بالنسبة 2007 مايو / الدولي مع العراق الذي أنشىء في أيار الميثاق
 يواصل . لمستقبل مساعدات المانحين ويقدم معالم يمكن على أساسها إقامة هذه المساعدات مستقبلاً

 الحكومة العراقية في تحقيق هذا الاتفاق كما أن نجاح ل المجتمع الدولي رصده لتطبيق الحكومة العراقية
 . شكلها مستقبلاً للمساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي يحدد سوف الإرشادية معالمها

 الكاملة إزاء صندوق النقد الدولي لالتزاماته خلال ربع السنة هذا، أكمل العراق التسديد المبكر
 لمساعدة احتياطية لاحقة اً على اتفاقية ووافق صندوق النقد الدولي أيض . مليون دولار 470.5 والبالغة

 مسار مليون دولار، مع الإشارة إلى أن السلطات العراقية قد حافظت على 744 لعراق بقيمة ا
 سعر سياستها النقدية، ورفع السيطرة على برنامجها الاقتصادي بصورة معقولة عن طريق تشديد

. ازنة للوقود الدينار، وخفض معظم الدعم المالي المباشر من المو صرف
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 الجهود المقاومة للفساد

 ، أصدر مكتب المفتش العام تقارير حول دعم 2007 يوليو / وتموز 2006 يوليو / في تموز
 ، وعين غياب التنسيق بين الوكالات الأميركية، ) 8 ( د للفسا لمكافحة السفارة الأميركية للبرامج العراقية

 . كفاح العراق ضد الفساد لدعم مباشرة أكثر على وجوب قيام قيادات ح وألّ

 ، من جملة أشياء أخرى، بأن 2006 يوليو / أوصى تقرير تدقيق مكتب المفتش العام في تموز
 . في إدارة برنامجه له لتوجيه البرنامج ولتأمين الاستمرارية قيادياً رئيسياً عين وزارة الخارجية ت

 حدوداً قد تم بالنسبة لتطبيق أن تقدماً م 2007 يوليو / في تموز المعلومات وجد تقرير تحديث
 ومن الأمور المثيرة للهواجس بنوع خاص، وجد مكتب المفتش العام أن السفارة لا . التوصيات السابقة

 . تزال تفتقر إلى خطة شاملة متكاملة لدعم الوكالات العراقية المقاومة للفساد

 البرنامج ووجد أن حول هذا خلال ربع السنة هذا، أصدر مكتب المفتش العام مراجعة أخرى
 على وجه التحديد، و . السفارة تتخذ الخطوات لمعالجة المشاكل المحددة ولتطبيق التوصيات العالقة

 لمساعدة 2008 في العام الفساد لمكافحة شاملة ومتكاملة إستراتيجية سوف تخلق مبادرة جديدة للسفارة
 مكافحة كّد السفير التشديد على دعم جهود لقد أ . الحكومة العراقية والشعب العراقي في مكافحة الفساد

 وتكليف شخص جديد من ، جديدة مادية أصول استعمال موظفين و ال نشر زيادة الفساد عن طريق
 شاطات ن ثة ويدير كافة بع يرفع المنسق تقاريره إلى نائب رئيس ال . الفساد لمكافحة مستوى رفيع كمنسق

 فتش العام مراجعة أخرى هذا الربيع لتقييم التقدم وسوف يجري مكتب الم . لفساد في البعثة مكافحة ا
. الحاصل في تطبيق هذه التحسينات
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 ن ـــ الأم

 نجاح القوات الأميركية نتيجة الظروف الأمنية المحسنة في العراق خلال ربع السنة هذا جاءت
 شرات الخاصة أن كل المؤ فالواقع . بزيادة دفق القوات العسكرية المتعلقة إستراتيجيتها في تطبيق
 دفق القوات مؤكدة النجاح العام لإستراتيجية 2007 في العام قد تراجعت، عملياً، العنف بنشاطات
 إلى فقد ذكرت وزارة الدفاع أن التقدم متواصل في زيادة حجم ودور قوات الأمن العراقية . المستهدفة
 . تم تدريبهم حتى الآن عسكري 441,000 أكثر من

 زال تعيق نشاطات إعادة الإعمار الظروف الأمنية لا ت
 على الرغم من المناخ الأمني المتحسن بصورة ملموسة، يواصل العنف إعاقة جهود الوكالات العاملة

 ، لاحظ مكتب 2008 يناير / ففي تدقيق صادر في كانون الثاني . في إغاثة وإعادة إعمار العراق
 : المحاسبة الحكومي أن

 لتنمية الدولية تتأثر بالقيود التي تفرضها السفارة جهود الدولة والوكالة الأميركية ل
 الأميركية على تحركاتهم، فقوانين السفارة الأميركية تقيد، وفي بعض الحالات، تمنع

 . ) 9 ( المستشارين المدنيين الأميركيين من زيارة الوزارات خارج المنطقة الخضراء

 مواقع بعض فتش العام إلى مشابه، أعاقت الظروف الأمنية وصول مفتشي مكتب الم وبوجه
 الفرق على زيارة المشاريع لتأمين الرقابة على وغيرها من أن عدم قدرة وكالات الإشراف . المشاريع

 : هو حالة دالّة على قضية أكبر ات النوعية، ودراسة التقيد بالعقود، ورصد التقدم الحاصل في الإنشاء
 لا تزال تقيد مباشرة عمل الإداريين إنها بوجه عام، ف الظروف الأمنية، وأن كانت قد تحسنت

. لين والمشرفين والمشغّ
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 مبادرة المواطنين المحليين المعنيين
 إنشاء مجموعات المواطنين المحليين 2007 ربما كان أكثر التطورات الأمنية أهمية سنة

 كبرى عناصر هذه المجموعات هي في غالبيتها ال . المدعومة من الولايات المتحدة (CLCs) المعنيين
 شخص إلى جهود 70٬000 لقد انضم حوالي . أمنية سنية تعمل في مناطق بليت بالعنف المذهبي
 لعملية زيادة دفق درجة كبيرة الآثار المهدئة ب مجموعات المواطنين المحليين المعنيين، مما عزز

 ذه الفرق لكن، خلال ربع السنة لقد مول برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ه . القوات العسكرية الأميركية
 المحلية لجماعات ل ستقرار الا هذا، قررت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن صندوق برنامج

(Community Stabilization Program) النقاشات دائرة حالياً مع و . يمكن استخدامه أيضاً لدعمها 
. المحليين المعنيين إلى العراق الدعم المالي للمواطنين حول انتقال الحكومة العراقية
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 التطورات التشريعية

 موسعاً صلاحيات مكتب (NDAA) للدفاع القومي التفويض أصدر الكونغرس مؤخراً قانون
 مكتب المفتش يملك للدفاع القومي، أصبح التفويض فبموجب قانون . المفتش العام وممدداً ولاية المكتب

 ة صناديق إعادة الإعمار في العراق بما في ذلك صندوق قوات الإشراف على كاف سلطة العام الآن
 وقد أعاد القانون تحديد . وصندوق الدعم الاقتصادي ، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد ، الأمن العراقية

 يكون قد يوماً على التاريخ الذي 180 إنهاء مهمة مكتب المفتش العام على أنها سوف تتم بعد انقضاء
 . إعادة إعمار العراق في من الأموال الأميركية المعدة للإنفاق مليون دولار 250 من فيه أقل بقي

 تمنح التي تحكم هذه الحماية المادة . في العراق للمخبرين وافق الكونغرس على حماية أوسع
 عندما يبلغّون مكتب المفتش العام عن هواجس تتعلق بأفعال للمخبرين حمايات أوسع ين موظفي المقاول

 . الفة مخ

 وأصدر مجلس الشيوخ خلال ربع السنة هذا تشريعاً يطبق إصلاحات قائمة على نتائج
 . الدروس المكتسبة حول التعاقد حول وتوصيات ناجمة عن تقرير مكتب المفتش العام

 الكلفة البشرية

 . قاتلاً على الرغم من أن الوضع الأمني في العراق قد تحسن، لا يزال العنف يشكل تهديداً

 حالة وفاة جديدة خلال ربع السنة هذا لمقاولين 43 حصول الأميركية ذكرت وزارة العمل •
 منذ أن بدأت إعادة . مدنيين يعملون في المشاريع الممولة من الولايات المتحدة في العراق

 التي الوفيات لكن بلغت نسبة . وزارة العمل لدى حالة وفاة 1123 إعمار العراق، تم إحصاء
. ) 10 ( من المتوسط ربع السنوي % 23 أدنى بمقدار في هذه الفئة ها أُبلغ عن
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 منذ . ذكرت وزارة الخارجية أن سبعة مدنيين أميركيين توفوا في العراق خلال ربع السنة هذا •
 بلغت . اً أميركياً ني عاملاً مد 242 بداية الجهود الأميركية لإعادة الإعمار، توفي في العراق

 أدنى من المتوسط ربع % 42 العسكرية خلال ربع السنة الوفيات الأميركية غير نسبة
 . ) 11 ( السنوي

 منذ . وسائل إعلامية في العراق خلال ربع السنة هذا في قتل صحفيان وأربعة عمال مساعدون •
 . ) 12 ( عامل مساعد في وسائل إعلامية 49 صحفياً و 125 ، قُتل في العراق 2003 مارس / آذار

 طلق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة برنامجاً ، أ 2008 يناير / كانون الثاني 3 في •
 مليون 2.2 بين أكثر من تعرضاً للأخطار من الأكثر الناس مليون دولار لإطعام 126 بقيمة

 فوفقاً للرسميين في الأمم المتحدة، سوف يستفيد من البرنامج . عراقي هجرهم العنف
 آخرين هربوا إلى 360٬000 وأكثر من شخص من المهجرين داخل العراق، كما 750٬000

 لقد أطلقت الجامعة العربية أيضاً مؤخراً حملة لجمع الأموال ولتوعية الناس من . ) 13 ( سوريا
. ) 14 ( أجل مساعدة العراقيين المهجرين
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 تحديث معلومات حول

 إعادة إعمار العراق
 ظرة عامة ن
 التمويل الأميركي لإعادة إعمار العراق - أ 2

 (ISFF) صندوق قوات الأمن العراقية
 (CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

 (ESF) صندوق دعم الاقتصاد
 (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 (INL) الدولي تطبيق القانون فرض مكتب شؤون المخدرات و
 الأميركي لتنمية العراق الدعم - ب 2

 إدارة إعادة الإعمار
 فرق إعادة إعمار المحافظات

 التنمية الاقتصادية
 وحقوق الإنسان ، (IDPs) اللاجئون، المهجرون في الداخل

 الخدمات
 الكهرباء

 النفط والغاز
 المياه

 العامة المرافق
 الصحية العناية
 التعليم

 لقدرات تنمية ا
 نشاطات الحكم في العراق - ج 2

 ية موازنة العراق ال
 السيطرة الإقليمية العراقية

 الديمقراطية والمجتمع المدني
 الدعم الدولي لإعادة إعمار العراق - د 2

القســـم
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2 
 ة ـ نظرة عام

 تقاريره حول تخصيص وصرف الأموال (SIGIR) فتش العام لإعادة إعمار العراق يستقي مكتب الم
 الاعتمادات الأميركية المخصصة، الأموال : المقدمة لإغاثة وإعادة إعمار العراق من ثلاثة مصادر

 ، بلغ إجمالي الأموال المساهمة من 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 بتاريخ . والهبات الدولية ، العراقية
 من مليار دولار 47.485 مليار دولار من بينها 113٬945 برنامج إعادة الإعمار في المصادر هذه

 مليار دولار من الدعم 15.826 و ، الصناديق العراقية من مليار دولار 50.634 و ، الصناديق الأميركية
 . الدولي لإعادة إعمار العراق

 لعراق من جانب ثلاث مجموعات دعم إعادة إعمار ا تحديث المعلومات حول يقدم هذا القسم
 : من أصحاب المصلحة أساسية

 الولايات المتحدة
 أموال المخصصات لإعادة الإعمار حسب الصناديق ويلخّص استخدام التمويل الأميركي يراجع قسم

 ، (ISSF) القسم التفاصيل حول صندوق قوات الأمن العراقية هذا يقدم . الضرائب الأميركية في العراق
 ، وصندوق إغاثة وإعادة (ESF) ، وصندوق دعم الاقتصاد (CERP) الاستجابة الطارئة للقائد وبرنامج

 . (INL) الدولي تطبيق القانون فرض ، وتمويل مكتب شؤون المخدرات و (IRRF) إعمار العراق

 التقدم الحاصل في البرامج والمشاريع بالدعم الأميركي لتنمية العراق يلخّص القسم الخاص
 تشمل المراجعة معلومات عن . يعطي نظرة عامة عن الإدارة الأميركية للجهود في العراق الأساسية و

 واللاجئين والمهجرين في ، والتنمية الاقتصادية ، وفرق إعادة إعمار المحافظات ، إدارة إعادة الإعمار
 . وتنمية القدرات ، والخدمات ، الداخل وحقوق الإنسان

: العراق
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 المعلومات حول كيفية قيام العراق بإدارة وتطبيق الخدمات العراق نشاطات الحكم في يقدم قسم
 ، الوضع الحاضر للموازنة العراقية تحديثاً للمعلومات حول يعطي هذا القسم . الحكم نظام وتوسيع

 . وللسيطرة الإقليمية العراقية وللديمقراطية في العراق

 : المانحون الدوليون
 وهي تشمل وضع الاتفاق . مساهمات وجهود المانحين العراق الدعم الدولي لإعادة إعمار يناقش قسم

 وإلغاء ديون (IMF) مع صندوق النقد الدولي القروض الاحتياطية الدولي مع العراق، وترتيبات
 . البلدان المانحة

 بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وصندوق المتعلقة يسترجع بنود الموازنة ) د ( الملحق
 ية، وصندوق دعم الاقتصاد، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ومكتب شؤون قوات الأمن العراق

 تم أيضاً تحديد كما . المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي، والدعم الدولي لإعادة إعمار العراق
 فرقة منطقة الخليج، ووزارة جانب قطاعات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بطريقة مختلفة من

 . لهذه القطاعات استعادة هـ يقدم الملحق . ومكتب المفتش العام ، 108 - 106 والقانون العام ، الخارجية

 للحصول على نظرة عامة حول مصادر الأموال المقدمة من أصحاب المصالح هؤلاء، أنظر
 . 1 - 2 الشكل

 ) مليار دولار أميركي 47.485 ( الأموال الأميركية المخصصة
 أميركية لإغاثة وإعادة إعمار العراق لأربعة صناديق تمويلات ، خصص الكونغرس 2003 العام منذ

 : حساب أصغر، بينها 30 ولـ رئيسية
 مليار دولار 15.440 – (ISSF) صندوق قوات الأمن العراقية •
 مليار دولار 2.661 – (CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد •
 مليار دولار 3.287 – (ESF) صندوق دعم الاقتصاد •
 مليار دولار 20.914 – (IRRF) اثة وإعادة إعمار العراق صندوق إغ •
مليار دولار 5.183 – ) حساب 30 بينها ( صناديق إغاثة وإعادة إعمار أخرى •
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 يحتويان على معلومات شاملة أكثر حول مصادر الأموال الأميركية ) ز ( و ) هـ ( الملحقان
 حسابات حول رة تاريخية المخصصة بما فيها حصص صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، ونظ

 . الإغاثة وإعادة الإعمار، وتكاليف التشغيل والأموال الملزمة، ونشاطات التمويل التي أنفقت

 ) مليار دولار 50.634 ( العراقية الأموال
 مليار دولار 50.634 ، كانت الحكومة العراقية قد قدمت 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 بتاريخ

 وم، تمثل المساهمة المقدمة عبر الموازنة الرأسمالية العراقية المكون الأهم في الي و . لإعادة إعمار بلدها
 غير أن العراق لم يكن قادراً على التنفيذ الكامل لموازناته السنوية خاصة فيما . برنامج إعادة الإعمار

 : العراقية ضمن هذه الفئات الأموال تقع . لرأسمالية يتعلق بالتحسينات ا
 مليار دولار 1.724 وتبلغ كتسبة الم ) المجمدة ( الأموال •
 مليار دولار 0.927 الأموال المصادرة بما فيها المبالغ النقدية والأملاك المصادرة وتبلغ •
 لهذا الانتقالي الفرعي حساب ال بما في ذلك ( مليار دولار 9.331 (DFI) صندوق تنمية العراق •

 إلى البلاد ترجعة المس المسحوب أصلاً من عائدات النفط ومن الأموال ) الصندوق
 2008 إلى 2003 مليار دولار من 38.65 ة البالغ الرأسمالية الموازنة العراقية ت تمويلا •

 ). لم يتم إقرارها بعد 2008 الموازنة الرأسمالية النهائية لسنة (

 . ، الخاص بنشاطات الحكم في العراق ) ج 2 ( والقسم 1 - 2 هناك مزيد من التفاصيل في الجدول
 صندوق تنمية الفرعي للأموال المصادرة، والمجمدة المكتسبة، وأموال لحساب بالنسبة لاحتساب ا

 الأموال العراقية الملزمة لنشاط إعادة الإعمار من سلطة الائتلاف " ، ) ح ( العراق، أنظر الملحق
 ". المؤقتة

 ) مليار دولار 15.826 ( الدعم الدولي لإعادة إعمار العراق
 ة إعمار العراق بصورة كبيرة على مساعدة المجتمع نجاح برنامج إعاد استمرار سوف يتوقف

 وضعها العراق لتحقيق الاستقرار والحكم التي خمسية ال خطة أي ال ، الدولي مع العراق ميثاق ال . الدولي
 حالياً، . هي الآن الآلية الأولية لتنسيق الدعم الدولي للعراق ، لعراق ل ي عمار الاقتصاد الإ السليم وإعادة

. مليار دولار 15.826 ل التي تعهد المانحون بتقديمها يبلغ إجمالي الأموا
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 نشاطات المانحين الدوليين وعلى نظرة عامة مفصلة تحديث للمعلومات حول للحصول على
. ) د 2 ( حول الدعم الدولي لإعادة إعمار العراق في القسم البحث حول إلغاء الديون، أنظر
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 1 - 2 الشكل

 مليار دولار 113,945 – مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
 $ بمليارات

 التمويل الإجمالي لإعادة الإعمار
 $ مليار 113٬945

 بإذن من (CERP) من البنك المركزي في العراق إلى برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 2004 أغسطس / آب 11 مليون دولار نقداً في 86 يشمل نقل ) أ (
 . وزارة المالية

 مليار دولار من الودائع المتراكمة في صندوق تنمية العراق لتمويل عمليات 20 ع سنوية سابقة، تحدث مكتب المفتش العام عن حوالي في تقارير رب ) ب (
 ت مليارا 7 لقد أعاد مكتب المفتش العام تكرير هذا الرقم كي يعكس فقط تمويل إعادة الإعمار الذي يبلغ حولي . الحكومة العراقية وبرامج إعادة الإعمار

 ). 2 ، ص 2005 يوليو / تموز 05876 ) 28 (GAO) دولار وفقاً لتقرير مكتب المحاسبة الحكومي
 . CY20032008 توزيعاً لإنفاق الموازنة العراقية الرأسمالية، 1 - 2 يشمل الجدول ) ج (
 . يول التاريخية للعراق استناداً إلى الم % 85 حيث لا تتوفر المخصصات العراقية وحدها، عين مكتب المفتش العام ) د >
 . يمكن ان تشمل المساعدات الإنسانية أو أنواع أخرى من المساعدات ) هـ (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 على مطالبة مكتب المفتش العام ببيانات، (NEAI) ) العراق ( ردود مكتب شؤون الشرق الأوسط ) و (

 فابتداء من التقرير ربع السنوي في كانون . في وضع التقارير حول تعهدات المانحين الدوليين خلال ربع السنة هذا، غير مكتب المفتش العام منهجيته : ملاحظة
 مكتب : وزارة الخارجية – ، ونصف السنوي المقدم إلى الكونغرس، سوف يستخدم مكتب المفتش العام المصدر الرسمي للحكومة الأميركية 2008 يناير / الثاني

 . تغيير الدولار بالنسبة لربع السنة الأخير مرده إلى أسلوب وضع التقارير المعدل . ر للبيانات المتعلقة بالتعهدات كالمصد – العراق – شؤون الشرق الأوسط

 ات المانحين الدوليين تعهد
 ) و ( ) دولار ( 15.826

 عراقية ال موال الأ

 ) أ،ب،ج ( دولار 50.634

 ميركية الأ موال الأ
 مخصصة ال

 ) د ( دولار 47.485

 الأموال العراقية
5   ) أ،ب،ج ( 50.634

 الموازنة الرأسمالية
 العراقية
2003 - 2008 

 ) ج ( 38.652

 ولار د 0.927 مصادرة

 دولار 1.724 مكتسبة

 نتقالي الفرعي الا حساب ال
 لصندوق تنمية العراق

 ) أ ( دولار 2.331

 صندوق تنمية العراق أيام
 سلطة التحالف المؤقتة

 دولار 9.331

 مخصصة ال ميركية الأ موال الأ
47.485 

 صندوق إغاثة
 وإعادة إعمار

 العراق
 دولار 20٬914

 (CERP) نامج الاستجابة الطارئة للقائد بر

 دولار 2.661
 (ESF) صندوق دعم الاقتصاد

 دولار 3.287

 أخرى
 ) هـ ( دولار 5.183

 (ISFF) من العراقية صندوق قوات الأ

دولار 15.44
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 CY 20032008 . موازنات العراق الرئيسية لإعادة الإعمار

 السنة
 الشمسية

 موازنة العراق الرأسمالية
 ) دينار (

 معدل
 a التحويل

موازنة العراق الرئيسية
 دولار الأميركي بال (

 مصادر / مصدر
 المستند

 غير غير متوفرة بالدينار 2003
 متوفر

 عائدات ونفقات : الجمهورية العراقية " $ 609٬500٬000
 كانون – يوليو / ، تموز " 2003 موازنة
 ديسمبر / الأول

 رئاسة الجمعية الوطنية العراقية " $ 2004 5٬114٬323٬000٬000 1.500 3٬409٬548٬667
 نة العامة للدولة لسنة المواز : المؤقتة
2005 " 

 رئاسة الجمعية الوطنية العراقية " $ 2005 7٬550٬000٬000٬000 1.500 5٬033٬333٬333
 الموازنة العامة للدولة لسنة : المؤقتة
2005 " 

 " 2006 موازنة الحكومة العراقية لسنة " $ 2006 9٬272٬000٬000٬000 1.500 6٬181٬333٬333
 وطنية كما وافقت عليها الجمعية ال (

 المؤقتة وأصبحت قانوناً في كانون
 رد وزارة ): 2005 ديسمبر / الأول

 المالية الأميركية على مطالبة مكتب
 2008 / 4 / 1 المفتش العام ببيانات،

 : 2008 موازنة الحكومة العراقية لسنة " $ 2007 12٬675٬560٬005٬000 1.260 10٬059٬968٬258
 نظرة عامة على العائدات والنفقات،

 رد وزارة المالية ": 2008 - 2007
 الأميركية على مطالبة مكتب المفتش

 2007 / 10 / 15 العام ببيانات،
 : 2008 موازنة الحكومة العراقية لسنة " $ 2008 16٬030٬822٬000٬000 1.200 13٬359٬018٬333

 نظرة عامة على العائدات والنفقات،
2007 - 2008 " 

 $ 38٬652٬701٬925 المجموع
. 2008 يناير / كانون الثاني 21 وزارة المالية الأميركية، رداً على مكتب المفتش العام، : الدينار إلى دولار مصدر معدل تحويل "
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 التمويل الأميركي
لإعادة إعمار العراق
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القسم أ 2



 التمويل الأميركي لإعادة إعمار العراق

26 

 التمويل الأميركي لإعادة إعمار العراق

 على إغاثة وإعادة الإشراف حول أن يرفع التقارير عراق عليه الخاص لإعادة إعمار ال المفتش العام
 بموجب على ذلك المنفقة ة الضرائب الأميركي مكلفي المحاسبة المتعلقة بأموال إعمار العراق ويقوم ب

 ع القانون ، وس 2006 ديسمبر / في كانون الأول ). تم تعديله كما ( 3001 ، القسم 108 - 106 القانون العام
 2006 ف مكتب المفتش العام لكي يشمل كافة الأموال المتوفرة للسنة المالية إشرا مدى 109 - 364

 ، لإعادة إعمار العراق بما فيها صندوق قوات الأمن العراقية، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد
 للدفاع القومي الجديد التفويض قانون . إعادة الإعمار الأخرى وموارد تمويل ، وصندوق دعم الاقتصاد

 . 2003 صلاحيات مكتب المفتش العام إلى كافة الأموال المخصصة لهذه الصناديق منذ يوسع

 47.485 يبلغ إجمالي الأموال المخصصة لبرنامج إعادة الإعمار الأميركي في العراق الآن
 نصف هذا التمويل تقريباً ذهب إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الذي يبقى منه . مليار دولار

 وضعية الصناديق الواقعة تحت سلطة إشراف مكتب المفتش 2 - 2 يظهر الشكل . نفاق للإ % 10 أقل من
 الحد الزمني لكافة الأموال الرئيسية المخصصة للإغاثة وإعادة الإعمار 3 - 2 العام، ويظهر الشكل

 . لتاريخه

 2 - 2 الشكل
 ملخص إشراف مكتب المفتش العام

 مليار دولار 32٬037 من أصل نسبة مئوية بمليارات الدولارات،
 . P.L. 108106 ، P.L. 10913 ، P.L. 109234 ، P.L. 109102 ، P.L. 10811 ، P.L. 109148 : المصادر

 % P.L. 108106 18.439 $ 58 الأول صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 % P.L. 10913 ، 109234 8.398 $ 26 صندوق قوات الأمن العراقية

 % P.L. 10811 2.475 $ 8 الثاني ادة إعمار العراق إغاثة وإع صندوق
 % 5 $ 109234 1.545 ، 109102 صندوق دعم الاقتصاد

 % P.L. 109148 ، 109234 0.708 $ 2 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
 % P.L. 109102 ، 109234 0.472 $ 1 أخرى

CERP – صندوق الاستجابة الطارئة للقائد 
IRRF – صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
ISFF – صندوق قوات الأمن العراقية 
ESF – صندوق دعم الاقتصاد
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P.L. - القانون العام 
 3 - 2 الشكل

 الزمني للمخصصات الأميركية الخط
 بمليارات الدولارات

 ليصبح 110 - 161 ، وقّع الرئيس على القانون العام 2007 ديسمبر / كانون الأول 26 في
 : مليار دولار لجهود إعادة الإعمار في العراق 2.176 تمويلاً جديداً بقيمة وفّر مما ، اً قانون

 (ISFF) مليار لصندوق قوات الأمن العراقية 1.5 •

 (CERP) مليار لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد 0.370 •

 مليار لمساعدة المهجرين واللاجئين 0.195 •
 ات لمجاع مليار للكوارث الدولية ومساعدات ا 0.080 •
 والبرامج ، ومقاومة الإرهاب، ونزع الألغام ، انتشار أسلحة الدمار الشامل منع مليار ل 0.016 •

 المتعلقة بها
 (ESF) مليار دولار لصندوق دعم الاقتصاد 0.015 •

 ذات وضعية صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ويعرف الصناديق الأولية بين ي 2 - 2 الجدول
 ، وصندوق دعم الاقتصاد ، مفتش العام بما فيها صندوق قوات الأمن العراقية علاقة بإشراف مكتب ال ال

 . وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد وغيرها

 للحصول على أحدث المعلومات المتوفرة عن المخصصات الأميركية لإغاثة وإعادة إعمار
 وصندوق قوات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، من خارج نشاطاً 29 العراق، بما في ذلك

. 3 - 2 وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، أنظر الجدول ، الأمن العراقية، وتمويل دعم الاقتصاد
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 2 - 2 الجدول

 ) بمليارات الدولارات ( الدعم الأميركي لإعادة إعمار العراق

 أُنفقت ألزمت وزعت خصصت صناديق أميركية
 $ 2.139 $ 2.232 $ 2.475 $ 1 2.475 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 2 18.439 18.306 17.823 16.706 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 $ 18.845 $ 20.055 $ 20.781 $ 20.914 مجموع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 $ 5.090 $ 5.259 $ 5.315 $ 05 5.391 صندوق قوات الأمن العراقية للسنة المالية

 06 3.007 3.007 3.000 1.813 ة المالية صندوق قوات الأمن العراقية للسن
 07 5.542 5.492 2.451 1.199 صندوق قوات الأمن العراقية للسنة المالية
 - - - 08 1.500 صندوق قوات الأمن العراقية للسنة المالية

 $ 8.102 $ 10.698 $ 13.814 $ 15.440 مجموع صندوق قوات الأمن العراقية
 $ 0.050 $ 0.050 - $ 03 0.050 لية صندوق دعم الاقتصاد للسنة الما

 1.485 1.485 1.186 0.527 تكميلي 06 صندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية
 0.060 0.060 0.060 0.005 الدولة 06 صندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية
 1.554 1.554 0.986 0.020 تكميلي 07 صندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية

 0.123 0.105 0.100 0.010 مواصلة المقررات 07 سنة المالية صندوق دعم الاقتصاد لل
 - - - 08 0.015 صندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية

 $ 0.612 $ 2.383 $ 3.205 $ 03 3.287 مجموع صندوق دعم الاقتصاد
 $ 0.030 $ 0.030 - $ 04 0.140 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد السنة المالية

 0.733 0.621 - 05 0.718 رئة للقائد السنة المالية برنامج الاستجابة الطا
 0.473 0.363 - 06 0.708 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد السنة المالية
 0.787 0.430 - 07 0.725 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد السنة المالية
 0.145 0.033 - 08 0٬370 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد السنة المالية

 $ 1.477 $ 2.168 - $ 2.661 مجموع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
 $ 0.025 $ 0.151 $ 0.261 $ 5.183 التمويلات الأخرى

 $ 29.060 $ 35.455 $ 38.061 $ 47.485 إجمالي المخصصات الأميركية

 الأموال الموزعة والملزمة والمنفقة كلها من أرقام : 2 وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 1 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق : المصادر
 ؛ أرقام 2007 السنة المالية – 2005 صندوق قوات الأمن العراقية السنة المالية ). 2008 / 3 / 1 ( وزارة الخارجية، وضع العراق الأسبوعي

 نفيذ أموال صندوق قوات الأمن العراقية الأموال الموزعة والملزمة والمنفقة كلها من نظام الإدارة المالية لفرقة سلاح المهندسين، تقرير ت
 أرقام : 2007 السنة المالية – 2004 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد السنة المالية ). 2007 / 30 / 9 ( وزارة الدفاع، وزير الجيش ؛ ) 2008 / 8 / 1 (

 لقوات المتعددة الجنسيات في العراق رداً على كلها من ا ) التفاصيل غير مؤمنة عن برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ( الأموال الملزمة والمنفقة
 مكتب المساعدة أرقام الأموال الموزعة، الملزمة والمنفقة من : تمويل دعم الاقتصاد ). 2008 / 4 / 1 ( مطالبة مكتب المفتش العام بالبيانات

 مطالبة الأميركية للتنمية الدولية، رداً على ؛ الوكالة ) 2008 / 4 / 1 ( ، رداً على مطالبة مكتب المفتش العام بالبيانات (ITAO) الانتقالية للعراق
 ). 2008 / 1 / 1 ( ، تقرير المؤشرات الأساسية (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ) 2008 / 4 / 1 ( مكتب المفتش العام بالبيانات

 : ملاحظات
 . تتأثر الأرقام بالتدوير . 1
 كان توزيع الأموال وفقاً لقرار القيادة المركزية . شمل العراق وأفغانستان 2005 تمويل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية . 2

(CENTCOM) لة والمسحوب . ولم يكن بموجب أي قانونكذلك، ليس بإمكان مكتب المفتش العام أن يعكس بالكامل الأموال المحو 
. التزامها، والملتزمة من جديد
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 3 - 2 الجدول

 راق التمويل الأميركي لإعادة إعمار الع
 المخصصات الأميركية لإغاثة وإعادة إعمار العراق

 قرار آلية التمويل
 المخصصات

 2003 المدمجة

 قانون
 المخصصات

 التكميلية
 الطارئة لأيام

 2003 الحرب،

 قانون
 المخصصات

 الطارئة للدفاع
 ولإعادة إعمار

 العراق
 وأفغانستان،

2004 

 قانون
 المخصصات
 وزارة الدفاع

2005 

 قانون
 المخصصات

 الطارئة
 التكميلية للدفاع
 والحرب العالمية

 ضد الإرهاب
 وإغاثة ضحايا

 التسونامي،
2005 

 مخصصات
 لوزارة الخارجية

 للسنة المالية
2006 

 مخصصات
 لوزارة الدفاع
 للسنة المالية

2006 

 مخصصات
 طارئة تكميلية
 للسنة المالية

2006 

 قانون مخصصات
 وزارة  الدفاع
 للسنة المالية

2007 

 مخصصات قانون
 جهوزية القوات

 الأميركية والعناية
 بقدامى الحرب،

 واستعادة العافية
 بعد إعصار

 2007 كاترينا،

 قرارات مواصلة
 المساعدات
 2007 الخارجية

 قانون المخصصات
 2008 المدمجة

 مجموع
 المخصصات

 PL 1087 PL 10811 P.L.108106 P.L.108287 P.L.10913 P.L. 109102 P.L.109148 P.L.109234 P.L.109289 P.L.11028 P.L.11092 القانون العام
P.L.110116 
P.L.110137 
P.L.110149 

P.L.110161 

ــن ــاريخ س  ت
 القانون

 07 د / 1 ك 07 26 د / 1 ك 07 21 مايو / أيار 06 25 سبتمبر / أيلول 06 29 يونيو / حزيران 05 15 . د / 1 ك 05 30 نوفمبر / 2 ت 05 14 مايو / أيار 04 11 أغسطس / آب 03 5 نوفمبر / 2 ت 03 6 إبريل / نيسان 03 16 فبراير / شباط 20

 صندوق إغاثة
 وإعادة إعمار

 (IRRF) العراق

 ) أ (

18٬439٬000٬000 $ 18٬439٬000000 $ 

 صندوق قوات
 الأمن العراقية

(ISFF) 

5٬391٬000٬000 $ 3٬007٬000٬000 $ 1٬700٬000٬000 $ 3٬842٬300٬000 $ 1٬500٬000 ، 000 $ 15٬440٬300٬000 $ 

 صندوق دعـم
 الاقتصــــاد

(ESF) ) ب ( 

40٬000٬000 $ 10٬000٬000 $ 60٬390٬000 $ 1٬485٬000٬000 $ 1٬554٬000٬000 $ 122٬800٬000 $ 14٬950٬000 $ 3٬287٬140٬000 $ 

ــــامج  برنـ
ــتجابة  الاسـ
 الطارئة للقائد

(CERP) c 

140٬000٬000 $ 718٬000٬000 $ 408٬000٬000 $ 300٬000 ، 000 $ 375٬000٬000 $ 350٬000٬000 $ 370٬000٬000 $ 2٬661,000٬000 $ 

 صندوق إغاثة
 وإعادة إعمار

 IRRF) العراق
1) 

2٬475٬000٬000 $ 2٬475٬000٬000 $ 

 سلطة الائتلاف
ــــة  المؤقتـ

(CPA) ) د ( 

908٬000٬000 $ 908٬000٬000 $
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 ) تابع ( 3 - 2 الجدول
 البرامج

 الدبلوماسية
 القنصلية و

49٬659٬000 $ 56٬908٬000 $ 56٬908٬000 $ 750٬000٬000 $ 856٬567٬000 $ 

 مكتب المشاريع
 ) هـ ( والعقود

200٬000٬000 $ 630٬000٬000 $ 830٬000٬000 $ 

 صـندوق إعــادة
 إصلاح الأخطار
 التي تتعرض لها
 الموارد الطبيعية

(NRRRF) 

489٬300٬000 $ 489٬300٬000 $ 

ــؤون ــب ش  مكت
 المخــــدرات
 وفرض تطبيـق
دولي  القانون الـ
ــوزارة ــابع ل  الت
ــة ــ  الخارجيـ

(DoS/INL) 

20٬000٬000 $ 91٬400٬000 $ 150٬000٬000 $ 20٬048٬000 $ 281٬448٬000 $ 

 مســـــاعدات
 الدولية ارث الكو

 والمجاعة

143٬800٬000 $ 45٬000٬000 $ 5٬000٬000 $ 80٬000٬000 $ 273٬800٬000 $ 

 مساعدات الهجرة
 واللاجئين

45٬000٬000 $ 20٬000٬000 $ 195٬000٬000 $ 260٬000٬000 $ 

 صـــــندوق
 الديمقراطيــــة

 ) الدولة (

250٬000٬000 $ 250٬000٬000 $ 

 الجيش العراقـي
 ) و ( الجديد

210٬000٬000 $ 210٬000٬000 $ 

 صـندوق حريـة
 إعــادة ( العـراق

الإعمار وإعـادة
 g ) هيل فقط التأ

150٬000٬000 $ 150٬000٬000 $ 

ــام ــتش الع  المف
 الخاص لإعـادة
 إعمــار العــراق

(SIGIR) 

75٬000٬000 $ 24٬000٬000 $ 35٬000٬000 $ 134٬000٬000 $ 

 النفقات الإداريـة
 للوكالة الأميركية

 للتنمية الدولية

21٬000٬000 $ 24٬400٬000 $ 79٬000٬000 124٬400٬000 $ 

 صندوق بـرامج
 إنقاذ حياة الأطفال

 وصحتهم

90٬000٬000 $ 90٬000٬000 $
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 ) تابع ( 3 - 2 الجدول
ــام ــانون الع  الق

ــوان 480  II عن
ــاعدات  المســ

 الغذائية

68٬000٬000 $ 68٬000٬000 $ 

ــظ ــات حف  عملي
 السلام الطوعية

50٬000٬000 $ 50٬000٬000 $ 

ــ ــة إذاع  ة محط
 الحرة العراقية

40٬000٬000 $ 40٬000٬000 $ 

ــاعدات  المســ
 الطارئة للاجئين

 والمهجرين

37٬000٬000 $ 37٬000٬000 $ 

ــدم ــرامج ع  ب
 أسـلحة ( انتشار

 ، ) الدمار الشامل
 ومقاومة الإرهاب
ــام  ونــزع الألغ
 والأمور المتصلة

 (NADR) بها

7٬000٬000 $ 12٬350٬000 $ 16 ، 000٬000 $ 35٬350٬000 $ 

ــيم ــرامج التعل  ب
ــادلات  والمبــ

 الثقافية

20٬000٬000 20٬000٬000 $ 

ــاعدات  المســ
ــانية  الإنســـ
ــة ــ  الخارجيـ
ــبة  وبمناســـ
 الكوارث والمدنية

17٬000٬000 $ 17٬000٬000 $ 

ــدقيق ــة ت  وكال
 العقود الدفاعيـة

(DCAA) ) ب ( 

16٬372٬000 $ 16٬372٬000 $ 

 المساعدات الفنية
ــؤون ــي الش  ف

 الدولية

13٬000٬000 $ 2٬750٬000 $ 15٬750٬000 $ 

 الوكالة الأميركية
ــة  للتنميــــ

ــة ــب / الدولي  مكت
ــام ــتش الع  المف

(USAID/OIG) 

3٬500٬000 $ 1٬900٬000 $ 2٬500٬000 $ 2٬500٬000 $ 10٬400٬000 $ 

ــدفاع  – وزارة ال
 مكتــب المفــتش

 العام

5٬000 ، 000 $ 5٬000٬000 $
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 ) تابع ( 3 - 2 الجدول
 صندوق مبـادرة

 (CINC) القائد العام

3٬612٬000 $ 3٬612٬000 $ 

 وزارة الخارجيـة
 مكتب المفتش –

 العام

1٬000٬000 $ 1٬300٬000 $ 2٬300٬000 $ 

 وزارة العـــدل،
ــام ــم الاحتك  دع

 للقضاء

1٬648٬000 $ 1٬648٬000 $ 

ــــدريب ا  لتـ
 العســـــكري
 والتعليمي الدولي

(IMET) 

693٬000 $ 1٬138٬000 1٬831٬000 $ 

 النشاطات
 القانونية

 ومساعدو القضاة
 الرواتب (

 ) والنفقات

1٬000٬000 $ 1٬000٬000 $ 

 $ 47٬485٬218٬000 $ 2٬175٬950٬000 $ 201٬336٬000 $ 7٬832٬870٬000 $ 2٬075٬000٬000 $ 5٬206٬400٬000 $ 408٬000٬000 $ 117٬991٬000 $ 6٬185٬559٬000 $ 350٬000٬000 $ 19٬480٬900٬000 $ 3٬343٬212٬000 $ 108٬000٬000 المجموع

 مليار دولار 18٬649 كان الكونغرس قد خصص في البداية . 2003 نوفمبر / شرين الثاني الذي سن في ت 108 - 106 العام للقانون 2 مليار دولار المبلغ الذي خصصه الكونغرس لبرامج العراق في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 18.439 تمثل الـ ) أ (
 رة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى مليار دولار المتبقية، حولت الإدا 18.439 من أصل الـ . ملايين دولار كي تحول إلى حسابات أخرى لبرامج في الأردن وليبيريا والسودان 210 ، لكنه خصص أيضاً 2 لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 لقد . في حساب الخزينة مليون دولار الذي يمثل البرنامج الثنائي لإعفاء العراق من دينه إزاء الولايات المتحدة الذي يتطلب تمويلاً 352 مليون دولار إلى برامج لها علاقة بالعراق لا يمكن تطبيقها إلا في حسابات أخرى، مثل مبلغ 562 حسابات أخرى حوالي
 مليون دولار كي تنقل إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من حساب صندوق دعم 9٬95 ، خصص الكونغرس 2006 علاوة على ذلك، وفي مخصصات السنة المالية . تم تبليغ الكونغرس عن كل التحويلات من حساب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 . الخارجية الاقتصاد التابع لوزارة
 . 108 - 11 القانون العام ملايين دولار من 10 ديدها؛ لم يتم تس 2004 مليون دولار من حساب صندوق دعم الاقتصاد الأساسي لسنة 40 ) ب (
 . مليون دولار لأفغانستان 130 مليون دولار للعراق و 370 ارة الدفاع ؛ وخصصت وز 110 - 161 القانون العام مليون دولار في تمويل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد بموجب القانون العام 500 خصص الكونغرس ) ج (
 . 108 - 106 القانون العام مليون دولار للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق بموجب القانون العام 75 يستثنى ) د (
 . مؤمن لنشاطات مكتب المشاريع والعقود ، تمويل دعم إعادة الإعمار 110 - 28 و 109 - 234 تقارير عن كل مؤتمر للقانونين العامين ) هـ (
 . لأفغانستان % 15 للعراق و % 85 حيث المخصصات للعراق فقط غير متوفرة، واستناداً إلى الميول التاريخية، قسم مكتب المفتش العام المبلغ بنسبة ) و (
 مليون دولار لمساعدة وزارة الدفاع لدفع التكاليف الإدارية والأمنية مساعدة لدعم فرق إعادة 100 مهمة لتحسين الأعمال وعمليات الاستقرار في العراق، و لقوة draw down authority مليون دولار 50 يشمل 110 - 28 القانون العام تقرير مؤتمر ) ز (

 . إعمار المحافظات
. الإضافية والعقود المختلفة / المدنيين، والواجبات المؤقتة يشمل جهود إعادة إعمار العراق بالنسبة للموظفين . conference P.L. 11028 كما هو مبين في تقرير ) ح (
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 صندوق قوات الأمن العراقية

 (ISFF)يدعم صندوق قوات الأمن العراقية  تطوير قوات الأمن العراقية (ISF)   ووزارة الدفاع ) 15 ( ،
(MOD)   ووزارة الداخلية ، (MOI)   رة أنه يهدف إلى مساعدة العراق في خلق قوة ذاتية كافية قاد .

 ، والخدمات ، والإمدادات المعدات يمول الصندوق . الأهلي على حماية سلامة أراضيه والحفاظ على السلم
 . ) 16 ( وإصلاح المرافق والبنية التحتية، والتجديد وإنشاء المشاريع للوزارتين ، والتدريب

 وضعية التمويل
 بما في ذلك زيادة مليار دولار لصندوق قوات الأمن العراقية 15٬44 لقد خصص الكونغرس

 التي تمت في ) 110 - 161 القانون العام ( المخصصات المتنقلة مليار دولار مقدمة عبر 1.5 قدرها
 : 2007 ديسمبر / نهاية كانون الأول

 ) 2005 ( 109 - 13 القانون العام مليار دولار في 5.39 •
 ) 2006 ( 109 - 234 القانون العام مليار دولار في 3.007 •
 . ) 17 ( ) 2007 ( 110 - 28 و ) 2006 ( 109 - 289 انون العام الق مليار دولار في 5.54 •
 ). 2007 ديسمبر / كانون الثاني ( 110 - 161 القانون العام مليار دولار في 1.5 •

 لسنتين ولذا فان أموال السنة المالية كانت صندوق قوات الأمن العراقية مخصصات
 . ) 18 ( 2008 سبتمبر / متوفرة لغاية نهاية أيلول هي 2007

. 4 - 2 كامل صندوق قوات الأمن العراقية، أنظر الشكل بالنسبة لوضعية
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 4 - 2 الشكل

 وضعية أموال صندوق قوات الأمن العراقية
 بمليارات الدولارات

 ؛ نظام الإدارة المالية لسلاح الهندسة، تقرير 110 - 161 ، و 110 - 28 ، 109 - 289 ، و 109 - 234 ، و 109 - 13 ة العام وانين الق : المصادر
 . من العراقية تنفيذ أموال صندوق قوات الأ

 دولار 8٬10 مجموع ما أنفق
 : ملاحظات

 تتأثر الأرقام بالتدوير - 1
 التابع لصندوق قوات الأمن العراقية قدمته وزارة (QRF) التحديث الأخير للأرقام الملزمة والمنفقة لصندوق الاستجابة السريعة - 2

 . 2007 سبتمبر / أيلول 30 في ، وزير الجيش يث تحد لدفاع،

 من أموال صندوق % 77 ، كان قد تم إلزام حوالي 2008 يناير / كانون الثاني 8 بحلول
 بالنسبة لوضعية ). باستثناء المخصصات الأخيرة ( منها % 58 قوات الأمن العربية كما تم إنفاق

 . 5 - 2 ظر الشكل أموال صندوق قوات الأمن العراقية الملزمة والمنفقة، أن

 بالنسبة لوضعية توزيعات صندوق قوات الأمن العراقية لدعم قوات الأمن العراقية، أنظر
 . 6 - 2 الشكل

 دولار 15.44 مجموع الأموال المخصصة

دولار 10.70 مجموع ما ألزم منها
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 5 - 2 الشكل

 الحد الزمني لالتزامات وانفاق صندوق قوات الأمن العراقية
 بمليارات الدولارات

 2207 ؛ فرقة منطقة الخليج، التقرير المالي ) 2007 / 9 / 30 – 2005 / 8 / 31 ( وزير الجيش، تحديث وزارة الدفاع، : المصادر

 ). 2008 / 1 / 8 ( ؛ نظام الإدارة المالية لسلاح الهندسة، تقرير تنفيذ أموال صندوق قوات الأمن العراقية ) 2007 / 6 / 3 (

15 $ 15٬44 $ 

10٬70 $ 
10 8٬10 $ 

5 

 صفر
2005 2006 2007 2008 

 ألزمت
 أنفقت

 خصصت

 : ملاحظات
 تتأثر الأرقام بالتدوير - 1
 . 2007 نوفمبر / أكتوبر وتشرين الثاني / لدى وزير الجيش لم تكن متوفرة عن شهري تشرين الأول المحدثة البيانات – وزارة الدفاع - 2

 العشرة الأول مقاولين ال
 صعوبة ، 2007 أكتوبر / لاحظ مكتب المفتش العام في التقرير ربع السنوي في تشرين الأول

 في نشاطات ممولة عبر صندوق المنخرطين العشرة الأول للمقاولين الحصول على قائمة شاملة
 قد قارن مكتب المفتش العام المعلومات المجمعة من ثلاث كيانات تُشرف و . قوات الأمن العراقية

 لجنسيات في القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة ا ، وهي على عقود صندوق قوات الأمن العراقية
 وفرقة منطقة (JCCIA) والقيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (MNSTCI) العراق
مقارنة البيانات، وجد مكتب لدى . التابعة لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي (GDR) الخليج
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 رئيسية لصندوق المفتش العام اختلافات كبيرة بينها ولذا لم يتمكن من تطوير جمعٍ كاملٍ للعقود ال
 . قوات الأمن العراقية

 خلال ربع السنة هذا، طلب مكتب المفتش العام مرة أخرى البيانات من القيادة الأمنية
 المتعددة الجنسيات في العراق، ومن القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان، ومن فرقة

 فلائحة المقاولين العشرة . عتمد عليها ي منطقة الخليج وكان، مرة أخرى، غير قادر على جمع لائحة
 فقط من التزامات الصندوق كما أن % 4 الكبار التي قدمتها القيادة الأمنية الانتقالية كانت تمثل
 . فقط من الالتزامات % 7 اللائحة التي قدمتها القيادة المشتركة للعقود كانت تمثل

 علقة بعقود صندوق قوات الأمن قدمت فرقة منطقة الخليج البيانات الأكثر شمولاً المت
 لكن، كما لاحظ مكتب المفتش العام . بالمئة من التزامات الصندوق 98 العراقية والتي كانت تمثل

. ) 19 ( في ربع السنة الأخير، لا تدرج مصادر بيانات فرقة منطقة الخليج دائماً أسماء المقاولين
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 6 - 2 الشكل

 (ISSF) أموال صندوق قوات الأمن العراقية ات تخصيص
 بمليارات الدولارات

 ) 2008 / 1 / 8 ( نظام الإدارة المالية لسلاح الهندسة، تقرير تنفيذ أموال صندوق قوات الأمن العراقية : المصدر

 : ملاحظات
 تتأثر الأرقام بالتدوير - 1
 ) 2007 / 9 / 30 ( دى وزير الجيش مصدر الأرقام المخصصة المتعلقة بصندوق الاستجابة السريعة هو وزارة الدفاع، آخر البيانات ل - 2
 المخصصات المتنقلة مليار دولار إضافي الذي قدم عبر 1٬5 إجمالي الأموال المخصصة لا يأخذ في الحسبان الـ - 3
 . 2007 ديسمبر / في كانون الأول ) 110 - 161 القانون العام (

 إجمالي المخصصات
 مليار دولار 13.81

 قوات الدفاع
 مليار دولار 8.28

 قوات الداخل
 مليار دولار 4.92

 مليار دولار 0.61 أخرى،

 % 42 $ 3.49 والنقل معدات ل ا
 % 31 $ 2.60 حتية البنية الت
 % 24 $ 1.97 الاستدامة

 % 3 $ 0.22 التدريب والعمليات

 % 34 $ 1.70 ريب والعمليات التد
 % 30 $ 1.47 والنقل معدات ال

 % 25 $ 1.22 البنية التحتية
% 11 $ 0.53 الاستدامة
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 4 - 2 في الجدول صندوق قوات الأمن العراقية المبينة دى لائحة المقاولين العشرة الأوائل ل

 من بين الشركات المدرجة، هناك مقاول واحد فقط . من التزامات الصندوق % 34 تغطي أكثر من
 . أميكو هو جديد على اللائحة،

 (ISFF) قوات الأمن العراقية استخدامات التمويل وبرامج صندوق
 ) 20 ( يدعم صندوق قوات الأمن العراقية بصورة رئيسية النشاطات الأربعة هذه

 عدات والنقل الم •

 التدريب والعمليات •
 البنية التحتية •
 الاستدامة •

 : تشمل النشاطات الأخرى التي تتلقى تمويلاً من الصندوق
 صندوق الاستجابة السريعة •

 عمليات المعتقلين •

 ) 21 ( الأمن استدامة دعم و رفع •

 وإعادة الدمج ، التسريح و نزع السلاح، •

 والنقل معدات ال
 مليارات دولار للمعدات 4.96 ق قوات الأمن العراقية حوالي ، قدم صندو 2005 منذ بدايته سنة

 مليون 83.1 مليون دولار إلى وزارة الدفاع و 733 ، تم إلزام 2007 خلال السنة المالية . والنقل
 لقد ألزمت معظم أموال وزارة الداخلية لدعم جهود الإصلاح . دولار إلى وزارة الداخلية

 . ) 22 ( والمتطلبات التنظيمية للمعدات

 وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ل بالنسبة لنظرة عامة حول التزامات الصندوق المالية
. 7 - 2 لمعدات والنقل، أنظر الشكل لنسبة ل با
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 ، ذكر مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع 2007 نوفمبر / في تدقيق صادر في تشرين الثاني
 عراق ليس لديها عملية لِتعقّب مشتريات أن القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في ال

 علاوة على ذلك، . ) 23 ( للصندوق خلال نقل هذه المعدات إلى قوات الأمن العراقية العائدة المعدات
 تم لم تتمكن القيادة الأمنية الانتقالية من المصادقة على أن المعدات قد تم نقلها بنجاح أو انه

 أن القيادة الأمنية الانتقالية " ، لاحظ التدقيق وبوجه عام . ) 24 ( قوات الأمن العراقية استلامها من جانب
 إلى قوات الأمن والإنشاءات ، والمعدات ، لم تكن قادرة دائماً على الإثبات أن تسليم الخدمات

 ". كان يجري بالطريقة الملائمة ) 25 ( العراقية

 4 - 2 الجدول

 ) ملايين الدولارات ب ( للصندوق حسب فرقة منطقة الخليج الأوائل المقاولون العشرة

 أنفقت ألزمت المقاول
 $ 696 $ 696 عقد لوزارة الخارجية لدعم مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي

 $ 474 $ 679 الشركة الكيميائية البيئية
 $ 374 $ 484 ، إنك خدمات الحكومية ل ل إيكوم

 $ 386 $ 386 نون الدولي عقد لوزارة الخارجية لدعم مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القا
 $ 191 $ 257 تيترا إنترناشنال، إل إل سي

 $ 95 $ 236 آميكو
 $ 210 $ 235 المقاول العراقي

 $ 169 $ 231 تولنست إنك
 $ 153 $ 227 الحلول الفنية المبتكرة، إنك

 $ 224 $ 224 (DSCA) لوكالة تنسيق الأمن الدفاعي عقد لوزارة الدفاع
 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 الأميركي، رداً على مطالبة مكتب المفتش العام ببيانات، سلاح الهندسة في الجيش : المصدر

تتأثر الأرقام بالتدوير : ملاحظة
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 7 - 2 الشكل
 للمعدات والنقل (ISFF) قوات الأمن العراقية التزامات صندوق
 بملايين الدولارات

 ) 2008 / 1 / 7 ( من التقرير إلى الكونغرس، 3303 لعراق، القسم القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في ا : المصدر

 2007 السنة المالية 2006 السنة لمالية 2005 السنة المالية 2007 السنة المالية 2006 الية السنة الم 2005 السنة المالية

 التزامات وزارة الدفاع التزامات وزارة الداخلية

 الأرقام تتأثر بالتدوير : ملاحظة

 8 - 2 الشكل

 للتدريب والعمليات (ISFF) قوات الأمن العراقية التزامات صندوق
 بملايين الدولارات

 ) 2008 / 1 / 7 ( من التقرير إلى الكونغرس، 3303 القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق، القسم : المصدر

 2007 السنة المالية 2006 السنة لمالية 2005 السنة المالية 2007 السنة المالية 2006 السنة المالية 2005 السنة المالية

 التزامات وزارة الداخلية التزامات وزارة الدفاع

الأرقام تتأثر بالتدوير : ملاحظة
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 التدريب والعمليات
 صندوق قوات الأمن العراقية للتدريب والعمليات بالدرجة ، تم استخدام تمويل 2005 منذ سنة

 الأولى لدعم المدربين المتعاقدين، وتكنولوجيا المعلومات، ومعدات الاتصالات، وتنمية القدرات
 مليون دولار لوزارة الدفاع 33.71 ، 2007 ففي هذه الفئة ألزم الصندوق للسنة المالية . الوزارية

 مليون دولار الملزمة لوزارة 33.71 من أصل الـ . الداخلية مليون دولار لوزارة 449.9 و
 المتبقية إلى تنمية القدرات الوزارية، % 59 منها غير مصنّف وقد ألزمت الـ % 41 الدفاع، كان

 وذهب حوالي . وخدمات الدعم الحياتي، وتدريب القوات الجوية العراقية ، والعمليات اللوجستية
 للتدريب والمخصصة لوزارة الداخلية إلى مكتب شؤون من أموال الصندوق المكرسة % 86

 التابع لوزارة الخارجية الذي يؤمن المستشارين (INL) المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي
 . ) 26 ( القانون على الحدود تطبيق للشرطة ولجهود فرض

 نظرة عامة حول التزامات صندوق قوات الأمن العراقية للتدريب للحصول على
 . 8 - 2 يات المخصصة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع، أنظر الشكل والعمل

 فوفقاً . أفراد قوات الأمن العراقية عديد خلال ربع السنة هذا، كان هناك ارتفاع كبير في
 ، بلغ قياس الاستقرار والأمن في العراق ، 2007 سبتمبر / لتقرير وزارة الدفاع الصادر في أيلول

 ، ارتفع عدد 2008 يناير / كانون الثاني 23 بتاريخ . ) 27 ( اً فرد 359٬600 عدد قوات الأمن العراقية
 . ) 28 ( 441٬779 المدربين من قوات الأمن العراقية إلى الأفراد

 كما أن وزارة في عديد القوات ) 29 ( " للتعبئة والتوسع " لزيادة خلق هذا الارتفاع فرصاً
 المسموحة في هذه الزيادة . ) 30 ( 555٬789 الداخلية قد سمحت بزيادة عديد قوات الأمن العراقية إلى

 ) 31 ( : عن ، عدد الأفراد ناتجة، وفقاً لوزارة الدفاع

 تعزيز قوات الأمن من الوزارات الأخرى •
 قرار وزارة الداخلية بان هناك حاجة إلى مزيد من الجنود والشرطة للرد على الظروف •

. ) 32 ( منية المتغيرة الأ
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 استخدام أكبر الأميركية علاوة على ة العسكري عملية الدفاع في اعداد القوات نجاح •
 . الذي حفّز الزيادة في عدد المجندين (CLCs) هتمين لمجموعات المواطنين المحليين الم

 وزارة الداخلية
 ، (IPS) الشرطة العراقية خدمة تشرف وزارة الداخلية على الشرطة العراقية بما فيها مصلحة

 منافذ ، ومديرية (DBE) القانون على الحدود طبيق ت ، ودائرة فرض (NP) والشرطة الوطنية
 فرداً مدرباً 244٬061 ، كان هناك 2008 يناير / كانون الثاني 23 في . إلى البلاد (POE) الدخول

 ؛ خلال ربع السنة الفائت، ذكرت وزارة الدفاع أن عدد إفراد الشرطة 33 لدى وزارة الداخلية
 343٬711 وزارة الداخلية هدفاً للقوة النهائية وهو لقد حددت . ) 34 ( عنصراً 194٬200 المدربين بلغ

 . ) 25 ( فرداً

 لكن النفوذ . مكون هام للسياسة الأميركية في العراق حياة إنشاء قوة شرطة قابلة لل شكّل
 إضافة إلى ذلك، شكل . لهذه الجهود جمالي د النجاح الإ للميليشيات وللانتماءات المذهبية قي المهيمن

 لعدم الصنف الموجودين ضباط فيلق الشرطة ضغطاً أكبر على ي تجنيد أفراد ف الارتفاع السريع
 . ) 26 ( عدد كاف من القادة للإشراف على المجندين الجدد وجود

 ، ضمن وزارة الداخلية، القوة الأكبر وهي (IPS) الشرطة العراقية خدمة تشكل مصلحة
 شرطي 10٬000 تخرج أكثر من خلال ربع السنة هذا، . ) 27 ( فرد مدرب 176٬000 تعد أكثر من

 ) 28 ( : من الدورات التدريبية

 أقل من ربع السنة % 4 حوالي للمجندين، أي تدريب الأساسي ال شرطي من 9411 تَخَرج •
 . الفائت

 . الاندماجي برنامج الانتقالي ال شرطياً من 718 تَخَرج •
. الاندماجي للضباط لانتقالي ا برنامج ال من 82 تَخَرج •
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 ، حوالي 2008 يناير / كانون الثاني 23 بتاريخ (NP) رطة الوطنية كان ضمن صفوف الش
 خلال ربع السنة هذا، تَخرج حوالي . ) 39 ( شرطياً مفوضاً 33٬861 مدرب و ضابط 36٬504
 ) 40 ( تدريب الشرطة الوطنية، بينهم برنامج فرد من 2800

 . فائت أكثر من ربع السنة ال % 57 ، أي متخرج من تدريب المجندين الأساسي 1786 •
 . التدريب المتخصص للشرطة الوطنية برنامج من متخرج 807 •
 . متخرج ضابط 193 •

 أو ( ، تواصل الولايات المتحدة العمل مع العراقيين لإعادة تدريب تأثير الطائفية لمعالجة
 فريق . الشرطة الوطنية عبر مبادرة على أربع مراحل لإعادة تدريب كل لواء ") تلوين إعادة "

 القيادة التابعة للقيادة الأمنية المؤقتة التي وهو ، (CPATT) ة المدنية للشرطة التدريب للمساعد
 من هذا البرنامج الثالثة تشرف على كافة الجهود الأميركية المتعلقة بالشرطة، تدير حالياً المرحلة

 فرد الذين أعيد تدريبهم 430 الصف الأول من الـ . 2007 أكتوبر / تشرين الأول 20 الذي بدأ في
أن تتم إعادة تدريب الألوية الثمانية من المتوقع و . 2007 ديسمبر / كانون الأول 18 ج في تخر 

 . ) 41 ( 2009 مارس / بحلول آذار

 وزارة الدفاع
 يناير / كانون الثاني 23 بتاريخ 194٬233 ذكرت وزارة الدفاع أن عدد الأفراد المدربين كان

 تدريب الجيش العراقي . ) 42 ( 208٬111 المفوضين منهم البالغ من إجمالي مستوى 2008
 يركز البرنامج على . ) 43 ( على مستوى الفرق أنه يجري في مراكز إقليمية وقتالية و : مركزي ال

 ، (MOSQ) التدريب القتالي الأساسي، والتدريب على التأهل للوظائف العسكرية المتخصصة
 . ) 44 ( والتدريب على القيادة وأوجه التخصص الأخرى

 جندي 67٬846 أنهى مواقع، وقد لتدريب القتالي الأساسي في تسعة تجري وزارة الدفاع ا
 وجرت تدريبات للتأهيل للوظائف العسكرية . ) 45 ( 2007 فيها خلال العام التدريب الأساسي

 ونظمت وزارة . ) 46 ( 2007 جندي سنة 3800 منها تخرج حيث المتخصصة في سبعة مواقع،
. ) 47 ( مواقع اخرى وتدريب متخصص في ستة مواقع الدفاع تدريبات للضباط القياديين في سبعة
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 أن سبعة من أصل (CMATT) ذكر فريق التدريب للمساعدة العسكرية التابع للتحالف
 ، وتدريبات على التأهيل للوظائف العسكرية المفوضين ثماني دورات تدريب أساسي للضباط غير

 18٬800 ع تدريب حوالي من المتوق . ) 48 ( 2008 سوف يتم إنجازها سنة (MOSQ) المتخصصة

 . ) 49 ( متخرج خلال كل دورة

 البنية التحتية
 معظم أموال صندوق قوات الأمن العراقية قد تم إلزامها لمتطلبات البنية التحتية وللدعم

 مليون دولار للبنية التحتية 393.5 ، تم إلزام حوالي 2007 خلال السنة المالية . ) 50 ( اللوجستي
 تلقّت وزارة و . ) 51 ( ) 2005 عن سنة % 63 تراجع عن السنة الفائتة و % 48 تراجع ( لوزارة  الدفاع

 2006 في التمويل بين السنة المالية % 89 مليون دولار، أي انخفاض بنسبة 52.5 الداخلية

 التزامات صندوق قوات الأمن العراقية حول نظرة عامة للحصول على . ) 52 ( 2007 والسنة المالية
 . 9 - 2 للبنية التحتية، أنظر الشكل

 الاستدامة
 اللوجستية والصيانة ودعم الحياة نقطة تركيز التزامات صندوق قوات الأمن العراقية شكلت

 1.2 ، ألزمت وزارة الدفاع أكثر من 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 بتاريخ . لنشاطات الاستدامة

 للحصول . ) 53 ( ر مليون دولا 430 حوالي لها مليار دولار للاستدامة، كما أن وزارة الداخلية ألزمت
 وزارة الداخلية لدى 2007 و 2005 نظرة عامة حول التزامات الصندوق للاستدامة بين على

. 10 - 2 ووزارة الدفاع، أنظر الشكل
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 9 - 2 الشكل

 للبنية التحتية (ISSF) التزامات صندوق قوات الأمن العراقية
 بملايين الدولارات

 من التقرير إلى الكونغرس، 3303 ، القسم (MNSTCI) ة الجنسيات في العراق القيادة الأمنية الانتقالية المتعدد : المصدر
) 7 / 1 / 2008 ( 

 2007 السنة المالية 2006 السنة لمالية 2005 السنة المالية 2007 السنة المالية 2006 السنة المالية 2005 ية السنة المال

 ع وزارة الدفا ت تمويلا وزارة الداخلية ت تمويلا

 الأرقام تتأثر بالتدوير : ملاحظة

 10 - 2 الشكل

 للاستدامة (ISSF) التزامات صندوق قوات الأمن العراقية
 بملايين الدولارات

 من التقرير إلى الكونغرس، 3303 ، القسم (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق : المصدر
) 7 / 1 / 2008 ( 

 2007 السنة المالية 2006 السنة لمالية 2005 السنة المالية 2007 السنة المالية 2006 السنة المالية 2005 السنة المالية

 وزارة الدفاع ت تمويلا وزارة الداخلية ت تمويلا

التدوير الأرقام تتأثر ب : ملاحظة الأرقام تتأثر بالتدوير : ملاحظة
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 ات اللوجستي
 . تقدمت ببطء بها دعم اللوجستي الخاص ال تقديم في قدرة قوات الأمن العراقية

 وتقرير صدر مؤخراً ) 54 ( 2006 أكتوبر / تدقيق لمكتب المفتش العام في تشرين الأول بين
 من تأمين الدعم لقوات الأ على القدرة العراقية عدم كفاية (GAO) عن مكتب المحاسبة الحكومية

 ، أصدرت اللجنة المستقلة لقوات الأمن العراقية تقريراً حدد 2007 سبتمبر / في أيلول . ) 55 ( العراقية
 على أنه القوات المسلحة العراقية في المجال اللوجستي ضمن خبرات ال تجارب و ال الافتقار إلى

 . ) 56 ( ا يعيق جهوزية هذه القوات وقدراته " وخَلص إلى أن هذا الافتقار " هام "

 انتقال تطبيق القدرات اللوجستية داخل الجيش العراقي، و " الهدف الأصلي الأميركي كان
 بحلول الأول من كانون إليها ونقل كافة القدرات العراقية السيطرة عليه تدريجياً إلى وزارة الدفاع

 غياب القدرات " و " العنف المتواصل " لقد حدد مكتب المحاسبة الحكومية . ) 57 ( " 2008 يناير / الثاني
 علاوة على ذلك، . ) 58 ( على أنها معوقات بوجه تطوير القدرات اللوجستية الضرورية " الوزارية

 إلى تأجيل الأُطر النهائية بلوغ القدرات المتبعة ل لأساليب منتصف المراحل ل أدت التصحيحات في
 . ) 59 ( الزمنية الانتقالية المتوقعة

 لتقييم الوظائف الإدارية الأساسية، مستشاراً أميركياً مع وزارة الدفاع 150 يعمل حوالي
 ويعمل خمس . 60 وتقديم النصح حول اللوجستية، ورصد التقدم في برامج الصيانة للجيش العراق

 ، ويقدمون التدريب والنصح الأولية هؤلاء المستشارين تقريباً في مستودعات الإمدادات الصيانة
 من أجل " أيضاً قواعد لوجستية قد أنشئت و . ) 61 ( العمليات، والرقابة على الجردات، والتزامن حول

 سوف يشمل و ؛ حتى الخط الثالث دعمِ فرق الجيش العراقي ل تأمين الإمدادات اللوجستية المستقبلية
 من 1600 ، تخرج حوالي 2007 ديسمبر / كانون الأول 4 بتاريخ . ) 62 ( ذلك أفواج النقل العراقية

 فريق التدريب للمساعدة ، كما أن ) 63 ( لوجستيين ال على أيدي وزارة الدفاع إثر تدريب الأفراد لدى
 قاعدة لتكرسها بالدرجة الأولى إلى تأمين 13 استهدفت (CMATT) العسكرية لسلطة الائتلاف

. ) 64 ( الدعم اللوجستي
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 ان لدى (MNSTCI) ذكرت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق
 2600 من للاستدامة مؤلف شكلت الشرطة الوطنية لواء . دة واح لوجيستيات وزارة الدفاع وحدة

 400 تجنيد تم كان قد ، 2008 يناير / كانون الثاني وبحلول . 2007 سبتمبر / في أيلول عنصر

 وحدة متحركة قادرة على الانتشار الذاتي يصبح الغاية من اللواء أن . في اللواء %) 15 ( عنصر
 37 تقدم الولايات المتحدة . ) 65 ( ن الوقود وتوزيعه وخز ، دعماً للصيانة والنقل، والعلاج الصحي

 . ) 66 ( تطوير اللوجستي ال و ي لدعم الإدار ل مستشاراً لوزارة الداخلية

 إشراف مكتب المفتش العام
 خلال ربع السنة هذا، قيمت عمليات التفتيش التي قام بها مكتب المفتش العام ثلاثة مشاريع

 ومرافق الجيش العراقي ، أكاديمية الشرطة في إربيل أي ، لصندوق قوات الأمن العراقية في إربيل
 فقد أشار ومع أن المشاريع كانت منجزة جزئياً عندما جرت عمليات التفتيش، . الدبشة في الديانة و

 . الذين أشرفوا على المشاريع إلى أن إنشاءها وإدارتها يتمان وفقاً لشروط العقد

 إقليم المشروع رسميين من حكومة في أكاديمية الشرطة في إربيل، أشرك مخططو
 كردستان مع إقليم في التخطيط الأولي للمشروع، وفي المقابل تشاركت حكومة (KRG) كردستان

 هذه الشراكة سوف تساعد في ضمان نجاح . منتقاة من المشروع جزاء بناء أ في الولايات المتحدة
 . المشروع

 أن المشروعين الدبشة لعام في الديانة و حددت عمليات التفتيش التي قام بها مكتب المفتش ا
 آلية فعالة لرقابة النوعية وضمان وأنهما يشتملان على للإنشاء والاستدامة كافياً يملكان تخطيطاً

 ولاحظ مكتب المفتش العام أيضاً أن . مع أهداف العقد متوافقة العوامل وجاءت نتيجة هذه . النوعية
 . ة لا يرون أي سبب لعدم تسليم المرافق إلى العراقيين المقاول والرسميين في الحكومة الأميركي

 يقوم فريق مدققي مكتب المفتش العام حالياً بدرس عملية التعرف على عدد قوات الأمن
: هذه هي أهداف مراجعة مكتب المفتش العام . العراقية المدربة والمجهزة بالعتاد
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 الذي ستقرار والأمن في العراق قياس الا بعنوان 9010 دراسة تقرير وزارة الدفاع رقم - 1
 ، مع تركيز خاص على البيانات والمعطيات العائدة 2007 ديسمبر / صدر في كانون الأول

 . د قوات الأمن العراقية التي قيل أنها دربت وجهزت ي إلى عد
 تحديد المنهجية والافتراضات المستخدمة لتطوير البيانات الداعمة حول قوات الأمن - 2

 ة في التقرير من أجل تحديد أثرها على دقة المعلومات الواردة في المدربة والمجهز
 . القوات المدربة والمجهزة بالمعدات التقرير عن

 . دراسة المنهجية والافتراضات المستخدمة - 3

 ويخطط 2007 ديسمبر / بدأ مكتب المفتش العام العمل على هذا التقرير في كانون الأول
 . 2008 مارس / لإنجاز مراجعته بحلول آذار

 إشراف الوكالات الأخرى
 صندوق حول مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع ومكتب المحاسبة الحكومي أصدرا أيضاً تقارير

 . قوات الأمن العراقية خلال ربع السنة هذا

 ، أصدر مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع تدقيقه 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 في
 إدارة صندوق قوات الأمن العراقية في آسيا " بعنوان العراقية، الثالث حول صندوق قوات الأمن

 درس المفتش العام لوزارة الدفاع ما إذا كانت القيادة الأمنية ". الثالثة المرحلة . الجنوبية الغربية
 ، قد احتسبت بصورة ملائمة الخدمات " (MNSTCI) الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق

 إذا كان تسليم الخدمات " لقوات الأمن العراقية و ) 67 ( " التي تم شراؤها والإنشاءات ، والمعدات
 وقيم المدققون أيضاً برنامج الرقابة على الإدارة . ) 68 ( " صحيحة والمعدات والإنشاءات قد تم بصورة

 التي تم معدات بعد درسه تشكيلة من الخدمات وال . ) 69 ( المتعلقة بإدارة صندوق قوات الأمن العراقية
 مشاريع الإنشاء، والتطبيقات الأخرى لصندوق قوات الأمن العراقية، خلص التدقيق ال ، و شراؤها

 ا أنه " لم تكن قادرة على الإثبات دائماً " إلى أن القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق
 يم الخدمات على احتساب الإدارة، وتسل " دائماً " قائمة ولم تكن قادرة ملائمة رقابة كانت تملك

. ) 70 ( " صحيحة بصورة
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 بعنوان 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 أصدر مكتب المحاسبة الحكومية تقريراً في
 تقييم وزارة الدفاع لوحدات قوات الأمن العراقية كقوات مستقلة ليس واضحاً : عملية حرية العراق "

س مكتب المحاسبة ودر ". كامل ل متطورة با لم تصبح لأن قدرات دعم قوات الأمن العراقية
 وقيم . لاستقلال ل الحكومية العوامل التي تؤثر على مسار وعلى جهوزية قوات الأمن العراقية

 مكتب المحاسبة الحكومية، على وجه التحديد، التقدم الحاصل في قدرات قوات الأمن العراقية
 مكتب أنه على الرغم من ، حدد ال وبوجه عام . والرقابة ، والقيادة ، والمخابرات ، المتعلقة باللوجستية

 أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية قد حققّتا تقدماً، إلا أن جهود الوزارات لا تزال عرضة للإعاقة
. ) 71 ( " لقدرات الوزارية ل غير الناضج تطور ال إلى جانب ، والطائفية، العنف المتواصل " بسبب
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 (CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

 في (CERP) مليار دولار لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد 2.66 لكونغرس لتاريخه، خصص ا
 في كانون أُقر الذي " المخصصات المتنقلة " مليون دولار عبر قانون 370 العراق  بما في ذلك

 . ) 72 ( 2007 ديسمبر والماضي / الأول

 الصغيرة الحجم، إلى التمويل للمشاريع المباشر أنشىء البرنامج لتمكين القادة من الوصول
 نفس والإغاثة الإنسانية ومشاريع إعادة الإعمار التي يمكن أن يكون لها آثار إيجابية فورية في

دحأنفقت حصة ، 2003 سنة منذ تأسيسه . ) 73 ( من بيروقراطية التعاقد البرنامج الوقت الذي ي 
 دولار 500٬000 يمتها تلك التي تبلغ ق ، أي حجماً متزايدة من تمويل البرنامج على مشاريع أكبر

 وهكذا . الإنشائية وغير الإنشائية تشمل هذه المشاريع الأعلى كلفة خليطاً من النشاطات . أو أكثر
 مكتب المفتش العام خلال ربع أجرى . ازداد متوسط كلفة كافة مشاريع البرنامج مع مرور الزمن

 من هذا 3 في القسم ا عنه ملخص وهناك . مشاريع البرنامج الأعلى كلفة حول السنة هذا تدقيقاً
 . التقرير

 الخلفية
 ، وبصورة رئيسية (DFI) كان برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ممولاً من صندوق تنمية العراق

 استخدم البرنامج أيضاً الأموال المصادرة التي كانت تخص النظام السابق في . من عائدات النفط
 . للبرنامج تمويلات متحدة تخصيص ، بدأت الولايات ال 2003 في نهاية و . العراق

 من كافة التزامات % 26 البرنامج التي بلغت حوالي ت تلقت مشاريع المياه معظم تمويلا
 بلغت حيث وتلقت مشاريع الكهرباء ثاني أكبر حصة . مليون دولار 560 البرنامج أو أكثر من

. 11 - 2 بالنسبة لوضعية التمويل، انظر الشكل . ) 74 ( مليون دولار 290 ثر من ك أ
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 11 - 2 الشكل

 وضعية أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
 بمليارات الدولارات

 ، P.L. 108287 ، P.L. 10913 ، P.L. 109148 ، P.L. 109234 ، P.L. 109289 ، P.L. 11028 : القوانين العامة : المصادر
P.L. 110161 ؛ القيادة المتعددة الجنسيات في العراق (MNCI) ، 2008 / 1 / 4 ( مكتب المفتش العام بالبيانات لطلب استجابة ( 

 إجمالي ما أنفق
1.48 $ 

 الأرقام تتأثر بالتدوير : ملاحظة

 يمول البرنامج الآن العديد من المشاريع ذات القيمة العالية
 يظهر . ) 75 ( مشروع إعادة إعمار 6.364 ، مول برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 2007 سنة

 المشاريع بما في ذلك وسط إجمالي الكلفة المقررة لمشاريع البرنامج لكل سنة، مت 5 - 2 الجدول
 الإنشائية ، شملت المشاريع غير (GRD) فوفقاً لفرقة منطقة الخليج . الإنشائية وغير الإنشائية

 . ) 76 ( وأكثر ، والمشتريات ، والخدمات المساندة ، التركيب والتدريب، وتنمية القدرات

 منذ سنة . قوات التحالف فيها تتواجد التي ج في المحافظات العراقية تُنفق أموال البرنام
 179٬22 آخر فبلغ متوسط الأموال الملزمة محافظة أكثر من أي تمويلات ، تلقّت بغداد 2004

 يظهر كيف استخدمت أموال البرنامج في المحافظات 12 - 2 الشكل . ) 77 ( مليون دولار في السنة
 : الأعلى 2007 لبرنامج للسنة المالية الأربعة حيث كانت التزامات ا

 مليون دولار 99 : الأنبار •
 مليون دولار 330 : بغداد •
 ملايين دولار 110 : البصرة •
 مليون دولار 45 : صلاح الدين •

 $ 2.66 إجمالي الأموال المخصصة

 إجمالي الأموال الملزمة
2.17 $
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 أن النشاطات يجب أن تكون أعلنت ة البرنامج الأصلي ات على الرغم من أن إرشاد
 إنسانية وإعادة إعمار لفائدة الشعب بالدرجة الأولى ذات حجم صغير، وملحة، ومشاريع إغاثة

 اً من تمويل البرنامج يكرس الآن لمشاريع كبيرة هام العراقي، وجد مكتب المفتش العام أن مبلغاً
 دولار أو أكثر أقل من 500٬000 المشاريع المقدرة كلفتها بـ مثل عدد ، 2004 منذ سنة . الحجم

 الأموال من مجموع % 37 لت حوالي مث لكن هذه المشاريع ، من كافة مشاريع البرنامج % 3
 . ) 78 ( هذا البرنامج في المخصصة

 ، وجه القادة إلى تركيز الأموال على المشاريع التي تحسن المياه تُ البرنامج ات إرشاد
 والمشاريع التي توظف أكبر عدد من العراقيين التنظيف المدني، و ، والمرافق الصحية، والكهرباء

 : يتم انتقاء المشاريع استناداً إلى . مددة ت م فترات زمنية على مدى
 إلى أي حد سيتم تنفيذها بسرعة •
 تُوظف كم من العراقيين سوف •
 كم من العراقيين سيستفيدون منها •
 لمشروع ل مدى الظهور العام •

 المشاريع الكبيرة الحجم تلبي عدداً من هذه المعايير، وعلى الأخص توظيف الأعداد
 تتعلق حددوا وجود مشاكل غير أن مدققي مكتب المفتش العام . ن الكبيرة من المواطنين العراقيي

 . نقل المشاريع المنجزة إلى الحكومة العراقية اللازمة ل تنسيق نشاطات وتخطيط البرنامج بطريقة
 التخطيط لصيانتها وفي نفس الوقت يتطلب نقل هذه الأصول التسليم المادي للمشاريع المنجزة

 . ) 79 ( يل واستدامتها على المدى الطو

 لاستلام تكون مستعدة بالكامل مكتب المفتش العام أنه يبقى على الحكومة العراقية أن أبلغ
 إدارة وتمويل العديد من المشاريع الأميركية، وأن هناك حاجة إلى جهود إضافية لضمان

 MNC) ومع أن الرسميين في القيادة المتعددة الجنسيات في العراق . هذه المشاريع ل ية ستمرار الا

I) قالوا أنهم ضاعفوا تشديدهم على انتقال واستدامة مشاريع البرنامج، إلا أن المفتش العام أثار
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 من التوجيهات المحددة حول مسؤوليات الوحدات في هذه الكثير حتوي ت لا ات هواجس بان الإرشاد
 . ) 80 ( المجالات

 5 - 2 الجدول

 كل سنة في (CERP) ابة الطارئة للقائد متوسط إجمالي الكلفة المقررة لمشاريع برنامج الاستج

2004 2005 2006 2007 
 $ 174٬713 $ 182٬071 $ 147٬350 $ 70٬499 ات الإنشاء مشاريع متوسط قيمة

 غير مشاريع متوسط قيمة
 ات الإنشاء

42٬370 $ 70٬963 $ 75٬386 $ 76٬393 $ 

 كانون 3 ، مج الاستجابة الطارئة للقائد لبرنا " اكسل " كتاب عمل ، (IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
 . 2008 يناير / الثاني

 مصدر غير خاضع ، وهو ، وهو أداة إدارة البرنامج (IRMS) الأرقام من نظام إدارة إعادة إعمار العراق : ملاحظات
 . للتدقيق

 12 - 2 الشكل

 التزامات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حسب المحافظات

 الاستخدامات الرئيسية حسب الخريطة لمحافظة ا
 الفئة

2004 - 2008 
 التزامات برنامج الاستجابة

 الطارئة للقائد حسب
 بملايين ( المحافظات
 ) الدولارات

 ساة ا التزامات مدفوعات المؤ

 ، بلغت 2004 منذ • الأنبار
 التزامات البرنامج

 مليون 245 حوالي
 دولار لمشاريع في

 الأنبار
 ه تمثل مشاريع الميا •

 من الالتزامات في % 18
 الأنبار، وتمثل الكهرباء

 %. 15 أكثر من

 تلقت الأنبار التزامات لمدفوعات
 : المؤاساة أكثر من أي محافظة آخر

 من % 55 مليون دولار، أو 2.135
 كافة أموال المؤاساة

 ، بلغت التزامات 2004 منذ * بغداد
 مليون 720 البرنامج حوالي

 . اد دولار لمشاريع في بغد
 % 33 تمثل مشاريع المياه *

 من الأموال الملزمة في بغداد،
وتمثل مشاريع الكهرباء حوالي

14 % 

 من كافة أموال % 15 تلقّت بغداد
 مدفوعات المؤاساة أو ما مجموعه

مليون دولار 5.58
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 ) تابع ( 12 - 2 الشكل

 ، بلغت 2004 منذ * البصرة
 222 التزامات البرنامج
 اريع في مليون دولار لمش

 . البصرة
 % 33 تمثل مشاريع المياه *

 من الأموال الملزمة في
 البصرة؛ وتمثل مشاريع

 %. 20 الكهرباء أكثر من

 مشروع واحد فقط لمدفوعات
 المؤاساة مول من قبل البرنامج في

 البصرة؛ لم تلزم أية أموال
 ه لمدفوعات المؤاساة في هذ

 . المحافظة

 صلاح
 الدين

 بلغت ، 2004 منذ *
 التزامات البرنامج أكثر من

 مليون دولار لمشاريع 141
 . في صلاح الدين

 من % 19 حوالي *
 الالتزامات في صلاح الدين

 كانت لمشاريع المياه،
 مولت النقل % 18 وحوالي

 والاتصالات

 صلاح الدين حوالي ت محافظة تلق
 من التزامات مدفوعات % 7

 مليون 2.6 أي حوالي – المؤاساة
 دولار

 يناير / كانون الثاني 14 ، (MNCI) ، التقرير ربع السنوي للقيادة المتعددة الجنسيات (IRMC) نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
2008 . 

 (CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد أعمال أموال
 20 راقي في استخدام أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لمساعدة الشعب الع من الممكن

 . البرنامج أموال الفئات المسموح فيها استخدام 6 - 2 يظهر الجدول . 81 مجالاً

 يعالج البرنامج ظروفاً أمنية صعبة

 البرنامج القادة من تخصيص الموارد بسرعة لمعالجة الاحتياجات المحلية لكن استخدامها قد تم يمكّن
 مجموعات و المؤاساة مدفوعات . نية الصعبة تكييفه لمعالجة الاحتياجات الناجمة عن الظروف الأم

 (CLC)المواطنون المحليون المعنيون  نشاطات غير إنشائية ممولة من البرنامج جاءت تُشكِّل
. لمناخ الأمني في العراق كاستجابة ل



(CERP)   ارئة للقائد برنامج الاستجابة الط

57 

 (CLCs) مجموعات المواطنين المحليين المعنيين
 هي جزء اليقظة، ضاً بمجموعات المعروفة أي ، (CLCs) مجموعات المواطنين المحليين المعنيين

 نها تساعد القوات الأميركية في حماية ا . العسكرية في اعداد القوات " الاندفاع " من إستراتيجية
 عراقي 80٬000 ، كان هناك أكثر من 2008 يناير / كانون الثاني 9 بتاريخ . المدنيين العراقيين

 . ) 82 ( في هذا البرنامج مشارك

 ات المواطنين المحليين المعنيين حيوية لجهود مقاومة وزارة الدفاع أن مجموع أبلغت
 الخطط الرامية إلى . لها الدعم المتواصل نجاحاتها تستوجب تقديم في العراق كما أن التمرد المسلح

 لكن القيادة المتعددة لا زالت غير منفذة هذه المجموعات إلى أدوار أمنية دائمة عمل تحويل
 ه المجموعات تتعاون مع الشرطة العراقية المحلية ومع الجنسيات في العراق ذكرت أن هذ

 . ) 83 ( ة الانتقال المعلّق عملية هذا التعاون من شأنه أن يشجع . مجموعات الجيش العراقي

 6.25 تقدر القيادة المتعددة الجنسيات في العراق أن الكلفة الشهرية لهذه المجموعات هي
 دولاراً في الشهر لقاء خدماتهم أي 350 أكثر من أعضاء المجموعات يتقاضى لا . 84 مليون دولار

 لا يوجد . ) 85 ( الدخول إلى وظيفة في الشرطة العراقية الكلفة الشهرية دولاراً من مستوى 62 أقل
 حسب مواصفات القائد يكون يجري قد تدريب وأي حالياً أي تدريب للمواطنين المحليين المعنيين

 . المحلي للمهمات التي تؤديها كل مجموعة

 أمن البنية التحتية الحرجة تدعمه عقود (CLCs) هتمين برنامج المواطنين المحليين الم
(CIS) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي يمولها (CERP) للحكومة الأخرى أو العقود الأمنية 
 الاستجابة الطارئة للقائد من المجموعات من برنامج % 75 تمويل حيث يتم ، ) 86 ( العراقية

(CERP) ) 87 ( . أو سلحة الأ لا تزود قوات التحالف مجموعات المواطنين المحليين المعنيين ب 
 اً، تتلقى المجموعات عقوداً لمدة نموذجي . ) 88 ( أو الذخائر كما لا توجه عمليات المجموعات ، التدريب

. ) 89 ( تجديدها إلى حين يتم بلوغ غاية العقد ن يوماً لكن هذه الاتفاقيات يمك 90
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 6 - 2 الجدول

 (CERP) الاستخدامات العشرون المسموح بها لأموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
 الزراعة
 المدنية التنظيفات نشاطات

الدعم المدني آليات
 للمواطنين الأفراد المؤاساة مدفوعات

 التحسينات الاقتصادية والمالية والإدارية
 التعليم

 الكهرباء
 الغذاء وتوزيعه إنتاج

 ة ي ناية بالصح الع
الري 

 الهبات الصغيرة جداً
 المشاريع الأخرى الإنسانية الملحة أو مشاريع إعادة الإعمار

 مدفوعات للإفراد الذين أطلق سراحهم من الاحتجاز
 ) بما في ذلك الأسلاك الشائكة، الأنوار، ومواد الحواجز ( إجراءات وقائية

 إصلاح المرافق المدنية والثقافية
 أو الدعم / أو مدفوعات لإصلاح الأضرار اللاحقة بالممتلكات التي سببتها عمليات قوات التحالف و إصلاح

 الحكم نظام حكم القانون و
 الاتصالات

 النقل
 المياه والمرافق الصحية

 لمشاريع الكبيرة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق يمول العديد من ا " ، 08006 تدقيق مكتب المفتش العام : المصدر
 . 2008 يناير / كانون الثاني " ، الحجم

 في % 28 زيادة بنسبة حصلت ، (CLCs) هتمين منذ بداية برنامج المواطنين المحليين الم
 مجموعات المواطنين عمل تقييم أيضاً يجري و . ) 90 ( اكتشاف الأسلحة العائدة للتمرد المسلح

 واستناداً إلى المقاييس ، العنف في مناطق عملياتها المحليين المعنيين استناداً إلى تراجع مستويات
 : ) 91 ( التالية
 التمرد أو مخابئ / حول نشاطات و الإخباريات عدد •
التي يقيمونها عدد نقاط التفتيش •
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 المحلية (ISF) تقييم العلاقة مع قوات الأمن العراقية •
 مدى القبول لدى الجماعات الأهلية •

 معايير السلوك الشخصي •

 د مجموعات المواطنين المحليين المعنيين قد زاد عن الضعفين منذ من اللافت أن عد
 مجموعة تعمل في العراق 295 هناك ت ، كان 13 - 2 فكما يظهر الشكل . 2007 سبتمبر / أيلول

 . 2007 ديسمبر / بتاريخ كانون الأول

 مدفوعات المؤاساة
 بالممتلكات، تلحق تي ال ضرار مدفوعات المؤاساة للمواطنين العراقيين للتعويض عن الأ تسديد يتم

 قوات التحالف أو أو بها القوات الأميركية، تقوم والإصابات والوفيات الناجمة عن العمليات التي
 38 ، قدم برنامج الاستجابة الطارئة للقائد أكثر من 2004 منذ . ) 92 ( القوات العسكرية المساندة

 21.35 تي تلقت الأنبار ال حافظة م أكثر من نصفها للعراقيين في ة، ا اس مليون دولار لمدفوعات المؤ
 ، كان مقرراً 2007 وفي العام . 93 ملايين دولار لبغداد 5.5 أكثر من كما تم تقديم . مليون دولار

 . ) 94 ( 2006 عن سنة % 30 أي بزيادة أكثر من للمؤاساة، ملايين دولار 10.8 مبلغ صرف

 (CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد البنية التحتية ضمن تطوير

 من التزامات المشاريع % 26 مليون دولار حوالي 560 شكلت مشاريع المياه المقدرة بأكثر من
 مليون دولار من 230 تلقّت بغداد حوالي . 2004 العام لبرنامج منذ من التزامات المشاريع ضمن ا

 . ) 95 ( في العراق ى خر محافظة أ أكثر من أي ، أي مشاريع البرنامج للمياه

 تتعلق ببرنامج ر مكتب المفتش العام ما مجموعه ثمانية تقارير تفتيش تاريخه، أصد حتى
 قد ف . مياه خلال ربع السنة هذا ال مشاريع ل درست ثلاث عمليات تفتيش . الاستجابة الطارئة للقائد

 موقع التفتيش زيارة ومنعتهم الظروف الأمنية من ، زار المفتشون موقعين وعثروا على عيوب
. الثالث
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 الممولّة من البرنامج خلال لمحطة المنصور للضخ فتش العام بزيارتين قام مكتب الم
 في وقت الزيارة الأولى، كانت ثلاث من أصل . عمليات التفتيش التي جرت خلال ربع السنة هذا

 دولار كانت قد 432٬900 أربع مضخّات عمودية غير شغالة علماً أن ثلاثة عقود منفصلة بقيمة
 في العقود الثلاثة الأولى، صدر تعيينها لتصحيح المشاكل التي تم و . شكلة منحت لمعالجة هذه الم

 وجد . العقود الثلاثة الأصلية صدرت لثلاثة مقاولين مختلفين . دولار 250٬500 عقد رابع بقيمة
 لال الزيارة الثانية خ . مفتشو مكتب المفتش العام أن العقد الرابع يحتوي على أشغال مزدوجة

 كهرباء لل وضع مولّد وجدوا أن مكتب المفتش العام مضختين تعملان لكنهم للمحطة، وجد مفتشو
 . احتيال محتمل وجود يشكل خطراً كامناً وإشارات إلى

 13 - 2 الشكل
 في العراق (CLC) عدد مجموعات المواطنين المحليين المعنيين

 ). 2007 / 12 / 18 ( بيانات ل فتش العام طلب مكتب الم استجابة ل قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق، : المصدر

 كانون أول تشرين ثاني تشرين أول أيلول

 بما في ذلك لرفع مياه الصرف في الغزالية G7 محطة ووجد المفتشون أيضاً عيوباً في
 المرفق مخصصاً هذا وهو وضع كان إنشاء ، في شوارع الجوار الراجعة والفائضة مياه المجاري

 كان مفتشو مكتب المفتش العام غير . ن مولّد المحطة شغالاً خلال زيارات الموقع لم يك . لإزالته
 قادرين على تحديد ما إذا كان هذا بسبب مشاكل في المعدات، أو أشغال العقد غير المناسبة أو

. غياب الطاقة المتوفرة
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 7 - 2 الجدول

 الهبات الصغيرة جداً حسب المناطق

 الفرقة المتعددة الجنسيات
(MND) 

 عدد الهبات دون متوسط الكلفة لكل هبة
 دولار 5000

 عدد الهبات ما فوق
 دولار 5000

 مجموع عدد الهبات
 الصادرة

 95 29 124 $ 4.008 الوسط فرقة
 7 1 8 $ 2.500 الجنوب الشرقي فرقة
 29 غير معروف غير معروف $ 2.374 الجنوب الأوسط فرقة
 679 6 685 $ 2.346 بغداد فرقة
 347 5 352 $ 2.127 ل الشما فرقة

 الشمال الشرقي لم تشارك في (MND) الفرقة المتعددة الجنسيات الغرب و في (MNF) القوات المتعددة الجنسيات : ملاحظة
 . في برنامج الهبات الصغيرة جداً

 لبيانات، كانون ل مكتب المفتش العام استجابة لطلب ، (MNFI) القوات المتعددة الجنسيات في العراق : المصدر
 . 2007 ديسمبر / الأول

 (CERP) الاستجابة الطارئة للقائد رنامج ب الهبات الصغيرة جداً الممولة من

 العراقيين بادرين من أصحاب الأعمال تقدم الهبات الصغيرة جداً المساعدة المالية للم
 لة تعزيز النشاط الاقتصادي، ومكافحة البطا هو الهبات الصغيرة برنامج أهداف . ) 96 ( " المحرومين "

 مساهمات ك أو ، يمكن إصدار الهبات نقداً . ، وإشراك أصحاب الأعمال العراقيين ) 97 ( في العراق
 دولار حسب 5.000 تقدر الهبات الصغيرة جداً عادة بأقل من . أو كلاهما ) سلع مادية ( ينية ع

 . ) 98 ( (MNCI) القيادة المتعددة الجنسيات في العراق

 معظم الهبات الصغيرة جداً سنة (MND) غداد أصدرت الفرقة المتعددة الجنسيات في ب
 عدد الهبات الصغيرة جداً التي صدرت في كل منطقة 7 - 2 يظهر الجدول . ) 99 ( ) 685 . ( 2007
. ويظهر الجدول أيضاً متوسط كلفة كل هبة . 2008 وفي ربع السنة الأولى من 2007 للعام
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 صندوق دعم الاقتصاد

 من إجمالي التمويل الأميركي لإعادة إعمار % 7 ابة تشكل المخصصات لصندوق دعم الاقتصاد قر
 مليون دولار إضافية إلى صندوق دعم الاقتصاد 14.95 خلال ربع السنة هذا، قدم الكونغرس . العراق

 حوالي قد قدم الكونغرس يكون فمع مخصصات ربع السنة هذا، . ) 100 ( لنشاطات إعادة الإعمار في العراق
 صندوق دعم الأميركية وزارة الخارجية تدير . 2003 الاقتصاد منذ مليار دولار لصندوق دعم 3.287

 . الاقتصاد

 الإستراتيجية من البرامج التي يدعمها صندوق دعم الاقتصاد كمكونات هامة برزت
 من مخصصات الصندوق إلى برامج تدعم فرق % 35 لقد منح أكثر من . الأميركية في العراق

 الصندوق آلية تمويل ذات شكل علاوة على ذلك، . العراق في (PRTs) إعادة إعمار المحافظات
 صندوق إغاثة وإعادة اتجاه فيه يتم في الوقت الذي نشائية أهمية متزايدة بالنسبة للنشاطات غير الإ

 . ) 101 ( 14 - 2 بالنسبة لوضعية الصندوق، أنظر الشكل . الإقفال إلى إعمار العراق

 (GRD) ن الوكالات مع فرقة منطقة الخليج استخدمت وزارة الخارجية الاتفاقيات ما بي

 الاتفاقيات ما بين الوكالات . ) 102 ( لتنفيذ عدة برامج لصندوق دعم الاقتصاد الأميركية ووزارة العدل
 يعتبر المفتش العام سوف لأغراض هذا القسم، . الاتفاقيات في تاريخ الأموال " بإلزام " تقوم قانونياً

 أموال بمثابة ما بين الوكالات المعقودة لاتفاقيات وجب ا بم صندوق دعم الاقتصاد " التزامات "
 ". ملزمة " ينظر المفتش العام إلى الأموال التي منحت بموجب عقود كأموال كما ". ملزمة "

 الخلفية
 قتصادية تديره وزارة الخارجية الا مساعدة ثنائي لل حساب هو (ESF) صندوق دعم الاقتصاد

 ) 103 ( : إلى ما يلي لخارجية الأميركية عن طريق تقديم الأموال ويدعم أهداف السياسة ا الأميركية

 زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخفض الرقابة الحكومية على الأسواق، وتعزيز •
 وتحسين النمو الاقتصادي ، خلق الوظائف

ديمقراطية مستدامة إقامة لأجل اللازمة تطوير وتعزيز المؤسسات •
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• لمرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية وإلى اقتصاد في ا عد الإنساني تعزيز القدرة على إدارة الب 
 . السكان الأكثر حاجة خلال الفترة الانتقالية شرائح السوق، وللمساعدة في استدامة

 يبين . الأموال لإغاثة وإعمار العراق منذ بداية الحرب يقدم صندوق دعم الاقتصاد كان
 . وق لمخصصات الصند الزمني خط ال 8 - 2 الجدول

 14 - 2 الشكل

 وضعية أموال صندوق دعم الاقتصاد
 بمليارات الدولارات

 ؛ الوكالة ) 2008 / 1 / 4 ( بيانات لل طلب مكتب المفتش العام استجابة ل ، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصادر
 ). 2008 / 1 / 4 ( بيانات لل طلب مكتب المفتش العام استجابة ل الأميركية للتنمية الدولية،

 $ 0٬612 إجمالي المنفق

 الأرقام تتأثر بالتدوير - 1 : ملاحظة
 من الأموال المخصصة % 3 تفاصيل التمويل لم تكن متوفرة لحوالي - 2

 $ 3٬287 إجمالي المخصصات

$ 2٬383 إجمالي الملزم
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 8 - 2 الجدول

 مخصصات الكونغرس لصندوق دعم الاقتصاد للعراق

 مخصصة أموال القوانين العامة ميركي التمويل الأ
 مليار دولار P.L. 1087 0.040 2003 السنة المالية – صندوق دعم الاقتصاد
 مليار دولار P.L. 10811 0.010 2003 ة ن الس – التكميلي صندوق دعم الاقتصاد
 مخصصات وزارة ل صندوق دعم الاقتصاد

 2006 السنة المالية - الخارجية

P.L. 109102 0.060 مليار دولار 

 مالية السنة ال - التكميلي صندوق دعم الاقتصاد
2006 

P.L. 109234 1.485 مليار دولار 

 السنة المالية - التكميلي صندوق دعم الاقتصاد
2007 

P.L. 11028 1.554 مليار دولار 

 السنة - مقررات متواصلة - صندوق دعم الاقتصاد
 2007 المالية

P.L.  11092 ، P.L.  110116 ، P.L.  110137 ، 
P.L. 110149 

 مليار دولار 0.123

 قانون المخصصات – دعم الاقتصاد صندوق
 2008 السنة المالية – الموحدة

P.L. 110161 0.015 مليار دولار 

 مليار دولار 3.287 المجموع
 الأرقام تتأثر بالتدوير : ملاحظة

 مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وفرقة منطقة الخليج وغيرها ية وكالات التنفيذ ال تقوم
 لقد تلّقت فرقة منطقة الخليج والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، . ) 104 ( مشاريع الصندوق حالياً بتنفيذ

 من مخصصات % 90 بصفتها الوكالات التنفيذية الأولية لصندوق دعم الاقتصاد، حوالي
 . 9 - 2 نظرة عامة حول برامج هذه الوكالات، أنظر الجدول للحصول على . ) 105 ( الصندوق

 لصندوق دعم الاقتصاد ول الأ المقاولون العشرة
 . ألزم المقاولون العشرة الكبار لصندوق دعم الاقتصاد عملياً نصف الأموال المخصصة للصندوق

 أكبر عقود الصندوق التي منحتها فرقة منطقة الخليج والوكالة الأميركية 10 - 2 يظهر الجدول
. للتنمية الدولية
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 قتصاد تنفيذ أموال صندوق دعم الا تواجه التحديات التي
 . تُنفذ وكالات متعددة أموال صندوق دعم الاقتصاد مستخدمة أنواع مختلفة من أدوات التعاقد

 أن نقل أموال الصندوق للسنة المالية 2007 يوليو / وجدت مراجعة لمكتب المفتش العام في تموز
 رنامج تطلب وقتاً أطول مما هي الحال بالنسبة لب الميدانية من المخصصات إلى النشاطات 2006

 الوكالات التي تواجهها التحديات التي . الاستجابة الطارئة للقائد ولصندوق قوات الأمن العراقية
 ) 106 ( : تنفذ أموال الصندوق شملت

 لم توزع إلا في أواخر 2006 الأموال التكميلية للسنة المالية . للأموال المتأخر الوصول •
 1.6 التي بلغت 2007 لية للسنة المالية أما الأموال التكمي . مما أخّر توفر التمويل 2006

 في إصدار الإعفاء الثاني من الكونغرس مليار دولار، فقد أصبحت متوفرة بعد
 . ) 107 ( 2007 سبتمبر / أيلول

 العديد من جهود صندوق الاقتصاد تتطلب من المقاولين الانتشار في . برنامج العراق بدأ •
 تتطلب بعض . تواجد التحدي مسألة يشكِّل برنامج للموظفين ان إنشاء العراق، حيث

 لعقود كما أن طبيعة بعض العقود تفرض متمددة لإعداد ا البرامج عدة عقود مع عمليات
 . مع تقدم المشاريع بالترافق احتساب الإنفاق

 يهدف العديد من برامج صندوق دعم الاقتصاد إلى تطوير . التزام الحكومة العراقية •
 ات برامج المساعد ب المشاركة في لحكومة العراقية التزام ا . قدرات الحكم في العراق

. الأميركية أمر أساسي للنجاح ويتطلب وقتاً
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 9 - 2 الجدول

 (GRD)مخصصات صندوق دعم الاقتصاد لفرقة منطقة الخليج  (USAID) وللوكالة الأميركية للتنمية الدولية  بملايين (
 ) الدولارات

 إجمالي مخصصات الصندوق (USAID) برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
 $ 514 برنامج استقرار المجتمعات

 برنامج الحكم ضمن (PRT) فرق إعادة إعمار المحافظات
 المحلي

245 

 200 برامج تنمية القدرات
 135 هلي برنامج عمل المجتمع الأ

 100 صندوق الاستجابة السريعة – فرق إعادة إعمار المحافظات
 95 مال الزراعية للقطاع الخاص تنمية الأع – إنماء

 88 برامج الديمقراطية والمجتمع المدني
 88 الإصلاحات السياسية – الثاني الحكم الاقتصادي نظام

 60 ت في المحافظا برنامج النمو الاقتصادي
 30 ) الأردن ( – اللاجئون العراقيون

 حول إلى ت ( ا لضحايا الحرب العراقية شك صندوق مارلا روزي
 25 ) اثة وإعادة إعمار العراق صندوق إغ

 $ 1.580 مجموع ما خُصص للوكالة الأميركية للتنمية الدولية
 (GRD) برامج فرقة منطقة الخليج

 اللجنة الإقليمية لإعادة / مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات
 (PRT/PRDC) الإعمار والتنمية

790 $ 

 285 برنامج استدامة التشغيل والصيانة
 247 حماية أمن البنية التحتية برنامج
 60 على مستوى الإنشاءات قدرات والتدريب الفني ال تنمية

 $ 1.382 أحمالي ما خُصص لفرقة منطقة الخليج
 للوكالة الأميركية و إجمالي ما خُصص لفرقة منطقة الخليج

 $ 2.962 للتنمية الدولية

 ؛ 2007 أكتوبر / تشرين الأول 15 بيانات، لل طلب مكتب المفتش العام جابة ل است ، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصادر
 ؛ الوكالة الأميركية للتنمية 2008 يناير / كانون الثاني 2 بيانات، ل طلب مكتب المفتش العام ل (OMB) مكتب الإدارة والموازنة استجابة
 . 2007 أكتوبر / تشرين الأول 17 بيانات، ل طلب المفتش العام استجابة ل الدولية،

 : ملاحظات
 الأرقام تتأثر بالتدوير - 1
 ملايين دولاراً إلى صندوق 5 مليون دولار؛ ذهب منها 14.95 خلال ربع السنة هذا، تلقى صندوق دعم الاقتصاد مخصصات بقيمة - 2

 مكتب استجابة . ملايين دولار للباحثين العراقيين عبر حساب شراكة الشرق الأوسط 10 و ، كا لضحايا الحرب العراقية ش مارلا روزي
الخمسة ملايين دولار التي ذهبت إلى . 2008 يناير / كانون الثاني 2 بيانات، لل طلب مكتب المفتش العام ل (OMB) الإدارة والموازنة
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 لأن التفاصيل الملزمة 11 - 2 كا تم احتسابها في الجدول أعلاه، ولكن ليس في برامج صندوق دعم الاقتصاد في الجدول ش صندوق روزي
 . ة لم تكن متوفرة في وقت النشر والمنفق

 10 - 2 الجدول

 ) بملايين الدولارات ( لصندوق دعم الاقتصاد الأُول المقاولون العشرة

 المقاول
 أنفقت ألزمت الوكالة المشاركة

 الإغاثة والتنمية الدولية
 $ 108 $ 514 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

 معهد ترايانغل للأبحاث
 245 41 للتنمية الدولية الوكالة الأميركية

 نظام الإدارة الدولي
 200 37 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

 انترناشنالCHFشركة
 145 34 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

 بدائل التنمية، إنك
 130 1 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

 مجموعة لويس برجيه
 116 13 لية الوكالة الأميركية للتنمية الدو

 بيرينغ بوينت، إنك شركة
 85 25 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

 وامار انترناشنال شركة
 59 24 فرقة منطقة الخليج

 بارسونز برنكرهوف شركة
 58 16 فرقة منطقة الخليج

 4767 – المقاول العراقي
 55 20 فرقة منطقة الخليج

 المجموع
1.607 $ 319 $ 

 لهندسة في جيش الولايات المتحدة سلاح ا : المصادر (USACE)   ؛ 2008 يناير / كانون الثاني 4 بيانات، لل طلب مكتب المفتش العام ل استجابة ،
 . 2008 يناير / كانون الثاني 11 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تقرير النشاطات،

 ود المقدمة من فرقة منطقة الخليج والوكالة الأميركية هذه اللائحة تم إنتاجها عن طريق جمع الالتزامات على مستوى العق : ملاحظة
. للتنمية الدولية
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 بسبب صعوبة كانت تتخلف المدفوعات الجارية بموجب عقود . غياب الأمن الكافي •
 . معاينة والتحقق من وضعية المشاريع الناجمة عن الوضع الأمني في الماضي ال

 استخدامات التمويل
 : ثلاثة مسارات ضمن فة برامج صندوق دعم الاقتصاد مصن

 تعزيز التنسيق بين الحكومة العراقية والمجموعات المحلية والمساعدة في تأمين : أمني •
 . البنية التحتية الأساسية لتحسين قدرة الحكومة العراقية على تسليم الخدمات الأساسية

 إلى تشجيع التنمية عبر استدامة الأصول، وبرامج التدريب، والوصول المتزايد : اقتصادي •
 . ، والنشاطات الاقتصادية الأخرى ونشاطات بناء القدرات التمويل

 مساعدة الحكومة العراقية في تعزيز الوظائف الجوهرية للوزارات ودعم : سياسي •
 . الحكم نظام مبادرات بناء

 ، تلقّت البرامج الواردة في المسار الأمني لصندوق دعم الاقتصاد، 15 - 2 كما هو مبين في الشكل
 % 17 لبرامج المسار الاقتصادي و % 17 بالمقارنة مع % 66 ، أي خصصات من الأموال أكبر م

 لائحة لبرامج الصندوق على كل مسار، ووضعية 11 - 2 يقدم الجدول . لبرامج المسار السياسي
 تمويلها وأحدث بيانات عن نشاطات كل برنامج، كما أوردتها الوكالات التي تنفذ البرامج والتقارير

 . فرة الأخرى المتو

 15 - 2 الشكل

 مخصصات أموال صندوق دعم الاقتصاد حسب المسارات
 . مليار مخصصة 3٬204 من أصل % بمليارات الدولارات،

 ؛ الوكالة الأميركية للتنمية ) 2008 / 1 / 4 ( ، رداً على طلب مكتب المفتش العام بيانات (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر
 ، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ) 2008 / 1 / 4 ( مكتب المفتش العام بيانات الدولية، رداً على طلب

) 1 / 1 / 2008 .( 

17 % 
 سياسي
0٬542 $
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 : ملاحظات
 تتأثر الأرقام بالتدوير - 1
 . دولار مليار 3.287 من كافة أموال صندوق دعم الاقتصاد المخصصة للعراق والبالغ مجموعها % 97 مثّل المبلغ الإجمالي حوالي - 2

 ، ولحوالي 2003 مليون دولار في السنة لأموال الصندوق للسنة المالية 50 البرنامج وتفاصيل مستوى المسار لم تكن متوفرة بالنسبة لـ
 مليون دولار خُصصت مؤخراً لأموال السنة المالية 15 ، ولـ 2007 المتواصلة للسنة المالية ت القرارا مليون دولار من أموال 18

2008 . 

66 % 
 أمني

2.106 
17 % 

 أمني
0.557 $
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 11 - 2 الجدول
 ) بملايين الدولارات ( في المسار الأمني (ESF) وضعية برامج صندوق دعم الاقتصاد

 برنامج صندوق
 دعم الاقتصاد

(ESF) 

 المئوية الحصة وضعية مخصصات البرنامج
 من مخصصات
 صندوق دعم

 الاقتصاد
(ESF) 

 لبرنامج منذ ربع السنة الأخير ل المحدثة بيانات ال

 اللجنة اريع مش
 الإقليمية لإعادة
 الإعمار والتنمية

(PRDCs) 

 $ 52.5 إجمالي المبلغ المنفقة

 ، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر
 كانون 4 بيانات، لل طلب المفتش العام استجابة ل

 . 2008 يناير / الثاني
 مليون دولار فقط من أصل 100 تم تحويل : ملاحظة
 2007 ر من أموال السنة المالية مليون دولا 475

 المخصصة لهذا البرنامج إلى فرقة منطقة الخليج من
 استجابةّ . وزارة الخارجية عبر اتفاقية ما بين الوكالات

 بيانات، لل طلب مكتب المفتش العام ل فرقة منطقة الخليج
 . 2008 يناير / كانون الثاني 16

24 % 

 والتنمية وافقت اللجان الإقليمية لإعادة الإعمار •
(PRDCs) قيمتها مشاريع بلغت 210 على 

 ملايين دولار من أموال السنة المالية 304
 (NET) وافق فريق السفارة القومي . 2006

 مليون 288 مشروع بلغت قيمتها 200 على
 181 مشروع بقيمة تزيد عن 141 بوشر ؛ دولار

 . مليون دولار
 ، وافقت 2007 بالنسبة لأموال السنة المالية •

 ة الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية اللجن
(PRDC) مشاريع بكلفة مقررة في 203 على 

 وافق فريق . مليون دولار 302 حوالي ب الموازنة
 مشروع على الأقل مع 82 السفارة القومي على

 مليون 154 كلفة مقدرة موافق عليها تزيد عن
 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 دولار بتاريخ

 ار برنامج استقر
 الأهلية المجتمعات

 $ 113 إجمالي المبالغ المنفقة

 طلب استجابة ل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، : المصدر
 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 بيانات، لل المفتش العام

16 % 

 ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن •
 إجمالي عدد العراقيين الموظفين منذ بداية

 تشرين 30 بتاريخ 320٬000 مج هو قرابة البرنا
 . 2007 نوفمبر / الثاني

 برنامج استقرار المجتمعات شغّال حالياً في عشر •
 بغداد، قَدس، كركوك، الموصل، فالوجة، : مدن

 . الرمادي، القائم، حبانية، بعقوبة والبصرة

 برنامج حماية
 سلامة البنية

 التحتية

 $ 4 ، 39 إجمالي المبالغ المنفقة

 ، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصادر
 ديسمبر / كانون الأول 4 تقرير المؤشرات الأساسية،

 الاعتداءات على : مقال حول : ؛ فرقة منطقة الخليج 2007
 النفط انخفضت منذ بدء إنشاء مناطق الاستبعاد حول

 . 11 ، ص 2007 ديسمبر / ، كانون الأول شبكات الأنابيب

8 % 

 ، تم إنجاز 2007 خ الأول من كانون الأول بتاري •
 28 أربعة من أصل ستة أجزاء مشاريع بقيمة

 – لأنبوب كركوك الاستبعاد مليون دولار لمنطقة
 %. 20 كما أن إثنين بلغ إنجازها (PEZ) بايجي

 ، كان 2007 ديسمبر / كانون الأول 4 بتاريخ •
 الاستبعاد لشبكات التخطيط جارياً لمنطقة

 سوف تشمل . ين بايجي وبغداد ب (PEZ) الأنابيب
 هذه المنطقة سبعة خطوط أنابيب وسوف تضمن

 والبنزين، والغاز المسيل تدفق الغاز البترولي
 . الطبيعي والنفط الخام إلى بغداد عند إنجازه

 برنامج الحكم
 $ 51 إجمالي المبالغ المنفقة المحلي

 رين ، تش 2207 وزارة الخارجية، تقرير القسم : المصدر
 ؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، 2007 أكتوبر / الأول

 كانون 4 بيانات، لل طلب المفتش العام استجابة ل
 . 2008 يناير / الثاني

7 % 

 اقتراح برنامج الحكم المحلي ساعد في تطوير •
 قانون الحكم المحلي الذي تم الاتفاق بشأنه بين

 . 18 كافة المحافظات الـ
 ل مسؤوليات المجالس يفص القانون الذي اقتراح •

 من النواب المحلية والإقليمية، قُدمت إلى مجلس
 قبل جمعية الحكم المحلي التي واصلت الضغط

 . لتنبيه

 $ 790 المخصصة إجمالي المبالغ
 إجمالي المبلغ الملزمة

247.2 $ 

 $ 514 إجمالي المبالغ المخصصة
 $ 514 إجمالي المبالغ الملزمة

 $ 247 إجمالي المبالغ المخصصة
 $ 107.9 الملزمة إجمالي المبالغ

 $ 245 إجمالي المبالغ المخصصة
$ 245 إجمالي المبالغ الملزمة
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 ) تابع ( 11 - 2 الجدول
 دعم برنامج صندوق

 (ESF) الاقتصاد
 من المئوية الحصة وضعية مخصصات البرنامج

 صندوق مخصصات
 (ESF) دعم الاقتصاد

 لبرنامج منذ ربع السنة الأخير ل حدثة الم بيانات ال

 برنامج عمل المجتمع
 (CAP) المحلي

 $ 30 إجمالي المبلغ المنفقة

 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، : المصدر
 16 بيانات، لل طلب المفتش العام استجابة ل

 . 2008 يناير / كانون الثاني

4 % 

 زه تم إنجا (CAP) برنامج عمل المجتمع المحلي •
 قد أنجز أكثر من و . 2007 سبتمبر / أيلول 30 في

 18٬356٬907 مشروع استفاد منها 4800
 . ي عراق

ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن •
 مشروع لبرنامج عمل المجتمع 490 أكثر من

 قد بوشر العمل بها منذ تشرين الثاني المحلي
 . 2007 أكتوبر / الأول

 صندوق الاستجابة
 لفرق إعادة السريعة

 إعمار المحافظات
(PRT) 

 $ 2.72 إجمالي المبالغ المنفقة

 مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر
(ITAO) ، طلب المفتش العام استجابة ل 

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 بيانات، لل

4 % 

 ، كان هناك 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 بتاريخ •
 عملية 29 مليون دولار ملزمة عبر 1.76

 مليون دولار 10.24 مشتريات مع ما مجموعه
 . ملزمة عبر هذا البرنامج

 – (IRAP) برنامج المساعدة السريعة للعراق •
 حصة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من صندوق

 سبتمبر / أيلول 27 منحت في – هذا البرنامج
 ، كان 2007 سبتمبر / أيلول 30 بتاريخ . 2007

 منحة 34 السريعة للعراق قد منح برنامج المساعدة
 . دولار 4٬278٬412 بلغ مجموعها

 اللاجئون العراقيون
 ) الأردن (

 إجمالي المبالغ المنفقة غير متوفرة

 مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصادر
(ITAO) ، طلب المفتش العام استجابة ل 

 . 2007 أكتوبر / تشرين الأول 10 بيانات، لل

1 % 

 مليون 30 ربع السنة الأخير، أعيد تخصيص خلال •
 لصندوق دعم 2006 دولار من السنة المالية

 الاقتصاد من برنامج حماية سلامة البنية التحتية
 أنه جزء من دعوة الأمم المتحدة . إلى هذا البرنامج

 إلى مليون دولار والتي تهدف 130 البالغة للتعليم
 س طفل عراقي جديد في المدار 150٬000 تسجيل

 . الأردنية والسورية

 كا ش صندوق مارلا روزي
 لضحايا الحرب العراقية

 $ 9 إجمالي المبالغ المنفقة

 وزارة الخارجية، تقرير القسم : المصادر
 - 1 ، ص 2007 أكتوبر / ، تشرين الأول 2207
 كافة مخصصات صندوق دعم الاقتصاد . 26

 تالياً إلى برنامج إغاثة نقلت إلى هذا البرنامج
 . ادة إعمار العراق وإع

1 % 

 يواصل هذا البرنامج تقديم الإمدادات الطبية •
 للعيادات الصحية والمستشفيات المحلية لمعالجة

 . ضحايا النزاع
 تواصل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مساعدة •

 . ضحايا عمليات التحالف

 $ 135 إجمالي المبالغ المخصصة
 $ 135 المبلغ الملزمة إجمالي

 $ 125 إجمالي المبالغ المخصصة
 $ 119.2 إجمالي المبالغ الملزمة

 $ 30 إجمالي المبالغ المخصصة

 إجمالي المبالغ الملزمة غير متوفرة

 $ 20 إجمالي المبالغ المخصصة
 إجمالي المبالغ

$ 20 المخصصة
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 ) تابع ( 11 - 2 الجدول
 دعم برنامج صندوق

 (ESF) الاقتصاد
 من المئوية الحصة مخصصات البرنامج وضعية

 صندوق مخصصات
 دعم الاقتصاد

(ESF) 

 لبرنامج منذ ربع السنة الأخير ل المحدثة بيانات ال

 $ 46.96 إجمالي المبلغ المنفقة تنمية القدرات

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، : المصدر
 كانون 4 بيانات، لل المفتش العام استجابة لطلب

 . 2008 يناير / الثاني

7 % 

 بالنسبة لبرنامج تطوير التابع للوكالة الأميركية •
 نوفمبر / تشرين الثاني 30 للتنمية الدولية، بتاريخ

 . متدرب الدورات التدريبية 5364 ، أكمل 2007
 ، تم تدريب 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 بتاريخ
 . مكاتب وزارية للمفتشين العامين 5 موظف من 152

 مج تنمية القدرات القومية التابع للوكالة الأميركية برنا •
 للتنمية الدولية واصل مبادراته الهادفة إلى تعزيز
 الوظائف الحكومية عن طريق زيادة عدد وأنواع

 . برامج التدريب المقدمة للرسميين العراقيين

 الديمقراطية والمجتمع
 المدني

 $ 36.78 إجمالي المبالغ المنفقة

 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، : المصادر
 كانون 4 بيانات، لل المفتش العام طلب استجابة ل

 وزارة الخارجية، تقرير . 2008 يناير / الثاني
 ، 2007 أكتوبر / ، تشرين الأول 2207 القسم
 . III12 . III13 ص

5 % 

 ، منحت الوكالة 2007 أكتوبر / تشرين الأول 9 في •
 لدولية عقد المجتمع المحلي الأميركية للتنمية ا

 العراقي المستند إلى تخفيف آثار النزاع، وبدأ العمل
 تكون العقد من . 2007 ديسمبر / في كانون الأول

 المجتمع ضمن تقييمات النزاعات ) 1 : ثلاثة مكونات
 تطوير ) 2 تتبعها مشاريع ذات أثر سريع، هلي الأ

 وزارات ) 3 ، و ات شبكة سلام وتخفيف آثار النزاع
 . اء السلام للشباب بن

 شملت جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية •
 الإضافية الدعم الجاري للجنة الانتخابية العليا

 مكتب 19 المستقلة في العراق في بناء قدرات
 . في المحافظات انتخابي

 شملت نشاطات مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان •
 ح مكتب فت و والعمل دعم توسعة معهد القيادة النسائية

 . ربيل أ في تابع

 الحكم الاقتصادي نظام
 ، الإصلاحات الثاني

 التنظيمية السياسية و

 $ 19 المنفقة المبالغ إجمالي

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، : المصدر
 كانون 4 بيانات، لل المفتش العام استجابة لطلب

 يناير / وكانون الثاني 2008 يناير / الثاني
2008 . 

3 % 

 نوفمبر الماضي، تلقت الوكالة / في تشرين الثاني •
 الأميركية للتنمية الدولية كافة موافقات وزارة المالية

 يضع مستشار . لإعداد خطط الإحصاء في العراق
 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اللمسات الأخيرة
 على خطة عملية مشروع الإحصاء التي وافقت عليها

 . ة الحكومة العراقي
 ، طالبت الحكومة 2007 في مطلع كانون الأول •

 العراقية كافة الوزارات والشركات التي تملكها الدولة
 . البدء بجمع المعلومات الإحصائية

 كمبيوتري برنامج الجهد الآخر هو تطوير نظام •
 لإدارة معلومات المشروع لاستخدامه في إعداد

 في لقد تم نشر النظام . وتنفيذ الموازنات الإقليمية
 . أربعة محافظات رائدة

 $ 245 إجمالي المبالغ المخصصة
 $ 244.48 إجمالي المبلغ الملزمة

 $ 175.5 إجمالي المبالغ المخصصة
 $ 159.9 إجمالي المبالغ الملزمة

 $ 88.2 إجمالي المبالغ المخصصة
$ 85 الملزمة المبالغ إجمالي
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 ) تابع ( 11 - 2 الجدول
 دعم برنامج صندوق

 (ESF) الاقتصاد
 من المئوية الحصة وضعية مخصصات البرنامج

 صندوق مخصصات
 (ESF) دعم الاقتصاد

 لبرنامج منذ ربع السنة الأخير ل المحدثة بيانات ال

 جرائم ل تصال الا مكتب
 الحكم نظام

 $ 20.44 إجمالي المبلغ المنفقة
 وزارة الخارجية، تقرير القسم : المصدر
 . ، ص 2007 أكتوبر / ، تشرين الأول 2207
III14 . 

1 % 

 1991 بدأ هذا البرنامج دعم حالة الانتفاضة سنة •
 وأعد تحضيرات بِنيوية لتعزيز معسكرات أمن

 . الشهود
 قانون ال سهل البرنامج أيضاً عقد دورة تدريبية على •

 . التنمية للأمم المتحدة دولي برعاية برنامج ال

 تشغيل استدامة ال
 (O&M) والصيانة

 $ 107.7 إجمالي المبلغ المنفقة
 طلب استجابة ل فرقة منطقة الخليج، : المصدر

 يناير / كانون الثاني 4 بيانات، ل المفتش العام
2008 . 

9 % 

 47 ، تم منح 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 بتاريخ •
 لمشاريع الممنوحة تم في هذه توزيع هذه ا . مشروع

 في 10 في المياه، 15 في الكهرباء، 16 : القطاعات
 . في الاتصالات 2 في العناية الصحية و 4 النقل،

 المشاريع ذات الأولوية العالية والتي لم تُمول في •
 التي عينتها فرقة منطقة – 2008 السنة المالية

 برنامج و Circuit Rider برنامج تشمل – الخليج
 . الكهرباء وبرنامج التشغيل والصيانة ات صلاح مولّد إ

 تنمية الأعمال – إنماء
 الزراعية في القطاع

 الخاص

 $ 5 إجمالي المبلغ المنفقة
 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، : المصدر

 16 بيانات، لل طلب المفتش العام استجابة ل
 . 2008 يناير / كانون الثاني

3 % 

 ذكرت الوكالة . مشروع حالياً دوراً معبئاً يلعب ال •
 كانون 15 الأميركية للتنمية الدولية أنه بتاريخ

 تم إنجاز مشروعين، وأن ثلاثة 2008 يناير / الثاني
 مشاريع قيد الإنجاز، وأن ثلاثة مشاريع قد تمت

 . الموافقة على تنفيذها
 تختلف المشاريع من حيث طبيعتها، من إنتاج •

 إلى إنتاج الذرة تجار اللحوم ة الخضار ومراكز خدم
 . لعلف الحيوانات الأليفة

 تنمية القدرات على
 المنشآت مستوى

 والتدريب الفني
 $ 23.5 إجمالي المبلغ المنفقة

 طلب استجابة ل فرقة منطقة الخليج، : المصدر
 يناير / كانون الثاني 4 بيانات، لل المفتش العام

2008 . 

2 % 

 مخصصة لهذا البرنامج، مليون دولار 60 من أصل •
 31 عقد لغاية 41 مليون دولار عبر 45٬5 تم إلزام

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول
 منها في قطاع % 60 عقد، تم منح 41 من أصل الـ •

 في قطاع % 5 قطاع الكهرباء و في % 35 و المياه،
 . النقل

 $ 33 إجمالي المبالغ المخصصة
 $ 32.38 إجمالي المبلغ الملزمة

 $ 285 المبالغ المخصصة إجمالي
 $ 261.1 الملزمة لغ إجمالي المب

 $ 94.9 غ المخصصة مالي المبال ج إ
 $ 92.5 الملزمة لغ إجمالي المب

 $ 60 مالي المبالغ المخصصة ج إ
$ 45.5 الملزمة لغ إجمالي المب
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 ) تابع ( 11 - 2 الجدول
 دعم برنامج صندوق

 (ESF) الاقتصاد
 من المئوية الحصة رنامج وضعية مخصصات الب

 صندوق مخصصات
 (ESF) دعم الاقتصاد

 لبرنامج منذ ربع السنة الأخير ل المحدثة بيانات ال

 للتنمية البرنامج الإقليمي
 ة الاقتصادي

 $ 5.5 إجمالي المبلغ المنفقة
 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، : المصدر

 16 ت، بيانا لل طلب المفتش العام استجابة ل
 . 2008 يناير / كانون الثاني

2 % 

 ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية خلال ربع •
 ، المشروع الحالي، مجدول " ازدهار " السنة هذا أن

 وعليه، . 2008 مارس / آذار 31 لكي يتم إنجازه في
 من قبل لتفكيكه يجري حالياً وضع مسودة خطة

 مارس / ذار آ 31 سوف تنتهي الخطة بتاريخ . المنفّذ
2008 . 

 لقد تمت مراجعة العمل على فريق التقييم الجديد من •
 قبل مكتب المستشار العام، كما يتوقع منح عقد متابعة

 . 2008 يناير / في كانون الثاني

 برنامج التنمية المحدد
 الأهداف

 إجمالي المبلغ المنفقة غير متوفر
 . لموظفين إشعار ا " السفارة الأميركية، : المصدر

 ، " برنامج التنمية المحدد الأهداف : 007284
 . 2008 ديسمبر / كانون الأول 1 4

2 % 

 ، قد 2007 ديسمبر / بتاريخ الأول من كانون الأول •
 تعرض عناصر البعثة الراعية أو المنظمات غير
 الحكومية اقتراحات لمشاريع تدعم المبادرات

 م في الاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحك
 . مناطق النزاع في العراق

 مجلس مراجعة البرنامج على إدارة البرنامج يشرف •
 مكتب المساعدة الانتقالية قدم ي ؛ ويراجع الاقتراحات

 . الإداري العام الإشراف (ITAO) للعراق
 و 150٬000 بين عادة قيمة الهبات تتراوح •

 . دولار 3٬000٬000
 على طلب مكتب المفتش العام ITAO ة منطقة الخليج والوكالة الأميركية للتنمية الدولية و أرقام التمويل مجموعة من ردود فرق : المصدر
 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 بيانات،

 : ملاحظات
 . الأرقام تتأثر بالتدوير - 1
 ، 2003 لية مليون دولار في أموال صندوق دعم الاقتصاد للسنة الما 50 بيانات المخصصات على مسار وبرنامج التخصيص لـ - 2

 ، لم 2008 مليون دولار من المخصصات الأخيرة للسنة المالية 15 ، وحوالي 2007 للسنة المالية CR مليون دولار من أموال 18 حوالي
 كا لضحايا الحرب ش ملايين دولار قد خصصت خلال ربع السنة هذا إلى صندوق مارلا روزي 5 كذلك وعلى الرغم من أن . تكن متوفرة

 . من المخصصات في الجدول أعلاه % 97 وعليه، تم فقط احتساب . فاصيل الالتزامات والإنفاقات غير متوفرة العراقية، فان ت
 غير 2003 مليون التي صرفت من أموال السنة المالية 50 الـ . مليون دولار 562 النفقات المحتسبة في هذا الجدول تبلغ حوالي - 3

 . ومستوى المسار لم تكن متوفرة في وقت النشر مدرجة في الجدول لأن تفاصيل البرنامج المحدد

 $ 59.5 مالي المبالغ المخصصة ج إ
 لغ إجمالي المب

 $ 23.8 الملزمة

 $ 57.4 مالي المبالغ المخصصة ج إ
متوفر غير الملزمة لغ إجمالي المب
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 (ESF) تركيز على برامج صندوق دعم الاقتصاد ال
 يلقي هذا القسم الأضواء على عدة برامج أساسية لصندوق دعم الاقتصاد التي تقوم بتنفيذها فرقة

 . منطقة الخليج والوكالة الأميركية للتنمية الدولية

 (PRT) ة إعمار المحافظات بفرق إعاد المتعلقة البرامج
 في فرق إعادة إعمار المحافظات يمول صندوق دعم الاقتصاد المبادرات الأساسية التي تدعم

 من إجمالي % 35 مليار، أو 1.160 المخصصات المجتمعة لهذه البرامج بلغت . العراق
 برنامج / فرق إعادة إعمار المحافظات - تلقّت مبادرتان . مخصصات صندوق دعم الاقتصاد

 - ) 108 ( (LPG) وبرنامج الحكم المحلي (PRT/PRDC) لتنمية إعادة الإعمار مجالس المحافظات
 ، مخصصات من قوانين المخصصات التكميلية للسنتين فرق إعادة إعمار المحافظات التابع ل
 جابة صندوق الاست وتلقّت المبادرة الثالثة، . مليار دولار 1.035 البالغة 2007 و 2006 الماليتين
 صندوق الاستجابة الذي يؤمن مصادر تمويل سريعة شبيهة ببرنامج ) 109 ( (QRF) السريعة

 . 2007 مليون دولار من المخصصات التكميلية للسنة المالية 125 ، (CERP) الطارئة للقائد

 هلي برنامج استقرار المجتمع الأ تعمل البرامج الأخرى لصندوق دعم الاقتصاد مثل
(CSP) الأهلي لمجتمع ل عمل ال وبرنامج (CAP) ق إعادة إعمار المحافظات لتأمين الدعم لرعن ف 

 . ) 110 ( فرق إعادة إعمار المحافظات طريق تكامل المشاريع مع تلك التي تقوم بتنفيذها

 تنسيق فرق إعادة إعمار المحافظات لأموال صندوق دعم الاقتصاد
 ت المحلية والإقليمية لتكييف برامج صندوق دعم ق فرق إعادة إعمار المحافظات مع الحكوما نس تُ

 ) 111 ( : ذكرت السفارة الأميركية في ربع السنة هذا أن . الاقتصاد مع الاحتياجات المحلية

 الجهود القصيرة الأجل، المتعلقة بتنمية القدرات الصغيرة تتم تلبيتها عن طريق استخدام تمويل •
 ة هي أسرع طريقة للموافقة على الهبات أو لأن هذه الآلي (QRF) صندوق الاستجابة السريعة

. دولار 200٬000 على المشتريات الصغيرة المباشرة التي هي دون
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 مساعدة فنية أو إشرافاً، تتطلب استخدام عادةً المشاريع الأكبر القصيرة الأجل التي تفترض •
 / فظات فرق إعادة إعمار المحا أو صندوق (CERP) أموال صندوق الاستجابة الطارئة للقائد

 لأن نطاق هذه الأشغال يميل (PRT/PRDC) اللجنة الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية برنامج
 الأمر الذي يتطلب مساعدة فنية من ، " القرميد والطين " على أساس بناء لأن يكون إعادة إعمار

 . قبل فرقة منطقة الخليج كما والتدريب على بناء القدرات للتخطيط الاستراتيجي
 أو حاجات المجتمع المدني الإنمائية تعالج / ديد على التدريب المهني و الش القدرات مع تنمية •

 وبرنامج (CSP) أحياناً كثيرة عن طريق استخدام تمويلات برنامج استقرار المجتمع الأهلي
 . (LPG) الحكم المحلي

 ق أمين صندوق وأمين صندوق مساعد لفر 48 ذكرت السفارة أيضاً أنه تم الآن تعيين
 هذا الإشراف يسمح لفرق . إعادة إعمار المحافظات الفردية لحسابات هبات صندوق دعم الاقتصاد

 . ) 112 ( إعادة إعمار المحافظات بتنفيذ أفضل للبرامج المنسقة لصندوق دعم الاقتصاد

 اللجنة الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية / عمار المحافظات إ فرق إعادة صندوق مشاريع
PRT/PRDC 
 اللجنة الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية / فرق إعادة اعمار المحافظات صندوق تهدف مشاريع

(PRT/PRDC) المحلية عن طريق تعزيز قدرات في المحافظات إلى تحسين طريقة الحكم 
 . العراق في تسليم الخدمات الأساسية

 التي يقودها عراقيون (PRDC) اللجنة الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية صندوق قوم ي
 على المشاريع، وتنسق السفارة إنفاق الـ (NET) وطني بانتقاء المشاريع ويوافق فريق السفارة ال

 مليون 475 ، و الـ 2006 مليون دولار من الأموال التكميلية المخصصة للسنة المالية 315
 مليون 475 أن الـ على الرغم من . 2007 دولار من الأموال التكميلية المخصصة للسنة المالية

 مليون دولار فقط من هذا المبلغ قد تم تحويلها 100 ، فان 2007 دولار قد خصصت للسنة المالية
 باستثناء بغداد . ) 113 ( إلى فرقة منطقة الخليج من وزارة الخارجية عبر اتفاقية ما بين الوكالات

اللجنة الإقليمية برنامج / فرق إعادة إعمار المحافظات صندوق والبصرة، ازدادت مخصصات
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 من % 106 بنسبة 2007 من أموال السنة المالية (PRT/PRDC) لإعادة الإعمار والتنمية
 . 2006 المخصصات المعطاة للمحافظات المستخدمة لأموال السنة المالية

 والمبالغ المخططة للسنة 2006 لسنة المالية ل المبالغ المبرمجة 12 - 2 يظهر الجدول
 . محافظة البرنامج لكل هذا في 2007 المالية

 مليون 790 ، 2007 والسنة المالية 2006 لسنة المالية ل بلغ إجمالي تمويل هذا البرنامج
 : ) 114 ( دولار

 مليون دولار وتم إنفاق 225.2 ، تم إلزام 2006 مليون من أموال السنة المالية 315 من أصل •
 مليون دولار 50.2

 مليون دولار وأُنفق 22 ، تم إلزام 2007 لمالية مليون دولار من أموال السنة ا 475 من أصل •
 مليونا دولار

 400 على أكثر من (PRDC) اللجنة الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية صندوق وافق

 مشروع 280 على أكثر من وطني مليون دولار ووافق فريق السفارة ال 495 مشروع  قُدرت بـ
 فرق إعادة إعمار صندوق فاصيل حول مشاريع لمزيد من الت . ) 115 ( مليون دولار 442 قُدرت بـ
 ، أنظر مناقشات (PRT/PRDC) اللجنة الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية برنامج / المحافظات

 . ب 2 فرق إعادة إعمار المحافظات في القسم

 صندوق الاستجابة السريعة
 مشاريع صندوق الاستجابة تقوم وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية معاً بتنفيذ

 . القدرات على مستوى الحكومات المحلية بناء السريعة لتسريع

 مليون دولار عبر 10.24 ، كان قد تم إلزام 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 بتاريخ
 تلقت مشاريع فرق . ) 117 ( منها مليون دولار 2.72 ، وتم إنفاق ) 116 ( صندوق الاستجابة السريعة

يظهر . التمويل عبر هبات ومشتريات مباشرة ومشتريات صغيرة جداً افظات إعادة إعمار المح
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 وضعية ثلاثة من الأدوات المتوفرة للمنظمات التي تسعى للحصول على تمويل من 13 - 2 الجدول
 . الصندوق

 المشتريات الصغيرة جداً تقدم لفرق إعادة إعمار المحافظات أداة لشراء بنود أو خدمات
 التي يعتبرها قادة فرق إعادة إعمار المحافظات ضرورية لدعم و دولار 000 ، 25 مبلغ لغاية

 الهبات الصغيرة جداً التي هي قيد الدرس حالياً قد تسمح . ) 118 ( نشاطات صندوق الاستجابة السريعة
 5000 لفرق إعادة إعمار المحافظات بتعيين المنظمات الصغيرة التي ستتلقى هبات لغاية

. 119 دولار

 حتى مبلغ مسؤولة عن كافة المشتريات الصغيرة جداً المقدرة الأميركية رة الخارجية وزا
 50٬000 تتراوح بين التي هبات ال تنفذ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية . ) 120 ( دولار 50٬000

 التي تنفذها أو توجه القيادة ، وهي المشتريات المباشرة تديرها السفارة . دولار 200٬000 و
 تراجع لجنة التقييم الفني في . ) 121 ( بتنفيذها (JCCI/A) للعقود في العراق وأفغانستان المشتركة

 اقتراح هبات في الأسبوع لاستخدام 15 و 3 بين ما بين الوكالات، مشكل السفارة، وهي فريق
 لقد تمت الموافقة على خمسة عشر اقتراح هبات قدمتها . ) 122 ( أموال صندوق الاستجابة السريعة

 اقتراح 24 ، وعلى (PRTs/ePRTs) وفرق إعادة الإعمار المرافقة دة إعمار المحافظات فرق إعا
 التي تستخدم بنشاط على الأقل (PRTs/ePRTs) والفرق المرافقة فرق إعادة إعمار المحافظات

 . ) 123 ( واحداً من عربات المنح في صندوق الاستجابة السريعة

 برنامج حماية أمن البنية التحتية
 مليون دولار هو تخفيف فرص 247 البالغة قيمته (ISP) ج حماية أمن البنية التحتية هدف برنام

 محاولات لعرقلة الأعمال في البنية التحتية الأساسية ال الهجمات أو السرقة عن طريق ردع أو منع
 تقوم فرقة منطقة الخليج بتنفيذ المشروع بالتعاون مع . ) 124 ( والكهرباء ، والمياه ، في قطاعات النفط

 110 ، وتشمل المخصصات اندماج الطاقة وخلية ) ITAO ( مكتب المساعدة الانتقالية للعراق

السحب غير التي تهدف إلى الحؤول دون الاستبعاد، مليون دولار لأنابيب النفط في مناطق
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 مليون دولار 66 و ، المشاريع لتقوية مليون دولار 51 و أو تخريبها، خطوط الأنابيب الشرعي من
 . ) 125 ( نزاهة والدعم لمشاريع ال

 مجموعات أدوات التصليح من الأموال المتبقية تشمل الجاري دعمها المشاريع
 (ISP) حماية أمن البيئة التحتية تشمل عينة من مشاريع . ) 126 ( النفط في محطات ضخ تحسينات ال و

 : ) 127 ( المنجزة خلال ربع السنة هذا
 ) $ 850٬000 ( معالجة المياه في الحسين محطة تحسينات في أمن •
 ) $ 856٬902 ( القادسية الكهرباء بالقرب من حماية أبراج نقل •
 للكتيبة التاسعة لحماية البنية التحتية (FOB) تحسينات أمن قوة حماية مركز القيادة •

 ). $ 338٬588 ( (SIB) الاستراتيجية
 (SIB) قوة الحماية للسرية الثالثة لدى الكتيبة التاسعة لحماية البنية التحتية الاستراتيجية •

) 368٬898 $ ( 

 والصيانة تشغيل برنامج استدامة ال
 مليون 285 الذي تُنفذه فرقة منطقة الخليج (O&M) والصيانة التشغيل تلقى برنامج استدامة

 لمساعدة العراقيين في تأمين استدامة مشاريع 2006 دولار من المخصصات التكميلية للسنة المالية
 ، والمياه ، يات المتحدة في قطاعات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء البنية التحتية الممولّة من الولا

 2007 حاجة إلى مخصصات تكميلية للسنة المالية تدعو ال لم . والاتصالات ، والنقل ، والصحة
 لائحة بمشاريع العمليات والصيانة التي أنجزت خلال ربع السنة 14 - 2 الجدول بين ي . ) 128 (

. الحالية
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 12 - 2 الجدول

 – PRDC/PRT فريق إعادة إعمار المحافظات / للجنة الإقليمية لإعادة إعمار وتنمية المحافظات ا برنامج
 2007 ، والمخصصات المخططة للسنة المالية 2006 للسنة المالية (ESF) مخصصات صندوق دعم الاقتصاد

 لمحافظة ا
 المخصصات التكميلية للسنة

 2006 المالية
 المخصصات التكميلية المخططة

 2007 المالية للسنة
 المئوي التغيير

 بالنسبة لمخصصات
2006 

 % 98 $ 18٬000٬000 $ 9٬110٬000 نينوى
 % 70 $ 54٬000٬00 $ 31٬730٬000 كردستان إقليم حكومة

 % 102 $ 18٬000٬000 $ 8٬930٬000 ) كركوك ( تميم
 % 102 $ 18٬000٬000 $ 8٬930٬000 صلاح الدين

 % 102 $ 18٬000٬000 $ 8٬930٬000 ى ديال
 % 32 - $ 80٬000٬000 $ 118٬000٬000 بغداد

 % 214 $ 50٬000٬000 $ 15٬930٬000 الأنبار
 % 102 $ 18٬000٬000 $ 8٬930٬000 بابل

 % 102 $ 18٬000٬000 $ 8٬930٬000 ميسان
 % 102 $ 18٬000٬000 $ 8٬930٬000 المثنّى
 % 102 $ 18٬000٬000 $ 8٬930٬000 النجف
 % 102 $ 18٬000٬000 $ 8٬930٬000 كربلاء
 % 102 $ 18٬000٬000 $ 8٬930٬000 الواسط
 % 102 $ 18٬000٬000 $ 8٬930٬000 القادسية
 % 25 - $ 30٬000٬000 $ 40٬000٬000 البصرة

 % 102 $ 18٬000٬000 $ 8٬930٬000 قار – ذي
 % 100 - - $ 2٬000٬000 التخطيط والتنمية

 غير متوفر $ 120٬000٬000 - الاحتياط
 % 75 $ 550٬000٬000 $ 315٬000٬000 المجموع

 فرقة منطقة استجابة ؛ III1 ، ص 2007 أكتوبر / ، تشرين الأول 2207 ، التقرير القسم الأميركية وزارة الخارجية : در المص
 2008 يناير / كانون الثاني 16 بيانات، لل طلب المفتش العام ل الخليج

 : ملاحظات
 . 2007 تشمل الأرقام المخصصات المخططة لأموال السنة المالية - 1
 إلى فرقة منطقة 2007 تكميلية إضافية من السنة المالية أموال ، في تعديل مقبل لتحويل وفقاً لفرقة منطقة الخليج - 2

 عادة تخصيص هذه بإ ) ITAO ( الخليج لهذا البرنامج، سوف تسمح وزارة المالية لمدير مكتب المساعدة الانتقالية للعراق
 . 2007 ة بالنسبة لأموال السنة المالية الأموال بين المحافظات؛ وهكذا، فان المخصصات تدوينية وليست مخصصات ثابت

 / اللجنة الإقليمية لإعادة إعمار وتنمية المحافظات برنامج مليون دولار فقط لمشاريع 475 حالياً، تم تخصيص - 3
 مليون دولار فقط 100 وتم تحويل . 2008 يناير / بتاريخ كانون الثاني (PRT/PRDC) فريق إعادة إعمار المحافظات

. رقة منطقة الخليج من وزارة الخارجية عبر اتفاقية بين الوكالات من هذا المبلغ إلى ف
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 13 - 2 الجدول

 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 بتاريخ (QRF) وضعية أدوات صندوق الاستجابة السريعة

 التحديث المبلغ القابل للنشر الوصف الأداة

 صغيرة ال هبات ال

 حكومة / مات حكومية ظ دفعة مرة واحدة لمن
 قيام بنشاطات تقتفي السفارة أثرها، العراق لل

 فرقة / فرقة إعادة إعمار المحافظات وتنفذها
 إعادة إعمار المحافظات المرافقة

(PRT/ePRT) . 
 . مراجعة لاحقة وترخيصات كافة الهبات

 دولار تتم 25٬000 الهبات التي تزيد عن
 . مراجعتها في واشنطن العاصمة

> 50٬000 $ 

 يمتها ق هبة صغيرة بلغت 29
 دولار، 774٬514 جمالية الإ

 . وافقت عليها السفارة

 هبات ال

 دفعة مرة واحدة لمنظمات غير
 حكومة العراق للقيام بنشاطات / ة ي حكوم

 وترصدها وتنفذها تقتفي السفارة أثرها،
 . الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

 يراجعها مكتب الشؤون الإقليمية ويسلمها
 . ة الدولية إلى الوكالة الأميركية للتنمي

50٬000 $ 
- 200٬000 $ 

 اقتراح هبة، مجموع قيمتها 68
 مليون دولار وافقت عليها 6.27

 اقتراح 35 السفارة؛ أكثر من
 مليون 4.37 هبة مقدرة بـ

 دولار حولت إلى الوكالة
 البرنامج / الأميركية للتنمية الدولية

 العراقي للمساعدة السريعة لأجل
 . التنفيذ

 المشتريات
 باشرة الم

 نشاط معقد لدرجة أنه يتطلب عقد بيان
 فريق إعادة إعمار طويل للأشغال؛ يقود

 الموافقة على طلب (PRT) المحافظات
 . الشراء

 وسائل جدارة وتنفيذ أوامر الشراء التي
 تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية،
 القيادة المشتركة للعقود في العراق

 و موظف الخدمات ، أ (JCCI/A) وأفغانستان
 . العامة تتوقف على الكفاءات الجوهرية

 منفذ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية؛
 سوف تقوم القيادة التعاقدية الإقليمية التابعة

 . لوزارة الدفاع بمناولة مكون الرصد

> 200٬000 $ 
 مليون دولار ألزمت لـ 1٬76
 . عملية مشتريات مباشرة 29

 لفرق توجيهات لإدارة برنامج صندوق الاستجابة السريعة " ، إعمار المحافظات رة الأميركية، بوابة فرقة إعادة السفا : المصدر
 المفتش استجابة لطلب ؛ السفارة الأميركية، 2 ، ص 2007 أغسطس / آب PRT/ePRT " 12 إعادة الإعمار والفرق المرافقة

 طلب المفتش العام استجابة ل ؛ ) ITAO ( عدة الانتقالية للعراق ؛ مكتب المسا 2008 يناير / كانون الثاني 12 بيانات، لل العام
. 2008 يناير / كانون الثاني 4 بيانات، لل
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 فوزارة . " ختلف حسب القطاع ي يبدو أن التقدم الحاصل في استدامة العمليات والصيانة
 ية الشبكة الكهربائ في التي تؤثر للآلاف من المشاكل الكهرباء لديها استيعاب زائد عن المتوسط

 ويبدو كذلك أن استدامة العمليات والصيانة تتحسن في قطاع . ) 129 ( " لتحسين النظام ة وتعمل بقو
 ومع أن . ) 130 ( خلال ربع السنة هذا الأعلى لإنتاج ا الكهرباء إذا أخذنا بعين الاعتبار مستويات

 ر، إلا أن بالنسبة لقطاع المياه، على تشغيل المرافق على المدى القصي ، الوزارة العراقية قادرة
 لمواجهة الولايات المتحدة تُمولها التشغيلية والإستراتيجية في البنية التحتية التي مسائلا إدارة ال "

 ل تحدياً للحكومة العراقي ك التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة يمكن أن تش
 . ) 131 ( " على المدى الطويل

 عندما سيتم هواجس حول استدامة الأصول الأميركية العام إثارة ال ش يواصل مكتب المفت
 ، أن 2006 يوليو / وجد تدقيق أصدره مكتب المفتش العام في تموز . نقلها إلى الحكومة العراقية

 الموارد الأميركية المتوفرة لدعم أصول التشغيل والصيانة الممولة من صندوق إغاثة وإعادة
 مة العراقية، قد لا تكون كافية كما أن تمويل إعمار العراق بعد نقل هذه الأصول إلى الحكو

 الاستدامة يجب أن يكون متوفراً عبر نشاطات تنمية القدرات لأجل المشاريع إلى حين تصبح
 لبيانات تحديث ل سوف يصدر مكتب المفتش العام . ) 132 ( الوزارات العراقية جاهزة للقيام بهذا الدور
 . حول نقل الأصول خلال ربع السنة القادم

 نامج استقرار المجتمع الأهلي بر
 مليون دولار من صندوق دعم 514 بمبلغ (CSP) برنامج استقرار المجتمع الأهلي يمول

 مليون دولار من 379 و ، 2006 ية ل مليون دولار من الأموال التكميلية للسنة الما 135 و ، الاقتصاد
 ديسمبر / ن الأول كانو 31 تاريخ حتى . 2007 مخصصات صندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية

 يشجع البرنامج الشبان العراقيين على . ) 133 ( في البرنامج مليون دولار 113 ، تم إنفاق 2007
 ، وكركوك ، المشاركة في نشاطات البرنامج بدلاً من النزاعات العنيفة وهو يعمل حالياً في بغداد

 تشمل الأمثلة عن جهود . والبصرة ، وبعقوبة ، انية والحب ، والقائم ، والرمادي ، وجة فل وال ، والموصل
 وتصليح السيارات ، الصغير الحجم التصنيع برنامج استقرار المجتمع الأهلي خلق الوظائف في

برنامج تنمية الأعمال التابع لبرنامج استقرار المجتمع الأهلي مول مركزين . والأعمال المشابهة
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 شركات دريبية لدى للممارسة المهنية الت للتوظيف في بغداد، ووضع المتخرجين في برامج
 يستهدف التدريب المهني الشبان بين . قدم التدريب المهني للعراقيين المحليين كما ، الأعمال المحلية

 البناء، والتركيبات و السمكرة، مواضيع التدريب أعمال تشمل . النساء إضافة إلى سنة، 25 و 17
 مدربين والذين حصلوا على عدد العراقيين الموظفين وال 15 - 2 يقدم الجدول . ) 134 ( الكهربائية

 . حسب المحافظات، كما نشرتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ممارسة مهنية

 14 - 2 الجدول

 المنجزة خلال ربع السنة هذا (ESF) لصندوق دعم الاقتصاد (O&M) مشاريع التشغيل والصيانة

 إجمالي الكلفة الإنجاز الفعلي محافظة ال اسم المشروع
 $ 2007 1٬015٬800 / 12 / 18 في أرجاء البلاد ى هندسة الطاقة الكهربائية التدريب عل

 $ 2007 864٬544 / 10 / 31 في أرجاء البلاد New Mullah – كهرباء ي مولد ل تصليح دواري
 $ 2007 315٬800 / 11 / 1 بغداد Rte Sonics تصليحات كهربائية
 $ 2007 200٬000 / 11 / 21 بغداد ,Black 5107 2008 للسنة المالية (BPA) المحطة الكهربائية

 $ 2007 63٬000 / 11 / 3 بغداد تمديدات سلكية لمولد كهرباء وتشغيل وصيانة
 $ 2007 21٬000 / 12 / 10 الأنبار حتياطي البوميدي الا منصة مولد كهربا

 $ 2007 21٬000 / 12 / 10 بغداد حتياطي المحمد الشبيب الا منصة لمولد كهرباء
 $ 2007 21٬000 / 12 / 2 ربلاء ك حتياطي البوعلوان الا منصة مولد كهرباء
 $ 2007 21٬000 / 12 / 1 بغداد حتياطي الا طالب الكواد منصة مولد كهرباء
 $ 2007 21٬000 / 11 / 11 ار ب ن الأ حتياطي البهادائي الا منصة مولد كهرباء

 $ 2007 21٬000 / 11 / 11 بابل حتياطي خميس السهيل الا رباء مولد كه منصة
 $ 2007 21٬000 / 11 / 11 داد بغ حتياطي فيرا شيا الا منصة مولد كهرباء
 $ 2007 21٬000 / 11 / 10 بغداد حتياطي البوعسل الا منصة مولد كهرباء

 $ 200 21٬000 / 11 / 10 بغداد حتياطي الا ي منصة مولد كهرباء المحمد ظهر الفرج الحلبوس
 $ 2007 17٬000 / 12 / 10 بغداد حتياطي عيسى كاظم طه الا منصة مولد كهرباء

. ITAO ( 2 / 1 / 2008 ( ، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (IRMS) عمار العراق نظام إدارة إعادة إ : المصدر
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 15 - 2 الجدول

 التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، (CSP) إحصاءات برنامج استقرار المجتمع الأهلي
 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 بتاريخ

 المجموع بغداد تميم ى ال ي د الأنبار نينوى
 10٬885 41٬164 1٬768 26٬485 239٬281 319٬583 الموظفون العراقيون

 1٬146 806 345 10٬978 13٬275 العراقيون الذين تلقوا تدريباً مهنياً
 ممارسة مهنية العراقيون الذين منحوا

 تدريبيةً
100 676 307 3٬977 5٬060 

. 2008 يناير / كانون الثاني 4 بيانات، لل عام طلب المفتش ال استجابة ل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، : المصدر
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 (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 صندوق إغاثة ، الذي أسس 108 - 11 الكونغرس القانون العام قر ، أ 2003 إبريل / نيسان 16 في
 IRRF) وإعادة إعمار العراق الأول  2.475 مبلغ القانون خمس وكالات باستخدام فوض . (1

 وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، الوكالة الأميركية للتنمية : في الصندوق الموجودة مليار دولار
 . والوكالة الأميركية للتجارة والتنمية ، الدولية، وزارة المالية

 صندوق إغاثة من % 70 كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مسؤولة عن حوالي
 ، خصص الكونغرس 2003 نوفمبر / رين الثاني في تش . (IRRF 1) وإعادة إعمار العراق الأول

 مخصصاً تمويلاً (IRRF 2) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني مخصصات ثانية إلى
 13 حوالي كانت وزارة الدفاع مسؤولة عن . لهذا الغرض مليار دولار 18.44 قوامه إضافيا

 . (IRRF 2) ي من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثان مليار دولار

 وضعية الأموال
 من %) 9 ( مليون دولار 243 ، كان ما يقدر بـ 2007 ديسمبر / كانون الأول 26 بتاريخ

 وهذا لا يمثل أي . لا يزال غير ملزم (IRRF 1) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول
 العام ش تب المفت ، ذكر تدقيق مك 2007 أكتوبر / في تشرين الأول . تغيير بالنسبة لربع السنة الأخير

 منذ انقضى أجلها (IRRF 1) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول أن أموال 07011 رقم
 تعديلات الذي مر عليه الزمن يبقى متوفراً لإجراء ورصيد الحساب الباقي . 2004 سبتمبر / يلول أ

 التزامات لرفع تعديلات وإجراء ، توثيق التزامات سابقة غير مسجلة في التزامات، مثل مشروعة
 . كانت قد سجلت بأقل من قيمتها سابقة

 IRRF) الثاني صندوق ال مليون دولار من أموال 616 حوالي  بع لم يتم إلزامها (2
 معظم أموال %). 6 ( مليار دولار لا تزال بحاجة إلى الإنفاق 1.12 كما أن هناك حوالي ، %) 3 (

ملزمة للأشغال الجارية في قطاعي الكهرباء د بع التي لم تنفق صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
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 صار واستعادة العافية بعد إع ، جهوزية القوات الأميركية، والعناية بقدامى الحرب وقانون . والمياه
 .P.L) 28 - 110 يجعل قانون مخصصات المساءلة للعراق، القانون العام كاترينا، 11028) ، 
 يظهر الشكل . 2008 سبتمبر / أيلول 30 ام لغاية متوفرة للإلز (IRRF 2) الثاني صندوق ال أموال

 IRRF) الثاني صندوق ال وضعية أموال 17 - 2 والشكل 16 - 2  الزمني للالتزامات الخط و (2
 . 2004 يوليو / والنفقات منذ تموز

 استخدامات التمويل
 هي الآن (IRRF) إغاثة وإعادة إعمار العراق معظم مشاريع إعادة الإعمار الممولة من صندوق

الثاني صندوق ال مليار دولار مخصصات في 18٬44 من أصل . نجزة م (IRRF 2) تم تخصيص ، 
 تقوم كل من فرقة منطقة الخليج والوكالة الأميركية . مليار دولار لقطاعات إعادة الإعمار 18.31

 المتبقية التي تشمل إنشاء بنى تحتية على (IRRF 2) الصندوق الثاني للتنمية الدولية بتنفيذ أشغال
 . ) 135 ( نطاق صغير وعمليات واستدامة الصيانة وتنمية القدرات

 . 18 - 2 حسب القطاعات، أنظر الشكل (IRRF 2) للاطلاع على توزيعات الصندوق الثاني

 16 - 2 الشكل

 (IRRF 2) إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني وضعية أموال صندوق

 بمليارات الدولارات
 ) 2008 / 1 / 3 ( وزارة الخارجية، وضعية العراق الأسبوعية ، 108106 ام ع القانون ال : المصادر

 $ 16.71 إجمالي المنفق
 الأرقام تتأثر بالتدوير : ملاحظة

 $ 18.44 إجمالي المخصصات
$ 17.82 لي الملزم إجما
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 IRRF) الصندوق الثاني تلقى قطاع الأمن والعدل أكبر حصة من مخصصات  أي (2
 ر بـ ما يقد ب الأكبر من المخصصات، التالية وتلقت الكهرباء الحصة . من المجموع % 40 حوالي
 3.46 ، وافق الكونغرس على إعادة برمجة 2004 سبتمبر / في أيلول . الصندوق أموال من % 23

 تلقى قطاع الأمن . (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق مليار دولار من مخصصات
 استخدم معظمها في تدريب ، وقد ) مليار دولار 1.8 ( والعدل أكبر زيادة من إعادة التخصيص

 . ) 136 ( ت العراقية وتجهيز القوا

 17 - 2 الشكل

 (IRRF 2) إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ق الجدول الزمني لالتزامات ونفقات صندو
 بمليارات الدولارات

 ؛ ) 2007 / 4 / 24 – 2004 / 7 / 24 ( ، تقارير الوضعية الأسبوعية (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق : المصادر
 ) 2007 / 8 / 28 – 2007 / 5 / 29 ( ، تقارير الوضعية الأسبوعية ) ITAO ( الية للعراق مكتب المساعدة الانتق

 ) 2008 / 1 / 1 – 2007 / 9 / 24 ( ، تقارير المؤشرات الأساسية ) ITAO ( مكتب المساعدة الانتقالية للعراق

 ألزمت
 أنفقت

خصصت
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 18 - 2 الجدول

 حسب القطاعات (IRRF 2) إغاثة وإعادة إعمار العراق ق و المخصصات الحالية لصند
 ة مليار دولار مخصص 18.31 من % بمليارات الدولارات،

 ) 2008 / 1 / 3 ( وزارة الخارجية، وضعية العراق الأسبوعية، : المصدر

 % 40 $ 7.25 الأمن والعدل
 % 23 $ 4.20 الكهرباء

 % 11 $ 2.08 المياه
 % 9 $ 1.71 النفط والغاز

 % 5 $ 0.82 التنمية الاقتصادية
 % 5 $ 0.81 العناية الصحية

 % 4 $ 0.79 النقل والاتصالات
 % 2 $ 0.43 وحقوق الإنسان ، المهجرون و اللاجئون،

 % 1 $ 0.21 إدارة إعادة الإعمار

 : ملاحظات

 الأرقام تتأثر بالتدوير - 1
 أي أقل من تقرير ربع السنة الماضي (IRRF 2) الثاني لصندوق ل مليار دولار قد خصصت 18.31 ذكرت وزارة الخارجية حالياً أن - 2

 . (IRRF 2) الصندوق الثاني التغيير هو نتيجة سحب التزامات لاستخدامها مستقبلاً في برامج . مليار دولار 18.32 الذي ذكر رقم
 . (IRRF) ة إعمار العراق إغاثة وإعاد صندوق ب ، على وجه التحديد المتعلقة، فئة إدارة إعادة الإعمار تشمل الرواتب الإدارية والنفقات - 3

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار لاحقاً في هذا التقرير، لا علاقة له بفئة مخصصات ، " إدارة إعادة الإعمار " ثمة قطاع يحمل أيضاً عنوان
. هذه (IRRF) العراق
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 مليون دولار 470 العدل، السلامة العامة للبنية التحتية ونشاطات المجتمع المدني تلقت
 في . مليون دولار 380 ، وتلقت نشاطات بناء الديمقراطية ه هذ التحديد إعادة ر عملية عب إضافية
 ، كان قد تم نقل معظم الأموال من قطاعات 2004 سبتمبر / إعادة التخصيص في أيلول تاريخ

 أن هذا التحويل 2007 نيسان / ذكر مكتب المفتش العام في إبريل . الكهرباء والمياه إلى قطاع الأمن
 إعادة التخصيص ونتيجة . تحسين الأمن في الفورية ات كان مصمماً لتلبية الحاج 2004 في تمويل
 قطاع الكهرباء بحوالي ل تمويل وتم تخفيض ال قطاع المياه أموال مليار دولار من 1.9 تم اقتطاع

 . ) 137 ( مليار دولار

 المشاريع الأميركية الأساسية
 هاء من الإن (IRRF 2) الثاني صندوق ال ة بموجب مع اقتراب المشاريع الإنشائية الأميركية الممول

 هذه المشاريع إلى انتقال والإقفال، يعمل التحالف وشركاؤه العراقيون في كل قطاع لتسهيل
 تشرف فرقة منطقة الخليج على المشاريع الخدماتية الأساسية التي لا تزال قيد . السيطرة العراقية

 . والنفط والغاز ، والمياه ، ء التنفيذ، والتي يركّز معظمها على الكهربا

 IRRF) الثاني صندوق ال يهدف العديد من مشاريع  المتبقية في قطاع الكهرباء إلى (2
 تشمل هذه إعادة . ) 138 ( فرعية لنقل الطاقة محطة 132 بلوغ الهدف الأميركي وهو إعادة إعمار

 على وزارة وجب ويت . التي أنجزت خلال ربع السنة هذا الفرعية محطة الرشيد تجهيز وتجديد
 الفرعية فولت لتغذية المحطة كيلو 132 / فولت كيلو 400 الكهرباء إنجاز وصل الخطوط الهوائية

 . ) 139 ( فرعية محطة 100 ، كان قد تم إنجاز 2007 ديسمبر / كانون الأول 7 بتاريخ . بالطاقة

 الفرعية محطة العمارة خلال ربع السنة هذا، أنجزت فرقة منطقة الخليج الأشغال في
 بعد اختبارات ناجحة، سوف تسلم . ت كيلو فول 132 الفرعية محطة الحمار وفي ت كيلو فول 400

 التي يقدر أنها الفرعية محطة الغماس الأشغال جارية أيضاً في . المحطتان إلى وزارة الكهرباء
. ) 140 ( 2008 أغسطس / سوف تنجز بحلول آب
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 (IRRF 2) إعمار العراق الثاني إغاثة وإعادة في صندوق ول المقاولون العشرة الأ

الثاني صندوق ال في الأول نح المقاولون العشرة م (IRRF 2) 2 المدرجة أسماؤهم في الجدول - 
 في التقرير الأول ن ي مقاول كال برت اعتُ نفسها هذه الشركات . أكبر العقود الممولّة من الصندوق 16

 كن إجمالي الأموال الملزمة والمنفقة ، ل 2007 أكتوبر / لمفتش العام في تشرين الأول ل ربع السنوي
 . قد جرى تصحيحها لكي تعكس نشاطات العقود الأخيرة

 إشراف المفتش العام
 خلال ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام أربعة تدقيقات تتعلق بصندوق إغاثة وإعادة إعمار

 : العراق
 لمفتش لمعطى ل التفويض ا جزء من ك عقود إعادة إعمار العراق الرئيسية ن بحث تدقيقا •

 . رفع التقارير حول الأموال التي كانت متوفرة للصندوق ل العام
 فرقة استوفتها والإدارة التي للمديرين في الخدمات والأجور الفروقات قيم تدقيق آخر •

 على عقود إعادة (AFCEE) والقوات الجوية للامتياز البيئي (GRD) منطقة الخليج
 . إعمار العراق

 مشروع عقود أجور منح عملية فرقة منطقة الخليج لتحديد في بحث التدقيق الرابع •
 . القطاعات ومكتب التعاقد

. من هذا التقرير 3 بالنسبة لملخصات هذه التدقيقات، أنظر القسم
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 16 - 2 الجدول

 ) بملايين الدولارات ( (IRRF 2) إغاثة وإعادة إعمار العراق في صندوق ول المقاولون العشرة الأ

 أنفقت ألزمت المقاول
 $ 1.177 $ 1.214 ، إنك باكتل ناشونال

 $ 932 $ 965 فلوور آميك، إل إل سي
 $ 635 $ 686 بارسونز غلوبل سيرفسز، إنك

 $ 609 $ 633 سيرفسز، إنك ت كيلوغ، براون أند روو
 $ 607 $ 619 بارسونز إيراك جوينت فنتشر

 $ 501 $ 508 نال و واشنطن غروب انترناش
 $ 436 $ 439 ، إنك ز دفلوبمنت ألترناتيف

 $ 349 $ 352 انفيرونمنتل كميكال كوربوريشن
 $ 259 $ 259 أنهام جوينت فنتشر

 $ 193 $ 251 سيمبيون باور، إل إل سي
 PMNCN ، 8 وتقرير كافة البنود لـ PMCON نظام الإدارة المالية لدى سلاح الهندسة، تقرير كافة البنود لـ : المصادر

 ). 2008 / 1 / 11 ( ية للتنمية الدولية، تقرير النشاطات ؛ الوكالة الأميرك 2008 يناير / كانون الثاني
 أنتجت هذه اللائحة عن طريق جمع بيانات الالتزامات على مستوى العقود التي قدمتها فرقة منطقة الخليج والوكالة : ملاحظة

. الأميركية للتنمية الدولية فقط
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 مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي
 التابع (INL) يل لمكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي خصص الكونغرس التمو

 لوزارة الخارجية لتقديم المساعدة لعدة أنواع من المبادرات بما في ذلك تلك التي تدعم مشاريع
 . ) السجون ( مرافق التأديب لفساد و مكافحة ال ، ء القضا

 وضعية التمويل
 مليار دولار كمخصصات مباشرة 2٬8 تاريخه، تلقى مكتب شؤون المخدرات أكثر من حتى

 للاطلاع . وتحويلات من صندوق قوات الأمن العراقية ومن صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 في العراق، (INL) إلى مكتب شؤون المخدرات والمحولّة المخصصة الأموال ملخص عن على

 . 19 - 2 أنظر الشكل

 مليون دولار قد خصصت 281 أن أكثر من (OMB) ذكر مكتب الإدارة والموازنة
 التابع لمكتب (INCLE) لرقابة على المخدرات وتطبيق القانون الدولي ل صندوق ال مباشرة إلى

 (INCLE) الدولي صندوق ال وضعية تمويل . شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي

 مليون دولار 20 لا يشمل 20 - 2 كما قدمها مكتب شؤون المخدرات الدولية، المبين في الشكل
 % 58 ، كان حوالي 2008 يناير / كانون الثاني 4 بتاريخ . 10811 خُصصت بموجب القانون العام

 . قد أُنفق % 10 من هذه الأموال قد ألزم وحوالي

 الأول (INL) مقاولي مكتب شؤون المخدرات الدولية
 خلال . لمقاولين معظم تمويله عن طريق استخدام ا (INL) أنفق مكتب شؤون المخدرات الدولية

 ربع السنة هذا، طلب مكتب المفتش العام معلومات عن المقاولين من كل من مكتب شؤون
 . (JCCI/A) ومن القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (INL) المخدرات الدولية

 الدولية، أبلغت القيادة المشتركة لمكتب المفتش العام أنها لم تتعقب مقاولي مكتب شؤون المخدرات
. 17 - 2 وأعطى مكتب شؤون المخدرات الدولية معلومات عن ثلاث شركات مبينة في الجدول
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 الحصة الأكبر من هذه الأموال (DynCorp) تلقت شركة داين كورب الدولية المحدودة
) 98.7 (% ) 143 ( . 

 19 - 2 الشكل

 (INL) مخصصات وتحويلات مكتب شؤون المخدرات الدولية
 $ 2.809 ن م نسبة مئوية ت، بمليارات الدولارا

 بيانات لل طلب مكتب المفتش العام استجابة ل ، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي : المصدر
) 4 / 1 / 2008 ( 

 % 1.286 $ 46 (ISF) صندوق قوات الأمن العراقية
 % 1.262 $ 45 (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 % 0.261 $ 9 (INL) ت الدولية مكتب شؤون المخدرا

 الأرقام تتأثر بالتدوير : ملاحظة

 استخدامات التمويل
 تعمل الولايات المتحدة عبر مشاريع وبرامج مكتب شؤون المخدرات الدولية مع الحكومة العراقية
 لتحسين النظام القضائي الجنائي العراقي، أولاً، عبر تدريب الشرطة، وإنشاء وإصلاح السجون،

 باني المحاكم، ومرافق حماية الشهود، ومبادرات فرض تطبيق حكم القانون، وتعزيز مؤسسات وم
. مكافحة الفساد
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 20 - 2 الشكل

 (INCLE) لرقابة على المخدرات وتطبيق القانون الدولي ل صندوق وضعية أموال
 بمليارات الدولارات

 بيانات لل طلب مكتب المفتش العام استجابة ل ، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي : المصدر
) 4 / 1 / 2008 ( 

 $ 0.025 جمالي المنفق إ
 الأرقام تتأثر بالتدوير : ملاحظة

 17 - 2 الجدول

 (INL) مقاولي مكتب شؤون المخدرات الدولية الأول

 أنفقت ألزمت المقاول
 $ 1.095 $ 1.402 داين كورب
 $ 13 $ 16 بيرنغ بوينت

 $ 1 $ 2 شركة بي أي إي
 4 ، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي : المصدر

 . 2008 يناير / كانون الثاني

 الأرقام تتأثر بالتدوير : ملاحظة

 الشرطة
 مليار 2.3 تم تمويل مكتب شؤون المخدرات الدولية المتعلقة بجهود الشرطة في العراق بحوالي

 : من ثلاثة مصادر ) 144 ( ولار د
 (IRRF) مليون دولار خُصصت مباشرة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 798 •

 (ISFF) مليار دولار من تحويلات وزارة الدفاع من صندوق قوات الأمن العراقية 1٬33 •

 . (IRRF) إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق

 $ 0.261 إجمالي المخصص

$ 0.151 إجمالي الملزم
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 مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن مليون دولار من الأموال الإضافية عبر 162 •
 . لعمل الشرطة المدنية

 الدور الأولي لمكتب شؤون المخدرات الدولية في مجال فرض تطبيق القانون يقوم على
 الذي هو جزء من القيادة (CPATT) تأمين المستشارين لفريق التدريب للمساعدة المدنية للشرطة

 يوفر تمويل مكتب شؤون . (MNSTCI) في العراق الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات
 للعمل في جهود تدريب الشرطة (IPAs) مستشاراً دولياً للشرطة 883 المخدرات الدولية

 يحدد فريق " ، (INL) فوفقاً لمكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي . ) 145 ( المدنية
 احتياجات (MNCI) لجنسيات في العراق التدريب للمساعدة المدنية للشرطة والقيادة المتعددة ا

 يدعم مكتب . مهمة الشرطة العراقية ويقدم التوجيه التشغيلي إلى مستشاري الشرطة الدوليين
 شؤون المخدرات الدولية هذه المهمة عن طريق تقديم مستشاري الشرطة الدوليين والإشراف على

 . ) 146 ( " أداء المقاولين

 فيقيمون (PTTs) زء من فريق الشرطة الانتقالية يعمل مستشارو الشرطة الدوليون كج
 ويدربون، ويرصدون الشرطة العراقية كما يقدمون النصح إلى المدربين في أكاديميات

 يقدم مستشارو الشرطة الدوليون أيضاً الخبرات المدنية كاستكمال للمدربين . ) 147 ( الشرطة
 قص في أعداد فرق الشرطة الانتقالية ذكرت وزارة الدفاع أن الن . ) 148 ( والمستشارين العسكريين

 أن إحدى أسباب هذه الفجوة هو " وأبلغت أيضاً . ) 149 ( من قوات وزارة الداخلية % 17 يؤثر على
 مستوى التمويل، وتوفر مستشاري الشرطة الدوليين، وتوفر العديد العسكري لفرق الشرطة

 . ) 150 ( " الانتقالية

 ن المخدرات الدولية خبراء مدنيين في ، نشر مكتب شؤو 1007 مايو / في مطلع أيار
 في هذا ) 71 ( حالياً، يعمل جميع المستشارين . عمليات الجمارك والهجرة والمرافئ والحدود

 . ) 151 ( الميدان

 خلال ربع السنة الأخير، أصدر مكتب المفتش العام تقريراً مؤقتاً بعد وقف مراجعته
مليار دولار مع داين كورب لتدريب 1.2 لإدارة مكتب شؤون المخدرات الدولية للعقد البالغ
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 لا يملك مكتب شؤون المخدرات الدولية حتى الآن معلومات كافية لتحديد ما الذي قدمته . الشرطة
 لدى مكتب شؤون المخدرات الدولية عدد . داين كورب بموجب هذا العقد أو كيف أنفقت الأموال

 رداد الأموال التي دفعت إلى داين كورب من المبادرات لتحسين إدارته وإشرافه على العقد ولاست
 . 2008 إبريل / ينوي مكتب المفتش العام إعادة فتح المراجعة في نيسان . بصورة غير صحيحة

 القضاء ومكافحة الفساد
 خلال ربع السنة هذا، أعادت السفارة الأميركية تنظيم مبادرتها لمكافحة للفساد لتحسين التنسيق بين

 أنشأ إعادة التنظيم هذا مكتباً . مكافحة الفساد التابعة للحكومة العراقية الولايات المتحدة وأجهزة
 جديداً يضم موقع منسق رئيسي، ونائب للمنسق وموظفين إضافيين لتعزيز برامج مكافحة الفساد

 . ) 152 ( وتبسيط التعاون بين التحالف والحكومة العراقية وعبرها

 الذي يواجه أعداد ضخمة من القضايا شكل بناء قدرات قطاع القضاء في العراق
 . ) 153 ( التحقيقات، التحدي الأولي بالنسبة لمكتب شؤون المخدرات الدولية

 أبلغ قادة البرنامج الأميركي أن قوات الأمن العراقية التي أصبحت فعالة أكثر قد أنتجت
 وات الأمن القضائية، لكن قلة عدد ق . ارتفاعاً حاداً في عدد المشبوهين الذين يدخلون نظام المحاكم

 والعدد غير الكافي من قضاة التحقيق والمحققين القضائيين، والافتقار إلى التدريب على التحقيق،
 . وتراكم الأعمال غير المنجزة تساهم كلها في الوتيرة البطيئة لجلسات الاستماع

 محققين لقد عمل مكتب شؤون المخدرات الدولية مع الحكومة العراقية لتحسين تدريب ال
 لكن النقص في عدد العاملين القضائيين العراقيين يشكل تحدياً بالنسبة . القضائيين وقضاة التحقيق

 خلال ربعي السنة الأخيرين، ذكر مكتب شؤون المخدرات الدولية عدم القدرة . لجهود التدريب
 لأمنية، ولكن على تطبيق العملية، جزئياً بسبب التمويل من الحكومة العراقية وبسبب التحديات ا

 خلال ربع السنة . ) 154 ( أيضاً بسبب عجز العراقيين من السماح للموظفين بالتغيب لأجل التدرب
 هذا، عمل مكتب شؤون المخدرات مع تشكيلة من المنظمات العراقية والأميركية والدولية لتصميم

) 155 ( برامج تدريب
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 القضائيين لتحسين مهارات لتصميم وتطبيق برنامج للتدريب المشترك للشرطة وللمحققين •
 . المحققين

 . لتعيين وتطوير وتوفير الدعم للمحققين في محافظة الأنبار •
 . لدعم فرق إعادة إعمار المحافظات في توسعة برامج التدريب القضائية في المحافظات •
 . لتوحيد أهداف التدريب القضائي •

 جديد وأنه تَخّرج من قاض 160 ذكرت السفارة الأميركية أن الحكومة العراقية عينت
 محكمة أصبحت 100 حوالي . ) 156 ( قاض أكثر خلال ربع السنة هذا 170 معهد التدريب القضائي

 أنهت محكمة . ) 157 ( محاكم عن ربع السنة الماضي 7 الآن مفتوحة في أنحاء البلاد أي بزيادة
 واسط تشرين شهراً في أ 24 - 18 الجنايات الكبرى في كركوك مقدار من القضايا المتراكمة من

 جرائم " كذلك، تم النظر فقط في الجرائم التي كان يمكن اعتبارها شرعياً . 2007 أكتوبر / الأول
 أما القضايا الأخرى، فقد أرسلت إلى المحاكم الأخرى حسب . في المحكمة الجنائية الكبرى " كبرى

 . ) 158 ( اختصاصاتها

 الأمن القضائي
 كتب المفتش العام الأضواء على الخطر الذي يواجه ، سلّط م 2007 أكتوبر / في تقرير تشرين الأول

 منذ صدور التقرير، اغتيل قاض آخر فارتفع عدد الذين . القضاة، وحراسهم الشخصيين والموظفين
 يواصل مكتب . 2003 حارساً أمنياً منذ 30 واغتيل أكثر من . ) 159 ( 34 إلى 2003 اغتيلوا منذ

 . لأربعين قاض وعائلاتهم شؤون المخدرات الدولية تقديم البيوت الآمنة

 لأجل تحسين الأمن القضائي، عمل مكتب شؤون المخدرات الدولية على تطوير خدمة
 .U.S) التي صيغت على شاكلة خدمة مدراء الشرطة الأميركيين (JPS) الحماية القضائية

Marshals) . در خلال ربع السنة الماضي، لاحظ مكتب المفتش العام أن وزارة الداخلية لم تص 
 رخص حمل سلاح لموظفي خدمة الحماية القضائية، وهي لم تصدر، لتاريخه، هذه / أذونات

. وهذا يعيق بصورة جدية الأمن القضائي . ) 160 ( الأذونات
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 في العراق صعوبة في الحصول على تمويل من (HJC) يجد مجلس القضاء الأعلى
 بدلاً . ) 161 ( ج خدمة الحماية القضائية وزارة المالية لاستخدام موظفين حكوميين بدوام كامل لبرنام

 ) 162 ( من ذلك، يعتمد المجلس على المقاولين الذين يتلقون أجوراً دون اللازم وينقصهم التدريب

 يعمل مكتب شؤون المخدرات الدولية والسفارة الأميركية بالترافق مع جهود . ) 163 ( يكونوا مؤقتين
 . ) 164 ( زارة المالية مجلس القضاء الأعلى لضمان التمويل المناسب من و

 في اتفاقية شراكة بقيمة (INL) لتحسين الأمن القضائي، دخل مكتب شؤون المخدرات
 لرفع مستوى (U.S. Marshals) مع خدمة مدراء الشرطة الاميركيين ) 165 ( مليون دولار 2٬6

 خلال ربع السنة الأخير، لاحظ مكتب شؤون المخدرات أن إعمال تحسين كانت . حماية المحاكم
 ذكر مكتب شؤون المخدرات، . مخصصة للمحاكم في بعقوبة، والبصرة، وكركوك، والموصل

 خلال ربع السنة هذا، أنه وجد صعوبة في التحقق عما إذا كانت الحكومة العراقية قد امتلكت أو
 وقد أزيلت محكمة البصرة من اللائحة كما أن المحكمة في الحلّة فقد تمت . استأجرت هذه المحاكم

 . ) 166 ( ة رفع مستواها برمج

 تقوم مشاريع مكتب شؤون المخدرات الدولية أيضاً بإعادة تجهيز وإنشاء مرافق حماية
 منذ ربع السنة الأخير، ذكرت المرافق الأربعة للحماية حصول تقدم في العمل كما تم . الشهود

 . 18 - 2 دول للاطلاع على معلومات محدثة عن هذه المرافق، أنظر الج . إنجاز مرفق جديد واحد

 18 - 2 الجدول

 إنشاء مرافق حماية الشهود

 التغيير منذ ربع النسبة المئوية تاريخ الإنجاز المقدر المدينة
 السنة الأخير

 % 16 لغاية % 2008 48 / 2 / 24 الرصافة
 % 33 لغاية % 2008 55 / 3 / 9 الموصل
 % 17 لغاية % 2008 66 / 4 / 15 البصرة
 % 2 لغاية % 100 أنجز الكرخ

. 2008 يناير / كانون الثاني 4 سفارة الأميركية رداً على طلب مكتب المفتش العام بيانات، ال : المصدر
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 ) السجون ( مرافق التأديب
 ملايين دولار 205 حوالي (INL) تلقى مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي

 . شملت هذه الأشغال خدمات استشارية وإنشائية . لأعمال مرافق التأديب والسجون

 يقدم مكتب شؤون المخدرات المستشارين والتدريب والرصد لتحسين العمليات داخل
 مليون دولار ملزمة للسنة 21 مليون دولار من أصل 11.3 ، وقد أنفق ) 167 ( السجون العراقية

 . ) 168 ( لمستشاري مرافق التأديب 2007 المالية

 سلاح الهندسة في جيش لدى مكتب شؤون المخدرات الدولية اتفاقية بين الوكالات مع
 من أصل خمسة . لإنشاء السجون (USACEGRD) الولايات المتحدة وفرقة منطقة الخليج

 وهناك ثلاثة مشاريع إما . مشاريع تتضمنها الاتفاقية، وحده إنشاء سجن الناصرية هو قيد التنفيذ
 وضعية هذه للاطلاع على . في مرحلة التعاقد أو التصميم، أما المشروع الخامس فهو معلّق

 . 19 - 2 المشاريع، أنظر الجدول

 19 - 2 الجدول

 ) بملايين الدولارات ( إنشاء السجون

 تاريخ الإنجاز المقدر الوضعية القيمة السجن

 $ 7.8 سجن البصرة المركزي
 إشعار معلق للبدء بالتنفيذ

 2009 مطلع ) مسائل تتعلق بالمقاول وأمنية (

 $ 27.45 شمشمال
 إشعار بالبدء

 يناير / كانون الثاني ر للمقاول صد
2009 

 المرحلة : حصن سوس
 $ 5.15 الأولى

 إشعار بالبدء
 يناير / كانون الثاني صدر للمقاول

2009 
 المرحلة : حصن سوس

 $ 10 الثالثة
 إشعار بالبدء

 صدر لسلاح الهندسة في الجيش
 الأميركي لتطوير نطاق الأشغال

 مرحلة طرح المناقصة
لم تبدأ بعد
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 : ية الناصر
 المرحلة الثانية

 نوفمبر / تشرين الثاني % 2 منجز بنسبة $ 6.25
2008 

) 2008 يناير / كانون الثاني 4 ( السفارة الأميركية، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات : المصدر
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 الدعـم
 الأميركي

لتنمية العراق
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القسم ب 2
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 القسم ب 2
 إدارة إعادة

 لإعمار ا

 إدارة إعادة الإعمار

 يقدم هذا . مليار دولار لبرنامج إعادة الإعمار في العراق 47٬485 خصص الكونغرس الأميركي
 القسم نظرة عامة عن كيفية استخدام الوكالات الأميركية والعراقية لهذه الأموال ويستعيد الأفكار

 شراف الأخرى حول إدارة وتنسيق والتوصيات الصادرة عن مكتب المفتش العام ووكالات الإ
 . 169 نشاطات إعادة الإعمار في العراق

أولويات البرنامج الأميركي
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 مع قيام الحكومة العراقية بالدور القيادي في تحسين وتوسيع الخدمات في أرجاء العراق، انتقلت
 عمل الإدارة سوف يواصل نطاق . الولايات المتحدة إلى أدوار داعمة في تنفيذ المشاريع والبرامج

. الأميركية لتحقيق أهداف إعادة الإعمار في العراق في التطور للاستجابة لعملية هذا الانتقال
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 نطاق عمل إدارة إعادة الإعمار
 في (COM) ، كان رئيس البعثة الأميركية 2004 سنة (CPA) منذ انتهاء سلطة الائتلاف المؤقتة

 نسيق والإشراف على جميع الموظفين الحكوميين، العراق مسؤولاً بالدرجة الأولى عن توجيه وت
 والسياسة والنشاطات في العراق باستثناء الموظفين الخاضعين لإمرة قيادة قائد منطقة عسكرية

 وطالب الكونغرس كافة الوكالات العاملة في العراق أن تبقى رئيس البعثة على ) 170 ( أميركية
 . ) 171 ( " عمليات موظفيها في هذا البلد إطلاع كامل وحالي بكل ما له علاقة بنشاطات و "

 تؤمن السفارة الأميركية في بغداد التنسيق بين الوكالات في العراق، عن طريق الدعم
 للقيام بهذه . ) 171 ( وكالة 12 أميركي مستخدمين مباشرة ويمثلون 1000 الذي يفوره أكثر من

 شاطات مكتب مساعدة المرحلة بتفويض التوجيه لسياسة برنامج ن " المهمة، قامت وزارة الخارجية
 مكتب مساعدة ، وطالبت الوزارة بأن يشرف " إلى رئيس البعثة (ITAO) الانتقالية في العراق

 إنجاز مشاريع البنية التحتية المتبقية الممولة من " على (ITAO) المرحلة الانتقالية في العراق
بل الوزارات العراقية، عن طريق الولايات المتحدة وعلى تشجيع مزيد من الاعتماد الذاتي من ق 

 تقديم الخبرات في مسائل ومواضيع مختلفة للمكاتب ضمن السفارة الأميركية، ودعم دور رئيس
 . ) 173 ( " البعثة

 قائد القيادة المركزية الأميركية مسؤول على الأمن والعمليات العسكرية الأميركية في
 لقد أيد قرار . ) 175 ( جهيز قوات الأمن العراقية يشمل هذا الجهود الأميركية لتدريب وت ) 174 ( العراق

 ، تمديد بقاء القوات 2007 ديسمبر / كانون الأول 18 أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في
 . ) 176 ( 2008 الأميركية في العراق لغاية نهاية

 الاندفاع في عدد القوات
 دفاع في عدد الجنود قبل أكثر من سنة بقليل، طبقت الولايات المتحدة عملية الان

 جندي إضافي عبر خمس فرق ألوية قتالية 30٬000 الأميركيين لقمع العنف في العراق، ونشرت
(BCTs) ) 177 ( ت إلى زيادة أكثر منوطبقت وزارة الخارجية زيادة موازية للزيادة العسكرية أد 

. العاملة في العراق (PRTs) الضعفين لعدد فرق إعادة إعمار المحافظات
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 التركيز على الزيادة المدنية
 . الاندفاع في الأعداد المدنية يكمل ويزيد الدعم والأهداف المتجسدة في اندفاع الأعداد العسكرية

 ان جزءاً أساسياً من رفع الأعداد المدنية هو توسيع برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات التي
 رفعت . ية لبناء القدرات وتقديم الإغاثة تعمل مع الرسميين العراقيين على المستويات المحل
 كجزء 2007 فرقة في العام 25 إلى 10 الولايات المتحدة عدد فرق إعادة إعمار المحافظات من

 من هذه الزيادة، ولتعزيز جهود المصالحة بدءاً من المستوى الشعبي صعوداً إلى أعلى الهرم، كما
 ضمن 15 الجديدة، الـ (PRTs) إعمار المحافظات وقد تم اندماج فرق إعادة . لإعادة الإعمار

 ، وهي تعمل تحت قيادة قادة الألوية، وتعزز قدراتها 2007 في العام (BCTs) فرق الألوية القتالية
. على استتباب الأمن في مناطق تستهدفها الزيادة

 محافظات مدني لِملء فرق إعادة إعمار ال 323 توقعت السفارة أنه ستكون هناك حاجة إلى
 298 ، كان هناك 2008 يناير / كانون الثاني 15 بتاريخ . ، وقد حققت فعلاً هذا الهدف 2007 سنة

 ) 178 ( : المتبقين كالآتي 25 عنصراً من هذه الفرق موجوداً في العراق، مع وضعية الـ

 . وصل سبعة أفراد من وزارة الدفاع لكنهم أعيدوا إلى الولايات المتحدة لأسباب طبية •
 . في طريقهم إلى العراق سبعة هم •
 من أعضاء فريق ديالى يخضعون للتدريب ويستعدون للانتشار عندما ستتم معالجة 11 •

 . ) 179 ( 2008 يناير / النقص في الإسكان في ديالى، في كانون الثاني

 من زيادة الموظفين، كما أن حوالي % 41 من المتوقع أن تساهم وزارة الدفاع بحوالي
 أما ما تبقى من زيادة في عدد الموظفين، فسوف تقدمه . الخارجية سوف يأتون من وزارة % 37

 ، ووزارة العدل استناداً (USDA) الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووزارة الزراعة الأميركية
 . 2007 180 إلى تقديرات السفارة في نهاية

 التعاقد والمشتريات
 ظفي المقاولين لتقديم دعم البعثة للأهداف يواصل مدراء إعادة الإعمار الاعتماد على موارد مو

لقد أصبح دعم . الاقتصادية والسياسية والأمنية للوكالات العسكرية والمدنية الأميركية في العراق
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 المقاولين للعمليات العسكرية والنشاطات الإعمارية عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف البعثة
 . الأميركية

 تش العام في التعاقد والمشتريات الدروس التي تعلمها مكتب المف
 ، تحدث المفتش العام في شهادته أمام الكونغرس عن الدروس 2008 يناير / كانون الثاني 24 في

 لاحظ . التي اكتسبت من التعاقد في بيئة زمن الحرب من بينها التوصيات بتعزيز نظام المشتريات
 حد كبير على نوعية التوجيه نجاح أية علاقات تعاقدية يتوقف إلى " مكتب المفتش العام أن

 فعندما يكون الإشراف الحكومي متهاون، تزداد . والإشراف المعطى للمقاول من جانب الحكومة
 علاوة على ذلك، تتطلب إدارة المقاولين التطبيق الفعال للممارسات . ) 181 ( " مخاطر المشاكل

 . والسياسات التعاقدية القائمة

 فتش العام مجموعة من دروس التعاقد والمشتريات ، نشر مكتب الم 2006 يوليو / في تموز
 التي اكتُسبت من نشاطات إعادة إعمار العراق من بينها الحاجة إلى تبسيط وتوحيد قوانين التعاقد
 لإشراك موظفي التعاقد والمشتريات في مراحل التخطيط الأساسية ولتحديد أدوار ومسؤوليات

 لاحظ التقرير الحاجة إلى تعيين . ت ذات المصلحة التعاقد والمشتريات بوضوح بالنسبة للوكالا
 وذلك لأجل تحسين إدارة " هيئة تعاقدية فردية موحدة لتنسيق كافة نشاطات التعاقد في مسرح العمل

 الدروس في التعاقد : إعادة إعمار العراق : التقرير الكامل بعنوان . ) 182 ( العقود والإشراف عليها
 . www.sigir.mil : المفتش العام على شبكة الإنترنت ، متوفر على موقع مكتب والمشتريات

 هي الآن وكالة التعاقد (JCCI/A) أفغانستان / القيادة المشتركة للعقود في العراق
 المركزية

 ، (COM) تقدم القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان الدعم التعاقدي لرئيس البعثة
 وقوات مساعدة الأمن الدولي التابعة لحلف (MNF1) وللقوات المتعددة الجنسيات في العراق

 عهدت وزارة الدفاع مؤخراً سلطة التعاقد الموحدة إلى القيادة المشتركة . ) 183 ( شمال الأطلسي
 أكتوبر / تشرين الأول 19 للعقود في العراق وأفغانستان استناداً إلى توجيهات وزارة الدفاع في

مطلوب الآن من جميع ضباط التعاقد في وزارة الدفاع الحصول على الموافقة من القيادة . 2007

http://www.sigir.mil/
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 المشتركة على العقود بالنسبة لأية بيانات للأشغال والأحكام والشروط ذات العلاقة بتسليم
 . ) 184 ( الإمدادات والخدمات، بما في ذلك الشؤون الهندسية والإنشائية

 ي نتيجة المناقشات الجارية بين نائب وزير الدفاع والقوات المتعددة السلطة الموحدة هذه ه
 Combined) 82 - الجنسيات في العراق، وقوة المهمات المشتركة الموحدة Joint  Task 

(Force82 والقيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (JCCI/A) ،المتعلقة بالإشراف ، 
 . ) 185 ( ملات والمدراء والإدارة  لمقاولي الح

 نقل منح العقود الأميركية إلى المقاولين العراقيين
 ، منحت الولايات المتحدة عشرة عقود تصميم وبناء، ممولة من صندوق إغاثة وإعادة 2004 سنة

 مليار دولار التي خصصها الكونغرس لإغاثة وإعادة 18 إعمار العراق، لتنفيذ جزء من الـ
 غال بموجب هذه العقود قد أنجزت، كما أن العديد من المقاولين معظم الأش . ) 186 ( إعمار العراق

 الأميركيين الذين شاركوا في جهود الإنشاء هذه قد غادروا العراق أو هم في طور عملية تفكيك
 بعضهم باق ويعمل بموجب عقود جديدة مصممة . ) 187 ( منشآتهم مع اقتراب برامجهم من نهايتها

 . نحو مشاريع أصغر وذات مدى أقصر 2004 م لدعم التحول الأميركي في العا

 هذا التحول الإستراتيجي نتج عنه تسليم متزايد للمشاريع عبر تشكيلة من الآليات، ولا
 لاحظ مكتب المفتش العام في . ) 188 ( سيما، استخدام التعاقد المباشر مع الشركات العراقية المحلية

 عدم الحاجة إلى في التعاقد والمشتريات، دروس : بعنوان 2006 يوليو / تقريره الصادر في تموز
 فالمقاولون المحليون كانوا : مقاولي تصميم وبناء كبار لتنفيذ معظم مشاريع إعادة الإعمار

 . ) 189 ( متوافرين، وأقل كلفة، وأقل تقيداً بالاعتبارات الأمنية

 برنامج العراقيين أولاً
 منذ . كات العراقية أكثر فأكثر البرامج مع مغادرة المقاولين الأميركيين الكبار، استلمت الشر

 برنامج العراقيين ، ساندت الولايات المتحدة منح العقود للشركات العراقية عبر 2006 يوليو / تموز
 التابع للقيادة المشتركة للعقود الذي كان يهدف إلى تنمية قدرة أداء الشركات العراقية على أولاً

ديسمبر / كانون الأول 26 بتاريخ . ) 190 ( ع إعادة الإعمار تلبية شروط الائتلاف في ما يتعلق بمشاري
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 شركة عراقية مسجلة بموجب هذا البرنامج كما انه تم منح 3673 ، كانت هناك على الأقل 2007
 . ) 191 ( من موردي السلع أو البائعين المسجلين % 83 عقود لحوالي

 21 - 2 الشكل

 أولاً اقيين العر مبالغ الأموال الممنوحة بموجب برنامج الموردين
 بملايين الدولارات

 طلب المفتش العام استجابة ل ، (JCCI/A) القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان : المصدر
 ) 2008 / 1 / 4 ( بيانات لل

 : ملاحظات
 تتأثر الأرقام بالتدوير - 1
 ت العراقية التي ذكرها مكتب المفتش العام في تقريره العقود بالدولارات الممنوحة إلى الشركا قيمة مع تتفاوت الأرقام في هذا الشكل - 2

 القيادة المشتركة للعقود في من الأرقام خلال ربع السنة هذا، تلقى مكتب المفتش العام تقارير مباشرة حول هذه . في ربع السنة الفائت
 . برنامج العراقيين أولاً ، الوكالة التي تنفذ (JCCI/A) العراق وأفغانستان

 ادة الإعمار إلى الجهود التي يقودها العراقيون، أصبح، يتم منح مبالغ  متزايدة مع نقل إع
 . من الأموال الأميركية إلى الشركات العراقية للتدريب وبناء قدرات التعاقد والمشتريات في البلاد

 المبلغ الإجمالي الشهري للعقود الممنوحة للشركات العراقية منذ تشرين 21 - 2 يظهر الشكل
 306 هذه المبالغ الممنوحة لموردي السلع العراقيين أولاً ازدادت بحوالي . 2006 أكتوبر / الأول

 مليون دولار خلال ربع السنة رافعة المبلغ الإجمالي المتراكم الممنوح للعراقيين إلى حوالي
علاوة على . ) 192 ( 2007 لغاية نهاية سنة 2006 أكتوبر / مليار دولار من تشرين الأول 2.459
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 الصادرة عن القوات المتعددة الجنسيات في " نشرة إحصاء المقاولين ربع السنوية " شارت ذلك، أ
 من القوى العاملة المتعاقدة هي % 53 أن أكثر من 2007 أكتوبر / العراق، في تشرين الأول

 . ) 193 ( عراقية

 م مراكز تعاقد إقليمية تقو (JCCI/A) لدى القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان
 من % 61 ، تم منح أكثر من 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 بتاريخ . بتنفيذ نشاطات التعاقد

 تمثل القيمة الإجمالية للعقود العراقية . إجمالي عدد الأعمال التعاقدية لهذه المراكز إلى العراقيين
 - 2 الشكل . من القيمة الإجمالية لكافة الأعمال التعاقدية التي تمنحها هذه المراكز % 47 أكثر من

 . يلخص نشاطات هذه المراكز بموجب برنامج العراقيين أولاً 22

 22 - 2 الشكل

 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 منح برنامج العراقيين أولاً بتاريخ
 ) 2008 / 1 / 4 ( ، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات (JCCI/A) القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان : المصدر

 مال التعاقد أع
 30٬959 إجمالي أعمال التعاقد

 18٬917 إجمالي العقود الممنوحة للعراقيين

 MNSTCI فرقة دعم فرقة تجنيتدتن معسكر   تكريت       تليل        تاجي     الموصل   كركوك    الفلوجة   معسكر إكو  البصرة    بلد         بغداد

 النصر كامل الساحة

 اقد الأخرى أعمال التع
أعمال التعاقد مع العراقيين أولاً
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 ) بمليارات الدولارات ( الأموال التعاقدية
 مليار دولار 5.203 إجمالي الأموال الممنوحة

 مليار دولار 2.471 إجمالي الأموال الممنوحة للعراقيين

 MNSTCI فرقة دعم الفلوجة   معسكر إكو  البصرة    بلد         بغداد فرقة تجنيتدتن معسكر   تكريت       تليل        تاجي     الموصل   كركوك

 النصر كامل الساحة

 أعمال التعاقد الأخرى
 أعمال التعاقد مع العراقيين أولاً

 النسبة المئوية من الأموال التعاقدية الممنوحة للعراقيين – معدل المنح التعاقدية

 MNSTCI فرقة دعم تليل      تاجي     الموصل     كركوك    الفلوجة    معسكر إكو  البصرة     بلد        بغداد فرقة تجنيتدتن معسكر    تكريت

 النصر كامل الساحة

 أعمال التعاقد الأخرى
 أعمال التعاقد مع العراقيين أولاً

 : ملاحظة
 الأرقام تتأثر بالتدوير - 1
. توفر دعم تعاقدي على مجمل العراق يشمل الإمدادات، والخدمات، والإنشاءات، والإدارة فرقة احتياجات كامل المسرح - 2
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 القتال إدارة العقود في ساحة
 الأضواء على تحسينات هامة في القدرات يلقي العديد من التقارير الصادرة خلال ربع السنة هذا

 . الأميركية على إدارة العقود العسكرية

 تقرير غانسلر
 التي يرأسها نائب العسكرية، الجيش وإدارة البرامج في عمليات الحملة امتلاكات جنة ل أصدرت

 ، الدكتور جاك غانسلر، تقرير غانسلر في ية وزير الدفاع السابق للمشتريات والتكنولوجيا واللوجست
 سبتمبر / غانسلر في أيلول الدكتور اجتمع مكتب المفتش العام مع . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني

 . لتقديم أفكاره حول الدروس المكتسبة في التعاقد

 العاملة حالياً في مسرح للمقاولة الكبيرة الحجم القوة العاملة أشار تقرير غانسلر إلى دور
 وهي القوة العاملة التي تساوي تقريباً كامل البعثة العسكرية – العراق وأفغانستان / الكويت

 ، وجد التقرير أن الجيش الموجودين دد الكبير من المقاولين فبالرغم من الع . الأميركية في المنطقة
 . ) 194 ( " ونجاح البعثة العسكرية حتى الآن بأثر التعاقد والمقاولين في عمليات الحملة درك لم ي "

 تفوق الجيش يواجهون زيادة مع عمليات التعاقد في العاملين " وخلص تقرير غانسلر أيضاً إلى أن
 حين أن عدد القوة العاملة المدنية والعسكرية في عمليات التعاقد في ... الأشغال عبء في % 600

 . ) 195 ( " أو في تراجع متجمد

 20 - 2 يلخص الجدول . اقترحت اللجنة عدة تغييرات لتحسين تزويد وإدارة برنامج الجيش

 مشاكل طويلة الأجل في هيكلية وجود لاحظ التقرير . العديد من ملاحظات وتوصيات التقرير
 إشراف مكتب إصدارات تدعم النتائج التي تم التوصل إليها والتي تم تعيينها سابقاً في التعاقد

 مثلاً، ذكر التقرير الحاجة إلى مزيد من العاملين المدربين والمجربين في شؤون . المفتش العام
 ارة التعاقد، الأمر الذي ردد النتائج التي توصل إليها مكتب المفتش العام في تقاريره حول إد

 فقد وجد مكتب المفتش العام أنه كانت هناك حاجة إلى مزيد من . مشاريع وزارة الدفاع
، الخبرات في احتساب الممتلكات، وعمليات إدارة العقود، وحفظ السجلات المالية / التجارب
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 على نوعية البرامج والميادين الملائمة على التكاليف، وإقامة الرقابة اللازمة وضمان الرقابة
 . ى الأخر

 عمليات منح المكافآت ل مقياس التحويل
 للإشراف 2003 سنة (PMO) مكتب إدارة  البرنامج (CPA) شكّلت سلطة الائتلاف المؤقتة

 لدعم مع سبعة مقاولين ل تعاقد مكتب إدارة البرنامج . على عقود إعادة الإعمار الكبيرة في العراق
 مليون دولار على عقود دعم 452 والي أنفقت الولايات المتحدة ح . خدمات إدارة البرنامج في

 مليون دولار تقريباً كمنح مكافآت بتاريخ 42 مكتب إدارة البرنامج وسمحت بحوالي
 ) L 197 التكاليف والمكافآت مع عقود الكلفة زائد منح المكافآت ترافقت . ) 196 ( 2007 يونيو / حزيران

 تكاليف المقاول تم تسديد •
 محتملة من التكاليف المقدرة مع منح مكافآت % 3 نسبة أجراً أساسياً ب يتلقى كان المقاول •

 %. 12 لغاية

 %. 13 و % 9 لمنح مكافآت تتراوح بين كان مؤهلاً المقاول في قطاع الكهرباء •

 مدى الحد التي كانت فيه بحث خلال ربع السنة هذا، أصدر مكتب المفتش العام تقريراً
 أفضل الممارسات التي أوصى بها الجيش في تتبع عقود الكلفة زائد منح المكافآت السبعة هذه

 وجد التدقيق الذي تتبع تدقيق مكتب المفتش العام . منح المكافآت ة التحويل في عملي مقياس استخدام
 التحويل المستخدم لاحتساب منح مقياس ، أن نوع 2006 السابق حول منح المكافآت منذ سنة

 الحوافز توفر بها الجيش الأميركي لأنها لم المكافآت بموجب هذه العقود لم تكن تلك التي أوصى
 وبالتالي، كان من الممكن . المناسبة للمقاولين لبذل الجهود من أجل أداء أفضل مما هو متوقّع

 أن يتلقى حصة أكبر وغير متناسبة مع منح المقبولة لمقاول كان أداؤه بالكاد فوق العتبة الدنيا
 لمفتش العام إلى أنه عندما تستخدم عقود الكلفة زائد منح خَلُص مكتب ا . ) 198 ( ة المحتمل المكافآت

 المكافآت، بإمكان الوكالات الحكومية إعطاء المقاولين حوافز أكبر لتحقيق نتائج أعلى عن طريق
. ) 199 ( تبنّي وحدة تحويل مناسبة وإدراجها في خطة منح المكافآت
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 ومركز (USACEGRD) يج فرقة منطقة الخل لدى سلاح الهندسة مكافآت مقارنة خدمات و
 (AFCEE) القوات الجوية للامتياز البيئي

 فرقة منطقة الخليج ومركز القوات الجوية للامتياز البيئي هما الآن المنظمتان الأوليتان اللتان
 . ) 200 ( تقدمان خدمات إدارة المشاريع وإدارة العقود

 20 - 2 الجدول

 ملاحظات وتوصيات تقرير غانسلر

 التوصيات ات الملاحظ المسألة
 الهيكلية

 التنظيمية
 للجيش

 ته ومسؤولي

 على أنه ويعامل لا يقيم على أساس التعاقد
 . قضية تشغيلية ومؤسساتية جانبية

 مسؤوليات تحمل العديد من القيادات
 للتعاقد لكن ما من واحدة لديها مسؤولية

 . مزامنة كافة النشاطات التعاقدية
 ات العملي النشاطات التعاقدية في مسرح

 . ليست متكاملة تماماً

 الترخيص بتعيين ضباط إضافيين
 . التعاقدية للمراكز

 ضمان أن يبدأ العاملون في ميدان
 الجيش حياتهم التعاقدية مع التعاقد
 . بوقت أبكر المهنية

 تمويل تخطيط الحياة المهنية
 والتدريب والبرامج التعليمية
 . للمساعدة في بناء قوة عاملة خبيرة

 , تعاقد في الجيش ال إقامة قيادة
 إنشاء قيادة متكاملة للحملة في

 تكون السلطة ل العمليات مسرح
 التعاقدية الوحيدة والمسؤولة عن

 . إدارة العقود
 هناك نقص في عدد الضباط العسكريين موظفو التعاقد

 الصف المدربين والمجربين، وفي ضباط
 . التعاقد مجال في
 هم من موظفي التعاقد في الجيش % 3 فقط
 . الفعلية الخدمة العسكرية في

 على الرغم من أن عدد موظفي التعاقد قد
 الأعمال قد ازدادت عبء تراجع، فأن

 %. 600 بنسبة
 الجيش ليست القوة العاملة لامتلاكات

 مجهزة بما فيه الكفاية بالموظفين

 زيادة عدد القوة العاملة التعاقدية
 %. 25 العسكرية والمدنية بنسبة

 تزويد الموظفين المنتشرين
 بالأدوات لمساعدتهم في مسرح

 . العمليات
 تأمين التدريب قبل وصول موظفي

 . مسرح العمليات التعاقد إلى
 للتعاقد عقود الحملة إقامة قيادة

 تكون مسؤولة عن تأمين الموظفين
الماهرين والمدربين لدعم قوات
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 . والمدربين
 فقط من الضباط العسكريين و % 56
 من المدنيين في ميدان التعاقد % 53

 . مناسبة لمراكزهم يحملون شهادات
 التعاقد في الحملة معقّد أكثر ويتطلب

 . أكبر موظفين ذوي خبرة

 . الحملة

 ، " عقود الجيش المتعلقة بالحملة : المطلوب المستعجل الإصلاح " ، الحملة في عمليات للجيش وإدارة البرامج الامتلاكات لجنة : المصدر
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني

 المستوفاة افية بالنسبة للرسوم ف لمقارنة والش ل من مجالات الكثير " التدقيق أن هناك استنتج
 الفوارق المشار إليها في تدقيق 21 - 2 يلخّص الجدول . ) 201 ( " والخدمات التي تقدمها المنظمتان

 . مكتب المفتش العام

 تتشاطر نظيمية لإدارة المشاريع خلال التدقيق، تعلّم مكتب المفتش العام أن المقاربات الت
 : صفات مشابهة

 . تهدف إلى تغطية التكاليف المستوفاة كلا الرسوم •
 بأن التكاليف ستكون أعلى من الرسوم على بعض المشاريع وأدنى تدركان كلا المقاربتين •

 . لاسترداد التكاليف تعديلات على الرسوم الإجمالية على غيرها، مع
 . لتكاليف الفعلية للمشاريع الفردية قاربتين ا م لم تسجل أي من ال •
 . لم تسجل أي من المقاربتين تكاليف الأمن ودعم الحياة في رسومها •

 جراء تحليل مقارن معمق للخدمات إ أوصى المفتش العام بأن يعمد وزير الدفاع إلى
 خلص مكتب المفتش العام إلى أن على وزارة . المقدمة والرسوم المفروضة من قبل المنظمات

 للخدمات المقدمة متناسبة الدفاع أن تضمن أن كل واحدة من هذه المنظمات تفرض رسوماً تكون
 ويمكن أن يدرس هذا . ولاسترداد كافة التكاليف التي هي مدرجة بصورة مناسبة في الرسوم

 التحليل أيضاً فوائد درجة مدروسة من المنافسة بين المنظمتين لتشجيع إدارة أكثر صرامة
. الفضلى وكذلك لفوائد تقاسم الممارسات والنماذج للتكاليف



 إدارة إعادة الإعمار

116 

 خطط الجيش التشغيلية لدعم المقاول في ساحة القتال
 لاحظت وكالة التدقيق التابعة للجيش الأميركي أيضاً التحسينات الضرورية في إدارة عقود

 ول دعم ح 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 28 هذه هي الملاحظات الواردة في تدقيقها بتاريخ . الجيش
 ) 202 ( القتال المقاولين في ساحة

 المقاولين مع تكامل لمسائل ال هناك حاجة إلى التحسين لضمان الإدخال المناسب •
 . بالموظفين في مستندات التخطيط متعلقة واحتياجات المقاولين المعروفة ال

 . المقاولين مع معظم مستندات التخطيط التشغيلي لا تتضمن خطط تكامل •
 لومات شامل للمخططين والموظفين المسؤولين عن التعاقد التي تعالج مصدر مع يوجد لا •

 . نطاق الجيش مجمل لمقاولين على ل تكامل ال مسألة

 الخدمات الأساسية انقطاع أو اللغة المناسبة للحؤول دون البنود يجب أن تشمل العقود •
 خلال عمليات البعثة، ودون الشكوك حول دور ومسؤوليات المقاولين والموظفين

 . الحكوميين، والمخاطر الجدية الأخرى

 21 - 2 الجدول

 فرقة منطقة لدى في إدارة المشاريع من قبل سلاح الهندسة في الجيش الأميركي متعددة فوارق
 (AFCEE) ومركز القوات الجوية للامتياز البيئي (USACEGRD) الخليج

مركز القوات الجوية للامتياز (GRD) فرقة منطقة الخليج
 (AFCEE) ئي البي

 عقود تضمنت الأشغال الأولية تصميم وتخطيط المشروع
 التي تطلبت تصميم وبناء

 مزيداً من الانخراط في مراحل
 لكنها انتقلت التصميم والإنشاء،

 إلى مشاريع أصغر لاحقاً
 . جل قصيرة الأ

 غير ة خدمات التصميم المفصل
 ساعدت . لمشاريعها متوفرة
 تخطيط المشاريع في الزبائن

 لكنها ، عريف الاحتياجات وت
 ملفات الإنشاءات دون أنجزت

 . تصميم مفصلة
 بالدرجة الأولى على اعتمدت ضمان النوعية

 موظفيها العسكريين والمدنيين
 . في جهودها لضمان النوعية

 المقاولين لخدمات استخدمت
. ضمان النوعية
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 % 9 و % 4 تتراوح الرسوم بين المستوفاة الرسوم
 يج لكن فرقة منطقة الخل

 للإشراف على % 6٬5 استوفت
 . كامل العقد وللخدمات الإدارية

 كان الرسم الأولي لخدمات
 من كلفة % 1٬5 مشابهة

 المشروع لكن رسوم مركز
 القوات الجوية ازدادت خلال
 السنة الماضية إلى حوالي

3 .% 
 . 2008 يناير / ، كانون الثاني " دة إعمار العراق فوارق في الخدمات والرسوم لإدارة عقود إعا " المفتش العام، 08005 التدقيق : المصدر

 من هذا 4 بالنسبة للائحة التقارير المنشورة من قبل وكالات الإشراف الأخرى، أنظر القسم
 . التقرير

 نشاطات الإدارة والتنسيق
 تدقيقات مكتب المفتش العام والوكالات الأخرى غياب تنسيق النشاطات في إدارة حددت لقد

 . الإعمار في العراق مشاريع إعادة

 التخطيط الإستراتيجي
 أصدر مكتب المحاسبة الحكومية تدقيقاً خلال ربع السنة هذا حول القدرة المدنية على إدارة

 وجد مكتب المحاسبة الحكومية أن مكتب منسق إعادة . عمليات تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار
 . تنسيقي لعمليات إعادة الإعمار ال تخطيطي و ال عمل ال إطار يقوم بتطوير الإعمار وتثبيت الاستقرار

 بسرعة الاستجابة فوفقاً للتقرير، تعمل وزارة الخارجية على تطوير ثلاث فرق مدنية قادرة على
 والحفاظ عليها تبقى دون هذه الوحدات إنشاء لطريقة لأزمات الدولية؛ غير أن التفاصيل الأساسية ل

 . ) 203 ( " حل

 محافظات فرق إعادة إعمار ال
 ، في (PRTs) لم تجد تدقيقات مكتب المفتش العام حول برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات

، أي خطة 2007 أكتوبر / وتشرين الأول 2007 يوليو / ، وتموز 2006 أكتوبر / تشرين الأول



 إدارة إعادة الإعمار

118 

 صحيح أن التدقيقات لاحظت بعض . إستراتيجية منسقة  لنشاطات فرق إعادة إعمار المحافظات
 من حتياجات تحديد الا بعض الفرق، إلا أنها ألقت الأضواء على الحاجة الماسة إلى لدى م التقد

 . وإلى تعيين موظفين مدربين بصورة ملائمة لمعالجة هذه الاحتياجات محافظة كل ل موارد ال

 أن مجموعة التوجيه المشتركة لفرق إعادة إعمار " خلال ربع السنة هذا، ذكرت السفارة
 جياً في الوقت المناسب تي التي تشكلت مؤخراً في بغداد سوف تقدم إرشاداً توجيهاً استرا المحافظات

رفرقة إعادة إعمار المحافظات / إعادة إعمار المحافظات يكون أكثر وأكثر تفاعلاً بالنسبة لف 
 لتأمين قد تم تشكيل المجموعة و . ) 204 ( (PRTs/ePRTs/PSTs) فرق دعم المحافظات / المرافقة

 خلية فقد قامت علاوة على ذلك، . على تطوير استراتيجية مشتركة لفرق إعادة الإعمار الإشراف
 بالتنسيق مع القوات المتعددة الجنسيات في العراق، وفرق إعادة إعمار ، التقييم / التخطيط

 ومقاييس أساليب التقييم كُتيب تقييم مع مجموعة من ، بتطوير المحافظات ومنظمات البعثة الأخرى
 بخطة الحملة المشتركة وبخطة البعثة التي ترتبط فرق إعادة إعمار المحافظات، ب خاصة ال داء الأ

 لمزيد من المعلومات، أنظر مناقشة فرق إعادة إعمار . ) 205 ( الاستراتيجية، كما ذكرت ذلك السفارة
 . لاحق في هذا القسم مكان المحافظات في

 ات الإشراف على الإنشاء
 العام خلال ربع السنة هذا تدقيقاً عن شركة بارسونز وعن أشغال مقاوليها أصدر مكتب المفتش
 في التجنيد مرافق قاعدة تاجي العسكرية وتجديد مركز ل صلاح الإ نشاء و الإ من الباطن في أشغال

 وجد التدقيق أن الأشغال كانت منجزة على العموم وحازت على رضى الحكومة، لكنه أبدى . بغداد
 ) 206 ( : الملاحظات التالية

 كانت هناك قيود هامة بوجه المنافسة الكاملة والمفتوحة في منح العقود من الباطن التي •
 . من كلفة إعادة الإعمار % 75 شملت حوالي

 خلال وقت الإنشاء، كانت عند بارسونز نقاط ضعف في نظام فوترة العقود الذي زاد من •
 . ذلك الحين نقاط الضعف هذه تم تصحيحها منذ . مخاطر الفوترة الخاطئة

 على الرغم من أن أشغال الإعمار قد أنجزت، فأن أمر المهمة يبقى مفتوحاً بسبب •
. التعارض في الجردات
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 . لقد أبدى مكتب المفتش العام عدة ملاحظات حول المشاريع الإنشائية الكبرى في العراق
 3 ذا، أنظر القسم بالنسبة لملخّص عن تدقيقات مكتب المفتش العام التي صدرت خلال ربع السنة ه

 . من هذا التقرير

 نقل الأصول
 لقد تباطأ تسليم المشاريع المنجزة الممولة من الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية

 لقد عينت منتجات مكتب المفتش العام . المناسبة بسبب غياب عملية نقل للأصول محددة بوضوح
 ن جانب كل من الوكالات الأميركية والحكومة السابقة نقاط ضعف في نقل المشاريع المنجزة م

 أيضاً مؤخراً عن هواجس حول نقل أعرب (BSA) المجلس الأعلى العراقي للتدقيق . العراقية
 . المشاريع المنجزة

 عملية النقل الرسمية للأصول هامة لأن الحكومة العراقية بحاجة إلى تخطيط وتمويل
 وهذا يتطلب معرفة شاملة من قبل كافة . زة في أرجاء البلاد البنية التحتية واستدامة المشاريع المنج

 . الوزارات المعنية بخصوص الأصول التي يتم نقلها إلى سيطرة الحكومة العراقية

 نقل المشاريع على مستوى المحافظات
 مع وزارة المالية بالتعاون نقل الأصول يجري بموجبها ، أنشأت السفارة عملية 2006 سنة

 لكن، ولأسباب مجهولة، أوقفت الحكومة . انت ناجحة في البداية في نقل المشاريع العراقية، وك
 ففي غياب عملية نقل وطنية . 2006 يوليو / العراقية عمليات النقل على المستوى الوطني في تموز

 وذلك ، المحافظات المشاريع على مستوى تنقل الوكالات الأميركية أصبحت شاملة للأصول،
 الرسميين المحليين في الوزارات، أو مباشرة إلى الرسميين في الحكومة ن الموظفي مباشرة إلى

 . الوطنية

 من مشاريع القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق % 92.4 مثلاً،
(MNSTCI) علاوة على ذلك، . التي نُقلت إلى السلطات العراقية حصلت على المستوى المحلي
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 ذكرت القيادة وقد . اريع إلى السلطات الوطنية خلال ربعي السنة الأخيرين لم يتم أي نقل للمش
 . ) 207 ( نقل هذه الأصول التي تواجه تحديات ال الأمنية
 لأنهم لا يملكون رفض بعض رسميي الحكومة العراقية التوقيع على مستندات النقل •

 . يع صلاحية التوقيع أو لأنهم غير مطلعين بما فيه الكفاية على هذه المشار
 للجيش أي منشأة الغياب الظاهر لوظيفة مركزية مسؤولة عن تسلّم نقل المرافق ضمن •

 للتوقيع على الملائمة وحدات الجيش العراقي تحديد من هي جعل من وهاذ ما ، العراقي
 ". تحدياً جدياً " استلام المرافق

 ة إلى السيطرة عدد المشاريع التي نقلتها القيادة الأمنية الانتقالي 22 - 2 الجدول يبين
. العراقية
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 22 - 2 الجدول

 (MNSTCI) لقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ا عدد المشاريع التي نقلتها

 . إلى السيطرة العراقية

 آخر روزنامة المجموع
 سنوية من

 تاريخه

 ربع السنة
 المنصرم

 ربع السنة
 الحالي

 1.179 542 34 405 المستوى المحلي

 97 2 0 0 المستوى الوطني

 لطلب المفتش (MNSTCI) لقيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ا استجابة : المصدر
 . 2008 يناير / كانون الثاني 18 العام للبيانات،

 فرقة منطقة الخليج نقلت أيضاً معظم مشاريعها إلى الرسميين العراقيين على المستوى
 مشروع نقلتها فرقة منطقة الخليج إلى 3429 يظهر أنه من أصل 23 - 2 ول الجد . المحلي

 إلى السلطات % 22.7 منها إلى الرسميين المحليين و % 77.3 السلطات العراقية، تم تسليم
 مشروع فقط إلى الرسميين المحليين ولم يجر نقل 41 لكن، خلال آخر ربع السنة، تم نقل . الوطنية

 توصلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بنجاح إلى عقد . ) 208 ( الوطنية أية مشاريع إلى السلطات
 مشاريعها المتعلقة بالاتصالات لكنها لم تنجح نقل اتفاقية مع وزارة الاتصالات العراقية بخصوص

 . ) 209 ( مع الوزارات العراقية الأخرى مماثلة في عقد اتفاقات

 23 - 2 الجدول

 . إلى السيطرة العراقية (GRD) منطقة الخليج فرقة عدد المشاريع التي نقلتها

 آخر روزنامة من المجموع
 سنوي من

 تاريخه

 ربع السنة
 المنصرم

ربع السنة لحالي
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 2.649 521 158 41 المستوى المحلي

 780 237 48 0 المستوى الوطني

 يناير / ثاني كانون ال 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج : المصدر
2008 .

 خلال ربع . قد أثار الرسميون العراقيون أيضاً الهواجس حول نقل المشاريع المنجزة و
 تقريراً حول نقل الأصول الأميركية إلى (BSA) السنة هذا، نشر المجلس الأعلى للتدقيق

 مشروع ممول من 17٬000 فوفقاً لهذا التقرير، راجع المجلس حوالي . الوزارات العراقية
 هذه هي النتائج التي تم التوصل إليها . مليار دولار 13 الولايات المتحدة بقيمة إجمالية مقدرة بـ

 ) 210 ( : ي مترجمة عن النص العربي الأصل

 لكن، ليس لديها أية معلومات أو مستندات حول ، أكدت وجود المشاريع المستفيدة هيئات ال •
 . تنفيذ المشاريع طريقة أو ، اقد كلفة المشاريع، وإجمالي المدفوعات، وإجراءات التع

 المستفيدة أنه ليس لديها سجلات عن ملكية المشاريع وليس لديها الهيئات أكدت بعض •
 وأكدت أيضاً أن هذه المشاريع . كل مشروع طلب ب التي باشرت هيئات معلومات حول ال

 . المحاسبية ليست مدرجة في سجلاتها المالية أو
 ارة التخطيط عن المشاريع المنفذة غ الوزارات المعنية ووز لم تُبلّ •

 . المفتش العام سابقاً عن التحديات التي تواجه نقل الأصول إلى الوزارات العراقية أبلغ
 يخطّط مكتب المفتش العام . ملخصاً عن النتائج التي توصل إليها التدقيق 24 - 2 يقدم الجدول

 . ربع السنة القادم في لإجراء مراجعة لعملية نقل الأصول

 أنه صاغ مسودة اتفاقية ثنائية بين (ITAO) لعراق ل مساعدة الانتقالية ال ر مكتب ذك
 وقد أرسلت مسودة الاتفاقية . الحكومة الأميركية والحكومة العراقية بشأن نقل الأصول الرأسمالية

. ) 211 ( ، لكن لم يجرِ تبنّيها حتى الآن 2007 نوفمبر / إلى الحكومة العراقية في تشرين الثاني
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 لفساد مكافحة ا ت نشاطا
 نشر المفتش العام عدة تقارير حول التنسيق بين الحكومة العراقية والوكالات الأميركية لتطوير

 . النقاط الأساسية لهذه التقارير 25 - 2 يلخص الجدول . الفساد في العراق لمكافحة حملة قوية

 تخطيط ل ا لمفتش العام حصول تقدم في ل خلال ربع السنة هذا، وجدت مراجعة جديدة
 لاحظ التقرير أن السفير الأميركي . الفساد التي تقودها الولايات المتحدة مكافحة نشاطات ل تنسيق ال و

 موظف ، وطالب بأن يرفع وتنسيقها الفساد مكافحة قد وجه الأعمال لتحسين الإشراف على برامج
 اومة الفساد تنظيم موظفي مق وإلى إعادة رسمي كبير تقاريره مباشرة إلى نائب رئيس البعثة

 . الأساسيين

 السفارة الأميركية الحاجة إلى تصميم وتطبيق إستراتيجية أدركت علاوة على ذلك،
 7 في . شاملة ومتكاملة لمساعدة العراقيين في مكافحة الفساد بصورة أفضل تكون لفساد ا لمكافحة

 كافة سياسات ، طالب السفير بمزيد من الدعم بغية تنسيق أفضل ل 2007 ديسمبر / كانون الأول
 . ) 212 ( لفساد في العراق مكافحة ا وبرامج

 نشاطات تنمية القدرات
 لتنمية القدرات متكامل لمكتب المفتش العام غياب برنامج أميركي 06045 رقم لاحظ التدقيق

 لم " لكن بنشاطات لبناء القدرات قامت الوكالات الفردية صحيح أن . أدوار وأهداف محددة يشمل
 . ) 213 ( " تنمية القدرات في مسؤول بوضوح عن الجهد الأميركي العام فرد تب أو مك يكن هناك أي

 كرر فيه 2007 أكتوبر / تدقيقاً في تشرين الأول (GAO) نشر مكتب المحاسبة الحكومية
 وجد تقرير . النتائج التي توصل إليها مكتب المفتش العام حول البرنامج الأميركي لتنمية القدرات

 ، وأن لا وجود إجمالية أن الجهود الأميركية تفتقر إلى إستراتيجية " حكومية لمكتب المحاسبة ال
. ) 214 ( " تغيرات عديدة تتعرض ل ، وأن الأولويات الأميركية كانت الشامل لوكالة قائدة تؤمن التوجيه
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 " تنمية القدرات " موضوع لمزيد من المعلومات عن التدقيقات حول هذه المواضيع، أنظر
. قسم لاحقاً في هذا ال
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 24 - 2 الجدول

 النتائج التي توصل إليها تدقيق مكتب المفتش العام حول تخطيط وتنسيق نشاطات نقل الأصول

 ملخص النتائج التدقيق
 للمفتش 07004 رقم التدقيق
 نقل المشاريع الرأسمالية " العام،

 لصندوق إغاثة وإعادة إعمار
 ". العراق إلى الحكومة العراقية

25 / 7 / 2007 

 مكتب المساعدة الذي أصبح الآن ( (IRMO) إدارة إعادة إعمار العراق مكتب
 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، – وشركاؤه التنفيذيون ) ) ITAO ( الانتقالية للعراق

 والقيادة الأمنية المؤقتة المتعددة الجنسيات في العراق، وفرقة منطقة الخليج عملت
 لأصول الرأسمالية لكنها وجدت نفسها في وضع بكثير من الجهد لإقامة عملية نقل ا

 . حرج بسبب تردد الحكومة العراقية في قبول مسؤولية وملكية المشاريع
 30 إبريل و / نيسان 23 بين : كانت الوكالات في البداية ناجحة في نقل المشاريع

 مشروعاً منجزاً 435 ، نقلت القيادة الأمنية وفرقة منطقة الخليج 2006 يونيو / حزيران
 ممولاً من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى الحكومة العراقية عبر وزارة و

 . المالية
 حسب مكتب إدارة إعادة إعمار العراق 2006 مايو / تغيرت الظروف في أيار

(IRMO) ) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الآن ) ITAO ( ( ن وزير جديديعندما ع 
 . 2006 يوليو / لمستوى الوطني في تموز للمالية أوقف عملياً النقل على ا
 مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الآن ( (IRMO) في وقت نشر التدقيق، كانت

) ITAO ( ( وشركاؤها التنفيذيون الأميركيون بصدد تطوير بدائل لتحقيق هدف نقل 
 . الأصول الرأسمالية إلى الحكومة العراقية

 للمفتش 06007 رقم التدقيق
 الوكالة الأميركية إدارة " العام،

 للتنمية الدولية لعملية نقل مشاريع
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار

 ، " العراق إلى الحكومة العراقية
29 / 4 / 2006 . 

 السابق قد (IRMO) لا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ولا إدارة إعادة إعمار العراق
 . شاريع المنجزة وضعا الشروط لإطلاع وزارة المالية ووزارة التخطيط على الم

 سياسات الوكالة الأميركية لم تشترط مسألة الإشعار وتقديم المعلومات الكافية إلى
 الوزارات العراقية المناسبة لتمكينها من وضع مخطط مناسب طويل الأمد على نطاق

 . ئية مشاريع الإنشا ال البلاد لأجل تكامل واستدامة أصول
 كيفية حول عطي السفير الأميركي سلطة للأمن القومي ي 36 التوجيه الرئاسي رقم

 موضع هذه العملية وضع تسليم المشاريع المنجزة؛ يجري في الوقت الحاضر ل التوجيه
 ). 2006 إبريل / بتاريخ نيسان ( التنفيذ

 للمفتش 06006 الرقم التدقيق
 إدارة القيادة الأمنية المؤقتة " العام،

 المتعددة الجنسيات في العراق لنقل
 ق إغاثة وإعادة مشاريع صندو

 إعمار العراق إلى الحكومة
 . 2006 / 4 / 26 ، " العراقية

 طورت القيادة الأمنية المؤقتة المتعددة الجنسيات في العراق عملية ممتازة لنقل
 بالدفاع إلى وزارة الدفاع، لكن غياب القدرات في وزارة الداخلية حال المتعلقة الأصول

 . دون نقل الأصول المتعلقة بالشرطة
 نوفمبر / القيادة الأمنية المؤقتة المتعددة الجنسيات  في العراق، في تشرين الثاني طورت
 للمشاريع؛ في المحافظات ، جدولاً زمنياً لتنظيم تخطيط البنية التحتية الوطنية و 2005

 . لكن العملية المعقدة ساهمت في العجز عن تلبية المعالم التنظيمية
 ستدامة أصول المشاريع قد خلق مخاطر عالية التخطيط للتشغيل والصيانة ولا تفاصيل

 جداً بوجه انتقال المسؤوليات من الحكومة الأميركية إلى الحكومة العراقية في الوقت
. المناسب
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 25 - 2 الجدول

 النتائج التي توصل إليها تدقيق مكتب المفتش العام بخصوص تخطيط وتنسيق نشاطات مقاومة
 الفساد

 ملخص النتائج التدقيق
 للمفتش العام، 07007 رقم تدقيق ال
 وضعية جهود الحكومة الأميركية "
 ، " الفساد في العراق مكافحة ل

24 / 6 / 2007 

 السلطة والدعم لتأمين القيادة يملك غياب مدير للبرنامج
 الفساد حال الإجمالية لمكافحة والتنسيق الضروريين للجهود

 . الفساد متماسك لمكافحة دون تطبيق برنامج

 برامج ال تربط مقاييس خطة شاملة ومتكاملة مع ليس هناك
 ستراتيجية عامة للبعثة مع الإ عدة منظمات التي تقوم بها

 لقياس التقدم ي قاعد ال خط ال توفر الأميركية في العراق، أو
 . الحاصل

 يجعل من الصعب تقييم مدى الإجمالية أن غياب الإستراتيجية
 . ب مناسبة التمويل لتلبية الهدف النهائي المطلو

 للمفتش العام ، 06021 رقم التدقيق
 مسح مشترك للسفارة الأميركية "

 وللبرنامج العراقي لمقاومة
 2006 / 7 / 28 ، " الفساد

 الفساد الجارية مكافحة كان إجمالي التمويل لنشاطات
 65 ، حوالي 2006 يونيو / حزيران 15 والمخططة لغاية

 من مجموع تمويل % 0٬003 نسبة من أقل ، أي مليون دولار
 . آنذاك (IRRF) إغاثة وإعادة إعمار العراق صندوق

 ، أعادت السفارة والعراق 2005 يونيو / في أواخر حزيران
 الفساد وفي كانون مكافحة تشكيل مجموعة عمل م

 كافحة ، نشرت خطتها الإستراتيجية لم 2005 ديسمبر / الأول
 . الفساد

 على الرغم من الخطة الإستراتيجية والجهود الأخرى، لم يكن
 يتمتع بالسلطة أو المسؤولية للإشراف معين اك أي مكتب هن

. الفساد كافحة على وتنسيق جهود م
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 القسم ب 2
 فَرق إعادة

 إعمار
 المحافظات

 (PRTs) محافظات فرق إعادة إعمار ال

أنشأت وزارة الخارجية برنامج ف 2005 نوفمبر / في تشرين الثاني المحافظات ق إعادة إعمار ر 

 تستمد فرق إعادة . لجهود الأميركية لإعادة الإعمار وبناء القدرات ل قيادة لامركزية مة إقا لأجل
 وكالات أميركية للتركيز على بناء القدرات في الحكومات من عدة الخبرة المحافظات إعمار

 من أصل الفرق الأصلية العشر الأولى في العراق، هناك ثلاث فرق بقيادة . المحلية في العراق
 فرق دعم . في العراق (PSTs) المحافظات فرق دعم من وهناك أيضاً سبع . كاء الائتلاف شر

 ، وتسافر إلى (PRTs) المحافظات في أماكن وجود فرق إعادة إعمار هذه تترافق المحافظات
 . وللقيام بنشاطات بناء القدرات في العمل الرسميين المحليين لإشراك المحافظات

 ، وبالتنسيق مع زيادة القوات العسكرية، أضافت الولايات 2007 ناير ي / في كانون الثاني
 إضافية إلى الفرق العشر المتواجدة (PRTs) المحافظات إعادة إعمار من فرق فرقة 15 المتحدة

 تختلف عن (ePRTs) المسماة المرافقة المهمة الأولية لهذه الفرق الخمسة عشرة . في العراق
رق ال ف . ق العشر الأولى في عدد من الطرق المهمة الأصلية للفرالمرافقة ف (ePRTs) مندمجة مع
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 نشطة بالدرجة الأولى في برامج تهدف إلى كسب وهي . (BCT) اللواء العسكري المقاتل فريق
 . ولاء السكان المحليين

 فرق ال و (PRTs) المحافظات خريطة تواجد فرق إعادة إعمار 23 - 2 يظهر الشكل
 . في العراق إعادة إعمار المحافظات وفرق دعم (ePRTs) المرافقة

 المحافظات آثار تواجد فرق إعادة إعمار
 ، فرقة إعادة إعمار إقليمية تعمل في العراق 25 ، كان هناك 2007 ديسمبر / بتاريخ كانون الأول

 التي تعمل ضمن (ePRTs) من الفرق المرافقة 15 على المستوى المحلي، و تعمل 10 منها
 (ePRTs) المرافقة فرق ال . الأميركية في أرجاء العراق (BCTs) العسكرية المقاتلة لألوية ا

 تسهل الدعم للعناصر المعتدلة وهي . ) 215 ( والواسط ، بغداد و ديالى، و الأنبار، محافظات مركزة في
 . 216 التي تسعى إلى طرق سلمية تحاول من خلالها حل الخلافات السياسية

 المدنيين العاملين من لديها مجموعة 25 الـ (PRT) ر المحافظات إعما فرق جميع
 وزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لدى موظفي المقاولين من والعسكريين و

 هذه . ووزارة الزراعة، وفرقة منطقة الخليج، وقوات الائتلاف العسكرية، والسفارة الأميركية
 والمحلية المحافظات ن الولايات المتحدة وشركاء الائتلاف وبين حكومات بي ما الفرق تخدم كترابط
 . في أرجاء العراق

 المحافظات تمويل فرق إعادة إعمار
 (ESF) مليون دولار من صندوق دعم الاقتصاد 475 لأجل دعم توسيع البرنامج، تم تخصيص

 (PRDC) ة الإعمار والتنمية اللجنة الإقليمية لإعاد / (PRT) فرق إعمار المحاظفات إلى برنامج

 مليون دولار 315 بالمقارنة مع الـ % 51 كان هذا عبارة عن زيادة حوالي . 2007 للسنة المالية
 إضافة إلى التمويل التشغيلي، دعم برنامجان آخران . 2006 التي خُصصت في السنة المالية

، الأميركية للتنمية الدولية التابع للوكالة (LGP) برنامج الحكم المحلي ، لصندوق دعم الاقتصاد
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 للاطلاع . مباشرة المحافظات نشاطات فرق إعادة إعمار (QRF) وصندوق الاستجابة السريعة
 . 26 - 2 ، أنظر الجدول المحافظات وضعية تمويل فرق إعادة إعمار على

 الوظائف الجوهرية لفرق إعادة إعمار المحافظات
 ية على قدرة فرق إعادة إعمار المحافظات في تأمين تعتمد إستراتيجية إعادة الإعمار الأميرك

 التوازن بين القدرات الدبلوماسية والعسكرية والتنموية لتعزيز جهود الحكومات المحلية ولحفز
 الهدف النهائي لبرنامج فرق إعادة إعمار المحافظات هو بناء قدرات . التنمية الاقتصادية

 . الحكومات المحلية لتأمين حاجات السكان

 23 - 2 الشكل

 ية العراق المحافظات برنامج فرق إعادة إعمار
 المحافظات مراجعة فعالية برنامج فرق إعادة إعمار " المفتش العام، 07015 التدقيق : المصدر

). 2007 أكتوبر / تشرين الأول " ( ية العراق
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 تقريبية مواقع ال : لاحظة م

 التنمية الاقتصادية، عزيز لحكم الفعال، وإقامة حكم القانون، وت تشمل أهداف الفرق تحقيق ا
 تحقيق هذه الأهداف خطوة . وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية، وتحقيق المصالحة السياسية

 أساسية باتجاه إرساء مستوى من الاستقرار في المنطقة التي تغطيها كل فرقة بحيث يستطيع
 . الأمنية إلى الحكومة العراقية سؤولية م العسكريون الأميركيون نقل ال

 حول فرق إعادة 2007 أكتوبر / عين تدقيق لمكتب المفتش العام صدر في تشرين الأول
 : في العراق لفرق هذه ال خمس وظائف جوهرية محددة ومقاييس أداء المحافظات إعمار
 حكم القانون •

 التنمية الاقتصادية •

 دهوك

 نينوى
 أربيل

 السليمانية تميم

 ديالى صلاح الدين

 بغداد الأنبار

 واسط

 بابل

 القادسية
 ميسان

 ميثان

 ذي قار

 البصرة

 النجف

 15 (ePRT) فرق إعادة إعمار المحافظات الجديدة

 7 بقيادة أميركية (PRT) فرق إعادة إعمار المحافظات

 3 بقيادة الائتلاف (PRT) فرق إعادة إعمار المحافظات

32 المجموع
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 نظام الحكم •
 إعادة الإعمار •
 حة السياسية المصال •

 26 - 2 الجدول

 ) بملايين الدولارات ( الأميركية (PRT) فرق إعادة إعمار المحافظات برامج

 تمويل تكميلي أقر للسنة فئة التمويل
 2006 المالية

 تمويل تكميلي أقر للسنة
 2007 المالية

 المجموع

 التمويلات من صندوق دعم الاقتصاد
 اللجنة / مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات

 الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية
(PRT/PRDC) 

315 $ 475 $ 790 $ 

 (PRT) فرق إعادة إعمار المحافظات برنامج
 للحكم المحلي

155 90 245 

 125 125 صندوق الاستجابة السريعة
 $ 1.160 $ 690 $ 470 مجموع تمويل صندوق دعم الاقتصاد

 $ 644 $ 414 $ 230 أ التمويل التشغيلي
 $ 1.804 $ 1.104 $ 700 وع الإجمالي المجم

 18 " مراجعة فعالية برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات العراقية، " للمفتش العام، 07015 وزارة الخارجية، ورد في التدقيق : المصدر

 أكتوبر / تشرين الأول 18 ، ، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات (ITAO) ؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 2007 أكتوبر / تشرين الأول
2007 .

 : ملاحظات
 . 2007 هذه المبالغ إلى السنة المالية بل تم نقل ؛ 2006 في السنة المالية لم تلزم أو تنفق 2006 تشغيلية للسنة المالية كل الأموال ال أ

 حكم القانون
 حلية بحكم مع الرسميين المحليين لزيادة ثقة المجتمعات الم المحافظات تعمل فرق إعادة إعمار

 خلال ربع السنة هذا، يواصل قادة الفرق وصف الظروف الأمنية في العديد من البلدات . القانون
 الوضع الأمني غير المتساوي يؤثر على إقامة ". من جميع النواحي غير متساوية " والمدن على أنها

 نهم عندما يسافرون إ المحافظات يقول قادة فرق إعادة إعمار . ) 217 ( حكم القانون في المحافظات
 ، يستمرون في (ePRT) فرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة للاجتماع خارج قاعدة عمليات

 لكن قادة الفرقة في صلاح الدين لاحظوا أن السلطات بإمكانها . استخدام القوافل المدرعة بالكامل
 ان وأن بقي السفر العمل بمستوى لا بأس به من السهولة مع حد أدنى من الأمن في بعض البلد

. ) 218 ( والنشاطات اللازمة لأداء وظائف حكم القانون في عدد صغير من البلدات أصعب بكثير
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 خلال ربع السنة هذا، دعمت فرق إعادة إعمار المحافظات برامج حكم القانون، بما في
 : ذلك

 . سط توزيع الكمبيوترات المحولة على القضاة في كل واحدة من محافظات الجنوب الأو •
 . ) 219 ( إقامة برنامج المشرفين على شكاوى المواطنين للموقوفين في الاحمودية •

 التنمية الاقتصادية
 هما المصدران (CERP) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (ESF) صندوقا دعم الاقتصاد

 . لمحافظات الرئيسيان للتمويل الأميركي لبرامج التنمية الاقتصادية على مستوى فرق إعادة إعمار ا
 إذا ). رسوخاً ( غير أن برنامج هذه الفرق لا يهدف إلى الحلول مكان وكالات التنمية الأكثر

 ، سوف يعتبر هذا البرنامج على أنه منها كما هو مقصود المحافظات إعمار اشتغلت فرق إعادة
 . على المدى الأطول للتنمية تحول من برامج تثبيت الاستقرار والتنمية إلى برامج

 الآلية الأخرى لتحفيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي هي صندوق الاستجابة
 الغاية من هذا الصندوق أن يكون مصدر تمويل على شاكلة برنامج الاستجابة . (QRF) السريعة

 لدى صندوق الاستجابة السريعة، حسب . النتائج القيمة وسريعة عليه الطارئة للقائد لتنفيذ مشاريع
 ) 220 ( : تسليم وسائل لل ارة الخارجية، أربعة وز

 دولار 25 000 لغاية : المشتريات الصغيرة جداً •
 الوكالات وتوافق عليها المحافظات فرق إعادة إعمار قدمها التي ت ( الهبات الصغيرة •

 لغاية ): (PRT) إعادة إعمار المحافظات رق ف السفارة الأميركية، وتُنفّذها المتعددة لدى
 ر دولا 50٬000

 الوكالات المتعددة ، وتوافق المحافظات فرق إعادة إعمار تقدمها التي ( الهبات الكبيرة •
 في (NEA) عليها السفارة الأميركية ومكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية

 200٬000 لغاية ): وينفّذها شريك للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، واشنطن، العاصمة

 دولار
. دولار 200٬000 لغاية : المباشرة المشتريات •
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 سوف . استخدام الهبات الصغيرة جداً لصندوق الاستجابة السريعة قيد الدرس لا يزال
 5000 هبات لغاية بحيث توفر تستخدم هذه الأداة من قبل الفرق لدعم مشاريع الأعمال الصغيرة

 . دولار دون موافقة السفارة الأميركية

 الحكم نظام
 على برنامج الحكم المحافظات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في فرق إعادة إعمار يشرف ممثل

 تتعلق مسائل على فرق ال يعمل معظم موظفي البرنامج هذا على الموقع مع . (LGP) المحلي
 فرق في تسليم ال ويساعد المستشارون المقيمون مع . وتخطيط المدن ، المالية العامة و الحكم، نظام ب

 ، من بين أشياء المحافظات تنفيذ الموازنة، وتعيين إستراتيجيات تنمية عبر الوطنية ها امج بر
 . ) 221 ( أخرى

 الكُتيب الميداني لحكومات خلال ربع السنة هذا، طور موظفو الفرق كُتيباً أسموه
 لرسميين يهدف الكُتيب إلى مساعدة المواطنين العراقيين، وا . المقاطعات في الجمهورية العراقية

 كسب فهم أفضل لكيفية ل إعادة إعمار العراق يقومون بدعم العسكريين في الائتلاف وغيرهم الذين
 . عمل الحكومات

 : ) 222 ( هذه الإنجازات المحافظات إضافة إلى ذلك، لاحظت فرق إعادة إعمار

 ين بتاريخ تشر . التقدم الحاصل في إعادة إقامة الحكومات المحلية حيثما تدعو الحاجة •
 96 مجلس محافظة، و 16 فرق في إقامة أو إعادة بناء ال ، ساعدت 2007 نوفمبر / الثاني

 ، وكذلك في أحياء مجلس 437 ، و فرعية مجلس مدينة أو مقاطعة 195 و ، مجلس مقاطعة
 . والمجالس المحلية ، ورؤساء البلديات ، إجراء انتخابات للحكام

 نائب حاكم، 42 حاكماً، و 28 عضو، و 2000 درب البرنامج . قدرة حكومات قائمة أكثر •
 وزارة ودائرة عراقية لزيادة قدرات إدارة 380 مديراً عاماً وموظفين أساسيين في 420 و

. وتنفيذ الموازنات بطريقة شفّافة ومستدامة
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 مليون 241 ساعدت فرقة نينوى، مثلاً، الحكومة الإقليمية في تنفيذ الـ . شفافية محسنة •
 . ن إعادة الإعمار والبنية التحتية في العراق دولار من أموال تحسي

 إعادة الإعمار
 للجنة الإقليمية لإعادة الإعمار ، كانت قد أُنجزت مشاريع 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 21 بتاريخ

 مليون دولار في 220 تزيد قيمتها عن (PRDC/PRT) فرق إعادة إعمار المحافظات / والتنمية
 من المشاريع في بغداد تهدف إلى تحسين خدمات المياه % 80 حوالي . 2005 بغداد، منذ سنة

 تشمل هذه المشاريع الخطوط الجديدة للمجاري . المدارس إصلاح / تحويل البلدية وإعادة الإعمار و
 . 223 ، وإصلاح محطات معالجة المياه وإنشاء مدارس ابتدائية جديدة الصحية

 ن فرقة منطقة الخليج والرسميين دوراً تنسيقياً بي المحافظات تلعب فرق إعادة إعمار
 في كل (PRDC) اللجنة الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية العراقيين المحليين الذين يشكلون

 التي يشغلّها الرسميون العراقيون (PRDC) فاللجنة الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية . محافظة
 ، تساعد الحكومات المحلية في (PRT) فرق إعادة إعمار المحافظات ويؤدي لها النصح أعضاء

 مسؤولو اللجنة الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية . تحقيق الأهداف الأساسية لإعادة الإعمار
(PRDC) قرالمحليون والإقليميون العراقيون الذين تساعدهم ف PRT ينتقون ويحددون أولويات ، 
 تُسهل فرقة منطقة الخليج . الوطني على المستوى لاحقاً التي تتم الموافقة عليها و المشاريع
(GRD) اللجنة الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية مشاريع ل طلبات ال (PRDC) مصادر لدى 

 اللجنة وضعية أموال صندوق دعم الاقتصاد المستخدمة لمشاريع للاطلاع على . التمويل الأميركية
 . من هذا التقرير أ - 2 ، أنظر مناقشة صندوق دعم الاقتصاد في القسم الإقليمية

 بغداد، خلال ربع السنة ل اللجنة الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية كمثال على ذلك، ركزت
 للجنة تشمل المشاريع الكبرى ). ئي مشروع إنشا 42 فمنحت ( هذا، على تحسين الخدمات الأساسية

 مة الابتدائية لقاء مبلغ تم بناء مدرسة المنا ( بغداد تجديد شبكة مياه مدينة بغداد وإنشاء المدارس
 فرق إعادة إعمار / هناك أيضاً مشاريع للجنة الإقليمية لإعادة الإعمار ). دولار 796,000
. قيد التنفيذ في محافظات العراق الأخرى (PRDC/PRT) المحافظات
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 فرق إعادة إعمار / للجنة الإقليمية لإعادة الإعمار المشاريع الكبرى 27 - 2 يظهر الجدول
 المشاريع أكبر هذه فكما يظهر الجدول، تستهدف . في أرجاء العراق (PRDC/PRT) المحافظات

 . والعناية الصحية ، والصرف الصحي ، والمياه ، اجات الكهرباء تي ح ا

 27 - 2 الجدول

 كلفة على الأ (PRDC/PRT) فرق إعادة إعمار المحافظات / اللجنة الإقليمية لإعادة الإعمار مشاريع
 ) بملايين الدولارات ( حسب المحافظات إجمالية

 الكلفة الإجمالية محافظة ال المشروع
16,0 البصرة 1 ، المرحلة ت كيلو فول 132 تأمين وتركيب خط كهربائي مغذي $ 

 $ 8.9 بابل مستشفى المصيب للتوليد
 $ 8.2 ديالى مطمر النفايات في بعقوبة

 $ 6.5 ميسان 1 مستشفى الجراحة في ميسان، المرحلة
 $ 5.2 الأنبار يثة العام تجديد مستشفى حد

 $ 5.2 تميم الخطة الرئيسية لكركوك
 $ 4.2 نينوى ت كيلو فول 33 وخط التغذية تحت الأرض 11 / 33 ومر الفرعية س محطة

 $ 4.1 إربيل ) فيضان ( إعادة إعمار جسر ظراوه
 $ 4.1 القادسية شبكة السراي الكهربائية

 $ 3.1 كربلاء المياه ات إعادة تأهيل شبك
 $ 3.1 الواسط ت قا صيانة طر

 $ 2.5 بغداد تجهيزات لعيادات العناية الأولية بالصحة
 $ 2.3 النجف 1 البنية التحتية لمطار النجف الدولي، المرحلة

 $ 2.2 المثنى تحت الأرض ت كيلو فول 33 كابل المثنى
 $ 1.5 دهوك متر 100 ا وزرقا لت طريق م

 $ 1.5 ين صلاح الد 1 تجديد وتجهيز شبكة كهرباء طوز، المرحلة
 $ 1.4 قار – ذي فولت كيلو 33 خط كهرباء الناصرية

 $ 1.2 السليمانية إنشاء شبكة للمياه، سعيد صدق
 يناير / كانون الثاني 8 و 2007 ديسمبر / كانون الأول 4 ، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر
2008 . 

 وير الأرقام تتأثر بالتد : ملاحظة

 المصالحة السياسية
 في المحافظات، عززت . على نطاق واسع تم الإبلاغ الآثار المفيدة لجهود المصالحة المحلية

 ومجموعات المواطنين " حركة الصحوة " العاملة بالتعاون مع القادة العسكريين (PRT) فرق ال
 منية في بعض المحافظات التقدم في هذه العلاقات حسن الظروف الأ . (CLCs) المحليين المعنيين

. المعينة
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 أحد النتائج الفورية لازدياد الاستقرار كان التقدم الحاصل باتجاه إعادة الصلة بين
. ) 224 ( وسكانها المحافظات حكومات
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 القسم ب 2
 التنمية
 ة الاقتصادي

 التنمية الاقتصادية

 (IMF) ر صندوق النقد الدولي ذك . تتقدم التنمية الاقتصادية في أرجاء العراق وأن يكن ببطء

 عدد القوات الأميركية، عملية الاندفاع في مؤخراً أنه على الرغم من التقدم الحاصل بفضل
 للخدمات الأساسية متواصل التسليم ال . ) 225 ( يواصل الوضع الأمني إعاقة استعادة العافية الاقتصادية

 لاقتصاد العراقي، وعلى هذا الأساس، إلى المستهلكين المقيمين والتجاريين حيوي لإعادة تنشيط ا
 . 2008 أعطت الحكومة العراقية الأولوية إلى تحسين الخدمات الأساسية سنة

 البرامج الأميركية لدعم التنمية الاقتصادية العراقية ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار
 الطارئة للقائد ، وصندوق برنامج الاستجابة (ESF) ، وصندوق دعم الاقتصاد (IRRF) العراق

(CERP) ، وصندوق حرية العراق (IFF) . ذكرت وزارة 2008 يناير / كانون الثاني 3 بتاريخ ، 
 دعمت هذه الصناديق جهود تعزيز . عراقي موظفون في هذه البرامج 111,992 الخارجية أن

 وتشجيع النمو ، الخدمات الأساسية وفير طاقات العراق المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية، وت
 ودعمت أموال برنامج . لاقتصادي عن طريق تحفيز الصناعة والزراعة والصناعات المصرفية ا

 الاستجابة الطارئة للقائد أيضاً تنمية مشاريع الأعمال الصغيرة ومشاريع التمويل الصغيرة جداً
. على المستوى المحلي
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 المؤشرات الاقتصادية
 بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام والرقم مشهد العراق المالي تلقى دفعاً خلال ربع السنة هذا

 . القياسي الذي سجله إنتاج النفط

 لسعر صرف عن الرفع الناجح نتج السيطرة النسبية على التضخم مؤشر اقتصادي واعد
 يظهر . ) 226 ( للفوائد معدلات أعلى الذي دعمته (CBI) المركزي مصرف العراق الدينار من قبل

 المقاس على أساس التغيير في ( والتضخم من سنة لأخرى حركة سعر الصرف 24 - 2 الشكل
 . كما يقيسها البنك المركزي ) مؤشر أسعار الاستهلاك

 24 - 2 الشكل

 للتضخم الإجمالي سعر الصرف والمعدل
 ) 2008 / 1 / 2 ( ، " المؤشرات المالية الأساسية " العراق المركزي، مصرف : المصدر

 من سنة ( المعدل الإجمالي للتضخم الدولار / المتوسط اليومي لسعر صفر الدينار
 ) لسنة

__________________________________________________________ 
2005 2006 2007 

 سعر الصرف
 المعدل الإجمالي لتضخم الأسعار الاستهلاكية

1.500 

1.400 

1.300 

1.200 

90 % 

60 % 

30 % 

صفر
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 تكاليف ن رغم أ ، 2004 منذ سنة بشدة السلع الاستهلاكية الأساسية تفاوتت أسعار لقد
 مسار الكلفة المتغيرة للسلع 28 - 2 يتعقّب الجدول . الارتفاع بثبات ب استمرت الوقود والكهرباء

 . 2007 يونيو / إلى حزيران 2004 ديسمبر / الاستهلاكية الأساسية، من كانون الأول

 إعادة التسديد كملت حققت الحكومة العراقية تقدماً في إدارة دينها خلال ربع السنة هذا، فأ
 وافق صندوق النقد . ) 227 ( مليون دولار 470.5 – صندوق النقد الدولي ل لمبكر لما تبقى من دينها ا

 مليون 744 حوالي اللاحقة البالغة (SBA) الإحتياطية القروض الدولي على اتفاقية ترتيبات
 . ) 228 ( 2009 مارس / دولار لدعم برنامج العراق الاقتصادي لغاية آذار

 زيادة ، وتسهيل الكلي ية الجديدة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الهدف الرئيسي للاتفاق
 الاستثمار في قطاع النفط، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية الأساسية التي بدأتها الحكومة

 ) 229 ( تشمل الإصلاحات الضرورية . العراقية بموجب الاتفاقية السابقة

 . المركزي العراقي المصرف إدارة المالية العامة وإطار عمل المحاسبة في تقوية •
 . إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد •
 . قانون الهيدروكربون المعلّق إقرار تحقيق توزيع عادل لعائدات قطاع النفط عن طريق •

 وسوف تسمح . سوف يزداد نمو إجمالي الناتج المحلي بفضل زيادة إنتاج وأسعار النفط
 لقد أعلن . العام والخاص بالنمو في المناطق الأقل تفجراً العائدات المتزايدة لاستثمارات القطاعين

 المركزي العراقي أن أهم العوامل في ارتفاع مستوى المعيشة هي الزيادة في إنتاج المصرف
 وهو مستوى أعلى من ( ) 230 ( (MBPD) مليون برميل في اليوم 3.5 النفط وارتفاع الصادرات إلى

 . ) 231 ( ) م برميل في اليو 1941 المتوسط الحالي أي

 : تظهر المؤشرات الأولية للاقتصاد العراقي أن
 تقدر وزارة العمل . ) 232 ( % 38 المقنّعة هي وأن البطالة % 17 في حدود هي البطالة معدل •

 مليون شخص، 1.2 والشؤون الاجتماعية أن عدد العراقيين العاطلين عن العمل هو الآن
. ) 233 ( لكن آخرين يقدرون أنه ضعف هذا الرقم
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 سبتمبر / في أيلول % 34 انخفض من ) لسنة سنة من ( ية سعار الاستهلاك الأ ضخم معدل ت •
 ، وهو أدنى معدل منذ أن بلغ ذروة 2007 نوفمبر / في تشرين الثاني % 15 إلى 2007
 معدلات في المركزي عدة زيادات أقر المصرف لقد . ) 234 ( 2006 أغسطس / في آب % 76

 . دت إلى الاستقرار الأخير للتضخم الفائدة ساعدت في السيطرة على نمو الأسعار، وأ
 دينار للدولار الواحد أي 1.215 ، كان سعر الصرف 2008 يناير / كانون الثاني 3 بتاريخ •

 المركزي العراقي المصرف ينوي . ) 235 ( خلال ربع السنة الأخير عليه مما كان قليلاً أعلى
 ع العراقيين سياسة نقدية كوسيلة لتشجي اعتماد الإبقاء على سعر الصرف الحالي وعلى

 . ) 236 ( للتضخم ولزيادة الاستقرار الأساسي بدلاً من الدولار، ينار على استخدام الد

 28 - 2 الجدول

 ) المئوية التغيير نسبة ( ية الاستهلاك الأسعار مؤشر

 بنود ال
 غذائية ال

 تبغ ال
 والمشروبات

 السلع الملبوسات
 المنزلية

 الوقود
 والكهرباء

 النقل
 والاتصالات

الأدوية
دمات والخ

 الطبية

 سلع
 وخدمات
 مختلفة

 الايجارات

 % 90.7 % 14.5 % 9.7 % 17.7 % 11.3 % 6٬5 - % 8٬9 - % 17.4 - % 1 2004 2.1 ك
 % 32.6 % 32.5 % 16.1 % 69.7 % 38.6 % 14٬8 % 19٬1 % 12.8 % 1 2005 25.8 ك
 % 31.5 % 33.2 % 22 % 73.7 % 262.0 % 14٬9 % 17 % 18.7 % 1 2006 36.2 ك

 حزيران
2007 

14.5 % 0.08 % 11٬6 % 8 % 188.5 % 31 % 16.7 % 27.4 % 22.4 % 

 . 7 ، ص 2007 أغسطس / حصائي، آب الملحق الإ : صندوق النقد الدولي : المصدر

 تنمية القدرات الاقتصادية في العراق الممولة من الولايات المتحدة
 في تمول الولايات المتحدة برامج بناء القدرات الاقتصادية المتعلقة بالقطاعات المصرفية والمالية

 نظام : خلال ربع السنة هذا، ألقى مكتب المفتش العام الأضواء على إثنين من تلك البرامج . العراق
 والدعم الاستشاري الأميركي المقدم إلى سوق الأوراق (EFT) لأموال الإلكتروني ل التحويل

. المالية العراقية
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 (EFT) التحويل الالكتروني للأموال
 بع السنة الأخير أن العراق نشّط أخيراً نظام التحويل الإلكتروني لاحظ مكتب المفتش العام خلال ر

 تواصل الولايات المتحدة تمويل الجهود لتعزيز قدرات نقل الأموال الإلكتروني العراقية . للأموال
 السياسة الحالية على الباعة الذين لديهم عقود تفرض . في محاولة لتعزيز النظام المصرفي العراقي

 يتلقوا المدفوعات بواسطة التحويل بأن دولار في منطقة بغداد 50٬000 تزيد قيمتها عن
 . الإلكتروني للأموال

 من % 25 حوالي (EFT) التحويل الإلكتروني خلال ربع السنة هذا، مثلت مدفوعات
 ديسمبر / كانون الأول 26 بتاريخ . ) 237 ( إجمالي المدفوعات للعقود الممنوحة في منطقة بغداد

 . مصارف أخرى تستعد لإقامة هذا الاتصال 9 ، و بالنظام مصرفاً موصولاً 18 ، كان هناك 2007
 18 على الخط المباشر خلال الأشهر الـ موصولاً مصرفاً 39 الهدف البعيد الأجل هو جعل

 . القادمة

 سوق الأوراق المالية العراقي
 السنة الأولى من سوق الأوراق المالية العراقي سوف تكون جاهزة في ربع عملية مكننة يقدر أن

 الداخلية والخارجية سوف تُجرى عبر نظام التبادل الإلكتروني معاملات الأسهم . 2008 سنة
 تقوم بالإشراف على سوق قيد العمل وهي ندات المالية العراقية ت س م لجنة ال أصبحت . ) 238 ( الجديد

 ة الجديدة لقانون كذلك، فان القواعد والأنظمة التي تدعم المسود . الأوراق المالية العراقية
 . وقد ينتهي العمل بها في نهاية ربع السنة هذا % 80 العراقية جاهزة بنسبة المستندات المالية

 وسوف يقدم اقتراح قانون السندات العراقية على مجلس النواب خلال ربع السنة الأول من
2008 . 

 الصناعة في قطاعات غير الطاقة قوية ت
 . ) 239 ( من الموازنة الوطنية % 84 إجمالي الناتج المحلي و من % 65 تشكل صناعة النفط حوالي

 غير أن الحكومة العراقية تعمل لتحسين الأثر الاقتصادي للزراعة والصناعة والصناعات
في هذا القسم، يحدث مكتب المفتش العام تقدم البرامج الأميركية . المصرفية كما النقل والاتصالات
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 موضوع حول مناقشة التقدم في قطاع النفط، أنظر النقاش على للاطلاع . التي تدعم هذه التنمية
 . الخدمات لاحقاً في هذا التقرير

 الزراعة
 من القوة % 25 من إجمالي الناتج المحلي العراقي وتوظف حوالي % 10 تساهم الزراعة بحوالي

 لية الممولة من ، دعمت برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدو 2006 خلال سنة . ) 240 ( ة العراقية ل العام
 العراقية والتنمية ي عمار الزراع الإ إعادة برنامج ، (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

(ARDI) يقدم برنامج إنماء للأعمال الزراعية و . 2006 ديسمبر / الذي أُنجز في كانون الأول 
 تعزيز الإقليمي بغية الدعم الأميركي للحكومة العراقية في تطوير الأنظمة الزراعية على المستوى

 ممول من صندوق دعم الاقتصاد " إنماء " برنامج . الأعمال الزراعية وتصنيع المنتجات الزراعية
 تربية وصناعات ، وزراعة الخضار المحاصيل، أشجار زيادة وتركز على وجه التحديد على

 سريعة الأثر لدعم ال الأجل إنماء المشاريع القصيرة برنامج قدم ي علاوة على ذلك، . ) 241 ( المواشي
 . (PRTs) إعمار المحافظات رق إعادة ف نشاطات

 جهد متابعة لبرنامج التنمية الخاص هو (PEG) ة الإقليمي ة الاقتصادي التنمية برنامج
 عبر اصبح يمول الذي كان ممولاً أصلاً من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق والآن " إزدهار "

 الاستثمار، تعزيز ج إزدهار على تنمية القطاع الخاص عبر ركّز برنام . صندوق دعم الاقتصاد
 . الأعمال مشاريع إقامة وخدمات إدارة الأعمال وتنمية ، السياسة التجارية وتطوير

 مدى تتحول البرامج في قطاع الزراعة الممولة من الولايات المتحدة من برامج قصيرة ال
 عيون الأميركيون هم جزء من فرق إعادة المستشارون الزرا . مدى إلى برامج تنمية طويلة ال

 مشروع زراعي في منطقة ناحية يقوم بمساعدة . الإعمار الإقليمية العاملة في أرجاء العراق
 المزارعين العراقيين يقوم بمساعدة ميل إلى الشمال الشرقي من بغداد، 17 التاجي، على مسافة
 ويعمل رسميو فرق إعادة إعمار . أربع سنوات لاول مرة منذ محاصيلهم للشروع في زراعة

 المواشي، أغذية سواق وإعادة بناء معامل الأ أيضاً مع المزارعين المحليين لإقامة المحافظات
. وتدريب الأطباء البيطريين ، وإنشاء المسالخ، وزراعة المحاصيل
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 التصنيع
 ع السنة الماضي، خلال رب . ) 242 ( من إجمالي الناتج المحلي العراقي % 2 صناعة حوالي تُشكِّل ال

 وهي لا ، الآن شغّالة أصبحت (SOEs) مؤسسة تمتلكها الدولة 175 لاحظ مكتب المفتش العام أن
 شغّالة ال من بين المؤسسات . التي كانت شغّالة قبل الحرب 240 زالت دون عدد المؤسسات الـ

 . ) 243 ( من طاقتها % 30 حالياً، تعمل أغلبيتها بأقل من

 TF) لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار قام فريق العمل ، 2007 يوليو / منذ تموز

BSO) في معامل منتقاة في العراق الرئيسية لإعادة انطلاق العمليات الصناعية بالعمل . ركّز ي 
 على إعادة انطلاق العمل في المؤسسات الصناعية العامة والخاصة المعطلة حالياً عن فريق العمل

 : ة الأسواق التالي طريق تنمية فرص
 المنتجات كم أجزاء من المعدات الأميركية ومعدات الائتلاف لشراء توجيه التعاقد •

 . عراقياً توفرة الم
 . إعادة إحياء الطلب العراقي الداخلي والإقليمي •
 . مع الصناعات الأميركية والدولية العالمية إعادة إحياء علاقات الإمدادات •

 . صندوق حرية العراق ولار من مليون د 50 (TFBSO) لفريق العمل هذا لقد خُصص
 كانون 25 منذ . ) 245 ( مليون دولار 37.8 كان فريق العمل قد ألزم ربع السنة هذا، وبحلول

 مصنعاً قد بدأ عمليات الإنتاج من جديد مؤمناً الوظائف لحوالي 17 ، كان 2007 ديسمبر / الأول
 مارس / نتاج بحلول آذار مصنعاً إضافياً سوف تبدأ بالإ 30 يقدر فريق العمل أن . عراقي 5000
 . تنتج هذه المصانع الملبوسات والجرارات وتقوم بمختلف أنواع التجميع الميكانيكي . ) 246 ( 2008

 أيضاً القيادة (TFBSO) يساعد فريق العمل لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار
 اقد والمشتريات، بأنظمتها المتعلقة بالتع (JCCI/A) المشتركة للائتلاف في العراق وأفغانستان

 مليون دولار في الشهر من نفقات وزارة 200 ممكنة إياها من توجيه، كمعدل متوسط، أكثر من
 يعمل فريق العمل هذا أيضاً . ) 247 ( شركة أعمال عراقية 5000 الدفاع الإقليمية إلى ما لا يقل عن

. تنفيذها مع العراقيين لتطوير لائحة لأولويات المشتريات كي تعمد الوزارات إلى
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 (TFBSO) الخطة الإستراتيجية فريق العمل لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار

 في المرحلة الأولى، التي أُنجزت مؤخراً، جرى تقييم حالة . يجري تطبيقها على مرحلتين
 في المرحلة الثانية، يطور فريق العمل خطط الأعمال الملائمة مع . المؤسسات التي تمتلكها الدولة

 . بادرين من رجال الأعمال العراقيين الم

 الصناعة المصرفية
 يقوم المصرف المركزي العراقي حالياً بإنشاء سوق ما بين المصارف، وقد اعتمد معدل فائدة
 أساسي للإقراض، وحداً أدنى من الاحتياط الالزامي للمصارف، ويقيم يومياً مناقصة للعملات،

 22 هناك في العراق . ) 248 ( لسيولة بطريقة أكثر فعالية وسوقاً للسندات الحكومية بغرض إدارة ا

 من إجمالي % 90 تشكل البنوك التي تمتلكها الدولة . مصارف تمتلكها الدولة 7 مصرفاً خاصاً و
 . ) 249 ( العمليات المصرفية في العراق

 تقدم وزارة المالية الأميركية النصح المصرفي حول إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية
 فين الرئيسيين اللذين تمتلكهما الدولة، مصرفي الرافدين والرشيد، اللذين يحملان حوالي للمصر

 يعمل هذان المصرفان بموجب مذكرة تفاهم . من الأصول في القطاع المصرفي العراقي % 70
(MOU) بين وزير المالية والمصرف المركزي العراقي عبر إعادة الهيكلة التي أدارها البنك 

 46 لقد جرى تطوير خطة عمل لدعم مذكرة التفاهم التي تفوض . النقد الدولي الدولي وصندوق

 ناقش صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مستقبل المصارف الأخرى التي تمتلكها . ) 250 ( نشاطاً
 . الدولة ولا سيما، المصرف الزراعي والعقاري والصناعي

 النقل والاتصالات
 . الاتصالات في العراق عناصر هامة في تقدم البلاد الاقتصادي تطوير وإعادة تأهيل أنظمة النقل و

 تدعم أموال برنامج . مشروعاً قيد التنفيذ 35 يشمل برنامج فرقة منطقة الخليج للنقل والاتصالات
. ) 251 ( إنشاء الطرق والجسور في العراق (CERP) الاستجابة الطارئة للقائد
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 الطيران
 رحلة في 2486 ير العسكرية في مطارات العراق إلى ارتفع عدد إقلاع وهبوط الطائرات غ

 وتتواصل أشغال الإنشاء والتجديد في . ) 252 ( 2008 يناير / كانون الثاني 12 و 6 الأسبوع ما بين
 ويتوقع أن يزداد . مشروعاً 11 مشاريع من أصل 6 حيث تم إنجاز (BIA) مطار البصرة الدولي

 رة جداً عبر الرحلات الجوية التجارية من مدارج نمو الطيران المدني العراقي أيضاً بصورة كبي
 . المطارات الجديدة والمجددة في إربيل، والموصل، والسليمانية، والنجف

 السكك الحديدية
 ركزت المشاريع التي تمولها الولايات المتحدة على زيادة طاقة خطوط سكك الحديد للجمهورية

 نظام مراقبة لغيار وصيانة الخطوط، وتركيب عن طريق تزويد الأدوات وقطع ا (IRR) العراقية
 وشبكة الاتصالات اللاسلكية الرقمية ذات الموجات (CBTC) القطارات القائم على الاتصالات

 لاحظ مكتب المفتش العام، خلال ربع السنة الماضي، أن القضايا الأمنية . (DMRCN) الصغيرة
 الأخص على الطريق من الفلوجة إلى لا زالت تعيق عمليات السكك الحديدية العراقية، وعلى

 علاوة على ذلك، يواصل العراق . الرمادي حيث توقف عمل فرق التصليح وحركة القطارات
 . دراسة مسألة النقل بالقطارات كوسيلة لنقل الوقود إلى محطات الطاقة في المناطق

 في فترة ما خلال ربع السنة هذا، شغّل خط بغداد البصرة سير النقل التجاري لأول مرة
 هذا الخط الحديدي الهام يربط أكبر مدينتين في العراق، ويزود بغداد بوسيلة نقل برية . بعد الحرب

 . توصلها بمرفأ أم قصر على مقربة من البصرة

الطرق والجسور
 طريق وجسر في 1000 ، مولت جهود إعادة الإعمار الأميركية إصلاح أكثر من 2003 منذ

 مشروع طرق قروية، 1047 طقة الخليج في ربع السنة هذا أنها أنجزت ذكرت فرقة من . العراق
 في الديوانية، بدأت فرقة منطقة . مشروع من الطرق القروية الإضافية قيد التنفيذ 88 كما أن

 الخليج عملية نقل الطرق الرئيسية إلى عهدة الحكومة العراقية عن طريق إرسال كتاب إلى وزير
. يع عليه الإسكان والمواصلات للتوق
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 يمول أغلبية مشاريع (IRRF) ، كان صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 2007 قبل
 العديد من مشاريع الطرق والجسور التي يجري العمل فيها هي التي . الطرق والجسور في العراق

 ق وفر (PRDCs) اللجان الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية تم اقتراحها على المستوى المحلي عبر
 . (CERP) ، وهي ممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (PRTs) إعادة إعمار المحافظات

 مشروع طرق 686 بحلول ربع السنة هذا، كانت أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد قد دعمت
 . ) 253 ( ملايين دولار للجسور 6 مليون دولار للطرق و 90 مشروع جسور، وألزمت 91 و

 لموانئ الشحن وا
 أبلغت . أم قصر هو آخر مشروع كبير عائد لإعادة تأهيل وتجهيز ميناء ون كرين س نل مشروع

 . ) 254 ( % 98 أن المشروع أصبح منجزاً بنسبة (GRD) فرقة منطقة الخليج

 التمويل التنمية الاقتصادية والتوظيف يتقدمان في العراق مع دعم أميركي هام لبرامج مشاريع الأعمال الصغيرة ولمشاريع
 الصغير جداً المحلية

 الاتصالات
 علاوة على ذلك، أصبح . ملايين عراقي إمكانية استعمال الهاتف الخليوي 10 أصبح لدى حوالي

ذكر مكتب المساعدة . وزارة حكومية وصول إلى النطاق العريض للاتصالات اللاسلكية 22 لدى
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 لأن شركة " فترة عدم استقرار " تدخل أن صناعة الاتصالات العراقية (ITAO) الانتقالية للعراق
 أوراسكوم تلكوم المصرية أعلنت أن ائتلاف الشركات بينها وبين مشغّل الهاتف الجوال الكردي

 باعت أوراسكوم شبكتها للهاتف الجوال في العراق إلى مجموعة زين العراقية . العراقي قد حلّ
 مشغّل للهاتف الجوال في العراق مع حوالي هذا الدمج يجعل من زين أكبر . مليار دولار 1.2 لقاء
 . ) 255 ( ملايين مشترك 7

 لم تقبل وزارة الاتصالات حتى الآن انتقال شبكة النطاق العريض للاتصالات اللاسلكية
 فقد . ) 256 ( اليها، والتي تُشكِّل جزء من مشروع نظام الاتصالات العراقي، والذي أصبح منجزاً الآن

 منذ ذلك الحين، أدار . 2007 نوفمبر / ت فعلاً من منصبه في تشرين الثاني استقال وزير الاتصالا
 الوزارة وزير بالوكالة يؤدي فقط الوظائف الإدارية الأساسية، الأمر الذي أخّر نقل الشبكة

. وقد أعرب عدد من الشركات عن رغبتها بإدارة وتشغيل الشبكة . ) 257 ( أكثر
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 القسم ب 2
 اللاجئون

 المهجرون في
 وحقوق الداخل

 الإنسان

 اللاجئون، الأشخاص المهجرون في الداخل وحقوق الإنسان

 أنه على الرغم من تراجع العنف ومعدل تهجير (IOM) وجدت المنظمة الدولية للهجرة
 ملايين 4.6 لقد تم تجهيز أكثر من . ) 258 ( العراقيين، فان العراق لا يزال يواجه أزمة إنسانية

 ). 259 ( . (UNHCR) لعليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عراقي وفقاً للمفوضية ا

 مليون آخرين أصبحوا مهجرين 2.4 وهناك . مليون عراقي لاجئين 2.2 أصبح أكثر من
 ، أجبروا على مغادرة منازلهم لكنهم لا يزالون داخل العراق، أي بزيادة (IDPs) في الداخل
 زيادة عدد العراقيين 29 - 2 الجدول يظهر . ) 260 ( إنسان عن ربع السنة الماضي 200٬000

 استجابة للعدد المتزايد من العراقيين المهجرين، أصدرت . 2003 المهجرين منذ غزو سنة
 مليون دولار لتقديم الحماية 261 المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة دعوة لجمع

اللاجئين العراقيين العائدين إلى ( ن والمساعدة للاجئين العراقيين، والمهجرين في الداخل، والعائدي
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 لمزيد من المعلومات حول . ) 261 ( ، واللاجئين من البلدان الأخرى الذين يعيشون في العراق ) العراق
 . د - 2 نداء المفوضية العليا، أنظر بحث الدعم الدولي لإعادة إعمار العراق في القسم

 تحديث المعلومات حول اللاجئين
 مليون 1.5 تقول سوريا أنها تأوي . بر عدد من اللاجئين العراقيين في الأردن وسوريا هناك أك

 لقد وضع تدفق اللاجئين العراقيين ضغطاً . ) 263 ( 750,000 – 500,000 ، والأردن، ) 262 ( عراقي
 قوياً على البنى التحتية واقتصادات كل من الدولتين، على الأخص في التعليم، والإسكان، والعناية

 وشهد ربع السنة . ريا والأردن مؤخراً قيوداً على منح التأشيرات للعراقيين وقد طبقت سو . الصحية
 من ( وفي لبنان ) 99٬000 إلى 57٬000 من ( هذا أيضاً زيادة في عدد اللاجئين في إيران

 عدد اللاجئين الذين يعيشون حالياً في البلدان 25 - 2 يظهر الشكل . ) 264 ( ) 50٬000 إلى 40٬000
 . المجاورة

 29 - 2 الجدول

 اللاجئين والمهجرين في الداخل – عدد العراقيين المهجرين

 2007 تشرين الثاني – 2003 2003 قبل
 مليون 3.4 مليون 1.2 العراقيون المهجرون

 تشرين 23 ، " المفوضية العليا تحذر بالنسبة للعودة : العراق " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة : المصدر
. 2007 نوفمبر / ني الثا
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 25 - 2 الشكل

 تحرك اللاجئين العراقيين

 : ملاحظات
 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 14 ، " دراسات أبحاث حديثة : اللاجئون العراقيون " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة - أ

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 1 ، " 2009 – 2008 نداء عالمي " ، (UNHCR) مم المتحدة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأ - ب
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 23 ، " المفوضية العليا تحذر بالنسبة للعودة : العراق " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة - ج
 . 2007 يوليو / بتاريخ تموز 27٬499٬638 : حداث العالمية،  تقدير سكان العراق وكالة الاستخبارات الأميركية، كُتيب الأ - د

 . التغيرات في البيانات قد تؤشر إلى العراقيين العائدين لكنها تجمع أيضاً من عدة مصادر جديدة
 . كافة الأرقام تقديرات

 4.000 تركيا
 ) ب ( عراقي في تركيا

1,500,00 
 ) ج ( عراقي في سوريا

99,000 
 لبنان ) ب ( عراقي في إيران

 البحر الأبيض
 المتوسط

50,000 
 عراقي في

 إيران ) أ ( لبنان

 الكويت 500,000 - 750,000 
 ) ب ( عراقي في الأردن

19,250 
 ) ب ( عراقي في مصر

 لفارسي الخليج ا

 المملكة العربية السعودية قطر

 الإمارات
 العربية المتحدة

مصر
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 العائدون وإعادة إسكان اللاجئين
 أنها لا تشجع اللاجئين (UNHCR) لأمم المتحدة أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة ل

 العراقيين على العودة إلى بلدهم في هذا الوقت بسبب الافتقار الحالي إلى الاحتياجات العامة بما
 في ذلك مياه الشرب، والغذاء، والمأوى، والخدمات الصحية، والتعليم، وإمكانية الوصول إلى

 ن المفوضية لا تشجع العودة، ذكرت كل من وعلى الرغم من أ . ) 265 ( الأراضي والتوظيف
 . المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة أن بعض اللاجئين قد بدأوا العودة إلى ديارهم

 تقول التقارير حول عدد اللاجئين العراقيين في تركيا ومصر أن عددهم قد هبط بصورة
 من ) 267 ( 4.000 تركيا إلى فقد تراجع عدد اللاجئين العراقيين في . كبيرة خلال ربع السنة هذا

 ومع هذا، لم تتمكن . ) 270 ( 20٬000 إلى ) 269 ( 80,000 ، وتراجع في مصر من ) 268 ( 10٬000
 فالتقارير حول عدد . المفوضية حتى الآن من أن تُحدد بدقة عدد اللاجئين الذين عادوا إلى العراق

 ) معية الهلال الأحمر العراقي حسب ج ( 25٬000 اللاجئين العائدين تقول أن هذا العدد يتراوح بين
 . ) 271 ( ) حسب سلطات الحدود العراقية ( 97٬000 و

 صحيح أن عودة العراقيين يمكن أن تكون نتيجة تحسن الأمن في أقاليم مثل الأنبار، غير
 ) 272 ( أن اللاجئين يعودون أيضاً لعدد من الأسباب الأخرى

 يم، والخدمات الأخرى في الدول أنهم لا يستطيعون الحصول على العناية الصحية، والتعل •
 . الأخرى

 . أنهم يفتقرون إلى الموارد المالية للبقاء في الخارج •
 . لقد فرضت البلدان المجاورة شروطاً تقييدية على التأشيرات تمنعهم من البقاء •

 ، أطلقت بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة 2007 ديسمبر / كانون الأول 4 في
(UNAMI) مع وزارة المهجرين والهجرة العراقية ، بالتعاون (MoDM) خطة الاستجابة 

 أعلنت بعثة مساعدة . مليون دولار 11 تُمول الخطة حالياً من قبل الأمم المتحدة بمبلغ . السريعة
العراق أنها وأن كانت لا تشجع العراقيين على العودة إلى ديارهم، إلا أنها ستساعد الحكومة
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 عراقي بـ 30٬000 سوف تزود الخطة حوالي . ات العراقيين العائدين العراقية في تلبية حاج
 . ) 273 ( " حزمة غوث فورية "

 16 لاجئ عراقي إلى 20٬472 ، أرسلت المفوضية العليا للاجئين إحالات لـ 2007 سنة

 ، بلغ عدد 2007 ديسمبر / لكن، بتاريخ الأول من كانون الأول . إحالة 472 بلداً متخطية أهدافها بـ
 30 - 2 لاجئ فقط، كما يظهر في الجدول 4575 ين الذين أعيد توطينهم في تلك البلدات العراقي

 . ) 274 ( حسب البلدان

 30 - 2 الجدول

 إعادة توطين اللاجئين العراقيين حسب البلدان

 عدد العراقيين الذين توطنوا البلد
 2٬376 الولايات المتحدة

 747 كندا

 745 السويد

 456 استراليا

 122 هولندا

 129 غيرها

 4.575 المجموع

 لإعادة توطين 2007 المفوضية العليا للاجئين تحقق هدف سنة " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة : المصدر
 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 12 ، " اللاجئين العراقيين

 للاجئين والهجرة أية حصص ليس لدى الولايات المتحدة، وفقاً للمكتب الأميركي للسكان وا
 لكن، من . ) 275 ( تحد من عدد العراقيين الذين يمكن إعادة توطينهم في الولايات المتحدة كلاجئين

 2٬376 حالة أحالتها المفوضية العليا إلى الولايات المتحدة، تم فقط إعادة توطين 10٬000 أصل

 لاجئ عراقي 100٬000 و 80٬000 تقدر المفوضية العليا للاجئين أن هناك ما بين . ) 276 ( لاجئ
 لاجئ 25٬000 وتخطط المفوضية العليا لإحالة . في وضع دقيق يجب تأمين إعادة توطينهم

. ) 277 ( 2008 عراقي إلى إعادة التوطين سنة



 رون في الداخل وحقوق الإنسان اللاجئون، المهج

153 

 الخدمات للاجئين
 ، بدأت المفوضية العليا إصدار بطاقات سحب من الصراف 2007 ديسمبر / كانون الأول 16 في

 200 و 100 عائلة عراقية لاجئة، وقدمت مساعدات مالية تتراوح بين 7000 لى إ (ATM) الآلي

 ذكرت المفوضية العليا أنها سوف تعطي بطاقات سحب من الصراف . دولار في الشهر لكل عائلة
 . ) 279 ( الآلي إلى عائلات اللاجئين العراقيين الأكثر عوزاً وتعرضاً للأخطار

 المهجرون في الداخل
 مليون عراقي مهجر داخل 2.4 ، كان هناك أكثر من 2007 نوفمبر / رين الثاني في نهاية شهر تش

 عندما حصل أول قصف كبير 2006 فبراير / نصف هؤلاء الناس تقريباً هجروا منذ شباط . بلدهم
 . ) 280 ( في سامراء

 إتاحة الوصول الأفضل إلى مرافق التسجيل بالنسبة للمهجرين العراقيين في الداخل هو
 عن العدد الأعلى من المهجرين في الداخل وفقاً للمفوضية غ اب التي سمحت بالإبلا أحد الأسب

 السبب الآخر هو الإقفال الأخير للحدود السورية بوجه اللاجئين الذي أجبر مزيداً من . العليا
 ذكرت المفوضية العليا للاجئين أيضاً أن عدداً متزايداً من . العراقيين على التحرك داخل البلاد

 محافظة قد وضعت قيوداً على حدودها بوجه 18 من أصل 11 اقيين يعيشون تهجيراً ثانياً لأن العر
 هذه القيود تُفرض لمعالجة القضايا الأمنية والاعتبارات السياسية وطاقة . المهجرين في الداخل

 . ) 281 ( السكان الدائمين

 ، وهم قد ) 282 ( صلي من المهجرين العراقيين يذكرون بغداد كمكان وجودهم الأ % 70 حوالي
 . ) 283 ( هجروا ضمن محافظة بغداد

 الخدمات للعراقيين المهجرين
 من المهجرين في الداخل المتواجدين في بغداد يتلقون حالياً % 93 تقول المنظمة الدولية للهجرة أن

 . ) 284 ( يتمكنون من الوصول المنتظم إلى المياه % 86 المياه من الأنابيب البلدية الأرضية، وأن
. يبين البيانات المحدثة حول ظروف المهجرين في الداخل في كل محافظة 31 - 2 الجدول
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 إتاحة وصول المهجرين في الداخل إلى نظام التوزيع العام للحصص الغذائية
 . شغّال (PDS) الحصص الغذائية للعراقيين متوفرة فقط في المناطق التي لديها نظام توزيع عام

 هجرين في أقاليم العراق الشمالية والجنوبية بالتسجيل للحصول على لم يسمح لبعض الأشخاص الم
 بسبب ) إعاشات ( التوزيع العام للغذاء كما أن بعض الذين تسجلوا قالوا أنهم لم يتلقوا حصصاً

 ذكرت الأقاليم . ) 285 ( نقل بطاقات الحصص للأشخاص المهجرين في الداخل / التأخير في تحويل
 ة مئوية من الأشخاص المهجرين في الداخل الذين لديهم وصول الشمالية أن عندها أعلى نسب

 محدود أو لا وصول لديهم إلى الحصص الغذائية المخصصة للمهجرين في الداخل، جزئياً، بسبب
 . ) 286 ( الظروف الأمنية على الطرق المستخدمة لنقل الغذاء

 ، تخطط إمعاناً في زيادة النقص في برنامج حصص الأشخاص المهجرين في الداخل
 وزارة التجارة لخفض كميات بعض البنود المقدمة في سلة المهجرين المستفيدين، مثل القمح،

 لقد زادت أسعار السلع والشحن المرتفعة بصورة كبيرة من . والأرز، والشاي والحليب الجاف
 كانون أسعار القمح، مثلاً، زادت بنسبة الضعفين تقريباً بين : (PDS) تكاليف نظام التوزيع العام

 وعلى الرغم من التكاليف المتزايدة . 2007 ديسمبر / وكانون الأول 2006 ديسمبر / الأول
 2008 للمنتجات، فإن مسودة الموازنة الحالية تفترض أن تمويل نظام التوزيع العام الحالي لسنة

 أن أكثر من ثمانية ملايين عراقي يعتمدون على الحصص . ) 287 ( 2007 سيكون على غرار سنة
 التي يقدمها نظام التوزيع العام، وفقاً لبعثة مساعدة العراق التابعة للأمم ) الإعاشات ( ئية الغذا

 . ) 288 ( (WFP) المتحدة ولبرنامج الغذاء العالمي

 ، أعلن برنامج الغذاء العالمي عملية طارئة بحيث تقدم 2008 يناير / كانون الثاني 3 في
 عراقي مهجر 750٬000 تفيد من البرنامج مليون دولار من الحزمات الغذائية، وسوف يس 126

 . داخل العراق، العديد منهم غير قادرين على الوصول إلى الحصص الغذائية لنظام التوزيع العام
 عراقي في سوريا كما 150٬000 وسوف تقدم عملية برنامج الغذاء العالمي أيضاً الغذاء لـ

. ) 289 ( 2008 اية لاجئ عراقي بحلول نه 360٬000 حددت هدفاً للوصول إلى
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 حقوق الإنسان
 يشمل هذا زيادة . ) 290 ( مليون دولار لحقوق الإنسان وفقاً لوزارة الخارجية 14.9 لقد تم إلزام

 وسوف تستخدم هذه الأموال . دولار أعيدت برمجتها من مشاريع مياه الشرب 625٬000 مقدارها
 يهدف مشروع تاريخ . الإنسان لمشروع تاريخ العراق الذي ينظمه معهد القانون الدولي لحقوق

 وسوف يتم جمع ما . العراق إلى جمع وتحليل الروايات الشخصية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
 . ) 292 ( رواية 3000 و 2000 بين

 ذكرت وزارة الخارجية أيضاً أنها تعمل مع وزارة حقوق الإنسان العراقية لتطوير اقتراح
 ) 293 ( : ئم النظام العراقي السابق، على برامج مثل مشروع للعمل مع مكتب الارتباط لجرا

 التوعية العامة •
 التواصل مع العائلات •
 جمع دماء أعضاء بقوا على قيد الحياة من العائلات •

 الحصول على عينة عظمية •

 31 - 2 الجدول

 وصول الأشخاص المهجرين في الداخل إلى الخدمات

 أهم الأمور المحافظة

 الأنبار
 . يود رسمية على الأشخاص المهجرين في الداخل ليس في الأنبار ق •
 . أكبر عدد من الأشخاص السنة المهجرين في الداخل يقيمون في الأنبار •
 الأشخاص المهجرين في الداخل ضمن الأنبار، جاءوا من بغداد %) 64 ( أغلبية •

 بابل
 بر سبتم / كان دخول الأشخاص المهجرين في الداخل إلى بابل خاضعاً لقيود لغاية أيلول •

 . ، لكن هذه القيود قد رفعت بتوصية من رئيس الوزراء 2007
 . ذكرت المنظمة الدولية للهجرة نسبة البطالة العالية والاقتصاد المهدم في بابل •

 بغداد
 . جاءوا من داخل المحافظة %) 80 ( أغلبية الأشخاص المهجرين في الداخل ضمن بغداد •
 . حركة الأشخاص المهجرين في الداخل محدودة •
 . 2006 فبراير / عرفت بغداد أكبر عدد من الأشخاص المهجرين في الداخل بعد شباط •

 البصرة
 . من الأشخاص المهجرين في الداخل ضمن البصرة ينوون البقاء هناك % 87 أكثر من •
 ضمن البصرة يقولون أن لهم إمكانية وصول %) 97 ( جميع الأشخاص المهجرين في الداخل •

 . إلى الأدوية
 – 2007 لأشخاص المهجرين في الداخل أن يسجلوا في المدارس لسنة يسمح لأطفال ا •

2008 .
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 ) تابع ( 31 - 2 الجدول

 أهم الأمور المحافظة

 دهوك
 لدخول دهوك ولا يحق لهم الإتيان " رعاية " يجب أن يكون للأشخاص المهجرين في الداخل •

 . بالمفروشات إلى المحافظات
 ر السكن في محافظة دهوك نظراً للظروف الأمنية ذكرت المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع أجو •

 . المستقرة

 ديالى
 . ضمن ديالى جاءوا من داخل هذه المحافظة %) 79 ( أغلبية الأشخاص المهجرين في الداخل •
 ". هي المحافظة الأخطر والأعنف " قالت المنظمة الدولية للهجرة أن ديالى •
 . الحضور في المدارس عطلته الظروف الأمنية •

 إربيل
 حدثت المنظمة الدولية للهجرة عن ازدياد الدعارة القسرية بين الأشخاص المهجرين في ت •

 . الداخل في مدينة إربيل
 تقريباً من الأشخاص المهجرين في الداخل في إربيل ينوون العودة إلى أماكنهم % 90 •

 . الأصلية
 . لاء التنقل والدخول إلى كربلاء مقيد بقوة، وعلى الأخص في مدينة كرب • كربلاء

 . 2003 عدد كبير من الأشخاص المهجرين في الداخل في كربلاء هجر قبل •

 ميسان
 فقد ذكر أن أكثر من – يسمح للطلاب المهجرين في الداخل التسجيل في مدارس ميسان •

 . طالب قد سجلوا أسماءهم لدى مديرية التعليم 4000
 . قاليم في العراق ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن ميسان تعتبر إحدى أفقر الأ •

 المثنى
 حوالي ثلث الأشخاص المهجرين في الداخل المقيمين في المثنى يشربون المياه غير مياه •

 . الشرب من الأنهار والمجاري والبحيرات
 . ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن المثنى منطقة ريفية ذات إمكانية نمو اقتصادي محدودة •

 النجف
• قيد بقوة الدخول إلى النجف م . 
 . من الأشخاص المهجرين في الداخل ضمن النجف ينوون العودة إلى أماكنهم الأصلية % 95 •
 . من ديالى % 6 من الأشخاص المهجرين في الداخل ضمن النجف أصلهم من بغداد؛ % 88 •

 نينوى
 . من الأشخاص المهجرين في الداخل ضمن نينوى لم يشاركوا في حملة التلقيح % 70 حوالي •
 من الأشخاص المهجرين في الداخل المتواجدين حالياً في نينوى ينوون العودة % 75 حوالي •

 . إلى أماكنهم الأصلية

 القادسية
 الدخول إلى المحافظة مقيد لكن سمح لبعض الأشخاص المهجرين في الداخل بالدخول ابتداء •

 . 2007 نوفمبر / من تشرين الثاني
 شخاص المهجرين في الداخل بفضل الاستقرار تعتبر القادسية موقعاً مرغوباً من قبل الأ •

 . النسبي

 صلاح الدين
 يسمح للأشخاص المهجرين في الداخل في صلاح الدين بالتسجيل في المدارس لكن •

 . الازدحام، ونقص الإمدادات والإقفال يحد من المرافق التعليمية

 السليمانية
 من % 28 وا من ديالى؛ من الأشخاص المهجرين في الداخل ضمن السليمانية جاء % 64 •

 . بغداد
 . 2006 شخص مهجر في الداخل دخلوا السليمانية قبل 600٬000 ما يقدر بـ •

 كركوك / تميم
 . كركوك / دخول وتسجيل الأشخاص المهجرين في الداخل مقيد بقوة في تميم •
 تقريباً من الأشخاص المهجرين في الداخل ضمن هذه المحافظة ينوون العودة إلى % 80 •

. الأصلية أمكانهم
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 ) تابع ( 31 - 2 الجدول

 أهم الأمور المحافظة

 قار – ذي
 باستثناء مدينة الناصرية، كل المقاطعات تعتمد على الزراعة لكن لما كان النظام السابق قد •

 . جفف الأهوار، فأن النمو الاقتصادي محدود
 مهجرين قار هي واحدة من أربع محافظات متاح فيها الوصول الكامل للأشخاص ال – ذي •

 . في الداخل إلى العناية الصحية

 الواسط
 فقط من الأشخاص المهجرين في الداخل ضمن الواسط يقولون أنه يمكنهم الوصول % 22 •

 . إلى الأدوية
 وجد تقييم للمنظمة الدولية للهجرة أن الواسط وميسان فيهما أكثر الأمراض المعدية بين كل •

 . المحافظات

. 2007 ديسمبر / كانون الأول (IOM Governorate Profiles) : (IOM) هجرة المنظمة الدولية لل : المصدر
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 القسم ب 2

 الخدمات

 الخدمات

 إنتاج الكهرباء كان أدنى مما كان . حقق العراق رقماً قياسياًُ في إنتاج النفط خلال ربع السنة هذا
 تجاه بلوغ أهداف الإنتاج وكان هناك تقدم با . عليه خلال ربع السنة السابق بسبب مسائل الصيانة

 . في قطاع المياه

 ، أنجزت الولايات المتحدة مشاريع في قطاعات النفط 2008 يناير / كانون الثاني 2 بتاريخ
 للاطلاع على نظرة . مليار دولار 8.6 والكهرباء والمياه والعناية الصحية والتعليم تقدر بأكثر من

 - 2 سط كلفة المشاريع لكل قطاع، أنظر الشكل عامة حول المشاريع الأميركية، بما في ذلك متو
26 . 

 الكهرباء
. ) 294 ( مليار دولار في هذا القطاع 4.275 مليار دولار وأنفقت 4.878 ألزمت الولايات المتحدة
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 الإنتاج
 تراجع إنتاج الكهرباء خلال ربع السنة هذا بالمقارنة مع المستويات القياسية التي بلغها في

 . 2007 أكتوبر / شرين الأول سبتمبر ومطلع ت / أيلول

 أجرت وزارة الكهرباء أعمال صيانة مجدولة موسمية نتج عنها انخفاض في الميغاواط
(MW) ديسمبر / أكتوبر  ولغاية آخر كانون الأول / بين تشرين الأول . ) 295 ( المتوفرة على الشبكة 
 الرقم أرقام يشمل هذا . ) 296 ( ميغاواط في اليوم 4.380 ، كان المتوسط الفعلي للإنتاج 2007

 كان . ) 297 ( ميغاواط في اليوم لتلك الفترة الزمنية 259 الكهرباء المستوردة التي كان متوسطها
 4.550 متوسط معدل الإنتاج أدنى من المتوسط اليومي خلال ربع السنة الأخير، أي

 أي ، 2006 ، لكنه كان أعلى من المتوسط ربع السنوي لنفس الفترة الزمنية في سنة ) 298 ( ميغاواط
 عزت وزارة الدفاع هذه الزيادة في إنتاج الكهرباء، بالنسبة لربع السنة . ) 299 ( ميغا واط 3.746

 مشروع محطة توليد للكهرباء جديدة أو أُعيد 21 ، إلى عدة عوامل من بينها 2006 نفسه من
 . ) 300 ( ن ميغاواط من الطاقة عند إنجازها بعد عامي 3.300 تأهيلها، لديها طاقة كامنة لإضافة حوالي

 متوسط الإنتاج والطلب ومستوى الإنتاج قبل الحرب بالنسبة لقطاع 27 - 2 يظهر الشكل
 متوسط الإنتاج العراقي خلال ربع السنة هذا، باستثناء المستوردات، أعلى . الكهرباء في العراق

. ) 301 ( من متوسط مستوى إنتاج ما قبل الحرب
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 26 - 2 الشكل

 خدمات ت ال ا المشاريع المنجزة في قطاع
 بملايين الدولارات، عدد المشاريع

 مكتب المساعدة الانتقالية للعراق برنامج ، (IRMS) ظام إدارة إعادة إعمار العراق ن : المصدر
(ITAO) ) 2 / 1 / 2008 ( الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ؛ (USAID) تقرير النشاطات ، 

) 11 / 1 / 2008 .( 

 الكهرباء التعليم     العناية     المياه     النفط
 الصحية             والغاز

 متوسط كلفة المشاريع المنجزة
 عدد المشاريع المنجزة

 : ملاحظات
 الأرقام تتأثر بالتدوير - 1
 . نظام إدارة إعمار العراق، مصدر غير خاضع للتدقيق - 2

 الوقت تراجعت أيضاً التي تقيس إنتاج الكهرباء مع ) 302 ( (MWh) ساعة – الميغا واط
 بالنسبة للمستويات القياسية  للإنتاج خلال ربع السنة السابق، لكن المستوى ظل فوق متوسط الفترة

 105,120 كان معدل الحمولة اليومي المسلّم لربع السنة هذا . الزمنية نفسها من العام الفائت

90,614 السنة الفائتة البالغ بالمقارنة مع متوسط ربع السنة الأولى من ) 303 ( ساعة – ميغاواط
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 اقترب الإنتاج خلال ربع السنة هذا من الهدف الأميركي الذي هو . ) 304 ( ساعة – ميغاواط
 . ) 305 ( ساعة – ميغاواط 110,000

 يقارن قياسات الكهرباء خلال ربع السنة هذا مع ربع السنة نفسه من العام 28 - 2 الشكل
 ) 306 ( . ء بالنسبة لأرباع السنة القليلة الفائتة تشمل أسباب زيادة إنتاج الكهربا . الفائت

 برامج التشغيل والصيانة التي تُمولها وتديرها الولايات المتحدة قد أثمرت إنتاجاً إضافياً •
 . عبر الفعاليات التشغيلية % 20 بنسبة

وحدات التوليد العراقية التي تم إصلاحها وإعادة تأهيلها والممولّة من الولايات المتحدة قد •
 التي عاينها ) ميغاواط 180 ( 6 و 5 بحت موصولة بالشبكة، من بينها وحدات الدورة أص

 . 2007 مكتب المفتش العام في صيف
 الاندفاع في عديد القوات العسكرية الأميركية خفّف الهجمات على البنية التحتية وعلى •

 . فرق التصليح

 الكهرباء خارج الشبكة إمداد
 ما هناك . بالكهرباء ات تجاوز الإمداد في تويات الطلب المقدرة خلال ربع السنة هذا، واصلت مس

 ميغاواط 4500 و 2000 مولّد كهرباء خاص في العراق تُقدم ما بين 50٬000 و 30٬000 بين
 يقدر المخطط الرئيسي . ) 307 ( يساعد في تلبية الطلب الزائد وهو ما من الطاقة خارج الشبكة،

 . ) 308 ( 2009 يساوي الطلب على الكهرباء ربما بحلول لوزارة الكهرباء أن العرض سوف

 الاستخدام الموسع لطاقة التوليد الخاصة لا يلقى تشجيعاً لأن وحدات التوليد التي تُشغّلها
 علاوة على ذلك، تميل هذه . ) 309 ( وزارة الكهرباء لها فعالية أفضل من الوحدات الصغيرة الخاصة

 لوقود المتوفرة لمحطات إنتاج الطاقة التابعة لوزارة الوحدات الصغيرة إلى خفض كميات ا
 من % 67 من الطلب المقدر في بغداد و % 50 تزود الشبكة الوطنية العراقية حوالي . الكهرباء

 الصور الحديثة لبغداد أثناء الليل تدعم التقدير القائل أن . ) 310 ( الطلب في المناطق البعيدة عن المركز
 د من قبل المولدات الخاصة ومن قبل طاقة الضواحي غير التابعة من الطلب مزو % 25 حوالي
إعمار برامج فرق إعادة أيضاً لقد زادت . ) 311 ( التي يؤمنها المقاولون المحليون و العامة، للشبكة
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 ، وكذلك مشاريع (PRDCs) الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية اللجنان و (PRTs) المحافظات
 . ) 312 ( توليد الطاقة الخاصة (CERP) ارئة للقائد برنامج الاستجابة الط

 27 - 2 الشكل

 متوسط الإنتاج الشهري – كهرباء العراق
 ميغاواط
 مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ 2007 أغسطس / آب " ملحق إحصائي : العراق " ، (IMF) صندوق النقد الدولي : المصادر
(ITAO) ، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (IRMO) 2007 / 1 / 1 ( رير الأداء اليومي للوحدات الكهربائية تق – 

 ). 2007 / 12 / 11 – 2007 / 10 / 1 ( ، تقرير المؤشرات الأساسية (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ) 2007 / 9 / 30

 الطلب
 متوسط

 مستوى إنتاج ما قبل الحرب

 : ملاحظات
 صندوق النقد الدولي الشهرية حول إنتاج كهرباء العراق لشهر متوسط لبيانات ) ميغاواط 4٬075 ( مستوى ما قبل الحرب - 1

 .2003 مارس / ولنهاية شهر آذار 2002 مارس / آذار
 من 2007 ؛ جمعت نقاط بيانات 2006 ذكر المحلق الإحصائي لصندوق النقد الدولي متوسط الإنتاج الشهري خلال سنة - 2

 مكتب إدارة إعادة ، (ITAO) تب المساعدة الانتقالية للعراق مك تقرير الأداء اليومي للوحدات الكهربائية الصادر عن
 . (IRMO) إعمار العراق

. المستوردات البيانات في الرسم البياني تستثني - 3
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 28 - 2 الشكل

 لقطاع الكهرباء في العراق المقاييس الرئيسية
 ) ميغاواط ( 2007 – 2006 مقارنة مع معدلات ربع السنة الرابع

 المقاييس
 الأمور هم أ الوضعية

 متوسط طاقة المحطات

 كان متوسط الطاقة اليومي العملي
 9٬530 خلال ربع السنة هذا حوالي

 بالمقارنة مع % 11 ميغاواط، أي بزيادة
 . ربع السنة نفسه من العام الفائت

 متوسط استيراد الكهرباء في اليوم

 259 استورد العراق متوسطاً بلغ
 ربع السنة هذا، ميغاواط في اليوم خلال

 بالمقارنة مع ربع % 8 أي بتراجع بلغ
 . السنة نفسه من العام الفائت

 متوسط الإنتاج العراقي الفعلي في
 اليوم

 كان متوسط إنتاج الكهرباء اليومي
 في العراق خلال ربع السنة هذا الفعلي
 % 19 ميغاواط، أي بزيادة 4٬121

 بالمقارنة مع ربع السنة نفسه من العام
 . لفائت ا

 ، تقرير (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصادر
 ). 2007 / 12 / 31 – 2007 / 10 / 1 ، 2006 / 12 / 31 – 2006 / 10 / 1 ( الأداء اليومي للوحدات الكهربائية

 طاقة التوليد
 يبين . ) 313 ( ن تغير مستويات الإنتاج الموسمي للمرافق لأجل أشغال الصيانة، لا مفّر م مع الإقفال

 عن آخر سريعة والإنتاج الفعلي؛ يعطي هذا الشكل لقطة القدرة الفارق العام بين 29 - 2 الشكل
 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 اي يوم من ربع السنة هذا،

 من ) 314 ( ميغاواط 2.500 ركبت الولايات المتحدة أو أعادت تأهيل حوالي " ، 2004 منذ
 تم قياس هذا الرقم عن طريق إضافة أرقام الطاقة العملية المتعلقة بالوحدات . ) 315 ( " الجديدة " طاقة ال

. التي ركِّبت أو أعيد تأهيلها من قبل الولايات المتحدة
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 مرافق التوليد
 يواصل إنشاء مرافق التوليد الجديدة إضافة طاقات جديدة إلى إجمالي طاقة الميغاواط من الكهرباء

 مليون دولار لإنشاء محطة توليد 750 خلال ربع السنة هذا، استؤنف العمل في عقد بقيمة . ظام للن
 كان قد بوشر العمل أصلاً بهذا و . ) 316 ( في جنوب العراق ) ميغاواط 1٬320 ( كبرى للطاقة حرارية

 يتوقع أن يحتاج إنجاز المحطة إلى أكثر من خمس . 2003 المشروع قبل اندلاع القتال سنة
. ) 317 ( سنوات

 شبكات النقل
 محطة 43 كان الهدف الأميركي إنجاز . أرجاء البلاد إلى جميع تحمل شبكات النقل الطاقة المولَّدة

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ضمن برنامج ) ولت ف كيلو 400 و ولت ف كيلو 132 ( فرعية
 ، 2007 ديسمبر / نون الأول بتاريخ الأول من كا و ، هذا الهدف لم يتم بلوغه . ) 318 ( (IRRF 2) الثاني

 . ) 319 ( محطة فرعية 26 كان قد تم إنجاز

 ملكية ونقلت إلى ) فولت كيلو 132 ( في جنوب العراق، تم إنجاز عشر محطات فرعية
 وكان من المفترض إنجاز خمس محطات فرعية إضافية في نهاية هذا . ) 320 ( الحكومة العراقية

 إجمالي كلفة هذه . ت ثانوية أخرى الصيف القادم العام، كما كان من المتوقع إنجاز ثلاث محطا
 . ) 321 ( مليون دولار 84 المشاريع الجارية تبلغ

 تشرين 7 إنجازه في تم فولت كيلو 132 – عقره – الخط العلوي دهوك مشروع
 في أكثر من نسمة 25٬000 يؤمن مشروع الكهرباء هذا الطاقة لحوالي . 2007 نوفمبر / الثاني
 عقره ومحيطها عن طريق وصل محطة عقره الفرعية الجديدة بشبكة قرية كردية في 100

 كيلو 33 كانت شبكة كهرباء دهوك تعتمد في السابق على خط قديم من . ) 322 ( الكهرباء في دهوك
. كمصدر وحيد للطاقة فولت
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 أصبحت ، (IRRF) مع التراجع التدريجي لتمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 مشاريع النقل (CERP) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (ESF) الاقتصاد أموال صندوق دعم

 خلال ربع السنة هذا، تم إنجاز ثلاثة مشاريع نقل تابعة لصندوق دعم الاقتصاد . الجارية الكهربائي
 ملايين دولار، وثلاثة مشاريع نقل تابعة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد 4 بحوالي قيمتها مقدرة

323 ( بمليون دولار قيمتها قدرة وم ( . 

 29 - 2 الشكل

 لقطة سريعة عن أداء توليد الكهرباء
 (MW) – ميغاواط (

 ، تقرير (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر
. الأداء اليومي للوحدات الكهربائية

 وحدة مركبة طاقة المحطة الإنتاج الفعلي المتوسط الفعلي
 القدرة المقررة المحطة الممكنة عند ذروة إنتاج للإنتاج في اليوم

 النظام
31 / 12 / 2007 

 شبكات التوزيع
 كان الهدف . والمنازل ، والمباني ، تُسلم شبكات التوزيع الطاقة المنقولة إلى المناطق المحلية

 صندوق إغاثة ضمن برنامج ) ولت ف لو كي 11 / 33 ( فرعية كهرباء محطة 89 الأميركي إنجاز
، 2007 ديسمبر / بتاريخ الأول من كانون الأول . ) 324 ( (IRRF 2) وإعادة إعمار العراق الثاني



 الكهرباء

166 

 هذه المحطات الفرعية جزء من الخطة التي وضعتها . ) 325 ( محطة فرعية 74 كان قد تم إنجاز
 . ) 326 ( هرباء في العراق فرقة منطقة الخليج ووزارة الكهرباء لتحديث البنية التحتية للك

 55 من المحطات الفرعية هذه بكلفة إجمالية تبلغ 22 في جنوب العراق، تم مؤخراً إنجاز

 إلى ) فولت كيلو 11 / 33 ( المنجزة 22 مليون دولار، كما تم نقل كل هذه المحطات الفرعية الـ
 . ) 327 ( الحكومة العراقية ملكية

 33 تغذية ال لخط جاز مشروع توزيع الكهرباء ، إن 2007 ديسمبر / كانون الأول 10 وتم في

 انتقت فرقة منطقة الخليج مواقع المحطات الفرعية استناداً إلى مناقشات . ) 328 ( في القائم فولت كيلو
 . مع العراقيين الذين حددوا الأماكن التي كانت البنية التحتية فيها الأكثر ضعفاً

 تجابة الطارئة للقائد شبكات التوزيع تدعم مشاريع صندوق دعم الاقتصاد وبرنامج الاس
 هذا . قد تمت خلال ربع السنة هذا التحسينات الأمنية في محطة فرعية في كركوك و . أيضاً

 هو جزء من برنامج ) دولار 235,000 المقدر بحوالي ( المشروع الصغير لصندوق دعم الاقتصاد
 لك، أنجز برنامج الاستجابة الطارئة إضافة إلى ذ . ) 329 ( حماية أمن البنية التحتية التابع للصندوق

 هذه المشاريع بأكثر من قيمة قُدرت . خلال ربع السنة هذا للطاقة للقائد ستة مشاريع توزيع
 . ) 330 ( دولار 800,000

 32 - 2 الجدول

في قطاع الكهرباء في العراق المستمرة التحديات
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 ربع السنة هذا ل المحدثة البيانات التحديات

 يب البنية التحتية للكهرباء استمرار أعمال تخر

 على الرغم من التحسينات الأخيرة، لا يزال الأمن يشكل
 . تحدياً في قطاع الكهرباء في العراق

 عدد القوات الأميركية قدرات القوات الاندفاع في لقد عزز
 المتعددة الجنسيات في العراق في نقل توربينات الغاز

 لكن لا يزال – ة والمولدات والمحولات إلى محطات الطاق
 محاولات إصلاح خطوط تواجه هناك قضايا أمنية هائلة

 . الكهرباء العلوية في أرجاء البلاد
 كانون 8 المثال على حادث أمني حصل مؤخراً في

 كان تخريب ثلاثة أبراج وبالتالي 2007 ديسمبر / الأول
 . من بايجي إلى بغداد فولت كيلو 400 خطوط انقطاع خدمة ال

 ووزارة النفط (MOE) بين وزارة الكهرباء غياب التنسيق
(MOO) 

 وزارة الكهرباء عن الافتقار إلى الوقود لتشغيل أبلغت
 محطات الطاقة ولاحظت وزارة النفط الافتقار إلى الكهرباء

 . لتشغيل مصافي النفط

 أنه لا (NEAI) العراق - مكتب شؤون الشرق الأوسط ذكر
 د الجديدة بالوقود؛ لكن وجود لعائق فني لإمداد وحدات التولي

 على الرغم من . مسؤولية تسليم الوقود تبقى مع وزارة النفط
 الجهود المتواصلة لتأمين تعاون الوزارة، لا يزال التنسيق

. الفعال غائباً
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 ) تابع ( 32 - 2 الجدول

 ربع السنة هذا ل المحدثة البيانات التحديات

 النقص في الوقود

 كبتها الولايات المتحدة لا تزال العديد من المولدات التي ر
 تعمل بعض . عاطلة عن العمل لعدم توفر الوقود المناسب

 حده عند المولدات بأقل من الوقود الأمثل مما يجعل الإنتاج
 . أضراراً للمولدات على المدى الطويل الأدنى ويسبب

 أنه على (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ذكر
 الطبيعي هو الوقود الأمثل لهذه الرغم من أن الغاز

 المولدات، إلا أن هذه الأخيرة قد صممت للعمل على وقود
 النتيجة هي أن هذه الوحدات لا تعمل بنفس . غير الغاز

 . الفعالية وتسبب تكاليف متزايدة للتشغيل والصيانة

 (NEAI) العراق - مكتب شؤون الشرق الأوسط ذكر
 كيلواط 400 طاقة توليد د عن ما يزي خلال ربع السنة هذا أن

 . هي عاطلة عن العمل حالياً بسبب الافتقار إلى الوقود
 عدم رغبة الأقاليم في تقاسم الكهرباء

 الأقاليم التي تنتج الكهرباء أكثر مما تستطيع الاستهلاك لا
 ترغب في تقاسم الكهرباء مع المناطق الأخرى على الشبكة

 مكتب المساعدة ، قدر 2007 ديسمبر / في مطلع كانون الأول
 ربيل والسليمانية كانت أ أن بغداد و (ITAO) الانتقالية للعراق

 الأقاليم الوحيدة التي لا تزال تستهلك أقل من حصتها من
 كافة الأقاليم الأخرى تستهلك . الكهرباء من الشبكة الوطنية

 من مخصصاتها من الكهرباء، وحتى تلك % 100 أكثر من
 أكثر من مخصصاتها تلقت كميات أقل الأقاليم التي تستهلك

 . من الكهرباء الضرورية لتلبية الطلب
 حول (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ، تقرير (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصادر

 طلب مكتب بة ل استجا ، (GRD) ؛ فرقة منطقة الخليج 2007 ديسمبر / كانون الأول 8 الأداء اليومي للوحدات الكهربائية،
 طلب مكتب استجابة ل ، (NEAI) العراق - مكتب شؤون الشرق الأوسط ؛ 2008 يناير / كانون الثاني 4 بيانات، لل المفتش العام
 مكتب استجابة لطلب ، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ 2008 يناير / كانون الثاني 11 بيانات، لل المفتش العام
 ، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ 2008 يناير / انون الثاني ك 4 بيانات، لل المفتش العام

 تشرين 30 ؛ مكتب المفتش العام، التقارير ربع السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، 2007 ديسمبر / كانون الأول 11
 . 2007 أكتوبر / الأول

 التحديات في قطاع الكهرباء
 تحسينات في مسألة الأمن الملاحظة خلال ربع السنة هذا، لا تزال الهجمات على على الرغم من ال

 عدة 32 - 2 يلخّص الجدول . البنية التحتية للخدمات الحيوية الأساسية في العراق تشكل تحدياً قائماً
. تحديات قائمة تعيق الإنتاج وجهود الإصلاح في قطاع الكهرباء في العراق
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 شغيل والصيانة التركيز على تحسين الت
 في قطاع لي لا تزال استدامة المشاريع الأميركية من قبل وزارة الكهرباء تشكل التحدي الحا

 ) 331 ( : التحديات الخمسة الأكبر لاستدامة المشاريع الأميركية هي . الكهرباء

 تطبيق وزارة الكهرباء برنامج لإدارة الصيانة •
 ات انقطاع التيار لضمان الصيانة المناسبة فتر ل جدولة ال لتخطيط و ا التزام وزارة الكهرباء •
 إلى وزارة الكهرباء واد انتقال امتلاك قطع الغيار والم •
 داء خلال فترات انقطاع التيار إلى وزارة الكهرباء مسؤولية الأ انتقال •
 . واد تخصيص وزارة الكهرباء الأموال لدعم أداء المنشآت وامتلاك قطع الغيار والم •

 قد تحسنت بثبات مع تحمل موظفي وزارة " نة في قطاع الكهرباء استدامة التشغيل والصيا
 المعاينة وإصلاح التجهيزات التي كانت في / الكهرباء مزيد من مسؤولية القيام بأعمال التفتيش

 . ) 332 ( " نطاق عمل مقاولي الباطن للحكومة الأميركية السابق ضمن مسؤوليات

 على أن التشغيل والصيانة " إثباتاً كثر لأ ا المؤشر " هي 2007 مستويات الإنتاج الأعلى سنة
 2007 غير المخططة سنة (MW) للميغا واط نقطاع الا أن انخفاض حالات . ) 333 ( قد تحسنا

 تميل أيضاً إلى الإشارة إلى أنه قد حصلت تحسينات في برنامج التشغيل 2006 بالمقارنة مع
 يظهر أن المحطات تعمل له خطط، في كل من الإنتاج والانقطاع غير الم الاتجاه هذا . والصيانة

 يقارن 30 - 2 الشكل . ) 334 ( توافر متزايد ب و ، على مستويات إنتاج أعلى و ، فعالية بصورة أكثر
. 2007 و 2006 حالات الانقطاع غير المخططة لربع السنة الأخير من عامي
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 30 - 2 الشكل

 مقارنة الانقطاع غير المخطط
 (MW) ميغاواط

 حول (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ، تقرير (ITAO) نتقالية للعراق مكتب المساعدة الا : المصادر
 ). 2007 / 12 / 31 – 2007 / 10 / 1 ، 2006 / 12 / 31 – 2006 / 10 / 1 الأداء اليومي للوحدات الكهربائية،

2006 
2007 

الأرقام تتأثر بالتدوير : ملاحظة
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 31 - 2 الشكل

 إنتاج النفط الخام حسب المناطق
 (MBPD) راميل في اليوم ملايين الب

 ). 2008 يناير / كانون الثاني ( ، الاستيراد والإنتاج والتصدير الشهري (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر

 . هدف الإنتاج الفعلي لوزارة النفط الجنوب
 مليون برميل في اليوم 2.58 متوسط الإنتاج قبل الحرب الشمال

 مليون برميل 2.1 مليون برميل في اليوم إلى 2.5 ، غيرت وزارة النفط هدفها من 2007 يناير / لثاني في كانون ا : ملاحظة
 مليون برميل في اليوم 2.1 رقم . قد أغلق لأجل الصيانة ورفع درجة المقاييس لنفط في البصرة محطة تحميل ا في اليوم لأن

 بعد 2004 مليون برميل في اليوم كان قد حدد سنة 2.5 الـ هدف . هو المتوسط السنوي الذي حدد مع صندوق النقد الدولي
 ، استجابة لطلب مكتب (NEAI) العراق - مكتب شؤون الشرق الأوسط . ( محادثات بين فرقة منطقة الخليج ووزارة النفط

 ). 2008 يناير / كانون الثاني 7 و 2007 أكتوبر / تشرين الأول 22 المفتش العام للبيانات،

 النفط والغاز
 ، وصندوق دعم الأول والثاني زمت الولايات المتحدة عبر صندوق إغاثة وإعمار العراق أل

 مليار دولار في 1.739 مليار دولار وأنفقت 1.808 وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ، الاقتصاد
. ) 335 ( هذا القطاع
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 الإنتاج
 2.383 عد الحرب، مع متوسط خلال ربع السنة الماضي هذا، سجل إنتاج النفط رقماً قياسياً لما ب

 حصيلة إنتاج النفط بالمقارنة مع الأهداف منذ 31 - 2 يظهر الشكل . ) 336 ( مليون برميل في اليوم
 . بداية الحرب

 فقد بلغ إنتاج هذه . كان الإنتاج القياسي هذا مرتبطاً بزيادات الإنتاج في شمال العراق
 أي ( مليون برميل في اليوم 0.492 لغ المنطقة أعلى مستوياته منذ بداية الحرب مع متوسط ب

 قاييس تحديثاً لم 32 - 2 يقدم الشكل ). 2006 عن إنتاج الفترة الزمنية نفسها من عام % 123 بزيادة
 . قطاع النفط في العراق

 الصادرات
 مليون برميل في اليوم، أي أنه تساوى عملياً 1.941 كان متوسط الصادرات خلال ربع السنة هذا

 عن المتوسط ربع السنوي للفترة الزمنية % 31 ا بعد الحرب، وزاد بنسبة مع أعلى متوسط لم
 . ) 337 ( 2006 نفسها من عام

 برميل في 0.360 صادرات النفط العراقية عبر خط أنابيب جيهان التي كان متوسطها
 فتحسن الأمن، . ) 339 ( ، كانت أعلى من صادرات أي ربع سنة في فترة ما بعد الحرب ) 338 ( اليوم

 لإصلاح الأكثر فعالية والوفرة المضافة قد زادت من قدرات التصدير من نظام خط وجهود ا
 2006 الصادرات عبر خط أنابيب جيهان للسنتين 33 - 2 يظهر الشكل . ) 340 ( أنابيب الشمال

 . 2007 و

 في جنوب العراق ثابتة (ABOT) البصرة محطة تحميل النفط في بقيت الصادرات من
 بالمقارنة مع 2007 للعام متوسط ال في % 3 الصادرات ة، مع زيادة السنة الفائت خلال نسبياً
 للسنتين (ABOT) محطة البصرة مستويات الصادرات من 34 - 2 يظهر الشكل . ) 341 ( 2006
. 2007 و 2006
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 سعر النفط الخام
 أسعار النفط والإنتاج والصادرات القياسية للنفط، زادت العائدات السنوية استمرار ارتفاع بفضل
 سعر التعامل ( فقد ارتفعت أسعار النفط الخام . ) 342 ( 2007 ادرات عن أهداف الحكومة سنة للص

 سبتمبر إلى حوالي / دولار للبرميل في نهاية أيلول 77 من ) الفوري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط
 إنتاج العراق، ومستويات 35 - 2 يقارن الشكل . ) 343 ( دولار للبرميل في بداية السنة الجديدة 93

 . 2003 يونيو / التصدير، ومتوسط أسعار السوق العالمية للنفط الخام منذ حزيران
 32 - 2 الشكل

 النفط والغاز تحديث مقاييس
 متوسطات رابع ربع قاييس الم

 2007 - 2003 سنة
 ربع السنة

 هذا
 التغيير في
 الإمدادات

 التغيير في
رابع ربع

 2003 سنة

 الأمور الهامة

 2.383 النفط الحالي ج إنتا
MBPD 

 مليون 2.44 كان متوسط العراق الشهري البالغ % 10.9 % 10
 أعلى 2007 ديسمبر / برميل في اليوم في كانون الأول

 عندما كان 2004 سبتمبر / متوسط شهري منذ أيلول
 مليون برميل في 2٬54 المتوسط الشهري حوالي

 اً كان تصاعدي 2007 العام للإنتاج سنة الاتجاه . اليوم
 ادات دورية سببتها بصورة رئيسية باستثناء ارتد

 . الهجمات على المنشآت النفطية
 1.941 مستويات التصدير

MBPD 
 مليون 2.04 كان متوسط العراق الشهري البالغ % 38.1 % 30.8

 أعلى 2007 ديسمبر / برميل في اليوم في كانون الأول
 لقد عززت زيادة . متوسط شهري منذ بداية الحرب

 مال مستويات التصدير خلال ربع السنة الإنتاج في الش
 . هذا

 : الوقود المكرر
 البنزين

7.452 
ML 

- 1٬5 % - 14.5 % 

 في هذا الوقت من العام الماضي، كان إنتاج الوقود
 المكرر أدنى من أي موسم شتاء منذ الغزو الأميركي

خلال ربع السنة هذا، تحسنت مستويات . 2003 سنة
 . هذا المستوى المنخفض من يلاً الوقود المكرر قل

المتوسطات اليومية للأسبوع الأخير من ربع السنة
 أظهرت أن إنتاج ) ديسمبر / كانون الأول 31 - 24 هذا

 فقط من المستويات % 36 العراق من الديزل لبى
 ؛ وغاز % 32 ، والبنزين % 34 المستهدفة؛ والكاز

 على العراق استيراد %. 42 (LPG) البترول المسيل
 تجات الوقود المكرر لتلبية الطلب الذي لا يلبيه من

 . الإنتاج الوطني

 : الوقود المكرر
 الديزل

9.116 
ML 

6.4 % - 16.6 % 

 : الوقود المكرر
 الكاز

4.818 
ML 

1.8 % - 36.2 % 

 : الوقود المكرر
 غاز البترول

 المسيل

1.722 
MT 

9.5 % 36.2 %
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 كانون 31 ، ورقة العمل المفصلة للواردات والإنتاج والصادرات الشهرية، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : مصادر ال
 ؛ وزارة 2007 ديسمبر / كانون الأول 11 ، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO) ؛ كتب المساعدة الانتقالية للعراق 2007 ديسمبر / الأول

 التقرير ربع السنوي ونصف السنوي ؛ مكتب المفتش العام، 17 ؛ ص 2008 يناير / كانون الثاني 3 بوعية، الخارجية، وضعية العراق الأس
 . 46 ، ص 2007 يناير / كانون الثاني 30 ، إلى كونغرس الولايات المتحدة

 : ملاحظات
1 - SPLY تعني نفس الفترة الزمنية في العالم الفائت . MBPD تعني مليون برميل في اليوم . ML يون ليتر تعني مل . MT 

 . تعني أطنان مترية
 . الأرقام تتأثر بالتدوير - 2

 التكرير
 يفتقر العراق إلى البنية التحتية الداخلية لتكرير النفط اللازمة لتزويد السكان بالوقود المكرر مثل

 علاوة على ذلك، فان مستويات التخزين الحالية للوقود المكرر غير كافية . البنزين والكاز والديزل
 لذلك، اتخذت الولايات المتحدة والحكومة العراقية . ) 344 ( لتلبية الطلب المقدر خلال موسم الشتاء

 برميل 70٬000 بعض الإجراءات لزيادة الإمدادات وهي تخطط لإقامة وحدتي تكرير للنفط بطاقة
 ن يزيد هذا المشروع الذي يتطلب إنجازه عدة سنوات بإمكانه أ . ) 345 ( في اليوم في مصفاة الدورة
 . ) 346 ( % 156 إنتاج المصفاة اليومي بحدود

 الدعم الأميركي لحماية البنية التحتية للنفط في العراق
 ملايين 110 الممول من صندوق دعم الاقتصاد قدم (ISP) حماية أمن البنية التحتية برنامج

 على لمنع سحب النفط اللاشرعي والهجمات (PEZ) دولار لمناطق حظر خطوط أنابيب النفط
 . (PEZ) الاعتداءات على النفط تراجعت منذ بداية مشروع . ) 347 ( خطوط الأنابيب

 أصبحت قيد التنفيذ من بايجي إلى (PEZ) مشاريع مناطق حظر خطوط أنابيب النفط
 عندما سيتم إنجازه في الربيع المقبل، . ) 348 ( كركوك، ومن بغداد إلى كربلاء، ومن بايجي إلى بغداد

 للحكومة العراقية ) كلم 80 ( نابيب هذا من كركوك إلى مصفاة النفط في بايجي سوف يوفر خط الأ
برميل في اليوم إلى 700٬000 مليون دولار في اليوم، وسوف يضمن تسليم 30 أكثر من
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 هذا الذي بوشر العمل به في (PEZ) مشروع مناطق حظر خطوط أنابيب النفط . ) 349 ( السوق
 . ) 350 ( يسهل استمرار صادرات النفط عبر تركيا ، يبدو أنه 2007 يوليو / أواسط تموز

 لقد ساهم خفض الاعتداءات في ارتفاع كميات النفط المصدرة؛ ويتوقع حصول نتائج
 من بغداد إلى بايجي في (PEZ) مماثلة عندما سيتم إنجاز منطقة حظر خطوط أنابيب النفط

. ) 351 ( 2008 خريف
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 2007 ي البصرة ثابتة نسبياً سنة ظلت الصادرات عبر محطة تحميل النفط ف

 حماية البنية التحتية العراقية في السياق التاريخي
 كان تدريب . الاستراتيجيات السابقة لحماية البنية التحتية الإستراتيجية العراقية حققت نجاحاً متفاوتاً

 من عبارة عن جهد مبكر للحد إلى أقصى درجة قوة حماية النفط الحراس العراقيين ضمن
 . خدمة أمن الطاقة الكهربائية الاعتداءات على خطوط الأنابيب، والذي توسع لاحقاً ليشمل برنامج

 وصندوق إغاثة وإعادة (DFI) مليون دولار من صندوق تنمية العراق 147 لقد انفق حوالي
 . ) 352 ( على هذا البرنامج 2005 سبتمبر / وأيلول 2003 أغسطس / بين آب (IRRF) إعمار العراق

 الرامية إلى تحسين " أن هذه الجهود 2006 إبريل / تدقيق لمكتب المفتش العام نشر في نيسان حدد
 قدرات الحكومة العراقية على حماية بنيتها التحتية للنفط والكهرباء قد أثبتت في نهاية المطاف أنها

. ) 353 ( " غير ناجحة
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 33 - 2 الشكل

 2007 و 2006 – ) تركيا – اق خط أنابيب العر ( صادرات محطة تحميل النفط في جيهان
 (MBPD) ملايين البراميل في اليوم

 كانون ( ، ورقة العمل المفصلة للواردات والإنتاج والصادرات الشهرية (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر
 ). 2008 يناير / الثاني

 34 - 2 الشكل

 2007 و 2006 – صادرات محطة تحميل النفط في البصرة
 (MBPD) ن البراميل في اليوم ملايي

 ) 2008 / 1 / 4 ( ، رداً على طلب مكتب المفتش العام بيانات (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر

2007 و سنة 2006 ديسمبر لسنة / كانون الأول 21 يناير إلى / الشكل يشمل البيانات من الأول من كانون الثاني : ملاحظة
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 كتائب للبنية التحتية الإستراتيجية ش العراقي بتشكيل أربع ، سمح الجي 2005 في مطلع
(SIBs) أما التمويل والتدريب والمعدات . لتكملة عمل القوات الأمنية في وزارات النفط والكهرباء 

 اللازمة للمهمات الأساسية فقد أمنتها للكتائب القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق
(MNSTCI) ) 354 ( . 

 320٬3 أن الولايات المتحدة وظفت 2006 لاحظ  تدقيق لمكتب المفتش العام في أواخر
 وعين التدقيق . مليون دولار لتحسين قدرات العراق على حماية بنيته التحتية للنفط والكهرباء

 الأساسية على أنها إحدى القوى التي تحمي البنية التحتية (SIBs) كتائب البنية التحتية الإستراتيجية
 في وقت لاحق، تم دمج هذه . ) 355 ( " أن القدرات الحالية للقوات تتفاوت " ضد الهجمات، ولاحظ

 الكتائب في الجيش العراقي ككتائب البنية التحتية في الجيش ويجري حالياً إعادة تدريبها وتجهيزها
 . ) 356 ( ككتائب نظامية في الجيش العراقي

 35 - 2 الشكل
 النفط الخام مقابل أسعار السوق للنفط إنتاج وصادرات العراق من

 ، دولارات للبرميل (MBPD) ملايين البراميل في اليوم
 كانون ( ، ورقة العمل المفصلة للواردات والإنتاج والصادرات الشهرية (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر

 ، " (OPEC) متوسط أوبيك : عار النفط الخام العالمية أس " ؛ إدارة المعلومات الأميركية عن الطاقة ) 2008 يناير / الثاني
) 4 / 1 / 2008 .( 

 (MBPD) ملايين البراميل في اليوم دولارات للبرميل الواحد

 الإنتاج
 الصادرات

). دولارات للبرميل الواحد ( مقاس حسب حجم الصادرات المقدر (FOB) ، على ظهر الباخرة (OPEC) أوبيك سعر التعامل الفوري لبلدان
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 الغاز الطبيعي يحترق في حقل للنفط في جنوب العراق

 ) المواد النفطية ( قانون الهيدروكربون
 الذي سوف يحدد، من جملة ) المنتجات النفطية ( يبقى على العراق أن يطبق قانوناً للهيدروكربون

 ض أن يتم كان من المفتر . الأشياء الأخرى، قواعد توزيع عائدات النفط والاستثمارات الأجنبية
 ، لكن الجدول الزمني لإقرار هذا القانون قد انقضى مراراً وتكراراً 2006 تبني هذا القانون سنة

 . منذ ذلك الحين

 إطار عمل القانون هو الآن لدى البرلمان، لكن لم يحدث أي شيء بهذا الخصوص سنة
 . ) 357 ( فقة البرلمانية ، كما أن القوانين الثلاثة الداعمة له لا تزال بحاجة لعرضها للموا 2007

 ، الذي 2007 أغسطس / قانونها الخاص في آب (KRG) أقرت حكومة إقليم كردستان
 اعتبرته الحكومة العراقية غير شرعي معلنة أن شركات الأعمال التي تتعامل مع حكومة إقليم

 واخر كانون في أ . ) 358 ( كردستان قد تواجه دعاوى قانونية بعد إقرار القانون الوطني للهيدروكربون
 ، أعلنت الحكومة العراقية أن الشركات التي تُوقّع اتفاقات مع حكومة إقليم 2007 ديسمبر / الأول

 " وضعها على اللائحة السوداء " كردستان قبل إقرار القانون الوطني الجديد للنفط قد تواجه
. ) 359 ( واستبعادها عن أي تعاون مع وزارة النفط في المستقبل
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 36 - 2 الشكل

 مشاريع المياه الأميركية وضعية

 الاتجاهات المقاييس
 ملايين الأمتار المكعبة ( نتائج مشاريع مياه الشرب الأميركية

 ) في اليوم
 الهدف

 عدد الناس المستفيدين من مشاريع مياه الشرب الأميركية
 ) ملايين (

 الهدف

 ملايين ( نتائج مشاريع شبكات الصرف الصحي الأميركية
 ) ة في اليوم الأمتار المكعب

 الهدف

 عدد الناس المستفيدين من مشاريع شبكات الصرف الصحي
 الأميركية

 الهدف

 ديسمبر / كانون الثاني 4 ، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصادر
 مكتب المساعدة ؛ 2007 أكتوبر / تشرين الأول 18 بيانات، ؛ وزارة الخارجية، استجابة لطلب مكتب المفتش العام لل 2008

 . 2008 يناير / كانون الثاني 20 ، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، (ITAO) الانتقالية للعراق

 للناس البيانات المذكورة هي قيم نظرية، أنها لا تعكس مستويات الإنتاج الفعلي لمحطات المعالجة أو العدد الفعلي : ملاحظة
. المستفيدين
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 المياه
 ، قدر تقييم الاحتياجات العراقية الذي تم إعداده من جانب الأمم 2003 أكتوبر / في تشرين الأول

 المتحدة والبنك الدولي، أن إعادة بناء نظام المياه وشبكة المجاري الصحية في العراق سوف يكلف
 – 2004 ( على المدى القصير مليار دولار 6.8 مليار دولار، منها 14.4 على العموم

 لقد ألزمت الولايات المتحدة عبر صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني . ) 360 ( ) 2007
(IRRF   ، (CERP) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (ESF) وصندوق دعم الاقتصاد (2

 . ) 361 ( مليار دولار في هذا القطاع 2.180 مليار دولار وأنفقت 2.616

 السنة هذا، أصدر مفتشو مكتب المفتش العام ثلاثة تقييمات لمشاريع المياه خلال ربع
 من هذا 3 أ والقسم - 2 الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، والتي يتم بحثها في القسم

 . التقرير

 المقاييس
 مياه الشرب خلال ربع السنة هذا، حصل تقدم باتجاه الأهداف الأميركية في كل من نتائج مشاريع

 إضافة إلى ذلك، تحول هدف نتائج مشاريع شبكات . ) 362 ( وفي عدد المستفيدين من هذه المشاريع
 مليون متر 1.20 مليون متر مكعب في اليوم إلى 1.22 الصرف الصحي الأميركية من

 . بالنسبة لوضعية مشاريع المياه الأميركية 36 - 2 أنظر الشكل . ) 363 ( مكعب

 المشاريع
 مليون 276.1 البالغة قيمته إمداد مياه الناصرية ، تم إنجاز مشروع 2007 تمبر سب / في أيلول

 . ) 364 ( وفقاً لوزارة الخارجية (MMPW) دولار، وتم نقله إلى وزارة البلديات والأشغال العامة
 من طاقتها بسبب % 20 ، كانت المحطة تعمل بـ 2008 يناير / كانون الثاني 4 غير أنه بتاريخ

 ديسمبر / كانون الأول 10 لقد قدم المقاولون الإرشاد الفني لغاية . الكهرباء النقص المتكرر في
 ديسمبر / كانون الأول 20 ، وقدموا التدريب لموظفي وزارة البلديات والأشغال العامة لغاية 2007
 سوف يقوم مفتّشو . ) 365 ( ، لكن هناك بعض المشاكل المتعلقة بالتشغيل والصيانة في المحطة 2007

. العام بتقييم هذا المشروع خلال ربع السنة القادم مكتب المفتش
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 مليون دولار 17٬4 من في مدينة الصدر R3 كلفة إنجاز محطة معالجة المياه ارتفعت
 أكتوبر، كان التاريخ المقدر لإنجاز / في تشرين الأول . ) 366 ( مليون دولار 18.5 إلى ما يقدر بـ

 ، كان المشروع قد أنجز 2008 يناير / كانون الثاني 4 بتاريخ . 2008 يناير / المشروع كانون الثاني
 . ) 367 ( 2008 فبراير / شباط 23 كما أن تاريخ الإنجاز المقدر تأجل إلى % 94 بنسبة

 ، توقفت الأشغال 2007 أغسطس / في آب . هامة تأخيرات إمداد مياه سنجار واجه مشروع
 أكتوبر / في نهاية تشرين الأول % 80 كان مشروع سنجار منجزاً بنسبة . بسبب التفجيرات المحلية

 . ) 369 ( 2008 يناير / كانون الثاني 22 وكان إنجاز المشروع لا يزال مبرمجاً في . ) 368 ( 2007

 كانون 4 بتاريخ . هناك سبعة مشاريع كانت مبرمجة للإنجاز خلال ربع السنة هذا
 ان عقديهما علماً وأنهى مشروع %. 100 ، كان واحد من هذه المشاريع قد أنجز 2008 يناير / الثاني

 وضعية مشاريع المياه المجدولة 33 - 2 يظهر الجدول . ) 370 ( أن هذه المشاريع لم تكن قد أنجزت
 . للإنجاز خلال ربع السنة هذا

إمداد مياه الشرب يبقى هدفاً أميركياً هاماً
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 33 - 2 الجدول

 2008 يناير / كانون الثاني 30 وضعية مشاريع المياه المجدولة للإنجاز بحلول

 إجمالي الكلفة عنوان المشروع
 بملايين (

 ) الدورات

 النسبة المئوية وضعية العقد التاريخ الأصلي للمشروع
 لإنجاز

 المشروع
 شبكة الصرف الصحي في

 ساحة استقرار المياه : الفلوجة
 II المصروفة، المرحلة

 نوفمبر / تشرين الثاني 15 $ 0.7
2007 

 أقفل
 2007 نوفمبر / 2 ت 15

80 % 

 ع إمدادات مياه مشرو
 II المرحلة : بلادروز

 ديسمبر / كانون الأول 7 $ 61.2
2007 

 أقفل
 2007 نوفمبر / 2 ت 5

100 % 

 شبكة الصرف الصحي في
 خطوط التغذية : الفلوجة
 الرئيسية

 ديسمبر / كانون الأول 15 $ 3.3
2007 

 أقفل
 2007 أغسطس / أب 8

2 % 

 شبكة الصرف الصحي في
 نظام الجمع : الفلوجة

 % 46 قيد التنفيذ 2008 يناير / الثاني كانون 3 $ 4.5

 : مصرف شرق الفُرات
 المعدات

 % 0 لم يبدأ 2008 يناير / 2 ك 10 $ 3.0

 مشروع مياه الشرب في
 لجنة بناء وتطوير : كركوك

 (PDRC) بناء - المحافظات

 % 82 قيد التنفيذ 2008 يناير / 2 ك 15 $ 7.6

 : إمدادات المياه في سنجار
 إنشاء

 % 90 د التنفيذ قي 2008 يناير / 2 ك 22 $ 17.9

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 ، استجابة لطلب مكتب المفتش العام لبيانات، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق : المصدر
. يدل إثنان من هذه المشاريع على أن هناك حاجة إلى مزيد من الأشغال على الرغم من إنجاز العقود : ملاحظة
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 مرافق أخرى منتقاة
 فة إعادة إعمار مرافق العناية الصحية والتعليم الممولة من الولايات المتحدة حوالي بلغت كل

 1.5 مشروعاً بقيمة 3151 في قطاع العناية الصحية، مولت الولايات المتحدة . ملياري دولار

 . ) 371 ( مليار دولار

 شمل هذا ي . مليون دولار 680 دعمت الولايات المتحدة أيضاً كامل قطاع التعليم بحوالي
 مشروع تهدف إلى إعادة إعمار وتجهيز المدارس في 2600 مليون دولار لأكثر من 400 حوالي
 . ) 372 ( العراق

 العناية الصحية
 مستشفى تشمل المشاريع الممولة من الولايات المتحدة والتي هي قيد التنفيذ في هذا القطاع،

 التي واجهت تحديات هامة في (PHCs) مراكز العناية الصحية الأولية و الأطفال في البصرة
 تدقيق المتابعة الذي أجراه مؤخراً مكتب المفتش . الإشراف على إدارة المشروع وأداء المقاول

 العام حول أمر المهمة الأصلي لمراكز العناية الصحية الأولية عثر على مشاكل في كل من
 لعمل الفعلي لحل الأعداد الكبيرة علاوة على ذلك، يبدو أن هناك افتقار إلى ا . المستشفى والمراكز

 . ) 373 ( من المشاكل التي تواجهها

 كان من المفترض أصلاً أن يتم إنجاز مستشفى الأطفال في البصرة في كانون
 ، لكن لا زال العمل يتواصل تحت إدارة فرقة منطقة الخليج للبرنامج التي 2005 ديسمبر / الأول

 الشركاء الحاليين المنخرطين في المشروع . 2009 يونيو / تتوقع إنجاز المستشفى في حزيران
 ، وفرقة منطقة الخليج (ITAO) يضمون وزارة الصحة العراقية، مكتب المساعدة الانتقالية

(GRD) ومشروع هوب ، (HOPE) تقوم لجنة توجيهية . ، وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة 
. ديدها تنفيذية بتأمين المتابعة بالنسبة للمشاكل التي يتم تح



 النفظ والغاز

185 

 العناية الصحية للأطفال نقطة تركيز حيوية لجهود إعادة الإعمار الأميركية في العراق

 . مركز 142 مركزاً للعناية الصحية الأولية من أصل 91 يدعم التمويل الأميركي إنجاز
 قل ، تم ن 2008 يناير / كانون الثاني 17 بتاريخ . ) 374 ( مركزاً مخططاً 150 في الأصل، كان هناك

 مركزاً مفتوحاً أمام الناس، 39 المنجزة إلى الحكومة العراقية، وأصبح 91 من المراكز الـ 74
 تواصل خلال ربع السنة هذا إنشاء المراكز الـ . ) 375 ( مركزاً 33 في حين لم تفتح وزارة الصحة

احد تعرض مركز و ". مرحلة ما بعد الإنشاء " مركزاً إضافياً في 17 المتبقية، حيث أصبح 39
 للهجوم خلال ربع السنة هذا كما وضع حد للإنشاء في خمسة مواقع أخرى بسبب إعادة برمجة

 يتوقع أن يتم إنجاز برنامج مراكز العناية . تخصيص الأموال أو لأنها أقفلت بسبب المشاكل الأمنية
 . ) 376 ( 2008 مايو / الصحية الأولية بحلول أيار

 اللجنة الإقليمية لإعادة روع مستشفى انتقته مش (ESF) يمول صندوق دعم الاقتصاد
 ، وهو مستشفى الجراحة الجديد في العمارة، عاصمة محافظة ميسان، (PRDC) الإعمار والتنمية

 ويقدر أن الأشغال سوف 2007 سبتمبر / تم منح العقد في أيلول . ) 277 ( مليون دولار 7.12 بكلفة
. ) 378 ( 2009 تُنجز في
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 من موظفيها الطبيين فروا من العراق خلال % 50 ثر من ذكرت وزارة الصحة أن أك
 من بين الأسباب التي تقف . ) 379 ( السنوات الأخيرة، وأن المرافق الحالية تعمل بأقل من طاقتها

 وراء عدم فتح بعض مراكز العناية الصحية الأولية أمام الناس، النقص في الموظفين الطبيين
. ة داخل وزارة الصحة المدربين والمشاكل المذهبية السياسي
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 مدرسة في أرجاء العراق 134 مليون دولار تقوم بتأهيل 60 مبادرة قيمتها

 التعليم
 ، 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 بتاريخ . كافة المشاريع الرئيسية في هذا القطاع قد أنجزت وأُقفلت

 اق، مؤمنة غرف تدريس مدرسة ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العر 810 كان قد تم إنجاز
 تساهم أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وصندوق دعم . ) 380 ( طالب 323٬000 لأكثر من

 فقد مول برنامج الاستجابة الطارئة . الاقتصاد أيضاً في إعادة إعمار المدارس وتجهيزها عبر العراق
 مليون دولار 65 ذلك حوالي مليون دولار بما في 258 للقائد مشاريع التعليم في العراق بقيمة

 . ) 381 ( مدرسة 1176 لمشاريع تستفيد منها

 في محافظة بغداد ولم مدرسة الاسكندرونة قَيم مفتّشو مكتب المفتش العام خلال ربع السنة هذا
 أعتمد فريق التقييم فحسب على الصور الفوتوغرافية ومستندات العقد . يعثروا فيها على أية نتائج سلبية

 رفض المقاولون الخاصون والرسميون في الجيش طلب مكتب المفتش العام المواكبة . التقييم لإنجاز
 . العسكرية لزيارة الموقع بسبب النشاط المتزايد للمتمردين في حي الكرادة في بغداد

 إنشاء مدرستين جديدتين افتتحتا خلال المشروع الطارئ لإنشاء وإعادة تأهيل المدارس مول
تم بناء المدارس عن طريق استخدام المقاولين المحليين وأدارتها . ذا في محافظة الأنبار ربع السنة ه
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 مليون دولار لتمويل إعادة التأهيل الأساسية لـ 60 هذا المشروع هو مبادرة بقيمة . وزارة التعليم
 . مدرسة جديدة في أرجاء محافظات العراق الثمانية عشرة 56 مدرسة ولإنشاء 134

 ب 2

 القسم
 تنمية

 القدرات

تنمية القدرات

 نفذت الوكالات والوزارات الأميركية عدداً من المبادرات لتنمية قدرات الحكومة 2003 عام ال منذ
 في حكم مستدام، تزود الولايات المتحدة التدريب تنمية نظام بغية و . العراقية في الإدارة والحكم

 تشمل تنفيذ الموازنة، المشتريات، إدارة وهي حكومة العراقية مجموعة من العمليات الحكومية عبر ال
. والتكنولوجيا ، المشاريع
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 مكتب رئيس - تنفذ مشاريع تنمية القدرات الممولة من الولايات المتحدة في عدد من المكاتب الحكومية
 لوكالة تقود هذه الجهود الأميركية ا . الوزراء، سكرتارية مجلس الوزراء وحوالي اثنتي عشر وزارة

 والقيادة الأمنية (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق و (USAID) الأميركية للتنمية الدولية
 . (MNSTCI) الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق

 ة الانتقالي عدة الدولية ومكتب المسا على المستوى التنفيذي والوزاري، تقدم الوكالة الأميركية للتنمية
 تعمل هاتان المنظمتان مع الحكومة العراقية لتحسين صياغة الموازنة . جيه والتنسيق للعراق التو

 تعمل القيادة الأمنية الانتقالية . تسليم الخدمات وعمليات حكومية أخرى و أنظمة المشتريات، و وتنفيذها،
. المتعددة الجنسيات في العراق على المستوى الوزاري فقط مع وزارتي الدفاع والداخلية
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 مستوى الوزاري ال
 الكهرباء، و عدة أنواع من جهود تنمية القدرات تشمل المياه، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق يدعم

 ) 282 ( . والشؤون العامة ، التنمية السياسية و التنمية الاقتصادية، و النفط، و

 مليون 209 بقيمة لوكالة الأميركية للتنمية الدولية مشروعاً لدى ا يدير برنامج تنمية القدرات القومية
 2006 أغسطس / بدأ تنفيذ البرنامج في آب . " تطوير " يعرف باسم ) 383 ( دولار لمدة ثلاث سنوات

 يركز هذا البرنامج اهتمامه على تنمية القدرات في الإدارة المالية، . ويستمر تنفيذه في عشر وزارات
 ) 384 ( . اتيجي والتخطيط الاستر ، اختصاصات إدارية متنوعة و ، القيادة و المشتريات، و

 . رة أو هيئة حكومية كل وزا ضمن " تطوير " مشروع نين أو ثلاثة من المستشارين في يعمل ما بين اث
 ) 385 ( . وموقعين في بغداد ، الموصل و البصرة، و ، أربيل في " تطوير " مشروع توجد مكاتب

 ات في وزارة الداخلية القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق تدير برامج تنمية القدر
 تشمل التزامات صندوق قوات . والاستشارة ، التوجيه و تقدم هذه البرامج التدريب، . ووزارة الدفاع

 مليون دولار لبرامج تنمية القدرات في الوزارات، 47.7 مبلغ 2007 الأمن العراقية للسنة المالية
 ) 386 ( . لار للعمل في وزارة الدفاع مليون دو 29.3 و مع وزارة الداخلية، مل ون دولار للع ي مل 18.4 و

 تنمية القدرات في وزارة . في تحسين قدراتها ) 387 ( غير متساوٍ ه اً لكن ثابت تظهر تقدماً " وزارة الداخلية
 ) 388 ( ". بطيئ ولكنه مستقر ويظهر تقدماً متزايداً " الدفاع

 مبادرات التدريب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية
 لتنمية الدولية تدير برامج تدريب في المركز القومي العراقي للاستشارات والتنمية الوكالة الأميركية ل

 مسؤول حكومي وموظف مدني في المركز القومي 4413 تم تدريب وقد . (NCCMD) الإدارية
 أبلغت الأخير في ربع السنة ) 389 ( . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 حتى الإدارية للاستشارات والتنمية

 شملت الدورات التدريبية ) 390 ( . مشترك 1758 قامت بتدريب أنها لتنمية الدولية لأميركية ل ا الوكالة
) 391 ( : مواضيعاً حول
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 ). والعقود ، المالية، الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلوماتية، المشاريع ( الإدارة •
 . مكافحة الفساد •
 . القيادة والاتصالات •

 لتأمين التدريب لموظفين لدى مفتشين عامين في خمس ة تخطط الوكالة الأميركية للتنمية الدولي
 . والمشتريات ، إدارة شؤون الموظفين و سوف تشمل الدورات تدريباً على الإدارة المالية، . وزارات

 ، على المحاسبة القانونية، تدقيق الحسابات عملي سوف يخضع موظفو المفتشين العامين لتدريب
 ) 392 ( . ووسائل منع التزوير

 MNSTCI) الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق الأمنية لتدريب للقيادة مبادرات ا

 التقدم في وزارة الداخلية أعيق بسبب وجود تشيع طائفي وفساد كما تحديات عملانية للتنمية القدرات
 لكن، استناداً إلى وزارة الدفاع الأميركية أجرت وزارة الداخلية تحقيقات نتج عنها خفض . اللوجستية

 ) 393 ( . معدلات الفساد أو التأثيرات الطائفية

 الاهتمام في مركز في ان تكون قدرات إدارة القوات و ، الامتلاكات و تستمر قدرات الإدارة اللوجستية،
 2007 مجموع التزامات السنة المالية أصل من . الداخلية والاستدامة لعمليات وزارة ة الاحترافي تحسين

 مليون دولار لوزارة الداخلية 15.2 لتنمية القدرات تم تخصيص مبلغ العراقية الأمن لصندوق قوات
 ) 394 ( . على شؤون التدريب للإنفاق

 وقدرة غير كافية ) 395 ( المدنيين المحترفين الموظفين واجهت وزارة الدفاع تحديات النقص في عدد
 لقدرات في إظهار نتائج لكن رغم هذه النواقص تستمر برامج تنمية ا ) 396 ( . لوجستيات الميدانية في ال

 إدارة شؤون الموظفين، في نشاطات ال موازنات وتنمية ال تنظيم وزارة الدفاع فعالة نوعاً ما في . مشجعة
 ) 397 ( . والمشتريات ، الاستدامة و

 العراقية، تم تخصيص الأمن لتنمية قدرات صندوق قوات 2007 من مجموع التزامات السنة المالية
. لتدريب ا فرعي في الدفاع تحت بند النشاط ال مليون دولار لوزارة 9.94
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 الإشراف
 حمل لذي تقرير التدقيق ا المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق ، أصدر 2008 في كانون الثاني

 كان القصد من هذا ) 398 ( . " في العراق (IFMIS) يق نظام معلومات الإدارة المالية جهود لتطب " عنوان
 عملية . والتحليل المالي المساءلة و ، الية العراقية من خلال تحسين الشفافية الم الأنظمة النظام تبسيط
 ، حول تطبيق نظام 2007 أكتوبر / متابعة لتقرير محلي صدر في تشرين الأول هي التدقيق هذه

 ، ان المشروع لم يملك خطة تنمية ثابتة الأساسي وجد التقرير ) 399 ( . (IFMIS) معلومات الإدارة المالية
 في ربع السنة هذا أكمل المدققون . 2007 يونيو / ران ي ز في ح تم تعليقه ي ولذلك أي قبول عراق ولم يلقى

 : ووجدوا نظام معلومات الإدارة المالية مراجعة المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق لدى

 . لا يزال معلقاً المشروع •
 ع ولذلك لم يحصل النظام تطوير النظام والمشرو أثناء لم تؤخذ في الاعتبار حاجات العراق •

 . على الدعم الكامل من الحكومة العراقية
 المخصصة لنظام الأموال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية غير كافية لتمييز مستندات ت كان •

 . معلومات الإدارة المالية
 عامة وقدمت توجيهات واسع النطاق أصدرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نظاماً •

 . للمشروع الأفضل التعاقد أسلوب تُشكِّل ولم لم تكن مفيدة عريضة
 الأموال مستندات كافية للتمييز بين (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق كان لدى •

. المخصصة وتلك المنفقة
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 نشاطات
 الحكم

 في العراق

القسم ج 2
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 القسم ج 2
 الموازنة
 العراقية

 ت الحكم في العراق نشاطا
 تحويل تغييرات مهمة تشمل عدة حدوث ، في العراق الانتقالي عام ال ، 2008 من المتوقع في عام

 مولتها حكومة الولايات ومشاريع ، ات رئيسية لإعادة الإعمار إدارة نشاط و مسؤوليات الأمن الإقليمي،
 . ، إلى السيطرة العراقية المتحدة

 ر على نشاطات العراقيون فيها سيطرة أكب لى هذه المجالات التي يتولى لقي الضوء ع تُ الأقسام التالية
 : الحكم وإدارة جهود إعادة الإعمار

 النفط سوف تحصل الحكومة أسعار بسبب ارتفاع الإيرادات مع ازدياد : الموازنة العراقية •
 ل حو يزود هذا القسم نظرة إجمالية . لدعم نشاطات إعادة الإعمار تمويلات العراقية على

 المفتش كما يقدم . 2008 وموازنة العام 2007 وعام 2006 نفقات الحكومة العراقية خلال عام
 تحديثاً للمعلومات المتعلقة بمراكز المساعدة للمشتريات العام الخاص بإعادة إعمار العراق

(PAC) 400 ( . المقصود منها مساعدة الحكومة العراقية في تحسين فعالية التعاقد والمشتريات ( 

 الأمن مسؤوليات خلال ربع السنة هذا انتقلت : (PIC) على المحافظات لسيطرة العراقية ا •
 تها ضمن نظام نتظر تسمي ت التي المحافظات نصف عدد ، ولا يزال لإقليمين آخرين إلى العراق

 السيطرة العراقية هذا القسم مراجعة إجمالية لعملية يقدم . على المحافظات السيطرة العراقية
. إليها في البلاد الأمن ونقل مسؤوليات فظات على المحا
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 الحكومة لم تحقق منذ انتهاء عمل سلطة الائتلاف المؤقتة، : طية والمجتمع المدني ا ر الديمق •
 حرجة أنها رئيسية من التشريعات التي حددت على أجزاء تقدم محدود حول سوى العراقية

 القسم تحديثاً للمعلومات المتعلقة بتقدم هذا يقدم . كل المسائل العالقة التي تواجه العراق لحل
 في المحافظات الحكومة العراقية حول هذه الأمور التشريعية كما معلومات حول الانتخابات

 . ة العراقي ة الأميركي الصداقة وإعلان ، والمحلية

 الموازنة العراقية
 مليار 48.6 ، 2003 ح عام اجتيا منذ الأكبر وهو ، 2008 يصل المبلغ الإجمالي للموازنة العراقية لعام

 على ، 2007 ديسمبر / نهائياً في كانون الأول كان المفروض تحديدها رغم ان أرقام الموازنة . دولار
 على المصادقة والتوقيع على الموازنة من قبل المجلس ان تحصل أعيدت مراجعتها التقديرات التي

 ) 401 ( . 2008 مارس / الرئاسي قبل آذار

 تشمل التي ) 402 ( للنفقات التشغيلية من الموازنة ) % 72 ( مليار دولار 35.2 خصصت الحكومة العراقية
 ص مبلغ إضافي ي خص تم ت و ) 403 ( المكافآت، والتقديمات الاجتماعية ونفقات أخرى و ح، نَ الم و الرواتب،

 ) 404 ( . من الموازنة % 28 حوالي ، أي الرأسمالية مليار دولار للنفقات 13.4 قدره

 لوزارات الحكومة الإجمالية من الميزانية الاتحادية % 76 نسبة ص تم تخصي 2007 عام ال في
 ومن . المالية تتلقى الجزء الأكبر من الموازنة ومن بين هذه الوزارات استمرت وزارة ) 405 ( ، المركزية

 من الموازنة % 34 مليار دولار، أي أكثر بقليل من نسبة 16.7 ، مبلغ 2008 المقرر أن تتلقى في عام
 ) 406 ( . الإجمالية

 محاولة منهم لتحقيق من بغداد إضافية يطالبون بتمويلات المحافظات استمر المسؤولون الحكوميون في
 حاجات لتلبية على مسؤوليات وسلطات أكبر ولكي يحصلوا الإعمار عملية إعادة اللامركزية في

ئيس الوزراء المحافظات رسالة إلى ر إدارة هيئة أرسلت ، 2007 أكتوبر / الأول تشرين في . أقاليمهم
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 ، آليات محسنة للتنسيق مع الوزارات و ، إضافية تمويلات المحافظات العراقي تطلب منه بأن تستلم
 سبباً لتبرير الطلب كان من بينهم 13 ذكرت الرسالة ) 407 ( . 2008 للعام إضافيين ين ب وموظفين مدر

 : الحاسمة التالية مل العوا

 في ووضع جهداً أعظم على الموازنات رفع كلفة المشاريع مما ارتفاع معدلات التضخم •
 . المحافظات

 أموال تحويل في الوزارات، تبرر الإنفاق من معدلات المحافظات معدلات إنفاق أعلى في •
 . الإقليمي المستوى إلى اكثر

 في تطبيق الأولويات تحديد " اكثر قدرة من الوزارات على في المحافظات المجالس •
 ) 408 ( . " المشاريع

 . رئيسية إنشائية في تخطيط وإدارة مشاريع الإقليمي على المستوى ت تحسنت الخبرا •

 باستثناء ( المحافظات مليار دولار إلى 3.47 مبلغ 2008 يخصص مشروع الموازنة الاتحادية لعام
 النفقات الرأسمالية / من بينها ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار لتمويل إعادة الإعمار ) المناطق الكردية

) 96 .(% 

 سوف تؤمن إيرادات إضافية الأعلى النفط عار أس
 في . المتوقع للنفط في إعداد توقعات الموازنة الإنتاج مستوى و الحكومة العراقية على سعر النفط تعتمد
 قدرت وزارة المالية الأميركية . من الإيرادات القومية في العراق % 93 شكل النفط نسبة 2007 عام

 مليار دولار أي نسبة 35.4 سوف يولد إيرادات بقيمة 2008 في عام أن إنتاج النفط ) وزارة الخزينة (
 . القومية الإيرادات من إجمالي % 84

 دولار كسعر 57 سعر برميل النفط أن يكون على أساس 2008 احتساب الموازنة العراقية لعام جرى
 ، لال ربع السنة هذا خ ، الحرب لفترة ما بعد إنتاج النفط العراقي حقق رقماً قياسياً لكن ) 409 ( . أساسي

) 410 ( . في هذه السنة كبيرة بالفعل " غير متوقع للموازنة ربح " ومع ارتفاع أسعار النفط فان احتمالات
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 لم تنفق بالكامل 2007 و 2006 للعامين الإجمالية الموازنات
 مة رغم ان تخصيصات الحكو . مع التحديات المتعلقة بالإنفاق الكامل لموازناته تعامله يواصل العراق

 المعدل المئوي فان ، 2006 و 2004 عامي تقريباً بين % 52 العراقية من الموازنة ازدادت بنسبة
 رتفع بدرجة تتماشى مع زيادة التخصيصات للحكومة ي المنفقة لم التخصيصات لمجموع النسبي

 والموازنة 2007 كما ان موازنة العام ) 411 ( . % 66 إلى % 94 هبطت من نسبة والتي ، العراقية
 من الارتفاع القياسي لاسعار النفط بسبب ومع الفائض المحتمل ، أعلى من ذلك 2008 رحة للعام المقت

 . ر ب ان يشكِّل تنفيذ الموازنة العراقية تحدياً أك الممكن

 ، وحولت التخصيصات غير 2006 قسم مهم من موازنة العام إنفاق تخلفت الحكومة العراقية عن
 نسبة أنفقت العراقية الحكومة وزارة المالية الأميركية ان فادت أ ( ، 2007 المنفقة إلى موازنة العام

 فان تخصيصات موازنة ، وهكذا ) 412 ( . مليار دولار 34 البالغة 2006 فقط من موازنة العام % 78
 في نهاية . 2007 مخصصات العام إنفاق أبطأ الذي الأمر 2007 لا زالت تنفق في عام 2006 العام
 من موازنة العام %) 44.7 ( مليار دولار 18.4 مبلغ أكثر إنفاق يكن قد تم لم ، تم 2007 سبتمبر / أيلول
2007 . 

 الحكومة العراقية أنفقت فقد ، المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق سابقاً إليه أشار واستناداً إلى ما
 في عام ) 413 ( . خرى الأ تقديمات ال و ، المكافآت و ، الأجور الرواتب و التي تشمل للرواتب بنجاح موازناتها

 ) 414 ( . مليار دولار على هذه النفقات 5.4 والذي بلغ الموازنة ما كان مخصصاً من ، تم تنفيذ 2006

 2007 من موازنة العام % 81 نسبة لا تقل عن إنفاق ، كان قد تم 2007 سبتمبر / وبحلول نهاية أيلول
 موازنتها إنفاق ادرة على ان الحكومة العراقية ق من رغم فعلى ال ) 415 ( . لموظفين ا المخصصة لتعويضات

 % 23 الحكومة العراقية أنفقت . لا زالت تعتريه المشاكل بفعالية فان تنفيذ الموازنة الرأسمالية الإدارية
 ارتفعت 2007 في عام ) 416 ( . 2006 مليار دولار للعام 6.2 فقط من الموازنة الرأسمالية البالغة

 تم . من إجمالي الموازنة العراقية % 25 أي حوالي ) 417 ( ، مليار دولار 10.1 إلى الموازنة الرأسمالية
 : الشكل التالي ى الرأسمالية عل توزيع التخصيصات في الموازنة

 ) 418 ( مليار دولار للوزارات 4.6 •

 ) 419 ( مليار دولار للأقاليم العراقية 2.1 •

كردستان إقليم مليار دولار لحكومة 1.6 •
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 مليار دولار 6.5 إنفاق تم كان قد 2007 أغسطس / آب 31 وزارة المالية الأميركية انه في نهاية أبلغت
 ، انظر 2007 وعام 2006 نفقات عام بين لمقارنة ل . 2007 فقط من الموازنة الرأسمالية للسنة المالية

 الموازنة إنفاق بيانات تفصيل في المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق يستمر . 37 - 2 الشكل
 . في العراق الإنفاق تقدم لمدى رئيسية الرأسمالية والرواتب كمؤشرات

 37 - 2 الشكل

 2007 و 2006 مقارنة نفقات الموازنة للعامين
 مليارات الدولارات

 ) 2008 / 4 / 1 ( للمعلومات المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق ستجابة إلى طلب ا المصدر وزارة المالية الأميركية،

 أخرى ات موازن

 اتب موازنة الرو

 موازنة الرأسمالية

 أخرى ات موازن

 موازنة الرواتب

 موازنة الرأسمالية

 : ملاحظات
 للتدوير خضعت الأعداد - 1
 2007 سبتمبر / يناير حتى أيلول / أعطيت للفترة من كانون الثاني 2007 بيانات نفقات العام - 2

 ة العراقية على وكالات الحكومة الأميركية الموكل إليها مسؤولية ملاحقة مجالات إنفاق الموازن
 مسؤولة زودت ثلاثة مصادر ، سبيل المثال فعلى . المستويين القومي والإقليمي واجهت صعوبات كبيرة

40 $ 

30 $ 

20 $ 

10 $ 

0 

34.0 $ 

22.4 $ 

5.4 $ 
6.2 $ 

 المجموع
 المخصص

26.5 $ 

19.7 $ 

55.4 $ 

 مجموع ال
 المنفق

1.4 $ 

41.1 $ 

22.4 $ 

8.6 $ 

10.1 $ 
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18.4 $ 

9.93 $ 

6.97 $

 المجموع
 المنفق

1.5 $ 

 السنة المالية لسنة المالية
2007 2008
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 من الموازنة الإنفاق التالية حول معدلات الأرقام المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق إلى
 . 2007 الرأسمالية الوزارية للعام

 ) 421 ( % 24 : للبيت الأبيض لمي مع التقرير ال •

 ) 422 ( % 15 : وزارة المالية الأميركية •

 . ) 423 ( % 4.4 : المكتب الحكومي للمحاسبة والمساءلة •

 يشير الاختلاف في هذه ) 424 ( . العراقية ذكرت هذه المصادر الثلاثة بيانات زودتها وزارة المالية
 . مع إعداد التقارير حول تنفيذ الموازنة المترافقة البيانات إلى التحديات

 لتحسين تنفيذ الموازنات المنسقة عراقية ال ية و ميرك الأ جهود ل ا
 في ربع السنة هذا رعت وزارة المالية الأميركية ورشتي تدريب مختلفتين حول تنفيذ الموازنة

 مشاركاً 36 أدار خمسة مدرسين عراقيين عمليات التدريب لـِ . وزارة 11 محافظة و 13 لموظفين من
 ) 425 ( . موظفاً وزارياً 30 و

 تلقوا تدريباً في بغداد على تنفيذ الموازنة زودهم في المحافظات إعادة الإعمار كما  أن أعضاء فرق
 ) 426 ( . بها معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية الأميركية ووزارة المالية الأميركية

 (PACs) مراكز المساعدة في المشتريات
 تشارات القانونية والفنية إلى مكتب س اقيون تزود الا مراكز المساعدة في المشتريات التي يديرها عر

 مراكز تولى ت ) 427 ( . (MoPDC) الإنمائي سياسة العقود العامة للحكومة في وزارة التخطيط والتعاون
 فعالية بصورة أكثر ية تنفيذ موازناتها الرأسمال في المساعدة في المشتريات مساعدة الحكومة العراقية

 : دة المدى لبرنامج مراكز المساعدة في المشتريات ما يلي البعي الأهداف تشمل ) 428 (
 زيادة مستويات تنفيذ الموازنة •
 . الممارسات الدولية بأفضل مع الالتزام مشتريات ال عمليات تبسيط •
 . تنسيق محسن للحكومة العراقية •
 . إنشاء مركز استشاري للمساعدة في المشتريات يديره ويملكه عراقيون •

 مليون من أموال قوات 2.1 ، تم الالتزام بما يزيد عن 2007 ديسمبر / الأول مارس وكانون / بين آذار
) 429 ( . لدعم مراكز المساعدة في المشتريات (ESF) الخاصة الأمن
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 القسم ج 2
 سيطرة ال

 العراقية
 على

 المحافظات

 (PIC) على المحافظات السيطرة العراقية
 بنقل يسمح المحافظات من في الأ من تحقيق مستوى لمؤقتة جهودها على هدف ركزت سلطة الائتلاف ا

 . (PIC) على المحافظات السيطرة العراقية العراقية أي ما يعرف ب الأمن المسؤولية الرئيسية إلى قوات

 النقاط الرئيسية للموضوع
 ، ات بضمنها مستوى التهديد المحافظات على السيطرة العراقية عدة اعتبارات توجه الانتقال إلى

 يتم إدماج ) 430 ( . في المحافظات الحكومة ات وقدر ، المحافظات ضمن العراقية الأمن قوات وجهوزية
 وتراجعها بعد ذلك قيادة القوات ، في عمليات تقييم شهرية لانتقال الأمن الإقليمي الجهوزية تقديرات

 تلبية في حال ) 431 ( . (JCTSR) المتعددة الجنسيات في العراق واللجنة المشتركة لنقل مسؤولية الأمن
 المحافظات على السيطرة العراقية الشروط توصي اللجنة المشتركة لنقل مسؤولية الأمن بنقل إقليم إلى

 إلى قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق والى المجلس الوزاري العراقي للأمن القومي الذي
) 432 ( . يتخذ هذا المجلس القرار النهائي حول الموضوع . يرأسه رئيس الوزراء
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 ه د بمفر إقليم لكل المحافظات على السيطرة العراقية تحديث وضع
 عراقية من أصل أقاليم ، تم النقل الناجح لتسعة 2007 ديسمبر / وكانون الأول 2006 يوليو / بين تموز

 الكردية للأقاليم الانتقال الرسمي ) 433 ( 2007 مايو / أيار العراقية وجرى في السيطرة إلى إقليم 18
 إقليم حكومة لكن . المحافظات على السيطرة العراقية ودهوك إلى ، السليمانية و بيل، ار – الثلاثة

 ) 434 ( . الانتقال الرسمي عملية بشكل فعال منطقة الحكم الذاتي قبل كانت تسيطر (KRG) كردستان

 كربلاء والبصرة إلى إقليميي في الأمن سلطة خلال ربع السنة هذا نقلت سلطة الائتلاف المؤقتة و
 عبر العراق كما كان المحافظات على السيطرة العراقية وضع 38 - 2 يبين الشكل . مة العراقية الحكو

 السيطرة إلى المحافظات جدولاً زمنياً لنقل 39 - 2 ويزود الشكل 2008 يناير / في كانون الثاني
 . العراقية

 ار، بابل، بغداد، الانب : هي أقاليم في تسعة للأمن الأولية تحتفظ سلطة الائتلاف المؤقتة بالمسؤولية
 القوات المتعددة الجنسيات في العراق قيادة . ديالى، نينوى، القادسية، صلاح الدين، التأمين وواسط

 يناير ولا / في شهر كانون الثاني المحافظات على السيطرة العراقية إلى أقاليم أية عدم توقع نقل أبلغت
 ) 435 ( . 2008 فبراير / في شباط

 جرى عدة مرات تغيير التواريخ المقررة لنقل المحافظات على العراقية السيطرة عملية إطلاق منذ
 المحافظات كافة السيطرة على تم توقع نقل 2005 في عام . السيطرة العراقية إلى المحافظات كافة

 يوليو / في تموز إلا لم ينقل ) المثنى ( الأول المقرر نقله الإقليم ولكن ) 436 ( . 2006 يونيو / بحلول حزيران
 المحافظات وزارة الدفاع الأميركية انه يجب نقل كافة أبلغت ، 2007 يونيو / ي حزيران ف . 2006

 أعلنت ، 2007 سبتمبر / في أيلول ) 437 ( . 2008 مارس / آذار بحلول السيطرة العراقية العراقية إلى
 لكن ) 438 ( . على أقرب وقت 2008 يوليو / تموز " وزارة الدفاع الأميركية ان التاريخ المقرر تغير إلى

 تعتمد على " على أقاليم السيطرة العراقية ان أبلغت ادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق قي
. ) 440 ( المحافظات على السيطرة العراقية مال عملية وانه لا يوجد جدول زمني لاك " ) 439 ( ، " الظروف
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 38 الشكل

 في المحافظات السيطرة العراقية التي نقلت إلى المحافظات
 ). 17 / 1 / 2008 ( ٬ iraq.com  www.mnf ، المحافظات على السيطرة العراقية المتعددة الجنسيات في العراق، القوات : المصدر

 المحافظات على السيطرة العراقية إلى المنقول الإقليم
 الآن لم يتم نقله حتى
 (RIC) العراقية للمناطق السيرة إلى ة بصورة جماعي المحافظات تمت إعادة : المنطقة الكردية

 2008 عام ظات ف ا ح على الم السيطرة العراقية
 السيطرة العراقية ية العراقية المدربة يظل يشكل عائقاً رئيسياً لاكمال وضع الأمن النقص في قوات
 د قوات ووجو مفتوحة، حدود و ، سكان من طوائف مختلطة " الذي يسببه ، الأمن غياب و على المحافظات

 ) 441 ( . التسعة المتبقية المحافظات يساهم في عدم الاستقرار في " أجانب ميليشيا أو مقاتلين

 دهوك
 2007 مايو / أيار

 اربيل
 2007 مايو / أيار

 السليمانية
 2007 مايو / أيار

 كربلاء
 2007 أكتوبر / تشرين الأول

 النجف
 2006 ديسمبر / كانون الأول

 المثنى
 2006 ليو يو / تموز

 ميسان
 2007 ابريل / نيسان

 ذي قار
 2006 سبتمبر / أيلول

 البصرة
2007 ديسمبر / كانون الأول

http://www.mnf-iraq.com/
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 بالإضافة إلى اتصالاتها مع الدول . طرق لمعالجة التوترات الحدودية يستمر العراق في تطوير
 لاستخبارات ا المشاركة في " المجاورة، عملت الحكومة العراقية مع سلطة الائتلاف المؤقتة لزيادة

 في هذه الجهود على الأولوية وعمليات المخافر الحدودية، وتنصب ، عمليات نقاط الدخول و الحدودية،
 ) 442 ( . الإيرانية الحدود السورية ومن ثم

 . على المحافظات السيطرة العراقية عملية في أيضاً أثرا العراقية الأمن وحدات قوات وجهوزية عدد
 مراكز قيادة عملانية وأنشأت العراقية الأمن قوات أفراد ة زيادة عدد الحكومة العراقي أجازت وقد

) 443 ( . العراقية الأمن قوات مهمات لتعزيز
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 39 - 2 الشكل

 على المحافظات السيطرة العراقية الانتقال إلى
 ، 2007 مارس / ، آذار 2006 ديسمبر / والاستقرار في العراق، كانون الأول الأمن وزارة الدفاع الأميركية، قياس : المصدر
 . 2007 ديسمبر / ، وكانون الأول 2007 سبتمبر / ، أيلول 2007 يونيو / حزيران

 على المحافظات السيطرة العراقية للانتقال إلى للنقل بالأصل التاريخ المقرر
 . 2006 يونيو / كان في حزيران

2008 2007 2006 2005 

 2006 يونيو / إلى العراقيين حدد في حزيران ظات المحاف على السيطرة العراقية لنقل بالأصل التاريخ المقرر

 9010 ، التقرير رقم 2006 ديسمبر / مدد هذا التاريخ إلى كانون الأول
 910 ، التقرير رقم 2007 مارس / مدد هذا التاريخ إلى آذار

 . 9010 ، التقرير 2007 يونيو / مدد هذا التاريخ إلى حزيران
 . 9010 ر ، التقري 2007 سبتمبر / مدد هذا التاريخ إلى أيلول

 . 9010 ، التقرير 2007 ديسمبر / مدد هذا التاريخ إلى كانون الأول
 المحافظات على السيطرة العراقية اكتمال وضع
 الأصلي الهدف . على المحافظات السيطرة العراقية الأميركية للتواريخ المقررة للانتقال إلى الزمني مراجعة وزارة الدفاع يصور هذا المخطط

 تاريخ أحدث حددت وزارة الدفاع الأميركية . خمس مرات تمت مراجعته ولكن 2006 يونيو / حزيران كان مقرراً في فظات المحا لانتقال كافة
 " . 2008 يوليو / تموز " في

 الانبار
 بابل
 بغداد

 البصرة
 دهوك
 ديالى
 اربيل

 كربلاء
 ميسان
 المثنى
 النجف
 نينوى

 القادسية
 صلاح الدين

 السليمانية
 تميم

 ذي قار
واسط
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 34 - 2 الجدول

 نقل القواعد العاملة الأمامية

 النسبة المئوية من العدد المنقول القواعد العاملة الأمامية التاريخ
 المنقولة المحافظات

 % 2006 110 52 77.3 أكتوبر / ن الأول تشري
 نوفمبر / تشرين الثاني

2007 

125 61 48.8 % 

 ، وكانون 2006 أكتوبر / في العراق، تشرين الأول والأمن قياس الاستقرار : وزارة الدفاع الأميركية : المصدر
 . 2007 ديسمبر / الأول

 تحدياً للحكومة العراقية قامت الحكومة بجهد خاص لزيادة عدد أفراد الشرطة ولكن هذه الخطوة خلقت
 من القوى من العدد المتوفر شرطة يقلل لل تجنيد أفراد حيث أن : وللقوات المتعددة الجنسيات في العراق

 في الوقت الحاضر يجب على الحكومة العراقية ان . جنود الجيش العراقي ا يؤخذ منه التي العاملة
 تلك صبح قوات الشرطة قادرة على تولي إلى ان ت الأمن تعتمد بقوة على الجيش العراقي لتحقيق

 ) 444 ( . المسؤولية

 بالاعتماد على الإقليم في الأمن ضمان بالإمكان لا يعني ان المحافظات على السيطرة العراقية تحقيق
 من المفروض على القوات الأميركية وقوات الائتلاف أن تحافظ على . قوات الأمن العراقية لوحدها

 صورة أولية بعدة مهمات والقيام ب إلى السيطرة العراقية في المناطق المنقولة إشرافي وجود استراتيجي
 . ) 445 ( يزودون الدعم اللوجستي ويخدمون عند الضرورة القصوى كقوات تفاعل سريع كمستشارين

 من (FOB) الأمامية هو تسليم القواعد العاملة على المحافظات السيطرة العراقية نشاط آخر يتعلق ب
 توقفت هذه العملية مع التدفق في أعداد القوات . العراقية سيطرة يات المتحدة إلى ال الولا سيطرة

 ازداد عدد القواعد العاملة الأمامية مع . العسكرية الأميركية الذي تتطلب زيادة عدد القواعد عبر البلاد
 القوات تدفق القوات الأميركية قد أخذ مجراه، تخطط يأخذ وفي حين . انتشار القوات تدفق بداية

 طلبات تأمين القواعد مع طلبات قوات الائتلاف والهيكلية بين مزامنة ل ل " المتعددة الجنسيات في العراق
بغية تأمين استمرار نقل القواعد العاملة الأمامية بأقصى سرعة وذلك ) 446 ( " والسيطرة المقررة للقيادة و
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 فيف النسبة المئوية من القواعد العاملة بقدر ط إلا لكن خلال السنة الماضية لم تتغير . ممكنة سهولة و
 . الموجودة والمنقولة إلى السلطة العراقية الأمامية

 2008 إلى السلطات العراقية في أوائل العام الأمامية من المتوقع ان تنشط عملية نقل القواعد العاملة
 وتلك 2006 أكتوبر / ول في تشرين الأ الأمامية للمقارنة بين القواعد العاملة 34 - 2 انظر الجدول ) 447 (

 . 2007 نوفمبر / التي كانت في تشرين الثاني

 على العراقية سيطرة خذ أيضاً في الاعتبار في عملية ال أُ الأمن تأثير التنمية الاقتصادية على
 التوظيف وفي رفع زيادة تساهم في الاقتصادي للأسواق نمو ال القدرة على استدامة . المحافظات

 تنفذ قوات الائتلاف . الأمنية الذي يؤثر بدوره على الحالة و ، الإقليم ان في المستوى العام لرضى السك
 المحافظات في بالأخص " متنوعة للمساهمة في التنمية المحلية إجراءات وسفارة الولايات المتحدة

 ) 448 ( . " العراقية سيطرة المقرر نقلها قريباً إلى ال المحافظات و المنقولة

 على السيطرة العراقية بصورة متزايدة من عملية (PRTs) لمحافظات ا فرق إعادة إعمار سوف تتأثر
 تؤمنهما قوات سلطة والمحافظة على حياة الناس الذين الأمن تعتمد هذه الفرق على . المحافظات

 الاحتفاظ أو الإقليم ما الانتقال إلى خارج إ : خيار لل تواجه سلطة الائتلاف إقليم أي وبعد انتقال . الائتلاف
 فرق إعادة لوحظت نشاطات ناجحة ل ) 449 ( . الأمن وة كافية للمحافظة على حياة الناس وضمان بهيكلية ق

 في فرق إعادة إعمار المحافظات خلال ربع السنة هذا في إقليم ذي قار حيث بقيت المحافظات إعمار
 المتعددة قيادة القوات أبلغت ) 450 ( . المحافظات على العراقية السيطرة بعد نقله إلى الإقليم بالفعل

 فرق إعادة إعمار المحافظات الجنسيات في العراق ان وزارة الخارجية ووزارة الدفاع تخططان لابقاء
) 4512 ( . بعد تخفيض عدد قوات سلطة الائتلاف في معظم الحالات تعمل حتى
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 القسم ج 2
 الديمقراطية
 والمجتمع
 المدني

 الديمقراطية والمجتمع المدني
 ريعية الرئيسية التالية سوف تساعد العراق في التحرك بسرعة أكبر نحو المصالحة التش الإجراءات

 : وطنية ال

 . من الدستور العراقي 140 المادة تطبيق •
 ) 452 ( . وفي المحافظات و الانتخابات المحلية إجراء •

 قانون العدالة ( عليه مؤخراً تمت المصادقة البعث الذي اجتثاث قانون تطبيق •
 ) 453 ( . ) المساءلة و

 ) 454 ( . طبيق قانون المناطق ت •

 140 المادة
 استفتاء حول لإجراء ، مددت الحكومة العراقية التاريخ النهائي 2007 ديسمبر / كانون الأول 17 في

 يونيو / حزيران 30 بحلول التاريخ النهائي الجديد في ، من المتوقع و . من الدستور العراقي 140 المادة
وأن ، حولها لتطبيع في كركوك وفي مناطق أخرى مختلف ، ان تكمل الحكومة العراقية عملية ا 2008
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 ر رغبة لتحديد التوزيع الاثني في المناطق المتنازع عليها وإجراء استفتاء لتقري اً سكاني اً إحصاء تجري
 صورة أولية، سوف يعالج هذا الاستفتاء مسألة ما إذا كانت مدينة كركوك ب . السكان في تلك المناطق

 فنية أبلغت الأمم المتحدة بأنها سوف تقدم مساعدة وقد . المنطقة الكردية إلى الغنية بالنفط سوف تنضم
 الشروط التي نصت عليها 140 تمدد المادة ) 455 ( . 140 لمساعدة الحكومة العراقية في تطبيق المادة

 التركيبة السكانية للمنطقة التي عكس تغيير إلى من قانون الإدارة المؤقتة الذي يسعى 58 المادة
 ) 456 ( : ا نظام حكم صدام حسين والتي نتج عنها فرضه

 ن مواطني لل طرد ال ترحيل و ال •

 معينة التهجير القسري ا لى وخارج مناطق •
 ها إسكان أفراد غرباء عن المنطقة في •
 حرمان السكان من فرص العمل •

 المعدلة الجنسيات •
 تغيير حدود المناطق •

 السابق النظام أصدرها ء كافة القوانين التي الحكومة الانتقالية العراقية إلغا على 58 فرضت المادة
 إلى الذين اجبروا على والأملاك كما طلبت المادة أيضاً إعادة المساكن . الوطنية الهوية المتعلقة بتحديد

 وأخيراً نصت . يريدون حيثما مغادرة مناطقهم مع منحهم تعويضات من الدولة لتمكينهم من السكن
 ان إجراء ) 457 ( . ي عادل وشفاف والتصديق على دستور دائم على إجراء إحصاء سكان 58 المادة

 حاسمان لتأمين الالتزام بنص وروح أمران السكاني العادل والشفاف والاستفتاء التمثيلي الإحصاء
 . 140 المادة

 ان الجمعية الوطنية لكردستان العراق صادقت على تمديد الأميركية بالإبلاغ وزارة الخارجية قامت
) 458 ( . ائي، لكن عبر أعضاء في هذه الجمعية عن استيائهم من هذا التأخير التاريخ النه
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 وفي المحافظات المحلية الانتخابات
 باتجاه المصالحة الأمام خطوة رئيسية إلى تُعتبر عادلة وتمثيلية وفي المحافظات انتخابات محلية إجراء

 مجالس أربعة في المنصف ير التمثيل السني غ في كما أن من المتوقع أيضاً أن تؤثر . لوطنية ا
 ) 459 ( . إقليمية

 في المحافظات أبلغت السفارة الأميركية ان مكتب رئيس الوزراء وضع مشروع قانون للانتخابات
 ي لأ ، ليس هناك توقّع مع ذلك . ومن المتوقع ان يحدد مشروع القانون هذا تاريخاً لإجراء الانتخابات

 لم يقترح أي . برزت تساؤلات حول مضمونه كما انون تاريخ لتوقيع رئيس الوزراء على مشروع الق
 ) 460 ( . لكي تتم مراجعته آخر عضو في مجلس النواب مشروع قانون منفصل

 : في المحافظات قبل اجراء الانتخابات مسبقة يجب تنفيذ أربعة شروط

 من مراكز المسؤولين الرئيسيين 20 على مجلس النواب ان يحدد أسماء مرشحين لاشغال •
 . ميين الإقلي

 . في المحافظات على الحكومة العراقية ومجلس النواب ان يصدقا على قانون للانتخابات •
 . في المحافظات الانتخابات لإجراء على الحكومة العراقية ان تحدد تاريخاً •
 الانتخابات ولإجراء على مجلس النواب ان يصادق على موازنات مناسبة لتسجيل الناخبين •

 . في المحافظات

 مراكز ين مرشحين لاثني عشر مركزاً من ، كان مجلس النواب قد ع 2008 يناير / ن الثاني كانو 4 في
 بشأن المراكز الثمانية مختلفاً ، يبقى المجلس لكن . العشرين للانتخابات المسؤولين الرئيسيين الإقليميين

 ) 461 ( ). مركزان لها حيث يتوفر ( ، وبغداد ء، واسط، نينوى، ديالى البصرة، النجف، كربلا : المتبقية

 ، كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد التزمت بدفع مبلغ 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 في
 2.55 ومبلغ ) 28 - 110 القانون العام ( 2007 للسنة المالية إضافية مليون دولار كتمويلات 27.45

 أجل دعم عملية من (ESF) العراقية الأمن قوات دى ل ة المستمر أموال الحلول مليار دولار إلى
للانتخابات، وهي مؤسسة لدعم المفوضية العليا المستقلة الأموال استخدمت هذه . الانتخابات في العراق
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 لإعداد لوضع خطط الأموال وسائل دعم الانتخابات، كما استخدمت هذه ب الحكومة العراقية تزود
 ) 462 ( . وقابلة للاستدامة سجلات تسجيل للناخبين دائمة

 البعث ث اجتثا قانون
 ملبياً بذلك معلماً وضعه ( 2008 يناير / كانون الثاني 12 في المساءلة أقر مجلس النواب قانون العدالة و

 أصلح القانون عملية ) 463 ( . في العراق أوسع ومتخذاً خطوة مهمة تجاه تشجيع مصالحة الأبيض البيت
 حسب ما أفاد ) 464 ( " ء المصالحة حاجزاً أمام إجرا " البعث التي يعتبرها عديدون بأنها تُشكِّل اجتثاث

 وسيلة تمكن الأعضاء المساءلة من المتوقع أن يزود قانون العدالة و . السفير الأميركي في العراق
 . العراق في الحياة العامة العودة إلى السابقين في حزب البعث من

 القيادات في شدد بيان أصدرته السفارة الأميركية على أهمية تطبيق تشريعات تثبت للعراقيين ان
 ) 465 ( . الوطنية الحكومة العراقية يعملون من أجل المصالحة

 قانون المناطق
 أقر مجلس النواب هذا . 2008 أبريل / نيسان 12 من المقرر أن يدخل قانون المناطق حيز التنفيذ في

 انون قدرة يملك الق . شهراً 18 تنفيذه مؤقتاً لمدة علّق ، ولكنه 2006 أكتوبر / القانون في تشرين الأول
 ميزان القوى في العراق من خلال نقل سلطة وفي هيكلية الحكم هام في على إجراء تعديل محتملة

 . صنع القرارات من الحكومة المركزية إلى المناطق

 وتوفير عراقية رسمية مناطق الغرض من قانون المناطق هو خلق عملية يمكن من خلالها تشكيل
 يحدد القانون المنطقة ) 466 ( . الانضمام إلى منطقة قائمة و أراضي أخرى أ المحافظات ن الوسائل التي تمكّ

 تشمل السلطات المؤقتة المحددة في القانون ) 467 ( . " كيان شرعي يتكون من إقليم واحد أو أكثر " على أنها
 يستند توزيع مقاعد المجلس التشريعي المؤقت . انتخابات للمجلس التشريعي المؤقت القدرة على إجراء

 وضع مشروع دستور دائم للمنطقة سوف يكون إحدى مسؤوليات المجلس . سكان المنطقة دد ع إلى
. التشريعي المؤقت
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 إعلان مبادئ للصداقة والتعاون
 ، أصدرت الولايات المتحدة والعراق بصورة مشتركة إعلان 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 26 في

 تلزم الولايات المتحدة بتدريب بالأمن ق فقرة تتعل الإعلان يحتوي هذا . مبادئ للصداقة والتعاون
 على والمحافظة ، الإرهاب العراقية، دعم مبادرات الحكومة العراقية في مكافحة الأمن وتجهيز قوات

 - العلاقات الأميركية " تطبيع ب " تتعلق هو إحدى ثلاث خطوات والإعلان ) 468 ( . الأراضي العراقية
 ) 469 ( : العراقية

 . التعاون توقيع إعلان مبادئ الصداقة و - 1
 المتحدة للقوات المتعددة الجنسيات في العراق الأمم من تفويض الفصل السابع تجديد - 2

(MNFI) لمدة سنة إضافية . 
 التفاوض حول سياسات جديدة عندما ينتهي أمد تفويض القوات المتعددة الجنسيات في - 3

 . العراق في السنة القادمة

 تقدم به رئيس وزراء العراق بتمديد لطلب واب ، وافق مجلس الن 2007 ديسمبر / كانون الأول 18 في
 ديسمبر / كانون الأول 31 الذي ينتهي في ) 470 ( تفويض القوات المتعددة الجنسيات في العراق

 في الأمن يسمح التفويض للقوات المتعددة الجنسيات في العراق بتزويد الدعم لجهود ) 471 ( . 2008
) 472 ( . العراق
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 القسم د 2
 الدعم
 الدولي

 الدعم الدولي لإعادة إعمار العراق

 شاملة نظرة
المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بموجب انتدابه يعد (SIGIR) الإغاثة تقاريراً حول نشاطات 

 الصعب بصورة متزايدة الحصول على لكن اصبح من . وإعادة الإعمار المدعومة من المجتمع الدولي
 إلى المانحة مع اتجاه الدول بالأخص الإعمار لبرنامج إعادة الأساسي بيانات دقيقة حول هذا المكون

 تعود هذه العلاقات مع الدول المانحة السلطة الإدارية ل ولأن . إقامة علاقات ثنائية مع الحكومة العراقية
 الإجمالية لتعهدات ا لوضع و حول ا باستمرار تتناقص لعام المفتش ا ت رؤية أصبح إلى العراق، فقد

 . الأخرى للدول المانحة وللمساعدات

 بالنسبة لهذا . عن أرقام تعهدات المانحين الإبلاغ عمله في أسلوب نتيجة ذلك، راجع المفتش العام
 البيانات الواردة من التقرير والتقارير القادمة سوف يبلغ المفتش العام عن التعهدات الدولية استناداً إلى

 31 في . (NEAI) مصدر رسمي للحكومة الأميركية هو مكتب شؤون الشرق الأدنى في العراق

 15,826 ، أبلغ مكتب شؤون الشرق الأدنى في العراق عن توفر حوالي 2007 ديسمبر / كانون الأول

 ) 473 ( ) لايات المتحدة باستثناء الو ( مليون دولار كتمويلات بموجب تعهدات دولية لإعادة إعمار العراق

 صادر التي أبلغ عنها المفتش العام في تقريره ربع السنوي ال الأرقام يعود سبب هذا التغير الكبير في
 الجديد المتبع في إعداد الأسلوب إلى ) مليار دولار 18 حوالي أي ( 2007 أكتوبر / في تشرين الأول

 إجمالي التعهدات بالمنح من اصل . جمالية الإ التعهدات أرقام التقارير وليس نتيجة أي تغير معين في
 مليار دولار وذلك 2.49 مليار دولار وتم إنفاق 4.56 والقروض من المجتمع الدولي، تم الالتزام بمبلغ

) 474 ( . (DAD) استناداً إلى قاعدة بيانات مساعدات التنمية
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 إضافياً لدعم جهود إعادة بتقديم تمويلاً الأوروبية ربع السنة هذا، وعدت ثلاث دول والمفوضية في
 وأيضاً تم خلال ربع السنة هذا توقيع اتفاقيات . الإعمار في العراق من خلال تقديم منح وقروض

 تفاصيل هذا 36 - 2 والجدول 35 - 2 يبين الجدول . مليارات دولار لتخفيف عبء الديون 6 جديدة بقيمة
 . الدعم المالي الجديد

 35 - 2 الجدول

 ) بملايين الدولارات ( 2007 أكتوبر / ها منذ تشرين الأول المنح والقروض المعلن عن

 الوصف التاريخ المبلغ نوع المساعدة المانح
 اتفاقية تعاون وقعت بين الحكومة العراقية غير متوفر 144,000 قرض ميسر ) أ ( إيطاليا

 التاريخ الدقيق لتوقيع الاتفاقية غير . وإيطاليا
 أعلن عن هذه الاتفاقية خلال ربع . معروف

 . السنة هذا
 المفوضية
 ) ب ( الأوروبية

 مساعدة تهدف إلى توسيع خدمات الصحة 2007 / 12 / 73.38 12 منحة
 والأردن العراقيين في سوريا للاجئين والتعليم

 حدد استعمال . جرى توقيع مذكرة تفاهم 2007 / 11 / 60.00 18 منحة ) أ ( الكويت
 إنسانية المنحة لتقديم مساعدات

 المفوضية
 ) ج ( الأوروبية

 التمويل سوف يتم عبر صندوق ائتمان العراق 2007 / 12 / 29.00 13 نحة م
 لدى البنك الدولي للإنفاق على مشاريع تساعد

 . في إصلاح الإدارة المالية العامة
 الغرض من المنحة تحسين الظروف المعيشية 2007 / 5 / 5.18 11 منحة ) د ( اليابان

 المهجرين في الداخل واللاجئين للأشخاص
 : ملاحظات

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 ، المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى لطلب - ) أ (
 مليون يورو لمساعدة اللاجئين العراقيين في سوريا 50 الاتحاد الأوروبي يقدم : 07 / 126 رقم نشرة صحفية " ، الاتحاد الأوروبي ) ب (

 سعر الصرف استناداً إلى سعر معدل استخدام مليون، 50 ويل باليورو بمبلغ م الت : ملاحظة . 2007 ديسمبر / كانون الأول 12 " ردن والأ
 لتحديد المبلغ بالدولار استخدم يورو للدولار الواحد 1,4675 الذي كان 2007 بر ديسم / كانون الأول 12 قد الدولي في صندوق الن
 . الأميركي

 13 ، تاريخ " الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق تحديث معلوما " ، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) ج (

 الصرف استناداً إلى صندوق النقد الدولي معدل . مليون يورو 20 التمويل هو : ملاحظة .i.org IRRF www 2007 ديسمبر / كانون الأول
 . يورو للدولار الأميركي المستعلم لتحديد المبلغ بالدولار الأميركي 1,4683 كان ، 2007 ديسمبر / كانون الأول 13 في

 المهجرين في داخل العراق واللاجئين العراقيين في الدول المجاورة سوريا للأشخاص وزارة الخارجية اليابانية، منحة مساعدة طارئة ) د (
. 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 6 ، الإنسانية ، للمساعدة والأردن

http://www.irffi.org/
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 36 - 2 الجدول

 ) بملايين الدولارات ( ، 2007 أكتوبر / اتفاقيات تخفيف عبء الديون المعلن عنها منذ تشرين الأول

 الوصف التاريخ المبلغ نوع المساعدة المانح
 اتفاقية تخفيف ) أ ( بلغاريا

 عبء الديون
 تشرين 3.500

 نوفمبر / الثاني
2007 

 مليار 3.5 سوف تلغي بلغاريا ديوناً بقيمة
 ر إلى العراق مقابل دفعة نقدية فورية دولا
 مليون دولار 360 بقيمة

 وصربيا البوسنة،
 ) ب ( وسلوفينيا

 اتفاقية تخفيف
 عبء الديون

 يناير / كانون الثاني 2.500
2008 

 وسلوفينيا ، أو صربيا سوف تلغي البوسنة،
 - مليار دولار إلى العراق 2.5 ديوناً بقيمة

 - السابقة ا ليوغوسلافي دين خارجي يعود
 مليون دولار 254 مقابل دفعة نقدية بقيمة

 : الملاحظات
 يناير / الثاني كانون 4 للبيانات، المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق لطلب الأدنى استجابة مكتب شؤون الشرق ) أ (

2008 . 
 . 2008 يناير / نون الثاني كا 11 ، المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى لطلب ) ب (

 الدين الخارجي العراقي
 كانت إعادة هيكلة الدين موضوع . بعد سقوط نظام صدام حسين كبيرة بمبالغ العراق مديناً كان

 نتج عن هذه المباحثات توقيع . والتجاريين ، الأطراف متعددي الثنائيين، و مباحثات متكررة بين الدائنين
 . ة موقوف ة ن كبير و بقى دي ت ولكن بعض اتفاقيات تخفيف عبء الديون

 ون تخفيف عبء الدي
 الدين الخارجي الفعلي . دولار ار ملي 125 ر الدين الخارجي للعراق بحوالي د ، قُ 2003 في ربيع عام

 عن المبلغ المطلوب وكيفية احتساب الفائدة على هذا الإبلاغ غير معروف بسبب الاختلافات في كيفية
 وديوناً ، ديوناً تجارية و عراقي ديوناً ثنائية غير ديون نادي باريس، يشمل الدين الخارجي ال . الدين

 . ) 475 ( متعددة الأطراف

. لدين العراقي الموروث في فترة حكم صدام ا تقديرات 37 - 2 الجدول يبين
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 دائنون ثنائيون من نادي باريس
 يكلة ديون ه لإعادة ، وافق نادي باريس على مجموعة خطوات 2004 نوفمبر / خلال تشرين الثاني

 من إجمالي الدين الخارجي % 80 العراق تستند إلى مقاربة ثلاثية المراحل تجاه تخفيض الدين تعادل
 . 38 - 2 تفاصيل هذه الاتفاقية والوضع الحالي، انظر الجدول لاطلاع على ل ) 476 ( . للعراق

 ن العراقية بالمئة من الديو 100 ألغت الولايات المتحدة نسبة 2004 ر مب س دي / الأول كانون 17 في
 باريس اتفاقية ثلاثية ي د أعضاء آخرون في نا اتبع . مليار دولار 4.1 حوالي أي المستحقة لها،

 كانت روسيا الدولة . الديون بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الحكومة العراقية حول الديون لإلغاء المراحل
 ولكنها تعهدت ) 477 ( . ة نادي باريس الآن اتفاقي حتى الوحيدة التي لم توقع مثل هذه الاتفاقيات ولم تتبع

 تتوقع الحكومتان ان يتم تخفيف عبء الدين ) 478 ( . مليارات دولار 6 بتخفيف عبء الدين بإلغاء مبلغ
 لم يكن قد أعلن رسمياً عن توقيع 2007 ديسمبر / الأول كانون 31 ولكن في ) 479 ( . 2007 بنهاية عام

 روسيا بأنها أشارت ب شؤون الشرق الأدنى في العراق استناداً إلى مكت . أية اتفاقية لتخفيف عبء الدين
 من المتوقع ان تكتمل ) 480 ( . هذه السنة من قد تكون مستعدة لتوقيع اتفاقية حول الدين في وقت لاحق

 استناداً إلى 2008 المرحلة الثالثة والنهائية لتخفيض الديون التي قررها نادي باريس في نهاية عام
 الاحتياطية الموقعة بين صندوق النقد الدولي اللاحقة لترتيبات القروض الناجح للاتفاقية الأداء

 ) 480 ( . والعراق

 دائنون ثنائيون من غير نادي باريس
 حوالي . يتبعونها أوجدت اتفاقية تخفيف عبء الدين التي أقرها نادي باريس سابقة لدائنين آخرون كي

 رغم . ي نادي باريس بضمنها دول مجاورة ف أعضاء ثلثي الدين الخارجي العراقي يعود إلى دول غير
 ان هذه الدول المجاورة لم تشمل مفاوضات نادي باريس، تنص الاتفاقية على ان يطلب العراق شروط

 إلى اتفاقيات بشروط التوصل قد يجد العراق صعوبة في . ة ب إعادة هيكلة الديون معها وفق مبالغ مقار
 الذي يثير القلق بأن تحاول هذه الدول ربط الأمر نادي باريس أعضاء مماثلة مع دائنين من غير

 في مشاريع تجارية أو في النفط العراقي أفضلية شروط تخفيف عبء الدين بالحصول على حقوق
 ) 482 ( . أخرى

 إلى دائنين من غير أعضاء الصغيرة ، سدد العراق جزءاً من ديونه 2007 أكتوبر / في تشرين الأول
الجمهورية مع ( توقيع ستة اتفاقيات وفق شروط نادي باريس شملت هذه التسديدات . نادي باريس
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 وثلاثة اتفاقيات تنص على إلغاء ) أفريقيا وجنوب ، ، ماليزيا، رومانيا إندونيسيا التشيكية، المجر،
 ) 484 ( . ) ومالطا ، سلوفاكيا، قبرص ( ) 483 ( من الدين % 100

 37 - 2 الجدول

 ) بالمليارات ( حكم نظام صدام حسين زمن الدين الخارجي العراقي من

 الوصف المبلغ المقدر المكن
 دائنون ثنائيون من أعضاء

 نادي باريس
 نادي باريس مجموعة غير رسمية من حكومات دائنة تزود 37.2

 منتدى للدول من أجل التفاوض حول حل منسق لإعادة هيكلة
 . ) أ ( الدين مع دول أخرى تواجه صعوبات في الدفع

 دائنون ثنائيون من غير
 نادي باريس أعضاء

 المملكة . نادي باريس المستحق لدول من غير أعضاء لدين ا 67.4
 العربية السعودية والكويت هما اكبر دولتين دائنتين من هذه

 . الفئة
 هي المستحقات الدائنون التجاريون منتشرون جغرافيا ومعظم 20.0 دائنون تجاريون

 كانت اقل ستحقات من الم % 26 حوالي . بقيم صغيرة معتدلة
 10 كانت ما بين مليون و % 37 من مليون دولار وحوالي

 . ) ب ( ملايين دولار
 النقد صندوق لمنظمات دولية كالبنك الدولي و ستحق الدين الم 0.5 الأطراف دائنون متعددو

 الدولي
 125.0 المجموع

 المحتملة لتخفيف أعباء الدين التداعيات و ات الإجراء : تحقيق عن الدين العراقي : في الكونغرس الأبحاث تقرير مصلحة خدمات : المصدر
 . 2007 أكتوبر / تشرين الأول 10 جرى تحديث معلوماته في . الدولي

 : ملاحظات
 استراليا، النمسا، : ائمة هي د دولة عضوة 19 ، يضم نادي باريس www.clubdeparis.org نادي باريس، وصف نادي باريس : المصدر ) أ (

 ج، روسيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة إيطاليا، اليابان، هولندا، النرو لندا، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، ن بلجيكا، كندا، الدانمارك، ف
 . دولة كل مفردها في إعادة هيكلة دين ب حالة يحق لدائنين رسميين آخرين ان يشاركوا على أساس كل . المتحدة والولايات المتحدة

 . ، تاريخ احدث تقرير عام 2005 أبريل / نيسان 15 تفصل مطالبات الدائنين حسب القيمة النقدية كما كانت في ) ب (
. خضعت للتدوير الأرقام ) ج (

http://www.clubdeparis.org/
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 38 - 2 الجدول

 باريس لإلغاء الديون دي اتفاقية نا

 الوضع تاريخ التنفيذ الوصف المرحلة
 من الدين عند % 30 إلغاء نسبة ولى الأ

 قية نادي باريس توقيع اتفا
 كانون
 يناير / الثاني
2005 

 تشرين 21 تم التوقيع على اتفاقية نادي باريس في
 من % 30 ألغيت نسبة بحيث ، 2004 نوفمبر / الثاني

 . 2005 يناير / الديون ابتداء من الأول من كانون الثاني
 من % 30 إلغاء إضافي بنسبة الثانية

 الدين بعد التصديق على برنامج
 صلاح لدولي للإ صندوق النقد ا

 الاقتصادي

 كانون
 ديسمبر / الأول

 احتياطية ترتيبات قروض على اتفاقية ت الموافقة جر
 كانون 23 بين صندوق النقد الدولي والعراق في

 % 30 لغيت نسبة أ بحيث ، 2005 ديسمبر / الأول
 . ضافية من الديون ابتداء من هذا التاريخ إ

 الثالثة
 خيرة والأ

 الغة إلغاء النسبة النهائية الب
 من الديون عند إكمال % 20

 المجلس التنفيذي لصندوق النقد
 الدولي مراجعته بعد ثلاث

 سنوات من الأداء المتواصل
 المرضي وفق برنامج صندوق

 النقد الدولي

 من المتوقع ان
 تتم خلال

 كانون
 ديسمبر / الأول
2008 

 احتياطية وقعت بين ترتيبات قروض ول اتفاقية أ
 ان ينتهي كان مقرراً عراق صندوق النقد الدولي وال

 وافق . ) أ ( 2007 ديسمبر / كانون الأول 28 مفعولها في
 التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاقية س المجل
 ، 2007 ديسمبر / كانون الأول 19 احتياطية في لاحقة
 مارس / تظل نافذة المفعول حتى نهاية آذار سوف
 ء خيرة من إلغا لذلك لم يتم تحقيق المرحلة الأ . 2008
 من المتوقع ان يتم تحقيق ذلك خلال كانون . ) ب ( الديون
 لمراجعة ا استكمال استناداً إلى 2008 بر م س دي / الأول

 . ي نقد الدول وفق برنامج صندوق ال بنجاح النهائية

 . www.clubdeparis.org ، 2004 نوفمبر / تشرين الثاني 21 نادي باريس، معالجة الدين العراقي، : المصدر
 : ملاحظات

 بموجب مويل الت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يكمل المراجعة الخاصة ومراجعة ضمانات " ، صندوق النقد الدولي : المصدر ) أ (
 2 ، " 2007 مبر ديس / الاحتياطية مع العراق، ويوافق على تمديد لمدة ثلاثة اشهر للاتفاقية حتى كانون الأول ترتيبات القروض

 . 2007 أغسطس، / آب
 مليون دولار 744 احتياطية بقيمة قروض ترتيبات المجلس  التنفيذي لصندوق الدولي يوافق على اتفاقية " ، صندوق النقد الدولي : المصدر ) ب (

. 2007 ديسمبر / كانون الأول 20 ". للعراق

http://www.clubdeparis.org/


 الدعم الدولي لإعادة إعمار العراق

208 

 ية ثنائية حول الديون مع ، أعلنت بلغاريا عن توقيع اتفاق 2007 نوفمبر / خلال شهر تشرين الثاني
 360 الحكومة العراقية مقابل دفعة نقدية بمبلغ من ديون مليار دولار 3.5 بموجبها مبلغ ألغت العراق

 كانون 10 بالإضافة إلى ذلك، وفي ) 486 ( ). الأساسي من إجمالي الدين % 10.25 ( ) 485 ( مليون دولار
 النظام من ديون مليار دولار 2.5 ت مبلغ ، أفادت الحكومة العراقية بأنها سدد 2008 يناير / الثاني

 ، صربيا و مع كل من البوسنة، على ذلك الاتفاق بحيث تم السابق إلى يوغوسلافيا السابقة، العراقي
 مليون دولار إلى الدول الثلاث مقابل 254 افقت الحكومة العراقية على دفع مبلغ وقد و . وسلوفينيا

 وبهذا يصل مجموع الديون الملغاة من قبل ) 486 ( ، لكل دولار دولار 0.10 ، حوالي الإجمالي إلغاء الدين
 ) 488 ( . مليار دولار 8.7 باريس إلى دي دول غير أعضاء في نا

 تقريباً من % 37 المملكة العربية السعودية، أكبر دولة غير عضوة في نادي باريس، نسبة تحمل
 أنها 2007 أبريل / عودية خلال نيسان أبلغت المملكة العربية الس ) 489 ( . مجموع الدين العائد لتلك الفئة

 واستناداً إلى ) 490 ( . وفقاً لشروط نادي باريس % 80 قررت تخفيف عبء الدين على العراق بنسبة
 أيضاًً المملكة العربية السعودية عند افتتاح جلسات أشارت في العراق الأدنى الشرق مكتب شؤون

 على استعداد لإلغاء الديون المطلوبة من ها أن ، 2007 مايو / أيار 3 المعاهدة الدولية مع العراق في
 من المباحثات بين المملكة العربية السعودية والعراق في الأخيرة جرت الدورة ) 491 ( . الحكومة العراقية

 ) 492 ( . ، ولكن موعد إجراء دورة أخرى من المباحثات لا زال غير مؤكد 2007 سبتمبر / أيلول

 مذكرة تفاهم تلتزم الصين بموجبها في المستقبل خلال ربع السنة هذا وضعت الصين مع العراق
 استناداً إلى معلومات أولية، فإن الصين مستعدة ) 493 ( . القريب توقيع اتفاقية تخفيف الدين مع العراق

 توقيع اتفاقية رسمية بهذا لم يتم الآن لكن حتى ) 494 ( مليارات دولار 6 لإلغاء دين يقدر بأكثر من
 الديون المتبقية لدول من غير أعضاء نادي باريس كما كانت في 39 - 2 يبين الجدول ) 495 ( . الخصوص

 والسودان دائنين ، تونس و الجزائر، و من المحتمل ان تكون المغرب، . 2007 ديسمبر / كانون الأول 31
 شارك مستشارون عراقيون قانونيون وفنيون في . لعراق ل ولكن يتوجب عليها ان تقدم مطالبات

 ) 496 ( . ن ي ن هؤلاء الدائن مفاوضات نشطة مع العديد م

 استناداً إلى التحديث المشترك للمعلومات حول معاهدة العراق الذي أصدرته الحكومة العراقية ومنظمة
، وضعت الحكومة العراقية استراتيجية جديدة 2007 سبتمبر / أيلول المتحدة أثر اجتماعهما في الأمم
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 شددت الحكومة العراقية . ء نادي باريس للحصول على تخفيف لعبء الديون من دائنين من غير أعضا
 ان التقدم الواضح في تلبية أهداف معاهدة العراق يستمر في ان يكون شرطاً مسبقاً للحصول على

 ) 4976 ( . تخفيف عبء الديون من هذه الدول

 المفاوضات مع دول مجاورة من أجل توقيع اتفاقيات معها بغية تحقيق تقدم الأمام ان تخطو إلى يجب
 . شأن ديون الدول من غير أعضاء نادي باريس مهم ب

 39 - 2 الجدول

 لدائنين من غير أعضاء نادي باريس باقية ديون العراق ال

 الباكستان البرازيل
 بولونيا الصين
 قطر مصر

 المملكة العربية السعودية اليونان
 تركيا الأردن
 العربية المتحدة الإمارات الكويت

 يناير، / كانون الثاني 4 للمعلومات بتاريخ المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق ميركية، استجابة إلى طلب وزارة المالية الأ : المصدر
2008 . 

 يناير / كانون الثاني 10 في توقيعها عن أعلن بسبب الاتفاقية التي الباقين ن قائمة الدائنين م وسلوفينيا ، صربيا و البوسنة، أسماء أزيلت : ملاحظة
2008 

 تجاريون دائنون
 المتحدة الأمم حصلت قبل ان تفرض التي الحكومة العراقية من مطالبات في ال الدين التجاري تمثّل

 ، أكمل العراق عملية تسوية 2006 يوليو / في تموز ) 498 ( . 1990 أغسطس / عقوبات على العراق في آب
 لشروط اتفاقية شابهة م وفق شروط ) 499 ( ديونه التجارية وجرى حل غالبية المطالبات بالديون التجارية

دين العراق نقداً من أجل تخفيض الديون بدلاً من سدد إلى صغار الدائنين بالنسبة ) 500 ( . نادي باريس
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 مليار 16 من الدين التجاري، أي من % 80 في المجموع تم تخفيض نسبة ) 501 ( . بقيمة أدنى جديد
 ) 502 ( . مليارات دولار 4 دولار إلى حوالي

 40 - 2 الجدول

 ) بمليارات الدولارات ( 2008 يناير / الثاني كانون 15 عراقي الخارجي المقدر كما كان في الدين ال

 الدين المقدر موجز جهود تخفيف عبء الدين المكون
 دائنون ثنائيون من أعضاء نادي

 باريس
 الغالبية من دائني نادي باريس اتبعت اتفاقية ثلاثية

 الدين من % 80 المراحل لتخفيف عبء الدين بإلغاء نسبة
 ألغت الولايات المتحدة دينها على العراق بنسبة . الإجمالي

 وبقيت روسيا الدولة الوحيدة الدائنة من أعضاء %. 100
 نادي باريس التي لم توقع حتى الآن اتفاقية تخفيف عبء

 . الدين مع العراق

 ) أ ( 11.4

 دائنون ثنائيون من غير أعضاء نادي
 باريس

 دي باريس على إلغاء وافق دائنون من غير أعضاء نا
 مليار دولار 8.7 إجمالية بلغت بقيمة ديون

58.7 

 وافق دائنون تجاريون على اتفاقيات تخفيف عبء الدين تجاريون دائنون
 مليار دولار 16 بمبلغ

4 

 ان الدين الخارجي بقي بحدود يعتقد لا يمكن تحديد التقدم، الأطراف دائنون متعددو
 مليار دولار 0.5

0.50 

 74.6 مجموع ال

 : تم احتسابه استناداً إلى الدين المقدر ) أ (

 من قبل دولار مليار 4.1 بقيمة % 100 مليار دولار ناقصاً إلغاء للدين بنسبة 37.15 البالغ 2003 كما كان في ربيع عام المبلغ المقدر ) 1 (
 . مليار دولار 33.05 الولايات المتحدة مما جعله مساوياً ل

 . مليار دولار 28.05 حتى الآن تعادل إلغاؤها مليارات دولار مدينة لروسيا التي لم يجرِ 6 ر دولار ناقصاً مبلغ مليا 33.5 مبلغ ) 2 (
 ان يلغى في نهاية الاتفاقية الثلاثية من المتوقع مليار دولار 21.64 يمثل ديناً بقيمة % 80 مليار دولار مضروباً بنسبة 27.05 مبلغ ) 3 (

 الإكمال بعد إلا سوف لن يتم تحقيق تخفيف عبء هذا الدين ). مل بالكا % 80 عبء الدين بنسبة تخيف ة على تنص هذه الاتفاقي ( المراحل
 . موقوفاً كدين %) 20 ( مليار دولار 5.41 يترك هذا مبلغ . الناجح للمراجعة النهائية بموجب برنامج صندوق النقد الدولي

 مليارات دولار تقدر على أنها مطلوبة لروسيا 6 اقية الثلاثية المراحل زائداً مليار دولار الذي لا يزال مطلوباً بموجب الاتف 5.41 ) 4 (
. مليار دولار 11.40 المتبقي الدين فيصبح مبلغ
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 40 - 2 الشكل

 ) بمليارات الدولارات ( الدين الخارجي العراقي المقدر
 محتملة لتخفيف عبء وتداعيات إجراءات : تخفيف عبء الدين العراقي " ، تقرير مصلحة خدمات الأبحاث للكونغرس : المصدر

 المفتش العام الخاص بإعادة إعمار ، تحليل 2008 أكتوبر / تشرين الأول 10 تم تحديث التقرير في ، " الدين على المستوى الدولي
 ". 2008 يناير / كانون الثاني 15 الدين الخارجي العراقي المقدر كما في : " كما هو مفصل في الجدول العراق

 الدين الإجمالي
1245.1 

 الدين الخارجي المقدر الدين الخارجي المقدر
 2008 / 1 / 15 كما في 2003 كما في ربيع عام

 الأطراف دائنون متعددو

 دائنون تجاريون

 دائنون ثنائيون من غير أعضاء نادي باريس

 دائنون ثنائيون من أعضاء نادي باريس

 : ملاحظات
 تأثرت بفعل التدوير رقام الأ - 1
 الدين المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق قدر . جد مصدر عام متوفر للتقدير الحالي للدين الخارجي العراقي لا يو - 2

 15 الدين الخارجي العراقي المقدر كما كان في " مختلفة حسب ما تم وصفه في الجدول مصادر باستعمال الحالي الموقوف

 ". 2008 يناير / كانون الثاني
 ، يستند إلى افتراض ان إلغاء الدين 2008 كانون الثاني، 15 وب لدائني أعضاء نادي باريس كما كان في الدين الموقوف المطل - 3

 . الدولي نقد سوف يتحقق عند الإكمال الناجح لبرنامج صندوق ال % 20 المتبقي البالغ

0.5 $ 
120 $ 

100

80

60

40

20 

 صفر

20.0 $ 

67.4 

37.2 $ 

 الدين الإجمالي
74.6 $ 0.5 $ 

4.0 $ 

58.7 

11.4
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 ر قد الم الحالي الدين الخارجي
 اصدر مكتب المحاسبة الحكومية . لي لا يوجد مصدر عام متوفر لتقدير الدين الخارجي العراقي الحا

(GAO) 89 قدر فيه الدين العام العراقي بحوالي حيث 2006 بر م س دي / آخر تقرير عام في كانون الأول 

 تفاصيل الدين الخارجي المتبقي المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق طلب ) 503 ( . مليار دولار
 يقدر المفتش العام ان الدين الخارجي ) 504 ( . للنشر لم تكن متوفرة حسب الدائنين ولكن هذه المعلومات

 % 60 يمثل هذا المبلغ نسبة . 2008 يناير / كانون الثاني 15 مليار دولار تقريباً في 74.6 للعراق بلغ
 من تسديد اكثر قد تمكنت الحكومة العراقية أي أن ، لدين العراق الخارجي الأصلي تقريباً من التقدير

 تفاصيل الدين المقدر 40 - 2 والشكل 40 - 2 يبين الجدول . الأصلي الي الإجم من ثلث مبلغ الدين
 . ويلخصان جهود تخفيف عبء الدين والافتراضات المفصلة أعلاه

 تسديد الدين
 مليون دولار كجزء 470.5 العراق حوالي ، اقرض صندوق النقد الدولي 2004 سبتمبر / خلال أيلول

 ، أكمل 2007 ديسمبر / كانون الأول 12 في ) 505 ( . ب الحرو ما بعد ل الطارئة ات من ترتيبات المساعد
 دينه الموقوف لصندوق النقد الدولي مع أنه كان من المفروض أن يسدد مل العراق التسديد المبكر لكا

 الأساسي كما نص عليه الجدول ، 2009 إلى صندوق النقد الدولي خلال عام الأخير العراق المبلغ
 . ) 506 ( للمدفوعات

 مع العراق ي الميثاق الدول وضع
 القروض، و في تقديم المنح، إضافي معالجة الدين العراقي الخارجي ووضع إطار عمل لاشراك دولي

 الأمم وضعت . بالميثاق الدولي لتزام البلاد لا داعم والدعم لبناء القدرات تخدم كحافز ، المساعدة الفنية و
 شروط تسمح للمجتمع الدولي بدعم ستند إلى ي بمثابة خريطة طريق الميثاق تحت رعايتها وهو المتحدة

 ) 507 ( . في العراق والاجتماعية ، الاقتصادية و التنمية السياسية،

 والإصلاحات ، الأفضل والحكم ، المحسن الأمن و ، وطنية المصالحة ال " ، فإن المتحدة الأمم استناداً إلى
سوف . وير ذاته قدرة العراق على تط إطلاق المستمرة الاقتصادية والاجتماعية سوف تساعد سوية في
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 وسياسياً للمساعدة في مواجهة هذه التحديات على ، فنياً و يزود الشركاء الدوليون للعراق دعماً مالياً،
 ) 508 ( ". أساس التزامات متبادلة

 ، الأمنية حل التحديات " بأن الميثاق في العراق وفق مفهوم الإصلاحات تم تحديد مجموعة من
 ساسية تمثل شروطاً مسبقة للتقدم في كافة الأ خدمات ال أمين وت الحكم الجيد، وتحقيق السياسية، و

 من المتوقع ان تستجيب الحكومة العراقية ) 509 ( . " ي الاقتصاد الإنعاش بضمنها إعادة الأخرى المجالات
 وضع تم وقد . وملاحقه في وقت متزامن مع أعمال شركاء دوليين الميثاق المحددة في الإصلاحات إلى

 في بغية تأمين الشفافية في التخطيط والتنسيق الأداء مستوى وقياس يذ، والرصد، إجراءات تتعلق بالتنف
 ) 510 ( . تعاون العراقي مع الشركاء الدوليين ال

 الأمم ، ترأس رئيس الوزراء العراقي والممثل الخاص لامين عام 2007 ديسمبر / كانون الأول 10 في
 الحكومة العراقية انه تم اتخاذ خطوات أبلغت . اق حققه الميث المتحدة سوية اجتماعاً لمناقشة التقدم الذي

 يعهد اليها مسؤولية تزويد الدعم لتطبيق علامات الاهتداء للمعاهدة اق ميث سر لل أمانة تجاه تشكيل
 المشاريع التي تعيين تشكلت مجموعات العمل المسؤولة عن وقد . المانحين المقدم من دعم ال وإدارة

 ) 511 ( . في العمل ن وبدأت يجب ان يدعمها المانحون الدوليو

 الدعم من منظمات دولية
المتحدة الأمم

 المتحدة الأمم بعد تفجير مقر . المتحدة فترة انتداب بعثتها في العراق الأمم ، مددت 2007 خلال عام
 جرت إعادة 2004 المتحدة إلى خارج العراق ولكن منذ عام الأمم نقل موظفو تم 2003 عام في بغداد

 1770 الدولي بموجب قراره رقم الأمن صادق مجلس . الأمن موظفين مع زيادة انتشار بطيئة لهؤلاء ال

 12 المتحدة لمدة للأمم ، على تمديد فترة انتداب بعثة مساعدة العراق التابعة 2007 أغسطس / آب في

 800 لدى الأمم المتحدة في الوقت الحاضر حوالي . ) 512 ( شهراً أخرى ووسع دور عمل هذه البعثة

. ) 514 ( يعملون في بغداد واربيل اكثر من نصفهم مواطنون عراقيون ) 513 ( موظف
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 المتحدة الأمم دعم
 تنسقهم بعثة ة وكالة وبرنامج لمنظمة الأمم المتحد 16 للأمم المتحدة في العراق يشمل فريق البلد التابع

 فريق البلد التابع ، طبق 2007 ر ديسمب / في الأول من كانون الأول ) 515 ( الأمم المتحدة لمساعدة العراق
 ) 516 ( . في العراق تركيز اهتماماتها للأمم المتحدة هيكلية تنسيق جديدة غيرت نقطة

 هيكلية التنسيق التي جرت مراجعتها والتي تركز نقطة ، بقيادة مقرها بغداد ، مجموعة السياسة م تقو
 التنمية وأهداف الميثاق أولويات المتحدة مع للأمم مبادرات فريق البلد التابع تناسق اهتمامها على

 : ) 517 ( التالية الأولوية المتحدة قطاعات الأمم حددت . المتحدة للأمم الألفية

 ضرورية ال جتماعية الا خدمات ال •

 الحماية •
 الحكم •
 التنمية الاقتصادية •

 مجموعة السياسة تم تطوير فرق نتاج القطاع لتنفيذ المبادرات بموجب مكل قطاع إشراف تحت
 يوضح الشكل . ) 518 ( المتحدة وشركاء للحكومة العراقية للأمم ه الفرق وكالات تابعة تشمل هذ . أولوية

 . الهيكلية الجديدة 41 - 2

 المتحدة لمساعدة العراق نقطة اهتمامها على المناطق التي حددتها الحكومة العراقية الأمم تركز بعثة
 ة اللاجئين الاهتمام الأول ، شكلت عود 2007 ديسمبر / خلال كانون الأول . أهمية الأكثر على أنها

. ) 519 ( للحكومة العراقية ويتبعه عن كثب العمل لتحقيق حوار سياسي قومي
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 41 - 2 لشكل ا
 المتحدة في العراق لأمم ل فريق البلد التابع ل تنسيق ال هيكلية

 الأمم التنمية في مجموعة للعراق لدى ، نشرة صندوق الائتمان الدولي (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق : المصدر
 . 2007 نوفمبر / ، تشرين الثاني (UNDG) المتحدة

 المقر عمان المقر بغداد
 ) يجب مراجعتها كل ستة اشهر ( : ملاحظات

 . المضمنة عبر كامل الهيكلية معها والوكالات المتقاطعة (UNAMI) مشاركة مختلف مكاتب بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة ) 1 (
 . 2008 يتوجب مراجعة الهيكلية الكاملة بنهاية العام ) 2 (
 والخدمات ، الطاقة ، الأمن ، الاقتصادي الإصلاح الحكم، : الميثاق بموجب معينة أولية تعالج كل منطقة : ميثاق العراق مجموعات عمل مواضيع ) 3 (

 . الأهمية لضرورة لتركيز الاهتمام على مسائل معينة حسب كل قطاع موضوعي حسب ما تدعو ا داخل سوف تُشكِّل مجموعات عمل فرعية . الاجتماعية

 نتائج ا لقطاع
 وكالات الأمم المتحدة : الفرق

 غير حكومية منظمات والشركاء
 التعليم

 صندوق طوارئ الأمم المتحدة الدولي للأطفال
 ومنظمة التربية والعلم والثقافة التابعة ) يونيسف (

 ) أونيسكو 0 للأمم المتحدة
 سان وات

 يونيسف، وكالة المسكن التابعة للأمم
 المتحدة

 الصحة و التغذية
 منظمة الصحة العالمية، اليونيسف

 الإسكان والمأوى
 وكالة المسكن التابعة للأمم المتحدة،

 المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم
 المتحدة

 الزراعة
 الأمن الغذائي، منظمة الأغذية والزراعة،

 (*) ي للغذاء الإنتاج العالم

 الحماية

 دعم الحكم
 العمليات الديمقراطية
 المصالحة القومية

 حكم القانون
 إصلاحات قطاع الخدمة العامة
 المحافظة على التراث الثقافي
 برنامج الأمم المتحدة للتنمية

 مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
(*) 

 دعم التنوع الاقتصادي والبنية التحتية
 مج الأمم المتحدة للتنمية برنا

 (*) منظمة العمل الدولية

 جتماعية الا خدمات ال
 ضرورية

 الحماية

 الحكم

 التنمية

 مم المتحدة فرق البلد التابعة للأ لدى سياسة ال مجموعة

 مجموعات عمل
 ميثاق لمواضيع

 العراق

 الحكومة العراقية
 وزارة التخطيط

 والتعاون الإنمائي

 سر ميثاق أمانة
 العراق

 مجلس المراجعة
 الاستراتيجية

العراقي
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 41 - 2 الجدول
 (UNHCR) المتحدة للأمم أهداف نداء المفوضية العليا للاجئين التابعة

 البلاد داخل للاجئين والمهجرين وتوفيرها لخدمات الضرورية ل حماية ال مع تحسين ات المساعد
 فنية إلى الدول المجاورة للمساعدة في تقوية ال مالية و ال مساعدة ال ل تزويد لأطفال اللاجئين من خلا ل تعزيز فرص التعليم

 . في البلد وطني نظام التعليم ال
 للاجئين المتوفرة توسيع خدمات الصحة

 للاجئين المعرضين للخطر ثالثة دول حالات الخروج إلى تنظيم و سكان الإ إعادة تبني
 إعادة الهادفة إلى المساعدة في (UNHCR) المتحدة للأمم التابعة للاجئين ا تنفيذ خطة الاستجابة السريعة للمفوضية العلي

 . الدمج لخمسة عشرة الف عائلة عائدة
 المتحدة للأمم توسيع قدرة الاستجابة للمفوضية العليا للاجئين التابعة

 د الذين يحتاجون إلى حماية البلا داخل المهجرين الدعم إلى العراقيين وتوصيل الإنساني زيادة التوعية الدولية للوضع
 ومساعدة

 وحماية ومساعدة ، البلاد داخل تقييم حاجات المهجرين و جمع وتحليل البيانات، في تطوير قدرة المؤسسات العراقية
 . البلاد حسب الضرورة داخل المهجرين

 المتحدة وشركاء دوليين آخرين الأمم تنظيم مشاريع مع منظمة

 كانون 8 ، " 2008 في العراق حول الوضع إضافي نداء : " (UNHCR) للاجئين التابعة للأمم المتحدة المفوضية العليا : المصدر
 . 2008 يناير / الثاني

 المهجرين داخل البلاد المتحدة للاجئين و الأمم مساعدة
 المتحدة لتحسين قدرتها على تحديد الأمم العراقية مساعدة (MoDM) والهجرة المهجرين طلبت وزارة

 طورت استناداً إلى هذا الطلب . (IDPs) المهجرين داخل البلاد و صعوبة وضع اللاجئين و مدى و حجم
 ، الحكومة العراقية وفقاً لما قد تطلبه فنية ال ستشارة الا الأمم المتحدة مبادرة للمساعدة تشمل تقديم

 ، د البلا داخل ودعمت العودة الاختيارية والآمنة للمهجرين ، وأنشأت أدوات رصد وجمع للبيانات
 ) 520 ( . تها ا بناء قدر في (MoDM) والهجرة العراقية المهجرين وزودت دعماً إلى وزارة

 (UNHCR) ة المتحد ، أصدرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم 2008 يناير / كانون الثاني 8 في

 بلاد المهجرين داخل ال و ، من المجتمع الدولي لدعم اللاجئين مليون دولار 260 نداء لجمع أكثر من
(IDPs) ، 41 - 2 يدرج الجدول . يستضيفهم العراق اللذين واللاجئين من دول ثالثة ، العائدين اللاجئين و 

) 521 ( . الأهداف الرئيسية لهذا النداء
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 ، 2008 يناير / الثاني دولة عضوة، مبادرة في كانون 22 وأيضاً أطلقت جامعة الدول العربية التي تضم
 وسوف تساعد . المهجرين داخل البلاد لمساعدة اللاجئين و ال الأمو لزيادة التوعية العامة وجمع

 المشروع وسوف تبث هذه الحملة عبر تحقيق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في
 سوف تشمل نشر مقالات خاصة، و ، شاشات مختلف المحطات التلفزيونية العاملة في المجتمع العربي

 المهجرين داخل لمزيد من المعلومات حول اللاجئين و ) 522 ( . للاجئين ومقابلات مع ا ، وثائقية وأفلام
 . ب من هذا التقرير - 2 ، انظر القسم البلاد

 المحلية اطق برنامج تنمية المن
 رسمية تنفيذ المتحدة بصورة الأمم ، بدأت الحكومة العراقية ومنظمة 2007 بر م س دي / كانون الأول 5 في

 وهذا البرنامج هو جهد مشترك بين الحكومة العراقية . ) 523 ( (LADP) المحلية اطق برنامج تنمية المن
 يركز البرنامج اهتمامه على تعزيز قدرات السلطات . ) 525 ( وكالات تابعة للأمم المتحدة ) 524 ( وسبع

 بالتنسيق وينفذها محلية ال تنمية لل سوف يخطط البرنامج . ومنطقة الاهوار ، بابل و المحلية في السليمانية،
 قتصادية الا تنمية ال تحقيق في يسرع ومن المتوقع أن ، الأهلي اص وقادة المجتمع مع القطاع الخ

 . ) 526 ( الخدمات الضرورية على المستوى المحلي وتحسين

 30 بمبلغ الأوروبية المحلية حالياً من خلال مساهمة قدمتها المفوضية اطق يمول برنامج تنمية المن

 UNDG) المتحدة الأمم لمجموعة التنمية في للعراق ولي مليون دولار أودعت في صندوق الائتمان الد

ITF) . مليون دولار 2.4 مبلغ يقارب ب بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الوكالة السويدية للتنمية الدولية 
 . ) 527 ( في منطقة الاهوار والأساسية لبنية التحتية الاجتماعية ا خصص لتنفيذ مشاريع

 2008 استشراف الأمم المتحدة للعام

 : 2008 المتحدة ست مسائل رئيسية للعام الأمم ت حدد
 . ) 528 ( (IDPs) البلاد داخل اللاجئون والمهجرون •
 في المحدد الأخير جرى تمديد الموعد ( حول كركوك والمناطق المتنازع عليها ، 140 المادة •

 . ) 529 ( ) ، لفترة ستة أشهر إضافية 2007 ديسمبر / كانون الأول
. ) 530 ( سلطات الرئاسة •
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 . ) 531 ( التنفيذية الإجراءات قانون / حول قانون المناطق ، 115 المادة •
 ) 532 ( . حول الحريات الشخصية ، 41 المادة •

 ) 533 ( . قوانين النفط والغاز •

 المتحدة اهتمامها على مساعدة الحكومة العراقية في تطبيق الأمم سوف تركز برامج 2008 خلال العام
 . مبادرتها الديمقراطية

 البنك الدولي
 : ) 534 ( الدولي إلى دعم جهود إعادة الإعمار التالية التي تقوم بها الحكومة العراقية البنك يهدف برنامج

 . الخدمات الأساسية وفير إعادة ت •
 . المساعدة في تنمية القطاع الخاص •
 . الاجتماعي الأمن تحسين شبكات •
 . حكم القطاع العام نظام تعزيز •

 دولي قروضاً لتحسين الخدمات الاجتماعية تشمل ، يزود البنك ال (IDA) التنمية الدولية هيئة من خلال
 ، كان البنك الدولي قد 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 في . المياه وإمداد ، النقل و الكهرباء، و التعليم،

 3991 بلغ مجموعها ، التنمية الدولية هيئة قروض عبر صادق على تنفيذ أربعة مشاريع في العراق

 الاشتراك مليون دولار ممول ب 124 قرض بقيمة ، وهو للكهرباء المشروع العاجل . ) 535 ( مليون دولار
 أصبح لدى البنك الدولي، ، (ITF) العراقي صندوق الائتمان بهبة من ملايين دولار 6 مع منحة قدرها
 حتى لم يكن قد أنفق شيئاً من التمويل لهذه المشاريع . 2007 ديسمبر / كانون الأول 17 نافذ المفعول في

 وضع هذه المشاريع للاطلاع على 42 - 2 ول أنظر الجد . ) 536 ( 2007 يسمبر د / كانون الأول 31
 ). بضمنها قروض هيئة التنمية الدولية وصندوق الائتمان العراقي (

 معظم المشاريع الممولة . العراقي من خلال صندوق الائتمان أخرى يزود البنك الدولي أيضاً مساعدة
 . ) 537 ( والكهرباء ، التعليم و مياه والمرافق الصحية، بمساعدات من البنك الدولي تتعلق بقطاعات ال

 يشمل ( 42 - 2 انظر الشكل ات تفاصيل إجمالي قروض البنك الدولي حسب القطاع للاطلاع على
). البنك الدولي لدى (ITF) قروض هيئة التنمية الدولية وصندوق الائتمان العراقي
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 42 - 2 الجدول

 ). بملايين الدولارات ( ك الدولي إلى العراق البن لدى (IDA) التنمية الدولية هيئة قروض

 مبلغ الاسم
 المشروع

 تاريخ
 الموافقة

 الوكالة
 المنفذة

 الوضع الوصف

 المشروع
 العاجل

 الثالث للتعليم

 تشرين 100
 / الثاني
 نوفمبر
2005 

 82 تمويل بناء حوالي وزارة التعليم
مدرسة ابتدائية جديدة في

سوف يفيد . محافظة 15
 مباشرة المشروع بصورة

 طالب ألف 57 حوالي

 تشرين 15 اصبح نافذاً في
 . 2007 أكتوبر / الأول

 المشروع
 العاجل

 لإعادة تأهيل
 الطرق

 حزيران 135
 يونيو /

2006 

 وزارة
 الإنشاءات

 هيل ويعيد أ سوف يعيد ت
 بناء طرق دولية وطرق

 للوصول إلى القرى
 ويستبدل حوالي ثلاثة

 جسور عائمة بإنشاءات
 ط وجنوب دائمة تقع في وس

 . العراق

 تشرين 15 أصبح نافذاً في
 أعيد إطلاق . 2007 أكتوبر / الأول

 عبر ، تأخيرات ال بعد ، المشروع
 ورشة عمل في عمان خلال إقامة

 بدأ : 2007 ديسمبر / كانون الأول
 الإنشاءات أشغال تنفيذ عقود

 والخدمات الاستشارية المتعلقة
 في سريع ريق ال ط بإعادة تأهيل ال

 أربيل
 المشروع

 العاجل
 لإعادة تأهيل
 محطتي توليد

 الطاقة
 الكهربائية
 في دوكان
 ودرنديكان

 كانون 40
 / الأول

 ديسمبر
2006 

 وزارة
 في الكهرباء

 حكومة إقليم
 كردستان

 قسم من الخطة الرئيسية
 للكهرباء في الإجمالية
 الطاقة التي توفر العراق

 في منطقة الكهربائية
 كردستان والى الشبكة

 . ولة بها الموص وطنية ال
 سوف يؤثر المشروع

 490 على حوالي مباشرة
 عائلة ويقدم فوائداً ألف

 . للمستهلكين الصناعيين

 و يولي / تمت المصادقة في تموز
 الرئيسي على العقد 2007

 للاستشارات لتقييم حاجات إعادة
 تأخر البدء بتنفيذ العقد إلى . التأهيل
 التقدم في . 2007 سبتمبر / أيلول

 يقوم حالياً . الوقت الحاضر مرضٍ
 استشاري بإعداد مستندات تقديم

. العاجل لإعادة التأهيل العروض
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 ) تابع ( 42 - 2 الجدول

 مبلغ الاسم
 المشروع

 تاريخ
 الموافقة

 الوكالة
 المنفذة

 الوضع الوصف

 المشروع
 العاجل

 لإعادة إعمار
 الكهرباء

 / آذار 124
 مارس
2007 

 وزارة
 الكهرباء

 يهدف إلى استعادة قدرة
 الأساسي وليد بالحمل الت

 لمحطة الطاقة في الحارثة
 والى بناء القدرات في

 وزارة الكهرباء

 كانون 17 اصبح نافذ المفعول في
 يجري حالياً . 2007 ديسمبر / الأول

 إعادة أشغال التفاوض على عقد
 تجري حالياً وزارة . التأهيل

 الكهرباء مراجعة مقترحات
 من و الإنشاء على الإشراف

 قدم المقترحات إلى المفروض ان ت
 يناير / البنك الدولي في كانون الثاني

2008 . 
 ديسمبر / كانون الأول 30 ، ت عمليات البنك الدولي في العراق ، صفحة بيانا (IRRFI) الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق الصندوق : المصدر
2007 . 

 . ية جرى التحقق من صحتها بصورة رسم أو البيانات لم تراجع أو تدقق : ملاحظة

 42 - 2 الشكل
 للبنك الدولي القروض الناشطة

 ،صفحة بيانات عمليات البنك الدولي (IRRFI) البنك الدولي، الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق : المصدر
) 30 / 11 / 2007 ( 

 : ملاحظات
 ه عبر صندوق الائتمان العراقي في البنك المصادق علي التمويل الدولية للتنمية والى قروض الهيئة استندت البيانات إلى - 1

 . الدولي
 . والبيئة ، العامة والإدارة ، بناء القدرات و التنمية الريفية، و الإدارة الاقتصادية والحماية الاجتماعية، " آخرون " شمل بند ي - 2

 صندوق النقد الدولي
 في نمو التجارة التعاون النقدي العالمي، والمساعدة تعزيز هي (IMF) صندوق النقد الدولي أهداف

 خفض و الدولية، تشجيع إنشاء نظام للمدفوعات و العملات، صرف أسعار دعم استقرار و الدولية،
 : ) 538 ( التالية الأولية مستوى الفقر من خلال النشاطات

 آخرون
6 % 

 العناية
 الصحية

6 % 

 القطاع
الخاص

67 % 
النقل
13 % 

الكهرباء
22 % 

التعليم
22 % 

 الماء والمجاري
الصحية

24 %
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 وتنفيذ مراجعات اقتصادية للأعضاء والاستشارة السياسية ت تزويد الاتصالا : الإشراف •
 . منتظمة لكل دولة عضوة

 حول مواضيع مثل الأعضاء والتدريب للدول الفنية تزويد المساعدة : عدة الفنية المسا •
 ، المالي و المصرفي تنظيم النظام و العملات، صرف وأسعار ، والنقدية، السياسات المالية

 . والإحصاء
 . مالي ال دعم ال تزويد برنامج إصلاح اقتصادي للدولة من اجل تقديم : قروض ال •

 مع أولية (SBA) احتياطية قروض النقد الدولي طرفاً في ترتيبات دخل صندوق ، 2005 عام ال في
 . في القطاعين الاقتصادي والمالي الإصلاحات العراق للمساعدة في تقدم

 الاحتياطية لصندوق النقد الدولي القروض ترتيبات
 إنشاء ، صادق المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي على 2007 ديسمبر / كانون الأول 19 في

 الترتيبات . مليون دولار 744 بقيمة حوالي الجديدة اللاحقة (SBA) الاحتياطية القروض ترتيبات
 ، ألغيت 2005 ديسمبر / كانون الأول 23 دخلت إلى حيز التنفيذ منذ كانت قد الاحتياطية الحالية التي

 ة كتدابير احترازية الترتيبات الجديد التعامل مع تنوي الحكومة العراقية . ) 539 ( قبل التصديق على خلفها
 . ) 540 ( لاقتراض المال بموجبها تخطط ولا

 الجديدة، سوف تستمر المساعدة للبرنامج الاقتصادي العراقي حتى القروض الجديدة ترتيبات بموجب
 : ) 541 ( التالية الأولية الأهداف تحقيق ل ، 2009 مارس / آذار

 . المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي •
 . في قطاع النفط والإنتاج الاستثمار المساعدة في زيادة •
 الاحتياطية القروض التقدم في إصلاحات اقتصادية رئيسية بدأ تنفيذها بموجب ترتيبات •

. الأولى
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 : ) 542 ( الأساسية التالية البنيوية الإصلاحات هتمامها على ا الجديدة الاحتياطية ترتيبات ال سوف تركز

 . للمصرف المركزي العراقي المحاسبية ة تحسين نظام الإدارة المالية العامة والبني •
 . المساعدة في إعادة هيكلة المصارف المملوكة من الدولة •
 . تعزيز الحكم في قطاع النفط •

 الاحتياطية القروض البنيوية لترتيبات الاهتداء معايير الأداء البنيوي وعلامات 43 - 2 يبين الجدول
(SBA) الجديدة .
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 43 - 2 الجدول

 الاحتياطية الجديدة القروض لترتيبات ي وعلامات الاهتداء البنيوية نيو معايير الأداء الب

 التاريخ المتوقع علامات الاهتداء / المعايير
 البنيوي الأداء معايير

 في مزادات العملة الأسعار تقديم عروض أو حدد المشاركة ت التي ات منع التقييد
 ي مبادرات ف ساعدة وللم الأموال ، ما عدا لمنع تبييض العراقي للمصرف المركزي

 . الإرهاب مكافحة

 مستمر

 2007 / 12 / 31 القانون مالياًَ استدامة التعديلات لقانون التقاعد من أجل تأمين / التعديل إقرار

 31 الدولية الصافية كما كانت في المالية إكمال تدقيق خارجي لبيانات الاحتياطات

 لعد الفعلي لموجودات يجب أن تشمل عملية التدقيق ا . 2007 ديسمبر / كانون الأول
 الأجنبية المصرف المركزي من الذهب والعملات

31 / 3 / 2008 

 المصرف المركزي العراقي عن الصادرة المالية إكمال عملية تدقيق خارجي للبيانات
 . التدقيق وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية عملية يجب إكمال . 2007 للسنة المالية

6 / 30 / 2008 

 علامات اهتداء بنيوية
 الحسابات : متكررة للحسابات التالية لدى المصرف المركزي العراقي مطابقة تطبيق

 والحسابات الموقوفة ، الجارية للمصارف المحلية، الحسابات بين الفروع
31 / 3 / 2009 

 2009 / 3 / 30 المركزي العراقي المصرف من قبل المالي لإدارة الاحتياطي إرشادات وضع

 ، لاكبر مصرفين 2006 نية والمالية للبيانات المالية للعام إكمال عمليات التدقيق العملا
 تملكهما الدولة، بنك الرشيد وبنك الرافدين

30 / 5 / 2008 

 استناداً إلى مسح نفقات العائلات للعام ستهلاك الا أسعار تبني ترجيح جديد لمؤشر
2007 

31 / 5 / 2008 

 الأعلى إلى المجلس 2007 تقديم الحسابات النهائية للموازنة الفدرالية لنهاية العام
 للتدقيق

30 / 6 / 2008 

 2008 / 6 / 30 . إكمال إحصاء كافة الموظفين الحكوميين بضمنهم موظفي الحكومة المركزية والجيش

 2008 / 7 / 31 وتطبيق خطة عمل لتحسين نظام الإدارة المالية تطوير

2008 / 7 / 31 لأنظمة المتعلقة بالمصارف التجارية من ا مجموعة كاملة إنهاء
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 ) تابع ( 43 - 2 الجدول

 التاريخ المتوقع علامات الاهتداء / المعايير
 نشر تقارير التدقيق المطلوبة من قبل لجنة الخبراء الماليين وتقديم توصيات لأول

 يناير حتى / سوف تغطي الفترة من كانون الثاني ( نصف سنة إلى مجلس الوزراء
 ) 2008 يونيو / حزيران

15 / 2 / 2008 

 تستند التعديلات إلى التغييرات الحاصلة في . ية لأسعار الوقود إنشاء آلية تعديل دور
 . المحلي وأكلاف الاستيراد الإنتاج أكلاف

30 / 9 / 2008 

 2008 / 9 / 30 تطبيق برنامج إعادة هيكلة عملانية لمصرف الرافدين بالاعتماد على نتائج التدقيق

 ماد على نتائج بالاعت لمصرف الرشيد تطبيق برنامج إعادة هيكلة عملانية ومالية
 التدقيق

30 / 9 / 2008 

 إلى مجلس النواب 2007 تقديم نشر الحسابات المدققة للموازنة الفدرالية لنهاية العام
 2004 وفقاً لقانون الإدارة المالية للعام

15 / 11 / 2008 

 5 لغاء الترتيبات الحالية، احتياطية وإ قروض العراق، طلب إجراء ترتيبات : صندوق النقد الدولي : " صندوق النقد الدولي : المصدر

 . 37 ، الصفحة 2007 ديسمبر / كانون الأول

 اللاحقة من صندوق الاحتياطية القروض ترتيبات استناداً إلى تقييم مدى التقدم حتى هذا التاريخ، تتوقع
 . ) 543 ( 2008 ان يتحقق ما يلي خلال العام النقد الدولي

 %. 7 ليصل إلى الإجمالي الناتج القومي نمو احتمال •

 %. 12 ليصل إلى المواد الاستهلاكية لأسعار التضخم السنوي انخفاض مستوى •

 (CBI) الدولية الصافية لدى المصرف المركزي العراقي المالية الاحتياطات ارتفاع احتمال •

 . مليار دولار 34 إلى

 ى الفنية من أجل تزويد التدريب إل المساعدة يواصل صندوق النقد الدولي رعايته لبعثات سوف
 ، سياسة إدارة الدين العام و المالي، و النقدي، و القطاع الضريبي، : العراقيين حول شؤون اقتصادية مثل

. ) 544 ( لإحصائية ا ات وتنمية القدر
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 الإداري للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ان الحكومة العراقية حققت تقدماً في المدير نائب لاحظ
 قد تم تسجيل والسياسي في البلاد و الأمني ، رغم الوضع 2007 و 2006 برنامجها الاقتصادي خلال

 . ) 545 ( التقدم التالية خلال السنة الماضية إشارات

 . ارتفاع سعر صرف الدينار •
 . السياسة النقدية تطبيق التشدد في •
 . نسبة التضخم خفض •
 ) ) الكاز ( الكيروسين باستثناء ( المالية للوقود من الموازنة المباشرة الإعانات إلغاء •
 . على الاستيرادات الخاصة للوقود تخفيف القيود •
 . جديد للحسابات وتصنيف بنود الموازنة جدول تخطيطي تبني •
 . تحديث نظام المدفوعات •

 ب من هذا التقرير للحصول على معلومات 2 التنمية الاقتصادية الوارد في القسم البحث في راجع
 . العراقي محدثة حول التقدم الاقتصادي إضافية

 صندوق النقد الدولي في الاستثمار المباشر الأجنبي دور
 . الاقتصادي للإصلاح الاستثمار المباشر الأجنبي المتزايد يشكِّل جزءاً مهماً من عملية التطبيق الناجح

 والتصديق السريع على القوانين المتعلقة عاملة دعم صندوق النقد الدولي تشكيل لجنة استثمار
 . ) 546 ( بالهيدروكاربونات

 هو لدى صندوق البنك الدولي الاحتياطية السابقة والجديدة القروض أحد المكونات الرئيسية لترتيبات
 وجوب امتناع العراق عن فرض قيود جديدة حول العملات الأجنبية من خلال تنظيم المشاركة في

 منع لذلك وقد تشمل الاستثناءات الوحيدة ، مزادات العملات التي يجريها المصرف المركزي العراقي
 سوف يواصل صندوق النقد الدولي السير . تبييض الأموال والمساعدة في مبادرات مكافحة الإرهاب

 تهدف إلى التي مبادرات ال قوانين و ال دعم وفي الأجنبية منع فرض قيود على العملات قُدماً ويستمر في
. ) 547 ( قتصادي الا صلاح الإ تحقيق
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 ة المصارف معلومات محدثة حول برنامج إعادة هيكل
 ومصرف الرشيد، بموجب مذكرة تفاهم الرافدين الدولة، مصرف تملكهما يعمل أكبر مصرفان

(MOU) توجه متطلبات إعادة هيكلة التي موقعة بين وزير المالية والمصرف المركزي العراقي 
 لي مبادرة إعادة هيكلة المصارف تهدف إلى زيادة دور المصارف الخاصة في القطاع الما . رف ا المص

 ) 548 ( . والاقتصادي

 العمليات المصرفية في تقريباً من مجمل % 90 مصرف الرافدين ومصرف الرشيد يقومان بنسبة
 . العراق ويقود كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عملية إعادة هيكلتهما

 تي تملكها ال الأخرى جرت مباحثات بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول المصارف الثلاثة
 والمصرف الصناعي ولم يتخذ حتى الآن أي ، المصرف العقاري و المصرف الزراعي، : وهي ، الدولة

 ال البنود وضع خطة عمل لدعم مذكرة التفاهم شملت مهمات محددة لتلبية تم وقد . قرار حول مستقبلها
 ) 549 ( . المفروض معالجتها 49

 رجية بتنفيذ عمليات تدقيق تشغيلية ومالية لمصرفي خلال ربع السنة هذا، بدأت شركة تدقيق دولية خا
 . ) 550 ( لإعادة الهيكلة الإجمالية العملية ضمن يعتبر هذا العمل خطوة رئيسية . الرافدين والرشيد

 هيكلة لإعادة ، استضاف صندوق النقد الدولي ورشة عمل 2007 ديسمبر / كانون الأول 9 - 6 في
 إعادة الاهتداء في عملية لتشغيلية المتبقية لتلبية علامات المالية وا الاحتياجات المصارف للبحث في

 درس الحاضرون أيضاً كيف ستؤثر عمليات التدقيق الخارجية على برنامج إعادة . هيكلة المصارف
 وزارة العراقي، يعملون لدى المصرف المركزي أفراد حضر ورشة العمل هذه . هيكلة المصارف

 البنك و صندوق النقد الدولي، و الدولة، التي تملكها مصارف ال و ، ق للتدقي الأعلى المجلس و المالية،
. ) 551 ( ووزارة المالية الأميركية ، الدولي
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 المفوضية الأوروبية
 الدعم لإعادة إعمار العراق من خلال تنظيم مشاريع ثنائية كما من (EC) تزود المفوضية الأوروبية

 لدى المفوضية الأوروبية حالياً خمسة (IRRFI) خلال الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق
 على المحافظة على العلاقات الدبلوماسية أولية موظفين يعملون في العراق يركزون اهتمامهم بصورة

 . ) 552 ( مشاركين دوليين رئيسيين آخرين في العراق ومع مع الحكومة العراقية

 دعم المفوضية الأوروبية
 مليون 73.38 عن تقديم منحة بقيمة الأوروبية المفوضية علنت أ ، 2007 ديسمبر / كانون الأول 12 في

 وقد . ) 553 ( والأردن دولار تهدف إلى توسيع خدمات الصحة والتعليم إلى اللاجئين العراقيين في سوريا
 ، إعمار العراق مع منظمات أخرى في رعاية مشاريع تدعم إعادة الأوروبية اشتركت المفوضية

 ) 554 ( : شملت

 . لمنظمة الدولية للهجرة لتزويد المساعدة في انتخابات الحكومة العراقية المشاركة مع ا •
 منظمات غير ال لمساعدة (UNOPS) المتحدة لخدمات المشاريع الأمم التعاون مع مكتب •

 . الإرهاب ومكافحة الإنسان في حقل مبادرات حقوق التي تعمل (NGOs) حكومية ال
 . فنية إلى الحكومة العراقية ال ساعدة م ال العمل مع مجموعة الإدارة الدولية لتقديم •

 بلغ ، خمس عمليات جديدة شمل 2007 للعراق خلال عام الأوروبية برنامج المساعدة للمفوضية
 : ) 555 ( مليون دولار لدعم ما يلي 130 مجموع قيمتها أكثر من

 . مليون دولار 49.44 - العملية الانتخابية •
 . دولار مليون 29.44 – إصلاح الإدارة المالية العامة •
 . مليون دولار 20.61 – حكم  القانون والعدالة •
 لزيادة فرص التعليم المقدمة إلى اللاجئين الأردن نظام التعليم في مساعدة : اللاجئين •

 . مليون دولار 39.28 - العراقيين
 في سوريا لزيادة تقديم المساعدة الطبية مساعدة إلى مرافق الصحة العامة : اللاجئين •

 . مليون دولار 13.25 - للاجئين العراقيين

 مساعدة مالية عبر الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار الأردنية علاوة على ذلك، زودت المفوضية
بلغ مجموعها الودائع التي أساس اكبر مانح على الأوروبية تُشكِّل المفوضية ، حيث إعمار العراق
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 دولي لتمويل إعادة إعمار العراق ا الصندوق ال يرهم الصندوقين الذين يد في مليون دولار 687,36
(IRRFI) . ) 556 ( اتفاقية لتقديم حوالي 2005 ديسمبر / كانون الأول 13 في الأوروبية وقعت المفوضية 

 لإصلاح (WBITF) العراقي في البنك الدولي الائتمان إلى صندوق إضافي مليون دولار كتمويل 25
 . ) 557 ( الإدارة المالية العامة

 تقدم التجارة
 جرت الجولة . (TCA) لتطوير اتفاقية تجارة وتعاون بنشاط والعراق يعملان الأوروبية ية المفوض

 ، شددت خلالها المفوضية ) 558 ( 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 28 - 27 الثالثة من المفاوضات في
 ) 559 ( : الأوروبية على الأولويات التالية التي يجب ان ينفذها العراق بموجب معاهدة التجارة والتعاون

 تعزيز العلاقات مع المفوضية الأوروبية •
 . تحقيق تقدم في التجارة الثنائية وفقاً لمبادئ منظمة التجارة العالمية •
 . الأوروبية مع المفوضية تجارية ال تفاقيات زيادة الا •
 مع المجتمع الدولي إلى الأعمال في الاقتصاد العالمي وإعادة علاقات نخراط الاستمرار بالا •

 . حالتها الطبيعية

 يونيو / فبراير وحزيران / تعقد الجولتان الرابعة والخامسة من المفاوضات خلال شباط من المتوقع ان
2008 . بإكمال المفاوضات في أسرع ا م اهتمامه عن الأوروبية العراقية والمفوضية الحكومة رت عب 

 ) 560 ( . وقت ممكن

 من الدولة المانحة دعم ال
 راق في إعادة علاقاته الثنائية مع المجتمع الدولي إلى حالتها كما ذكر سابقاً في هذا التقرير، بدأ الع

 التمويلات التي التزمت بتقديمها الدول في الاطلاع على الولايات المتحدة إمكانية الطبيعية مما يضعف
 في الإبلاغ عن مبالغ منهجيته في ربع السنة هذا، ان عدل المفتش العام ، وكانت النتيجة . المانحة

 15,826 أرقام لمكتب شؤون الشرق الأدنى في العراق التي بلغت حوالي فاعتمد ، حين تعهدات المان

 باستثناء الولايات ( بتقديمها لإعادة إعمار العراق دولية تم الالتزام مليار دولار على شكل تمويلات
) 561 ( ). المتحدة
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 759,46 لتزامات بمقدار من قاعدة بيانات المانحين، ازدادت قيمة الا المستمدة استناداً إلى البيانات

 . مليار دولار 4.56 يصل إلى حوالي الإجمالي مما جعل المبلغ السابق مليون دولار منذ ربع السنة
 ) 562 ( . مليار دولار 2.49 بقيت مبالغ المدفوعات على حالها تقريباً عند حوالي

 العام ان يؤكد ان عن إجمالي الدعم الدولي حتى هذا التاريخ، يستطيع المفتش الإبلاغ رغم صعوبة
 اليابان والمملكة المتحدة كانتا اثنتين من الدول المانحة الرئيسية إلى العراق إذ دعمت كلا الدولتين

 . متعددة جهود إعادة الإعمار عبر العراق من خلال مشاريع نفذت في قطاعات

 اليابان
 مليارات 5 لمتحدة بلغ مجموعها إعمار العراق بعد الولايات ا لإعادة قدمت اليابان اكبر مساعدة مالية

 لإعادة مليار دولار على شكل منحة لتلبية الحاجات الفورية 1.5 شمل هذا المبلغ حوالي . دولار
 الرسمية التنمية ات لمساعد اليابانية مليار دولار بصورة رئيسية عبر القروض 3.5 وحوالي الإعمار
(ODA) زودت الحكومة اليابانية ) 563 ( . ى المتوسط لمد على ا حتياجات الا من أجل المساعدة في تلبية 

 منحت اليابان مساعدة عاجلة ، 2007 نوفمبر / الثاني خلال تشرين و . لعراق ل إنسانية ات أيضاً مساعد
 البلاد داخل مليون دولار تهدف بصورة محددة إلى تحسين الظروف المعيشية للمهجرين 5.18 بقيمة

 ) 564 ( . وللاجئين

 مليار دولار وأنفقتها على 1.5 اليابان قد التزمت بتقديم منحة بقيمة ، كانت 2007 أغسطس / بحلول آب
 %) 30 ( القطاعات رغم ان معظم المبلغ انفق لتمويل مشاريع في قطاع الكهرباء مختلف مشاريع عبر

 تفاصيل المساعدة للحصول على 43 - 2 أنظر الشكل . %) 22 ( الطبية / وفي قطاع العناية الصحية
 ) 563 ( . المحافظات اليابانية حسب

 التنمية ات لمساعد اليابانية ، وقعت اليابان عشر مذكرات متبادلة حول القروض 2007 يوليو / في تموز
 قروضاً بمعدل فائدة تبلغ المتبادلة زودت المذكرات . مليار دولار 2.1 لتمويل مشاريع بقيمة الرسمية
 - 2 يلقي الجدول . ) 566 ( سنوات 10 فترة سماح لمدة سنة بضمنها 40 وفترة تسديد تصل إلى % 0.75
. الضوء على تفاصيل المشاريع العشرة 44
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 43 - 2 الشكل
 خريطة المساعدة اليابانية

 ). 2007 / 12 / 3 ( السفارة اليابانية في العراق، الاستجابة لطلب المفتش العام للبيانات : المصدر
 دهوك

 إعادة تأهيل المستشفى العام
 تعزيز الخدمات الصحية الأساسية للأطفال والنساء

 نينوى
 ة تأهيل محطة توليد الطاقة العاملة بالتوربين الغازي في الموصل إعاد

 إعادة تأهيل محطة الطاقة الكهربائية في الموصل
 إعادة تأهيل المستشفى العام في الموصل

 إعادة تنشيط نظام التعليم الابتدائي
 ظيف برنامج إعادة إعمار العراق والتو

 كركوك
 إعادة تأهيل المستشفى العام

 دة تأهيل المجتمع الأهلي مشروع إعا

 صلاح الدين
 إعادة تأهيل مستشفى تكريت

 إعادة تأهيل محطة الطاقة العاملة بالتوربين الغازي في التاجي
 الأنبار

 إعادة تأهيل مستشفى الرمادي

 واسط
 إعادة  تأهيل المستشفى العام في الكوت

 القادسية
 إعادة تأهيل المستشفى العام في الديوانية

 إعادة إعمار العراق والتوظيف برنامج

 النجف
 إعادة تأهيل المستشفى العام في النجف

 إعادة تنشيط نظام التعليم الابتدائي

 المثنى
 تزويد سيارات مدرعة

 الحريق طفاء تزويد شاحنات لإ
 إعادة تأهيل وتزويد معدات إلى المستشفى العام في السماوة

 مثنى تزويد معدات إلى مراكز الصحة الأولية في ال
 تزويد معدات لإدارة النفايات الصلبة في السماوة

 توليد الطاقة العاملة بالديزل في السماوة ة بناء محط
 برنامج لتدريب أفراد الشرطة

 تزويد صهاريج للمياه وأجهزة تطهير للمياه وخزانات إمداد المياه إلى دائرة
 المياه في المثنى

 آبار ارتوازية في البوصياح 4 حفر
 اعدة لإعادة إعمار العراق تقديم مس

 تزويد معدات لمركز شرطة الحدود في المثنى
 وخلق الوظائف برنامج إعادة إعمار العراق

 أربيل
 إعادة تأهيل المستشفى العام

 مساعدة ضحايا الحرب
 تعزيز الخدمات الصحية الأساسية للأطفال والنساء

 السليمانية
 مساعدة ضحايا الحرب

 الاساسية للأطفال والنساء تعزيز الخدمات الصحية

 بغداد
 تزويد أجهزة تطهير للمياه

 تزويد سيارات مدرعة
 تزويد شاحنات لإطفاء الحريق

 ترميم مدارس ابتدائية ومعاهد فنية
 تزويد أثاث وأدوات تسلية لمركز الأطفال المعاقين

 تزويد تجهيزات طبية للعيادات الصحية
 تحسين شبكات المجاري والصرف

 مدارس مهنية، و ابتدائية ومتوسطة، ترميم مدارس
 معاهد تدريب المعلمين

 الوطنية تزويد معدات رياضية إلى اللجنة الأولمبية
 والاتحاد العراقي للجودو العراقية

 مشروع إعادة تنشيط نظام التعليم الابتدائي
 برنامج إعادة إعمار العراق والتوظيف

 في التعليمي ى إعادة الإعمار العاجل للمستشف
 اظمية الك

 . مشروع إعادة تأهيل المجتمع الأهلي

 ميسان
 إعادة تأهيل المستشفى العام في العمارة
 برنامج إعادة إعمار العراق والتوظيف

 ذي قار
 إعادة تأهيل المستشفى العام في الناصرية

 برنامج إعادة إعمار العراق والتوظيف
 البصرة

 تزويد شاحنات لاطفاء الحريق
 اجل لمحطة توليد الطاقة في الحارثة إعادة التأهيل الع

 مشروع إعادة تأهيل المدارس
 برنامج إعادة إعمار العراق والتوظيف

 بناء قدرات دوائر تطبيق القانون
 بناء قدرات الإدارة الموحدة لشرطة الحدود الجنوبية في العراق

 تزويد سيارات ومعدات طبية إلى منظمات المسادة المتبادلة
 اء أم قصر رفع الوصول من مين

 على مستوى الوطن
 تزويد محطة كهربائية فرعية نقالة

 تزويد معدات لإدارة النفايات الصلبة ومياه المجاري
 تزويد سيارات للشرطة

 تزويد باصات ودراجات نارية للشرطة
 تزويد سيارات إسعاف

 تحسين شبكة الاتصالات الهاتفية
 تحسين المحولات الكهربائية المؤقتة

 ت لتعزيز عمليات النقل التي تقوم بها تزويد شاحنا
 جمعية الهلال الأحمر العراقي
 تقديم مساعدات إنسانية عاجلة

 برنامج العناية التوليدية العاجل
 تقديم مساعدات عاجلة للأفراد المهجرين داخل البلاد

 تأمين استقرار مجتمع المهجرين داخل البلاد
 والمجمعات الأهلية المضيفة

 ائية للمجموعات المعرضة للأخطار تقديم مساعدات غذ
برنامج للأمن والاستقرار البشري
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 المملكة المتحدة
 . شرف على المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة إلى الدول الفقيرة ت (DIFID) دائرة التنمية الدولية

 توسيع قدرات وبالأخص الحكومة العراقية قدرات للملكة المتحدة في العراق هو بناء الأولي الهدف
 حددت دائرة التنمية . والخدمات الأساسية إلى الشعب العراقي الأمن الحكومة العراقية على توفير

 : ) 567 ( درات الرئيسية الخمس التالية الدولية المبا

 . الحكومة العراقية في تزويد مساعدة خبيرة إلى الوزارات الرئيسية •
 في المحافظات في جنوب العراق لدعم السلطات المحافظات العمل عبر فريق إعادة إعمار •

 . حلي في تحسين الخدمات على المستوى الم
 . في جنوب العراق وإمداداتها طاقة والمياه في تحسينات ال تأمين •
 . دعم المجتمع المدني العراقي وإنشاء وسائل إعلام مستقلة •
 العاملة في العراق والمنطقة لتزويد إغاثة عاجلة إلى الإنسانية المساعدات تمويل وكالات •

 . واللاجئين المهجرين داخل البلاد

 . ة المتحدة مدعومة من جانب المملك ال لمشاريع للاطلاع على أمثلة عن ا 45 - 2 أنظر الجدول

 (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق
 الرئيسية للتمويل على يد مانحين الآليات إعادة إعمار العراق يمثل إحدى الصندوق الدولي لتمويل

 المتحدة والبنك الدولي صندوق المانحين هذا من أجل تمكين الدول المانحة توجيه الأمم أنشأت . دوليين
 ، وخلال 2007 أكتوبر / تشين الأول 29 في . حو الجهود المنسقة للمساعدات الدولية تمويلاتها ن

 الاجتماع السادس للجنة المانحين للصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق، تبنت لجنة المانحين
 تربط بقوة الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق النسخة المراجعة من الشروط المرجعية التي

 لتقديم مساعدة المانحين الدوليين الأولية كالآلية يعزز هذا العمل دور المعاهدة ) 568 ( . بميثاق العراق
 تقع بحيث . ميثاق العراق بنية إدارة الصندوق الدولي مع تنسيق علاوة على ذلك، سوف يتم . ) 569 (

 العراق في تقديم المسؤولية الأولية على اللجنة التنفيذية للصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار
) 570 ( . ميثاق العراق للتنسيق بين الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق و ات المساعد
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 مما يعني ، ) 571 ( 2010 عام ال لصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق حتى ا عمليات جرى تمديد
 وجود " شروط المرجعية ال مراجعة " لاحظت لجنة المانحين في تقريرها . أهمية تنسيق دعم المانحين

 إضافية لات ي روري تخصيص تمو ما إذا كان من الض ممثلي الدول المانحة حول متعددة لدى آراء
 مشاريع تنفيذ على الإشراف تركيز دوره على أو للصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق

 للصندوق الدولي لتمويل ات الأولوي خلال أحدث اجتماع شددت الدول المانحة على هذه . ) 572 ( المانحين
 . ) 573 ( إعادة إعمار العراق

 44 - 2 الجدول

 ) بملايين الدولارات ( الرسمية التنمية ات مشاريع القروض اليابانية لمساعد

 مذكرات الوصف الموقع المبلغ المشروع
 التبادل
 الموقعة

 مصادقة
 مجلس النواب

 مصادقة
 المجلس
 الرئاسي

 برنامج إعادة تأهيل
 النفط مرفق خبراء

 الخام

 إنشاء خط أنابيب على إلغاء 421
 بعيداً عن الشاطئ / الشاطئ

 لتصدير النفط، تركيب
 مرافق شحن بعيداً عن

 الشاطئ

 لم يصادق حتى 2007 / 7 / 2007 29 / 4 / 9
 الآن

 مشروع تحسين
 إمداد المياه في

 البصرة

 المياه إمداد تحسين مرافق البصرة 361
 في مدينة البصرة والمناطق

 المحيطة

 لم يصادق 2007 / 7 / 31 ا
 حى الآن

 لم يصادق حتى
 الآن

 مشروع إعادة
 تأهيل محطة توليد

 الطاقة الحرارية في
 المسيب

 ضاحية 309
 بغداد

 إعادة تأهيل الوحدات
 الموجودة من محطات توليد

 الطاقة الحرارية

10 / 1 / 2007 24 / 9 / 2007 4 / 11 / 2007 

 مشروع إعادة
 إعمار قطاع

 الكهرباء

 على 274
 مستوى

 لوطن ا

 تزويد ماكنات ومعدات
 إمداد لتأمين استقرار

 سوف يستهدف . الطاقة
 المشروع مناطق ذات

 أولوية عالية

 لم يصادق حتى 2007 / 7 / 2007 29 / 4 / 9
الآن
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 ) تابع ( 44 - 2 الجدول
 مذكرات الوصف الموقع المبلغ المشروع

 التبادل
 الموقعة

 مصادقة
 مجلس
 النواب

 مصادقة
 المجلس
 الرئاسي

 اع تطوير قط
 الموانئ

 قصر والمناطق المحيطة أم ديد ميناء ج ت البصرة 254
 إزالة و طرق الملاحة، تعميق من خلال

 وإعادة تأهيل مرافق ، السفن المدمرة
 تزويد معدات ومواد مثل آلات . الميناء

 وتعميق الموانئ حفر

10 / 1 / 
2007 

24 / 9 / 
2007 

4 / 11 / 
2007 

 مشروع إعادة
 تأهيل محطة

 السماد في خور
 الزبير

 تزويد ماكنات لمحطة السماد في خور 152 البصرة
 الزبير

9 / 4 / 
2007 

29 / 7 / 
2007 

 لم يصادق
 الآن حتى

 مشروع إعادة
 إعمار قطاع

 الكهرباء

 دهوك،
 أربيل،

 السليمانية

 تزويد ماكنات ومواد لنظام تحويل وتوزيع 124
 الطاقة في منطقة كردستان

31 / 7 / 
2007 

 لم يصادق
 حتى الآن

 لم يصادق
 حتى الآن

 برنامج قروض
 قطاع الري

 على
 مستوى
 الوطن

 تزويد مضخات صرف لمياه الري، 80
 معدات ومواد للمحافظة على تشغيل اقنية
 الري في مناطق يكون فيها للري أهمية

 مركزية

10 / 1 / 
2007 

24 / 9 / 
2007 

4 / 11 / 
2007 

 مشروع إنشاء
 جسور وطرق

 في السماوة

 لفرات، إنشاء وإعادة بناء جسر فوق نهر ا 28 السماوة
 طرق موصلة في السماوة والمناطق إنشاء

 المحيطة

10 / 1 / 
2007 

24 / 9 / 
2007 

4 / 11 / 
2007 

 خدمات هندسية
 لمشروع رفع

 مستوى محطة
 تكرير النفط في

 البصرة

 تكرير إنتاجية محطة جديدة لزيادة إنشاء 17 البصرة
 البنزين ومنتجات أخرى في محطات

 التكرير القائمة

10 / 1 / 
2007 

24 / 9 / 
2007 

4 / 11 / 
2007 

 : ملاحظات
 . 2007 أغسطس / وزارة الخارجية اليابانية، صفحة وقائع مساعدة اليابان للعراق، آب : مصدر وصف المشروع - 1
 مخطط تقدم العمل القروض الرسمية اليابانية لمساعدة التنمية، السفارة اليابانية في العراق، استجابة : مصدر المبلغ والتواريخ - 2

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 3 لطلب المفتش العام للبيانات،
 مواقع مشروع القروض بالين الياباني، السفارة اليابانية في العراق، استجابة لطلب المفتش العام خريطة : قع ا مصدر المو - 3

. 2007 ديسمبر / كانون الأول 3 للبيانات،
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 45 - 2 الجدول

 مشاريع أمثلة عن ال : المملكة المتحدة

 نشاطات مساعدة منتقاة المبادرة
 فير مساعدة خبيرة إلى وزارات تو

 رئيسية في الحكومة العراقية

 لمساعدة تنمية وتنفيذ إستيرليني جنيه مليون 13 قيمة مشروع ب – وزارة المالية •
 ) 1 : ( ركز المشروع على . فقراً الأشد اقتصادية تستهدف السكان إصلاحات

 ية في مساعدة الحكومة العراق ) 2 ( ، د للاقتصا دارة الحكومة العراقية إ تحسين
 مساعدة الحكومة العراقية في تنمية استثمارات ) 3 ( و ، بنيوية إصلاحات تنفيذ

 . محلية
 فريق عمل مؤلف من - الحكومة العراقية، بضمنها مكتب رئيس الوزراء •

 يساعد هذا الفريق . رئيس الوزراء مكتب يعملون بدوام كامل في أفراد خمسة
 . وزارية سر مجلس الوزراء في عمل اللجنة ال أمانة أيضاً

 بقيادة المملكة الإقليمي دعم فريق إعادة الاعمار – الجنوبية المحافظات •
 . المتحدة في البصرة

 - الهندسية المحلية في الجنوب والشركات في المحافظات موظفو الحكومات •
 تزويد معلومات إلى المقاولين المحليين وموظفي حكومة الإقليم حول افضل

 . المشاريع ة وإدارة البنية التحي لتحقيق الممارسات
 العمل من خلال فريق إعادة

 في جنوب الإقليمي الاعمار
 في السلطات العراق لدعم
 الخدمات ين في تحس المحافظات

 المحلي المستوى على

 . بقيادة المملكة المتحدة إعمار المحافظات فريق إعادة •
 ي المساعدة في تنفيذ استراتيجية التنمية لثلاث سنوات للمجلس الاقليمي ف •

 البنية التحتية و أساسية للعراق، إصلاحات البصرة من اجل تخطيط وتنفيذ
 . وتوليد الطاقة الكهربائية ، والمجاري ، للمياه

 إمدادات تسليم تحسينات في
 الطاقة والمياه في جنوب العراق

 : المشاريع المكتملة
 . مركز التدريب على المياه في البصرة للمساعدة في تدريب مهندسين عراقيين •

 . 2006 مارس / افتتح المركز في آذار
 متراً 90 لمدخنة بارتفاع إصلاحات مساعدة وزارة الطاقة العراقية في إجراء •

 . في محطة توليد الطاقة في الحارثة
 اكتمل . استبدال توربينات متضررة في محطة توليد للطاقة في جنوب العراق •

. 2006 يوليو / المشروع في تموز
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 ) تابع ( 45 - 2 الجدول

 نشاطات مساعدة منتقاة ادرة المب
 المشاريع قيد التنفيذ أو المخططة للتنفيذ

 يتوقع ان يزود المشروع مياه شرب . إنشاء ثلاثة أبراج مياه جديدة في البصرة •
 . نسمة ألف 250 نظيفة إلى

 سوف تزيد المحطة الجديدة كمية الغاز . إنشاء محطة جديدة لضخ الغاز •
 من . موجودتين حالياً في جنوب العراق المزودة لمحطتين لتوليد الطاقة

 ميجا 20 المتوقع ان يزود المشروع إلى العراقيين طاقة كهربائية إضافية تبلغ
 . ميجا واط 30 واط وان يؤمن طاقة إضافية تبلغ

 سوف . القائمتين محطة ضخ المياه ووحدة التناضح العكسي إصلاح إعادة •
 ألف مواطن عراقي 250 يزود هذا المشروع مياه شرب نظيفة إلى حوالي

 . يعيشون في منطقة البصرة
 دعم المجتمع المدني العراقي

 مستقلة إعلامية وإنشاء وسائل
 عراقي ألف 300 الناخبين استفاد منها اكثر من لتعليم دراسية تزويد حلقات •

 . 2005 يناير / عبر البلاد للمساعدة في انتخابات كانون الثاني
 نتخابات إلى صحافيين عراقيين وتسهيل الا أخبار تزويد تدريب على تغطية •

 . تشكيل مجموعات نقاش حول التوعية السياسية للنساء
 . لطالبات شابات الدستورية إقامة ورش عمل للتوعية •
 . والإذاعي التلفزيوني عدة محطات مستقلة للبث إنشاء تسهيل •

 في تعمل إنسانية تمويل وكالات
 العراق والمنطقة لتزويد إغاثة

 المهجرين داخل ن للاجئي عاجلة
 البلاد

 لتلبية نسانية الإ غاثة الإ أعمال استرليني في جنيه مليون 125 تقديم اكثر من •
 . الحاجات العاجلة

. 2008 يناير / كانون الثاني 2 ق، ا العر : التنمية الدولية للدول وصف الدول لدى دائرة المملكة المتحدة، : المصدر
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 46 - 2 الجدول

 (IRRFI) لدولي لتمويل إعادة إعمار العراق لصندوق ا ا مبادرات أولويات

 حساسة ، التي تكون المتعلقة بها التطوير المؤسساتي الاستراتيجيات و و تحسين السياسات، - 1
 . والنمو الاقتصادي الاجتماعي تجاه الاحتواء

 . تعزيز القطاعات الرئيسية للاقتصاد المحلي في معظم المناطق المحرومة - 2
 . الموارد الطبيعية وتطوير ، الغذائي الأمن الزراعية، استدامة التنمية - 3
 . والنقل لتأمين النمو الاقتصادي السريع ء تغذية قطاعي الكهربا - 4
 ، معالجة مياه المجاري و ، المحسنة الصحية لمرافق ا و الآمنة، مياه ال زيادة إمكانية الوصول إلى - 5

 . التخلص من النفايات الصلبة / وجمع
 وإكمال التعليم النوعي على كافة المستويات بضمنها ، الحضور و لوصول، ا ات إمكاني تحسين - 6

 . التدريب المهني
 . ة النوعية والخدمات الغذائية ي الصح الخدمات إلى الوصول تعزيز إمكانية - 7
 . تحسين نظام تأمين المسكن والمأوى - 8
 . لاغ عنها نظام الحماية والخدمات المتعلقة برصد الحقوق الإنسانية والإب تقوية - 9
 . زيادة المشاركة في انتخابات حرة وعادلة - 10
 . للمصالحة وار الوطني تقوية الح - 11
 . إلى المجتمع المدني بضمنه هيئات وسائل الإعلام ات تفويض السلط - 12
 . الدولية ق مع المقاييس تواف ي إطار عمل حكم القانون ل تعزيز - 13
 تهديد الألغام ( أمن محسن و ووسائل عيش مستدامة، ، ة تأمين خدمات فعال ل تقوية الحكم المحلي - 14

 ). الأرضية

 ق الصندو في الميثاق لمشاريع الأولوية ، قطاعات ذات (UNAMI) بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة : المصدر
. 2007 ديسمبر / كانون الأول 18 ، وثيقة العمل، استلمت في (IRRFI) الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق
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 سوف تتركز جهود الصندوق الدولي لتمويل إعادة قد تم تخصيصها، غالبية التمويلات كون ونظراً ل
 سوف يتم انتقاء أية برامج ) 574 ( . وتقييم المشاريع القائمة ، رصد و ، نفيذ على ت (IRRFI) إعمار العراق

 بموجب إطار عمل ومشاريع جديدة ممولة من الصندوق الدولي لتمويل مشاريع إعادة إعمار العراق
 ) 575 ( . والميثاق (NDS) العراقية وطنية ال استراتيجية التنمية

 ، وضعت اللجنة التنفيذية للصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار 2007 ديسمبر / كانون الأول 8 في
 ، للبلدان فريق الأمم المتحدة التي توصل إليها نتائج ال قائمة أولويات للبرامج التي تربط ما بين العراق

 ) 576 ( . 2008 قطاعات للعام أولويات ال وبنود عمل الميثاق المستندة إلى ، لميثاق ل وعلامات الاهتداء

 . المبادرات أولويات يدرج 46 - 2 الجدول

 الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق وينسق الدعم المالي لإعادة إعمار وتنمية العراق يوجه الصندوق
 وصندوق الائتمان (ITF) مان العراقي في البنك الدولي ائتمان، صندوق الائت صندوقي من خلال

 ) 577 ( . (UNDG ITF) المتحدة الأمم العراقي لدى مجموعة التنمية في

 مليار دولار لتمويل الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار 1.766 التزم خمسة وعشرون مانحاً بمبلغ
 تمثل التزامات ف الأخير ر عن ربع الربع مليون دولا 15 الزيادة البالغة أما ) 578 ( . (IRRFI) العراق

 (ITF) ملايين دولار من صندوق الائتمان العراقي في البنك الدولي 5 إضافية قدمتها كوريا الجنوبية،

 (UNDGITF) المتحدة الأمم إلى صندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في إضافية ملايين 10 و

 . ) 579 ( لي لتمويل وإعادة إعمار العراق تم إيداعها الدو من الالتزامات للصندوق % 98 حوالي .

 (ITF) البنك الدولي في صندوق الائتمان العراقي
 في الإجمالي العراقي في البنك الدولي يشكِّل أحد مكونات برنامج البنك الدولي صندوق الائتمان

 دولار لتمويل مليون 464.6 بلغ م مانحاً 17 ، أودع 2007 نوفمبر / الثاني تشرين في شهر . العراق
 المانحين تقريباً إبداعات على مجمل الموافقة جرت . صندوق الائتمان العراقي في البنك الدولي

 مليون دولار فقط من هذا 125.9 لكن تم إنفاق مبلغ . لتنفيذ مشاريع محددة ) مليون دولار 436.7 (
) 587 ( . وضع التمويلات لاطلاع على ل 44 - 2 أنظر الشكل ) 580 ( التمويل،
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 لتقديم اتفاقاً مع البنك الدولي (EC) الأوروبية ، وقعت المفوضية 2007 ديسمبر / كانون الأول 13 في
 هذا تم تحديد . مليون دولار لتمويل صندوق الائتمان العراقي في البنك الدولي 29 قدره مبلغ إضافي
 انحين الخمسة الم داعات ي إ تفاصيل للاطلاع على ) 587 ( . الإدارة المالية العامة إصلاح التمويل لدعم

 . 47 - 2 إلى صندوق الائتمان العراقي في البنك الدولي، أنظر الجدول الأُول

 مشروع قيد التنفيذ، يتم تنفيذهم بصورة 14 لدى صندوق الائتمان العراقي في البنك الدولي حالياً
 الائتمان صندوق على يد يتم حالياً تنفيذ مشروعين بصورة مباشرة و . الحكومة العراقية على يد رئيسية

 ) 583 ( . مشروعين اثنين تنفيذ إلى ذلك، تم إكمال ة بالإضاف . الدولي العراقي في البنك

 6 المشروع العاجل للكهرباء بمبلغ أي ، 2007 عليه خلال عام المصادقة فقط تمت مشروع واحد

 اعتماد يتم تمويله بالتشارك مع هذا المشروع . مارس / ملايين دولار الذي صودق عليه خلال شهر آذار
 ، أصبح هذا 2007 ديسمبر / كانون الأول 17 في . ) 584 ( (IDA) وكالة التنمية العراقية تمويل قدمته

 ) 585 ( . المشروع فعالاً

 ، جرى افتتاح مدرستين جديدتين في الانبار مولهما صندوق الائتمان 2007 ديسمبر / خلال كانون الأول
 ما يزيد تعلم سوف ي . المدارس وإعادة تأهيل لإنشاء المشروع العاجل عبر العراقي في البنك الدولي،

 واستخدمت مقاولين محليين الإنشاء هاتين المدرستين، أدارت وزارة التعليم عملية في طالب 800 عن
 ) 586 ( . لهذا العمل

 . للمشاريع الموافق عليها الإجمالي من التمويل % 81 سبعة من المشاريع قيد التنفيذ استهلكت نسبة
. تفاصيل هذه المشاريع لاطلاع على ل 48 - 2 انظر الجدول
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 44 - 2 الشكل

 الأموال ية وضع - صندوق الائتمان العراقي في البنك الدولي
 دولار 467 بمليارات الدولارات، المجموع الملتزم به

 ، صفحة بيانات عمليات البنك الدولي في العراق (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق : المصدر
) 30 / 11 / 2007 ( 

 : ملاحظات
 بفعل التدوير الأرقام تأثرت - 1
 احتياطية قروض التقرير الرسمي لصندوق النقد الدولي لطلب ترتيبات : مصدر المبلغ المتعاقد عليه - 2

 . 7 ، الصفحة 2007 ديسمبر / كانون الأول 5 ، " ملحق إعلامي . وإلغاء الترتيبات الحالية
 . هو المبلغ النقدي الفعلي الذي استلمه الصندوق الإيداع و ق، مساهمة قانونية ملزمة للصندو هو الالتزام - 3

 أو المدفوع إلى بائع غ هو المبل المبلغ المنفق . المبلغ المتعاقد عليه هو المبلغ المتعاقد عليه لتنفيذ مشروع
 . إلى هيئة

 47 - 2 الجدول

 ) ت بملايين الدولارا ( أكبر خمسة مانحين : صندوق الائتمان العراقي في البنك الدولي

 نوفمبر / في تشرين الثاني ت كما كان ات الإيداع المانح
2007 

 $ 150 الأوروبية المفوضية
 $ 130.6 اليابان

 $ 71.4 المملكة المتحدة
 $ 26.7 كندا

 $ 20 أسبانيا
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 صفحة بيانات عمليات البنك الدولي في العراق : الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق : المصدر

 $ 565 إجمالي المبالغ المودعة

 $ 237 إجمالي المبالغ المتعاقد عليها

$ 126 إجمالي المبالغ المنفقة
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 48 - 2 الجدول

 لمحة سريعة عن مشاريع مختارة : صندوق الائتمان العراقي في البنك الدولي

 مبلغ الاسم
 المشروع

 المبلغ
 المنفق

 الوضعية الوصف الوكالة المنفذة تاريخ الموافقة

 الإمداد مشروع
 العاجل للمياه،

 المجاري
 الصحية
 المدنية والتنمية

 كانون $ 18.6 $ 110
 ديسمبر / الأول
2004 

 وزارة البلديات
 العامة والأشغال

إمداد تمويل مشاريع
 المياه وإعادة تأهيل

 المجاري الصحية في
 وإعادة . تسع مدن

 الاعمار المديني في
 فقراً الأكثر المناطق

 . من ثلاث مدن
 يستفيد من المشروع

 اكثر من مليوني
 علاوة على . شخص

 ذلك، يقدم المشروع
 الدعم لتنمية القدرات

 من خلال التدريب
 . والمساعدة الفنية

 أعمال إعادة التأهيل
 71 التي تقدر قيمتها بـ

 مليون دولار هي قيد
 خلال ربع السنة . التنفيذ

 هذا أكملت وزارة
 البلديات والأشغال

 العامة عملية مسح على
 مستوى الوطن للمياه

 كان . والمياه المستعملة
 إنجاز من المتوقع

 ى دراسة لقطاع المياه عل
 مستوى الوطن خلال

 شهر كانون
 . 2007 ديسمبر / الأول

 المشروع
 العاجل لإمداد

 تأمين المياه و
 المجاري

 الصحية لمدينة
 بغداد

 كانون $ 7.7 $ 65
 ديسمبر / الأول
2004 

 أمانة ( بلدية بغداد
 ) العاصمة

 يساعد في استعادة
 الأساسي الإمداد

 للمياه وخدمات
 المجاري الصحية في

 مدينة بغداد من
 ل إعادة إعمار خلا

 وإعادة تأهيل
 الشبكات ذات

 قائمة الأولوية ال
 كما ة ومرافق المعالج

 تزويد دعم لتنمية
 . القدرات

 أمانة العاصمة بغداد
 تعاقدت مع مستشارين
 لإعداد مستندات تقديم
 العروض والتصاميم

 تم . الإنشاء لمرحلة
 6.3 بقيمة د توقيع عقو

 مليون دولار لتزويد
 كما . وأشغال سلع

 ظفت أمانة العاصمة و
 أيضاً فريق عمل لوضع
 وتنفيذ خطة تنمية لمدينة

. بغداد
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 ) تابع ( 48 - 2 الجدول

 مبلغ الاسم
 المشروع

 المبلغ
 المنفق

 تاريخ
 الموافقة

 الوكالة
 المنفذة

 ية الوضع الوصف

 المشروع
 العاجل
 لإنشاء
 وإعادة
 تأهيل

 مدارس

 تشرين $ 16.7 $ 60
 أكتوبر / الأول
2004 

وزارة
 ليم التع

 يهدف إلى تحسين ظروف
 التعليم في المدارس

 الابتدائية والثانوية من خلال
 مدرسة جديدة 56 إنشاء

 وإجراء عمليات رئيسية
 . مدرسة 133 لإعادة تأهيل

 يتوقع أن تستفيد من هذا
 100 أكثر من المشروع

 . ألف عائلة

 اكتمل تنفيذ عمليات إعادة
 لـ بالنسبة التأهيل الرئيسية

 استفاد من . مدرسة 133
 طالب ألف 46 المشروع
 قسم إنجاز اكتمل . حتى الآن

 إعادة التأهيل للمشروع عام
 ويجري حالياً تنفيذ . 2005

 للمشروع لكن الإنشاء قسم
 حصل تقليص لهذا القسم منذ

 صرف الدينار أن ارتفع سعر
 مدرسة 30 كانت . العراقي

 بتاريخ الإنشاء جديدة قيد
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني

 جرى افتتاح اثنتين من و
 المدارس خلال كانون

 . 2007 ديسمبر / الأول
 المشروع

 الأول لتنمية
 القطاع
 الخاص

 تشرين $ 4.4 $ 55
 نوفمبر / الثاني
2004 

 وزارة
 التخطيط
 والتنمية

 والتعاون
 وشركة
 الهاتف
 والبريد
 العراقية

 يساعد في تنمية القدرات
 بهدف زيادة النمو

 والاستثمار في القطاع
 يمول تركيب شبكة . الخاص

 اتصالات قومية بسعة
 من أجل تحسين . كبيرة

 . البنية التحتية للاتصالات

 بدأ العمل على تركيب شبكة
 الاتصالات ومنحت عقود

 لتنفيذ مكون المؤسسات
 العامة، المكون التنافسي

 والبنية التحتية لنظام
 جرى الالتزام . ت المدفوعا

 تقريباً من قيمة % 95 بنسبة
. المشروع
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 ) تابع ( 48 - 2 الجدول

 مبلغ الاسم
 المشروع

 المبلغ
 المنفق

 تاريخ
 الموافقة

 الوكالة
 المنفذة

 الوضعية الوصف

 المشروع
 العاجل

 لإعادة تأهيل
 القطاع

 الصحي

 تشرين $ 8.4 $ 25
 نوفمبر / الثاني
2004 

 وزارة
 الصحة

 يساعد في تأمين خدمات
 إعادة التأهيل العاجل في

 خفض . تسعة مستشفيات
 للمشروع الأولي ف الهد

 مستشفى 12 بإعادة تأهيل
 كما يزود المشروع معدات

 12 وأدوية أساسية إلى

 . مستشفى

 اكتملت أعمال إعادة تأهيل
 مستشفيات ويجري أربعة

 العمل حالياً على إنجاز ثلاثة
 كان من . مستشفيات إضافية

 المتوقع ان تبدأ عملية إعادة
 تأهيل المستشفيين المتبقيين

 يناير / ن الثاني خلال كانو
2008 . 

 المشروع
 العاجل إعادة
 تأهيل البنية

 التحتية
 للمجتمع
 المحلي

 كانون $ 16 $ 20
 ديسمبر / الأول
2004 

 وزارة
 الموارد
 المائية

 يمول برامج اشغال مدنية
 صغيرة النطاق وكثيفة

 يتوقع ان يحسن . العمالة
 ألف هكتاراً 80 المشروع

 من الأراضي المروية ويفيد
 ألف مزارع 130 أكثر من

 ). فلاح (

 مشروع 20 اكتمل إنجاز
 فرعي استفاد منهم حوالي

 ). فلاح ( مزارع 121,500
 يوجد مشروعان فرعيان

 متبقيان بوشر بتنفيذهما ومن
 إنجازهما المتوقع ان يكتمل

 . 2008 فبراير / بحلول شباط
 مشاريع
 عاجلة

 لحالات
 العجز

 تشرين $ 1.5 $ 19.5
 نوفمبر / الثاني
2005 

 وزارة
 حة الص

 ) 1 ( المشروع يمول سوف
 المساعدة في وضع سياسة

 ) 2 ( ن زي وطنية للعاج
 تحسين قدرات الحكومة

آخرين العراقية وشركاء
 لتلبية حاجات الأفراد

 معدات تزويد ) 3 ( المعاقين؛
 وبنية تحتية محسنة لمراكز

 مختارة لإعادة التأهيل
 . وتزويد أطراف صناعية

 بدأ التصميم وتقديم العروض
 مانية مراكز لحالات ث لإنشاء
 من المتوقع ان تكتمل . العجز

 هذه الخطوة بحلول كانون
 عانى . 2008 يناير / الثاني

 الإعاقات المشروع من بعض
 في شراء السلع ولكنه يتقدم

 . حالياً

 نوفمبر / تشرين الثاني 3 - 2 صفحة البيانات لعمليات البنك الدولي في العراق : (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق : المصدر
2007 .
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 الدول استثمارات أكمل البنك الدولي مراجعة أداء محفظة 2007 أكتوبر / الأول تشرين 23 في
(CPPR) مراجعة هو تحسين تنفيذ وتأثير المشاريع الممولة من هذه ال الغرض من . بالنسبة للعراق 

 ق الائتمان العراقي في البنك الدولي صندو قام بتمويلها مشروعاً 11 شملت المراجعة . الدولي البنك
 ) 589 ( . ونفذتهم الحكومة العراقية

 توصيات وقدمت ثلاثة مسائل كأولويات للحل (CPPR) الدول استثمارات حددت مراجعة أداء محفظة
 . التفاصيل حول المسائل والتوصيات هذه 49 - 2 يعطي الجدول ) 588 ( . النواحي هذه ين حول كيفية تحس

 49 - 2 الجدول

 المسائل ذات الأولوية والتوصيات : الدول استثمارات محفظة عة أداء مراج

 التوصيات لة البنك الدولي أ مس
 لحكومة مرادف ل عدم وجود

 يشرف على محفظة لكي مركزية ال
 لدى البنك الدولي الاستثمارات

 ويؤمن العمل عبر الوزارات لمعالجة
 اخفاقات المشروع والبحث عن

 ورة حسب الضر وإصلاحها الأعطال

 الفني المستوى مرادفاً لها على يجب على الحكومة العراقية تعيين •
 من خلال مثل . للمساعدة في رصد تقدم المشروع ومعالجة عوائق التنفيذ

 هذا النظير يستطيع البنك الدولي والحكومة ان يسعيا لحل مختلف المسائل
 . (CPPR) الدول استثمارات التي جرى تحديدها في مراجعة أداء محفظة

 نواقص في تمويل المشروع بسبب
 العملات صرف أسعار التراوح في

 الأسعار وارتفاع

 فرص ال و تمويل يجب على فرق عمل المشروع ان تحدد النواقص في ال •
 للأموال الأقصى التأثير تحقيق هيكلة المشاريع من اجل عادة المتاحة لإ

 اريخ ت بحلول إكمالها المتبقية ولإعادة تخصيصها إلى مكونات يمكن
 . الإقفال

 المشاريع تمويل سوف يزود البنك إلى الحكومة العراقية موجزاً بنواقص •
 من صندوق إضافي تمويل ( لاتخاذ قرار حول كيفية معالجة كل نقص

 هيكلة إعادة ، تمويل حكومي مشترك، الدولي الائتمان العراقي في البنك
 ). وغير ذلك ، المشاريع

 دفع المستحقات إلى تأخيرات
 لين المقاو

 يجب على البنك الدولي ان يوافق رسمياً على استعمال الحسابات المحددة •
 تجريبي أساس من البنك الدولي، لمشروعين على تسليف دوار حساب (

 . في المدفوعات التأخير من اجل تأمين السيولة المطلوبة وتقليل
 عالية المستوى مع وزارة مباحثات يجب على البنك الدولي ان يعقد •

 ولتأمين السيولة المتبقية للمشاريع المحاسبية لحل كافة المسائل المالية
 . العراقية المشاريع الملائمة لحسابات

2007 أكتوبر / تشرين الأول 23 " العراق : الدول استثمارات مراجعة أداء محفظة " البنك الدولي، : المصدر
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 المتحدة الأمم صندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في
 صندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في بإدارة (UNDP) للتنمية المتحدة نامج الأمم بر قوم ي

 مليار دولار إلى 1.30 التزم خمسة وعشرون مانحاً بتقديم حوالي . (UNDG ITF) المتحدة الأمم
 ر عن ملايين دولا 10 قدرها زيادة ب أي المتحدة، الأمم صندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في

 . المبلغ الملتزم به في ربع السنة الماضي

 تشرين 30 بحلول مليار دولار 1.27 حوالي إيداع تم كان قد ، الإجمالية من بين الالتزامات
 ) 590 ( . دولار مليون 50 بحوالي الإيداعات ازداد مبلغ الأخير ومنذ ربع السنة . 2007 نوفمبر / الثاني

 . 2007 يوليو / للمانحين التي نفذت منذ تموز الإضافية ات داع ي الإ التفاصيل حول 50 - 2 الجدول يعطي

 50 - 2 الجدول

 ) بملايين الدولارات ( (UNDG ITF) المتحدة الأمم صندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في

 2007 يوليو / الإضافي منذ تموز الإجمالي الإيداع المانح

 $ 30.54 أسبانيا
 10 كوريا الجنوبية

 8.55 بية الأورو المفوضية

 49.09 المجموع

 الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق، النشرة الدورية لصندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في : المصدر
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 10 (IRRF, UNDG) المتحدة الأمم

 رة الدورية لصندوق الائتمان العراقي لمجموعة داعات التي أبلغت عنها النش ي التغيير يستند إلى الفرق بين الإ : ملاحظة
 التي أبلغت عنها النشرة الإيداعات ، و 2007 نوفمبر / ، الصادرة في تشرين الثاني (UNDG) التنمية في الأمم المتحدة

. 2007 يوليو / الصادرة في تموز المماثلة الدورية
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 51 - 2 الجدول

 بملايين ( ول المانحون الخمسة الأ : (UNDG ITF) لمتحدة ا الأمم صندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في
 ) الدولارات

 كما في تشرين جمالي الإ الإيداع المانح
 2007 نوفمبر / الثاني

 2007 يولي / الزيادة  تموز

 $ 8.55 $ 537.36 الأوروبية المفوضية
 $ صفر $ 360.95 اليابان
 $ 30.54 $ 93.17 أسبانيا

 $ صفر $ 63.79 كندا
 $ صفر $ 55.54 المملكة المتحدة

 المتحدة، تشرين الأمم النشرة الدورية لصندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في : الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق : المصدر
 2007 نوفمبر / الثاني

 لصندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية النشرة الدورية : التغيير يستند إلى بيانات من الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق : ملاحظة
 . 2007 يوليو / المتحدة، تموز الأمم في

 52 - 2 الجدول

 بملايين ( ول وكالات التنفيذ الخمسة الأ : (UNDGITF) المتحدة الأمم صندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في
 ) الدولارات

 تمويل موافق عليه كما في الوكالة
 2007 نوفمبر / تشرين الثاني

 من التغيير
 يوليو / تموز
2007 

 عدد
 المشاريع

 التغيير من
 2007 يوليو / تموز

 30 2 $ 5.22 $ 301.91 المتحدة للتنمية الأمم برنامج

 27 2 $ 8.42 $ 185.59 المتحدة لخدمات المشاريع الأمم مكتب

 20 2 $ 3.40 $ 153.15 الأطفال المتحدة لرعاية الأمم صندوق

 18 1 ) $ 5.14 ( $ 105.57 منظمة الصحة العالمية

 10 1 $ 1.72 $ 87.45 المتحدة للأمم والزراعة الأغذية منظمة

 المتحدة، تشرين الأمم الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق، النشرة الدورية لصندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في : المصدر
 . 2007 نوفمبر / الثاني

 : ملاحظات
 . ستناداً إلى إجمالي التمويل الموافق عليه ا ول تم تحديد الخمس الأ - 1
 إعادة إعمار العراق، النشرة الدورية لصندوق الائتمان العراقي لمجموعة ل وي لتم يستند التغيير إلى بيانات من الصندوق الدولي - 2

. 2007 يوليو / المتحدة، تموز الأمم التنمية في
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 تفاصيل التمويلات
 1.079 مشروع بقيمة إجمالية تتجاوز 132 تنفيذ تم إكمال حدة المت للأمم وكالة تابعة 16 هناك حالياً،

 الإجمالي مشروع إضافي ليصبح العدد 23 إنجاز تم إكمال ، 2007 يوليو / منذ تموز ) 591 ( . مليار دولار
 الأمم مشروعاً منذ إنشاء صندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في 48 للمشاريع المكتملة

 فيما يتعلق الأول أسماء المانحين الخمسة 52 - 2 الجدول و 51 - 2 دول الج يبين ) 599 ( . المتحدة
 . التي قامت بالتنفيذ كبر وأسماء الوكالات الخمس الأ الإيداعات ب

 مبلغ إنفاق وتم %) 75 ( مليون دولار 806 من بين التمويلات الموافق عليها، جرى توقيع عقود بمبلغ
 وضع التمويلات من صندوق للإطلاع على 45 - 2 انظر الشكل . بموجبها %) 65 ( مليون دور 700

 . (UNDG ITF) المتحدة الأمم الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في

 م ي يتبعه قطاع التعل ، أكثر التمويلات الموافق عليها هو الذي تلقى إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع كان
 . تفاصيل التمويلات للقطاعات ى للاطلاع عل 46 - 2 انظر الشكل . والثقافة ودعم عملية الانتخابات

 45 - 2 الشكل

 (UNDG ITF) صندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في الأمم المتحدة

 . المتحدة الأمم النشرة الدورية لصندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في : صندوق تمويل إعادة إعمار العراق : المصدر

 : ملاحظات
 . التدوير تأثرت المبالغ بفعل - 1
 هو المبلغ النقدي الفعلي الذي استلمه الصندوق، الإيداع لصندوق، ل الالتزام هو مساهمة قانونية ملزمة - 2

 لتنفيذ المشروع، المبلغ المنفق هو المبلغ المدفوع إلى بشأنه تعاقد الذي جرى ال المتعاقد عليه هو المبلغ
 . إلى هيئة أو بائع

 $ 1.27 إجمالي المبالغ المودعة

 عليها إجمالي المبالغ المتعاقد
806 $ 

$ 700 إجمالي المبالغ المنفقة
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 46 - 2 الشكل

 حسب (UNDG ITF) عليها صندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في الأمم المتحدة التمويلات التي وافق
 ) بملايين الدولارات ( القطاعات
 الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق، النشرة الدورية لصندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في : المصدر

 . المتحدة الأمم

 عدد المشاريع التمويلات الموافق عليها
 28 % 24 $ 254.43 إعادة تأهيل البنية التحتية

 26 % 18 $ 191.25 التعليم والثقافة

 11 % 18 $ 188.78 دعم عملية الانتخابات

 21 % 14 $ 155.62 الصحة والتغذية

 22 % 14 $ 152.42 الزراعة، الأمن الغذائي، البيئة وإدارة الموارد الطبيعية

 نمية البشرية الحكم والت
112.23 $ 10 % 20 

 5 % 2 $ 23.76 مستديمة اللاجئون، المهجرون داخل البلاد وحلول

 1 % 0 $ 0.30 لإغاثة الجنوح للحجاج صغيرة منحة

 . تأثرت الأرقام بفعل التدوير : ملاحظة

 قد ت يلاحظ ان الالتزامات والمدفوعا ، 2007 وللفترة 2006 - 2004 عند مقارنة الإطار الزمني للفترة
 من مجموع الالتزامات خلال الفترة % 86 بصورة إجمالية تم الالتزام بنسبة . عام بوجه انخفضت
 على . 2006 – 2004 خلال الفترة من مجموع المدفوعات % 84 تحققت نسبة و 2006 - 2004

 مثل هذا القطاع نسبة . عن مشاريع دعم العملية الانتخابية تركيز التمويل المستوى القطاعي، تحول
 فقط من % 2 ولكنه مثل نسبة 2006 - 2004 من إجمالي الالتزامات الموافق عليها خلال الفترة % 24

. 2007 إجمالي الالتزامات الموافق عليها خلال العام



 الدعم الدولي لإعادة إعمار العراق

248 

 والتغذية ، والصحة ، والتنمية البشرية ، الحكم نظام ، برزت بدرجة أكبر قطاعات 2007 خلال عام
 ) 594 ( . 2006 - 2004 ة مع الفترة حصلت على تمويلات دولية أكبر بالمقارن ف

 خلال عليها الموافق مقارنة لتفاصيل القطاعات مستندة إلى إجمالي الالتزامات 47 - 2 يبين الشكل
 يصور هذا الشكل التغيرات في درجة التركيز على . 2007 مقابل فترة عام 2006 - 2004 الفترة

 . الفترتين الزمنيتين كل فترة زمنية من القطاعات خلال

 47 - 2 الشكل

 حسب القطاعات (UNDG ITF) المتحدة الأمم التزامات صندوق الائتمان العراقي لمجموعة التنمية في
 ) بملايين الدولارات ( 2007 مقابل العام 2006 - 2004 مقارنة عام ب

 الأمم مية في الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق، النشرة الدورية لصندوق الائتمان العراقي لمجموعة التن : المصدر
 المتحدة

. 

 2004 يوليو / من تموز 2007 يناير / من كانون الثاني

 2006 ديسمبر / إلى كانون الأول 2007 نوفمبر / إلى تشرين الثاني

 المستديمة اللاجئون والمهجرون داخل البلاد والحلول
 الحكم والتنمية البشرية

 رد الطبيعية الغذائي، البيئة وإدارة الموا الأمن الزراعة،
 الصحة والتغذية

 الانتخابات دعم عملية
 التعليم والثقافة

 إعادة تأهيل البنية التحتية

 إجمالي الالتزامات أجمالي الالتزامات
115.88 $ 690.18 $
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 معلومات حول المشاريع تحديث
 ، بقيمة 2007 سبتمبر / أيلول 30 حتى يناير / مشروع جديد من الأول من كانون الثاني 25 جرى تمويل

 بضرورة تطوير المتحدة الأمم وكالات أدركت . دولار مليون 177,66 عليها بلغت موافق إجمالية
 مشروعاً 14 لذلك نفذت الأمم المتحدة . ن بالتأكيد تنسيق المشاريع وتنفيذها تحس سوف شراكات

 ) 595 ( . كمبادرات مشتركة مع منظمات أخرى

 لات قدرت هذه الوكا . تنفيذ المشاريع التي تعيق المتحدة لاحظت وجود بعض التحديات الأمم وكالات
 وان نسبة تتراوح ، التنفيذ من مشاريعها واجهت مشاكلاً خطيرة خلال % 22 و 11 ان نسبة تتراوح بين

 المشاريع أيضاً بعض نجاز كما واجه إ . من مشاريعها واجهت مشاكلاً معتدلة % 80 و 55 بين
 ارنة شهراً بالمق 24 و 12 بصورة إجمالية عانت المشاريع من إعاقات تراوحت مدتها بين . الصعوبات

) 596 ( . إنجازها لتواريخ الأصلية مع التقديرات
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 إشراف
 (SIGIR) المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

 تدقيقات المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق
 عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

 لعراق مفتش العام الخاص بإعادة إعمار ا تحقيقات ال
 خط الاتصال المباشر للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

 للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق الإنترنت مواقع
 تحديث التشريعات

3 القسم
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 (SIGIR) الخاص بإعادة إعمار العراق المفتش العام تدقيقات

 مكتب المفتش أنجز ، 2008 يناير / لثاني كانون ا 30 ، وحتى 2007 منذ الأول من تشرين الثاني نوفمبر
 منتج من 108 صدر أ ، كان المفتش العام قد 2004 مارس / منذ آذار . العام سبعة تدقيقات جديدة

 . عبر صفحات هذا التقرير مقدمة تفاصيل تدقيقات المفتش العام . تدقيقات ال

 : بضمنها ، ل والبرامج اً متنوعاً من المسائ نطاق في ربع السنة هذا تناولت تدقيقات المفتش العام

 والإشراف الكلفة، و ، بالنتائج التي تبحث سلسلة متواصلة من تدقيقات العقود ضمن تقريران •
 . مع عقود رئيسية لإعادة الإعمار في العراق ة المترافق

 . العقود إدارة برسوم مرتبطة تقريران يتعلقان بمسائل •
 ويعززان للإدارة وماتية تقريران يزودان معلومات محدثة حول جهود تطبيق نظام معل •

 . جهود مكافحة الفساد في العراق
 كبيرة بموجب برنامج الاستجابة إنشائية تقرير يتناول الاتجاهات في تمويل مشاريع •

 . (CERP) الطارئة للقائد

 . منتجات هذه التدقيقات لائحة ب 53 - 3 الجدول يدرج

 بدء تنفيذ تدقيقات أخرى خلال ربع السنة ل وتم التخطيط ، قيد التنفيذ تدقيقات لدى المفتش العام عشرة
 . لتدقيق لعمليات ا ينفذ المفتش العام عمليات التدقيق وفقاً للمعايير الحكومية المقبولة عموماً . التالي

 التوصيات المصممة لتحقيق تحسينات إدارية وأعمال تصحيحية تقارير المفتش العام عشرات أنتجت
 ان تطبيق هذه التوصيات المقدمة في تقارير التدقيقات . لإغاثة وا ضرورية في نشاطات إعادة الاعمار

 لتحقيق محاولة مفتوحة في التي لا تزال توصيات ال يتابع بانتظام مدققو المفتش العام تنفيذ . أمر حاسم
. لهذه التوصيات الممكن الكامل إلى المدى العملي التطبيق
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 53 - 3 الجدول

 نوفمبر / ي قام بها المفتش العام منذ الأول من تشرين الثاني المنتجات النهائية لعمليات التدقيق الت
2007 

 تاريخ إصدار التقرير عنوان التقرير رقم التقرير
 على إعادة إعمار القاعدة والإشراف ، الكلفة و ، تائج الن 08004

 العسكرية في التاجي ومركز التجنيد في بغداد
 2008 يناير / كانون الثاني

 لخدمات والرسوم لادارة عقود إعادة الاختلافات في ا 08005
 والإشراف عليها إعمار العراق

 2008 يناير / كانون الثاني

 مول مشاريعاً ي برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق 08006
 النطاق كبيرة عديدة

 2008 يناير / كانون الثاني

 2008 يناير / الثاني كانون المالية في العراق للإدارة جهود تطبيق نظام معلومات 08007
 لتزام ا : الجهود الأميركية لمكافحة الفساد في العراق 08008

 مفتاح رئيسي للنجاح المستدام لتحويل الإدارة
 2008 يناير / كانون الثاني

 يمكنها ويل رسوم منح العقود ح مقاييس مناسبة لت اعتماد 08009
 المقاول لأداء تعزيز الحافز

 2008 يناير / كانون الثاني

 إعمار العراق إعادة على عقد والإشراف ، الكلفة و ، النتائج 08010
 W914NS04D006 رقم

 2008 يناير / كانون الثاني

 www.sigir.mil الإنترنت وموقع المفتش العام على 1 - انظر الملحق ي، الجدول ي •

 ق المكتملة التي أجراها المفتش العام للحصول على معلومات حول كافة عمليات التدقي
 ات التدقيق ، وعلى النص الكامل لكافة منتجات 2008 يناير / كانون الثاني 30 حتى

 . ة النهائي
 للحصول على معلومات حول تطبيق توصيات المفتش 2 - أنظر الملحق ي، الجدول ي •

 لا صيات التي العام حول الوضع استناداً إلى تقارير عمليات التدقيق التي قام بها والتو
. مفتوحة زالت

http://www.sigir.mil/
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 في منخرطة عمليات التدقيق التي يقوم بها المفتش العام منسقة بشكل جيد مع هيئات تدقيق اخرى
 في العراق سنة في مجلس المفتشين العامين ربع يجتمع ممثلو هذه الهيئات كل . تتعلق بالعراق أعمال

(IIGC) المعلومات التي تم ومشاطرة تكرار الجهود منع للتنسيق الرسمي لنشاطات التدقيق من اجل 
 (IIGC) في العراق اجتمع مجلس المفتشين العامين . ية ار التدقيقات الج ات من نشاط عليها الحصول

 . فرجينيا بولاية ، في المركز الرئيسي للمفتش العام في ارلنتغتون، 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 14 في
 . تف من بغداد ومن مواقع أخرى في الولايات المتحدة في الاجتماع عبر الها الأعضاء شارك بعض

 : حضر الاجتماع ممثلون عن
 . (SIGIR) الخاص بإعادة إعمار العراق المفتش العام •
 . (Army IG) المفتش العام للجيش •
 (DoD OIG) مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع •

 . (DoS OIG) مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية •
 . (USAID OIG) ام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مكتب المفتش الع •
 . (DCAA) وكالة تدقيق العقود الدفاعية •
 . (USAAA) وكالة التدقيق في الجيش الأميركي •
 . وكالة التدقيق في القوات الجوية •
 . في القوات البحرية التدقيق خدمة •
. (GAO) مكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية •
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 دقيقات المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق المنتجات النهائية لت
 في التاجي ومركز التجنيد في بغداد رية ك س الع على إعادة إعمار القاعدة والإشراف ، لكلفة وا النتائج

 ). 2008 يناير / ، كانون الثاني SIGIR08004 تقرير المفتش العام (

 المقدمة
 أن يعد، تفويض المفتش العام أن عليه على قانون 2006 ديسمبر / نص تعديل صدر في كانون الأول

 حول الأموال التي جرى تخصيصها شرعي تقريره النهائي للتدقيق ال ، قبل انتهاء أجل هذا التفويض
 بتنفيذ من أجل المساعدة في تلبية هذا المطلب يقوم المفتش العام . لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 . إعمار العراق لإعادة العقود يفحص خلالها عقود رئيسية مجموعة من عمليات التدقيق المركزة على
 على العقود مع التشديد على مسائل الإداري والإشراف ، كلفة ال و ، النتائج هدف التدقيقات هذه فحص

 . الاستعمال وإساءة الهدر، و الاحتيال، لأخطار تتعلق بالتعرض

 عليها حكومة ت عمار التي تعاقد الإ إعادة أعمال ، يفحص ضمن هذه السلسة تقرير هو التقرير، هذا
 من ) بارسونز ( ند تكنولوجي غروب انك أ شر الولايات المتحدة ونفذتها شركة بارسونز انغراستراكت

 يكمل هذا التقرير عمليات تدقيق أخرى نفذها المفتش العام تتعلق بإعادة إعمار . باسادينا، كاليفورنيا
 . العراق بموجب عقود أخرى موقعة مع بارسونز

 سوف تتناول . مستحقاتهم ي بعض الحالات، بضمنها هذه الحالة، اكمل المقاولون عملهم وسددت ف
 . إعمار العراق لإعادة تقارير مستقبلية مشاريع أخرى

 منح مركز القوات الجوية ، 2004 يناير / في كانون الثاني ) 597 ( المؤقتة نزولاً عن طلب سلطة الائتلاف
 مهمة أمر ، بارسونز (AFCEE) مركز القوات الجوية للهندسة والبيئة للامتياز البيئي، يعرف حالياً ب

 بموجب أمر المهمة يجب على . عقد قائم موقع مع بارسونز ضمن الكلفة زائداً رسم ثابت أساس على
 بارسونز ان تجدد وتستبدل مرافق وتنفذ إصلاحات للبنية التحتية في القاعدة العسكرية في التاجي وفي

 كان على بارسونز أيضاً أن تبني مرفق دعم لوجستي في . كركوك، وبعقوبة و ي الحلة، مراكز التجنيد ف
. قاعدة كركوش في ديالى



 (SIGIR) إشراف المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

325 

 متطلبات تجديد مراكز التجنيد الثلاثة ومرفق الدعم ألغت المهمة أمر إلى أدخلت تعديلات لاحقة
 كرية في التاجي كما وسعت التعديلات نطاق العمل في القاعدة العس . كركوش اللوجستي في قاعدة

 نتيجة هذه . مؤخراً كان قد تم تفجيره الذي مطلباً ينص على تجديد مركز التجنيد في بغداد وأضافت
 يشمل إعادة بناء القاعدة العسكرية في التاجي ومركز التجنيد مل التعديلات اصبح النطاق النهائي للع

 . في بغداد

 النتائج
 في القاعدة الإصلاح بناء المرفق وأعمال إلى حد كبير شركة بارسونز ومقاولوها من الباطن اكملوا

 ، وتجديد ) مليون دولار تقريباً 36.5 بكلفة ( 2004 يونيو / مايو وحزيران / أيار العسكرية في التاجي بين
 عبرت الحكومة عن رضاها بالمشروع ). ألف دولار تقريباً 922 بكلفة ( مركز التجنيد في بغداد

 بلغت كلفة هذين المشروعين . ز القوات الجوية للهندسة والبيئة عن عمل مرك بالأخص ، الإجمالي
 مركز أقوال استناداً إلى . الأصلية مليون دولار اكثر من المبلغ المقدر للمشاريع الخمسة 11.1 حوالي

 الزيادة إلى عدة عوامل بضمنها تغييرات في نطاق العمل أسباب القوات الجوية للهندسة والبيئة تعود
 . أمنية ومسائل

 المنافسة الكاملة والمفتوحة أمام تشير معلومات حصل عليها المفتش العام إلى وجود تقييدات ذات شأن
 العقود أسعار خيم تض لأخطار غياب مثل هذه المنافسة قد يعرض الحكومة . في منح العقود من الباطن

 . من الباطن

 زادت نقاط الضعف في نظام الإنشاء ة وخلال فتر أيضاً الحكومي سبباً للقلق الإشراف كما كانت مسالة
 تم تصحيح هذه النواقص منذ لقد . فواتير خاطئة إصدار إعداد فواتير العقود لدى شركة بارسونز خطر

 الإنشاءات بقي أمر المهمة مفتوحاً بسبب النواقص ال عم أ بالإضافة إلى ذلك، رغم اكتمال . ذلك الحين
 تبلغ قيمة مواد هذه . السرقة أو النهب غير المكتشفة في الجردة مما يترك الحكومة معرضة لأخطار

 . دولار 859,000 الجردة حوالي

والكلفة الإنشاء نتائج
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 مايو / أيار بحلول . اكتمل العمل المشمول بأمر المهمة بشكل رضيت الحكومة عنه بصورة عامة
 بحلول و . داد شركة بارسونز ومقاولوها من الباطن إعادة بناء مركز التجنيد في بغ أكملت ، 2004

 الإجمالية رغم ان الكلفة . أيضاً إعادة بناء القاعدة العسكرية في التاجي ، اكتمل 2004 يونيو / حزيران
 ارتفعت الكلفة فقد مليون دولار، 26.3 بمبلغ بالأصل المهمة هذا الممنوح بشكل تنافسي قدرت لأمر

 بناء قاعدة إعادة استهلكت . دولار مليون 37.4 مليون دولار إلى 11.1 تقريباً من % 42 الفعلية بنسبة
 في خمسة الأعمال تنفيذ أولية بصورة بارسونز وكان على الأموال مليون دولار من هذه 36.5 التاجي

 . تغييرات في نطاقات اخرى يت وأجر خفضت عدد المواقع إلى اثنين ة اللاحق مواقع ولكن التعديلات
 48 - 3 الشكل انظر . ء قاعدة التاجي ومركز بغداد بنا إعادة وكانت النتيجة ان شمل المشروع النهائي

 . للتنفيذ الفعلي ة المخطط الإنشاءات مواقع للاطلاع على

 48 - 3 الشكل

 خريطة التدقيق
 مهمة أصلي أمر
 مهمة نهائي أمر

 التاجي
 بغداد

 كركوك

 بعقوبة
 كركوش

الحلة



 (SIGIR) إشراف المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

327 

 سبب عدد من (AFCEE) استناداً إلى بارسونز ومسؤولي مركز القوات الجوية للامتياز البيئي
 . المهمة أمر في الكلفة خلال تنفيذ العوامل زيادات

 . المهمة أمر تغييرات في نطاق •
 تأخير تسليم المقاولون من الباطن للمواد والمعدات •
 . الأشغال أولويات تغييرات في •
 . قيين إلى ومن القاعدة وإخراج عرا إدخال صعوبة في •
 . المتدهور على الأرض الأمني الوضع •
 ) معابر أقفال ال ( على السفر الأمنية التقييدات •

عليها والإشراف إدارة العقود
 الكاملة المنافسة أمام ذات شأن تقييدات عليها المفتش العام كانت هناك استناداً إلى معلومات حصل

 أوجدت هذه . الاعمار إعادة كلفة أرباع في منح العقود من الباطن التي تُشكِّل حوالي ثلاثة والمفتوحة
 أسعار عادلة ومعقولة للعقود من الباطن، اعترف مسؤولو لجهة تأمين بالأخص الظروف مخاطراً

 : عدة عوامل المنافسة كانت محدودة بسب بارسونز ان

 الخدمة البريدية الاعتيادية أو ، الإنترنت و ، الإذاعات و عدم توفر الوسائل، كالصحف، •
 . من الموردين لتوزيع دعوات تقديم العروض على قاعدة واسعة

 . إضافية أعمال باطن على تولي عدم قدرة المقاولين من ال •
 . الأسعار إعداد عروض في عدم قدرة العديدين من المقاولين من الباطن المحتملين •

 على القدرة معروفين لديها لضمان استخدام موردين كما أكدت شركة بارسونز انه كان من الضروري
 مال لحة للبدء بتنفيذ أع وللضرورة الم العمل في بغداد وفي التاجي لأخطار نظراً شغال، الأ تنفيذ

 . بسرعة الإنشاءات

 باعتبار للبيئة التشغيلية في العراق في ذلك الوقت، كان أداء بارسونز بموجب أمر المهمة هذا إيجابياً
اعتبر قائد . في معظمه وذلك استناداً إلى مسؤول عن العقود في مركز القوات الجوية للامتياز البيئي



 (SIGIR) إشراف المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

328 

 المتعددة الجنسيات في العراق ان أداء مركز القوات الجوية للامتياز البيئي كان القيادة الأمنية الانتقالية
 التقارير لم تشرف شركة بارسونز بصورة ملائمة على عمل أحد أفادت لكن حسب ما . إيجابياً للغاية

 الإشراف علاوة على ذلك، . لخزان تخزين المياه سيئ الذي نتج عنه بناء الأمر مقاوليها من الباطن
 تعاقد مركز القوات الجوية مع شركة وبالنتيجة . القلق لإثارة لحكومي على ضمان النوعية كان سبباً ا

 مركز القوات الجوية للامتياز البيئي على هذا ي علق مسؤول ف . خاصة متخصصة بضمان النوعية
 تخدام اس أما . تساعد مجموعة احترافية من موظفي ضمان النوعية في تأمين نجاح المشروع : " بالقول

 ." يسبب حصول كارثة الإنشاءات على الإشراف لتأمين مدربين موظفين زائدين عن الحاجة وغير

 بارسونز كما فواتير العقود الذي تتبعه إعداد نظام (DCAA) فحصت وكالة تدقيق العقود الدفاعية
 المدفوعات اء وإجر الإنشاءات بعد اكتمال . ، واستنتجت انه كان غير ملائم 2004 أبريل / كان في نيسان

 . صححت بارسونز نواقصها بشكل ارضى وكالة تدقيق العقود الدفاعية

 ، لكن بقي 2005 المهمة هذا اكتملت في معظمها بحلول منتصف عام أمر بموجب الإنشائية الأعمال
 . دولار ألف 859 المهمة مفتوحاً بسبب عدم نقل المساءلة للجردة التي قدرت بنودها مبلغ أمر

 مطابقة النواقص في سجل الجردة ونقل المساءلة إلى الحكومة تدرك الجردة معرضة في الإعاقات
 تصوير، آلات تشمل بنود الجردة سترات واقية من الرصاص، . السرقة غير المكتشفة أو الفقد لأخطار
 . وبنوداً أخرى ، ومقطورات ، وتلفزيون راديو أجهزة

 التوصية
 (MNSTCI) منية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق يوصي المفتش العام بان توجه القيادة الأ

 وكالة تدقيق العقود الدفاعية و مع بارسونز، للعمل (AFCEE) للامتياز البيئي الجوية مركز القوات
(DCAA) ، ووكالة إدارة العقود الدفاعية (DCMA) لتسوية من أجل تحديد المعالم والأطر الزمنية 

. فال أمر المهمة النواقص في سجل الجردة وإق
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 الدروس المستخلصة
 حدد المفتش العام أيضاً دروساً المقاول المهمة قد اكتمل وتم دفع مستحقات أمر بما ان العمل بموجب

 هذه . مماثلة العقود في المستقبل في بيئات إدارة مستخلصة قد يمكن تطبيقها على استراتيجيات
 : ل استعما وإساءة ، ال، وهدر رص ارتكاب عمليات احتي ف الممارسات حيوية لخفض

 . المهمات أوامر لتسريع تنفيذ الموجودة استعمال العقود •
 . زيادة المنافسة بشأن العقود من الباطن •
 . تأمين عدد كاف من الموظفين الكفوئين في ضمان النوعية •
 . للمساءلة عن معدات زودتها الحكومة إجراءات تطبيق •
 لإنشاء سابق ل إكمال تخطيط •

 رة والاستجابة للتدقيق تعليقات الإدا
 وافقت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق على توصيات المفتش العام ووجهت

 ووكالة إدارة ، العمل مع بارسونز، وكالة تدقيق العقود الدفاعية نحو مركز القيادة الجوية لامتياز البيئي
 النواقص في سجل الجردة وإقفال أمر تسوية زمنية ل العقود الدفاعية من اجل وضع المعالم والأطر ال

. العمل المطلوب لإكمال كتاريخ تقريبي 2008 مارس / آذار 15 حددت وقد . المهمة
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 عقود إعادة إعمار العراق وتنظيم دارة لإ فروقات في الخدمات والرسوم ال
 2008 يناير / الثاني كانون ، SIGIR 08005 تقرير المفتش العام

 المقدمة
إليه أشارت مما أسوأ ن اكتشفت الحكومة الأميركية ان البنية التحتية في العراق كانت في حال بعد أ

 تقييمات ما قبل الحرب، جرى تخصيص مليارات الدولارات للمساعدة في إعادة إحياء البنية التحتية
 وزارة إلى بين عدد من الوكالات الأميركية ولكن معظم المبالغ ذهبت الأموال وزعت هذه . والاقتصاد

 عسكريتان منظمتان . العسكرية الإنشاءات على برامج الإشراف التي أوكلت اليها مسؤولية ع الدفا
 لسلاح (GRD) منطقة الخليج فرقة عقود إعادة إعمار العراق هما وتنظيم تؤمنان إدارة أميركيتان

 وهي (AFCEE) ومركز القوات الجوية للامتياز البيئي (USACE) الهندسة في الجيش الأميركي
 عبر المسؤولون المشتركون في . لهندسة المدنية في القوات الجوية ميدانياً لدى سلاح ا وكالة عاملة

 ، لدى المنظمتين الاثنتين والتنظيم الإدارة إجراءات جهود إعادة الإعمار عن اهتمامهم بتحليل
 . تقاضاتها الرسوم التي وبالأخص

 : لي كانت أهداف تقارير المفتش العام ما ي
 الفرق بين إدارة مشاريع إعادة إعمار العراق من جانب فرقة منطقة الخليج مقارنة وإبراز •

 . فروضة ومركز القوات الجوية للامتياز البيئي، بضمنها الخدمات المزودة والرسوم الم
 . هذه النشاطات على التحديد إلى أي مدى قيمت وزارة الدفاع فعالية ونسبة الكلفة المنفقة •

 النتائج
 قاما سوية بإدارة وتنظيم سلاح الهندسة في فرقة منطقة الخليج ومركز القوات الجوية للامتياز البيئي

 مليار دولار 10.3 عقوداً لإعادة إعمار العراق بلغت قيمتها أكثر من 2007 سبتمبر / أيلول 30 حتى
 . مليون دولار كرسوم لخدماتهما 535 وتقاضيا مبلغاً قارب

 من % 60 أكثر من نسبة أي مليار دولار تقريباً، 6.3 عقوداً بقيمة ونظمت أدارت فرقة منطقة الخليج
مركز القوات الجوية للامتياز . مليون دولار تقريباً 418 ، وتقاضت رسوماً بقيمة الإجمالي المبلغ
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 مليارات دولار تقريباً وتقاضى رسوماً بقيمة 4 البيئي دبر وأدار عقوداً لإعادة إعمار العراق بقيمة
 . مليون دولار تقريباً 117

 ومركز القوات (USACEGRD) فرقة منطقة الخليج لدى سلاح الهندسة في الجيش الأميركي
 وتصميم المشاريع وإدارة العقود إدارة شملت إنشائية زودا خدمات (AFCEE) الجوية للامتياز البيئي

 مختلفة في إدارة مشاريع إعادة إعمار لكنهما اتبعا مقاربات . وضمان النوعية والإداري المالي التنظيم و
 التي تتطلب و بناء ال تصميم و ال تعمل فرقة منطقة الخليج على عقود . ممولة من الولايات المتحدة

 لم تشمل مقاربة مركز القوات الجوية . والإنشاء مشاركة مباشرة اكثر وواسعة في مراحل التصميم
 ز آخر بين نموذجي عمل هاتين المنظمتين، اعتمدت وبمثابة تميي . للامتياز البيئي وضع تصاميم مفصلة

 والمدنيين فيما يخص ضمان النوعية العسكريين على موظفيها أولية فرقة منطقة الخليج بصورة
 خرى بينما اعتمد مركز القوات الجوية للامتياز البيئي الإدارية والتنظيمية الأ خدمات غيرها من ال و

 . ير من خدماته لتزويد الكث الخارجيين على المقاولين

 كامل بسبب عدم توفر بيانات كافية حول كانت قدرة المفتش العام محدودة في إجراء تحليل مقارن
 لكن وجد المفتش العام أن وزارة الدفاع لم . والشفافية فيما يخص الرسوم والخدمات التقارنية الفروقات

 مع أن ، الرسوم هيكليات ل أو ت المزودة لخدما أو ل لمنظمتين، إدارة الأعمال لدى ا تجرِ تحليلاً لنموذجي
 . لتحسين الإرشادات حول السياسة المتبعة قد يزود الأساس التحليل مثل هذا

 ومركز القوات الجوية للامتياز البيئي (USACEGRD) فرقة منطقة الخليج سلاح الهندسة لدى
(AFCEE) ،والرسوم ، الخدمات و يختلفان في المقاربات 

 المشاريع عقود وتنظيم ت به في وقت مبكر فرقة منطقة الخليج فيما يخص إدارة معظم العمل الذي قام
 ووظفت شركات كبيرة متعددة ، زائداً الكلفة التي منحتها المنظمة السابقة ) 598 ( شمل عقود تصميم وبناء

 من الأنواع بدأ سلاح الهندسة في فرقة منطقة الخليج يبتعد عن مثل هذه 2004 في عام . الجنسيات
 نتيجة هذا التحول . ية وإقليمية لتنفيذ مشاريع اصغر حجماًً ولمدى أقصر ل ح عقود ويتعاقد مع شركات م ال

 د إعادة الاعمار عكس دورها السابق و بدأت فرقة منطقة الخليج الاشتراك بصورة مباشرة اكثر في عق
 ة طق فرقة من حسب ما جاء في تقرير . المشروع وضمان النوعية إدارة الذي اقتصر بدرجة كبيرة على

تم فقد ، 2007 سبتمبر / أيلول 29 الصادر في " لمحة سريع حول مشاريع إعادة الاعمار " بعنوان الخليج
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 ، مشروعاً في قطاع النفط 76 مشروعاً في قطاع الكهرباء، 424 مشروعاً بضمنهم 3641 إنجاز
 لصحة والتعليم ا و ومشاريع أخرى في قطاعات النقل والاتصالات، ، مشروعاً في قطاع المياه 667 و

 . والأمن والعدل

 مبدئياً كان دور مركز القوات الجوية للامتياز البيئي في إعادة إعمار العراق تلبية متطلبات عاجلة
 وقت لاحق، تولى ي ف . دولار، للجيش العراقي الجديد مليون 238.6 الاعمار، قدرت بمبلغ لإعادة

 مهمات لإعادة إعمار مدارس، أوامر وبدأ يمنح مركز القوات الجوية للامتياز البيئي دوراً موسعاً
 هذا الدور الموسع 2004 تناول تقرير المفتش العام في العام . اخرى ومشاريع ، حكومية مكاتب مباني و

 واستناداً إلى التوصية التي جاءت في التقرير، راجع مركز القوات الجوية للامتياز البيئي الاتفاقية التي
 ، كان مركز القوات الجوية للامتياز البيئي قد منح 2007 سبتمبر / أيلول 30 بحلول . تنظم هذا العمل

 وأكمل ) من المحتمل ان يشمل أمر مهمة تنفيذ مشاريع متعددة ( مشروعا 590 أمر مهمة لتنفيذ 245
 ومراكز شرطة بلغت ، حصون حدودية و مدارس، و ثكنات، ا مرفقاً، من بينه 4267 إنشاء ما يزيد عن

 . مليون قدم مربع 60 اكثر من مالية مساحتها الإج

 المشاريع إدارة فرقة منطقة الخليج ومركز القوات الجوية للامتياز البيئي زودا سوية خدمات مثل
 . للإنشاءات والخدمات الإدارية والتنظيمية المالية ، ضمان نوعية الإنشاءات و العقود، تنظيم وأكلافها،

 هذه . نوع المشروع والعقد و اداً إلى حاجات المستهلك، مع ذلك، اختلفت الخدمات المحددة المزودة استن
 بين فرقة منطقة الخليج ومركز القوات الجوية للامتياز البيئي مباشرة الاختلافات جعلت اجراء مقارنة

 مشاريع إعادة إعمار العراق بدت واضحة وتنظيم لكن الاختلافات الرئيسية في إدارة . أمراً صعباً
 منطقة الخليج عقود لفرقة شمل العمل الابتدائي . قة لتصميم وإنشاء مشاريعها للغاية في المراحل الساب

 لم من جهة أخرى، . والإنشاء تصميم وبناء تطلبت مشاركة مباشرة وموسعة اكثر في مراحل التصميم
 بتواريخ العقود أسلوب خدمات تصميم مفصلة واستعمل أية يزود مركز القوات الجوية للامتياز البيئي

 مهمات بكلفة محددة زائد رسم مقطوع من اجل وأوامر ، وبكميات غير محددة ، ير محددة غ إنجاز
 من خلال استعمال مخططات عمل الإنشاء أعمال نفذ وقد . الاعمار مشاريع إعادة إنجاز التعجيل في

 مركز القوات استخدم فيما يخص جهود ضمان النوعية، و . تصورية بدون مجموعات تصاميم مفصلة
 منطقة الخليج على موظفيها فرقة في حين اعتمدت خارجيين متياز البيئي خدمات مقاولين الجوية للا

. العسكريين والمدنيين في هذا العلم
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 منطقة الخليج أعلى مما تقاضاها مركز القوات فرقة تقاضتها التي بدت الرسوم إجمالية وفق مقارنة
 ولكنها % 9.2 و 4 تها فرقة منطقة الخليج بين تقاض التي تراوحت نسبة الرسوم . الجوية للامتياز البيئي
 الذي الأولي الرسم . الإدارية على العقود والخدمات الكامل الإشراف مقابل % 6.5 تقاضت رسماً بنسبة

 من كلفة المشروع % 1.5 الجوية للامتياز البيئي مقابل تقديم خدمات مماثلة كان القوات تقاضاه مركز
 : بصورة عامة و %. 3 الماضية ارتفع إلى نسبة تزيد قليلاً عن ولكن الرسم الذي تقاضاه في السنة

 . فرضت كلا المنظمتين رسوماً من أجل استعادة الاكلاف التي دفعتها •
 اعترفت كلا المنظمتين بان الاكلاف قد تكون أعلى من قيمة الرسم بالنسبة لبعض المشاريع •

 . لية لاستعادة الاكلاف فقط واقل بالنسبة لمشاريع اخرى ولذلك جرى تعديل الرسوم الإجما
 . على المشاريع الفردية أنفقتها لم تسجل أي واحدة من المنظمتين الاكلاف الفعلية التي •
 لكن . بموجب الرسوم التي فرضتاها معيشة ودعم ال الأمن منظمة منهما اكلاف أية لم تستعد •

 المفروضة سوم المقارنة وتأمين الشفافية فيما يخص الر لإجراء ضئيلة إمكانية تبقى هناك
 . والخدمات المزودة من قبل المنظمتين

 لم تقيم وزارة الدفاع الاختلافات
 إنشائية مسؤول عن رصد تنفيذ برامج هو ال . والتكنولوجيا واللوجستيات للمشتريات ل وزارة الدفاع كي و
 . ية إنجازها فعال تسريع ومقارنة كلفتها مع و الفعال، إكمالها من اجل تأمين ، عسكرية، طارئة ومحتملة و

 مقاربات، ال بين ات لكن وجد المفتش العام انه لا يوجد تحليل على هذا المستوى لتحديد مزايا الاختلاف
 مركز ولدى فرقة منطقة الخليج، لدى سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لدى رسوم ال و ، خدمات وال

 . القوات الجوية للامتياز البيئي

 مركز القوات الجوية للامتياز البيئي نفذ كل منهما تقييمات سلاح الهندسة في الجيش الأميركي و
 لكن هذه المقاربات استندت في معظمها . على فوائد مقارباتهما الأضواء محدودة وغير مكتملة سلطت

 مة ولم و ن ووجد المفتش العام ان كل تقييم احتوى ادعاءات غير مدع بدلاً من تحليل معي إلى العموميات
. والرسوم ، الخدمات و ئل المتعلقة بالاختلافات في المقاربات، يحل بالكامل المسا
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 ع، اري المش وتنظيم إدارة الدروس التي جرى تعلمها من اجل تحسين كفاءة قد يزود تحليل أكثر شمولاً
 كما قد يزود أيضاً . وكفاءة فعالية الاعمار بصورة اكثر إعادة أموال واستخدام ، تخفيض الاكلاف و

 استعمال المنظمتين شادات حول السياسة المتبعة المتعلقة بمدى إمكانية لتحسين الإر الأساس
 مقاربة بين الخدمات والرسوم وتتوسع ال أبعد من إلى قد تصل المسائل التي يمكن مناولتها . ومقارباتهما

 ، الإنشاءات عقود وتنظيم إدارة منح، في الذي تستعملهما المنظمتان الأعمال لتصل إلى نموذجي
 كما قد يستطيع أيضاً تحليل مقارن . وإعداد التقارير حول الاكلاف والرسوم ، بية س ا ح م ال لمساءلة ا و

 بدون منافسة لن يكون لدى سلاح الهندسة ف . في الاعتبار فوائد درجة من المنافسة بين المنظمتين الأخذ
 ة الصارم رة القليل من الحوافز للإدا في الجيش الأميركي ومركز القوات الجوية للامتياز البيئي سوى

 . للاكلاف

 التوصية
 نظراً لاحتمال مشاركة واهتمام عدة منظمات تابعة لوزارة الدفاع والإدارات العسكرية يوصي المفتش

 الإنشاءات التي راً وشاملاً لخدمات إدارة وزير الدفاع تحليلاً مقارناً مفصلاً مباش يجري العام بان
 (USACEGRD) فرقة منطقة الخليج لدى ي سلاح الهندسة في الجيش الأميرك كل من يزودها

 فحصاً لنماذج الأعمال التحليل يجري يجب ان . (AFCEE) ومركز القوات الجوية للامتياز البيئي
 ، الرسوم المفروضة و من خلالها، توفيرها التي يتم والوسائل ، الخدمات المزودة أنواع و ، المستعملة

 وعناصر الاكلاف التي يتم حولها، بية اس ح م لمساءلة ال والوسائل التي يتم استعادة الاكلاف بموجبها وا
 . استعادتها

 تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق
 واللوجستيات وسلاح الهندسة في الجيش الأميركي ا التكنولوجي و ، متلاكات مكتب وكيل وزارة الدفاع للا

 زود مركز القوات الجوية فرقة منطقة الخليج زودوا تعليقات مكتوبة حول مسودة هذا التقرير كما لدى
 الدفاع ان جهد المفتش العام يبرر وزير ذكر مكتب وكيل . تعليقات غير رسمية عليه البيئي للامتياز

 الطارئة والإنشاءات الاعمار إعادة حول الطريقة المثلى لتلبية متطلبات إضافية اجراء دراسة
 لم يوافق المكتب على التقرير ". فضلى ال ممارسة ال " لتحقيق تنفيذ مقاربة وأنه سوف يتم ، المحتملة
ابلغ المفتش العام انه . انه خالٍ من تحليل مقارن يدعم التوصية التي جاءت في التقرير وقال ، الإجمالي
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 ولكنه يعتقد ان العمل اكتمل وان المسائل المحددة تبرر تقديم توصية مل لم يتم اجراء تحليل مقارن كا
 . وافقت وزارة الدفاع على ضرورة اجراء تحليل لاحق . الدفاع تحليل لاحق من قبل وزارة لإجراء

 اقترح إجراء فرقة منطقة الخليج لدى التعليقات التي قدمها سلاح الهندسة في الجيش الأميركي
 التقرير النهائي إعداد عند عين الاعتبار اخذ المفتش العام هذه التعليقات في . تغييرات فنية في التقرير

 الجوية للامتياز البيئي على ما جاء في التقرير القوات وافق مركز . ملاءمتها حسب وأجرى التغييرات
 . في تعليقات غير رسمية

 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق يمول العديد من المشاريع الكبيرة الحجم
 ) 2008 يناير / ، كانون الثاني SIGIR08006 تقرير المفتش العام (

 المقدمة
 (CERP) ، تبنت رسمياً سلطة الائتلاف المؤقتة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 2003 ايو م / أيار في

 المتوفرة للاستجابة للمتطلبات الأموال في العراق وخولت القادة العسكريين الاميركيين استعمال
 م ذلك من على ان يت ، ضمن المنطقة المسؤول عنها القائد الاعمار وإعادة الإنسانية للإغاثة العاجلة

 توجيهات برنامج تفرض ". ة ز التأثيرات المركّ " خلال تنفيذ برامج تساعد العراقيين فوراً وتحقق
 ، مشاريع تحسن أنظمة إمداد المياه في إنفاق الأموال على تركيز ال الاستجابة الطارئة للقائد القادة إلى

 ر عدد من العراقيين على التي توظف اكب ي، تنظيف المدن ال والكهرباء وعمليات ، وشبكات المجاري
 ان يستند اختيار المشروع إلى مدى السرعة التي يمكن تنفيذه خلالها، يتوقع . امتداد فترة زمنية محددة

 " إمكانية ومدى ، منه يستفيدون وعدد الذين سوف ، والى عدد العراقيين الذين سوف يوظفون لتنفيذه
 . عامة المشروع " رؤية

 جابة الطارئة للقائد كان مصدره الأصول العراقية المصادرة وصندوق لبرنامج الاست ولي التمويل الا
 بدأت الولايات المتحدة تخصيص مبالغ لبرنامج 2003 العام أواخر بحلول ) 600 ( . تنمية العراق

 كان الكونغرس قد صادق على 2007 المالية السنة وبحلول نهاية ، الاستجابة الطارئة للقائد في العراق
. ج البرنام مليار دولار لهذا 2.3 تخصيص ما يزيد عن
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 هي المنسقة الإجمالية لبرنامج الاستجابة الطارئة (MNCI) القوات المتعددة الجنسيات في العراق
 ، (MAAWS) " المال كنظام سلاح : " نشرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق دليلاً بعنوان . للقائد

 تنفيذ البرنامج وتحدد أهداف تمويل برنامج الاستجابة وهو دليل يضم السياسات والإجراءات التي توجه
 . الطارئة للقائد

 بصورة والتي تترافق تقرير المفتش العام هذا التمويل المخصص لمشاريع صغيرة الحجم يقارن
 بكلفة أكبر حجماً و التمويل المخصص لمشاريع مع ، الطارئة للقائد الاستجابة نموذجية مع برنامج

 مختارة تم تحديدها في إدارية شؤون تطبيق إمكانية قرير أيضاً ملاحظات حول كما يزود الت . أعلى
 قد تكون ذات ، في هذه المراجعة تم لحظها وفي دروس مستخلصة ، مراجعات سابقة للمفتش العام

 . مثل هذه المشاريع إدارة في أهمية

 النتائج
 العالية الكلفة لطارئة للقائد، وبالأخص مشاريع برنامج الاستجابة ا ل محسنة ال دارية الرقابية الإ وسائل ال

 ، سوف تساعد في تأمين فوائد طويلة الأمد لكل مشروع وقابليته للحياة كما الاستثمار الفعال منها
 2003 منذ وضع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق في العام . لصناديق الحكومة الأميركية

 استناداً . ا ألف مشروع منه 14 روع واكتمل تنفيذ اكثر من ألف مش 18 جرى البدء بتنفيذ ما يزيد عن
 التزامات البرنامج بصورة شمل ان ت المفروض إلى توجيهات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من

 وقد تم ، وإعادة الاعمار العاجل لفائدة الشعب العراقي الإنسانية للإغاثة صغيرة الحجم مشاريع مبدئية
 مشاريع برنامج ، كانت 2004 فعلى سبيل المثال، ومنذ السنة المالية . ن معي إلى حد ذلك تحقيق

 نسبة تزيد تشكل ألف دولار أو اقل 25 الاستجابة الطارئة للقائد التي تبلغ الكلفة المقدرة لكل مشروع
 ولكن قيمتها الإجمالية ، من إجمالي عدد مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق % 44 عن
 بصورة عكسية منذ السنة المالية و . فقط من مجموع المبالغ الملتزم بها للبرنامج % 4 دولار بلغت بال

 ألف 400 كل مشروع ي تبلغ الكلفة المقدرة ل مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الت ، كانت 2004
 ولكنها ، رئة للقائد من إجمالي مشاريع برنامج الاستجابة الطا % 3 نسبة تقل عن تُشكِّل دولار أو اكثر

 فذت معظم المشاريع الكبيرة الحجم نُ . الملتزم بها المالية تقريباً من إجمالي المبالغ % 37 شكلت نسبة
أي نسبة تزيد ، مليون دولار 567 ي قطاع المياه الذي تلقى حوالي ف لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد
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 بالإضافة إلى ذلك، تم . ستجابة الطارئة للقائد من كافة الأموال التي التزم بها برنامج الا % 28 عن
 . كثيف لمشاريع الكهرباء والنقل تمويل أيضاً

 التي ، حدد المفتش العام في عدة تقارير حول برنامج الاستجابة الطارئة للقائد نقاط الضعف في الإدارة
 : شملت

 امج تنسيق نشاطات البر •
 الاحتفاظ بملفات المشاريع •
 . المكتملة إلى الحكومة العراقية التخطيط لنقل المشاريع •

 لصيانتها اللازمة مخططات ال و للحكومة للمشاريع المكتملة المادي ثلث عدد هذه المسائل يشمل التسليم
 في لأهميتها المسائل في هذا التقرير نظراً هذه شمل المفتش العام . لمدى الطويل على ا واستدامتها

 . لمدى الطويل على ا المشاريع الكبيرة الحجم نجاح تأمين

 مدى ال لى ع كان المفتش العام قد ابلغ سابقاً بان الحكومة العراقية لم تكن مستعدة بالكامل لتولي الإدارة
 من الحكومة الممولة تمويل العديد من مشاريع البنية التحتية و أ على المدى الطويل، أو القصير

 في الجنسيات قوات المتعددة ال مع ان . للحياة المطلوبة لتأمين قابليتها الإضافية الجهود كما الأميركية
 لكون قلق المفتش العام فإن زادت التشديد على مسائل الانتقال والاستدامة، أنها أكدت العراق

 دد حول القليل من التوجيه المح غير لا يحتوي كما " المال كنظام سلاح " الإرشادات الواردة في دليل
 اعمار إعادة لمشاريع بالنسبة تخذ هذه المسائل أهمية اعظم ت . مسؤوليات الوحدات في هذه المجالات

 إغاثة وهو صندوق إلا ، الاعمار إعادة لتمويل المصدر الرئيسي التمويلات من العراق نظراً لان معظم
 بمثابة المصدر المهم الاستجابة الطارئة للقائد ج برنام يترك مما قد تم إلزامها، وإعادة إعمار العراق

 . للتمويل

 ل المراجعة التي أجراها المفتش العام بحث مسؤولون عن برنامج الاستجابة الطارئة للقائد دروسا خلا
تم توثيقها بصورة ملائمة، قد تفيد مدراء البرنامج في حال ذات شأن جرى استخدامها، والتي في
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 لكن . ستدامة مسائل الانتقال والا أن على توجيه تشديد اكبر أولية تركز هذه الدروس بصورة . المستقبل
 . لا يوجد لدى القوات  المتعددة الجنسيات في العراق عملية رسمية لجمع وتوثيق هذه الدروس

 التوصيات
 الإجراءات باتخاذ يوصي المفتش العام بأن يأمر القائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق

 : التالية

 الحجم التي تعتبر ذات الكبيرة يع للمشار وبالأخص المشاريع تعزيز أهمية توثيق ملفات •
 . مكثفة صيانة وتحتاج إلى ، معقدة من الوجهة الفنية ، وتكون كلفة عالية

 لمناولة مسائل انتقال واستدامة " المال كنظام سلاح " دليل إدخال توجيهات محددة اكثر في •
 المشاريع تلك بالأخص و ، مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي تتجاوز قيمة محددة

 . وتحاج إلى صيانة مكثفة ، معقدة من الوجهة الفنية وتكون التي تعتبر ذات كلفة عالية،

 الطارئة الاستجابة وضع عملية مناسبة لتطوير ونشر الدروس المستخلصة من برنامج •
 التغييرات في مناوبة عن البرنامج في المستقبل عند حصول للقائد لمساعدة المسؤولين

 إدارة وتسهل الاستمرارية في المستخلصة لدروس ل منحنيات ال تخفيض لوحدات من اجل ا
 . امج البر

 والاستجابة للتدقيق الإدارية تعليقات ال
 . تلقى المفتش العام تعليقات كتابية على مسودة هذا التقرير من القوات المتعددة الجنسيات في العراق

 ى كافة التوصيات وحدد الأعمال رئيس أركان القوات المتعددة الجنسيات في العراق وافق عل
 استناداً إلى التعليقات طبقت القوات . التخطيط لتنفيذها و أ التصحيحية التي جرت المبادرة بتنفيذها

 . إعادة تكوين الملفات لمعالجة ملفات المشاريع الناقصة / المتعددة الجنسيات في العراق سياسة استعادة
 انه في حين جرى تفهم الدروس المستخلصة ونشرها في في العراق الجنسيات وافقت القوات المتعددة

قيادة هذه القوات وافقت . عملية رسمية في هذا الاتجاه تساعد أكثر إجراء مختلفة قد إعلامية وسائل
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 وقد تم . (CALL) المستخلصة للجيش الدروس على استكشاف خيارات رسمية اكثر بضمنها مركز
 . دارة من هذا التقرير هذه التعليقات في قسم تعليقات الإ شمل

 المالية في العراق للإدارة الجهود من أجل تطبيق نظام معلوماتية
 ) 2008 يناير / ، كانون الثاني SIGIR08007 تقرير المفتش العام (

 المقدمة
 (IMF) وصندوق النقد الدولي (CPA) أجرت سلطة الائتلاف المؤقتة 2003 في أوائل صيف عام

 وجدت . تحسينات في الموازنة ونظام المراقبة المالية للحكومة العراقية تقييمات حددت ضرورة إدخال
 قدرة محدودة لرصد موازنات ونفقات لم تزود سوى للحكومة العراقية المالية هذه التقييمات ان الهيكلية

 . العامة الأموال واختلاس ، الهدر و الاحتيال، لعمليات الوزارات العراقية مما ترك الوزارات معرضة

 تعرضت وزارة المالية العراقية للسرقة " ، تناداً إلى مستشار رئيسي يعمل مع سلطة الائتلاف المؤقتة اس
 أي كمبيوترات وكان كل شيء يعتمد بكثافة على التسجيلات هناك لم تكن . والحرق بشكل كامل

 ". الورقية

 ماتية للإدارة المالية وضعت سلطة الائتلاف المؤقتة التي أدارت الموازنة في ذلك الوقت نظام المعلو
 . لإدارة والإشراف على موازنة الحكومة العراقية ل كحل (IF MIS) في العراق

 ، عندما تلقت تعليمات من سلطة الائتلاف المؤقتة لتطبيق (USAID) الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
 شركة بيرنغ بوينت انك مع واسعة المالية في العراق، وقعت عقداً ذا قاعدة للإدارة نظام معلوماتية

(Bearing Point, Inc.) اقتصادية بإصلاحات علق ت شمل العقد مهمات عديدة اخرى ت . لهذا الغرض 
 شكل نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق جزءاً صغيراً فقط من الجهد الإجمالي والكلفة . ومالية

 سبتمبر / في أيلول . (EG1) 1 صادي رقم الحكم الاقت نظام المقدرة بموجب العقد، الذي عرف بعقد
 ، منحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى شركة بيرنج بوينت عقد متابعة لاستمرار تنفيذ 2004

واستمرت في (EGII) 2 الحكم الاقتصادي رقم بنظام عرف هذا العقد . إصلاحات اقتصادية ومالية
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 لعراق الذي شكل مرة اخرى جزءاً صغيراً من الجهد تمويل نظام المعلوماتية للإدارة المالية في ا
 . الكلفة زائدا رسم ثابت وفق مستوى الجهد أساس كان كلا العقدين على . الإجمالي والكلفة الإجمالية

 شركة بيرنغ بوينت وأفغانستان ، منحت القيادة المشتركة للعقود في العراق 2006 سبتمبر / أيلول في
 باسم مكتب المساعدة الآن الذي اصبح يعرف و ، إعمار العراق لإعادة إدارة عقدين متزامنين لمكتب

 المالية في للإدارة ثلاثة مكونات، اثنان يتعلقان بنظام المعلوماتية الأول كان للعقد . للعراق الانتقالية
 كان الغرض من العقد الثاني دمج وحدة . للسياسة الضريبية بإصلاحات يتعلق والآخر العراق

 . (IFMIS) نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق مشتريات في لل

، أمرت السفارة الأميركية في العراق وقف تنفيذ مشروع نظام المعلوماتية 2007 يوليو / في تموز
 كما ، سبب اختطاف رئيس فريق مشروع بيرنغ بوينت وفريق حراسته ب للإدارة المالية في العراق

 بغية تزويد معلومات في الوقت المناسب حول . اقية للنظام بسبب عدم توفر دعم من الحكومة العر
 لاستجابة لطلب المساعدة من السفارة الأميركية، اصدر المفتش العام تقريراً ل و ، والكفاءة التوفير مسائل

 المفتش العام ان تُشكِّل أوصى . ) 602 ( المالية في العراق للإدارة مؤقتاً حول عقود نظام المعلوماتية
 وان يرتبط أي عمل الأمام وعة عمل لتقييم عدد من العوامل التي تؤثر على التقدم إلى السفارة مجم

 تقييم مستقل وبإجراء مالية بالتزام الحكومة العراقية بتنفيذ مثل هذا النظام ال دارة الإ نظام حول لاحق
 بها المفتش العام التي قام الإجمالية يقدم هذا التقرير نتائج المراجعة . بشأن حاجات الحكومة العراقية

 . المالية في العراق للإدارة لمشروع نظام المعلوماتية

 إدارة للمفتش العام من إعداد هذا التقرير تقييم جهود الحكومة الأميركية لتحسين الإجمالي كان الغرض
 ية في المال للإدارة المالية للحكومة العراقية من خلال نظام المعلوماتية والإدارة العامة وضع الموازنة

 : درس المفتش العام ما يلي بصورة محددة . العراق

 . المالية في العراق للإدارة التمويل الأميركي لتطوير تطبيق نظام المعلوماتية •
 المالية للإدارة تطوير وتطبيق نظام المعلوماتية ل والأهداف الزمني جدول ال المدى الذي حققه •

. في العراق
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 اح ومقبولية نظام المعلوماتية للإدارة المالية في نج في المسائل التشغيلية التي أثرت •
 . العراق

 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فيما يخص التوصيات الواردة في التقرير المؤقت أعمال •
 . للمفتش العام

النتائج
 (IFMIS) المالية في العراق للإدارة ، حقق نظام المعلومات 2007 يونيو / في حزيران إقفاله قبل

 دعم من غياب ال كان . مليون دولار 26 قدرت اكلافه في ذلك الوقت بمبلغ و ظيفية محدودة، مهمات و
 في تشرين . الإقفال في ساهمت عواملاً رئيسية منية المشاكل الأ الحكومة العراقية للنظام و

 ، بدأت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنفيذ مبادراتها لضمان دعم الحكومة 2007 نوفمبر / الثاني
 ، وقّع وزير المالية العراقي ونائب 2008 يناير / في أواسط كانون الثاني ف . العراقية للنظام في المستقبل

 تتماشى هذه . مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مذكرة تفاهم لإعادة بدء تشغيل النظام
 تزام من الحكومة العراقية المبادرات مع التوصية السابقة للمفتش العام التي نصت على وجوب تأمين ال

 كما تماشت هذه المبادرات مع التوصية السابقة للمفتش العام التي . بنظام المعلوماتية للإدارة المالية
 عملية تقييم مستقلة من فريق ثالث ل نصت على وجوب اجراء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

 . اقية لمتطلبات وقدرات نظام الإدارة المالية للحكومة العر

 تطوير دون شك بصورة عكسية على أثرت المنافسة احتياجات المتدهورة و الأمنية مع ان الظروف
 احتياجات واضح استند إلى إرشاد أيضاً لكن لم يكن هناك ، العراق ي ف المالية للإدارة م المعلوماتية نظا

 الأميركية للتنمية الدولية ولا الحكم الاقتصادي الأول والثاني للوكالة نظامي لا عقود . للنظام المستعمل
 لم تتوفر معلومات من اجل اجراء تقييم واضح . التوجيه خطط العمل لشركة بيرنغ بوينت زودوا هذا
 على الوكالة الصعب مما جعل من المتوفرة الإرشادية لتقدم العمل على النظام في ما يتعلق بالمعالم

 . بيرنغ بوينت شركة أداء الأميركية للتنمية الدولية ان تُقيم

ولم تفرض عقود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، في إدارة أي تطوير للنظام تشكل عاملاً هاماً الكلفة
 يعتبر المفتش العام ذلك نقطة ضعف في . تحديد اكلاف نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق

قود الكلفة زائداً رسم ثابت وفقاً لمستوى الجهد يعتقد المفتش العام أيضاً ان استعمال ع . متطلبات العقد
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 عاتق نظراً لانه يضع مخاطر كلفة اكبر على ، نظام ال وتطبيق د  تطوير و لجه الأفضل لم يكن الخيار
 . الحكومة الأميركية

 السياسة اعتبارات بيئة معقدة وصعبة للعمل وان يشكِّل المفتش العام ان العراق كان و مازال يدرك
 المزيد من القرارات المبكرة حول كيفية تحسين معلوماتية الإدارة المالية للحكومة إصدار دفعت إلى
 ولان المفتش العام ، المالية في العراق للإدارة معلوماتية وبسبب توقيف تطوير تطبيق نظام ال . العراقية

 ن المفتش العام لك . يقدم المفتش العام توصيات لاحقة فلن النظام، قدم توصيات في السابق حول تحسين
 من الاستفادة منها يمكن للتطبيق، أوسع قابلية والتي تحمل معها ، يعتقد ان الدروس الثمينة المستخلصة

 . المالية في العراق للإدارة نظام المعلوماتية ل تطوير ال المسار الذي اتبعه مشروع خلال

 تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق
 وضعية وأكلاف مية الدولية بقوة مواقف ومعلومات المفتش العام حول عارضت الوكالة الأميركية للتن
 يعتقد المفتش العام بان مواقفه سليمة وان المعلومات الواردة في . النظام والنوع المستعمل للعقود

 علاوة على . حيث يمكن تطبيقها ، في هذا التقرير ت الاختلافا المفتش العام هذه عالج ي . قيقة د التقرير
 بالتزام الحكومة العراقية بدعم نظام المعلوماتية تتعلق المفتش العام معلومات حديثة أضاف ذلك،

 نسخة من التعليقات المفصلة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية تمت إضافة . العراق المالية في للإدارة
. في قسم تعليقات الإدارة من هذا التقرير
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 مفتاح للنجاح المستدامة بالإدارة الالتزام : عراق الجهود الأميركية لمكافحة الفساد في ال
 ) 2008 يناير / الثاني ، كانون SIGIR08008 تقرير المفتش العام (

 المقدمة
 في سلسلة تقارير المفتش العام حول جهود حكومة الولايات المتحدة لمكافحة الأحدث هذا التقرير هو

 التي يلعبها لأهمية ل منه إدراكاً مكافحة الفساد نفذ المفتش العام مراجعات لبرامج . العراق الفساد في
 وصف . والسياسي في العراق ، الاجتماعي و الاقتصادي، الاعمار إعادة القضاء على الفساد في تقرير

 استنتجت التقارير السابقة ". التمرد الثاني " العراق على انه في ده الفساد ولّ الذي المفتش العام التأثير
 لولايات المتحدة تنقصها خطة شاملة تربط نشاطات البرنامج باستراتيجية للمفتش العام بان جهود ا

 بالإضافة إلى ذلك، وجد المفتش العام . قياس مدى التقدم تمكّن من إجمالية كما تنقصها خطوط أساسية
 ان الجهود الأميركية لمكافحة الفساد مرت بفترات نشاط مكثّف كما بفترات ضعفت خلالها هذه

 دف المفتش العام من إعداد هذا التقرير مراجعة تقدم وزارة الخارجية الأميركية في كان ه . الجهود
 تطبيق التوصيات السابقة التي قدمها المفتش العام لتحسين إدارة الجهود الأميركية لمكافحة الفساد في

 . العراق

 النتائج
 قلق ذ خطوات لمعالجة خططت لاتخا أو في العراق اتخذت السفارة الأميركية وجد المفتش العام ان

 تعالج كافة التوصيات المحتواة في سوف في حال تم تطبيقها بصورة فعالة من حيث أنه المفتش العام
 الإشراف لتحسين أعمالاً بصورة ملحوظة اكثر، حدد السفير . ) 603 ( تقارير المفتش العام السابقة

 على وزير 2007 ديسمبر / لأول واقترح في كانون ا . الفساد لمكافحة لجهود الأميركية ل والتنسيق
 . أهمية برامج مكافحة الفساد مستوى تنظيم الموظفين من اجل رفع إعادة الخارجية

 تنشيط وتنسيق الجهود لإعادة ولكنه يلاحظ بان الجهود الماضية الأعمال يدعم المفتش العام هذه
 متابعة ال غياب د من عانت هذه الجهو . الأميركية لمكافحة الفساد كانت غير مؤثرة بدرجة كبيرة

 سوف يعتمد بدرجة كبيرة على الالتزام وعليه نجاح هذه الجهود الجديدة . الإدارية للنشاط المصممة
تشمل الأعمال . وبإشراف إدارة اعلى مرتبة ، بالأخص فيما يتعلق بالقيادة اليومية ، بإدارة مستدامة
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 رفع و محاربة الفساد، في يجية الأميركية الحديثة للسفارة الأميركية تقديم اقتراحات لاصلاح الاسترات
 لهذا . الإدارة والإشراف الأفضل على النشاطات مع مستوى أولوياتها ضمن نطاق مسؤوليات السفارة

 على تعيين موظف كبير يرفع تقاريره بصورة مباشرة ينص تنظيم إعادة الغرض، وافق السفير على
 والبرامج الأميركية لمكافحة السياسات ق بين كافة عن التنسي مسؤولاً إلى نائب رئيس البعثة ويكون

 ، طلب السفير من وزير الخارجية دعماً للخطة بحيث تشمل 2007 ديسمبر / الأول كانون 7 في . الفساد
 بانتظار موافقة وزير الخارجية على البرنامج، . المنسق تعيين موظف مسؤول كبير لاشغال منصب

 مجموعة العمل لمكافحة الفساد والبدء في تنشيط إعادة مثل ابتدائية إدارية اتخذت السفارة خطوات
 يناير / الثاني كانون 9 في . وضع جردة بكافة مشاريع مكافحة الفساد الممولة من الحكومة الأميركية

 لم يقدم ، وتبعاً لذلك . التنظيم إعادة لجهود ة وزارة الخارجي ، ابلغ وزير الخارجية السفارة بدعم 2008
 . توصيات في هذا التقرير المفتش العام أية

 للتدقيق والاستجابة تعليقات الإدارة
 تعليقاتها عليه ووافقت وزارة الخارجية لإبداء العام وزارة الخارجية بمسودة هذا التقرير المفتش زود

 . فيه جاء على ما

 المقاول داء لأ ان تعزز الحافز يمكنها رسم ال كافئة م ل منح ملائمة لتحديد مقاييس وضع
 ) 2008 يناير / ، كانون الثاني SIGIR08009 المفتش العام تقرير (

 الكلفة زائداً مكافئة ورسم أساس ، أصدرت الحكومة الأميركية سبعة عقود على 2004 ارس م / في آذار
 اكتوبر / الأول تشرين 29 في . خدمات دعم لإدارة برامج من أجل إعادة الاعمار في العراق لتأمين
 إدارة هذه العقود في وأداء استعمال واسعة يراً تناول فيه بصورة ، اصدر المفتش العام تقر 2007

 قرر المفتش العام ان يتناول بصورة مفصلة مسالة استعمال . ) 604 ( وإعادة إعمار العراق مشاريع إغاثة
 وطبقا لذلك يناقش تقرير المتابعة هذا المدى . المقاول لأداء مقاييس التحويل لتحديد المكافئة والرسم

 افضل الممارسات التي أوصى باتباعها الجيش الأميركي في استعمال باتباع هذه العقود ت فيه قام الذي
. فئة والرسم في عملية المكا ويل ح الت مقاييس
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 كل واحد من هذه العقود السبعة منح على أساس الكلفة زائداً مكافئة ورسم مع تسديد الاكلاف التي
 من الكلفة المخصصة في الموازنة وكان % 3 ً بنسبة \ أساسياَ تلقى المقاول أيضاً رسماً . تحملها المقاول

 لاحظ . من الكلفة المخصصة في الموازنة % 12 استلام مكافئة ورسم تصل إلى نسبة للمقاول يحق
 13 و 9 تراوحت نسبة المكافئة والرسم بين حيث قطاع الكهرباء، في المفتش العام استثناءاً واحداً

 . لمعنية ا بالمئة استناداً إلى السنة

 النتائج
 والرسم الذي كان تحويل المكافأة اللازم ل مقياس ال نوع ب لم تحدد العقود والأسس الإرشادية المتعلقة

 استعملت الوكالات الحكومية المشاركة . بموجب هذه العقود والرسم استعماله في حساب المكافأة يجب
 بة لكافة القطاعات ولكافة فترات المكافأة بالنس والرسم في إدارة العقود نفس المقياس لحساب المكافأة

 لكن لم يوصي الجيش الأميركي باستعمال قياس التحويل هذا لكونه لا يقدم حوافزاً مناسبة . والرسم
 رسم ياس أي ق م لم يمنح ال ، فعلى سبيل المثال . للمقاولين من أجل تحقيق نتائج افضل من تلك المتوقعة

 يل ج س مجموعة الرسوم لت من % 60 قل عن ي لا رسماً لكنه منح و 60 مقابل مجموعة نقاط أداء تقل عن
 " الجيد " يقع ضمن المدى نقطة وهو ما 65 وهكذا فان تسجيل نقاط أداء تبلغ . نقطة 60 نقاط لا تقل عن

 . آت والرسم المكاف وعة بالمئة من مجم 65 لمقاول نسبة ل المكافأة قد يحقق عتبة ويتجاوز بالكاد للأداء
 بها الجيش وقلل الحافز وصى أ التي " الفضلى الممارسات " ل خروجاً عن اس مثّ استعمال هذا المقي

 . اء محسن من قبل المقاول لتحقيق أد

 من ورسم ساس الكلفة زائداً مكافأة أ العقود على صدر دليل موجز حول ، 2003 سبتمبر / في أيلول
 إدارة هذا النوع من ر و ي و يد معلومات وأسس إرشادية بشأن تط لتزو (ACA) وكالة العقود في الجيش

 يتم تحديث معلوماتها لتعكس و ، " وثيقة حية " هو أن يشكِّل هذا القصد من الدليل الموجز . العقود
 وللاستجابة ورسم، ة أ ساس الكلفة زائداً مكاف أ والسياسة الجارية بشأن العقود على الفضلى الممارسات

 . (ACA) وكالة العقود في الجيش احتياجات مجتمع الامتلاكات لدى إلى

 للمقاولين د حوافز يجا ل التي يمكن استعمالها لإ ي و جز أنواع مختلفة من مقاييس التح يقترح الدليل المو
 الة الموصى ع ف الحوافز ال لجميع مقاييس مشتركة هناك صفة لكن . من أجل تحقيق نتائج متفوقة

. 60 تبدأ من الصفر وليس من للعتبة الدنيا الممنوح لتلبية للرسم النسبة المئوية على تقوم باستعمالها
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 وصت بها وكالة العقود في الجيش هو مقياس أ ل التي ي و بيل المثال، كان أحد مقاييس التح فعلى س
 مكافأة 70 نقاط يبلغ من ال مجموع يتم بموجبه تحويل الذي قد والرسم، ة أ المكعب للمكاف - التوزيع

 . الرسوم وع فقط من مجم % 19 تصل إلى

 مثال من خلال ، من الجيش يه وموافق عل للتحويل ملائم اكثر عمال مقياس قيمة است توضيح يمكن
 داء أ شهراً تقديرات 15 فقد تلقى المقاول على امتداد فترة . اع قط ال مقاولي أحد جور الممنوحة إلى الأ

 3,239,178 مكافأة بلغ مجموعها رسوم تم تحويل النقاط هذه إلى . 81.23 و 61.79 تراوحت بين

 المصادق الرسوم مجموع والرسم لبلغ ة عمل مقياس التوزيع المكعب للمكافأ قد است فلو كان . دولار
 عالية استلم رسوماً ولان المقاول . دولار 2,153,478 أي بفارق قدره ، دولار 1,085,700 ا ه ي عل

 موصى به قد يزود جديد ل ي داء متواضع نسبياً، استنتج المفتش العام ان استعمال مقياس تحو أ مقابل
 . لحكومة ل ربما بكلفة اقل و ، أعظم للمقاول من اجل تحقيق نتائج متفوقة حافزاً

 الدروس المستخلصة
 ية توصيات جديدة لكون العمل بموجب عقود الدعم التي راجعها كان قد توقف أ لم يقدم المفتش العام

 يادة مفتش العام مسؤولين في الق ال ، ابلغ 2007 سبتمبر . يلول أ 23 في . سوف يتوقف قريباً أنه و أ
 أجاب أحد كبار المسؤولين في القيادة . بهذه النتائج (JCCI/A) أفغانستان / المشتركة للعقود في العراق
 أفغانستان، بان حكومة الولايات المتحدة انتقلت إلى استراتيجية منح عقود / المشتركة للعقود في العراق

 لى عقود على أساس الكلفة زائداً اكثر بأسعار ثابتة لاعادة إعمار العراق وبدأت تعتمد بدرجة اقل ع
 يمكن ان تتوقع الوكالات ورسم عند استعمال عقود على أساس الكلفة زائداً مكافأة ، لكن و . ورسم مكافأة

 . والرسم الحكومية تحقيق نتائج متفوقة من خلال تبني مقياس تحويل ملائم وإدخاله في مخطط المكافأة

 تعليقات الإدارة
 رقة منطقة الخليج في تعليقه على مسودة هذا التقرير إلى انه يوافق على في ف الهندسة سلاح أشار

 مكتب . ملائمة كحافز لاداء افضل تحويل للمفتش العام بشأن استعمال مقاييس " الدروس المستخلصة "
 لاحظ ان الدليل الموجز ن أفغانستا / في العراق (ADASA) مساعد وزير الجيش للسياسة والمشتريات

 رض استعمال مقياس لا يف " والرسم لدليل الموحد للعقود الممنوحة على أساس المكافأة ا " للجيش بعنوان
اتخذ قراراً بأن هيكلية يفترض ان ضابط العقود ، لعكس ل إثبات غياب أي تحويل معين وانه عند



 (SIGIR) إشراف المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

347 

 ها في العقد كانت البنية التي قد تحفز بشكل افضل المقاول تحت ظروف العمل عن المنصوص الحوافز
 . في العراق الصعبة

 ، 2006 وزير الدفاع الذي صدر عام لمكتب أيضاً إلى التوجيه السياسي المذكور مساعد الوكيل أشار
 ز جهود ركّ تُ لكي والرسم المكافأة أساس ى الممنوحة عل شدد على وجوب تشكيل هيكلية العقود حيث

 اقترحت . أو حتى بتجاوزها اء والأد ، برنامج العمل و متطلبات الكلفة، ب الحكومة والمقاول على الالتزام
 الاستجابة إمكانية استعمال الدليل الموجز للجيش والتوجيه السياسي لمكتب وزير الدفاع في تطوير هذه

 ولاحظ عدم الفضلى ناقش تقرير المفتش العام الممارسات . والرسم خطط مستقبلية تستند إلى المكافأة
 مخططات ضمن في التقرير المشمولة لهذه العقود مل المستع التحويل إلى مقياس الإطلاق على الإشارة
 لم يتلقى المفتش العام تعليقات من . للدروس المستخلصة الأساس كان هذا . والرسم لهذه العقود ة المكافأ
 . (ITAO) من مكتب المساعدة الانتقالية للعراق أو أفغانستان / لمشتركة للعقود في العراق القيادة

 W914NS04D0006 عمار العراق رقم إ ف على عقد إعادة والإشرا ، كلفة وال نتيجة، ال

 ) 2008 يناير / ، كانون الثاني SIGIR 08010 تقرير المفتش العام (

 المقدمة
 سلطة الائتلاف المؤقتة إلى شركة بارسونز ن ، منح سلاح الهندسة نيابة ع 2004 مارس / في آذار

 (W914NS04D0006) ورسم افأة عقداً على أساس الكلفة زائداً مك ) بارسونز ( ديلاوير انك

 كان هذا العقد واحداً من عشرة عقود إنشاء تستند إلى مبدأ التصميم . وبناء لتزويد خدمات تصميم
 من اجل تزويد إطار ) للسياسة والمشتريات ( والبناء كان قد صادق عليها وكيل مساعد وزير الجيش

 . ء من اجل ترميم البنية التحتية في العراق شامل لخدمات إنشاء تستند إلى مبدأ التصميم والبنا مل ع
 وقطاع المجاري ، وقطاع الموارد المائية ، ء عمل محددة مثل قطاع الكهربا صدرت العقود في قطاعات

 . الصحية

 كان بيان . والعناية الصحية ، الإسكان و تم منح عقد بارسونز هذا لتنفيذ مشاريع في قطاعات المباني،
: هي ، أهداف لكن عقد بارسونز حدد ثلاثة . الأداء واستند إلى لكل عقد شاملاً بالنسبة مل الع
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 للسرقة والنهب وللتخريب بشدة تعرضت معينة وتجديد مباني وزارات عراقية إصلاح •
 . 2004 عام خلال الحريق أضرار بعض و ، المتعمد

 في ة مستشفيات عراقية لتحسين وظائفها وتأمين النظافة المطلوب وإصلاح تجديد •
 . المستشفيات

 . عبر كامل العراق الأولية بناء عيادات للعناية الصحية •

 . الأساسي العقد بموجب مهمة أوامر إصدار من خلال الأهداف كان من المفروض ان يتم تنفيذ هذه
 مليون دولار من 500 سقفه مهمة مقابل العقد البالغ أمر 14 الحكومة مجموعة من أصدرت ولاحقاً

 . العقود قفال وإ ، امج ر ودعم الب ، مهمة لخدمات التجنيد أوامر 31 و شاء إن أمر مهمة لمشاريع 11 ا بينه
 : عشرة هي التالية الأحد المهمة أوامر كانت

 . مباني وزارات عراقية 3 إصلاح أو لتحديد ، إنشاء أمري مهمة •
 . عراقي قائم مستنشقى 20 مهمة لتجديد أوامر 6 •
 . الأولية مركز للعناية الصحية 150 وإنشاء مهمة لتصميم أوامر 3 •

 كفاية ) 2 ( نتيجة العمل الذي بوشر بتنفيذه بموجب هذا العقد، ) 1 ( ، أهداف هذا التدقيق كانت تقييم
 . العقد لإدارة المستعملة الداخلية المراقبة أنظمة

 النتائج
 مبلغ إنفاق دولاراً وتم 365,217,336 إلزام ، كان قد تم 2007 أغسطس / آب 15 بحلول

 الاكلاف النهائية للعقد معلقة . ) 605 ( مليون دولار 500 البالغ بل سقف العقد دولاراً مقا 342,088,911
 عمليات تدقيق الاكلاف الناتجة لعمل المقاولين ب (DCAA) الدفاعية بانتظار قيام وكالة تدقيق العقود

 اكتمل تنفيذ ثلاثة أمر مهمة صدروا بموجب عقد بارسونز 11 من بين . وتسديد مطالبات المقاولين
 اكتمال قسم من لملائمة الحكومة مع أخرى طبقاً مهمة أوامر العمل بثمانية أوقف مهمة و أوامر

 الخليج في منطقة لكن فرقة . ملائمة الحكومة طبقاً ل عقود لإيقاف ال معينة أسباب لم يتم تحديد . الأعمال
عدداً حددت ، ) 606 ( الأولية الصحية مراكز العناية ول استجابة كتابية على تقرير سابق للمفتش العام ح
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 والإشراف ضعف الإدارة و المقلقة بضمنها عدم وجود مراقبة على المقاولين من الباطن، الأمور من
 : استناداً إلى مسؤولين في فرقة منطقة الخليج . لاكلاف ل وعدم وجود مراقبة ، الإنشاء على

 المهمة ر وأم 2 أمر المهمة ( مهمة بأمري المشمولة الأعمال بارسونز بنجاح كافة أكملت - 1
 بلغت إجمالية ثلاثة مباني وزارات عراقية بكلفة وإصلاح بتجديد المتعلقين ) 5

 المهمة تتعلق بالنطاق ولكنهما أمري تغييرات في كلا هناك كانت . دولاراً 9,714,964
 . المحددة نهائياً لهما الاكلاف ضمن أكملا

 المتعلقة ) 10 المهمة أمر ( مهمة واحد بأمر المشمولة الأعمال بارسونز بنجاح كافة أكملت - 2
 بلغت إجمالية في شمال العراق بكلفة أطفال ثمانية مستشفيات ولادة وطب تأهيل بإعادة

 تعديلات على بيان 8 تضمن ، تعديل 18 المهمة هذا أمر دخل على أُ . دولار 16,182,230
 . المهمة ضمن الاكلاف المحددة نهائياً له أمر اكمل تنفيذ . العمل لامر المهمة

 متعلقة بإعادة ) 9 و 8 ، 6 ، 3 أوامر المهمة رقم ( كان لدى بارسونز أربعة أوامر مهمة - 3
 تاريخ عند . لملائمة الحكومة طبقاً العمل بها أوقف مستشفى ولادة وطب أطفال 12 تأهيل

 % 78 مستشفيات واكتملت نسبة تتراوح بين أربعة كان العمل قد اكتمل في يقاف الإ
 : المتبقية المهمة الثمانية أوامر ي المشمولة ف الأعمال من % 98 و

 14,193,200 حددت كلفته نهائياً بمبلغ ) بمستشفى واحد يتعلق ( 3 المهمة رقم أمر •

 اكتمل قد المهمة أمر كان . دولار من هذه الكلفة 9,585,023 إلزام دولار وتم
 . مدة سنة واحدة ب لإكماله وكان قد تجاوز التاريخ المخطط % 80 بنسبة

 حددت كلفته نهائياً بمبلغ ) مستشفيات 3 المتعلق ب ( 6 قم المهمة ر أمر •
 العمل اكتمل . هذه الكلفة دولار من 16,755,944 إلزام دولار وتم 19,399,885

 أسابيع بستة المستشفيات العمل في اثنين من إكمال في مستشفى واحد وقدر تاريخ
 - 87 ما بنسبة فيه الأعمال اكتملت ، وقد لإكمالهما الذي كان مقرراً من التاريخ

88 .%
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 حددت كلفته النهائية بمبلغ ) مستشفيات بأربعة يتعلق ( 8 المهمة رقم أمر •
 اكتملت . ة هذه الكلف دولار من 11,066,849 إلزام دولار وتم 13٬505٬103

 % 82 الأعمال في ثلاثة مستشفيات واكتملت الأعمال في المستشفى المتبقي بنسبة
 . التاريخ المقرر لإكمالها من أشهر ولكن تجاوز اكتمال الأعمال مدة ستة

 5,072,730 حددت كلفته النهائية بمبلغ ) يتعلق بمستشفى واحد ( 9 ر المهمة رقم أم •

 في الأعمال اكتملت . دولار من هذه الكلفة 4,412,859 إلزام دولار وتم
 التاريخ من مدة ستة اشهر الأعمال إكمال لكن تجاوز % 90 نسبة ب المستشفى

 . لإكمالها المقرر

 لتصميم وإنشاء ) 12 و 11 ، 4 أوامر المهمة رقم ( مهمة بارسونز ثلاثة أوامر لدى كان - 4
 كان العمل . لملائمة الحكومة طبقاً العمل بها تم إيقاف مركز للعناية الصحية الأولية 150
 من % 99 و 9 تراوحت بين بنسبة الأعمال كما اكتملت ، اكتمل مراكز قد 6 إنشاء على

 مراكز بعد استشارات 8 إنشاء صرف النظر عن . اً مركز 135 شاء لإن الأشغال المطلوبة
 لكن استمرت أخر مركز واحد إنشاء وصرف النظر عن ، مع وزارة الصحة العراقية

 ، التكاليف 2007 أغسطس / آب 15 قدرت في . المباشر التعاقد ل من خلا إنشائه أعمال
 . دولار 186,030,873 الي بحو الأولية الصحية العناية مراكز لإنشاء للحكومة الإجمالية

 ) 14 و 7 ، 1 أوامر المهمة ( كانت قيمة الالزامات الإجمالية بالنسبة لأوامر المهمة الثلاثة - 5
 دولار أو 124,808,083 المتعلقة بخدمات دعم برنامج الخدمات وإقفال العقود بلغت

 دولار تقريباً 115,846,799 تم تخصيص . بموجب العقد إلزامات من إجمالي % 34
 ، إدارة الأمن، تكنولوجيا المعلوماتية، المعيشة دعم ( لتمويل خدمات دعم البرنامج %) 32 (

 ، ين داخل البلاد لإدارة المشاريع، السفر، أكلاف مكاتب المشاريع، التأمين، الكفالة الموظف
 فرقة منطقة الخليج إلى الاكلاف الإدارية أشارت ). قانون القاعدة الدفاعية طبقاً ل تأمين ال و

. العمل بالعقد إيقاف فعة للعقود كأحد أسباب المرت
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 العقد ووجد نقاط ضعف المتعلقة بهذا على العقد والإشراف فحص المفتش العام هيكلية الإدارة
 معظم هذه المشاكل حدد بالأصل في التقرير السابق للمفتش العام حول مراكز العناية . عديدة

 فقط لتصوير المشاكل التي أثرت فهو ذا التقرير مناقشته في ه تتم المدى الذي و ، بالصحة الأولية
 فرقة منطقة الخليج والقيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان اتخذتا . يقافه على العقد قبل إ

 : بعض نقاط الضعف المحددة في التقرير تشمل . خطوات لحل العديد من هذه المسائل

 علاوة على . لموظفين ل ف عانت من دوران كثي والبرامج العقود إدارة مكاتب •
 . الإنشاءات محدودة في عقود إلاّ العقود تجربة مكتب لدى موظفي لم يكن ذلك

 لم تستجب فرقة منطقة الخليج لطلبات المقاول بإجراء تعديلات منصفة •
 لها، ظروف الموقع غير المخطط إلى يمكن تبريرها تستند بتأخيرات والسماح

 أو ، و تقييدات في الوصول إلى موقع العمل أ ، تغييرات في التصميم أو النطاق و
 مواقع عديدة لمراكز العناية ار فعلى سبيل المثال، جرى اختي . لاسباب أمنية

 . وكان بعضها غير مناسب للبناء " على الخريطة لتحديدها الصحية الأولية وفقاً
 في نفس الوقت قبل المقاول برامج عمل واكلاف غير واقعية لاكمال المشاريع

 عندما بدأ يتأخر عن المشاريع عيات عن الإبلاغ الدقيق عن وض وتخلف
. ا التاريخ المقرر لإنجازه
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 والعدد المحدود من موظفي ضمان النوعية التابعين للحكومة ية الأمن بيئة ال •
 فعلى سبيل المثال، . الأميركية أثرا على إشراف الحكومة على أوامر المهمات

 ان المنطقة الجنوبية للفرقة كانت ابلغ مسؤولون في فرقة منطقة الخليج
 مهندس 40 مشروع ولكنها وظفت أقل من 400 مسؤولة عن ما يزيد عن

 . لهذا الغرض إنشاءات ميداني عسكري ومدني ومفتشي

 اً على متطلبات البيانات لتقرير أداء الكلفة ولم تطلب قتصر يكن العقد م لم •
 . ية الحكومة من بارسونز بموجب العقد تقديم تقارير شهر

 : بالإشراف المتعلقة الإضافية خلال هذه المراجعة حدد  المفتش العام بعض المسائل و

 زودت فرقة منطقة . الباطن لم تؤمن بارسونز إشرافاً ملائماً على مقاوليها من •
 وغير متكررة لمواقع عمل ناسقة الخليج وثائقاً عديدة تشير إلى زيارات غير مت

 وجود نقص إجمالي في النتيجة وكانت . ل من قبل موظفي المقاو المشاريع
 . ات الإنشاء عند إعداد تقارير تقدم " الحقيقة الأساسية "

 بدلاً من ذلك، كانت الفواتير ترسل مباشرة . لم تراجع فواتير المقاول قبل دفعها •
 إلى وكالة تدقيق العقود الدفاعية مما أوجد احتمال دفع مبالغ مقابل عمل لم ينفذ

 . لمقاييس العقد لم ينفذ وفقاً أو

 أعمال الإدارة
 . اتخذ مسؤولون في الحكومة الأميركية خطوات لمعالجة بعض المسائل التي حددها المفتش العام

استمرت فرقة منطقة . أكبر عدد ممكن من المشاريع بإنجاز التزمت الحكومة الأميركية •
العديد من ت الخليج في عملها عبر التعاقد المباشر مع شركات محلية عراقية أنجز
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 استناداً إلى مسؤولين في فرقة منطقة الخليج، تم إنجاز . عمل بارسونز يقاف المشاريع منذ إ
 . الإنهاء ومستشفيين اثنين منذ هذا الأولية مركز إضافي للعناية الصحية 68

 أفغانستان كتاباً إلى / القيادة المشتركة للعقود في العراق أرسلت ، 2005 يوليو / تموز 18 في •
 ومسائل تتعلق بعدم الالتزام بمعايير ، بشأن بعض النواقص المعينة " نز بينت فيه قلقها بارسو
 التي يجب معالجتها فوراً والأداء تنفيذ الأعمال امج ومعايير بر والسلامة، ، النوعية

 الرسالة إلى مسائل برزت نتيجة زيارة مكتب العقود والمشاريع أشارت ". وتصحيحها
 . في منطقة بغداد الأولية صحية لمواقع مراكز العناية ال

 تقييماً إجمالياً أفغانستان / ، نسبت القيادة المشتركة للعقود في العراق 2005 في خريف عام •
 في تخلفات وحصول الاهتداء مؤقتاً لأداء غير مرض للمقاول بسبب عدم تلبيته لمعالم

 . مهمة ال لأوامر غير واضحة إدارية وأكلاف الأعمال، تنفيذ برنامج

 شركة بارسونز ا التي قدمته الأسبوعية والكلفة الأداء ب عدم ثقة ضابط العقود بتقارير بسب •
 والكلفة الشهرية حسب ما ينص عليه القسم الأداء غلوبال سرفيسز انك، طلب تقديم تقارير

 ، وافقت الحكومة وشركة بارسونز 2005 أكتوبر / تشرين الأول 23 في . من العقد 5 - 3 - 2
 بارسونز تقارير أداء وكلفة شهرية وفق أنتجت ولاحقاً ، ر الجديدة على شكل معين للتقاري

 . الشكل المعين الجديد

 مكتب العقود والمشاريع بإبلاغ ضابط العقود قام ، 2005 أكتوبر / تشرين الأول 24 في •
(PCO) لتنفيذ المطلوبة للإجراءات انه سوف يتم التنفيذ القسري ب وشركة بارسونز 

 لتغييرات البناءة المستقبلية ا " ان تكون ضابط العقود فرض . مشروع ل على ا " تغييرات بناءة "
 العملية الرسمية لحل طلب التعديل المنصف دفع كما . محددة كلفتها بصورة صحيحة

(REA) . طلب التعديل لتسوية ، بدأت المفاوضات 2005 ديسمبر / كانون الأول 21 وفي 
 ، كان 2006 فبراير / شباط 24 ل وبحلو . مليون دولار 39 المنصف لشركة بارسونز البالغ

وتمويل تفاقية الا جرى توقيع . مليون دولار 22 تتعلق بـ بنداً 58 من اصل 50 قد تم حل
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 أحادية حل حول البنود الثمانية المتبقين بموجب اتفاقية تم الوصول إلى كما . المهمة أوامر
 . ، على تعديل العقد 2006 مارس / آذار 17 الجانب وجرى التوقيع في

 ، بدأت شركة بارسونز غلوبال سرفيسز انك، والحكومة 2005 سبتمبر / كانون الأول 21 في •
 التوصل إلى وتم ، تأخيرات لها ما يبررها طلب الأميركية المفاوضات حول تقديم بارسونز

2006 فبراير / في شباط تنفيذ الأعمال لت برامج اتفاقية وعد . 

 يع في فرقة منطقة الخليج مؤتمراً ، عقد مكتب العقود والمشار 2006 فبراير / شباط 4 في •
 اً مع مسؤولين في الحكومة الأميركية وممثلين لشركة بارسونز لتحديد حل قابل للتنفيذ هاتفي

 حول عدد مراكز العناية الصحية الأولية التي يتوجب على شركة بارسونز إنجازها وعدد
 قاد المؤتمر إلى وضع . مراكز العناية الصحية الأولية التي يجب إخراجها من نطاق العقد

 . 2006 أبريل / نيسان 30 مركزاً بحلول 20 خطة تكمل بموجبها شركة بارسونز تنفيذ
 الآن تدرس فرقة منطقة الخليج . العقد نطاق من الأخرى 121 الـ ز ك واخراج المرا

 . المتبقية 121 مال المراكز ال ك خيارات إ

 الدروس المستخلصة
 فمنذ البداية برزت مسائل تتعلق بالتخطيط . العراق صعباً للغاية كان البرنامج الأميركي لاعادة إعمار

 ت والإنشاء مما سبب إعاقات في بدء تنفيذ المشاريع وزيادة النفقات غير المباشرة للمقاول، كما جعل
 مشاكلاً في تحديد ت وأوجد ، زيادة المشاكل الأمنية من الصعب اجراء تقييمات للمواقع قبل منح العقود

 على الأمنية وأثرت أيضاً البيئة . المشاريع انتقاء موقع منعت وفي بعض الحالات ، لمشاريع احتياجات ا
 لعمل المقاول لديها وقدرة المقاول على الناجح الإشراف في تسليم التجهيزات وعلى قدرة الحكومة

 . مقاوليه من الباطن لأعمال المراقبة المناسبة

 . زدياد اكلاف المشاريع الافرادية والتأخير في تنفيذ المشاريع من غير المتوقع، في هذه البيئة، ا لم يكن
 يبين هذا . الذي لم يكن متوقعاً هو عجز الإدارة في معالجة المشاكل في الوقت المناسب الأمر ولكن

: العقد مشاكلاً متعددة
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 . وامر المهمات كانت سيئة التحديد لأ بة بيانات العمل بالنس •
 غير واقعي وتأخر باستمرار عن التاريخ المحدد لبرنامج وافق المقاول على برنامج عمل •

 . المشاريع وضعية غ بدقة عن بلا العمل وتخلف عن الإ تنفيذ
 . تخلفت الحكومة عن اتخاذ عمل فعال لمعالجة المشاكل •

 ومراقبة الإشراف عملية مع انه كان من الصعب بوضوح قيام الحكومة بزيارات لمواقع المشاريع فان
 مثل المسؤولية الجماعية لنشاطات ي عنصراً أساسياً في المشتريات و تمثل الإنشاء الخدمات وعقود
 كلا الجانبين لكن المفتش العام يعتقد ان لدى في هذا العقد برزت مشاكل واضحة . الطلب والتعاقد

 المقاول لشروط العقد فيما يخص تلبية المستخلص هو ان الحكومة مسؤولة عن تأمين الأبرز الدرس
 . والأداء ، العمل تنفيذ برامج و ة، الكلف

 عمل فعال لحل المشاكل التي لا تحصى التي انه كان هناك نقس في القيام ب و بد بالنسبة لهذا العقد ي
 . جرت مواجهتها

 عمليات التدقيق الجاري تنفيذها وتلك المخطط لتنفيذها
 ة والنتائج التي حققتها ي لكفاية العال ا بعمليات تدقيق لتقييم مدى التوفير، و أولية العام بصورة يقوم المفتش

 وعلى الرقابة الداخلية، أنظمة على ملائمة يكون التركيز برامج إعادة إعمار العراق وفي أحيان كثيرة
 يشمل هذا العمل تنفيذ مجموعة من تدقيقات العقود . وسوء الاستعمال ، الهدر و احتمالات الاحتيال،

 لمفتش العام من ا سوف تمكّن التي ) 607 ( ادة إعمار العراق المركز عليها العائدة لعقود رئيسية لإع
 الأميركي المترافق مع للإنفاق " التدقيق الشرعي " إجراء الاستجابة إلى توجيه الكونغرس في ما يخص

 . إعادة إعمار العراق

 عمليات التدقيق الجاري تنفيذها
: ت التدقيق التالية ا ي المفتش العام حالياً بعمل م و يق
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 بموجب عقود بلاكواتر والأداء الإنفاق مراجعة : SIGIR7018 ق المفتش العام تدقي عملية •
 ). تتركز على مراجعة العقود (

 بموجب عقود المشروع والأداء الإنفاق مراجعة : SIGIR7022 تدقيق المفتش العام عملية •
 المياه / العامة والأشغال قطاعات الكهرباء – (FluorAMEC) اميك - ور ل ف ل المشترك

 ). مراجعة العقود لى تتركز ع (
 ؤسسة د م و ق بموجب ع والأداء الإنفاق مراجعة : SIGIR7023 تدقيق المفتش العام عملية •

 (Research Triangle Institute) للأبحاث ل غ تريان

 بموجب عقود شركة والأداء الإنفاق مراجعة : SIGIR7027 عملية تدقيق المفتش العام •
 ) مراجعة العقود تتركز على ( اء قطاع الكهرب - (Perini Corp) ب ر بيريني كو

 أوقفت مسح مشاريع إعادة إعمار العراق التي : SIGIR7029 عملية تدقيق المفتش العام •
 . التنفيذ بسبب التخلف عن أُوقفت أو لملائمة طبقاً ل

 . (ISFF) العراقية الأمن مسح صندوق قوات : SIGIR8001 عملية تدقيق المفتش العام •
 . (ESF) مسح صندوق الدعم الاقتصادي : SIGIR8002 عملية تدقيق المفتش العام •
 بموجب مشاريع كيلوغ والأداء الإنفاق مراجعة : SIGIR8003 عملية تدقيق المفتش العام •

 مراجعة تتركز على ( قطاع النفط – لاعادة الإعمار (KBR) براون اند روت سرفيسز انك
 ). العقود

 عملية تدقيق نفذها المفتش العم 100 مراجعة : SIGIR8004 عملية تدقيق المفتش العام •
 ). تقرير شامل (

 بموجب مشاريع والأداء الإنفاق مراجعة : SIGIR8006 عملية تدقيق المفتش العام •
 . والعدل الأمن - بارسونز لاعادة الإعمار

 في صندوق تنمية محاسبية النقدية المساءلة ال : SIGIR8010 عملية تدقيق المفتش العام •
 . العراق

. العراقية الأمن قوات قوة مراجعة محاسبة : SIGIR8011 المفتش العام عملية تدقيق •
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 عمليات التدقيق المخطط لتنفيذها
 تتركز على تدقيق سوف يستمر المفتش العام في تنفيذ مجموعة عمليات 2008 السنة المالية خلال

 ميركي المترافق مع للإنفاق الأ " تدقيق شرعي " لإجراء العقود للاستجابة إلى توجيه الكونغرس مراجعة
 يتولى المفتش العام إعداد تقرير شامل سوف عندما يكتمل تنفيذ هذه المجموعة، . إعادة إعمار العراق

 ، هذا العمل كمال لإ توقيت ال سوف يعيد المفتش العام في ربع السنة القادم تقييم . العمل يوجز نتائج ذلك
 . ونطاق عمله ته ي تؤثر على تولي لمرتقبة الت تشريعات ا بالاستناد إلى التغييرات في ال

 مناسباً، يتوقع المفتش العام بأن ذلك خلال ما تبقى من هذه السنة المالية وما بعدها، حسب ما يكون
 يز جهود بتعز ة المتعلق ة الأميركي ية والوضع ، تقدم وال لاستراتيجية، ل يكمل تقييمات التحديث الدورية

 ش العام أيضاً الاستمرار في تزويد تقييمات محدثة دورية كما يتوقع المفت . مكافحة الفساد في العراق
 لنقل اللازمة وإعداد الموازنات ، البرمجة و لتخطيط، ل الفعال تعزيز ال للجهود الأميركية الهادفة إلى

 لمدى على ا سوف يؤمن هذا العمل الصيانة والاستدامة . مشاريع إعادة الإعمار إلى الحكومة العراقية
 . كتملة طويل للمشاريع الم ال

 الذي قد يوسع نطاق عمل 2008 صادق الكونغرس مؤخراً على قانون الترخيص للدفاع القومي للعام
 لكن الرئيس رفض . ، التاريخ النهائي المتوقع سابقاً 2008 من العام المفتش العام ويمدد توليته إلى ابعد

 أثناء إعداد تقرير ربع السنة . التوقيع على القانون بسبب قلقه حول شرط ورد فيه لا يرتبط بالموضوع
 عند هذه النقطة يستطيع . دارة في مناقشات حول التغييرات المحتملة للقانون هذا انهمك الكونغرس والإ

 التفويض والتولية الممنوحين على يحافظ معدل سوف المفتش العام ان يفترض فقط بان أي قانون
 ريع ركيز العمل السابق للمفتش العام على مشا كانت نقطة ت . الموافق عليهما سابقاً و ، للمفتش العام

 ليهما بصندوق إغاثة وإعادة إ شير أ صادق عليما الكونغرس و تخصيصات الممولة من خلال الإنشاء
 وبصورة محددة على التخصيصات التي ، (IRRF 2) و (IRRF 1) إعمار العراق الأول والثاني

. 2006 السنة المالية خلال تقررت
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 على كافة الإشراف تم تفويض المفتش العام ، مؤخراً الذي نقضه الرئيس انون يه الق حسب ما نص عل
 ذلك في الاعتبار السنة المالية ودون ان يتحدد الأخذ المخصصة لإعادة إعمار العراق بدون الأموال

 . تخصيصات معينة بحسابات

 ينص التي لبات متط ال عمله تؤثر على سوف سوف يجري المفتش العام تقييمات كاملة اكثر حول كيف
 في غياب تغييرات في الأحكام التشريعية . يتم تعديله ويصدر لاحقاً في المستقبل عليها أي قانون

 عبء عمله في أن توسع من أية تشريعات، في الحد الأدنى، قد يتوقع بعمل المفتش العام ف المتعلقة
 : التالية الاتجاهات

 التي قام بها المفتش العام حتى التاريخ الحالي لأعمال ا نقطة تركيز الكثير من : إنشائية مشاريع غير
 ينقل المفتش العام تركيزه إلى نشاطات وبرامج ممولة من صناديق ئية سوف إنشا كانت على مشاريع

 الولايات المتحدة مئات أنفقت . ئية لإنشا ا " التقليدية " ولكن التي تدعم جهود غير الجهود ، إعادة الإعمار
 ونشاطات ، بضمنها نشاطات تنمية الديمقراطية، حرجة على مشاريع الاعمار ادة إع أموال الملايين من

 الحكم الاقتصادي، نظام نشاطات و ، في مجال العمل المجتمعي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مجتمع
 العمل الذي خطط المفتش العام لتنفيذه سوف . الإنسان وحقوق ، دعم اللاجئين و تنمية القطاع الخاص، و
 . ونتائجها ، أكلافها و لهذه البرامج، هذه قييم ت

 ، الأداء يخطط المفتش العام لتقديم مجموعة من التقارير الشاملة حول عمليات تدقيق : نهائية تقارير
 : ضمن كل قطاع من قطاعات إعادة الاعمار التالية الإنجازات يلخص فيها

 . وفرض تطبيق القانون الأمن •
 . والمجتمع المدني ، مة العامة البنية التحتية للسلا و العدل، •
 الكهرباء •
 النفط •
 صحية الموارد المائية والمجاري ال •

 النقل والاتصالات •
والإنشاءات ، الجسور و الطرق، •
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 تنمية القطاع الخاص •
 . الحكم نظام و ، الديمقراطية و ، الإنسان حقوق و اللاجئين، و التعليم، •

 مراجعات العقود على التركيز من ها المعلومات التي تم الحصول علي إلى سوف تستند هذه التقارير
 مفصلة للمشاريع المكتملة ضمن كل قطاع أوصافاً ، وتزود 2008 التي نفذت في السنة المالية

 عل يد يقيم المفتش العام مدى جودة المحافظة على هذه المشاريع سوف كما . والاكلاف المترافقة معها
 . العراقيين وتأثير كل مشروع على المجتمعات المحلية

 السنة المالية مخصصات اً بمراجعة فويض حالياً ت المفتش العام لدى : (ESF) صندوق الدعم الاقتصادي
 اً فويض من المتوقع ان يمنح المفتش العام ت . مليار دولار 1.485 التي يبلغ مجموعها حوالي 2006

 وسوف ، لصندوق الدعم الاقتصادي 2008 والسنة المالية 2007 السنة المالية مخصصات بمراجعة
 والإبلاغ النتائج قب المالية وكيفية تع المراقبة ينفذ المفتش العام عمليات التدقيق المركزة على أنظمة

 . عنها

 اً بمراجعة انفاقات فويض نح المفتش العام مؤخراً ت م : (ISFF) العراقية الأمن صندوق قوات
 . المتبقية المخصصات اجعة ليشمل مر تفويضه ع ي ، ويتوقع ان يتم توس 2006 السنة المالية مخصصات

 العراقية الأمن سوف يشمل عبء عمل التدقيق المخطط للنشاطات الممولة من صندوق قوات
 ، العمليات المنفذة و التدريب، و العراقية، الأمن مراجعات للبنية التحتية المبنية بتمويل من صندوق قوات

 . ووسائل النقل ، ومشتريات المعدات

 M03 رقم (OMB) بموجب مذكرة مكتب الإدارة والموازنة : لعقود ل ة المدفوعات الزائد رجاع است

 سوف تحدد عملية التدقيق هذه ما إذا كانت الوكالات المشاركة في إعادة إعمار العراق قد اتخذت 07
 إجراءات لوضع برنامج فعال بالنسبة للكلفة من اجل تحديد الأخطاء المرتكبة عند دفع الأموال إلى

 من قانون 831 القسم تم فرضه في هذا المطلب . المبالغ المدفوعة لهم خطأ رجاع ولاست المقاولين
 فصل فرعي جديد إلى القانون إضافة ، من خلال 2002 للشؤون الدفاعية للسنة المالية فويض الت

يفرض هذا الفصل الجديد على الوكالات التي تمنح عقوداً بقيمة . (31USC35613567) الأميركي
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 واستعادة المبالغ الأخطاء تحديد ل سنة مالية ان تنفذ برنامج أي مليون دولار في 500 إجمالية تتجاوز
 . المدفوعة خطأ

 سوف يستمر المفتش العام في إكمال مراجعات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنوات : أمور أخرى
الذي ان يغطي القانون علاوة على ذلك، كان من المحتمل . اً للإشراف عليها فويض نح ت المالية التي م ، 

 للمفتش العام دوراً رئيسياً في تطوير خطة تدقيق شاملة لمجموعة من عمليات تدقيق نقضه الرئيس،
 تنفذها وكالات فدرالية لاداء وظائف الأمن التي تسليم ال مهمة و ال وأوامر ، عقود من الباطن وال عقود، ال
 هذا إدخال في حال . آخرين يتعلق الأمر بهم إعادة الاعمار في العراق بعد استشارة مفتشين خاصين و

 ، سوف يجري المفتش العام استشارات مع الكونغرس للحصول المطاف الدور في القانون في نهاية
. هذا العمل إكمال شامل لتوقعات الكونغرس من مفهوم على
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 عمليات تفتيش المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
(SIGIR) 

 الست التقييمات من ة أربع شملت . قيم المفتش العام وكتب تقاريراً حول ستة مشاريع السنة هذا في ربع
 ، مشروعان (CERP) وإعادة الإعمار الممولة بموجب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الإغاثة لأعمال
 ين من ممول الإنشاء كما قام المفتش العام أيضاً بتقييم مشروعين قيد . ومشروعان للاستدامة للإنشاء

 . (ISFF) العراقية الأمن صندوق قوات

 ركزت عمليات تقييم الاستدامة التي نفذها المفتش العام على ما إذا كانت المشاريع المسلمة إلى ت
 من أجل تنفيذ ذلك حدد . المقررة في العقد الاساسي او هدف أمر المهمة قدرة العراقيين تعمل وفق ال

 الحكومة استلمتها عندما لها المقررة القدرة تعمل وفق أصبحت المفتش العام ما إذا كانت المشاريع
 حدد ، بالإضافة إلى ذلك . وخلال عملية التقييم ، عراقيين وعندما جرى نقلها إلى مشغلين ، الأميركية

 . ان تستمر لها المفتش العام ما إذا كانت الاستدامة مخططة بصورة ملائمة وعما إذا كان من المحتمل

 : هي التالية التي قام بها المفتش العام الإنشاء تقييم لعمليات عامة ال الأهداف كانت

 او التركيب؟ الإنشاء هل تم التصميم الملائم لمكونات المشروع قبل •
 التصميم؟ عايير او إعادة التأهيل م الإنشاء هل تلبي أعمال •
 مان لدى المقاول وبرامج الحكومة الأميركية لض (QC) هل كانت برامج مراقبة النوعية •

 ملائمة؟ (QA) النوعية
 هل عولجت بصورة ملائمة مسالة استدامة المشروع وفعاليته التشغيلية؟ •

. الأصلية الأهداف مع تناسقة هل كانت نتائج المشروع م •
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 الأسئلة على الإجابة (ISFF) العراقية الأمن الرئيسية لعمليات تقييم صندوق قوات الأهداف كانت
 : التالية

 والاستدامة ملائماً؟ لإنشاء ل هل كان التخطيط •

 ملائمة؟ الإنشاء هل كانت ممارسات تنفيذ العقد وإدارة •
 هل من المتوقع ان يتم نقل المشروع إلى الحكومة العراقية في الوقت المناسب؟ •

 تقارير تقييم 108 ، 2005 في صيف عام تنفيذه أنجز المفتش العام برنامج عمليات التفتيش الذي بدأ
 . عملية تقييم جوية 425 ملية تفتيش في موقع العمل، و ع 96 و للمشاريع،

 إعادة من البلاد مشاريع أجزاء في الأمن اب ب عدم استت أعاق السابقة، السنوات أرباع وكما حصل في
 . إعمار العراق وعمليات التقييم من قبل المفتش العام وقيد بصورة مهمة الوصول إلى مواقع المشاريع

 والجيش للأمن رفض المقاول الخاص ، والكرادة الحلة و ضاحيتي بغداد، وبسبب نشاط المتمردين في
 للمجاري الصحية، 824 الأميركي طلبات فرق التفتيش لتأمين حرس للوصول إلى مشروع المحلة

 لم يتمكن المفتش العام خلال ربع السنة هذا من تنفيذ ، نتيجة ذلك . الاسكندرونة والى مشروع مدرسة
 . الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الأربعة العمل لاثنين من المشاريع عمليات تقييم في موقع

 العراقية لا يزالان قيد التنفيذ وقت تنفيذ المفتش الأمن كان المشروعان الممولان من صندوق قوات
 راقي وكان مرفق الجيش الع % 24 كانت أكاديمية الشرطة في أربيل مكتملة بنسبة . العام لعملية التقييم

 لكن، استناداً إلى نتائج عمليات %. 17 بنسبة الدبشة واكتمل مرفق %. 14 مكتملاً بنسبة الديانة في
 . مرافق كاملة وملائمة إلى إنجاز المشروعان ان يؤدي المفروض التقييم، من

 ك أنظر الملحق . يدرج عمليات التقييم التي أكملها المفتش العام خلال ربع السنة هذا 54 - 3 الجدول
 . السابقة وات السن أرباع للحصول على لائحة كاملة لعمليات تقييم المشاريع من

 وات السن أرباع يبين الموقع التقريبي لكل مشروع تم تقييمه خلال ربع السنة هذا كما في 49 - 3 الشكل
. السابقة
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 عمليات تقييم المشاريع من قبل المفتش العام
 انظر . مشاريع التي أكملها المفتش العام خلال ربع السنة هذا يزود هذا القسم موجزات لتقارير تقييم ال

 . للحصول على التقارير الكاملة www.sigir.mil الإنترنت موقع المفتش العام على

 ، بغداد، العراق الاسكندرونة مدرسة
 SIGIRPA07110 تقرير المفتش العام

 فادة في منطقة الكرادة لمدينة بغداد لإ الاسكندرونة تأهيل مدرسة إعادة للمشروع ي الإجمال كان الهدف
 86,615 ، عقداً بسعر ثابت بلغ 2006 مارس / آذار 12 نح مقاول محلي في م . طالب 450 حوالي

 يونيو / حزيران وجرى في 2006 مايو / في أيار الاسكندرونة تأهيل مدرسة إعادة اكتمل مشروع . دولار
 . للمقاول الأخيرة د الدفعة ، تسدي 2006

 تقييم المشروع أهداف
 . المقررة في العقد الاصلي قوة كان هدف عملية تقييم هذا المشروع تحديد ما إذا كان المشروع يعمل بال

 ومن اجل تحقيق هذا الهدف، حدد المفتش العام ما إذا كان المشروع يعمل بقدرته او بسعته الكاملة
 وخلال عملية التفتيش التي أجراها سلاح ، نقله إلى مشغلين عراقيين وعند ، عندما قبلته الحكومة

 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 5 الهندسة في الجيش الأميركي في

 الاستنتاجات
 عملية التفتيش التي قام بها المفتش العام لمدرسة الاسكندرونة شملت مراجعة وتحليل لوثائق العقد

 ، ) رسوم مواصفات ( تعلقة بالعقد، بيان العمل، مجموعة التصاميم بضمنها العقد بالذات، الوثائق الم
 فوتوغرافية لتقدم الإنشاء، تقارير الوضع ل صور ال ، تقارير مراقبة النوعية وتقارير ضمان النوعية

 سعار، وثائق إنهاء العقد، صور زودها سلاح الهندسة في الجيش الأ فواتير، عروض ال النهائي،
 ، 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 5 ارة قام بها أفراد سلاح الهندسة للموقع في الأميركي التقطها خلال زي
. وصور فوتوغرافية جوية

http://www.sigir.mil/
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 54 - 3 الجدول

 ) بملايين الدولارات ( ستة مشاريع جرى تقييمها في ربع السنة هذا

 الكلفة المحافظة نوع التقييم اسم المشروع
 المخص

 صة

 فرقة منطقة المقاول مصدر التمويل الوكالة المنفذة
 منطقة
 الخليج

 مدرسة
 الاسكندرونة

 فرقة منطقة $ 0.866 بغداد استدامة
 الخليج

 برنامج
 الاستجابة

 الطارئة للقائد
(CERP) 

 مركزي محلي

 إعادة تأهيل
 محطة

 المضخات في
 صور ن الم

 فرقة منطقة $ 0.123 بغداد استدامة
 الخليج

 برنامج
 الاستجابة

 الطارئة للقائد
(CERP) 

 مركزي محلي

 وع مشر
 المجاري

 الصحية في
 824 المحلة

 فرقة منطقة $ 0.629 بغداد إنشاء
 الخليج

 برنامج
 الاستجابة

 الطارئة للقائد
(CERP) 

 مركزي محلي

رافق الجيش م
 في ي اق العر

 والدبشة الديانة

 مركز القوات $ 9.3 أربيل إنشاء
 الجوية
 للهندسة
 والبيئة

 صندوق قوات
العراقية الأمن

(ESFF) 

تولتيست،
 انك

 شمال

 أكاديمية
 الشرطة في

 اربيل

 فرقة منطقة $ 10.0 أربيل إنشاء
 الخليج

 صندوق قوات
العراقية الأمن

(ESFF) 

 تيجريس
 كومباني

 شمال

 محطة إصلاح
 رفع مياه
 G7 المجاري

 في الغزالية

 فرقة منطقة $ 0.329 بغداد إنشاء
 الخليج

 برنامج
 الاستجابة

 الطارئة للقائد
(CERP) 

مركزي محلي
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 49 - 3 لشكل ا

 عمليات تقييم المشاريع

 هذا التاريخ حتى عنها الإبلاغ وجرى تم تحليلها، و ، عمليات التفتيش أجريت مشروع حيث 180 المواقع التقريبية ل

 طلبات فرق التقييم تأمين حراس لهم عند ذهابهم إلى للأمن رفض الجيش الأميركي والمقاول الخاص
 وكانت النتيجة عدم تمكن فريق . يد للمتمردين في منطقة الكرادة من بغداد المدرسة بسبب النشاط المتزا

 لكن الوثائق التي قدمها سلاح الهندسة في الجيش الأميركي . العمل التقييم تنفيذ عملية تقييم في موقع
 علاوة على ذلك، زود سلاح . انه تم الالتزام بشروط العقد وان المدرسة باتت صالحة للتشغيل أكدت
 5 زيارة قاموا بها في أثناء التقطها افرادا تابعون له فوتوغرافية دسة في الجيش الأميركي صوراً الهن

 . الحالي تأكيد صحة الوثائق كما زود صوراً فوتوغرافية للوضع أعادت ، التي 2007 تشرين الثاني

 ربع السنة هذا
أرباع السنوات الأخرى
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 من سلاح الهندسة في مقدمة الصور ( طلائها الجديد و إصلاحها مناظر داخل وخارج مبنى مدرسة الاسكندرونة بعد
 ) الجيش الأميركي

 وتعليقات الإدارة التوصيات
 لذلك لم تكن تعليقات . نتائج سلبية او توصيات لعمل تصحيحي أية لم يحتوي تقرير المفتش العام

 مع ذلك، زود سلاح الهندسة في الجيش الأميركي معلومات توضيحية للصور . الإدارة مطلوبة
. لها التقرير وصحح نوع العقد المذكور الفوتوغرافية التي شم



 (SIGIR) إشراف المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

367 

 العراق ، إعادة تأهيل محطة المضخات في المنصور، بغداد
 SIGIRPA07011 تقرير المفتش العام

 داد من أجل تحسين نظام في بغ في المنصور إعادة تأهيل محطة المضخات المشروع كان هدف هذا
 أ الجاذبية لنقل تذلة مبد المياه المب أنظمة ل في العراق تستعم . في منطقة العامرية الصحية المجاري

 تغييرات هناك في مدينة بغداد . إلى مرافق المعالجة المركزية الأعمال ومؤسسات من المنازل المياه
 محطات رفع . إلى ارتفاعات اعلى المصروفة تتطلب محطات رفع لضخ المياه ات عديدة في الارتفاع

 أقل ع لتأمين معالجة المياه المبتذلة الآتية من مناطق مياه المجاري تضخ الدفق إلى منطقة تجمي
 هذا العقد، كانت محطة المضخات في المنصور طافحة إصدار قبل و استناداً إلى وثائق العقد، . ارتفاعاً

 أغسطس / آب 23 في . بمياه المجاري غير المعالجة التي انسابت عبر شوارع المنطقة المجاورة
 دولاراً لإعادة تأهيل محطة المضخات في المنصور إلى 122.95 بسعر ثابت بمبلغ عقد ، منح 2006

 . مقاول محلي

 هدف تقييم المشروع
 هدف تقييم هذا المشروع كان تزويد معلومات حول المشروع في الوقت الحقيقي حول مشروع إغاثة

 حدد ، بصورة خاصة . معنيين لتمكين العمل الملائم عند إمكانية تبريره أطراف وإعادة إعمار إلى
 ومن اجل تحقيق هذا . ررة في العقد الاصلي ق م ل المفتش العام ما إذا كان المشروع يعمل وفق السعة ا

 عند قبوله من قبل ع يعمل بالقدرة او السعة الكاملة المفتش العام ما إذا كان المشرو الهدف قرر
 تشرين 29 و 9 وخلال عمليات التفتيش للموقع في ، عند نقله إلى مشغلين عراقيين و الحكومة،

 . 2007 نوفمبر / الثاني

 الاستنتاجات
 كان . شغالة وعاملة بالكامل كانت غاية المشروع إعادة تأهيل محطة المضخات في المنصور لجعلها

 للمرفق من الكامل تفتيش ال شاملة و ال رؤية ال ينقص عملية إعادة تأهيل محطة المضخات في المنصور
 تبلغ إجمالية عقود منفصلة بقيمة أربعة وكانت النتيجة، منح . د المعينة قبل منح العق المشاكل اجل تحديد
لكن بعد مراجعة العقود المتوفرة وجد . دولاراً إلى مقاولين مختلفين لاعادة تأهيل المرفق 683,400
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 فعلى سبيل المثال، نصت المرحلة الثانية من العقد على . ازدواجية في الأعمال المفتش العام ان هناك
 فصل " ولكن المرحلة الثالثة للعقد فرضت على المقاول ، ملم 350 مودية بقطر تركيب مضخة ع

 لم توجد في ". ملم وتركيب مضخة جديدة تزودها الحكومة 350 الموجودة بقطر العمودية المضخة
 ملم التي تم تركيبها في 350 وثيقة تبين لماذا يجب استبدال المضخة العمودية بقطر أية ملف العقد

 . ، بمضخة جديدة بعد اقل من سنة واحدة 2006 يناير / كانون الثاني

 المضخة س لنف " صيانة كاملة " ل تأمين و عة من العقد على المقا علاوة على ذلك، فرضت المرحلة الراب
 ملم 350 بالتالي وفي اقل من سنتين جرى استبدال المضخة العمودية بقطر . ملم 350 ية بقطر د العمو

 . مرتين وجرت صيانتها مرة واحدة

 نتيجة عدم وجود رؤية أنها الممنوحة تبدو الأربعة الازدواجية الظاهرة في الجهد والمواد في العقود
 في سلاح الهندسة في مل فعلى سبيل المثال، ذكر مهندس يع . شاملة لاعادة تأهيل محطة المضخات

 الفاعلة لوظيفة غير كاف لتحقيق ا كان ه المطلوب من الجيش الأميركي للمرحلة الثالثة ان بيان العمل
 المرحلة الثالثة قرر سلاح الهندسة في الجيش أعمال إلى ذلك، عند اكتمال بالإضافة . " لهذا المرفق

 كيلو 750 ملم لان المولد الكهربائي 800 ملم و 600 تشغيل المضخات بقطر إمكانية الأميركي عدم
 ملم تعاني من 500 ملم و 350 ر وان المضخات بقط ، " ببيان العمل " لا يعمل وليس مشمولاً أمبير فولت

 التي تقدر الأولى تنفيذ العقود الثلاثة إكمال وعند ، بالتالي و . مشاكل ميكانيكية لا يغطيها بيان العمل هذا
 هدف هو مع ان ذلك كان ، دولار بقيت محطة المضخات في المنصور لا تعمل 432,900 قيمتها ب

 دولار بعد انقضاء شهر واحد على تسليم 250,500 مة بالنتيجة منح عقد رابع بقي . كافة العقود الثلاث
 . الأولى المرحلة الثالثة وذلك من اجل تصحيح المشاكل المحددة في العقود الثلاثة

 نتج عن عدم وجود تقييم موسع لمحطة المضخات من قبل سلاح الهندسة في الجيش الأميركي فشل
 اكل من اجل جعل المضخات صالحة للخدمة بيانات عمل كل واحد من العقود في تحديد وتصحيح المش

 الميكانيكية لمحطة المضخات لبقيت المشاكل بدون منح العقد الرابع لمعالجة . والعمل بشكل كامل
. محطة المضخات لا تشتغل
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 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 9 صورة التقطت في التي كانت سابقاً مغمورة في منطقة العامرية الشوارع

 للشوارع المغمورة في منطقة العامرية من بغداد خارج دما زار المفتش العام المنطقة مجدداً جافة عن أصبحت
 . محطة مضخات المنصور 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 29 في

 لاحظ الفريق ان مياه المجاري الأولى خلال الزيارة . قام المفتش العام بزيارتين إلى موقع المشروع
 بقدر ما تم وصفه قبل منح اً منتشر أنه على الطفح للمياه ا بدو هذ ي لم لكن و . مسدودة في منطقة العامرية

 واستناداً إلى مشغل مل تع ملم 500 ، كان المضخة العمودية بقطر الأولى خلال الزيارة . الأربعة العقود
 محطة المضخات لم تتوفر طاقة كهربائية كافية لتشغيل المضخات العمودية الثلاث بسبب نقص في

 . وتعطل أحد المحولات الوقود

 في الشوارع حسب ما طافحة خلال الزيارة الثانية للمفتش العام لموقع العمل، لم تكن مياه المجاري
 350 خلال الزيارة الثانية كانت المضخات العمودية بقطر . تم تحديده في الزيارة السابقة كان قد

 . ملم صالحة للعمل 500 و

 ملم 800 ملم و 600 يركب لوحات التحكم بالمضخات العمودية بقطر قرر المفتش العام ان المقاول لم
 ربطت المضختان العموديتان والمحركات مباشرة بالمولد ، بدلا من ذلك . التي ينص عليها العقد

 كيلو فولت 750 يحتاج المولد قدرة . وضعاً خطراً محتملاً أوجد كيلو فولت مما 750 الكهربائي قدرة
 لكن المحول . من اجل تزويد المضخات العمودية والمحركات بالطاقة إلى محول مخفض تدريجياً

 . ملم غير جاهزة للعمل 800 و 600 ية بقطر د خات العمو ض م تبقى ال لذلك . لا يعمل الحالي في الموقع
بدلا . ملم التي نص عليها العقد 100 قرر المفتش العام ان المقاول لم يركب المضخة المغمورة بقطر
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 تش العام مضخة مغمورة يعلوها الصدأ ومتآكلة بشدة يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل من ذلك وجد المف
 . سنة 30 إلى 20

 لكن لم ، ملم والمحركات 500 - 350 المضخة العمودية بقطر تشغيل إمكانية من أكد المفتش العام ت
 . ملم والمحركات 800 و 600 يكن ممكناً تحديد إمكانية تشغيل المضخات العمودية بقطر

 او استبدال الصمامات غير المرجعة والصمامات إصلاح علاوة على ذلك، نص عقدان مختلفان على
 الصمامات غير المرجعة والصمامات بطلاء ببساطة قام المفتش العام ان المقاول وقد وجد . البوابية
 . الموجودة سابقاً البوابية

 إعادة تأهيل محطة المضخات في المنصور تنفيذ عقد المرحلة الثالثة مع هدف المشروع في وافق لم يت
 قرر المفتش العام انه يجب تشغيل مضختين عموديتين . مل صالحة للخدمة والعمل بالكا جعلها من اجل
 عقد المرحلة ل لكن فش . الفائضة في الجوار زالة مياه المجاري إ قل بصورة متزامنة من أجل على الأ

 واحدة في ية ملائمة لتشغيل اكثر من مضخة عمودية الثالثة في تزويد محطة المضخات بطاقة كهربائ
 حدد عقد المرحلة الرابعة هذه المشكلة وحاول تصحيحها من خلال خدمة المولدات . نفس الوقت

 لكن تحتاج محطة المضخات إلى محولات خفض متدرج ذات . الكهربائية الموجودة في مواقع العمل
 ومن طاقة الشبكة ، فولت الموجود في موقع العمل كيلو 750 حجم مناسب للاستفادة من المولد بقوة

 ). ملم 800 و 600 ( ساعات لتشغيل المضختين العموديتين 7 إلى 5 اليومية التي تتوفر من

 حوالي وجود للقيام بزيارات لمحطة المضخات في المنصور، لاحظ المفتش العام الإعداد مرحلة خلال
 ممثلو المرفق . رفق المركزي لفرقة منطقة الخليج وقطع غيار في الم ، محركات و مضخة عمودية، 20

 ، لاستعمالها في 2005 لفرقة منطقة الخليج ابلغوا المفتش العام بانه تم شراء المعدات عام ي المركز
 غير مخصصة للاستعمال في محطة المضخات الهامة مع ان هذه المعدات . محطات مضخات أخرى

 يت متوقفة عن العمل في المرفق المركزي لفرقة منطقة كونها بق هو قلق المفتش العام ، في المنصور
 مع العراق إلى مضخات عمودية مجمل تحتاج محطات المضخات عبر . 2005 الخليج منذ عام

بالإضافة إلى ذلك لاحظ المفتش العام ان محركات المضخات العمودية موضوعة على . كهذه محركات
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 المعدات عدة ملايين من الدولارات من هناك . عدات مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تلف هذه الم جنبها
 . لا تستعمل لأغراضها المقصودة وغير محمية من التقلبات الجوية

 التوصيات
 : المفتش العام بأن يقوم قائد فرقة منطقة الخليج المركزية بما يلي أوصى

 كيلو فولت 850 ( كيلو فولت 3.3 / كيلو فولت 11 تزويد وتركيب محول تخفيض متدرج - 1
 مع كافة الكابلات، لوحات التحكم الرئيسية بالطاقة، قاطعات التيار، لوحات تحكم ) أمبير

 ولوحات مراقبة في محطة المضخات في المنصور من اجل ، فرعية، لوحات توزيع
 لتشغيل المضخات للكهرباء، واستعمالها الحصول على الطاقة المتوفرة من الشبكة الوطنية

 . ملم 800 - 600 العمودية بقطر

 تحديد ما إذا كانت المضخات العمودية ، المحركات، المكونات المترافقة المختلفة الموجودة - 2
 كانت صالحة وإذا ، منطقة الخليج لا زالت تعمل لفرقة خارج مرافق السكن المركزية

 . مشروع ملائم لاستعمالها و حفظها في منطقة آمنة من الظروف البيئية وجوب ، للعمل

 تعليقات الإدارة

 في فرقة منطقة الخليج توافق على لقى المفتش العام تعليقات على مسودة التقرير من سلاح الهندسة ت
 . التوصيات وتزود معلومات توضيحية للتقرير النهائي

 تقييم تعليقات الإدارة
 المخططة لفرقة منطقة الخليج لأعمال ل ة ستجاب الا عالجت تعليقات الإدارة المسائل المثارة في التقرير

 . تحديد وتصحيح أية مشاكل محتملة ع وجوب م
 يقات التوضيحية التي زودتها فرقة منطقة الخليج وراجع ل ع ش العام المعلومات والوثائق والت راجع المفت

. الأصول التقرير النهائي حسب
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 عمليات احتيالية محتملة على إشارات تدل
 ل هذه ليات احتيالية محتملة وحو عم على تدل إشارات خلال عملية التفتيش هذه وجد المفتش العام

 . المسائل إلى لجان التحقيق لدى المفتش العام لاتخاذ العمل المناسب بشأنها

 الصورة مقدمة من سلاح ( صيانة مبنية مجدداً فتحة
 الهندسة في الجيش الأميركي

 من الإنشاء منهارة قبل إكمال ال موجودة ال الصيانة فتحة
 من سلاح الهندسة في الصورة مقدمة ( جانب المقاول

 ) الجيش الأميركي

 ، العراق د بغدا 824 المجاري في المحلة يار نه إ مشروع
 SIGIRPA07112 تقرير المفتش العام

 هدم المجاري الصحية القائمة واستبدالها كان 824 الهدف من مشروع انهيار المجاري في المحلة
 المجاري القائمة من الشارع وإنشاء إزالة ب كان المطلو ، بالإضافة إلى ذلك . بمجاري صحية جديدة

. الأمطار مصرف جديد لمياه
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 أهداف تقييم المشروع
 وإعادة الإغاثة الهدف من تقييم هذا المشروع تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول مشاريع كان

 . رراً مب ذلك الأمر اتخاذ عمل مناسب عندما يكون من تمكين ال جل أ الإعمار إلى جهات معينة من
 : التالية الأمور حدد المفتش العام ، بصورة خاصة و

 . التركيب أو الإنشاء ما إذا كانت مكونات المشروع مصممة بصورة ملائمة قبل •
 . المقررة في التصميم عايير إعادة التأهيل تلبي الم أو الإنشاء ما إذا كانت أعمال •
 النوعية للحكومة الأميركية ما إذا كانت برامج مراقبة النوعية لدى المقاول وبرامج ضمان •

 . كافية
 . هل تمت معالجة استدامة المشروع •
 . الأصلية الأهداف متوافقة مع المشروع هل كانت نتائج •

 الاستنتاجات
 : حددت عملية التقييم ما يلي

 رسم التصميم الموجود زود تفاصيلاً . لم ينص العقد على وجوب ان يقدم المقاول تصميماً •
 نص العقد على وجوب قيام المقاول باستبدال . اري الرئيسية والفرعية نموذجية لأنابيب المج

 قطر مع المنهارة والقديمة الموجودة شرط ان تتطابق الانابيب الجديدة / الانابيب المتضررة
 . لذلك كان رسم التصميم ملائماً . وفتحات الدخول الحالية الأنابيب انحدار و

 منعت الظروف الأمنية فريق التقييم . لمشروع متوافقة مع الهدف من ا الإنشاء أعمال ت بد •
 وهكذا استندت استنتاجات . أي إنشاء أقيم في الموقع مشاهدة من زيارة موقع المشروع و

 المفتش العام إلى مراجعة ملفات العقود، بضمنها تقارير ضمان النوعية، الصور
 ، ش الأميركي الفوتوغرافية لتقدم الأعمال، مقابلات مع موظفي سلاح الهندسة في الجي

 حدد الممثل العراقي لضمان النوعية لدى سلاح الهندسة في . والصور الفوتوغرافية الجوية
. ودعمها بالوثائق وقت حصولها الإنشاءات النواقص في الأميركي الجيش
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 لم يزود المقاول خطة مراقبة النوعية من اجل التوجيه الفعال لبرنامج إدارة النوعية لدى •
 سلاح الهندسة في الجيش يفرض دم المقاول تقاريراً حول مراقبة النوعية ولم لم يق . المقاول

 كان من . الشروط التي تفرض على المقاول تزويد تقارير مراقبة النوعية تطبيق الأميركي
 المفروض ان تحتوي تقارير مراقبة النوعية معلومات مثل العمل المنفذ في كل يوم مع

 فذوه، نتائج الاختبارات، النواقص والأعمال التصيحيحة، تحديد الموقع، النشاط، الذين ن
 بالإضافة إلى . توزيع الأيدي العاملة، المعدات المستعملة والمواد المستلمة في موقع العمل

 ذلك، لم يحتفظ المقاول بسجل النواقص من اجل توثيق المشاكل الملاحظة في نشاطات
 . الإنشاء

 شة الدب لأبواب في مرفق الجيش العراقي في ل العلوية بإعادة أشغال العتبات المقاول قام

 لم يكن برنامج ضمان النوعية للحكومة الأميركية فعالاً في رصد برنامج مراقبة النوعية •
 لكن كانت نشاطات ضمان . 824 لدى المقاول بالنسبة لمشروع انهيار المجاري في المحلة

 اقي في برنامج ضمان النوعية خلال قة بدرجة كافية بسبب جهود الممثل العر ث النوعية مو
 . تنفيذ المشروع

 لم ينص . المشروع مسائل تتعلق بالاستدامة المترافقة مع أية لم تكتشف مراجعة ملف العقد •
. كتب تعليمات للصيانة أو العقد على تزويد معدات اختصاصية
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 لي من المفروض ان في حال استمر سلاح الهندسة في الجيش الأميركي في تطبيق مستوى إشرافه الحا
 . ، عند اكتماله، أهداف العقد الأصلي وان يتوافق معه 824 يلبي مشروع انهيار المجاري في المحلة

. في محافظة الدورة عامل من المفروض ان يؤمن المشروع عند اكتماله خط مجاري و
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 الإدارة التوصيات وتعليقات
 لذلك لم تكن . ات بتنفيذ أعمال تصحيحية توصي أو ية ية نتائج سلب أ تقرير المفتش العام يتضمن لم

 أبلغ سلاح الهندسة في الجيش الأميركي بأنه راجع التقرير وليست لديه أية . تعليقات الإدارة مطلوبة
 . تعليقات عليه

 شة أعمال الإنشاء في مرفق الجيش العراقي في الدب الديانة أعمال التجديد في مرفق الجيش العراقي في

 والدبشة، العراق الديانة في عراقي الجيش ال ي فق مر
SIGIRPA07114 المفتش العام تقرير

 وتحسين مرافق ، إنشاء و ، ترميم و خدمات لتخطيط، بتزويد المقاول قيام هدف هذا المشروع هو
 من إنشاءات جديدة وعمليات تجديد للمباني تشمل المواقع خليطاً . في العراق ية الوحدات العسكر
 . تجديد المباني القائمة الإمكان حدد بيان الشروط والمواصفات بأن من المفضل عند . والمرافق القائمة

 عراقيين شجعت حكومة الولايات المتحدة المقاول على استخدام مقاولين من الباطن ، إلى ذلك بالإضافة
 ملة في يدي العا خليط الأ تفصل قارير ضمان النوعية التي استناداً إلى مراجعة ت . الإمكان محليين بقدر

. من المقاولين من الباطن من العراقيين % 90 الموقع كان اكثر من
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 أهداف تقييم المشروع
 وإعادة الإعمار فيما يخص الإغاثة هدف هذا التقييم هو تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول

 م في حال شة إلى أطراف معنيين لتمكينهم من اتخاذ عمل ملائ والدب الديانة الجيش العراقي في مرفقي
 : بصورة خاصة حدد المفتش العام ما إذا و . كان لهذا العمل ما يبرره

 . والاستدامة ملائماً للإنشاء كان التخطيط •
 . اً ملائم الإنشاء إدارة ة كان تنفيذ العقد وممارس •
 . كان نقل المرافق إلى الحكومة العراقية ممكناً في الوقت المناسب •

 الاستنتاجات
 : يلي حددت عملية التقييم ما

 والاستدامة كان ملائماً للإنشاء التخطيط •

 ، نشائياً إ الجديدة بدا انه معقول بالنسبة لاستعمال مبان سليمة والإنشاءات الخلط بين التجديد •
 من اجل تلبية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك جديدة إنشاءات وتنفيذ ، عندما يكون ذلك عملياً

 بشأن المواد الإرشادية بالأسس المتعلقة ة عديد ال تفاصيل ال . متطلبات السعة والتشغيل
 ومتانة وظيفية على بإيجابية ؤثر ت صفات سوف ا والمو بيان الشروط في المشمولة والتصميم

 ل ي و الاستدامة على المدى الط تعزيز ب يج ، فعلى سبيل المثال . على المدى الطويل ل الأشغا
 وكنتيجة لهذا العمل، من . بذاتها باستعمال مهاجع للجنود من طابق واحد ومراحيض قائمة

 للتشغيل والسعة الإجمالية الشروط ، يذها نف عند اكتمال ت ، روض أن تلبي المرافق ف الم
 . كتيبة للجيش العراقي بحجم ال لوحدات

 لانه جرى التطبيق الفعال لعملية إدارة اً ملائم الإنشاء إدارة ة كان تنفيذ العقد وممارس •
 ى سبيل المثال، موظفو مراقبة النوعية لدى المقاول فعل . الإنشاء النوعية من بداية تنفيذ

 وعملوا نواقص هامة وموظفو ضمان النوعية لدى الحكومة الأميركية اثبتوا بالوثائق وجود
 ررة تض عدداً من العتبات العلوية الم ستبدل وي سوية لجعل المقاول من الباطن يزيل

في حالة أخرى، . شة دب في كل مرفق ال ) الإسمنت مصنوعة من علوية أبواب عارضات (
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 الإشراف الفعال لموظفي مراقبة النوعية وضمان النوعية على العمليات الخاصة بمواد أدى
أوانها قبل الأرضية منع صب خرسانة إلى التربة الردم واختبارات دك . 

 كان . والدبشة الديانة لائماً من المدراء في موقعي عين المقاول عدداً م ، بالإضافة إلى ذلك •
 ومهندس يعمل بدوام الإنشاء إدارة لكل مرفق مهندس يعمل بدوام كامل مسؤول عن اك هن
 وقت زيارة  الموقع أنه يلبي الإنشاء ا أن وبالنتيجة بد . مسؤول عن مراقبة النوعية مل كا

 في حال استمرت الممارسات الحالية لادارة النوعية من المفروض ان يكون . الشروط
 . إنجاز المشروع الإنشاء مرضياً عند اكتمال

 أية م تكتشف الأميركية ل مراجعة ملف الوثائق والمناقشات مع المقاول ومسؤولي الحكومة •
 . تمنع نقل المشروع إلى الحكومة العراقية في الوقت المناسب أسباب

 التوصيات وتعليقات الإدارة
 لذلك لم تكن . حيحية توصيات بتنفيذ أعمال تص أو نتائج سلبية أية تقرير المفتش العام تضمن لم ي

 الأمنية لدى القيادة ) الهندسة ( 7 وقشت نتائج هذا التقييم مع ممثل القسم ي ن . وبة ل مط الإدارة تعليقات
 المسؤول في مركز القوة الجوية والضابط (MNSTCI) الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق

 الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق الأمنية راجع مسؤولون في القيادة . (AFCEE) للامتياز البيئي
 تعليقات ولم يزودوا أية أية ومركز القوة الجوية للامتياز البيئي مسودة هذا التقرير ولم يقدموا

 . إضافية معلومات

 أربيل، اربيل، العراق في شرطة ال أكاديمية
 SIGIRPA07115 تقرير المفتش العام

 تخطيط ال عندما تم . طالب 650 ة تتسع ل رط ديمية تدريب للش كان هدف المشروع تصميم وإنشاء أكا
 في محافظة اربيل قد التحقوا 4300 شرطة البالغ عددهم ال أفراد مشروع أكاديمية شرطة اربيل لم يكن ل
ض، عند و ر من المف . (CPATT) التدريب للمساعدة المدنية للشرطة ق ا فري يه دورة تدريبية وافق عل ب



 (SIGIR) إشراف المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

379 

 ي العراقي وطن بدرجة كبيرة أكاديمية شرطة اربيل في تحقيق الهدف ال اكتمال المشروع ان تساهم
 . شرطي ألف 135 ي ال القاضي بالتدريب الصحيح لحو

 ملساء الخارجية المرفق كانت الطبقة الخرسانية في مجمل
 . دون وجود ما يشير إلى انفصال مفرط للمواد خلال الصب

 درجة الأدنى عولجت الخرسانة ، كما بموجب نطاق العمل
 لكي تصبح سدودة للماء

 جرى القياس المسبق لقضبان التسليح وتعليمها لتسهيل
 التركيب الصحيح لمكونات تجميعة قضبان تسليح

 الخرسانة

 أهداف تقييم المشروع
 وإعادة الإعمار إلى الإغاثة كان هدف هذا التقييم تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول مشاريع

 حدد المفتش ، بصورة خاصة و . من اتخاذ عمل مناسب عند بروز ما يبرره يها ن مك المعنية لت الأطراف
 : العام ما إذا

 . والاستدامة ملائماً للإنشاء كان التخطيط •
 . ملائمة الإنشاء إدارة كان تنفيذ العقد وممارسات •
 . كان نقل المرفق إلى الحكومة العراقية سيكون ممكنا في الوقت المناسب •

الاستنتاجات
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 : ملية التقييم ما يلي حددت ع

 . الواجبة التطبيق والإجراءات والاستدامة كان ملائماً بسبب تنفيذ السياسة للإنشاء التخطيط •
 مفهوماً ويمكن استعماله كأداة إدارية لتأمين امتلاك موظفي و كان نطاق العمل مفصلاً،

 ذلك خطر وقد خفض . نفس النقطة المرجعية ميركي المقاول وسلاح الهندسة في الجيش الأ
 . حصول ارتباك حول الاحتياجات

 كما شمل . الإنشاء ومواصفات ، المواد و ، وصافاً واضحة الشروط أ شمل نطاق العمل •
 الأولي خطيط ابتداء من مرحلة الت إقليم كردستان التخطيط أيضاً شراكة فعالة مع حكومة

 . اجات المشروع كردستان عند تحديد احتي إقليم مسؤولين في حكومة كما تم شمل . للمشروع
 عروض المقاول وموافقة تقديم البناء مع و الفعالة لعملية التصميم النتيجة الإدارة كانت

 . سلاح الهندسة في الجيش الأميركي في الوقت المناسب

 . بسبب تنفيذ عملية فعالة لادارة النوعية اً كان تنفيذ العقود وممارسات إدارة الإنشاء ملائم •
 لمهندس المقيم لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي برنامج تدريب بالإضافة إلى ذلك، نفذ ا

 رسمي داخلي للتدريب على إدارة النوعية بغية تأمين حصول كافة الأطراف على
 المعلومات اللازمة وتدريبهم على التوقعات والعمليات التي ينص عليها العقد، والقاضية

 . وقت الحقيقي برصد ومراقبة نشاط الإنشاءات بصورة فعالة وفي ال

 لاحظ المفتش العام ان موظفي مراقبة النوعية لدى المقاول وضمان النوعية لدى الحكومة •
 الأميركية توفرت لهم مساحات كافية للعمل المكتبي الإداري الأمر الذي ساعد في تنفيذ

 كانت صبات . ضمنت تقنيات صب الخرسانة حواف أفقية وعمودية منتظمة . العقد والإنشاء
 نة التسوية صحيحة، وكانت قضبان التسليح الفولاذية من حجم مناسب ومثبتة بشكل خرسا

 لم تظهر أعمدة الخرسانة المصبوبة، والعارضات، والجدران أي انفصال بين . صحيح
 علاوة على ذلك، اكتملت . المواد الأمر الذي يؤكد واقع صب الخرسانة بصورة صحيحة

 بدون أي اعتراض ) ، الخرسانة المصبوبة وغير ذلك المواد، التربة ( الاختبارات المطلوبة
. عليها حتى هذا التاريخ
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 من المفروض ان يتم قبول المشروع من جانب مسؤولي حكومة إقليم كردستان في الوقت •
 المناسب، لسبب أساسي هو المقاربة المبتكرة في انخراط مسؤولين على مستوى الوزارات

 استناداً إلى مناقشات جرت مع . الابتدائي للمشروع في حكومة إقليم كردستان في التخطيط
 اعتبرت مسألة ملكية المشروع أمراً مفروغاً منه منذ بداية تنفيذ فقد مسؤولي الوزارات،

 في تنفيذ مع الحكومة الأميركية شريكة شاركت حكومة إقليم كردستان . المشروع
 بناء عناصر مختارة على وجه التخصيص، تعاقدت الحكومة الأميركية على و . المشروع

 ملايين دولار واختارت حكومة إقليم 10 من المشروع الإجمالي قدرت قيمتها بحوالي
 مليون 5.4 تقدر قيمتها بحوالي لتنفيذها كردستان أقساماً أخرى من المشروع الإجمالي

 . دولار

 التوصيات وتعليقات الإدارة
 لم تكن تعليقات لذلك . يات بتنفيذ أعمال تصميمية نتائج سلبية أو توص أية تقرير المفتش العام تضمن لم ي

 المهندس المقيم من مع بالتفصيل تم بحث نتائج هذا التقييم عندما اكتمل العمل الميداني . الإدارة مطلوبة
 بلغ موجزها إلى مهندس أُ و ، مكتب المهندس المقيم في اربيل و لاح الهندسة في الجيش الأميركي، س

 قامت . مسؤولون في مكتب منطقة الموصل و دسة في الجيش الأميركي، المنطقة التابع لسلاح الهن
 ولم قرير هذا الت بمراجعة الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق وفرقة منطقة الخليج الأمنية القيادة
 . إضافية معلومات أية تعليقات ولم يزودا أية يقدما

 داد، العراق لمياه المجاري في الغزالية، بغ G7 إصلاح محطة الرفع
 SIGIRPA07118 تقرير المفتش العام

 . في منطقة الغزالية إلى السعة التشغيلية المقررة مياه المجاري ترميم محطتي رفع هدف هذا العقد كان
 استبدال وصيانة المولدات تتضمن وإعادة التأهيل الإصلاح أعمال كانت على وجه التخصيص، و

هندسية الكهربائية وتجديدات والأشغال أعمال المراقبة والمضخات في كل موقع بالإضافة إلى
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 في G7 و G6 العقد كانتا محطتي رفع مياه المجاري، محطتا الرفع المشمولتان في هذا . محدودة
 . الغزالية

 هدف تقييم المشروع
 وإعادة الاعمار الإغاثة الحقيقي لمشروع تزويد معلومات في الوقت هدف تقييم هذا المشروع كان

 خاذ المعنية لتمكينها من ات الأطراف في الغزالية، بغداد، إلى G7 و G6 محطتي الرفع إصلاح ل حو
 : على وجه التخصيص حدد المفتش العام ما إذا . العمل المناسب عند بروز ما يبرر ذلك

 . التركيب أو الإنشاء كانت مكونات المشروع مصممة بصورة ملائمة قبل •
 . التصميم عايير أهيل تلبي م وإعادة الت الإنشاء أعمال كانت •
 وبرامج ضمان النوعية لدى الحكومة الأميركية ول كانت برامج مراقبة النوعية لدى المقا •

 . ملائمة
 . كانت مسالة استدامة المشروع قد عولجت •
 . الأصلية الأهداف كانت نتائج المشروع متوافقة مع •

في الغزالية G7 منظر خارجي لمحطة رفع مياه المجاري
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 ، رفض الجيش في الغزالية G6 لنشاط المتمردين في منطقة محطة الرفع لمياه المجاري اً نظر
 من اجل تفتيش اسة الخاص الطلبات المتكررة لفريق التقييم للحصول على حر الأمن مقاول و الأميركي

 سوف . ية في الغزال G7 بالتالي شملت في التقرير المتعلق بالتقييم محطة الرفع لمياه المجاري . الموقع
 . في الغزالية G6 يعالج المفتش العام محطة الرفع لمياه المجاري

 في الغزالية G7 منظر داخلي لمبنى رفع مياه المجاري

 زلية في بغداد مجمعة في منطقة الغ ال مجاري مياه ال منظر

 الاستنتاجات
 : حددت عملية التقييم ما يلي

 في محطة رفع مياه والإنشاء ت المشروع قبل التجديد ئمة لكافة مكونا لم يتم التصميم بصورة ملا
. في الغزالية G7 المجاري
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 من المقاول ومن سلاح الهندسة في الجيش ية كان ينقص ملف العقد عروض التصميم الضرور
 رسوم البيانية التخطيطية التي تحدد نسبة تدفق مياه المجاري الداخلة إلى والخارجة من ال الأميركي ك

 . في الغزالية وعبر كامل منطقة الغزالية G7 المحطة

 علاوة على ذلك، لم يقدم أي رسم بياني توضيحات حول موقع تركيب ووظيفة القطع المحددة من
 كان ينقص ملف العقد حسابات التصميم التي تحدد حجم مياه المجاري الداخلة إلى كما . المعدات

 صحيح وحجم المضخات المغمورة ل المرفق وسعة كل مضخة مغمورة مما كان سيحدد العدد ا
 رسوم بيانية من أو خطط كهربائية أية لم تكن موجودة في ملف العقد ، وأخيراً . للتركيب ية الضرور

 خط واحد فيما يخص تركيب لوحة التوزيع الرئيسية التي توصل المرفق بالمولد وبشبكة التوزيع
 . الرئيسية في موقع العمل

 موقع العمل وعدم توفر طاقة كهربائية في موقع العمل، لم ي رة ف المتوف نظراً للمدة المحددة من الوقت
 : المقاول، فعلى سبيل المثال مل يتمكن المفتش العام من ان يحدد نهائياً نوعية ع

 وخزان وقود سعة أمبير كيلو فولت 100 نص العقد على تركيب مولد كهربائي بقوة •
 . زيارة من الزيارتين للموقع أية خلال لكن المولد الكهربائي لم يكن يعمل . لتر 1000

 ملم ولكنها لم تكن تعمل خلال 150 تم تسليم وتركيب مضخة مغمورة واحدة بقطر •
 انهى العمل بالعقد سلاح الهندسة في الجيش الأميركي كان قد لأن ونظراً . الزيارتين للموقع

 حدد مفتشو نتيجة ذلك،لم ي . موقع العمل أي شخص لتشغيل المعدات ي لم يكن يوجد ف
 غير صالحة للتشغيل بسبب تدني قد تكون قطعة من المعدات أية المفتش العام ما إذا كانت

 . بائية ر ه عقد أو بسبب عدم توفر الطاقة الك ال أعمال نوعية

 بضمنها التركيب غير الملائم للوحة التوزيع الإنشاء نواقص لكن المفتش العام تمكن من تحديد
 والحرارة الأمطار ، تم تركيب لوحة التوزيع في الخارج معرضة للرياح، وعلاوة على ذلك . الرئيسية
 . المفرطة

 لمراقبة مراقبة النوعية لدى المقاول مفصلة بدرجة كافية، بضمنها استعمال التقارير اليومية كانت خطة
 د وجود ى المقاول لم يحد د النوعية ل مراقبة لكن تطبيق برنامج . الإنشاء النوعية من اجل توثيق نواقص

. بائية الخطرة المحتملة ر ه ن مثل ممارسات تركيب المعدات الك نشاء ذات شأ الإ ي أية نواقص ف
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 ر ي مخالفات للمعاي و أ نشاء الإ ي أية نواقص ف التقارير اليومية لمراقبة النوعية لم تحدد •
 . الدولية

 مخالفات أو ، نشاء النوعية لم تحتوي على قسم لتوثيق نواقص الإ بة التقارير اليومية لمراق •
 . و التفتيش أ / و نتائج الاختبار و أ الدولية للمعايير

 . ي سجل لنواقص مراقبة النوعية أ لم يحتفظ لهذا المشروع ب •
 لم يكن برنامج ضمان النوعية للحكومة الأميركية ملائماً •
 عشرة تقارير يومية سوى تتوفر لم استناداً إلى وثائق سلاح الهندسة في الجيش الأميركي •

 النوعية الصادر في كانون خرها تقرير ضمان آ ع كان ي نوعية لهذه المشار حول ضمان ال
 . 2006 بر م س دي / الأول

 تثبت بالوثائق معلومات حرجة كالبحث كانت التقارير اليومية لضمان النوعية غامضة ولم •
 . ية مشاكل جرت مواجهتها في موقع العمل أ في المتبصر

 مل ممثل من الع لكن عندما زار موقع . ية ، قدم المقاول فاتورة نهائ 2007 مارس / في آذار •
 % 20 اكمل فقط نسبة " بان المقاول كان قد تم التحديد ميركي الأ ش سلاح الهندسة في الجي

 عدم حضور ممثلي ضمان النوعية لدى الحكومة الأميركية إلى موقع . " تقريباً من المشروع
 . العمل ساهم في حصول هذا الوضع

 يزود للعقد على ان " إدارة الكفالة " نصت فقرة . وأمر التسليم وط العقد عولجت مسألة الاستدامة في شر
 ونص أمر التسليم على ان يزود المقاول كافة كتيبات للإنشاء جمالية لمدة سنة واحدة إ المقاول كفالة

 ن اجل المحافظة على استمرارية استعمال المولدات و . وكافة الكفالات المصدقة ، ت والصيانة ا م ي ل تع ال
 مر السليم على تزويد محطة رفع مياه المجاري بكمية من الوقود تكفي لستة أ ، نص مل ع الع في موق

 مني التسليم بسبب الوضع الأ أُوقف لكن، استناداً إلى وثائق فرقة منطقة الخليج المركزي، عندما . اشهر
 وقود ثر من قد زود أك المقاول لم يكن ، المشروع منع المقاول من إكمال الذي المنطقة ي المتدهور ف

 . تكفي لمدة ثلاثة اشهر فقط إلى موقع المشروع

 هداف في الغزالية مع الأ G7 مياه المجاري نشاء محطة رفع إ لم تتوافق نتائج مشروع تجديد و
 تزويد مرفق " مر التسليم من المقاول طلب بيان العمل لأ . مر التسليم أ عليها في وص صلية المنص الأ

 الكمية إزالة هذا المشروع فرض على وجه التخصيص، ". الإنشاء اء للاستعمال عند انته جاهز كامل
. الزائدة من مياه المجاري الفائضة في جوار الغزالية
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 حظ لا ، بالتالي و . زيارات للموقع ب في الغزالية صالحاً للعمل وقت القيام G7 لم يكن مرفق •
 . فائضة في شوارع الجوار ي المفتش العام وجود مياه مجار

 بركة إلى المرفق في تكون ة المؤدي المكسورة نابيب المجاري أ ى ذلك، نتج عن إل لإضافة با •
 وبالنتيجة استمر سكان ، واسعة من مياه المجاري التي استقرت مباشرة خارج المبنى

 الجوار في خوض برك كبيرة من مياه  المجاري عند تنقلهم وتعرضهم لتهديد متواصل
 . بالوباء والمرض

 يذ المرفق كمال تنف ضافي لإ إ عقد
 المفتش العام، خلال القيام بهذا ا بلغو أ 101 من فرقة القوات المحمولة جواً ني ممثلون عن اللواء الثا

 التقييم انهم قرروا وطوروا شروط عقد لحل المسائل والمشاكل العالقة في محطة رفع مياه المجاري
G7 المفتش العام لعملية التقييم كان كمال فريق إ ومع . عاملة وجاهزة للاستعمال في الغزالية لجعلها 

 . منهمكاً في عملية منح العقود 101 من فرقة القوات المحمولة جواً ال ني اللواء الثا

 الإدارة التوصيات وتعليقات
 101 حدد المفتش العام ان العمل الذي يقوم بتنفيذه اللواء الثاني من فرقة القوات المحمولة جواً ال

 لذلك . لمشاكل التي لوحظت في هذا التقييم وبالتالي لم يقدم توصيات لاحقة يجب ان يكون كافياً لحل ا
 لكن المفتش العام تلقى تعليقات على مسودة التقرير . لم تكن تعليقات الإدارة على هذا التقرير مطلوبة

 دخلت في التقرير النهائي حسب أ من سلاح الهندسة في فرقة منطقة الخليج زودت معلومات توضيحية
 . ملائم ما هو

 ع رو برنامج المسح الجوي للمش
 عام والتي يوجد مركزها في قمار الصناعية التابعة للمفتش ال أجرت مجموعة التصوير عبر الأ

 الصناعية لدى المفتش ر صور الأقما محلل يقوم . ون، بولاية فرجينيا تقييمات جوية عبر العراق ارلنغت
 أي نتائج ، العام إدارة مكتب المفتش وخرائط إلى تستند إلى الصور محدثة استخبارات بتوفير العام

 حول مواقع العمل ية مكّن هذا العمل المفتش العام تزويد معلومات جار . والتحقيق ، التدقيق و التفتيش،
 . العراق مجمل أنحاء مواقع المشاريع عبر ي ف الإنشاء النائية وتعقب تقدم

 ري ي صو ت منتج 25 صورة وأوجد 37 صور شمل خلال ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام تحليلاً لل
تؤمن الصور تقييماً . قمار الصناعية والمعلومات المحدودة المتوفرة حول العقد باستعمال صور الأ



 (SIGIR) إشراف المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

387 

 المنتجات بمشاركة تش العام ف م ال يقوم . العراق أرجاء عادة الاعمار عبر إ أعمال مرئياً للتقدم في مواقع
 ية أ لعقود من اجل تحديث المعلومات حول مشروعها وتحديد الصورية مع وكالات حكومية مختصة با

 . نواقص واضحة

 محلل الصور لدى المفتش العام قيم وراجع المشاريع الممولة من صندوق الاستجابة الطارئة للقائد
 55 - 3 انظر الجدول . من العراقية التي قدرت مبالغها خلال ربع السنة هذا قوات الأ وق وصند

 شاملة للصور المنتجة للحصول على مراجعة

 55 - 3 الجدول
 المنتجة خلال ربع السنة هذا رية ي صو ت المنتجات ال

 عدد الصور مشروع نوع ال
 9 مياه المجاري ومرافق محطات مضخات

 2 قاعدة عسكرية

 2 معالجة المياه ل محطة

 1 مدرسة

 رية إضافية ي صو ت منتجات نوع
 8 تحليل صور غير واضحة

 2 ة محطات توليد الطاق

1 ميناء
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 29 ية في ي الغزال ف G7 و G6 ري شامل لمحطتي رفع مياه المجاري ي صو ت منظر - 1 الصورة الجوية رقم

PA07118 هذا في تقرير المفتش العام رقم سنة ال ع ب ، اللتين قيمهما فريق المفتشين خلال ر 2007 أغطس / آب
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 لمحطة المضخات في المنصور التي قيمها 2007 ر سبتمب / أيلول 19 صورة التقطت في - 2 الصورة الجوية رقم
 PA07111 المفتش العام في التقرير رقم

 تشرين 22 رية لمحطة توليد الطاقة في خور الزبير التقطت في ي صو ت نظرة شاملة - 3 الصورة الجوية رقم
2006 نوفمبر / الثاني
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 نوفمبر / تشرين الثاني 5 ام قصر التقطت في الجنوبي لميناء 2 نظرة شاملة للرصيف رقم - 4 الصورة الجوية رقم
2005 

 ع وتقييمات اري قع المش ا مو تفاصيل قع، ا شاملة للمو ال مراجعة ال بضمنها تصورية الداعمة، المنتجات ال
 ، 1 انظر الصور الجوية ( مشاكل المحتملة ل ع ولتحديد ا ق ا و تفتيش للم ال عداد زيارات تستعمل لإ ، قع ا المو
 يق لاستعمالها في ق د سم بياني للخريطة إلى مديرية الت سنة الرابع، تم تزويد ر بالنسبة لربع ال ). 4 و 3 ، 2

 صورة زودها 14 ل رياً ي صو ت قمار الصناعية أيضاً تحليلاً كما اجرى فريق صور الأ . رير ا تق أحد ال
 يقات من اجل اجراء تحقيق يجري تنفيذه وانتج ثلاثة منتجات صورية قابلة للحياة ق ح إلى مديرية الت

 . الها في هذه الحالة لاستعم

 ، الأرضية بالمشاركة مع الوكالة القومية لاستخبارات الفضاء الخارجي والمركز القومي لاستخبارات
 والمنتجات صطناعية قمار الا عملية تراكمية لتقييم صور الأ 425 تش العام ف م انتج تحليل الصور لدى ال

؟ ) 50 - 3 أنظر الشكل ( رية ي صو ت ال
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 50 - 3 الشكل

 الصور الجوية

 المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق تحقيقات
(SIGIR) 

 يواصل المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق عمله مع عدد كبير من الوكالات الأميركية
 لدى . المشاركة في ملاحقة الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام خلال عملية إعادة إعمار العراق

 قضية جرت إحالتها إلى المدعين 36 قضية لا يزال التحقيق فيها مفتوحاً، و 56 المفتش العام، حالياً،
 كان لدى . العامين في وزارة العدل الأميركية أو أنها في وزارة العدل من أجل إصدار قرارات قضائية

 عميل في مركز قيادة 16 عملاء معينين في مدينة بغداد، و 6 المفتش العام في الربع الحالي من السنة
 . المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق في ارلنغتون في ولاية فرجينيا

 ربع السنة هذا
أرباع السنة الأخرى
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 إدانات وأحكام 5 اتهام، و 14 توقيف و 14 نتج عن عمل محققي المفتش العام حتى هذا التاريخ
 . مليون دولار ناتجة عن غرامات، ومصادرات، واستعادات، وتعويضات 17 بالسجن، وأكثر من

 تحقيقيون عمار العراق وشركاءه ال عادة إ لإ المفتش العام
 : يشمل شركاء المفتش العام الوكالات التالية

 وحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى فرع التحريات الجنائية للجيش •
 . (MPFU CID) الأميركي

 . (DCIS) دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع •
 . (FBI) مكتب التحقيقات الفدرالية •
 . (USAID OIG) ب المفتش العام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مكت •
 . (DoS OIG) مديرية التحقيقات الجنائية لدى مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية •

 ، الذي يضم المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (ICCTF) يقوم فريق عمل فساد العقود الدولية
 ومنذ تشرين . ة أعلاه، بتنسيق كل الأعمال المتعلقة بالاحتيال في العراق وكافة الوكالات المذكور

 لفريق عمل فساد العقود الدولية في (JOC) ، وفر مركز العمليات المشتركة 2006 أكتوبر / الأول
 العراق، الدعم العملاني والاستراتيجي للوكالات المشاركة بالتحقيق، بما في ذلك التنسيق، وحل

 يدير مركز العمليات المشتركة . عم التحليلي والاستخبارات الجنائية المتعلقة بالقضايا المنازعات، والد
 القائم في مقر مكتب التحقيقات الفدرالية في واشنطن العاصمة، محققون رئيسيون من وكالات فريق

 ارد هدف هذا الفريق الأساسي هو تعزيز التعاون التكاملي ورفع مستوى مو . عمل فساد العقود الدولية
 . التحقيق لدى الوكالات المشاركة إلى الحد الأقصى

 (DFAS) يواصل المفتش العام دعم مشروع مراجعة الفواتير في مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية

 لقد أطلقت دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع هذا المشروع لكشف . في روم بولاية نيويورك
يرتبط . الدفع التي قام بها الجيش الأميركي لدعم جهود الحرب في العراق الاحتيال الذي رافق عمليات
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 هذا المشروع مع مركز العمليات المشتركة لتوفير تحاليل التحقيقات لبيانات دفعات فواتير العقود
 . العراقية من اجل دعم تحقيقات المفتش العام

 ولجنة العمل (NPFTF) في المشتريات يشارك المفتش العام في العراق فريق العمل القومي للاحتيال
، أنشأ 2006 أكتوبر / في تشرين الأول . وهي لجنة فرعية في فريق العمل المذكور (IWC) الدولي

 القسم الجنائي في وزارة العدل فريق العمل هذا لتشجيع الكشف المبكر، ولمنع ومقاضاة عمليات
 اقد المتعلقة بالأمن القومي والبرامج الحكومية الاحتيال في المشتريات المترافقة مع تزايد نشاطات التع

 ترتبط لجنة العمل الدولية بوزارة العدل ووكالات فرض تطبيق القانون الفدرالي وتقيم . الأخرى
 المحاكم المناسبة لتناول المسائل القضائية الناتجة عن التحقيق في عمليات الاحتيال التي أجريت في أي

 . ة منطقة من مناطق الحرب الدولي

 في روك ايلاند بولاية ايلينوي، (LOGCAP) فريق عمل برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني
 يستمر في متابعة عدد متنوع وواسع من قضايا الاحتيال والنشاطات الجنائية الأخرى المتعلقة بنشاطات

 ش الأميركي ويقوم بالعمل محققون من فرع التحريات الجنائية للجي . الولايات المتحدة في العراق

(CID) وحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية ، و (MPFU) دائرة التحقيقات الجنائية ، و 
 ، ومصلحة ضريبة الدخل إضافة إلى (FBI) ، ومكتب التحقيقات الفدرالية (DCIS) في وزارة الدفاع

 . ي وزارة العدل قضاة من مكتب المدعي العام في مركزه الرئيسي في إيلينوي والقسم الجنائي ف
 هو مبادرة الجيش الأميركي لاستخدام مقاولين (LOGCAP) برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

 مدنيين في أوقات الحرب والبدائل الأخرى لدعم قوات الولايات المتحدة، مما يتيح تفرغ الجيش
 هذه المجموعة، مع أنه ليس عضواً في . لمهمات أخرى أو لسد النقص الحاصل في عمليات الدعم

 يصدر المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق تقريراً بقضايا فريق العمل لإعطاء صورة إجمالية
 . 57 - 3 للحصول على تفاصيل حول الاتهامات والادانات راجع الجدول . للاحتيال في العراق

 التالية في الولايات إضافة إلى الوكالات المدرجة أعلاه، يعمل مندوبو المفتش العام مع الوكالات
 : المتحدة

. (ICE) وكالة فرض قوانين الهجرة والجمارك •
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 . (IRSCID) قسم التحقيقات الجنائية لدى مصلحة ضريبة الدخل •
 . سلطة الفصل وخفض الرتب في الجيش الأميركي •

 النشاطات القضائية خلال ربع السنة الحالي
 للتحقيقات التي تم بذلها من جانب كل من وحدة أفاد تقرير سابق للمفتش العام ان الجهود المشتركة

 لدى فرع التحريات الجنائية للجيش الأميركي (MPFU) الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية
(CID) دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع ، والمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق، و 

(DCIS) ومكتب التحقيقات الفدرالية ، (FBI) ووكالة فرض قوانين الهجرة والجمارك ، (ICE) ، 
 ، اتهامات للمايجور جون كوكرهام، 2007 يوليو / قد أنتجت في تموز (IRS) ومصلحة ضريبة الدخل

 21 هذه الاتهامات قائمة الآن بانتظار المحاكمة المجدولة بتاريخ . وميليسيا كوكرهام، وكارولين بلاك

 . ونيو بولاية تكساس ، في سان انط 2008 نيسان / أبريل

 ، نتج عن تحقيقات إضافية في هذه القضية توقيف المدعو تيري 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 16 في
 ، اتهمت هيئة 2007 نوفمبر / بعد ذلك، في تشرين الثاني . هول  بتهمة جنائية على أساس الرشوة

 وأشياء أخرى قيمة إلى دفع مالاً " هول " ادعت التهمة أن . محكمة عليا فدرالية هول هذا بدفع رشوة
 موظف تعاقدي في الجيش الأميركي من اجل التأثير في عمل هذا الموظف، بما في ذلك منح عقود

 . مليون دولار 20 تصل قيمتها إلى أكثر من

 مارس / نشأت من تحقيقات المفتش العام محاكمة شملت خمسة أشخاص، وهي مجدولة لتبدأ في آذار
 العقيد في الجيش الأميركي، : موظفون عسكريون في الخدمة الفعلية ثلاثة من هؤلاء هم . 2008

 الشخصان . كورتيس جي وايتفورد، والعقيدين في الجيش الأميركي، دبرا ام هاريسون، ومايكل ويلر
 اتهم الخمسة . الآخران هما مدنيان، مايكل مورس، ووليام درايفر، اللذان سيحاكمان لجرائم متنوعة

 تتضمن التهم، التآمر، والرشوة والاحتيال، ونقل مسروقات عبر حدود . لعراق بانهم ارتكبوها في ا
 . الدول، وتبييض أموال، وسرقة أموال نقدية، وتقديم استمارات ضريبة دخل مزورة

 ، عمل المفتش العام وشركاؤه في الوكالات عن كثب مع فرع 2005 ديسمبر / ومنذ كانون الأول
لخدمات القانونية في الجيش الأميركي، من أجل فصل وحظر الاحتيال في المشتريات في وكالة ا
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 الفساد ضمن الجيش الأميركي، بمن فيهم المنخرطين في عملية إعادة أو متعاقدين بسبب الاحتيال
 ، عينت وزارة 2003 يونيو / في حزيران . إعمار العراق أو عقود دعم الجيش الأميركي في العراق

 نتيجة لذلك، فإن سلطة . لدعم التعاقد لدى سلطة الائتلاف المؤقتة الدفاع وزارة الجيش كوكالة تنفيذية
 الفصل والحظر لدى الجيش الأميركي هي التي تقود الجهود لضمان نزاهة المتعاقدين الذين ينفذون

 إن هدف هذا البرنامج هو ضمان منح هذه العقود وتنفيذها على يد مقاولين يتمتعون . هذه العقود
 وقد اتخذ فرع الاحتيال في . لكون القدرة على تنفيذ هذا العمل المهم بنجاح بالنزاهة والصدق ويم

 المشتريات دوراً قيادياً أيضاً ضمن الجيش الأميركي وبالتضامن مع المنظمات المتعاقدة لتدريب
 موظفي التعاقد للمساعدة في تجنب احتيال المتعاقدين في عملية إعادة إعمار العراق وكشف هذا

 . ل مبكر الاحتيال بشك

 أفراد أو شركات على 3 منذ صدور آخر تقرير ربع سنوي، قام فرع الاحتيال في المشتريات بفصل
 أساس اتهامات بالاحتيال وسوء التصرف في عملية إعادة الإعمار، وفي قضايا احتيال المقاولين، مما

 السابق جرى إضافة إلى ذلك، ومنذ صدور التقرير . حتى تاريخه 32 رفع مجموع المفصولين إلى
 30 اقتراح حظر شخصين وشركتين وجرى حظر ثلاثة مما رفع عدد عمليات الحظر المقترحة إلى

 . 20 وعدد عمليات الحظر المنفذة إلى

 وللاطلاع . 56 - 3 للاطلاع على لائحة عمليات الفصل والحظر لهذا الربع من السنة، راجع الجدول
 ). ك ( على تفاصيل هذه العمليات، راجع الملحق

 56 - 3 الجدول

 عمليات الفصل والحظر لربع السنة الحالي

 المحظورون

 2007 / 27 / 9 مركس، ستيفن

 2007 / 20 / 9 هوفن غاردنر، بروس

 ) أ ( 2007 / 27 / 7 سيمنز، ستيفن

مقترحون للحظر
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 2007 / 27 / 11 ريفرد، جون

 2007 / 8 / 11 إنصات، يوكسل

 المفصولون

 2007 / 11 / 10 وارد، ولاس

 2007 / 11 / 10 سيلمان، جيمس

 2007 / 3 / 21 كرنشو، جوزف

لم يفد عنه سابقاً ) أ (
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 57 - 3 الجدول

 الاتهامات والإدانات

 الشركة، / المقاول الصفة الاسم
 الوكالة

 تاريخ الحكم الحكم تاريخ الإدانة الجرم

 تحقيقات قادها المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق
 Global Business مالك فيليب بلوم

Group, GBG 
Holdings & GBG 
Logistics Division 

 تآمر، رشوة وتبييض
 أموال

 شهر، إطلاق سراح مراقب لمدة 46 سجن لمدة 2006 / 10 / 3
 مليون دولار ومصادرة 3.6 استعادة . سنتين
 دولار تقييم خاص 300 مليون دولار، و 3.6

2 / 16 / 2007 

 المقدم بروس دي
 هوبترجاردن

 مستشار خاص
 لسلطة الائتلاف

 ؤقتة، الجنوب الم
 الأوسط

 احتياطي الجيش
 الأميركي

 ب التآمر، والتأمر لارتكا
 الاحتيال وتبييض الأموال

 وسرقة أموال نقدية

 دولار 144,500 سجن لمدة شهرين ومصادرة 2006 / 25 / 8
 سنوات، وغرامة 3 وإطلاق سراح مراقب لمدة

 . دولار 200

6 / 25 / 2007 

 مدني في وزارة ستيفن مركس
 الدفاع

 الجيش احتياط
 الأميركي

 قبول إكراميات غير
 قانونية

 ألف 24 ة شهر ويوم واستعاد 21 سجن لمدة 2007 / 16 / 2
 . دولار

6 / 1 / 2007 

 مخالفة إجراءات مكافحة Titan Corporation مترجم فهيم موسى سلام
 الرشوة

 إطلاق سراح مراقب لمدة . سجن ثلاثة سنوات 2006 / 4 / 8
 ة، وتقييم ساع 250 سنتين، خدمة اجتماعية لمدة

 دولار 100 خاص بقيمة

2 / 2 / 2007
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 الشركة، / المقاول الصفة الاسم
 الوكالة

 تاريخ الحكم الحكم تاريخ الإدانة الجرم

 تحقيقات قادها المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق
 روبرت
 ستاين

 مكتب التمويل والتدقيق
 لسلطة الائتلاف المؤقتة،

 الجنوب الأوسط

 سلطة التحالف
 (CPA) المؤقتة

 حيازة سلاح فردي، حيازة
 سلاح حربي، رشوة، تبييض

 أموال وتآمر

 سنوات، إطلاق مرتقب 9 سجن لمدة 2006 / 2 / 2
 مليون 3.5 سنوات، استعادة 3 لمدة

 مليون وتقييم 3.6 دولار ومصادرة
 دولار 500 خاص بقيمة

1 / 29 / 2007 

 كرتيس جاي
 وايتفورد

 احتياطي في عقيد
 الجيش الأميركي

 المحاكمة مجدولة لتاريخ تآمر، رشوة واحتيال
3 / 11 / 2008 

 مايكل بي
 ويلر

 احتياطي في مقدم
 الجيش الأميركي

 تآمر، رشوة، احتيال، نقل
 مسروقات عبر الدول،وسرقة

 كميات من الأموال النقدية

 المحاكمة مجدولة لتاريخ
3 / 11 / 2008 

 دبرا أف
 هاريسون

 احتياطية في مقدم
 ي الجيش الأميرك

 تبييض الأموال، تآمر،
 رشوة، تبييض أموال،

 احتيال نقل مسروقات عبر
 الدول وسرقة أموال نقدية،

 إعداد استمارات زائفة
 . لضريبة الدخل

 المحاكمة مجدولة لتاريخ
3 / 11 / 2008
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 تاريخ الحكم الحكم تاريخ الإدانة الجرم الشركة، الوكالة / المقاول الصفة الاسم
 ش العام الخاص بإعادة إعمار العراق تحقيقات قادها المفت

 زوج دبرا وليام درايفر
 هاريسون

 المحاكمة مجدولة تبييض أموال
 2008 / 3 / 11 لتاريخ

 مايكل بي
 موريس

 نأمر، احتيال رجل أعمال
 بواسطة برقيات

 المحاكمة مجدولة في
 2008 / 3 / 11 لتاريخ

 تحقيقات قادتها وكالات أخرى
 جنيفر

 انجاكوس
 في احتياطية

 الجيش الأميركي
 الحرس الوطني للجيش
 المفرزة / الأميركي في كاليفورنيا

 223 المالية رقم

 تآمر لارتكاب
 أعمال احتيال

 بواسطة برقيات

 دولار تقييم؛ 100 سنوات، 3 مراقبة لمدة 2006 / 11 / 13
 . دولار 86.557 وإعادة مبلغ

17 / 9 / 2007 

 كريستوفر
 كيهلي

 نائب الرئيس،
 الشرق الأوسط

 ند واله

شركة إيجل غلوبال لوجستكس
 (EGL) انك

 احتيال كبير
 بحق الولايات

 المتحدة

 شهر، وإطلاق سراح مراقب 30 سجن لمدة 2006 / 2 / 16
 100 آلاف دولار، 10 لمدة سنتين، غرامة

 ناتجة عن EGL تسوية مدنية مع ( دولار تقييم
 4 نفس الحقائق التي أدت إلى تسوية بقيمة

 ) ملايين دولار

30 / 8 / 2006 

 ، 5 مجندة، درجة لومالي شافيز
 احتياطية عسكرية

 الحرس الوطني للجيش
 المفرزة / ا الأميركي في كاليفورني

 223 المالية رقم

 تآمر لارتكاب
 أعمال احتيال

 بواسطة برقيات

 دولار تقييم؛ 100 سنوات، 7 مراقبة لمدة 2006 / 11 / 13
 . دولار 28,107 وإعادة

17 / 9 / 2007
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 تاريخ الحكم الحكم تاريخ الإدانة الجرم الشركة، الوكالة / المقاول الصفة الاسم
 تحقيقات قادتها وكالات أخرى

 ، 5 مجندة، درجة ديري هولير
 احتياطية في

 الجيش الأميركي

 الحرس الوطني للجيش
 المفرزة / ا الأميركي في كاليفورني

 223 المالية رقم

 تآمر لارتكاب
 أعمال احتيال

 بواسطة برقيات

 دولار تقييم؛ وإعادة 100 سنوات، 3 اقبة لمدة مر 2006 / 11 / 13
 . دولار 83,675,47

19 / 9 / 2007 

 مدير عمليات، شابير خان
 الكويت والعراق

 شركة تاميمي غلوبال كوالتي
 يمتد، مقاول من الباطن لشركة ل

 كيلوغ، براون أند روت، انك
(KBR) 

 شهر، إطلاق سراح مراقب لمدة 51 سجن لمدة 2006 / 6 / 23 رشوة
 133,860 آلاف دولار، إعادة 10 ، غرامة سنتين

 . دولار 1400 دولار وتقييم

1 / 12 / 2006 

 الحرس الوطني للجيش احتياطي عسكري جس دي لاين
 المفرزة / ا الأميركي في كاليفورني

 223 المالية رقم

 تآمر واحتيال
 بواسطة البرقيات

 غير مقصود

 دولار، إطلاق 323,228 شهر، إعادة 30 سجن 2007 / 6 / 5
 . سنوات 3 مراقب لمدة سراح

15 / 10 / 
2007 

 ، 5 مجند، درجة لويس لوبيز
 احتياطي عسكري

 الحرس الوطني للجيش
 المفرزة / ا الأميركي في كاليفورني

 223 المالية رقم

 تآمر لارتكاب
 أعمال احتيال

 بواسطة برقيات

 دولار تقييم؛ وإعادة 100 سنوات، 3 مراقبة لمدة 2006 / 11 / 13
 دولار 66,865

17 / 9 / 2007 

 أنطوني جاي
 مارتن

 مدير مقاول من
 الباطن

 كيلوغ، براون أند روت، شركة
 KBR انك

 مخالفات للقانون
 " كيك باك " الاثني

 / 11 / 16 غير منشور 2007 / 7 / 13
2007
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 تاريخ الحكم الحكم تاريخ الإدانة الجرم الشركة، الوكالة / المقاول الصفة الاسم
 تحقيقات قادتها وكالات أخرى

 ممثل ضباط ي بوني ميريف
 (COR) العقود

 مصلحة التسويق وإعادة
 الاستخدام في وزارة الدفاع

(DRMS) 

 قبول إكراميات
 غير قانونية

 إطلاق سراح مراقب لمدة سنة واحدة، غرامة 2006 / 11 / 7
 . دولار 1500

30 / 1 / 2007 

 شيفرغيس
 بابين

 سلاح الهندسة في
 الجيش الأميركي

 موظف مدني (

دعم مجموعة / الجيش الأميركي
 المنطقة، مكتب البلد المضيف،

 مخيم عريفجان بالكويت

 التماس وقبول
 إكراميات غير

 قانونية

 دولار، إطلاق 28,900 سجن لمدة سنتين، إعادة 2007 / 10 / 12
 . مراقب لمدة سنة واحدة

CWO مستشار خدمات 
 التغذية في الجيش
 الأميركي للكويت

 والعراق
 وأفغانستان

سرقة رشوة و الجيش الأميركي
 أموال نقدية

9 / 2 / 2007 

 مدير مقاول من غلين باول
 الباطن

 كيلوغ، براون أند روت، شركة
 KBR انك

 احتيال ومخالفة
 القانون الاثني

 " كيك باك "

 3 شهر، إطلاق سراح مراقب لمدة 15 سجن لمدة 2005 / 8 / 1

 200 دولار، تقييم 90,973,99 سنوات، إعادة

 دولار

18 / 11 / 
2005
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 تاريخ الحكم الحكم تاريخ الإدانة الجرم الشركة، الوكالة / المقاول ة الصف الاسم
 تحقيقات قادتها وكالات أخرى

 مدير مقاول من ستيفن سيمنز
 الباطن

 كيلوغ، براون أند روت، شركة
 KBR انك

 احتيال بواسطة
 البرقيات، تبييض

 أموال وتآمر

 3 شهر ويوم، إطلاق سراح مراقب لمدة 12 سجن 2006 / 3 / 1

 دولار 200 دولار، تقييم 380,120 وات، إعادة سن
1 / 12 / 2006 

 كيفن أي
 سموث

شركة إيغل غلوبال لوجيستيكس مدير إداري
 انك

 مخالفة قانون
 الاثني كيك باك،

 شهادة مزورة

 شهر، إطلاق سراح مراقب لمدة 14 سجن لمدة 2007 / 7 / 20
 17,964 دولار، إعادة 6000 سنتين، غرامة

 دولار

18 / 12 / 
2007 

 ون آلن ج
 ريفرد

 رشوة، تآمر، احتياطي في الجيش الأميركي رائد
 تبييض أموال

23 / 7 / 2007 

 ) اعتراف بالجرم (
 3 سنوات، إطلاق سراح مراقب لمدة 10 سجن

 دولار، أمر بمصادرة 5000 سنوات، غرامة
 مليون دولار

19 / 10 / 
2007 

 المايجور جون
 لي كوكرهام

 رشوة، تآمر، الجيش الأميركي مدير إداري
 تبييض أموال

 المحاكمة مجدولة
لتاريخ
21 / 4 / 2008 

 ميليسيا
 كوكرهام

 زوجة جون
 كوكرهام

 تأمر، تبييض
 أموال

 المحاكمة مجدولة
لتاريخ
21 / 4 / 2008
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 الشركة، / المقاول الصفة الاسم
 الوكالة

 تاريخ الحكم الحكم تاريخ الإدانة الجرم

 تحقيقات قادتها وكالات أخرى
 ت جون أخ كارولين بلاك

 كوكرهام
 المحاكمة مجدولة تآمر، تبييض أموال

 2008 / 4 / 21 لتاريخ
 2007 / 12 / 19 رشوة الجيش الأميركي ضباط تعاقد أوستن كاي

 ) اعتراف بالجرم (
النطق بالحكم مجدول لتاريخ

27 / 6 / 2008 
27 / 6 / 2008 

 موظف في سمير محمود
 شركة إنشائية

 أميركية

 حقيق بمخالفة اعتراف بشهادة كاذبة أثناء الت
 محتملة للقانون الاثني كيك باك

3 / 11 / 2006 
 ) اعتراف بالجرم (

 يوم له بعد تمضية مدة العقوبة،
 . إطلاق مراقب لمدة سنتين

2 / 2 / 2007 

 رجل أعمال علي حجازي
 كويتي

 حالات احتيال كبيرة ضد الولايات المتحدة 4
 حالات احتيال بواسطة البرقيات 6 و

 هارب

 جيف الكس
 مازون

 كيلوغ، براون أند شركة موظف مقاول
 (KBR) روت، انك

 حالات احتيال كبيرة ضد الولايات المتحدة
 حالات احتيال بواسطة البرقيات 6 و

 المحاكمة مجدولة
 2008 / 14 / 4 لتاريخ

 مقاول من زبير خان
 الباطن

 – تاميني غلوبال
 كوليمتد

 احتيال بواسطة البرقيات، تلاعب بالشهود،
 ة وشهادة كاذبة إعاقة العدال

 هارب

 الجيش الأميركي، مخيم مقاول تيري هول
 ارفيجان، الكويت

 تاريخ المحاكمة معلّق حالتا رشوة

 المحاكمة مجدولة حالة ادعاء كاذب وتآمر 46 أميركان جروسرز انك مالك سمير عيتاني
2008 / 2 / 6 لتاريخ
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 خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص
 (SIGIR) إعمار العراق بإعادة

 يسهل خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام الإبلاغ عن الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام، وسوء
 ، والاستيلاء في كافة البرامج المترافقة مع جهود إعادة إعمار العراق التي يمولها دافع الإدارة

 يا المبلّغ عنها بواسطة خط الاتصال المباشر يقوم المفتش العام بتحويل كافة القضا . الضرائب الأميركي
 والتي ليس لها علاقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق أو بالأموال المخصصة، أو الموفرة بطريقة

 لإعادة إعمار العراق، أو ببرامج وعمليات سلطة الائتلاف المؤقتة السابقة 2006 أخرى للسنة المالية
 تصال المباشر لدى المفتش العام اتصالات شخصية، بواسطة الهاتف يتلقى خط الا . إلى جهات مناسبة

 أو البريد أو الفاكس أو اتصالات عبر شبكة الإنترنت من العراق ومن الولايات المتحدة ومن كافة
 . أنحاء العالم

 الإبلاغ خلال ربع السنة الأول
 المفتش العام إلى بدء التحقيق ، أدى خط الاتصال المباشر لدى 2007 ديسمبر / كانون الثاني 31 بحلول

 58 - 3 يبين الجدول . قضية لا زالت مفتوحة حالياً 65 قضية قد أغلقت و 553 قضية، منها 618 في

 . موجزاً لهذه القضايا

 القضايا الجديدة
 شكوى جديدة 17 خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير تلقى خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام

 قضية عبر خط الاتصال المباشر، وقد صنفت الشكاوى الجدية 618 المتراكم للقضايا ليصبح العدد
 : حسب الفئات التالية

 . شكاوى تتعلق بالاحتيال 9 •
 شكاوى تتعلق بمسائل شخصية 3 •

 شكويان تتعلقان بسوء الإدارة •

شكاوى تتعلق بمسائل متنوعة 3 •
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 58 - 3 الجدول

 . 2007 ديسمبر / كانون الثاني 31 تش العام كما كانت في موجز قضايا خط الاتصال المباشر لدى المف

 القضايا المفتوحة
 55 التحقيقات

 10 ات التدقيق

 65 مجموع القضايا المفتوحة

 الربع الأول القضايا المغلقة
2007 

 الربع الثاني
2007 

 الربع الثالث
2007 

 الربع الرابع
2007 

 المجموع
 * المتراكم

 0 0 0 0 4 قانون حرية الإعلام

 0 0 0 0 2 مراجعة قيادة الدعم التشغيلي

 0 0 0 1 45 عمليات مساعدة

 5 6 2 4 112 قضايا صرف النظر عنها

 8 10 7 6 232 قضايا أُحيلت

 0 0 0 0 79 عمليات تفتيش

 3 0 1 0 70 تحقيقات

 0 0 0 0 9 تدقيقات

 16 16 10 11 553 مجموع القضايا المغلقة

 قضايا لل * المجموع التراكمي
 المفتوحة والمغلقة

618 

 31 ، حتى 2004 مارس / آذار 24 تعطى المجاميع التراكمية للفترة  بين بدء تشغيل خط الاتصال المباشر أي في *

. 2007 يناير / كانون الثاني
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 يتلقى خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام معظم تقارير حالات الاحتيال، والهدر، وسوء
 شكوى جديدة 17 تلقى هذا الخط . الإدارة، والاستيلاء بواسطة البريد الإلكتروني الاستخدام، وسوء

 : عبر الوسائل التالية

 . بواسطة البريد الإلكتروني 14 •
 . بواسطة اتصالات هاتفية عبر خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام 1 •
 . بواسطة الفاكس عبر خط الاتصال المباشر بالمفتش العام 1 •
 . بريد العادي بواسطة ال 1 •

 القضايا المغلقة
 : قضية كان قد أبلغ عنها بواسطة خط الاتصال المباشر 11 خلال ربع السنة الحالي جرى غلق

 . أحيلت إلى وكالات أخرى للمفتشين العامين 6 •
 . صرف النظر عنها لعدم كفاية المعلومات أو لكونها خارج نطاق تحقيقات المفتش العام 4 •
 . اداً إلى مدير مصلحة المعلومات لدى المفتش العام شكوى واحدة أغلقت استن •

 الشكاوى المحالة
 . بعد إجراء مراجعة شاملة أحيلت ثماني شكاوي إلى وكالات خارجية لاتخاذ الحل المناسب

 . واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية •
 . ع واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى القوات وزارة الدفا •
 . واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى الجيش الأميركي •
 . واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى القوات المتعددة الجنسيات •
 . أفغانستان / واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى القيادة المشتركة للعقود في العراق •
. كية للتنمية الدولية واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأمير •
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 على المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق موقع
 الإنترنت

 (www.sigir.mil) خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير سجل موقع المفتش العام على الإنترنت

 : النشاطات التالية

 ة ألف شخص موقع المفتش العام على الإنترنت خلال ربع السن 90 زار ما يقارب •
 . زائر باليوم 1000 المنصرم هذا، أي أقل بقليل من

 وجاءت النسبة المتبقية من الزوار %). 82 ( كان معظم الزوار من داخل الولايات المتحدة •
 وآسيا %) 6 ( دولة مختلفة وبصورة رئيسية من أوروبا الغربية 168 ، من % 18 البالغة

 %). 2 ( والشرق الأوسط %) 4 (

 زيارة، أي بانخفاض طفيف عن الربع 850 لموقع ما يزيد عن تلقى قسم اللغة العربية ل •
 . السابق من هذه السنة

 جاءت نسبة مئوية ذات شأن من الزائرين لموقع المفتش العام على الإنترنت من وكالات •
 ووزارة الخارجية، ومن مجلس ع أميركية حكومية، وبصورة خاصة من وزارة الدفا

 . النواب الأميركي

 . قسم تقارير المفتش العام بتكرار أكبر زار المستعملون •

. كانت أكثر المستندات التي تمت زيارتها تقارير المفتش العام لربع السنة الأحدث •
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 معدل عدد الزوار باليوم العدد الإجمالي للزوار بكل ربع سنة
 تحاليل منحى مواقع الإنترنت : المصدر تحاليل منحى مواقع الإنترنت : المصدر

 تحديث التشريعات
 موسعاً بذلك (NDAA) ، وقّع الكونغرس قانون التفويض للدفاع القومي 2007 ديسمبر / في كانون الأول

 ومع . ، وممدداً فترة عمل المفتش العام فعلياً (SIGIR) سلطة المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق
 وعند إرسال . 2008 يناير / كانون الثاني أنه جرى نقض هذا القانون، فقد أقّر مشروع قانون مشابه في

 هذا التقرير إلى المطبعة، لم يكن قد أصبح وشيكاً اتخاذ إجراء نهائي حول قانون الترخيص للدفاع
 إضافة إلى ذلك، وخلال فترة إصدار هذا التقرير، أدلى المفتش العام بشهادته مرتين أمام لجان . القومي

 . في الكونغرس

 ش العام والمسائل المتعلقة بها السلطة الممنوحة للمفت
 ، وافق الكونغرس على تقرير المؤتمر المنعقد حول قانون 2007 ديسمبر / الأول كانون 14 في

 وأرسل مشروع القانون إلى (H.R. 1585) 2008 للسنة المالية (NDAA) التفويض للدفاع القومي
 ديسمبر، قال الرئيس أنه / ول كانون الأ 28 وفي . 2007 ديسمبر / كانون الأول 19 رئيس الجمهورية في

 أقر . على مشروع القانون ") فيتو في الجيب (" سيمتنع عن الموافقة، أي أنه سيستعمل حق النقض
 ، نسخة أخرى عن مشروع قانون التفويض للدفاع 2008 يناير / كانون الثاني 16 مجلس النواب، في

 ، وقد تضمنت 2008 لقومي للسنة وكان عنوانها أيضاً قانون الترخيص للدفاع ا (H.R.4986) القومي
كانون 21 ومنذ . كان قد اعترض عليه الرئيس ) لا يتعلق بالمفتش العام ( هذه النسخة تعديل في القانون
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 لم يتخذ أي إجراء حول القانون الجديد في مجلس الشيوخ، لكن إقراره أصبح 2008 يناير / الثاني
 . وشيك الحدوث، ومن الأرجح أن يوقعه الرئيس

 الأول، قام . قرير المؤتمر ثلاثة أقسام تؤثر على المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق تضمن ت
 ، وحدد " لإعادة إعمار العراق " التقرير بتوسيع سلطة إشراف المفتش العام لتشمل كل المبالغ المخصصة

 العراق، التقرير ان ذلك يشمل كل المبالغ المخصصة لأية سنة مالية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار
 لمساعدة " وصندوق قوات الأمن العراقية، ولبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، كما المبالغ المخصصة

 بظل صندوق الدعم الاقتصادي، وحساب مكتب مراقبة المخدرات الدولية وتطبيق " إعادة إعمار العراق
 ام التي تطلب من المفتش العام وقد عدل تقرير المؤتمر أيضاً الأحك . القانون، أو أي إجراء قانوني آخر

 يوماً بعد التاريخ الذي تصبح فيه المبالغ غير المنفقة من تلك المخصصة لإعادة 180 إنهاء عمله خلال
 . مليون دولار 250 إعمار العراق، أقل من

 والمفتش (DoD OIG) وثانياً، تضمن تقرير المؤتمر توجيهات لمكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع
 (SIGAR) ، والمفتش العام الجديد لإعادة إعمار أفغانستان (SIGIR) م الخاص بإعادة إعمار العراق العا

 : لتطوير خطط تدقيق كما يلي

 يجب أن يطور المفتش العام لدى وزارة الدفاع خطة شاملة لسلسلة من التطبيقات للعقود، - 1
 لدعم اللوجستي لقوات ولعقود من الباطن، ولأوامر المهمة، ولأوامر التسليم المعنية با

 يجب أن يقوم المفتش العام لدى وزارة الدفاع بهذا العمل . الائتلاف في العراق وأفغانستان
 بما يخص أية " ، ذُكروا في مكان آخر من هذا القسم، " بالتشاور مع مفتشين عامين آخرين "

 ". عقود يكون لهؤلاء المفتشين أية سلطة عليها

 خاص بإعادة إعمار العراق خطة تدقيق شاملة لسلسلة من يجب أن يطور المفتش العام ال - 2
 التدقيقات للعقود وللعقود من الباطن للوكالات الفدرالية، وأوامر المهمة، وأوامر التسليم

 ويجب ان يقوم المفتش العام بهذا العمل . لأداء وظائف الأمن وإعادة الإعمار في العراق
 بما يخص أية " مكان آخر من هذا القسم، ، جرى ذكرهم في " بالتشاور مع مفتشين آخرين "

". يكون لهؤلاء المفتشين العامين سلطة عليها .... عقود
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 تطوير خطة تدقيق شاملة (SIGAR) يجب على المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان - 3
 لكن مع التركيز على (SIGIR) موازية لخطة المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

 بالتشاور مع " ب ان يقوم المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان بهذا العمل ويج . أفغانستان
 بما يخص أية عقود " ، جرى ذكرهم في مكان آخر من هذا القسم، " مفتشين عامين آخرين

 ". يكون لهؤلاء المفتشين العامين سلطة عليها ....

 ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية يفيد تقرير المؤتمر أيضاً بأن المفتشين العامين لدى وزارة الدفاع
 للتنمية الدولية، والمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق، والمفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان،

 . يجب ان يقوموا بعمليات التدقيق المحددة في الخطة ضمن مجال عمل مهامهم المحددة في القانون
 ذوا تدقيقاتهم بشكل مستقل من دون استشارة اللجنة ويجب على المفتش العامين أن يخططوا وينف

 المنشأة حديثاً للتعاقد في زمن الحرب في أفغانستان والعراق، لكن تقارير التدقيق يمكن ان تقدم إلى
 . هذه اللجنة

 ثالثاً، هناك فقرة في تقرير المؤتمر تفرض حماية إضافية للذين يبلغون عن عمليات الاحتيال والهدر
 تحمي هذه الفقرة الأشخاص الذين يكشفون عن . خدام فيما يتعلق بعقود وزارة الدفاع وسوء الاست

 . ارتكاب خطأ للمفتشين العامين بمن فيهم المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

 جلسات الاستماع في الكونغرس
 ن من الكونغرس ربع سنوي، مثل المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق أمام لجا منذ آخر تقرير

 : في مناسبتين

 لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب، اللجنة - 2007 أكتوبر / تشرين الأول 30 - 1
 الفرعية حول عمليات الدولة والعمليات الأجنبية والبرامج المتعلقة بها، أي جلسة

 فحص الاندفاع : تقييم برنامج فعال للدبلوماسية والتنمية في العراق " الاستماع حول
أعطى المفتش العام شهادتين حول فعالية إعادة الإعمار والتنمية في ". لدبلوماسي ا
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 العراق في وقت إصدار التقرير الخامس عشر ربع السنوي للمفتش العام لإعادة إعمار
 . العراق

 لجنة مجلس الشيوخ حول الأمن القومي والشؤون - 2008 يناير / كانون الثاني 24 - 2
 حول الإدارة المالية الفدرالية، ومعلومات الحكومة، الحكومية، واللجنة الفرعية

 الإدارة والإشراف على " والخدمات الفدرالية، والأمن الدولي، جلسة الاستماع حول
 أعطى المفتش العام شهادة حول الدروس ". التعاقد الطارئ في المناطق الخطرة

 قوية نظام المكتسبة من التعاقدات في بيئة زمن الحرب، بما في ذلك توصيات لت
. المشتريات
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 إشراف
 الوكالات
 الأخرى

 المقدمة
 تدقيقات الوكالات الأخرى
 تحقيقات الوكالات الأخرى

4 القسم
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 المقدمة

 مجلس المفتشين (SIGIR) المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق ، شكل 2004 مارس / في آذار
 ير منتدى لمناقشة عملية الإشراف في العراق ولتعزيز التعاون لتوف ) 608 ( (IICG) العامين العراقي

 . والتشارك بين المفتش العامين التابعين للوكالات التي تشرف على صناديق تمويل إعادة إعمار العراق
 يجتمع، كل ربع سنة، ممثلين عن المنظمات الأعضاء في المجلس لتبادل التفاصيل المتعلقة بعمليات

 . المخطط لتنفيذها، ولتحديد الفرص المتاحة للتعاون وتخفيف التكرار التدقيق الحالية و

 ، في مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 14 عقد آخر اجتماع في
 : وقد حضر الاجتماع المنظمات التالية . العراق في أرلنغتون بولاية فرجينيا

 . (DoD OIG) ع مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفا •
 . (DoD OIG) مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية •
 . (USAAA) وكالة التدقيق لجيش الولايات المتحدة •
 . (USAID OIG) مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية •
 . (GAO) مكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية •
 . (DCAA) وكالة تدقيق العقود الدفاعية •
 . وكالة الاستخبارات الدفاعية للمفتش العام مكتب •
 . خدمة التدقيق للقوات البحرية •
 . المفتش العام للجيش •
 . وكالة التدقيق للقوات الجوية •
. (SIGIR) المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق •
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 محطة لمعالجة المياه تم تجديدها

 العراق تحديثات من المنظمات الأعضاء ، يطلب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار في كل ربع سنة
 يوجز هذا القسم التدقيقات والتحقيقات . حول نشاطات إشرافهم المنجزة، والجارية، والمخطط لها

 ، أو مكتب (DoD OIG) المبلغة إلى المفتش العام من قبل مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع
 المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية ، ومكتب (DoS OIG) المفتش العام لدى وزارة الخارجية

 ، ووكالة التدقيق للجيش (GAO) ، ومكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية (USAID OIG) الدولية
 ، راجع (DCAA) للاطلاع على تحديثات وكالة تدقيق العقود الدفاعية . (USAAA) الأميركي

 ارة التجارة الأميركية ولم تبادر إلى البدء بأية لم تنجز وزارة المالية الأميركية ولا وز ). م ( الملحق
. تدقيقات جديدة خلال ربع السنة هذا
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 تدقيقات الوكالات الأخرى

 (IIGC) يحدث هذا القسم التدقيقات التي نقلتها الوكالات الأعضاء في مجلس المفتشين العامين العراقي

 . (SIGIR) إلى مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

 . 1 - 4 بالنسبة إلى تقارير الإشراف المنجزة مؤخراً، أنظر الجدول •
 بالنسبة إلى تقارير الإشراف الجارية حالياً والتي أعدتها الوكالات الأميركية الأخرى خلال •

 . 2 - 4 فترة التقرير هذا، انظر الجدول
 يقات، أنظر لمزيد من المعلومات حول تدقيقات الوكالات الأخرى، بما فيها ملخصات التدق •

 ). م ( الملحق
 بالنسبة إلى القائمة التاريخية الكاملة للتدقيقات والمراجعات حول إعادة إعمار العراق من •

 ). ن ( قبل كافة الكيانات، أنظر الملحق

 1 - 4 الجدول

 2007 / 12 / 31 تقارير الإشراف المنجزة مؤخراً على يد الوكالات الأميركية الأخرى، حتى تاريخ

 عنوان التقرير تاريخ التقرير تقرير رقم ال الوكالة
 تدريب القوات البرية الأميركية في D2008033 28 / 12 / 2007 (DoD) وزارة الدفاع

 مراكز تدريب الجيش على المناورات
 . القتالية

 الشراء والقبول المشروط لعربات D2008038 21 / 12 / 2007 (DoD) وزارة الدفاع
 الجيش التكتيكية المتوسطة

 طلب واستخدام الأموال الإضافية D2008029 5 / 12 / 2007 (DoD) لدفاع وزارة ا
 الطارئة لمبادرة الانتشار الميداني

 . السريع
 إدارة صندوق قوات الأمن العراقية في D2008026 30 / 11 / 2007 (DoD) وزارة الدفاع

المرحلة الثالثة - جنوبي غربي آسيا
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 التقرير عنوان تاريخ التقرير رقم التقرير الوكالة
 استخدام القوات الجوية الأموال D2008027 21 / 11 / 2007 (DoD) وزارة الدفاع

 الإضافية للحرب العالمية على الإرهاب
 المقدمة للمشتريات، والابحاث،

 والتنمية، والاختبار، والتقييم
 مكتب المساءلة والمحاسبة

 (GAO) الحكومية

GAO0868 6 / 11 / 2007 يجب ان : لإرهاب الحرب العالمية على ا 
 تتخذ وزارة الدفاع إجراءات لتشجيع
 الانضباط المالي واستمثال استخدام

 الأدوات المعتمدة لتحسين تقارير كلفة
 الحرب العالمية على الإرهاب

(GWOT) . 
 مكتب المساءلة والمحاسبة

 (GAO) الحكومية

GAO08231T 30 / 10 / 2007 تأمين واستقرار وإعادة بناء العراق : 
 ت مكتب المحاسبة الحكومي تدقيقا

 . ومسائل الإشراف الرئيسية
 وكالة التدقيق في الجيش

 (USAAA) الأميركي

A20080021FFS 28 / 11 / 2007 خطط الجيش العملانية لدعم المقاولين 
 . في ساحة المعركة

 وكالة التدقيق في الجيش
 (USAAA) الأميركي

A20080010ALL 2 / 11 / 2007 ة الداخلية لدفعات تدقيق متابعة  للرقاب 
 فواتير الشحن، وللانتشار العسكري

 . الأرضي، وقيادة التوزيع

 يناير / ي كانون الثان 2 للبيانات، في المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق طلب المحاسبة الحكومية ل مكتب استجابة : المصدر
 ، 2008 يناير / كانون الثاني 3 تش العام للبيانات في طلب المف ل (USAAA) في الجيش الأميركي دقيق وكالة الت استجابة . 2008

. طلب المفتش العام للبيانات الدفاع ل وزارة استجابة
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 2 - 4 الجدول

 2007 / 12 / 31 نشاطات الإشراف الجارية حالياً على يد الوكالات الأميركية الأخرى، حتى تاريخ

 وصف المشروع تاريخ بدء المشروع رقم المشروع الوكالة
 D2008D000FI (DoD) اع وزارة الدف

 الرقابة على رفع تقارير تكاليف النقل 2007 / 12 / 0083.000 27
 في عملية دعم الحرب العالمية على

 الإرهاب
 D2008D000LF (DoD) وزارة الدفاع

 المعدات الطبية المستخدمة لدعم 2007 / 11 / 0093.000 28
 العمليات في جنوبي غربي آسيا

 D2008D000AS (DoD) وزارة الدفاع
 أمن تعريف ترددات الراديو 2007 / 10 / 0044.000 16

 D2008D000FJ (DoD) وزارة الدفاع
 إدارة صندوق تمويل ذخائر الأسلحة 2007 / 10 / 0014.000 11

 الصغيرة لدعم الحرب العالمية على
 الإرهاب

 D2008D000AS (DoD) وزارة الدفاع
 تخدام عقود الموارد التي تتطلب اس 2007 / 10 / 0022.000 5

 تعريف ترددات الراديو
 D2008D000FJ (DoD) وزارة الدفاع

 دفعات النقل بواسطة شركة باورتراك 2007 / 9 / 0006.000 20
 D2007D000FL (DoD) وزارة الدفاع

 الرقابات الداخلية واعتمادية البيانات في 2007 / 8 / 0252.000 31
 (DDS) نظام الإنفاق القابل للتوزيع

 D2007D000XA (DoD) وزارة الدفاع
 موجز المسائل المؤثرة في عملية 2007 / 8 / 0249.000 22

 عمليتي حرية العراق والحرية الدائمة
 الوارد في تقرير رفعته منظمات

 إشراف رئيسية في بداية السنة المالية
 . 2007 وحتى السنة المالية 2003

 D2007D000CK (DoD) وزارة الدفاع
 خط الاتصال المباشر للدفاع ادعاءات 2007 / 8 / 0256.000 17

 المتعلقة بالعقود الصادرة من قائد إدارة
 للجيش TACOM دورة الحياة لنظام

 . الأميركي إلى فرقة الأنظمة الأرضية
 D2007D000LA (DoD) وزارة الدفاع

 الرقابة على مدة صلاحية بطاقة إجازة 2007 / 8 / 0199.001 14
الدخول العامة للمقاول
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 وصف المشروع تاريخ بدء المشروع المشروع رقم الوكالة
 D2007D000IG (DoD) وزارة الدفاع

 المسائلة حول الذخائر المقدمة إلى قوات 2007 / 7 / 0239.000 27
 الأمن العراقية وأفغانستان

 D2006DIP0E3 (DoD) وزارة الدفاع
 دعم استشاري : الدروس المكتسبة 2007 / 7 / 0038.002 15

 وزارة الدفاع للمفتشين العامين لدى
 العراقية ووزارة الداخلية العراقية

 D2007D000CK (DoD) وزارة الدفاع
 شراء وتسليم عربات مصفحة محمية 2007 / 7 / 0230.000 13

 . للخدمات المشتركة
 D2007D000FB (DoD) وزارة الدفاع

 أموال مخصصة للعراق وأفغانستان 2007 / 6 / 0198.000 19
 . الأجنبية عبر صندوق الائتمان للجيوش

 D2007D000CK (DoD) وزارة الدفاع
 أموال التشغيل والصيانة المستعملة 2007 / 6 / 0201.000 18

 لعقود الإنشاءات العسكرية للحرب
 . العالمية على الإرهاب

 D2007DINT01 (DoD) وزارة الدفاع
 مراجعة الموارد الاستخباراتية لدى 2007 / 6 / 0092.001 14

 تي المشترك فريق العمل الاستخبارا
 لمحاربة الإرهاب وقيادة العلميات

 الخاصة لدعم عملية الحرية الدائمة
 وعملية حرية العراق

 تقييم تحقيقات الجيش في موت وإصابة D2007C003 13 / 6 / 2007 (DoD) وزارة الدفاع
 موظفي وكالة رويترز الإخبارية على

 28 يد القوات الأميركية بتاريخ

 . 2005 أغسطس / آب
 D2007DIP0E1 (DoD) لدفاع وزارة ا

 مراجعة مستندات التحقيق المتعلق بمقتل 2007 / 6 / 0210 24
 عريف في الجيش الأميركي خلال

 مسودة ( عمليات المرافقة في العراق
 تشرين 16 التقرير الصادر في

). 2007 نوفمبر / الثاني
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 وصف المشروع تاريخ بدء المشروع رقم المشروع الوكالة
 D2006DIP0E3 (DoD) وزارة الدفاع

 تقييم دعم وزارة الدفاع للمفتش العام 2007 / 4 / 0038 19
 وزارة الدفاع ( لدى قوات الأمن العراقية

 ) ووزارة الداخلية
 D2007D000LD (DoD) وزارة الدفاع

 إدارة سلاح البحرية لبرامج الإغاثة 2007 / 4 / 0129.000 13
 . والإعادة إلى الوضع السابق

 D2007D000AS (DoD) وزارة الدفاع
 ادعاءات خط الاتصال المباشر لوزارة 2007 / 3 / 0157.000 6

 الدفاع فيما يتعلق بنظام التعريف
 البيومتري لعقد الوصول

 . المتبدل / المتنقل
 D2007D000FD (DoD) وزارة الدفاع

 الرقابة الداخلية على الأموال العامة 2007 / 3 / 0145.000 5
 صول لسلاح الجو والأموال النقدية والأ

 . المالية الأخرى
 D2007D000FN (DoD) وزارة الدفاع

 الرقابة الداخلية على الأموال العامة 2007 / 3 / 0142.000 27
 للبحرية والأموال النقدية والأصول

 المالية الأخرى المحفوظة خارج
 . الولايات المتحدة القارية

 D2007D000FP (DoD) وزارة الدفاع
 ة الداخلية على الأموال العامة الرقاب 2007 / 2 / 0122.000 9

 للجيش والأموال النقدية والأصول
 المالية الأخرى المحفوظة خارج

 . الولايات المتحدة القارية
 D2007D000LH (DoD) وزارة الدفاع

 تدريب وزارة الدفاع للقوات البرية 2007 / 1 / 0108.000 5
 . الأميركية الداعمة لعملية حرية العراق

 D2007DINT01 (DoD) وزارة الدفاع
 تقييم الدعم الاستخباراتي لوزارة الدفاع 2006 / 12 / 0092 15

 للقيادات القتالية في عملية الحرية
 . الدائمة وعملية حرية العراق

 D2007D000LC (DoD) وزارة الدفاع
 ممارسات التوظيف المستخدمة لاشغال 2006 / 12 / 0051.000 14

 الوظائف لدى السلطات العراقية
. المؤقتة
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 وصف المشروع تاريخ بدء المشروع رقم المشروع الوكالة
 D2007D000LF (DoD) وزارة الدفاع

 الأموال الإضافية المستخدمة للدعم 2006 / 11 / 0032.000 30
 . الطبي للحرب العالمية على الإرهاب

 D2007D000LA (DoD) وزارة الدفاع
 شراء، وتوزيع، واستخدام الدروع 2006 / 11 / 0054.000 9

 . لبدنية في وزارة الدفاع ا
 D2006D000LQ (DoD) وزارة الدفاع

 المياه الصالحة للشرب ومياه غير 2006 / 9 / 0254.000 5
 . الصالحة للشرب في العراق

 D2006D000LH (DoD) وزارة الدفاع
 عملية التفتيش لبرنامج الجيش لإعادة 2006 / 8 / 0246.000 30

 ضبط المعدات للوحدات العائدة من
 . حرية العراق عملية

 D2006D000AE (DoD) وزارة الدفاع
 استخدام وزارة الدفاع للأموال الإضافية 2006 / 8 / 0241.000 4

 للحرب العالمية على الإرهاب  المقدمة
 للمشتريات، والابحاث، والتنمية،

 والاختبار، والتقييم
 D2006DIP0E2 (DoD) وزارة الدفاع

 وع بين الوكالات مشر / وزارة الدفاع 2006 / 7 / 0137 24
 . للمفتشين العامين لقسم شؤون المجندين

 D2006D000AE (DoD) وزارة الدفاع
 القبول المشروط وإنتاج عربات الجيش 2006 / 7 / 0225.000 10

 التكتيكية المتوسطة دعماً للحرب
 . العالمية على الإرهاب

 D2006D000FL (DoD) وزارة الدفاع
 داخلية على المدفوعات خارج الرقابة ال 2006 / 5 / 0208.000 23

 . البلاد
 مراجعة منافسة المشتريات، مجمع 2007 أبريل / نيسان 07AUD3034 (DoD) وزارة الدفاع

 . السفارة الجديد في بغداد
 مكتب المساءلة والمحاسبة

 (GAO) الحكومية

 نوفمبر / تشرين الثاني غير متوفر
2007 

 مساعدة الولايات المتحدة للاجئين
 . لنازحين داخل العراق العراقيين وا

 مكتب المساءلة والمحاسبة
 (GAO) الحكومية

 . اختبارات وبرامج الدروع البدنية 2007 أغسطس / آب 351076

 مكتب المساءلة والمحاسبة
 (GAO) الحكومية

 استخدام شركات الأمن الخاصة في 2007 أغسطس / أب 351083
. العراق
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 وصف المشروع تاريخ بدء المشروع رقم المشروع الوكالة
 مكتب المساءلة والمحاسبة

 (GAO) الحكومية

 تخطيط للتراجع في العراق 2007 أغسطس / آب 351092

 مكتب المساءلة والمحاسبة
 (GAO) الحكومية

 استخدام وزارة الدفاع للتعزيزات 2007 أغسطس / آب غير متوفر
 الافرادية

 مكتب المساءلة والمحاسبة
 (GAO) الحكومية

 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 2007 ليو يو / تموز 351054

 مكتب المساءلة والمحاسبة
 (GAO) الحكومية

 جهوزية التدوير للجيش الأميركي 2007 يوليو / تموز غير متوفر

 مكتب المساءلة والمحاسبة
 (GAO) الحكومية

 يونيو / حزيران 120657
2007 

 استخدام وزارة الخارجية للتعاقديين
 الوكالات

 ءلة والمحاسبة مكتب المسا
 (GAO) الحكومية

 إنفاق الوزارات العراقية الرئيسية 2007 مايو / أيار 320484
 للموازنة

 مكتب المساءلة والمحاسبة
 (GAO) الحكومية

 الوضع الصحي للجنود المنتشرين 2007 أبريل / نيسان غير متوفر

 مكتب المساءلة والمحاسبة
 (GAO) الحكومية

 يات مشتركة لمنظمة هزيمة أدوات عمل 2007 مارس / آذار 351016
 للتنسيق (JIEDDO) التفجير الارتجالية

 الاستخباراتي المضاد لأدوات التفجير
 الارتجالية

 مكتب المساءلة والمحاسبة
 (GAO) الحكومية

 قدرات الدعم للعمليات المشتركة لمنظمة 2007 مارس / آذار 351017
 هزيمة أدوات التفجير الارتجالية

(JIEDDO) 

 المساءلة والمحاسبة مكتب
 (GAO) الحكومية

 ديسمبر / كانون الأول 350948
2006 

 العوامل المؤثرة على الدعم الأميركي
 لقوات الأمن العراقية

 مكتب المساءلة والمحاسبة
 (GAO) الحكومية

 أكتوبر / تشرين الأول 320461
2006 

 جهود تثبيت استقرار العراق وتحقيق
 ظروف تسمح بخفض عدد القوات

 ميركية في العراق الأ
 وكالة التدقيق في الجيش

 (USAAA) الأميركي

A2007ALL 
 إدارة نقل الحاويات في جنوب غربي 2007 / 9 / 0081 6

آسيا
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 وصف المشروع تاريخ بدء المشروع رقم المشروع الوكالة
 وكالة التدقيق في الجيش

 (USAAA) الأميركي

A2007ALL 
 - القيادة التعاقدية المشتركة تدقيق أعمال 2007 / 8 / 0887003 5

 أفغانستان
 وكالة التدقيق في الجيش

 (USAAA) الأميركي

A2007ALL 
 - تدقيق أعمال القيادة التعاقدية المشتركة 2007 / 7 / 0887.001 24

 العراق
 وكالة التدقيق في الجيش

 (USAAA) الأميركي

A2007ALL 
 لمشتركة تدقيق أعمال القيادة التعاقدية ا 2006 / 10 / 0329 26

 للجيش الأميركي في جنوب غرب
 الكويت - آسيا

 وكالة التدقيق في الجيش
 (USAAA) الأميركي

A2006ALL 
 عمليات التراجع في جنوب غرب آسيا 2006 / 6 / 0397 26

 وكالة التدقيق في الجيش
 (USAAA) الأميركي

A2006ALL 
0264 A2007 
ALL0212 

 مدني تدقيق برنامج التزايد ال ) ب ( 2005 / 1 / 3
 . للوجستيات

 الوكالة الأميركية للتنمية
 (USAID) الدولية

 تدقيق الوكالة الأميركية للتنمية لم يصدر تقرير لم يصدر تقرير
 برنامج استقرار مجتمع العراق / الدولية

 الوكالة الأميركية للتنمية
 (USAID) الدولية

 ة تدقيق الوكالة الأميركية للتنمي لم يصدر تقرير لم يصدر تقرير
 صندوق مرلا روزيسكا لمساعدة / الدولية

 . ضحايا الحرب
 الوكالة الأميركية للتنمية

 (USAID) الدولية

 / تدقيق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم يصدر تقرير لم يصدر تقرير
 إدارة العراق لاسطول العربات الرسمية

 لديه
 الوكالة الأميركية للتنمية

 (USAID) الدولية

 تدقيق الوكالة الأميركية للتنمية لم يصدر تقرير رير لم يصدر تق
 برنامج مراقبة وتقييم الأداء / الدولية

 . العراقي
 يناير / كانون الثاني 2 لطلب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق للبيانات، في (GAO) استجابة مكتب المحاسبة الحكومية : المصدر
 ، استجابة  وزارة 2008 يناير / كانون الثاني 3 لطلب المفتش العام للبيانات في (USAAA) الأميركي استجابة وكالة التدقيق في الجيش . ، 200

 . الدفاع ل طلب المفتش العام للبيانات
 : ملاحظات

 2007 يونيو / جرى تعليق المشروع في حزيران ) أ (

 مايو / أيار 3 والعراق في وبدأ عمل التدقيق في الكويت 2005 يناير / كانون الثاني 3 بدأ التخطيط الأولي للتدقيق في ) ب (
2005 .
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 تحقيقات الوكالات الأخرى

 بصورة منتظمة مع الوكالات الحكومية الأخرى التي تقوم بالتحقيق أعماله ينسق مكتب المفتش العام
 بالنسبة للإحصاءات حول نشاطات التحقيق للوكالات الأميركية الأخرى، أنظر الجدول . في العراق

4 - 3 . 

 3 - 4 الجدول

 2007 / 12 / 31 تاريخ ، حتى نشاطات التحقيق للوكالات الأميركية الأخرى وضعية

 المحققون في الوكالة
 العراق

 المحققون
 في الكويت

 حالات
 جارية / مفتوحة

وحدة / فرع التحريات الجنائية للجيش الأميركي
 الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية

(CID/MPFU) 
6 4 87 

 ئية في وزارة الدفاع دائرة التحقيقات الجنا
(DCIS) 

2 2 105 

 مكتب المفتش العام في وزارة
 (DoS/OIG) الخارجية

0 0 4 

 2 1 58 (FBI) مكتب التحقيقات الفدرالي
 2 0 11 (USAID) الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

12 7 265 المجموع
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 ظات ح لا الم

 ه، يبين الاعتمادية الضعيفة لبيانات الأداء تقرير صدر حديثاً، حول قدرة العراق على إنفاق أموال ) 1 (
 الاقتصادي للحكومة العراقية، وجد مكتب المحاسبة الحكومية أن مصادر متنوعة أفادت عن أرقام إنفاق

 . بالمئة 24 و 4 تراوحت بين 2007 للعام

 ميركي، ربع السنوي إلى الكونغرس الأ (SIGIR) تقرير مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق ) 2 (
 . 93 ، صفحة 2007 أكتوبر / تشرين الأول 30

 . 26 يناير، صفحة / نون الثاني كا ") 17 / 80 تقرير البلد رقم " (IMF) صندوق النقد الدولي ) 3 (

 . 2007 ديسمبر / لبي، مقابلة المفتش العام، كانون الأول ج ال د دكتور أحم ) 4 (

 الأمنية حدود زمنية لوجود سوف تضع المعاهدة : ة العراقي إدارة البرامج ، (FMA) تنبيه إخباري تنفيذي ) 5 (
 . 2007 ديسمبر، / كانون الأول 10 ، " القوات الأميركية في العراق

 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق يمول عدة مشاريع " SIGIR 08006 تدقيق المفتش العام ) 6 (
 ". 2008 يناير / كانون الثاني ، " كبيرة

 تحصل . 2008 يناير / كانون الثاني 16 الدفاع، منذ البيانات المتعلقة بدفع المانحين لمنحهم من وزارة ) 7 (
 لا يوجد إطار زمني قياسي . وزارة الدفاع على بياناتها من البلدان المانحة عبر وزارة التخطيط والتنمية

 يحدد متى يجب على البلدان المانحة إعطاء أرقام محدثة، لذلك، يجب عدم اعتبار بيانات وزارة الدفاع
 . توفر الصورة الكاملة لكيفية دفع المانح لمنحته شاملة كلياً وقد لا

 سفارة الولايات المتحدة وبرنامج مناهضة الفساد في ل مسح مشترك " SIGIR 06021 تدقيق المفتش العام ) 8 (
 وضع جهود الحكومة الأميركية " ، SIGIR 07007 تدقيق المفتش العام : 2006 يوليو / تموز 28 " العراق

 . 2007 يوليو / تموز 24 ، " المناهضة للفساد في العراق

 ، " يحتاج الأمر إلى بيانات أفضل لتقييم تنفيذ الميزانية العراقية " ، 153 / 08 تقرير مكتب المحاسبة الحكومية ) 9 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 طلب المفتش العام للبيانات، ل (DoL) وزارة العمل استجابة ) 10 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 لب المفتش العام للبيانات، ط ل (DoS) وزارة الخارجية استجابة ) 11 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 18 لجنة حماية الصحفيين، ) 12 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 مركز الأخبار للأمم المتحدة، خدمة الأخبار للأمم المتحدة، ) 13 (

. 2008 يناير / كانون الثاني 10 مركز الأخبار للأمم المتحدة، خدمة الأخبار للأمم المتحدة، ) 14 (
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 . والشرطة ، الجيش العراقي و ، تشمل قوات الأمن العراقية ) 15 (

 ، الحرب العالمية على الإرهاب و قانون التخصيص التكميلي الطارئ للدفاع، " ، الكونغرس الأميركي ) 16 (
 . 2005 مايو / أيار 11 (PL10913) تسونامي ال وإغاثة

 2007 أن أموال السنة المالية (MNSTCI) راق القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في الع لاحظت ) 17 (

 ، استجابة لطلب 2008 يناير / وكانون الثاني 2006 ديسمبر / صدرت في ستة تكرارات بين كانون الأول
 . 2008 يناير / كانون الثاني 15 . المفتش العام للبيانات

 ب المفتش العام للبيانات، لطل (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة ) 18 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 15

 سم مقاول، وبالتالي لا يستطيع في ربع السنة هذا، تم إدراج ثلاثة من المبالغ الإلزامية الأعلى من دون ا ) 19 (
 تش العام تحديد ما إذا كانت هذه التعاقدات تشمل تمويل لشركة واحدة أو أكثر، وبدلاً من ذلك جرى ف م ال

 (ISFF) صندوق قوات الأمن العراقية شركتان جرى منحهما عقود ، سم الوكالة المانحة للعقد إدراجها با

 . لدى وزارة الدفاع (INL) شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون مكتب يد على

 يستخدم المفتش العام تصنيف القيادة المتعددة الجنسيات في العراق لهذه المواضيع كمجموعات نشاطات ) 20 (
 . فرعية

 رفع والدعم تشيران إلى تمويل صندوق قوات الأمن العراقية الذي يذهب إلى دعم جهود محاربة التمرد ال ) 21 (
 . في العراق، بما في ذلك الطعام، والوقود، والخدمات اللوجستية الأخرى

 كانون 7 إلى الكونغرس، 3033 القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق، تقرير القسم ) 22 (
 . 2008 يناير / ني الثا

 إدارة صندوق قوات الأمن العراقية في . " 0262008 مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع، التقرير رقم ) 23 (
 . 8 ، صفحة 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 ، " جنوب غرب آسيا المرحلة الثالثة

 من العراقية في إدارة صندوق قوات الأ . " 0262008 مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع، التقرير رقم ) 24 (
 . 8 وصفحة 7 ، صفحة 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 ، " جنوب غرب آسيا المرحلة الثالثة

 دارة صندوق قوات الأمن العراقية في ’ . " 0262008 مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع، التقرير رقم ) 25 (
 . ، صفحة أ 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 ، " جنوب غرب آسيا المرحلة الثالثة

 تشرين 17 لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون مكتب استجابة ) 26 (
 . 2007 أكتوبر / الأول

. 29 ، صفحة 2007 سبتمبر / وزارة الدفاع قياس الاستقرار والأمن في العراق، أيلول ) 27 (
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 مكتب وزير الدفاع سياسة : 2008 يناير / كانون الثاني 23 وزارة الدفاع، تقرير الوضع الإسبوعي، ) 28 (
(OSD) معظم الزيادة تمثل الذين تدربوا في مراكز " ، 2008 يناير / كانون الثاني 16 الملحوظة في 

 التدريب في المناطق والضواحي، ولم يكونوا جزءاً من تدريب الائتلاف المبرمج كما ولم يتم شملهم في
 ." تقارير وزارة الدفاع السابقة

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) قالية المتعددة الجنسيات في العراق القيادة الأمنية الانت استجابة ) 29 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 4

 . 11 ، الشريحة 2008 يناير / كانون الثاني 9 وزارة الخارجية، تقرير الوضعية الإسبوعي حول العراق، ) 30 (

 . 29 ، صفحة 2007 ديسمبر / وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، كانون الأول ) 31 (

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة ) 32 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 23

 . 2008 يناير / كانون الثاني 23 وزارة الخارجية، تقرير الوضعية الإسبوعي حول العراق، ) 33 (

 . 29 ، صفحة 2007 سبتمبر / ن في العراق، أيلول وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأم ) 34 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 23 وزارة الخارجية، تقرير الوضعية الإسبوعي حول العراق، ) 35 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة سفارة الولايات المتحدة لطلب المفتش العام للبيانات، ) 36 (

 ، الشريحة 2008 يناير / كانون الثاني 9 وزارة الخارجية، تقرير الوضعية الإسبوعي حول العراق، ) 37 (
 . 11 التوضيحية

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ) 38 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 23 وزارة الخارجية، تقرير الوضعية الإسبوعي حول العراق، ) 39 (

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) في العراق القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات استجابة ) 40 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 4

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة ) 41 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 4

 . 2008 يناير / كانون الثاني 23 وزارة الخارجية، تقرير الوضعية الإسبوعي حول العراق، ) 42 (

. 38 ، صفحة 2007 أكتوبر / تشرين الأول 30 المفتش العام، التقرير الإسبوعي إلى الكونغرس الأميركي ) 43 (
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 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة ) 44 (
 (CMATT) لتدريب للمساعدة العسكرية التابع للتحالف ا فريق ؛ استجابة 2007 أكتوبر / تشرين الأول 9

 . 2007 أكتوبر / تشرين الأول 17 لطلب المفتش العام للبيانات،

 ، استجابة لطلب (CMATT) لتدريب للمساعدة العسكرية التابع للتحالف فريق ا بيانات دورة تدريب ) 45 (
 ة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات القياد استجابة ، 2008 يناير / كانون الثاني 4 المفتش العام للبيانات،

 , 2008 يناير / كانون الثاني 15 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) في العراق

 ، استجابة لطلب (CMATT) لتدريب للمساعدة العسكرية التابع للتحالف فريق ا بيانات دورة تدريب ) 46 (
 القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات بة ، استجا 2008 يناير / كانون الثاني 4 المفتش العام للبيانات،

 , 2008 يناير / كانون الثاني 15 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) في العراق

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة ) 47 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 15

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق جابة است ) 48 (
 . 2008 كانون الثاني / يناير 15 ، و 2008 يناير / كانون الثاني 4

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة ) 49 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 4

 إلى الكونغرس، 3303 ، تقرير القسم (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ) 50 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 7

 إلى الكونغرس، 3303 ، تقرير القسم (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ) 51 (
 . 2008 يناير / لثاني كانون ا 7

 إلى الكونغرس، 3303 ، تقرير القسم (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ) 52 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 7

 إلى الكونغرس، 3303 ، تقرير القسم (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ) 53 (
 . 2008 اير ين / كانون الثاني 7

 ، " مراقبة قوات الأمن العراقية لخطط تنفيذ القدرات اللوجستية " ، SIGIR 06032 تدقيق المفتش العام رقم ) 54 (
. 2006 أكتوبر / تشرين الأول 28
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 تقييم وزارة : عملية تحرير العراق " ، 08143R رقم (GAO) تقرير مكتب المساءلة المحاسبة الحكومية ) 55 (
 ، لم يجرِ (ISF) ة ليس واضحاً لان قدرات دعم قوات الأمن العراقية الدفاع لوحدات قوات الأمن العراقي

 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 ، " تطويرها كلياً بعد

 تقرير مقدم " ، " تقرير اللجنة المستقلة حول قوات الأمن العراقية " مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ) 56 (
 . 13 ، صفحة 2007 سبتمبر / أيلول 6 إلى الكونغرس،

 ، " مراقبة قوات الأمن العراقية لخطط تنفيذ القدرات اللوجستية " ، SIGIR 06032 يق المفتش العام رقم تدق ) 57 (
 . ii ، صفحة 2006 أكتوبر / تشرين الأول 28

 تقييم وزارة : عملية تحرير العراق " ، 08143R رقم (GAO) تقرير مكتب المساءلة المحاسبة الحكومية ) 58 (
 ، لم يجرِ (ISF) س واضحاً لان قدرات دعم قوات الأمن العراقية الدفاع لوحدات قوات الأمن العراقية لي

 . 13 - 6 ، الصفحات 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 ، " تطويرها كلياً بعد

 القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق في استجابتها على المفتش العام، لاحظت ) 59 (
(MNSTCI) تعكس التغييرات التي " الاعتماد الذاتي اللوجستي " ان التغيير الحاصل في التمويل لفئة 

 القيادة " مشاريع قيد الإنجاز حالياً : الذي تطور إلى مفهوم الكتائب اللوجستية RSU/GSU لمفهوم " حصلت
 31 إلى الكونغرس، 3303 ، تقرير القسم (MNSTCI) الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة ) 60 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 4

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة ) 61 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 4

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة ) 62 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 15 و 2008 يناير / كانون الثاني 15

 يانات، لطلب المفتش العام للب (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة ) 63 (
 بيانات فريق التدريب للمساعدة العسكرية التابع للتحالف " ، بعنوان 2008 يناير / كانون الثاني 5

(CMATT) حول دروس (IASSI) 

 يناير / كانون الثاني 4 ، " موجز القيادة " ، (CMATT) فريق التدريب للمساعدة العسكرية التابع للتحالف ) 64 (
 . 16 ، الشريحة 2007

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) نتقالية المتعددة الجنسيات في العراق القيادة الأمنية الا استجابة ) 65 (
. 2008 يناير / كانون الثاني 4
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 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة ) 66 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 4

 إدارة صندوق قوات الأمن العراقية في . " 0262008 ة الدفاع، التقرير رقم مكتب المفتش العام لدى وزار ) 67 (
 . i ، صفحة 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 ، " المرحلة الثالثة - جنوب غرب آسيا

 إدارة صندوق قوات الأمن العراقية في . " 0262008 مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع، التقرير رقم ) 68 (
 . i ، صفحة 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 ، " الثالثة المرحلة - جنوب غرب آسيا

 إدارة صندوق قوات الأمن العراقية في . " 0262008 مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع، التقرير رقم ) 69 (
 . 2 ، صفحة 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 ، " المرحلة الثالثة - جنوب غرب آسيا

 العراقية في الأمن إدارة صندوق قوات . " 0262008 رقم مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع، التقرير ) 70 (
 . 3 ، صفحة 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 ، " المرحلة الثالثة - جنوب غرب آسيا

 تقييم وزارة الدفاع : عملية تحرير العراق " ، 08143R رقم (GAO) تقرير مكتب المحاسبة الحكومية ) 71 (
 لم يجرِ تطويرها (ISF) ت دعم قوات الأمن العراقية لوحدات قوات الأمن العراقية ليس واضحاً لان قدرا

 . 4 ، صفحة 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 ، " كلياً بعد

 ;P.L.108287; P.L. 10913; P.L. 109148; P.L. 109234; P.L. 109289; P.L.11028 : القوانين العامة ) 72 (

P.L. 110161 ، سيات في العراق القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجن استجابة (MNSTCI) المفتش لطلب 
 مليون دولار إضافي يمكن تخصيصها بظل 50 وحتى مبلغ ، 2008 يناير / كانون الثاني 4 العام للبيانات،
 . PL110161 القانون العام

 كانون 14 ، " برنامج الاستجابة الطارئة للقائد : (CPA) إيجاز سلطة الائتلاف المؤقتة " وزارة الدفاع، ) 73 (
 . 2004 اير ين / الثاني

 3 لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، (Excel) كتاب عمل اكسل ، (IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق ) 74 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني

 كانون 3 كتاب عمل اكسل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ، (IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق ) 75 (
 . 2008 يناير / الثاني

 ، تشرين " إعادة الاعمار في العراق جلسة إيجاز خاصة بالانسحاب " ، (GRD) الخليج فرقة منطقة ) 76 (
 . 2006 نوفمبر / الثاني

 كانون 14 كتاب عمل اكسل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ، (IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق ) 77 (
. 2008 يناير / الثاني
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 عراق يمول عدة مشاريع ال ستجابة الطارئة للقائد في برنامج الا " SIGIR 08006 رقم تدقيق المفتش العام ) 78 (
 ". 2008 يناير / كانون الثاني " كبيرة

 عراق يمول عدة مشاريع ال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في " SIGIR 08006 رقم تدقيق المفتش العام ) 79 (
 ". 2008 يناير / كانون الثاني " كبيرة

 عراق يمول عدة مشاريع ال الاستجابة الطارئة للقائد في برنامج " SIGIR 08006 رقم تدقيق المفتش العام ) 80 (
 ". 2008 يناير / كانون الثاني " كبيرة

 عراق يمول عدة مشاريع ال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في " SIGIR 08006 رقم تدقيق المفتش العام ) 81 (
 ". 2008 يناير / كانون الثاني " كبيرة

 يناير / كانون الثاني 9 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNCI) الجنسيات في العراق المتعدد استجابة الفيلق ) 82 (
2008 . 

 كانون 18 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNCI) الجنسيات في العراق المتعدد استجابة الفيلق ) 83 (
 . 2008 ديسمبر / الأول

 تشرين 28 ، " ترحيب ومقدمة : " ، سمينار إحصائي (MNFI) القوات المتعددة الجنسيات في العراق ) 84 (
 . 8 ، شريحة 2007 نوفمبر / اني الث

 كانون 18 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNCI) الجنسيات في العراق المتعدد استجابة الفيلق ) 85 (
 . 2008 ديسمبر / الأول

 المصالحة والمواطنين المحليين المهتمين : ، ندوة إحصائي (MNFI) القوات المتعددة الجنسيات في العراق ) 86 (
(CLCs) ، 27 - 28 180 ، الشريحة التوضيحية 2007 فمبر نو / تشرين الثاني . 

 . iii ، صفحة 2007 سبتمبر / وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، أيلول ) 87 (

 المصالحة والمواطنين المحليين : ، سمينار إحصائي (MNFI) القوات المتعددة الجنسيات في العراق ) 88 (
 . 180 ، الشريحة 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 27 - 28 ، (CLCs) المهتمين

 كانون 18 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNCI) الجنسيات في العراق المتعدد استجابة الفيلق ) 89 (
 . 2008 ديسمبر / الأول

 مساهمات المصالحة والمواطنين المحليين : SPA ، تقييم (MNFI) القوات المتعددة الجنسيات في العراق ) 90 (
 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 3 " (CLCs) المهتمين

 كانون 18 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNCI) الجنسيات في العراق المتعدد فيلق استجابة ال ) 91 (
. 2008 ديسمبر / الأول
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 DoD ملخص التغييرات الرئيسية على تقرير وزارة الدفاع " قانون الإدارة المالية لوزارة الدفاع، ) 92 (

7000.14R برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 27 ، الفصل 12 ، المجلد ، (CERP) ، تحديث تشرين 
 . 2007 نوفمبر / الثاني

 3 لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، (Excel) كتاب عمل اكسل ، (IRMS) ظام إدارة إعادة إعمار العراق ن ) 93 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني

 3 لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، (Excel) كتاب عمل اكسل ، (IRMS) ظام إدارة إعادة إعمار العراق ن ) 94 (

 . 2008 يناير / ن الثاني كانو

 كانون 14 كتاب عمل اكسل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ، (IRMS) ظام إدارة إعادة إعمار العراق ن ) 95 (
 . 2008 يناير / الثاني

 ، 2007 يونيو / ، حزيران (MAAWS) ، المال كنظام سلاح (MNCI) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ) 96 (
 بأنه يفتقر إلى الثروة " صاحب المبادرة المحروم " في العراق يعرف ، الفيلق المتعدد الجنسيات 10 صفحة

 . المستقلة أو عدم القدرة على الحصول على قروض عمل بشروط تجارية معقولة

 . 18 ، صفحة 2008 يناير / كانون الثاني 5 وزارة الخارجية، تقرير الوضعية الإسبوعي حول العراق، ) 97 (

 يونيو / حزيران 1 ، (MAAWS) " ، المال كنظام سلاح (MNCI) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ) 98 (
 . 18 ، صفحة 2007

 ". وحدات الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق " ، (MNCI) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ) 99 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 2 استجابة مكتب الإدارة والموازنة لطلب المفتش العام للبيانات، ) 100 (

 % 97 ر مخصصة، استطاع المفتش العام احتساب مبلغ ملزم ومنفق بنسبة مليون دولا 3.287 من أصل ) 101 (
 مليون 18 بتاريخ النشر، لم تكن تفاصيل مبالغ التلزيم والإنفاق قد توفرت بعد لما يقارب . من التمويل

 إضافة إلى ذلك، ليس . مليون مخصصة لربع السنة الحالي 15 ، ولمبلغ 2007 دولار في السنة المالية
 ، 2006 تش العام تفاصيل المبالغ المنفقة من الأموال المخصصة لوزارة الخارجية، للسنة المالية لدى المف

 مليون دولار إلى صندوق 60.39 خصص الكونغرس مبلغ . مليون دولار تقريباً 56 التي يبلغ مجموعها
 (IRRF) راق مليون دولار لصندوق إغاثة وإعادة إعمار الع 4.95 منها ( العراقي (ESF) دعم الاقتصاد

 ، الصادر عن 2007 أبريل العام / لشهر نيسان 2207 وبحسب تقرير القسم . 2006 لميزانية السنة المالية
 ، 2006 مليون دولار من أموال السنة المالية 56 وزارة الخارجية، لزمت وزارة الخارجية ما يقارب

 (IRI) سسة الجمهورية الدولية والمؤ (NDI) لصندوق دعم الاقتصاد، إلى المؤسسة الوطنية للديمقراطية

 أما المعلومات عن المبالغ المنفقة من هذا المبلغ الملزم فلم تتوفر للمفتش العام . لنشاطات بناء الديمقراطية
. في وقت نشر هذا التقرير
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 تشرين 8 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة ) 102 (
 . 2007 أكتوبر / الأول

 صندوق دعم : ، ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ) 103 (
 . 2006 يونيو / حزيران 2 ، " الاقتصاد

 . 2007 أكتوبر / تشرين الأول 11 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 104 (

 . لم تكن متوفرة (ESF) ، لصندوق دعم الاقتصاد 2003 لمالية تفاصيل حول الوكالات التنفيذية للسنة ا ) 105 (

 كانون 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة ) 106 (
 . 2008 يناير / الثاني

 لصندوق دعم الاقتصاد يمكن ان تلزم أو تنفق فقط عندما يوافق 2007 الأموال التكميلية للسنة المالية ) 107 (
 يوليو / تموز 12 ( قدم الرئيس تقريري تقييم مرجعيين . س على التقدم في إجراءات معينة في العراق الرئي

 مليار دولار، كتخصيص 1.554 ، الذين سمحا، بمجموعهما، بإطلاق ) 2007 سبتمبر / أيلول 14 ، و 2007
 . 2007 تكميلي للسنة المالية

 في القسم (PRTs) ادة إعمار المحافظات لمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج، راجع مناقشات فرق إع ) 108 (
 . ب من هذا التقرير 2

 بتمويل برنامج استجابة مشابه سريع خاص لمشاريع صندوق (ISFF) يقوم صندوق قوات الأمن العراقية ) 109 (
 ، الممول من صندوق QRF هذا البرنامج مختلف عن برنامج صندوق الاستجابة السريعة : دعم الاقتصاد
 . (PRT) ي يدعم فرق إعادة إعمار المحافظات ، والذ (ESF) دعم الاقتصاد

 . 2008 يناير / كانون الثاني 16 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 110 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 111 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 بيانات، استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام لل ) 112 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 16 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 113 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 114 (

 كانون 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة ) 115 (
 . 2007 يناير / الثاني

. 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 116 (



 الملاحظات

433 

 يناير / كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ) 117 (
 كانون 1 ، حول المؤشرات المهمة، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ة ، تقرير استجاب 2008
 . 2008 يناير / الثاني

 توجيهات لادارة فرق إعادة الإعمار " سفارة الولايات المتحدة بوابة فرق إعادة إعمار المحافظات، ) 118 (
 . 2007 آب أغسطس 12 ، (QRF) برنامج صندوق الاستجابة السريعة (ePRT) المرافقة

 . 2008 يناير / كانون الثاني 12 ابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، استج ) 119 (

 يناير / كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ) 120 (
2008 . 

 . 2008 ير ينا / كانون الثاني 15 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 121 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 15 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 122 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 123 (

 اير ين / كانون الثاني 4 ، حول المؤشرات المهمة، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق تقرير ) 124 (
2008 . 

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 125 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 126 (

 16 و 2008 يناير / لثاني كانون ا 4 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 127 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 16 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 128 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 129 (

 كانون 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) للعراق مكتب المساعدة الانتقالية استجابة ) 130 (
 . 2007 يناير / الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 131 (

 ، " نقل مشاريع إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى الحكومة العراقية " SIGIR 06017 تدقيق المفتش العام رقم ) 132 (
 . iv حتى ii ، صفحة 2006 يوليو / تموز 28

 يناير / كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ) 133 (
2008 .
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 ، تشرين " استقرار المجتمع : فرق إعادة إعمار المحافظات " ، (USAID) الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ) 134 (
 . 2007 أكتوبر / الأول

 . 2008 يناير / كانون الثاني 16 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) جابة فرقة منطقة الخليج است ) 135 (

 " التطور الحاصل مؤخراً في مساعدة إعادة الاعمار " ، (CRS) تقرير منسق إعادة الإعمار والاستقرار ) 136 (
 . 14 صفحة . 2005 مايو / أيار 12 تحديث

 . 2004 أكتوبر / لوزارة الخارجية، تشرين الأول 2207 تقرير القسم ) 137 (

 ، 2007 ديسمبر / كانون الأول 10 ، " التقرير الإسبوعي لوضع البرامج " ، (GRD) فرقة منطقة الخليج ) 138 (
 . 2 صفحة

 ، 2007 ديسمبر / كانون الأول 10 ، " التقرير الإسبوعي لوضع البرامج " ، (GRD) فرقة منطقة الخليج ) 139 (
 . 2 صفحة

 ، 2007 ديسمبر / كانون الأول 10 ، " التقرير الإسبوعي لوضع البرامج " ، (GRD) فرقة منطقة الخليج ) 140 (
 . 7 صفحة

 ، إلا ان البيانات التي " بيانات التمويل المتوفرة من مكتب الإدارة والميزانية " يستخدم المفتش العام تقليدياً ) 141 (
 يقدمها مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون، تتناقض مع معلومات مكتب الإدارة والموازنة

 لمفتش العام الا رؤية للبيانات التي يقدمها مكتب شؤون المخدرات الدولية ليس لدى ا . حول التمويل
 وتطبيق القانون، لذلك وبهدف ذكر بيانات الأموال المخصصة والمنفقة، يشمل هذا القسم معلومات مكتب

 . شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون

 إلى المكتب نفسه، (INL) ق القانون لأغراض هذا التقرير، يشير مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبي ) 142 (
 إلى التمويل الذي خصصه (INCLE) ويشير الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون

 . (INL) " للمكتب " الكونغرس مباشرة

 كانون 4 وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية ) 143 (
 . 2008 يناير / الثاني

 كانون 4 وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية ) 144 (
 . 2008 يناير / الثاني

 كانون 15 وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية ) 145 (
. 2008 يناير / الثاني
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 كانون 15 وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) الدولية استجابة مكتب شؤون المخدرات ) 146 (
 . 2008 يناير / الثاني

 كانون 4 وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية ) 147 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 15 و 2008 يناير / الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميركية لطلب ) 148 (

 ، استجابة 37 ، صفحة 2007 يناير / وزارة  الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، كانون الثاني ) 149 (
 يناير / كانون الثاني 15 مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات،

2008 . 

 . 38 - 37 ، صفحة 2007 يناير / اس الاستقرار والأمن في العراق، كانون الثاني وزارة  الدفاع، قي ) 150 (

 كانون 4 استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، ) 151 (
 . 2008 يناير / الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 152 (

 كانون 4 تجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، اس ) 153 (
 . 2008 يناير / الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 154 (

 كانون 15 ، و 2008 ير ينا / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 155 (
 2008 يناير / الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 156 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 157 (

 تشرين 14 ، " جرائم كركوك الكبرى " تقديم وزارة العدل ووزارة الخارجية والجيش والبحرية، محكمة ) 158 (
 . 2007 أكتوبر / الأول

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 159 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 160 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 للبيانات، استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام ) 161 (

 تقدم الولايات المتحدة التدريب الاساسي للحراس الشخصيين المتعاقد معهم، لكن المجلس العدلي الأعلى ) 162 (
. لا يريد صرف مال على التدريب الكامل بسبب معدل التبدل المرتفع لهؤلاء الحراس
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 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 ات، استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيان ) 163 (

 كانون 15 استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، ) 164 (
 . 2008 يناير / الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 165 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 العام للبيانات، استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش ) 166 (

 برامج الشرطة المدنية - مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون : صفحة وقائع " وزارة الخارجية ) 167 (
 استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون . 2008 يناير / كانون الثاني 2 ، " وحكم القانون

 . 2007 أكتوبر / تشرين الأول 1 لطلب المفتش العام للبيانات،

 كانون 4 استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، ) 168 (
 . 2008 يناير / الثاني

 في البحث حول صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق " إدارة إعادة الاعمار " هذا القسم غير متعلق بفئة ) 169 (
(IRRF) م الواردة سابقاً في هذا القس . 

 ، " 2008 السنة المالية : تبرير التخصيصات التكميلية " وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ) 170 (
 . 5 و 4 ، صفحة 2007 نوفمبر / تشرين الثاني

 ، تشرين 2008 ، السنة المالية " 1980 قانون الجهاز الدبلوماسي للعام " ، PL 96465 القانون العام ) 171 (
 . 5 و 4 ، الصفحة 2007 نوفمبر / الثاني

 ، 2008 السنة المالية : تبرير التخصيصات التكميلية " وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ) 172 (
 . 5 و 4 ، صفحة 2007 نوفمبر / تشرين الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 173 (

 ، صفحة 2007 نوفمبر / ، تشرين الثاني " استقرار الدول والمناطق " ، 0839 تقرير مكتب المحاسبة الحكومية ) 174 (
12 . 

 ، صفحة 2007 نوفمبر / ، تشرين الثاني " استقرار الدول والمناطق / " 0839 تقرير مكتب المحاسبة الحكومية ) 175 (
12 . 

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 18 ، " 1790 قرار الأمم المتحدة رقم " الأمم المتحدة، ) 176 (

 تشرين 30 ، " أمن، واستقرار، وإعادة إعمار العراق " ، 08231T كومية تقرير مكتب المحاسبة الح ) 177 (
 . 4 ، صفحة 2007 أكتوبر / الأول

. 2008 يناير / كانون الثاني 15 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 178 (



 الملاحظات

437 

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 179 (

 ، هذه النسبة المئوية 2008 يناير / كانون الثاني 4 ابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، استج ) 180 (
 . موظفين وفرتهم السفارة 306 هي على أساس توزيع الوكالة ل

 مراجعة استخدام المقاولين في إدارة مشاريع إغاثة وإعادة إعمار " ، SIGIR 08003 تدقيق المفتش العام ) 181 (
 . iii ، صفحة 2007 أكتوبر / تشرين الأول 29 ، " العراق

 ، صفحة 2006 يوليو / تموز " دروس في التعاقد والمشتريات، : إغاثة وإعادة إعمار العراق " المفتش العام، ) 182 (
 . 96 حتى صفحة 94

 16 ، " وفد من الكونغرس : تقديم " ، (JCCI/A) القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان ) 183 (

 . 3 ، صفحة 2007 يونيو / حزيران

 تشرين 30 ، " 2007 ملخص السنة المالية " ، (JCCI/A) القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان ) 184 (
 . 4 ، صفحة 2007 أكتوبر / الأول

 كانون 4 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (JCCI/A) استجابة القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان ) 185 (
 . 2008 يناير / الثاني

 أبريل / ، نيسان " PL.108106 من القانون 2207 رير إلى الكونغرس بموجب القسم تق " البيت الأبيض، ) 186 (
2004 . 

 . 2008 يناير / كانون الثاني 16 لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 187 (

 ، صفحة 2006 يوليو / ، تموز " دروس في العقود والمشتريات : إعادة إعمار العراق " (SIGIR) المفتش العام ) 188 (
73 . 

 ، صفحة 2006 يوليو / ، تموز " دروس في العقود والمشتريات : إعادة إعمار العراق " (SIGIR) المفتش العام ) 189 (
74 . 

 كانون 4 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (JCCI/A) استجابة القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان ) 190 (
 . 2008 يناير / الثاني

 كانون 4 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (JCCI/A) عراق وأفغانستان استجابة القيادة المشتركة للعقود في ال ) 191 (
 . 2008 يناير / الثاني

 كانون 4 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (JCCI/A) استجابة القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان ) 192 (
. 2008 يناير / الثاني
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 كانون 4 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (JCCI/A) استجابة القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان ) 193 (
 . 2008 يناير / الثاني

 تعاقد الجيش : الإصلاح الطارئ المطلوب " لجنة امتلاكات الجيش وإدارة البرامج في عمليات الحملات، ) 194 (
 . 2 - 1 ، صفحة 2007 ، تشرين الثاني، " أثناء الحملات

 تعاقد الجيش : الإصلاح الطارئ المطلوب " لجنة امتلاكات الجيش وإدارة البرامج في عمليات الحملات، ) 195 (
 . 4 ، صفحة 2007 ،  تشرين الثاني، " أثناء الحملات

 استخدام مقياس التحويل لمبلغ المنحة والرسم يمكنها تعزيز " 08009 رقم (SIGIR) تدقيق المفتش العام ) 196 (
 . 8 ، صفحة 2008 يناير / ، كانون الثاني " التحفيز لأداء المقاول

 استخدام مقياس التحويل لمبلغ المنحة والرسم يمكنها تعزيز " 08009 رقم (SIGIR) تدقيق المفتش العام ) 197 (
 . 1 ، صفحة 2008 يناير / ، كانون الثاني " التحفيز لأداء المقاول

 استخدام مقياس التحويل لمبلغ المنحة والرسم يمكنها تعزيز " 08009 رقم (SIGIR) تدقيق المفتش العام ) 198 (
 . 1 ، صفحة 2008 يناير / ي ، كانون الثان " التحفيز لأداء المقاول

 استخدام مقياس التحويل لمبلغ المنحة والرسم يمكنها تعزيز " 08009 رقم (SIGIR) تدقيق المفتش العام ) 199 (
 . 8 ، صفحة 2008 يناير / ، كانون الثاني " التحفيز لأداء المقاول

 كنها تعزيز استخدام مقياس التحويل لمبلغ المنحة والرسم يم " 08009 رقم (SIGIR) تدقيق المفتش العام ) 200 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني ، " التحفيز لأداء المقاول

 استخدام مقياس التحويل لمبلغ المنحة والرسم يمكنها تعزيز " 08009 رقم (SIGIR) تدقيق المفتش العام ) 201 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني ، " التحفيز لأداء المقاول

 خطط عمليات الجيش لدعم المقاولين . " A200809921FFS وكالة التدقيق للجيش الأميركي، التدقيق رقم ) 202 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 28 ، " في ساحة المعركة

 الإعمال " إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار " ، 39 - 80 رقم (GAO) تقرير مكتب المحاسبة الحكومية ) 203 (
 نوفمبر / ، تشرين الثاني " اللازمة لتطوير إطار عمل تخطيطي وتنسيقي لتحقيق فيلق الاحتياط المدني

2007 . 
 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 204 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 205 (
 راف على إعادة الكلفة، والإش و الناتج، " 08004 رقم (SIGIR) تدقيق المفتش العام لإعادة إعمار العراق ) 206 (

 . 2008 يناير / ، كانون الثاني " إعمار قاعدة تاجي العسكرية ومركز بغداد للتطوع
 للطب المفتش العام للبيانات، (MNSTCI) القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة ) 207 (

. 2008 يناير / كانون الثاني 18
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 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 تش العام للبيانات، لطلب المف (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 208 (

 كانون 2 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة ) 209 (
 . 2007 يناير / الثاني

 تقرير حول المشاريع الممولة " ، 9730 / 3 / 4 الجمهورية العراقية، مجلس التدقيق الأعلى، التدقيق رقم ) 210 (
 . ، مترجم 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 25 ، " المتحدة بأموال الولايات

 كانون 2 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة ) 211 (
 . 2008 يناير / الثاني

 ، كانون " جهود الولايات المتحدة لمحاربة الفساد في العراق 08008 رقم (SIGIR) تدقيق المفتش العام ) 212 (
 . 2008 يناير / الثاني

 30 ، " وضع مشاريع تطوير قدرات الوزارات في العراق " ، 06045 رقم (SIGIR) تدقيق المفتش العام ) 213 (

 . iii صفحة . 2007 يناير / كانون الثاني
 إعادة بناء واستقرار العراق، جهود تطوير قدرات " 08117 رقم (GAO) تقرير مكتب المحاسبة الحكومية ) 214 (

 تشرين ، " متكاملة شاملة لتوجيه الجهود وإدارة المخاطر العراقية تحتاج إلى إستراتيجية ت الوزارا
 . 33 ، صفحة 2007 أكتوبر / الأول

 ، 2007 نوفمبر / الثاني ين تشر 2 التقرير الموجز لوزارة الخارجية، حول تقدم العمل في إعادة الإعمار، ) 215 (
 . 4 صفحة

 . 4 ، صفحة 2007 ديسمبر / كانون الأول 14 ، " قياس الاستقرار والأمن في العراق " وزارة  الدفاع، ) 216 (
 ، 2007 نوفمبر / الثاني ين تشر 30 التقرير الموجز لوزارة الخارجية، حول تقدم العمل في إعادة الإعمار، ) 217 (

 . 4 صفحة
 ، 2007 نوفمبر / الثاني ين تشر 30 التقرير الموجز لوزارة الخارجية، حول تقدم العمل في إعادة الإعمار، ) 218 (

 . 4 صفحة
 ديسمبر / كانون الأول 11 حول المؤشرات المعتمدة، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق تقرير ) 219 (

2007 . 
 . 2008 يناير / كانون الثاني 14 استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 220 (
 يناير / كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ) 221 (

2008 . 
 أكتوبر / تشرين الأول 22 ، " (PRT) إعمار المحافظات فرق إعادة " ، للتنمية الدولية الوكالة الأميركية ) 222 (

 . 2 ، صفحة 2007
 PRT) اللجنة الإقليمية لإعادة الإعمار والتنمية / فرق إعادة إعمار المحافظات لائحة " ، فرقة منطقة الخليج ) 223 (

B PRDC) 2007 ر نوفمب / تشرين الثاني 21 " الرئيسية لصفحة توزيع قاعدة البيانات .
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 ، 2007 نوفمبر / الثاني ين تشر 2 التقرير الموجز لوزارة الخارجية، حول تقدم العمل في إعادة الإعمار، ) 224 (
 . 3 صفحة

 ، 2008 كانون الثاني " 17 / 08 تقرير صندوق النقد الدولي حلو البلاد رقم " (IMF) صندوق النقد الدولي ) 225 (
 . 7 صفحة

 . 7 ، صفحة 2007 ديسمبر / بلاد، كانون الأول تقرير ال : وحدة الاستخبارات الاقتصادية في العراق ) 226 (
 أنجز العراق الدفعات السابقة لكل التلزيمات الكبيرة إلى صندوق النقد " (IMF) صندوق النقد الدولي ) 227 (

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 14 الدولي،
 مليون دولارا 744 المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على " (IMF) صندوق النقد الدولي ) 228 (

 . 1 ، صفحة 2007 ديسمبر / كانون الأول 20 ". كترتيب احتياطي للعراق
 كانون الثاني 16 " 17 / 08 تقرير صندوق النقد الدولي حلو البلاد رقم " (IMF) صندوق النقد الدولي ) 229 (

2008 . 
 . 7 ، صفحة 2007 ديسمبر / تقرير البلاد، كانون الأول : وحدة الاستخبارات الاقتصادية في العراق ) 230 (
 ، صفحة توزيع قاعدة البيانات للإنتاج الشهري والصادرات، (ITAO) الانتقالية للعراق مكتب المساعدة ) 231 (

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 31
 . 9 ، صفحة 2007 ديسمبر / وزارة  الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، كانون الأول ) 232 (
 . 9 ، صفحة 2007 ديسمبر / وزارة  الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، كانون الأول ) 233 (
 يناير / كانون الثاني 3 " صفحة توزيع قاعدة البيانات للمؤشرات المالية ( المصرف المركزي العراقي ) 234 (

2008 . 
 يناير / كانون الثاني 3 " صفحة توزيع قاعدة البيانات للمؤشرات المالية ( المصرف المركزي العراقي ) 235 (

2008 . 
 كانون الثاني 16 ، " 17 / 08 البلاد رقم تقرير صندوق النقد الدولي حلو " (IMF) صندوق النقد الدولي ) 236 (

 . 16 ، صفحة 2008
 لا يوجد ) 237 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 14 استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 238 (
 . 2 ، صفحة 2007 أغسطس / آب " 294 / 07 تقرير صندوق النقد الدولي رقم " (IMF) صندوق النقد الدولي ) 239 (

 مقسومة ) مليار دينار عراقي 40,210 ( ن الزيت على سعر السوق الحسابات عند معطل الدخل المحلي م
 ). مليار دينار عراقي 61,845 ( 2006 على معدل الدخل المحلي على سعر السوق للعام

 . 14 ، صفحة 2007 ديسمبر / وزارة  الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، كانون الأول ) 240 (
 . 14 ، صفحة 2007 ديسمبر / راق، كانون الأول وزارة  الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في الع ) 241 (
 أغسطس / ، آب " 294 / 07 البلاد رقم ول تقرير صندوق النقد الدولي ح " (IMF) صندوق النقد الدولي ) 242 (

. 2 ، صفحة 2007
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 إنكلترا، بول برنكلي، والوزير فوزي حريري في – وزارة الدفاع نسخة الأخبار مع الوزير غوردن ) 243 (
 . . 2007 ديسمبر / أيلول 4 " البنتاغون

 يناير / كانون الثاني 11 " أسئلة متكررة " (TFBSO) لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار فريق العمل ) 244 (
2008 . 

 تحديث " الإنعاش الاقتصادي في العراق " (TFBSO) لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار فريق العمل ) 245 (
 . 2007 نوفمبر / رين الثاني تش . الإستراتيجية الاقتصادية لفريق عمل تحسين عمليات الاستقرار والأعمال

 6 " الأمن الطويل الأمد في العراق يعتمد على الظروف الاقتصادية ": النشرة الصحفية " وزارة الدفاع ) 246 (

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول
 . 7 ، صفحة 2008 كانون الثاني 7 " قياس الاستقرار والأمن في العراق " وزارة الدفاع ) 247 (
 . 6 ، صفحة 2007 ديسمبر / تقرير البلاد، كانون الأول : وحدة الاستخبارات الاقتصادية في العراق ) 248 (
 ، 2007 أغسطس / آب " 17 / 08 تقرير صندوق النقد الدولي حلو البلاد رقم " (IMF) صندوق النقد الدولي ) 249 (

 . 18 صفحة
 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 250 (
 . 8 ، صفحة 2007 ديسمبر / كانون الأول 10 " الإسبوعي ضعية تقرير الو " (GRD) فرقة منطقة الخليج ) 251 (
 . 2008 يناير / الثاني كانون 15 ، المهمة حول المؤشرات (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق تقرير ) 252 (

 3 لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، (Excel) كتاب عمل اكسل ، (IRMS) إدارة إعادة إعمار العراق ذام ن ) 253 (

 . 2008 ناير ي / كانون الثاني
 . 2008 يناير / كانون ثاني 16 لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 254 (
 ، صفحة 2007 ديسمبر / ، كانون الأول " لد تقرير الب : في العراق مجلة الايكونوميست، وحدة استخبارات ) 255 (

13 . 
 . 2008 يناير / ني كانون ثا 16 استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ) 256 (
 . 2008 يناير / كانون ثاني 16 استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ) 257 (
 لا تزال أزمة نزوح العراقيين قائمة بالرغم من تضاؤل العنف والأعداد " (IOM) المنظمة الدولية للهجرة ) 258 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 1 , " 2007 المحدودة للعائدين في العام
 القصف التركي يتسبب : شمال العراق " ، (UNHCR) ضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة المفو ) 259 (

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 18 ، " بالنزوح
 القصف التركي يتسبب بالنزوح، : شمال العراق " ، (UNHCR) المفوض الأعلى للاجئين في الأمم المتحدة ) 260 (

 كانون 12 " للاجئين العراقيين 2007 معاهدة يحقق المفوض هدف ، 2007 يناير / كانون الثاني 18 "
 . 2007 ديسمبر / الأول

 1 ". 2008 لوضعية العراق النداء الإضافي " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 261 (

. 2008 يناير / كانون الثاني
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 تشرين 27 ، " ين الحذر بشأن العائد " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 262 (
 . 2007 نوفمبر / الثاني

 كانون 1 ، " 2009 - 2008 العالمي نداء ال " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 263 (
 . 209 ، صفحة 2007 ديسمبر / الأول

 كانون 1 ، " 2009 - 2008 العالمي نداء ال " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 264 (
 . 210 ، صفحة 2007 مبر ديس / الأول

 7 ، " تقارير متضاربة بشأن أرقام العائدين " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 265 (

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول
 7 ، " تقارير متضاربة بشأن أرقام العائدين " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 266 (

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول
 كانون 1 ، " 2009 - 2008 العالمي نداء ال " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 267 (

 . 2007 ديسمبر / الأول
 إحصاءات عن النازحين العراقيين حول " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 268 (

 . 2007 سبتمبر / ، أيلول " العالم
 يوليو / تموز ، " خارطة الوضع في العراق " ، (UNHCR) ئين التابعة للأمم المتحدة المفوضية العليا للاج ) 269 (

2007 . 
 كانون 1 ، " 2009 - 2008 العالمي نداء ال " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 270 (

 . 2007 ديسمبر / الأول
 7 ، " اربة بشأن أرقام العائدين تقارير متض " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 271 (

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول
 ديسمبر / كانون الأول " وديالى ، وبغداد ، الانبار : ات موجز المحافظ " ، (IOM) المنظمة الدولية للهجرة ) 272 (

2007 . 
 خطة الأمم إطلاق وزارة الهجرة العراقية و " ، (UNAMI) بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة ) 273 (

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 4 ، " العائدين المتحدة لمساعدة
 العليا للاجئين التابعة للأمم تلبية المفوضية " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 274 (

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 12 ، " هدف  عودة اللاجئين العراقيين ل المتحدة
 محنة " ، " لوزير لمكتب اللاجئين والهجرة تصريحات لجنة العدل في مجلس الشيوخ من قبل مساعد ا ) 275 (

 . 2007 يناير / كانون الثاني 16 ، " اللاجئين العراقيين
 جواب على ( لإعادة توطينهم اللاجئين العراقيين معاملات : الرسمي مكتب الناطق " ، وزارة الخارجية ) 276 (

. 2007 سبتمبر / أيلول 18 ، )" سؤال
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 هدف المحدد المفوضية العليا للاجئين لل تلبية " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 277 (
 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 12 ، " اللاجئين العراقيين لإعادة توطين

 أنهم على " المعرضين للأخطار " لأفراد ل (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تعريف ) 278 (
 أيتام أو أرباب عائلات وحيدين من ( لقون دعم من أحد كبار في السن، لديهم إعاقة جسدية أو عقلية، لا يت "

 أو تعذيب، أو معتقلين سابقين أو ما ) بما في ذلك العنف الجنسي ( ، ضحايا عنف ) دون زوج آو زوجة
 محتاجين إلى دعم دولي متواصل على ضوء الصعوبات التي " على أنهم " جداً المعرضين " ، وللأفراد " شابه

 ". جتمع لدى عودتهم سيواجهونها في الانخراط بالم
 ، " دراسات أبحاث حديثة : اللاجئين العراقيين " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 279 (

 . 19 ، صفحة 2007 ديسمبر / كنون الأول 14
 تشرين 27 ، " الحذر بشأن العائدين " ، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 280 (

 . 2007 نوفمبر / الثاني
 . 19 ، صفحة 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 21 ، " النازحين داخل العراق معلومات تحديث " ، F المجموعة ) 281 (
 ديسمبر / كانون الأول ، " وديالى ، وبغداد ، الانبار : ات موجز المحافظ " (IOM) المنظمة الدولية للهجرة ) 282 (

2007 . 
 ديسمبر / كانون الأول ، " لى وديا ، وبغداد ، الانبار : ات موجز المحافظ " (IOM) المنظمة الدولية للهجرة ) 283 (

2007 . 
 ديسمبر / كانون الأول " وديالى ، وبغداد ، الانبار : ات موجز المحافظ " (IOM) المنظمة الدولية للهجرة ) 284 (

2007 . 
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 26 ، " عن النازحين داخل العراق معلومات ، تحديث F المجموعة ) 285 (
 ديسمبر / كانون الأول ، " وديالى ، وبغداد ، نبار الا : ات موجز المحافظ " (IOM) المنظمة الدولية للهجرة ) 286 (

2007 . 
 كانون 2 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة ) 287 (

 . 2008 يناير / الثاني
 كانون 1 ". 2009 - 2008 العالمي لنداء ا " (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 288 (

 . 2007 ديسمبر / الأول
 يناير / كانون الثاني 3 ، " للمساعدة في تأمين الغذاء لمليون لاجئ عراقي (WFP) برنامج الغذاء العالمي " ) 289 (

2008 . 
 . 2007 أكتوبر / ، تشرين الأول 2207 وزارة الخارجية، تقرير القسم ) 290 (
 . 2007 أكتوبر / ، تشرين الأول 2207 وزارة الخارجية، تقرير القسم ) 291 (
 ". مشروع تاريخ العراق " لي على الإنترنت، موقع معهد قانون حقوق الإنسان الدو ) 292 (
. 2007 أكتوبر / ، تشرين الأول 2207 وزارة الخارجية، تقرير القسم ) 293 (
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 للسنة المالية الإضافية صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول، هذه الأرقام تشمل فقط المصاريف ) 294 (
 بع تقرير المفتش العام ر . هرباء بالك لتطوير القدرات ومشاريع استدامة التشغيل والصيانة المتعلقة 2006

 لوزارة الإسبوعي ، تقرير الوضعية 2005 يوليو / تموز 30 السنوي المقدم إلى الكونغرس الأميركي،
 . 2008 يناير / كانون الثاني 3 الخارجية،

 تقرير الأداء : (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق / (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م ) 295 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 26 حدات الكهربائية، اليومي للو

 تقرير الأداء : (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م ) 296 (
 هذا الرقم هو من المتوسط الفعلي . 2007 / 12 / 31 حتى 2007 / 10 / 1 من اليومي للوحدات الكهربائية

 يشمل هذا الرقم . 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 أكتوبر إلى / تشرين الأول 1 للإنتاج لكل يوم من
 . الواردات من إيران وتركيا

 تقرير الأداء : (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق / (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م ) 297 (
 . 2007 / 12 / 31 إلى 2007 / 10 / 1 اليومي للوحدات الكهربائية من

 . 2007 أكتوبر / تشرين الأول 30 إلى الكونغرس الأميركي، الإسبوعي تقرير المفتش العام ) 298 (
 ستويات م : (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق / (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م ) 299 (

 لم تكن أرقام مستويات الاستيراد . ا واط ميغ 282 العام الفائت بلغ متوسطها من الاستيراد لربع السنة هذا
 . متوفرة بوقت نشر هذا التقرير لربع السنة المنصرم

 استجابة : 11 صفحة 2007 ديسمبر / الأمن والاستقرار في العراق، كانون الأول قياس وزارة الدفاع، ) 300 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 15 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م

 . مأخوذ من بيانات صندوق النقد الدولي هو متوسط ) ا واط ميغ 4075 ( مستوى ما قبل الحرب ) 301 (
 الميغا واط ساعة هو وحدة (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق في ربع السنة المنصرم، لاحظ م ) 302 (

 قياس تفوق الميغا واط، لانها  تقيس بدقة أكبر الناتج بالوقت، وهو الطريقة التي يعرف بها الزبائن
 16 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) الانتقالية للعراق كتب المساعدة استجابة م . استخدام الطاقة

 . 2007 أكتوبر / تشرين الأول
 يناير / كانون الثاني 15 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م ) 303 (

 ، تقرير (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق / (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م : 2008
 الرقم متأثر بالتدوير، في استجابة . 2007 / 12 / 31 حتى 2007 / 1 / 10 الأداء اليومي لوحدات الكهرباء من
 مكتب شؤون الشرق الأوسط ، أعطى 2008 يناير / كانون الثاني 11 لطلب المفتش العام للبيانات بتاريخ

 مي للإمداد لربع السنة الذي ينتهي ميغا واط ساعة للمتوسط اليو 104,909 رقماً هو (NEAI) ) العراق (
 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 في

. 25 صفحة . 2007 أكتوبر / تشرين الأول 30 إلى الكونغرس الأميركي، الإسبوعي تقرير المفتش العام ) 304 (
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 110 ، حددت وزارة الخارجية هدف إنتاج يبلغ متوسطه اليومي (GAO) حسب مكتب المحاسبة الحكومية ) 305 (

 ، حددت وزارة الخارجية رقم 2006 ولصيف العام . 2005 ة لصيف العام آلاف ميغا واط ساع
 آلاف ميغا 110 إنما باي حال تواصل وزارة الخارجية اعتماد الهدف البالغ . ميغا واط ساعة 127,000

 إعادة بناء " ، 677 - 07 رقم (GAO) واط ساعة لمتابعة التقدم الإسبوعي، تقرير مكتب المحاسبة الحكومية
 اج الامر إلى خطة استراتيجية متكاملة للمساعدة في إعادة تجديد قطاعي النفط والكهرباء يحت : العراق

 . 28 ، صفحة 2007 مايو / ، أيار " العراقيين
 يناير / كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م ) 306 (

2008 . 

 يناير / كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) عراق كتب المساعدة الانتقالية لل استجابة م ) 307 (
2008 . 

 يحتاج الامر إلى خطة : إعادة بناء العراق " ، 07677 تقرير رقم (GAO) مكتب المحاسبة الحكومية ) 308 (
 ، 2007 مايو / ، أيار " استراتيجية متكاملة للمساعدة في إعادة تجديد قطاعي النفط والكهرباء العراقيين

 . 16 صفحة

 يناير / كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م ) 309 (
2008 . 

 يناير / كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م ) 310 (
2008 . 

 يناير / كانون الثاني 4 المفتش العام للبيانات، لطلب (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م ) 311 (
2008 . 

 يناير / كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م ) 312 (
2008 . 

 ، " النمو الاقتصادي والكهرباء : العراق في المنظور " ، (USAID) الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ) 313 (
 . 1 ، صفحة 2006 فبراير / شباط

 استجابة . تم قياس هذا الرقم بأخذ كل أرقام القدرة مع أرقام الوحدات المركبة او المجددة وتم  جمعها معاً ) 314 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م

 يناير / كانون الثاني 4 لب المفتش العام للبيانات، لط (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م ) 315 (
2008 .
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 يناير / كانون الثاني 15 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م ) 316 (
2008 . 

 استجابة : 12 صفحة 2007 ديسمبر / الأمن والاستقرار في العراق، كانون الأول قياس زارة الدفاع، و ) 317 (
 يناير / كانون الثاني 16 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNFI) ددة الجنسيات في العراق القوات المتع

2008 . 

 ، صفحة 2007 كانون الأول، ديسمبر 10 نصف الشهرية، SITREP ، برامج (GRD) فرقة منطقة الخليج ) 318 (
3 . 

 فحة ، ص 2007 كانون الأول، ديسمبر 10 نصف الشهرية، SITREP ، برامج (GRD) فرقة منطقة الخليج ) 319 (
3 . 

 . 2008 كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 320 (

 ، كانون " مشاريع الكهرباء توفر الطاقة الممكن الاعتماد عليها لجنوب العراق " (GRD) فرقة منطقة الخليج ) 321 (
 . 14 ، صفحة 2007 ديسمبر / الأول

 . 2008 كانون الثاني 4 العام للبيانات، لطلب المفتش (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 322 (

 الإنهاء، كانون ، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق ، م (IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق ) 323 (
 . 2008 يناير / الثاني

 ، صفحة 2007 كانون الأول، ديسمبر 10 نصف الشهرية، SITREP ، برامج (GRD) فرقة منطقة الخليج ) 324 (
3 . 

 ، صفحة 2007 كانون الأول، ديسمبر 10 نصف الشهرية، SITREP ، برامج (GRD) فرقة منطقة الخليج ) 325 (
3 . 

 ، " مشاريع الكهرباء توفر الطاقة الممكن الاعتماد عليها إلى جنوب العراق " (GRD) فرقة منطقة الخليج ) 326 (
 . 14 ، صفحة 2007 ديسمبر / كانون الأول

 . 2008 كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 327 (

 . 2008 كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 328 (

 الإنهاء، كانون ، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق ، م (IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق ) 329 (
 . 2008 يناير / الثاني

 الإنهاء، كانون ، (ITAO) المساعدة الانتقالية للعراق كتب ، م (IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق ) 330 (
. 2008 يناير / الثاني
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 . 2008 كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 331 (

 . 2008 كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 332 (

 يناير / كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) نتقالية للعراق كتب المساعدة الا استجابة م ) 333 (
2008 . 

 يناير / كانون الثاني 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م ) 334 (
2008 . 

 الدفاع تقرير ، وزارة 2005 يوليو / تموز 30 : تقرير المفتش العام الإسبوعي إلى الكونغرس الأميركي ) 335 (
 ، القوات (IRMS) ظام إدارة إعادة إعمار العراق ن ، 2008 يناير / كانون الثاني 31 الوضعية الإسبوعي

 . 2008 يناير / كانون الثاني 14 التقرير ربع السنوي، (MNFI) المتعددة الجنسيات في العراق

 كانون 31 ي والصادرات، ، صفحة البيانات للإنتاج الشهر (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م ) 336 (
 . 2007 ديسمبر / الأول

 كانون 31 ، صفحة البيانات للإنتاج الشهري والصادرات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م ) 337 (
 . 2007 ديسمبر / الأول

 وزارة . أن بيانات الصادرات الشمالية غير كاملة (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط لاحظ ) 338 (
 يعملون معاً على (MNFI) القوات المتعددة الجنسيات في العراق لمالية، وصندوق الخارجية، وزارة ا
 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط استجابة . تقديم بيانات كاملة

 . 2008 يناير / كانون الثاني 15

 كانون 31 تاج الشهري والصادرات، ، صفحة البيانات للإن (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م ) 339 (
 . 2007 ديسمبر / الأول

 . 10 صفحة . 2007 ديسمبر / وزارة الدفاع، قياس الأمن والاستقرار في العراق، كانون الأول ) 340 (

 كانون 4 الشهري والصادرات، للإنتاج ، صفحة البيانات (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م ) 341 (
 . 2007 ديسمبر / الأول

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 11 ، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO) تقالية للعراق كتب المساعدة الان م ) 342 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 16 ، " اوبيك : 2 البيانات " وكالة الطاقة الدولية، ) 343 (

 كانون 4 ، صفحة البيانات للإنتاج الشهري والصادرات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م ) 344 (
. 2007 ديسمبر / الأول
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 كانون 4 ، صفحة البيانات للإنتاج الشهري والصادرات، (ITAO) ب المساعدة الانتقالية للعراق كت م ) 345 (
 . 2007 ديسمبر / الأول

 كانون 4 ، صفحة البيانات للإنتاج الشهري والصادرات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م ) 346 (
 . 2007 ديسمبر / الأول

 . 2008 كانون الثاني 4 لعام للبيانات، لطلب المفتش ا (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 347 (

 ، 2007 ديسمبر / كانون الأول 4 ، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م ) 348 (
 ، كانون " قطع خطوط النفط منذ بدء إنشاء مناطق حظر الدخول إلى خطوط الأنابيب " فرقة منطقة الخليج،

 . 11 ، صفحة 2007 ديسمبر / الأول

 ". قطع خطوط النفط منذ بدء إنشاء مناطق حظر الدخول إلى خطوط الأنابيب " (GRD) قة الخليج فرقة منط ) 349 (
 لطلب المفتش العام (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج . 11 ، صفحة 2007 ديسمبر / كانون الأول 2

 مني، انه مع تحسن الوضع الأ (GRD) لاحظت فرقة منطقة الخليج . 2008 يناير / كانون الثاني 4 للبيانات،
 . مليون دولار يومياً لمكتب المحاسبة الحكومية 30 هذا الجهد سيوفر مبلغ ال

 ، " قطع خطوط النفط منذ بدء إنشاء مناطق حظر الدخول إلى خطوط الأنابيب " (GRD) فرقة منطقة الخليج ) 350 (
 . 11 ، صفحة 2007 ديسمبر / كانون الأول 2

 . 2008 كانون الثاني 4 بيانات، لطلب المفتش العام لل (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 351 (

 . 2006 أبريل / نيسان 28 " مراجعة فرق العمل لبرامج الحماية " 006009 تدقيق المفتش العام رقم ) 352 (

 . i صفحة . 2006 أبريل / نيسان 28 " مراجعة فرق العمل لبرامج الحماية " 006009 تدقيق المفتش العام رقم ) 353 (

 . 35 - 34 اكتوبر، صفحة / شرين الأول وزارة الدفاع، قياس الأمن والاستقرار في العراق، ت ) 354 (

 موجز غير سري لمراجعة المفتش العام لجهود رفع قدرات العراق " ، 06038 تدقيق المفتش العام رقم ) 355 (
 . 2006 سبتمبر / أيلول 27 ، " لحماية البنى التحتية للطاقة

 . 48 ، صفحة 2007 ديسمبر / وزارة الدفاع، قياس الأمن والاستقرار في العراق، كانون الأول ) 356 (

 . 2 ، صفحة 2007 ديسمبر / رة الدفاع، قياس الأمن والاستقرار في العراق، كانون الأول وزا ) 357 (

 . 2 ، صفحة 2007 ديسمبر / وزارة الدفاع، قياس الأمن والاستقرار في العراق، كانون الأول ) 358 (

 . 14 ، صفحة 2008 يناير / كانون الثاني 3 وزارة الخارجية، تقرير الوضعية الإسبوعي، ) 359 (

 ، صفحة 2007 اكتوبر / تشرين الأول 30 السنوي إلى الكونغرس الأميركي، تقرير المفتش العام ربع ) 360 (
. 55 ، صفحة 2003 أكتوبر / ، تشرين الأول " تقدير احتياجات العراق " البنك الدولي، / ، الأمم المتحدة 126
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 ظام إدارة إعادة إعمار ن ؛ 2008 يناير / كانون الثاني 2 وزارة الخارجية، تقرير الوضعية الإسبوعي، ) 361 (
 ، 2008 يناير / كانون الثاني 11 ، " الكلفة حتى الإنجاز " ، (ESF) ، صندوق دعم الاقتصاد (IRMS) العراق

 كانون 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNCI) استجابة القيادة المتعددة الجنسيات في العراق
 . 2008 يناير / الثاني

 يناير / كانون الثاني 4 بيانات، ، لطلب المفتش العام لل (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م ) 362 (
2008 . 

 يناير / كانون الثاني 4 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م ) 363 (
2008 

 . I - 36 ، صفحة 2007 أكتوبر / ، تشرين الأول 2207 وزارة الخارجية، تقرير القسم ) 364 (

 يناير / كانون الثاني 4 طلب المفتش العام للبيانات، ، ل (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م ) 365 (
 كانون 15 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) المساعدة الانتقالية للعراق ، استجابة مكتب 2008
 . 2008 يناير / الثاني

 . I - 36 ، صفحة 2007 أكتوبر / ، تشرين الأول 2207 وزارة الخارجية، تقرير القسم ) 366 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 لطلب لمفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 367 (

 . I - 37 ، صفحة 2007 أكتوبر / ، تشرين الأول 2207 وزارة الخارجية، تقرير القسم ) 368 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 لطلب لمفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 369 (

 يناير / كانون الثاني 4 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م ) 370 (
2008 . 

 2 ، تقرير الإنهاء، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م ، (IRMS) ظام إدارة إعادة إعمار العراق ن ) 371 (

 كانون 11 ، (USAID) ، تقرير نشاطات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 2008 يناير / كانون الثاني
 . 2008 اير ين / الثاني

 2 ، تقرير الإنهاء، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م ، (IRMS) ظام إدارة إعادة إعمار العراق ن ) 372 (

 كانون 11 ، (USAID) ، تقرير نشاطات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 2008 يناير / كانون الثاني
 . 2008 يناير / الثاني

 لاكلاف، والإشراف على عقد إعادة إعمار العراق رقم ، الناتج، وا 08010 تدقيق المفتش العام رقم ) 373 (
W914NS04D0006 " 2008 يناير / كانون الثاني .
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 أبريل / نيسان 29 ، " إدارة مشاريع إنشاء مراكز العناية الصحية الأولية " ، 06011 تدقيق المفتش العام رقم ) 374 (
2006 . 

 . 2008 يناير / انون الثاني ك 4 لطلب لمفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج ) 375 (

 . 14 ، صفحة 2008 يناير / كانون الثاني 3 وزارة الدفاع، تقرير الوضعية الإسبوعي، ) 376 (

 منح عقد لمستشفى جراحة (USACE) سلاح الهندسة في الجيش الأميركي : نشرة صحفية " وزارة الدفاع، ) 377 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 23 " جديد في ضواحي ميسان

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 لطلب لمفتش العام للبيانات، (GRD) لخليج استجابة فرقة منطقة ا ) 378 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 19 وزارة الخارجية، ) 379 (

 2 ، تقرير الإنهاء، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق م ، (IRMS) ظام إدارة إعادة إعمار العراق ن ) 380 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني

 3 ، كتاب العمل، (CERP) ،  برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (IRMS) عراق ظام إدارة إعادة إعمار ال ن ) 381 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 382 (

 يناير / كانون الثاني 16 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ) 383 (
2008 . 

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 22 " حول التطوير " تطوير، ) 384 (

 يناير / كانون الثاني 16 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ) 385 (
2008 . 

 كانون 7 إلى الكونغرس، 3303 ، تقرير القسم (MNSCI) القيادة المتعددة الجنسيات في العراق ) 386 (
 . 2008 يناير / الثاني

 . 34 ، صفحة 2008 يناير / كانون الثاني 3 وزارة الدفاع، تقرير الوضعية الإسبوعي، ) 387 (

 . 41 ، صفحة 2008 يناير / كانون الثاني 3 وزارة الدفاع، تقرير الوضعية الإسبوعي، ) 388 (

 كانون 16 و 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 389 (
 . 2008 يناير / الثاني

 . 104 ، صفحة 2007 أكتوبر / تقرير المفتش العام ربع السنوي إلى الكونغرس الأميركي، تشرين الأول ) 390 (

. 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 391 (
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 . 2008 يناير / نون الثاني كا 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 392 (

 . 34 ، صفحة 2008 يناير / كانون الثاني 3 وزارة الدفاع، تقرير الوضعية الإسبوعي، ) 393 (

 كانون 7 إلى الكونغرس، 3303 ، تقرير القسم (MNSCI) القيادة المتعددة الجنسيات في العراق ) 394 (
 . 2008 يناير / الثاني

 . 44 ، صفحة 2007 ر ديسمب / وزارة الدفاع، تقرير الوضعية الإسبوعي، كانون الأول ) 395 (

 . 41 ، صفحة 2007 ديسمبر / وزارة الدفاع، تقرير الوضعية الإسبوعي، كانون الأول ) 396 (

 . 41 ، صفحة 2007 ديسمبر / وزارة الدفاع، تقرير الوضعية الإسبوعي، كانون الأول ) 397 (

 ، كانون " جهود تحقيق نظام معلومات للإدارة المالية في العراق " ، 08007 تدقيق المفتش العام رقم ) 398 (
 . 2008 يناير / ي الثان

 تقرير الجهود والأعمال الإضافية اللازمة لتحقيق نظام معلومات " ، 08001 تدقيق المفتش العام رقم ) 399 (
 . 2007 أكتوبر / تشرين الأول 24 ، " للإدارة المالية في العراق

 . 2007 سبتمبر / أيلول 19 ، " موجز النظرة الشاملة على البرنامج " وزارة التخطيط وتنسيق الإنماء، ) 400 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 وزارة مالية الولايات المتحدة لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة ) 401 (

 مع ) الحسابات الرئيسية ( موجز مقارنة تكاليف العمليات : مسودة الموازنة " وزارة المالية العراقية، ) 402 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 17 التي استلمها المفتش العام في " 2008 الموازنة العامة

 مع ) الحسابات الرئيسية ( موجز مقارنة تكاليف العمليات : مسودة الموازنة " وزارة المالية العراقية، ) 403 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 17 ، التي استلمها المفتش العام في " 2008 الموازنة العامة

 مع ) رئيسية الحسابات ال ( موجز مقارنة تكاليف العمليات ": مسودة الموازنة " وزارة المالية العراقية، ) 404 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 17 التي استلمها المفتش العام في " 2008 الموازنة العامة

 ، تنفيذ الموازنة " (MNFI) القوات المتعددة الجنسيات في العراق وزارة مالية الولايات المتحدة وصندوق ) 405 (
 . 2 ، الشريحة 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 24 " العراقية

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 الولايات المتحدة لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة مالية ) 406 (

 . 2007 أكتوبر / تشرين الأول 21 ملحق لرسالة أرسلتها إدارة المحافظات إلى رئيس الوزراء، ) 407 (

 . 2007 أكتوبر / تشرين الأول 21 ملحق لرسالة أرسلتها إدارة المحافظات إلى رئيس الوزراء، ) 408 (

. 2008 يناير / كانون الثاني 4 الولايات المتحدة لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة مالية ) 409 (
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 ، التي 2008 للعام (GOI) قدمت وزارة مالية الولايات المتحدة إلى المفتش العام موازنة الحكومة العراقية ) 410 (
 1200 مليار دولار أميركي، بسعر 37.7 حوالي ( مليار دينار تقريباً من واردات النفط 45.2 تضمنت

 دولار للبرميل أي 57 بحوالي 2008 قدرت الحكومة العراقية سعر النفط في العام ). دينار للدولار الواحد
 85 بحوالي 2008 الا ان وزارة الطاقة قدرت السعر للعام . برميل 99 الف و 83 مليون و 661 ما يساوي

 فط للحكومة العراقية ما يقارب وبهذا السعر المرتفع، تصبح الواردات الإجمالية من الن . دولار للبرميل
 نتيجة لذلك، من المتوقع ان يكون الربح غير المتوقع في الموازنة العراقية ما يقارب . مليار دولار 56.2
 . مليار دولار 18.5

 سبتمبر / أيلول 16 موجز حول تحليل الموازنة، " ، (DFID) ) في المملكة المتحدة ( وزارة التنمية الدولية ) 411 (
 . 2007 نوفمبر / العام في تشرين الثاني ، استلمه المفتش 2007

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة وزارة مالية الولايات المتحدة لطلب المفتش العام للبيانات، ) 412 (

 مع ) الحسابات الرئيسية ( موجز مقارنة تكاليف العمليات : مسودة الموازنة " وزارة المالية العراقية، ) 413 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 17 لمفتش العام في التي استلمها ا " 2008 الموازنة العامة

 من ميزانية الرواتب العراقية % 99 احتسب ان 153 - 08 رقم (GAO) تقرير مكتب المحاسبة الحكومي ) 414 (
 . تم إنفاقها بالفعل 2006 للعام

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة وزارة مالية الولايات المتحدة لطلب المفتش العام للبيانات، ) 415 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 ابة وزارة مالية الولايات المتحدة لطلب المفتش العام للبيانات، استج ) 416 (

الموازنة، والأمن، وعوامل : إعادة إعمار العراق " ، 08153 رقم (GAO) تقرير مكتب المحاسبة الحكومي ) 417 (
 يناير / ون الثاني كان " أخرى تحد من قدرة العراق على تنفيذ موازنات المشاريع الكبرى وتعقب الإنفاق

 . 2 ، صفحة 2008

الموازنة، والأمن، وعوامل : إعادة إعمار العراق " ، 08153 رقم (GAO) تقرير مكتب المحاسبة الحكومي ) 418 (
 يناير / ، كانون الثاني " أخرى تحد من قدرة العراق على تنفيذ موازنات المشاريع الكبرى وتعقب الإنفاق

 . 5 ، صفحة 2008

الموازنة، والأمن، وعوامل : إعادة إعمار العراق " ، 08153 رقم (GAO) تقرير مكتب المحاسبة الحكومي ) 419 (
 يناير / كانون الثاني " أخرى تحد من قدرة العراق على تنفيذ موازنات المشاريع الكبرى وتعقب الإنفاق

 . 5 ، صفحة 2008

 وعوامل الموازنة، والأمن، : إعادة إعمار العراق " ، 08153 رقم (GAO) تقرير مكتب المحاسبة الحكومي ) 420 (
 يناير / كانون الثاني " أخرى تحد من قدرة العراق على تنفيذ موازنات المشاريع الكبرى وتعقب الإنفاق

. 5 ، صفحة 2008
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 . 2007 سبتمبر / البيت الأبيض، تقرير التقييم المرجعي، أيلول ) 421 (

 (GAO) ، تقرير مكتب المحاسبة الحكومي 2007 سبتمبر / البيت الأبيض، تقرير التقييم المرجعي، أيلول ) 422 (

 الموازنة، والأمن، وعوامل أخرى تحد من قدرة العراق على تنفيذ موازنات المشاريع " ، 08153 رقم
 تساءلت كل من وزارة الخارجية ووزارة . 6 ، صفحة 2008 يناير / كانون الثاني " الكبرى وتعقب الإنفاق

 ان البيانات ولاحظت وزارة المالية % 4.4 نسبة (GAO) المالية كيف حدد مكتب المحاسبة الحكومي
 مسائل الدقة المحتملة لهذه " المستخدمة في تقرير تقدير التقييم للبيت الأبيض كانت أولية واشارت إلى

 " لبعض الوقت " ، كما وأفادت وزارة المالية أيضاً ان الأرقام الأكثر دقة ستبقى غير معروفة " البيانات
 اقية ومنحى تنفيذ المشاريع الكبرى للعام البيانات وتغيرات الإجراءات المالية العر " محدودية " بسبب
 وزارة الخارجية ناقضت وزارة المالية بان تقرير البيت الأبيض كان غير رسمي ولم يغط إلا . " 2007

 وافادت وزارة الخارجية أيضاً ان . 2007 يوليو / تموز 15 و 2007 يناير / الفترة الممتدة بين كانون الثاني
 رق بالوقت بين البيانات الرسمية وغير الرسمية التي قدرها مكتب الاختلاف ناتج بشكل كبير عن الفا

 . (GAO) المحاسبة الحكومي

الموازنة، والأمن، وعوامل : إعادة إعمار العراق " ، 08153 رقم (GAO) تقرير مكتب المحاسبة الحكومي ) 423 (
 يناير / الثاني ، كانون " أخرى تحد من قدرة العراق على تنفيذ موازنات المشاريع الكبرى وتعقب الإنفاق

 . 27 - 25 ، صفحة 2007 سبتمبر / البيت الأبيض تقرير التقييم المرجعي، أيلول . 7 ، صفحة 2008

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة وزارة مالية الولايات المتحدة لطلب المفتش العام للبيانات، ) 424 (

 . 2008 يناير / ون الثاني كان 4 استجابة وزارة مالية الولايات المتحدة لطلب المفتش العام للبيانات، ) 425 (

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول www.mop.Iraq.org ، 13 موقع الإنترنت لوزارة التخطيط وتنسيق التنمية، ) 426 (

 . 2007 سبتمبر / أيلول 19 ، " موجز النظرة الشاملة للبرنامج / " وزارة التخطيط وتنسيق التنمية ) 427 (

 29 " نظام طلب ومتابعة ميزانية المشاريع الكبرى " لتنفيذ ميزانية المشاريع الكبرى، الطاولة المستديرة ) 428 (

 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني

 يناير / كانون الثاني 20 ، لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م ) 429 (
2008 . 

 ؛ وزارة الدفاع، قياس 23 ، صفحة 2007 مارس / ذار وزارة الدفاع، قياس الأمن والاستقرار في العراق، آ ) 430 (
 القوات المتعددة ، استجابة 27 صفحة . 2007 ديسمبر / الأمن والاستقرار في العراق، كانون الأول

 . 2008 يناير / كانون الثاني 16 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNFI) الجنسيات في العراق

 ، استجابة القوات 2008 يناير / كانون الثاني 4 للبيانات، استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام ) 431 (
أفاد . 2008 يناير / كانون الثاني 10 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNFI) المتعددة الجنسيات في العراق

http://www.mop.iraq.org/
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 (JCSTR) ان اللجنة المشتركة لنقل مسؤولية الأمن (MNFI) تقرير القوات المتعددة الجنسيات في العراق

 وضعت اللجنة المعيار المستخدم في تحديد . 2005 يوليو / من رئيس الوزراء في تموز كان مشرعاً
 مجلس (JCSTR) تناوب على رئاسة نقل مسؤولية الأمن . (PIC) جهوزية المحافظات للسيطرة العراقية

 . (GOI) الحكومة العراقية و (MNFIDCS SPA) الأمن الوطني للقوات المتعددة الجنسيات في العراق
 اللجنة ممثلين من وزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية العراقية ومجلس الأمن الوطني، مع تتضمن

 . (MNFI) القوات المتعددة الجنسيات في العراق أعضاء من السفارة الأميركية والسفارة البريطانية و
 . (GOI) مة العراقية الحكو العملية تعاونية على كل المستويات وهي شفافة بالنسبة إلى كل من الائتلاف و

 ." لأخذها بالاعتبار (JCSTR) نقل مسؤولية الأمن تقدم كل المستويات معلومات إلى

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 432 (

 كانون 10 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNFI) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ) 433 (
 . 2008 يناير / الثاني

 كانون 10 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNFI) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ) 434 (
 . 2008 يناير / الثاني

 كانون 10 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNFI) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ) 435 (
 . 2008 يناير / الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة ) 436 (

 . 29 ، صفحة 2008 يناير / كانون الثاني 3 وزارة الدفاع، تقرير الوضعية الإسبوعي، ) 437 (

 . 27 ، صفحة 2007 سبتمبر / وزارة الدفاع، تقرير الوضعية الإسبوعي، أيلول ) 438 (

 كانون 16 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNFI) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ) 439 (
 . 2008 يناير / الثاني

 كانون 10 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNFI) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ) 440 (
 . 2008 يناير / الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 441 (

 كانون 10 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNFI) ات المتعددة الجنسيات في العراق استجابة القو ) 442 (
 . 2008 يناير / الثاني

. 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 443 (
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 كانون 10 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNFI) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ) 444 (
 . 2008 يناير / الثاني

 - 85 صفحة . 2007 أكتوبر / تشرين الأول 30 تقرير المفتش العام ربع السنوي إلى الكونغرس الأميركي، ) 445 (
86 . 

 . 28 ، صفحة 2007 ديسمبر / وزارة الدفاع، قياس الأمن والاستقرار في العراق، كانون الأول ) 446 (

 ديسمبر / وكانون الأول 2006 اكتوبر / ول وزارة الدفاع، قياس الأمن والاستقرار في العراق، تشرين الأ ) 447 (
2007 . 

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 448 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 449 (

 . 2007 بر ديسم / زيارة المفتش العام إلى موقع ذي قار، كانون الأول ) 450 (

 كانون 10 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNFI) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ) 451 (
 . 2008 يناير / الثاني

 . 14 ، صفحة 2007 سبتمبر / أيلول 14 البيت الأبيض، تقرير التقييم المرجعي، ) 452 (

 . 14 ، صفحة 2007 سبتمبر / أيلول 14 البيت الأبيض، تقرير التقييم المرجعي، ) 453 (

 . 14 ، صفحة 2007 سبتمبر / أيلول 14 ت الأبيض، تقرير التقييم المرجعي، البي ) 454 (

 كانون 31 تاريخ التسليم : 140 تنفيذ البند " ، (UNAMI) بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة ) 455 (
 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 15 ، " 2007 ديسمبر / الأول

 . 2004 ارس / آذار 8 ، " عراقية للفترة الانتقالية قانون الإدارة للدولة ال " الحكومة الانتقالية العراقية، ) 456 (

 . 2004 ارس / آذار 8 ، " قانون الإدارة للدولة العراقية للفترة الانتقالية " الحكومة الانتقالية العراقية ) 457 (

 . 5 ، الشريحة 2008 يناير / كانون الثاني 0 وزارة الخارجية، تقرير الوضعية الإسبوعي، ) 458 (

 . 14 ، صفحة 2007 سبتمبر / أيلول 14 البيت الأبيض، تقرير التقييم المرجعي، ) 459 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 460 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 461 (

 يناير / كانون الثاني 4 عام للبيانات، لطلب المفتش ال (USAID) استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ) 462 (
2008 .
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 . 2008 يناير / كانون الثاني 15 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 463 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 14 ، " 2008 تصريح صفحي " السفارة الأميركية، ) 464 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 14 ، " 2008 تصريح صفحي " السفارة الأميركية، ) 465 (

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 17 ستجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ا ) 466 (

 ديسمبر / ، كانون الأول " قانون الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتشكيل المناطق " ، (GOI) الحكومة العراقية ) 467 (
2006 . 

 11 ، صفحة 2007 ديسمبر / العراق، كانون الأول : وحدة استخبارات مجلة الايكونومست، تقرير البلد ) 468 (

 ، " إعلان المبادئ بين الولايات المتحدة والعراق حول الصداقة والتنسيق : صفحة الوقائع " البيت الأبيض، ) 469 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 26

 كانون 18 ، " مجلس الأمن يجدد للقوة المتعددة الجنسيات في العراق لعام آخر " الأمم المتحدة، ) 470 (
 . 2007 ديسمبر / الأول

 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 18 ، " ، تفويض القوة المتعددة الجنسيات " ، مجلس الأمن الأمم المتحدة ) 471 (

 كانون 18 ، " ، تفويض للقوة المتعددة الجنسيات في العراق لعام آخر " مجلس الأمن " الأمم المتحدة ) 472 (
 . 2007 ديسمبر / الأول

 كانون 4 ت، لطلب المفتش العام للبيانا (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط استجابة ) 473 (
 . 2008 يناير / الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 16 ، قاعدة بيانات مساعدات التنمية، (GOI) الحكومة العراقية ) 474 (

 الإجراءات والتوجيهات : للكونغرس، تخفيف ديون العراق (CRS) تقرير منسق إعادة الإعمار والاستقرار ) 475 (
 . 2 - 1 ، صفحة 2007 توبر أك / تشرين الأول 10 ، تحديث " لتخفيف ديون العراق الدولية

 . 2004 نوفمبر / تشرين الثاني 21 ، " معالجة ديون العراق " نادي باريس، ) 476 (

 الإجراءات : تخفيف ديون العراق " للكونغرس، (CRS) تقرير منسق إعادة الإعمار والاستقرار ) 477 (
 . 2 - 1 ، صفحة 2007 أكتوبر / تشرين الأول 10 ، تحديث " والتوجيهات لتخفيف ديون العراق الدولية

 كانون 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط ة استجاب ) 478 (
 تحديث مشترك حول الميثاق الدولي مع العراق على أساس اجتماع تم مع : ملاحظة . 2008 يناير / الثاني

 استجابة . مليارات دولار يتوقع ان يعفى العراق منها 8 الحكومة العراقية والأمم المتحدة، أشار إلى مبلغ
 6 لطلب المفتش العام أشار إلى دين لروسيا بمبلغ (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط

. مليارات دولار
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 تحديث مشترك حول الميثاق الدولي مع : اجتماع رفيع المستوى حول العراق " الميثاق الدولي مع العراق، ) 479 (
 . 19 ، صفحة 2007 سبتمبر / أيلول 22 ، " العراق في اجتماع بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة

 كانون 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط استجابة ) 480 (
 . 2008 يناير / الثاني

 مليون دولار كترتيب لقرض احتياطي 744 المجلس التنفيذي يوافق على " ، (IMF) صندوق النقد الدولي ) 481 (
 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 20 ، " للعراق

 الإجراءات : تخفيف ديون العراق " للكونغرس، (CRS) تقرير منسق إعادة الإعمار والاستقرار ) 482 (
 . 9 ، صفحة 2007 أكتوبر / تشرين الأول 10 ، تحديث " والتوجيهات لتخفيف ديون العراق الدولية

 الإجراءات : تخفيف ديون العراق " للكونغرس، (CRS) تقرير منسق إعادة الإعمار والاستقرار ) 483 (
 . 10 ، صفحة 2007 أكتوبر / تشرين الأول 10 ، تحديث " توجيهات لتخفيف ديون العراق الدولية وال

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 484 (

 كانون 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط استجابة ) 485 (
 . 2008 يناير / ي الثان

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 486 (

 كانون 11 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط استجابة ) 487 (
 . 2008 يناير / الثاني

 كانون 4 ب المفتش العام للبيانات، لطل (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط استجابة ) 488 (
 . 11 يناير / وكانون الثاني 2008 يناير / الثاني

 الإجراءات : تخفيف ديون العراق " للكونغرس، (CRS) تقرير منسق إعادة الإعمار والاستقرار ) 489 (
 : ملاحظة . 4 ، صفحة 2007 أكتوبر / تشرين الأول 10 ، تحديث " والتوجيهات لتخفيف ديون العراق الدولية

 ديون المستحقة لغير نادي باريس على أساس تقدير إجمالي الديون المستحقة من دون اية من ال % 37
 . فوائد مستحقة

 الإجراءات : تخفيف ديون العراق ” للكونغرس، (CRS) تقرير منسق إعادة الإعمار والاستقرار ) 490 (
 . 10 ، صفحة 2007 أكتوبر / تشرين الأول 10 ، تحديث " والتوجيهات لتخفيف ديون العراق الدولية

 كانون 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط استجابة ) 491 (
. 2008 يناير / الثاني
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 كانون 11 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط استجابة ) 492 (
 . 2008 يناير / الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 ام للبيانات، استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش الع ) 493 (

 كانون 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط استجابة ) 494 (
 . 2008 يناير / الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 495 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 يركية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية الأم ) 496 (

 تحديث مشترك حول الميثاق الدولي مع : اجتماع رفيع المستوى حول العراق " الميثاق الدولي مع العراق، ) 497 (
 . 9 ، صفحة 2007 سبتمبر / أيلول 22 ، " العراق في اجتماع بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة

 الإجراءات : تخفيف ديون العراق ” للكونغرس، (CRS) الإعمار والاستقرار تقرير منسق إعادة ) 498 (
 . 10 ، صفحة 2007 أكتوبر / تشرين الأول 10 ، تحديث " والتوجيهات لتخفيف ديون العراق الدولية

 الإجراءات : تخفيف ديون العراق ” للكونغرس، (CRS) تقرير منسق إعادة الإعمار والاستقرار ) 499 (
 . 11 ، صفحة 2007 أكتوبر / تشرين الأول 10 ، تحديث " راق الدولية والتوجيهات لتخفيف ديون الع

 كانون 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط استجابة ) 500 (
 . 2008 يناير / الثاني

 كانون 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط استجابة ) 501 (
 . 2008 يناير / الثاني

 كانون 4 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط استجابة ) 502 (
 . 2008 يناير / الثاني

 : تقرير الأمن والاستقرار وإعادة بناء العراق " 308 - 07 رقم (GAO) تقرير مكتب المحاسبة الحكومي ) 503 (
 . 60 ، صفحة 2007 يناير / ، كانون الثاني " المسائل الأساسية لإشراف الكونغرس

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 504 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 505 (

 ، " لصالح صندوق النقد الدولي العراق ينجز التسديد المبكرة لكل الالتزامات " ، (IMF) صندوق النقد الدولي ) 506 (
 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 14

 الأمم المتحدة والعراق اعلنا : 1K/552 نشرة صحفية صادرة عن الأمم المتحدة رقم " الأمم المتحدة، ) 507 (
جرى إطلاق . 2006 يوليو / تموز 27 ، " الانطلاق المشترك للميثاق الدولي مع العراق لمدة خمس سنوات
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 كان ذلك موضوع حوار متواصل . 2006 يوليو / تموز 27 لأمم المتحدة بتاريخ الميثاق في احتفال مع ا
 . بين الدول الأعضاء وبين المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية

 ، صفحة وقائع حول الميثاق 6807 نشرة صحفية صادرة عن الأمم المتحدة ملاحظة رقم " الأمم المتحدة، ) 508 (
 . 2007 أبريل / نيسان 27 ، " الدولي مع العراق

 . 3 ، صفحة " الميثاق الدولي مع العراق " ميثاق الدولي مع العراق ال ) 509 (

 . 4 - 3 ، صفحة " الميثاق الدولي مع العراق " الميثاق الدولي مع العراق ) 510 (

 ، " اجتماع رفيع المستوى، تحديث مشترك حول الميثاق الدولي مع العراق " الميثاق الدولي مع العراق ) 511 (
 . 2007 تمبر سب / أيلول 22 الحكومة العراقية والأمم المتحدة،

 بعثة الأمم المتحدة لمساعدة : صفحة وقائع " ، (UNAMI) بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة ) 512 (
 . 2007 أغسطس / آب 10 ، " العراق

 . بمن فيهم موظفي الأمن 800 الموظفون ال ) 513 (

 نون كا 22 لطلب المفتش العام للبيانات، (UNAMI) بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة استجابة ) 514 (
 . 2007 ديسمبر / الأول

 بعثة الأمم المتحدة لمساعدة : صفحة وقائع " ، (UNAMI) بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة ) 515 (
 . 2007 أغسطس / آب 10 ، " العراق

 : (UNDG) ، مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 516 (
 . 2007 نوفمبر / ق ائتمان العراق، تشرين الثاني نشرة إخبارية حول صندو

 : (UNDG) ، مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 517 (
 . 2007 نوفمبر / نشرة إخبارية حول صندوق ائتمان العراق، تشرين الثاني

 : (UNDG) عة التنمية التابعة للأمم المتحدة ، مجمو (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 518 (
 . 2007 نوفمبر / نشرة إخبارية حول صندوق ائتمان العراق، تشرين الثاني

 : تركيز بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة " (UNAMI) بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة ) 519 (
 . 2007 ديسمبر / ول ، كانون الأ " صوت البعثة، نشرة إخبارية حول نشاطات البعثة

 : (UNDG) ، مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 520 (
 . 2007 نوفمبر / نشرة إخبارية حول صندوق ائتمان العراق، تشرين الثاني

 كانون 8 لي، نداء تكمي 2008 وضع العراق " (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ) 521 (
. 2008 يناير / الثاني
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 الجامعة العربية تطلق حملة ضخمة لمساعدة اللاجئين العراقيين بالتعاون مع الأمم " الأمم المتحدة، ) 522 (
 . 2008 يناير / كانون الثاني 10 ، " المتحدة

 الأمم المتحدة والحكومة العراقية تطلق برنامج " (UNAMI) بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة ) 523 (
 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 5 ، " نمية المناطق المحلية ت

 ، وكالة المسكن التابعة للأمم (UNDP) برنامج الأمم المتحدة للتنمية : وكالات الأمم المتحدة السبع هي ) 524 (
 مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع , ، (ILO) ، منظمة العمل الدولية (UNHABITAT) المتحدة

(UNOPS ية ، منظمة الصحة العالم (WHO) منظمة الاونيسكو ، (UNESCO) و ، (UNIFEM) يتلقى 
 " UNIDO) و (UNEP) دعم من " البرنامج أيضاً

 : (UNDG) ، مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 525 (
 . 2007 نوفمبر / نشرة إخبارية حول صندوق ائتمان العراق، تشرين الثاني

 الأمم المتحدة والحكومة العراقية تطلق برنامج " ، (UNAMI) ساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة بعثة م ) 526 (
 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 5 ، " تنمية المناطق المحلية

 : (UNDG) ، مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 527 (
 . 2007 نوفمبر / ق ائتمان العراق، تشرين الثاني نشرة إخبارية حول صندو

 . 2008 يناير / كانون الثاني 15 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 528 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 15 استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 529 (

 كانون 23 لطلب المفتش العام للبيانات، (UNAMI) بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة استجابة ) 530 (
 . 2007 ديسمبر / الأول

 كانون 23 لطلب المفتش العام للبيانات، (UNAMI) بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة استجابة ) 531 (
 . 2007 ديسمبر / الأول

 كانون 23 انات، لطلب المفتش العام للبي (UNAMI) بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة استجابة ) 532 (
 . 2007 ديسمبر / الأول

 كانون 23 لطلب المفتش العام للبيانات، (UNAMI) بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة استجابة ) 533 (
 . 2007 ديسمبر / الأول

 ، صفحة بيانات عمليات البنك الدولي في العراق، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 534 (
. 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30
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 ، صفحة بيانات عمليات البنك الدولي في العراق، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 535 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30

 ، صفحة بيانات عمليات البنك الدولي في العراق، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 536 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30

 ، صفحة بيانات عمليات البنك الدولي في العراق، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 537 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30

 ، تشرين " نظرة خاطفة على الصندوق : صفحة وقائع صندوق النقد الدولي " ، (IMF) صندوق النقد الدولي ) 538 (
 . 2007 أكتوبر / الأول

 مليون دولار كترتيبات قروض احتياطية 744 المجلس التنفيذي يوافق على " ، (IMF) صندوق النقد الدولي ) 539 (
 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 20 ، " للعراق

 طلب صندوق النقد الدولي والعراق لترتيب قروض احتياطية وإلغاء " ، (IMF) صندوق النقد الدولي ) 540 (
 . 5 ، صفحة 2007 ديسمبر / كانون الأول 5 ، " الترتيبات الحالية

 طلب صندوق النقد الدولي والعراق لترتيب قروض احتياطية وإلغاء " ، (IMF) الدولي صندوق النقد ) 541 (
 . 5 ، صفحة 2007 ديسمبر / كانون الأول 5 ، " الترتيبات الحالية

 طلب صندوق النقد الدولي والعراق لترتيب قروض احتياطية وإلغاء " ، (IMF) صندوق النقد الدولي ) 542 (
 . 5 ، صفحة 2007 ديسمبر / كانون الأول 5 ، " الترتيبات الحالية

 طلب صندوق النقد الدولي والعراق لترتيب قروض احتياطية وإلغاء " ، (IMF) صندوق النقد الدولي ) 543 (
 . 14 ، صفحة 2007 ديسمبر / كانون الأول 5 ، " الترتيبات الحالية

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 544 (

 مليون دولار كترتيبات قروض احتياطية 744 المجلس التنفيذي يوافق على " ، (IMF) الدولي صندوق النقد ) 545 (
 . 2007 ديسمبر / كانون الأول 20 ، " للعراق

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 546 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 بيانات، استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام لل ) 547 (

 يوليو / تموز 20 ، " ، تقرير التقدم نصف السنوي 2007 الميثاق الدولي مع العراق " (GOI) الحكومة العراقية ) 548 (
 . 8 ، صفحة 2007

 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة مكتب ارتباط الخزانة لطلب المفتش العام للبيانات، ) 549 (

. 2008 يناير / كانون الثاني 4 ية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية الأميرك ) 550 (
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 . 2008 يناير / كانون الثاني 4 استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ) 551 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 17 لطلب المفتش العام للبيانات، (EC) استجابة المفوضية الأوروبية ) 552 (

 مليون يورو لمساعدة 50 الاتحاد الأوروبي يقدم : 07 / 126 إخبارية رقم نشرة " الاتحاد الأوروبي، ) 553 (
 . مليون يورو 50 التمويل هو . 2007 ديسمبر / كانون الأول 12 ، " اللاجئين العراقيين في سوريا والأردن

 كانون 12 لأجل تحديد المبلغ بالدولار الأميركي، استعمل المفتش العام سعر صرف البنك الدولي في
 . دولار لليورو الواحد 1,4675 والبالغ وقتها 2007 مبر ديس / الأول

 . 2008 يناير / كانون الثاني 17 لطلب المفتش العام للبيانات، (EC) استجابة المفوضية الأوروبية ) 554 (

 إجمالي . 2008 يناير / كانون الثاني 17 لطلب المفتش العام للبيانات، (EC) استجابة المفوضية الأوروبية ) 555 (
 استعمل المفتش . ن يورو، جرى تجزأته إلى تمويل مفصل لكل عملية باليورو مليو 81.68 التمويل بلغ

 دولار 1,4721 الذي بلغ وقتها 2007 ديسمبر / كانون الأول 31 العام سعر صرف البنك الدولي في
 . لليورو الواحد من اجل احتساب المبلغ بالدولار الأميركي

 صفحة بيانات عمليات البنك الدولي في العراق، ، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 556 (

 ، مجموعة (IRRFI) ، الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30
 نوفمبر / نشرة إخبارية حول صندوق ائتمان العراق، تشرين الثاني : (UNDG) التنمية التابعة للأمم المتحدة

2007 . 

 ديسمبر / كانون الأول 13 ، آخر أخبار الصندوق، (IRRFI) دة إعمار العراق الصندوق الدولي لتمويل إعا ) 557 (
2007 ، www.irifi.org كانون 13 مليون يورو، سعر الصرف من البنك الدولي في 20 التمويل هو 
 د المبلغ بالدولار دولار لكل يرورو وهو السعر المستعمل لتحدي 1,4683 هو 2007 ديسمبر / الأول

 . الأميركي

 تشرين 27 ، " الجولة الثالثة من المباحثات للوصول إلى اتفاقية تجارة وتعاون : العراق " الاتحاد الأوروبي، ) 558 (
 . 2007 نوفمبر / الثاني

 تشرين 27 ، " الجولة الثالثة من المباحثات للوصول إلى اتفاقية تجارة وتعاون : العراق " الاتحاد الأوروبي، ) 559 (
 . 2007 ر نوفمب / الثاني

 . 2008 يناير / كانون الثاني 17 لطلب المفتش العام للبيانات، (EC) استجابة المفوضية الأوروبية ) 560 (

 بالنسبة لهذا التقرير وفي المستقبل، سيقدم المفتش العام التعهدات الدولية على أساس البيانات الصادرة عن ) 561 (
 كانون 31 ومنذ . (NEAI) ) اق العر ( مكتب شؤون الشرق الأوسط موظفي حكومة الولايات المتحدة، و

 عن مبلغ إجمالي قدره (NEAI) ) العراق ( مكتب شؤون الشرق الأوسط افاد تقرير 2007 ديسمبر / الأول
هذا التغيير ). ما عدا الولايات المتحدة . ( مليار دولار كتعهد تمويل دولي لاعادة إعمار العراق 15,826

http://www.irifi.org/
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 ما يقارب ( 2007 أكتوبر / لسنة الصادر في تشرين الأول الكبير في الرقم عن تقرير المفتش العام لربع ا
 . هو بسبب الطريقة الجديدة لإعداد التقرير وليس بسبب تغير بعينه في الأرقام الإجمالية ) مليار دولار 18

 . 2008 يناير / كانون الثاني 16 ، قاعدة بيانات مساعدة التنمية، (GOI) الحكومة العراقية ) 562 (

 . 2007 أغسطس / آب " صفحة الحقائق حول المساعدة اليابانية للعراق " نية، وزارة الشؤون الخارجية اليابا ) 563 (

 ، المساعدة الطارئة للنازحين داخل العراق واللاجئين العراقيين في " وزارة الشؤون الخارجية اليابانية ) 564 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 6 ، " البلدان المجاورة، سوريا والأردن، للمساعدة الإنسانية

 . 2007 أغسطس / ، آب " صفحة الحقائق حول المساعدة اليابانية للعراق " لخارجية اليابانية، وزارة الشؤون ا ) 565 (

 . 2007 نوفمبر / ، تشرين الثاني " (ODA) جدول تقدم القرض الياباني " السفارة اليابانية إلى العراق، ) 566 (

 . 2008 يناير / كانون الثاني 2 ، " العراق : المملكة المتحدة، وزارة التنمية الدولية ) 567 (

 بيان اجتماع لجنة المانحين لصندوق الدولي " ، (IRRFI) دولي لتمويل إعادة إعمار العراق الصندوق ال ) 568 (
 . 2007 اكتوبر / تشرين الأول 29 ، " لتمويل إعادة إعمار العراق

 . 19 ، صفحة 2007 اكتوبر / تشرين الأول 31 وزارة الخارجية، تقرير الوضعية الإسبوعي، ) 569 (

 مراجعة الشروط المرجعية لمرفق تمويل إعادة " ، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 570 (
 سبتمبر / ، أيلول " التقرير النهائي : الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق - الاعمار الدولي للعراق

 . 6 ، صفحة 2007

 مراجعة الشروط المرجعية لمرفق تمويل إعادة " ، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 571 (
 سبتمبر / ، أيلول " التقرير النهائي : الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق - مار الدولي للعراق الاع

 . 2 ، صفحة 2007

 مراجعة الشروط المرجعية لمرفق تمويل إعادة " ، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 572 (
 سبتمبر / ، أيلول " التقرير النهائي : لعراق الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار ا - الاعمار الدولي للعراق

 . 13 ، صفحة 2007

 بيان اجتماع لجنة المانحين لصندوق الدولي " ، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 573 (
 . 2007 اكتوبر / تشرين الأول 29 " لتمويل إعادة إعمار العراق

 الشروط المرجعية لمرفق تمويل إعادة مراجعة " ، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 574 (
 سبتمبر / ، أيلول " التقرير النهائي : الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق - الاعمار الدولي للعراق

. 2 ، صفحة 2007



 الملاحظات

464 

 بيان اجتماع لجنة المانحين لصندوق الدولي " ، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 575 (
 . 2007 اكتوبر / تشرين الأول 29 ، " لعراق لتمويل إعادة إعمار ا

 القطاعات ذات الأولوية لمشاريع الصندوق الدولي " ، (UNAMI) بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة ) 576 (
 ديسمبر / كانون الأول 18 ، استلام " ، مستندات العمل 2008 في (IRRFI) لتمويل إعادة إعمار العراق

2007 . 

 ، صفحة بيانات عمليات البنك الدولي في العراق، (IRRFI) مار العراق الصندوق الدولي لتمويل إعادة إع ) 577 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30

 ، تعهدات المانحين للبنك الدولي، صندوق الائتمان (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 578 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 العراقي ومجموعة التنمية للأمم المتحدة،

 ، تعهدات المانحين للبنك الدولي، صندوق الائتمان (IRRFI) لصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ا ) 579 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 العراقي ومجموعة التنمية للأمم المتحدة،

 ، صفحة بيانات عمليات البنك الدولي في العراق، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 580 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30

 ، ذكر المفتش العام مبلغ صندوق الائتمان 2007 أكتوبر / في التقرير ربع السنوي لشهر تشرين الأول ) 581 (
 هذا المبلغ يمثل مبالغ المشاريع . مليون دولار 319 العراقي في البنك الدولي المتعاقد عليه وقيمته

 الحالي أفاد المفتش العام ان مبلغ تعاقد البنك الدولي هو في ربع السنة . المعروض لها أو المتعاقد عليها
 . مليون دولار يمثل ذلك إجمالي التعاقد ولا يشمل العروض 237

 كانون 13 ، آخر أخبار هذا الصندوق، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 582 (
 مليون يورو، سعر الصرف من 20 التمويل هو : ،، ملاحظة .i.org RF IR www ، 2007 ديسمبر / الأول

 المستخدم لتحديد المبلغ بالدولار الأميركي بلغ في ذلك 2007 ديسمبر / كانون الأول 13 البنك الدولي في
 . دولار لليورو الواحد 31,4683 الوقت

 البنك الدولي في العراق، ، صفحة بيانات عمليات (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 583 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30

 ، صفحة بيانات عمليات البنك الدولي في العراق، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 584 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30

 الائتمان عمليات البنك الدولي في صندوق " ، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 585 (
. 2007 ديسمبر 12 ، " آخر الأخبار : العراقي

http://www.irffi.org/
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 الموظفون والمواطنون يحتفلون بافتتاح مدرستين " ، (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 586 (
 . .i.org IRRF www ، 2007 ديسمبر / ، كانون الأول " جديدتين في الانبار

 . 2007 اكتوبر / تشرين الأول 23 ، " (CPPR) " مراجعة أداء محفظة دولة العراق " البنك الدولي، ) 587 (

 . 2007 اكتوبر / تشرين الأول 23 ، " (CPPR) مراجعة أداء محفظة دولة العراق " البنك الدولي، ) 588 (

 ، تعهدات المانحين للبنك الدولي، صندوق الائتمان (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 589 (
 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30 جموعة التنمية للأمم المتحدة، العراقي وم

 : (UNDG) ، مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 590 (
 . 2007 نوفمبر / نشرة إخبارية حول صندوق الائتمان العراقي، تشرين الثاني

 : (UNDG) ، مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة (IRRFI) عراق الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار ال ) 591 (
 . 2007 نوفمبر / نشرة إخبارية حول صندوق الائتمان العراقي، تشرين الثاني

 : (UNDG) ، مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 592 (
 . 2007 أكتوبر / راقي، تشرين الأول نشرة إخبارية حول صندوق الائتمان الع

 : (UNDG) ، مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 593 (
 . 2007 نوفمبر / نشرة إخبارية حول صندوق الائتمان العراقي، تشرين الثاني

 : (UNDG) ة التابعة للأمم المتحدة ، مجموعة التنمي (IRRFI) الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ) 594 (
 حتى 2007 تمويل : ملاحظة . 2007 نوفمبر / نشرة إخبارية حول صندوق الائتمان العراقي، تشرين الثاني

 . 2007 نوفمبر / تشرين الثاني 30

 سادس تقرير التقدم نصف السنوي حول النشاطات المنفذة بظل " ، (UNDP) برنامج الأمم المتحدة للتنمية ) 595 (
 للصندوق الدولي (UNDG ITF) ن الدولي للعراق لمجموعة التنمية في الأمم المتحدة صندوق الائتما

 30 يناير إلى / كانون الثاني 1 ، تقرير الوكيل الاداري للفترة من (IRRFI) لتمويل إعادة إعمار العراق

 . 5 وصفحة iii ، صفحة 2007 أكتوبر / تشرين الأول 19 " ، الجزء الأول 2007 يوليو / حزيران

 سادس تقرير التقدم نصف السنوي حول النشاطات المنفذة بظل " ، (UNDP) الأمم المتحدة للتنمية برنامج ) 596 (
 للصندوق الدولي (UNDG ITF) صندوق الائتمان الدولي للعراق لمجموعة التنمية في الأمم المتحدة

 30 ناير إلى ي / كانون الثاني 1 ، تقرير الوكيل الاداري للفترة من (IRRFI) لتمويل إعادة إعمار العراق

 . iii ، صفحة 2007 أكتوبر / تشرين الأول 19 " ، الجزء الأول 2007 يوليو / حزيران

 مسؤولية بناء القدرات (MNCI) القيادة المتعددة الجنسيات في العراق ، تحملت 2004 يونيو / في حزيران ) 597 (
. لقوات الأمن العراقية ومؤسساتها

http://www.irffi.org/
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 ع معين، مع العلم ان المقاول يمكن ان مقاربة تجعل مقاول واحد مسؤول عن تصميم وإنشاء مشرو ) 598 (
 . يستخدم الآخرين لإنجاز العمل

 أوامر المهمة الممنوحة من مركز القوات الجوية للامتياز البيئي من " ، 04004 تدقيق المفتش العام رقم ) 599 (
 . 2004 يوليو / تموز 18 ، " أجل دعم سلطة الائتلاف المؤقتة

 ، بقرار من مجلس الأمن الدولي 2003 ايو من العام م / في أيار (DFI) صندوق تنمية العراق جرى تأسيس ) 600 (
(UNSC) كوسيلة لتحويل العائدات النفطية العراقية، وأرصدة النفط مقابل الغذاء، والأملاك 1483 رقم ، 

 . العراقية المسترجعة إلى جهود إغاثة وإعادة إعمار العراق

 وفير أساس لرسم الاتجاهات في اكلاف يستخدم المفتش العام تعهدات التمويل المذكورة في هذا التقرير لت ) 601 (
 يشير المفتش العام إلى هذه المبالغ الملزمة على انها . البرامج والمشاريع الجاري تنفيذها وتلك المنجزة

 . الاكلاف المقدرة للمشاريع

 تقرير المفتش العام حول الجهود والنشاطات الأخرى الإضافية اللازمة " 08001 تدقيق المفتش العام رقم ) 602 (
 . 2007 أكتوبر / تشرين الأول 24 ، " يق نظام معلومات للإدارة المالية في العراق لتحق

 للحصول عى لائحة بتدقيقات المفتش . لا تشمل الخطط الأخيرة توظيف مواطن عراقي لهذا البرنامج ) 603 (
 ). ك ( العام وعدد التوصيات بكل تدقيق، راجع الملحق

 ، " ولين لادارة مشاريع إغاثة وإعادة إعمار العراق مراجعة استخدام مقا " 08003 تدقيق المفتش العام رقم ) 604 (
 . 2007 أكتوبر / تشرين الأول 29

 مليون دولار رسم اساسي، 15 مليون دولار للإنشاء، و 425 مليون دولار، منها 500 سقف العقد بلغ ) 605 (
 . مليون دولار كأقصى حد للرسم الممنوح 60 و

 أبريل / نيسان 29 ، " عناية الصحية الأولية إدارة مشروع مراكز ال " ، 06011 تدقيق المفتش العام رقم ) 606 (
2006 . 

 . يشار إليه سابقاً بتدقيقات مالية مركزة ) 607 (

 المفتش العام رئيس، مكتب المفتش العام في وزارة : (IIGC) مجلس المفتشين العامين العراقي أعضاء ) 608 (
 نائب ( (DoD OIG) مكتب المفتش العام وفي وزارة الدفاع ) نائب رئيس مساعد ( (DoS OIG) الخارجية

 ، مكتب المفتش العام مكتب المفتش العام في وزارة المالية ، في الجيش مكتب المفتش العام ، ) مساعد رئيس
 ، مكتب المفتش العام لدى السفارة الأميركية، مكتب (USAID IG) لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

 وكالة التدقيق في الجيش ، (DCAA) وكالة تدقيق العقود الدفاعية المفتش العام لدى غرفة التجارة،
 والمدقق التنفيذي الأعلى لسلاح ) عضو مراقب ( (GAO) ، مكتب المحاسبة الحكومية (USAAA) الأميركي

). غير مراقب ( الهندسة في الجيش الأميركي
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 المختصرات والتعريفات

 إعمار العراق لإعادة الخاص يتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام
(SIGIR) 

ACRONY 
MS 

DEFINITIONS  ARABIC 

ABOT :  Al Basrah Oil Terminal   محطة البصرة لتحميل النفط
ACA:  Army Contracting Agency   وكالة العقود في الجيش
ACEE:  Air Force Center for Engineering 

and the Environment 
 مركز القوات الجوية للامتياز البيئي

ARDI:  Agricultural Reconstruction and 
Development Program for Iraq 

 برنامج إعادة الإعمار والتنمية الزراعية
 للعراق

Army:  U.S. Department of the Army   وزارة الجيش الأميركي
Army IG  Army Inspector General   ) الأميركي ( المفتش العام لدى الجيش
BCT:  Brigade Combat Team   فريق اللواء القتالي
ATO:  Administrative Task Order   أمر مهمة إدارية
BIA:  Basrah International Airport   مطار البصرة الدولي
CALL:  Center for Army Lessons Learned   مركز الجيش للدروس المكتسبة
CAP:  Community Action Program   برنامج عمل المجتمع المحلي
CBI:  Central Bank of Iraq   البنك المركزي العراقي
CBRT:  Capital Budget Request and 

Tracking 
 طلب الموازنة الرأسمالية وتعقبها

CCCI:  Central Criminal Courts Iraq   المحاكم الجنائية المركزية العراقية
CBTC  Communicationsbased Train 

Control System 
 ت القائم على نظام مراقبة القطارا

 الاتصالات
CERP:  Commander’s Emergency 

Response Program 
برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
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CID  U.S. Army Criminal Investigation 
Command 

 التحريات الجنائية للجيش قيادة
 الأميركي

CIDMPFU:  U.S. Army Criminal Investigation 
Command, Major Procurement 
Fraud Unit 

 وحدة الكشف عن الاحتيال في
 قيادة المشتريات الرئيسية لدى

 التحريات الجنائية للجيش الأميركي
CIS:  Critical Infrastructure Security   أمن البنية التحتية الحرجة عقود
CLC:  Concerned Local Citizen   ن و هتم ن الم و ن المحلي و المواطن
CMATT:  Coalition Military Assistance 

Training Team 
 فريق التدريب للمساعدة العسكرية التابع

 للتحالف
COM:  Chief of Mission   رئيس البعثة الأميركية
Compact:  International Compact with Iraq   الدولي مع العراق الميثاق
CoR:  Council of Representatives   مجلس النواب
CPA:  Coalition Provisional Authority   سلطة الائتلاف المؤقتة
CPAIG:  Coalition Provisional Authority 

Inspector General 
 المفتش العام لسلطة الائتلاف المؤقتة

CPATT:  Civilian Police Assistance Training 
Team 

 فريق التدريب للمساعدة المدنية للشرطة
CPPR:  Country Portfolio Performance 

Review (World Bank) 
 مراجعة أداء محفظة استثمارات الدول

 ) البنك الدولي (
CSP:  Community Stabilization Program   هلي برنامج استقرار المجتمع الأ
DAD:  Donor Assistance Database   قاعدة بيانات مساعدات المانحين
DBE:  Department of Border Enforcement   على الحدود القانون تطبيق دائرة فرض
DCAA:  Defense Contract Audit Agency   وكالة تدقيق العقود الدفاعية
DCIS:  Defense Criminal Investigative 

Service 
 دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة

 الدفاع
DCMA:  Defense Contract Management 

Agency 
 وكالة إدارة العقود الدفاعية

DFI:  Development Fund for Iraq   صندوق تنمية العراق
DFID:  Department for International  في المملكة ( التنمية الدولية دائرة
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Development   ) المتحدة
DMRCN:  Digital Microwave Radio 

Communication Network 
 شبكة الاتصالات اللاسلكية الرقمية ذات

 الموجات الصغيرة
DoD:  Department of Defense   ارة الدفاع وز
DoD OIG:  Department of Defense Office of 

Inspector General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع

DoJ:  Department of Justice   وزارة العدل
DoL:  Department of Labor   وزارة العمل
DoS:  Department of State   وزارة الخارجية
DoS OIG:  Department of State Office of 

Inspector General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

DynCorp:  DynCorp International LLC   شركة داين كورب الدولية المحدودة
EC:  European Commission   المفوضية الأوروبية
EFT:  Electronic Funds Transfer   لأموال الإلكتروني ل التحويل نظام
EG:  Economic Governance   نظام الحكم الاقتصادي
ePRT:  Embedded Provincial 

Reconstruction Team 
 فرق إعادة الإعمار المرافقة

ESF:  Emergency Support Funds   أموال الدعم للطوارئ
FBI:  Federal Bureau of Investigation   مكتب التحقيقات الفدرالي
FMIS  Financial Management Information 

System 
 نظام المعلوماتية للإدارة المالية

FOB:  Forward Operating Base   القواعد العاملة الأمامية
FY:  Fiscal Year   السنة المالية
GAO:  Government Accountability Office   مكتب المحاسبة الحكومية
GDP:  Gross Domestic Product   الناتج القومي الإجمالي
GOI:  Government of Iraq   الحكومة العراقية
GRD:  Gulf Region Division   فرقة منطقة الخليج
GRC:  Gulf Region Central   منطقة الخليج فرقة منطقة الخليج

المركزية
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GRD:  Gulf Region Division   الشمالية منطقة الخليج
GRN:  Gulf Region North   منطقة الخليج شمال
GWOT:  Global War On Terrorism   الحرب العالمية على الإرهاب
HJC:  Higher Judicial Council   مجلس القضاء الأعلى
ICCTF:  International Contract Corruption 

Task Force 
 العقود الدولية في فساد ال فريق عمل

ICE:  Immigration and Customs 
Enforcement 

 وكالة فرض قوانين الهجرة والجمارك
IDA:  International Development 

Association (World Bank) 
 ) البنك الدولي ( رابطة التنمية الدولية

IDP  Internally Displaced Person   هيئة التنمية الدولية
IED:  Improvised Explosive Device   جهاز تفجير مرتجل
IFF:  Iraq Freedom Fund   حرية العراق صندوق
IFMIS:  Iraq Financial Management 

Information System 
 نظام المعلوماتية للإدارة المالية في

 العراق
IG:  Inspector General   المفتش العام
IIGC:  Iraq Inspectors General Council   مجلس المفتشين العامين العراقي
IMF:  International Monetary Fund   صندوق النقد الدولي
INCLE:  International Narcotics Control and 

Law Enforcement Fund (INL) 
 لرقابة على الدولي ل صندوق ال

 المخدرات وتطبيق القانون
INL:  Bureau of International Narcotics 

and Law Enforcement Affairs 
(DoS) 

 مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق
 ) وزارة الخارجية ( القانون

IOM:  International Organization for 
Migration 

 المنظمة الدولية للهجرة
IPA:  International Police Advisor   مستشار دولي للشرطة
IPS:  Iraqi Police Service   الشرطة العراقية خدمة
IRAP:  Iraq Rapid Assistance Program   برنامج المساعدة السريعة للعراق
IRFFI:  International Reconstruction Fund 

Facility for Iraq 
 الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار

العراق
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IRMS:  Iraq Reconstruction Management 
System 

 نظام إدارة إعادة إعمار العراق
IRR:  Iraqi Republic Railway   سكة حديد الجمهورية العراقية
IRRF:  Iraq Relief and Reconstruction 

Fund 
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

IRRF 1:  Iraq Relief and Reconstruction   صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 الأول

IRRF 2  Iraq Relief and Reconstruction 
Fundfunded 

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 الثاني

IRSCID:  Internal Revenue Service, Criminal 
Investigation Division 

 ة لدى مصلحة قسم التحقيقات الجنائي
 ضريبة الدخل

ISF:  Iraqi Security Force   قوات الأمن العراقية
ISFF:  Iraq Security Forces Fund   صندوق قوات الأمن العراقية
ISP:  Infrastructure Security Protection   برنامج حماية أمن البنية التحتية
ITAO:  Iraq Transition Assistance Office   ة الانتقالية للعراق مكتب المساعد
ITF:  Iraq Trust Fund   صندوق الائتمان العراقي
IWC:  International Working Committee   لجنة العمل الدولي
JCCI/A:  Joint Contracting Command 

Iraq/Afghanistan 
 القيادة المشتركة للعقود في العراق

 وأفغانستان
JCTSR:  Joint Committee to Transfer 

Security Responsibility 
 اللجنة المشتركة لنقل مسؤولية الأمن

JOC:  Joint Operations Center   مركز العمليات المشتركة
JPS:  Judicial Protection Service   خدمة الحماية القضائية
KBR:  Kellogg Brown & Root, Inc.   شركة كيلوغ، براون أند روت، انك
Km:  Kilometer   كيلومتر
KRG  Kurdistan Regional Government   حكومة إقليم كردستان
KV:  Kilovolt   كيلو فولت
LADP:  Local Area Development 

Programme 
برنامج تنمية المناطق المحلية



 (SIGIR) لمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق إشراف ا

472 

LGP:  Local Governance Programs   برامج الحكم المحلي
LOGCAP:  Logistics Civilian Augmentation 

Program 
 دة الدعم اللوجستي المدني برنامج زيا

MAAWS:  Money as a Weapon System   المال كنظام سلاح
MBPD:  Million Barrels Per Day   مليون برميل في اليوم
MMPW:  Ministry of Municipalities and 

Public Works 
 وزارة البلديات والأشغال العامة

MMCI:  MultiNational CorpsIraq   لمتعددة الجنسيات في القوات ا فيلق
 العراق

MND:  MultiNational Division   الفرقة المتعددة الجنسيات
MNFI:  MultiNational ForceIraq   القوات المتعددة الجنسيات في العراق
MNSTCI:  MultiNational Security Transition 

CommandIraq 
 القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة

 العراق الجنسيات في
MPD:  Ministry of Defense   وزارة الدفاع
MoDM  Ministry of Displacement and 

Migration 
 وزارة المهجرين والهجرة العراقية

MOE:  Ministry of Electricity   وزارة الكهرباء
MOF:  Ministry of Finance   وزارة المالية
MOI:  Ministry of Interior   وزارة الداخلية
MOO:  Ministry of Oil   نفط وزارة ال
MoPDC:  Ministry of Planning and 

Development Cooperation 
 وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي

MOSQ:  Military Occupational Specialty 
Qualification 

 لوظائف العسكرية المتخصصة التأهل ل
MOU:  Memorandum of Understanding   مذكرة تفاهم
MW:  Megawatt   ميغا واط
MWh:  Megawatthour   ميغا واط ساعة
NCCMD:  National Center for Consultancy 

and Management Development 
 المركز القومي العراقي للاستشارات

 والتنمية الإدارية
NCD:  National Capacity Development  إنماء القدرات القومية



 (SIGIR) إشراف المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

473 

NDAA:  National Defense Authorization Act   قانون تفويض الدفاع القومي
 ) الأميركي (

NDS:  National Development Strategy   ) للعراق ( استراتيجية التنمية الوطنية
NEAI:  Bureau of Near Eastern AffairsIraq 

(DoS) 
 العراق - الأدنى مكتب شؤون الشرق

NET:  National Embassy Team   ) يركي الأم ( فريق السفارة القومي
NGO:  NonGovernmental Organization   غير حكومية منظمة
NP:  National Police   ) العراقية ( الشرطة الوطنية
NPFTF:  National Procurement Fraud Task 

Force 
 فريق العمل القومي للاحتيال في

 المشتريات
O&M:  Operations & Maintenance   التشغيل والصيانة
ODA:  Official Development Assistance 

(Japan) 
 ) اليابانية ( مساعدات التنمية الرسمية

OMB:  Office of Management and Budget   مكتب الإدارة والموازنة
P.L.:  Public Law   قانون عام
PAC:  Procurement Assistance Center 

(Iraq) 
 ) العراق ( مراكز المساعدة للمشتريات

PCO:  Project and Contracting Office   مكتب المشاريع والعقود
PDS:  Public Distribution System   عام ال توزيع ال نظام
PEG:  Provincial Economic Growth   ة الإقليمي ة الاقتصادي التنمية برنامج
PEZ:  Pipeline Exclusion Zone   مناطق حظر خطوط أنابيب النفط
PHC:  Primary Health Care   لأولية العناية الصحية ا
PIC:  Provincial Iraqi Control   العراقية المحافظات سيطرة
PMO:  Program Management Office   مكتب إدارة البرامج
POE:  Directorate of Ports of Entry   ) العراقية ( الدخول منافذ مديرية
PRDC:  Provincial Reconstruction 

Development Committees 
 عادة الإعمار اللجان الإقليمية لإ

PRT:  Provincial Reconstruction Team   فرق إعادة إعمار المحافظات
PTT:  Police Transition Team  فريق الشرطة الانتقالية
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QA:  Quality Assurance   النوعية / ضمان الجودة
QC:  Quality Control   النوعية / مراقبة الجودة
QM:  Quality Management   وعية الن / إدارة الجودة
QRF:  Quick Response Fund   صندوق الاستجابة السريعة
REA:  Request for Equitable Adjustment   طلب التعديل المنصف
SBA:  StandBy Arrangement (IMF)   من ( الاحتياطية القروض ترتيبات

 ) صندوق النقد الدولي
SIB:  Strategic Infrastructure Battalion   ة الاستراتيجية البنية التحتي كتيبة
SIGAR:  Special Inspector General for 

Afghanistan Reconstruction 
 لإعادة إعمار الخاص المفتش العام

 أفغانستان
SIGIR:  Special Inspector General for Iraq 

Reconstruction 
 لإعادة إعمار الخاص المفتش العام

 العراق
SOE:  Stateowned Enterprise   تلكها الدولة مؤسسة تم
TCA:  Trade and Cooperation Agreement   اتفاقية تجارة وتعاون
TFBSO:  Task Force to Improve Business 

and Stability Operations 
 لتحسين عمليات الأعمال فريق العمل
 والاستقرار

Treasury:  United States Department of 
Treasury 

 وزارة المالية الأميركية
UK:  United Kingdom   المملكة المتحدة
UN:  United Nations   الأمم المتحدة
UNAMI:  UN Assistance Mission for Iraq   بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم

 المتحدة
UNDG:  United Nations Development 

Group 
 مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة

UNDG 
ITF: 

United Nations Development 
Group Iraq Trust Fund 

 صندوق الائتمان العراقي لدى مجموعة
 التنمية في الأمم المتحدة

UNDP:  United Nations Development 
Programme 

 برنامج الأمم المتحدة للتنمية
UNHCR:  United Nations High Commissioner  المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم
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for Refugees   تحدة الم
UNOPS:  United Nations Office for Project 

Services 
 مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

USAAA:  United States Army Audit Agency   وكالة التدقيق في الجيش الأميركي
USACE:  United States Army Corps of 

Engineers 
 سلاح الهندسة في جيش الولايات

 المتحدة
USAID:  United States Agency for 

International Development 
 الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

USAID: 
OIG 

United States Agency for 
International Development Office 
of the Inspector General 

 مكتب المفتش العام لدى الوكالة
 الأميركية للتنمية الدولية

USDA:  United States Department of 
Agriculture 

 وزارة الزراعة الأميركية
USIP:  U.S. Institute of Peace   معهد السلام الأميركي
WFP:  World Food Programme   برنامج الغذاء العالمي
World Bank 
ITF: 

World Bank Iraq Trust Fund   صندوق ائتمان العراق لدى البنك
الدولي


