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 رسالة من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

 
يسرني أن أقدم إلى الكونغرس، الوزيرة رايس، الوزير غيتس وإلى الشعب الأميرآي التقرير الفصلي الخامس عشر 

لقد قمت خلال هذا الفصل بزيارة العراق للمرة السابعة عشرة .   العام الخاص بإعادة إعمار العراقمن المفتش
 .مواصلة لعملية الرقابة الشديدة والدقيقة على المجهود الأميرآي في مجال إغاثة وإعادة إعمار العراق

 
ي الاستثمار في إغاثة وإعادة إعمار العراق هناك تطوران بارزان اثنان يقسم بها يؤطران هذا التقرير، أولاً، أن إجمال

 تجاوز حد المئة بليون دولار خلال هذا – الولايات المتحدة، العراق والمانحين الآخرين –من مختلف المصادر 
ثانياً أن مجموع الهجمات على قوات التحالف وعلى العراقيين هبطت إلى أدنى مستوياتها خلال أآثر من سنة .  الفصل

 .ناشئ بشكل أساسي عن النجاح الذي تحقق من خلال الاستراتيجية الاندفاعية وهو أمر –
 

فقد .  لقد اجتاز فريق الرقابة التابع للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق محطتين بارزتين خلال هذا الفصل
العام الخاص بإعادة  عملية تفتيش منذ أن باشر المفتش 100 تقرير تدقيق وقمنا بأآثر من 100أصدرنا أآثر من 

هذا العمل التراآمي إلى جانب التحقيقات العديدة التي اضطلع بها .   سنوات3إعمار العراق مهمته قبل أآثر من 
المفتش العام يقف شاهداً على الفوائد الهامة التي يمكن أن يساهم بها عمل الرقابة النزيهة لمصلحة المهمة الكبيرة 

 .الجاري تنفيذها في العراق
 

 مخرجات البنية التحتية، أمن –هذا التقرير يتحدث عن علامات بارزة على تحقيق نجاح على هذه الأصعدة التالية 
على صعيد البنية التحتية، ساهمت مشاريع آهرباء جديدة ممولة من .  المحيط وبرنامج الاستجابة الطارئة للقادة

كة الكهربائية وتحسن في مستويات الصيانة بدفع إنتاج الولايات المتحدة إلى جانب انخفاض في الهجمات على الشب
وعلى صعيد الأمن، أدت زيادة .  2003الكهرباء في العراق خلال هذا الفصل إلى أعلى مستوياته منذ غزو عام 

أما على صعيد برنامج الاستجابة الطارئة للقادة، فقد قامت .  الضغوط بفعل الاندفاع إلى هبوط ملموس في الهجمات
التفتيش التابعة للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بزيارات لأربعة من مشاريع برنامج الاستجابة فرق 

 . السريعة للقادة ووجدتا عموماً أنها في وضع جيد
 

 تتحدث تقارير التدقيق وعمليات التفتيش التي قام بها المفتش العام خلال هذا الفصل عن السلبيات المترتبة على 
لقد حددت عملية التدقيق .  مارسات في إدارة البرنامج ونحن مستمرون في الضغط من أجل ادخال تحسيناتضعف الم

 بليون دولار من أجل دعم برنامج تدريب الشرطة 1,2المؤقت التي قمنا بها للعقد الممنوح إلى شرآة داينكورت بقيمة 
كتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون التابع العراقية وجود أوجه نقص خطيرة في البرنامج الذي يشرف عليه م

خلال عملية التدقيق الأخيرة، أثبت مكتب المخدرات الدولية أنه قد اتخذ خطوات هامة نحو معالجة .  لوزارة الخارجية
وسوف يهتم المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق في تقريره النهائي عن شرآة داينكورب بتوفير . هذه المشاآل

آذلك آشفت عملية تفتيش قام بها .  لومات تفصيلية عن نطاق المشكلة والتأثير الذي أحدثته الإجراءات العلاجيةمع
المفتش العام خلال هذا الفصل عن وجود مشاآل تعتيي المجهودات الأميرآية لتقليل أثر المخاطر في سد الموصل 

تى الان عن تحسينات ذات شأن، فإن السفارة أفادت أنها ورغم أن هذا المشروع لم يسفر ح.  المقام شمال نهر الفرات
 .قد طورت مقاربة من شأنها أن تؤدي إلى تطبيق اجراءات ناجعة للتقليل من الأخطار عند السد

 
 عملية 52لقد أحرزت شعبة التفتيش التابعة للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق تقدماً خلال هذا الفصل بشأن 

ولغاية هذا التاريخ، أدت القضايا الخاصة .   عملية تتابعها وزارة العدل قضائيا30ًعمل بها ومنها تفتيش جاري ال
 أشخاص إضافة إلى ما يعادل 8 أحكام بالسجن وصدور اتهامين لـ 5 إدانات، 5 اعتقال و13بالمفتش العام إلى 

 .  رداد بموجب أوامر قضائية مليون دولار على شكل عمليات إعادة ملكية، وغرامات وعمليات است17,242
 

 جيعرض القسم الثاني من هذا التقرير الفصلي تفاصيل موارد التمويل الأميرآي الأربعة الرئيسة التي تصب في برنام
إعادة الإعمار آما يتضمن تحديثاً للمعلومات عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في العراق ويستعرض التقدم 

 فإنه يتضمن إيجازاً عن آل تقرير تدقيق وتفتيش أصدره 3أما القسم  .  طوير الأميرآيةالحاصل في مختلف برامج الت
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 ملاحظات مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق
 
 

 ات العقودتحديث بيان
 المساندة الإقليمية 

     برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية
     برنامج الاستجابة الطارئة للقادة 

 الأمن 
 مكافحة الفساد 

     مكتب المحاسبة والشفافية وسيادة القانون
 البنية التحتية

     سجلات انقطاع التيار الكهربائي 
 مصدر للقلق الشديد :      سد الموصل
 تطوير القدرات 

     نقل المسؤولية المالية إلى الحكومة العراقية
 )IFMIS(    إعادة تقييم نظام معلومات الإدارة المالية الخاص بالعراق 

 تقييم التقدم في العراق 
 أعداد الوفيات 

 
 
 
 

 الجزء الأول
 

م الخاص بإعادة إعمار العراق، من يتضمن هذا التقرير الربع السنوي  الخامس عشر والصادر عن مكتب المفتش العا
 بليون دولار تقريباُ الذي 45.429،  مراجعة مفصلة عن مراقبة المكتب المستمرة لمبلغ )المكتب(الآن فصاعداً 

ومنذ %.  60منه مبالغ يجب إنفاقها، أُنفق منه فعلياً % 74ويشكل .  خصصه الكونغرس  لإغاثة وإعادة إعمار العراق
 بليون 100لايات المتحدة والعراق ووآالات دولية أخرى بتقديم، أو التعهد بمنح، ما يزيد على ، قامت الو2003عام 

 . العراقشدولار لإنعا
 

أما .  يسلط هذا الجزء الضوء على القضايا الرئيسية التي تواجهها مساعي الإغاثة وإعادة الإعمار في الوقت الراهن
ل المخصصات المالية الأميرآية التي تساند هذه المساعي، ويبين الجزء الثاني فيعمل على تحديث المعلومات حو

ويراجع الجزء .  المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في العراق، ويتناول أعمال التطوير الأميرآية في قطاعات مختارة
ت معاينات، والتقدم الثالث مراقبة المكتب للأعمال المُنفذَّة في هذا الربع من السنة، بما في ذلك سبع عمليات تدقيق وس

 .الذي حصل في مختلف عمليات التدقيق
 

 تدقيق، وما يزيد على 100يشكل التقرير الربع السنوي هذا حدثاً هاماً، فبصدوره يكون المكتب قد نشر ما ينوف على 
 آما . 2004) آانون الثاني( معاينة عن إعادة إععار العراق منذ بدء أعمال المراقبة في أواخر شهر يناير 100

والجزء الرابع من هذا .   تدقيقاً وتقارير معاينة في مدة تزيد قليلاً عن المدة السابقة191أصدرت وآالات  أخرى 
 .التقرير يلقي الضوء على أعمال المراقبة التي أنجزتها وآالات أخرى  بالعراق في هذا الربع من السنة
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 تحديث بيانات العقود
سلسلة من الدراسات المالية المرآزة حول العقود  الضخمة التي موّلها صندوق نشر المكتب الدراسة الأولى ضمن 

و التدقيق المذآور راجع .  2007) تموز(إغاثة وإعادة إعمار العراق، في التقرير الربع السنوي  الخاص بشهر يوليو 
والمشاآل .  ية للتنمية الدولية بليون دولار، والذي أشرفت على إدارته الوآالة الأميرآ1.2برنامج بكتل الذي آلْفته 

 .التي حددها المكتب آانت ترمز إلى التحديات العديدة التي تواجهها أعمال العقود في العراق
 

ينشر المكتب في الإصدار الربع سنوي الحالي الحلقة التالية من هذه السلسلة، وهي عبارة عن مراجعة مؤقتة لعقد 
.  والذي يتم تنفيذه من أجل مساندة برنامج تدريب الشرطة المدنية في العراق بليون دولار، 1.2دينكورب الذي فيمته 

وقد حدد التقرير المؤقت وجود عيوب خطيرة في الضوابط المالية، وفي ممارسات إدارة البرنامج فيما يتعلق بعقد 
لذي ينفذ أعمال إدارة العقد دينكورب، علماً بأن مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية هو ا

 .المذآور
 

يقوم حالياً مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون بتنفيذ العديد من المبادرات لتصويب المشاآل التي حددها المكتب، 
غير أن النتائج التي توصل لها المكتب تؤآد على أهمية المخاطر .  بما فيها مطابقة الفواتير والتأآد من دقة السجلات

التي تنجم عن المراقبة الضعيفة للعقود الحكومية مثل الاحتيال والهدر وسوء الاستعمال التي يمكن أن تنشأ عن 
 .المراقبة الضعيفة للعقود الحكومية

 
سيستمر المكتب في العمل على المراجعات المالية المرآزة للعقود الكبرى الأخرى الخاصة بصندوق إغاثة وإعادة 

ضمنها تلك التي تنفذها شرآة بارسونز انترناشونل، وشرآة رسيرتش تراينجل انسستتيوت، إعمار العراق، ومن 
 . 2007ومن المقرر نشر تقرير بارسونز قبل نهاية عام .  وشرآة فلور أميك

 
أنجز مدققو المكتب في النشرة الحالية تدقيق تقريرين مهمين يخصان صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ، أحدهما 

ومن تدقيق التقرير الثاني، وهو .  راءات تنفيذ العقود بأسعار مُخفَّضة، والآخر عن الأموال غير المصروفةعن إج
الذي يتعلق بمبلغ مخصص لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق يزيد على بليوني دولار لم يتم صرفه، تبين بأنه 

ية للتنمية الدولية تحسين استخدام ما تبقّى من الأموال، يتعين على وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، والوآالة الأميرآ
وذلك  بتوثيق النتائج بصورة أفضل وتسريع إلغاء الالتزام الخاص بالأموال لاستعمالها في الإنفاق على مشاريع 
أخرى، علماً بأن الكونغرس قد خوّل تخصيص أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للاستعمال في تنفيذ 

 .يع أخرىمشار
 

نظرَ المكتب في مراجعة العقود التي تم تنفيذها بأسعار مخفضة وتحقق فيما إذا آانت وآالات تنفيذ العقود قد أعدّت 
واتضح للمكتب بأن الوآالات المعنيّة .  إجراءات فاعلة لإنهاء العقود المبرمة مع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

وتصل التقديرات الزمنية لإنجاز العقود .  يد في غالبية العقود غير المكتملةنفذت أعمالها، بصفة عامة، بشكل ج
 . عاما15ًالكبيرة الخاصة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لغاية 

 
، نشر المكتب تدقيقاً لأداء عقد شرآة آيلوغ، براون وروت الخاص بمساندة الأرواح 2007يونيو /في شهر حزيران

ويوضح تحديث الربع السنوي هذا في مراجعته .  الأميرآية في العراق، ووجد فيه عيوباً آبيرةوالمبرم مع السفارة 
عن ذلك العقد بأن الوآالات الحكومية الأميرآية المعنيّة قد أدخلت تحسينات رئيسية في مراقبة العقود، بما فيها تنفيذ 

وعلى .  ات الوقود، والأآل، وخدمات المسكنبرنامج ضمان الجودة، والتشدد في قضايا المحاسبة من ناحية مصروف
وهذه ).  حزيران( تقريره في شهر يونيو بنحو مشابه، أدخل المقاول تحسينات مهمة في أعماله منذ أن نشر المكت

 . التحسينات بمجملها ستوفّر أموال دافعي الضرائب
 

ة التحتية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار وبما أن الولايات المتحدة قد أنجزت الآن بصورة آبيرة معظم برامج البني
العراق، فإن المساعدة المالية لإنعاش العراق ستتجه صوب تقديم المساندة للقوات الأمنية المدنية والعسكرية في ذلك 

 بليون دولار لصندوق قوات الأمن العراقية، أُنفق منه 13.94وحتى هذا التاريخ، خصص الكونغرس مبلغ .  البلد
ويقدم الجزء الثاني من هذا .   المالية2007يراقب المكتب حالياً مخصصات هذا الصندوق لسنة .  ولار بليون د7.23
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أولا، برنامج الاستجابة الطارئة للقادة، الذي تقوم :  عونة أميرآية آبيرة للعراق وهمايوجد صندوقان آخران يقدمان م

 بليون دولار؛ ثانياً، أموال دعم الطوارئ، الذي تقوم 2.3بإدارته وزارة الدفاع، وبلغت مخصصاته حتى تاريخه 
راقبة مخصصات البرنامج نفذ المكتب م.   بليون دولار3.27وزارة الخارجية بإدارته، ووصلت مخصصاته إلى 

ويتضمن الجزء الثاني مراجعة لكيفية إدارة وزارتي الدفاع .   المالية2006والأموال المذآورتين آنفا في سنة 
وسبق للمكتب أن دقق وعاين البرامج الخاصة ببرنامج الاستجابة .  والخارجية للبرنامج والأموال المذآورتين أعلاه

طوارئ، ويظهر في هذا التقرير مزيد من أعمال التدقيق والمعاينة حول هذين الطارئة للقادة وأموال دعم ال
 .الصندوقين

 
 المساندة الإقليمية 

أبدى المكتب والكونغرس في ربع السنة هذا اهتماماً بالغاً بمسألة فرق إعادة الإعمار الإقليمية في العراق، إذ نشر 
، وشهد مرتين أمام الكونغرس حول فرق إعادة الإعمار )  الأولتشرين(المكتب تدقيقاً مهماً في منتصف شهر أآتوبر 

 .الإقليمية
 

 برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية
.  يُعدّ برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية أهم برنامج حكومي تديره الولايات المتحدة حالياً لبناء القدرات في العراق

ويشكل البرنامج في الوقت الحاضر .  منذ بدء البرنامج قبل عامينفقد تطورت المساعي وتوسعت بصورة ملموسة 
عنصراً أساسياً في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المدني والعسكري وإعادة الإعمار، التي تبذلها الولايات 

 .المتحدة
 

  أولها في شهر أآتوبر .نشر المكتب، على مدى العام المنصرم، ثلاثة تدقيقات عن فرق إعادة الإعمار الإقليمية
، تبين فيه وجود تنسيق ضعيف في المتطلبات الأمنية، وما يخص الموظفين، بين وزارتي 2006) تشرين الأول(

، وهو عبارة عن تحديث للمراجعة الأصلية الأولى، وورد 2007) تموز(الدفاع والخارجية؛ وثانيها تدقيق شهر يوليو 
 المدني والعسكري؛ وثالثها الذي نشر في ربع السنة الحالي، وهو يلقي نظرة فيه حدوث تحسن هام في مجال الاندماج

شاملة على البرنامج الذي يتوسع باطراد، ويورد فيه أن فرق إعادة الإعمار الإقليمية تحقق تقدماً متزايداً، في جميع 
ارسة الحكم في مناطقها أنحاء العراق، في مجالات تطوير قدرات المجالس الإقليمية والمحلية آي تتمكن من مم

ولكن النزاعات الإثنية والسياسية والطائفية المتداخلة .  الجغرافية، وإدارة برامج الإغاثة المحلية وإعادة الإعمار
 عوامل مؤثرة في الحدّ من تقدم أعمال فرق لوالمعقدة في العراق، فضلاً عن الوضع الأمني الذي يشكل تحدياً، ما تزا

 :آما أظهر التدقيق الأخير عن هذه الفرق ما يلي.  ليميةإعادة الإعمار الإق
أصدر مسؤولو فرق إعادة الإعمار الإقليمية أحكاماً متضاربة حول فعالية الحكومات الإقليمية من ناحية   •

 .قدرتها على ممارسة الحكم، ولكنهم ذآروا حدوث تقدم متصاعد مقارنة بالعام الماضي
 . الإقليمية أن سيادة القانون تشكل لبّ المشكلةاعتبر مسؤولو فرق إعادة الإعمار •
ليس لدى المجالس الإقليمية العراقية سوى مقدرة محدودة لإدارة مشاريع البنية التحتية والاستمرار فيها،  •

 .وليس  لديها موازنات آافية للوفاء بمتطلبات الأعمال والصيانة
ى، لوحظ حدوث تقدم متقطع في مساعي التوفيق باستثناء التحسينات الملموسة في محافظتي الأنبار وديال •

 .على المستويين المحلي والإقليمي
 

 :التدقيق الذي قام به المكتب حدد وجود أربعة تحديات هامة أمام برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية
 .تحسين اندماج المصادر المدنية والعسكرية والتسلسل القيادي .1
 . موظفي فرق إعادة الإعمار الإقليمية في بيئة أمنيّة غير مستقرةالتأآيد على سلامة ومقدرة تنقّل .2
 .تنسيق برامج إعادة الإعمار مع عمليات العصيان المضاد .3
 .توظيف ونشر موظفين بمهارات مناسبة، بمن فيهم أشخاص يتكلمون العربية .4
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في برنامج فرق إعادة الإعمار ، يتعين تعبئة الشواغر الموجودة "الطفرة المدنية"ولغايات التمكن من النجاح في 
.  الإقليمية بموظفين لديهم الخبرة في مجالات السياسة والاقتصاد وسيادة القانون وفروع العلم الأخرى ذات العلاقة

يتضمن الجزء الثالث من هذا التقرير .  يشغل العسكريون حالياً معظم الوظائف في فرق إعادة الإعمار الإقليمية
 .ة الإعمار الإقليميةتلخيصاً عن فرق إعاد

 
 برنامج الاستجابة الطارئة للقادة

أوصى بالتوسع في " تقرير الدروس المستفادة من العقود وتأمين موادها"أغسطس المعنْون /تقرير المكتب في آب
فمنذ .  الاستفادة من برنامج الاستجابة الطارئة للقادة، ومن يرامح تمويل إعادة الإعمار السريعة الاستجابة الأخرى

نشر ذلك التقرير، استمر دور برنامج الاستجابة الطارئة للقادة في النمو، وهو يشكل الآن مصدراً رئيسياً لتمويل 
مشاريع إعادة الإعمار التي تديرها وزارة الدفاع، إذ حَوّلت المقاولات المُنتظَمة برنامج الاستجابة الطارئة للقادة إلى  

 .نيين الذين يسعون للوفاء بالاحتياجات التي تم تحديدها محلياًأداة رشيقة ومفيدة للقادة الميدا
 

، "صندوق الاستجابة السريعة"نفذّت وزارة الخارجية مؤخراً برنامجاً شبيهاً ببرنامج الاستجابة الطارئة للقادة وأسمته 
ستجابة السريعة ويلجأ قادة فرق إعادة الإعمار الإقليمية الآن إلى صندوق الا.  مستخدمة أموال دعم الطوارئ

 . يلجأ إليها القادة في الميدان في برنامج الاستجابة الطارئة للقادةيبالطريقة نفسها الت
 

ومع أن برنامج الاستجابة الطارئة للقادة آان قد أُسس أصلاً لتزويد القادة الميدانيين بتمويل يتسم بالمرونة لتنفيذ 
فبرامج الاستجابة .  ند الآن أيضاً جهود إعادة الإعمار بصورة أآبرالمشاريع المحلية سريعاً، إلا أن البرنامج يسا

).   بلايين دولار7الذي تزيد آلفته التقديرية على (الطارئة للقادة، على سبيل المثال، تتضمن تجريف ميناء القصر 
دة يواصل دوره باطراد وفيما يستنفد برنامج صندوق إغاثة وإعمار العراق أمواله، فإن برنامج الاستجابة الطارئة للقا

 .آوسيلة لإنهاء برامج ومشاريع صندوق إغاثة وإعمار العراق
 

وفي هذا التقرير الربع السنوي، أنجز المكتب المعاينات الأولى للمشاريع التي مولها برنامج الاستجابة الطارئة للقادة، 
ولمعرفة تفاصيل هذه .  ة ونتائج جيدةوتبين له، بصفة عامة، أن المشاريع الأربعة التي قام بزيارتها ذات نوعي

وسينشر المكتب التدقيق الثالث الخاص ببرنامج الاستجابة الطارئة للقادة بنهاية هذا .  المعاينات، انظر الجزء الثالث
 .العام

 
 الأمن

ى حد  له وصل متوسط عدد الهجمات اليومية، التي تم الإبلاغ عنها، على قوات التحالف في ربع السنة الحالي إلى أدن
وعلاوة على :  ؛ آما أن متوسط عدد الهجمات على المدنيين العراقيين قد تضاءلت2006يونيو /منذ شهر حزيران

 .ذلك، فقد تحسنت الظروف الأمنية تحسناً ملحوظاً في أعنف محافظتين في العراق، وهما الأنبار وديالى
 

مهّدت له الطفرة المدنية، فإن الموقف الأمني العام في وعلى الرغم من هذا التقدم المهم على الصعيد الأمني الذي 
آما أن الهجمات على البنية التحتية ما يزال يؤثر عكسياً على توافر .  العراق يعرقل الإنعاش ومساعي إعادة الإعمار

 .الخدمات الضرورية
 

ن وتيرة إعادة تأهيل البنية وآما ذآر المكتب آنفا، فإن هجمات المتمردين على مشاريع إعادة الإعمار قد أبطأت م
وآذلك فإن الوضع الأمني يؤثر على .  التحتية، وحدّت من قدرات مدراء المشاريع على تنفيذ زيارات ضمان الجودة

الماضي )آب(فتصاعُد الأنشطة المتمردة في منطقة الموصل في شهر أغسطس .  أعمال المكتب الرقابية في العراق
وذآرت الأمم المتحدة مؤخراً  أن .  حد المواقع الإنشائية التي تم اختيارها للمعاينةحال دون زيارة فريق المكتب لأ

 1.الموصل أصبحت المدينة الثانية بعد بغداد بالنسبة لعدد الهجمات التي يتم الإبلاغ عنها
 

 من القضايا وهذا التطور مع ما يقترن به.  سيتغير الوضع العسكري لقوات التحالف في غضون أرباع السنة القادمة
التي تنجم عن إدارة الأمن الخاص من قبَل المقاولين في العراق، والمُتطلب بأن تحقق قوات الأمن العراقية مقدرة 
معقولة على العمل بصورة مستقلة بحلول الصيف القادم سيؤثر بشكل مباشر على البيئة الأمنية في العراق خلال 
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 مكافحة الفساد 

شهد المفتش العام على محتويات الربع سنوي هذا أمام لجنة مجلس النواب الخاصة بالرقابة والشؤون الحكومية حول 
يؤثر آثيراً " تمرداً ثانياً"وآما ذآر المفتش العام للجنة، فإن الفساد في العراق يُعدُّ .  قيةوضع الفساد في الحكومة العرا

 .على ديمومة الديموقراطية العراقية الغضّة
 

واجهت هذه السنة وآالات مكافحة الفساد الرئيسية الثلاث في العراق زيادات آبيرة في أعداد القضايا المعروضة 
؛  وذآر مجلس التدقيق الأعلى أن القضايا %70لقضايا المرفوعة إلى هيئة النزاهة العامة بنسبة فقد ارتفعت ا.  أمامها

ويرى المكتب أن هناك أربعة تحديات تواجه مؤسسات .  التي أحالها على هيئة النزاهة العامة قد زادت عن الضعف
 :مكافحة الفساد العراقية

و مكافحة الفساد على الحدّ من شفافية الأنشطة الحكومية، إذ تؤثر التهديدات التي يتعرض  لها موظف:  الأمن •
، علاوة عن قتل رئيس مجلس التدقيق 2003 موظفاً من هيئة النزاهة العامة منذ سنة 30تم اغتيال أآثر من 

آما يتعرض القضاة والمحققون القضائيان للتهديد بصورة .  الأعلى السابق، والعديد من المفتشين العامّين
 .منتظمة

  يعاني مجلس التدقيق الأعلى، وهيئة النزاهة العامة، والمفتشون العراقيون العامان، من الافتقار :المساندة •
وتمرّ، بصورة خاصة، هيئة النزاهة العامة .  إلى المساندة السياسة المنتظمة والتمويل من الحكومة العراقية
 .  ي في ربع السنة الحاليبأزمة حرجة إثْر استقالة مفوض الهيئة القاضي راضي الراض

 المواطنون العراقيون في قدرة مؤسسات مكافحة الفساد التابعة للحكومة على البتّ ق  لا يث:سيادة القانون •
ويعزّز هذا الافتقار إلى الثقة، النقص في أعداد القضاة الثقاة، والضغط .  في القضايا بصورة فعالة وعادلة

 .  آتظاظ بالمساجينالمتزايد على نظام السجون جرّاء الا
آما أن جميع هذه .    تواجه وآالات مكافحة الفساد في العراق نقصاً حاداً في المقدرة والموارد:المقدرة •

 .الوآالات تخلو من مرافق التدريب
 

 الفساد، وأوآلت إليه مهمة تنسيق جهود ة العراقية، في أوائل هذه السنة، المجلس المشترك لمكافحةأنشأت الحكوم
 .بيد أن مشكلة الفساد في العراق تظل قضية تدعو إلى الرهبة.  فحة الفسادمكا

 
 مكتب المحاسبة والشفافية وسيادة القانون

، أنشأ رئيس البعثة الدبلوماسية في العراق مكتب المحاسبة والشفافية وسيادة 2007) آانون الثاني (رفي شهر يناي
.   حول مكافحة الفساد2006) تشرين الأول(المكتب لشهر أآتوبر القانون، وذلك استجابة لتوصية وردت في تدقيق 

وبناء عليه، تولى مكتب المحاسبة والشفافية وسيادة القانون مسؤولية تحسين مساعي الولايات المتحدة في مساندة 
أدّى إلى تعيين ، ما 2007الجهود العراقية الرامية إلى مكافحة الفساد، وأحرز تقدماً جيداً خلال الربع الأول من عام 

مستشارين للمفتشين العامّين ولمجلس التدقيق الأعلى، علماً بأن هيئة النزاهة العامة آان يوجد لديها من السابق 
آما استقال من تسلم : ولكن مدير مكتب المحاسبة والشفافية وسيادة القانون الأصيل استقال من الوظيفة.  مستشار أعلى

 .وقد أعاقت هذه الاستقالات تطوير مكتب المحاسبة المذآور.  بَ الآن مدير بالوآالةذلك المنصب بعده، ويشغل المنص
 

ويظل التنسيق .  تنسيق جهود مكافحة الفساد في العراق بين مختلف الوآالات التابعة للولايات المتحدة يشكل تحدياً
قتصادي، وبرامج سيادة القانون الخاصة بصورة أفضل أمراً مطلوباً بين خطط مكافحة الفساد، التي بقوم بها القسم الا

بالقوات المتعددة الجنسية ـــ العراق، وعمليات مكتب المحاسبة والشفافية وسيادة القانون، ومبادرات منسق سيادة 
ويُبرز .  القانون، ومشاريع سيادة القانون الأخرى التي تنفذها الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية عن طريق السفارة

 . المستمر في تحديد مسؤوليات آل وآالة أهمية الحاجة إلى إيجاد استراتيجية متكاملة لمكافحة الفسادالغموض
 

أوصت مجموعة الدراسة العراقية بأن تؤدي وزارة العدل دوراً أآبر في مساعي سيادة القانون، وينبغي عليها أن 
التوصية، عين رئيس البعثة الدبلوماسية محامياً من واستجابة لهذه .  تُصنِّف مهمة مساعدة العراق في محاربة الفساد
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 البنية التحتية

 
 سجلات انقطاع التيار الكهربائي 

، مسجّلاً رقماً قياسياً لفترة ما 2003 الكهرباء في هذا الربع من السنة إلى أعلى مستوى له منذ عام وصل متوسط إنتاج
 :ويُعزى هذا التحسن إلى.   ميغا واط في اليوم4,500بعد الحرب وهو 

 فعاليات نشأت عن عمليات وبرامج صيانة موّلتها الولايات المتحدة والعراق •
 تفعيل قدرة المولدات الجديدة  •
تقليص الهجمات على خطوط الكهرباء وفرق الإصلاح في منطقة بغداد، بسبب تعاظم أعداد القوات  •

 الأميرآية في العراق
 

 238اتضح من معاينة المكتب لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في قداس أن الهدفين الرئيسين للمشروع، الذي آلّف 
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تبين للمكتب أن جهود .  قد تحققا) طةإصلاح الطوربينات وتوسيع قدرة المح(مليون دولار، 

حكومة الولايات المتحدة في مساندة العمليات المستمرة في موقع المحطة آانت فعالة، وأن الحكومة العراقية قد 
قداس جزءاً هاماً تُعَدُّ محطة .  أظهرت نيّة إيجابية لتحمّل مسؤوليتها على المدى الطويل في مساندة العمليات المؤازرة

 .في برنامج إعادة بناء قطاع الكهرباء، وهي واحدة من أنجح المشاريع الكهربائية التي قام المكتب بزيارتها
 

 مصدر للقلق الشديد :  سد الموصل
أنجز العراق بناء .  زار مفتشو المكتب في هذا الربع من العام سد الموصل، الواقع على نهر دجلة في شمال العراق

تحرّك هذه الأتربة يتسبب في حدوث فجوات :  ، وهو مبني على أتربة قابلة للتحلل وعرضة للتعرية1984د سنة الس
 .  أسفل السد وعلى حافّتيه، مما يستدعي حقنها بمواد للتقوية

 
إجراءات وقامت وزارة المياه والمصادر الطبيعية العراقية بتنفيذ .  والظروف المذآورة آنفا موجودة منذ إنشاء السد

 .للحدّ من مخاطر هذا السد، من ضمنها برنامج دائم للحقن لملء الفجوات في طبقات الأساسات
 

 تشارآت حكومة الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية في مبادرة لإدخال العديد من التحسينات من 2005وفي عام 
في الربع الحالي من السنة، مشروع تحسين نظام وعاين المكتب، .  أجل التخفيف من حدة المشاآل التي يسببها السد

وتوصلت المعاينة التي قام بها المكتب بأن المشروع، الذي مضى عليه .   مليون دولار27حقن السد، الذي تبلغ تكلفته 
ر سنتان، ما زال بحاجة إلى إدخال تحسينات جادّة لقدرات أعمال الحقن الأساسية التي تقوم بها وزارة المياه والمصاد

مازالت الوزارة مستمرة في عمليات الحقن في مكان السد، غير أن التنفيذ الكامل لعملية .  الطبيعية عند موقع السد
 .الحقن بعد إدخال التحسينات سيدعم هذه الجهود

 
تساعد وضع مكتب المساعدات الانتقالية للعراق التابع للسفارة التفاصيل النهائية لخطة المساندة بعد التسليم، التي س

 .الوزارة في تقديم المعدات والمواد المطلوبة لتحسين عمليات الحقن الحالية
 

 تطوير القدرات 
يواصل المكتب مراجعة الأعمال الهامة التي تنفذها وآالات أميرآية لتطوير قدرات الحكومة العراقية لتتمكن من 

بيد أن جهود بناء القدرات التي تقوم بها الولايات .  تسيير شؤونها على جميع الأصعدة ـــ الوطنية والإقليمية والمحلية
المتحدة يقيدها الافتقار إلى وآالة معينة رئيسية تتولى إدارة البرامج، وآذلك الحاجة المستمرة إلى خطة استراتيجية 

د فيه على نشر مكتب المحاسبة العام في هذا الربع من السنة تقريراً يؤآ.   متكاملة تضم تحت لوائها آافة الأعمال
 . يشتمل على تحديث لمراجعات بناء القدرات السابقة2008ويعتزم المكتب إعداد تدقيق لعام .  أهمية هذه التحديات

 
في أحدث تقرير للمكتب عن فرق إعادة الإعمار الإقليمية جدّد فيه المكتب مخاوفه المستمرة حول قدرة العراق على 

تدمير "ووصف أحد قادة فرق إعادة الإعمار الإقليمية المشكلة بأنها .  ميرآيةالاستمرار في مشاريع إعادة الإعمار الأ
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زارات والمحافظات ـــ  الذي ما يزال يشكل تنفيذ بنود الميزانية ــ أي نفقات الأموال العراقية من قِبَل مختلف الو

ووفقاً لأحدث تقرير لتقييم علامة المرجع الخاص بالولايات المتحدة، الذي نشر في .  المحور لجهود تطوير القدرات
.  بلايين دولار7، البالغة 2007، فإن الحكومة العراقية وزعت موازنتها الرأسمالية لعام 2007سبتمبر / أيلول14

تقتطع الوزارات والمحافظات نسبة مئوية عالية من الموازنات الرأسمالية العالية السقف، مما "قييم المذآور وذآر الت
ويظل القلق ".  وهذه المصروفات محسوبة على أساس الدولار المطلق.  يزيد من مصروفات الوزارات والمحافظات

 .  2007اً من الموازنة الرأسمالية بنهاية عام قائماً حول مقدار النسبة التي ستنفقها الحكومة العراقية فعلي
 

آان إنشاء مرآز المساعدة في المشتريات من قِبَل وزارة التخطيط والتعاون التنموي أحد التطورات المفيدة البارزة 
 نويقدم مرآز المساعدة في المشتريات، الذي يتألف موظفوه من خبراء عراقيي.  فيما يتعلق بتنفيذ بنود الميزانية

ودوليين في مجال المشتريات، العون إلى الحكومة العراقية لتحسين تنفيذ بنود الميزانية عن طريق تدريب الموظفين، 
ويتلقى مرآز المساعدة في المشتريات المساندة من مكتب .  وتحسين إجراءات المشتريات ، وتقديم التقنية اللازمة
/  عمليات الاستقرار والتجارة، وقيادة العقود المشترآة في العراقالمساعدات الانتقالية للعراق، وفريق العمل لتحسين

 .أفغانستان
 

 نقل المسؤولية المالية إلى الحكومة العراقية
تُموِّل الميزانية الوطنية العراقية حالياً تقريباً جميع المبادرات المطروحة في وزارات الحكومة العراقية باستثناء 

من تمويلها من الولايات المتحدة، % 41، تسلمت وزارة الداخلية 2006في عام .  يةمبادرات وزارتي الدفاع والداخل
، فقد  ارتفعت حصة الحكومة العراقية في تمويل وزارة 2007أما في سنة .  من ميزانية الحكومة العراقية% 59و

متحدة في تمويل وزارة ويحدث التوجه العكسي بالنسبة لوزارة الدفاع؛ فنصيب الولايات ال%.  67الداخلية لتصبح 
 .1ــ1انظر الشكل .  2006سنة % 31مقارنة بنسبة % 47 ليصبح 2007الدفاع ارتفع عام 

 
بسبب تضاؤل مساندة الولايات المتحدة الإجمالية لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار، يجب على الحكومة العراقية أن تُعِدَّ 

وقد جرى التأآيد على الحاجة .  ق أن مُوّلت بالدولارات الأميرآيةميزانيتها بحيث تتمكن من ديمومة البرامج التي سب
 العراق، –إلى نقل هذه المسؤولية في ربع السنة الحالي في رسائل وجهها قائد القيادة المتعددة الجنسية للأمن الانتقالي 

توقف التمويل الذي تقدمه وأَبلغتْ هذه الرسائل آلا الوزيرين بأن قوات التحالف س.  إلى وزيري الدفاع والداخلية
الولايات المتحدة لغايات عقود مساندة الحفاظ على أرواح الشرطة العراقية ومرافق العمليات وتدريب الجيش اعتباراً 

 .وذآرت القيادة المذآورة أن التوقف قد حصل بالفعل وفق الخطة المرسومة.  2007سبتمبر / أيلول30من تاريخ 
 

 الإدارة المالية في العراقإعادة تقييم نظام معلومات 
وهذا .  تعكف الولايات المتحدة على إعادة تقييم مشروع لإعداد وتمويل نظم معلومات إدارة مالية جديد في العراق

،  آان يهدف إلى تحسين الإدارة المالية في الحكومة العراقية، بيد أن التخطيط غير 2004المشروع الذي بدأ في سنة 
 .يق مع الحكومة العراقية والقضايا الأمنية أجهضت المشروع منذ بدايتهالملائم ومشاآل التنس

 
في هذا الربع من العام،  نشر المكتب رسالة مبدئية إلى السفارة، يوصي فيها أن يكون أي توظيف مالي إضافي تقدمه 

ن الاستقلالية التامة في الولايات المتحدة لصالح هذا المشروع مشروطاً بمساندة أآبر من الحكومة العراقية، فضلاً ع
 .تقييم النظام المقترح
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 1-1الشكل 

 
 تقييم التقدم في العراق 

، ما ينوف على 2004أجرى المكتب وأعضاء آخرون من مجلس المفتشين العامين العراقيين، الذي أنشأه المكتب عام 
وفي هذا الربع من العام أصدر عدد من ا لوآالات .   في العراق تدقيقاً عن برنامج إعادة الإعمار الأميرآي290

 :تقارير عن العراق تتضمن تقييمات تستحق الذآر، من ضمنها
الذي ):  تقرير جونز (2007سبتمبر / أيلول6تقرير الهيئة الدولية عن القوات الأمنيّة في العراق، بتاريخ  •

لّي مسؤولية الاحتفاظ بسلامة العراق الإقليمية، وفحص يتطرق إلى استعداد القوات الأمنيّة العراقية لتو
 .قدرتها على تقديم الأمن للأمة بأسرها، وإنهاء العنف الطائفي

، شهر )العراق( عن القطر 07/29/4تقرير صندوق النقد الدولي رقم :  الملحق الإحصائي: العراق •
لي الناتج القومي والأسعار يقدم أجندة شاملة حول خلفية للمعلومات عن إجما:  2007أغسطس /آب

والمصروفات الحكومية وأسعار الصرف والضرائب ومعدلات سعر الفائدة وميزان المدفوعات وإنتاج 
 وتصدير البترول وإنتاج الإسمنت ومواضيع أخرى

تحديان خطيران أمام جهود الولايات المتحدة لبناء قدرات :  حفظ الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق •
يناقش جهود الولايات المتحدة لتطوير القدرات :  ت124 ــ 08ت العراقية، مكتب المحاسبة العام ــ الوزارا

الوزارية، والتحديات الرئيسية أمام هذه الجهود، ومدى الاستراتيجية المتكاملة الشاملة التي تسير على نهجها 
 حكومة الولايات المتحدة 

مة، بين الوآالات المختلفة، إلى بعثات الأمن الوطنية والعمليات  عن تحسين المساندة الُمقد1035ّتقرير رقم  •
بين الوآالات لدعم الاستقرار، والأمن، والمرحلة الانتقالية، وإعادة الإعمار الخاصة بالولايات المتحدة 

وهو تقرير من إعداد وزارة الدفاع يقيّم مقدرة الولايات :  2007يونيو /للقرن الحادي والعشرين، حزيران
 .المتحدة على تقديم المساعدة المدنية إلى العمليات الطارئة بين مختلف الوآالات

 
، أنشأ وزير الجيش الأميرآي الهيئة الخاصة لعقود الجيش الأميرآي لمراجعة 2007أغسطس / آب29بتاريخ 

تقديم التوصيات التي الدروس المستفادة من أعمال العقود التي أُجريت في الآونة الأخيرة في العراق وأفغانستان، و
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.   في ربع السنة الحالي28ــ 110لمرجع الذي حدده الكونغرس في القانون العام رقم تم تحديث وضعية علامات ا

 .1ــ1ولمقارنة تقييمات علامات المرجع، أنظر الجدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1-1الجدول 
 مقارنة لعلامات المرجع النظامية الأميرآية

 علامة مرجع القانون العام
العام ) أ (28ــ 110الأميرآي رقم 

 )ب(
 مكتب المحاسبة تقرير الرئيس عن سير الأعمال تجاه الحكومة العراقية الدولي مع العراق التزامات العهد

لم تجر موافقات على :  لم يتم الوفاء بهذا الأمر .تم تشكيل لجنة للمراجعة الدستورية:  مرضية )2-1-3(مراجعة دستورية شاملة  )1(إنجاز المراجعة الدستورية  
 .تعديلات، ولا تقرر إجراء استفتاء عام

سيعاد تشكيل لجنة إلغاء حزب البعث وسيُجرّد من جوانبه  )2(سنّ تشريع إلغاء حزب البعث 
 )11-3-3(السياسية 

لم يتم إقرار قوانين، ولكن تم إحراز :  مرض
 .تقدم

تم إعداد قوانين بهذا :  لم يتم الوفاء بهذا الأمر
 ..الخصوص

ربونية تنفيذ قانون المواد الهيدرو آ
)3( 

تطوير قطاع للطاقة يلبي احتياجات العراقيين ويرفع فوائد 
-4(المواد الهيدرو آربونية إلى الحد الأعلى لكافة العراقيين 

5( 

سير العمل صوب سن وتنفيذ :  غير مرض
 .القانون مُبهم

 قوانين من 3تم إعداد :  لأمرلم يتم الوفاء بهذا ا
 .، ليس أي واحدة منها قيد النظر4أصل 

تم إقرار القوانين مع تأخير موعد .: مرض .  علامة مرجع مشابهةدلا توج )4(خلق مناطق  شبه مستقلة 
 .التنفيذ

 

تم سنّ : تم الوفاء بهذا الأمر بصورة جزئية
 .2008القوانين، حُدّد عقد الانتخابات في عام 

سنّ قوانين للانتخابات الإقليمية 
 )5(وتحديد مواعيدها 

ستحدد الحكومة العراقية موعداً لإجراء  الانتخابات البلدية 
-3 (2007والمناصب الحكومية  بين أوائل ومنتصف عام 

1-2( 

رغم تأسيس هيئة، فإن عناصر أخرى :  مُختلط
 .هامة متباطئة

تم سنّ وتنفيذ قانون : لم يتم الوفاء بهذا الأمر
 .  يتم سنّ القوانين الساندةالهيئة؛ لم

اقتراح فانون وسلسلة من الإجراءات  لبناء الثقة لتفيد برنامج  )6(التطرق لموضـوع العفو العام 
 في ذلك نزع السلاح، ووقف الانتشار، وإعادة الدمج، بما

برنامج عفو عام  ينسجم مع المعايير المقبولة في مسائل 
 )3-2-3(العدالة الانتقالية وملائمة للسياق العراقي 

يتعذر إجراء تقييم حتى يتم :  "لا يوجد تقييم
التوصل إلى تحقيق الشروط المسبقة الضرورية 

 ".لمنح العفو العام

لم يتم إعداد قوانين :  اء بهذا الأمرلم يتم الوف
 ..بهذا الخصوص

تشريع لنزع سلاح المليشيات، 
قوات الأمن العراقية مسؤولة أمام 

 )  7(آزية الحكومة المر

إيجاد اتفاقية سياسية والإطار التشريعي اللازم لتسريح 
الميليشيات، من ضمنه تشريع لضبط حيازة وانتشار الأسلحة 

)3-2-3( 

يتعذر إجراء تقييم حتى يتم :  "لا يوجد تقييم
 تحقيق الشروط المسبقة الضرورية التوصل إلى

 ".لتنفيذ برنامج قوي لنزع سلاح الميليشيات

لم يتم إعداد قوانين :  لم يتم الوفاء بهذا الأمر
 ..بهذا الخصوص

لجان خطة أمن بغداد أسست 
الخدمات السياسية والإعلامية (

 )8) (ديةوالاقتصا

تطوير برامج متميزة لضمان مساندة وتنفيذ خطط بغداد 
 )1-2-3(والبصرة الأمنية 

تفعيل السياسات والخدمات غير :  مرضية
 .الحرآية لمساندة خطة بغداد الأمنية 

 .أُسست اللجان:   تم الوفاء بهذا الأمر

 ألوية مُدربَّة ومستعدة لمساندة 3
 )9(خطة أمن بغداد 

الأداء يؤدي إلى ثقة متزايدة بخبرة :  مرضية .عملية خطة أمن بغدادــ علامة مرجع محددة
 .قوات الأمن العراقية في مكافحة التمرد

قدّمت :  تم الوفاء بهذا الأمر بصورة جزئية
 .القوات بعض الفعالية المحدودة

ضباط أمن لديهم استقلالية تكتيكية 
دين عن التدخل وعملياتية وبعي

 )10(السياسي 
 

التنفيذ الفاعل لسلطة الدولة سوف تستدعي تطوير قوات أمن 
سيّسة، وعادلة، ومسؤولة، ومهنية، ولديها شفافية، بما غير م

وتدرك الحكومة الحاجة .  في ذلك قوات الجيش والشرطة
الماسة والعاجلة إلى ترجمة هذه المبادئ إلى برامج عملية 

 )1-2-3(فيما يتعلق بتنظيم وتنفيذ عمليات قواتها الأمنية 

رئيس الوزراء وآخرون يعملون  :  مختلطة
تقدم غير مرض فيما .  على آبح العنف الطائفي

يخص إزالة التدخل السياسي في أنحاء متفرقة 
 .داخل التسلسل القيادي 

التدخل السياسي ما زال : يتم الوفاء بهذا الأمرلم 
 .مستمراً
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التأآيد على أن قوات الأمن العراقية 
 )11(تنفذ القانون بعدالة 

حكومة مع الشرآاء الدوليين لتطوير قوات أمن ستعمل ال
عراقية جيدة التدريب، ومنضبطة، وآفؤة  تتفهم وتحترم 

 تماماً حقوق الإنسان وسيادة القانون
) 3-2-1( 

أحرز الجيش العراقي تقدما في تطبيق :  مختلط
ما تزال بعض عناصر  .  القانون بشكل عادل

 .الشرطة العراقية تتصرف بتحيز طائفي

ما زالت قوات الأمن :  لم يتم الوفاء بهذا الأمر
العراقية متورطة في إساءة استخدام مهامها 

 . طائفيسعلى أتسا

 التأآيد بأن خطة أمن بغداد 
للخارجين " ستزيل الملاذ الآمن 

 )12" (عن القانون

متوافق مع تأآيدات قوات التحالف  :  مرض .عملية خطة أمن بغدادــ علامة مرجع محددة
 .التي تدعو إلى القيام بعمليات في جميع المناطق

تغلغل . تم الوفاء بهذا الأمر بصورة جزئية
الأمن العراقية يمكّنها من الميليشيات في قوات 

 .الحصول على جزئية من الملاذ الآمن 
 )13(تقليص العنف الطائفي  

 
لاح، باعتباره أولوية للحكومة العراقية، فإن برنامج نزع الس

ووقف الانتشار، وإعادة الدمج، يهدف إلى تسريح وإعادة 
 )3-2-3(دمج الميليشيات 

تقلصَ العنف الطائفي، لكن سيطرة :  مختلط
 .الميليشيات على الأمن المحلي غير مرضية

 

تتحكم الميليشيات في : لم يتم الوفاء بهذا الأمر
جزء من الأمن المحلي؛  من غير الواضح 

 .الأماآن التي تقلص فيها العنف الطائفي 
خطة للمواقع الأمنية المشترآة  في 

 )14(المناطق المجاورة  لبغداد 
لقد أحرزت الحكومة العراقية تقدماً :  "تقييم .عملية خطة أمن بغدادــ علامة مرجع محددة

مرضياً لجهة تأسيس المواقع الأمنية المشترآة 
 ".المناطق المجاورة لبغدادفي 

 موقعاً من 32تم إنشاء :  تم الوفاء بهذا الأمر
 . موقعا34ًأصل 

زيادة عدد القوات الأمنية العراقية 
و مستقل القادرة على العمل على نح

)15( 

تطوير ومساندة قوات الأمن العراقية لتتمكن من تحقيق قوتها 
ومقدرتها المستهدفة والمشروعة، وذلك بهدف تحقيق الكفاية 

 )1-2-3(الذاتية 

تم إحراز تقدم في تطوير وعمليات :  مختلط
لكن زيادة عدد وحدات قوات الأمن العراقية، و

قوات الأمن العراقية العاملة بصورة مستقلة 
 .غير مرضية

انخفض عدد الوحدات :  لم يتم الوفاء بهذا الأمر
 .العاملة بشكل مستقل

حماية الحقوق السياسية لأحزاب 
 )16(الأقليات 

 
 

ستستمر الحكومة العراقية في مساعيها للتوسع في مدى 
، ]التوفيق الوطني [مشارآة المجموعات المهتمة بمبادرة 

من [ظر عن التوجيه الأيدلوجي أو السياسي بصرف الن
إنشاء مؤسسات سياسية شاملة، وشرعية، ومساندة ] ضمنه

)3-1( 

حقوق الأحزاب السياسية الخاصة :  مرضية
 .بالأقليات محفوظة

حقوق المشرعين :  تم الوفاء بهذا الأمر
 .مصونة؛ حقوق الأقلية من المواطنين  محمية

 بلايين دولار من العائدات 10إنفاق 
 ) 17(ار العراقية على إعادة الإعم

الالتزام سيضمن بأن التشريعات، والتنظيم، والأنظمة،  
وإجراءات العمل هي في مواضعها الصحيحة، وستتيح إنفاق 

 )3-5(موارد الميزانية بأسلوب فاعل 

تم إحراز تقدم لأن الوزارات :  مرض
لمحافظات تنفق  حصصاً أآبر من الميزانيات وا

 .مقارنة بالعام الماضي

تم :  تم الوفاء بهذا الأمر بصورة جزئية
تخصيص الأموال، ولكن من غير المرجح 

 .إنفاقها
التأآيد بأن السلطات السياسية لا 

تضعف أو تلقي اتهامات باطلة على 
 )18(القوات الأمنية العراقية 

 :ملاحظات

 

) أ(
) ب(

 ).د(و ) أ) (2) (ب (1314الجزء (في ا لوفاء بعلامات المرجع " التقدم المُرضي"يتعين  أن يتم إعداد تقييمات الرئيس وفق مدى درجة تحقيق  
 .معيار مكتب المحاسبة العام لتقييم علامة المرجع هو ما إذا تم تحقيق علامة المرجع أم لا 

التنفيذ الفاعل لسلطة الدولة سوف تستدعي تطوير قوات أمن 
مسؤولة، ومهنية، ولديها شفافية، بما غير مسيّسة، وعادلة، و

وتدرك الحكومة الحاجة .  في ذلك قوات الجيش والشرطة
الماسة والعاجلة إلى ترجمة هذه المبادئ إلى برامج عملية 

 )1-2-3(فيما يتعلق بتنظيم وتنفيذ عمليات قواتها الأمنية 

الدلائل على جهود الحكومة :  غير مرض
لتخفيف حدّة هذه المسألة تثبت بأن هناك الكثير 

 .مما ينبغي عَمَلُه

ما زالت الادعاءات :  لم يتم الوفاء بهذا الأمر
 غير الموثقة تُلقى جُزافاً 

 



 داد الوفيات أع
.  ما زال الأمن في العراق يُعَدُّ مصدر قلق آبير للمواطنين العراقيين وموظفي إعادة الإعمار والإدارة والمقاولين

وتدل التقارير عن البيئة الأمنية أن هناك تضاؤلاً في عدد الهجمات في هذا الربع من السنة، ويعُزى ذلك إلى طفرة 
 )2(. تواجد قوات الولايات المتحدة

 
العنف المتواصل "وعلى الرغم من هذا التقدم، فقد ذآرت  مؤخراً بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق أن 

الحياة  اليومية للمواطن العراقي العادي تتصف "وأن " في العراق يشكل  تحديات ضخمة للحكومة العراقية
لذي يقدمه المقاولون أدت إلى إعادة تقييم الولايات المتحدة   حوادث عنف جريئة لها علاقة بالأمن ا3". بالخطورة

 .والحكومة العراقية للخدمات الأمنية التي تتم بالتعاقد مع المقاولين
 

في هذا الربع من العام، انخفض إطلاق النار غير المباشر على المنطقة الدولية في بغداد إلى أدنى مستوى له خلال 
 11، قُتل شخص واحد، وجُرح )أيلول( سبتمبر 11  ففي 4".آامب فكتوري"مات على عام آامل، ولكن ازداد ت الهج

 11وفي .   العراق–شخصاً في هجوم بمدفع هاون على مجمع عسكري يُستعمل آقيادة للقوات المتعددة الجنسية 
 ".آامب فكتوري" آخرون في هجوم آخر على 40قُتل شخصان، وجُرح ) تشرين الأول(أآتوبر 

 
  البيئة الأمنية بشكل إجمالي تقد تحسنت في الآونة الأخيرة، فإن المقاولين والصحفيين والمواطنين العراقيين ورغم أن

 :يعيشون ويعملون، في العديد من الأماآن، في بيئة خطيرة تماماً
ي مشاريع  حالة وفاة في هذا الربع من العام  بين المقاولين المدنيين العاملين ف72أفادت وزارة العمل بوقوع  •

ومنذ أن بدأت أعمال إعادة الإعمار في العراق، بلغ عدد الوفيات التي .  تموّلها الولايات المتحدة في العراق
، علماً بأن  حالات الوفاة التي بُلِّغ عنها في هذه الفئة تزيد زهاء 5 حالة1,073تم الإبلاغ عنها لوزارة العمل  

 .لسنةعن متوسط الحالات في هذا الربع من ا% 22
ومنذ بدء .   مواطنين أمريكيين من المدنيين لاقوا حتفهم في الربع السنة الحالي3ذآرت وزارة الخارجية أن  •

وآان عدد .   من ا لعاملين المدنيين الأميرآيين في العراق235جهود إعادة الإعمار الأميرآية، توفي 
عن % 78تهم في هذا الربع من السنة يقل المواطنين الأميرآيين غير العسكريين الذين تم الإبلاغ عن وفا

 6.. متوسط الربع السنوي
 من المراسلين العراقيين وغيرهم 119في ربع السنة الحالي قُتل اثنان من الصحفيين في العراق؛  آما قُتل  •

 شخصاً من العاملين في مجال مساندة وسائل الإعلام منذ بدء القتال، 41، و2003) آذار(منذ شهر مارس 
 7. نهم اثنان في هذا الربع من العاممن ضم

ويقدر المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم .  أدى استمر العنف في فرض الهجرة على العراقيين •
   8. المتحدة أن شخصاً واحداً من آل سبعة أشخاص قد تشرد من مكان إقامته بسبب التصادم في العراق

التابع للأمم المتحدة أن أعداداً آبيرة من العراقيين ما زالوا يفرّون ولاحظ المفوض السامي لشؤون اللاجئين 
 وذلك اعتباراً 10 ، وأصبح  قبولهم في سوريا والأردن يستدعي الحصول على تأشيرة مسبقاً 9من بلدهم 

آما أن الهجرة الداخلية قد تحددت بشروط إقليمية بالنسبة للأشخاص المشردين .  من هذا الربع من العام
 .اخلياًد
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 تحديث المعلومات عن إعادة إعمار العراق
 

 لمحة عامة
 التمويل الأميرآي لإعادة إعمار العراق أ/2

 صندوق قوات الأمن العراقية 
 برنامج الاستجابة الطارئة للقادة 
 صندوق الدعم الاقتصادي 
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  
 عمارصناديق أمريكية أخرى لإغاثة وإعادة الإ 

 
 تطوير العراق ب/2

 فرق إعادة الإعمار الإقليمي 
 الديمقراطية والمجتمع المدني 
 التطوير الاقتصادي 
 تطوير القدرات 
 اللاجئون، النازحون وحقوق الإنسان 
 الخدمات الأساسية 
 الكهرباء  
 النفط والغاز  
 المياه  
 الرعاية الصحية  
 النقل والاتصال  

 
 ادة إعمار العراقالدعم الدولي لإع ج/2
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 لمحة عامة
يقوم المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بتقديم تقارير عن الالتزامات المالية والمبالغ المنصرفة في مجال 

ويعرض هذا الجزء تحديثاً للمعلومات الخاصة بوضعية مخصصات إعادة الإعمار .  إغاثة وإعادة إعمار العراق
اناً عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في العراق آما يتضمن تحديثاً للمعلومات عن حسب مصدر التمويل ويورد بي

 .عمل التطوير الذي تقوم به الولايات المتحدة في عدة مجالات رئيسة
الاعتمادات الأميرآية، الأموال العراق : إن مجهودات الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق ممولة من ثلاث مصادر

، آان برنامج إعادة الإعمار بكامله قد قارب في قيمته نحو 2007سبتمبر / أيلول30بتاريخ .  الدوليينودعم المانحين 
من أجل لمحة عامة عن هذه المصادر، أنظر الشكل .   من الأموال العراقية45,082 بليون دولار شاملة 103,894

1-2: 
 

 ) بليون45,429(اعتمادات الأموال الأميرآية 
 حساباً 28اً تمويلياً في مجال إغاثة وإعادة إعمار العراق لأربعة صناديق رئيسية آبرى وخصص الكونغرس دعم

 :هذه الصناديق هي.  أصغر حجماً
  بليون دولار13,940صندوق قوات الأمن العراقية  -
  بليون دولار2,291برنامج الاستجابة الطارئة للقادة  -
  بليون دولار3,272صندوق الدعم الاقتصادي  -
  بليون دولار20,914اثة وإعادة إعمار العراق صندوق إغ -
 . بليون دولار5,012)  حسابا28ًبما فيها (صناديق أخرى للإغاثة وإعادة الإعمار  -

 
يتضمن هذا الجزء عرضاً للمعلومات عن آل واحد من هذه المصادر ويعرض لوضعية إعادة الإعمار في هذه 

 :المجالات
 فريق إعادة الإعمار الإقليمي -
 اطية والمجتمع المدنيالديمقر -
 التطوير الاقتصادي -
 تطوير القدرات -
 اللاجئون، النازحون وحقوق الانسان -
 .الكهرباء، النفط والغاز، المياه، الرعاية الصحية، النقل والاتصال: الخدمات الأساسية -

 
صندوق معلومات أوفى عن مصادر الأموال الأميرآية بما في ذلك مخصصات " ز"والملحق " و"يتضمن المحلق 

إغاثة وإعادة إعمار العراق آما يتضمن لمحة تاريخية عن حسابات الإغاثة وإعادة الإعمار وعن مصاريف التشغيل 
 .وأنشطة التمويل الملتزم بها والمنصرفة

 
  بليون18,383الدعم الدولي لإعادة إعمار العراق 

ويعتبر .  المساعدة المقدمة من المجتمع الدولييعتمد النجاح المتكامل لبرناج إعادة إعمار العراق في جزء منه، على 
 سنوات لمساعدة العراق على تحقيق الاستقرار، الحاآمية 5 وهو برنامج وطني مدته –التضامن الدولي مع العراق 

 وقد بلغ مجموع المبلغ الذي التزم.   الآلية الأساسية لتنسيق الدعم الدولي للعراق–الراشدة وإعادة الإعمار الاقتصادي 
 . بليون دولار18,383به المانحون أو قاموا بتقديمه فعلاً حتى الان 

في ختام هذا " الدعم الدولي لإعادة إعمار العراق"من أجل تحديث للمعلومات عن أنشطة المانحين الدوليين، أنظر 
 .الجزء

 
 ) بليون دولار40,082(الأموال العراقية 

أيلول، بلغت هذه الأموال في / سبتمبر30وبتاريخ .  اط إعادة الإعمارتعتبر الأموال العراقية حالياً أهم مصدر لنش
 : بليون دولار بما في ذلك40,082مجموعها

  بليون1.724تبلغ ) مجمدة(أموال مكتسبة  -
 . مليون927أموال مستولى عليها، بما في ذلك نقد وممتلكات مصادرة بقيمة  -
 . بليون9.331دات النفط والأموال المستعادة وقدرها أموال صندوق التنمية العراقي مستمدة أساساً من عائ -
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 2007-2004 بليون للأعوام 28,1أموال الميزانية الرأسمالية العراقية قدرها  -
 

من أجل الاطلاع على حسابات الأموال المستولى عليها المكتسبة، والحساب الفرعي الانتقالي الخاص بصندوق 
موال العراقية الملتزم بها لنشاط إعادة الإعمال من جانب سلطة التحالف الأ"  "ج"التنمية العراقية، راجع الملحق 

 ".المؤقتة
.  يقوم المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بجمع المعلومات الخاصة بالتمويل الأميرآي من مصادر مختلفة

ر العراق، صندوق قوات الأمن يبين تداخل بنود الميزانيات المتصلة بكل من صندوق إغاثة وإعادة إعما" ج"الملحق 
 .العراقية، صندوق الدعم الاقتصادي وبرنامج الاستجابة الطارئة للقادة والدعم الدولي لإعادة إعمار العراق
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 1-2الشكل 

ĢǻōǺfi2-1

)ĥĥ⎯⎯ǿ ĢǻĻẄ ̦ŅĢĨ(

Ĕ-ĩĩŗǾǿ ĩĵẄ⎯′ ĮŅẅ ų‛ 11 ĔŬŋŜŊ/ ĒĤ 2004 ǻǾĥǼū 86 ǾǼ⎯Ẅǿ Ļ⎯·ģŅ ·ŷĻĢ′ ėǻỲ Ģǻĥ·ſ ĢǻǾŅǺņỳ ĢǻũŅĢŶ‛ ǻĵŋģĤ ĥŅ·ģǾĭ Ģ ̦ŋĩĮģĥħ ĢǻŜģŅġħ ǻǼŷģĻĦ ẄẂẄ ĩĵẄ⎯fi ĔĮģņĩẁ ẄņĢŅĦ 
ĢǻǾģǻ⎯ħ. 

ŗǾǿ ĢǻĩŷģŅ⎯Ņ ĢǻŴŏǼ⎯ħ Ģǻŋģĥŷħ Ǻģǿ ĢǻǾŴĩŌ Ģǻũģǽ ĢǻĸģŎ ĥĜŨģĻĦ ėŨǾģŅ ĢǻũŅĢŵ ŶĻ ĩĵĻĪ Ũǿ ĵẄĢǻ‛ 20 ĥǼ⎯Ẅǿ ĻẄ ̦Ņ Ǿǿ ĢǻẄĻĢġŧ ĢǻǾĩŅĢǺǾħ ų‛ ŏ·ĻẄŵ Ģǻĩ·Ǿ⎯ħ ǻǼũŅĢŵ ǻĩǾẄ⎯fi 
ŨǾǼ⎯ģĨ ĢǻĵǺẄǾħ ĢǻũŅĢŶ⎯ħ ẄǻǼĥŅĢǾĭ ėŨģĻĦ ėŨǾģŅ ĢǻũŅĢŵ.  ẄŶĻ ĔŨģĻ ĢǻǾŴĩŌ Ģǻũģǽ ǾŅĢĮũħ ẂļĢ ĢǻŅŶǽ ĥĵ⎯Ī ⎯ũǺŊ ĥŅ·ģǾĭ ėŨģĻĦ ėŨǾģŅ ĢǻũŅĢŵ ųŷŜ –ẄẂẄ ⎯ŷĻŅ ĥ·ĵẄ 7 ĥ⎯⎯ǿ 
ĻẄ ̦Ņ. 
Ĭ-ĢǻŋŴģŅĦ Ģ⅛ǾŅ⎯Ǻ⎯ħ ŅĻĢ′ ŨǼỲ Ģŋĩũǽ Ǿǿ ĢǻǾŴĩŌ Ģǻũģǽ ĢǻĸģŎ ĥĜŨģĻĦ ėŨǾģŅ ĢǻũŅĢŵ. 
Ļ-ŶĻ ⎯ōǾfi ẂļĢ ĢǻŅŶǽ ĢǻǾŋģŨĻĢĨ Ģ ̦·ŋģ·⎯ħ ẄŬ⎯ŅẂģ Ǿǿ ĢǻǾŋģŨĻĢĨ.
Ẁ_ ĵ⎯Ī  ̦ ẄĮẄĻ ⎯ļǺŅ ĥĕǿ Ģǻĩĸŏ⎯ŏģĨ Ẃ‛ ĵŏŅĢ′ ǻǼũŅĢŵº ·ŋĤ ĢǻǾŴĩŌ Ģǻũģǽ 85% Ǿǿ ĢǻǾĮǾẄŦ ėǻỲ ĢǻũŅĢŵ ĢŨĩĥģŅĢĨ ĢǻǾŋģŅ ĢǻĩģŅ⎯ĸ‛.
Ẅ-ėǻĩņĢǾģĨ ĢǻǾģ·ĵ⎯ǿ ĢǻĻẄǻ⎯⎯ǿ ǾẄīŷħ ĩŴŏ⎯′ ų‛ Įņċ  ̦ĵŵ.
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 التمويل الأميرآي لإعادة إعمار العراق
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ/2القسم 
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 لعراقالتمويل الأميرآي لإعادة إعمار ا
يقوم المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بإعداد تقارير ) المعدل (3001 الجزء 108-106تطبيقاً للقانون العام 

عن رقابة الإنفاق والحسابات الخاصة بأموال المكلف الأميرآي المنصرفة على إغاثة وإعادة إعمار العراق، وقد 
 توسيع المهمة الرقابية المناطة 346-109قانون العام رقم  بموجب ال2006آانون أول /جرى في شهر ديسمبر

ويظهر الشكل .   من أجل إعادة إعمار العراق2006بالمفتش العام بحيث تشمل جميع الأموال المعتمدة للسنة المالية 
 . آامل التمويل الخاضع للسلطة الرقابية للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق2-2
 

وقد ذهب .   بليون دولار45,429 البرنامج الأميرآي لإعادة إعمار العراق في الوقت الحاضر يبلغ إجمالي قيمة
% 12نصف هذه المخصصات تقريباً إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ولم يبق من هذا المبلغ للإنفاق إلا نحو 

صودة حتى تاريخه لإغاثة وإعادة  خط التسلسل الزمني لجميع المبالغ الأميرآية الكبرى المر3-2ويظهر الشكل 
 .إعمار العراق

 
 2-2الشكل 
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 3-2الشكل 

ĔĥŅ⎯fi

ĢǻōǺfi 2-3

Ģ⅛ŅŶģǽ: ĥ⎯⎯ǿ ĢǻĻẄ ̦ŅĢĨ 

 
 

، فقد اقر الكونغرس اعتمادات تكميلية بالنسبة للسنة المالية 3-2إلى جانب المخصصات المالية الظاهرة في الشكل 
 : مليون دولار إضافية لأغراض إعادة الإعمار بيانها آالتالي201,34، وقد اشتملت على 2007

  مليون دولار لصندوق الدعم الاقتصادي122,80 •
  مليون دولار لمكتب المخدرات الدولية ولشؤون تطبيق القانون20,05 •
  مليون دولار للهجرة ومساعدة اللاجئين20,05 •
  مليون دولار مخصصات أخرى لإعادة الإعمار38,49 •
 

 يظهر وضع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ويبين المخصصات المالية الرئيسية الخاضعة لرقابة 1-2كل إن الش
المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بما في ذلك صندوق قوات الأمن العراقية، صندوق الدعم الاقتصادي، 

 .برنامج الاستجابات الطارئة للقادة وغيرها
 

 أوسع المعلومات المتوفرة حول المخصصات المالية المقررة لإغاثة وإعادة إعمار العراق بما 2-2فيما يبين الشكل 
 . نشاطاً من خارج إطار صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق28في ذلك 
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 1-2الجدول 
 )بالبليون(الدعم الأميرآي لإعادة تعمير العراق 

 المنصرفة المعتمدة المخصصة الملتزم بهايرآيةالأموال الأم
 1/صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 
2,475 2,473 2,232 2,139 

 2/صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 16,230 17,671 18,322 18,439
 الإجمالي لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 18,369 19,903 20,795 20,914
 2005المالية السنة /صندوق قوات الأمن العراقي 5,033 5,261 5,316 5,391
 2006السنة المالية /صندوق قوات الأمن العراقي 1,375 2,991 3,007 3,007
 2007السنة المالية /صندوق قوات الأمن العراقي 0,832 1,782 4,328 5,542

 الاجمالي لصندوق قوات الأمن العراقي 7,240 10,034 12,65 13,940
 2003السنة المالية /صندوق الدعم الاقتصادي 0,050 0,050 - 0,050
 2006تكميلية /صندوق الدعم الاقتصادي 0,238 1,077 1,485 1,485
 2006السنة المالية /صندوق الدعم الاقتصادي - 0,060 0,060 0,060
 2007السنة المالية /صندوق الدعم الاقتصادي 1,554 1,554
 2007ل السنة استمرار تحوي/صندوق الدعم الاقتصادي 0,005 1,045 0,105 0,123
 إجمالي صندوق الدعم الاقتصادي 0,293 2,232 3,204 3,272
 2004السنة المالية /برنامج الاستجابات الطارئة للقادة 0,030 0.030 - 0,140
 2005السنة المالية /برنامج الاستجابات الطارئة للقادة 0,620 0,737 - 0,718
 2006السنة المالية /رئة للقادةبرنامج الاستجابات الطا 0,458 0,465 - 0,708
 2007السنة المالية /برنامج الاستجابات الطارئة للقادة 0,237 0,490 - 0,725
 إجمالي برنامج الاستجابات الطارئة للقادة 1,345 1,722 - 2,291

 0,001 0,132 0,261 5,012 تمويلات أخرى
 مجموع المخصصات الأميرآ 26,983 32,284 36,911 45,429ية

 : المصادر
، التقرير )2و1(أرقام المبالغ المعتمدة والملتزم بها والمنصرفة  جميعها من وزارة الخارجية .  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق -

 ).26/9/2007بتاريخ (الأسبوعي عن الوضع في العراق 
غ المخصصة والملتزم بها والمنصرفة هي من نظام آل أرقام المبال) 2007، العام المالي 2005العام المالي (صندوق الدعم الاقتصادي  -

ومن ) 10/1/2007بتاريخ (الإدارة المالية لمنطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش الأميرآي، ومن التقرير الخاص بالأداء المالي 
 ).31/8/2007تاريخ (وزارة الدفاع /تقرير تحديث المعلومات الخاص بوزير الجيش

 )10/1/2007(لمالي الخاص بصندوق قوات الأمن العراقية تقرير الأداء ا -
 ).31/8/2007( التحديث الخاص بوزير الجيش –وزارة الدفاع  -
الأرقام المرتبط عليها والمنصرفة هي آلها من نظام إدارة إعادة إعمار : 2007-2004 السنة المالية –برنامج الاستجابة الطارئة للقادة  -

 ). تفصيل للاعتمادات بالنسبة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقادةعلماً أنه ليس هناك(العراق 
 )30/9/2007(التقرير الفصلي .   العراق–الفيالق المتعددة الجنسية  -
المبالغ المخصصة، الملتزم بها والمنصرفة آلها من المكتب رداً على استعلام من مكتب : مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون -

 )18/10/2007(خاص بإعادة إعمار العراق المفتش العام ال
المبالغ المعتمدة هي من مكتب المساعدات الانتقالية للعراق رداً على : صندوق الدعم الاقتصادي/2006القانون التكميلي للسنة المالية  -

 )15/10/2007(استعلام من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
 ).5/10/2007(كميل تكلفة صندوق الدعم الاقتصادي نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ت -
 ).15/10/2007( تقرير عن الأنشطة –الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -
، صندوق الدعم الاقتصادي ولجنة المراجعة، المبالغ المعتمدة هي من مكتب المساعدات الانتقالية 2007القانون التكميلي للسنة المالية  -

 ).17/10/2007(علام من المتفش العام الخاص بإعادة إعمار العراق للعراق رداً على است
المبالغ المخصصة والمنصرفة هي من مكتب : ، صندوق الدعم الاقتصادي ولجنة المراجعة2007القانون التكميلي السنة المالية  -

 .صندوق الدعم الاقتصادي/المساعدات الانتقالية للعراق، ومن تكميل تكلفة الاستكمال
 - ).15/10/2007(تقرير عن الأنشطة : لة الأميرآية للتنمية الدوليةالوآا

المبالغ الملتزم بها والمنصرفة هي من مكتب المساعدات الانتقالية للعراق رداً : 2006السنة المالية الحكومية /صندوق الدعم الاقتصادي -
 ).15/10/2007(على استعلام من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 2207 الجزء –الأرقام الملتزم بها والمنصرفة من تقرير وزارة الخارجية : 2006السنة المالية الحكومية /دوق الدعم الاقتصاديصن -
)4/2007.( 
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 :ملاحظات
 .الأرقام متأثرة بفعل التدوير -1
 لم يكن تقسيم الأموال بقرار من .  الخاصة ببرنامج الاستجابة الطارئة للقادة تشمل العراق وأفغانستان2005اعتمادات السنة المالية  -2

القيادة المرآزية الوسطى ولم يكن منصوصاً عليه بالقانون لذا فإن المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق ليس بوسعه أن يبين بدقة 
 .عمليات التحويلات المالية وفك الالتزامات وإعادتها



 2-2الجدول 
القرار 

الخاص 
بالاعتمادات 

الموحدة 
2003 

الاعتمادات  آلية التمويل
التكميلية الطارئة 

للسنة المالية 
2006 

قانون 
الاعتمادات 

التكميلية 
 زمن للطوارئ
 2003الحرب 

قانون 
الاعتمادات 

لوزارة الدفاع 
للسنة المالية 

2007 

قانون الاعتمادات 
الطارئة للدفاع 
ولإعادة إعمار 

العراق 
وأفغانستان 

2004 

الاعتمادات 
الخاصة 

بجاهزية القوات 
الأميرآية، 

رعاية 
المحاربين 

 القدماء

قانون 
اعتمادات 

وزارة الدفاع 
2005 

القرار 
المتواصل 

الخاص 
المساعدات ب

الخارجية لعام 
2007 

قانون 
الاعتمادات 

التكميلية الطارئة 
للدفاع، الحرب 

الشاملة على 
الإرهاب وإغاثة 

 2005تسونامي 

الاعتمادات  
رة لوزا

السنة /الخارجية
 2006المالية 

الاعتمادات 
لوزارة الدفاع 

 السنة المالية –
2006 

مجموع
 التخصيصات

PL-108-7 P.L.108-11 P.L.108-106 PL-108-287 P.L-109-13 P.L.109-102 PL-109-148 PL109-234 PL109-289 PL110-28   القانون العام 
  FY 2007 25/5/2007 29/9/2006 15/6/2006 30/12/2005 14/11/2005 11/5/2005 5/8/2004 6/11/2003 16/4/2003 20/2/2003 تاريخ الإصدار
صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 2/العراق

  18.439.000.000  5.391.000.000       18.439.000.000 

صندوق قوات 
 الأمن العراقية

       3.007.000.000 1.700.000.000 3.842.300.000  13.940.300.000 

قانون الدعم 
 الاقتصادي

40.000.000 10.000.000    60.390.000  1.485.000.000  1.554.000.000 122.800.000 3.272.190.000 

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 1/العراق

 2.475.000.000   718.000.000  408.000.000     2.475.000.000 

برنامج الاستجابة 
 الطارئة للقادة

   140.000.000    300.00.000 375.000.000 350.000.000  2.291.000.000 

مسؤول المشاريع 
 والتعاقد

       200.000.000  790.082.000  990.082.000 

سلطة التحالف 
 المؤقتة

  908.000.000  49.659.000 56.908.000      908.000.000 

البرامج 
الدبلوماسية 
 والقنصلية

         750.000.000  856.567.000 

صندوق معالجة 
الأخطار التي 

تتعرض الموارد 
 الطبيعية

 489.300.000          489.300.000 

وزارة الخارجية، 
ضبط المخدرات 
الدولية وتطبيق 

 القانون

 20.000.000      91.400.000  150.000.000 20.048.000 281.448.000 

صندوق 
 الديمقراطية

         250.000.000  250.000.000 

جيش العراق 
 الجديد

   210.000.000        210.000.000 

المساعدات الدولية 
للكوارث 
 والمجاعة

 143.800.000        45.000.000 5.000.000 193.800.000 

صندوق حرية 
إعادة (العراق 

التعمير والتأهيل 
 )فقط

         150.000.000  150.000.000 

المفتش العام 
الخاص بإعادة 

  75.000.000     24.000.000  35.000.000  134.000.000 
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المصروفات 
الإدارية للوآالة 

الأميرآية للتنمية 
 الدولية

 21.000.000   24.400.000   79.000.000    124.400.000 

الصندوق الخاص 
ببرامج البقاء 

 والصحة للأطفال

 90.000.000          90.000.000 

 480القانون العام 
 2/العنوان

 مساعدات الغذاء

68.000.000           68.000.000 

الإعانة للهجرة 
 واللاجئين

         45.000.00 20.000.000 65.000.000 

عمليات حفظ 
 السلام التطوعية

 50.000.000          50.000.000 

المعونة الطارئة 
 للاجئين والهجرة

 37.000.000          37.000.000 

برامج التبادل 
 الدراسي والثقافي

          20.000.000 20.000.000 

برامج منع 
الانتشار، محاربة 

الإرهاب، نزع 
الألغام والأمور 
 المتصلبة بها

         7.000.000 12.350.000 19.350.000 

المعونة المدنية 
الإنسانية لمواجهة 

الكوارث في 
 الخارج

  17.000.000         17.000.000 

وآالة توقيق 
 العقود الدفاعية

         16.372.000  16.372.000 

المعونة الفنية 
 للشؤون الخارجية

       13.000.000  2.750.000  15.750.000 

الوآالة الأميرآية 
للتنمية 
مكتب /الدولية

 المستشار العام

 3.500.000 1.900.000  2.500.000     2.500.000  10.400.000 

مكتب المستشار 
العام لوزارة 

 الدفاع

       5.000.000    5.000.000 

صندوق مبادرة 
 القادة المقاتلين

 3.612.000          3.612.000 

 -وزارة الخارجية
مكتب المفتش 

 العام

       1.000.000  1.300.000  2.300.000 

وزارة العدل، دعم 
 النزاعات

         1.648.000  1.684.000 

      693.000     1.138.000 1.831.000 
الأنشطة القانونية 

والشرطة 
الأميرآية 

الرواتب (
 )والمصروفات

       1.000.000    1.000.000 
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 المجموع

27

108.000.000 3.343.212.000 19.440.900.000 350.000.000 6.185.559.000 117.991.000 408.000.000 5.206.400.000 2.075.000.000 7.992.952.000 201.336.000 45.429.350.000 

 

 





 العقود
قام المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بتصميم وإنشاء نظام المعلومات الخاص بإعادة إعمار العراق 

 ليكون بمثابة حاضنة لكل المعطيات الخاصة بمشاريع صندوق إعادة إعمار 2005التابع للمفتش العام في عام 
ولا يعتبر هذا النظام قائماً على إنجاز العمليات لكنه بمثابة مستودع للمعطيات .  يلهاالعراق وبعقوده وأوجه تمو

الخاصة بإعادة الإعمار والمستمدة من مختلف المنظمات المفوضة الالتزام بمبالغ مالية من صندوق إغاثة وإعادة 
 . الاستجابة الطارئة للقادةوصندوق الدعم الاقتصادي وصندوق قوات الأمن العراقية وبرنامج.  إعمار العراق

 
 ألف عملية تعاقدية ممولة من جانب 15ويشتمل نظام المعلومات الخاص بإعادة إعمار العراق على أآثر من 

ويستطيع هذا .  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق قوات الأمن العراقية وصندوق دعم الاقتصادي
من مجموع الالتزامات المالية المترتبة على % 81لومات عن نحو النظام على المستوى التعاقدي، أن يوفر مع

من التزامات صندوق الدعم الاقتصادي ونحو % 91، وعن أآثر من 2/صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
، سجل نظام 2007يوليو /ومنذ صدور التقرير الفصلي لشهر تموز.  من صندوق قوات الأمن العراقية% 98

 3-2ويظهر الجدول رقم .  عملية تعاقدية2287إغاثة وإعادة إعمار العراق ما مجموعه المعلومات الخاص ب
المبالغ الملتزم بها والمنصرفة ضمن إطار عمليات التعاقد الخاصة بكل من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، 

معلومات الخاص صندوق قوات الأمن العراقية وصندوق الدعم الاقتصادي والتي جرى تسجيلها ضمن نظام ال
 .بإعادة إعمار العراق

 
 3-2الجدول 

ببلايين  (19/10/2007العمليات التعاقدية في نظام المعلومات الخاص بإعادة إعمار العراق آما هي بتاريخ 
 )الدولارات

 المنصرفة الملتزم بها 
 صندوق قوات الأمن العراقية 7,153 9,798

 6,622 7,496 أبنية/منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين/2-عراقصندوق إغاثة وإعادة إعمار ال
 3,773 3,953 ، منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين،غير أبنية2صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 ، الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية2صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 2,819 2,911 
 منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش الأميرآي/تصاديصندوق الدعم الاق 0,091 0,597
 صندوق الدعم الاقتصادي 0,141 1,478

 
 صندوق قوات الأمن العراقية

 وهو صندوق يستخدمه قائد قيادة الأمن الوطني – 2005أنشأ الكونغرس صندوق قوات الأمن العراقية في عام 
لتوفير الدعم لقوات الأمن العراقية بما في ذلك تزويدها بالمعدات الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 

 ."والإمدادات والخدمات والتدريب والقيام بصيانة التسهيلات ومنشآت البنية التحتية وتجديدها وإعمارها وتمويلها
 

 : تخصيصات آالتالي4 بليون دولار لهذا الصندوق من خلال 13,94وقد اعتمد الكونغرس مبلغ 
 )2005 لسنة 109-13القانون العام  (1/ليون دولار لصندوق قوات الأمن العراقية ب5,39 •
 )2006 لسنة 109-234القانون العام  (2/ بليون دولار لصندوق قوات الأمن العراقية3,007 •
 لسنة 110-28 ثم 2006 لسنة 109-289القانون العام  (3/ بليون دولار لصندوق قوات الأمن العراقية5,54 •

2007( 
 
يقوم صندوق قوات الأمن العراقية حالياً بتكميل احتياجات الموازنة المالية لوزارتي الدفاع والداخلية في مجال و

وإلى جانب قيامه بدعم مجموعة من البرامج الخاصة بهاتين الوزارتين، يتولى .  بناء قدرات قوات الأمن العراقية
بما في ذلك العمل لعيادات الأطراف الصناعية " رىالأخ"الصندوق أيضاً توفير التمويل لعدد من الأنشطة 

وتمويل برنامج سريع الأثر لتدريب قوات الأمن العراقية وتجهيزها وقضايا المعتقلين ونزع الأسلحة وتسريح 
 .العسكريين وأنشطة إعادة دمجهم بالمجتمع

 
مصادر وأوجه استعمال "حول  رسماً بيانياً مستمداً من صحيفة وقائع خاصة بالمفتش العام 4-2ويمثل الشكل 

 27 لغرض إغاثة وإعادة إعمار العراق وقد جرى إصداره في 2006التمويل الأميرآي المعتمد في السنة المالية 
وهو يظهر معلومات مرئية عن عمليات التخصيص والالتزام ضمن إطار صندوق قوات .  2007يوليو /تموز

 .الأمن العراقية
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في صندوق قوات الأمن العراقية قد جرى الارتباط عليه % 72، آان نحو 2007أآتوبر / تشرين أول4بتاريخ 
وللاطلاع على وضعية ومخصصات آل اعتمادات صندوق قوات الأمن العراقية، .  تم صرفه فعلاً% 52ونحو 

 .5-2أنظر الشكل 
 

 أوجه استخدام التمويل
قية تساهم في تطوير قوات الأمن تنسيقاً مع تساهم المشاريع والبرامج التي يتولاها صندوق قوات الأمن العرا

 :وزارتي الدفاع والداخلية من خلال مجموعات الأنشطة الفرعية التالية
 التدريب والعمليات •
 المعدات والنقل •
 الإعاشة •
 البنية التحتية •
 

  4-2الشكل 
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ĢǻōǺfi 2-4

ĢǻǾŏĻŅ: ǾǺĩĤ Ģ⅝ĻĢŅĦ ẄĢǻǾ⎯ņĢ·⎯ħº ǾŋģŨĻ ĢǻẄņ⎯Ņ ǻǼĮ⎯Ō )Ģ⅝ĻĢŅĦ ĢǻǾģǻ⎯ħ ẄǾŅĢŶĥħ Ģ ̦·Ŵģŵ(º ǾǺĩĤ Ǿ⎯ņĢ·⎯ħ ĢǻĮ⎯Ōº Ģǻŷ⎯ģĻĦ Ģ ̦·ĩŷģǻ⎯ħ ĢǻǾĩũĻĻĦ ĢǻĮ·ŋ⎯ģĨ ǻ⅜Ǿǿ ĢǻẄŜ·‛-ĢǻũŅĢŵ

Ǿĵŝħ:  ĢǻĩẄĢŅ⎯ķ ĢǻǾĥ⎯·ħ Ẃ‛ ĩẄĢŅĶ ĢǻĩĵẄ⎯fi Ģ⅛ŋģŋ⎯ħ ǻ⅜ǾẄĢfi ĢǻǾũĩǾĻĦ ĔẄ ĢǻǾĸŏŏħ ǻǺfi ŨǾǼ⎯ħ Ẅ ̦ 
ĩǾīfi ĵĩǾģ ẄŶẄŦ ėĮŅĢċ ĸģŎ ĥǺģǾfi ǾĥǼū Ģ ̦ŨĩǾģĻ.

 
 



 5-2الشكل 
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من إجمالي المبالغ المعتمدة لصندوق قوات الأمن العراقية في حين تلقت وزارة % 53زارة الدفاع لقد تلقت و

 %.35الداخلية 
 

من مخصصات وزارة الدفاع في حين أن أآبر شريحة في % 43تمثل الاعتمادات الخاصة بالتجهيزات والنقل 
 .تتمويل الصندوق لوزارة الداخلية تستنفذها برامج التدريب والعمليا

 
 الخاص بصندوق قوات الأمن العراقية على توفير مجموعة من البنود لوزارة 2007نص قانون السنة المالية 

الدفاع ووزارة الداخلية بما في ذلك أسلحة، ذخائر، عربات، دروع شخصية، أنظمة رادار، معدات اتصالات، 
يل لإدامة البنية التحتية ولمجموعة من آذلك يتولى الصندوق توفير تمو.  معدات إبطال القنابل ومعدات طبية

 يعطي لمحة عن الأنشطة التي يضطلع بها صندوق 4-2الجدول .  الخدمات ضمن إطار الأنشطة الفرعية الأربعة
 .قوات الأمن العراقية لصالح وزارتي الدفاع والداخلية

 
غت قيادة الأمن الانتقالي المتعددة إن الولايات المتحدة ماضية في نقل احتياجات التمويل إلى العراقيين وقد أبل

الجنسيات مؤخراً وزارتي الدفاع والداخلية بأن التحالف سوف يتوقف عن تمويل عقود الاستدامة في ثمانية مواقع 
 .التدريب التابعة لوزارة الداخلية وفي ثمانية مواقع تديرها وزارة الدفاع

 
 4-2الجدول 

 )ن الدولاراتبلايي(أنشطة صندوق قوات الأمن العراقية 
صندوق قوات  وزارة الدفاع

الأمن العراقية 
 للدفاع

صندوق قوات  وزارة الداخلية
الأمن العراقية 

 للداخلية
1,36 دعم مدربين   بليون دولار0,15

معدات / متعاقدين
 إبطال قنابل

معدات وخدمات 
معلوماتية، دعم من 
/ مدربين متعاقدين
معدات وخدمات 

 ليةاتصال انتقا

  بليون دولار التدريب والعمليات

0,42 عربات، مولدات   بليون دولار1,56
آهربائية مع قطع 

إصلاح لها، عمليات 
نقل عن طريق 

 التعاقد

عربات، مولدات 
آهرباء مع قطع 

إصلاح لها، دعم 
بالطائرات، معدات 
 للوحدات وللأفراد

  بليون دولار المعدات والنقل

0,27 ت إدامة خدما  بليون دولار0,62
 تعاقدية

خدمات إدامة عن 
 .طريق التعاقد

 الاستدامة

عمليات صيانة 
 تعاقدية

  بليون دولار

0,56 خدمات للشرطة   بليون دولار1,37
 / العراقية

فرق الجيش 
متفرقات / العراقي

 للجيش العراقي

 البنية التحتية

 وزارة الداخلية 
 خدمات متفرقة

  بليون دولار

2,61   بليون دولار الإجمالي  بليون دولار3,70  
 الذي تم استلامه 2007يونيو / حزيران30 من تقرير التمويل بتاريخ 3303 الجزء 1/قيادة الأمن الانتقالي المتعددة الجنسية: المصدر

 .2007أغسطس / آب26في 
يتولى صندوق قوات الأمن العراقية أنشطة أخرى غير مخصصة حسب الوزارتين مثل تمويل عمليات الأطراف : ملاحظة

 صطناعية، التسريح وإعادة الدمج، صندوق الاستجابة السريعة وقضايا المعتقلين،الا
تشمل المعلوماتية والمعدات والخدمات أجهزة الكمبيوتر، عقود خدمة الشبكات وغير ذلك من الأجهزة آالطابعات وأجهزة النسخ 

.  ة العراقية ومدربين لمختلف برامج الجيش والشرطةوالماسحات في حين أن دعم المدربين المتعاقدين يشمل تمويل مستشارين للحكوم
أما أجهزة وخدمات الاتصال فتشمل عقود بشأن خدمات الهاتف والهواتف الخليوية وأجهزة الراديو المحمولة يدوياً، وأجهزة الراديو 

بائية والقسم الأعظم من قطع ويتضمن بند العربات والمولدات وقطع الإصلاح قيمة آل العربات والمولدات الكهر... للعربات الخ 
أما خدمات النقل التعاقدية فإنها تشمل تكاليف نقل المعدات والإمدادات إلى العراق ومن ثم داخل مسارح .  الإصلاح اللازمة لها

ات ويشمل دعم الطائرات تكاليف شراء الطائرات وقطع الغيار والتقنية ومعدات أخرى في حين أن بند المعدات للوحد.  العمليات
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 مقاولو صندوق قوات الأمن العراقية، وبرامجه ومشاريعه

م  مقاولين يعملون مع صندوق قوات الأمن العراقية من حيث قيمة المبالغ المالية، قا10في محاولة لتحديد أآبر 
المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بمراجعة ثلاث مصادر للمعلومات هي قيادة الأمن الانتقالي المتعددة 

وقام المفتش العام بعد ذلك بمقارنة  .، ونظام المعلومات الخاص بإعادة إعمار العراقJCC-I/Aالعراق /الجنسية
 :القوائم الثلاث ووجد فيها متناقضات خطيرة

 . فقط هو الذي ظهر على القوائم الثلاثمقاول واحد •
 مليون 438العراق بيانات عما مجموعه /أوردت قائمة قيادة الأمن الوطني الانتقالية المتعددة الجنسيات •

 مليون دولار وأورد نظام المعلومات 887 معلومات لما مجموعه نحو JCC-I/Aدولار في حين بينت قائمة 
 . بليون دولار2,47 عما مجموعه تقريباً الخاص بإعادة إعمار العراق تفاصيل

هناك العديد من البنود التي مصدرها بيانات نظام المعلومات الخاص بإعادة إعمار العراق، لا تحدد من هو  •
لا تورد اسم المقاول )  بليون دولار3يبلغ إجمالي القيمة المرتبط عليها أآثر من ( بنداً 376المقاول حيث أن 

 مقاولين لكن 10غ قيمة ثلاثة من هذه البنود قدراً من الأهمية يضعها على رأس قائمة أآبر وتبل.  المتعاقد معه
بدلاً من ذلك، جرى إدراج البنود في القائمة حسب الجهة المحلية للعقد .  دون إيراد ذآر لاسم المقاول نفسه

قيمة متعاقد عليهما لتوفير إسناد ومن هذه البنود الثلاثة، هناك البندان الأعلى ) تظهر تالياً بالحرف الخفيف(
أما .   تبعاً لما يمكن استنتاجه من توصيف البند في البيانات الواردة من المصدرالمخدرات الدولية مكتب 

 .البند الثالث الأعلى من حيث القيمة فهو معقود مع وزارة الدفاع لحساب وآالة التعاون الأمني الدفاعي
 

ش العام الخاص بإعادة إعمار العراق أن نظام المعلومات الخاص بإعادة الإعمار من هذه المقارنة، استنتج المفت
 .  يوفر أوسع البيانات عن المقاولين المتعاقدين مع صندوق قوات الأمن العراقية

 
 أهم عشرة مقاولين حسب المبالغ المرتبط بها تجاههم آما وردت في قائمة نظام 5-2ويظهر الجدول رقم 
 . بإعادة إعمار العراقالمعلومات الخاص

 
وسيوالي المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق جهوده لتحديد أآبر عشرة متعهدين مع الصندوق اعتمادا 

على أآثر ما يمكن من البيانات تفصيلاً وسيعمل المفتش العام مع قيادة الأمن الانتقالي المتعددة الجنسيات لإيراد 
 .تلك المعلومات في الفصل القادم

 
  5-2الجدول 

  مقاولين متعقادين مع صندوق قوات الأمن العراقية10أهم 
 الملتزم المقاول المنصرف به

696   دولار عقد لوزارة الخارجية دعماً لمكتب المخدرات الدولية   دولار696
Environmental chemical corporation  665410  دولار 
AECOM, Government Services, Inc 414348   دولار  دولار

386   دولار عقد لوزارة الخارجية دعماً لمكتب المخدرات الدولية   دولار386
168 Tetra International LLC 249دولار  دولار  
148 Toltest, Inc. 231دولار  دولار  
156   دولار مقاول عراقي   دولار226
224   دولار فاعية للتعاون الأمنيعقد لوزارة الدفاع لمصلحة الوآالة الد  دولار224

 127 Innovative technical Solutions, Inc. 212دولار  دولار  
43 URS Group, Inc. 192دولار  دولار  

 .30/9/2007رداً على استعلام المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق :  المصادر
 : ملاحظة

 .الأرقام متأثرة بفعل التدوير
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 مشاريع البناء
من عقود البناء الخاصة بصندوق قوات الأمن العراقية % 90سلاح الجو للهندسة والبيئة بإصدار نحو قام مرآز 

لحساب القيادة المتعددة الجنسية للأمن الانتقالي في العراق في حين تتولى منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين 
 .للجيش الأميرآي إدارة سائر عقود الصندوق

 
 مشروعاً تشمل مجموعة متفاوتة من حيث المواقع لمنشآت 492جو للهندسة والبيئة إدارة يتولى مرآز سلاح ال

ويتعاقد المرآز على مجموعة متنوعة من أنشطة .  خاصة بالشرطة، ومنشآت إصلاحية وقواعد عمل متقدمة
 .البناء مستعيناً بعمالة وطنية محلية في الغالب لهذا الغرض

 
 مشروعاً ممولة من 80فيلق المهندسين في الجيش الأميرآي من جانبها إدارة وتقوم منطقة الخليج التابعة ل

تشرين أول / أآتوبر4بتاريخ .   مليون دولار17 ألف إلى 25صندوق قوات الأمن العراقية تتراوح في القيمة من 
 60 من أصل 40، آانت منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش الأميرآي قد أنجزت عمل البناء في 2007

 . مشروعاً في مرحلة التخطيط19 مشاريع تنتظر المباشرة في حين أن هناك 7مشروعاً وأحالت 
 

العراق بجد على نقل المنشآت المكتملة إلى السيطرة العراقية، فمن /تعكف القيادة المتعددة الجنسية للأمن الانتقالي
من جانب %) 29( منشأة 73، تم استلام 2007أبريل / منشأة دفاعية استكملت قبل شهر نيسان254أصل 

 10، جرى نقل السيطرة على 2007أبريل / منشأة استكملت منذ نيسان19  ومن أصل   .السلطات العراقية
العراق أن هناك مخططاً لاعتماد خيارين الأول /وتذآر القيادة متعددة الجنسية للأمن الانتقالي%) 59(منشآت 

 ذلك أن المشاآل التي تواجهها القيادة –ف فيما يخص موضوع نقل السيطرة أحادي الطرف والآخر ثنائي الطر
العراق فيما يخص نقل الأصول هي نفسها تلك المشاآل التي حددها المفتش العام /متعددة الجنسية للأمن الانتقالي

 .الخاص بإعادة إعمار العراق في تقرير فحص لموضوع نقل الأصول الصادر في ربع السنة الأخير
 

 البرامج غير الأمنية
العراق بتعديل أوجه استخدام صندوق قوات الأمن العراقية لتدريب /قامت القيادة متعددة الجنسية للأمن الانتقالي

وقد بات توفير خدمات .  وتجهيز وإدامة قوات الأمن العراقية لكي تلبي الطبيعة المتغيرة لاحتياجات العراق
 يستنفذ جزءاً أساسياً من التزامات صندوق قوات الأمن –دين من الخارج الإعاشة الموآولة في معظمها لمتعاق

 .العراقية
 

 6-2الجدول 
 )بملايين الدولارات(المعدات وخدمات النقل الممولة في صندوق قوات الأمن العراقية، وزارة الداخلية 

السنة المالية 
2006 

السنة المالية 
2006 

السنة المالية  
2005 

 المجموع

 عربات، مولدات وقطع إصلاح 237,0 9,3 84,5 143,2
 143,3 15,9 41,4 86,0 معدات للوحدات والأفراد
 خدمات النقل ا ,179 -- 150,0 29,1لتعاقدية

 39,8 10,4 12,7 16,7أتصفيح العربات وتعديلات للمقاومة المضادة
 الإجمالي 599,2 35,6 288,6 275,0

يونيو والمستلم في / حزيران30 تاريخ 2007 من التمويل، تقرير 33,3 العراق الجزء –من الانتقالي القيادة متعددة الجنسية للأ: المصدر
 .2007أغسطس / آب26

 .الأرقام متأثرة بفعل التدوير:  ملاحظات
المقاومة أ تصفيح العربات وإجراءات المقاومة المضادة تشير إلى التكاليف الإضافية المنصرفة على العربات بما في ذلك إجراءات 

 .المضادة
 2-7الجدول 

 )بملايين الدولارات(المعدات وخدمات النقل الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية، وزارة الدفاع 
السنة المالية 

2007 
السنة المالية 

2006 
السنة المالية  

2005 
 الإجمالي

 213,6 130,3 27,0 56,3 دعم الطائرات
 مولدات وقطع إصلاحعربات، 1124,9 37,8 118,2 968,9 

 223,5 21,6 58,3 142,6 معدات للوحدات وللأفراد
 79,3 - - 79,3 صيانة تعاقدية 
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 نقل تعاقدي 94,9 1,4 40,3 52,3
 أسلحة وتوابعها 34,9 14,5 19,8 0,60
 تصفيح عربات وتعديلات للمقاومة المضادة 38,9 32,4 - 6,5

 المجموع 1809 238,0 263,6 1307,4
حزيران، المستلم في / يونيو30 تاريخ 2007 من التمويل، تقرير 3303الجزء . القيادة متعددة الجنسية للأمن الانتقالي العراق: المصدر

 .2007أغسطس / آب26
 .الأرقام متأثرة بفعل التدوير: ملاحظة

 
 المعدات النقل والإدامة

 الأمن العراقية على المعدات والنقل ، فإن مصروفات صندوق قوات7-2 و6-2آما هو مبين في الجدولين رقم 
آانت لسد الاحتياجات الفورية لقوات الأمن الناشئة وشملت العربات والتجهيزات المطلوبة للوحدات والأفراد إلى 

ورغم أن هناك استمراراً في توفير بعض الدعم في مجال التجهيزات الأساسية، إلا أن الدعم .  جانب صيانة النقل
روع وغير ذلك من إجراءات المقاومة المضادة أخذت تستنفذ حصة متزايدة من تكاليف الجوي وتحسين الد

 .المعدات
 

 الإدامة
على نفس المنوال، فإن الاعتمادات الأولية في صندوق قوات الأمن العراقية لأغراض أنشطة الإعاشة آانت 

وقد آانت ,   وللعمليات وأنظمة الصيانةتعكس القدرة المحدودة لدى قوات الأمن العراقية على توفير الدعم للإدامة
قدرة وزارتي الدفاع والخارجية على الاحتفاظ بقدرة دعم وإمداد فعالة هي موضع مراجعة من جانب المفتش 

للاطلاع على تفاصيل .  العام الخاص بإعادة إعمار العراق، مكتب المحاسب العام وهيئات مجلس الكونغرس
أنظر .  الأمن العراقية لأغراض إدامة من قبل وزارتي الدفاع والداخليةالتمويل المقدمة من صندوق قوات 

 .9-2 ورقم 8-2الجدول رقم 
 

 التدريب
لاحظت وزارة الدفاع الأميرآية مؤخراً أن العائق الأآبر المتسبب في تأخير نقل مسؤولية الأمن إلى السيطرة 

 يحول دون تمكينها من التحكم بوضع الأمن في العراقية هو انعدام القدرة لدى قوات الشرطة العراقية والذي
لذا فإن برامج وزارة الداخلية في مجال التدريب الممولة في صندوق قوات الأمن العراقية استهدفت .  27الأقاليم

للاطلاع على مجموع أفراد الشرطة العراقية الذي جرى تدريبهم على مر .  تلبية احتياجات الشرطة العراقية
 .6-2شكل الوقت، أنظر ال

 
 الشرطة العراقية

دأب صندوق قوات الأمن العراقية على استخدام مستشارين يتولون الإشراف والتقييم وتقديم الاستشارة للشرطة 
العراقية ولمسؤولي ضبط الحدود وذلك بالمشارآة غالباً مع العسكريين الأميرآيين العاملين ضمن فرق تدريب 

 .الشرطة
 

  8-2الجدول 
 )بالملايين(وزارة الداخلية / ممولة من جانب صندوق قوات الأمن العراقيةالاستدامة ال

 السنة المالية  المجموع
2005 

 السنة المالية
 2006 

 السنة المالية
 2007  

خدمات إدامة دورة 211.7 53.4 - 
 الحياة بالتعاقد

265.1 

صيانة عن طريق 
 التعاقد

- 13.3 - 13.3 

 12 0.1 11.9 -ة تقنية معلوماتي
 أجهزة وخدمات

 المجموع 290.4 0.1 78.6 211.7
 .30/8/2007 المستلم في 2007 يوليو 30التمويل تقرير / 3303الجزء :  القيادة متعددة الجنسيات للأمن الانتقالي:  المصدر
 الأرقام متأثرة بفعل التدوير:  ملاحظة
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  9-2الجدول 
 )بالملايين(وزارة الدفاع / اقيةالاستدامة الممولة من جانب صندوق قوات الأمن العر

 السنة المالية  المجموع
2005 

 السنة المالية
 2006 

 السنة المالية
 2007  

خدمات إدامة دورة 
 الحياة بالتعاقد

113.9 64.8 12.8 191.5 

صيانة عن طريق 
 التعاقد

195.7 64.0 166.1 425.8 

الأمن عن طريق 
 التعاقد

63.8 19.4 18.9 102.1 

الوحدة والتجهيزات 
 الفردية

56.2 0.0 0.0 56.2 

 21.4 21.2 0.2 1.6تقنية معلوماتية 
 أجهزة وخدمات

 المجموع 798.6 219.0 148.4 431.2
 .30/8/2007 المستلم في 2007 يوليو 30التمويل تقرير / 3303الجزء :  القيادة متعددة الجنسيات للأمن الانتقالي:  المصدر
 عل التدويرالأرقام متأثرة بف:  ملاحظة

 
 6-2الشكل 
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يجيء التمويل لهذه البرامج من ثلاث هيئات هي فريق المساعدة في تدريب الشرطة المدنية الممول من صندوق 
 .قوات الأمن العراقية، وزارة الداخلية العراقية، ووزارة الداخلية في حكومة آردستان الإقليمية

 
يونيو / برنامج لتدريب الشرطة ما بين حزيران258ت المتحدة ووزارة الداخلية بتمويل وقد قامت الولايا

 مجند برامجهم التدريبية مع نهاية شهر تشرين 34900ومن المقرر أن يتم حوالي  .  2007تشرين أول /وأآتوبر
 .2007نوفمبر /الثاني

 
 5051سي لمجندي الشرطة العراقية فيما هناك  مجنداً برنامج التدريب الأسا9764خلال هذا الربع الفصلي، أتم 

 .مجنداً منتظمون حالياً في البرنامج
 

 أتموا تدريباً 438 عراقياً أنهوا تدريب المجندين الأساسي و1140وفيما يخص الشرطة الوطنية، هناك قرابة 
ساسي للشرطة  مجنداً جديداً من الشرطة الوطنية في برنامج التدريب الأ1735متخصصاً، وقد انتظم نحو 

 .   آخرين في دورات تدريب تخصصية722الوطنية فيما التحق 
 

 7-2الشكل 

ǾĵŝģĨ: 
Ĕ-ĵǺẄǾħ ǺŅĻŋĩģǿ Ģ⅝ŶǼ⎯Ǿ⎯ħ 
Ĥ-ĩǾīfi Ģǻ·ŋĥħ ǾũĻfi ĢǻǾĩĻŅĥ⎯ǿ ĢǻĸŅ⎯Į⎯ǿ Ǿ·ŋẄĥģ′ ėǻỲ Ŭģ⎯ģĨ ĢǻĥŅ·ģǾĭ ĢǻǾŋĩẃĻųħ

ĢǻōǺfi 2- 7

ĢǻǾŏĻŅ:  Ģǻŷ⎯ģĻĦ ǾĩũĻĻĦ ĢǻĮ·ŋ⎯ģĨ ǻ⅜Ǿǿ Ģǻ·ĩŷģǻ‛-ŅĻĢ′ ŨǼỲ Ģŋĩũǽ Ǿǿ ĢǻǾŴĩŌ Ģǻũģǽ ĢǻĸģŎ ĥĜŨģĻĦ ėŨǾģŅ ĢǻũŅĢŵ )9/ 10/ 2007(

 
 أجزاء للارتقاء بمستوى الشرطة العراقية 4باشرت الولايات المتحدة تنفيذ سلسلة من التدريبات التخصصية ذات 

 عبارة عن تقييم لعمليات الشرطة بما 2007مايو /هر أياروآانت المرحلة الأولى التي استكملت في ش.  الوطنية
في ذلك عمليات تفتيش على مستوى الكتائب وتقييم للقيادات في حين أن المرحلة الثانية التي آانت ما زالت قيد 

، يجري فيها الترآيز على إعادة تدريب جميع ألوية الشرطة 2007تشرين أول /التنفيذ في أواسط شهر أآتوبر
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لقد أوصى تقرير شهر سبتمبر الذي أعدته اللجنة المستقلة بشأن قوات الأمن في العراق برئاسة الجنرال المتقاعد 

ولاحظت . لشرطة العراقية الوطنية بسبب اختراقها من جانب المليشياتجيمس جي جونز، بأن يتم الاستغناء عن ا
اللجنة أن التحزب وضعف القيادة وعدم الفعالية في العمل عوامل تهدد مصير الشرطة العراقية الوطنية ويعتبر 

 .محاولة لإعادة إحياء الشرطة العراقية الوطنية آقوة أمن لها قيمتها" إعادة التأهيل"
 

 قيالجيش العرا
.  تجري عمليات التدريب للجيش العراقي في مراآز إقليمية وعلى مستوى الفرقة وفي مراآز تدريب على القتال

 دورة في مجال التدريب الأساسي على القتال وعلى المؤهلات التخصصية 23يتولى العراقيون إدارة وتمويل 
ليات التدريب الأساسي على القتال وعلى وتتم عم.  العسكرية المهنية وعلى القيادة وغير ذلك من التخصصات

 موقعاً والتدريب 13 مواقع بينما يتم التدريب على القيادة في 9المؤهل التخصصي العسكري المهني في 
 . مواقع10التخصصي في 

 
، على القتال الأساسي والمؤهل التخصصي العسكري 2007وقد جرى التخطيط لسبع دورات تدريبية في عام 

، آانت ست من هذه الدورات 2007تشرين أول /بحلول شهر أآتوبر.  ظام التربية لضباط الصفالمهني وعلى ن
  .2008آانون ثاني /من الدورات التسع على وشك الاستكمال في أوائل شهر يناير

 
تقوم الدورات الجاري تنفيذها في معهد الجيش العراقي للخدمات والإسناد في منطقة تاجي بالترآيز على تطوير 

تشرين أول، /وبمنتصف أآتوبر.   متدرب1000رات الإمداد، النقل، الصيانة والقدرات الإدارية لأآثر من قد
 جندي قد أآملوا تدريباً على أسلحة خاصة فيما يتوقع أن عشرة آلاف 7700 – 7000يفترض أن يكون ما بين 

  .2007جندي سيستكملون التدريب الأولي بنهاية عام 
 

جموعة من الخطوات لتعزيز الجيش العراقي عن طريق زرع فرق انتقالية بداخله والتوسع وقد اتخذ التحالف م
  .في التمويل بهدف زيادة عدد الجنود العراقيين

 
 برنامج الاستجابة الطارئة للقادة

 
، الصفة الرسمية على برنامج الاستجابة الطارئة 2003مايو من عام /أضفت سلطة التحالف المؤقتة في شهر أيار

للقادة وفوضت القادة الميدانيين باستخدام الأموال المتوفرة لهم في تلبية احتياجات إنسانية وإغاثة أو واقعة في 
مجال إعادة الإعمار ضمن منطقة مسؤولية القائد المعني وذلك عن طريق تنفيذ برامج تؤدي خدمة فورية للسكان 

 ".نتائج مرآزة"المحليين وتحقق 
 

برنامج الاستجابة الطارئة للقادة من الأصول العراقية المستولي عليها ومن صندوق التنمية جاء التمويل الأولي ل
أخذت الولايات المتحدة تعتمد أموالاً أمريكية للبرنامج ومنذ ذلك الحين، قام .  2003لكن في أواخر .  للعراق

 . بليون دولار لبرنامج الاستجابة الطارئة للقادة3,29الكونغرس بتخصيص نحو 
 

 الذي نص على أنظمة تعاقدية 108-106، أجاز الكونغرس القانون العام 2003تشرين ثاني عام /في شهر نوفمبر
.  أآثر مرونة بشأن اعتمادات برنامج الاستجابة الطارئة للقادة وأناط مسألة إدارة الأموال بوزارة الدفاع

يملك آبار القادة التابعين لها صلاحية الموافقة وأصبحت الفيالق المتعددة الجنسية هي المنسق العام للبرنامج و
 . ألف دولار500على مبلغ يصل إلى 

 
يقوم القادة بترتيب أولوية المشاريع بالتنسيق مع فرق إعادة الإعمار الإقليمي ومع الحكام الإقليميين ولجان تنمية 

يين يقومون باختيار المشاريع  وهي لجان على مستوى المحافظات مؤلفة من مسؤولين عراق–الاعمار الإقليمي 
 .في مناطقهم

 
يتم اختيار مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقادة على أساس إمكانية سرعة تنفيذها ومدى ما تحقق من منفعة 

وآذلك على مدى بروز ) بما في ذلك تشغيل الناس على المدى المتوسط والطويل(للمناطق العراقية المصابة 
وقد جرى استخدام الجانب الأآبر من أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقادة في مشاريع .  المشروع للأنظار
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 . وضعية هذه الأموال8-2لذا فإن إنفاق البرنامج على المشاريع يواصل التوسع ويظهر الشكل 

 
صحيفة وقائع " فهو عبارة عن رسم بياني من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق وهو 2-9أما الشكل رقم 

جرى "  بشأن إغاثة وإعادة تعمير العراق2006تخدام المبالغ المعتمدة في السنة المالية تظهر مصادر وأوجه اس
 . وهي تبين عملية التمويل الخاصة ببرنامج الاستجابة الطارئة للقادة2007يوليو / تموز27إصدارها في 

 
 8-2الشكل 

 39

 



 9-2الشكل 

 
 أوجه استخدام التمويل

.   من مشاريع البناء وغير البناء16000قام برنامج الاستجابة الطارئة للقادة بتمويل ما يقارب , 2004منذ عام 
وعلى موازاة ذلك ارتفع متوسط الالتزام .  وقد تعاظم بالتالي نطاق مشاريع البرنامج والتزاماتها منذ ذلك الحين

 أضعاف منذ عام 3ة الإعمار الخاصة ببرنامج الاستجابة الطارئة للقادة، بما يعادل المالي، بالنسبة لمشاريع إعاد
ورغم أن متوسط الالتزام .  2007 في عام 170000 دولار إلى أآثر من 53000 وزاد بالمعدل من 2004

اً حيث آان للمشروع الواحد قد تزايد، إلا أن معظم مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقادة تظل صغيرة نسبي
 . ألف دولار أو أقل من ذلك100 تصل قيمتها إلى 2007من هذه المشاريع في السنة المالية % 75

 
 . الزيادة في متوسط الالتزامات المالية للمشاريع في مجال البناء وغير البناء10-2يظهر الجدول رقم 
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.  2004ويض مؤاساة للعراقيين منذ عام  مليون على شكل تع39لقد وفر برنامج الاستجابة الطارئة للقادة نحو 
 دولار عن آل إصابة 2500ويملك قادة الألوية الأميرآيون صلاحية الموافقة على تقديم تعويضات تصل إلى 

 . دولار عن آل حالة تضرر بالممتلكات2500بجراح أو حالة وفاة ومبلغ 
 

ق استخدام تعويضات المؤاساة ليشمل ، وسع الفيلق المتعدد الجنسيات بالعرا2006أبريل /وفي شهر نيسان
عائلات أفراد قوات الأمن العراقية الذين يموتون في عمليات دعم مباشر لعمليات القوات الأميرآية وقوات 

 .التحالف ولا بد من موافقة ضابط آبير على إجراء الدفعات
 

 10-2الجدول 
 سنة الماليةمتوسط القيمة لمشاريع برنامج الاستجابة للطارئة للقادة حسب ال

السنة المالية  
2006 

السنة المالية 
2005 

السنة المالية  
2004 

السنة المالية
 أ2007

 متوسط الالتزام في مجال البناء 172,959 165,885 139,994 53,882
 متوسط الالتزام في غير مجال البناء 64,262 80,836 64,70 32,759

وهو عبارة عن برنامج إدارة لكنه مصدر .  صدرها نظام إدارة إعادة الإعمار في العراقالأرقام المالية وأرقام المشاريع م: ملاحظة
 .غير خاضع للرقابة المالية

 .2007سبتمبر / أيلول30 تمثل متوسط الالتزامات الخاصة ببرنامج الاستجابة الطارئة للقادة حتى 2007أ أرقام السنة المالية 
 

من اعتمادات برنامج الاستجابة الطارئة  للقادة إلى محافظات % 55، توجيه نحو 2004لقد جرى، منذ عام 
 11-2ويظهر الجدول رقم .  بغداد، الأنبار، ديالى وصلاح الدين وهي المحافظات الأربع الأآثر عنفاً في العراق

 متوسط آيفية استخدام أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقادة من جانب المحافظات الأربع والتغيير الحاصل في
 .وآذلك مخصصات البرنامج لتعويضات المؤاساة) حسب آل محافظة(قيمة العقد الواحد لمشاريع البرنامج 

 
 11-2الجدول 

 التمويل من برنامج الاستجابة الطارئة للقادة حسب المحافظة
متوسط قيمة 

آلاف (المشروع 
) الدولار

السنوات المالية 
2004-2007 

مخصصات تعويض المؤاساة  أوجه الاستخدام الرئيسة حسب الفئة 
 واستخداماتها

خصص برنامج الاستجابة الطارئة  • بغداد
 750 ما مجموعه 2004للقادة منذ 

 .مليون دولار لمشاريع في بغداد
 

خصص برنامج الاستجابة الطارئة  •
 ملايين دولار على شكل 4للقادة نحو 

تعويضات مؤاساة في بغداد منذ 
من % 43استنفذت مشاريع المياه  • 2004

هذه الاعتمادات ومشاريع الكهرباء 
 %12نحو 

زادت دفعات تعويض لمؤاساة من  •
جانب البرنامج في بغداد من حوالي 

 1,9 إلى 2006 ألف دولار عام 721
 2007مليون دولار عام 

 الأنبار
 

ارئة خصص برنامج الاستجابة الط •
 مليون دولار لمحافظة 287للقادة 

 .2004الأنبار منذ عام 
 

% 63، تم تقديم نحو 2004منذ عام  •
من تعويضات المؤاساة الممولة من 

ج الاستجابة الطارئة للقادة إلى برنام
 مليون 22 ما يعادل –محافظة الأنبار 

 .دولار
من هذه % 20استنفذت مشاريع  •

المخصصات ومشاريع الكهرباء 
من % 21تمثل تعويضات المؤاساة  • %.14

الثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وتسعين 
مشروعاً التي اضطلع بها برنامج 
الاستجابة الطارئة في الأنبار منذ 

2004 
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 ديالى
 

خصص برنامج الاستجابة الطارئة  •
 ملايين دولار لمحافظة 105للقادة 
 .ديالى

 
سجل مجموع الاعتمادات  •

لتعويضات المؤاساة انخفاضاً متتالياً 
آل سنة في محافظة ديالى منذ عام 

 ألف دولار 630 وهبط من – 2004
 ألف دولار في 130 إلى 2004عام 

2007 

من % 31استنفذت مشاريع المياه  •
 وإصلاح الجسور هذه الاعتمادات

 من المخصصات% 14
 مليون دولار 1,2تم تخصيص نحو  •

لتعويضات المؤاساة في محافظة 
 صلاح الدين

صلاح 
 الدين

، تخصيص حوالي 2004تم منذ عام  •
 ملايين دولار لتعويضات المؤاساة 3

 .في محافظة صلاح الدين
 

، اعتمد برنامج 2004منذ عام  •
 150الاستجابة الطارئة للقادة 

 .مليون دولار لمحافظة صلاح الدين
% 21تمثل مشاريع المياه ما قيمته  • من نحو  •

من الاعتمادات ومشاريع إصلاح 
 %.15النقل 

تمثل مشاريع التعليم ما يعادل  •
عمال المعتمدة لبرنامج من الأ% 12

الاستجابة الطارئة للقادة في هذه 
 المحافظة

 150زادت دفعات المؤاساة
 102 إلى 2004ألف دولار عام 

خلال .  2005مليون دولار عام 
ت دفعات  سجل2007 و2006عامي 

المؤاساة انخفاضاً طفيفاً عن هذا 
 .المستوى الأعلى

لم .  2007سبتمبر / أيلول30، نظام إدارة إعادة إعمار العراق آما في يمنطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش الأميرآ: المصدر
 .ة إعمار العراق بتدقيق هذه المعطيات أو التحقق منهايقم المفتش العام الخاص بإعاد

 2007سبتمبر / أيلول30 هي لغاية 2007البيانات الخاصة بالسنة المالية * 
 

 يورد قائمة باعتمادات برنامج الاستجابة الطارئة للقادة موزعة حسب المدن ذات الأهمية 12-2الجدول 
د الواحد في آل من الرمادي والفلوجة وبغداد وتوجيه القادة الاستراتيجية ويعكس ارتفاع قيمة الإنفاق للفر

العسكريين إلى الاستعانة ببرنامج الاستجابة الطارئة للقادة دعماً للجهود المبذولة في مقاومة التمرد في تلك 
وترآز المشاريع الممولة من الولايات المتحدة في المدن .  المناطق خلال الفترة التي تشملها المعلومات

 .لاستراتيجية العراقية على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياها
 

 12-2الجدول 
 إنفاق برنامج الاستجابة الطارئة للقادة في المدن الاستراتيجية

الإنفاق 
بالدولار 

 للفرد الواحد

المخصصات 
 حالة بنية الكهرباء المدينة السكان حالة بنية المياه التقريبية

خطوط توزيع المياه موصولة لنحو  510 51,500000 100,000 
من المحلات التجارية % 60

 والمساآن

 400تحتاج إلى المقدر أن الرمادي الرمادي
 20ميغاواط في حين تحصل على 

 بالمعدل
من السكان مياه % 80لدى نحو  370,000 74,500000 200,000 مربوطة بنحو 

رغم أن مصانع .  صالحة للاستعمال
معالجة للمياه مؤهلة فنياً وهي مقامة 

وعاملة إلا أنه لا تستخدم فيها 
إضافة إلى .  آيماويات لمعالجة المياه

ملة ذلك، لا توجد للمنازل خطوط عا
يوجد للمدينة نظام .  للصرف الصحي
تقوم منازل عديدة .  لمياه العواصف

بصورة غير قانونية بربط مجاري 
الصرف الصحي بنظام تصريف مياه 

الأمطار الأمر الذي يدخل آميات 
آبيرة من مياه المجاري غير الصالحة 

 إلى نهر الفرات

خطوط توزيع الكهرباء الفلوجة
من المساآن والمحلات % 80

أدى تحسن .  التجارية في الفلوجة
ت المدينة وضع الأمن إلى زيادة إمدادا

بالكهرباء وضاعف الاعتماد على 
 شبكة المولدات المحلية الخاصة

خطوط امدادات المياه مربوطة بنحو  95,47 568000000 5949000
من المساآن والمحلات % 30

 التجارية في بغداد

، تصل خطوط في الوقت الحاضر بغداد
من المساآن % 75التوزيع إلى حوالي 
 والمحلات التجارية

من السكان موصولون % 30حوالي  49,37 23800000 482000 موصولة بنحو  من % 90الخطوط النجف
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من المساآن والمحلات % 60حوالي  24,00 42000000 1750000 
التجارية موصولة بمياه الشرب 

 طوط المجاريمرتبطة بخ% 40و

من المنازل تحصل على % 80حوالي الموصل
 ساعات 10الطاقة الكهربائية لمدة 
 تقريباً في اليوم الواحد

ليس في آرآوك نظام للمجاري ويلجأ  20,65 15500000 750000 في 
المواطنون إلى الحفر الامتصاصية 

والمجاري المفتوحة في الشوارع 
 والأزقة

الهدف هو توفير إمداد موصول آرآوك
الكهرباء للمحلات التجارية والمساآن 

 في آرآوك

صر لا تملك المدينة إدارة عاملة للمياه تقوم  13,50 2700000 200000
بصيانة وإصلاح الشبكة الراهنة التي 

ليس هناك نظام %.  20تعمل بنسبة 
للصرف الصحي في سامراء فيلجاً 
المواطنون إلى الحفر الامتصاصية 

لمجاري المفتوحة في الشوارع وا
 والأزقة

ف في توفير إمداد مأمون يتمثل ال سامراء
من % 80من الطاقة الكهربائية ل

المساآن والمحلات التجارية في 
 .سامراء

من المساآن موصولة % 75حوالي  11,55 22000000 2000000 موصولة بنحو 
بخطوط المياه، لكن مياه الشرب يتم 

تقريباً من % 50.  جمعها في خزانات
 المنازل مربوطة بخطوط المجاري

% 90خطوط الكهرباء البصرة
 من المساآن والمحال التجارية

تقوم المدينة بضخ مياه النهر إلى  7,000 3,500000 500000 بعقوبة 
منشآت المعالجة ومن ثم إلى المدينة 

ينعم .  من خلال خطوط المياه الرئيسية
 من بعقوبة بالمياه% 90حوالي 

ليست الشبكة موصولة بغالبية المساآن
 في المدينة

% 25خطوط المياه موصولة بحوالي  5,63 1,80000 320000 موصولة بنح
 من المساآن والمحلات التجارية

و خطوط توزيع الكهرباء بابل الشمالية
من المساآن والمحلات % 80

 التجارية
البيانات الخاصة بتقديرات السكان وبحالة البنية التحتية للمياه والكهرباء مستمدة من التقرير نصف الأسبوعي عن المدن : ملاحظات
ورغم أن مدينة ما .  2007سبتمبر / أيلول25تيجية الصادر عن منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش الأميرآي بتاريخ الاسترا

من مساآنها مربوطة بخطوط مياه الشرب، فإن الولايات المتحدة ليس بمقدورها أن تقيس آمية مياه الشرب التي تصل % 75قد تفيد بأن 
 .فعلاً إلى العراقيين

 30مبالغ الاعتمادات مستمدة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق، وآتيب برنامج الاستجابة الطارئة للقادة، تاريخ : لمصدرا
 .2007سبتمبر /أيلول

 
 المشاريع الكبرى لبرنامج الاستجابة الطارئة للقادة

أنظمة للتجميع، محطات للضخ،  وهو يتألف من الأنابيب الجذعية الأساسية، مشروع نظام المياه العادمة للفلوجة
وقد تأخر تنفيذ .  مخططة لمعالجة المياه العادمة وأنظمة للمصبات والتجميع في ثلاث مناطق من المدينة

وسوف يخدم .  GoI، بسبب ضعف البيئة الأمنية والتلكؤ بالدفع من جانب %34المشروع، المستكمل حالياً بنسبة 
 . من سكان الفلوجة228000 نحو 2008أبريل /سانالمشروع عند إنجازه المقرر في شهر ني

 
هذا شبكة المسيب الكهربائية، مجمع صهاريج المسيب، عقد الإدامة والأمن الخاص بمصنع الغاز في المسيب 

 ميغاوات للشبكة وتوفير قدرات تكرير للبترول من شأنها أن تدعم 450المشروع ينطوي على إمكانية إضافة 
ويفيد تقرير لمنطقة الخليج التابعة لسلاح المهندسين أن المقاول واجه .  ة في العراقبشكل مباشر توليد الطاق

صعوبة في استقطاب التأييد المحلي حيث اختلف قادة المجتمع المدني مع المقاول على مسائل أساسية تتعلق 
 .بمسالك خطوط الكهرباء

 
راق بزيادة أربعة من مشاريع برنامج الاستجابة قام المفتشون التابعون للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار الع

وقد تفحص المفتش العام في محافظة .  الطارئة للقادة خلال هذا الفصل ووجدوها بحالة جيدة على وجه العموم
 آيلومترا من شويرج إلى طاق حرب، وبدا أن المشروع 11نينوى مشروعاً للبرنامج خاص بشق طريق طوله 

وطبقاً للفيلق المتعددة الجنسية، فإن الطريق يربط بين ثلاث قرى آانت .  ه بشكل جيدحسن التخطيط ويجري تنفيذ
 .منقطعة عن بعضها البعض سابقاً

 
آذلك قام المفتشون التابعون للمفتش العام بزيارة محطة بارطيلا لتقوية الضخ في محافظة نينوى والممولة من 

ع هذه المحطة تصليح محطة الضح بحيث يرتفع أداؤها إلى ويستهدف مشرو.  برنامج الاستجابة الطارئة للقادة
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 لق المتعدد الجنسية بالعراقالفي

وهو عبارة عن آتيب مرجعي للسياسات " المال آنظام للسلاح"يصدر الفيلق المتعدد الجنسية نشرة بعنوان 
.  والإجراءات التي تحكم تنفيذ البرنامج وتحدد الأهداف المتوخاة من التمويل لدى برنامج الاستجابة الطارئة للقادة

 تحديثات معلومات عن برنامج – 2007يونيو /كتيب في شهر حزيرانويتضمن أحدث إصدار من هذا ال
 . الاستجابة الطارئة

 
تنص تعليمات البرنامج على توجيه القادة الأميرآيين لترآيز الأموال على مشاريع من شأنها تحسين المستوى في 

 عدد من العراقيين لمدة مجالات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء ونظافة المدن ومن شأنها أيضاً تشغيل أآبر
آذلك فإن مسؤولي المشتريات يجري تشجيعهم على الاستعانة بشرآات عراقية محلية قادرة .  طويلة من الزمن

ويذآر الكتيب المشار إليه أن البرنامج أضاف جزئية .  على الاضطلاع بمشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقادة
 للمقاولين – دولار تفضيلا 5000 دون مبلغ –قروض مساعدة مالية إقراض متناهية الصغر تنص على توفير 

 .العراقيين الذين يدعمون تحديداً منتجي الكهرباء المحليين
 

قياس التأثيرات التي يحدثها مشروع خاص ببرنامج الاستجابة "يلاحظ الفيلق المتعدد الجنسيات بالعراق أن 
في ".  ة ويتم بشكل متفاوت من قبل القادة في مختلف مسارح القتالالطارئة للقادة هو أمر يتسم بالتعقيد والصعوب

بعض الحالات، يحصل الفيلق على معلومات مرتدة من جانب الحكومة المحلية وشيوخ القبائل لقياس مدى ما 
 إعادة وتبعاً لما يكون عليه الوضع الأمني، يقوم فريق ارتباط.  تؤدي هذه المشاريع إلى تلبية الاحتياجات الأساسية

وخلال القيام بمهماتها، تتولى ,  الإعمار التابع لفيلق المهندسين للجيش الأميرآي بإجراء تقييم في مواقع المشروع
آذلك فإن .  وحدات الدورية تقييم مناطق الجوار وتسجل ما تلمح من مؤشرات طبيعية وإنسانية عن المشاريع

 .ادها الخروج بدلائل عابرة عن تأثيرات المشروعفرق الشؤون المدنية تتفاعل مع السكان ويحاول أفر
 

أبدى المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق شيئاً من القلق حيال ملاحظة الفيلق المتعدد الجنسية بالعراق 
  يعتمد– أي الفيلق –والتي مفادها أنه عندما يتعذر إجراء زيارات للموقع أو القيام بتحليل متكامل للتأثيرات، فإنه 

 .حسن النوايا بأن العمل المطلوب قد استكمل فعلاً"على 
 

إن القادة العسكريين يتطلعون إلى برنامج الاستجابة الطارئة للقادة على أنه أداة مفيدة لأنه يقوم بتنظيم عملية 
 فوري، لكن نظراً إلى أن البرنامج يتعامل مع الآلاف من المشاريع الصغرى المتوخى منها إحداث تأثير.  التعاقد

 .فإن الرقابة على جودة  البرنامج أقل فعالية مما هي تجاه برامج إعادة الإعمار الأخرى
 

 الوظيفة الرقابية للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق
 

سوف يصدر المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق خلال الفصل القادم تقرير تدقيق حسابي حول مشاريع  
 ألف دولار وسيتعرض التقرير آذلك لمسألة الاستدامة 400ابة الطارئة للقادة التي تتجاوز قيمتها برنامج الاستج

 .علماً بأن توجيهات البرنامج التي تحكم مستويات التنفيذ لا تتطرق تحديداً لموضوع الاستدامة
 

محافظات العراقية بأن لقد سبق للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق أن حدد الحاجة لدى المؤسسات وال
وآان هناك إدراك متزايد بأن حكومة .  تتولى هي نفسها مسؤولية صيانة واستمرار تشغيل مشاريع البنية التحتية

 .العراق لا تتصدى بشكل فاعل للتحدي القريب والبعيد الأمد المتمثل في إدارة الاستدامة وتوفير التمويل لها
 

لذا، فإن جزءاً أساسياً من آل .  ة في تقريره التدقيقي الماضي حول نقل الأصوللقد أبرز المفتش العام هذه المشكل
 ينص على أن يقوم – بما في ذلك برنامج الاستجابة الطارئة للقادة –المجهودات الحالية لإعادة الإعمار 

 .العراقيون بالتخطيط من أجل استدامة المشاريع المنجزة عن طريق توفير التمويل المطلوب لها
 

لقد حققت القيادات الرئيسة درجات متفاوتة من النجاح في إدماج موضوع الاستدامة ضمن إطار تخطيط مشاريع 
وعندما يكون هناك تنسيق بين هذه القيادات وفريق إعادة التعمير على مستوى المحافظة .  البرنامج وتنفيذها

لمعنيين، فإن موضوع الاستدامة يوضع والحكم المحلي والوطني العراقي وغير هؤلاء من أصحاب المصالح ا
لكن تظل هناك تحديات عديدة قبل أن تصل الولايات المتحدة إلى حد التأآد بأن .  عادة في محل جيد للاعتبار
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 صندوق الدعم الاقتصادي

 وهو حساب ثنائي – بليون دولار لصندوق الدعم الاقتصادي 3,272، اعتمد الكونغرس أآثر من 2003منذ عام 
 .  من أجل مجهود إغاثة وإعادة إعمار العراق–للمساعدة الاقتصادية تديره وزارة الخارجية 

 
 2004في السنتين الماليتين .  2005سنة مالية على الازدياد منذ وقد دأبت الاعتمادات الأساسية والتكميلية لكل 

أما في هذا . ، لم يجر اعتماد أية مبالغ لصندوق الدعم الاقتصادي من أجل إغاثة وإعادة إعمار العراق2005و
  مليون122,8 تضمنت مبلغ 2007الفصل، فإن المستويات الختامية للقرار الاستمراري بالنسبة للسنة المالية 

 .   دولار لصندوق الدعم الاقتصادي
 

 13-2الجدول 
 )بالبلايين(اعتمادات الكونغرس لصندوق الدعم الاقتصادي بشأن المجهودات الخاصة بالعراق 
 الاعتمادات الأميرآيالتمويل  القانون العام
 0,040 2003صندوق الدعم الاقتصادي السنة المالية  108-7القانون العام 

 0,010 2003صندوق الدعم الاقتصادي القانون التكميلي للسنة المالية 108-11لعام القانون ا 
اعتمادات وزارة الخارجية/2006صندوق الدعم الاقتصادي السنة ا 109-102القانون العام  0,060لمالية 

 1,485 2006السنة المالية /صندوق الدعم الاقتصادي القانون التكميلي 109-234القانون العام 
 1,554 2007صندوق الدعم الاقتصادي القانون التكميلي للسنة المالية 110-28القانون العام  

 ، استمرار للقرار2007صندوق الدعم الاقتصادي السنة المالية 0,123  
 المجموع 3.272 

 .الأرقام متأثرة بفعل التدوير:  ملاحظة
 

تمثل الاعتمادات .  ندوق الدعم الاقتصادي خط التسلسل الزمني للاعتمادات الخاصة بص13-2الجدول رقم 
من إجمالي الإنفاق الأميرآي من أجل إعادة إعمار % 7المرصودة لحساب صندوق الدعم الاقتصادي نحو 

 مليون دولار تقريباً 312من صندوق الدعم الاقتصادي بما في ذلك % 97 وضعية 10-2ويظهر الشكل .  العراق
 .هي منصرفات

 
 10-2الشكل 
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 معلومات أساسية
يقدم صندوق الدعم الاقتصادي مساعدات للبلدان التي في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية ويدعم تمويل برامج 

في العراق، يستعان بصندوق الدعم الاقتصادي لتنفيذ عدة .  تثبيت الاستقرار الاقتصادي عبر أرجاء العالم
 لا سيما في مجال الإصلاح الاقتصادي، تطوير الأعمال –غاثة وإعادة إعمار العراق مشاريع تابعة لصندوق إ

 آما يستعان به في دعم مشروعات عديدة خاصة بتحسين مستوى الحاآمية السياسية –التجارية وبناء الديمقراطية 
 .والاقتصادية، إدامة البنية التحتية، تطوير القدرات وتعزيز الخدمات الأساسية

 
دارة عدة برامج خاصة بصندوق الدعم الاقتصادي من خلال اتفاقيات فيما بين الوآالات يتم بموجبها الالتزام تتم إ

ولغايات هذا الجزء، فإن المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق .  بكامل المبالغ المعتمدة عند عقد الاتفاقية
وينسجم " ملتزم بها"يات بين الوآالات بمثابة مبالغ صندوق الدعم الاقتصادي بموجب الاتفاق" التزامات"يعتبر 

هذا الأمر مع أسلوب المفتش العام الذي يعتبر أن الأموال التي يجري الارتباط بها بموجب التعاقد هي المبالغ 
 ".الملتزم بها فعلياً "
 

التابعة لفيلق المهندسين لقد عقدت وزارة الخارجية اتفاقيات فيما بين الوآالات على نطاق واسع مع منطقة الخليج 
 يظهر القيمة المالية بالاتفاقيات فيما بين الوآالات المغطاة بالاعتمادات 14-2الجدول .  ومع وزارة العدل

وعقدت وزارة الخارجية أيضاً مع منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين .  2006التكميلية عن السنة المالية 
 من أجل برنامج 2007 مليون دولار من الاعتمادات التكميلية للسنة المالية 100ا اتفاقية فيما بين الوآالات قيمته
 .لجنة تنمية الاعمار الإقليمي/فريق إعادة الاعمار الإقليمي

 
تتولى وزارة الخارجية تحديد المشاريع، الأولويات، المتطلبات والتمويل فيما تتولى التنفيذ الوآالة الأميرآية 

 وهما أهم جهتين تتوليان التنفيذ لحساب صندوق الدعم –طقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للتنمية الدولية ومن
 .من اعتمادات الصندوق% 90الدولي وتتلقيان نحو 

 
 أن واحداً من 2007يوليو / تموز31لقد وجد تقرير تدقيق أصدرته الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية بالعراق في 

 دأب RTI Research Triangle Instituteلين مع صندوق الدعم الاقتصادي وهو شرآة أآبر المقاولين العام
لكن .  لذا، آان من الصعب قياس مخرجات العقد.  على عدم تقديم خطط التنفيذ ومستوى الأداء على نحو منتظم

 RTIوقد قدمت .  ذ على الالتزام ببنود العقد الخاصة بخطط السير في التنفيRTIمنذ صدور هذا التقرير، وافقت 
 .2007 سبتمبر أيلول 17ميزانيتها الفصلية حسب النشاط في 

 
 14-2الجدول 

 اتفاقيات صندوق الدعم الاقتصادي التي بين الوآالات والخاصة بوزارة الخارجية
 )بالملايين (2006الفصل التكميلي للسنة المالية 

مبلغ   المبالغ التكميلية 
 2006 المالية للسنة

 البرنامج الوآالة
 التعاقد

المبالغ
 المصروفة

منطقة الخليج التابعة لفيلق  20 191 315
 المهندسين للجيش الأميرآي

فريق إعادة الإعمار 
لجنة تنمية الاعمار / الإقليمي
 الإقليمي

منطقة الخليج التابعة لفيلق  
 المهندسين للجيش الأميرآي

 13 106 247 حماية أمن البنية التحتية

طقة الخليج التابعة لفيلق  مننة
 المهندسين للجيش الأميرآي

 50 259 285 التشغيل والصيا

منطقة الخليج التابعة لفيلق  13 45 60 
 المهندسين للجيش الأميرآي

تطوير القدرات والتدريب
 الفني

 مكتب ارتباط جرائم النظام وزارة العدل 15  33
 المجاميع 111  940 

تشرين أول / أآتوبر18.  لية للعراق رداً على استيضاح المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراقمكتب المساعدات الانتقا: المصادر
 15تكاليف الإآمال الخاصة بصندوق الدعم الاقتصادي، .  نظام إدارة إعادة إعمار العراق.  مبلغ التعاقد والمبالغ المنصرفة.  2007
 15لية للعراق رداً على استعلام المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق في مكتب المساعدات الانتقا.  2007تشرين أول /أآتوبر
 .2007تشرين أول /أآتوبر

: ملاحظة الأرقام متأثرة بفعل التدوير
 .لم يكن المبلغ التعاقدي عن برنامج مكتب الارتباط الخاص بجرائم النظام متوفراً للمفتش العام عند نشر هذا التقرير* 

 46



 
 2006ميلي للسنة المالية القانون التك

وقد استغرق .  من الاعتمادات الخاصة بصندوق الدعم الاقتصادي واردة في قوانين تمويل تكميلية% 93حوالي 
 يوماً للوصول إلى الوآالة الأميرآية للتنمية 85 نحو 2006الاعتماد الأولي بموجب القانون التكميلي للسنة المالية 

 يوماً لدعم الأنشطة الميدانية لوزارة الخارجية التي آانت تضطلع بها في العراق 167 العراق ومن ثم –الدولية 
مكتب إدارة إعادة (آل من وزارة العدل، منطقة الخليج لسلاح المهندسين ومكتب المساعدات الانتقالية للعراق 

ر العراق أن مسار واتضح من مراجعة قام بها المفتش العام الخاص بإعادة إعما).  الإعمار العراقي سابقاً
اعتمادات صندوق الدعم الاقتصادي من التخصيص إلى الأنشطة الميدانية يستغرق بالمتوسط وقتاً أطول بكثير 

 .يوماً) 29(ولصندوق قوات الأمن العراقية )  يوما35ً(مما هو الأمر بالنسبة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقادة 
 

 15-2الجدول 
 )بالملايين(وق الدعم الاقتصادي أآبر عشرة مقاولين مع صند

 الملتزم المقاول الوآالة المشارآة به
International Relief and Development 489 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية$ 

Research Triangle Institute (RTI) 245 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
Management System International 200 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

CHF International 140 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
Development Alternatives, Inc. 130 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

BearingPoint, Inc. 70 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
Louis Berger Group 64 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
Wamar International 58 منطقة الخليج التابعة لفيلق  المهندسين 
Persons Brinckerhoff 58 منطقة الخليج التابعة لفيلق  المهندسين 

 4767مقاول عراقي منطقة الخليج التابعة لفيلق  المهندسين 54 
 المجموع 1,508 

 عم الاقتصاديالنسبة من آامل اعتمادات صندوق الد 46,1
هذا .  توقع الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية عقوداً أو اتفاقيات يمكن أن يجري تمويلها من حساب أو أآثر من حسابات التمويل:  ملاحظة

 2007 المالية  والقانون التكميلي للسنة2006الجدول يضم مقاولين أو جهات محال عليها تلقوا أموالاً من القانون التكميلي للسنة المالية 
وقد تلقى المقاولون مع منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين جزءاً من الأموال .  مخصصة لمقاولين مع الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية

 .2006من القانون التكميلي للسنة المالية 
 لبرنامج تثبيت استقرار المجتمع الذي 2007 مليون دولار من اعتمادات القرار المستمر للسنة المالية 25تم تخصيص نحو  •

مكتب المساعدات الانتقالية للعراق رداً على استعلام المفتش العام .  يجري تنفيذه من جانب وآالة الإغاثة والتطوير الدولية
 .الخاص بإعادة إعمار العراق

 .2007 أآتوبر 11ص بإعادة إعمار العراق،الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية رداً على استعلام المفتش العام الخا: المصدر
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 11-2الشكل 

 
  2007القانون التكميلي للسنة المالية 

.   لصندوق الدعم الاقتصادي2007 بليون من الاعتمادات التكميلية للسنة المالية 1.554خصص الكونغرس مبلغ 
، فإنه يجوز الالتزام باعتمادات السنة 2007ئيس في شهر مايو  الذي وقعه الر110-28وبموجب القانون العام 

 مؤشراً 18 أو إنفاقها عندما يؤآد الرئيس أن العراق قد حقق تقدمً باعثاً على الرضا قياساً على 2007المالية 
لكونغرس يتضمن القانون نصاً استثنائياً يجيز الإفراج عن الأموال من هذا الشرط إذا قدم الرئيس إلى ا.  محدداً

 .شهادة خطية تتضمن تبريراً للاستثناء المطلوب وتقرير مفصل عن مؤشر القياس
 

إلى ) 2007أيلول /  سبتمبر14 و2007تموز /  يوليو12(لقد قدم الرئيس تقرير تقييم عن مؤشرين قياسيين اثنين 
ليون دولار قد تم الإفراج عنه  ب1.554 البالغ 2007 آما أن رصد الاعتمادات التكميلية للسنة المالية –الكونغرس 
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 أوجه الاستعمال

لى ثلاثة مسالك هي المسار الأمني والاقتصادي يندرج برنامج الإنفاق الخاص بصندوق الدعم الاقتصادي ع
 –وقد حظيت البرامج الخاصة بالمسار الأمني بالنسبة الكبرى من اعتمادات صندوق الدعم الاقتصادي .  السياسي

 . 12-2آما هو ظاهر في الشكل رقم 
 

 12-2الشكل 
 

 
 المسار الأمني 

حت المسار الأمني إلى تعزيز الروابط بين الحكومة العراقية والمجتمعات المحلية وإلى تهدف البرامج المندرجة ت
 معلومات عن 16-2يعرض الجدول رقم .  الارتقاء بقدرات الحكومات الإقليمية على توفير الخدمات الأساسية

تي تم تخصيصها من المشاريع التي جرى تمويلها من صندوق الدعم الاقتصادي بما في ذلك نسبة الاعتمادات ال
 .المسار الأمني

 
توفر الاعتمادات الواردة من صندوق الدعم الاقتصادي الدعم للبرنامج الخاص بفرق إعادة الإعمار الإقليمي وقد 

 : من آامل مخصصات المسار الأمني آالتالي% 56نفذت ثلاثة برامج خاصة بفرق إعادة الإعمار الإقليمي نحو 
 

  مليون 790: ادة الإعمار الإقليمي لجنة تنمية الإعمار الإقليميالبرنامج الخاص بفريق إع •
  مليون 245: الحاآمية الراشدة المحلية الخاص بفريق الإعمار الإقليمي •
  مليون 125: صندوق الاستجابة السريعة •

 
ة الإعمار يعتبر برنامج صندوق الاستجابة السريعة مبادرة جديدة يقوم بتنفيذها رئيس البعثة لتزويد فريق إعاد

الإقليمي بمصدر للتمويل شبيه بصندوق الاستجابة الطارئة للقادة من أجل تنفيذ مشروعات عالية القيمة وسريعة 
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 16-2الجدول 
 ) بليون2.106(وضعية برامج صندوق الدعم الاقتصادي في المسار الأمني 

%  من المسار الأمني المنفذ   المشروع
مشاريع فريق إعادة الإعمار 

لجنة تنمية الإعمار /الإقليمي
 الإقليمي

مشروعات صغيرة الحجم تهدف إلى رفع قدرة حكومات الأقاليم : الوصف
عادة الإعمار الإقليمي مع يعمل فريق إ.  المحلية على توفير الخدمات الأساسية

لجنة تنمية الاعمار الإقليمي التي يرأسها عراقيون على اختيار قائمة من 
 .المشاريع لاعتمادها من جانب السفارة الأميرآية

 .لق منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش الأميرآي

 

في
 

 2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 315
 2007 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 475

 
790

الوضعية
 المجموع

فيلق منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش : المصدر
 العام الخاص بإعادة إعمار الأميرآي رداً على استعلام المفتش

 2007 أآتوبر 18. العراق

قامت لجنة تنمية الإعمار الإقليمي بعرض قائمة من المشاريع للسنة : 
 178 مشروع وتمت إحالة 201وقد أجاز فريق السفارة الوطني .  2006المالية 

 مثلما أفاد بذلك فيلق منطقة – مليون دولار 242,8مشروعاً بقيمة تصل إلى 
تشرين أول / أآتوبر18الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش الأميرآي في 

وبناء على قرارات من المحافظات، تم إسقاط بعض المشاريع إلا أنه تم .  2007
 .إضافة ست مشاريع أخرى

 

 

لية برنامج الحاآمية المحلية 
التابع لفريق إعادة الإعمار 

 الإقليمي

يساهم البرنامج في تكميل الجهود التي يقوم بها فريق إعادة الإعمار : الوصف
الإقليمي عن طريق تيسير جهود المداعاة للاصلاح السياسي وفي نقل السيطرة 

لوظيفية على الأنشطة من الحكومة الوطنية إلى الحكم المحلي وآذلك عن ا
 .طريق تعزيز قدرة المحافظات على تقديم الخدمات الأساسية

 الوآالة الأميرآية للتنمية الدو
 

 2006 مليون دولار من القانون التكميلي للسنة المالية 155
 2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 90

 
 

الوضعية
  مليون245المجموع
 28 من التقرير 2207وزارة الخارجية، الجزء : المصادر
لة الأميرآية للتنمية الدولية رداً على  في الوآا2007أغسطس 

 11استعلام من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
  2007تشرين أول /أآتوبر

 مليون دولار من القانون التكميلي للسنة 155تم نقل آامل مبلغ ال: 
غ تم من أصل هذا المبل.   والالتزام به2007 إلى السنة المالية 2006المالية 
 . مليون دولار143,4انفاق 
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ادة الإعمار مشروع فريق إع
صندوق الاستجابة /الإقليمي
 السريعة

مي ولجنة تنمية  عبارة عن آلية متاحة لفريق إعادة الإعمار الإقلي:الوصف
الاعمار الإقليمي من أجل دعم المجتمع المحلي والمسؤولين الحكوميين أو أفراد 

المنظمات القائمة على المجتمع المحلي إلى جانب احتياجات المحافظات من 
 .المشاريع الصغيرة

 %)80( للتنمية الدولية ةالوآالة الأميرآي

 

 %)20(وزارة الخارجية 
 

  2007 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 125
تم إنجاز الخطوط التوجيهية للبرنامج وتشكلت لجنة السفارة المكلفة : الوضعية125 المجموع

ح آما أصدرت أول المنح لكل من فريق إعادة الإعمار الإقليمي مراجعة المن
وتبين أن جميع .  ولجنة تنمية الإعمار الاقليمي في محافظتي الأنبار والبصرة

 .المستفيدين عدا واحد تابع لفريق إعادة الإعمار الإقليمي ممن استلموا المنح نقداً

 
دة الإعمار مكتب الشؤون الاقليمية موقع فريق إعا: المصدر

الإقليمي الخطوط التوجيهية لإدارة برنامج الاستجابة السريعة 
أغسطس / آب12تاريخ .  التابع لفريق إعادة الإعمار الإقليمي

2007  
 

الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية رداً على استعلام من المفتش العام 
 2007 أآتوبر 17الخاص بإعادة إعمار العراق، 

 الدعم الاقتصادي أول تسلمت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية من صندوق
 .2007في أغسطس آب )  مليون دولار25(اعتماد لصندوق الاستجابة السريعة 

برامج التثبيت المجتمعي في 
المدن ذات الأهمية 

 الاستراتيجية

مشاريع قصيرة الأمد في المناطق والمقاطعات، تعمل على تشغيل : الوصف
الشباب العراقيين في الأشغال العامة وتهدف أيضاً إلى توليد مجالات للتشغيل 

أو تطوير الأعمال التجارية والتدريب آما تشمل مشاريع في برامج تخدم /و
 .أخرى من الشبابقطاعات 

 

 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
 

 2006قانون التكميلي للسنة المالية  مليون من ال135
  2007 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 354

الوضعية  2007 مليون من القرار المستمر للسنة المالية 25
 

 مليون514المجموع 
 من التقرير أغسطس 2207وزارة الخارجية، الجزء : المصادر

20 ،2007  
استعلام من المفتش العام الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية رداً على 

  2007تشرين أول / أآتوبر11الخاص بإعادة إعمار العراق، 

 شخصاً بالنسبة 73926آان معدل التشغيل الأسبوعي عند مستوى : 
 عراقياَ من 10026تخرج .  2007سبتمبر / أيلول15للأسبوع المنتهي في 

 .برامج للتدريب المهني مدعومة من جانب برامج التثبيت المجتمعي

 مشاريع تهدف إلى الارتفاع بمستوى البيئة التحتية في قطاعات النفط، :الوصف حماية أمن البنية التحتية
 تعزيز صلابة الإنشاءات  مثل الحماية بالحوافر الأمنية،–المياه والكهرباء 

 .والمصانع وتنفيذ آليات للسيطرة على حرآة الدخول

 

 فيلق منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين
 

 2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 247
 

 
الوضعية

  مليون دولار247المجموع
 من التقرير أغسطس 2207وزارة الخارجية، الجزء : المصادر

 منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين رداً على – 2007، 28
 أآتوبر 18استعلام من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

2007  

 مشروعاً 51، آان قد تم إنجاز 2007تشرين أول / أآتوبر15بتاريخ : 
  مليون دولار104,1قيمتها 
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:الوصف  ز الروابط بين الحكومة العراقية والمجتمعات  مشاريع تعمل على تعزي برنامج العمل المجتمعي
المحلية عن طريق تيسير التنسيق المجتمعي مع الحكم المحلي والإقليمي إضافة 

 .إلى التشجيع على الشفافية وعلى الامتلاك المحلي للممتلكات العامة
 مشروعاً قد أنجزت 78، آان 2007تشرين أول / أآتوبر1 بتاريخ :الوضعية

 وظيفة قصيرة 11168 عراقياً إضافة إلى خلق 1624386 على عائدة بالمنفعة
 وذلك حسب ما أفادت الوآالة الأميرآية – وظيفة طويلة الأمد 149الأمد و

 للتنمية الدولية بالنسبة للبرنامج الخاص بالعمل المجتمعي

اللاجئون العراقيون 
 )بالأردن(

 ألف طفل عراقي 150ة للتعليم إلى إلحاق  يهدف نداء الأمم المتحد:الوصف
 130إضافيين في المدارس الأردنية والسورية، آامل التمويل للبرنامج هو 

 مليون مساهمة أمريكية من اعتمادات صندوق الدعم السياسي 30مليون منها 
 . مليون دولار من صناديق مساعدة لاجئي الطوارئ والهجرة9و

 

 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
 2006ي للسنة المالية  مليون من القانون التكميل30

 
 مليون30المجموع 

مكتب المساعدات الانتقالية للعراق، رداً على استعلام : المصدر
 2007 أآتوبر 10من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 مليون من اعتمادات صندوق الدعم 30تم إعادة تخصيص مبلغ : الوضعية
 عن طريق تحويلها من برنامج حماية البنية 2006الاقتصادي للسنة المالية 

التحتية وبرنامج مساعدة اللاجئين والهجرة إلى برنامج العودة للمدرسة بالنسبة 
 .للاجئين العراقيين

صندوق ماريا روزيكا 
تم (لضحايا حرب العراق 

تحويله إلى صندوق إغاثة 
 )راقوإعادة إعمار الع

يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة للضحايا المدنيين بسبب النزاع : الوصف
المسلح، يحرص البرنامج على أن يكون ضحايا النزاع موضوعون تحديداً في 
مرتبة بارزة للحصول على اعتمادات لتوفير  لهم الإغاثة من المعاناة الشديدة 

 .التي سببها النزاع المسلح

 

 :الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
 
 2006الية  مليون من اعتمادات وزارة الخارجية للسنة الم5
 2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 5
الوضعية  2007 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 5
  2007 مليون من القرار المستمر للسنة المالية 5
 

 مليون دولار20المجموع 
: صندوق النقد الدولي الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية: المصادر

 2007مايو / أيار17اريخ المساعدات للعراق ت
)www.usaid.gov/iraq/;ITAO ( مكتب المساعدات الانتقالية

للعراق رداً على استعلام من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار 
 2007تشرين ثاني / أآتوبر10العراق تاريخ 

تم تحويل اعتمادات صندوق الدعم الاقتصادي الخاصة بهذا البرنامج : 
وحيث أنها آانت بالأصل اعتمادات .   إعمار العراقإلى صندوق إغاثة وإعادة

لصندوق الدعم الاقتصادي، فإنها مدرجة ضمن الحسابات الخاصة بمجموع 
 .الاعتمادات التي يوفرها صندوق الدعم الاقتصادي لاعادة إعمار العراق

 :  ملاحظات
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والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ردا على استعلام المفتش .  2007 أآتوبر 15المصادر بالنسبة للمبالغ المبرمجة هي من مكتب المساعدات الانتقالية للعراق رداً على استعلام المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق
 .2007 أآتوبر 17العام في 

 متأ -2
 

 .ثرة بفعل التدويرالأرقام

 



 الأدوات الأربع المتاحة أمام المؤسسات الراغبة في الحصول على تمويل من صندوق 17-2يظهر الجدول رقم 
 .الاستجابة السريعة

 
 ألف دولار، على فريق إعادة الإعمار الإقليمي أن يتقدم بطلبات 200بالنسبة للمشاريع التي تزيد قيمتها عن 

ة الإعمار الإقليمي التي يرأسها عراقيون من خلال برنامج فريق إعادة الإعمار التمويل إلى لجنة تنمي
 3,5يقوم فريق السفارة الوطني بالموافقة على المشاريع وتمويلها من مبلغ .  لجنة تنمية الإعمار الإقليمي/الإقليمي

 مليون دولار 475من مبلغ  أو 2006مليون دولار مرصودة لهذا الغرض بموجب القانون التكميلي للسنة المالية 
 .2007المعتمد لهذا البرنامج بموجب القانون التكميلي للسنة المالية 

 
 مشروعا تابعة للجنة تنمية الإعمار الإقليمي مجازاً من 201، آان هناك 2007تشرين أول / أآتوبر12بتاريخ 

 .2006مادات السنة المالية  من هذه المشاريع باستخدام اعت69فريق السفارة الوطني، وقد بوشر العمل ب
 

 17-2الجدول 
 أدوات التنفيذ في صندوق الاستجابة السريعة

المبلغ القابل الأداة الوصف 
 للإصدار

على غرار ما هو معمول به في برنامج الاستجابة الطارئة للقادة، فإن 
ولجنة تنمية المشتريات المتناهية الصغر تتيح لفريق إعادة الإعمار الإقليمي 

الإعمار الإقليمي شراء مواد أو خدمات يعتبرها فريق إعادة الإعمار الإقليمي 
 حيوية لعمل انخراطهم مع المجتمعات المحلية وفي المحافظات

المشتريات 
المتناهية 
 الصغر

 25000 <  
 دولار

 لا موافقة مطلوبة من جانب السفارة
 ألف دولار وآذلك المرونة المباحة في 25يجيز مشتريات لغاية " لا مانع"شرح 

 الي للمشترياتالقانون الفدر
دفعة لمرة واحدة إلى منظمة غير حكومية أو إلى الحكومة العراقية للقيام بنشاط 

 ينفذها فريق إعادة الإعمار الإقليمي ولجنة تنمية الاعمار –ما تتابعها السفارة 
 . الإقليمي

المنح 
 الصغيرة

50000 <  
 دولار

 ألف دولار يتم 25لمنح الزائدة عن ا.  مراجعة بعد الإنجاز وإجازة لكل المنح
 .مراجعتها مع واشنطن دي سي

50000 – 
200000 

دفعة لمرة واحدة لمنظمة غير حكومية أو إلى الحكومة العراقية للقيام بنشاط ما 
 تقوم على تنفيذها ومراقبتها الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية –تتابعها السفارة 

 مكتب الشؤون الإقليمية ويسلمها إلى الوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةيراجعها 

 المنح

 دولار
 –نشاط على قدر من التعقيد يستوجب عقداً أو بياناً مستفيضاً عن طبيعة العمل 

 .يقوم رؤساء فرق إعادة الإعمار الإقليمي بالموافقة على طلب الشراء
الشراء 
 المباشر

 

 . تتولى الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
  حسب طبيعة الاختصاص–و معالجة صلاحية طلب الشراء ووسائل تنفيذه أ

المنفذ هو من طرف الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية تتولى قيادة العقود الإقليمية
 التابعة لوزارة لدفاع معالجة ما يختص بجانب رصد التنفيذ ومتابعته

 

الخطوط التوجيهية لإدارة برنامج الاستجابة السريعة التابع / ع فريق إعادة الإعمار الإقليمي موق–مكتب الشؤون الإقليمية : المصدر
  2007أغسطس / آب12لفريق إعادة الإعمار الإقليمي 

 
.   التوزيع الجغرافي للمشاريع المعتمدة والمباشر بها التابعة للجنة تنمية الاعمار الإقليمي13-2يظهر الشكل

 آانت لجنة تنمية الاعمار الإقليمي قد اختارت قائمة من المشاريع استنفذت 2007ين أول  تشر/ أآتوبر2بتاريخ 
 وآان فريق السفارة الوطني قد وافق عملياً 2006 مليون دولار المعتمدة للسنة المالية 315من مبلغ إلى % 97

من % 41 زيادة عن نسبة ما يعني% (78من أصل هذه المشاريع المعتمدة، آان قد تمت إحالة .  عليها جميعاً
 ).المشاريع المحالة خلال الفصل السابق

 
 مشروعاً 162، قامت لجنة تنمية الاعمار الإقليمي باختيار 2007باستعمال الاعتمادات المرصودة للسنة المالية 

 57تشرين أول آان فريق السفارة الوطني قد أجاز / أآتوبر14بحلول .   مليون دولار224تزيد قيمتها عن 
 . مليون دولار73مشروعاً تزيد قيمتها عن 
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 13-2الشكل 

 

ĢǻōǺfi 2-13

ĢǻǾŏģĻŅ:  ẄņĢŅĦ ĢǻĸģŅĮ⎯ħ ŅĻĢ′ ŨǼỲ Ģŋĩũǽ ĢǻǾŴĩŌ Ģǻũģǽ ĢǻĸģŎ ⅝ŨģĻĦ ėŨǾģŅ ĢǻũŅĢŵ )12/ 10/ 2007(

يهدف برنامج الحاآمية الراشدة المحلية التابع للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية إلى دعم جهود فريق إعادة إعمار 
ي مواد الاختصاص آجزء من الارتقاء إلى جانب توفير خبراء ف.  العراق في مجال بناء قدرات الحاآمية الراشدة

يشمل التزام الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية تجاه فريق إعادة إعمار العراق توظيف ثلاثة موظفين .   المدني
 .أجانب مختصين بمجال الحاآمية المحلية يعملون بدوام آامل لدى آل فريق لإعادة إعمار في العراق

 
 برنامج الحاآمية المحلية مع مجلس التخطيط الاستراتيجي من أجل مراجعة خلال هذا الفصل التقى متعاقدو

آما تساهم الوآالة الأميرآية .  مسودة استراتيجية التطوير الإقليمي وتحديد الأهداف لقطاع الخدمات في العراق
لها ومن خلال برنامج للتنمية الدولية في عمل فريق إعادة إعمار العراق من خلال برنامج الحاآمية المحلية التابع 

 .تثبيت الاستقرار المجتمعي وبرنامج العمل المجتمعي
 



 18-2الجدول 
 ) بليون0.556(وضعية برامج صندوق الدعم الاقتصادي في المسار الاقتصادي 
 %  من المسار الاقتصادي المنفذ

 
 المشروع

توفير الخدمات داخل المصانع، المواد المستهلكة، : الوصف
محطات الكهرباء والمياه والمياه العادمة وقطع الغيار ل

والقطاعات الصحية، النقل ومنشآت الاتصال لمساعدة العراقيين 
 .في مجهودات إدامة هذه المنشآت

إدامة التشغيل .منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش الأميرآي
 والصيانة

 

 2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 285
  المجموع285

 من التقرير، أغسطس 2202وزارة الخارجية، الجزء : المصدر
28 ،2007. 

 المهندسين رداً على استعلام المفتش منطقة الخليج التابعة لفيلق
 2007 أآتوبر 18. العام الخاص بإعادة إعمار العراق

 مليون دولار دعماً 279,2 مشروعاً قيمتها 47أحيل : الوضعية
 على ما أفادت به منطقة الخليج -لاستدامة التشغيل والصيانة

 17ندسين للجيش الأميرآي بتاريخ التابعة لفيلق المه
 2007تشرين أول /أآتوبر

 

 

لية تطوير الصناعة -إنماء
الزراعية بالقطاع 

 الخاص

 الوآالة الأميرآية للتنمية الدو
 .2007للسنة المالية  مليون من القانون التكميلي 55

 .2007 مليون من القرار المستمر للسنة المالية 39,9
  مليون94,9المجموع 
الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية رداً على استعلام : المصادر

 2007 أآتوبر 1المفتش العام الخاص بإعادة إعمار لبنان في 
 .2007 أآتوبر 17و

وز ببرنامج الصناعات القائمة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية تف
 .2007مايو / أيار16على الزراعة في العراق 

 مشاريع تهدف إلى الارتقاء بالجودة والانتاجية في :الوصف
مجال الزراعة، وإلى إصلاح التربة وأنظمة إدارة المياه، وتهدف 

ات القائمة على الزراعة وإلى آذلك زيادة القدرة التنافسية للصناع
 .زيادة المشارآات الوطنية والأجنبية

 آل مبلغ – المشروع حالياً في مرحلة التعبئة للعمل :الوضعية
 2007 مليون دولار من اعتمادات القانون التكميلي لسنة 55ال

 .جرى الالتزام به
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 الذي آان يموله صندوق "ازدهار" متابعة لبرنامج :الوصف
تهدف المشاريع الى توسيع نطاق .  إغاثة وإعادة إعمار العراق

 إلى التمويل وإلى تشجيع النمو في قطاعات منتقاة من الوصول
 .الصناعة والخدمات

النمو الاقتصادي 
 الإقليمي

 

  الدوليةالوآالة الأميرآية للتنمية
  2007 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 44,9
  2007 مليون من القرار المستمر للسنة المالية 14,6

  مليون59,5المجموع 
 أحيل العقد الخاص بالنمو الاقتصادي الاقليمي خلال :الوضعية الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية: المصادر

. الفصل الماضي، تأخر المشروع بسبب اعتراض على الإحالة
 . 2008مارس / لغاية شهر آذار"ازدهار"تم تمديد برنامج 

 2007مارس / آذار3 في 267-07-001استدراج عروض رقم 
اً على استعلام من المفتش الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية رد
تشرين أول / أآتوبر11 –العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

2007 
 مليون دولار 59,5من اصل مبلغ ضماناً لعدم توقف المساعدة، 

المرصودة من اعتمادات صندوق الدعم الاقتصادي لهذا 
 مليون دولار من القانون 9,2البرنامج، سوف يتم استعمال 

 مليون دولار من 14,6 ومبلغ 2007التكميلي للسنة المالية 
 "ازدهار"القرار المتواصل لمتابعة العمل ببرنامج 

تطوير القدرات 
والتدريب الفني على 

 مستوى المنشأة

 منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش الأميرآي

 

 2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 60
 يون مل60المجموع 
 28 من التقرير 2202وزارة الخارجية، الجزء : المصادر

 منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين -2007أغسطس /آب
للجيش الأميرآي رداً على استعلام المفتش العام الخاص بإعادة 

 2007تشرين أول / أآتوبر11 –إعمار العراق 

برامج تدريب في مجال التشغيل والصيانة للمصانع : الوصف
وللعاملين على مستوى الفنيين في المحطات الرئيسية للكهرباء 

جال الصحة والنقل ومنشآت والمياه، والمياه العادمة وآذلك في م
 .الاتصال
 34، آان قد تم احالة 2007 أآتوبر 18 بتاريخ :الوضعية

 . مليون دولار في مجال دعم التدريب الفني41,2مشروعاً قيمتها 
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برنامج التطوير 
 المستهدف

 

 

 رئيس البعثة
 .2007الية  مليون من القانون التكميلي للسنة الم57,4

 75,4المجموع 
: البعثة الأميرآية في العراق، إعلان عن برنامج: المصدر

 .2007سبتمبر / أيلول10برنامج التطوير المستهدف 

 إدارة تمويل للمؤسسات غير الحكومية من شأنها دعم :وصفال
المبادرات في المجال الاقتصادي والاجتماعي ومجال الحاآمية 

تقوم البرامج بالترآيز .  الراشدة ضمن مناطق النزاع في العراق
على تخفيف النزاعات، بناء الوحدة الوطنية وغير ذلك من 

 .مجهودات التطوير
 10 مرحلة انطلاقه الأولى، بتاريخ البرنامج في: الوضعية
، باشر عناصر من البعثة الأميرآية بتقديم 2007سبتمبر /أيلول

اقتراحات وسيباشر مجلس المراجعة للبرنامج باستعراض 
المجموعة الأولى من العروض في الأسبوع الأخير من 

 2007سبتمبر /أيلول
 :ملاحظات

، والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية رداً على استعلام 2007تشرين أول / أآتوبر15لى استعلام المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق في مكتب المساعدات الانتقالية للعراق رداً ع: المصادر للاعتمادات المرصودة هي -1
 .اهنةأو وضعيته الر/المصادر الوارد ذآرها ضمن الجدول تخص بالتحديد ذاك البرنامج الموصوف و.  2007تشرين أول / أآتوبر 17المفتش العام في 

ير -2
 
 

 .الأرقام متأثرة بفعل التدو

 



 المسار الاقتصادي
تعمل البرامج المدرجة في المسار الاقتصادي على دعم النمو الاقتصادي وتطوير القدرات وعلى إدامة مجال 

 تفاصيل عن البرامج التي قام صندوق الدعم الاقتصادي بتمويلها بما 18-2يعرض الجدول .  التشغيل والصيانة
 .نسبة الاعتمادات المخصصة من المسار الاقتصاديفي ذلك 

 
 الممول من صندوق "ازدهار"إن برنامج النمو الاقتصادي الإقليمي هو عبارة عن استمرار في الجهد لبرنامج 

 إلا أن 2007سبتمبر / أيلول30إلى نهايته في " ازدهار"آان مقدراً أن يأتي برنامج .  إغاثة وإعادة إعمار العراق
يوليو الماضي بسبب اعتراض فاشل من /عقد الخاص ببرنامج النمو الاقتصادي الإقليمي تأخرت منذ تموزإحالة ال

أحد المتنافسين إذ رد مكتب الاعتراض بشرط أن تقوم الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية بإعادة تقييم العروض 
ال إعادة تقييم العروض قبل مرور عدة من غير المحتمل حل إشك.  الخاصة ببرنامج النمو الاقتصادي الإقليمي

 2008مارس / آذار31لغاية " ازدهار"لذا قامت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية بتمديد العمل ببرنامج .  شهور
 2007وستتكفل اعتمادات صندوق الدعم الاقتصادي للسنة المالية .  ضماناً لاستمرار دعم تطور العراق اقتصادياً

 ."ازدهار"مج بدعم أنشطة برنا
 

 14-2الشكل 
 

 
 مليون دولار 285البالغة قيمته " إدامة التشغيل والصيانة"إن أهم برنامج على المسار الاقتصادي هو برنامج 

لة  يظهر التسلسل الزمني في إحا14-2الشكل .  والتابع لمنطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش الأميرآي
 .المبالغ المالية ضمن إطار برنامج إدامة التشغيل والصيانة

 
 15-2الشكل 
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 . مليون دولار حتى الآن279 مليون دولار المتاحة للبرنامج، تمت إحالة مبلغ يقارب ب 285من أصل مبلغ 

ء والرعاية الصحية، النقل، الاتصالات، اعتمادات إدامة التشغيل ولصيانة مخصصة لخمس قطاعات هي الكهربا
 مليون 285 نسبة المخصص لكل مشروع نسبة إلى آامل مبلغ ال15-2يبين الشكل .  المياه والصرف الصحي

وقد استأثرت المشاريع الداعمة لمجالات التشغيل والصيانة في قطاع الكهرباء الجانب الأعظم .  دولار المعتمدة
 مليون دولار مرصودة لقطاع الكهرباء، آان قد تم الالتزام بما 228ومن أصل %).  80(من المبلغ المرصود 

من ضمن المشاريع الجديدة في هذا القطاع، عقد خاص .  2008تشرين أول / أآتوبر18بتاريخ % 94نسبته 
ة  ملايين دولار وهو برنامج ينص على توفير أعمال صيانة وقائية واصلاحي3بتشغيل وصيانة المولدات قيمته 

 . من مولدات الطوارئ في العراق175لنحو 
 

وفيما يلي نماذج على مشاريع منجزة في مجال إدامة الصيانة والتشغيل من اختصاص منطقة الخليج التابعة لفيلق 
 .المهندسين بالجيش الأميرآي

روع في ، أنجز المش) مليون دولار2,56( الشعيبة 3/في مشروع فينيكس" ب"تجديد وحدة التوربين الغازية  
 . وبانتظار خطاب استلامه من وزارة الكهرباء2007تشرين أول / أآتوبر11

 9وقد أنجزت في ).  مليون دولار4,2( وصيانة الدعم الكهربائي 5/عملية التفتيش للصيانة في الدورة 
 . وتم تسليم المنشأة إلى وزارة الكهرباء العراقية2007سبتمبر /أيلول

 
 6 و5ادة إعمار العراق خلال الفصل المنصرم بإجراء تفتيش على الوحدتين رقم أمر المفتش العام الخاص بإع
 مليون دولار أحيلت بصورة أساسية 90 من خلال –وآانت الاعتمادات الأميرآية .  في محطة الدورة للكهرباء

كهرباء إلا أن وزارة ال.   قد سددت آلفة عملية إصلاح وحدتي توليد الطاقة في المحطة–على شرآة بكتيل 
وقد لاحظ المفتشون التابعون للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق أن .  العراقية فشلت في الحفاظ عليهما

هناك حاجة لتحسين إجراءات التشغيل والصيانة لدى وزارة الكهرباء وأن الوزارة آثير ما تسيء تشغيل المعدات 
 . المعداتولا تحسن صيانتها الأمر الذي يضاعف من احتمال فشل

 
 المسار السياسي

تهدف البرامج الداخلة في المسار السياسي إلى مساعدة الحكومة العراقية على تعزيز مهام الوزارات الأساسية 
 تفاصيل عن البرامج التي جرى 19-2ويعرض الجدول .   ودعم الحاآمية الرشيدة ومجهودات بناء الديمقراطية

بما في ذلك نسبة الاعتمادات المخصصة لكل برنامج ضمن اطار المسار تمويلها من  صندوق الدعم الاقتصادي 
 .الاقتصادي
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إن نظام المعلومات الخاص بالإدارة المالية في العراق عبارة عن مجهود تموله الولايات المتحدة يهدف لتمكين 
ية إدارة الميزانية الحكومة العراقية من الحصول ضمن الزمن الحقيقي على حسابات الميزانية وتتيح لها إمكان

بدأ العمل بهذا المشروع ضمن إطار برنامج الحاآمية الاقتصادية التابع للوآالة .  عبر مختلف وآالات الإنفاق
الأميرآية للتنمية الدولية الذي آان ممولاً من جانب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ويستمر اليوم بفضل 

ير المعلومات المتوفرة أن تكاليف تطوير البرنامج والعمل به هي في وتش.  اعتمادات صندوق الدعم الاقتصادي
 .إلا أن التقدم في البرنامج قد توقف.   مليون دولار38حدود 

 
، توقف العمل في البرنامج على الميزانية ونماذج الشراء بعد أن جرى اختطاف 2007أيار / في شهر مايو 

 .لية في العراقأعضاء رئيسيين من نظام معلومات الإدارة الما
 أوقفت السفارة الأميرآية مشروع نظام معلومات الإدارة المالية في العراق – 2007يوليو /في شهر تموز 

 .بانتظار توضيح الحكومة العراقية لمدى دعمها لهذا المجهود
 ضمن إطار عملية تقييم من جانب البنك الدولي لنظام معلومات الإدارة المالية في – 2007أغسطس /آب 

العراق، جرى استبيان مسؤولين من الحكومة العراقية لمعرفة آراء أصحاب الشأن في جوانب من هذا 
 .النظام

 
في تقرير على شكل خطاب صدر خلال هذا الفصل، عرض المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق تقييماً 

الملكية، شروط / وضوح الالتزام–اطات  اشتر5أولياً عن نظام معلومات الإدارة المالية في العراق قياساً على 
مسبقة جاهزة للإصلاح، تخطيط جيد للمشروع، إدارة آفؤة للمشروع وموارد وافية، وهي اشتراطات حددها 

للإطلاع على ملخص تقرير المفتش . صندوق النقد الدولي من اجل التطوير الناجح لنظام إدارة مالية في العراق
 . من هذا التقرير3اق، راجع الجزء العام الخاص بإعادة إعمار العر



  19-2الجدول 
 ) بليون دولار0.5423(وضعية برامج صندوق الدعم الاقتصادي في المسار السياسي 

 مشروع صندوق من المسار السياسي %  جهة التنفيذ 
 الدعم الاقتصادي

 الوصف والوضعية

 

 

كومة الرئيسية المساعدة في برامج من شأنها تعزيز القدرات القيادية في مكاتب الح:  الوصف تطوير القدرات %)18(مكتب المساعدات الانتقالية للعراق 
تطبيق الميزانية والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وآذلك بناء قدرات الحكومة العراقية في 

 . مجال إدارة برامج التدريب من أجل تطوير أعمال الوظيفة الرئيسية للإدارة العامة
 %)82(الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

 2006 بليون من القانون التكميلي للسنة المالية 105
 دولار لتعزيز القدرات  مليون11.9التزم مكتب المساعدات الانتقالية للعراق بمبلغ :  الوضعية  2007لسنة المالية  بليون من القانون التكميلي ل140

 14.6 مليون دولار للمساعدة في وضع ميزانية موضع التنفيذ وآذلك مبلغ 19.5القيادية وبمبلغ 
 . مليون دولار لتعزيز أداء الخدمات للوزارات

  المجموع 245
 وزارة الدفاع:  المصادر

ية  28/8/2007 من التقرير، 2207الجزء 
الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية رداً على استعلام من 

  17/10/2007المفتش الخاص بإعادة إعمار العراق، 

بلغ العدد التراآمي للملتحقين في برامج التدريب الخاصة بالوزارات والتابعة للوآالة الأميرآ
 ملتحقاً فيما أصدرت الوآالة ضمن برنامجها لتطوير القدرات في مرحلته 1125 للتنمية الدولية

 .  بعثة دراسية81الثانية، 

الديمقراطية والمجتمع 
 المدني 

عزيز الجهود التي يضطلع بها مجلس النواب لبناء الديمقراطية ودعم مشاريع من شأنها ت:  الوصف
 .المشارآة للمرأة والأقليات في العملية السياسية

 

 % 50الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
DRL 50 % 

% 50نالت المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية التي تواصل دعم الأنشطة الانتخابية :  الوضعيةلمالية 56
 .امج من أجل هذا البرن2007من الاعتمادات التكميلية للسنة المالية 

  2006 مليون من ميزانية السنة ا
  2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 50

قليمية من موعد    2007ي للسنة المالية  من القانون التكميل67.6
   2007  مليون في القرار المستمر للسنة المالية 2.5

  176.1المجموع 
 : المصادر

أما النصف الآخر من المبلغ فسوف يتم تخصيصه فيما تقترب الانتخابات الإ
 .إجرائها
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 الحاآمية الاقتصادية 
الإصلاحات السياسية 

 الناظمة

 

 

 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
  2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 20
  2007 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 50

  2007 مليون من القرار المستمر للسنة المالية 18.2
  88.2المجموع 
الوآالة "الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية : المصادر

" الأميرآية للتنمية الدولية ترسي عقداً اقتصادياً في العراق
20/9/2007  

الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية رداً على استعلام من 
 11/10/2007إعمار العراق المفتش الخاص بإعادة 

 . 28/8/2007 في التقرير 2207وزارة الخارجية الجزء 

مشاريع من شأنها مساعدة الحكومة العراقية في إصلاح السياسات الضرائبية والمالية :  الوصف
اق المرآزي إضافة إلى مساعدة وزارة المالية في والنقدية والجمرآية وفي بناء قدرات بنك العر

. تحديث النظام المصرفي للتوافق مع ترتيب الاحتياطي وفي تعزيز نمو القطاع الخاص في العراق
تم وقف البرنامج الخاص بنظام معلومات الإدارة المالية من قبل السفارة الأميرآية في :  الوضعية
الإضافية في هذا المجال مساعدة الحكومة العراقية على ، تتضمن الجهود 2007يوليو /شهر تموز

استكمال إحصاء آل الموظفين في الخدمات العامة حيث منن المنتظر الحصول على نتائج 
 . 2007الاستبيان بنهاية سنة 

ساهمت هذه الجهود في مساعدة الحكومة على تنفيذ مبادرات خاصة بالإصلاح الضريبي وإعادة 
 العراقي وتعزيز سلطات الضرائب والجمرك إضافة إلى استكمال البيانات ترميم نظام الضرائب

 .المحاسبية على نحو يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي
 

مكتب الارتباط الخاص 
 بجرائم النظام

 

  وزارة العدل –مكتب شؤون الشرق الأدنى 
  2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 33
  المجموع 33

مكتب المساعدات الانتقالية رداً على استعلام :  المصادر
 15/10/2007المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

برنامج من شأنه ضمان الحماية والأمان للشهود ولضحايا الجرائم التي هي قيد التحقيق : الوصف
 . اقية العليامن جانب المحكمة العر

وقد .   مليون دولار33 مليون دولار من أجل المبلغ المرصود البالغ 15.14تم إنفاق :  الوضعية
 .  ساعد البرنامج المحكمة  في الحصول على مواد بالنسبة لمحاآمة الأنفال

 : ملاحظات
بإعادة إعمار العراق ومن الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية رداً على استعلام من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار المصادر بالنسبة للمبالغ المرصودة هي مكتب المساعدات الانتقالية للعراق رداً المفتش العام الخاص  -1

 . أو بوضعيته/الأرقام الواردة في الجدول تختص بالبرنامج الموصوف ناجح تحديداً و.  17/10/2007العراق أيضاً بتاريخ 
2- 
 

 الأرقام متأثرة بفعل التدوير

 



نب نظام معلومات الإدارة المالية في العراق، آان من ضمن المكونات الأخرى في برنامج الحاآمية إلى جا
، دعم تطوير القدرات للبنك المرآزي العراقي، تعزيز السياسة النقدية، المساعدة الفنية في تطوير 2/الاقتصادية

 بشأن إصلاح معاشات التقاعد والأمان تشريعات خاصة بالإفلاس والصفقات غير الثابتة وأخيراً تقديم المشورة
تضطلع آل من الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ومكتب المساعدات الانتقالية للعراق بتنفيذ برامج تطوير .  الاجتماعي

من اعتمادات الصندوق للمسار % 45 وهو البرنامج الذي يستنفذ نحو -القدرات الممول من صندوق الدعم الاقتصادي
) 2006من القانون التكميلي للسنة المالية ( مليون دولار 60 تنفيذا لبرامج تطوير القدرات، جرى اعتماد . السياسي

وعلى بناء القدرات وتطوير .  لصالح الوآالة الدولية للتنمية الدولية مع الترآيز على استدامة التدريب الطويل الأمد
ات الانتقالية للعراق على توفير دعم فوري للوزارات وجرى تمويل عمل مكتب المساعد.  وظائف الإدارة العامة

 . مليون دولار45الرئيسية بمبلغ 
 

 مليون 140 والذي اعتمد له مبلغ –أصبح برنامج تطوير القدرات الوطنية التابع للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
نية يرافقها توسيع الانخراط في الذراع  في مرحلته الثا– 2007دولار من مخصصات القانون التكميلي للسنة المالية 

وهناك تفاصيل عن هذه المجهودات في الجزء الخاص بتطوير القدرات من هذا .  التنفيذي وفي الوزارات الأخرى
 .التقرير

 
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

نشأ صندوق إغاثة  الذي أ108-11، أقر الكونغرس القانون العام 2003أبريل /في السادس عشر من شهر نيسان
 بليون دولار المرصودة 2,475وأجاز الكونغرس لخمس وآالات أن تستخدم مبلغ ال .  وإعادة إعمار العراق

وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية، وزارة : لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وهي
 .لتطويرالخزانة والوآالة الأميرآية للتجارة وا

 
، وافق الكونغرس على تخصيص ثان لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق معتمداً 2003نوفمبر /في تشرين الثاني

 . بليون دولار لأغراض الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق18,44تمويلاً إضافياً قدره 
 

 وضعية الاعتمادات
من موجودات % 9 بإعادة إعمار العراق أن ما نسبته ، وجد المفتش العام الخاص2007سبتمبر / أيلول26بتاريخ 

ما تزال مقيدة على أنها غير ملتزم بها، وقد أجاب مكتب )  مليون دولار243 (1/صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 مليون دولار من اعتمادات الصندوق غير 184المساعدات الانتقالية للعراق التابع للمسؤول المالي الرئيسي أن 

تزم بها استخدمت آتسديد مباشر لوزارة الدفاع عن تكاليف إعادة بناء تحملتها الوزارة قبل أن يعتمد الكونغرس المل
 مليون دولار من اعتمادات الصندوق ما 60هكذا، فإن أقل من . 1/مخصصات  لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

ر من مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  مليون دولا300ويظل مبلغ يزيد عن . زال ينبغي الالتزام بها
 .غير مستنفذ

 
لم يلتزم بها حتى الآن ومبلغ )  مليون دولار770 (2/من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق% 4هناك نحو 

ى أما الجانب الأآبر من مخصصات الصندوق فقد جر.   بليون دولار من اعتمادات نفس الصندوق لم يتم صرفه2,21
 يظهر وضعية صندوق إغاثة وإعادة إعمار 16-2الشكل .  الالتزام بها لقاء أعمال في قطاعي الكهرباء والمياه

 . ببلايين الدولارات2/العراق
 

 سائرة في اتجاه تصاعدي، آما هو مرتقب، فإن المبلغ الإجمالي 2/رغم أن نفقات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
خلال الفصل الحالي، جرى . قود يتفاوت مع الوقت بسبب فك الالتزام المالي ثم إعادة الالتزامالذي ما زال محكوماً بع

 مليون دولار بسبب حالات إنجاز مشاريع أو فك التزامات، لكن يبدو أن هذا المبلغ 130فك التزام الصندوق بمبلغ 
جري فك الالتزام بها تعاد إلى مكتب الإدارة اعتمادات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي ي.  سيعاد الالتزام به

يوليو / وتموز2004يوليو / يبين التزامات الصندوق ومصاريفه بين تموز17-2الشكل .  والميزانية ليعاد تخصيصها
2007. 
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 16-2الشكل 

 
 الوظيفة الرقابية للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

 تقارير تدقيق خاصة بصندوق إغاثة وإعادة 3الفصل أصدر المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق خلال هذا 
 .إعمار العراق

 
، وجد "إدارة الوآالة لعملية تصفية عقود صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق"في التقرير الأول الذي يحمل عنوان 

لدفاع والوآالات المدنية القائمة على تنفيذ أنشطة تعاقدية في العراق مدققو الحسابات التابعون للمفتش العام أن وزارة ا
ملتزمة عموماً بالخطوط التوجيهية للقانون الفدرالي للمشتريات وتولي أولوية الاهتمام للمتطلبات المالية لعمليات 

 ويشير السجل التاريخي التصفية آتسوية الدفعات النهائية مع المقاول وفك الالتزام بمخصصات العقد غير المستنفذة
 . سنة لإغلاق ملفاتها15أن هذه العقود الكبرى قد تستغرق 

 
 17-2الشكل 
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الضوابط على الالتزامات غير المصفاة في صندوق إغاثة وإعادة "وراجع المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
أو تلك التي ما تزال في " دقيق هو تحديد مبالغ الالتزامات المالية غير المصفاةإعمار العراق، وآان الهدف في هذا الت

عهدة وزارة الدفاع، وزارة الخارجية والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية وآذلك تقييم آفاءة الضوابط المعمول بها في 
 .مجال إدارة تلك الأموال غير المصفاة

 
الات المعنية تقوم برصد التزاماتها غير المصفاة وبإجراء مراجعة سنوية واحدة وقد وجد مدققو المفتش العام أن الوآ

إلا أن المدققين وجدوا أيضاً أن الأساس المنطقي للاحتفاظ ببعض التزامات ليس دائماً ظاهر .  على الأقل بشأنها
عراق عن تحديد عدة ملايين من وقد أسفرت عملية التدقيق التي قام بها المفتش العام الخاص بإعادة إعمار ال. الوضوح

الدولارات التي من الممكن فك الالتزام بها إذ أنه لم يكن ثمة أي نشاط بموجب العقد الخاص بها على مدى فترة طويلة 
 .  من الزمن

 
وقام المفتش العام مؤخراً .  وأوصى المفتش العام بأن تقوم الوآالات بتحسين مستوى إجراءات التوثيق والمتابعة

حيث " مراجعة حول الاستعانة بمقاولين في إدارة المشاريع الخاصة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق"ار بإصد
أثار مدققو المفتش العام تساؤلات حول فعالية الاستعانة بمقاولين في مجال إدارة مقاولين آخرين بسبب أوجه الضعف 

يمه من خلال منحه أجور أتعاب عن طريق الترسية، إلا ورغم أن آل مقاول آان يجري تقي.  في السياسات التعاقدية
 .  أن قدراً محدوداً من أدائه آان موثقاً

 
إن العمل ببرنامج عقود دعم الإدارة هذه يشارف على الانتهاء، هكذا فإن مدققي المفتش العام الخاص بإعادة إعمار 

للاطلاع على المزيد من تفاصيل تقارير التدقيق .  اًالعراق استخلصوا دروساً موثقة تهتدي بها عمليات التعاقد مستقبلي
 . من هذا التقرير3هذه راجع الجزء 

 
 أوجه استخدام الاعتمادات

 بليون 18,32، تم تخصيص 2/ بليون دولار لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق18,44من أصل الاعتمادات البالغة 
ص بإعادة إعمار العراق بإصدار تقارير عنها على مدى ما يزيد لقطاعات إعادة الإعمار التي قام المفتش العام الخا

وقد استأثر .   المخصصات حسب القطاعات من اعتمادات الصندوق18-2ويظهر الشكل .  عن سنة ونصف السنة
من % 40 أي ما يعادل -2/قطاعا الأمن والعدل بالحصة الكبرى من اعتمادات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 %.23وحصلت الكهرباء على ثاني اآبر تخصص بحصة مقدرة بنحو المجموع 
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 18-2الشكل 

 
للإطلاع على تداخل المرجعية حول آيف .   تحديث معلومات عن المشاريع حسب القطاعات20-2يعرض الجدول 

 "د"ن جانب المفتش العام، راجع الملحق  بالقطاعات المحددة م2/ترتبط قطاعات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 

 20-2الجدول 
 2/تحديث عن قطاعات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

المخصصات 
 )بالبليون(

من مجموع % 
اعتمادات صندوق 

إغاثة وإعادة إعمار 
 العراق

 تحديث عن القطاع القطاع

 

 

ناء وتحديث  في ب2/يجري استخدام اعتمادات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأمن والعدل 7.27
في الوقت الحاضر، تتلقى تمويلات من الصندوق آل من .  منشآت السجون

  وفورت سوز2/ ، والمرحلة1/ الناصرية، المرحلة

 

 

 4550خلال هذا الفصل من السنة، قارب الانتاج اليومي من الكهرباء الكهرباء نحو  4.19
 في محطة المسيب للطاقة، 2003فصلي يتحقق منذ  وهو أعلى متوسط –ميغاواط 

 .دخلت طوربين غاز جديدة مجال العمل
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 المياه

 

 21أفاد المفتشون التابعون للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق أن تنفيذ  2.09
لأصلية  مليون دولار لم يكن متوافقاً مع الأهداف ا27عقداً تقدر قيمتها ب

للمشروع القاضية بتزويد سد الموصل ووزارة الموارد المائية بقطع مطلوبة 
 .وبقطع غيار وآذلك القدرة على آلة الطمم

 

صل  1.71  محطة –تم إنجاز ثلاثة مشاريع آبرى للتصليح وإعادة الإعمار خلال هذا الف النفط والغاز
سائل في خور زبير  محطة غاز النفط ال–إسالة الغاز الطبيعي في شمال الرميلة 

 .ومنشآت التخزين في ام قصر

 

التطوير  0.82
 الاقتصادي

 بسبب وقوع 2008مارس /جرى تمديد العمل بمشروع ازدهار لغاية شهر آذار
نزاع حول المنافسة مع خليفة مقاول المشروع، وهو برنامج النمو الاقتصادي 

 .الإقليمي

 

الرعاية   0.81
 الصحية

 80عاية الصحية ممولة من الصندوق، تم إنجاز  مشروعاً للر142من أصل
 مشروعاً إلى وزارة الصحة مستشفى البصرة 37مشروعاً وجرى تحويل 
 %.66للأطفال مستكمل بنسبة 

النقل 
 والاتصالات

 

 بعد العديد من حوادث التأخير، تم إنجاز رصيف الحاويات خلال هذا الفصل 0.78
لكن المولدات العاطلة عن % 88 مشروع نلكون للرافعات مستكمل الآن بنسبة
 .العمل في الموقع تشكل تحدياً يعيق التشغيل

 

 

في مجال حقوق الإنسان، باشرت وزارة الخارجية خلال هذا الفصل بإصدار  0.44
 "شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان"نشرة إلكترونية بعنوان 

اللاجئون، 
النازحون 

وحقوق 
 الإنسان

 مدارس وفرت صفوفاً 810يل بناء قام صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بتمو
 . ألف طالب323دراسية لأآثر من 

 
 2007سبتمبر /وزارة الخارجية وضع العراق في أسبوع، أيلول:  الاعتمادات والنسب:  المصادر

 17قانون رداً على استعلام من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق في الأمن والعدل، مكتب المخدرات الدولي وتطبيق ال -
 .2007تشرين الأول / أآتوبر

 .2007أيلول / ر سبتمب30 -2007تموز /  يوليو1مكتب المساعدات الانتقالية للعراق، تقرير الكهرباء اليومي :  الكهرباء -
 إغاثة وإعادة تعمير سد PA-07-105ام الخاص لإعادة إعمار العراق تقرير الزيارة التفتيشية للمفتش الع:  سد الموصل:  المياه -

 . الموصل
 . 2007تموز /  يوليو– من التقرير 2207وزارة الخارجية الجزء : النفط والغاز -
/  أآتوبر1عراق الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية رداً على استعلام من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار ال:  التطوير الاقتصادي -

 . 2007تشرين الأول 
تشرين الأول /  أآتوبر10منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش الأميرآي رداً على استعلام من المفتش العام : الرعاية الصحية -

 . 2007تشرين الأول /  أآتوبر10وضع العراق في أسبوع :  وزارة الخارجية– 2007
الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش الأميرآي رداً على استعلام من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار منطقة :  النقل والاتصالات -

 .العراق
 .2007تموز /  من التقرير يوليو2207وزارة الخارجية الجزء : اللاجئون، حقوق الإنسان والتعليم -
 

 . النسب المئوية قد تتفاوت نتيجة لتدوير الأرقام:  ملاحظة
 .  ملايين دولار من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق مخصصة لإدارة إعادة الإعمار210 مبلغ أضيف 
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 ما يزيد –من ضمن المقاولين، حصلت شرآة بكتل على أآبر قدر من اعتمادات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

د من المعلومات، راجع تقرير التدقيق للمزي.  تشرين أول/ أآتوبر15 مليون دولار آان ملتزما بها بتاريخ 1,2عن 
.   من التقرير الفصلي2007يوليو /لهذا العقد الصادر عن المفتش لعام الخاص بإعادة إعمار العراق في عدد تموز

 .21-2وبالنسبة لأآبر عشرة مقاولين مع الصندوق، مراجعة الجدول 
 

 المشروعات الأميرآية الكبرى
 مشروعاً لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق مفروض إنجازها 44ة للعراق، هناك طبقاً لمكتب المساعدات الانتقالي

آما .  2007نوفمبر / مشروعاً في شهر تشرين الثاني71تشرين أول و/ مشروعاً في شهر أآتوبر56في شهر سبتمبر، 
 .2007 قبل نهاية  مشروعاً آخر في قطاع الكهرباء65يتوقع مكتب المساعدات الانتقالية للعراق أن يتم إنجاز 

خلال هذا الفصل قام المفتشون التابعون للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بزيارة مشروع إصلاح طوربين 
في جنوب )  مليون14,7(ومشروع توسيع محطة فوداس للطاقة )  مليون دولار90,6المقدرة قيمته ب (محطة فوداس 

صلاح الوحدات الطوربينية وتوسيع طاقة التوليد الكهربائي مصممان ووجد المفتشون أن مشروعي فوداس لإ.  بغداد
آذلك قرر المفتشون أن موضوع .  على نحو جيد وأنهما آانا يتقدمان بشكل باعث على الرضا عند وقت إجراء التقييم

 .لإدامة تشغيل مشاريع طوربينات فوداس مخطط له ومعالج بشكل واف ضمن العقود أو أوامر التكليف بالعم
 

من .  قامت منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش الأميرآي خلال هذا الفصل بتسليم مشروع مياه الناصرية
 ألف شخص في 500 مليون دولار أن تخدم أآثر من 276المتوقع لهذه المحطة الخاصة لمعالجة المياه البالغة قيمتها 

ول بسبب عدم آفاية عدد موظفي الوزارة المدربين وعدم آفاية وآان المشروع قد تأخر لعدة فص.  محافظة ذي قار
من % 21أفاد المفتش العام خلال الفصل الماضي أن مشروع مياه الناصرية يعمل بنسبة .  إمدادات الطاقة الكهربائية

 .طاقته ويعتزم المفتش العام أن يقوم بالتفتيش على المشروع خلال الفصل القادم
 

 21-2الجدول 
 2/مقاولين مع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 10أآبر 

 المقاول المنصرف الملتزم به
1.177$ 1.214$ Bechtel National, Inc. 

927$ 964$ FluorAMEC, LLC 
635$ 695$ Parsons Global Services, Inc. 
573$ 581$ Parsons Iraq Joint Venture 
541$ 568$ Kellogg, Brown & Root Services, Inc. 
499$ 509$ Washington Group International 
436$ 440$ Development Alternatives, Inc. 
349$ 352$ Environmental Chemical Corporation 
259$ 259$ Anham Joint Venture 
158$ 251$ Symbion Power, LLC 

 نظام الإدارة المالية لفيلق المهندسين: المصادر
 إعداد هذه القائمة عن طريق تجميع تفاصيل الالتزامات بموجب القيود التي قامت بتوفيرها منطقة الخليج لفيلق المهندسين جرى

 .للجيش الأميرآي والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية فقط
: ملاحظة

 
 اعتمادات الإغاثة وإعادة التعمير الأميرآية الأخرى

 عملية 28 بليون دولار لـ 5.012 السالفة، خصص الكونغرس أآثر من إلى جانب مسارات التمويل الأربع الرئيسية
 :ويسلط هذا الجزء على الاعتمادات المخصصة لكبرى هذه الأنشطة وهي.  إعادة تعمير أخرى

 مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون -
 صندوق الهجرة ومساعدة اللاجئين -
 صندوق حرية العراق -
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  القانونمكتب المخدرات الدولية وتطبيق
يعمل مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون في أماآن عديدة من أرجاء العالم حيث يدعم برامج محاربته المخدرات 

وقد بدأ .  تدريب الشرطة المدنية، الاتجار بالبشر، تطبيق القانون وغير ذلك من المجالات المرتبطة بالجريمة الدولية
 وهو يضطلع بمهامه هناك عن طريق الاستعانة أساساً بمقاولين 2003 العراق عام المكتب يتلقى تمويلاً لاستعماله في

 .من الخارج
 

 بليون دولار من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 2,5تلقى مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون لغاية الآن أآثر منن 
 مليون دولار على شكل 261 تلقى العراق، صندوق قوات الأمن العراقية ومن تحويلات من وزارة الدفاع آما

 .تخصيص مباشر من الكونغرس
 

 أوجه استخدام التمويل
يقوم مكتب المخدرات الدولي وتطبيق القانون بتمويل عدة أنشطة في العراق دعماً للشرطة المدنية، ولمراآز الإصلاح 

 .19-2للاطلاع على وضعية التمويل الخاص بالمكتب، أنظر الشكل .  وحكم القانون
 

 19-2الشكل 

 
مصادر واستخدامات التمويل الأميرآي المعتمد للسنة المالية " عبارة عن رسم بياني لصحيفة وقائع عن 20-2الشكل 
، وتظهر مسار التمويل الخاص 2007يوليو / تموز27وهي صادرة في "  من أجل إغاثة وإعادة إعمار العراق2006

 . الدولي وتطبيق القانونبمكتب المخدرات
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 20-2الشكل 
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 الشرطة
 لكي 2004تدار برامج تدريب الشرطة في العراق من قبل فريق المساعدة في تدريب الشرطة المدنية الذي أنشئ عام 

 بليون دولار من 2,3لقانون وقد تلقى مكتب المخدرات الدولية وتطبيق ا.  يتولى تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية
وحولت وزارة .  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وزارة الدفاع وصندوق قوات الأمن العراقية لهذه المبادرات

 لا سيما في – بليون دولار إلى مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون للمساعدة في هذا الجهد 1,4الدفاع حوالي 
 .يينمجال توفير مستشارين شرط

 
 من 192 من ضباط ارتباط الشرطة الدوليين و690آلف مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون أساساً بتوفير 

وتم منذ ذلك الحين، تقليص .    من مستشاري ضبط الحدود، للاضطلاع بهذا المجهود143مدربي الشرطة الدوليين و
 هذا البرنامج، أنظر قسم صندوق قوات الأمن العراقية للاطلاع على نقاش موسع عن.  70عدد مستشاري الحدود إلى 

 .في هذا التقرير
 

خلال هذا الفصل، أصدر المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق مراجعة مؤقتة عن عقد مكتب المخدرات الدولية 
تب المخدرات ولم يستكمل المفتش العام مراجعته لأن مك.  لتدريب الشرطة" دينكورب"وتطبيق القانون مع شرآة 

الدولية وتطبيق القانون لم تكن بحوزته المعلومات والتوثيق المطلوب لتحديد ما الذي قامت دينكورب بتوفيره بموجب 
وتم تشخيص مشاآل مماثلة في تقرير خاص بوزارة الدفاع صدر في شهر يوليو .  العقد وبأي طريقة أنفقت الأموال

 صدر بالمشارآة ما بين مكتب المفتش العام الخاص بإعادة 2007ثاني آانون ال/ وفي تقرير آخر لشهر يناير2007
 .إعمار العراق

 
اضطلع مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون بعدد من المبادرات لتحسين الوضع وأوقف مكتب المفتش العام عمله 

في .  المبادرات موضع التطبيقبصورة مؤقتة لإتاحة الوقت أمام مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون لوضع هذه 
غضون ذلك، يوصي المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بأن يقوم مكتب المخدرات الدولية بتطوير خطة 

 .إصلاح متناسقة وشمولية يوافق عليها مساعد أمين المكتب
 

 التأديب
وهو . ن جزءاً من البرنامج التأديبييشكل مجهود بناء السجون الذي يتولاه مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانو

 .برنامج يهدف إلى بناء منشآت شديدة الأمن للمحكومين من المساجين وإلى بناء منشآت للمعتقلين قبل المحاآمة أيضاً
 

 مليون دولار مخصصة 82 مليون دولار منها 203وقد تلقى مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون أآثر من 
وقد دخل مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون في اتفاقية ما بين الوآالات مع .  دات البناءبصورة مباشرة لمجهو

ويشتمل العمل ضمن هذه . منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش الأميرآي لبناء وتجديد منشآت السجون
 .وشمشمال وفورت سوز) 2المرحلة (الاتفاقية على مشروعات في الناصرية 

 
 م القانونحك

 مليوناً تم تخصيصها بصورة 137 منها – مليون دولار دعماً لبرامج حكم القانون 300، جرى توفير 2003منذ عام 
 . مليون من أصل هذا المبلغ26,6مباشرة لمكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون الذي التزم حتى الآن ب 

 
 إلى تطوير قدرات العراق القضائية عن طريق توفير الأمن ويسعى البرنامج الأميرآي الخاص بحكم القانون آذلك

وفي إطار برنامج .  وتدريب العاملين في القضاء وإقحام المحامين العراقيين في أنشطة خاصة ببناء القدرات.  للقضاة
 قاضياً يديره جهاز الشرطة الأميرآية، يقوم مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون بتوفير مساآن آمنة لأربعين

 .وعائلاتهم
 

إن القيام بمهمات أمنية محدودة بغير سلاح وتكرار الانتقال إلى مراآز الإصلاح أمر يساهم في زيادة قابلية الإصابة 
 . من حرس القضاة الشخصيين30 منهم في بغداد و22 – قاضياً 33، جرى قتل 2003منذ عام .  لدى رجال القضاء
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أغسطس وعلم أن حرس القضاة الشخصيين لا / خلال رحلته إلى العراق في شهر آبلقد التقى المفتش العام مع قضاة
وقد أوصى أحد القضاة للمفتش العام أن .  يستطيعون حمل وزارة الداخلية على إصدار تصاريح لهم بحمل الأسلحة

 .هذا الأمر يضاعف آثيراً من قابلية تأثر آل القضاة بالتهديد والتعرض للهجمات
 

 عندما وقع آبير قضاة العراق أمرا قضى بإنشاء جهاز 2006أبريل /ة مشكلة أمن القضاة في شهر نيسانبوشر بمعالج
ويعمل مكتب المخدرات الدولية مع جهاز الشرطة الأميرآية معاً .  حماية خاص بالقضاة، بقصد تحسين أمن القضاء

ورغم أن مجلس .  هاز الشرطة الأميرآيةفي المساعدة على تأسيس جهاز حماية القضاة المشكل جزئياً على غرار ج
، فإنه ما يزال ينتظر حتى 2007يوليو /القضاء الأعلى طلب الأذن باستقطاب مرشحين لتلقي التدريب في شهر تموز

وهناك مدير من مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون يضع اللمسات ,  الآن موافقة الحكومة العراقية على ذلك
عمل لاستدراج عروض من أجل المساعدة في تطوير سياسة خاصة بجهاز حماية القضاء ومن النهائية على وصف 

 .أجل بناء منشأة للتدريب وتدريب ألف عراقي بموجب هذا البرنامج
 

 مليون دولار من خلال اتفاقية فيما بين الوآالات مع 1,2وقد قام مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون بتوفير مبلغ 
ويأمل المكتب باعتماد مبلغ .   من المسؤولين القياديين في الولايات المتحدة120رطة الأميرآية بشأن تدريب جهاز الش

 . مليون دولار لإقامة منشأة تدريب مؤقتة ولتدريب جهاز الحماية القضائي في العراق10,8إضافي بقيمة 
 

 البنية التحتية للقضاء آجزء من مبادرة حماية تتخذ الولايات المتحدة والحكومة العراقية خطوات للارتقاء بمستوى
 قاعة محكمة في العراق، ويخطط مكتب المخدرات الدولية وتطبيق 93هناك الآن .  القضاء الخاص بحكم القانون

 مليون دينار تنفق على تحسين مستوى الحماية 2,9القانون من خلال شراآة مع جهاز الشرطة الأميرآية، لتوفير مبلغ 
 .محاآم في البصرة، الموصل، بعقوبة وآرآوكلقاعات ال

 
 المعتقلون

فالمنشآت .  ما يزال موضوع إدارة المعتقلين في العراق قضية معقدة تواجه العاملين في مجال حكم القانون بالعراق
 .ناسبيمكتظة جداً وإساءة المعاملة فيها مشكلة قائمة آما أن عدد النزلاء من الأحداث داخل الجهاز زاد بشكل غير ت

 
تعكف الولايات المتحدة والعراق على اتخاذ الخطوات للتصدي لهذه التحديات بما في ذلك بناء مجمعات للاعتقال 
 .وزيادة عدد القضاة وهيئات المستشارين، متابعة المعتقلين واعتماد مخطط شمولي لتحسين مستوى إدارة المعتقلين

 
 2007أغسطس / آب25أمراً صعباً، فقد أمر آبير القضاة بالعراق في رغم أن الاحتفاظ بقائمة دقيقة للمعتقلين آان 

شاملة تاريخ التوقيف، (آلاً من وزارات الداخلية، الدفاع والعدل بأن تطور قائمة بجميع المعتقلين الذين في عهدتها 
 ).القانون الجزائي والهيئة التي صدر عنها الاتهام

 
تتضمن .  ء العراق على خطة لتحسين ظروف المعتقلين ومعاملتهم، وقع رئيس وزرا2007سبتمبر / أيلول20في 

الخطة التي وضعها ووقعها الرئيس، آبير قضاة مجلس القضاء الأعلى، مستشار الأمن الوطني العراقي ونائب رئيس 
وقد صيغت الخطة على .   توصية خاصة بالقطاع القانوني وبالقضاء وغير ذلك من وظائف الوزارات30الوزراء، 

 .ساس توصيات قدمت إلى الأطراف الموقعة من قبل منسق حكم القانون في السفارة وعاملين في السفارةأ
 

 22-2الجدول 
  2007سبتمبر / أيلول20الخطة الخاصة بالمعتقلين العراقيين وقعت في 

 أهم الموضوعات المستويات القطاعية
 قطاع القانون 

 توصية 15
داخلية، الدفاع، العمل إنشاء قائمة متكاملة للمعتقلين من جانب وزارات العدل، ال -

 .2007سبتمبر / أيلول1والشؤون الاجتماعية 
تصنيف المعتقلين حسب جرائمهم إن آانت جرمية، إرهابية، أو جريمة منظمة مع  -

 .وجوب فصل الأحداث عن البالغين
تفعيل لجنة حكم القانون ومتابعة المعتقلين مع توجيه اللجنة إلى عقد اجتماعات  -

 .ر شهريةأسبوعية وتقديم تقاري
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توفير ظروف معيشية ملائمة للمعتقلين على أن يتم مراجعتها من قبل مفتشين،  -
 .ووجوب معاقبة آل من ينتهك حقوق الإنسان

حظر التوقيف بدون مذآرة توقيف ما عدا في حالة الجريمة الواقعة تحت الأنظار  -
 .والإضرابات/والاضطرابات العامة

ة، الاحتفاظ بتقارير عن المعتقلين الأحداث تكليف وزارة العمل والشؤون الاجتماعي -
 .وتطويرها

 ساعة بعد التحقق من الأمر 48الإسراع بالإفراج عن المعتقلين في غضون  -
 .القضائي

 منح المحققين من حضور التحقيقات القضائية في حضور المعتقلين -
 .توفير الرعاية الطبية للمعتقلين المرضى في عيادات مخصصة -
 قطاع القضاء ضرورة تواجد محامين في المحاآمات -
  توصيات8 .الحاجة إلى العمل خارج وقت الدوام، عند الضرورة، لاستكمال النظر في القضايا -
 .تفعيل وربما زيادة عدد الهيئات القضائية -
 تحسين التنسيق مع وزارة الداخلية لاستعجال التحقيقات أو المحاآمات -
 .على تحسين مهاراتهمتدريب المحققين القضائيين ومحققي الشرطة  -
 للقضايا الخاصة بالمواطنين المسنين وبالأحداث" اهتمام ورعاية خاصة"إيلاء  -
 الوزارات الأخرى تشكيل لجان للإشراف على إدارة المعتقلين وإعادة دمجهم في المجتمع -
تكليف وزارات الداخلية، العمل والشؤون الاجتماعية، والعدل بتحسين الظروف  -

 .لمعتقلينالمعيشية ل
  توصيات7

 تكليف وزارة الصحة توفير الكشف الصحي على المقبلين طبياً وذهنياً وعقلياً -
 .إنشاء مكتب مرآزي في وزارة العدل لمتابعة المعلومات الخاصة بالمعتقلين -
 .العمل على البت في قضايا المعتقلين لدى القوة المتعددة الجنسية في العراق -
 .تطوير مساق لإعادة تأهيل للمعتقلين -
النظر في إمكانية إصدار برنامج خاص للعفو عدا عن أولئك المتهمين بجرائم  -

 .إرهابية، منظمة أو تتعلق بالفساد
 2007سبتمبر / أيلول20" معالجة مشاآل المعتقلين"الحكومة العراقية : المصادر

 
 الهجرة ومساعدة اللاجئين

 مساعدة أمريكية لمنظمات العون الدولي ويقوم 1962جئين الذي أنشئ عام يوفر صندوق الهجرة ومساعدة اللا
 .الصندوق بمساعدة العراقيين آجزء من العون الذي يقدمه إلى اللاجئين حول العالم

 
 مليون دولار لتمويل الهجرة ومساعدة اللاجئين 45، 110-28، خصص القانون العام رقم 2007مايو / أيار25في 

 مليون دولار تم تخصيصها من خلال القانون المستمر للمساعدات 20 المبلغ هو بالإضافة إلى هذا.  في العراق
 مليون دولار من اعتمادات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لمساعدة اللاجئين 14,4 و2007الخارجية لعام 

لصحية، التعليم، تأمين المأوى ستوفر هذه الاعتمادات للاجئين الرعاية ا.  العراقيين في الأردن، سوريا ولبنان
 الخاص مللمزيد من التفاصيل عن مساعدة اللاجئين خلال هذا الفصل، أنظر إلى الأقسا.  واحتياجات الإغاثة

 يظهر التخصيصات الأخيرة لصندوق 23-2الجدول رقم .  باللاجئين، النازحين وحقوق الإنسان من هذا التقرير
 .ستخدام في العراقالهجرة ومساعدة اللاجئين من أجل الا

 
 23-2الجدول 

 صندوق الهجرة ومساعدة اللاجئين داخل العراق
 مصادر الأموال السنة المالية )بالملايين(المبلغ 

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 2004السنة المالية   105.0$
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 2005السنة المالية   54.0$
 ادة إعمار العراق صندوق إغاثة وإع 2006السنة المالية  27.0$
 110-28القانون العام رقم 2007السنة المالية   45.0$
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 إعادة تخصيص الأموال 2007السنة المالية  8.6$
 إعادة تخصيص الأموال 2007السنة المالية  14.4$
 2007القرار المستمر الخاص بالمساعدات الخارجية لعام 2007 السنة المالية  20.0$

  وزار ة الخارجية– 2006، 2005، 2004السنوات المالية : المصادر
 110-1 ص 2006 من التقرير، يوليو 2207الجزء 

-28 مليون دولار، القانون العام 2007/45، السنة المالية 104-1 ص 2006تشرين أول /أآتوبر/ من التقرير 2207وزارة الخارجية الجزء 
110 

 الممكن الدخول إليه على موقع الشبكة الإلكتروني 206، ص 2007أبريل / نيسان24، 110-107، التقرير التقرير الخاص بالمؤتمر
gov.thomas.www 172007تشرين أول / أآتوبر  

 186 ص 2007يل أبر/ من التقرير، نيسان2207وزارة الخارجية، الجزء :  مليون دولار2007/8,6السنة المالية 
  2007يوليو / من التقرير، تموز2207وزارة الخارجية، الجزء :  مليون دولار2007/14,4السنة المالية 
 26مكتب الإدارة والميزانية رداً على استعلام من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق :  مليون دولار2007/20السنة المالية 

  2007سبتمبر /أيلول
 

 ية العراقصندوق حر
 الذي وفر دعماً 108-11، أنشأ الكونغرس صندوق حرية العراق بموجب القانون العام 2003أبريل / نيسان16في 

يصنف مكتب المساءلة الحكومي صندوق حرية العراق بأنه .   بليون دولار للحرب الشاملة على الإرهاب15,6قيمته 
لخاصة باستمرار العمليات العسكرية وتلك العمليات المجازة حساب خاص يوفر أموالا لتغطية النفقات الإضافية ا"

 .107-40بموجب القانون العام رقم 
 

من .   مليون دولار لصندوق حرية العراق355 أآثر من 110-28 خصص القانون العام 2007مايو / أيار25وفي 
 100ا المبلغ الأخير، تم تخصيص ومن هذ.   مليون دولار لمجهودات إعادة الإعمار150اصل هذا المبلغ، تم اعتماد 

 8بتاريخ .   مليون لفريق العمل لتحسين العمليات التجارية والاستقرار50مليون دولار لفرق إعادة الإعمار الإقليمي و
لمزيد من المعلومات .   مليوناً من اعتماد فريق العمل قد جرى الالتزام بها37، آان مبلغ 2007تشرين أول /أآتوبر

 لتحسين العمليات التجارية والاستقرار، راجع الأجزاء الخاصة بفرق إعادة الإعمار الإقليمي عن فرق العمل
 .وبالتطوير الاقتصادي في هذا التقرير
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 فرق إعادة الإعمار الإقليمية
 .يره حالياً الولايات المتحدة في العراقيعتبر برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية أنه أهم برنامج لبناء قدرة الحكم تد

 
يشمل البرنامج فرقاً متكاملة متعددة الأنظمة من موظفي التحالف المدنيين والعسكريين الذين يقومون بتعليم وتدريب 
وإرشاد مسؤولي الحكومة الإقليميين والمحليين فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والحكم وحكم القانون وإعادة الإعمار 

 .والمصالحة السياسية
 

تشمل أهداف برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية تحسين الاستقرار وزيادة القدرة المؤسسية المحلية وتسهيل أنشطة 
 .إعادة الإعمار وتنفيذ الاتصالات الاستراتيجية على المستويين المحلي والإقليمي

 
 المهمة الأصلية لفرق إعادة الأعمار الإقليمية

 آمبادرة مدنية عسكرية يشرف عليها بشكل مشترك 2005رنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية في عام تم وضع ب
وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وقد بدأ البرنامج بخطة لإنشاء عشر فرق إعادة إعمار إقليمية قواعدها في الأقاليم 

ة الإعمار الإقليمية وتسافر إلى الأقاليم للعمل مع وسبع فرق دعم إقليمية، تتعاون فرق الدعم الإقليمية مع فرق إعاد
 .المسؤولين الإقليميين والمحليين والقيام بأنشطة بناء القدرة

 
 توسعة مهمة فرق إعادة الإعمار الإقليمية

 فرقة 15وهذه شهدت " زيادة مدنية" حدثت 2007آانون الثاني /إلى جانب الزيادة العسكرية التي بدأت في يناير
ليمية جديدة مرافقة لفرق القتال التابعة لألوية مناورات الجيش، ومهمة فرق إعادة الإعمار الإقليمية المرافقة إعمار إق

 التي هي تحت إمرة قادة فرق القتال التابعة للألوية تختلف عن المهمة الأصلية لفرق إعادة الإعمار الإقليمية، –هذه 
الإعمار المرافقة القادة الميدانيين بتنفيذ مبادرات اقتصادية وخاصة آما يختلف نظام توظيفها، حيث تدعم فرق إعادة 

بناء القدرة تكمل العمليات الأمنية لفرق القتال التابعة لألوية الجيش، وهي موجودة بشكل رئيسي في نفس مكان 
 .أقاليم بغداد والأنبار وديالى: المعرآة مثل فرق القتال التابعة للألوية

 
عمار الإقليمية المرافقة لفرق القتال بعداً هاماً جديداً لبرنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية من تضيف فرق إعادة الإ

حيث أنها تدعم بشكل رئيسي مقاومة عمليات التمرد وتنسحب أو تغير موقعها عندما تنسحب فرق القتال، وهي لا 
شطة التي يحتمل أن تحصل على ولاء السكان تهدف بشكل رئيسي لتحسين أنشطة بناء القدرة، بل إنها ترآز على الأن

 .المحليين
 

يشمل الآن برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية الموسع فرق إعادة الإعمار الإقليمية العشر الأصلية وفرق إعادة 
لإعادة الإعمار الإقليمية المرافقة الجديدة البالغ عددها عشرة وفرق الدعم الإقليمية السبعة، ومن ضمن العشرة فرق 

الإعمار الإقليمية التي قواعدها في الأقاليم يقود سبعة منها الولايات المتحدة، ويقود ثلاثة منها شرآاء التحالف، ومن 
ضمن فرق إعادة الإعمار الإقليمية المرافقة الجديدة البالغ عددها خمسة عشر، تسعة منها موجودة في بغداد وثلاثة في 

 موقع برنامج فرق 21-2يبين الشكل .  واحدة في جنوب ديالى وواحدة في إقليم واسطالأنبار وواحدة في شمال بابل و
 .إعادة الأعمار الإقليمية الموسع في العراق
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 تمويل فرق إعادة الإعمار الإقليمية
  بليون دولار لبرنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية، آما تم طلب حوالي مليون2تم حتى الآن تخصيص ما يقارب 

يبين .  دولار آخر، وتحصل أنشطة برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية على دعم من صندوق الدعم الاقتصادي
 مليون دولار في السنة المالية 700 نظرة عامة لتمويل فرق إعادة الإعمار الإقليمية الذي ارتفع من 24-2الجدول 
 %.58بزيادة مقدارها  أي – 2007 بليون دولار في السنة المالية 1,04 إلى 2006

لجنة تطوير إعادة الإعمار الإقليمية لقسم منطقة الخليج على / حصل باستمرار برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية 
معظم مخصصات فرق إعادة الإعمار الإقليمية من آل إضافة، ويمول هذا البرنامج مشاريع إعادة الإعمار التي 

والتي يتم عندئذ اعتمادها من قبل ) المكونة من مسؤولين عراقيين(ار الإقليمية تختارها مجالس تطوير إعادة الإعم
-2فريق السفارة الوطنية، لمعرفة نسبة آل إضافة مقدمة لكل من المستوى التشغيلي ومستوى البرنامج، أنظر الشكل 

22. 
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  24-2الجدول 

 )دولاراتملايين ال(الدعم الأميرآي لبرنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية 
فئة تمويل فرق إعادة  2006السنة المالية  2007السنة المالية  الإجمالي موازنة السنة المالية

لمطلوبة2007 الإعمار الإقليمية   ا الإضافة المقررة الإضافة المقررة
( 230 )أ  679 644 414 التمويل التشغيلي

تمويل البرنامج من صندوق 
 الدعم الاقتصادي

    

مشاريع فرق إعادة الإعمار 
لجنة تطوير إعادة /الإقليمية

 الإعمار الإقليمية

315 475 790 160 

برنامج الحكم المحلي لفرق 98 245 90 155 
 إعادة الإعمار الإقليمية

  125 125  صندوق الاستجابة السريعة
 470 690 1.160 258 ) إجمالي صندوق الدعم

 الاقتصادي
 )ب

937  الإجمالي الكلي  دولار700 ولار د1.104 1.804
 دولار

  دولار

مراجعة فاعلية برنامج فريق إعادة الإعمار .  "15-07وزارة الدفاع آما ورد في تقرير المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق : المصدر
يانات المفتش العام الخاص ، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، الاستجابة لطلب ب2007أآتوبر / تشرين الأول18، "الإقليمية في العراق

 .2007أآتوبر / تشرين الأول18لإعادة إعمار العراق، 
 :ملاحظات

) أ( .2997، وتم ترحيلها للسنة المالية 2006 آضمان أو إنفاقها في السنة المالية 2006لم يتم ربط أي من أموال السنة المالية  
) ب( .ن دولار لتمويل الحرب العالمية على الإرهاب مليو165 مليون دولار للتمويل الأساسي للوآالات ومبلغ 93تشمل  
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 موظفو فرق إعادة الإعمار الإقليمية 
 زاد عدد موظفي فرق إعادة الإعمار الإقليمية لأآثر من الضعف، وقبل أآثر من سنة واحدة بلغ عدد 2007خلال عام 

 موظف، وهناك عدة 600ثر من  موظفاً، والآن بلغ عدد الموظفين أآ238موظفي فرق إعادة الإعمار الإقليمية 
 15أشخاص في طريقهم للتوظيف، وتعود الزيادة بشكل رئيسي لاستحداث فرق إعادة الإعمار الإقليمية البالغ عددها 

 .فرقة المرافقة لفرق القتال التابعة لألوية الجيش
 

 نظرة عامة 23-2يعطي الشكل .  تتضمن توسعة فرق إعادة الإعمار الإقليمية خطة توظيف من ثلاث مراحل
 .للبرنامج وفترة ملء الزيادة في الوظائف في فرق إعادة الإعمار الإقليمية
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.  بالرغم من حصول تقدم خلال هذا الفصل في تحقيق مستويات التوظيف المستهدفة فقد بقي عدد من الوظائف شاغراً
 .25-2الجدول للاطلاع على وضع الزيادة في موظفي فرق إعادة الإعمار الإقليمية أنظر 

 
 موظفاً لوظائف المرحلة 111أبلغت وزارة الخارجية أنها تعمل بقوة مع مكتب الشؤون الإقليمية لتحقيق الهدف البالغ 

 موظفاً في طريقهم للتوظيف، 18 موظفاً للمرحلة الثالثة 76الثالثة في نهاية السنة، ومن ضمن الموظفين البالغ عددهم 
يبين .   في دور إجراءات التوظيف والتدريب حسب تقارير مكتب الشؤون الإقليمية شخصاً، وهم58آما تم توظيف 

 .2007أآتوبر / تشرين الأول11 حالة وظائف المرحلة الثالثة آما هي في 24-2الشكل 
 

 خبيراً في الموضوع من خلال مقاول، وقد حدد مكتب الشؤون الإقليمية وظائف فرق إعادة 45تقوم يو أس إيد بتزويد 
فرق إعادة الإعمار الإقليمية المرافقة لفرق القتال التابعة لألوية الجيش لمعظم خبراء المواضيع /عمار الإقليمية الإ

هؤلاء، وتم تحديد مكان البقية في المراآز الإقليمية لبرنامج الحكم المحلي لتلبية المطالب الخاصة لفرق إعادة الإعمار 
 .محددةالإقليمية وملء الشواغر في المراآز ال

 
 تقدم فرق إعادة الإعمار الإقليمية في الأقاليم
بينما يدخل برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية عامه الثالث فإن فاعلية جهوده الخاصة بتطوير قدرة العراق الإقليمية 

 .تقدم قليلةوالخاصة بالحكومة المحلية تبقى غير مقاسة إلى حد آبير، ويعود ذلك بشكل رئيسي لأن مؤشرات قياس ال
 

أصدر المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق خلال هذا الفصل تقرير تدقيق يقيم تقدم فرق إعادة الإعمار 
الإقليمية، وأثناء إجراء التدقيق قام المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق بزيادة عشر فرق إعادة إعمار إقليمية 
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 في العراق للنواحي الخمس التي يرآز عليها  نظرة عامة للنتائج التي توصل لها التدقيق لكل منطقة26-2يبين الجدول 

تستخدم الوآالات الأميرآية العاملة في العراق تهجئة مختلفة للأقاليم والمدن (برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية 
 ويعكس هذا الشكل التهجئة التي يستخدمها برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية وليس المفتش العام الخاص) العراقية

 .لإعادة إعمار العراق
 

 25-2جدول 
 2007أغسطس / آب30وضع الزيادة لموظفي فرق إعادة الإعمار الإقليمية في 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الأولى 
 تم اختيارهم المطلوب قادمون المطلوب قادمون المطلوب 

 صفر صفر 95 98 9 9 وزارة الدفاع
ة وزار

 الخارجية
 46 74 صفر 23 20 20

 30 37 صفر 12 9 9 وآالات أخرى
 76 111 95 133 38 38 الإجمالي
 .2007أغسطس / آب31مكتب الشؤون الإقليمية، الاستجابة لطلب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق للبيانات، : المصدر
 :ملاحظات
 .2007أغسطس / آب30هذا الجدول لقطة في تتغير أعداد موظفي فرق إعادة الإعمار الإقليمية باستمرار، ويمثل  •
حددت استجابة مؤخراً لطلب .  للوظائف" المختارين" بالنسبة للمرحلة الثالثة قدم مكتب الشؤون الإقليمية العدد الإجمالي للموظفين -أ
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 26-2الجدول 
 التقدم في المناطق الإقليمية في البلد

لإقليمية  لشماليةالأقاليم ا  مبادرات فرق إعادة الإعمار ا تقرير المسؤولين في فرق إعادة الإعمار الإقليمية 
لحكم صلات أفضل بين المسؤولين الإقليميين .  تقدم في مهارات الحكم للعراقيين

 .المرآزي/ونظرائهم على المستويين المحلي
 الحكم

 وآانت أآثر آفاءة من 2007آانت جميع الأقاليم تحقق تقدماً في تنفيذ موازنة عام 
 2006عام 

  تعليم وتدريب مسؤولي الأقاليم بشأن مسائل ا

في نينوى زادت .  نظمة القضائية في الأقاليمتنوع في تقييم فرض القانون وفاعلية الأ حكم القانون
إنشاء محكمة جرائم رئيسية . خلال هذه الفترة% 25-6الثقة في النظام القضائي من 

 ض.في نينوى والأقاليم الأخرى تسير قدماً

تقييم نشط نظام العدل وذلك بزيارة السجون والمرافق 
 .القضائية والخاصة بالشرطة

ع أمني أفضل مع أمن واستقرار نسبيين في وض
المناطق الكردية، وهناك قلق باحتمال تدهور الموقف 

 إذا هرب المتمردون إلى الشمال
 

نمو اقتصادي صحي في المنطقة الكردية بسبب القدرة على اجتذاب متبرعين  التنمية الاقتصادية
النقص في الوقود والطاقة التي يعتمد عليها يعيق التنمية في , ومستثمرين دوليين
 .الأقاليم الأخرى

تبذل الجهود في آافة الأقاليم لتطوير القطاعات المالية 
رة والجهود والمساعدة في مشاريع الأعمال الصغي

 . إلا أن الجهود ضئيلة–الزراعية 
 الإقليميون الآن قادرين على تحديد المشاريع وتحديد أولوياتها نأصبح المسؤولو إعادة الإعمار

 .والتنسيق بينها
توسعت عملية إعادة الإعمار لتشمل أموال الحكومة العراقية، وهي تنتقل ببطء إلى 

 .السيطرة العراقية الكاملة

قليميين بدلاً من تعليم مهارات الإدارة للمسؤولين الإ
 .تمويل مشاريع الإعمار

 

لمسياسية أخفقت الجهود للتأثير بشكل آبير على قادة الطوائف والقبائل للتصرف في موضوع 
 .المصالحة

 المصالحة ال

 لتحديد ما إذا آانت آرآوك والأقاليم الشمالية 140القلق الذي أحدثه استفتاء المادة 
 .بة في المنطقةالمتنازع عليها ستكون جزءاً من منطقة آردستان تسبب في آآ

ساعدة لإيجاد أرضية مشترآة بين محاولة ا
 .الأطراف
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 التقدم في المناطق الإقليمية في البلد
لإقليمية   مبادرات فرق إعادة الإعمار ا المناطق الإقليمية تقرير المسؤولين في فرق إعادة الإعمار الإقليمية 

قليمية موجودة، على أن الصلات والعلاقات غير المكونات المكملة للحكومة الإ الحكم
 .الفعالة تحد من الفاعلية

 .الحكم في مرحلة التكوين حيث يبقى المشارآون في حالة تغير

محاولة تحسين الاتصال بين مختلف المستويات 
 .الحكومية

 الإقليم الغربي
 

بالرغم من أن المحاآم المدنية آانت تعمل فقد حالت المسائل الأمنية دون قيام القضاة  حكم القانون
 .بسماع قضايا الجرائم الرئيسية
 . ضعيفة بين الشرطة والمحاآم ومسؤولي التصحيحصلة أو علاقات تسلسل القيادة

ليمية المبادرات محدودة لأن فرق إعادة الإعمار الإق
فرق إعادة الإعمار الإقليمية المرافقة لفرق القتال /

ينقصها عدد آاف من الخبراء لتقديم المساعدة القانونية 
 .والقضائية

 توحدت القبائل لمواجهة 2007بحلول ربيع عام
القاعدة مما حسن الوضع الأمني، والعديد ممن هربوا 

 .وع إلى وضعهم السابقيعودون ويحاولون الرج
 

 

تبذل الجهود حالياً لتعزير التنمية الاقتصادية حيث انتهت عمليات القتال واسعة  التنمية الاقتصادية
 .النطاق

لى أن عدم وجود برامج لخلق وظائف جديدة ونقص الوقود وإمكانية الوصول ع
 .المتقطعة للطاقة تضعف امكانية إعادة وتشغيل مصانع التنمية الأخرى

تشمل الجهود منذ وصول الخبراء الاقتصاديين في 
يونيو إعادة تشغيل مصنع وإعادة فتح /أواسط حزيران

 .السوق الرئيسي للمدينة

مع تحسن الوضع تتوقع فرق إعادة الإعمار
فرق إعادة الإعمار الإقليمية المرافقة لفرق /الإقليمية

القتال أن تبدأ جهودها بإظهار النتائج في الأشهر 
 . السنة القادمة–الأربعة 

 

الخدمات التقدم بطيء في بدء صرف أموال الحكومة العراقية للإعمار الخاصة ب إعادة الإعمار
 .الضرورية

 .بقيت النية التحتية في الرمادي والفلوجة مدمرة إلى حد آبير من سنوات القتال

 .تعليم مهارات الإدارة للمسؤولين الإقليميين

 

ميين لوطنية بالتعبئة للتحالف مع قوات التحالف ضد وجود القاعدة في العراق نتيجة لقيام القبائل 
 .فقد أصبح المسؤولون متفائلين بأن تقدماً آبيراً من الممكن الآن تحقيقه

 المصالحة ا

 .على أنه يبقى هناك قلق بشأن المسائل القبلية الراآدة التي من الممكن أن تثور

تبذل الجهود لاقناع المسؤولين الحكوميين الاقلي
الذين غالبيتهم من السنة بالحاجة للحصول على تمويل 

 .وخدمات من الوزارات المرآزية

 

 85



 لبلدالتقدم في المناطق الإقليمية في ا
لإقليمية  الأقاليم الوسطى  مبادرات فرق إعادة الإعمار ا تقرير المسؤولين في فرق إعادة الإعمار الإقليمية 

ين  الحكم موضع جدل شديد، وما زالت الفرق الشيعية مستمرة في محاربة أية يبقى 
 . تغيرات هيكلية قد تضعف من وضعهم

 الحكم

تحسنت بعض نواحي الحكم، ولكن تبقى تحديات إبقاء المسؤولين الإقليميين 
 .والمحليين عاملين على حل المشاآل والمشارآة في الحكومة

العمل على إقامة صلات بين المسؤولين المحلي
والإقليميين، وقد تم تقديم المساعدة لإقليم بغداد لتقديم 

 .موازنة مما أدى إلى تمويل للمقاطعات لأول مرة

 
لكبي

ى حساب الاحتياجات على المدى هناك قلق من ان الترآيز قصير المدى جداً عل حكم القانون
 .الطويل للنظام القضائي

لم تحصل الشرطة العراقية على ثقة السكان، وتميل الأوامر القضائية لأن تكون غير 
 .فعالة

رفع مستوى المهارات التقنية للموظفين القضائيين 
 .ومعالجة أوضاع السجون المزدحمة

رة قائمة، على أن فرق لا زالت التحديات الأمنية ا
إعادة الإعمار الإقليمية في بغداد قامت بأآثر من 

 رحلة خلال السنة الماضية لمناطق خارج 1500
 .المنطقة الدولية

 
ابعة 

ما زالت المواضيع الأمنية وإمدادات الطاقة المتقطعة مستمرة في إعاقة النمو في  اديةالتنمية الاقتص
بغداد، ويتمتع شمال ديالى بنمو مستقر، أما جنوب ديالى فيعاني من سوء الأداء 

 .بسبب الوضع الأمني الضعيف

بالرغم من أن عدم توفر الأمن يعيق فرق إعادة 
إعادة فتح أسواق / الإعمار فقد بذلت الجهود لتأمين

وض الصغيرة وتقييم المشاريع التي بغداد لزيادة القر
 .تملكها الدولة لتحديد قابلية نجاحها

تقوم المؤسسات في بغداد بمهام آان يتولاها في السابق المسؤولون الأميرآيون، إلا  إعادة الإعمار
 ديالى يضعف في.  أن جعلها تتولى المسؤولية لصيانة المرافق تبقى تحدياً آبيراً

 .الخلاف المذهبي الجهود ويعاني هذا الإقليم من صعوبات في تنفيذ موازنته

إدارة جهود إعادة الإعمار والعمل مع النظراء 
الإقليميين وتشجيعهم على تولي مسؤولية المحافظة 

 .على بنيتهم التحتية

وسعت فرق إعادة الإعمار الإقليمية الجديدة الت
لفرق القتال من التفاعل الأميرآي مع العراقيين على 

، ويبدو قادة فريق مستوى الجوار والمقاطعة والبلدية
الدعم الإقليمي مقتنعين أن فرق إعادة الدعم الإقليمية 

 .التابعة لفرق القتال تشكل منفعة ملموسة
 

 

قليمية لوطنية أن استمرار المصالحة بالرغم من انخفاض العنف فإن المسؤولين متشائمين بش
الوطنية، وقد عبروا عن قلقهم بأن رحيل القوات الأميرآية سينجم عنه تطهير 

 .عرقي

 المصالحة ا

في ديالى هناك رغبة بالعمل نحو المصالحة الوطنية، إلا أن ذلك سيستغرق سنوات 
 .للتغلب على سوء النية بين القبائل

تم تنفيذ مشاريع من خلال عملية إعادة البناء الإ
 بين المناطق السنية والشيعية 50-50المجزأة بنسبة 

 .المجاورة

 
 بلادالتقدم في المناطق الإقليمية في ال

قليمية  مبادرات فرق إعادة الإعمار الإ المناطق الإقليمية تقرير المسؤولين في فرق إعادة الإعمار الإقليمية
تقوم آافة الأقاليم الخمسة بإآمال خطط تنمية استراتيجية إقليمية، وتم تحقيق تحسن  بسبب  الأقاليم الجنوبية الوسطى

 .تواضع في الموازنة والتخطيط الاستراتيجي وإنشاء مجتمعات مدنيةم
 الحكم

الموضوع الرئيسي الذي يواجه فرق إعادة الإعمار 
القدرة محدودة على التعليم والتدريب والإرشاد

 .الوضع الأمني الضعيف
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الحكومات قادرة بشكل هامشي على فرض القانون والمهام القضائية التي تحمي  مع 
 .لسكانبشكل عام وعادل وتخدم ا

 حكم القانون

يعتقد المستشارون أن هناك حاجة لإصلاح القانون العراقي بشكل آلي لتحقيق 
 .التماسك للقانون وملء العديد من الفجوات في الممارسات السياسية والتنظيمية

يتردد القضاة والمحامون في العمل بشكل وثيق
أي (الموظفين الأميرآيين، وقد تم تحقيق بعض التقدم 
توزيع حاسبات آلية مع برامج قادرة على فحص 

 ).القانون العراقي
تشكل .  قة راآدة اقتصادياً مع أدلة ضئيلة على النمو أو إحداث وظائف دائمةالمنط التنمية الاقتصادية

.  السياحة الدينية والانتاج الزراعي على نطاق صغير الأنشطة الاقتصادية الرئيسية
هناك حاجة ماسة لتقليل البطالة لمواجهة الاستخدام من قبل المليشيات، وقد أضعف 

 العراقي والأجنبي في المشاريع الصغيرة الأمن الائتمان التجاري والاستثمار
أبلغت فرق إعادة الإعمار الإقليمي في بابل عن وجود حاجة ماسة . ومتوسطة الحجم

 .للتدريب على تنمية الأعمال التجارية

فتح مراآز تطوير أعمال والتخطيط لاستخدام أموال 
 .الاستجابة السريعة لزيادة الإنتاج الزراعي

 في بابل، إلا أن المسؤولين في تم تحقيق تقدم ملموس
 .النجف وآربلاء والقادسية أقل تفاؤلاً

المنطقة معروفة بأنها معقل الشيعة، والأمن بشكل عام 
مستتب بالنسبة للعراقيين والإيرانيين، إلا ان الوضع 

خطر بالنسبة لقوات التحالف والمدنيين وموظفي فرق 
 .إعادة الإعمار الإقليمية

 

 عمل فعال بشكل معقول لإدارة جهود إعادة الإعمار بالرغم من تقوم الأقاليم بأداء إعادة الإعمار
ضعف الأداء في استخدام الموظفين ودعم المرافق بعد بنائها، وآافة الأقاليم تسير 

آربلاء والنجف قادرة بشكل عام .  2007قدماً في تنفيذ موازناتها الرأسمالية لعام 
 .رى تناضل من أجل ذلكعلى توفير الخدمات الأساسية، ولكن الأقاليم الأخ

الوضع الأمني يضعف القدرة على تعليم وتدريب 
 .وإرشاد النظراء العراقيين

 

.  تم التخطيط للانتخابات الاقليمية، وتعمل الجهات السياسية على تعزيز السلطةسياسية
هذه .  الحوار السياسي نادر والمجتمع المدني ضعيف لا يستطيع القيام بالوساطة

المنطقة غالبيتها شيعية، وهي لا تواجه المشاآل المذهبية التي تعاني منها المناطق 
أحد الاستثناءات المقاطعات الشمالية وهي بابل وواسط .  المختلطة في بغداد وحولها

 .تسلل المتمردين سائدينحيث اصبح القتال المذهبي و

 المصالحة ال

 .امتنعت الحكومة الاقليمية إلى حد آبير عن العمل على حل المشاآل في الشمال

يتساءل مسؤولو فرق إعادة .  المبادرات محدودة
الإعمار الإقليمية في المواقع عن الدور الذي يمكنهم 

القيام به والأثر الذي يمكن إحداثه بشأن عملية 
 .المصالحة

 التقدم في المناطق الإقليمية في البلد
 مبادرات فرق إعادة الإعمار الإقليمية المناطق الإقليمية تقرير المسؤولين في فرق إعادة الإعمار الإقليمية  

لهذه الأقاليم بشكل عام حكومات تقوم بمهامها، وآانت تسير في الطريق الصحيح نحو اتفاق 
 بأآملها، على أن المسؤولين يعانون من نقص آبير في نواحي مثل 2007موازناتها لعام 

الإدارة والتخطيط والمحاسبة، آذلك أظهر المسؤولون أنفسهم أنهم غير قادرين على توفير 
واستمرار الخدمات الضرورية، وتعاني معظم المنطقة من معرفة منخفضة بالقراءة والكتابة 

 .ونقص في العمالة الماهرة

تقوم فرق إعادة الإعمار الإقليمية بالتدريب والإرشاد  الحكم
لتشجيع المسؤولين الحكوميين على تطوير خطط إقليمية 

 .شاملة والانتقال إلى أسلوب أآثر مشارآة وشفافية في الحكم

 الشرقية/قاليم الجنوبيةالأ
الوضع السياسي والأمني في البصرة التي هي موطن ثلثي 
الموارد النفطية يلقي بظل سياسي واقتصادي على الأقاليم 
 .الثلاثة الأخرى

 
أعاق الوضع الأمني فرق إعادة الإعمار الإقليمية في 

البصرة، ويشعر موظفو فريق الدعم الإقليمي في المثنى أن 
ر بيئة هي الأآثر أمناً، وهي مفتاح رسوخ أقدامهم إقليمهم يوف

 .في المنطقة الجنوبية الشرقية

أحرز فريق إعادة الإعمار الإقليمية في البصرة تقدماً نحو 
إلا ) أي التمويل لمبنى جديد لمحكمة وسجن(تحقيق الهدف 

أن عدم قدرته على العمل في المدينة بسبب المسائل الأمنية 
 .تضعف من فاعليته

هناك اختلافات بين الأقاليم، وينظر السكان المحليون بالشك للشرطة بسبب صلاتهم 
 .بالمليشيات المحلية والأنشطة الفاسدة

 حكم القانون

فرق إعادة الإعمار الإقليمية في المناطق الأخرى تفهم بشكل 
 .محدود فقط أنشطة حكم القانون في أقاليمها
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 .رإلى ان ينحسر العنف في البصرة لا يتوقع نمو اقتصادي آبي التنمية الاقتصادية
فيما عدا الصناعة النفطية والموانئ في البصرة النشاط الاقتصادي الجديد ضئيل، وتقدر 

، والزراعة لقوت العيش هي المصدر الرئيسي للوظائف، وقبل عام %60-40البطالة بحوالي 
 ازدهرت المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، ولكنها توقفت بعد ذلك، وقد احبطت 2003

 .لها بسبب عدم توفر المهارة أو الرغبةالجهود لإعادة تشغي

ية في البصرة تخفيف حاولت فرق إعادة الإعمار الإقليم
القيود على السفر والتجارة بين البصرة والكويت وأنشأت 

تخطط فرق إعادة الإعمار الإقليمية في .  اتحاداً للمصرفيين
ذي قار لادخال برنامج إقراض صغير لتشجيع البدء في 

 .مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم
م بمعظم قامت الأقاليم مؤخراً بتطوير استراتيجية التنمية الاقليمية الخاصة بها، على أنه تم القيا إعادة الإعمار

مشاريع إعادة الإعمار من قبل قوات التحالف مع إدخال عراقي ضئيل، والمسؤولون 
 .الاقليميون لهم قدرة ضئيلة على إدارة مشاريعهم والاستمرار بها

الترآيز على رفع مهارات الإدارة المحلية وتشجيع القيام 
بعملية إعادة الإعمار، وجعل الإقليم ينفق موارده في 

 .الموازنة

 

 مشكلة في هذه المنطقة لأن الغالبية إن المصالحة من ناحية الاعتبارات المذهبية ليست المصالحة السياسية
العظمى من السكان هم شيعة، وبرغم ذلك فإن الصراع بين الأحزاب السياسية هو مصدر قلق 

في بعض المناطق، والأحزاب الشيعية السياسية في صراع عنيف في البصرة تارآة المدينة 
 .تحت سيطرة الميليشيات والعصابات المجرمة

 .يعيق جهود فرق إعادة الإعمار الإقليمية العنف المستمر

 

 



 السيطرة الإقليمية العراقية على الأمن
السيطرة الإقليمية العراقية مصطلح يستخدم لوصف إقليم انتقلت مسؤولية أمنه إلى السيطرة العراقية، وهذا الربع أي 

يوليو / وهو التاريخ المستهدف لإآمال السيطرة الإقليمية العراقية لكافة الأقاليم تم تمديده إلى تموز2008مارس /آذار
، وهذا هو آخر تعديل لتاريخ إآمال السيطرة الإقليمية العراقية، وفي السابق آان يتوقع إآمال السيطرة الإقليمية 2008

 .2007العراقية في نهاية عام 
 

، وخلال الربع الأخير تم تحديد إقليم 25-2أتمت سبعة أقاليم حالة السيطرة الأمنية العراقية آما هو مبين في الشكل 
 .للسيطرة الأمنية العراقية ولكن لم يتم بعد تحقيق الانتقال" آإقليم أولوية) "ةالبصر(ثامن 

 
أشارت وزارة الدفاع مؤخراً إلى ان الانتقال ليس شرطاً آافياً لانسحاب قوات التحالف، وأن القوة الوطنية المتعددة في 

 .ج سيطرة قوات الأمن العراقيةلدعم متطلبات الأمن الطارئة التي هي خار" المراقبة"العراق ستتولى وضع 
 

بينما تقوم قوات التحالف العسكرية بتخفيض وجودها في الأقاليم التي عادت إلى السيطرة الإقليمية العراقية فإنه يتوقع 
 العراق من وجودها بينما تحتفظ بقدرتها على دعم جهود فرق إعادة الإعمار الإقليمية –أن تقلل القوة الوطنية المتعددة 

ق الانتقال، إلا أن التغير المرسوم لقواعد التحالف العاملة المتقدمة في الأقاليم تباطأ عندما زاد مستوى القوات وفري
 زاد عدد قواعد التحالف العاملة المتقدمة 2007سبتمبر / وأيلول2006أغسطس /لمواجهة الزيادة العسكرية، وبين آب

 .اعدة تحالف عالمه متقدمة إلى السيطرة العراقية ق61، وقد تم تحويل  )125 إلى 110من % (13,69من 
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 تحديات برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية 
استمرت التحديات أمام تنسيق وإلحاق الموظفين ببرنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية، وقد أبلغ تقرير تدقيق صادر 

التنسيق لبعض ممثلي فرق إعادة الإعمار  عن حالات قصور في التفاعل و2007سبتمبر /عن يو أس إيد في أيلول
الإقليمية التابعين ليو أس إيد مع مسؤوليهم الفنيين والمطلعين وفي الأنشطة التي يتم تنفيذها في مناطقهم، آما حدد 

 .تقرير التدقيق آذلك وجود نقص في الإجراءات وتنسيق ضعيف
 

عمليات تدقيق لفرق إعادة الإعمار الإقليمية، وقد صدرت قام المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق بإجراء ثلاث 
، وفي آل واحد من 2007أآتوبر / وتشرين الأول2007يوليو / وتموز2006أآتوبر /هذه التقارير في تشرين الأول

هذه التقارير قدم المفتش العام الخاص لإعادة اعمار العراق توصيات مناسبة لمعالجة تحديات البرنامج، ويحتوي 
 . على ملخص للتحديات والتوصيات ذات العلاقة للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق27-2ول الجد

 
ما زالت توصيات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق فيما يتعلق بتطوير الأهداف وإجراءات الأداء مناسبة، 

القادسية وميسان حيث أن امكانية وصول والحاجة لهذه الاجراءات ملحة بشكل خاص في البصرة والنجف وآربلاء و
 .المسؤولين في فرق إعادة الإعمار الإقليمية للمسؤولين العراقيين محدودة بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة

 
ما زالت الحاجة إلى تنسيق برامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية بشكل فعال تشكل تحدياً، وفي بعض الأقاليم يستخدم 

امج القائد للاستجابة للطوارئ لتنفيذ المشاريع التي هي أآثر ملاءمة للحكومات المحلية والإقليمية، إلا القادة أموال برن
أن هذه العمل آان يتعارض في بعض الأحيان مع أنشطة فرق إعادة الإعمار الإقليمية، وفي الأقاليم التي ينسق فيها 

 .قق مشاريع إعادة الإعمار نتائج أفضلبشكل جيد القادة مع قادة فرق إعادة الإعمار العراقية تح
 

 27-2الجدول 
 تحديات فرق إعادة الإعمار الإقليمية وتوصيات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

 توصيات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق تحديات فرق إعادة الإعمار الإقليمية 
 البحث عن موظفين مهرة

لمكتب الشؤون الإقليمية لملء تطوير خطة قوة عاملة  •
شواغر الموظفين الهامة وضمان الاستمرارية في 

القيادة والخبرة التي تدير برنامج فرق إعادة الإعمار 
 ).2007يوليو /تموز(الإقليمية 

ناضلت الوآالات لإيجاد مستشارين مدنيين للعمل  •
الميداني، والعديد من فرق إعادة الإعمار الإقليمية 

 .لها نصف القدرة
هناك عدم توافق بين المهارات ومسؤوليات دور  •

فرق إعادة الإعمار الإقليمية، والتلاؤم آخذ في 
ن عدم التوافق ما زالت التحسن، إلا ان بقايا م

 .موجودة

 لموظفي  •

هناك نقص في المستشارين الذين يتكلمون اللغة  •
 29العربية ثنائيي اللغة والثقافة، وهناك فقط 

 أشخاص 610شخصاً ثنائيي اللغة والثقافة من بين 
 .2007أغسطس /يملؤن المراآز آما في آب

ما زالت مشاآل التوظيف باقية فيما يتعلق بانتقال  •
 برنامج فرق إعادة الإعمار الإشراف على

 .الإقليمية إلى مكتب الشؤون الإقليمية

تحديد متطلبات مجموعة المهارات
الشؤون المدنية في فرق إعادة الإعمار الإقليمية 

تشرين (تعيين أفضل لإتاحة تدريب واختيار و
 ).2006أآتوبر /الأول

 التكامل المدني والعسكري
لا يوجد أسلوب دائم ويمكن التنبؤ به ومتكامل  • خطة شاملة مع عناصر  •

لاتخاذ القرارات، وهناك تحد أمام المشارآة 
 .ي الموارد بين الهياآل المدنية والعسكريةف

هناك فوضى في مذآرات الاتفاقيات  •
 .والبرقيات والأوامر العسكرية

هناك حاجة للترتيب في عمليات محاربة  •
التمرد على المدى القصير وجهود على 

وضع بشكل مشترك
مصممة لكل فرقة إعادة إعمار إقليمية، ويجب 
أن تحدد الخطة بوضوح الأهداف وإجراءات 

الأداء وعلامات لتحقيق الأهداف المبينة، 
طلبات التمويل، وتحديد وتكون مربوطة بمت

ضمن آل وآالة مسؤولة ) التنظيمات(التنظيم 
أآتوبر /تشرين الأول(عن تنفيذ الخطة 
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الطلب من فرق إعادة الإعمار الإقليمية تقديم  •
خطط عمل لتحقيق الأهداف ضمن علامات 

 ).207يوليو /تموز(محددة 
إصدار بيان مشترك يعيد التأآيد أن مبادرة  •

لإعمار الإقليمية هي أولوية فرق إعادة ا
 وزارة الدفاع ويحدد بشكل -لوزارة الخارجية 

واضح المهمة ويرسم خطوط الصلاحيات 
والتنسيق بين الموظفين المدنيين والعسكريين 

 ).2006أآتوبر /تشرين الأول(
 الأمن الفعلي والتعبئة

إيكال مسؤولية الإبلاغ عن حوادث الهجوم لشخص  •
واحد في آل مكتب سفارة إقليمية وقاعدة عاملة 

متقدمة، والتنسيق بشكل وثيق مع مرآز العمليات 
تشرين /أآتوبر(التابع للسفارة الأميرآية 

 ).2006الأول

فقط بدعم تحرك فرق إعادة الإعمار الإقليمية إلى  •
ومن المراآز الحكومية والاجتماعات مع القادة 

 الإقليمية الإقليميين يمكن لفرق إعادة الإعمار
 .القيام بأعمالها

في بعض الأماآن قلما تسافر فرق إعادة الإعمار  •
الإقليمية إلى المدن التي هي مسؤولة عنها، مما 

 .يحد من تفاعلها مع نظرائها العراقيين
 بشكل مؤقت في تعيين  •

تحرآات العديد من فرق إعادة الإعمار الإقليمية  •
 .محدودة بواحدة أو اثنين في اليوم

إلى أن يتحسن الأمن النظر
يمية في مكاتب موظفي فرق إعادة الإعمار الإقل

الأنبار والبصرة والأقمار الصناعية في جنوب 
شرق العراق لتعمل فيها فرق إعادة الإعمار 

 ).2006أآتوبر /تشرين الأول(الإقليمية 
 تنسيق التقدم

المستوى المتعدد عدة ينجم عن البرامج ذات  •
وحدات أمريكية مستقلة تمول وتدير وتوظف عند 

 .آافة مستويات الحكومة العراقية

ادات بشأن استخدام وتوقيت أموال تطوير إرش •
برنامج القائد للاستجابة السريعة، وذلك لدعم مهمة 

تشرين (الحكومة الأميرآية لتطوير القدرة 
عدم الارتباط المتأصل بين الحكومة الوطنية  • ).2007أآتوبر /الأول

تطوير نظام لمتابعة الأداء لتحديد إنجازات فرق  • .والمحلية يفاقم المشكلة
إعادة الإعمار الإقليمية، بما في ذلك الأهداف 

 وعلامات المحددة بوضوح وإجراءات الأداء
 ).2007يوليو /تموز(لتحقيق الأهداف المبينة 

تقضي فرق إعادة الإعمار الإقليمية مقداراً تحذف  •
من الوقت غير منتظم في التنسيق، إلا أنها لا 

 .لمستوى المطلوبتصل إلى ا
إآمال مذآرة اتفاقية تبين الأسلوب المشترك لتمويل  •

البنية التحتية ودعم الحياة والتكاليف التشغيلية لفرق 
إعادة الإعمار الإقليمية في مواقع وزارة الخارجية 

 ).2006أآتوبر /تشرين الأول(ووزارة الدفاع 
لإآمال واستمرار فرق إعادة تطوير خطط مفصلة  •

الإعمار الإقليمية، بما في ذلك أهداف محددة 
وإجراءات أداء وعلامات لتحقيق الأهداف المبينة 

ومتطلبات التمويل المستقبلية واستراتيجية استمرار 
النتائج والانتقال الناجح للبرنامج إلى يو أس إيد 

 ).2006أآتوبر /تشرين الأول(
، شهادة أمام لجنة "دور فرق إعادة الإعمار الإقليمية التابعة لوزارة الدفاع"نائب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق : المصادر

-07راق رقم ، تدقيق المفتش العام الخاص لإعادة إعمار الع7-4، الصفحات 2007سبتمبر / أيلول5الخدمات المسلحة التابعة لمجلس النواب، 
. 14-07، تدقيق المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق رقم "مراجعة فاعلية برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية في العراق. "15

، تدقيق المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق رقم 2007يوليو /تموز" وضع توسعة برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية في العراق"
 .2006أآتوبر / تشرين الأول29، "وضع برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية في العراق. "06-34
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 الديمقراطية والمجتمع المدني
خلال هذا الربع من السنة تم إحراز تقدم ضئيل في تحسين المصالحة الوطنية، وبدون مزيد من النجاح في هذا 

بالنسبة للحكومة العراقية تلبية بعض مقاييس النجاح السياسية، الموضوع على المستوى القومي سيكون من الصعب 
 :بما في ذلك

 .تعديل الدستور العراقي •
 .محاولة سن قانون لمحاربة الانتماء لحزب البعث •
 .تنظيم الانتخابات الاقليمية والمحلية •

 
 15في عدة وزارات، وفي تشمل التحديات الأخرى في هذا الفصل أمام الحكومة العراقية مواضيع القيادة الحالية 

 29 وزيراً ووزراء الخارجية، ومن ضمن الوزراء البالغ عددهم 16 خسرت الوزارة 2007أآتوبر /تشرين الأول
 .وزيراً العاملين حالياً ثمانية منهم لا يحضرون الاجتماعات الوزارية

 
 تعديل الدستور العراقي

 الدستور على وضع تقرير مع توصيات لإجراء تعديلات  عملت لجنة مراجعة2006نوفمبر /منذ شهر تشرين الثاني
 أصدرت اللجنة تقريراً مرحلياً لمجلس النواب 2007مايو /تعكس البيئة السياسية الجديدة في العراق، وفي شهر أيار

 .تبين فيه جهودها وتطلب تمديداً للتقرير النهائي
 

سبتمبر / أيلول8، وفي 2007سبتمبر /دستور إلى أيلوليونيو تم تمديد الموعد النهائي للجنة مراجعة ال/في حزيران
 بناء على طلب رئيس 2007ديسمبر / مدد مجلس النواب مرة أخرى الموعد النهائي إلى نهاية آانون الأول2007

 .لجنة مراجعة الدستور
 

 :وجدت لجنة مراجعة الدستور أن من الصعب حل بعض المسائل المثيرة للجدل مثل
 .سية من قبل مجلس النوابإعاقة السلطة الرئا •
 .موازنة السلطة بين الحكومات المرآزية والاقليمية •
 .المطالبات المتنازع عليها بشأن ملكية الأقاليم خاصة آرآوك •

 
 اجتمع رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء ورئيس المنطقة الكردية، 2007أغسطس /في آب

رارات والمشارآة في السلطة، وقد نجم عن هذا الاجتماع الذي استغرق ثمانية أيام وذلك لتحسين ترتيبات اتخاذ الق
 " زائد1 زائد، 3مجموعة "تقدم محدود في عدد من المواضيع، إلا انه حدد أداة لاستمرار الحوار المسمى 

 
 قانون محاربة الانتماء لحزب البعث

الوطنية، إلا أنه أعيق بسبب الخلافات بشأن العدل العراقي يعتبر تشريع محاربة الانتماء لحزب البعث هام للمصالحة 
 زائد أنها توصلت إلى اتفاق بشأن 1 زائد 3أعلنت مجموعة .  والمسؤولية في الحكومة والتعويض المالي للضحايا

مسودة قانون محاربة الانتماء لحزب البعث وقدمته لمجلس النواب، وسيحل القانون المحتمل محل قانون محاربة 
لانتماء لحزب البعث الحالي مع قانون اللجنة الوطنية العليا للمسؤولية والعدل، ويقوم مجلس النواب حالياً بمراجعة ا

 .مسودة القانون
 

 تنظيم الانتخابات الاقليمية والمحلية 
ة المتطلبات بالرغم من أن الحكومة العراقية صممت بشكل ظاهري على إجراء انتخابات إقليمية جديدة فإنه لم يتم تلبي

 تشرين 15، وحتى 2007اللازمة المسبقة للانتخابات أبدا، وقد هدف رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات إقليمية لعام 
 . لم يحدد تاريخ للانتخابات الإقليمية2007أآتوبر /الأول

 
 :ية أربعة أهدافقبل أن يمكن اجراء انتخابات اقليمية ومحلية يجب على الحكومة العراقية ومجلس النواب تلب

 .يجب على مجلس النواب تعيين مرشحين لمراآز المسؤولين الانتخابيين الرئيسيين للمحافظات •
 .يجب على الحكومة العراقية ومجلس النواب اصدار قانون انتخاب اقليمي •
 .يجب على الحكومة العراقية تحديد تاريخ للانتخابات الاقليمية •
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 .ات المناسبة لتسجيل الناخبين والانتخابات الإقليميةيجب على مجلس النواب توفير الموازن •
 

إلى أن تقوم الحكومة العراقية ومجلس النواب بإصدار تشريع الانتخابات لا تستطيع اللجنة العليا للانتخابات العراقية 
طة إجراء إآمال تحديث لسجل الناخبين، وتقوم اللجنة العليا للانتخابات العراقية حالياً بتدريب موظفين ووضع خ

انتخابات وطنية والإعداد لإنشاء سجل ناخبين، وفي هذا الربع من السنة قدمت تسع محافظات قوائم مرشحين إلى 
مجلس النواب، بما في ذلك مرشحين لمنصب المسؤول الانتخابي للمحافظة، وتتم مراجعتها من قبل مجلس النواب 

 أبلغت اللجنة العليا للانتخابات العراقية أن هذا 2007يوليو /زوتمررها للجنة العليا للانتخابات العراقية، وفي تمو
لمزيد من الاطلاع على الأشخاص (العمل تعقد بسبب العدد المتزايد من الأشخاص المرحلين داخلياً في العراق 

 ).والأشخاص المرحلين داخلياً وجزء حقوق الإنسان في هذا التقرير" اللاجئين"المرحلين داخلياً أنظر 
 
 مليون دولار لتوفير بناء الطاقة 30مت يو أس إيد تنظيماً غير ربحي لتطوير الديمقراطية مع منحة مقدارها قد

، وقد أبلغت 2008ديسمبر /والتدريب للجنة العليا للانتخابات العراقية، وستمول المنحة العمل خلال شهر آانون الأول
تخطيط الاستراتيجي وإنشاء دوائر للشؤون العامة ووضع يو أس إيد أن المنحة ستدعم تسجيل الناخبين وإجراء ال

 .أنظمة لمكاتب الانتخاب في المحافظات
 

 التنمية الاقتصادية
ما زالت التنمية الاقتصادية الوطنية في العراق بطيئة، وفشل مجلس النواب في اصدار قانون شامل للهيدروآربونات 

طي، إلى جانب ذلك تعيق تحديات الأمن المستمرة التقدم يحد بشكل واضح النمو بمنع التوسع في القطاع النف
يقدر المنسق الأميرآي .  الاقتصادي، وبرغم ذلك هناك بعض علامات التحسن على المستويين الاقليمي والمحلي

 .2007في عام % 6للانتقال الاقتصادي أن اقتصاد العراق سينمو بما يزيد عن 
 

 :ئيسية في العراق في هذا الفصلفيما يلي وضع المؤشرات الاقتصادية الر
 %.25-20، ولكن التقارير تحددها ضمن النطاق البالغ %40تقدر البطالة بأنها مرتفعة وتصل إلى  •
 2007يونيو /في نهاية شهر حزيران% 46من ) سنة بعد سنة(انخفض معدل التضخم في سعر الاستهلاك  •

 .2007أغسطس /في نهاية شهر آب% 20إلى 
مما يعكس اجراءات السياسة النقدية في % 20زي العراقي على أسعار فائدة مقدارها حافظ البنك المرآ •

 .العراق التي تهدف إلى تخفيض التضخم
 دينار مقابل الدولار مرتفعاً بشكل هامشي من 1,232 بلغ سعر الصرف 2007أآتوبر / تشرين الأول11في  •

% 19 ارتفع سعر الدينار بأآثر من 2006نوفمبر / عن الفصل السابق، ومنذ شهر تشرين الثاني1,249
 .مقابل الدولار

 
 سعر الصرف والمعدل العام بسعر التضخم السنوي حسب تقارير بنك العراق المرآزي، ويدل 26-2يبين الجدول 

 على الشهر الذي بدأ فيه بنك العراق المرآزي استهداف أسعار الصرف للحد 2006نوفمبر /الخط في تشرين الثاني
الآخذ في الارتفاع، وإجراء السياسة المالية هذا الذي أوصى به صندوق النقد الدولي آترتيب احتياطي من التضخم 

 . هو أحد العوامل في ارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار منذ ذلك الوقت–للعراق 
 

لى سياسة بنك انخفض التضخم الكلي وأصبح مستقراً خلال الأشهر الأولى من هذا العام، ويعود ذلك بشكل جزئي إ
 .العراق المرآزي الخاصة برفع سعر الصرف

 
إلى جانب ذلك لتخفيض التضخم من خلال اجراءات السياسة النقدية حقق العراق تقدماً في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية 

 .الأخرى التي أوصى بها الترتيب الاحتياطي لصندوق النقد الدولي والتي هي ضرورية للتنمية الاقتصادية
 

 :ل هذه الاصلاحات ما يليتشم
 .زيادة الأسعار الرسمية للوقود إلى مستويات الصادرات النفطية الأخرى في المنطقة •
 .تحريرواردات القطاع الخاص من منتجات الوقود •
 . لبنك العراق المرآزي2006تدقيق مرحلي آامل للبيانات المالية لعام  •
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 .لموازنةتبني وزارة المالية لخارطة حسابات جديدة وتصنيف ا •
 

تحدد شروط صندوق النقد الدولي في الترتيب الاحتياطي للعراق اجراءات عديدة يجب على بنك العراق المرآزي 
 .تنفيذها لمعالجة بعض العيوب الهيكلية في البلد

 
 

  القطاع النفطي–اقتصاد العراق 
نه آانت هناك بعض علامات التقدم من الناتج المحلي الاجمالي للعراق للقطاع النفطي، وبالرغم من أ% 65يعود 

 .الاقتصادي والهيكلي في هذا القطاع فإن انتاج العراق النفطي لم يتوسع بعد آما آان متوقعاً
 

، وقد آان إنتاج النفط وآميات 2004 مليون برميل في اليوم منذ عام 2بقي معدل إنتاج النفط السنوي حوالي 
 العراق على توسعة طاقته، إلا أن أسعار النفط العالية عوضت عن الصادرات أقل مما هو متوقع بسبب عدم قدرة

 مليون إلى 518الإنتاج الراآد، ويبين القياس السنوي أن الصادرات النفطية لم تتغير بشكل أساسي، وتراوحت من 
 .27-2 مليون برميل على مدى السنوات الثلاث الماضية آما هو مبين في الشكل 541

 
 

لدولي في مراجعته الخامسة بموجب الترتيب الاحتياطي للعراق أن العراق يستطيع بالتدريج زيادة أبلغ صندوق النقد ا
لمزيد من التفاصيل .  إنتاجه من النفط الخام إذا قام بحماية منشآتها النفطية والتخطيط بعناية لاستثماراته في القطاع

 .بشأن أرقام النفط أنظر جزء النفط والغاز في هذا التقرير
 
  القطاعات غير النفطية–قتصاد العراق ا

إن نمو القطاعات غير النفطية في العراق ضروري للبلد للانتقال إلى اقتصاد يعتمد على السوق، وتسير الجهود 
الأميرآية قدماً لتحسين قدرة العراق الزراعية والتحديد بشكل اقتصادي الشرآات القابلة للاستمرار للخصخصة 

 .ة الاستثمار للحكومة العراقية وزيادة مشارآة المقاولين العراقيين في جهوده إعادة الاعمارالمحتملة وتحسين أنشط
 

 الزراعة
من القوى العاملة في العراق، وهكذا فإن هذا القطاع هو أآبر جهة توظيف % 25يعمل في القطاع الزراعي حوالي 

 تهدف الجهود الأميرآية في العراق في القطاع . في العراق وثاني أآبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلد
 .الزراعي إلى تنفيذ بيئة موجهة نحو السوق للمنتجات الزراعية وتطوير سياسة زراعية متماسكة للحكومة العراقية

 94



 

 
 

 صورة
راعيان وموظف من دائرة الأطباء البيطرين في ديالى يقومان بغطس الأغنام في حوض حتى تتخلص من الطفيليات 

 يد قيمتهاوتز

 
لدعم أهداف الولايات المتحدة لقطاع الزراعة تقوم يو أس إيد بتقديم المساعدة للحكومة العراقية لتطوير أنظمة هندسة 

 مليون دولار مع فرق 208,6يعمل برنامج إنماء الإعمار الزراعية بتكلفة مقدارها ,  زراعية على المستوى الإقليمي
ستوى الأعمال الزراعية والمعالجة ذات القيمة المضافة للمنتجات  الزراعية، ويستخدم إعادة الإعمار الإقليمية لرفع م

 :برنامج إنماء الأعمال الزراعية سلسلة واسعة من الاستراتيجيات للمساعدة في التحول الزراعي العراقي بما في ذلك
 .تحسينات مباشرة في الانتاج مثل تغييرات في الحبوب أو تحديث معدات المعالجة •
تحسينات غير مباشرة في الانتاج مثل انشاء صناعات خدمة مرافقة، بما في ذلك مبيعات ادخال وخدمات  •

 .مالية
 .منح ومساعدة فنية وتدريب لمعالجة العيوب في سلسلة الإمداد •
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د قام وضعت وزارة الزراعية الأميرآية قائمة باتحادات الجامعات لتعزيز التوسع الزراعي والتدريب في العراق، وق

 مشروع إعادة تنشيط التوسع الزراعي في العراق بالتخطيط لسبع دورات تدريبية منذ –المشارآون في هذا البرنامج 
 2007أآتوبر / في القاهرة، ومن المقرر إجراء التدريب من شهر تشرين الأول2007يوليو /تدريبها المبدئي في تموز

يل الحقل وتربية النحل وصناعة الألبان والري وتخطيط  حول مواضيع مثل محاص2008فبراير /إلى شهر شباط
 .المشاريع والبستنة وتربية الطيور الداجنة

 
 بدعم التطور الزراعي –يقوم برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية آذلك من خلال الخاصين الزراعيين المدنيين 

الحكومة الإقليمية في إطلاق برنامج غسيل الأغنام العراقي، وقد ساعد فريق إعادة الإعمار الإقليمي في ديالى مؤخراً 
 وهي عملية تنظيف تتيح للرعاة المحليين تقليل الإصابة بالطفيليات في قطعانهم، وقد تم صنع الصهاريج محلياً بدعم –

 مالي أمريكي، وقامت وحدات الشؤون المدنية بنقل الصهاريج إلى مواقع مختارة، إلى جانب ذلك تم استخدام أموال
 .برنامج القائد للاستجابة السريعة لشراء مواد التنظيف الكيماوية اللازمة

 
 التصنيع

 آان لدى المشاريع والشرآات 2003من الناتج المحلي الاجمالي للتصنيع في العراق، وقبل عام % 2يعود حوالي 
ر التخطيط العراقي، وهناك حسب ما أفاد به وزي% 80-70 مصنعاً تعمل بانتاجية مقدارها 240التي تملكها الدولة 

، وقد وقعت بعض المصانع المملوآة للدولة %30-10 عاملاً الان، وتتراوح حالياً مستويات الانتاج من 175فقط 
 .غير العاملة اتفاقيات قروض لاستئناف العمليات

 
الأعمال والاستقرار،  قامت وزارة الدفاع بتمويل القوة العاملة لتحسين عمليات 2006نوفمبر /في شهر تشرين الثاني

وقد بدأت هذه القوة العاملة في تقييم العمليات الصناعية في المشاريع التي تملكها الدولة، وبالتعاون مع قيادات الشؤون 
المدنية ضمن الفرق المنتشرة في العراق بدأت القوة العاملة لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار في إعادة تشغيل 

 . مواقع مختارةالمصانع المتوقفة في
 

 توقعت وزارة الدفاع أن تقوم القوة العاملة لتحسين العمليات والاستقرار في إعادة تشغيل أآثر 2007مارس /في آذار
 إلى 2007سبتمبر /أيلول( شخص خلال الأشهر الستة إلى الثمانية عشر 150,000 مصنعاً عراقياً وتوظيف 140من 
الجريئة قصيرة المدى للقوة العاملة لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار ، وقد حققت الخطط )2008سبتمبر /أيلول

، وبلغ صافي منفعة التوظيف لهذه المصانع 2007سبتمبر / مصنعاً ابتداء من أيلول17تم إعادة تشغيل : بعض النتائج
 مصنعاً من 11: يادإلى جانب ذلك تبدو سرعة البرنامج في ازد.   موظفاً عادوا إلى العمل5000السبعة عشر حوالي 

 .2007سبتمبر /يوليو وأيلول/ مصنعاً استأنفت الإنتاج بين تموز17هذه المصانع البالغ عددها 
 

 استلمت القوة العاملة لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار أول مخصص لها من أموال 2007يونيو /في حزيران
ي، وتقوم القوة العاملة بتنفيذ جزء من هذا التمويل  مليون دولار من صندوق الحرية العراق50 –الدعم الأميرآي 

 مصنعاً لتوفير استثمارات صغيرة لصيانة الآلات والمعدات والتدريب  والمواد 30لتمويل إعادة تنشيط أآثر من 
 . مليون دولار50 موقع المصانع التي ستستلم جزءاً من الأموال الأميرآية البالغة 28-2الخام، ويبين الشكل 

 
 القوة العاملة لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار أنها تجري مناقشات لايجاد شرآاء استثمار وانتاج من أعلنت

تشمل المشاريع المتوقعة في المرافق التي أعيد تنشيطها صناعة معدات المزارع والمولدات .  الولايات المتحدة ودولياً
ضرات الصيدلانية، وتتضمن إحدى الخطط الفورية تسويق ومعدات خدمة الطعام التجاري والبيوت المصنعة والمستح

 .الألبسة المصنوعة عراقياً في الولايات المتحدة خلال فصل العطل
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 خدمات توريد المواد
أحد البرامج الأخرى لتطوير القطاع الخاص بمبادرة أمريكية هو البرنامج العراقي الأول الذي يهدف إلى زيادة عدد 

الأميرآية الممنوحة لشرآات عراقية محلية، وهذا البرنامج تنفذه قيادة التعاقد المشترآة عقود إعادة الإعمار 
 . عامل عراقي50,000أفغانستان، ويقدر البرامج أنها أوجدت توظيفاً لأآثر من /للعراق

 
للشرآات  منشأة عمل عراقية خاصة عقوداً منذ بدء البرنامج، وقد بلغ إجمالي الالتزامات 3000تم منح أآثر من 

 مليون دولار في شهر 234 حيث زادت من الإجمالي البالغ 2007سبتمبر / مليون دولار لشهر أيلول445العراقية 
، وغرض برنامج العراق الأول هو تطوير القدرة الاقتصادية العراقية من خلال استخدام أآبر 2007أغسطس /آب

 استلم المقاولون 2007أغسطس /ليين، ومنذ شهر آبلعقود مباشرة ذات سعر ثابت مع البائعين العراقيين المح
يبين .  2006 بالمقارنة مع السنة المالية 2007العراقيون نسبة أعلى من مبالغ العقود الممنوحة خلال السنة المالية 

 ابتداء من (2007 والسنة المالية 2006 إجمالي مبالغ العقود الممنوحة لشرآات عراقية للسنة المالية 29-2الشكل 
 ).آب/شهر أغسطس
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 2006نوفمبر / مبالغ العقود بالدولار الممنوحة للبائعين العراقيين الخاصين من شهر تشرين الثاني30-2يبين الشكل 
 .2007أغسطس /إلى آب

 
 

  القطاع المصرفي–الاقتصاد العراقي 
 بليون 26تملكها الحكومة حوالي  بنكاً وسبعة بنوك 22تبلغ الأصول المجمعة للبنوك العراقية الخاصة البالغ عددها 

يبين .  من مجموع الناتج المحلي الإجمالي آما ورد في تقارير صندوق النقد الدولي% 51دولار، وهي تبلغ حوالي 
 توزيع هذه الأصول بين البنوك الخاصة والبنوك التي تملكها الحكومة، ويملك أآبر مصرفان مملوآان 31-2الشكل 

 .مالي الأصول في هذا القطاعمن اج% 70للحكومة حوالي 
 

 –ما زال القطاع الخاص في العراق يعاني من قلة في رأس المال المتوفر من القطاع المصرفي، والوساطة المالية 
بلغ إجمالي .  اقتراض النقود من المستهلكين لإقراضها للشرآات التي هي بحاجة لموارد استثمار ما زالت ضعيفة

 بليون دولار في نهاية عام 2,2 بليون دولار، وبلغت محفظة القروض للبنوك 12,9 الودائع في القطاع المصرفي
 .، وتعتبر قاعدة الودائع ومحفظة القروض هذه صغيرة نسبياً عند مقارنتها مع بلدان أخرى في المنطقة2006
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 المساعدة الأميرآية الفنية لبنك العراق المرآزي
المصرفي تحسن خلال السنتين الماضيتين، وقد قدمت العديد من البرامج التي أبلغ صندوق النقد الدولي أن الإشراف 

تدعمها الولايات المتحدة مساعدة فنية للحكومة العراقية لتحسين الإشراف على القطاع المصرفي وشفافية الأنظمة 
 .المالية للحكومة العراقية

 
لعراق بدعم قدرات تحويل الأموال إلكترونياً، حيث أنه في تهدف الجهود الأميرآية إلى تقييد حرآة المبالغ النقدية في ا

أفغانستان التي تزيد /بغداد تحويل الأموال إلكترونياً هو أسلوب الدفع الإجباري لعقود قيادة التعاقد المشترآة للعراق
ات بغداد من  يتوقع من هذا المتطلب أن تنقل دفع2007أآتوبر / تشرين الأول1 دولار، وابتداء من 50,000عن مبلغ 

أفغانستان /تهدف هذه المبادرة لقيادة التعاقد المشترآة للعراق.  تحويل الأموال إلكترونياً% 95نقداً إلى % 95حوالي 
إلى مساعدة الحكومة العراقية على انتقال الإقراض نقداً على أساس الضمان إلى الإقراض على أساس التدفق النقدي 

 .عراقودعم تطور القطاع المصرفي في ال
 

 مصرفاً خاصاً بنظامي التسوية الإجمالية على أساس الوقت الفعلي 18بمساعدة الخزينة الأميرآية تم ربط حوالي 
وبيوت المقاصة الآلية، وتسهل مبادرة الخزينة الاتصال الإلكتروني بين المصارف العراقية متيحة استخدامات أفضل 

 .2007مرآزي توسعة تغطية نظام الدفع الجديد في نهاية عام لنظام الدفع العراقي، وقد توقع بنك العراق ال
 

يطلب من الحكومة العراقية تطوير خطة لإصلاح النظام الضريبي آجزء من الترتيب الاحتياطي، وقد ساعد برنامج 
 إلى جانب ذلك تدعم,  الحاآمية الاقتصادي الثاني لوزارة المالية على تطوير واعتماد خطة اصلاح ضريبي شاملة

 وهي –ذلك وحدة السياسة الضريبية الوزارة في تطوير استراتيجية تحديث ضريبية تشمل قانون ضريبة المبيعات 
 سيتم تطبيقها مبدئياً عند الحدود مع توسعة نهائية لتشمل الانتاج –الخطوة الأولى نحو ضريبة ذات قيمة اضافية 

 .المحلي
 

 لخاصجهود الولايات المتحدة لدعم استثمار القطاع ا
يعتبر الوصول المحدود للتمويل الرأسمالي واحداً من القيود الرئيسية على الاستثمار في القطاع الخاص في العراق، 
وتشارك برامج يو أس إيد وبرامج البعثات الأميرآية الأخرى في الترتيب القانوني والتنظيمي والهيكلي التي تهدف 

 .يح للمصارف وبرامج الاستثمار أن تعملإلى تنفيذ قوانين الاستثمار وإنشاء بيئة تت
 

 :أبلغت يو أس إيد عن هذه الجهود من خلال برنامج ازدهار خاص بها
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ساعدت وزير التخطيط العراقي على إنشاء وآالة تحسين الاستثمار العراقي، وعملت مع وزارة التجارة  •
 .على إنشاء مرآز معلومات التجارة العراقي

 .تثمار جديدسهلت صياغة وإصدار قانون اس •
 .استمرت في دعم مؤسسات التمويل الصغير من خلال القروض الرأسمالية والمساعدة الفنية والتدريب •
 التي تم – دولاراً من خلال الشرآة العراقية للضمانات المصرفية 358361 ضماناً قيمتها 18أصدرت  •

مانات تدعم القروض المعتمدة البالغ  بنكاً خاصاً عراقياً بمساعدة يو أس إيد، وهذه الض11تكوينها من قبل 
 . دولاراً للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم482816اجماليها 

 
 شرآة 93، وهناك 2007أغسطس / آب2إلى جانب ذلك فتحت البورصة العراقية أمام المستثمرين الأجانب في 

 7 مليون دولار مع تقريباً 8,2لي مدرجة في البورصة حسب تقارير البورصة العراقية، آما بلغ إجمالي التداول حوا
 .2007سبتمبر /بليون سهم متداول خلال شهر أيلول

 
 مساهمات فرق إعادة الإعمار الاقليمية في القطاع المصرفي

قامت فرق إعادة الإعمار الإقليمية وفرق إعادة الإعمار الإقليمية المرافقة لفرق القتال بتقييم الوضع المصرفي في 
 وزارة الخارجية أن زيارة الخاصين المصرفيين أظهرت أن الخدمات المصرفية للجمهور متوفرة العراق، وقد أبلغت
تقوم فرق إعادة الإعمار الإقليمية وفرق إعادة الإعمار الإقليمية المرافقة لفرق القتال بالتنسيق .  لمعظم سكان العراق

 التي يحتمل تنشيطها وفتحها بعد وقت قصير –لرشيد  الرافدين وا–مع خزينة السفارة  لتحديد فروع البنكين الوطنيين 
لمزيد من المعلومات حول مبادرات فرق إعادة الإعمار الاقليمية في مجال التنمية .  لتقديم الخدمات المصرفية للسكان

 .الاقتصادية، أنظر الجزء الخاص بفرق إعادة الإعمار الاقليمية في هذا التقرير
 

 تطوير القدرة
القدرة مستمراً آعنصر هام في الجهود الأميرآية لتعزيز الحكومة العراقية، ويعتبر تطوير سياسات ما زال تطوير 

وأساليب دائمة ضرورياً لقدرة الحكومة العراقية على تنفيذ الموازنات وإدارة البرامج وتقديم الخدمات الضرورية، 
موازنات والقدرة الوزارية فإن عدم وجود خطة وبالرغم من أن المساعدة الأميرآية مستمرة بالترآيز على تنفيذ ال

أمريكية مرآزية لبناء القدرة مع أهداف واضحة وعلامات يجعل من الصعب قياس فاعلية الجهود الكلية لتطوير 
 .القدرة

 
وضع تطوير " للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 2007آانون الثاني /حدد تقرير التدقيق الصادر في يناير

أآتوبر حول /والتقرير الصادر عن مكتب المسؤولية الحكومية الصادر في تشرين الأول" ة الوزارية في العراقالقدر
نفس الموضوع المخاطر الكبيرة الهامة لتطوير الكفاءات اللازمة لتحقيق استقرار الخدمات المرآزية والبنية التحتية 

 .وإعادة بنائها واستمرارها
 

 تنفيذ الموازنة
وازنة هو عملية قيام الحكومات والبلديات والوحدات الحكومية الأخرى بتخصيص وانفاق الموارد المالية التي تنفيذ الم

تبدأ السنة المالية في العراق في الأول .  تم توفيرها للمصروفات الثابتة والرواتب والمشاريع والمصروفات الأخرى
 فإن مقدرتها 2007ية آانت قادرة على إنفاق أآبر في عام آانون الثاني، وبالرغم من أن الحكومة العراق/من يناير

 .على التغلب على تحديات تطوير القدرة والإجراءات المالية  تبقى موضع اهتمام رئيسي
 

تقريراً مرحلياً حول الجهود والإجراءات "أصدر المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق خلال هذا الفصل 
، وقد استعرض التقرير الجهود التي تمولها الولايات "م معلومات للإدارة المالية في العراقالأخرى اللازمة لتنفيذ نظا

المتحدة لتطوير نظام معلومات آلي جديد للإدارة المالية في العراق لوزارة المالية، وقد تم تعليق نظام معلومات الإدارة 
أوصى المفتش العام الخاص لإعادة إعمار .  بالمشروعالمالية هذا لعدة أسباب تتعلق بعدم التزام الحكومة العراقية 

العراق بأن يكون الاستثمار الأميرآي المستقبلي في نظام معلومات الإدارة المالية في العراق مشروطاً بتقييم مستقل 
للوضع الحالي للمشروع وخطة عمل للطريق إلى الأمام والتزام واضح من جانب الحكومة العراقية لملكية النظام 

 .النهائي
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 الموازنة الوطنية
أشار المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق خلال الفصل الأخير من السنة مرة أخرى إلى أن الحكومة العراقية 
تنفذ الموازنات لرواتب الحكومة بشكل جيد، إلا أنها عانت من صعوبة في تنفيذ الموازنات الرأسمالية، حيث انفقت 

 بليون دولار، وقد أشارت الخزينة إلى 41 البالغة 2007 بليون دولار من موازنتها لعام 2,454الحكومة العراقية فقط 
 . بليون دولار10,4أن إجمالي الانفاق خلال السنة حتى الان بلغ 

 
من إجمالي موازنة % 25 بليون دولار، أي تقريباً 10,1 ما مقداره 2007بلغت الموازنة الرأسمالية الوزارية لعام 

 2,4% (24 أشار تقرير القياس للبيت الأبيض إلى أن الوزارات انفقت حوالي 2007سبتمبر /ق، وفي شهر أيلولالعرا
 .من هذه الأموال)  بليون دولار

تشمل التحديات التي تواجه تنفيذ موازنة الحكومة العراقية فجوة مقدارها ثلاثة إلى أربعة شهور لم يتم اصدار تقارير 
زنات لسنوات متعددة وعملية معقدة يجب بموجبها تدفق الأموال من الحكومة المرآزية إلى حولها، وعدم توفر موا

تهدف الولايات المتحدة من خلال مستشاري الخزينة إلى تحسين إدارة وتنفيذ النظام ومساعدة العراق في .   الأقاليم
 .إقامة أفضل الممارسات وزيادة الشفافية ودعم مسار استثمار رأسمالي عراقي

 
 المبيعات الحربية الأجنبية

تستخدم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في العراق المبيعات الحربية الأجنبية آأداة رئيسية للحصول على المساعدة، 
وتتيح المبيعات الحربية الأجنبية شراء وتحويل المعدات والتدريب والخدمات الأخرى من خلال قنوات حكومة 

 .لحكومة
لية مفيدة في محاصرة آليات التعاقد العراقية غير الكفؤة فإنها لم تكن فعالة في الإسراع بتسليم بالرغم من أن العم

الموارد، إلى جانب ذلك لا توجد دلالة على أن المبيعات الحربية الأجنبية ستحسن من تحديات الحصول على المعدات 
 .للوزارات

 
م السريع للمعدات إذا أخذنا في الاعتبار قيود عملية إجراء التسلي"لم يقصد بالمبيعات الحربية الأجنبية أن تحقق 

 بليون دولار للمبيعات الحربية الأجنبية في عام 1,7المناقصات التنافسية، على أن الحكومة العراقية قدمت مبلغ 
، 2007يو يون/ بليون دولار في نهاية حزيران1,2، وآان لديها عقود موقعة للمبيعات الحربية الأجنبية بحوالي 2006

 مليون دولار فقط، 300 استلم العراق إمدادات مبيعات حربية أجنبية بقيمة 2007يوليو /على أنه بحلول تموز
 ).تقرير جونز(من قبل اللجنة المستقلة لقوات الأمن في العراق " ضعيفة وبصراحة محرجة"ووصفت بأنها 

 
 1,6وزراء العراقي للالتزام بتقديم مبلغ إضافي مقداره بالرغم من تحديات المبيعات الحربية الأجنبية يخطط رئيس ال

 مليون 500(، وسيتم توزيع الأموال لوزارة الداخلية العراقية 2007بليون دولار للمبيعات الحربية الأجنبية لعام 
 ). بليون دولار1,1(ووزارة الدفاع ) دولار

 
 الموازنة الاقليمية

العام الخاص لإعادة إعمار العراق أن الأقاليم العراقية استمرت في النضال خلال الفصل الأخير من السنة أبلغ المفتش 
 فقد أنفقت ست محافظات 2007من موازناتها لعام % 50 إقليماً التزمت بأآثر من 11لتنفيذ الموازنة، وبالرغم من أن 

%) 11( مليون دولار 249 أنفقت الأقاليم  2007سبتمبر /من إجمالي تموليها، وفي نهاية شهر أيلول% 25أآثر من 
 .2007من موازناتها لعام 

 
 . التي انتقلت من السنة السابقة2006من موازناتها لعام % 82وأنفقت % 94إلى جانب ذلك التزمت الأقاليم بمقدار 

، وقد أشارت 2006من موازنته الرأسمالية لعام % 80بقيت ديالى الإقليم الوحيد الذي سيلتزم بأآثر منن  •
من % 33، وقد قدمت الآن "مبكراً في السنة بسبب عمليات حرآية" أن ديالي آانت محدودة الخزينة إلى

 .عن الفصل الأخير% 13موازنتها أي بزيادة مقدارها 
 .عن الفصل الأخير% 25 أي بزيادة مقدارها 2006من موازنته لعام % 98التزم إقليم الوسط الآن بمقدار  •
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أغسطس /عن آب% 1من الأموال الملتزم بها، أي بزيادة مقدارها % 94إلى  2006ارتفع الإنفاق الإقليمي لعام 
، وتأثرت معدلات الإنفاق بتحديات الأمن والقدرة والتمويل، وهي أيضاً تعكس التعاقد للمشاريع طويلة الأمد 2007

 .والإنفاق الأبطأ على مدى الوقت
 

وازنات لتسهيل عملية الموازنة الاقليمية، ويهدف هذا تعمل الحكومة الأميرآية مع المسؤولين المحليين ومدراء الم
فهم الاجراءات المطلوبة للحصول على اصدارات "الجهد لزيادة المعرفة الاقليمية بقوانين التعاقد والتوريدات وتوسعة 

 ".رأسمالية إضافية
 

 الشراآة العراقية الأميرآية لتوريد المواد
لفنية لبرنامج المساعدة في توريد المواد الذي تقوده العراق، ويدعم برنامج تقوم الولايات المتحدة بتقديم المشورة ا

المساعدة في توريد الموارد التدريب على توريد المواد وتنفيذ الموازنات والتكنولوجيا للمسؤولين الحكوميين 
بلديات والمشاريع المملوآة والاقليميين، وتعمل مراآز المساعدة في توريد المواد مع الوزارات العراقية والأقاليم وال

 .للدولة، وتقدم الارشاد والتكامل وادارة القوى العاملة والتطوير المهني
 

تعمل مراآز المساعدة في توريد المواد مع وزارة التخطيط ومكتب تعاون التطوير لسياسة التعاقد العامة للحكومة 
والمساعدة على إنشاء ونمو مكاتب توريد المواد " عقدةوتوجيه المساعدة لإجراءات العقود الم"لتقديم تحليل للسياسة 

 اثنان في بغداد مفتوحان، ومرآز لتوريد المواد –الوزارية الجديدة والقائمة، ويوجد حالياً ثلاثة مراآز لتوريد المواد 
د في ، وفي بغداد يعمل في مرآز توريد الموا2007نوفمبر /في أربيل من المقرر افتتاحه في شهر تشرين الثاني

 . موظفاً، آما يعمل في مرآز آرادة في بغداد خمسة موظفين22المنطقة الدولية 
 

على المدى القصير سيقوم مرآز توريد المواد فوراً بتقديم المشورة فيما يتعلق بالتعاقد والسياسة وانشاء برامج تصل 
 مما سينجم عنه إيضاح لعملية توريد للوحدات الحكومية العراقية ونشر آتيب شراء المواد للعراق وتوحيد النماذج،

 .المواد وتنفيذ أفضل للعقود
 

على المدى المتوسط والمدى الطويل سيعمل مرآز توريد المواد في الحكومة العراقية بأآملها لإصدار نظام واسع 
 .لإدارة الموازنات وإنشاء خدمات استشارية وتحسين آليات السياسة الشاملة

 
 الشراء آذلك مجموعات لتعمل على المستوى الإقليمي في عمليات التوريد والموازنة، أنشأ برنامج المساعدة في

وستقوم فرق إقليمية للمساعدة في التوريد مكونة من ثلاثة أشخاص بتقديم المشورة والمساعدة في إنشاء وتطوير 
تم اتخاذ قرار فيما إذا آانوا ، وفي ذلك الوقت سي2008مكتب توريد المواد إلى أن يتم إصدار موازنة السنة المالية 
 .سيصبحون موظفين في وزارة التخطيط أو موظفين إقليميين

 
يعمل في الفرق الاقليمية للمساعدة في توريد المواد عراقيون، وهم يعملون على أساس مؤقت، وقد وافق إثنا عشر 

توبر بدأت مناقشات إضافية مع أقاليم أآ/خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول.  اقليماً على استخدام هذه الفرق
آربلاء والنجف والقادسية، وآجزء من عملية التكامل مع الفرق الإقليمية للمساعدة في توريد المواد وقعت وزارة 

 .التخطيط على مذآرة تفاهم مع الأقاليم، بما في ذلك أربيل وديالى وبابل وواسط وميسان والبصرة والمثنى
 
 
 
 

 الأميرآيةالبرامج الرئيسية 
تقوم وزارة الخارجية بتقديم المساعدة الفورية للوزارات ومكتب رئيس الوزراء وأمانة سر مجلس الوزراء من خلال 

مكتب مساعدة الانتقال للعراق، وتقوم يو أس إيد التي تعمل أيضاً من خلال هذه المكاتب بالعمل من خلال برنامج 
 126وير، وهذا البرنامج الذي هو حالياً في مرحلته الثانية يعمل به تطوير القدرة الوطنية الذي يعرف باسم التط

موظفاً، ويرآز على إيجاد آليات سياسة متناسقة ضمن الحكومة العراقية وذلك بعقد ورش تدريب للموظفين المدنيين 
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تقوم يو أس إيد بجعل التدريب من خلال المؤسسات، وذلك بالعمل مع مرفق التدريب الإداري العام الرئيسي في 

على إنشاء " التطوير"العراق والمرآز الوطني للاستشارة والتطوير الإداري، ومقره الرئيسي في بغداد، ويساعد 
 .مكاتب أقمار صناعية في البصرة والموصل، وقد تم إنشاء مرآز ثالث لدى حكومة آردستان الإقليمية في أربيل

 
دورات لتدريب المدربين وحالات دراسية لإدارة المشاريع واللغة التجارية الإنكليزية " تطوير"تشمل ورش عمل 

 20وإدارة الموارد البشرية والقيادة والاتصالات، وابتداء من ) لحكومةالنقد والموازنة وا(والإدارة المالية 
 سيدة، وخلال 700 دورة بما في ذلك 94 موظفاً في الحكومة العراقية في 1750 شارك أآثر من 2007سبتمبر /أيلول

 جلسة تدريبية، آما حضر العديد من موظفي الحكومة 500 شخص حوالي 800الفصل الأخير حضر أآثر من 
 . موظفاً مدنياً هم الآن مدربون في الحكومة العراقية آمدربين144العراقية فصولاً متعددة، وهناك الآن حوالي 

 
منحاً دراسية للموظفين المدنيين للحصول على " تطوير"آجزء من الجهود لتعزيز قدرة السياسة العراقية ترعى 

" تطوير" منحة دراسية، و31 تم منح 2007أآتوبر /ول تشرين الأ17درجة الماجستير في الإدارة العامة، وبحلول 
 . منحة دراسية إضافية100هي الآن في الدور الثالث من الطلبات وتتوقع تقديم 

 
.  تقوم يو أس إيد آذلك بالتعاون مع الوزارات العراقية لتحسين عمليات التخطيط وتنفيذ جهودها الخاصة بتطوير القدرة

 مستشاراً 11روا الإدارة العامة يعملون في سبع وزارات، وخلال هذا الربع ساعد خلال الفصل الأخير آان مستشا
 :للإدارة العامة الحكومة العراقية في الإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع

 .هناك تسعة مستشارين في الوزارات المستهدفة •
 .ر الادارييعمل مستشار واحد في المرآز الوطني للاستشارة والتطوي •
 .يقوم مستشار واحد بتقديم المشورة لمجلس الوزراء ولمكتب نائب رئيس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء •

 
تستخدم يو أس إيد وحدات الإدارة العامة لزيادة المساعدة الوزارية، ويساعد عمل وحدات الإدارة العامة حيثما دعت 

 يعمل فيها ثمانية –وإدارة الأداء، وهناك ثلاث وحدات إدارة عامة الحاجة إليه، في الإسراع في عمليات تطوير القدرة 
 تقدم المساعدة في تقنية المعلومات والإحصاء وتوريد المواد، وقد عملت في مكتب رئيس الوزراء –موظفين 

 وحقوق ووزارات النفط والكهرباء والبلديات والأشغال العامة والعدل والصحة والتخطيط والتعاون والموارد المائية
 .الإنسان والزراعة وأمانة سر مجلس الوزراء

 
 :تشمل الأمثلة الأخرى على مبادرات تطوير القدرة ما يلي

 .التدريب على الجيولوجيا الهيكلية التي تم تنسيقها بين السفارة الأميرآية وخمسة مسؤولين في وزارة النفط •
اقش تلف وإصلاح الخرسانة، والأخرى تتناول  واحدة منها تن–حلقتان دراسيتان على الانترنت للعراقيين  •

 .خطط عمل المشاريع
اجتماعات حول شبكات الاشغال لمشاريع الأعمال للمساعدة في التدريب على التعاقد والاستجابة  •

 .للمناقصات
مؤتمر استضافته غرفة التجارة والصناعة العراقية الأميرآية حيث ناقش محاضرون عراقيون وأمريكيون  •

 .قتصاد والأعمال والتدريب المهنيمواضيع الا
 6تدريب مدراء المصانع والفنيين لدعم وحدات توليد الطاقة الكهربائية في وحدتي توليد في الدورة رقمي  •

 .5و
 , معملاً لمعالجة مياه الصرف12دعم في الموقع للموظفين في  •

 
يون دولار في تطوير القدرة، وبمبلغ  مل60تساهم برامج صندوق إغاثة وإعمار العراق لقسم منطقة الخليج بمبلغ 

 : مليون دولار لدعم العمليات والصيانة، وتشمل الأمثلة على المشاريع ما يلي97,4
 .ثلاث حلقات دراسية يديرها مكتب مساعدة الانتقال للعراق تتعلق بالمشاريع النفطية •
 .عشرة مشاريع دعم آهربائية •
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 .مشروع واحد لعمليات والصيانة والمياه •
 
 جئون والأشخاص المرحلون محلياً وحقوق الإنساناللا

أبلغ المندوب السامي للاجئين التابع للأمم المتحدة في تقاريره أن الوضع الأمني غير المستقر في العراق أجبر أآثر 
 مليون 2,2، ويعيش الآن أآثر من 2003 مليون منذ عام 3,2 أآثر من – مليون عراقي على ترك منازلهم 4,4من 

 . مليون عراقي مرحلون محليا2,2ًفي بلدان أخرى، وهناك عراقي 
 

من % 15,7 عراقي يرحلون محلياً آل شهر، وحوالي 60,000يقدر المندوب السامي للاجئين التابع للأمم المتحدة أن 
 .السكان العراقين أجبروا على ترك منازلهم

 
 الأشخاص المرحلون محلياً

 1,5 في تقاريره أن هناك 2006أآتوبر /للأمم المتحدة في شهر تشرين الأولأبلغ المندوب السامي للاجئين التابع 
 مليون عراقي، وقد ذآرت 2,2مليون عراقي مرحلون محلياً في العراق، وخلال السنة الماضية ارتفع هذا العدد إلى 

 وهذه أسباب رئيسية المنظمة الدولية للهجرة أن هناك زيادة في العنف الطائفي وخروج عن القانون على نطاق واسع،
 . نسبة الأشخاص المرحلين محلياً من آل إقليم32-2لهذه الزيادة، ويبين الشكل 

 
قام أآثر من نصف المحافظات العراقية بتنفيذ قيود دخول على الأشخاص المرحلين محلياً، وتختلف هذه القيود حسب 

لمرحلين محلياً، والنسبة المئوية للأشخاص  قيود آل محافظة على دخول الأشخاص ا28-2المحافظة، ويبين الشكل 
 .المرحلين محلياً الداخلين هناك

 
 مليون دولار للمساعدة الانسانية 45استلم مكتب يو أس إيد التابع للأمم المتحدة للمساعدة الأجنبية في الكوارث 

لمحافات الثماني عشر تزويد للأشخاص المرحلين محلياً في العراق، ويتيح هذا التمويل للوآالات المنفذة في آافة ا
الأشخاص المرحلين محلياً بإمدادات الإغاثة الطارئة ونظام المياه وإعادة تأهيل البنية التحتية ومبالغ نقدية على نطاق 

 .ضئيل لأنشطة العمل والدعم للفرق المتحرآة والطبية وبرامج صحية طارئة
دة فإنه آثيراً ما تصطدم الجماعات الدينية والعرقية، وآرد عندما يهاجر الأشخاص المرحلون محلياً إلى محافظات جدي

فعل على التوتر المتزايد أصدر المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية عدة برامج للعمل بشكل سلمي خلال 
ع الصراع، وعلى سبيل المثال في أربيل يمول المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية برنامجاً يعمل عل تشجي

 .التسامح بين الشباب المحليين
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 28-2الجدول 
 القيود على دخول الأشخاص المرحلين محلياً حسب المحافظة

النسبة المئوية من 
إجمالي الأشخاص 

المرحلين محلياً 
الداخلين في 
 المحافظة

 القيود على الدخول المحافظة موقع المحافظة

 

آانت يتم ترحيل عائلات الأشخاص المرحلين محلياً إذا الأنبار  6%
 .هناك شبهة أن لهم صلة بالتمرد
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 بابل

 

لم يسمح لأشخاص مرحلين محلياً بدخول بابل منذ  1%
، وتشمل الاستثناءات المهنيين 2007مارس /آذار

 .والمقيمين السابقين في المحافظة

 

 

لم يبلغ عن قيود على دخول الأشخاص المرحلين محلياً بغداد  68%
 .في بغداد

شخاص المرحلين محلياً من مجتمعات انتقل العديد من الأ
 .غير متجانسة إلى مجتمعات متجانسة داخل المدينة

 

لا يسمح للأشخاص المرحلين محلياً البصرة بالتسجيل في  2%
البصرة، ويتم عمل استثناءات فقط للأشخاص المقيمين 

 .في البصرة سابقاًً

اً على دخول الأشخاص المرحلين تفرض دهوك قيود
 .محلياً في المحافظة

 

 دهوك 0%

قبلت دهوك الأشخاص المرحلين محلياً اليزيديين الذين 
 .رحلوا بعد تفجيرات سنجار في نينوى

 

بالرغم من أنه لم يتم الإبلاغ عن قيود محددة ديالى على  15%
الأشخاص المرحلين محلياً فقد أقيمت نقاط تفتيش على 

 . اخل المدينةحدود المحافظة ود

 

 

مرحلين  0% تفرض أربيل الآن قيوداً على دخول الأشخاص ال أربيل
 .محلياً في المحافظة

قبلت أربيل الأشخاص المرحلين مرحلياً الذين رحلوا بعد 
 .تفجيرات سنجار في نينوى
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 إلا لم يكن يسمح للأشخاص المرحلين محلياً لعدة شهور، آربلاء 0%
أن التقارير أفادت أن آربلاء بدأت في تسجيل أولئك 

 "الأآثر ضعفاً"الذين اعتبرتهم 

 ميسان

 

 لم يبلغ عن قيود 0%

 

يسمح فقط للأشخاص الذين ينتمون لقبيلة محددة المثنى في  0%
 .المثنى بالتسجيل في المحافظة

 

 

نة لم يسمح لأشخاص مرحلين داخلياً بالدخول النجف في مدي 0%
 .2006ديسمبر /النجف منذ آانون الأول

 نينوى

 

تم إغلاق مخيم أشخاص مرحلين داخلياً في هذا الفصل  2%
بسبب عدم توفر أموال آافية وظروف معيشية غير قابلة 

 .للإعالة

 

سية فيما  0% لن يقبل أشخاص مرحلين محلياً جدد في القاد القادسية
 .السابقين الذين سيسمح لهم بالعودةعدا المقيمين 
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صلاح   4%
 الدين

تدل التقارير على أن جميع الأشخاص المرحلين محلياًً
من ديالى والأنبار تم إبعادهم من المحافظة بسبب تدهور 

 .الوضع الأمني في محافظة صلاح الدين

 

 

 قيود على دخول الأشخاص تقوم السليمانية حالياً السليمانية بوضع 0%
 .المرحلين محلياً في المحافظة

 

 

لم يبلغ عن قيود على الأشخاص المرحلين محلياً في هذا التأميم   1%
 .الفصل

 

 

سيتم تسجيل فقط الأشخاص المرحلين محلياً الذين ذي قار لهم  1%
 . ذي قارصلات قبلية مع

 واسط

 

تقبل واسط حالياً جميع الأشخاص المرحلين محلياً، وتدل  1%
التقارير على أن عدد الأشخاص المرحلين محلياً الذين 
 .يدخلون محافظة واسط تجهد البنية التحتية للمحافظة

 .ناسبة من الأشخاص المرحلين داخلياً في التحديثات المفصلةتم فقط شمول المحافظات التي لها نسبة مئوية م*  
 .تم تقريب النسب المئوية إلى أقرب عدد صحيح** 

 .2007سبتمبر / أيلول1، " في العراق2006فبراير /بعد ترحيل شباط: تقييم احتياجات الطوارئ"المنظمة الدولية للهجرة : المصدر
 

 اللاجئون
سوريا والأردن ومصر ولبنان وإيران، ويبين : يين الأمن في البلدان المجاورة للعراقطلب العديد من اللاجئين العراق

 . نظرة عامة لهجرتهم33-2الشكل 
 

خلال هذا الفصل أقفلت آل من سوريا والعراق حدودها أمام اللاجئين العراقيين، فالعراقيون الذين يطلبون الإقامة في 
 مليون لاجيء عراقي عبروا حدودها، 1,5ب للفيزا، وقد أبلغت سوريا أن سوريا أو الأردن يجب عليهم الآن تقديم طل
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 الالتحاق بالمدارس، ولمعالجة هذا الوضع أنشأ المندوب السامي العديد من الأطفال العراقيين غير قادرين على

 لاجيء 155,000 مليون دولار لإعادة حوالي 129للاجئين التابع للأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف صندوقاً مقداره 
 مليون 30 – مليون دولار لهذه الحملة 39عراقي في الأردن وسوريا إلى المدارس، وقد حددت الولايات المتحدة 

 مليون دولار من المساعدة 9دولار من برنامج حماية أمن البنية التحتية التابع لصندوق الدعم الاقتصادي، ومبلغ 
 .الطارئة للاجئين والهجرة

 
 مليون دولار لتقديم مزيد من المساعدة 14,4خلال هذه السنة سيستلم صندوق مساعدة الهجرة واللاجئين الأميرآي 

 في الأردن وسوريا ولبنان، وقد أصدرت أربع وآالات دولية التماساً للولايات المتحدة لمبلغ إضافي للاجئين العراقيين
 مليون دولار لمساعدة البلدان المضيفة على توفير العلاج الصحي والتغذية للاجئين العراقيين، ومنظمة 84,8مقداره 

 السكان التابع للأمم المتحدة وصندوق الأطفال التابع الصحة العالمية والمندوب السامي التابع للأمم المتحدة وصندوق
وبرنامج الغذاء العالمي معنية بشكل خاص بالظروف في سوريا والأردن، وقد قامت ) اليونيسف(للأمم المتحدة 

سوريا والأردن ومصر بتزويد اللاجئين بنفس إمكانية الوصول للعناية الصحية مثل مواطنيها، مما وضع ضغطاً 
 .ى الموارد الوطنيةآبيراً عل

 
 حقوق الانسان

 مليون دولار، وحسب وزارة 14 مليون دولار المخصصة لحقوق الانسان تم صرف 15من ضمن الاموال البالغة 
التصدي للأعمال الوحشية لحكومة صدام وخلق جو لرفع مستوى حقوق "الخارجية غرض تمويل حقوق الانسان هو 

 ".وآرامة الانسان في العراق
 

 :زارة الخارجية هذه التحديثات لبرامج حقوق الانسان خلال هذا الفصلقدمت و
 .استمرت في عقد ورش عمل لحقوق الانسان في بغداد والبصرة •
 .استمرت في انتاج وإذاعة برامج راديو حول حقوق الانسان من خلال محطة العراقية •
 ".ن عن حقوق الإنسانشبكة المدافعي"بدأت في إنتاج ونشر الجريدة الإخبارية الإلكترونية  •
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 الخدمات الأساسية

 :يقدم هذا الجزء تحديثاً لتطور العراق في خمس نواح رئيسية
 الكهرباء •
 النفط والغاز •
 المياه •
 العناية الصحية •
 النقل والاتصالات •
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 الكهرباء

العراق سيكون البنك الدولي لاحتياجات العراق أن / تنبأ تقييم للأمم المتحدة2003أآتوبر /في شهر تشرين الأول
 بليون 20 بليون دولار لإعادة بناء نظام الكهرباء، وقد قدرت التقييمات اللاحقة هذا الرقم بمبلغ 12,1بحاجة لمبلغ 

 أآثر من – استلم قطاع الكهرباء ثاني اآبر استثمار للأموال الأميرآية لإعادة إعمار العراق 2003دولار، ومنذ عام 
 . بليون دولار4,6

 
 ميجاوط في اليوم، وهو 4,550الكهرباء خلال هذا الفصل سجلاً قياسياً لما بعد الحرب، حيث بلغ حوالي حقق إنتاج 

 تم تحقيق سجل قياسي آخر عندما بلغت طاقة الإنتاج 2007 رسبتمب/ أيلول11أآبر معدل فصلي منذ بدء الحرب، وفي 
 .سبتمبر/اية أيلولأغسطس حتى نه/ ميجاوط آل يوم من أوائل آب5,530ذروتها حيث بلغت 

 
اعترافاً بهذا التحول الهام أرسلت السفارة الأميرآية آتاباً للحكومة العراقية معطية الثقة لوزارة الكهرباء لهذا الإنجاز 

 مليون بيت 4,9 ميجاوط له القدرة على خدمة 5,530الهام، وحسب قسم منطقة الخليج استمرار طاقة الإنتاج بمقدار 
 .عراقي

 
 إلى ذروته 2007سبتمبر / أيلول16لى تحقيق سجل قياسي لمعدل الإنتاج الشهري وصل النظام آذلك في بالإضافة إ

يشير .  من طلب البلد بكاملها% 60 ساعة ولبى – ميجاوط 123,000حيث حقق سجلاً قياسياً للحمل عندما انتج 
لميجاوط لأنه يقيس الإنتاج بدقة أآبر  ساعة هو قياس أفضل من ا–مكتب مساعدة الانتقال للعراق إلى أن الميجاوط 

 .على مدى الوقت وهذه هي الطريقة التي يستخدم فيها المستهلكون الطاقة
 

 :ذآرت وزارة الخارجية خمسة أسباب لتحسن انتاج الكهرباء في العراق
 .حسنت برامج التشغيل والصيانة التي تمولها الولايات المتحدة من الكفاءات التشغيلية •
 في الخدمة وحدات الجيل العراقي الجديد والوحدات التي أعيد تأهيلها من خلال المشاريع التي دخلت مؤخراً •

 .مولتها الولايات المتحدة
 .صدرت الزيادة في القوات الأميرآية في العراق الهجمات على البنية التحتية وفرق الإصلاح •
 .ساعدت زيادات الطاقة على تعزيز مرونة الشبكة هامشياً •
 .طقس البارد للمولدات أن تعمل بكفاءة أآبريتيح ال •

 
بالرغم من المكاسب التي تمت مؤخراً في انتاج الطاقة فإن مكتب المساعدة الانتقالية للعراق يحذر من أن الانتاج 
المرتفع قد ينخفض بشكل مؤقت لأن الصيانة المبرمجة قد تعطل بعض المولدات، ولتخفيف الانخفاض في توليد 

سببه الصيانة المرسومة والمحافظة على مستوى خط الانتاج الجديد قد تقوم وزارة الكهرباء بتقييم جدوى الطاقة الذي ت
تعمل الولايات .  تغيير مسار خط الوقود من معامل توليد الطاقة المغلقة للصيانة إلى المعامل العاملة التي تحتاج للوقود

الذي ينتظر النقل من الكويت إلى )  مليون دولار150( الديزل المتحدة آذلك مع وزارة الكهرباء لتسهيل تسليم وقود
 .محطات توليد الطاقة الكهربائية في مصايب والقداس

 
يبقى تزويد طاقة آافية للعراقيين مسألة تحد، حتى عندما يزيد الطلب على الكهرباء في العراق، وقد زادت مشتريات 

، ونظراً لأن 2003 تعمل من خلال الأقمار الصناعية منذ عام مكيفات الهواء والثلاجات وأجهزة التلفزيون التي
 .الحكومة العراقية تدعم بشكل آلي تقريباً الكهرباء فإن لدى العراقيين دافعاً ضئيلاً للاقتصاد في استخدامهم للكهرباء

 
 4800سبتمبر / منحنى إنتاج الكهرباء في العراق، وقد بلغ معدل الإنتاج الشهري لشهر أيلول34-2يبين الشكل 

 .ميجاوط في اليوم
 

 ميجاوط في اليوم آهدف 6000 حددت سلطة التحالف الإقليمية إنتاج الكهرباء بمقدار 2003أآتوبر /في تشرين الأول
إلى جانب ذلك أصدر صندوق النقد الدولي تقرير تقييم .  34-2إعادة إعمار أمريكي، وهذا الهدف مبين في الشكل 

بلغ معدل الانتاج الشهري خلال هذا .  34-2لانتاج ما قبل الحرب آما هو مبين في الشكل احصائي مع قياسات أعلى 
 . ميجاوط4075 ميجاوط، وهو أعلى من قياس صندوق النقد الدولي لما قبل الحرب البالغ 500الفصل حوالي 
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 التحديات
النقص في الطاقة في المرافق النفطية تحدياً تبقى المشكلة العامة الخاصة بالطلب على الوقود في معامل توليد الطاقة و

رئيسياً لقطاعي الطاقة والنفط وقد أفادت وزارة الكهرباء أن هناك نقصاً في الوقود لتشغيل معامل توليد الطاقة، بينما 
أبلغ المفتش العام الخاص لإعادة .  أشارت وزارة النفط إلى وجود نقص في الكهرباء لإمداد مصافي النفط بالطاقة

 أن حل مشكلة النقص في الوقود والطاقة يتطلب التنسيق بين الوزارتين، 2007يناير /إعمار العراق في آانون الثاني
 .إلا أن المناقشات المشترآة اللاحقة ستنتج خطة منسقة

 
أن وزارة النفط ووزارة الكهرباء دخلتا في مشروع مشترك مع شرآات " خلية دمج الطاقة"في هذا الفصل أبلغت 

واستخدامه لتزويد الطاقة ) الذي خلافاً لذلك يتم حرقه في الجو(لنفط العاملة في العراق للاستفادة من الغاز المصاحب ا
 .لمحطة توليد الطاقة في شمال الرميلة، ويمثل هذا الإجراء المنسق خطوة أولى هامة نحو خطة شاملة وطنية

 
 صورة

 تبقى خطوط النقل عرضة للهجمات والنهب

 112



 
 
 
 
ار أحد المسؤولين السابقين في وزارة الكهرباء مؤخراً إلى أن جهود الولايات المتحدة لإعادة بناء قطاع الكهرباء أش

عقدت إنتاج الطاقة في العراق لأن الولايات المتحدة وضعت أآثر مما يجب مولدات جديدة مختلفة الصنع والقدرات 
 ذلك بقي العديد من وحدات توليد الطاقة التي اشترتها الولايات إلى جانب.  والتقنيات مما جعل مشاآل الوقود تتفاقم

المتحدة ورآبتها متوقفة عن العمل لعدم توفر وقود مناسب، ولو نظر المخططون في التنسيق بين أنواع الوقود 
حسب وآمياتها وتوفرها قبل شراء وترآيب مولدات الكهرباء في المعامل فإنه آان من الممكن تخفيف مشاآل النقص 
التقرير، وبينما يعترف المحللون الأميرآيون بتحدي مواءمة أنواع الوقود وآمياتها وتوفرها فقد أشاروا إلى أن 

 . آان الدافع وراءها الحاجة الملحة إلى إضافة طاقة جديدة بتمويل محدود2003قرارات الترآيب التي تمت في عام 
 

رآزي في العراق إلى حد آبير للعطل، وهناك ثمانية خطوط نقل إلى جانب مسائل الوقود يتعرض نظام الكهرباء الم
أآتوبر لأن المخربين هاجموا قطاعات آبيرة / آيلو فولت معطلة في شهر تشرين الأول400إقليمية قوة آل واحد منها 

م بطلعات  طائرة هيلوآبتر للقيا35من الشبكة، آما أنزل اللصوص الأبراج الكهربائية، وقد نشر سلاح الجو العراقي 
استكشاف، على أن سلاح الجو العراقي ليس مسلحاً، وتهدف دوريات سلاح الجو العراقي إلى تقديم المعلومات بحيث 

 .لا يتعرض عمال الإصلاح للهجوم في المواقع
 

ستهلك أبلغ المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق خلال الفصل الأخير أن الأقاليم التي تنتج الكهرباء أآثر مما ت
يتغير مقدار الطاقة التي تستخدمها الأقاليم .  تبقى مترددة في مشارآة الكهرباء مع المناطق الأخرى على الشبكة
 .2007أآتوبر / تشرين الأول9 لمحة آما في 29-2والمستوى المخصص للإقليم من قبل الوزارة يومياً، ويبين الشكل 

 
 29-2الجدول 
 قطاعتخصيص واستخدام الكهرباء حسب ال

 الحمل المستهلك   
مخصص الإقليم  

 ميجاوط
الإجمالي  المعدل ميجاوط الذروة ميجاوط

 ميجاواط
النسبة المئوية المحافظة

لمخصص 
 الإقليم

 بغداد 75% 1,200 1,050 904 21,685
 %78 116 125 90 2,165 ديالى
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4,172 174 240 209 83% 
ة

 أربيل
 السليماني 97% 236 376 228 5,475
 واسط 101% 120 140 121 2,915

 %113 400 560 453 10,883 نينوى
 %119 124 160 148 3,558 بابل

 التأميم 122% 147 210 180 4,311 
 آربلاء 123% 98 130 120 2,880

 %134 116 185 155 3,730 النجف
 صلاح ا %142 164 260 233 5,592لدين

 الانبار 142% 138 240 196 4,700
 دهوك 160% 111 206 178 4,268
 ذي قار 167% 138 250 230 5,515

 البصرة 171% 400 740 686 16,460
 %172 62 125 107 2,575 ميسان
 القاد %175 71 135 125 2,995سية

 المثنى 187% 62 125 117 2,800
 .2007أآتوبر / تشرين الأول9مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، التقرير اليومي لأداء الوحدات الكهربائية، : المصدر

 تستخدم معظم الأقاليم أآثر من 35-2 إقليماً على حصة أآبر مما خصص لها من قبل الوزارة، وآما يبين الشكل 14آما يبين الجدول حصل 
 .من الطاقة المخصصة لاستخدامها من قبل وزارة الكهرباء% 100

 
م أوقفت مما زاد من تكاليف المشاريع، وخلال هذا الفصل أحد المسائل الأخرى هو أن العديد من المشاريع بدأت ث

عدم البدء في أي عمل جديد وإآمال أي عمل في تقدم " الرقابة الاشرافية والحصول على البيانات"طلب من مقاول 
ر ثم اتخاذ هذا القرا.  وإغلاق مشروع الرقابة الإشرافية والحصول على البيانات وتسليم آافة المواقع في المشروع

لمنع تجاوزات الموازنة، إلا أن سببه بشكل جزئي الوضع الأمني المتدهور والعديد من الأبراج الكهربائية المدمرة، 
من مشروع الرقابة الإشرافية والحصول على % 86 مليون دولار وأآمل حوالي 100وحتى الآن تم دفع تقريباً 

تستمر منطقة الخليج التابعة لفيلق .  ات والبنود غير المرآبةالبيانات، ووزارة الكهرباء مسؤولة الآن عن ترآيب المعد
 .المهندسين للجيش الأميرآي في تقديم الإرشادات بشأن العمليات والصيانة للوزارة
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 النفط والغاز
 أن قطاع النفط العراقي بشكل آامل، إلا" البنك الدولي للاحتياجات العراقية المشترآة/تقييم الأمم المتحدة"لم يقيم 

 بليون دولار إعادة إعمار البنية 8التقرير أشار إلى أن سلطة التحالف الانتقالية قدرت أنه ستكون هناك حاجة إلى 
 .التحتية النفطية في العراق

 
 بليون دولار في قطاع النفط العراقي، ونظراً لأن العديد من المتغيرات التي لا يمكن 1,71استثمرت الولايات المتحدة 

ليها تؤثر على الإنتاج الفعلي فإن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقيس بدقة مساهمة الولايات المتحدة في السيطرة ع
 .إنتاج النفط في العراق

 
 وضعت سلطة التحالف الانتقالية هدفاً هو 2003 تغيرت أهداف إنتاج النفط الخام في العراق، ففي عام 2003منذ عام 

، وقد أصدرت وزارة الطاقة الأميرآية تقارير "تية النفطية إلى مستويات ما قبل الحربإصلاح واستعادة البنية التح"
 غيرت وزارة النفط 2007آانون الثاني / مليون برميل في اليوم، وفي يناير2,58تفيد بأن إنتاج النفط قبل الحرب بلغ 

 مليون برميل في اليوم بسبب إغلاق ميناء 2,1 مليون برميل في اليوم إلى 2,5هدفها فيما يتعلق بإنتاج النفط الخام من 
 .النفط في البصرة للصيانة وتحسين العدادات

 
 صورة

 يستمر نقص الوقود بالتأثير على آافة القطاعات الاقتصادية في العراق.  مضخات الغاز على جانب الطريق
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 2,1عن هدف وزارة النفط البالغ  مليون برميل في اليوم، وهذا زاد 2,16خلال هذا الفصل بلغ معدل إنتاج النفط 

يعزو مكتب المساعدة الانتقالية للعراق مضخات الغاز على جانب .  2007مليون برميل في اليوم لأول مرة في عام 
 . يستمر نقص الوقود بالتأثير على آافة القطاعات الاقتصادية في العراق–الطريق 

تم :  إمدادات النفط من حقول النفط في آرآوك في الشمال، هذه الزيادة إلى تجديد2007أآتوبر / تشرين الأول30
إصلاح خطوط الأنابيب الهامة وهي الآن تعمل، على أنه من المهم الإشارة إلى أن إنتاج هذا الفصل أقل قليلاً من نفس 

لسابقة  على مقارنة لإنتاج هذا الفصل مع نفس الفترة ن السنة ا30-2يحتوى الشكل .  الفترة خلال السنة السابقة
 .ومستويات ما قبل الحرب

 

 30-2الجدول 
 النفط والغاز

النسبة 
المئوية 

للتغير عن 
السنة 
 السابقة

الوضع في الفصل 
نسبة  الرابع

 2003السنة المالية  
 السنة المالية –

2007 

التغير
عن السنة 
 هذا الربع البند وضع إعادة الإعمار السابقة

 
 -م3.00

 يوم/ب

 قبل الحرب طاقة إنتاج النفط 7% 20%

 
 ا لاتجاه

 

 مليون برميل في اليوم، وهو الهدف 3 – خلال الفصل الأخير بلغت طاقة الإنتاج
المقرر للحكومة العراقية على المدى القصير، وتشمل خطة التنمية للعراق على 

، ويجب على 2015المدى الطويل زيادة إنتاج النفط إلى ثلاثة أمثاله في عام 
 .الحكومة العراقية مواجهة تحديات إنتاج النفط مثل البنية التحتية المتقادمة

2.16 
 يوم/ ب-م

فعلي 60% 5%-

 

 قبل الحرب إنتاج النفط ال 
 

 
 ا لاتجاه

 مليون 2.1زاد إنتاج النفط الخام عن هدف الوزارة العراقية المحدد بمقدار
 وذلك لأول –سبتمبر /أغسطس وأيلول/برميل في اليوم لمدة أسبوعين في آب

 .2007مرة في عام 

1.95 
 يوم/ ب-م

ير  لا يوجد 17%

 

 قبل الحربمستويات التصد 
 

 
 ا لاتجاه

بالرغم من الزيادات المتواضعة في صادرات النفط الخام عن بضعة السنوات
السابقة بقي الإيراد من صادرات النفط الخام العراقي مرتفعاً لأن سعر النفط 

 العالمي بقي مرتفعاً، وخلال هذا الفصل بلغت صادرات النفط الخام في السوق
 . مليون برميل في اليوم1,95الخام 

6.05 
 يوم/ ب-م

اتجاهات التكرير  36%- 31%-
  البنزين–

 قبل الحرب
 

 
  الاتجاه

 
8.54 

 يوم/ ب-م
لتكرير  28%- 22%-

 

 

اتجاهات ا قبل الحرب
   الديزل–

 
 ا لاتجاه

 إلى الانخفاض منذ –الكيروسين  البنزين والديزل و–اتجه إنتاج الوقود المكررة
، وقد استمر تكرير الديزل والكيروسين خلال هذا الفصل نحو 2004عام 

.  2007، 2006، 2005، 2004الانخفاض مقاساً مقابل مستويات خريف 
تواجه الحكومة العراقية تحديات في صناعة التكرير، ويشمل ذلك المعدات 

القوى العاملة ونقص قطع الغيار المتقادمة والصيانة المحدودة وعدم توفر 
 .وامدادات الكهرباء غير المنتظمة والتخزين غير المناسب والسرقة
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3.48 
 يوم/ ب-م

اتجاهات ا قبل الحربلتكرير  45%- 16%-
  الكيروسين–

 
 ا لاتجاه

 
 )2007 سبتمبر/أيلول(اج والتصدير الشهري مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، الاستيراد والإنت: المصدر

: ملاحظة .النسبة المئوية للتغير عن السنة السابقة، مليون برميل في اليوم، مليون لتر في اليوم
 

 . إنتاج النفط مقابل أهداف الوزارة منذ بدء الحرب36-2يبين الشكل 

 
 

طاقة إنتاجية للغاز الطبيعي وغاز البترول المسال، أبلغ قسم منطقة الخليج خلال الربع الأخير أن العراق حقق أهداف 
 . أدناه تقدم طاقة الإنتاج التي تحققت خلال هذه الفترة من السنة السابقة31-2ويبين الجدول 
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  31-2الجدول 
 وضع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال

 الوضع حسب الفصل
النسبة المئوية للتغير عن 
 نفس الفترة من السنة السابقة

 السنة المالية – 2006السنة المالية 
 متري لفصلهذا ا 2007

ألف قدم مكعب 
 معياري في اليوم

33% 

لطبيعي

 

 

لاتجاه   ا طاقة إنتاج الغاز ا

 
 %15 طن في اليوم

 

 

طاقة إنتاج غاز البترول الاتجاه
 المسال

 

 
 .2007يوليو / تموز9قسم منطقة الخليج، الاستجابة لطلب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق للبيانات، :  المصدر

 .الوضع حسب الفصل نفسه في السنة السابقة:  ملاحظة
 
 أسعار النفط وأنواع الوقود المكررة

 البنزين والبنزين الممزوج والديزل حسب الترتيب الاحتياطي لصندوق خلال الربع الأخير رفعت وزارة النفط سعر
تلغي ) 1:  تمثل تعديلات الوقود هذه مكاسب مالية آبيرة للحكومة العراقية لأنها32-2النقد الدولي، وآما يبين الشكل 

قود المدعوم المتبقي لأنه تقلل الطلب على الو) 2.  دعم الوقود الذي آان تقليدياً جزء من الموازنة السنوية للحكومة
 .يجب على المستهلكين دفع المزيد عن الوقود الذي يستخدمونه

 
استمرت الأسعار المرتفعة للنفط الخام في رفع إيرادات الحكومة، وبرغم ذلك يشير صندوق النقد الدولي في تقاريره 

 .إلى أن الاقتصاد العراقي يبقى متأثراً بتقلبات أسعار النفط الخام
 

 قانون الهيدروآربوناتوضع 
بقي التقدم في تشريع الهيدروآربونات متوقفاً بالرغم من أولويته القصوى لقيادة الحكومة العراقية والحكومة 

الأميرآية، وآما أشار المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق خلال الفصل الأخير بأن تشريع الهيدروآربونات 
قانون إطار يحدد خطوط صلاحية توقيع العقود والمشارآة في الإيرادات : انينهو في الحقيقة سلسلة من أربعة قو

 . وضع هذه القوانين33-2يبين الشكل .  وتكوين شرآة نفط وطنية والدور التنظيمي لوزارة النفط
 

 32-2الجدول 
 )دولار للغالون(الزيادات في أسعار أنواع الوقود المكرر 

   31/3/2006 30/6/2006 30/9/2006 31/12/2006 30/6/2007 

 
الإجراء 
 السابق

سبتمبر /أيلول
لفعلي 2005  ا الهدف الفعلي الهدف الفعلي الهدف الفعلي الهدف الفعلي الهدف

البنزين 
 العادي

0,05 
$ 

0,26$ 0,33$ 0,26$ 0,40$ 0,45$ 0,45$ 0,45$ 0,54$ 0,68$ 0,91$ 1,06$ 

البنزين 
 الخصوصي

0,134 
$ 

0,64$ 0,77$ 0,64$ 0,90$ 0,90$ 1,03$ 0,90$ 1,23$ 0,95$ - - 

البنزين 
 الممزوج

- - - - - - - - - 0,95$ 1,21$ 1,36$ 

 0,01سين
$ 

 الكيرو 0,61$ 0,45$ 0,20$ 0,31$ 0,19$ 0,23$ 0,19$ 0,19$ 0,06$ 0,13$ 0,06$

0,03 
$ 

 الديزل 1,06$ 1,06$ 0,41$ 0,48$ 0,38$ 0,40$ 0,32$ 0,32$ 0,23$ 0,28$ 0,23$

، معدلات التحويل، صندوق النقد الدولي، الاستجابة لطلب المفتش العام الخاص 07/115صندوق النقد الدولي، تقرير البلدان رقم : المصادر
 .2007يوليو / تموز19لإعادة إعمار العراق للبيانات، 

 :ن، وهذه هي أسعار التحويل حسب التاريختم تحويل الاسعار من الدينار العراقي للمتر الواحد للدولار الأميرآي للغالو: ملاحظة
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 1,477 – 2006يونيو /دولار، حزيران/ دينار1,476 – 2006مارس /دولار، آذار/ دينار1,474 – 2005ديسمبر /آانون الأول
 .دولار/دينار
 .دولار/1,250 – 2007يونيو /دولار، حزيران/1,391 – 2006ديسمبر /دولار، آانون الأول/1,475 – 2006سبتمبر /أيلول
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 33-2الجدول 
 وضع تشريع الهيدروآربوات

6في   وافقت حكومة آردستان الإقليمية على قانون النفط الخاص بها، معلنة أن الأآراد 2007أغسطس / آب إطار خطوط الصلاحية
أثناء ذلك تبقى حكومة آردستان الإقليمية والحكومة العراقية .  ماضين قدماً في سياستهم الخاصة بالنفط

 وافق مجلس الوزراء على نسخة معدلة من تشريع 2007يوليو / تموز3طار، في مختلفتين بشأن تشريع الإ
سحب المسؤولون الأآراد دعمهم للقانون بناء على التغييرات .  الإطار، وقدم التشريع إلى مجلس النواب

م أبلغت وزارة الخارجية الأميرآية المفتش العا. التي تمت في المسودة، وبقي التشريع لدى مجلس النواب
صفقات النفط لحكومة آردستان الاقليمية لا تساعد في مفاوضات "الخاص لإعادة إعمار العراق أن 

 ".مجموعة تشريعات الهيدروآربونات
 أحدهما لاستلام الإيرادات الخارجية، –تنص مسودة لهذا القانون على إنشاء حسابي مشارآة في الإيرادات اتالمشارآة في الإيراد 

اد الداخلي، وحسب المسودة تستلم المناطق الإيراد بناء على السكان، وتستلم حكومة والآخر لتحصيل الإير
تشمل المسودة آذلك بنداً رئيسياً ينشئ .  التي تأخذها الآن% 17آردستان الإقليمية نفس الدفعة البالغة 

 .حساباً منفصلاً لحكومة آردستان الإقليمية في بنك العراق المرآزي
لعمل  .هذا القانون مشروط بإصدار قانون إطار ا شرآة نفط وطنية
 .هذا القانون مشروط بإصدار قانون إطار الدور التنظيمي لوزارة النفط عمل

 –، مكتب شؤون الشرق الأدنى 13، صفحة 2007 سبتمبر/أيلولوزارة الدفاع الأميرآية، قياس الاستقرار والأمن في العراق، : المصدر
 .ق، الاستجابة لطلب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق للبياناتالعرا

 
 34-2الجدول 

 وضع تحديات قطاع النفط
للإبلاغ عن التدمير في خطوط الأنابيب، وتشير )  هيلوآبتر35(نشر سلاح الجو العراقي قوات استطلاع حماية خطوط الأنابيب 

الهجوم على خطوط الأنابيب من وزارة الخارجية أن سلاح الجو العراقي يحقق نجاحاً أآبر في تحديد 
خطوط الكهرباء، حيث يكون المتمردون أآثر وضوحاً عند مهاجمة خطوط الأنابيب لأنهم يكونون مجبرين 

 على الحفر للوصول إلى خطوط الأنابيب قبل التفجير الذي لم يتم التحضير له بشكل مسبق
تائ ب البنية التحتية الاستراتيجية وخدمة حماية المرافق وهي قوات أبلغت وزارة الدفاع الأميرآية أن آ الفساد

من انتاج مصفاة بايجي، مما آلف العراق خسارة % 70حماية قطاع النفط مشتبه بها بالاشتراك في تهريب 
 . بليون دولار في السنة2ايرادات مقدارها 

 .2007أآتوبر / تشرين الأول15لعام الخاص لإعادة إعمار العراق للبيانات، وزارة الخارجية الأميرآية الاستجابة لطلب المفتش ا: المصدر

 
يوفر سد الموصل ماء شرب وري وسيطرة على الفيضان وطاقة هيدروآهربائية للمنطقة المحيطة، والحصول على 

 .مياه نظيفة يبقى مسألة هامة في العراق
 

 المياه
دولي أن إعادة بناء نظامي المياه والصرف في العراق سيكلف أآثر من البنك ال/ قدر تقييم للأمم المتحدة2003في عام 

 بليون دولار 2,09من مبلغ % 93 بليون دولار، وقد قدم صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني حوالي 14,4
ارسات يعيق العنف وعدم توفر عمال مرافق مدربين ومم.  أمريكي المخصص لإعادة إعمار نظام المياه في العراق

 .الصيانة غير المناسبة التقدم في قطاع المياه
 

نظراً لأن آل تمويل تقريباً الذي يقدمه صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني يتم إنفاقه فإن الأموال التي يقدمها 
اه المحلية لربط برنامج القائد للطوارئ تلعب دوراً متزايداً باستمرار في هذا القطاع، حيث يقوم بتمويل مشاريع المي
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 سد الموصل على نهر –دة إعمار العراق بفحص أآبر سد في العراق خلال هذا الربع قام المفتش العام الخاص لإعا

نظراً لأن السد آان مبنياً على أساس من التربة القابلة . 1984 الذي أآملته حكومة صدام حسين في عام –دجلة 
مدى القصير للانحلال فإن السد بحاجة دائماً إلى الحقن بالإسمنت، وقد آانت الحكومة الأميرآية تمول حلولاً على ال

 .لهذه المشاآل، بينما آانت وزارة الموارد المائية العراقية تبحث عن حل طويل الأجل
 

  ملخصاً لمختلف ارقام المياه35-2يبين الجدول 
 

 35-2الجدول 
 وضع مشاريع المياه الأميرآية

 الاتجاهات البند
 

 

 إنتاج مياه الشرب الأميرآية 
 )مكعب في اليوممليون (

 

 الناس المستفيدين من مشاريع مياه الشرب الأميرآية 
 )ملايين(

 

 إنتاج مشاريع الصرف الأميرآي 
 )مليون متر مكعب في اليوم(

 

 

 الناس المستفيدين من مشاريع الصرف الأميرآية 
 )ملايين(

 18جابة لطلب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق للبيانات، وزارة الخارجية الأميرآية، الاست: المصدر
 2007أآتوبر /تشرين الأول

 
 العناية الصحية

تستمر مسائل العناية الصحية في أن تكون موضع اهتمام آبير بالنسبة للحكومة العراقية، وتشكل حرآة الاشخاص 
ف الصحي مخاطر صحية هامة، والبنية التحتية والمرافق المرحلين محلياً مع تحديات استعادة امدادات المياه والصر

التي يقصد بها مواجهة هذه المخاطر هي موضع ترآيز رئيسي لجهود إعادة الإعمار لكل من الحكومة العراقية 
 .والحكومة الأميرآية

 
 الكوليرا

 مليون دولار 50ء سبب انتشار الكوليرا في شمال العراق قلقاً آبيراً في آردستان، وقد خصص رئيس الوزرا
لمواجهة هذا الانتشار، وتم وضع مادة الكلور في جميع أنظمة المياه في المناطق المصابة، إلى جانب ذلك اتخذت 

 :السلطات الصحية الاقليمية في العراق الإجراءات التالية
 .إجراء تقييم للمخاطرة •
 .تطوير برامج سلامة وصرف صحي •
 .تدل على المرضتحسين نظام المراقبة للأعراض التي  •
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 .رفع مستوى التناسق وسير المعلومات •
 .تنظيم إدارة الحالات السريرية •
 .امدادات طبية وامدادات أخرى مجهزة •
 .تنشيط حملات تعبئة اجتماعية وتوعية صحية •

 
اتخذت آل من منظمة الصحة العاليمة واليونيسيف خطوات لتقديم المساعدة لمكافحة الكوليرا، ومنحت اليونيسيف 

 آيس أملاح إعادة السوائل عن طريق الفم والتي هي هامة لمنع الوفاة من 15000وسلمت ) آانيولا( إبرة وقني 4000
الإسهال الشديد، وقد أرسلت منظمة الصحة العالمية اختصاصيين اثنين في علم الأوبئة لمساعدة وزارة الصحة، وهي 

 .تنوي المساهمة في خمسة ملايين قرص ماء لهذا الجهد
 
 اآز العناية الصحية الرئيسيةمر

 مرآز 80 تم إآمال 2007أآتوبر / تشرين الأول10 مرآز عناية صحية رئيسية، وفي 142مولت الولايات المتحدة 
 مرآزاً، ومن بين مراآز العناية الصحية الرئيسية التي هي تحت 37عناية صحية رئيسية، آما قبلت وزارة الصحة 

يقدر قسم منطقة .  2008مارس / مرآزاً مقرراً إنجازها بحلول شهر آذار54 هناك  مرآزا56ًالإنشاء البالغ عددها 
 .2009الخليج أنه سيتم انجاز آخر مرآزين للعناية الصحية الرئيسية خلال السنة المالية 

راج تم اخراج ستة مراآز عناية صحية رئيسية من البرنامج منذ بدء إنشائها بسبب تفجيرها، وخلال هذا الفصل تم اخ
 . وضع انشاء مراآز العناية الصحية الرئيسية36-2يبين الشكل .  اثنين من هذه المرافق من البرنامج في اقليم الانبار

 
 الأول أن عدم وجود بنية تحتية لدعم العمليات والصيانة ساهم في التأخير –تفيد تقارير مكتب شؤون الشرق الأدنى 
ية، آما أن الافتتاح أعيق بسبب الخسارة الكبيرة في الطاقم الطبي، ومنذ عام في افتتاح مراآز العناية الصحية الرئيس

 . طبيب14,000 إلى 24,000 انخفض عدد الأطباء في العراق من 2003
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 36-2الجدول 
 وضع مراآز العناية الصحية الرئيسية

 
 وضع مراآز العناية الصحية الرئيسية عدد مراآز العناية الصحية الرئيسية

 آز منجزة ومفتوحة للجمهورمرا 29
 مراآز منجزة وغير مقبولة من وزارة الصحة 14
 مراآز منجزة ومقبولة من قبل وزارة الصحة 37
 منجز% 100-90: تحت الإنشاء 35
 منجز% 90-75: تحت الإنشاء 14

 منجز% 75أقل من : تحت الإنشاء 7
 أخرجت من البرنامج 4
 أعيد إدخالها في البرنامج 2

 إجمالي مراآز العناية الصحية الرئيسية الممولة 142
 .2007أآتوبر / تشرين الأول10قسم منطقة الخليج، الاستجابة لطلب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق للبيانات، : المصدر

 
 مستشفى البصرة للأطفال

من المستشفى، % 60تم حتى الآن إنجاز خلال هذا الفصل استمر التقدم بثبات في بناء مستشفى البصرة للأطفال، وقد 
 مليون دولار، ويتوقع أن يزيد 163تقدر آلفة مشروع البناء بمبلغ . 2009آانون الثاني /ومن المقرر افتتاحه في يناير

 شخص في اليوم حسب وزارة الخارجية 1000 إلى 750معدل عدد العراقيين العاملين في هذا المشروع من 
 .الأميرآية

 
 تصالاتالنقل والا

 وضع هذه 37-2من مشاريع النقل والاتصالات التي مولتها الولايات المتحدة، ويبين الجدول % 80تم إنجاز أآثر من 
 .المشاريع في هذا الفصل

 
 التحديثات الرئيسية في النقل

 الطيران
رة والقادمة في  أبلغت المطارات العراقية عن انخفاض في عدد الطائرات المغاد2007أآتوبر / تشرين الأول3في 

 . في هذا الفصل2243 خلال أخر فصل إلى 2389 من –الأسبوع 
 ستة مشاريع، وهناك خمسة إنجاز تم 2007أآتوبر / تشرين الأول9، وفي مطار البصرة الدولياستمر العمل في 

 .مشاريع يسير العمل فيها قدماً
 

 )2007ديسمبر / آانون الأول20: الإنجاز المقدر (اتصالات مطار البصرة الدولي •
 )2008آانون الثاني / يناير1: الإنجاز المقدر (تجديد محطة اتصال وبرج مطار البصرة الدولي •
 )2008فبراير / شباط14: الإنجاز المقدر(رادار جديد لمطار البصرة الدولي  •
 )2008فبراير / شباط28: الإنجاز المقدر (تجديد نظم المياه لمطار البصرة الدولي •
 )2008مارس / آذار1: الإنجاز المقدر (أهيل وسائل الملاحة لمطار البصرة الدوليتحسين وإعادة ت •

 
 في البرنامج البيولوجي الاحصائي وبرنامج مطار بغداد الدولي موظفاً في 7139لتحسين أمن المطار شارك أآثر من 

 البيولوجية الاحصائية وضع الشارات، وقد تم افتتاح ثلاث محطات جديدة واستخدام موظفين جدد لتسريع العملية
 .ووضع الشارات

 
 قام المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق بالتفتيش على مشروع تقوية نظام الطاقة 2007أبريل /في شهر نيسان

 مليون دولار، وغرض التفتيش هو تحديد ما إذا آانت 11,8في مطار بغداد الدولي، وتقدر قيمة هذا المشروع بمبلغ 
 .ل بمقدار الطاقة التي حددها العقد الأصلي أو أوامر العملالمشاريع تعم

 
 37-2الجدول 
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 وضع مشاريع النقل والاتصالات التي تمولها الولايات المتحدة
  لم تبدأ تسير قدماً منجزة الإجمالي
 الطرق والجسور 78 112 1,325 1,515

  أخرى–النقل  12 38 294 344
 معدات الاتصالات 21 11 180 212
 محطات سكة الحديد 1 3 115 119
 مطارات 3 21 40 64
 طرق سريعة 6 13 21 40
 مرافق بريد 1  37 38
 موانئ   29 29
 معامل خارجية 3 1 9 13
 أمن البيئة التحتية 4 1 9 13

 الإجمالي الكلي 129 202 2,054 2,385
أآتوبر / تشرين الأول15، يو أس إيد، تقرير الأنشطة، 2007أآتوبر /ل تشرين الأو12نظام إعادة إعمار العراق، المعيار الدولي، : المصدر

2007 
 

 صورة
 بناء طرق بتمويل برنامج استجابة القائد للطوارئ

 
 مولداً 17 من المولدات الجديدة البالغ عددها 10وقد وجد مفتشو المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق أن 

 2007أآتوبر / تشرين الأول17، وفي 2007مارس /م تكن تعمل في شهر آذارالمستخدمة في تقوية نظام الطاقة ل
 .أبلغت وزارة الخارجية الأميرآية أن آافة المولدات السبعة عشر تعمل

 
 السكك الحديدية

ما زالت المسائل الأمنية تعيق عمليات سكة حديد جمهورية العراق بين الفلوجة والرمادي، وقد أثر العنف المستمر 
.  ء عمل سائقي القطارات وحرآة القطارات والصيانة العادية للخطوط واصلاحات الجسور في مختلف المواقععلى بد

 شخصاً في سجدلات الرواتب فقد آان 178أبلغ مشرف سكة حديد الجمهورية العراقية أنه بالرغم من أنه آان هناك 
 . موظفاً منهم يعملون بشكل منتظم20هناك فقط 
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جمهورية العراقية مع القوة المتعددة الجنسيات الأولى في العراق لاستخدام سكة الحديد العراقية عملت سكة حديد ال

، وقد تمت بالفعل بعض اتفاقيات التسليم، إلا أن العديد من الإقليميةلتسليم زيت الوقود الثقيل إلى معامل توليد الطاقة 
 . زالت تقوم بالمفاوضات من أجل اتفاقيات تعاقدالمسارات بما في ذلك المسار بين مصفاة بايجي والرمادي لا

 
 الطرق والجسور

 مشروع طرق وجسور حتى الان، وقد تم انجاز سبعة مشاريع طرق وجسور 1000مولت الولايات المتحدة أآثر من 
 مشاريع الطرق والجسور 38-2بتمويل الولايات المتحدة في هذا الفصل حسب قسم منطقة الخليج، ويبين الشكل 

 .منجزة في هذا الفصل التي مولتها الولايات المتحدةال
 

خلال هذا الفصل راجع المفتشون التابعون للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق مشروعين لتعبيد الطرق في 
، ومشروع تعبيد طريق بارتيلا الجديد ) مليون دولار1,4( مشروع تعبيد طريق الشويريج إلى تاك حرب –نينوى 

لمزيد من المعلومات حول هذين .  ، وقد وجد أن آلا المشروعين يمتثلان لمتطلبات العقد)مليون دولار 0,148(
 .التدقيقين أنظر الجزء الثالث من هذا التقرير

 
من الجزء الشمالي من المشروع، % 22 وقد تم إنجاز مشروع الطريق السريع بين بغداد وآرآوكيستمر العمل في 

، 2008ديسمبر /جزء الجنوبي، وسيتم توسعة المشروع لأربعة خطوط بحلول آانون الأولمن ال% 8آما تم إنجاز 
عندما يصل متعهد .  وتقوم وزارة الإعمار والإسكان بتنفيذ هذا المشروع من خلال اتفاقية منحة مع الولايات المتحدة

 . المسؤولة عن الدفع للمقاولالمشروع إلى نقاط معينة محددة مسبقاً ستقوم الولايات المتحدة بتعويض الوزارة
 

بالرغم من أن التقدم في إنشاء الطرق والجسور يبقى ثابتاً تستمر الهجمات على البنية التحتية، وخلال هذا الفصل 
 .خسر القنال الكبير جسره الجنوبي الكبير من خلال هجوم

 
 الشحن والموانئ

تجديد رافعة تحدة في ميناء أم قصر وهو مشروع إن آخر مشروع إنشائي يجري العمل فيه وتموله الولايات الم
، آما تم إنجاز رافعات نيلكونمن الجزء الخاص بالطاقة من مشروع % 97 على وشك الإنجاز، وقد تم إنجاز نيلكون
إلى وقت قصير لم تكن الرافعات تعمل لأن الشرآة العامة لموانئ العراق .  من مشروع رافعات نيلكون% 88ترآيب 

 .طاريات الجديدة اللازمة للتشغيللم تزود الب
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 38-2الجدول 
 مشاريع طرق وجور منجزة خلال هذا الفصل

 المشروع المنجز نوع المشروع تاريخ الإنجاز
 الطريق الريفية بين الشويريج وتاك حرب طرق قروية 3/7/2007
 الطريق بين الموصل وبغداد لجنة تطوير إعادة الإعمار الإقليمية 4/7/2007
 طريق وصول بايجي والبوابة طرق قروية 8/7/2007

 اصلاح طريق صدر اليوسفية طرق قروية 11/7/2007
 تغطية الطريق الرئيسي طرق قروية 5/8/2007

 الطريق بين تلة الثوايل وطريق غايدة طرق قروية 17/8/2007
 انيةالطريق الرئيسي في مدينة الديو لجنة تطوير إعادة الإعمار الإقليمي 20/8/2007

  2007أآتوبر / تشرين الأول9قسم منطقة الخليج، الاستجابة لطلب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق، : المصدر
 

وقد أبلغ قسم منطقة الخليج السفارة أنه إذا لم تقم الشرآة العامة لموانئ العراق بتزويد البطاريات فإنه سيتم إنهاء 
 تشرين 17في ,   الميناء الجنوبي لأم قصر قدرات بالنسبة للحاوياتمشروع رافعة نيلكون، ولن يكون في

 تم الإبلاغ بأن المولدات تعمل وأنها في حالة جيدة، ويقوم قسم منطقة الخليج بعمل الترتيبات حتى 2007أآتوبر /الأول
 .يستطيع المقاولون إآمال مشاريعهم

 
 2007سبتمبر / أيلول14 مليون دولار في 2,7بلغ تكلفته تم إنجاز مشروع مرسى السفت الحرجة في أم القصر الذي ت

يتيح مرسى السفن الحرجة أن ترسوا السفن بسرعة وأن تفرح الحمولة بدون استخدام .  بعد التأخير عدة مرات
رافعات، وقد قبلت اشرآة العامة المرافئ العراق مرسي السفن الحرجة الجديد، وستكون مسؤولة عن الإضاءة 

 .رافق للاسراع بإنزال البضائع من السفن الحرجةوالرصيف والم
 

 التحديثات الرئيسية في الاتصالا ت
 حصلت ثلاث شرآات على عطاءات لتراخيص الهواتف الخلوية، وقدمت آل شرآة عرضاً 2007أغسطس /في آب
عطاءات فقدت  بليون لرخصتها، وهذا المبلغ آانت آل شرآة تجد صعوبة في دفعه، ومنذ إصدار منح ال1,25مقداره 

في " فترة عدم استقرار"إحدى الشرآات رخصتها، وحسب مكتب المساعدة الانتقالية للعراق تسبب مواد الترخيص 
 .2008سوق الاتصالات ستستمر على الأقل حتى أوائل عام 

 
صالات لجنة الاتتم إنجاز ثلاثة وثلاثين مشروعاً ممولة من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ترآز على 

 آخر مشرع بريد للجنة 2007سبتمبر / أيلول9 وآان مكتب بريد الديوانية الذي أنجز في والبريد في العراق،
 .الاتصالات والبريد في العراق تم إنجازه

 
 التي هي جزء من مشروع نظام الاتصالات السلكية شبكة نطاق الذبذبات العريضة اللاسلكيةمن المقرر تحويل 
، ويقوم مكتب الاتصالات التابع لمكتب المساعدة 2007أآتوبر /زارة الاتصالات في تشرين الأولواللاسلكية إلى و

الانتقالية للعراق بتسهيل التحويل، وأعرب عدد من الشرآات الخاصة عن رغبتها في إدارة الشبكة اللاسلكية مقابل 
 .ربح

 
نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية مقرراً في الذي هو آذلك جزء من مشروع ) المأمون (مرفق تحويل الميمونةآان 

، وخلال الفصل الأخير أبلغ المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق أنه 2007سبتمبر /الأصل أن ينجز في أيلول
 وأنه أنجز 2008فبراير / مليون دولار إلى شهر شباط26,6تم تغيير تاريخ الإنجاز لهذا المرفق الذي تبلغ تكلفته 

من المشروع، ويقدر أن تاريخ % 27خلال هذا الفصل أبلغ قسم منطقة الخليج أنه تم إنجاز .  ن المشروعم% 22
 .2008فبراير / شباط10الإنجاز سيكون 

 
وضع في مؤتمر الاتصالات السلكية واللاسلكية العراقي الذي عقد في لندن عبر وزير الاتصالات العراقية عن نيته 

 للعراق، وسيعمل مكتب الاتصالات التابع لمكتب المساعدة الانتقالية لكية واللاسلكيةخطة رئيسية للاتصالات الس
للعراق مع الوزارة لضمان اتفاق تطورات الاتصالات السلكية واللاسلكية لفرق إعادة الإعمار الاقليمية مع خطط 
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 :الدعم الدولي لإعادة إعمار العراق
 لم يتم الإعلان عن تعهدات إضافية من جانب المانحين 2007يوليو /منذ التقرير ربع السنوي الصادر في تموز

 .إلا أنه وعلى أي حال آانت هناك التزامات ومدفوعات إضافية.  الدوليين من أجل إعادة إعمار العراق
 

، فقد ازدادت الالتزامات بمقدار (DAD)ت عن قاعدة بيانات المساعدات التنموية وبناء على البيانات التي صدر
وتتولى الجهات الدولية المانحة حاليا تمويل .  مليار دولار1,05 مليون دولار في حين ارتفعت النفقات إلى 265,79

 . مشروعاً في مجال خط أنابيب النفط23 مشروعاً ناشطاً في العراق بما في ذلك 242
 
 ضم 2007سبتمبر /خلال ربع السنة الحالي، قامت الأمم المتحدة باستضافة اجتماع في الثاني والعشرين من أيلولو

وتضمنت الجلسة التي ترأسها بالمشارآة .  العراق والمجتمع الدولي وذلك لمراجعة مخطط جديد لإعادة إعمار العراق
طرافاً أخرى من المجتمع الدولي حيث تم بحث تعزيز وجود الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء العراقي، أ

الأمم المتحدة في العراق آما تم النظر في دور الاتفاقية الدولية مع العراق الذي يهدف إلى إعادة الاستقرار للعراق 
 .وذلك من خلال تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في آافة أنحاء البلاد

 
 لدولية مع العراقوضع الاتفاقية ا

وهي مخطط لإعادة الإعمار مدته خمس سنوات معالم للقياس والتزامات ) الاتفاقية(توفر الاتفاقية الدولية مع العراق 
مشترآة ما بين العراق والمجتمع الدولي آما وأنها تقدم إطاراً يمكن للمجتمع الدولي من خلاله دعم الأولويات التي 

، تم إصدار أول تقرير حول التقدم الذي تم إحرازه 2007يوليو / تموز20وفي . عراقيةتضمنتها الرؤية الوطنية ال
 .بشأن تطبيق الاتفاقية من جانب الأمم المتحدة

 
 بنود العمل والبرامج لحكومة العراق حيث أدرج جهاز الرصد  (JMM)ويضع جهاز الرصد المشترك للميثاق 

ة التي التزمت بها الحكومة العراقية آما وضع آليات لرصد وتطبيق المشترك معالم القياس الاجتماعية الاقتصادي
وعلى الرغم من أن الاتفاقية تستهدف رسم مستقبل مساعدات الدول المانحة إلا .  الالتزامات الموضوعة طبقاً للاتفاقية

ويوفر جهاز الرصد .  أنه لم يتم ربط مبالغ هبات محددة أو حوافز لإسقاط الديون بتحقيق معالم القياس الموضوعة
 :أو العمل في المجالات التالية/المشترك مفردات معالم القياس و

 البرنامج التشريعي •
 المصالحة الوطنية والحوار الوطني •
 إدارة الموارد العامة •
 الاصلاح الاقتصادي •
 التنمية البشرية والأمن الانساني •
 الطاقة •
 الزراعة •

 
.  نتها اتفاقية جهاز الرصد المشترك قد نفذت طبقاً لما هو مرسوم لهاولقد تبين أن أآثر من نصف النشاطات التي تضم

وللحصول على نموذج للإجراءات المدرجة .  39/2ولكي تحصل على تفصيل للإجراءات المفتوحة، أنظر الجدول 
 .40/2أنظر الجدول 

 
 الإنجازات والتحديات

تفاقية الا أن تحديات خطيرة ما زالت تقف حجر عثرة على الرغم من تحقيق بعض التقدم تجاه الوفاء بمعالم قياس الا
 :ولقد حددت الحكومة العراقية هذه التحديات وفقاً لما يلي.  أمام التقدم
 .النشاطات الارهابية والخارجة عن القانون •
 .المستويات العالية للفساد والإطار غير الناضج لمحاسبة الفاسدين •
 .دولية في العراقالمواقف المتضاربة بشأن وجود القوات ال •
 .مساعدات التنمية غير المتناسقة والتي لا يمكن التنبؤ بها •
 .خسارة المهنيين الأآفاء أصحاب الخبرة •
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 39-2الجدول 

 وضع الإجراءات المفتوحة: الاتفاقية
 الوضع العدد النسبة للمجموع

 قيد التنفيذ، طبقاً لما هو مرسوم لها 61% 169
 قيد التنفيذ، متأخرة 10% 28

 %9 26 مستحقة التنفيذ، متأخرة
 %9 26 لم تستحق التنفيذ بعد

%10لم يتم الإبلاغ عنها بعد 28   

 المجموع 100% 277
 .9 ص2007يوليو / تموز20"  تقرير التقدم نصف السنوي2007الاتفاقية الدولية مع العراق " حكومة العراق :المصدر
 :ملاحظات

 .أو التأآد من صحتها رسمياًلم تتم مراجعة البيانات أو تدقيقها  -1
 .النسب المئوية مقربة لأقرب عدد صحيح -2

 
 40-2الجدول 

 نموذج للإجراءات الصادرة عن جهاز الرصد المشترك للميثاق: الاتفاقية
لوضع  ا القسم الإجراء/معلم القياس

  تقدم–البرنامج التشريعي  الاتفاق على جدول زمني تشريعي: 2007بحلول نهاية عام 
 البرنامج التشريعي

 استكمل

 تقدم –البرنامج التشريعي  تشكيل لجنة مراجعة الدستور: 2007بحلول نهاية عام 
 البرنامج التشريعي

 استكمل

تشكيل لجنة الرئاسة الوطنية من ممثلي السلطات الثلاث 
ووزير الدولة لشؤون الحوار الوطني وممثلين من الولايات 

 البرلمانية

 الوطنية برنامج المصالحة
 والحوار الوطني

 استكمل

تشكل لجنة الرئاسة الوطنية لجان فرعية في المحافظات  
 لتتولى مهام اللجنة في توسيع المصالحة أفقياً

برنامج المصالحة الوطنية 
 والحوار الوطني

في طور التنفيذ
وفقاً لما هو 
 مرسوم له

 مفاهيم ثقافية وإعلامية ومتابعة تشكيل لجان ميدانية لوضع 
 مدى التقدم في المصالحة وتقييم المراحل

 ةبرنامج المصالحة الوطين
 والحوار الوطني

في طور التنفيذ
وفقاً لما هو مرسوم 

 له
، تطوير إطار المشارآة في منافع النفط 2007بحلول عام 

).  إجراء أولوية(ودمجها بالموازنة بما يتماشى مع الدستور 
ا الإطار يجب أن يتمتع بالشفافية والعدالة والاستدامة هذ

المالية ويعمل على تمويل آافة المستويات الحكومية مراعيا 
لتراث الماضي واختلاف مستويات الإنماء وأن يعمل على 

التعويض المناسب بما يعود على الأقاليم المنتجة 
والمحافظات المنتجة وأن يتم دعمها بالهياآل التنظيمية 

 .لمناسبة ويتماشى مع الأنظمة المحاسبية والإدارية المناسبةا

إدارة الموارد 
 ايرادات النفط/العامة

في طور التنفيذ 
وفقاً لما هو 
 مرسوم له

، تشغيل إطار هيكلي متقدم يتقاطع مع 2007خلال عام  
 القطاعات المختلفة في مجال الاستشارات والتنسيق

إدارة /إدارة الموارد العامة
 )PFM(لية العامة الما

في طور التنفيذ
وفقاً لما هو مرسوم 

 .له
، تنفيذ وإنهاء مراجعة عملية وآاملة لوزارة 2007خلال عام 

التخطيط والتنمية وفقاً لما نص عليه قانون إدارة المالية 
 ).إجراء أولوية(العامة 

إدارة /إدارة الموارد العامة
 )PFM(المالية العامة 

في طور 
 متأخر/التنفيذ

 .2007يوليو / تموز20"  تقرير التقدم نصف السنوي2007دولية مع العراق الاتفاقية ال: " حكومة العراق:المصدر
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 :ملاحظات
 .لم تتم مراجعة البيانات أو تدقيقها أو التأآد رسمياً من صحتها -1
 .النسب المئوية مقربة لأقرب عدد صحيح -2

 
 الدعم المقدم من الأمم المتحدة

 دور الأمم المتحدة الرئيسي في مجال تحقيق تقدم باتجاه 2007سبتمبر /أآد اجتماع الأمم المتحدة الذي عقد في أيلول
 الذي تم بموجبه تمديد 1770ولقد بحث المشارآون قرار مجلس الأمن الدولي رقم .  المصالحة الوطنية في العراق

 . لمدة إثني عشر شهراً أخرى(UNAMI)مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
للحكومة العراقية والشعب " تقديم المشورة والدعم وفقاً لما تسمح به الظروف"ليشمل وقد مدد القرار تفويض البعثة 

 :العراقي حول
 .تحقيق تقدم حول برنامج المصالحة الوطنية والحوار •
 .بناء الوسائل الكفيلة بعقد انتخابات •
 .تقييم الدستور والمساعدة في تطبيق نصوصه •
 . آأمن الحدود والطاقة واللاجئينالمساعدة في المناقشات الاقليمية حول قضايا •
 .المساعدة في إعداد برامج الدمج والتمويل •
 .استكمال اجراء عملية احصاء وافية •

 
ويتوقع زيادة عدد موظفي الأمم المتحدة في العراق زيادة متواضعة إلا أن أية زيادة في تواجد الأمم المتحدة في 

 .العراق سوف يعتمد في الغالب على الوضع الأمني
 

، أول تقرير له وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2007تشرين أول / أآتوبر15ولقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة في 
 : طبقاً للتقرير ما يليUNAMIولقد شملت نشاطات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق .  1770
مجاورة للعراق من أجل الاعداد  بين الدول ال2007سبتمبر / أيلول7المشارآة في اجتماع بغداد بتاريخ  -

 .للاجتماع الذي سيعقد على المستوى الوزاري
 .بحث عملية المراجعة الدستورية مع الزعماء والسياسيين العراقيين -
العمل مع مجلس لجنة الانتخابات العليا المستقلة من اجل تطوير برنامج لبناء القدرات والذي سيتم تمويله من  -

 (IRFFI)ة إعمار العراق خلال تسهيلات صندوق إعاد
مراقبة اختيار مدراء مكاتب اقتراع المحافظات التسعة عشرة واصدار تقرير حول عملية الاختيار بناء على  -

 .دعوة من الحكومة العراقية
تقديم المشورة للجنة الانتخابات حول الخطوات المطلوبة لتحويل قاعدة بيانات نظام التوزيع العام إلى سجل  -

 .للناخبين
 .2007تشرين أول / أآتوبر11دار تقرير حول حقوق الانسان في إص -

 
تشرين ثاني في اسطنبول لبحث مستقبل وجود الأمم /هذا ومن المقرر عقد اجتماع وزاري في أوائل شهر نوفمبر

 .المتحدة في العراق
 

 تحديث المعلومات بشأن برامج ومبادرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
.   مساعدات للعراق للمساعدة في دفع جهود إعادة الإعمار إلى الأمام(IMF)ولي وصندوق النقد الدولي قدم البنك الد

 التابعة له فيما (IDA)فقد قدم البنك الدولي مساعدات لتطوير الخدمات الاجتماعية من خلال مؤسسة التنمية الدولية 
 .(SBA) خلال ترتيبات طارئة قدم صندوق النقد الدولي دعمه من أجل تحقيق تقدم اقتصادي من

 
آب، اجتمع المفتش العام مع موظفي البنك الدولي الاثنين المعينين في العراق /وخلال زيارته للعراق في أغسطس

إن زيادة عدد موظفي البنك الدولي العاملين على الأرض في العراق سوف يساعد آثيراً في تحقيق .  بصورة دائمة
 .الت مدرجة على جدول الأعمالالسياسات الكامنة التي ما ز

 

 131



 البنك الدولي
 والتي بلغت قيمتها الاجمالية (IDA)لقد أقر البنك الدولي أربعة مشروعات من خلال قروض مؤسسة الإنماء الدولية 

وتقوم .  ويستخدم البنك الدولي مؤسسة الانماء الدولية من أجل مساعدة دول العالم الأآثر فقراً.   مليون دولار399
سة الانماء الدولية بإقراض الأموال بشروط ميسرة من خلال القروض التي تقدمها حيث لا تفرض أية فوائد على مؤس

 عاماً بما في ذلك فترة سماح مدتها عشر 40 و35تلك التسهيلات آما وأن مدد السداد تمتد لفترة تتراوح ما بين 
 .سنوات

 آالتعليم والكهرباء والنقل وإمدادات –جتماعية الأساسية وتترآز قروض مؤسسة الإنماء الدولية على الخدمات الا -
ولقد دخل اثنان من تلك المشاريع وهما مشروع التعليم الطارئ الثالث ومشروع إعادة تأهيل الطرق .  المياه

ومنذ ربع السنة الماضي تم تحقيق تقدم باتجاه تطبيق .  2007تشرين أول / أآتوبر15الطارئ حيز التنفيذ في 
للحصول على تفاصيل حول المشروعات التي تمت الموافقة عليها يرجى مراجعة الجدول .  وعين الباقيينالمشر

2-41. 
 

 41-2الجدول 
 )بملايين الدولارات(قروض مؤسسة الإنماء الدولية التابعة للبنك الدولي للعراق 

مبلغ 
مؤسسة 

لوضع الاسم الوآالة التي  الوصف
 تقوم بالتطبيق

تاريخ 
 الموافقة

 ءالإنما

 ا

مشروع 
التعليم 

الطارئ 
 الثالث

 مدرسة 82تمول إنشاء 
ابتدائية وثانوية جديدة 

 محافظة يستفيد 15في 
 57منها مباشرة حوالي 
 ألف طالب وطالبة

وزارة التربية نوفمبر 
2005 

100  
 دولار

 2007دخل حيز التنفيذ في أآتوبر

مشروع 
إعادة 
تأهيل 

 الشوارع

يونيو 
2006 

وزارة 
التعمير 
وإدارة 
الطرق 

والجسور في 
حكومة إقليم 

 آردستان

ء ستعيد تأهيل وإنشا 135
الطرق السريعة والطرق 

المؤدية إلى القرى 
واستبدال ثلاثة جسور 

عائمة تقريباً بأخرى 
ثابتة في وسط وجنوب 

 العراق

 في 
 دولار

 أآتوبر 15دخل حيز التنفيذ
2007 

مشروع  .  لم يتم تفعيله بعد
الطاقة 
المائية 
لدوآان 

ودار 
 بندرخان

وزارة 
الكهرباء في 

ة إقليم حكوم
 آردستان

ديسمبر 
2006 

جزء من المخطط  40
الهيكلي الشامل لكهرباء 

العراق والذي يوفر 
الطاقة الكهربائية لمنطقة 

آردستان والشبكة 
.  الوطنية المتصلة بها

سيكون لهذا المشروع 
تأثير مباشر على نحو 

 ألف أسرة ويوفر 490
فوائد للمستهلكين 

 الصناعيين

 دولار
لقد تمت المصادقة

فاقية تمويل وننتظر تلقي على ات
لقد تم اعداد .  الرأي القانوني بشأنه

تقييم متطلبات إعادة (الاتفاقية الأولية 
 إلى أنه لم 2007في مايو ) التأهيل

يكن بالإمكان إيداعها لأن التسهيلات 
.  لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ بعد

وحيث أنه تم السماح بالتمويل بأثر 
ن دولار  مليو17رجعي فقد تم دفع 
 .آما تم البدء بالتقييم

مشروع 
إعادة بناء 
الكهرباء 
 الطارئ

يهدف إلى استعادة قوة 
توليد الحمل الأساسي 
للطاقة لمحطة آهرباء 

حرثا وبناء القدرات لدى 
 وزارة الكهرباء

وزارة 
 الكهرباء

مارس 
2007 

 تم منح عقد لتقييم 2007في سبتمبر  124
ولقد .  عطاءات أعمال إعادة التأهيل دولار

تم البدء بالعمل بالفعل وفقاً لنصوص 
لقد تم التخطيط لأن يكون . هذا العقد

اتفاق اعادة التأهيل جاهزاً في نهاية 
لم تتم بعد المصادقة . أآتوبرشهر 
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 .2007سبتمبر / أيلول30 آشف بيانات عمليات البنك الدولي في العراق ،IREFI صندوق إعادة إعمار العراق :المصدر
 . البيانات لم تتم مراجعتها أو تدقيقها أو التأآد رسمياً من صحتها:ملاحظة

 
 (IMF)صندوق النقد الدولي 

لعالمية وتحقيق يعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز التعاون النقدي العالمي وتحقيق الاستقرار المالي ودعم التجارة ا
ولقد دخل صندوق النقد الدولي في عام .  تقدم تجاه الحد من البطالة والنمو الاقتصادي المستدام والتقليل من حدة الفقر

 في اتفاقية ترتيبات مؤقتة مع العراق لدفع الإصلاحات في القطاع المالي وعلى مستوى الاقتصاد الكلي في 2005
 هذه أآثر الاتفاقيات الدولية فعالية بالنسبة للعراق من وجهة النظر الاقتصادية حيث أن ولقد آانت.  البلاد إلى الأمام

 .اتفاقية الترتيبات المؤقتة مع العراق وفرت معالم قياس أدت بدورها إلى تعزيز التغير الاقتصادي المفيد في العراق
 

 الترتيبات المؤقتة الخاصة بصندوق النقد الدولي
 وقع العراق اتفاقية ترتيبات مؤقتة مع صندوق النقد الدولي تم بموجبها توفير 2005أول آانون / ديسمبر23في 

إن اتفاقية الترتيبات المؤقتة هي اداة ائتمان تسمح للبلد المعني .   مليون دولار727,4قروض تصل في مجموعها إلى 
ويقوم صندوق .  ,على المدى القصيراقتراض مبالغ تصل إلى حد معين من أجل التعامل مع مشاآل ميزان المدفوعات 

النقد الدولي وفقاً لما تنص عليه هذه الاتفاقية بمراجعة المؤشرات الاقتصادية للتأآد مما إذا آان البلد المعني قد حقق 
 .تقدماً في مجال الاصلاحات الهيكلية

 
وقد حددت .  تة مع العراقولقد قام صندوق النقد الدولي حتى الان بخمس مراجعات لاتفاقيات الترتيبات المؤق

 : ما تم تحقيقه من تقدم شمل المجالات التالية2007أغسطس /المراجعة الأخيرة التي أنجزت في آب
 1مواصلة التعديل المبرمج لأسعار المحروقات الرسمية بما في ذلك رفع أسعار المحروفات محلياً في  -

 .2007يوليو /تموز
 . رخصة لمستوردين من القطاع الخاص20 اصدار حوالي الحد من النقص في الوقود وذلك من خلال -
البدء في تطوير استراتيجية للاصلاحات الضريبية على المدى المتوسط وذلك بمساعدة فنية من الشرآاء  -

 .الدوليين
 .تحسين إدارة المالية العامة -
 .إدارة سعر الصرف للحد من التضخم -
 .توسيع تغطية نظام المدفوعات الجديد -
 . التفاهم لبرنامج إعادة بناء قطاع البنوكتطبيق مذآرة -
 .رفع سياسة اسعار الفائدة من جانب البنك المرآزي العراقي -
 

وطبقاً لتقرير التقدم الخامس فإن الوضع السياسي والأمني وأسعار النفط غير المستقرة يشكلان خطراً ملموساً على 
اجهها العراق تتلخص في زيادة النمو الاقتصادي والحد من إن التحديات الرئيسية التي يو.  مستقبل العراق الاقتصادي

 .التضخم
 

 :ولكي تتم مواجهة هذه التحديات فإن من الضروري القيام بما يلي
 .زيادة الاستثمارات وبخاصة في قطاع النفط -
 المضي قدماً في تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي للحد من التضخم -
 .تي تحظى بالأولويةالمضي قدماً في الاصلاحات الهيكلية ال -
 

ولقد أبدى مجلس صندوق النقد الدولي مؤخراً ملاحظة مفادها أن العراق أبقى برنامجه الاقتصادي ضمن الإطار 
وعلى أي حال فإن .  المرسوم له وذلك على الرغم من الوضع السياسي المضطرب والبيئة الأمنية التي تتسم بالتشدد

ويعتقد صندوق النقد الدولي بأن مستقبل العراق .  آما وأن التضخم ما زال مرتفعاًتطوير إنتاج النفط ما زال متباطئاً 
 .الاقتصادي يتوقف بصورة خطيرة على ما يتم تحقيقه من تقدم في البيئة الأمنية

 
 28لقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد اتفاقية الترتيبات المؤقتة مع العراق حتى 

وينتظر أن تعقد المفاوضات حول ما سيخلف اتفاقية الترتيبات المؤقتة خلال فصل .  2007انون أول آ/ديسمبر
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 تحديث برنامج إعادة هيكلة قطاع البنوك
حددت مذآرة التفاهم بين وزير المالية والبنك المرآزي العراقي توجهات عمليات أآبر مصرفين تمتلكهما الدولة وهما 

وترتكز مبادرات إعادة الهيكلة التي تضمنتها مذآرة التفاهم على التوجيهات .  مصرف الرافدين ومصرف الرشيد
 .  لصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهذا الشأنا

 :ويتضمن الدعم الذي قدمته وزارة الخزانة الأميرآية في هذا الإطار ما يلي
 .2006إعادة إصدار ميزانيتي مصرف الرافدين والرشيد لعام  -
 .اطياتتقديم المعونة من أجل تحديد وتوضيح الديون الخارجية والخسائر الموروثة والاحتي -
 .المساعدة في اختيار شرآة تدقيق خارجية لمصرف الرافدين ومصرف الرشيد -
 .المساعدة في تقييم الموجودات والمطلوبات والحسابات الدائنة -
 .استكمال وضع السياسات والإجراءات والتوصيف الوظيفي وجدول الهياآل التنظيمية لمساعدة البنوك -
القيود المحاسبية والعمليات المصرفية وتكنولوجيا : مثل.  لما هو مطلوبتقديم المشورة حول مجالات أخرى وفقاً  -

 .المعلومات والقضايا القانونية والخزينة الحكومية والائتمان ومتطلبات التدريب
 

 عقد مؤتمر لبحث المتطلبات المالية والعملياتية المتبقية لاستكمال إعادة 2007آانون أول /وسيتم خلال شهر ديسمبر
وسيحضر المؤتمر الذي سيعقد في الأردن ممثلون عن المصارف العراقية التي تمتلكها الدولة .  طاع البنوكهيكلة ق

 .وممثلون عن البنك المرآزي العراقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
 

 الهبات والقروض المقدمة من مانحين دوليين
 لتسجيل المساعادات المقدمة من (DAD)بتطوير  UNDPلقد قامت وزارة التخطيط وبرنامج الإنماء الدولي 

ويعتبر المانحون المصدر .  المانحين وتحليل نشاطات المانحين ورصد تطبيق المشروعات التي يمولها المانحون
 .DADالرئيسي للبيانات التي يجري تسجيلها في 

 
وظفين إلا أنه لا يوجد إطار زمني  بالم(DAD)ويتولى المانحون توفير المعلومات لوزارة التخطيط آما يتم تزويد 

 مليار دولار آان قد تم التعهد بتقديمها يأتي مبلغ 18,38قياسي للمانحين آي يقوموا بتحديث المعلومات، فمن مبلغ 
 . مليون دولار من إطار الاتفاقية696,5

 
ويمثل المانحون .  الماضيهذا ولم تتوفر أية تعهدات إضافية أخرى بتقديم منح في إطار الاتفاقية منذ ربع السنة 

 بالمائة من اجمالي المبالغ الدولية التي تم التعهد بتقديمها إلا أن هؤلاء 90العشرة الدوليون الرئيسيون سوياً أآثر من 
ومن هؤلاء العشرة يوجد خمسة لم .   بالمائة من اجمالي المبالغ الدولية التي تم دفعها61المانحين أنفسهم يمثلون فقط 

وللحصول على تفاصيل حول مبالغ المنح التي تعهدت .  دفع أية مبالغ من تلك التي تعهدوا بدفعها حتى الانيقوموا ب
 .37-2الدول العشرة الرئيسية بتقديمها وما تم دفعه فيها راجع الرسم 

 
 .42-2وللحصول على تفاصيل مساعدات المانحين طبقاً للبلد والمنظمة المانحة راجع الجدول 

 
 مليار 120 آانت الحكومة العراقية مدينة للمجتمع الدولي وللدائنين من القطاع الخاص بحوالي 2004 عام وفي نهاية

 مليار دولار منها من خلال اتفاقيات دين مع العراق ما أدى إلى تراجع ديون العراق 31دولار قام الدائنون بإسقاط 
 تعهدت أربع دول 2007آانون الثاني /ومنذ يناير.  2006آانون أول عام / مليار دولار في ديسمبر89الخارجية إلى 

.   مليار دولار أخرى إلا أنه لم يتم الإعلان عن إسقاط المزيد من تلك الديون منذ ربع السنة الماضي21بإسقاط 
وتسعى الحكومة العراقية لدى الدول المقرضة لتحديد خطوط زمنية لتحقيق المدى الكامل لاسقاط الديون التي تم 

 .عهد بها حتى الان من خلال الاتفاقيةالت
 

 أصدر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية تقريراً حول التأثير المالي 2007تشرين أول /وخلال شهر أآتوبر
وقد تناول التقرير تحقيقاً حول اسعار سندات الدولة العراقية في الأسواق العالمية  .  للعمليات العسكرية في العراق

 134



 
 37-2الشكل 

ĢǻōǺfi 2-37

ĥǾǼ⎯ģŅĢĨ ĢǻĻẄ ̦ŅĢĨ ĢǻǾĥģǻū Ģǻĩ‛ ĩǽ ĢǻĩũẃĻ ĥẃģ 18.38 ǾǼ⎯ģŅ ĻẄ ̦Ņ
ĢǻǾŏĻŅ:  Ĕ·ŝŅ "ẂĥģĨ ĢǻǾģ·ĵ⎯ǿ ẄĢǻŷŅẄŖ ǻǼũŅĢŵ". 

ǾĵŝģĨ: 
1-ĩǽ ĩŷŅ⎯Ĥ Ģ⅛ŅŶģǽ ⅛ŶŅĤ ŨĻĻ ŏĵ⎯Ĵ
2-⎯ŋĩī·Ỳ ĢǻĩǾẄ⎯fi Ģ⅛ǾŅ⎯Ǻ‛
3-ĢǻǾĥģǻū ĢǻǾĻųẄŨħ Ẅųŷģ′ ǻǾģ ĔẄŅĻẀ DAD

 
 42-2الجدول 

 )بالدولار الأميرآي(المنح والقروض المقدمة من المانحين للعراق 
التغير من 

  2007يوليو /تموز
/ التغير من يوليو المبلغ المدفوع

 2007تموز 
 المانح المبلغ الذي تم التعهد به لتزم بهالمبلغ الم

التقرير ربع  
 السنوي

التقرير ربع
 السنوي

 - * - 40,253,296 104,168,111 استراليا
 - * - * 5,700,000 النمسا
 - 2,473,396 - 3,803,351 11,815,789 بلجيكا

 بلغاريا - * - * 1,300,000
 - 106,082,427 - 178,38,910 286,085,242 آندا

 - * - * 38,000,000 الصين
 - * - * 333,000 آرواتيا
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 - * - * 120,000 قبرص
 جمهورية ا - * - * 14,700,000لتشيك

 - 3,135,259 - 18,042,189 103,082,297 الدانمارك
 است - * 500 * 80,000ونيا
 - * - 8,835,000 8,834,500 فنلندا
 - * - 32,288 32,28 فرنسا

 ألمانيا - 586,276 - 807,660 12,820,513
 - * - 3,614,458 5,414,458 اليونان
 هنغار - * - * 1,667,005يا

 أيسلندا - * - 2,700,000 3,200,000
 الهند - * 2,500,000 10,000,000 11,000,000

 إيران - * - * 1,020,000,000
 - * - 1,234,568 5,534,300 ايرلندا
 إ - 5,266,564 - 35,732,540 435,000,000يطاليا

 اليابان )2,092,000( 1,022,339,900 )2,092,000( 1,527,551,666 5,000,000,000
 - * - 75,000 1,500,000 الأردن
 - * - 10,000,000 516,200,000 الكويت
 ليتواني - * - * 30,000ا

 - * - 2,323,298 2,563,298 لكسمبورغ
 - * - * 270,000 مالطا

 هولندا - 4,482,916 - 15,929,596 21,929,596
 - * - 3,378,378 7,178,378 نيوزيلندا
 النرو 151,253 8,465,164 - 23,186,046 24,018,692يج

 عمان - * - * 3,000,000
 باآستان - * - * 2,500,000

 - * - * 600,000 البرتغال
 - * - 5,000,000 100,000,000 قطر

 رو - * - * 8,000,000سيا
ربية المملكة الع - * - * 1,000,000,000

 السعودية
 - * - * 1,700,000 سنغافورة
 - * - * 420,000 سلوفانيا

 آوريا الجن 17,315,584 149,333,041 66,411,302 234,745,929 460,000,000وبية
 - 62,251,729 - 188,406,287 270,000,000 إسبانيا

 - * - * 75,500 سريلانكا
 ال 15,273,864 21,093,557 20,426,144 67,877,122 58,424,464سويد

 سويسرا - * - * 11,000,000
 - * - * 4,300,000 تيوان
 - 98,442 - 1,300,000 50,000,000 ترآيا

الإمارات الع - * - * 215,000,000ربية 
 المتحدة

 177,850,573 259,893,401 129,051,640 579,114,825 1,537,037,037 المملكة المتحدة
  *  * 700,000 نامفيت

 208,499,274 1,643,502,072 216,297,586 2,962,182,586 11,363,334,468 المجموع الفرعي
 - 1,786,621 24,273,460 693,953,460 969,975,000 اللجنة الأوروبية
 - 1,786,621 24,273,460 693,953,460 969,975,000 المجموع الفرعي

المؤسسات المالية 
 الدولية

     

صندوق النقد الدولي 
 )حد أدنى(

2,550,000,000 727,400,000 13,400,000 * - 

 )حد أدنى(البنك الدولي 90,700,986 90,777,000 )240,000( 164,000,000 3,000,000,000 
 بنك التنمية الإسلامي - * - * 500,000,000

 754,674,001 754,674,001 12,061,320 12,061,320 * برنامج التنمية الدولي
 845,374,987 845,451,001 25,221,320 903,461,320 6,050,000,000 المجموع الفرعي
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إجمالي مساعدات  1,053,874,261 2,490,739,694 265,792,366 4,559,597,187 18,383,309,468
 الهبات الدولية

*  البيانات غير متوفرة
وزارة : لبيانات لتجميع المبالغ التي تم التعهد بتقديمها من المصادر التاليةقام مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بتحليل ا ) أ(

 تقرير التقدم 2007الاتفاقية الدولية مع العراق "، dad/org.iraq-mop.www 2007سبتمبر / أيلول24تخطيط مساعدات التنمية، 
 الهبات الأجنبية من أجل التدريب وحفظ السلام Post war Iraq العراق ما بعد الحرب  CRS و2007يوليو /نصف السنوي، تموز

 ”Stabilizing and rebuilding Iraq“" تحقيق الاستقرار وإعادة بناء العراق "GAO، 2007يونيو / حزيران18وإعادة الإعمار 
 .2007مايو / أيار9دعم التحالف والتزامات المانحين الدوليين 

) ب .dad/org.iraq-mop.www 2007سبتمبر / أيلول24المصدر الحكومة العراقية، قاعدة بيانات وزارة تخطيط مساعدات التنمية،  (
إعمار العراق التغير منذ ربع السنة الماضي حدث بسبب تصحيح البيانات المستخدمة من جانب مكتب المفتش العام الخاص بإعادة  

 .هذا لا يعكس أية تعهدات منح إضافية تم تقديمها منذ ربع السنة الماضية.  فيما يتعلق بتعهدات المنح
) ت(

 مليون يورو أي ما يعادل 718,5 تعهدات بتقديم (EC)اللجنة الأوروبية . التغير نجم عن تقلب أسعار الصرف منذ ربع السنة الماضي 
 دولار وهذا لا يشكل زيادة في التبرعات منذ ربع السنة 1,35=  الصرف التالي يورو واحد  دولار باستخدام سعر969,975,000

 .الماضية

) ث(

: مصدر التعادل الأميرآي.  (SDR) وحدة سحب خاصة 475,4هذا القرض جاء من اتفاقية الترتيبات المؤقتة والمبلغ هو مقابل  
، 07/175، البيان الصحفي رقم 2007تمديد الاتفاقية إلى شهر ديسمبر : يصندوق النقد الدولي، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدول

 .2007أغسطس / آب2

) ج(

 مليون وحدة سحب خاصة 475,4المبلغ الحقيقي لقرض اتفاقية الترتيبات المؤقتة هو .  التغير نجم عن تقلبات أسعار الصرف ) ح(
(SDR). 

 مليون دولار هي مبلغ ما تعهدت به الولايات المتحدة بموجب 10,7 و  ملايين دولار هي ما تعهدت به اسبانيا10هذا الرقم لا يشمل  ) خ(
 .الاتفاقية

 :ملاحظات
 .البيانات لم تتم مراجعتها أو تدقيقها أو التأآد رسمياً من صحتها )1(
وفة  والمصرobligatedهي مصطلحات تقابل آلمتي الملتزم بها " disbursedما تم دفعه "و " committedما تم التعهد به "آلمتي  )2(

expendedالتي يستخدمها مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق . 
 

 الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق
ويرأس الصندوق .   شريحة من مساعدات الهبات الدولية(IRFFI)يدير الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق 

 مليار دولار 1,75وعشرون من المانحين بتقديم لقد التزم خمسة .  حكومة العراق وإيطاليا بصورة مشترآة
 The World Bank Trust Fund  (ITF)للصندوقين التابعين للصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق وهما 

ولقد تم عملياً تسديد جميع التزامات .  The UN Development Group Iraq Trust Fund UNDGITFو
 (IRFFI)من بين الأموال الخاصة بالصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق  و%).  96(صندوق إعادة إعمار العراق 

حوالي ( مليون دولار 27 مليون دولار أي بزيادة 769 مليار دولار في حين تم دفع 1,09تم توقيع اتفاقيات بشأن 
 . منذ ربع السنة السابقوقد بقي المبلغ الذي تم التعاقد عليه ثابتاً.  في الأموال المدفوعة عن ربع السنة السابق%) 3
 

 التابع للبنك الدولي حيث بدأ الحساب بتلقي ITF فوّض المانحون البنك الدولي بإدارة صندوق 2004وخلال عام 
 التابع (ITF) مليون دولار لصندوق 462,4 مانحاً بتقديم حوالي 17 التزم 2007سبتمبر / أيلول30ومنذ .  الأموال

 مليون 319وقد تم التعاقد على .   مليون دولار459,6لغ الكلية للالتزامات تم إيداع ومن بين المبا.  للبنك الدولي
 (ITF)وضع أموال ) 38-2(ويبين الشكل .   ملايين دولار منها109دولار من إجمالي المبالغ المودعة تم صرف 

 .2007سبتمبر / أيلول30التابع للبنك الدولي حتى نهاية يوم 
 مليون دولار تم تحقيق التقديم التالي 436,7 مشروعاً قيمتها 16 حالياً تمويل (ITF)لي ويتولى صندوق البنك الدو

 :فيها
 وهو مشروع 2007، تمت الموافقة على مشروع واحد فقط خلال عام ITFآجزء من صندوق البنك الدولي  -

 . ملايين دولار6إعادة إعمار قطاع الكهرباء البالغة قيمته 
 40,6هما مشروع المخصصات الطارئة للكتب المدرسية الذي بلغت آلفته تم إنجاز واغلاق مشروعين  -

 3مليون دولار والذي تولت الحكومة العراقية تنفيذه والمشروع الأول لتوسعة المباني الذي بلغت آلفته 
 .ملايين دولار وتولى البنك الدولي تنفيذه

ربعة عشرة الفعالة التي يجري تنفيذها  من المشروعات الأ12تقوم الحكومة العراقية بشكل مباشر تنفيذ  -
 مليون 8,5(ويتولى البنك الدولي تنفيذ المشروعين القائمين الباقيين .   مليون دولار384,6والتي تبلغ قيمتها 

 .والخاصين بتوسعة المباني والمساعدات الفنية) دولار
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 من اجمالي تكاليف المشروعات %74وتمثل تكلفة المشروعات الأربعة الأآبر من إجمالي المشروعات حوالي 
 ).43-2(ولكي تحصل على فكرة سريعة حول هذه المشروعات أنظر الجدول .  الفعالة

 
 صندوق مجموعة تنمية العراق التابع للأمم المتحدة

UN Development Group Iraq Trust Fund 
هد خمسة وعشرون مانحاً بتقديم  حيث تع(UNDGITF) صندوق (UNDP)يدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة 

 مليار دولار عن المبلغ الذي تم التعهد به في ربع السنة 11 أي بزيادة (ITF) مليار دولار لصندوق 1,29حوالي 
 31 مليار دولار وفقاً للمعلومات التي توفرت بتاريخ 1,23ومن بين الالتزامات الإجمالية تم إيداع حوالي . الماضية
 وآالة من وآالات الأمم المتحدة تنفيذ 16وتتولى حالياً ).  هي أفضل ما توفر لنا من معلوماتو (2007يوليو /تموز
 : ما يليUNDG ITFوتشمل تفاصيل تمويل .   مليار دولار1,06 مشروعاً تصل تكلفة تمويلها إلى أآثر من 160

 361يها اليابان التي أودعت  مليون دولار تل529اللجنة الأوروبية هي أآبر مانح منفرد قمات بايداع حوالي  -
 مليار 1,23من اجمالي الايداعات البالغة قيمتها % 73ويمثل المانحان هذان حوالي .  مليون دولار تقريباً

 .دولار
 

 38-2الشكل 
 

 
)  مليون دولار296,9(د إن برنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة هو الجهة التي تتمتع بالتمويل الأآبر المعتم -

 ). مليون دولار149,8(ثم اليونيسيف )  مليون دولار177,2(يليها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع 
 .من المبالغ المعتمدة للتمويل%) 73( مليون دولار 771تم التعاقد على  -
 .من المبالغ المعتمدة للتمويل%) 62( مليون دولار 660تم صرف  -
 .عملياتي لخمسة وعشرين مشروعاًتم الاستكمال ال -

 
 أنظر 2007يوليو / تموز31 حتى تاريخ UNDG ITGولكي تتمكن من التعرف على وضع الأموال الخاصة ب 

 ).39-2(الشكل 
 

 39-2الشكل 
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 43-2الجدول 
 World Bank Trust Fund) بملايين الدولارات(ابع للبنك الدولي لمحة عن المشروعات الأربعة الكبرى الخاصة بصندوق الائتمان العراقي الت

قيمة  المشروع
 المشروع

المتعاقد 
 عليه

بدء /تاريخ الموافقة المنصرف
 المشروع

الوآالة ذات 
 العلاقة

 الوضع التفاصيل

إعادة بناء 
شبكات إمدادات 
المياه والصرف 
 الصحي والمدن

ون آان/ديسمبر 17,5$ 71$ 110$
  2004أول 

وزارة البلديات 
 والأشغال العامة

تمويل إعادة بناء شبكات المياه والصرف 
الإعمار في الصحي في تسع مدن وإعادة 

. المناطق الأآثر فقراً في ثلاث مدن
ويستفيد من هذا المشروع أآثر من 

مليوني شخص آما يوفر المشروع دعماً 
لقدرات البناء من خلال مساعدات 

التدريب والمساعدات الفنية وسيخلق 
المشروع فرص عمل لثلاثة آلاف 

 شخص على الأقل

بدأت العطاءات تصل بأآثر مما 
آان متوقعاً ولهذا فقد تقرر اسقاط 
بعض أجزاء المشروع التي سيتم 

تيارها خلال إعادة تشكيل اخ
المشروع في تشرين 

 وما زالت 2007نوفمبر /الثاني
الأعمال المدنية لإعادة إعمار 

وتحسين شبكات المياه في طور 
وستبدأ الأجزاء الباقية . الانجاز

من المشروع في آانون 
 2007ديسمبر /الأول

إمدادات المياه 
والصرف 
 الصحي

آانون /ديسمبر 7,5$ 8,4$ 65%
 2004أول 

المساعدة في استعادة الخدمات الأساسية  بلدية بغداد
لإمدادات المياه والصرف الصحي في 

بغداد من خلال إعادة الإعمار والتأهيل 
للشبكات الحالية التي تحظى بالأولوية 

ومؤسسات المعالجة بالإضافة إلى تقديم 
 الدعم لقدرات الإعمار

تعاقدت بلدية بغداد مع مستشارين 
لتطوير وثائق وتصاميم المناقصات 

ولقد تم توقيع . لمرحلة الإنشاء
. العقود الخاصة بالسلع والأعمال

آما قامت البلدية في توظيف فريق 
وير مدينة لتطوير وتنفيذ مخطط تط

 بغداد
إعادة بناء 

وتأهيل 
 المدارس

تشرين  14,1$ 36,9$ 60$
أآتوبر /الأول

2004 

وزارة التربية 
 والتعليم

 في يهدف إلى تحسين أوضاع التعليم
المدارس الابتدائية والثانوية من خلال 

 مدرسة جديدة وإعادة التأهيل 56إنشاء 
.  مدرسة133على نطاق واسع ل 

سيستفيد من المشروع أآثر من 
 أسرة فيها أطفال يدرسون في 100,000

مدارس غير آمنة ومكتظة بالتلاميذ آما 

تم الانتهاء من عمليات إعادة 
وقد أفاد .  مدرسة133تأهيل 

 ألف طالب حتى 46المشروع 
وعلاوة على ذلك فقد بدأت .  الان

 مدرسة جديدة 30عملية إنشاء 
 مدرسة سيتم 26آما وهنالك 

إعادة تأهيلها في مطلع عام 
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تطوير القطاع 
 خاصال

تشرين  4,4$ 39$ 55$
نوفمبر /الثاني

2004 

وزارة التخطيط 
والتعاون الإنمائي 

والاتصالات 
ITPC 

يعالج أولويات مختارة في الإطار 
المؤسسي لقدرات البناء والاتصالات 

الضرورية في مجال البنية التحتية وذلك 
من خلال إقامة شبكة اتصالات وطنية 

 .ذات سعة عالية

تم توقيع العقد خلال 
، لتزويد 2006يونيو /حزيران

وانشاء شبكة اتصالات وطنية، 
وقد تم منح عقود لانشاء البنية 

التحتية لمكونات المؤسسة العامة 
والمكونات المنافسة ونظام 

 .وعاتالمدف
     $43,5 $155,3 $290 المجموع
 .2007سبتمبر / أيلول30 آشف بيانات عمليات البنك الدولي في العراق، IRFFI :المصدر
 من صحتها:ملاحظة

 
 . البيانات لم تتم مراجعتها أو تدقيقها أو التأآد رسمياً

 



 أمثلة عن المشروعات التي يمولها مانحون
.   مليار دولار تقريباً لتغطية تكاليف المشاريع3,67 مشروعاً آما التزموا بتقديم 572قام المانحون الدوليون بتمويل 

 ).40-2(وللحصول على تفاصيل حول المشروعات التي يمولها المانحون أنظر الشكل 
 

ي وتختلف نوعيات المشاريع التي يمولها مانحون دوليون باختلاف الدولة المانحة وسياستها في مجال الإنماء الأجنب
 .وآذلك أفكارها وتقييمها للمشروعات التي تكون أآثر فائدة في مجال إعادة إعمار العراق

 
 لا يوفرون بيانات محدثة  فالمانحون. DADوقد تم جمع البيانات الخاصة بالمشروعات التي يمولها مانحون من 

وجهة نظر جزئية لمساعدات يجب اعتبارها ) 44-2( ولهذا فإن المعلومات المدرجة في الجدول DADبانتظام ل 
 .المانحين

 
وبناء على نوعية المشروع فقد لاحظ مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق أن معظم الأموال التي يقدمها 

وقدرات %) 23(وإعادة التأهيل ) من إجمالي تكاليف المشاريع% 27(المانحون الدوليون تستخدم في توفير المواد 
 .يس في المشروعات الإنشائية الكبيرةول%) 21(البناء 

 
تليها تنمية %) 27( تحظى البنية التحتية بالجزء الأآبر من تمويل المانحين DADوعلى المستوى القطاعي ل 

والشكل ) 44-2(لمعرفة أوضاع انفاق المنح العراقية انظر الجدول %. 14الصحة %) 15(الحاآمية والديمقراطية 
)2-41.( 
 

 40-2الشكل 

 
  44-2الجدول 

 )بالدولارات الأميرآية (24/9/2007المشروعات التي يمولها المانحون آما هي في 
 ما أنفق القطاع ملتزم بها عليها

 الزراعة والغذاء وصيد الأسماك 183,071,542 235,144,389
 التنمية الاقتصادية 38,443,901 117,389,598

 232,254,236 333,555,524 التعليم والعلوم والثقافة
 ا 23,333,989 26,164,177لطاقة

 البيئة 158,363,057 253,294,917
 372,577,928 537,876,975 تطوير الحاآمية والديمقراطية

 ا 414,778,761 512,385,33لصحة
 236,346,398 372,324,737 الاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية
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 البنية التحتية 666,270,164 1,004,678,229
 الأمن 125,291,324 165,470,968

 36,217,518 42,677,280 غير مصنف/غير محدد
 3,790,886 7,603,219 غير مخصص

 المجموع 2,490,739,695 3,668,565,946
 dad/org.iraq-mop.www 24/9/2007 قاعدة بيانات المساعدات التنموية – الحكومة العراقية :المصدر
 :ملاحظات

 .البيانات لم تتم مراجعتها أو تدقيقها أو التأآد رسمياً من صحتها -1
هي الاصطلاحات الدولية المستخدمة وهي اصطلاحات يمكن مقارنتها بمصطلحات مكتب المفتش العام " المنفق"و" الملتزم به" -2

 "والمنصرف" "تزم بهالمل"الخاص بإعادة إعمار العراق 
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 (SIGIR)مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
 
 *الإشراف والرقابة*
 

 الجزء الثالث
 

 SIGIRتدقيق الحسابات من جانب  -
 SIGIRعمليات التفتيش من جانب  -
 SIGIRعمليات التحقيق من جانب  -
 SIGIRالخط الساخن الخاص ب  -
 SIGIRع الالكتروني الخاص ب الموق -
 التحديثات التشريعية -
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 SIGIR تدقيق الحسابات من جانب مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
خلال الفترة الواقعة ما مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  استكمل مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 سبعة تقارير تدقيق جديدة مما رفع عدد تقارير التدقيق 2007تشرين أول /أآتوبر 30 و2007يوليو / تموز30بين 
 . تقريرا101 إلى 2004مارس /التي أنجزها المكتب منذ آذار

 
خلال ربع السنة الحالي سلسلة متفاوتة من القضايا والبرامج مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وقد عالج مكتب 

المسددة وعمليات تصفية العقود وفعالية فريق عمل برنامج إعادة الإعمار الريفي في مثل إدارة الالتزامات غير 
وقد أصدر مكتب المفتش العام .  العراق واستخدام المقاولين في إدارة مشروعات الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق

قتين خلال ربع السنة الحالي وذلك أيضاً تقريرين مؤمكتب المفتش العام الخاص بالعراق الخاص بإعادة إعمار العراق 
 :لمعالجة قضايا تحتاج إلى اهتمام مباشر

 .تطوير نظام إدارة مالية ومعلومات في العراق -
على القيام بمراجعة مالية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق المحددات التي تقف حجر عثرة أمام قدرة مكتب  -

 .مج تدريب الشرطة العراقية الخاص ببرناDynمرآزة على العقد الدولي لفيلق 
 

-3لربع السنة الحالي أنظر الجدول مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وللحصول على لمحة سريعة لتقارير مكتب 
1. 
 

حالياً عشر عمليات تدقيق وينوي البدء بعدد آخر من تلك العمليات مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  ويجري مكتب 
بأعمال التدقيق وفقاً للأسس والقواعد الحكومية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  ويقوم .  بلخلال ربع السنة المق

 .المعترف بها بهذا الخصوص
 

على العشرات من التوصيات التي تهدف إلى تحقيق تحسن في مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  لقد احتوت تقارير 
إن تطبيق توصيات مدققي .  النشاطات المتعلقة بإعادة الإعمار والإغاثةمجال الإدارة واتخاذ إجراءات تصحيحية في 

يتابعون بانتظام جميع التوصيات المقبولة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق الحسابات تعتبر   هامة فمدققو مكتب 
لها من خلال عملية أما التوصيات التي لا تحظى بالقبول فإنه يتم ح.  ويسعون لتطبيقها آاملة إلى أقصى حد عملي

 .الحل المطبقة لدى آل منظمة وهي تتم عادة على مستوى نواب الرؤساء
والتي مكتب المفتش العام الخاص بالعراق للحصول على معلومات حول آافة عمليات تدقيق الحسابات من قبل  -

كتب المفتش م والموقع الالكتروني ل 1-1، الجدول )1(، أنظر الملحق 30/10/2007استكملت حتى تاريخ 
 mil.sigir.wwwالعام الخاص بالعراق 

بشأن تدقيق الحسابات مكتب المفتش العام الخاص بالعراق للحصول على معلومات حول وضع تطبيق توصيات  -
 2-1 الجدول –) 1(والتوصيات التي تبقى مفتوحة أنظر الملحق 

 ) 1(الملحق 
 2-1الجدول 

لتقريرتا  ريخ صدور ا رقم التقرير عنوان التقرير
إدارة الوآالة الحكومية لعملية إغلاق عقود صندوق الإغاثة وإعادة  07-010

 .الإعمار العراقي
أآتوبر /تشرين الأول

2007 
ضوابط على الالتزامات غير المسددة لدى صندوق الإغاثة وإعادة  07-11

 الإعمار العراقي 
أآتوبر /تشرين الأول

2007 
أآتوبر /تشرين الأول 015-07 مراجعة فعالية برنامج فريق إعادة الإعمار الريفي في العراق

2007 
 الدولي وفقاً لعقدها الخاص ببرنامج Dynمراجعة مؤقتة لنفقات فيلق  07-016

 تدريب الشرطة العراقية
أآتوبر /تشرين الأول

2007 
هود والإجراءات الإضافية الضرورية لتطبيق التقرير الؤقت حول الج

 نظام معلومات إدارة مالية في العراق
أآتوبر /تشرين الأول 08-001

2007 
 151 و130أوامر مهام برنامج توسيع برنامج الإمدادات المدني رقم  08-002

 وإدارة البرنامج، وعمليات السداد والتحول الانتقالي
أآتوبر /تشرين الأول

2007 
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 حول استخدام المتعهدين في إدارة مشاريع الإغاثة  وإعادة مراجعة
 الإعمار العراقية

أآتوبر /تشرين الأول 08-003
2007 

 
إن أعمال التدقيق المحاسبي الذي يقوم به مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق هي أعمال منسقة بشكل 

ذا التنسيق بدعم آما وأنه يأخذ ويتمتع ه.  جيد مع مؤسسات تدقيق أخرى لها علاقة بالأعمال الجارية في العراق
الصفة الرسمية من خلال ممثلين لهذه المؤسسات الذين يجتمعون معاً مرة آل فترة ربع سنوية عبر المجلس العام 

ويهدف هذا المجلس إلى تنسيق نشاطات التدقيق المحاسبي للحيلولة دون تكرار .  (IIGC) للمفتشين في العراق 
 .مات والتجارب المستقاة من عمليات التدقيق المحاسبي الجاريةالجهود وللمشارآة في المعلو

 
 في مقر مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق في 15/8/2007 اجتماعاً في (IIGC) وقد عقد مجلس 

أرلنغتون فرجينيا حيث شارك بعض الأعضاء في الاجتماع عبر الهاتف من مناطق أخرى في الولايات المتحدة ومن 
 Army)وحضر الاجتماع ممثلون من مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق والمفتش العام للجيش .  غدادب

IG) ومكتب المفتش العام لوزارة الدفاع (DOD OIG) ومكتب المفتش العام لوزارة الخارجية (DOS OIG) 
  ووآالة تدقيق العقود الدفاعية  التابعة للجيش (USAID OIG)ومكتب المفتش العام للوآالة الاميرآية لتنمية الدولية 

(DCAA) ووآالة تدقيق الجيش (AAA) ووآالة تدقيق سلاح الجو وخدمات تدقيق البحرية ومكتب محاسبة 
 .الموظفين التابع للحكومة

 
 تقارير التدقيق النهائية الصادرة عن مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 ية تصفية عقود صندوق الإغاثة وإعادة الإعمار الخاص بالعراقإدارة وآالة عمل
 2007تشرين أول / أآتوبر(010-07مكتب المفتش العام الخاص بالعراق )
 

 مقدمة
 مليار دولار، تم توقيع 20,9 الذي تبلغ قيمته (IRRF) خلال تطبيق برنامج الإغاثة وإعادة الإعمار الخاص بالعراق 

شاطات عدة تتراوح ما بين شراء مواد وبين برامج إنشائية تصل قيمتها إلى مليارات آلاف العقود التي تغطي ن
وشمل معظم العمل الذي تم تنفيذه طبقاً لبرنامج الإغاثة وإعادة الإعمار استخدام عقود حيث أن الانتهاء .  الدولارات

لمرحلة تتلقى الوآالات الحكومية وتتقبل وخلال هذه ا.  من العقد وإغلاقه يمثل المرحلة النهائية في دورة حياة العقد
التسليم النهائي للخدمات ومواد التموين وتقوم بتسديد الدفعات النهائية للمقاولين وتحدد مدى توفر أموال فائضة من 

وتوفر ).  آبيان استكمال العقد(أجل فك الالتزام بها واستخدامها في مجالات أخرى آما وأنها تعد التوثيقات المطلوبة 
 .لعملية أيضاً شفافية للقرارات المتخذة وتوثق تاريخ العقد المعنيا

 
 المتطلبات المالية والإدارية والفترات الزمنية للانتهاء من 4-804-5 (FAR) ويوفر قانون الاستملاك الفيدرالي 

 البيانات الختامية وتشمل هذه المتطلبات فك ارتباط المبالغ الفائضة والتخلص من الأوراق السرية واستكمال.  العقد
 الخطوط الارشادية (FAR)وفيما يتعلق بالتوقيت يوفر قانون الاستملاك الفيدرالي .  للمتعهد وغيره من ذوي الشأن

 على أنه يتعين إغلاق العقود التي تتضمن أسعاراً ثابتة للغاية خلال ستة FARوينص قانون .  بدلاً من المتطلبات
ء منها فعلياً فيما يتوجب إغلاق العقود التي تتطلب تسوية أسعار تكلفة غير مباشرة أشهر من وجود دليل على الانتها

 .   شهراً تعقب استكمال العقد فعليا36ًخلال 
 

لقد تم الإعلان عن المراجعة باعتبارها مراجعة واسعة لإجراءات إغلاق العقود الخاصة ببرنامج الإغاثة وإعادة 
مل المرتبطة بها والهبات والاتفاقيات التعاونية للتأآد من مطابقتها لإجراءات الإعمار الخاص بالعراق وأوامر الع

FARوقد قام مكتب المفتش العام الخاص بإعادة .   وتحديد ما إذا آانت هناك عقبات آبيرة الإجراءات إغلاق العقود
ت تعاونية من التحليل حيث أنها بناء على ذلك بإلغاء منح واتفاقيامكتب المفتش العام الخاص بالعراق  إعمار العراق 

 آما وأنها ليست مغطاة بقانون IRRFآانت تمثل حصة  ضئيلة نسبياً من هبات برنامج الإغاثة وإعادة الإعمار 
(FAR)  . ويلخص  هذا التقرير مراجعة مكتب المفتش العام(SIGIR) للإجراءات الحكومية الخاصة بإدارة تصفية 

 .لتي تتناول الانتهاء من العقود التي تتضمن سداد التكاليف ذات القيمة العاليةالعقود والقضايا المستقبلية ا
 

 النتائج
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 والوآالات المدنية التي تقوم بنشاطات تعاقدية في العراق سياسات وإجراءات للانتهاء من DoD تنتهج وزارة الدفاع 
وتشمل هذه الوآالات ما .  تصفية عقود حيث تشير البيانات بأن موظفين حكوميين قاموا بFARالعقود ودعم قانون 

 :يلي
 (USACE/GRD)فيلق مهندسي الجيش الأميرآي في منطقة الخليج  -
 (ICC-I/A)أفغانستان / للعراق–قيادة التعاقد المشترآة  -
 (AFCEE)مرآز سلاح الجو للهندسة والبيئة  -
 (DoS)وزارة الخارجية  -
 (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -

 بأن ينسق مساعد وزير الجيش للسياسة (SIGIR) يوصي مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
-JCC)أفغانستان / مع قيادة التعاقد المشترآة للعراق(ADASA-P&P I/A) أفغانستان / العراق–والمشتريات 

I/A) ومع فيلق مهندسي الجيش (USACE)لقيادة المرآزية الأميرآية  وا(CENTCOM) للتأآد من اتخاذ 
اجراءات في الوقت المناسب بغية التأآد من أن مخططات التحول الخاصة بقيادة التعاقد تعالج عمليات إنهاء العقود 

 .الضخمة الخاصة بتسديد التكاليف ذات القيمة العالية
 

 ملاحظات حول الإدارة والتجاوب حول التدقيق
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 الالتزامات المعلقة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق والتي تحتفظ بها آل من إن هدف عملية التدقيق هذه هو تحديد
وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية والتأآد مما إذا آانت هذه الوآالات قد وضعت رقابة 

عات السنوية للالتزامات المعلقة التي آان ولقد ترآز هذا التدقيق على المراج.  إدارة آافية على التزاماتها المعلقة
 .2006يتعين استكمالها عن السنة المالية 

 

 آان رصيد الالتزامات المعلقة لدى وزارتي الدفاع والخارجية والوآالة الأميرآية  2007مارس / آذار31بتاريخ 
 2,308ذه الوآالات الحكومية الثلاث هي   مليار دولار تفصليها بالنسبة لكل من هUSAID 2,649للتنمية الدولية 

 . مليون للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية159,6 مليون للخارجية و182,1مليار دولار لوزارة الدفاع و

مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  إن لكل من الوآالات الحكومية الثلاث التي تضمنتها مراجعة مكتب المفتش العام 
تها في رصد الالتزامات وفي إجراء مراجعة سنوية واحدة على الأقل فيما يتعلق بالالتزامات سياساتها وإجراءا

أو /بالتدقيق وفقاً لما قامت به ومكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وقد تفاوتت   المنظمات التي قام مكتب .  المعلقة
وطبقاً للمراجعات يعتقد مكتب .  2006م المالي ما وثقته من المراجعة السنوية المطلوبة للالتزامات المعلقة للعا

المفتش العام بوجود فرص أمام تلك المنظمات لتحسين أدائها وتوثيق نتائجها  بشكل أفضل وإمكانية تسريع فك التزام 
إن إنهاء وتوثيق مثل هذه المراجعات قد يصبح ضروريا لتسهيل عملية الرصد .  المبالغ غير اللازمة في المستقبل

رية ومتابعة الإشراف والرقابة وإعداد التقرير المالي والمحافظة على المعرفة المؤسسية في وجه تغير الموظفين الجا
مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وفيما يلي أمثلة توضح أوجه القصور التي اآتشفها مكتب .  وإحلال آخرين مكانهم
 :أثناء قيامه بالمراجعات
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حالات مختلفة لدى آل وآالة تقدم فرصاً مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وجد مكتب المفتش العام بشكل عام 
 .لتحسين التوثيق الخاص بمراجعة الالتزامات المعلقة بما في ذلك المبررات المقدمة للاحتفاظ بالالتزامات الفردية

 :ا يليبممكتب المفتش العام الخاص بالعراق وبناء على ذلك يوصي مكتب 
 قائمة بالالتزامات المعلقة إلى (USACE/GRD)أن يقدم فيلق مهندسي الجيش الأميرآي في منطقة الخليج  -

 وفقاً لمتطلبات أنظمة وزارة الدفاع والمتابعة معهم حول AFCEEمرآز سلاح الجو للهندسة والبيئة 
 .المراجعات

الخارجية الأميرآية إلى تطوير إجراءات  ووزارة USAIDأن تعمد الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -
مكتوبة تطلب من المكاتب المالية توثيق مراجعاتها حول الالتزامات المعلقة والأسباب التي تدعو إلى استبقاء 

 .التزام ما بما في ذلك تجديد الحاجة المستمرة
اسب والمتعلقة بالالتزامات أن تعمد وزارة الخارجية إلى توثيق مراجعاتها في نهاية آل سنة وفقاً لما هو من -

 .الفردية المعلقة وتوثيق قرارها الخاص باستمرار الحاجة
 

 ملاحظات إدارية وتجاوب أجهزة التدقيق
تعليقات مكتوبة حول مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  تلقى مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

.  USAID ومن الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية USACEالأميرآي مسودة هذا التقرير من فيلق مهندسي الجيش 
 عن أنه يوافق على التوصية آما قدم ملاحظاته الفنية عليه والتي (USACE)ولقد أعرب فيلق مهندسي الجيش 

على  USAIDوفي رد وآالة .  في   تقريره حيثما وجد ذلك مناسباًمكتب المفتش العام الخاص بالعراق أوردها مكتب 
وخلال .  2006مسودة التقرير قالت الوآالة أنها انتهت من  مراجعتها السنوية للالتزامات المعلقة خلال العام المالي 

التوثيق الداعم لقيام الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  عملية التدقيق طلب مكتب 
 .2007فبراير / إلا أنه لم يتلق أي رد حتى شهر شباط2006 للعام المالي بالمصادقة على الالتزامات المعلقة

 
 بأن USAIDأي دليل يدعم موقف وآالة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وبناء عليه، فإنه لم يكن لدى مكتب 

ة بتوثيق أسبابها  مع التوصيUSAID ولم تتجاوب وآالة .  2006الوآالة استكملت مراجعتها قبل نهاية العام المالي 
وبدلاً من ذلك قالت الوآالة أن لديها بالفعل اجراءات لتوثيق المراجعات وتسجيل الأسباب .  للإبقاء على الالتزام
مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وقد قام مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق .  للإبقاء على التزام ما

 ووجدت مرة أخرى أنه لا توجد توثيقات تفسر بالتفصيل أسباب USAIDتي زودته  بها بمراجعة جميع البيانات ال
يبقى على هذه التوصية التي مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وبناء  على ذلك فإن مكتب .   إبقائها على الالتزامات

 .ضمنها حيثما وجد ذلك مناسباً
 

 الاقليمية في العراقمراجعة حول فعالية برنامج فرق إعادة الإعمار 
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 مقدمة
 عسكري تقوده الولايات المتحدة لمساعدة – هو جهد مدني (PRT)إن برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية في العراق 

المبادرة وقد تطورت هذه .  الحكومات الاقليمية والمحلية على ممارسة الحكم بفعالية وتقديم الخدمات الضرورية
وتوسعت بصورة ملموسة منذ اطلاق أولى فرق إعادة الإعمار الإقليمية في الموصل وآرآوك والحلة في 

 : أصبح البرنامج يتألف مما يلي2007أغسطس /ومنذ آب.  2005تشرين ثاني /نوفمبر
 .سبع فرق إغاثة وإعادة إعمار إقليمية تقودها الولايات المتحدة وثلاث فرق يقودها التحالف -
 وهي خلايا صغيرة من المستشارين الذين يقدمون المشورة لمسؤولي (PSTS)سبع فرق دعم إقليمية  -

 .الأقاليم
 في (BCTs) تم تشكيلها مؤخراً وتتضمن فرقاً من آتائب قتالية (PRTs) فريق إعادة إعمار إقليمي 15 -

 .وحول بغداد وفي محافظة الأنبار
 

يمية في العراق فرقاً مدمجة ومتعددة الأنظمة من الموظفين المدنيين ويوفر برنامج فرق إعادة الإعمار الإقل
والعسكريين التابعين للولايات المتحدة وقوات التحالف تعمل على تعليم وتدريب وتقديم المشورة لموظفي الحكومات 

 .ةالمحلية والموظفين الإقليميين فيما يتعلق بالاختصاصات الأساسية للحاآمية والتنمية الاقتصادي
 

ويتفحص هذا التقرير برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية في العراق فيما يتعلق بخمسة مجالات مختارة يرآز عليها 
 :البرنامج وهي

 .مساعدة الحكومات الإقليمية والمحلية على تطوير قدرات شفافة ومستدامة للحكم -1
 .تعزيز الأمن وحكم القانون بصورة أآثر فعالية -2
 . المجال الاقتصاديتحقيق التقدم في -3
 .توفير الإدارة الاقليمية اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان -4
 .النهوض بالمصالحة وتشكيل البيئة السياسية -5

 
ويقدم هذا التقرير بعض التعميمات عبر آل مجال من مجالات الترآيز فيه آما وأنه يقدم تقييماً حول التقدم الذي تم 

لكي يظهر التقدم الذي حققه برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية في العراق، قام مكتب المفتش و.  احرازه عبر البلاد
 بتجميع المحافظات الثماني عشرة في تشكيل مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 . لأغراض المناقشة في هذا التقريرإن هذا التجميع هو فقط.  إسمي يتكون من خمس مناطق جغرافية إقليمية
 

بالتقييم، قام المكتب بزيارة عشر فرق من فرق إعادة الإعمار مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وفي معرض قيام 
 بالإضافة إلى تسع فرق جديدة من فرق إعادة الإعمار (PSTs) وسبع فرق دعم إقليمية (PRTs)الإقليمية في العراق 

وتضمن العمل إجراء مناقشات مع مسؤولين آبار من العسكريين وموظفين في السفارة الأميرآية .  (PRTs)الإقليمية 
 مسؤولاً مدنياً وضابطاً عسكرياً بمن فيهم 274في بغداد آما تضمن مقابلات منسقة في جميع أرجاء العراق شملت 

الخاصون الفنيون والمستشارون الذين  ورؤساء الفرق ونوابهم و(BCTs)آبار الرؤساء في فرق الكتائب القتالية 
هذا ولم يحصل مكتب .  يتحدثون لغتين ولديهم ثقافة مزدوجة ومستشارون حكوميون من العراق وغيرها من البلدان

المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق على منظور الموظفين الإقليميين التابعين للحكومة العراقية فعالية فرق 
 .(PRTs)قليمية إعادة الإعمار الإ

 
 النتائج

في مواقع عديدة، يحقق برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية في العراق تقدماً متزايداً في مجال تطوير قدرات 
الحكومات المحلية والإقليمية على ممارسة الحكم بفعالية وإدارة أعمال إدارة الإعمار الخاصة بها بالرغم من استمرار 

لإثنية وبالرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة، إلا أن وضع العراق المعقد وتداخل الصراعات الصراعات السياسية وا
الطائفية والسياسية والإثنية واستمرار الأوضاع الأمنية الصعبة ما زالت تعمل على إعاقة التقدم في تحقيق النمو 

حظات العامة، ما زالت هناك بعض وعلى الرغم من هذه الملا.  الاقتصادي وسيادة القانون والمصالحة السياسية
ونورد فيما يلي ملخصاً عن نتائج ما اآتشفه مكتب المفتش .  الخلافات عبر قطاعات من البلاد وعبر أقاليم منفردة

 التي (PRT)فيما يتعلق بما رآزت عليه المجالات الخمسة لبرنامج مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  العام 
 :SIGIRتفحصها مكتب 
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 حاآميةال

 أحكاماً مختلطة حول فعالية PRTقدم موظفو برنامج مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  في المواقع التي زارها 
أقاليمهم في الحكم وإدارة مؤسساتهم الحكومية إلا أنهم أبدوا ملاحظة تتلخص في أن آلا منها حقق تقدما متزايداً خلال 

أن أحد المعوقات الأساسية أمام تطوير تب المفتش العام الخاص بالعراق مك وقد  أبلغ الموظفون .  العام السابق
القدرات الحاآمية هو عدم توفر قانون إقليمي يحدد حقوق ومسؤوليات المكاتب الحكومية ومحاسبة المسؤولين 

 .الاقليميين عن تصرفاتهم
 

 سيادة القانون
 أن سيادة القانون تمثل أآثر المهام الأساسية (PRTs)  قال العديد من موظفي برنامج فرق إعادة الإعمار الإقليمية

ففي آثير من المواقع، هنالك تعاون ضئيل ما بين الشرطة والمحاآم ومؤسسات الإصلاح آما وأن .  إثارة للمشاآل
وينظر السكان المحليون مع وجود قليل من الاستثناءات إلى ضباط .  الأحكام القضائية يتم تجاهلها بشكل روتيني

ويتعرض القضاة .  لشرطة بعين الريبة بسبب وجود ارتباطات مشبوهة لهم بالمليشيات المحلية والنشاطات الاجراميةا
وغيرهم من المشارآين في العملية القضائية إلى التخويف آما وأن بعض المحاآم لا تتمكن أو تتقاعس عن سماع 

 .القضايا بسبب اجراءات الأمن غير الكافية
 

 ديالنمو الاقتصا
استمرت الظروف الأمنية الخطيرة في التقليل من شأن الجهود التي تبذلها فرق إعادة الإعمار الإقليمية لرفع مستويات 

ولهذا فإنه من الصعب شحن المواد الخام إلى الأقاليم ونقل المنتوجات الزراعية .  المعيشة وخفض معدل البطالة
وتعاني العديد من الأقاليم من نقص .  ن الاستثمار العراقي والأجنبيوالصناعية إلى الأسواق آما وأن هناك القليل م

 أنه سيكون من الصعب خلق فرص PRT ويقول المستشارون الاقتصاديون لبرنامج .  في الوقود والطاقة الكهربائية
لتعزيز النمو وتشارك فرق إعادة الإعمار الإقليمية في العديد من الجهود المبذولة .  عمل دون وجود مصادر للطاقة

الاقتصادي بما في ذلك برامج القروض الصغيرة وتنمية الاعمال الزراعية ومراآز تطوير الأعمال الصغيرة وخطط 
 .إحياء المشاريع التي تمتلكها الدولة

 
 إعادة الإعمار

ناها التحتية  بشكل عام أن الأقاليم تعمل بفعالية على إدارة ب(PRT) يعتقد موظفو فرق إعادة الإعمار الإقليمية 
ومشاريع إعادة البناء التي تستخدم الطوب والطين إلا أن الحكومات المحلية لا تملك سوى القليل من القدرات لإدارة 

إن استخدام برنامج .  واستدامة مشاريع البنى التحتية بحيث لا تقوم بوضع ميزانيات التشغيل واحتياجات الصيانة
وقد قام مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار .   يزيد من تفاقم المشكلةCERP التجاوب الطارئ الخاص بالقادة 

 التي تعارضت مع مهمة CERPبتوثيق حالات متكررة من مشاريع مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  العراق 
 .ية وذلك من خلال انجاز مهام تعود في حقيقتها للحكومات المحلية والاقليمPERT تطوير القدرات لفرق 

 
 المصالحة السياسية

 أنه لم يتحقق إلا القليل من التقدم في هذا المجال الهام على المستويين PRT قال موظفو فرق إعادة الإعمار الإقليمية 
المحلي والاقليمي باستثناء ملحوظ في محافظة الأنبار حيث تضافرت القبائل لمواجهة تنظيم القاعدة ودعم الحكومة 

ت الجهود من أجل المصالحة بفعل التوتر السائد بين فئات الشيعة المتنافسة وشعور بالجفاء بين لقد تقوض.  الوطنية
 .السنة وتزايد الإحباط الشعبي حول عدم القدرة على الحصول على الخدمات الحكومية

 
 يرى الخدمات داخل فإذا ما القينا نظرة على المناطق الاقليمية الخمس والأقاليم المرتبطة بها فإنه يمكن للانسان أن

فالمنطقة الشمالية يقطنها الأآراد بكثافة عالية فيما نجد السواد الأعظم للسكان السنة في المنطقة .  وعبر المناطق
أما المنطقة الجنوبية فغالبيتهم من الشيعة فيما يقطن المنطقة الوسطى جماعات مختلطة من الطوائف .  الغربية

ود الممتازة التي يبذلها الموظفون المدنيون والعسكريون في فرق إعادة الإعمار وعلى الرغم من الجه. والإثنيات
الإقليمية الذين يعملون في ظل أوضاع خطرة وقاسية لتسريع عملية انتقال العراق إلى مرحلة الاعتماد على النفس إلا 

 آما وأنه سيعتمد على الأجواء وسوف يستغرق الأمر سنوات من العمل المتواصل.  أن حل تلك المشاآل ما زال بطيئاً
 .الأمنية والتسويات السياسية على المستوى الوطني
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 ملاحظات

 بتدريب نظرائهم على تنفيذ مخصصات الموازنة الرأسمالية (PRTs) يقوم موظفو فرق إعادة الإعمار الإقليمية 
 وأنها في سبيلها لانفاق الاموال 2006وقد أبلغت معظم الأقاليم بأنها متفوقة على جدول الإنفاق لعام .  لأقاليمهم

وآانت الأقاليم بصورة عامة تنفق أموالها على المشاريع الانشائية للطوب والطين وذلك .  2007المخصصة لها لعام 
على الرغم من أن القضايا التي تنطوي على تعقيدات التوريد وعدم توفر المقاولين قد جعلت بعض المحافظات ترآز 

 .ى الانفاق لتكديس المواد اللازمة للمشاريع المستقبليةبدلاً من ذلك عل
 

في السابق فإن هنالك مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وآما ذآر مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
مفتش العام مكتب ال وقد أبدى مكتب . حاجة لاتخاذ إجراءات إدارية لتحسين قدرة برامج إعادة الإعمار على الاستدامة

ملاحظة تتلخص بأن المحافظات تكافح من أجل تزويد المباني بالموظفين وصيانة تلك المباني الخاص بالعراق 
وقد وصف أحد رؤساء فرق إعادة الإعمار الإقليمية المشكلة بأنها تشبه .  آالعيادات والمدارس ومحطات معالجة المياه

 الان للبدء في وضع ميزانيات ونشر أنظمة لتأمين استدامة المنشآت مستقبلي ما لم يتم اتخاذ خطوات" حطام قطار"
 . الجديدة

 
في تقرير سابق أن يضع السفير الأميرآي بالتنسيق مع مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وقد أوصى مكتب 

ل ديمومة برامج  ويطبق خطة لها أهداف واضحة من أج(MNF-I) الجنرال القائد للقوة متعددة الجنسيات في العراق 
 ولمراجعة قيادة حكومة العراق في هذا المجال لتحديد آفايتها وتغطية (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 .أي قصور
 

وجه هذه التوصيات إلى السفارة إلا أن تلك التوصيات لها مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وعلى الرغم من أن 
أنه يتعين على فرق إعادة الإعمار مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  ويعتقد .  ميعلاقة على المستوى الإقلي

الإقليمية توسيع بؤرة عملها فيما يتعلق بجهود تنفيذا الميزانيات بما في ذلك مساعدة الحكومات الاقليمية على وضع 
ير القانوني المفيد بزيادة التنسيق بين وسوف يكون لهذا أيضاً التأث.  ميزانيات من أجل تحديد وتنفيذ مهام الاستدامة

 .الموظفين المحليين على المستوى الاقليميوممثلي الوزارات المرآزية 
 

السابقان حول برنامج فرق إعادة الإعمار مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وعلاوة على ذلك فقد أوصى تقريرا 
مكتب  ويعتقد .  ء لارشاد تلك الفرق وتحديد انجازاتها تطوير أهداف محددة بوضوح واجراءات أداPRTالإقليمية 

أن تلك التوصيات ما زالت مناسبة وأنها تنطبق على تلك الأقاليم التي ما زال وصول المفتش العام الخاص بالعراق 
ش العام ولقد اآتشف مكتب المفت.  فرق إعادة الإعمار الاقليمية اليها والتعامل فيها مع الموظفين العراقيين محدوداً
 لانجاز مهام تعود بالفعل (CERP) ايضاً حالات استخدم فيها العسكريون برنامج التجاوب الطارئ الخاص بالقادة 

 . المتعلقة بتطوير القدرات(PRT) للحكومات المحلية والاقليمية والتي تتعارض مع مهمة 
 

 التوصيات
أن يتخذ السفير المفتش العام الخاص بالعراق مكتب  يوصي مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 : الإجراءات التالية(MNF-I)قائد القوة متعددة الجنسيات في العراق  الأميرآي في العراق والجنرال 
} PRTSتشمل ال  {(PRTS)أن يضعا على وجه السرعة خطة شاملة لفرق إعادة الإعمار الاقليمية  -1

أن تحدد ) أ(ويجب أن تشمل الخطة على الأقل .  لك الفرقيجري وضع عناصرها خصيصاً لكل فرقة من ت
أن تحدد بوضوح علامات الطريق المؤدي إلى تحقيق الأهداف ) ب(بوضوح الأهداف وإجراءات الأداء 

أن تحدد المنظمة أو المنظمات داخل آل وآالة ) د(أن يجري ربطها بمتطلبات التمويل ) ج(الموضوعة 
ولكي يتم ترآيز الاهتمام على أعلى المستويات بشأن هذه القضية فإنه .  خطةيمكن محاسبتها بشأن تطبيق ال

يتعين المصادقة عليها من جانب رئيس البعثة وقائد القوات متعددة الجنسيات في العراق وذلك لإظهار مدى 
 .التزام  آل وآالة حكومية بهذا الجهد

 (CERP)اوب الطارئ الخاص بالقادة تطوير الإرشاد حول استخدام وتزامن صرف أموال برنامج التج -2
 .وذلك من أجل دعم مهمة بعثة الحكومة الاميرآية لتطوير القدرات
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 ملاحظات حول الإدارة وردود الفعل تجاه أعمال التدقيق
قدمت السفارة الأميرآية في العراق آما قدمت قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ملاحظاتهما حول مسودة 

وقد أعربت السفارة وقيادة القوات متعددة الجنسيات عن عدم .  ولم يصدر عن وزارة الدفاع أية تعليقات.  ريرهذا التق
 موافقتهما على توصية وردت في مسودة التقرير حول إعادة تكليف بعض موظفي فرق إعادة الإعمار   الإقليمية 

(PRT)وقد اختلفا فيما بينهما .  يذ لمعالجة التحديات الأمنية بسبب قضايا أمنية آما حددا خطوات هي حالياً قيد التنف
 (CERP)بشأن التوصية الثانية المتعلقة باستخدام وتزامن صرف أموال برنامج التجاوب الطارئ الخاص بالقادة 

لتي تم وقد قدمت قيادة القوات متعددة الجنسيات تعليقاتها الفنية ا.  حيث وافقت السفارة على التوصية ورفضتها القيادة
 .دمجها في التقرير وفقاً لما هو مناسب

 
-MNF)وقد أوصت مسودة التقرير بأن ينظر السفير الأميرآي في العراق وقائد القوات متعددة الجنسيات في العراق 

I) في إعادة تكليف موظفي PRT في البصرة والنجف وآربلاء والقادسية وميسان للعمل في فرق إعادة الإعمار 
ى أن يتحسن المناخ الأمني أو أن يتم تطوير خطة آي يتم استخدام موظفي هذه الفرق الخمس بشكل الإقليمية إل

وقد ردت السفارة بأنه من السابق .  ألافضل وتوفير أهداف محددة بوضوح وارشادات حول ما يتعين عليهم تنفيذه
يمية حيث أنها تعبر عن التزام سياسي  وأنه من المهم الاحتفاظ بالاتصالات الاقلPRT لأوانه إعادة تعيين موظفي 
وقد علقت السفارة وقيادة القوات متعددة الجنسيات بأن هنالك جهوداً تبذل حالياً لتوفير .  بتنمية الاقاليم المتضررة

الجنسيات  وقد أعربت قيادة القوات متعددة .  الأمن وحرية الحرآة وغيرها من الخطوات المتعلقة بتحقيق أهدافهما
 (ePRT) وجعله (Camp Echo) القادسية إلى آامب إيكو PRT أن هنالك جهوداً تبذل حالياً لنقل موقع أيضاً ب

وأشارت السفارة إلى أنه سيتم النظر في إجراءات أخرى إذا ما فترت .  يتمتع آما هو مفترض باجراءات أمنية قوية
 نتيجة (SIGIR)عام بإعادة إعمار العراق وقد قام مكتب المفتش ال.   ولم تتحسن الظروف الأمنية(PRT)عمليات 

 .لهذه الإجراءات بتعديل التوصية من خلال شطب الجزء المتعلق بمعالجة إعادة تعيين الموظفين
 

ولم يتجاوب السفير الأميرآي في العراق وقائد القوات متعددة الجنسيات على أي حال مع ما تضمنته التوصية بشأن 
وقد بحث .  شكل أفضل من الموظفين في البصرة والنجف وآربلاء والقادسية وميسانتطوير خطة تتعلق بالاستفادة ب

في تقريرين سابقين الحاجة إلى تطوير الأهداف المحددة الوضوح مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  مكتب 
  ولا يزال مكتب . وقياس انجازاتها(IRTs) واجراءات الأداء وذلك لارشاد نشاطات فرق إعادة الإعمار الاقليمية 

آما وأن وجود خطة .  يعتقد بأن وجود خطة هو أداة هامة لتحقيق هذا الغرضمكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
هذا ولم يتم حتى تاريخه تطبيق أي من .  يعتبر ضرورياً لإدارة رأس المال البشري والموارد المالية في تلك المواقع

بتعديل هذا الجزء من توصيته بغية التأآيد كتب المفتش العام الخاص بالعراق م وبناء عليه قام .  SIGIR توصيات 
 ويواصل مكتب .  على الحاجة لاستقطاب اهتمام الإدارة العليا تجاه تطوير أسلوب الإدارة في معالجة هذه القضايا

ب السفارة والقوات متعددة الاعتقاد بأن هذا المجال يتطلب رصداً دقيقاً من جانمكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
 .الجنسيات في العراق

 
المتعلقة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  أما بخصوص توصية مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 فقد وافقت السفارة عليه وأشارت إلى أنها (CERP) بتزامن صرف أموال برنامج التجاوب الطارئ الخاص بالقادة 
 تقديم الارشادات لفرق إعادة الإعمار الاقليمية التابعة لها آي تستخدم الخطة الاستراتيجية للبعثة وخطة تعمل على

هذا ولم توافق قيادة القوات .  الحملة المشترآة أثناء تنسيقهم مع نظرائهم العسكريين حول مشايع تطوير القدرات
 على أي حال بأن MNF-Iوقد ذآرت .  سيق حاليةعلى التوصية مشيرة إلى وجود عناصر تن  متعددة الجنسيات 

 على المستوى الاقليمي بتطوير وتطبيق خطط عامة PRT هنالك متسعاً  لإدخال تحسينات من خلال تمكين فرق 
وقد أبدت القوات متعددة الجنسيات ملاحظة أنه تم اقتراح هذا وأن .  مشترآة مع عناصر القوات المقاتلة الملازمة لها

يعتقد بأن مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وبناء على هذه التعليقات فإن .  اح هو الان موضع البحثهذا الاقتر
 .هذه التوصية ما زالت جيدة ويتعين الابقاء عليها

 
 
 

 وفقاً لعقد برنامج تدريب الشرطة العراقية Dyn Corp International, LLC المراجعة المؤقتة لمصروفات 
 )SIGIR-07-016 2007 أآتوبر 19(
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 مقدمة

 IRRFإن هذا التدقيق المحاسبي هو الثاني في سلسلة من المراجعات المالية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
مكتب المفتش العام الخاص وقد أعلن .  (SIGIR)التي أجراها مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 :ته حول الموضوع وذلك لتحديد ما يلي مراجع2007مارس / آذار22في بالعراق 
 S-LMAQM-04-C-0030ما تطلبه حكومة الولايات المتحدة بموجب العقد رقم  )1
 ما قدمه المتعهد )2
 آيف تم صرف الأموال )3
 .ما وفره الإشراف على تنفيذ العقد )4

 
يق هذه الأهداف أنه لم يكن بالامكان تحقمكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وعقب بدء العمل بوقت قصير، علم 

 (INL) وقد أبلغ مسؤولو مكتب وزارة الخارجية الأميرآية لشؤون المخدرات الدولي وسيادة القانون .  بصورة آاملة
مكتب شؤون مكافحة بأن مكتب المفتش العام الخاص بالعراق   مكتب المفتش العام – مكتب تطبيق البرنامج –

 بموجب Dyn Corpديه أي معلومات مطلوبة للتعرف على ما يقدمه ليست لالمخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية 
عدداً من مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية إن لدى .  العقد أو آيفية صرف الأموال

 .  دون وجه حقDynCorp المبادرات الهادفة إلى تحسين العقد والاشراف عليه واسترداد المبالغ التي تم دفعها ل 
وقف العمل مؤقتاً آما وأنه يزمع مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  والمبادرات فقد قرر  وبناء على هذه المشاآل 

في مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية  –القيام في وقت لاحق بمتابعة التقدم الذي أحرزه 
مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وآإجراء مؤقت قام .  ة العقدتطبيق المبادرات ومعالجة القضايا الخطيرة في إدار

 .باصدار هذا التقرير لتلخيص المعلومات التي تم جمعها حتى تاريخه
 

 النتائج
مكتب على الرغم من أنه تم القيام بأعمال التدريب وتوفير الأجهزة الضرورية وفقاً لما نص عليه العقد أبلغ مسؤولو 

 :بما يليت بوزارة الخارجية الأميرآية شؤون مكافحة المخدرا
 . تعتريها الفوضى إلا أنه يجري حالياً ترتيبهاDynCorpأن الفواتير والوثائق الداعمة لها المقدمة من  -1
بإضفاء صفة الشرعية على صحة مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية لم يقم مكتب  -2

 إلا أن ممثلي المسؤول عن التعاقد في العراق التابع ل 2006شرين أول الفواتير التي تلقاها قبل أآتوبرت
تشرين أول بتثبيت جميع /بدأ منذ أآتوبرمكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية 
 .الفواتير الواردة وفقاً لما يسمح به الوقت والأوضاع في العراق

في العراق وواشنطن دي سي رة الخارجية الأميرآية مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزايقوم موظفو  -3
 .بالعمل حالياً على تثبيت آافة الفواتير السابقة

إلى الثقة بأن السجلات المحاسبية لوزارة مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية يفتقر  -4
خدرات بوزارة الخارجية مكتب شؤون مكافحة المولهذا فإن .  الخارجية تتضمن هدف معظم التسديدات

 مليار 1,2لا يعرف بالضبط ما تلقاه بالنسبة لمعظم مبالغ النفقات التي تصل في مجموعها الى الأميرآية 
مكتب شؤون مكافحة ولقد أدى افتقار .   لبرنامج تدريب الشرطة العراقيةDynCorpدولار طبقاً  لعقد 

 .ل الرقابة إلى إيجاد جو من التبذير والاحتيالالسابق لوسائالمخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية 
 

ففي شهر .  موثقة بصورة جيدةمكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية  إن مشاآل إدارة عقد 
 ضرورة تشديد الرقابة DoS OIG  أعلن مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية الاميرآية 2005يوليو /تموز

مكتب المفتش  و DoS OIG دى مطابقة عمليات الشراء والعقود للمواصفات الموضوعة آما قام والاشراف على م
 من العقد 338 عن أمر العمل رقم 2007آانون الثاني /بالابلاغ في خطوة مشترآة في ينايرالعام الخاص بالعراق 

حة المخدرات بوزارة الخارجية مكتب شؤون مكافالمذآور حيث تم تسليط الضوء على الإدارة السيئة للعقد من قبل 
 .ومكتب التعاقد التابع لوزارة الخارجية الاميرآيةالأميرآية 

 
بأن العقد قد أدير بصورة سيئة وأن هناك مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية ويعترف 

 :في ذلك ما يليضرورة لادخال تعديلات على إدارة العقد حيث بدأ بالفعل مبادرات للتحسين بما 
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 تنظيم ملفات التعاقد •
 زيادة عدد موظفي إدارة العقود في العراق •
 زيادة عدد موظفي المرآز الرئيسي •
 تحسين الاشراف والرقابة على ادارة الممتلكات •
 جمع الرسوم الزائدة والمستوفاة بطريق الخطأ •
 تحسين اشرافها على سير المشاريع والأعمال •

 
مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية جهود لخاص بالعراق مكتب المفتش العام اويدعم 

يحتاج لمزيد من الوقت مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية المتعلقة بالمستحقات ويعترف بأن 
 .  لتنفيذ هذه المبادرات

وعدد الاجراءات ت بوزارة الخارجية الأميرآية مكتب شؤون مكافحة المخدرا ونظراً لضخامة المشاآل التي تواجه 
مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة بان مكتب المفتش العام الخاص بالعراق اللازمة لمعالجتها، يعتقد مكتب 

يحتاج إلى تطوير خطة عمل تصحيحية شاملة بموافقة من أعلى المستويات بحيث يؤدي ذلك إلى الخارجية الأميرآية 
بهذا المجهود ولكي تسهل متابعة التقدم في مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية إظهار التزام 
 .مجال التطبيق

 
تقديم مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية من مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وقد طلب 

على ما كافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية مكتب شؤون مملاحظاته حول مسودة التقرير حيث وافق 
تضمنه التقرير من معلومات وتوصيات آما قام بتوفير معلومات إضافية أسهمت في توضيح التقدم الذي تم احرازه 

بدمج تلك المعلومات في التقرير وفقاً مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  فيما يتعلق ببعض المبادرات وقد قام مكتب 
 .لما هو مناسب

 
 الخلفية

هي تطوير السياسات وإدارة البرامج المتعلقة مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية  إن مهمة 
بمحاربة انتاج المخدرات الدولية وتهريبها ومكافحة الجرائم الدولية وتعزيز تطبيق القانون وغيره من القدرات 

مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية  وقد قام ,   الولايات المتحدةالمؤسسية لتطبيق القانون خارج
 إلى (S-LMAQM-04-C-0030) بمنح العقد رقم 2004فبراير / شباط18لتحقيق هذا الهدف في الأميرآية 

DynCorp  .عام  ا إن هذا العقد المبرم لأربع سنوات أساسية وأربع سنوات اختيارية موزعة على فترات مدة آل منه
مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة وهو يشمل مهاماً تدعم برامج .  واحد، هو الآن في سنته الثالثة الاختيارية

 .في العراق وافغانستانالخارجية الأميرآية 
 

 بين أمور أخرى توفير DynCorp وتتطلب هذه المهام من .  ويرآز هذا التقرير على مهام العقد فيما يتعلق بالعراق
برنامج  السكن والطعام والأمن وأنظمة دعم التدريب وآادر من موظفي تطبيق الأمن من مختلف التخصصات لدعم 

فقد قام مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية وطبقاً لما أورده مسؤولو .  تدريب الشرطة المدنية
 مليون دولار فيما قام بدفع مبلغ 1338,1بالالتزام بمبلغ  مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية

 .2007أغسطس / آب23 مليون في إطار متابعة برنامج العراق وذلك حتى تاريخ 1217,8
 

 مكتب مكافحة شؤون المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية قضايا إدارة عقد 
 بشكل آبير دون أن يؤدي DynCorpاة على عاتق  ازدادت أعباء العمل الملقDynCorpخلال السنة الأولى لعقد  

وقد نجم عن ذلك ضعف في إدارة العقود وهي مشكلة استمرت حتى وقت .  ذلك إلى زيادة مناسبة في عدد الموظفين
عاجزة عن تقديم قيود مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية ونتيجة لهذا أصبحت .  قريب

إن .   لتدريب الشرطة العراقيةDynCorp مليار دولار تم انفاقها في اطار برنامج 1,2 مبلغ محاسبية مفصلة تغطي
 : موثقة بشكل جيدDynCorpمشاآل عقد 

مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة  إن مسؤوليات وبرامج DoS OIG قالت 2005يوليو /في تموز •
 إلا أن عدد موظفيها لم يزداد بشكل 2005 و2003قد ازدادت بشكل آبير ما بين عامي الخارجية الأميرآية 

مكتب يتعين على "وذآر التقرير أنه .  يتناسب مع أعباء العمل مما خلق تحدياً ملموساً في مجال الإدارة
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مكتب  ذآر مكتب Task Order 0338 حول أمر المهمة 2007آانون الثاني /في التقرير الصادر في يناير •
كتب شؤون مكافحة المخدرات م بأن ضعف إدارة العقد من قبل DOS OIGوالمفتش العام الخاص بالعراق 

قد عرض ) مكتب التعاقد(ومكتب ادارة الاآتساب التابع لوزارة الخارجية بوزارة الخارجية الأميرآية 
وفي معرض تعليقه على التقرير أورد .  ملايين الدولارات للخطر ونجم عنه وجود ممتلكات ليس لها قيود

خطوات مخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية مكتب شؤون مكافحة المساعد وزيرة الخارجية لشؤون 
لتقوية ادارته للعقود والموجودات مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية اتخذها 

مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة بالاضافة إلى عزمه على تسوية المدفوعات السابقة منذ بدء عقود 
 .نستان والأردنفي العراق وأفغاالخارجية الأميرآية 

 في شهادة أدلت بها حول التعاقد من أجل 2007أبريل / نيسان25اعترفت مساعدة وزيرة الخارجية في  •
مكتب قوات الأمن العراقية بوجود مشاآل في إدارة العقود وما يتبعها من اجراءات تستهدف تحسين إدارة 

إن سرعة وحجم "الاشراف وقالت وقدرته على شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية 
المتطلبات في العراق آثيراً ما جردنا من قدراتنا التوظيفية والاشرافية محلياً وفي الميدان وخصوصاً خلال 

" لقد أعاقت التحديات الأمنية أيضاً قدرة موظفينا على السفر في آافة أرجاء العراق".  "المراحل الأولى
قد حصل مؤخراً على موافقة درات بوزارة الخارجية الأميرآية مكتب شؤون مكافحة المخوأضافت أن 

لزيادة عدد موظفيه في العراق وأنه يعمل على توسيع برنامجه الخاص بالعراق والذي مقره واشنطن دي 
سي آما أنه قام بتعزيز الرقابة الداخلية على نواح مثل الاشراف على قوائم الجرد وتقارير الانجاز المتعلقة 

 .لممتلكاتبادارة ا
مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وبعد وقت قصير من بدء مكتب المفتش العام 2007يونيو /في حزيران •

مكتب شؤون أن مراجعة  مكتب المفتش العام الخاص بالعراق لعمله حول مراجعة الموضوع أبلغ مسؤولون 
م عنها اآتشاف قضايا عدة بما في  قد نجDynCorpلفواتير مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية 

 مليون دولار ودفعات بلغت 1,8ذلك وجود دفعات متكررة وشراء جهاز أشعة لم يتم استخدامه أبداً بمبلغ 
 في فنادق العراق بدلاً من اسكانهم في تسهيلات DynCorp دولار لاسكان موظفي 387000قيمتها 

أيضاً مشكلة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية مكتب شؤون مكافحة وقد اآتشفت .  الاسكان القائمة
 مراجعة هذا آله DynCorpتتعلق بالسفر على الطائرات بالدرجة الخاصة برجال الأعمال وطلبت من 

مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة وبعد مضي أربعة أسابيع تلقى .  وتقديم التوثيقات الداعمة لذلك
لقد اعترف المسؤولون .   آلاف دولار وآافة الفواتير السابقة والحالية108 شيكاً بمبلغالخارجية الأميرآية 

لم يكن لديه عدد آاف من الموظفين في مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية بأن 
 يتم قيدها بصورة DynCorpالعراق وفي مقره آي يصادقوا على الفواتير ولكي يتأآدوا من أن مصروفات 

وقد اختتم مسؤولو .  ة في أنظمة محاسبة وزارة الخارجية بالإضافة إلى الاشراف على أداء الشرآةصحيح
نتيجة لذلك أقوالهم بأنهم غير واثقين من أن مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية 

 أن القيود المحاسبية حكومة الولايات المتحدة قد دفعت فقط ما هو مستحق من دفعات بموجب العقد أو من
 .لوزارة الخارجية تعكس بصدق الهدف الذي تم على أساسه صرف المبالغ المقيدة فيها

مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية  وفي مراجعة طلبها مكتب 2007يوليو /في تموز •
 : بتقديم تقرير حول مراجعة محدودة أسفرت عن ما يليDoSOIGقامت الأميرآية 

الخاصة بالمراجعة مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية  من فعالية عملية التأآد -1
 والمتعلقة بدعم مرآز الأردن الدولي لتدريب DynCorpوالمصادقة على الفواتير الواردة من 

 .الشرطة
 .التأآد من وجود أفضل الممارسات لمراجعة الفواتير واقرارها -2
 لدعم مرآز التدريب تدعمها 2005 خلال عام DynCorpفواتير المقدمة من التأآد مما إذا آانت ال -3

 .المستندات بصورة آافية
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مكتب شؤون أن مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية  مكتب  وقد آشفت المراجعة التي طلبها

مكتب   لتدقيق واقرار فواتير 2005لال عام لم تكن لديه طريقة فعالة خمكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية 
 بتقديم المعلومات DynCorpفعلى سبيل المثال لم يقم ,  شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية

المطلوبة لدعم مصروفات الاسكان والسفر آما وأن الوثائق المقدمة لدعم نفقات أخرى لم تكن آافية وأنها قدمت 
مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية  وآرد على ذلك قام .  قابل للتصرف فيهبأسلوب نماذج غير 

 بالمعلومات حول التحسينات التي قامت بها ولا تزال تقوم بها في عملية تدقيق الفواتير DoS OIGبتزويد الأميرآية 
 .والموافقة عليها

 
 مبادرات لتحسين إدارة العقود

 وبالحاجة إلى Dyncorpبإدارته السيئة لعقد خدرات بوزارة الخارجية الأميرآية مكتب شؤون مكافحة الميعترف 
باطلاق عدد من المبادرات مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية وقد بدأ .  ادخال تحسينات

سترداد المدفوعات الزائدة أو لتحسين تلك الادارة بما في ذلك تدقيق واستكمال ملفات العقد وتدقيق ومطابقة الفواتير وا
وفيما يلي بحث موجز حول بعض أوجه إدارة العقد التي يجري ادخال .  الخاطئة والتحقق من التكاليف والممتلكات

 :2007تحسينات عليها وأوضاع تلك المبادرات آما هي في شهر سبتمبر 
 

 ملفات العقد
يعمل على تجميع ملفات العقد لتشمل العقود وأوامر رآية مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأمي آان 

مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة مكتب أورده مسؤولو  وطبقًا لما .  العمل وغيرها من الوثائق ذات الصلة
  بجمع نسخ عن الوثائق التي يجري تنظيمها في ملفات آبيرة وهو جهد استكمل منهالمكتبفقد قام الخارجية الأميرآية 
 %.60حتى الان أآثر من 

 
 مراجعة ومطابقة الفواتير

بزيادة عدد موظفي إدارة العقود في مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية يقوم  •
وقد آان خمسة منهم في العراق بالفعل فيما آان اثنان ينتظران انهاء .  العراق من واحد إلى سبعة
وعلاوة على ذلك آان .   وسيعمل هؤلاء الأفراد على مراجعة جميع الفواتير. الاجراءات للانضمام للباقين

يعمل على الحصول على عشرة مدققين مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية 
مكتب شؤون مكافحة تفصيليين من الخدمات المالية والمحاسبية التابعة لوزارة الدفاع لمساعدة موظفي 

وقد تم قبول سعبة .  في الولايات المتحدة في أعمال مطابقة الفواتيرارة الخارجية الأميرآية المخدرات بوز
عملية اختيار مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية من هؤلاء المدققين فيما يواصل 

إلا أن التقدم فيها آان بطيئاً  2006أبريل /وعلى الرغم من أن عملية المطابقة بدأت في نيسان.  الثلاثة الباقين
 .نتيجة للعدد المحدود من الموظفين المنكبين على هذه العملية

مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة آان : رفض العمل الخارج عن نطاق الاختصاص أو غير المدعم •
ض منها ما آان  ويرفDynCorpيعمل على مقارنة الفواتير باقتراح التسعير المقدم من الخارجية الأميرآية 

مكتب شؤون وطبقاً لموظفي .  يبدو خارجاً عن نطاق الاختصاص أو تلك التي تفتقر إلى دعم بالوثائق
فإنه عندما توجد فاتورة موضع تساؤل فإنه لا يتم دفع أي مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية 

 .مطالبة تقديم الوثائق التي تدعم الDynCorpجزء منها آما يتعين على 
 
 

 استرداد المدفوعات الزائدة أو الخاطئة
بالتفاوض على مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية  قام 2006أآتوبر / تشرين أول16بتاريخ 

.  ادخال تعديل على عقد يسمح له بمراجعة الفواتير بعد تسديدها وأن يطالب باسترداد أية مدفوعات زائدة أو خاطئة
مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية ى الرغم من أن هذا التعديل ليس له أي أثر  رجعي إلا أن وعل

أصدر آتب مطالبة باسترداد المدفوعات الزائدة أو الخاطئة قبل ذلك التاريخ آما نجح في استرداد تلك الأميرآية 
 .المبالغ
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 اجراء العمليات المحاسبية للتكاليف
بجرد وتدقيق جميع الفواتير والوثائق الداعمة لها آما  مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية مكتب شؤون بدأ 

مكتب شؤون مكافحة المخدرات  وطبقاً لما أورده موظفو .  بدأ بتسجيل التكاليف في حسابات تكاليف مبوبة  مناسبة
صحيح بسبب عدم قيام الموظفين الذين أنجزوا فإنه لم يتم تصنيف المدفوعات بشكل بوزارة الخارجية الأميرآية 

 ونتيجة لذلك فقد أصبح .  معاملات الفواتير بتخصيص الوقت الكافي لهذه المهمة لأن الفواتير لم تكن واضحة أو آاملة
غير واثق من أن السجلات المحاسبية تشمل بصورة مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية 

مكتب شؤون مكافحة  ويقدر .   الذي تم من أجله دفع المبالغ إلى أن يتم استكمال الجرد والتدقيقصحيحة الهدف
بأنه لدى ضم المراجعين الإضافيين للفواتير إلى الموظفين الموجودين فإنه المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية 

 .واتسيتم استكمال محاسبة العقود خلال فترة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سن
 

 إدارة الممتلكات
مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة  أصدر 2006يونيو /آانون ثاني وحزيران/خلال الفترة ما بين يناير 

 لتحسين إدارته للممتلكات وذلك من خلال سلسلة من الرسائل الموجهة DynCorpتوجيهاته إلى الخارجية الأميرآية 
وقد ردت الشرآة بالإبلاغ عن الخطوات التصحيحية .   إنجاز العقود والتي توثق أوجه القصور فيDynCorp إلى 

مكتب شؤون مكافحة  ونتيجة لذلك قام مستشار آبير في مجال الإدارة لدى .  التي تقوم باتخاذها أو تزمع أتخاذها
 من  للممتلكات الحكومية في العراقDynCorpبمراجعة وتدقيق إدارة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية 

وقد .   حيث اآتشف بأنها ما زالت غير مقبولة وبأنها لا تلبي المقاييس التنظيمية12/5/2007 وحتى 22/4/2007
مكتب شؤون مكافحة المخدرات  عقب ذلك بتقديم خطة عمل تصحيحية أخرى حققت وفقاً لموظفي DynCorp قامت 

 :تحسينات في المجالات التاليةبوزارة الخارجية الأميرآية 
 .دة تفعيل محاسبة القائمين على الممتلكاتإعا •
 .تحديد الممتلكات الفائضة عن الحاجة •
تحسين قدرات التخزين للتحقق من أن الكمية الصحيحة للمؤن والمعدات تقبع في المواقع المناسبة آي توفر  •

 .الدعم اللوجستي المطلوب
 

 قائمة جرد DynCorpفقد أعدت الأميرآية مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية  وبناء على طلب من 
مكتب شؤون مكافحة  وطبقاً لمصادر .  بالمعدات التي حصل عليها المقاول والمعدات التي تملكها الحكومة في العراق

وقد .   مليون دولار85,6 مادة قدر ثمنها ب 31680فإن الجرد بين وجود المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية 
من سجلات الجرد الخاصة بالمقاول، بما في ذلك مراجعة % 100 العقود في العراق تدقيقاً يغطي طلب فريق ادارة

أن أعضاء إدارة مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية  ويقول .  لمعدات الأسلحة وما يدعمها
.  خاص بالتحقق من الأسلحة ووجدوه آافياً والDynCorp العقود في العراق التابعين له قاموا بتدقيق النظام الخاص ب

فإن المراجعة الأخيرة لسجلات مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية وطبقاً لما ذآره موظفو 
  قد أظهرت وجود تحسن من حيث الدقة إلا أن البلاغات المقدمة من DynCorp إدارة الممتلكات الخاصة ب 

DynCorpلقد طبقت .  لحة لم تقدم في الوقت المناسب بشأن فقدان أسDynCorp خطة عمل للمعالجة آما وأن فريق 
 . والابلاغ عن أي تقدم يتم احرازهDyncorp إدارة العقود سيواصل رصد إجراءات 

 
 مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآيةالاشراف على المشاريع وعمليات أعمال 

باستئجار اثنين من المهندسين المدنيين للتأآد محلياً فحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية مكتب شؤون مكاقام 
النوعية  الانشائية وفرض مقاييس مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية من تطبيق مشاريع 
أيضاً بتوظيف أخصائي جية الأميرآية مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخار ويقوم .  الأميرآية في العراق

في القضايا اللوجستية في واشنطن دي سي لتحسين عمليات الأعمال الشاملة والإدارة اللوجستية وللمساعدة في 
 وعلاوة على ذلك فقد قام موظفون بإبلاغ مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق  .  مراجعة أداء العقود
يعمل على مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية أن لخاص بالعراق مكتب المفتش العام ا

مكتب شؤون  توظيف اخصائي في إدارة الممتلكات الصناعية آي يتولى وضع مسودة للمتطلبات المحددة لعقود 
 حكومة الولايات المتحدة وأوامر التشغيل والتأآد أيضاً من أن ممتلكاتمكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية 

مكتب شؤون مكافحة ويتوقع .  (FAR) الموجودة في عهدة المقاولين تجري إدارتها طبقاً للعقد الحكومي   ومتطلبات 
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ما بين مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية غرق الأمر وفقاً لما ذآره مسؤولو وسوف يست

وعملية مطابقة للفواتير وتفعيل لسجلات الممتلكات % 100ثلاث وخمس سنوات آي يتم إجراء مراجعة شاملة بنسبة 
.  الفعل في جني المزايا  المتحققة من مبادراتهبدأ بمكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية  إلا أن 
من تحقيق الوفورات التالية مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية   تمكن 20/9/2007ومنذ 

 :نتيجة لمبادراته في العراق
 .الأسعار/ مليون دولار نتيجة تخفيضات تم التفاوض عليها في اقتراحات تتعلق بالتكاليف113,7 •
 . مليون دولار نتيجة رفض فواتير1,1 •
 DynCorp مليون دولار نتيجة استرداد أموال من 0,7 •

 
 مليون دولار 1,1من تحقيق وفورات بمبلغ مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية آما تمكن  

 .من مبالغ تم تقديم فواتير بها
أن المبادرات سوف تكون جزءاً من خطة رة الخارجية الأميرآية مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزا وقال مسؤولو 

على تطويرها إلا أن الخطة قد تم مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية تصحيحية يعمل 
 .تأخيرها بسبب الحاجة للرد على طلبات الكونغرس التي تحظى بأولوية قصوى

 
 النتائج

للضوابط الادارية والمالية قد خلق بيئة تؤدي ة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية مكتب شؤون مكافح ان افتقار 
اجراءات آما مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية لقد اتخذ .  إلى حالات من التبذير والاحتيال

 وبما أن .   بشكل خاصDynCorp د وأنه يواصل اتخاذ اجرءات أخرى لتحسين ادارته للعقود بشكل عام وادارته لعق
INL: 

 وحول آيفية صرف المبالغ في العراق بموجب DynCorpلا تملك معلومات آاملة ودقيقة حول ما وفرته  )1
 : وحيثDynCorpعقد 

يعتقد بأن مكتب المفتش العام الخاص بالعراق أن لديها عدة مبادرات قيد التنفيذ لتحسين ادارتها للعقد فإن  )2
يحتاج إلى المزيد من الوقت لاظهار التزامه فحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية مكتب شؤون مكا
مؤقتاً جهوده وسوف مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وبناء عليه فقد أوقف مكتب .  بإدارة عقود أفضل

مكتب المفتش  ويعتقد.  يعمل على إبلاغ المنظمات المناسبة عن الوقت الذي يقرر فيه مواصلة تلك الجهود
يحتاج إلى خطة مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية أيضاً أن العام الخاص بالعراق 

مكتب شؤون مكافحة المخدرات عمل تصحيحية منسقة وشاملة تحظى بموافقة ودعم الادارة العليا في 
 .ءاته الوجهة الصحيحةوذلك آي يتم تسهيل جهوده وتوجيه اجرابوزارة الخارجية الأميرآية 

 
 التوصية

أن تعمد وزارة الخارجية إلى اصدار مكتب المفتش العام الخاص بالعراق لتحسين عمليات إدارة العقود يوصى  
الخارجية لشؤون مكافحة المخدرات آي تضع علامات على الطريق لإعداد وانجاز  توجيهاتها إلى مساعدة وزيرة 

تلف المبادرات التي تم تخطيطها والتي هي الان في طور الانجاز بالاضافة خطة عمل تصحيحية شاملة تتضمن مخ
ويتعين أن تشمل الخطة على أقل تقدير علامات على الطريق والموارد .  INLإلى أية اجراءات أخرى يراها 
الموافقة يجب ويتعين أن تحظى الخطة بموافقة مساعدة وزيرة الخارجية آما وأن عملية .  المطلوبة لانجاز آل مبادرة

وإضافة إلى ذلك فيتعين القيام بعملية لتقييم تطبيق الخطة .  أن تشمل التزاماً بتقديم الموارد الضرورية لتطبيق الخطة
 بما في ذلك DynCorpعلى عقد مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية الأميرآية وتأثيرها على إشراف 

 .INL مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون تقارير التقدم الموجزة المرفوعة إلى
 

 تعليقات الإدارة ورد فعل التدقيق
 تعليقات من مكتب وزارة الخارجية لشؤون (SIGIR)لقد طلب مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

رات مكتب شؤون مكافحة المخدوقد وافق .   حول مسودة هذا التقرير(INL)المخدرات الدولي وسيادة القانون 
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 تقرير مؤقت حول الجهود والاجراءات الإضافية المطلوبة

 داري في العراقلتطبيق نظام معلومات مالي وإ
  October 2007 ,001-08-مكتب المفتش العام الخاص بالعراق 

 
 مقدمة

 آل على حدة (IMF) وصندوق النقد الدولي CPA أجرت سلطة الائتلاف المؤقتة 2003في مطلع صيف عام 
وقد .  ة الماليةتقييمات أسفرت عن اآتشاف وجود حاجة لادخال تحسينات على ميزانية الحكومة العراقية ونظام الرقاب

أظهرت التقييمات أن الهيكل المالي للحكومة العراقية لديه قدرة محدودة لرصد ميزانيات ومصروفات الوزارات 
وعلاوة على ذلك فقد أبلغ أحد موظفي ,  العراقية مما يجعل تلك الوزارات عرضة للاحتيال والتبذير واختلاس الاموال

بأن النظم الحالية لديها قدرة محدودة على أداء وظائفها مما يجعل من عراق مكتب المفتش العام الخاص بالالسفارة 
 .  الصعب على الحكومة العراقية تطوير ميزانية

 
 لشرآة C-00-03-0043-00 العقد USAID قدمت الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية 2003يوليو /وفي شهر تموز
سلسلة واسعة من المهام المتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية والمالية   للقيام ب(.Bearing Point, Inc)بيرينغ بوينت 
وآانت إحدى المهام التي نص عليها العقد المذآور هو تطوير وتطبيق نظام جديد لمعلومات الإدارة .  في العراق

 . آي يحل محل النظم المالية الحالية العراقية(IFMIS)المالية في العراق 
 

 مع شرآة بيرنغ (C-00-04-00405-00-267) تم إبرام اتفاقية متابعة تحمل الرقم 2004سبتمبر /وفي شهر أيلول
 أن (IFMIS)وقد نصت تلك الاتفاقية التي واصلت تمويل .  بوينت وذلك لمواصلة الاصلاحات الاقتصادية والمالية

 .الترآيب في غضون عام واحدأعمال  يتم الانتهاء من
 

 إدارة إعادة إعمار العراق الذي أصبح منذئذ يحمل اسم مكتب المساعدات  أصدر مكتب2006سبتمبر /وفي أيلول
 :IFMIS عقدين متزامنين لشرآة بيرنغ بوينت آي تدمج المكونات في (ITAO)الانتقالية العراقي 

 . لنظام الميزانية الموحدةW916GXQ-06-C-009العقد  •
 . لنظام الشراء الموحدW916GXQ-06-C-0010العقد  •

 
 (DFD-I-00-05-00221-01) العقد رقم USAID منحت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 2006وليو ي/وفي تموز

إلى شرآة مانجمنت سيستمز انترناشونال لتصميم وتطبيق برنامج تطوير القدرات الوطنية والذي يستهدف في جزء 
 .  (IFMIS)منه استخدامه في التدريب والسياسات الخاصة بـ

 
أنه يعمل على مراجعة الجهود الأميرآية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  أعلن 2007رس  ما/ آذار21وفي 

تقديم تقرير بشأنها مكتب المفتش العام الخاص بالعراق أن هذه المراجعة لا تزال مستمرة وينوي .  (IFMIS)لتطبيق 
فير معلومات في الوقت المناسب حول في وقت لاحق من هذا العام إلا أنه وبسبب ان الهدف من هذا التقرير هو تو

قضايا الاقتصاد والكفاءة التي تحتاج إلى إجراءات فورية وتجاوب مع طلب تقدمت به السفارة الاميرآية في العراق، 
 .IFMISبتوفير نتائج مؤقتة وتوصيات بشأن عقود مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يقوم 

 
 النتائج المؤقتة

 إلا أنه من الصعب القول بالتحديد ما الذي تم تطويره IFMIS عن تحقيق بعض التقدم حول على الرغم من الإبلاغ
وتظهر المعلومات المتوفرة أن تكاليف تطوير وتطبيق النظام بلغت .  وتطبيقه والمبالغ التي تم انفاقها في هذا السبيل

 سوف يخلف نظام المحاسبة لدى (IFMIS)وعلى الرغم من أن وثائق العقد تذآر بأن .   مليون دولار38أآثر من 
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وقد .  ة شروط مسبقة لتحقيق التطوير الناجح لنظام معلومات إدارة مالية خمسIMFلقد وضع صندوق النقد الدولي 

 حيث IFMISهذه الشروط في ضوء العمل المنجز حتى تاريخه بشأن مكتب المفتش العام الخاص بالعراق بحث 
 ).2-3(وضع الملاحظات الأولية التي تضمنها الجدول 

 
شرآة بيرنغ بوينت وأربعة من حراسه الأمنيين من مبنى  تم اختطاف رئيس فريق عمل 2007مايو /وفي شهر أيار

وفي .  ومنذئذ توقف العمل المتعلق بنظام الميزانية الموحدة والشراء الموحد.  وزارة المالية حيث لم تتم استعادتهم
 إلى أن يتم الحصول على توضيح من الحكومة IFMIS أمرت السفارة الأميرآية بايقاف مشروع 2007يوليو /تموز

 .لعراقية بشأن دعمها لهذه الجهودا
 

 قضايا تحتاج إلى عناية فورية
 قد تم دون إجراء تخطيط وتحليل أساسي آان IFMISتشير المعلومات المتوفرة إلى أن اختيار وتطبيق مشروع 

 قد IFMISوذآر بالتحديد أن .  يتوجب أن يسبق بشكل جيد التغير الشامل لنظام معلومات الإدارة المالية في ذلك البلد
تم الالتزام به دون أن يتم التتابع التقليدي لتطور النظام والذي آان يتعين أن يشمل تصميماً تصورياً مبنياً على 

 .الاحتياجات العراقية
 

وفي الحقيقة لم تبذل أية محاولات لوضع مواصفات مفصلة للمستخدم مما أدى إلى عدم وجود ملكية حقيقية للمشروع 
 .راقيةتعود للحكومة الع

 
وقد أصدر .   الضوء على عدم توفر تحليل لاحتياجات المستخدم العراقي(BSA)وقد سلط مجلس التدقيق الأعلى 

 نتيجة لعدم توفر فهم للعمليات المالية والتجارية العراقية IFMISالمجلس بياناً أشار فيه إلى أوجه قصور تطبيق نظام 
وأآد ملحق وزارة الخزانة الأميرآية بأن لدى الحكومة العراقية نظام .  ديدالحالية قبل وبعد ترآيب النظام المقترح الج

 .IMFISمحاسبة مميز هو خليط من الحسابات النقدية والحسابات التراآمية التي لا تمكنها بسهولة أن تتكيف مع نظام 
 

بنك الدولي بتنظيم ورشة ، فقد قامت الحكومة العراقية والIFMISوانطلاقا من التعرف على أوجه القصور في نظام 
وذآر موظفو البنك الدولي أن .   آجزء من مبادرة أوسع هي النفقات العامة والتقييم المؤسسيIFMISعمل لمعالجة 

وفي .   في هذا الإطار الأوسع من جانب الحكومة العراقية والبنك الدوليIFMISبالإمكان إجراء تقييم رسمي ل 
في الحكومة العراقية للحصول على وجهات نظر أصحاب المصلحة حول  تم إجراء مسح لموظ2007أغسطس /آب

 .(IFMIS)أوجه الترتيب المتعلق بـ
 

وفي ضوء هذه الهموم التي تم الاعتراف بها بشكل عام فإنه يبدو أن قرار السفارة الأميرآية بوقف تطوير هذا النظام 
وير استراتيجية للخطوات التالية في مسيرة تطبيق وعلى أي حال فإنه ما زال يتعين على السفارة تط.  آان صائباً

 .النظام
 

 ملاحظات المراجعة الأولية
 شرط مسبق ملاحظات أولية

 آما وأنها لم تظهر ملكية قوية IFMISإن الحكومة العراقية ليست ملتزمة بوضوح تجاه 
العراق في ويمكن تحقيق الملكية الحقيقية فقط من خلال الاندماج الفعلي لحكومة .  للمشروع

 .تخطيط وتنفيذ أي نظام معلومات للإدارة المالية

 التزام واضح وملكية
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قد تكون الحكومة العراقية جاهزة للاصلاح إلا أن الوزارات لم توافق بعد على طريقة موحدة  
إن .  إن المهارات ووسائل التدريب ليست بعد آافية لتحقيق تشغيل ناجح للنظام.  لذلك

.  سابق أو التغيرات الضرورية في تلك المتطلبات لم يتم رسم خارطتها بعدمتطلبات النظام ال
 .وعلى الرغم من أنه تم تشكيل مجموعة توجيه إلا أنها لا تضم جميع اللاعبين الاساسيين

الشروط المسبقة جاهزة
 من أجل الاصلاح

ات المستخدم تم التنبؤ بالتصميم السليم على أساس التقييمات الكافية والتعرف على متطلب
 .لم يتم حتى الان الوفاء بشكل آامل بأي من هذه الضروريات.  العراقي وتخطيط التنفيذ

 تصميم المشروع سليم

يتعين أن تكون إدارة المشروع جهداً مشترآاً ما بين الحكومة العراقية والوآالة الاميرآية 
وآالة الاميرآية شريكتين لم تكن الحكومة العراقية وال.  للتنمية الدولية وبيرينغ بوينت
 .متساويتين في إدارة المشروع

 إدارة المشروع قديرة

 بوجود اسهام مالي قليل من IFMISآانت الولايات المتحدة المزود الرئيسي للموارد المالية لـ 
 .جانب الحكومة العراقية

 موارد آافية

 
 الخاتمة

 إلا أنه تم تعليق المشروع لأسباب عديدة تتعلق IFMIS استثمرت حكومة الولايات المتحدة مبالغ آبيرة في تطوير
وعلاوة على ذلك فإنه لا يوجد لدى السفارة .  بصورة رئيسية بقبول الحكومة العراقية للنظام والوحدات المتعلقة به

 .خطة راسخة أو استراتيجية لمعالجة الخطوات التالية في تطوير النظام
 

 التوصيات
ة جديدة على مشروع إدارة مالية للحكومة العراقية هنالك حاجة لإجراء تقييم آامل لنظام قبل صرف أية نفقات اميرآي

IFMIS الحالي لمعرفة ما إذا آان قد تم تعريف المتطلبات بصورة آافية وتم وضع علامات طريق محددة لتحقيق 
يام بتحديد واضح لخطة عمل وهنالك أيضاً حاجة للق.  تلك المتطلبات وأن تطور النظام يسير في الاتجاه الصحيح

إن .  للتقدم ولحفز الحكومة العراقية على أن تعلن بوضوح التزاماتها ورغبتها في تملك أي نظام يتم في النهاية تطويره
إحدى الخطوات الرئيسية لتطوير خطة العمل هي إجراء تقييم من جانب طرف ثالث مستقل لديه الخبرة في مجال 

 .ويمكن إجراء مثل هذا التقييم من جانب البنك الدولي.  ارة المالية الدوليةتطوير أنظمة معلومات الإد
 

 في إطار احتياجات الحكومة العراقية للإدارة IFMISولكي يصبح بالامكان قيام السفارة الأميرآية بتقييم أفضل لنظام 
أن تقوم السفارة الخاص بالعراق مكتب المفتش العام المالية يوصي مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 :بتشكيل فريق عمل واستقطاب خبراء خارجيين وفقاً لما تقتضيه به الحاجة لتقييم عناصر مثل
 .قدرات وأوجه قصور قدرات الإدارة المالية للحكومة العراقية •
 .متطلبات الحكومة العراقية من نظام الادارة المالية •
سائل ووضع علامات محددة على الطريق لقياس مدى التقدم باتجاه آيفية تحقيق تلك المتطلبات بأفضل الو •

 .تحقيق تلك المتطلبات
 .آيف يمكن بأفضل الوسائل دمج الأنظمة المالية للوزارات الأخرى في النظام المالي الشامل لوزارة المالية •

 
ل والتمويل في المستقبل أيضاً بأن تشترط وزارة الخارجية ربط العممكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويوصي 

 :لأي نظام إدارة مالي خاص بالحكومة العراقية بما يلي
 .تأمين التزام الحكومة العراقية بمثل هذا النظام )1
 .نتائج تقييم مستقل برعاية الحكومة العراقية لمتطلبات الادارة المالية للحكومة العراقية )2

 
في ضوء ما يراه من حاجة العام الخاص بالعراق مكتب المفتش وعلاوة على ما تقدم وفي غضون ذلك يوصي 

حكومة العراق لاستخراج بيانات مالية، بأن تساعد وزارة الخارجية الحكومة العراقية آي تقرر الحلول المناسبة 
ظام المؤقتة وبخاصة في الأقاليم التي تكون الادارة المالية للبيانات من القدرات الجديدة نسبياً وذلك إلى أن يتم تطوير ن

 .تشغيلي جديد
 

 ملاحظات الإدارة وردود التدقيق
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.  ملاحظات من الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية حول مسودة هذا التقريرمكتب المفتش العام الخاص بالعراق تلقى 
الا انها قالت انها لا تعلم بوجود أية منظمة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  مع توصيات USAIDولقد اتفقت 

مكتب المفتش وقد عالج .  SIGIR وفقاً لما ورد في مسودة تقرير IFMISيمكنها إجراء تقييم فني مستقل لبرنامج 
ملاحظتهم في هذا التقرير من خلال القول بأن البنك الدولي ينظر حالياً في تقييم احتياجات العام الخاص بالعراق 

يعتقد بأنه لا يتعين انفاق أية أموال مفتش العام الخاص بالعراق مكتب الولا يزال .  العراق لمعلومات الادارة المالية
 ما لم يتم التبيان بوضوح بأنها تدعم احتياجات معلومات الادارة المالية للحكومة IFMISاميرآية أخرى على نظام 

 .العراقية وأنها تحظى بدعم الحكومة العراقية الكامل
 

 توصل إليها التقرير إلا أن الوآالة اختلفت معه في مجالات معدودة  بشكل عام مع النتائج التيUSAIDوقد اتفقت 
مكتب وسيعمل .  اثباتها في الوقت الحاضرمكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقدمت معلومات لا يمكن لمكتب 

 .IFMISعلى متابعة هذه المجالات اثناء استكمالة لمراجعة المفتش العام الخاص بالعراق 
 

 امج زيادة الامدادات المدنية رقمأوامر عمل برن
 إدارة البرنامج والتسديد والتحول: 151 و130

 October 24, 2007 ,002-08مكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
 

 مقدمة
 هو برنامج من برامج وزارة 1985 الذي تم تأسيسه في عام LOGCAPإن برنامج زيادة الامدادات المدنية 

.  لتخطيط المسبق لاستخدام الموارد العالمية للشرآات لدعم عمليات الطوارئ العالميةالخارجية للجيش يعمل على ا
 :فإذا ما قامت القوات الأميرآية بالانتشار يصبح دعم أحد المقاولين متوفراً لأحد قادة الجيش آخيار

ورة أولية خلال توفير الدعم القتالي ودعم توسيع نطاق الخدمات القتالية لكلا المقاتلين وقادتهم وذلك بص •
 ).بما في ذلك إعادة التشكيل وتوفير الامدادات بتكاليف معقولة(حالات الطوارئ وغيرها من العمليات 

تسهيل الإدارة والمسؤولية الفعلية لدعم احتياجات إعادة الانتشار وإعداد المواقع وإقامة الاستعدادات  •
 .وم بتوفير القواتوعمليات وصيانة الوحدات وإعادة الانتشار والنقل لمن يق

 
وتشمل الأمثلة حول نوعية الدعم المتوفر عمليات التموين وغسيل الملابس والاستحمام وخدمات الطعام وصيانة 

ولقد استخدم برنامج زيادة .  الصحة العامة وإيواء الجنود والصيانة وخدمات الوقود والنقليات وتوليد الطاقة وتوزيعها
دعم القوات الاميرآية خلال عملياتها في الصومال وهاييتي والبوسنة ويجري  ل(LOGCAP)الإمدادات المدنية 

ويمكن اصدار تفويض باستخدام .  استخدامه حالياً في عمليات الدعم العسكرية في افغانستان والكويت والعراق
(LOGCAP)ومية  لخدمات أخرى عسكرية خاصة بالجيش الأميرآي وقوات التحالف وغير ذلك من الوآالات الحك

 .والمنظمات غير الحكومية
 

 من سلسلة (DAAA09-02-0-007) 2001آانون أول / ديسمبر14 الذي تم ابرامه في LOGCAPويتألف عقد 
ويمكن .  من أوامر العمل التي تلزم المتعهد بتقديم خدمات الدعم آما تلزم الحكومة الأميرآية بدفع ثمن تلك الخدمات

وفي العراق آان اجمالي تكلفة .  ا العقد أن تكون بأسعار ثابتة وبتكلفة قابلة للتسديدلأوامر العمل التي ينص عليها هذ
 4 مليار دولار وذلك حتى تاريخ 22,5 حوالي (LOGCAP) التي تم اصدارها طبقاً لعقد 149أوامرا لعمل ال

 .2007مارس /آذار
 

وأمر ) 27/4/2006الصادر في ( LOGCAP الخاص 130وجرى الترآيز في هذه المراجعة على أمر العمل رقم 
) شرآة آيلوغ براون وروت سيرفيسيس(والتي تم ارساؤها على ) 6/6/2007الصادر في  (151العمل رقم 

(KBR)  . وآان الهدف من أمري العمل هذين هو توفير الخدمات الضرورية لدعم وتشغيل وصيانة العاملين لدى
 في السفارة الاميرآية في العراق ومواقع رئيس البعثة (MNF-I) رئيس البعثة والقوة متعددة الجنسيات في العراق

 مليون دولار حيث انتهت مدته 283 بحوالي130وتقدر قيمة أمر العمل رقم .  في بغداد والبصرة والحلة وآرآوك
عام  فقد تم منحه لمدة 130 الذي حل محل امر العمل رقم 151أما أمر العمل رقم .  2007يونيو / حزيران6بتاريخ 

 100وتمثل أوامر العمل هذه استمراراً للخدمات التي تضمنها أمر العمل رقم .   مليون دولار200واحد بتكلفة تقدر ب
وحيث أن أوامر العمل هذه آانت ).  2003مارس / آذار6 (44وأمر العمل رقم ) 2004نوفمبر / تشرين الثاني5(
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 :151 و130التي لها علاقة بعمليات أوامر العمل رقم وفيما يلي أسماء المكاتب الحكومية 

مكتب ادارة السفارات التابع لوزارة الخارجية وهو مسؤول عن الدعم اليومي لعمليات رئيس البعثة في  •
 .العراق

 . الذي يقوم رصد المتعهد في الموقع(DCMA)مكتب بغداد التابع لوآالة ادارة عقود الدفاع  •
ويعمل في هذه القيادة ضابط تعاقدات .  LOGCAPآي المسؤولة عن برنامج قيادة تموين الجيش الأمير •

 ومكتب مواد الدعم اللوجستية الذي أسس في العراق لمساعدة الزبائن LOGCAPالشراء ومدير برنامج 
 .LOGCAPفيما يختص بمتطلبات 

تأآد من أن التكاليف  على توفير الخبرات في مجال مراجعة نظام الادارة المالية للمتعهد والDCAAيعمل  •
 .التي يطالب بها المتعهد معقولة وضمن الحدود المسموح آما وأن مخصصات

 
للزبائن وذلك بسبب " عقد الملجأ الأخير" الخاص بالجيش هو عقد مظلة طوارئ والذي يعتبر LOGCAPإن عقد 

ارئ بشكل أولي إلى مواجهة أوضاع وتهدف عقود الطو.  التكاليف الاضافية المحتملة المتعلقة بهذا النوع من العقود
أو تكون عقود التموين غير متوفرة /تكون فيها المتطلبات الناشئة هي السائدة حيث يتطلب الأمر تجاوباً عاجلاً و

.  وبموجب عقود الطوارئ تتحمل الحكومة المخاطر باستخدام العقود المتضمنة للتكاليف والمنح سوية.  بأسعار تنافسية
لأوضاع بحيث يمكن اتخاذ قرار معقول بشأن الكمية ونوع العمل الوارد في العقد والمطلوب لدعم وعندما تستقر ا

 .إحدى البعثات فإنه يتعين على الزبائن الخروج من العقود الطارئة إلى عقود اعتيادية تأخذ في الاعتبار التكلفة الفعلية
 

على الحاجة لإدخال تحسينات في ايضاح اص بالعراق مكتب المفتش العام الخلقد تعرف العمل المسبق الذي قام به 
 في العراق للتأآد من إنجاز الخدمات LOGCAPمستوى المتعهد ومسؤوليات الاشراف المتعلقة بأوامر عمل 

مكتب المفتش العام ولقد لاحظ .  بأسلوب آفؤ وفعال ومن وجود ضوابط داخلية مناسبة لحماية الموارد الحكومية
 .اً وجود قلق بشأن قضايا تسديد مستحقات العقودأيضالخاص بالعراق 

 
مكتب المفتش العام الخاص  وبالتزامن مع هذه المراجعة يجري مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

.  151 وأمر العمل رقم 131 مراجعة أخرى منفصلة تتناول المحاسبة عن الممتلكات وفقاً لأمر العمل رقم بالعراق 
 . بحث نتائج هذه المراجعة في تقرير منفصلوسوف يتم

 
 الأهداف

لتحديد ما إذا آان الدعم مكتب المفتش العام الخاص بالعراق إن هذه المراجعة وهي مراجعة تلي تقريراً سابقاً لمكتب 
ر إن هذه المراجعة تشمل أم.   آان معقولا وآفؤا ومزاياه تبرر تكاليفه130 رقم LOGCAPالمقدم بموجب أمر عمل 

 :إن أهداف التقرير تعالج بالتحديد ثلاث قضايا هي.  151 وأمر العمل الذي تلاه وهو أمر العمل رقم 130العمل رقم 
مكتب المفتش العام الخاص بالعراق مدى التقدم الذي تحقق نتيجة معالجة قضايا عقد الإدارة التي اآتشفها  )1

 .وما هي الاجراءات التي ما زالت هناك حاجة لاتخاذها
 وأمر 130ل قضايا التسديد التي تتعلق بالتكاليف ولكنها ليست جزءاً منها والتي لها علاقة بأمر العمل رقم ه )2

 . قد تمت معالجتها بشكل صحيح151العمل رقم 
 هل توجد مخططات قيد البحث لتحويل العقدين من عقود طوارئ إلى آلية تعاقدية أآثر تنافسية في المستقبل؟ )3

 
 النتائج

 تحسينات آبيرة في مجال 151 و 130ت الحكومة الاميرآية التي لها علاقة بإدارة أمري العمل رقم حققت وآالا
وشمل هذا التقدم .  LOGCAPبالمراجعة المسبقة لعقد مكتب المفتش العام الخاص بالعراق إشراف الحكومة منذ قيام 

 :بشكل خاص ما يلي
 .ن ومسؤوليات الرقابة الحكوميةقامت قيادة تموين الجيش بايضاح متسويات المتعهدي )1
 . بتطبيق برنامج مستقل للتأآد من النوعية(DCMA)قامت وآالة ادارة عقود الدفاع  )2
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 ووزارة الخارجية وآالة إدارة عقود الدفاع ASG-C يدعم مكتب مستشار الإدارة بوزارة الخارجية )3
(DCMA) من خلال توفير الممثلين الفنيين لضابط التعاقد (CORTs)عدة  لمساDCMA في مهمتها 

 .المتعلقة بالإشراف على المتعهد
 أي (KBR)أوضحت وزارة الخارجية مستويات تكاليف خدمات تسهيلات الطعام المنتظران يلتزم بها  )4

 .المقاول
 ووزارة الخارجية إجراءات قوية للتأآد من أن عمليات الاسكان JASC-Cلقد اتخذ مكتب مستشار الإدارة  )5

 .أن سجلات الاسكان تعكس بيانات حقيقيةتدار بصورة صحيحة و
 . تخضع لاشراف الحكومةKBRـ تعترف وزارة الخارجية بأن عمليات الاسكان الخاصة ب )6

 
السابق حيث مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  تحسينات ملموسة في عملياته منذ تقرير KBRولقد حقق المقاول 

 :شملت تحسينات المقاول ما يلي
 .المتعلقة بالوقود والرقابة على عمليات الوقود الخاصة بالمنطقة الدولية التابعة لهدقة المعلومات  )1
 .جهودها المبذولة لممارسة الرقابة على تكاليف الطعام )2
 .إدارتها للإسكان ودقة المعلومات الخاصة بالإسكان )3

 
طعام الغذاء هي ضمن المستويات وعلى أي حال فإنه لا تزال هناك مشاآل فيما يتعلق بالتأآد من أن تكاليف تسهيلات 

 . من قبل الجيشKRBالمقررة وأن تقارير الوقود تعكس بصدق الكميات المصروفة للمقاول 
 

وعلى الرغم من تحقيق تقدم في مجال تأآيد التسديد المناسب ما بين وزارتي الدفاع والخارجية إلا أنه يلاحظ استمرار 
صحيحة وتسديدات من أجل الوقود والمواد الغذائية المستخدمة لأوامر العمل المشاآل فيما يتعلق بتأمين تقديم فواتير 

سبتمبر / أيلول30وعلاوة على ذلك فإن السفارة الاميرآية في العراق لم تصدر منذ تاريخ .  151 ورقم 130رقم 
 لأمر العمل رقم  أية فواتير إلى منظمات غير أميرآية تسعى للحصول على مستحقات مقابل فقدان الحياة وفقا2007ً

 .2007يونيو / حزيران6 الذي دخل حيز التنفيذ في 151
 

لقد تحولت وزارة الخارجية إلى عقدها الخاص فيما يتعلق بمجمع السفارة الجديد إلا أنها ستواصل الاعتماد على العقد 
اق أفضل  الخاص بالجيش من أجل معظم الخدمات إلى أن تصبح الأحوال الحالية في العرLOGCAPالطارئ 

 ."زمن السلم"بالنسبة لعمليات مقاول 
 

 التوصيات
 : الإجراءات التاليةDCMAبأن تتخذ وآالة إدارة عقود الدفاع مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يوصي مكتب 

 في تطبيق الاجراءات المناسبة للتأآد من أن الوقود الذي يأتي من مستودع KBRأن تعمل مع المقاول  )1
يتم تشجيل بشكل صحيح بناء على وثائق وصولات حكومية رسمية وأن يتم تطبيق آامب فيكتوري 

 .الاجراءات المتعلقة بحل مشكلة الفروقات في آميات الوقود والتي يجري تسليمها
 بالإبلاغ عن آمية الوقود التجاري الذي يتم تسلمه وذلك في خانة KBRمواصلة مطالبة المقاول  )2

-MNFبملخص محاسبة النفط السائب بحيث تتمكن القوة متعددة الجنسيات الملاحظات في النموذج الخاص 
I من التفريق بين آميات الوقود العسكري الذي يتم تسلمه والوقود التجاري لدى إعداد الفواتير المقدمة 

 .للتسديد
سبة من مواصلة العمل مع الجيش ومع السفارة الأميرآية  في العراق لتطوير وتطبيق إجراءات مطالبات منا )3

وخلال التدقيق تم اتخاذ اجراء .  أجل مطالبات التسديد المقدمة لوزارة الخارجية مقابل تكلفة المواد التموينية
 .أولي بخصوص هذه التوصية

 
بأن يتخذ مستشار شؤون الادارة لدى السفارة الاميرآية في العراق مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويوصي 

 :الاجراءات التالية
ب الابلاغ المناسب إلى المنظمات غير الأميرآية ذات العلاقة أن يتم اصدار مطالبات إلى المنظمات عق )4

 . للموظفين القاطنين في مجمع اسكان السفارة151لاسترداد دعم فقدان الحياة المقدم طبقاً لأمر العمل 
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مكان وزارة  ومع الجيش لتطوير وتطبيق اجراء مطالبة مناسبة بحيث يصبح باDCMAالعمل مع  )5
 .الخارجية أن تسدد للجيش تكاليف الطعام في تسهيلات العشاء المناسبة

 الخاصة بالجيش بشأن دعم LOGCAPعندما تسمح الأوضاع في العراق أن يتم النظر في التحول عن  )6
الحياة الحياة الروتيني الخاص ببعثة السفارة الاميرآية في العراق واستبدال ذلك بالترتيبات التعاقدية لدعم 

 .المطلوب
 

 تعليقات الإدارة ورد التدقيق
 (JASG-C)ملاحظات مكتوبة من مكتب مستشار الادارة بوزارة الخارجية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق تلقى 

وقد اتفق مستشار الإدارة بوزارة الخارجية مع ما ورد في التوصيات وقال أن السفارة تتخذ .  حول مسودة هذا التقرير
مكتب المفتش العام وقد قدم مستشار الإدارة بوزارة الخارجية تعليقات فنية أدرجها .  ءات لمعالجة آل توصيةإجرا

 .في تقريره وفقاً لما رآه مناسباًالخاص بالعراق 
 

 مراجعة لاستخدام المقاولين في إدارة مشاريع الاغاثة وإعادة الإعمار في العراق
SIGIR-08-003, OCTOBER 25, 2007 

 
 قدمةم

 بفحص عدة خيارات لإدارة (CPA)في معرض تشكيل برنامج إعادة إعمار العراق قامت سلطة التحالف الانتقالية 
 بإدارة (USACE)وآان أحد الخيارات التي تم النظر فيها قيام مهندسي سلاح مهندسي الجيش الأميرآي .  البرامج

 اعتقادهم بأن الوآالة تفتقر للقدرة في العراق على المشروع برمته إلا أن مسؤولي سلاح المهندسين أعربوا عن
وقد وجدت .  الإشراف على مثل هذا البرنامج الكبير آما وأنها لا تستطيع تجميع عدد آاف من الموظفين بشكل سريع

قدرات  والوزارات العراقية تفتقر للUSAID أيضاً أن الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية CPAسلطة التحالف الانتقالية 
وبحثاً عن حل قامت سلطة التحالف الانتقالية .  التنظيمية التي تمكنها من إدارة برنامج ضخم مرتكز على البنية التحتية

(CPA)بتطوير ورقة مفهوم )Concept paper( اقترحت تشكيل مكتب جديد لادارة البرامج يعتمد على المقاولين 
تخدام المقاولين الفنيين لتصميم وتخطيط وبناء واستكمال المشاريع فيما وسيتم اس.  وعلى تنفيذ برنامج إعادة الإعمار

 ذلك الاقتراح حيث وافق في (CPA)ولقد قبل مدير .  ستتولى مجموعة أخرى من المقاولين توفير إدارة البرنامج
 . لتنفيذ الخطة(PMO) على تشكيل مكتب إدارة البرامج 2003أغسطس /آب
 

 تم تنظيمها وفقاً لقطاع (SPMOs) بتأسيس ستة مكاتب قطاعية لإدارة البرامج (PMO)ولكي يدير برامجه قام 
وليتسنى توفير خدمات دعم .  وقد ترأس تلك المكاتب موظفون حكوميون.  المياه/العمل مثل الكهرباء والأشغال العامة

مل آمكتب للتعاقد بتقديم سبعة من إدارة البرامج إلى تلك المكاتب قام برنامج وزارة الدفاع لإعادة الإعمار الذي ع
.   وستة لكل من مكاتب القطاعات الستة(PMO)عقود على أساس التكلفة زائد مبلغ مكافأة أحدها لمكتب إدارة البرامج 

مقاولو مكتب إدارة "وقد عرف المقاولون الذين منحوا العقود باسم .  2004مارس /وقد تم منح تلك العقود في آذار
وخلال السنوات القليلة الماضية حدثت عدة تغييرات في إدارة المشاريع وإدارة . (SPMOCs)البرنامج القطاعية 

 .العقود
 

 بمكتب PMO مكتب إدارة البرامج 36 استبدل التوجيه الصادر عن الأمن القومي الرئاسي رقم 200مايو /وفي أيار
ك أصبحت المكاتب القطاعية الستة لإدارة ونتيجة لذل.  (PCO)إدارة برامج جديد يدعى مكتب المشاريع والتعاقدات 

 آما أصبح المقاولون الذين يدعمونهم يعرفون (SPCOs) مكاتب مشروع القطاع والتعاقدات (SPMOs)البرامج 
 .(SPCOCs)باسم مقاولي مكتب مشروع القطاع والتعاقدات 

 
 آمدير PCO  محل مكتب المشاريع والتعاقداتUSACE/GRD حل 2006تشرين أول /وفي شهر أآتوبر

في هذا التقرير إلى المكاتب الحكومية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويشير مكتب المفتش العام .  للمشروع
 . بغض النظر عن الإطار الزمني(SPCOCs) وإلى المقاولين ب (SPCOs)المسؤولة عن إدارة العقود ب 

 
اريع إعادة الإعمار العراقية وهو مسؤول عن تنسيق  في مش(ITAO)ويشارك مكتب المساعدات الانتقالية العراقي 

 (COM)ومراقبة آافة المساعدات غير الأمنية لرئيس البعثة 
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.  (SPCOCs)إن الأهداف الشاملة لعملية التدقيق هذه هي تحديد الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق المقاولين 

 :من إصدار هذا التقرير وهيالأهداف مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد أورد 
 .تقييم أداء المقاول في إدارته لمقاول آخر )1
 .مراجعة فعالية الحكومة في ادارة العقود )2

 
 النتائج

 مليون دولار لخدمات دعم 527,5 التزمت الحكومة الاميرآية بما يقارب من 2007يونيو / حزيران7حتى تاريخ 
وقد غطت خدمات الدعم هذه آلاف .  ر تم التفويض بصرفها آمكافآت مليون دولا41,8إدارة البرامج المتعاقد عليها و

وبسبب الضعف في تطبيق السياسات التعاقدية المطلوبة لم يتمكن مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار .  المشاريع
ي إدارة مقاولين من التقييم بشكل حاسم مدى فعالية استخدام المقاولين فمكتب المفتش العام الخاص بالعراق العراق 
وقد تم تقييم وتوثيق أداء آل مقاول من خلال عملية منح المكافآت إلا أن النتائج لم توفر سوى معلومات .  آخرين

.  محدودة حول أداء آل مقاول آما انها لم توفر قاعدة آافية لتقييم عملية استخدام المقاولين لإدارة مقاولين آخرين
 آانت (SPCOs)وما حققته من نتائج أن المكاتب الحكومية المسؤولة عن إدارة العقود وتبين عملية مراجعة للمكافآت 

 .راضية عن أداء اربعة من المقاولين وأنها لم تكن راضية تماماً عن واحد منهم
 

 بإجراء مقابلات معمكتب المفتش العام الخاص بالعراق ولاآتساب المزيد من البصيرة بشأن أداء المقاولين قام مكتب 
 ممن عملوا مع المقاولين وآذلك مع (GRD)آبار مسؤولي منطقة الخليج التابعة لفيلق مهندسي الجيش الأميرآي 

ولقد وفرت .   الذين آانوا على اطلاع ببرامج آل قطاع(ITAO)آبار مسؤولي مكتب المساعدات الانتقالية العراقي 
وقد وصف .  نت مختلطة في اتخاذ القرار وغير حاسمةهذه المقابلات تفاصيل أآثر حول أداء المقاول إلا أنها آا

.   آثيراً ما أعربوا عن عدم رضاهم عنهمITAO المقاولين بشكل عام بأنهم فعالون إلا أن مسؤولي GRDمسؤولو 
 بأن المقاول أنجز عملاً ذا مستوى عال وذلك على الرغم من GRDفعلى سبيل المثال وفي قطاع المياه قال مسؤول 

آما وأنه لم يراقب "  آكلب حراسة"  قد أعرب عن اعتقاده بأن المقاول قد تجاوز دوره ITAOار الأقدم ل أن المستش
 .بدقة عمليات التصميم والبناء من جانب المقاول

 
أيضاً ممارسات إدارة عقود لم يتم استكمالها وفقاً لما هو مطلوب بما في مكتب المفتش العام الخاص بالعراق واآتشف 
 .امات غير مناسبة تتعلق بممارسات المكافآت وتحويل إدارة العقود والكشف عن معلوماتذلك التز

 
ما زال يواصل تفحص قضايا محتملة تتعلق بتضارب مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وعلاوة على ذلك فإن 

في حدود ما خاص بالعراق مكتب المفتش العام الوسوف يقدم .  المصالح بين أي من المقاولين في تلك العقود السبعة
 .هو مناسب، تقارير منفصلة حول هذه القضايا

 
 الدروس المستفادة

مكتب المفتش العام الخاص حيث أن العمل بالنسبة لعقود برامج دعم الإدارة قد انتهى أو أوشك على الانتهاء فلن يقوم 
 :بتقديم أية توصيات إلا أنه يورد الدروس المستفادة التاليةبالعراق 

إن التوثيق الجيد .  مكن لعملية المكافآت أن تكون أداة فعالة لخلق الحوافز لدى المقاولين آي يحققوا نتائج رائعة
 .لأداء المقاول طبقاً لمعايير المكافآت ضروري لإصدار أحكام مناسبة بالنسبة لمبالغ المكافآت

ي •

.  رقابة الممنوحة للمقاول من جانب الحكومةيعتمد نجاح أية علاقة تعاقدية بشكل قوي على نوعية التوجيهات وال •
 .فعندما تكون رقابة الحكومة متهاونة تزداد مخاطر حدوث المشاآل

تتطلب الشروط الأساسية لتقييم قابلية أية طريقة لإدارة عقد للحياة مثل استخدام المقاولين لإدارة المقاولين القيام  •
 .ت الماليةبالتطبيق الفعال لممارسات إدارة العقد والسياسا

 
 ملاحظات الإدارة وردود التدقيق

وقد تم دمج تلك الملاحظات في التقرير حيثما آان .   ملاحظات فنية حول مسودة هذا التقريرUSACE/GRDقدم 
 .ذلك مناسباً
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 عمليات التدقيق القائمة والمزمع إجراؤها
تعمل على تقييم الاقتصاد والكفاءة والفعالية بصورة مبدئية بتدقيقات أداء مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يقوم 

ونتائج برامج إعادة إعمار العراق والتي ترآز في أحوال آثيرة على آفاية الرقابة الداخلية واحتمالات الاحتيال 
ويشمل هذا سلسلة من المراجعات المالية المرآزة لعقود إعادة الإعمار الرئيسية التي تمكن .  والهدر وسوء الاستخدام

نفقات " بتدقيق قانوني"من التجاوب مع توجيهات الكونغرس بضرورة القيام كتب المفتش العام الخاص بالعراق م
 .الولايات المتحدة المرتبطة بإعادة إعمار العراق

 
 عمليات التدقيق الجارية

 بعمليات التدقيق حالياًمكتب المفتش العام الخاص بالعراق يقوم مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
 :التالية

• SIGIR-7010 : مراجعة فعالية عقود حكومة الولايات المتحدة لتقوية قدرات الوزارات العراقية على
 (IFMIS)وضع الموازنات والإدارة المالية 

• SIGIR-7011 : مراجعة إنفاق أموال حكومة الولايات المتحدة وآذلك الأداء طبقاً لمشاريع بارسونز
(PARSONS)ادة إعمار العراق لإع. 

• SIGIR-7016 : منطقة الخليج التابعة لفيلق مهندسي –المقارنة ما بين عقد الادارة وإدارة المشاريع 
 .الجيش الأميرآي، وفيلق المهندسين ومقر سلاح الجو للهندسة والبيئة

• SIGIR-7018 : ليةترآزت على المراجعة الما(مراجعة الإنفاق والانجاز وفقاً لعقود بلاك ووتر.( 
• SIGIR-7019 : ألف دولار400مراجعة مشاريع برنامج تجاوب القائد الطارئ والتي تزيد قيمتها على . 
• SIGIR-7023 : مراجعة الإنفاق والإنجاز وفقاً لعقود معهد الأبحاث الثلاثي(RTI))  ترآزت على

 ).المراجعة المالية
• SIGIR-7024 :ع المشترآة لبارسونز مراجعة الانفاق والانجاز وفقاً لعقود المشاري(PIJY) – قطاع 

 ).ترآزت على المراجعة المالية(النفط 
• SIGIR-7026 : ترآزت ( النمو الاقتصادي –مراجعة الإنفاق والإنجاز وفقاً لعقود ديفيلوبمنت الترناتيفز

 ).على المراجعة المالية
• SIGIR-7027 : ترآزت على (لكهرباء  قطاع ا–مراجعة الإنفاق والإنجاز وفقاً لعقود بيريني آورب

 ).المراجعة المالية
• SIGIR-7029 : مسح لمشاريع إعادة إعمار العراق التي تم انهاؤها وفقاً لما تمليه المصلحة أو بسبب

 .الأخطاء
 
 
 

 التدقيق المزمع إجراؤه
لذي  العمل ا(SIGIR) سوف يواصل مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 2008خلال السنة المالية 

مكتب المفتش العام الخاص سيتضمن مراجعات مالية للعقود الرئيسية الخاصة بإعادة إعمار العراق التي ستمكن 
لانفاق الولايات المتحدة المتعلق " تدقيق قانوني"من التجاوب مع توجيهات مجلس الكونغرس حول إجراء بالعراق 

إلى إعداد تقرير محكم يلخص نتائج ذلك العمل بالعراق مكتب المفتش العام الخاص ويهدف .  بإعادة إعمار العراق
 .لدى الانتهاء من هذا المسلسل من عمليات التدقيق الفردية

 
مكتب وفيما يجري الانتهاء من التقرير ربع السنوي يبحث الكونغرس امكانية توسيع مدى العمل الذي يقوم به مكتب 

ية هذه المنظمة المؤقتة لما بعد التاريخ المحدد سابقاً وهو عام وآذلك تمديد فترة ولاالمفتش العام الخاص بالعراق 
حتى تاريخه يغطي مشاريع إعادة الإعمار التي مكتب المفتش العام الخاص بالعراق لقد آان نطاق عمل . 2008

 IRRF-1يجري تمويلها من خلال اثنين من المخصصات المالية التي وضعها الكونغرس والمشار إليهما ب 
مكتب المفتش ويعتقد .  2006 وهي بالتحديد تتناول المخصصات التي تم إقرارها حتى نهاية السنة المالية IRRF-2و

أن الكونغرس ينوي تكليفه بممارسة الاشراف والرقابة على جميع الأموال المخصصة لإعادة العام الخاص بالعراق 
ويتوقع .  IRRF-2 وIRRF-1بالإضافة إلى  2008إعمار العراق أو التي تم اقرارها للصرف حتى نهاية العام 

 169



 
 المشاريع غير الانشائية

.   حتى تاريخه على المشاريع الانشائيةلخاص بالعراق مكتب المفتش العام القد آان ترآيز معظم العمل الذي يقوم به 
ترآيزه ليشمل النشاطات والبرامج التي يتم تمويلها من أموال إعادة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وسوف يوسع 

ن من لقد أنفقت الولايات المتحدة مئات الملايي.  الإعمار والتي تدعم جهوداً تقع خارج نطاق الانشاءات التقليدية
الدولارات المخصصة لإعادة الإعمار على برامج خطيرة بما في ذلك نشاطات بناء الديمقراطية والنشاطات 

 والحاآمية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص (USAID)الاجتماعية التي تقوم بها الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
القيام به تقييم مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ي يزمع وسوف يشمل العمل الذ.  ودعم اللاجئين وحقوق الانسان
 .هذه البرامج وتكلفتها ونتائجها

 
 )Copping Reports(التقارير المحكمة 

تقديم سلسلة من تقارير التدقيق على الأداء المحكمة التي تلخص الانشاءات مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يزمع 
 الإعمار وتنفيذ سيادة القانون والأمن والعدل والبنية التحتية للأمان العام والمجتمع داخل آل قطاع من قطاعات إعادة

المدني ومصادر الكهرباء والنفط والماء وصيانة الصحة العامة والنقل والاتصالات والطرق والجسور والبناء والتعليم 
ارير معلومات إلى ما يتم جمعه من وسوف تضيف هذه التق.  واللاجئين وحقوق الانسان والديمقراطية والحاآمية

 آما وستوفر 2008معلومات يتم الحصول عليها من المراجعات المالية المرآزة التي ستجري خلال السنة المالية 
مكتب وسيقوم .  التقارير وصفاً تفصيلياً للمشاريع التي سيتم استكمالها في آل قطاع وآذلك التكاليف المتعلقة بها

أيضاً بتقييم مدى العناية التي يوليها العراقيون لصيانة المشاريع وتأثير آل مشروع على  بالعراق المفتش العام الخاص
 .المجتمعات المحلية

 
 (ESF)أموال دعم الطوارئ 

 التي تبلغ حوالي 2006حالياً السلطة لمراجعة وتدقيق أموال السنة المالية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يملك 
بالقيام بتدقيق تمويلي عن السنتين مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وينتظر أن يتم تفويض .  ولار مليار د1,485

 وإجراء التدقيق على تلك الأموال مع الترآيز على أساليب الرقابة وآيفية ESF الخاصة بـ 2008 و2007الماليتين 
 .التتبع والإبلاغ عن النتائج

 
 (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية 

 آما وأنه من المتوقع أن 2006حالياً السلطة للتدقيق على نفقات العام المالي مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يملك 
مكتب المفتش العام الخاص وقد خطط .  لتغطي الصناديق الباقيةمكتب المفتش العام الخاص بالعراق يتم توسيع سلطة 

 والتي ستشمل مراجعات ISFFال التدقيق على النشاطات التي يمولها لتحمل المزيد من أعباء العمل في مجبالعراق 
 . والتدريب والعمليات المنجزة ومشتريات المعدات والنقلISFFالبنى التحتية التي تم انشاؤها بتمويل من 

 
 استرداد مدفوعات العقود بالزيادة

وف تحدد عملية التدقيق هذه وإذا آانت ، فس(OMB) الصادرة عن مكتب إدارة الميزانية (M-03-07)وفقاً للمذآرة 
الوآالات المشارآة في إعادة البناء في العراق قد اتخذت اجراءات لاقامة برنامج مزاياه تبرر تكاليفه للتعرف على 

وقد تم . الاخطاء التي ارتكبت لدى الدفع للمقاولين ولاسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق لهؤلاء المقاولين
 من خلال اضافة فصل 2002 من قانون تفويض الدفاع للعام المالي 831ا المتطلب بموجب الجزء التفويض لهذ

ويتطلب الفصل الفرعي الجديد قيام الوآالات الحكومية التي .  (31USC3561-3567)فرعي للقانون الأميرآي 
رف على البرنامج الخاص  مليون دولار خلال سنة مالية واحدة تنفيذ التع500تدخل في عقود تزيد قيمتها على 

 .بالتعرف على الخطأ واستعادة الأموال
 

 SIGIRأعمال التفتيش التي يجريها 
وتناولت .  بتقييم سبعة مشاريع وتقديم تقارير بشأنهامكتب المفتش العام الخاص بالعراق خلال ربع السنة الحالي قام 

وإعادة الإعمار التي يمولها برنامج التجاوب الطارئ أربعة من تلك التقييمات استدامة الأعمال المتعلقة بالإغاثة 
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على ما إذا آانت المشاريع التي تم تسليمها مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وترآز تقييمات الاستدامة التي أجراها 

وليتسنى .  للعراقيين ما زالت تعمل بالطاقة التي نص عليها العقد الأصلي أو طبقاً للهدف الذي جاء في أمر العمل
ما إذا آانت المشاريع تعمل بالطاقة المقررة لها لدى قبولها من مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ك حدد تحقيق ذل

مكتب وعلاوة على ذلك حدد .  جانب حكومة الولايات المتحدة عندما تم تسليمها لمشغلين عراقيين وخلال فترة التقييم
 .خطط لها بعناية وما إذا آانت هناك فرصة لكي تستمرما إذا آانت الاستدامة قد المفتش العام الخاص بالعراق 

 
 :في مجال الأعمارمكتب المفتش العام الخاص بالعراق وفيما يلي الأهداف العامة الكامنة وراء تقييمات 

 هل آانت مكونات المشروع مصممة بشكل آاف قبل الإعمار أو الترآيب؟ •
 تي تضمنها التصميم؟هل آان الانشاء أو إعادة التأهيل وفقاً للمعايير ال •
 هل آانت برامج رقابة المقاول على النوعية والتأآد من النوعية من جانب الحكومة الأميرآية آافيتين؟ •
 هل تمت معالجة استدامة المشروع وفعاليته التشغيلية بشكل آاف؟ •
 .هل آانت نتائج المشروع متناسقة مع الأهداف الأصلية •

 
 102تقارير تقييم لـمكتب المفتش العام الخاص بالعراق  استكمل 2005 عام ومنذ أن بدأ برنامج التفتيش في صيف

 . تقييماً من الجو388 عملية تفتيش محدودة في الموقع و96مشروعاً آما قام بـ
 

مكتب المفتش وخلال ربع السنة الحالي ما زال الأمن يعرقل مشاريع إعادة إعمار العراق وأعمال التقييم التي يجريها 
.  آما وأنه يطيل مدد التأخير في السفر إلى مواقع التقييم ويحدد امكانية الوصول إلى المواقعخاص بالعراق العام ال

وفي الموصل لم يتمكن الجيش الأميرآي وآلا المقاولين في مجال الأمن الخاص لدى فيلق مهندسي  الجيش الأميرآي 
(USACE)لمرافقة تلك الفرق وحراستها فتش العام الخاص بالعراق مكتب الم من الوفاء بطلبات فرق التقييم التابعة ل

ولقد أمضى فريق التفتيش أسبوعين في .  أثناء توجهها إلى مواقع التفتيش لمدة خمسة أيام بسبب الوضع الأمني آنئذ
قع الموصل فيما لم يعتبر الجيش الأميرآي أو مقاولو الأمن أنه من الأمان الكافي مرافقة الفريق إلى أي من موا

 .ونتيجة لذلك لم يتمكن فريق التقييم القيام بتقييم أي من المشاريع المعلن عنها.   الأربعة(CERP)مشاريع 
 

خلال ربع السنة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  قوائم بتقييمات المشاريع التي استكملها 3-3ويظهر الجدول 
 الشكل (J)ع خلال الفترات ربع السنوية السابقة أنظر الملحق وللاطلاع على قائمة آاملة بتقييمات المشاري.  الحالي

 . الذي يظهر الموقع التقريبي لكل مشروع تم تقييمه خلال ربع السنة الحالي3-1
 

 SIGIRتقييمات المشاريع التي نفذها 
.  لسنة الحاليخلال ربع امكتب المفتش العام الخاص بالعراق يوفر هذا الجزء ملخصات لتقارير التقييم التي نفذها 

مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وللحصول على التقارير المذآورة آاملة أنظر الموقع الالكتروني لـ 
)mil.sigir.www( 
 

-PAراق مكتب المفتش العام الخاص بالع محافظة نينوى –أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار الممولة في سد الموصل 
07-105 

تم إنشاء سد الموصل فوق أساس اسمنتي يعلو تربة قابلة للتحلل آانت تتحلل بشكل مستمر مما نجم عنه تشكيل فجوات 
تحت الأرض وفراغات جعلت السد عرضة للمخاطر مما يقتضي تنفيذ برنامج ترميم مستمر للتخفيف من حدة 

ه من عقود اجراء الدراسات وبشكل أدق ما يتعلق بمشاآل سد وآان الهدف لأمر العمل الأصلي وما رافق.  المشكلة
 (IRRF)وقد تم تمويل المشروع من قبل .  الموصل والتعرف على أآثر المشاآل خطورة وإيجاد الحلول وتطبيقها

 .(GRD) لمنطقة الخليج (USACE)آما تمت ادارته من قبل فيلق مهندسي الجيش الأميرآي 
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تمويل الحلول قصيرة الأمد لمشكلة سد الموصل فيما آانت وزارة مصادر المياه العراقية وقامت الحكومة الأميرآية ب
وقد تطلبت الحلول على المدى القصير إعطاء الوزارة البديل الذي آانت في .  مسؤولة عن تطبيق الحل البعيد الأمد

ق ببرنامج الترميم الضخم وعمليات ترميم حاجة ماسة إليه وقطع الغيار لعمليات الترميم وتقديم يد العون لها فيما يتعل
 مليون دولار للمساعدة 27 عقداً بقيمة إجمالية تبلغ 21وقد تم إبرام .  متقدمة لدعم جهود الترميم التي تقوم بها الوزارة

 .في الحلول قصيرة الأمد لمشاآل السد
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 3-3الجدول 
 سبعة مشاريع تم تقييمها خلال ربع السنة الحالي

التكلفة في 
الميزانية 

 )بالملايين(

المحافظة نوع 
 التقييم

الوآالة  الممول المقاول  إسم المشروع
 المنفذة

المنطقة
في 

 الخليج
منطقة 
يج

أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار الممولة  إنشائي نينوى 27,1
 مليون الخل في سد الموصل

IRRF مختلف GRN 

منطقة  IRRF فلور للطاقة
يج

 إعادة تشغيل مولد محطة قداس استدامة بغداد 90,6
AMEC 

LLC 
 ردولا الخل

 الوسطى

IRRF منطقة  مختلف
يج

 توسعة محطة قداس للطاقة انشائي بغداد 147,4
 دولار الخل

 الوسطى

GRN CERP ية محلي تعبيد الطريق من شويرج إلى طاق  استدامة نينوى  دولار1,4
 حرب

 الشمال

GRN CERP ية محلي  تعبيد طريق بارآيلا الجديد تدامةاس نينوى 0,148
 دولار

 الشمال

GRN CERP ية محلي إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الشرب  استدامة نينوى  دولار1,7
 على الضفة اليمنى

 الشمال

GRN CERP ية محلي  إصلاح محطة بارتيلا لتقوية الضخ استدامة نينوى 0,237
 دولار

 الشمال

 
  سد الموصل وهو يعمل1صورة لموقع 

 
 1-3الشكل 

 
 أهداف تقييم المشروع

إن هدف تقييم هذا المشروع هو تحديد الوقت الفعلي والحصول على معلومات تتعلق بمشروع إغاثة وإعادة إعمار 
 .العراق وإبلاغها للأطراف ذات العلاقة آي تتمكن من اتخاذ الإجراء الصحيح إذا اقتضى الأمر ذلك

 :آان/تماماً ما إذا آانتلمفتش العام الخاص بالعراق مكتب اوقد حدد 
 .الانشاءات أو إعادة التأهيل طبقاً لمعايير التصميم •
 .قد تمت الاستفادة من برنامج إدارة للنوعية •

 • .قد تمت معالجة الاستدامة في العقد أوامر العمل الخاص بالمشروع
 .نتائج المشروع منسجمة مع أهدافه الأصلية •

 
 النتائج
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 :توصل التقييم إلى عدد من النتائجلقد 
فعلى الرغم من أن معظم العقود المبرمة آانت من نوع عقود التوريد البسيطة، إلا أن العديد منها تطلب رسومات 

فعلى سبيل المثال آانت هنالك ضرورة لرسومات التصميم وللمواصفات من أجل إنشاء أعمدة .  تصميم ومواصفات
مة خمسة معامل لخلط المواد المستخدمة في الترميم والرسومات الهندسية الشاملة ذات اسمنتية ثابتة وشراء وإقا

 وآذلك أجهزة (Intelligrout System)العلاقة أو الرسومات التخطيطية لترآيب وتطبيق نظام الترميم الذآي 
منطقة الخليج بتقديم /آيوقد قام فيلق مهندسي الجيش الأمير.  الترميم المتقدمة لاستخدامها خارج بهو سد الموصل

رسومات تصميم الأعمدة الاسمنتية الثابتة ومعامل الخلط إلا أنه لم يتوفر رسم توضيحي شامل أو رسومات توضيحية 
 .لنظام الترميم الذآي وأجهزة الترميم المتقدمة

 
أن جميع ق مكتب المفتش العام الخاص بالعراوعقب مراجعة دقيقة لجميع رسومات التصميم المتوفرة اآتشف 
فعلى سبيل المثال افتقرت رسومات الأعمدة .  الرسومات معيبة وأنها تؤدي إلى إثارة القلق فيما يتعلق بالسلامة

الإسمنتية الثابتة لتفاصيل مهمة مثل الدعامات المحيطة بالأعمدة التي يتعين أن تشمل ارتفاع العمود آله وآيف يمكن 
وبالنسبة لمعمل خلط مؤونة الترميم الذي ينتج مائة متر .  نت داخل الأعمدةلموظفي وزارة مصادر المياه حقن الإسم

 متر مكعب في الساعة فقد أشارت رسوم التصاميم 30مكعب في الساعة والأربعة الآخرين الذي ينتج آل منها 
 .بوضوح إلى أن المقاول آان يوفر معامل خلط الاسمنت وليس معامل خلط مؤونة الترميم

 
 )صورتان(
 

 
فقد لاحظ فريق مكتب .  حالة لم يظهر فيها المقاول بأنه يفي بالمرادمكتب المفتش العام الخاص بالعراق لقد لاحظ 

أن بعض براغي الأساسات داخل مكتب المفتش العام الخاص بالعراق المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
 43مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد حدد .   الصواميلالأعمدة الخرسانية لم يكن فيها أسنان لولبية تكفي لربط

وعلاوة على ذلك، فقد آان ترآيب .  قد تم انجازها بطريقة غير صحيحة%) 30أي ( من براغي الأساسيات 144من 
أبعد براغي الأساسات مخالفاً لتقنية تصاميم انشاء المقاول نفسه والتي آانت تحتاج إلى أسنان لولب تمتد إلى مسافة 

ويحتاج الأمر إلى رسوم تصميم آاملة للتأآد من أن صواميل الأساسات الباقية مؤمنة بما فيه الكفاية .  من الصامولة
وحيث أن آل عمود اسمنتي ثابت سوف يتحمل ثقلاً يقارب .  داخل الأساسات أو أنها تشكل خطراً جسيماً نتيجة الفشل

بأن الترآيب غير الصحيح لصواميل الأساس  العام الخاص بالعراق مكتب المفتش طن من الإسمنت، يعتقد 1500من 
 .سيترك هذه المنشآت في وضع خطير للغاية

 
 ما يثير قلقهم فيما يتعلق بنوعية عمل المقاول ولهذا فقد ITAOويوجد لدى ممثلي مكتب المساعدات الانتقالية العراقي 
د جديد لانشاء أعمدة خرسانية ثابتة في موقع مختلف فوق تم انهاء عمل المقاول  بسبب التقصير وسيتم توقيع عق

 شهراً يتعين إعادة طرحه من جديد الأمر الذي 19ونتيجة لهذا فإن مشروعاً تم ارساؤه قبل .  ممتلكات سد الموصل
بناء  دولار التي تم دفعها للمتعهد أدت إلى 635138سيؤدي إلى تأخير تاريخ استكماله مدة طويلة آما وأن مبلغ الـ 

 .إطار غير آمن للأعمدة الخرسانية
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وجود مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد لاحظ .  وتطلب عقد معامل الخلط انشاء وإقامة خمسة معامل خلط
ساعة، إلا أنه لم يكن يعمل بسبب قضايا تتعلق /3م100لخلط مؤونة الترميم البالغة طاقتها ) المعدل(المعمل الوحيد 
مكتب المفتش العام الخاص ساعة فقد وجد /3م30أما بالنسبة للمعامل الأخرى ذات الطاقة البالغة .  بغرفة المراقبة

ولم يكن إنشاء المعملين المفككين طبقاً لمتطلبات العقد الذي .  قطعاً لمعملي خلط وهي مفككة في أرض الموقعبالعراق 
 .ينص على أن يسلم المقاول ويقيم مصانع خلط تعمل

 
 )صورة(

 
فقد قام المقاول بتسليم معملين للخلط تبلغ طاقة آل منهما ) 2006سبتمبر / أيلول6(وفيما يتعلق بتقرير المواد والتفتيش 

مع جميع الأجزاء المكملة بما في ذلك الصمامات وتمديدات الأنابيب وناقلات البراغي وغرفة المراقبة "ساعة /3م30
الغيار وفقاً لما نص عليه العقد إلا أن الافتقار إلى أية إنشاءات جعل من قطع % 50بالإضافة إلى ".  وشاشة التحكم

تحديد ما إذا آان المقاول قد سلم جميع المواد الضرورية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق من المستحيل على 
.  بأنه جرى تسليمهاوعلاوة على ذلك، لم يكن بالإمكان تتبع أثر أي من قطع الغيار التي زعم .  لانشاء معملي الخلط

وأخيراً وعلى الرغم من أن المقاول لم يقم بترآيب أي من معملي الخلط وأنه قد لا يكون قد سلم جميع الأجزاء 
 دولار 604000 قام بدفع مبلغ GRDالمطلوبة وقطع الغيار إلا أن فيلق مهندسي الجيش الأميرآي لمنطقة الخليج 

 .  آاملة للمقاول
 

.  دارة النوعية بشكل آاف أنه تم التسليم الصحيح وأعمال الانشاء للمواد والمعدات في سد الموصلولم يؤآد برنامج  إ
 قد قصرت (QC)حكمه بأن برامج مراقبة النوعية الخاصة بالمقاولين مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد أصدر 

فعلى سبيل المثال زعمت .  ا وفقاً لتلك الفواتيرحيث أن الكثير من الفواتير لم توفر المواد والمعدات المزعوم تسليمه
ساعة وقدرة إيصال المياه /3م54إحدى فواتير المقاول أنه تم تسليم أربعة مضخات غاطس، نص عليها العقد، بطاقة 

ساعة مع قدرة إيصال المياه إلى /3م36إلى ارتفاع أربعة أمتار إلا أن المضخات التي تم تسليمها بالفعل آانت بطاقة 
 . م فقط17,5

 
.   قد تم تطبيقها من أجل إنشاء الأعمدة الخرسانية الثابتة(QC)وعلاوة على ذلك، لم يكن هناك دليل على أن برامج 

.  آما وأنه لم تتوفر أية إشارة بأن المقاول قد وظف لديه أحداً للتحقق من نوعية ما يتم إنشاؤه من أعمدة خرسانية ثابتة
أنظر صور (وجود صواميل أساسات لم يجر ترآيبها بصورة صحيحة م الخاص بالعراق مكتب المفتش العاوقد لاحظ 

 .إلا أنه لا يوجد في وثائق المشروع أي شيء يفيد بوجود هذه المشكلة الكامنة) 4-2الموقع 
 

ي الجيش وعلى الرغم من أن فيلق مهندس.   العائد للحكومة الاميرآية آافياً(QA)هذا ولم يكن برنامج تأآيد النوعية 
 مجرد عقود للتوريد إلا أنه آان من الضروري اللجوء إلى 21 اعتبر العقود الـ (GRD)الأميرآي في منطقة الخليج 

وقد قام فيلق .   للتأآد من أن المقاولين سلموا المواد والمعدات التي نصت عليها العقودQAبرنامج تأآيد النوعية 
ة قبول ما يسلمه المقاول من مواد ومعدت إلى موظفي وزارة  بنقل مسؤولي(GRD)مهندسي الجيش الأميرآي 

وقد تطلب هذا من الوزارة تشكيل لجنة استلام للتحقق من ما يتم توريده من مواد ومعدات من العديد .  مصادر المياه
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 قبل قيام المقاول بالبدء بتسليم 21 من العقود الـ 13 مدير السد بمواصفات عقود محدودة لـ GRDوقد زود الفيلق 
وفيما يتعلق بالعقود التي لم يكن لدى موظفي الوزارة أية مواصفات بشأنها، فقد أجبرت لجنة .  المواد والمعدات
وفي حالات عديدة قامت لجنة .  قارنة المواد التي جرى تسليمها فعلاً بقوائم الفواتير التي قدمها المتعهدالاستلام على م

فعلى . أو المعدات الصحيحة/ بأن المقاول لم يورد المواد وGRDالاستلام في الوزارة بالتوثيق بسرعة وابلاغ فيلق 
اآتشفت الوزارة هذا الخطأ وأبلغته /التي نص عليها العقدسبيل المثال عندما فشل المقاول في توريد مضخات الغاطس 

 بعد يومين من عملية التسليم ورغم ذلك تم دفع المستحقات آاملة للمقاول مقابل تسليم المعدات التي لم تكن GRDإلى 
 .مطابقة للمواصفات

 
يم خدمات وليست عقوداً  هي عقود لتوريد أجهزة ومواد وتقد21 آانت العقود الـGRDوبناء على ما ذآره ممثلو 

 GRDولم يكن فيلق .  انشائية رغم أن ترآيب الأعمدة الثابتة ومعامل الخلط يحتاج بوضوح إلى جهود انشائية آبيرة
وعلاوة .  يعلم بصواميل الأساسات التي لم يتم ترآيبها بشكل صحيح مما يجعل هذا البناء عرضة لأوضاع خطيرة

 يتابع مدى التقدم باتجاه انهاء المشروع آما توضح الفواتير GRD وجود أحد لدى على ذلك فليس هناك أية إشارة إلى
ونتيجة لذلك تم دفع حوالي . لقد آان هذا مهماً لأن المشروع آان متأخراً عن موعد استكماله مدة طويلة.  المدفوعة

 Show cause) السبب من قيمة العقد للمقاول مقابل البناء الجزئي والمعيب عندما تم اصدار أمر عرض% 81
order)  . 

 
مكتب وإضافة لذلك وبسبب عدم وجود ممثل للحكومة في الموقع للتحقق من توريدات المقاول فإنه ليس بإمكان 

فعلى سبيل المثال قدم أحد المقاولين .  التأآد مما إذا آانت تلك التوريدات قد تمت بالفعلالمفتش العام الخاص بالعراق 
 من 900قطعة فولاذية للأعمدة الخرسانية الثابتة إلا أنه ولدى القيام بزيارة للموقع آانت حوالي  1017فواتير بشأن 

 .تلك القطع إما مفقودة أو غير معروفة المصير
 

ممثلاً نص عقد معامل .  لقد عالجت الكثير من العقود الاستدامة على هيئة قطع غيار لأجزاء من المعدات المشتراة
من قطع الغيار وذلك من خلال تسليم بنود إضافية لمعمل الخلط الوحيد ذي % 50 المقاول بتوفير الخلط على أن يقوم

والمعامل الأربعة الأخرى التي تبلغ طاقة آل منها ) 5-أنظر صورة الموقع (ساعة /3م100الطاقة الانتاجية البالغة 
ة تبقى المعامل مستمرة إذا ما استهلكت أية لقد تمت إضافة قطع الغيار لتزويد الوزارة بمعدات إضافي.  ساعة/3م30

مكتب المفتش وعلى الرغم من أن تقرير المواد والاستلام أشار إلى أن المقاول سلم قطع الغيار إلا أن .  قطعة فيها
وعلى الرغم من أن الاستدامة .  لم يتمكن من تحديد مكان أي منها خلال إحدى زياراته للموقعالعام الخاص بالعراق 

مت معالجتها في آثير من العقود الفردية إلا أنه لم يتوفر أي تأآيد بأن قطع الغيار قد وصلت بالفعل وذلك بسبب قد ت
وجود فروقات عديدة ما بين الفواتير الصادرة عن المقاولين المختلفين وما تم تسلمه بالفعل ويسبب عدم وجود ممثل 

 .للحكومة في الموقع للتأآد مما يسلمه آل مقاول
 
 ساعة/3سم100منظر لمعمل الخلط المعدل ذي الطاقة : 5-ورة الموقعص
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 مليون دولار لم يكن متفقاً مع الأهداف الأصلية للمشروع وهي تزويد 27 التي تقدر قيمتها ب21إن تنفيذ العقود ال

ستخدامها في موظفي سد الموصل ووزارة مصادر المياه بقطع الغيار وقطع الاستبدال التي توجد حاجة ماسة لها ولا
 .عمليات الترميم الواسعة أو للتطبيق الكامل لعمليات الترميم المتقدمة

 
وقد تم إرساء .   مع الأهداف الأصلية–إن شراء وتسليم قطع الغيار وقطع الاستبدال للوزارة آان متسقاً بشكل جزئي 

وذلك لتلافي أي انقطاع في عمليات الترميم  مليون دولار لتوريد المواد والمعدات 5,6عقود متعددة تبلغ قيمتها حوالي 
من إجراء التفتيش على مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ونتيجة لمحدودية الوقت في الموقع، لم يتمكن .  الجارية

مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وبناء على ذلك فقد اعتمد .  آل عملية تسليم للتأآد من أنها مطابقة لشروط العقد
مراجعة ملفات العقد وعلى مقابلات أجريت مع موظفي الوزارة لتحديد ما إذا آانت المعدات المطلوبة قد تم على 

 .تسليمها بالفعل
 

لقد تم ابرام عدة عقود لتوفير المواد والمعدات إلا أنه وآما حدث في حالات عديدة آان ما تم تسليمه منها غيرمطابق 
تيجة لعدم وجود ممثل عن الحكومة الأميرآية في الموقع للتحقق من عملية وعلاوة على ذلك ون.  لمواصفات العقد

من الحصول على تأآيدات بأن جميع المعدات مكتب المفتش العام الخاص بالعراق تسليم المواد والمعدات لم يتمكن 
حالات عدة آانت  مكتب المفتش العام الخاص بالعراقوقد اآتشف .  المطلوبة قد تم تسليمها بالفعل إلى سد الموصل

فيها المواد والمعدات الموردة مخالفة لمواصفات العقد الا أنه وعقب التباحث مع موظفي وزارة الموارد المائية تبين 
 .بأن معظم المواد التي قام المقاول بتسليمها قابلة للاستعمال من قبل الوزارة لكي تواصل عمليات الترميم

 
 حدة نظام تحليلي متكامل مناظر داخلية لو7 و6صورة للموقع 
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وقد لاحظ مكتب المفتش العام .   مليون دولار تقريباً لانجاز برامج ترميم متقدمة19,4وقد تم ابرام عقود متعددة بقيمة 
وجود هيكل غير متكامل لأعمدة خرسانية ثابتة لا مكتب المفتش العام الخاص بالعراق الخاص بإعادة إعمار العراق 

وعلاوة على ذلك ونتيجة لعجز لجنة التقييم التابعة للحكومة الأميرآية .  لية لوزارة مصادر المياهتوفر أية فائدة عم
على صفحات غلاف عروض المقاول بشأن معامل خلط مواد ) معمل انتاج الخلطات الخرسانية(ملاحظة عبارة 

وقد أدى هذا .  رد معامل لخلط الاسمنتساعة فقد اعتقد المقاول أن عليه أن يو/3م30الترميم التي تبلغ طاقة آل منها 
 .إلى زيادة في تكلفة العقد وتأخير في الوقت

 
بمعامل خلط مواد ( دولار لتعديل عبارة معامل خلط الاسمنت، واستبدالها 20,000وتم إصدار عقد تعديل بلغت قيمته 

 محاولات لتعديل معامل خلط  دولار إلى المقاول مقابل324,000وقد تم حتى تاريخه دفع .  المطلوبة) الترميم
الاسمنت وتحويلها إلى معامل خلط مواد الترميم وذلك على الرغم من أن معمل خلط مواد الترميم البالغة طاقته 

ونتيجة .  ساعة/3 م30ساعة ما زال لا يعمل فيما تم فسخ عقد توريد المعامل الأربعة التي تبلغ طاقة آل منها /3م100
ونظراً لأن العقد اشترط تسليم معامل خلط مواد .  لثلاثة لا تقدم حالياً أي فائدة عملية للوزارةلهذا فإن معامل الخلط ا

 فإن برامج الترميم الواسعة والترميم المتقدم أصبحت الان متأخرة 2006يوليو /الترميم الخمسة في موعد أقصاه تموز
 .عن موعدها لأآثر من عام

 
ويتألف النظام من نظام .  زء هام من برنامج الترميم المتقدم هو أيضاً لا  يعملآما وأن نظام الترميم المتقدم وهو ج

.   مليون دولار16,4 ومن أجهزة الترميم المتقدمة التي تصل قيمتها إلى حوالي (intelligrout)الترميم الذآي 
أنظر صور (تخدامها وتواصل وحدات النظام التحليلي المتكامل مواجهة مجموعة من المشاآل الهامة مما أخر اس

فيما بقيت أجهزة الترميم المتقدمة بدون استعمال بسبب الافتقار إلى رسومات بيانية أو تخطيطية للتعرف ) 7.6الموقع 
 .على آيفية ترآيب مكوناتها بصورة آاملة وتشغيلها

 
المواد والأجهزة التي تم بزيارة الموقع، فإن مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ونتيجة لهذا وفي موعد قيام مكتب 

 مليون دولار لغرض القيام بعمليات الترميم المتقدمة لا تقدم حالياً 19,4تسليمها لسد الموصل والتي تبلغ قيمتها حوالي 
 .أية فائدة لوزارة مصادر المياه

 
 
 
 

 خطة الدعم ما بعد التسليم
فقد استخدمت وزارة مصادر المياه المواد والمعدات ، (ITAO)طبقاً لما أفاد به مكتب المساعدات الانتقالية العراقي 

التي اشترتها الحكومة العراقية والحكومة الأميرآية والمانحين الدوليين لتحسين عملية الترميم الحالية التي تقوم بها إلا 
ويقوم ممثلو .  أن التطبيق الكامل لعملية الترميم المتقدمة تعتبر ضرورية لدعم جهود الوزارة في مجال ترميم السد

 بوضع اللمسات الأخيرة على خطة مفصلة وهي خطة الدعم للفترة التي تعقب التسليم، التي تستهدف ITAOمكتب 
فعلى سبيل المثال، تدعو هذه الخطة .  تزويد السد والوزارة بالمعدات والمواد المطلوبة لتحسين عمليات الترميم الحالية

شراء معامل إضافية لخلط مواد الترميم بطاقة تبلغ  شغالة بشكل آامل وإلىإلى جعل وحدات نظام التحليل المتكامل 
 عن ثقتهم بأن الخطة سوف تتمكن من توفير حلول مناسبة للمشاآل القائمة (ITAO)ويعرب ممثلو .  ساعة/3م30

 .وتسهل التطبيق المطلق لعملية الترميم المتقدم
 

 توصية
 وقائد USACEي القلق الذي عبر عنه فيلق مهندسي الجيش الاميرآي فمكتب المفتش العام الخاص بالعراق يشارك 

ونظراً للقضايا التي أثارها هذا .  القوات متعددة الجنسيات في العراق وسفير الولايات المتحدة فيما يتعلق بمشاآل السد
إلى الحقيقة بأن المعدات التقييم وما نجم عن الافتقار إلى تحقيق تقدم ملموس في تحسين القدرات الأساسية بالإضافة 

مكتب اللازمة لإجراء ترميم متقدم وبأن النظام التحليلي المتكامل قد تم تسليمهما إلا أنهما لا يعملان، يوصي مكتب 
 . على تسريع تطبيق خطة الدعم للفترة التي تعقب التسليمITAOبأن يعمل مدير المفتش العام الخاص بالعراق 

 
 ملاحظات الادارة
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تعليقات على مسودة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق تلقى مكتب
 تتفق مع ما توصل إليه التقرير (ITAO)التقرير من نائب رئيس البعثة لسفارة الولايات المتحدة في العراق تفيد بأن 

ظات عامة لتصحيح الأخطاء الملموسة واقتراح وقد تم أيضاً تقديم ملاح.  بشكل عام ومع ما جاء فيه من توصيات
 .إيضاحات بشأنها

 
 بتقديم معلومات وتوثيقات (GRD)وعقب اصدار مسودة التقرير قام فيلق مهندسي الجيش الاميرآي لمنطقة الخليج 

ات وقد اتفقت الملاحظ.  آما طلب الفيلق تمديد الوقت المخصص للتعليقات الرسمية على مسودة التقرير.  إضافية
 . مع التوصيات وقدمت معلومات توضيحية من أجل التقرير النهائي(GRD)الرسمية الصادرة عن 

 
 (SIGIR) بمكتب USACE وGRD اتصل ممثلو GRDوبعد يومين من تلقي التعليقات الرسمية الصادرة عن 

مكتب المفتش وقد قام .  يةمشيرين إلى أنهم قلقون بشأن دقة التقرير النهائي وأنهم يرغبون في توفير معلومات إضاف
 . آما قام بمراجعة التقرير لمعالجة مواطن قلقهGRDبناء على ذلك بالاتصال مع قائد العام الخاص بالعراق 

 
 تقييم ملاحظات الإدارة

 مع التوصيات التي تطالب بتسريع GRD وITAOعن تقديره لاتفاق مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يعبر 
 .لفترة ما بعد التسليمتطبيق خطة الدعم 

 
المعلومات والتوثيقات والملاحظات الإيضاحية التي قدمها آل من مكتب المفتش العام الخاص بالعراق لقد راجع 

ITAOو GRDو USACEًوقد تم .   رسمياً وبصورة غير رسمية آما راجع التقرير النهائي وفقاً لما وجده مناسبا
 .هائيدمج الملاحظات حرفياً في التقرير الن

 
 مؤشرات حدوث احتيال محتمل

وجود مؤشرات حول حدوث احتيال مكتب المفتش العام الخاص بالعراق خلال عملية التفتيش المذآورة اآتشف 
مكتب المفتش العام الخاص محتمل حيث قام بإحالة هذه المسائل إلى مساعد المفتش العام لشؤون التحقيقات في 

 .من اجراءاتلاتخاذ ما يراه مناسباً بالعراق 
 

  وحدة طوربين -8صورة الموقع 
  من جنرال الكتريك9Eالاطار  

 
 

 محطة قداس للطاقة) مولدات(تجديد طوربينات 
 بغداد العراق

 PA-07-101مكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
 العراق/ بغداد–توسيع محطة قداس للطاقة 

 PA-07-104مكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
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لنشاطات إعادة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق هلت تقييمات المشروع هذه باعتبارها جزءاً من تقييمات لقد است
 .(IRRF)إعمار منتقاة يمولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 
 تشمل PA-07-101مكتب المفتش العام الخاص بالعراق إن الهدف من مشروع تجديد طوربين محطة قداس للطاقة 

 9Eلبات التفتيش والتقييم والتجديد وتحويل المحطة لتعمل باشعال النفط الخام وتشغيل وحدتي طوربين الإطار متط
وعلاوة على ذلك تضمن مشروع تجديد وحدة ).  8أنظر صورة الموقع  ((GE)تعملان بالغاز من جنرال الكتريك 

 .(GE LM-6000)طراز الطوربين احتياجات تقييم وتجديد وتشغيل وتسليم أربعة وحدات من 
 

 التصميم (PA-07-104مكتب المفتش العام الخاص بالعراق )وقد تضمن مشروع توسعة محطة قداس للطاقة 
والصنع والتسليم في الموقع وتمرير الطاقة وإقامة وصبغ وتشغيل وبدء العمل وفحص وتسليم وحدتي الطوربين 

 . من جنرال الكتريك(Frame 9E open-cycle)الجديدتين 
 

وسوف يؤدي تجديد وحدات الطوربين التي تم ترآيبها سابقاً بالإضافة إلى وحدتي الطوربين الجديدتين الى تقوية 
وتقدر قيمة تكلفة تجديد الطوربينات وترآيبها .   ميغاواط584بزيادة الطاقة الكهربائية المتوفرة بمقدار " حلقة بغداد"

 . مليون دولار238لي ونشاطات استدامتها في محطة توليد قداس بحوا
 

 أهداف التقييم
إن الهدف الشامل لهذه التقييمات هو توفير المعلومات المتعلقة بمشروع الإغاثة وإعادة الإعمار في الوقت المناسب 

 .إلى الأطراف المعنية لتمكينها من اتخاذ الاجراء المناسب إذا اقتضى الأمر
 : إلى تحديد ما إذا آان(PA-07-101اص بالعراق مكتب المفتش العام الخ)وقد تم التوصل من خلال 

المشروع يعمل بطاقته الكاملة عندما قبلته الحكومة الأميرآية وعندما تم تحويله إلى المشغلين العراقيين  •
 .SIGIRوعندما تمت مراقبته من قبل مفتشي 

 .تمل لها أن تستمراستدامة العمل بطاقة آاملة قد تم التخطيط لها بصورة وافية وما إذا آان من المح •
 

 : تحديد ما إذا آانت(PA-07-104مكتب المفتش العام الخاص بالعراق )وفي 
 .مكونات المشروع قد تم التخطيط لها بشكل آاف قبل البدء بعمليات الانشاء والترآيب •
 .أعمال الانشاء وإعادة التأهيل مطابقة لمقاييس التصميم •
 المتعلقة بالحكومة الاميرآية PAقاول وبرامج ضمان الجودة  الخاصة بالم(QC)برامج التحكم في الجودة  •

 .آافية
 .نتائج المشروع متسقة مع الأهداف الأصلية •
 .استدامة المشروع قد تمت معالجتها من خلال العقد أو أمر العمل •

 
  وحدة طوربين-9صورة الموقع 

 LM-6000جنرال الكتريك 
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 خاتمة

 تجديد الطوربينات التي أقيمت سابقاً وضمان القدرة على استدامة العمليات آان لهذه المشروعات هدفان رئيسيان هما
 .وأعمال الصيانة للطوربينات المجددة وتوسيع قدرة محطة قداس للطاقة

 
 تجديد الطوربينات

 لقد تم وضع التصميمات المناسبة لمشاريع قداس الخاصة بتجديد وحدات الطوربينات وتوسعة القدرة على توليد الطاقة
مكتب المفتش الكهربائية وهي إما قد تم استكمالها بشكل صحيح أو أنها تحرز تقدماً مرضياً في الوقت الذي أجرى فيه 

وقد تم بالتحديد استكمال الأعمال المطلوبة لتجديد أربع وحدات طوربينية من طراز .  تقييمهالعام الخاص بالعراق 
(GE LM-6000) واثنتين من وحدات الطوربين (GE Frame 9E) في محطة قداس طبقاً لمتطلبات العمل رقم 

 .2006آانون الثاني / يناير28 بشكل مرض وذلك بتاريخ 0006
 

 200 لتوسعة طاقة قداس بمقدار (W91GXY-06-C-0094)وإضافة لذلك آان العمل المطلوب تنفيذه وفقاً للعقد 
متماشياً مع الأهداف ويحقق تقدماً مرضياً آما  (GE Frame 9E)من خلال إقامة وحدتين جديدتين طراز (ميغاواط 

ولقد تحقق هذا بسبب تحديد متطلبات المشروع بصورة آافية في آل عقد أو .  2007أغسطس / آب15هو الوضع في 
أضف لذلك .  أمر عمل آما وأن ممارسات الانشاءات فرضت الالتزام بالمواصفات والمتطلبات المنصوص عليها فيها

ونتيجة .   آانا مرضيين(QA) وضمان الجودة في برامج الحكومة (QC)جودة من جانب المقاول أن التحكم في ال
 . ميغاواط من الطاقة الكهربائية الاضافية لشبكة توزيع الكهرباء584لهذا فسوف يتوفر حوالي 

 
 الاستدامة

ولقد أظهرت الحكومة .  مللقد تم التخطيط بشكل مرض للاستدامة آما تم تناولها في العقود المطبقة وأوامر الع
الأميرآية التزاماً قوياً تجاه البرامج التي تهدف إلى تقديم المشورة لموظفي وزارة الكهرباء وإلى استدامة العمليات 

 برنامجاً يستهدف تقديم المشورة لموظفي (W91GXY-06-C-0066)وبالتحديد وفر العقد .  على المدى القصير
 .ت الإدارية والموارد الضرورية لتشغيل وصيانة نظام مصلحة الكهرباء في العراقالوزارة فيما يتعلق بالمهارا

 
لقد طبق فيلق مهندسي الجيش الأميرآي في منطقة الخليج برامج للمساعدة من حيث التأآد من أن موجودات توليد 

 المستدامة على الطاقة خضعت أو ستخضع لعمليات تفتيش مقررة ولصيانة تؤدي إلى تعزيز احتمالات العمليات
وعلاوة على ذلك فسوف يحتاج موظفو الوزارة والمقاولون وموظفو الحكومة الاميرآية إلى مواصلة .  المدى القصير

وسوف تعتمد الاستدامة طويلة الأمد لموجودات توليد .  التنسيق الفعال وإجراء الاتصالات للتأآد من فعالية البرنامج
نت الحكومة العراقية قادرة على تطبيق وتمويل برنامج فعال لعمليات توليد الطاقة الطاقة بشكل مبدئي على ما إذا آا
 .والصيانة في محطة قداس للطاقة

 
 توصيات وملاحظات الإدارة
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.  على أية اآتشافات سلبية أو توصيات لاتخاذ إجراءات تصحيحةمكتب المفتش العام الخاص بالعراق لا يحتوي تقرير 
على أي حال فقد قام فيلق مهندسي الجيش الأميرآي في منطقة .  ات الإدارة غير مطلوبةونتيجة لهذا فإن ملاحظ

 . بمراجعة التقرير إلا أنه لم يقدم أية معلومات إضافية أو ملاحظات(USACE-GRD)الخليج 
 

 10صورة الموقع 
 الطريق الجديد المرصوف مع آتف الطريق

 
  طارق حرب–تعبيد طريق شويرج 

 (PA-07-107مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ) العراق – بمحافظة نينوى
 آم بأآتاف ليحل محل الطريق الريفي المؤدي إلى قرى 11آان هدف المشروع رصف طريق إسفلتي جديد بطول 
ويخدم هذا الطريق عدة قرى يقطنها السكان الأصليون في .  شويرج وطاق مكاغل وطاق حرب في محافظة نينوى

.  طارئة وتأمين المواصلات وتوفير فرصة لجلب التجارة إلى تلك المنطقة المتخلفة من حيث النموجلب الخدمات ال
 إبرام عقد بقيمة 2006سبتمبر / أيلول13وقد تم في .  وقد تضمن العقد متطلبات محددة للتمسك بقوانين البناء العراقية

 . دولاراً مع مقاول محلي لتعبيد الطريق1,439,175ثابتة بلغت 
 

 أهداف تقييم المشروع
إن هدف تقييم هذا المشروع هو توفير المعلومات حول مشروع الإغاثة وإعادة الإعمار لأصحاب الشأن في الوقت 

مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد حدد .  المناسب لاتاحة الفرصة أمام اتخاذ الاجراء اللازم إذا اقتضى الأمر
مكتب المفتش ولكي يتم تحقيق الهدف حدد .  بالطاقة التي نص عليها العقد الأصليبالضبط ما إذا آان المشروع يعمل 

ما إذا آان المشروع يعمل بطاقته الكاملة أو بالطاقة التي آان عليها عندما قبلته الحكومة العام الخاص بالعراق 
 .2007سبتمبر / أيلول19الاميرآية وعندما تم تحويله لمشغلين عراقيين وخلال التفتيش على الموقع بتاريخ 

 
 خاتمة

يسهم الطريق الاسفلتي الجديد في النشاط الاقتصادي وفي التجاوب لدى حدوث طارئ وفي تطبيق القانون والسفر 
وقد ).  11 و10أنظر صور المواقع (الآمن للمشاة ما بين شويرج وطاق حرب في منطقة الموصل ومحافظة نينوى 

 (QM)لقد أدى إشراف .  الممكن اجتيازه وبخاصة خلال الفصول الماطرةحل هذا الطريق محل طريق لم يكن من 
 .من جانب المقاول وحكومة الولايات المتحدة إلى تنفيذ بيان العمل في العقد مما ضمن نوعية الانشاءات واستكمالها

ولم تكن .  مشروعوبالإضافة لذلك لم تكشف مراجعة تمت لملف العقد أية قضايا تتعلق بالاستدامة وترتبط بتحول ال
 .هناك حاجة لمعدات متخصصة يتم توريدها بموجب العقد أو إلى أية آتيبات صيانة

 
 التوصيات وملاحظات الإدارة

ونتيجة .  أي نتائج سلبية أو توصيات باتخاذ أي إجراء تصحيحيمكتب المفتش العام الخاص بالعراق لا يتضمن تقرير 
رورية إلا أن فيلق مهندسي الجيش الأميرآي في منطقة الخليج لهذا فإن ملاحظات الإدارة أصبحت غير ض

(USACE GRD)قام بمراجعة مسودة التقرير دون أن يقدم أية معلومات اضافية أو ملاحظات . 
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 11-صورة الموقع 
 علب مجارير المياه العادمة للطريق الجديد

 
 رصف طريق بارتيلا الجديد

 (PA-07-108ام الخاص بالعراق مكتب المفتش الع)العراق /محافظة نينوى
آان الهدف من مشروع تعبيد طريق بارتيلا الجديد هو انشاء ستة قطاعات جديدة لطرق البلدية في بلدة بارتيلا 

 دولاراً 147,560 تم منح احد المقاولين المحليين عقداً ثابتاً قيمته 2006أغسطس / آب31وفي .  بمحافظة نينوى
الصادرة عن زارة .  بالمواصفات القياسية للطرق والجسور"تعين على المقاول أن يلتزم وآان ي.  لتعبيد هذا الطريق

 . وتعديلاتها1983الاسكان والتعمير العراقية عام 
 

 أهداف تقييم المشروع
ولتحقيق هذا .  إن هدف تقييم هذا المشروع هو تحديد ما إذا آان المشروع يعمل بالطاقة المنوه عنها في العقد الأصلي

ما إذا آان المشروع يعمل بقدرته أو طاقته الكاملة لدى قبوله من مكتب المفتش العام الخاص بالعراق لهدف حدد ا
سبتمبر / أيلول19جانب الحكومة الأميرآية وعندما تم نقله إلى مشغلين عراقيين وخلال عملية التفتيش على الموقع في 

2007. 

 
 خاتمة

للموقع آانت القطاعات الستة لطرق البلدية تؤدي مهمتها آطرق ص بالعراق مكتب المفتش العام الخاخلال زيادة 
لقد تم تصميم ).  14-12أنظر صور الموقع (بكامل فعاليتها حيث حلت محل الطرق الترابية غير المعبدة القائمة 

 مناسب أسفر (QM)المشروع بشكل مناسب قبل عملية الانشاء آما قام المتعهد وحكومة الولايات المتحدة بإشراف 
 .عن تنفيذ شروط العقد والتأآد من نوعية واآتمال الانشاءات
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ولم يحتج العقد إلى .  إلى جانب ذلك، آشفت مراجعة لملف العقد عدم وجود قضايا استدامة مرتبطة بانتقال المشروع
 .أية معدات متخصصة أو آتيبات صيانة

 
 التوصيات وملاحظات الإدارة

. على أية نتائج سلبية أو توصيات باتخاذ اجراءات تصحيحيةمفتش العام الخاص بالعراق مكتب اللا يحتوي تقرير 
 USACEونتيجة لذلك فإنه لا توجد حاجة لملاحظات الادارة الا أن فيلق مهندسي الجيش الاميرآي في منطقة الخليج 

GRDراجع مسودة التقرير ولم يقدم أية معلومات إضافية أو ملاحظات . 
 

مكتب المفتش العام الخاص العراق /محافظة نينوى/ل محطة معالجة مياه الشرب على الضفة اليمنىإعادة تأهي
 PA-07-106بالعراق 

إن الهدف من وراء هذا المشروع هو إعادة تأهيل ورفع درجة محطة معالجة مياه الشرب الحالية والبالغة طاقة 
خات والخلاطات وخزانات الترآيب وفلاتر الضغط  ألف متر مكعب يومياً بما في ذلك اصلاح المض182انتاجها 

لقد آان هذا المشروع ضرورياً لتوفير مياه عذبة وقابلة للشرب لسكان الموصل أما هدفه .  ووحدات اغلاق الكورين
 تم 2005سبتمبر / أيلول30وفي .  الثانوي فهو توفير فرص العمل السريع إلى الحد الأقصى للعراقيين المحليين

 . دولار على أحد المقاولين المحليين1714233,43ثابت القيمة بمبلغ ارساء عقد 
 

 أهداف تقييم المشروع
ولانجاز هذا .  آان هدف تقييم المشروع هو تحديد ما إذا آان المشروع يعمل بالقدرة المدرجة في العقد الأساسي

 قد وصل إلى قدرته أو سعته لدى إلى معرفة ما إذا آان المشروعمكتب المفتش العام الخاص بالعراق الهدف سعى 
وعلى أي .  قبوله من جانب الحكومة الأميرآية ولدى تحويله إلى مشغلين عراقيين وخلال عملية التفتيش على الموقع

 .بزيارة الموقعمكتب المفتش العام الخاص بالعراق حال فقد حالت الأوضاع الأمنية دون قيام فريق تفتيش 
 

 خاتمة
لمشروع محطة معالجة مياه الشرب على الضفة اليمنى مراجعة تش العام الخاص بالعراق مكتب المفشمل تقييم 

وتقارير التحكم في ) من رسومات ومواصفات(وتحليل العقد وما يتعلق به من توثيق وبيان العمل ومواد التصميم 
والطلبات المقدمة ووثائق الجودة وضمان الجودة وصور التقدم في مجال الانشاء وتقرير الوضع النهائي والفواتير 

 .إنهاء العمل في المشروع والتصوير الجوي للموقع
 

ونتيجة لتزايد أعمال التمرد في منطقة الموصل خلال الأسبوعين اللذين آان فريق التفتيش متواجداً فيها هناك لم 
قتهم بقصد الحماية إلى يتمكن مقاول الأمن الخاص أو الجيش الأميرآي من تلبية طلبات أعضاء فريق التفتيش لمراف

وقد نجم عن ذلك أن فريق التفتيش لم يتمكن من انجاز تقييم الموقع .  محطة معالجة مياه الشرب على الضفة اليمنى
وعلى أي حال فقد .  مما دعا الفريق إلى الاعتماد على توثيقات فيلق مهندسي الجيش الاميرآي وعلى التصوير الجوي

لجيش الاميرآي أنه قد تم تنفيذ شروط العقد وأن محطة معالجة مياه الشرب آانت تعمل أآدت توثيقات فيلق مهندسي ا
وعلاوة على ذلك أظهرت توثيقات فيلق مهندسي ). 15أنظر صورة الموقع (عندما تم تسليمها لشرآة مياه الموصل 

يذ شروط العقد وأآد نوعية  آاف مما أدى إلى تنفQMالجيش الأميرآي أن المقاول والحكومة الأميرآية قاما بإشراف 
 .الانشاءات واستكمالها

 
 التوصيات وملاحظات الادارة

 بإرسال ممثلين عنه لزيارة الموقع عندما تصبح (GRN)بأن يقوم قائد مكتب المفتش العام الخاص بالعراق أوصى 
وقد .   أجهزة وتسهيلاتالأوضاع الأمنية أآثر ملائمة وذلك لتحديد الوضع الحالي لما أعيد تأهيلة ورفع درجته من

 (GRN) عن اتفاقه مع التوصية بقيام ممثلي (GRD)أٌعرب قائد فيلق مهندسي الجيش الأميرآي في منطقة الخليج 
عن تقديره للاستجابة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويعرب .  بزيارة الموقع عندما تسمح بذلك الأوضاع الأمنية

 .لجيش الأميرآي آما وأنه يتفق مع الإجراء التصحيحي المقترحالسريعة من جانب فيلق مهندسي ا
 

  خزان الترسيب– 15صورة الموقع 
  الطريق الذي تم انشاؤه وحديثاً– 14صورة الموقع 
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 PA-07-109مكتب المفتش العام الخاص بالعراق إصلاح محطة بارتيلا لتعزير الضخ بمحافظة نينوى في العراق 
ساعة لسكان /3م200لاح محطة تعزيز وتقوية الضخ الخاصة بتوفير مياه الشرب بمعدل آان هدف المشروع هو إص

فقد تضمن العقد متطلبات محددة باستبدال المواد والمعدات بمعدات أخرى مطابقة لما نص .  بارتيلا بمحافظة نينوى
 جديدة، ضرورة أن تكون وعلاوة على ذلك، وحيثما ورد نص على مواد أو أجهزة.  عليه التصميم الأصلي للمشروع

 31وقد تم في .  المواد الجديدة مطابقة للمقاييس والقوانين البريطانية أو ما يعدلها من المقاييس والقوانين الدولية
 . دولار لإصلاح محطة تقوية الضخ237500 منح مقاول محلي عقداً ثابت القيمة بمبلغ 2006أغسطس /آب
 

 رفة مضخة التقوية صيانة عام لداخل غ-16صورة الموقع 

 
 أهداف تقييم المشروع

إن الهدف من تقييم هذا المشروع هو توفير معلومات حول أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار في الوقت المناسب للجهات 
بالتحديد مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد قام .  المعنية لتمكينها من اتخاذ الاجراء المناسب إذا اقتضى الأمر

مكتب المفتش ولتحقيق هذا الهدف حدد .  ير ما إذا آان المشروع يعمل بالطاقة المنصوص عليها في العقد الأصليبتقر
ما إذا آان المشروع قد وصل إلى قدرته أو سعته لدى قبوله من جانب الحكومة الأميرآية ولدى العام الخاص بالعراق 

 .2007سبتمبر /أيلول19 جرت على الموقع بتاريخ تحويله إلى مشغلين عراقيين وخلال عملية التفتيش التي
 

 خاتمة
بشأن التصليحات التي تمت في محطة بارتيلا مكتب المفتش العام الخاص بالعراق تضمنت عملية التقييم التي أجراها 

ت من رسوما(لتقوية الضخ مراجعة وتحليل العقد وما رافقه من توثيق وبيان العمل الخاص بالعقد ومجموعة التصميم 
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ناك تأخرت ونتيجة لتزايد أعمال التمرد في منطقة الموصل خلال الأسبوعين اللذين آان فريق التفتيش متواجداً ه

وعندما تم توفير الحماية أخيراً .  عملية مرافقة وحراسة فريق التفتيش من جانب مقاولي الأمن الخاص لمدة خمسة أيام
وقد لاحظ .  لم يكن بالإمكان توفير مترجم آما وأن الحراسة اقتصرت على فريق التقييم خلال الزيارة العاجلة للموقع

قة آهربائية متوفرة في الوقت الذي تمت فيه الزيارة وأن محطة الضخ لم تكن حينئذ فريق التقييم أنه لم تكن هناك طا
ونتيجة لذلك، لم .  ولم يتمكن فريق التقييم من التفاهم مع العراقيين الاثنين اللذين آانا متواجدين في المحطة.  تعمل

لمحطة في اليوم الذي تمت فيه الزيارة من تحديد السبب وراء عدم تشغيل امكتب المفتش العام الخاص بالعراق يتمكن 
وعلاوة على ذلك لم يتمكن فريق التقييم من تحديد العمليات التي اعقبت عملية تسليم المعدات وإدارة الصيانة .  للموقع

 .المحطة التي يقوم بها موظفو مديرية مياه نينوى/وممارسات صيانة المبنى
 

 بأنه تم الوفاء بجميع نصوص (USACE) مهندسي الجيش الأميرآي وقد أآدت عمليات التوثيق التي قام بها فيلق
أنظر صورة (العقد وأن محطة بارتيلا لتقوية الضخ آانت تعمل في الوقت الذي تم تسليمها فيه إلى مديرية مياه نينوى 

 إلى تنفيذ الشروط  دقيقاً مما أدى(QM)وقد أظهر التوثيق أن المقاول والحكومة الأميرآية نفذا اشرافاً ).  16الموقع 
 .الواردة في العقد والتأآيد على العقد والتأآيد على نوعية الانشاءات واتمامها

 
 التوصيات وملاحظات الادارة

بأن يرسل قائد منطقة شمال الخليج ممثلين عنه لزيارة الموقع عندما مكتب المفتش العام الخاص بالعراق أوصى 
سبتمبر / أيلول19وذلك لتحديد السبب وراء عدم تشغيل محطة تقوية الضخ في تصبح الأوضاع الأمنية أآثر استقراراً 

 مع التوصية حيث وافق على قيام قائد منطقة شمال الخليج بإرسال GRDوقد اتفق قائد فرقة منطقة الخليج .  2007
عن تقديره ص بالعراق مكتب المفتش العام الخاويعرب . ممثلين عنه لزيارة الموقع عندما تسمح الأوضاع الأمنية بذلك

 . آما يعرب عن موافقته على الإجراء التصحيحي المقترحGRDللتجاوب السريع من جانب 
 

  لموقع سد30/8/2007 صورة من الجو أخذت في – 2الصورة الجوية 
 الموصل بيروش هو سد اسناد مقترح لسد الموصل الذي تم تقييمه خلال ربع السنة

 PA-07-105الخاص بالعراق مكتب المفتش العام الحالي في 
 منظر اشرافي لمحطة توليد الكهرباء في شاشيد شازاد: 1الصورة الجوية 

 
 برنامج مشروع المسح الجوي

 ومقرها أرلنغتون بولاية  Satellite Imagery Groupمكتب المفتش العام الخاص بالعراق يجري مجموعة 
 التي تمولها الولايات المتحدة في آافة أنحاء العراق منذ تشرين فرجينيا تقييمات جوية لمواقع مشاريع إعادة الإعمار

للتصوير عن طريق الأقمار الاصطناعية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويقدم محلوو .  2005نوفمبر /الثاني
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من توفير المعلومات الحالية حول أماآن المواقع البعيدة ومتابعة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد مكن هذا 

 .تقدم الاعمار في مواقع المشاريع في مختلف أنحاء العراق
 

 منتج تصويري باستخدام 46عراق مكتب المفتش العام الخاص بالوخلال ربع السنة الحالي صدر عن محللي تصوير 
وتقدم الصور التي تم .   مشروعاً من مشاريع إعادة الإعمار35الستلايت والمعلومات المحدودة المتوفرة بشأن عقود 

مكتب ويشارك .  الحصول عليها تقييمات مصورة للتقدم المحرز في مواقع إعادة الإعمار في آافة أرجاء العراق
نتائجه المصورة مع وآالات التعاقد الحكومية بهدف تحديث معلوماتهم بشأن مشاريعهم راق المفتش العام الخاص بالع

بتقييم مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد قام محللو التصوير التابعون ل.  وللتعرف على مختلف أوجه القصور
 17ا خلال ربع السنة الحالي و التي تم تقييمه(CERP)ومراجعة مشاريع برنامج التجاوب الطارئ الخاص بالقادة 

 :موقعاً آخر
 
 

 :CERPالمنتجات الصورية التي لا تشمل مشروعات 
  حصون حدودية5 •
  صحون ساتلايت4 •
  قواعد عسكرية3 •
  موقع من مواقع البلديات2 •
  سد2 •
  محطة فرعية لتوليد الكهرباء1 •

 
 :CERPمشاريع 
  محطات لمعالجة المياه5 •
  مدارس5 •
  مستشفيات4 •
 ق قطاعات طر3 •
 . محطة لتوليد الكهرباء1 •

 
 بما في ذلك صور لمواقع من الجو والانفلات من مواقع المشاريع وتقييمات –وتستخدم منتوجات دعم التصوير 

 ).4 و3 و2 و1أنظر الصور الجوية ( في الإعداد للزيارات التفتيشية والتعرف على المشاآل المحتملة –الموقع 
 

في ربع مكتب المفتش العام الخاص بالعراق لسد الموصل الذي زاره مفتشو  منظر من الجو – 4الصورة الجوية 
 السنة الحالي

 27/2/2007 منظر من الجو لمحطة معالجة مياه الشرب على الضفة اليمنى والذي أخذ في – 3الصورة الجوية 
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 في بغداد لمديريات لقد تم تقديم ست خرائط من الجو وصورتين عن طريق الأقمار الاصطناعية للمنطقة الدولية

وقد تطلبت إحدى هذه الخرائط البحث عن .  الأخرى خلال ربع السنة الحاليمكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
وقد تم توفير صورة جوية تبين إحدى .  أربع مواقع أخرى منفصلة تم تجهيزها خصيصاً لاستخدامها في تقرير تدقيق

 .تالتسهيلات الأميرآية لمديرية التحقيقا
 

 ومرآز المخابرات Geospatial Intelligent Agencyوبالشراآة مع وآالة المخابرات الأرضية الفضائية 
مكتب المفتش  فقد أسفر تحليل الصور الذي أجراه National Ground intelligent Centerالأرضية الوطني 

 .ريق الأقمار الاصطناعية تقييماً تراآمياً لصور ومنتجات جاءت عن ط388عن العام الخاص بالعراق 
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 تقييمات صور جوية
 

 2-3الشكل 

 
 SIGIRتحقيقات 

أعمال التحقيق مع سلسلة واسعة من شرآاء مكتب المفتش العام الخاص بالعراق خلال ربع السنة الحالي، واصل 
 وتبذير وسوء تصرف في عمليات إعادة إعمار الوآالة الأميرآية وذلك لمتابعة الادعاءات بحدوث عمليات احتيال

 معروضة أمام 30 قضية مفتوحة للتحقيق منها 52حالياً مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويوجد لدى .  العراق
في بغداد مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وهنالك حالياً ستة وآلاء ل .  هيئات الادعاء في وزارة العدل الأميرآية

 .أرلنغتون فيرجينيا في 13و
 

تم : النتائج التاليةمكتب المفتش العام الخاص بالعراق  أفرزت تحقيقات 2007تشرين أول / أآتوبر30وحتى تاريخ 
وحتى تاريخه قام .  2008شخصاً وستتم محاآمة ثمانية في عام 13تجريم والحكم على خمسة أشخاص وتم اعتقال 

وقد أسفرت تحقيقات .   قضية275 قضية وأغلق ملفات أو أحال 332ملفات بفتح مكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
 مليون دولار تم إعادة جزء منها بأوامر المحكمة وجزء 17,242عن استرداد مكتب المفتش العام الخاص بالعراق 

 .آخر على شكل غرامات وجزء ثالث تمت استعادته مباشرة
 

 ي مجال التحقيقاتوشرآاؤه فمكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
يشارآون عن قرب وبشكل حازم وفعال في مكتب المفتش العام الخاص بالعراق خلال ربع السنة الحالي آان محققو 

.  أعمال التحقيقات مع عدد من الوآالات الحكومية الأميرآية ومع قوات المهام المشترآة في العراق والولايات المتحدة
 :عن قرب مع الوآالات التاليةص بالعراق مكتب المفتش العام الخاولقد عمل 

 .(CID-MPFU)قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميرآي، وحدة التحقيق في قضايا الاحتيال الكبرى  •
 (USAID OIG)الوآالة الأميرآية لمكتب التنمية الدولية التابع للمفتش العام  •
 (DCIS)خدمات التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الدفاع  •
 (FBI)مكتب التحقيقات الفدرالي  •

 
 عمله ضمن قوة مكافحة الفساد في العقود (SIGIR)ويواصل مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 وهي وآالة مشترآة لأداء مهام International Contract Corruption Task Force (ICCTF)الدولية 
 DCIS وخدمات التحقيقات الجنائية CID-MPFUوقيادة بالعراق مكتب المفتش العام الخاص خاصة مشكلة من 

 والوآالة الاميرآية لمكتب  (DoS OIG)ومكتب التحقياقات الفيدرالي ومكتب المفتش العام التابع لوزراة الخارجية 
 التنمية الدولية التابع للمفتش العام

)USAID.OIG .( وتقوم قوة مكافحة الفساد في العقود الدولية (ICCTF) بتنسيق العمل مع جميع الوآالات 
 .SIGIRالحكومية الأميرآية المتواجدة على المسرح بما في ذلك مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
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أيضاً في قوات وآالات مهام خاصة بما في ذلك قوة المهام الخاصة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويشارك 

تشرين / التي تم تشكليها من قبل وزارة العدل في أآتوبر(NPFTF)تيال في مجال المشتروات الوطنية لمكافحة الاح
مشارآاً رئيسياً في العديد من اللجان الفرعية المنبثقة عن مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  ويعتبر  .2006أول 

(NPFTF) وأهمها لجنة العمل الدولية (IWC)ت تطبيق القانون الفدرالية وتوفر  التي تربط وزارة العدل بوآالا
 .مكاناً لبحث قضايا التحقيقات وجهات الإدعاء

 
بانتظام مع الوآالات التالية داخل مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  يعمل (ICCTF)وعلاوة على وآالات 

 :الولايات المتحدة
 (LOGCAP)قوة مهام برنامج زيادة الامدادات المدنية  •
  (ICE) ة والجماركتنفيذ قضايا الهجر •
 (IRS-CID) قسم التحقيقات الجنائية –خدمات الدخل الداخلي  •
 آف اليد والحظر في الجيش الأميرآي •
  الإدارة المدنية–قسم المقاضاة التجاري بوزارة العدل  •

 
 مشارآته في برنامج تمويل الدفاع وخدماتمكتب المفتش العام الخاص بالعراق وخلال ربع السنة الحالي واصل 

 هذا المشروع لملاحقة الاحتيال في مدفوعات الجيش (DCIS)لقد أوجدت .  المحاسبة الحالي في روما ونيويورك
 .الاميرآي لدعم مجهودات الحرب في العراق

 
إلينوي الملاحقة القانونية لتشكيلة واسعة من قضايا الاحتيال / في روك أيلاند(LOGCAP)وقد واصلت قوة مهام 
وتضم قوة المهام هذه مكتب .  ات الاجرامية المتعلقة بنشاطات إعادة الإعمار الاميرآية في العراقوغيرها من السلوآي

 وخدمات ضريبة الدخل (FBI)الادعاء العام الأميرآي للمنطقة الوسطى من إلينوي ومكتب التحقيقات الفدرالي 
(IRS)و (DCIS) وآذلك (CID-MPFU)مكتب المفتش العام من أن وعلى الرغم .   التابعة للجيش الأميرآي

ليس عضوا في هذه المجموعة إلا أنه يعمل على إبلاغ قوة المهام بهذه القضايا ليظهر الصورة الكلية الخاص بالعراق 
 .4-3وللحصول على تفاصيل الادانات وتوجيه الاتهامات بهذا الصدد أنظر الجدول .  لعمليات الاحتيال في العراق

 
 تخذة خلال ربع السنة الحاليالإجراءات القانونية الم

وفي شهر .  خلال ربع السنة الحالي واصلت الأجهزة القضائية النظر في أآبر قضية رشوة يشهدها العراق حتى الان
سبتمبر تم توجيه الاتهام إلى الميجر جون آوآرهام وزوجته ميليسا آوآرهام وشقيقته آارولين بليك لدى /أيلول

 مليون 9,6 والتي زعمت تلقى ما يزيد عن 2007يوليو / تموز23لشكوى الأصلية في إحالتهم للمحاآمة الذي سبق ا
 في سان 2008أبريل /وآان من المقرر النظر في هذه الدعوى في نيسان.  دولار آرشاوي من مقاولين عراقيين

 IRS وICE  وDCISومكتب المفتش العام الخاص بالعراق  فيما دعمها CID-MPFUوقد قاد التحقيقات .  أنطونيو
 .FBIو
 

ومنذ .  تحويل القضايا إلى الجيش الأميرآي لشؤون الحظر وآف اليدمكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويواصل 
صدور التقرير ربع السنوي السابق قام الجيش بكف يد خمسة أفراد وشرآات واقترح فرض حظر على خمسة آخرين 

.  سوء السلوك المتعلق بنشاطات إعادة الإعمار الاميرآية في العراقحيث تم فرض الحظر على ثلاثة بتهمة الاحتيال و
 قوائم بأوامر 3-3ويظهر الشكل .   فرداً ومقاولا17ً تم فرض حظر على 2007تشرين أول / أآتوبر30وحتى تاريخ 

 :Kق وللحصول على تفاصيل الحظر وآف اليد أنظر الملح.  الحظر وآف اليد التي صدرت خلال ربع السنة الحالي
 

 3-3الشكل 
 
 قرارات الحظر وآف اليد الصادرة خلال ربع السنة الحالية

 
 الحظر

  8/8/2007       بلوم، فيليب إتش
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 S.R.L.      8/8/2007مجموعة غلوبال بزنس
 16/8/2007      شتاين، روبرت جي جونيور

 
 المقترح فرض الحظر عليهم

 10/9/2007    (RMI)ريفيوير مانجمنت انترناشونال ليميتد 
 10/9/2007      راغيو، روبرت آي
 14/9/2007      بارتون، إيريك واين

 8/8/2007    (LTC, USAR)هوب فينغردنر، بروس دي 
 15/8/2008       ميرآس، ستيفن

 
 آف اليد

 USAR(     10/8/2007ميجور (ريفار، جون إلن 
 15/8/2007       بليك، آارولين

 USA(     15/8/2007ميجور، (آوآرهام، جون 
 15/8/2007       آوآرهام، ميليسا

 USA(      27/8/2007آابتن (آي، أوستن 
 



  4-3الجدول 
تاريخ صدور  الحكم تاريخ الادانة الاتهامات الوآالة/الشرآة/المقاول الوظيفة الإسم

 الحكم
غلوبال بزنز غروب  صاحب العمل فيليب بلوم

GBG 
 سنة الباقء 2 شهراً في السجن، 46 10/3/2006 التآمر والرشوة وغسيل الأموال

 مليون دولار 3,6تحت المراقبة، 
 Holdings+GBG  مليون دولار آغرامة3,6آتعويض و

Logistics Division 

16/2/2006 

(LTC) بروس 
دي هوب 
 فنغاردنر

المستشار الخاص 
 CPA-SCل

احتياطي الجيش 
 الأميرآي

التآمر على ارتكاب احتيال 
 هريب عملاتوغسيل أموات وت

 دولار 44500 شهر سجن، 12 25/8/2006
غرامة وثلاث سنوات تحت المراقبة 

 بعد الافراج عنه

25/6/2007 

احتياطي الجيش  وزارة الدفاع/مدني ستيفن ميرآس
 الاميرآي

 شهر سجن، سنتين تحت المراقبة 12 16/2/2006 قبول اآراميات غير قانونية
 ساعة خدمة 250بعد الإفراج، 

 عللمجتم

2/2/2007 

خرق قوانين مكافحة الرشوة  شرآة تيتان مترجم فهيم موسى سالم
FCAPA,S 

 سنوات سجن وسنتين تحت 3 24/2/2006
 ساعة 250المراقبة عقب الافراج و

 خدمة للمجتمع

29/1/2007 

جنحة حيازة سلاح ورشاشت  CAA-SC CPAمحاسب  روبرت شتاين
 مروالرشوة وغسيل الأموال والآ

 سنوات سجن وثلاث سنوات تحت 9 2/2/206
 مليون 3,5المراقبة بعد الإفراج و

 مليون دولار 3,6دولار تعويض و
 غرامة

29/1/2007 
 ومكتب التمويل

احتياطي الجيش  آولونيل آيرتيس واينفورد
 الأميرآي

التآمر والرشوة والاحتيال 
 بوسائل الاتصال

   غير متوفر

 الجيش احتياطي ليفتنانت آولونيل مايكل بي ويلر
 الأميرآي

التآمر والرشوة والاحتيال 
بوسائل الاتصال ونقل مسروقات 

عبر الولايات وتهريب مبالغ 
 ضخمة

   غير متوفر

احتياطي الجيش  ليفتنانت آولونيل ديبرا إم هايسون
 الأميرآي

التآمر والرشوة وغسيل الأموال 
والاحتيال بوسائل الاتصال ونقل 

مسروقات عبر الولايات 
مبالغ ضخمة والتهرب وتهريب 

 من الضرائب

   غير متوفر

   غير متوفر تهريب أموال  زوج ديبرا هاريسون ويليام بي موريس
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مايكل بي موريس التآمر والاحتيار بوسائل   رجل أعمال
 الاتصال

   غير متوفر

 
 التحقيقات التي قادتها وآالات أخرى

ش الحرس الوطني للجي احتياطية عسكرية جنيفر انجالوس
بكاليفورنيا المفرزة 

 223المالية 

التآمر لارتكاب احتيال بوسائل 
 الاتصال 

 دولار 100 سنوات تحت التجربة و3 13/11/2006
  دولار آتعويض86557آضريبة و

17/9/2007 

الشرق الأوسط والهند  آريستوفر آاهيل
VP 

EAGLE GLOBAL 
LOGISTICS INC. 

(EGL) 

احتيال آبير ضد الولايات 
 المتحدة

 شهر سجن، عامين مراقبة عقب 30 16/2/2006
 100 دولار غرامة، 10000الافراج،

دولار ضريبة، تسوية مدنية مع 
EGL ناجمة عن الحقائق ذاتها التي 

  ميلايين دولار4نجمت عن تسوية 

30/8/2006 

 05مجندة، درج  لوميلي شافيز
 احتياطي بالجيش

الحرس الوطني للجيش 
في آالويفورنيا المقررة 

 223لمالية ا

التآمر للقيام باحتيال بوسائل 
 الاتصال

 دولار 100 سنوات تحت التجربة و3 13/11/2006
  دولارت تعويض28107ضريبة و

17/9/2007 

 05مجندة درجة  دريل هوليير
 احتياطي الجيش

الحرس الوطني للجيش 
في آاليفورنيا المقررة 

 223المالية 

التآمر للقيام باحتيال بوسائل 
 الاتصال

 دولار 100 سنوات تحت التجربة، 3 13/11/2006
  دولار تعويض8365747ضريبة و 

19/9/2007 

مدير العمليات في  شابير خان
 الكويت والعراق

شرآة تميمي العالمية 
 )KBRمقاول فرعي ل(

 شهر سجن وعامين مراقبة عقب 51 23/6/2007 الرشوة 
 دولار 10000الافراج وغرامة بمبلغ 

لار تعويض  دو133860ودفع 
  آضريبة1400و

12/1/2006 

الحرس الوطني للجيش  احتياطي عسكري جيسي دي لين
في آاليفورنيا المفرة 

 223المالية 

التآمر والاحتيال بوسائل 
 الاتصال للخدمات الشريفة

 دولار 323228 شهر سجن و30 5/6/2007
 سنوات مراقبة عقب 3آتعويض و 

 الافراج

15/10/2007 

 05د درجة مجن لوي يوبيفر
 احتياطي بالجيش

الحرس الوطني للجيش 
في آاليفورنيا المفرزة 

 223المالية 

 دولار 100 سنوات تحت التجربة، 3 13/11/2006 التآمر للاحتيال بوسائل الاتصال
  دولار آتعويض66865غرامة و

17/9/2007 

 Anti Kickخرق قانون  KBR إداري مقاول فرعي أنطوني مارتن
Back 

 معلق معلق 13/7/2007

ممثل ضابط التقاعد  بوني مورفي
(COR) 

خدمات إعاة الانتفاع 
والتسويق بوزارة الدفاع 

7 قبول بقاشيش غير قانونية اطلاق سراح تحت المراقبة لمدة عام 11/2006/ 
  دولار1000وغرامة 

 2007مايو 
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فيلق مهندسي الجيش  جيفارغبز بابن
 )موظف مدني(

مجموعة اسناد 
الجيش الأميرآي /ةالمنطق

مكتب ضيافة الشعب، 
معسكر غريفجان 

 الكويت

ترويج وقبول بقاشيش غير 
 قانونية

 دولار تعويض 28900 سنة سجن و2 12/10/2006
والبقاء قيد المراقبة لمدة عام عقب 

 الافراج

30/1/2007 

سي دبليو أو 
بيليتي بيليتي 

 الصغير

مستشار خدمات التغذية 
بالجيش في الكويت 

 اق وأفغانستانوالعر

 معلق معلق 9/2/2007 الرشوة وتهريب النقد الجيش الأميرآي

 Antiاحتيال آبيروخرق قانون  KBR مدير مقاول فرعي غلين باول
Kick Back 

 سنوات رقابة بعد 3 شهر سجن و15 1/8/2005
 دولار تعويض 90973الافراج و

  دولار ضريبة200و

18/11/2005 

احتيال بوسائل الاتصال وغسيل  KBR رعيمدير مقاول ف ستيفن سيمانز
 أموال والتآمر

 سنوات 3 شهر ويوم سجن و12 1/3/2006
 280130مراقبة بعد الافراج و 

  دولار ضريبة200دولار تعويض و

1/12/2006 

 Eagle Global العضو المنتدب آيفين اي سموت
Logistics Inc. 

 Anti Kick Backخرق 
 وتقديم بيانات مزورة

 معلق معلق 20/7/2007

احتياطي الجيش  ميجور جون أين ريفارد
 الأميرآي

 سنوات رقابة بعد 3 شهر سجن و120 23/7/2007 رشوة وتآمر وغسيل أموال
 الافراج ومليون دولار غرامة

 معلق

موظف بشكرة مقاولات  سمير محمود
 أميرآية

 Anti kick شهادة زور وخرق 
back 

 معلق معلق 3/11/2006

ي الميجور جون ل
 آوآرهام

   غير متوفر الرشوة والتآمر وغير الأموال الجيش الأميرآي ضابط التعاقد

   غير متوفر التآمر وغسيل الاموال  زوجة جون آوآرهام ميليسا آوآرهام
   غير متوفر التآمر وغسيل الأموال  شقيقة جون آوآرهام آارولين بليك

   غير متوفر الرشوة الجيش الأميرآي ضابط التقاعد الكابتن أوستن آي
احتيال آبير ضد  رجل أعمل آويتي على حجازي

الولايات المتحدة واحتيال 
 عبر وسائل الاتصال

    

جيف ألكيس 
 ميزون

موظف لدى مقاول 
 فرعي

KBR  احتيال آبير ضد الولايات
المتحدة واحتيال عبر وسائل 

 الاتصال
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اب غسيل التآمر لارتك شرآة تميمي غلوبال مقاول زبير خان
إعاقة سير العدالة /أموال

 والادلاء بأقوال آاذبة

   

التآمر لارتكاب احتيال وبتقديم   افغانستان– KBR مقاول والاس وارد   
 مطالبة مزورة

التآمر لانكار احتيال وتقديم   افغانستان– KBR مقاول جيمس سيلمان   
 مطالبة مزورة

 

 



 ساخنالمكتب المفتش العام الخاص بالعراق خط 
الساخن الابلاغ عن قضايا الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام وسوء مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يسهل خط 

الادارة والانتقال في جميع البرامج المرتبطة بمجهودات إعادة الإعمار في العراق والتي يمولها دافعوا الضرائب 
الساخن والتي لا علاقة لها مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  ويجري تحويل القضايا التي يتلقاها خط.  الأميرآية

 من أجل 2006 وآذلك الأموال المخصصة أو المتاحة للسنة المالية (IRRF)بصندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق 
.  ناسبة، إلى الجهات الم(CPA)إعادة إعمار العراق أو للبرامج والعمليات الخاصة بسلطة التحالف المؤقتة السابقة 

الساخن اتصالات من اشخاص يتقدمون بأنفسهم أو عن طريق الهاتف مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويتلقى خط 
 .أو البريد أو الفاآس وأناس في العراق والولايات المتحدة وآافة أرجاء العالم

 
 الابلاغ عن ربع السنة الثالث

 قضية تم إغلاق 601الساخن  المفتش العام الخاص بالعراق مكتب، أثار خط  2007سبتمبر / أيلول30حتى تاريخ 
مكتب المفتش العام الخاص وللاطلاع على قضايا خط .  قضية مفتوحة59وحتى تاريخ بقيت .   قضية منها542

 )5-3(الساخن أنظر الجدول بالعراق 
 

 قضايا جديدة
 شكوى جديدة أضيفت 12الساخن بالعراق مكتب المفتش العام الخاص خلال فترة إعداد التقرير الحالي تلقى خط 
 :وقد تم تصنيف الشكاوى الجديدة وفقاً لما يلي.   قضية601لمجموع قضايا الخط الساخن ليبلغ عددها 

 سبع تتعلق بالاحتيال عن طريق العقود •
 ثلاث تتعلق بالموظفين •
 اثنتان تتعلقان بقضايا متنوعة •

 
لساخن معظم البلاغات بشأن ما يشاهد من قضايا الاحتيال والهدر امكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويتلقى خط 

الجديدة التي ) 12(وقد تم تلقي الشكاوى ال .  وإساءة الاستخدام وسوء الإدارة والانتقام، عن طريق البريد الالكتروني
 :جاءت عن طريق الخط الساخن بالوسائل التالية

  عن طريق البريد الإلكتروني10 •
 الساخنمكتب المفتش العام الخاص بالعراق ات عبر خط هاتف  عن طريق مكالم2 •

 
 5-3الجدول 

  2007سبتمبر / أيلول30الساخن حتى مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ملخص قضايا خط 
 :القضايا المفتوحة

 50التحقيقات                                                         
 9                                             التدقيق               

 59اجمالي المفتوح                                                    
 *المتراآم 2007الربع الثالث  2007الربع الثاني  2007الربع أول  القضايا المغلقة

 4 صفر صفر صفر قانون حرية المعلومات
 2 صفر صفر صفر OSCمراجعة 
 44 صفر صفر صفر مساعدة

 108 2 6 5 انهاء خدمات
 226 8 10 8 احالة
 79 صفر صفر صفر تفتيش

 70 1 صفر 3 تحقيقات
 9 صفر صفر صفر تدقيق

 542 11 16 16 اجمالي المغلق
 601 اجمالي المفتوح والمغلق

 2004مارس / آذار24الساخن عملياته في  الخاص بالعراق مكتب المفتش العاممجموع التراآم الاجمالي يغطي الفترة التي بدأ فيها خط  *
  2007أيلول / سبتمر30وحتى 
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 القضايا المغلقة

 : قضايا من قضايا الخط الساخن10خلال ربع السنة الحالي تم اغلاق 
  تمت إحالتها إلى وآالات المفتش العام8 •
 SIGIR تم إغلاقها من خلال تحقيقات 1 •
 مات الكافية تم رفضها لعدم توفر المعلو1 •

 
 القضايا المحالة

 :عقب مراجعة دقيقة تمت إحالة ثماني شكاوى إلى وآالات خارجية لايجاد الحلول المناسبة لها
 . تم إرسالها إلى مفتش عام الجيش الاميرآي1 •
 .أفغانستان/ العراق– تم إرسالها إلى قيادة التعاقد المشترآة 1 •
 .ية الدولية تم إرسالها إلى الوآالة الأميرآية للتنم1 •
 . تم إرسالها إلى القوة متعددة الجنسيات المفتش العام للعراق5 •

 
 الإلكترونيمكتب المفتش العام الخاص بالعراق موقع 

 (www.sigir.mil)الإلكتروني مكتب المفتش العام الخاص بالعراق خلال فترة إعداد التقرير الحالية سجل موقع 
 :النشاطات التالية

وقد ازداد .   زائر في اليوم1200 أي أقل بقليل من – زائر خلال ربع السنة الحالي 107,000زار الموقع  •
 . بالمائة عما آان عليه الوضع قبل عام مضى220عدد الزوار للموقع بنسبة 

 بلداً 163الباقين فكانوا من % 15معظم مستخدمي الموقع آانوا من داخل الولايات المتحدة أما نسبة ال •
 %).2(والشرق الأوسط %) 2(وآسيا %) 4(ن أوروبا الغربية مختلفاً معظمهم م

 .عن العام الماضي% 30 زيارة أي بزيادة 1047قسم اللغة العربية في الموقع تلقى  •
الإلكتروني من وآالات حكومية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق آانت نسبة ملحوظة من زوار موقع  •

 .ة ومجلس النواب الأميرآيوعلى الأخص وزارة الدفاع ووزارة الخارجي
 . في أغلب الأحيانمكتب المفتش العام الخاص بالعراق مستخدمو الموقع زاروا قسم تقارير  •
آانت أآثر الوثائق التي حصل عليها زوار الموقع هي التقارير ربع السنوية الأخيرة الصادرة عن   •

SIGIR. 
لية لابقاء مستخدمي الموقع على اطلاع على تمت إضافة معلومات للموقع خلال فترة إعداد التقرير الحا •

 .وآانت هذه بين أآثر الصفحات الثلاث التي تمت زيارتها.  التقارير المختلفة لدى نشرها
 

 .شكل معدل الزوار في اليوم ومجموع عدد الزوار خلال الفترات ربع السنوية

 
 التحديثات التشريعية
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 الحالي آان لدى الكونغرس قضايا متعددة قيد النظر بشكل جدي تتعلق بسلطات المفتش العام الخاص خلال ربع السنة
بتوفير مكتب المفتش العام الخاص بالعراق آما قام موظفو مكتب المفتش العام الخاص بالعراق بإعادة إعمار العراق 

 .ع مرات أمام لجان الكونغرسمعلومات للكونغرس في مناسبات عديدة بما في ذلك الظهور الرسمي أرب
 

  إجراءات تحديد المخصصات المالية–وما يتعلق بها من أمور مكتب المفتش العام الخاص بالعراق سلطة 
يحدد المخصصات المالية لوزارة  "HR: 2764 أقر مجلس الشيوخ تعديلاً على 2007سبتمبر / أيلول6بتاريخ 

 2008سبتمبر / أيلول30ن برامج للسنة المالية التي تنتهي في الخارجية والعمليات الخارجية وما يتصل بها م
 .ولأغراض أخرى

 
 : من أجلPL108-106 من 3001 يدخل أيضاً تعديلات على الجزء 683ويتضمن التعديل نصاً في الجزء 

 والسنة المالية 2007النص على ضرورة استخدام المبالغ المخصصة أو التي يتم توفيرها للسنة المالية  )1
 و. SIGIR من أجل إعادة إعمار العراق وذلك عند احتساب تاريخ انتهاء عمل 2008

سلطة التصرف في مكتب المفتش العام الخاص بالعراق إضافة حكم يتعلق بالإعمار ويقضي بأن يكون ل )2
 من أجل إعادة 2008 وحتى نهاية 2006الأموال الأميرآية المخصصة أو التي يتم توفيرها للسنوات المالية 

 .مار العراق بغض النظر عن الهدف المحدد لتلك الأموالإع
 

 .وقد طلب مجلس الشيوخ عقد جلسة للتشاور حول التعديل آما قام بتعيين المشارآين في تلك الجلسة
 

  إجراءات التفويض–وما يتعلق بها من أمور مكتب المفتش العام الخاص بالعراق سلطة 
بتفويض وضع المخصصات " يقضي HR1585لس الشيوخ تعديلاً على  أقر مج2007تشرين أول / أآتوبر1بتاريخ 

 من أجل النشاطات العسكرية لوزارة الدفاع وللانشاءات العسكرية والنشاطات الدفاعية لوزارة 2008للعام المالي 
س إلا أن مجل."  الطاقة واطلاع الموظفين العسكريين على مواقع القوة لمثل تلك السنة المالية ولأغراض أخرى

 النصوص التالية المتعلقة ب HR 1585ولقد تضمن تعديل مجس الشيوخ .  النواب لم يتجاوب مع هذا الطلب
SIGIR: 

مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يعدل القانون الحالي لينص على أن يتوقف )  أ1540نص في الجزء  )1
 أو التي تم توفيرها من أجل إعادة والمخصصة) التي تم انفاقها(بعد تسعين يوماً من تراجع رصيد المبالغ 

مكتب أن يقرر من خلال قانون الإعمار أن يكون ل ) ب.  مليون دولار250إعمار العراق إلى ما دون 
 2006السلطة على الأموال المخصصة أو التي تم توفيرها للأعوام المالية المفتش العام الخاص بالعراق 

بالسماح ) لنظر عن الهدف الذي وضعت من أجله وج من أجل إعادة اعمار العراق بغض ا2008إلى 
 من 3161باستخدام سلطات توظيف معينة منصوص عليها في الجزء مكتب المفتش العام الخاص بالعراق لـ

 .SIGIR من مجموعة قوانين الولايات المتحدة أثناء فترة حياة 5العنوان 
 يوماً عقب سن القانون 90خلال " الحربلجنة حول التعاقد أثناء "يقرر تشكيل )  أ1539نص في الجزء  )2

خلالها بالبقاء على الرغم من مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وأن تستمر لمدة تقارب العامين يستمر 
مكتب المفتش العام الخاص الذي ينص على أن يقوم ) ب.  108-106 من القانون العام 3001الجزء 

 الدفاع والمفتش العام لوزارة الخارجية والمفتش العام للوآالة بالتعاون مع المفتش العام لوزارةبالعراق 
الأميرآية للتنمية الدولية بإجراء عمليات تدقيق للتعرف على الهدر المحتمل أو الاحتيالات أو سوء 

 :الاستخدام أو سوء الادارة أثناء أداء ما يلي
لوجستي لقوات التحالف المشارآة تنفيذ العقود والعقود الفرعية لوزارة الدفاع والخاصة بالدعم ال ) أ

 ).عملبة ابقاء حرية العراق(و) عملية حرية العراق(في 
تنفيذ العقود والعقود الفرعية الخاصة بالوآالة الفيدرالية بأداء المهام الأمنية ومهام إعادة الإعمار  

 .لعمليتي حرية العراق وابقاء حرية العراق
) ب

 على ان تقوم منظمة غير حكومية بإجراء دراسة حول  الذي ينص1043نّص هو الان جزء من الجزء  )3
ووفقاً للتعديل يتطلب مشروع القانون أن تعالج الدراسة .  نظام الأمن الوطني بين الوآالات الحكومية

التنسيق والتكامل الخاص بحكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق يتنفيذ عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار عبر 
 .تي تعقب الصراعالبحار للفترة ال
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 يتعلق بتعريف الوآالات والكشف عما سيتم حمايته من معلومات معينة 861نص هو الان جزء من الجزء  )4
 .لنصهمكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويهدف إلى التعريف إلى إخضاع " نافخي الصافرات"من جانب 

ومة في مجال إعادة الاعمار في  بإنشاء وآالة جديدة للاشراف على نشاطات الحك1542نص في الجزء  )5
مكتب المفتش العام الخاص ويتضمن النص بأن تعمل الوآالة الجديدة باسلوب على غرار أسلوب . افغانستان
 .إلا انه لا يتطلب تعيين المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق لرئاسة الوآالة الجديدةبالعراق 

 
 . التعديل آما قام بتحديد المشارآين في تلك الجلسةوقد طلب الكونغرس عقد جلسة خاصة حول هذا

 
 الحضور أمام الكونغرس

مكتب المفتش العام الأخير الربع السنوي، ظهر مسؤولو مكتب المفتش العام الخاص بالعراق منذ صدور تقرير 
 :أمام لجان الكونغرس أربع مرات هيالخاص بالعراق 

لتكاليف العمليات العسكرية " الاستماع – في مجلس النواب ، لجنة الميزانية2007يوليو / تموز31بتاريخ  )1
 مليار دولار 44,5وإعادة الإعمار في العراق وأفغانستان وقد قام المفتش العام بتقديم عرض شامل لمبلغ ال

وعلاوة على ذلك قدم المفتش العام .  التي خصصتها الولايات المتحدة لعمليات إعادة الاعمار في العراق
عة لعمليات التدقيق المحاسبي وعمليات التفتيش التي تم اجراؤها مؤخراً والتي تم بموجبها تدقيق لمحات سري

تمويل الأصول وفرق اعادة الاعمار الاقليمية والاستدامة وغيرها من القضايا آما قدم عرضاً شاملاً 
على الجانب المالي والتي ترآزت لأول مرة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق للمراجعة التي أجراها 

 طبقاً للمرحلة الثانية من عقد صندوق إغاثة وإعادة .Bechtel national Incالمتعلق بأعمال شرآة بكتل 
 ).(IRRFإعمار العراق 

اللجنة الفرعية للرقابة :  لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب– 2007سبتمبر / أيلول5بتاريخ  )2
وقد . دور وزارة الدفاع في فرق إعادة الإعمار الاقليمية"ماع حول والتحقيقات حيث عقدت جلسة است

.   في العراق(PRT)عرضت نائبة المفتش العام تطورات وأعمال برنامج فرق إعادة الإعمار الاقليمية 
وعرضت أيضاً التحديات التي تواجهها فرق إعادة الإعمار الاقليمية في مجال العمليات الرئيسية في مجال 

لعاملين والتكامل العسكري المدني والأمن والتنسيق وذلك بناء على النتائج المتسخلصة من عمليتي توفير ا
وبحثت نائبة المفتش العام أيضاً التقدم .  2007يوليو / وتموز2006تشرين أول /تدقيق اجريتا في أآتوبر

 25دة الاعمار الاقليمية ال الذي احرزته الطفرة المدنية والتي استهدفت مضاعفة عدد العاملين في فرق اعا
وقدمت نائبة المفتش العام آذلك رؤيتها تجاه التحديات المستقبلية التي تواجه .  في آافة أنحاء العراق

 .البرنامج
 جلسة – لجنة مجلس النواب حول الاشراف على الحكومة واصلاحها – 2007أآتوبر / تشرين أول4بتاريخ  )3

وقد أدلى المفتش العام بشهادته التي استعرض فيها ".  عراقيتقييم وضع الفساد ال"الاستماع حول 
المساعدات الاميرآية لمكافحة الفساد آما قيم التقدم الذي احرزته الحكومة العراقية في محاربة الفساد 

 ".الثورة الثانية"
الاشراف اللجنة الفرعية حول / لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب– 2007أآتوبر / تشرين أول18بتاريخ  )4

وقد أدلى ".  قياس وتعزيز فعالية فرق إعادة الاعمار الاقليمية"والتحقيقات حيث عقدت جلسة استماع حول 
حول فرق مكتب المفتش العام الخاص بالعراق المفتش العام بشهادته حول عملية التدقيق الثالثة التي أجراها 

فعالية برنامج فرق إعادة الاعمار الاقليمية في مراجعة حول "إعادة الاعمار الاقليمية والتي حملت عنوان 
 ".العراق
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 النشاط الرقابي للوآالات الأخرى
 
 
 
 

 تمهيد
 تقارير تدقيق لوآالات أخرى
 تحقيقات لوآالات أخرى

 
 
 
 
 

 4/القسم 
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 مقدمة
شين العراقيين ، قام المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بتشكيل المجلس العام للمفت2004مارس /في شهر آذار

ليكون بمثابة منتدى لمناقشة العملية الرقابية في العراق ولتحسين مستوى التنسيق والتعاون بين المفتشين العامين 
لهذا الغرض، يلتقي ممثلون عن الوآالات المعنية بشكل .  للوآالات التي تشرف على أموال إعادة الإعمار في العراق

 عمليات التدقيق الجارية والمخطط لها ومن أجل تحديد فرص التعاون فيما بينهم فصلي من أجل تبادل المعلومات حول
 .والتقليل من وقائع التكرار

 
فرجينيا حيث حضرت / في مكتب المستشار العام في أرلينغتون2007أغسطس / آب15وقد عقد آخر اجتماع يوم 
 :الاجتماع الهيئات التالية

 مكتب المستشار العام لوزارة الدفاع •
 تب المستشار العام لوزارة الخارجيةمك •
 وآالة التدقيق للجيش الأميرآي •
 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية •
 مكتب المسائلة الحكومي •
 وآالة تدقيق العقود والدفاعية •
 مكتب المستشار العام للاستخبارات الدفاعية •
 المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق •

 
عام الخاص بإعادة إعمار العراق تحديثاً بالمعلومات من المؤسسات الأعضاء حول خلال آل فصل، يطلب المفتش ال

ويوجز هذا الجزء تقارير التدقيق والتحقيق المبلغة إلى المفتش العام .  نشاطاتها الرقابية المنجزة، الجارية والمقررة
ة، ومكتب المستشار العام للوآالة من مكتب المستشار العام لوزارة الدفاع، مكتب المستشار العام لوزارة الخارجي

 .الأميرآية للتنمية الدولية
 

أما وزارة الخزانة ووزارة ".  م"بالنسبة لتحديث المعلومات الخاص بوآالة تدقيق العقود الدفاعية راجع الملحق 
 .التجارة فلم تنجزا من جانبهما أو تباشرا أية عمليات تدقيق جديدة خلال هذا الفصل

 
  الخاصة بالوآالات الأخرىتقارير التدقيق

يتضمن هذا الجزء تحديثاً لتقارير التدقيق التي تلقاها المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق من الوآالات 
 .الأعضاء في المجلس العام للمفتشين العراقيين

 .2-4للاطلاع على النشاط الخاص بالتقارير الرقابية المنجزة، راجع الجدول  •
نشاط الخاص بالتقارير الرقابية الجاري العمل بها من جانب وآالات أمريكية أخرى خلال للاطلاع على ال •

 .2-4الفترة المشمولة بالتغطية، راجع الجدول 
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 1-4الجدول 
 30/9/2007 الأخرى المنجزة حديثاً، آما هي في ةتقارير الرقابة الخاصة بالوآالات الأميرآي

لتقرير ريررقم التق  عنوان ا الوآالة تاريخ التقرير
D2007-D000LA-0199.000 14/8/2007 لين  بحث في الضوابط التي تحكم إدارة المقاو وزارة الدفاع

AUD/CG-07-33  لمالية  2007سبتمبر -2003تقرير تدقيق حول المنحة الوطنية للديمقراطية للسنوات ا وزار الخارجية
2005 

AUD/FM-07-41  عليها بشأن فواتير تقرير المدقق المستقل حول تطبيق الإجراءات المتفق وزارة الخارجية 2007يوليو 
 منتقاة لشرآة دايناآورب

GAO-07-836 11/7/2007  لشفافية مكتب المساءلة 
 الحكومي

أنظمة الطائرات بلا طيار الحاجة إلى التنسيق المتقدم وزيادة ا
 لتحسين القدرات

GAO-07-839 31/7/2007 اعية مكتب المساءلة 
 الحكومي

مبادئ التعاقد الأساسية بشأن عدم التزام وزارة الدفاع ب: إدارة العقود الدف
 .عقد النفط في العراق يضع المصالح الحكومية في خطر

GAO-07-1195 4/9/2007  مكتب المساءلة
 الحكومي

الحكومة العراقية لم تدرك : تأمين، تثبيت استقرار وإعادة إعمار العراق
 .معظم مستويات قياس الأداء في المجال التشريعي، الأمني والاقتصادي

GAO-07-1220T 4/9/2007  مكتب المساءلة
 الحكومي

الحكومة العراقية لم تدرك : تأمين، تثبيت استقرار وإعادة إعمار العراق
 .معظم مستويات قياس الأداء في المجال التشريعي، الأمني والاقتصادي

GAO-07-1221T 5/9/2007  مكتب المساءلة
 الحكومي

الحكومة العراقية لم تدرك : تأمين، تثبيت استقرار وإعادة إعمار العراق
 .معظم مستويات قياس الأداء في المجال التشريعي، الأمني والاقتصادي

GAO-07-1222T 5/9/2007  مكتب المساءلة
 الحكومي

الحكومة العراقية لم تدرك : تأمين، تثبيت استقرار وإعادة إعمار العراق
 .الاقتصاديمعظم مستويات قياس الأداء في المجال التشريعي، الأمني و

GAO-07-1230T 7/9/2007  مكتب المساءلة
 الحكومي

الحكومة العراقية لم تدرك : تأمين، تثبيت استقرار وإعادة إعمار العراق
 .معظم مستويات قياس الأداء في المجال التشريعي، الأمني والاقتصادي

GAO-07-814 19/9/2007 اعية مكتب المساءلة 
 الحكومي

ش وفيلق المارينز لا يمكن أن يطمئنا إلى أن الجي: الإمدادات الدف
الاستراتيجيات الخاصة بإعادة تعمير المعدات سوف تديم توافر المعدات 

 .جنباً إلى جنب مع تلبية الاحتياجات العملياتية الجارية
GAO-08-117 1/10/2007  مكتب المساءلة

 الحكومي
 الخاصة بتطوير الجهود الأميرآية: تثبيت استقرار وإعادة إعمار العراق

قدرات الوزارات بحاجة إلى استراتيجية متكاملة من أجل توجيه المجهودات 
 .الوجهة الصحيحة وإدارة المخاطر

GAO-08-124T 4/10/2007  مكتب المساءلة
 الحكومي

تحديات جدية تواجه الجهود الأميرآية : تثبيت استقرار وإعادة إعمار العراق
ووآر المراقب العام للولايات .  ديفيد ام– لبناء قدرات الوزارات العراقية

 .المتحدة أمام لجنة مجلس النواب الخاص بالرقابة والإصلاح الحكومي
A-2007-0149-ALL 23/7/2007 لمستديمة تابعة وآالة التدقيق ال

 للجيش الأميرآي
 البرنامج اللغوي لمسرح الجيش في أفغانستان، عملية الحرية ا

A-2007-0204-ALL 28/9/2007   وآالة التدقيق التابعة
 للجيش الأميرآي

 تقرير التدقيق الخاص –تأمين القاعدة الدفاعية لبرنامج زيادة التموين المدني
 بعمليات برنامج زيادة التموين المدني دعماً لعملية حرية العراق 

E-267-07-006-P 11/7/2007  الوآالة الأميرآية للتنمية
 الدولية

 لمساعدة لمواجهة الكوارث الخارجيةتقرير التدقيق الخاص ببرنامج مكتب ا

E-267-07-007-P 31/7/2007 ية الوآالة الأميرآية للتنمية 
 الدولية

أنشطة الحاآمية /تقرير التدقيق الخاص بالوآالة الأميرآية للتنمية الدول
 .الراشدة المحلية في العراق

E-267-07-008P 26/9/2007  يةتقرير الوآالة الأميرآية للتنمية 
 الدولية

المشارآة العراقية /التدقيق الخاص بالوآالة الأميرآية للتنمية الدول
 بفرق إعادة الإعمار الإقليمي في العراق

 2-4الجدول 
 30/9/2007 الأخرى الجاري العمل بها، آما هي في ةتقارير الرقابة الخاصة بالوآالات الأميرآي

لتقرير رقم التقرير  عنوان ا الوآالة تاريخ التقرير
S2007-D000FL-0252.000 31/8/2007 الضوابط الداخلية وموثوقية المعلومات في نظام الصرف للأموال المعتمدة وزارة الدفاع. 

D2007-D000XA-0249.000 22/8/2007  إيجاز على الجوانب المؤثرة على عمليات العراق والحرية المستدامة الواردة وزارة الدفاع
 لغاية السنة 2003 الرئيسية ابتداء من السنة المالية من منظمات الرقابة

 2007المالية 
D2007-D000CK-0256.000 17/8/2007  الادعاءات الواردة عن طريق الخط الساخن الخاصة بعقود وزارة الدفاع محالة من قبل

 BAEقيادة دورة الحياة للذخائر المتؤتمتة للدبابات الأميرآية على شرآة 
  شعبة الأنظمة الأرضية– لأنظمة التسليح

D2007-D000LA-0199.001 14/8/2007  الضوابط على دورة الحياة الخاصة ببطاقات الدخول العادية الخاصة وزارة الدفاع
 بالمقاول

 202



D2007-D000IG-0239.000 27/7/2007 حسابات الذخائر التي جرى تأمينها لقوات الأمن في العراق وأفغانستان وزارة الدفاع 
D2007-D000CK-0230.000 13/7/2007 شراء وتسليم عربات محمية بالدروع للخدمات المشترآة وزارة الدفاع 
D2007-D000FB-0198.000 19/6/2007  الاعتمادات المخصصة لأفغانستان وللعراق المعالجة من خلال صندوق وزارة الدفاع

 الأمانات العسكرية الأجنبية
D2007-D000CK-0201.000 18/6/2007  اعتمادات العمليات والصيانة المستخدمة في عقود الأبنية العسكرية الخاصة وزارة الدفاع

 بالحرب الشاملة على الإرهاب
D2007-D000LD-0129.000 13/4/2007 تعمير  إدارة فيلق المارينز لبرامج الاسترداد وإعادة ال وزارة الدفاع
D2007-D000AS-0157.000 6/3/2007 دعاءات الواردة عن طريق الخط الساخن لوزارة الدفاع بشأن نظام الا وزارة الدفاع

التحقيق من الشخصية عن طريق البيانات الحياتية الخاص بالوصول للعقد 
 الشامل

D2007-D000LQ-0141-000 15/2/2007  ية  3 المرحلة –إدارة صندوق قوات الأمن العراق رة الدفاعوزا
D2007-D000FP-0122.000 9/2/2007  الضوابط الداخلية على النقد العائد للجيش والأصول المالية الأخرى وزارة الدفاع

 الموجودة خارج الولايات المتحدة
D2007-D000LH-0108.000 5/1/2007  التدريب الذي تتولاه وزارة الدفاع للقوات البرية الأميرآية الداعمة وزارة الدفاع لعملية

 .حرية العراق
D2007-D000LC-0051.000 14/12/2007 لمؤقتة بالموظفين  أساليب التوظيف المعتمدة لتزويد السلطات العراقية ا وزارة الدفاع
D2007-D000LF-0032.000 30/11/2006 الاعتمادات التكميلية المستخدمة للدعم الطبي للحرب الشاملة على العراق وزارة الدفاع 
D2007-D000LA-0054.000 9/11/2006 توزيع واستعمال الدروع الجسدية في وزارة الدفاعشراء وزارة الدفاع ، 
D2006-D000LQ-0254.000 5/9/2006 المياه الصاحلة وغير الصالحة للشرب في العراق وزارة الدفاع 
D2006-D000LH-0246.000 30/8/2006  إجراء التفتيش على برنامج الجيش الخاص بإعادة تعمير المعدات الخاصة وزارة الدفاع

  العائدة من عملية حرية العراقبالوحدات
D2006-D000AE-0241.000 4/8/2006  استخدام وزارة الدفاع للاعتمادات التكميلية من أجل أغراض الشراء وزارة الدفاع

 والبحوث، التطوير، الاختبار والتقييم
D2006-D000AE-225.000 10/7/2006 لتكتيكية المستخدمة في دعم الاستلام المشروط وإنتاج عربات الجيش ا وزارة الدفاع

 الحرب الشاملة على الإرهاب
D2006-D000FL-0208.000 23/5/2006 الضوابط الداخلية على الدفعات التي تمت خارج البلاد وزارة الدفاع 
D2006-D000LD-0062.000 12/5/2006 تزويد أفراد الإدارة التسلسلية بالملابس، المعدات الخاصة، الأدوات وزارة الدفاع 

 والتجهيزات الإدارية
D2007-DINT01-0092.001 14/6/2006  مراجعة الموارد الاستخباراتية لدى قوة الواجب الاستخباراتية المشترآة وزارة الدفاع

 لمكافحة الإرهاب وقيادة العمليات الخاصة دعما لعملية حرية العراق
D2006-DIP0E3-0038.001 19/4/2006 مكتب (لمقدم من وزارة الدفاع لقوات الأمن العراقية تقييم الدعم ا وزارة الدفاع

 )المستشارين العامين لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية العراقية
D2006-DIP0E2-0137 24/7/2006 المشروع العام للرعاية / مفتشو إدارة شؤون قدامى المحاربين بوزارة الدفاع وزارة الدفاع

 الانتقالية فيما بين الوآالات
D2007-D000CK-0144.000 16/2/2007  بحث تدقيقي حول العقود ذات الاتصال بالحرب الشاملة على الإرهاب لدى وزارة الدفاع

 .وزارة الدفاع
D2006-DIP0E3-0038 15/7/2007 الدعم الاستشاري لمكاتب المفتش العام في وزارتي الدفاع والداخلية بالعراق وزارة الدفاع 
D2006-DIP0E3-0256 23/8/2007  المبادرة المشترآة بين الوآالات بشأن محاربة الفساد والحاآمية الراشدة وزارة الدفاع

 القائمة على المبادئ في العراق
2007C003 13/6/2007  ية على تقييم تحقيقات الجيش في وفاة وجرح العاملين بخدمة رويترز الإخبار وزارة الدفاع

 2005أغسطس / آب28  بتاريخةيد القوات الأميرآي
D2007-DIP0E1-0210 24/5/2007  مراجعة وثائق التحقيقات الخاصة بمقتل عريف في الجيش الأميرآي خلال وزارة الدفاع

 عملية تنقل بقافلة في العراق
 مجمع السفارة الجديد في بغداد: مراجعة عملية الشراء وزارة الدفاع 07AUD3034 2007 أبريل/نيسان بالمنافسة

الية  آانون أول /ديسمبر 350947
2006 

مكتب المساءلة 
 الحكومي

 2007تكاليف الحرب الشاملة على الإرهاب للسنة الم

أغسطس /آب
2007 

مكتب المساءلة  351083
 الحكومي

 استخدام مقاولين أمنيين من القطاع الخاص في العراق

مكتب المساءلة  351016 2007مارس /آذار بمن
 الحكومي

ظمة إبطال العبوات الناسفة المرتجلة الإجراءات المشترآة الخاصة
 تنسيقاً للدعم الاستخبارات في مجال محاربة هذه المتفجرات

مكتب المساءلة  351017 2007مارس /آذار على 
 كوميالح

قدرات الدعم للإدارة التنظيمية الخاصة بالمنظمة المشترآة للقضاء
 العبوات الناسفة

مكتب المساءلة  320484
 الحكومي

 نفقات الميزانية الخاصة بالوزارات الرئيسية في العراق 2007مايو /أيار
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مكتب المساءلة  351054 2007يوليو /تموز
 الحكومي

 برنامج الاستجابة الطارئة للقادة

أغسطس /آب
2007 

مكتب المساءلة  351076
 الحكومي

 برامج الدروع الجسدية واختبارها

أغسطس /آب
2007 

مكتب المساءلة  351092
 الحكومي

 التخطيط لتقليص القوات في العراق

تشرين  320461 تسمح  مكتب المساءلة 
أآتوبر /الأول الحكومي

2006 

الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في العراق وتحقيق الظروف التي
 .بتقليص القوات الأميرآية هذه

لأم آانون  350948
ديسمبر /الأول

2006 

مكتب المساءلة 
 الحكومي

 يرآي لقوات الأمن العراقيةالعوامل المؤثرة على الدعم ا

A-2006-ALL-0264 AND 
A-2007-ALL-0212 

23/10/2005 
1/10/2006 

لمدني وآالة التدقيق التابعة 
 للجيش الأميرآي

 تدقيق برنامج زيادة التموين ا

A2006-ALL-0397 26/6/2006 وآالة التدقيق التابعة  آسيا
 للجيش الأميرآي

 عمليات التراجع في جنوب غرب

A-2007-ALL-0329 26/10/2006   وآالة التدقيق التابعة
 للجيش الأميرآي

 الكويت / جنوب غرب آسيا–مراجعة حسابات قيادة العقود للجيش الأميرآي

A-2007-ALL-0887.001 24/7/2007  لة التدقيق التابعة وآا
 للجيش الأميرآي

 العراق/مراجعة حسابات قيادة العقود المشترآة

A-2007-ALL-0887.003 5/8/2007  وآالة التدقيق التابعة
 للجيش الأميرآي

 أفغانستان/مراجعة حسابات قيادة العقود المشترآة

A-2007-ALL-0081 6/9/2007 وآالة التدقيق التابعة  آسيا
 للجيش الأميرآي

 إدارة حاويات الشحن البحري في جنوب غرب

طة تد الوآالة الأميرآية للتنمية  NOT REPORTED غير مذآور
 الدولية

قيق خاص بقابلية الاستدامة للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية بشأن أنش
 قطاع الطاقة الكهربائية في العراق

ية الوآالة الأميرآية للتنمية  NOT REPORTED ورغير مذآ
 الدولية

برنامج تثبيت الاستقرار /تدقيق خاص بالوآالة الأميرآية للتنمية الدول
 المجتمعي في العراق

 
 تحقيقات خاصة بوآالات أخرى

يقوم المفتش العان الخاص بإعادة إعمار العراق بالتنسيق مع وزارات حكومية أخرى تجري تحقيقات في العراق 
 .3-4للإطلاع على إحصائية أنشطة التحقيقات التي تقوم بها وآالات أخرى راجع الجدول 

 
 3-4الجدول 

 30/9/2007وضعية أنشطة التحقيق التي تقوم بها وآالات أمريكية أخرى آما هو في 
حة المحققون 

 في الكويت
 الوآالة المحققون 
 في العراق

/ القضايا المفتو
 قيد البحث

وحدة مكافحة جرام /قيادة التحقيق الجنائي في الجيش الأميرآي
 الاحتيال الكبرى في المشتريات 

6 4 76 

 وزارة الخارجية 90 2 2 
    جارية / وزارة الخارجية

 55 1 2 مكتب التحقيقات الفدرالي 
 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 8 - 2 

 المجموع 233 7 12
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