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  عادة إعمار العراقالخاص لإرسالة المفتش العام 

  

 ربѧع السѧنوي الواحѧد بعѧد العشѧرين           الدفاع التقريѧر  ويسرني أن أقدم إلى الكونغرس وإلى وزيري الخارجية         
 سѧنة  عѧادة إعمѧار العѧراق   إ هѧذا التقريѧر الشѧامل حѧول وضѧعية      . لمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق    ل

   : يشتمل على٢٠٠٩

  
  .نظرة عامة حول القضايا ذات الأهمية التي تؤثر على البرنامج الأميرآي •
 .نظرة مُحدّثة حول استخدام مليارات الدولارات من أموال إعادة الإعمار المخصصة للعراق •
 .إعادة البناء في آل محافظة عراقيةأعمال لقطات سريعة حول تقدم  •
 ت التي أُنجزت خلال ربع السنة هذامُلخص لأعمال التدقيقات والتفتيشات والتحقيقا •
 .نظرة عامة حول أعمال الإشراف التي قامت بها الوآالات الأخرى في العراق •
 

خلال ربع السنة هذا، سافرت إلى العراق للمرة الثانية بعد العشرين منذ تعييني آمفتش عام قبل خمس 
قية بما فيهم رئيس الوزراء نوري واجتمعت، خلال زيارتي، بكبار القياديين في الحكومة العرا. سنوات

المالكي، ونائب الرئيس طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، ورئيس المجلس الأعلى 
غطّت هذه الاجتماعات تشكيلة منوعة من القضايا، لكن مسألة هامة واحدة شقت . عبد الباسط. للتدقيق، د

لقد ذآر المفتش العام منذ زمن هذه المشكلة، واصفاً . فسادال –طريقها عبر آل واحد من هذه الاجتماعات 
انها تثبط همة جهود الحكومة العراقية لتطوير ديمقراطيتها الحديثة . بالتمرد الثاني ٢٠٠٦ في العامإياها 
لقد اعترف رئيس الوزراء بالنطاق العريض للمشكلة، ووافق نائب الرئيس على ضرورة عمل . العهد

واجتمعت بمنسق مكافحة الفساد لدى السفارة وسُرِرْت . الاستجابة لهارة العراق على المزيد لتعزيز قد
لكن من الواضح ان ثمة حاجة إلى . لرؤية التخطيط الذي طوّره لتحسين الدعم الأميرآي في هذا المجال

  .عمل المزيد لمكافحة التمرد الثاني الذي يبدو انه أصبح أقوى مع إزالة التمرد الأول
  

حول الدروس المكتسبة للمفتش العام  ط الهامة في التقرير ربع السنوي هذا تشمل صدور أهم تقريرالنقا
 هذه الدراسة الطويلة التي احتاج .تجربة إعادة إعمار العراق: الدروس القاسية، فبراير/ شباط٢في 

لف جوانب ست إعدادها إلى أآثر من سنتين حول البرنامج الأميرآي لإعادة إعمار العراق، تبحث مخت
 درساً تكتيكياً وإستراتيجياً هاما تنطبق على ١٣سنوات من الجهود الأميرآية لإعادة بناء العراق، إذ بلغت 

مارس، مثلتُ أمام لجنة الخدمات المسلحة / آذار٢٥في . العمليات الطارئة الحالية والمستقبلية في الخارج
الدرس الإستراتيجي الجوهري من العراق هو ان . في مجلس النواب للإدلاء بشهادتي حول تلك الدروس



 

٣  

الولايات المتحدة بحاجة إلى إصلاح مقاربتها للعمليات الطارئة في الخارج، وان أي مقاربة للإصلاح 
يجب ان تعالج الطرق لتحسين وحدة القيادة الضعيفة التي شكلت عبئاً على إدارة برنامج إعادة إعمار 

  .العراق
  

تش العام خلال ربع السنة هذا تشكيلة واسعة من القضايا في إعادة إعمار عالجت جهود إشراف المف
العراق، من بينها التدقيقات التي راجعت البرنامج لإنشاء مراآز للعناية الصحية، وعملية نقل الأصول 
ة المقدمة من الولايات المتحدة إلى السيطرة العراقية، ومطلب الكونغرس القائل بمشارآة الحكومة العراقي

سافر مفتشو مكتب المفتش العام إلى عدد من مواقع المشاريع . بتكاليف الجهود المتواصلة لإعادة الإعمار
مارس لمعاينة /لقد رافقتهم إلى محافظة الأنبار في مطلع آذارو. في أرجاء العراق خلال ربع السنة هذا

رير تشمل مجموعة ناجحة عامة عمليات التفتيش المُلخصة في هذا التق. مشروع جسر بالقرب من الفلوجة
أخيراً، واصل فريق المحققين التابع للمفتش العام و. من المشاريع بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية

بفضل .  قضية ويتوقع اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد منها خلال ربع السنة القادم٨٠التقدم في معالجة 
 إلى رجعة مليون دولار من الأموال المست١٣إعادة أآثر من أعمال التدقيق للمفتش العام، تمكنا من 

  .مارس/الحكومة العراقية في آذار
  

أعتقد ان هذا هو أقوى تقرير ربع سنوي للمفتش العام حتى تاريخه، وأنا فخور بفريق التقرير ربع 
 مدققا ٣٥د الـ السنوي هذا الذي عمل باجتهاد لإنتاج هذا المنتج الرفيع الجودة، وأشعر بالامتنان لجهو

ومفتشا ومحققا الذين يقومون بأعمال المفتش العام في أرجاء العراق ولكافة العاملين لدينا الذي قاموا 
.  الأحداث الأخيرة أن البلاد لا تزال في وضع هشتظهر. التزامهم إزاء مهماتهمولمدى بأعمال مُضنية 

في العراق، أثني على الشجاعة التي يواصل فيها في الذآرى الأولى لفقدان أحد مدققي مكتب المفتش العام 
  .فريقنا التحلي بها للخدمة هناك

  

  
   جونيور،ستيوارت دبليو بووين

  المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  
  
  
  



 
 

٤ 

  ملخص أداء مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  ٢٠٠٩ إبريل/ نيسان٣٠بتاريخ 

  
  التدقيق

  ١٤٢  التقارير الصادرة
  ٣٧٣  التوصيات الصادرة

  دولار ٨١،٦٠٠،٠٠٠      بالدولار واسترجاعهاتوفيرها التي تم الأموال
   دولار٢٢٤،٧٢٠،٠٠٠    بالدولار بصورة أفضلأُعيد استخدامها التي الأموال

   دولار١٤،٩٣٠،٠٠٠     المدفوعات التي تم تحدي دقتها 
  

  التفتيش
  ١٤٧  حول المشاريعالصادرة التقييمات 

  ٩٦  التقييمات المحدودة الصادرة التي جرت في الموقع
  ٧٤٦  تقييمات صور الأقمار الصناعية

  

  التحقيقات
  ٤١٤  التحقيقات التي استُهلت
  ٣٣٤  حيلت أو أُالتحقيقات التي أُقفلت
  ٨٠  التحقيقات المفتوحة

  ٢٠  عتقالاتالا
  ٢٤  الاتهامات الموجهة

  ١٨  القضائيةالإدانات 
   دولار٣٥،٠٤٠،١٦١   أو المصادرة بأوامر قضائية بالدولارلمسترجعةقيمة الأصول ا

  
  ٢٠٠٩مارس / آذار٣١ بتاريخ  الخط المباشربرالاتصالات ع

  ١٨  فاآس
  ٧٥  هاتف

  ١١٠  حضور شخصي
  ٣٤٣  رسائل إلكترونية

  ٢٦  إحالات
  ٢٨  بريد

  ١١٦  موقع المفتش العام على الانترنت
  ٧١٦  ر الخط المباشبر عمجموع الاتصالات

  

  منتجات غير تدقيقية
  ٢٧  شهادات أمام الكونغرس

  ٤  التقارير الصادرة حول الدروس المكتسبة
           



 جدول المحتويات
 

 

 

  

  القسم الأول

ملاحظات المفتش العام الخاص لإعادة 
  إعمار العراق

  ٢٠٠٩إعادة إعمار العراق سنة 
  انتخابات المحافظات

  مستقبل الحضور الأميرآي في العراق 
  ٢٠٠٩أمن العراق سنة 

  تمويل إعادة الإعمار والأمن والتنمية
   ٢٠٠٩الاقتصاد العراقي سنة 

  العقبات الدائمة بوجه التنمية المستدامة
  الإجراءات القانونية ذات الأهمية

  إشراف مكتب المفتش العام
  :الدروس المكتسبة

  إصلاح العمليات الطارئة في الخارج
  الكلفة البشرية

  
  ثانيالقسم ال

ات أموال إعادة إعمار مصادر واستخدام
  العراق

  تمويل إعادة إعمار العراق
  الأمن

  البنية التحتية
  شكل الحكم
  الاقتصاد

  
  ثالثالقسم ال

  إعادة الإعمار حسب المحافظات
  انتخابات المحافظات

  فِرَق إعادة إعمار المحافظات
  لقطات سريعة حول المحافظات

  آردستان
  نينوى

  التأميم
  صلاح الدين

  الأنبار
  ديالي
  بغداد
  واسط
  بابل

  القادسية
  آربلاء
  النجف
  المثنى

   قار–ذي 
  ميسان
  البصرة

  
  رابعالقسم ال

 الخاص لإعادة إشراف المفتش العام
  إعمار العراق

  تدقيقات المفتش العام
  التفتيش

  التحقيقات
  لمفتش العامل المباشر الخط

   الإنترنتموقع المفتش العام على شبكة
   التشريعاتتحديث معلومات

  
  خامسسم الالق

  إشراف الوآالات الأخرى
  مقدمة

  تدقيقات الوآالات الأخرى
  تحقيقات الوآالات الأخرى

  
  الهوامش

  مختصرات وتعريفات
  
  

 الموقع على SIGIRلتقرير ربع السنوي هذا للمفتش العام لإعادة إعمار العراق متوفر على موقع ا  لصيغةالنص الكامل* 
mil.sigir.www . ي يحتوي على آافة الملحقات والتصحيحاتذانه النص الرسمي للتقرير ال.





 جدول المحتويات
 

 

 

  الملحقات
  

انها منشورة على موقع المفتش العام على شبكة . الملحقات للتقرير ربع السنوي هذا ليست مُتضمّنة في النص المطبوع لهذه النشرة
  .mil.sigir.wwwالانترنت على 

  

 3001 مرجع استنادي لصفحات هذا التقرير حول شروط المفتش العام لرفع التقارير عن الأوضاع بموجب القسم الملحق أ
  . آما هو معدل١٩٧٨ آما هو معدل، وقانون المفتش العام لسنة 106-108للقانون العام 

  

  .مل المفتش العام يُلخص الآثار المالية وغير المالية لعالملحق ب
  

، وصندوق قوات (IRRF) مرجع استنادي لنصوص الموازنة المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الملحق ج
 والدعم الدولي (CERP)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (ESF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ISFF)الأمن العراقية 

  .لإعادة إعمار العراق
  

 مرجعاً استنادياً حول الطريقة التي يقسم فيها المفتش العام المشاريع والبرامج على فئات من مختلف الوآالات  يقدمالملحق د
  .الحكومية الأميرآية داخل القطاعات المحدّدة من قِبَل المفتش العام

  

عادة إالرئيسية المتعلقة ب يقدم المعلومات حول خلفية وتاريخ آل واحد من حسابات الصناديق الأميرآية الأربعة الملحق هـ
  .إعمار العراق

  

 وآذلك عن صندوق تنمية العراق، المستخدمة لإعادة  المكتسبة يتحدث عن وضعية الأموال العراقية المصادرة أوالملحق و
  .الإعمار

  

  .يتحدث عن المساهمة الدولية في جهود إعادة إعمار العراقالملحق ز 
  

ش العام المكتملة وتوصيات ذات شأن مفتوحة من التدقيقات السابقة، ومعلومات عن  يقدم قائمة بتدقيقات المفتالملحق ح
  .الآثار المالية وغير المالية لتدقيقات المفتش العام

  

  . يحتوي على قائمة التفتيشات المكتملة للمفتش العام حول نشاطات إعادة إعمار العراقالملحق ط
  

  .وقيف المؤقت والحظر الناتجة عن هذه التحقيقات يحتوي على قائمة شاملة لحالات التالملحق ي
  

يقدم ملخصات للتدقيقات والمراجعات المكتملة والجارية على يد الوآالات الأميرآية الأخرى حول برامج الملحق ق 
  .ونشاطات إعادة إعمار العراق

  

عادة إعمار العراق التي أصدرها  يحتوي على قائمة بالتدقيقات والتقارير والشهادات المكتملة حول نشاطات إالملحق ل 
  .المفتش العام ووآالات التدقيق الأميرآية الأخرى
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  ملاحظات
  مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

   
  
  

  ٢٠٠٩إعادة إعمار العراق سنة 
  انتخابات المحافظات

  مستقبل الحضور الأميرآي في العراق
  ٢٠٠٩أمن العراق سنة 

  الأمن والتنميةتمويل إعادة الإعمار و
   ٢٠٠٩اقتصاد العراق سنة 

  العقبات الدائمة بوجه التنمية المستدامة
  الإجراءات القانونية ذات الشأن

  إشراف المفتش العام
  إصلاح العمليات الطارئة في الخارج: الدروس المكتسبة
  الكلفة البشرية

  

١القسم   
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   ٢٠٠٩إعادة إعمار العراق سنة 
  

مارس / آذار٢٠منذ غزو . ذآرى السادسة لدخول الولايات المتحدة إلى العراقصادف ربع السنة هذا ال
 مليار دولار من المساعدات الخارجية لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار ٥١، خصص الكونغرس ٢٠٠٣

التي طالت آل جانب من المجتمع العراقي، من تدريب وتجهيز قواته الأمنية إلى تحسين تسليم الخدمات 
  .الأساسية

  
عشرات المليارات هذه من دولارات دافع الضرائب الأميرآي قدمت بصورة رئيسية إلى أربعة صناديق 

، صندوق قوات الأمن العراقية ) مليار دولار٢٠٫٨٦(صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق : آبرى
ئة للقائد وبرنامج الاستجابة الطار)  مليار دولار٣٫٧٤(، صندوق دعم الاقتصاد ) مليار دولار١٨٫٠٤(
 مليار ٤٢٫١٦، آانت الولايات المتحدة قد ألزمت ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ ).  مليار دولار٣،٥(

  )١(. مليار دولار لإعادة إعمار العراق٣٧٫٨٩دولار وأنفقت 
  

  : شكلها لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار المتواصلة خلال ربع السنة هذاعلميةأعطت عدة أحداث مَ
، أجرت الحكومة العراقية الانتخابات في ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١في . شكل الحكم •

، وتم اختيار مجالس ١٨ من أصل محافظات العراق الـ ١٤المحافظات التي طال انتظارها في 
جديدة للمحافظات سوف تلعب أدواراً ذات أهمية متزايدة في إعادة إعمار العراق في عدة 

صحّحت انتخابات المحافظات انعدام التوازن الذي سبّبته المقاطعة محافظات مختلفة إثنياً وقومياً، 
سنة "علاوة على ذلك، افتتحت انتخابات المحافظات . ٢٠٠٥السنية لانتخابات المحافظات سنة 

ديسمبر مع الانتخابات /في العراق التي سوف تبلغ ذروتها في آانون الأول" الانتخابات
 .لائتلاف الحاآم برئاسة نوري المالكيالبرلمانية، وهي أول استفتاء حول ا

، تعود ٢٠٠٩يناير / المعقودة في الأول من آانون الثاني(SA)وفقاً للاتفاقية الأمنية . الأمن •
آذلك تحملت الحكومة العراقية . المسؤولية الأمنية في آامل البلاد الآن إلى الحكومة العراقية

تي رعتها الولايات المتحدة والتي ضمت  ال(SOI)إدارة السيطرة على منظمة أبناء العراق 
 رجل سنّي شارك العديد منهم سابقاً في نشاطات التمرد أو آانت لهم علاقة ١٠٠،٠٠٠حوالي 

وأعلنت الإدارة الأميرآية الجديدة أيضاً إستراتيجيتها لسحب القوات الأميرآية في العراق . بها
 .على مدى السنوات القادمة

، صادق المجلس الرئاسي في العراق على موازنة سنة ٢٠٠٩يل إبر/ نيسان٢في . الاقتصاد •
تقلبات أسعار النفط أجبرت الحكومة العراقية على إعادة .  مليار دولار٥٨٫٦ البالغة ٢٠٠٩

 مليار ٨٠آان الاقتراح الأولي ( أخيراً إقرارهااً ثلاث مرات قبل خفضالنظر في موازنتها 
 بما في ذلك زيادة الجهود الإيرادات، جديدة لتوليد تبحث الحكومة العراقية عن طرق). دولار

 .لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
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  انتخابات المحافظات
  

 التصويت ضد شاغلي المناصب بأآثريتهمنتائج انتخابات المحافظات الأخيرة آشفت ان العراقيين قرروا 
يعية التي سيطرت على الساحة السياسية الذين ينتمي الكثيرون منهم إلى مختلف الأحزاب الدينية الش

مزيد يناصرون ال الناخبون المرشحين الذين اختاربدلاً من ذلك، . العراقية طيلة السنوات الأربع الأخيرة
 لم تشوه أية أعمال عنف تذآر الانتخابات التي تمثل ،خدمات أفضلال و،قل من العلمانيةالأمن الأمن، و

 ٧٠٠٠ التي أخذت القيادة في تأمين السلامة في أآثر من (ISF)لعراقية انتصاراً آبيراً لقوات الأمن ا
  . اقتراعرآزم
  

عندما ستصبح عملانية بالكامل، سوف تكون لمجالس المحافظات الجديدة سلطة انتخابات حكام 
المحافظات، وتعيين الرسميين الأمنيين، وسَنّ قوانين المحافظات، وإدارة أموال إعادة الإعمار من 

 التي يتنازع عليها العرب والأآراد –تأميم محافظة الالمحافظات الكردية الثلاث و. نات المحافظاتمواز
  .٢٠٠٩ لاحقاً سنة  فيهاستجري الانتخابات–والترآمان 

  
  نسبة اقتراع متدنية

  بالمئة٥١ وذهب.  محافظة١٤ مقعداً في ٤٤٠ مرشحاً لإشغال ١٤،٤٣١يناير، تقدم / آانون الثاني٣١في 
 لكن في محافظة الأنبار ذات )٢(. من الناخبين المؤهلين في تلك المحافظات إلى صناديق الاقتراعفقط

 إلى  بالمئة٥من ارتفعت (، ٢٠٠٥الأغلبية الساحقة السنية، آانت نسبة الاقتراع أعلى بكثير من مستويات 
 ١١ارتفعت (ثني مثل ديالى ازدادت نسبة الاقتراع في المحافظات ذات التنوع الديني والإآما ).  بالمئة٤٠

بابل، بغداد، : معظم المحافظات الشيعية شهدت نسبة اقتراع أدنى).  بالمئة٣٨ارتفعت (ونينوى ) بالمئة
 ١٠ بنسبة ٢٠٠٥ وواسط آان الاقتراع فيها أدنى من سنة ، قار–البصرة، آربلاء، ميسان، القادسية، ذي 

  )٣(.بالمئة

  

  الرابحون والخاسرون

 مقعداً، وفاز المجلس الشيعي الأعلى ١٢١ولة القانون برئاسة رئيس الوزراء المالكي بـ فاز ائتلاف د
(ISCI) وفازت القائمة الوطنية لرئيس الوزراء السابق .  مقعدا٤١ً ومؤيدو مقتدى الصدر بـ ، مقعدا٥٨ً بـ

 ٣٢ بـ (IIP)  وفاز الحزب العراقي الإسلامي لنائب الرئيس طارق الهاشمي، مقعدا٢٦ًإياد علاوي، ب 
 ١٩مقعداً، وفازت آل من قائمة المشروع القومي السنية بقيادة صالح المطلق، وقائمة الحدباء الوطنية بـ 

 معظم الأآراد يقطنون في المحافظات الأربع التي لكن مقعداً، ١٢وفازت الأحزاب الكردية بـ . مقعداً
يرة المقاعد المتبقية، وهم يمثلون وحصد طيف من الأحزاب الصغ. تقترع في وقت لاحق هذه السنة
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 نظرة عامة حول النتائج يبيّن ١-١الشكل . تشكيلة منوعة من الدوائر الانتخابية السياسية والاثنية والدينية
  )٤(.١٤حسب الأحزاب في آافة المحافظات الـ 

  

   محافظتا بغداد والبصرة–منظور شيعي 

قانون الذي نادى بحكومة مرآزية قوية ومدنية قادرة دعم رئيس الوزراء، نوري المالكي ائتلاف دولة ال
فاز ائتلاف دولة القانون بأآثريات قوية . فضل للشعب العراقيالأمن الأمزيد من الخدمات والعلى تسليم 

وانتهى إلى تعادل مع ) بابل، بغداد، البصرة، ذي قار، القادسية وواسط(أو بأغلبيات في ست محافظات 
المجلس الأعلى ). ميسان، المثنى والنجف(ي العراقي  في ثلاث محافظات المجلس الأعلى الإسلام

) SCIRIالذي آان يعرف سابقاً بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، أو (الإسلامي العراقي  
  )٥(.آان يسيطر سابقاً على ثمانية مجالس، ولم يعد يسيطر على أي مجلس

  

فبعد انتخابات المحافظات . افظات بغداد والبصرة لافتة بنوع خاصآانت انتصارات دولة القانون في مح
 في مجلس المحافظة ٥١ مقعداً من أصل ٢٨، آان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي  يحتل ٢٠٠٥سنة 

 في مجلس ٥٧ مقعداً من أصل ٢٨اليوم، تحتل آتلة دولة القانون .  بغداد–التي تعد أآبر عدد من السكان 
إجمالي عدد المقاعد في . ( مقاعد٣لا يحتل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي  سوى بغداد في حين 

وفي البصرة، المحافظة ذات ). ٢٠٠٨العديد من المجالس تغير بموجب أحكام قانون الانتخابات لسنة 
اقية حيث يرتبط اسم رئيس الوزراء المالكي شخصياً بانتصار قوات الأمن العرو ،الكثافة الشيعية الكبيرة

 فقد فاز ائتلاف دولة القانون بـ ،، آانت القصة شبيهة إلى حد آبير٢٠٠٨في الحملة العسكرية في ربيع 
  . مقاعد للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي ٥ مقعداً مقابل ٢٠

  

   محافظات الأنبار، نينوى وديالى–منظور سني 
 التي ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ة الأنبار سنة  حرآات سنية جديدة تستند إلى العشائر من صحوبرزت، ٢٠٠٩سنة 

في محافظة الأنبار، حَصَد ائتلاف . ساعدت في إعادة الأمن النسبي إلى مناطق سبق أن دمرها التمرد
  . في المجلس٢٩ مقاعد من أصل ٨ ،بارز في الصحوةالزعيم البقيادة الشيخ أبو ريشة، 
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  ١-١الشكل 

  ٢٠٠٩  بالمقارنة مع ٢٠٠٥ سنة  في نينوى وديالى،التي تم الفوز بهامقاعد المجلس 

  ديالى                              نينوي

  

    شيعة       سُنّة         أآراد        آخرون               شيعة      سُنّة        أآراد          آخرون 

  ٢٠٠٩نتائج انتخابات            ٢٠٠٥نتائج انتخابات          ٢٠٠٩نتائج انتخابات         ٢٠٠٥نتائج انتخابات      

  من سكان المحافظة%               من سكان المحافظة%         

؛ الحكومة العراقية، اللجنة ٢/٢٠٠٩، ٣٠، نتائج الانتخابات، النشرة رقم (UNAMI)بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق : المصادر
، السفارة ٢٢/٢/٢٠٠٩  التي تم الوصول إليها في،  ترجمة مكتب المفتش العام،arabic.iq.ihec.wwwالعليا المستقلة للانتخابات، 

  .٢/٤/٢٠٠٩الأميرآية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، 
  

  .، في بغداد والبصرة٢٠٠٩ و ٢٠٠٥نتائج الانتخابات حسب الأحزاب، انتخابات المحافظات سنة 
  البصرة            بغداد   

   

  آخرون       (INL)) علاوي ( الفضيلة   ائتلاف /الدعوة   المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الصدر     
  دولة القانون          
  )المالكي(         

 للانتخابات، ؛ الحكومة العراقية، اللجنة العليا المستقلة٢/٢٠٠٩، ٣٠ النشرة رقم –بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق : المصادر
arabic.iq.ihec.www ،٢٢/٢/٢٠٠٩ تم الوصول إليها في،  ترجمة مكتب المفتش العام.  
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العراق، خلال انتخابات المحافظات في ب، جابلا للاقتراع في رآزمواطنون عراقيون يقفون في صفوف للاقتراع أمام م
  ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١محافظة بابل، في 

  

ساهمت المشارآة الأوسع للسُنة في الانتخابات الأخيرة أيضاً في إخراج الأآراد من مواقع سيطرتهم في 
، حصلت الأحزاب الكردية على أغلبية المقاعد في مجلس نينوى ٢٠٠٥ في العام. مجلس مقاطعة نينوى

 ٢٢، بـ ٢٠٠٩لكن السُنّة فازوا، سنة .  المحافظة بالمئة من سكان٣٥علماً أن الأآراد لا يشكلون سوى 
  . مقعدا١٢ً في مجلس نينوى بينما لم تحصل أخوية نينوى الكردية سوى على ٣٧مقعداً من أصل 

  

آان السُنّة يشغلون .  بالمئة من السكان تقريبا٦٥ً حصيلة مماثلة في ديالى حيث يشكل العرب السُنّة جاءت
  )٨(.٢٩ مقعداً من أصل ١٥لس المحافظة لكنهم فازوا هذه السنة بـ في السابق ثلث المقاعد في مج
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   الانتخابية الناشئةالاتجاهات

سوف ينظم العراق عدة انتخابات أخرى هذه السنة بما في ذلك انتخابات المقاطعات والمقاطعات الثانوية، 
والانتخابات البرلمانية ) ٢٠٠٩يوليو / تموز٣١الذي يجب ان ينظم قبل (واستفتاء حول المعاهدة الأمنية 

  .ديسمبر، عندما سينتخب العراقيون مجلس نواب جديد/القومية في آانون الأول

  

  : سوف تعطي شكلها لتلك الانتخاباتاتجاهاتعدة 

الناخبون العراقيون الذين هم تقليدياً علمانيون ومعتدلون، سوف يواصلون على الأرجح التخلي عن  •
ا، يمكن ان يخسر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي  مزيداً من المواقع وهكذ. الأحزاب الدينية علناً

 . ذوي الفكر العلماني الذين يشددون على الأمن والتنميةمنالعراقيون السياسيون  قام بتبنيآلما 
  

 في ما يتعلق بترسيم الحدود الشمال العراقي الأوسطلا يزال التوتر في تزايد بين العرب والأآراد في  •
الإحصاء القومي المنوي إجراؤه في .  وبحقوق الأآراد في نفط آرآوكةبية لكردستان الفدراليالجنو

. أآتوبر، وهو الأول منذ الغزو الأميرآي، سوف يؤجج، على الأرجح، هذه الخلافات/تشرين الأول
، آما لاحظ وزير الدفاعو. فعدد العرب والأآراد القاطنين المناطق الحدودية لا يزال مسألة جدل

 )٩(.روبرت غيتس مؤخراً، هناك حاجة آبرى إلى المصالحة بين العرب والأآراد
 

 ٢٠٠٤ العرب السُنّة دعمهم في انتخابات المحافظات بين الأحزاب التي آانت نشيطة منذ قسّملقد  •
 أما إذا آانت القوة الانتخابية الجديدة. وبين الحرآات السياسية الجديدة التي ظهرت منذ صحوة الأنبار

   . خلال الانتخابات القادمةيتم اختبارهالمشايخ العشائر السُنيّة قابلة للاستدامة، فمسألة سوف 
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  مستقبل الحضور الأميرآي في العراق
  

 ٣١وفقاً لأحكام الاتفاقية الأمنية الجديدة، يجب أن تنسحب آافة القوات الأميرآية من العراق بتاريخ 
  .خطتها لتلبية هذا المطلبالأميرآية ع السنة هذا، قدمت الإدارة خلال رب. ٢٠١١ديسمبر /آانون الأول

  
  خطة الانسحاب

، أعلن الرئيس انه سوف يُخفّض الحضور العسكري الأميرآي في العراق ٢٠٠٩فبراير / شباط٢٧في 
، سوف ٢٠١٠خلال النصف الأول من سنة . ٢٠٠٩سبتمبر / فرد بحلول أيلول١٢٠،٠٠٠إلى حوالي 

تالية الأميرآية مغادرة العراق آما ان انسحاب آافة القوات القتالية الأميرآية سوف تواصل الفرق الق
أما القوات الأميرآية المتبقية هناك بعد هذا التاريخ، .  على أبعد حد٢٠١٠ّأغسطس / آب٣١يستكمل في 

عراقية فسوف تنظم على شكل ألوية استشارية للمساعدة في تدريب وتقديم النصح لوحدات قوات الأمن ال
 إلاّ إذا ٢٠١١هذه القوات المتبقية سوف تغادر العراق في نهاية . ٢٠١١ديسمبر / آانون الأول٣١لغاية 

  .اتفقت الولايات المتحدة والحكومة العراقية بشأن مجرى آخر للعمل
  

  فرق إعادة إعمار المحافظات المؤقتة
برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات بالتناغم مع خطة الانسحاب، سوف يتم أيضاً التخفيض التدريجي ل

(PRT) وسوف يتم مع الوقت دمج وظائف فرق إعادة إعمار المحافظات في الهيكلية العملانية لوزارة ،
 وسوف يتم على المدى القصير،  إما صرف فرق إعادة الإعمار الصغيرة المندمجة . الأميرآيةالخارجية

، سوف يتوقف برنامج هذه ٢٠١١بحلول نهاية . المحافظاتتصنيفها آفرق نظامية لإعادة إعمار إعادة أو 
  .الفرق وسوف تقوم السفارة في بغداد ومكاتب السفارة الإقليمية باستلام اشغال إعادة الإعمار المتبقية

  
  سفير أميرآي جديد لدى العراق

 لدى ، ثبّت مجلس الشيوخ آريستوفر هيل آسفير جديد للولايات المتحدة٢٠٠٩أبريل / نيسان٢١في 
، بعد تمضية ٢٠٠٩فبراير /العراق وهو سيحل محل السفير رايان آروآر الذي غادر في مطلع شباط

، بعد السفراء ٢٠٠٣وسيكون السفير هيل رابع سفير أميرآي لدى العراق منذ . سنتين في بغداد
  . وآروآر، وخليلزاد،نيغروبونتي
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  اتفاقية إطار العمل الإستراتيجية
 التي (SFA)ميرآي الجديد مسؤولاً عن إدارة اتفاقية إطار العمل الإستراتيجي سوف يكون السفير الأ

توجز الاتفاقية العلاقة الثنائية الجديدة بين . ٢٠٠٩يناير /أصبحت نافذة المفعول في الأول من آانون الثاني
ي سلسلة من اللجان الأمر المرآزي بالنسبة لفعالية الاتفاقية يكمن ف. الولايات المتحدة والحكومة العراقية

المشترآة التي سيحاول المسؤولون الأميرآيون والعراقيون من خلالها تنسيق الجهود في المجالات 
مشترآة في الخلال ربع السنة هذا، تمّ عقد أول اجتماعات  للجنة . السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية

  .بغداد
 

 
  العربيون عمليات النفط العراقي في الخليج  راشمور يراقب الأميرآيةبحارة من السفينة
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  ٢٠٠٩أمن العراق سنة 
  

ظل عدد الحوادث العنيفة في العراق عند مستويات متدنية نسبياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية لكن عدة 
  . الطبيعة الهشة للوضع الأمني في العراقتصوّرهجمات حصلت مؤخراً أدت إلى خسائر جماعية، 

  
 شخصاً، مُسجلة أعلى آلفة ٨٠أبريل، ذُآر ان قنابل في بغداد وديالى أودت بحياة أآثر من / نيسان٢٣في 

قبل ذلك .  شخصاً في بغداد٦٠في اليوم التالي، قتل أآثر من . بشرية في يوم واحد خلال ما يزيد عن سنة
هي أآبر أبريل، أدى قصف في الموصل إلى مقتل خمسة جنود أميرآيين، و/ نيسان١٠بأسبوعين، في 

  . حوالي سنةمنذخسارة فردية للجنود الأميرآيين 
  

  . يعرض معلومات حول بعض الحوادث الأمنية الرئيسية خلال ربع السنة هذا٢-١الشكل 
  

  نهاية عملية السيطرة العراقية على المحافظات
-MNSTC) العراق خلال السنوات الثلاث الماضية، أدارت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في

I) عملية سُميت السيطرة العراقية على المحافظات (PIC) التي أعطت تدريجياً الحكومة العراقية السيطرة 
، آانت هناك خمس محافظات لا ٢٠٠٨ديسمبر /بحلول آانون الأول. على أمن معظم المحافظات العراقية

 بغداد، ، هينقلها إلى السيطرة العراقيةتزال بحاجة لبلوغ المستوى الأمني المطلوب الذي آان سيسمح ب
لقد حلّت الاتفاقية الأمنية محل عملية السيطرة العراقية على . نينوى، التأميم، ديالى وصلاح الدين

 إلى الحكومة العراقية في الأول من ١٨المحافظات ونقلت آامل المسؤولية الأمنية لكافة المحافظات ال 
  استمراريطر قوات الأمن العراقية الآن رسمياً على أمن آامل البلاد مع تس)١٠(.٢٠٠٩يناير /آانون الثاني

القوات المتعددة الجنسيات في العراق في وضع من المراقبة الإستراتيجية ومواصلة تقديم الدعم اللوجستي 
  .والتدريب للجيش العراقي وللشرطة العراقية

  
  نقل أبناء العراق إلى سيطرة الحكومة العراقية

 برنامج أميرآي أنشئ خلال تعزيز الوجود العسكري الأميرآي لأجل إدخال (SOI)بناء العراق منظمة أ
، نقلت القوات المتعددة الجنسيات في العراق آخر ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢في . السنّة في الجهاز الأمني

بناء العراق  عنصر من أ٩٤،٠٠٠هناك الآن أآثر من . فرقة لأبناء العراق إلى سيطرة الحكومة العراقية
  )١١(. محافظات تحت سيطرة الحكومة العراقية٩في 
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١٠ 

تعمل الحكومة العراقية على البحث عن وظائف في القطاع العام لمعظم أبناء العراق، بما في ذلك ضم 
بعض هؤلاء إلى قوات الأمن العراقية بينما سيوضع الآخرون في مكاتب حكومية مثل وزارة التعليم 

، ٢٠٠٩أبريل /بتاريخ الأول من نيسان).  من أبناء العراق١٠،٠٠٠ قبول حوالي التي تبدو راغبة في(
 آان مخططاً ٢٠،٠٠٠ فقط من أبناء العراق قد جنّدوا في قوات الأمن العراقية من أصل ٥٠٠٠آان 

  )١٢(.ضمّهم
  

مارس الماضي حين انفجر قتال بين وحدات من قوات الأمن العراقية /نشبت الاضطرابات في آذار
ومما زاد من . ناصر من أبناء العراق المقيمين في بغداد، في حي فاضل، في العاصمة العراقيةوع

أبريل / نيسان١١ وفي .خطورة الأمر قيام الحكومة العراقية باحتجاز عدة أعضاء آبار من أبناء العراق
دما تجمعوا  عضواً من أبناء العراق على الأقل على يد انتحاري فجر نفسه عن١٣، آان قد قتل ٢٠٠٩

  .جنوب بغداد لتلقي أجورهم
  

  ٢-١الشكل 
 .٢٠٠٩ابريل / أواسط نيسان–يناير / آانون الثاني١الحوادث الأمنية الخطرة، 

 

  
  

   إصابة٦٠ أآثر من
   إصابة٦٠- ٣٠
   إصابة٣٠-٠

  

 وللترجمات الانكليزية والعربية للمستندات المعلومات المقدمة هنا مستندة إلى تحليلات المفتش العام للمصادر المفتوحة: لمصادرا
حول الإصابات وتمثل مجموع القتلى والجرحى في آل المتوفرة آافة الأرقام تستند إلى أفضل المعلومات . والدراسات والتحليلات

  .حادثة

  

قتل انتحاري أآثر من 
 حرج عراقياً و٢٠

العشرات في هجوم 
على اجتماع للعشائر 

 في اليوسفية

اجم انتحاري فجر ه
نفسه حشداً من الحجاج 
الشيعة في الإسكندرية، 

 عراقياً على ٣٠قُتل 
.الأقل وجرح آثيرون

 عراقياً وجرح ١٣قتل 
 في انفجار ٥٠آثر من أ

سيارة مفخخة في هجوم 
.في الحِلّة

 عراقياً ٢٥قتل حوالي 
في هجوم انتحاري 
.خلال مأتم آردي

 عراقياً ٣٤ل قت
وجرح الكثيرون 

 ٦في انفجار 
.سيارات في بغداد  

 عراقيين ١٠قتل . 
على الأقل وجرح 

 في ٢٠حوالي 
انفجار سيارة في 

.آرآوك  

قتل هجوم انتحاري 
خارج مقام شيعي في 

 ٣٥بغداد أآثر من 
مدنياً وجرح أآثر من 

٧٠.

 عراقياً ١٦ قتل حوالي
 في ٤٠وجرح أآثر من 

هجمات بالسيارات 
المفخخة عند موقف 

للباصات وفي سوق في 
 بغداد

قتل انتحاري فجر 
 مجنّداً ٢٨نفسه 

في الشرطة على 
 .الأقل في بغداد

قتل انتحاري فجر نفسه 
 عراقياً بما ٢٨أآثر من 

في ذلك قادة عشائر 
وضباط في الجيش 

ورجال شرطة 
وصحفيين بينما آانوا 
يتجولون في سوق في 

 .أبو غريب

 ١٦قتل 
عراقياً على 
الأقل وجرح 

أآثر من 
ثلاثين في 

هجوم بسيارة 
مفخخة في 

 .بغداد

 قتل في يومين
من الانفجارات 

في ديالى وبغداد 
 ١٤٠أآثر من 
.شخصاً  

 ابريل/مارس                                        نيسان/فبراير                          آذار/ير                            شباطينا/      آانون الثاني
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  تمويل إعادة الإعمار، الأمن والتنمية
  

 )١٣(. مليار دولار لإعادة إعمار العراق١٢٢٫٠١، ألزمت الولايات المتحدة والحكومة العراقية ٢٠٠٣منذ 
غير أن تقلبات أسعار النفط العالمية أجبرت الحكومة العراقية على خفض الاستثمارات المخططة لإعادة 

  .الإعمار
  

  التمويل الأميرآي
 ٢٫٨٢ ، مليار دولار المتبقية وغير الملزمة من الأموال الأميرآية، توجد الحصة الأآبر٣٫١من أصل ال 
 صندوق قوات لأرصدةشاملة اللنظرة لبالنسبة . (ISFF) في صندوق قوات الأمن العراقية ،مليار دولار

، انظر الشكل (CERP)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (ESF)الأمن العراقية، وصندوق دعم الاقتصاد 
١٤(.٣-١(  
  

ميلية للسنة المالية ، عرض الرئيس على الكونغرس طلب مخصصات تك٢٠٠٩أبريل / نيسان٩في 
 مليار دولار لتمويل العمليات الجارية في العراق وفي مسارح العمليات في أفغانستان ٨٣٫٤ بلغت ٢٠٠٩

 ٤٤٩:  مليون دولار من الأموال الجديدة لإغاثة وإعادة إعمار العراق٧٠٠وتم طلب حوالي . باآستان–
 ١٥٠رامج مساعدة الناس المهجرين، و مليون دولار لب١٠٨مليون دولار لصندوق دعم الاقتصاد، و

  .مليون دولار للبرامج الأمنية الدبلوماسية والقنصلية
  

بدلاً من ذلك، اقترح التمديد سنة أخرى و .لم يطلب الرئيس أية أموال جديدة لصندوق قوات الأمن العراقية
في قانون التي سبق ان خصصت لصندوق قوات الأمن العراقية " أموال الجسر"لمليار دولار من 

. ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠وهذا سيمدد مدة توفر هذه الأموال لغاية . ٢٠٠٨المخصصات التكميلية لسنة 
 مليون دولار من التمويل الجديد لبرنامج ٥٠٠ طالب أيضاً ب ٢٠٠٩لسنة المالية لتكميلي التمويل ال

  )١٥(.الاستجابة الطارئة للقائد للعراق وأفغانستان مجتمعين
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  ٣-١الشكل 
  صناديق أميرآية آبرى لم تلزم

   مليار دولار٣٫٠١إجمالي ما لم يلزم . بمليارات الدولارات

  
  

  
، ١٤/٤/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية : المصادر

، استجابة فرقة ١٤/١٠/٢٠٠٧لمفتش العام للبيانات، استجابة وزارة الخارجية لطلب ا: (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 
، تقرير (ITAO)؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 

 ٢/١٠/٢٠٠٨، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/٤/٢٠٠٩المؤشرات الأساسية، 
 ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩؛ استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات ٢٩/٣/٢٠٠٩و
: (CERP)؛ صندوق الاستجابة الطارئة للقائد ١٥/٤/٢٠٠٩؛ استجابة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات ١٦/٤/٢٠٠٩و

  .١٠/٤/٢٠٠٩بيانات، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام لل

  
  ٢٠٠٩موازنة الحكومة العراقية لسنة 

 أي معدل نمو سنوي بنسبة - مليار دولار٨٤٫٧، ٢٠٠٨آان إجمالي الناتج المحلي المقدّر للعراق لسنة 
غير انه من المتوقع ان تكون نسبة . ٢٠٠٧ بالمئة بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي المقدر لسنة ٧٫٨

  )١٦(. بالمئة فقط٥٫٧، ٢٠٠٩تج المحلي سنة نمو إجمالي النا
  

،  اقر مجلس ٢٠٠٨يوليو /، بسبب انهيار أسعار النفط من ذروتها في تموزتخفيضاًبعد ثلاث تعديلات 
 ٢ مليار دولار وصادق مجلس الرئاسة عليها في ٥٨٫٦، موازنة بلغت ٢٠٠٩مارس / آذار٥النواب في 

 ٢٠٠٨لمئة عن الموازنة الأساسية للحكومة العراقية سنة  با١٧يمثل هذا زيادة . ٢٠٠٩أبريل /نيسان
  . مليار دولار٤٩٫٩البالغة 

  

 (CERP) صندوق الاستجابة الطارئة للقائد
٠٫١٢$ 

   (ESF) صندوق دعم الاقتصاد
٠٫٠٧ $ 

   (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية
٢٫٨٢$ 

٢%  
٤%  
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  :٢٠٠٩تشمل موازنة العراق لسنة 
هذا العجز سوف يُغطى بالواردات التي لم تنفق خلال .  مليار دولار١٥٫٩عجز ملحوظ بقيمة  •

 .السنوات السابقة
ت الخمس التي تلقت معظم الأموال التشغيلية الوزارا.  مليار دولار من التكاليف التشغيلية٤٥٫٩ •

الموازنة التشغيلية لوزارة الدفاع هي .  هي المالية والداخلية والتعليم والدفاع والتجارة٢٠٠٩سنة 
 مليار سنة ٣٫٨٥ إلى ٢٠٠٨ مليار دولار سنة ٤٫٩٢ بالمئة، إذ هبطت من ٢١أدنى بنسبة 

 مليار ٥٫١٦ بالمئة، من ٢لية ازدادت بنسبة غير ان الموازنة التشغيلية لوزارة الداخ. ٢٠٠٩
 . مليار دولار هذه السنة٥٫٢٧ إلى ٢٠٠٨دولار سنة 

تلقت وزارات النفط والكهرباء والمالية والموارد .  مليار دولار من الإنفاقات الرأسمالية١٢٫٧ •
 )١٧(.المائية والصناعة والمعادن اآبر المخصصات من الموازنة الرأسمالية للحكومة العراقية

  
 ٨٥ مليار دولار، مما سيؤمن حوالي ٣٦٫٥، تقدّر الحكومة العراقية واردات النفط ب ٢٠٠٩بالنسبة لسنة 

 الحكومة العراقية من المصادر الأخرى لوارداتالإجمالي المجمّع .  الحكومة العراقيةوارداتبالمئة من 
 )١٨(. مليار دولار فقط٦٫٢٢عه يتوقع ان يبلغ مجمو) الرسوم الجمرآية، الضرائب، والرسوم الأخرى(

 ، وآذلكلموازنة للحكومة العراقيةلتخطيط ال، سوف يواصل وارداتفي غياب تطوير مصادر أخرى لل
  . ارتباطهما بالتقلبات في أسعار السوق العالمية للنفط،أمن العراق

  

  
  نشر العلم بمناسبة إعادة قاعدة العمليات الأمامية آالهان إلى السيطرة العراقية
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  ٢٠٠٩اقتصاد العراق سنة 
  

على الرغم من محاولات سلطة و. تحت حكم صدام حسين، آان لدى العراق اقتصاد مُخطط مرآزياً
فرض تشكيلة جديدة من إصلاحات  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ في سنةالائتلاف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة 

اء خمس سنوات على نقل سلطة الائتلاف بعد انقض. السوق الحرة، لا يزال إرث صدام من المرآزية حياً
 ،المؤقتة السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، لا تزال الدولة العراقية تسيطر تماماً على صناعة النفط

  . في الاقتصادالهامةالقطاع الوحيد المنتج للواردات 
  

  النفط والكهرباء: القطاعات الأساسية
 مليون برميل في اليوم ٢٫٢٨لال ربع السنة هبط قليلاً إلى متوسط إنتاج النفط الخام في العراق خ

(MBPD) في حين ازداد متوسط ٢٠٠٨ مليون برميل في اليوم خلال ربع السنة الأخير من ٢٫٣٧ من ،
 مليون برميل في اليوم خلال ربع ١٫٧٩ مليون برميل في اليوم من ١٫٨١صادرات النفط العراقية إلى 

   )١٩(.السنة السابق
  

 مزيد من المستثمرين الدوليين، أعلنت الحكومة العراقية مؤخراً عن خطط تسمح جتذاباولة لافي مح
  )٢٠(. بالمئة من الحصص في المشاريع الجديدة لحفر أبار النفط٧٥لشرآات الطاقة الأجنبية بتملك لغاية 

  
سنة على التوالي، فبلغ بلغ إنتاج العراق اليومي للكهرباء نسباً مرتفعة جديدة لما بعد الحرب لثالث ربع 

) بما فيها المستورد. (ساعة في اليوم، لمتوسط إجمالي يومي من الإمدادات/ ميغا واط١١٨،٤٨٥متوسط 
، ٤-١ هذه النتائج تتجاوز مستويات ما قبل الغزو، آما يظهر الشكل )٢١(.ساعة/ ميغا واط١٣١،٥٠٦بلغ 

  .وفرلكن لا يزال هناك فجوة بين الطلب المقدّر والعرض المت
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  ٤-١الشكل 
   ٢٠٠٨-١٩٨٠الطلب على الكهرباء مقابل الإنتاج، 

  مليون ميغا واط في اليوم

  

  
  

 للطاقة الدولية، وزارة الكهرباء في الحكومة ٢٠٠٦، دليل (EIA)إدارة معلومات الطاقة : المصادر
  .العراقية

  
  القطاعات غير النفطية

 مليار دولار خلال السنوات الثلاث ١٨٧ سوف يكلف قرابة تطبيق الإستراتيجية الوطنية العراقية للتنمية
 النفط وحدها لا تستطيع تمويل فإيرادات )٢٢(.القادمة وفقاً لتقديرات المجلس الوطني العراقي للاستثمار

، اعترف رئيس للإيرادات حول تطوير مصادر جديدة ٢٠٠٩فبراير /في مؤتمر عقد في شباط. الخطة
 تطرق )٢٣(".قتصاد العراقي آان معتمداً على مصدر دخل واحد لمدة طويلة جداًالا"الوزراء المالكي ان 

 واستكشاف الطرق للإيراداتالمؤتمر الذي رعته وزارة التخطيط، إلى حاجة العراق إلى مصادر جديدة 
  .لتحسين قدرات العراق الصناعية والزراعية والسياحية

  
تمتلكها الدولة والتي تشمل معظم قدرة العراق الصناعية، تدير الحكومة العراقية الشرآات الصناعية التي 

وتتواصل الجهود الأميرآية لإعادة إحياء تنشيط القطاع الصناعي الذي تمتلكه الدولة، تحت رعاية فريق 
  . الأميرآية، وهي مبادرة لوزارة الدفاع(TF-BSO)العمل لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار 

  
 معملاً تمتلكها ٣٠ يساعد في إعادة إحياء  المذآور، آان فريق العمل٢٠٠٩مارس / آذار٢٥بتاريخ 
ان إصلاح القطاع الصناعي العراقي يقع على عاتق .  لكن أي منها لم ينتج حتى الآن أية أرباح)٢٤(الدولة

ان رغبتهم في تحديث ممارسات الإدارة . معاملالمسؤولين في الحكومة العراقية الذين يديرون هذه ال
  .تحدد ما إذا آانت المساعدة الأميرآية الحالية سوف تثمر فوائد على المدى الطويلسوف 

  

 )بيانات وزارة الكهرباء(الطلب 

 )بيانات وزارة الكهرباء(الإنتاج 

 )بيانات إدارة معلومات الطاقة(الإنتاج 
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  الاستثمار في العراق
واصلت المصالح الأسيوية والأوروبية والإقليمية توسيع جهودها للاستثمار في العراق خلال ربع السنة 

   )٢٥(.زاًهذا في حين أخذت شرآات الأعمال الأميرآية الخاصة تلعب دوراً اقل برو
  

، وافقت الشرآة الوطنية الصينية للنفط على البدء بالعمل ميدانياً في ٢٠٠٩يناير /في آانون الثاني •
 الحكومة العراقية أيضا ائتلاف شرآات أنشأت و)٢٦(.محافظة واسط بموجب عقد مع وزارة النفط

 )٢٧(. بئراً جديدة في السنة في جنوب العراق٦٠مع شرآة بريطانية لحفر 
عت محافظة ذي قار مذآرة تفاهم مع شرآات ترآية لإنشاء مجمع صناعي آبير بالقرب من وقّ •

 .الناصرية في الجنوب
اتفق العراق وإيران على إقامة لجنة مشترآة سوف ترآّز على تعميق الروابط الاقتصادية بين  •

 .يرانيوسوف يرأس وزير التجارة في الحكومة العراقية هذا الجهاز مع نظيره الإ. البلدين
مكتباً تمثيلياً لها للعراق في بغداد، وهي تعمل مقرا لها لمانيا تي تتخذ من أافتتحت شرآة دايملر ال •

 . لإنتاج الشاحنات والباصاتالمحتملةمع شرآة تمتلكها الدولة في الإسكندرية بشأن الفرص 
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   بوجه التنمية المستدامةمستمرةالعقبات ال
  

 الجهود الأميرآية وجهود الحكومة العراقية في إقامة لم تثمر، ٢٠٠٣ ام عخلال السنوات الست منذ غزو
فالفساد لا يزال يبلي الوزارات الحكومية الرئيسية، آما أن الافتقار . نتائج متواضعةسوى حكم القانون 

إضافة إلى ذلك، يثبط النظام القانوني العراقي المعقد همة . إلى الشفافية يعيق المحاسبة الحكومية
  .ستثمارالا
  

  الفساد
خلال ربع السنة هذا، واصلت الولايات المتحدة جهودها لمساعدة آفاح مؤسسات الحكومة العراقية 

  )٢٨(.للفساد" الإرهاب الأبيض": المقاومة للفساد، في ما سمّاه رئيس الوزراء المالكي
  

رائه العراقيين للحث  التابع لوزارة الخارجية يعمل مع نظ(ACCO)مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد 
سمح ت تي ال١٩٧١من قانون الإجراءات الجنائية العراقي لسنة ) ب (١٣٦على إلغاء أو إصلاح المادة 

 وواصل مكتب تنسيق أعمال )٢٩(.لوزراء الحكومة العراقية بمنح الحصانة لمرؤوسيهم المتهمين بالفساد
 هيئة النزاهة ، أيالأولى المكافحة للفسادمكافحة الفساد العمل مع مؤسسات الحكومة العراقية الثلاث 

(COI) ،والمجلس الأعلى للتدقيق ين، العاموالمفتشين (BSA)، ١٦٦ لكي يتقيد العراق بكافة الأحكام ال 
  .(UNCAC)لميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

  
الأمثلة عن .  للفسادفبموجب ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يتوجب على العراق إقامة نظام مقاوم

  :الأمور التي يعالجها ميثاق الأمم المتحدة، تشمل
  

 الآليات القانونية لمصادرة حصيلة الجرائم •
 الإصلاحات التشريعية •
 ) إلى دولة أخرىفرادتسليم الأ(استرداد المتهمين  •
 الإصلاحات الاقتصادية •
 حماية الشهود والمخبرين •
 القانونتطبيق فرض  •

  



  ملاحظات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
 
 

١٨ 

 تحليل :ع الحكومة العراقية حول مسائل مكافحة الفساد يرآّز على مبادرتين هامتينالتعاون الأميرآي م
هدف التعرّف على أحكام ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي لا يتقيد بها العراق، وتقييم بللفجوة 

  .تقوده الحكومة العراقية لإطار العمل القانوني والمؤسساتي المتبقي لمكافحة الفساد
  
 تقييمه حول قوانين (UNODC)، اصدر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ٢٠٠٩مارس / آذارفي

أوصى التقرير بان تتلقى الحكومة العراقية المساعدة من الأسرة . ومؤسسات مكافحة الإرهاب العراقية
، وبناء قدرات قة به المتعلقوانينالالدولية لأجل خلق وتبني إستراتيجية قومية لمكافحة الإرهاب، وإصلاح 

 ، وتعزيز روابطه مع المنظمات الدولية التي تفرضلدى العراقمؤسساتية لمؤسسات مكافحة الإرهاب 
  . القانون وتكافح الفسادتطبيق

  
  المؤسسات العراقية المكافحة للفساد

حكومة ، آانت للمفتش العام سلسلة من الاجتماعات مع آبار المسؤولين في ال٢٠٠٩مارس /في مطلع آذار
العراقية بما فيهم رئيس الوزراء المالكي، ونائب الرئيس، طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء، رافع 

 أآد آل واحد من تلك )٣١(.عبد الباسط ترآي سعيد. العيساوي ورئيس المجلس الأعلى للتدقيق، د
  .لعراق اليومالاجتماعات ان تهديد الفساد لا يزال احد أآثر المشاآل الملحة التي تواجه ا

  
، آان ٢٠٠٧أغسطس /في آب. آفاحهابعد مرور خمس سنوات على تأسيسها، تواصل هيئة النزاهة 

مارس / آذار٣١ حالة تحقيق مفتوحة ضد مسؤولين في الحكومة العراقية، وبتاريخ ٢٥٠٠أمامها أآثر من 
رُدّت بموجب قانون العفو  أما الحالات الباقية فقد )٣٢(. حالة٢٥٠ أمامها اقل من  قد اصبح، آان٢٠٠٩

  .الذي صدر قبل سنة أو أقفلت بكل بساطة
  

خلال ربعي السنة الماضيين، عيّنت الحكومة العراقية مفتشين عامين جُدد في عدة وزارات بما فيها الثقافة 
  غير ان أداء المفتشين)٣٣(.والتجارة والشباب والرياضة، والشؤون الخارجية، والموارد المائية والتعليم

  .العامين يبقى على العموم موضع جدل
  
في .  لا تزال عالقة أمام مجلس النوابهاصلاحياتتحدد كافة المؤسسات الثلاث لمكافحة الفساد أنظمة ل

حال تم إقرارها في شكلها الحالي، فان قانون المجلس الأعلى للتدقيق المعدّل سوف يصحح ميزان القوى 
عادة إلى المجلس الأعلى للتدقيق سلطات التحقيق الواسعة التي لإابين مؤسسات مكافحة الفساد عن طريق 

مارس / آذار٥في . هذه السلطات مقسمة حالياً بين هيئة النزاهة والمفتشين العامين. آان يملكها سابقاً
، ابلغ رئيس المجلس الأعلى للتدقيق المفتش العام ان مجلس النواب قد يقرّ قانون المجلس الأعلى ٢٠٠٩
  . المعدّل في وقت لاحق هذا الربيعللتدقيق
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يناير / آانون الثاني١٨مسؤول من الحكومة العراقية يمسك بكدسة من الدنانير خلال دفع الرواتب إلى أبناء العراق في 

   في بغدادة الجديدمنطقة، في محطة الأمن المشترآة في بلديات في ال٢٠٠٩
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  المآزق التشريعية
تشريعية داخل النظام العراقي تواصل الحدّ من التقدم وتؤثر بصورة مؤذية أوجه التقصير القانونية وال
  .على الشفافية والمحاسبة

  
 الهامة تشريعاتالطيلة قرابة ثلاث سنوات لم يتمكن مجلس النواب من إقرار : الهيدروآربون •

نتائج الافتقار إلى إطار عمل نظامي واضح لقطاع حالت .  الهيدروآربونالمتعلقة بقطاع
فبدون . لهيدروآربون دون دخول شرآات النفط المتعددة الجنسيات سوق النفط العراقيةا

 في البنية التحتية للنفط، لن يتمكن العراق على الأرجح من بلوغ ذات شأناستثمارات دولية 
فبراير الماضي، ابلغ نائب رئيس الوزراء، رافع /في شباط. أهدافه للإنتاج خلال العقد القادم

 )٣٤(. المفتش العام انه لا يعتقد ان قانون الهيدروآربون سوف يُمرّر هذه السنةالعيساوي،
 

، أنشأ العراق لجان استثمار قومية وفي المحافظات للمساعدة في ٢٠٠٨سنة : قوانين الاستثمار •
غير ان آردستان تحتفظ بقانونها الخاص . تعجيل ودعم المستثمرين الأجانب والمحليين

 .حتوي على أحكام تتعارض مع قانون الاستثمارات الوطنيللاستثمارات الذي ي
  

 تفتقر الحكومة العراقية حالياً إلى آلية شفافة لحل دعاوى ملكية الأراضي : الأراضيسندات ملكية •
ا لمتنازع عليها، والتي تنطبق بصورة خاصة على آلاف الخلافات على الأراضي في المدنيتين 

 .االشماليتين الموصل وآرآوك وحولهم
  

 يجب نشرها في الجريدة الحكومة العراقيةها قرّت آافة القوانين التي :القوانينو  الأنظمةتطبيق •
غير انه يمكن ان تبقى ). المطبوعة العراقية المساوية للسجل الفدرالي الأميرآي(الرسمية 
 )٣٥(. سرية، في العراقالعملاني القانون ، أيالوزاريةالأنظمة 

  
واب اتخاذ الخطوات بالنسبة لعدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين الولايات المتحدة لا يزال على مجلس الن

والعراق، بما في ذلك اتفاقية إطار العمل الخاصة بالتجارة والاستثمارات، واتفاقية تحفيز الاستثمارات، 
 ان غياب هذه )٣٦(.والاتفاقية الثنائية للتعاون الاقتصادي والفني، ومذآرة التفاهم حول الإصلاح الزراعي

 ان ذات التنظيم الصارمالاتفاقيات يدخل عنصراً إضافياً من الشكوك التي يجب على الشرآات الأميرآية  
 .تأخذها بعين الاعتبار عندما تقرر إذا آانت ستقيم مشاريع أعمال في العراق
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  ٢٠٠٩ير فبرا/ شباط٢٧ عراقي يسهر على الأمن في معرض الفرص في آوت، العراق، في جندي

  
  مجلس النواب ينتخب رئيساً جديداً

ر رئيساً اد السامرائي، البرلماني السني المؤثّإيبعد أشهر من المناقشات الحامية، انتخب مجلس النواب 
انتخاب إن . ٢٠٠٨ديسمبر /انه يحل محل محمود المشهداني الذي استقال في آانون الأول. جديداً له

  .شلل الذي تميزت به جلسات مجلس النواب خلال ربع السنة هذارئيس جديد قد يبشّر بوضع حدّ لل
  

  القطاع العام في العراق
 صحيح ان بعض النمو في )٣٧(. بالمئة من آافة الوظائف في العراق٣٩٫٨ القطاع العام الآن حوالي يوفر

رة لهذه القوات القطاع العام يُنسب إلى توسع قوات الأمن العراقية، إلا ان رواتب ومعاشات التقاعد الكبي
أنها لا تترك مجالاً للاستثمار في القطاع . غير المتوازنة تضغط على الموازنة السنوية للحكومة العراقية

غير ان أي محاولة لإجراء تخفيضات .  الرأسمال البشري الماهر من خزان التوظيفوتسحبالخاص 
لى المدى القصير يمكن ان يعرض هامة في القوة العاملة في القطاع العام تهدد بخلق خلل سياسي ع

  .استقرار العراق الهش للأخطار
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  البطالة
 ٣١ في )٣٨(. بالمئة٥٠ بالمئة وان آان آخرون يقدرونها بحدود ١٨تقدّر الأمم المتحدة نسبة البطالة ب 

، أعطت القوات المتعددة الجنسيات في العراق توجيهات بان تستخدم القوات ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني
 الهواجس الأمنية )٣٥(.ميرآية، حيثما آان ذلك ممكناً، المقاولين العراقيين بدلاً من مواطني البلدان الثالثةالأ

  . مدة زمنية قصيرة نسبياً خلالسوف تجعل من الصعب تحويل عدد آبير من الوظائف إلى العراقيين
  

  الإجراءات القانونية الهامة
  

  حماية الأصول العراقية
عراقية المودعة في المصارف الأميرآية سوف تبقى معفاة من الحجز أو المصادرة لغاية أموال النفط ال

تتفاوض الحكومة العراقية حالياً مع الولايات المتحدة لضمان ان و )٤٠(.٢٠٠٩ديسمبر / آانون الأول٣١
  .تبقى هذه الأموال محمية بعد نهاية السنة

  
  باتلر القضائي-آاسترقرار 

 الرابعة ان المقاول دورية، حكمت محكمة الاستئناف الأميرآية للمحكمة ال٢٠٠٩أبريل / نيسان١٠في 
 دفع تعويضات عن الأضرار عن طريق التهرب منالذي يتبين انه ارتكب احتيالاً في العراق لا يمكنه 

 لا يطبق على تعاملاته مع سلطة الزائفةقضائية، ان قانون المطالب السلطة الالادعاء، على أسس 
 وضع جانباً حكم هيئة  آان الرابعة قَلَبَ قراراً لمحكمة مقاطعةدوريةحكم المحكمة ال. ف المؤقتةالائتلا

 ملايين دولار من تعويضات ١٠ خلصت إلى انه يتوجب على المقاول دفع حوالي ٢٠٠٦محلفين سنة 
آامنة بوجه  أزال القرار عقبة )٤١(. اثنينينالأضرار والغرامات إلى الحكومة الأميرآية والى مخبرَ

  .التحقيقات الجارية والمستقبلية للمفتش العام
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  إشراف المفتش العام
  

الذي شمل جهود و ، على إعادة إعمار العراق خلال ربع السنة هذابنشاطواصل المفتش العام الإشراف 
 ١٣صدر المفتش العام أيضا أو. الشرعية وتحقيقاتهاالبيانات استخراج موسعة خلال ربع السنة بشأن 

  .٤ ملخصة في القسم اً جديداًتدقيقاً وتفتيش
  

  التحقيقات
بخصوص أفعال جنائية مفتوحاً  تحقيقاً ٨٠، آان لدى المفتش العام ٢٠٠٩ابريل / نيسان١٧بتاريخ 

لمعالجة هذا العبء . مزعومة ارتكبها مواطنون أميرآيون وغيرهم مشارآون في جهود إعادة الاعمار
تجدر .  في العراقلتحقيقاته الكامل بالدوامقوي والحضور المفتش العام على من القضايا، يحافظ الالكبير 

في لديه الإشارة إلى ان المفتش العام قد ضاعف، خلال السنة الماضية، عدد العاملين في التحقيقات 
  . إدانة١٨ توجيه اتهام و٢٤ اعتقال، و٢٠لتاريخه، نتج عن تحقيقات المفتش العام و. العراق

  
 ١٣ أآثر من إعادة إلى الدفاع، أدى تحقيق مشترك بين المفتش العام ووزارة ٢٠٠٩رس ما/في آذار

آانت هذه الأموال جزءاً من . (CBI)مليون دولار من الأموال العراقية إلى البنك المرآزي العراقي 
صندوق تنمية العراق الذي يشمل أموال النفط العراقي التي آانت تديرها سلطة الائتلاف المؤقتة 

 غير آان من المفترض ان تعاد هذه الأموال. ٢٠٠٤-٢٠٠٣خدمت في مشاريع تنموية سنة واستُ
  .٢٠٠٦ إلى الحكومة العراقية في نهاية المستعملة

  
على اثر إشارة من شكوى إلى الخط المباشر للمفتش العام، وجد المحققون ان هذه الأموال بقيت بصورة 

توصل المفتش . ومة الأميرآية والشرآات الأميرآية المتعاقدةغير ملائمة في حسابات مختلفة تخص الحك
القانون إلى إرجاع الأموال غير المستخدمة إلى البنك المرآزي تطبيق العام وشرآاؤه الذين يفرضون 

، أطرى رئيس الوزراء المالكي شخصياً على عمل المفتش العام لهذه ٢٠٠٩مارس / آذار٤في . العراقي
ن قسماً من هذه الأموال المسترجعة سوف يستخدم لتمويل مشاريع إنسانية بأ ووعد النتيجة غير المسبوقة

  .في إرجاء العراق
  

خلال ربع السنة هذا، عمل محققو المفتش العام مع زملاءهم من دولة حليفة للحصول على إدانات لثلاثة 
من أموال برنامج  مليون دولار ١٫١ضباط عسكريين من الشرآاء في الائتلاف، واستعادوا أآثر من 

 ، تتعلق بعملية منح عقد، وتنفيذ عقدرشوةهذا التحقيق تناول علميات ابتزاز و. الاستجابة الطارئة للقائد
 عامة لإعادة الاعمار لها صلة بمشاريع ممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد إدارةونشاطات 
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كري في الائتلاف بالذنب في ما يتعلق بتهم  العسالشريكلقد اقر موظفو . ويديرها شريك في الائتلاف
آانت خسارة الحكومة . الرشوة وحكم عليهم بالسجن لفترة زمنية آنتيجة لهذا التحقيق للمفتش العام

وسوف يتم تأديب ستة ضباط آخرين من الشرآاء في الائتلاف .  ملايين دولار٤الأميرآية تقدر بأآثر من 
  .تهم في هذه المسألةا حكومقِبَلمن 

  
 تهمة الرشوة (Marine Master Sergeant) البحرية  مشاةفي تحقيق منفصل، وجهت إلى رقيب أول في

آان هذا أول فرد توجه . (Uniform Code of Military Justice)العسكرية للعدالة بموجب القانون الموحد 
والمقاولين الخاصين في بمشاة البحرية يتعلق الرشاوى ، حول إليه تهمة في تحقيق جارٍ، على نطاق واسع

  .العراق
  

لمفتش العام، ينتظر أربعة مدعى عليهم المحاآمة في حين ينتظر تسعة لونتيجة لتحقيقات أخرى ناجحة 
  .آخرون صدور الأحكام

  
  القضائية/الشرعيةخلية التدقيق 

لأميرآية التي  حول آافة الأموال ا)قضائي(شرعي يطالب القانون المفتش العام بإعداد تقرير تدقيق نهائي 
 شرعيةحالياً، يعمل المفتش العام على ثلاث مبادرات تدقيق . علت متوفرة لإعادة اعمار العراقجُ

منفصلة، تستلزم تحليلات معمقة لكافة الصفقات التي لها علاقة بإعادة الاعمار والتي حصلت من السنة 
  .٢٠٠٨ لغاية آخر السنة المالية ٢٠٠٣المالية 

  
م على أوجه الشذوذ، بما في ذلك الفوترة المزدوجة، والتكاليف المضخمة، والتغيرات يرآز المفتش العا

 إضافة إلى هذه المشاريع الثلاثة . في التسعير، والتكاليف المقيدة على المشاريع الخاطئةلفجائيةا
عام حول  البيانات، واصلت الخلية السرية للمفتش العام تعاونها الوثيق مع تحقيقات المفتش اللاستخراج

 أفراد وآيانات لها علاقة جانب من بأمرهاأربعة مشاريع تهدف إلى التعرف على نشاطات مشكوك 
بجهود إعادة اعمار العراق، ولأجل تطوير المعلومات الاثباتية الضرورية لتحديد المواقف بالنسبة لجدوى 

  .المقاضاة المدنية أو الجنائية
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  التدقيقات
توصيات يمكن منها أنتجت عدة تقارير  وقد رير تدقيق خلال ربع السنة هذا،اصدر المفتش العام ستة تقا

 ١٤٢ آان المفتش العام قد اصدر .تطبيقها أيضا على الجهود الأميرآية لإعادة الاعمار في أفغانستان
  :راجعت تدقيقات المفتش العام خلال ربع السنة هذا.  توصية٣٥٠تقرير تدقيق تحتوي على أآثر من 

  
.  على المستوى المحليت نقل الأصول قد تم عمليات وجد المفتش العام ان معظم:صولنقل الأ •

  لم تكنوهكذا، فان وزارات الحكومة العراقية المسؤولة عن تخطيط استدامة ودمج تلك الأصول
 . معلومات آاملة حول طبيعة ما قدمته الولايات المتحدة عادةلديها

 
 مرآزاً ١٥٠وجد مدققو المفتش العام انه من أصل ال : (PHCs)مراآز العناية الصحية الأولية  •

غير ان .  مرآزاً إلى العراقيين١٣٣المخططة اصلاً، سوف يتم في نهاية المطاف، إآمال وتسليم 
 مليون ٢٤٣ مليون دولار أآثر من ال ١٠٢ أي حوالي ، مليون دولار٣٥٠البرنامج آلف حوالي 

 آما ان مراآز العناية ،صلي مع شرآة بارسونز ديلاويردولار المقدرة عندما تم إنهاء العقد الأ
علاوة على ذلك، .  لهاسنوات بعد التاريخ المخططعدة الصحية الأولية نقلت إلى وزارة الصحة 

 تزال وضعية نقل ومساندة استدامة المرافق غير واضحة لان فرقة منطقة الخليج التابعة لسلاح لا
يها معلومات دقيقة حول عدد المراآز الصحية الأولية الهندسة في الجيش الأميرآي ليس لد

 .المفتوحة والشغالة حالياً
  

أعطى الكونغرس توجيهات إلى : اتفاقيات تقاسم الكلفة بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية •
الوآالات الأميرآية للحصول على مساهمات من الحكومة العراقية بالنسبة لبرامج معينة ممولة 

وجد المفتش . يات المتحدة مثل منظمة أبناء العراق، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائدمن الولا
أبلغت . العام ان الوآالات الأميرآية ليس عندها سياسات وإجراءات تحكم تقاسم الكلفة في العراق
 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية المفتش العام انها وضعت، بالتعاون مع وزارة الخارجية

، مسودة خطة لتطبيق تفويضات مختلفة من الكونغرس لتقاسم الكلفة وتنوي إدخال هذه الأميرآية
 . للموازنة في المستقبلتقديماتهاالوثيقة في 

  
وجد المفتش العام ان الأنظمة المالية الأميرآية ليست : (PRTs) الإعمارتكاليف فرق إعادة  •

عمار، لذلك، لا يزال إجمالي آلفة برنامج فرق مصممة لمعرفة الكلفة الحقيقية لفرق إعادة الا
 يقرر آيف لكيتحسين المعلومات عن الكلفة مهم لإعلام الكونغرس . إعادة الاعمار غير معروف

 . الأخرى مثل أفغانستان العملياتوأين تستخدم فرق إعادة الاعمار في مسارح
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المفتش العام ان آلفة العقد حدد : على مستوى مجمل مسرح العملياتعقد خدمات الأمن الداخلي  •
  تملقد. سوف تزداد على الأرجحآانت مرتفعة وانها الرئيسي للأمن الخاص لوزارة الدفاع 

وجد .  لتحرير الموظفين العسكريين لواجبات أخرى(PSCs) الأمن الخاص يم مقاولااستخد
 علىن يالتعاقدي ممثلي الضباط جانبالتدقيق ان المنافسة قد خفضت التكاليف لكن الإشراف من 

 للاحتيال غير المكتشف عُرضة ضعيف تارآاً العقود (CORs)المقاولين الأمنيين الخاصين 
ووصف مدققو المفتش العام الإشراف الضعيف على التدريب غير . والهدر وإساءة الاستخدام

بعد فترات  لهؤلاء الممثلين، والواجبات التي آان يجب عليهم أداءها والتبديل المتكرر لهم الكافي
 . عملهم بدءقصيرة في

  
وجد مدققو المفتش العام ان : نظام رفع التقارير عن الحوادث الخطيرة لمقاولي الأمن الخاص •

وزارة الخارجية ووزارة الدفاع تقدمان معلومات مفيدة عن الحوادث الأمنية التي شارك فيها 
 .التقارير عن البيانات وتحليلهاوأوصى المفتش العام بتحسين عمليات رفع . مقاولو الأمن الخاص

  
ان خدمات صيانة هامة إلى خلُص المفتش العام : عقد الصيانة الوطني لقوات الأمن العراقية •

 لتطوير قدرات الصيانة ونظام الإمدادات -قدمت إلى الجيش العراقي، لكن عقداً أساسياً مطلوباً
 اضطر القيادة الأمنية الانتقالية وهذا ما.  لا يزال غير متوفر إلى حد آبير،للجيش العراقي

 . إلى تمديد العقد عدة مرات(MNSTC-I)المتعددة الجنسيات في لعراق 
  
  
  

  
   تحلق فوق جامع خلال طيران روتيني في بغداد٦٠ ايتش -طوافة بلاك هوك يو

  
 مشترك ، اتفق المجلس الأعلى للتدقيق في العراق والمفتش العام على إجراء تدقيق٢٠٠٩مارس /في آذار

ساعد الولايات المتحدة ي  الذي(I-CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراقليكون مَعلَماً حول 
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لمزيد . عمار لإعادة الإ صغيرة النطاقخلاله الحكومة العراقية في إنفاق الأموال العراقية على مشاريع
  .، تدقيقات المفتش العام٤ظر القسم من المعلومات حول نشاطات التدقيق الأخيرة للمفتش العام، ان

  
  التفتيشعمليات 

 في ستة تمّ توثيقهاخلال ربع السنة هذا، أآملت مديرية التفتيش لدى المفتش العام تقييم سبعة مشاريع 
 ومرفق بناء محكمة،تقارير بما في ذلك مراجعات لثلاث مدارس، ومرآزين للعناية الصحية الأولية، 

تقارير ربع السنة .  موقع مشاريع١٣٦ تقرير تقييم غطت ١٤٧ أنتج المفتش العام لتاريخه. لحماية الشهود
  :هذا قيّمت

  
 مليون ١٠٫٩هذا المشروع البالغة قيمته : فق لحماية الشهودا في البصرة ومربناء المحاآم •

دولار والممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق سوف يؤمن لوزارة العدل العراقية، 
ية عمارإ علاوة على مسائل. من طابقين ومرفقاً من طابق واحد لحماية الشهودآم محامبنى 
 .آافياًخلص المفتش العام إلى ان إنشاء المرفقين آان فقد ، ثانوية

 
 هدف هذين المشروعين الممولين :مراآز العناية الصحية الأولية في حي الشقاق وحي تسعين •

لمراآز الصحية الأولية المنشأة ل الجزئيستكمال لا امن صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق آان
 آما ان العيوب عشوائيةآانت عملية نقل المراآز إلى الحكومة العراقية . في آرآوك والتأميم

وجد المفتش العام ان هذه المرافق لا زالت غير قادرة على تقديم خدمات .  بلا حلآانت متروآة
منشآت وان تدرب الموظفين المحليين المنقطة الخليج التصوير بالأشعة وأوصى بان تدير فرقة 

 . في المرآزين غير مُستخدمةلا زالتعلى التجهيزات الطبية التي 
  

 آان الغرض من هذا المشروع الممول من صندوق دعم الاقتصاد :مدرسة خندق المتوسطة •
(ESF) العام ان حدد مفتشو المفتش.  طالب٣٠٠ إصلاح وتوسيع المدرسة بحيث تتمكن من خدمة 

وحدد . المدرسة آانت تعمل بكامل قدرتها وتقدم خدمات تعليمية إلى العدد المطلوب من الطلاب
المفتش العام أيضا ان اشغال الترميم والإنشاء آانت مرضية باستثناء بعض العيوب الصغيرة 

 .السمكرية وتشقق هام في عمود من الخرسانة المسلحة
  

 (ESF) ف هذا المشروع الممول من صندوق دعم الاقتصاد آان هد:مدرسة سرور الابتدائية •
وجد المفتش العام ان المبردات التبخيرية للمدرسة نقلتها . إعادة تأهيل مدرسة في الحسينية

 . مرضياًبوجه عاملإنشاء آان االحكومة العراقية إلى مدراس أخرى لكن يبدو ان 
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ورغم ان . رنامج الاستجابة الطارئة لقائد تم تمويل مشروع الإنشاء هذا بأموال ب:رةيمدرسة صغ •
العقد لم يتطلب معلومات مفصلة عن التصميم، إلاّ أن مفتشي المفتش العام لاحظوا ان الإنشاء 

 . آانت جيدة الدراسيةآان جيداً وان صيانة الصفوف
  

  .٤لملخصات تنفيذية حول عمليات التفتيش هذه، انظر القسم 
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  ليات الطارئة في الخارجإصلاح العم: الدروس المكتسبة
  

الرسالة الجوهرية للدروس المكتسبة طيلة أربع سنوات للمفتش العام هي انه هناك حاجة ملحة إلى جهود 
  .(OCOs)متكاملة وثيقة من قبل الوآالات الأميرآية المشارآة في العمليات الطارئة في الخارج 

  
   تجربة إعادة إعمار العراق:الدروس القاسية

، قدم المفتش العام التقرير الأخير حول مبادرته الدروس المكتسبة إلى لجنة ٢٠٠٩فبراير / شباط٢في 
 ، تجربة إعادة إعمار العراق:بةس الدروس المكت تقريرقدمي. العقود أيام الحرب في العراق وأفغانستان

ة إعمار العراق  أوجه التقصير للمقاربة الخاصة التي ميزت تجربة إعادحددآمية آبيرة من الأدلة التي ت
وتشدد على انه ليس لدى الولايات المتحدة إطار عمل مؤسساتي متجانس لإدارة العلميات الطارئة في 

  .الخارج
  

، ناقش المفتش ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥في شهادته أمام لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب، في 
وشدد، بنوع خاص، على الحاجة . في الخارج والعمليات الطارئة الدروس القاسيةالعام وثاقة الصلة بين 

  :إلى
  

وحدة القيادة بين آافة الوآالات المشارآة في إدارة وتنفيذ العمليات الطارئة للإغاثة وإعادة  •
 .الاعمار وإرساء الاستقرار

 . برنامج إعادة الاعمارملالمندمجة في آا" البرمجيات"تحسين قدرات  •
 . الحرب لتجنب هدر الموارد الأميرآيةتطوير قواعد فعالة للتعاقد خلال أيام •
 .المتوفرة محلياًقدرات التحديد نطاق المشاريع بصورة تتناسب مع  •
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  مدير مكتب المعهد الأميرآي للسلام في بغداد، يعمل مع نظرائه من فريق

   إعادة إعمار المحافظات ومن العسكريين

  
  وحدة القيادة ضرورية للإصلاح الفعال

لعمليات الطارئة في الاستجابة الأميرآية لاجة إلى هيكلية إدارية جديدة لتنسيق  الح عنآشف العراق
عبر برنامج الاستجابة الطارئة (الافتقار إلى وحدة القيادة آان يعني، مثلاً، ان وزارة الدفاع . الخارج
ة يسعيان آانا بصورة متكرر) عبر البرامج الممولة من صندوق دعم الاقتصاد(ووزارة الخارجية ) للقائد
عمار متشابهة وأحياناً آثيرة متراآبة، دون تكامل الإ وإعادة برامج عمل في الإغاثةجندات آإلى 

بينما ظلت  جاءت وذهبت (CPA)وآالات إعادة الإعمار المؤقتة مثل سلطة الائتلاف المؤقتة .مناسب
غاثة وإعادة الإعمار  عمليات الإ بينتكاملالوهكذا، آان .  للقيادةبوضوحمحددة المجالات غائبة ال
  .مستحيلاً

  
لعلميات الطارئة للاستجابة لاع ووزارة الخارجية بصورة مستقلة قدرات ف آل من وزارة الدتطورحالياً، 

 الذي قاد إلى 3000.50طيلة عدة سنوات، آانت وزارة الدفاع تطبق توجيه وزارة الدفاع رقم . في الخارج
، ٢٠٠٨أآتوبر /في تلك الأثناء، في تشرين الأول. اء الاستقرارفي عمليات إرستطوير قدرة قوية داخلية 

 الذي جعل من منسق ٢٠٠٨اقر الكونغرس قانون الإدارة المدنية لإعادة الاعمار وإرساء الاستقرار لسنة 
علاوة على ذلك، .  لإعادة الاعمار وإرساء الاستقرار آياناً نظامياً داخل وزارة الخارجيةوزارة الخارجية

 مليون دولار أخرى لمبادرة إرساء الاستقرار المدني في ٧٥كونغرس، خلال ربع السنة هذا، خصص ال
، بعد أن سبق له ان ٢٠٠٩ لسنة (Omnibus Appropriations Act)  المخصصات المالية الشاملةقانون

 آجزء من قانون المخصصات التكميلية ٢٠٠٩ الماليةللسنة " آأموال جسر" مليون دولار ٦٥خصص 
  )٤٢(.٢٠٠٨سنة المالية لل
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لعلميات ل هذه الوآالات وغيرها في استجابةلتكامل ل موحدّ ي لم يجرِ تطوير أي آيان قياد،تاريخهحتى 
إذا آان لا بد من تطبيق الدروس المكتسبة بطريقة فعالة، يجب إجراء مراجعة شاملة . الطارئة في الخارج

لعمليات الطارئة في استجاباتها لح الطريقة التي تزود بها  تهدف إلى إصلا المتحدةللجهود الحالية للولايات
 دراسة ما إذا آان من الضروري تشكيل مكتب جديد للعمليات الطارئة في ذلكيجب ان يشمل . الخارج
  .الخارج
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  الكلفة البشرية
  

القوات وواصلت . (IZ) على ذآر حوادث أمنية آبيرة في المنطقة الدولية خلال ربع السنة هذا، لم يؤتَ
الأميرآية خفض وجودها الأمني حول نقاط الدخول إلى المنطقة الدولية، سامحة لقوات الأمن العراقية 

  .بقيادة عمليات تفتيش الداخلين إلى المنطقة الخضراء سابقاً
  

  المدنيون الأميرآيون
 ٢٠يناير و/لثانيذآرت وزارة الخارجية ان ستة مدنيين أميرآيين ماتوا في العراق بين الأول من آانون ا

نكورب أطلق عليه المتمردون النار واردوه قتيلاً يداشرآة  من ضمنهم موظف في ،٢٠٠٩مارس /آذار
 مدنياً ٢٨٤خلال السنوات الستة الماضية، توفي في العراق . ة شخصيةمنيعملية أبينما آان يعمل في 
  .أميرآياً على الأقل

  
  المقاولون

لمقاولين ا لدى وفاة جديدة ٥٧، ذآرت وزارة العمل حصول ٢٠٠٩نة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من س
وذآرت وزارة . المدنيين العاملين في مشاريع إعادة الاعمار التي تمولها الحكومة الأميرآية في العراق

 ٢بتاريخ .  على الأقل عن العمل مقاول أصيبوا بجروح تطلبت التغيب أربعة أيام٦٩٧العمل أيضا ان 
  .٢٠٠٣مارس / حالة وفاة لدى وزارة العمل منذ آذار١٣٦٠ آان قد سجل ،٢٠٠٩ابريل /نيسان

  
  الصحفيون

، آان هناك ضحيتان من شبكة التلفزة البغدادية المقيمة في القاهرة من بين ٢٠٠٩ارس م/آذار ١٠في 
آان الصحفيان من ضمن وفد رافق . نتحارية في بلدة أبو غريبإ شخصاً قتلوا في هجمات ٣٠أآثر من 

دخل المهاجم إلى . رئيس قسم الشؤون العشائرية في وزارة الداخلية إلى اجتماع مصالحة عشائرية
  .وقد جرح أربعة صحفيين آخرين خلال هذا الهجوم. الاجتماع مرتدياً بزة عسكرية وفجر الجهاز

  
  الأشخاص المهجرون في الداخل واللاجئون

 ٥ من أصل أآثر من ، بالمئة فقط٤٫٥ة الخارجية ان قدر مكتب مساعدة الكوارث الخارجية التابع لوزار
ديسمبر /ملايين عراقي مهجر جراء التمرد العنيف وعواقبه، قد عادوا إلى منازلهم لغاية آانون الأول

والأشخاص المهجرين في )  مليون٢٫١٩( هذا التقدير للأشخاص المهجرين يشمل اللاجئين )٤٤(.٢٠٠٨
 يعرض المحافظات العراقية الخمس التي تعدّ اآبر عدد من ٥-١الشكل ).  مليون٢٫٨٤(الداخل 

  )٤٥(.ين وآم هو العدد المقدر للذين عادوا إلى منازلهمرالأشخاص المهج
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خلال ربع السنة هذا، حققت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تقدماً في جهودهم لمساعدة العراقيين 
 مليون دولار لمساعدة ملايين ١٠٨، طلب الرئيس ٢٠٠٩ يةالمال للسنة الموازنة التكميليةفي . المهجرين

 يرفع هذا إجمالي الأموال )٤٦(.اللاجئين والأشخاص المهجرين في الداخل وضحايا الحرب العراقيين
 تمويل السنة المالية لمقارنة معبا% ١٠ مليون دولار، أي بتراجع ٢٤٨ إلى ٢٠٠٩ الماليةللاجئين للسنة 

  . مليون دولار٥٢٠٫٤ات التمويل الأميرآية لتاريخه للاجئين فهو اما إجمالي مخصص. ٢٠٠٨
  

   السيكولوجية للحرب/الأآلاف النفسية
، أصدرت الحكومة العراقية ومنظمة الصحة العالمية دراسة تقيم الكلفة ٢٠٠٩مارس /في آذار

ئة من  بالم١٧ قدرت الدراسة ان )٤٧(. أهالي العراقعاشهاالسيكولوجية لست سنوات من الحرب 
 سنة يعانون من الكآبة والقلق والاضطرابات العقلية الأخرى وان ١٨العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 

د عليها مليس هناك حالياً من إحصاءات يعت.  من المجيبين أعلنوا أنهم فكروا بالانتحار%٧٠حوالي 
  .لإجمالي عدد المنتحرين في العراق خلال السنوات الست الأخيرة
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  ٥-١الشكل 
 معدل عودة الأشخاص المهجرين في الداخل واللاجئين

 
  
  

  
  
  

 من أصل  في الداخلالمئة من المهجرينب ٤٫٤ عاد  آان قد،٢٠٠٨ديسمبر /بتاريخ آانون الأول: ملاحظة
  .٥،٢٦٨،٨٩٤ما مجموعه 
ولية  المنظمة الد؛٩/٢٠٠٨، (UNHCR) المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة: المصادر
 .١٢/٢٠٠٨ وسبتمبر/، أيلول (IOM)للهجرة

 

، آانت ٣١/١٢/٢٠٠٨بتاريخ  •
 ٥٢٠٫٤٠الولايات المتحدة قد قدمت 

مليون دولار لبرامج دعم الأشخاص 
 .المهجرين في الداخل في العراق

، تم إعادة ٢٠٠٧منذ السنة المالية  •
 شخص في ٢٢،٣٦٦توطين 

 الولايات المتحدة

   بالمئة إجمالي العائدين٥٠-٠
  ين بالمئة إجمالي العائد٢٠-٥
   أجمالي العائدين>

  بيانات غير متوفرة
  

  مهجرون
  عائدون



٣٥ 

 
 
  إعادة إعمار العراق
  مصادر التمويل واستخداماتها

 
 
 
  

  تمويل إعادة إعمار العراق
  الأمن 

  البنية التحتية
  شكل نظام الحكم

  الاقتصاد
  
  
  

  القسم  
  ٢  
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  تمويل إعادة إعمار العراق
  

لبنية بعد مرور ست سنوات منذ بداية الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية ولإعادة بناء وترميم الخدمات وا
  : مليار دولار من خلال ثلاثة مصادر رئيسية١٣٩التحتية في العراق، توفر أآثر من 

  
  مليار دولار٧١٫٠١: التمويل العراقي •
  مليار دولار٥١٫٠٠: التمويل الأميرآي •
  مليار دولار١٧٫٧٩: التمويل الدولي •

  
  .١-٢بالنسبة لوضعية آافة مصادر التمويل لإعادة إعمار العراق، أنظر الشكل 

  
  التمويل العراقي

جهود إعادة الإعمار في العراق موّلت في البداية عبر صندوق تنمية العراق، والمخصصات الأميرآية، 
. والتعهدات الدولية، لكن الموازنة الرأسمالية للحكومة العراقية تعد الآن أآبر مصدر للإنفاق في المستقبل

، بالدرجة الأولى عبر موازناته )٣٨(إعادة الإعمار مليار دولار لمشاريع ٧١، خصص العراق ٢٠٠٣منذ 
  )٤٩(). مليار دولار٥٩(الرأسمالية 

  
، إلا أن الموازنة العراقية ٢٠٠٣ومع أن إجمالي الموازنات السنوية العراقية قد ازداد بصورة ثابتة منذ 

ب تدهور أسعار بالمقارنة مع الاقتراح الأولي للموازنة، وذلك بسب% ٢٦ تعكس خفضاً بنسبة ٢٠٠٩لسنة 
 بالمئة عن ٣ تمويلاً رأسمالياً أقل بنسبة )٥١( مليار دولار٥٨٫٦ تشمل الموازنة النهائية البالغة )٥٠(.النفط

  )٥٢(.٢٠٠٨الموازنة الأساسية لسنة 
  

 مليار دولار من ٢٩ أدت إلى تكديس قرابة ٢٠٠٧ و٢٠٠٥المعدلات البطيئة لتنفيذ الموازنات بين 
 سوف تحتاج الحكومة العراقية للاعتماد على هذه الاحتياطات )٥٣(.الخزينة العراقيةالفائض المكدّس في 

  )٥٥(. مليار دولار١٥٫٩، والبالغ )٥٤( الملحوظ٢٠٠٩المالية المتراآمة لأجل تغطية عجز موازنة 
  

  تشمل الأموال المرتبطة حالياً بكتب٢٠٠٨الاحتياطات الإجمالية المالية الذي ذآرت في نهاية سنة 
  )٥٦(.اعتمادات مستندية وأموال استخدمت لمشاريع رأسمالية من السنوات الماضية

  
  .١-٢بالنسبة للتفاصيل حول الاحتياطات عبر مرور الزمن، انظر الجدول 
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  ١-٢الشكل 

  مصادر التمويل
   مليار دولار١٣٩،٧٩بملايين الدولارات، إجمالي تمويل إعادة الإعمار، 

  
  

 
  .اد تتأثر بالتدوير الإعد:ملاحظة
  .يمكن ان تشمل مساعدات إنسانية أو أنواع أخرى من المساعدات  )أ (
 من البنك المرآزي العراقي لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد بإذن من وزارة ١١/٨/٢٠٠٤ مليون دولار نقداً، في ٨٦تشمل نقل   )ب (

 .المالية
 (DFI) مليون من الودائع المتراآمة في صندوق تنمية العراق ٢٠ في التقارير ربع السنوية السابقة، ذآر المفتش العام حوالي  )ج (

أعاد المفتش تكرير هذه الأرقام لعكس تمويل إعادة الإعمار فقط الذي هو . لتمويل عمليات الحكومة العراقية وبرامج إعادة الإعمار
 .٢ ، ص٢٨/٧/٢٠٠٥، 05-876 (GAO) مليار دولار، وفقاً لتقرير مكتب المحاسبة الحكومية ٧

 . شملت تمويلاً تكميليا٢٠٠٨ًموازنة .  فقط٢٠٠٣، غطت الموازنة النصف الأخير من سنة ٢٠٠٣سنة   )د (
 ٠٫٩٢٧ مليار دولار، الأموال المصادرة، بما في ذلك النقدية والممتلكات بقيمة ١٫٧٢٤المجموع يشمل الأموال المجمّدة البالغة   )ه (

والموازنات ) بما في ذلك الحساب الثانوي الانتقالي لصندوق تنمية العراق( مليار ٩٫٣٣١مليار، دعم صندوق تنمية العراق مبلغ 
 .٢٠٠٩ و٢٠٠٣الرأسمالية العراقية بين 

، وزارة المالية، وزارة التخطيط وسلطة الائتلاف ١٦/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OMB)استجابة مكتب الإدارة والموازنة : المصادر
، استجابة وزارة المالية ٦، ص ٢٠٠٣ديسمبر /يوليو، ملخص موازنة آانون الأول/تموز: ت موازنة الجمهورية العراقيةعائدات ونفقا"المؤقتة، 

 ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق - ، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٢/٤/٢٠٠٩و

  

برنامج الاستجابة 
 $٣٫٥٨الطارئة للقائد 

صندوق إغاثة وإعادة 
 $٢٠٫٨٦إعمار العراق 

صندوق قوات الأمن 
 $١٨٫٠٤العراقية 

مجموع التمويل 
 )أ($ ٥١٫٠٠الأميرآي 

صندوق دعم الاقتصاد 
٣٫٧٤$ 

تمويلات أميرآية أخرى 
 )أ($ ٤٫٧٧

  التمويل الدولي 
١٧٫٧٩$  

  التمويل العراقي
 )د) (ج) (ب) (أ (٧١٫٠١
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  ١-٢الجدول 
  اطي المالي والنقدي للحكومة العراقيةالاحتي

  بمليارات الدولارات
  

  الاحتياطي النقدي  الاحتياطي المالي المتراآم  السنة
١٥٫٠٠  $٦٫٠٠  ٢٠٠٥$  
١٩٫٩٠  $١٥٫٠٠  ٢٠٠٦$  
٣١٫٧٠  $٢٩٫٠٠  ٢٠٠٧$  
٥٠٫٢٠  $٤٦٫٠٠  ٢٠٠٨$  
  $٤٠٫٠٠  $٢٥٫٠٠  )الملحوظة (٢٠٠٩

  
  .نياً للإنفاق الحكوميالاحتياطي النقدي غير متوفر قانو: ملاحظة
  .٤/٣/٢٠٠٩". اقتصاد العراق"العراق، -مكتب شؤون الشرق الأدنى: المصدر

  
  ٢-٢الشكل 

  منح المانحين الدوليين الموعودة مقابل الملزمة، حسب البلدان
  بمليارات الدولارات

 
  إجمالي التعهدات 

  إجمالي الالتزامات
  ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق - استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى: المصدر

  

  استراليا
  آندا

  الصين
  الدانمرك

  الاتحاد الأوروبي
  ايطاليا
  اليابان
  آوريا
  الكويت
  هولندا
  النروج

  المملكة العربية السعودية
  اسبانيا
  السويد

  الإمارات العربية المتحدة
  متحدةالمملكة ال

 نآخرو
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  التمويل الدولي
 مليار دولار من المساعدات الدولية، بما في ذلك ١٧٫٧٩، ٢٠٠٣وفقاً لوزارة الخارجية، تلقى العراق منذ 

  )٥٨(. مليار دولار آتعهدات قروض١١٫٧٥و) ٥٧( على شكل منحر مليار دولا٦٫٠٤
  

 مليار دولار التي تم ٦٫٠٤ مليار دولار وال ٥٫٢٦ين تعهدات المنح الأصلية البالغة بالنسبة للمقارنة ب
  ٢-٢الالتزام بها، انظر الشكل 

  

  التمويل الأميرآي لإعادة الإعمار
 بالنسبة للجدول )٥٩(. مليار دولار متوفرة لإغاثة وإعادة إعمار العراق٥١جعل الكونغرس الأميرآي 

، وبالنسبة لوضعية هذه ٢-٢سب الحسابات والبرامج، انظر الجدول الزمني المفصّل للمخصصات ح
  .٣-٢الأموال، انظر الشكل 

  
  ٣-٢الشكل 

  وضعية التمويل الأميرآي لإعادة الإعمار
  بمليارات الدولارات

 

      خصصت
 التغيير منذ ربع السنة الأخير    $٥١٫٠٠

 
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
، ٨/٤/٢٠٠٩، استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، (IRRF1)ادة إعمار العراق الأول صندوق إغاثة وإع: المصادر

 لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية 
 لطلب (DFAS)، استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ٥/٤/٢٠٠٧بة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجا٢/٤/٢٠٠٩

استجابة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات، / (IRRF2)، صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٠/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
، استجابة فرقة ١٤/١٠/٢٠٠٧استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : (ISFF) الأمن العراقية صندوق قوات. ١٣/٤/٢٠٠٩

، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة السفارة ١٦/٤/٢٠٠٩ و١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩عدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجابة مكتب المسا٣/٤/٢٠٠٩

استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. ١٥/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
المفتش العام، التقرير ربع . ١٤/٤/٢٠٠٩ابة مكتب شؤون المخدرات الدولي لطلب المفتش العام للبيانات، استج: التمويلات الأخرى. ١٠/٤/٢٠٠٩

  .١/٢٠٠٩السنوي، والتقرير نصف السنوي إلى آونغرس الولايات المتحدة، 

 %٢             ٤٢٫١٦ ألزمت
 %٤            ٣٧٫٨٩أنفقت 
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  المخصصات في الحسابات الرئيسية لإعادة الإعمار
من آافة %) ٩١( مليار دولار ٤٦، آان قد تم تمويل أآثر من ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 

  )٦٠(: المخصصات الأميرآية لإعادة الإعمار عبر أربعة حسابات رئيسية
  

 أآبر المخصصات لإعادة - مليار دولار٢٠٫٨٦: (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  •
 قطاعات مشاريع تغطي نشاطات تبدأ من الأمن، ١٠أعطيت المخصصات إلى . إعمار العراق

 انتهى صندوق إغاثة وإعادة إعمار )٦١(.تطبيق القانون إلى البنية التحتية والعناية الصحيةوفرض 
 )٦٢(. مشروعاً لدى الصندوق قيد الإنجاز٤٤ وبقي ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠العراق الثاني في 

 اآبر صندوق جارٍ لإعادة - مليار دولار١٨٫٠٤: (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية  •
تعطى الأموال لمجموعات . ل الأغلبية العظمى للأموال غير الملزمة وغير المنفقةالإعمار، يمث

ذات نشاط ثانوي تعالج أربعة مجالات أساسية من التنمية لكل من وزارة الدفاع ووزارة 
 )٦٣(.الداخلية

 يموّل الصندوق برامج الديمقراطية وبناء - مليار دولار٣٫٧٤: (ESF)صندوق دعم الاقتصاد  •
الأمني والاقتصادي :  التي قسمتها وزارة الخارجية إلى ثلاث مسارات ضمن البرنامجالقدرات
 )٦٤(.والسياسي

 استخدمه القادة العسكريون - مليار دولار٣٫٥٨:  (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد •
ر، الأميرآيون في إرجاء العراق لمعالجة الاحتياجات الملحة في مجالي الإغاثة وإعادة الإعما

 فئة من المشاريع تشمل تشكيلة ١٩آان مسموح استخدام الأموال في . ضمن مناطق مسؤولياتهم
 )٦٥(.منوعة من النشاطات، تراوحت بين الإجراءات الوقائية وصولاً إلى التعليم

  
بالنسبة لصورة مفصلّة، عن المخصصات المتراآمة والالتزامات والإنفاقات لكل واحد من الحسابات 

 لقائمة بكافة المخصصات ٣-٢وانظر الجدول . ٤-٢لرئيسية لإعادة الإعمار، انظر الشكل الأربعة ا
  .الأميرآية
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٤١ 

  ٣-٢الجدول 
  ملخص لحسابات التمويل الأميرآي لإعادة الإعمار

  بمليارات الدولارات
  

  أنفقت  لم تنفق  ألزمت  غير ملزمة  خصصت  أموال أميرآية

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 *(IRRF1)الأول 

٢٫٢٥  ٠٫٠١  ٢٫٢٦  ٠٫٢٢  ٢٫٤٨  

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
  *(IRRF2)الثاني 

١٧٫٤٤  ٠٫٥٩  ١٨٫٠٣  ٠٫٣٦  ١٨٫٣٩  

إجمالي صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
 *(IRRF)العراق 

١٩٫٦٩  $٠٫٦٠  $٢٠٫٢٩  $٠٫٥٧  $٢٠٫٨٦$  

صندوق قوات الأمن العراقية للسنة 
 *٢٠٠٥المالية 

٥٫٣٣  ٠٫٠٤  ٥٫٣٧  ٠٫١٢  ٥٫٤٩  

صندوق قوات الأمن العراقية للسنة 
  *٢٠٠٦المالية 

٢٫٧٤  ٠٫٠٨  ٢٫٨٣  ٠٫١٨  ٣٫٠١  

صندوق قوات الأمن العراقية للسنة 
  *٢٠٠٧المالية 

٣٫٩٣  ١٫٥٦  ٥٫٤٩  ٠٫٠٥  ٥٫٥٤  

صندوق قوات الأمن العراقية للسنة 
  ٢٠٠٨المالية 

٠٫٥١  ٠٫٧٦  ١٫١٨  ١٫٨٢  ٣٫٠٠  

صندوق قوات الأمن العراقية للسنة 
   جسر٢٠٠٨لمالية ا

١٫٠٠  ١٫٠٠  -  -  -  

إجمالي صندوق قوات الأمن 
  (ISFF)العراقية

١٢٫٥٢  $٢٫٣٥  $١٤٫٨٧  $٣٫١٧  $١٨٫٠٤$  

صندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية 
٢٠٠٣*  

٠٫٠٥  -  ٠٫٠٥  -  ٠٫٠٥  

صندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية 
٢٠٠٦*  

١٫٢٦  ٠٫١١  ١٫٣٨  ٠٫١٧  ١٫٥٥  

المالية صندوق دعم الاقتصاد للسنة 
٢٠٠٧*  

١٫٠٧  ٠٫٣٥  ١٫٤٣  ٠٫١٧  ١٫٦٠  

صندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية 
٢٠٠٨  

٠٫٠٦  ٠٫٣١  ٠٫٣٧  ٠٫٠٧  ٠٫٤٤  

صندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية 
   جسر٢٠٠٨

٠٫٠٠  ٠٫١٠  ٠٫١٠  -  ٠٫١٠  

  ٢٫٤٥  ٠٫٨٧  ٣٫٣٢  ٠٫٤٢  ٣٫٧٤ (ESF)إجمالي صندوق دعم الاقتصاد 
ئد للسنة برنامج الاستجابة الطارئة للقا

  *٢٠٠٤المالية 
٠٫١٣  -  ٠٫١٤  -  ٠٫١٤  
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٤٢ 

 
  أنفقت  لم تنفق  ألزمت  غير ملزمة  خصصت  أموال أميرآية

 الاستجابة الطارئة للقائد للسنة جبرنام
  *٢٠٠٥المالية 

٠٫٦٧  ٠٫٠٢  ٠٫٦٩  ٠٫٠٣  ٠٫٧٢  

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة 
  *٢٠٠٦المالية 

٠٫٦٤  ٠٫٠٣  ٠٫٦٧  ٠٫٠٣  ٠٫٧٠  

مج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة برنا
  *٢٠٠٧المالية 

٠٫٧١  ٠٫٠٣  ٠٫٧٤  ٠٫٠١  ٠٫٧٥  

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة 
  *٢٠٠٨المالية 

٠٫٨٨  ٠٫١١  ٠٫٩٩  ٠٫٠١  ١٫٠٠  

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة 
   جسر٢٠٠٩المالية 

٠٫٠٧  ٠٫١٠  ٠٫١٦  ٠٫١٢  ٠٫٢٩  

 الطارئة إجمالي برنامج الاستجابة
   (CERP)للقائد

٣٫٠٩  $٠٫٣٠  $٣٫٣٩  $٠٫١٩  $٣٫٥٨$  

  ٠٫١٣  ٠٫١٥  ٠٫٢٨  ٤٫٤٩  ٤٫٧٧  تمويلات أخرى
  $٣٧٫٨٩  $٤٫٢٧  $٤٢٫١٦  $٨٫٨٤  $٥١٫٠٠  المجموع

  
  انتهت الفترة الزمنية للالزامات* 

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
، ١٦/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (OMB)زنةاستجابة مكتب الإدارة والموا: المخصصات الأميرآية: المصادر

، ٨/٤/٢٠٠٩استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : صندوق إغاثة وعادة إعمار العراق
 (USTDA)التنمية ، استجابة الوآالة الأميرآية للتجارة و٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 

، استجابة ٥/٤/٢٠٠٧، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة السفارة لطلب المفتش ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 

استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : صندوق قوات الأمن العراقية. ١٣/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 
، استجابة ١٤/١٠/٢٠٠٧استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : صندوق دعم الاقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩

ب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير ، مكت٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
 ٢/١٠/٢٠٠٨، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/٤/٢٠٠٩المؤشرات الأساسية، 

، ١٦/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩، استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٩/٣/٢٠٠٩و
استجابة مكتب وزير الدفاع : ، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد١٥/٤/٢٠٠٩سفارة لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة ال

استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى لطلب المفتش العام : تمويلات أخرى. ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .١٤/٤/٢٠٠٩للبيانات، 
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  ٤-٢الشكل 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٤ة، والالزامات، والإنفاقات من الصناديق الأربعة الرئيسية، المخصصات المتراآم
  بملايين الدولارات

 (IRRF2)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 

 

 
 

 (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية 

 
 

  (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 

 
  

 (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

 
 

: المخصصات الأميرآية. ١/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤مفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الولايات المتحدة،  ال:المصادر
استجابة الوآالة الأميرآية : ، صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق١٦/١/٢٠٠٩استجابة مكتب الإدارة والموازنة لطلب المفتش العام للبيانات، 

 USTDA، استجابة ٢/٤/٢٠٠٩، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٨/٤/٢٠٠٩طلب المفتش العام للبيانات، للتنمية الدولية ل

  خصصت
  ألزمت
 أنفقت

  خصصت
  ألزمت
 أنفقت

  خصصت
  ألزمت
 أنفقت

  خصصت
  ألزمت
 أنفقت
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٤٤ 

، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)استجابة الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية 
 لطلب المفتش العام للبيانات، لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)، استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ٥/٤/٢٠٠٧للبيانات، 

استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب : صندوق قوات الأمن العراقية. ١٣/٤/٢٠٠٩، استجابة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٤/٢٠٠٩
،  استجابة ١٤/١٠/٢٠٠٩استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، : ، صندوق دعم الاقتصاد١٤/١٠/٢٠٠٩، المفتش العام للبيانات

تقرير المؤشرات الأساسية، : ، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة الوآالة الأميرآية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٩ساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجابة مكتب الم٣/٤/٢٠٠٩

، استجابة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات، ١٦/٤/٢٠٠٩ و١٣/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .١٧/٤/٢٠٠٩ و١٠/٤/٢٠٠٩استجابات مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : للقائدبرنامج الاستجابة الطارئة . ١٥/٤/٢٠٠٩
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  ٣-٢الجدول 
  ) الدولاراتآلافب(المخصصات الأميرآية لإغاثة وإعادة إعمار العراق 

 
قѧѧѧرار المخصصѧѧѧات  آلية التمويل

 ٢٠٠٣المجمعة 
قѧѧانون المخصصѧѧѧات  
التكميليѧѧѧѧѧѧة الطارئѧѧѧѧѧѧة 
لѧѧѧѧѧѧѧѧѧزمن الحѧѧѧѧѧѧѧѧѧرب، 

٢٠٠٣ 

 المخصصѧѧѧѧѧѧѧѧات قѧѧѧѧѧѧѧѧانون
الطارئѧѧѧة للѧѧѧدفاع ولإعѧѧѧادة  
إعمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧار العѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧراق  

 ٢٠٠٤وأفغانستان، 

قانون مخصصѧات   
وزارة الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدفاع 

٢٠٠٥ 

قѧѧѧѧѧانون المخصصѧѧѧѧѧات  
الطارئة التكميلية للدفاع   
والحѧѧرب العالميѧѧة ضѧѧد   
الإرهѧѧѧѧѧѧѧѧѧاب وإغاثѧѧѧѧѧѧѧѧѧة  
ضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧحايا 

، لتسѧѧѧѧوناميا
٢٠٠٥ 

مخصصѧѧѧѧѧات لѧѧѧѧѧوزارة  
الخارجيѧѧة للسѧѧنة الماليѧѧة  

٢٠٠٦ 

مخصصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات 
لѧѧѧѧѧѧوزارة الѧѧѧѧѧѧدفاع  

ѧѧѧѧѧѧѧѧة  للسѧѧѧѧѧѧѧѧنة المالي
٢٠٠٦ 

مخصصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات 
طارئѧѧѧѧѧѧة تكميليѧѧѧѧѧѧة  
للسѧѧѧѧѧѧѧѧنة الماليѧѧѧѧѧѧѧѧة  

٢٠٠٦ 

قانون مخصصѧات   
وزارة  الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدفاع 
للسѧѧѧѧѧѧѧѧنة الماليѧѧѧѧѧѧѧѧة  

٢٠٠٧ 

قانون مخصصѧات   
القوات جهوزية  

الأميرآيѧة والعنايѧѧة  
بقѧѧѧѧدامى الحѧѧѧѧرب،  
واسѧѧѧѧتعادة العافيѧѧѧѧة 
بعѧѧѧѧѧѧѧѧѧد إعصѧѧѧѧѧѧѧѧѧار 

 ٢٠٠٧آاترينا، 

قѧѧѧѧѧѧѧѧѧرارات مواصѧѧѧѧѧѧѧѧѧلة 
المسѧѧѧѧاعدات الخارجيѧѧѧѧة 

٢٠٠٧ 

قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانون 
المخصصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات 

  ٢٠٠٨المدمجة 

قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانون 
المخصصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات 
التكميليѧѧѧѧѧѧѧة لسѧѧѧѧѧѧѧنة 

يشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمل  (٢٠٠٨
التمويѧѧѧѧѧѧѧل للسѧѧѧѧѧѧѧنة 

 ٢٠٠٨الماليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
والتمويѧѧѧѧѧѧѧل لسѧѧѧѧѧѧѧد  
الѧѧѧѧѧѧѧѧنقص للسѧѧѧѧѧѧѧѧنة 

  )٢٠٠٩المالية 

قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانون 
المخصصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧات 
التكميليѧѧѧѧѧѧѧة لسѧѧѧѧѧѧѧنة 

تمويѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل  (٢٠٠٨
bridge طѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧفق 

للسѧѧѧѧѧѧѧѧنة الماليѧѧѧѧѧѧѧѧة  
٢٠٠٩(  

مجمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوع 
 المخصصات

-PL 108-7 PL 108-11  P.L.108-106 P.L.108 القانون العام
287 

P.L.109-13 P.L. 109-102 P.L.109-
148 

P.L.109-
234 

P.L.109-
289 

P.L.110-
28 

P.L.110-92 
P.L.110-116 
P.L.110-137 
P.L.110-149 
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/٣٠/١٢ ١٤/١١/٢٠٠٥ ١١/٥/٢٠٠٥ ٥/٨/٢٠٠٤ ١٦/١١/٢٠٠٣ ١٦/٤/٢٠٠٣ ٢٠/٢/٢٠٠٣  تاريخ سن القانون
٢٠٠٥ 

١٥/٦/
٢٠٠٦ 

٢٩/٩/
٢٠٠٦ 

٢٥/٥/
٢٠٠٧ 

٢٦/١٢ ٢١/١٢/٢٠٠٧/
٢٠٠٧  

٣٠/٦/
٢٠٠٨  

٣٠/٦/
٢٠٠٨ 

 

  إجمالي تيارات التمويل الرئيسية
صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 IRRF)  العراق
     )أ( (2

  ١٨،٣٨٩،٠٠٠   )٥٠،٠٠٠(          $١٨،٤٣٩،٠٠٠$ 

صѧѧѧѧѧѧѧندوق قѧѧѧѧѧѧѧوات  
الأمѧѧѧѧѧѧѧن العراقيѧѧѧѧѧѧѧة  

(ISFF)   

    ١٨،٠٣٩،٣٠١  ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠  $٣،٨٤٢،٣٠١ $١،٧٠٠،٠٠٠ $٣،٠٠٧،٠٠٠    $٥،٤٩٠،٠٠٠$ 

برنامج الاستجابة 
الطارئة للقائد 

(CERP) )ب( 

   ٣،٥٨٤،٨٠٩  ٢٨٥،٠٠٠ ٦٢٥،٩٠٩ $٣٧٠،٠٠٠  $٣٤٨،٤٠٠ $٤٠٠،٠٠٠ $١٩٨،٠٠٠ $٩٩،٥٠٠  $٧١٨٫٠٠٠ $١٤٠،٠٠٠$ 

صندوق دعم 
 (ESF)الاقتصاد 

  )ج(

٣،٧٣٧،٥٦٩  ١٠٢،٥٠٠ ٤٢٤،٠٠٠  $١٤،٨٧٩ $١٢٢،٨٠٠ $١،٤٧٨،٠٠٠  $١،٤٨٥،٠٠٠  $٦٠،٣٩٠    $١٠،٠٠٠ $٤٠،٠٠٠$  

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  (IRRF 1) العراق

 ٢،٤٧٥،٠٠٠
$  

             ٢،٤٧٥،٠٠٠$  

إجمѧѧѧѧѧѧالي تيѧѧѧѧѧѧارات  
  التمويل الرئيسية

٤٦،٢٢٥،٦٧٩  ١،٣٨٧،٥٠٠  ٢،٤٩٩،٩٠٩  ١،٨٨٤،٨٧٩  ١٢٢،٨٠٠  ٥،٦٦٨،٧٠١ ٢،١٠٠،٠٠٠  ٤،٦٩٠،٠٠ ٤٩٩،٥٠٠  ٦٠،٣٩٠ ٦،٢٠٨،٠٠٠ ١٤٠،٠٠٠ ١٨،٤٣٩،٠٠٠  ٢،٤٨٥،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  

  إجمالي برامج المساعدة الأخرى
صѧѧѧѧѧѧѧندوق إعѧѧѧѧѧѧѧادة  
إصѧѧѧѧلاح الأخطѧѧѧѧار  
التѧѧѧي تتعѧѧѧرض لهѧѧѧا  
المѧѧѧѧوارد الطبيعيѧѧѧѧة   

(NRRRF)  

 
٤٨٩٫٣٠٠$ 

              
  ٤٨٩،٣٠٠$  



  إعادة إعمار العراقتمويل 
 
 

٤٦ 

  )تابع (٣-٢الجدول 
 

مكتѧѧѧѧѧѧѧѧѧب شѧѧѧѧѧѧѧѧѧؤون 
المخѧѧدرات وفѧѧرض  

لقѧѧѧѧѧѧѧانون  تطبيѧѧѧѧѧѧѧق ا
الѧѧѧѧѧѧѧѧѧدولي التѧѧѧѧѧѧѧѧѧابع  
لѧѧѧѧوزارة الخارجيѧѧѧѧة  

(DoS/INL)  

 ٣٦٦٫٤٤٨   ٨٥٫٠٠٠  $٢٠٫٠٤٨  $١٥٠٫٠٠٠   $٩١٫٤٠٠        $٢٠،٠٠٠$  

صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧندوق 
وزارة (الديمقراطية  
  )الخارجية

            ٣٢٥٫٠٠٠    ٧٥٫٠٠٠      $٢٥٠٫٠٠٠$  

مساعدات الكѧوارث   
  $٢٤٦،٦٨٦  $١٠،٠٠٠ ٣٥٫٠٠٠  $٥٠٫٠٠٠         ٧،٨٨٦      $١٤٣٫٨٠٠   )د(الدولية والمجاعة

مسѧѧѧѧѧѧاعدة ضѧѧѧѧѧѧحايا  
المجاعѧة والكѧѧوارث  

  العالمية
            ٥٠،٠٠٠       $٥٫٠٠٠  $٤٥٫٠٠٠  

مسѧѧѧاعدات الهجѧѧѧѧرة  
  $٥٢٠،٤٠٠  $١٤١،٠٠٠  ١٢٨،٠٠٠  $١٤٩٫٤٠٠  $٢٠٫٠٠٠  $٤٥٫٠٠٠           ٣٧،٠٠٠   )د(واللاجئين

صѧѧѧѧѧѧѧندوق حريѧѧѧѧѧѧѧة  
مبѧѧѧѧѧѧادرة (العѧѧѧѧѧѧراق 
  )برينكلي

            ١٠٠٫٠٠٠    $٥٠،٠٠٠      $٥٠،٠٠٠$  

صѧѧѧѧѧѧندوق بѧѧѧѧѧѧرامج  
إنقѧѧاذ حيѧѧاة الأطفѧѧال   

  وصحتهم
 ٩٠٫٠٠٠                      $٩٠٫٠٠٠$  

 PLالقѧѧانون العѧѧام 
 -٢  العنѧѧѧѧѧѧوان 480

   المساعدات الغذائية
٩٣،٨٥٧      $٢٢،٨٩٥           ٢،٩٦٢      $٦٨٫٠٠٠$  

عمليѧѧѧѧѧѧѧѧѧات حفѧѧѧѧѧѧѧѧѧظ 
  $٥٠٫٠٠٠                      $٥٠٫٠٠٠    السلام التطوعية

محطة إذاعѧة الحѧرة     
  $٤٠٫٠٠٠                    $٤٠٫٠٠٠      العراقية

بѧѧرامج عѧѧدم انتشѧѧار  
أسѧѧѧѧѧѧѧلحة الѧѧѧѧѧѧѧدمار  (

، ومقاومѧѧѧة )الشѧѧѧامل
الإرهѧѧѧѧѧѧاب ونѧѧѧѧѧѧزع  
الألغѧѧѧѧѧѧام والأمѧѧѧѧѧѧور  
المتصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلة بهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا  

(NADR)  

              ٤٫٥٠٠    ١٥٫٩٧٥  $١٢٫٣٥٠  $٧٫٠٠٠$  

  

٣٩٫٨٢٥$  
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٤٧ 

  )تابع (٣-٢الجدول 
 

المساعدات 
الإنسانية الخارجية 
وبمناسبة الكوارث 

  والمدنية

    ١٧٫٠٠٠                    $١٧٫٠٠٠$  

المساعدات الفنية 
        في الشؤون الدولية

  

     ١٥٫٧٥٠          $٢٫٧٥٠   $١٣٫٠٠٠$  

بѧѧѧѧѧѧѧѧѧرامج التعلѧѧѧѧѧѧѧѧѧيم 
  $١٦،٤٦٥      $٥،٧٢٠  $٥،١٧٣       ٥،٥٧٢           والتبادل الثقافي

صندوق مبادرة 
القائد العام 
(CINC)  

  ٣٫٦١٢                      $٣٫٦١٢$  

النشاطات القانونية 
ومساعدو القضاة 

  )الرواتب والنفقات(

           ٢٫٦٤٨    $١٫٦٤٨         $١٫٠٠٠$  

التدريب العسكري 
والتعليمي الدولي 

(IMET)  

                ٢٫٣٨٠      $٢٤٢  $١٫١٣٨$  

وزارة العѧѧѧدل، دعѧѧѧم 
  $١٫٦٤٨          $١٫٦٤٨                الاحتكام للقضاء

إجمالي برامج 
  $٢،٤٧٠،٠١٩  $١٥٥،٥٠٠  $٣٧٤،٦٤٨  $٢٤٤،٢٣٢  $٦٣،٧٠٩  $٥٥١،٣٩٨ $٠  $١٠٥،٤٠٠ $٠ $١٣،٤٥٨  $٢،٩٦٢ $٠  %٥٧٫٠٠٠  $٨٣٣٫٧١٢  $٦٨٫٠٠٠  المساعدات الأخرى

  الإعمارالتكاليف التشغيلية المتعلقة بإعادة 
المسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاهمات 
الأميرآيѧѧѧѧѧѧѧѧة إلѧѧѧѧѧѧѧѧى  
  المنظمات الدولية

                  ٦٨،٠٠٠  $٣٠،٠٠٠  $٣٨،٠٠٠$  

سѧѧѧѧѧѧلطة الائѧѧѧѧѧѧتلاف  
  $٨٣٣،٠٠٠                   $٨٣٣،٠٠٠     )هـ ((CPA)المؤقتة 

مكتѧѧѧѧѧѧب المشѧѧѧѧѧѧاريع 
  $٨٣٠،٠٠٠          ٦٣٠،٠٠٠   $٢٠٠،٠٠٠           )و(والعقود

التكѧѧѧѧاليف الإداريѧѧѧѧة  
لصѧѧѧѧѧѧѧندوق حريѧѧѧѧѧѧѧة 

   (PRT)العراق 

             ١٠٠،٠٠٠          ١٠٠،٠٠٠  

الوآالѧѧѧѧة الأميرآيѧѧѧѧة  
  $٢٢٢،٠٠٠  $٥٢،٠٠٠  $٢٥،٠٠٠  $٢٠،٨٠٠       $٧٩،٠٠٠    $٢٤،٠٠٠     $٢١،٠٠٠    للتنمية الدولية

يلية التكѧѧѧاليف التشѧѧѧغ 
المتعلقѧѧѧѧѧѧѧة بإعѧѧѧѧѧѧѧادة  

  الإعمار

  $٢،٠٥٣،٢٠٠  $٨٢،٠٠٠  $٦٣،٠٠٠  $٢٠،٨٠٠  $٠  $٧٦٤،٣٧٢ $صفر  $٢٧٩،٠٠٠ $٠ $٠  $٢٤،٤٠٠ $٠  $٨٣٣،٠٠٠  $٢١،٠٠٠  $٠



  إعادة إعمار العراقتمويل 
 
 

٤٨ 

  )تابع (٣-٢الجدول 
 

  الإشراف على إعادة الإعمار
وآالѧѧة تѧѧدقيق العقѧѧود 
الدفاعيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة  

(DCAA)) ب(  

              ١٦٫٣٧٢          $١٦٫٣٧٢$  

 لإعѧادة   المفتش العام 
  $١٧٣،٠٠٠  ٣٦،٥٠٠  ٢،٥٠٠      ٣٥،٠٠٠   $٢٤،٠٠٠       $٧٥،٠٠٠      إعمار العراق

 –وزارة الخارجيѧѧѧѧة 
  $١٢،٦٠٠  ٥،٠٠٠  ٢،٥٠٠  ١٫٣٠٠    $١٫٥٠٠   $١٫٠٠٠             مكتب المفتش العام

 –وزارة الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدفاع 
  $٢٥،٨٠٠      ٢٠،٨٠٠       $٥٫٠٠٠             مكتب المفتش العام

الوآالѧѧѧѧة الأميرآيѧѧѧѧة  
للتنميѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 

مكتѧѧѧѧѧѧѧѧѧب /لدوليѧѧѧѧѧѧѧѧѧةا
المفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتش العѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام 

(USAID/OIG)  

  ١٨،٢٢٣  ٥٠٠  ٣،٥٠٠  ٣،٠٢٥  $٢٫٧٥٦ $٥٤٢       ٢،٥٠٠    ١،٩٠٠  ٣،٥٠٠$  

التكѧѧѧاليف التشѧѧѧغيلية  
المتعلقѧѧѧѧѧѧѧة بإعѧѧѧѧѧѧѧادة  

  الإعمار

٢٤٥،٩٩٥  ٤٢،٠٠٠  ٨،٥٠٠  ٢٥،١٢٥  ٤٫٠٥٦  $٣٧،٠٤٢  ٠  ٣٠،٠٠٠  ٠  ٠  ٢،٥٠٠  $٠  ٧٦،٩٠٠  ٣،٥٠٠  $٠  

: المجمѧѧѧѧѧѧوع العѧѧѧѧѧѧام 
آافѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الأمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوال 

آيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الأمير
  المخصصة

٥٠،٩٩٤،٨٩٣  $١،٦٦٧،٠٠٠  $٢،٩٤٦،٠٥٧  ٢،١٧٥،٠٣٦  $١٩٠٫٥٦٥  ٧،٠٠٣،٥١٢ ٢،١٠٠،٠٠٠  ٥،١٠٤،٤٠٠ ٤٩٩٫٥٠٠  ٧٣،٨٤٨ ٦،٢٣٨،٨٦٢  ١٤٠،٠٠٠  ١٩،٤٠٥،٩٠٠  ٣،٣٤٣،٢١٢  ١٠٨،٠٠٠$  

  :ملاحظات
 مليѧار دولار لصѧندوق   ١٨،٦٤٩آѧان الكѧونغرس قѧد خصѧص فѧي البدايѧة       . ٢٠٠٣نѧوفمبر  / الذي أقر في تشرين الثانيP.L. 108-106 بموجب القانون العام ٢وإعادة إعمار العراق  مليار دولار المبلغ الذي خصصه الكونغرس لبرامج العراق في صندوق إغاثة ١٨٫٤٣٩ تمثل الـ )أ(  

 مليѧون  ٥٦٢ مليار دولار المتبقية، حوّلت الإدارة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلѧى حسѧابات أخѧرى حѧوالي     ١٨٫٤٣٩من أصل الـ . يبيريا والسودان ملايين دولار لتحويلها إلى حسابات أخرى لبرامج في الأردن ول٢١٠، لكنه خصص أيضاً ٢  إغاثة وإعادة إعمار العراق
لقد تم تبليغ الكونغرس عن آѧل التحѧويلات مѧن    . ائي لإعفاء العراق من دَينه إزاء الولايات المتحدة الذي يتطلب تمويلاً في حساب وزارة المالية الأميرآية مليون دولار الذي يمثل البرنامج الثن٣٥٢ها إلا في حسابات أخرى، مثل مبلغ      ذدولار إلى برامج لها علاقة بالعراق لا يمكن تنفي        

 مليѧون  ٥٠وتشѧمل أيضѧاً   . آي تنقل إلى صندوق إغاثة وإعѧادة إعمѧار العѧراق مѧن حسѧاب صѧندوق دعѧم الاقتصѧاد التѧابع لѧوزارة الخارجيѧة            مليون دولار ٩،٩٥، خصص الكونغرس ٢٠٠٦علاوة على ذلك، وفي مخصصات السنة المالية . حساب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق    
 HR 2642دولار ملغاة آما هو معين في 

   .تش العام مخصصات من وزارة الدفاع إلى برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للعراقذآر مكتب المف.  هي للجهود في العراق وافغانستان(CERP)الأموال المخصصة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد  )ب(
  . مليون دولار أُلغيت٧٦ تشمل ٠٧للسنة المالية المخصصات التكميلية الطارئة لصندوق دعم الاقتصاد . P.L. 108-11 ملايين دولار من القانون العام ١٠ لم يتم تسديدها؛ ٢٠٠٣  مليون دولار من حساب صندوق دعم الاقتصاد الأساسي لسنة ٤٠يشمل ) ج(
  . معرضة للتغير بانتظار التخصيص النهائي على الصعيد العالمي لهذين الصندوقينHR2642 التمويل المخصص لمساعدات الكوارث الدولية والمجاعة ومساعدات اللاجئين والمهجرين بموجب )د(
  .P.L. 108-106ص لإعادة إعمار العراق بموجب القانون العام القانون العام  مليون دولار للمفتش العام الخا٧٥ يستثنى )هـ(
  .، تمويل دعم إعادة الإعمار متوفر هنا لنشاطات مكتب المشاريع والعقودp.l. 110-28 وP.L. 109-234 وفق تقارير آل مؤتمر للقانونين العامين )و(
  .ات الإدارية لكافة السنوات الماليةغير منجز بانتظار مزيد من التحقيقات بخصوص الانفاق) ز(
  .الإضافية والعقود المختلفة/يشمل جهود إعادة إعمار العراق بالنسبة للموظفين المدنيين، والواجبات المؤقتة. P.L. 110-28 آما هو مبين في تقرير القانون العام )ح(

لѧم يعѧطِ الكѧونغرس توجيهѧاً ايѧة بلѧدان سѧوف تتلقѧى الأمѧوال لكѧن الأمѧوال العراقيѧة يمكѧن ان ان تكѧون اعلѧى بصѧورة                 .  وهية التنمية الدولية آانت اعلى بصورة محسوسѧة مѧن المسѧتويات المطلوبѧة    MRA لل  ٢٠٠٩ السنة المالية    bridge وتمويل   ٢٠٠٨القانون تكميلي السنة المالية     *  
  .محسوسة ويتوقف ذلك على القدرات الادارية التي تضع المخصصات
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 ٥-٢الشكل 

  ناديق الأميرآية الأربعة الرئيسية حسب السنة الماليةوضيعة الص
  بملايين الدولارات

 

 
  انقضت مدتها      لم تلزم      لم تنفق        أنفقت

 
  .تعني الأموال الملزمة التي لم يتم إنفاقها" لم تنفق. " الأرقام تتأثر بالتدوير:ملاحظة
صندوق إغاثة . ١/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤لسنوية إلى آونغرس الولايات المتحدة،  تقارير المفتش العام ربع السنوية ونصف ا:المصادر

، استجابة وزارة المالية ٨/٤/٢٠٠٩استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : وإعادة إعمار العراق
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)ة والتنمية  الوآالة الأميرآية للتجار، استجابة٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

، استجابة مصلحة المالية والمحاسبة ٥/٤/٢٠٠٧، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩
مفتش العام ، استجابة السفارة لطلب ال١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  لطلب المفتش العام للبيانات،(DFAS)الدفاعية 
، ١٤/١٠/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : صندوق قوات الأمن العراقية. ١٣/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

تقرير : ، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
 ١٦/٢/٢٠٠٨، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/٤/٢٠٠٩المؤشرات الأساسية، 

، ١٦/٤/٢٠٠٩ و١٣/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩، استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٩/٣/٢٠٠٩و
استجابات مكتب وزير الدفاع لطلب :  برنامج الاستجابة الطارئة للقائد.١٥/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات، 

  .١٧/٤/٢٠٠٩ و١٠/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
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  أموال أميرآية لم تلزم
 مليار دولار من الأموال المتبقية التي لم تلزم في ٣٫٠١، آان هناك ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 

  :الحسابات الثلاثة الرئيسية الجارية
  

  مليار دولار٢٫٨٢ :(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية  •
  مليار دولار٠٫٠٧:  (ESF)صندوق دعم الاقتصاد •
  مليار دولار٠٫١٢ : (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد •

  
 ٩٣ أآثر من -حساب صندوق قوات الأمن العراقية آان له الحصة الأآبر من الالتزامات المتبقية

 للتمويل الجسري ٢٠٠٨ذلك مليار دولار جاءت من الموازنة التكميلية للسنة المالية  يشمل )٦٧(.بالمئة
  .٢٠٠٩للسنة المالية 

  

  .٥-٢٠بالنسبة لملخص عن الصناديق التي انتهت مدتها، في حسابات التمويل الرئيسية، انظر الشكل 
  

  ٦-٢الشكل 
  الصناديق الأميرآية الرئيسية التي لم تنفق

   مليار دولار٤٫١٢:  إجمالي ما لم ينفق–ت بمليارات الدولارا
  

  
  

، ٨/٤/٢٠٠٩استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق: المصادر
 لطلب المفتش العام (USTDA)ارة والتنمية الوآالة الأميرآية للتج، ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 

مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ، استجابة ٥/٤/٢٠٠٧، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

(DFAS) ،صندوق قوات . ١٣/٤/٢٠٠٩، استجابة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات
استجابة وزارة : ، صندوق دعم الاقتصاد١٤/٤/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : الأمن العراقية

 ٢/٤/٢٠٠٩، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٧الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، ٣/٤/٢٠٠٩تب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، ، مك٣/٤/٢٠٠٩و
. ١٣/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩، استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨

  .١٧/٤/٢٠٠٩ و١٠/٤/٢٠٠٩جابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، است: برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
  

$٠٫٦٠  (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 $٠٫٣٠  (CERP)مج الاستجابة الطارئة للقائدبرنا

$٠٫٨٧  (ESF)صندوق دعم الاقتصاد

 $٢٫٣٥  (ISFF)صندوق قوت الأمن العراقية

٧ %١٥% 

٢١% 

٥٧% 
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  الزامات الحسابات الرئيسية لإعادة الإعمار
من آافة المخصصات %) ٩١( مليار دولار ٤١٫٨٨، آان قد تم إلزام ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 

 لقد تباطأت وتيرة )٦٨(.ل ربع السنة هذا مليون دولار خلا٧٢٠ منها -للحسابات الرئيسية لإعادة الإعمار
 بالمئة بالنسبة ١٫٩، إجمالي الالزامات ازداد بنسبة ٢٠٠٧الالزامات الجديدة بصورة ملحوظة منذ أواخر 

  )٦٥(.لربع السنة الأخير
  

 مليار دولار من الأموال الملزمة في تلك الحسابات الرئيسية ٤٫١٢، ظلت ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 
 بالنسبة للأموال غير ا لمنفقة من الالزامات في الحسابات الرئيسية الجارية لإعادة )٧٠(.ةغير منفق

  .٦-٢الإعمار، انظر الشكل 
  

  الإنفاقات في الحسابات الرئيسية لإعادة الإعمار
 مليار دولار من الصناديق الأميرآية الأربعة ٣٧٫٧٦، آان قد انفق ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 

  )٧١(: مليار دولار١٫٢٦خلال ربع السنة هذا، تم إنفاق . من المبالغ الملزمة% ٩٠الرئيسية، أي 
  

  مليون دولار٧٥٧: (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية  •
  مليون دولار٢٢١: (ESF)صندوق دعم الاقتصاد  •
  مليون دولار١٩٠:(CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد  •
  مليون دولار٩٠ :(IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  •

  
، آانت إنفاقات صندوق دعم الاقتصاد أآثر من الضعفين بالمقارنة مع نفس ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 

 غير ان المعدل الإجمالي لإنفاقات آافة الصناديق آان أبطأ في )٧٢(.٢٠٠٨الفترة الزمنية من السنة المالية 
 غير ان معدلات الإنفاق )٧٣(.ما آان في ربعي السنة السابقة م٢٠٠٩ربعي السنة الأولين من السنة المالية 

  .آانت تزداد تاريخياً في أواخر السنة المالية
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  (IRRF2)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
  نظرة عامة على صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  
العراق بالنسبة للالزامات ، انقضت مدة صندوق إغاثة وإعادة إعمار ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠في 

من . غير ان الأموال الملزمة لا زالت تستخدم لإنجاز المشاريع المتبقية ولتصحيح العقود القائمة. الجديدة
 مليار دولار ألزمت بموجب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، ظلت ١٨٫٠٣أصل ما مجموعه 

  )٧٤(. مليون دولار غير منفقة٥٨٨هناك 
  

 وبالنسبة للتمويل ٧-٢ لوضعية تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، انظر الشكل بالنسبة
  .٤-٢حسب القطاعات، انظر الشكل 

  
 مشروع لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق قيد ٤٤، آان هناك ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 
لأمن والعدل، الأشغال العامة والمياه،  هذه المشاريع مرآزة بالدرجة الأولى في قطاعات ا)٧٥(.التنفيذ

  .٥-٢بالنسبة لقائمة المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها، انظر الجدول . الكهرباء والصحة
  

  ٤-٢الجدول 
  مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني بملايين الدولارات

  

  أنفقت  ألزمت  خصصت  الفئة/القطاع

        الأمن وفرض القانون
  $٤،٨٩١  $٤،٩٣٧  $٤،٩٦٠  ، السلامة العامة، البنية التحتية والمجتمع المدنيالعدل

  ٢،١٧٧  ٢،٣٠٩  ٢،٢٩٩  قطاع الكهرباء
  ٣،٩٩٢  ٤،٠٧٥  ٤،١٧٨  البنية التحتية للنفط

  ١،٥٩٢  ١،٦٠٥  ١،٧١٧  الموارد المائية والصرف الصحي
  ١،٨٧٩  ١،٩٧٦  ٢،٠٥٤  مشاريع النقل والاتصالات
  ٤٣٤  ٤٤٩  ٤٦٢  ءالطرق، الجسور والإنشا

  ٢٦١  ٢٨١  ٣٢٠  العناية الصحية
  ٧٦٣  ٧٩٦  ٨١٠  تنمية القطاع الخاص

التعليم، اللاجئون، حقوق الإنسان، الديمقراطية وشكل 
  نظام الحكم

٤٢٦  ٨٦٠  ٨٣٨  

  ٤١٥  ٥٢٠  ٤٧٠  نفقات إدارية
  ٢١٠  ٢١٩  ٢٢٠  :المجموع
  .١٣/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  ٥-٢الجدول 
  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  بملايين الدولارات
  

إجمالي الكلفة   المشروع
  المقررة

تاريخ الإنجاز   تاريخ البدء
  المتوقع

  المحافظة

  بغداد  ٣٠/٣/٢٠٠٩  ١٧/٢/٢٠٠٧  $١٧٥٫٧٨  توسعة محطة آهرباء قدس
إنشاءات جديدة، محطة 

رابي وجميلة الفرعية الفا
   آيلو فولت١٣٢بقدرة 

  بغداد  ٣٠/٩/٢٠٠٩  ٣١/٧/٢٠٠٦  $٥٠٫٠٠

(Wr-002) إنشاء مصرف 
المناطق (مياه الفرات الشرقي 

 4 و36

  المثنى  ١/٣/٢٠٠٩  ٢٥/١١/٢٠٠٦  $٣٨٫٦٢

  البصرة  ١٥/٥/٢٠٠٩  ١٨/١٠/٢٠٠٦  $٣٥٫٢٥  مستشفى الأطفال في البصرة
محطة معالجة المياه 

لفلوجة، المصروفة في ا
 Ss-106المرحلة الثانية، 

  الأنبار  ٢٢/٩/٢٠٠٩  ٩/١٢/٢٠٠٦  $٣١٫١٠

محطة -إنشاءات جديدة
 ١٣٢الرمادي الفرعية، قدرة 

  آيلو فولت

  الأنبار  ١٥/٩/٢٠٠٩  ٣٠/١/٢٠٠٧  $٣٠٫١٧

 المحطة الفرعية -إنشاء جديد
 آيلو ١٣٢في الديوانية، قدرة 

   تفول

  القادسية  ٣٠/٥/٢٠٠٩  ١٧/٦/٢٠٠٧  $٢٨٫٠٨

(PW-081) مشروع 
إمدادات مياه مشكاب بموجب 

  منحة

  النجف  ٧/٤/٢٠٠٩  ٢٠/٩/٢٠٠٧  $٢٣٫١١

(Wr-075) إنشاء محطة 
ضخ المياه في الناصرية 

  بموجب منحة

  ذي قار  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ١/٣/٢٠٠٧  $٢٠٫٠٢

المحطة الفرعية في الفلوجة، 
- آيلو فولت١٣٢قدرة 

 الرحاب

  الانبار  ٣٠/٩/٢٠٠٩  ٢٣/١٢/٢٠٠٦  $١٦٫٣٦

  .١/٤/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)مكتب إدارة عادة إعمار العراق : المصدر
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  ٧-٢الشكل 
  الأموال/وضعية الصناديق

  بمليارات الدولارات

  
    خصصت
 التغيير بالنسبة لربع السنة الأخير     ١٨٫٠٣٩

 
  

  .الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
، تقارير المفتش العام ربع السنوية ونصف السنوية ١٣/٤/٢٠٠٩بة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات، استجا: المصدر

  .١/٢٠٠٩لكونغرس الولايات المتحدة، 

  
 (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية 

  نظرة عامة على صندوق قوات الأمن العراقية
  

فاع عبر القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة يموّل صندوق قوات الأمن العراقية الذي تديره وزارة الد
 نشاطات دعم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في تطوير قوات الأمن (MNSTC-I)الجنسيات في العراق 

هذه الأموال تقع . ٨-٢بالنسبة لوضعية صندوق قوات الأمن العراقية، انظر الشكل . (ISF)العراقية 
  :آبرى لمجموعات نشاطات فرعيةبالدرجة الأولى ضمن أربعة موازنات 

  
 المعدات والنقل •
 مساندة الاستدامة •
 التدريب والعمليات •
 البنية التحتية •

  
 لأجل دعم وزارة الدفاع ووزراه (ISFF)بالنسبة لوضعية مخصصات صندوق قوات الأمن العراقية 

  .٦-٢الداخلية حسب مجموعات النشاطات الفرعية، انظر الجدول 
  

  %١  ١٨٫٠٣: ألزمت
 %١  ١٧٫٤٤: أنفقت
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  ٨-٢الشكل 
  موالوضعية الأ

  بمليارات الدولارات

  
  خصصت
 التغيير بالنسبة لربع السنة الأخير  $١٨٫٠٤

 
  

  .الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  

 ,PL-108-287,PL-109-148, PL-103-234, PL-109-289, PL110-28, PL.110-161: القوانين: المصادر
PL-110-252المفتش العام، التقارير ربع ١٤/٤/٢٠٠٩نات، ، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيا ،

  .١/٢٠٠٩السنوية وصنف السنوية لكونغرس الولايات المتحدة، 
  

ذآرت وزارة الدفاع انه لا . يواصل الإنفاق على إعادة الإعمار تراجعه بالنسبة لحسابات التمويل الرئيسية
 علاوة على ذلك، لا زال )٧٦(.قادمةوجود لخطة تتعلق بتمويل صندوق قوات الأمن العراقية للسنوات ال

 يحتاج الى تحرير، آما ان طلبا لتمديد توفر هذه ٢٠٠٩التمويل الجسري بمليار دولار السنة المالية 
 بالمئة من ٨٢، آان قد تم إلزام ٢٠٠٩مارس / آذار٣١ بتاريخ )٧٧(.الأموال قد أرسل إلى الكونغرس

 مليار متبقية للالزامات ٢٫٨٢ مع )٧٨(. بالمئة منها٦٩ مخصصات صندوق قوات الأمن العراقية وتم إنفاق
الجديدة، يكون حساب إعادة الإعمار لقوات الأمن العراقية الحساب الذي لديه اآبر مبلغ من الأموال 

  )٧٩(.المتوفرة
  

  .٩-٢بالنسبة لاتجاهات أعمال التعاقد لصندوق قوات الأمن العراقية خلال السنة الماضية، انظر الشكل 
  

  %٣  $١٤٫٨٧ألزمت 
 %٦  ١٢٫٥٢أنفقت 
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  ضعية التمويل حسب مجموعة النشاط الفرعيو
 ٣١بتاريخ . على غرار ربع السنة الماضي، آانت الالزامات والإنفاقات بصورة رئيسية للمعدات والنقل

 الإنفاقات )٨٠(. مليار دولار في هذه الفئة٤٫٢٣ مليار دولار وانفق ٥٫٣٥، آان قد ألزم ٢٠٠٩مارس /آذار
 بالمئة بالمقارنة مع ربع السنة ٨٫٦أي بزيادة - مليون دولار٣٣٥لهذه المجموعة ارتفعت بقرابة 

 مليار دولار ٤٫٢٢ آانت المجموعة الأآبر الثانية للنشاط الفرعي، هي البنية التحتية، مع )٨١(.الأخير
   )٨٢(. مليار دولار أنفقت٣٫٤٩ألزمت و

  
ضمن فئة .  بالمئة دون إنفاق٢٩ لصندوق قوات الأمن العراقية، بقي ٢٠٠٧من أصل أموال السنة المالية 

  )٨٤(. بالمئة من الأموال الملزمة على البنية التحتية والمعدات والنقل٩٦التدريب والعمليات، انفق 
  

  . يفصل النسبة المئوية للأموال المنفقة في آل مجموعة نشاط فرعي حسب السنة المالية١٠-٢الشكل 
  

  ٦-٢الجدول 
  ٣١/٣/٢٠٠٩اقية بتاريخ وضعية مخصصات صندوق قوات الأمن العر

  بملايين الدولارات
  
  الإنفاقات   الالزامات  المخصصات  النشاط الفرعي  

  $٣،١٦٥  $٣،٩٣٣  $٤،٤١٠  المعدات والنقل
  ٢،٥١٢  ٢،٩٢٣  ٣،٢٥٧  البنية التحتية

  ١،٥٣٤  ١،٧٥٢  ١،٨٦٠  مساندة الاستدامة

  وزرا الدفاع

  ٢٥٧  ٣٣٤  ٣٤٤  التدريب والعمليات
  $٧،٤٦٧  $٨،٩٤٣  $٩،٨٧١    فاعإجمالي وزارة الد

  ١،٠٦٢  ١،٤١٧  ١،٧٣٩  المعدات والنقل
  ٩٧٤  ١،٢٩٢  ١،٤٤٢  البنية التحتية

  ٤٩٧  ٥٣٣  ٦٣١  مساندة الاستدامة

  وزارة الداخلية

  ١،٨٧٧  ١،٩١٣  ٢،٣٥٥  التدريب والعمليات
  $٤،٤١١  $٥،١٥٥  $٦،١٦٦    إجمالي وزارة الداخلية

  $٦٤٣  $٧٧٥  ١،٠٠٧    إجمالي الأخرى
  $١٢،٥٢١  $١٤،٨٧٢  $١٧،٠٤٤    لمجموع العاما

  .١٤/٤/٢٠٠٩ وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، باستجابة مكت: المصدر
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  اتجاهات الإنفاق ربع السنوي حسب الوزارات
أولويات البرنامج الأميرآي بالنسبة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية تتبلغها من أهداف توليد القوات لكل 

  )٨٥.( وآذلك حسب قدرة آل وزارة على تنفيذ موازنتهاوزارة
  

   ٩-٢الشكل 
  أعمال التعاقد الجديدة لصندوق قوات الأمن العراقية حسب آل ربع سنة 

  بملايين الدولارات

  

  
  

  . إجمالي عدد أعمال التعاقد الجديدة   إجمالي الملزم

  
بنود خط العقود الجديدة تحددها . الغ ملزمة أعلى من صفرتشمل بنود خط العقود التي لها أعداد منح عقود بمب: ملاحظة

  .أعداد المنح الحالية خلال ربع السنة الجاري وليس الأسبق
  

، ٣/٩/٢٠٠٨، ٣٠/٦/٢٠٠٨، ٤/٤/٢٠٠٨، ٤/١/٢٠٠٨، (CEFMS)نظام الإدارة المالية لسلاح الهندسة : المصادر
، ١١/١/٢٠٠٨ الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية٣/٤/٢٠٠٩، ٧/١/٢٠٠٩
  .٧/٤/٢٠٠٩ و٨/١/٢٠٠٩، ١٠/١٠/٢٠٠٨، ١٦/٧/٢٠٠٨، ١٤/٤/٢٠٠٨
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، ازدادت الإلزامات ٢٠٠٩مارس / آذار٣١ و٢٠٠٩يناير /في الفترة الزمنية بين الأول من آانون الثاني
 مليون ٥٤٧ الإنفاقات قرابة  مليون دولار آما ارتفعت٣٧٠لنشاطات دعم وزارة الداخلية بمقدار 

، ازدادت الالزامات لنشاطات دعم وزارة ٢٠٠٩وفي الربع الثاني أيضاً من السنة المالية   )٨٦(.دولار
  )٨٧(. مليون دولار١١٠ مليون دولار وازدادت الإنفاقات ٨٨الداخلية بأآثر من 

  

  ١٠-٢الشكل 
  المخصص لها ومجموعات النشاطات الفرعيةإنفاقات مخصصات صندوق قوات الأمن العراقية، حسب السنة 

  النسبة المئوية للإنفاق

  
    دعم وزارة الدفاع

    
  

    دعم وزارة الداخلية

    
  

  ٢٠٠٥مخصصات السنة المالية 
  ٢٠٠٦مخصصات السنة المالية 
  ٢٠٠٧مخصصات السنة المالية 
  ٢٠٠٨مخصصات السنة المالية 

  
  .١٤/٤/٢٠٠٩فتش العام للبيانات، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب الم: المصدر

  

  المعدات والنقل
  

  البنية التحتية 
  

  مساندة الاستدامة 
  

 التدريب والعمليات

  المعدات والنقل
  

  البنية التحتية 
  

  مساندة الاستدامة 
  

 التدريب والعمليات
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  توقعات خطة الإنفاق
حققت وحدات قوات الأمن العراقية تقدماً في عدة مجالات لكنها لا تزال تعتمد على دعم الولايات 

 لذلك، يبقى تمويل قوات الأمن العراقية أساسياً على المدى القصير، إذ تعمل القيادة الأمنية )٨٨(.المتحدة
 مع الحكومة العراقية لتطوير برامج إنفاق مفصلة (MNSTC-I)عددة الجنسيات في العراق الانتقالية المت

  )٨٩(.انتقالية ولمساندة الإستدامة
  

الاستثمارات المتزايدة للحكومة العراقية بالنسبة لقوات الأمن العراقية قد سرّعت التغيّرات في خططها 
ة الأمنية الانتقالية العام الماضي، ان الحكومة العراقية مثلاً، ذآرت القياد. بالنسبة للإنفاق في المستقبل

 غير أن وزارة الداخلية لا تزال )٩٠(.سوف تأخذ على عاتقها مسؤولية أآبر بخصوص النشاطات التدريبية
 آذلك، فإن )٩١(.تكافح لتحسين التدريب بسبب المرافق غير المناسبة والافتقار إلى المعلمين المؤهلين

  )٩٢(. سوف يضغط أيضاً على آل من الوزارتين٢٠٠٩ في عائدات النفط سنة الهبوط المتوقع
  

 تُرآّز على الاحتياجات ٢٠٠٩خطة إنفاق القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لسنة 
لار  مليار دو٢٫٤١منفذو صندوق قوات الأمن العراقية آانوا قد لحظوا إنفاق . بالنسبة للمعدات والتدريب

 مليون ٥٨٦ و٢٠٠٩ بحلول ربع السنة الثاني للسنة المالية ٢٠٠٨من أموال السنة المالية )  بالمئة٨٠(
مارس / آذار٣١ لكن، بتاريخ )٩٣(.٢٠٠٩خلال ربعي السنة الأخيرين للسنة المالية )  بالمئة٢٠(دولار 
 آان قد تمّ ٢٠٠٨مالية من السنة ال)  بالمئة٣٩( مليار دولار ١٫١٨، ذآرت وزارة الدفاع ان ٢٠٠٩
  )٩٤(.إلزامها

  
  اتجاهات المشاريع

 خضعت لتصحيحات هامة ٢٠٠٨الالزامات المخططة لأموال صندوق قوات الأمن العراقية للسنة المالية 
 هذه التصحيحات حصلت أولاً على مستوى )٩٥(.في المخصصات بالنسبة لاستخداماتها الأصلية المتوقعة

 يبرز ٧-٢ الجدول )٩٦(. تصحيحات قليلة بين مجموعات النشاط الفرعيفئة المشاريع، وآانت هناك
.  الانخفاض الأآبر في الالزامات المخططة٨-٢الزيادات الأآبر في الإنفاق المخطط، ويبرز الجدول 

 تصنّف استخدامات صندوق قوات الأمن ٢٠٠٨التغيرات الأخيرة التي حصلت خلال السنة المالية 
 التي يرآّز عليها الائتلاف وتعكس التغيّرات في الالتزامات العراقية لتقاسم آلفة العراقية مع المجالات

  )٩٨(.المشاريع
  

مثلاً، . التحولات الأآبر داخل فئات مشاريع وزارة الدفاع تعلّقت بزيادة عدد القوات ومساندة الاستدامة
عبئة المزيد من القوات، في  مليون دولار في تدريب الكتائب تشديد الائتلاف على ت١٨٤٫٦تعكس زيادة 

 مليون دولار لوحدات الدعم المناطقي ووحدة النقل المؤللة للحاجة إلى زيادة ١١٢٫٧حين تستجيب زيادة 
 وقد جرى أيضاً إعادة ترتيب أولويات التزامات لوسائل النقل )٩٩(.الترآيز على اللوجستية والاستدامة
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 من الاستثمارات الرأسمالية بينما ازداد التدريب على (Fixed Wing Transport)الجوية الثابتة الاجنحة 
  )١٠٠(.هذه المعدات

  
  ٧-٢الجدول 

 ٣١/١٢/٢٠٠٨، آما هي بتاريخ ٢٠٠٨أآبر الزيادات في خطة إنفاق أموال صندوق قوات الأمن العراقية للسنة المالية 
    

  
النسبة المئوية 

  للانخفاض
  الفئة  عيةالنشاطات الفر  الخطة الأصلية  الخطة الحالية

المعدات والنقل،   $٢٧٫٥  $٢١٢٫١  %٦٧١٫٣
الاستدامة، البنية 
  التحتية، التدريب

التوسع في تدريب من 
 آتائب عراقية ٦آتيبتين إلى 

  )وزارة الدفاع(
المعدات والنقل،   $١٠٠٫٠  $١٦٠٫٥  %٦٠٫٥

الاستدامة، البنية 
  التحتية، التدريب

وزارة (القدرات الوزارية
  )خليةالدفاع ووزارة الدا

وحدة الدعم المناطقي   البنية التحتية  $٢٣٫٠  $٨٢٫٨  %٢٦٠٫٠
  )وزارة الدفاع(

قدرات الصيانة المتحرآة   المعدات والنقل  $٤٩٫٣  $١٠٢٫٢  %١٠٧٫٣
داخل الكتيبة العراقية المؤللة 

(MTR)) وزارة الدفاع(  
وسائل النقل الجوية الثابتة   التدريب  $٧٫١  $٤٤٫٥  %٥٢٦٫٨

  الاجنحة
Fixed Wing Transport-

King Air 350)  وزارة
  )الدفاع

  

  .١٥/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩استجابة القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  ٨-٢الجدول 
خ ، آما هي بتاري٢٠٠٨أآبر انخفاضات في خطة إنفاق أموال صندوق قوات الأمن العراقية للسنة المالية 

٣١/١٢/٢٠٠٨     
النسبة المئوية 

  للانخفاض
  الفئة  النشاطات الفرعية  الخطة الأصلية  الخطة الحالية

المعدات والنقل،   $٤٢٨٫٩  $١٥٦٫٦  %٦٣٫٥-
الاستدامة، البنية 
  التحتية، التدريب

هزيمة هندسية لأجهزة 
 (IED)التفجير المرتجلة 

  )وزارة الدفاع(
، المعدات والنقل  $٢٥٣٫٩  $٩٣٫٥  %٦٢٫٢-

الاستدامة، البنية 
  التحتية، التدريب

آتائب قوات العمليات 
الخاصة العراقية ومقرها 

  )وزارة الدفاع(الرئيسي 
المعدات والنقل،   $١٣٨٫٣  $٠٫٠  %١٠٠٫٠-

الاستدامة، البنية 
  التحتية، التدريب

 COINالطوافات الخاصة 
  )وزارة الدفاع(

المعدات والنقل،   $١١٥٫٥  $٠٫٠  %١٠٠٫٠-
ة، البنية الاستدام

  التحتية، التدريب

وزارة ( طوافة إضافية ١٦
  )الدفاع

المعدات والنقل،   $١٤٥٫٨  $٧٧٫٧  %٤٦٫٧-
الاستدامة، البنية 
  التحتية، التدريب

وسائل النقل الجوية الثابتة 
  الاجنحة

Fixed Wing Transport-

King Air 350)  وزارة
  )الدفاع

  
  .١٥/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩ية المتعددة الجنسيات لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة القيادة الأمنية الانتقال: المصدر
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  صندوق دعم الاقتصاد
  نظرة عامة حول صندوق دعم الاقتصاد

  
 لصندوق دعم الاقتصاد لبرامج تدعم القدرات )١٠١( مليار دولار٣٫٧٤، خصص الكونغرس ٢٠٠٣منذ 

برامج صندوق . ١١-٢ية هذه الأموال، انظر الشكل بالنسبة لوضع. والتنمية، وتعزز السلام في العراق
بالنسبة لوضعية توزيع تمويل . الأمني، والسياسي، والاقتصادي: دعم الاقتصاد مقسمة إلى ثلاثة مسارات

  .١٢-٢صندوق دعم الاقتصاد حسب المسارات، انظر الشكل 
  

  ١-٢الشكل 
  وضعية الأموال

  بمليارات الدولارات
  

  خصّصت 
   بالنسبة لربع السنة الأخيرالتغيير      $٣٫٧٤

  
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  

 .L. 108-7; P.L. 108-11; P.L. 109-102; P.L.109-234; P.L.110-28; P.L. 110-92; P.L.110-116; P.L.القوانين: المصادر

110-137; P.L. 110-149; P.L. 110-161; P.L. 110-252مفتش العام للبيانات، ، استجابة وزارة الخارجية لطلب ال
، مكتب المساعدة ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٧

، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش العام ٣/٤/٢٠٠٩الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، 
، استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨للبيانات، 

، تقرير المفتش العام ربع السنوي والتقرير نصف ا لسنوي إلى آونغرس الولايات المتحدة، ١٣/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩
١/٢٠٠٩.  

  %٢     ٣٫٣٢ألزمت 
 %١٠    ٢٫٤٥أنفقت 
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  ١٢-٢الشكل 
  تمويل صندوق دعم الاقتصاد حسب المسار

   مليار دولار إجمالي المخصصات٣٫٦٠بمليارات الدولارات، 

  
  
  

     

  
  

 بالمئة من آافة مخصصات صندوق دعم الاقتصاد ٩٣المبلغ الإجمالي الممثل هو قرابة . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
ن دولار من  مليو٥٠البرنامج وتفاصيل المستوى المساري لم تكن متوفرة بالنسبة ل .  مليار دولار٣٫٧٤للعراق الذي يبلغ 

  .٢٠٠٣تمويل السنة المالية 
  

، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب ١٤/١٠/٢٠٠٧استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

، ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨ابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ، استج٣/٤/٢٠٠٩
  .٢٠٠٩م١٦/٤ و١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 

  
  اتجاهات الإنفاق ربع السنوي

المسار :  مليار دولار من صندوق دعم الاقتصاد٢٫٤٥ق ، آان قد تم إنفا٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 
 مليار ٠٫٤١- مليار دولار والمسار الاقتصادي ٠٫٤٨ – مليار دولار، المسار السياسي ١٫٥١ -الأمني
  .١٣-٢بالنسبة لملخص وضعية البرنامج حسب المسارات، انظر الشكل ) ١٠٢(.دولار

  
  المسار الأمني

 الحدّ من أسباب العنف، وتحسين البنية التحتية للأمن، وتعزيز الروابط تسعى البرامج في هذا المسار إلى
.  مليار دولار آُرست للمسار الأمني من صندوق دعم الاقتصاد٢٫٣٥حوالي . بين الحكومة والمجتمعات

 حصل في ٢٠٠٩مارس / آذار٣١ و٢٠٠٩يناير /التغيير الأآبر في الإنفاقات بين الأول من آانون الثاني
 مليون دولار في الإنفاق على مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات ٥١٫٨٣ار بسبب زيادة هذا المس

 آانت مشاريع فرق إعادة إعمار )١٠٣(.(PRT/PRDC)ولجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات 
  )١٠٤(.٢٠٠٩مارس / آذار٣١ بالمئة من آافة إنفاقات البرنامج في ١٥٫٣المحافظات تمثل 

  

  المفتاح
  المسار
   إجمالي المخصصات___ 

  الاقتصادي
٠٫٥٧$ 

  السياسي
٠٫٦٧$ 

  الأمني
٢٫٣٥$ 

  لم تلزم

  لم تنفق
  
  
  

 أنفقت
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يقدم البرنامج الوظائف .  مليار دولار٥١٫٤١ زادت (CSP)ستقرار المجتمع الأهلي إنفاقات برنامج ا
في بغداد وحدها، تم ) ١٠٥(.والتدريب والمنح الصغيرة ومشاريع البنية التحتية الصغيرة في أرجاء العراق

  . وظائف طويلة الأجل خلال ربع السنة هذا١،٢٠٨ وظيفة قصيرة الأجل و١٨،٠٠٠خلق حوالي 
  

) ١٠٦(.مشاريع برنامج استقرار المجتمع الأهلي أيضاً جهود تحسين مستوى مستشفى أبو غريبعززت 

 بالمئة من أموال برنامج استقرار المجتمع ٨٦، آان قد تم إنفاق ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 
  )١٠٨(.٢٠٠٩أآتوبر / تشرين الأول٣١ يتوقع أن يتم إآمال البرنامج بحلول )١٠٧(.الأهلي

  
  سياسيالمسار ال

بالتناغم مع . يرآز المسار السياسي الجهود على زيادة قدرات الحكومة الوطنية وحكومات المحافظات
 بالمئة ٦٨٫٣ (NCD)توجيهات سياسة الحكومة لدعم قدرات التنمية، مثل برنامج تنمية القدرات الوطنية 

 لا زالت هناك أآثر )١٠٩().ولار مليون د٢٤قرابة (من الإنفاقات في المسار السياسي خلال ربع السنة هذا 
)١١٠(.من أموال البرنامج لمواصلة النشاطات)  بالمئة٣٦( مليون دولار ٩٥من 

 خلال ربع السنة هذا،  
 مسؤول من محافظة بغداد تم تدريبهم في عدة ٧١٥ذآرت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ان قرابة 

  )١١١(.مجالات من الإدارة العامة والإدارة
  
  لمسار الاقتصاديا

تساعد برامج المسار الاقتصادي في استدامة الاستثمارات الأميرآية في الخدمات الأساسية والتنمية 
الاقتصادية عن طريق إدارة برامج تزيد القدرات التشغيلية والصيانية للحكومة العراقية، وتحفّز نمو 

 بالمئة في الإنفاقات منذ ٩٢ادة نسبتها برنامج التنمية المحددة الأهداف ذآر حدوث زي. القطاع الخاص
  )١١٢(). مليون دولار٦٫٤٤ (٢٠٠٩يناير /الأول من آانون الثاني

  

 مليون دولار، ٦٫١٤خلال ربع السنة هذا، زاد إجمالي إنفاقات برنامج النمو الاقتصادي للمحافظات 
ئة في الإنفاقات بالنسبة لربع  بالم٤٢يمثل هذا زيادة ) ١١٣(. مليون دولار٢٠٫٦١جاعلاً إجمالي الانفاقات

يواصل البرنامج دعم مؤسسات التمويل الجزئي ومراآز تنمية مشاريع الأعمال ) ١١٤(.السنة الأخير
 بالنسبة لقائمة بمخصصات البرامج ضمن هذا المسار، أنظر )١١٥(.الصغيرة في عدة أماآن عبر العراق

  .٩-٢الجدول 
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  ١٣-٢الشكل 
  ٣١/٣/٢٠٠٩م الاقتصاد حسب البرامج الرئيسية، آما هي بتاريخ مخصصات وإنفاقات صندوق دع

  

   
  

  
 

  . مليون دولار خصصت٦٠تشمل برامج صندوق دعم الاقتصاد مع أآثر من : ملاحظة
  

، مكتب المساعدة الانتقالية ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/٤/٢٠٠٩ تقرير المؤشرات الأساسية، للعراق،

، ٧/٤/٢٠٠٩، استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨
.١٦/٤/٢٠٠٩ و٤/٢٠٠٩م١٣

  التشغيل والصيانةاستدامة 
  

  إنماء
  

  الإقليميدي النمو الاقتصا
  

  تنمية القدرات الوطنية
  

  الديمقراطية والمجتمع المدني
  

  IIنظام الحكم الاقتصادي 
  

مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات ولجان 
  إعادة إعمار وتنمية المحافظات

  

  برنامج استقرار المجتمع الأهلي
  

  برنامج نظام الحكم المحلي
  

  حماية أمن البنية التحتية
  

  هليجتمع الأبرنامج عمل الم
  

صندوق الاستجابة السريعة لفرق إعادة 
  إعمار المحافظات

دي
صا
اقت

 
سي

سيا
 

ني
لأم
ا

 

  خصصت 
  أنفقت



  إعادة إعمار العراقتمويل 
 
 

٦٦ 

 

  سنة الماليةإنفاق صندوق الاقتصاد حسب ال
من مخصصات %) ١٧( مليون دولار ٦٠، آان قد تمّ إنفاق أآثر من ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 

من أصل الالزامات عبر المسارات . ١٠-٢أنظر الجدول . ٢٠٠٨صندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية 
  )١١٦(. مليون دولار تنتظر الإنفاق٨٧٦الثلاثة، لا يزال هناك 

  
تمويل صندوق دعم الاقتصاد بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع صناديق إعادة الإعمار الرئيسية لقد توسّع إنفاق 

ومنذ ربع . غير أن أموال دعم برامج صندوق دعم الاقتصاد تسارعت خلال ربع السنة هذا. الأخرى
 )١١٧(.٢٠٠٣ بالمئة من آافة الإنفاقات منذ ١٠ مليون دولار، أي ما يوازي ٢٢١السنة الأخير، تم إنفاق 

 مليون دولار، أآبر نسبة مئوية للتغيير ٢٢١شكل التغيير في الإنفاقات بالنسبة لربع السنة الأخير، البالغ 
  )١١٨(.بين الصناديق الرئيسية الجارية

  
  اتجاهات المشاريع

ثمة حصة آبيرة من المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها لصندوق دعم الاقتصاد مُكرسة لبرنامج لجان إعادة 
يتطابق هذا مع آل من الاتجاهات ربع السنوية والاتجاهات . (PRDC)ار وتنمية المحافظات إعم

 مليون ٧٠٠انه يبقى أآبر تخصيص لأموال صندوق دعم الاقتصاد، البالغ . التاريخية لتمويل هذا البرنامج
برامج  لكن، من بين آافة ال)١٢٠(. بالمئة من مخصصات الصندوق١٩دولار، وهو ما يمثل أآثر من 

 مليون دولار، حصلت لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات على أقل معدل مع ١٠٠الممولة بأآثر من 
  )١٢١(. بالمئة أنفقت فقط٤٠

  
  الجهود الرئيسية الجارية

 ١٤-٢ الشكل )١٢٢(.تظهر الاتجاهات في أعمال التعاقد المذآورة الجديدة زيادة بالنسبة لربع السنة الأخير
 يبرز المشاريع ١١-٢الجدول . لتعاقد الجديدة حسب أرباع السنة خلال العام الماضييظهر أعمال ا

  .الرئيسية الجارية لصندوق دعم الاقتصاد
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  ٩-٢الجدول 
  وضعية صندوق دعم الاقتصاد حسب تمويل البرامج

  بملايين الدولارات
  

النسبة المئوية لتغير 
الإنفاق بالنسبة لربع 

  السنة الأخير

  البرنامج  المسار  خصصت  ألزمت  أنفقت

لجان /مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات  أمني  $٧٠٠  $٤٥٢  $٢٨٢  %٢٢٫٦
  إعادة إعمار المحافظات

  برنامج استقرار المجتمع الأهلي  أمني  $٦٤٧  $٦٤٧  $٥٥٤  %١٠٫٢
  برنامج نظام الحكم المحلي  أمني  $٣٥٦  $٣٥٦  $٢٥٥  %٦٫٩
  تمع الأهليبرنامج عمل المج  مني  $٢٦٥  $٢٦٥  $١٥٥  %٩٫٦
  حماية أمن البنية التحية  أمني  $٢١٧  $١٨١  $١٦٨  %١٤٫١
صندوق الاستجابة السريعة لفرق إعادة   أمني  $١٧٠  $١٧٠  $٩٤  %٣٢٫٦

  إعمار المحافظات
  الإجمالي الفرعي الأمني    $٢،٣٥٤  $٢،٠٧١  $١،٥٠٨  %١٣٫٣
  تنمية القدرات الوطنية  سياسي  $٢٦٤  $٢٦٤  $١٦٩  %١٦٫٣
  )أ(الديمقراطية والمجتمع المدني  سياسي  $١٩١  $١٨٧  $١٣٩  %٤٫٤
السياسة -برنامج نظام الحكم المحلي الثاني  سياسي  $٨٥  $٨٥  $٨٥  %٥٫٤

  والإصلاحات النظامية
 المحولون -)الأردن(اللاجئون العراقيون   سياسي  $٥٨  $٥٨  $٣٦  %٠٫٠

  )ب(إلى الهجرة ومساعدة اللاجئين
  ت الوزاريةتنمية القدرا  سياسي  $٣٨  $٣٧  $٢٨  %١٫٧
  مكتب الاتصال بخصوص جرائم النظام  سياسي  $٣٣  $٣١  $٢٨  %١٫٤
  الإجمالي الفرعي السياسي    $٦٦٩  $٦٦٢  $٤٨٥  %٧٫٧
  الاستدامة-التشغيل والصيانة  اقتصادي  $٢٨٩  $٢٦٠  $٢٥٠  %٢٫٥
  إنماء  اقتصادي  $٩٣  $٩٣  $٥٣  %١١٫١
  ت الاقتصادية للمحافظاةالتنمي  اقتصادي  $٦١  $٦١  $٢١  %٤٢٫٤
  برنامج التنمية المحددة الأهداف  اقتصادي  $٥٧  $٥٧  $١٣  %٩٢٫٠
تنمية القدرات والتدريب الفني على مستوى   اقتصادي  $٥١  $٤٩  $٤٨  %١٣٫١

  المحطات
  ازدهار  اقتصادي  $٢٤  $٢٤  $٢٢  %٠٫٠
  الإجمالي الفرعي الاقتصادي    $٥٧٤  $٥٤٤  $٤٠٨  %٦٫٨

  

  : ملاحظات
 وصѧѧندوق تمويѧѧل ADF-المجتمѧѧع المѧѧدني"، "تنميѧѧة المجتمѧѧع المѧѧدني" البѧѧرامج المѧѧذآورة تحѧѧت عنѧѧوان تشѧѧمل المبѧѧالغ فѧѧي هѧѧذه الفئѧѧة ) أ(

تمويѧل  "،  "الديمقراطيѧة والمجتمѧع المѧدني     "،  (IREX) المجلس الدولي للأبحѧاث والتبѧادل        –المجتمع المدني   "،  "(IFES)انتخابات العراق   
معهѧد السѧلام الأميرآيѧة      "، و "(NED) و (NDI)لѧوطني الѧديمقراطي فѧي العѧراق         المعهѧد ا  "،  (IRI)الديمقراطية للمعهد الجمهѧوري الѧدولي       

(USIP)".  
، "المحولѧون إلѧى مسѧاعدات الهجѧرة واللاجئѧين        ) الأردن(اللاجئون العراقيѧون    "تشمل المبالغ في هذه الفئة، البرامج المذآورة مثل         ) ب(
  .٣/١/٢٠٠٩رة والموازنة على طلب المفتش العام للبيانات، برنامج العلماء العراقيين، آما في الإرشاد في رد لمكتب الإدا"و
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، اسѧتجابة فرقѧة منطقѧة       ١٦/٤/٢٠٠٩ و ٧/٤/٢٠٠٩استجابة الوآالة الأميرآية للتنميѧة الدوليѧة لطلѧب المفѧتش العѧام للبيانѧات،                : المصادر

، المؤشѧѧرات الأساسѧѧية  تقريѧѧرعѧѧراق، ، مكتѧѧب المسѧѧاعدة الانتقاليѧѧة لل  ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩الخلѧѧيج لطلѧѧب المفѧѧتش العѧѧام للبيانѧѧات،    
اسѧتجابة وزارة   / ٢٩/٣/٢٠٠٩،  ٤/١٠/٢٠٠٨، استجابة مكتѧب المسѧاعدة الانتقاليѧة للعѧراق لطلѧب المفѧتش العѧام للبيانѧات،                   ٣/٤/٢٠٠٩

بيانѧѧات، ، اسѧѧتجابة الوآالѧѧة الأميرآيѧѧة للتنميѧѧة الدوليѧѧة لطلѧѧب المفѧѧتش العѧѧام لل    ١٤/١٠/٢٠٠٧الخارجيѧѧة لطلѧѧب المفѧѧتش العѧѧام للبيانѧѧات،   
، ١٥/١/٢٠٠٩ و ١٤/١٠/٢٠٠٨،  ٢/١٠/٢٠٠٨، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفѧتش العѧام للبيانѧات،              ٨/١/٢٠٠٩

  .٥/١/٢٠٠٩استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
  

  ١٠-٢الجدول 
  توزيع صندوق دعم الاقتصاد حسب السنة المالية

  تبملايين الدولارا

  
النسѧѧѧѧѧبة المئويѧѧѧѧѧة  

  للإنفاق
  السنة المالية  خصصت  ألزمت  أنفقت  ألزمت

٢٠٠٣  $٥٠٫٠٠  $٥٠٫٠٠  $٥٠٫٠٠  %١٠٠  %١٠٠  
٢٠٠٦  $١،٥٢١٫٣٨  $١،٣٧٨٫٢٥  $١،٢٦٤٫٥٥  %٩١  %٨٣  
٢٠٠٧  $١،٦٠٢٫٩٥  $١،٤٢٥٫٧٥  $١،٠٧٤٫١٥  %٨٩  %٦٧  
٢٠٠٨  $٣٧٠٫٧٩  $٣٧٠٫٧٩  $٦٢٫٠٨  %١٠٠  %١٧  
٢٠٠٩  $١٠٢٫٥٠  $١٠٢٫٥٠  $٠٫٠٠  %١٠٠  %٠  

  
، اسѧѧتجابة فرقѧѧة منطقѧѧة الخلѧѧيج لطلѧѧب   ١٤/١٠/٢٠٠٧اسѧѧتجابة وزارة الخارجيѧѧة لطلѧѧب المفѧѧتش العѧѧام للبيانѧѧات،   : المصѧѧادر

، اسѧتجابة  ٣/٤/٢٠٠٩، تقريѧر المؤشѧرات الأساسѧية   ، مكتب المساعدة الانتقاليѧة للعѧراق،     ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،    
، اسѧتجابة الوآالѧة الأميرآيѧة    ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨ المفѧتش العѧام للبيانѧات،       مكتب المساعدة الانتقاليѧة للعѧراق لطلѧب       

  .١٦/٤/٢٠٠٩ و١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 
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  ١١-٢الجدول 
  المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها لصندوق دعم الاقتصاد

  بملايين الدولارات

  
تѧѧѧѧѧѧѧѧѧاريخ الإنجѧѧѧѧѧѧѧѧѧاز    المحافظة

  لمتوقعا
إجمالي الكلفѧة     تاريخ البدء

  المقدرة
  المشروع

لجان إعادة -صندوق دعم الاقتصاد  $١٣٫٤٨  ١/١١/٢٠٠٨  ٤/٤/٢٠١٠  أربيل
 مستشفى -إعمار وتنمية المحافظات

  الطوارئ في اربيل
. تغذية احتياطي المياه من المياه النظيفة  $١٠٫٢٨  ٢٤/١/٢٠٠٨  ٩/٧/٢٠٠٩  البصرة

ن إعادة صندوق دعم الاقتصاد لجا
  06إعمار وتنمية المحافظات 

توفير وترآيب آابل تغذية بالكهرباء   $٨٫٩٧  ٢٢/٣/٢٠٠٨  ٢٣/٧/٢٠٠٩  البصرة
 آيلو فولت، صندوق دعم ١٣٢قدرة 

لجان إعادة إعمار وتنمية (الاقتصاد 
  )المحافظات

إصلاح محطة معالجة المياه في الكرخ   $٨٫٦٧  ٢٥/١٠/٢٠٠٧  ٣٠/٦/٢٠٠٩  بغداد
الاقتصاد ولجان إعادة صندوق دعم (

  )إعمار وتنمية المحافظات
لجان إعادة (مستشفى بعقوبة العام   $٨٫١٣  ١٥/٣/٢٠٠٨  ١٠/١٠/٢٠٠٩  ديالى

  )إعمار وتنمية المحافظات
المستشفى الجراحي في ميسان،   $٧٫٢٤  ١٩/٢/٢٠٠٨  ٢/٧/٢٠٠٩  ميسان

  المرحلة الثانية
حظر حول خط أنابيب النفط منطقة ال  $٦٫٩٥  ٢٢/٥/٢٠٠٨  ٣٠/٤/٢٠٠٩  صلاح الدين

  ٤-بغداد-بايجي
 المرحلة - سرير٨٠إنشاء مستشفى ب   $٦٫٣٦  ٢٩/١١/٢٠٠٧  ٧/٩/٢٠٠٩  ميسان

صندوق دعم )  سرير٣٦ (-الأولى
الاقتصاد ولجان إعادة إعمار وتنمية 

  06المحافظات 
  المسلخ الحديث في البصرة  $٦٫٠٠  ٢١/١٠/٢٠٠٨  ٢٢/٨/٢٠٠٩  البصرة
للتوليد (المستشفى النسائي في المسيب   $٥٫٧١  ٤/٧/٢٠٠٧  ٣٠/٤/٢٠٠٩  بابل

لجان إعادة إعمار (مستشفى ) والأطفال
وتنمية المحافظات وصندوق دعم 

  )06الاقتصاد 
  

 .١/٤/٢٠٠٩، (IRMS)نظام إدارة وإعادة إعمار العراق : المصادر
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  ١٤-٢الشكل 
  أعمال التعاقد الجديدة لصندوق دعم الاقتصاد، حسب ربع السنة

  يين الدولاراتبملا
  

  
  
  

   إجمالي عدد الأعمال التعاقد الجديدةإجمالي الملزم  

  
بنود خѧط التعاقѧد الجديѧدة تُحѧددها أعѧداد المѧنح           . تشمل بنود خط التعاقد الذي منح أعداداً وألزم مبالغ أآثر من صفر           : ملاحظة

  .الحاضرة في ربع السنة الجاري وليس في ربع السنة السابق
  

، ٣٠/٩/٢٠٠٨، ٣٠/٦/٢٠٠٨، ٤/٤/٢٠٠٨، ٤/١/٢٠٠٨ (CEFMS)الإدارة الماليѧѧѧѧة لسѧѧѧѧلاح الهندسѧѧѧѧة  نظѧѧѧѧام : المصѧѧѧѧادر
، ١١/١/٢٠٠٨، اسѧѧѧتجابة الوآالѧѧѧة الأميرآيѧѧѧة للتنميѧѧѧة الدوليѧѧѧة لطلѧѧѧب المفѧѧѧتش العѧѧѧام للبيانѧѧѧات،       ٣/٤/٢٠٠٩، ٧/١/٢٠٠٩
  .٧/٤/٢٠٠٩ و٨/١/٢٠٠٩، ١٠/١٠/٢٠٠٨، ١٦/٧/٢٠٠٨، ١٤/٤/٢٠٠٨
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   (CERP) طارئة للقائدبرنامج الاستجابة ال
 

  نظرة عامة حول برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
 لفئات مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الأهѧداف المقѧررة لهѧذه          ٢٠٠٩تعكس الزامات السنة المالية     

لبѧرامج   أن الأولويѧات البرامجيѧة لتلѧك ا        (MNC-I)ذآѧر الفيلѧق المتعѧدد الجنسѧيات فѧي العѧراق             . السنة المالية 
 فѧي نفѧس الوقѧت الѧذي ينقѧل فيѧه هѧؤلاء الأشѧخاص            (SOI)هي الحفاظ على الأمن عبر برنامج أبناء العراق         

إلѧѧѧى مسѧѧѧؤولية الحكومѧѧѧة العراقيѧѧѧة، ولمواصѧѧѧلة إعѧѧѧادة تأهيѧѧѧل الخѧѧѧدمات الأساسѧѧѧية، وتقѧѧѧديم المѧѧѧوارد لتلبيѧѧѧة  
تجابة الطارئѧة للقائѧد، أنظѧر الشѧكل      بالنسѧبة لوضѧعية أمѧوال برنѧامج الاسѧ        )١٢٣(.الاحتياجات الإنسانية الملّحة  

١٥-٢.  
  

  ١٥-٢الشكل 
  وضيعة الأموال

  بمليارات الدولارات

  
  خصصت
  التغيير بالنسبة لربع السنة الأخير      $٣٫٨٨

  
  

، PL 108-287, PL 109-13, PL 109-148, PL 109-234, PL 109-289, PL 110-28, PL 110-161, PL 110-252: المصѧدر 
  .١/٢٠٠٩ الدافع لطلب المفتش العام، استجابة مكتب وزير

  
  اتجاهات الإنفاق ربع السنوية

، آانѧѧѧت أآبѧѧѧر إلزامѧѧѧات للمشѧѧѧاريع تقѧѧѧع فѧѧѧي مشѧѧѧاريع فئѧѧѧات  ٢٠٠٩خѧѧѧلال الربѧѧѧع الأول مѧѧѧن السѧѧѧنة الماليѧѧѧة 
الإجѧѧراءات الوقائيѧѧة، والتحسѧѧينات الاقتصѧѧادية الماليѧѧة والإداريѧѧة، والميѧѧاه والصѧѧرف الصѧѧحي، نشѧѧاطات        

 لقѧѧѧد قѧѧѧادت المشѧѧѧاريع ذات العلاقѧѧѧة بѧѧѧالأمن باسѧѧѧتمرار الزامѧѧѧات برنѧѧѧامج   )١٢٤(.والتعلѧѧѧيمالتنظيѧѧѧف المѧѧѧدني، 
آانت منظمة أبناء العراق قد أنشئت تحت البرنامج وانتقلѧت          . الاستجابة الطارئة للقائد خلال عدة أرباع سنة      

نѧامج منظمѧة أبنѧاء      آخر المدفوعات الممولة أميرآيѧاً لبر     . إلى سيطرة الحكومة العراقية خلال ربع السنة هذا       
 يبين الزامات أمѧوال برنѧامج الاسѧتجابة         ١٦-٢ الشكل   )١٢٥(.٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣٠العراق مُخطط لها في     

  .٢٠٠٩الطارئة للقائد حسب المشاريع بالنسبة للربع الأول من السنة المالية 
  

  ١٦-٢الشكل 

  %١     ٣٫٣٩ألزمت 
 %٧     ٣٫٠٩أنفقت 
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  ٣١/١٢/٢٠٠٩خ إلزامات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حسب نوع المشاريع، بتاري
  بملايين الدولارات

 

  
  

  .تشمل الأرقام أنواع مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد فقط ذات الالزامات التي تزيد عن مليون دولار: ملاحظة
  .١٧/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠١استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  توزيع المشاريع

 ١٠٫٠٠٠قاً، تقع أآثرية المشاريع المنفذة بأموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائѧد تحѧت سѧقف        آما ذُآر ساب  
مѧѧثلاً، . دولار، غيѧѧر أن عѧѧدة مشѧѧاريع آبيѧѧرة الحجѧѧم خالفѧѧت هѧѧذا المتوسѧѧط التѧѧاريخي لمشѧѧاريع البرنѧѧامج          

المئѧة مѧن    ب١٦ دولار اسѧتهلكت  ٥٠٠،٠٠٠ والتѧي آانѧت قيمتهѧا أآثѧر مѧن         ٢٠٠٨المشاريع التي بدأت سنة     
 )١٢٦(. بالمئة مѧن المشѧاريع     ١إجمالي تكاليف مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لكنها آانت تمثل فقط            

  .٢٠٠٤ يقارن توزيع نشاطات المشاريع الجاري تنفيذها خلال أرباع السنة منذ ١٧-٢الشكل 
  

  

  الإجراءات الوقائية 
  

  
  التعليم

  
  
  

  الكهرباء
  

  المياه والصرف الصحي
  

  النقل
  
  

  نشاطات التنظيف المدني
  
  
  

  الري/الزراعة
  
  
  

  التحسينات الاقتصادية
  
  

  إصلاح المرافق المدنية والثقافية
  
  

  مشاريع أخرى إنسانية أو لإعادة الإعمار
  
  

  العناية الصحية
  
  

  حكم القانون ونظام الحكم
  

 دفعات المؤاساة
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  ١٧-٢الشكل 
-٢٠٠٤رنامج الاستجابة الطارئة للقائد، حسب أرباع السѧنة،       توزيع إجمالي تكاليف نشاطات المشاريع الجاري تنفيذها لب       

٢٠٠٩   
  بآلاف الدولارات

  

  
  

  .١/٤/٢٠٠٩ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر

  
آما هو مبين في الشكل، يظهر توزيع نشاطات المشاريع خلال أرباع السنة الأخيرة تراجعاً عاماً في آل 

توقيت هذا التحول في قيم المشاريع يتزامن مع التغيّرات في القوانين .  الوسطية والمتوسطةمن القيم
خلال ربع . النظامية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي تُقيد استخدام الأموال للمشاريع الكبيرة النطاق

 دولار آما ٤٠،٧٠٢ئة للقائد السنة هذا، آانت القيمة الوسطية لنشاطات مشاريع برنامج الاستجابة الطار
 مشروع آلف ١٣٣٠ دولار، أي أن نصف نشاطات ال ٢،٥٠٠أن متوسط نشاطات هذه المشاريع آان 

  )١٢٧(. دولار، وأن النصف الآخر آلف اقل من ذلك المبلغ٢،٥٠٠أآثر من 

  

ريع إعادة الإعمار طِبقاً للقيود التشريعية، لم يعد برنامج الاستجابة الطارئة للقائد يُستخدم لتمويل مشا
 زادت قيمته عن ٢٠٠٩ما من مشروع بوشر في ربع السنة الأول للسنة المالية ) ١٢٨(.الكبيرة الحجم
  )١٢٩(. دولار٥٠٠،٠٠٠

  

  أساس                
  

   بالمئة٩٠
   بالمئة٧٥

  
  

  الوسط
  
  

   بالمئة٢٥
  

   بالمئة١٠
  

 المتوسط
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  التمويل الأميرآي حسب قطاع إعادة الإعمار
ي أربع ما تبقى  من هذا القسم من التقرير ربع السنوي يناقش نشاطات إعادة الإعمار والتقدم الحاصل ف

التغيير الأآبر في التمويل المخصص بين . الأمن، البنية التحتية، نظام الحكم، والاقتصاد: مجالات رئيسية
القطاعات هو إعادة تصنيف مليار دولار من مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 

من القطاع المنتهي أجله (مدني المخصصة لنشاطات بناء الديمقراطية، إلى قطاع الديمقراطية والمجتمع ال
. هذا التحول خفض أجمالي الإنفاق على الأمن وزاد إجمالي الإنفاق على نظام الحكم) للأمن والعدل

إجمالي التمويل المخصص لمجال البنية التحتية تراجع قليلاً مع إعادة تصنيف تمويل العناية الصحية إلى 
 مجال الاقتصاد قليلاً من حيث إجمالي التمويل المخصص وتراجع ايضاً. القطاع الجديد للخدمات العامة

  .مع إعادة تصنيف المساعدات الغذائية آإغاثة إنسانية التي هي تحت مجال نظام الحكم
  

بالنسبة للمخصصات والالزامات . ١٣-٢بالنسبة لقائمة مجالات وقطاعات إعادة الإعمار، انظر الجدول 
بالنسبة . ١٨-٢، انظر الشكل    ٢٠٠٩مارس / آذار٣١ بتاريخ والإنفاقات المتراآمة حسب القطاعات،

  ).د(لمقارنة مفصلة لقطاعات المفتش العام مقابل مصادر تمويلها، انظر الملحق 
  

  ١٢-٢الجدول 
  نشاطات المشاريع الرئيسية قيد التنفيذ لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد

  

تاريخ الإنجاز   المحافظة
  المتوقع

جمالي الكلفة إ  تاريخ البدء
  المقررة

  المشروع

 لضخ مياه الصرف في F2 وF1محطات   $٧٫٢٢  ٢٢/٩/٢٠٠٦  ٣١/٧/٢٠٠٩  الأنبار
  الفلوجة

 آرمة (PIC)ترآيب نظام الصرف الصحي   $٦٫٥٩  ١١١/٨/٢٠٠٧  ١/١/٢٠٠٩  البصرة
  علي

معدات ولوازم أعمال التنظيف المدني في   $٦٫١٣  ١/١/٢٠٠٧  ١٥/٢/٢٠٠٩  التأميم
  آرآوك

  Pcمحولات التيار لبغداد   $٤٫٨٢  ٢٠/١٠/٢٠٠٦  ٣٠/٦/٢٠٠٧  ادبغد
التعاقد بشأن مرفق بلدي جديد لمعالجة المياه   $٤٫٢٩  ٩/١٢/٢٠٠٤  ١٥/٧/٢٠٠٥  بغداد

  في الرضوانية
  فندق آرفان في مطار بغداد الدولي  $٤٫١٦  ١/١٢/٢٠٠٧  ١٤/٤/٢٠٠٨  بابل
 وفعلية في أحياء مدينة بغداد تأمين انارة فاعلة  $٣٫٥٠  ٦/١١/٢٠٠٧  ٦/٢/٢٠٠٨  بغداد

عن طريق شراء مصابيح للشوارع تغذى 
  شمسياً

  المحطة الفرعية في الكوار  $٣٫٤٣  ٢٠/٩/٢٠٠٧  ١٥/١٢/٢٠٠٨  البصرة
  مدرسة المواهب في البصرة  $٣٫٣٥  ١٤/٩/٢٠٠٨  ١/٤/٢٠٩  البصرة
  بناء وإعادة تأهيل مراآز العناية-إعمار  $٢٫٤٩  ١/١/٢٠٠٨  ١٢/١٢/٢٠٠٨  بغداد

  بغداد-الصحية
  .١/٤/٢٠٠٩ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
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  ١٣-٢الجدول 
  مجالات وقطاعات إعادة الإعمار الخاصة بالمفتش العام

  
  الاقتصاد  الحكم

  تنمية القطاع الخاص
  تتنمية القدرا

  الديمقراطية والمجتمع المدني
  سانيةالإغاثة الإن

  الخدمات العامة

  نظام الحكم

  الكهرباء
  البنية التحتية العامة

  النفط والغاز
  النقل والاتصالات

  المياه والصرف الصحي

  البنية التحتية

  المعدات والنقل لقوات الأمن العراقية
  البنية التحتية لقوات الأمن العراقية

  مساندة الاستدامة لقوات الأمن العراقية
  يب والعمليات لقوات الأمن العراقيةالتدر

  حكم القانون
  أمور أخرى تتعلق بالأمن

  الأمن
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  ١٨-٢الشكل 
  التمويل المتراآم حسب مجالات وقطاعات إعادة الإعمار

  بمليارات الدولارات
  مجالات إعادة الإعمار

 $١٫٤٧       الاقتصاد   $٧٫٠٢نظام الحكم $        ١١٫٨٢        البنية التحتية $ ٢٣٫٤٢الأمن   

  
  قطاعات مجالات إعادة الإعمار

  قوات الأمن العراقية 
 ٠٫٧٩حكم الاقتصاد $     ٢٫٣٨تنمية القدرات $           ٥٫٠٩الكهرباء $          ٦٫٨٤المعدات والنقل 

  
  $٠٫٦٨الديمقراطية والمجتمع المدني    تنمية القطاع الخاص   

  $١٫٩٥قوات الأمن العراقية            المياه والصرف الصحي        
 $                            ٢٫٢٥$           ٥٫٧٩المعدات والنقل 

قوات الأمن العراقية 
التدريب والعمليات 

٥٫٦٧$ 

  النفط والغاز
٢٫٠٥$ 

  الخدمات العامة
١٫٨٨$ 

قوات الأمن العراقية 
  مساندة الاستدامة

٢٫٤٢$ 

 التحتية البنية
 $١٫٣١العامة 

  الإغاثة الإنسانية 
٠٫٨١$ 

  النقل والاتصالات
١٫١٢$ 

  حكم القانون
١٫٧٣$ 

  أخرى- الأمن
١٫٠٠$ 

   مفتاح الرسوم   
القطاع/     المجال  

 

  إجمالي المخصصات
  

  لم تلزم
  لم تنفق

  
  

 أنفقت
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  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
، اسѧѧتجابة مصѧѧلحة الماليѧѧة والمحاسѧѧبة  ٣/٤/٢٠٠٩تنفيѧѧذ أمѧѧوال صѧѧندوق قѧѧوات الأمѧѧن العراقيѧѧة،  ، تقريѧѧر  (CFEMS)نظѧѧام: المصѧѧادر
، ٥/٤/٢٠٠٧، اسѧѧتجابة وزارة الخارجيѧѧة لطلѧѧب المفѧѧتش العѧѧام للبيانѧѧات، ٨/٤/٢٠٠٩ لطلѧѧب المفѧѧتش العѧѧام للبيانѧѧات، (DFAS)الدفاعيѧѧة 

 ٢/٤/٢٠٠٩ة الخلѧѧѧيج لطلѧѧѧب المفѧѧѧتش العѧѧѧام للبيانѧѧѧات،     ، اسѧѧѧتجابة فرقѧѧѧة منطقѧѧѧ  ١٠/٢٠٠٨، ٢٠٠٧وزارة الخارجيѧѧѧة، تقريѧѧѧر القسѧѧѧم   
 التقريѧѧر ربѧѧع السѧѧنوي،  (MNC-I)، الفيلѧѧق المتعѧѧدد الجنسѧѧيات فѧѧي العѧѧراق  (IRMS)، نظѧѧام إدارة وإعѧѧادة إعمѧѧار العѧѧراق  ٣/٤/٢٠٠٩و
ة الانتقاليѧة للعѧراق   ، اسѧتجابة مكتѧب المسѧاعد   ٣/٤/٢٠٠٩، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقريѧر المؤشѧرات الأساسѧية،         ١/٤/٢٠٠٩

، اسѧتجابة وزارة    ١٤/٤/٢٠٠٩، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلѧب المفѧتش العѧام للبيانѧات،              ٢٩/٣/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،     
 ٧/٤/٢٠٠٩، استجابة الوآالة الأميرآية للتنميѧة الدوليѧة لطلѧب المفѧتش العѧام للبيانѧات،           ٢/٤/٢٠٠٩المالية لطلب المفتش العام للبيانات،      

  .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)، استجابة الوآالة الأميرآية للتجارة الدولية ١٣/٤/٢٠٠٩و
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  الأمــن
  

لقد حان الوقت والظرف بالنسبة لقوات الائتلاف لأجل خفض عديد جنودها 
لقد أثبتت الانتخابات الناجحة في المحافظات القدرة المتزايدة . في العراق

يش العراقي والشرطة العراقية في تأمين الأمن في الأشهر القادمة، للج
وسوف يرى العراقيون عدد القوات الأميرآية ينخفض في المدن في الوقت 
الذي سيرتفع فيه عدد أآثر وأآثر من الأعلام العراقية في المراآز الأمنية 

  )١٣٠(.التي آانت متقاسمة سابقاً

  

  لقوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال راي أودييرنو، قائد ا
  ٢٠٠٩مارس / آذار٨

  

 والاتفاقية الأمنية (SFA)أخذ العراق القيادة بالنسبة للأمن آما نصت عليه اتفاقية إطار العمل الاستراتيجي 
(SA)لقد أصبح الوضع الأمني، بوجه .  في فصل جديد من العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق

 فكما )١٣١(.نامية، مع متوسط للربع السنوي للحوادث الأمنية في أدنى مستوياته منذ الغزوإجمالي، اقل دي
 بالمئة منذ بداية اندفاعة عديد القوات ٩٠، لقد هبطت مستويات الهجمات بنسبة ١٩-٢يظهر في الشكل 

  )١٣٢(.٢٠٠٧الأميرآية المقاتلة وحرآة الصحوة سنة 
  

على . ف المجتمعي الترآيز على الاقتصاد وتسليم الخدمات الأساسيةلقد زاد المستوى الأدنى نسبياً للعن
 في اليوم خلال ربع السنة ٩من حوالي (الرغم من ان وزارة الدفاع ذآرت ان عدد القتلى يواصل تراجعه 

 إلا أن المكاسب لا تزال هشة وغير متساوية عبر )١٣٣() في اليوم خلال ربع السنة هذا٨الأخير إلى 
  )١٣٤(.البلاد

  
 تلقد شهد ربع السنة هذا عدة هجما. الارتفاع الأخير في الهجمات يؤآد الهواجس حول الوضع الأمني

فبراير وقتل خمسة /انتحارية ضد القوات الأميرآية في الموصل، فقد قتل أربعة جنود في هجوم في شباط
 آذلك، )١٣٥(.ل سنةأبريل، وهي اآبر خسارة فردية للأرواح  الأميرآية في خلا/ نيسان١٠في قصف في 

  .بدأت تحصل من جديد انفجارات تقتل وتصيب الناس بالجملة
  

على الرغم من هذه الأحداث، بقي متوسط عدد الهجمات متدنياً نسبياً في آافة المحافظات خلال ربع السنة 
من  بالمئة ٧٨حوالي نصف سكان العراق يعيشون في بغداد وديالى ونينوى وصلاح الدين حيث آان . هذا
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 بالمئة خلال ٣٧متوسط الهجمات اليومي في محافظة بغداد تراجع بنسبة . آافة الهجمات تحصل سابقاً
 بالمئة، ٥٠ربع السنة هذا وتراجع في المحافظات الشمالية، نينوى وديالى والتأميم وصلاح الدين، بنسبة 

  )١٣٦(.(ISF)إلى حد آبير بسبب العمليات التي قادتها قوات الأمن العراقية 
  

  ١٩-٢الشكل 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٤الأحداث الأمنية، 

  
  

   نسمة١٠،٠٠٠ حادث سنوي لكل ٢٠ من أقل
   نسمة١٠،٠٠٠ حادث سنوي لكل ١٠-٢
   نسمة١٠،٠٠٠ حادث سنوي لكل ٢-٠

  
. ٢/٤/٢٠٠٩ و٦/١٠/٢٠٠٨استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)دة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية استجابة قيا

  
. التوترات الكردية العربية تصاعدت خلال ربع السنة هذا بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم آردستان

 من الدستور العراقي ١٤٠ في شمال ووسط العراق، يبدو ان الضغط على الحكومة العراقية لتطبيق المادة
قد أزمت الخلافات بين الأآراد والعرب السنة والاقليات ) التي سوف تحدد منطقة إقليم آردستان(

ان حضور البشمرآة الكردية ووحدات الجيش العراقي التي يسيطر عليها الأآراد خلف حدود . الإقليمية
  )١٣٧(.قد أجج هذه التوتراتحكومة إقليم آردستان، في مناطق حيث تقطن اقليات آردية، 
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  .قوات الائتلاف تدرب قوات الأمن العراقية على معدات للرؤية الليلية

  
تصل قوات الأمن العراقية الآن إلى مناطق آانت غائبة عنها لمدة طويلة، بما في ذلك مناطق في شمال 

تواصل . ٢٠٠٣ن منذ العام ديالى، وشمال التأميم وشرق نينوى، حيث آانت البشمرآة الكردية تؤمن الأم
قوات الائتلاف في المناطق المتنازع عليها لعب دور الوسيط في الوقت الذي تسعى فيه البشمرآة وقوات 

 ويبدي رئيس الوزراء المالكي هواجسه في ما )١٣٨(.الحكومة العراقية إلى إقامة علاقات عمل وظائفية
  )١٣٩(.يتعلق بالمبيعات الكردية لنفط آرآوك

  
   موازين القوىتغيير

 وهي تبلغ الآن ما مجموعه أآثر من ٢٠٠٧ بالمئة منذ ٢٥لقد ازدادت قوات الأمن العراقية بنسبة 
 علاوة على الإعداد المتزايدة لرجال الأمن الذين يقومون )١٤٠().شرطة وجيش( عنصر ٦١٨،٠٠٠

 عليها أوضاع الأمن الفعلي بالدوريات في أرجاء البلاد، فقد ازدادت قدرات قوات الأمن العراقية، ودلّت
  )١٤١(.يناير/خلال انتخابات آانون الثاني

  
سمحت الظروف الأمنية المحسّنة لقوات الائتلاف بالتحرك إلى خارج المدن في محافظة الانبار ومن 

  )١٤٢(.معظم المدن الجنوبية العراقية
  

  .ع تراجع حضور الائتلاف الاتجاهات المتوقعة في عديد قوات الأمن والتمويل م١٤-٢يظهر الجدول 
  

غير ان معدلات ازدياد الأعداد لدى قوات الأمن العراقية وتنميتها وقدراتها، تبقى محدودة بوجه التحديات 
لتحقيق مزيد من التقدم، يتوجب على قوات . المتواصلة لدعم قوات الأمن وبسبب القيود على الموازنة

  :الأمن العراقية معالجة عدة تحديات
  

 )١٤٣(. المفرط على الأفراد غير المدربينالاعتماد •
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 )١٤٤(.عجز الإرث القيادي في ما خص الضباط الكبار وضباط الصف •
 )١٤٥(.الافتقار إلى برامج تدريب مؤسساتية للحد من التأخير في التدريب •
 )١٤٦(.التطوير البطيء للوجستية المعتمدة على الذات وبرنامج مساندة الاستدامة •

  
 على النمو والاحتياجات التشغيلية المخططة لقوات الأمن العراقية بسبب أسعار النفط لقد ارتفعت الضغوط

 حتى خلال الأوقات التي استفادت منها الحكومة )١٤٧(.المتقلبة التي أرغمت إجراء تعديلات على الموازنة
قل من المطلوب  ووزارة الداخلية مبالغ اعالعراقية من أسعار النفط المرتفعة، تلقت آل من وزارة الدفا

 مثلاً، تجاوزت خطة زيادة عديد القوات والتحديث )١٤٨(.لتلبية الأهداف القريبة الأمد والأهداف النهائية
، آما ان عجز موازنة وزارة الداخلية سوف يحول، على الأرجح، )١٤٩(لوزارة الدفاع تفويضات الإنفاق

  )١٥٠(.دون تحقيق أهداف الشرطة الوطنية في تعزيز عديدها
  

  ١٤-٢الجدول 
  القوات الأمنية التي تحمي العراق

  

  الخدمة    المجندون  الاتجاه  الوضعية

تطبيق الاتفاقية الأمنية سوف يخرج قوات الائتلاف 
خفض . ٢٠٠٩يونيو / حزيران٣٠من المدن بحلول 

لواءين مقاتلين أميرآيين سوف يتم بحلول صيف 
٢٠٠٩  

  
  قوات الائتلاف    *١٤٧،٠٠٠

  لون الحصانة بموجب الاتفاقية الأمنيةلقد فقد المقاو
  

  مقاولو الأمن الخاص    *٣٠،٠٠٠

  قوات الأمن العراقية        
الضغوط على الموازنة سوف تشكل عائقاً آبيراً 

    لتجنيد الأعضاء بغية دعم الوحدات الجديدة
  وزارة الدفاع  )أ(الجيش العراقي  ١٩٦،٢٣٦

تواصل مراآز القيادة المشترآة العمل على 
حسين تحليل الأولويات لأجل التطوير ت

  .المستقبلي للعقيدة

  
  التدريب والدعم  ٢٣،٤٥٢

  .القدرات عند حدها الأدنى لكن هناك تقدم
  

  سلاح الجو  ٢،٠٦٦

  .لا زال في مرحلة تطوير بناء أسطول جديد
  

  سلاح البحرية  ١،٨٩٨

  
  

إجمالي وزارة   ٢٢٣،٥٩٢
  الدفاع
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  ١٤-٢الجدول 
  منية التي تحمي العراقالقوات الأ

  

  الخدمة    المجندون  الاتجاه  الوضعية

لا يزال التشديد على السهر على النظام داخل 
    )السير، الدوريات، المحافظات(المجتمعات 

  الشرطة العراقية  ٣٠٠،١٥٦

عملانية في آافة المحافظات، اللوجستية 
ومرافق التدريب منجزة، مع الصيانة 

  .جستيةواللو

  
  الشرطة الوطنية  ٤١،٠٤٤

بناء خط رؤية حول العراق، رفع درجة 
    .القدرات

  حماية الحدود  ٤٠،٣٢٨

امن البنية التحتية للنفط، استبدال حراس الجيش 
العراقي لحماية خطوط الأنابيب قد أبطأه تجميد 

  .التوظيف

  شرطة النفط  ٢٩،٤١١  

يتوقف على إصلاح التشريعات لجعل خدمة 
حماية المرافق دائرة رسمية تابعة لوزارة 

  .الداخلية

خدمة حماية   ٨٧،٠٠٠  
  المرافق

  
  

إجمالي وزارة   ٤٩٧،٩٣٩
  الداخلية

  وزارة الداخلية

يتوقف على إصلاح التشريعات لكي تصبح 
    .وزارة عراقية جديدة

  مكافحة الإرهاب  العمليات الخاصة  ٤،١٦٠

  
  

إجمالي قوات الأمن     ٧٢٥،٦٩١
  العراقية

  
  

  الإجمالي العام    ٩٠٢،٦٩١

  

 تتحول باستمرار استناداً إلى نشاطات تغيير العقود ومستويات الخدمات (PSC)أرقام الشرآات الأمنية الخاصة .  تتأثر بالتدويرمالأرقا: ملاحظة
  .الأمنية المطلوبة

 موظف في وزارة الداخلية ١١٢،٠٠٠الأعداد المذآورة تصوّر بيانات جداول الرواتب، ولا تعكس إجمالي الحاضرين للخدمة؛ حوالي   ) أ(
  .غير مدرجين في أعداد قوات الأمن العراقية

 .موظفو خدمة حماية المرافق غير محتسبين في لوائح المسؤولين بوزارة الداخلية لأنهم متعاقدون ولان قانون الإصلاح لم يُقرّ بعد  ) ب(
  .تقديرات المفتش العام* 

، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب ١/٢٠٠٩ السنوي للمفتش العام إلى آونغرس الولايات المتحدة، التقرير ربع السنوي والتقرير نصف: المصادر
  ٣١/١٣/٢٠٠٨؛ وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
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  قوات الأمن العراقية
الداخلية ووزارة الدفاع والقوة الوطنية  موظفاً في وزارة ٦١٨،٠٠٠تضم قوات الأمن العراقية أآثر من 

 موظف في خدمة الشرطة العراقية ٣٠٠،١٥٠ يخدم حالياً أآثر من )١٥١(.العراقية لمكافحة الإرهاب
(IPS) تكافح )١٥٢(.٢٠٠٩ موظف بحلول صيف ٤٠٠،٠٠٠ آما ان وزارة الداخلية قد حددت هدف بلوغ 

إذا تواصلت . ر إلى المدربين المؤهلين وقيود الموازنةوزارة الداخلية مع مرافق تدريب رديئة، والافتقا
ضغوط الموازنة التي سببتها أسعار النفط المتقلبة خلال السنوات الثلاث القادمة، فان استقرار وزارة 

  )١٥٣(.الداخلية ووزارة الدفاع على المدى الطويل سيتعرض للأخطار
  

  .٢٠-٢اقية، انظر الشكل بالنسبة للمسار التاريخي لنمو عديد قوات الأمن العر
  

  ٢٠-٢الشكل 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٥القوات المدربة والمكلّفة، حسب أرباع السنة، 

  

  
  

العدد التراآمي لأفراد الجيش العراقي وسلاح الجو والبحرية والشرطة الوطنية، وحماية الحدود والعمليات : ملاحظة
  .الخاصة

  
، ٨/٢٠٠٦، ٥/٢٠٠٦، ٢/٢٠٠٦، ١٠/٢٠٠٥، ٧/٢٠٠٥العراق،وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في : المصادر

، وزارة ١٢/٢٠٠٨ و٩/٢٠٠٨، ٦/٢٠٠٨، ٣/٢٠٠٨، ١٢/٢٠٠٧، ٩/٢٠٠٧، ٦/٢٠٠٧، ٣/٢٠٠٧، ١١/٢٠٠٦
  .١٨/٣/٢٠٠٩الخارجية، تقرير وضعية العراق، 

  

 درّبت

 آلفت
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  السيطرة العراقية على المحافظات
يناير /في الأول من آانون الثاني. عراقيةالأمن في آافة المحافظات هو الآن مسؤولية قوات الأمن ال

 ومع دخول الاتفاقية الأمنية (UNSCR)، مع انقضاء فترة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ٢٠٠٩
ديالى، (حيز التنفيذ، أخذت الحكومة العراقية على عاتقها المسؤولية في المحافظات الخمس المتبقية 

ونزولاً عند طلب الحكومة العراقية، تواصل القوات الأميرآية ). ادنينوى، التأميم، صلاح الدين، وبغد
  )١٥٤(.تقديم الرقابة الشاملة الإستراتيجية

  
  .٢١-٢بالنسبة للمسار التاريخي لنقل الأمن إلى الحكومة العراقية، انظر الشكل 

  
واتها  خطة خفض ق(MNF-I)، أعلنت القوات المتعددة الجنسيات في العراق ٢٠٠٩مارس /في آذار

تراجع عدد القوات هذا سوف يخفّض إجمالي الفرق المقاتلة في الألوية الأميرآية . للأشهر الستة القادمة
  .١٢ إلى ١٤في العراق من 

  
  انتقال أبناء العراق

 آوسيلة للمساعدة ٢٠٠٧ على المستوى القومي سنة (SOI)أسست الولايات المتحدة برنامج أبناء العراق 
 وإعادة إرساء النظام عن طريق تعزيز الأمن في الأماآن غير المستقرة في العراق، في الحدّ من العنف

، وافقت الحكومة العراقية ٢٠٠٩سبتمبر /في أيلول.  فرد في البرنامج٩٩،٠٠٠عن طريق إدخال حوالي 
شمل هذا مسؤولية دفع رواتب أبناء .  عضواً من منظمة أبناء العراق٩٤،٠٠٠على تحمل مسؤولية قرابة 

  )١٥٦(.العراق
  

  .٢٠٠٨أآتوبر /حصل أول نقل للمسؤولية بخصوص أبناء العراق في تشرين الأول
  

، أخذت الحكومة العراقية على عاتقها آامل المسؤولية لدفع ٢٠٠٩ابريل /ابتداءً من الأول من نيسان
 الرواتب ، آان هناك تأخير في دفع٢٠٠٩ابريل /مارس ونيسان/خلال آذار. رواتب أفراد أبناء العراق

عندما أدرك .  التي غابت منها أجور أبناء العراق٢٠٠٩نتيجة لتغييرات في موازنة العراق الوطنية لسنة 
وافقت الحكومة . مجلس الوزراء العراقي على هذا السهو، اتخذت الإجراءات المناسبة لإعادة الأموال

  )١٥٧(.٢٠٠٩قة على موازنة العراقية على أجور أبناء العراق وبدأت صرف المدفوعات قبل المواف
  

  .١٥-٢بالنسبة للمعلومات حول المسار التاريخي لتسجيل ونقل أبناء العراق، انظر الجدول 
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، )١٥٨( بالمئة من أبناء العراق مواقع داخل قوات الأمن العراقية٢٠لقد تعهدت الحكومة العراقية إعطاء 
عامة أو تأمين تدريبهم ودعمهم لانتقالهم إلى بينما ستجرى غربلة الآخرين لمنحهم مواقع في الخدمة ال

  .التوظيف في القطاع الخاص
  

حيوية "و" خطوة هامة باتجاه المصالحة الوطنية"عملية نقل أبناء العراق بنجاح إلى وظائف دائمة 
نسبة  غير انه يبدو ان هذه العملية تشكل تحدياً ناشئاً بال)١٥٩(".بالنسبة لاستقرار العراق على المدى الطويل

  .للحكومة العراقية لان الخلافات المذهبية الكامنة يمكن ان تتأزم بسبب القيود في الموازنة
  

تشجع الحكومة الأميرآية الحكومة "نظرا للتداعيات القومية الممكنة لسوء إدارة مرحلة الانتقال هذه، 
ء أبناء العراق قلقون حول  لا يزال بعض أعضا)١٦٠(.إزاء أبناء العراق" العراقية على احترام التزامها

 المناوشات الأخيرة بين )١٦١(.علمية الانتقال ويخشون من ان الحكومة العراقية لن تتقيد بوعدها لدمجهم
في . بعض مجموعات أبناء العراق وقوات الأمن العراقية تؤآد تعقيد عملية الدمج والمخاطر الكامنة فيها

ات العنيفة الهدوء الهش في بغداد عندما حصلت معارك مارس، أفسدت سلسلة من الاصطدام/أواخر آذار
خلال تلك الاصطدامات، تم . في الشوارع بين بعض الوحدات من أبناء العراق وقوات الأمن العراقية

  .توقيف عدة أعضاء آبار من أبناء العراق من قبل الحكومة العراقية
  

  ٢١-٢الشكل 
   قبل الحكومة العراقيةالمسار التاريخي للسيطرة على امن المحافظات من

  

٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

      بغداد      القادسية      ميسان    المثنى                 
      نينوى     الأنبار                           آربلاء       ذي قار         

  لى     ديا         بابل    البصرة          اربيل             النجف                   
       صلاح الدين    واسط           السليمانية                                                                             

  التأميم                            دهوك                             

 
   بالمئة من السكان١٠٠   بالمئة من السكان٥٥ بالمئة من السكان     ٣٨       بالمئة من السكان١١

  

؛ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢/٤/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
 .٢٩، ص ٣٠/١٢/٢٠٠٨
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  ١٥-٢الجدول 
  التسجيل والنقل المنجز لأبناء العراق

  
  المحافظة  بداية التسجيل  النقل إلى الحكومة العراقية

  بغداد  ___  ٢٠٠٨أآتوبر /لتشرين الأو
  بابل  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني
  ديالى  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني
  القادسية  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني
  واسط  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني

  الانبار  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني  ٢٠٠٩ر فبراي/شباط
  نينوى  ٢٠٠٩فبراير /شباط  ٢٠٠٩مارس /آذار
  تأميم  ٢٠٠٩فبراير /شباط  ٢٠٠٩مارس /آذار
  صلاح الدين  ٢٠٠٩مارس /آذار  ٢٠٠٩ابريل /نيسان

  .يناير قد أآملت هذه العملية/آافة المحافظات المفترض نقلها في آانون الثاني: ملاحظة
  .٢/٤/٢٠٠٩بة مكتب وزارة الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، استجا: المصدر

  
  مقاولو الأمن الخاص

 خدمات الحماية الجسدية لحماية الموظفين (PSCs)، قدم مقاولو الأمن الخاص ٢٠٠٣ابريل /منذ نيسان
 إعادة الأميرآيين والمرافق والممتلكات آما والمقاولين من الباطن والفرقاء الآخرين الداعمين لمهمة

  .الإعمار الأميرآية
  

في . الاستخدام الواسع لمقاولي الأمن الخاص لدعم عمليات الحكومة الأميرآية في العراق غير مسبوق
 شرآة على الأقل قدمت خدمات الأمن الخاص إلى الوآالات ٧٧، عيّن المفتش العام ٢٠٠٨تدقيق لسنة 

حراسة المواقع، ومواآبة مواآب الأفراد شملت الخدمات . ٢٠٠٣الأميرآية في العراق منذ العام 
 وفقاً لدراسة أعدها مكتب الأبحاث التابع للكونغرس، )١٦٢(.والمعدات، وتقديم النصح والتخطيط الأمني

  )١٦٣(. شخص يقدمون هذه الخدمات٣٠،٠٠٠آان هناك 
  

 والعراقيين آما استخدام هؤلاء المقاولين سبّب المشاآل، بما في ذلك مناوشات بين مقاولي الأمن الخاص
 مدنيا عراقياً في حادث في بغداد شارك فيه ١٧، قتل ٢٠٠٧سبتمبر /في أيلول. ومع القوات الأميرآية

في أعقاب هذا الحادث، أجرت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، تغيرات . مقاولون لوزارة الخارجية
 مقاولي الأمن الخاص، بما في ذلك تنظيمية وإجرائية لتعزيز إشرافهما والتنسيق والسيطرة على نشاطات

بعد ان رفضت الحكومة العراقية منح رخصة . تحرآات مقاولي الأمن الخاص في مناطق العلميات القتالية
 ةعمل من وزارة الداخلية لمقاول الأمن الخاص المعروف سابقاً ببلاك ووتر، قررت وزارة الخارجي
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وعادت وزارة الخارجية فاستدعت .  منحت إلى الشرآةالأميرآية عدم تجديد أوامر المهمة التي سبق ان
  )١٦٤(.شرآة تريبل آانوبي ومنحتها أمر مهمة جديد

  
 موظف من مقاولي الأمن الخاص بما في ذلك آبار مقاولي ٦،٣٤٤تستخدم وزارة الخارجية الأميرآية 

شرآاء المنفذين مع وزارة الخارجية ومقاولي الأمن الخاص من الباطن الذين تعاقدوا مع المانحين وال
هناك ما يقدر ب . ، آما والمانحين والشرآاء المنفذين الذين يؤدون وظائف أمنية(COM)رئيس البعثة 

 موظف لمقاولي الأمن الخاص يقدمون الحماية والأمن لموظفي رئيس البعثة والمرافق، آما يقدم ٣،١٤٩
الاستقرار وإعادة الإعمار في أرجاء  موظفاً اضافياً الأمن للمنظمات الداعمة لجهود إرساء ٣،١٧٦
المقاول الأول لصيانة وعمليات السفارة أعطى ايضاً الخدمات الأمنية لمقاولين من الباطن يقدمها . العراق
  )١٦٥(. موظفاً لمقاول للأمن الخاص١٩

  
 موظف لمقاولي الأمن الخاص يدعمون جهودها عبر عقود ٩،٣١٨ذآرت وزارة الدفاع ان ما مجموعه 

 الوآالات الأخرى التي تستخدم مقاولي الأمن الخاص لم تقدم إجمالي إعداد )١٦٦(.ود من الباطنوعق
  .الموظفين المشترآين

  
  :خلال ربع السنة هذا، رآّز تدقيقان للمفتش العام، على إدارة مقاولي الأمن الخاص

  
سنتا مشاطرة المعلومات حول  قد حة، وجد المفتش لعام ان وزارة الدفاع ووزارة الخارجينفي احد التدقيقي

فقد وضعتا سياسات لرفع التقارير .  الخطيرةثعلميات مقاولي الأمن الخاص ورفع التقارير حول الحواد
حول الحوادث الخطيرة وعهدت إلى منظمات معينة مسؤولية ضمان رفع التقارير حول الحوادث 

  )١٦٧(.الخطيرة وإجراء التحقيقات بشأنها
  

 راجع المفتش العام عقود وزارة الدفاع الخاصة بالخدمات الأمنية الداخلية على مدى في التدقيق الثاني،
أو استبدال /المسرح، الخاصة بالعمالة والأسلحة والمعدات والأمور الأساسية الأخرى لأجل زيادة و

عيّن و. عمليات الحراسة الأمنية العسكرية في قواعد العمليات الأمامية والمعسكرات في أرجاء العراق
المفتش العام بعض نقاط الضعف في الإشراف الحكومي، بما في ذلك التجارب المحدودة والتدريب 

  )١٦٨(.المحدود لممثلي ضباط التعاقد والإشراف غير الكافي
  

  التمويل الأميرآي للأمن والعدل
طاع  مليار دولار لق٢١٫٢ مليار دولار وألزمت ٢٣٫٤، خصصت الولايات المتحدة ٢٠٠٣منذ العام 

 )١٦٩(. مليار دولار متبقية دون إنفاق٤٫٨، آان هناك قرابة ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ . الأمن والعدل
  .١٦-٢بالنسبة للتفاصيل حول الإنفاق الأميرآي في هذا القطاع، انظر الجدول 
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  .٢٢-٢بالنسبة لوضعية آافة الأموال الأميرآية الداعمة للأمن في العراق، انظر الشكل 
  

   البرامج الأميرآية لقوات الأمن العراقيةتحديث
  )١٧٠(:وضع الائتلاف هذه الأولويات البعيدة الأثر لأجل تنمية قدرات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية

  
 .دعم زيادة عديد القوات وإعادة تعزيزها •
 تحسين براعة واحترافية القوات العراقية •
 .بناء قدرات معينة لوجسيتة واستدامية وتدريبية •
 .نمية القدرات الوزارية والمؤسساتيةت •

  
  : هي٢٠٠٩المجالات الأربعة القصيرة الأجل للتشديد خلال النصف الأول من 

  
 .ضمان مواصلة القوات العراقية تحسين اللوجستية والصيانة ودعم الحياة •
 ضمان حجم وقدرات واحترافية والروح القيادية لقوات الأمن العراقية لتمكينها أآثر فأآثر من •

 .لعب أدوار أمنية إضافية عوضاً عن قوات الائتلاف
 (CTF) وقوات مكافحة الإرهاب (ISOF)تعزيز قدرات قوات العمليات الخاصة العراقية  •
 .ضمان بقاء نمو القوات الجوية والبحرية العراقية على المسار •

  
قية لدعم تدريب  مليون دولار من صندوق قوات الأمن العرا٤٥٧٫١٦خلال ربع السنة هذا، تم إلزام 

 مليار دولار للإلزام إضافة ١٫٦٥قوات الأمن العراقية ومتطلبات التجهيزات والاستدامة، آما خصص 
  )١٧١(.٢٠٠٩إلى موازنة السنة المالية 

  
 البرامج الأميرآية لبناء قدرات قوات الأمن العراقية في أربع مجالات (DoD)رآزت وزارة الدفاع 

  .رئيسية، آما هو مبين أدناه
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  ١٦-٢الجدول 
  الدعم الأميرآي للأمن والعدل

  بملايين الدولارات

  
النسبة المئوية للتغييرات في 

الإنفاقات المتراآمة بالنسبة لربع 
  السنة الأخير

  اسم الصندوق  البرامج  الالزامات  الإنفاقات

  المعدات والنقل  $٥٣،٣٥٠٫١٩  ٤،٢٨٦٫٨  %١٠
  البنية التحتية  ٤،٢١٩٫٣٣  ٣،٤٩١٫٨٠  %٦
  التدريب والعلميات  $٢،٢٤٦٫٦٤  ٢،١٤٣٫٨٣  %١
  مساندة الاستدامة  ٢،٢٠٩٫٦٩  ١،٩٧٣٫٢٧  %٦
   السريعةةصندوق الاستجاب  $٤٣٨٫٧٣  ٣٨١٫٤٦  %٤

  نزع السلاح، التسريح وإعادة الدمج  $١٤٨٫٨٩  ٦٠٫٣٦  %١١٩
  عمليات الموقوفين  $١٠٣٫٧٥  ٩٣٫٨٦  %٣
  الرفع ومساندة الاستدامة  $٧٠٫٦٣  ٥٧٫٩٩  %٤
  موظفو مراآز الإصلاح العراقية  $١٢٫٧٠  ١٫٣٧  %٥٦

مراآز إعادة الدمج لمرافق الاحتجاز   $٧٫٩٨  -  -
  في مسارح العمليات

  مجمعات حكم القانون  $٧٫٠٦  ٤٫٥٦  %١٧٩

صندوق قوات 
  الأمن العراقية

  أضرار المعارك  $٣٨٫٦٨  ٣٢٫٦٠  %٣
  عات المؤاساةدف  $٤٧٫٤١  ٤٢٫٩٩  %٢
  الإجراءات الوقائية  $٣٨٧٫٩٦  ٢٧٥٫٧٠  %٧
  دفعات إلى الموقوفين المطلق سراحهم  $٠٫٩٥  ٠٫٥٥  %١
  القانون ونظام الحكم  $٩٦٫٦٤  ٨٧٫٦٥  ٠

برنامج الاستجابة 
  الطارئة للقائد

صندوق دعم   مكتب اتصال جرائم النظام  $٣٠٫٧٠  ٢٨٫٠٨  %١
  الاقتصاد

  الأمن وفرض تطبيق القانون  $٤،٨٥٢٫١٠  ٤،٧٨٧٫٠٠  -
العدل، البنية التحتية للسلامة العامة   $٧٤٦٫٩٠  ٦٧٩٫٠٠  -

  والمجتمع المدني
حقوق الإنسان، محكمة الدعاوى   $٢٦٫٤٠  ٢٤٫٧٠  -

  الخاصة بالممتلكات

ثة صندوق إغا
وإعادة إعمار 
  العراق الأول

مؤسسة /شبكة الاستجابة الأولى  $٥٣٫٣٠  ٥٢٫٩٨  -
الدراسات القانونية الدولية الدفاعية 

(DIILS)  
  فرض القانون  $٢٤٫٥٠  ٢١٫٣٦  -
  برامج السجون/الشرطة  $٦١٫٥٠  ٥٦٫٢١  -

ق إغاثة صندو
وإعادة إعمار 

  العراق 

  المجموع    $٢١،١٨٢٫٧٣  ١٨،٥٨٤٫١٣  %٤
  

الأمن، (بالنسبة للمنهجية حول آيفية ترتيب المفتش العام البرامج الأميرآية حسب الفئات . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
الالزامات والإنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن ). د(حتية، الاقتصاد، ونظام الحكم، انظر الملحق البنية الت

لم يتلّق المفتش العام تقارير عن مستويات . التزامات ونفقات الخط الأول الذي جاء ذآرها في ملخص التمويل الأميرآي
ما ان بعض المعلومات جمعت من نظام إدارة إعادة إعمار العراق المشاريع الحالية أو القطاعات من آافة الوآالات آ

(IRMS) .  
  

؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩نظام الإدارة المالية لسلاح الهندسة، تقرير تنفيذ أموال صندوق قوات الأمن العراقية، : المصادر
ارة الخارجية، تقرير القسم ؛ وز٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 

، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق ١٠/٢٠٠٨، ٢٠٠٧
  .١٤/٤/٢٠٠٩، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٩/٣/٢٠٠٩
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  تكوين عديد القوات وسد النقص فيها
لحكومة العراقية لزيادة عدد القوات قد استهلكت الاعتمادات في الموازنة، سيقوم التمويل لما آانت خطط ا

  .الأميرآي بسد فجوات آبيرة
  

 مليون دولار، ٥٤١٫١بلغ إجمالي أموال صندوق قوات الأمن العراقية الملزمة خلال ربع السنة هذا 
شملت الالزامات أموالاً للتدريب . مخصصة بصورة رئيسية لبرامج وزارة الدفاع في المعدات والتوسع

 مليون ٦٠٫٤(، ومساندة الاستدامة ) مليون دولار٣٢٨٫٣(والمعدات والنقل )  مليون دولار٥٤٫٨(
  )١٧٢(). مليون دولار٢٩٫٨(والنشاطات المرتبطة بها )  مليون دولار٤٠٫٨(، والبنية التحتية )دولار

  
 مليون دولار سوف تضاف إلى تدريب ١٣٦٫٣م آان دعم توسع وزارة الدفاع ظاهراً عن طريق إلزا

  .الكتائب الجديدة للجيش العراقي
  

  
مارس /طلاب أسلحة وتكتيكات خاصة من الحزام الأمني خلال دورة تدريبية لمدة ستة أسابيع للشرطة النخبة، في آذار

٢٠٠٩  

  
  براعة واحترافية القوات العراقية

من العراقية ظاهرة في الالزامات الأخيرة لصندوق قوات آانت الجهود الكبيرة لتعزيز براعة قوات الأ
وزارة الدفاع لن . الأمن العراقية، دعم آون قياس النجاح لم يعد موضوع غير سري لدى وزارة الدفاع

  )١٧٣(.تقدم بعد اليوم تقييمات حول جهوزية قوات الأمن العراقية
  

ولكن . من العراقية مع رسوم بيانية مرافقةآانت وزارة الدفاع ترفع تقارير عن وضعية جهوزية قوات الأ
، سوف تكون البيانات متضمنة في ١٧٩٠مع انقضاء مدة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 

  .الملحق السري
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 تعمل عن آثب مع قوات الأمن العراقية (NTM-I)بعثة التدريب في العراق التابعة لحلف شمالي الأطلسي 
ر ضباط الصف على القيادة، وعلى المهارات المحددة للفروع، وإجراءات الموظفين لتدريب الضباط وآبا

وتقدّم أيضاً النصح لأآاديميات التدريب العسكرية الأربع في العراق آما تخطط لتوسيع رعاية . والإدارة
ة عملت بعثة التدريب التابعة لحلف شمالي الأطلسي عن آثب مع القياد. ٢٠٠٩هذه الأآاديميات سنة 

الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لأجل تطوير مقرر دراسي جديد لتعليم القادة الكبار 
ترآز برامج التدريب، بوجه عام على تدريب العراقيين في تحمل مسؤولية تدريبهم بأنفسهم . المسجلين

 مدربين من الائتلاف ٨ مع انتقال التدريب من الائتلاف إلى التعليم العراقي يتقدم. بأسرع وقت ممكن
  )١٧٥:وتواصل قوات الائتلاف أيضاً دعم.  مدرب عراقي١٧يعملون لتقديم النصح ل 

  
 .تنمية القدرات المخابراتية لقوات الأمن العراقية •
لأجل تأسيس منهاج تدريب معياري وتسهيل تطوير خزان (البراعة في اللغة الإنكليزية  •

 ).ليزية داخل قوات الأمن العراقيةاآبر من المهنيين الناطقين بالإنك
 .التقييمات لقدرات قوات الأمن العراقية •

  
  القدرات اللوجستية والتدريبية  ومساندة الاستدامة 

لقد أصبحت . لا تزال القدرات اللوجستية ومساندة الاستدامة نقطة ضعف آبيرة لدى قوات الأمن العراقية
ءة وذات اعتماد ذاتي مع الوقت، لكنها تواصل الكفاح لأجل قوات الأمن العراقية، إلى حدٍ ما، أآثر آفا

ثمة حاجة إلى مزيد من . تكييف هيكليتها التنظيمية بغية مواجهة تحديات المسؤوليات التشغيلية المتزايدة
الجهود لتعزيز دعم قدرات قوات الأمن العراقية في مساندة الاستدامة واللوجستية على المستويات 

  )١٧٦(.راتيجيةالعملانية والاست
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  ٢٢-٢الشكل 
  الأمن والعدل-وضعية الأموال

  بملايين الدولارات
  

  خصّصت 
  التغيير بالنسبة لربع السنة الأخير       ٢٣٫٤٣

  
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

  
 ةاسѧѧتجاب، ٣/٤/٢٠٠٩، تقريѧѧر أمѧѧوال صѧѧندوق الأمѧѧن العراقيѧѧة، (CEFMS)نظѧѧام الإدارة الماليѧѧة لسѧѧلاح الهندسѧѧة : المصѧѧادر

، اسѧتجابة وزارة الخارجيѧة لطلѧب    ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفѧتش العѧام للبيانѧات،      (DFAS)مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية     
، نظѧام إدارة وإعѧادة إعمѧار العѧراق     ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧، وزارة الخارجية، تقرير القسѧم  ٥/٤/٢٠٠٧المفتش العام للبيانات،   

(IRMS)      استجابة مكتب المساعدة الانتقالية     ١/٤/٢٠٠٩القوات المتعددة الجنسيات في العراق،      ، التقرير ربع السنوي لقيادة ،
، اسѧѧѧتجابة مكتѧѧѧب وزيѧѧѧر الѧѧѧدفاع لطلѧѧѧب المفѧѧѧتش العѧѧѧام للبيانѧѧѧات،      ٢٩/٣/٢٠٠٩للعѧѧѧراق لطلѧѧѧب المفѧѧѧتش العѧѧѧام للبيانѧѧѧات،    

١٤/٤/٢٠٠٩.  

  
واحدة تѧدعم مباشѧرة     " وقع قيادة م" والتوزيع مع قاعدة     للإمداداتتواصل وزارة الدفاع تطوير شبكة قومية       

ذآѧѧرت وزارة الѧѧدفاع الأميرآيѧѧة ان وزارة الѧѧدفاع العراقيѧѧة سѧѧوف تنشѧѧئ أيضѧѧاً  . آѧѧل فرقѧѧة للجѧѧيش العراقѧѧي
ثمانيѧة مѧن تلѧك      . أصول لدعم الحياة في المناطق أيضѧاً فѧي تلѧك المواقѧع لتعزيѧز قѧدرات التخѧزين والتوزيѧع                    

القواعѧѧد الخمѧѧس المتبقيѧѧة هѧѧي قيѧѧد الإنشѧѧاء أو أنهѧѧا . رميمهѧѧاالقيѧѧادات إمѧѧّا أصѧѧبحت مكتملѧѧة أو يجѧѧري إعѧѧادة ت
  )١٧٧(.٢٠٠٩عقود معلقة، ويتوقع ان تُصبح شغّالة في أواسط 

  
 الممول من الولايات المتحدة  لا يزال المرآѧز الرئيسѧي للإمѧدادات              مجمّع المستودعات القومي في التاجي    

تتوقѧع وزارة الѧدفاع ان تبѧدأ المنظمѧات الأخѧرى            . القومية وخدمات الصѧيانة بالنسѧبة لقѧوات الأمѧن العراقيѧة           
مثѧѧل ورش عمѧѧل إصѧѧلاح المحرآѧѧات والنقѧѧل، ومسѧѧتودعات قطѧѧع الغيѧѧار    (القائمѧѧة فѧѧي مسѧѧتودعات التѧѧاجي  

  )١٧٨(.٢٠٠٩العمليات عند الانتهاء من البناء بحلول نهاية ) ومرافق الصيانة للعربات المدولبة والمقطورة
  

مح عند إنجازه للكميѧات الكبѧرى مѧن المѧواد أو الموجѧودات المخزونѧة       قدرات مجمع المستودعات سوف تس   
هنѧاك عشѧر قيѧادات     .  موقع للقيادة، حيث يكون آل موقع مخصص لفرقة في الجѧيش العراقѧي             ١٣بإمداد ال   

  %٣    ٢١٫١٨ألزمت 
 %٤    ١٨٫٥٨أنفقت 
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، آما أن ثمانية منها قد نقلѧت        (GMASS)مواقع مجهزة بموجب عقد خدمات الصيانة والإمدادات العالمي         
يبدو ان إنشاء ما تبقى من قيادات المواقع سوف يتطور بصورة أبطأ ممѧا آѧان متوقعѧاً                  . قيإلى الجيش العرا  

  )١٧٩(.٢٠٠٩أصلاً آما ان إمدادات المعدات الأساسية لا يتوقع ان تتم قبل أواخر 
  

 (AECOM)خلال ربѧع السѧنة هѧذا، اصѧدر المفѧتش العѧام تѧدقيقاً حѧول العقѧد الѧذي مѧنح إلѧى شѧرآة ايكѧوم                              
مُقѧѧدّرة ب (كوميѧѧة لمسѧѧاعدة الجѧѧيش العراقѧѧي فѧѧي تطѧѧوير قѧѧدرات لوجسѧѧتية ذات اآتفѧѧاء ذاتѧѧي     للخѧѧدمات الح

وجد التدقيق ان آلفة الجهد هذا ازدادت بصورة آبيرة لان نطѧاق العمѧل تѧم تحديѧده            ).  مليون دولار  ٦٢٨٫٢
ؤولية  مѧѧرة، وان وزارة الѧѧدفاع العراقيѧѧة لѧѧم تقبѧѧل مسѧѧ ١٦١بشѧѧكل سѧѧيئ، آمѧѧا ان أوامѧѧر المهمѧѧات قѧѧد عѧѧدلت  

دفع هѧذا قيѧادة القѧوات المتعѧددة الجنسѧيات فѧي العѧراق إلѧى تمديѧد فتѧرة الأداء                      . عمليات الصيانة والإمدادات  
أما في ما يتعلق بحصѧيلة هѧذا   . على نفقة الولايات المتحدة آما انه من المتوقع ان تواصل التكاليف ازديادها      

ياً هاماً لعربات الجيش العراقي لكنه لم يحقѧق أهدافѧه     الجهد، فقد وجد المفتش العام ان العقد قدم دعماً لوجست         
حصѧل  . المتعلقة بتѧدريب أفѧراد الجѧيش العراقѧي فѧي أداء بعѧض وظѧائف الصѧيانة وتشѧغيل نظѧام الإمѧدادات            

  )١٨٠(.ذلك إلى حد آبير لان الجيش العراقي لم يقدم عدداً آافياً من الجنود للتدريب
  

  القدرات الوزارية والمؤسساتية
لѧѧلإدارة " بتقѧѧديم المشѧѧورة"الائѧѧتلاف " قيѧѧام"نميѧѧة القѧѧدرات الممولѧѧة مѧѧن الولايѧѧات المتحѧѧدة تشѧѧمل    بѧѧرامج ت

تعلѧѧيم المقѧѧررات الدراسѧѧية والتѧѧدريب فѧѧي موقѧѧع    " آمѧѧا و)١٨١( ووزارة الداخليѧѧة،عالمدنيѧѧة فѧѧي وزارة الѧѧدفا 
ميѧة القѧدرات الأخѧرى،     لأجل دعم هذه البرامج  وبѧرامج تن )١٨٢(.لموظفي التملك في وزارة الدفاع   " الوظيفة

  . مليون دولار٦١٫١داخل قوات الأمن العراقية، قدمت الزامات صندوق قوات الأمن العراقية 
  

 لأجѧѧѧل تحسѧѧѧين تنسѧѧѧيق المهѧѧѧام علѧѧѧى مسѧѧѧتوى   ٢٠٠٩تطѧѧѧور وزارة الداخليѧѧѧة خطتهѧѧѧا الإسѧѧѧتراتيجية لسѧѧѧنة   
لتخطѧيط لا تѧزال متخلفѧة عѧن         غيѧر ان دورة ا    . المديريات لتتوافق مع رؤية الوزير والأهѧداف الإسѧتراتيجية        

وعلѧى الѧرغم مѧن هѧذه        . دورة الموازنة وهي لѧم تѧرتبط بعѧد مباشѧرة بمخصصѧات المѧوارد وإدارة البرنѧامج                 
النѧѧواقص، فقѧѧد قيمѧѧت وزارة الѧѧدفاع جهѧѧود وزارة الداخليѧѧة علѧѧى انهѧѧا أظهѧѧرت تحسѧѧّناً هامѧѧاً بالمقارنѧѧة مѧѧع       

  )١٨٣(.الممارسات السابقة
  

منية الانتقالية المتعددة الجنسيات فѧي العѧراق الترآيѧز علѧى تنميѧة قѧدرات وزارة                 تواصل نشاطات القيادة الأ   
  )١٨٤(.١٧-٢، انظر الجدول ٢٠٠٩بالنسبة لملخص عن بنود خط موازنة السنة المالية . الداخلية
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  ١٧-٢الجدول 
  دعم القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لوزارة الداخلية 

   الدولارات بملايين

  
  نوع المشروع  مبلغ الميزانية

  التدريب  $١٫٠٢٠
  المعدات والتدريب  $٥١٧
  دعم الحياة والصيانة  $١٢٦
  نشاطات حكم القانون  $٢٣٢
  الإنشاء  $١١٠

  
  .٢/٤/٢٠٠٩استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  قيات يخدمن في قوات الأمن العراقيةمزيد من النساء العرا

 مفتشة شرطة مѧن النسѧاء   ٤٩٠، أقامت آلية الشرطة في بغداد حفلة تخرج ل ٢٠٠٩يناير /في آانون الثاني 
 )١٨٥(.تقدن قافلة من المزيد من النساء للانضمام للشرطة العراقية والكيانات الأخرى لقوات الأمѧن العراقيѧة               

لقѧد تسѧجلت حѧوالي    ). مسѧاوية لصѧف الضѧابط   ( شѧرطية  ١٧٤٣نثѧى و   ضѧابطاً أ   ٨٨، تѧم تѧدريب      ٢٠٠٣منذ  
القѧѧوات المتعѧѧددة  .  أنثѧѧى وهѧѧي تتلقѧѧى دفعѧѧات مѧѧن قѧѧوات الائѧѧتلاف بموجѧѧب برنѧѧامج بنѧѧات العѧѧراق         ١٠٠٠

 تعمѧѧل علѧѧى خطѧѧة لنقѧѧل تلѧѧك النسѧѧاء إلѧѧى الحكومѧѧة العراقيѧѧة آجѧѧزء مѧѧن    (MNC-I)الجنسѧѧيات فѧѧي العѧѧراق 
  )١٨٦(.برنامج المصالحة الوطنية

  
  مبيعات العسكرية الأجنبيةال

 الموافقѧѧة علѧѧى المباشѧѧرة فѧѧي  (USACE)أعطѧѧت البحريѧѧة العراقيѧѧة سѧѧلاح الهندسѧѧة فѧѧي الجѧѧيش الأميرآѧѧي   
 مليѧѧون دولار، فѧѧي محافظѧѧة  ٥٣إنشѧѧاء مشѧѧروع الرصѧѧيف البحѧѧري والسѧѧور البحѧѧري فѧѧي أم قصѧѧر بكلفѧѧة      

الهندسѧة فѧي الجѧيش الأميرآѧي      بين سѧلاح  (FMS) هذا أول مشروع مبيعات عسكرية أجنبية    )١٨٧(.البصرة
والعراق بموجب برنامج يسمح للدولة المضيفة بان تدفع للحكومة الأميرآية آلفة الإنشѧاء والإمѧدادات التѧي                 

  )١٨٨(.تدعم قواتها العسكرية
  

. لم يكن مشروع سلاح الهندسة في أم قصر أول استخدام لبرنامج المبيعѧات العسѧكرية الأجنبيѧة فѧي العѧراق            
 ٤٫٥ حالѧة قѧدرت بحѧوالي    ١٢٠، آانت الحكومة العراقية قد وقّعت أآثر مѧن    ٢٠٠٩أبريل  /سان ني ٩بتاريخ  

مليار دولار لشراء التجهيزات والمعدات والتدريب من الولايات المتحѧدة عبѧر برنѧامج المبيعѧات العسѧكرية               
  )١٨٥(.الأجنبية
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تحѧدة مراجعѧة مشѧترآة لبرنѧامج        خلال ربع السنة هذا، أجرى ممثلون عѧن الحكومѧة العراقيѧة والولايѧات الم              
الأمر الذي قدم للعѧراقيين فرصѧة للتعبيѧر عѧن الهѧواجس والتوصѧية بتغييѧرات                 . المبيعات العسكرية الأجنبية  

 مليار دولار على شكل خدمات، وعربѧات، وقطѧع غيѧار      ١٫٥لقد تلقت الحكومة العراقية حوالي      . في النظام 
يب عبѧر برنѧامج المبيعѧات العسѧكرية الأجنبيѧة وهѧي             للطائرات، وأسѧلحة صѧغيرة، وبѧزات عسѧكرية، وتѧدر          

  . مليار دولار إضافية لمشتريات بموجب برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية٣٫٥تنتظر معالجة 
  

تشѧمل هѧذه العوامѧل غيѧاب     . تنفيذ برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية في العراق لا تزال تعيقه عدة عوامѧل       
الاحتياجѧѧات ومعالجѧѧة آتѧѧب عѧѧروض وقبѧѧول مبيعѧѧات عسѧѧكرية أجنبيѧѧة،        القѧѧدرات الوزاريѧѧة علѧѧى تحديѧѧد    

والافتقѧѧѧار إلѧѧѧى التخطѧѧѧيط والتنفيѧѧѧذ للموازنѧѧѧة وتوقعѧѧѧات محاسѧѧѧبية غيѧѧѧر واقعيѧѧѧة لإجمѧѧѧالي تكѧѧѧاليف امѧѧѧتلاك     
  )١٩٠(.الأنظمة

  
  برامج العدل الأميرآية للعراق

عيѧѧق بصѧѧورة آبيѧѧرة إدارة ان تخويѧѧف القضѧѧاة ي. يواصѧѧل النظѧѧام الجنѧѧائي العراقѧѧي مواجهѧѧة تحѧѧديات خطيѧѧرة
نظام العدل الجنائي آما حال دون تطبيق حكم القانون في العراق، وقاد إلѧى إجѧراءات غيѧر منصѧفة للعدالѧة             

في العديد من أنحѧاء  ) ثلاث سنوات في بعض المقاطعات   (الجنائية والى تراآم القضايا قبل إجراء المحاآمة        
جعѧѧة القضѧѧايا، وظѧѧف مجلѧѧس القضѧѧاء الأعلѧѧى حراسѧѧاً   للحѧѧد مѧѧن التخويѧѧف القضѧѧائي ولتسѧѧريع مرا . العѧѧراق

بالنسѧبة لنظѧرة عامѧة حѧول اغتيѧال القضѧاة وأعضѧاء ومѧوظفي المحѧاآم، انظѧر               . إضافيين لحماية آѧل قѧاضٍ     
  .٢٣-٢الشكل 

  
تواصѧѧل خѧѧدمات مسѧѧاعدي القضѧѧاء الاميѧѧرآيين تزويѧѧد القضѧѧاة ورجѧѧال أمѧѧنهم بالمسدسѧѧات ويسѧѧاعدونهم فѧѧي 

  )١٩١(.حة من وزارة الداخليةالحصول على بطاقات رخص أسل
  

  تطوير حكم القانون
تواصѧѧل مشѧѧاريع حكѧѧم القѧѧانون الممولѧѧة مѧѧن الولايѧѧات المتحѧѧدة تَراجعهѧѧا آمѧѧا ان مرافѧѧق حمايѧѧة الشѧѧهود قѧѧد      

يواصѧل قسѧم حكѧم القѧانون لѧدى السѧفارة الأميرآيѧة الترآيѧز علѧى                  . أنجزت وتم نقلها إلѧى الحكومѧة العراقيѧة        
مجمѧѧع هاريѧѧاآين بوينѧѧت  افتتѧѧاح . القضѧѧائي، والمحѧѧاآم، والسѧѧجون والمعتقلѧѧين  البѧѧرامج التѧѧي تعѧѧالج الأمѧѧن   

، قѧѧد تأجѧѧل لغايѧѧة الأول مѧѧن  ٢٠٠٩مѧѧارس / آذار١٥ فѧѧي الرمѧѧادي، الѧѧذي آѧѧان مخططѧѧاً سѧѧابقاً فѧѧي  القضѧѧائي
 لقѧѧد تѧѧم اسѧѧتخدام الأمѧѧوال الأميرآيѧѧة لهѧѧذا     )١٩٢(. بسѧѧبب الهѧѧواجس الأمنيѧѧة الجاريѧѧة  ٢٠٠٩يونيѧѧو /حزيѧѧران

علاوة على ذلك، يمѧوّل مكتѧب شѧؤون    . ٢٠٠٨نوفمبر /ي عاينه المفتش العام في تشرين الثاني     المشروع الذ 
 رفع درجة امن مباني المحاآم والتقييم الأمني، ولكن ليس آامѧل          (INL)المخدرات الدولي وتطبيق القانون     

  .عملية البناء
  

  الازدحام في السجون
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قامѧت  ). سابقاً أبѧو غريѧب    (تاح سجن بغداد المرآزي     ، افت ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢١أعلنت وزارة العدل، في     
 فѧي  )١٩٣(. سѧجين إضѧافي  ٢٦٠٠الحكومة العراقية بتجديѧد وإصѧلاح هѧذا المرفѧق، وقѧدمت أمѧاآن السѧكن ل             

، نقѧѧل المسѧѧؤولون الأميرآيѧѧون سѧѧند ملكيѧѧة سѧѧجن شمشѧѧمال إلѧѧى وزارة العѧѧدل التѧѧي   ٢٠٠٩مѧѧارس / آذار١٩
والموظفين العراقيين وتقوم بالمشتريات للمعدات المطلوبѧة لإسѧكان   ذآرت انها تعيّن حالياً ضباط الإصلاح       

  )١٩٤(. سجين٣،٠٠٠يتوقع ان يتسع سجن شمشمال ل . المساجين
  

  خدمات الحماية القضائية
خѧلال ربѧع السѧنة هѧذا، سѧافر مستشѧارو السѧفارة              . لا يزال الأمن القضѧائي يُشѧكِّل هاجسѧاً آبيѧراً فѧي العѧراق              

 ومجلѧس القضѧاء الأعلѧى لتقيѧيم الأمѧن القضѧائي             ةمع المسؤولين مѧن وزارة الداخليѧ      الأميرآية إلى الموصل    
عѧلاوة  . في نينوى، وجمعѧوا المعلومѧات المسѧترجعة عبѧر اسѧتمارات وزعѧت علѧى القضѧاة فѧي المحافظѧات            

على ذلك، سѧهل الملحѧق العѧدلي لѧدى السѧفارة الأميرآيѧة الاتصѧالات بѧين وزارة الداخليѧة ومجلѧس القضѧاء                         
لتوجيه مزيد من العمل باتجاه هدف خلق وحدة للحماية القضائية داخل وزارة الداخليѧة، آمѧا يجѧري       الأعلى  

تسمح خطѧة يѧدعمها الملحѧق العѧدلي لقضѧاة مجلѧس             . تشكيل مجموعات أوسع وأآثر آفاءة للحماية القضائية      
لة حساسѧة وهامѧة   القضاء الأعلى بان تكون لهم آلمة في تشكيل المجموعات الأمنية بحيث تѧتم معالجѧة مسѧأ       

  )١٩٥(.جداً بالنسبة لهؤلاء القضاة
  

يُساعد الائتلاف العراقيين في تأمين امن مباني المحاآم وحماية القضاة وعѧائلاتهم عѧن طريѧق إسѧكانهم فѧي           
 فѧي الرصѧافة     (ROLC) مجمѧع لحكѧم القѧانون     القضاة المقيمون فѧي أول      . مجمعات آمنة في أرجاء العراق    
ترتيѧѧѧب آمѧѧѧا ان رئѧѧѧيس المحكمѧѧѧة العليѧѧѧا مѧѧѧدحت، يؤيѧѧѧد برنѧѧѧامج مجمѧѧѧع حكѧѧѧم شѧѧѧديدو الحمѧѧѧاس حѧѧѧول هѧѧѧذا ال

  )١٩٦(.القانون
  

، اجѧرى المفѧتش العѧام تقييمѧاً لمجمѧع قضѧائي ثѧانٍ، هѧو مبنѧى المحѧاآم فѧي            ٢٠٠٩ينѧاير  / آانون الثѧاني ٦في  
 ، عاينѧت فرقѧة    ٢٠٠٨سѧبتمبر   / أيلѧول  ٢٥فѧي   . البصرة ومرفق حماية الشهود، الذي يوشك ان يصبح شѧغالاً         

. خلال زيѧارة الموقѧع، لѧم يكѧن المجمѧع قѧد اسѧتخدم بعѧد                . منطقة الخليج للجنوب وقبلت المرفقين من المقاول      
عثѧѧر فريѧѧق المفѧѧتش العѧѧام علѧѧى مشѧѧاآل  . غيѧѧر ان الحكومѧѧة العراقيѧѧة آانѧѧت ترآѧѧب المفروشѧѧات فѧѧي المرفѧѧق 

مѧѧن النѧѧوع الرفيѧѧع   إنشѧѧائية صѧѧغيرة لكنѧѧه خلѧѧص إلѧѧى ان بنѧѧاء المرافѧѧق آѧѧان آافيѧѧاً وان المفروشѧѧات آانѧѧت        
  )١٩٧(.الجودة

  
رئѧيس المحكمѧة العليѧا، مѧدحت، يواصѧل          . برنامج القاضي المسافر يعمل أيضاً لمكافحѧة التخويѧف القضѧائي          

مѧѧؤخراً، سѧѧاعدت قѧѧوات . تأييѧѧد السѧѧفر للقضѧѧاة مѧѧن بغѧѧداد إلѧѧى منѧѧاطق محليѧѧة يوجѧѧد فيهѧѧا تѧѧراآم هѧѧام للقضѧѧايا 
 القضѧايا وتخفيѧف الازدحѧام الكبيѧر فѧي مرافѧق الاعتقѧال              الائتلاف في نقل القضاة إلى ديѧالى لتخفيѧف عѧبء          
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وافѧق الائѧتلاف علѧى تقѧديم تلѧك المسѧاعدة عنѧدما        .  التابعة للفرقة الخامسة في الجѧيش العراقѧي     ةقبل المحاآم 
  )١٩٨(.يطلب منه ذلك مجلس القضاء الأعلى

  
  قضايا الانتقال

ددة الجنسѧيات فѧي العѧراق المسѧؤول عѧن            التѧابع للقѧوات المتعѧ      ١٣٤، فريѧق العمѧل      ٢٠٠٩فبرايѧر   /في شѧباط  
عمليات المعتقلين من قبل قوات الائتلاف، بالتنسيق مع اللجنة الفرعية المشترآة حول شؤون المعتقلѧين بѧدأ         

 معتقѧѧل شѧѧهرياً، اسѧѧتناداً إلѧѧى الاتفاقيѧѧة الأمنيѧѧة الثنائيѧѧة الموقعѧѧة مѧѧع ١٥٠٠ و١٢٠٠بѧѧإطلاق او بنقѧѧل مѧѧا بѧѧين 
لطات الأمنية أن آافة المعتقلين سѧوف يطلѧق سѧراحهم بطريقѧة آمنѧة ومنتظمѧة         ذآرت الس . الحكومة العراقية 

فشѧلت عمليѧة إطѧلاق المعتقلѧين التѧي جѧرت فѧي         . او ينقلون إلى سجون الحكومة العراقية بانتظار محѧاآمتهم        
. فبراير أول مجموعة من ملفات القضايا الذين راجعتهم السلطات العراقية بموجѧب السѧلطات الأمنيѧة               /شباط
 هبط العدد الإجمѧالي للمعتقلѧين فѧي سѧجون قѧوات الائѧتلاف مѧن اآثѧر مѧن                     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤حلول  وب
  )١٩٩(. شخص١٢٥٠٠ ألف إلى حوالي ٢٦

  
  قضايا قانون العفو

، وافѧѧق مجلѧѧس النѧѧواب علѧѧى قѧѧانون العفѧѧو مانحѧѧاً العفѧѧو العѧѧام لѧѧبعض فئѧѧات        ٢٠٠٩فبرايѧѧر / شѧѧباط٢٦فѧѧي 
وسѧوف يطبѧق العفѧو    . همين بجرائم الذين لا يزالون قيد التحقيق أو المحاآمة   العراقيين المدانين ولأولئك المت   

أيضاً على المعتقلين لأقل من ستة اشهر الذين لم يمثلوا أمѧام قاضѧي تحقيѧق، او أولئѧك المعتقلѧين لأآثѧر مѧن                         
  . سنة الذين لم يحالوا إلى المحكمة

  
 ٦٤٠٠ عراقي، آما تѧم إطѧلاق سѧراح         ٢٣،٥٠٠، آان قد تم منح العفو ل        ٢٠٠٩يناير  /بتاريخ آانون الثاني  

 انظѧر  )٢٠٠(.آان العديد من الذين منحوا العفو، قد اعفي عنهم بكفالة أو تعهد او واجهوا أوامѧر توقيѧف         . منهم
  . بالنسبة لوضعية القضايا القانونية المؤهلة للعفو١٨-٢الجدول 
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  ٢٣-٢الشكل 
   حسب المحافظات ٢٠٠٣اغتيال القضاة العراقيين وموظفي المحاآم منذ 

  الاغتيالات لكل مليون إنسان

  

  
  

  بيانات بالنسبة لإقليم آردستانتوجد لا : ملاحظة
  .١٤/٤/٢٠٠٩، آما تم الوصول إليها في arabic/iq.ihec.wwwالحكومة العراقية، مجلس القضاء الأعلى، :" المصدر

  
  عن تراآم القضايا والمعتقلينتحديث المعلومات 

اتخذت الحكومة الأميرآية عدة خطوات باتجاه أهداف مسѧاعدة مجلѧس القضѧاء الأعلѧى فѧي تخفيѧف جѧداول            
على المدى القصير، يقѧدم مستشѧارو حكѧم القѧانون لѧدى السѧفارة الأميرآيѧة، فѧي العديѧد           . الدعاوى المتراآمة 

محѧѧاآم فѧѧي التفѧѧاوض مѧѧع وزارة الكهربѧѧاء بخصѧѧوص مѧѧن المحافظѧѧات، المسѧѧاعدة الأساسѧѧية مثѧѧل مسѧѧاعدة ال
وتقѧѧدم القѧѧوات المتعѧѧددة الجنسѧѧيات فѧѧي العѧѧراق . الخدمѧѧة الكهربائيѧѧة، والمسѧѧاعدة فѧѧي إدارة الملفѧѧات البسѧѧيطة

أيضاً المساعدة اللوجستية عن طريق نقل بعض المعتقلين إلى المحاآم وعن طريق نقل القضاة إلѧى منѧاطق                 
فѧي بعѧض أجѧزاء العѧراق، يكѧون ذلѧك مفيѧداً        . الكѧافي مѧن المѧوظفين القضѧائيين    في العراق تفتقѧر إلѧى العѧدد      

  )٢٠١(.بصورة خاصة في معالجة الكمية الضخمة من القضايا الإضافية الناجمة عن تزايد العمليات الأمنية
  

مرآѧز الرصѧافة    (LAOTF)أنشئت فرقة إعادة إعمار المحافظѧات فѧي بغѧداد وقѧوة مهمѧة القѧانون والنظѧام               
 محام عراقѧي متѧوفرة لمسѧاعدة آلاف المعتقلѧين فѧي تسѧريع القضѧايا          ٢٥ الذي جعل خدمات     اع القانوني للدف

  ديالى
  صلاح الدين

  تأميم
  نينوى
  بابل

  البصرة
  الانبار
  واسط
  المثنى
  ذي قار
  آربلاء
  النجف
  القادسية
 ميسان
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 وقدم المرآز أيضاً الѧدعم الفنѧي فѧي إقامѧة نظѧام أساسѧي لمسѧاعدة مѧوظفي المحѧاآم                 )٢٠٢(.عبر نظام المحاآم  
  .في إسكان ونقل المعتقلين إلى المحاآم للاستماع إليهم

  

  
  ٢٠٠٩مارس /إلى الحكومة العراقية في آذارتم نقل سجن شمشمال 

  
  ١٨-٢الجدول 

  ١٥/١/٢٠٠٩-٢٧/٢/٢٠٠٨التغيرات ربع السنوية للقضايا المؤهلة لقانون العفو، 

  
  عرائض العفو  منحت  رفضت

+١١+  %١٢٫٣+  %١٨٫٢%  

  
  .٢١/١/٢٠٠٩الحكومة العراقية، استجابة مجلس القضاء الأعلى لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
 بنوع خاص، ومѧع وزارة  (IJs)يعمل موظفو السفارة الأميرآية أيضاً مع المحاآم العراقية وقضاة التحقيق           

يرآѧز هѧذا الجهѧد المسѧتمر علѧى إزالѧة            . الداخلية لتحسѧين العلاقѧات العملانيѧة بѧين قضѧاة التحقيѧق والشѧرطة              
ويدعم أيضاً آل مѧن وزارة الخارجيѧة        . الحواجز من أمام النقل الفعال لملفات التحقيق بين الشرطة والقضاة         

مشѧروع لمجلѧس    ومكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون تنمية القدرات على المدى الطويل عبر             
 الѧѧذي يهѧѧدف إلѧѧى تسѧѧهيل العلميѧѧات الإداريѧѧة وتحسѧѧين إدارة      القضѧѧاء الأعلѧѧى فѧѧي العѧѧراق لإدارة المحѧѧاآم   

لѧى نظѧام مرآѧزي لإدارة القضѧايا، وآثيѧراً مѧا لا يكѧون سѧوى                  يفتقر مجلس القضѧاء الأعلѧى حاليѧاً إ        . القضايا
يخطѧѧط مجلѧѧس القضѧѧاء الأعلѧѧى لوضѧѧع المقѧѧاييس الشѧѧاملة لنظѧѧام قѧѧومي لإدارة   . القليѧѧل مѧѧن التعقѧѧب للقضѧѧايا 

لقѧد أقѧام    . القضايا عبر الإدخѧال اليѧدوي آمرحلѧة أولѧى قبѧل مراحѧل إدخѧال الصѧيغة القائمѧة علѧى الكمبيѧوتر                       
 إدارة للقضѧѧايا الجنائيѧѧة آأولويѧѧة فѧѧي منهجѧѧه التعليمѧѧي حѧѧول       (JEDI)يѧѧة القضѧѧائية  معهѧѧد التعلѧѧيم والتنم 

 الأمѧѧاآن التѧѧي يسѧѧاند فيهѧѧا مستشѧѧارو حكѧѧم القѧѧانون النظѧѧام القѧѧانوني فѧѧي      ١٤-٢ يظهѧѧر الشѧѧكل  )٢٠٣(.التنميѧѧة
  .العراق
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  تحديث المعلومات حول السجون

  .١٩-٢الجدول بالنسبة لإنشاء السجون الممول من الولايات المتحدة، انظر 
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  ٢٤-٢الشكل 
  مساعدة حكم القانون للنظام القضائي للحكومة العراقية

  

  
  

  .١/٢٠٠٨، "وزارة الخارجية، تقرير مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون حول قصور العدل: المصدر

  
  أحدث المعلومات عن المحاآم

عين فѧي بغѧداد آمѧا ان آѧل واحѧدة مѧن المحافظѧات              لديها مѧوق   (CCC-I)المحاآم الجنائية المرآزية العراقية     
تواصѧѧل الولايѧѧات المتحѧѧدة تقѧѧديم الѧѧدعم اللوجسѧѧتي والفنѧѧي الهѧѧام . (MCC)تسѧѧاندها محكمѧѧة جنائيѧѧة رئيسѧѧية 

  ).محكمة الرصافة ومحكمة الكرخ(للمحاآم الجنائية الرئيسية في بغداد 
  

  :المحكمة الجنائية المرآزية في الرصافة
 (LAOTF)قѧѧوة مهمѧѧة القѧѧانون والنظѧѧام   وني القضѧѧاة الاميѧѧرآيين، سѧѧاعدت  مѧѧع خدمѧѧة معѧѧا : الأمѧѧن •

فѧѧي . رئѧѧيس قضѧѧاة الاسѧѧتئناف فѧѧي منطقѧѧة الرصѧѧافة فѧѧي الحصѧѧول علѧѧى أسѧѧلحة لسѧѧتة مبѧѧاني محѧѧاآم 

مستشѧѧѧѧѧار حكѧѧѧѧѧم القѧѧѧѧѧانون التѧѧѧѧѧابع لفرقѧѧѧѧѧة إعѧѧѧѧѧادة إعمѧѧѧѧѧار
  المحافظات

  تم تحسينها  الجديدة أو التي مباني المحاآم
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 موآبѧѧاً مصѧѧفحاً إلѧѧى أبѧѧو غريѧѧب   قѧѧوة مهمѧѧة القѧѧانون والنظѧѧام  ، نظمѧѧت ٢٠٠٩ينѧѧاير /آѧѧانون الثѧѧاني 
 قصѧور عѧدل فѧي المنѧاطق،         ٦ى الشرطة القضѧائية فѧي        مسدس وزعت عل   ١٦ بندقية و  ١٤لاستلام  

قوة مهمة القانون والنظام التدريب إلى مѧوظفي المحكمѧة حѧول            قدمت  . منها واحد في مدينة الصدر    
  )٢٠٤(. أجهزة الرصد بواسطة الفيديواستخدام

  

  ١٩-٢الجدول 
  إنشاء السجون الممول من مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون

  

قدرة   أخيرسبب الت
الاستيعاب 

  المقدرة

تاريخ 
الإنجاز 
  المقدر

النسبة المئوية 
للإنجاز في 

١٥/٣/٢٠٠٩  

  القيمة   المكان
بملايين (

  الدولارات

  السجن

  ١٫٢٠٠ 
  سرير

٦/١١/
٢٠٠٩  

البصرة   ٨٫٢  البصرة  %٩
  المرآزي

تم تسليم هذا المرفق إلى . هذا المشروع منجز
 ان  آما(ICS)الخدمات الإصلاحية العراقية 
مكتب شؤون خدمة السجون العراقية أبلغت 

  تطبيق القانونفرض المخدرات الدولية و
ابريل /عن رغبتها في بدء التشغيل في نيسان

٢٠٠٩  

٣٫٠٠٠ 
  سرير

  شمشمال  ٣٢٫٠  السليمانية  %١٠٠  ٢/٢٠٠٩

 بالمئة عن الموعد ٢٣هذا المشروع متخلف 
المحدد لان خدمة السجون العراقية لم تسمح 

بالوصول إلى المناطق ضمن الموقع للمقاول 
في حصن سوس بسبب وجود النزلاء في تلك 

  .المناطق

٦٨٩ 
  سرير

حصن سوس   ٥٫٣  السليمانية  %٧٧  ٥/٢٠٠٩
المرحلة 
  الأولى

 بالمئة عن الموعد ٧هذا المشروع متخلف 
، اتخذ قرار ٢٠٠٩مارس / آذار٧في . المحدد

 إلى ١٠٠٠لخفض نطاق استيعاب السجن من 
   سرير٥٠٠

٥٠٠ 
  سرير

١٨/٨/
٢٠٠٩  

حصن سوس   ٩٫٤  السليمانية  %١٨
المرحلة 
  الثالثة

 ٢هذا المشروع متخلف عن الموعد المحدد 
التاريخ المقدر أصلاً للإنجاز في العقد . بالمئة

  ٢٠٠٨نوفمبر /آان تشرين الثاني

٤٠٠ 
  سرير

٢/٧/
٢٠٠٩  

الناصرية   ٧٫٤  ذي قار  %٦٧
المرحلة 
  الثانية

لق بسندات ملكية نظراً لقضايا جارية تتع
الأراضي، قررت وزارة العدل وجوب إلغاء 

، ٢٠٠٩مارس / آذار١٥في . هذا المشروع
ألغت فرقة منطقة الخليج طلب سجن الرمادي 

  .مع إشعار نشر في الجريدة الرسمية

١،٥٠٠ 
  سرير

  الرمادي  ٢٢٫٨  الانبار  الغي  غير متوفر

  .٢/٤/٢٠٠٩مفتش العام للبيانات، استجابة الملحق العدلي في السفارة لطلب ال: المصدر
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 منضѧدة آمبيѧوتر، وبطاريѧات مسѧاندة،         ٢٠ (LAOTF)قѧوة مهمѧة القѧانون والنظѧام          قѧدمت    :المكننة •
وبѧدأ إدخѧال البيانѧات فѧي        . وأجهزة توصيل لاسلكية، وآلة عرض فيديو إلѧى مبنѧى محѧاآم الرصѧافة             
آانѧѧت محكمѧѧة  . ء الأعلѧѧىبرنѧѧامج تعقѧѧب القضѧѧايا فѧѧي الكمبيѧѧوتر الѧѧذي وافѧѧق عليѧѧه مجلѧѧس القضѧѧا       

  )٢٠٥(.الجنايات المرآزية العراقية في الرصافة المكان الثاني لاختبار هذا البرنامج
  
قѧوة مهمѧة     بѧات مرآѧز بغѧداد القѧانوني اقѧل اعتمѧاداً علѧى إرشѧاد                  :مبادرة الدفاع لجمعيѧة المحѧامين      •

 تسѧѧاند اسѧѧتدامة ، وهѧѧو يطѧѧور علاقѧѧات مѧѧع الحكومѧѧة العراقيѧѧة يمكѧѧن ان(LAOTF)القѧѧانون والنظѧѧام 
المرآѧѧز فѧѧي المسѧѧتقبل وتحسѧѧين وتوسѧѧيع نطѧѧاق تѧѧأثيره لأجѧѧل مسѧѧاعدة قضѧѧايا المعتقلѧѧين مѧѧن خѧѧلال    

 .النظام القضائي
 ضѧѧѧابط اتصѧѧѧال بѧѧѧدوام آامѧѧѧل (LAOTF)قѧѧѧوة مهمѧѧѧة القѧѧѧانون والنظѧѧѧام  أوجѧѧѧدت :سѧѧѧجن الرصѧѧѧافة •

(LNO)٢٠٦(. في سجن الرصافة لتحسين التنسيق مع المحاآم( 
 اسѧتناداً   :(LAOTF)قوة مهمѧة القѧانون والنظѧام        ابط الاتصال المندمجة مع      لض 134قوة المهمة    •

إلى نجاح جهود قوة مهمة القانون والنظام في سجن الرصافة، أوجدت القѧوات المتعѧددة الجنسѧيات                 
 وسѧجن الرصѧافة، منѧدمج مѧع قѧوة           134 -في العراق ضѧابط اتصѧال بѧدوام آامѧل بѧين قѧوة المهمѧة                 

 .لعمل على قضايا إطلاق سراح المعتقلين من محاآم الكرخمهمة القانون والنظام، ل
قѧѧѧوة مهمѧѧѧة القѧѧѧانون والنظѧѧѧام   فريѧѧѧق لجنѧѧѧة التحقيѧѧѧق المشѧѧѧترآة التѧѧѧابع  :لجنѧѧѧة التحقيѧѧѧق المشѧѧѧترآة •

(LAOTF)    ن            - سهل عمليات القوات العراقيةѧر مѧى اآثѧل علѧترآة، وحصѧر   ٦٠٠الائتلاف المشѧأم 
 )٢٠٧(. أمر اعتقال١٠٠توقيف وأآثر من 

 التابعѧѧة للقѧѧوات  134 - حافظѧѧت قѧѧوة المهمѧѧة   : الجنائيѧѧة المرآزيѧѧة العراقيѧѧة فѧѧي الكѧѧرخ   المحكمѧѧة •
 فѧѧي الكѧѧرخ علѧѧى مكتѧѧب اتصѧѧال مѧѧع المحكمѧѧة الجنائيѧѧة المرآزيѧѧة العراقيѧѧة فѧѧي   تالمتعѧѧددة الجنسѧѧيا

الكرخ للمسѧاعدة فѧي مقاضѧاة القضѧايا التѧي تشѧترك فيهѧا قѧوات الائѧتلاف بصѧفتها ضѧحية الأعمѧال                         
يث أجرت قوات الائتلاف تحقيقات بشأن جѧرائم خطيѧرة ضѧد الضѧحايا العسѧكريين            الإجرامية أو ح  

وتعѧѧاون القضѧѧاء العراقѧѧي أيضѧѧاً عѧѧن آثѧѧب مѧѧع مكتѧѧب الاتصѧѧال فѧѧي انتقѧѧال    . أو المѧѧدنيين العѧѧراقيين
 هѧѧي 134مهمѧѧة قѧѧوة المهمѧѧة  . الحكومѧѧة العراقيѧѧة إلѧѧى نظѧѧام يقѧѧوم علѧѧى أوامѧѧر التوقيѧѧف والاعتقѧѧال   

 تخطѧѧط قѧѧوة المهمѧѧة )٢٠٨(.٢٠٠٩قѧѧال إلѧѧى عمليѧѧة إطѧѧلاق سѧѧراح هادئѧѧة سѧѧنة الانتقѧѧال مѧѧن عمليѧѧة اعت
لمسѧѧاعدة الحكومѧѧة العراقيѧѧة فѧѧي مقاضѧѧاة المخѧѧالفين الخطѧѧرين الѧѧذين لا تѧѧزال الأدلѧѧة بشѧѧأنهم قائمѧѧة،  

 )٢٠٩(.لكنها تطلق سراح أولئك المعتقلين الذين لن يواجهوا تهماً جنائية، بطريقة منتظمة
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   مبنى محاآم في البصرة الممول من الولايات المتحدةنموذج حكم القانون في
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  البنية التحية 
  

ما لم يتم التكامل بين النفط والمكونات الأخرى للعملية 
الاقتصادية، لن يكون باستطاعتنا التغلّب على مشكلة الاعتماد 

المنفرد على إيرادات النفط التي آانت لزمن طويل مشكلة 
  )٢١٠(.آبيرة

  
   رئيس الوزراء
  نوري المالكي

  
إعادة إعمار البنية التحية للعراق حيوية بالنسبة للتنمية المتواصلة لاقتصاده ولتلبية الاحتياجات اليومية 

المشاريع الممولة من الولايات المتحدة لإعادة تأهيل البنية التحتية العراقية، التي . للمواطنين العراقيين
التابعة لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي، أخذت في التراجع نفذتها بصورة رئيسية فرقة منطقة الخليج 

  )٢١١(.تدريجياً خلال العام الفائت علماً ان العديد من المشاريع الكبرى لا زال غير منجز
  

يتواصل العمل في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات لكن الولايات المتحدة لم يعد لديها أي 
 قطاع الكهرباء لديه أآبر )٢١٢(.٢٠٠٨ارٍ في قطاع النفط منذ الربع الأول من سنة مشروع إعادة إعمار ج

  .مبلغ من الأموال غير الملزمة بين هذه القطاعات
  

النفط ( مليار دولار للبرامج الأميرآية في قطاعات الطاقة ١١٫٨٢، خُصص حوالي ٢٠٠٣منذ العام 
، آان قد تم إلزام أآثر من ٢٠٠٩مارس / آذار٣١تاريخ ب. ، المياه، النقل والاتصالات)والغاز، الكهرباء

 بالنسبة لوضعية التمويل الأميرآي للبنية )٢١٣(. مليار دولار١٠٫٨٦ مليار دولار، وتمّ إنفاق ١١٫٤١
  .٢٤-٢التحتية، أنظر الشكل 
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  ٢٥-٢الشكل 
  التمويل الأميرآي للبنية التحتية
  وضعية الأموال بمليارات الدولار

  
  خصصت
١١٫٨٢        

  
      

  إلزامات لم تنفق
  مليار دولار٠٫٥٥٣بمليارات الدولارات، إجمالي ما لم ينفق 

  
  

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

  

الأمن، البنية التحتية، الاقتصاد، ونظام (بالنسبة لمنهجية آيفية تصنيف المفتش العام للبرامج الأميرآية حسب الفئات، 
الالزامات والانفاقات حسب فئات المفتش العام قد تتغير بالنسبة لالزامات وانفاقات الخط الاول ). د(، انظر الملحق )الحكم

لم يتلقَ المفتش العام تقارير عن المشاريع الجارية، او المستوى القطاعي من آافة . المذآورة في تمويل إعادة إعمار العراق
تشمل الأرقام فقط تمويل . (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق الوآالات، آما ان بعض المعلومات آانت قد جمعت من 

، وبرنامج الاستجابة (ESF)، وصندوق دعم الاقتصاد (IRRF1-2)صناديق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول والثاني 
  .(CERP)الطارئة للقائد 

  

؛ وزارة ١٠/٤/٢٠٠٩ العام للبيانات،  لطلب المفتش(DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية : المصادر
، نظام ٢/٤/٢٠٠٩؛ استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧الخارجية، تقرير القسم 

؛ استجابة الوآالة ١/٤/٢٠٠٩إدارة وإعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي للقيادة المتعددة الجنسيات في العراق، 
  .١٣/٤/٢٠٠٩ية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، الأميرآ

  

 $١١٫٤١ألزمت 
 $١٠٫٨٦أنفقت 

$٤٠٫٦٥ز النفط والغا

 $٢٢٤٫٣٩الكهرباء 
$١٢٦٫٨٩النقل والاتصالات 

$ ١٦١٫٣٩ المياه والصرف الصحي

٧%

٤١% 

٢٣% 

٢٩% 
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 بالمئة عن ربع ٤ مليون برميل في اليوم، بتراجع ٢٫٢٨خلال ربع السنة هذا، بلغ متوسط إنتاج النفط 
  )٢١٤(. مليون برميل في اليوم١٫٨١ بالمئة مع متوسط ١السنة السابق، في حين ازدادت الصادرات بنسبة 

  
ساعة في اليوم، وهو رقم قياسي لثالث / ميغا واط١٣١٫٥٠٦ي التزويد بالكهرباء فبلغ متوسط ازداد إجمال

  )٢١٥(.٢٠٠٨ بالمئة بالنسبة لاول ربع سنة من ٣٤ربع سنة على التوالي وزيادة بنسبة 
  

نتائج المشاريع الأميرآية انخفضت بسبب وجوه التقصير في العمليات والصيانة والاستدامة التي هي 
 مشروع ٤٤٠٠مع اآثر من . ة لضمان إعطاء الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية فوائد دائمةحيوي

منجز وإنجاز الإعمار المتبقي، حوّلت فرقة منطقة الخليج الترآيز على مشاريع مساندة الاستدامة 
  )٢١٦(.للمساعدة في تخفيف هذا الهاجس

  
 عن إعادة تأهيل والحفاظ على البنية التحتية العراقية، لكن تتحمل الحكومة العراقية الآن المسؤولية الأولية

ذآر مكتب المحاسبة الحكومية ان العراق . المشاآل المتعلقة بتنفيذ الموازنة تواصل تهديد هذه الجهود
 بالمئة من موازناته الاستثمارية على الإنشاءات في قطاعات النفط ١٢، ٢٠٠٨ و٢٠٠٥انفق، بين 

 بالمئة من آافة مخصصاتها لتلك القطاعات بين ٨٧بالمقارنة، أنفقت الولايات المتحدة، . والكهرباء والمياه
  )٢١٧(.٢٠٠٨يونيو / وحزيران٢٠٠٣

  
الموارد الضخمة المطلوبة لإعادة بناء العراق تتطلب مواصلة الاستثمارات الأجنبية لعملية إعادة تأهيل 

بيئة غير صديقة لمشاريع الأعمال، وقد حال هذا دون غير ان المستثمرين يعتبرون العراق . البنية التحتية
 للمزيد حول سياسات الحكومة العراقية والاستثمارات الأجنبية في )٢١٨(.تدفق الرساميل الأجنبية إلى البلاد
  .العراق، انظر القسم الاقتصادي

  
  نقل مشاريع البنية التحتية الممولة من الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية

ل ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تقريره السابع حول مشاآل نقل المشاريع الممولة والمُنشأة من خلا
عندما تنجز المشاريع، يجب نقل مسؤوليتها . الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية للسيطرة والاستدامة

لية فعالة لنقل الأصول إن وجود عم. إلى العراق بحيث تخدم المشاريع الغرض الذي نفذت من أجله
فهي تسمح، أولاً، للحكومة العراقية بالإدراك بأن المشروع قد أنجز، وأن الحكومة . ضرورية للغاية

وهي، ثانياً، تصادق على ان الحكومة العراقية . الأميرآية قد قدّمت آافة المستندات الضرورية والتدريب
  .تقبل مسؤولية تشغيل وصيانة والاستبدال الرأسمالي

  
على الرغم من أهمية تطوير عملية نقل سليمة للأصول، وجد المفتش العام ان السفارة الأميرآية ووآالات 
إعادة الإعمار الأميرآية العاملة في العراق لم تطوّر بعد عملية وإجراءات موحدة لنقل المشاريع المنجزة 

 الداخلية الخاصة لنقل الأصول إلى فكل وآالة أميرآية لا يزال لديها عمليتها. إلى الحكومة العراقية
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الإشراف على إدارة العملية يفتقر إلى سلطات ومساءلة واضحة، وهي مشكلة جوهرية عيّنها . العراقيين
  .المفتش العام في تقارير سابقة حول نقل الأصول

  
في وضع ، ٢٠٠٧نوفمبر /علاوة على ذلك، فشلت السفارة الأميرآية والحكومة العراقية في تشرين الثاني

 لقد )٢١٩(.اللمسات الأخيرة على مسودة مذآرة تفاهم تتعلق بدورهما ومسؤولياتهما بالنسبة لنقل الأصول
 عملية النقل والى ضمانات بأن تحافظ الحكومة العراقية على لدعا الكونغرس الأميرآي إلى اتفاقيات حو

، جعل الكونغرس توفر بعض أموال )٢٢٠(٢٠٠٨في قانون المخصصات التكميلية للسنة المالية . المشاريع
صيانة البنية التحتية مشروطاً بأعمال من جانب وزارة الخارجية لضمان وتطبيق اتفاقية مع الحكومة 

 يطالب وزارة الخارجية ٢٠٠٩قانون المخصصات الشاملة لسنة . العراقية حول نقل المشاريع المنجزة
  )٢٢١(.عض البرامج والنشاطات إلى الحكومة العراقيةالأميرآية أيضاً برفع التقارير عن خططها لنقل ب

  
إضافة إلى ذلك، ترى الحكومة الأميرآية نفسها عاجزة عن تقديم معلومات آاملة إما حول ما بنته او حول 

هذه الحالة تمنع السفارة من تقديم الحسابات الكاملة إلى الكونغرس حول ما تحقق . ما سلمته إلى العراقيين
الافتقار إلى البيانات الجديرة بالثقة يعيق أيضاً . والظروف الحالية للمرافق التي أنشئتوحول الوضعية 

الجهود الأميرآية لرصد المشاريع وإجراء تقييمات حول نوع ومدى المساعدات الأميرآية التي قد تفكر 
  .الولايات المتحدة بتقديمها في المستقبل

  
 أيضاً دون التعقّب الدقيق لإجمالي عدد وآلفة المشاريع المنقولة الافتقار إلى البيانات الجديرة بالثقة حال

في بعض الحالات، لم يكن لدى الحكومة العراقية أية معلومات عن مئات . إلى سيطرة الحكومة العراقية
إن جزءاً من ذلك ناتج عن نقل العديد من المشاريع على . المشاريع المفترض انها أصبحت تحت سيطرتها

 مليار دولار من المشاريع المنجزة، تمّ نقل ١٣٫٥من اصل . محلي وليس إلى الوزارات نفسهاالمستوى ال
  )٢٢٢(. بالمئة على المستوى القومي١٣ بالمئة على المستوى المحلي، ونقل ٧٢

  
نتيجة لهذه الظروف، يتعرّض قسم آبير من مليارات الدولارات الموظفة في إعادة الإعمار لمخاطر 

روف تقدم دروساً أساسية مكتسبة لعمليات إعادة الإعمار الطارئة الأخرى آالتي تقوم في هذه الظ. الهدر
  .أفغانستان

  
  العمليات، الصيانة ومساندة الاستدامة
 مكوّن هام لنقل الأصول وهو حيوي لضمان إدراك الشعب (OMS)العمليات والصيانة ومساندة الاستدامة 
إن غياب الخبرات والتدريب في استخدام .  بنتها الولايات المتحدةالعراقي للفوائد المنوية للمرافق التي

علاوة على ذلك، بالإمكان منع تدهور بعض . التجهيزات قد قاد إلى خدمات غير فعالة او غير موجودة
مثلاً، آشفت عمليات التفتيش التي قام بها مكتب . المرافق عن طريق المعرفة الأساسية للصيانة والتشغيل
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عام خلال ربع السنة هذا لبرنامج مراآز العناية الصحية الأولية انه، في بعض المرافق، لم تكن المفتش ال
الكراسي في عيادات طب الأسنان مرآبة بصورة مناسبة وان التدريب على آيفية استخدام آلات الأشعة لم 

  .يحصل، لذلك، فإن هذه الخدمات لم تكن متوفرة
  

 الأساسية إلى تدهور حالة معدات المرافق مثل وحدات التدفئة علاوة على ذلك، قاد غياب الصيانة
  )٢٢٣(.(HVAC)والتهوية وتكييف الهواء 

  
تطبق فرقة منطقة الخليج برامج تشغيل وصيانة وتطوير فني لموظفي الحكومة العراقية في قطاعات 

ون دولار لهذا  ملي٤٧٫١، تمّ إنفاق ٢٠٠٩فبراير /في شباط. المياه والكهرباء والنقل والاتصالات
وألزم . البرنامج، مما ساهم في استخدام اآثر فعالية لمحطات الكهرباء والمياه ومعالجة مياه الصرف

 مليون دولار لتأمين قطع الغيار والخبرات ٢٧٢برنامج تنمية آخر للتشغيل والصيانة ومساندة الاستدامة 
صول مثل التوربينات الكهربائية لتوليد الفنية لاجل أداء التدريب الذي أوصى به الصناعيون حول الأ

  )٢٢٤(.الكهرباء
  

  الطاقة 
مع ثالث أآبر احتياطي عالمي مثبّت للنفط الخام وعاشر أآبر احتياطي مثبّت للغاز الطبيعي، يمتلك 

 لكن البلاد لا تزال غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد )٢٢٥(.العراق إمدادات داخلية وفيرة من الطاقة
فمعظم العراقيين لا يستطيعون الاعتماد على طاقة آهربائية جديرة بالثقة من الشبكة القومية، . طاقةعلى ال

ويعتمد العراقيون على المستوردات بالنسبة لربع منتجات البترول المستخدمة للنقل والتدفئة والطهي 
  .والاستخدامات الأخرى

  
 بالمئة من آافة الطاقة ٩٠إن حوالي . ي العراق، يسيطر النفط على صورة الطاقة ف٢٦-٢آما يدل الشكل 

من النفط ) عبر الكهرباء(المستهلكة من جانب المستهلكين النهائيين تأتي مباشرة او بصورة غير مباشرة 
وآما هو مناقش بصورة أوسع في القسم الاقتصادي، آان النفط حيوياً بالنسبة لرفاهية البلاد . الخام

آانت عائدات . ٢٠٠٨ بالمئة من إيرادات الحكومة العراقية سنة ٩٠ت النفط الاقتصادية مع تقديم صادرا
خلال الربع .  مليار دولار منها خلال ربع السنة الرابع٩٫٨ مليار دولار، جاء ٦١٫٩، ٢٠٠٨النفط سنة 

 ٤١ مليار دولار من الإيرادات، أي بتراجع قرابة ٥٫٨، أنتجت صادرات النفط ٢٠٠٩الأول من سنة 
  )٢٢٦(.النسبة لربع السنة الأخيربالمئة ب

  
  .لقد بات هذا الاعتماد على مورد وحيد مسألة هواجس متزايدة بين صانعي السياسة العراقيين
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  النفط والغاز
 مليار دولار وألزمت أآثر ٢٫٠٥، آانت الولايات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 

 عبر مشاريع لبناء )٢٢٧(مليار دولار في قطاع النفط والغاز ١٫٨٨ مليار دولار وانفقت اآثر من ١٫٩٣من 
 خصصت الموازنة )٢٢٨(.وإعادة تأهيل وحماية المرافق ولتقديم التدريب الفني لموظفي وزارة النفط

 بالمئة عن الموازنة الأساسية لسنة ٥٠ مليار دولار لوزارة النفط، أي بزيادة ٣٫٢، ٢٠٠٩العراقية لسنة 
، أنفقت ٢٠٠٨ سنة )٢٢٩(.لى حد آبير، نتيجة زيادة رئيسية في الموازنة التشغيلية، التي هي، إ٢٠٠٨

 بالنسبة للمعلومات حول إنفاق )٢٣٠(. مليار دولار٢٫٦ البالغة ا بالمئة من مخصصاته١٦وزارة النفط 
  .٢٠-٢الحكومة العراقية في قطاع النفط، انظر الجدول 

  
فقد تم نقل آافة الأصول مع . شائية جارية في قطاع النفط والغازليس لدى الولايات المتحدة أية مشاريع إن

 لقد تم وفقاً لفرقة منطقة الخليج، تحقيق آافة أهداف الفرقة )٢٣١(.٢٠٠٨انتهاء ربع السنة الأول من 
 ملايين برميل في اليوم من ٣شملت هذه الأهداف، تطوير القدرات العراقية لانتاج . بالنسبة لهذا القطاع

  من (MCF) مليون قدم مكعب ٨٠٠، و(LPG) طن متري من غاز البترول المسيّل ٣٠٠٠الخام، والنفط 
إضافة إلى ذلك، ساعدت الولايات المتحدة في بناء قدرات وزارة النفط وضمان . الغاز الطبيعي في اليوم

  )٢٣٣(.طاعتتواصل تنمية القدرات والمساعدات الفنية في هذا الق. البنية التحتية للنفط في العراق
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  ٢٦-٢الشكل 
  مصادر وتدفق الطاقة في العراق

  صادرات النفط الخام

  
  

  

. ٢٠٠٩الرسم البياني هذا هو وصف مُبسّط لمتوسط تدفقات الطاقة اليومية في العراق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة : ملاحظة
قيس حسب الوحدات الحرارية البريطانية او (اه النسبي من الطاقة طاقة منفصل تمّ قياسه لكي يعكس محتو" مجرى"ان عرض آل 

لا يجوز اعتبار هذا الرسم البياني صورة دقيقة لانه مستند، من جملة العوامل الأخرى، على مصادر بيانات متعددة، آما انه ). الجول
بياً وغير المحتسبة لفقد التيار، آما ان تقديرات لا يشمل إمدادات الطاقة المخزونة، ولا يأخذ في الحسبان الاستخدامات الصغيرة نس

مفترض ان (الكهرباء التي تقدمها المولدات الخاصة، تتغير بصورة آبيرة، وان متوسط فعالية الوقود لهذه المولدات غير معروفة، 
مازوت، غاز البترول المسيل تشمل المنتجات البترولية البنزين، الكاز، ال). ساعة/ ليتر من وقود المازوت لكل ميغا واط٣٠٠تكون 

  .ووقود النفط الثقيل
  

؛ مكتب المساعدة الانتقالية ٢/٤/٢٠٠٩العراق، لطلب المفتش العام للبيانات، -استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى: المصادر
طاقة، تقرير النفط ، خلية دمج ال٣١/٣/٢٠٠٩-١/١/٢٠٠٩، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، (EFC/ITAO)خلية دمج الطاقة /للعراق

؛ ٤/٤/٢٠٠٩؛ خلية دمج الطاقة، جداول تقرير النفط الأسبوعي التي لم تنشر والمقدمة إلى المفتش العام، ٣٠/١/٢٠٠٩الأسبوعي، 
  .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
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  ٢٠-٢الجدول 

  مخصصات الحكومة العراقية لوزارة النفط
  بملايين الدولارات

  
  نوع الموازنة  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  نسبة التغيير

  تشغيلي  $١٠٣٫٧  $٩٥٤٫٤  % ٨٢٠

  رأسمالي  $٢،٠٠٠٫٠  $٢،٢٠٦٫٤  %  ١<

  المجموع  $٢،١٠٣٫٧  $٣،١٦٠٫٨ %  ٥٠

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  ٢٧-٢الشكل 

  ٣/٢٠٠٩ – ٤/٢٠٠٨انتاج وصادرات النفط الخام، 

  
  

   الصادرات       الانتاج
  .١/٤/٢٠٠٩ و ١٨/٣١/٢٠٠٩وزارة الخارجية الأميرآية، تقارير وضعية العراق، : المصادر

  
نفط التي ستتطلب مساعدة شرآات النفط العالمية، سوف يساعدها إقرار قانون إن زيادة إنتاج ال

 ٢٦لقد آان القانون قيد المراجعة في مجلس الوزراء منذ . الهيدروآربون الذي يحكم عقود وقوانين النفط
ان وفقاً لنائب رئيس الوزراء، من غير المتوقع . ، دون أن يتم تحقيق أي تقدم٢٠٠٨أآتوبر /تشرين الأول

  )٢٣٤(.٢٠١٠يقرّ القانون قبل 
  



 هاستخداماتامصادر التمويل و إعادة إعمار العراق
 

١١٣ 

  إنتاج وصادرات النفط
 مليون ٢٫٣٧ مليون برميل في اليوم من متوسط ٢٫٢٨هبط متوسط الإنتاج ربع السنوي للنفط الخام إلى 

 مليون برميل ٢٫٤٢برميل في اليوم الذي تم بلوغه خلال ربع السنة الأخير، ومن المتوسط السنوي البالغ 
 المسائل الفنية في حقول النفط يضاف إليها سوء الصيانة وإدارة الخزانات، )٢٣٥(.٢٠٠٨في اليوم سنة 

   )٢٣٦(.٢٠٠٩توحي بأن الإنتاج سيواصل تراجعه سنة 
  

 بالمئة ١ مليون برميل في اليوم، أي بزيادة ١،٨١بلغ متوسط صادرات النفط الخام خلال ربع السنة هذا 
 ٢٠٠٨هذه الصادرات آانت أدنى هامشياً من متوسط سنة غير ان . ٢٠٠٨عن ربع السنة الرابع لسنة 

 يخطط العراق لتطوير البنية التحتية لميناء النفط الجنوبي بغية )٢٣٧(. مليون برميل في اليوم١٫٨٣البالغ 
  .٢٧-٢ بالنسبة لاتجاهات الانتاج والتصدير، أنظر الشكل )٢٣٨(.زيادة الصادرات

  
لجعل . العراق في زيادة إنتاجه من النفط الخام في السنوات القادمةاتفاقيات الخدمات الفنية سوف تساعد 

هذه العقود أآثر جاذبية بالنسبة لشرآات النفط، يقال ان الحكومة العراقية قد اقترحت إعادة النظر في آافة 
ع هذا يتوافق م. العقود لأجل السماح بخط قاعدة أدنى للنفط الذي يجب ان يباع لصالح الحكومة العراقية

. الهواجس من ان الحقول القديمة سوف تتراجع، وان الشرآات ستجد نفسها بدون سبيل لاسترجاع تكاليفها
واقترحت الحكومة العراقية أيضاً تغيير هيكلية الملكية المطلوبة للسماح للشرآات الأجنبية بامتلاك لغاية 

لسابقة تتطلب ان يمتلك  بالمئة من العقد بخصوص حقول النفط، في حين آانت شروط العقود ا٧٥
  )٢٣٩(.العراقيون أآثرية الأسهم في آافة عقود النفط

  
 على مباشرة العمل الميداني في (CNPC)يناير، وافقت الشرآة الوطنية الصينية للنفط /في آانون الثاني

ية  وبدأت الحكومة العراق)٢٤٠(نوفمبر،/واسط بموجب عقد مع وزارة النفط تمّ توقيعه في تشرين الثاني
 بئراً جديداً في السنة في ٦٠أيضاً ائتلاف شرآات مع ميزوبوتاميان أويل، الشرآة البريطانية، لحفر 

 من جملة العروض الجديدة العديدة والعقود الموقّعة، وقعت شرآة )٢٤١(.جنوب العراق بغية زيادة الانتاج
ز تصميم هندسي لتوسيع نفط الجنوب عقداً مع شرآة نفط دولية للإشراف على إجراء مسحين وتحفي

  )٢٤٢(.قدرات التصدير العراقية
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  خطوط الأنابيب
لقد سبّبت . ساهم أمن خطوط الأنابيب المُحسّن وإجراءات الإصلاح في استقرار إنتاج وتصدير النفط

، انقطاعات هدّدت ٢٠٠٧يوليو /هجمات المتمردّين المتكررة على خطوط أنابيب النفط العراقية قبل تموز
  .الحكومة العراقيةموازنة 

  
لمعالجة هذه المشكلة، أنشأت الولايات المتحدة بدايةً قوات أمن البنية التحتية لحراسة خطوط أنابيب النفط 

بعد حصول نتائج متفاوتة، موّلت الولايات المتحدة . والمكونات الأساسية الأخرى للبنية التحتية العراقية
 وهو إجراء أمني حول آل خط أنابيب للنفط يؤمن (PEZs)مناطق الحظر حول خطوط أنابيب النفط 

 برنامج )٢٤٣(.حواف حماية، وسياجات وأسلاك شائكة ملغومة وقائية آما وبوابات وحجرات للحراس
الحظر هذا هو جزء من برنامج أآبر لحماية أمن البنية التحتية تابع لفرقة منطقة الخليج، البالغة آلفته 

درة ممولة من صندوق دعم الاقتصاد لتحسين أمن البنية التحتية  مليون دولار والذي هو مبا٢١٧
  )٢٤٤(.العراقية

  
، عندما أنجزت منطقة الحظر حول ٢٠٠٧سبتمبر / منذ أيلول)٢٤٥(.هذا الاستثمار قد أثمر نجاحاً آبيراً

بالمقارنة، مع ذلك، بين . خطوط الأنابيب من آرآوك إلى بايجي، لم يتعرض أي خط أنابيب للهجوم
 خطوط أنابيب خارج منطقة الحظر إلى ٩، تعرضت ٢٠٠٨ديسمبر / وآانون الأول٢٠٠٧يوليو /وزتم

هجمات وان آانت هذه التعطيلات قد سببّت بعض الانقطاع الطفيف في نقل النفط لأن الفِرَق آانت قادرة 
  )٢٤٦(.على إصلاح الأضرار بسرعة

  
الحظر حول خطوط الأنابيب من بايجي إلى لقد أُنجز العمل في خمسة من أصل ستة أقسام من مناطق 

إثنان من أصل ثلاثة أقسام من .  بالمئة٧٥مارس بنسبة /بغداد، آما ان القسم المتبقي آان منجزاً في آذار
 ٩٨منطقة الحظر، من الدورة إلى الحِلّة، قد انتهى العمل فيها مع الثالثة التي أصبحت منجزة بنسبة 

 من آل مشروع التي يتم فيها جمع أبراج الحراسة على طول طريق  المرحلة النهائية)٢٤٧(.بالمئة
هذه الأبراج والثكنات الضرورية لإيواء الحراس أصبحت منجزة . المشروع، هي بإدارة الحكومة العراقية

  )٢٤٨(.فقط بسبب سوء تفاهم بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع حول العقود% ٢٥بنسبة 
  

 بغداد، وهو الخط المرآزي في الشبكة العامة –على خط أنابيب بايجي  عملية إصلاح ٢١٠٠لقد جرت 
. للبلاد، آما يتوقع ان تزيد الإصلاحات المتواصلة إمدادات النفط الخام إلى مصفاة الدورة في بغداد

الإصلاحات في خط الإنتاج الذي يزوّد الموصل سوف تُساعد الحكومة العراقية في توزيع الوقود المكرر 
  )٢٤٩(.ناطق في الشمالعلى الم
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  المصافي والمنتجات البترولية
من ربع . لقد حقق العراق تحسينات هامة في بنيته التحتية للنفط نتج عنها إنتاج متزايد من الوقود المكرر

، ازداد الانتاج المحلي من غاز البترول المُسيّل ٢٠٠٩ إلى ربع السنة الأولى من ٢٠٠٦السنة الأولى من 
خلال ربع السنة هذا، انتج .  بالمئة٣ بالمئة والبنزين ٣٧ بالمئة والمازوت ٩٣  والكاز  بالمئة،١١٨

العراق من الكاز والمازوت والبنزين أآثر مما استورد، لكن  أآثر من نصف غاز البترول المُسيّل 
 أدنى درجة  أنتجت المصافي العراقية من وقود النفط الثقيل، وهي)٢٥٠(.المتوفر للاستهلاك آان مستورداً

هذا هو المنتج البترولي المكرر الذي تصدره . من المنتجات المكرّرة، أآثر مما يمكن استهلاآه داخلياً
  .٢٨-٢لمزيد من المعلومات حول الاتجاهات بالنسبة لإنتاج الوقود المكرر، أنظر الشكل . البلاد

  
 مليون دولار ٦٥ات النفط عقداً بقيمة وفقاً لمصادر النفط العراقية، وقّعت شرآة الدولة العراقية لمنتج

 برميل في ٣٠٠،٠٠٠للهندسة الأولية والتصميم مع شرآة أميرآية لبناء مصفاة في الناصرية لإنتاج 
  )٢٥١(.وتم توقيع ثلاثة عقود مماثلة لثلاث مصافي جديدة في آربلاء وميسان وآرآوك. اليوم

  
  الغاز الطبيعي

يجري " المشارك"هذا الغاز . طي العراق الكبير يُستخرج مع النفطعملياً، آل الغاز الطبيعي في احتيا
 مليون قدم مكعب من الغاز ٢٥٣يتم يومياً استهلاك حوالي . فصله في محطات لفصل النفط عن الغاز

 مليون قدم مكعب، يلتهب، أي ٦١١، لكن أآثر من ضعفي هذه الكمية، أي )٢٥٢(الطبيعي لتوليد الكهرباء
 خلافاً لجيرانه، لم يطور العراق بنيته التحتية للغاز بسبب الحروب )٢٥٣(.ستعمال منتجيتم إحراقه دون ا

اليوم، لا تكفي البنية التحتية العراقية، بما فيها خطوط الأنابيب وأجهزة ضغط الهواء لتناول . والعقوبات
  )٢٥٤(.آمية الغاز المنتجة

  
دة لتوليد الكهرباء تعمل بصورة غير فعالة بسبب آما جرت مناقشته سابقاً، إن معظم قدرات العراق الجدي

فوزارة الكهرباء لديها توربينات إحراق داخلي غير متواجدة في نفس موقع . النقص في الغاز الطبيعي
. البنية التحتية للغاز التابعة لوزارة النفط، مما يجبرها على الاعتماد على وقود آخر غير الغاز الطبيعي

مولة من الولايات المتحدة بعضاً من هذه التوربينات لكنها لم تعالج آيفية تسليم لقد قدمت المشاريع الم
 مليون دولار من أموال صندوق إغاثة ٢٤٦٫٥لقد أنفقت الحكومة الأميرآية . الوقود المُصممة لاستهلاآه

العراقيين  لإعادة تأهيل البنية التحتية للغاز الطبيعي ولتدريب الموظفين (IRRF)وإعادة إعمار العراق 
  )٢٥٥(.لأجل تشغيل المعدات

  
  الكهرباء

لربع السنة الثالث على التوالي، بلغ متوسط إمدادات العراق اليومية من الكهرباء درجة عالية جديدة لما 
ساعة خلال ربع / ميغا واط١١٨،٤٨٥فقد ارتفع المتوسط اليومي لإنتاج محطات الكهرباء إلى . بعد الغزو

ساعة في اليوم، لمتوسط / ميغا واط١٣،٠٢١ط المستوردات من الكهرباء آان السنة هذا آما أن متوس
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 ١٠شكّل هذا زيادة حوالي .  ميغا واط٥،٤٧٩ ميغا واط أو ١٣١،٥٠٦إجمالي يومي من الإمدادات بلغ 
  )٢٥٦(.٢٠٠٨ بالمئة عن نفس ربع السنة من ٣٤بالمئة عن ربع السنة السابق وزيادة 

  
ة إلى الخط ، زادت محطات الكهرباء القائمة إنتاجها بفضل التشغيل الأفضل مع دخول وحدات توليد جديد

 ميغا واط من قدرات ١٠٠،٠٠٠ غير أنه من المُقدّر أن )٢٥٧(.والانقطاعات الأقل في تسليم الوقود
  )٢٥٨(.الكهرباء تفقد يومياً بسبب النقص في الوقود والحاجة إلى إعادة تأهيل خطوط النقل

  
  ٢٨-٢الشكل 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٦اج ومستوردات الوقود المكرر حسب أرباع السنة، إنت
  

  غاز البترول المُسيّل
  طن متري في اليوم

  
  

  الكاز
  بملايين الليترات في اليوم

  
 

 إجمالي الإمدادات

 المستوردات

 الإنتاج المحلي

 إجمالي الإمدادات

مستورداتال

 الإنتاج المحلي
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  وقود المازوت
  بملايين الليترات في اليوم

  
  البنزين

  بملايين الليترات في اليوم

  
  
  .٣/٤/٢٠٠٩ و٥/١/٢٠٠٩ العراق لطلب المفتش العام للبيانات، -استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى: مصادرال

  

 إجمالي الإمدادات

المستوردات
 الإنتاج المحلي

 إجمالي الإمدادات

المستوردات

 يالإنتاج المحل
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  ٢١-٢الجدول 
  مخصصات الحكومة العراقية لوزارة الكهرباء

  بملايين الدولارات
  

  نوع الموازنة  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  نسبة التغيير

  تشغيلي  $٨٩٫١  $٢،٣١٠٫٣  % ٢،٤٩٢

  رأسمالي  $١،٣٠٠٫٠  %١،٠٨٠٫١  %      ١٧

  المجموع  $١،٣٨٩٫١  $٣،٣٩١٫١ %    ١٤٤

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  ٢٩-٢الشكل 

  قدرة وإنتاج محطات الكهرباء، حسب نوع المحطة
  ٣١/٣/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٩متوسطات 

  
  

  
  
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  

-١/١/٢٠٠٩ تقѧѧارير الأداء الكهربѧѧائي اليѧѧومي،    ،(EFC/ITAO)خليѧѧة دمѧѧج الطاقѧѧة   / للعѧѧراق ةمكتѧѧب المسѧѧاعدة الانتقاليѧѧ  : المصѧѧدر
٣١/٤/٢٠٠٩.  

  
  

 ٤٫٧٥ت  مليѧѧار دولار، وأنفق٤٫٩٨ѧѧ مليѧѧار دولار، وألزمѧѧت ٥٫٠٩لتاريخѧѧه، خصصѧѧت الولايѧѧات المتحѧѧدة  
 لأجѧѧل زيѧѧادة إنتѧѧاج الكهربѧѧاء وتوفرهѧѧا فѧѧي العѧѧراق عبѧѧر إعѧѧادة تأهيѧѧل محطѧѧات الكهربѧѧاء    )٢٥٩(مليѧѧار دولار

  القدرة المقررة للمصنّع
   ميغا واط١٤،٢٠٢

توربينات 
  إحراق داخلي

 ميغا ٥،٧٩٠
  واط

  حرارية
 ميغا ٥،٤١٥

  واط

  مائي
 ميغا ٢،٥١٣

  واط

٣%  
  ديزل
   ميغا واط٤٨٤

٤١%

٣٨%

١٨%

  متاحةالقدرة ال
    ميغا واط١٠،٢٠١

٤٤%
٣١%

٢٢%

  إحراق داخليتوربينات 
   ميغا واط٤،٤٧٩

  حرارية
ميغا  ٣،١٨٧

  واط

  مائي
 ميغا ٢،١٤٢

  واط

٤%  
  ديزل
   ميغا واط٣٩٤

  الإنتاج الفعلي
    ميغا واط٤،٩٣٧

توربينات 
  إحراق داخلي

 ميغا ٢،٧٦٣
  واط

  حرارية
١،٨٨٥ 
  ميغا واط

٥%  
  مائي
   واط ميغا٢٤٩

١%  
  ديزل
   ميغا واط٤٠

٥٦ %٣٨% 



 هاستخداماتامصادر التمويل و إعادة إعمار العراق
 

١١٩ 

 فѧي الموازنѧة الرأسѧمالية       )٢٦٠(.وخطوط النقل، وإنشاء محطات فرعية جديدة، آمѧا وللتѧدريب والѧدعم الفنѧي             
ء مما يشكل تراجعѧاً عѧن السѧنة          مليار دولار لوزارة الكهربا    ١٫١، خصصت الحكومة العراقية     ٢٠٠٩لسنة  

 لمزيد حول مخصصѧات الحكومѧة العراقيѧة لقطѧاع           )٢٦١(. بالمئة من إجمالي الموازنة    ١٢السابقة عندما أُنفق    
  .٢١-٢الكهرباء، انظر الجدول 

  
  قدرة التوليد والإنتاج: الشبكة الوطنية

 بالمئѧة عѧن     ٢ي اليѧوم، بزيѧادة       ميغѧا واط فѧ     ١٠،٢٠١خلال ربع السنة هذا، بلغ متوسط قѧدرة توليѧد المتاحѧة             
 القѧѧدرة المتاحѧѧة هѧѧي الإنتѧѧاج   )٢٦٢(. ٢٠٠٨ بالمئѧѧة عѧѧن ربѧѧع السѧѧنة الأول مѧѧن سѧѧنة    ٤ربѧѧع السѧѧنة السѧѧابق و 

الأقصى الѧذي يمكѧن توقعѧه مѧن محطѧة الكهربѧاء مѧع الأخѧذ فѧي الحسѧبان الظѧروف المحيطѧة مثѧل الطقѧس،                             
للمصѧنّع التѧي    " المقѧررة "وهѧي أقѧل مѧن القѧدرة         ،  )٢٦٣(ونوع الوقود المستعمل والظѧروف الماديѧة للمحطѧات        

  .تفترض ظروفاً مُثلى
  

ورغم ان آل من قدرة التوليد والإنتاج الفعلي قѧد بلغѧا مسѧتويات قياسѧية، إلا أن محطѧات الكهربѧاء العراقيѧة                  
  ).٢٩-٢أنظر الشكل . (مجتمعة قد عملت بأقل قليلاً من نصف قدرات إنتاجها المتاحة خلال ربع السنة هذا

  
مѧѧن بѧѧين الأنѧѧواع الثلاثѧѧة الرئيسѧѧية لمحطѧѧات الكهربѧѧاء فѧѧي العѧѧراق، آانѧѧت الحصѧѧيلة الأآبѧѧر مѧѧن نصѧѧيب            

فقѧد عملѧت هѧذه    . المحطات الحرارية المشغلة بزيت الوقود مقارنة مع قدراتها وبالنسѧبة للسѧنتين الماضѧيتين           
أنظѧѧر (ث الإنتاجيѧѧة  بالمئѧѧة مѧѧن قѧѧدرتها المتاحѧѧة، وان آѧѧان مѧѧع تقلبѧѧات آبيѧѧرة مѧѧن حيѧѧ ٥٧المحطѧѧات، بمعѧѧدل 

  )٢٦٤().٣٠-٢الشكل 
  

لقد رآّزت الاستثمارات الأميرآية فѧي قѧدرات التوليѧد علѧى مرافѧق توربينѧات الاحتѧراق الѧداخلي التѧي هѧي                        
 مليѧون   ١٤ فمѧن أصѧل أآثѧر مѧن          )٢٦٥(.تقنياً أآثر تقدماً من المحطات الحرارية القديمة ومدة إنشѧاؤها أسѧرع           

خلال ربع السѧنة هѧذا فѧي إعѧادة تأهيѧل محطѧات الكهربѧاء، ذهѧب أآثѧر مѧن                      دولار وظفتها الولايات المتحدة     
 تقدم هѧذه المحطѧات الآن الحصѧة الأآبѧر مѧن قѧدرات التوليѧد                 )٢٦٦(.النصف إلى توربينات الاحتراق الداخلي    

  .وإمدادات الكهرباء في العراق
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  ٣٠-٢الشكل 
  ٣/٢٠٠٩-٤/٢٠٠٧استخدام قدرات محطات الكهرباء، حسب نوع المحطة، 

  الإنتاج حسب النسبة المئوية من القدرة العملية

  

  
  المستوردات غير مدرجة: ملاحظة
 تقѧѧѧارير الأداء الكهربѧѧѧائي اليѧѧѧومي،   ،(EFC/ITAO)خليѧѧѧة دمѧѧѧج الطاقѧѧѧة  / للعѧѧѧراقةمكتѧѧѧب المسѧѧѧاعدة الانتقاليѧѧѧ : المصѧѧѧادر

٣١/٣/٢٠٠٩-٤/١/٢٠٠٩.  

  
توربينات بمعѧدل حѧوالي نصѧف قѧدراتها المتاحѧة،           طيلة السنتين الماضيتين، عملت المحطات العاملة على ال       

. لكن استخدامها قد ازداد تدريجياً آما في ربع السنة هذا أصبح مساوياً تقريبا للمحطѧات الحراريѧة الأخѧرى                  
فهѧذه  . القدرات الكامنة للمحطات العاملة على التوربينات محدودة بالدرجة الأولى لعدم توفر الغاز الطبيعѧي           

أفضل وجه على الغاز الطبيعي، لكن أآثѧر مѧن نصѧف حصѧيلتها الكهربائيѧة تѧأتي مѧن                    المحطات تعمل على    
احتراق النفط الخام والمنتجات النفطية، وهو ما يحد من قدراتها، وتزيد الوقت المطلوب لصيانتها، ويѧؤذي              

  )٢٦٧(.إنتاجيتها على المدى الطويل

  

إنتاجيѧة هѧذه المحطѧات قѧد تراجعѧت        . المѧائي نوع قѧدرة توليѧد الكهربѧاء المسѧتخدم اقѧل ممѧا يجѧب هѧو النѧوع                    
خѧѧلال السѧѧنتين الماضѧѧيتين بسѧѧبب الجفѧѧاف الطويѧѧل، آمѧѧا أن معѧѧدل إنتѧѧاج ربѧѧع السѧѧنة هѧѧذا مѧѧن المحطѧѧات           

لقد أبلغѧت وزارة المѧوارد المائيѧة مجلѧس الѧوزراء ان           .  بالمئة من القدرة المتاحة    ١٢الكهربائية آان أقل من     
. طѧѧي رأس الأولويѧѧة لتلبيѧѧة الطلѧѧب علѧѧى ميѧѧاه الشѧѧرب والѧѧري   أي سѧѧحب مسѧѧتقبلي مѧѧن الخزانѧѧات سѧѧوف يع  

اسѧѧتجابة لمطالبѧѧة العѧѧراق المتكѧѧررة لكѧѧي تزيѧѧد ترآيѧѧا تѧѧدفق الميѧѧاه الѧѧواردة مѧѧن بلادهѧѧا، أعلنѧѧت ترآيѧѧا ان          
 خسѧارة الطاقѧة الكهربائيѧة       )٢٦٨(.خزاناتها بدأت تستعيد وضعها السابق مما سيسمح بزيادة تدفق مياه الفرات          

فѧѧѧاف اسѧѧѧتعيض عنهѧѧѧا بزيѧѧѧادة معѧѧѧدل التوليѧѧѧد بواسѧѧѧطة توربينѧѧѧات الإحتѧѧѧراق الѧѧѧداخلي منѧѧѧذ   التѧѧѧي سѧѧѧببها الج
٢٦٩(.٢٠٠٧(  

 حراري

 توربينات إشعال

 مائي
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  ٣١-٢الشكل 

  ٣/٢٠٠٩-٤/٢٠٠٧الطلب المقدر على الكهرباء والحمولة الموفرة، 
  ساعة/ميغا واط

  

  
  

ء الكهربѧѧѧائي اليѧѧѧومي،   تقѧѧѧارير الأدا ،(EFC/ITAO)خليѧѧѧة دمѧѧѧج الطاقѧѧѧة  / للعѧѧѧراقةمكتѧѧѧب المسѧѧѧاعدة الانتقاليѧѧѧ : المصѧѧѧادر
٣١/٣/٢٠٠٩-٤/١/٢٠٠٩.  

  
  ٣٢-٢الشكل 

  ٣/٢٠٠٩-٧/٢٠٠٦واردات الكهرباء، 
  ساعة/ميغا واط

  
 تقѧѧѧارير الأداء الكهربѧѧѧائي اليѧѧѧومي،   ،(EFC/ITAO)خليѧѧѧة دمѧѧѧج الطاقѧѧѧة  / للعѧѧѧراقةمكتѧѧѧب المسѧѧѧاعدة الانتقاليѧѧѧ : المصѧѧѧادر

٣١/٣/٢٠٠٩-٤/١/٢٠٠٩.  

 الطلب

 وفرةالمالحمولة 

 لمستورداتإجمالي ا

 ت من ترآيامستوردا

 من إيرانمستوردات 
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  ت الكهرباءالجهود لمعالجة الفجوة في إمدادا
رغم آون إنتاج الكهرباء من محطات الكهرباء المرآزية في العراق قد حقق ارقاماً مرتفعة جديѧدة لمѧا بعѧد                    
الغزو خلال ربع السنة هذا، إلا أن إنتاج هذه المحطات غير آافٍ لتلبية حاجات الشѧعب العراقѧي واقتصѧاده        

 ذآر أن إمدادات الشبكة، بما في ذلѧك مسѧتوردات           (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق      )٢٧٠(.المتنامي
 المدى الدقيق للنقص يصѧعب،      )٢٧١(. بالمئة من الطلب المقدر خلال ربع السنة هذا        ٧٣الكهرباء لبّت حوالي    

مѧا دام الطلѧب غيѧر ملبѧى بالكامѧل، لا يمكѧن قياسѧه مباشѧرة بѧل يجѧب            . بل ربما من المستحيل، تحديد مقداره     
الاستقصѧѧاءات الجاريѧѧة تقѧѧدم  . مѧѧاذج بواسѧѧطة الكمبيѧѧوتر أو الأسѧѧاليب الأخѧѧرى  تقѧѧديره عѧѧن طريѧѧق إنشѧѧاء ن  

 بالمئѧѧѧة مѧѧѧن النسѧѧѧاء  ٨٢ ذآѧѧѧرت اوآسѧѧѧفام انترناشѧѧѧونال ان  )٢٧٢(.صѧѧѧورة متفاوتѧѧѧة عѧѧѧن إمѧѧѧدادات الكهربѧѧѧاء  
 قلѧن ان الوصѧول إلѧى الكهربѧاء بѧات      ٢٠٠٨العراقيات اللواتي شملهن استقصѧاء خѧلال النصѧف الثѧاني مѧن           

ينѧѧاير / وفѧѧي استقصѧاء منفصѧѧل أُجѧѧري فѧي آѧѧانون الثѧѧاني  )٢٧٣(.٢٠٠٦ لمѧѧا آѧان عليѧѧه سѧѧنة  أصѧعب أو مشѧѧابه 
 بالمئة من المجيبات انهن يѧتمكنّ مѧن الحصѧول علѧى الكهربѧاء اقѧل مѧن نصѧف الوقѧت،                       ٤٣، ذآرت   ٢٠٠٩

  )٢٧٤(.٢٠٠٧ بالمئة عن سنة ١٢أي بانخفاض بنسبة 
  

اق والحمولѧѧѧة المخدومѧѧѧة خѧѧѧلال السѧѧѧنتين    الطلѧѧѧب المقѧѧѧدر علѧѧѧى الكهربѧѧѧاء فѧѧѧي العѧѧѧر   ٣١-٢يظهѧѧѧر الشѧѧѧكل  
  .الماضيتين

  
  المستوردات

 ١١فѧѧي اليѧѧوم، أو )  ميغѧѧا واط٥٤٣(سѧѧاعة / ميغѧѧا واط١٣،٠٢١اسѧѧتورد العѧѧراق، خѧѧلال ربѧѧع السѧѧنة هѧѧذا،   
 ميغѧا   ١٠،١٥٠خلال ربع السѧنة الأخيѧر، اسѧتورد العѧراق           . بالمئة من مجموع الكهرباء الموفرة إلى الشبكة      

خѧѧلال الربѧѧع الأول مѧѧن سѧѧنة  .  بالمئѧѧة مѧѧن إجمѧѧالي إمѧѧداد الشѧѧبكة ٨، مѧѧا شѧѧكل ) واط ميغѧѧا٤٢٣(سѧѧاعة /واط
 ٣١ إلѧى    ٢٠٠٨يوليѧو   /مѧن الأول مѧن تمѧوز      .  بالمئة فقط من إمداد الشѧبكة      ٥، آان متوسط الاستيراد     ٢٠٠٧
، ازداد اسѧѧتيراد الكهربѧѧاء مѧѧن ترآيѧѧا بمعѧѧدل الثلѧѧث آمѧѧا ان الكميѧѧة المѧѧزودة مѧѧن إيѧѧران     ٢٠٠٩مѧѧارس /آذار
ان قسماً من الزيادة في المستوردات من إيران يمكѧن ان ينسѧب إلѧى خѧط وصѧل جديѧد         . ت عن الضعفين  زاد

  .٣٢-٢ لمزيد من المعلومات حول استيراد الكهرباء، أنظر الشكل )٢٧٥(.فبراير/ادخل في الخدمة في شباط
  

  توسعة القدرات المحلية
لѧѧدى فرقѧѧة .  البنيѧѧة التحتيѧѧة للشѧѧبكة الوطنيѧѧةتواصѧѧل الولايѧѧات المتحѧѧدة دعѧѧم توسѧѧعة قѧѧدرات التوليѧѧد وتعزيѧѧز 

  )٢٧٦(:منطقة الخليج عدة مشاريع جارٍ تنفيذها
  

 . مليون دولار٢٢٣٫٥ثلاثة مشاريع مقدرة ب : التوليد •
 . بالمئة٩٠ مليون دولار؛ آافة هذه المشاريع منجزة بنسبة ١٤٣٫١سبعة مشاريع تكلف : النقل •
 .٢٠٠٩مارس /ون دولار، مبرمج إآمالها في آذار ملي١٠٫٤ثلاثة مشاريع بإجمالي : التوزيع •
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، أنهى مكتѧب المسѧاعدة الانتقاليѧة للعѧراق إصѧلاح أربѧع توربينѧات فѧي محطѧة آهربѧاء                      اخلال ربع السنة هذ   

عѧلاوة علѧى ذلѧك، تѧم تسѧليم أربѧع مضѧخات            .  ميغا واط إلى الشبكة الوطنية     ١٤٨المُلّة الجديدة التي أضافت     
  .المتوقع ان تزيد آل من الإنتاج والاعتماد عليها في المدى الطويلإلى محطة المسيب الحرارية 

  
 مليѧون   ١٨٢لقد تمت مُزامنة توربيني احتراق داخلي مع الشѧبكة الوطنيѧة فѧي محطѧة آهربѧاء القѧدس بكلفѧة                      

 ميغѧѧا واط مѧѧن الكهربѧѧاء لإجمѧѧالي ١٨٠دولار ممولѧѧة مѧѧن صѧѧندوق إغاثѧѧة وإعѧѧادة إعمѧѧار العѧѧراق، أضѧѧافت  
 سوف تعمل التوربينات على الѧنفط الخѧام والѧديزل ووقѧود الѧنفط الثقيѧل، الأمѧر الѧذي سѧيخفض                    .إنتاج البلاد 

مشѧѧروع محطѧѧة الكهربѧѧاء الرئيسѧѧي هѧѧذا سѧѧوف يخѧѧدم . إنتاجيتهѧѧا الكامنѧѧة وطѧѧول بقائهѧѧا علѧѧى المѧѧدى الطويѧѧل
 بالنسѧѧѧبة للمعلومѧѧѧات حѧѧѧول مشѧѧѧاريع )٢٧٧(.مѧѧѧايو هѧѧѧذه السѧѧѧنة/ منѧѧѧزل وإنجѧѧѧازه مبѧѧѧرمج فѧѧѧي أيѧѧѧار١٨٠،٠٠٠

  .٢٢-٢المحطات الفرعية الجاري تنفيذها، انظر الجدول 
  

 مليѧون دولار أنجѧزت خѧلال ربѧع السѧنة هѧذا، وتѧم نقѧل         ٣٧إعادة تجهيز محطة التوليد في المُلة التѧي آلفѧت        
وقد وضعت الطلبات لقطع الغيار الإضافية الضرورية لفعالية المولدات ومѧن           . المرفق إلى وزارة الكهرباء   

  )٢٧٨(.لحكومة العراقية بترآيبهاالمقرر ان تقوم ا
  

الزيѧѧادة فѧѧي قѧѧدرات توليѧѧد الكهربѧѧاء والإنتѧѧاج لѧѧم تنѧѧتج دائمѧѧاً عѧѧن زيѧѧادات موحѧѧدة للكهربѧѧاء المسѧѧلمة لجميѧѧع    
 نظѧم مقѧاولو فرقѧة منطقѧة الخلѧيج الѧذين أدرآѧوا               )٢٧٩(.العراقيين بسبب الصيانة غير الكافية لأنظمة التوزيѧع       

 دورة تدريبيѧة فنيѧѧة وإداريѧة خѧѧلال   ٨٨فѧق التѧѧي بنتهѧا الولايѧѧات المتحѧدة،    الحاجѧة إلѧى مسѧѧاندة اسѧتدامة المرا   
إضѧافة إلѧى ذلѧك، وفѧي سѧبع محطѧات فرعيѧة              .  لأآثر من ألف موظف من وزارة الكهربѧاء        ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧

 آيلѧѧو فولѧѧت، تѧѧم تنظѧѧيم التѧѧدريب فѧѧي الموقѧѧع، آمѧѧا ان إشѧѧرافاً لمѧѧدة شѧѧهر علѧѧى العمليѧѧات ١٣٢جѧѧاهزة بقѧѧدرة 
  )٢٨٠(.لهوالإدارة، مخطط 

  
لقѧѧد اشѧѧترت وزارة الكهربѧѧاء أيضѧѧاً خمѧѧس توربينѧѧات جديѧѧدة تعمѧѧل إمѧѧا علѧѧى زيѧѧت الوقѧѧود أو علѧѧى الغѧѧاز         

. يونيѧو / ميغѧا واط ويتوقѧع ان يبѧدأ ترآيبهѧا فѧي حزيѧران      ١٨٠الطبيعي، وهي قادرة على إنتاج مѧا مجموعѧه    
ات وصѧيانتها آمѧا وعلѧѧى    علѧى تشѧغيل التوربينѧ   ءيشѧمل العقѧد التѧدريب الضѧروري لمѧوظفي وزارة الكهربѧا      

  )٢٨١(.صيانة قطع الغيار لمساعدة طول بقائها
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  ٢٢-٢الجدول 
  المشاريع الأميرآية للمحطات الفرعية الجاري تنفيذها

  
  اسم المشروع  تاريخ الإنجاز المقدر؛ الكلفة  الفوائد  قضايا مساندة الاستدامة

التدريب وقطѧع   : لا وجود لها  
الغيѧѧار منصѧѧوص عنهѧѧا فѧѧي    

  .العقد

ѧѧѧѧѧة سѧѧѧѧѧة الفرعيѧѧѧѧѧتوفر المحط
الكهربѧѧاء مباشѧѧرة إلѧѧى آامѧѧل  

  مدينة الرمادي

 مليѧѧѧѧѧѧѧون ٤٨، ٣٠/٩/٢٠٠٩
  دولار

المحطѧѧѧѧѧات الفرعيѧѧѧѧѧة قѧѧѧѧѧدرة 
 آيلѧѧѧѧѧѧѧو فولѧѧѧѧѧѧѧت فѧѧѧѧѧѧѧي   ١٣٢

  الفارابي والملة
الوصل مع المحطة للتوزيع،    
صѧѧѧعوبات فѧѧѧي العقѧѧѧد ناتجѧѧѧة  
عѧѧѧѧن الافتقѧѧѧѧار إلѧѧѧѧى القطѧѧѧѧع    

  .الضرورية

سѧѧѧѧѧتوفر المحطѧѧѧѧѧة الفرعيѧѧѧѧѧة 
إلѧѧى آامѧѧل الكهربѧѧاء مباشѧѧرة 

  مدينة الرمادي

 مليѧѧѧѧѧѧѧون ٢٩، ١٥/٩/٢٠٠٩
  دولار

 ١٣٤المحطѧة الفرعيѧѧة قѧѧدرة  
  آيلو فولت في الرمادي

محطѧѧѧة معالجѧѧѧة الميѧѧѧاه فѧѧѧي     
الناصѧѧѧѧѧѧѧرية تعتمѧѧѧѧѧѧѧد علѧѧѧѧѧѧѧى 

 ٢٤المحطѧѧة الفرعيѧѧة لتѧѧوفير 
سѧѧѧѧاعة مѧѧѧѧن الكهربѧѧѧѧاء التѧѧѧѧي 
تحتاجهѧѧѧѧѧѧѧا للعمѧѧѧѧѧѧѧل بكامѧѧѧѧѧѧѧل 

  .قدرتها

سѧѧѧѧѧتوفر المحطѧѧѧѧѧة الفرعيѧѧѧѧѧة 
الطاقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة والاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتقرار 

ائي إلى مناطق واسعة  الكهرب
  في الانبار

 مليون  ١٤٫٨،  ١٥/٥/٢٠٠٩
  دولار

إعادة تأهيل المحطة الفرعية    
 آيلѧѧو فولѧѧت فѧѧي   ١٣٤قѧѧدرة 
  الفلوجة

  
؛ فرقѧѧة منطقѧѧة الخلѧѧيج، ٢٠٠٩م١٥/٤ و٣/٤/٢٠٠٩اسѧѧتجابة فرقѧѧة منقطѧѧة الخلѧѧيج لطلѧѧب المفѧѧتش العѧѧام للبيانѧѧات،  : المصѧѧادر

محطѧѧة معالجѧѧة الميѧѧاه فѧѧي    "، PA-07-116، تقريѧѧر المفѧѧتش العѧѧام   ١٩شѧѧريحة ، ال١٩/٣/٢٠٠٩تقريѧѧر الوضѧѧع الأسѧѧبوعي،   
  .٢٨/٤/٢٠٠٩، "الناصرية

  

  المولدات الخاصة: خارج الشبكة
. العجز بين الطلب على الكهرباء والإمداد من الشبكة قاد العراقيين أيضѧاً إلѧى البحѧث عѧن بѧدائل للإمѧدادات              

التي يحصلون عليهѧا مѧن الشѧبكة العامѧة بكهربѧاء أآثѧر آلفѧة        العديد من الناس يستكملون الكهرباء المدعومة    
 بعض هѧذه المولѧدات      )٢٨٤(.من المولدات الخاصة التي تعمل على منتجات بترولية مكررة مثل وقود الديزل           

يُشѧѧغّلها رجѧѧال أعمѧѧال وتخѧѧدم مجتمعѧѧات أهليѧѧة بكاملهѧѧا فѧѧي حѧѧين يكѧѧون غيرهѧѧا مѧѧن المولѧѧدات المحمولѧѧة            
المѧدى الѧدقيق لتوليѧد الكهربѧاء خѧارج          . فناء الخلفي للمنازل التѧي تخѧدم أسѧرة واحѧدة          والمولدات القائمة في ال   

الشبكة غير معروف، لكن البعض يقدرون ان إجمالي توليد الكهرباء مѧن هѧذه المولѧدات الخاصѧة قѧد يكѧون                      
 بالمئѧѧѧة مѧѧѧن إمѧѧѧدادات   ٥٥ بالمئѧѧѧة إلѧѧѧى  ٣٥ أو )٢٨٥(. ميغѧѧѧا واط فѧѧѧي اليѧѧѧوم  ٣٠٠٠ ميغѧѧѧا واط و٢٠٠٠بѧѧѧين 
 قال ثلاثة أرباع المجيبين على أسئلة استقصاء اوآسѧفام ان لهѧم وصѧول إلѧى مولѧدات المجتمѧع                     )٢٨٦(.بكةالش

 ٤٥مѧѧن بѧѧين الѧѧذين لا يسѧѧتخدمون تلѧѧك المولѧѧدات، قѧѧال . الأهلѧѧي أو الأنѧѧواع الأخѧѧرى مѧѧن المولѧѧدات الخاصѧѧة
  )٢٨٧(.بالمئة أنهم لا يستطيعون تحمل الكلفة
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 ѧѧام فѧѧتش العѧѧب المفѧѧيش لمكتѧѧر تفتѧѧس   ذآѧѧط خمѧѧى فقѧѧز تلقѧѧة أن المرآѧѧحية الأوليѧѧة الصѧѧة للعنايѧѧز حديثѧѧي مرآ
وثم آان المستشѧفى يسѧتلم الكهربѧاء مѧن توليѧد الكهربѧاء فѧي        . ساعات من التيار في اليوم من الشبكة الوطنية  

المحѧѧولات الكهربائيѧѧة الآليѧѧة لا تكѧѧون شѧѧغالة دائمѧѧاً آمѧѧا ان التوقѧѧف فѧѧي  . ارض الموقѧѧع لبѧѧاقي سѧѧاعات اليѧѧوم
  )٢٨٨(.ات الكهرباء قد يؤذي المرضى الذين هم قيد المعالجةإمداد

  
  تطبيقات شمسية أصغر نطاقاً: خارج الشبكة

من بѧين المѧوارد العراقيѧة القابلѧة للتجديѧد المتѧوفرة، تشѧكل الطاقѧة المائيѧة بدرجѧة بعيѧدة، اآبѧر مسѧاهمة فѧي                             
  :ت المحددة الصغيرة النطاقلكن الطاقة الشمسية بدأت تشتغل لتلبية بعض الحاجا. توليد الكهرباء

  
 لوحѧة شمسѧية علѧى سѧطح عيѧادة العامريѧة للمرفѧق بمعالجѧة المرضѧى          ٣٢في شѧمال بغѧداد، تسѧمح      •

تقدم اللوحѧات الكهربѧاء إلѧى مختبѧرات العيѧادة، وقسѧم التوليѧد،               .  ساعة في اليوم   ٢٤وتوليد الأطفال   
يادة احتفالاً لقطع شريط الافتتѧاح      لقد نظمت الع  . ووحدات التبريد للعقاقير والمعدات الطبية الأخرى     

 )٢٨٩(.٢٠٠٩يناير / آانون الثاني١٥في 
  

، رآّبت قوات الائتلاف مُطهѧر للميѧاه يعمѧل علѧى الطاقѧة الشمسѧية، ممѧول                  ٢٠٠٩فبراير  /في شباط  •
 ٢٠٠ و ١٥٠من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في اللطيفية، سوف يقدم مياه الشرب إلى مѧا بѧين                 

 سبق للجنود ان رآبوا ستة مѧن تلѧك الوحѧدات فѧي أمѧاآن أخѧرى وآѧانوا يخططѧون               وآان قد . إنسان
 )٢٩٠(.لترآيبات إضافية

  
لقد رآب سلاح الهندسة في الجѧيش الأميرآѧي أضѧواء الشѧوارع العاملѧة علѧى الطاقѧة الشمسѧية فѧي                        •

اح  آلاف مصѧب   ٥الفلوجة حيث لا وجود للكهربѧاء أثنѧاء الليѧل، آمѧا رآبѧت وزارة الكهربѧاء حѧوالي                    
يفكѧر سѧلاح الهندسѧة فѧي     . أضѧواء الشѧوارع فѧي الرمѧادي شمسѧية أيضѧاً       . شمسي في شѧوارع بغѧداد     

 )٢٩١(.الجيش الأميرآي أيضاً في تطبيقات الطاقة الشمسية للمنازل في بغداد
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  مفتشو المفتش العام يشاهدون اللوحات الشمسية في عيادة العامرية في بغداد

  
  المياه 

 مليار دولار ٢٫٠١ مليار دولار وأنفقت ٢٫١٧ مليار دولار وألزمت ٢٫٢٥ة خصصت الولايات المتحد
 في الموازنة )٢٩٢(.للمساعدة في زيادة مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي للشعب العراقي

 ٩٤٨ المائية ود مليون دولار لوزارة الموار٧٣٢، خصصت الحكومة العراقية ٢٠٠٩الرأسمالية للسنة 
 بالمئة من ٤٨، أنفقت وزارة الموارد المائية ٢٠٠٨سنة . زارة البلديات والأشغال العامةمليون دولار لو

، ٢٠٠٩ إلى سنة ٢٠٠٨ من سنة )٢٩٣(. بالمئة٢٢موازنتها وأنفقت وزارة البلديات والأشغال العامة 
 بالمئة، ٥٠ة  بالمئة وازدادت الموازنة الرأسمالي٥٤ازدادت الموازنة التشغيلية لوزارة الموارد المائية 

 بالمئة وازدادت الموازنة ١،٠٢٦وازدادت الموازنة التشغيلية لوزارة البلديات والأشغال العامة 
-٢لمزيد حول مخصصات الحكومة العراقية لوزارة الموارد المائية، أنظر الجدول .  بالمئة١٢الرأسمالية 

  .٢٤-٢، ولوزارة البلديات والأشغال العامة، أنظر الجدول ٢٣
  

، على نطاق مجمل البلاد ان ثلثي ٢٠٠٩يناير / مسح أجرته الحكومة الأميرآية في آانون الثانيذآر
العراقيين صرّحوا ان بإمكانهم الحصول على مياه الشرب النظيفة، لكن ربعهم فقط راضٍ عن توفر مياه 

قريرها الأخير،  في ت)٢٩٤(.٢٠٠٧نوفمبر /الإجابتان أدنى مما آانت عليه في مسح تشرين الثاني. الشرب
 لم تر تحسناً في الوصول إلى مياه الشرب ٢٠٠٨قالت اوآسفام ان أآثرية النساء التي طالها المسح سنة 

  )٢٩٥(.النظيفة بالمقارنة مع السنتين السابقتين
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  ٢٣-٢الجدول 
  مخصصات الحكومة العراقية لوزارة الموارد المائية

  بملايين الدولارات

  
  نوع الموازنة  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  النسبة المئوية للتغيير

  تشغيلية  $١٠٩٫٦  $١٦٨٫٦  % ٥٤

  رأسمالية  $٣٧٥٫٠  $٥٦٣،٥  % ٥٠

  المجموع  $٤٨٤٫٦  $٧٣٢٫١  % ٥١

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  ٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  ٢٤-٢الجدول 

  )بملايين الدولارات(ية لوزارة البلديات والأشغال العامة مخصصات الحكومة العراق
  بملايين الدولارات

  
  نوع الموازنة  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  النسبة المئوية للتغيير

  تشغيلية  $٤٢٫٦  $٤٧٩٫٦  % ١،٠٢٦

  رأسمالية  $٤١٦٫٧  $٤٦٨٫٢  % ١٢

  المجموع  $٤٥٩٫٣  $٩٤٧٫٨  % ١٠٦

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  ٩/٤/٢٠٠٩ابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، استج: المصدر

  

  الري
الري حيوي بالنسبة لقطاع الزراعة في العراق الذي هو أوسع صناعة خاصة توفر وظائف في 

  )٢٩٦(.العراق
  

ارة تدير الخزانات وز. يواصل العراق استعادة عافيته بعد جفاف قاسٍ استنفد المخزّن في خزانات المياه
الاستنفاذ المتزايد سوف يجبر اللجوء . الموارد المائية التي تعطي الأولوية لإمدادات مياه الشرب قبل الري

فكما ذآر سابقاً في المناقشة حول الطاقة . إلى إدارة أآثر تشدداً حول إطلاق المياه من الخزانات
 من الشمال إلى الفرات، وان تكن الحصيلة الكهربائية، استجابت ترآيا للطلبات العراقية لزيادة تدفق المياه

 بإمكان سوريا وإيران أيضاً التحكم بكميات المياه المتدفقة إلى العراق، وهناك تقارير )٢٩٧(.غير مؤآدة
  )٢٩٨(.تقول ان إيران تقيّد تدفق المياه على حدود العراق الشرقية
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لقد نظمت مناقشات . لخاص وقابل للاستدامةالعجز الأخير قد سرّع العمل لإنشاء نظام مياه تابع للقطاع ا

يفكر العراقيون . فبراير/السياسات وقضايا المياه التي تحتاج إلى المعالجة في حلقة دراسية في شباط
  )٢٩٩(. خاصة لإدارة المياه-بنموذج الري التشارآي لجمع الاستثمارات الضرورية لتطوير شراآة عامة

  
 خلال ربع السنة هذا على يد وزارة الموارد (NDPS)في الناصرية لقد تمّ إنجاز محطة تصريف المياه 

 لديها طاقة ١٢ المشروع هذا هو أآبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط، ومضخاته ال )٣٠٠(.المائية
 هكتار من الأراضي ٢٢٠،٠٠٠ متر مكعب في الثانية الأمر الذي سيحسّن تصريف المياه عبر ٢٠٠

سوف تنقل المحطة الانسياب السطحي للمياه الزراعية المجمعة .  لغاية بغدادالزراعية التي تصل شمالاً
من المتوقع ان يزيد . في مصرف المخرج الرئيسي للمياه تحت نهر الفرات لتصب في الخليج العربي

نظام تصريف المياه الإنتاجية الزراعية، ويحسن إدارة تصريف المياه، ويحسن النوعية الإجمالية لمياه 
  )٣٠١(.رالنه

  
  معالجة المياه

 مليون متر مكعب ٢٫٤خلال ربع السنة هذا، أضافت المشاريع الممولة من الولايات المتحدة القدرة لإنتاج 
وأضافت مشاريع الإنشاءات الأميرآية .  مليون عراقي٨٫٣من مياه الشرب في اليوم، مما يتيح خدمة 

 مليون ٥٫١رف في اليوم، ما يكفي لخدمة  مليون متر مكعب من قدرة معالجة مياه الص١٫٢أيضاً 
  .٢٥-٢ بالنسبة لنظرة عامة على عمل فرقة منطقة الخليج في قطاع المياه، أنظر الجدول )٣٠٢(.عراقي

  
 بالمئة من العراقيين ذآروا ان لديهم نظام لمياه ٤٦فقط : لقد شكّلت زيادة قدرة معالجة المياه تحدياً

  )٣٠٣(.ذآر أنهم راضون عن خدمات مياه الصرف الموفرةالصرف يعمل، آما ان حوالي ربعهم 
  

 بالمئة وسوف توفر ٩٢ مليون دولار أصبحت منجزة الآن بنسبة ٢٫٦ آلفتها شبكة مياه الحسين البالغة
هذا المشروع الممول من صندوق .  إنسان في منطقة ذات آثافة سكانية عالية في آربلاء٦٠٠٠المياه إلى 

  )٣٠٤(.ريب التنموي على التشغيل لموظفي وزارة الموارد المائيةدعم الاقتصاد يشمل التد
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  ٢٥-٢الجدول 
  مشاريع فرقة منطقة الخليج في قطاع المياه

  بملايين الدولارات

  
إجمالي المشاريع المبرمجة 

  )القيمة(
  منطقة المشروع  )القيمة(المشاريع المنجزة   )القيمة(المشاريع المباشرة 

  مياه الشرب  )$٧٢٣٫١ (٣٦٢  )$٨٠٣٫٨ (٣٨٠  )$٨٠٦٫١ (٣٨٣
  معالجة مياه الصرف  )$٨٧٫٦ (١٤  )$١٢٨٫١ (٢١  )$١٣١٫٤ (٢٤
  الري  )$١٢٦٫٩ (٦  )$١٩١ (١١  )$٢٠٠٫٥ (١٢
  المجموع  )$٩٣٧٫٦ (٣٨٢  )$١،١٢٣ (٤١٢  )$١،١٣٨ (٤١٩

  
  .٦، الشريحة ٢/٢٠٠٩فرقة منطقة الخليج، تقرير الوضع الشهري، : المصدر

  

  
 هكتار من ٢٢٠،٠٠٠مياه في الناصرية التي أنجزت الآن، سوف تساعد في تصريف المياه من محطة ضخ تصريف ال

  الأراضي الزراعية

  
 المصروفة في الفلوجة، المشروع الذي صمم لتقديم خدمات معالجة نظام معالجة المياهالمرحلة الثانية من 
هذا . مارس/ بالمئة في آذار٧٦ نسمة في المنطقة، أصبح ناجزاً بنسبة ٢٤٠،٠٠٠المياه المصروفة ل 

المشروع يموله صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، وصندوق تنمية 
 بتاريخ تشرين )٣٠٥(.العراق، ويقوم بإنشائه عدة مقاولين محليين تحت إدارة فرقة منطقة الخليج

ثلاثة أضعاف، وآان متخلفاً عن الموعد المحدد ، آانت آلفة المشروع قد ازدادت ٢٠٠٨أآتوبر /الأول
لإنجازه سنتين، ويتطلب من أصحاب المنازل وصل منازلهم بالنظام على نفقتهم، الأمر الذي قد يضرّ 

 ولقد نتج عن التأخير في المدفوعات إلى المقاولين توقف في الأشغال الأمر الذي أبطأ )٣٠٦(.بنظام الجمع
  )٣٠٧(.إنجاز المشروع
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 أصبح بعيد ٢٠٠٩مايو / أيار٣١فرقة منطقة الخليج، ان تحقيق الأهداف لنظام أولي شغال في ذآرت 
هناك اتفاق ضمني مع المديرية المحلية للصرف الصحي لترآيب أنابيب دخول على مقربة من . الاحتمال

لتاريخ ا. آل خط ملكية، ولكن أصحاب المنازل سيكونون مسؤولين في نهاية المطاف عن الربط بالنظام
  )٣٠٨(.٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٢المقدر للإنجاز هو 

  
 ٣تقدم فرقة منطقة الخليج أيضاً مساعدة في مساندة الاستدامة عبر برنامج دعم للعمليات والصيانة مدته 

لقد أعطيت تعليمات في آافة .  في مدينة الصدرR3محطة معالجة المياه  عاملاً في ١٤أشهر لأجل دعم 
 إنسان في مدينة ١٩٢،٠٠٠والصيانة في المحطة التي أنجزت مؤخراً والتي ستخدم مجالات العمليات 

  )٣٠٩(.الصدر
  

  النقل والاتصالات
 مليار دولار ١٫٠٩ مليار دولار، وألزمت أآثر من ١٫١٢، خصصت الولايات المتحدة ٢٠٠٣منذ 

  )٣١٠(.صالات في العراق مليون دولار للمساعدة في إعادة تأهيل أنظمة النقل والات٩٦٥وأنفقت أآثر من 
  

 مليون ٣٠٤ مليون دولار لوزارة النقل، و٥٣٤، خصصت الحكومة العراقية ٢٠٠٩في موازنتها لسنة 
ديسمبر، ذآرت الوزارتان /، ولغاية آخر آانون الأول٢٠٠٨من سنة . تدولار لوزارة الاتصالا

  )٣١١(:المخصصات والإنفاقات التالية

  
 . بالمئة أنفقت٢٩ر خصصت و مليون دولا٣٣٩٫٧ –وزارة النقل  •
 . بالمئة أنفقت٣٠ مليون دولار خصصت و٣١٦٫٢ –وزارة الاتصالات  •

  
 بالمئة مѧن إجمѧالي مخصصѧاتها، لكѧن          ٩٤، آانت الموازنة الرأسمالية لوزارة الاتصالات تمثل        ٢٠٠٨سنة  

 ٥٠٠نسѧѧبة  بالمئѧѧة مѧѧع ازديѧѧاد الموازنѧѧة التشѧѧغيلية ب ٧١، هبطѧѧت هѧѧذه الحصѧѧة إلѧѧى  ٢٠٠٩فѧѧي موازنѧѧة سѧѧنة 
 ٢٦-٢ للمزيد حول مخصصات الحكومة العراقيѧة لقطѧاعي النقѧل والاتصѧالات، انظѧر الجѧدول                  )٣١٢(.بالمئة

  .٢٧-٢و
  

لإعادة تأهيل وتحسѧين قطѧاعي النقѧل والاتصѧالات فѧي العѧراق، بنѧت الولايѧات المتحѧدة الطѧرق والجسѧور،                        
، ودربѧѧت المسѧѧؤولين فѧѧي   قصѧѧرمينѧѧاء أم وأعѧѧادت تأهيѧѧل مرافѧѧق السѧѧكة الحديديѧѧة وسѧѧاعدت فѧѧي تحسѧѧين       

معظѧم هѧذه   . الحكومة العراقية في عمليات المطار، وساعدت في إعادة بناء البنية التحتيѧة لمقسѧمات الهѧاتف           
الأشѧѧغال قامѧѧت بهѧѧا فرقѧѧة منطقѧѧة الخلѧѧيج التѧѧي حولѧѧت الترآيѧѧز مѧѧن مشѧѧاريع الإنشѧѧاء الرئيسѧѧية إلѧѧى بѧѧرامج       
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 مليѧون دولار  ٣٠٨٫٥، وظفѧت فرقѧة منطقѧة الخلѧيج     ٢٠٠٣منѧذ   . التشغيل والصيانة، وآذلك لتنمية القدرات    
  )٣١٣(.في برامج التشغيل والصيانة للنقل

  
تواصѧѧل الولايѧѧات المتحѧѧدة تقѧѧديم مسѧѧاعدة هامѧѧة إلѧѧى الحكومѧѧة العراقيѧѧة فѧѧي إدارة المطѧѧارات والمѧѧوانئ آمѧѧا   

  .تعمل فرقة منطقة الخليج آذلك في إنشاء الطرق والاتصالات
  

  ٢٦-٢الجدول 
  ومة العراقية لوزارة النقلمخصصات الحك

  بمليارات الدولارات
  

  نوع الموازنة  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  النسبة المئوية للتغيير

  تشغيلية  $١٢١٫٦  $٢٠٩٫٧  % ٧٢

  رأسمالية  $٢٥٠٫٠  $٣٢٤٫٢  % ٣٠

  المجموع  $٣٧١٫٦  $٥٣٣٫٨  % ٤٤

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  ٩/٤/٢٠٠٩ب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية الأميرآية لطل: المصدر

  
  ٢٧-٢الجدول 

  مخصصات الحكومة العراقية لوزارة الاتصالات 
  بملايين الدولارات

  
  نوع الموازنة  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  النسبة المئوية للتغيير

  تشغيلية  $١٤٫٤  $٨٨٫٢  % ٥١٣

  رأسمالية  $٢٥٠٫٠  $٢١٦٫١  % ١٤

  المجموع  $٢٦٤٫٤  $٣٠٤٫٣  %   ١٥

  
  رقام تتأثر بالتدويرالأ: ملاحظة
  ٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  الطرق والجسور

، وهو الآن منجز بنسѧبة      ٢٠٠٥ مليون دولار في     ٧٫٢ الممول من منحة بقيمة      جسر الشرآات بدأ العمل في    
فѧوق نهѧر دجلѧة ويسѧمح بحرآѧة متزايѧدة             متѧر ولѧه خطѧين سѧوف يمتѧد            ٤٠٠الجسر الѧذي طولѧه      .  بالمئة ٧٠
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الذي يعتبر أيضاً أساسѧياً للتجѧارة       جسر قناة المجرّة     إصلاح   )٣١٤(.للسلع والناس، ويعزز التنمية الاقتصادية    
  . بالمئة علماً أنه آان مبرمجاً للإنجاز في نهاية ربع السنة هذا٨٥والنقل المحلي، أصبح منجزاً الآن بنسبة 

  
ذهѧب إلѧى شѧرآات عراقيѧة مѧع التبѧاطؤ فѧي الأشѧغال جѧراء معاينѧة ضѧمان الجѧودة،                        عقد هذين المشروعين    

 )٣١٥(.وتوقيف الإنشاء بسبب ممارسات العمل غير السѧليمة، وغيѧاب المѧدفوعات إلѧى المقѧاولين مѧن البѧاطن             
يوليѧѧو /فبرايѧѧر ويخطѧѧط لإصѧѧدار تقريѧѧر حѧѧول التفتѧѧيش فѧѧي تمѧѧوز  /زار المفѧѧتش العѧѧام هѧѧذا الموقѧѧع فѧѧي شѧѧباط 

٢٠٠٩.  
  

مشروع توسعة طريق الحسينية الذي هو الآن في مراحله الأولى يسѧتلزم إنشѧاء جزيѧرة وسѧطية ومصѧرف            
لقѧد تѧأخر التقѧدم جѧراء قѧدوم مليѧون            . لمياه الشتاء وأرصفة مشاة خرسانية، آما وإعادة تأهيل سطح الطريق         

مشѧروع   )٣١٦(.للسلامةفبراير، والحاجة إلى ترآيب إجراءات للأشغال المناسبة        /حاج إلى آربلاء في شباط    
 شѧارع مفѧروض     ٣٦يونيѧو، يهѧدف إلѧى تقѧديم         /، المتوقف حالياً، المبرمج إنجازه في حزيѧران       طريق التأميم 

  )٣١٧(.بالزفت لتحسين البنية التحتية الأساسية للبلدة
  

  
  خط جديد لسكة الحديد افتتح مؤخراً من التاجي إلى أم قصر

  
ديثاً للمعايير العراقية الخاصة بمواصفات الإنشاء والرسوم مѧع          يجري حالياً تح   (OTA)مكتب ملحق النقل    

المسѧؤولون فѧي الحكومѧة الأميرآيѧة سѧاعدوا أيضѧاً            . لجنة الدولة للطرق والجسور التابعة للحكومة العراقية      
اللجنة في تحسين تخطيط وتنفيذ موازنتها الأمر الذي قاد إلى جعѧل الوآالѧة تنفѧق آامѧل مخصصѧاتها تقريبѧاً             

 علاوة على ذلѧك، تخطѧط السѧفارة لتنسѧيق الاجتماعѧات بѧين اللجنѧة المѧذآورة وبѧين                  )٣١٨(.٢٠٠٨سنة  خلال  
  )٣١٩(.الإدارة الفدرالية الأميرآية للطرق السريعة
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  السكك الحديدية

، أدى إهمѧال جسѧور      ٢٠٠٣سѧنة   .  أصبحت قصة نجѧاح    (IRR)سكة حديد الجمهورية العراقية     إعادة بناء   
 إلى نظام مرآزي للاتصالات إلى الحدّ الشديد في عدد القطارات القѧادرة علѧى العمѧل                 سكة الحديد والافتقار  

فكѧѧان دور السѧѧكة الحديديѧѧة فѧѧي تسѧѧهيل التجѧѧارة الإقليميѧѧة تطلѧѧب اسѧѧتعادة عافيتهѧѧا  . فѧѧي العѧѧراق فѧѧي أي وقѧѧت
  )٣٢٠(.السريعة

  
               ѧر مجموعѧة عبѧة العراقيѧة      خلال ربع السنة هذا، عملت الولايات المتحدة مع الحكومѧة توجيهيѧم  (ة قياديѧتض

 فѧي العѧراق     تممثلاً عن مكتب ملحق النقل لدى السفارة، ونائب الجنرال القائѧد، والقѧوات المتعѧددة الجنسѧيا                
تقديم الإرشاد لسكة حديد الجمهورية العراقية، ولإعѧادة فѧتح معمѧل لѧربط              ) ومكتب ملحق النقل لدى السفارة    

 (DMRCN)لكية الرقميѧѧة ذات الموجѧѧات القصѧѧيرة جѧѧداً شѧѧبكة الاتصѧѧالات اللاسѧѧالسѧѧكة الحديديѧѧة ولخلѧѧق 
  )٣٢١(.لسكة حديد الجمهورية العراقية

  
، ساعد لواء المساندة المستديمة من الجيش في إعادة إطلاق خѧط لسѧكة الحديѧد                ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٠في  

 وقѧد تѧم     ٢٠٠٤لقѧد اسѧتخدم هѧذا الخѧط لأول مѧرة منѧذ              . من معسكر الصحراء في التاجي إلى ميناء أم قصѧر         
، وهѧѧو آونسورسѧѧيوم مѧѧن شѧѧرآات نقѧѧل  (ITN)تنسѧѧيقه مѧѧع خѧѧط شѧѧحن بحѧѧري سѧѧهّلته شѧѧبكة النقѧѧل العراقيѧѧة  

تعتقѧد القѧوات المتعѧددة الجنسѧيات فѧي العѧراق ان خѧط السѧكة هѧذا سѧوف يѧدفع                       . بالشاحنات يملكها عراقيѧون   
ل بالتفѧاهم مѧع شѧبكة النقѧل     ان سѧكة حديѧد للجمهوريѧة العراقيѧة تعمѧل بالكامѧ            . التجارة بقوة في أرجاء العراق    

العراقية، تخلق الإمكانات الكامنة لكي يصبح العراق طريق نقل رئيسѧية للسѧلع المنتقلѧة مѧن الخلѧيج العربѧي                 
  )٣٢٢(.عبر ميناء أم قصر إلى الأردن وسوريا وترآيا

  
 بغѧداد  لقد ازدادت أيضا خدمات المسافرين لان الانقطاعات في الخطوط على الخط الغربي الذي يذهب من        

الخطوط الأخرى التي تقѧدم الآن خѧدمات للمسѧافرين تشѧمل الخѧط الشѧمالي مѧن                  . إلى الفلوجة قد تم إصلاحه    
  .بغداد إلى سامراء والخط الجنوبي من بغداد إلى البصرة

  
مؤخراً، تعاقدت سكة حديد الجمهورية العراقية مع وزارة الѧدفاع لنقѧل وقѧود الѧنفط الثقيѧل والكѧاز والبنѧزين                      

  .جات الأخرى من المصانع إلى الأماآن المختلفة لوزارة الدفاعوالمنت
  

  الموانئ
تواصل الولايات المتحدة والحكومة العراقية العمل معاً لإعادة تأهيل نقطة الوصول الرئيسѧية العراقيѧة إلѧى                 

 لقѧѧد قѧѧدمت الولايѧѧات المتحѧѧدة المشѧѧورة ومولѧѧت إصѧѧلاح رافعѧѧات . التجѧѧارة مѧѧا وراء البحѧѧار، مينѧѧاء أم قصѧѧر
  )٣٢٤(.التحميل، وأزالت حطام السفن الغارقة وعمّقت المجرى المائي لتحسين العمليات التجارية

  



  إعادة إعمار العراقتمويل 
 
 

١٣٤ 

الجنرال القائد في العراق جمع أيضاً فريقاً استشارياً لتطوير الموانئ ساعد الحكومة العراقية فѧي المجѧالات          
  )٣٢٥(:التالية

  
 أمن الموانئ ومعايير الشحن الدولية •
 ول الموانئاستخدام الأراضي ح •
 تنسيق الاتصالات ومشاطرة المعلومات •

  
 مليѧون دولار لتحسѧين المينѧاء عبѧر مشѧاريع للأشѧغال المدنيѧة                ٢٦٠الوآالة اليابانية للتعاون الѧدولي ألزمѧت        

 قدم الاستشاريون الخاصѧون، خѧلال ربѧع السѧنة هѧذا، عرضѧاً مѧوجزاً        )٣٢٦(.مثل سحب حطام السفن الغارقة  
قة الأفضل لتوسعة مينѧاء أم قصѧر عبѧر أرصѧفة جديѧدة ومرافѧئ حاويѧات، وآѧذلك                  لوزارة النقل حول الطري   

 لقد سѧاعدت الحكومѧة العراقيѧة أيضѧاً فѧي      )٣٢٧(.حول آيفية تشجيع الاستثمارات الأجنبية لتمويل تلك الجهود      
زيادة التجارة في المينѧاء عѧن طريѧق تѧأجير مراسѧي السѧفن المتبقيѧة تحѧت شѧروط بѧأن شѧاغليها المختѧارين                           

  )٣٢٨(. خلال فترة إدارتهمقوف يرفعون درجة المرافس
  

  الطيران
 أبѧѧѧراج (ICAA)، أدارت هيئѧѧѧة الطيѧѧѧران المѧѧѧدني العراقيѧѧѧة   ٢٠٠٩ينѧѧѧاير /منѧѧѧذ الأول مѧѧѧن آѧѧѧانون الثѧѧѧاني  

المطارات فѧي بغѧداد والبصѧرة مѧن السѧابعة صѧباحاً لغيѧة السѧابعة مسѧاءً، مѧع سѧيطرة قѧوات الائѧتلاف علѧى                        
 هيئة الطيران المدني العراقية سيطرتها على تلك الأبراج لأربع سѧاعات إضѧافية              سوف توسع . الأبراج ليلاً 

 الѧѧذي (BACC) وتسѧѧيطر الهيئѧѧة أيضѧѧاً علѧѧى مرآѧѧز مراقبѧѧة منطقѧѧة بغѧѧداد  )٣٢٩(.يونيѧѧو/قبѧѧل نهايѧѧة حزيѧѧران
 ٧٥ قѧدم أو أآثѧر، أي مѧا يمثѧل            ٢٤،٠٠٠يسيطر العراقيون فيه على المجال الجوي في الѧبلاد علѧى ارتفѧاع              

تشمل التحѧديات المتبقيѧة للهيئѧة تخفيѧف الاعتمѧاد علѧى المقѧاولين للمسѧاعدة                 . لمئة من المجال الجوي للبلاد    با
في إدارة مرآز مراقبة منطقة بغداد، والتقدم الهائل الضروري لكسب التقيّد بمعايير الهيئة الدولية للطيѧران                

  )٣٣٠(.المدني خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة
  

 خѧلال ربѧع السѧنة هѧذا،     )٣٣١(.شهر الثمانية الأخيرة، زادت الرحلات الجوية المدنية ثلاثѧة أضѧعاف       خلال الأ 
آان إجمالي عدد الرحلات الجوية أعلى قليلاً مما آان خلال ربع السنة الأخير، مع رحلات إعѧادة الإعمѧار          

 بالمئѧѧة بالنسѧѧبة ٧ بنسѧѧبة الѧѧرحلات العسѧѧكرية المتعاقѧѧدة ازدادت. فѧѧي تزايѧѧد والѧѧرحلات الإنسѧѧانية فѧѧي تراجѧѧع
  )٣٣٢(.٢٠٠٨ بالمئة منذ بداية ٢٣لربع السنة الأخير لكنها تراجعت بنسبة 

  
  الاتصالات السلكية واللاسلكية

، قامѧѧت الولايѧѧات المتحѧѧدة بعѧѧدة مبѧѧادرات لإعѧѧادة تأهيѧѧل وتحسѧѧين أنظمѧѧة الاتصѧѧالات السѧѧلكية       ٢٠٠٣منѧѧذ 
مѧأمون للاتصѧالات المرفѧق الوحيѧد الجديѧد الѧذي بنѧي بتمويѧل                حالياً، يُشѧكِّل مرآѧز ال     . واللاسلكية في العراق  
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من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للمساعدة في رفѧع درجѧة آامѧل البنيѧة التحتيѧة للاتصѧالات السѧلكية         
  )٣٣٥(:يحتوي المرآز على أربع عناصر رئيسية. واللاسلكية

  
 ). بالمئة٣٠منجز بنسبة ( طبقات للمكاتب ٧مبنى رئيسي من  •
 ) بالمئة٥٠منجز بنسبة (بنى لمكاتب البريد م •
 ). بالمئة٧٥منجز بنسبة ( عربة ٢٥٠مرآب لمواقف السيارات يتسع ل  •
 ). بالمئة٦٥منجزة بنسبة (ساحة عامة مرآزية  •

  
، ٢٠٠٨نѧوفمبر  /غير أن مبنى سѧنترال هѧاتف المѧأمون أوقѧف العمѧل فيѧه بسѧبب التخلѧّف فѧي تشѧرين الثѧاني                       

  )٥٣٤(.ج لإعادة منح العقد وإنجاز المشروعوتخطط فرقة منطقة الخلي
  

  تحديث المعلومات حول وزارة الاتصالات
إنهѧا تخطѧط لتأسѧيس      . لقد خطت وزارة الاتصالات خطوة إلى الأمام مѧع عѧدة مبѧادرات تتعلѧق بالاتصѧالات                

شѧѧرآة وطنيѧѧة للاتصѧѧالات الجوالѧѧة، وهѧѧي تلѧѧح علѧѧى الاتفѧѧاق حѧѧول قѧѧانون الاتصѧѧالات العѧѧالق الѧѧذي سيسѧѧمح 
إعطѧѧاء الѧѧوزارة سѧѧلطات إضѧѧافية فѧѧي التعاقѧѧد مѧѧع الشѧѧرآات الدوليѧѧة لتقѧѧديم خѧѧدمات جديѧѧدة مѧѧن الاتصѧѧالات  ب

  )٣٣٥(.السلكية واللاسلكية
  

تعتقѧѧد وزارة الخارجيѧѧة الأميرآيѧѧة ان إنشѧѧاء شѧѧرآة وطنيѧѧة للاتصѧѧالات سيشѧѧكل عائقѧѧاً بوجѧѧه الاسѧѧتثمارات،  
 ذلѧك، تѧرى وزارة الخارجيѧة الأميرآيѧة، ان وزارة          علاوة على  )٣٣٥(.والخدمات المحسنة، والأسعار الأدنى   

الاتصالات تدعم قانون الاتصالات، جزئياً، لانها سوف تقوم على الأرجح بإلغѧاء لجنѧة وسѧائل الاتصѧالات                  
(CMC)٣٣٧(.، المنظم المستقل الذي يؤمن الشفافية في تنظيم القطاع(  

  
  خدمات الهاتف والإنترنت

، وهي خدمة تقѧدمها الحكومѧة، لا يѧزال مسѧتمراً فѧي رآѧوده، ويقѧال ان                   تأمين خدمات خطوط الهاتف البرية    
على العكس مѧن ذلѧك، فقѧد ارتفعѧت          .  مليون مستخدم لثلاثة أرباع السنوات على التوالي       ١٫٢٥هناك حوالي   

 ١٧٫٧الاشѧѧتراآات فѧѧي الهѧѧاتف الخليѧѧوي الѧѧذي تؤمنѧѧه السѧѧوق بصѧѧورة ثابتѧѧة فبلغѧѧت رقمѧѧاً عاليѧѧاً جديѧѧداً هѧѧو    
وقفѧزت الاشѧتراآات   . ٢٠٠٨يوليѧو  / تمѧوز ٣١ بالمئѧة منѧذ   ٣٢لال ربع السѧنة هѧذا، أي بزيѧادة    مليون خط خ 

 بالمئѧة عѧن   ٢٠ مشѧترك، أي بزيѧادة    ٨٢٠،٠٠٠بالإنترنت قليلاً خلال ربع السنة هذا فوصل مجموعها إلى          
  )٣٣٨(.ربع السنة الأخير

  
ثمѧة شѧرآتان   . ع الاتصѧالات فѧي العѧراق   لقد أخذ الاستثمار الخاص دوراً متزايداً في قيѧادة التحسѧن فѧي قطѧا         

خاصتان آبيرتان تقدمان خدمات الهاتف الخليوي في العѧراق، شѧرآة زيѧن التѧي يملكهѧا الكويتيѧون وشѧرآة                
، بدأت زين العمل فѧي توسѧيع خѧدماتها علѧى نطѧاق الѧبلاد            ٢٠٠٨سنة  . تلكوم آسيا التابعة لشرآة قطر تلكوم     
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ر علѧѧѧى مѧѧѧدى سѧѧѧنتين لتحسѧѧѧين الخѧѧѧدمات وتوسѧѧѧعة قاعѧѧѧدة     آمѧѧѧا أعلنѧѧѧت قطѧѧѧر تلكѧѧѧوم اسѧѧѧتثمار مليѧѧѧار دولا   
  )٣٣٩(.الزبائن

  
 التѧي تخطѧط لتقѧدم شѧبكة للهѧاتف           (mobitel)لقد منحت حكومة إقليم آردستان مؤخراً رخصاً إلѧى موبيتѧل            

 التي تѧؤمن اتصѧال لاسѧلكي أسѧرع، وهواتѧف فيѧديو، وخѧدمات للاتصѧالات                  (3G)الجوال من الجيل الثالث     
  )٣٤٠(.الدولية
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  نظام الحكم
  

" نعѧѧم"لا للمذهبيѧѧة يجѧѧب ان تترافѧѧق مѧѧع القѧѧول    "
" نعѧѧم"للتفرقѧѧة، نقѧѧول " لا"عنѧѧدما نقѧѧول . للقѧѧانون
الوحѧѧدة آلمѧѧة جميلѧѧة وسѧѧهلة للفѧѧظ، لكنهѧѧا  . للوحѧѧدة

  )٣٤١(."صعبة التحقيق

  رئيس الوزراء
  نوري المالكي

  ٢٠٠٩فبراير /الأول من شباط
  
  

، وهѧي خطѧوة   ٢٠٠٥راق أول انتخابات فѧي المحافظѧات منѧذ      ، أجرى الع  ٢٠٠٩يناير  / آانون الثاني  ٣١في  
 بالنسѧبة لتحليѧل مفصѧل للانتخابѧات، حسѧب المحافظѧات، انظѧر               )٣٤٢(.هامة على طريق الاسѧتقرار السياسѧي      

  .٣٣-٢بالنسبة للجدول الزمني للانتخابات في العراق، انظر الشكل . ٣القسم 
  

ات، لا يѧزال أمѧام العѧراقيين وجѧوب حѧل الخلافѧات               في المحافظ  ٢٠٠٩على الرغم من نجاح انتخابات سنة       
لقѧد آѧان العѧرب والأآѧراد حتѧى          . الجارية حول توزيع السلطات والموارد قبل التمكن من تحقيѧق المصѧالحة           

  :الآن عاجزين عن الاتفاق حول القضايا الجوهرية التالية
  

 الحدود الداخلية بما فيها وضعية التأميم •
 حقوق الملكية واسترجاعها  •
 ستقلال الذاتي لحكومة إقليم آردستانالا •
 سياسة الهيدروآربون •

  
علاوة على ذلك، لا يѧزال السѧُنة مرتѧابون مѧن الصѧلات بѧين إيѧران والأحѧزاب السياسѧية العراقيѧة الشѧيعية،                   
ويشككون في التزام الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة، على المѧدى الطويѧل، نقѧل أعضѧاء منظمѧة أبنѧاء                     

 إضѧافة إلѧى ذلѧك، يتواصѧل الجѧدل بѧين أولئѧك             )٣٤٣(.بيق قانون العفو، وقانون المساءلة والعѧدل      العراق، وتط 
سѧѧوف تحتѧѧاج الحكومѧѧة . الѧѧذين يفضѧѧلون حكومѧѧة مرآزيѧѧة قويѧѧة والѧѧذين يسѧѧعون إلѧѧى مزيѧѧد مѧѧن اللامرآزيѧѧة  

      ѧѧي الѧѧرين فѧѧخاص المهجѧѧين والأشѧѧه اللاجئѧѧي تواجѧѧانية التѧѧة الإنسѧѧة الأزمѧѧى معالجѧѧاً إلѧѧة أيضѧѧداخل، العراقي
  )٣٤٤(.بصورة آاملة، إذا آان يراد حل هذه القضية
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 مليار دولار لنشاطات نظام الحكѧم بمѧا فѧي ذلѧك مسѧاعدة               ٧، خصصت الولايات المتحدة حوالي      ٢٠٠٣منذ  
اللاجئѧѧين، وبѧѧرامج مسѧѧاعدة العمليѧѧة الديمقراطيѧѧة، وتنميѧѧة القѧѧدرات الحكوميѧѧة، ودعѧѧم الخѧѧدمات العامѧѧة مثѧѧل  

ѧѧة الصѧѧيم والعنايѧѧاريخ . حيةالتعلѧѧارس / آذار٣١بتѧѧن  ٢٠٠٩مѧѧر مѧѧزام اآثѧѧم إلѧѧد تѧѧان قѧѧار دولار، ٦٫٤، آѧѧملي 
  )٣٤٥(.٣٤-٢أنظر الشكل .  مليار دولار٥٫٦وإنفاق 

  
  ٣٣-٢الشكل 

  الجدول الزمني للانتخابات العراقية

  

٢٠٠٥  ٢٠٠٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
    

    انتخابات  انتخابات  الانتخابات  الجمعية 
  منطقة إقليم  افظاتالمح  الوطنية  الوطنية
  *آردستان  /آانون الثاني  /آانون الأول  الانتقالية

  يوليو/تموز  ٢٠٠٩يناير /  ٢٠٠٥ديسمبر   /آانون الثاني
  الانتخابات  ٢٠٠٩      ٢٠٠٥يناير 

  الوطنية  
  /آانون الأول  
  ٢٠٠٩*ديسمبر   

  التواريخ المتوقعة                                                       * 
، استجابات السفارة في بغداد لطلب المفتش ٢/٢/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : لمصدرا

  .١٥/٤/٢٠٠٩ و٣١/١٢/٢٠٠٨العام للبيانات، 
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  ٣٤-٢الشكل 

  نظام الحكم-وضعية الأموال
  بملايين الدولارات

  
  التغيير بالنسبة لربع السنة الأخير     خصّصت
٧٫٠٢  

       

  
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  

 ة، اسѧѧتجاب٣/٤/٢٠٠٩، تقريѧѧر أمѧѧوال صѧѧندوق الأمѧѧن العراقيѧѧة، (CEFMS)نظѧѧام الإدارة الماليѧѧة لسѧѧلاح الهندسѧѧة : المصѧѧادر
؛ اسѧتجابة وزارة الخارجيѧة لطلѧب    ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفѧتش العѧام للبيانѧات،      (DFAS)مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية     

؛ استجابة فرقة منطقة الخلѧيج لطلѧب   ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧، وزارة الخارجية، تقرير القسم ٥/٤/٢٠٠٧عام للبيانات،   المفتش ال 
،  التقريѧر ربѧع السѧنوي لقيѧادة     (IRMS)، نظام إدارة وإعادة إعمار العѧراق       ٣/٤/٢٠٠٩ و ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،    

؛ مكتѧѧب المسѧѧاعدة الانتقاليѧѧة للعѧѧراق، تقريѧѧر    ١/٤/٢٠٠٩لسѧѧنوي، القѧѧوات المتعѧѧددة الجنسѧѧيات فѧѧي العѧѧراق، التقريѧѧر ربѧѧع ا    
 ٢٩/٣/٢٠٠٩، استجابة مكتب المسѧاعدة الانتقاليѧة للعѧراق لطلѧب المفѧتش العѧام للبيانѧات،              ٣/٤/٢٠٠٩المؤشرات الأساسية،   

، ٣/٤/٢٠٠٩، ٢/٤/٢٠٠٩؛ اسѧѧѧتجابة الوآالѧѧѧة الأميرآيѧѧѧة للتنميѧѧѧة الدوليѧѧѧة لطلѧѧѧب المفѧѧѧتش العѧѧѧام للبيانѧѧѧات،        ٧/٤/٢٠٠٩و
  .١٦/٤/٢٠٠٩ و١٤/٤/٢٠٠٩

  %١    ٦٫٦٣ألزمت 
 %٤    ٥٫٦٤أنفقت 
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  مكافحة الفساد
  

سوف نساعد المؤسسات العراقيѧة فѧي تعزيѧز         
قѧѧѧѧدراتها لحمايѧѧѧѧة حكѧѧѧѧم القѧѧѧѧانون ومواجهѧѧѧѧة     

  )٣٤٦(.الفساد
  

  الرئيس باراك أوباما،
   ٢٠٠٩فبراير / شباط٢٧

  
  

لأعلѧى للتѧدقيق   المجلѧس ا : تدير ثلاث مؤسسات نشاطات وقائية وتطبيق القانون في العѧراق لمكافحѧة الفسѧاد           
(BSA)  ةѧة النزاهѧهيئ ،(CoI)   امينѧين العѧوالمفتش (IGs)  .       دراتѧدة للمخѧم المتحѧب الأمѧر لمكتѧاً لتقريѧوفق

 يبѧѧدو ان إطѧѧار العمѧѧل التشѧѧريعي الѧѧذي يѧѧدعم هѧѧذه الوآѧѧالات متطѧѧابق مѧѧع شѧѧروط     (UNODC)والجريمѧѧة 
دق عمليѧѧاً عليهѧѧا فѧѧي   لقѧѧد دخѧѧل العѧѧراق المعاهѧѧدة وصѧѧا    . (UNCAC)معاهѧѧدة الأمѧѧم المتحѧѧد ضѧѧد الفسѧѧاد     

غيѧѧر ان القضѧѧايا التѧѧي تحتѧѧوي علѧѧى أحكѧѧام فѧѧي القѧѧانون العراقѧѧي تحمѧѧي المسѧѧؤولين        . ٢٠٠٨مѧѧارس /آذار
، آمѧѧا ان الرقابѧѧة علѧѧى ) مѧѧن القѧѧانون الجنѧѧائي العراقѧѧي (b)136المѧѧادة (الѧѧوزاريين المتهمѧѧين مѧѧن المقاضѧѧاة  

لمѧوارد غيѧر الكافيѧة لمكافحѧة الفسѧاد، لا تѧزال       المالية العامة التي سѧبقها الѧزمن وغيѧر الفعالѧة، والتѧدريب وا       
  .٣٥-٢ بالنسبة لجدول زمني حول الأحداث المتعلقة بمكافحة الفساد، انظر الشكل )٣٤٧(.دون حل

  
مѧؤخراً، اعتبѧر   . يظهر أن المراجعة القضائية ومقاضاة قضايا الفساد لا تقدم الكثير بالنسبة للѧردع المنهجѧي         

 قضѧية قѧد ألغيѧت او اختتمѧت مѧن            ٣٠٠٠كافحѧة الإرهѧاب ان أآثѧر مѧن          مسؤول حكومي عراقي سابق فѧي م      
  )٢٤٨(.(b)136قبل هيئة النزاهة بسبب عوامل تشمل أحكاماً في قانون العفو والمادة 

  
رغم ان العراق قد أقام العديد من احتياجات إطار عمل معاهدة الأمم المتحدة لمكافحѧة الفسѧاد، مثѧل الكشѧف                

 آمѧا انѧه     )٣٤٩(وميين، إلاّ أنѧه لا يѧزال يفتقѧر إلѧى اسѧتراتيجية شѧاملة لѧردع الفسѧاد                  المالي عن المسؤولين الحك   
 بلداً ذآرها مؤشر إدراك الفساد لمؤسسѧة ترانسبارنسѧي انترناشѧونال            ١٨٠ من اصل    ١٧٨يأتي في المرتبة    

  )٣٥١(."ليس هناك رغبة حقيقية في العراق لمكافحة الفساد" وفقاً لمفتش عام عراقي )٣٥٠(.٢٠٠٨
  

 للاستراتيجية المؤسساتية لهيئة النزاهѧة قѧد تخѧدم ربمѧا آقاعѧدة              ٢٠٠٨غير ان إنشاء الحكومة العراقية سنة       
  )٣٥٣(:، بما في ذلك تلك المكونات التالية)٣٥٢(لاستراتيجية قومية لمكافحة الفساد

  

 .الترويج لثقافة وطنية للنزاهة والشفافية •
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 .فين الرسميين المعينينضمان الكشف الكامل عن الأصول المالية للموظ •
 توفير القواعد السلوآية لكافة الموظفين الرسميين  •
 .توفير المدخلات لتعديل التشريعات القائمة او إنشاء تشريعات جديدة للحد من الفساد •

  
علѧѧى الѧѧرغم مѧѧن التشѧѧاؤم بعѧѧد عقѧѧود مѧѧن الفسѧѧاد المؤسسѧѧاتي، اثبѧѧت العѧѧراق بعѧѧض الرغبѧѧة فѧѧي حѧѧل القضѧѧايا  

، ٢٠٠٩ينѧѧاير /فѧي آѧانون الثѧاني   .  بالتقيѧد بشѧروط معاهѧدة الأمѧم المتحѧدة لمكافحѧة الفسѧاد       الجاريѧة والمتعلقѧة  
، بمѧا فѧي ذلѧك مكافحѧة     (UNDP)شارآت الحكومة العراقية فѧي ورشѧة علѧم لبرنѧامج الأمѧم المتحѧدة للتنميѧة            

، آجѧزء مѧن     الفساد والتدريب على التقيد بشروط معѧادة الأمѧم المتحѧدة لمكافحѧة الفسѧاد، فѧي عمѧان بѧالأردن                    
برنѧѧѧѧѧامج مشѧѧѧѧѧترك لبرنѧѧѧѧѧامج الأمѧѧѧѧѧم المتحѧѧѧѧѧدة للتنميѧѧѧѧѧة ومكتѧѧѧѧѧب الأمѧѧѧѧѧم المتحѧѧѧѧѧدة للمخѧѧѧѧѧدرات والجريمѧѧѧѧѧة   

(UNODC/UNDP)٣٥٤(. لأجل دعم جهود مكافحة الفساد في العراق(  
  

لأجل مزيد من الدعم لقدرات العراق على مكافحة الفساد، توصي قائمة التقييم الذاتي لمكتب الأمѧم المتحѧدة                  
 ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على قبول العراق المسѧاعدة والѧدعم فѧي              ٢٠٠والجريمة  للمخدرات  

  )٣٥٥(:عدة مجالات، من ضمنها
  

تبني اسѧتراتيجية وطنيѧة لمكافحѧة الفسѧاد وتعѧديل التشѧريعات للتقيѧد بصѧورة آاملѧة بأحكѧام                      •
 .معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 .ين العامين والمجلس الأعلى للتدقيقتقوية نشاطات إشراف المفتش •
زيѧѧادة الѧѧوعي العѧѧام والتعامѧѧل فѧѧي مجѧѧالات مكافحѧѧة الفسѧѧاد عبѧѧر الوصѧѧول إلѧѧى وسѧѧائل             •

 .الإعلام، والإدراك العام والنشاطات الأخرى من جانب هيئة النزاهة
تقويѧѧة فѧѧرض تطبيѧѧق القѧѧانون، والأدلѧѧة الشѧѧرعية، ومكافحѧѧة تبيѧѧيض الأمѧѧوال، وقѧѧدرات            •

لومات لدى هيئة النزاهة، والمهارات التحقيقية لمѧوظفي المفتشѧين العѧامين،            تكنولوجيا المع 
 .وقدرات قضاة التحقيق في مكافحة الفساد

 .زيادة التنسيق والتعاون بين المؤسسات العراقية المعنية بمكافحة الفساد •
تقوية قدرات الحكومѧة العراقيѧة علѧى التعѧاون بصѧورة فعالѧة حѧول المسѧائل الجنائيѧة علѧى                 •

 .والمشارآة في المنظمات الدولية لمكافحة الفساد. مستوى الدوليال
  

العراق بحاجة إلى استراتيجية اقѧوى لمكافحѧة الفسѧاد لѧدعم هѧذه الغايѧة، منحѧت الحكومѧة الأميرآيѧة برنѧامج              
.  مليѧون دولار ٨ (UNODC) ومكتѧب الأمѧم المتحѧدة للمخѧدرات والجريمѧة           (UNDP)الأمم المتحѧدة للتنميѧة      

 فريѧѧق مهمѧѧات  )٣٥٦(.٢٠٠٩يونيѧѧو / الانتهѧѧاء مѧѧن مسѧѧودة للاسѧѧتراتيجية المعدلѧѧة فѧѧي حزيѧѧران     مѧѧن المتوقѧѧع 
 التابع لوزارة الداخلية بصدد تطوير قدرات للتحقيق في الجرائم المعروفة علѧى             (MCTF)الجرائم الرئيسية   

مѧѧن الشѧѧؤون   محققѧѧاً مجربѧѧاً  ١٢عيّنѧѧت الحكومѧѧة العراقيѧѧة لفريѧѧق المهمѧѧات   . نطѧѧاق واسѧѧع المتعلقѧѧة بالفسѧѧاد  
. الداخليѧѧة فѧѧي وزارة الداخليѧѧة ومѧѧن مكتѧѧب المفѧѧتش العѧѧام آمѧѧا ومѧѧن وآالѧѧة المعلومѧѧات القوميѧѧة والتحقيقѧѧات     
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وتواصل الحكومة العمل لاقامة فريق تكتيكي مكرّس، ومدرّب، ويتلقѧى المشѧورة مѧن المѧوظفين الفѧدراليين              
 ذلѧك، موّلѧت الوآالѧة الأميرآيѧة للتنميѧة       إضѧافة إلѧى  )٣٥٧(.الاميرآيين، لدعم فريق مهمѧات الجѧرائم الرئيسѧية     

الدوليѧѧѧة نشѧѧѧاطاً لمكافحѧѧѧة الفسѧѧѧاد ليقѧѧѧوم ببنѧѧѧاء قѧѧѧدرات المفتشѧѧѧين العѧѧѧامين فѧѧѧي وزارات الخѧѧѧدمات الأساسѧѧѧية 
  )٣٥٨(.والمؤسسات القومية لمكافحة الفساد

  
  التشريعات

 بصѧѧورة ، أعاقѧѧت٢٠٠٨ديسѧѧمبر /اسѧѧتقالة رئѧѧيس مجلѧѧس النѧѧواب، محمѧѧود المشѧѧهداني، فѧѧي آѧѧانون الأول      
ملحوظѧѧة قѧѧدرة مجلѧѧس النѧѧواب علѧѧى إقѧѧرار تشѧѧريعات معلقѧѧة، وأخѧѧّرت إطѧѧلاق الموازنѧѧة السѧѧنوية للحكومѧѧة    

، تѧѧم انتخѧѧاب إيѧѧاد السѧѧامرائي، السѧѧني مѧѧن الحѧѧزب الإسѧѧلامي   ٢٠٠٩أبريѧѧل / نيسѧѧان١٩لكѧѧن، فѧѧي . العراقيѧѧة
يعية الحاليѧة تحديѧد تѧاريخ        تشمل الأولويات التشѧر    )٣٥٩(. صوتاً ١٥٣العراقي، رئيساً لمجلس النواب بأآثرية      

لانتخابѧѧات المقاطعѧѧات والمقاطعѧѧات الفرعيѧѧة، وإقѧѧرار قѧѧانون الانتخابѧѧات الوطنيѧѧة لاجѧѧل وضѧѧع القواعѧѧد           
  )٣٦٠(.للانتخابات القادمة لمجلس النواب، واختتام التقرير حول الانتخابات في محافظة التأميم

  

ن الهيѧدروآربون قѧد تمѧت الموافقѧة عليѧه قبѧل             مع ان بعѧض المسѧؤولين العѧراقيين يبѧدون متفѧائلين بѧان قѧانو               
، قال نائب رئيس الوزراء، السѧيد العيسѧاوي للمفѧتش العѧام انѧه لا يتوقѧع ان يمѧر القѧانون هѧذا                         ٢٠٠٩صيف  
  )٣٦١(.العام

  

تواصѧѧѧѧل الحكومѧѧѧѧة العراقيѧѧѧѧة وحكومѧѧѧѧة إقلѧѧѧѧيم آردسѧѧѧѧتان التفѧѧѧѧاوض بشѧѧѧѧأن أحكѧѧѧѧام قѧѧѧѧوانين الانتخابѧѧѧѧات         
، حالѧت الخلافѧات بѧين حكومѧة إقلѧيم آردسѧتان والحكومѧة العراقيѧة حѧول             فقبل مدة قصيرة  . والهيدروآربون

ويعمل السياسيون العراقيون عبر قنوات بديلة فѧي محاولѧة لتجنѧب          . قانون الهيدروآربون دون حصول تقدم    
الرآود، غير ان الجهѧود باتجѧاه حѧل أجѧزاء مѧن قѧانون انتخابѧات المحافظѧات المتعلѧق بكردسѧتان ومحافظѧة                

فالاتفѧاق حѧول هѧذه القضѧايا سѧوف يتطلѧب مفاوضѧات          . أجلت العمѧل علѧى تشѧريع الهيѧدروآربون        التأميم قد   
  )٣٦٢(.إضافية
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  ٣٥-٢الشكل 
 الخط الزمني لمكافحة الفساد

  

  
  

  

             
              

تجربѧة  : المفتش العام، الѧدروس القاسѧية  . تش العامعمليات تفتيش المف . تحقيقات المفتش العام  : تدقيقات المفتش العام  : المصدر
. ١/٢٠٠٩-٤/٢٠٠٤، المفتش العام، التقارير ربع السنوية إلى آѧونغرس الولايѧات المتحѧدة،              ٢/٢٠٠٩إعادة إعمار العراق،    

  .٨٧ص . ٢٠٠٥، تقرير الفساد العالمي، )الشفافية الدولية(ترانسبارنسي انترناشونال 

 لسلطة ٥٥الأمر
الائتلاف المؤقتة 

يُنشئ لجنة النزاهة 
العامة، المادة رقم 

من القانون ) ب(١٣٦
 العراقي معلقة

إذا " التقرير السنوي لترانسبارنسي انترناشونال
سوف يصبح العراق ... تخذ إجراءات مُلحقة لم ت

، التقرير العالمي "أآبر فضيحة فساد في التاريخ
لترانسبارنسي انترناشونال حول الفساد، 

 ٨٧، ص ٢٠٠٥

إنشاء منصب المفتش العام 
آخلف للمفتش العام لسلطة 

الائتلاف المؤقتة، عن طريق 
 106-108تعديل القانون العام 

تحقيق للمفتش 
يقود إلى العام 

مقاول أميرآي 
أدين بالاحتيال 

 والرشوة

تحقيق للمفتش العام 
يقود إلى مستشار 

آبير لسلطة الائتلاف 
مقدم سابق (المؤقتة 

في احتياطي الجيش 
اعترف ) الأميرآي

بذنب التآمر وتبييض 
 .الأموال

 لسلطة ٧٧الأمر 
 الائتلاف المؤقتة

 الأعلى   تقيم المجلس
  آوآالة  مستقلة

 

غانم . ن كإحسا
الغازي رئيس 

المجلس الأعلى 
للتدقيق يقتل في 

  تفجير سيارة

تحقيق المفتش العام يقود إلى 
مسوؤل رسمي آبير في سلطة 
الائتلاف المؤقتة أدين بالرشوة 

 وتبييض الأموال

السفارة الأميرآية تؤسس مكتب 
المساءلة والشفافية، تم تعيين 
/ الموظفين في تشرين الثاني

 .نوفمبر

وزير الكهرباء 
السابق، 

السامرائي يفرّ 
من السجن 

العراقي 
بمساعدة 
مقاولين 

أميرآيين، 
يعودون إلى 

 لسلطة ٥٧الأمر  .شيكاغو
الائتلاف المؤقتة يقيم 

نظام المفتش العام 
 العراقي

المفتش العام يصدر تقرير يحدد المشاآل مثل 
غياب التنسيق والقيادة في نشاطات مكافحة 

ي وزارة الخارجية بتعيين مسؤول الفساد، يوص
 ١١رسمي آبير لمكافحة الفساد والى جانب 

 توصية أخرى

المفتش العام في العراق يواجه 
تمرّداً ثانيا من الفساد وسوء 
الإدارة،الفساد في الحكومة 

 مليارات ٤العراقية قد يصل إلى 
دولار في السنة، أي أآثر من 

  بالمئة من الدخل الوطني١٠

وزارة الخارجية تعيّن  
أول مستشار لثلاثين 

 آثرمفتش عام أو ا

تأسيس مجلس 
عراقي مشترك 
 لمكافحة الفساد

المستشارون
الأميرآيون لهيئة 

النزاهة العامة 
ذآروا ان 
الإمدادات 

والأدوية في 
مستشفيات بغداد 
المكتظة تباع في 

أماآن أخرى 
بسبب الفساد في 
 .وزارة الصحة

طلب القاضѧي الراضѧي
اللجѧѧѧوء إلѧѧѧى الولايѧѧѧѧات   
المتحѧѧѧدة، موسѧѧѧى فѧѧѧرج  
المѧѧѧѧدان مѧѧѧѧرتين، عѧѧѧѧيّن  
قائمѧѧاً بأعمѧѧال المفѧѧوض   

  .لهيئة النزاعة العامة

تحدث المفتش العام عن
رآية خطط السفارة الأمي

لتحسين إدارة النشاطات 
 المكافحة للفساد

فير الأميرآي لѧورانس بنѧدآتالس
يصѧѧѧبح منسѧѧѧق مبѧѧѧادرات مكافحѧѧѧة 

  .الفساد
تحدث المفتش العام عن حصول 
تقدم مشجع باتجاه مكافحة الفساد 

باتجاه خطة السفارة الأميرآية 
لمكافحة الفساد، واصدر تقارير 
تفتيش حول مدرستين أدت إلى 

 .تحقيقات وإدانات

قاد تحقيق للمفتش العام إلى 
 رائد(مسؤول رسمي عن التعاقد 

اقر ) في الجيش الأميرآي
 .بالذنب لتلقيه رشاوي

تحقيق للمفتش العام قاد إلى 
موظف لمقاول أميرآي اقر 

بالذنب قبض عن طريق 
 هيكلية والالتهريب

المفتش العام بويين يعيد اآثر من 
 مليون دولار لم يسѧتخدم مѧن        ١٣

أموال صندوق تنمية العراق إلѧى     
  .رئيس الوزراء المالكي

 إلى يقودتحقيق للمفتش العام 
ثلاثة ضباط عسكريين من 

 لتلقيهم الائتلاف اقروا بالذنب
رشاوى واتهامات اخرى لها 

علاقة بأموال برنامج الاستجابة 
حكموا بالسجن (الطارئة للقائد 
 ).في بلدهم الام

السفير الأميرآي جوزيف 
ستافورد يصبح المنسق 
 .لمبادرات مكافحة الفساد

المفتش العام يصدر الدروس 
تجربة إعادة إعمار : القاسية
 .العراق

رئيس الوزراء المالكي 
  تثبيت المادةيعيد
 المقاضاة تيال) ب(١٣٦
  الوزراء منيحمي

أحزاب في مجلس النواب 
تهام إلى تحاول توجيه الا

قاضي هيئة النزاهة 
  .الراضيالعامة، 

  
 لاحظ المفتش العام تقدماً 
طفيفاً في تطبيق توصيات 
وزارة الخارجية الواردة 
في تقريرها عن مكافحة 

يوليو لهيئة /الفساد في تموز
 النزاهة العامة، تفكيك

٢٠٠٦ 

اق يصبح عضواً في العر
معاهدة الأمم المتحدة 

 .لمكافحة الفساد
 يمنح حق ضيالقاضي الرا

اللجوء في الولايات 
  .المتحدة

تحقيق للمفتش العام يقود 
إلى مسؤول رسمي آبير 

 في سلطة الائتلاف
) المؤقتة، الجيش الأميرآي

اعترف بالذنب لتلقيه 
 ،رشاوى وتبييض الأموال

 وجود تقدم تقريراليذآر 
 السفارة بسيط لدى

الأميرآية بشأن مكافحة 
الفساد، لكن مع أموال 

محدودة

تحقيق للمفتش العام 
يقود إلى مسؤولين 

آبار في سلطة 
الائتلاف المؤقتة، 

، بالرشوةأدينا 
والتآمر والاحتيال 

البريدي والتهم 
 .الأخرى

نمية أول مؤتمر لبرنامج الأمم المتحدة للت. 
ضابط في الجيش . حول مكافحة الفساد

الأميرآي ومسؤول رسمي هم عن العقود 
 مذنبين في قضايا الرشوة

أعلن قاضي هيئة النزاهة 
 خسارة اضيالعامة الر
 مليار دولار ١٧اآثر من 

 بسبب الفساد الوزاري
تحقيق للمفتش العام يقود 

إلى مدنيين من وزارة 
الدفاع حكموا بالسجن لمدة 

القاضي زحيم يعين 
مفوضاً مواصلة التقدم في 

برنامج مكتب السفارة 
الأميرآية للمساءلة 

 .والشفافية

٢٠٠٦                                         ٢٠٠٥                                                    ٢٠٠٤ 

٢٠٠٩                                         ٢٠٠٨                                                     ٢٠٠٧ 
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  تعديل قانون الاستثمار
. قاً لمجلس وزراء الحكومة العراقيѧة الاحتياجѧات الضѧرورية لتسѧهيل الاسѧتثمارات الأجنبيѧة فѧي العѧراق                   وف

خلال ربع السنة هذا، أرسلت حكومة رئيس الوزراء المالكي تشريعاً معدلاً إلى مجلس النواب من شѧأنه ان                
تثمارات الأجنبيѧة فѧي العѧراق ويعѧزز          يتوقع ان يزيد هذا القانون، إذا أُقرّ، الاسѧ         )٣٦٣(.يعالج هذه الاحتياجات  

 ٩٠، اسѧتمدت الموازنѧة الفدراليѧة العراقيѧة      ٢٠٠٨ سѧنة    )٣٦٤(.القطاعات الاقتصادية التي لا تستند إلى الѧنفط       
  )٣٦٥(.بالمئة من وارداتها على الأقل من صادرات النفط الخام

  
اية، غيѧر ان قضѧايا الأراضѧي لا    قانون الاستثمار يضع القواعد الأساسية للاستثمار ويقدم الضمانات والحم        

فحتى لѧو أقѧرّ مجلѧس       .  تملّك الممتلكات في العراق    الأجانبتزال بدون حل آما انه محظر على المستثمرين         
النواب التعديلات للسماح بتملѧك الأراضѧي مѧن جانѧب المسѧتثمرين الأجانѧب، فѧان مشѧاريع الإسѧكان سѧوف                       

  )٣٦٦(.تبقى على الأرجح معفاة من هذه الأحكام

  
  قانون المساءلة والعدل

، الذي يقدم إطار عمل لجهود ٢٠٠٨يناير /على الرغم من إقرار قانون المساءلة والعدل في آانون الثاني
فلا يزال على مجلس . العراق الجارية لاجتثاث البعث، لم تبدأ الحكومة العراقية في تطبيق هذا القانون

بعث، تارآاً اللجنة التي سبق ان عينتها سلطة الائتلاف النواب تعيين الأفراد للجنة الجديدة لاجتثاث ال
  .المؤقتة في مكانها لكن دون سلطة فعلية

  
وحتى مع الاتفاق على ان القانون بحاجة إلى تعديل، فان أي من مجلس الوزراء او مجلس النواب لم يبذل 

  .جهوداً لإدخال التشريعات الضرورية
  

  قانون سلطات المحافظات
، دخل حيز التنفيذ مع ٢٠٠٨فبراير /محافظات الذي وافق عليه مجلس النواب في شباطقانون سلطات ال

ينقل القانون سلطات إضافية من الحكومة المرآزية . مارس/انتخاب مجالس المحافظات الجديدة في آذار
  على موازنات المحافظات، وتعيين او إعفاء آبار المسؤولينةإلى المحافظات التي بإمكانها الموافق

ومنح القانون مجالس المحافظات سلطات مباشرة . الرسميين في المحافظة، وإزاحة المسؤولين الفاسدين
على قوات الآمن غير الفدرالية، وهو ينص على سلطات لمجالس المقاطعات والمقاطعات الفرعية 

  .للإشراف على الإدارة والموازنة والقضايا الحكومية الأخرى داخل نطاق سلطاتها
  

لرغم من هذه السلطات التشريعية، يوصي قانون سلطات المحافظات بإنشاء مجلس اعلى على ا
هذا المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء، بإمكانه ان يضم حكام المحافظات . للمحافظات للتنسيق الإداري
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ة في تقييمها، اعتقدت وزارة الدفاع ان التعاون بين المحافظات والحكوم. ورؤساء مجالس المحافظات
  )٣٦٨(.المرآزية، وقدراتها المجتمعة على الحكم، سوف تدل ما إذا آانت جهود تقاسم السلطات ناجحة

  
  البرامج الأميرآية لنظام الحكم

تواصل وزارة الخارجية الأميرآية والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية دعم نشاطات بناء الديمقراطية في 
بالنسبة لنظرة عامة حول البرامج . (ESF)وق دعم الاقتصاد العراق الممولة بالدرجة الأولى من صند

  .٢٨-٢الجارية لصندوق دعم الاقتصاد، انظر الجدول 
  

، قدمت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية المساعدة ٢٠٠٩في وقت الاستعداد لانتخابات المحافظات سنة 
 (IFES)ق تمويل انتخابات العراق  عبر اتفاقية مع صندو(IHEC)للجنة العليا المستقلة للانتخابات 

الميثاق الطويل الأمد بين الوآالة . لمساعدة الحكومة العراقية في تنظيم انتخابات جديرة بالثقة وشرعية
هذه المساعدة .  مليون دولار١٠٢الأميرآية للتنمية الدولية وصندوق تمويل انتخابات العراق تبلغ موازنته 

متطورة لعملية انتخابية يقودها ويديرها الآن العراقيون مع دعم إضافي تأخذ في الاعتبار الاحتياجات ال
من الأمم المتحدة والمانحين الدوليين والآخرين العاملين مع اللجنة العليا المستقلة للانتخابات ومجموعات 

  )٣٦٩(.باتوقد قدمت الحكومة العراقية الأموال أيضاً إلى اللجنة العليا المستقلة للانتخا. المجتمع المدني
  

 المدربة ضمن برنامج المساعدة (NGOs)تثقيف الناخبين قدّمه المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 
 عراقي حضروا ٢٩٠،٠٠٠اآثر من .  التابع للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية(IRAP)السريعة للعراق 

 ملايين عراقي تلقوا معلومات من ٤ النشاطات التي تقودها المنظمات غي الحكومية، آما ان ما يقدر ب
 مليون ناخب عراقي ١٤هذه الجهود نتج عنها الوصول إلى ثلث ال . وسائل مطبوعة وإذاعات

  )٣٧٠(.المؤهل
  

  بُعد جديد في إمدادات المحافظات: تطوير
ة، وقدم رآز فقط على تنمية القدرات داخل الخدمة المدنية العراقي) ما يعني تنمية بالعربية(برنامج تطوير 

. التدريب للموظفين الوزاريين على المستويات المحلية وعلى مستوى المحافظات والحكومة المرآزية
إلى تعزيز معايير الإجراءات التشغيلية للخدمة المدنية والأنظمة " تطوير"تهدف المساعدة الفنية عبر 

الموازنات، ويُدخل افضل الداخلية، وعلى وجه التحديد، تلك المتعلقة بإدارة المشاريع وعمليات 
بدأت المشاريع الحديثة العهد الترآيز على . الممارسات لتعزيز تسليم افضل الخدمات إلى المحافظات

 ٢٠١٠-٢٠٠٩تقنيات عملية أآثر وعلى رصد مباشر، مستخدمة مشاريع الموازنة الرأسمالية لسنة 
  )٣٧١(.آدراسات لحالات في التدريب الجاري

  
لتغطية أراض جغرافية أوسع " لتطوير"رآية للتنمية الدولية تفصيل نشاطاتها بدأت الوآالة الأمي

تشمل الخطط المساعدة المتواصلة . وللوصول إلى أعداد اآبر من الموظفين المدنيين في الحكومة العراقية
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للمجالات الجوهرية للإدارات العامة وبنوع خاص لمجالات الإدارة العامة التي على صلة بتنفيذ 
ازنة، وتخطيط الموازنة الاستراتيجية، والإدارة المالية القابلة للمسائلة، والمشتريات الشفافة والفعالة، المو

  )٣٧٢(.والإدارة الفعالة للمشاريع
  

إلى تقديم المساعدة لوزارات الخدمات العامة الرئيسية التي تتسم " لتطوير"يهدف التمدد الإقليمي 
الية، الزراعة، الكهرباء، البلديات والأشغال العامة، وشرآات النفط بالشفافية، أي الصحة، الموارد الم

هذه المشاريع تعمل لتحسين قدرات هذه الوزارات والشرآات لكي تقدم إلى . العاملة في الشمال والجنوب
  )٣٧٣(.عملائها بصورة فعالة الموارد اللازمة ولزيادة شفافية وفعالية العمليات

  
  ٢٨-٢الجدول 

  دعم الاقتصاد المستمرة لنظام الحكمبرامج صندوق 
  بملايين الدولارات

  
  البرنامج  إجمالي الالزامات والانفاقات  آخر المعلومات عن البرنامج

يساعد البرنامج في خلق وتدريب مجموعات عمل : الوصف
المجتمع الأهلي المسؤولة عن تعيين وإعطاء الأولوية لاحتياجات 

مجتمعات لتعزيز قدرات الحكم المجتمع الأهلي، ولتعبئة موارد ال
 مارلا قيشمل برنامج عمل المجتمع الأهلي أيضاً صندو. المحلي

لقد تمت مساعدة . روزيسكا الذي يساعد ضحايا الحرب
 مليون ١٫٥ آما أن ٢٠٠٣ شخص على الأقل منذ ٣٥٠،٠٠٠

 مشروعاً ٦٣٠إنسان استفادوا بصورة غير مباشرة من أآثر من 
  .فردياً ومجتمعياً

  :عيةالوض
  ١٩،٤٣٠،٥٥٠: المستفيدون المباشرون •
 ٤٧،٨٥٠: خلق وظائف قصيرة الأمد •
  ١٦،٦٤٤: خلق وظائف طويلة الأمد •
؛ ٢٠٠٧أآتوبر /عدد المشاريع المنجزة منذ تشرين الأول •

١٢٣٩  

  ألزمت
٢٦٤٫٩٦$  

  

برنامج عمل 
المجتمع الأهلي 
الثاني والثالث 

(CAP)  

ت المحافظات في يعمل البرنامج عن آثب مع حكوما: الوصف
إنه يبني قدرات مجالس المحافظات، والحكام .  محافظة١١

. وموظفيهم للقيام بأعمالهم وفقاً لقانون سلطات المحافظات الجديد
يشمل البرنامج التدريب والإرشاد والتعليم والتوجيهات لأحد 

  مجلس محافظات جديد) ١١(عشر 
  :الوضعية

 . ديالىدورات تدريب موسّعة لتشمل آامل محافظة •
اختتام المبادرة التدريبية في ديالى المرآّزة على مناقشة  •

 .التشريع الجديد مع القادة المحليين
  . موضوع١٠٠يقدم حالياً التدريب المحلي حول أآثر من  •

  ألزمت
٣٥٥٫٥٠$  

   

برنامج الحكم 
 ٣ و٢المحلي 
(LGP)  

  أنفقت
١٥٥٫٣٠$ 

  أنفقت
٢٥٥٫٢٨$ 
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  )تابع (٢٨-٢الجدول 
  

  البرنامج  لزامات والانفاقاتإجمالي الا  أحدث المعلومات عن البرنامج
مشاريع قصيرة الأجل في الضواحي والأحياء، تستخدم : الوصف

الشبان العراقيين في أشغال عامة، وتولّد الوظائف، وتطور 
من أصل ال . مشاريع الأعمال، وتؤمن التدريب على الوظائف

 مدينة الأصلية التي عمل فيها البرنامج، لا تزال خمس منها ١٨
مدينة (بغداد : ٢٠٠٩أبريل /اريخ الأول من نيسانمفتوحة بت
، )سامراء(، ديالى، صلاح الدين )الموصل(، نينوى )الصدر

 تشرين ٣١يتوقع الإنجاز بحلول . ، والبصرة)تكريت وبيجي
  .٢٠٠٩أآتوبر /الأول

  :الوضعية
 مشروع ١٦٠٠لدى برنامج الاستقرار للجماعات الأهلية  •

والمجاري / المياهمن ضمنها حملات التنظيف، خدمات 
الصحية الصغيرة النطاق، تجديد العيادات الصحية، 
المدارس والحدائق العامة، تنظيف القنوات وإصلاح 

 .الشوارع
 شاب ٣١٦،٠٠٠، شارك حوالي ٢٠٠٩مارس /خلال آذار •

وشابة في النشاطات التي رعاها البرنامج، بما في ذلك 
ب على الأحداث الرياضية والثقافية، والفنون، والتدري

المهارات الحياتية، والجهود الأخرى التي تعزز المصالحة 
 .والتخفيف من النزاعات

عن طريق التدريب المهني وجهود التدريب على مهنة،  •
 عراقي من ورش عمل التدريب المهني، ٤٠،٣٠٠تخرّج 

 في التدريب على مهنة جارية لتحسين ١٠،٠٠٠ووضع 
نجاح التدريب  آخرين ب١٤،٦٠٠شروط توظيفهم، آما أنهى 

  .على مهارات مشاريع الأعمال

  ألزمت
٦٤٦٫٥٠$  

  

برنامج الاستقرار 
للجماعات الأهلية 

(CSP)  

  

  أنفقت
٥٥٤٫٠٠$ 
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  )تابع (٢٨-٢الجدول 
  

  البرنامج  إجمالي الالزامات والانفاقات  آخر المعلومات عن البرنامج
 وفرق (PRTs)الآليات لفرق إعادة إعمار المحافظات : الوصف

 لدعم المسؤولين المحليين في (ePRTs)افقة إعادة الإعمار المر
الضواحي والمسؤولين الحكوميين او أعضاء المنظمات المستندة 
إلى المجتمعات الأهلية، آما لدعم مشاريع الاحتياجات الصغيرة 

  .للمحافظات
  :الوضعية

، آانت لا تزال المنح ترسل ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ  •
مج المساعدة السريعة برنا/إلى صندوق الاستجابة السريعة

 .(IRAP/QRF)للعراق 
أوصى صندوق الاستجابة السريعة بان تعمد آل فرقة  •

لإعادة إعمار المحافظات إلى إعادة النظر في أولويات آافة 
على ضوء قرب . افتراضات صندوق الاستجابة السريعة

انتهاء الزامات الأموال، يخطط صندوق الاستجابة السريعة 
علومات تعيد تحديد عملية المنافسة إطلاق سلّة من الم

  .للتمويل

  ألزمت
١٧٠٫٠٥$  

  

صندوق الاستجابة 
السريعة لفرق 

إعادة إعمار 
  المحافظات

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
 ١٤/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩استجابات الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  .٣/٤/٢٠٠٩تب المساعدة الانتقالية العراقية، تقرير المؤشرات الأساسية، ، مك١٦/٤/٢٠٠٩و
  

  ٢٩-٢الجدول 
  المقررات الدراسية الجارية لتدريبات تطوير

  
  نوع التدريب  الوصف

 ٥يشمل المقرر الدراسي للقيادة والاتصالات التابع لتطوير وحدات دراسية لمدة 
  .أخذ القراراتقيادة فريقك وقيادة التغيير؛ تحديد و: أيام

  القيادة والاتصالات

الصيغة الثانية للمقرر الدراسي حول الموازنة لبرنامج تطوير تم تطويرها 
بالتعاون مع المرآز القومي لتنمية الاستشارات والإدارة التابع للحكومة 

  .العراقية؛ متوفر في بغداد وأربيل مع خطط لنينوى

  المقرر الدراسي للتدرب على الموازنة

 لسلطة ٨٧ف المقرر الدراسي الأولي الذي أصبح متوفراً، نطاق الأمر رقم يعرّ
  .(CPA)الائتلاف المؤقتة 

  المشتريات

 التي تم الوصول إليها في rsescou/training/section/com.iraq-tatweer.wwwالوآالة الأميرآية للتنمية الدولية، : المصدر
٨/٤/٢٠٠٩. 

  أنفقت
٩٤٫٠٦$ 
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تشديد المشاريع على التوسع في المحافظات يتحول في الوقت الحاضر من تنمية القدرات الفردية إلى 
" تطوير"علاوة على العمليات في بغداد ونينوى وأربيل والبصرة، يقيم برنامج . التنمية المؤسساتية

آوك للعمل مع المفتشين العامين الوزاريين في المحافظات، حول مكاتب إقليمية في بابل والانبار وآر
يجري التشديد على رسم . قضايا وضع الموازنات والمشتريات، وإدارة المشاريع، وتنمية الموارد البشرية

الإجراءات التشغيلية، وخفض الدورة الزمنية للعلميات، ووضع ترتيبات لأداء عملية يقودها إرضاء 
  .العملاء

  
  .٢٩-٢، أنظر الجدول "لتطوير"بة للمعلومات حول المقررات الدراسية لبرامج التدريب التابعة بالنس

  
  الحدود المتنازع عليها، اللاجئون وحقوق الإنسان

 المحدد لحل مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها ٢٠٠٧ديسمبر / آانون الأول٣١مع اقتراب تاريخ 
يتوصل القادة السياسيون العراقيون إلى إجماع الرأي حول طريقة  من الدستور، لم ١٤٠بموجب المادة 

 إنتاج تقارير حول آل ارض متنازع عليها، (UNAMI)عرضت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق . ما
، ٢٠٠٨يونيو /في حزيران. وقدمت قاعدة زمنية واقعية ونقطة انطلاق محتملة للمفاوضات السياسية

حدة لمساعدة العراق أول جولة من تقاريرها قوبلت بردات فعل متفاوتة، حول أطلقت بعثة الأمم المت
مقاطعة آآره والحمدانية، في نينوى، ومخمور في التأميم، ومندلي في المقاطعة الفرعية في بلدروز، في 

  )٣٧٥(.ديالى
  

المتنازع عليها، تخطط بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لنشر مجموعة تقاريرها حول الحدود العراقية 
بالنسبة للمقاطعات الأربع . ٢٠٠٩إبريل /بما في ذلك مسودات جديدة للتقارير الأربعة الأولى، في نيسان

المتنازع عليها التي تتشكل منها محافظة آرآوك، تعدّ بعثة الأمم المتحدة لائحة بالحصيلة المحتملة 
رافية الأخرى، يتوقع ان تنتج التقارير النتائج التي بالنسبة للمناطق الجغ. لدرسها من قبل الفرقاء المعنيين

المسؤولون الرسميون في بعثة الأمم المتحدة . تم التوصل إليها ولكنها لن تقترح أية حصيلة تفضل
يناقشون في الوقت الحاضر آيفية استخدام نشر التقارير لرفع الحوار السياسي حول مناطق أخرى للنزاع 

 أفضل الطرق لدعم جهود بعثة الأمم ساد، آما ان وزارة الخارجية تدربين الزعماء العرب والأآر
  )٣٧٦(.المتحدة لمساعدة العراق
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  اللاجئون والأشخاص المهجرون في الداخل
 مليون عراقي لا يزالون مهجرين داخل ٢٫٨ ان أآثر من (IOM)تقدر المنظمة الدولية للهجرة 

 مليون دولار ٣٩٨٫٣ت الحكومة الأميرآية بمبلغ ، ساهم٢٠٠٨ خلال السنة المالية )٣٧٧(.العراق
  )٣٧٨(.للمساعدات الإنسانية داخل العراق وفي المنطقة

  
 مليون دولار، ٧٥مكتب الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لمساعدة الكوارث الأجنبية ساهم بمبلغ  •

 .بالدرجة الأولى لمساعدة الأشخاص المهجرين في الداخل
 مليون ٣٦٫٤مقابل السلاح التابع للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية بمبلغ ساهم برنامج الغذاء  •

 .دولار من المساعدات الغذائية في العراق وللعراقيين اللاجئين في سوريا
 ٢٨٧ التابع لوزارة الخارجية الأميرآية بمبلغ (PRM)ساهم مكتب السكان واللاجئين والهجرة  •

لمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية لمساعدة مليون دولار إلى الأمم المتحدة، وا
 .الأشخاص المهجرين في الداخل واللاجئين العراقيين

  
 لاجئ عراقي لإعادة الاستيطان في ٢٣٫٤٨٢، تم قبول ٢٠٠٧منذ بداية البرنامج في السنة المالية 

 لاجئ عراقي على ١٧،٠٠٠قبول ، تخطط الولايات المتحدة ل٢٠٠٩الولايات المتحدة، وفي السنة المالية 
 تأشيرة هجرة ١٣١١، آانت الولايات المتحدة قد أصدرت ٢٠٠٨ديسمبر / في آانون الأول)٣٧٩(.الأقل

  )٣٨٠(.خاصة إلى العراقيين
  

 مليون دولار من أموال ١٥٠، خططت الولايات المتحدة للمساهمة ب ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 
 دعم تمويل هذه )٣٨١(.اقيين الذين لا يزالون مهجرين بسبب الحرب لمساعدة العر٢٠٠٩السنة المالية 

 للعراق وللمنطقة، آما وللمنظمات غير الحكومية ٢٠٠٩السنة، دعوة الأمم المتحدة الموحدة سنة 
 مليون دولار على المدفوعات إلى ١٨٢٫٢، أنفقت وزارة المهجرين والهجرة ٢٠٠٨ سنة )٣٨٢(.الاساسية

  )٣٨٣(. الداخل والى العائدينالأشخاص المهجرين في
  

  )٣٨٤(:شملت مساهمات الحكومة الأميرآية لدعم البرامج الأخرى لمهجري الداخل واللاجئين
 . مليون دولار٩٠ - (UNHCR)المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة  •
 . مليون دولار١٥٫٥ -(UNICEF)صندوق طوارئ الأمم المتحدة الدولي للأطفال  •
 . مليون دولار٣٫١ -الصحة العالميةمنظمة  •
  مليون دولار٨ -برنامج الغذاء العالمي •
 . مليون دولار٣٤ -المنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية •
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لقد خُطط التمويل الأميرآي لدعم تشكيلة من الخدمات للعراقيين المهجرين ولضحايا النزاع، وهو 
  )٣٨٥(:يشمل

  
 .ادات الإغاثة الطارئة إلى العراقيين الأآثر حاجة إليهاالتقديم المتواصل لإمد •
إعادة تأهيل أنظمة المياه للأشخاص المهجرين في الداخل والى المجتمعات الأهلية المحلية في  •

 .العراق
نشاطات تعليمية غير رسمية للطلاب العراقيين غير القادرين على متابعة الدراسة في المدارس  •

 .االرسمية في الأردن وسوري
 .إنشاء المدارس لدعم تدفق الطلاب العراقيين إلى المدارس الرسمية السورية •
 .الخدمات الصحية العقلية للعراقيين المهجرين •
 .إصلاحات العيادات في العراق بما في ذلك هبات المعدات الطبية •
 .الوحدات الصحية الجوالة للاجئين العراقيين في الأردن وسوريا •

  
ين التابعة للأمم المتحدة هي الوآالة القائدة في تنسيق العمل الدولي لحل مشاآل المفوضية العليا للاجئ

ترصد المفوضية وتقيّم احتياجات العراقيين . الأشخاص المهجرين في الداخل واللاجئين في العراق
عم يد. المهجرين وتقدم الحماية للأشخاص المهجرين في الداخل وللاجئين، والمواد غير الغذائية والمأوى

برنامج الغذاء العالمي العراقيين المهجرين بالمساعدات الغذائية، وبصورة رئيسية المهجرين في الداخل 
تسلم المفوضية العليا للاجئين . الذين لا وصول لهم للفوائد المقدمة لهم عبر نظام التوزيع العام العراقي

آثر حاجة من الأطفال والنساء، بما في ذلك  الطبية، ودعم نظافة الجسم إلى العراقيين الأمالمياه، واللواز
آافة هذه الوآالات تعمل أيضاً مع الحكومة العراقية لتعزيز قدراتها على تقديم . العديد من المهجرين

  )٣٨٦(.العون لشعبها
  

  .٣٦-٢بالنسبة لمعدل عودة المهجرين في الداخل والعائدين، انظر الشكل 
  

  حقوق الإنسان 
سبتمبر /سة حقوق الإنسان دعمه إقرار قانون انتخابات المحافظات في أيلولإطار عمل العراق لممار

، ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١ محافظة في ١٤، الذي دعا إلى إجراء انتخابات المحافظات في ٢٠٠٨
علاوة على ذلك، شكل تبني القانون الذي يسمح . والى انتخابات لاحقاً خلال السنة في آردستان والتأميم

نوفمبر، خطوة باتجاه حماية تلك /ة اللجنة العليا المستقلة لحقوق الإنسان، في تشرين الثانيبإقام
 لكن مشاآل حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا النابعة من العنف والتمييز والتعصب، )٣٨٧(.الحقوق

من قبل الضغوط المتواصلة حول نشاطات التحقيق . والجريمة والفساد، لا تزال قائمة في العراق
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المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية تحول دون ظهور العديد من الإساءات إلى حقوق الإنسان 
  )٣٨٨(.إلى العلن

  
  الخدمات العامة

تواصل البرامج الأميرآية دعم الخدمات العامة، بما في ذلك العناية الصحية، والتعليم، وخدمات إطفاء 
 ١٫٨٦، تم تخصيص ٢٠٠٨مارس / آذار٣١بتاريخ . طات الصيانةالحرائق، والتنظيفات المدنية، ونشا

  )٣٨٩(. مليار دولار في قطاع الخدمات العامة١٫٦٨ مليار دولار وإنفاق ١٫٨٦مليار دولار، والزام 
  

  العناية الصحية
 مليون دولار وأنفقت ٩١١ مليون دولار وألزمت ٩٣٣، آانت الولايات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٣منذ 
 لإنشاء مستشفيات متخصصة وعيادات، ومراآز للعناية الصحية الأولية في )٣٩٠(ولار  مليون د٨٤٧

 غير أن مشاريع العناية الصحية )٣٩١(.العراق، ولتقديم برامج التلقيح، والمعدات الطبية، والتدريب الفني
  )٣٩٢(:في قطاع الخدمات العامة مهددة بما يلي

  
ا الحصول على خدمات رديئة من المرافق الممولة من عدم التماثل في نقل الأصول التي نتج عنه •

 .الولايات المتحدة
 .الصيانة الرديئة التي تقود إلى التدهور الجزئي لحال المشاريع •
 .عدم قدرة العراق على تشغيل المعدات المشتراة من الولايات المتحدة بسبب غياب المعرفة الفنية •

  
حتياجات الناس تتطلب مزيداً من التمويل والموظفين لقد تحسنت العناية الصحية في العراق، لكن ا

  )٣٩٣().المياه، الكهرباء، والصرف الصحي(والتدريب والإمدادات والوصول إلى الخدمات الأساسية 
  

 بالمئة فقط من العراقيين راضين نوعاً ما أو راضين جداً عن العناية ٢٦تشير استطلاعات الرأي ان 
 بالمئة أدنى مما آانت عليه ١١غير بالنسبة لربع السنة الأخير، ولكنها تبقى الصحية في بلادهم، التي لم تت

 بالمئة من النساء اللواتي شملهن استطلاع أوآسفام ذآرن أن وصولهن إلى ٤٠إن أآثر من . العام الماضي
 بسبب غياب الأمن، والافتقار إلى ٢٠٠٨ و٢٠٠٦العناية الصحية ذات الجودة قد تراجعت بين العامين 

  )٣٩٤(.المرافق والصعوبات الاقتصادية
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  ٣٦-٢الشكل 
  معدل عودة المهجرين في الداخل واللاجئين

  

  
  .٥،٢٦٨،٨٩٤ من الأشخاص المهجرين قد عادوا من أصل ما مجموعه ٤٫٤، آان ٢٠٠٨ديسمبر /بتاريخ آانون الأول: ملاحظة
  .١٢/٢٠٠٨سبتمبر و/، المنظمة الدولية للهجرة، أيلول٩/٢٠٠٨المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، : المصدر

، آانت ٣١/١٢/٢٠٠٨بتاريخ  •
الولايات المتحدة قد قدّمت 

 دولار لبرامج لدعم ٥٢٠،٤٠٠
 .المهجرين في الداخل في العراق

إعادة ، تم ٢٠٠٧منذ السنة المالية  •
 عراقي في ٢٢،٣٦٦توطين 

 الولايات المتحدة

   بالمئة إجمالي العائدين٥-٠
   إجمالي العائدين بالمئة٢٠-٥

   بالمئة إجمالي العائدين٢٠أآثر من 
  بيانات غير متوفرة

  
  

  مهجرون
  عائدون
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  المشاريع الأميرآية للعناية الصحية
 آما ان فرقة منطقة الخليج التابعة )٣٩٥ (معظم المشاريع الرئيسية الأميرآية للعناية الصحية في تراجع

والمساندة المستديمة، لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي حولت الموارد المتبقية إلى تنمية القدرات، 
 مليون دولار إلى دعم قدرة وزارة الصحة ١٦٫٥مثلاً، تهدف مبادرة المساندة المستديمة من . والعمليات

يقدم . على صيانة المرافق والبناء على النتائج الطويلة الأجل للمرافق التي أنشأتها الولايات المتحدة
  )٣٩٦(.طبية ومعدات التصوير بالأشعةالمشروع ايضاً التدريب على الأنظمة الحياتية ال

  
 ٩٩ هو مرآز حديث لعلم الأورام الخاص بطب الأطفال، وآان منجزاً بنسبة مستشفى البصرة للأطفال

شارك السفير الأميرآي في حفلة توقيع تمّ خلالها نقل المشروع إلى . ٢٠٠٩مارس /بالمئة بتاريخ آذار
جراءات لتأمين الأمن آما ومشاريع أخرى لتأمين المياه الحكومة العراقية التي سبق لها ان اتخذت الإ

  )٣٩٧(.والكهرباء والصرف الصحي إلى الموقع
  

 مليون دولار يوسّع التدريب للمهنيين في ١٦٥٫٥هذا المستشفى الذي تم تمويله من مصادر متعددة بكلفة 
  )٣٩٨(.مجال العناية الصحية ويخفف من النقص في الخدمات الصحية في العراق

  
  .٣٠-٢بالنسبة للأمثلة عن المشاريع الأميرآية الجاري تنفيذها في مجال العناية بالصحة، أنظر الجدول 

  
  برنامج مراآز العناية الصحية الأولية

في . خلال ربع السنة هذا، نشر المفتش العام تدقيقاً آخر يعالج إنشاء مراآز العناية الصحية الأولية
ميرآي عقداً لشرآة بارسونز ديلاوير، مع أوامر مهمات لاحقة ، اصدر الجيش الأ٢٠٠٤مارس /آذار

بعدها بسنتين، أوقفت .  مرآزاً للعناية الصحية الأولية١٥٠بموجب العقد، تتحدث عن تصميم وإنشاء 
في . الحكومة الأميرآية أوامر المهمة بينما آانت المراآز في أرجاء العراق في مراحل مختلفة من الإنشاء

، تحدث المفتش العام عن الحاجة إلى فريق إداري قوي بالتعاون مع وزارة الصحة ٢٠٠٦ة تدقيق نشر سن
أدارت فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة . لإنجاز مراآز العناية الصحية الأولية المنجزة جزئيا

، ٢٠٠٩أبريل / آانت أهداف تدقيق المفتش العام في نيسان)٣٩٩(.الانتقالية للعراق البرنامج لإنجاز المراآز
تحديد تكاليف وحصيلة الجهود الممولة من الولايات المتحدة لإنجاز المراآز، والى أي درجة تم نقل 

  .المراآز المنجزة إلى وزارة الصحة، والوضعية التشغيلية للمراآز
  

وجد المفتش العام أن فرقة منطقة الخليج قد أنجزت إنشاء العديد من المراآز على الرغم من الظروف 
منحت فرقة منقطة الخليج عقود متابعة . الأمنية الرديئة التي أدت إلى حوادث مثل قصف بعض المرافق

الإنشاء للمقاولين العراقيين لإنجاز المراآز المنشأة جزئياً بموجب عقد صمم لبارسونز، وذآرت الآن ان 
ق المنجزة سوف تقدم علاوة على ذلك، تقدر فرقة منقطة الخليج ان المراف. معظم الإنشاء قد أنجز
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غير ان البرنامج قد آلف أآثر بكثير مما .  ملايين عراقي سنويا٤ًُالمعالجة للمرضى الخارجيين لأآثر من 
  :آان مخططاً، واخذ وقتاً أطول، وأنتج مرافق أقل

  
 مليون دولار ٢٤٣ مليون دولار أآثر من ال ١٠٢ أي   مليون دولار،٣٤٥آلّف البرنامج حوالي  •

  ندما أنهي عقد بارسونزالمقدرة ع
 .تم نقل المراآز إلى وزارة الصحة بعد عدة سنوات مما آان مخططاً

 مواقع ٩ خلال عقد بارسونز، آما تم حذف ١٤٢ الأصلية انخفضت إلى ١٥٠المراآز ال  •
 . مرآزا١٣٣ًإضافية، مما ترك 

  
ع مسودة خطتها الإدارية إلا ففرقة منطقة الخليج لم تض. المشاآل الإدارية أعاقت بصورة آبيرة البرنامج

بعد مضي ستة أشهر على منح معظم العقود لإنجاز المراآز المنجزة جزئياً، وقصرت في وضع اللمسات 
مكتب المساعدة الانتقالية للعراق . لقد آان للبرنامج ستة مديرين مختلفين في ثلاث سنوات. الأخيرة عليها

 لم تكن لديه الموارد الكافية ةالتنسيق مع وزارة الصحالذي آانت له مسؤولية الإشراف على المراآز و
  .للقيام بتلك المسؤولية

  
 مرآزاً للعناية الصحية الأولية قد أنجزت ونقلت إلى ١٣٣رغم ان فرقة منقطة الخليج تذآر الآن ان 

نطقة علاوة على ذلك، عاينت فرقة م. وزارة الصحة، إلا ان جميع هذه المرافق لم تنجز وتفتح أمام الناس
الخليج ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق من مشاآل عند نقل المراآز إلى وزارة الصحة آما أنهما لا 

فكلاهما تعيان المشاآل التشغيلية . يملكان بيانات دقيقة حول عدد المراآز المفتوحة فعلاً والعاملة
ضاً عن وجود ماشكل في الإنشاء والاستدامية في المراآز آما ان المسؤولين في وزارة الصحة أعلنوا اي

  .والتجهيز في نقل مراآز العناية الصحية الأولية
  

 ١٦٫٥مبلغ العقد محدود بقيمة . ، تم منح عقد للمساندة المستديمة للمشاريع الصحية٢٠٠٨مايو / أيار٨في 
يج ان ستة ذآرت فرقة منطقة الخل. مليون دولار من الأموال المتوفرة ولن يوفر للتقييم لجميع المراآز

المسؤولون في فرقة منطقة الخليج ومكتب .  تقييماً أولياً قد أنجز٢٨ مفصلة هي قيد المراجعة وان تتقييما
  .المساعدة الانتقالية للعراق أعلنوا انه لا وجود لخطط او أموال لأعمال إضافية لتقييم المراآز
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  ٣٠-٢الجدول 
  المشاريع الأميرآية في العناية الصحية

  
  المشروع  الوضعية  الكلفة  الفوائد/ات المتبقيةالتحدي

التأآد من ان يلبي المقاول 
شروط سلاح الهندسة في 

تحسين . الجيش الأميرآي
التوثيق وعملية مراقبة 

  .الجودة

آان ( بالمئة ٣٥منجز    مليون دولار٧٫٤
 ٦٥مخططاًُ إنجازه بنسبة 

الإنجاز مخطط في . بالمئة
١٤/٩/٢٠٠٩(  

  ممستشفى بعقوبة العا

إعادة التأهيل خففت عجزاً 
قوياً في عناية المرضى 

الداخليين مع قدرة استيعاب 
لخدمة منطقة تعد  

  . مقيم١٠٠،٠٠٠

تجديد أجنحة المرضى في   منجز   مليون دولار٣٫٢
  مستشفى السليمانية العام

عيادة العناية الصحية هذه 
 متر مربع ٦٥٠القائمة على 

لها قدرة استيعاب لتقديم 
 مقيم ٣٠،٠٠٠ إلى الخدمات
  .محلي

 بالمئة ٧٥منجزة بنسبة    دولار٥٤٢،٠٠٠
الإنجاز مجدول في (
٧/٥/٢٠٠٩(  

  عيادة حومر آوير

يشمل هذا المرفق غرف 
للتلقيح وصيدلية وعناية 

طبية وللأسنان، وآلة تصوير 
  .بأشعة أآس

مرآز العناية الصحية   منجز   دولار٥٠٠،٠٠٠
  الأولية في الديوانية

؛ فرقة منقطة الخليج، تقرير الوضع ٧، شريحة العرض ٢/٢٠٠٩قة منطقة الخليج، تقرير الوضع الشهري، فر: المصادر
؛ فرقة منطقة الخليج، ١٠؛ فرقة منطقة الخليج، تقرير الوضع الأسبوعي، شريحة العرض ٨الأسبوعي، شريحة العرض 

، ٢/٢٠٠٩، ٢، الرقم ٦، المجلد "طبي جديدالمقيمون في أم قصر يحصلون على مرفق "البحراني، . لنحاول التقدم، أ
، النشرة الإخبارية لفرقة منطقة الخليج، "الديوانية ترحّب بالمرآز الجديد للعناية الصحية الأولية"امبري، أليسيا، 

١٢/٣/٢٠٠٩.  
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لم تقدم فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق محاسبة وشفافية آافيتين حول وضعية 
لقد أنفقت ملايين الدولارات على هذا . مج مراآز العناية الصحية الأولية مع اقتراب إنجازهابرنا

البرنامج، لكن البيانات المتوفرة تشير إلى ان الإنشاء، وترآيب المعدات والتدريب الضروري لم تكن 
 لبرنامج مراآز فبدون محاسبة وشفافية آافيتين حول الوضعية الحالية. مكتملة في عدد هام من المراآز

العناية الصحية الأولية، لا تملك الحكومة الأميرآية المعلومات الضرورية لتحديد السياسة حول ما إذا 
آانت هناك حاجة لمزيد من العناية الإدارية من قبل الحكومة الأميرآية للحؤول دون هدر بعض أو آافة 

  )٤٠٠(.الاستثمارات في مراآز العناية الصحية الأولية
  

العناية الصحية ل ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام أيضاً تقييماً حول المساندة المستديمة لمرآز خلا
مشروع حي . ، لتحديد ما إذا آان المرفق شغال بالقدرة المطلوبة في العقد الأصليالأولية في حي تيسين

 مريض يومياً، بما ٢٠٠  ويخدم حاليا٢٠٠٧ًيوليو / دولار، سُلّم في تموز٤٦٥،٠١٥تيسين، الذي آلف 
لاحظ المفتش العام ان المرفق آان نظيفاً نسبياً، وأن الصيدلي .  من خدمات الأسنان٤٠ إلى ٣٠في ذلك 

. لقد تم تسليم المرفق بدون وثائق تقول بان المعاينات قبل الأخيرة او الأخيرة قد أجريت. آان يقدم الأدوية
ارجية لغرف التصوير بالأشعة وأبواب الغرف المظلمة يظهر ولاحظ مفتشو المفتش العام ان الأبواب الخ

علاوة على . انها من أبواب الخشب العادي وليس من الأبواب المبطنة بالرصاص المطلوبة في التصميم
ذلك، لم يجرِ تدريب فنيي الصحة في المرفق على استخدام معدات التصوير بالأشعة الممولة من الولايات 

أوصى المفتش العام بان تعطي فرقة منطقة الخليج . ذه الخدمات ليست متوفرة بعدالمتحدة، ولذا فان ه
التوجيهات بإجراء التدريب على آافة المنشآت والتجهيزات الطبية المتواجدة حالياً في مرآز العناية 

  )٤٠١(.الصحية الأولية في  حي تيسين
  

. ، في آرآوكالأولية في شقاق حي المُسلة مرآز العناية الصحية أجرى المفتش العام أيضاً تفتيشاً في
، وله القدرة على خدمة ٢٠٠٧يوليو / تموز١٩ دولار، سُلّم في ٣٠٤،٥٤٠هذا المرفق الذي أنجز بكلفة 

تقوم فرقة منطقة الخليج بعمليات تفتيش منتظمة في موقع . نفس عدد المرضى في مرآز حي تيسين
وفرة للتأآيد ان تفتيشاً قبل نهائي او نهائي قد تمّ، آما ان المرفق، لكن مرة أخرى، لم تكن هناك وثائق مت

علاوة على ذلك، لم يقم المقاول بأداء برنامج الرقابة . العيوب التي ترآت بلا حل عند التسليم ظلت عالقة
واحدة من وحدتي التدفئة والتهوية وتكييف . على الجودة بمراحله الثلاث، المعيّن في خطط التصميم

المبنى لم تكن شغالة أثناء التفتيش آما ان بعض الأسلاك الكهربائية لا تتقيد بقانون الكهرباء الهواء في 
  )٤٠٢(.الدولي

  
 مليون دولار، ١٫٤المشروع الأخير لمراآز العناية الصحية ، مرآز ديالى للعناية الصحية الذي آلف 

لقد . شروع نموذجي للبرنامجهذا الم.  مريض في اليوم١٠٠فبراير وسوف يخدم حوالي /أنجز في شباط
قام موظفو وزارة الصحة بإشغال المبنى، آما ان العيوب التي ظهرت بعد التسليم قد صححت، وفقاً لفرقة 

  .منطقة الخليج، لكن أوراق عمل القبول من جانب الحكومة العراقية لا زالت عالقة
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  ٣١-٢الجدول 

  ولاراتمخصصات الحكومة العراقية لوزارة لصحة، بملايين الد
  

  نوع الموازنة   ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  النسبة المئوية للتغيير

  تشغيلية   $١،٨٧٢٫٠٨  $٣،٠٩٥٫٠   بالمئة ٦٥

  رأسمالية  $٨٣٫٣  $٤٠٨٫١   بالمئة ٣٩٠

  المجموع  $١،٩٥٦٫١  $٣،٥٠٣٫١   بالمئة ٧٩

  
  الأعداد تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  ٩/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش : المصدر

  

  مبادرات الحكومة العراقية الخاصة بمراآز العناية الصحية الأولية
 بالمئة ٧٩ أي بزيادة ٢٠٠٩ مليار دولار في موازنة العراق الأساسية لسنة ٣٫٥خُصّص لوزارة الصحة 

  .٣١-٢لجدول  للمزيد حول مخصصات الحكومة العراقية لقطاع العناية الصحية، انظر ا)٤٠٤(.٢٠٠٨عن 
  

مثلاً، . بوجه عام، عرفت وزارة الصحة نجاحات في آل من مبادرات الوعي الصحي والاستجابة لتفشي
 ومع ان برامج للتحصين قد أجريت في آافة أنحاء )٤٠٥(.٢٠٠٧ بالمئة منذ ٨٠تم خفض حالات الكوليرا 

وقد استمر الانتشار . ٢٠٠٨ محافظات سنة ٩ حادثة حصبة في ٦٠٠٠العراق، فقد ذآر حصول اآثر من 
تخطط وزارة الصحة .  طفل إضافي في خطر٨٠٠،٠٠٠ محافظات جديدة واضعاً ٥ وطال ٢٠٠٩سنة 

  )٤٠٦(.لإعادة العمل بمشروع التحصين الموسع بغية زيادة التلقيح ضد المرض
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  ٣٢-٢الجدول 
  المشاريع الجاري تنفيذها في قطاع التعليم

  
إجمالي   نوع الصندوق  ة المحافظ  بداية المشروع  الإنجاز

  الكلفة
  اسم المشروع

صندوق دعم   النجف   ١٢/١١/٢٠٠٨  ٥/١١/٢٠٠٩
  الاقتصاد

مشروع مبنى آلية   $٣٫٦٢
  الهندسة، جامعة الكوفة

صندوق دعم   بغداد  ٣٠/٧/٢٠٠٨  .٢١/٧/٢٠٠٩
  الاقتصاد

لجان إعادة إعمار وتنمية   $ ١،٨٨
تصميم / المحافظات

وإنشاء حرم مدرسة أبو 
  ثانوية للصبيانغريب ال

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش ٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعمار العراق، المعيار العالمي، : المصدر

  .١٤/٤/٢٠٠٩، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

  
  قص في عدد الأطباءالن

، ذآرت وزارة ٢٠٠٧سنة . يواصل النقص في عدد الأطباء الضغط على الخدمات الصحية في العراق
 طبيب جراح ٥٫٣ طبيب يعملون في المستشفيات العراقية أي بمعدل ١٦،٠٠٠الصحة ان هناك حوالي 

 لقد فرّ )٤٠٧(.ردن نسمة في الأ١٠،٠٠٠ طبيب جراح لكل ٢٤٫٥وبالمقارنة هناك .  نسمة١٠،٠٠٠لكل 
الأطباء العراقيون عندما أصبحت الظروف خطيرة للغاية، لكن الحكومة العراقية قامت بمحاولات 

  )٤٠٨(.٢٠٠٩ طبيب سنة ٣٢٥ وعاد ٢٠٠٨ طبيب سنة ١٠٠٠عاد حوالي . لاستعادتهم
  

  التعليم
موازنة العراق لسنة تمول . نظام التعليم في العراق أعاقه عقدان من الحرب والنقص في الاستثمارات

 برامج لمعالجة تنمية المهارات الأساسية للتوظيف، والمشارآة الديمقراطية والحل السلمي ٢٠١٠
  .للنزاعات

  
تهدف هذه الإجراءات إلى الحؤول دون تحول المدارس العراقية إلى مؤسسات للتطرف المذهبي المتأثر 

ر العراقيون الأهداف حول التزام طويل الأجل لقد وضع مخطط إعادة الإعما. بالأيديولوجيات العنيفة
  )٤٠٩(.للتعليم تخفف من الظروف الأساسية التي تحاول المجموعات الإرهابية استغلالها

  
، ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ . تواصل البرامج الأميرآية دعم إنشاء وإعادة تأهيل المدارس في العراق

 مليون دولار في قطاع ٣٢١ولار وأنفق  مليون د٣٨٨ مليون دولار وألزم ٣٨٩تم تخصيص 
  . يحدّث المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها٣٢-٢ الجدول )٤١٠(.التعليم
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خلال ربع السنة هذا، اجرى المفتش العام ثلاث عمليات تفتيش لمشاريع إعادة تأهيل وتوسعة للمدارس 

. القدرة المعلن عنها في العقود الأصليةالممولة من الولايات المتحدة لتحديد ما إذا آانت المشاريع شغالة ب
وبوجه عام، تمّ الاعتبار بأن المدارس قد أنشئت بصورة آافية وتعمل حسب القدرة، غير ان المفتشين 

  .موّل صندوق دعم الاقتصاد وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد هذه المشاريع. لاحظوا بعض العيوب
  

 أن المرفق، الذي آان قبلاً في حالة من العطب الخطير، يعمل  وجدمدرسة الخندق المتوسطةالتفتيش في 
غير ان المفتش العام لفت نظر سلاح .  طالب٣٠٠بطاقته الكاملة، ويقدم الخدمات التعليمية لحوالي 

الهندسة في الجيش الأميرآي إلى عدة مشاآل، بما فيها تشقق آبير في عمود من الخرسانة المسلحة 
  )٤١١(. غير آافً بالكهرباء يؤثر على ضخ المياه لغرف دورات المياهومشكلة ناجمة عن تزويد

  
لأجل ) بعد إصابتها بأضرار جراء قصف المتمردين (مدرسة صغيرةفي محافظة الانبار، أعيد إنشاء 

وجد المفتش العام ان الأقسام الجديدة التي أعيد تأهيلها في المنشأة آانت مقبولة . ضمان بيئة تعليمية آمنة
والقضايا الوحيدة ذات الأهمية آانت على . حد بكير وقادرة على خدمة احتياجات الطلاب دون ازدحامإلى 

/ الأرجح نتيجة الإساءات الحاصلة ما بعد إعادة الإعمار التي تؤثر على حجرات غسل اليدين والوجه
  )٤١٢(.المراحيض

  
ديد آافية لبّت إلى حد آبير شروط تج/آشف تفتيش المفتش العام لمدرسة سرور الابتدائية إعادة تأهيل

غير ان ترآيب مولد احتياطي للإنارة، والمراوح في السقوف، وتكييف الهواء من شأنه ان يؤمن . العقد
ان الازدحام والافتقار إلى الصيانة . إمداداً مستقراً للكهرباء، ويخلق بالتالي بيئة مسهلة اآثر إلى التعلّم

 للمجاري الصحية والذي يجعل المجاري تتدفق إلى مناطق الأحياء الروتينية، والنظام غير الكافي
   )٤١٣(.المجاورة، لا يزال يسبب المشاآل

  
  .٤لمزيد من المعلومات المفصلة حول عمليات التفتيش هذه، انظر القسم 
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  عمارلوحة على مدرسة في دهوك تعرب عن التقدير لشعب الولايات المتحدة لمساعدته في عملية إعادة الإ
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  الاقتصاد
  

الشراآة الأميرآية العراقية لتعزيز القطاع المصرفي 
وإشراك القطاع الخاص سوف توفر الحجر الأساس 

  )٤١٤(.لدور أوسع للعراق في المنطقة وفي العالم
  

   السفير مارك وول، منسق الانتقال الاقتصادي في العراق،-
   ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٢٨

  
  

الشرآات التي . ة القطاع لنموه، لا يزال الاقتصاد العراقي راآداً بدرجة عاليةعلى الرغم من مواصل
 ٢٠٠٨ بالمئة من إيرادات الحكومة العراقية سنة ٩٠، والذي وفر )٤١٥(تمتلكها الدولة تدير قطاع النفط

  )٤١٦(.٢٠٠٩ بالمئة من الإيرادات سنة ٨٥ويتوقع ان يقدم حوالي 
  

 لذلك، فإن الاقتصاد العراقي مترابط مع قدرة )٤١٧(.لكها الدولة أيضاًالمصارف الكبرى في العراق تمت
، آانت ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ . الحكومة العراقية في الحصول على الإيرادات وفي إنفاق موازنتها

 مليار ١٫٢٥ مليار دولار وأنفقت ١٫٤٢ مليار دولار، وألزمت ١٫٤٧الولايات المتحدة قد خصصت 
  )٤١٨(.لتنمية الاقتصادية في العراقدولار لجهود ا

  
  . وضعية الأموال الأميرآية المستخدمة لدعم الاقتصاد العراقي٣٧-٢يظهر الشكل 

  
، )٤١٩( اضطر الحكومة العراقية لان تصبح محافظة ماليا٢٠٠٨ًالهبوط الشديد في أسعار النفط في نهاية 

 بالمئة ٢٥٫٨ر، أي بخفض نسبته  مليار دولا٥٨٫٦ إلى ٢٠٠٩فخفضت المسودة الأولية لموازنة 
 تُشكِّل زيادة ٢٠٠٩ الموازنة النهائية لسنة )٤٢٠(. مليار دولار٧٩٫٨بالمقارنة مع خطة الموازنة الأولية 

 مليار دولار، لكن الموازنة الرأسمالية ضمنها قد هبطت ٤٩٫٩ الأساسية التي بلغت ٢٠٠٨عن موازنة 
  )٤٢١().٢٠٠٩ مليار دولار سنة ١٢٫٧ الأساسية إلى ٢٠٠٨  مليار دولار في موازنة١٣٫١من (قليلاً 
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  ٣٧-٢الشكل 
   الاقتصاد-وضعية الأموال الأميرآية

  بمليارات الدولارات
  

  التغيير بالنسبة لربع السنة الأخير     خصّصت
١٫٤٧  

   
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
تجابة فرقة منطقة الخليط لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ اس١٠/٢٠٠٨، ٧ز٢٢وزارة الخارجية، تقرير القسم : المصادر

؛ ١/٤/٢٠٠٩؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ٢/٤/٢٠٠٩
ة الأميرآية ؛ استجابة وزارة المالي٢٩/٣/٢٠٠٩استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
لطلب المفتش العام للبيانات،  (USTDA) الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية؛ استجابة ١٣/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩
٢/٤/٢٠٠٩.  

  
 ازداد بما (GDP) ان نمو إجمالي الناتج المحلي (EIU) مجلة الايكونوميست تُقدّر وحدة المعلومات لدى

، جزئياً بفضل الوضع الأمني ٢٠٠٨ بالمئة سنة ٧٫٨ إلى نسبة )٤٢٢ (٢٠٠٧ بالمئة سنة ٦يقدر من نسبة 
ولكن إذا استمرت . المحسّن الذي عزز أيضاً نشاط القطاع الخاص، وبوجه خاص في صناعة النفط

ر النفط فإن وحدة المعلومات المذآورة تتوقع ان نمو إجمالي الناتج المحلي سوف ينخفض إلى تقلبات أسعا
  )٤٢٣(.٢٠٠٩ بالمئة سنة ٥٫٧

  
اعتماد العراق على عائدات صادرات النفط يزيد من خطورته التحديات المتواصلة للأمن، والفساد، 

 مع ان )٤٢٤(.د جذب الاستثمارات الأجنبيةوالافتقار إلى قوانين تنظيمية لحماية المستثمرين، وآلها تقي
الولايات المتحدة تواصل تمويل برامج الدعم الاقتصادي للطرق، إلا أن التقارير تشير إلى ان الحكومة 

  )٤٢٥(.العراقية قد قصّرت في إقامة الأنظمة الضرورية لتسهيل الاستثمار ولتشجيع التنمية الاقتصادية
  

  %٠    $١٫٤٢ألزمت 
 %٣    $١٫٢٥أنفقت 
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  الموازنة العراقية
، )٤٢٦(٢٠٠٩، صادق المجلس الرئاسي على الموازنة السنوية العراقية لسنة ٢٠٠٩أبريل /ن نيسا٢في 

 مليار دولار للنفقات ١٢٫٧ مليار للنفقات التشغيلية و٤٥٫٩ مليار دولار، والتي تشمل ٥٨٫٦التي بلغت 
سية فقد ازدادت  الأسا٢٠٠٨ففي حين هبطت الموازنة الرأسمالية قليلاً بالنسبة لموازنة سنة . الرأسمالية

  )٤٢٧(. بالمئة٢٥الموازنة التشغيلية بحوالي 
  

 مليار ٧٩٫٨ هي ادنى بكثير من العرض الأول للميزانية العراقية البالغ ٢٠٠٩الموازنة النهائية لسنة 
 لقد دافع آل من وزير المالية ورئيس الوزراء آثيراً ضد خفض )٤٢٨(.٢٠٠٨سبتمبر /دولار في أيلول
  )٤٢٩(.ن إلى ان الخفض سوف يحد من قدرة العراق على دعم الكهرباء والإنتاج الزراعيالموازنة، منبهي

  
ولان صادرات النفط تُشكِّل هذا الجزء الكبير من إيرادات العراق، فان أي هبوط في أسعار النفط سوف 

 في آرآوك ، آان برميل النفط الخام٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ بتاريخ )٤٣٠(.يضّر بموازنة الحكومة العراقية
 دولار ٥٠ الجديدة سعراً ثابتاً للنفط من ٢٠٠٩ تفترض موازنة )٤٣١(. دولار للبرميل٤٨يباع ب 
  )٤٣٣(. دولار للبرميل٨٠ آما ان صيغاً اقدم للموازنة افترضت أسعاراً عالية بلغت )٤٣٢(للبرميل

  
 مليار دولار ٥٫٨ة، إلى خلال ربع السنة هذا، هبطت إيرادات الحكومة العراقية من النفط بصورة آبير

  )٤٣٤(. مليار دولار آانت خلال ربع السنة الأخير٩٫٨من 
  

 إلى ٢٠٠٨ يتعقّب التغيرات في إيرادات الحكومة العراقية من النفط، حسب الأشهر، من ٣٨-٢الشكل 
٢٠٠٩.  

  
  تنفيذ الموازنة

 مليار ٢٫٢لإنفاق العام من  فقد ارتفع ا٢٠٠٨تنفيذ موازنة الحكومة العراقية ازداد بصورة محسوسة سنة 
 مليار ٢١٫١ من اصل ال )٤٣٥(.٢٠٠٨ مليار دولار في الشهر سنة ٤٫١ إلى ٢٠٠٧دولار في الشهر سنة 

بلغ مجموع الإنفاقات  ،)٤٣٦()بما في ذلك الأساسي والتكميلي(، ٢٠٠٨دولار للموازنة الرأسمالية سنة 
هذه الالزامات المسماة أيضاً دفعات . موال الملزمة مليار دولار إضافية من الأ٨٫٢ مليار دولار مع ٨٫٥

تعتبر وزارة المالية . تمثل عادة آتب اعتماد مفتوحة يتوجب على الحكومة العراقية دفعها" متقدمة"
الأميرآية الأموال الملزمة آخطوة أساسية باتجاه تنفيذ افضل للموازنة ولكنها تذآر أيضاً ان آتب الائتمان 

  )٤٣٧(.موازنات الرأسمالية للوزارات إذا لم تسدد في وقتهايمكنها أن تخنق ال
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  ٣٨-٢الشكل 
  إيرادات الحكومة العراقية من النفط

  بمليارات الدولارات

  

  
  

  .١٠/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
 مليار ٢٫٢ خارج آردستان ١٥ المحافظات ال أنفقت. ٢٠٠٨تحسّن أيضاً تنفيذ موازنات المحافظات سنة 

 ٨٧٠، بالمقارنة مع ٢٠٠٨ مليون دولار إضافية في أموال الموازنة الرأسمالية لسنة ٧٤٣دولار وألزمت 
 مليار دولار، أي ٣٫٧أنفقت آردستان . ٢٠٠٧سنة ) الملزمة والمنفقة(مليون دولار من الأموال المجمعة 

 للمزيد من المعلومات حول تنفيذ موازنات )٤٣٨(.الرأسمالية بالمئة من مخصصاتها ١٠٠حوالي 
  . من هذا التقرير٣المحافظات، انظر القسم 

  
لقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتحسين تنفيذ الموازنات الوطنية وفي المحافظات عن طريق نقل 

مالية العامة للحكومة العراقية إلى نظام الإدارة المالية، وعبر دعم مجموعة عمل إدارة ال
(PFMAG).)٤٣٩(  

  
  نظام إدارة المعلومات المالية العراقي

تحدّث المفتش العام عدة مرات عن التحديات المرتبطة بتطوير نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق 
(IFMIS).)حكومة  ان برنامجاً تشغيلياً متكاملاً للإدارة المالية يمكن ان يزيد من فعالية عمليات ال)٤٤٠

. العراقية عن طريق جعل الموازنة مرآزية وإدخال تنفيذها الأساسي وإجراءاتها المحاسبية في الكمبيوتر
، لكنه أوقف باآراً بعد عدة مشاآل على نطاق واسع، من بينها الافتقار ٢٠٠٣يوليو /بدأ البرنامج في تموز

  )٤٤١(.ارات العراقية العمل مع النظامإلى التنسيق بين الوآالات الحكومية الأميرآية وعدم رغبة الوز
 آما ان ٢٠٠٨يناير /مبادرة نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق أعيد إطلاقها في آانون الثاني

وزارة المالية توقعت ان تستخدم آافة وحدات الإنفاق في الحكومة العراقية النظام بحلول الأول من 



  إعادة إعمار العراقتمويل 
 
 

١٦٦ 

، آمحفّز لاستخدام النظام داخل الحكومة، توجيهاً يطالب التقيّد واصدر الوزير. ٢٠٠٩يونيو /حزيران
  )٤٤٢(.بالنظام ومعلناً ان الوزارات لن تستلم موازناتها الشهرية إلى حين تقيدها

  
 وحدة إنفاق من الحكومة العراقية قد أدخلت معاملات ٢٥٠ من ٥٢، آانت ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧بتاريخ 

 مليون ٩٫٧دء، تقدر تكاليف مشروع نظام المعلوماتية للإدارة المالية بحوالي  منذ إعادة الب)٤٤٣(.في النظام
 مليون دولار ٣١٫٨، آانت الولايات المتحدة قد استثمرت اآثر من ٢٠٠٩أبريل / نيسان١١بتاريخ . دولا

  )٤٤٥(. دولار١٦٨،٠٠٠ واستثمر العراق )٤٤٤(في مشروع نظام المعلوماتية للإدارة المالية
  

  ل الإدارة المالية العامةمجموعة عم
 لمساعدة الحكومة العراقية قي ٢٠٠٨يونيو /تأسست مجموعة عمل الإدارة المالية العامة في حزيران

، آانت ٢٠٠٩مارس /في آذار. تنفيذ موازنتها على آل من المستويين الوطني ومستوى المحافظات
ل آتب الائتمان والتدريب على المجموعة تخطط لتوسيع برامجها التدريبية لكي تشمل ورش عمل حو

  )٤٤٦(.الموازنة بالنسبة للمسؤولين المنتخبين أو المعينين مؤخراً في المحافظات
  

  
  عامل ميناء عراقي يضع الثلج على حصيلة صيده من الأسماك

  
  الاتجاهات الاقتصادية الكلية

لدولار الأميرآي الواحد،  دينار ل١،١٧٠، آان سعر صرف الدينار العراقي ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢بتاريخ 
.  دينار للدولار١٫٢٠٣ عندما آانت قيمة الدينار ٢٠٠٨أبريل / بالمئة عن نيسان٢٫٧أي تحسن بنسبة 

 تحسّن قيمة الدينار عزز القوة )٤٤٧(.علاوة على ذلك، استقر التضخم الأساسي على قرابة صفر بالمئة
  )٤٤٨(.ئة اآثر استقراراً لنمو القطاع الخاصالشرائية في العراق وساهم في تراجع التضخم، ووفّر بي
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في الماضي آان العراق يفكر في إعادة إسناد ورفع سعر صرف الدينار لجعل قيمته الأساسية اقرب إلى 
الدولار الأميرآي، غير ان البيانات الأخيرة تدل على ان المشروع قد يكون مكلفاً للغاية إذا ما أريد 

اً، وذآرت وزارة الخارجية الأميرآية انه لا وجود في الوقت الحاضر للإسناد الجديد ان يكون مجدي
  )٤٤٩(.لخطط معينة لإعادة إسناد الدينار

  
  .٣٩-٢، انظر الشكل ٢٠٠٩ و٢٠٠٤بالنسبة لمعدلات الفائدة وسعر الصرف والتضخم بين 

  
  ٣٩-٢الشكل 

  معدلات الفائدة، سعر الصرف والتضخم في العراق
  

  

  )المعدل السياسي(معدل فائدة الإقراض 
 للودائع (CBI)معدل الفائدة الذي يدفعه البنك المرآزي العراقي 

  .المصرفية التجارية

  

  معدل سعر الصرف
متوسط معدل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميرآي في 

  .المزايدات اليومية للبنك المرآزي العراقي

  

  ) للتغييرالنسبة المئوية(السعر الإجمالي للتضخم 
بالنسبة ) أحمر(ومن سنة لسنة ) أزرق(معدلات التضخم الشهرية 

  .للمؤشر العامل لسعر الاستهلاك

  

  )بالنسبة المئوية للتغير(التضخم الأساسي 
للمؤشر ) أحمر(ومن سنة لسنة ) أزرق(معدلات التضخم الشهري 

لنقل الأساسي لسعر الاستهلاك الذي يستثني تكاليف الوقود والكهرباء وا
  .والاتصالات

يحتسب معدل التضخم على أساس مؤشر سعر متوسط حسب الشهر بالمقارنة مع الشهر . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  .السابق
 ، تم الوصول اليها في www.cbi.iq ٢٥/٣/٢٠٠٩البنك المرآزي العراقي، المؤشرات المالية الأساسية، : المصدر

٣/٤/٢٠٠٩.  

  
  التوظيف
 إنسان في ٢٠٠،٠٠٠وغرافيا السكان إلى أن خزان اليد العاملة العراقي يتنامى بمعدل يزيد عن تشير ديم

معدل النمو هذا يزيد بصورة آبيرة عدد العراقيين العاطلين عن العمل في السنوات القادمة، وهو . السنة
  )٤٥٠(.هاجس متواصل للدولة

  
لوزارة الخارجية ان عدد العراقيين العاطلين  التابع (NEA-I)العراق -ذآر مكتب شؤون الشرق الأدنى

 تحدثت وحدة المعلومات الاقتصادية عن معدلات بطالة تتراوح )٤٥١(.عن العمل يصعب جداً تحديده آمياً
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 إذا )٤٥٢(. بالمئة١٥ بالمئة، والحكومة العراقية عن ١٨ بالمئة، وتحدثت الأمم المتحدة عن ٥٠ و٣٠بين 
في إيجاد وظيفة، تقدر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق " ل المثبطة همتهمالعما"شملت معدلات البطالة 

(UNAMI) هم الناس الذين توقفوا "العمال المثبطة همتهم ". بصورة آبيرة" أن هذا العدد سوف يزداد
عن البحث عن وظيفة لانهم لم يجدوا أية خيارات توظيف مناسبة او آانوا غير ناجحين عندما تقدموا 

 على الرغم من التحديات التي تواجه تحديد المعدل الحالي للبطالة، تشير بيانات )٤٥٣(".ات لوظائفبطلب
  )٤٥٤(. إلى ان معدل البطالة في تراجع٢٠٠٩أبريل /المسح العراقي الذي أجري في نيسان

  
ى الأقل من  بالمئة عل٥٧ سنة يشكلون ٢٩ و١٥تقدر الأمم المتحدة ان الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 

لقد شهدت السنتان الأخيرتان زيادة في توظيف الرجال الذين تزيد أعمارهم . العراقيين العاطلين عن العمل
.  تواجه النساء العراقيات أيضاً تحديات البطالة آذلك)٤٥٥(. سنة، تارآين وظائف اقل للشبان٤٦عن 

 أنهن ٢٠٠٨ل، في النصف الثاني من ذآرت اآثر من نصف النساء التي شملها مسح اوآسفام انترناشونا
 ٧ بالمئة انه لم يسمح لهن بالعمل، وذآرت ١٧من بين اللواتي آنّ بلا وظيفة، ذآرت . عاطلات عن العمل

  )٤٥٦(.بالمئة أنهّن لا يعملن لانه لم يكن العمل آمناً
  

ة العراقية، لا يعملون في الحكوم)  بالمئة من إجمالي القوة العاملة٤٠حوالي ( عراقي ٢٫٩مع حوالي 
 غير ان أجور الموظفين تتوقف إلى حد آبير على عائدات )٤٥٧(.يزال القطاع العام رب العمل الأآبر

فأسعار النفط الأدنى تعني فرصاً أقل بالنسبة للذين يسعون إلى وظائف في الحكومة . الحكومة
  )٤٥٨(.العراقية

  
  الاستثمارات الأجنبية

 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة معظمها في ٢٫٣حوالي ، وقع العراق عقوداً ب٢٠٠٨سنة 
 مليار دولار مع الشرآة الوطنية الصينية للنفط لتطوير ٣ووقع العراق أيضاً اتفاقية بقيمة . عقود للنفط

  )٤٥٩(.حقل ادهب للنفط في العراق الأوسط
  

دم باتجاه تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ومع ان السفارة الأميرآية ذآرت ان العراق قد حقق بعض التق
 ٦، تراجع العراق ٢٠٠٩سنة ) ٤٦٠(".غير صديقة"العراق، إلا ان البيئة الاستثمارية لا تزال على العموم 

 من اصل ١٥٢، وهو يحتل الآن المرتبة سهولة القيام بالأعمالدرجات في تقرير البنك الدولي حول 
على الرغم من نجاحها مع العقود النفطية، قصرت الحكومة العراقية  )٤٦١(. في الاقتصادات العالمية١٨١

باستمرار في إقرار القوانين التي من شأنها ان تحمي المستثمرين ولا يزال عليها حتى الآن التقيد 
  )٤٦٢(.بالخطوط التوجيهية للاستثمارات الدولية
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، لكن السفارة )٤٦٣(لاستثمار في العراقلا يزال المستثمرون يذآرون ان الأمن هو العائق الاولي بوجه ا
  )٤٦٤(:الأميرآية تقرّ ان هناك عدة تحديات أخرى حالت دون مجيء الاستثمارات الأجنبية، تشمل

  
 .الشروط المرهقة لتسجيل مشروع أعمال جديد •
 .حظر امتلاك الأراضي من قبل الأجانب •
 .آليات حل الخلافات غير الجديرة بالثقة •
 . امتلاك الأملاك والجبايةسوء التطبيق لقوانين •
 .الوصول غير الكافي لخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي •
 .تفشي الفساد •

 
 شمل حوافز للمستثمرين الأجانب، لكن العديد من هذه الحوافز لا ٢٠٠٦قانون الاستثمارات الوطني لسنة 

ينطبق على الاستثمارات في زال بحاجة إلى التطبيق او ان الوصول اليها محدود، آما ان القانون لا 
  )٤٦٥(.قطاعات النفط والمصارف والتأمين

  

  

  .طلاب يحضرون مقرراً تعليمياً حول إطلاق شرآات الأعمال في مرآز تنمية المشاريع الصغيرة في النجف

  
  

" شباك واحد"أحد المكونات الرئيسية لقانون الاستثمارات الوطني تم التخطيط لان ينفذ على أساس 
طالب القانون بتأسيس لجنة وطنية للاستثمارات ولجان للاستثمارات في . ت المستثمرين الأجانبلمعاملا

آان من المتوقع ان تقدم . المحافظات، مخصصة لتقديم آل ما يحتاجه المستثمر الاجنبي للعمل في العراق
سة، تصارعت اللجان لكن في الممار. اللجان المعلومات، وتوقع العقود، وتسهل التسجيل للشرآات الجديدة

. مع قيادة غير واضحة، وقيود على الموازنة، وتدريب رديء، وإجراءات تشغيلية معيارية غير آافية
  . )٤٦٦(العديد من الاستثمارات التي أعلنت عنها اللجان عجزت عن البدء في تنفيذها
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حدثين بالإنكليزية موقع اللجنة الوطنية للاستثمارات على شبكة الإنترنت يمكن الوصول اليه للمت

  )٤٦٧(:والعربية، مع بيانات حول القطاع الخاص في العراق، بما في ذلك
  

 الزراعة والمواشي •
 مواد البناء •
 الخدمات المالية والعمل المصرفي •
 اللوجستيات والنقل •
 النفط والغاز •
 البتروآيماويات والبلاستيك •
 المواد الصيدلية والمعدات الطبية •
 سلكيةالاتصالات السلكية واللا •
 السياحة •

  
 تاريخ وتطور آل قطاع ويتضمن  (www.investpromo.gov.iq)يناقش موقع اللجنة الوطنية للاستثمارات 

 الاستثمارمثلاً، تشمل صفحة مواد البناء نظرة عامة عن . روابط بالمواضيع المتصلة بها، آما ومعاييرها
وفرة للإنتاج في العراق، وإمدادات اليد العاملة، الحكومي في هذا القطاع، ونقاشاً حول المواد الأولية المت

ويقدم الموقع على . والروابط مع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وتقارير الحكومة العراقية حول البناء
 التي تؤثر على الاستثمارات، العراقية صورة عامة عن المحافظات، ويُعرّف على القوانين أيضاًالشبكة 

  )٤٦٨(.لب رخص الاستثمارويقدم الاستمارات لط
  

، المكلف تقييم السياسات (WTO)، دعم فريق عمل من منظمة التجارة العالمية ٢٠٠٨أبريل /في نيسان
أعلن فريق . التجارية والاقتصادية العراقية، طلب العراق الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية

مية سوف يدعم اندماج البلاد مع الاقتصاد العمل ان الانضمام السريع إلى منظمة التجارة العال
 لكن، تم خلال العام الفائت، تأجيل خطة العراق لإنجاز ما يلزم للانضمام إلى منظمة التجارة )٤٦٩(.العالمي
  )٤٧٠(.العالمية

  
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يتطلب من الدولة المعنية ان يكون عندها قوانين تحمي الناس من 

لقد خطط العراق ). مثل تثبيت الأسعار والتلاعب بعروض المقاولات(سات التجارية غير النزيهة الممار
، لكن السفارة الأميرآية ذآرت ان ٢٠٠٨لإقرار قوانين تحظر هذه الممارسات إلى مجلس النواب سنة 

  )٤٧١(.المشروعين قد أُجلا
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  الاستثمارات الأجنبية في آردستان
فتمسكاً باستقلالها الإقليمي، لدى آردستان . تثمارات ليست سلطة حكومية حصرياًالقوانين التنظيمية للاس

 فوفقاً لوزارة المالية )٤٧٢(.٢٠٠٤ الذي أقرّ سنة ٨٩تشريعاتها الخاصة بالنسبة للاستثمارات، أي القانون 
 أآثر من باقي الأميرآية، أظهرت الأدلة الظرفية ان آردستان تتلقى حجماً من الاستثمارات بالنسبة للفرد

  )٤٧٣(.العراق، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى العقود في قطاع النفط
  

  الصناعة المصرفية
 ومع العلم )٤٧٧(. فرع مصرفي عبر العراق٨٠٠ مصرفاً مع اآثر من ٤٥يشمل النظام المصرفي العراقي 

 إلا ان المصارف )٤٧٥(،)٤٥ بالمئة من اصل ٣٨(ان أغلبية المصارف العراقية يمتلكها القطاع الخاص 
، قدرت وآالة الاستخبارات المرآزية الأميرآية ان ٢٠٠٧ سنة )٤٧٦(.التي تمتلكها الدولة هي اآبر بكثير

)  مليار دولار١٫٨أو ( بالمئة ٨٦يشكلان ) الرافدين والرشيد(المصرفين الأآبرين اللذين تمتلكهما الدولة 
 يجري حالياً إعادة هيكلة الرافدين والرشيد بدعم من )٤٧٧(.من آافة الأصول في النظام المصرفي العراقي

 لقد واجهت تقييمات المصرفين مشاآل تشغيلية هامة، بما في )٤٧٨(.وزارة المالية الأميرآية والبنك الدولي
ذلك غياب الإنجاز الموثق، والإستراتيجية او خطط العمل، وليس هناك إدارة شغالة للمخاطر معترف بها 

  )٤٧٩(.لتكنولوجيا المعلوماتية، والبنية التحتية فإنها غير آافية ومرّ عليها الزمنأما ا. رسمياً
  

آما هو مناقش أدناه، تتلقى المصارف الخاصة دعماً من فريق العمل لتحسين عمليات الأعمال 
.  تشير التقارير إلى ان الصناعة المصرفية الخاصة هي في طور النمو)٤٨٠((TF-BSO). والاستقرار

صحيح ان بغداد لا تزال تحصل بمسافة بعيدة، . يد من فروع المصارف تتوسع إلى محافظات جديدةوالعد
إلا ان آل محافظة فيها عدة مصارف مع )  فرعا٣٢٦ًمع ما مجموعه (على اآبر عدد من المصارف 

  )٤٨١(.لكن المثنى فيها اقل عدد من المصارف، مع سبعة فروع فقط. فروع في مناطقها
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  ينإعفاء الد
فقد اعفى دائنو .  مليار دولار من الدين العراقي٧٤٫١، آان قد تم إعفاء ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٥بتاريخ 

 مليار ٧٫٦ مليار دولار من الديون لكن لا يزال العراق مديناً للنادي بحوالي ٤٢٫٣نادي باريس 
 ١٢الدائنين التجاريين، و مليار دولار من ٢٠٫٩ تشمل الإعفاءات الإضافية للدين العراقي، )٤٨٢(.دولار

  )٤٨٣(. مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة٧مليار دولار من روسيا و
  

  ٣٣-٢الجدول 
  الدين العراقي المتبقي المقدر

  بمليارات الدولارات
  

  الدائن  الذي يتوجب المقدر

  (GCC)مجلس التعاون الخليجي   $٥٢٫٢ -$٢٦٫٩
  باريس بدون اتفاقيات ثنائيةالبلدان من خارج نادي   $١٦٫٣-$١٣٫٦
  نادي باريس  $٧٫٦
  بلدان من خارج نادي باريس مع اتفاقيات ثنائية موقعة  $٠٫٧

  الأعداد تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  .١٠/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

 مليار ٨٫٥حوالي (، والصين ) مليار دولار٣٩ - ١٥٫٧(ية السعودية لا يزال العراق مدين بأآثر ديونه للمملكة العرب
 بالمئة من الدين ٨٠ رغم ان المملكة العربية السعودية تعهدت علناً إعفاء )٤٨٤(). مليار دولار٨٫٢(والكويت ) دولار

  )٤٨٥(.العراقي إلا ان مبلغ الفائدة لا يزال موضع خلاف
  

وافق .  مليون دولار١٨٧فاقية إعفاء دين مع تونس بقيمة ، وقع العراق ات٢٠٠٩مارس / آذار٦في 
 بالمئة من دينه مقابل إلغاء باقي المبلغ ١٠٫٢٥العراق، استناداً إلى شروط نادي باريس، على دفع 

  . يظهر الدين العراقي المتبقي المقدر٣٣-٢ الجدول )٤٨٦(.المتوجب عليه
  

  التنمية الاقتصادية
ن اعتماد الحكومة العراقية على النفط يترك العراق معرضاً لتقلبات يدرك رئيس الوزراء العراقي ا

، أعلن رئيس الوزراء خططاً لاستخدام أموال عائدات النفط ٢٠٠٩فبراير /في شباط. السوق العالمية
  .للاستثمار داخلياً في الصناعات القائمة لأجل توسيع قاعدة الإيرادات العراقية

  

  )٤٨٧(.وف يترك البلاد اقل عرضة لتقلبات أسعار النفطتنويع مصادر إيرادات العراق س
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  الزراعة
 بالمئة من إجمالي ١٠ بالمئة و٥الزراعة التي هي ثاني اآبر صناعة خاصة في العراق، والتي تُمثل بين 

انها رب . الناتج المحلي، شهدت تدفقاً من الدعم من جانب آل من الولايات المتحدة والحكومة العراقية
  )٤٨٨(. بالمئة من القوى العاملة العراقية٢٥ للعراقيين، وتوظف حوالي عمل طليعي

  
تصلح لتنمية )  مليون آآر في البلاد١٠٨من اصل ( مليون آآر من الأراضي العراقية ٣٠حوالي 
 مليون آآر من الأراضي القابلة للزراعة أراضٍ مروية، اما الملايين العشرة المتبقية ٢٠وهناك . الزراعة
لقد عانت أنظمة الري في مختلف أرجاء العراق من قرابة عقدين من الإهمال .  مياه الأمطارفتغذى من

 الزراعة العراقية لا تزال تشكو أيضاً من الآثار اللاحقة )٤٨٩(.الأمر الذي قيّد إمدادات المياه للزارعة
  )٤٩٠(. الذي قيّد بصورة آبيرة الإنتاج الزراعي٢٠٠٨لجفاف 

  
  صنيع الزراعيللت" إنماء"برنامج 
للتصنيع الزراعي الممول من الولايات المتحدة يدعم تنمية زراعة الأشجار المثمرة " إنماء"برنامج 

والخضار والزهور السنوية والدائمة العراقية، والأسماك، والدجاج والأسواق الزراعية للحوم الأبقار 
  )٤٩١(.والغنم

  
ر على شكل قروض جزئية للإنتاج الزراعي لاجل  مليون دولا٤٫١" إنماء" قدم ،خلال ربع السنة هذا

 لتمويل القروض الصغيرة جداً في بابل "ازدهارنا"مؤسسة . دعم مبادرات الأعمال الزراعية الريفية
لتمويل القروض الصغيرة " الثقة"آما ستصدر مؤسسة .  مليون دولار من القروض١٫١سوف تصدر 

 الأخرى خلال ربع السنة "إنماء" شملت مبادرات )٤٩٢(.ض ملايين دولار من هذه القرو٣جداً في نينوى 
  :هذا ما يلي

  
 شتلة عنب ٦١،٠٠٠ دولار لتمويل استيراد ٨٠٠،٠٠٠ إنماءقدمت : إعادة إحياء بساتين الفاآهة •

 في مشتل بكاليفورنيا ومن ثم وزعت على عائلات ت تمت تنمية النباتا)٤٩٣(.وأشجار فاآهة
 )٤٩٤(.المزارعين العراقيين

  
للقادة " إعادة إحياء مقاطعات الري"مارس بعنوان /قدم مؤتمراً نظم في آذار: منتدى الري •

 )٤٩٥(.العراقيين في الأبحاث، والاقتصاد، والسياسة الزراعية، فرصة لمناقشة قضايا الري
  

   (IAER)مشروع إعادة إحياء الإرشاد الزراعي العراقي 
 الممول من الولايات المتحدة يهدف إلى دعم التنمية  مشروع إعادة إحياء الإرشاد الزراعي العراقي

 هذه الجهود آما ان المشروع عمل، (USDA)تدير وزارة الزراعة الأميرآية . الاقتصادية الريفية
 عن طريق )٤٩٦(بمساعدة من منح خمس جامعات، على زيادة قدرات وزارتي الزراعة والتعليم العالي
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 يرآز المشروع على الإرشاد )٤٩٧(.اج والتسويق للمواطنين العراقييندورات تدريبية حول الإدارة والإنت
  )٤٩٨(:في خمس مجالات زراعية رئيسية

  
 .إنتاج الأشجار المثمرة والخضار والأزهار والنباتات التزيينية •
 المواشي والصحة الحيوانية •
 التصنيع الزراعي وأعمال ما بعد الحصاد •
 إنتاج المحاصيل في الأراضي الجافة •
 .رة الموارد المائيةإدا •

  
 حلقة ٢١، آان مشروع إعادة إحياء الإرشاد الزراعي في العراق قد نظم ٢٠٠٩مارس / آذار١٦بتاريخ 

علاوة على ذلك، قدم البرنامج .  موظف إرشاد عراقي٥٠٠دراسية حول الإرشاد الزراعي لتدريب قرابة 
رات التي تعلموها في الحلقات المنح الصغيرة جداً والدعم للمزارعين الذين يستخدمون المها

  )٤٩٥(.الدراسية
  

 منذ بداية المشروع سنة )٥٠٠(. مليون دولار لتمويل هذا المشروع١٢٫٢قدمّت وزارة الخارجية الأميرآية 
 مليون دولار إلى تعاونية الدولة للأبحاث والتعليم وخدمات الإرشاد ١١٫٨، تم تسليم ٢٠٠٦

(CSREES))٤٠٠،٠٠٠عة الأميرآية لاستخدامها في هذا البرنامج، أما ال  التابعة لوزارة الزرا)٥٠١ 
  )٥٠٣(.٢٠١٠ ويتوقع ان ينجز البرنامج سنة )٥٠٢(.دولار المتبقية ، فانها مخصصة للنفقات العامة للتعاونية

  
  فريق العمل لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار

ئي العراقي، ان الخصخصة ستكون مفتاح  التخطيط والتعاون الإنمارخلال ربع السنة الأخير، أعلن وزي
العراق ذآر ان -، غير ان مكتب شؤون الشرق الأدنى)٥٠٤(النجاح لمشاريع الأعمال التي تمتلكها الدولة

  )٥٠٥(.الخصخصة قد آانت بطيئة التنفيذ
  

 ترآز على إعادة إحياء المؤسسات التي (TF-BSO)مبادرات فريق العمل لتحسين عمليات الأعمال 
ومع ان الفريق خطط لإنجاز سبعة ائتلافات . ا الدولة لتحفيز الاقتصاد العراقي وخلق الوظائفتمتلكه

بين المصانع التي " تمّ توقيعه وأصبح شغالاً"شرآات على الأقل، فان ائتلاف شرآة واحدة فقط آان قد 
  .٢٠٠٩أبريل /سانتمتلكها الدولة وآونسورتيوم من الاستثمارات الخاصة المتعددة الجنسيات، بتاريخ ني

  
ذآر الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق انه، قبل فترة وجيزة، آان هناك ائتلاف شرآات قيد الإعداد لكنه 

ألغي لان المستثمرين بقيادة ألمانية واجهوا القليل من التعاون من جانب الحكومة العراقية، وبسبب آون 
منذ وقف مشروع ائتلاف الشرآات، . عاملة غير المتعاونةالإمداد بالكهرباء لا يعتمد عليه، آما القوة ال
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تنتظر حالياً ثلاثة ائتلافات شرآات التوقيع من قبل . تمت إقالة مدير المشروع لدى الحكومة العراقية
  )٥٠٦(.المستثمرين، وتنتظر اثنتان موافقة الحكومة العراقية، وهناك اثنتان في طور المفاوضات

  
ترآزت المشاريع الجديدة .  مصنعاً من المصانع التي تمتلكها الدولة٦٦ادة إحياء دعم فريق العمل أيضاً إع

 ٣٠، آانت الجهود جارية لإعادة إحياء ٢٠٠٩مارس / آذار٣٠بتاريخ . في البصرة والتأميم ونينوى
  )٥٠٧(.مصنعاً

  
سمح ي. وعمل فريق العمل مع المصارف الخاصة لاقامة آونسورتيوم لمدفوعات التجزئة العراقية

، آان قد تم مكننة ٢٠٠٩مارس /في آذار. الكونسورتيوم للمصارف باستخدام بطاقات الدين محلياً ودولياً
 مليون دولار لهذا ٤٫٢لقد ألزم حوالي .  فرع مصرفي ووصلت بالأنظمة المالية العالمية٢٠٠حوالي 

  )٥٠٨(.المشروع
  

  .شروع يقدم مزيداً من المعلومات حول حصيلة هذا الم٣٤-٢الجدول 
  



  إعادة إعمار العراقتمويل 
 
 

١٧٦ 

  ٣٤-٢الجدول 
  فريق العمل لتحسين جهود عمليات الأعمال والاستقرار مع المصارف الخاصة

  
    

حوالي مليار دولار نقداً تم تحويلها من ساحة المعرآة منذ بداية سياسة التحويل الإلكتروني  •
ر أآتوب/ في تشرين الأول(JCC-I)الإلزامي للأموال للقيادة المشترآة للعقود في العراق 

٢٠٠٧. 
 . بالمئة من هذه المدفوعات الإلكترونية ذهبت إلى المصارف العراقية٥٠حوالي  •
شَغَلَ فريق العمل مرآز مساعدة التحويل الإلكتروني للأموال بالعراقيين لتسهيل المدفوعات  •

إلى مقاولي الدولة المضيفة آوسيلة لدعم سياسة المدفوعات الإلكترونية السريعة عبر 
  .قية الخاصةالمصارف العرا

التحويل الإلكتروني 
  للأموال

 وهي آونسورتيوم للخدمات المالية (AMWAL)" أموال"دعم فريق العمل، إنشاء مؤسسة  •
 .من المصارف العراقية الخاصة

نشرت أموال ماآنات نقاط البيع في الفنادق الرئيسية، ومخازن السوق الحرة، ومخازن  •
 .في بغداد وأربيل والسليمانيةالسجاد، والمخازن المتخصصة، والمطاعم 

 JCBتحصل أدوات نقاط البيع على المعاملات من بطاقات ماستر آارد وبطاقات ائتمان  •
 .وبطاقات الائتمان التي أصدرتها مؤخراً المصارف العراقية

 لديها الآن تراخيص لإصدار ماستر آارد مدينة وبطاقات "أموال"المصارف الأعضاء في  •
 لديها بشبكات فيزا وماستر آارد، ممكنة ATMالسحب الآلية ائتمان، وتصل ماآنة 

  .المسافرين الدوليين من سحب الأموال من المصارف العراقية

إنشاء الكونسروتيوم 
المالي وأجهزة نقاط 

  (P.O.S)البيع 

  .٦/٤/٢٠٠٩استجابة فريق العمل لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  انتخابات المحافظات
 
  

، استجاب العراقيون للدعوة إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات تجري في ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١في 
 ٥١العراقية، اقترع ففي مناطق الاقتراع المحصّنة التي آانت تحميها قوات الأمن . ٢٠٠٥محافظات البلاد منذ 

الإجراءات الأمنية، بما فيها المتخذة على ) ٥٠٩(.بالمئة من الناخبين المسجلين ممثليهم لمجالس المحافظات
الطرقات، والمعابر الحدودية، وإغلاق المطارات أثبتت فعاليتها في الحد من أعمال العنف ومن أية أعمال قد 

وأثبتت ) ٥١٠(.لم يُبلّغ عن أية هجمات آبيرة في آافة أنحاء البلاد. تساهم فعلاً في تعطيل العملية الانتخابية
الانتخابات القدرة المتزايدة للعراقيين على إدارة عملية انتخابية واسعة النطاق، وعلى تنفيذ إجراءات أمنية فعّالة 

اً، آان العراق البلد ومن بين بلدان المنطقة التي جرت فيها انتخابات مؤخر. ومكافحة عمليات تزوير الانتخابات
  ).١-٣الشكل (الأقل نسبة في عدد صناديق الاقتراع المعلن عنها غير صالحة 

  
  ١-٣الشكل 

  بطاقات اقتراع غير صالحة في الشرق الأوسط وانتخابات جرت بعد حصول نزاعات

  

  
رجمة المفتش العام، تمّ الدخول إلى هذا ، تwww.ihec.ig/arabicالحكومة العراقية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات : المصدر

  .١٤/٤/٢٠٠٩، تمّ الدخول إلى هذا الموقع في org.ifes.www، المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، ١٤/٤/٢٠٠٩الموقع في 
  

  المغرب
  

  الجزائر
  

  قبرص
  

  إسرائيل
  

  

  العراق
  )٢٠٠٩يناير /آانون الثاني(
  

 ترآيا



  انتخابات المحافظات
 
 

١٧٩ 

  
  مواطن عراقي يعرض إصبعه البنفسجي بعد التصويت

  
 على الأصابع التي ترمز إلى العراق الديمقراطي، أعلن نوري المالكي، رئيس الوزراء بالإشارة إلى بقع الحبر

 حزباً ٤٤٠ مرشحاً و١٤٤٣٠ لقد تنافس ما مجموعه )٥١١(".الأصابع البنفسجية عادت لتبني العراق"العراقي أن 
 التي تُشكِّل إقليم  المحافظات)٥١٢(.١٨ من محافظات العراق ال ١٤سياسياً على مقاعد مجالس المحافظات في 

ومحافظة التأميم الغنية بالنفط التي تشهد صراعاً بين الأآراد والعرب ) دهوك، اربيل، والسليمانية(آردستان 
  .٢-٣للاطلاع على التوزيع العرقي والطائفي على المحافظات، انظر الشكل . والترآمان تنتظر اجراء انتخاباتها

  
  عملية انتخابات مجالس المحافظات

 )٥١٣(.الس المحافظات تنتخب قادة المحافظات ورؤساء مجالس المحافظات ويفوز الذي يحصل على الأآثريةمج
. بظل قانون سلطة المحافظات، تقوم المجالس بسن قوانين المحافظات وتخصص التمويلات للمشاريع العامة

 وبظل القانون أيضاً، يجب تعيين ،)٥١٤ (ويستطيع المجلس والمحافظ تعيين او فصل الموظفين الأمنيين المحليين
 لجنة مجلس للإشراف على الإدارة العامة في عدد من القطاعات، بما فيها المياه، المجاري الصحية، الطاقة، ١٤

 جرت المصادقة على نتائج انتخابات مجالس )٥١٥(.إعادة الإعمار، المالية، الموازنة، العقارات واللوجستيات
  )٥١٦(.أبريل/، وبدأت المجالس بالانعقاد في الأسبوع الثاني من نيسان٢٠٠٩مارس /المحافظات بنهاية شهر آذار
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  ٢-٣الشكل 
  التوزيع العرقي الطائفي في المحافظات

  

  
  

 .٢٩/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، في : المصدر

  
  

*داهوك

 *أربيل

 نينوى

 *التأميم

 صلاح الدين

 *السليمانية

 ديالى

 بغداد

 الأنبار

 بابل
 واسط آربلاء

 القادسية

 النجف
 ذي قار

 ميسان

 البصرة

 المثنى
  العرب الشيعة
  العرب السنة

 )سنة بأغلبيتهم(الأآراد 
 آخرون

 ٢٠٠٩يناير /محافظات لم تتم فيها الانتخابات في آانون الثاني* 
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١٨١ 

 حزباً سياسياً لانتخابات ٤٤٠ على ترشيح مرشحين ل (IHEC)مستقلة للانتخابات وافقت الهيئة العليا ال
 التي حازت هي أيضاً على ٣٦وبعض هذه الأحزاب ممثل في الكتل السياسية ال . ٢٠٠٩المحافظات في العام 

  .)٥١٧ (٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٤موافقة الهيئة المذآورة في 
  

  ١-٣الجدول 
  شحين، بحسب المحافظاتعدد المقاعد والمر

  
        عدد المرشحين  

    المحافظة  عدد المقاعد  الإناث  الذآور  المجموع
  نينوى  ٣٧  ١٠٨  ٣٠١  ٤٠٩
  صلاح الدين  ٢٨  ١٦٢  ٤٢٥  ٥٨٧

  الشمال

  الانبار  ٢٩  ١٤٢  ٤٠١  ٥٤٣
  ديالى  ٢٩  ١٧٦  ٤٦٢  ٦٣٨
  بغداد  ٥٧  ٦٩٠  ١،٧٦٥  ٢٤٥٥
  واسط  ٢٨  ٣٢٥  ٩٠٥  ١٢٣٠
  بابل  ٣٠  ٣٨٦  ١،٠٦٣  ١٤٤٩
  القادسية  ٢٨  ٢٣٥  ٦٥٣  ٨٨٨
  آربلاء  ٢٧  ٣٣١  ٨٦١  ١١٩٢
  النجف  ٢٨  ٢٨١  ٧٨٧  ١٠٦٨

  الوسط

  المثنى  ٢٦  ٢٤٠  ٦٤٠  ٨٨٠
  ذي قار  ٣١  ٢٩٠  ٧٧٩  ١٠٦٩
  ميسان  ٢٧  ١٩٧  ٥٣٩  ٧٣٦
  البصرة  ٣٥  ٣٤٩  ٩٣٨  ١٢٨٧

  الجنوب

  المجموع    ٤٤٠  ٣،٩١٢  ١٠،٥١٩  ١٤،٤٣١
  

  .٢٠٠٩يناير /رِ فيها انتخابات في آانون الثانيآردستان والتأميم لم تج: ملاحظة
، ترجمة المفتش العام، تمّ الدخول إلى هذا www.ihec.ig/arabicالحكومة العراقية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، : المصدر

  .٥/٢/٢٠٠٩الموقع في 
  

حافظة، باستثناء بغداد التي  مقعداً في مجلس آل م٤١قبل إقرار قانون سلطات المحافظات، آان لكل محافظة 
أما الآن، فقد اصبح عدد مقاعد آل مجلس محدد بحسب عدد سكان المحافظة، على .  مقعدا٥١ًيضم مجلسها 

 للاطلاع على المزيد من التفاصيل )٥١٨(. ألف٥٠٠ ألف مواطن فوق ٢٠٠ مقعداً زائداً مقعد واحد لكل ٢٥أساس 
  .١-٣راجع الجدول 
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١٨٢ 

  
 في )٥١٩(.، يتوجب تمثيل الاقليات في ثلاث من المحافظات العراقية٢٠٠٨لمحافظات للعام بظل قانون انتخابات ا

وفي نينوى ثلاثة مقاعد للشبك وآخر لليزيديين، إضافة إلى مقعد واحد . بغداد، مقعد للمسيحيين وآخر للمندائيين
رشحين المنتخبين هم من  بالمئة على الأقل من الم٢٥آما أنه يجب ان تكون نسبة . للمسيحيين في البصرة

  )٥٢٠(.النساء
  

  نتائج انتخابات المحافظات
 مراقب دولي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وترآيا، ٤٠٠ ألف مراقب محلي و٢٠٠شارك أآثر من 

ين في آما أن الجامعة العربية واليابان وبعثات دولية أخرى في العراق نشروا مراقب. في مراقبة العملية الانتخابية
 (UNAMI) وشكلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق )٥٢١(. آلاف مرآز اقتراع في جميع أنحاء العراق٧

 بتوصيات حول مواضيع (IHEC) شخصاً لتزويد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ١٩فريق اقتراع مؤلف من 
نات والشكاوى والاتصال بالشعب والتنسيق مختلفة، مثل اللوجستيات وعمليات التوظيف والتدريب وإدخال البيا

 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومكاتب (USAID) آما زودت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية )٥٢٢(.والأمن
 دعم أميرآي )٥٢٣(. مليون دولار من التدريب والتوجيه١٠٠ التابعة لها بما قيمته ١٨انتخابات المحافظات ال 

، (MNFI)بات قدمته السفارة الأميرآية في بغداد، والقوات المتعددة الجنسيات في العراق إضافي للانتخا
ومنظمات غير حكومية بما فيها المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، ومجلس الأبحاث والتبادل الدولي، والمعهد 

  )٥٢٤(.الوطني للديمقراطية والمعهد الدولي الجمهوري
  

  ٢-٣الجدول 
  حين الفائزين، بحسب الطوائف والاثنيةنسبة المرش

  
    المحافظة  شيعة  سنة  معتدل/علماني  مسيحي  آردي  شبك  يزيدي  مندائي

  نينوى    ٥٩٫٥    ٢٫٧  ٣٢٫٤  ٢٫٧  ٢٫٧  
  صلاح الدين  ٧٫٢  ٥٣٫٦  ٢٥    ١٤٫٣      

  الشمال

  الانبار  ٦٫٩  ٨٦٫٢  ٦٫٩          
  ديالى  ١٧٫٢  ٥١٫٧  ١٠٫٣    ٢٠٫٧      

  بغداد  ٦٨٫٤  ١٩٫٣  ٨٫٨  ١٫٨        ١٫٨
  واسط  ٧٨٫٦  ١٠٫٧  ١٠٫٧          
  بابل  ٦٣٫٣  ٢٣٫٣  ٩٫٧          
  القادسية  ٨٢٫١  ٧٫١  ١٠٫٧          
  آربلاء  ١٠٠              
  النجف  ٧٨٫٦    ٢١٫٤          

  
  

  الوسط

  المثنى  ٥٧٫٧    ٤٢٫٣          
  ذي قار  ١٠٠              
  ميسان  ١٠٠              
  البصرة  ٨٥٫٧  ٥٫٧  ٥٫٧  ٢٫٩        

  
  

  الجنوب

  

  .يناير/آردستان وتأميم لم تجرِ فيهما انتخابات في آانون الثاني. رقام تتأثر بالتدويرالأ: ملاحظة
 ترجمة المفتش العام، تمّ الدخول إلى هذا الموقع في www.ihec.ig/arabicالحكومة العراقية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، : المصدر

٩/٣/٢٠٠٩.  
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١٨٣ 

  

  
  )صورة من القوات المتعددة الجنسيات في العراق(تاء في بابل امرأتان متوجهتان إلى مرآز الاستف

  
  .٢-٣للاطلاع على نتائج الانتخابات بحسب الطوائف راجع الجدول 

  
  ٢٠٠٩ مقارنة بانتخابات العام ٢٠٠٥انتخابات العام 

فتحالف . ٢٠٠٥، نقلة مهمة في المناخ السياسي العراقي منذ العام ٢٠٠٩سجّلت نتائج انتخابات المحافظات للعام 
 محافظة ١٤ محافظات من أصل ٦، محققاً الفوز في ٢٠٠٩دولة القانون بقيادة المالكي، سيطر في انتخابات 

، وفي ميسان المثنى والنجف، وصل تحالف دولة القانون )بابل، بغداد، البصرة، ذي قار، القادسية وواسط(
وبعيداً عن هذه المآزق، وعلى عكس . (ISCI)إيران متعادلاً مع المجلس الأعلى الإسلامي العراقي المدعوم من 

، فشل المجلس الأعلى الإسلامي ٢٠٠٥ محافظة في عام ١٤ محافظات من اصل ٧الانتصارات الواضحة في 
  .٢٠٠٩العراقي في تحقيق أغلبية بمفرده في أي من المحافظات في العام 

  
وحصل تحالف دولة القانون بقيادة . ٢٠٠٩لعام شهدت محافظة بغداد، بشكل خاص، تغيراً سياسياً آبيراً في ا

 (NAC) في مجلس المحافظة وحل تحالف جبهة التوافق العراقية السنية ٥٧ مقعداً من أصل ٢٨المالكي على 
واحتفظ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بثلاثة .  مقاعد فقط٧في المرتبة الثانية بفارق آبير بحصوله على 

وبشكل . ٥١ مقعداَ من أصل ٢٨ عند ما فاز بـ ٢٠٠٥ات، وهو سقوط آبير عن العام مقاعد في هذه الانتخاب
ملحوظ، حقق اتباع السيد مقتدى الصدر، رجل الدين المعادي للولايات المتحد، نتائج متواضعة في انتخابات العام 

 إلاّ مقعداً واحداً في التيار الصدري، المنافس القديم لحزب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، لم يؤمن. ٢٠٠٩
 بالمئة ٩ في الانتخابات التي جرت مؤخراً، وهو ما يعادل تقريباً ٥ارتفع هذا العدد إلى . ٢٠٠٥انتخابات العام 

  .٣-٣ للاطلاع على نتائج الانتخابين، انظر الشكل )٥٢٥(.من إجمالي عدد المقاعد
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  ٣-٣الشكل 
  .٢٠٠٩ و٢٠٠٥نتائج الانتخابات بحسب الأحزاب، 

  
      ٢٠٠٩                      ٢٠٠٥  

                                 
  

    الحزب الإسلامي العراقي    لائحة البرنامج الوطني العراقيالتيار الصدري   

   حزب الفضيلة الإسلامي   المجلس الأعلى الإسلامي العراقي   

   آخروننية العراقية    اللائحة الوط  )المالكي(تحالف دولة القانون / الدعوة   

  
في العام . ٢٠٠٩يناير /محافظة آردستان ومحافظة التأميم لم تجرِ فيها الانتخابات في آانون الثاني. الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
ه اصبح ، آان المالكي قائد حزب الدعوة، لكن٢٠٠٥في العام ).  معقدا٥١ً( مقعداً باستثناء بغداد ٤١ أعطيت آل المحافظات ٢٠٠٥

  .  قائد حزب تحالف دولة القانون٢٠٠٩في العام 
  

 ترجمة المفتش العام، تمّ الدخول إلى هذا الموقع في www.ihec.ig/arabicالحكومة العراقية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، : المصدر
٩/٣/٢٠٠٩.  
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١٨٥ 

  ٤-٣الشكل 
  ٢٠٠٩ مقارنة مع العام ٢٠٠٥نتائج الانتخابات في العام 

  

  
 في محافظتي آردستان والتأميم لكنها لم تجرِ في العام ٢٠٠٥مع ان الانتخابات أجريت في العام . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  . التي جرت فيها الانتخابات١٤تتضمن النتائج الإجمالية، المحافظات ال .  ولم تشملها اللائحة٢٠٠٩

  
 ترجمة المفتش العام، تمّ الدخول إلى هذا الموقع في www.ihec.ig/arabicالمستقلة للانتخابات، الحكومة العراقية، الهيئة العليا : المصدر

  .٦صفحة . ٤/٢/٢٠٠٩وزارة الخارجية، تقرير وضع العراق، تاريخ . ٢٠/٢/٢٠٠٩

  نينوى
  صلاح الدين

  

  الانبار
  ديالى

  

  بغداد
  واسط

  

  بابل
  القادسية
  ءآربلا

  النجف
  المثنى
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١٨٦ 

  
  منظر لداخل قاعة محكمة الرصافة في بغداد

  
 للمحافظات أتت بمجموعة أوسع واآثر تنوعاً ٢٠٠٩ لاحظ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان انتخابات

السياسية -من الأحزاب السياسية والتحالفات والمرشحين، ويعود ذلك في جزء منه إلى غياب المقاطعة الطائفية
التي آانت قد أثرت في انتخابات سابقة، إضافة إلى ذلك، أتاح وجود لائحة الاقتراع الجديدة المرآبة للعراقيين 

 على عكس نظام اللائحة المغلقة الذي طُبّق في انتخابات -مرشحهم المفضل ولائحة حزب هذا المرشحبانتقاء 
. ، الذي سمح للمقترعين اختيار حزبهم المفضل فقط لتقوم بعد ذلك الأحزاب الفائزة بانتقاء ممثليهم٢٠٠٥العام 

يدات العملية الانتخابية، ما أدى إلى لقد حسن النظام الجديد خيارات المقترع، لكنه زاد من ناحية اخرى، تعق
  )٥٢٦(.إرباك بعض الناخبين

  
لمنع تلاعب المقترعين، وُضعت لوائح منفصلة للمقترعين في آل مرآز اقتراع، بما يُشبه النظام المعمول به في 

، آان ٢٠٠٥خلال انتخابات . الولايات المتحدة، وهذا ما جنّب قيام الأفراد بالاقتراع في اآثر من مرآز اقتراع
، ما )أي ان عدة مراآز اقتراع يمكن ان تستلم نفس لائحة الأسماء من منطقة عامة(تسجيل المقترعين مرآزياً 

 )٥٢٧(.أتاح للأفراد بالاقتراع عدة مرات في مراآز انتخابية متعددة
  

، علماً أن عدد ٢٠٠٥ على مستوى البلاد بأآملها أقل من انتخابات ٢٠٠٩آان عدد الذين اقترعوا في انتخابات 
 آانت ٢٠٠٩وفي انتخابات العام ). دهوك، اربيل، السليمانية والتأميم(المحافظات هذه السنة آان اقل بأربعة 

أما في انتخابات .  محافظة١٤ مليون ناخب مسجل في ١٤٫٩ مليون من اصل ٧٫٥ بالمئة أو ٥١نسبة المقترعين 
 ١٨ مليون ناخب مسجل في ١٤ ملايين من اصل ٨اآثر من من العراقيين او % ٥٨، فبلغت النسبة ٢٠٠٥العام 

 ان ضوابط مكافحة الاحتيال والتزوير (UNAMI) أفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق )٥٢٨(.محافظة
  )٥٢٩(.وتذبذب عدد السكان العراقيين المهجرين، يمكن ان يكون قد اثر بهذه الإحصاءات

  
، ٢٠٠٩ وفي العام ٢٠٠٥ع عشرة التي اشترآت في الانتخابين في العام في مقارنة مباشرة للمحافظات الأرب
 للاطلاع على إحصاءات الناخبين المسجلين في المحافظات، )٥٣٠(. بالمئة١يتبين ان هناك زيادة فعلية بأآثر من 

  .٤-٣انظر الشكل 
  



  انتخابات المحافظات
 
 

١٨٧ 

  فِرَق إعادة إعمار المحافظات
  

 من أجل تشجيع المبادرة المحلية ٢٠٠٥أآتوبر /شرين الأول في ت(PRT)تشكلت فِرَق إعادة إعمار المحافظات 
 تقوم فِرَق إعادة إعمار المحافظات أيضاً بتقييم التقدم في المحافظات على صعيد )٥٣٠(.في جميع أنحاء العراق

نظام الحكم، التنمية السياسية، المصالحة، التنمية الاقتصادية وحكم القانون، وذلك باستخدام : خمس فئات وهي
 بشكل عام، يستخدم نموذج نضوج القدرات مؤشرات محددة لتقييم )٥٣٢(.(CMM)نموذج نضوج القدرات 

 بالنسبة للعراق، يقيّم نموذج نضوج القدرات تقدم المحافظات في اتجاه الاعتماد )٥٣٣(.العمليات التنظيمية
  )٥٣٤(.الذاتي

  
، شهدت المحافظات تحسناً في (PRT)لمحافظات ، وفقاً لتقييم فِرَق إعادة إعمار ا٢٠٠٩ و٢٠٠٨بين العامين 

وإجمالاً، نجحت ست . عمليات التنمية السياسية والاقتصادية، مع ظهور اآبر تحسن في فئة التنمية السياسية
مع ذلك، وبحلول . محافظات في تقييم الأداء في تلك الفئة وبقيت على مسافة خطوة واحدة من الاعتماد الذاتي

منذ اآثر من عام مضى، . وصلت محافظتان فقط إلى حالة الاعتماد الذاتي في أية فئة، ٢٠٠٩فبراير /شباط
وصلت محافظة المثنى إلى حالة الاعتماد الذاتي في فئة المصالحة، وقفزت محافظة واسط من البداية إلى حالة 

  )٥٣٥(.الاعتماد الذاتي في نفس الفئة في سنة واحدة فقط
  

وحققت آل من محافظتي ديالى وميسان أقل . ظة آربلاء في آل الفئات الخمسفي العام المنصرم، تحسنت محاف
  )٥٣٦(.تقدم فهما متأخرتان عن آل المحافظات الأخرى، بحيث ان آل منهما حققت مرتبة استدامة واحدة

  
براير ف/ وشباط٢٠٠٨فبراير / تقدم المحافظات في آل من هذه الفئات في الفترة الواقعة بين شباط٥-٣يبيّن الشكل 

٢٠٠٩.  
  

اصدر المفتش العام أربعة تقارير توقيف حول فِرَق إعادة إعمار المحافظات محدداً نقصاً في التحديد الواضح 
، ابرز المفتش العام إجراءات ٢٠٠٩يناير / ففي تقرير صدر في آانون الثاني)٥٣٧(.للأهداف ولمعايير الإدارة

وفي تقريره الصادر في . ن الأهداف ومعايير الأداء من اجل تحسي(OPA)اتخذها مكتب شؤون المحافظات 
، رآّز المفتش العام مبدئياً على آلفة تشغيل فِرَق إعادة إعمار المحافظات الافرادية وآلفة ٢٠٠٩أبريل /نيسان

علم المفتش العام باآراً ان الوآالات المنخرطة لا يطلب منها ان تقوم باحتساب اآلاف فرقها . مجمل البرنامج
نتيجة لذلك عدّل المفتش العام أهداف التقرير الصادر لربع السنة . ادية واآلاف البرنامج آكل بشكل منفصلالافر

هذا من اجل تحديد فئات آلفة البرنامج الكبرى، تقدير اآلاف البرنامج باستخدام معلومات الكلفة المتوفرة وتقييم 
 .ظاتمدى جدوى وفائدة متابعة اآلاف فِرَق إعادة إعمار المحاف
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١٨٨ 

 
تبيّن للمفتش العام أنه على الرغم من أنه غير مطلوب رسمياً متابعة أآلاف فِرَق إعادة إعمار المحافظات، 

تمكنت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية من تحديد بعض الاآلاف الكبرى لعمليات فرقها لإعادة إعمار 
لم يشمل المفتش العام آلفة البرامج التي . اتالأمن، الرواتب، المعيشة، والعملي: المحافظات في الفئات التالية

باستخدام تلك المعلومات، قدّر المفتش العام آلفة فِرَق إعادة إعمار . تديرها فرق إعادة إعمار المحافظات
ومع ذلك، فإن هذا التقدير .  مليون دولار٣٧٣ في العراق بأنها آانت على الأقل ٢٠٠٨المحافظات للسنة المالية 

  .لكلفة الإجمالية لأن وزارة الخارجية قدمت خدمات أمنية وموظفين لم يشملها التقديرآان أقل من ا
  

لا تتوفر بيانات آاملة حول أآلاف تشغيل فِرَق إعادة إعمار المحافظات لأن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، 
. آلافها التشغيلية الخاصةالمساهمان الأآبر، غير مطلوب منهما فصل أآلاف فِرَق إعادة إعمار المحافظات عن أ

قال . نتيجة لذلك، ليس لدى أي من الوزارتين عملية لاحتساب اآلاف فِرَق إعادة إعمار المحافظات بشكل منفصل
موظفو آل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، انه بذل مجهود إضافي، يمكن استخدام أنظمتها المالية الموجودة 

آما وافقوا على ان بيانات اآلاف هذه الفرق . ف فِرَق إعادة إعمار المحافظاتحالياً لمتابعة وتحديد معظم اآلا
ستكون مفيدة للمدراء لوضع الموازنة ولعمليات أخذ القرارات الأخرى المتعلقة ببرنامج فِرَق إعادة إعمار 

  .المحافظات
  

ري آبير بين الوآالات، ويمكن عسك-استنتج المفتش العام ان برنامج فِرَق إعادة إعمار المحافظات هو جهد مدني
  .ان ينمو ويستمر استخدامه في عمليات إعادة إعمار محتملة أخرى
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١٨٩ 

  ٥-٣الشكل 
  فِرَق إعادة إعمار المحافظات  النضوج لدىتقييم 

  
٢/٢٠٠٩     ٢/٢٠٠٨  

  
  

الاعتماد 
  الذاتي

في   في الأداء
  الاستدامة

الاعتماد   في البداية  في التطور
  الذاتي

في   ءفي الأدا
  الاستدامة

  في البداية  في التطور

  

  
  

  .١٧/٤/٢٠٠٩استجابة  مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
لكنه من غير المطلوب من الوآالات الأميرآية ان تحتسب أآلاف فرقها لإعادة إعمار المحافظات، لذلك، لا تتم 

تقوم السفارة الأميرآية في بغداد بتسوية العمليات، من المهم تطبيق معايير بعد أن . متابعة هذه الاآلاف روتينياً
المحاسبة الحكومية على فِرَق إعادة إعمار المحافظات، للمساعدة في وضع الموازنة وفي اتخاذ القرارات 

وتنفيذ اآثر من ذلك، قد تكون البيانات التاريخية لفرق إعادة إعمار المحافظات مفيدة في تخطيط . الأخرى
تبدو الأنظمة المالية لوزارة الدفاع من الآن ذات قدرة على . عمليات إعادة إعمار أخرى بواسطة فِرَق مشابهة

متابعة فئات الاآلاف الكبرى مع ان فئات الاآلاف الأخرى، مثل آلفة موظفي وزارة الخارجية والتحرآات 
  )٥٣٨(. وبالتالي يمكن تقديرها على مستوى تراآميالأمنية وبعض اآلاف وزارة الدفاع قد تكون أصعب للمتابعة،

  نظام الحكم
   السياسيالتطوير

  المصالحة
   الاقتصاديالتطوير
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١٩٠ 

 

  لقطات سريعة حول المحافظات
  

 مجلس محافظة خاص بها، ورغم ان معظم الخدمات العامة ١٨تنتخب آل محافظة من المحافظات العراقية ال 
يات المتحدة آما وتقوم الولا. تقدمها الوزارات المرآزية، تتلقى المحافظات أيضاً مخصصات منفصلة لموازنتها

 مقارنة للمحافظات وفقاً لعدة مؤشرات منها عدد ٣-٣يبين الجدول . بتمويل مشاريع لدعم المحافظات الإفرادية
للاطلاع على مراجع اللقطات السريعة للمحافظات، يرجى مراجعة الملاحظات في . السكان، التمويلات والأمن

  . نهاية التقرير
  

    إحصائيات السكان  فردالتمويل الأميرآي للمحافظات لكل 
أآلاف 

مشاريع 
برنامج 

الاستجابة 
الطارئة 

  )هـ(للقائد 

أآلاف 
مشاريع 

صندوق دعم 
قوات الأمن 

  )هـ(

أآلاف 
مشاريع 

صندوق دعم 
  )هـ(الاقتصاد 

أآلاف مشاريع 
برنامج 

الاستجابة 
الطارئة 
  )هـ(للقائد

العاطلون 
عن العمل 

في 
  )د(٢٠٠٨

السكان 
  )ج(العائدون

المهجرون 
  )ب( الداخلفي

    المحافظة  )أ(عدد السكان

  
٢٥٫٧٠$  

  
٢٢٫٩٥$  

  
١٧٫٦٥$  

  
١٥٨٫٠٧$  

  
١٦٫٧%  

  
  غير متوفر

  
  غير متوفر

  
٣،٨٧٨،٠٠٠  

  آردستان
داهوك، أربيل، (

  )والسليمانية
  نينوى  ٢،٨٢٠،٠٠٠  ٣٣٢،٦٦٨  ٣،٦٣٠  %٢٠٫٩  $١٥٨٫٢٦  $١٢٩٫٠٣  $١٠٫١٠  $٦٨٫٩٨
  التأميم  ١،١٢٩،٠٠٠  ٩٤،٢٩٦  ٩٩٠  %١٥٫٧  $٥٧٣٫٩٨  $١٠٣٫٤٠  $١١٠٫٤٥  $١٥٢٫٠٤
  صلاح الدين  ١،١٥٨،٠٠٠  $١٢٢،١٥٢  ٥٧٦  %٢١٫٩  $٣٦٠٫٥٣  $٩٨٫١٠  $٨٣٫١٨  $١٩٠٫٠٤

  الشمال

  االانبار  ١،٤٢٧،٠٠٠  ١٤٦،٩٠٧  ١٨،٦٠٦  %١٧٫٤  $٣٦٤٫٨٣  $٥٧٩٫٧٤  $٧٢٫٢١  $٢٩٧٫٢٥
  ديالى  ١،٣٢٣،٠٠٠  ٦٣٢،٧٦٢  ٣٧،٢٩٦  %١٩٫٠  $٣٥٠٫٠٠  $١٨٥٫٨١  $١٣٫٣٤  $١٦٠٫٧٣
  بغداد  ٦،٩٩٥،٠٠٠  ٣،٤٣٣،٣٨٤  ١٥٨،٠٨٢  %١٤٫٥  $٤٥٥٫٦١  $٢٢٧٫١٩  $١١١٫٧٩  $١٥٦٫٦٥
  واسط  ١،٠٥٦،٠٠٠  ١١،٩٢٦  ٧٢٠  %١٣٫٦  $٢٨٨٫٥٣  $٥٥٫٥١  $٢٣٫٦٦  $٦٦٫٥١
  بابل  ١،٥٧٤،٠٠٠  ٤٨،٨٤١  ٧٥٠  %١٥٫٩  $١٢٤٫٧٠  $١٢٫٠٨  $٢٠٫٢٦  $١١٩٫٥٦
  لقادسيةا  ١،٠٣٣،٠٠٠  ٥،٥٨٠  ١١٤  %١٥٫٩  $١٣٧٫٧١  $٣٠٫٣٧  $١١٫٠٢٢  $٧٩٫١٩
  آربلاء  ٩٠٢،٠٠٠  ٢٤،٢٠٤  ١،٧٨٢  %١٩٫١  $١٠٥٫٠٠  $٠٫٩٥  $١٨٫٥٤  $٥٧٫٠٨
  النجف  ١،١١٣،٠٠٠  ١٣،٢٣٦  ٦١٢  %١٨٫٦  $١٦٩٫٢٤  $٢٣٫٤٣  $١٤٫٢٩  $٣٨٫١٦

  الوسط

  المثنى  ٦٥٠،٠٠٠  ١٠،٦٨٤  ١٥٦  %٣٠٫٥  $٣٩٦٫٠٣  $٣٫٩٤  $١٩٫٣٦  $٣٨٫٥٢
  ذي قار  ١،٦٨٧،٠٠٠  ١٩،٠٠٨  ٥١٦  %٣٦٫٥  $٤٣٦٫٩٠  $١٩٫٤٠  $١٤٫٩٥  $٢٦٫٦٠
  ميسان  ٩٤٤،٠٠٠  ٦،٩٠٢  ٣،٧٥٦  %١٧٫٣  $١٧٤٫٢٥  $٣٩٫١٦  $٢٨٫٦٥  $٣٢٫٥٣
  البصرة  ٢،٤٠٨،٠٠٠  ١٣١،٧٠٥  ٢،٧٩٠  %١٨٫٨  $٦٤٨،١٦  $٦٦٫٣٥  $٤٠٫٠٢  $١٠٩٫١٥

  الجنوب

  .٢٩/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، بتاريخ   )أ (
استجابة السفارة الأميرآية لطلب المفتش . ٢٠٠٨ديسمبر /ل واللاجئين بحلول آانون الأولعدد المهجرين بمن فيهم المهجرين بالداخ  )ب (

 .٢٧/٣/٢٠٠٩العام للبيانات، بتاريخ 
استجابة السفارة . ٢٠٠٨ديسمبر /سبتمبر وآانون الأول/عدد المهجرين العراقيين من منازلهم الذين عادوا إلى محافظاتهم بين أيلول  )ج (

 .٢٧/٣/٢٠٠٩العام للبيانات، تاريخ الأميرآية لطلب المفتش 
عدد العاطلين عن العمل في آردستان تم احتسابه اعتماداً على أعداد السكان بحسب السفارة الأميرآية والنسب المئوية بحسب مكتب   )د (

. ٢٩/٣/٢٠٠٩يخ استجابة السفارة الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، بتار. شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميرآية
 .٢/٤/٢٠٠٩استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى لطلب المفتش العام للبيانات، بتاريخ 

آلفة المشاريع الإجمالية لمختلف صناديق التمويل هي آما وردت في تقارير مكتب إدارة . يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة  )ه (
مكتب إدارة إعادة إعمار . الأرقام تتأثر بالتدوير. فعلية او الانفاقات، وهي لا تمثل الإلزامات ال(IRMS)إعادة إعمار العراق 

 .٤/١/٢٠٠٩العراق، المعيار العالمي، 



  انتخابات المحافظات
 
 

١٩١ 

  
  صياد سمك عراقي يدفع بقاربه بعيداً عن الشاطئ للبدء برحلة صيد السمك اليومية

  

  
  أصحاب المخازن يبيعون الخضار في سوق بغداد

  



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

١٩٢ 

  

  عراقيالتمويل ال  التمويل الدولي  الأمن
مجموع الهجمات من 

 حتى ١/١/٢٠٠٩
  )ك() ٢٠/٣/٢٠٠٩

مجموع الهجمات 
 ١/١٠/٢٠٠٨من 

حتى 
  )ي( ٣١/١٢/٢٠٠٨

ملايين (الإنفاقات 
  )ط(الدولارات 

ملايين (الالتزامات 
  )ح() الدولارات

أآلاف المشاريع 
) ملايين الدولارات(
  )ز(

النسبة المئوية من 
المخصصات المنفقة 

  والمدفوعة مقدماً

فاقات الموازنة ان
الرأسمالية والدفعات 

ملايين (المقدمة 
  )و(الدولارات 

المخصصات المعدلة 
 ٢٠٠٨للعام 

) ملايين الدولارات(
  )و(

٣،٧٠١٫٤٩  $٣،٧٠٢٫١٠  %١٠٠  $١،٩٨٩٫٨٣  $١،٠٤٢٫٠٧  $٧٣١٫٨١  ٣  ١$  
٥٣٨٫٤٣  $١٩٧٫١١  %٣٦٫٦  $٦٩٩٫٤٤  $٥٥٧٫٩٠  $٥١٧٫٤١  ٥١١  ٢١٩$  
٢٨٥٫٥٢  $١٠٨٫١٩  %٣٧٫٩  $٨٩٠٫٦٧  $٧٣٩٫٩٧  $٥٠٣٫٤٥  ١٨٤  ٧٣$  
٢٤٣٫٤٧  $١١٢٫٢٥  %٤٦٫١  $٧٦٦٫٠٤  $٦٤٨٫٩٥  $٥٥٧٫٧٦  ٣٠٨  ١٣٨$  

٣٦٧٫١٥  $١٩٩٫٦٨  %٥٤٫٤  $٦٦١٫٦٤  $٥٤٠٫٢٨  $٤١٧٫٣٧  ١٦٢  ٥٣$  
٤٤٣٫١١  $١٢٤٫٨١  %٢٨٫٢  $٧٤٥٫١٨  $٦٣٤٫٢٨  $٥٤٩٫٩٢  ٢٥١  ١٢٣$  
١،٤٣٣٫٥٢  $٦٧٠٫٦٦  %٤٦٫٨  $٤،٠٩١٫٥٥  $٣،٧٨٢٫٣٠  $٢،٨١٨٫١٦  ٧١٣  ٢٩٣$  
٢١٧٫٥٩  $١١٧٫١٦  %٥٣٫٨  $٤٠٠٫٦٤  $٢٦٩٫٩٤  $٢٦٤٫٢٥  ٩  ٨$  
٤٠٩٫٠٦  $٢٥٩٫٨٣  %٦٣٫٥  $٥١٢٫٣٧  $٢٧٢٫٤٦  $٢٠٠٫٨١  ٦٢  ١٧$  
٢٤٠٫٤٥  $٧٥٫٦٧  %٣١٫٥  $٥٠٠٫٤٤  $١٨٩٫٩٧  $١٣٢٫٠٨  ٩  ٢$  
١٦٤٫٠٣  $١٣٩٫٨٦  %٨٥٫٣  $٣٣٦٫٤٢  $١٤٠٫٨١  $١٢٢٫٩٧  ٠  ١$  
٣٢٨٫١٨  $٢٤٨٫٤١  %٧٥٫٧  $٤٤٦٫٤٦  $٢١٥٫٦٢  $١٦٨٫٢٦  ٢  ١$  

٢٢٦٫٩٤  $٦٠٫٧٧  %٢٦٫٨  $٨٩٩٫٩٧  $٤٩٢٫٥٧  $٤٦٣٫٥٦  ١  ١$  
٣٧٧٫٠٩  $١٢٤٫٨٤  %٣٣٫١  $١،٤٣٣٫٥٧  $٩٨١٫٥٥  $٥٣٦٫٧٨  ٧  ٤$  
١٩٤٫٥٩  $١٦٨٫٠٩  %٨٦٫٤  $٥٠٢٫٩٧  $٢٤٤٫٥٩  $٢٠٨٫٧٠  ٣٩  ٢٤$  
٦٦٠٫٠٤  $٢٨٧٫٣٧  %٤٣٫٥  $٢،٨٢١٫٤٣  $٢،٥١٠٫٤٦  $١،٩٣٠٫٣٢  ١١  ١١$  

  .١٤/٤/٢٠٠٩ة الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، تاريخ استجابة وزارة الخارجي. ٣١/١٢/٢٠٠٨بدءاً من   )و (
 مليون دولار غير ١٩٩ مليون دولار غير مخصصة و٦٧ مليار دولار إضافي تم توزيعه في آافة أنحاء العراق مع ١٫٨٥مبلغ   )ز (

نحين من اجل جهود إعادة تقرير مساهمات الما"مؤسسة وزارة التخطيط والإنماء، مجلس مراجعة الاستراتيجية العراقية، . محددة
 .٢٤، صفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨". ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠الإعمار حتى 

مؤسسة .  مليون دولار غير محددة١٩٤ مليون غير مخصصة و٢٫١ مليون دولار تم توزيعه في آافة أنحاء العراق مع ١٫٥٨مبلغ   )ح (
 ٣٠اهمات المانحين من اجل جهود إعادة الإعمار حتى تقرير مس"مجلس مراجعة الاستراتيجية العراقية، . وزارة التخطيط والإنماء

 .٢٤، صفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨، "٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
مؤسسة .  مليون دولار غير محددة١٩٤ مليون غير مخصصة و٩٫٢ مليون دولار تم توزيعه في آافة أنحاء العراق مع ١٫٢٥مبلغ   )ط (

 ٣٠تقرير مساهمات المانحين من اجل جهود إعادة الإعمار حتى  "مجلس مراجعة الاستراتيجية العراقية،. وزارة التخطيط والإنماء
 .٢٤، صفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨، "٢٠٠٨سبتمبر /أيلول

استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات . ٣١/١٢/٢٠٠٨ حتى ١/١٠/٢٠٠٨مجموع الهجمات التي حدثت ضمن المحافظة من   )ي (
 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المسلحة الأميرآية 

، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام ٢٠/٣/٢٠٠٩ حتى ١/١/٢٠٠٩مجموع الهجمات التي حدثت ضمن المحافظة من   )ك (
.٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 



   المحافظاتلقطات سريعة من
 

 

١٩٣ 

  

  آردستان
  

   مليون٣٫٩: )أ(السكان
   ٥٤٥: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة

   مليون دولار٣،٧٠١٫٤٩: )ج(يةمخصصات موازنة الحكومة العراق

  %٥شيعة   %٣٧سنة   %٣٤أآراد    %٢١مسيحيون   

  %٣آخرون 

  

  )هـ( بناء مستشفى الطوارئ في مدينة أربيل

  
 )صندوق دعم الاقتصاد( دولار ١٢،٦٥٦،٦٢٩: ألزمت •
  دولار٢،٧٦٦،٤٥٤: أنفقت •
  دولار٩،٨٩٠،١٧٤: آلفة المشروع حتى الإنجاز •
 ٤/١٢/٢٠٠٩: تاريخ الإنجاز المقدر •
  

  
  بناء مستشفى طوارئ في مدينة أربيل

  
.  سرير إضافي إلى مرافق الطوارئ الموجودة في المدينة١٠٠سيؤمن مستشفى الطوارئ في مدينة اربيل حوالي 

 مليون دولار لشراء معدات وإعداد خطة تدريب لتسعين يوم تغطي تشغيل وصيانة ١٫٧تشمل آلفة المشروع 
  .المرفق ومعداته



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

١٩٤ 

  )ب( لبنى التحتية الممولة من الولايات المتحدةمشاريع ا
  ملايين الدولارات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٧٨  $٢١٣٫٠٢  ١  $٠٫١٠
  البنية التحتية العامة  ١٩٧  $١١٫١٥  -  -
  الغاز والنفط  ٢  $٠٫٠٨  -  -
  النقل والاتصالات  ٤٤  $٦٫٢٣  ٣  $٠٫٦٧
المياه والمجاري   ٢١٨  $٢٣١٫٩٣  ٢  $٥٫٢٣

  الصحية
  المجموع  ٥٣٩  $٤٦٢٫٤١  ٦  $٥٫٩٩

  

  )هـ( بناء مستشفى طوارئ في مدينة زاخو

  
 )صندوق دعم الاقتصاد( دولار ٢،٦٢١،٦٨٧: ألزمت •
  دولار١،٤٢٣،١٠٣: أنفقت •
 ر دولا١،٩٧٧،٦٥٣: آلفة المشروع حتى الإنجاز •
 ١٤/٦/٢٠٠٩: تاريخ الإنجاز المقدر •
  

  
  بناء مستشفى الطوارئ في مدينة زاخو

  
المستشفى الوحيد ) البالغ عدد سكانها مئة ألف نسمة تقريباً(بناء مستشفى الطوارئ في زاخو سيؤمن لهذه المدينة 

إضافة إلى . يلو متر آ٥٦حالياً، تُنقل آل حالات الطوارئ إلى مستشفى طوارئ بعيد عن زاخو مسافة . للطوارئ



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩٥ 

بناء المستشفى سيقدم المشروع تدريباً فنياً لمدير المرفق ولعمال الصيانة الدائمين للمحافظة على المرفق 
  .ومعداته

  

  )هـ( السليمانية-البرنامج المتكامل للتشغيل والصيانة لشبكة إمداد المياه، دوآان

 
  مليون دولار٥،١٠٢،٧٠٠: ألزمت •
 لا شيء: أنفقت •
  دولار٥،١٠٢،٧٠٠: الأولية المقدرة للإنجازالكلفة  •
 .١٧/١٢/٢٠٠٩: تاريخ الإنجاز المقدر •
  

  
  تفكيك مضخة توربينية عمودية في السليمانية

  
السليمانية، - سيؤمن برنامجاً حرجاً للاستدامة لشبكة إمداد المياه في دوآانالبرنامج المتكامل للتشغيل والصيانة
 بالمئة من قدرته، مما يقدم بضعة ٤٠لا يعمل نظام المياه الحالي إلا بنسبة . نالتي تسحب مياهها من بحيرة دوآا
إن برنامج التشغيل والصيانة سيقدم تدريباً فنياً للإدارة الطويلة الأمد ودعماً . ساعات فقط من إمداد المياه يومياً

  .لسليمانية ومرافقها المساندةا-للموظفين العاملين في محطات الضخ الرئيسية الثلاثة لشبكة نظام مياه دوآان



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

١٩٦ 

  نينوى
  

   مليون نسمة٢٫٨٠: )أ(السكان
   ١،٠٨٨: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة

   مليون دولار٣٠١،٠٤٣: )ب(أآلاف المشاريع
   مليون دولار مليون دولار٥٣٨،٠٤٣: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

١٥  %٤٠  %٣٥  %١٠%  

  مسيحيون     أآراد       سنة                                   شيعة   

  )د( نتائج انتخابات نينوى
  

  الحزب  المقاعد
  لائحة الحدباء الوطنية  ١٩
  لائحة نينوى الأخوية  ١٢
  الحزب الإسلامي العراقي  ٣
  الشبكي المستقل  ١
  لائحة عشتار الوطنية  ١
  حرآة اليزيديين للإصلاح والتقدم  ١
  موعالمج  ٣٧

  

  )د(مقارنة إحصائيات الانتخابات
  

  
  

  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩٧ 

  

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ(آبار المياه الارتوازية
  
 )من صندوق الاستجابة السريعة( دولار ٢٨٨،١١٢: ألزمت •
  دولار٩٦،٠٠٠: أنفقت •
  دولار٢١٨،٠٠٠: الكلفة الإجمالية حتى الإنجاز •
 .٥/٢٠٠٩: ز المُقدّرتاريخ الإنجا •
  

  
  حفر آبار المياه الارتوازية

  
استجابة للنقص في مياه الشرب ومياه الري، تقوم فرقة إعادة إعمار محافظة نينوى بحفر بئرين ارتوازيين في 

. ، تم اختبار موقعي البئرين، على أساس دراسة لجيولوجية المنطقة٢٠٠٩مارس / آذار٣١ومنذ . منطقة الكوش
وزار أعضاء من فريق إعادة إعمار محافظة نينوى .  نوعية المياه للتحقق من صلاحيتها للشربجرى اختبار

الموقع وفتشوا العمل وتكلموا مع المهندس المسؤول لإجراء تدريب على الوعي الصحي قبل إنجاز مشروع 
  .٢٠٠٩مايو /إما تاريخ إنجاز هذا المشروع فهو مقدّر لمنتصف أيار. البئرين

 آخرون

 سُنّةأآراد

٨% 

٥٩%٣٢%



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

١٩٨ 

  

  )و(وادث الأمنية حسب الأشهرمجموع الح
  

  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة
  ملايين الدولارات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١١٠  $١١٤٫٧٣  ٢  $٢٫٠٥
   التحتية العامةالبنية  ١٢٣  $٦٫٩٧  -  -
  الغاز والنفط  ٢  $٠٫٠٨  -  -
  النقل والاتصالات  ٣٢٧  $٦٣٫٨٥  ٣  $٠٫٤٥
المياه والمجاري   ٥١٣  $٩١٫٠١  ٨  $٢٢٫٢٩

  الصحية
  المجموع  ١،٠٧٥  $٢٧٦٫٦٤  ١٣  $٢٤٫٧٩

  
  
  
  

٢٠٠٩مارس /آذار
٢٠٠٤يناير /آانون الثاني



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩٩ 

  التأميم
  

   مليون نسمة١٫١: )أ(السكان
    ٦٤٥: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة

   مليون دولار٦١٩٫٧٦: )ب(أآلاف المشاريع
   مليون دولار مليون دولار٢٨٥٫٥٢: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

١٥  %٢٠  %٤٠    %٢٠%  

  آخرون  أآراد  سنة  شيعة
  %٥مسيحيون 

  

  )هـ( آيلوفولت في الواسط ١١خطوط تغذية الكهرباء المحددة تحت الأرض بقوة 
  
  دولار٨٥٨،٠٠٠: ألزمت •
 غير متوفرة: أنفقت •
 ٢/٢٠٠٩: تاريخ الإنجاز •
 . دولار٩٥٧،٥٦٠: الكلفة النهائية للمشروع •
  

  
  محطة التحويل في آرآوك

  
آان الهدف من هذا المشروع زيادة اعتمادية النظام عن طريق ترآيب واختبار أربعة خطوط تغذية تحت الأرض 

 بالمئة من الحمل الكهربائي الذي ٥٠ل تستطيع خطوط الكهرباء الجديدة تحمّ. ضمن شبكة آهرباء مدينة آرآوك
 ألف ٢٠٠اآثر من . تتحمله الخطوط القديمة، ويمكنها أيضاً توفير فرصة للنظام لنمو إضافي في السنوات القادمة

  .شخص يعيشون في المنطقة التي تخدمها الخطوط الجديدة هذه



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٠٠ 

  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة
  ملايين الدولارات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١١٧  $٣٢٤٫٩٦  ٣  $٣٧٫٣٢
  البنية التحتية العامة  ١٤٩  $٨٫٤٧  -  -
  الغاز والنفط  ٥٨  $١٨٦٫٩٦  -  -
  النقل والاتصالات  ٩٥  $١٩٫١٨  ٥  $١٫١٨
المياه والمجاري   ٢٠٢  $٤٠٫٣٦  ١٦  $١٫٣٢

  الصحية
  المجموع  ٦٢١  $٥٧٩٫٩٣  ٢٤  $٣٩٫٨٣

  
  

  )هـ(مراآز العناية الصحية الأولية
  

أجرى المفتش العام تفتيشاً في محافظة التأميم في ربع السنة الحالي في مرآزين للعناية الصحية الأولية في 
آان . (IRRF)ندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق شيقاق حي مصلى وحي تيسين، اللذين تلقيا تمويل من ص

المرآزان شغالين خلال عملية التفتيش، مما أظهر مسائل إنشائية بسيطة ومعدات لم تكن قيد الخدمة، وذلك إما 
  .لانها لم توضع في الخدمة بعد أو لأن الموظفين لم يتلقوا تدريباً على تشغيلها بعد

  

  
  الأولية في شيقاق حي مصلّىخارج ومدخل مرآز العناية الصحية 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠١ 

  

  )هـ(المبادرة الأولى للمصالحة الاجتماعية في آرآوك
  
  دولار١،٩٠٠،٠٠٠: آلفة المشروع حتى الإنجاز •
 ٢٧/٨/٢٠٠٨: تاريخ المنح •
 .١٨/٩/٢٠٠٩: تاريخ الإنجاز المقدّر •
  

  
  .حديقة عامة في آرآوك

  
 تسلية واسترخاء للمقيمين في مدينة آرآوك إلى خلق مساحاتمبادرة المصالحة الاجتماعية في آرآوك تهدف 

لجان إعادة /(ESF)يخطط المشروع، الممول من صندوق دعم الاقتصاد .  الف نسمة٤٠٠البالغ عددهم أآثر من 
 حديقة عامة في ١٣ إلى تقديم المواد واليد العاملة والمعدات اللازمة لإقامة (PRDC)إعمار وتنمية المحافظات 

، أنجز من المشروع ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧منذ . آل حديقة ساحة للعب ومنطقة للتخييمسوف تتضمن . المدينة
  .يقوم المقاول ببناء السور الخارجي لثلاثة من الحدائق.  بالمئة٢٠نسبة 

 
  

  )و( مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر
 

  
  

٢٠٠٩مارس /آذار  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني  



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٠٢ 

  صلاح الدين
  

   مليون نسمة١٫٢: )أ(السكان
    ٩٧٠: )ب(من الولايات المتحدةمشاريع البنى التحتية الممولة 

   مليون دولار٥١٠٫٦٩: )ب(أآلاف المشاريع
   مليون دولار مليون دولار٢٤٣٫٤٧: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

  %٨٠شيعة   %١٨سنة  

  %١وآخرون % ١أآراد   
  

  )د( نتائج الانتخابات في صلاح الدين
  

  الحزب  المقاعد
  جبهة التوافق الوطنية  ٥
  حة الوطنية العراقيةاللائ  ٥
  لائحة المشروع الوطني العراقي  ٣
  جبهة المشروع الوطني العراقي  ٣
  علماء ومثقفو المجموعة العراقية  ٢
  جبهة الترآمان العراقيين  ٢
  جبهة التحرير والاعمار  ٢
  لائحة صلاح الدين الوطنية  ٢
  تحالف دولة القانون  ٢
  المجموع  ٢٨

  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٣ 

  )د(اباتمقارنة إحصائيات الانتخ
  

  
    

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )و(مرآز وبرنامج التدريب التقني
  

  دولار٤،٦٨١،٢٣٠:  دولار، البرنامج٢،٥١٨،٨٠٩: المرآز: ألزمت وأنفقت •
  دولار٤،٦٨١،٢٣٠: البرنامج:  دولار٢،٥١٨،٨٠٩: المرآز: الكلفة المقدّرة حتى الإنجاز •
 .١٠/٢٠٠٩: لإنجاز المقدّرتاريخ ا •
  

  
  فصل تدشيني لبرنامج التدريب التقني

 أآراد
شيعة

 سنة

١٤%  
٢٥%  

٦١%  



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٠٤ 

  
 على تطوير (USACE)يعمل فريق إعادة إعمار محافظة صلاح الدين مع سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي 

سيقدم البرنامج تدريب متقدم .  لحكومة المحافظة المحلية(TTP) وبرنامج تدريب تقني (TTC)مراآز تدريب تقني 
تجري حالياً بناء أول . متخصصين تقنيين على تشغيل وصيانة وإدارة أعمال البنى التحتية العامة في المحافظةل

 بمساعدة من مكتب المساعدة الانتقالية للعراق وسلاح الهندسة في الجيش (TTC)منشأة لمرآز تدريب تقني 
 وعند إنجازها سيتضمن مرآز التدريب .الأميرآي، وسوف تحول آل الإنشاءات التالية من الحكومة العراقية

  ).آافتيريا(التقني مبنيين لغرف الفصول والمكاتب الإدارية، ومبنى للمنامة، ومقهى 
  

  )و( مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر
 

  
  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة
  ملايين الدولارات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٢٢١  $٣٠٥٫٠٩  ١  $٠٫٢٤
  البنية التحتية العامة  ٨٦  $٧٫٣٧  -  -
  الغاز والنفط  ٢٨  $٦٤٫٧٧  ٢  $٧٫١٠
  النقل والاتصالات  ٢٥٧  $٤٢٫٠٠  ٩  $٢٩٫٣٨
المياه والمجاري   ٣٥١  $٥٢٫٣٩  ١٥  $٢٫٣٥

  الصحية
  المجموع  ٩٤٣  $٤٧١٫٦٢  ٢٧  $٣٩٫٠٦

  
  

٢٠٠٩مارس /آذار  
٢٠٠٤يناير /آانون الثاني  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٥ 

  الأنبار
  

   مليون نسمة١٫٤: )أ(السكان
    ١،٧٤٢: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة

   مليون دولار٥٢٥٫٠٨: )ب(أآلاف المشاريع
   مليون دولار مليون دولار٣٦٧٫١٥: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

  %٥شيعة   %٩٥سنة 

  

  )د(  الانتخابات في الأنبارنتائج
  

  الحزب  المقاعد
  صحوة العراق والمستقلين  ٨
  لائحة المشروع الوطني العراقي  ٦
  تحالف المثقفين  ٦
  الحرآة الوطنية للإصلاح والتنمية  ٣
  اللائحة الوطنية العراقية  ٢
  لائحة العشائر العراقية  ٢
  الوحدة الوطنية العراقية  ٢
  المجموع  ٢٩

  

  )د(حصائيات الانتخاباتمقارنة إ
  

  



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٠٦ 

  

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  
  

  )هـ(مرفق تجميع الحليب يومياً
  
 )برنامج الاستجابة الطارئة للقائد( دولار ٢٨٠،٠٠٠: ألزمت •
  دولار٢٨٠،٠٠٠: الكلفة الأولية المقدّرة حتى الإنجاز •
  ١٠/٢٠٠٩: تاريخ الإنجاز المقدّر •
  

  
  رس تدريبي على صناعة مشتقات الحليب للنساء العراقياتد

  
".  لتطوير صناعة مشتقات الحليب للنساء العراقيات-"أو لاك-لاند"دعم برنامج الاستجابة الطارئة للقائد برنامج 

إضافة إلى تأمين برنامج دخل . مصنع لتجميع الحليب في العامرية، والأنبار/يقوم هذا البرنامج ببناء مرآز
تدام لهؤلاء المزارعين، يهدف برنامج التدريب للمصنع إلى تطوير المعرفة الصناعية للمجتمعات المحيطة مس

  .آجزء من مجهود اآبر لبناء قدرة نظام مشتقات الحليب في آافة أنحاء العراق

شيعة

 سنة

١٤%  

٨٦%  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٧ 

  

  SIGIRعمليات تفتيش المفتش العام 
  

جرت إعادة بناء المدرسة .  ربع السنة الحاليقام المفتش العام بتفتيش مشروع مدرسة الصغرة في الأنبار في
تبين للمفتش العام ان الإنشاءات الجديدة والتي آانت موجودة . باستخدام تمويل صندوق الاستجابة الطارئة للقائد

  .في الموقع تبدو جيدة
  

  )و( مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر
 

  
  

  )و( حدةمشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المت
  ملايين الدولارات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٤٣٥  $٢٠١٫٠٤  ٢٣  $٥٢٫٣٤
  البنية التحتية العامة  ٥٥  $٣٫٩٢  -  -
  النقل والاتصالات  ٤٧٤  $٦١٫٣١  ٢٧  $٩٫٢٠
المياه والمجاري   ٦٧٣  $١٢٨٫٤٥  ٥٥  $٦٨٫٨٢

  الصحية
  المجموع  ١،٦٣٧  $٣٩٤٫٧٣  ١٠٥  $١٣٠٫٣٥

  

٢٠٠٩مارس /آذار ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني   



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٠٨ 

  ديالى
  

   مليون نسمة١٫٣: )أ(السكان
    ٧٦٧: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة

   مليون دولار٢٦٣٫١٨: )ب(أآلاف المشاريع
  ر مليون دولار مليون دولا٤٣٤٫١١: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

٢٥  %٥٥  %١٠  %١٠%  

  آخرون  د  أآرا                         سنة                شيعة
  

  )د( نتائج الانتخابات في ديالى
  

  الحزب  المقاعد
  جبهة التوافق الوطنية  ٩
  لائحة المشروع الوطني العراقي  ٦
  التحالف الكردي  ٦
  اللائحة الوطنية العراقية  ٣
  تحالف دولة القانون  ٢
  لوطني الدياليالتحالف ا  ٢
  توجه الإصلاح الوطني  ١
  المجموع  ٢٩

  

  )د(مقارنة إحصائيات الانتخابات

  

  

 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٩ 

  

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ(مرآز العناية الصحية الأولية في الأثيم
  
 ٢٩/٨/٢٠٠٦: تاريخ منح العقد •
 )صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ( دولار١،٦٠٠،٠٠٠: آلفة المشروع حتى الإنجاز •
  ٢٨/٢/٢٠٠٩: تاريخ الإنجاز المخطط •
  

  
  إمدادات لمرآز العناية الصحية الأولي في الأثيم

  
، هو في مرحلته الأخيرة، إذ انه بانتظار التوقيعات ومستندات المرحلة مرآز العناية الصحية الأولية في الاثيم

 العناية الصحية العراقية في ديالى، موفراً خدمات العناية الصحية آما سوف يحسّن هذا المشروع نظام. الختامية
  .بدأت وزارة الصحة منذ مدة بإشغال المبنى. هو مقدر لمئة شخص يومياً

شيعة

سنة

٢٨%  

٨٦%  

أآراد
٢١%  



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢١٠ 

  

  )و(مجموع الأحداث الأمنية حسب الأشهر
  

  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة
  ملايين الدولارات

  
اريع الجاري آلفة المش
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١٣٣  $٧٧٫١٥  ٦  $٢٫٥٥
  البنية التحتية العامة  ٤٢  $٦٫٢٤  -  -
  الغاز والنفط  ١  $٢٫٨٩  -  -
  النقل والاتصالات  ٢١٢  $٢٢٫٦١  ١٢  $٠٫٩٩
ري المياه والمجا  ٣٤٥  $١٤٧٫٥٩  ١٦  $٣٫١٦

  الصحية
  المجموع  ٧٣٣  $٢٥٦٫٤٨  ٣٤  $٦٫٦٩

  
  
  

  
  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني  ٢٠٠٩مارس /آذار



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١١ 

  بغداد
  

   ملايين نسمة٧: )أ(السكان
    ٢٩٧٩: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة

   مليون دولار٢٩١١٫٤٠: )ب(أآلاف المشاريع
   مليون دولار مليون دولار١،٤٣٣٫٥٢: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

 ٧٠  %٢٩%  

  %١       آخرون         سنة                                 شيعة
  

  )د( نتائج الانتخابات في بغداد
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ٢٨
  جبهة التوافق الوطني  ٧
  توجّه الليبراليين المستقلين  ٥
  اللائحة الوطنية العراقية  ٥
  لائحة المشروع الوطني العراقي  ٤
  على الإسلامي العراقيالمجلس الأ  ٣
  توجه الإصلاح الوطني  ٣
  لائحة الرافدين  ١
  علي حسين زهرون الصابري  ١
  المجموع  ٥٧

  
  

  )د(مقارنة إحصائيات الانتخابات

  

  

 



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢١٢ 

  

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ(محطة معالجة مياه الكرخ 

  

 )صندوق دعم الاقتصاد( دولار ٨١٤،٠٠٠: آلفة المشروع حتى الإنجاز •
 ٢١/٧/٢٠٠٧: تاريخ المنح •
  ٦/٢٠٠٩: تاريخ الإنجاز المقدّر •
  

  
  محطة معالجة مياه الكرخ 

  

 في بغداد إلى قيام المحطة بإنتاج طاقتها الكهربائية معالجة مياه الكرخمن المتوقع أن تؤدي إعادة تأهيل محطة 
 بالمئة من إمداد المياه الإجمالي ٤٨ من المحطة معالجة ما يُقدّر بنسبة لدى إنجازها، يتوقع. لاستدامة إنتاج المياه

  .لمدينة بغداد

شيعة

سنة

٧٧%  

 آخرون
٤%

١٩%  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٣ 

  

  SIGIRعمليات تفتيش المفتش العام 
  

قام المفتش العام بتفتيش مشروع مدرسة الكرخ المتوسطة خلال ربع السنة الحالي الذي استخدم تمويل صندوق 
 حدد المفتش العام أن المدرسة آانت تعمل بقدرتها الكاملة، لكنه . لتأهيل وتوسيع المدرسة(ESF)دعم الاقتصاد 

آما أنجز المفتش العام أيضاً تفتيشاً على مشروع مدرسة السرور الابتدائية وتبيّن له . حدد بعض العيوب الإنشائية
  .أن الإنشاء آان جيداً

  

  )و(مجموع الأحداث الأمنية حسب الأشهر
  

  
  
  

  )ب( ممولة من الولايات المتحدةمشاريع البنى التحتية ال
  ملايين الدولارات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٧١٨  $١،٢٠٩٫٨٩  ٦٧  $٢٩٠٫٤٤
  البنية التحتية العامة  ٩٠  $٣٣٣٫١٨  ١  $٠٫١١
  طالغاز والنف  ٢٦  $٤٦٫٢٥  ١  $٢٫١٣
  النقل والاتصالات  ٥٧٥  $٢٧٠٫٢٤  ٥٠  $١٤٫٧٣
المياه والمجاري   ١،٣٣٦  $٦٧٩٫٨٧  ١١٥  $٦٤٫٥٧

  الصحية
  المجموع  ٢،٧٤٥  $٢،٥٣٩٫٤٢  ٢٣٤  $٣٧١٫٩٨

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني  ٢٠٠٩مارس /آذار



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢١٤ 

  

  واسط
  

   مليون نسمة١٫١: )أ(السكان
   ٦٠٧: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة

  لار مليون دو١٠٤٫١٩: )ب(أآلاف المشاريع
   مليون دولار مليون دولار٢١٧٫٥٩: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

    ٩٠%  

  %٥آخرون   %٥      سنة                                 شيعة

  

  )د( نتائج الانتخابات في واسط
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ١٣
  المجلس الأعلى الإسلامي العراقي  ٦
  ستقلينتوجه الليبراليين الم  ٣
  اللائحة الوطنية العراقية  ٣
  الحزب الدستوري العراقي  ٣
  المجموع  ٢٨

  

  )د(مقارنة إحصائيات الانتخابات

 

 
  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٥ 

  

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ(محطة الضخ في الشحيمية

  

  دولار٩١٠،٠٠٠: ألزمت •
  دولار٧٨١،٨٢٥: أنفقت •
 ملايين ٣: الإجمالية.  دولار٩١٠،٠٠٠: المرحلة الأولى: دّرة حتى إنجاز المشروعالكلفة الأولية المق •

 دولار
  ٦/٢٠٠٩: المرحلة الأولى: تاريخ الإنجاز المقدّر •
  

  
  محطة الضخ في الشحيمية

  
 وجمعية مستخدمي المياه الزراعية في (PIM)تعمل الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية مع إدارة الري المشارآة 

من المتوقع ان تخدم المحطة ما . في واسطلمحطة الضخ في الشحيمية الشحيمية لتوفير مساعدة تقنية مستدامة 
، تم استبدال مولدين آبيرين في محطة الضخ، وتم تزويد ٢٠٠٩مارس / آذار٣١منذ .  ألف عراقي٤٠يقارب من 

  .بعض المعدات الإضافية لجمعية مستخدمي المياه الزراعية

شيعة

سنة

٨٩%  

١١%  



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢١٦ 

  

  )و(حداث الأمنية حسب الأشهرمجموع الأ
  

  
  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة
  ملايين الدولارات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١٢٠  $٤٤٫٦٢  ٢  $٠٫١٤
  ة التحتية العامةالبني  ١٤٢  $١٠٫٢٣  -  -
  النقل والاتصالات  ١٠٣  $١٨٫٨٢  ٢  $٠٫٣٨
المياه والمجاري   ٢٢٩  $٢٨٫٣٦  ٩  $١٫٦٤

  الصحية
  المجموع  ٥٩٤  $١٠٢٫٠٣  ١٣  $٢٫١٧

  
  

 
 

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني
 ٢٠٠٩مارس /آذار



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٧ 

  بابل
 

   مليون نسمة١٫٦: )أ(السكان
   ٦٦٦: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة

  دولار مليون ٢٢٠٫٢٩: )ب(أآلاف المشاريع
   مليون دولار مليون دولار٤٠٩٫٠٩: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

٨٥  %١٥%  

                  سنة                                 شيعة

  

  )د( نتائج الانتخابات في بابل
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ٨
  المجلس الأعلى الإسلامي العراقي  ٥
  لمستقلين انتوجه الليبراليي  ٣
  توجه الإصلاح الوطني  ٣
  الهيئة العراقية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة  ٣
  اللائحة الوطنية العراقية  ٣
  جمعية العدالة المستقلة  ٣
  آتلة الانبار المستقلة  ٢
  المجموع  ٣٠

  

  )د(مقارنة إحصائيات الانتخابات

 

  



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢١٨ 

 

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ(مشروع معدات مستشفى بابل 

  

 دولار ١٩٧،٥٥٠): الحكومة العراقية( مليون دولار ٥): غلوباس ريليف( مليون دولار ٥٠: ألزمت •
 (QRF)صندوق الاستجابة السريعة (

 الرقم غير متوفر: الكلفة الأولية المقدّرة حتى إنجاز المشروع •
  ٣٠/٩/٢٠٠٩: تاريخ الإنجاز المقدّر •
  

  
  ستشفى القسيم، أحد متلقي المعدات عبر مشروع معدات مستشفى بابلم

  
 ١٢ مليون دولار وذلك إلى ٥٠ معدات طبية وإمدادات تبلغ قيمتها اآثر من مشروع معدات مستشفى بابلسيقدم 

سيجري تأثيث المرافق بأثاث غرف المستشفيات، وطاولات . مستشفى ومرآز إعادة تأهيل واحد في بابل
الجراحية وماآنات البنج، وماآنات محمولة لتخطيط القلب، وأجهزة لمراقبة عمل القلب، وأجهزة إزالة العمليات 
ستقدم المعدات غلوباس ريليف، وهي منظمة إنسانية لا تبغي الربح، وتقوم بتقديم معدات طبية يمكن . الرجفان

 شيعة

سنة

٧٣%  

٢٧%  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٩ 

 ٥ الحكومة العراقية تقديم آتاب اعتماد بقيمة للمشارآة في هذا البرنامج، طلب من. إعادة استعمالها للبلدان النامية
  .قدمت الولايات المتحدة منحة تمويل صغيرة من صندوق الاستجابة سريعة. ملايين دولار

  
  

  )و(مجموع الأحداث الأمنية حسب الأشهر
  

  
  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة
  ملايين الدولارات

  
اري آلفة المشاريع الج

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١٤٥  $١٢١٫٧٦  ٣  $٠٫٣٠
  البنية التحتية العامة  ٧٥  $٧٫٩٤  -  -

  النقل والاتصالات  ١٨١  $٢٥٫٥٠  ٨  $١٠٫٤٦
المياه والمجاري   ٢٣٧  $٤٥٫٥٧  ١٧  $٨٫٧٨

  الصحية
  لمجموعا  ٦٣٨  $٢٠٠٫٧٧  ٢٨  $١٩٫٥٣

  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني
 ٢٠٠٩مارس /آذار



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٢٠ 

  القادسية
 

   مليون نسمة١٫٠٣: )أ(السكان
  ٤٤٧: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة

   مليون دولار١٤١٫٦٣: )ب(أآلاف المشاريع
   مليون دولار٢٤٠٫٤٥: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

  ٩٨%  

  %١رون آخ% ١    سنة               شيعة                        
  

  )د( نتائج الانتخابات في القادسية
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ١١
  المجلس الأعلى الإسلامي العراقي  ٥
  اللائحة الوطنية العراقية   ٣
  توجه الإصلاح الوطني  ٣
   المستقليننتوجه الليبراليي  ٢
  حزب الولاء الإسلامي  ٢
  حزب الفضيلة الإسلامي  ٢
  المجموع  ٢٨

  

  )د(مقارنة إحصائيات الانتخابات

 

 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢١ 

  

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ(مرآز النور للعناية الصحية الأولية 

  

 )صندوق دعم الاقتصاد( دولار ٤١٣،٤٢٦: ألزمت •
  دولار٢٠٦،٣١٨: أنفقت •
  دولار٢٠٧،١٠٨: الكلفة المقدّرة حتى الإنجاز •
 ٦/٥/٢٠٠٩: دّرتاريخ الإنجاز المق •
  

  
  مرآز النور للعناية الصحية الأولية قيد الإنشاء

  
هذا المرفق الذي تبلغ مساحته .  آلاف مواطن محلي١٠مرآز النور للعناية الصحية الأولية سيخدم ما يقارب 

ة  متر مربع سيوفر غرف معاينة ومكاتب للأطباء المعالجين إضافة إلى غرفة تلقيح وغرفة معالجة للعناي٣٠٠
  .بالأم والطفل، وقسم للعلوم الصحية وصيدلية

  

 شيعة

سنة

٨٦%  

١٤%  



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٢٢ 

  

  )و(مجموع الأحداث الأمنية حسب الأشهر
  

  
  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة
  ملايين الدولارات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    جزةعدد المشاريع المن  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١١٠  $٦٠٫٤٥  ٢  $٢٦٫٣٣
  البنية التحتية العامة  ٦٢  $٢٫٦٥  -  -
  النقل والاتصالات  ٧٤  $٢٠٫٧٦  ٢  $٠٫٩٩
المياه والمجاري   ١٨٤  $٢٧٫٥٠  ١٣  $٢٫٩٦

  الصحية
  المجموع  ٤٣٠  $١١١٫٣٦  ١٧  $٣٠٫٢٨

  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني  ٢٠٠٩مارس /آذار



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٣ 

 

  آربلاء
 

   نسمة٩٠٢،٠٠٠: )أ(السكان
  ١٩٦: )ب(يات المتحدةمشاريع البنى التحتية الممولة من الولا

   مليون دولار٩٦٫٠٩: )ب(أآلاف المشاريع
   مليون دولار ١٦٤٫٠٣: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

٨٥  %١٥%  

             أآراد                                 شيعة

  

  )د( نتائج الانتخابات في آربلاء
  

  الحزب  المقاعد
  يوسف مجيد الحبوبي  ١
  أمل الرافدين  ٩
  تحالف دولة القانون  ٩
  المجلس الأعلى الإسلامي العراقي  ٤
  توجه الليبراليين المستقلين  ٤
  المجموع  ٢٧

  

  )د(مقارنة إحصائيات الانتخابات

 

 
  



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٢٤ 

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  
  

  )هـ(توسيع طريق الحسينية 

  

 ر دولا٥٥٤،٠٠٠: الكلفة المقدّرة حتى الإنجاز •
 ٢٨/٨/٢٠٠٨: تاريخ المنح •
 ٩/٣/٢٠٠٩: تاريخ الإنجاز المخطط له •
  

  
  طريق الحسينية

  
سيُزاد عرض . مشروع توسيع طريق الحسينية سيساعد على تخفيف زحمة السير في منطقة الحسينية في آربلاء

رف يتضمن نطاق المشروع نظام لص.  متر مع خط فاصل في الوسط١٣ أمتار إلى ٩الطريق المرصوف من 
 ٢٠٠٩فبراير /آانت آل الطرقات المؤدية إلى آربلاء مغلقة أثناء شهر شباط. مياه الأمطار وأرصفة خرسانية

  .خلال مراسم الزيارات المقدسة، مما آخر أعمال الإنشاء

شيعة
١٠٠%  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٥ 

  

  )و(مجموع الأحداث الأمنية حسب الأشهر
  

  
  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة
   الدولاراتملايين

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٣٩  $٤٦٫٥٩  ٦  $٠٫٤٠
  البنية التحتية العامة  ٣٦  $١٫٥٨  -  -
  النقل والاتصالات  ٣٥  $٤٫٥٩  ٢  $٠٫٢٩
المياه والمجاري   ٧٥  $٣٩٫٦١  ٣  $٣٫٠٤

  الصحية
  المجموع  ١٨٥  $٩٢٫٣٧  ١١  $٣٫٧٢

  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٩مارس /آذار



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٢٦ 

  

  النجف
 

   مليون نسمة١٫١: )أ(السكان
  ٢٩٢: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة

   مليون دولار١٥٢٫٢٧: )ب(أآلاف المشاريع
   مليون دولار ٣٢٨٫١٨: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

 ٩٩%  

  %١ سنة                        شيعة                                   
  

  )د( نتائج الانتخابات في النجف
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ٧
  المجلس الأعلى الإسلامي العراقي  ٧
   المستقليننتوجه الليبراليي  ٦
  الوفاء للنجف  ٤
  توجه الإصلاح الوطني  ٢
  اتحاد النجف المستقل  ٢
  المجموع  ٢٨

  

  )د(لانتخاباتمقارنة إحصائيات ا

 

 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٧ 

  

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ(جامعة الكوفة 

  

 )صندوق دعم الاقتصاد( دولار ٢،٦٨٧،٢١٢: ألزمت وأنفقت •
  دولار٢،٧٩٥،٨٨٤: الكلفة الأولية المقدرة حتى الإنجاز •
 ٢١/٣/٢٠٠٩: تاريخ الإنجاز •
  دولار٢،٩١١،٩٣٨: الكلفة النهائية •
  

  
  مبنى جامعة الكوفة الجديد

  
مع أن جامعة الكوفة آانت المرآز الأولي للتعليم العالي في محافظة النجف، آانت المساحة المحدودة للجامعة 

وضع فريق إعادة إعمار محافظة النجف مشروعاً لبناء أربعة مبانٍ جديدة للجامعة، . تعيق تعلّم طلاب الكوفة
ومع ان . ديد لمبنى المقرر الرئيسي للجامعة، وأعيد تأهيل مبنى سكن الأساتذةإضافة إلى ذلك، تمّ إنشاء ملحق ج
، لا يزال المقاول يعمل لحل بعض المشاآل التي حددها سلاح ٢٠٠٩مارس /المشروع أعلن انه منجز في آذار

  . خلال تفتيشه للإنشاء النهائي(USACE)الهندسة في الجيش الأميرآي 

شيعة
١٠٠%  



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٢٨ 

  

  )و(الأشهرمجموع الأحداث الأمنية حسب 
  

  
  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة
  ملايين الدولارات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٣٤  $٥٨٫٠٥  ١  $١٤٫٧٤
  البنية التحتية العامة  ٧١  $٤٫٣٤  -  -
  النفط والغاز  ١  $٠٫٠٠  -  -
  النقل والاتصالات  ٦٩  $١٣٫٢٥  ٢  $٠٫٧٠
المياه والمجاري   ١٠١  $٣٥٫٩٣  ١٣  $٢٤٫٨٧

  الصحية
  المجموع  ٢٧٦  $١١١٫٩٧  ١٦  $٤٠٫٣١

  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٩مارس /آذار



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٩ 

 

  المثنى
 

   نسمة٦٥٠،٠٠٠: )أ(السكان
  ٢٦٥: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة

   مليون دولار٢٢٧٫٩٤: )ب(أآلاف المشاريع 
   مليون دولار٢٢٦٫٩٤: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

 ٩٨%  

  %٢          سنة               شيعة                               

  

  )د( نتائج الانتخابات في المثنى
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ٥
  المجلس الأعلى الإسلامي العراقي  ٥
  جمهورلائحة الشعب وال  ٣
  توجه الإصلاح الوطني  ٣
  توجه الليبراليين المستقلين  ٢
  التجمع من أجل المثنى  ٢
  اللائحة الوطنية المستقلة  ٢
  تجمع المحترفين العراقيين المستقلين  ٢
  تجمع الوسط  ٢
  المجموع  ٢٦

  



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٣٠ 

  

  )د(مقارنة إحصائيات الانتخابات

 

 
  

  )د(ئفالنسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوا
  

  
  
  

  )هـ(مشروع مسلخ الخضير 

  

 )صندوق الاستجابة السريعة( دولار ١٩٤،٧٥٥: ألزمت •
  دولار٩٧،٣٧٨: أنفقت •
  دولار٩٧،٣٧٧: آلفة المشروع حتى الإنجاز •
 ٣٠/٥/٢٠٠٩: تاريخ الإنجاز المقدّر •
  

آخرون
١٤%  

%٧٨ شيعة  

٩% سنة



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٣١ 

  
  وضع أعمار أرضية مسلخ الخضير

  
أعلن رئيس البلدية أن هذا المرفق يُشكِّل . خ في الخضيريدعم فريق إعادة إعمار محافظة المثنى بناء مسل

 في الشوارع أو في بيوتهم، مآان على العديد من المقيمين في المحافظة ذبح حيواناته. ضرورة صحية حرجة
أعلنت البلدية أنها لا تستطيع فرض تطبيق قانون منع هذه . وغالباً في ظروف صحية أقل من المطلوب

من المتوقع أن يؤمن هذا المشروع وظائف جديدة للمواطنين .  تستطيع تأمين البديل المناسبالممارسات لانها لا
  .المحليين

 
  

  )و(مجموع الأحداث الأمنية حسب الأشهر
  

  
  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٩مارس /آذار



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٣٢ 

  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة
  ملايين الدولارات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
ري عدد المشاريع الجا

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٥٣  $١٥٫٠٢  -  -
  البنية التحتية العامة  ٤٦  $٣٫٨٥  -  -
  النفط والغاز  ٢  $٠٫٠٧  -  -
  النقل والاتصالات  ٧١  $١٧٫٤٣  ١  $١٫٧٨
المياه والمجاري   ٩٠  $١٥١٫١٧  ٢  $٣٨٫٦٢

  الصحية
  المجموع  ٢٦٢  $١٨٧٫٥٤  ٣  $٤٠٫٤٠

  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٣٣ 

  ي قارذ
 

   مليون نسمة١٫٧: )أ(السكان
  ٥٨٩: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة

   مليون دولار٥٣٩٫٩٠: )ب(أآلاف المشاريع 
   مليون دولار ٣٧٧٫٠٩: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

١٠٠%  

                                                            شيعة
  

  )د( الانتخابات في ذي قارنتائج 
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ١٣
   المستقليننتوجه الليبراليي  ٧
  المجلس الأعلى الإسلامي العراقي  ٥
  توجه الإصلاح الوطني  ٤
  حزب الفضيلة الإسلامي  ٢
  المجموع  ٣١

  

  )د(مقارنة إحصائيات الانتخابات

 

 



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٣٤ 

  

  )د(بحسب الطوائفالنسبة المئوية للمرشحين الفائزين 
  

  
  

  )هـ(برنامج تدريب النساء 

  

  
  تعلّم حرف جديدة في ذي قار

  
يعمل فريق إعادة إعمار محافظة ذي قار بالشراآة مع جمعية السلام والمحبة، وهي منظمة غير حكومية محلية، 

ين امرأة عاملة في ذي سيتضمن البرنامج دروس للغة الإنكليزية والكمبيوتر لأربع. لتقديم برنامج تدريب للنساء
  . امرأة القراءة والكتابة٣٠وسوف يعلّم في جزء محو الأمية للبرنامج . قار

شيعة
١٠٠%  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٣٥ 

  

  )و(مجموع الأحداث الأمنية حسب الأشهر
  

  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة
  ملايين الدولارات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  نفيذهات
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٥٩  $٩٤٫٨٧  ٣  $١١٫٨٠
  البنية التحتية العامة  ٢٠٢  $١٣٫٠٦  -  -
  النفط والغاز  ٣  $٠٫٤٣  -  -
  النقل والاتصالات  ١٣٧  $٢٠٫٥٩  ٦  $١٫٣٣
المياه والمجاري   ١٧٣  $٣٧٦٫٧٠  ٦  $٢١٫١٣

  الصحية
  المجموع  ٥٧٤  $٥٠٥٫٦٤  ١٥  $٣٤٫٢٦

  
  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٩مارس /آذار



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٣٦ 

  ميسان
 

   نسمة٩٤٤،٠٠٠: )أ(السكان
  ٢٢١: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة

   مليون دولار١١١٫٩٢: )ب(أآلاف المشاريع
   مليون دولار ١٩٤٫٥٩: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

    ٩٥%  

  %٤آخرون % ١    سنة                                  شيعة

  

  )د( نتخابات في ميساننتائج الا
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ٨
  المجلس الأعلى الإسلامي العراقي  ٨
  توجه الليبراليين المستقلين  ٧
  توجّه الإصلاح الوطني  ٤
  المجموع  ٢٧

  

  )د(مقارنة إحصائيات الانتخابات

 

 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٣٧ 

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ( الجراحة في ميسان مستشفى

  

 )صندوق الاستجابة السريعة( دولار ١٢،٧٠٠،٠٠٠: ألزمت •
  دولار٣،١٢٣،٦٣٢: أنفقت •
  دولار٩،٥٧٦،٣٦٧: الكلفة المقدّرة حتى الإنجاز •
 ٩/٢٠٠٩: تاريخ الإنجاز المقدّر •
  

  
  إنشاء مشترك للمبنى الرئيسي لمستشفى الجراحة في ميسان

  
عند إنجازه من المتوقع أن .  بالمئة٢٦شفى الجراحة في ميسان منجزة بنسبة أصبحت الأعمال الإنشائية لمست

أنجز المفتش العام عملية تفتيش على .  سريراً جديداً في مدينة العمارة، عاصمة المحافظة٨٠يوفر المستشفى 
  .مستشفى الجراحة، وهو يعمل على إصدار تقرير حول ما تبيّن له، خلال ربع السنة القادم

١٠٠% شيعة 



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٣٨ 

  

  )و( الأحداث الأمنية حسب الأشهرمجموع
  

  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة
  ملايين الدولارات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٢٧  $٧٥٫٨١  ١  $٠٫٥٠
  ة التحتية العامةالبني  ٦٤  $٦٫٣٢  -  -
  النفط والغاز  ٢  $٠٫٠٦  -  -
  النقل والاتصالات  ٢٣  $٧٫٤٣  ٢  $٠٫٦٨

المياه والمجاري   ١٠٢  $٢١٫١٣  -  -
  الصحية

  المجموع  ٢١٨  $١١٠٫٧٤  ٣  $١٫١٨

  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٩مارس /آذار



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٣٩ 

  البصرة
 

   مليون نسمة٢٫٤: )أ(السكان
  ١،٤١٨: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة

   مليون دولار١،٥٢٢٫٦٥: )ب(ع أآلاف المشاري
   مليون دولار٦٦٠٫٠٤: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

٨٥  %١٥%  

                      سنة                                        شيعة
  

  )د( نتائج الانتخابات في البصرة
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ٢٠
  المجلس الأعلى الإسلامي العراقي  ٥
  تجمع العدالة والوحدة  ٢
   المستقليننتوجه الليبراليي  ٢
  اللائحة الوطنية العراقية  ٢
  الحزب الإسلامي العراقي  ٢
  حزب الفضيلة الإسلامي  ١
  حزب الاتحاد الديمقراطي خالدين  ١
  المجموع  ٣٥

  



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٤٠ 

  

  )د(مقارنة إحصائيات الانتخابات

 

 
  
  

  )د(وائفالنسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الط
  

  
  

  

  )هـ(قاعة محكمة البصرة ومرفق حماية الشهود 

 
  ملايين دولار١٠: الكلفة المقدّرة الأولية حتى الإنجاز •
  دولار١٠،٩٧٦،٦٧٧: أنفقت •
  ٢٥/٩/٢٠٠٨: تاريخ الإنجاز •

  

شيعة ٩١%  

ونآخر
٣%

 سنة
٦%  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٤١ 

  
  الرصيف المؤدي إلى قاعة محكمة البصرة ومرفق حماية الشهود

  
العام تفتيشاً لقاعة محكمة البصرة ومرفق حماية الشهود، الذي سيوفر خلال ربع السنة الحالي أنجز المفتش 

سبتمبر / أيلول٢٥في . للشعب العراقي مبنى قاعة محكمة من طابقين ومرفق من طابق واحد لحماية الشهود
يناير / آانون الثاني٦، استلم سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي المشروع من المقاول، ومع ذلك، ومنذ ٢٠٠٨
وزودت الحكومة العراقية . ، لم يكن قد جرى اشغال مبنى قاعة المحكمة بعد ولم تجرِ فيه أية محاآمة٢٠٠٩

  .مؤخراً أثاث ومعدات للمرفق وهي قيد الترآيب حالياً
  

  )و(مجموع الأحداث الأمنية حسب الأشهر
  

  
  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٩مارس /آذار



 إعادة الإعمار حسب المحافظات
 

 

٢٤٢ 

  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الولايات المتحدة
  راتملايين الدولا

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٤٧٤  $٥٢٩٫٤٨  ٤  $٨٫٧٥
  البنية التحتية العامة  ٢٢٨  $٨٫٣٩  -  -

  النفط والغاز  ١٤٦  $٥٣١٫١٥  ٤  ٢٧٫٦٤
  النقل والاتصالات  ٢٦٦  $١٦٩٫١٦  ٤  $١٫٨٢
المياه والمجاري   ٢٨٨  $٢٣٣٫٨٧  ٤  $١٢٫٣٩

  الصحية
  المجموع  ١،٤٠٢  $١،٤٧٢٫٠٥  ١٦  $٥٠٫٦٠

  



٢٤٣ 

  
  
  
 
  

  إشراف
  (SIGIR)المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 

    
  
  
  

  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

  مفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقللتحقيق عمليات ال
   الخاص لإعادة إعمار العراقخط الاتصال المباشر للمفتش العام

  موقع الإنترنت للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  تحديث التشريعات

  

 القسم  

                  ٤     



 إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  

٢٤٤ 

  

 (SIGIR)عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 
  

 عمليات تدقيق جديدة  سبع٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠ و٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١أنجز المفتش العام بين 
عالجت عمليات التدقيق التي أجراها المفتش العام . ٢٠٠٤مارس /منذ آذار  تقرير تدقيق١٤٢واصدر 

  :خلال ربع السنة هذا مجموعة متنوعة من المسائل
  

تقرير حول عقد آبير ممول من صندوق قوات الأمن العراقية لتزويد خدمات صيانة مؤقتة  •
 .الصيانة وفي تزويد الصيانة داخل الجيش العراقيللمعدات وتطوير قدرات في 

 
تقرير حول أآلاف ونتائج الجهود الممولة من الولايات المتحدة لإآمال مراآز العناية الصحية  •

 .الأولية عبر العراق
 

 .تقرير حول عملية نقل المشاريع الإنشائية الأميرآية المكتملة إلى الحكومة العراقية •
  

 الموقعة مع وزارة (TWISS)الأمن الداخلي لمجمل ساحات القتال تقرير حول عقود خدمات  •
أو /الدفاع لتأمين اليد العاملة، الأسلحة، المعدات، والتجهيزات الضرورية الأخرى لزيادة و

 .استبدال حراس الأمن العسكري في قواعد العمليات المتقدمة والمعسكرات عبر مجمل العراق
  

 .اقية في أآلاف إعادة الإعمارتقرير حول مساهمات الحكومة العر •
  

تقرير حول العمليات المستعملة لإعداد التقارير، والتحقيق، وعلاج الأحداث الخطيرة المتعلقة  •
 .بمقاولي الأمن الخاص في العراق

  
 .تقرير حول أآلاف فِرَق إعادة إعمار المحافظات العاملة في العراق •

  
 .ليات التدقيق هذه للاطلاع على تفاصيل نتائج عم١-٤أنظر الجدول 

  



  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  

 

٢٤٥ 

ويتوقع أن يبدأ تنفيذ عمليات تدقيق أخرى خلال ربع السنة .  عمليات تدقيق٨يجري المفتش العام حالياً 
  .يقوم المفتش العام بأعمال التدقيق بموجب معايير التدقيق الحكومية المقبولة عامة. هذا

  
يق تحسينات إدارية وأعمال تصحيحية أنتجت تقارير المفتش العام العشرات من التوصيات المصممة لتحق

ويتابع مدققو . آما ان التنفيذ لتوصيات التدقيق أمر حاسم. مطلوبة في نشاطات الإغاثة وإعادة الإعمار
المفتش العام بصورة منتظمة التوصيات المفتوحة المعطاة سعياً وراء تحقيق تطبيقها الكامل إلى المدى 

  .العملي الممكن
  

عدد الإجمالي لتوصيات المفتش العام التي قدمها حسب السنة المالية، إضافة إلى ال" ح"يظهر الملحق 
  :التوصيات التي لا زالت مفتوحة

  
أبريل / نيسان٣٠للحصول على معلومات حول مشاريع التدقيق التي أجراها المفتش العام حتى  •

 .mil.sigir.www وموقع الإنترنت للمفتش العام ١-والجدول ح" ح" أنظر الملحق ٢٠٠٩
 
 للحصول على معلومات مفصلة اآثر حول وضعية التنفيذ ٢-، الجدول ح"ح"أنظر الملحق  •

  .لتوصيات المفتش العام المستمدة من منتجات التدقيق والتوصيات التي لا زالت مفتوحة
  

يعزز . ى تشارك في أعمال تتعلق بالعراقيتم تنسيق عمل المفتش العام بشكل جيد مع هيئات تدقيق اخر
هذا التنسيق ممثلو هذه الهيئات الذين يجتمعون في آل ربع سنة في مجلس المفتشين العامين العراقي 

(IIGC) لمنع الازدواجية في الجهود ولمشاطرة المعلومات والتجارب المكتسبة من نشاط التدقيق الجاري 
  . تنفيذه

  
جتمع أعضاء مجلس المفتشين العامين في المرآز الرئيسي للمفتش العام ، ا٢٠٠٩فبراير / شباط٢٥في 

في ارلينغتون، فرجينيا، وشارك بعض الأعضاء عبر الهاتف من بغداد ومن مواقع أخرى في الولايات 
ضم المشارآون ممثلين عن المفتش العام، مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، مكتب المفتش . المتحدة

ارة الخارجية، مكتب المفتش العام في الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية، وآالة تدقيق العقود العام في وز
الدفاعية، وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي، وآالة التدقيق في سلاح الجو، وآالة التدقيق في سلاح 

  . يةالبحرية، المفتش العام لدى القيادة المرآزية الأميرآية ومكتب المحاسبة الحكوم
  



  (SIGIR)لعام الخاص لإعادة إعمار العراقإشراف المفتش ا
  

 

٢٤٦ 

 الاجتماعات في مكتب المفتش العام في وزارة  (SIGIR)آما يحضر ممثلون من مكتب المفتش العام
بصورة إضافية .  للتنسيق الإضافي لنشاطات التدقيق الجارية وتلك المخطط لإجرائها(DoD OIG)الدفاع 

  . العامة في العراقأعاد المفتش العام مجدداً عقد اجتماع تنسيق مماثل بين ممثلي وآالات التدقيق
  

  ١-٤الجدول 
  ٣٠/١/٢٠٠٩منتجات عمليات التدقيق التي أجراها المفتش العام منذ 

  
  تاريخ إصدار التقرير  عنوان التقرير  رقم التقرير

عقد لوجستيات قوات الأمن الذي واجه مشاآل معينة تتعلق  09-014
  بالكلفة، والحصيلة، والإشراف

٤/٢٠٠٩  

عناية الصحية الأولية التي ابلغ أنها أصبحت إنشاء مراآز ال  09-015
  مكتملة بدرجة أساسية لكن تبقى مسائل تتعلق بالتشغيل

٤/٢٠٠٩  

عملية نقل الموجودات لبرامج إعادة إعمار العراق تنقصها   09-016
  .الوحدة والمسؤولية المحاسبية

٤/٢٠٠٩  

ضرورة تعزيز الإشراف على عقود قوات الأمن الداخلي   09-017
  .سعة النطاقالوا

٤/٢٠٠٩  

معلومات حول مساهمات الحكومة العراقية في اآلاف   09-018
  إعادة الإعمار

٤/٢٠٠٩  

الفرص لتحسين عمليات إعداد التقارير، اجراء التحقيقات  09-019
ومعالجة الأحداث الخطيرة التي تشمل مقاولي الأمن 

  الخاص في العراق 

٤/٢٠٠٩  

تطوير نظام تعقب للاآلاف : فظاتفِرَق إعادة إعمار المحا 09-020
  .سوف يعزز عملية اتخاذ القرار

٤/٢٠٠٩  

  
  التقارير النهائية لتدقيقات المفتش العام لإعادة إعمار العراق لربع السنة الحالي

  
  عقد لوجستيات قوات الأمن واجه مشاآل معينة تتعلق بالكلفة، والحصيلة والإشراف 

 ).٢٠٠٩/ ٤، SIGIR-09-014تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
منحت وزارة الدفاع العقد . يدرس هذا التقرير عقداً لوزارة الدفاع ممول من صندوق قوات الأمن العراقية

 في (GMASS) للصيانة الشاملة وخدمات الإمداد (AECOM)إلى شرآة الخدمات الحكومية أيكوم 
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 للجيش عقد الصيانة الشاملة وخدمات منح مرآز العقود في روك ايلاند لقيادة الدعم الميداني. العراق
أصبح الآن مرآز العقد هذا جزءاً من قيادة عقود . ( إلى شرآة ايكوم(05-D-0004-(W52PI)الإمداد 
آان للعقد ستة أوامر مهمات لتزويد الدعم اللوجستي إلى الجيش الأميرآي الجيش العراقي ). الجيش

  .والجيش الأفغاني
  

، ٦ و٥، و٣وامر المهمات الثلاثة التي تدعم الجيش العراقي، أوامر المهمات يرآز هذا التقرير فقط على أ
تعالج أوامر المهمات متطلبات برنامج القيادة الأمنية الانتقالية .  مليون دولار٦٢٨٫٢التي تقدر قيمتها بـ 

ت  وتدعم بصورة مباشرة جهود هذه القيادة لتزويد خدما(MNSTC-I)المتعددة الجنسيات في العراق 
  .صيانة مؤقتة للمعدات وتنمية قدرة لوجستية للصيانة داخل الجيش العراقي

  
  : لهما الأهداف الإجمالية التالية٥ و٣أمرا المهمة رقم 

  
 .تحسين مرافق الصيانة الموجودة •
أقل من عمليات (تزويد الصيانة اليومية والمعقدة لمعدات الجيش العراقي  •

 ).الإصلاح الشامل للمعدات
 .ة الجيش العراقي على صيانة معداتهتنمية قدر •
 .تطوير نظام إمداد لقطع الغيار •

  
يفرض أمر المهمة أيضاً على شرآة ايكوم تحويل المرافق ومسؤوليات الصيانة إلى الجيش العراقي 

 هو دعم برنامج القيادة الأمنية ٦الغرض من أمر المهمة رقم . ٢٠٠٩مايو /بحلول نهاية شهر أيار
 من العربات المستعملة الأميرآية ٨٥٠٠ددة الجنسيات في العراق لتحديد وتحويل الانتقالية المتع

 إلى الجيش العراقي، (HMMWVs)المصفحة بعجلات متعددة الأغراض ذات سرعة تحرك عالية 
 وتعليم الجيش العراقي حول آيفية ٢٠٠٩يوليو / تموز٦والشرطة الوطنية، والقوات الخاصة بحلول 

  .صيانة العربات
  
  .راض هذا التقرير هي تحديد أآلاف ونتائج أوامر المهمات الثلاثة هذه وعما إذا آان الإشراف ملائماًأغ
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  النتائج
، بلغت ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١في . آانت آلفة تنمية قدرات الصيانة داخل الجيش العراقي آبيرة

 مليون ٦٢٨٫٢ ايكوم لهذا الغرض قيمة أوامر المهمة الثلاثة الصادرة بموجب العقد الموقع مع شرآة
تأثرت أآلاف أوامر المهمة بعدد من المسائل .  مليون دولار منها٥٧٢٫٠دولار وآان قد تم إنفاق مبلغ 

  :بضمنها
  
 مرة مما ١٦١آانت مجالات عمل أوامر المهمة محددة بصورة ضعيفة وتم تعديل أوامر المهمة  •

 . مليون دولار على سقف آلفتها٤٢٠٫٥أضاف مبلغ 
لم تقبل وزارة الدفاع العراقية المسؤولية عن عمليات الصيانة والإمداد، وبالنتيجة أصبحت القيادة  •

 منهمكة في عملية تمديد فترة إنجاز (MNSTC-I)الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
 .أوامر المهمة الخمسة على نفقة الولايات المتحدة

  
 إيجاد مستندات العقد في سجلات اخرى تدعم آافة الأآلاف التي طالبت بها لم يتمكن المفتش العام من

استلم المفتش العام بيانات مالية من الجيش ومن شرآة ايكوم ولكنه عجز عن مطابقة . شرآة أيكوم
البيانات وسوف يستمر المفتش العام في تحليل اآلاف الإصلاحات من أجل التأآد من أنها جميعها 

  .وسوف يُعدّ تقارير منفصلة حولها. اتمدعومة بمستند
  

مع ذلك، تخلّف الجهد عن تحقيق . زودت نتائج أوامر المهمة دعماً لوجستياً مهماً لعربات الجيش العراقي
الهدف المهم المتمثل بتدريب عناصر الجيش العراقي ليقوموا بتنفيذ مهمات صيانة معينة وتشغيل نظام 

يملك . ة لان الجيش العراقي لم يزود عدداً آافياً من الجنود لتدريبهمحصل هذا العجز بدرجة آبير. إمداد
الجيش العراقي حالياً بعض قدرات الصيانة ولكن ليس من الواضح ما إذا آانت لديه قدرة آافية لتولي 

بالإضافة إلى ذلك، ليس من الواضح ما إذا آان الجيش . آافة نشاطات الصيانة بدون دعم من شرآة ايكوم
تطور القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق . قي قادراً على تشغيل نظام الإمداد لديهالعرا

(MNSTC-I) خططاً لمعالجة هذه المشاآل تنص على الاستمرار في تنفيذ أوامر المهمة الموجودة للصيانة 
  .ودعم نظام الإمداد

  
 ٣عانى أمرا المهمة .  ضعيفة ولكنها تحسّنت مع الوقتبدأت الإدارة والإشراف على تنفيذ أوامر المهمة

 من نقاط ضعف مثل عدم وجود معايير أداء واقعية مما جعل من الصعب تحقيق الإدارة الناجحة ٥و
 أيضاً في بداية (MNSTC-I)لم تخصص القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق . للعقد
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وظفين المتمرسين لتأمين الإشراف على العقد وآانت النتيجة ازدياد اآلاف أوامر الأمر عدداً آافياً من الم
  .المهمات وبروز خطر حصول احتيال وهدر للموارد

  
 تحسنت ٦ لأمر المهمة (MNSTC-I)لكن إدارة القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 

اآبر من وظائف الإدارة وإشراف في مكان قريب تعزز الإشراف من خلال وضع قدر . بدرجة آبيرة
 أمّنت وآالة إدارة العقود الدفاعية أيضاً ضابط عقود ٦بالنسبة لأمر المهمة . اآثر لموقع تزويد الخدمات

 يعملون بدوام آامل في موقع (AMC)إدارية في موقع العمل ونفّذ خبراء من قيادة التجهيزات للجيش 
يؤمّن هؤلاء الأفراد عنصراً لضمان ومراقبة . ال الإشراف إشرافاً إضافياًالعمل ومؤهلين فنياً في أعم

وقد سهّل تحسن الظروف الأمنية في العراق تنفيذ . ٥ و٣النوعية لم يكن متوفراً بموجب أمري المهمات 
  .هذا الإشراف المحسن

  
  التوصيات

 (MNSTC-I)دة الجنسيات في العراق يوصى المفتش العام القائد العام للقيادة الأمنية الانتقالية المتعد
يجب أن تحدد مثل هذه . لتوقيع اتفاقية مع وزارة الدفاع لنقل مسؤولية الصيانة إلى الجيش العراقي
  .الاتفاقية دور آل طرف ومسؤولياته وأن تحدّد خطاً زمنياً لتحقيق الهدف

 
  الدروس المكتسبة

 أساسي لتطوير مشاريع وبرامج إعادة الإعمار العمل عن آثب مع المسؤولين في الحكومة المضيفة أمر
عند عدم الوصول إلى اتفاقيات يجب ان يُشكِّل تقييم مخاطر الاآلاف . التي سوف يتم قبولها وصيانتها

المتزايدة والفشل في تحقيق الأهداف جزءاً متكاملاً من عملية اتخاذ القرار حول إدارة البرنامج في أية 
  .لة آأفغانستانمبادرات تنمية بقوة متماث

  
  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

 على توصية المفتش العام (MNSTC-I)وافقت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
وان . بوجوب التفاوض على توقيع اتفاقية مع وزارة الدفاع لنقل مسؤولية الصيانة إلى الجيش العراقي

في مسودة . ن تحدد دور ومسؤوليات آل طرف وان تحدد خطاً زمنياً لتحقيق الهدفعلى هذه الاتفاقية ا
لكن . التقرير، أوصى المفتش العام بأن يستند الاستثمار الأميرآي في المستقبل إلى توقيع مثل هذه الاتفاقية

الأحادي الجانب الإنهاء " ان (MNSTC-I)لاحظت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
للمشاريع الحالية الجاري تنفيذها أو التوقف عن تقديم مساعدة حاسمة في المستقبل حتى يتم تأمين استلام 
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يوافق المفتش العام على الهواجس التي . اتفاقية قانونية ملزمة قد يُشكِّل خطأً استراتيجياً مع مرور الوقت
 ولذلك تعالج التوصية (MNSTC-I)عددة الجنسيات في العراق أشارت إليها القيادة الأمنية الانتقالية المت

لكن لاحظ المفتش العام من جهة ان عدم . الجديدة للتقرير فقط ضرورة التفاوض على توقيع الاتفاقية
وجود اتفاقية يوجب استمرار الاعتماد على الأموال الأميرآية لصيانة معدات الجيش العراقي ويحث على 

  .لى التوقيع على الاتفاقيةوضع أولوية عالية ع
  

إنشاء مراآز للعناية الصحية الأولية التي أبلغ عن أنها أصبحت مكتملة بدرجة أساسية لكن تبقى هناك 
  مسائل تتعلق بالتشغيل 

  ).٢٠٠٩/ ٤ ، SIGIR-09-015تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
شملت . آة بارسونز ديلاوير منح الجيش الأميرآي عقد تصميم وإنشاء إلى شر٢٠٠٤مارس /في آذار

 مرآزاً للعناية الصحية الأولية ١٥٠أوامر المهمات اللاحقة الصادرة بموجب العقد تصميم وإنشاء 
(PHC) في العراق، آما شملت أوامر المهمات تسليم وترآيب معدات طبية ولطب الأسنان في هذه 
 المتبقية ١٤٢آانت المراآز ال . هماتبعد انقضاء سنتين أنهت الحكومة الأميرآية أوامر الم. المراآز

، أعدّ المفتش العام تقريراً حول ٢٠٠٦أبريل /في نيسان. بموجب البرنامج في مختلف مراحل الإنشاء
ضرورة وجود فريق إدارة قوي بالتعاون مع وزارة الصحة لإآمال مراآز العناية الصحية الأولية 

 أآلاف ونتائج الجهود الممولة أميرآياً لإآمال مراآز آانت أهداف هذا التقرير إظهار. المكتملة جزئياً
العناية الصحية الأولية، والمدى الذي تم عنده تحويل مشاريع مراآز العناية الصحية الأولية إلى وزارة 

  .الصحة العراقية، والوضع التشغيلي لمراآز العناية الصحية الأولية
  

  النتائج
ج إنشاء مراآز العناية الصحية الأولية رغم الوضع الأمني أآمل سلاح الهندسة في فرقة منطقة الخلي

بعد إنهاء أوامر المهمات . الضعيف جداً، الذي شمل تفجير قنابل في مرافق مراآز العناية الصحية الأولية
، منحت فرقة منطقة الخليج عقود إنشاء مباشرة إلى ٢٠٠٦مارس /الممنوحة إلى شرآة بارسونز في آذار

أبلغت فرقة منطقة الخليج ان .  لإآمال مراآز العناية الصحية الأولية المكتملة جزئياًمقاولين عراقيين
وتقدر ان المرافق سوف تزود العلاج لمرضى خارجيين يتجاوز . الآنمعظم أعمال الإنشاء باتت مكتملة 
لاً جداً لإآماله لكن البرنامج تجاوز اآلافه المقررة واستغرق وقتاً طوي. عددهم أربعة ملايين عراقي سنوياً

  :وبصورة خاصة. وانتج عدداً من المرافق اقل من العدد المخطط لإنجازه بالأصل
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 مليون دولار تقريباً عن التقدير ١٠٢ مليون دولار، أي ما يزيد عن ٣٤٥آلّف البرنامج حوالي  •
ن  مليو٥٧نتجت الزيادة من تخصيص مبلغ .  مليون دولار٢٤٣الوارد في عقد بارسونز البالغ 

 مليون دولار لتسليم وترآيب المعدات الطبية وتأمين ٥٦دولار لعقود متابعة الإنشاءات ومبلغ 
 .التدريب

 
لم يتم نقل العديد من مراآز العناية الصحية الأولية إلى وزارة الصحة العراقية إلاّ بعد انقضاء  •

لمفروض أساساً بموجب عقد بارسونز آان ا. سنوات على التاريخ المقرر بموجب عقد بارسونز
استناداً إلى خطة . ٢٠٠٥ديسمبر /إآمال آافة مراآز العناية الصحية الأولية بحلول آانون الأول

، آان من المقرر إنجاز معظم مراآز العناية ٢٠٠٦سبتمبر /وضعتها فرقة منطقة الخليج في أيلول
ذه المراآز في ربع لكن أُبلغ عن اآتمال إنشاء معظم ه. ٢٠٠٧الصحية الأولية في أوائل العام 

حتى ان فرقة منطقة الخليج منحت عقوداً لإآمال . ٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٧السنة الأخير من عام 
إنشاء مراآز العناية الصحية الأولية الستة الذين اعتبروا منجزين عند إنهاء عقد بارسونز في 

 .٢٠٠٦مارس /آذار
  
ر بالأصل لمراآز العناية الصحية خلال الفترة التي يغطيها عقد بارسونز، انخفض العدد المقر •

.  مرآزا١٣٣ً مراآز إضافية منذ ذلك التاريخ مما ترك ٩،  وألغيت ١٤٢ إلى ١٥٠الأولية من 
المسائل الأمنية شكلت عناصر رئيسية في زيادة الاآلاف وتأخيرات التنفيذ المبرمج لإآمال 

ن ستة من هذه البرامج التسعة لم تك. المراآز سببت إلغاء تسعة مراآز للعناية الصحية الأولية
 مليون ٥٫١٨انفق مبلغ بقيمة . مكتملة لان المتفجرات دمرت بالكامل او جزئياً آافة المرافق

 .دولار تقريباً على إنشاء هذه المراآز التسعة للعناية الصحية الأولية
  

 آانت تتحمل مسؤوليات لم تصمم فرقة منطقة الخليج التي. أرهقت المشاآل الإدارية البرنامج لفترة طويلة
إدارة البرنامج خطة لإدارة البرنامج بالنسبة لعقود المتابعة إلا بعد حوالي ستة اشهر على منح عقود 

عمل لدى فرقة منطقة الخليج . لإآمال مراآز العناية الصحية الأولية المكتملة جزئياً ولم تضع نهاية لها
ة على ذلك تتطلب منح عقود بسعر ثابت إلى مقاولين علاو. ستة مدراء برامج مختلفة خلال ثلاث سنوات

عراقيين لإآمال عمليات الإنشاء اجراء تقييم للمرافق المكتملة جزئياً وتطوير تقديرات حكومية مستقلة 
لكن لان فرقة منطقة الخليج لم تتمكن من تحديد مكان وجود تقييمات المشاريع المطلوبة لم . قبل منح العقد

علاوة على ذلك آانت البيانات . ام من التحقق من مدى أية تقييمات أجريت للمواقعيتمكن المفتش الع
المأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق التي استعملتها فرقة منطقة الخليج لادارة البرنامج غير دقيقة 
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 والتنسيق مع  الذي عُهد إليه الإشراف(ITAO)لم يكن مكتب المساعدة الانتقالية للعراق . وغير آاملة
 ١٣٣أبلغت فرقة منطقة الخليج انه اآتمل إنشاء . وزارة الصحة العراقية يملك موارداً لتنفيذ مسؤولياته

مرآز للعناية الصحية الأولية وتم نقلهم إلى الحكومة العراقية ولكن لم تكن آافة هذه المراآز مكتملة 
لمساعدة الانتقالية للعراق واجهوا مشاآل عند آما ان فرقة منطقة الخليج ومكتب ا. ومفتوحة أمام الناس

  .نقل مراآز العناية الصحية الأولية إلى وزارة الصحة
  

قال مسؤولون أنه في بعض الحالات آنا مستعدين لنقل مرفق لكن لم يكن المسؤولون في وزارة الصحة 
منية للمرفق والعدد غير العراقية على المستوى اللازم لاستلام المرفق بسبب التوفر المحدود للعناصر الأ

 مرفقاً آانوا ١٤نقلت فرقة منطقة الخليج إلى وزارة الصحة . الكافي من الموظفين المدربين والمتوفرين
شملت مراآز العناية الصحية الأولية ال . غير مكتملين وخططاً لأعمال إنشائية متواصلة في مرفقين فقط

 مواقع تم إلغاؤهم من البرنامج بعد إنهاء العقد مع ٩خليج  غير المكتملين الذين نقلتها فرقة منطقة ال١٤
علاوة على نقل مرافق . بارسونز، ولم تكن متوفرة أية خطط لإآمال مراآز العناية الصحية الأولية الباقية

غير مكتملة نقلت فرقة منطقة الخليج مراآز العناية الصحية الأولية من جانب واحد بدون قبول وزارة 
 من مراآز العناية الصحية الأولية آانت مفتوحين ١١٥أبلغت فرقة منطقة الخليج ان . يةالصحة العراق

 مرآزاً ١٠١أمام الناس في حالة تشغيلية، ولكن وزارة الصحة العراقية أبلغت عن عدد هذه المراآز آان 
  .فقط

  
 الناس آان الوضع وما هو اآثر أهمية من النقص في عدد مراآز العناية الصحية الأولية المفتوحة أمام

عبرت فرقة منقطة الخليج، . التشغيلي لمراآز العناية الصحية الأولية المفتوحة أمام الناس واستدامتها
ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق ووزارة الصحة العراقية عن قلقها حول مسائل التشغيل والصيانة في 

إذا آانت هذه المراآز تملك الخدمات الأساسية، شملت هذه المسائل ما . مراآز العناية الصحية الأولية
آالكهرباء، والماء، والمجاري الصحية، وما إذا آن قد تم تزويد وترآيب المعدات الطبية التي تعمل 

ذآر ضابط الارتباط الصحي ان لا الإنشاءات ولا المواد آانت تلبي المعايير المتوقعة ولم تظهر . بانتظام
ذآر مسؤولون في .  مشروع إنشائي ممول ومُدار من قبل الحكومة الأميرآيةالمرافق نموذجاً جيداً عن

وزارة الصحة العراقية ان مراآز العناية الصحية الأولية آانت تعاني من نواقص إنشائية، وآهربائية، 
وقد حددت عمليات التفتيش . وميكانيكية وفي المعدات، بحيث انها آانت تتطلب إعادة إنشاء وإعادة تأهيل

لتي قام بها المفتش العام مسائل تتعلق بالتشغيل والصيانة في أربعة مراآز للعناية الصحية الأولية ا
  .المفتوحة أمام الناس
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رغم أن آافة الأطراف عبّروا عن قلقهم إزاء مسائل تشغيل وصيانة مراآز العناية الصحية الأولية، فإن 
، وقّعت ٢٠٠٨مايو /في أيار. الإجمالي لهذه المراآزالحكومة الأميرآية لا تملك أية رؤية دقيقة للوضع 

فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق عقداً مع شرآة ستانلي بيكر هيل لإدامة المشاريع 
. شمل نطاق العمل تقييم المعدات والأنظمة في مرافق مختارة. الصحية الممولة من الحكومة الأميرآية

 مليون دولار المتوفر ولا ينص العقد على تزويد تقييمات لكافة مراآز ١٦٫٥لغ حددت قيمة العقد بمب
 عمليات تقييم هي قيد المراجعة وانه اآتملت ٦أبلغت فرقة منطقة الخليج ان . العناية الصحية الأولية

لان فرقة أيضاً، و. لكن تبقى غير معروفة عدد التقييمات الواجب إآمالها.  مرآزاً مكتملا٢٨ًعمليات تقييم 
وأخيراً، استناداً . منطقة الخليج تخلفت عن تزويد التقييمات المطلوبة لم يراجع المفتش العام هذه المستندات

إلى مباحثات جرت مع فرقة منقطة الخليج ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق لا تخطط الحكومة 
لم يكن متوفراً .  العناية الصحية الأوليةالأميرآية للقيام بأدوار مسؤوليات في المستقبل فيما يخص مراآز

 .لدى آلا المنظمتين أية خطط او أموال للقيام بجهد لاحق
  

  الخلاصة
زودت الأموال الأميرآية وفرقة منطقة الخليج وإدارة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق وزارة الصحة 

ية إلى ما يزيد عن أربعة ملايين مواطن مراآزاً للعناية الصحية الأولية التي يتوقع منها تزويد عناية طب
. تم إنجاز ذلك رغم الظروف الأمنية الخطيرة آإلقاء المتفجرات على المرافق. عراقي عبر البلاد سنوياً

لكن لم تزود فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق مسؤولية محاسبية وشفافة حول 
 مرآزاً اآتملوا ١٣٣التقارير التي تظهر ان .  الصحية الأوليةالوضع الجاري لبرنامج مراآز العناية

تعود المسائل حول اآتمال إنشاء مراآز العناية الصحية الأولية بدرجة اآبر . ونقلوا غير آاملة وغير دقيقة
  ."آما هي"من تلك المراآز القليلة المنقولة 

  
 وترآيب معدات طبية ومكتبية ومواد مستهلكة أُنفقت الملايين من الدولارات لإآمال أعمال الإنشاء، تسليم

لكن بعض او آافة هذه الأعمال آانت غير آاملة . وتدريب عراقيين على تشغيل معدات هذه المراآز
بالنسبة لعدد آبير من مراآز العناية الصحية الأولية، يستند جهد العقد المحدود الذي وقعته فرقة منطقة 

ة للعراق لتقييم وضع مراآز العناية الصحية الأولية إلى الأموال المتوفرة الخليج ومكتب المساعدة الانتقالي
أو أموال /علاوة على ذلك، لا تملك أي واحدة من المنظمتين أية خطط و. وليس إلى الأموال المطلوبة

  .أو الإآمال الإضافية لمراآز العناية الصحية الأولية/لأعمال التقييم و
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ومة الأميرآية بشأن مراآز العناية الصحية الأولية في العراق قراراً سياسياً يتطلب الدور المستقبلي للحك
عدم وجود اهتمام لاحق بالإدارة . لكن لم تطور الحكومة الأميرآية المعلومات الأساسية لاتخاذ ذلك القرار

العناية من قبل الحكومة الأميرآية والحكومة العراقية لمعالجة مسائل تشغيل وصيانة واستدامة مراآز 
  .الصحية الأولية تعرض جزءاً آبيراً من الاستثمار الأميرآي في البرنامج لخطر الهدر

  
  التوصيات

يوصي المفتش العام بأن يوجه بصورة مشترآة آل من السفير الأميرآي والقائد العام للقوات المتعددة 
او /لحكومة العراقية والجنسيات في العراق دراسة من قبل الحكومة الأميرآية تحصل على مشارآة ا

  :لتدخل في الأعمال أعلاه بالقدر الممكن ما يلي
  

تأمين الشفافية على الوضع الجاري لمراآز العناية الصحية الأولية وتقييم الاآلاف والفوائد  -١
لاعمال محتملة لمعالجة المشاآل التشغيلية وتلك المتعلقة بالاستدامة لمراآز عناية صحية 

 .أولية محددة
  
الأعمال التي تستطيع الحكومة الأميرآية القيام بها للمساعدة في تأمين تحقيق الفوائد تحديد  -٢

  .المتوقعة من برنامج مراآز العناية الصحية الأولية وعدم هدر الاستثمارات
  

  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق
ن مكتب المساعدة الانتقالية عند إعداد هذا التقرير أخذ المفتش العام في اعتباره التعليقات الصادرة ع

، علّق مدير مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٧في . للعراق وفرقة منطقة الخليج
  .بأن السفارة توافق على التوصيات وهي تعمل على تطبيقها

  
ات فرقة منطقة لم تتطرق تعليق. ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٠أرسل القائد العام تعليقات فرقة منطقة الخليج في 

الافتراض الأساسي بتخلف فرقة منطقة الخليج "الخليج إلى التوصيات بل ذآرت وجود اختلاف مع 
ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق، بالإضافة إلى ذلك، ذآرت فرقة منطقة الخليج ان مسودة التقرير لم 

خليج ومكتب المساعدة الانتقالية تلقِ الضوء الكامل على الاختلاف في المسؤوليات بين فرقة منطقة ال
آما اختلفت فرقة منطقة الخليج مع بيانات اخرى وردت في التقرير . للعراق وضابط الارتباط الصحي

ارتبط عدد من هذه التعليقات بتوضيح مسؤوليات فرقة .  تعليقاً محدداً على مسودة التقرير٣١وزودت 
أآدت فرقة منطقة الخليج انها مسؤولة . حية الأوليةمنطقة الخليج بما يخص برنامج مراآز العناية الص
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فقط عن تعقب إدارة إنشاء المشاريع حتى اآتمالها الفعلي وتسلميها إلى وزارة الحصة العراقية وعن 
  .الحسابات النهائية المالية والتعاقدية المتعلقة بها

  
دمجة لبرامج إعادة الإعمار تعليقات فرقة منطقة الخليج تلقي الضوء على عدم وجود هيكلية إدارية م

الطارئة مثل مراآز العناية الصحية الأولية وتخدم لتعزيز الاستنتاج الإجمالي للمفتش العام فيما يخص 
  .ضرورة دمج البرنامج الإضافي ومسؤولية المحاسبة الإجمالية

  
ين دقة التقرير لكن من اجل تحس. يعتقد المفتش العام ان المعلومات الواردة في مسودة التقرير دقيقة

النهائي، راجع المفتش العام او ألغى بعض البيانات المستندة إلى تعليقات فرقة منطقة الخليج، لم يستنتج 
تذآر . المفتش العام ان فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق تخلفا عن تأدية واجباتهما

فرقة منطقة الخليج أآملت إنشاء مراآز العناية الصحية "ن الجملة الأولى في النتائج في الموجز التنفيذي ا
ولاحظت ان المرافق ". الأولية رغم الظروف الأمنية الضعيفة، التي شملت إلقاء متفجرات على المرافق

بالإضافة . سوف تؤمن علاجات للمرضى الخارجيين يزيد عددهم عن أربعة ملايين مواطن عراقي سنوياً
لتقرير إلى مسؤوليات فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق إلى ذلك تطرقت مسودة ا

فعلى سبيل . وضابط الارتباط الصحي في المقدمة وفي أقسام تالية مختلفة تتعلق بالموضوع تفيد البحث
لتي المثال، في القسم المتعلق بعمليات النقل إلى وزارة الصحة، لاحظ المفتش العام ان الخطة الإدارية ا
وضعتها فرقة منطقة الخليج ذآرت ان فتح وتشغيل المرافق آما تأمين استدامتها آانوا خارج نطاق 

لكن أضاف المفتش العام اللغة التي استعملتها فرقة منطقة الخليج حسب ما هو . برنامج فرقة منطقة الخليج
  .مناسب لتوضيح مسؤولياتها المذآورة

  
  ة إعمار العراق تنقصها الوحدة ومسؤولية المحاسبةعمليات نقل الموجودات لبرامج إعاد

  ).٢٠٠٩/ ٤، SIGIR-09-016تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
منذ بداية أعمال إعادة إعمار العراق، تم إآمال عشرات الآلاف من مشاريع إعادة الإعمار في آافة 

مع ذلك، آان على السفارة . قطاعات الحكم العراقي بضمنها الكهرباء، الماء، العناية الصحية والنقل
الأميرآية ووآالات إعادة الإعمار الأولية، بضمنها القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 

(MNSTC-I) والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية (USAID) وسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي في ،
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النهائية لعملية نقل المسؤولية عن المشاريع إلى الحكومة  أن تضع الخطوط (GRD)فرقة منطقة الخليج 
  .العراقية

  
استعملت الوآالات الأميرآية إجراءاتها الخاصة لتسليم مشاريع مكتملة إلى المواطنين العراقيين 

سلمت المشاريع عند مستويات حكومية متنوعة من حكومات محلية . المفروض ان تخدمهم هذه المشاريع
نقلت المشاريع رغم . قية باستعمال إجراءات متنوعة تشمل عمليات نقل من جانب واحدإلى وزارات عرا

عدم وجود قاعدة بيانات او قائمة آاملة او دقيقة للمشاريع التي سلمت ولا تأآيد بان العراقيين استلموا آافة 
  .المستندات الضرورية وتلقوا التدريب اللازم

  
لبرنامج الإجمالي الأميرآي لإعادة الإعمار، أصدر المفتش العام ونظراً لأهمية هذه المسألة في نجاح ا

يناير /ستة تقارير حول نقل المشاريع الممولة من الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية منذ آانون الثاني
أوصى المفتش العام في آل تقرير ان تعمل الوآالات الأميرآية لإعادة الإعمار سوية لوضع . ٢٠٠٦

لاحظ أحدث تقرير صدر . ترآة وتطوير عملية لنقل المشاريع المكتملة إلى الحكومة العراقيةسياسة مش
 انه رغم بذل الوآالات الأميرآية جهودها لتحسين الخطط والسياسة والإجراءات ٢٠٠٨أبريل /في نيسان

ون بموجب قان. لنقل الموجودات، فقد آانت عاجزة عن الاتفاق على مجموعة موحدة من الإجراءات
، أمر الكونغرس وزارة الخارجية تأمين وتطبيق اتفاقية مع ٢٠٠٨المخصصات الإضافية للسنة المالية 

مع ذلك، وعندما أصدر المفتش . الحكومة العراقية حول نقل الموجودات الممولة من الحكومة الأميرآية
وضع النص النهائي  آانت وزارة الخارجية لا تزال عاجزة عن ٢٠٠٨أبريل /العام التقرير في نيسان

آما أمر قانون المخصصات الشاملة لعام . لاتفاقية مع الحكومة العراقية حول النقل الرسمي للموجودات
  . وزارة الخارجية بإعداد خطة لنقل البرامج والنشاطات إلى الحكومة العراقية٢٠٠٩

  
  :فيما يلي أهداف هذه المراجعة

  
ميرآية لإعادة إعمار العراق العاملة في تحديد مدى التقدم الذي حققته الوآالات الأ •

، في وضع سياسة وإجراءات موحدة لنقل المشاريع إلى ٢٠٠٨أبريل /العراق، منذ نيسان
 .الحكومة العراقية

 
تحديد ما إذا آانت السفارة قد حققت تقدماً في الحصول على دعم الحكومة العراقية  •

 .لاتفاقية رسمية لنقل الموجودات
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  النتائج
لمراجعة التي قام بها المفتش العام حصول تقدم طفيف في إيجاد سياسات وإجراءات موحدة او في وجدت ا

  .الوصول إلى اتفاقية مع الحكومة العراقية حول عملية نقل الموجودات
  

، آانت الوآالات الأميرآية لم تطور بعد عملية ٢٠٠٨أبريل /منذ ان اصدر المفتش العام تقريره في نيسان
تستمر آل وآالة أميرآية في اتباع عملية . وحدة لنقل المشاريع المكتملة إلى الحكومة العراقيةوإجراءات م

تستمر إدارة العملية في عدم امتلاك سلطة . داخلية خاصة بها لنقل المشاريع إلى الحكومة العراقية
ظراً لان معظم ون. واضحة ومسؤولية حسابية وهي مشكلة جوهرية حددها المفتش العام في تقارير سابقة

عمليات النقل تحصل على المستوى المحلي، لا يتوفر بصورة عامة للحكومة العراقية والوزارات 
العراقية المسؤولية عن تخطيط استدامة ودمج الموجودات سوى معلومات غير آاملة حول ماذا قدمته 

  .الولايات المتحدة
  

مذآرة تفاهم حول أدوار ومسؤوليات آل منهما عجز السفارة والحكومة العراقية في التوصل إلى توقيع 
تستطيع مثل هذه الاتفاقية مساعدة . في نقل الموجودات يستمر في المساهمة في تفاقم حدة هذه المشكلة

تم . الوآالات الأميرآية لإعادة اعمار العراق في التوحيد القياسي لعمليات نقل الموجودات التي تقوم بها
.  ولكن لم يتحقق حتى الآن الاتفاق على النص النهائي٢٠٠٧نوفمبر /ين الثانيإعداد مذآرة تفاهم في تشر

 المفتش العام بان مجلس الوزراء العراقي (ITAO)أبلغ مسؤولون في مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 
، وأصدر قراراً يحدد قواعد وإجراءات حول آيفية قبول ٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول١٦اجتمع في 
بصورة أساسية يذآر القرار ان المشاريع الأميرآية سوف تقبل .  العراقية للمشاريع المكتملةالحكومة

أعاد قرار مجلس الوزراء التأآيد على التوصية بان تتفاوض . آمنحة بدون أي التزام مالي بين الدولتين
ائي متفق عليه لم ينجز او يتم التوقيع على نص نه. الحكومتان على مذآرة تفاهم حول نقل الموجودات

  .للمذآرة
  

 في جعل تعقب وضع مشاريع (IRMS)يستمر عدم الوثوق بالبيانات في نظام إدارة إعادة اعمار العراق 
آان القصد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق ان يكون المستودع . إعادة الاعمار صعباً أمام المخططين

 آما ذآر المفتش العام في تقريره لا يحتوي نظام لكن. المرآزي لمعلومات مشاريع إعادة إعمار العراق
إدارة إعادة اعمار العراق بيانات آاملة او دقيقة فعلى سبيل المثال، لا توجد في النظام معلومات تتعلق 

. ٢٠٠٨يوليو /بمشاريع بمليارات الدولارات وهو ما ابلغ عنه المفتش العام في تقريره الصادر في تموز
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رة نظام إدارة واعادة إعمار العراق على تزويد صورة آاملة او ثابتة لنشاطات وآانت النتيجة عدم قد
  .إعادة الاعمار لان الوآالات المنفذة لم تدخل بصورة منتظمة بياناتها في نظام إدارة إعادة إعمار العراق

  
لحكومة رغم ذلك، يستعمل مكتب المساعدة الانتقالية للعراق هذه البيانات لإعداد تقرير شهري إلى ا

 بالمئة من ٧٢، تم نقل نسبة ٢٠٠٨أآتوبر /وفقاً لتقرير تشرين الأول. العراقية حول الموجودات المنقولة
 بالمئة إلى ١٣ مليار دولار إلى سلطات محلية ونسبة ١٣٫٥المشاريع المكتملة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 

راق غير موثوقة فلا يمكن أيضاً الاعتماد على ولكون بيانات مكتب إدارة إعادة إعمار الع. السلطة الوطنية
  .البيانات المزودة إلى الحكومة العراقية

  
بالإضافة إلى التقارير الخاطئة المقدمة إلى الحكومة العراقية، فإن عدم توفر بيانات موثوق بها يمنع أيضاً 

 وحالة المرافق وزارة الخارجية من تزويد الكونغرس والشعب الأميرآي بحساب آامل للوضع الجاري
تعيق أيضاً مشكلة نظام إدارة إعادة اعمار العراق الجهود الأميرآية في رصد المشاريع . التي تم إنشاؤها

  .بغية تأمين صيانتها واستعمالها بصورة فعالة
  

  التوصيات
العراق أوصى المفتش العام سابقاً أن يأمر السفير الأميرآي والقائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في 

بتطوير مجموعة واحدة من السياسات والعمليات والإجراءات لنقل الموجودات إلى الحكومة العراقية 
لم تطبق هذه التوصية وسوف . وذلك بالنسبة لكافة المشاريع الأميرآية بغض النظر عن مصدر التمويل

  .تبقى مفتوحة
  

قوات المتعددة الجنسيات في العراق فوراً أوصى المفتش العام أيضاً بأن يبدأ السفير والقائد العام لل
اغلق المفتش . مباحثات على مستوى رفيع مع الحكومة العراقية لوضع مذآرة تفاهم حول نقل الموجودات

 هذه التوصية استناداً إلى مباحثات آانت تجري في ذلك الوقت بين ٢٠٠٨ديسمبر /العام في آانون الأول
  . تنجح المباحثاتلكن لم. السفارة والحكومة العراقية

  
مع أن الحكومة العراقية قد وضعت قواعد وإجراءات لقبول الموجودات يستمر المفتش العام بالاعتقاد 

تساءلت السفارة حول إعادة فتح المفتش العام للتوصية نظراً لأنها . بضرورة التوصل إلى اتفاقية رسمية
كن آانت نية المفتش العام من إعادة فتح هذه تجري مباحثات حول نقل الموجودات مع الحكومة العراقية ل

بناءً على ذلك غيّر المفتش العام التوصية للتوضيح . التوصية ان تؤدي المباحثات إلى توقيع مذآرة تفاهم
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يوصي المفتش العام ان يقوم السفير وقائد القوات . بأن المباحثات يجب ان تؤدي إلى توقيع مذآرة تفاهم
  .لعراق بإعداد مذآرة تفاهم مع الحكومة العراقية لنقل الموجوداتالمتعددة الجنسيات في ا

  
  مسألة يجب أن يهتم بها الكونغرس

بغية تعزيز المحاسبة لوضع مشاريع إعادة الاعمار الممولة من الحكومة الأميرآية، يجب على الكونغرس 
حدة من البيانات التي تحدد أن يأخذ في عين الاعتبار توجيهات الوآالات المنفذة لجمع وتزويد مجموعة مو

  .بوضوح آافة المشاريع التي بوشر بتنفيذها والمكتملة، وأآلافها وعما إذا آانت قد نقلت وتأمنت استدامتها
  

  الدروس المكتسبة
تقدم عملية نقل الموجودات إلى العراق عدة دروس رئيسية يمكن تطبيقها على عمليات إعادة الاعمار 

  . يتوجب تطبيقها في العملية بأسرع ما يمكنالطارئة آأفغانستان، التي
  

يجب إنشاء هيكلية إدارية تؤمن وحدة القيادة بين الوآالات المعنية لتحقيق عمليات  •
 .وإجراءات نقل موحدة

يجب إنشاء نظام شامل لمعلومات إدارة المشاريع والمحافظة عليه عبر آامل برنامج  •
 .إعادة الاعمار

ن ان يتباحثوا مع المسؤولين في الدولة المضيفة لتوقيع يجب على المسؤولين الأميرآيي •
 .اتفاقيات رسمية حول نقل الموجودات واستدامة المشاريع

  
  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

لم توافق . زودت السفارة الأميرآية في العراق وفرقة منطقة الخليج تعليقات آتابية حول هذا التقرير
فقت فرقة منطقة الخليج بصورة عامة على الوقائع حسب ما تم عرضها في السفارة مع التوصيات ووا

يستمر المفتش العام في الاعتقاد بان توصياته موثوقة وان التقرير يفصل أساس موقف . مسودة التقرير
  .المفتش العام
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  ضرورة تعزيز الإشراف على عقد قوات الأمن الداخلي الواسعة النطاق
  ).٢٠٠٩/ ٤، SIGIR-09-017تقرير المفتش العام (
 

فيما يخص القوى . (TWISS)يبحث هذا التقرير في عقود خدمات قوات الأمن الداخلي الواسعة النطاق 
أو للحلول محل عمليات الحراسة /العاملة، والأسلحة والمعدات وغيرها من الخدمات الأساسية لزيادة و

، منحت وزارة ٢٠٠٧سبتمبر /في أيلول. اقوقواعد العمليات والمعسكرات المتقدمة عبر العر. الأمنية
 (EOD)ايجيس للخدمات الدفاعية المحدودة، إي أو دي :  إلى خمس شرآات هي(TWISS)الدفاع عقود 

تكنولوجي إنك، سابر انترناشونال سيكيورتي، مجموعة الإدارة الأمنية والاستشارية للعمليات الخاصة 
  .سبع أآبر شرآات تقدم خدمات الأمن في العراقهذه الشرآات هي من بين . وتريبل آانوبي انك

  
 مليون دولار ٤٥٠ لها قيمة يجب أن لا تتجاوز عقود خدمات قوات الأمن الداخلي الواسعة النطاق

 ألف دولار لتلبية الحد الأدنى ٢٥٠تلقى آل واحد من المقاولين الخمسة أمر مهمة بقيمة . بصورة مجتمعة
نافس المقاولون فيما بينهم لتزويد خدمات الأمن في مختلف المواقع في ثم ت. المضمون وبدء تنفيذ العقد

منحت . ٢٠٠٩مارس / وآذار٢٠٠٨فبراير / أمر مهمة إلى هذه الشرآات بين شباط٥٠تمّ إصدار . العراق
خدمات قوات الأمن الداخلي الواسعة النطاق وأوامر أفغانستان عقود /القيادة المشترآة للعقود في العراق

  .(MNF-I)ت اللاحقة نيابة عن القوات المتعددة الجنسيات في العراق المهما
  

أفغانستان الإدارة والإشراف على العقود إلى وآالة إدارة /فوضت القيادة المشترآة للعقود في العراق
تستعمل وآالة إدارة . تحدد أوامر المهمات خدمات الأمن الخاصة المطلوبة. (DCMA)العقود الدفاعية 

 لتنفيذ الإشراف يوماً بيوم على أداء المقاولين والتزامهم (COR)لدفاعية ممثلي ضباط العقود العقود ا
يتم اختيار ممثلي ضباط العقود من قبل قيادة المنشآت ويرفعون تقاريرهم إلى وآالة إدارة . بشروط العقد

راً عسكرياً يقيم حيث عيّن ممثل لضابط العقد لكل أمر مهمة يكون عنص. العقود الدفاعية وضابط العقود
آما تستعمل الوآالة أيضاً ممثليها الخاصين لضمان النوعية للتفتيش الدوري . يتم تزويد خدمات الحراسة

  .لأداء ممثلي ضباط العقود والمقاولين وللتأآد من التزامهم بالمتطلبات
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  :أهداف هذا التقرير هي تحديد
  

 أآلاف العقود •
 متطلبات قوات الأمن الثابتة •
عملية التي يجب ان تتبعها الحكومة لمنح العقود، أوامر المهمات والتعديلات المتعلقة ال •

 .بها
 .الإشراف الذي يزوده ممثلو ضباط العقود •

  
يخطط المفتش العام لمراجعة الإشراف الحكومي على الفواتير المقدمة من المقاول، الأداء، العمليات 

  .ارهم وتدريبهم على التقارير المستقبليةوالمراحل الخاصة بالتدقيق في موظفيه واختي
  

  النتائج
 مليون دولار على عقود ١٥٤٫٦ مبلغ ٢٠٠٩مارس / وآذار٢٠٠٨فبراير /أنفقت وزارة الدفاع بين شباط

تم تمويل هذه العقود من حساب الصيانة والعمليات للجيش . خدمات قوات الأمن الداخلي الواسعة النطاق
في معظم .  ثلاثة أرباع الاآلاف حتى هذا التاريخ على الموظفينخُصصت نسبة تتجاوز. الأميرآي

الحالات لا تشمل أآلاف العقد أآلاف دعم الأمور المعيشية لموظفي المقاول، آالطعام والماء والمأوى 
.  مليون دولار سنويا٢٥٠ًيقدر المفتش العام هذه الأآلاف بأآثر من . وهي تدفع من قبل وزارة الدفاع

 العام معدلات أجور بعض الموظفين ووجد انه بالمتوسط قاد التنافس على الحصول على راجع المفتش
  . أوامر مهمات إلى تخفيض أآلاف هذه الخدمات بدرجة ذات شأن

  
صمم عقد خدمات قوات الأمن الداخلي الواسعة النطاق لتبسيط عملية منح العقود للأمن الثابت توقعاً 

في العراق وجد المفتش العام ان متطلبات أوامر المهمات استندت إلى . لازدياد الحاجة إلى هذه الخدمات
ضرورة استبدال الجيوش التي تنفذ عمليات الأمن الثابت بمقاولي أمن خاصين لتأمين عدد أآبر من 

 موظفاً حوالي ٤١٧فعلى سبيل المثال، في معسكر يوآا حرر أمر مهمة يشمل . الجيوش للعمليات القتالية
  . تقريباً للمشارآة في العمليات القتالية جنديا٣٥٠ً

  
وجد المفتش العام ان معظم العقود وأوامر المهمات منحت وفقاً لمنافسة آاملة ومفتوحة وان عملية اتخاذ 

  .منحت العقود الخمسة وأوامر المهمة التسعة والأربعين بصورة تنافسية. القرار آانت مدعومة جيداً
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عينة في الإشراف الحكومي، بصورة عامة آانت خبرة وتدريب ممثلي حدد المفتش العام نقاط ضعف م
مثلاً، من . ضباط العقود محدودتين آما توفر لهم وقت غير آافٍ لتنفيذ مسؤوليات الإشراف الموآلة إليهم

بين السبعة والعشرين ممثلاً لضباط العقود الذين جاوبوا على أسئلة المفتش العام، قال ثلاثة منهم فقط انهم 
حصلوا على خبرة سابقة في إدارة العقود، وأحد عشرة منهم قالوا ان التدريب الذي تلقوه آان غير آافٍ 

رغم ان . لتلبية متطلبات عملهم وقال ستة منهم ان واجبات اخرى منعتهم من تنفيذ الإشراف الملائم
ي تأمين الإشراف عمليات تفتيش ممثلي ضمان النوعية لدى  وآالة إدارة العقود الدفاعية تساعد ف

الدوري، فإنها لا تُشكِّل بديلاً عن الإشراف اليومي الذي يؤمنه ممثلو ضباط العقود ممن يشرفون على 
  .  مليون دولار٢٢٫٢ ألف دولار و١٧٩أوامر مهمات تتراوح قيمتها بين 

  
رير عديدة مع أن مراجعة المفتش العام لم تحدد مشاآل معينة نتجت عن هذه المحدودية، فقد حددت تقا

على اعتبار الزيادة التي خططت لها . للمفتش العام الإشراف الضعيف على انه السبب للاحتيال والهدر
وزارة الدفاع في استعمال مقاولي الأمن، من المحتمل ان تزداد  هشاشة هذا الوضع ما لم تتم معالجة 

  .المشكلة
  

  التوصيات
ى المفتش العام بأن يأمر القائد العام للقوات المتعددة بغية تحسين الإدارة والإشراف على العقود، يوص

الجنسيات في العراق ومدير وآالة إدارة العقود الدفاعية وقائد القيادة المشترآة للعقود في 
  :أفغانستان بتنفيذ الأعمال التالية حسب تعلقها بمسوؤلياتهم الخاصة بموجب العقد/العراق

  
قود على مسؤوليات الإشراف على أعمال مقاولي تزويد تدريب إضافي لممثلي ضباط الع -١

  .الأمن الخاص لديهم بموجب عقد خدمات قوات الأمن الداخلي الواسعة النطاق
تقييم عبء العمل المكلف به ممثلي ضباط عقود خدمات قوات الأمن الداخلي الواسعة النطاق  -٢

فٍ إلى مسؤوليات التي يمكن أخذها لموازنة عبء العمل آي يصبح بالإمكان إعطاء وقت آا
 .الإشراف على العقود

  
  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

 (DCMA)بصورة عامة، وافقت قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ووآالة إدارة العقود الدفاعية 

وعلى وجه الخصوص وافقت الهيئات على ضرورة تأمين تدريب . على التوصيات الواردة في التقرير 
في وإجراء تقييمات إضافية لعبء العمل المكلف به ممثلي ضباط العقود لاتخاذ الإجراءات المناسبة إضا

  .لمعالجة توصيات المفتش العام
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فيما يخص التوصية الأولى، ذآرت قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ان القيادة المشترآة للعقود 

ة العقود الدفاعية سوف تطلبان من ممثلي ضباط العقود إجراء أفغانستان سوية مع وآالة إدار/في العراق
ذآرت وآالة إدارة . تدريب استهدافي في مجالات يلاحظ ممثلو ضباط العقود انها تُشكِّل نقاط ضعفهم

العقود الدفاعية ان بعض مظاهر التدريب تقع على مسؤولية وحدة ممثل ضابط العقود وان مسؤولية وآالة 
 تنحصر في تزويد التدريب المتعلق بالإشراف على إدارة العقود والإلمام (DCMA)فاعية إدارة العقود الد

، فهي تخطط الآن لتحسين دورات ٢٠٠٩مارس /ذآرت الوآالة انه نتيجة مراجعة نفذتها في آذار. محدود
ي التدريب في المستقبل لممثلي ضباط العقود وذلك من خلال الإشراك المباشر لضابط العقود الإدار

  . في عملية التدريب(DCMA)وموظفي ضمان النوعية في وآالة إدارة العقود الدفاعية 
  

فيما يخص التوصية الثانية، ذآرت قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق انه رغم آون نشاط الطلب 
القيادة مسؤول عن تسمية ممثلي ضباط العقود استناداً إلى المؤهلات والقدرات الفردية، سوف تعمل 

أفغانستان مع نشاطات الطلب للتأآد من انهم يفهمون المسؤوليات المطلوبة /المشترآة للعقود في العراق
ذآرت أيضاً قيادة القوات المتعدد الجنسيات انها سوف تعمل مع نشاطات الطلب . من ممثلين ضباط العقود

شراف على العقود لديهم إلمام بما للتوصية بممثلي ضباط العقود الذين يملكون خبرة سابقة في حقل الإ
 على ضرورة تقييم عبء عمل ممثلي ضباط (DCMA)وافقت وآالة إدارة العقود الدفاعية . تطلبه الوظيفة

اعترفت وآالة إدارة العقود الدفاعية بوجود فجوة في عدد ممثلي ضباط العقود المكلفين بالعمل في . العقود
وذآرت ان هذه الفجوة تشمل ممثلي ضباط العقود الذين يملكون . نمناطق العمليات في العراق وأفغانستا

 آما ذآرت أيضاً أن (DCMA)مهارات خاصة لا تعتبر آفاءات أساسية في وآالة إدارة العقود الدفاعية 
  .الوآالة تعمل مع هيئة الأرآان المشترآة في وزارة الدفاع لمعالجة هذه المسألة

  
.  الجنسيات تعليقات فنية ادخلها المفتش العام في تقريره حسب اللزومآما زودت قيادة القوات المتعددة

يعتقد المفتش العام ان الأعمال التي حددتها الإدارة، في حال جرى تطبيقها بصورة صحيحة، تستجيب 
  .للتوصيات الواردة في التقرير

  



  (SIGIR)لعام الخاص لإعادة إعمار العراقإشراف المفتش ا
  

 

٢٦٤ 

  معلومات حول مساهمات الحكومة العراقية في اآلاف إعادة الاعمار
  ).٢٠٠٩/ ٤، SIGIR-09-018فتش العام تقرير الم(
  

  المقدمة
حددت الولايات المتحدة ومانحون دوليون آخرون ضرورة مشارآة الدولة المضيفة آعامل مرآزي في 

تتخذ هذه المشارآة اشكالاً عديدة تشمل مساهمات مالية او عينية من الدولة . برامج التنمية الفعالة
حدة في باريس حول فعالية المساعدة الذي أيدته الولايات المتحدة حدد بيان مؤتمر الأمم المت. المضيفة

لاحظ . وغيرها من الدول المانحة والمستفيدة ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل المساعدة فعالة أآثر
البيان ضرورة ان تعمل الدول المانحة والدول المستفيدة سوية بطريقة تعاونية أوسع وطلب من الدول 

يشجع اتحاد التنمية العالمية التابع .  تمارس القيادة توجيه سياساتها واستراتيجياتها الائتمانيةالمضيفة ان
 المشارآة مع هيئات مثل حكومات الدول المضيفة والمنظمات (USAID)للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

.  التأثير الإنمائي للمساعدةالأهلية غير الحكومية من اجل حشد الطاقات ومشارآة الدولة المضيفة وتعزيز
أو /عند تشكيل مثل هذه العلاقات تتوقع الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية من الشريك ان يساهم مالياً أو

  .عينياً من اجل زيادة تأثير واستدامة جهود التنمية
  

عة من  مليار دولار لإعادة إعمار العراق ووافق وموّل مجموعة متنو٥٠خصص الكونغرس اآثر من 
البرامج بضمنها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، صندوق دعم الاقتصاد، برنامج الاستجابة الطارئة 

زاد الكونغرس من توجيه طلباته . للقائد وصندوق قوات الأمن العراقية من اجل دعم إعادة إعمار العراق
  .رإلى الحكومة العراقية من اجل تولي حصة أآبر من اآلاف إعادة الإعما

  
 وتعديلاته التي دمجت أيضاً واجبات 108-106أجريت هذه المراجعة بموجب سلطة القانون العام 

  .١٩٧٩ومسؤوليات المفتشين العامين بموجب قانون المفتشين العامين لعام 
  

  :أهداف هذا التقرير هي تزويد
  

لبرامج معلومات حول توجيه الفرع التنفيذى بشأن طلب مساهمات من الحكومة العراقية  •
 .التنمية الأميرآية

 .نماذج عن مساهمات الحكومة العراقية في البرنامج الأميرآي لإعادة إعمار العراق •
  



  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  

 

٢٦٥ 

  النتائج
حدد مسؤولون في وزارة . أو عينية/تتخذ مشارآة الدولة المضيفة اشكالاً عديدة تشمل مساهمات مالية و

 عدد من نماذج مساهمات الحكومة (USAID)لدولية الدفاع ووزارة الخارجية والوآالة الأميرآية للتنمية ا
  : شملت٢٠٠٣العراقية في آلفة نشاطات إعادة الإعمار منذ عام 

  
 مليار ١٢أبلغت وزارة الخارجية ان الحكومة العراقية خصصت في موازنتها مبلغ  •

دولار لإعادة الإعمار الذي يتكافأ مع برامج المساعدة الأميرآية حسب ما ينص عليه 
 .ونالقان

 مليارات دولار لدعم قوات ٨لاحظت وزارة الدفاع ان الحكومة العراقية أنفقت اآثر من  •
 مليارات دولار لشراء معدات وتجهيزات ٤الأمن وقوات الشرطة لديها واآثر من 

عسكرية أميرآية زودت الحكومة العراقية أيضاً دعماً مالياً أو عينياً إلى مشاريع فردية 
لمتحدة مثل مشروع أبناء العراق والبرنامج العراقي للاستجابة ممولة من الولايات ا

 .الطارئة للقائد
لاحظت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ان العراق يخطط لتمويل وإدارة برنامج يماثل  •

 .(CSP)برنامج الاستقرار للمجتمعات الأهلية 
  

ولهذا الغرض .  لاعادة إعمار العراقحث الكونغرس مؤخراً الحكومة العراقية على تولي مسؤولية اآبر
امر الكونغرس الوآالات الأميرآية بالحصول على المزيد من المساهمات من الحكومة العراقية لتنفيذ 

  .مشاريع معينة مثل أبناء العراق والبرنامج العراقي للاستجابة الطارئة للقائد
  

ة الأميرآية للتنمية الدولية سياسات او لم تكن حتى وقت قريب وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوآال
أشار مسؤولون في الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية . إجراءات تنظم المشارآة في الكلفة بالنسبة للعراق

ومن اجل معالجة هذا القلق زودت الوآالة إلى المفتش العام مجموعة . إلى أن امر الكونغرس غير واضح
تها حديثاً وزارة الخارجية والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية حول آيفية من الخطوط الإرشادية التي وضع

لاحظت الوآالة الأميرآية . التخطيط لتطبيق الأوامر المختلفة للكونغرس حول المشارآة في الاآلاف
 ما وهما تهدفان إلى تحقيق إجماع حول. للتنمية الدولية انها ألحقت هذه الوثيقة مع موازنتها عند تقديمها

  .يريده الكونغرس وما هو متوقع من وزارة الخارجية والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
  



  (SIGIR)لعام الخاص لإعادة إعمار العراقإشراف المفتش ا
  

 

٢٦٦ 

  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق
مع ذلك زودت الوآالة الأميرآية . لم تطلب أية تعليقات من الإدارة لان المفتش العام لم يزود توصيات

بصورة إضافية، زودت الوآالة . ش العام حسب اللزوم في تقريرهلتنمية الدولية تعليقات فنية دمجها المفت
الأميرآية نسخة عن الخطوط الإرشادية للمشارآة المالية من قبل الحكومة العراقية في برامج المساعدة 

  .الأجنبية المدنية الممولة من الحكومة الأميرآية
  

 خطيرة تتعلق بمقاولي الأمن الخاص الفرص لتحسين عمليات إعداد التقارير، التحقيق ومعالجة أحداث
  في العراق 

  ).٢٠٠٩/ ٤، SIGIR-09-019تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
يرآز هذا التقرير بصورة أولية على إشراف وزارة الدفاع على أحداث خطيرة، آالاعتداءات، الوفيات، 

  :يتفحص هذا التقرير. راقالإصابات، والأضرار بالممتلكات، التي تتعلق بمقاولي الأمن الخاص في الع
  

سياسات وزارة الدفاع وممارسات إعداد التقارير، اجراء التحقيقات ومعالجة الأحداث  •
 .الخطيرة

 .جهود وزارة الدفاع في تحديد الاتجاهات والدروس المكتسبة •
  

ر ولأن بعض مقاولي الأمن الخاص المتعاقدين مع وزارة الخارجية يرسلون تقارير أحداثهم الخطيرة عب
اقنية وزارة الدفاع واقنية وزارة الخارجية، راجع المفتش العام أيضاً سياسات وإجراءات وزارة الخارجية 

  .المتعلقة بإعداد تلك التقارير
  

اعتمدت الحكومة الأميرآية بصورة واسعة على مقاولي الأمن الخاص في العراق لحماية الموظفين 
برزت إلى العلن عبر السنوات حول الإشراف والمراقبة رغم ان بعض المسائل . والتجهيزات والمرافق

سبتمبر /والكلفة والوضع القانوني لمقاولي الأمن الخاص، فإن حدث شرآة بلاآواير الذي حصل في أيلول
 مدنياً عراقياً قد وضع الإشراف ومراقبة مقاولي الأمن الخاص في مقدمة ١٧ والذي قتل فيه ٢٠٠٧

  .الاهتمامات
  

، وقعت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية مذآرة تنص على انهما سوية ٢٠٠٧ديسمبر /في آانون الأول
سوف تضعان، وتطبقان وتتبعان مقاييس وسياسات وإجراءات جوهرية للمساءلة والمحاسبة والإشراف 



  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  

 

٢٦٧ 

آلفت . آان هدفهما تخفيض عدد وتأثير الأحداث الخطيرة. والانضباط لمقاولي الأمن الخاص في العراق
الخارجية السفارة الأميرآية بمسؤولية تطبيق الجزء المتعلق بها في الاتفاقية وقامت السفارة وزارة 

آلفت وزارة الدفاع مسؤوليتها . (RSO)الأميرآية بدورها بتحويل المسؤولية إلى مكتب الأمن الاقليمي 
لين لتنسيق مهمات إلى القوات المتعددة الجنسيات في العراق وأنشأت هذه القوات خلايا عمليات المقاو

. مقاولي الأمن الخاص ولجمع وتوزيع المعلومات حول الأحداث الخطيرة المتعلقة بمقاولي الأمن الخاص
أنشأت مبادرة القوات المتعددة الجنسيات في العراق أيضاً الفرقة المسلحة للإشراف على المقاولين 

(ACOD)تحقيق في أمرها لضمان الإبلاغ عن آافة الأحداث الخطيرة وتعقبها وال.  
  

مكتب الأمن الاقليمي مسؤول عن تنسيق مهمات المستوى الأول لوزارة الخارجية التي حددت على انها 
فعلى سبيل المثال تشمل مهمات المستوى الاول نقل . مهمات تدعم بصورة مباشرة رئيس البعثة الأميرآية

أما المهمات التي لا تدعم مباشرة . موظفي وسفراء ودبلوماسيي وزارة الخارجية وبعثات الكونغرس
رئيس البعثة الأميرآية مثل نقل موظفي المقاولين الذين يدعمون عقود وزارة الخارجية فقد صنفوا 

يتوجب على مقاولي الأمن الخاص لمهمات المستوى الأول والمستوى الثاني ان . بمهمات المستوى الثاني
بالإضافة إلى ذلك يتوجب على مقاولي الأمن . قليمييبلغوا عن الأحداث الخطيرة إلى مكتب الأمن الا

الخاص المتعاقدين مع وزارة الخارجية لمهمات المستوى الثاني ومقاولي الأمن الخاص المتعاقدين مع 
 عبر (ACOD)وزارة الدفاع الإبلاغ عن الأحداث الخطيرة إلى الفرقة المسلحة للإشراف على المقاولين 

  .(CONOC)خلايا عمليات المقاولين 
  

  النتائج
حسنت القيادة العسكرية الأميرآية والسفارة الأميرآية عملية المشارآة بالمعلومات حول عمليات مقاولي 

وقد وضعتا سياسات للإبلاغ عن الأحداث الخطيرة وآلفتا . الأمن الخاص والإبلاغ عن الأحداث الخطيرة
هذه التحسينات . الخطيرة والتحقيق في أمرهاالمسؤولية إلى منظمات محددة لتأمين الإبلاغ عن الأحداث 

مهمة، مع ذلك حدد  المفتش العام عدداً من الفرص لتحسين دقة وتماسك المعلومات المتعلقة بالأحداث 
الحظيرة، وتحليل هذه المعلومات وتماسك السياسات والإجراءات المتعلقة بالتحقيق في هذه الأحداث 

ه لتحسينات المحددة وزارة الدفاع ووزارة الخارجية في تحقيق من المفترض ان تساعد هذ. ومعالجتها
  .الأهداف والأغراض الإجمالية لبرنامجها

  
 لا  (RSO)قواعد البيانات لدى خلايا عمليات المقاولين ولدى مكتب الأمن الإقليمي  •

تحتوي على المعلومات المتعلقة بكافة الأحداث الخطيرة المبلغ عنها ولا تقدم صورة 



  (SIGIR)لعام الخاص لإعادة إعمار العراقإشراف المفتش ا
  

 

٢٦٨ 

قد يعود سبب ذلك إلى مشاآل تتعلق . عن الأحداث الخطيرة التي آلفوا بتعقبهاآاملة 
بإدارة قاعدة البيانات او تخلف مقاولي الأمن الخاص عن تلبية متطلبات الإبلاغ عن 

 .الأحداث
 

تقرر الفرقة المسلحة للإشراف على المقاولين أية أحداث يتوجب تعقبها رغم انها  •
ة الأحداث التي تستلمها خلايا عمليات المقاولين وتعقب هذه مسؤولة عن الإبلاغ عن آاف
تطبق الفرقة المسلحة للإشراف على المقاولين تعريفاً . الأحداث والتحقيق في أمرها

للحدث الخطير محدوداً اآثر من التعريف المضمن في توجيهات القيادة المتعددة 
 .الجنسيات في العراق

  
ات في العراق له تعريف أوسع للحدث الخطير من توجيهات القوات المتعددة الجنسي •

 .توجيهات السفارة
  

وضعت الفرقة المسلحة للإشراف على المقاولين وخلايا عمليات المقاولين قواعد بياناتهم  •
الخاصة مع انه من المفترض منهم تعقب نفس الأحداث، رغم وجود أغراض مختلفة 

نفس الأحداث الأمر الذي يثير تساؤلات وآانت النتيجة عدم تماسك المعلومات المتعلقة ب
 .حول دقة المعلومات

  
أجرت الفرقة المسلحة للإشراف على المقاولين تحاليل ولكنها لم تطور دروساً رسمية  •

مكتسبة رغم انها مسؤولة عن الدروس المكتسبة، الأحداث المحدودة التي تتعقبها الفرقة 
آاملة عن ما يبلغ عنه مقاولو الأمن المسلحة للإشراف على المقاولين لا تعطي صورة 

 .الخاص وقد تؤثر تحاليلها المحدودة على قدرتها في تطوير الدروس المكتسبة
  

لا تبدو أية منظمة على انها تملك رؤية للمقاولين من الباطن الذين يتعاقد معهم مقاولو  •
جانب الأمن الخاص وهذا يُشكِّل فجوة محتملة في عمليات الإبلاغ عن الأحداث من 

 .مقاولي الأمن الخاص
  

يجب على مقاولي الأمن الخاص المتعاقدين مع وزارة الخارجية الذين ينفذون مهمات  •
أن يملكوا أنظمة تسجيل ) الذين يدعمون بصورة مباشرة رئيس البعثة(المستوى الاول 



  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  

 

٢٦٩ 

ساعدت هذه الأنظمة في تفسير . فيدوية في المرآبات المزودة من قبل الحكومة
 .الأحداث المتناقضة حول الأحداث وفي تحسين عمليات التحقيق في المعلومات

  
 مقاربات وسياسات مختلفة بالنسبة لدفعات التعزية ةتتبع وزارة الدفاع ووزارة الخارجي •

نتيجة ذلك لا تقدم الولايات المتحدة مقاربة موحدة . إلى العراقيين لنفس أشكال الأحداث
 .يةإلى الشعب العراقي والحكومة العراق

  
  التوصيات

من أجل تحسين دقة وتماسك المعلومات المتعلقة بالأحداث الخطيرة، وتحليل تلك المعلومات وتماسك 
السياسات والإجراءات المتعلقة بالتحقيق في الأحداث وفي معالجتها، يوصي المفتش العام بان يتخذ القائد 

ي في العراق الإجراءات التالية حسب تعلقها العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق والسفير الأميرآ
  : الخاصةابمسؤولياتهم

  
الطلب من خلايا عمليات المقاولين ومكتب الأمن الإقليمي وضع عملية للمقارنة الدورية  -١

للبيانات المتعلقة بالأحداث الخطيرة في مهمات المستوى الثاني لتحديد مقاولي الأمن الخاص 
و مرتبكين او لا يمتثلون للمتطلبات المزدوجة في إعداد الذين قد يكونون غير مدرآين أ

 .التقارير
 
الطلب من خلايا ومكتب الأمن القومي أن تنشىء بصورة مشترآة تعريفاً معتمداً للأحداث  -٢

 .الخطرة ودمج هذا التعريف في توجيهات المقاولين من الباطن
 
ة او أن يستعملا مجموعة الطلب من خلايا ومكتب الأمن الإقليمي ان تنشىء بصورة مشترآ -٣

عمل المقاول الموجودة لتقاسم المعلومات مع مقاولي الأمن الخاص وطلب الحصول على 
 . آرائهم وأسباب قلقهم

  
 تنشىء نالطلب من خلايا عمليات المقاولين والفرقة المسلحة للإشراف على المقاولين أ -٤

وآالتان لتسجيل المعلومات التي قاعدة بيانات مشترآة للأحداث الخطيرة يمكن ان تستعملها ال
 .تحتاجان اليها لتنفيذ مسؤولياتهما
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الطلب من الفرقة المسلحة للإشراف على المقاولين ان تتعقب آافة الأحداث الخطيرة بضمنها  -٥
بيانات حول آافة الأحداث في تحاليلها وان تنفذ تحاليل موسعة أخرى للأحداث الخطيرة وان 

 . هذه التحاليلتستخلص الدروس المكتسبة من
  

الطلب من منظمات دعم المهمات، آوآالة إدارة العقود الدفاعية، ان تحدد آافة المقاولين من  -٦
الباطن المتعاقدين مع مقاولي الأمن الخاص الذين يدعمون عقود وزارة الدفاع ووزارة 

 .الخارجية
  

 الرئيسيين للتأآد الطلب من منظمات تدقيق عقود المهمات ان تراجع دورياً إشراف المقاولين -٧
من التزام المقاول من الباطن المتعاقد مع مقاولي الأمن الخاص بمتطلبات الإبلاغ عن 

 .الأحداث الخطيرة
  

  الدروس المكتسبة
 آما وزارة الخارجية دروساً مهمة في العراق تتعلق بمقاولي الأمن عمع مرور الوقت اآتسبت وزارة الدفا

تزايدة لتحسين إشراف مقاولي الأمن الخاص والتنسيق بين القوات طبقت هذه الدروس بصورة م. الخاص
في عمليات طارئة اخرى حيث يتم الاستخدام الواسع . المتعددة الجنسيات في العراق والبعثة الأميرآية

لمقاولي الأمن الخاص، آأفغانستان، آان الدرس الغالب هو ان وزارة الدفاع ووزارة الخارجية تحتاجان 
تشمل الدروس .  أساسية لتطبيقها في وقت مبكر من الحالة الطارئةوإجراءاتيير، سياسات إلى وضع معا

  :المتعلقة بهذا العمل ضرورة وضع
  
مذآرة اتفاق تنص على التطوير، التطبيق والالتزام المشترك بالمعايير، السياسات والإجراءات  •

 .الأساسية المتعلقة بمقاولي الأمن الخاص
 .شترآة في إعداد التقارير المتعلقة بأحداث خطيرةتعريف مشترك وشروط م •
 .آليات لتقاسم المعلومات حول الأحداث بين السفارة الأميرآية والقيادة العسكرية •
 .مقاربة مشترآة حول دفعات التعزية •
آليات تدقيق للتأآد من ان آافة مقاولي الأمن الخاص على آافة المستويات يفهمون ويلتزمون  •

 . عن الأحداثبمتطلبات الإبلاغ
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  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق
وافقت . تلقى المفتش العام تعليقات الإدارة على مسودة تقريره من القوات المتعددة الجنسيات في العراق

فيما يخص تعليقات القوات المتعددة . ٥هذه القوات على ست توصيات ووافقت جزئياً على التوصية 
، يعترف التقرير بموقف الفرقة المسلحة للإشراف على المقاولين ٥التوصية الجنسيات في العراق على 

سيستمر المفتش العام في الاعتقاد ان على الفرقة . بأنها استعملت الدروس المكتسبة لإصدار أوامر مجزأة
 المسلحة للإشراف على المقاولين ان تتعقب آافة الأحداث الخطيرة بضمنها البيانات حول آافة الأحداث

في تحاليلها وان تنفذ تحاليل موسعة اآثر للأحداث الخطيرة وان تستخلص الدروس التي اآتسبتها من هذه 
  .التحاليل

  
 ٢٠٠٩أبريل /، نيسان008-09 ، التقرير رقم www.sigir.milانظر موقع المفتش العام على الإنترنت 

  .لمعرفة تعليقات السفارة الأميرآية ومكتب الأمن الدبلوماسي
  

  تطوير عملية تعقب الكلفة سوف يعزز اتخاذ القرار: ة إعادة إعمار المحافظاتفرق
  ).٢٠٠٩/ ٤، SIGIR-09-020تقرير المفتش العام (
  
  المقدمة 

، برنامج فِرَق إعادة إعمار المحافظات ٢٠٠٥أآتوبر /وضعت الحكومة الأميرآية في شهر تشرين الأول
(PRT) .الوآالات يخدم آواجهة بين الولايات المتحدة وشرآاء عسكري بين-هذا البرنامج هو جهد مدني 

لكن الوآالات لا تتعقب بصورة رسمية اآلاف . الائتلاف والحكومات المحلية وحكومات المحافظات
  .تشغيل فريق إعادة إعمار المحافظات

  
 والبرنامج ترآز العمل الابتدائي للمفتش العام على آلفة تشغيل فِرَق إعادة إعمار المحافظات الفردية،

علم المفتش العام انه لا يطلب من الوآالات المشارآة تسجيل هذه الاآلاف على مستوى . الإجمالي
وبالتالي ندرج أدناه أهداف تقارير المفتش العام من برنامج فِرَق إعادة . البرنامج او المستوى الفردي

  :إعمار المحافظات
  
 .تحديد فئات أآلاف البرنامج الرئيسية •
 .آلاف البرنامج باستعمال المعلومات المتوفرة حول الكلفةتقدير ا •
 .تقييم الجدوى الاقتصادية والفائدة من تعقب اآلاف فِرَق إعادة إعمار المحافظات •
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  النتائج

رغم انه لا يطلب من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع تعقب اآلاف فِرَق إعادة إعمار المحافظات فقد 
قدر المفتش العام، .  التي لها علاقة بعمل فِرَق إعادة إعمار المحافظاتزودتا بعض الاآلاف الرئيسية

 ٣٧٣ بلغت ٢٠٠٨مستنداً إلى تلك المعلومات، ان اآلاف فِرَق إعادة إعمار المحافظات للسنة المالية 
 يصور هذا التقدير الكلفة على نحو اقل بكثير لانه لم يشمل آلفة التحرآات التي. مليون دولار على الأقل

الفئات الرئيسية المحددة للكلفة تتضمن اآلاف الأمن، الرواتب، . تؤمنها القوات العسكرية والموظفون
مع ذلك، ولأنه لا يطلب من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وهما . الأمور المعيشية والعمليات

 لم يكن لدى أي المساهمتان الأآبر، عزل اآلاف فِرَق إعادة إعمار المحافظات عن الاآلاف الأخرى،
واحدة منهما أي اجراء لتسجيل أآلاف فِرَق إعادة إعمار المحافظات آما أآد ذلك مسؤولون في وزارة 

لاحظ مسؤولون في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع انه من خلال الجهد . الخارجية ووزارة الدفاع
آما اتفقوا . ادة إعمار المحافظاتالإضافي تستطيع الأنظمة المالية القائمة تعقب معظم اآلاف فِرَق إع

أيضاً على أن آلفة فِرَق إعادة إعمار المحافظات قد تكون ذات فائدة في إعداد الموازنة وفي إجراءات 
  .اخرى لاتخاذ القرارات المتعلقة ببرنامج فِرَق إعادة إعمار المحافظات

  
  التوصيات

  :يوصي المفتش العام بما يلي
  

ى العراق سياسة تطلب من آافة الوآالات المشارآة في تجميع ان يضع السفير الأميرآي لد -١
بيانات آلفة فِرَق إعادة إعمار المحافظات وإبلاغ البيانات إلى رئيس البعثة في العراق على 

 .أساس ربع سنوي
  
ان يضع القائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق إجراءات لتعقب اآلاف الدعم  -٢

 إعمار المحافظات وان يبلغ تلك الاآلاف إلى رئيس البعثة على أساس العسكري لفرق إعادة
 .ربع سنوي

  
ان يُشكِّل وزير الدفاع ووزير الخارجية مجموعة دراسة مشترآة لتقييم آلفة وفائدة تعديل  -٣

أنظمتهما المالية الخاصة للتمكن من تسجيل فئات الكلفة الرئيسية المترافقة مع عمليات فِرَق 
 الخاصة في إعداد الموازنة االمحافظات على أساس روتيني، لدعم إجراءاتهمإعادة إعمار 

 .واتخاذ قرارات إدارية اخرى
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  الدروس المكتسبة

بدون تعقب اآلاف فِرَق إعادة إعمار المحافظات في العراق، سوف تفقد الحكومة الفرصة لتجسيل 
نستان وغير ذلك من جهود إعادة الإعمار البيانات التاريخية الخاصة لاتخاذ القرارات والتخطيط في أفغا

  .في المستقبل
  

  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق
 العراق لدى وزارة الخارجية ومكتب إدارة الموارد لدى وزارة -زود مكتب شؤون الشرق الأدنى

ذآر . مالخارجية ووزارة الدفاع تعليقات ولكن هذه التعليقات لم تستجب بالكامل لتوصيات المفتش العا
المكتب ان وزارة الخارجية لديها اجراءات لتسجيل اآلاف فِرَق إعادة إعمار المحافظات بمستوى آافٍ 

يستمر المفتش العام في الاعتقاد بأن توصياته موضوعية وان . لاعداد التقارير والموازنة واتخاذ القرارات
  .تقريره يفصل أساس الموقف الذي اتخذه المفتش العام

  
  تدقيق الجارية والمخطط لتنفيذهاعمليات ال

يجري المفتش العام بصورة أولية عمليات تدقيق للأداء تقوم بتقييم الاقتصاد، والفعالية، والكفاءة والنتائج 
لبرامج إعادة إعمار العراق، والتي آثيراً ما تترافق مع الترآيز على ملاءمة أنظمة المراقبة الداخلية 

يشمل هذا العمل تنفيذ سلسلة من عمليات تدقيق مرآزة . وء الاستعمالواحتمالات الاحتيال والهدر وس
 الرئيسية لإعادة إعمار العراق، الأمر الذي يمكن المفتش العام من الاستجابة لأوامر )٥٣١ (على العقود

  .للإنفاق الأميرآي المترافق مع إعادة إعمار العراق" تدقيق شرعي"الكونغرس بإجراء 
  

  اريةعمليات التدقيق الج
  :يجري المفتش العام حالياً عمليات التدقيق التالية

  
مراجعة مشترآة مع المفتش العام في وزارة الخارجية لعقد شرآة : SIGIR-8019عملية التدقيق  •

 .بلاآواتر، وأوامر المهمات المترافقة لخدمات الحماية الشخصية عبر العالم
 
الميدانيين العسكريين العاملين مع مقاولي مراجعة تجارب القادة : SIGIR-8031عملية التدقيق  •

 .الأمن الخاصين والذي يديرونهم في مسرح العمليات العسكرية في العراق
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مراجعة العقود الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية مع : SIGIR-9002عملية التدقيق  •
 .اق المتعلقة بمشاريع إعادة إعمار العر(ECC)انفيرونمنتال آميكال آوربوريشن 

  
 على العقود الموقعة مع شرآة والإشرافمراجعة النتائج، والكلفة، : SIGIR-9007عملية التدقيق  •

 .وامار انترناشونال المتعلقة بنشاطات البرامج في العراق
  
 .مراجعة بيانات المعاملات لصندوق تنمية العراق: SIGIR-9011عملية التدقيق  •
  
 .مستودع الصيانة الوطنية المتكاملة في التاجيمراجعة عقد : SIGIR-9014عملية التدقيق  •
  
مراجعة مشروع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للتوزيع : SIGIR-9015عملية التدقيق  •

 .٣١٢الكهربائي في المحلة 
  
مراجعة مشروع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لفندق آارافان في : SIGIR-9016عملية التدقيق  •

 .مطار بغداد الدولي
  

  عمليات التدقيق الشرعي الجاري تنفيذها
فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات وزارة الدفاع المتعلقة : SIGIR-9005عملية التدقيق  •

 .٢٠٠٨-٢٠٠٣بإغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالية 
 
لقة فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات وزارة الدفاع المتع: SIGIR-9012عملية التدقيق  •

 .بإغاثة وإعادة إعمار العراق
  
فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات وزارة الدفاع المتعلقة : SIGIR-9013عملية التدقيق  •

 .بإغاثة وإعادة إعمار العراق
  

  عمليات التدقيق المخطط لتنفيذها
ين في الخطة يتوافق التخطيط لعمليات التدقيق التي يقوم بها المفتش العام مع هدفين رئيسيين مذآور

  :الاستراتيجية لتدقيقات المفتش العام هما
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تحسين ممارسات إدارة الأعمال والمساءلة والمحاسبة في إدارة العقود والمنح المترافقة مع إعادة  •
 .إعمار العراق

  
تقييم وتعزيز الاقتصاد والفعالية والكفاءة في البرامج والعمليات المصممة لتسهيل إعادة إعمار  •

  . العراق
  

تعترف الخطة الاستراتيجية للمفتش العام بوجود تفويضين قانونيين محددين يؤثران على عمليات التدقيق 
الأول هو تفويض المفتش العام لإآمال تقرير تدقيق شرعي حول آافة الأموال . التي يقوم بها المفتش العام

وآجزء من هذا الجهد .  العامالتي خصصت أو توفرت لإعادة إعمار العراق قبل ان ينتهي وجود المفتش
أآمل المفتش العام حتى هذا التاريخ عشر عمليات تدقيق مرآزة على عقود تتعامل مع النتائج، والكلفة، 

والإشراف على عقود رئيسية لإعادة الإعمار في العراق آما مع احتمالات تعرضها إلى الاحتيال، 
 إضافية مرآزة على عقود آما ذآر أعلاه، ويخطط تجري حالياً عمليات تدقيق. والهدر، وسوء الاستعمال
  . لإجراء عمليات أخرى

 
في ربع السنة القادم، سوف يبادر المفتش العام بتنفيذ جهود مشترآة مع المجلس الأعلى العراقي للتدقيق 

عراقي تم تصميم برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ال. في مراجعة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد العراقي
وآما . ولكنه يستخدم الأموال العراقية للمبادرة بتنفيذ مشاريع. وفق نمط برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

هو الحال مع مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، يعمل قادة الائتلاف مع قادة محليين لدعم 
لكن مشاريع .  المجتمعات المحلية آكلاستراتيجية تنمية المحافظات وتجديد المشاريع التي تستفيد منها

  .برنامج الاستجابة الطارئة للقائد العراقي تترافق مع مشارآة عراقية اآبر في آافة مراحل التنمية
  

في ربع . يحول المفتش العام أيضاً آمية اآبر من موارده إلى تنفيذ مبادرات تدقيق شرعي مكلف بإجرائها
د التدقيق الشرعي من خلال مراجعة البيانات المالية لوزارة الدفاع السنة الماضي وسع المفتش العام جهو

حول المخصصات والالتزامات والنفقات المتعلقة بنشاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالية 
يجري تنفيذ هذا المشروع بنشاط حثيث وبدأ المفتش العام منذ ذلك الوقت بتنفيذ مراجعات . ٢٠٠٨-٢٠٠٣
التدقيق الشرعي هو تقييم منهجي لفعالية . ي وزارة الخارجية والوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةمماثلة ف

يسعى آل واحد من هذه . أو السياسات والإجراءات/أنظمة المراقبة الداخلية على برنامج، والعملية و
رضة لعمليات الاحتيال المشاريع إلى تحديد أنظمة المراقبة الداخلية غير الفعالة مما يترك الحكومة مع

وهي توحد تقنيات التنقيب عن البيانات والتحقيق لعرض نقاط الضعف هذه من , والهدر وسوء الاستعمال
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 أنظمة المراقبة غير الكافية وإعداد معلومات إثبات ضرورية لاتخاذ تاجل إلقاء الضوء على تداعيا
  .ية او الجنائيةقرارات بشأن الجدوى الاقتصادية من عمليات المقاضاة المدن

  
سوف يمكن النطاق الموحد للمشاريع الثلاثة المفتش العام من اجراء فحص شامل لنفقات الحكومة 

آتلة العمل هذه .  مليار دولار لإغاثة وإعادة إعمار العراق٥١الأميرآية المترافقة مع مخصصات بقيمة 
ضاً تلبية المفتش العام لأمر التكليف سوية مع نشاطات تدقيق اخرى يقوم بها المفتش العام سوف تضمن أي

إعداد تقرير تدقيق شرعي نهائي حول آافة الأموال التي تعتبر انها "الذي أصدره الكونغرس إليه في 
  .مخصصة أو متوفرة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
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  عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  

قيّم .  تقارير بذلك٦ تقييمات للمشاريع وأصدروا ٧ى المفتشون لدى المفتش العام في ربع السنة هذا أجر
  :مفتشو المفتش العام مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار الممولة من عدد من المصادر

  

 .(IRRF)أربعة مشاريع ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  •
 .(CERP)ة للقائد مشروع واحد ممول من برنامج الاستجابة الطارئ •
 .(ESF)مشروعان ممولان من صندوق دعم الاقتصاد  •

  
ترآز تقييمات الاستدامة التي يجريها المفتش العام على ما إذا آانت المشاريع المسلّمة إلى العراقيين تعمل 

ام ومن أجل إنجاز ذلك، ق. وفق القدرة المقررة لها في العقد الأصلي او في الهدف المحدد في أمر المهمة
المفتش العام بتحديد ما إذا آانت المشاريع تعمل وفق القدرة المقررة عندما قبلتها الحكومة الأميرآية، 

بالإضافة إلى ذلك، حدّد المفتش العام ما . وعندما نقلتها إلى مشغلين عراقيين، وآذلك خلال عملية التقييم
  .استمرارهاإذا آان قد جرى التخطيط الملائم للاستدامة وما هي احتمالات 

  
 ١٤٧، أنجز المفتش العام تقارير تقييم لِـ ٢٠٠٥منذ بدء تنفيذ برنامج عمليات التفتيش في صيف عام 

  . عملية تقييم جوية٧٤٦ موقعاً وأجرى ٩٦مشروعاً مكتملاً، وقام بعمليات تفتيش محدودة في 
  

ة قدرة المفتش العام رغم تحسن الوضع الأمني في العراق، يستمر خطر حدوث أعمال العنف في إعاق
لم يتوفر لفرق التقييم . خلال ربع السنة هذا. على اجراء تقييمات في موقع العمل لمشاريع إعادة الإعمار

  .التابعة للمفتش العام سوى وقت محدود في مواقع العمل لتنفيذ عمليات التفتيش
  

وجد . ذا عمليات لتقييم الاستدامةآانت آافة عمليات التقييم التي نفذها المفتش العام خلال ربع السنة ه
  .المفتش العام نتائج مماثلة لما وجدته عمليات تقييم استدامة سابقة

  
 .عدم اتباع ممارسات التشغيل والصيانة للمدى الطويل •
 .التنفيذ في بعض الحالات لعمليات صيانة روتينية ضعيفة •
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لها وحدد غياب تدريب المشغلين بأنه السبب لاحظ المفتش العام أيضاً وجود معدات لم يتم ترآيبها او تشغي
خفضت هذه النواقص درجة فعالية المشاريع وعرّضت المشاريع لخطر الإخفاق . لعدم استعمال المعدات

  .او لضرورة اجراء إصلاحات في وقت أسرع من الوقت الاعتيادي
  

 PA-08-159)اية الشهود التقييم الذي تمّ في ربع السنة هذا على مشروع مبنى محكمة البصرة ومرفق حم
اظهر وجود مشاآل متواصلة آشفت عنها عمليات التقييم التي أجراها المفتش العام ومع ) PA-09-169و

بعد ان فرقة منطقة الخليج الجنوبية قامت بتفتيش وقبول . ذلك تُشكِّل مثالاً لعملية تسليم آافية للعراقيين
 لم يكن قد جرى اشغال مبنى المحكمة او استعماله في ،٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥المشروع من المقاول في 

بالإضافة إلى عدم استعمال المشروع، وجد المفتش العام عدة . المرافعات وقت زيارة المفتش العام للموقع
أخطاء في تصميم السلم ومعدات مغسل الثياب وتمديدات الأنابيب التي سببتها مجموعة من أخطاء 

  .يفة في الإنشاءالتصميم وإدخال تغييرات طف
  

حدّد المفتش العام نواقص ثانوية في الإنشاء مثل وصلات تمديد تم ترآيبها بصورة سيئة في مبنى 
وقت زيارة . المحكمة والممر الموصل إلى مرفق حماية الشهود، وعدم وصل الأسلاك في مآخذ الطاقة

ما عدا المسائل الثانوية . لمرفقالمفتش العام للموقع، آانت الحكومة العراقية ترآب الأثاث في غرف ا
المتعلقة بالإنشاء، استنتج المفتش العام ان إنشاء مبنى المحكمة ومرفق حماية الشهود آان مناسباً لكي 

 للحصول على لائحة ٢-٤انظر الجدول . تؤمن الحكومة العراقية استدامتهما للاستعمال المقرر لهما
للحصول على " ط"ش العام خلال ربع السنة هذا وانظر الملحق بعمليات تقييم المشاريع التي أنجزها المفت

  .لائحة آاملة بعمليات تقييم المشاريع التي نفذت خلال أرباع السنة السابقة
  

 الموقع التقريبي لكل مشروع جرى تقييمه خلال ربع السنة هذا وخلال أرباع السنة ١-٤يبين الشكل 
  .السابقة
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  ٢-٤الجدول 
  ريع خلال ربع السنة هذا جرى تقييم سبعة مشا

  )بآلاف الدولارات(
  

نوع   اسم المشروع
  التقييم

الكلفة   المحافظة
  المقررة

وآالة 
  التنفيذ

مصدر   المقاول
  التمويل

منطقة فرقة 
منطقة 
  الخليج

مدرسة سرور 
  الابتدائية

فرقة منطقة    $٢٤٦  بغداد  استدامة
الخليج 
  الوسطى

صندوق دعم 
  الاقتصاد

  الوسطى  محلي

فرقة منطقة   $٢٩٦  بغداد  استدامة  الخندقمدرسة 
الخليج 
  الوسطى

صندوق دعم 
  الاقتصاد

  الوسطى  محلي

القوات   $٣٩٩  الانبار  استدامة  مدرسة صغرة
المتعددة 

الجنسيات 
-في العراق
  الغربية

برنامج 
الاستجابة 

  الطارئة للقائد

  الوسطى  محلي

مرآز العناية 
الصحية الأولية 

في شقاق حي 
  المصلى

فرقة منطقة   $٣٠٥  التأميم  استدامة
الخليج 
  الشمالية

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  العراق

/ بارسونز
  محلي

  الشمال

مرآز العناية 
الصحية الأولية 
  في حي تيسين

فرقة منطقة   $٤٦٥  التأميم  استدامة
الخليج 
  الشمالية

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  العراق

/ بارسونز
  محلي

  الشمال

مبنى محكمة 
  البصرة

فرقة منطقة   $٨،٧٨١  البصرة  ستدامةا
الخليج 
  الجنوبية

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  العراق

  الجنوب  محلي

مرفق حماية 
الشهود في 

  البصرة

فرقة منطقة   $٢،١٩٥  البصرة  استدامة
الخليج 
  الجنوبية

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  العراق

  الجنوب  محلي
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  ١-٤الشكل 
  عمليات تقييم المشاريع

  

  
  
  
لمواقع التقريبية للمشاريع التي جرى تقييمها خلال ربع السنة هذا والموقع حسب المحافظة لعمليات التقييم التي نفذت خلال ا

  .أرباع السنة السابقة

  
  عمليات التقييم التي أجراه المفتش العام للمشاريع

. خلال ربع السنة هذايزود هذا القسم موجزات عن تقارير تقييم المشاريع التي أنجزها المفتش العام 
  .mil.sigir.wwwللحصول على النصوص الكاملة للتقارير، انظر موقع الإنترنت للمفتش العام 

  
  إعادة تأهيل مدرسة سرور الابتدائية، الحسينية، العراق

(SIGIR PA-08-135)  
 سرور الابتدائية التي آانت في حالة ماسة إلى الهدف الإجمالي للمشروع آان إعادة تأهيل مدرسة

صمم مشروع التجديد هذا آي يستفيد منه الطلاب والمعلمون في المدرسة وشمل تصميم . الإصلاح
وإعادة إنشاء آافة التمديدات الكهربائية، تمديدات الأنابيب والأعمال الهندسية الضرورية لإعادة المدرسة 

ود الإآمال الناجح لهذا المشروع الطلاب في الأحياء ببيئة دراسية آمنة قد يز. آلها إلى وضعها الأساسي
  .ومناسبة

  ربع السنة هذا
 أرباع السنة الأخرى
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  الاستنتاجات

، قبلت الحكومة الأميرآية مدرسة سرور الابتدائية وسلمتها إلى ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢١في 
تيش نهائية في نفس ذلك اليوم اجرى سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي عملية تف. الحكومة العراقية

 آلا في عمود وارد في جدول آميات العقد والتقط أربع صور ”N“ نعم او ”Y“للمرفق والإجابة على 
  .فوتوغرافية للعمل الذي نفذه المقاول

  
. استناداً إلى تقرير التفتيش النهائي لم يجد سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي أية عيوب في عمل المقاول

ب وبدأت تعمل في ذلك اليوم وقام سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي بتوثيق فتحت المدرسة أمام الطلا
  .هذا الحدث في صورة فوتوغرافية للتفتيش النهائي

  
 طالب يومياً مما يفرض تشغيل ١٥٠٠استناداً إلى ناظر المدرسة، تقدم هذه المدرسة فرصة لتعليم حوالي 

راقب المفتش .  ساعات يوميا٣ًالب يدرسون لمدة  ط٥٠٠المدرسة على ثلاث نوبات تضم آل نوبة منها 
  . طالب٥٠٠العام خلال زيارته المدرسة خلال النوبة الثانية من النوبات الثلاث اليومية التي تضم حوالي 

  
حددت زيارة المفتش العام المسائل المحتملة المحددة . بدت الأعمال الإنشائية آافية وتلبي شروط العقد

آيب المبردات الأربعة العاملة بالتبخير التي ينص العقد على تزويدها وآانت الألواح المتعلقة بتسليم وتر
السوداء التي زودها المقاول من نوعية سيئة بدرجة ان الطباشير لا تعمل عليها ورفضت المدرسة 

  .استعمالها
  

 ممثلو فرقة منطقة بعد إبلاغ سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي في فرقة منطقة الخليج بهذه المسائل زار
زودت فرقة منطقة الخليج . الخليج المدرسة لتحديد وضع المبردات العاملة بالتبخير والألواح السوداء

لاحقاً إلى المفتش العام صورة فوتوغرافية للمبردات الأربعة العاملة بالتبخير المسلمة إلى مدرسة سرور 
، ونزولاً ٢٠٠٩أآتوبر /ج انه في شهر تشرين الأولعلاوة على ذلك، ذآرت فرقة منطقة الخلي. الابتدائية

  . عند طلب مسؤول حكومي زود ناظر المدرسة ثلاثة مبردات إلى مدارس اخرى على سبيل الإعارة
  

لكن وقت زيارة المفتش العام للموقع لم يتمكن من تفتيش عدة . ترك ذلك مبرداً واحداً مجهول المكان
لا يمكن للمفتش العام أن يؤآد إن آانت وحدة .  بالدخول إلى السطحغرف لكونها آانت مقفلة ولم يسمح له

  . المبرد لا تزال موجودة في المدرسة ام لا
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يخطط .  لوح أبيض جديد١٢علاوة على ذلك واستناداً إلى فرقة منطقة الخليج، تلقت المدرسة مؤخراً 

 وترآيب الألواح البيضاء الجديدة لوضع آافة الألواح السوداء في التخزين"موظفو الصيانة في المدرسة 
  . في غرف التدريس نظراً لان معظم المدارس العراقية تستعمل حالياً ألواح بيضاء

  
لكن يبدو انه قد تم العبث بالأسلاك . حدد المفتش العام أيضاً وجود توصيلات ومآخذ آهربائية غير آمنة

  .والمأخذ الكهربائية بعد إنجاز العمل من قبل المقاول
  
لال هذا المشروع أعيدت مراجعة بيان العمل نتيجة زيارة قام بها سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي خ

من المراجعات المهمة آان إلغاء أعمال . في منطقة الخليج الوسطى للموقع للتحقق من الظروف القائمة
عراقية منحت عقداً ابلغ مسؤولون في المدرسة فرقة منطقة الخليج ان الحكومة ال. تمديدات الأنابيب

لذلك قررت . منفصلاً لاعمال تمديدات الأنابيب إلى مقاول محلي يقوم حالياً بإصلاح تمديدات الأنابيب
  .فرقة منطقة الخليج الوسطى إلغاء شروط تمديدات الأنابيب من العقد

  
لطاقة الكهربائية بدا بيان العمل على انه جيد ومفصل لتلبية حاجات المرفق، باستثناء حاجة واحدة، وهي ا

تعتمد المدرسة بشكل آامل على الطاقة الكهربائية الدائمة المزودة من شبكة الكهرباء الوطنية . الدائمة
ولأنه لا يمكن الاعتماد على شبكة الكهرباء الوطنية . لتشغيل الأضواء والمراوح السقفية ومكيفات الهواء

وقفات الفجائية يجب معالجة ضرورة توفير طاقة للحصول على الطاقة الكهربائية وهي معرضة إلى الت
  .مولدات من اجل تأمين بيئة تساعد على التعليم

  
رغم ان عمل المقاول بدا آافياً، آشفت زيارة المفتش العام للموقع وجود مشاآل مهمة بسبب الاآتظاظ 

المدرسة، يتم تدريس استناداً إلى ناظر . وعدم وجود صيانة روتينية والإصلاح السيء لتمديدات الأنابيب
  ). طالبا لكل غرفة تدريس٥٠بمتوسط ( غرف تدريس ١٠ طالب في آل نوبة تعليم في ٥٠٠حوالي 

  
عدم . لم يعالج العقد مسألة أثاث غرف التدريس، لذلك آان على بعض الطلاب الجلوس على الأرض

علاوة  على . الموقعوجود صيانة روتينية وعلى وجه الخصوص في المراحيض آان ظاهراً خلال زيارة 
لذلك آان . ذلك، واستناداً إلى ناظر المدرسة، لا يوجد شخص مسؤول عن تفريغ خزان المجاري الصحية

سعة نظام خزان المجاري الصحية . من غير الممكن دخول أية نفاية إضافية إلى الخزان بعد ان يمتلئ
 للسماح بتفريغ خزان المجاري من جرى حفر خندق. ليست آبيرة بدرجة آافية بالنسبة لحجم المدرسة

ومع ان هذا العمل أفرغ خزان المجاري الممتلئ، أطلقت عملية التفريغ آميات . الكميات الموجودة فيه
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آبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المناطق المحيطة بالمدرسة وبالنتيجة أصبحت الأملاك 
لاحظ المفتش العام وجود مياه راآدة ومياه صرف . يةالمجاورة لأراضي المدرسة غير آمنة  وغير صح

قد تؤدي المياه الراآدة ومياه الصرف الصحي إلى حدوث أمراض . صحي ونفايات تحيط بالمدرسة
تم إنشاء سد مؤقت لمساعدة أطفال المدرسة على اجتياز المناطق التي تغمرها المياه الراآدة . آالكوليرا

  .ومياه الصرف الصحي
  

ملية التقييم التي أجراها المفتش العام أية عيوب مهمة في عمل المقاول بموجب بيان العمل الذي لم تحدد ع
لم تمثل المشاآل المهمة المترافقة مع الاآتظاظ في غرف التدريس وعدم وجود صيانة . أعيدت مراجعته

لكن قد يكون . لعامروتينية واعمال الإصلاح السيئة لتمديدات الأنابيب جزءاً من نطاق تقييم المفتش ا
يجب معالجة هذه . المفتش العام مهملاً في واجباته إن لم يشمل هذه المشاآل الخطيرة في هذا التقييم

  .المشاآل بغية تأمين استدامة عمليات هذا المرفق بقدرته الكاملة على المدى الطويل
  

  التوصيات
لعاملة بالتبخير ونوعية الألواح السوداء تضمنت مسودة التقرير بالأساس توصيات لتحديد حالة المبردات ا

بعد صدور مسودة التقرير، زودت فرقة منطقة الخليج وثائق . المزودة والمرآبة من قبل المقاول
توضيحية إضافية تطرقت إلى التوصيات السابقة ولذلك لا يحتوي التقرير النهائي أية توصيات لاحقة 

  .تطلب تنفيذ أعمال تصحيحية
  

  ةتعليقات الإدار
تلقى المفتش العام تعليقات على مسودة هذا التقرير من القائد العام لفرقة منطقة الخليج وافق فيها على 

زار ممثلو فرقة منطقة الخليج المدرسة لتحديد وضع المبردات العاملة . التوصيتين الواردتين في التقرير
أآدت فرقة منطقة .  من قبل المقاولبالتبخير غير الموجودة ونوعية الألواح السوداء المزودة والمرآبة

الخليج ان ممثلاً للحكومة العراقية أعار ثلاثة مبردات تعمل بالتبخير إلى مدارس اخرى في تشرين 
 لوح أبيض جديد إلى المدرسة بدلاً من الألواح ١٢بالإضافة إلى ذلك تم تسليم . ٢٠٠٨أآتوبر /الأول

  .السوداء السيئة النوعية المرآبة في السابق
  

  تقييم تعليقات الإدارة
وافق المفتش العام على الأعمال المتخذة لحل مسائل المبردات العاملة بالتبخير غير الموجودة والألواح 

  .السوداء ذات النوعية السيئة، وبالتالي ألغى المفتش العام التوصيتين السابقتين
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ت الإضافية والتعليقات التوضيحية عدل المفتش العام مسودة التقرير حسب اللزوم بحيث تشمل المعلوما

  .التي تلقاها من فرقة منطقة الخليج
  

  تجديد مدرسة الخندق المتوسطة، اليوسفية، العراق
(SIGIR PA-08-136)  

  
هدف هذا المشروع هو إعادة تأهيل وتوسيع مدرسة الخندق المتوسطة القائمة في اليوسفية، منطقة ريفية 

 طالب وتزويد حيز للمكاتب لاستعمال ٣٠٠ن اجل خدمة حوالي تقع في جنوب غرب بغداد، العراق م
  .المعلمين والإداريين

  
  الاستنتاجات

القصد الأصلي من مشروع مدرسة الخندق المتوسطة آان إعادة تأهيل وتوسيع المدرسة التي آانت في 
 الأميرآية قبلت الحكومة. حالة عطب رئيسي نتيجة سنوات من الإهمال والتخلف عن تنفيذ صيانة آافية

، بعد ان اجرى سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي في ٢٠٠٨مارس /مشروع المدرسة في الأول من آذار
رغم قبول المشروع حددت عملية التفتيش النهائية وجود ثلاثة . فرقة منطقة الخليج المرآزية تفتيشاً نهائياً

 نقلت ٢٠٠٥مارس / آذار٢في . ة لهنواقص يتوجب على المقاول تصحيحها قبل ان تتم الدفعة النهائي
لم يحتوي ملف المشروع على الوثائق . الحكومة الأميرآية هذا المشروع إلى وزارة التعليم العراقية

  .اللازمة لتحديد ما إذا آان قد تم تصحيح النواقص قبل إجراء الدفعة النهائية
  

  
  سطةتمديدات أسلاك آهربائية لمضخة الإمداد في مدرسة الخندق المتو
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  مبنى المراحيض الجديد يظهر صدعاً محززاً مهماً

  

آانت المدرسة تعمل بالسعة : خلال زيارته للموقع شاهد المفتش العام المدرسة خلال اجراء الدروس فيها
بدت أعمال التجديد والإنشاء آافية وتلبي العمل .  طالب٣٠٠الكاملة وتزود خدمات التعلم إلى حوالي 

  :ن العمل ما عدا تلك النواقص التي لاحظها المفتش العامالمطلوب بموجب بيا
  

. عارضة الخرسانة المسلحة على امتداد الواجهة الأمامية لمرفق دورة المياه الجديدة •
 .تظهر صدوعاً وانحرافات ذات شأن

 
 .لم يكن أحد خزانات المياه المصروفة مجهزاً بباب للوصول إليه •

  
على دعامة ولم تكن الأسلاك الموصلة إلى مضخة لم تكن مضخة إمداد المياه مرتكزة  •

 .إمداد مياه الشرب في أقنية خاصة بها
  

 .لم تزود ستائر للنوافذ •
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  )صورة لفرقة منطقة الخليج(حشو الصدع بالجص وطلاء المكان : الذي قام به المقاول لتقوية صدع العارضة" التصليح"

  
يرآي في فرقة منطقة الخليج المرآزية بالنواقص التي أبلغ المفتش العام سلاح الهندسة في الجيش الأم

في اليوم التالي زار ممثلو فرقة منطقة الخليج المرآزية المدرسة لتحديد . حدد وجودها خلال زيارة الموقع
  . حالة النواقص

  
فيما يخص صدع عارضة الخرسانة المسلحة في مبنى دورة المياه، ذآر ممثلو فرقة منطقة الخليج 

تعتقد فرقة . راجعوا العقد وجدول الكميات في العقد فلم يجدوا أي ذآر لدورة مياه جديدة" انهم المرآزية
لكن هذا . المراحيض/منطقة الخليج المرآزية ان ناظر المدرسة ابلغ المقاول بالحاجة لإنشاء دورة المياه
ضوح على مخطط التصريح يتناقض مع مجموعات التصاميم المقدمة من جانب المقاول التي تشير بو

هذا التصميم، الذي قدمه المقاول إلى فرقة منطقة الخليج المرآزية ". إلى دورة مياه جديدة"موقع المدرسة 
لمراجعته والمصادقة عليه قبل أن يبدأ أعمال الإنشاءات يدحض التصريح بان إنشاء مبنى دورة 

  .من العقدالمراحيض آان فكرة ناظر المدرسة وانه لا يُشكِّل جزءاً /المياه
  

آان "خلال زيارتهم للموقع ذآر ممثلو فرقة منطقة الخليج المرآزية ان الصدع في عارضة الخرسانة 
التقط ممثلو فرقة منطقة الخليج المرآزية صورة فوتوغرافية للتصحيحات التي . يعالجه المقاول حالياً

لم يتأآد ممثلو فرقة منطقة . د ذلكأجراها المقاول التي تظهر انه تم حشو الصدع بالجس ثم طلي مكانه بع
بغية . التي أجراها المقاول آافية" المعالجة"لا يعتقد المفتش العام بأن . الخليج المرآزية من عمق الصدع

  .تحديد التصميم الأآثر ملاءمة يجب تحديد عمق الصدع
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لى ترآيب باب فيما يخص عدم وجود باب وصول إلى خزان المياه المصروفة الجديدة وافق المقاول ع
يحقق ممثلو فرقة منطقة الخليج المرآزية من ان المقاول رآب . وصول لخزان المياه المصروفة الجديدة

سوف يسمح باب الوصول هذا لموظفي المدرسة بالتفريغ الدوري للخزان آي لا . بالفعل باب وصول
  .تتراآم الرواسب في قعر الخزان

  
لاً ذات أهمية بسبب عدم وجود مصدر طاقة ثابت يمكن الاعتماد آشفت زيارة المفتش العام للموقع مشاآ

تستلم هذه المنطقة من بغداد حوالي ساعة أو ساعتين من الطاقة الكهربائية في اليوم من الشبكة . عليه
لذلك يجب توفر مصدر طاقة لضخ المياه إلى دورات المياه في المدرسة لأغراض غسل . الوطنية

وثقت زيارة المفتش العام للموقع وجود ظروف غير صحية في . جل التنظيفالمراحيض بماء دافق ولأ
لم تتوفر طاقة آهربائية لضخ المياه إلى الخزانات المرآبة . دورات مياه المدرسة بسبب عدم توفر المياه

استمر الطلاب في استعمال المراحيض رغم عدم وجود ماء وبقيت آميات البول . على سطح المدرسة
  .يُشكِّل هذا الظرف غير الصحي خطراً صحياً محتملاً. آدة في المراحيض من النوع الشرقيوالبراز را

  
لم تكن المشاآل المهمة المترافقة من عدم توفر مصدر طاقة يعتمد عليه جزءاً من نطاق عملية التقييم التي 

يتوجب على الحكومة . أجراها المفتش العام، لكن شمل المفتش العام هذه المسائل الحرجة في هذا التقييم
العراقية معالجة هذه المشاآل من اجل تأمين استدامة تشغيل هذا المرفق بالسعة الكاملة على المدى 

  .الطويل
  

  التوصيات
  :يوصي المفتش العام بان يطل بالقائد العام لفرقة منطقة الخليج من المقاول تنفيذ الأعمال التالية

  
ضة الخرسانة المسلحة على امتداد واجهة مرفق حجرة التأآد من ان الصدع والانحراف لعار -١

  .الاستراحة الجيد لا يشكلان مصدر خطر على السلامة
تثبيت مضخة إمداد المياه إلى دعامة واحتواء الأسلاك إلى مضخة إمداد مياه الشرب داخل  -٢

 .قناة
 .تزويد ستائر النوافذ التي ينص عليها العقد -٣
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  تعليقات الإدارة
عام تعليقات على مسودة التقرير من القائد العام لفرقة منطقة الخليج وافقت على توصيات تلقى المفتش ال

وذآر ان فرقة منطقة الخليج سوف تطلب من المقاول تنفيذ الأعمال المذآورة في . المفتش العام الثلاث
  .التوصيات

  
  تقييم تعليقات الإدارة

ت مستجيبة وعالجت المسائل التي حددها المفتش الأعمال التي خططت فرقة منطقة الخليج لتنفيذها آان
  .العام

  
  إعادة بناء مدرسة الصغرة، الصغرة، العراق

(SIGIR PA-08-140)  
  

الهدف الإجمالي للمشروع آان إعادة بناء مدرسة الصغرة في محافظة الانبار، العراق لإفادة الطلاب من 
وسوف يؤمن إعادة بناء . جة نشاط المتمردينآانت المدرسة قد دُمرت في السابق نتي. المنطقة المحيطة

  .المدرسة بيئة تعليمية سالمة وآمنة لأطفال الصغرة
  

  
  طلب يمارسون تمارين التربية البدنية في مدرسة الصغرة

  
  الاستنتاجات

فبراير / شباط٧استناداً إلى التوثيق المتوفر المحدد في ملف المشروع، اآمل المقاول المشروع في 
جد في ملف المشروع أية مستندات تثبت ان الحكومة الأميرآية فتشت المرفق قبل ان تقرر لم يو. ٢٠٠٨
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علاوة على ذلك، لم تتوفر أية مستندات تشير إلى ما إذا قبلت الحكومة الأميرآية . بان المشروع اآتمل
  . المشروع من المقاول ومتى، أو إذا أآملت نقله إلى وزارة التعليم العراقية

  
أوجزت قائمة . يل بيان العمل في ملاحظة مكتوبة باليد وردت اسفل خط التوقيع على العقدحددت تفاص

 بنداً بصورة لاحقة البنود الواجب دمجها في المشروع، ولان العقد لم يطلب تزويد ٥٦آميات مفصلة من 
مكن المفتش نتيجة لذلك، لم يت. معلومات تصميم مفصلة لم يتم تزويد هذه المعلومات مع وثائق المشروع

تمكن . العام من تحديد بعض التفاصيل بضمنها شكل، وحجم، وموقع الأسلاك ووحدات تكييف الهواء
  .المفتش العام فقط من تحديد عدد غرف التدريس المبنية والنوعية العامة للإنشاء

  
خلال زيارته . ءاستناداً إلى مدير المدرسة، قام المقاول باستعمال قسم من المدرسة القديمة أثناء الإنشا

جرى الكشف على إطار الخرسانة . للموقع لاحظ المفتش العام ان الإنشاء الجديد والموجود يبدو سليماً
آشفت عدة . المسلحة للإنشاء الجديد وبدا على انه آافٍ، ولا يشكو من أية عيوب ظاهرة، او لافتة للنظر

. تي بدت على انها من نوعية فوق المتوسطأقسام من الإنشاء الجديدة وحدات أعمال بناء الخرسانة ال
وبدت غرف التدريس على انها مصانة جيداً ونظيفة نسبياً وظهر انه توجد فسحة آافية لاستيعاب الطلاب 

  .بدون اآتظاظ
  

. رآبت معظم الأسلاك في اقنية وبدت آافية. تم ترآيب العناصر المكونة الكهربائية وآانت تعمل بانتظام
العام عدة وصلات أسلاك غير آافية تملك القدرة على أحداث دائرة قصر وإيجاد خطر لكن لاحظ المفتش 

  .الصدمة الكهربائية وإشعال حريق
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  فناء مدرسة صغرة ووحدة تكييف الهواء المجزأ

  
  مغاسل متضررة

  
تم ترآيب مراحيض فردية في دورات المياه، لكن وجدت إشارات واضحة لسوء الاستعمال وآان 

ومع ان معظم المغاسل بدت موصولة بخزانات المياه المصروفة، لكن لاحظ المفتش .  يعملمعظمها لا
  .العام وجود مرحاض تفرغ مياهه مباشرة في الأرض

  
  التوصيات وتعليقات الإدارة

لا يحتوي تقرير المفتش العام أية توصيات بشأن العمل التصحيحي ورغم ان تعليقات الإدارة آانت غير 
القوات المتعددة الجنسيات في الغرب تعليقات آتابية على مسودة التقرير، أرسلت فريقاً مطلوبة زودت 
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. للشؤون المدنية إلى مدرسة الصغرة لتحديد حالة النواقص التي حددها المفتش العام في مسودة تقريره 
درسة، أآدت النتائج، استناداً إلى القوات المتعددة الجنسيات في العراق فان زيارة فريق الشؤون المدنية للم

  .الواردة في مسودة تقرير المفتش العام
  

أصدرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق رسالة إلى نائب المحافظ، مكتب الشؤون الفنية في محافظة 
الانبار مشيرة إلى اتفاقية تشغيل وصيانة موجودة تفرض على الحكومة العراقية ان تؤمن صيانة وقائية 

طلبت القوات المتعددة الجنسيات في . ي أعيد تأهيلها او تم إنشاؤها من قبل الحكومة الأميرآيةللمرافق الت
لتصحيح النواقص في شبكات الأسلاك الكهربائية " مساعدة نائب المحافظ (MNF-W)غرب -العراق

  ."والمغاسل من اجل حماية الطلاب وهيئة التدريس من الأذى
  

  تقييم تعليقات الإدارة
فتش العام اتفاق رأي القوات المتعددة الجنسيات في العراق حول نواقص الإنشاءات المحددة في يقدر الم

يوافق المفتش العام على وجوب ان تعالج الحكومة العراقية شبكة الأسلاك . مسودة تقرير المفتش العام
  .الكهربائية والمغاسل لكي يعمل هذا المرفق بأمان وبالسعة القصوى

  
  لصحية الأولية في شقاق حي مصلى، آرآوك، العراقمرآز العناية ا

(SIGIR PA-08-157)  
  

آان الهدف الإجمالي لمشروع إآمال إنشاء مرآز العناية الصحية الأولية في شقاق حي مصلى من النوع 
آانت .  مريض يوميا١٠٠ًمن المفروض ان يعالج هذا المرفق عند إآماله حوالي . المكتمل جزئياً" أ"

  .٢٠٠٦مارس /ز ديلاوير قد أنجزت هذا المرفق جزئياً قبل إلغاء العقد معها في آذارشرآة بارسون
  

  الاستنتاجات
 عقد بارسونز منح إلى مقاول محلي عقد ممول ٢٠٠٦مارس /بعد ان أنهت الحكومة الأميرآية في آذار

  . حي مصلىمن صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لإآمال مرآز العناية الصحية الأولية في شقاق 
  

 عمليات تفتيش (GRD)خلال عملية الإنشاء نفذ مكتب منطقة آرآوك في فرقة شمال منطقة الخليج 
وثق موظفو مكتب منطقة آرآوك في فرقة شمالي . روتينية للمرفق لتحديد وضعية ونوعية عمل المقاول
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٢٩٢ 

 التقطت خلال ةغرافيوصور فوتو. منطقة الخليج التقدم في أعمال الإنشاء عبر تقارير ضمان النوعية
  .الزيارات للموقع

  
آان . تشمل آافة النواقص الملاحظة" بيان معاينة"نص العقد على اجراء عملية تفتيش قبل نهائية لوضع 

المطلوب التوثيق الرسمي لهذه النواقص سوية مع التواريخ المقررة لاصلاحها وإآمال عملية التفتيش 
في بيان المعاينة، لم يحتوي ملف المشروع على وثائق عمليتي النهائية بعد إصلاح النواقص المدرجة 

لكن احتوى الملف في الواقع وثيقة . التفتيش ما قبل النهائية أو النهائية لمرآز العناية الصحية الأولية
 من قبل المدير العام لوزارة الصحة العراقية ٢٠٠٩يوليو / تموز١٩القبول لهذا المرآز موقعة بتاريخ 

الزجاج الرصاصي المقاوم "ان " الملاحظات"ذآرت وثيقة القبول النهائي في . الأميرآيةوالحكومة 
لم تحدد وثيقة القبول التواريخ المقدرة لاصلاح هذين ". للأشعة والسخانات سوف يتم ترآيبها لاحقاً

وة على ذلك علا. أآدت زيارة المفتش العام للموقع ان المقاول لم يصلح هذين النقصين الموثقين. البندين
لاحظ المفتش العام ان الأبواب الخارجية لغرفة الأشعة وباب الغرفة المظلمة بدوا انهما أبواب خشبية 

سلم المقاول معدات التصوير . اعتيادية، وليس أبواب مبطنة بالرصاص حسب ما ينص عليه التصميم
 الأولية، لم يتحقق المقاول من ان بالأشعة وقام بتوصيلها، ولكن استناداً إلى مدير مرآز العناية الصحية

آما ان الموظفين العاملين في المرآز لا يملكون القدرة على تشغيل . المعدات آانت في حالة عملانية
وبالتالي لا يستطيع المرفق ان يقدم أية خدمات تصوير بالأشعة إلى . المعدات الفنية للتصوير بالأشعة

  .مرضاه
  

 آانت مرآبة وفي حالة تشغيلية (HVAC)تدفئة والتهوئة وتكييف الهواء لاحظ المفتش العام ان وحدات ال
بدت وحدات التدفئة والتهوئة وتكييف . لكن مدير المرآز ذآر ان نظام التدفئة في هذه الوحدات لا يعمل

الهواء على انها مزودة بقدرة تزويد التدفئة لكن نظراً لتقييدات الوقت في موقع العمل لم يتمكن المفتش 
 الصيانة والتي أجراها موظف" التعديلات"شاهد المفتش العام . لعام من تحديد أسباب قصور نظام التدفئةا

فمثلاً، لم تتطابق الوصلات المجدولة التي أجريت . في المرآز على نظام التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء
.  مع القانون الكهربائي الدوليعلى آبلات وحدات التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء المرآبة على السطح

بالإضافة إلى ذلك، عندما نزع موظفو المرآز لوحة سقفية لاحظ المفتش العام أن القناة بدت على انه 
  .جرى شقها بواسطة أداة يدوية
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٢٩٣ 

   
  آرسي طب الأسنان وأدوات وتوصيلات آرسي طب الأسنان

  
لاحظ . مزودين من الحكومة الأميرآيةرآب المقاول وحدة التناضح العكسي وآراسي طب الأسنان ال

لم يتمكن مدير المرآز من تفسير من . المفتش العام انه جرى فصل وحدة التناضح العكسي عن نظام المياه
  .آانت آراسي طب الأسنان تستعمل وقت زيارة الموقع. الذي قام بفصل وحدة التناضح العكسي او لماذا

  
لم تظهر الأجزاء الإنشائية . تة للنظر لقصور او لعيب في الإنشاءلم يلاحظ المفتش العام أية إشارات لاف

بدت الأرضيات مستوية . الأولية المصنوعة من الخرسانة المسلحة المرئية أية إشارات تدل على الضعف
باستثناء الخط الفرعي للجدار إلى . ومتساوية ولم توجد أية إشارات ظاهرة للاستقرار او الإزاحة

في واجهة المبنى، لم تظهر الجدران الفاصلة الداخلية أي تصدع ) الدعمة(ية المعلقة العارضات القنطر
آانت توجد في الجدران التي تعلو العارضات القنطرية . يشير في العامة إلى تحرك او استقرار إنشائي

ة آان مهندس مكتب فرقة منطق. فوق رواق المبنى شقوق عمودية متراصفة مع دعامات العارضات تحتها
 على علم بهذه المشكلة وفسر الحلّ الناتج، أي بناء عمودين من الخرسانة المسلحة اسفل (GRN)الشمال 

  .الأطراف غير المتينة للعارضات القنطرية
  

استناداً إلى . لاحظ المفتش العام خلال زيارته للموقع أطباء يعتنون بالمرضى وصيادلة يزودون الأدوية
 منهم ٤٠ و٣٠يتلقى ما بين .  مريض يومياً تقريبا٢٠٠ً شهراً ويخدم ١٥ذ مدير المرآز يعمل المرآز من

، طبيب أسنان واحد ومجموعة من موظفي أطباءيشمل ملاك الموظفين ثلاثة . خدمات طبابة الأسنان
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٢٩٤ 

بصورة إجمالية آان المرفق نظيفاً بدرجة متوسطة وجيد التنظيم، وآان الموظفون يقومون بأعمال . الدعم
  .وية لتنظيف واصلاح بنود ثانويةصيانة ثان

  
 آانت فرقة منطقة الخليج .الأعمال التصحيحية لفرقة منطقة الخليج من اجل استدامة المشاريع الصحية

(GRD) تدرك انه في حالات عديدة ان المقاولين الذين منحوا عقوداً لإآمال مراآز العناية الصحية 
ة بصورة صحيحة ولم يدربوا الموظفين المتوفرين على الأولية عبر البلاد لم يرآبوا المعدات الطبي

علاوة على ذلك، عبر تاريخ برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، بعد ان تنقل . استعمال المعدات
الحكومة الأميرآية المرافق إلى الوزارات العراقية آانت تجرى أعمال صيانة وقائية طفيفة لبنود 

نت النتيجة تعطل المرافق والمعدات بسرعة أآبر مما آان متوقعاً لو انه تم تنفيذ وآا. آالمولدات الكهربائية
نظراً لأهمية مراآز العناية الصحية الأولية للسكان العراقيين المحليين . أعمال صيانة وقائية اعتيادية

 الإجمالي والمعدات المتخصصة المزودة لكل مرآز، تعتبر الصيانة الوقائية والتدريب ضروريين للتشغيل
  .والاستدامة الطويلة الأمد لكل مرآز للعناية الصحية الأولية

  
 ١٦٫٥ولهذا السبب قام مرآز عبر الأطلسي التابع لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي بمنح عقد قيمته 

لة مليون دولار نيابة عن مكتب المساعدة الانتقالية للعراق من اجل استدامة مشاريع العناية الصحية الممو
جرى إآمال عملية مسح تقييمي لمراآز معينة للعناية الصحية الأولية حددت . من الحكومة الأميرآية

تم تحويل عملية المسح هذه إلى اعمال صيانة وقائية او إلى ملفات . الحالة المادية للمرفق والمعدات
 يتم بعد ذلك تحميل .التفتيش عن الخلل وإصلاحه لإعادة بدء تشغيل القطع الفردية للمعدات/إصلاح

برنامج الصيانة الوقائية إلى نظام آمبيوتر يقوم بتحديد ضرورة ان يوفر المقاول صيانة متكررة للمرافق 
سوف تصدر أوامر أعمال الإصلاح على أساس آل حالة بمفردها وتعطى . والمعدات الطبية الإحيائية

  .للعناية الصحية الأوليةالأولوية استناداً إلى مدى حراجة النظام لتشغيل آل مرآز 
  

سوف تتعاقد فرقة منطقة الخليج مع شرآات عراقية متعددة عبر البلاد لتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية 
بالإضافة إلى ذلك، ينص هذا العقد على التدريب والإرشاد الخاص للشرآات العراقية على . والتدريب

خليج بأنها سوف تحسن ببطء قدرة العراقيين في نهاية  التي تعتقد فرقة منطقة الةعمليات التشغيل والصيان
  . الأمر على استدامة مرافقهم ومعداتهم

  
ذآر ممثلو فرقة منطقة الخليج ان هذا المرآز للعناية الصحية الأولية موجود على قائمة الأولويات 

  .لترآيب المعدات الطبية والتدريب على تشغيلها في المستقبل
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٢٩٥ 

  التوصية
لعام بان يأمر القائد العام لفرقة منطقة الخليج بتنفيذ آافة أعمال ترآيب المعدات الموجودة يوصي المفتش ا

حالياً في مرآز العناية الصحية الأولية في شقاق حي مصلى والتدريب على تشغيلها وفقاً لجدول 
  .الأولويات

  
  خارج وداخل مرآز العناية الصحية الأولية في حي تيسين

  
  تعليقات الإدارة

لقى المفتش العام تعليقات على مسودة التقرير من القائد العام لفرقة منطقة الخليج توافق على ترآيب ت
المعدات الموجودة حالياً في مرآز العناية الصحية في شقاق حي مصلى والتدريب على تشغيلها وفقاً 

  .لجدول الأولويات
  

  تقييم تعليقات الإدارة
نقطة الخليج على مسودة التقرير التي تشير إلى انها وافقت على الوقائع يقدر المفتش العام تعليقات فرقة م

وافق المفتش العام مع أعمال فرقة منطقة الخليج التي سوف تنفذ على ترآيب . المعروضة في التقرير
  .المعدات الموجودة في مرآز العناية الصحية الأولية في شقاق حي مصلى والتدريب على تشغيلها

  
لعام مسودة التقرير حسب اللزوم بحيث شمل التقرير النهائي المعلومات الإضافية عدل المفتش ا

  .والتعليقات التوضيحية المستلمة من فرقة منطقة الخليج
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٢٩٦ 

  مرآز العناية الصحية الأولية في حي تيسين، محافظة التأميم، العراق
(SIGIR PA-08-158)  

  
في حي تيسين ) ب(لعناية الصحية الأولية نوع آان الهدف الإجمالي للمشروع إآمال إنشاء مرآز ا

قامت شرآة .  مريض يوميا١٠٠ًمن المفروض ان يعالج هذا المرفق عند إآماله حوالي . المكتمل جزئياً
  .٢٠٠٦مارس /بارسونز ديلاوير بإنجاز هذا المرفق جزئياً قبل إنهاء عقدها في آذار

  
  الاستنتاجات

، مُنح إلى مقاول محلي عقد ٢٠٠٦مارس /ا مع بارسونز في آذاربعد ان أنهت الحكومة الأميرآية عقده
ممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لإآمال إنشاء مرآز العناية الصحية الأولية المكتمل جزئياً 

  .في حي تيسين
  

خلال عملية الإنشاء نفذ مكتب منطقة آرآوك في فرقة منطقة الخليج عمليات تفتيش روتينية للمرفق 
وثق مكتب منطقة آرآوك التقدم في أعمال الإنشاء عبر تقارير . تحديد وضعية ونوعية عمل المقاولل

  ).ألتقطت خلال الزيارات للموقع(ضمان النوعية وصور فوتوغرافية 
  

آان . يشمل آافة النواقص الملاحظة" بيان معاينة"نص العقد على اجراء عملية تفتيش قبل نهائية لوضع 
ق الرسمي لهذه النواقص سوية مع التواريخ المقدرة لاصلاحها وإآمال عملية التفتيش المطلوب التوثي

لم يحتوى ملف المشروع وثائق عمليتي التفتيش . النهائية بعد إصلاح النواقص المدرجة في بيان المعاينة
قبول النهائي لهذا لكن احتوى الملف فقط وثيقة ال.  والنهائية لمرآز العناية الصحية الأوليةةما قبل النهائي

، من قبل المدير العام لوزارة الصحة العراقية والحكومة ٢٠٠٧يوليو / تموز١٨المرآز موقعة بتاريخ 
لم ". ان آلة التصوير بالأشعة سوف ترآب لاحقاً"ذآرت وثيقة القبول النهائي في الملاحظات . الأميرآية

  .تحدد وثيقة القبول التواريخ المقررة لاصلاح البند
  
لكن لاحظ المفتش العام ان الأبواب الخارجية . دت زيارة المفتش العام للموقع ان المقاول اصلح النقصأآ

لغرفة التصوير بأشعة اآس وباب الغرفة المظلمة بدوا انهم أبواب خشبية اعتيادية وليس أبواب مبطنة 
تصوير بالأشعة ولكن، بالإضافة إلى ذلك سلم المقاول معدات ال. بالرصاص حسب ما ينص عليه التصميم

آما ان . استناداً إلى مدير مرآز العناية الصحية، لم يتحقق المقاول من ان المعدات آانت في حالة تشغيلية
الموظفين العاملين في المرآز لا يملكون القدرة على تشغيل المعدات الفنية للتصوير بالأشعة وبالتالي لا 

  .الأشعة إلى مرضاهيستطيع المرفق ان يقدم أية خدمات تصوير ب
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لاحظ المفتش العام ان وحدات التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء آانت مرآبة وفي حالة تشغيلية لكن مدير 

بدت وحدات التدفئة والتهوئة انها . المرآز ذآر ان نظام تكييف الهواء في وحدات التدفئة والتهوئة لا يعمل
ات الوقت في موقع العمل منعت المفتش العام من تحديد مجهزة بالقدرة لتأمين تكييف الهواء لكن تقييد

  .سبب عطل نظام تكييف الهواء
  

استناداً إلى . رآب المقاول وحدة التناضح العكسي وآراسي طب الأسنان المزودين من الحكومة الأميرآية
موا المدير لم تعمل وحدة التناضح العكسي التي رآبها المقاول لكن موظفي الصيانة في المرآز قا

لاحظ المفتش العام ان آرسيا واحداً لطب الأسنان يستعمل لكن . بإصلاحها وهي الآن تعمل بانتظام
  .الكرسي الثاني يبدو انه يشكو من انسداد مصرف المياه فيه ولذلك لم يتم تشغيله

  
ئية لم تظهر الأجزاء الإنشا. لم يلاحظ المفتش العام أية إشارات ظاهرة لقصور أو لعيب في الإنشاء

المصنوعة من الخرسانة المسلحة المرئية أية إشارات ظاهرة للاستقرار او الإزاحة، باستثناء التصدع في 
الجدران فوق عارضات رواق المبنى المتضررة القائمة أمام المبنى، لم تظهر الجدران الفاصلة الداخلية 

 الجدران التي تعلو عارضات آانت توجد في. أي تصدع يشير في العادة إلى تحرك او استقرار إنشائي
آان مهندس مكتب . القنطرة فوق الرواق للمبنى شقوق عمودية تراصفت مع دعامات العارضات تحتها

فرقة منطقة الشمال على علم بهذه المسألة وفسر الحل الناتج، أي بناء عمودين من الخرسانة المسلحة في 
  .أسفل الأطراف الحرة لعارضات القنطرة

  
استناداً إلى . العام خلال زيارته للموقع أطباء يعتنون بالمرضى وصيادلة يزودون الأدويةلاحظ المفتش 

يشمل ملاك الموظفين :  مريض يومياً تقريبا٢٠٠ًيخدم حوالي .  شهرا١٥ًمدير المرآز يعمل المرآز منذ 
 بدرجة بصورة إجمالية آان المرآز نظيفاً. ثلاثة أطباء وطبيبي أسنان ومجموعة من موظفي الدعم

  .متوسطة وجيد التنظيم وآان الموظفون يقومون بأعمال صيانة ثانوية آتنظيف وإصلاح بنود ثانوية
  

 تدرك فرقة منطقة الخليج .الأعمال التصحيحية لفرقة منطقة الخليج من اجل استدامة المشاريع الصحية
 العناية الصحية الأولية عبر انه في حالات عديدة لم يرآب المقاولون الذين منحوا عقوداً لإآمال مراآز

علاوة . البلاد المعدات الطبية بصورة صحيحة ولم يدربوا الموظفين المتوفرين على استعمال المعدات
على ذلك، طوال تاريخ برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وبعد ان تنقل الحكومة الأميرآية 

ثير من أعمال الصيانة الوقائية لبنود آالمولدات المرافق إلى الوزارات العراقية، لم يكن يجري الك
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وآانت النتيجة تعطل المرافق والمعدات بسرعة اآبر مما آان متوقعاً لو انه تم تنفيذ أعمال . الكهربائية
  .صيانة وقائية اعتيادية

  

  
  .سينمولدان آهربائيان يزودان طاقة احتياطية أولية طارئة لمرآز العناية الصحية الأولية في حي تي

  

نظراً لأهمية مراآز العناية الصحية الأولية للسكان العراقيين المحليين والمعدات المتخصصة المزودة 
لكل مرآز تعتبر الصيانة الوقائية والتدريب ضروريين للتشغيل الإجمالي والاستدامة الطويلة الأمد لكل 

  .مراآز العناية الصحية الأولية
  

 ١٦٫٥سي التابع لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي بمنح عقد قيمته ولهذا السبب قام مرآز عبر الأطل
مليون دولار نيابة عن مكتب المساعدة الانتقالية للعراق من اجل استدامة مشاريع العناية الصحية الممولة 

جرى إآمال عملية مسح تقييمي لمراآز معينة للعناية الصحية الأولية حددت . من الحكومة الأميرآية
تم تحويل عملية المسح هذه إلى اعمال صيانة وقائية او إلى ملفات .  المادية للمرفق والمعداتالحالة
يتم بعد ذلك تحميل . التفتيش عن الخلل وإصلاحه لإعادة بدء تشغيل القطع الفردية للمعدات/إصلاح

 متكررة للمرافق برنامج الصيانة الوقائية إلى نظام آمبيوتر يقوم بتحديد ضرورة ان يوفر المقاول صيانة
سوف تصدر أوامر أعمال الإصلاح على أساس آل حالة بمفردها وتعطى . والمعدات الطبية الإحيائية

  .الأولوية استناداً إلى مدى حراجة النظام لتشغيل آل مرآز للعناية الصحية الأولية
  

ل الصيانة الوقائية سوف تتعاقد فرقة منطقة الخليج مع شرآات عراقية متعددة عبر البلاد لتنفيذ أعما
بالإضافة إلى ذلك، ينص هذا العقد على التدريب والإرشاد الخاص للشرآات العراقية على . والتدريب
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 التي تعتقد فرقة منطقة الخليج بأنها سوف تحسن ببطء قدرة العراقيين في نهاية ةعمليات التشغيل والصيان
  . الأمر على استدامة مرافقهم ومعداتهم

  
  التوصية
 المفتش العام بان يأمر القائد العام لفرقة منطقة الخليج بان يتم تنفيذ آافة أعمال الترآيب والتدريب يوصي

على المعدات الطبية الموجودة حالياً في مرآز العناية الصحية الأولية في حي تيسين وفقاً لجدول 
  .الأولويات

  
  تعليقات الإدارة

ير من القائد العام لفرقة منطقة الخليج يوافق فيها جزئياً على تلقى المفتش العام تعليمات على مسودة التقر
وافقت فرقة منطقة الخليج على ان بالإمكان تقييم مرآز العناية الصحية وانه يمكن تخطيط . التوصية

وتنفيذ إصلاح النواقص التي لوحظت والتدريب المطلوب استناداً إلى أولويات وزارة الصحة عند توفر 
  .سوف يضطر عندئذ القائد العام لفرقة منطقة الخليج بإصدار أمره لتنفيذ هذا العمل. مالتمويل الملائ

  
لكن أبلغت فرقة منطقة الخليج المفتش العام ان مرآز العناية الصحية الأولية في حي تيسين لم يكن على 

 ان يستمر يجب. جدول الأولويات الحالية لمراآز العناية الصحية الأولية التي أعدته وزارة الصحة
برنامج التقييم وإعادة التأهيل الممول حالياً في استعمال جدول أولويات وزارة الصحة الذي صودق عليه 

وحتى الوقت الذي تغير عنده وزارة الصحة جدول أولوياتها او توفر تمويل إضافي، لن يتم تقييم . حديثاً
  . الضروريمرآز العناية الصحية الأولية هذا ولن يتلقى موظفوه التدريب

  
  .رآما تم تزويد تعليقات معينة لتوضيح او تصحيح الأقسام الفنية من التقري

  
  تقييم تعليقات الإدارة

يقدر المفتش العام المعلومات التوضيحية التي زودتها فرقة منطقة الخليج استجابة إلى مسودة التقرير 
 ١٨صحية الأولية هذا إلى وزارة الصحة في ويعتبر ان هذه التعليقات مستجيبة نظراً لنقل مرآز العناية ال

  . ونتيجة ذلك لم تكن هناك حاجة للتعليقات على التقرير النهائي.  ولتوفر التمويل٢٠٠٧يوليو /تموز
  

عدّل المفتش العام مسودة التقرير حسب اللزوم لكي يشمل المعلومات الإضافية والتعليقات التوضيحية 
  .التي تلقاها من فرقة منطقة الخليج
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  مبنى محكمة البصرة ومرفق حماية الشهود، البصرة، العراق

(SIGIR PA-08-169)  
 

في جهد لدعم أمن، وحدة وازدهار العراق آان الهدف الإجمالي للمشروع تصميم وإنشاء مبنى محكمة 
اقي سوف يزود هذا المشروع إلى الشعب العر. إقليمية ومرفق لحماية الشهود وتنفيذ الأعمال المتعلقة بهما

مباني المحاآم . مبنى محكمة آامل ومرفق لحماية الشهود، من اجل المساعدة في العملية القضائية
سوف يكون مبنى المحكمة الإقليمية في البصرة واحداً من . الإقليمية سوف تتعامل مع الجرائم الخطيرة

، ومبنى واحد في خمسة مبانٍ عبر العراق، أي مبنى محكمة آخر في بابل، مبنيان اثنان في بغداد
  .الموصل

  
 مليون دولار هو تزويد وزارة العدل العراقية بمبنى محكمة من طابقين ١١الغرض من المشروع بقيمة 

 متراً مربعاً ١٠،٢٠٠يزود بمنى المحكمة حيزاً للمكاتب بمساحة . ومرفق لحماية الشهود من طابق واحد
  . متراً مربعا١٢٠٠ًحة تقريباً ويزود مرفق حماية الشهود حيزاً للسكن بمسا

  
  الاستنتاجات

سبتمبر فتش مكتب المهندس المقيم في البصرة التابع لجنوب منطقة الخليج مبنى المحكمة / أيلول٢٥في 
نتج عن عملية التفتيش إعداد لائحة معاينة من . ومرفق حماية الشهود من المقاول وتم قبوله من المقاول

لكن لم يكتب مكتب المقيم في ". نُفّذ"ل نقص حُدد سابقاً بكلمة تم التعليم فيها على آ: ثماني صفحات
البصرة التابع لجنوب منطقة الخليج تقريراً نهائياً عن عملية التفتيش ولم يأخذ أي صور فوتوغرافية 

  .لتوثيق حالة المشروع عندما تمّ قبوله من المقاول
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  م بالسقف المستعارالسلم اللولبي وثني رأس المفتش العام لتجنب الاصطدا

  
  :استناداً إلى الوثائق في ملف المشروع استنتجت وثائق عملية التفتيش النهائية ما يلي

  
آافة الأعمال المطلوبة من هذا المقاول نفذت بطريقة مرضية 

اآمل المقاول آافة الأعمال . وقبلت بدون وجود أية نواقص ملحوظة
نجز تحت إشراف المقاول أقرّ آافة الأطراف بان العمل الم. المقررة

  .يلبي المعايير المقررة في نطاق عمل العقد
  

وقع ممثل الإنشاءات في مكتب المقيم في البصرة التابع لجنوب منطقة الخليج على هذه الوثيقة وأآد بذلك 
  .انه تم إنجاز آافة الأعمال ولبت هذه الأعمال معايير بيان عمل العقد

  
 مكتب المهندس المقيم في البصرة التابع لجنوب منطقة الخليج بصورة ، سلّم٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٥في 

وقع المقاول، ومكتب المقيم في البصرة، . رسمية مشروع مبنى المحكمة إلى وزارة العدل العراقية
  :ورئيس القضاة في المجلس الأعلى للقضاء مذآرة للعلم فقط ذآر فيها ما يلي

  
ة الأعمال وقبلت على أنها نفذت استناداً تشهد هذه الوثيقة انه جرى تفتيش آاف

اآتملت الإنشاءات في هذا المرفق ولا يتطلب تنفيذ أي عمل آخر . لشروط العقد
  .آجزء من هذا العقد ما لم يكن مذآوراً أدناه
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عندما قام المفتش العام .  اجرى المفتش العام تقييماً في الموقع للمشروع٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٦في 

آانت الحكومة الأميرآية . ة الموقع لم يكن قد تم استعمال مبنى المحكمة ولم تجرِ فيه أية محاآماتبزيار
مسؤولة عن إنشاء مبنى المحكمة ومرفق حماية الشهود ولكن الحكومة العراقية آانت مسؤولة عن تزويد 

استناداً إلى ممثلي . الأثاث والمعدات الضرورية لتشغيل المرفق آالمناضد، والكراسي ومقاعد القضاة
  .جنوب منطقة الخليج آانت الحكومة العراقية بطيئة في شراء وتسليم الأثاث والمعدات

  

  
  مكتب نموذجي لقاضٍ مع الأثاث المزود من قبل الحكومة العراقية

  
زودت الحكومة الأميرآية المقاول . راجع المفتش العام عروض التصميم لهذا المشروع قبل زيارة الموقع

طلب بيان العمل من . وضع حسب نموذج مرفق مبنى محكمة الكرخ في بغداد)  بالمئة٦٥(ميم أولي بتص
المقاول إدخال التغييرات الضرورية حسب تحديدات المواقع إلى الرسوم التي زودتها الحكومة وان ينقح 

م الموافق عليه وتقديم مراجعة التصمي)  بالمئة٩٥(الرسوم من اجل تقديم المراجعة النهائية للتصميم 
طلب المفتش العام مراجعة هذه التقديمات لكن مكتب جنوب منطقة الخليج لم ).  بالمئة١٠٠(للإنشاء 

  .يتمكن من تزويدها
  

يجهل المفتش العام ما إذا آان المقاول قد زود فعلاً هذه التقييمات او ما إذا آان مكتب جنوب منطقة 
  .شاءالخليج قد راجعها قبل البدء بعملية الإن
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علاوة على ذلك، قرر المفتش العام ان التصميم المزود من الحكمة الخاص بالسلم اللولبي احتوى على 
استناداً إلى مراجعة المفتش العام . حيز الخلوص في الأعلى بين أدراج السلم والسقيفة غير آافٍ: خطأ

ساب الفقد في ارتفاع السقف للرسوم الهندسية ظهر ان التصاميم المزودة من الحكومة لم تأخذ في الح
من المرجح ان هذه المشكلة نتجت عن سبب يتألف من إشراف . الناتجة عن ترآيب السقف المستعار

قرر المفتش العام ان هذا الخطأ يُشكِّل . واضع التصاميم ومن التغييرات الطفيفة التي أجريت على الإنشاء
  .تهخطراً على الناس الذين يستعملون السلم ويجب معالج

  
أآد المفتش العام خلال زيارة الموقع ان قطع الأثاث والمعدات المزودة من الحكومة العراقية وصلت 

  .حديثاً إلى الموقع ويجري ترآيبها عبر مبنى المحكمة ومرفق حماية الشهود
  

يش آل  دقيقة فقط بسبب المخاوف الأمنية ولم يتمكن من تفت٩٠نفذ المفتش العام عملية تقييم سريعة دامت 
بدلاً من ذلك فتش المفتش العام عينة تمثيلية لكل نوع من . غرفة في مبنى المحكمة ومرفق حماية الشهود

  :الغرف على الأقل، شملت
  

 قاعات المحاآم الكبيرة  •
 قاعات المحاآم الصغيرة •
 مكاتب القضاة •
 زنزانات الاحتجاز •
 الأروقة •
 السلالم •
 غرف الحمامات •
 المقهى •
 الحديقة •
 الشرفات •
  لشخص واحد وفق النمط الفندقيغرفة •
 .حجرة الغسيل •
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حددت زيارة المفتش العام وجود نواقص إنشائية ثانوية مثل عدم وجود الأسلاك الكهربائية في اقنيتها 
وقد . ووصلات تمديد مبنية بشكل رديء في مبنى المحكمة وفي رواق الوصول إلى مرفق حماية الشهود

  . بالجص لوصلات التمديد تشققاً وآسوراًأظهرت طبقة الصقل النهائي الخارجي
  

     
  مناظر خارجية وداخلية لقبة مبنى المحكمة

  

  
في غرفة الغسيل، آانت النية ترآيب غسالتين آليتين وآلتي تجفيف للملابس جنباً إلى جنب على طول 

 يستطيع المفتش لم يكن قد جرى تسليم أية غسالة آلية او آلة تجفيف وقت زيارة الموقع، لذلك لا. الجدار
لكن حدد المفتش العام فقط وجود خط . العام التحقق من عمل وصلات إمداد المياه او المآخذ الكهربائية

ولانه آان المقرر في التصميم ترآيب غسالتين آليتين في هذه .  مياه واحد يصل إلى مرفق غرفة الغسيل
ة إلى آل غسالة آلية آما ان خط المياه المبني لم الغرفة يتوجب توفر خطين اثنين للمياه أحدهما يقود مباشر

. يكن مرآباً على الجدار الصحيح، وبالتالي يجب إنشاء خط تمديد يوصل إلى إحدى الغسالتين الآليتين
فعلى سبيل المثال، تظهر . علاوة على ذلك، حدد المفتش العام وجود أخطاء في الرسوم آما تم تنفيذها

وأيضاً، آانت رسوم نظام الصرف .  الموصول مباشرة بإحدى آلتي التجفيفالرسوم آما نفذت خط المياه
رغم ذلك، لاحظ المفتش العام ما بدا على انه أربعة . تبين نظام تصريف شبكي للغسالتين الآليتين

ولاحظ المفتش العام، أخيراً، عدم . مصارف فردية للغسالتين الآليتين ومصرف رئيسي واحد للغرفة
سوف تصبح هذه الغرفة حارة . ة لآلة التجفيف من اجل إخراج الهواء الساخن من الغرفةوجود نظام تهوئ

تم . للغاية ورطبة جداً بدون وجود نظام تهوية لآلة التجفيف وعلى وجه الخصوص خلال اشهر الصيف
ى تزويد مكيف هواء بوحدة مجزأة بموجب هذا العقد لكن لعدم وجود نظام تهوئة لآلة التجفيف يتوجب عل

باستثناء هذه المسائل الإنشائية الثانوية استنتج المفتش العام ان إنشاء . مكيف الهواء هذا العمل باستمرار
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آانت الحكومة العراقية ترآب قطع الأثاث في أرجاء . مبنى المحكمة ومرفق حماية الشهود آان آافياً
لأثاث في احداث بعض المشاآل ساهمت عملية ترآيب ا. المرفق عندما آان المفتش العام يزور الموقع

قرر المفتش العام ان هذا المشروع مبني . المتعلقة بالنظافة لكن معظم المباني آانت نظيفة وصحية
  .بصورة آافية لتمكين الحكومة العراقية من تأمين استدامة المباني للاستعمال المقرر لها

  
 على مخصصات الحكومة العراقية لتشغيل أدى الهبوط الشديد الأخير في أسعار النفط الخام إلى تأثير

علم المفتش العام خلال . وصيانة مواقع المشاريع المبنية التي جرى نقلها من الحكومة الأميرآية اليها
نص تصميم مرفق مبنى . زيارته للموقع بالخطة التي وضعتها الحكومة العراقية لاستدامة هذا المرفق

خارجية لاستعمالها من قبل وزارة العدل لمكاتب الموظفين المحكمة بصورة خاصة على إنشاء أآشاك 
آما لتأجيرها آمتاجر صغيرة او ) مقابل رسم(الذين يعهد إليهم تسليم نسخ من القرارات والوثائق الرسمية 

آأآشاك امتياز لتزويد الطعام والشراب إلى المشارآين، والزوار، والموظفين في المحكمة، حسب أقوال 
قة الخليج، على ان يستعمل الدخل الناتج لتمويل تنفيذ أعمال صيانة روتينية لمبنى موظفي جنوب منط

  .المحكمة وللمباني الملحقة به
  

  
  تشققات التمديدات الداخلية في مرفق حماية الشهود
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  التوصيات
  :يوصي المفتش العام بان ينفذ سلاح الهندسة في فرقة منطقة الخليج الإجراءات التالية

  
دى الأضرار التي أصابت الجدران نتيجة الإنشاء السيئ لوصلات التمديد واتخاذ تحديد م -١

  .الخطوات التصحيحية الملائمة
 .إدخال آافة الأسلاك الكهربائية في اقنيتها -٢
تحديد الطريقة الملائمة لتأمين مجموعات ربط لامداد المياه إلى الغسالتين الآليتين وفتحات  -٣

 .التجفيفتهوئة للعادم المتعلقة بآلتي 
  

  تعليقات الإدارة
استلم المفتش العام تعليقات على مسودة التقرير من القائد العام لفرقة منطقة الخليج توافق على آافة 

على وجه الخصوص، قيام مكتب المهندس المقيم في البصرة التابع لجنوب منطقة . التوصيات الثلاث
  :الخليج بما يلي

  
ة بشكل سيئ والأضرار التي لحقت بالجدران والتصميم تحديد آافة وصلات التمديد المبني •

 .لإيجاد حل لذلك مع المقاول
 .إصدار تعليمات للمقاول بان يدخل آافة الأسلاك في أقنية ملائمة •
تحديد حاجات وزارة العدل فيما يخص مرافق الغسيل، والعمل طبقاً لذلك من اجل تأمين  •

 .تنفيذ تلك الوظائف والمزايا
  

   الإدارةتقييم تعليقات
يوافق المفتش العام على خطة العمل التي اوجزتها فرقة منطقة الخليج لحل المسائل المتعلقة بوصلات 

التمديد المبنية بصورة سيئة، والأسلاك الكهربائية المكشوفة، وغرف الغسيل الخالية من العدد اللازم من 
  .وئة للعادم من آلتي التجفيفوصلات الربط لامداد المياه إلى الغسالتين الآليتين وفتحات ته

  

  برنامج المسح الجوي للمشاريع
تنفذ مجموعة التصوير عبر الأقمار الصناعية في مكتب المفتش العام الذي يوجد مرآزها في ارلنغتون، 

بولاية فرجينيا عمليات تقييم جوية لمواقع مشاريع إعادة الإعمار الممولة من الحكومة الأميرآية عبر 
 يزود محلل صور الأقمار الصناعية في مكتب المفتش العام صوراً حالية، ومعلومات .أنحاء العراق

استخباراتية تستند إلى التصوير، وخرائط، لمديريات المفتش العام، أي مديريات التفتيش، والتدقيق، 
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٣٠٧ 

م بتعقب مكّن هذا البرنامج المفتش العام من تزويد معلومات جارية حول مواقع نائية ومن القيا. والتحقيق
  .التقدم في العمل في مواقع المشاريع عبر مجمل العراق

  
 منتجاً صورياً مستعملاً ٥١ صورة وأنشأ ٥٦في ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام تحليلاً صورياً ل 

تزود . بذلك صور الأقمار الصناعية بالترافق مع المعلومات المحدودة حول العقود المتوفرة للمفتش العام
في ربع السنة هذا، قام . الصور تقييماً بصرياً لتقدم العمل في مواقع إعادة الإعمار عبر العراقمجموعة 

محلل الصور لدى المفتش العام بتقييم ومراجعة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة واعادة إعمار 
ية المؤقتة، العراق، وصندوق دعم الاقتصاد، وصندوق قوات الأمن العراقية، وصندوق الحكومة العراق

  .وبرنامج المساعدة الطارئة للقائد
  

  . للحصول على نظرة إجمالية للصور المنتجة خلال ربع السنة هذا٢-٤أنظر الجدول 
  

منتجات الدعم الصورية، بضمنها المشاهد الإجمالية للمواقع، وتفاصيل مواقع المشاريع، وتقييمات 
  . حديد المشاآل المحتملةالمواقع، تستعمل لإعداد زيارات تفتيش للمواقع وت

  
 منتج تصويري لمساعدة المفتشين في عمليات تقييمهم للمشاريع في ٥١في ربع السنة هذا، تمّ إنتاج 

آما مساعدة . المواقع السبعة التي جرى تقييمها في ربع السنة هذا، ولتزويد تحاليل لمواقع مستقبلية محتملة
  .مستقبلمديرية التفتيش في إعداد تقرير تدقيق في ال

  
بالشراآة مع الوآالة القومية للاستخبارات الجغرافية الحيزية، والمرآز القومي للاستخبارات الأرضية، 

 تقييماً تراآمياً ومنتجات لصور الأقمار ٧٤٦نتج عن التحاليل الصورية التي أجراها المفتش العام 
  .ريبية لعمليات التقييم هذه للحصول على نظرة إجمالية للمواقع التق٢-٤انظر الشكل . الصناعية
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  ٣-٤الجدول 
  الصور التي جرى تقييمها في ربع السنة هذا

  
  عدد المنتجات  نوع المشروع

  ٥  جسر قناة المجرة
  ٤  المستشفى الجراحي في ميسان
  ٤  مرفق التخزين الآمن للوثائق

  ٣  مدرسة صغرة
  ٣  مرفق ألبان أبو غريب
  ٢  تجديد سوق الأمانة

  
   ةمنتجات إضافي

  ٥  مرآز العناية الصحية الأولية في حي الحجاج
  ٤  مرآز العناية الصحية الأولية في حي الواسطي
  ٤  مرآز العناية الصحية الأولية في حي الأسرى
  ٢  مرآز العناية الصحية الأولية في حي نابلس
  ٢  مرآز العناية الصحية الأولية في بناسلواه

  ٢  ي سعدمرآز العناية الصحية الأولية في بن
  ٢  مرآز العناية الصحية الأولية في بهدينان
  ٢  مرآز العناية الصحية الأولية في بيجي

  ١  مرآز العناية الصحية الأولية في حي منصور
  ١  مرآز العناية الصحية الأولية في حي الأسرى والمفقودين

  ١  تكريت-مرآز العناية الصحية الأولية في مستشفى الرازي
  ١  لصحية الأولية في الكوتمرآز العناية ا

  ١  مرآز العناية الصحية الأولية في الخضر
  ١  مرآز العناية الصحية الأولية في حنيفة
  ١  مرآز العناية الصحية الأولية في سومر
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  ٢-٤الشكل 
  عمليات تقييم الصور الجوية

  
  
  

  

  ربع السنة هذا
 أرباع السنة الأخرى
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  ٢٠٠٨يوليو / تموز٢٩ التقطت في (PA-08-140)صورة جوية لمجمع مدرسة صغرة 

  

  
 تشرين ٢٧ التقطت في (PA-09-165) و (PA-08-159)صورة جوية لمبنى المحكمة ومرفق حماية الشهود في البصرة 

  .٢٠٠٨أآتوبر /الأول
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٣١١ 

  
  ٢٠٠٨فبراير / شباط٦صورة جوية لمرفق ألبان أبو غريب لتقييمها في مشروع تقييم في المستقبل التقطت في 

  

  
تدقيق يجريه المفتش العام للتحقق من مواقع إنشاء مراآز العناية الصحية الأولية عبر صورة جوية لاستعمالها في تقرير 

  .٢٠٠٨يونيو / حزيران١٦صورة إحداثيات مرآز العناية الصحية الأولية في حي منصور التقطت في . العراق
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٣١٢ 

  
عناية الصحية الأولية عبر العراق، صورة جوية لاستعمالها في تقرير تدقيق يجريه المفتش العام للتحقق من مواقع مراآز ال

  .٢٠٠٨يوليو / تموز٢١تكريت للعناية الصحية الأولية التقطت في -صورة إحداثيات مرآز الرازي
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  عمليات التحقيق للمفتش العام
  

يستمر قسم التحقيقات في مكتب المفتش العام في متابعة ادعاءات الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في 
 ٦آان لقسم التحقيقات لدى المفتش العام .  عملية تحقيق مفتوحة٨٠إعمار العراق من خلال نطاق إعادة 

 محققين للعمل في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، بولاية ١٣موظفين للعمل في بغداد، و
ينا، فلوريدا،  محققاً في مكاتب المفتش العام في ولايات بنسلفانيا، مريلاند، نورث آارول١٣فيرجينيا، و

حتى تاريخه، أدى توقيف . تكساس، أوهايو، وميشيغن لدعم التحقيقات لدى المفتش العام في تلك المناطق
 شخصاً وفرض غرامات، ومصادرات، ١٨ شخصاً، وإلى إصدار أحكام على ٢٤ شخصاً، وإدانة ٢٠

  . مليون دولار٣٥واستعادات، وإعادات بقيمة 
  

  :فتش العام إلى النشاطات التحقيقية التاليةخلال ربع السنة هذا يشير الم
  
 آلاف دولار وإقرار مُدعى عليه واحد بأنه مذنب في تهمة التخطيط لتبييض ٥٠٧حجز أآثر من  •

 . ملايين دولار رشاوي من عقود في الكويت والعراق٣
 
اتهام رقيب أول في مشاة البحرية بتلقي رشوة من خلال عقود في العراق، بموجب القانون  •

 .(UCMI)لموحد للقضاء العسكري ا
  
بعد إدانة اثنين من المدعى عليهم جرّاء محاآمة أمام هيئة محلفين استمرت لشهرين، رُفض طلب  •

استئناف هذه الإدانات، وهما الآن بانتظار إصدار حكم فيما خص دورهما في سرق ملايين 
ن قد أقرّ بذنبه، إصدار حكم وينتظر مُدعى عليه آخر، آا. الدولارات من سلطة الائتلاف المؤقتة

 .في هذا التحقيق
  
نتيجةً لتحقيقات المفتش العام، أقرّ ثلاثة موظفون عسكريون لدى أحد الشرآاء في الائتلاف،  •

وأدت هذه التحقيقات أيضاً إلى استعادة . بذنبهم في اتهامات قبول رشوة وصدرت أحكام بحقهم
 . مليون دولار١٫١أآثر من 

  
 مليون دولار من التمويلات العراقية وأعيدت إلى وزارة المالية العراقية، ١٣أستعيد أآثر من  •

 .نتيجة لتحقيق أجراه المفتش العام
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. نتج عن جلسة إبطال حكم بإطلاق السراح المشروط زيادة فترة السجن لعقيد متقاعد من الجيش •

ى خلفية قضية تهريب وتبيّن من خلال تحقيق للمفتش العام، انه بالرغم من إدانة هذا العقيد عل
آميات آبيرة من الأموال، وحرمانه من منصبه في تعاقدات وزارة الدفاع، فإن هذا العقيد لا زال 

 . مليون دولار٦٧يمثل مقاول عراقي في عقود لوزارة الدفاع بقيمة 
  
ة نتيجة لتحقيقات أجراها المفتش العام، ينتظر أربعة مدّعى عليهم إجراء محاآمة، آما ينتظر تسع •

 .مُدعى عليهم آخرين إصدار أحكام في عدد من القضايا
  

  . في نهاية هذا القسم٥-٤للاطلاع على قائمة شاملة أنظر الجدول 
 

  الإجراءات القانونية خلال ربع السنة هذا
استمر المفتش العام خلال ربع السنة هذا في إجراء عدد من التحقيقات الجنائية المهمة المتعلقة بإعادة 

عراق، واستمر في العمل عن آثب مع مدعين عامين أميرآيين، ووآالات تحقيق شريكة أميرآية إعمار ال
  .ومحققين من دول شريكة في التحالف

  
 ٣المدعى عليه يقرّ بالذنب في تهمة التخطيط لتبييض أموال بقيمة : تحديث معلومات قضية آوآرهام

  ملايين دولار
يك بذنبها في قضية تآمر واجدة لتبييض أموال بعد قبول ، أقرت آارولين بلا٢٠٠٩مارس / آذار١٨في 

أقرت بلاك انها قبلت الاحتفاظ .  ملايين دولار لصالح شقيقها الرائد جون آوآرهام٣رشوة بأآثر من 
 سنة سجن وغرامة تصل ٢٠لدى صدور الحكم سوف تواجه بلاك .  بالمئة من الأموال لنفسها١٠بمبلغ 

  .يمة الأموال المبيضة ألف دولار، أي ضعف ق٥٠٠إلى 
  

إضافة . حتى الآن، أدى تحقيق فريق المهمات هذا إلى ست إدانات، وينتظر مدعى عليهما اثنان محاآمتان
ويخطط المفتش .  آلاف دولار٥٠٧، جرى مصادرة أآثر من ٢٠٠٩يناير /إلى ذلك، في آانون الثاني

ة تحقيقية وقضائية في تقرير ربع السنوي العام لتزويد تفاصيل حول مصادرة الأموال هذا، ونتائج إضافي
للاطلاع على آامل قضية . ٢٠٠٩يوليو / تموز٣٠ونصف السنوي المرفوع إلى الكونغرس في 

 ٣٠آوآرهام، انظر التقرير ربع السنوي والتقرير نصف السنوي المرفوع إلى الكونغرس، الصادر في 
  .٢٠٠٧يوليو /تموز
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لى يد المفتش العام، ووحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات أجريت هذه التحقيقات بصورة مشترآة ع
، ودائرة التحقيقات الجنائية في (CID-MPFU)الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميرآي 

، ودائرة فرض قوانين تطبيق الهجرة والجمارك (IRS)، ومصلحة ضريبة الدخل (DCIS)وزارة الدفاع 
(ICE)قات الفدرالية الأميرآية ، ومكتب التحقي(FBI).  

  

  
  .أحد مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية ضمن قطاع الكهرباء
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  .إلغاء إطلاق السراح المشروط لمجرم مدان أوقف عن العمل لحساب مقاول عراقي
، جرت جلسة استماع لإلغاء حكم عن روبرت غروف، وهو عقيد أميرآي ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦في 

 شهراً من إطلاق ٢٢ يوماً من السجن ومئة ساعة خدمة مجتمع و٦٠على غروف ب حكم . متقاعد
 ٢٦وعلى الرغم من ذلك عمل غروف آموظف لدى مقاول عراقي، إلاّ انه في . السراح المشروط

، جرى توقيفه لدى عودته من العراق إلى الولايات المتحدة، بسبب إخفاء ما يقرب من ٢٠٠٧مارس /آذار
مايو / أيار٩وفي .  العملة الأميرآية، لم يصرّح عنها في تصريح للجمارك الأميرآية ألف دولار من٥٠

، أقرّ غروف بذنبه في ثلاث قضايا اتهامية بتهريب آمية آبيرة من الأموال النقدية، وعدم الإفادة ٢٠٠٧
  .عن تجهيزات نقدية والإدلاء ببيانات آاذبة

  
هر في السجن وخمسة اشهر في الإقامة الجبرية ، حكم عليه بخمسة اش٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٧في 

 ألف دولار وغرامة تقدير ٣٠وبسنتين من إطلاق السراح المشروط، وطلب منه أيضاً دفع غرامة بقيمة 
، اوقف غروف عن العمل في عقود الحكومة ٢٠٠٧اآتوبر / تشرين الأول٣٠في .  دولار٣٠٠بقيمة 

  .٢٠١١مارس / آذار٢الأميرآية حتى 
  

 منحته المحكمة التي آانت قد أدانته وحكمت عليه إذناً بالعودة إلى ٢٠٠٨نوفمبر /ين الثاني تشر٥في 
عاد إلى العراق آمستشار لمقاول عراقي، واصبح يمثل المقاول في اجتماعات مع سلاح الهندسة . العراق

خلال . ر العراق مليون دولار تتعلق بإعادة إعما٦٧في الجيش الأميرآي حول عقود لوزارة الدفاع بقيمة 
تمّ إبلاغ . أحد الاجتماعات، أنكر غروف انه مجرم مدان وانه ممنوع من التعاقد مع الحكومة الأميرآية

عملاء المفتش العام ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع بهذا الاجتماع فجمعوا بسرعة معلومات 
حقيق، بالتشارك بين المفتش العام ودائرة جرى هذا الت. أسفرت عن إنهاء عمله مع المقاول العراقي

  .(DCIS)التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع 
  

   مليون دولار من الأموال العراقية١٣المحققون يستعيدون ويعيدون أآثر من 
 ١٣، أدى تحقيق مشترك أجراه المفتش العام ووزارة الدفاع إلى إعادة أآثر من ٢٠٠٩مارس /في آذار

هذه الأموال آانت جزءاً من أموال صندوق تنمية . الأموال العراقية إلى الشعب العراقيمليون دولار من 
، الذي تكون من عائدات النفط العراقي المستخدمة في مشاريع تنمية العراق في العام (DFI)العراق 
 الأموال غير المستخدمة التي اآتشفها المفتش العام آان من المفترض إعادتها إلى. ٢٠٠٤ و٢٠٠٣

  .٢٠٠٧الحكومة العراقية بنهاية العام 
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وبمساعدة شكوى قُدمت عبر الخط المباشر للمفتش العام، حدد هذا الأخير، ان هذه الأموال آانت 
موضوعة بصورة غير شرعية في حسابات مختلفة تخص حكومة الولايات المتحدة وبعض المقاولين 

 العام بمراجعة حسابات الوآالات الحكومية الأميرآية تقوم حالياً مديرية التدقيق لدى المفتش. الاميرآيين
التي تحتفظ بأموال صندوق تنمية العراق لتحديد ما إذا آان هناك أموال اخرى موجودة في هذا الحساب 

  .بطريقة مشابهة
  

 ومصرف (USACE)، بعد التنسيق بين سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي ٢٠٠٩مارس /في آذار
 ١٣٫١في نيويورك، والحكومة العراقية، أعاد سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي الاحتياط الفدرالي 

. ٢٠٠٩ دولار، في نيسان ٣٠٠،٢٩٠آما أعيد مبلغ . مليون دولار إلى المصرف المرآزي العراقي
جرت هذه التحقيقات بصورة مشترآة بين المفتش العام . وسوف تُعاد أموال أخرى في المستقبل القريب

 ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (CID-MPFU)حريات الجنائية للجيش الأميرآي وقيادة الت
(DCIS) إضافة إلى مساعدة في التدقيقات قدمتها وآالة تدقيق العقود الدفاعية (DCAA).  

  
  اتهام جندي في البحرية الأميرآية بمخطط رشوة في الفلوجة

 في تحقيق واسع حول رشوة شملت أفراد في مشاة البحرية ، تم اتهام أول فرد٢٠٠٩مارس / آذار١٦في 
 اتهامات رشوة وابتزاز ٤رفع سلاح مشاة البحرية . الأميرآية ومقاولين من القطاع الخاص في العراق

خدم . والتن لقبوله بشكل مخالف أموال وهدايا اخرى من مقاولين في العراق. ضد الرقيب الأول ترنس أو
والتن . ٢٠٠٦ حتى آانون الثاني ٢٠٠٥فبراير / في الفلوجة في العراق، من شباطوالتن في مكتب للتعاقد

جرى اتهامه أيضاً بمخالفة أوامر عدم قبول الهدايا . الموجود حالياً في آامب لوجون في نورث آارولينا
تن وال. (NCIS)من المقاولين وبإعطاء بيانات غير صحيحة للتحقيقات الجنائية في سلاح مشاة البحرية 

بموجب القضاء . ، بانتظار الحكم القضائي على التهم التي يواجهها"محتجز قانوناً"غير معتقل الآن، لكنه 
  . العسكري، ستعقد جلسة استماع لتحديد ما إذا آانت التهم آافية لتقديمه للمحاآمة

  
بلوا بطريقة غير يمكن ان يكونوا قد ق"ينظر تحقيق يقوم به فريق المهمات إلى مشاة في البحرية الذين 

قانونية أموالاً على شكل رشوة او ابتزاز، او هدايا مشبوهة لها قيمة مالية مهمة، مثل المجوهرات او 
جاء هذا التحقيق بناءً على توجيهات الشؤون العامة لسلاح مشاة ". أشياء أخرى من مقاولين في العراق

اة البحرية بالمسؤولية الأولية في منطقة يضطلع سلاح مش. ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥البحرية الأميرآية في 
  .الانبار بغرب العراق
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تجري التحقيقات بصورة مشترآة بين التحقيقات الجنائية في سلاح البحرية، والمفتش العام، ودائرة 
  .التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع

  
ضية فساد تتعلق بعقود إدانة ثلاثة عسكريين من دولة شريكة في الائتلاف وصدور أحكام بحقهم في ق

  عراقية ممولة من الولايات المتحدة
  

أدى تحقيق جارٍ مشترك من جانب المفتش العام وموظفين من دائرة تحقيق جنائية عسكرية لدولة شريكة 
في الائتلاف وقيادة التحريات الجنائية للجيش الأميرآي، إلى إدانة ثلاثة عسكريين من دولة شريكة في 

قام المفتش العام بمباشرة التحقيقات استناداً إلى معلومات .  مليون دولار١٫١دة اآثر من الائتلاف، واستعا
جمعها خلال عملية تفتيش لمشاريع ممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد إضافة إلى ادعاءات تلقاها 

لاف المعنية قد باشرت آانت الدولة الشريكة في الائت. لاحقاً من مصادر تم تطويرها خلال عملية التفتيش
بتنفيذ وإدارة هذه المشاريع، وقام محققون يعملون في مكتب المفتش العام بجمع أدلة ثبوتية تؤآد الرشوة 

  .على يد موظفين عسكريين من الدولة الشريكة في الائتلاف
  

ت ونظراً لوجود حاجز اللغة الذي واجهه المفتش العام، سعى وحصل على مساعدة من موظفي تحقيقا
عسكريين من الدولة الشريكة في الائتلاف ومن قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميرآي ووآلاء المفتش 
العام وفريق مهني عالي المستوى من موظفي التحريات أرسلتهم الدولة الشريكة في الائتلاف قاموا لاحقاً 

سارة الحكومة الأميرآية لأآثر من اثبت هذا التحقيق ادعاءات قبول الرشوة وخ. بتحقيق معمّق في العراق
 مليون من هذا المبلغ نتيجة لمخطط رشوة حيث طلب موظف تعاقد ٢٫٩جاء أآثر من .  ملايين دولار٤

غير ان فريق المحققين استعاد . لدى التحالف رشى من المقاولين مقابل تقديم تسهيلات وأمور تلائمهم
لات المفقودة بسبب سوء الممارسات في أعمال  مليون من التموي١،١١٩وأعاد مبلغ إضافي قيمته 

عدم فرض رسوم التأخير، التصاميم المبالغ فيها، وتنفيذ إنشاءات غير مشروعة، وأشغال (الإنشاءات 
  ).احتيالية

  
، اقر المتهمون الثلاثة بذنبهم في اتهامات قبول رشوة في المحكمة العسكرية ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠في 

أحد الضباط حكم بخمس سنوات سجن لطلب وقبول رشوة، اما الضابط . تلافللدولة الشريكة في الائ
وهناك ضابط آخر جرى . الآخر والمجند فقد حكم على آل منهما بسنتين سجن عسكري لطلب رشوة

وقد جرى . اتهامه وما لبث ان حصل على براءة من آل الاتهامات التي وجهت إليه في محكمة عسكرية
افة الإجراءات التأديبية المتخذة بحق ضابط آخر، غير ان هذا الشخص تم تطوير أرضية قانونية لك

  .تسريحه من الجيش قبل اتخاذ أي اجراء قانوني
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حددت التحقيقات أيضاً ستة ضباط آخرين آان لديهم معرفة آاملة بالمخالفات المكتشفة من خلال التحقيق، 

هؤلاء الأفراد الستة اتخذت .  مليون دولار١،١١٩لكنهم أخفقوا في تصحيح الأخطاء، ما أدى إلى خسارة 
سيقدم المفتش العام نتائج . بحقهم إجراءات تأديبية بحسب القوانين العسكرية المتبعة لدى شريك التحالف

وبسبب الحساسية والطبيعة الاستمرارية لهذا التحقيق، . إضافية لهذا التحقيق، في تقرير ربع سنوي تالي
  .م البلد الشريك في التحالف المعني بهذا التحقيق إلى حين الانتهاء منهلن يذآر المفتش العام اس

  
  رفض طلب الاستئناف لحكم إدانة لعقيد ومقدم في الجيش الأميرآي في مخطط احتيال

، رفض قاضٍ في ترنتون بولاية نيوجرسي طلب استئناف حكم إدانة صادر ٢٠٠٩مارس / آذار١٨في 
. ورتس جاي وايت فورد، والمقدم في الجيش الأميرآي مايكل بي ويلاربحق العقيد في الجيش الأميرآي آ
تم تقديم طلب الاستئناف على أساس الإدانة . ٢٠٠٩يونيو / حزيران١٨الاثنان ينتظران إصدار الحكم في 

، بحق وايت فورد ويلار، من جانب هيئة محلفين فدرالية في ٢٠٠٧نوفمبر /الصادرة في تشرين الثاني
ية نيوجرسي، التي وجدتهما مذنبين في التآمر لارتكاب قبول رشوة ونقل أموال مسروقة ترنتون، بولا
استندت الادانتان إلى الأدوار التي لعبها وايت فورد وويلار في خطة شملت سرقة ملايين . عبر الولايات

الشريكة في آما تنتظر المقدم دبرا هاريسون، .  في العراق(CPA)الدولارات من سلطة الائتلاف المؤقتة 
 في ترنتون، بولاية نيوجرسي، ٢٠٠٩مايو / أيار٤التآمر في هذه القضية، إصدار الحكم عليها في 

  .وينتظر شخص آخر شريك في المؤامرة المثول أمام المحكمة
  

للاطلاع على التفاصيل الكاملة لهذا التحقيق انظر التقرير ربع السنوي والتقرير نصف السنوي المرفوع 
  .٢٠٠٩يناير /رس، الصادرين في آانون الثانيإلى الكونغ

  
  

  تطوير القضايا 
  

  مبادرة تفاعلية بين قسمي التدقيق والتحقيق لدى المفتش العام
، أعلن المفتش العام عن إطلاق مبادرة تدقيق جديدة تهدف إلى مراجعة ٢٠٠٨ديسمبر /في  آانون الأول

ارة الدفاع المتعلقة بإغاثة وإعادة إعمار العراق مخصصات، والزامات، وبيانات معاملات الإنفاق لدى وز
سوف يراجع هذا المشروع الشرعي الخاص مخصصات، والزامات وبيانات ). ٩٠٠٥المشروع رقم (

ففي . ٢٠٠٨-٢٠٠٣معاملات الإنفاق المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالية 
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المشروع (الانفاقات التي قام بها آل من وزارة الخارجية  توسعت هذه المبادرة لتشمل ٢٠٠٩مارس /آذار
آان الهدف من المشروع دراسة ). ٩٠١٣(المشروع رقم (والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ) ٩٠١٢رقم 

الخيارات لدمج بيانات العمليات الممكنة مع تقنيات استخراج البيانات للتأآد من صحة الانفاقات ضمن 
من المتوقع ان يؤدي مشروع التدقيق الشرعي هذا إلى جهود إضافية . ة إعمار العراقعملية إغاثة وإعاد

  .للمفتش العام، بما فيها اجراء تحقيقات لدى العثور على خيوط لنشاطات جنائية
  

بالعمل بالتلازم الوثيق مع مديرية التدقيق لدى المفتش العام، أدت تحقيقات المفتش العام إلى فتح تحقيق 
قام وآلاء المفتش العام الخاصين ومدققيه بتنسيق الجهود، وهم يعملون الآن مع إدارات عقود . تفاعلي

متنوعة وإدارتها المالية ومدققيها وعناصر تحقيقية مختلفة في آل من وزارة الدافع ووزارة المالية، وحتى 
  .ددةالآن، حدد المفتش العام أربعة مسارات تتميز باهتمام تحقيقي محدد ومتطلبات مح

  

  
  أشغال إنشاء ينفذها شريك من قوات التحالف 

  
  مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية في مدينة روم، بولاية نيويورك

يستمر المفتش العام في ربع السنة هذا، بدعم المراجعة الجارية لفواتير مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 
(DFAS)ت دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع وقد أطلق.  في مدينة روم بولاية نيويورك(DCIS) 

هذا المشروع التفاعلي لتحليل مدفوعات بعدة مليارات من الدولارات تعود لمشتريات للجيش الأميرآي 
وللمساعدة في المعالجة الكفوءة واسترداد مستندات القيود الطارئة . دعمت المجهود الحربي في العراق

محاسبة الدفاعية أجهزة مسح في العراق والكويت لمسح مستندات القيود الجديدة نشرت مصلحة المالية وال
  .وإدخالها إلى قاعدة بيانات تخص مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية
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إضافة إلى عملية المسح اليومي لمستندات القيود الجديدة الطارئة والوثائق الداعمة لها، بدأت مصلحة 
ة عملية مسح وإدخال إلى قاعدة البيانات نفسها آافة مستندات القيود التاريخية المالية والمحاسبة الدفاعي

وثائق المدفوعات الطارئة التاريخية تشمل نحو . المتعلقة بالمدفوعات الطارئة المخزّنة في هذه المصلحة
خر، بل مسح هذه الوثائق قد تأ.  مليار دولار١٤ مليار دولار إلى ١٣ ألف مستند قيد بقيمة حوالي ٨٠٠

  .، على الأقل٢٠٠٩ديسمبر /وليس من المتوقع ان يستكمل حتى نهاية آانون الأول
  

 إمكانيةوفرت مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية إلى المفتش العام وشرآاءه من الوآالات التحقيقية، 
ت تستخدم أصبحت تقنيات استخراج البيانا. الوصول بشكل آامل إلى آافة قواعد البيانات الإلكترونية

يزود حالياً مشروع . لتحليل الوثائق الموجودة في قواعد بيانات مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية
مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية من مدينة روم الدعم الفعال للتحقيقات الجارية، وقد أعطى وأحال 

  . التحقيقأيضاً خيوطاً هامة لتحقيقات أخرى للمفتش العام وشرآاءه من وآالات
  

  التعليق والحظر
، مع قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش ٢٠٠٥ديسمبر /عمل المفتش عن آثب، منذ آانون الأول

الأميرآي، ومع وزارة العدل، ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع، ودائرة اآتشاف الاحتيال في 
يش من اجل تعليق وحظر التعامل مع مقاولين ومع المشتريات التابعة لوآالة الخدمات القانونية في الج

موظفين حكوميين بسبب الاحتيال او الفساد داخل الجيش، بضمنهم المقاولين المشارآين في عقود إعادة 
تبرز هذه القضايا نتيجة اتهامات جنائية . إعمار العراق او في عقود دعم الجيش في العراق وأفغانستان

ية وادعاءات حول اللامسؤولية لدى المقاول التي تتطلب فحصاً مدعوماً تحال إلى محاآم فدرالية محل
ولأول مرة يضمن تقرير المفتش العام ربع . بالوقائع من جانب الجيش او القوات الجوية او البحرية

  .السنوي معلومات حول التعليق والحظر تتعلق بالقوات الجوية والبحرية
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  ٣-٤الشكل 
  ٢٠٠٩ حتى ٢٠٠٥ع السنوات من التعليق والحظر بحسب أربا

  

  
  

، علق فرع اآتشاف ٢٠٠٩يناير /منذ صدور التقرير ربع السنوي للمفتش العام لشهر آانون الثاني
الاحتيال في المشتريات التعامل مع شخصين استناداً إلى الادعاءات بالاحتيال وسوء السلوك متعلقة بإعادة 

، والكويت، وأفغانستان مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعمار، وعمليات احتيال مقاولين في العراق
 ٧وحتى هذا التاريخ، اقترحت وزارة الجيش حظر التعامل مع .  حتى هذا التاريخ١٠٥تعليق التعامل إلى 

 حظر ٧٦من هذه ال .  عملية حظر٧٦مقاولين مما رفع مجموع عمليات حظر التعامل المقترحة إلى 
 قضية من قضايا حظر التعامل حتى هذا التاريخ، مما أدى إلى فترات ٤١ش المقترحة أنجزت وزارة الجي

  . سنوات١٠ شهر إلى ١٢من الحظر تتراوح من 
  

  ٤-٤للاطلاع على قائمة الحظر انظر الجدول  •
  ٣-٤للاطلاع على لمحة عامة عن حالات التعليق والحظر انظر الشكل  •
  .انظر الملحق جللاطلاع على قائمة شاملة لحالات التعليق والحظر  •
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  ٤-٤الجدول 
  قائمات المحظورين

  
  تاريخ الحظر  الاسم

  ١٠/١٠/٢٠٠٨  محمد شبير خان
  ٣٠/٩/٢٠٠٨  آفن اندر سموك
  ١٨/٥/٢٩٩٧، ١٧/٩/٢٠٠٨  شرآة غرين فالي

  ١٧/٩/٢٠٠٨  تراتيد يونايتد تكنولوجيز
  ١٧/٩/٢٠٠٨  ديوا يوروب

  ١٧/٩/٢٠٠٨  شرآات الغانم ونير للتجارة العامة
  ١٧/٩/٢٠٠٨  رآة ديوا بروجكتزش

  ١٧/٩/٢٠٠٨  فيوتشر أي آي أم يونايتد
  ١٧/٩/٢٠٠٨  فيرست أي آي أم ترايدنغ اند آونتراآتنغ

  ١٧/٩/٢٠٠٨  فاسانتا نير
  ١٧/٩/٢٠٠٨  آاي في غوبال
  ١٧/٩/٢٠٠٨  فلاح العجمي

  ١٧/٩/٢٠٠٨  ترانس اوريون جنرال ترايدنغ
  ١٧/٩/٢٠٠٨  زينيث انتربريزيس

  ١٥/٦/٢٠٠٨  يلتي جونيور، ضابط صف رئيسيبيليتي ب
  ١٣/٣/٢٠٠٨  السواري جنرال ترايدنغ اند آونتراآتنغ آومباني

  ١٤/١/٢٠٠٨  جون الين ريفرد، ضابط عقود
  ٢٩/١١/٢٠٠٧  سمبير محمد

  ٣٠/١٠/٢٠٠٧  روبرت غروف
  ٢٧/٩/٢٠٠٧  ستفيفن مارآرز

  ٢٠/٩/٢٠٠٧  بروس دي هوبفنغاردنر
  ١٦/٨/٢٠٠٧  الضابط روبرت جاي شتاين

  ٨/٨/٢٠٠٧  فيليب ايتش بلوم
  ٨/٨/٢٠٠٧  غلوبال بيزنس غروب

  



 (SIGIR) لمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقالتفتيش لعمليات 
  

 

٣٢٤ 

  )تابع (٤-٤الجدول 

  
  تاريخ الحظر  الاسم

  ٢٧/٧/٢٠٠٧  ستيفن لويل سيمنز
  ٢٨/٦/٢٠٠٧  شيفا رغيز بابين
  ٢٨/٦/٢٠٠٧  فهيم موسى سلام

  ٢٧/٦/٢٠٠٧  آاه ميكانيكال الكترونيكال وورآس
  ٢٧/٦/٢٠٠٧  عبداالله هادي قساي

  ٢٦/١/٢٠٠٧  الرياض لابورتوار  اند الكترسيتي
  ٢٤/١/٢٠٠٧  توماس نايلسون برنرز

  ٢٨/١٢/٢٠٠٦  دانوب انجينيرنغ اند جنرال آونتراآتينغ
  ٢٨/١٢/٢٠٠٦  الوان فيك

  ٩/١١/٢٠٠٦  آريستوفر جوزيف آحيل
  ٢/٦/٢٠٠٦  ضياء امين عبداالله اللطيف سالم

  ٢/٦/٢٠٠٦   آومبانيجاسمين انترناشونال ترايدنغ اند سرفيسز
  ١٧/٣/٢٠٠٦  آاستر باتلس

  ٣/٦/٢٠٠٦  روبرت ويزمان 
  ١٦/٢/٢٠٠٦  غلين الين باول
  ١٢/١/٢٠٠٦  عمرو الخضرا

  ١٢/١/٢٠٠٦  دان ترايدنغ اند آونتراآتينغ
  ٢٩/٩/٢٠٠٥  ستيفن لودفيغ

  ٢٩/٩/٢٠٠٥  دي أآس بي انترناشونال

  



 (SIGIR)عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 
  

 

٣٢٥ 

  ٥-٤الجدول 
  الإدانات

 
  الحكم  انةتاريخ الإد  التهم  الاسم

جيف الكس مازون، مقاول شرآة 
  آيولغ براون اند روت 

عمليات احتيال رئيسية ضد 
الولايات المتحدة واحتيال 

  بريدي

  معلق  ٢٤/٣/٢٠٠٩

آارولين بلاك، شقية الضباط جون 
  آوآرهام

  معلق  ١٩/٣/٢٠٠٩  التآمر وتبييض أموال

التآمر،  والرشوة وبيانات   حارث الجابري، مقاول
  خاطئة

  معلق  ٢٢/١/٢٠٠٩

الرائد آريستوفر موراي، ضابط 
  عقود أميرآي 

  معلق  ٨/١/٢٠٠٩  الرشوة وبيانات خاطئة

الرائد تيريزا باآر، ضابطة عقود 
  في الجيش الأميرآي

  مغلق  ٢٢/١٢/٢٠٠٩  التآمر والرشوة

العقيد آورتيس وايتفورد، مسؤول 
رئيسي في الجيش الأميرآي، إدارة 

لطة منطقة الجنوب الأوسط لس
  الائتلاف المؤقتة

التآمر، الرشوة والاحتيال 
  البريدي

  معلق  ٧/١١/٢٠٠٨

المقدم مايكل ويلار، استشاري في 
الجيش الأميرآي لإعادة الإعمار 

  لدى سلطة الائتلاف المؤقتة

التآمر، الرشوة، الاحتيال 
البريدي، نقل أموال مسروقة 
عبر الولايات وتهريب أموال 

  نقدية

  معلق  ٧/١١/٢٠٠٨

ديفيد راميرز، مقاول، شرآة 
  رديناس سابورت مانيجمانت

تهريب مبالغ نقدية وإجراء 
  المعاملات

  معلق  ٩/١٠/٢٠٠٨

لي ديبوا، مقاول، شرآة فيوتشر 
سرفيسز جنرال ترايدنغ اند 

  آونتراآتنغ آومباني

  معلق  ٧/١٠/٢٠٠٨  سرقة أملاك حكومية

روبرت بينيت، مقاول، شرآة 
  آيلوغ براون اند روت

هاك قانون مكافحة دفع انت
  العمولات

  معلق  ٢٨/٨/٢٠٠٨

  



 (SIGIR) لمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقالتفتيش لعمليات 
  

 

٣٢٦ 

  )تابع (٥-٤الجدول 

 
  الحكم  تاريخ الإدانة  التهم  الاسم

الرائد جيمس مومون جونيور، 
ضابط عقود لدى الحكومة 

  الأميرآية

  معلق  ١٣/٨/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

هاريسون، . العقيد ديبرا ام
المراقبة المالية بالوآالة لمنطقة 

لأوسط لدى سلطة الجنوب ا
  الائتلاف المؤقتة 

التآمر، الرشوة، تبييض 
الأموال، الاحتيال البريدي، نقل 
أموال مسروقة عبر الولايات، 

تهريب أموال نقدية وتقديم 
تصريحات خاطئة عن 

  .الضريبة

  معلق  ٢٨/٧/٢٠٠٨

  سنة سجن، سنة اطلاق مراقب  ١٣/٧/٢٠٠٨  قبول عمولات غير قانونية  النقيب سيدر لامون
الرائد جون لي آوآرهام جونيور، 

  ضابط عقود أميرآي 
الرشوة، التآمر وتبييض 

  الأموال
  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨

ميليسا آوآرهام، زوجة الرائد 
  جون آوآرهام

  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨  التآمر وتبييض الأموال

العقيد ليفوندا سلف، ضابطة عقود 
  أميرآية

  معلق  ١٠/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

 ألف دولار ٥٠٠غرامة   ٣/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة  شونال آوربرامان انترنا
   دولار٣٢٧،١٩٢وإعادة 

مايكل آارتر، مهندس مشاريع، 
  فورس بروتكشن اندستريز 

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العمولات

  معلق  ٢٥/١/٢٠٠٨

النقيب اوستن آاي، ضابط عقود 
  أميرآي

  معلق  ١٩/١٢/٢٠٠٧  الرشوة

بط عقود الرائد جون ريفارد، ضا
  في الجيش الأميرآي

الرشوة، التآمر وتبييض 
  الأموال

 سنوات، إطلاق ١٠سجن لفترة   ٢٣/٧/٢٠٠٧
 سنوات، ٣سراح مراقب لمدة 

 آلاف دولار وأمر ٥غرامة 
  مصادرة بقيمة مليون دولار

  



 (SIGIR)عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 
  

 

٣٢٧ 

  )تابع (٥-٤الجدول 

 
  الحكم  تاريخ الإدانة  التهم  الاسم

آيفن سموت، المدير الإداري، 
  ل غلوبال لوجيستيكسشرآة ايغ

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العمولات وتبييض الأموال

 شهراً، إطلاق ١٤سجن لفترة   ٢٠/٧/٢٠٠٧
سراح مراقب لمدة سنتين، 

 آلاف دولار وإعادة ٦غرامة 
   دولار١٧،٩٦٤

أنطوني مارتن، مدير المقاولين من 
الباطن لدى شرآة آيلوغ اند 

  بروان

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  عمولاتال

سجن لفترة سنة واحدة ويوم،   ١٣/٧/٢٠٠٧
إطلاق سراح مراقب لمدة 

 ٢٠٠،٥٠٤سنتين وإعادة 
  دولار

 ٢٢٣جيسي لاين، المفرزة المالية 
  في الجيش الأميرآي

التآمر واحتيال بريدي للخدمات 
  الصادقة

 شهر، وإعادة ٣٠سجن لفترة   ٥/٦/٢٠٠٧
   دولار٣٢٣،٢٢٨

ستيفن مارآس، مدني يعمل لدى 
  زارة الدفاع، مخطط دعم تشغيليو

 شهراً ويوم ١٢سجن لفترة   ١٦/٢/٢٠٠٧  قبول عمولات غير قانونية
   دولار٢٤،٠٠٠واحد، وإعادة 

بيليتي جونيور، ضابط صف 
رئيسي،  استشاري خدمات 

الأطعمة للجيش الأميرآي في 
  الكويت، والعراق، وأفغانستان 

 شهراً، غرامة ٢٨ سجن لفترة  ٩/٢/٢٠٠٧  رشوة وتهريب أموال نقدية
   دولار ومصادرات٥٧،٥٠٠

جنيفر انجاآوس، المفرزة المالية 
   في الجيش الأميرآي٢٢٣ال 

 سنوات تحت المراقبة، ٣   ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر لارتكاب احتيال بريدي
 دولار ورسم ٨٦،٥٥٧إعادة 
   دولار١٠٠تقييم 

الرقيب لوميلي شافيز، المفرزة 
 في الجيش ٢٢٣المالية ال 

  يرآيالأم

 سنوات تحت المراقبة، إعادة ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر لارتكاب احتيال بريدي
   دولار٢٨،١٠٧

الرقيب ديريل هوليير، المفرزة 
 في الجيش ٢٢٣المالية ال 
  الأميرآي

 سنوات تحت المراقبة، إعادة ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر لارتكاب احتيال بريدي
 دولار ورسم ٣٨،٦٥٧٫٤٧

   دولار١٠٠تقييم 

  



 (SIGIR) لمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقالتفتيش لعمليات 
  

 

٣٢٨ 

  )تابع (٥-٤لجدول ا

 
  الحكم  تاريخ الإدانة  التهم  الاسم

الرقيب لويس لوبيز، المفرزة 
 في الجيش ٢٢٣المالية ال 
  الأميرآي

 سنوات تحت المراقبة، إعادة ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر لارتكاب احتيال بريدي
 دولار ورسم تقييم ٦٦،٨٦٥

   دولار١٠٠
إطلاق سراح مراقب لمدة سنة   ٧/١١/٢٠٠٦  نيةقبول عمولات غير قانو  بوني ميرفي، ضابطة عقود

   دولار١،٥٠٠واحدة، وغرامة 
سمير محمود، موظف لدى شرآة 

  أميرآية للإنشاءات
يوم واحد تعويض لمدة البقاء   ٣/١١/٢٠٠٦  إعطاء بيانات خاطئة

في السجن وإطلاق سراح 
  .مراقبة لمدة سنتين

شيفا رغيز بابين، موظف مدني 
لجيش لدى سلاح الهندسة في ا

  الأميرآي

طلب وقبول عمولات غير 
  قانونية

سجن لفترة سنتين، إطلاق   ١٢/١٠/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنة واحدة 

   دولار٢٨،٩٠٠وإعادة 
العقيد بروس هوبفنغاردنر، 
استشاري خاص في الجيش 

الأميرآي لدائرة منطقة الجنوب 
الأوسط لسلطة لدى سلطة 

  الائتلاف المؤقتة

تكاب احتيال التآمر، التآمر لار
بريدي، تبييض الأموال 

  وتهريب عملة نقدية

 شهر، إطلاق ٢١سجن لفترة   ٢٥/٨/٢٠٠٦
 سنوات، ٣سراح مراقب لمدة 

 دولار، ومصادرة ٢٠٠غرامة 
   دولار١٤٤،٥٠٠

فهيم موسى سلام، مترجم، شرآة 
  تيكان آورب

انتهاك أحكام منع الرشوة في 
  قانون ممارسات الفساد الدولية

 سنوات، إطلاق ٣ن لفترة سج  ٤/٨/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنتين، 
خدمة للمجتمع المحلي لمدة 

 ساعة، ورسم تقييم خاص ٢٥٠
   دولار١٠٠بقيمة 

محمد شبير خان، مدير العمليات 
للكويت والعراق لدى شرآة تميمي 

  غلوبال المحدودة 

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العمولات

ق  شهراً، إطلا٥١سحن لفترة   ٢٣/٦/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنتين، 

 آلاف دولار، إعادة ١٠غرامة 
 دولار، ورسم تقييم ١٣٣،٨٦٠

   دولار١٤٠٠خاص بقيمة 
  



 (SIGIR)عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 
  

 

٣٢٩ 

  )تابع (٥-٤الجدول 

 
  الحكم  تاريخ الإدانة  التهم  الاسم

فيليب بلوم، مالك شرآة غلوبال 
بيزنس غروب، جي بي جي 

هولدنغز، وقسم اللوجستيات في 
  شرآة جي بي جي

رشوة وتبييض التآمر، ال
  الأموال

 شهر، إطلاق ٤٦سجن لفترة   ١٠/٣/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنتين، 

 مليون دولار، ٣٫٦مصادرة 
 مليون دولار، ٣٫٦إعادة 

 ٣٠٠ورسم تقييم خاص بقيمة 
  دولار

ستيفن سيمانز، مدير العقود من 
الباطن في شرآة آيلوغ براون أند 

  روت

احتيال بريدي، تبييض أموال 
  وتآمر

 شهراً ويوم ١٢سجن لفترة   ١/٣/٢٠٠٦
واحد، إطلاق سراح مراقب 

 سنوات، إعادة ٣لمدة 
 دولار، ورسم تقييم ٣٨٠،١٣٠

   دولار٢٠٠خاص بقيمة 
آرستوفر آاهيل، نائب المدير 

الإقليمي للشرق الأوسط والهند 
لدى شرآة إيغل غلوبال 

  لوجيستيكس انك

احتيال رئيسي ضد الولايات 
  المتحدة

 شهراً، إطلاق ٣٠ لفترة سجن  ١٦/٢/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنتين، 

 آلاف دولار، ١٠غرامة بقيمة 
 دولار ١٠٠ورسم تقييم بقيمة 

تسوية مدنية مع شرآة إيغل (
غلوبال لوجستيكس ناتجة عن 

نفس الوقائع أدت إلى تسوية 
  ) ملايين دولار٤بقيمة 

روبرت شتاين، مراقب مالي 
وضابط تمويل في منطقة الجنوب 

  سط لسلطة الائتلاف المؤقتةالأو

جرم حيازة سلاح ناري، 
رشاش، رشوة، تبييض أموال 

  وتآمر

 سنوات، إطلاق ٩سجن لفترة   ٢/٢/٢٠٠٦
 سنوات، ٣سراح مراقب لمدة 

 مليون دولار، ٣٫٦مصادرة 
 مليون دولار، ٣٫٥إعادة 

 ٥٠٠ورسم تقييم خاص بقيمة 
  .دولار

غلين باول، مدير العقود من 
ة آيلوغ براون الباطن لدى شرآ

  أند روت

احتيال وانتهاك قانون مكافحة 
  دفع العمولات

 شهراً، إطلاق ١٥سجن لفترة   ١/٨/٢٠٠٥
 سنوات، ٣سراح مراقب لمدة 

 دولار، ٩٠،٩٧٣٫٩٩إعادة 
 ٢٠٠ورسم تقييم خاص بقيمة 

  دولار

  



 (SIGIR)خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 
  

 

٣٣٠ 

  

خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص لإعادة إعمار 
  (SIGIR)العراق 

  
 خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام إعداد التقارير حول الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام، يسهل

، والاسترداد في آافة البرامج المتعلقة بجهود إعادة إعمار العراق الممولة من دافع الإدارةوسوء 
 علاقة بالبرامج عندما يتلقى خط الاتصال المباشر للمفتش العام قضايا ليس لها. الضرائب الأميرآي

والعمليات الممولة بأموال أميرآية مخصصة أو متوفرة لإعادة إعمار العراق، يحول المفتش العام هذه 
يتلقى خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام زيارات شخصية، أو . القضايا إلى الجهات المناسبة

ترنت من العراق والولايات المتحدة ومن اتصالات عبر الهاتف، أو بالبريد، أو بالفاآس، أو عبر شبكة الإن
  .آافة أنحاء العالم

  
  إبلاغات ربع السنة الأول

 قضية، ٧١٦، آان خط الاتصال المباشر للمفتش العام قد بدأ التحقيق في ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بحلول 
 للحصول على ملخص ٦-٤أنظر الجدول .  قضية لا زالت مفتوحة حاليا٩٠ً قضايا أغلقت، و٦٢٦منها 

  .هذه القضايا المفتوحة
  

  القضايا الجديدة
 شكوى جديدة ليصبح ١٧خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، تلقى خط الاتصال المباشر للمفتش العام 

وقد صُنفت الشكاوى الجديدة حسب الفئات .  قضية عبر خط الاتصال المباشر٧١٦العدد المتراآم للقضايا 
  :التالية

  

 .يال في العقود شكاوى تتعلق بالاحت٧ •
  شكاوى تتعلق بقضايا متنوعة٨ •
 شكويان تتعلقان بقضايا الموظفين •

يتلقى خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام معظم تقارير الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام، وسوء 
  :الية شكوى جديدة عبر الوسائل الت١٧تلقى هذا الخط . الإدارة، والاسترداد بواسطة البريد الإلكتروني

  

 . عبر موقع الإنترنت للمفتش العام٩ •
 . بواسطة البريد الإلكتروني٨ •
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  القضايا المغلقة

  : قضية آان قد أُبلغ عنها بواسطة خط الاتصال المباشر١٨خلال ربع السنة الحالي، أغلق المفتش العام 
  

 . قضايا أحيلت إلى وآالات أخرى للمفتشين العامين١٠ •
 .ونها خارج نطاق تحقيقات المفتش العام قضايا صُرف النظر عنها لك٣ •
 . قضايا أقفلت بعد تدقيق أجراه المفتش العام٤ •
 .قضية واحدة أقفلت من جانب المحققين لدى المفتش العام •

  
  ٦-٤الجدول 

  ٣١/٣/٢٠٠٩موجز قضايا خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام آما آانت في 
  

  القضايا المفتوحة

 ٨٢ أعمال تحقيق
 ٧ تدقيقأعمال 

  ١  أعمال تفتيش

 ٩٠ مجموع القضايا المفتوحة
  
  
  

الربع الأول  القضايا المغلقة
٢٠٠٩ 

  *المجموع التراآمي

  ٤  ٠ قانون حرية الإعلام
مراجعة قيادة الدعم 

   (OSC)عملانيال
٢ ٠  

  ٤٦ ١ عمليات مساعدة
  ١٢٦ ٣ قضايا صُرف النظر عنها

  ٢٨٠ ١٠  قضايا أُحيلت
  ٧٩ ٠  عمليات تفتيش

  ٧٦ ١  تحقيقعمليات 
  ١٣ ٤  تدقيقعمليات 
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  ٦٢٦ ١٨  مجموع القضايا المغلقة

* المجموع التراآمي
  للقضايا المفتوحة والمغلقة

 ٧١٦  

  .٣١/٣/٢٠٠٩ إلى ٢٤/٣/٢٠٠٤تغطي المجاميع التراآمية الفترة  منذ بدء تشغيل خط الاتصال المباشر أي من * 
  

  الشكاوى المُحالة
  . شكاوى إلى وآالات خارجية لاتخاذ الإجراء المناسب١٠لة أحال المفتش العام بعد إجراء مراجعة شام

 . شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى القوات المتعددة الجنسيات في العراق٥ •
 .شكويان أرسلتا إلى مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع •
 فغانستانشكويان أرسلتا إلى القيادة المشترآة للعقود في العراق وأ •
 شكوى واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية •
 شكوى واحدة أرسلت إلى القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان •
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  موقع الإنترنت للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  

 (www.sigir.mil)ترنت خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، سجّل موقع المفتش العام على الإن
  :النشاطات التالية

  

 ألف شخص موقع المفتش العام على الإنترنت خلال ربع السنة هذا، ٨٨،٠٠٠زار أآثر من  •
 . زائر باليوم١،٠٠٠أي حوالي 

 

 .  زيارة١،١١٩في ربع السنة هذا، تلقى قسم اللغة العربية للموقع  •
  

رير المفتش العام ربع السنوية المرفوعة إلى آانت أآثر المستندات التي تمّ استنساخها آخر تقا •
 .الكونغرس

  
 . للحصول على نظرة عامة حول الزيارات اليومية لموقع المفتش العام على الإنترنت٤-٤أنظر الشكل 

  
  ٤-٤الشكل 

  معدل عدد الزائرين في اليوم لموقع المفتش العام على الإنترنت

  
  .٢٠/٤/٢٠٠٩ي  تحليلات شبكة الإنترنت، آما آانت ف:المصدر
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  تحديث معلومات التشريعات
 

 المتعلقة بقانون المخصصات الشاملة 8-111 وقّع الرئيس القانون العام ٢٠٠٩مارس / آذار١١في 
آما تمّ . تضمن هذا القانون أحكاماً تتعلق بإعادة إعمار العراق. (P.L. 111-8) ٢٠٠٩للعام ) أومنيباس(

ش العام في المجلس المشكل حديثاً للمفتشين العامين الذي يهتم توقيع قانون آخر مؤآداً عضوية المفت
إضافة إلى ذلك، وخلال فترة إصدار هذا التقرير، أدلى المفتش العام بشهادته أمام لجنة . بالنزاهة والكفاية

  .واحدة من الكونغرس وهيئة من الفرع التشريعي للحكومة
  

  ٢٠٠٩لعام ، لسأومن با) أومنيباس(قانون المخصصات الشاملة 
بشكل عام، هذا القانون، الذي . ، يتعلق بإعادة إعمار العراق7042يتضمن القانون قسم واحد، وهو القسم 

هذه التمويلات جرى : ، لا يوفر تمويلات هامة لإعادة إعمار العراق"اعتيادي"هو عبارة عن مخصص 
تشريع الوارد في قانون آما يستمر من دون تغيير جوهري ال. تخصيصها ضمن المخصصات التكميلية

لتنفيذ أعمال إعادة " الإعتيادية"مخصصات سابق لمنع استخدام أية تمويلات في اقتراحات المخصصات 
يحتوي القانون، مع ذلك، على استثناء لتلك السياسة العامة، وهو جواز استخدام . إعمار في العراق

، ومكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام برامج مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل"المخصصات  حسب 
وذلك لأجل إزالة الألغام الأرضية والتخلص منها والمواد العسكرية الأخرى غير " والبرامج المتعلقة بها

  .المتفجرة، والأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة في العراق
  

، أي 252-110 القانون العام  من((e)1402)آما يجعل القانون الشروط التي آانت تنطبق سابقاً بظل القسم 
 لمساعدة العراق، ان تنطبق هي نفسها على مساعدة العراق ٢٠٠٨قانون المخصصات التكميلية للعام 

وبشكل عام، سوف يتم توفير هذه ". متطلبات المقابلة"تُعرف هذه الشروط ب . ٢٠٠٩للسنة المالية 
  .رالتمويلات فقط إذا تطابقت على أساس آل دولار مقابل دولا

  
قبل أن تقوم الولايات المتحدة بإلزام أي تمويل، يطلب من وزير الخارجية ان يؤآد، ان حكومة العراق 

تتعهد بإنفاق التمويلات المقابلة وأن يصدر تقريرين في السنة عن مبالغ الأموال التي ألزمت والتي أنفقت 
نشاء الزامات لمساعدة برامج الديمقراطية يتوقع من هذه المتطلبات إ. على يد الحكومة العراقية لهذه الغاية

إزالة الألغام "وحقوق الإنسان، وبرنامج عمل المجتمع المحلي وبرامج المجتمع المدني الأخرى، و
، وبرامج مساعدة اللاجئين، والأشخاص المهجرين في )إزالة الألغام لحماية وفائدة المدنيين" (الإنسانية

 يوم من إصدار القانون، ٤٥طلب هذا القسم أيضاً، إصدار تقرير بعد يت. الداخل، وضحايا الحرب المدنيين
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  لمساعدة اللاجئين العراقيين ٢٠٠٤يونيو / حزيران٣٠مفصلاً المبالغ الموفرة من الحكومة العراقية منذ 
  .في سوريا والأردن، والتي تخطط الحكومة العراقية لتوفيرها في السنة المالية الحالية

  
بأنه لا يجوز ان يستخدم أي تمويل تم توفيره عبر هذا القانون من " من سنة سابقة يكرر القانون شرط

جانب الحكومة الأميرآية للدخول في اتفاق على حقوق قواعد عسكرية دائمة بين الولايات المتحدة 
  ."والعراق

  
مع الوآالات يجب ان يقدم وزير الخارجية بالتشاور "أخيراً، يحتوي القانون على مطلب جديد، وهو انه 

الحكومية الأميرآية المعنية، تقريراً، بشكل سري، إذا لزم الأمر، إلى لجان المخصصات، مفصلاً فيه 
  ."إلى الحكومة العراقية) معينة(الخطط، والاآلاف، والجداول الزمنية المرافقة لنقل برامج ونشاطات 

  
المتعلقة بالمساعدة ) العناوين(القانون  أحكاميجب ان يتعلق التقرير بالبرامج والنشاطات الممولة عبر 

الاقتصادية الثنائية، والمساعدة الأمنية الدولية، والمساعدة المتعددة الأطراف، ومساعدة التصدير 
موفراً مخصصات لوزارة الخارجية، والعمليات "والاستثمار ضمن هذا القانون، او القوانين السابقة، 

  ."الأجنبية والبرامج ذات الصلة
  

  ريعات المتعلقة بدور المفتش العام في مجلس المفتشين العامين للنزاهة والكفايةالتش
المفتش العام "بينما يتم إرسال التقرير ربع السنوي إلى المطبعة، آان من المفترض ان يوقع على قانون 

ناول، هذا القانون الذي يت. ٢٠٠٩ للعام S.383رقم " (TARP)" الخاص لبرنامج إغاثة الأصول المتعثرة
، يحدد أن المفتش العام لإعادة إعمار )٧القسم (بشكل رئيسي وآالة اخرى، يحتوي على شرط قائم بذاته 

العراق والمفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان، يجب أن يكون عضوان في مجلس المفتشين العامين 
أنشأت هذه اللجنة . ، آما عُدل١٩٧٨ من قانون المفتش العام للعام ١١للنزاهة والكفاءة المنشأ تحت القسم 

للحلول محل هيئتين، هما ) ٧القسم  (PL-110-409 رقم ٢٠٠٨في قانون إصلاح المفتشين العامين للعام 
وهما المجلسان اللذان عملا . المجلس الرئاسي السابق للنزاهة والكفاية والمجلس التنفيذي للنزاهة والكفاية

  .تحت سلطة الأوامر التنفيذية الرئاسية
  

  المثول أمام الكونغرس
منذ التقرير ربع السنوي الأخير للمفتش العام، مَثل هذا الأخير أمام لجنة فرعية تشريعية واحدة ولجنة 

  :آونغرس واحدة
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، مَثل أمام لجنة التعاقد في زمن الحرب في العراق وأفغانستان، وآانت ٢٠٠٩فبراير / شباط٢في  •
أدلى ". تحسين التعاقد في زمن الحرب: شين العامينلدروس من المفت"جلسة الاستماع مخصصة 

المفتش العام بشهادة أمام اللجنة الفرعية التشريعية هذه في آخر تقرير للمفتش العام حول الدروس 
 تجربة إعادة إعمار العراق، فقد تضمنن: دروس قاسيةأما الأبحاث المتعلقة بالتقرير، . المكتسبة

لرئيسيين في جهود إعادة الإعمار إضافة إلى مراجعة آلاف مئات المقابلات مع المشارآين ا
 .الوثائق

، مَثل أمام لجنة مجلس النواب للقوات المسلحة، وآانت جلسة استماع ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥في  •
آيف يؤثر استخدام وسوء استخدام تمويل إعادة : فعالية العمليات المضادة للتمرد المسلح"حول 

دعم المفتش العام شهادته باآتشافاته في ". ي في العراق وأفغانستانالإعمار على المجهود الحرب
وقد زود فيه المفتش العام توصيات .  صفحة٣٥٠ المؤلف من "دروس لقاسية"تقريره بعنوان 

رئيسية، يمكن أخذها بالاعتبار في عمليات إعادة الإعمار والاستقرار الحالية، وتلك المحتملة 
  .الحدوث
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  إشراف  
  الوآالات   
  الأخرى  

  
  
  
  

  المقدمة
  الوآالات الأخرى تدقيقعمليات 
  الوآالات الأخرى تحقيقعمليات 

  
  
  

  القسم  

   ٥  
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  المقدمة
  

 مجلس المفتشين العامين (SIGIR)، شكل المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق ٢٠٠٤مارس /في آذار
 الإشراف في العراق ولتعزيز التعاون والتشارك بين المفتشين  لتوفير منتدى لمناقشة عملية(IICG)العراقي 

يجتمع في آل ربع سنة . العامين التابعين للوآالات التي تشرف على صناديق تمويل إعادة إعمار العراق
الممثلون عن الوآالات الأعضاء في المجلس لتبادل التفاصيل المتعلقة بعمليات التدقيق الحالية وتلك المخطط 

  .ها، ولتحديد الفرص المتاحة للتعاون ولتخفيف التكرار إلى الحد الأدنىلتنفيذ
  

وقد حضر .  في مكتب المفتش العام في أرلنغتون بولاية فرجينيا٢٠٠٩فبراير / شباط٢٥عُقد آخر اجتماع في 
  :الاجتماع ممثلون عن الوآالات التالية

  

 . (CENTCOM IG)حة الأميرآيةمكتب المفتش العام في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسل •
  (DCAA)وآالة تدقيق العقود الدفاعية •
 المفتش العام لدى وزارة الجيش •
  (DoD OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع •
  (DoS OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية •
  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية •
  (NAVAUDSVC)وآالة التدقيق في السلاح البحري •
 لمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقا •
  (USAID OIG)مكتب المفتش العام لدى الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية •
  (USAAA)وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي •
 .لجنة التعاقد في زمن الحرب •

  
لإشرافية المنجزة في آل ربع سنة، يطلب المفتش العام معلومات مُحدثة من المنظمات الأعضاء حول نشاطاتها ا

يُلخص هذا القسم عمليات التدقيق والتحقيق التي أُبلغت إلى المفتش العام في . والجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها
، مكتب المفتش العام  (DoD OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع : ربع السنة هذا من الوآالات التالية

، مكتب المفتش العام لدى الوآالة  (GAO)ب المحاسبة الحكومية، مكت (DoS OIG)لدى وزارة الخارجية
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 أنظر الملحق.  (USAAA)، مكتب التدقيق في الجيش الأميرآي (USAID OIG)الأميرآية للتنمية الدولية
  (DCAA)للاطلاع على تحديثات المعلومات المقدمة من وآالة تدقيق العقود الدفاعية ) ق(
  

ي أرباع السنة السابقة تحديثات حول وزارة المالية ووزارة التجارة فإن هاتين مع أن المفتش العام قد زود ف
الوزارتين ليس لديها حالياً أية نشاطات إشراف على مشاريع لإعادة إعمار العراق، أو مخطط لتنفيذها في السنة 

  .، وبالتالي لن يذآرها المفتش العام بعد الآن في هذا القسم٢٠٠٩المالية 
  

على ان يقوم ) 101-881القانون العام  (٢٠٠٨ ة من قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالي٨٤٢نص القسم 
خطة شاملة لتنفيذ سلسلة من عمليات التدقيق للعقود، "المفتش العام، بالتشاور مع مفتشين عامين آخرين، بتطوير 

ية لأداء وظائف الأمن وإعادة الإعمار في والعقود من الباطن، وأوامر المهمات وأوامر التسليم للوآالات الفدرال
  ". العراق

  
، عمل المفتش العام عن آثب مع مجموعة التخطيط المشترك لجنوب غرب آسيا في ٨٤٢عقب صدور القسم 

تُلخص تلك ". خطة التدقيق الشاملة لجنوب غرب آسيا"مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع التي شملت إنتاج 
عمليات التدقيق الجاري تنفيذها ) من ضمنهم المفتش العام( المفتشون العامون المعنيون الوثيقة، التي أعدّها

  . والمخطط لتنفيذها في المدى القريب للعراق وللمنطقة
  

 قدمت عدة وآالات إشرافية لدى وزارة الدفاع والحكومة الفدرالية تحديثات ٢٠٠٨نوفمبر /في تشرين الثاني
، ومن هذه الوآالات المفتش العام "خطة التدقيق الشاملة لجنوب غرب آسيا" إلى ٢٠٠٩المعلومات للسنة المالية 

SIGIR)( مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، مكتب المفتش العام ،
ق في سلاح البحرية، وآالة في الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية، وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي، وآالة التدقي

توفر هذه الخطة محاسبة شاملة عن عمليات التدقيق . التدقيق في سلاح الجو، ووآالة التدقيق في العقود الدفاعية
الجاري تنفيذها والمخطط  لتنفيذها في منطقة جنوب غرب آسيا، بضمنها العراق، على يد مكاتب المفتشين 

سوف تستمر وآالات الإشراف  المشارآة في تنسيق . اء عمليات التدقيقالعامين المخولين سلطة قانونية لإجر
  .خطط التدقيق عبر مجموعات العمل والمجالس القائمة

  



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٠ 

  

  عمليات تدقيق الوآالات الأخرى
 

  
يحدّث هذا القسم المعلومات المتعلقة بعمليات التدقيق التي أجرتها الوآالات الأعضاء في مجلس المفتشين العامين 

  . (SIGIR) والتي أبلغتها للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق(IIGC)راق في الع
  
 . للإطلاع على تقارير الإشراف المكتملة حديثا١ً-٥أنظر الجدول  •
 للاطلاع على نشاطات الإشراف الجاري تنفيذها على يد وآالات أميرآية أخرى ٢-٥أنظر الجدول  •

 .خلال فترة إعداد هذا التقرير
للحصول على معلومات إضافية حول عمليات التدقيق التي قامت بها وآالات أخرى ) ك(لحق أنظر الم •

 .بضمنها ملخصات التدقيق
للحصول على قائمة تاريخية لعمليات التدقيق والمراجعة حول إعادة إعمار العراق ) م(أنظر الملحق  •

 .التي قامت بها آافة الهيئات
  
  
  
  



 إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤١ 

  ١-٥الجدول 
  ٣١/٣/٢٠٠٩زة مؤخراً على يد وآالات أميرآية أخرى حتى تاريخ تقارير الإشراف المنج

 
  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

أموال مخصصة لأفغانستان والعراق جرت معالجتها عبر 
  . صندوق ائتمان المبيعات العسكرية الأجنبية

٢٤/٣/٢٠٠٩  D-2009-063  وزارة الدفاع(DoD)  

 أجهزة الرؤية الليلية المزودة إلى قوات تقييم المساءلة حول
  .الأمن العراقية

١٧/٣/٢٠٠٩  SPO-2009-003   وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة على إعداد تقارير أآلاف النقل دعماً للحرب 
  .العالمية على الإرهاب

١٢/٣/٢٠٠٩  D-2009-061  وزارة الدفاع(DoD)  

 تقارير الحرب الكلفة المترتبة على وزارة الدفاع لإصدار
المتعلقة بالتمويل التكميلي المزودة من أجل المشتريات والأبحاث 

  .والتطوير والاختبار والتقييم

٢٧/٢/٢٠٠٩  D-2009-058   وزارة الدفاع(DoD)  

تحديد المعلومات السرية في أنظمة وزارة الدفاع غير السرية 
ي أنظمة خلال تدقيق أنظمة الرقابة الداخلية واعتمادية البيانات ف

  .الإنفاق القابلة للنشر

١٧/٢/٢٠٠٩  D-2009-054  وزارة الدفاع(DoD)  

الإشراف على بنود الدفاع الزائدة عن اللزوم المقدمة إلى 
  .الحكومات الأجنبية

١٣/٢/٢٠٠٩  D-2009-052  وزارة الدفاع(DoD)  

مراجعة الموارد الاستخباراتية لدى فريق المهام الاستخباراتي 
ربة الإرهاب وقيادة العمليات الخاصة لدعم المشترك لمحا

  .عمليتي الحرية الدائمة وحرية العراق

١٣/٢/٢٠٠٩  09-INTEL-03   وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D-2009-047  ٢٩/١/٢٠٠٩  .متطلبات وزارة الدفاع لاختبار دروع الوقاية الجسدية
  (DoD)وزارة الدفاع   D-2009-046  ٢٩/١/٢٠٠٩  .لمشترآةشراء وتسليم السيارات المحمية بالدروع للخدمة ا

  (DoD)وزارة الدفاع  D-2009-042  ١٦/١/٢٠٠٩  .ممارسات التوظيف المتبعة لتعيين السلطات العراقية المؤقتة
نظام الدعم الناري للحملات العسكرية وبرامج العربات القابلة 

  .للنقل داخلياً
١٤/١/٢٠٠٩  D-2009-041  وزارة الدفاع(DoD)  

 



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٢ 

  )تابع (١-٥الجدول 
 

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

تقييم (مراجعة السياسة الأميرآية بشأن عقود النفط في العراق 
  ).البرنامج

٣٠/٣/٢٠٠٩  09-ISP-3014   وزارة الخارجية
(DoS)  

مراجعة أدوار، وموظفي، وفعالية الأمن الدبلوماسي في إدارة 
  . في العراق(PPS)قاية الشخصية خدمات الو

٧/١/٢٠٠٩  08MERO3003  وزارة الخارجية
(DoS)  

إلزامات وزارة الدفاع المبلغ : الحرب العالمية على الإرهاب
  .عنها

٣٠/٣/٢٠٠٩  GAO-09-449R  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

تحديات الأمن، الاقتصاد، ونظام الحكم التي : العراق وأفغانستان
إعادة البناء يجب ان تتناولها استراتيجيات الولايات تواجه جهود 

  .المتحدة

٢٥/٣/٢٠٠٩  GAO-09-476T  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

مكتب المحاسبة  GAO-09-294SP  ٢٤/٣/٢٠٠٩  .المسائل الرئيسية لإشراف الكونغرس: العراق
  (GAO)الحكومية

جراء تحتاج وزارة الدفاع إلى إ: الحرب العالمية على الإرهاب
تحديد دقيق لأآلاف عمليتي حرية العراق والحرية الدائمة 

  .وإعداد التقارير حولها

١٧/٣/٢٠٠٩  GAO-09-302  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

برامج الولايات المتحدة لإجراء المزيد من : أمن أفغانستان
الإصلاح في وزارة الداخلية والشرطة الوطنية تواجه صعوبات 

  .ين العسكريين والتعاون الأفغانيبسبب نقص الموظف

٩/٣/٢٠٠٩  GAO-09-280  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

إن زيادة الاهتمام بإدارة الطلب على الوقود في : إدارة الدفاع
مواقع الانتشار المتقدمة العائدة لوزارة الدفاع يمكن ان يؤدي إلى 

  .خفض الأخطار التشغيلية والاآلاف

٣/٣/٢٠٠٩  GAO-09-388T  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

تحتاج وزارة الدفاع إلى زيادة الاهتمام بإدارة : إدارة الدفاع
  .الطلب على الوقود في مواقع الانتشار المتقدمة

٢٠/٢/٢٠٠٩  GAO-09-300  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

 



 إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٣ 

  )تابع (١-٥الجدول 
 

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

توفر القوى والمعدات والبنية التحتية يجب : راق وأفغانستانالع
ان يؤخذ بعين الاعتبار عند وضع الخطط الاستراتيجية للولايات 

  .المتحدة

١٢/٢/٢٠٠٩  GAO-09-380T  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

يحتاج الأمر إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية : أمن أفغانستان
اءلة المتعلقة بالأسلحة المزودة لمعالجة القلق الجدي بشأن المس
  .إلى قوات الأمن الوطنية الأفغانية

١٢/٢/٢٠٠٩  GAO-09-366T  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

النقص في التتبع المنتظم أدى إلى قلق شديد بشأن : أمن أفغانستان
المساءلة المتعلقة بالأسلحة المزودة إلى قوات الأمن الوطنية 

  .الأفغانية

٣٠/١/٢٠٠٩  GAO-09-267  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

 الحرس -متطلبات إعادة التموضع على المستوى الميداني
  .الوطني لدى الجيش

٣١/٣/٢٠٠٩  A-2009-0082-
ALM 

وآالة التدقيق في 
الجيش الأميرآي 

(USAAA)  
 - تراجع متعدد المراتب-عمليات تراجعية في جنوب غرب آسيا

  . العراق-العراق، مخيم النصر
٣١/٣/٢٠٠٩  A-2009-0080-ALL  وآالة التدقيق في

الجيش الأميرآي 
(USAAA) 

-A-2009-0076  ٣١/٣/٢٠٠٩  .Fly Awayعملية طلب نقل فريق 
ALM 

وآالة التدقيق في 
الجيش الأميرآي 

(USAAA)  
اختبار دروع الوقاية الجسدية، المكتب التنفيذي للبرنامج، 

  .الجندي
٣٠/٣/٢٠٠٩  A-2009-0086-ALA لة التدقيق في وآا

الجيش الأميرآي 
(USAAA)  

 مساءلة الملكية -النظام المعزز لإمدادات وحدة سجل الممتلكات 
  .وادارتها، الفرقة الجبلية العاشرة

٣٠/٣/٢٠٠٩  A-2009-0066-ALR  وآالة التدقيق في
الجيش الأميرآي 

(USAAA)  
عمليات تراجعية في جنوب غرب آسيا، المعدات المزودة من 

  .لعمليات من الفئة السابعة، مخيم النصر، العراقمسرح ا
٢٦/٣/٢٠٠٩  A-2009-0085-ALL  وآالة التدقيق في

الجيش الأميرآي 
(USAAA)  

 



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٤ 

  )تابع (١-٥الجدول 
 

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

تقدير متطلبات الموازنة الأساسية المستقبلية، مجموعة تقييم 
  .برنامج المعدات

٢٦/٣/٢٠٠٩  A-2009-0073-ALA  وآالة التدقيق في
الجيش الأميرآي 

(USAAA)  
 شحنات الأعمال المنقولة بالبواخر، -معدل إصدار فواتير الزبائن

  .قيادة النقل الأميرآية
٢٥/٣/٢٠٠٩  A-2009-0035-ALR  وآالة التدقيق في

الجيش الأميرآي 
(USAAA)  

، (M88A1)آبات استعادة المر: مسألة حسّاسة من حيث الوقت
  ٢٠٠٩ إعادة الضبط للسنة المالية -متطلبات الصيانة

٢٣/٣/٢٠٠٩  A-2009-0077-
ALM 

وآالة التدقيق في 
الجيش الأميرآي 

(USAAA)  
إعادة الضبط الآلي، النقل التجنيد : مسألة حسّاسة من حيث الوقت

  .من جنوب غرب آسيا
٢٣/٣/٢٠٠٩  A-2009-0074-

ALM 
وآالة التدقيق في 

الأميرآي الجيش 
(USAAA)  

إعادة الضبط الآلي، معايير : مسألة حسّاسة من حيث الوقت
  .التجنيد

٢٣/٣/٢٠٠٩  A-2009-0071-
ALM 

وآالة التدقيق في 
الجيش الأميرآي 

(USAAA)  
الكويت، العراق -إدارة حاويات الشحن في جنوب غرب آسيا

  .تقرير ملخص-وأفغانستان
١٩/٣/٢٠٠٩  A-2009-0069-ALL دقيق في وآالة الت

الجيش الأميرآي 
(USAAA)  

تقدير متطلبات الموازنة الأساسية المستقبلية، مجموعة تقييم 
  .عديد الرجال

٣/٣/٢٠٠٩  A-2009-0062-FFM  وآالة التدقيق في
الجيش الأميرآي 

(USAAA)  
دقيق في وآالة الت A-2009-0049-FFS  ٢٠/٢/٢٠٠٩  .متطلبات تدريب ما قبل التحرك لاحتياطي الجيش الأميرآي

الجيش الأميرآي 
(USAAA)  

وآالة التدقيق في  A-2009-0057-FFS  ١٩/٢/٢٠٠٩  .متطلبات تدريب ما قبل التحرك للحرس الوطني لدى الجيش
الجيش الأميرآي 

(USAAA)  
 



 إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٥ 

  )تابع (١-٥الجدول 
 

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

-A-2009-0042  ٢٧/١/٢٠٠٩  .ة الاستدامة الأميرآيةعقود لإعادة ضبط مستوى الميدان، قياد
ALM 

وآالة التدقيق في 
الجيش الأميرآي 

(USAAA)  
وآالة التدقيق في  A-2009-0033-ALL  ٢٢/١/٢٠٠٩  .أفغانستان-إدارة حاويات الشحن في جنوب غرب آسيا

الجيش الأميرآي 
(USAAA)  

يادة فواتير احتجاز الحاويات للحرب العالمية على الإرهاب، ق
  .النشر العسكري والتوزيع

١٥/١/٢٠٠٩  A-2009-0026-ALR  وآالة التدقيق في
الجيش الأميرآي 

(USAAA)  
الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية /تدقيق إشراف العراق

(USAID).  
٤/٣/٢٠٠٩  E-267-09-002-P  الوآالة الأميرآية

للتنمية الدولية 
(USAID)  

 



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٦ 

 
   ٢-٥ الجدول 

 ٣١/٣/٢٠٠٩الجارية على يد وآالات أميرآية أخرى حتى تاريخ نشاطات الإشراف 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

وسائل الرقابة على الإلزامات غير المدفوعة لعقود 
  .وزارة الجيش لدعم الحرب العالمية على الإرهاب

١٩/٣/٢٠٠٩  D2009-D000FC-0176.000  وزارة الدفاع(DoD)  

لرقابة على جداول الرواتب العسكرية لدى وسائل ا
وزارة البحرية المدفوعة لدعم الحرب العالمية على 
  .الإرهاب في مراآز الإنفاق في منطقة سانت دياغو

٤/٣/٢٠٠٩  D2009-D000FC-0165.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عقود صيانة القوارب الصغيرة لدى البحرية 
  .والجيش

٢/٣/٢٠٠٩  D2009-D000AS-0163.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عمليات شراء المواد المنجزة عبر اتفاقات الشراآة 
  في

١٣/٢/٢٠٠٩  D2009-D000FI-0150.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2009-D000JA-0108.001  ١١/٢/٢٠٠٩  .ملخص عقود عمليات المعلومات في العراق
خائر تقدير المساءلة والرقابة على الأسلحة، الذ

  .والمتفجرات المزودة إلى قوات الأمن الأفغانية
٣/٢/٢٠٠٩  D2009-D00-SPO-0148.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تقدير مخططات الولايات المتحدة والتحالف لتدريب 
  .وتجهيز ونشر قوات الأمن الوطنية الأفغانية

٣/٢/٢٠٠٩  D2009-D00-SPO-0113.000  وزارة الدفاع(DoD)  

على الالزامات غير المدفوعة لقيادة وسائل الرقابة 
القتال الجوية والقوات الجوية في المحيط الهادئ، 

حول عقود وزارة القوات الجوية التي تدعم الحرب 
  .العالمية على الإرهاب

٣٠/١/٢٠٠٩  D2009-D000FC-0121.000  وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة على بطاقات الدخول المشترآة لغير 
  .رة الدفاعوآالات وزا

٣٠/١/٢٠٠٩  D2009-D000JA-0136.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 



 إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٧ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

مراجعة قرار الجيش بعدم إيقاف الأموال عن عقد 
برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني الثالث 

(LOGCAP)  

٢٩/١/٢٠٠٩  D2009-DIPOAI-0141  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2009-D000JA-0106.000  ١٣/١/٢٠٠٩  .دعم إدارة دورة حياة درع الوقاية الجسدية
نشر نظام المشتريات العادية في قيادة التعاقد 

  .المشترآة للعراق وأفغانستان
٥/١/٢٠٠٩  D2009-D000FB-0112.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2009-D000JA-0108.000  ٢٣/١٢/٢٠٠٨  .ات في العراقعقود عمليات المعلوم
تقدير جهود الولايات المتحدة والتحالف والتحالف 

لتطوير قدرة الاستدامة الصحية لقوات الأمن 
  .الوطنية الأفغانية

١٧/١٢/٢٠٠٨  D2009-D00-SPO-0115.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ير المرتجلة عقود أنظمة مكافحة أجهزة التفج
  .والألغام

٩/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000AE-0102.000  وزارة الدفاع(DoD)  

صيانة ودعم العربات المدرعة المقاومة لكمائن 
  .الإلغام

٩/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000CK-0100.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)ة الدفاع وزار D2009-D000CF-0095.000  ١/١٢/٢٠٠٨  .عقود استخدام الوقت والمواد لوزارة الدفاع
مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة المتحكم بها لاسلكياً 

  .في برنامج الحرب الإلكترونية
١/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000AS-0092.000  وزارة الدفاع(DoD)  

أنظمة الرقابة الداخلية على عمليات المراقب المالي 
لقيادة الحرب الخاصة بسلاح البحرية دعماً للحرب 

  .الإرهابالعالمية على 

٢٥/١١/٢٠٠٨  D2009-D000FN-0075.000  وزارة الدفاع(DoD)  

سكاي /الطائرة بريداتور"تطبيق مذآرة قرار تملك 
  .٢٠٠٨مايو / أيار١٩الصادرة بتاريخ " واريور

١٢/١١/٢٠٠٨  D2009-D000CD-0071.000  وزارة الدفاع(DoD)  

إعادة الإعلان عن تدقيق الأموال المخصصة 
راق والتي تتم معالجتها عبر لأفغانستان والع

  .صندوق ائتمان المبيعات العسكرية الأجنبية

١٠/١٠/٢٠٠٨  D2007-D000FD-0198.001  وزارة الدفاع(DoD)  

 



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٨ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

أعمال تملك الجيش استجابة إلى التهديدات الموجهة 
  .تيكية الخفيفة المزودة بعجلاتإلى السيارات التك

٢٩/٩/٢٠٠٨  D2009-D0000AE-0007.000  وزارة الدفاع(DoD)  

استعمال تقييمات التهديد للنظام في عمليات تملك 
  .السيارات التكتيكية المزودة بعجلات

٢٣/٩/٢٠٠٨  D2008-D000AE-0287.000  وزارة الدفاع(DoD)  

آالة القوة العاملة للتملك لجنوب غرب آسيا في و
  إدارة العقود الدفاعية

١٨/٩/٢٠٠٨  D2008-D000AB-0266.000  وزارة الدفاع(DoD)  

الجراحية /عقود البائعين الأولين للمعدات الطبية
  دعماً لقوات الائتلاف في العراق وأفغانستان

١٢/٩/٢٠٠٨  D2008-D000LF-0267.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ت القتال الصيانة المؤجلة في وزارة الجيش لسيارا
  برادلي آنتيجة للحرب العالمية على الإرهاب

٣/٩/٢٠٠٨  D2008-D000FL-0253.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 التقرير الموجز ضد التحديات -تحديث معلومات
التي تؤثر في عمليتي حرية العراق والحرية الدائمة 

الذي وضعته منظمات إشرافية رئيسية ابتداءً من 
  ٢٠٠٨ى السنة المالية  حت٢٠٠٣السنة المالية 

٢٨/٨/٢٠٠٨  D2008-D000JC-0274.000  وزارة الدفاع(DoD)  

أنظمة الرقابة لضمان المعلومات حول شبكة 
مشاريع سلاح البحرية الأميرآية خارج الولايات 

المتحدة القارية حسب تعلقها بالحرب العالمية على 
  الإرهاب

٢٨/٨/٢٠٠٨  D2008-D000FN-0230.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D000LD-0245.000  ٢٧/٨/٢٠٠٨  مرافق الإصدار المرآزية
تخطيط عملية الانتقال لعقد البرنامج الرابع لزيادة 

  الدعم اللوجستي المدني
٢٥/٨/٢٠٠٨  D2008-D000AS-0270.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D00SPO-0268.000  ١٢/٨/٢٠٠٨  بحث تقييمي حول عمليات إدارة المقاتل الجريح
 



 إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٩ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D000CD-0256.000  ٧/٨/٢٠٠٩  .عقود دروع الوقاية الجسدية لوزارة الدفاع
الرواتب العسكرية في وزارة سلاح الجو دعماً 

  لعالمية على الإرهابللحرب ا
١/٨/٢٠٠٨  D2008-D000FP-0252.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عقود دعم برنامج مكافحة المخدرات والإرهاب في 
  وزارة الدفاع

٣١/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AS-0255.000  وزارة الدفاع(DoD)  

استعمال الجيش للعقود القائمة على دفع رسم 
  رهابومكافئة لدعم الحرب العالمية على الإ

٢١/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AE-0251.000  وزارة الدفاع(DoD)  

التملك السريع ونشر الحلول للمعدات العسكرية في 
  سلاح البحرية

١٨/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AE-0247.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)لدفاع وزارة ا D2008-D000AS-0248.000  ١٧/٧/٢٠٠٨  الدعم اللوجستي للعمليات الخاصة للقيادة الأميرآية
عقود إصلاح وصيانة المعدات للطائرات والأجزاء 

المكونة للطائرات التي تدعم قوات الائتلاف في 
  العراق وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008-D000LH-0249.000  وزارة الدفاع(DoD)  

العناية الصحية التي تزودها مرافق المعالجة الطبية 
  سياالعسكرية إلى المقاولين في جنوب غرب آ

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008-D000LF-0241.000  وزارة الدفاع(DoD)  

انتقاء أساليب نقل المواد العسكرية دعماً للعمليات 
  في العراق وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008-D000LH-0250.000  وزارة الدفاع(DoD)  

التعاقد لشراء واستئجار سيارات غير  تكتيكية دعماً 
  لدائمةلعمليتي حرية العراق والحرية ا

٢٦/٦/٢٠٠٨  D2008-D000LH-0235.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 C130صيانة مؤجلة لسلاح الجو على الطائرات 
  نتيجة الحرب العالمية على الإرهاب

٢٠/٦/٢٠٠٨  D2008-D000FH-0225.000  وزارة الدفاع(DoD)  

مشتريات الجيش للسيارات المتعددة الأغراض 
  والعالية الحرآة المزودة بعجلات

١٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000CH-0236.000  وزارة الدفاع(DoD)  

جهود وزارة الدفاع ومقاول وزارة الدفاع لمنع 
مضايقات جنسية تشمل موظفي /حصول اعتداءات

المقاول داخل مناطق عمليتي حرية العراق والحرية 
  .الدائمة

٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000CE-0221.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٥٠ 

  )ابعت  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

وسائل الرقابة على الالتزامات غير المدفوعة لعقود 
ووزارة سلاح الجو التي تدعم الحرب العالمية على 

  الإرهاب

٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000FC-0208.000  وزارة الدفاع(DoD)  

الصيانة المؤجلة لوزارة الجيش على أسطول دبابات 
  رامز نتيجة الحرب العالمية على الإرهابأب

٣٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FJ-0210.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عقود قطع غيار الأسلحة الصغيرة المرآبة على 
  سيارات دعماً للحرب العالمية على الإرهاب

٢٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FD-0214.000  وزارة الدفاع(DoD)  

العسكرية لدى وسائل الرقابة على جداول الرواتب 
وزارة البحرية المدفوعة لدعم الحرب العالمية على 

  الإرهاب

١٣/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FC-0189.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تعيين وتدريب ممثلي ضباط العقود لدى القيادة 
  المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-D000JC-0203.000  وزارة الدفاع(DoD)  

مج الزيادة لعقد السلاح الجوي في جنوب غرب برنا
  آسيا

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-D000JC-0202.000  وزارة الدفاع(DoD)  

مراجعة أعمال التعاقد المرتبطة بالإعدام على 
  الكرسي الكهربائي لجندي في الجيش الأميرآي

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-DIPOE2-0196.000  وزارة الدفاع(DoD)  

دعماً للحرب العالمية على استعمال السفن العضوية 
  الإرهاب

٢٤/٤/٢٠٠٨  D2008-D000AB-0193.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تملك زجاج باليستي للمرآبات المتعددة الأغراض 
  ذات الحرآة العالية المزودة بعجلات

٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000CE-0187.000  وزارة الدفاع(DoD)  

جنوب شراء الوقود من الدرجة الثالثة وتوزيعه في 
  غرب آسيا

٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000JC-0186.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 



 إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٥١ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D000CK-0161.000  ٢٥/٢/٢٠٠٨  عقد تجهيز معدات عسكرية احتياطية حربية
ام للجيش، والنقد وسائل الرقابة على الصندوق الع

وغيرها من الأصول النقدية الأخرى المحتفظ بها في 
  جنوب غرب آسيا

٢٥/٢/٢٠٠٨  D2008-D000FP-0132.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تقييم رد وزارة الدفاع على الاعتداء الجنسي في 
  مناطق عمليات الحرية الدائمة وحرية العراق

٧/٢/٢٠٠٨  2008C003  وزارة الدفاع(DoD)  

قولية أسعار العقود لدى قيادة العمليات الخاصة مع
  الأميرآية

٧/٢/٢٠٠٨  D2008-D000CG-0123.000  وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة على دورة حياة بطاقة الوصول 
  المشترك للمقاولين في جنوب غرب آسيا

٢٤/١/٢٠٠٨  D2007-D000LA-0199.002  وزارة الدفاع(DoD)  

د تقارير أآلاف النقل دعماً وسائل الرقابة على إعدا
  للحرب العالمية على الإرهاب

٢٧/١٢/٢٠٠٧  D2008-D000FI-0083.000  وزارة الدفاع(DoD)  

صندوق الاستجابة الطارئة الدفاعية للحرب العالمية 
  على الإرهاب

١٩/١٢/٢٠٠٧  D2008-D000FE-0106.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ات في جنوب المعدات الطبية المستعملة لدعم العملي
  غرب آسيا

٢٨/١١/٢٠٠٧  D2008-D000LF-0093.000  وزارة الدفاع(DoD)  

متابعة تدقيق العقود ومراجعتها المتعلقة بنشاطات 
  إعادة إعمار العراق

٨/١١/٢٠٠٧  D2008-DIP0AI-0086.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تدقيق محللي الاستخبارات المضادة للإرهاب لإدارة 
  الإشارات

٣١/٨/٢٠٠٨  D2007-DINT01-0092.003  وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة الداخلية لموثوقية البيانات في نظام 
  التوزيع القابل للنشر

٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-D000FL-0252.000  وزارة الدفاع(DoD)  

صناديق التشغيل والصيانة المستعملة للحرب 
العالمية على الإرهاب في عقود الإنشاءات 

  العسكرية

١٨/٦/٢٠٠٧  D2007-D000CK-0201.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٥٢ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

إدارة فيلق مشاة البحرية لبرامج الاستعادة وإعادة 
  الضبط

١٣/٤/٢٠٠٧  D2007-D000LD-0129.000  وزارة الدفاع(DoD)  

لتكميلي للحرب استعمال وزارة الدفاع للتمويل ا
العالمية على الإرهاب الذي تم تزويده للمشتريات 

  والابحاث، والتطوير، والاختبار والتقييم

٤/٨/٢٠٠٧  D2006-D000AE-0241.000  وزارة الدفاع(DoD)  

حجم (الخطة الانتقالية للسفارة الأميرآية في بغداد 
  )وزارة الدفاع

٢١/١١/٢٠٠٨  09MERO3002  وزارة الخارجية(DoS)  

أدوار، وموظفو، وفعالية المكاتب الإقليمية للسفارة 
(REO)في العراق   

٢١/١١/٢٠٠٨  09MERO3003  وزارة الخارجية(DoS)  

التدقيق حول إدارة عقود، والتفويضات والمصادقات 
   في بغداد(NEC)للمجلس الاقتصادي الوطني 

١/٧/٢٠٠٨  08AUD3023  وزارة الخارجية(DoS)  

اين آورب انترناشونال مراجعة نشاطات شرآة د
بموجب عقود خدمات الوقاية الشخصية عبر العالم 

(WPPS)التي تديرها وزارة الخارجية في العراق   

١/٦/٢٠٠٨  08MER03005  وزارة الخارجية(DoS)  

مراجعة نشاطات شرآة تريبل آانوبي بموجب عقود 
خدمات الوقاية الشخصية عبر العالم التي تديرها 

   العراقوزارة الخارجية في

١/٦/٢٠٠٨  08MERO3006  وزارة الخارجية(DoS)  

مراجعة مشترآة لعقد شرآة بلاك واتر لخدمات 
  الوقاية الشخصية عبر العالم

١/٣/٢٠٠٨  08AUD3016  وزارة الخارجية(DoS)  

مراجعة مخططات وزارة الدفاع لانسحاب القوات 
  .العراقية من العراق

 ميةمكتب المحاسبة الحكو 351321  ٣/٣/٢٠٠٨
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية 120812  ٢/١/٢٠٠٨  .أفغانستان/إشراف المقاولين في العراق
(GAO)  

 



 إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٥٣ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

 مكتب المحاسبة الحكومية 351282  ١/١/٢٠٠٩  .اختبار درع الوقاية الجسدية، أول بند للجيش
(GAO)  

مساعدة الأميرآية والدولية للمهجرين في الداخل ال
  .في العراق

١٢/١/٢٠٠٨  Not reported مكتب المحاسبة الحكومية 
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية 120790  ٢٠/١١/٢٠٠٨  العقود في العراق وأفغانستان
(GAO)  

 لمحاسبة الحكوميةمكتب ا Not reported  ١١/١/٢٠٠٨  وثيقة سياسة العملية الانتقالية إلى العراق
(GAO)  

المبيعات العسكرية الأجنبية وترتيبات اخرى لتقاسم 
  الاآلاف بين العراق والولايات المتحدة

١٠/١/٢٠٠٨  Not reported مكتب المحاسبة الحكومية 
(GAO)  

الجيش /جهوزية القوات المكونة للجيش العامل
  الاحتياطي

 مكتب المحاسبة الحكومية 351237  ٩/١/٢٠٠٨
(GAO)  

جهوزية القوات المكونة العاملة والاحتياطية لسلاح 
  البحرية وفيلق مشاة البحرية

 مكتب المحاسبة الحكومية 351239  ٩/١/٢٠٠٨
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية 320565  ٧/٨/٢٠٠٨  .المساعدة الأميرآية والدولية للاجئين
(GAO)  

إدارة تقييم تكنولوجيا المنظمة المشترآة لمكافحة 
 (JIEDDO)هزة التفجير الارتجالية أج

 مكتب المحاسبة الحكومية 351231  ٦/١/٢٠٠٨
(GAO)  

الإدارة الاستراتيجية للمنظمة المشترآة لمكافحة 
   (JIEDDO)أجهزة التفجير الارتجالية

 مكتب المحاسبة الحكومية 351230  ٦/١/٢٠٠٨
(GAO)  

 اسبة الحكوميةمكتب المح 351236  ٦/١/٢٠٠٨  متطلبات مستعجلة لزمن الحرب
(GAO)  

برنامجان لتنمية القدرات في العراق ممولان من 
  .صناديق دعم الاقتصاد

 مكتب المحاسبة الحكومية 320587  ٣/١/٢٠٠٨
(GAO)  

الحوافز، والتعويضات، والعناية الصحية المقدمة 
  إلى المدنيين الفدراليين المنتشرين

 مكتب المحاسبة الحكومية 351166  ١/٢/٢٠٠٨
(GAO)  

 



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٥٤ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

 مكتب المحاسبة الحكومية 320557  ١/١٢/٢٠٠٧  قوات الأمن العراقية ونقل مسؤوليات الأمن
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية 351083  ١/٨/٢٠٠٧  .استخدام مقاولي الأمن الخاصين
(GAO)  

وآالة التدقيق في الجيش  A-2009-FFS-0075.000  ٣١/٣/٢٠٠٩  .على ما بعد التحركتدريب وحدات الاحتياط 
  (USAAA)الأميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2009-ALL-0133.000  ٢٦/٣/٢٠٠٩  )الكويت(الشارات الأمنية -وقاية القوات
  (USAAA)الأميرآي 

 جنوب غرب -وسائل الرقابة على مدفوعات البائع
  ).الثانيةالمرحلة (آسيا 

١٠/٢/٢٠٠٩  A-2009-ALL-0118.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، الفرقة المتعددة 
  .المنطقة الوسطى-الجنسيات

٩/٢/٢٠٠٩  A-2008-ALL-0624.003  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2009-ALL-0341.000  ٥/٢/٢٠٠٩  .ويتالك-عمليات جمارك الجيش الأميرآي
  (USAAA)الأميرآي 

القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في 
، صندوق قوات الأمن  (MNSTC-I) العراق

  .(ISFF)العراقية 

٢/٢/٢٠٠٩  A-2009-ALL-0110.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

 -قيادة التعاقد المشترآة"عاقد في عمليات الت
  . آابول وجلال أباد بأفغانستان-أفغانستان/العراق

٢/٢/٢٠٠٩  A-2009-ALL-0106.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2009-ALM-0059.000  ٢٧/١/٢٠٠٩  استدامة المعدات غير القياسية
  (USAAA)الأميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2009-ALL-0354.000  ٢٠/١/٢٠٠٩  .قاعدة العمليات المتقدمةإغلاق 
  (USAAA)الأميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2008-ALA-0588.000  ٢٠/١/٢٠٠٩  .المبيعات العسكرية الأجنبية
  (USAAA)الأميرآي 

 



 إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٥٥ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

إدارة إعادة الضبط، الجيش الأميرآي في المحيط 
  .الهادئ

١٢/١/٢٠٠٨  A-2009-FFP-0197.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

مساءلة البنود الحساسة والرقابة عليها، أبو غريب 
  ).العراق(

١/١١/٢٠٠٨  A-2009-ALL-0109.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

، الفرقة (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
  .المتعددة الجنسيات، الغرب

٢٣/١٠/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0624.002  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في 
 المرحلة الثالثة، إغلاق (LOG CAP) العراق
  .العقد

٢٠/١٠/٢٠٠٨  A-2009-ALC-0093.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، الفرقة المتعددة 
  . الشمال-الجنسيات في العراق

٢٢/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0624.001  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

تدريب الوحدات على مكافحة أجهزة التفجير 
  .يةالارتجال

١٠/٩/٢٠٠٨  A-2008-FFF-0081.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

-تقييم متطلبات الموازنة الأساسية المستقبلية
  .مجموعة تقييم برنامج الاستدامة

٤/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALM-0690.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

عقود في عمليات التعاقد في القيادة المشترآة لل
   سالرنو وآابول-العراق وأفغانستان

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0401.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

 إنشاء -تقييم متطلبات الموازنة الأساسية المستقبلية
  مجموعة تقييم البرامج

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALO-0741.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

 تنظيم -م متطلبات الموازنة الأساسية المستقبليةتقيي
  مجموعة تقييم البرامج

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-FFS-0669.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

أنظمة الرقابة على برنامج زيادة الدعم اللوجستي 
   ملكية وايت-المدني

٢١/٧/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0398.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)لأميرآي ا

 



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٥٦ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

 تدريب -تقييم متطلبات الموازنة الأساسية المستقبلية
  مجموعة تقييم البرامج

٢١/٧/٢٠٠٨  A-2008-FFF-0647.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

 -(ASG)لمناطق  مجموعة دعم ا-عقود الإسكان
  الكويت

٧/٧/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0403.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

نقطة (تقييم متطلبات الموازنة الأساسية المستقبلية 
  )التحكم بالتدقيق

٢٤/٦/٢٠٠٨  A-2008-FFM-0630.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

 عن القواعد الأولى، برنامج التأمين، قانون الدفاع
  لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي

١٨/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0633.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2008-FFS-0443.000  ١٨/٦/٢٠٠٨  ".آونوس"تأآيد صلاحية المتطلبات لجنود قاعدة 
  (USAAA)الأميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2008-ALL-0624.000  ١٦/٦/٢٠٠٨  العراق-لطارئة للقائد، بغدادبرنامج الاستجابة ا
  (USAAA)الأميرآي 

متابعة تدقيق عمليات التعاقد، قيادة العقود للجيش 
الكويت -الأميرآي، المنطقة الجنوبية الغربية

  )المرحلة الأولى(

٩/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0625.000 ش وآالة التدقيق في الجي
  (USAAA)الأميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2008-ALM-0247.000  ٢/٦/٢٠٠٨  استدامة المعدات المتروآة
  (USAAA)الأميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2008-ALM-0313.000  ١٩/٥/٢٠٠٨   المستودع–بنود الضبط الآلي 
  (USAAA)الأميرآي 

   A-2008-FFD-0098.000  ٢٦/٣/٢٠٠٨  تدريب متقدم لجنود التخلص من معدات التفجير
 قيادة -أنظمة الرقابة على المدفوعات إلى البائعين

 - المنطقة الجنوبية الغربية-العقود للجيش الأميرآي
  )المرحلة الأولى(الكويت 

١٧/٣/٢٠٠٨  A-2008-ALL-051.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

عمليات -نممتلكات حكومية مزودة إلى المقاولي
  قاعدة الكويت

٤/٣/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0204-000S  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

  



 إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٥٧ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

وآالة التدقيق في الجيش  A-2008-ALL-0466.000  ٣/٣/٢٠٠٨  متابعة المشتريات المباشرة 
  (USAAA)الأميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2008-ALA-0468.000  ٢٧/٢/٢٠٠٨  (AAO)عملية هدف التملك المرخص به للجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

إعادة ضبط دعم أعباء العمل لمديرية اللوجستيات 
(DOL)  

١٨/٢/٢٠٠٨  A-2008-ALM-0311.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

 على القتال في الأسطول إدارة مراآز التدريب
  المسبق التموضع

١٢/٢/٢٠٠٨  A-2008-FFF-0044.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

وظائف عقود سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي 
  )المرحلة الأولى(في العراق، فرقة منطقة الخليج، 

٤/٢/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0318.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)آي الأمير

عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 
   بلد-العراق وأفغانستان

٢٩/١/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0319.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 
  باغرام-العراق وأفغانستان

٢٨/١/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0320.000 التدقيق في الجيش وآالة 
  (USAAA)الأميرآي 

 فرقة المشاة -سجل ممتلكات تزويد الوحدات المعزز 
  الثالثة

١٤/١/٢٠٠٨  A-2008-ALR-0307.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

 الفيلق -سجل ممتلكات تزويد الوحدات المعزز 
  الأول

٧/١/٢٠٠٨  A-2008-ALR-0357.000  الجيش وآالة التدقيق في
  (USAAA)الأميرآي 

ناقصاً (استعمال لاعبي أدوار عبر مجمل الجيش 
  )مراآز التدريب على القتال

١٠/١٢/٢٠٠٧  A-2008-FFF-0148.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

نقطة (تعزيز سجل الممتلكات لتزويد الوحدات 
  )مراقبة التدقيق

٣/١٢/٢٠٠٧  A-2008-ALR-0039.000 ة التدقيق في الجيش وآال
  (USAAA)الأميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2007-ZBI-0344.003  ٥/١١/٢٠٠٧  عقود برنامج اللغات الأجنبية للجيش
  (USAAA)الأميرآي 

 



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٥٨ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

ي عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود ف
   فكتوري-العراق وأفغانستان

٢٦/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-0887.002  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 
  بغداد-العراق وأفغانستان

٢٤/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-0887.001  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

الكويت -ة في جنوب غرب آسياالعمليات التراجعي
  )دعم مؤخرة الجيش(

١١/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-0858.001  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

تأثير تملك السيارات المدرعة المضادة للكمائن 
  والمقاومة للألغام على الأنظمة الأخرى

٢/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALA-0978.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA) الأميرآي

 -عمليات التعاقد، قيادة العقود في الجيش الأميرآي
  )المرحلة الثانية(الكويت -منطقة جنوب غرب آسيا

١٨/٦/٢٠٠٧  A-2007-ALL-0859.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)الأميرآي 

-عمليات تدقيق تراجعي في جنوب غرب آسيا
  الكويت

٩/٦/٢٠٠٧  A-2007-ALL-0858.000 دقيق في الجيش وآالة الت
  (USAAA)الأميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2007-FFD-0067.000  ٨/١/٢٠٠٧  متطلبات السترات الواقية
  (USAAA)الأميرآي 

 -عمليات التعاقد، قيادة العقود في الجيش الأميرآي
  )المرحلة الأولى(الكويت -منطقة جنوب غرب آسيا

٢٦/١٠/٢٠٠٦  A-2007-ALL-0329.000 لتدقيق في الجيش وآالة ا
  (USAAA)الأميرآي 

إدارة واستعمال الممتلكات التي يملكها المقاول 
 -بموجب عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

  المولدات الكهربائية

١/١٠/٢٠٠٦  A-2007-ALL-0212.001  وآالة التدقيق في الجيش
  الأميرآي

لعراق ا/تدقيق التزام الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
 ٢٠٠٢بقانون إدارة أمن المعلومات الفدرالي للعام 

  .٢٠٠٩للسنة المالية 

1QR/FY 2009 الوآالة الأميرآية للتنمية   غير متوفر
  (USAID)الدولية 

 



 إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٥٩ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

تدقيق مكتب برنامج مساعدة الكوارث الأجنبية في 
  .عراقال

1QR/FY 2008 الوآالة الأميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

تدقيق برنامج المساعدة السريعة للعراق لدى الوآالة 
 (USAID)الأميرآية للتنمية الدولية في العراق 

1QR/FY 2008 الوآالة الأميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

ة الأميرآية للتنمية تدقيق متابعة لبرنامج الوآال
 نشاطات -الدولية لنظام الحكم المحلي في العراق

  .البرنامج الثاني

4QR/FY 2008 الوآالة الأميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

تدقيق البرنامج الثاني للوآالة الأميرآية للتنمية 
 البرنامج -الدولية لنظام الحكم الاقتصادي في العراق

  الثاني

4QR/FY 2008 الوآالة الأميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٦٠ 

  الوآالات الأخرى تحقيقعمليات 
  

.  بصورة منتظمة مع الوآالات الحكومية الأخرى التي تقوم بالتحقيق في العراق أعمالهينسق مكتب المفتش العام
  .٣-٥خرى، أنظر الجدول لإحصاءات حول نشاطات التحقيق للوآالات الأميرآية الأللإطلاع على ا

  
  ٣-٥الجدول 

  نشاطات التحقيق المنفذة على يد وآالات أميرآية أخرى 
  

القضايا 
  *المغلقة/المفتوحة

عدد المحققين في 
  الكويت

عدد المحققين في 
  العراق

  الوآالة

قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميرآي، وحدة آشف   ٩  ٤  ١٣٢
  يةالاحتيال في المشتريات الرئيس

 دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع  ٧  ٢  ١٦٩
  مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية  ١  ٠  ١٠
   (FBI)مكتب التحقيقات الفدرالية  ٥  ٢  ١٠٠
 (NCIS)التحقيقات الجنائية في سلاح البحرية   ٢  ١  ١٦
  (OSI)مكتب التحقيقات الخاصة   ١  ٠  ٥
   (USAID)لدوليةالوآالة الأميرآية للتنمية ا  ٢  ٠  ٥

  المجموع  ٢٧  ٩  ٤٣٧

  
  تشمل الأرقام القضايا المعلقة التي يجري العمل بها مع وآالات أخرى داخل مرآز العمليات المشترآة* 



 المختصرات والتعريفات
  

 

٣٦١ 

  

  المختصرات والتعريفات
  

  (SIGIR)  لإعادة إعمار العراق الخاصيتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام
 
 

ACRONYMS DEFINITIONS ARABIC  
ACOD  Armed Contractor Oversight Division  الفرقة المسلحة للإشراف على المقاولين 
BACC Baghdad Force Generation  توليد قوات شرطة بغداد  
BSA Board of Supreme Audit مجلس التدقيق الأعلى  
CBI Central Bank of Iraq البنك المرآزي العراقي  
CCC-I Central Criminal Court of Iraq المحكمة الجنائية المرآزية العراقية  
CEFMS Corps of Engineers Financial 

Management System 
  الإدارة المالية لسلاح الهندسةنظام 

CENTCOM 
U.S 

Central Command  القيادة المرآزية  

CERP Commander’s Emergency Response 
Program  

 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

CMC Communications Media Commission   لجنة الاتصالات والإعلام  
CMM Capacity Maturity Model ج القدرات نموذج نضو  
CNPC China National Petroleum Corporation  الشرآة الصينية الوطنية للبترول  
CoI Commission on Integrity (previously 

known as Commission on Public 
Integrity) 

آانت تعرف سابقاً بهيئة النزاهة (هيئة النزاهة 
  )العامة

CoM Council of Ministers  زراءمجلس الو  
COM Chief of Mission قائد المهمة  
CONOC Contractor Operations Cells  خلايا عمليات المقاول  
CoR: Council of Representatives مجلس النواب  
COR Contracting Officer Representative  ممثل ضابط العقود  
CSC Civil Service Corps   سلاح الخدمة المدنية  
CSP Community Stabilization Program هليبرنامج استقرار المجتمع الأ 
CSREES Cooperative State Research, Education, 

and Extension Service (USDA) 
وزارة (الخدمة التعاونية للأبحاث والتعليم والتواصل 

  )الزراعة الأميرآية
CTF Counter- Terrorism Forces قوات مكافحة الإرهاب  
DBE Directorate of Border Enforcement   مديرية قوات الحدود  
DCAA Defense Contract Audit Agency وآالة تدقيق العقود الدفاعية  
DCMA Defense Contract Management Agency  وآالة إدارة عقود الدفاع  
DDR Disarmament, Demobilization, and 

Reintegration  
  سريح وإعادة الدمجنزع السلاح، والت

DFAS Defense Finance and Accounting Service دائرة المالية الدفاعية والحسابات  
DFI Development Fund for Iraq صندوق تنمية العراق 
DoD Department of Defense وزارة الدفاع 
DoD OIG Department of Defense Office of 

Inspector general 
   العام في وزارة الدفاعمكتب المفتش

DoS Department of State وزارة الخارجية 
DoS OIG Department of State Office of Inspector مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية 
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General 
DMRCN Digital Microwave Radio 

Communications Network 
  شبكة الاتصالات بموجات الميكروواف الرقمية

EIU Economist Intelligence Unit   وحدة الاستخبارات الاقتصادية 
ESF Emergency Support Funds أموال الدعم للطوارئ  
FMS Foreign Military Sales  مبيعات الأسلحة إلى الخارج  
FPS Facility protection Service  خدمة حماية المرافق  
FY Fiscal Year  السنة المالية 
GAO Government Accountability Office مكتب المحاسبة الحكومية 
GDP Gross Domestic Product  الناتج القومي الإجمالي 
GFD Government- Furnished Drawings  رسوم تقدمها الحكومة  
GMASS Global Maintenance and Supply Services  خدمات الصيانة والإمدادات العالمية  
GOI Government of Iraq الحكومة العراقية 
GRC Gulf Region Central فرقة منطقة الخليج منطقة الوسط  
GRD Gulf Region Division فرقة منطقة الخليج 
GRN Gulf Region North   الشمال–منطقة الخليج   
GRS Gulf region South  الجنوب-منطقة الخليج   
HJC Higher Judicial Council  ء الأعلىمجلس القضا  
HMMWV High Mobility Multipurpose Wheeled 

Vehicles  
  غراضالمرآبات السريعة الحرآة المتعددة الأ

HVAC Heating Ventilation, and Conditioning  نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء  
IAER Iraq Agricultural Extension Revitalization اد الزراعي العراقيمشروع إعادة إحياء الإرش  
ICAA Iraq Civil Aviation Authority  هيئة الطيران المدني العراقية  
I-CERP Iraq-Commander’s Emergency Response 

Program 
   العراق-برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

ICS Iraqi Correctional Service  الخاصة بالسجون ( السجونالعراقيةالإصلاحيات(  
ID Iraqi Dinar  

 
  دينار عراقي

IDP Internally Displaced Person هيئة التنمية الدولية  
IFES International Foundation for Electoral 

Systems 
   تمويل انتخابات العراقصندوق

IFMIS Iraq Financial Management 
Information System 

  قنظام المعلوماتية للإدارة المالية في العرا

IG Inspector General  المفتش العام  
IHEC Independent High Electoral Commission  اللجنة الانتخابية العليا المستقلة  
IIGC Iraq Inspectors General Council العراقيين/مجلس المفتشين العامين العراقي  
IIP Iraqi Islamic Party الحزب الإسلامي العراقي  
IJ Investigative Judge قاضي التحقيق  
IMF International Monetary Fund   صندوق النقد الدولي 
INCTF Iraqi National Counter-Terrorism Force القوات الوطنية العراقية لمكافحة الإرهاب  
INL Bureau of International Narcotics and 

Law Enforcement Affairs (DoS) 
 ي وفرض تطبيق القانونمكتب المخدرات الدول

 )وزارة الخارجية(
IOM International Organization for Migration المنظمة الدولية للهجرة  
IPS Iraqi Police Service الشرطة الوطنية العراقية  
IRAP Iraq Rapid Assistance Program برنامج المساعدة السريعة للعراق  
IRMS Iraq Reconstruction Management System نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
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IRR Iraq republic Railway سكة الحديد العراقية  
IRRF Iraq Relief and Reconstruction Fund صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRRF 1 Iraq Relief and Reconstruction   الأولصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRRF 2 Iraq Relief and Reconstruction Fund-

funded 
 الثانيصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

ISCI Islamic Supreme Council of Iraq  المجلس الإسلامي الأعلى في العراق  
ISF Iraqi Security Forces قوات الأمن العراقية 
ISFF Iraq Security Forces Fund صندوق قوات الأمن العراقية 
ISOF Iraqi Special Operation Forces قوات العمليات الخاصة العراقية  
ISP Infrastructure Security Protection   حماية امن البيئة التحتية  
IT Information Technology تكنولوجيا المعلوماتية  
ITAO Iraq Transition Assistance Office مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 
ITN Iraq transportation Network   شبكة النقل العراقية  
JCC-I/A Joint Contracting Command-

Iraq/Afghanistan 
 القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

JEDI Judicial Education and Development 
Institute 

 معهد التعليم والتطوير القضائي

JHQ Joint Headquarter دة المشترآةالقيا  
JIC Joint Investigative Committee   لجنة التحقيق المشترآة  
JICA Japan International Cooperation Agency  الوآالة اليابانية للتعاون الدولي  
KRG Kurdistan Regional Government حكومة إقليم آردستان  
kV Kilovolt آيلو فولت  
LAOTF Law and Order Task Force  فريق مهمة فرض القانون والنظام  
LGP Local Governance Programs برامج الحكم المحلي 
LNO Liaison Officer  ضابط ارتباط 
LPG Liquefied Petroleum Gas غاز البترول المُسيّل  
MBPD Million Barrels Per Day مليون برميل في اليوم  
MCC Major Crimes Courts يات الكبرىمحكمة الجنا  
MCF Million Cubic Feet  مليون قدم مكعب  
MCTF Major Crimes task Force فريق مهمات الجرائم الكبرى  
MMPW Ministry of Municipalities and Public 

Works 
  وزارة البلديات والأشغال العامة

MNC-I: Multi-National Corps-Iraq الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
MNF-I Multi-National Force-Iraq القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
MNF-W Multi- National Force-West آتيبة النقل المؤللة  
MNSTC-I Multi-National Security Transition 

Command-Iraq 
 القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق

MOC Ministry of Communications  وزارة الاتصالات  
MOD Ministry of Defense  وزارة الدفاع  
MOE Ministry of Electricity وزارة الكهرباء  
MOH Ministry of Health   وزارة الصحة  
MOI Ministry of Interior وزارة الداخلية  
MOT Ministry of Transportation  وزارة النقل  
MTR Motorized transportation Regiment  الكتيبة المؤللة  
MW Megawatt ميغا واط 
MWh Megawatt-hour ميغا واط ساعة  
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MWR Ministry of Water Resources  وزارة الموارد المائية  
NAF National Accordance Front   جبهة التوافق الوطني  
NAVAUDSVC Naval Audit Service خدمة التدقيق للقوات البحرية  
NCD National Capacity Development إنماء القدرات القومية  
NCO Non-commissioned Officer صف ضابط  
NDAA National Defense Authorization Act  قانون تفويض الدفاع القومي  
NDPS Nassriya Drainage Pump Station  محطة الناصرية لضخ مياه الصرف  
NEA-I Bureau of Near Eastern Affairs-Iraq (DoS)  العراق- الأدنىمكتب شؤون الشرق 
NGO Non-governmental Organization منظمة غير حكومية 
NIC National Investment Commission  لجنة الاستثمار الوطني  
NP National Police   الشرطة الوطنية 
NTM-I  NATO Training Mission - Iraq و في العراقمهمة تدريب النات 
NVD Night Vision Device  جهاز للرؤية في الليل  
OCO Oversea Contingency Operations   عمليات الطوارئ عبر البحار  
OMS Operations, Maintenance, and Sustainment  التشغيل، الصيانة والاستدامة  
OTA Office of Transportation Attaché  ملحق مكتب النقل  
PDS Public Distribution System  نظام التوزيع العام  
PEG Provincial Economic Growth  برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات  
PEZ Pipeline Exclusion Zone مناطق حظر خطوط أنابيب النفط  
PFMAG Public Financial Management Action 

Group 
  ةمجموعة عمل للإدارة المالية العام

PHC Primary Health Care العناية الصحية الأولية  
P.L. Public Law قانون عام 
PRDC Provincial Reconstruction Development 

Committees 
  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار

PRM Bureau of Population, Refugees, and 
Migration  

 مكتب السكان واللاجئين والهجرة

PRT Provincial Reconstruction Team فِرَق إعادة إعمار المحافظات  
PSC Private security companies الشرآات الأمنية الخاصة  
QRF Quick Response Fund صندوق الاستجابة السريعة 
RO Reverse Osmosis  وحدة تعمل بالتناضح العكسي  
ROLC Rule of Law Complex  مجمع مباني حكم القانون 
SA Security Agreement اتفاقية الأمن  
SERP South Export Redundancy Project   مشروع إصلاح البنية التحتية لتصدير النفط في

  الجنوب
SFA Strategic Framework Agreement  اتفاق إطار العمل الاستراتيجي  
SIGIR Special Inspector General for Iraq 

Reconstruction 
  لإعادة إعمار العراق الخاصالعامالمفتش 

SOI Sons of Iraq منظمة أبناء العراق  
TF-BSO Task Force to Improve Business and 

Stability Operation 
  فريق المهمات لتحسين الأعمال وعملية الاستقرار

Treasury United States Department of Treasury وزارة المالية الأميرآية  
TWISS Theater-wide Internal Security Services الخدمات الأمنية الداخلية في مسرح العمليات  
UN United Nations الأمم المتحدة 
UNAMI United Nations Assistance Mission for Iraq الأمم المتحدة لمساعدة العراق بعثة   
UNCAC United Nations Convention Against قية الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفا  
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Corruption  
UNDP United Nations Development Programme برنامج الأمم المتحدة للتنمية 
UNHCR United Nations High Commissioner for 

Refugees 
  المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة

UNICEF United Nations Children’s Fund   المتحدة للأطفالصندوق الأمم  
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime  مكتب المخدرات والجريمة لدى الأمم المتحدة 
UNSCR United Nations Security Council 

Resolution  
  قرار مجلس الأمن

USAAA United States Army Audit Agency وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي  
USACE U.S. Army Corps of Engineers  سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي  
USAID  U.S Agency for International Development الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  
USAID OIG United States Agency for International 

Development Office of the Inspector 
General 

الوآالة الأميرآية للتنمية مكتب المفتش العام لدى 
  الدولية

USD U.S. Dollar دولار أميرآي  
USDA U.S Department of Agriculture   وزارة الزراعة الاميرآية  
WEP World Food Programme   برنامج الغذاء العالمي  
WTO World Trade Organization منظمة التجارة العالمية  
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  ويملحقات التقرير ربع السن
  

انها منشورة على موقع المفتش العام .  في النسخة المطبوعة من هذه النشرةملحقات التقرير ربع السنوي هذا ليست مُتضمنة
  .mil.sigir.wwwعلى الانترنت 

  
 من ٣٠٠١فتش العام بموجب المادة  يربط فيما بين صفحات هذا التقرير مع الشروط القانونية لتقارير الم–الملحق أ 

  .، آما هو مُعدّل١٩٧٨ آما هو مُعدّل، وقانون المفتش العام لسنة P.L. 108-106القانون العام 
  

  .يُلخص التأثيرات المالية وغير المالية لعمل المفتش العام –الملحق ب 
  

 إعمار العراق، وصندوق قوات الأمن  يربط فيما بين أحكام الموازنة المرتبطة بصندوق إغاثة وإعادة–الملحق ج 
  .العراقية، وصندوق دعم الاقتصاد، وبرامج الاستجابة الطارئة للقائد، والدعم الدولي لإعادة إعمار العراق

  
 يقدم اسناداً ترافقياً حول الطريقة التي يُصّنف بها المفتش العام مشاريع وبرامج مختلف وآالات الحكومة –الملحق د 

  . لها صلة بإعادة إعمار العراقالأميرآية التي
  

 يقدم معلومات عن خلفية وتاريخ آل حساب من حسابات التمويل الأربعة الكبرى الأميرآية التي لها صلة -الملحق هـ 
  .بإعادة إعمار العراق

  
ية  يتحدث عن وضعية الأموال العراقية المصادرة والتي عهدت إلى جهات معنية آما وأموال صندوق تنم–الملحق و 

  .العراق التي استخدمت في إعادة الإعمار
  

  .يتحدث عن المساهمات الدولية في جهود إعادة إعمار العراق –الملحق ز 
  

 يقدم قائمة بالتدقيقات المكتملة للمفتش العام، وتوصيات مفتوحة وذات أهمية من التدقيقات السابقة، ومعلومات –الملحق ح 
  .لتدقيقات المفتش العامعن التأثيرات المالية وغير المالية 

  
  . يحتوي على قائمة بأعمال التفتيش المكتملة للمفتش العام بخصوص نشاطات إعادة الإعمار–الملحق ط 

  
  . يُلخّص آافة الإدانات التي أسفرت عنها تحقيقات المفتش العام–الملحق ي 

  
  . عنها تلك التحقيقات يحتوي على قائمة شاملة لقرارات الحرمان أو الحظر التي أسفرت–الملحق ق 

  
يقدم ملخصات التدقيقات المكتملة والجاري تنفيذها، ومراجعات الوآالات الحكومية الأميرآية الأخرى لبرامج   -الملحق ل 

  .ونشاطات إعادة الإعمار
  

التي أصدرها يحتوي على قائمة بالتدقيقات المكتملة، والتقارير، والشهادات حول نشاطات أعادة إعمار العراق، –الملحق م 
  .المفتش العام ووآالات التدقيق الأخرى التابعة للوآالات الحكومية الأميرآية

  
شملت تقارير المفتش العام ربع السنوية ونصف السنوية السابقة ملحقاً يُفصّل توزيع مخصصات صندوق إغاثة وإعادة 

زام أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق قد هذا الملحق لم يعد مشمولاً لأن صلاحية إل. إعمار العراق حسب الوآالات
 .٢٠٠٨سبتمبر /انتهت مدتها في أيلول
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 الهوامش
 (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  :(IRRF 1)  الأولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة  -١

؛ ٢/٤/٢٠٠٩ش العام للبيانات، ؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفت٨/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية استجابة 

 مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية؛  استجابة ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية 
(DFAS)؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٠/٤/٢٠٠٩نات،  لطلب المفتش العام للبيا(IRRF2)،  

 :(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية . ١٣/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 
: (ESF)صندوق دعم الاقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع استجابة مكتب 

 استجابة فرقة منطقة الخليج ؛١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية
(GRD)   ،مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) ،

، لطلب المفتش (ITAO)الية للعراق ؛ استجابة مكتب المساعدة الانتق٣/٤/٢٠٠٩تقرير المؤشرات الأساسية، 
 لطلب (USAID)؛   استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 

؛ استجابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش ١٦/٤/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
 (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : (CERP)لاستجابة الطارئة للقائد برنامج ا. ١٥/٤/٢٠٠٩العام للبيانات،

استجابة مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق : أموال أخرى. ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
 .١٤/٤/٢٠٠٩القانون لطلب المفتش العام للبيانات، 

 تم الدخول ، www.iraqiparty.com، ٢٠٠٩الحكومة العراقية، صفحة وقائع انتخابات المحافظات للعام  -٢
 .٢٥/١/٢٠٠٩إلى هذا الموقع في 

، الحكومة العراقية، ٢/٢٠٠٩، ٣٠، نتائج الانتخابات، العدد رقم (UNAMI)بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق  -٣
 تمّ الدخول إلى هذا الموقع ، www.iraqiparty.com ،٢٠٠٩صفحة وقائع انتخابات المحافظات للعام 

 .      ٢٥/١/٢٠٠٩في  

ترجمة  ،www.ihec.iq/arabic،  (IHEC)، اللجنة الانتخابية العليا المستقلة (GOI) الحكومة العراقية  -٤
 . ٢٢/٢/٢٠٠٩المفتش العام، تمّ الدخول إلى هذا الموقع في 

ترجمة  ،www.ihec.iq/arabic،  (IHEC)، اللجنة الانتخابية العليا المستقلة (GOI)الحكومة العراقية  -٥
 .٢٢/٢/٢٠٠٩المفتش العام، تمّ الدخول إلى هذا الموقع في 

ترجمة  ،www.ihec.iq/arabic،  (IHEC)، اللجنة الانتخابية العليا المستقلة (GOI)الحكومة العراقية  -٦
 -. ٢٢/٢/٢٠٠٩ الدخول إلى هذا الموقع في المفتش العام، تمّ

ترجمة  ،www.ihec.iq/arabic،  (IHEC)، اللجنة الانتخابية العليا المستقلة (GOI)الحكومة العراقية  -٧
 .٢٢/٢/٢٠٠٩المفتش العام، تمّ الدخول إلى هذا الموقع في 

ترجمة  ،www.ihec.iq/arabic،  (IHEC)، اللجنة الانتخابية العليا المستقلة (GOI)الحكومة العراقية  -٨
 .٢٢/٢/٢٠٠٩المفتش العام، تمّ الدخول إلى هذا الموقع في 

 . ١/٣/٢٠٠٩، تاريخ ٤٣٦٣ سجل وصلة الدفاع رقم ،(DoD)وزارة الدفاع  -٩

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٠

، "الجيش الاميرآي يسدد آخر دفعة لمنظمة أبناء العراق"، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١١
١٢/٣/٢٠٠٩. 

معهد بروآنغز، دليل  .vi، صفحة ٣١/٣/٢٠٠٩، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٢
 brookings.edu/saban/~/media/Files/Centers/Saban/Iraq%20Index/index.pdf.العراق، 

http://www، ١٥/٤/٢٠٠٩ تمّ الدخول إلى هذا الموقع في . 

" الجمهورية العراقية"؛ الحكومة العراقية، ٢/٧/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٣
سة  درا"؛ الحكومة العراقية، "ديسمبر/يوليو إلى آانون الثاني/، من تموز٢٠٠٣أرباح الموازنة والنفقات للعام 
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، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش "٢٠٠٥الموازنة العامة للدولة للعام : مجلس النواب الانتقالي العراقي
 . ١٤/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع  استجابة مكتب :(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية  -١٤
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية: (ESF)م الاقتصادصندوق دع. ١٤/٤/٢٠٠٩
، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  ؛١٤/١٠/٢٠٠٧
لعام للبيانات،  لطلب المفتش ا(ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ استجابة ١٦/٤/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩
، ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)فرقة منطقة الخليج  ؛  استجابة٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨
، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩، ٢/٤/٢٠٠٩
لطلب المفتش  (OSD)  وزير الدفاع استجابة مكتب: (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد  ؛٣/٤/٢٠٠٩

 .١٠/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

 تم الدخول إلى هذا الموقع في، /http://www.whitehouse.gov/omb مكتب الإدارة والميزانية،  -١٥
١٧/٤/٢٠٠٩. 

 . ٧-٦، صفحة ٣/٢٠٠٩العراق، : وحدة الاستخبارات الاقتصادية، تقرير البلاد -١٦

 .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٧

 .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨

 ٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -١٩
 . ٢/٤/٢٠٠٩و

، تم الدخول إلى هذا الموقع في www.cabinet.iq، مجلس الوزراء، (GOI)الحكومة العراقية  -٢٠
١٠/٤/٢٠٠٩. 

، تقرير الأداء اليومي لكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة / (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  استجابة  -٢١
٣١/٣/٢٠٠٩ -١/١/٢٠٠٩  . 

 .١٢،  صفحة ٣/٢٠٠٩ياس الاستقرار والأمن في العراق،  ق،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٢

، تم الدخول إلى هذا الموقع في www.cabinet.iq، مجلس الوزراء، (GOI)الحكومة العراقية  -٢٣
١٠/٤/٢٠٠٩. 

 .١٢،  صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٤

 . ٤/٣/٢٠٠٩، "اقتصاد العراق"، إيكو أسيست، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى جابةاست -٢٥

 مكتب شؤون الشرق استجابة؛ ١٥، الشريحة ٩/١/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٦
 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات ،  (NEA-I)العراق –الأدنى 

 .١٠، الشريحة ٤/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٧

 . ٩/٢/٢٠٠٩، 000441، آنكلاس بغداد (DoS)وزارة الخارجية برقية  -٢٨

الطريق إلى "، (ACCO)عمال مكافحة الفساد ، الاستراتيجية الجديدة لمكتب تنسيق أ(DoS)وزارة الخارجية  -٢٩
 . ٢٠٠٩" الأمام

، مراجعة وآالة مكافحة الفساد لتطبيق القوانين (UNODC)لجريمة مكتب الأمم المتحدة لشؤون المخدرات وا -٣٠
 . ٢/٢٠٠٩، (UNCAC) الذاتي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موالتشريعات المتعلقة بلائحة التقيي

 . ٢٠٠٩؟٣ مع المفتش العام (GOI)الحكومة العراقية مقابلات مسؤولين في  -٣١

 . ٢٧/٣/٢٠٠٩، (GOI)ية الحكومة العراقمقابلة مسؤولين في  -٣٢

 . ٢٧/٣/٢٠٠٩، (GOI)الحكومة العراقية مقابلة مسؤولين في  -٣٣
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مقابلة المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق مع نائب رئيس الوزراء العراقي رافي العيساوي،         -٣٤
٤/٣/٢٠٠٩ .        

 .١٥/٤/٢٠٠٩ المفتش العام،  إلى(DoS)الرسالة الالكترونية التي أرسلها مسؤول في وزارة الخارجية  -٣٥

 .١٥/٤/٢٠٠٩ إلى المفتش العام، (DoS)الرسالة الالكترونية التي أرسلها مسؤول في  وزارة الخارجية  -٣٦

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٣٧

 .٢، صفحة ٢٠٠٨إلى  ٢٠٠٣تحليل اليد العاملة العراقية من "الأمم المتحدة،  -٣٨

ارتفاع معدل توظيف المواطنين العراقيين من خلال "، (MNF-I)مذآرة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٣٩
 . ٣١/١/٢٠٠٩، "عقود القيادة

) ٢٠٠٣للعام  (1483 من قرار مجلس الأمن رقم ٢٢، تمديد الفقرة )٢٠٠٨للعام  (1859قرار مجلس الأمن رقم  -٤٠
 . ٣١/١٢/٢٠٠٩حتى  

 . U.S. App. LEXIS 7674 2009دي آر سي، . شرآة يوناتيد ستايتس أآس رل -٤١

في إلى هذا الموقع ، تم الدخول /http://www.whitehouse.gov/ombمكتب الإدارة والموازنة،  -٤٢
١٧/٤/٢٠٠٩ . 

، "٢٠٠٩الصحافيون الذين قتلوا في "لجنة حماية الصحافيين،  -٤٣
http://www.cpj.org/deadly/2009.php٨/٤/٢٠٠٩ الدخول إليه  ، تم . 

 . ٣٠/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٤٤

 .٣٠/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٤٥

في إلى هذا الموقع ، تم الدخول /http://www.whitehouse.gov/ombمكتب الإدارة والموازنة،  -٤٦
١٧/٤/٢٠٠٩. 

، مسح الصحة العقلية للعراقيين،  (WHO)منظمة الصحة العالمية  -٤٧
http://www.emro.who.int/iraq/pdf/imhs_report_en.pdf ، في إلى هذا الموقع تم الدخول

٨/٤/٢٠٠٩ . 

 مليار دولار؛ الأموال المحتجزة بما في ذلك المبالغ ١٫٧٢٤الغة هذا المجموع يتضمن الأموال المجمدة الب -٤٨
 (DFI) مليار دولار ومبلغ الدعم من صندوق تنمية العراق ٠٫٩٢٧النقدية والممتلكات المصادرة والبالغة قيمتها 

؛ وموازنات رأس المال )بما في ذلك الحساب الفرعي لصندوق تنمية العراق( مليار دولار ٩٫٣٣١البالغ 
 . ٢٠٠٩ حتى ٢٠٠٣عراقية من ال

" الجمهورية العراقية"، الحكومة العراقية، ٢/٧/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٩
دراسة  "، الحكومة العراقية، "ديسمبر/يوليو إلى آانون الثاني/، من تموز٢٠٠٣إيرادات ونفقات الموازنة للعام 
، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش "٢٠٠٥الموازنة العامة للدولة للعام : مجلس النواب الانتقالي العراقي

  . ١٤/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

الحكومة العراقية، وحدة الاستخبارات ؛ ٢/٧/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٠
  .١٢، صفحة ٣/٢٠٠٩العراق، : الاقتصادية، تقرير البلاد

 .٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥١

 .١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٢

 . ٢٥، صفحة ٣/٢٠٠٩" المسائل الرئيسية لإشراف الكونغرس"، 294SP-09الحكومة العراقية  -٥٣

 .١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٤

 .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٥
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 .١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٥٧

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٥٨

                   : يستند هذا الرقم إلى التخصيصات المتوفرة لإعادة اعمال العراق بموجب القوانين الآتية -٥٩
      P.L. 108-7, P.L108-11, P.L.108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-

148, P.L.109-234, P.L.110-28, P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-
161, P.L.110-252. 

                    : يستند هذا الرقم إلى التخصيصات المتوفرة لإعادة اعمال العراق بموجب القوانين الآتية -٦٠
     P.L. 108-7, P.L108-11, P.L.108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-

148, P.L.109-234, P.L.110-28, P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-
161, P.L.110-252. 

؛ استجابة وزارة ٨/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٦١
 لطلب (USTDA)الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية ؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩لعام للبيانات، المالية لطلب المفتش ا
؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)؛ استجابة وزارة الخارجية ٢/٤/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة السفارة ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية
 .١٣/٤/٢٠٠٩الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٢/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٢

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٣

استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧نات،  لطلب المفتش العام للبيا(DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٦٤
(GRD)   ،مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  ؛ ٣/٤/٢٠٠٩و ٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) ،

، لطلب المفتش (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ استجابة٣/٤/٢٠٠٩تقرير المؤشرات الأساسية، 
 لطلب (USAID)؛ استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 

استجابة السفارة الأميرآية لطلب المفتش ؛ ١٦/٤/٢٠٠٩، و١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
  .١٥/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

 .١٧/٤/٢٠٠٩ و١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٥

 (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  :(IRRF 1)  الأولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة  -٦٦
؛ ٢/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)ية الوآالة الأميرآية للتجارة والتنماستجابة 
 مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية؛  استجابة ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية 

(DFAS) ،؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات(IRRF2)،  
 :(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية . ١٣/٤/٢٠٠٩جابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، است

: (ESF)صندوق دعم الاقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع استجابة مكتب 
 استجابة فرقة منطقة الخليج ؛١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية

(GRD)   ،مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) ،
، لطلب المفتش (ITAO)؛ استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٣/٤/٢٠٠٩تقرير المؤشرات الأساسية، 

 لطلب (USAID)؛   استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 
؛ استجابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش ١٦/٤/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

 (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد . ١٥/٤/٢٠٠٩ العام للبيانات،
 .١٠/٤/٢٠٠٩ب المفتش العام للبيانات، لطل

لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع  استجابة مكتب :(ISFF) صندوق قوات الأمن العراقية  -٦٧
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية: (ESF)صندوق دعم الاقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩
؛ ٣/٤/٢٠٠٩و ٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)خليج استجابة فرقة منطقة ال؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧
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مكتب المساعدة ؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 
؛ استجابة الوآالة ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)الانتقالية للعراق 

؛ ١٦/٤/٢٠٠٩، و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)ة للتنمية الدولية الاميرآي
: (CERP)؛ برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ١٦/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .١٧/٤/٢٠٠٩ و١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع 

 (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  :(IRRF 1)  الأولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة  -٦٨
؛ ٢/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية استجابة 
 مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية؛  استجابة ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية 

(DFAS) ،؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات(IRRF2)،  
 :(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية . ١٣/٤/٢٠٠٩السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة 

: (ESF)صندوق دعم الاقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع استجابة مكتب 
ستجابة فرقة منطقة الخليج  ا؛١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية

(GRD)   ،مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) ،
، لطلب المفتش (ITAO)؛ استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٣/٤/٢٠٠٩تقرير المؤشرات الأساسية، 

 لطلب (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ؛   ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 
؛ استجابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش ١٦/٤/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

 (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد . ١٥/٤/٢٠٠٩ العام للبيانات،
 .١٠/٤/٢٠٠٩فتش العام للبيانات، لطلب الم

 لطلب المفتش (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  :(IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  -٦٩
؛ استجابة ١٢/١/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٢/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

مصلحة  ؛ استجابة٣١/١٢/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)التنمية الوآالة الأميرآية للتجارة و
؛ استجابة مكتب المساعدة ٩/١/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) المالية والمحاسبة الدفاعية

تنمية الدولية استجابة الوآالة الاميرآية لل؛ ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)الانتقالية للعراق 
(USAID) ،؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات

؛ ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية ؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩
 مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية؛ ٥/٤/٢٠٠٧للبيانات،  لطلب المفتش العام (DoS)استجابة وزارة الخارجية 

(DFAS) ،استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ؛١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات 
 (OSD) وزير الدفاع  استجابة مكتب :(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية . ١٦/٤/٢٠٠٩و ١٣/٤/٢٠٠٩

استجابة وزارة : (ESF)صندوق دعم الاقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩ و١٢/١/٢٠٠٩لبيانات، لطلب المفتش العام ل
استجابة الوآالة اللأيرآية للتنمية الدولية  ؛١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)الخارجية

(USAID) ،؛ استجابة ١٦/٤/٢٠٠٩و ١٣/٤/٢٠٠٩ ، ٧/٤/٢٠٠٩، ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات
، ١٤/١٠/٢٠٠٨ ، ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)ب المساعدة الانتقالية للعراق مكت
لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)فرقة منطقة الخليج  ؛  استجابة٢٩/٣/٢٠٠٩، و١٥/١/٢٠٠٩
رات ، تقرير المؤش(ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩، و ٢/٤/٢٠٠٩، ٥/١/٢٠٠٩

مكتب ؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)؛ استجابة وزارة الخارجية١/١/٢٠٠٩الأساسية، 
مكتب المساعدة  ؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)المساعدة الانتقالية للعراق 

برنامج الاستجابة .  ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)الانتقالية للعراق 
، ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : (CERP)الطارئة للقائد 

 . ١٧/٤/٢٠٠٩، و١٠/٤/٢٠٠٩

 لطلب المفتش (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  :(IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  -٧٠
الوآالة ؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٤/٢٠٠٩بيانات، العام لل

؛ استجابة وزارة الخارجية ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)الأميرآية للتجارة والتنمية 
(DoS) ،والمحاسبة الدفاعيةمصلحة المالية ؛ استجابة ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات (DFAS) لطلب 

. ١٣/٤/٢٠٠٩ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ؛١٠/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
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لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع  استجابة مكتب :(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  : (ESF)صندوق دعم الاقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩
؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)فرقة منطقة الخليج  استجابة ؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧

مكتب ؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩تقرير المؤشرات الأساسية،  ، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة 
استجابة  ؛ ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨طلب المفتش العام للبيانات، ل  (ITAO)ة الانتقالية للعراق المساعد

، و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية 
امج الاستجابة الطارئة برن. ١٦/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٦/٤/٢٠٠٩
،  ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : (CERP)للقائد
 .  ١٧/٤/٢٠٠٩و

 (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  :(IRRF 1)  الأولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة  -٧١
؛ ٢/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية استجابة 
 عيةمصلحة المالية والمحاسبة الدفا؛  استجابة ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية 

(DFAS) ،؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات(IRRF2)،  
 :(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية . ١٣/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

: (ESF)صندوق دعم الاقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات (OSD) وزير الدفاع استجابة مكتب 
 استجابة فرقة منطقة الخليج ؛١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية

(GRD)   ،مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) ،
، لطلب المفتش (ITAO)؛ استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٣/٤/٢٠٠٩تقرير المؤشرات الأساسية، 

 لطلب (USAID)؛  استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 
؛ استجابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش ١٦/٤/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

 (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد . ١٥/٤/٢٠٠٩ لعام للبيانات،ا
 .١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

فرقة منطقة الخليج ؛ استجابة ١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية -٧٢
(GRD) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لبيانات،  لطلب المفتش العام ل(ITAO) ،

 لطلب المفتش العام (ITAO)؛ استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٣/٤/٢٠٠٩تقرير المؤشرات الأساسية، 
ب المفتش  لطل(USAID)؛  استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨للبيانات، 

؛ استجابة السفارة الاميرآية لطلب المفتش العام ١٦/٤/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 
 .٤/٢٠٠٨؛ تقرير المفتش العام ربع السنوي المقدم إلى الكونغرس الاميرآي، ١٦/٤/٢٠٠٩ للبيانات،

 (USAID)لاميرآية للتنمية الدولية استجابة الوآالة ا :(IRRF 1)  الأولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة  -٧٣
؛ ١٢/١/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة ٣١/١٢/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية استجابة 
 مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية؛  استجابة ٥/٤/٢٠٠٧ب المفتش العام للبيانات،  لطل(DoS)وزارة الخارجية 

(DFAS) ،؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ٩/١/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات(IRRF2): 
صندوق قوات . ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 

. ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع  استجابة مكتب :(ISFF)الأمن العراقية 
 ؛١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية: (ESF)صندوق دعم الاقتصاد

؛ استجابة مكتب ٨/١/٢٠٠٩فتش العام للبيانات،  لطلب الم(USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية 
، و ١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات،(ITAO)المساعدة الانتقالية للعراق 

مكتب المساعدة ؛  ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٥/١/٢٠٠٩
: (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد . ١/١/٢٠٠٩ المؤشرات الأساسية، ، تقرير(ITAO)الانتقالية للعراق 

 . ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع 

 .١٣/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٤

 .٢/٤/٢٠٠٩انات، استجابة السفارة الأميرآية لطلب المفتش العام للبي -٧٥
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 .٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٦

 .٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٧

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٨

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٩

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٠

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨١

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٢

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ستجابة مكتب وزير الدفاع ا -٨٣

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٤

 .٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٥

 .١٤/٤/٢٠٠٩لعام للبيانات، لطلب المفتش ا (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٦

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٧

 .٣٦، v، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس الاستقرار والأمن في العراق ،(DoD)وزارة الدفاع  -٨٨

 .٣٦، v، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس الاستقرار والأمن في العراق ،(DoD)وزارة الدفاع  -٨٩

 .٣١، صفحة ٣/٢٠٠٨ قياس الاستقرار والأمن في العراق ،(DoD)وزارة الدفاع  -٩٠

 .٣٢، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس الاستقرار والأمن في العراق ،(DoD)وزارة الدفاع  -٩١

 . ١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OUSD)استجابة مكتب المفتش المالي لدى نائب وزير الدفاع  -٩٢

، (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية ، (MNSTC-I)جنسيات في العراق القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة ال -٩٣
 .٩/٢٠٠٨، )تمت مراجعتها (٢٠٠٨خطة الإنفاق للسنة المالية 

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٤

 .٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٥

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٦

 .٣٣، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٩٧

 .٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٨

 .٧/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، لطلب المفتش  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٩

 .٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٠٠

                     : يستند هذا الرقم إلى التخصيصات المتوفرة لإعادة اعمار العراق بموجب القوانين الآتية -١٠١
    P.L. 108-7, P.L108-11, P.L.109-102, P.L. 109-234, P.L. 110-28, P.L. 110-92, P.L. 110-116, 

P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-161, P.L.110-252. 
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع  استجابة مكتب :(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية  -١٠٢

تش العام للبيانات،  لطلب المف(DoS)استجابة وزارة الخارجية: (ESF)صندوق دعم الاقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩
؛ ٣/٤/٢٠٠٩و ٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧

مكتب المساعدة ؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 
؛ استجابة الوآالة ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٩نات،  لطلب المفتش العام للبيا(ITAO)الانتقالية للعراق 

؛ ١٦/٤/٢٠٠٩، و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الاميرآية للتنمية الدولية 
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: (CERP)؛ برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ١٦/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 
 مليون ٥٠. ١٧/٤/٢٠٠٩ و١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ر الدفاع استجابة مكتب وزي

 .  لم يتم تعقبها٢٠٠٣دولار من تمويل السنة المالية 

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١٠٣

 .٧/٤/٢٠٠٩ العام للبيانات،  لطلب المفتش(USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -١٠٤

، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -١٠٥
 .١٦/٤/٢٠٠٩، و ١٣/٤/٢٠٠٩

 .٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -١٠٦

، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)نمية الدولية استجابة الوآالة الاميرآية للت -١٠٧
 .١٦/٤/٢٠٠٩، و ١٣/٤/٢٠٠٩

 . ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -١٠٨

كتب المساعدة ؛ استجابة م٣/٤/٢٠٠٩ تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -١٠٩
؛   استجابة الوآالة ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)الانتقالية للعراق 

 . ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الاميرآية للتنمية الدولية 

 .٧/٤/٢٠٠٩ت،  لطلب المفتش العام للبيانا(USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -١١٠

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -١١١

 .٢٩/٣/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -١١٢

 .٧/٤/٢٠٠٩للبيانات،  لطلب المفتش العام (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -١١٣

 .٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -١١٤

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -١١٥

استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -١١٦
(GRD)   ،مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و ٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(ITAO) ،مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ استجابة٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الأساسية (ITAO) ،
؛ استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

(USAID) ،استجابة السفارة ؛ ١٦/٤/٢٠٠٩، و١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات
 .١٦/٤/٢٠٠٩الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

ستجابة فرقة منطقة الخليج ا؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -١١٧
(GRD)   ،مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و ٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(ITAO) ،مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ استجابة٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الأساسية (ITAO) لطلب 
 (USAID)ستجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ؛ ا٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 

استجابة السفارة الأميرآية لطلب ؛ ١٦/٤/٢٠٠٩، و١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
 .١٦/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

 (USAID) الدولية استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية :(IRRF 1)  الأولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة  -١١٨
؛ ٢/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية استجابة 
مصلحة المالية والمحاسبة ؛  استجابة ٥/٤/٢٠٠٧نات،  لطلب المفتش العام للبيا(DoS)وزارة الخارجية 

؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) الدفاعية
(IRRF2)، صندوق قوات الأمن . ١٣/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، الأميرآية  استجابة السفارة
صندوق . ١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع ة مكتب  استجاب:(ISFF)العراقية 
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 استجابة ؛١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية: (ESF)دعم الاقتصاد
مكتب المساعدة ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)فرقة منطقة الخليج 

؛ استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٣/٤/٢٠٠٩ تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)تقالية للعراق الان
(ITAO) ،؛   استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات
؛ استجابة ١٦/٤/٢٠٠٩  و١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الدولية 

: (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد . ١٥/٤/٢٠٠٩السفارة الاميرآية، لطلب المفتش العام للبيانات،
استجابة : أموال أخرى. ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع 

 .١٤/٤/٢٠٠٩فتش العام للبيانات، مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون لطلب الم

 . ١/٤/٢٠٠٩مِعلَم عالمي، : (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -١١٩

 .٣/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١٢٠

 .٣/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١٢١

، ٣٠/٦/٢٠٠٨، ٣٠/٩/٢٠٠٨، ٧/١/٢٠٠٩، ٣/٤/٢٠٠٩ ،(CEFMS)لاح الهندسة نظام الإدارة المالية لس -١٢٢
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ؛ ٤/١/٢٠٠٨، ٤/٤/٢٠٠٨
١١/١/٢٠٠٨، ١٤/٤/٢٠٠٨، ١٦/٧/٢٠٠٨، ١٠/١٠/٢٠٠٨، ٨/١/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩. 

 .١٧/٤/٢٠٠٩ و ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٢٣

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٢٤

 .١٦/٤/٢٠٠٩ العام للبيانات، المفتش لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٢٥

 . ٣/١٠/٢٠٠٨، (CERP)الاستجابة الطارئة للقائد آسل لنظام ، آتاب ا(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -١٢٦

 .١/٤/٢٠٠٩مِعلَم عالمي، : (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -١٢٧

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٢٨

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٢٩

 (MNF-I) القوات المتعددة الجنسيات في العراق "، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣٠
  .١٢/٣/٢٠٠٩، "تعلن خفض عدد القوات

 .iv، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٣١

 . ٢٢، صفحة ٢٥/٢/٢٠٠٩ تقرير الوضع في العراق، ،(DoS)وزارة الخارجية -١٣٢

 .١٦/٤/٢٠٠٩ العام للبيانات، المفتش لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣٣

 .vii، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٣٤

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٣٥

 .٢٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)لدفاع وزارة ا -١٣٦

 .٢٦، iv، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٣٧

 .٢٧-٢٦، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٣٨

 . ٤/٣/٢٠٠٩س الوزراء العراقي والمفتش العام، ، مقابلة رئي(GOI)الحكومة العراقية  -١٣٩

 .٢٢، صفحة ٢٥/٢/٢٠٠٩ تقرير وضع العراق ،(DoS)وزارة الخارجية -١٤٠

 .٢٦، v، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٤١

لقوات البريطانية المنسحبة مع ذلك، أقامت القوات الاميرآية مرآز قيادة في البصرة لملءً الفراغ الذي ترآته ا -١٤٢
 . مؤخرا بعد ان خدمت آممثل لقوات التحالف في المدينة منذ نهاية الحرب
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 .٣٣-٣٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق،(DoD)وزارة الدفاع  -١٤٣

 وزارة الدفاعترى . ٤٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق،(DoD)وزارة الدفاع  -١٤٤
(DoD)" ن هذه المسألة الطويلة الأمد يجب ان تتم مراجعتها وأن توضع خطة مفصلة بالتعاون مع وزارة أ
 ".الداخلية

 ،(DoD)الدفاع وزارة . أحدث هذه البرامج المؤقتة موجهة نحو تناول التدريب الأساسي للشرطة العراقية -١٤٥
في المراحل الأولى تراآمت اعمال . ٣٩، صفحة ٣١/٣/٢٠٠٩تقرير قياس الاستقرار والأمن في العراق، 

غير منجزه بسبب التوسيع السريع للوظائف الموافق عليها وإعادة تدريب عناصر من الجيش الذي آان 
 . موجوداً قبل الحرب العراقية، والذين سُمح لهم بالإنضمام إلى الجيش العراقي الجديد

ترى وزارة . ٣٦ و٣٥، صفحة ٣١/٣/٢٠٠٩ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٤٦
يجب توجيه المزيد من الجهد نحو الاستدامة وقدرات الدعم اللوجستي ضمن قوات الأمن العراقية "الدفاع انه 

وان قوات الأمن العراقية تستمر في الاعتماد على ) ٣٥صفحة " (على المستويين العملاني والاستراتيجي
 اللوجستية، الدعم الناري، والدعم الجوي، والاتصالات والتخطيط قوات التحالف فيما يتعلق بالأمور

، SIGIR 09-014تقرير المفتش العام انظر أيضا ). vصفحة " (والاستخبارات والمسح والقدرة على الاستعلام
 . ٤/٢٠٠٩، "عقد لوجستيات قوات الأمن يعاني من بعض المشاآل في الكلفة، النتائج والاشراف"

 .٣٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٤٧

 .٤٨ و٤٠، صفحة ٣/٢٠٠٨/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٤٨

 .٣٧، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٤٩

 .٤١، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١عراق،  قياس الاستقرار والأمن في ال،(DoD)وزارة الدفاع  -١٥٠

 .٣٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٥١

 .٣٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٥٢

 .٣٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٥٣

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) مكتب وزير الدفاع استجابة  -١٥٤

 (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق "، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٥٥
 .١٠/٣/٢٠٠٩" تعلن خفض عدد القوات

، يدعو الحكومة الاميرآية إلى (d) 1615، القسم ٢٠٠٩للسنة المالية   (NDAA)قانون تفويض الدفاع القومي  -١٥٦
 ". التكاليف المترافقة مع اعمال منظمة أبناء العراق... استخدام التمويل لدفع"اتخاذ إجراءات تكفل 

   .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٥٧

وزارة الدفاع، قياس (من الوظائف الأمنية  الملتزم بها، % ٢٠، جرى ملء ٢٠٠٨أآتوبر  / منذ تشرين الأول -١٥٨
 ألف من ١٠٠ فقط من اصل ٥٫٠٠٠، لاحظ أن vi، صفحة ٣١/٣/٢٠٠٩الاستقرار والأمن في العراق، 

 .)منظمة أبناء العراق، جرى وضعهم في وظائف أمنية

 .٢٩، viة ، صفح٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٥٩

 .٢١، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٦٠

 .٢٠، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٦١

قود يجب ان تحسن الوآالات تقاريرها بياناتها المالية بالنسبة للع"، SIGIR 09-005تقرير تدقيق المفتش العام  -١٦٢
 .٣٠/١٠/٢٠٠٨، "الأمنية الخاصة

، صفحة ٢٥/٨/٢٠٠٨، "مقاولو الأمن الخاص في العراق"، (CRS)مصلحة خدمات الأبحاث في الكونغرس  -١٦٣
٣ . 
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 . ١٣/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب  المفتش العام للبيانات،  -١٦٤

 .٢٧/٣/٢٠٠٩يانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للب -١٦٥

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٦٦

آان عقد لوجستيات قوات الأمن يعاني من بعض المشاآل "، SIGIR 09-014تقرير تدقيق المفتش العام  -١٦٧
 . ٤/٢٠٠٩، "المتعلقة بمسائل الكلفة، النتائج والإشراف

يحتاج  الأمر إلى تعزيز الاشراف على عقود خدمات الأمن "، SIGIR 09-017تقرير تدقيق المفتش العام  -١٦٨
 .٤/٢٠٠٩، "الداخلي

 ،(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية ، تقرير تنفيذ تمويلات(CEFMS)نظام الإدارة المالية لسلاح الهندسة  -١٦٩
؛  ١٠/٤/٢٠٠٩للبيانات،  لطلب المفتش العام (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية  استجابة؛٣/٤/٢٠٠٩

 تقرير  (DoS)؛ وزارة الخارجية٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية استجابة 
  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧القسم 

(MNC-I) ، ،مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ة ؛ استجاب١/٤/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي(ITAO) لطلب المفتش 
 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛  استجابة مكتب وزير الدفاع ٢٩/٣/٢٠٠٩العام للبيانات، 

 .٣٣، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ، ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٧٠

 . ٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  يات في العراقالفيلق المتعدد الجنساستجابة  -١٧١

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٧٢

 .٣١، الملاحظة ١٢/٢٠٠٨/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٧٣

 .٤٧، صفحة ١٢/٢٠٠٨/ ٣١العراق، قياس الاستقرار والأمن في ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٧٤

 .٣٩، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق،(DoD)وزارة الدفاع  -١٧٥

 .٣٥، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٧٦

 .٣٥، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٧٧

 .٣٦، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق،،(DoD)فاع وزارة الد -١٧٨

في وقت سابق، تقرر . ٤٦، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٧٩
 قياس الاستقرار ،وزارة الدفاع (٢٠٠٨وصل مواقع القيادة الخمسة المتبقية بشبكة الانترنت بنهاية العام 

 .)٣٩، صفحة ٦/٢٠٠٨/ ١٣من في العراق، والأ

 قوات الأمن يعاني من بعض المشاآل آان عقد لوجستيات" ، SIGIR 09-014تقرير تدقيق المفتش العام  -١٨٠
 . ٤/٢٠٠٩، "المتعلقة بمسائل الكلفة، النتائج والاشراف

 .٤٣، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٨١

 .٤٤، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD) الدفاع وزارة -١٨٢

 .٢٦، صفحة ١٢/٢٠٠٨/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٨٣

   .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٨٤

 شرطية تخرجن من آلية الشرطة في ٤٩٠"، (MNF-I)قوات المتعددة الجنسيات في العراق استجابة ال -١٨٥
   .٢٧/١/٢٠٠٩، "بغداد

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، ، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٨٦

 .(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية  مليون دولار تقريبا من أموال ٧٫٧يتضمن هذا  -١٨٧

 . ١٤/٢/٢٠٠٩، "هذا الأسبوع في العراق"، (MNF-I)ات المتعددة الجنسيات في العراق استجابة القو -١٨٨
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تقوية الروابط العراقية الأميرآية عبر مبيعات "، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٨٩
 .١٥/٢/٢٠٠٩، "الأسلحة إلى الخارج

 .٣٧، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ق،  قياس الاستقرار والأمن في العرا،(DoD)وزارة الدفاع  -١٩٠

 . ١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)فرقة منطقة الخليج استجابة  -١٩١

 . ٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٢

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٣

 .٣١/٣/٢٠٠٩تش العام للبيانات، استجابة الملحق القانوني لطلب المف -١٩٤

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٥

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٦

 . ٤/٢٠٠٩، "مرفق حماية الشهود في مبنى محكمة البصرة"، SIGIR PA-09-169تقرير تدقيق المفتش العام  -١٩٧

 .٥، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)لدفاع وزارة ا -١٩٨

 . ١٤/٤/٢٠٠٩مرآز تسجيل المحتجزين، "، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٩٩

 .٣، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع   -٢٠٠

 .٣١/٣/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، استجابة الملحق القانوني لطلب  -٢٠١

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٢

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٣

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٤

 .٣١/٣/٢٠٠٩تش العام للبيانات، استجابة الملحق القانوني لطلب المف -٢٠٥

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٦

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٧

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٨

 .٣١/٣/٢٠٠٩لعام للبيانات، استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش ا -٢٠٩

 . ٢٤/٢/٢٠٠٩تصريح نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي أمام مؤتمر الطاقة،  -٢١٠

تقدم عملية إعادة الإعمار مستمر في ، ٢، العدد٦، المجلد Essayons Forwardدارليمبل نيكول، مجلة  -٢١١
ميرآي يرآز على المستقبل ؛ دارليمبل نيكول، سلاح الهندسة في الجيش الا٥-٤، صفحة ٢/٢٠٠٩، "العراق

 – (USACE)البيان الصحفي لسلاح الهندسة في الجيش الاميرآي"التشغيل، الصيانة، الاستدامة، : في العراق
 . ١٥/٣/٢٠٠٩، "(GRD)فرقة منطقة الخليج 

، (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ ٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢١٢
 . ١٩– ١٨، الشريحة ٢/٢٠٠٩التقرير الشهري للوضع في العراق، 

وزارة ؛ ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعيةاستجابة  -٢١٣
لطلب المفتش العام ، (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ استجابة ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧ تقرير القسم ،(DoS)الخارجية
الفيلق المتعدد الجنسيات في ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛  ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 
 (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة ١/٤/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، ، (MNC-I)  العراق

تقارير ربع السنوية للمفتش العناية الصحية التي آانت تذآر في ال. ١٣/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
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للحصول على مرجع مفصل حول . العام تحت البنية التحتية أصبحت الآن تشمل تحت منطقة إعادة بناء الحكم
 . قطاعات مكتب المفتش العام مقابل مصادر تمويلها، انظر الملحق د

 .٢٥/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٢١٤

 تقرير الأداء اليومي للكهرباء، ،(EFC)خلية دمج الطاقة  /(ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٢١٥
٣١/٣/٢٠٠٩ -١/١/٢٠٠٨ . 

التشغيل، الصيانة، : دارليمبل نيكول، سلاح الهندسة في الجيش الاميرآي يرآز على مستقبل العراق -٢١٦
، "(GRD)فرقة منطقة الخليج – (USACE)في الجيش الاميرآيالبيان الصحفي لسلاح الهندسة "الاستدامة، 

١٥/٣/٢٠٠٩. 

٢١٧- GAO-09-476T ،"الاستراتيجيات الاميرآية، يجب ان تتناول تحديات الأمن والاقتصاد : العراق وأفغانستان
 . ٨، صفحة ٢٥/٣/٢٠٠٩، "والحكم لإعادة بناء الجهود

 .٢/٢٠٠٩، "٢٠٠٩ ، مناخ الاستثمار في العراق عام(DoS)وزارة الخارجية  -٢١٨

عمليات نقل الأصول ضمن عملية إعادة اعمار العراق، تحتاج "، SIGIR 09-016تقرير تدقيق المفتش العام   -٢١٩
 .٤/٢٠٠٩، "إلى توحيد الإجراءات والى المساءلة والمحاسبة

 ). ١) (أ (١٤٠٢، القسم 252-110القانون العام  -٢٢٠

 . ١١/٣/٢٠٠٩،) ج (٧٠٤٢، الفقرة ٨-١١١، القانون العام ٢٠٠٩قانون التخصيصات الشاملة  -٢٢١

عمليات نقل الأصول ضمن عملية إعادة اعمار العراق، تحتاج "، SIGIR 09-016تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٢
 .٤/٢٠٠٩، "إلى توحيد الإجراءات والى المساءلة والمحاسبة

عمار العراق، تحتاج عمليات نقل الأصول ضمن عملية إعادة ا"، SIGIR 09-016تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٣
، SIGIR 09-014تقرير تدقيق المفتش العام .  ٤/٢٠٠٩، "إلى توحيد الإجراءات والى المساءلة والمحاسبة

 .١/٢٠٠٩، " العراق-مرآز حديثة للعناية الصحية الأولية، الحديثة "

 . ١٤، الشريحة ٢/٢٠٠٩، التقرير السنوي للوضع في العراق، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٢٤

، "احتياطات العالم المؤآدة من النفط والغاز الطبيعي، أحدث التقديرات "(EIA)ارة إعلام شؤون الطاقة إد -٢٢٥
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html  تم الدخول إلى هذا الموقع في ،

 بأية تقديرات لاحتياطات النفط والغاز الطبيعي، وبدلا (EIA)لا تقوم إدارة اعلام شؤون الطاقة . ١٠/٣/٢٠٠٩
" بي بي ستاتستيكال رفيو"و" وورلد أويل"يصنف آل من . من ذلك تصدر بيانات منشورة في مصادر أخرى

" اويل أند غاز جورنال" بينما تصنف العراق على انه البلد الذي يملك ثالث اآبر احتياط مؤآد من النفط الخام،
بالنسبة للغاز الطبيعي، تصنف آل من . العراق في المرتبة الرابعة، بعد المملكة العربية السعودية وآندا وإيران

العراق على انه البلد الذي يملك اآبر " سديغاز"و " بي بي ستاتستيكال رفيو"و" " اويل اند غاز جورنال"مجلة 
 . ١٢في المرتبة " وورلد اويل"لعالم، بينما تصنفه احتياطي مؤآد في ا

 .  ٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢٦

وزارة ؛ ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعيةاستجابة  -٢٢٧
لطلب المفتش العام  (GRD)ة منطقة الخليج فرق؛ استجابة ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧ تقرير القسم ،(DoS)الخارجية
 .٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

 . ٣/٢٠٠٦، "سرد تاريخي لقطاع النفط"،  (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٢٨

 .١٤/٤/٢٠٠٩ و ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢٩

 .   ١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣٠

 مكتب شؤون استجابة؛ ٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣١
 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق –الشرق الأدنى 
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 . ١٢، الشريحة ٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٣٢

 . ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق –ى  مكتب شؤون الشرق الأدناستجابة -٢٣٣

مقابلة المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق مع نائب رئيس الوزراء العراقي رافي العيساوي،  -٢٣٤
٤/٣/٢٠٠٩. 

  . ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٢٣٥

 مكتب شؤون استجابة. ١٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)فاع وزارة الد -٢٣٦
 . ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق –الشرق الأدنى 

   . ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٢٣٧

 .١٤، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٣٨

 . ١١، شريحة ١٨/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٢٣٩

 مكتب شؤون الشرق استجابة. ١٥، شريحة ٩/١/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٢٤٠
 .١٤/٤/٢٠٠٩لبيانات،  لطلب المفتش العام ل(NEA-I)العراق –الأدنى 

 .  ١٠، شريحة ١٨/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٢٤١

؛ استجابة القوات المتعددة ٢/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤٢
 .١٦/٤/٢٠٠٩ للبيانات، المفتش العام لطلب (MNF-I)الجنسيات في العراق 

منطقة الابتعاد عن خط أنابيب "، SIGIR PA 09-063, PA 05-013, PA05-014تدقيق المفتش العام تقرير  -٢٤٣
 . ٥-٤، صفحة ٣١/١/٢٠٠٦، "آرآوك المتوجه إلى بيجي

 .١٢، شريحة ٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري،  (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٤٤

، "عن خط أنابيب آرآوك المتوجه إلى بيجيمنطقة الابتعاد " ، SIGIR PA 08-137تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٤٥
 .٥، صفحة ٢٤/٧/٢٠٠٨

؛ استجابة القوات المتعددة ٢/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤٦
 .١٤/٤/٢٠٠٩ للبيانات، المفتش العام لطلب (MNF-I)الجنسيات في العراق 

 .١٢، شريحة ٢/٢٠٠٩ع الشهري، ، تقرير الوض (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٤٧

 .١٣، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٤٨

القوات استجابة . ١٣، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٤٩
 . ١٦/٤/٢٠٠٩ للبيانات، المفتش العام لطلب (MNF-I)المتعددة الجنسيات في العراق 

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٢٥٠

 .١٣، شريحة ١١/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٢٥١

 تقرير الأداء اليومي للكهرباء، ،(EFC)خلية دمج الطاقة  /(ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٢٥٢
٣١/٣/٢٠٠٩ -١/٧/٢٠٠٨. 

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٢٥٣

؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٢٥٤
 .١٦/٤/٢٠٠٩ للبيانات، لعامالمفتش ا لطلب ،(MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٢٥٥
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 تقرير الأداء اليومي للكهرباء، ،(EFC)خلية دمج الطاقة  /(ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٢٥٦
٣١/٣/٢٠٠٩ -١/٧/٢٠٠٨. 

 . ٣١/٣/٢٠٠٩غداد، لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في ب -٢٥٧

؛ استجابة مكتب ١٣، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٥٨
 .  ١٦/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (ITAO)المساعدة الانتقالية للعراق 

وزارة ؛ ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعيةاستجابة  -٢٥٩
لطلب المفتش العام  (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ استجابة ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧ تقرير القسم ،(DoS)الخارجية
الفيلق المتعدد الجنسيات في ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛  ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 
 .١/٤/٢٠٠٩ر ربع السنوي، التقري، (MNC-I)  العراق

سلاح "؛ دارلمبل نيكول؛ ٤، الشريحة ٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري،  (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٦٠
،البيان الصحفي لسلاح "التشغيل، الصيانة، الاستدامة: لالهندسة في الجيش الأميرآي يرآز على المستقب

 . ١٥/٣/٢٠٠٩، (GRD)ج فرقة منطقة الخلي / (USACE)الهندسة في الجيش الاميرآي 

 . الأرقام تتأثر بالتدوير. ٩/٤/٢٠٠٩ و ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦١

، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة ، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٢٦٢
٣١/٣/٢٠٠٩ – ١/٤/٢٠٠٧ . 

 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق –ق الأدنى  مكتب شؤون الشراستجابة -٢٦٣

، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة ، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٢٦٤
٣١/٣/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٨. 

لعراق، واشنطن دي تجربة إعادة إعمار ا: المفتش العام الخاص  لإعادة إعمار العراق، الدروس القاسية -٢٦٥
 .١٤٨، صفحة ٢٠٠٩مكتب الطباعة لدى الحكومة، : سي

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦٦

مشروع إعادة معمل إنتاج الكهرباء في قوداس إلى حالته "، SIGIR PA 07-101تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٦٧
 مكتب استجابة؛ ٧، صفحة ١٩/١٠/٢٠٠٧، "مل إنتاج الكهرباء في قوداسالتشغيلية ومشروع توسيع مع

؛ استجابة مكتب ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق –شؤون الشرق الأدنى 
مكتب المساعدة الانتقالية ؛ ١٦/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (ITAO)المساعدة الانتقالية للعراق 

 .٣١/٣/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٩، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة /، (ITAO)للعراق 

 .٢/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦٨

 .٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٦٩

 .١٦، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١الأمن في العراق،  قياس الاستقرار و،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٧٠

، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة ، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٢٧١
٣١/٣/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٩. 

 مكتب شؤون استجابة؛ ٢/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٧٢
 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق –ى الشرق الأدن

 .www ،٣/٢٠٠٩، "نساء عراقيات يتحدثن تحدياتهن الأآبر: بكلماتها الخاصة"اوآسفام انترناشيونال،  -٢٧٣
oxfamamerica.org ٦/٤/٢٠٠٩ ، تمّ الدخول إلى هذا الموقع في . 

    .١٨، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١اق،  قياس الاستقرار والأمن في العر،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٧٤

مكتب ؛ ١٦/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٢٧٥
 ١/٧/٢٠٠٨، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة /، (ITAO)المساعدة الانتقالية للعراق 
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لطلب المفتش العام للبيانات،  (ITAO)نتقالية للعراق ؛ استجابة مكتب المساعدة الا٣١/٣/٢٠٠٩ –
١٦/٤/٢٠٠٩. 

استجابة السفارة الأميرآية في ؛ ٤، الشريحة ٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري،  (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٧٦
 .٢/٤/٢٠٠٩بغداد، لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة ١٦/٤/٢٠٠٩تش العام للبيانات، لطلب المف (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة  -٢٧٧
 (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ استجابة ٣١/٣/٢٠٠٩السفارة الأميرآية في بغداد، لطلب المفتش العام للبيانات، 

، ٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ ٣/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
 . ٤الشريحة 

   .٢/٤/٢٠٠٩الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة  -٢٧٨

 مكتب ؛ استجابة١٦، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٧٩
 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق –شؤون الشرق الأدنى 

التشغيل، الصيانة، : ل الأميرآي يرآز على المستقبسلاح الهندسة في الجيش"دارلمبل نيكول؛  -٢٨٠
، (GRD)فرقة منطقة الخليج  / (USACE)،البيان الصحفي لسلاح الهندسة في الجيش الاميرآي "الاستدامة

١٥/٣/٢٠٠٩. 

 .١٦، الشريحة ٧/١/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٢٨١

 .١٥، الشريحة ٢٥/٢/٢٠٠٩اق، ، تقرير الوضع في العر(DoS)وزارة الخارجية -٢٨٢

 .١٦، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٨٣

 . ١٠/٢٠٠٨، "نظرة شاملة على الكهرباء في العراق"، (UNAMI)بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق  -٢٨٤

  .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٨٥

، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة ، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٢٨٦
٣١/٣/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٩.  

 .www ،٣/٢٠٠٩، "نساء عراقيات يتحدثن عن تحدياتهن الأآبر: بكلماتها الخاصة"اوآسفام انترناشيونال،  -٢٨٧
oxfamamerica.org٦/٤/٢٠٠٩ الموقع في  ، تم الدخول إلى هذا . 

 . ٢٣/١/٢٠٠٩، "مرآز حديثة للعناية الصحية الأولية"، SIGIR PA 08-134تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٨٨

، "عيادة تزود بالطاقة الشمسية تفتح في العامرية"، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٨٩
١٧/١/٢٠٠٩ ،

http://www.cjtf7.army.mil/index.php?option=com_content&task=view&id=24952&Itemid=128 تم ،
 .  ٦/٤/٢٠٠٩الدخول إلى هذا الموقع في 

المرشح العامل بالطاقة الشمسية  يزود المياه النظيفة لقرى "، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٩٠
، ٦/٣/٢٠٠٩، "اللطيفيه

http://www.cjtf7.army.mil/index.php?option=com_content&task=view&id=25679&Itemid=224، تم الدخول إلى 
 .  ٦/٤/٢٠٠٩هذا الموقع في 

 ، ١٦/١٢/٢٠٠٨، "الطاقة الشمسية تساعد الشوارع في العراق"خدمة اخبار الجيش الاميرآي،  -٢٩١
http://www.army.mil/-news/2008/12/16/15214-solar-power-helping-light-streets-of-

iraq/, OSUD, response to SIGIR data call، ؛ استجابة ١٥/٤/٢٠٠٩(OSUD) لطلب المفتش العام 
  . ١٥/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

 لطلب المفتش (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ استجابة ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)وزارة الخارجية -٢٩٢
دد الجنسيات في الفيلق المتع، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ٢/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 
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، تقرير الوضع (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ ٧، الشريحة ٢/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)العراق
 . ٢١، الشريحة ٩/٢/٢٠٠٩الشهري، 

الأعداد تتأثر . ١٤/٤/٢٠٠٩، و٩/٤/٢٠٠٩، ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٣
 . بالتدوير

الأرقام الدقيقة المذآورة : ملاحظة. ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)ع وزارة الدفا  -٢٩٤
راضين عن الخدمة % ٣٢استطاعو الحصول على المياه النظيفة، و% ٦٧: للرأي العام حول توفر المياه هي

 . راضين عن خدمات صرف مياه المجارير% ٢٦عموماً و 

 .www ،٣/٢٠٠٩، "نساء عراقيات يتحدثن تحدياتهن الأآبر: ها الخاصةبكلمات"اوآسفام انترناشيونال،  -٢٩٥
oxfamamerica.org ٦/٤/٢٠٠٩ ، تم الدخول  إلى هذا الموقع في . 

 بالشراآة مع (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية " ، (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٢٩٦
، تم www.inma-iraq.com، ١٣/٤/٢٠٠٩، "ن الفواآه والكرمةالعراقيين ساعدت في إعادة إحياء بساتي

 .١٢/٣/٢٠٠٩الدخول إلى هذا الموقع في 

   .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٧

 . ١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٩٨

 .٣١/٣/٢٠٠٩ميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأ  -٢٩٩

 .٨، الشريحة ٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣٠٠

، (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ ٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠١
 .٨، الشريحة ٢/٢٠٠٩تقرير الوضع الشهري، 

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠٢

الأرقام تتأثر . ١٧، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٠٣
 . بالتدوير

 .   ٢٧، الشريحة ٩/١/٢٠٠٩، تقرير الوضع الأسبوعي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣٠٤

 .١٧، الشريحة ٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)ة الخليج فرقة منطق -٣٠٥

، ٢٧/١٠/٢٠٠٨، "نظام مياه الصرف الصحي في الفلوجه"، SIGIR PA 08-144تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٠٦
 .i-viصفحة 

معلومات عن مساهمة الحكومة العراقية في آلفة إعادة "، SIGIR 09-018تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٠٧
 . ٨، صفحة ٩/٤/٢٠٠٩، "الإعمار

 .   ٢٠، الشريحة ٩/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الأسبوعي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣٠٨

التشغيل، الصيانة، : لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي يرآز على المستقب"دارلمبل نيكول؛  -٣٠٩
، (GRD)ليج فرقة منطقة الخ / (USACE)،البيان الصحفي لسلاح الهندسة في الجيش الاميرآي "الاستدامة

١٥/٣/٢٠٠٩. 

 لطلب المفتش (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ استجابة ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)وزارة الخارجية -٣١٠
الفيلق المتعدد الجنسيات في ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ٢/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

 . ١/٤/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)العراق

 . ١٤/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩بة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، استجا -٣١١

 .الأرقام تتأثر بالتدوير. ١٤/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣١٢
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التشغيل، الصيانة، : لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي يرآز على المستقب"دارلمبل نيكول؛  -٣١٣
، (GRD)فرقة منطقة الخليج  / (USACE)،البيان الصحفي لسلاح الهندسة في الجيش الاميرآي "الاستدامة

١٥/٣/٢٠٠٩. 

 .   ١٨، الشريحة ٢٨/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الأسبوعي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣١٤

فرقة منطقة ؛ استجابة ١٩، الشريحة ٢٠/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣١٥
 . ١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)ليج الخ

 .   ٢٨، الشريحة ٩/١/٢٠٠٩، تقرير الوضع الأسبوعي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣١٦

فرقة منطقة الخليج ؛ استجابة ٢٧، الشريحة ٩/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣١٧
(GRD) ،١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات. 

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣١٨

 .١٥، الشريحة ١٩/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣١٩

 قصة نجاح،: إعادة بناء خطوط سكك الحديد"معهد الأبحاث والتكنولوجيا الابتكارية،  -٣٢٠
www.rita.dot.gov/cgi-bin/٢٣/٢/٢٠٠٩ول إلى هذا الموقع في ، تم الدخ . 

؛ معهد الأبحاث والتكنولوجيا ١٥، الشريحة ٤/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٢١
، تم الدخول إلى /www.rita.dot.gov/cgi-bin قصة نجاح،: إعادة بناء خطوط سكك الحديد"الابتكارية، 

 .٢٣/٢/٢٠٠٩هذا الموقع في 

، "خطوط السكك الحديد تصل من جديد إلى تاجي"، قيادة الاستدامة الثالثة، الشؤون العامة، الجيش الاميرآي -٣٢٢
١٢/٣/٢٠٠٩ . 

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٢٣

، الشريحة ٤/٣/٢٠٠٩ و ١٧، الشريحة ١٩/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٢٤
١٧ . 

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٢٥

 .١٧، الشريحة ١٩/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٢٦

 .١٧، الشريحة ٤/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٢٧

، الشريحة ١٩/٢/٢٠٠٩ و ١٧، الشريحة ١٤/١/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٢٨
١٧. 

؛ استجابة ١٦/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٣٢٩
 . ٣١/٣/٢٠٠٩السفارة الاميرآية  لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٣١/٣/٢٠٠٩يانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للب -٣٣٠

 .١٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٣٣١

 . ٧، الشريحة ٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -٣٣٢

 . ٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٣٣٣

 .٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٣٣٤

، "٢٠٠٩إنجازات العام "، (GOI)وزارة الاتصالات في الحكومة العراقية  -٣٣٥
www.iraqmoc.nete_activities.htm ، العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة؛ ٢٣/٣/٢٠٠٩

(NEA-I)،١٤/٤/٢٠٠٩ات،  لطلب المفتش العام للبيان. 
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 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٣٣٦

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٧

استجابة ؛ ٣١/٣/٢٠٠٩، ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد، لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٨
 مكتب شؤون استجابة؛ ٧/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 

 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق –الشرق الأدنى 

 ،٢/٢٠٠٩"، Q1 2009، تقرير الاتصالات العراقية "بيزنس مونيتور انترناشيونال -٣٣٩
www.mindbranch.com/catalog/print_product_page.jsp?code=R302-5384 تم الدخول إلى ،

 . ١٨/٣/٢٠٠٩هذا الموقع  في 

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٤٠

، تم الدخول إلى هذا الموقع في www.cabinet.iq ، مجلس الوزراء، (GOI)الحكومة العراقية  -٣٤١
١٣/٣/٢٠٠٩ . 

 .١٣/٣/٢٠٠٩، تمّ الدخول إلى هذا الموقع في www.cabinet.iq الحكومة العراقية، مجلس الوزراء،  -٣٤٢

 . ivحة ، صف٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٤٣

 .iv، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٤٤

 ،(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية  تقرير تمويلات ،(CEFMS)نظام الإدارة المالية لسلاح الهندسة  -٣٤٥
؛ وزارة ٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩

 لطلب المفتش العام (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)الخارجية
الفيلق المتعدد الجنسيات في ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 
، تقرير (ITAO) للعراق مكتب المساعدة الانتقالية، ١/٤/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)العراق

 لطلب المفتش العام (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ، استجابة ٣/٤/٢٠٠٩المؤشرات الهامة 
  . ٢٩/٣/٢٠٠٩للبيانات، 

 .١٧، الشريحة ١٨/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٤٦

ين وتشريعات وآالة مكافحة الفساد المتعلقة مكتب المخدرات والجريمة لدى الأمم المتحدة، مراجعة قوان -٣٤٧
 .  ٤٠، صفحة ٩/٢٠٠٨، (UNCAC)بلائحة التقدير الذاتي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

شهادة القاضي راضي حمزه : ٢٧/٣/٢٠٠٩مقابلة القاضي راضي حمزه الراضي مع موظفي المفتش العام،  -٣٤٨
لعامة أمام الجنة النيابية للإشراف وإصلاح الحكومة، الراضي، المفوض السابق لمفوضية النزاهة ا

٤/١٠/٢٠٠٧ . 

مكتب المخدرات والجريمة لدى الأمم المتحدة، مراجعة قوانين وتشريعات وآالة مكافحة الفساد المتعلقة  -٣٤٩
 .  ٤٠، صفحة ٩/٢٠٠٨، (UNCAC)بلائحة التقدير الذاتي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

الأمن، الاقتصاد، والحكم، تحديات  إعادة : العراق وأفغانستان"، 476T-09لمحاسبة الحكومية تدقيق مكتب ا -٣٥٠
 .١٠، صفحة ٢٥/٣/٢٠٠٩، "البناء الجهود، مسائل يجب ان تتناولها الاستراتيجيات الأميرآية

 .١٦/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٥١

والجريمة لدى الأمم المتحدة، مراجعة قوانين وتشريعات وآالة تنفيذ مكافحة الفساد المتعلقة مكتب المخدرات  -٣٥٢
 .١٢، صفحة ٩/٢٠٠٨، (UNCAC)بلائحة التقدير الذاتي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

الفساد المتعلقة مكتب المخدرات والجريمة لدى الأمم المتحدة، مراجعة قوانين وتشريعات وآالة تنفيذ مكافحة  -٣٥٣
 .١٣، صفحة ٩/٢٠٠٨، (UNCAC)بلائحة التقدير الذاتي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 . ٧/٤/٢٠٠٩، تم الدخول إلى هذا الموقع في www.iq.undp.org، (UNDP)برنامج الأمم المتحدة للتنمية  -٣٥٤
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عات وآالة تنفيذ مكافحة الفساد المتعلقة مكتب المخدرات والجريمة لدى الأمم المتحدة، مراجعة قوانين وتشري -٣٥٥
 .٤٤، صفحة ٩/٢٠٠٨، (UNCAC)بلائحة التقدير الذاتي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٣٥٦

 .٦، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١العراق،  قياس الاستقرار والأمن في ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٥٧

 . ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٣٥٨

 .٢١/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣٥٩

 .٣-١، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٦٠

مقابلة المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق مع نائب رئيس الوزراء العراقي رافي العيساوي،         -٣٦١
٤/٣/٢٠٠٩ . 

        .٤-٣، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٦٢

 .١٣/٣/٢٠٠٩ هذا الموقع في ، تم الدخول إلىwww.cabinet.iq الحكومة العراقية، مجلس الوزراء،  -٣٦٣

، تم الدخول إلى هذا الموقع www.investpromo.gov.iqالحكومة العراقية، مفوضية الاستثمار الوطني،  -٣٦٤
 . ١٦/٣/٢٠٠٩في 

 .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٦٥

 ة، مكتب شؤون الاقتصاد والطاق٢٠٠٩، بيان مناخ الاستثمارات في العراق للعام (DoS)وزارة الخارجية -٣٦٦
 . ٢/٢٠٠٩والأعمال، 

 .٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٦٧

 .٣-٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٦٨

، ٢حول العراق، المجلد الأول، العدد الإخبارية ، النشرة (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٣٦٩
٢/٢٠٠٩. 

 .٢/٢٠٠٩، ٢ النشرة الإخبارية حول العراق، المجلد الأول، العدد (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٣٧٠

الوآالة ؛ استجابة ٨/٢/٢٠٠٩، ٣١٦ العراق، رقم -السفارة الأميرآية في بغداد، موازنة المساعدات الأجنبية -٣٧١
  . ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)نمية الدولية الاميرآية للت

 . ٣١/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٣٧٢

 .٣١/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٣٧٣

 ٣١/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) الاميرآية للتنمية الدولية الوآالةاستجابة  -٣٧٤
 .١٤/٤/٢٠٠٩و

 .٢٧/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٧٥

 .٢٧/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٧٦

 .٤/٣/٢٠٠٩رير الوضع في العراق، ، تق(DoS)وزارة الخارجية -٣٧٧

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (REF)/استجابة السفارة الأميرآية في بغداد،  -٣٧٨

 .٨/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٧٩

 .٨/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٨٠

 .٣٠/٣/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد  -٣٨١
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 .٣٠/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨٢

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (REF)/استجابة السفارة الأميرآية في بغداد،  -٣٨٣

 .٣٠/٣/٢٠٠٩، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات -٣٨٤

 .٣٠/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨٥

 .٣٠/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨٦

 . ٢٥/٢/٢٠٠٩، "٢٠٠٨، تقرير حقوق الإنسان للعام (DoS)وزارة الخارجية -٣٨٧

 .٢٥/٢/٢٠٠٩، "٢٠٠٨ق الإنسان للعام ، تقرير حقو(DoS)وزارة الخارجية -٣٨٨

؛ ٣/٤/٢٠٠٩ ،صندوق قوات الأمن العراقية تقرير تمويلات ،(CEFMS)نظام الإدارة المالية لسلاح الهندسة  -٣٨٩
، تقرير (DoS)؛ وزارة الخارجية٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة 

 ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) منطقة الخليج استجابة فرقة ؛ ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧القسم 
، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩و

، تقرير المؤشرات الهامة (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ١/٤/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، 
 .٢٩/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ة ؛ استجاب٣/٤/٢٠٠٩

؛ ٣/٤/٢٠٠٩ ،صندوق قوات الأمن العراقية تقرير تمويلات ،(CEFMS)نظام الإدارة المالية لسلاح الهندسة    -٣٩٠
، تقرير (DoS)ة؛ وزارة الخارجي٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة 

 ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  ؛ ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧القسم 
، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩و

، تقرير المؤشرات الهامة (ITAO)ق مكتب المساعدة الانتقالية للعرا؛ ١/٤/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، 
 .٢٩/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩

 ،(GRD)؛ فرقة منطقة الخليج٩/٣/٢٠٠٩ الأسبوعي،  (SITREP)، تقرير الحالة(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣٩١
، المجلد "المواطنون في ام قصر يحصلون على مرفق صحي جديد"البحراني أ،  ، Essayons Forwardمجلة 

 فرقة منطقة - (USACE )سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي"دارلمبل نيكول؛ ؛ ٢/٢٠٠٩، ١٢، رقم ٦
؛  الوآالة ١٥/٣/٢٠٠٩، "التشغيل، الصيانة، الاستدامة: ل البيان الصحفي يرآز على المستقب(GRD)الخليج 

، "الصحة والتعليم: الاستثمار في الناس " ،(USAID)لدولية الاميرآية للتنمية ا
www.usaid.gov/locations/middle_east/countries/iraq ،٢٤/٣/٢٠٠٩  . 

انتشار مراآز العناية الصحية الأولية، أفيد انها منجزة بشكل "، SIGIR 09-015تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٩٢
، SIGIR PA 08-134، تقرير تدقيق المفتش العام ٤/٢٠٠٩، "لةآبير، ولكن تبقى مسألة التشغيل غير محلو

 . iii، صفحة ١/٢٠٠٩، "مرآز حديثة للعناية الصحية الأولية، الحديثة، العراق"

 .١٧، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٢٥ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٩٣

 .www ،٣/٢٠٠٩، "تحدثن عن تحدياتهن الأآبرنساء عراقيات ي: بكلماتها الخاصة"اوآسفام انترناشيونال،  -٣٩٤
oxfamamerica.org ٦/٤/٢٠٠٩ ، تم الدخول إلى هذا الموقع في. 

 .٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٣٩٥

 البيان (GRD) فرقة منطقة الخليج - (USACE )سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي"دارلمبل نيكول؛  -٣٩٦
؛  فرقة منطقة الخليج، مجلة ١٥/٣/٢٠٠٩، "التشغيل، الصيانة، الاستدامة: للصحفي يرآز على المستقبا

Essayons Forward ٢، رقم ٦، المجلد "رتقدم عملية إعادة إعمار في العراق يستم"، دارلمبل نيكول؛ ،
٢/٢٠٠٩ . 

 . ٢٨/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٩٧

؛ استجابة فرقة منطقة ١٥، الشريحة ٢/٢٠٠٩ الشهري،  (SITREP)، تقرير الحالة(GRD)قة الخليج فرقة منط -٣٩٨
 .١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)الخليج
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، "إدارة مشاريع انتشار مراآز العناية الصحية الأولية"، SIGIR 06-011تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٩٩
٢٩/٤/٢٠٠٦ . 

انتشار مراآز العناية الصحية الأولية، أفيد انها منجزة بشكل "، SIGIR 09-015تش العام تقرير تدقيق المف -٤٠٠
 . ٤/٢٠٠٩، "آبير، ولكن تبقى مسألة التشغيل غير محلولة

تقرير حول مرآز حي تيسين للعناية الصحية الأولية، "، SIGIR PA 08-158تقرير تدقيق المفتش العام  -٤٠١
 .٤/٢٠٠٩، "العراق/ آرآوك

تقرير حول مرآز شقاق حي المصلى للعناية الصحية "، SIGIR PA 08-157دقيق المفتش العام تقرير ت -٤٠٢
 . ٤/٢٠٠٩، "الأولية، آرآوك، العراق

 .١٠، الشريحة ٩/٣/٢٠٠٩ الأسبوعي،  ،(SITREP)، تقرير الحالة(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٠٣

 . ٩/٤/٢٠٠٩ و ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٠٤

 .١٧، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٢٥ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٤٠٥

٤٠٦- (OCHA)،" ٢٠٠٩ /١، "تحديث الوضع الإنساني في العراق  . 

نبذه عن الوضع الصحي في العراق،  "، (WHO)منظمة الصحة العالمية  -٤٠٧
www.emro.who.int/emrinfo/index.asp?Ctry=irq؛ ١٥/٤/٢٠٠٩لى هذا الموقع في  ، تم الدخول إ

، نبذه عن الوضع الصحي في (WHO)منظمة الصحة العالمية 
، تم الدخول إلى هذا الموقع في www.emro.who.int/emrinfo/index.asp?Ctry=jorالأردن،

١٥/٤/٢٠٠٩ . 

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٠٨

 . ٨/٢/٢٠٠٩، ٣١٦ العراق، رقم -فارة الأميرآية في بغداد، موازنة المساعدات الأجنبيةاستجابة الس -٤٠٩

؛ ٣/٤/٢٠٠٩ ،صندوق قوات الأمن العراقية تقرير تمويلات ،(CEFMS)نظام الإدارة المالية لسلاح الهندسة  -٤١٠
، تقرير (DoS)؛ وزارة الخارجية٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة 

 ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  ؛ ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧القسم 
، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩و

، تقرير المؤشرات الهامة (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ١/٤/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، 
 .٢٩/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩

تقرير حول تجديد مدرسة خاندك المتوسطة، اليوسفية، "، SIGIR PA 08-136تقرير تدقيق المفتش العام  -٤١١
 .٢/٢٠٠٩، "العراق

تقرير حول إعادة بناء مدرسة الصغيرة، محافظة الانبار، "، SIGIR PA 08-140ام تقرير تدقيق المفتش الع -٤١٢
 . ٢/٢٠٠٩، "العراق

تقرير حول تقدير استدامة إعادة تأهيل مدرسة السرور "، SIGIR PA 08-135تقرير تدقيق المفتش العام  -٤١٣
 . ٢/٢٠٠٩، "الابتدائية، الحسينية، العراق

 -راء التنفيذيون لمصرف أميرآي يحضرون مؤتمر المصارف العراقيةالمد"السفارة الأميرآية في بغداد،  -٤١٤
 .١٥/٤/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع ، تم الدخول http://iraq.usembassy.gov، ٢٨/١/٢٠٠٩، "الدولية

مار، فيبي،تاريخ العراق الحديث، بولدر، . ١٩٧٣فبراير من العام /العراق يؤمم شرآاته النفطية في شباط -٤١٥
 . ١٥٩، صفحة ٢٠٠٤و، وست في: آلورادو

 . ٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٦

، "٠٨/٣٨٣تقرير صندوق النقد الدولي حول الاوضاع النقدية في البلاد رقم   "، (IMF)صندوق النقد الدولي   -٤١٧
 .١٦، صفحة ١٢/٢٠٠٨
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 لطلب المفتش (GRD)قة منطقة الخليج فر؛ استجابة ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)وزارة الخارجية  -٤١٨
الفيلق المتعدد الجنسيات في ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ٢/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

 (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ استجابة ١/٤/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)العراق
؛ ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ ٢٩/٣/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

 و ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
 . ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)؛ استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ١٣/٤/٢٠٠٩

 . ٩، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)لدفاع وزارة ا -٤١٩

؛ وحدة الاستخبارات الاقتصادية، تقرير ٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٠
 . ١٢، صفحة ٣/٢٠٠٩العراق، : الوضع في البلاد

؛ استجابة ١٤/٤/٢٠٠٩فتش العام للبيانات،  لطلب الم(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٤٢١
 . ٩/٤/٢٠٠٩وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 

، ٠٧/٣٠١تقرير صندوق النقد الدولي حول الاوضاع النقدية في البلاد رقم "، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٢٢
 . ١٢صفحة 

 .٧-٦لصفحات ، ا٣/٢٠٠٩العراق، : وحدة الاستخبارات الاقتصادية، تقرير البلاد -٤٢٣

" ٢٠٠٩بيان المناخ الاستثماري للعام "استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٤
 .٩-٨، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

 . ٢٧/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٢٥

 .٢/٤/٢٠٠٩لب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية لط -٤٢٦

 .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٧

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٨

 .١٢، صفحة ١١/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٤٢٩

الأمن، الاقتصاد، الحكم، تحديات إعادة : ، العراق وأفغانستانGAO 09-476Tتدقيق مكتب المحاسبة الحكومية  -٤٣٠
 . ٩، صفحة ٢٥/٣/٢٠٠٩، "بناء الجهود، مسائل يجب ان تتناولها الاستراتيجيات الاميرآية

 (OPEC)، اسعار النفط الاسبوعية لبلدان منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC)منظمة الدول المصدرة للنفط  -٤٣١
، تم http://tonto.eia.doe.gov،٣/٤/٢٠٠٩، )دولار بالبرميل(م المقدر للصادرات محددة بحسب الحج

 . ١٠/٤/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع الدخول 

 . ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٢

 .٣١/١٢/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٣

 . ١٥/٤/٢٠٠٩، ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية  -٤٣٤

 .١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٥

 .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٦

 .١٥/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٧

 .١٤/٤/٢٠٠٩طلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية ل -٤٣٨

 .٩، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٤٣٩
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التقرير الانتقالي حول الجهود والإجراءات الإضافية اللازمة "، SIGIR PA 08-001تقرير تدقيق المفتش العام  -٤٤٠
الوآالة الاميرآية استجابة ، ٣-١، الصفحات ٢٤/١٠/٢٠٠٧، "لتنفيذ نظام معلومات للإدارة المالية في العراق

 . ١٤/٤/٢٠٠٩، ، لطلب المفتش العام للبيانات (USAID)للتنمية الدولية 

، "دليل تطبيقي: نظام معلومات الإدارة المالية المتكامل"،  (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٤١
 .  ٢٢-١٢، الصفحات ١/٢٠٠٨

 .١١/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)لوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ااستجابة  -٤٤٢

 .١١/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٤٣

 .١١/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٤٤

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٤٥

 .١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٤٦

إلى هذا ، تم الدخول www.cbi.iq، ١/٤/٢٠٠٩المصرف المرآزي العراقي، المؤشرات المالية الأساسية،  -٤٤٧
 . ١٠/٤/٢٠٠٩في الموقع 

 .١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٤٨

 .٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٤٩

 .١١، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٤٥٠

 .٢/٤/٢٠٠٩لمفتش العام للبيانات،  لطلب ا(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٤٥١

؛ الأمم ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٤٥٢
 . ١، صفحة ١/٢٠٠٩، "٢٠٠٨-٢٠٠٣المتحدة، تحليل اليد العاملة العراقية 

بيانات،  لطلب المفتش العام لل(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٤٥٣
 .١٤/٤/٢٠٠٩و٧/٤/٢٠٠٩

 .١٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٤٥٤

 .٢، صفحة ١/٢٠٠٩، "٢٠٠٨-٢٠٠٣تحليل اليد العاملة العراقية "الأمم المتحدة  -٤٥٥

 .www ،٣/٢٠٠٩، "الأآبرنساء عراقيات يتحدثن عن تحدياتهن : بكلماتها الخاص"اوآسفام انترناشيونال،  -٤٥٦
oxfamamerica.org ٦/٤/٢٠٠٩ ، تم الدخول إلى هذا الموقع في. 

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٤٥٧

 .١، صفحة ١/٢٠٠٩، "٢٠٠٨-٢٠٠٣تحليل اليد العاملة العراقية "الأمم المتحدة  -٤٥٨

 .٢/٤/٢٢٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية -٤٥٩

: ٢٠٠٩بيان مناخ الاستثمار للعام "استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٠
 . ١، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

 . ١٣، صفحة ٣/٣/٢٠٠٩، "اقتصاد العراق "(NEA-I)العراق –مكتب شؤون الشرق الأدنى  -٤٦١

: ٢٠٠٩بيان مناخ الاستثمار للعام "الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة  -٤٦٢
 . ١، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

: ٢٠٠٩بيان مناخ الاستثمار للعام "استجابة السفارة الاميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٣
 .٨، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق
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: ٢٠٠٩بيان مناخ الاستثمار للعام "ية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الاميرآ -٤٦٤
 . ١٤/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ١، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

: ٢٠٠٩بيان مناخ الاستثمار للعام "استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٥
 .١، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

: ٢٠٠٩بيان مناخ الاستثمار للعام "استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٦
 .٦-٢، الصفحات ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

إلى ، تم الدخول www.investpromo.gov.iq، "مفوضية الاستثمار الوطني"مفوضية الاستثمار الوطني،  -٤٦٧
 .١٥/٤/٢٠٠٩في موقع هذا ال

إلى ، تم الدخول www.investpromo.gov.iq، "مفوضية الاستثمار الوطني"مفوضية الاستثمار الوطني،  -٤٦٨
 .١٥/٤/٢٠٠٩في هذا الموقع 

، www.wto,org ،"الحزب العامل يراجع تشريعات التجارة العراقية" ، (WTO)منظمة التجارة العالمية  -٤٦٩
 .٢/٤/٢٠٠٩في وقع إلى هذا الم، تم الدخول ٢/٤/٢٠٠٨

: ٢٠٠٩بيان مناخ الاستثمار للعام "استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧٠
 . ٦، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

: ٢٠٠٩بيان مناخ الاستثمار للعام "استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧١
 . ٦، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

: ٢٠٠٩بيان مناخ الاستثمار للعام "استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧٢
 . ٢، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

 .١٤/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧٣

 .١٦/٤/٢٠٠٩لمفتش العام للبيانات، لطلب ا (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٤٧٤

 .١٦/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٤٧٥

 .١٦، صفحة  ١٢/٢٠٠٨، "٠٨/٣٨٣تقرير البلاد لصندوق النقد الدولي رقم "، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٧٦

، تم الدخول www.cia.gov، ٤/٢٠٠٧، "في العراقيالنظام المصر "،(CIA)المخابرات المرآزية الاميرآية  -٤٧٧
 . ٨/٤/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع 

. ٦/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (IF-BSO)استجابة فريق مهمات تحسين الأعمال والاستقرار  -٤٧٨
 . ١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية الاميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .١٦،  صفحة  ١٢/٢٠٠٨، "٠٨/٣٨٣تقرير البلاد لصندوق النقد الدولي رقم "، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٧٩

 .٦/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (IF-BSO)استجابة فريق مهمات تحسين الأعمال والاستقرار  -٤٨٠

 . ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٨١

 .١٥/٤/٢٠٠٩ الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية -٤٨٢

 .١٥/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٨٣

 . ١٥/٤/٢٠٠٩، ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٨٤

 .١٠، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٤٨٥

 .١٤/٤/٢٠٠٩، ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٨٦

 .٩، صفحة ٤/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٤٨٧
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ع  بالشراآة م(USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية "، (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٤٨٨
، تم www.inma-iraq.com، ٩/٣/٢٠٠٩، "العراقيين ساعدت في إعادة إحياء بساتين الفواآه والكرمة

 ،"مفوضية الاستثمار الوطني"؛ مفوضية الاستثمار الوطني، ١٢/٣/٢٠٠٩الدخول إلى هذا الموقع في 
www.investpromo.gov.iq ١٥/٤/٢٠٠٩ ، تم الدخول إلى هذا الموقع في. 

، تسهيل المجال أمام (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية " ، (USAID)آية للتنمية الدولية الوآالة الامير -٤٨٩
 .١٢/٣/٢٠٠٩، تم الدخول إلى هذا الموقع في ، ٤/٣/٢٠٠٩، "أفكار إدارة المياه في العراق

 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٤٩٠

 . ٢٧/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٩١

 .٢٧/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٩٢

 .٢٧/٣/٢٠٠٩نات،  لطلب المفتش العام للبيا(USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٩٣

 بالشراآة مع (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية "، (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -٤٩٤
، تم www.inma-iraq.com، ٩/٣/٢٠٠٩، "العراقيين ساعدت في إعادة إحياء بساتين الفواآه والكرمة

 .١٦/٣/٢٠٠٩الدخول إلى هذا الموقع في 

، تسهيل المجال أمام (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية " ، (USAID)للتنمية الدولية الوآالة الاميرآية  -٤٩٥
، تم الدخول إلى هذا الموقع في www.inma-iraq.com ،٤/٣/٢٠٠٩، "أفكار إدارة المياه في العراق

١٦/٣/٢٠٠٩. 

 . ١٦/٣/٢٠٠٩لبيانات،  لطلب المفتش العام ل(USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٤٩٦

، "برنامج إعادة إعمار عملية توسيع القطاع الزراعي"، (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٤٩٧
١١/١٠/٢٠٠٦، www.csrees.usda.gov ١٧/٣/٢٠٠٩،  تم الدخول إلى هذا الموقع في . 

 . ١٦/٣/٢٠٠٩لبيانات،  لطلب المفتش العام ل(USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٤٩٨

 . ١٦/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٤٩٩

 . ١٦/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٥٠٠

، "ة إعمار عملية توسيع القطاع الزراعيبرنامج إعاد"، (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٥٠١
١١/١٠/٢٠٠٦، www.csrees.usda.gov ١٧/٣/٢٠٠٩،  تم الدخول إلى هذا الموقع في. 

 .١٦/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٥٠٢

 .١٦/٣/٢٠٠٩مفتش العام للبيانات،  لطلب ال(USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٥٠٣

 .١/٢٠٠٩وزارة التخطيط، مقابلة المفتش العام،  -٥٠٤

 .١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -٥٠٥

 .١٦/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراقاستجابة  -٥٠٦

 .١٢، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)رة الدفاع وزا -٥٠٧

 .٦/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (IF-BSO)استجابة فريق مهمات تحسين الاعمال والاستقرار  -٥٠٨

، (UNAMI)، ترآيز بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق  -٥٠٩
٢/٢٠٠٩ . 

 . ٢/٢/٢٠٠٩، "الانتخابات التاريخية تنتهي بسلام"، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٥١٠

في إلى هذا الموقع ، تم الدخول www.cabinet.iq ، مجلس الوزراء، (GOI)الحكومة العراقية  -٥١١
٣١/١/٢٠٠٩ . 
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الأمم المتحدة لمساعدة ؛ بعثة ٥، صفحة ٤/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٥١٢
الحكومة العراقية، ؛ ٢/٢٠٠٩، (UNAMI)، ترآيز بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)العراق 

، ترجمة المفتش العام الخاص لإعادة إعمار www.ihec.iq/arabic اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، 
 . ١٥/٤/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع العراق، تم الدخول 

 . ١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoD)ستجابة وزارة الدفاع ا -٥١٣

إلى ، تم الدخول www.iraqiparty.com، ٢٠٠٩الحكومة العراقية، صفحة وقائع انتخابات المحافظات للعام  -٥١٤
؛ ١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (DoD)؛ استجابة وزارة الدفاع ٢٥/١/٢٠٠٩في هذا الموقع 

 .٣/٢٠٠٨، "قانون سلطة المحافظات"ومة العراقية، الحك

إلى ، تم الدخول www.iraqiparty.com، ٢٠٠٩الحكومة العراقية، صفحة وقائع انتخابات المحافظات للعام  -٥١٥
 .٢٥/١/٢٠٠٩في هذا الموقع 

 . ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٥١٦

، ترجمة المفتش العام الخاص www.ihec.iq/arabic لحكومة العراقية، اللجنة العليا المستقلة للانتخابات،ا -٥١٧
 .١٥/٢/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع لإعادة إعمار العراق، تم الدخول 

، ترجمة المفتش العام الخاص www.ihec.iq/arabic الحكومة العراقية، اللجنة العليا المستقلة للانتخابات،  -٥١٨
 .١٥/٢/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع لإعادة إعمار العراق، تم الدخول 

 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٥١٩

، الصفحات  ٢١/١١/٢٠٠٨، "السياسة، الانتخابات، والمعالم: العراق"، (CRS)خدمة الكونغرس للأبحاث  -٥٢٠
٥-٣ . 

 .٥، الشريحة ٢٨/١/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)رجيةوزارة الخا -٥٢١

، (UNAMI)، ترآيز بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق  -٥٢٢
٢/٢٠٠٩. 

 . ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٥٢٣

 . ١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)ارة الخارجيةوزاستجابة  -٥٢٤

، ترجمة المفتش العام الخاص www.ihec.iq/arabic الحكومة العراقية، اللجنة العليا المستقلة للانتخابات،  -٥٢٥
 .٢٢/٢/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع لإعادة إعمار العراق، تم الدخول 

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ؛ ١٥/٤/٢٠٠٩العام للبيانات،  لطلب المفتش (DoD)استجابة وزارة الدفاع  -٥٢٦
(UNAMI) ترآيز بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ،(UNAMI) ،٢/٢٠٠٩. 

، (UNAMI)، ترآيز بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق  -٥٢٧
٢/٢٠٠٩. 

؛ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة ٦، الشريحة ٤/٢/٢٠٠٩وضع في العراق، ، تقرير ال(DoS)وزارة الخارجية -٥٢٨
؛ خدمة الكونغرس ٢/٢٠٠٩، (UNAMI)، ترآيز بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)العراق 

 . ٥-٢، الصفحات ١١/٣/٢٠٠٥، "الانتخابات الوطنية ما بعد صدام"، (CRS)للأبحاث 

، (UNAMI)، ترآيز بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)ق بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العرا -٥٢٩
 .٣، صفحة ٢/٢٠٠٩

 .٦، الشريحة ٤/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٥٣٠

ان تطوير نظام المتابعة الكلفة : فرق إعادة إعمار المحافظات"، SIGIR 09-020تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٣١
 . ٤/٢٠٠٩، "القراراتسيفرز عملية إتخاذ 
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 . ١٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٢

  ؟،(CMMI)" ماذا تعني عملية دمج نموذج القدرات "(SEI) مرآز الابحاث والتطوير -٥٣٣
www.sei.cmu.edu ١٨/٤/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع ، تم الدخول . 

 . ١٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  "(OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٤

 .١٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  "(OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٥

 .١٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  "(OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٦

ان تطوير نظام متابعة الكلفة : تفرق إعادة إعمار المحافظا"، SIGIR 09-020تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٣٧
 .٤/٢٠٠٩، "سيفرز عملية إتخاذ القرارات

ان تطوير نظام متابعة الكلفة : فرق إعادة إعمار المحافظات"، SIGIR 09-020تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٣٨
 .٤/٢٠٠٩، "سيفرز عملية إتخاذ القرارات
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  :هوامش اللقطات السريعة للمحافظات

استجابة السفارة الأميرآية لطلب المفتش العام :  المئوية للطوائفلعدد السكان والنسب  )أ (
 . ٢٩/٣/٢٠٠٩للبيانات، 

 . .١/٤/٢٠٠٩، مِعلَم عالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )ب (

 . . ١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (

، ترجمة المفتش www.ihec.iq/arabic نتخابات،الحكومة العراقية، اللجنة العليا المستقلة للا  )د (
 .٢٢/٢/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع العام الخاص لإعادة إعمار العراق، تم الدخول 

؛ ٢٩/٣/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  "(OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )ه (
 – ٢١٠٣٠٩، الملخص الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(DoS)وزارة الخارجية

  (SITREP)الحالة تقرير ،(GRD)فرقة منطقة الخليج؛ ١٥ قار، صفحة –، ذي ٢٨٠٣٠٩
 الأسبوعي،  (SITREP)الحالة تقرير ،(GRD)؛ فرقة منطقة الخليج٦/٣/٢٠٠٩الأسبوعي، 

٣٠/١/٢٠٠٩   . 

 ٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع مكتب  استجابة  )و (
 (CENTCOM)قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية ؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩و

  . ١٠/١/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات

 هوامش إضافية  

  . ٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،   )أ (

 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية   )ب (
٢٧/٣/٢٠٠٩. 

تقرير المفتش العام ربع السنوي وتقريره نصف السنوي إلى الكونغرس الأميرآي، آانون   )ج (
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع مكتب ، استجابة ٢٠٠٩يناير /الثاني

، تقرير قياس الاستقرار والأمن في العراق، (OSD) وزير الدفاع مكتب   ؛٢/٤/٢٠٠٩
قدّر المفتش العام المجموع لقوات التحالف وللشرآات .  تتأثر بالتدويرالأرقام. ٣١/١٢/٢٠٠٨

أرقام الشرآات الأمنية الخاصة تتغير باستمرار، على أساس تغير نشاطات . الأمنية الخاصة
توضح الأرقام التي تعينها وزارة الدفاع بيانات . العقود ومستويات الخدمات الأمنية المطلوبة

 ألف موظف لوزارة ١١٢٫٠٠٠: هناك تقريباً.  مجاميع الدواماتالرواتب، وهذه لا تعكس
الموظفون في خدمة حماية . غير مشمولين في أرقام قوات الأمن العراقية (MOI)الداخلية 
 غير محسوبين في قائمة وزارة الداخلية لأنها لم تتعاقد معهم، ولم تتم (FPS)المرافق 

 . المصادقة على قانون الإصلاح حتى الآن

 .١٠/٤/٢٠٠٩تجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، اس  )د (

، لطلب المفتش العام (OMB)استجابة مكتب الإدارة والموازنة : التخصيصات الأميرآية  )ه (
 وزير الدفاع  استجابة مكتب :(ISFF) صندوق قوات الأمن العراقية ؛ ١٦/١/٢٠٠٩للبيانات، 

(OSD)  ،صندوق دعم الاقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات(ESF) : استجابة
مكتب ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)فرقة منطقة الخليج 

؛ استجابة مكتب ٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)المساعدة الانتقالية للعراق 
 و ٢/١٠/٢٠٠٨يانات،  لطلب المفتش العام للب(ITAO)المساعدة الانتقالية للعراق 

 لطلب المفتش العام (USAID)؛  استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية٢٩/٣/٢٠٠٩
؛ استجابة السفارة الاميرآية لطلب ١٦/٤/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

استجابة : (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد . ١٥/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،
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الارقام تتضمن . ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (OSD) ب وزير الدفاع مكت
 . أموال التي لم تنته صلاحيتها فقط

، ٢٠٠٩، آان رئيس الوزراء المالكي قائد حزب الدعوة، ولكنه في العام ٢٠٠٥في العام   )و (
، (UNAMI)ق بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العرا. أصبح قائداً لحزب تحالف دولة القانون

، اللجنة العليا (GOI)الحكومة العراقية ؛ ٢/٢٠٠٩، ٣٠، العدد رقم "نتائج الانتخابات"
إلى هذا ، ترجمة المفتش العام، تم الدخول www.ihec.iq/arabic المستقلة للانتخابات،

؛ استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٢/٢/٢٠٠٩في الموقع 
٢/٤/٢٠٠٩ . 


