
نجاح صحوة الأنبار/أبناء العراق والجيش الأمري� في إحداث طفرة أمنية كب�ة، ولكن الفلوجة 
كانت موقعاً للعديد من الحوادث الأمنية.

  

الحوادث الأمنية ربع السنوية
في محافظة الأنبار، للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٧ Q٤–Q٤,٤٠٠ ٣

٥٩١

٢١٨

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

 ٢٠٠٤

التقدير الأولي

 ٢٠١١

لقطات
التغ� ٪
من ٢٠٠٤

التغي� ٪
من ٢٠٠٤

 ٢٠١٤
الانتهاء المقدر

التكلفة ٣٥$ M ٪٢٠٩١٠٨$ M ٪٤٥٧١٩٥$ M

٣٨٩٨٨٪ ١٨ ٪٥٣٣١١٤

السكان المتمتع° بالخدمة
١٠٠,٠٠٠
٦٢٪ (مقدر)

٣٨,٤٠٠
(٥٨,٣٠٠ مستهدف) ٪١٢٠

٢٢٠,٠٠٠
(مقدر)

١المنح/العقود ٪٤,٢٠٠٤٢ ٪٤٢+٤,٢٠٠GOI

عدد أشهر العمل لح° الانتهاء

آذار/مارس
تقدر شركة 
  FluorAMEC
تكلفة بناء جزء من 
المشروع Íبلغ 
تشغيل ٥١٫٣ مليون 
دولار

آب/أغسطس
وزارة البلديات والأشغال العامة في الحكومة 

العراقية ترفض تصميم أكسدة البح�ة الملحية 
للمحطة ١٤ شهرا في المشروع

أيلول/سبتمبر
حكومة الولايات 

المتحدة تلغي
 نطاق عقد 

FluorAMEC

تشرين الثاÝ/نوفمبر
الحكومة الأمريكية توافق على محطة 

معالجة الحáة الميكانيكية

كانون الأول/ديسمبر
 الحكومة العراقية 
تصرح Íبلغ ١٨ مليون 
دولار من صندوق 
تنمية العراق 
لاستخدامها في إعادة 
الإعãر

نيسان/أبريل
قدم فيلق المهندس° بالجيش 
الأمري� أربعة خيارات لنطاق 
المشروع بتكلفة ٥٥٫٥ مليون 
دولار، ١١٢٫٢ مليون دولار؛ حيث 
أن الأموال المتاحة فقط للخط 
الأرضي

شباط/فبراير
تاريخ الانتهاء 
الأصلي من 
المشروع

بحلول شهر آب/أغسطس
التمويل المخصص للنظام يصل 

مجموعه إلى ٨٤٫٤ مليون 
دولار؛ وترى حكومة الولايات 

المتحدة عقبات محتملة في 
مدفوعات صندوق تنمية 

العراق المتأخرة 

تشرين الأول/أكتوبر
مقتل ثلاثة مهندس° عراقي°

من نيسان/إبريل إلى 
حزيران/يونيو
تعلق مشاة البحرية 
الأمريكية جميع 
مشاريع الحفريات 
الأرضية بسبب تهديد 
العبوات الناسفة، 
ولأسباب أمنية، 
والعمل يتوقف في ٥ 
عقود من أصل ١٧ 
عقداً تشرين الأول/أكتوبر

تفتيش المفتش العام الخاص لإعادة إعãر 
العراق يحدد أوجه القصور في نطاق 
المشروع والقضايا الهامة حول الاكتفاء

تشرين الثاÝ/نوفمبر
اختارت الحكومة 

الأم�كية أخ�ا نطاق 
المشروع، وحوالي ٩٧ 
مليون دولار متاحة 
من مصادر متعددة

كانون الأول/ديسمبر
أنهت الحكومة الأم�كية عقود 
صندوق تنمية العراق ومنحت 

عقود جديدة بصندوق إغاثة 
وإعادة إعãر العراق 

آذار/مارس
الحكومة الأمريكية 
úنح ٤٫٦ مليون 
دولار للحكومة 
العراقية لتوصيل 
الاتصالات لعدد 
٩١١٦ منزل

تشرين الأول/أكتوبر
تقترح وزارة البلديات والاشغال العامة الالتزام Íبلغ ٨٧ 

مليون دولار لاستكãل البناء التدريجي الكامل (حتى 
٢٠١٤)، إذا ما زادت كانت الحكومة الأمريكية المنح 

بنسبة ٣٫٠ مليون دولار لتغطية الخطوط رئيسية إضافية

آب/أغسطس
حتى شهر آب/أغسطس ٢٠٠٨، 
كان لخمسة عقود في صندوق 
تنمية العراق أرصدة غ� مسددة 
بلغت ٢٫٣ مليون دولار، من صيف 
٢٠٠٦ حتى عام ٢٠٠٩، وحدثت 
تأخ�ات كب�ة في المشروع بسبب 
عدم دفع وزارة المالية لمدفوعات 
العقود الممولة من صندوق تنمية 
العراق 

تشرين الأول/أكتوبر
عملية الفجر: قتل ١٢٠٠ متمرد، وأسر ١٠٠٠؛ وقتل ٧٠ جندياً 
أمريكياً، وأصيب ٦٠٩؛ ودمرت الدبابات والرشاشات الثقيلة 
والغارات الجوية خطوط المياه والصرف الصحي، والبنية التحتية 
ومحطات الضخ الكهربائية.

نيسان/أبريل
تنظيم القاعدة في 

العراق ومتشددين 
آخرين باستخدام 

المدينة كمركز دعم 
للإرهاب

حزيران/يونيو
منحت شركة 
FluorAMEC عقداً 
بقيمة ٢٨٫٦ مليون دولار 
في أمر شراء لتصميم 
وبناء بغية مهمة وتوريد 
وبناء وتشييد النظام في 
١٨ شهرا

تشرين الأول/أكتوبر ـ كانون 
الأول/ديسمبر

توقف المشروع من قبل 
مشاة البحرية الأمريكية 

لأسباب أمنية

أواخر عام ٢٠٠٤
يطلب مجلس إعادة إعãر الفلوجة أن تستند محطة 

أكسدة البح�ة الملحية على الخطط التي صممها 
 FluorAMEC المتعاقد العراقي المحلي؛ وتطالب شركة

بتوف� أمنها في الوقت الذي قتل فيه  ١٥١ جنديا 
أمريكيا وجرح ١٠٠٠ (نيسان/أبريل ـ كانون 

الأول/ديسمبر)

 النطاق النها\ للمشروع، آب/أغسطس ٢٠٠٩: 
تركز حكومة الولايات المتحدة على استكãل نظام 

"العمود الفقري" الموسع، وخفض عدد المنازل داخل 
المناطق السكنية  الثلاثة، وكذلك عدد خطوط الهاتف 

٢٠٣ منطقة لتخزين السلاح

١١ مصنع للعبوات الناسفة

٣,٠٠٠–٤,٥٠٠ متمرد مقاتل

حرم المتمردين:

٦٠ من كل ١٠٠ مسجد تستخدم 
كمخابئ للأسلحة أو مواقع للقتال

استهدف كم° أربعة متعاقدين لشركة بلاك ووتر، 
وعلقت جثثهم من جسر الملك فيصل على نهر 

الفرات.

• لا يمكن إجراء التقييم اللازم للموقع قبل أو بعد 
منح العقد.

• اشترط طلب شراءالمهمة الأصلي استكمال شركة 
FluorAMEC  لهذا النظام في ١٨ شهرا، ولكن 

بسبب تأخر البدء والتأخ� بسبب الوضع الأمني، 
< يبدأ البناء حتى أوائل عام ٢٠٠٥ تاركا أقل من 

عام للعمل الفعلي.
• برنامج نقل ٢٫٢ مليار دولار من أموال الولايات 
المتحدة في ٢٠٠٥ لتخرج من قطاع المياه كان في 
نفس الوقت الذي احتاج فيه النظام لمزيد من 

المال لإكãله.

• اختيار تصميم المحطة الأكثر تعقيدا وعدم وجود 
طاقة موثوق بها من الشبكة الوطنية جعل الحل 

أك> تكلفة.
• في منتصف عام ٢٠٠٥، جاء التحول من عقود 

التصميم والبناء الكب�ة إلى العقود الأصغر التي 
يقوم بها العديد من المتعاقدين العراقي° (في 

إطار البرنامج العراقي الأول) ليعني أن تأخ� أو 
فشل أحد المتعاقدين سيؤثر على نجاح المشروع 

بأكمله.

تكلفة المشروع

úويل إعادة 
الإعãر المتوفر

٢٠٠٤
M ٣٥$

٢٠١١
M ١٠٨$

تكلفة المشروع في مقابل التمويل المتاح لإعادة 
الإع�ر، ٢٠٠٤-٢٠١١

بالمليون دولار

تم تعي° تكلفة المشروع على الأموال المتاحة، وليس على حسب المبلغ 
اللازم لاستكãل أو إقامة النظام. وكان قد تم التقليل من تكلفة مشاريع 
المياه Íا لا يقل عن ٢٥٪ -٥٠٪ في برنامج الولايات المتحدة لإعادة الإعãر 

.

الإجãلي:  ١٠٨ مليون دولار 

IRFF
٧٩٫٣٤$

CERP
١١٫٣٣$

DFI
٨٫٠٤$

ESF
١٫٣٢$ESF

٧٫٨٤$

المكتملة
١٠٠٫٠٣$

المستمرة
٧٫٨٤$

تكلفة المشروع حسب الصندوق، حتى تاريخ،٢٠١١/٨/٧
بالمليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتقريب. منحت° من صندوق دعم الاقتصاد ـ 
أحدهã لاستكãل التوصيلات المنزلية وúويل خطوط إضافية، والآخر لتقديم 

التدريب على التشغيل والصيانة لمشغلي محطة معالجة مياه الصرف، ما 
أيار/مايوزالت مستمرة.

عبوة ناسفة تقتل ثلاثة أمريكي° من مسؤولي إعادة 
الإعãر في طريق عودتهم من موقع المشروع

في أوائل عام ٢٠٠٩
عقدت حكومة الولايات 
المتحدة مناقشات حول 

إنهاء المشروع

نظـــــــــــــام معالجـــــــــــــة ميـــــــــــــاه الصرف الصحـــــــــــــي بالفلوجـــــــــــــة
دراســــــــــــــــــــة حالة للتعاقد وقت الحــــــــــــــــــــــرب

"الفلوجة مقبرة الأمريكي°"

كان القصد من نظام معالجة مياه الصرف الصحي بالفلوجة هو تخليص شوارع مدينة الفلوجة من 
مياه الصرف الصحي، والتخفيف من تلوث مصادر المياه الأساسية، وتقليل حالات المرض والوفاة 

المرتبطة بسوء الصرف الصحي. ولكن تم تنفيذ المشروع في مدينة دمرها العنف، وتقريباً في ظل غياب 
التخطيط، وبالحد الأد) من فهم ظروف الموقع، وباستخدام القوى العاملة غ� الماهرة وبدون وجود 
فكرة واضحة عن حجم تكلفة النظام. كان العنف سائداً بحيث كانت أعãل العنف تستهدف تفج� 

الخنادق والأنابيب التي ينفذها المتعاقد مع الولايات المتحدة وتقتل العãل. ولعدة مرات، كان الجيش 
الأمري� يأمر المتعاقد بوقف البناء لح° تحسن الوضع الأمني. وكان هناك الكث� من الظروف المضادة 

التي تواجه هذا المشروع، حتى أنه من الصعب أن نفهم لماذا تم البدء فيه والاستمرار فيه قدماً:

أغلقت عدة أميال من 
الحفريات الأرضية التي < 
تنته شوارع المدينة لعدة 
سنوات. فعدم تقييم الموقع 
أدى إلى فيضانات مستمرة، 

واستخدم المتمردين الخنادق مفتوحة لوضع العبوات 
الناسفة. أنهى الجيش الأمري� عقدا لإنجاز أعãل 
حفر إضافية وطالب بالتعجيل في إنهاء المشاريع 
القا'ة.

العراق إعãر  لإعادة  الخاص  العام  المفتش 
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تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١

الاحترافيــــــــــــــــة
الإنتاجيـــــــــــــــــة
الاستمراريـــــــــــــة

للوصول إلى مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد هذا الإدراج، يرجى 
مراجعة الهامش في هذا التقرير ربع السنوي.

نهر الفرات

المصب

القوة الرئيسية

شبكات الصرف الصحي التي úولها الحكومة 
العراقية والتوصيلات المنزلية لعدد ٢٥٢٥٩ 

منزل لخمسة مجمعات

قبل: مياه الصرف في الشوارع في ٢٠٠٤ بعد: محطة معالجةBياه الصرف بالفلوجة في ٢٠٠٤

تعمل محطة مياه الصرف الصحي بالفلوجة التي افتتحت في أيار/مايو ٢٠١١ 
أساساً بالاعتãد على مولد كهرباء ولكنها الآن متصلة بخط الخدمات الأساسية 

الكهربائية في الأنبار، والذي يوفر ٢٠ ساعة من الطاقة يوميا. وقد منحت وزارة 
الخارجية في سبتمبر عقد بقيمة ١ مليون دولار للتشغيل والصيانة لتدريب 

مشغلي المحطة على استخدام كيãويات التنقية.

يستكمل نظام "العمود الفقري" الموسع الممول 
من الولايات المتحدة بتكلفة

محطة معالجة مياه الصرف
(WWTP)

٣ محطات ضخ

 ٤ خطوط تجميع

٩,١١٦ 
توصيلات للمنازل

١٠٨ مليون دولار

أجزاء الولايات المتحدة المكتملة:

كان الطريق السريع ١٠ هو الطريق الوحيد من بغداد الى مواقع 
المشاريع. اجتاز المتعاقدين تحد من ن�ان القناصة من خلال المواقف 
والحواجز في المعاقل الإرهابية. وفي أثناء ذروة نشاط المتمردين، طلب 

الجيش الأمري� تفريغ جميع الشاحنات وإعادة تحميلها عند نقاط 
التفتيش للبحث عن العبوات الناسفة.

”رائحة الموت كانت في كل مكان.“ 

جزء من المشروع الأصلي الذي يجب أن تكمله 
الحكومة العراقية بحوالي

٣ محطات ضخ

٣ خطوط تجميع

٨٧ مليون دولار

أجزاء الحكومة العراقية المستقبلية:

 ٢٥,٢٥٩
توصيلات للمنازل

شبكات الصرف الصحي التي úولها الولايات 
المتحدة وتوصيلات لعدد ٩١١٦ منزل لثلاثة 

مجمعات 


