


 

  

   
  رسالة المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

  
  
 على آافة المخصصات بالإشراف (SIGIR)م مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق ويق

  العاممنذ. والالتزامات والنفقات المرتبطة بنشاطات الإغاثة وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل في العراق
 ١٣٥ و)بما فيها هذا التقرير( تقريراً ربع سنوي إلى الكونغرس ٢٠فتش العام مكتب المأصدر ، ٢٠٠٤

وفرّت رقابة مكتب المفتش العام أو .  عملية تفتيش وأربعة تقارير حول الدروس المكتسبة١٤١تدقيقاً و 
 مليون دولار ٢٢٤ وحوّلت مليون دولار من أموال دافع الضرائب الأميرآي ٨١ أآثر من استرجعت

  .استخدامها بصورة أفضلليعاد 
  

 بمناسبة ذآرى تعييني آمفتش عام قبل خمس سنوات هذا في الواقعن ويظهر التقرير ربع السنوي العشر
كمِل مبادرة الدروس الذي يُ،  تجربة إعادة إعمار العراق:الدروس القاسية  تقريرويسبق بيومين صدور

عين صورة شاملة مدم هذان التقريران مجتيق. المكتسبة للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
لتقرير النص الكامل .  ووضعيتها الحاليةإعادة إعمار العراقمسار عملية  آل من متماسكة حولو
  .mil.sigir.www سوف يكون متوفراً على موقع مكتب المفتش العام لدروس القاسيةا

  
  :هامةالتغيّرات ال يجسده عدد منن هذا التقرير، يدخل العراق حالياً عهداً جديداً  م١آما يلاحظ القسم و
  
  . سوف تغيّر وجه الحكومة العراقية– وقومية وإقليمية ، محلية–انتخابات جديدة  •
قيادة جديدة للبرنامج الأميرآي لإعادة الإعمار مع قرب تعيين سفير جديد للولايات المتحدة لدى  •

 .العراق
 . العراقية الجديدة–جديد من السيادة للحكومة العراقية بفعل الاتفاقية الأمنية الأميرآية مستوى  •
 .لالتزام الأميرآي إزاء العراقتقوم بصياغة ا بسياسة جديدة سوف ستأتيدارة جديدة في واشنطن إ •
  

ار العراق لإعادة إعم للمفتش العام الخاص الدروس القاسية أيضاً التوصيات من تقرير ١يطبق القسم 
(SIGIR)في العامصّرات هامة حول إعادة إعمار العراق تب ويقدم ، برنامج إعادة الإعمار الحالي حول 

  .  ووزير التخطيط علي بابان، عبر مقابلات مع السفير رايان آروآر، والجنرال ريموند أودييرنو٢٠٠٩
  

نها، من عدة ا وثبت العراق، العشرين إلىو، قمت بزيارتي الحادية ٢٠٠٨نوفمبر /في تشرين الثاني
عندما سافرت مع فريق تفتيش من مكتب المفتش العام لرؤية مجُمّع ف.  التاريخحتى هذاأوجه، الأفضل 

 من ٤الجزء . نبار بمدينة الرمادي، سُرِرت لمشاهدة مشروع جيد قريب الإنجازحكم القانون الجديد في الأ
آان من اللافت . ب المفتش العام للمرآز العدلي هذال لتقييم مكتصهذا التقرير يحتوي على ملخص مف

نشاط التمرّد ببلاء  مصاب أي عنف، وهي إشارة صحية في مكان آان سابقاً بأيضاً خلال زيارتنا غيا
 دقيقة بالطوافة ٤٠وآشفت زيارة إلى فرقة إعادة إعمار المحافظات في الحِلّة، على مسافة حوالي . القاتل

 جديد تدقيققدماً يمثل النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها والمُتضمنة في إلى جنوب غرب بغداد، ت
لقد حققت فرقة إعادة إعمار . (PRT)لمكتب المفتش العام حول برنامج فِرَق إعادة إعمار المحافظات 

تب  على غرار آل واحدة من فِرَق إعادة إعمار المحافظات التي زارها مفتشو مك،المحافظات في الحِلّة
أخيراً، سافر فريق و.  تقدماً واضحاً في مبادراتها العديدة لبناء القدرات،المفتش العام خلال ربع السنة هذا



  

  

بغداد التابع لمكتب المفتش العام إلى سوق في الهواء الطلق في أبو غريب، غرب العاصمة، لمراجعة آثار 
لقد سافرنا مع اللواء . على التجارة المحلية (CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد المنح المقدمة من

عجّ بالعديد من مشاريع يميلة الج بغداد، ووجدنا سوق –روبن سوان، نائب قائد الفرقة المتعددة الجنسيات 
  .  برنامج الاستجابة الطارئة للقائدعن طيق منح والمجهزة حديثاً المطليةالأعمال الجديدة 

  
 حول التطورات لاً متواصاًب المفتش العام لربع السنة هذا تبصّر تدقيقات وعمليات تفتيش لمكتتوفر

 :     للبرنامج الأميرآي لإعادة إعمار العراق بما في ذلكالأخيرة
 
 في جنوب لأعمال (KBR)روت اند آيلوغ براون معطى لشرآة ز لعقد نفطي مراجعة عقد مرآّ •

ت العامة للمقاول قادت إلى هدر آبير  وتكاليف النفقاالسيئة وجدت أن الرقابة الحكومية .العراق
 . الضرائبدافع لأموال

 أفضل عايير الحاجة إلى تطوير مأآدتدقيق حول صندوق الاستجابة السريعة التابع لوزارة الخارجية  •
 (QRF)لقياس حصيلة البرامج والمشاريع المدعومة من صندوق الاستجابة السريعة 

 زيادة أعباء ان مشاآل الصيانة والتخريب المتعمّد تواصل إعادة تفتيش لكلية الشرطة في بغداد وجدت •
 .المشروع

في عيوب ال عدد من أدى إلى الإبلاغ عن للعناية بالصحة الأولية، مكتملين لمرآزين تقييم تفتيشي •
 .الإنشاء، علماً ان العيادتين آانتا تخدمان المرضى

  
 وهو ، أربعة محققين إضافيين في البلادود وج مكتب المفتش العاموفرطالب السفير آروآر مؤخراً بان ي
 ربع السنة هذا خلالسوف يصل هذا الفريق الجديد إلى العراق و .لبيهيطلب يسّر مكتب المفتش العام ان 

علاوة على ذلك، سوف ينتج مكتب المفتش العام . لاستكمال فريق التحقيق المؤلف من ستة محققين هناك
حول مستشفى الأطفال في البصرة وحول تقريرا ملة أشياء أخرى، تقارير، خلال ربع السنة هذا، من ج

إلى السفر قريباً إلى العراق لمواصلة قُدماً  إنني أتطلع  آما. إلى العراقيينعملية نقل الأصول الأميرآية
 يقومون الآن بمهمتنا اً ومحققاً ومفتشاً مدقق٣٥ مكتب المفتش العام على العمل إلى جانب إشرافعملية 

  . دافع الضرائب في بغداد وغيرهاأموالماية حفي 
  

  
  ستيوارت دبليو بوين، جونيور
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  ملخص أداء مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣٠بتاريخ 

  
  التدقيق

  ١٣٥  التقارير الصادرة
  ٣٥٨  التوصيات الصادرة

  ٨١،٦٠٠،٠٠٠   وال التي تم توفيرها واسترجاعها بالدولارالأم
   ٢٢٤،٧٢٠،٠٠٠  الأموال التي أُعيد استخدامها بصورة أفضل بالدولار

   ١٤،٩٣٠،٠٠٠  المدفوعات المشكوك بأمرها
  

  التفتيش
  ١٤١  التقييمات الصادرة حول المشاريع

  ٩٦  التقييمات المحدودة الصادرة التي جرت في الموقع
  ٦٩٥   صور الأقمار الصناعيةتقييمات

  
  التحقيقات

  ٣٩٤  التحقيقات التي استُهلت
  ٣٢٢  التحقيقات التي أُقفلت أو أُحيلت

  ٧٢  التحقيقات المفتوحة
  ٢٠  الاعتقالات

  ١٩  الاتهامات الموجهة
  ١٤  الإدانات القضائية

   ١٧،٤١٤،٠٠٠  قيمة الأصول المسترجعة أو المصادرة بأوامر قضائية بالدولار
  

  ٢٠٠٨ديسمبر /الأول آانون ٣١الاتصالات عبر الخط المباشر بتاريخ 
  ١٨  فاآس
  ٧٥  هاتف

  ١١٠  حضور شخصي
  ٣٣٥  رسائل إلكترونية

  ٢٦  إحالات
  ٢٨  بريد

  ١٠٧  موقع المفتش العام على الانترنت
  ٦٩٩   عبر الخط المباشرمجموع الاتصالات

  
  منتجات غير تدقيقية

  ٢٦  شهادات أمام الكونغرس
  ٣  تقارير الصادرة حول الدروس المكتسبةال

             



 جدول المحتويات
 
 

 

           
  القسم الأول

ملاحظات المفتش العام الخاص لإعادة 
  إعمار العراق

  عهد جديد يبدأ: ٢٠٠٩إعادة إعمار العراق 
ار العراق             ادة إعم ى إع تطبيق الدروس القاسية عل

  ٢٠٠٩سنة 
  ثلاث وجهات نظر: القيادة تتطلع إلى المستقبل

ة إطار العمل الاستراتيجي          الاتفاقية  الأمنية واتفاقي
  تدخلان حيّز التنفيذ

  سنة من الانتخابات الجديدة: ٢٠٠٩
  الأمن

  تحديث إعادة الإعمار الأميرآية
  الاقتصاد والموازنة

  مكافحة الفساد
  (SIGIR)إشراف المفتش العام 

  الكلفة البشرية
  

  ثانيالقسم ال
مصادر تمويل إعادة إعمار العراق 

  اماتهواستخدا
  تمويل إعادة إعمار العراق

  الأمن
  البنية التحتية

  الاقتصاد 
  

  ثالثالقسم ال
  نظرة إجمالية حول المحافظات

  لقطات سريعة حول المحافظات
  آردستان
  نينوى
  تأميم

  صلاح الدين
  الأنبار
  ديالي
  بغداد

  الواسط
  بابل

  القادسية
  آربلاء
  النجف

  
  المثنى

   قار–ي ذ
  ميسان
  البصرة

  
  

  ابعرالقسم ال
 الخاص لإعادة إعمار إشراف المفتش العام

  العراق
  لمفتش العامعمليات التدقيق ل

   للمفتش العامالتفتيشعمليات 
  عمليات التحقيق للمفتش العام

  لمفتش العامل المباشر الخط
   التشريعاتتحديث معلومات

  
  خامسالقسم ال

  إشراف الوآالات الأخرى
  مقدمة

  عمليات التدقيق للوآالات الأخرى
  عمليات التحقيق للوآالات الأخرى

  
  الهوامش

  مختصرات وتعريفات
  

  *قائمة الملحقات
  قانونيةالشروط ال  :أالمحلق 

   أثر عمليات المفتش العام: الملحق ب
المرجع الترافقي لمصطلحات موازنة   :جالملحق 

 المفتش العام
  المرجع الترافقي للقطاعات :دالملحق 
  لمخصصةالأموال الأميرآية ا :هـالملحق 
حصص آل وآالة من صندوق إغاثة   :والملحق 

  وإعادة إعمار العراق
  الأموال العراقية : زالملحق 
  الدعم الدولي للعراق  :حالملحق 
   المنجزة العاممفتشالتدقيقات   :طالملحق 
   المنجزةمفتش العامالعمليات تفتيش  :يالملحق 

    الاتهامات الموجهة والإدانات القضائية:كلملحق ا
   حالات العزل والحظر: ملحق لال

 عن إشراف الوآالات تفصيليمُلخّص   :مالملحق 
  الأخرى
لإشراف الأميرآي في  امُلخّص  :نالملحق 
  العراق

 الموقع على SIGIRالنص الكامل للتقرير ربع السنوي هذا للمفتش العام لإعادة إعمار العراق متوفر على موقع * 
mil.sigir.www . ي يحتوي على آافة الملحقات والتصحيحاتذانه النص الرسمي للتقرير ال.
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  ملاحظات
  (SIGIR)مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

  
  يبدأعهد جديد : ٢٠٠٩إعادة إعمار العراق 

   ٢٠٠٩سنة  على إعادة إعمار العراق الدروس القاسيةتطبيق 
  ثلاث وجهات نظر: القيادة تتطلع إلى المستقبل

   حيّز التنفيذلانالاتفاقية الأمنية واتفاقية إطار العمل الإستراتيجي تدخ
  الانتخابات الجديدةمن سنة : ٢٠٠٩
  الأمن

  تحديث إعادة الإعمار الأميرآية
  الاقتصاد والموازنة

  مكافحة الفساد
   إعمار العراق الخاصة لإعادةإشراف المفتش العام

  الكلفة البشرية
  

  القسم   
  ١
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  بدأيعهد جديد : ٢٠٠٩إعادة إعمار العراق 
  

بدأ هذا . سوف تأتي السنة الجديدة هذه في العراق بتغيير سوف يؤثر بصورة آبيرة على برنامج إعادة الإعمار
راتيجي نافذة تية إطار العمل الإسيناير عندما أصبحت الاتفاقية الأمنية واتفاق/التغيير في الأول من آانون الثاني

 انتقال المنطقة الدولية إلى  وقد شكّل.المفعول، محدّدة من جديد العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة
 للعيان يكشف التغييرات في إلى هذا العهد الجديد الذي بدأ اً في بداية السنة رمزسيطرة الحكومة العراقية

  .عدة تحديات بارزة واجه برنامج إعادة الإعماريمع بداية هذا العهد الجديد، و.  العراقية–ة العلاقات الأميرآي
  

انه يبدأ عن طريق تطبيق بعض الدروس القاسية المكتسبة من تجربة . را حول هذه التحدياتصّّتَبَيقدم هذا القسم 
 ثلاث مقابلات ويعقب ذلك. ٢٠٠٩ العامالتي تتطور خلال  برنامج المساعدات الأميرآية فيإعادة إعمار العراق 

 ووزير التخطيط علي غالب ،الجنرال ريمون أودييرنوو السفير رايان آروآر، :مع آبار قادة إعادة الإعمار
 القسم أيضاً تحديثاً للوضع السياسي والاقتصادي في العراق،  هذايقدم. قُدماً ملقية الأضواء على الطريق ،بابان

مكتب لتحقيق الوتفتيش وال عمليات التدقيق عن وتلخيصاًرآية الجارية لإعادة الإعمار ولوضعية الجهود الأمي
  .المفتش العام التي تحققت خلال ربع السنة هذا

 
  

تطبيق الدروس القاسية على إعادة إعمار العراق سنة 
٢٠٠٩   

  
 لدىول الدروس المكتسبة  لمبادرته حالنهائي، سوف ينشر مكتب المفتش العام التقرير ٢٠٠٩فبراير / شباط٢في 

، تجربة إعادة إعمار العراق: الدروس القاسية يقوم تقرير. لجنة العقود في زمن الحرب في العراق وأفغانستان
 درساً ١٣ ويقدم، ٢٠٠٣  العام آما تطوّر منذ بالتفصيل البرنامج الأميرآي لإعادة الإعمار في العراقمراجعةب

  . الحالية وفي المستقبللطارئة العمليات الإغاثة وإعادة الإعمار
  

  :تنطبق على المهمة الأميرآية لإعادة الإعمار في العراق اليومالدروس القاسية  مُحددة فيخمس تبصّرات 
 
دورته فترة ، سوف يختتم السفير رايان آروآر ٢٠٠٩فبراير /في شباط: إعادة تقييم الموظفين والسياسة •

 الإدارة الجديدة صياغة سياسة يكون مطلوباً منوسوف . لعراق سنتين آسفير للولايات المتحدة لدى امن
ليقوم  لسفير جديد السريعالتعيين .  البرنامجإدارةعادة إعمار العراق، وبالتالي تفادي أية فجوات في ثابتة لإ
 وتزويد السفير موازنته، وآذلك عن سياسات الإدارة الجديدة بشأن إعادة إعمار العراق وأولويات بالتعبير

 . سوف يعزز مواصلة التقدم الذي حققه السفير آروآروذو خبرة،الجديد بجهاز موظفين قوي 
  
جديدة في ال نوع من الأحوال المعتادة مع نشوء . الهيكلية الإدارية الجديدة لإعادة الإعماركلتحديد ش •

طيات مرتجلة راروقالعراق، حان الوقت لكي تتوقف الولايات المتحدة عن إدارة جهود إعادة الإعمار عبر بي
 إعادة الإعمار فيما يخص احتياجاتعلى وزارتي الخارجية والدفاع إعادة تقييم . يعمل فيها موظفون مؤقتون

، وتعمد إلى ات عن الحاجةالموظفين والموارد عبر خطة إستراتيجية مشترآة جديدة، تزيل الإسراف والزياد



  ملاحظات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
 
 

٣  
  

 الجدد ومستويات التمويل هيئات الموظفينعكس ت ويجب ان. العمليات لتحقيق وحدة الجهودفي تكامل ال
الطوب ب " البناء تتحمل المسؤولية عملياً عن آافة مشاريع سوف وهو ان الحكومة العراقية،الواقع المتنامي

من ذوي أنواع هذا التطور الجديد في الهيكلية سوف يتطلب موظفين . الجديدة لإعادة الإعمار" والملاط
 . لمرحلة إعادة الإعمار القاسية للبرنامج العراقيلازمة  آانت تلك التي عن المختلفةالمهارات 

 

 تقارير إشراف مكتب المفتش العام تؤآد الحاجة إلى تنسيق .العسكري –مواصلة تحسين التكامل المدني  •
 وزارة الخارجية وبوجه خاصأوثق بين الوآالات الأميرآية المشارآة في إعادة الإعمار في العراق، 

لقد حقق البرنامج تقدماً هاماً على هذه و. (USAID)ة الدفاع والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ووزار
 –هيكلية إدارية مدنية : الجبهة خلال العامين الماضيين عن طريق نقل المهمة باتجاه هدف عملاني هام

 .عسكرية متكاملة تماماً لعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار الطارئة
  

لبرنامج إعادة الإعمار تسود الآن، وسوف تدير الولايات المتحدة مثل هذه " ة اللينّةطالسل"جانب  لقد أصبح
على . هذه الجهودبقيادة  الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية قيامالبرامج الليّنة في العراق لسنوات قادمة، مع 

  يوفر(CERP) الاستجابة الطارئة للقائد الرغم من التشديد على البرامج الليّنة السائدة، لا يزال برنامج
 وتشرف ألوية الجيش الأميرآي على تنفيذ تلك المشاريع لتلبية .في العراق" القاسية"التمويل لجهود الإعمار 

مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة بين التكامل الأفضل تحقيق يتطلب . الحاجات المُلّحة في مناطق عملياتها
مج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية الليّنة ابتكاراً إدارياً يذهب إلى أبعد من مُجرّد العلاقات براوللقائد القاسية 

 من والسفير الأميرآيمن جهة،  (MNF-I)يبة بين الجنرال قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق طال
  . جهة ثانية

  
ي بيئة أمنية صعبة، على الاختصاصيين المدنيين أن للقيام بعمليات إعادة الإعمار ف. تعزيز الإدارة الأمنية •

 بالعديد من ٢٠٠٧ سنة ة الأميرآية العسكريالاندفاعة تلقد جاء. يكونوا قادرين على التحرك بحرية
وفي . مزيد من حرية التحركال بمما سمحالتحسينات ذات الضرورة المُلّحة بالنسبة للأمن في أرجاء العراق، 

تراجع عدد القوات المسلحة الأميرآية في العراق، سوف تقع مهمة تأمين سلامة ، مع استمرار ٢٠٠٩سنة 
الاتفاقية . اتق مقاولي القطاع الخاص الأمنيينعالذين يقومون بتنفيذ البرامج التنموية بصورة متزايدة على 

.  في العراقالمقاولين) وآل الآخرين( هؤلاء قدرات تحدّ من (SA) الجديدة ة العراقي–منية الأميرآية الأ
على السفير الجديد ان يعمل مع مدير بعثة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ومع قائد القوات المتعددة 

تفاقية الأمنية على نطاق عمليات إعادة الإعمار في العراق سنة لاتؤثر اس آيف قييمالجنسيات في العراق لت
 سوف سرعة إيقاع إعادة الإعمار من أمثلجة ان تحقيق در. ي ما يتعلق بالأمنفعلى الأخص و ،٢٠٠٩

 . بين الوآالات وبين الحكومة والمقاولينابتكارياًيتطلب تكاملاً 
  
 على ممارسة سلطات الحكم بصورة ذات سيادة آاملة وهي تزداد قدرةحكومة العراق : ال التسليمماستك •

ات الوظيفية، لا تزال قوات الأمن على الرغم من هذه التحسين.  واقتصادياً، وعسكرياً، سياسياً– الةفع
 تشمل ، واسع من النشاطاتطيفاعدتها في سالعراقية تعتمد بصورة آبيرة على الولايات المتحدة لم

لكن هذه المساعدات المتواصلة سوف تتراجع بسرعة سنة .  والتدريب، وأمن الحدود، والتجهيز،اللوجستية
الأميرآية التي  اتحسابال  صناديق أآبر،(ISFF)  صندوق قوات  العراقيةانخفاض تمويلات مع ٢٠٠٩

هذه الوظائف، جزئياً عبر عملية السيطرة العراقية بتسليم  الولايات المتحدة قيامومع .  في العراقتزال عاملة
ل مسؤولياتها  جاهزة لتحمّالتأآد من أنها ستكون على الحكومة العراقية سوف يتوجبعلى المحافظات، 
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 ،مانالأشبكة  بمثابة  الإستراتيجي الأميرآيالإشراف الأعلى وضع تعتبر ضمنياً أنن لا الأمنية بالكامل وا
 .عسكرياً أو اقتصادياً

 
إعادة الإعمار الذي تحقق في في  النسبي فرصاً جديدة للولايات المتحدة للبناء على التقدم ٢٠٠٩ سنة توفر

 ط شري هو في القطاع الأمنوعلى وجه التخصيص، ، استدامة هذا التقدم لكن.العراق خلال السنتين الماضيتين
  . بصورة معقولةمستقر لأحواله الجديدة إلى وضع "المعتادة"مسبق  لكي ينتقل العراق من حالته 
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  ثلاث وجهات نظر: القيادة تتطلع إلى المستقبل
  

  السفير آروآر
  ٢٠٠٩حول إعادة الإعمار سنة 

  
، وتضمن ذلك الإشراف على آافة ٢٠٠٧مارس /آية في العراق منذ آذارقاد السفير رايان آروآر البعثة الأمير

وهو يختتم سنتين من . جهود إعادة الإعمار والتنمية الممولة من الولايات المتحدة في مختلف أرجاء البلاد
  .٢٠٠٩فبراير /الخدمة آسفير لدى العراق في شباط

  

  
رئيس العراقي جلال الطالباني، سفير الولايات المتحدة لدى العراق، رايان آروآر، ال

نغروبونتي أثناء حفلة افتتاح السفارة الأميرآية . ونائب وزيرة الخارجية جون دي
  .٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٥الجديدة في بغداد، في 

 
ما هي التحولات الأساسية التي طرأت على سياسة : (SIGIR)لمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق ا

  متحدة خلال ولايتك آسفير؟الولايات ال
  

آان ذلك مثل الذي . ، بعد شهادة الجنرال باتريوس وشهادتي، حصل تغيير٢٠٠٧ في خريف :السفير آروآر
أنا لست متأآداً إذا آان السبب جلسة الاستماع نفسها، لكن بعد هذه النقطة، تغيّر . يطلق تنفساً طال احتباسه

وتحولنا . الآخرين من القلق المسيطر حول معالم الاهتداء او القياسالترآيز على العراق من جانب الكونغرس و
آان . إلى الترآيز بصورة أقل دقة آنية وبدأنا ننظر إلى العراق بصورة أطول مدى وأآثر تمييزاً لمعاني الأمور

 مع إقرار ٢٠٠٨أما التحوّل الثاني فقد حصل في نهاية . الأمن في تحسّن، وآان هناك تغيير في البيئة السياسية
إننا لا نزال نشق طريقنا عبر هذه القضايا وباشرنا للتو في . الاتفاقية الأمنية واتفاقية إطار العمل الاستراتيجي

  .العراقية- أعادت تحديد العلاقات الأميرآية]الاتفاقيات[سيكون هناك تحدّيات، لكن . تطبيقها
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  .٢٠٠٩ليها العراق في سنة ما هي الأوليات التي يجب ان يرآز ع: المفتش العام
  

يؤثر على الأمن في العراق والمنطقة وفي ) في بغداد(ما يحدث هنا .  الرهانات عالية في العراق:السفير آروآر
تسير الأمور بخطى جيدة ومعقولة نحتاج لأن نكون في موقع نساعد فيه الاتجاهات العراقية . المجتمع الدولي

نحتاج إلى مقاربة مدروسة تضمن استدامة . حب قواتنا من هذه البلادالإيجابية وفي نفس الوقت نقوم بس
  .الاستثمارات الأميرآية

 
  .٢٠٠٩ما هو رأيكم بالنسبة للحاجة إلى مواصلة تمويل إعادة الإعمار والتنمية سنة : المفتش العام

  
 ان يكون لهذا الجهد ويجب.  بالنسبة لإعادة الإعمار، نحن بصدد المرحلة الانتقالية للخروج:السفير آروآر
علينا أن نواصل تمويل البرامج على المستوى المحلي ومستوى المحافظات، وسوف تحتاج . استجابة عراقية

آما اننا بحاجة أيضاً إلى حماية الاستثمارات الأميرآية عبر . مجالس المحافظات المنتخبة حديثاً إلى دعمنا
برامج نظام الحكم، . ا أن نتأآد أنه أصبح هناك جسورعلين. (O&M)تمويل احتياجات التشغيل والصيانة 

وبعض أهم القطاعات هي الإصلاح الصحي والإصلاح . ]ستكون أساسية[والتنمية المؤسساتية، والقدرات 
اعتقد أن المُدخلات الصغيرة نسبياً لمساعدة . لم يعد الأمر يتعلق بعد الآن ببناء المدارس والمستشفيات. التعليمي

لا  لقد آان الترآيز بكامله، وهو. بالنسبة للإصلاحات السياسة يمكن أن توفر ربحية ذات شأن لاحقاًالعراقيين 
زال آذلك، ينتقل من مشاريع إعادة الإعمار الكبرى إلى المساعدة في أساليب الحكم، والمساعدة في القدرات، 

  .والصيانةوالمساعدة في إصلاح السياسة، وحماية الاستثمارات عبر تمويل التشغيل 
  

  ما هو أصعب وقت عشته خلال وظيفتك؟: المفتش العام
  

لقد .  قد أقول ان أصعب الأوقات آانت دائماً عندما آنا نُمنى بخسائر، خسارة الأرواح الأميرآية:السفير آروآر
ا، آما عددها اصبح منخفضاً جداً الآن، لكنها لا تزال قائمة، ولا زلت أشعر به. منينا مؤخراً ببعض الإصابات

هذا ما آان ثقله أآبر علي، . لقد مرت علنيا أيام سيئة جداً خلال السنتين اللتين أمضيتهما هنا. يشعر بها الجميع
  .أآثر من أي شيء آخر

  
  ما هو الوقت الذي آان مُجزياً اآثر من آل شيء بالنسبة لك؟: المفتش العام

  
ل بساطة تواصلية مترابطة للوضع الذي آانت الأول هو بك:  سوف أعطيك جوابين على ذلك:السفير آروآر

أنا لا ادعي بأي شكل . عليه الأمور عندما أتيت إلى هنا، والوضع الذي أصبحت عليه الآن بينما استعد للمغادرة
من الأشكال فضل تحقيق آل الأمور، أو معظمها، أو حتى أي منها، لكن إذا عدنا بالنظر إلى الوراء مرة أخرى 

، فإن )دقّ على الخشب(يحدث خلال الأيام الأولى لوجودي هنا وآيف تبدو الأمور عليه الآن وتذآرنا ما آان 
، اللحظة ]ثانياً[. هذا يعطيني نوع من الشعور بالرضى بأننا ساعدنا العراقيين في الوصول إلى مكان أفضل

ندما صوتت الأغلبية ، ع٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٧الفريدة التي شاهدت فيها الإجراءات المتلفزة في 
العظمى للنواب الحاضرين من آافة الكتل السنية والشيعية والكردية، للتصديق على الاتفاقيتين، الاتفاقية الأمنية 

(SA) واتفاقية إطار العمل الاستراتيجي (SFA).  
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  : الجنرال أودييرنو
  يتطلع إلى المستقبل

د أودييرنو قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ، تولّى الجنرال ريمون٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٦في 
(MNF-I) . ثم بصفة الجنرال ) الممكننة(خدم الجنرال سابقاً في العراق بصفة الجنرال قائد فرقة المشاة الرابعة

  .(MNC-I)قائد الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
  

  
 (SIGIR)الجنرال أودييرنو مجتمعاً مع المفتش العام 

 
ما هي رؤياك بالنسبة لبرنامج إعادة الإعمار بصفتك : (SIGIR)المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق 

  الجنرال القائد للقوات المتعددة الجنسيات في العراق؟
  

واحد، آل مال ننفقه يجب أن يكون مرتبطاً بإنفاق عراقي ويجب ان .  ثمة مبدآن أساسيان:الجنرال أودييرنو
لا يجوز . ثلاثة دولارات من الأموال العراقية مقابل دولار من الأموال الأميرآية. ثلاثة إلى واحديكون بمعدل 

المبدأ الثاني هو اننا بحاجة إلى التوقّف عن بناء المشاريع وإلى المباشرة في . أبداً بعد الآن إنفاق أموالنا لوحدها
اريع مرتبطة ببرامج يمكن تأمين استدامتها لفترة طويلة نحن لا نبني بعد الآن مشاريع، بل نبني مش. بناء البرامج
 .من الزمن

 
  هل بإمكانك إعطاء أمثلة عن آل واحد من هذه المشاريع؟: المفتش العام

  

 مليون دولار في أموال برنامج الاستجابة ٢٧٠ السنة الماضية ]من العراقيين[ أولاً، تلقينا :الجنرال أودييرنو
أنفقنا تلك الأموال أولاً ثم توجهنا إلى أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد . (I-CERP)الطارئة للقائد العراقي 

الممولة من الولايات المتحدة، في نهاية العام لأننا آنا قد استخدمنا أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
، من الأموال العراقية ٦٠ إلى ٤٠ بنسبة ،٢٠٠٨بالنسبة لقوات الأمن العراقية، آانت نسبة الإنفاق سنة . العراقي

  .٣٠ إلى ٧٠، ستكون النسبة ٢٠٠٩وفي سنة . مقابل الأموال الأميرآية
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  بالنسبة للعنصر الثاني، حيث تماثل التمويلات العراقية التمويلات الأميرآية؟: المفتش العام
  

هناك، ننفق آل من الأموال الأميرآية . نية أحد البرامج لدينا هو برنامج فيلق الخدمة المد:الجنرال أودييرنو
ونحن بصدد تنفيذ بعض البرامج لتطوير مهارات العمال، مثل السمكرة والكهرباء، حيث يمرّون . والعراقية

اننا نستخدم أيضاً، عبر برنامج العراق أولاً، آليات التعاقد لإعطاء العراقيين الماهرين . بالتدريب المهني
  .لعقودالأفضلية في الفوز با

  

آيف تبدو الأمور لسنة . أين نحن؟ ثانياً، تنفيذ الموازنات. (SOI)أبناء العراق : ثلاثة مجالات: المفتش العام
  ما هي أفكارك؟. لقد آان الفساد تحدياً دائماً. ؟ ثالثاً، الفساد٢٠٠٨

  

ا المدفوعات لجميع أفراد لقد حوّلن.  يتقدم بصورة جيدة(SOI) أولاً، برنامج أبناء العراق :الجنرال أودييرنو
في تشرين [ ٥١،٠٠٠ونقلنا . منظمة أبناء العراق في بغداد إلى الحكومة العراقية في الوقت المناسب

 هو جعلهم موظفين ٢٠٠٩الشيء الأساسي الذي نرآز عليه لسنة . سارت الأمور جيداً جداً... ]نوفمبر/الثاني
، لكن لن يكون هناك ٢٠٠٧زنات أفضل بكثير مما آان عليه سنة من حيث الإنفاق، فقد أصبح تنفيذ الموا. دائمين

لا زالوا غير قادرين على تنفيذ موازناتهم بالطريقة المؤاتية، لكن سوف تكون الأمور . تنفيذ آامل للموازنات
 الذي (IFMIS)سوف يستخدمون نظام المعلوماتية للإدارة المالية في العراق . ٢٠٠٧أفضل مما آانت عليه سنة 

انا لا زلت مُخيّب الرجاء بالنسبة لوزارتي النفط والكهرباء ولقدرتهما على إنفاق . درآوا أنه أداة جيدة للاستخدامأ
لقد اعتقلنا منذ وقت قصير شخصين إضافيين في مصفاة . الفساد لا يزال مشكلة هائلة في آل مكان. أموالهما

ين يعرفون ان عندهم مشكلة، وهم يحاولون معالجة أظن ان العراقي. النفط في بايجي آانا متورطين بالفساد
 .المشكلة، لكن ذلك سوف يتطلب وقتاً طويلاً للحل

 
انهيار أسعار النفط سوف يؤثر بصورة أساسية على قدرة العراق في مواصلة إعادة إعماره : المفتش العام

  آيف سيؤثر ذلك على تخطيطكم؟. ٢٠٠٩سنة 
  

اعتقد ان إحدى أولوياتهم يجب ان تكون قطاع الطاقة، وعلى وجه . ة لأولياتهم أنا قلق بالنسب:الجنرال أودييرنو
سوف يكون عليهم ان يفعلوا هذا . أما إذا آانوا سوف يعطون الأولوية لذلك أم لا، فلست أدري. التحديد، الكهرباء

فط سوف يؤثر على هبوط أسعار الن. لان صندوق النقد الدولي سوف يحدّد آم سيحق لهم ان يكون لديهم من عجز
إنهم سيواصلون . الشيء الآخر الذي يقال لي، هو انهم لن يتراجعوا عن الزيادات للموظفين الحكوميين. الموازنة

  .السير قُدماً بالنسبة للزيادات
  

  ؟٢٠٠٩هل لديك أفكار إضافية حول إعادة الإعمار سنة : المفتش العام
  

العسكري -التكامل المدني. مل أفضل مما آانت عليه الحال قبل عامين أعتقد اننا نقوم اليوم بع:الجنرال أودييرنو
أعتقد أن . القوات المتعددة الجنسيات في العراق/قد أحدث فارقاً آبيراً، من مستوى اللواء إلى مستوى السفارة

لوقت لكي نتعلم لقد احتاج الأمر ل. التكامل قد أحدث فارقاً آبيراً في التقدم إلى الأمام بالنسبة لإعادة الإعمار
  .الدروس
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  نظرة عراقية 
  حول إعادة الإعمار

  .وزير التخطيط علي بابان مسؤول عن تطوير خطط العراق الإستراتيجية لإعادة إعمار وتنمية العراق

  
  )صورة وزارة التخطيط العراقية(علي غالب بابان 

  
اذا تتوقعون من الولايات المتحدة ان تفعل  وم٢٠٠٩ما هي خطط العراق لإعادة الإعمار سنة : المفتش العام

  بالنسبة لهذه الخطط؟
  

هناك استثمارات أجنبية محدودة .  عندما نتحدّث عن إعادة الإعمار، علينا أن نتحدث عن الموازنة:الوزير بابان
. ل شيء في هذا البلد يعني آ]الحكومي[الإنفاق . العراق ليس آغيره من البلدان. جداً وقطاع خاص محدود جداً

للأسف، النفقات الجارية .  النفقات الجارية والموازنة الرأسمالية–موازنتنا الرأسمالية مُقسمة إلى جزئين رئيسيين 
.  فهو للموازنة الرأسمالية] بالمئة٢٠[ بالمئة من مخصصات الموازنة أما المبلغ المتبقي ٨٠الآن تشمل حوالي 

نعتقد أن هذا المبلغ من المال غير آافٍ . زنة الرأسماليةوزارة التخطيط ليست راضية عن مخصصات الموا
 .للبلاد، خاصة في هذه الفترة الزمنية من البطالة المرتفعة

 
  ما هو معدل البطالة؟: المفتش العام

  

لكن البلاد بحاجة أيضاً إلى . أوضاع القطاعين الزراعي والصناعي سيئة.  بالمئة٤٠-٣٥ حوالي :الوزير بابان
  .الطبع، إلى الأمنالخدمات، وب

  

  من أصل الأموال المكرسة للإنفاق الرأسمالي، آيف ستنفق هذه الأموال في ما بين القطاعات؟: المفتش العام
  

: السبب واضح جداً.  طيلة عدة سنوات، رآزت الحكومة العراقية على قطاعي الكهرباء والنفط:الوزير بابان
إننا نرآز دائماً على هذين . فط، فهو القطاع الذي يدّر المالبالنسبة لقطاع الن. الكهرباء ضرورية لكل شيء

وبسبب النقص في المياه النظيفة في العراق ومعاناة الناس، نخصص مبالغ آبيرة من المال لهذه . القطاعين
  .القطاع أيضاً
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  آيف يمكنكم وصف الوضع الحالي لقطاع الكهرباء وقطاع النفط؟: المفتش العام
  

لقد أعلن وزير النفط مؤخراً أول جولة من . في قطاع النفط، قدرات التصدير محدودة الآن :الوزير بابان
وبالطبع، عندي بعض المخاوف من ان الوضع الحالي في سوق النفط . التراخيص لشرآات النفط الأجنبية

لكننا لن نكون ... ءبالنسبة لقطاع الكهرباء، هناك عدة مشاريع قيد الإنشا. قد يؤثر علينا بطريقة ما) الدولية(
مع الوقت، سوف نجتاز هذه الأزمة، لكن ليس بوقت .  من ثمار هذه المشاريع عما قريب]الاستفادة[قادرين على 

  .قصير
  

  إلى جانب مشكلة الموازنة، ما هو التحدي الأآبر الذي تواجهونه في جهودآم للتخطيط؟: المفتش العام
  

طيلة ثلاثة أو أربعة عقود، آنا نفكر ان .  الحقيقةةانه وقت مواجه إنني اصف وضعنا الآن على :الوزير بابان
الآن، نواجه الحقيقة وهي اننا لا نستطيع مواصلة الطريق على . العراق بإمكانه الاعتماد آلياً على عائدات النفط

صناعية التي وهناك أيضاً إمكانيات في المشاريع ال. يجب ان نعتمد على قطاع الزراعة الغني جداً. هذا الأساس
لدينا العديد من مصادر المال للموازنة، لكن من المؤسف ان إستراتيجية العقود الثلاثة . يمكنها أن تكون ناجحة

سوف . ربما سنواجه هذا العام عواقب هبوط أسعار النفط. الماضية آانت تقوم على الاعتماد على عائدات النفط
 .يكون هذا وضعاً مؤلماً جداً

 
   ما الذي يجب عمله بالشرآات التي تمتلكها الدولة؟:المفتش العام

  
بإمكاننا خصخصته، وسوف يكون ذلك .  أعتقد انه من السهل جداً خصخصة القطاع الصناعي:الوزير بابان
في مجالات [بإمكان الحكومة ان تكون شريكة . لا حاجة أبداً لتدخّل الحكومة في تلك القطاعات. ناجحاً ومربحاً

قطاع النفط وقطاع . ، آما يمكن ان تكون بعض القطاعات مختلطة، مثل التعليم والصحة]ادأخرى من الاقتص
  .آل هذه القطاعات يمكن خصخصتها. الكهرباء يجب أيضاً خصخصتهما، من وجهة نظرنا

  
  آيف يمكنكم وصف مشكلة الفساد داخل الحكومة العراقية؟: المفتش العام

  
أعتقد ان العلاج لن يأتِ من أية إجراءات أو رقابة .  تؤذي مستورداتناانها.  إنها خطيرة جداً:الوزير بابان

ليس . بإمكان القطاع الخاص التعامل مع هذا الموضوع بنفسه. حكومية، يجب ان يأتي من الخصخصة الكاملة
جح أعتقد أن الحكومة قد فشلت في قهر الفساد، وأشك في أنها ستن.  باستثناء الخصخصة]للفساد[هناك من علاج 

  .اما الآن، فالفساد ممارسة اعتيادية في آل مكان في الحكومة. في المستقبل
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  الاتفاقيات الأمنية واتفاقية إطار العمل الاستراتيجي تدخلان حيّز التنفيذ
  

تنفذ ، تُغيّر الطريقة التي س٢٠٠٩يناير /الاتفاقية الأمنية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من آانون الثاني
) SOFAالتي آان يشار إليها آاتفاقية وضعية القوات أو  ((SA)الاتفاقية الأمنية . فيها إعادة الإعمار في العراق

لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، آالأساس القانوني لمواصلة الوجود ) ٢٠٠٣ (١٥١١تحل محل القرار رقم 
ي تستطيع القوات الأميرآية بموجبها العمل في البلاد العسكري الأميرآي في العراق، والذي يحدد الشروط الت

  .خلال السنوات الثلاث التالية
  

  :تنص الاتفاقية الأمنية على
  

إن تنفيذ آافة العمليات العسكرية الأميرآية يجب أن تتم بموافقة الحكومة العراقية ويجب تنسيقها مع  •
 .السلطات العراقية

 

وعلى نفس هذا الموال، . عتقال أي عراقي إلاّ وفقاً للقوانين العراقيةلا يحق للقوات الأميرآية احتجاز أو ا •
لا يحق للقوات الأميرآية تفتيش المنازل العراقية إلا إذا آان لديها ترخيص صالح، إلا في سياق 

 )١(.العمليات القتالية
 

 خارج الخدمة أفراد القوات الأميرآية الذين يرتكبون جرائم خارج القواعد الأميرآية عندما يكونون •
 .معرضون للمقاضاة بموجب القوانين العراقية

 

 ٣٠على آافة القوات العسكرية الأميرآية ان تغادر المدن والقرى والبلدات العراقية بموعد أقصاه  •
يبدو ان هذا البند موضع بعض الاجتهاد التأويلي آما يتبين من البيانات الأخيرة . (٢٠٠٩يونيو /حزيران

ت الأميرآية المشارآة في توفير التدريب والمشورة للمهمات سوف تبقى في المراآز القائلة ان القوا
 )٢().يونيو/ حزيران٣٠الأمنية في المدن لدعم قوات الأمن العراقية ما بعد الموعد الأخير في 

 

، إلاّ إذا ٢٠١١ديسمبر / آانون الأول٣١على جميع القوات العسكرية الأميرآية مغادرة العراق بحلول  •
 .البت الحكومة العراقية بذهابها في وقت أبكر أو باستمرار وجودها بعد ذلك التاريخط

  
أن يكون للعراق الحق الأولي في ممارسة صلاحياته على مقاولي الولايات "تنص الاتفاقية الأمنية على أنه يجب 

 ان مثل هذا البند (SIGIR)ام  قبل سنة، ذآر مكتب المفتش الع)٣(."المتحدة وعلى موظفي مقاولي الولايات المتحدة
 ٢٠٠٣إن إلغاء الحصانة التي تمتع بها المقاولون منذ . من شأنه خفض وجود المقاولين الأميرآيين في العراق

في العراق ستقود البعض بالتأآيد إلى اعتبار مخاطر الاستمرار في العمليات في العراق عالية جداً، وانهم سوف 
يناير تشير /المؤشرات الأولية في آانون الثاني. فورية للمقاولين" هجرة جماعية"ك يغادرون، لكن لا يبدو ان هنا

قد يعود ذلك، جزئياً، إلى آون العراق لا زال عليه ان . إلى تغيّر طفيف في حجم وجود المقاولين الأميرآيين
  .يطبق القواعد التي تُنفذ إلغاء الحصانة الوارد في الاتفاقية الأمنية

  
هذه اللجنة بصدد تطوير . ير الداخلية العراقي لجنة لتحديد آيفية عمل الاتفاقية الأمنية في الممارسةلقد أنشأ وز

منح التراخيص للمقاولين الأمنيين، : القواعد التي تحكم تطبيق الاتفاقية الأمنية في، من بين الأشياء الأخرى
ت، فرض الرسوم الجمرآية، والتعرفات العربا/تسجيل الأسلحة النارية، الطيّارين، الطائرات والسيارات

والضرائب، وإجراءات عبور موظفي الحكومة الأميرآية والمقاولين الأميرآيين الأراضي العراقية عن طريق 
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لن تتخذ أية إجراءات قانونية ضد موظفي "وإلى حين تبنّي وزارة الداخلية القواعد الجديدة، ". الترانزيت"
 تجدر )٤(.بسبب أي سوء تصرفات مزعومة قد تقع ضمن هذه الفئات" ة الأميرآيةالمقاولين المنتمين إلى الحكوم

 .٢٠٠٩الملاحظة أن العراق سوف ينظم استفتاء قومياً حول الاتفاقية الأمنية في أواسط 
 
  

  سنة الانتخابات الجديدة: ٢٠٠٩
  

  . العراقسوف تأتي السنة القادمة بانتخابات جديدة سوف تغيّر بصورة آبيرة وجه السلطة في
  

  انتخابات المحافظات
.  محافظة١٨ من أصل ١٤، في ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١قام العراق بجدولة انتخابات المحافظات في 

محافظة تأميم . سوف يصوتون لاحقاً في الربيع) محافظات أربيل، والسليمانية، ودهوك(المقيمون في آردستان 
 بسبب الوضع المتقلب جداً الناشئ عن التوترات بين ٢٠٠٩أخر من سوف تنظم انتخابات المحافظات في وقت مت

  الأآراد والعرب والترآمان الذين يعيشون في عاصمة المحافظة، آرآوك، وحولها
  

   لانتخابات المحافظاتدالإعدا
آانت أوراق الاقتراع وصناديق . الاستعدادات اللوجستية لانتخابات المحافظات تجلّت للعيان بطريقة سلسة

لتصويت مرتبة في مكانها في الوقت المناسب، وجرى تسجيل المرشحين دون صعوبات تذآر، آما ان تسجيل ا
 مع ١٤ مقعداً بين المحافظات ال ٥٦٠ مرشح تقدموا لحوالي ١٤،٥٠٠ حوالي )٥(.الناخبين تم بطريقة منظمة

والأمم المتحدة قدمت ) يةالأميرآ( وزارة الخارجية )٦(. مرآز اقتراع٦٠٦٦التصويت المقرر ان يجري في 
وآان هناك مجموعة صغيرة من المراقبين الدوليين .  عراقي في مراقبة الاقتراع٢٠،٠٠٠التمويل لتدريب 
  .لرصد الانتخابات

  
  آثار انتخابات المحافظات

جالس أولاً وقبل آل شيء، عند إنتاج م. الانتخابات الجديدة سوف تُغيّر البيئة العملانية في العراق بعدة طرق
يسمح هذا .  حيز التنفيذ٢٠٠٨محافظات جديدة منتخبة ديمقراطياً، سوف يدخل قانون سلطات المحافظات لسنة 

القانون للمجالس بان تؤثر في انتقاء والاحتفاظ بالمديرين العامين الذين يعملون في المحافظات بالنيابة عن 
فظات وستكون لها آلمتها في انتقاء رؤساء الشرطة وسوف تنتقي المجالس أيضاً حكام المحا. الوزارات العراقية

التغيرات الهامة في نظام الحكم هذه التي سبقتها أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة قبل خمس سنوات، . في محافظتها
سوف تحدث، في نهاية الأمر، لامرآزية ذات معنى للسلطة السياسية من بغداد، مُعبّرة عن طلاق حاسم مع ما 

  .ر المرآزية الحكومية الصداميةتبقى من آثا
  

  مزيد من الانتخابات
  :٢٠٠٩المستقبل السياسي العراقي سيتخذ شكلاً مرة أخرى عن طريق انتخابات أخرى مجدولة لسنة 

  
سوف ينظم العراق أول انتخابات برلمانية منذ ) ٢٠١٠أو في مطلع  (٢٠٠٩ديسمبر /في آانون الأول •

 .ذه أول اختبار حقيقي لحكومة المالكيستكون ه. ٢٠٠٥ديسمبر /آانون الأول
 .يوليو/الانتخابات البلدية وانتخابات المقاطعات في مختلف أرجاء العراق سوف تنظم بحلول نهاية تموز •
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 .يوليو/سوف ينظم استفتاء وطني حول الاتفاقية الأمنية الجديدة في تموز •
  

تبعاً لهذا القانون، بإمكان . مية قانون المناطق إلى مدى أه(SIGIR)في تقارير سابقة، أشار مكتب المفتش العام 
أي محافظة أو مجموعة محافظات تشكيل منطقة فدرالية بعد التصويت بالموافقة على المناطقية أو الإقليمية عبر 

خلال ربع السنة هذا، . لتاريخه، آردستان هي المنطقة الوحيدة المعترف بها دستورياً في العراق. استفتاء عام
دو المناطقية في محافظة البصرة الشيعية جمع العدد المطلوب من التواقيع الضرورية لتنظيم استفتاء حاول مؤي

  .حول اعتماد المناطقية، لكن جهودهم باءت بالفشل
  
  

  الأمــن
  

على الرغم من أن هناك تحديات هامة لا تزال قائمة، فقد شهد ربع السنة هذا إحراز الولايات المتحدة والحكومة 
  .قية المزيد من التقدم باتجاه إقامة عراق أآثر استقراراًالعرا

  
  بيئة ما بعد الاندفاعة العسكرية الأميرآية

، مع عدد من ٢٠٠٣ إلى أدنى مستوياته منذ العام ٢٠٠٨، فقد هبط مستوى الهجمات سنة ١-١آما يكشف الشكل 
 على الرغم من هذا الاتجاه الايجابي، )٧(.نوفمبر اقل من أي شهر منذ الغزو الأميرآي/الهجمات في تشرين الثاني

القدرة "، لضمان أن يكون للعراقيين ٢٠٠٩سوف تحافظ الولايات المتحدة على قوة قوية نسبياً في العراق لسنة 
  )٨(."الكافية للتعامل مع نشاط التمرّد عندما نغادر

  
  ١-١الشكل 

  الأحداث الأمنية

  
 

  مجموع الهجمات
  الهجمات في بغداد

  مات في نينوىالهج
  

، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  .١٠/١/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)الأميرآية 
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  دمج أبناء العراق في قوات الأمن العراقية
، بدأ القادة العسكريون ٢٠٠٧اندفاعة القوات المسلحة الأميرآية في بغداد والأنبار سنة مع الزيادة الإضافية في 

الأميرآيون توظيف المتمردين السنة السابقين، موآلين إليهم المساعدة في الحفاظ على السلام في مجتمعاتهم 
، معظمهم آان ٢٠٠٨ل العام  بحلو٩٩،٠٠٠، (SOI)بلغ عدد هؤلاء الذين أطلق عليهم اسم أبناء العراق . الأهلية

، بدأت ٢٠٠٨في أواسط .  (U.S. CERP)يتلقى أجوراً من أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الأميرآي
 وبتاريخ الأول من آانون )٩(.القوات المتعددة الجنسيات في العراق بنقل المسؤوليات إلى سيطرة أبناء العراق

تبقى هناك هواجس .  بالمئة من جميع أبناء العراق٧٦عراقية تدير قرابة ، آانت الحكومة ال٢٠٠٩يناير /الثاني
  .تتعلق بقدرة الحكومة التي يقودها الشيعة وبرغبتها في استيعاب أبناء العراق أو إقالتهم وإحالتهم على التقاعد

  
   بابل وواسط-السيطرة العراقية على المحافظات

، إلى السيطرة العراقية، ١٨ن من محافظات العراق، وعددها خلال ربع السنة هذا، انتقلت محافظتان أخريا
 تشرين ٢٣في . (PIC) محافظات تنتظر الانتقال إلى السيطرة العراقية على المحافظات ٥تارآة فقط 

، أصبحت بابل المحافظة الثانية عشرة التي تنتقل إلى السيطرة العراقية على المحافظات ٢٠٠٨أآتوبر /الأول
تدعو الخطط الأميرآية الحالية إلى ضم محافظتي صلاح الدين . الواسط بعد ذلك بستة أياموتبعتها محافظة 

  )١٠(.٢٠٠٩وتأميم إلى السيطرة العراقية على المحافظات في مطلع العام 
  

  شرآاء الائتلاف ينسحبون
ة الإعمار، أو  بلداً قوات عسكرية في العراق، بصفة مقاتلين، أو عاملين في إعاد٤٠، نشر أآثر من ٢٠٠٣منذ 

أعلنت بولندا مؤخراً نيتها سحب جميع . معظم هذه البلدان قد سحبت قواتها المسلحة أو موظفيها المدنيين. مدربين
، ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٢٢ونقلت السلفادور آخر وحداتها العسكرية من الكويت في . جنودها من العراق

  )١١(.تفظون بقوات عسكرية في العراق إلى أربعةمخفضة عدد شرآاء الائتلاف الذين لا زالوا يح
  

، سلّمت المملكة المتحدة قاعدتها بالقرب من مطار البصرة إلى قوات الأمن ٢٠٠٩يناير /في آانون الثاني
 في البصرة واربيل قد انتقلت (PRTs)، ستكون فرق إعادة إعمار المحافظات ٢٠٠٩وبحلول صيف . العراقية

  .ع سحب المملكة المتحدة وآوريا موظفي إعادة الإعمار التابعين لهماإلى السيطرة الأميرآية م
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  تحديث معلومات إعادة الإعمار الأميرآية
  

 مليار دولار لجهود إعادة الإعمار في العراق، وبحلول تاريخ الأول من آانون ٥١٫٠١خصص الكونغرس 
 )١٢(. مليار دولار٣٦٫٥٨ دولار وأنفقت  مليار٤١٫٤٢، آانت الولايات المتحدة قد ألزمت ٢٠٠٩يناير /الثاني

صندوق إغاثة وإعادة :  حساباً منفصلاً، لكن أربعة صناديق رئيسية آانت هي السائدة٣٣هذه الأموال تدفقت عبر 
، وبرنامج (ESF)، صندوق دعم الاقتصاد (ISFF)، صندوق قوات الأمن العراقية (IRRF)إعمار العراق 

  .(CERP)الاستجابة الطارئة للقائد 
  

  المبالغ المُتبقية للإلزام
، انقضت مدة صلاحية إلزام أية أموال متبقية بموجب صندوق إغاثة وإعادة إعمار ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠في 

 مشروعاً آبيراً لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني لا ٤٠، علماً ان أآثر من  (IRRF2)العراق الثاني
 من )١٣(. مليار دولار من أموال صندوق قوات الأمن العراقية للإلزام٣٫٣٧ك ، ظل هنا٢٠٠٩سنة . تزال جارية

بالنسبة لنظرة عامة حول .  مليار دولار لإلزامها لمشاريع جديدة٣٫٩٠الصناديق الثلاثة الأميرآية الكبرى، بقي 
  .٢-١هذه الأرصدة المتبقية للإلزام، انظر الشكل 

  
  ٢-١الشكل 

   التي لم تُلزمالأموال الأميرآية الرئيسية
   مليار دولار٣٫٩٠بمليارات الدولارات، مجموعها (
  

  
 

، استجابة صندوق ٢١/١/٢٠٠٩استجابة مكتب قوات الأمن العراقية، مكتب وزير الدفاع، لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
بة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطب المفتش ، استجا٨/١/٢٠٠٨دعم الاقتصاد، وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، 

، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ١٥/١/٢٠٠٩، و١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 
استجابة ، ١/١/٢٠٠٩، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، تقرير المؤشرات الأساسية، ٥/١/٢٠٠٩

  القانون . ١٢/١/٢٠٠٩صندوق الاستجابة الطارئة للقائد، مكتب وزير الدفاع، 
  

  . التي نفذ مفعولها٢٠٠٧لا تشمل الأرقام الأموال ما قبل السنة المالية . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

٨% 
٥%  

٨٧% 
$ ٣٫٣٧صندوق قوات الأمن العراقية   

$٠٫٣٣صندوق دعم الاقتصاد 

 $٠٫٢٠برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
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  الاقتصاد والموازنة
  

الهبوط المفاجئ والسريع في أسعار النفط . ات النفطالأغلبية العظمى لإيرادات الحكومة العراقية تأتي من صادر
  .٣-١انظر الشكل . العالمية يمكن ان يؤثر بعمق على موازنة الحكومة العراقية

  
  أثر هبوط أسعار النفط

 دولار للبرميل وتنعم العراق بإيرادات نفطية غير ١٣٤، تجاوزت أسعار النفط العالمية ٢٠٠٨يوليو /في تموز
، أجبر الهبوط الدراماتيكي لأسعار النفط الحكومة العراقية ٢٠٠٨ خلال النصف الآخر من  لكن،)١٩(.متوقعة

، عرض ٢٠٠٩يناير /في آانون الثاني. ٢٠٠٩على إعادة النظر عدة مرات نزولاً في موازنتها المتوقعة لسنة 
  )٢٠(.ر دولا٥٠ مليار دولار على اعتبار سعر البرميل ٥٩٫٥مجلس الوزراء مسودة موازنة قدرها 

  
لاحظ نائب رئيس . تعديلات موازنة الحكومة العراقية خفّضت التمويل لإعادة الإعمار المخططة في العراق

الوزراء برهام صالح مؤخراً أن الاتجاهات الحالية لأسعار النفط سوف تواصل التسبب في خلق مشاآل مالية 
  )٢١(.ارقاسية للحكومة العراقية، مُضعفة قدرة برنامجها لإعادة الإعم

  
. يتواصل ازدياد الهواجس بخصوص البنية التحتية للنفط في العراق وعلى الأخص في الجنوب الغني بالنفط

سنوات الصيانة السيئة تُهدد خطين لأنابيب النفط تحت الماء تنقل النفط الخام إلى محطة تحميل النفط النهائية 
لاح ورفع أهلية خطوط الأنابيب هذه، فإنها يمكن ان فبدون استثمارات عراقية هامة لإص. البعيدة عن الشاطئ

، ويخفض عائدات العراق ٢٠٠٩تكف عن أداء وظيفتها، مما سيخفض الصادرات بصورة دراماتيكية سنة 
  .القومية

  
 بالمئة ٧٤، بدلاً من ٢٠٠٩ بالمئة من موازنة العراق لسنة ٨٠التكاليف التشغيلية والإدارية سوف تستهلك حوالي 

 ٣٥هذه الزيادة تنجم بصورة أولية عن الرواتب الحكومية الأعلى التي تشكل حوالي . ٢٠٠٨ة سنة في موازن
نظراً لميل الموازنة نحو تغطية التكاليف الحكومية، سوف تنفق الحكومة . بالمئة من موازنة الحكومة العراقية

  )٢٢(.ة على التحسينات الرأسمالي٢٠٠٩ بالمئة فقط من موازنتها لسنة ٢٠العراقية 
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  ٣-١الشكل 
  ٢٠٠٨سعر النفط الذي توقعته الحكومة العراقية مقابل سعر النفط الفعلي للبرميل سنة 

  

  
  

  )دولارات للبرميل(سعر النفط 
  سعر النفط المتوقع المستخدم لاحتساب مسودات موازنات الحكومة العراقية

  
المجلس التنفيذي "، صندوق النقد الدولي، ٣١/١٢/٢٠٠٨م للبيانات، استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العا: المصدر

، استجابة وزارة ٣/٩/٢٠٠٨، 08/199، النشرة الصحفية رقم " الاحتياطية للعراقتلصندوق النقد الدولي يُنجز أول مراجعة للترتيبا
 Weekly Iraq Kirkuk Netbackلومات الطاقة، ، الإدارة الأميرآية لمع٤/١/٢٠٠٨المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

Gulf. S.Price at U ،٣١/١٢/٢٠٠٨ ،gov.doe.ela.www ٥/١/٢٠٠٩ المقدرة في.  
  

  الدين الدولي والعقوبات
شأن شروط  دولة غنية تفاوضت ب١٩، خفّض نادي باريس، وهو ندوة تضم ٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول١٧في 

آان المتوجب . إعادة دفع متوجبات الدول المدينة، دين الحكومة العراقية الدولي للمرة الثالثة في خمس سنوات
 مليار دولار، وأدّت ثلاث جولات من التخفيضات إلى إنزال هذا ٥٠على العراق أصلاً لدائني نادي باريس قرابة 

  )٢٣(. بالمئة٨٠ عن  مليار دولار، أي نسبة إعفاء تزيد٧٫٦الرقم إلى 
  

، طالب العراق ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على منحه تمديداً ٢٠٠٨ديسمبر /في آانون الأول
. للحماية القانونية التي حمت العراق من الدعاوى الدولية المقدمة ضده بسبب الأعمال التي قام بها نظام صدام

دعمت . ٢٠٠٩لنهب صدام لتلك الإمارة بعد غزوه لها سنة معظم هذه الدعاوى جاءت من الكويت آنتيجة 
الولايات المتحدة طلب العراق تجديد هذه الحماية لان فيضاً من المطالبات يمكن ان يفرغ خزينة البلاد ويُهدد 

  )٢٤(.جهود إعادة الإعمار
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  مكافحة الفساد
  

د في العراق أسوأ الآن مما آان منذ بداية آما قال وزير التخطيط للمفتش العام خلال ربع السنة هذا، ان الفسا
صحيح ان التمرد العنيف قد تمّ إخماده . ، شارحاً انه يصيب بالبلاء الحكومة على آل مستوى٢٠٠٣الغزو سنة 

إلى حد آبير بفضل الاندفاعة العسكرية الأميرآية، غير ان تمرّداًَ ثانياً من المسؤولين الفاسدين يواصل أذية 
  : ربع السنة هذا عدة تطورات في جهود العراق لمقاومة هذا التمرد الثاني، بما في ذلكوقد شهد. البلاد

  
 .  لتقصيرهم في الأداء(IGs)عزل ستة مفتشين عامين عراقيين  •
مواصلة جهود المجلس المشترك لمكافحة الفساد لصياغة إستراتيجية قابلة للاستدامة لمكافحة الفساد في  •

 .العراق
 . للمجتمع الدولي مع المؤسسات العراقية لمكافحة الفسادالالتزام المتزايد •
 .وصول مًنسق أميرآي جديد لمكافحة الفساد إلى بغداد •

  
  المؤسسات العراقية المكافحة للفساد

، المجلس الأعلى  (IGs)المفتشون العامون للوزارات: يتكوّن النظام العراقي لمكافحة الفساد من ثلاث مؤسسات
  .(COI)ة النزاهة ، ولجن(BSA)للتدقيق 

  
من . نظام المفتشين العامين المستقلين اسمياً يدير مكاتب في آافة الوزارات العراقية أو في الكيانات شبه الوزارية

يعكس نظام المفتشين العامين الذي أنشأته . المفترض ان يعمل المفتشون العامون في خط الدفاع الأول ضد الفساد
ان جزءاً من . ، نظام الهيكلية الفدرالية الأميرآية للمفتشين العامين٢٠٠٤ع سلطة الائتلاف المؤقتة في ربي

ولقد . التحدي الذي يمثله هذا النظام الجديد ناجم عن انه ما من دولة في الشرق الأوسط لديها مفتشون عامون
ان آخران تارآين فقد عزل ستة مفتشين عامين لتقصيرهم في أداء مهماتهم وتقاعد اثن. شكل الأداء أيضاً مشكلة
  .، تم إملاء عدة مراآز شاغرة٢٠٠٩يناير / في مطلع آانون الثاني)٢٥(.ثماني وظائف شاغرة

  
تنتج الوآالة .  سنة، هو وآالة التدقيق الرئيسية في العراق٨٠المجلس الأعلى للتدقيق الذي أنشأه البريطانيون قبل 

اجتمع المفتش . آثر من أية آيانات مكافحة للفساد في العراقعبد الباسط، العمل الذي يعوّل عليه أ. التي يرأسها د
عبد الباسط خلال ربع السنة هذا، وآرر هواجسه حول الفساد في العراق، معرباً بنوع خاص . العام مرتين مع د

  .عن مخاوفه إزاء نظام المفتشين العامين الضعيف
  

شأتها أيضاً سلطة الائتلاف المؤقتة وأعطيت تكليفاً على لجنة النزاهة، شبه المرادفة لمكتب التحقيقات الفدرالي، أن
غير ان لجنة النزاهة لا تملك سلطة التوقيف وعليها ان تعمل . نطاق البلاد للتحقيق في مزاعم حول الفساد العام

اجتمع المفتش العام بالقاضي رحيم، مفوض لجنة النزاهة، . عبر قضاة التحقيق لجلب المشتبه بهم إلى المحاآمة
المفوض الذي يشغل  المنصب منذ حوالي سنة لا زال عليه ان يمثل أمام مجلس النواب . خلال ربع السنة هذا

 توحي بان المفوض قد يضمن ٢٠٠٩غير ان تطورات مطلع . لتثبيته، الأمر الذي يُبقيه معرضاً للضغط السياسي
، الذي دعا علناً آافة المؤسسات الحكومية حليفاً جديداً له متمثلاً في شخص نائب الرئيس السني، طارق الهاشمي

  )٢٦(.للتعاون مع لجنة النزاهة في المحاربة الجسورة للفساد العام الذي وصفه بالتهديد لإعادة إعمار العراق
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  إصلاح قوانين مكافحة الفساد
عمل في  لدى الحكومة العراقية ال(JACC)خلال ربع السنة هذا، بدأت المجالس المشترآة لمكافحة الفساد 

أولاً، تقود المجالس جهوداً جديدة لتعزيز وتحديث أحكام قوانين الإجراءات الجزائية والجنائية . مبادرتين جديدتين
ثانياً، المجالس بصدد صياغة مسودة لإستراتيجية مكافحة الفساد سوف تضع خطة . المتعلقة بالنشاطات الفاسدة

لمبادرات تستجيب للشروط التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة هذه ا. من ثلاث إلى خمس سنوات لمكافحة الفساد
  .٢٠٠٨ضد الفساد التي صادق عليها العراق في ربيع 

  
  الجهود الأميرآية لمكافحة الفساد

، الخبير بالشؤون العربية والذي له د ستانفورف، وصل السفير جوزي٢٠٠٨ديسمبر /في أواخر آانون الأول
السفير ستانفورد هو .  العراق لتولي منصب مُنسّق مكافحة الفساد التابع للسفارةتجارب في الشرق الأوسط، إلى

، والمسؤول العاشر المكلف ٢٠٠٣ثالث رئيس لمكتب تنسيق مكافحة الفساد التابع للسفارة منذ إنشائه في مطلع 
ظيفة لم تزد عن ، أي أن متوسط رئاسات  هذه الو٢٠٠٣مهمة جهود السفارة في مكافحة الفساد في العراق منذ 

  )٢٧(.حوالي ستة أشهر
  

  الجهود الدولية لتعزيز الشفافية والمساءلة
، سوف يطبق تشكيلة منوعة من ٢٠٠٩أعلن البنك الدولي ان برنامجه لإصلاح الإدارة المالية العامة لسنة 

مج الحكومة العراقية سوف يساعد البرنا. المبادرات في العراق تهدف إلى تحسين شفافية المالية العامة في البلاد
في هذه . في تطوير آتيّب شامل عن الموازنة وسوف يحاول تحديث الإجراءات المحاسبية العراقية المتقادمة

  .الأثناء، يواصل برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة دعم نشاطات تدريب الوآالات الثلاث المكافحة للفساد
 
  

  العراقإشراف مكتب المفتش الخاص لإعادة إعمار 
  

 سنة من التجارب الجماعية ٧٥مع أآثر من . يحافظ مكتب المفتش العام على أوسع حضور إشرافي في العراق
داخل البلدان، يملك مدققو، ومفتشو، ومحققو المفتش العام سجل مُثبت في منع، واآتشاف، وردع الهدر، 

  .والاحتيال، وإساءة الاستعمال في إعادة إعمار العراق
  

  تدقيقعمليات ال
 العدد الإجمالي ١٣٥أصدرت مديرية التدقيق في مكتب المفتش العام ستة تقارير خلال ربع السنة هذا، رافعة إلى 

  .٢٠٠٤لتقارير التدقيق الصادرة منذ العام 
  

  :عمليات تدقيق المفتش العام خلال ربع السنة هذا
  

 إلى شرآة آيلوغ براون ٢٠٠٤اير ين/ مليون دولار الذي مُنح في آانون الثاني٧٢٢٫٣مراجعة عقد ال  •
 لأشغال البنية التحتية للنفط في جنوب العراق، ووجدت انه، وإن آان الكثير قد تحقق (KBR)اند روت 

بموجب هذا العقد، إلاّ أن انجاز أوامر المهمات المختلفة أخذ وقتاً أطول بكثير مما آان مخططاً له، وأن 
ووجد المفتش العام أيضاً غياب . زادت التكاليف بصورة دراماتيكيةهذه الأوامر عُدّلت مراراً وتكراراً و
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الاستمرارية لدى موظفي الإشراف الحكوميين، وأوجه ضعف في أنظمة الرقابة على الإدارة لدى آيلوغ 
 .براون اند روت

 
فتش لاحظ مدققو الم. فحص برنامج وزارة الدفاع لإعادة تشغيل الشرآات التي تملكها الدولة في العراق •

. العام أن وظائفاً قد أنشئت لكنهم لم يستطيعوا التحقق من عدد هذه الوظائف بسبب مشاآل في المنهجية
 .وعيّن المفتش العام عدة تحسينات في الرقابة الداخلية بإمكانها خفض خطر التعرض للاحتيال

  
 مليون ٧٠٠حوالي رفع تقارير عن عقود الأمن الخاص الممنوحة لشرآة ايجيس ديفنس سرفسيز قيمتها  •

وجد المفتش العام أن عملية منح العقد آانت حسنة الإدارة وأن الإشراف الحكومي على ايجيس . دولار
وأوصى التقرير بطرق لتحسين معلومات . آان فعالاً، وان الأداء آان مرضٍ إلى استثنائي لشروط العقد

 .ملف العقد
  

 لتزويد فرق إعمار ٢٠٠٧لخارجية الذي أنشئ سنة تحليل صندوق الاستجابة السريعة التابع لوزارة ا •
خلص المفتش العام إلى انه، على الرغم من ان عمليات سليمة قد .  بآلية تمويل مرنة(PRTs)المحافظات 

ووجد المفتش العام . تم تطويرها لمنح العقود، إلا ان هناك حاجة إلى مزيد من العمل لقياس الحصيلة
 قد يتم إنفاق لدفع تكاليف النفقات (QRF)ر من صندوق الاستجابة السريعة  سنتاً من آل دولا٦٢أيضاً ان 

 .العامة لواحد من آبار الشرآاء المنفذين للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
  

فحص التمويل الأميرآي لقوات الأمن العراقية، مرآزة على رغبة وقدرة الحكومة العراقية في تولّي  •
ووجد المفتش العام ان تمويل الحكومة العراقية لقواتها الأمنية يتزايد .  أمنهاحصة متزايدة باستمرار من

ووجد المفتش العام أيضاً . خلال السنتين الأخيرتين، وانه سوف يتجاوز المساهمات الأميرآية ويسبقها
 الداخلي ان القيادة الأمنية الانتقالية للقوات المتعددة الجنسيات في العراق بحاجة إلى تحسين توثيقها

 .لمفاوضات وترتيبات مشاطرة التكاليف
  

وجد المفتش العام ان مكتب . إصدار مراجعة متابعة لعملية قياس أداء فرق إعادة إعمار المحافظات •
 في وزارة الخارجية الأميرآية قد طوّر نظام تقييم ملائم للأداء لأجل تقييم (OPA)شؤون المحافظات 
 المحافظات لم يطالب بصورة متواصلة فرق إعادة إعمار لكن مكتب شؤون. قدرات المحافظات

المحافظات بعرض خطط العمل التي تُحدّد آيف ستتم معالجة نقاط الضعف المعينة التي يحددها نظام 
خلال مجرى هذه المراجعة، حسّن مكتب شؤون المحافظات إجراءاته لإعداد وعرض ومراجعة . التقييم

 .خطط العمل
  

هوده في التحقيقات الشرعية لعمليات التدقيق خلال ربع السنة هذا، وأطلق مشروعاً خاصاً وسع المفتش العام ج
لمراجعة بيانات وزارة الدفاع حول بيانات المخصصات، والالزامات، والنفقات في نشاطات الإغاثة وإعادة 

ين البيانات يبحث هذا المشروع عن الاحتيال من طريق الجمع ب. ٢٠٠٨-٢٠٠٣الإعمار للسنوات المالية 
  .الممكننة للمعاملات وبين تقنيات استخراج البيانات لدراسة أنماط الإنفاق لنشاطات إعادة الإعمار في العراق
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  عمليات التفتيش

 ٨ مشاريع في ١٠قامت مديرية التفتيش في مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق بتقييم وضعية 
 تقرير تقييمي ١٤١، اصدر المفتش العام ما مجموعه ٢٠٠٥منذ . نة هذامواقع إعادة إعمار خلال ربع الس

شملت عمليات التفتيش خلال ربع السنة هذا، مراجعات المستشفى العام في الحديثه، ومراآز العناية . للمشاريع
بار، القضائي في الان/الصحية الأولية في الهيت والحديثة، مدرستي الاقتدار والشرحبيل، مجمع حكم القانون

  . آيلو فولت، وآلية الشرطة في بغداد١٣٢محطة الرمادي الفرعية بقوة 
  

مثلاً، يواصل مديرو إعادة الإعمار . وجد مفتشو المفتش العام عدداً من الإشارات الايجابية خلال ربع السنة هذا
قية، آما ان عدداً الأميرآيين السعي إلى الحصول على مزيد من المُدخلات من جانب الشرآاء في الحكومة العرا

آان الملفت للانتباه بنوع خاص الرقابة الفعالة على النوعية . أآبر من المشاريع أصبحت تلبي أهدافها المقصودة
الرصد الفعال لتقدم . القضائي في الرمادي/وبرامج ضمان الجودة الجارية في مشروع مجمع حكم القانون

  .آل آبرىالمشروع حال دون تحول المشاآل الصغرى إلى مشا
  

  عمليات التحقيق
خلال ربع السنة هذا، تمت إدانة مدعى عليهما، أوقفا آنتيجة لتحقيقات المفتش العام بعد محاآمة دامت شهرين في 

آما ينتظر تسعة مُدعى . وسوف يصدر الحكم بحقهما خلال هذا الربيع. المحكمة الفدرالية لولاية نيوجيرسي
  .ش العام صدور الأحكام بحقهمعليهم في قضايا أخرى أقامها المفت

  
لقد أُوقف خلال ربع السنة هذا أربعة ضباط عسكريين خدموا تحت إمرة شريك للائتلاف بعد تحقيق للمفتش العام 

بخصوص عملية منح عقد له علاقة بمشاريع ممولة من صندوق الاستجابة الطارئة للقائد آشف عن خطة 
عام ووزارة الداخلية العراقية تحقيقاً مشترآاً نتج عنه إصدار أمر إضافة إلى ذلك، أجرى المفتش ال. احتيالية

باعتقال صادر عن المحكمة الجنائية المرآزية العراقية بحق مواطن عراقي سرق أموالاً من لواء للشؤون المدنية 
  .في الجيش الأميرآي

  
الذي سبق أن مُنع من أخذ العقود وآذلك اآتشفت تحقيقات المفتش العام أن عقيداً متقاعداً في الجيش الأميرآي 

الخاصة بوزارة الدفاع نتيجة إدانته بتهريب الأموال النقدية، آان متواجداً في العراق ويمثل مقاولاً عراقياً بمقدار 
بعد أن ذآر المفتش العام هذه الوقائع، أنهى .  مليون دولار من عقود إعادة الإعمار التابعة لوزارة الدفاع٦٧

وأخيراً، حث تدقيق للمفتش العام سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي . لتعامل مع عقيد الجيش هذامقاول عراقي ا
  مليون دولار إلى ثلاثة مقاولين مشارآين في إعادة إعمار الشبكة ١١٫٣على إصدار رسائل استرداد بمبلغ 

  .الكهربائية في العراق
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  الكلفة البشرية
  

 عندما سقط صاروخ بالقرب من مجمع الأمم ١٥قتل عراقيان وجرح ، ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٩في 
ولم تحدث أية أضرار أخرى ذات شأن بسبب إطلاق النار غير المباشر في . المتحدة داخل المنقطة الدولية

  .المنطقة الدولية خلال ربع السنة الحالي
  

نة هذا، مؤمنة مزيداً من الحماية للعاملين وق انتقلت البعثة الأميرآية إلى المجمع الجديد للسفارة خلال ربع الس
  .في البعثة الأميرآية أآثر مما آان يوفره القصر الجمهوري

  
  المقاولون

 حالة وفاة جديدة لمقاولين مدنيين يعملون على مشاريع ممولة من الولايات ٣٥ذآرت وزارة العمل الأميرآية 
 حادثة ١٢٩٩، تم تسجيل ٢٠٠٣ومنذ . اول لإصابات مق٥٣٨المتحدة في العراق خلال ربع السنة هذا، وتعرّض 

  .وفاة تم تسجيلها في ملفات وزارة العمل
  

  المدنيون الأميرآيون
ذآرت وزارة الخارجية ان مدنيين أميرآيين توفيا في العراق خلال ربع السنة هذا، واحد جراء حادث سير 

  . مدني أميرآي٢٧٨ق ، توفي في العرا٢٠٠٣مارس /ومنذ آذار. والثاني بسبب مشاآل صحية
  

  الصحفيون
قتل احد عشر صحفياً . ، لم يذآر ان صحفياً قتل في العراق خلال ربع السنة هذا٢٠٠٣مارس /لأول مرة منذ آذار

 وعلى الرغم من ذلك، وللسنة )٢٨(.٢٠٠٧، وهو تراجع آبير بالنسبة لعدد القتلى سنة ٢٠٠٨في العراق سنة 
  .البلد الأآثر فتكاً في العالم بالنسبة لموظفي وسائل الإعلامالسادسة على التوالي، آان العراق 

  
  الأشخاص المهجرين في الداخل واللاجئون

وخلال . ، فرت ألف عائلة مسيحية من الموصل بسبب تدهور الوضع الأمني٢٠٠٨خلال الربع الثالث من سنة 
 ان نشرت الحكومة العراقية قوات ربع السنة هذا، ذآرت الأمم المتحدة ان حوالي نصف العائلات قد عاد بعد

  )٢٩(.إضافية لتأمين الأمن للسكان
  

 لاجئ، أعيد توطينهم في ١٣،٢٨٢وذآر مسؤولون أميرآيون ان عدداً قياسياً من اللاجئين العراقيين بلغ 
، وهو أعلى ٢٠٠٨أآتوبر / والأول من تشرين الأول٢٠٠٧أآتوبر /الولايات المتحدة بين الأول من تشرين الأول

 لاجئ إضافي في الولايات المتحدة بين الأول من تشرين ٣٠٠٤آما أُعيد توطين . ٢٠٠٣عدد في أي سنة منذ 
  )٣٠(.٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٢٤ و٢٠٠٨أآتوبر /الأول

  
، نظمت الحكومة العراقية أول مؤتمر لها هدف بنوع خاص إلى إغراء ٢٠٠٨ديسمبر /في أواخر آانون الأول

 مهاجر ٢٤٠من أصل . ين الذين فروا إلى الخارج بسبب الوضع الأمني بالعودة إلى الوطنالمهنيين العراقي
 منهم إلى العراق، والعديد منهم لأول مرة منذ عدة ٢٠٠ يوجهت إليهم الدعوة لحضور هذا المؤتمر، عاد حوال

  .ضمت اآبر مجموعة من المشارآين، الأطباء تبعهم المهندسون والعلماء. سنوات
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 في العمل مع الحكومة نحاضرون بان تنشئ الحكومة العراقية قاعدة بيانات للمهاجرين المهنيين الراغبيأوصى ال

 على الرغم من ان هذا المؤتمر شكل تطوراً ايجابياً غير ان العراق لا يزال يعاني من )٣١(.لإعادة بناء العراق
 ١٠٠،٠٠٠حدى المصادر، يحتاج العراق إلى فوفقاً لإ. نقص آبير في الأطباء وفي المهنيين الطبيين الآخرين

  )٣٢(. طبيب١٥،٥٠٠ مليون نسمة وليس لديهم سوى حوالي ٢٧٫٥طبيب جراح لخدمة سكانه البالغ عددهم 
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  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
  
 
  

  تمويل إعادة إعمار العراق
  الأمن

  البنية التحتية
  نظام الحكم
  الاقتصاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القسم
  ٢  
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  ملخص الصناديق
  

  )أ(المخصصات الأميرآية حسب الفئة

 بمليارات الدولارات
  

  
  

  )ب(وضعية الأموال الأميرآية
 بمليارات الدولارات

  
  التغيير منذ ربع السنة الأخير    المخصصة
٥١٫٠١$  

  
  

 
  

  )ب(الدعم الأميرآي لإعادة إعمار العراق
  بمليارات الدولارات

  
  أنفقت  ألزمت  وزعت  خصصت  صناديق أميرآية

صندوق إغاثة وإعادة 
   الأولإعمار العراق

٢٫٢٥  $٢٫٢٦  $٢٫٢٧  $٢٫٤٨$  

صندوق إغاثة وإعادة 
  الثانيإعمار العراق 

١٧٫٣٥  ١٧٫٩٢  ١٨٫٣٣  ١٨٫٣٩  

  
صندوق 

إغاثة 
وإعادة 
إعمار 
  العراق

إجمالي صندوق إغاثة 
  وإعادة إعمار العراق

١٩٫٦٠  ٢٠٫١٨  ٢٠٫٦٠  ٢٠٫٨٦  

  ٥٫٣٣  ٥٫٣٧  ٥٫٤٩  ٥٫٤٩  ٢٠٠٥السنة المالية 
  ٢٫٧٢  ٢٫٨٥  ٣٫٠١  ٣٫٠١  ٢٠٠٦السنة المالية 
  ٣٫٤٣  ٥٫٥٢  ٥٫٥٤  ٥٫٥٤  ٢٠٠٧السنة المالية 
  ٠٫٢٩  ٠٫٦٥  ٣٫٠٠  ٣٫٠٠  ٢٠٠٨السنة المالية 
 ٢٠٠٩السنة المالية 

  تجسير
١٫٠        

صندوق 
قوات 
الأمن 
  العراقية

إجمالي صندوق قوات 
  الأمن العراقية

١١٫٧٦  ١٤٫٣٩  ١٧٫٠٤  ١٨٫٠٤  

  

  %١    $٤١٫٤٢ألزمت 
 %٤    $٣٦٫٥٨أنفقت 

  %١    $٤١٫٤٢ألزمت 
 %٤    $٣٦٫٥٨أنفقت 

  الأمن
  البنية التحتية
  نظام الحكم
 الاقتصاد
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  أنفقت  ألزمت  وزعت  خصصت  صناديق أميرآية

  ٠٫٠٥  ٠٫٠٥  ٠٫٠٥  ٠٫٠٥  ٢٠٠٣السنة المالية 
  ١٫٢٣  ١٫٣٩  ١٫٥٣  ١٫٥٥  ٢٠٠٦السنة المالية 
  ٠٫٩٤  ١٫٤١  ١٫٦٠  ١٫٦٠  ٢٠٠٧السنة المالية 
  ٠٫٠١  ٠٫٤٠  ٠٫٤٠  ٠٫٤٤  ٢٠٠٨لسنة المالية 
 ٢٠٠٩السنة المالية 

  تجسير
٠٫١٠        

صندوق 
دعم 

  الاقتصاد

إجمالي صندوق دعم 
  الاقتصاد

٢٫٢٣  ٣٫٢٥  ٣٫٥٨  ٣٫٧٤  

  ٠٫١٣  ٠٫١٤  ٠٫١٤  ٠٫١٤  ٢٠٠٤السنة المالية 
  ٠٫٦٦  ٠٫٦٩  ٠٫٦٩  ٠٫٧٢  ٢٠٠٥السنة المالية 
  ٠٫٦٤  ٠٫٦٩  ٠٫٦٩  ٠٫٧١  ٢٠٠٦السنة المالية 
  ٠٫٦٩  ٠٫٧٤  ٠٫٧٤  ٠٫٧٥  ٢٠٠٧السنة المالية 
  ٠٫٧٧  ٠٫٩٩  ٠٫٩٩  ٠٫٩٩  ٢٠٠٨السنة المالية 
 ٢٠٠٩السنة المالية 

  تجسير
٠٫٠١  ٠٫٠٩  ٠٫٠٩  ٠٫٢٩  

إجمال صندوق برنامج 
الاستجابة الطارئة 

  للقائد

٢٫٩٠  ٣٫٣٤  ٣٫٣٤  ٣٫٥٩  

برنامج 
الاستجابة 

الطارئة 
  للقائد

إجمالي الصناديق 
  الأخرى

٠٫٠٩  ٠٫٢٦  ٠٫٣٥  ٤٫٧٧  

  ٣٦٫٥٨  ٤١٫٤٢  ٤٤٫٩١  ٥١٫٠١  إجمالي المخصصات الأميرآية
 

  ادر التمويلمص
   مليار دولار المجموع١٢٥٫٩٦

  ١٧٫٠٠التمويل الدولي 

  
  
  

  دولار٥٧٫٩٦الأموال العراقية 

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 $٢٠٫٨٦العراق 

صندوق قوات 
الأمن العراقية 

صندوق  $١٨٫٠٤
دعم 

الاقتصاد 
٣٫٧٤$

برنامج 
الاستجابة 

الطارئة 
للقائد 
٣٫٥٩$ 

$٤٫٧٧تمويلات أميرآية أخرى 

٥١٫٠١ويل الأميرآي مجموع التم



 تمويل إعادة إعمار العراق
 
 

٢٧  
  

  

  )د(أموال أميرآية رئيسية لم تُلزم 
   مليار دولار٣٫٩٠

  

  
  الأعداد تتأثر بالتدوير: ملاحظة
تحتية، الاقتصاد، ونظام الحكم، انظر الأمن، البنية ال(بالنسبة للمنهجية حول آيفية ترتيب المفتش العام البرامج الأميرآية حسب الفئات   ) أ(

الالزامات والإنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن التزامات ونفقات الخط الأول الذي جاء ذآرها في ملخص التمويل ). د(الملحق 
آما ان بعض المعلومات جمعت من لم يتلّق المفتش العام تقارير عن مستويات المشاريع الحالية أو القطاعات من آافة الوآالات . الأميرآي

تشمل الأرقام تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول والثاني، وصندوق قوات الأمن . (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
ندوق دعم الاقتصاد لا يشمل المجموع أموال الإعمار المبكرة لص. العراقية، وصندوق دعم الاقتصاد، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد

آذلك، أخذت بيانات مستوى المشاريع من نظام إدارة إعادة إعمار . وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد الذي لم يحدد استخدامها حسب الفئات
  .العراق ولذا فإنها لا تشكل تمثيلاً شاملاً لإجمالي أموال صندوق برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

  
  :المصادر

، استجابة مكتب المساعدة ١٢/١/٢٠٠٩ و٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية استجابة  )أ (
، نظام إدارة إعادة ١٥/١/٢٠٠٩، و١٢/١/٢٠٠٩، ٦/١/٢٠٠٩، ١٤/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)الانتقالية للعراق 

، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ٥/١/٢٠٠٩قتصاد، الكلفة للانجاز، إعمار العراق، صندوق دعم الا
، استجابة هيئة المالية والمحاسبة ١٦/١/٢٠٠٩، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٧/١/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، 

، مكتب المساعدة ٥/١/٢٠٠٩، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٩/١/٢٠٠٩نات، الدفاعية لطلب المفتش العام للبيا
  .١/١/٢٠٠٩الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، 

، استجابة ١٢/١/٢٠٠٩استجابة صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول، الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (
، استجابة الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٢/١/٢٠٠٩وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

 (DFAS)لدفاعية ، استجابة مصلحة المالية والمحاسبة ا٥/٤/٢٠٠٧، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٣١/١٢/٢٠٠٨
، استجابة ١٢/١/٢٠٠٩، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٩/١/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

 وزير مكتب: ، استجابة صندوق دعم الاقتصاد١٦/١/٢٠٠٩، مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، (ISFF)قوات الأمن العراقية 
، ٨/١/٢٠٠٩، استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٧الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، 

، استجابة فرقة منطقة ١٥/١/٢٠٠٩ و١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، 
استجابة . ١/١/٢٠٠٩، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق تقرير المؤشرات الأساسية، ٥/١/٢٠٠٩خليج لطلب المفتش العام للبيانات، ال

استجابة مكتب شؤون : تمويلات أخرى. ١٢/١/٢٠٠٩مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
 . ١٦/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL)تطبيق القانون المخدرات الدولي و

، وزارة المالية، وزارة التخطيط وسلطة الائتلاف ١٦/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OMB)استجابة مكتب الإدارة والموازنة   )ج (
، استجابة وزارة ٦، ص "٢٠٠٣ديسمبر /انون الأولآ-يوليو/ملخص موازنة تموز: إيرادات ونفقات موازنة الجمهورية العراقية"المؤقتة، 

 لطلب المفتش العام للبيانات (NEA-I)العراق -، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى١٠/٢٠٠٨المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 
٢/١٠/٢٠٠٨. 

: ، استجابة صندوق دعم الاقتصاد١٦/١/٢٠٠٩مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : استجابة صندوق قوات الأمن العراقية  )د (
، استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٨مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات 

استجابة . ١٥/١/٢٠٠٩ و٧/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/١/٢٠٠٩
. ١/١/٢٠٠٩، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، ٥:١:٢٠٠٩/فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات

 .P.L: يل الأميرآيإجمالي التمو. ١٢/١/٢٠٠٩استجابة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، مكتب وزير الدفع لطلب المفتش العام للبيانات، 
109-234, P.L. 109-289, P.L. 110-28, P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-161, P.L. 110-252 

٣٫٣٧صندوق قوات الأمن العراقية 

٠٫٣٣صندوق دعم الاقتصاد 

 ٠٫٢٠برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
٨% 

٥% 

٨٧% 



  إعمار العراق واستخداماتهامصادر تمويل إعادة 
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  تمويل إعادة إعمار العراق
  

 مليار دولار لإعادة إعمار العراق عبر الأموال ١٢٥، آان قد تم تأمين ٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٣١بتاريخ 
  :ة والمساعدات الدولية والمخصصات الأميرآيةالعراقي

  
   مليار دولار٥٧٫٩٦: التمويل العراقي •
   مليار دولار١٧٫٠٠: التمويل الدولي •
   مليار دولار٥١٫٠١: التمويل الأميرآي •

  
  .بالنسبة لنظرة عامة حول التمويل حسب المصادر، انظر صحيفة الوقائع على الصفحة السابقة

  
  التمويل العراقي

 يشمل هذا المجموع الأموال المكتسبة )٣٣(. مليار دولار٥٧٫٩٦مساهمات العراقية في إعادة الإعمار الآن بلغت ال
 أثر الهبوط السريع لأسعار ٢٠٠٩تعكس مسودة الموازنة المعدلة لسنة . والمصادرة، آما وعائدات النفط والغاز

فيضات متكررة في النفقات الرأسمالية يوليو الماضي الأمر الذي سرع إجراء تخ/النفط العالمية منذ تموز
لمزيد من المعلومات حول إيرادات الحكومة العراقية، وموازنتها ونفقاتها، انظر القسم الاقتصادي في . المخططة
  .هذا التقرير

  
  التمويل الدولي

 ٢٠٠٣ة ، ظلت المساعدات التي تعهد بها المانحون للعراق في مؤتمر مدريد سن٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
 مليار دولار هبات للمساعدة المالية والتقنية، ٥٫٢٥ مليار دولار، ١٧شمل مجموع ال . وما بعد دون تغيير

 لقد آان العراق بطيئاً في قبول تعهدات )٣٤(. مليار دولار تعهدات قروض ميسرة أو اعتمادات١١٫٧٥و
أآملت . (IMF)ياطية مع صندوق النقد الدولي ولغاية ربع السنة هذا لم يستخدم العراق الترتيبات الاحت. القروض

 بموجب )٣٦( مليون دولار متوفرة ٧٣٠ من أصل )٣٥( مليون دولار ٦٧٠الحكومة العراقية مؤخراً سحب 
الترتيبات الاحتياطية مع صندوق النقد الدولي مما أدى إلى عدم زيادة المساهمات في التسهيلات المالية الدولية 

  )٣٧(.لإعادة إعمار العراق
  

  التمويل الأميرآي لإعادة الإعمار
يرفع المفتش العام التقارير حول الإشراف على وحسابات الأموال الأميرآية المخصصة أو تمّ تأمينها لجهود 
إعادة إعمار العراق بما في ذلك بناء البنية التحتية المادية، وإنشاء المؤسسات السياسية والاجتماعية، وإعادة 

 يقوم مديرو إعادة الإعمار بسحب )٣٨(. وشراء المنتجات والخدمات لصالح الشعب العراقيتكوين قوات الأمن،
  . تيار تمويل مختلف٣٣الأموال التشغيلية والإدارية اللازمة لهم من 

  
 مليار دولار لجهود إغاثة ٥١٫٠١، آان الكونغرس قد خصص أآثر من ٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٣١بتاريخ 

من هذه الجهود عبر )  مليار دولار٤٦٫٢٣( بالمئة ٩٠ لقد تم تمويل أآثر من )٣٩(.قوإعادة إعمار العرا
  :الحسابات الأربعة الرئيسية التالية
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 $٢٠٫٨٦: (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  •
 $١٨٫٠٤: (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية  •
 $٣٫٧٤: (ESF)صندوق دعم الاقتصاد  •
 $٣٫٥٩: (CERP) للقائد برنامج الاستجابة الطارئة •

  
وانظر . بالنسبة لنظرة عامة حول التمويل الأميرآي لإعادة الإعمار، انظر صحيفة الوقائع في الصفحات السابقة

  . للتفاصيل حول الأموال المخصصة١-٢الجدول 
 
 



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 

٣٠ 

  ١-٢الجدول 
  )بملايين الدولارات (المخصصة الأميرآية الأموال

 
رار  آلية التمويل ق

ات   المخصص
ة الم جمع

٢٠٠٣ 

ات  انون المخصص ق
التكميلية الطارئة لزمن   

 ٢٠٠٣الحرب، 

ات  انون المخصص ق
الطارئة للدفاع ولإعادة   
راق   ار الع إعم

 ٢٠٠٤وأفغانستان، 

انون مخصصات  ق
دفاع  وزارة ال

٢٠٠٥ 

ات  انون المخصص ق
ة  ة التكميلي الطارئ
رب   دفاع والح لل
اب    د الإره ة ض العالمي
حايا   ة ض وإغاث

 ٢٠٠٥التسونامي، 

وزارة  م ات ل خصص
الخارجية للسنة المالية   

٢٠٠٦ 

ات   مخصص
دفاع   وزارة ال ل
ة  نة المالي للس

٢٠٠٦ 

ة    مخصصات طارئ
نة   ة للس تكميلي

 ٢٠٠٦المالية 

انون مخصصات  ق
دفاع  وزارة  ال
ة  نة المالي للس

٢٠٠٧ 

انون مخصصات  ق
وات  ة الق جهوزي
الأميرآية والعناية  
رب،   دامى الح بق
ة  تعادة العافي واس
ار   د إعص بع

 ٢٠٠٧ترينا، آا

لة  رارات مواص ق
ة   اعدات الخارجي المس

٢٠٠٧ 

انون  ق
ات  المخصص

  ٢٠٠٨المدمجة 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

مل  (٢٠٠٨ يش
نة  ل للس التموي

ة   ٢٠٠٨المالي
د  و ل لس التموي

نقص  نة ال للس
  )٢٠٠٩المالية 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

ل  (٢٠٠٨ تموي
جسري فقط للسنة   

  )٢٠٠٩المالية 

وع  مجم
 المخصصات

 PL القانون العام
108-7 

PL 108-11  P.L.108-106 P.L.108-
287 

P.L.109-13 P.L. 109-102 P.L.109-
148 

P.L.109-
234 

P.L.109-
289 

P.L.110-
28 

P.L.110-92 
P.L.110-116 
P.L.110-137 
P.L.110-149 

P.L.110-
161 

P.L.110-
252(I) 

P.L.110-
252 

 

/٢٠/٢  تاريخ سن القانون
٢٠٠٣ 

٣٠/١٢ ١٤/١١/٢٠٠٥ ١١/٥/٢٠٠٥ ٥/٨/٢٠٠٤ ١٦/١١/٢٠٠٣ ١٦/٤/٢٠٠٣/
٢٠٠٥ 

٢٦/١٢ ٢١/١٢/٢٠٠٧ ٢٥/٥/٢٠٠٧ ٢٩/٩/٢٠٠٦ ١٥/٦/٢٠٠٦/
٢٠٠٧  

٣٠/٦/٢٠٠٨  ٣٠/٦/٢٠٠٨  

   الرئيسيةإجمالي تيارات التمويل
صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

   الثانيالعراق
(IRRF 2) )أ(     

  ١٨،٣٨٩،٠٠٠   )٥٠،٠٠٠(          $١٨،٤٣٩،٠٠٠$ 

وات  ندوق ق ص
ة  ن العراقي الأم

(ISFF)   

    ١٦،٠٣٩،٣٠٠  ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠  $٣،٨٤٢،٣٠٠ $١،٧٠٠،٠٠٠ $٣،٠٠٧،٠٠٠    $٥،٤٩٠،٠٠٠$ 

برنامج الاستجابة 
الطارئة للقائد 

(CERP) )ب( 

   ٣،٥٦٩،٤٠٠  ٢٨٥،٠٠٠ ٦٢٥،٠٠٠ $٣٧٠،٠٠٠  $٣٥٠،٤٠٠ $٤٠٠،٠٠٠ $٣٠٠،٠٠٠ $٤٠٨،٠٠٠  $٧١٨٫٠٠٠ $١٤٠،٠٠٠$ 

صندوق دعم 
 (ESF)الاقتصاد 

  )ج(

٤٠،٠٠٠
$ 

٣،٧٣٧،٥٦٩  ١٠٢،٥٠٠ ٤٢٤،٠٠٠  $١٤،٨٧٩ $١٢٢،٨٠٠ $١،٤٧٨،٠٠٠  $١،٤٨٥،٠٠٠  $٦٠،٣٩٠    $١٠،٠٠٠$  

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  الأولالعراق
(IRRF 1)  

 ٢،٤٧٥،٢٦٩               $٢،٤٧٥،٠٠٠$  

ارات  الي تي إجم
  رئيسيةمويل الالت

٤٦،٢٣٦،٨٦٩  ١،٣٨٧،٥٠٠  ٢،٤٩٩،٠٠٠  ١،٨٨٤،٨٧٩  ١٢٢،٨٠٠  ٥،٦٧٠،٣٠٠ ٢،١٠٠،٠٠٠  ٤،٧٩٢،٠٠ ٤٠٨،٠٠٠  ٦٠،٣٩٠ ٦،٢٠٨،٠٠٠ ١٤٠،٠٠٠ ١٨،٤٣٩،٠٠٠  ٢،٤٨٥،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  

  رئيسيةإجمالي برامج المساعدة ال
ادة  ندوق إع ص
ار  إصلاح الأخط
ا      التي تتعرض له
ة   وارد الطبيعي الم

(NRRRF)  

 ٤٨٩،٣٠٠                 $٤٨٩٫٣٠٠$  

ؤون   ب ش مكت
درات  المخ
ق   رض تطبي وف
دولي  انون ال الق
وزارة   ابع ل الت
ة  الخارجي

(DoS/INL)  

 ٣٦٦٫٤٤٨   ٨٥٫٠٠٠  $٢٠٫٠٤٨  $١٥٠٫٠٠٠   $٩١٫٤٠٠        $٢٠،٠٠٠$  

ندوق  ص
ة  الديمقراطي

وزارة (
  )الخارجية

            ٣٢٥٫٠٠٠    ٧٥٫٠٠٠      $٢٥٠٫٠٠٠$  

اعدات  مس
وارث ال ة الك دولي
  )د(والمجاعة

 ٢٤٦،٦٨٦  $١٠،٠٠٠ ٣٥٫٠٠٠  $٥٠٫٠٠٠         ٧،٨٨٦      $١٤٣٫٨٠٠$  

حايا   اعدة ض مس
ة   المجاع
وارث  والك

  العالمية

            ٥٠،٠٠٠       $٥٫٠٠٠  $٤٥٫٠٠٠  



تمويل إعادة إعمار العراق 
 

٣١  
  

  )تابع (١-٢الجدول 
 

رار  آلية التمويل ق
ات   المخصص
ة  المجمع

٢٠٠٣ 

ات  انون المخصص ق
التكميلية الطارئة لزمن   

 ٢٠٠٣الحرب، 

ات  انون المخصص ق
الطارئة للدفاع ولإعادة   
راق   ار الع إعم

 ٢٠٠٤وأفغانستان، 

انون مخصصات  ق
دفاع  وزارة ال

٢٠٠٥ 

ات  انون المخصص ق
ة  ة التكميلي الطارئ
رب   دفاع والح لل
اب    د الإره ة ض العالمي
حايا   ة ض وإغاث

 ٢٠٠٥التسونامي، 

وزارة   ات ل مخصص
الخارجية للسنة المالية   

٢٠٠٦ 

ات   مخصص
وزارة ال  دفاع ل

ة  نة المالي للس
٢٠٠٦ 

ة    مخصصات طارئ
نة   ة للس تكميلي

 ٢٠٠٦المالية 

انون مخصصات  ق
دفاع  وزارة  ال
ة  نة المالي للس

٢٠٠٧ 

انون مخصصات  ق
وات  ة الق جهوزي
الأميرآية والعناية  
رب،   دامى الح بق
ة  تعادة العافي واس
ار   د إعص بع

 ٢٠٠٧آاترينا، 

لة  رارات مواص ق
ة   اعدات الخارجي المس

٢٠٠٧ 

انون  ق
ات ا لمخصص

  ٢٠٠٨المدمجة 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

مل  (٢٠٠٨ يش
نة  ل للس التموي

ة   ٢٠٠٨المالي
د  و ل لس التموي

نقص  نة ال للس
  )٢٠٠٩المالية 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

ل  (٢٠٠٨ تموي
جسري فقط للسنة   

  )٢٠٠٩المالية 

وع  مجم
 المخصصات

 PL القانون العام
108-7 

PL 108-11  P.L.108-106 P.L.108-
287 

P.L.109-13 P.L. 109-102 P.L.109-
148 

P.L.109-
234 

P.L.109-
289 

P.L.110-
28 

P.L.110-92 
P.L.110-116 
P.L.110-137 
P.L.110-149 

P.L.110-
161 

P.L.110-
252(I) 

P.L.110-
252 

 

مساعدات الهجرة  
  )د(واللاجئين

            ٤٨٣،٤٠٠  $١٤١،٠٠٠  ١٢٨،٠٠٠  $١٤٩٫٤٠٠  $٢٠٫٠٠٠  $٤٥٫٠٠٠$  

ة  ندوق حري ص
راق   ادرة  (الع مب
  )برينكلي

            ١٠٠٫٠٠٠    $٥٠،٠٠٠      $٥٠،٠٠٠$  

/٢٠/٢  تاريخ سن القانون
٢٠٠٣ 

٣٠/١٢ ١٤/١١/٢٠٠٥ ١١/٥/٢٠٠٥ ٥/٨/٢٠٠٤ ١٦/١١/٢٠٠٣ ١٦/٤/٢٠٠٣/
٢٠٠٥ 

٢٦/١٢ ٢١/١٢/٢٠٠٧ ٢٥/٥/٢٠٠٧ ٢٩/٩/٢٠٠٦ ١٥/٦/٢٠٠٦/
٢٠٠٧  

٣٠/٦/٢٠٠٨  ٣٠/٦/٢٠٠٨  

رامج ندوق ب  ص
إنقاذ حياة الأطفال   

  وصحتهم

 ٩٠٫٠٠٠                      $٩٠٫٠٠٠$  

 PLالقانون العام 
 -٢عنوان  ال  480

اعدات   المس
   الغذائية

٦٨٫٠٠٠
$ 

     ٩٣،٨٥٧      $٢٢،٨٩٥           ٢،٩٦٢$  

ظ   ات حف عملي
  طوعيةتالسلام ال

  ٥٠٫٠٠٠                      $٥٠٫٠٠٠$  

ة  ة الإمحط ذاع
  الحرة العراقية

    ٤٠٫٠٠٠                    $٤٠٫٠٠٠$  

 انتشار  منعبرامج  
دمار ( لحة ال أس

امل  ، )الش
ة  ومقاوم
زع  اب ون الإره
ور   ام والأم الألغ
ا  لة به المتص

(NADR)  

              ٤٫٥٠٠    ١٥٫٩٧٥  $١٢٫٣٥٠  $٧٫٠٠٠$  
  

٣٩٫٨٢٥$  

المساعدات 
الطارئة للاجئين 

  والمهجرين

  ٣٩،٨٢٥                      $٣٧٫٠٠٠$  

المساعدة الطارئة 
للاجئين 

  والمهجرين

                        ٣٧،٠٠٠  

المساعدات 
الإنسانية 
الخارجية 
وبمناسبة 

  الكوارث والمدنية

    ١٧٫٠٠٠                    $١٧٫٠٠٠$  

المساعدات الفنية 
في الشؤون 

  الدولية

      
  

     ١٥٫٧٥٠          $٢٫٧٥٠   $١٣٫٠٠٠$  

يم   رامج التعل ب
   الثقافيالتبادلو

         ١٦،٤٦٥      $٥،٧٢٠  $٥،١٧٣       ٥،٥٧٢$  

 مبادرة صندوق
القائد العام 
(CINC)  

  ٣٫٦١٢                      $٣٫٦١٢$  

  



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 

٣٢ 

  )تابع (١-٢الجدول 
 

رار  آلية التمويل ق
ات   المخصص
ة  المجمع

٢٠٠٣ 

ات  انون المخصص ق
التكميلية الطارئة لزمن   

 ٢٠٠٣الحرب، 

ات  انون المخصص ق
الطارئة للدفاع ولإعادة   
راق   ار الع إعم

 ٢٠٠٤وأفغانستان، 

انون مخصصات  ق
دفاع وزارة ال
٢٠٠٥ 

ات  انون المخصص ق
ة  ة التكميلي الطارئ
رب   دفاع والح لل
اب    د الإره ة ض العالمي
حايا   ة ض وإغاث

 ٢٠٠٥التسونامي، 

وزارة   ات ل مخصص
الخارجية للسنة المالية   

٢٠٠٦ 

ات   مخصص
دفاع   وزارة ال ل
ة  نة المالي للس

٢٠٠٦ 

ة    مخصصات طارئ
نة   ة للس تكميلي

 ٢٠٠٦المالية 

انون مخصصات  ق
دفاع  وزارة  ال

ة ل نة المالي لس
٢٠٠٧ 

انون مخصصات  ق
وات  ة الق جهوزي
الأميرآية والعناية  
رب،   دامى الح بق
ة  تعادة العافي واس
ار   د إعص بع

 ٢٠٠٧آاترينا، 

لة  رارات مواص ق
ة   اعدات الخارجي المس

٢٠٠٧ 

انون  ق
ات  المخصص

  ٢٠٠٨المدمجة 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

مل  (٢٠٠٨ يش
نة  ل للس التموي

ة   ٢٠٠٨المالي
د  الو ل لس تموي

نقص  نة ال للس
  )٢٠٠٩المالية 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

ل  (٢٠٠٨ تموي
جسري فقط للسنة   

  )٢٠٠٩المالية 

وع  مجم
 المخصصات

 PL القانون العام
108-7 

PL 108-11  P.L.108-106 P.L.108-
287 

P.L.109-13 P.L. 109-102 P.L.109-
148 

P.L.109-
234 

P.L.109-
289 

P.L.110-
28 

P.L.110-92 
P.L.110-116 
P.L.110-137 
P.L.110-149 

P.L.110-
161 

P.L.110-
252(I) 

P.L.110-
252 

 

النشاطات 
القانونية 

ومساعدو القضاة 
الرواتب (

  )والنفقات

           ٢٫٦٤٨    ١٫٦٤٨         $١٫٠٠٠$  

التدريب 
العسكري 

والتعليمي الدولي 
(IMET)  

                ٢٫٣٨٠      ٢٤٢  $١٫١٣٨$  

دل،  وزارة الع
ام دع م الاحتك

  للقضاء

              ١٫٣٨٠          $١٫٦٤٨$  

إجمالي برامج 
المساعدات 

  الأخرى

  ٢،٤٧٠،٠١٩  ١٥٥،٥٠٠  ٣٧٤،٦٤٨  ٢٤٤،٢٣٢  ٦٣،٧٠٩  ٥٥١،٣٩٨ صفر  ١٠٥،٤٠٠ صفر ١٣،٤٥٨  ٢،٩٦٢ صفر  ٥٧٫٠٠٠  ٨٣٣٫٧١٢  ٦٨٫٠٠٠

  التكاليف التشغيلية المتعلقة بإعادة الأعمار
اهمات   المس
ى    ة إل الأميرآي

  ت الدوليةالمنظما

                  ٦٨،٠٠٠  $٣٠،٠٠٠  $٣٨،٠٠٠$  

تلاف  لطة الائ س
ة   (CPA)المؤقت

  )هـ(

   ٨٣٣،٠٠٠                   $٨٣٣،٠٠٠$  

اريع   ب المش مكت
  )و(والعقود

         ٨٣٠،٠٠٠          ٦٣٠،٠٠٠   $٢٠٠،٠٠٠$  

ة    التكاليف الإداري
ة ل ندوق حري ص

   (PRT)العراق 

             ١٠٠،٠٠٠          ١٠٠،٠٠٠  

ة   الوآال ة الأميرآي
  للتنمية الدولية

  ٢٢٢،٠٠٠  $٥٢،٠٠٠  $٢٥،٠٠٠  $٢٠،٨٠٠       $٧٩،٠٠٠    $٢٤،٠٠٠     $٢١،٠٠٠$  

اليف  التك
غيلية  التش
ادة   ة بإع المتعلق

  الأعمار

  $٢،٠٥٣،٠٠٠  $٨٢،٠٠٠  $٦٣،٠٠٠  $٢٠،٨٠٠  $صفر  $٧٦٤،٣٧٢ $صفر  $٢٧٩،٠٠٠ $صفر $صفر  $٢٤،٤٠٠ $صفر  $٨٣٣،٠٠٠  $٢١،٠٠٠  $صفر

دقي ة ت ق وآال
ة   ود الدفاعي العق

(DCAA)) ب(  

              ١٦٫٣٧٢          $١٦٫٣٧٢$  

ام  تش الع المف
ار  ادة إعم لإع

  العراق

    ١٧٣،٠٠٠  ٣٦،٥٠٠  ٢،٥٠٠      ٣٥،٠٠٠   $٢٤،٠٠٠       $٧٥،٠٠٠$  

ة  وزارة الخارجي
تش – ب المف  مكت

  العام

           ١٢،٦٠٠  ٥،٠٠٠  ٢،٥٠٠  ١٫٣٠٠    $١٫٥٠٠   $١٫٠٠٠$  

دفاع   –وزارة ال
ب المف تش مكت

  العام

           ٢٥،٠٠٠      ٢٠،٨٠٠       $٥٫٠٠٠$  

  



تمويل إعادة إعمار العراق 
 

٣٣  
  

  )تابع (١-٢الجدول 
 

رار  آلية التمويل ق
ات   المخصص
ة  المجمع

٢٠٠٣ 

ات  انون المخصص ق
التكميلية الطارئة لزمن   

 ٢٠٠٣الحرب، 

ات  انون المخصص ق
الطارئة للدفاع ولإعادة   
راق   ار الع إعم

 ٢٠٠٤وأفغانستان، 

انون مخصصات  ق
دفاع  وزارة ال

٢٠٠٥ 

ا ات ق نون المخصص
ة  ة التكميلي الطارئ
رب   دفاع والح لل
اب    د الإره ة ض العالمي
حايا   ة ض وإغاث

 ٢٠٠٥التسونامي، 

وزارة   ات ل مخصص
الخارجية للسنة المالية   

٢٠٠٦ 

ات   مخصص
دفاع   وزارة ال ل
ة  نة المالي للس

٢٠٠٦ 

ة    مخصصات طارئ
نة   ة للس تكميلي

 ٢٠٠٦المالية 

انون مخصصات  ق
دفاع  وزارة  ال
ة نة المالي  للس

٢٠٠٧ 

انون مخصصات  ق
وات  ة الق جهوزي
الأميرآية والعناية  
رب،   دامى الح بق
ة  تعادة العافي واس
ار   د إعص بع

 ٢٠٠٧آاترينا، 

لة  رارات مواص ق
ة   اعدات الخارجي المس

٢٠٠٧ 

انون  ق
ات  المخصص

  ٢٠٠٨المدمجة 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

مل  (٢٠٠٨ يش
نة  ل للس التموي

ة   ٢٠٠٨المالي
د  و ل لس التموي
نة نقص ال للس

  )٢٠٠٩المالية 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

ل  (٢٠٠٨ تموي
جسري فقط للسنة   

  )٢٠٠٩المالية 

وع  مجم
 المخصصات

 PL القانون العام
108-7 

PL 108-11  P.L.108-106 P.L.108-
287 

P.L.109-13 P.L. 109-102 P.L.109-
148 

P.L.109-
234 

P.L.109-
289 

P.L.110-
28 

P.L.110-92 
P.L.110-116 
P.L.110-137 
P.L.110-149 

P.L.110-
161 

P.L.110-
252(I) 

P.L.110-
252 

 

ة    الوآالة الأميرآي
ة  للتنمي

ة ب /الدولي مكت
ام  تش الع المف

(USAID/OI
G)  

  $١٨،٢٢٣  ٥٠٠  ٣،٥٠٠  ٣،٠٢٥   $٥٤٢    صفر  صفر ٢،٥٠٠  صفر  ١،٩٠٠  ٣،٥٠٠  

اليف  التك
غيلية  التش
ادة   ة بإع المتعلق

  الأعمار

  ٢٤٥،٩٩٥  ٤٢،٠٠٠  ٨،٥٠٠  ٢٥،١٢٥    $٣٧،٠٤٢    ٣٠،٠٠٠      ٢،٥٠٠    ٧٦،٩٠٠  ٣،٥٠٠  $صفر

ام وع الع : المجم
وال  ة الأم آاف
ة  الأميرآي

  المخصصة

٥١،٠٠٦،٠٨٣  $١،٦٦٧،٠٠٠  $٢،٩٤٥،١٤٨  ٢،١٧٥،٠٣٦  $٢،١٠٠،٠٠٠  ٧،٠٠٥،١١٢ ٢،١٠٠،٠٠٠  ٥،٢٠٦،٤٠٠ ٤٠٨،٠٠٠  ٧٣،٨٤٨ ٦،٢٣٧،٨٦٢  ١٤٠،٠٠٠  ١٩،٤٠٥،٩٠٠  ٣،٣٤٣،٢١٢  ١٠٨،٠٠٠$  

  
  :لاحظاتم
    
آان الكونغرس قد خصص في البداية . ٢٠٠٣نوفمبر / الذي أقر في تشرين الثانيP.L. 108-106 بموجب القانون العام ٢ مليار دولار المبلغ الذي خصصه الكونغرس لبرامج العراق في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ١٨٫٤٣٩ تمثل الـ )أ(

 مليار دولار المتبقية، حوّلت الإدارة من صندوق إغاثة ١٨٫٤٣٩من أصل الـ .  ملايين دولار لتحويلها إلى حسابات أخرى لبرامج في الأردن وليبيريا والسودان٢١٠، لكنه خصص أيضاً ٢  عادة إعمار العراق مليار دولار لصندوق إغاثة وإ١٨،٦٤٩
 مليون دولار الذي يمثل البرنامج الثنائي لإعفاء العراق من دَينه إزاء الولايات المتحدة الذي يتطلب ٣٥٢ها إلا في حسابات أخرى، مثل مبلغ ذنفيعلاقة بالعراق لا يمكن ت مليون دولار إلى برامج لها ٥٦٢وإعادة إعمار العراق إلى حسابات أخرى حوالي 

 مليون دولار آي تنقل إلى صندوق ٩،٩٥، خصص الكونغرس ٢٠٠٦علاوة على ذلك، وفي مخصصات السنة المالية .  وإعادة إعمار العراقلقد تم تبليغ الكونغرس عن آل التحويلات من حساب صندوق إغاثة. تمويلاً في حساب وزارة المالية الأميرآية
 HR 2642 مليون دولار ملغاة آما هو معين في ٥٠وتشمل أيضاً . إغاثة وإعادة إعمار العراق من حساب صندوق دعم الاقتصاد التابع لوزارة الخارجية

   .ذآر مكتب المفتش العام مخصصات من وزارة الدفاع إلى برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للعراق.  هي للجهود في العراق وافغانستان(CERP)موال المخصصة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد الأ )ب(
 مليون دولار ٧٦ تشمل ٠٧المخصصات التكميلية الطارئة لصندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية . P.L. 108-11  ملايين دولار من القانون العام١٠دها؛  لم يتم تسدي٢٠٠٣  مليون دولار من حساب صندوق دعم الاقتصاد الأساسي لسنة ٤٠يشمل ) ج(

  .أُلغيت
  .ر التخصيص النهائي على الصعيد العالمي لهذين الصندوقين معرضة للتغير بانتظاHR2642 التمويل المخصص لمساعدات الكوارث الدولية والمجاعة ومساعدات اللاجئين والمهجرين بموجب )د(
  .P.L. 108-106 مليون دولار للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق بموجب القانون العام القانون العام ٧٥ يستثنى )هـ(
  .عمار متوفر هنا لنشاطات مكتب المشاريع والعقود، تمويل دعم إعادة الإp.l. 110-28 وP.L. 109-234تقارير آل مؤتمر للقانونين العامين وفق  )و(
  .غير منجز بانتظار مزيد من التحقيقات بخصوص الانفاقات الإدارية لكافة السنوات المالية) ز(
  .الإضافية والعقود المختلفة/تةيشمل جهود إعادة إعمار العراق بالنسبة للموظفين المدنيين، والواجبات المؤق. P.L. 110-28 آما هو مبين في تقرير القانون العام )ح(

ان لم يعطِ الكونغرس توجيهاً اية بلدان سوف تتلقى الأموال لكن الأموال العراقية يمكن ان .  وهية التنمية الدولية آانت اعلى بصورة محسوسة من المستويات المطلوبةMRA لل ٢٠٠٩ السنة المالية bridge وتمويل ٢٠٠٨القانون تكميلي السنة المالية *  
  .تكون اعلى بصورة محسوسة ويتوقف ذلك على القدرات الادارية التي تضع المخصصات

دة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية فقط لتاريخهن خصصت قيا.  مليار دولار لصندوق برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق وافغانستان١٫٥ يسمح لوزارة الدفاع إقرار لغاية ٢٠٠٩ للسنة المالية (NDA)قانون تفويض الدفاع القومي  ** 
  . في المسرحين٢٠٠٩، بانتظار مراجعة اجمالي متطلبات السنة ٢٠٠٩ مليون دولار لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق للربع الأول من سنة ١٢٥
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  تطور التمويل الأميرآي لإعادة الإعمار

لإعمار قللت من تقدير حجم الإصلاحات الضرورية للبنية التحتية في الاستراتيجيات المبكرة لإعادة ا
، رفع آلفة إعادة ٢٠٠٣المستوى العالي للعنف التمردي الذي تلى نهاية القتال العسكري سنة . العراق

أرغم التمرّد في نهاية المطاف إداريي إعادة الإعمار على تحويل . الإعمار إلى أآثر بكثير مما آان متوقعاً
علاوة على ذلك، شددت الولايات المتحدة بشكل متزايد على استخدام مصادر . ترآيز على المشاريع الأمنيةال

  .الباعة العراقيين لمعظم المشاريع
  

  التحول في أولويات التمويل
المصدر . رآّزت مخصصات التمويل المبكرة على إعادة بناء البنية التحتية لجعل الخدمات الأساسية شغّالة

 مليار دولار التي عرفت بصندوق إغاثة وإعادة إعمار ١٨،٤٣٩ي لهذا التمويل جاء من تخصيص ال الأول
، الذي دعم مشاريع إعادة الإعمار الطويلة الأمد، وبالدرجة الأولى في قطاعات (IRRF2)العراق الثاني 

مخصصات صندوق إغاثة التحرّك نحو معالجة البيئة الأمنية المتدهورة حوّل . النفط، والكهرباء، والمياه
  )٤٠(.وإعادة إعمار العراق إلى القطاع الأمني الذي هو بفارق آبير فئة إنفاق وحيدة في إعادة إعمار العراق

  
صندوق . (ISFF)، إنشاء صندوق قوات الأمن العراقية ٢٠٠٥مايو /لأجل دعم التمويل الأمني، تمّ في أيار

قائد قيادة . ع هو الآن أآبر صندوق لإعادة الإعمار في العراققوات الأمن العراقية الذي تديره وزارة الدفا
 استخدم هذا الصندوق لبناء وتدريب (MNSTC-I)القوات الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 

 مليار دولار ١٤٫٣٩، آان قد تم إلزام ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٣١بتاريخ . وتجهيز قوات الأمن العراقية
 مليار دولار في ١١٫٧١ مليار دولار من صندوق قوات الأمن العراقية، مع إنفاق قدره ١٨٫٠٤ل من أص

  )٤١(.هذه الجهود
  

 للمشاريع الصغيرة الحجم التي مكنت القادة (CERP)لقد تمّ استخدام برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
مع الوقت، حل برنامج . ث يعملونالعسكريين من الاستجابة للحاجات الملّحة للمجتمعات الأهلية حي

الاستجابة الطارئة للقائد محلّ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق آآلية التمويل الأولية لمشاريع إعادة 
وتلقى الصندوق حصة هامة من آخر مخصصات إعادة الإعمار التي وافق عليها . الإعمار المدنية

 ٣٫٥٩ مليار دولار من أصل ٣٫٣٤ آان قد تمّ إلزام ،٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٣١بتاريخ . الكونغرس
  )٤٢(. مليار دولار٢٫٩٠مليار دولار مع إنفاق 

  
، نفذت صلاحية إلزام الأموال لمشاريع جديدة بموجب صندوق إغاثة وإعادة ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠في 

 مليار ١٧٫٣٥تم إنفاق  مليار دولار، و١٧٫٩٢ولتاريخه، آان قد تم إلزام أآثر من . إعمار العراق الثاني
ومع ان العديد من مشاريع البنية التحتية قد أقفل، إلاّ أن عدداً مهماً . دولار لجهود إعادة الإعمار في العراق

لدى فرقة منطقة الخليج . من المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لا يزال جارياً
(GRD) مشروع جارٍ لصندوق إغاثة وإعادة إعمار ٤٢الأميرآي  حالياً  التابعة لسلاح الهندسة في الجيش 

  )٤٥(. مليون دولار٥٢٠العراق تقدر قيمتها ب 
  

  تقاسم آلفة إعادة الإعمار
النطاق المتطوّر للمخصصات الأميرآية الأخيرة يُشير إلى انتقال تمويل إدارة إعادة إعمار العراق إلى 

لأميرآي منذ زمن طويل من المشاريع الكبرى للبنية التحتية مع وضع لقد تحول التمويل ا. الحكومة العراقية
  .الأولوية على تسهيل استخدام الموارد العراقية لتوجيه المشاريع الجديدة
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 سمح بتمويل أميرآي إضافي ٢٠٠٩ للسنة المالية (NDAA)قانون دانكن هانتر لتفويض الدفاع القومي 
لا يجوز إلزام الأموال أو "بموجب هذا القانون، .  على استخدامهالإعادة إعمار العراق، لكنه فرض قيوداً

." إنفاقها لغرض الاستملاك، التمويل، إعادة التأهيل أو ترآيب مرافق في العراق لاستخدام الحكومة العراقية
يق وآرّر القانون أيضاً الأولوية التي حددها الكونغرس بان تتولى الحكومة العراقية مسؤولية تمويل وتطب

 آانت الجهود الرامية إلى تشجيع مزيد من )٤٦(.الجهود المدعومة الآن من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
الإنفاق العراقي في إعادة الإعمار متضمنة في التشريع الأول مثل الشرط في قانون المخصصات التكميلية 

  .يل الذي تديره وزارة الخارجية القائل بوجوب مقابلة آل دولار بدولار واحد من التمو٢٠٠٨لسنة 
  

 مذآرة تتناول مساهمات الحكومة (NEA-I)العراق -خلال ربع السنة هذا، اصدر مكتب شؤون الشرق الأدنى
قالت المذآرة انه وإن آانت الحكومة العراقية لم تقابل آل برنامج . العراقية في مشاريع إعادة الإعمار

آل دولار إلا ان مساهمتها تدعم مجالات من التنمية تؤدي إلى مساعدة خارجية على أساس دولارين مقابل 
مثلاً، مخصصات الحكومة العراقية لجهود إعادة الإعمار عبر هبات . أآثر من مقابلة المساهمات الأميرآية

المحافظات تجاوزت مخصصات صندوق دعم الاقتصاد ذات الصلة بها لمجلس تنمية إعادة إعمار 
يراجع المفتش العام حالياً مسالة تقاسم الكلفة والخطط لرفع التقارير عنها في  )٤٧(.(PRDC)المحافظات 

  .٢٠٠٩أبريل /التقرير ربع السنوي في نيسان
 

  الأموال المتبقية في الحسابات الرئيسية
 مليار دولار خصصت لحسابات إعادة الإعمار لصندوق قوات الأمن العراقية، وصندوق ٢٥٫٣٧من أصل 

بما في ذلك ( مليار دولار لم تلزم ٤٫٣٩ الطارئة للقائد، لا يزال هناك ةنامج الاستجابدعم الاقتصاد وبر
 ٨٣ حسابات صندوق قوات الأمن العراقية غير الملزمة تمثل )٤٨(). مليار دولار لم تعد متوفرة للإلزام٠٫٤٨

ة للالتزامات  مليار دولار من أموال هذا الصندوق لا تزال متوفر٣٫٣٧بالمئة من المجموع، آما أن 
 تم استلامها في ٢٠٠٨ معظم أموال صندوق قوات الأمن العراقية التي خصصت للسنة المالية )٤٩(.جديدة

  )٥٠(.وقت متأخر من السنة ولا يزال معظمها غير مُلزم
  

 )٥١(. بالمئة أو أآثر من مجموع التمويل٨٠آافة حسابات إعادة الإعمار الرئيسية الجارية قد ألزمت بنسبة 
 مليار ٤٫٠٩( بالمئة منها ٢٠ مليار دولار تم إلزامها لهذه الحسابات، لا يزال اقل من ٢٠٫٩٨ أصل من

  )٥٢(.متبقي للإنفاق) دولار
  

 ) بالمئة غير منفق١٨( مليار دولار ٢٫٦٣: صندوق قوات الأمن العراقية •
 ) بالمئة غير منفق٣١( مليار دولار ١٫٠٢: صندوق دعم الاقتصاد •
 ) بالمئة غير منفق١٣( مليار دولار ٠٫٤٤: ة الطارئة للقائدبرنامج الاستجاب •

  
لمزيد من المعلومات حول الأموال غير المنفقة حسب الفئة، انظر ملخص صحيفة الرسم البياني للأموال 

  .التي تظهر في أول هذا القسم
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  صندوق قوات الأمن العراقية
  

  )أ(التمويل حسب مجموعات النشاط الفرعي
  )ولاراتبمليارات الد(
  
  

  
 
  

  )ب( وضعية الأموال
  بمليارات الدولارات

  
  خصصت            التغيير منذ ربع السنة الأخير

١٨٫٠٤  

  

  )ج( أعمال تعاقدية جديدة، حسب ربع السنة
  بملايين الدولارات

  

   
 

 
  

  

  المعدات والنقل 
  

  البنة التحتية
  

  مساندة الاستدامة
  

  التدريب والعمليات
  
  
  

  التدريب والعمليات
  

  المعدات والنقل
  

  البنية التحتية
  

  مساندة الاستدامة
  

  النشاطات ذات العلاقة

اع
لدف
ة ا
ار
وز

 
لية
اخ
الد

رة 
زا
 و

ون
خر
 آ

  خصصت 
  أنفقت

إجمالي عدد الأعمال 
  التعاقدية الجديدة

 

  إجمالي  الإلزامات
 

  %٢        ١٤٫٣٩ألزمت 
 %٧       ١١٫٧٦أنفقت 
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  )د(مشاريع إعادة الإعمار الرئيسية الجارية لصندوق قوات الأمن العراقية 
  يين الدولاراتبملا

  
إجمالي الكلفة   المشروع

  المقررة
تاريخ الانجاز   تاريخ البدء

  المتوقع
  المقاول  المحافظة

  مقاول عراقي  صلاح الدين  ٣١/٣/٢٠٠٩  ١٤/٧/٢٠٠٨  ٥٩٫٩٥  مرآز القيادة في تكريت
مرفق الشرطة الوطنية في 

  التاجية
  مقاول عراقي  بغداد  ٢٥/٣/٢٠١٠  ٣١/١٢/٢٠٠٨  ٥٦٫٦٠

  مقاول عراقي  ذي قار  ٨/٤/٢٠٠٩  ٣٠/٥/٢٠٠٨  ٣٧٫٨٩  ادة في الشايبةمرآز القي
  مقاول عراقي  ميسان  ٦/٥/٢٠٠٩  ١٢/٧/٢٠٠٨  ٣٧٫٢٨  مرآز القيادة في ميمونة

إنشاء مرافق نورماندي في 
  مرآز العمليات الأمامي

٣٠/١٢  ١٩/٩/٢٠٠٨  ٣٥٫٢٠/
٢٠٠٨  

   إنكURSمجموعة   ديالى

  مقاول عراقي  نينوى  ٢٢/٦/٢٠٠٩  ٢٩/١١/٢٠٠٨  ٣٢٫٤٢  مرآز القيادة في الغزلاني
مرآز تدريب المجندين، آلية 

  الشرطة في بغداد
لايكشور انجنيرنغ   بغداد  ١٢/٨/٢٠٠٩  ٩/٥/٢٠٠٨  ٣١٫١١

  سيرفسز، إنك
استكمال إنشاء لسلاح الجو 
العراقي ولمدرسة التدريب 

على الطيران في القاعدة 
  الجوية الإقليمية في آرآوك

انفايرومنتل آميكال   تأميم  ١٧/٢/٢٠٠٩  ٦/٣/٢٠٠٨  ٢٨٫٧٥
  آوربرايشن

إنشاء مرآز القيادة الرئيسي 
للواء الأول، واللواء السابع 

   آتائب في الرمادي٣و

انفايرومنتل آميكال   الأنبار  ٢٥/٢/٢٠٠٩  ١٨/١/٢٠٠٧  ٢٨٫١١
  آوربريشن

إنشاء أآاديمية توظيف 
  الشرطة في الموصل

   عراقيمقاول  نينوى  ١٩/١/٢٠٠٩  ١٦/٦/٢٠٠٨  ٢٧٫٦٩

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  مواد خط . تشمل مواد خط العقود التي آان يمكن توليد رقم منح لها والتي آان لها مبلغ ملزم أآبر من صفر  )ج(

  .العقود الجديدة تحددها أرقام المنح المتواجدة في ربع السنة الحالي ولكن ليس في ربع السنة الماضي
التكاليف المقررة في الموازنة والمدرجة في الجدول أعلاه تمثل حصة مواد . ٦/١/٢٠٠٩إعمار العراق، المعلم العالمي، نظام إدارة إعادة   )د(

يمكن ان . الخط لصندوق دعم الاقتصاد في آل مشروع آما هو مذآور في نظام إدارة إعادة إعمار العراق وليس إجمالي تكاليف المشروع
اسم المشروع وإجمالي الكلفة يمكن أن يختلفا عما آان .  ينفذ على مراحل أو بموجب أوامر مهمة متعددةتمثل مواد الخط جزءاً من مشروع

خلال ربع السنة الأخير لان مصدر بيانات المعلم العالمي قد استخدم بدلاً من جموع أرقام مكتب المساعدة الانتقالية للعراق التي لم تعد 
 .متوفرة

  .١٦/١/٢٠٠٩زير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة مكتب و) أ: (المصادر
  ;P.L. 108-287; P.L.109-13; P.L. 109-148; P.L.109-234;  P.L. 109-289; P.L. 110-28 .القانون) ب(  

 P.L. 110-161; P.L. 110-252،استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات ،  
      ١٦/١/٢٠٠٩.  

  .٣٠/٩/٢٠٠٨، ٧/١/٢٠٠٩لإدارة المالية لدى سلاح الهندسة، نظام ا) ج(  
  ٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة إعمار العراق، المعلم العالمي، )  د(  
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  صندوق قوات الأمن العراقية
  استخدامات تمويل صندوق قوات الأمن العراقية

  
هو  إعمار العراق، وتلقى صندوق قوات الأمن العراقية ثاني أآبر مخصصات بعد صندوق إغاثة وإعادة

صندوق قوات .  أآبر صندوق إعادة إعمار نشيط)٥٣( مليار دولار من الأموال غير الملزمة،٣٫٣٧بالإضافة 
الأمن العراقية يُموّل دعم وزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية العراقية بواسطة أربعة مجموعات نشاط 

  :فرعية آبرى في الموازنة
  

 المعدات والنقل •
 دة الاستدامةمسان •
 التدريب والعمليات •
 البنية التحتية •

  
نوفمبر / في تشرين الثاني٢٠٠٨/٢٠٠٩ للسنة المالية )٥٤(مع إطلاق تمويل صندوق قوات الأمن العراقية

، ازدادت المخصصات بشكل هام لمجموعات النشاط الفرعي التابعة لوزارة الدفاع العراقية ولوزارة ٢٠٠٨
 مخصصات وإلزامات وإنفاقات آل مجموعة نشاط فرعية خلال ٢-٢قدم الجدول  ي)٥٥(.الداخلية العراقية

  .٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٣١ و٢٠٠٨سبتمبر /الفترة الزمنية بين الأول من أيلول
  

  اتجاهات الإنفاق ربع السنوية
. ، تحول التمويل ضمن مجموعات موازنة صندوق قوات الأمن العراقية٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠منذ 
إجمالاً، لم يعد هناك الآن من أموال مخصصة لصندوق قوات الأمن العراقية خلال ربع السنة هذا، غير أن و

الأموال المخصصة إلى وزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية العراقية خصصت على مستوى مجموعات 
  .نسبة لربع السنة السابق يفصل التغيير الرقمي لكل مجموعة موازنة بال٢-٢ الجدول )٥٦(.النشاط الفرعي

  
غير ان . خلال ربع السنة هذان ظلت اآبر المخصصات والإنفاقات في مجموعة المعدات والنقل الفرعية

المخصصات لنشاطات النقل والعمليات الفرعية لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية قد قفزت بنسبة 
  )٥٧(. بالمئة٢٥حوالي 
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  ٢-٢الجدول 
  ، حسب مجموعات النشاط الفرعية لصندوق قوات الأمن العراقية٣١/١٢/٢٠٠٨ إلى ٣٠/٩/٢٠٠٨ من التغيرات العددية،
  بملايين الدولارات

  

  
خلال ربع السنة الماضي، لم تضع قيادة القوات الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق اللمسات الأخيرة على : ملاحظة

لذلك . ت وتم ضمها إلى إجمالي المخصصا"آغير موزعة"لقد صنفت هذه الأموال . اعتمادات المخصصات الجديدة المتسلمة
  .فان مجموع الاعتمادات لم يتغير آثيراً بالنسبة لربع السنة الأخير

  
  .١٤/١٠/٢٠٠٨ و١٦/١/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
 
   

قال التابعة لوزارة الداخلية إلى  مليون دولار من برامج مرافق الاعت٥٢خلال ربع السنة هذا، أعيدت برمجة 
أموال صندوق قوات الأمن العراقية التي غطّت معدات وزارة . النشاطات التدريبية التابعة لوزارة الداخلية

، ولعيادات ترآيب ) مليون دولار٩٫٢(أعيدت برمجتها لمساندة الاستدامة )  مليون دولار١٥٫٠(الدفاع 
  )٥٨(). مليون دولار٢٫٣(، وللتدريب التابع لوزارة الدفاع ) مليون دولار٣٫٥(الأعضاء الصناعية 

  
.  بالمئة من صندوق قوات الأمن العراقية قد انفق٦٥، آان أآثر من ٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٣١بتاريخ 

  بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة٤٥ بالمئة في الإنفاق بالمقارنة مع ربع السنة السابق وزيادة ٧يمثل هذا زيادة 
  .من العام الماضي

  
  اتجاهات الإنفاق للسنة المالية

 يحظّر استخدام أموال صندوق قوات الأمن العراقية آجسر ٢٠٠٩قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 
 والأموال المستقبلية لمشاريع البنية التحتية ويفرض اتخاذ الخطوات لضمان بان تتحمل ٢٠٠٩للسنة المالية 
العمل بموجب هذه . ودعم قوات الأمن العراقية/ قية تكاليف الرواتب، والتدريب، والتجهيزالحكومة العرا

القيود يعني ان مشاريع البنية التحتية لقوات الأمن العراقية مدعومة حالياً فقط من الأموال التكميلية للسنة 
  )٦٠(.٢٠٠٩ التي ستكون متوفرة للاستخدام لغاية آخر السنة المالية ٢٠٠٨المالية 

  

  الإنفاق  الالتزامات  المخصصات    فئة التمويل
  ١٦٥  ٨٢  ٣٦٨  المعدات والنقل
  ١٦٢  ٣٤  ٠  البنية التحتية

  ٧٨  ٢٢  ١٦٤  مساندة الاستدامة
  ٩  ٢٩  ٦٩  اتالتدريب والعملي

  وزارة الدفاع

التغيير في موازنة مجموعات 
  النشاط التابعة لوزارة الدفاع

-٤١٥  ١٦٧  ٤  

  ١٠٠  ١  ٣٧٢  المعدات والنقل
  ٥٥  ٥-  ٠  البنية التحتية

  ٢٦  ٧  ٨٦  مساندة الاستدامة
  ١١  ٢٠  ٤٥٠  التدريب والعمليات

        

  وزارة الداخلية

التغيّر في موازنة مجموعات 
  ة الداخليةالنشاط التابعة لوزار

١٩٢  ٢٢  ٥٢  

  ١٢٨  ١١٢  ٥٠    آخرون
  ٧٣٥  ٣٠١  ٩٩    المجموع الكلي
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  . يبين معدل إنفاق أموال صندوق قوات الأمن العراقية حسب السنة المالية٣-٢الجدول 
  

على الرغم من ان صندوق قوات الأمن العراقية هو أآبر صندوق إعادة إعمار نشيط، غير أن مخصصاته 
ابة جسر للسنة  ومليار واحد بمث٢٠٠٨ مليار دولار متوفرة للسنة المالية ٣قد انخفضت، فقد جعل الكونغرس 

  )٦١(.٢٠٠٩المالية 
  

فمع تراجع التمويل الأميرآي تدريجياً، ازدادت مساهمة الحكومة العراقية في تنمية قوات الأمن العراقية 
قدرت القوات الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ان الحكومة العراقية ستكون قد . بشكل آبير

على قوات الأمن العراقية، باستثناء المدفوعات إلى العسكريين، بحلول نهاية  مليار دولار ١٦أنفقت حوالي 
  )٦٣(.٢٠٠٩ ويمكن أن يبلغ الإنفاق العراقي ثلاثة أضعاف إنفاق الولايات المتحدة سنة )٦٢(.٢٠٠٩

  
  ٣-٢الجدول 

  برامج صندوق قوات الأمن العراقية الخاصة بوزارة الدفاع، حسب السنة المالية
  ولاراتبمليارات الد

  
  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت  وزعت  السنة المالية

٩٧  %٩٨  ٣٫١٦  ٣٫١٨  ٣٫٢٤  ٢٠٠٥%  
٩٠  %٩٢  ١٫٤١  ١٫٤٤  ١٫٥٧  ٢٠٠٦%  
٦٣  %١٠٠  ٢٫٢٥  ٣٫٥٦  ٣٫٥٧  ٢٠٠٧%  
٧  %٢٦  ٠٫١٠  ٠٫٣٩  ١٫٤٨  ٢٠٠٨%  

  
  

  برامج صندوق قوات الأمن العراقية الخاصة بوزارة الداخلية، حسب السنة المالية
  ولاراتبمليارات الد

  
  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت  وزعت  السنة المالية

٩٧  %٩٧  ١٫٩٤  ١٫٩٥  ٢٫٠١  ٢٠٠٥%  
٩١  %٩٨  ١٫٢١  ١٫٣١  ١٫٣٣  ٢٠٠٦%  
٦١  %١٠٠  ٠٫٩٦  ١٫٥٦  ١٫٥٧  ٢٠٠٧%  
١٥  %١٩  ٠٫١٩  ٠٫٢٤  ١٫٢٦  ٢٠٠٨%  

  
  ١٢/١/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير لدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
المساهمات العراقية لدعم قوات الأمن العراقية في الارتفاع، تتوقع قيادة القوات الأمنية حتى ولو استمرت 

 أنه ستظل هناك حاجة إلى صندوق قوات الأمن (MNSTC-I)الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
جية طويلة الأمد العراقية لدعم تطوير القدرات الأساسية، وتعزيز المكاسب الأمنية، وتقوية علاقات إستراتي

  )٦٤(.مع العراق
  

على الرغم من التقدم الذي يحققه العراق، يواصل الدعم الأميرآي لعب دور متكامل في مساعدة وزارة 
خلال ربع السنة هذا، مثلاً، . الدفاع ووزارة الداخلية في تعزيز قدراتها الجوهرية، مثل تنفيذ الموازنة

  .  لتنفيذ موازنتها(FMS)ات العسكرية الأجنبية اعتمدت وزارة الدفاع على عملية المبيع
  

والتمويلات التي أجريت في وقت متأخر من هذه السنة إلى حساب المبيعات العسكرية الأجنبية تعطي 
  )٦٥(.الشعور بان وزارة الدفاع قد نفذت موازنتها بالكامل
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 فاعل مع أآثر من تمج التزاما، تتوقع برنا٢٠٠٩خطة إنفاق صندوق قوات الأمن العراقية للسنة المالية 
، آما تتوقع ان تكون آافة الأموال المتوفرة قد ٢٠٠٩مارس /مليار دولار مخصصة للإلزامات بحلول آذار

  )٦٦(.ألزمت بحلول نهاية السنة المالية
  

من لم يجرِ إنفاق أي .  بالمئة منها٤٠، تم إلزام ٢٠٠٨من أصل الأموال التي تمّ توفيرها في السنة المالية 
، آما ان قيادة القوات الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق قد ٢٠٠٩التمويل الجسري للسنة المالية 

 (OUSD)مكتب المفتش المالي لدى نائب وزير الدفاع . ذآرت انها قد لا تحتاج إلى تلك الأموال هذه السنة
  )٦٧(.٢٠١٠طالب بان تكون هذه الأموال متوفرة لسنة 

  
، التي توجهها مدخلات وزارة ٢٠٠٨موال المتبقية من تمويل صندوق قوات الأمن العراقية للسنة المالية الأ

الدفاع ووزارة الداخلية، وآما تقييدات قيود الكونغرس، سوف تعالج احتياجات قوات الأمن العراقية التي لن 
  )٦٨(.٢٠٠٩يكون ممكناً تلبيتها ضمن مخصصات السنة المالية 

  

  عم الاقتصادصندوق د
  

 )أ( البرامج الكبرى لصندوق دعم  الاقتصاد
  بملايين الدولارات

 

 

  اندة الاستدامةالتشغيل والصيانة ومس
  

  إنما
  ظاتافالتنمية الاقتصادية للمح

  

  تنمية القدرات الوطنية
  الديمقراطية والمجتمع المدني

  الحكم الاقتصادي الثاني
  

مجالس تنمية /مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات
  إعادة إعمار المحافظات

  برنامج استقرار المجتمع الأهلي
  برنامج الحكم المحلي

  ة للبنية التحتية الأمنيالحماية 
  برنامج عمل المجتمعات الأهلية

صندوق الاستجابة السريعة لفرق إعادة إعمار 
 المحافظات

وُزعت
أنفقت

دية
صا
لاقت
ا

سية
سيا
ال

نية
لأم
ا
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  )ب( وضعية الأموال

  بمليارات الدولارات
  التغيير بالنسبة لربع السنة الأخير    خصصت
٣٫٧٤ 

 
  

  )ج(عمليات تعاقدية جديدة، حسب ربع السنة

  بملايين الدولارات
 

 
  

  
  )د(  الجارية لصندوق دعم الاقتصادلرئيسيةامشاريع إعادة الإعمار 

  بملايين الدولارات
  

ة     المشروع إجمالي الكلف
  المقررة

از   تاريخ البدء اريخ الإنج ت
  المتوقع

  المقاول  المحافظة

مستشفى ميسان الجراحي،     
  المرحلة الثانية

  مقاول عراقي  ميسان  ١٩/٥/٢٠٠٩  ١٩/٢/٢٠٠٨  $١٤٫٠٨

تزويد وترآيب آابل مُغذي 
 - آيلو فولت ١٣٢قوة 

صندوق دعم الاقتصاد 
مجالس تنمية إعادة إعمار (

  )المحافظات

  مقاول عراقي  البصرة  ٩/٣/٢٠٠٩  ٢٢/٣/٢٠٠٨  $١٣٫١٠

صندوق دعم 
مجالس تنمية /الاقتصاد

 -إعادة إعمار المحافظات
مستشفى الطوارئ في 

  أربيل

  مقاول عراقي  اربيل  ٤/١٢/٢٠٠٩  ١/١١/٢٠٠٨  $١٢٫٦٧

مناطق الحظر حول 
وط أنابيب النفط خط

  ٥-بغداد-بايجي

  مقاول عراقي  صلاح الدين  ١٩/١/٢٠٠٩  ١٣/٥/٢٠٠٨  $١٠٫٥٠

احتياطي مياه التغذية 
صندوق (بالمياه النظيفة 
مجالس تنمية /دعم الاقتصاد

  )إعادة إعمار المحافظات

  مقاول عراقي  البصرة  ٣٠/٤/٢٠٠٩  ٢٤/١/٢٠٠٨  $١٠٫١٨

 ECHمستشفى بعقوبة العام 
 إعادة إعمار مجالس تنمية(

  )المحافظات

  مقاول عراقي  ديالى  ١٧/٦/٢٠٠٩  ١٥/٣/٢٠٠٨  $٩٫٦١

مناطق الحظر حول 
خطوط أنابيب النفط 

  ٢-بغداد-بايجي

  مقاول عراقي  نصلاح الدي  ٢٦/١/٢٠٠٩  ١٥/٥/٢٠٠٨  $٨٫١١

  

 إجمالي الملزم
 العدد الإجمالي للأعمال التعاقدية الجديدة

  %٣             ٣٫٢٥ألزمت 
 %١٦              ٢٫٢٣انفقت 
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ة     المشروع إجمالي الكلف

  المقررة
از   تاريخ البدء اريخ الإنج ت

  المتوقع
  المقاول  المحافظة

ق الحظر حول مناط
خطوط أنابيب النفط 

  ٤-بغداد-بايجي

  مقاول عراقي  صلاح الدين  ٢٣/٢/٢٠٠٩  ٢٢/٥/٢٠٠٨  $٧٫٩٣

مناطق الحظر حول 
خطوط أنابيب النفط 

  ٣-بغداد-بايجي

  مقاول عراقي  صلاح الدين  ٨/٢/٢٠٠٩  ١٣/٥/٢٠٠٨  $٧٫٧٦

مناطق الحظر حول 
خطوط أنابيب النفط 

  ١-بغداد-بايجي

  مقاول عراقي  صلاح الدين  ١٠/٢/٢٠٠٩  ١٦/٥/٢٠٠٨  $٧٫٥٩

  .الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
التكاليف المقررة في الموازنة والمدرجة في الجدول أعلاه تمثل حصة مواد الخط لصندوق . ٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة إعمار العراق، المعلم العالمي،   )د (

يمكن ان تمثل مواد الخط جزءاً من . رة إعادة إعمار العراق وليس إجمالي تكاليف المشروعدعم الاقتصاد في آل مشروع آما هو مذآور في نظام إدا
اسم المشروع وإجمالي الكلفة يمكن أن يختلفا عما آان خلال ربع السنة الأخير لان مصدر بيانات . مشروع ينفذ على مراحل أو بموجب أوامر مهمة متعددة

 .وع أرقام مكتب المساعدة الانتقالية للعراق التي لم تعد متوفرةالمعلم العالمي قد استخدم بدلاً من مجم
  

  : المصادر
 لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)؛ استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية١٤/١٠/٢٠٠٧استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات،   )أ(
، ة، تقرير المؤشرات السياسي(ITAO)؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)؛ استجابة فرقة منطقة الخليج٨/١/٢٠٠٩
  .٨/١/٢٠٠٩؛ استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ١/١/٢٠٠٩
  PL 108-7. PL 109-102, PL 109-234, PL 110-28, PL110-116, PL 110-137القانون ) ب (

PL 110-149, PL110-161, PL 110-252 ،؛ استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية ١٤/١٠/٢٠٠٧، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات
 ١٤/١٠/٢٠٠٨؛ ٢/١٠/٢٠٠٨م للبيانات،  لطلب المفتش العا ؛ استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق٨/١/٢٠٠٩الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 

  .١/١/٢٠٠٩؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، ٥/١/٢٠٠٩؛ استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ١٥/١/٢٠٠٩و
، استجابة الوآالة الأميرآية ٣٠/٩/٢٠٠٧، ٤/١/٢٠٠٨، ٣/٦/٢٠٠٨، ٣٠/٩/٢٠٠٨، ٧/١/٢٠٠٩نظام الإدارة المالية التابع لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي، ) ج (

  .١٥/١٠/٢٠٠٧ و١١/١/٢٠٠٨، ١٤/٤/٢٠٠٨، ١٦/٧/٢٠٠٨، ١٠/١٠/٢٠٠٨، ٨/١/٢٠٠٩للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة إعمار العراق، المعلم العالمي، )  د (
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٤٤ 

  تصادصندوق دعم الاق
  تحدث برنامج صندوق دعم الاقتصاد

  
ية     داف رئيس ة أه دعم ثلاث ي ت اطات الت اد النش م الاقتص ندوق دع وّل ص ادل   : يُم م الع ن، الحك لاح والأم الس

غ الآن               )٦٩(.والديمقراطي والنمو الاقتصادي   ذه تبل ة ه  مخصصات صندوق دعم الاقتصاد إلى المسارات الثلاث
  )٧٠(: مليار دولار٣٫٥٤

  
 . مليار دولار١٫٧٠: لأمنيالمسار ا •
  مليار دولار١٫٢٧: المسار السياسي •
  مليار دولار٠٫٥٧: المسار الاقتصادي •

  
أآبر                   ١٫٠٢  وجود مع ة آ ة الثاني  مليار دولار من الأموال التي لم تنفق، يأتي صندوق دعم الاقتصاد في المرتب

ة        مستمرصندوق   ر بالنسبة           أولوي .  لإعادة الإعمار بعد صندوق قوات الأمن العراقي م تتغي ة ل اق الحالي ات الإنف
ة لصندوق               . ٢٠٠٨لخطة الإنفاق للأموال التكميلية للسنة المالية        ة المخصصات التكميلي زام،  آاف مّ إل اً، ت حالي

ذا،      .  بالمئة من هذه الأموال فقط قد أنفق       واحد، غير ان    ٢٠٠٨دعم الاقتصاد، للسنة المالية      خلال ربع السنة ه
   )٧١(. بالمئة١٦ات صندوق دعم الاقتصاد بنسبة ارتفع مجموع إنفاق

  
  . يفصّل وضعية أموال صندوق دعم الاقتصاد حسب البرامج٢-٤الجدول 

  
  المسار الأمني

ة              ة للسنة المالي وال التكميلي اق الأم ر حصة من            ٢٠٠٨تدعو خطة إنف اق اآب ى إنف  لصندوق دعم الاقتصاد إل
رة   ون دولار١٠٠(المخصصات الأخي ة بموجب )  ملي تقرار المجتمعات الأهلي امج اس  خلال )٧٢(.(CSP)برن

امج آخر لصندوق دعم           ر من أي برن ة أآث ربع السنة هذا، ارتفعت إنفاقات برنامج استقرار المجتمعات الأهلي
  . مليون دولار٨٠الاقتصاد، حوالي 

  
ام  ر برن اق عب رة الإنف ريعة جوتي تجابة الس ات وا (QRF) الاس ار المحافظ ادة إعم رق إع يصلت لف ادة  ف  قي

الجهود على المدى القصير، بين دعم مشاريع الإعمال الصغيرة ونشاطات الانتخابات لأجل تلبية حاجات آل         
  )٧٣(.من المنظمات الحكومية وغير الحكومية

  
  المسار السياسي

ة   اق متوقع ة إنف ع خط درهام ون دولار، ٧٥ ق كِّل ملي ن   يُش ر م زء الأآب ي الج ع المحل ل المجتم امج عم  برن
ة          .  الصندوق في المسار السياسي     إنفاق توقعات ذي   (NCD)يأتي بعده عن آثب برنامج إنماء القدرات القومي  ال

ي      . )٧٤( مليون دولار  ٧٠خُصص له    امج    (LGP)تاريخياً، تجاوزت الانفاقات لبرنامج الحكم المحل  آلا من برن
ي  ع المحل ة(CAP)عمل المجتم درات القومي اء الق امج إنم م خلال ر.  و برن امج الحك ان برن ذا، آ نة ه ع الس ب

وق  المحلي ة             يف درات القومي اء الق امج إنم ة وبرن تلاف المؤقت لاً من سلطة الائ ان      .  آ ذا، آ ع السنة ه خلال رب
ات المسار السياسي مع          طلبرنامج الحكم المحلي في      ون دولار   ٤٣٫١٥يعة إنفاق ة       )٧٥( ملي  أنفقت بصورة أولي

  )٧٦(.البرامج الأخرى لدعم الانتخابات القادمةعلى تدريب أعضاء مجالس المحافظات و
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٤٥  
  

  
  المسار الاقتصادي

ة   نة المالي ة للس وال التكميلي اق الأم ة  إنف اً لخط ى  ٢٠٠٨وفق ار عل ادة الإعم ال إع م أعم ، سوف تجري معظ
ة الاقتصادية للمحافظات            امج            . (PEG)المسار الاقتصادي عبر برنامج التنمي ذا، انفق برن ع السنة ه خلال رب

  )٧٧(.١٨ من محافظات العراق ال ١٢ اآبر مبلغ لدعم النشاطات الزراعية في (Inma)ا إنم
  

  ٤-٢الجدول 
  وضعية صندوق دعم الاقتصاد حسب تمويل البرامج

  بملايين الدولارات
  

  أنفقت  ألزمت  خصصت  البرنامج
ات     ار المحافظ ادة إعم رق إع اريع ف ادة   /مش ة إع الس تنمي مج

  إعمار المحافظات
٢٣٠  $٤٣٠  $٧٠٠$  

  ٥٠٣  ١٧٨  ٦١٤  برنامج استقرار المجتمع الأهلي
  ١٤٧  ٦١٤  ٢١٧  حماية أمن البنية التحتية

  ٧١  ١٣٥  ١٣٥  برنامج الاستجابة السريعة لفرق إعادة إعمار المحافظات
ى صندوق     (صندوق ماريا روزيكا لضحايا حرب العراق        نُقل إل

  )إغاثة وإعادة إعمار العراق
١٥  ٣٠  ٣٠  

  ٩٦٥  ١،٣٨٧  ١،٦٩٦  لأمني الفرعي االمجموع
  ٢٣٩  ٣٢٣  ٣٢٣  برنامج الحكم المحلي

  ١٤٥  ٢٦٤  ٢٦٤   القدرات القوميةتنمية
  ١٣٧  ٢١٠  ٢١٠  برنامج عمل المجتمع المحلي
  ١٣٣  ٢٠٤  ٢٠٤  )أ(الديمقراطية والمجتمع المدني

اعدات الهجرة        ) الأردن(اللاجئون العراقيون    ى مس ون إل المحول
  )ب(واللاجئين

٣٦  ١٠٣  ١٠٣  

وانين      ا ية والق لاحات السياس اني، الإص ادي الث م الاقتص لحك
  النظامية

٨١  ٨٥  ٨٥  

  ٢٧  ٣٧  ٤٥   القدرات الوزاريةتنمية
  ٢٨  ٣٢  ٣٣  مكتب الاتصال الخاص بجرائم النظام

  ٨٢٥  ١،٢٥٨  ١،٢٦٧   الفرعي السياسيالمجموع
  ٢٤٤  ٢٦٧  ٢٨٩  مساندة استدامة التشغيل والصيانة

  ٤٨  ٩٣  ٩٣  (Inma) إنما
  ١٤  ٦١  ٦١  تنمية الاقتصادية للمحافظاتال

  ٧  ٥٧  ٥٧  مستهدفةبرنامج التنمية ال
  ٤٣  ٤٧  ٤٧   القدرات والتدريب التقني على مستوى المصانعتنمية

  ٢٢  ٢٤  ٢٤  ازدهار
  ٣٨٢  ٥٤٨  ٥٧١   الفرعي الاقتصاديالمجموع

  $٢،١٧٨  $٣،١٩٧  $٣،٥٣٤  المجموع العام
  : ملاحظات

ل       تشمل المبالغ في هذه ال    ) أ( ذآورة مث ة "فئة البرامج الم دني  تنمي ع الم دني  "، " المجتم ع الم ات العراق     ADF-المجتم ل انتخاب " (IFES) وصندوق تموي
ديمقراطي في العراق     "، (IRI)تمويل الديمقراطية للمعهد الجمهوري الدولي "، "الديمقراطية والمجتمع المدني " وطني ال ، "(NED) و(NDI)المعهد ال
  ."(USIP) ةيرآي السلام الأممؤسسة"و
ة   ) ب( ب الإدارة والموازن بة لمكت ت      (OMB)بالنس رامج واردة تح ة ب ذه الفئ ي ه وال ف مل الأم ون  "، تش ون العراقي ون) الأردن(اللاجئ ى المحول  إل

  .، وبرنامج علماء العراق"مساعدات الهجرة واللاجئين
  

، استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات،          ١٤/١٠/٢٠٠٧استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات،        : المصادر
ات،              ٨/١/٢٠٠٩ ام للبيان تش الع يج لطلب المف ة الخل ر المؤشرات الأساسية،        ٥/١/٢٠٠٩، استجابة فرقة منطق راق، تقري ة للع ، مكتب المساعدة الانتقالي
  .١٥/١/٢٠٠٩ و١٩/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨راق لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للع١/١/٢٠٠٩
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٤٦ 

  اتجاهات الإنفاق
ادة         ابات إع بة لحس ر بالنس نة الأخي ع الس لال رب أ خ دل أبط اد بمع م الاقتص ندوق دع ت مخصصات ص أنفق

  . يصور معدلات الإنفاق حسب السنة المالية٥-٢ الجدول )٧٨(.الإعمار الكبرى الأخرى
  

  ٥-٢الجدول 
  وضعية أموال صندوق دعم الاقتصاد حسب السنة المالية

  بملايين الدولارات
  

ة    أنفقت  ألزمت  المخصصات  السنة المالية بة المئوي النس
  للإلزام

ة   بة المئوي النس
  للإنفاق

  %١٠٠  %١٠٠  $٥٠  $٥٠  $٥٠  ٢٠٠٥السنة المالية 
  %٨٠  %٩١  $١،٢٢٩  $١،٣٩٢  $١،٥٣٥  ٢٠٠٦السنة المالية 
  %٥٩  %٨٨  $٩٣٩  $١،٤٠٤  $١،٦٠٣  ٢٠٠٧ية السنة المال

  %١  %١٠٠  $٤  $٣٩٦  $٣٩٦  ٢٠٠٨السنة المالية 
  

ات،            : المصادر ام للبيان تش الع ة           ١٤/١٠/٢٠٠٧استجابة وزارة الخارجية لطلب المف ة الدولي ة للتنمي ة الأميرآي تجابة الوآال ، اس
ات،   ام للبيان تش الع ب المف يط  ٨/١/٢٠٠٩لطل ة الخل ة منطق تجابة فرق ات،  ؛ اس ام للبيان تش الع ب المف ب ٥/١/٢٠٠٩لطل ؛ مكت

تش            ١/١/٢٠٠٩المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية،        راق لطلب المف ة للع ؛ استجابة مكتب المساعدة الانتقالي
  .١٥/١/٢٠٠٩ و١٩/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات 
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  برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
  

  )أ( ٢٠٠٨ع المشروع للسنة المالية التمويل حسب نو

  بملايين الدولارات
 

 
  
 

  )ب( وضعية الأموال
  بمليارات الدولارات

  
  خُصصت
٣٫٥٩$ 

 
  

  )ج(  للمشاريعزامات الشهريةلالإمجموع 
  بملايين الدولارات

 

 
  

  

  
  الاجراءات الوقائية 

  

  التعليم
  

  اءالكهرب
  

  المياه والصرف الصحي
  

  النقل
  

  نشاطات التنظيف المدنية
  

  الري/الزراعة
  

  التحسينات الاقتصادية
  

  اصلاح المرافق المدنية والثقافية
  

  مشاريع اخرى انسانية او لاعادة الإعمار
  

  العناية الصحية
  

 حكم القانون والحكم

  خصصت
 انفقت

  %٣             ٣٫٣٤لزمت أ
 %٨              ٢٫٩٠انفقت 
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٤٨ 

  
 )د((CERP)  الجارية لصندوق برنامج الاستجابة الطارئة للقائدرئيسيةمشاريع إعادة الإعمار ال

  بملايين الدولارات
  

إجمالي الكلفة   المشروع
  المقررة

تاريخ الإنجاز   تاريخ البدء
  المتوقع

  المقاول  المحافظة

توزيع الكهرباء في المحلة 
٣١٢  

  غير متوفر  بغداد  ٣١/١/٢٠٠٩  ١٨/١٠/٢٠٠٧  $١١٫٧٦

محطة ضخ مياه الصرف 
-F2الصحي في الفلوجة 

F1  

  مقاول عراقي  رالأنبا  ٣١/٣/٢٠٠٩  ٢٢/٩/٢٠٠٦  $٧٫٢٢

منشآت مياه الصرف 
  آرمة علي-الصحي

  غير متوفر  البصرة  ١/١/٢٠٠٩  ١١/٨/٢٠٠٧  $٦٫٥٦

معدات ولوازم تنظيف 
  مدنية في آرآوك

  غير متوفر  تأميم  ١٥/٢/٢٠٠٩  ١/١/٢٠٠٧  $٦٫١٣

 الشمسية في نارةالإ
  الفلوجة، المرحلة الثانية

  مقاول عراقي  الأنبار  ١/١/٢٠٠٩  ٦/٦/٢٠٠٨  $٥٫٥٠

  غير متوفر  بغداد  ٣٠/٦/٢٠٠٧  ٢٠/١٠/٢٠٠٦  $٤٫٨٢  PC بغدادلحولات م
إنشاء مرفق بلدي جديد 

لمعالجة المياه في 
  الرضوانية

  غير متوفر  بغداد  ١٥/٧/٢٠٠٥  ٩/١٢/٢٠٠٤  $٤٫٢٩

 الشوارع المزودة مصابيح
بالطاقة الشمسية في 

  ضواحي بغداد

  غير متوفر  بغداد  ٦/٢/٢٠٠٨  ٦/١١/٢٠٠٧  $٣٫٥٠

  مقاول عراقي  البصرة  ١٥/١٢/٢٠٠٨  ٢٠/٩/٢٠٠٧  $٣٫٤٣  الفرعيةوّاز امحطة الك
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
ا هو               ) أ ( واد الخط لصندوق دعم الاقتصاد في آل مشروع آم ل حصة م التكاليف المقررة في الموازنة والمدرجة في الجدول أعلاه تمث

ى مراحل      . مالي تكاليف المشروعمذآور في نظام إدارة إعادة إعمار العراق وليس إج       ذ عل يمكن ان تمثل مواد الخط جزءاً من مشروع ينف
م                  . أو بموجب أوامر مهمة متعددة     ات المعل ر لان مصدر بيان نة الأخي ع الس اسم المشروع وإجمالي الكلفة يمكن أن يختلفا عما آان خلال رب

  .لية للعراق التي لم تعد متوفرةالعالمي قد استخدم بدلاً من جموع أرقام مكتب المساعدة الانتقا
  .التاريخ المبين يعكس تاريخ البدء الفعلي للمشاريع  )ب(

  : المصادر
  ، ٩/١/٢٠٠٨استجابة وزارة الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )أ(
ستجابة  ، اPL 108-287, PL 109-13, PL 109-148, PL 109-234, PL 109-289, PL 110-28, PL 110-161, PL 110-252)ب(

  .١٢/١/٢٠٠٩مكتب وزير الدافع لطلب المفتش العام، 
  .٧/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعددة الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي، )  ج(
  .٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة إعمار لعراق، المعلم العالمي، ) د(
  

  (CERP)ارئة للقائد برنامج الاستجابة الط
  

  حجم مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
ام                       مع أن برنامج الاستجابة الطارئة للقائد آان الهدف منه تمويل المشاريع الصغيرة الحجم، سبق للمفتش الع

دو الآن ان م    . ان لاحظ اتجاهاً متزايداً في متوسط قيمة مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد            يم    ويب توسط ق
امج الاستجابة   ٢٠٠٨خلال السنة المالية   . مشاريع هذا البرنامج في تراجع     ، آان القسم الأآبر من الزامات برن

د   ة للقائ ن     %) ٨٥(الطارئ ا ع ل آلفته ي تق اريع الت دول )٧٩(. دولار٥٠٠،٠٠٠للمش غ  ٦-٢ الج ور مبل  يُص
  .رمشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حسب قيمتها بالدولا
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ن          ا ع د قيمته ي تزي اريع الت ن المش ر م دد آبي ن ع دث ع ام ان تح تش الع بق للمف د س  دولار، ٥٠٠،٠٠٠لق
ذا        . وأوصى بإجراء تحسينات في الإشراف ورفع التقارير     دفاع المسؤولة عن ه د اتخذت وآالات وزارة ال لق

ذه القضايا           د       . البرنامج، منذ ذلك الحين، خطوات لمعالجة ه ك، قيّ ى ذل امج      علاوة عل  الكونغرس استخدام برن
  )٨٠(. التشريعي الأخيروياللغالنص الاستجابة الطارئة للقائد في المشاريع الكبيرة الحجم في 

  
د الصادرة عن مكتب               ة للقائ امج الاستجابة الطارئ ة لبرن تطبيق هذه القيود واضح في أآثر الإرشادات الحديث

ة  دفاع الأميرآي وزارة ال الي ل تش الم انون الأول ف (OUSD)المف مبر /ي آ ذآير ٢٠٠٨ديس ادت الت ي أع ، الت
يم                         ى المشاريع ذات الق ة عل ذه المشاريع الأولي ان تعطى ه بأهمية تمويل المشاريع الصغيرة الحجم وتطالب ب

د التي                     )٨١(.الأعلى ة للقائ امج الاستجابة الطارئ ى مشاريع برن  يفرض الإرشاد تطبيق حدود المليون دولار عل
ومي      وضعها قانون تفوي   دفاع الق دفاع              (NDAA)ض ال ر ال ل وزي اء من قب اه      .  إلاّ إذا صدر إعف اً مع اتج تناغم

ه عن    د قيمت روع تزي ان أي مش ات ب دفاع التوجيه ة، أعطت وزارة ال ؤوليات العراقي ادة المس  ٧٥٠،٠٠٠زي
ه صلاحية        )٨٢(.دولار يجب ان يُمول على أساس تقاسم الكلفة مع الحكومة العراقية           دفاع ل ر ال ذا      وزي  إبطال ه

  .الشرط في حال الاحتياجات الإنشائية الملحة
  

ا                       تفيد منه ذها بسرعة آي يس إرشاد برنامج الاستجابة الطارئة للقائد يعطي الأولوية للنشاطات التي يمكن تنفي
اس  ن الن دد م ر ع ق     )٨٣(.أآب ى التطبي هرون عل ذين يس ابق، ان ال ت س ي وق ظ، ف ام لاح تش الع ر ان المف  غي

دي  ون تح اريع         يواجه ن المش د م ول العدي ارير ح ع التق ب ورف راف المناس ام بالإش ي القي اد  . ات ف ي إرش ف
و   /حزيران ة، أضيفت شروط                 ٢٠٠٨يوني دفاع الأميرآي دى وزارة ال الي ل ة النص تفرض         للمفتش الم في لغ

ن       ا ع د قيمته ي تزي اريع الت ة المش يق آاف وب تنس ات    ٥٠،٠٠٠وج ار المحافظ ادة إعم رق إع ع ف  دولار م
(PRTs) ذها ل تنفي ك،   .  قب ى ذل لاوة عل روض ع بح المف بة     أص يم بالنس ة التقي ي رزم رات ف مين المؤش  تض

ا          المقترحة من  لمشاريعل غ قيمته ر،  ٥٠،٠٠٠ برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي تبل ا يعين    دولار أو أآث آم
  )٨٤(.يتعلق بالمقاييسبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد توجيهات محددة أآثر فيما ل  الجديدرشادالإ
  

دد الإ اديش درش ة     ل  الجدي امج قابل اريع البرن ون مش ي ان تك ة ف د الرغب ة للقائ تجابة الطارئ امج الاس برن
ه     مشروع    ٢١٠٠، تم تسجيل حوالي       ٢٠٠٨ خلال السنة المالية     )٨٥(.للاستدامة ى أن ة     عل ى الحكوم ا إل م نقله ت
  . حسب الفئة عدد المشاريع المحولةيبين ٧-٢الجدول . العراقية

  
  ٦-٢الجدول 

  مدى، حسب ال٢٠٠٨مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 
  بملايين الدولارات

  
  إجمالي الالتزامات  المشاريع  قيم المشاريع

  $١٤٫٤٤  ٤،٦٧٧   دولار١٠،٠٠٠أآثر من 
  $٢١٧٫٧١  ٤،٧٧٨   دولار١٠٠،٠٠٠ واقل من ١٠،٠٠٠أقل أو يساوي 
  $٦٤١٫١٦  ٤،٧٥٠   دولار٥٠٠،٠٠٠ واقل من ١٠٠،٠٠٠ي اقل أو يساو

 ٢،٠٠٠،٠٠٠ دولار أو اقل من ٥٠٠،٠٠٠اقل أو يساوي 
  دولار

٩٨٫٢٦  ١٠٧$  

  $٥١٫٢٥  ١٥   دولار٢،٠٠٠،٠٠٠اقل أو يساوي 
  

  .٩/١/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  بة الطارئة للقائداتجاهات تمويلات برنامج الاستجا
ا أن              ٢٥،٨١٠لتاريخه، تم إنجاز     د آم ة للقائ امج الاستجابة الطارئ د   اً لا زال   مشروع  ٢،٥٣٣ مشاريع لبرن  قي

ة        بوجه عام  )٨٦(.التنفيذ ة        ،٢٠٠٨، عالجت مشاريع السنة المالي ة، الهواجس الأمني ن، مع     )٨٧(. بصورة أولي  لك
ينا امج الا    تالتحس ان برن رأت، آ ي ط ة الت ل       الأمني دة لتموي ورة متزاي تخدم بص د يس ة للقائ تجابة الطارئ س

ادة          ادرات إع ن مب ة م كيلة منوع اء، وتش اريع الكهرب يم، ومش دمات التعل ادية، وخ ة الاقتص اطات التنمي نش
ر من          . الإعمار الأخرى  ع السنة الأخي امج الاستجابة                 ٢٠٠٨خلال رب وال برن اق من أم ر إنف ان أآب ثلاً، آ ، م

  )٨٨(. آنتيجة للجفاف في العراقتتم مواجهتهاالأمن، البرامج التي تعالج القضايا التي آانت الطارئة للقائد بعد 
  

  . يظهر وضعية أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حسب نوع المشاريع٨-٢الجدول 
  

  ٧-٢الجدول 
   العراقيةوّلة إلى الحكومةم، الم٢٠٠٨مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 

  
  وّلةمعدد المشاريع الم  فئة المشروع

  ٣٠٨  مشاريع مُلحة أخرى إنسانية أو لإعادة الإعمار
  ٢٨١  تحسينات اقتصادية ومالية وإدارية

  ٢٦٧  نشاطات التنظيفات المدنية
  ٢٠٥  التعليم

  ١٨٧  المياه والصرف الصحي
  ١٧٩  النقل

  ١٢٩  الري/الزراعة
  ١٢١  فياتتعويضات الو/التعازيمدفوعات 
  ١٠٩  الكهرباء

  ٨٥  إصلاح المرافق المدنية والثقافية
  ٧٥  الحكمنظام حكم القانون و
  ٥٦  العناية الصحية

  ٤٠  إصلاح أضرار المعارك
  ١٦  المدفوعات للأبطال العراقيين

  ١١  المعتقلين/المدفوعات للمحتجزين
  ٩  عربات الدعم المدني
  ٧  إنتاج وتوزيع الغذاء

  ٧  كية واللاسلكيةالاتصالات السل
  ٥  الإجراءات الوقائية

  ٢،٠٩٧  المجموع
  .٩/١/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  اتجاهات الإنفاق

امج الاستجابة                       ة لبرن وال الملزم ة للأم ام الماضي، ازدادت النسبة المئوي بالمقارنة مع ربع السنة نفسه من الع
ة  ٨٧ بالمئة إلى    ٦٨ من   ،ئد التي أنفقت  الطارئة للقا  ين نيسان          )٨٩(. بالمئ امج ب اق البرن ل  / وهبطت نسب إنف أبري
ر حو           )٩٠(.٢٠٠٨يونيو  /وحزيران ى تحري ه   ال ينسب الفيلق المتعدد الجنسيات هذا الانخفاض إل ي نصف تمويل

نة        ة لس انون المخصصات التكميلي ر ق ام عب ذا الع ن ه أخر م ت مت ي وق نوي ف د  )٩١(.٢٠٠٨الس ازدادت وق
ة  الإنفاقات خلال الربع الأخير من    ى الإلزامات حسب الأشهر،        . ٢٠٠٨  السنة المالي ة عل بالنسبة لنظرة عام

د            ة للقائ ة       . انظر الرسم البياني لصحيفة الوقائع لبرنامج الاستجابة الطارئ ، تجاوزت   ٢٠٠٨خلال السنة المالي
ة    لافتةالالزامات للإجراءات الوقائية بصورة      ات الإ      آل فئ اق   من فئ د       من   نف ة للقائ امج الاستجابة الطارئ . برن

ك اء ذل راق  ج اء الع ي تمت لأبن دفوعات الت ة الم ة، نتيج ى و. (SOI) بصورة أولي امج إل ذا البرن ال ه ع انتق م
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دعم                   ة الاقتصادية وال الحكومة العراقية، سوف يوجّه ترآيز أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد نحو التنمي
  .نيالإنسا

  
 ٨-٢الجدول 

  ٢٠٠٨وضعية التمويل حسب فئات مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 
  بملايين الدولارات

  
  أنفقت  أُلزمت  فئة المشاريع

  $١٩١٫٧٥  $٣٨٨٫٥٣  الإجراءات الوقائية
  $٣٣٫٥٣  $١١٠٫٥٣  التعليم

  $٢٠٫٠٩  $٩٢٫٧٩  الكهرباء
  $٢٩٫١٩  $٦٨٫٦٠  المياه والصرف الصحي

  $٢٨٫٩٢  $٦٣٫٣٠  النقل
  $٢٣٫٨٠  $٦٢٫٦٤  نشاطات التنظيف المدنية

  $١٧٫١٩  $٥٩٫٢٤  الري/الزراعة
  $١٥٫٨٣  $٤٨٫٠١  التحسينات الاقتصادية والمالية والإدارية

  $٧٫٥٨  $٣٢٫٥٩  إصلاح المرافق المدنية والشفافية
  $٢٢٫٢٨  $٣٢٫٠٠  مشاريع ملحة أخرى إنسانية أو لإعادة الإعمار

  $٩٫٧٦  $٢٥٫٨٩  اية الصحيةالعن
  $٧٫٤٣  $١٢٫٨٢  الحكمنظام حكم القانون و

  $٥٫٧٢  $١٠٫٠٤  تعويضات الوفيات/ التعازيمدفوعات 
  $٥٫١٠  $٥٫٥٣  إصلاح أضرار المعارك

  $١٫٣٢  $٤٫٦٠  عربات الدعم المدني
  $١٫٢٨  $٢٫٥٩  الاتصالات السلكية واللاسلكية

  $١٫١١  $٢٫١٢  إنتاج وتوزيع الغذاء
  $٠٫٥٦  $٠٫٥٩   للأبطال العراقيينتعاالمدفو

  $٠٫٢٤  $٠٫٤٠  المعتقلين/المدفوعات للمحتجزين
  

  ٩/١/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  الأمن
  

 )أ(الجدول الزمني للسيطرة العراقية على المحافظات
  بملايين الدولارات

  
٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  بغداد      القادسية      ميسان     المثنى          

     نينوى    الأنبار                                 آربلاء        
  ديالى                 بابل              البصرة              اربيل               ذي قار    
  صلاح الدين                         واسط              السليمانية                                                     

  تأميم                                                          دهوك            النجف                 
 

 
 
  

  )ب(  الداعمة لأمن العراقلأميرآيةوضعية الأموال ا

  بمليارات الدولارات
  خيرالتغيير بالنسبة لربع السنة الأ     خصصت
٢٥٫٣$ 

 

         ٢٢٫٦ألزمت 
            ١٩٫٦انفقت 
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  )ب( زمني لتسجيل ونقل أبناء العراقخط الال
  بملايين الدولارات

  
  نقل أبناء العراق إلى الحكومة العراقية  بداية التسجيل  المحافظة

  ٢٠٠٨أآتوبر /تشرين الأول  __  بغداد
  ٢٠٠٩مارس /آذار  ٢٠٠٩فبراير /شباط  نينوى
  ٢٠٠٩ير ينا/آانون الثاني  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول  ديالى
  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول  بابل
  ٢٠٠٩مارس /آذار  ٢٠٠٩فبراير /شباط  تأميم
  ٢٠٠٩فبراير /شباط  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني  الأنبار
  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول  واسط

  ٢٠٠٩أبريل /نيسان  ٢٠٠٩مارس /آذار  صلاح الدين
  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول  يةالقادس

  
  

  )ج(الهجماتمعلومات تحديث 

  بملايين الدولارات
  مجموع الهجمات
  الهجمات في بغداد
  الهجمات في نينوى

  

 
  

 
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  : المصادر

، ووزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٥/١/٢٠٠٩انات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبي  )أ (
 ٢٩، ص ٣٠/١٢/٢٠٠٨

، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب ٨/١/٢٠٠٩استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (
، استجابة ٧/١/٢٠٠٩إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي، ، نظام ١٥/١/٢٠٠٩ و١٢/١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

، استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية لطلب المفتش العام ١٢/١/٢٠٠٩مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، 
بالنسبة لمنهجية آيفية توزيع البرامج . ٥/٤/٢٠٠٧، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات ٩/١/٢٠٠٩للبيانات، 

الالزامات والانفاقات حسب ). د(، انظر الملحق )كمالحنظام  و،الأمن، البنية التحتية، الاقتصاد(الأميرآية على مجموعات حسب الفئة 
لم يتلقَ المفتش العام أية . آي المذآورة في ملخص التمويل الأميرالخط الأعلىت اقفئات المفتش العام قد تتغير بالنسبة لالزامات وانف

تقارير عن المشاريع الجارية او مستوى القطاعات من آافة الوآالات، آما ان بعض المعلومات جمعت من نظام إدارة إعادة اعمار 
ابة  فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول والثاني وصندوق دعم الاقتصاد، وبرنامج الاستج يشمل الشكل. العراق

 .الطارئة للقائد
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (

  .١٠/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

يوليو /تموز
٢٠٠٧ 

ديسمبر /آانون الأول
٢٠٠٨ 

ديسمبر /آانون الأول
٢٠٠٨ 

يوليو /تموز
٢٠٠٧ 
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  نـالأم
  

روط         دة الش ات المتح ة والولاي ة العراقي ين الحكوم ة ب ة الأمني دّد الاتفاقي لحة    تح وات المس تطيع الق ي تس الت
 النطاق المسموح     واضحة الأميرآية بموجبها العمل في العراق خلال السنوات الثلاث القادمة، وتقيد بصورة             

دو ان                        . به للعمل الأحادي الأميرآي      ه يب ف، إلا ان ال عن زال تشهد أعم ة لا ت ة العراقي ة الأمني صحيح ان البيئ
  . الوجود الأمني للقوات المسلحة الأميرآيةلوقت الذي يتقلص فيهفي نفس االبلاد تسير نحو الاستقرار 

  
د     % ٨٦، تراجعت الهجمات بنسبة     ٢٠٠٧يونيو  /منذ حزيران  آما ان الوفيات بين المدنيين العائدة إلى العنف ق

ين      % ٨٤الوفيات بين أفراد قوات الأمن العراقية تراجعت بنسبة          %. ٨٠تراجعت بنسبة    ات ب وتراجعت الوفي
ثلاً، في     ) ٩٢(%.٨٨الائتلاف بنسبة    قوات   انون الأول  ١١م ر   ٢٠٠٨ديسمبر  / آ ل تفجي ر من   انتحاري ، قت  أآث
داد، في         ٤٠ شخصاً في آرآوك و     ٤٨ ل خلال حج عاشوراء في بغ ى الأق اني  ٤ شخصاً عل انون الث اير  / آ ين

رة، التي تضيف              . ٢٠٠٩ ى      التفجيرات الأخيرة تؤآد هشاشة المكاسب الأمنية العراقية الأخي داً عل اً جدي إلحاح
ر               ذه الأخي د         ةالجهود الأميرآية لتدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية بحيث تستطيع ه ى النظام بع اظ عل  الحف

ى               .  مغادرة القوات المسلحة الأميرآية    ائع عل ات، أنظر صحيفة الوق ول الهجم لمزيد من المعلومات حول مي
  .الصفحة السابقة

  
ة        وات الأمن العراقي رد          عدد آتائب ق ة للتم ات مقاوم ام بعملي ى القي ادرة عل ة أو الق د    أصبحت  الطليعي  في تزاي

وات    .  وميسان ونينوى ومدينة الصدر    ىثابت، آما دلّت على ذلك العمليات الأخيرة في البصرة وديال          غير ان ق
تصالات،   والا،فعيدلوجستية، ودعم القصف الم   لمسائل الالائتلاف لقوات الأمن العراقية لا تزال تعتمد على  

وي  دعم الج روال ابراتالمباش اف،، والمخ ة والاستكش ا  )٩٣(. والمراقب لال أم ة خ ديد الأربع الات التش مج
ر     ٢٠٠٩صف  نتم ة التحسن في اللوجستية والصيانة               :  ظلت أيضاً دون تغيي وات العراقي  ،ضمان مواصلة الق

ة ل       الحجم و ال ضمان   ،والدعم الحياتي  روح القيادي تمكن من          ى  دقدرات والاحترافية وال ة لل وات الأمن العراقي ق
تلاف    بدلاً  القيام بأدوار أمنية إضافية متزايدة       وات الائ ة             ،من ق ات الخاصة العراقي وات العملي درات ق ز ق  تعزي

   )٩٤(.وقوات مقاومة الإرهاب؛ وضمان بقاء نمّو سلاح الجو العراقي والبحرية العراقية على المسار
  

ات الخاصة ا        ة     لقد أبلت قوات العملي الاً في                 (ISOF)لعراقي ناً وفع لاء حس  ووحدات الشرطة الخاصة أيضاً ب
ى                 . تدمير القاعدة والمقاتلين الأجانب    د عل ه يعتم ة تحسنه لكن ات الخاصة العراقي وواصل تخطيط قوات العملي

       )٩٥(. واللوجستية خلال العملياتالمباشر،مخابرات، والدعم الجوي  للالائتلاف
  

انون الأول ي آ دفاع ٢٠٠٨مبر ديس/ف ة(، أعلنت وزارة ال ن أصل ١٦٥ان ) الأميرآي ة ١٨٥ م ة عراقي  آتيب
ات   ود عملي ا  تق وم به بة       أو تق ادة بنس ي زي ا يعن تلاف، م م الائ ن دع تقلة ع ورة مس رين  % ٨٩بص ذ تش من

  )٩٦(:قد تم بلوغ عدة معالم أمنية أخرىو. ٢٠٠٧أآتوبر /الأول
  
ويتوقع ان يتم نقل . (PIC)العراقية على المحافظات ي واسط وبابل إلى السيطرة تتم نقل محافظ •

يونيو / وبغداد بحلول حزيران، صلاح الدين، تأميم، ديالى، نينوى–المحافظات الخمس المتبقية 
٢٠٠٩. 

  
تم خلال ربع السنة هذا إطلاق سراح عدد غير قليل من المحتجزين لدى الائتلاف أو نُقلوا إلى  •

 أو ، ونظاميةآمنةتم إطلاق سراح المساجين العراقيين بطريقة وسوف ي. سجون الحكومة العراقية
 . في الاتفاقية الأمنية عليهيحاآمون بموجب القوانين العراقية آما هو منصوص
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 الحكومة ة المتحدة إلى مسؤولية موازنالولاياتمسؤولية  منظمة أبناء العراق من أعضاءعملية نقل  •
 .العراقية تتواصل بسرعة

 
 .ات المتحدة مسؤولية أمن المنطقة الدولية إلى الحكومة العراقيةسلّمت الولاي •
 

ذ  دة   ٢٠٠٣من ات المتح ت  ٢٥٫٣، خصّصت الولاي ار دولار وألزم ن   ٢٢٫٥٩ ملي اع الأم ار دولار لقط  ملي
  )٩٧(. مليار دولار١٩٫٦٣  منها، آان قد أنفق٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٣١بتاريخ . والعدل

 

  
  على جدار محطة الشرطة في بلاطشرطي عراقي يلقي ظلّه 

  
   النقطة الفاصلة-الاتفاقية الأمنية 

وفر ة ت ة الأمني ة الأسس الاتفاقي ود القانوني اً  للوج دّد تاريخ راق، وتح ي الع ي المتواصل ف  العسكري الأميرآ
انون الأول   ٣١ القوات الأميرآية موعده الأقصى       لمغادرة ة العامل       . ٢٠١١ديسمبر   / آ وات الأميرآي ى الق ة عل

و   / حزيران ٣٠ضمن صلاحيات المدن والبلدان والقرى العراقية ان تنسحب بحلول           د     . ٢٠٠٩يوني ر ان قائ غي
  )٩٩(.٢٠٠٩القوات المتعددة  قد أشار إلى ان بعض القوات الأميرآية سوف تبقى في المدن بعد صيف 

  
انون الأول   ٤ة في   بعد موافقة مجلس النواب، صادق المجلس الرئاسي العراقي على الاتفاقية الأمني           ديسمبر  / آ

ات        ٢٠٠٨ ا    تستطيع ، وسوف تحدد الحكومة العراقية، بموجب الاتفاقية، أية عملي ام به ة القي وات الأميرآي  ، الق
اني  ازل والمب يش المن ق بتفت د وُضعت تتعل وداً ق ا ان قي لطات  . آم اولين تحت الس اً المق ة أيض وتضع الاتفاقي

ة   وتدعو إلى تسليم ا   ية العراق يةالقضائ لكن،  . لقوات الأميرآية المقاولين المحتجزين لديها إلى السلطات العراقي



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 
 

٥٦ 

ل     اً سوف يؤج راً وزاري ة أم ة العراقي ة، أصدرت الحكوم ة الأمني ى الاتفاقي رة عل د وضع اللمسات الأخي بع
  )١٠٠(.هاق التي تحكم تطبيبتطوير الأنظمة وزارة الداخلية قيامالتطبيق الكامل للاتفاقية الأمنية إلى حين 

  
  مقاولو الأمن الخاص

اولي الأمن الخاص                ق بمق اً في دعم      (PSCs)ثمة عنصر هام في الاتفاقية الأمنية يتعل ون دوراً هام ذين يلعب  ال
راق     ي الع ة ف ية الحالي ات الدبلوماس ار والعملي ادة الإعم ائف    . إع اليف ووظ ة بتك ائل المتعلق ت المس د آان فق

ة               لموظفي المقاولين  ة القانوني يةوالوضع ة والعراقي ومتين الأميرآي ل الحك .  في الميدان، موضع مراجعة من قِبَ
راق      ي الع ن الخاص ف اولي الأم داً لحصانة مق ة وضعت ح ة الأمني ي الاتفاقي ة ف روط المدرج ام والش الأحك

  )١٠١(:، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات في عملياتهم٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٣١بتاريخ 
  
من الخاص تكاليفهم بصورة آبيرة آما ان البعض منهم قد يعتبر ان مخاطر العمل قد يرفع مقاولو الأ •

 .عقودهمبموجب بدون حماية الحكومة الأميرآية آبيرة للغاية لمواصلة العمل 
  

غير . خفض الوجود العسكري الأميرآي في العراق قد يخلق طلباً أآبر على مقاولي الأمن الخاص •
 . تقييم طبيعة الأثر العملاني والمالي للاتفاقية الأمنيةانه من الصعب، في هذا الوقت،

 

  
   استشاريةأميرآيةمع قوات بالترافق  عند حاجز تفتيش يستلم القيادةضابط من الشرطة الوطنية العراقية 

  
ى       ة وإل دمات المطلوب واع الخ ى أن تناداً إل ف اس اص تختل ن الخ اولي الأم م مق ة دع عطبيع ة المواق  الجغرافي

رات               )١٠٢(.للمشاريع دة تغيي ة ان ع ة الدولي ة للتنمي ة الأميرآي ي     سوف   ذآرت الوآال رار  تل ة     إق ة الأمني  الاتفاقي
  :سوف تؤثر على حجم دعم مقاولي الأمن الخاص، بما في ذلكو

  
 .شروط التسجيل والترخيص المفروضة من قِبَل الحكومة العراقية •
 )١٠٣(.قالوجود العسكري الأميرآي في العرادرجة التغييرات في  •
 

استجابة لتفويض من الكونغرس، أنجز المفتش العام خطة شاملة لإجراء تدقيقات حول مقاولي الأمن الخاص                 
  شرآة أنجز المفتش العام، خلال ربع السنة هذا، آجزء من تنفيذ هذه الخطة، تدقيقاً حول       . العاملين في العراق  

دقيق   . في العراق) الأميرآية(وزارة الدفاع  للخدمات الأمنية لالرئيسيمزوّد الإيجس ديفنس سيرفسز،     وجد الت
د تلقّت               ٢٠٠٨نوفمبر  /انه، لغاية تشرين الثاني    نس سيرفسز ق ون دولار  ٦٢٤،٤، آانت شرآة إيجس ديف  ملي
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ود        ون دولار أو      ٦١٢،٨حوالي   . لقاء تلك الخدمات، استلزمت سبعة عق تلمتها        % ٩٨ ملي وال اس ذه الأم من ه
  )١٠٤(.(RSSS) ني إعادة إعمار لخدمات الدعم الأملثلاثة عقودوفقاً الشرآة 

  
دعم  ة خدمات ال دم الحكوم ود، تق اليف العق ى تك اتيعلاوة عل ة الحي وظفي إيجس بكلف ى م ات إل ذات  والعرب

ا في                .  مليون دولار في السنة    ٥٧، يقدر انها تزيد عن      شأن دادات بم ة أيضاً خدمات أخرى وإم دم الحكوم وتق
ذخيرة وصيانة الع ك ال ودذل ات والوق ين إدارة  . رب لاث توصيات لتحس ام ث تش الع دم المف ذه ق وده  )١٠٥(.العق

  .٤بالنسبة لملخص عن هذا التقرير، أنظر القسم 
  

  مواصلة نقل أفراد منظمة أبناء العراق إلى مسؤولية الحكومة العراقية
راق     ، جزئياً بسبب ب    ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧تحسنّت البيئة الأمنية العراقية بصورة آبيرة سنة         اء الع امج أبن . )١٠٦(.رن

راق،           اًوفق دد الجنسيات في الع اء      ٩٩،٠٠٠ يجري دمج حوالي        (MNC-I) للفيلق المتع ة أبن  عضو من منظم
اني         )١٠٧(.العراق في قوات الأمن العراقية أو يُعطَون فرص توظيف أخرى           انون الث اريخ الأول من آ اير  / بت ين

اء العراق      % ٧٦، آان   ٢٠٠٩ ة أبن ة    د تصبح  ق من أعضاء منظم ة العراقي  خلال  )١٠٨(. تحت سيطرة الحكوم
ى أولئك                             ل والقادسية إل الى وواسط وباب اء العراق في محافظات دي ة أبن ربع السنة هذا، انضم أعضاء منظم

ا                 أصبحوا  الذين   الى آم تحت سيطرة الحكومة العراقية، وبدأت الحكومة العراقية دفع رواتب الأعضاء من دي
ة آخر               ن الفيلق المتعدد الجن   ا سيات سيواصل دفع الرواتب للأعضاء من محافظات واسط وبابل والقادسية لغاي

  ) ١٠٩( .٢٠٠٩فبراير /شباط

  

ومي    لنص قانون دانكن هانتر      دفاع الق ة      (NDAA)تفويض ال ة         ٢٠٠٩ للسنة المالي ة الأميرآي ى الحكوم   ان عل
اليف    دفع التك ة ل وال العراقي تخدام الأم راءات لضمان اس ذ الإج راقان تتخ اء الع ة بأبن اريخ . المرتبط  ١٥بت

انون الأول مبر /آ ـ    ٢٠٠٨ديس دفع ل ؤولية ال ة مس ة العراقي ت الحكوم اء   % ٩٣، تولّ ة أبن اء منظم ن أعض م
وات          % ٢٠تعهّدت الحكومة العراقية بأن     و )١١٠(.العراق ى ق ون إل اء العراق سوف ينقل ة أبن من أعضاء منظم

  )١١١(.الأمن العراقية
  

اء العراق          في مقابلة مع الم    ة أبن فتش العام، قال قائد القوات الأميرآية في العراق ان برنامج نقل أعضاء منظم
اء العراق في                   " جيدةيتقدّم بصورة   " ة أبن ع أعضاء منظم وان الولايات المتحدة قد حوّلت مسؤولية الدفع لجمي

ة     على نقل العديد من أبن٢٠٠٩سيكون الترآيز سنة   . بغداد إلى الحكومة العراقية    . اء العراق إلى وظائف دائم
دة               الفنيلقد سارت الجهود لتأمين التدريب       اطن لأشغال المشاريع بصورة جي .  ولربط المتدربين بعقود من الب

ا روض أم عار ل ع راق    الأس اء الع ة أبن اء منظم ف أعض ي توظّ ود الت بحت لعق ا أص ة ذات   فإنه ى معامل  تلق
  .  ناء العراق، أنظر الرسم البياني لصحيفة الوقائع الأمنية لمزيد من المعلومات حول وضعية أب)١١٢(.أفضلية

  
  بنات العراق

اث في                 رى في عدد الإن ادة الكب اث بسبب الزي ين من الإن تواجه الحكومة العراقية طلباً متزايداً لموظفين أمني
ة  رات الانتحاري وادث التفجي نة  ٤١قامت : ح ة س ات انتحاري رأة بهجم ع ٢٠٠٨ ام ة م اء ٨ بالمقارن نة  نس س

ة                 )١١٣(.٢٠٠٧ رامج الأمني  نتيجة لذلك، زادت الحكومة العراقية جهودها لتوظيف النساء في الشرطة وفي الب
ة بالموضوع                   دات المتعلق يش النساء وللتعامل مع التهدي لتاريخه،  . التطوعية لتقديم الوسائل المقبولة ثقافياً لتفت

ة إضافية        امرأة إلى بنات العراق التي تشارك       ١٠٠٠انضمت حوالي    درات أمني ديم ق أبناء العراق من أجل تق
  )١١٤(.في محافظتي بغداد وديالى آما وفي بعض المناطق في صلاح الدين

  
  تحليل الحكومة العراقية للأمن

ي    تجري ف ي س ة الت ات القادم ات المحافظ ل انتخاب ة لأج ط أمني داد خط دد إع ون بص انون ٣١العراقي  آ
اني اير /الث را. ٢٠٠٩ين ع ان الع دث وم ذا الح ى ه اً عل يطرون تمام يات ،قيين يس دد الجنس ق المتع  إلا ان الفيل
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راقيين          ين الع ات      )١١٥(.سوف يقدم المشورة للمخططين الأمني ذ انتخاب وات الأمن         ٢٠٠٥ من ، تضاعف حجم ق
  )١١٦(. قدرةالعراقية آما ان صفوفها قد أصبحت أآثر

  
ربلاء،          ، تكلم رئيس الوزر   ٢٠٠٨ديسمبر  / آانون الأول  ١٠بتاريخ   اء المالكي في اجتماع للقادة المحليين في آ

ذهب، وألقى                ة أو الم راقيين، بصرف النظر عن الإثني ع الع ى   ضواءً أفأثنى على عزم وتصميم جمي ة عل  قوي
  :قال. التغيرات في العراق منذ سقوط نظام صدام

  
ة     ة             . لقد أصبح العراق دول م يكن العراق دول ل سنتين أو ثلاث سنوات ل . قب

ذهاب      كحتى الرسميين لم ي   . بغداد مُحاصرة  تآان ن بإمكانهم مغادرة بغداد لل
دين الى أو صلاح ال ار، دي ربلاء، الانب ى آ راق . إل ات الع ة طرق وم، آاف الي

ة د الله] و... [مفتوح ة والحم ذ. آمن راه ر وآبي از خطي ة انسحاب .  إنج اتفاقي
ع الآ            ة تتمت ة     القوات قد أآدت لنا وللائتلاف ان القوات العراقي ن بدرجة عالي

دان،         ... من الجهوزية  ا في المي ا آن اه فيم ذا نجاح حققن اب،  نحارب ه  الإره
  )١١٧(.ونقدم التضحيات، ونقدم الشهداء

  
  التطورات الأخيرة في البرامج الأميرآية

راق                  ار الع ادة إعم ل الأميرآي لإع دة        . تلقى قطاع الأمن والعدل أآبر حصة من التموي وال من ع تسحب الأم
ادة                  حسابات   ة وإع من ضمنها  صندوق قوات الأمن العراقية،  برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، صندوق إغاث

انون                 دولي وتطبيق الق . (INL)إعمار العراق وصندوق دعم الاقتصاد، ومن أموال مكتب شؤون المخدرات ال
  .٩-٢ أنظر الجدول ع السنة الأخير،رب بالنسبة لالإنفاقبالنسبة لنظرة عامة حول البرامج وتغيّرات 

  
ن    وات الأم ة لق رامج الداعم ي للب ل الأميرآ دقيقات حول التموي ام ت تش الع ذا أجرى المف نة ه ع الس خلال رب

ة ر . العراقي دفاع  يحظ ويض ال انون تف وميق ة الق نة المالي ن   ٢٠٠٩ للس وات الأم وال صندوق ق تخدام أم  اس
نة  ة لس ة٢٠٠٩العراقي ة التحتي اريع البني ي مش د الم.  ف وات وج وال صندوق ق ر من أم م الأآب دققون ان القس

تدامة وتحديث                 يالأمن العراقية المتبقية سوف      دريب لاستكمال ودعم اس أمين الت دات ولت ستخدم في شراء المع
  )١١٨(.وتمكين قوات الأمن العراقية
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  ٩-٢الجدول 
  )بملايين الدولارات(الدعم الأميرآي للأمن والعدل 

  
ي     الاتفاقات لزاماتالا البرامج اسم الصندوق رات ف ة للتغي بة المئوي النس

نة   ع الس بة لرب اق بالنس الإنف
 الأخير

ادة  ة وإع ندوق إغاث ص
  إعمار العراق

 %٧ ١١،٧٦٥٫٦٤ ١٤،٣٩١٫٣٥  آافة البرامج والفئات

 %١١ ٣١٫٧٦ ٣٨٫٢٧  أضرار المعارك
 %٥ ٧٠٫٦٣ ٩١٫١١  إصلاح البنية التحتية المدنية

 %١٣ ٢٧٠٫٥٣ ٣٥٣٫١٥  الإجراءات الوقائية
راح   لاق س دفوعات إط م

  المحتجزين
٦ ٠٫٥٤ ٠٫٨٩% 

ة     برامج الاستجابة الطارئ
  للقائد

 %٦ ٨٧٫٤٠ ٩٦٫٥١  القانون والحكم
ا   ا روزيك ندوق ماري ص
راق    ي الع رب ف حايا الح لض

ة   ( ندوق إغاث ى ص ل إل نق
  )وإعادة إعمار العراق

٥٠ ١٤٫٩٥ ٢٩٫٩١% 

 %٠ ٢٧٫٦٩ ٣١٫٩٠  رائم النظاممكتب اتصال ج
 %٠ ٤،٨٧٢٫٠٠ ٤،٩٣٧٫٠٠  الأمن وفرض تطبيق القانون

  صندوق دعم الاقتصاد

ة  لامة العام دل، الس الع
  والمجتمع المدني

٠ ٢،١٨٥٫٠٠ ٢،٢٨٢٫٠٠% 

      
  .الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

  
لة الأميرآية للتنمية الدولية ، استجابة الوآا٧/١/٢٠٠٩مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي، : المصادر

، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .١٦/١/٢٠٠٩، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ١٥/١/٢٠٠٩ و١٢/١/٢٠٠٩
  
  

ة     مليارات دولار للس    ٣قدّم الكونغرس    ار دولار     ٢٠٠٨نة المالي ة      تجسيرية موال  أآ  وملي . ٢٠٠٩ للسنة المالي
ة الإ وال    خط ة للأم ي الأولوي راق تعط ي الع يات ف ددة الجنس ة المتع ة الانتقالي وات المني ة للق اق الحالي نف
 )١١٩(:آالآتي

  
  للمعدات% ٤٢ •
 لحاجات التدريب% ٣٠ •
 لدعم الاستدامة% ١٠ •
 لنشاطات المرافقةا% ٨٠ •
  

وات                 وجد التدقي  ة لق ة العراقي ق الجديد للمفتش العام بخصوص صندوق قوات الأمن العراقية ان تمويل الحكوم
ى            ة إل الأمن ازداد خلال السنتين الأخيرتين، جزئياً، بفضل جهود القوات المتعددة الجنسيات في العراق الرامي

ى    وعلى الرغم من هذه ال. تشجيع الحكومة العراقية لأن تصبح ذات اعتماد ذاتي    تحسينات، سوف يتواصل عل
ة   وات الأمن العراقي ك ق ة لضمان ان تمتل وات الأمن العراقي م صندوق ق ى دع الأرجح السعي للحصول عل

   )١٢٠(.القدرات الأساسية الضرورية لضمان أمنها
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ول    راق ح ي الع يات ف ددة الجنس ة المتع ة الانتقالي ادة الأمني داخلي للقي ق ال اً ان التوثي دقيق أيض د الت ووج
  .لم يكن آافياًمفاوضات وترتيبات تقاسم التكاليف 

  
   قوات الأمن العراقيةالمعلومات حولتحديث 
وات الأمن       بحيث    )١٢١ ( الأمنية فرد في القوات   ٦٠٠،٠٠٠ أآثر من    هناك ة توسيع ق ة العراقي تواصل الحكوم

باط الصف         ي ض دائم ف نقص ال ة ال ى معالج ت إل س الوق ي نف د ف ا تعم ة آم زّت . )١٢٢(.(NCOs)العراقي رآ
وات          :  قوات الأمن العراقية على أربع مجالات       تطوير الولايات المتحدة  ة؛ تحسين الق درات الوزاري تطوير الق

دات        راآة الوح رافقين وش ارين الم تخدام المستش ق اس ن طري رطة ع وات الش كرية وق درات  ،العس اء الق  بن
دفاع و جاللو ي وزارة ال ة ف تدامة والتدريبي اندة الاس تية، ومس يش  س ع الج م توسّ ة، ودع وزارة الداخلي

  )١٢٣(.والشرطة
  

  ١٠-٢الجدول 
  .٣٠/١٢/٢٠٠٨إجمالي المعيّنين والمُدربين لقوات الأمن العراقية بتاريخ 

  
 فاقاتنالإ الالزامات البرامج اسم الصندوق

 ٢٣٥،٦٠٦ ١٩٦،٢٣٦  الجيش
 ٢٢،٩٣٠ ٢٣،٤٥٢  التدريب والدعم

 ٢،٨٤٣ ٢،٠٠٦  سلاح الجو
 ١،٤٩٤ ١،٨٠٨  البحرية

  وزارة الدفاع

 ٢٦٢،٨٧٣ ٢٢٣،٥٩٢   وزارة الدفاعمجموع
 ٢٠٩،١٠٠ ٣٠٠،١٥٦  الشرطة العراقية
 ٥٢،٥١٣ ٤١،٠٤٤  الشرطة الوطنية
 ٣٦،٦٧٣ ٤٠،٣٢٨  حماية الحدود

  وزارة الداخلية

 ٢٩٨،٢٨٦ ٣٨١،٥٢٨   وزارة الداخليةمجموع

 ٤،٥٦٤ ٤،١٦٠  العمليات الخاصة  مكافحة الإرهاب
جموع قوات الأمن م

  العراقي
  ٥٦٢،٧٢٣  ٦٠٩،٢٨٠  

      
أرقام المدربين تشمل . الأعداد المعينة تصور بيانات جداول الرواتب، انها لا تعكس إجمالي الحاضرين في الخدمة: ملاحظات

  .الأشخاص المتغيبين بدون إذن أو الغائبين بسبب الإصابات
  .٣١، ص ٣٠/١٢/٢٠٠٨ي العراق، وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن ف: المصدر
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  ٤-٢الشكل 
  قوات الأمن العراقية المدربة

  

  
  

الأعداد التراآمية، وسلاح الجو، والبحرية، والشرطة العراقية، والشرطة الوطنية، وحماية الحدود وأفراد العمليات : ملاحظات
  .الخاصة

  
، ٨/٢٠٠٦، ٥/٢٠٠٦، ٢٠٠٦-٢، ١٠/٢٠٠٥، ٧/٥/٢٠٠٧وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، : المصدر

١٢/٢٠٠٨، ٦/٢٠٠٨، ٣/٢٠٠٨، ١٢/٢٠٠٧، ٩/٢٠٠٧، ٦/٢٠٠٧، ٣/٢٠٠٧، ١١/٢٠٠٦ .  
  
  
  

اريخ                  بين يُ ١٠-٢الجدول   درّبين بت ة المُ وات الأمن العراقي راد ق الي لأف دد الإجم انون الأول ٣٠ الع ديسمبر  / آ
كل . ٢٠٠٨ ر ٤-٢الش اه يُظه دريب ق  الاتج اريخي لت ذ    الت ة من ن العراقي د   . ٢٠٠٥وات الأم بح حش د اص لق

اروالوصول ى المس اً عل ة الصحيح حالي ديات باقي وات؛ وان آانت التح ة الق داف بني ة أه افح وزارة .  لتلبي تك
ببه     ذي تس ف ال د التوظي دفاع تجمي ه وزارة ال ا تواج دود بينم ق المح دد المراف بب ع دريب بس ع الت ة م الداخلي

وات            )١٢٤(. المحدودة لعدد القوات النهائية   ةجازالإالضغوطات على الموازنة و    درة ق دّ من ق د تح  هذه العوامل ق
  .الأمن العراقية على تحقيق بنية قواتها المرغوبة

  
   ضباط الصففيلق

ى    وبنوع خاص في       – ضباط الصف بصورة آبيرة خلال السنة الماضية         نمى فيلق  دنيا  (الرتب الأول ين  ). ال ب
اني  انون الث وز /آ اير وتم و /ين رج ٢٠٠٨يولي دريب  ٦٧٧٢، تخ امج الت ن برن درب م انون   .  مت ة آ ي نهاي ف

مبر /الأول ن  ٢٠٠٨ديس ر م ان أآث ي    ٨٣،٠٠٠، آ يش العراق ي الج ة ف وا الخدم د دخل ابط صف ق   )١٢٥(. ض
ى               % ٧٠حالياً، هناك    ادة التوظيف المرآز عل اً، إع من مراآز ضباط الصف المستهدفة مشغولة بسبب، جزئي

دفاع           ب خلال ر .  صدام هد ع ضباط الصف وضباط   ذا، أخذت وزارة ال  من النظام     اً ضابط  ١٣،٧٨٩ع السنة ه
دريبهم                ادة ت ات،       )١٢٦(.السابق وسمحت لهم بالانضمام إلى الجيش العراقي حيث يجري إع د من المعلوم  لمزي

  .١١-٢أنظر الجدول 
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  ١١-٢الجدول 
  تسجيل الضباط السابقين وضباط الصف

  ٦/١/٢٠٠٩بتاريخ 
  

 مسجلون الرتبة
 ١،٣٢١ جنرال

 ٤،١٦٣ من مقدم إلى عقيد
 ٨،٢٩٩ من ملازم إلى رائد

 ٨٣،١٧٨ ضباط صف
  ٩٦،٩٦١  المجموع

  
   اللوجستية والدعم الحياتيدالعقو

ات               الاستدامة القوات الأمنية العراقية الذاتية     تتطلب   دعم العملي ة من الوظائف اللوجستية ل .  إدارة تشكيلة آامل
ى  ٢٠٠٧من  % ٤٦مة العراقية لهذه المتطلبات قد انخفض بنسبة     غير ان تمويل الحكو    اه  وهو  ،٢٠٠٨ إل  اتج
ة            ٢٠٠٩يتوقع ان يستمر سنة      ة للسنوات القادم ا  )١٢٧(. إذ ان هبوط أسعار النفط يُهدّد بخفض آخر للموازن  ومم

دفاع  ة داخل وزارة ال رارات الإداري ة الق تيات، ان آاف ال للوجس ليم الفع ة التس ن إعاق د م ق ف يجب ان يوايزي
ود الصغيرة                    تثناء العق ود باس ة العق ى آاف ة عل دنيين والموافق ك توظيف الم عليها الآن وزير الدفاع، بما في ذل

ى  .  الصغيرة  في بعض الحالات، يجب ان يوافق رئيس الوزراء على هذه الأعمال          وحتى  . لصيانة المرافق  وإل
  )١٢٨(. القوات والعمليات اللوجستية مقيّدةحين يتحسّن ذلك، ستظل مشتريات وزارة الدفاع، وإدارة

  
وات الأمن     ٢٦٠٫٧الدعم الأميرآي المتواصل ضرورياً آما ان حوالي   ولا يزال     مليون دولار من صندوق ق

ة           ٢٠٠٨العراقية سوف تُلزم من أموال السنة المالية          لمساندة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية خلال السنة المالي
  :لبارزة في الدعم الحياتي مؤخراً والقادم تشمل النقاط ا)١٢٩(.٢٠٠٩

  
 ،ية، العليلن في آرآوش، آرآوك، النعماةئف الدعم الحياتي لقوات الأمن العراقية المتمرآزاوظ •

يون ل م١٧٫٦آانت الولايات المتحدة تقوم بدعم . وّلت إلى مسؤولية الحكومة العراقية حُ،والحمدانية
 ملايين دولار فقط سنة ٩،٣ي تلك الأماآن، لكنها ستقدم فقط دولار من تكاليف الدعم الحياتي ف

  )١٣٠(.أما إذا آانت الحكومة العراقية ستغطي العجز فأمر غير معروف. ٢٠٠٩
سوف . تواصل المخصصات الأميرآية تمويل العديد من النشاطات اللوجستية والداعمة للحياة •

عقد آامب دابلن للدعم الحياتي . ٢٠٠٩دولار من قيمة العقود لغاية أواخر مليون  ٤٠٠ تتواصل
اتفاقية ن عقد أ آما ٢٠٠٩نوفمبر / لغاية تشرين الثانيتم تمديدهقد )  مليون دولار٤٩٫٢(والتدريب 

ض القوات الأمنية الانتقالية فخوف يالذي س)  مليون دولار١٢٫٠ (الشراء للنقل اللوجستي الجماعي
أغسطس /ستمراره لغاية آبلا مُخطّط فإنه  حسب الحاجة،ه نطاق بخفضالمتعددة الجنسيات

١٣١(.٢٠٠٩( 
وبرنامج صيانة الإجراءات لإدارة قوائم البنود القابلة )  مليون دولار٣٢(نقل عقد الصيانة القومي  •

مستودع التاجي في )  مليون دولار٣٢ ( (HMMWV)للإصلاح القديمة في برنامج إعادة التجديد 
يصدر المفتش العام تدقيقاً حول هذا العقد في ربع السنة  سوف )١٣٢(.٢٠٠٩ سيستمر سنة طونيال

 .القادم
 مليون ٣٥٠ تبلغ للدعم الحياتي بكلفة سنوية موقعاً ١٤، سوف تتولى الحكومة العراقية ٢٠٠٩سنة  •

 )١٣٣(.دولار
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  ٥-٢الشكل 
   ٢٠٠٨بيعات العسكرية الأجنبية مع العراق سنة موضعية ال

  بمليارات الدولارات، تراآمية 

  
  
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
؛ وزارة الدفاع، ١٠/١/٢٠٠٩، تمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانالأاستجابة القوات ا: المصدر

  وآالة التعاون للأمن الدفاعي؛ استجابة٧/٧/٢٠٠٨ شؤون الأمن العالمي، ،٣/١٢/٢٠٠٨الاستقرار والأمن في العراق، قياس 
(DSCA) ،١٥/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات.  

  
   المبيعات العسكرية الأجنبيةتحديد معلوما

 صندوق قوات من بصورة أولية يرهيتم توف، آان تمويل عتاد وتدريب قوات الأمن العراقية ٢٠٠٧قبل سنة 
تواصل الحكومة العراقية الاعتماد على برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الأميرآي و.  (ISFF)الأمن العراقية

(FMS)،الأموال منصلة بالدفاع لقوات الأمن العراقية ال ذات والخدمات ، والمعدات لشراء السلع المرخصة 
  )١٣٤(.العراقية

  

 مليار دولار من المعدات عبر برنامج ١٫٩سنة هذا، طلبت القوات المسلحة العراقية أآثر من خلال ربع ال
 دبابة ١٤٠المبيعات العسكرية الأجنبية الأميرآي بما في ذلك ثلاثة برامج تحديث إستراتيجية دفاعية لتزويد 

M1A1نقل مسلحة وستة طائرات407بِلّ طراز  طوافّة ٢٤، و  C-130Jفي نهاية العام، . ي للتموين الجو
 أموال الاستثمار المتبقية التي تتجاوز مليار دولار إلى  في العراقوّلت آل من وزارتي الدفاع والداخليةح

  )١٣٥(.برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الأميرآيالأمانة التابع لحساباتهما في صندوق 
  

 مليار ٤،٣يعات العسكرية الأجنبية الأميرآي بلغت لتاريخه، نفذّت وزارة الدفاع مشتريات بموجب برنامج المب
بالنسبة لإجمالي ما % ٢٠٠ مليار دولار دلّت على زيادة قرابة ٢٫٦ التي بلغت ٢٠٠٨مشتريات سنة . دولار

 مليون ١٧٣ مليار دولار لأجل المشتريات تم تنفيذ ١٫٢ وزارة الداخلية أودعتلقد . ٢٠٠٧ و٢٠٠٥سُجّل بين 
  )١٣٦(. عربة دعم مصفحة٨٠شملت إحدى أآبر المشتريات . ٢٠٠٨ة  سنأصلهادولار من 

  

   لم يجر تسليمها–إلزامات الحكومة العراقية 
   سُلّمت–إلزامات الحكومة العراقية 
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 تحسّن بصورة آبيرة ة قد حالات برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الأميرآيملاتمتوسط الوقت المطلوب لمعا
العبور لعملية وضوح الغير ان مزيداً من العمل مطلوب لتحسين وضعية . ضهآما ان وقت التسليم قد تم خف

 لقد تحسن نقل وتسليم )١٣٧(.بالكامل الزمنية الالتزام بالتنفيذ ضمن الخطوطوتواريخ التسليم ولأجل رانزيت بالت
لمزيد من المعلومات حول برنامج المبيعات العسكرية . المعدات عبر تنسيق أفضل واستخدام نظام النقل الدفاعي

  .٥-٢الأجنبية الأميرآي، أنظر الشكل 
  

  العدل
 ، الأميرآية خلال ربع السنة هذا الترآيز على الأمن القضائي، والمحاآم والسجونواصلت المشاريع

  .والمحتجزين
  

  إقامة حكم القانون
أعطى رئيس الوزراء توجيهاته إلى . لا يزال تحسين الأمن القضائي في بيئة عالية التهديد في رأس الأولويات

لتطوير وتطبيق إستراتيجية أمنية . (HJC)اء الأعلى وزارة الداخلية لزيادة الأمن بالنسبة لقضاة مجلس القض
 من قِبَل مجلس القضاء الداخليةفعالة سوف يكون من الضروري التغلب على انعدام الثقة المؤسساتية بوزارة 

اخل المؤسستين وتطوير خطة تُلبّي دالمعالجة المناسبة لقضايا الرعاية ب  القيامتشمل القضايا الأخرى. الأعلى
  )١٣٨(.وزارة الماليةمتطلبات 

  
على وجه التحديد، اتفق مجلس القضاء الأعلى . خلال ربع السنة هذا، تحقيق تقدم في الخطة الأمنية القضائيةتمّ 

ووزارة الداخلية على إطار عمل عريض تقدم بموجبه وزارة الداخلية الأمن وهي تلبي طلبات مجلس القضاء 
لخطة تفتقر إلى موازنة وإلى مجموعة من المعايير التدريبية المقبولة  لا زالت هناك عقبات ظاهرة لأن ا.الأعلى

  )١٣٩(.من الطرفين
  

تواصل الولايات المتحدة دعم وآالات .  مشكلة آبرى تطرح بما في ذلك أوامر العفو لا تزال تنفيذ أوامر المحاآم
 )١٤٠(.المكون الحيوي للمصالحة، في جهودها لتنفيذ هذا الإنسان بما في ذلك وزارة حقوق ،الحكومة العراقية

  

 
   أعيد بناؤه بمساعدة قوات الائتلاف الذيقصر العدل في العانه، العراق،
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مسؤولية . هواجسمصدر للالظروف المادية للمحاآم المتأثرة بسنوات إهمال عهد صدام، وتنفيذ الموازنة تبقى 

ة آما ان العديد من المحاآم المُموّلة من الولايات  تواصل تحولها إلى الحكومة العراقيمباني المحاآمتمويل إنشاء 
آبيرة الحجم وحديثة، مُموّلة من محاآم خلال الأشهر الستة الأخيرة، تم افتتاح . المتحدة قد أصبحت شغالة

وهناك . من القضاة في العراق% ٢٠ضيف تالولايات المتحدة، في أحياء الحورية والرصافة في بغداد، التي ستس
ذآر . مُموّلة من الولايات المتحدة ومبرمج افتتاحها خلال ربع السنة القادم في البصرة والحِلّة أخرى محاآم

 عدة  هناك محاآم هي في مرحلة التخطيط، وان٩ محاآم هي قيد الإنشاء وان ١٠مجلس القضاء الأعلى ان 
  )١٤١(. مُخططة للمحافظات للمحاآممشاريع تحسين

  
 الذي سوف يساعد في مُجمّع الأنبار لحكم القانون المفتش العام تفتيشاً في  مكتباجرىخلال ربع السنة هذا، 

هذا المشروع الذي آلف . تشجيع بيئة آمنة للرسميين العراقيين المسؤولين عن العدل الجنائي لفرض حكم القانون
وصندوق  ،صندوق قوات الأمن العراقيةومليون دولار مَوّله صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، ٢١٫٤

على . روعمشحدّد المفتش العام ان نتائج المشروع متناغمة مع الأهداف الأصلية لل. الحكومة العراقية المؤقتة
،  المرفوعةالقضايا  للقضاة للاستماع إلىمحاآمقسم التجديد للمشروع سوف يقدم ثلاثة سوف يقدم وجه التحديد، 

  )١٤٢(. ومكاتب،لأغراض التدريبلمحاآمة، ومرافق ا الذي يسبق للاحتجاز  واحدومرفق
  

 يواصل (MCTF) مهمات الجرائم الرئيسية قوةان  (INL)ذآر مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون 
مؤخراً، باشر فريق التحقيق بخصوص الفساد . تطوره، خصوصاً في مجال التحقيقات الخاصة بالفساد العام

يشغل الوظائف في فُرق مهمات الجرائم .  ست حالات تحقيق جاريةالعام، دراسة أربع حالات جديدة إضافة إلى
 ومن الوآالة ، الشؤون الداخلية في وزارة الداخلية، ومكتب المفتش العام قسمالرئيسية ضباط عراقيون من
  .الوطنية للمعلومات والتحقيقات

  
  تحديث المحاآم

زيادة فعالية وأمن المحاآم الجنائية المرآزية العراقية تقدم الحكومة الأميرآية دعماً لوجستياً وتقنياً هاماً لأجل 
(CCC-I)في الكرخ والرصافة  .  

  
  تراآم الدعاوى

وضعت الولايات المتحدة أهدافاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمساعدة مجلس القضاء الأعلى في تخفيف 
عدلي الأميرآي المحافظات عن على المدى القصير، يساعد المستشارون من مكتب الملحق ال. تراآم الدعاوى

 وزارة منطريق تزويدها بالمساعدة اللوجستية الأساسية، مثل مساعدة المحاآم في تقديم الخدمات الكهربائية 
علاوة على ذلك، تقدم القوات المتعددة الجنسيات المساعدة . الكهرباء وترآيب أنظمة الإدارة الأساسية للملفات

 في مناطق العراق التي لا تزال خطرة المتجولةمحاآم وإلى قضاة المحاآم عن طريق نقل المحتجزين إلى ال
  )١٤٣(.للغاية لكي يقام فيها مرافق محاآم دائمة

  
 أقامتا (LAOTF) وقوة مهمة القانون والنظام التابعة للسفارة الأميرآية ،فرقة إعادة إعمار المحافظات في بغداد

 الدعاوى عن طريق تقديم الخدمات م المفترض ان يخفف تراآ الذي منمرآز الدفاع القانوني في الرصافة
 استشارة ٤٢٠٠قدم المرآز منذ تأسيسه أآثر من .  محام عراقي لمساعدة آلاف المحتجزين٢٥ على يدالقانونية 

وهناك مرافق مشابهة .  مستفيد من العفو١٠٢٤، وإطلاق سجين ٢١٧٦للمحتجزين وسهل إطلاق سراح أو نقل 
وقدم مرآز الدفاع القانوني المساعدة التقنية لإقامة نظام . محافظات أخرى بما فيها الأنبارمخططة في عدة 
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 عن طريق إقامة ونقل المحتجزين إلى المحاآم لجلسات الاستماع بفعالية مأساسي لمساعدة موظفي المحاآ
  )١٤٤(.ربأآ
  

اخلية لتحسين العلاقات التشغيلية بين ويعمل الموظفون الأميرآيون أيضاً مع المحاآم العراقية ومع وزارة الد
 هذه الجهود الجارية هو تخفيف التأخير الذي يُسببه نقل ملفات التحقيق بين أهدافاحد . قضاة التحقيق والشرطة

 لصف جديد، أصبح إجمالي عدد قضاة مجلس القضاء الأعلى والمُدّعين الأخيرمع التخرّج . الشرطة والقضاة
  )١٤٦(. فقط من هؤلاء يخدمون آقضاة تحقيق٣٠٠ غير ان )١٤٥(،١٢٢٥العامين حوالي 

  
مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون يقوم لمعالجة أهداف القدرات البعيدة الأجل لنظام المحاآم، 

 تنفيذ في لتحسين قدرات مجلس القضاء الأعلى مشروع إدارة محاآم مجلس القضاء الأعلى العراقيبتطوير 
حالياً، يفتقر مجلس القضاء الأعلى إلى نظام مرآزي .  والعمليات الإدارية الأخرى،رة القضاياموازنة، وإداال
تشمل الأهداف الطويلة الأجل، مُعايرة نظام قومي .  لذلك يتم تعقّب عدد قليل جداً من القضايا،دارة القضايالإ

 معهد التعليم والتنمية القضائي .لكمبيوتر ا علىإدخال ولاحقاً عبر نظام يدوي،لإدارة القضايا، أولاً، عبر نظام 
. ه قد جعل إدارة القضايا الجنائية أولوية في تطوير منهاج٢٠٠٩المُجدَول افتتاحه في الربع الأول من سنة 

 المكاتب المناسبة لمساحاتأخيراً، ساعد موظفو الحكومة الأميرآية في الإدارة الأساسية عن طريق التخطيط و
  )١٤٧(. الجديدةمباني المحاآمغائبة تقليدياً، داخل لإدارة المحاآم، ال

  
 أرجاء  مختلف فيمحاآم من الضروري بناء  انهقال رئيس المحكمة العليا العراقي، مدحت محمود، انه لا يعتقد

مبنى ، على غرار  الحديثة ما توصلت إليه التكنولوجياوعلى نمط أحدثالعراق تكلف عدة ملايين من الدولارات 
انه يفضل، بدلاً من ذلك، مشاريع أآثر تواضعاً مُفصّلة حسب حاجات .  حيّ الرصافة في بغدادفيالمحاآم 

هذا الموقف يتناغم مع القرارات السابقة للرئيس مدحت حول إنفاق الأموال من موازنة مجلس . المحافظات
امل لحكم القانون في ديالى بينما انه يؤيد مثلاً، استناداً إلى قضايا محلية فريدة، إقامة مرآز ش. القضاء الأعلى

لم يجرِ تحقيق أي تقدم في أي من المكانين بسبب .  إنشاء محكمة للجرائم الرئيسية في الموصل بالذاتيناصر
  . )١٤٨(. الحكومة العراقية وفي حل قضايا الملكية من عليهاالموافق آتب الطلبات إنتاجالتأخير في 

  
  لمحاآمات والاستئنافا

 إما عبر ردّها، أو عاملةمن الدعاوى ال% ٥٥، تم البتّ بـ ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠يوليو و/ تموزبين الأول من
 ببطء، ويأمل مجلس القضاء المتخذ قرار بشأنهالقد ارتفع عدد القضايا . الإدانةبالبراءة أو الحكم ب أو ،تحويلها

ممارسات الأفضل في الإدارة في الأوقات الأعلى ان يتواصل هذا الميل، ذاآراً ازدياد الفعالية القضائية وال
  )١٤٩(. القضاة وموظفي المحاآم العراقيينجانبالمحددة، من 
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  ٦-٢الشكل 
   ٣٠/٩/٢٠٠٨ – ١/٧/٢٠٠٨، تمّ استلامها والبث بأمرهاقضايا المحاآم الفدرالية التي 

  

  
  تمّ استلامهادعاوى   
  تم البت بأمرهادعاوى   

  
، ترجمته السفارة الأميرآية في بغداد استجابة لطلب ٢٠٠٨ مجلس القضاء الأعلى، التقرير الإحصائي الحكومة العراقية،: المصدر

  .١٠/١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
  

  المحتجزون
حسب السنة القانونية في المحاآم  القضايا آميةتساعد القوات المتعددة الجنسيات وزارة العدل الأميرآية في تعقّب 

 الحكومة العراقية إلى جلسات جانب مُحتجز من ٢٠٣٨ تم تقديم (TF-134) ١٣٤ لقوة المهمة وفقاً. الشمسية
.  إلى المحاآمة قضية١٠٥٠ جلسة استماع، وأحيلت ١٨٨٠وأنجزت أآثر من . ٢٠٠٨الاستماع التحقيقية سنة 

ض تماماً النظام العدلي   هذا يناق)١٥٠(.من المشتبه بهم الذين أحيلت قضاياهم إلى المحاآمة قد أدينوا% ٥٨فقط 
  ) ١٥١(. قضية إضافية١٨٨٢ويجري حالياً معالجة %. ٩٠الأميرآي حيث معدل الإدانات الفدرالي يدور حول 

  
بسبب الحل السريع للقضايا ولإصدار أوامر الاحتجاز من قِبَل قضاة التحقيق في المحاآم الجنائية المرآزية 

 القضائي الاحتجازمن المحتجزين الإناث إلى لديها ر مجموعة  آخ١٣٤  بتحويل قوة المهمةقامتالعراقية، 
 ٦٠ إلى ٢٠٠٧ سنة ٩٠٠ أيضاً عدد المحتجزين من الأحداث من حوالي ١٣٤وخفّضت قوة المهمة . العراقي
قضاة جنايات الأحداث التابعين للمحاآم الجنائية المرآزية العراقية، ومرآز لمُوسّع العمل الفعبر . محتجز

 إلا واحد، إلى ،جاز الأحداث، نقل جميع الأحداث المحتجزين لدى القوات المتعددة الجنسياتوبشي لاحتط
 احتجاز إلى مرفق اً أحداثبينما آانواوتم نقل اثني عشر محتجزاً ارتكبوا جرائمهم .  القضائي العراقيالاحتجاز

  )١٥٢(.للبالغين بعد ان بلغوا الثامنة عشر
  

  
  محكمة التمييز الفدرالية

  محكمة الرصافة
  محكمة الكرخ

  محكمة نينوى
  ىمحكمة ديال
  محكمة بابل

  محكمة النجف
  محكمة  التأميم

   قار-محكمة ذي 
  محكمة الأنبار
  محكمة البصرة
  محكمة واسط

  محكمة صلاح الدين
  محكمة المثنّى
  محكمة ميسان
  محكمة آربلاء
 محكمة الديوانية

 الكرخفي  المحاآم الجنائية المرآزية العراقية
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  ١٢-٢الجدول 
   للعفوؤهلةة المالقضايا القانوني

١٥/١/٢٠٠٩ – ٢٧/٢/٢٠٠٨  
  

  رفض طلبهم  أطلق سراحهم  عرائض العفو
٣٠،٨٧٩  ١٢٧،٤٣١  ١٥٨،٣١٠  

  
  .٢١/١/٢٠٠٩طلب المفتش العام للبيانات، لالحكومة العراقية، استجابة مجلس القضاء الأعلى : المصدر

  
  

  
  )صورة وزارة الدفاع(رطة الجدد  توجه النصائح إلى ضباط الش القوات المتعددة الجنسيات في العراق

  
  قضايا العفو القانونية

، وسمح بالعفو عن العراقيين المتهمين أو ٢٠٠٨فبراير / شباط٢٦وافق المجلس الرئاسي على قانون العفو في 
 عريضة قُدمّت إلى مجالس ١٥٨،٠٠٠ذآر المجلس الأعلى للقضاء ان أآثر من . المُدانين ببعض الجرائم

 لأن لالعدد الكبير من العرائض مُضلِّهذا غير ان .  )١٥٣(.منها مؤهلاً للعفو% ٨٠تبر أآثر من مراجعة العفو اع
 ٢٣،٠٠٠ مُنح  فقد تمّ إطلاق سراحإضافة إلى ذلك،.  عرائض مُتعددةآانوا يقدمونالأفراد، في عدة حالات، 

 العفو  الذين حصولا علىمذآرات توقيف يواجهون  من الذين أوبالوضع تحت المراقبة، أو ،عراقي بكفالة
  . حول وضعية القضايا القانونية المؤهلة للعفو١٢-٢ أنظر الجدول )١٥٤(.أيضاً

  
  إنجاز مرافق حماية الشهود

آان من المُقرر بناء أربعة مرافق لحماية الشهود مُموّلة من مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون 
مباني ن إلزامات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، إلى جانب أربعة م مليون دولار ٩٫٢ قدرهابكلفة إجمالية 

 بعد ان ألحق تمّ التخلي عنهغير ان مشروع الموصل .  والكرخ، والبصرة، والموصل، في الرصافةمحاآم
افة تمّ الآن إنجاز آفقد ، ١٣-٢آما هو مُبين في الجدول و. مبنى المحاآمانفجار سيارة مُفخخة أضراراً بالغة في 

  . الأخرىالمشاريع
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  ١٣-٢الجدول 

  وضعية مرافق حمياة الشهود
  

  الكلفة لتاريخه المكان
 بملايين الدولارات(

  التقدم الحاصل لتاريخ
 )الإنجاز(% 

التغيير بالنسبة لتشرين 
 ٢٠٠٨أآتور /الأول

  %٢زيادة   %١٠٠  $١٫٩  البصرة
  لا تغيير  %١٠٠  $٢٫٩  الرصافة
  لا تغيير  %١٠٠  $٢٫٠  الكرخ

  

  .٥/١/٢٠٠٩استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  

   السجونتحديث معلوما
ثمة خمس سجون جديدة مُمولّة من مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون مُجدولة للإفتتاح خلال 

هذه المرافق يجب ان .  سرير٦٥٠٠ب السجون بأآثر من  يزيد قدرة استيعا سوفالأشهر الستة القادمة، مما
. المتردية بإقفال المرافق آما سوف تسمح المُدانين المحتجزينتخفف الازدحام ما بعد المحاآمات، وتتحمل نمو 

 ما مجموعه تضم سجون جديدة بناء أربعة في المراحل الأولية لتخطيط  أصبحتالحكومة العراقية الآنو
  السجونبناء يُظهر وضعية ٧-٢  الشكل )١٥٥(. سرير١٢،٥٠٠

 
  ٧-٢الشكل 
   السجونبناء

  ١٣/١٢/٢٠٠٨وضعية السجون المنجزة بتاريخ 

  
  
  
  
  
  

  

  
  .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانوناستجابة: المصدر

  
  تدريب الشرطة

 لتحديد وضعية الإجراءات المُتخذة لمعالجة آلية الشرطة في بغدادفتش العام خلال ربع السنة هذا، فتّش مكتب الم
حدّد المفتش العام ان الحكومة .  في ثكنات الطلاب في الكليةتحديدهاالسمكرة التي سبق أعمال العيوب في 

أن المرفق آان  آانت مُرضية واتالعراقية قد نفذت برنامجاً ناجحاً لضمان الجودة الذي ضمِن ان نوعية الإنشاء
غير انه، خلال التفتيش . شغالاً بكامل طاقته عندما قبلته الحكومة الأميرآية وعندما حُوّل إلى المُشغلين العراقيين

الذي أجراه مكتب المفتش العام، بعد ستة أشهر على تسليم المرفق إلى العراقيين، وجد المفتشون ان مرافق 
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لم يُصلح . لتخريب المُتعمّد والسرقة والافتقار إلى الصيانة الروتينيةالمراحيض آانت في حالة بائسة سبّبها ا
نتيجة لذلك، . العراقيون الأضرار التي سببها التخريب المُتعمّد ولم يستبدلوا المواد التي أخذتها السرقات الظاهرة

  )١٥٦(. المراحيض الجديدة قابلة للاستخدامأبنيةآانت أقسام فقط من 
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  البنية التحتية
  أ الجارية التابعة لفرقة منطقة الخليجرئيسيةشاريع البنية التحتية الم

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: الملاحظة
  :المصادر

نظرة عامة ومستجدات : مستشفى الأطفال في البصرة"؛ فرقة منطقة الخليج، ٥/١/٢٠٠٩ استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، أ
-www.symbion؛ وزارة الدفاع، ٢، العدد ٤فرقة منطقة الخليج، ، المُجّلد ل Essayons Forward  مجلة:الصور. ٥/١/٢٠٠٩، "الوضعية

power.com/experience/sub_farabi.html ،١٣/١/٢٠٠٩، 
http://www.defenselink.mil/news/briefingslide.aspx?briefingslife=317 ،مجلة،١٣/١/٢٠٠٩  Essayons Forward فرقة منطقة ل

  .٢، العدد ٥الخليج، ، المُجلّد 
          

  فولت  آيلو١٣٢محطات الفارابي وجميلة الفرعية، 
  أنجزت% ٨٨ مليون دولار ألزمت، ٤٨ •
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق: الصندوق •
محطتان فرعيتان أنشئتا في مدينة : الوصف •

 الصدر
 فولت  آيلو١٣٢ •

 في قُدسحطة توليد الكهرباء
% ٩٣ مليون دولار ألزمت، ١٦٩ •

  أنجزت
صندوق إغاثة وإعادة إعمار : الصندوق •

 العراق
 ١٠محطة توليد الطاقة مع : الوصف •

 ٧٣٨مُولدات وقدرة إجمالية عملية من 
 منزل ٦٣٨،٠٠٠ميغاواط يمكن ان تخدم 

 ) ملايين نسمة٤حوالي (

  محطة الناصرية لضخ مياه الصرف
  أنجزت% ٨٠ مليون دولار ألزمت، ٢٠ •
صندوق إغاثة وإعادة إعمار : الصندوق •

 العراق
سوف تؤمن مياه الصرف : الوصف •

 هكتار من الأراضي ١٫٥الزراعية لـ 
المروّية في جنوب العراق وتحسّن نوعية 

 مياه نهر الفرات

  تصريف الفرات الشرقي
  أُنجزت% ٦٣ مليون دولار ألزمت، ٣٨ •
صندوق إغاثة وإعادة إعمار : الصندوق •

 اقالعر
 مليون هكتار ١٫٥سوف تخدم : الوصف •

من أراضي المزارع من بغداد إلى جنوب 
 العراق

 مستشفى الأطفال في البصرة
   مليون دولار الكلفة المقدرة١٦٤ •
 مختلف: الصندوق •
مستشفى للأطفال وعلم : الوصف •

الأورام، حسب آخر ما توصلت 
 إليه التكنولوجيا
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  )أ(إلزامات البنية التحتية 
  

  خصصت
١٣٫٠  

  
  

  إلزامات لم تنفق حسب الصندوق
   مليون دولار٥٨٣بملايين الدولارات، النسبة المئوية من 

  

  
  
  

 
 إلزامات لم تنفق حسب القطاعات

   مليون دولار٥٨٣بملايين الدولارات، النسبة المئوية من 
 

 
 

٥١%  

%) ٢٢($ ١٢٫٦النقل والاتصالات   
٢٢%  ٢٤%  

١٢%  

٣٢%  

١٠%  

%)٠٫٣($ ١٫٧٣أخرى   

$١٤٢٫٦الكهرباء   

٥٨٫٢النفط والغاز   
٦٧٫٣العناية الصحية   

١٨٧٫٨المياه   

١٢%  

 صندوق دعم الاقتصاد
٧١٫٦ $  

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
$ ٢٩٨العراق الثاني   

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
%)٠٫٣($ ١٫٧العراق   

 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
٢١٢$  ٣٦%  

٥١%  

  ١٢٫٦ألزمت 
 ١٢٫٠أنفقت 
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  )ب(  في البنية التحتيةرئيسيةالنقاط ال
 

  )دولارات للبرميل (٢٠٠٨ المتوسط الأسبوعي لأسعار النفط سنة -النفط
 ١٣٤بلغ سعر النفط الخام في آرآوك أعلى درجة من أي وقت سابق مع  •

ل  وهبط إلى حوالي أدنى سعر خلا٢٠٠٨يوليو / للبرميل في تموزدولار
  ٢٠٠٩يناير / للبرميل في آانون الثانياً دولار٤٤أربع سنوات، إذ بلغ 

 

 

، حسب ٢٠٠٨سنة ) ميغا واط( طاقة التوليد العملية اليومية -الكهرباء
  الأشهر

مع أن التحديات لا تزال قائمة، فقد نتج عن تحسن البيئة الأمنية زيادة في  •
 .طاقة التوليد العملية

  .ويات قياسية خلال ربع السنة هذابلغ إنتاج الكهرباء مست •

 

 

  ، حس بالأشهر٢٠٠٨ المتوسط اليومي لنشاط الطيران المدني سنة -النقل
 فوق ة الجويتتولى مرآز مراقبة منطقة بغداد المسؤولية عن آافة المجالا •

يناير / قدم ما عدا في الموصل، في الأول من آانون الثاني٢٤،٠٠٠
 ساعات النهار بصورة سلسلة آما خلالتسير  العمليات آانت .٢٠٠٩

يتوقع ان تحصل هيئة الطيران المدني العراقية على السيطرة على عمليات 
 حينما ستتم تلبية معايير منظمة ٢٠٠٩فبراير / بحلول شباطأبراج المراقبة

 .الطيران المدني الدولية
 ١٩٩٠أول رحلة تجارية بين أوروبا والعراق منذ غزو الكويت سنة  •

يناير، ويتوقع /غداد قادمة من آوبنهاغن في آانون الثانيهبطت في ب
  .وصول مزيد من الرحلات من أوروبا ومن هونغ آونغ

 

 

 ٢٠٠٨ الاشتراآات ربع السنوية في الهاتف اللاسلكي سنة -الاتصالات
  )ملايين الدولارات(
 الاستثمارات العامة والخاصة في الاتصالات السلكية واللاسلكية مجموع •

 .مليارات ١٠بلغ 
 آلمات تلكوم التخطيط لبناء اآبر شبكة لاسلكية في الشرق  شرآاتتواصل •

 . بلدة في العراق٥٠٠٠الأوسط عبر 
   نسمة اشترآوا في خدمة الهاتف اللاسلكي ١٤٫٧ بلغرقم قياسي  •

 

 

 
الأمن، البنية التحتية، (ميرآية حسب الفئات لبرامج الألبالنسبة للمنهجية حول آيفية ترتيب المفتش العام . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
الخط الأول  إنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن الزامات والإنفاقاتالالزامات و). د(الحكم، انظر الملحق نظام  و،الاقتصاد
الحالية أو القطاعات من آافة الوآالات لم يتلّق المفتش العام تقارير عن مستويات المشاريع .  ذآرها في ملخص التمويل الأميرآيالتي جاء

تشمل الأرقام فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار . (IRMS)آما ان بعض المعلومات جمعت من نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
وال صندوق إغاثة يعكس المجموع أيضاً إضافة أم. العراق الأول والثاني، وصندوق دعم الاقتصاد، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد

 . ، لأول مرة، في تقارير المفتش العام ربع السنوية١وإعادة إعمار العراق 
  : المصادر

، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية ٥/١/٢٠٠٩مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، صندوق قوات الأمن العراقية، آلفة الإنجاز،   ) أ(
 مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي للقوات المتعددة ،١٢/١/٢٠٠٩للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .١٢/١/٢٠٠٩، استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٧/١/٢٠٠٩الجنسيات، 
 ,Weekly Iraq Kirkuk Netback Price at U.S. Gulf, 12/31/2008,” www.eia.doe.gov“الإدارة الأميرآية لمعلومات الطاقة،   ) ب(

accessed 1/5/2009 مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير الأداء اليومي للوحدات ،
، ١٣، ص ٢٠/١٢/٢٠٠٧"تقرير البلدان، : العراق"، وحدة المعلومات الاقتصادية، ٣١/١٢/٢٠٠٨-١/١/٢٠٠٨الكهربائية، 

إعادة التنشيط الاقتصادي في العراق : إعادة إحياء الأمل" لمرآز الأسلحة المشترآة للجيش الأميرآي، المراجعة العسكرية
، ٧/٧/٢٠٠٨، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ١١، ص ٤/١/٢٠٠٨-٣:٢٠٠٨، "يتقدم

  .٥/١/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام 
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  البنية التحتية
  

لا يزال على إعادة إعمار وصيانة البنية التحتية العراقية معالجة العواقب الهائلة لما بعد الحرب، وأعمال 
 مليار ١٢٫٥٧ مليار دولار، وألزمت أآثر من ١٣لقد خصّصت الولايات المتحدة أآثر من . التخريب والإهمال

  )١٥٧(: مليار دولار لإعادة إعمار قطاعات البنية التحتية العراقية١١٫٩٩أنفقت أآثر من دولار، و

  
  النفط والغاز •
 الكهرباء •
 المياه •
 العناية الصحية •
 النقل والاتصالات •
  

بالنسبة لوضعية التمويل الأميرآي المُتبقي في البنية التحتية حسب القطاعات ومصدر التمويل، أنظر الرسم 
  .ة الوقائع على الصفحات السابقةالبياني لصحيف

  
على الرغم من الاستثمارات الأميرآية الهائلة في البنية التحتية العراقية، تظهر استطلاعات الرأي بين المواطنين 

مثلاً، . العراقيين خلال السنة الماضية عدم ارتياح متواصل بالنسبة لتسليم الكهرباء والمياه والعناية الصحية
من العراقيين راضون عن آمية الكهرباء % ١٦ أشار إلى ان ٢٠٠٨ي الذي نظم في أواخر سنة الاستطلاع القوم

ارتياح العراقيين بالنسبة للخدمات . ٢٠٠٧الذين آانوا يشعرون بالارتياح سنة % ٣٢التي يتلقونها، أي دون الـ 
ن بالنسبة لتوفر مياه آانوا مرتاحي% ٣١فقط . خلال الفترة الزمنية نفسها% ٢٦إلى % ٣٦الصحية هبط من 

  )١٥٨(.الشرب، أي دون تغيير بالنسبة للعام السابق
  

  النفط والغاز
 مليار ١٫٩٢ مليار دولار، وألزمت أآثر من ٢،٠٥في قطاع النفط والغاز، خصّصت الولايات المتحدة قرابة 

  )١٥٩(. مليار دولار١٫٨٦دولار، وأنفقت أآثر من 
  

-٢فكما هو مُبيّن في الشكل . ربع السنة الماضي بينما انخفض إنتاج النفطازدادت مستويات الصادرات بالنسبة ل
  .، تراجعت عائدات النفط بسبب هبوط أسعار النفط٨
  

 ١٣٤ عندما سجل سعر نفط آرآوك الخام رقماً قياسياً بلغ ٢٠٠٨يوليو / تموز٤بلغت أسعار النفط ذروتها في 
دير  دولار للبرميل لتق٨٠آانت في البداية قد استخدمت سعر  ومع ان الحكومة العراقية )١٦٠(.دولار للبرميل

يناير / دولار للبرميل بحلول آانون الثاني٤٤، إلا ان السعر هبط بصورة دراماتيكية إلى ٢٠٠٩ موازنة واردات
 – ٦٦ مستويات مليار دولار، أي دون ٦١٫٩، بلغ  إجمالي عائدات العراق من النفط ٢٠٠٨ سنة )١٦١(.٢٠٠٩
؛ هذه التوقعات المبكرة افترضت ان سعر النفط سيتأرجح بين ٢٠٠٨سبتمبر /ر دولار الملحوظ في أيلول مليا٧٩

 استناداً إلى ٢٠٠٩ راجعت الحكومة العراقية نزولاً موازنتها لسنة )١٦٢(. دولار للبرميل١٢٥٫٢٩ و٩٦٫٨٨
  )١٦٣(.٢٠٠٩ دولار للبرميل سنة ٥٠ قدرهمتوسط ملحوظ لسعر النفط 
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  ٨-٢الشكل 

   وسعر البرميل٢٠٠٨عائدات النفط العراقية سنة 
  

  
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  

 Weekly  ؛ الإدارة الأميرآية لمعلومات الطاقة،٣١/١٢/٢٠٠٨وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق الأسبوعي، : المصادر
Gulf. S.Iraq Kirkuk Netback Price at U” ،٣١/١٢/٢٠٠٨ "gov.doe.eia.www، ٥/١/٢٠٠٩ تمّ الوصول إلهيا في.  

  
  

  إنتاج وصادرات النفط
% ٤ أي بزيادة – (MBPD) مليون برميل في اليوم ٢٫٣٧بلغ متوسط إنتاج النفط الخام، خلال ربع السنة هذا، 

 ان المشاآل في إدارة حقول رغم. ٢٠٠٧سه سنة عن ربع السنة الماضي، لكنه آان مساوياً تقريباً لربع السنة نف
النفط قد سبّبت تراجعاً ملحوظاً في إنتاج النفط الخام في الجنوب خلال ربع السنة هذا، إلا ان الإنتاج السنوي 

تقريباً بالنسبة لإنتاج سنة % ١٥ أي بزيادة – مليون برميل في اليوم ٢٫٤٢ آان متوسطه ٢٠٠٨لكامل سنة 
    )١٦٤(. مليون برميل في اليوم٢٫١١سطه  البالغ متو٢٠٠٧

  
بالنسبة % ٣ مليون برميل في اليوم، أي بزيادة أآثر من ١٫٧٩آان متوسط الصادرات خلال ربع السنة هذا، 

لقد أعيقت بصورة عرضية . ٢٠٠٧بالنسبة لربع السنة نفسه من سنة % ٦  قدرهتراجعبلربع السنة السابق، لكن 
  )١٦٥(.طقس وظروف أنابيب النفط تحت سطح البحرالصادرات الجنوبية بسبب ال

  
أشار تدقيق أجراه مؤخراً مكتب . هاجساًتُشكِّل لا تزال الصيانة العراقية الفعّالة للبنية التحتية ولمعدات النفط 

المفتش العام حول مشاريع النفط التي تنفذها شرآة آيلوغ براون وروت والمُمولة من صندوق إغاثة وإعادة 
عراق في جنوب العراق، ان الحكومة العراقية ربما لا تسهر بصورة ملائمة على صيانة المرافق النفطية إعمار ال

أعرب التدقيق عن هواجس من ان قيمة جهود المقاول يمكن . المبنية بموجب البرامج الأميرآية لإعادة الإعمار
 لمزيد من المعلومات حول )١٦٦(.صيانةان تنخفض ومن الممكن ان تُفقد بسبب الممارسات الرديئة للعمليات وال

  .٤هذا التدقيق، أنظر القسم 
  

  الوقود المكرّر
 في بلوغ مستويات حيث انها فشلتتواصل الحكومة العراقية الكفاح لتلبية الطلب المحلي على الوقود المكرّر، 

 آانون ٣٠في المتوسطات اليومية للأسبوع المنتهي . الحاليالأهداف للأسبوع الأخير من ربع السنة 

  سعر نفط آرآوك الخام
 دولارات للبرميلال

عائدات النفط بمليارات 
 الدولارات

ت
را
ولا
الد

ت 
را
ليا
بم
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 ،لغاز البترول المُسيّل% ٢٤المازوت، و/للديزل% ٣٦للبنزين، و% ٥١ديسمبر أظهرت عجزاً بلغ /الأول
  )١٦٧(.للكيروسين% ١٥و
  

  .١٤-٢ الصعود آما هو مُبين في الجدول يتجه نحووعلى الرغم من الإمدادات المحدودة، يبدو ان الإنتاج المحلي 
  

  زارة النفط لو(EFC) دمج الطاقةدعم خلية 
 التي هي جزء من القوات المتعددة الجنسيات في العراق تعمل مع القسم الاقتصادي في Energy Fusionخلية 

السفارة الأميرآية، ومع الملحق الأميرآي للطاقة، ومع المانحين الدوليين لدعم وزارت النفط والكهرباء والداخلية 
ن المنطقة الدولية آقناة للمعلومات حول قضايا الطاقة بين  م(EFC)  خلية دمج الطاقة تعمل)١٦٨(.العراقية

  .الحكومة العراقية والسفارة الأميرآية، وتسهل الإلزامات بين الشرآات العراقية ذات الاهتمام بالطاقة
  

  ١٤-٢الجدول 
   واردات وإنتاج الوقود المكرر– ربع السنوية الاتجاهات

  
  إجمالي الإمدادات  المستوردات  الإنتاج 
المتوسط ربع  

  السنوي
 ١/١٠/٢٠٠٨   

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

التغيير بالنسبة 
لربع السنة 

نفسه من العام 
 الماضي

المتوسط ربع 
  السنوي

١/١٠/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨ 

التغيير بالنسبة 
لربع السنة 

نفسه من العام 
 الماضي

المتوسط ربع 
  السنوي 

١/١٠/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨ 

التغيير بالنسبة 
لربع السنة نفسه 

 عام الماضيمن ال

  %٩٣+ TPD ٧،١٣٠  %١٧٦+  TPD ٤،١٤٤  %٣٧+ TPD ٢،٩٨٦ غاز البترول المُسيّل
  %٥٢+ MLPD ١٠٫٧٧  %٥١- MLPD ٠٫٧٦  %٨١+ MLPD ١٠٫٠١  الكيروسين
  %١+  MLPD ١٤٫٨٧  %٣٨- MLPD ٣٫٩٤  %٢٩+ MLPD ١٠٫٩٣  البنزين
  %٣٦+ MLPD ١٧٫٠٥  %٣٣- MLPD ١٫٨١  %٥٦+ MLPD ١٥٫٢٤  المازوت

  
  . تعني ملايين الليترات في اليومMLPD.  تعني طن في اليومTPD –الأرقام تتأثر بالتدوير : ملاحظة
  .٥/١/٢٠٠٩استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  )١٦٩(: وزارة النفط في إنجاز عددٍ من المشاريع الجاريةدمج الطاقةتساعد خلية 

  
المرحلة الأولى من هذا المشروع تشرف على الانتهاء : إصلاح خط الأنابيب من بايجي إلى بغداد •

من ) البنزين، الكيروسين والمازوت(وسوف تزود الغاز الطبيعي وغاز البترول المُسيّل والوقود السائلة 
 سوف تصلح خطوط المراحل التالية. مراآز الإنتاج في الشمال لتلبية الطلب الكبير في منطقة بغداد

  .ممر الأنابيب هذا إضافية في بأنابي
من المتوقع ان و .هبدأت الأشغال خلال ربع السنة هذ: إصلاح خط الأنابيب من نفط خانة إلى الدُّورة •

 .يزيد خط الأنابيب، عند إنجازه، إمدادات الخام إلى بغداد بعدة آلاف من البراميل في اليوم
 خط الأنابيب، يؤمنبدأت الأشغال خلال ربع السنة هذا، وسوف : صلالمو –إصلاح خط أنابيب بايجي  •

 . من مصفاة بايجي إلى منطقة الموصل ذات الطلب العاليالسائبعند إنجازه، حرآة الوقود 
 في هذه الوثوقية تهدف عدة مشاريع إلى خفض الفساد وتحسين : درجة مُجمّع مصفاة بايجيتحسين •

 .وإنتاجيتها، وعائداتهاالمرافق 
 غير المنفجرة، للذخائرمسح ال منحت شرآة أميرآية عقداً لإجراء : الصادرات الجنوبيةفائضمشروع  •

 .ويتوقع ان تبدأ أعمال المسح قريباً. أماميةجيوتقنية، وتصاميم هندسية و/ الاعماقوعمليات مسح لقياس
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إضافية تتطلب حماية مرافق وبنى تحتية بتحديد  (EFC) تقوم خلية دمج الطاقة :أمن البنية التحتية •
 . برنامج حماية أمن البنية التحتية عبر الاستثماراتتتابع مسارلعقود آي ا تسبق بنشاطات تقوممتزايدة و

 

  
  حديثهال في  K3الوضع الأمني المُحسّن مكّن من إعادة فتح مصفاة النفط 

  
  

  مناطق الحظر حول خطوط الأنابيب
دات صادرات النفط، لا تزال الجهود المتواصلة لتحسين أمن البنية نظراً لاعتماد الحكومة العراقية على عائ

 اتفاقية لتقاسم الكلفة مع الحكومة العراقية، غير )١٧٠(. أساسية تُشكِّل مسألةالتحتية للنفط ولخطوط الأنابيب،
من  مليون دولار ١١٠، فقدّمت (PEZ)مناطق الحظر حول خطوط الأنابيب طوّرت الولايات المتحدة مشاريع 

 لمنع أعمال التخريب على طول خطوط أنابيب (ISP) لبرنامج حماية أمن البنية التحتية  دعم الاقتصادصندوق
 برنامج مناطق الحظر حول خطوط الأنابيب وفقاً للسفارة الأميرآية في بغداد، عاملاً هاماً في شكل )١٧١(.النفط

 أظهر تدقيق لمكتب المفتش العام خلال الخريف )١٧٢(.ةالحد من تعرّض البنية التحتية الحيوية للأضرار أو السرق
  .بين أآثر البرامج الناجحة في آامل مشروع إعادة إعمار العراقمن الماضي ان هذا البرنامج آان 

  
 العراق خلال أخرى منتخريب لخطوط الأنابيب في مناطق و انه آانت هناك تقارير عن أعمال قطع ورغم

رض أي خط للأنابيب لهجمات داخل منطقة الحظر منذ ان بدأ المشروع في  لكن لم يتع،الأشهر الأخيرة
 الحكومة العراقية أعداد آافية من بسبب عدم توفيرغير ان فرقة منطقة الخليج ذآرت انه . ٢٠٠٧يوليو /تموز
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 ان تتعرض مناطق الحظر للمخاطر بعد نقلها إلى فمن الممكن خطوط الأنابيب، لرصدالموظفين الأمنيين و
 حول برنامج مناطق الحظر حول  المعلومات المحدثة التاليةقدمت فرقة منطقة الخليج . يطرة الحكومة العراقيةس

  )١٧٣(:خطوط الأنابيب
من الحصة الأميرآية من المشروع % ٨١   أنجزت فرقة منطقة الخليج): آلم١٥٦(من بايجي إلى بغداد  •

خطوط أنابيب النفط العراقية قبول شرآة رفضت . صاد دعم الاقت صندوق مليون دولار من٤٠٫٧المُموّل بـ 
  . قوة حماية النفطالأفراد فيالأجزاء المنجزة بسبب الافتقار إلى استلام 

تعمد .  مليون دولار٣٢٫٩ تم إنجاز الحصة الأميرآية من المشروع بكلفة ): آلم٩٦(من آرآوك إلى بايجي  •
 . هناكيادة للجيش العراقيالحكومة العراقية إلى إنشاء أبراج حراسة ومرآز ق

 أنجزت الولايات المتحدة اثنتين من ثلاث مراحل في هذا المشروع مع ): آلم٤١(من الدوُّرة إلى الحِلّة  •
.  مليون دولار١٢٫٧يتوقع ان يكون مجموع التكاليف الأميرآية لهذا المشروع . مُتبقية للمرحلة الثالثة% ١٤

 مسؤولية القسم المُنجز من مناطق الحظر حول خطوط أنابيب  رفضت قبول آانت قدومع ان وزارة النفط
 . الولايات المتحدة المشاريع بصورة أحادية إلى الحكومة العراقيةنقلت، فقد (PEZ)النفط 

 
  الجولات التعاقدية للنفط والغاز

 للنفط ، قدّمت وزارة النفط شروط العقود لتوسيع القدرات في ستة حقول٢٠٠٨أآتوبر / تشرين الأول١٣في 
يتوقع تسليم عروض الشرآات المؤهلة سابقاً .  شرآة مؤهلة سابقا٤١ًولمباشرة الإنتاج في حقلين للنفط، إلى 

، وذآرت الوزارة انها سوف تضع اللمسات الأخيرة على عقود الخدمات التقنية ٢٠٠٩إبريل /والراغبة في نيسان
  )١٧٤(.٢٠٠٩يونيو /بحلول نهاية حزيران

  
 حقل للنفط والغاز ١١، افتتحت الوزارة دورتها الثانية للعطاءات للعمل في ٢٠٠٨ديسمبر /ول آانون الأ٣١في 

 ى إلى زيادة الأول١١ الحقول الـ تؤديتتوقع الوزارة ان .  حولها العروضلكي يتم تقديم حقول أخرى ٩وعيّنت 
 يتم إنجاز مرحلة بعد أن ،نوات س٤ إلى ٣ مليون برميل في اليوم في خلال ٢،٥ بنسبة تصل إلىالإنتاج العراقي 

  .التعاقد
  

  تشريع الهيدروآربون
 لمواصلة الجهود لمنح عقود  تخطط الحكومة العراقيةفإنمع ان التقدم في قوانين الهيدروآربون لا يزال متوقفاً، 

، أعيد طرح إطار ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين الأول٢٦ في )١٧٦(.طويلة الأجل لتطوير حقول النفط لشرآات دولية
 أعيد إلى مجلس الوزراء دون ولكنهعمل قانون الهيدروآربون على لجنة النفط والغاز في مجلس النواب 

نشئ مجلساً فدرالياً للإشراف ي لمواطني البلد وهي ملك على ان ثروة العراق النفطية هذا القانون ينص )١٧٧(.قرار
م يحصل أي تقدم حول ثلاثة اقتراحات قوانين ل. على سياسة النفط والغاز ولإدارة استكشاف وتطوير حقول النفط

الهيدروآربون التي تنص على تقاسم العائدات بين الشرآات الخاصة والمحافظات والحكومة قوانين في رزمة 
  )١٧٨(. الوطنية العراقية النفطإعادة إحياء شرآةعلى  و، إعادة هيكلة وزارة النفط، وعلىالفدرالية

  

  الشفافية في قطاع النفط
نظام  ان مزيداً من البرامج ضروري لتعزيز (IMF) ، قال صندوق النقد الدولي٢٠٠٨ديسمبر /انون الأولفي آ

علاوة على ذلك، شجع صندوق النقد الدولي السلطات . على الأخص، في قطاع النفطوالحكم ومكافحة الفساد، 
هي و (EITI) الصناعات التعدينية على إنجاز العمل في الإجراءات التطبيقية بالتزامن مع مبادرة الشفافية في

ائتلاف حكومات وشرآات خاصة ومنظمات أخرى تشجع شفافية العائدات والمساءلة في قطاع النفط 
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 لتحقيق وضعية العضو بحلول انعقاد المؤتمر الدولي  الصحيح المسارتسير في الحكومة العراقية )١٧٩(.والغاز
 لا يزال على )١٨٠(.٢٠٠٩نية المُجدول في الدوحة في منتصف القادم لمبادرة الشفافية في الصناعات التعدي

نظام فعّال وعادل وشفاف "لإقامة العهد الدولي مع العراق الحكومة العراقية بلوغ أهدافٍ مُعيّنة مطلوبة بموجب 
  )١٨١(."وقابل للمساءلة لأجل إدارة عائدات النفط والموارد الأخرى

  
 لتمديد فترة الترتيبات (UNSCR)رار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وافقت الأمم المتحدة على ق٢٠٠٨في 

في . لإيداع عائدات النفط والغاز العراقية في حساب صندوق تنمية العراق لدى بنك الاحتياط الفدرالي بنيويورك
عات النفط ، أُنشئ صندوق تنمية العراق ليخدم آأداة تمويل أولية لتمرير العائدات من مبي٢٠٠٣مايو /أيار

العراقية، من ودائع النفط مقابل الغذاء غير المرهقة بالديون، والأصول العراقية المُعادة إلى الوطن، إلى إغاثة 
مليار  ٢٣٫٥، آان لدى الحكومة العراقية ودائع مالية تبلغ ٢٠٠٨سبتمبر /في نهاية أيلول. وإعادة إعمار العراق

  )١٨٢(.دولار في صندوق تنمية العراق
  

د قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضاً واجبات الرصد التي تقوم بها الهيئة الدولية الاستشارية ومدّ
أوصى خبراء التدقيق في الهيئة باتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة تشكيلة . (IAMB)والرقابية للعراق 

من حيث تحقيق الأهداف "مادياً، التي تُعرض صندوق تنمية العراق، " نقاط الضعف الجدّية"عريضة من 
  )١٨٣(."النتائج المالية] و[المشترآة 

  
  الكهرباء

 ميغاواط ٤٩٩٧ المستوردات الخارجيةبما في ذلك (خلال ربع السنة هذا، بلغ متوسط الإنتاج اليومي للكهرباء 
(MW)  ميغاواط ساعة ١١٩،٩٣١ ويساوي جديد لما بعد الحرب، قياسيمستوى وهو (MWh). ذا  هشكل
  بالنسبة لربع السنة نفسه من العام% ١٤ ولكنه ازداد، السابقبالنسبة لربع السنة % ٢زيادة حوالي الإنتاج 
   )١٨٣(. الماضي

  
 مليار دولار، وأنفقت حوالي ٤٫٩٢ مليار دولار وألزمت أآثر من ٥٫٠٧خصصت الولايات المتحدة أآثر من 

  )١٨٥(.راق مليار دولار لتحسين قطاع الكهرباء في الع٤٫٧٨
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  )١٨٦(:هذه مخصصات الحكومة العراقية لوزارة الكهرباء
   مليار دولار١٫٤ – ٢٠٠٧ •
  مليار دولار١٫٣  - ٢٠٠٨ •
  مليار دولار١٫٠ –) تكميلي (– ٢٠٠٨ •
  مليار دولار١٫١ –) مسودة (– ٢٠٠٩ •
  

 لشراء توربينات تعمل  دولار إضافية لعقود مع شرآتي جنرال إلكتريك وسيمنز  مليار٣قدمت الحكومة العراقية 
 بلغ إجمالي الانفاقات الرأسمالية لوزارة )١٨٧(.على الغاز يتوقع ان تزيد عن مضاعفة قدرة توليد الكهرباء الوطنية

  )١٨٨(.سبتمبر أآثر من مليار دولار/، لغاية آخر أيلول٢٠٠٨الكهرباء في 
  

  قدرة توليد الطاقة
قدره  ميغاواط، أي أعلى من متوسط ٩٨٧٧ خلال ربع السنة هذا، بلغت قدرة العراق العملية على توليد الطاقة،

 ميغاواط، أي ١٠،٠٥٢، آانت القدرة ٢٠٠٨في نهاية .  ميغاواط خلال ربع السنة نفسه من العام الماضي٩٥٣٠
  )١٨٩(.٢٠٠٧ ميغاواط في نهاية ٩،٥٧٢  قدرةأعلى من

  
 ميغاواط ٢،٦٨٣وّلة من الولايات المتحدة قدرة ، أضافت المشاريع المُم٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٣١بتاريخ 

  )١٩١(.٢٠٠٧ ميغاواط أضيفت سنة ١١٠٠، بما في ذلك أآثر من )١٩٠(.إلى شبكة الكهرباء العراقية
  

  الإنتاج
وحقق توليد قياسياً جديداً للطاقة في الساعة )  ميغاواط٤٩٩٧( يومي قياسي إنتاجصحيح ان العراق حقق متوسط 

  .لال ربع السنة هذا، إلا انه لم يتم تلبية سوى ثلثي الطلب المقدر على الكهرباءخ)  ميغاواط٦٢٤٧(
  

آان . قضيةيطرح قد أصبح المناخ أيضاً و. إنتاج الكهرباء المتزايد تُقيّده التحديات الأمنية وإمدادات الوقود
ل ربع السنة هذا، جزئياً،  خلاقدرتها الممكنةمن فقط % ١٥٫٤متوسط تشغيل الوحدات الكهربائية لتوليد الطاقة 

 توليد الطاقة خلال في الممكنةمن قدرات العراق % ٢٢ هذه الوحدات  شكلت.بسبب ظروف الجفاف الأخيرة
  )١٩٣(.فقط من الإمدادات الفعلية% ٦٫٦ لكنها لم توفر سوىربع السنة هذا، 

  
العامة باستخدامهم  الشبكة  إمدادات الكهرباء من يضيفون إلى عدد متزايد من العراقيينأصبح، ٢٠٠٣منذ 

 ٢٠٠٠التوليد الخاص للطاقة في العراق يقدر انه يبلغ ما بين هذا  )١٩٤(.مولدات الديزل الصغيرة الخاصةل
  )١٩٥(. ميغاواط٣٠٠٠و
  

  .المزودة والحمولة ، الإنتاج، والطلب المُقدّراتجاهات ١٥-٢يُظهر الجدول 
  

  الاستدامةو ، والصيانة،التشغيل
جهود إعادة الإعمار الأميرآية، في نهاية المطاف، بقوة على قدرة وزارة الكهرباء تنفيذ برنامج يعتمد نجاح 

تمويل هام لدعم مساندة بساعدت الولايات المتحدة وزارة الكهرباء . (OMS)الاستدامة و ، والصيانة،للتشغيل
. ٢٠٠٨أآتوبر /ته في تشرين الأولنقضت مداالاستدامة، لكن البرنامج الأميرآي للتشغيل والصيانة والاستدامة 

 دخلت وزارة الكهرباء في )١٩٦(. مليون دولار على هذه الجهود٢٠١٫٤٩ قد أنفق آان إنجاز البرنامج،  إتمامعند
يغطي هذا العقد مواقع توربينات الإحراق .  والاستدامة، والصيانة،عقد متابعة مع بائع لمواصلة خدمات التشغيل

   )١٩٧(. لكنه لا يشمل وحدات الطاقة الحرارية المُغطّاة أصلاً بالبرنامج الأميرآي،في مناطق بغداد وبايجي
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  ١٥-٢الجدول 
  مزودةإنتاج الكهرباء، الطلب المُقدّر والحمولة ال

المتوسط ربع   
  السنوي

التغيير بالنسبة 
لربع السنة 

نفسه من العام 
  الماضي

  المتوسطات الشهرية

الانتاح اليومي 
  )ساعة/ميغاواط(

١١٩،٩٣١    

١٤%  

الطلب اليومي المُقدّر 
  ) ساعة/ميغاواط(

١٦٩،٦٢٦    

٥%  

  
الحمولة المُزوّدة يومياً 

  ) ساعة/ميغاواط(
١١٤،٥٤٤    

١٢%  

  
  

دة والطلب الحمولة المُزوّ. الحمولة المُزوّدة مُقاسة والطلب مُقدّر على مستوى المحطات الفرعية في المحافظات. الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  . محطات الطاقة الكهربائية والمحطات الفرعيةعبر النقل الفقد فيالمُقدر الوارد ذآرها في تقارير المفتش العام ربع السنوية السابقة لا تحتسب 

 – ١/٤/٢٠٠٧، الكهربائية تقرير الأداء اليومي للوحداتمكتب المساعدة الانتقالية للعراق، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
٣/١٢/٢٠٠٨.  
  

فولت   آيلو١٣٢حدّد تقييم جديد لمكتب المفتش العام، خلال ربع السنة هذا، لمشروع إنشاء محطة فرعية بقوة 
موظفي التشغيل والصيانة التابعين القائم على الموقع لتدريب ال فرقة منطقة الخليج ومصنعفي الرمادي، بان 

 لمزيد من المعلومات حول هذا التقييم، )١٩٨(.غيل محطة الكهرباء الفرعيةلوزارة الكهرباء، يبدو انه مناسب لتش
  .٣أنظر القسم 

  
  أمن خطوط النقل العراقية

فولت منذ  آيلو-٤٠٠لا تزال الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء مستقرة ولم تتعرض لأية هجمات قاسية على خط 
التدخلات فولت آانوا خارج الخدمة بسبب   آيلو٤٠٠قبل سنة، ذُآر ان أحد عشر خطاً من . ٢٠٠٨إبريل /نيسان

. مُعطلةلا زالت فولت   آيلو٤٠٠ أربعة خطوط آانت، ٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٣١ وبحلول. التخريبية
 أعمال الإصلاح في الخط الثاني، ويجري نقل خطين بينما تستمر قطع الغيار، أحد هذه الخطوط وصولينتظر 

   )١٩٩(.إلى أماآن أآثر أماناً
  

  المياه
 ٢٫٤٢ مليار دولار وأنفقت أآثر من ٢،٦١ مليار دولار، وألزمت ٢٫٩، ٢٠٠٣خصّصت الولايات المتحدة، منذ 

 )٢٠٠(. ومياه الصرف الصحيصروفةمليار دولار على مشاريع لتزويد مياه الشرب والري ومعالجة المياه الم
 ١٨٩ قد أنفقت   العراقيةالحكومة في (MWR) ، آانت وزارة الموارد المائية٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠لغاية 

 مليون دولار في قطاع ٢٩٠ (MMPW)مليون دولار، وأنفقت وزارة البلديات والأشغال العامة 
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 إلى شريحة صروفةتواصل الحكومة العراقية الكفاح لتأمين المياه النظيفة والمعالجة الكافية للمياه الم.)٢٠١(.المياه
  )٢٠٢(.سكانهاعريضة من 

  
   لريا

تحت % ٥١ في العراق، ومن المتوقع ان يهبط إنتاج القمح والشعير بنسبة رئيسيتعاني الزراعة من جفاف 
 للحد (UNICEF) عملت السلطات في آردستان الشمالي مع صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة )٢٠٣(.متوسطه

  .من آثار النقص في المياه
  

، افتتحت وزارة الموارد المائية في الوزارة العراقية محطة الناصرية ٢٠٠٨ديسمبر /في الأول من آانون الأول
 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في جنوب ١٫٥لضخ مياه الصرف، وهي مكوّن حيوي للنظام الذي يُجفف 

 مليون دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة ٨٠، بعد إنفاق أآثر من ٢٠٠٧مارس / في آذار)٢٠٤(.العراق
 لإنشاء محطة الضخ، سلّمت فرق منطقة الخليج المشروع غير المنتهي لوزارة (IRRF2)الثاني  العراق إعمار

 وآجزء من نقل المسؤولية إلى العراقيين، وقّعت فرقة منطقة الخليج والوزارة اتفاقية منحة )٢٠٥(.الموارد المائية
 للدعم الجزئي لكلفة الثانيدة إعمار العراق  مليون دولار إضافي من أموال صندوق إغاثة وإعا٢٠بموجبها تقدم 

 المروية،  هكتار من الأراضي الزراعية٢٢٠،٠٠٠ سوف يُضيف إنجاز هذا المشروع )٢٠٦(.المشروع النهائية
  )٢٠٧(.، سوف يُحسِّن المشروع نوعية مياه الفراتالسيول أفضل على مياه سيطرة تأمين ومن خلال

  
 بصورة تمّ تمويله،لمرافق لمحطة الناصرية لضخ مياه الفرات الشرقي امشروع تصريف مياه الفرات الشرقي 

مشروع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق .  اتفاقية منحة مع وزارة الموارد المائية العراقيةعبر،  أيضاًجزئية
عراقيين من نظام التجفيف سوف يمكن ال%. ٨٠ بنسبة تفوق اً منجز أصبح مليون دولار٣٨٫٥ البالغة آلفته الثاني
 ٤٠٠،٠٠٠ هكتار صالحة للزراعة وسوف يزيد الإنتاج الزراعي عبر منطقة تبلغ مساحتها ٥٨،٤٠٠جعل 
 )٢٠٨(.هكتار

 

  معالجة المياه
 مليون متر مكعب في اليوم من مياه الشرب ٢٫٤المشاريع المُمولة من الولايات المتحدة أضافت قدرة لإنتاج 

 مليون عراقي من المشاريع الإنشائية الأميرآية التي أضافت ٥،١يد حوالي  يستف)٢٠٩(. مليون نسمة٨٫٣ولخدمة 
  .)٢١٠(. متر مكعب في اليوم من قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي١٫٢

  
. تواصل المرافق الأساسية في قطاع المياه العمل دون طاقتها الإنتاجية الكاملة بسبب مشاآل التشغيل والصيانة

 لتحسين الإدارة دعماً محطة الناصرية لمعالجة المياه قار، تعمل فرقة منطقة الخليج في – مثلاً، في محافظة ذي
في . الثاني أآثر المبادرات آلفة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ،آبر لتوزيع المياهالأمشروع لل

ون دولار، إلى الحكومة  ملي٢٧٨ البالغة قيمته ،سبتمبر، عندما سلّمت فرقة منطقة الخليج هذا المشروع/أيلول
غير ان المحطة .  متر مكعب من المياه في الساعة١٠،٠٠٠العراقية آانت للمحطة طاقة إنتاج مُصممة لمعالجة 

 تدقيق سابق لمكتب المفتش العام عدة أسباب لهذا حدد. ، أقل من ربع طاقتها٢٠٠٨آانت تنتج، في بداية 
  )٢١١(:النقص

  .وطنية الطاقة الكهربائية التي يمكن الاعتماد عليها من الشبكة القصرت الوزارة العراقية في تأمين •
 .بات انعدام الفعالية في نظام التوزيعسَبّبت التسرّ •
 .لم يجرِ التدريب المناسب للموظفين الذين يشغّلون المرفق •
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. محطة، منحت فرقة منطقة الخليج عقدين لتحسين التشغيل والصيانة في ال٢٠٠٨في النصف الأخير من سنة 
لقد مُددّت إقامة فريق .  مليار دولار١٫١هذان العقدان يقدمان شراء وترآيب معدات اختبار وقطع غيار بقيمة 

فبراير لتقديم المشورة إلى التقنيين العراقيين حول /دعم المحطة التابع لفرقة منطقة الخليج لغاية نهاية شباط
  .)٢١٢(.لتشغيل والصيانة إضافي على اتدريبترآيب المعدات الجديدة ولتقديم 

  
 من نظام مياه الصرف في الثانيةالمرحلة واصلت فرقة منطقة الخليج العمل مع الحكومة العراقية لتنفيذ 

 وجد تدقيق لمكتب المفتش العام بخصوص النظام، خلال ربع السنة الماضي، ان آلفة المشروع قد .الفلوجة
ن دولار، وان محطة المعالجة لم يجر وصلها بعد بالمنازل  مليو٩٨ مليون إلى ٣٢ازدادت ثلاثة أضعاف، من 

 مليون دولار من الأموال المخصصة لهذا المشروع، ومن ٧٧٫٧ الثانية مبلغ  تمثل المرحلة )٢١٣(.في الفلوجة
 يشمل الإنشاء، ترآيب خطوط الاتصال الرئيسية وأنظمة )٢١٤(.٢٠٠٩سبتمبر /المتوقع ان تنجز في أيلول

  )٢١٥(.التجميع
  

-٢، أنظر الجدول (IRMS)  قدمها نظام إدارة إعادة إعمار العراق التيبالنسبة لوضعية مشاريع المياه الأميرآية
١٦.  

  
 الذي تديره الولايات المتحدة، الأموال العراقية عبر  (I-CERP)العراق–يدير برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

العراق حالياً على –يعمل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد.  (CERP)عمليات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
 بالقرب من الناصرية، هناك مشروع )٢١٦(. مليون دولار٣٠ مشروع في قطاع المياه تقل قيمتها قليلاً عن ١٣٦

مدن  مليون دولار، يُرآّز على تحسين توزيع المياه في خمس ٦٫٨العراق قيمته -لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد
 الاستدامة، في المشاآل الدائمة لتغلب علىل.  منزل بمحطة بدّاح لمعالجة المياه١٠،٠٠٠عن طريق توصيل 

  )٢١٧(. اللازمة للتصليحاتمعداتالسوف يأتي المقاول بهيئة المياه المحلية إلى عمليات التفتيش ويقدم 
  

  العناية الصحية
 ٨٣٥ مليون دولار، وأنفقت قرابة ٩٠٢ت أآثر من  مليون دولار، وألزم٩١٩٫٥خصصت الولايات المتحدة 

  )٢١٨(.٢٠٠٣مليون دولار في قطاع العناية بالصحة منذ 



   البنية التحتية
 

 

٨٤ 

  ١٦-٢الجدول 
  وضعية مشاريع المياه الأميرآية

المشاريع   
  المنجزة

المشاريع   قيّم المشاريع المنجزة
  الجارية

  قيّم المشاريع الجارية

  $١١٢،١٦٢،٧٧١  ٦٩  $١،٠٧٠،٦٨١،١٦٠  ١،٥٣٠  معالجة المياه
 )التشغيل والصيانة (الاستدامة
(O&M)  

١٣،٦٥٥،٦٧٦  ٢١  $٣٥٠،٤٩٣،٣٠٥  ٤٤٧$  

  $٦٤،٤١٩،٣٣٥  ٨٨  $٣٣٤،٥٦٧،٤٩٧  ١،٠٥٣  توزيع المياه
  $١٦،٩٧٤،٣٦٠  ٤٨  $٢٣٠،٩٠٧،٣٠٢  ١،٢٥٨  مرافق مختلفة

  -  -  $٢١٩،٨٣٦،١٠٢  ٣٧  الفئة غير متوفرة
  $٢٩،٠٤٨،٢٦٥  ١٢  $١٨١،٧٩٩،٩٨٣  ١٥١  مشتريات مختلفة

  $٤١،١٧٨،٠٥٦  ٤٧  $١٦٢،٩١٣،٠٧١  ٢٦٦  جميع مياه الصرف الصحيت
  $٧٧،٣١٨،٤٥٧  ٢٦  $١٥٣،٤٤٥،٣٤٤  ٢٥٥  الموارد المائية

  $٣١،٩٢٤،٧٦٢  ٨  $٥٨،٦٩٥،٥٢٢  ٧٤  معالجة مياه الصرف الصحي
  $٢٦٨،٤٩٠  ٢  $٣٦،٣٣٥،١٣٤  ١٤٤  الري

  $٤،٥١٠،١٩٤  ١٣  $٣٤،٤٢٢،٦٦٤  ٧٩  بناء القدرات
  $٣،٩٥٣،٤٦٢  ٦  $٤،٨٧١،٩٨٩  ٣٢  ةالنفايات الصلب

  $٤٠،٠٠٠  ١  $٢،٣٨٦،٩٧٣  ٤٠  تنظيفوعربات، ونشاطات مدنية، 
  $٦٥،٩٠٠  ٦  $١،١٣٤،١٦٨  ١٨  إعادة التزويد بقطع الغيار
  -  -  $٩٣٧،٧١٠  ٤  مساعدة الحكومات المحلية

  $١٩،٣٣٠  ١  $٩١١،٩٦٢  ٦  منشآت مختلفة
  -  -  $٢٧٣،٦١٤  ٥  )غير ذلك(النقل 

  -  -  $١٩٨،٠١٠  ٣  يةالمرافق المدرس
  -  -  $١٥٠،٠٠٠  ١  محطات الضخ لحقن المياه
  -  -  $١٣٥،٠٠٠  ٢  برامج الصحة والمعدات

  -  -  $١٣٣،٨٠٠  ١  مبادرات مشاريع الأعمال الصغيرة
  $١،٣٣٥،٩٥٠  ٢  $٤٥،٩٩٨  ٣  أمن البنية التحتية

  -  -  $٢٦،٠٠٠  ١  الزراعة
  -  -  $١٦،٠٠٠  ١  البلدية/ المباني العامة 

  -  -  $٢،٥٠٠  ١  معاركأضرار ال
  $٤٩،٥٥٠  ١  -  -  توليد الطاقة
  $٣٩٦،٩٢٤،٥٦٠  ٣٤٦  $٢،٨٤٢،٣٢٠،٩٠٧  ٥،٣٨٢  المجموع

  

قائمة مشاريع إعادة الإعمار هذه تستند إلى معلومات قدمها نظام إدارة إعادة أعمار العراق . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
(IRMS) .لذلك، فان إجمالي المشاريع لا . رة إعادة أعمار العراق ليست دقيقة أو آاملة تماماًنظام إدا ذآر المفتش العام ان بيانات

يشمل هذا الجدول، قيّم المشاريع وليس الإلزامات . تتوافق مع إلزامات وإنفاقات الخط الأول المقدمة من قِبَل هذه الوآالات الأميرآية
 الواردة في تقارير سابقة لأن مصدر بيانات الاحتسابات والاآلاف عن اًفكون مختليقد وآلفتها  المشاريع احتساب عدد. والإنفاقات

 الذي لم يعد (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ملف الانهاء لدى جرى استعماله بدلاً من) غلوبل بِنشمارك(المعلم العالمي 
  .متوفراً

  
  .٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة أعمار العراق، المعلم العالمي، : المصدر
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 العناية الصحية
 ٨٣٥ مليون دولار، وأنفقت حوالي ٩٠٢ مليون دولار، وألزمت أآثر من ٩١٩٫٥خصصت الولايات المتحدة 

  .٢٠٠٣مليون دولار في قطاع العناية الصحية منذ العام 
  

  مشاريع المستشفيات الأميرآية
 مجدول للإنجاز في )٢١٩(العماره،في يقام  مليون دولار ١٢،٧هو مرفق آلفته و ،يلجراحا  ميسانمستشفى

 غرف ٤و سرير، ١٠٠هذا المستشفى سوف يشمل .  أي قبل ثلاثة أشهر من التوقعات الأصلية،٢٠٠٩مايو /أيار
عمليات، وغرفة للتوليد، وغرفة للطوارئ، وصيدلية، مما سيمكنه من تقديم الخدمات الصحية في حقول الطب 

  )٢٢٠(.  وطب الأسنان،طب النساءالداخلي، وطب الأطفال، وطب التوليد، و

  

 يقوم برنامج لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات في مستشفى بعقوبة العام،للمساعدة في تخفيف الازدحام في 
 غرف سيشمل مليون دولار ٧،٤هذا المرفق البالغة آلفته . محافظة ديالى ببناء مرآز جديد موسّع للعناية الصحية

 )٢٢١(. سرير٥٠ من  مؤلفة، آما ووحدة للعناية الفائقة الناتجة عن الاصاباتالصدماتللعناية بقسم للعمليات و
 ومن المتوقع ان يتم إنجاز )٢٢٢(.المناطق المحيطةآما أهالي  مُقيم في المدينة ٢٨٠،٠٠٠وسوف يخدم المرآز 
  )٢٢٣(.٢٠٠٩يونيو /المرآز في حزيران

  
 سرير والذي آان مقرراً تسليمه إلى وزارة ٩٤ يشمل الذي رةمستشفى الأطفال في البصذلك، فان بالمقارنة مع 

 هذا )٢٢٤(. مليون دولار١٦٤، من المتوقع ان يُكلّف حوالي ٢٠٠٩فبراير / في مطلع شباط(MOH)الصحة 
 وسوف يكون أول مستشفى جديد يُبنى في محافظة )٢٢٥(.المرفق سوف يتخصّص في معالجة سرطان الأطفال

وجد مفتشو المفتش العام ان إنشاء المبنى الرئيسي آان شبه منجز خلال زيارة قاموا . ١٩٧٤  العامالبصرة منذ
يخطط المفتش العام لإصدار تقرير حول مستشفى الأطفال في البصرة في . ٢٠٠٩يناير /بها في آانون الثاني

  . القادمإبريل/نيسان
  

الذي أصيب حديثة المستشفى العام في ال، زار مفتشو المفتش العام أيضاً ٢٠٠٨نوفمبر /في تشرين الثاني
 بسبب التغييرات في  لهالمشروع متأخر عن الموعد المُحدّد. بأضرار بالغة جراء هجمات المتمردين قبل سنتين

 الحكومة قد ساعد في التعويض عن أنشأتهوجد المفتش العام ان برنامج ضمان النوعية الذي . شروط العقد
عند إنجازه، سيكون المستشفى قادراً على تقديم العناية الصحية . تي قام بها المقاول على النوعية الالسيئةالرقابة 
  )٢٢٦(. مقيم محلي١٠٠،٠٠٠ إلى الكافية

  
بالنسبة لوضعية مشاريع العناية الصحية الأميرآية في العراق، آما قدمها نظام إدارة إعادة أعمار العراق، أنظر 

  .١٧-٢الجدول 
  

  لصحية الأوليةبرنامج مراآز العناية ا
، وآجزء من الخطط لإعادة تأهيل البنية التحتية العراقية الهرمة، تعاقدت فرقة منطقة ٢٠٠٤مارس /في آذار

 مليون ٢٤٣بكلفة  (PHCs)للعناية الصحية الأولية   مرآزاً ١٥٠الخليج مع شرآة بارسونز ديلاوير، لبناء 
بعدها، طرحت .  والتأخير في الإنجاز،الإنشاءسوء ، و هذا العقد تم إلغاؤه بسبب تجاوز الكلفة)٢٧٧(.دولار

. الحكومة الأميرآية أشغال إنجاز مراآز العناية الصحية الأولية المبنية جزئياً على مقاولين عراقيين محليين
 ١٣١:  مرآزاً للعناية الصحية الأولية١٣٣، سلّمت فرقة منطقة الخليج إلى وزارة الصحة ٢٠٠٨بحلول نهاية 
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 من المراآز الأصلية ١٧وألغت فرقة منطقة الخليج .  في محافظة ديالى لا يزالان قيد الإنشاء٢أنجزت، و
  )٢٢٨(. مفتوحة للجمهور أصبحت من تلك المراآز١١٥وذآرت ان 

  
 آان مرآز .يتهحديثة والمراآز العناية الصحية الأولية في خلال ربع السنة هذا، فتش مكتب المفتش العام 

وقت إنهاء عقد بارسونز، وآان مرآز العناية الصحية الأولية % ٤٠الصحية الأولية مُنجزاً بنسبة حديثة للعناية ال
آلا العقدين تم التعاقد بشأنهما بعد ذلك مع شرآة عراقية محلية للإنجاز والتسليم %. ٦٠يت منجزاً بنسبة هفي 

  )٢٢٩(.إلى وزارة الصحة

  

 هذه المشكلة، باشر سلاح الهندسة للتغلب على. لمرافقفي اوراً سريعاً منذ التسليم، سبّب الافتقار إلى الصيانة تده
 الظروف المادية لمرافق مراآز العناية الصحية التي لتحديد مليون دولار ١٦٫٥في الجيش الأميرآي تقييماً بقيمة 

ية الصحية وسوف يستخدم التقييم لتطوير برنامج صيانة وقائي لكل مرآز للعنا. أنشأتها الولايات المتحدة
  حولها يُعد المفتش العام حالياً تدقيقاً لبرنامج مراآز العناية الصحية الأولية ويخطط لإصدار تقرير)٢٣٠(.الأولية

  .٤لمزيد من المعلومات حول هذا التفتيش، أنظر القسم . ٢٠٠٩في ربيع 
 

  مبادرات العناية الصحية للحكومة العراقية
 مليون دولار لوزارة الصحة للإنفاقات الرأسمالية وأنفقت ١٩٢، ٢٠٠٨ة خصّصت الحكومة العراقية، في موازن

 تواصل وزارة الصحة والحكومة العراقية إدخال تحسينات )٢٣١(.سبتمبر/ مليون دولار بحلول نهاية أيلول٢٨٫٥
ائل  العناية الصحية، وقد باشرتا حملة علاقات عامة لتوعية الناس بخصوص الصحة في الوستوفيرمتواضعة في 

  )٢٣٢(. والالكترونيةالمطبوعةالإعلامية 
 

 تمّو.  ملايين دولار لكل عيادة٣،٤ عيادة صحية جديدة في محافظة ميسان بكلفة ١٢بدأت أعمال الإنشاء في 
 غير )٢٣٣(.تنسيق المبادرة عبر مكتب رئيس الوزراء دون مساعدة من الحكومة الأميرآية أو من وزارة الصحة

 عيادة للعناية الصحية خلال العقد ١٠٠٠ مستشفيات إضافية و٦ لبناء عن خططت ان وزارة الصحة أعلن
  )٢٣٤(.القادم

 
  المهندسين للعناية الصحية في البصرة حيّامرأة تتلقى عناية طبيّة في مرآز
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١٧-٢الجدول   

 وضعية مشاريع المراآز الصحية الأميرآية
المشاريع   

  المنجزة
 المشاريع  قيّم المشاريع المنجزة

  الجارية
  قيّم المشاريع الجارية

  $٣٢،٨٧١،٦٥٣  ١٦  $٢٠٧،٦٢١،٦٥٩  ٥٧١  مرافق مختلفة
  $١٤٣،٧٢٨،٢٦٩  ١٢٢  $١٦٣،١٤٧،٩٩٥  ٦٨٥  عيادات/مراآز العناية الصحية الأولية

  $١٠٠،٣٠٣،٦٢٧  ٢٤  $١٤١،٨٤٢،٣٣٣  ١٢٥  مستشفيات
  $٢،٦٧١،٣١٦  ٤٩  $١١٣،٥٦٤،٣٩٧  ٢٤٣  برامج صحية ومعدات

  -  -  $١٩،٣٢٨،٩٠٨  ٢  رةالفئة غير متوف
  $١،٦٣٢،٠٢٧  ٨  $١٢،٦١٧،٨٠٣  ٢٣٥  بناء القدرات
 )التشغيل والصيانة (الاستدامة
(O&M)  

٢١،٢٦٨،٥٢٥  ٦  $٣،٣٢٤،٨٥١  ٦٧$  

  $٤٩،٠٠٠  ١  $٢،٥٧٠،٢٦٩  ٤٦  إعادة تزويد قطع الغيار
  -  -  $٣١٥،٥٩٥  ٦  أمن البنية التحتية
  -  -  $٢٧٥،٢٤٥  ٣  البلدية/المباني العامة

  $٧٠٠  ١  $٢١٧،١٠٠  ٤  النقل
  -  -  $١٧٧،٠٠٠  ١  الري

  -  -  $١٧٥،٥٥٣  ٥  منشأت مختلفة
  -  -  $١١٢،٠٠٠  ١  البرامج/مراآز التوظيف

  -  -  $٥٤،٧٢٠  ٥  نشاطات مدنية، عربات، تنظيف
  -  -  $٣٠،٠٠٠  ١  إدارية/تحسينات مالية
  -  -  $٢٧،٤٢٥  ٢  النفايات الصلبة
  -  -  $١٠،٠٠٠  ١  توليد الطاقة
  -  -  $٧،٨٨٨  ١  ءإنتاج الغذا

  -  -  $٥،١٧٥  ١  مبادرات مشاريع الأعمال الصغيرة
  -  -  $٤،٠٠٠  ١  التوزيع

  -  -  $١،١١٥  ١  أضرار المعارك
$٦٦٥،٤٣١٫٠٣١ ٢،٠٠٧المجموع  ٣٠٢،٥٢٥،١١٧ ٢٢٧$  

  

ذآر . (IRMS)عادة أعمار العراق قائمة مشاريع إعادة الإعمار هذه تستند إلى معلومات قدمها نظام إدارة إ. الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
لذلك، فان إجمالي المشاريع لا تتوافق من إلزامات وإنفاقات . المفتش العام ان بيانات نظام إدارة إعادة أعمار العراق ليست دقيقة أو آاملة تماماً

 المشاريع احتساب عدد. لإلزامات والإنفاقاتيشمل هذا الجدول، قيّم المشاريع وليس ا. الخط الأول المقدمة من قِبَل هذه الوآالات الأميرآية
جرى استعماله ) غلوبل بِنشمارك( الواردة في تقارير سابقة لأن مصدر بيانات المعلم العالمي الاحتسابات والتكاليف عن اًكون مختلفيقد وآلفتها 
  . الذي لم يعد متوفراً(ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراقلدى   ملف الإنهاءبدلاً من

  

  .٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة أعمار العراق، المعلم العالمي، : المصدر
١٨-٢الجدول   

  

  مقاييس النقل

الموصل، إربيل، السليمانية، تكريت، بغداد، :  مطارات تحت سيطرة الحكومة العراقية٩ عدد المطارات المفتوحة
 الأنبار، النجف، الناصرية والبصرة

للمسافات  خطوط ٣ معيارية بين المدن الكبرى مثل البصرة وبغداد، ذات مقاييسطوط  خ٧  عدد خطوط السكك الحديدية
 . خطين إضافيين مع تقدم الدراسات الأولية تشغيلطويلة، واحتمالال

 . سفن تدخل وتخرج يوميا٣ًمتوسط نشاط ميناء أم قصر   نشاط الميناء

؛ وزارة الخارجية، التقرير الأسبوعي لوضعية العراق، ٨/١/٢٠٠٩ل، الحكومة العراقية، وزارة النقل، تعزيز خدمات النق: المصدر
  .١٥، ص ٣١/١٢/٢٠٠٨
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  برنامج التلقيح
 ، أنجزت وزارة الصحة حملة لمدة خمسة أيام خاصة بشلل الأطفال، لقحّت٢٠٠٨أآتوبر / تشرين الأول٣٠في 

التي ساعدتها منظمة اليونيسف رآزّت وزارة الصحة .  ملايين٥من أطفال العراق البالغ عددهم % ٩٧ خلالها
 على المناطق التي فيها أعداد آبيرة من المهجرين في الداخل العائدين (WHO)ومنظمة الصحة العالمية 

(IDPs) . اشترت وزارة الصحة اللقاحات وقدّمت النقل والدعم اللوجستي للحملة التي نُظمت مستخدمة آل
  )٢٣٥(.المستشفيات والعيادات الصحية عبر العراق

 
  في دبيالعراقية مؤتمر القمة حول الصحة 

برئاسة (بالتزامن مع فريق يمثل الحكومة العراقية ) وهو منظمة غير حكومية(استضاف برنامج تنمية العراق 
هذا آان هدف . ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٢٥ و٢٤منتدى الاستثمار الصحي في دبي، يومي ) وزير الصحة

والمعروف أيضاً ( التابع للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية "تطوير"ه برنامج الحدث، الذي تشارك في رعايت
 مختلف مديريات وزارة الصحة إجراء التطابق بينومنظمة الصحة العالمية، ) وطنيةببرنامج تنمية القدرات ال

المشتريات   فيتسهيلاتالالموردين الطبيين الخاصين لمساعدة العراق في تحديث آامل نظامه الصحي، من و
 الحالي ولتحسين أنظمة لنقصسعى الوفد الوزاري إلى إيجاد مصدر للأدوية لمعالجة ا. دارة الموارد البشريةلإ

  )٢٣٦(.اتصالاته ومعلوماته الخاصة بالاستثمارات
 

  النقل والاتصالات
 مليون ٩٧٩،٣ مليار دولار، وأنفقت ١٫١ مليار دولار، وألزمت أآثر من ١٫١٥خصّصت الولايات المتحدة 

  )٢٣٧(.٢٠٠٣دولار على مشاريع النقل والاتصالات منذ سنة 
  

  )٢٣٨(.ن موازنتها الرأسمالية لهذا القطاعم مليون دولار ٦٣٨، خصّصت الحكومة العراقية ٢٠٠٨سنة 

 ٣٠ مليون دولار بتاريخ ٥٥ صرف منها ،(MOT) مليون دولار لوزارة النقل ٣٢٢ •
  .٢٠٠٨سبتمبر /أيلول

تاريخ حلول  مليون دولار ب٢٨ صرف منها ،(MOC)ر لوزارة الاتصالات  مليون دولا٣١٦ •
 .٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠

  
بالنسبة لوضعية المشاريع الأميرآية آما ذآرها نظام . ١٨-٢بالنسبة لمقاييس النقل في العراق، أنظر الجدول 

  .١٩-٢إدارة إعادة أعمار العراق، أنظر الجدول 
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  الطيران
إلى "ت المتحدة بموجب الاتفاقية الأمنية الجديدة، المساعدة في إدارة المجال الجوي العراقي سوف تواصل الولايا

 (OTA) أعدّ مكتب الملحق لشؤون النقل )٢٣٩(".حين يصبح لدى العراق القدرات الداخلية لتولي هذه المهمة
قائد القوات المتعددة وقوات الائتلاف خطة لإرشاد تسليم السيطرة على آافة المجال الجوي، عُرضت على 

، وسوف تعرض على وزارة النقل قريباً سنة ٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول١٤الجنسيات في العراق، في 
٢٤٠(.٢٠٠٩(  
١٩-٢الجدول   

 وضعية المشاريع الأميرآية في النقل والاتصالات

المشاريع   
  المنجزة

المشاريع   قيّم المشاريع المنجزة
  الجارية

قيّم المشاريع 
  الجارية

  -  -  $٤٠٢،٤٧٧،٤٥٨  ٨  الفئة غير متوفرة
  $٣٧،٨٢٤،٥٨٥  ٥٦  $٢٧١،١٧٢،٥٤٦  ١،٢٠٣  طرقات القرى

  $٤،٥٥٤،٥٥٠  ٢٥  $١٧٢،٧٢٢،٥٤٦  ٥٧٨  )غيرها(النقل 
  -  -  $١٢٩٫٩٣٣٫٠٨٦  ٦١  الموانئ

  $٤،٤٠٧،٠٠٠  ١٧  $١٠٦،٨٩١،٥٦٩  ٤١٨  معدات الاتصالات
  $٣٦،٣١٨،٣٧٢  ١٣  $٩٥،٦٢٤،٩١٧  ٨٥  المطارات

  $٤،٤٤٠،١٠١  ٨  $٥٨،٣٤٣،٦٨٧  ٢٢١  ة الحديدمحطات سك
  $١٤،١٠٣،٨١٤  ١٤  $٣٥،١٨٦،٨٩٨  ١٧٦  الجسور

  $٢،٦٧٧،٥٢٠  ٣  $١٥،٥١٠،٨٦٥  ٩   الخارجيةالتجهيزات
  -  -  $١٤،٤٤١،٣٨١  ٣١  المرافق البريدية
  $٤٢،١١٠،٢٩١  ١٧  $١٣،٣٨٨،٢٤٠  ٦٣  )أوتوسترادات(الطرق السريعة 
  $٥٧٩،٤٦٣  ٤  $١،١٥٣،٣٩٠  ٢٥  أمن البنية التحتية
  -  -  $٧٧٩،٥٧٨  ١٠  منشآت مختلفة
  -  -  $٦٢٩،٦٧١  ١٠  مرافق مختلفة
  -  -  $٦٢٣،١٢٥  ٦  نقاط دخول
  -  -  $٥٧٨،٣٧٤  ١  الزراعة

  -  -  $٤٤٩،٥١٣  ١٦  نشاطات مدنية، عربات، تنظيف
  -  -  $٣٢٧،٩٧١  ٣  بلدية/مباني عامة
  -  -  $٢٦٧،٤٧٩  ٤  بناء القدرات

  -  -  $١٩٨،٢٢٧  ٢  برامج تعليمية ومعدات
  -  -  $١٣٢،٩٦٩  ١  توزيع

  -  -  $١٢٥،٢٦٠  ٢  مستشفيات
  -  -  $١٢٤،٧١٩  ٢  مرافق مدرسية
  -  -  $١١٤،٠٢٠  ١  توليد الطاقة

  -  -  $٨٨،٦٠٠  ٢  التوظيفبرامج /مراآز 
  -  -  $٨٠،٦٠٠  ١  مبادرات مشاريع الأعمال الصغيرة

  -  -  $٧٧،٤٠٠  ٣  مساعدة الحكومات المحلي
  -  -  $٧٥،٠٠٠  ١  مرافق الشرطة
  -  -  $٥٨،٠٠٠  ١  بناء الديمقراطية

  -  -  $٢٥،٢٦٧  ٢  مختلف
  



   البنية التحتية
 

 

٩٠ 

)تابع (١٩-٢الجدول   

المشاريع   
  المنجزة

المشاريع   قيّم المشاريع المنجزة
  الجارية

  قيّم المشاريع الجارية

  -  -  $٤،٢٠٠  ١  إعادة تزويد قطع الغيار
  -  -  $١،٠٨٠  ١  البرامج الصحية والمعدات

  $٣٩،٣٢١  ١  -  -  ت الوفاةاتعويضالتعازي لمدفوعات 
  $١٤٧،٠٥٥،٠١٦  ١٥٨  $١،٣٢١،٦٠٧،٢٥٨  ٢،٩٤٨  المجموع
ذآر . (IRMS)قائمة مشاريع إعادة الإعمار هذه تستند إلى معلومات قدمها نظام إدارة إعادة أعمار العراق . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

 إلزامات وإنفاقات  معلذلك، فان إجمالي المشاريع لا تتوافق. ت دقيقة أو آاملة تماماًالمفتش العام ان بيانات نظام إدارة إعادة أعمار العراق ليس
  وآلفتها المشاريعاحتساب عدد. يشمل هذا الجدول، قيّم المشاريع وليس الإلزامات والإنفاقات.  المقدمة من هذه الوآالات الأميرآيةالأولالخط 

جرى استعماله بدلاً ) غلوبل بِنشمارك(علم العالمي  والتكاليف الواردة في تقارير سابقة لأن مصدر بيانات المَالاحتساباتقد تكون مختلفة عن 
  .الذي لم يعد متوفراً (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ملف الإنهاء لدى من 

  

  .٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة أعمار العراق، المعلم العالمي، : المصدر
  
مرآز  إلى  تُعطيميرآية لنقل السيطرة على المجال الجوي المدني إلى هيئة الطيران المدني العراقية،لأاخطة ال

 قدم ابتداء من الأول من ٢٤،٠٠٠ أعلى منالسيطرة على آافة المجال الجوي  (BACC)رقابة منطقة بغداد 
 ومع )٢٤١(.نت تجري بصورة جيدة ذآرت وزارة  الخارجية ان النشاطات اليومية آا. ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني

ان الحكومة العراقية لا تزال تعتمد بقوة على المقاولين لإدارة حرآة الطيران المدني، إلا ان تدريب المراقبين 
 علاوة على ذلك، )٢٤٢(.الجويين العراقيين يجري في مطاري بغداد والبصرة، آما وفي مرآز رقابة منطقة بغداد

ثلاثة مُفتشين من إدارة الطيران الفدرالية يقيّمون إذا آانت المطارات العراقية تتقيّد في العراق فريق من هناك 
  )٢٤٣(.بمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني

 

  الطرق والجسور
 مليون دولار ٤٥٫٥ مشروعاً جارياً، بقيمة ٧٥، (I-CERP)  العراق–موّل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

 عَمِلت قوات الائتلاف والحكومة العراقية والمقاولون العراقيون عبر .طرق والجسور عبر العراقلإعادة تأهيل ال
 في بغداد، طريق المطار ومظهر ،سطح الطرق، والأمنأ العراق لتحسين –برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 

مج الاستجابة الطارئة للقائد   مشروع برنا مقدمةدولار  مليون دولار إلى مليوني٦٠وأضافت الحكومة العراقية 
  )٢٤٤(.(CERP) الأميرآي

  
  الذي يمتد فوق نهر شط العرب في البصرة، مُموّل أيضاً من برنامج الاستجابة الطارئة التنّومه جسر إنشاء 
هذا المشروع الذي وافقت عليه لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات والمدير العام للطرق .  العراق–للقائد 
  العراق الرامية إلى تحفيز– يُلبّي أهداف برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ، مليون دولار١١٫٦ور، بكلفة والجس
م القائم ئالمنشأة الجديدة ستحّل محل الجسر العا.  الاقتصادي عن طريق تعزيز نظام النقل وزيادة التوظيفالنشاط
  )٢٤٥(.ثرتأخير حرآة السير لمدة أربع ساعات أو أآفي سبّب يالذي 
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  السكك الحديدية
فتح معمل في أبو غريب يُنتج قضبان ربط للسكك العراقية سكة حديد الجمهورية وقيادة سوف تعيد وزارة النقل 

من آلفة القضبان فقط % ٤٠ساوي تالحديدية، ولأن آلفة إنتاج قضبان ربط السكك الحديدية في الداخل 
وزارة النقل بصدد . من إعادة تأهيل مزيد من نظام السكك الحديديةالمستوردة، سوف تُمكن الخطوة وزارة النقل 

ة، على طراز تلك المتواجدة في الموانئ والطيران، بغية تشجيع وحدة الجهود في يتشكيل مجموعة تنفيذية قياد
راق، لقوات المتعددة الجنسيات في العلقائد السوف ترأس وزارة النقل ونائب الجنرال . عمليات السكك الحديدية

  )٢٤٦(.المجموعة الجديدة
  

  الموانئ
 دخلت هيئة الموانئ العراقية في عقد . قصرأمميناء تتعاون الحكومة الأميرآية والحكومة العراقية لإعادة تأهيل 

، لإدارة سلسلة من تحسينات الميناء مستخدمة ٢٠٠٨ديسمبر / مستشار ياباني، في الأول من آانون الأولمع
تشمل التحسينات تشكيلة منوعة من مشاريع .  ذات الفائدة المُتدنيةية للتعاون الدوليالوآالة اليابانقروض 

 ١٨تعاقدت الولايات المتحدة مع شرآة هولندية لإصلاح الرافعات في الميناء، وبدأ العمل في . الأشغال الرئيسية
ضافي على الميناء نتج عنه طالبت القوات المتعددة الجنسيات في العراق بإشراف إ. ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول

تشكيل الفريق الاستشاري لتطوير الميناء، الذي سيشرف على النشاطات الجارية ويقدم الإرشاد للرسميين في 
  )٢٤٧(.هيئة الميناء

  

تساعد القوات المتعددة الجنسيات في العراق ومُلحق شؤون النقل مساعدة العراقيين لجعل ميناء أم قصر يتقيد 
  )٢٤٨(.أمن السفن ومرافق الموانئب  الخاصةالملاحة الدوليةبقوانين منظمة 

  
  الاتصالات السلكية واللاسلكية

 مليار دولار في قطاع الاتصالات من المستثمرين الأجانب والعراقيين منذ ١٠لقد تم توظيف ما يُقدر بـ 
ربع السنة هذا، لكن مشترك خلال ملايين  ١،٣لا زال يخدم الثابت  استخدام هاتف الخط البري )٢٤٩(.٢٠٠٣

 الذين يستخدمون الهاتف الناس غير ان عدد )٢٥٠(. مشترك٦٨٨،٤١٠إلى % ١٧الاشتراك بالانترنت هبط بنسبة 
  )٢٥١(. خلال ربع السنة هذافرد مليون ١٤٫٧إلى % ١٣ ازداد بنسبة )الجوال (اللاسلكي

  
والاتصالات في بغداد، مُنجز الهاتف قسّم  مرآز المأمون لمُالأساسي من، المُكوّن  المأمونهاتفل حوّمبنى مُ
  وآان ،الثاني مليون دولار من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٢٢٫٧مُوّل هذا المشروع بـ %. ٤٦بنسبة 
، لكن فرقة منطقة الخليج أنهت العقد بسبب ٢٠٠٨ديسمبر / أصلاً بحلول آانون الأوللاًإنجازه مُجدوتاريخ 

  )٢٥٢(.٢٠٠٩إبريل /نح العقد آي يتم الإنجاز في نيسانالتقصير وجدولت إعادة م
  

. لألياف الضوئيةل البنية التحتيةوصلت وزارة الاتصالات العراق بشبكة الألياف الضوئية العالمية ورفعت درجة 
التحديات الكبرى المتبقية بوجه مواصلة تحسين قطاع الاتصالات في العراق هي الافتقار إلى قوانين للاتصالات 

 مستقلة، آما والحاجة إلى إدارة حديثة لوزارة الاتصالات ولبيروقراطيات التلكوم الأخرى مثل الشرآة نظمةوأ
  ) ٢٥٣(.العراقية للهاتف والبريد
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  نظام الحكم
  

  أالجدول الزمني للانتخابات

٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥*  
  

  انتخابات المحافظات       
  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني       

   الوطنيةالانتخابات 
            ٢٠٠٥ديسمبر /آانون الأول

  
  ٢٠٠٩ديسمبر /آانون الأول                          
  انتخابات حكومة آردستان الإقليمية*                              

            TBD 2009   
  

  

  بالتمويلات الأميرآية في دعم نظام الحكم في العراقوضعية 

  بمليارات الدولارات
  

  خُصّصت  

  ٤٫١٧$  

    

      

  $٣٫٨٥ألزمت 
  $٢٫٩٣أنفقت 
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  جالتشريعات العراقية لتعزيز المصالحة الوطنيةوضعية 

  

  
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  

  : المصادر
 بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مجلة فوآس،؛ ٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  )أ

(UNAMI)،  ٠/٢٠٠٨، ٢٦العدد رقم.  
الملحق لشؤون النقل، تقرير  مكتب ؛١٢/١/٢٠٠٩ و٨/١/٢٠٠٩ استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، )ب

 ١٢/١/٢٠٠٩، ١٤/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات،  ؛ استجابات مكتب الملحق لشؤون النقل لطلب١/١/٢٠٠٩المؤشرات الرئيسية، 
؛ استجابة وزارة ٧/١/٢٠٠٩المتعددة الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي،   نظام إدارة إعادة أعمار العراق، القوات؛١٥/١/٢٠٠٩و

 الأمن،(بالنسبة للمنهجية حول آيفية ترتيب المفتش العام للبرامج الأميرآية حسب الفئات . ٥/٤/٢٠٠٧للبيانات،  الخارجية لطلب المفتش العام
تختلف عن إلزامات وإنفاقات الخط  الإلزامات والإنفاقات حسب فئات المفتش العام قد). د(، أنظر الملحق )، الاقتصاد ونظام الحكمالبنية التحتية

افة آتقارير عن مستويات المشاريع الحالية أو القطاعات من  لم يتلقَ المفتش العام. الأول التي جاء ذآرها في ملخص التمويل الأميرآي
  . إعادة إعمار العراقةإدار المعلومات جُمعت من نظامان بعض الوآالات آما 

" مسودات القوانين"؛ الحكومة العراقية، مجلس النواب، ١٤/١٠/٢٠٠٨ تمّ الوصول إليها، www.iraqilegislations.org/lawsوزارة العدل العراقية ) ج
http://www.parliament.iq ،accessed القوانين نشر"مجلس النواب، ؛ الحكومة العراقية، ١٤/١٠/٢٠٠٨ "http://www.parliament.iq ،  تمّ الوصول

بعض المكاسب المحققة، : إعمار العراق؛ تقرير التقدم الحاصل ضمان أمن واستقرار وإعادة؛ مكتب المحاسبة الحكومية ١٤/١٠/٢٠٠٨ إليها في
 ؛ الحكومة٢/١٠/٢٠٠٨يرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ استجابة السفارة الأم٢٣/٧/٢٠٠٨    مستجدات الإستراتيجية الضرورية،

  .١٦/١٢/٢٠٠٨ تمّ الوصول إليها في، http://parliament.iq، ٢٧/١١/٢٠٠٨دولة جلسة "العراقية، مجلس النواب، 

قوانين صيغت 
 وتمت مراجعتها

مسودات حُوّلت إلى 
مجلس 
 جانالل/النواب

مسوّدة عدلتها 
 اناللج

إجراءات  تصويت جرىال
 المصادقة

 نشر في قانون
 الجريدة الرسمية

ر الحكومة دستو
  العراقية

  
قانون الانتخابات 

  القومي
  

قانون انتخابات 
  المحافظات

قانون سلطات 
  المحافظات

  

  قانون العفو
  

قانون 
  الهيدروآربون

  
قانون مقاول الأمن 

 الخاص

  

  ٢٠٠٥   تاريخ غير معروف    تشرين الأول ٢٠٠٥   تاريخ غير معروف    تشرين الأول ٢٠٠٥أغسطس /  آب٢٠٠٥يونيو /حزيران

  

  ٢٠٠٥  تشرين الثاني ٢٠٠٥  تشرين الأول ٢٠٠٥يونيو /   تاريخ غير معروف    حزيران٢٠٠٥    آانون الثاني ٢٠٠٤/أغسطس/آب

  

سبتمبر /   ايلول٢٠٠٨سبتمبر /     ايلول٢٠٠٨يوليو /   تموز٢٠٠٨فبراير /    شباط٢٠٠٨   آانون الثاني ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين الأول
٢٠٠٨  

  

مارس /     تاريخ غير معروف     آذار٢٠٠٨فبراير /   شباط٢٠٠٨فبراير /   شباط٢٠٠٨    آانون الثاني ٢٠٠٧آتوبر أ/تشرين الاول
٢٠٠٨       

  

فبراير /   تاريخ غير معروف    شباط٢٠٠٨فبراير /    تاريخ غير معروف   شباط٢٠٠٨    آانون الثاني ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين الأول
٢٠٠٨  

  

  ٢٠٠٧يوليو /     تموز٢٠٠٧مارس /  آذار   ٢٠٠٧فبراير /شباط
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  نظام الحكم
  

مساعدات اللاجئين  مليار دولار لنشاطات نظام الحكم بما في ذلك ٤٫١٧ خصّصت الولايات المتحدة ،٢٠٠٣منذ 
 آانون ٣١بتاريخ . وبرامج معهد الديمقراطية، وبناء قدرات الحكومة، ودعم حقوق الإنسان والتعليم في العراق

  )٢٥٤(. مليار دولار٢٫٩٣ مليار دولار وأنفق ٣٫٨٥، آان قد الزم قرابة ٢٠٠٨ديسمبر /الأول
  

اعتبر السفير الأميرآي . ٢٠٠٥ابات للمحافظات منذ ، أول انتخ٢٠٠٩يناير /يُنظم العراق في بداية آانون الثاني
للإدارة الحكومية وللتنظيم السياسي ولمشارآة الناخبين في " إختباراً جوهرياً"لدى العراق هذه الانتخابات 

   )٢٥٥(.البلاد
  

 فساد ال التي تحكم آافة مؤسسات مقاومة الثلاثالقوانين. يواصل العراق مواجهة التحديات في مكافحة الفساد
 الافتقار إلى التوافق المراجعة هذهعيق عملية تُ.  القانونيةيجري إعادة النظر فيها في محاولة لتعزيز هذه المنظمات

 جميعهم انهم آانوا (BSA) والمجلس الأعلى للتدقيق (COI)لقد أثبت المفتشون العامون، ولجنة النزاهة . السياسي
  )٢٥٦(. العراق فعّالين في تراجع الفساد فيبوجه عام غير

  
  انتخابات المحافظات

 من ١٤، في ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١ مجدول إجراؤها في ، التي طال انتظارها،آانت انتخابات المحافظات
 اختيار  سوى بإمكان الناخبينلم يكن، ٢٠٠٥، سنة السابقة خلال الانتخابات )٢٥٧(. محافظة في العراق١٨أصل 

 )٢٥٨(.في الانتخابات القادمة، سوف يسمح للناخبين بانتقاء المرشحين الفرديين. اسيالمرشح المنتمي إلى حزب سي
 على المستوى للحصول على مقاعد المرشحين المتقدمين لدىهذا قد أثار اهتماماً متنامياً " القائمة المفتوحة"نظام 
 )٢٥٩(.فظة البصرة وحدها في محا(PC) مجلس للمحافظات ٣٥ مرشح يتنافسون على مقاعد ١٣٠٠قرابة . المحلي

  )٢٦٠(. آيان سياسي٤٠٠ مرشح ينتمون إلى أآثر من ١٤،٠٠٠سجل أآثر من تعلى نطاق البلاد، و
  

ديسمبر / في آانون الأولالوطنيةد الطريق للانتخابات بّعآافة الأحزاب الكبرى هذه الانتخابات التي سوف تُتؤيد 
 مراقب مستقل ومراقبين ١٠٠،٠٠٠ تكليف أآثر من (IHEC) تتوقع اللجنة العليا المستقلة للانتخابات. ٢٠٠٩

  .)٢٦١(.دعم مواقع الاقتراع في أرجاء العراقلحزبيين على الصناديق 
  

  تحديات الانتخابات
مع ان الوضع الأمني قد تحسّن عبر العراق، لا تزال الحياة السياسية العراقية مُعرّضة للإنقسامات المذهبية بين 

 من قانون انتخابات المحافظات، ٢٣ بموجب المادة . والأآراد،العرب السُنّةوالشيعة، : لبلادالفئات الكبرى في ا
، عندما تكون ٢٠٠٩انتخابات في وقت لاحق سنة )  والسليمانية، وإربيل،دهوك(ستنظم محافظات آردستان 

  )٢٦٢(. مجلس النوابجانبلسكان قد حُلّت من المذهبي لتوزيع الالخلافات حول 
  

 في مجلس المحافظة في ديالى بمهلة ستة أشهر لتنظيم انتخابات المحافظة بسبب الوضع الأمني لمسؤولوناطالب 
 يخشون التوقيف أو الاغتيال  أصبحوا تعرضوا للتخويف آما ان المرشحينموذآر مقيمون في المحافظة انه. الهش

 المقيمين قد هُجرّوا من منازلهم يضع  آون الآلاف منفإن علاوة على ذلك، )٢٦٣(.مع اقتراب موعد الانتخابات
  )٢٦٤(. النتائج الانتخابيةصلاحيةعلامة استفهام حول 
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  عداد للانتخاباتالإو

 لجنة مستقلة تخضع لإشراف مجلس النواب، وهي مسؤولة عن إجراء  هياللجنة العليا المستقلة للانتخابات،
 في آردستان، آما وعن تنسيق الاستفتاء ني الوط وللمجلس،الانتخابات للجمعية الوطنية، ولمجالس المحافظات

 أسماء الناخبين على سجلات تحديث معلوماأنهت اللجنة . )٢٦٥(. وانتخابات مجلس النوابوطنيحول الدستور ال
  .٢٠٠٨أغسطس /، في آب مؤخراًنطاق البلاد

  
نية والتدريب لدعم جهود  مليون دولار في المساعدات التق١٠٢٫٦ألزمت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

  .)٢٦٦(.الانتخابات
  

  مراقبة وقوانين الانتخابات
 )٢٦٧(. لتأمين بيئة سالمة للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المحافظاتالوطنييجري أيضاً تطوير خطة للأمن 

بنتائج الانتخابات،  لمكافحة محاولات التلاعب رلتزويامقاومة اللازمة لإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ الإجراءات 
 تدبير هام يهدف إلى ووسوف تنشر اللجنة العليا المستقلة للانتخابات قائمة بأسماء الناخبين في آل مرآز اقتراع وه

  .منع الأفراد من الإدلاء بأصوات متعددة
  

رآة الانتخابية لقد تبنت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات قوانين نظامية شاملة بخصوص أهلية الناخبين، والمشا
 ان أي رشوة لموظفيه أو للناخبين ويُنبّه يؤسس قانون انتخابات المحافظات تدابير تأديبية، )٢٦٨(.وإدارة الاقتراع

آز الاقتراع، والتدخل ا مر حول متر١٠٠حمل السلاح داخل او ضمن مسافة . تحمل عقوبة لا تقل عن السجن لسنة
 –أوراق الاقتراع، أو تدمير مُلصقات المرشحين أو اتخاذ شخصية ناخب ما  مثل التلاعب ب–في المواد الانتخابية 

الإساءات التي ترتكبها الأحزاب السياسية أو أعضاؤها، والمرشحون والوآلاء خاضعة لغرامات . محظور أيضاً
ادها من  دولار، آما ان الأصوات التي لها علاقة بالاعتداء على أماآن الاقتراع يمكن استبع٤٣،٠٠٠من حوالي 

  )٢٦٩(.تعداد الأصوات
  

  تثقيف الناخبين
.  مدني عراقي قد تلقوا تدريباً على العملية الانتخابية١٥٠،٠٠٠، آان أآثر من ٢٠٠٨ديسمبر /بتاريخ آانون الأول

 ف منظمة غير حكومية عراقية لتثقي٧٥ منحاً صغيرة لـ (UNOPs)منح مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع 
، التي صمّمها (EEC) حملة التثقيف الانتخابية )٢٧٠(.قتراعات المحافظات والاقتراعات القوميةالسكان حول ا

مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مع مساعدة بعثة مساعدة الأمم المتحدة للعراق واللجنة العليا المستقلة 
 لقد أنشأت حملة التثقيف )٢٧١(.الانتخابية التوعية حول انتخابات المحافظات والعملية نللانتخابات، تهدف إلى تحسي

الخطط القومية طوّر المنتدى . الانتخابية منتدى الثقافة الانتخابية، وهي هيئة استشارية مشترآة للتثقيف الانتخابي
 public الانتخابي لتقديم إطار عمل استراتيجي لإرشاد نشاطات  وآُتيّب التثقيفيالانتخابللتثقيف 

outreach.)٢٧٢(  
  
دعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية العملية الانتخابية عن طريق تقديم المساعدة الفنية للجنة العليا المستقلة ي

 لتمكينها من الوصول بأمان إلى بعض مراآز الاقتراع الإعلامويجري تطوير إجراءات اعتماد وسائل . للانتخابات
حول تدوينات  و(YouTube)لة من أفلام يو تيوب تشمل المبادرات الأخرى سلس. مع معدات تسجيل إلكترونية

الانتخابات والتدريب للصحفيين المحليين والرسميين في اللجنة العليا المستقلة للانتخابات في المحافظات، وبرنامج 
 أطلق خلال ربع السنة هذا، شبكة تغطية الانتخابات على نطاق البلاد من قِبَل وسائل )٢٧٣(.إذاعي لتثقيف الناخبين
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وبعثة مساعدة الأمم المتحدة للعراق لتقديم تقارير موضوعية عن " التعاون والانتقال" بالتعاون مع الإعلام
الانتخابات وتحاليل للحملة الانتخابية، وتفاصيل عن العملية الانتخابية ومعلومات حول دور مجالس 

  )٢٧٤.المحافظات
  

  مشارآة مجموعات الأقليات
، وهي تعديل لقانون انتخابات المحافظات، ٥٠مرّر مجلس النواب العراقي المادة نوفمبر، / تشرين الثاني٣في 

فبعض .  لقد أوصت الأمم المتحدة بمضاعفة هذا العدد)٢٧٥(.يمنح ستة مقاعد للأقليات في عدة مجالس للمحافظات
لم تتغيّر حصة راضين عن القرار وهدّدوا بمقاطعة الانتخابات في حال /نواب الأقليات الدينية غير سُعداء

 بموجب الأحكام الجديدة، سوف يكون للمسيحيين مقعداً واحداً في آل مجلس محافظة في بغداد )٢٧٦(.المقاعد
ويحتفظ التعديل الذي يُطبّق فقط على انتخابات المحافظات القادمة، أيضاً بمقعد لليزيديين في . والبصرة ونينوى

  )٢٧٧(.ة في بغدادنينوى، وبمقعد لشبك في نينوى وبمقعد للصابئ

  

  
  استعدادات لأمن الانتخابات في مرآز للتنسيق المشترك في المحافظة

  
% ٢٥ينص قانون سلطات المحافظات المتناغم مع المطالب الدستورية للتمثيل في مجلس النواب، ان تشغل النساء 

  )٢٧٨(.على الأقل من المقاعد في آل مجلس محافظة
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  ع عليها والمناطق المتناز١٤٠المادة 
 من الدستور العراقي التي توصي بإجراء ١٤٠ لتطبيق المادة ٢٠٠٨، جرى تقدم طفيف سنة ٢٠٠٧على غرار سنة 

دراسة  بدأوا  (KRG) قادة حكومة إقليم آردستان )٢٧٩(. حول الأراضي المتنازع عليها عبر العراقاستفتاءات
سبتمبر وآانون /لمتوترة بين القوات المسلحة في أيلولالطرق لتخفيف التوتّر مع الحكومة العراقية بعد المواقف ا

  )٢٨٠(.٢٠٠٨ديسمبر /الأول
  

  لجنة المناطق المتنازع عليها
ان، تضم لجنة جرداً على التباعد المتنامي بين العرب والأآراد، اقترح رئيس حكومة إقليم آردستان تشكيل خمس ل

أصدرت اللجنة . حكومة إقليم آردستان والحكومة العراقيةالمناطق المتنازع عليها، وتهدف إلى تخفيف التوتر بين 
، يوصي الحكومة ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٢، مسودة تقرير في ٢٠٠٨أآتوبر /التي شُكلت في تشرين الأول

العديد من المقترحات، بما فيها التوضيحات . العراقية باتخاذ عدة إجراءات لمواصلة تخفيف التوتر بين الحكومتين
، لكن آانت لا تزال بحاجة إلى التنفيذ من قِبَل ١٤٠ات الأراضي المتنازع عليها، آانت مطلوبة في المادة فتعريحول 

، إلا ان ٢٠٠٩ديسمبر / آانون الأول١٥ومع ان اللجنة لن تختتم النتائج التي توصلت إليها قبل . الحكومة العراقية
 التي ١٤٠عيد تنشيط المادة ي لهذه الأهداف الأولية من شأنه ان السفارة الأميرآية ذآرت ان تنفيذ الحكومة العراقية

  )٢٨١(.باتت عديمة السلطة أآثر فأآثر
 

 
  (UNAMI) تقييمات هيئة مساعدة الأمم المتحدة للعراق

الى وصلاح الدين تأميم ديدمج مناطق /أظهر الأآراد العراقيون وحكومة إقليم آردستان اهتماماً آبيراً في ضم
 حول أي تصويت رِجغير انه لم ي. ت العدد الكبير من السكان الأآراد إلى حكومة إقليم آردستانذا) ونينوى

ل أجّت ثم )٢٨٢(،٢٠٠٨، تم تأجيله لغاية منتصف ٢٠٠٧فالاستفتاء الذي آان مجدولاً أصلاً في أواخر . الموضوع
  خلال ربع السنة هذا، )٢٨٣(.الحدوديةلخلافات ا  حولتقييم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراقبانتظار من جديد 

 والسليمانية وهي بصدد ،ربيلأ و، ونينوى، وصلاح الدينتأميم، و،يالىدأجرت البعثة تقييمات في محافظات 
عداد الاقتراحات التي ستساعد الحكومة العراقية وحكومة إقليم آردستان في معالجة احتياجات آافة الأراضي إ

  )٢٨٤(.المتنازع عليها

  

  مج نظام الحكم الجاريةبرا
 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية القيام بنشاطات بناء الديمقراطية المُموّلة بالدرجة  تواصل

  .٢٠-٢أنظر الجدول . الأولى من صندوق دعم الاقتصاد
  

 مع الحكومة (IRI)لي  والمعهد  الجمهوري الدو(NDI))  في العراق(يعمل آل من المعهد الوطني للديمقراطية 
  .٢٠٠٩يناير /العراقية لإعداد انتخابات المحافظات في نهاية آانون الثاني

  
يقدم المعهد الوطني للديمقراطية المساعدة الفنية إلى شبكة من المنظمات غير الحكومية لمراقبة مراآز الاقتراع 

لة للمرشحين والقائمين بالحملات،  حملات التدريب الشاموحداتقامت المنظمة بسلسلة من . يوم الانتخاب
  )٢٨٥(.وقدمت المشورة حول التخطيط الاستراتيجي والتواصل مع المواطنين
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يرآز . ويدير المعهد الجمهوري الدولي حلقات دراسية حول إدارة الحملات والتنظيم الحزبي للانتخابات القادمة
 لتشجيع المجالس ، وذلكعناصر القيادات القبليةمعظم التدريب على إدارة حملات شعبية وتعبئة الناخبين ودمج 

  )٢٨٦(.القبلية التي قاطعت سابقاً الانتخابات، على المشارآة في تشكيل قيادات جديدة في المحافظات
  

  "تطوير"مساعدة برنامج 
فقت  مليون دولار، وأن٢٦٤،٣٣، ألزمت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٣بتاريخ 

 ، المعروف أيضاً بالاسم العربي للتنمية(NCD) وطنية مليون دولار لبرنامج إنماء القدرات ال١٤٥٫١٨
العامة بناء قدرات الإدارة الحكومة العراقية في " تطوير"، ساعد برنامج ٢٠٠٦أغسطس / منذ آب)٢٨٧(".تطوير"

 تنفيذ الموازنة، على مساعدة حسينز، لت غير ان أعمال البرنامج المتبقية سترآّ)٢٨٨(.المهنيوفي التدريب 
 )٢٩٠(. جيدة التصميم تشغيليةلأموال عبر موازنات رأسماليةاتوزيع تحسين جل أ من )٢٨٩(الوزارات العراقية،

عن آثب مع الوزارات لدمج " تطوير"لضمان الملكية العراقية وقابلية هذه الجهود للاستدامة، يعمل مستشارو 
بالنسبة لنظرة عامة حول . ولخفض الدعم المالي الأميرآي تدريجياً" تطوير"شاطات تقاسم الكلفة في آافة ن

  .٢١-٢ خلال ربع السنة هذا، أنظر الجدول "تطوير"تدريبات 
  

، أصدر المفتش العام للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية تدقيقاً حول نتائج وأثر ٢٠٠٨نوفمبر /في تشرين الثاني
 في تطوير المؤشرات التي تعكس الأهداف المقصودة  الماثلة التحدّياتحددلقومية الذي برنامج تنمية القدرات ا

 علاوة على ذلك، وجد التدقيق ان الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية بحاجة إلى تحسين رصد برنامج )٢٩١(.للبرنامج
وذآر . لمنهجية لقياس الحصيلةتنمية القدرات القومية، وصياغة خطة لتنمية القدرات لوزارة النفط، وتعزيز ا

  )٢٩٢(. بصورة أوثق النتائج المقصودة وقياسات الحصيلةيماثلضاً ان قياس أثر النتائج بحاجة إلى ان يالتدقيق أ
  

 لإدارة "خطة تطوير"استجابة لتوصيات التدقيق، تخطط الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لإعادة النظر في 
 تسليم الخدمات  التحسّن فيؤشر حول تنفيذ الموازنة من شأنه ان يساعد في قياس مبحيث تضيف إليهاالأداء، 

خطة تنمية القدرات، إلا ان الوآالة الأميرآية لتطوير عملية الومع ان هناك تعقيدات مع . للوزارات الأساسية
يسمح للوزارات بالتشخيص ، الذي "برنامج التقييم والتحويل الذاتي"أي  ،للتنمية الدولية اقترحت برنامجاً بديلاً

  هذامن المتوقع ان يتم إنجاز.  عليهايعثرالذاتي لمشاآلها ولتطوير استراتيجياتها الخاصة لمعالجة القضايا التي 
  .)٢٩٣(.٢٠٠٩يناير /البرنامج في آانون الثاني

  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 
 

٩٩ 
 

  ٢٠-٢لجدول ا
  برامج نظام الحكم الجارية التابعة لصندوق دعم الاقتصاد

  بملايين الدولارات
  

 مستجدات البرنامج إجمالي الإلزامات والإنفاقات البرنامج
  
  

 عمل يبرنامج
المجتمع الأهلي 
 الأول والثاني

 عمل برنامج(
 المجتمع المحلي

CAP(  
 

  
  ألزمت

٢١٠٫٠٠$ 

 
 
  

 ةتقوي المشاريع الروابط بين الحكومة العراقية والمجتمعات الأهلي: الوصف
لحكومات المحلية وحكومات المحلية عن طريق تسهيل التنسيق مع ا

العامة المحافظات، وعن طريق تشجيع الشفافية والملكية المحلية للسلع 
  .الحكومية

  

  : الوضعية
  ١٩،٤٣٠،٥٥٠: المستفيدون المباشرون •
 ٤٧،٨٥٠: وظائف قصيرة الأمد أنشئت •
 ١٦،٦٤٤:  أنشئتوظائف طويلة الأمد •
 ١،٢٣٩ :٢٠٠٧أآتوبر /عدد المشاريع المنجزة منذ تشرين الأول •

  مشروع
  
  
  

 الحكم يبرنامج
 الثانيالمحلي 

 برنامج (الثالثو
  المحليالحكم

LGP)(  

  
  ألزمت

٣٢٢٫٥٠$  

 
 
  

، ١٨يعمل البرنامج عن آثب مع العراقيين في آافة المحافظات ال : الوصف
ويدعم ويكمل بنشاط مبادرات فِرَق إعادة إعمار المحافظات لتشجيع مشارآة 

 ، والمجالس البلدية،ممثلين في مجالس المحافظاتالمواطنين العاديين وال
  .والمحلية

  

  : الوضعية
وهو  ،وسّع البرنامج دراسات التدريب آي تشمل آافة محافظة ديالي •

الوضع الأمني أآثر فأآثر في استقرار أصبح ممكناً بفضل إنجاز 
  .المنطقة

 التي رآّزت على مناقشة ،اختتم البرنامج مبادرة التدريب في ديالى •
 .لتشريعات الجديدة مع القيادات المحليةا

  .  موضوع١٠٠يقدم البرنامج حالياً التدريب المحلي حول أآثر من  •
  
  
  

برنامج الاستقرار 
للمجتمع الأهلي 

CSP(  

  
  ألزمت

٦١٤٫٠٠$  

 
 
  

مشاريع على المدى القصير في الضواحي والأحياء توظف الشباب : الوصف
لوظائف، وتطور مشاريع الأعمال وتقدم العراقي في الأشغال العامة، وتولد ا

  .التدريب على الوظائف
  

  :الوضعية
 مشروع، بما في ١٦٠٠  أآثر من  المجتمع الأهلياستقرار  برنامجلدى •

ذلك حملات التنظيف، وخدمات المياه ومياه الصرف الصحي الصغيرة 
  .تنظيف القنوات، وإصلاح الطرقوالحجم، 

 شاب قد ٢٧٠،٠٠٠ أآثر من ، آان٢٠٠٨ديسمبر /قبل آانون الأول •
، بما  المجتمع الأهلياستقرار برنامجشارآوا في النشاطات التي يرعاها 

في ذلك الألعاب الرياضية، الأحداث الثقافية، الفنون، التدريب على 
 .المهارات الحياتية، وجهود أخرى تشجع المصالحة وتخفف النزاعات

 استقرار برنامج دعم ،مهنةعبر جهوده للتدريب المهني والتدرّب على  •
 عراقي تخرجوا من التدريب ٣٥،٥٠٠ أآثر من  المجتمع الأهلي

 في فرص تدريبات جارية أُدخلوا عراقي ٩،٤٠٠المهني، وأآثر من 
 لمساعدتهم في تحسين قابليتهم للتوظيف في سوق للوظائف مهنةعلى 

  .تكتنفه تحديات آثيرة
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  )تابع (٢٠-٢لجدول ا
  

لزامات إجمالي الإ البرنامج
 والإنفاقات

 مستجدات البرنامج
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 الإعمار إعادة فِرَق و(PRTs)  إعمار المحافظاتإعادة آليات لفِرَق: الوصف
لدعم الرسميين وأعضاء المنظمات المستندة إلى جماعات  (ePRTs) المرافقة
  . والحكومة، وآذلك مشاريع صغيرة لاحتياجات المحافظاتلمحليةالأحياء ا

  

  : الوضعية
، آانت أموال صندوق ٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٢٧تاريخ بحلول  •

 قد (IRAP)برنامج المساعدة السريعة للعراق /(QRF) الاستجابة السريعة
 راجعتهاممكنة تتم موهكذا، لم يعد هناك مجال لمشاريع . ألزمت بكاملها تقريباً

  .حتى إشعار آخر
  إعمار المحافظاتإعادة  فِرَقأوصى صندوق الاستجابة السريعة بان تعيد آل •

على ضوء . الاستجابة السريعةتحديد أولوية آافة اقتراحات اموال صندوق 
 لإطلاق رزمة  الاستجابة السريعةالإلزام شبه الكامل للأموال، يخطط صندوق

  . للتمويلالتنافسيةية عملالمن المعلومات تعيد تحديد 
  .٣١/١٠/٢٠٠٨ هي آما آانت بتاريخ (CAP)  المجتمع المحليعمل برنامجوضعية . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

  

؛ وزارة الخارجية، النشرة الصحفية لصندوق ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  للتنمية الدوليةالأميرآية  الوآالةاستجابة: المصادر
 يُشجع العلاقات بين الحكومات في محافظة  المحليالحكم برنامج"،  للتنمية الدوليةالأميرآية الوآالة؛ ٨/١/٢٠٠٨تجابة السريعة، الاس
  .١/١/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الرئيسية،  الانتقالية للعراقالمساعدة مكتب؛ ١٥/١٢/٢٠٠٨ تم الوصول اليها في، ١٧/١١/٢٠٠٨،"ديالى

  
  ٢١-٢الجدول 
  "تطوير" البارزة في نشاطات النقاط

  

 الوضعية نوع التدريب
 ٣ موظفاً في وزارة الكهرباء تدريباً خلال ربع السنة هذا في ٤٨نزولاً عند طلب المدير العام، تلقى   المحاسبة الحكومية

 "تطوير"/ للتنمية الدوليةالأميرآية الوآالةيُخطط مستشارو . دورات على المحاسبة الحكومية الأساسية
  .لمتابعة مع دورتين أو ثلاث دورات مُرآزة على القضايا المالية الخاصة بوزارة الكهرباءل

نظام إدارة الصيانة المُشغّل 
   (CMMS)بالكمبيوتر 

آان .  ممثل لوزارة الكهرباء١٤ نظمت ورشة عمل ل الطاقة "تطوير"/ للتنمية الدوليةالأميرآية الوآالة
  .  للوزارةمحددةولويات هدف ورشة العمل تطوير خطة عمل وأ

تطوير مقرر دراسي لتحليل المخاطر للمهندسين العراقيين من / للتنمية الدوليةالأميرآية الوآالةصمّمت   تحليل المخاطر 
زوّد المقرر الدراسي المهندسين بتجارب .  والأشغال العامة،وزارات الزراعة، والموارد المائية، والبلديات

  .إدارة العقود والمشاريعمباشرة مع تحاليل مخاطر 
  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  ة الفسادكافحم

، لم تحقق الحكومة العراقية أي تقدم تقريباً " الفسادمكافحةسنة "هي  ٢٠٠٨على الرغم من تشديدها على ان سنة 
واجهت ثلاث وآالات مكلفة مهمة مكافحة وقد  )٢٩٤(.لمزمن في العراق هذه السنةفي معالجة مشاآل الفساد ا

فكما أعلن مؤخراً وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي للمفتش العام، . الفساد صعوبات في تحقيق أهدافها
  ".ادفشلت الحكومة العراقية في دَحر الفس"
  

وطنية وانين التي تحكم تلك الوآالات ولإعداد إستراتيجية يعمل العراق حالياً على إعادة النظر في الق
إلى أآثر بالفساد  اتهامات ٢٠٠٨ في العام  ، وجهّت الحكومة العراقية، على الرغم من هذا التقييم)٢٩٥(.بصددها

، آان ٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٣١ بتاريخ )٢٩٦(. منهم٨٧ تمّت إدانة وقد موظف حكومي عراقي ٣٠٠من 
 الفساد، من المتوقع ان تُرآّز على لمكافحة وطنية الفساد لا يزال يرسم إستراتيجية لمكافحةالمشترك المجلس 
 يُفصّل الجهود ٢٢-٢ الجدول )٢٩٧(. بين القوانين العراقية وأرآان معاهدة الأمم المتحدة ضد الفسادالانسجام

  . الفساد في العراقمكافحةالأميرآية لتعزيز 

٧٠٫٩٣أنفقت 
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   في الداخل واللاجئونالأشخاص المُهجّرون

 (IDPs) مهجرين في الداخل شخص مليون ٢٫٨:  مليون عراقي مهجرين من منازلهم٤٫٨لا يزال أآثر من 
 فأآثر في أآثر الوضع الأمني  ازدياد استقرار وعلى الرغم من)٢٩٨(.ويعيش الباقون آلاجئين في بلدان أخرى

  )٢٩٩(. لاجئ٢٠،٠٠٠ و فقطهجّر في الداخل شخص م١٧٧،٠٠٠ُعاد إلى منازلهم حوالي فقد البلاد، 
  

  المساعدات الأميرآية للأشخاص المهجرين في الداخل وللاجئين
 أي أآثر ، مليون دولار من المساعدات الإنسانية٣٩٨، قدّمت الولايات المتحدة أآثر من ٢٠٠٨في السنة المالية 

التوجيهات القومية لمساعدة  تطبيقن  وعلى الرغم م)٣٠٠(.٢٠٠٧من ضعفي ما قدمته خلال السنة المالية 
العراقيين في العودة إلى منازلهم، لا يتوقع أن يكون هناك عودة على نطاق واسع للأشخاص المهجرين في 

غياب العائدين يُشير إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة العراقية في تطوير برامج .  الأشهر المقبلة خلالالداخل
 لهذا السبب، ترآز البرامج الأميرآية بصورة أولية على بناء قدرات الحكومة .مناسبة لمساعدة العائدين

  )٣٠١(.العراقية
  

 ، جديد"قسائم"الجهود الأميرآية تعزز المؤسسات القائمة بدلاً من خلق مؤسسات جديدة، وبموجب برنامج 
 تدير فرقة إعادة إعمار )٣٠٢(.نبإمكان العراقيين العائدين الحصول على المساعدة القانونية من المحامين المحليي

 مليون دولار من برنامج الاستجابة السريعة للعراق التابع الوآالة ٣ عبرالمحافظات في بغداد، البرنامج المُموّل 
يُقدّم البرنامج الذي يعمل بالتعاون مع جمعية المحامين العراقيين، الخدمات القانونية . الأميرآية للتنمية الدولية

   )٣٠٣(.شخاص المهجرين في الداخل وللاجئينالأساسية للأ
  

 مليون دولار من الوآالة ٣، تم تمويله بـ  أيضاً في بغدادمرآز لهالمتواجد ومرآز مساعدة العائدين في الكرخ، 
 (UNHCR)يُسجل المرآز تحت إدارة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة . الأميرآية للتنمية الدولية

  )٣٠٤(.، العائلات لأجل التعويضات المالية والمساعدة في استرداد الأملاك ورصد السلامة الطبي الدوليالفيلقو
  

  الأشخاص المُهجّرون في الداخل والعائدون
 ذآرت الوآالة الأميرآية للتنمية )٣٠٥(.٢٠٠٦  العامقبلنصف الأشخاص المُهجّرين في الداخل تقريباً هُجّروا 

خلال العام " حادة"العام للتهجير الجديد للأشخاص المُهجّرين في الداخل قد تراجع بصورة الدولية ان المُعدّل 
 لكن العمليات العسكرية المستمرة في مدينة الصدر والبصرة وعلى الحدود مع إيران وترآيا )٣٠٦(الماضي،

  .قلقجعلت من هذه المناطق موضع 
  

طالبت . )٣٠٧(.منهم إلى منازل في بغداد% ٦٤دوا، عاد  شخص مُهجّر داخلياً عا١٧٧،٠٠٠من أصل ما يقدر بـ 
منظمات غير حكومية دولية الحكومة العراقية ضمان ان تكون المناطق آمنة قبل تشجيع العراقيين المُهجّرين 

علاوة على ذلك، ومع أن الأشخاص المُهجّرين في الداخل يواصلون العودة بمعدلات . على العودة إلى الوطن
دة تتنبّأ بان المساعدات الإنسانية ستكون ضرورية لمساعدة العائدين حات مغزى، إلا أن الأمم المتبطيئة ولكن ذ

   )٣٠٨(.في إعادة بناء منازلهم وحياتهم
  

 عائلة مسيحية فرّت بعد ان ٢٢٠٠في الموصل، تقدر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ان أآثر من 
خلال ربع السنة . يعود آثيرون إلى المدينةأصبح  لكن مع تحسّن الظروف، )٣٠٩(،تعرضت للتهديدات والهجمات
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أما .  دولار٨٦٥ سوف تتلقى حوالي عائلة آل  ان وأعلنت الحكومة العراقيةا عائلة إلى منازله٤٠٠هذا، عادت 
  )٣١٠(. دولار٢٥٠العائلات التي لا تزال مُهجّرة، فسوف تتلقى 

  
  . الذين هُجّروا من آل محافظة(IDPs) شخاص المُهجّرين في الداخل عدد الأ٢٣-٢يُظهر الجدول 

  
  ٢٢-٢الجدول 

  الجهود الأميرآية لمكافحة للفساد
  بملايين الدولارات

  
 وصف البرنامج قيمة البرنامج المنظمة

توظف الأمم المتحدة العاملين وتضع اللمسات الأخيرة على خطة   $٨٫٠٠  الأمم المتحدة
مُنح التمويل في . اعدة التقنية في مكافحة الفسادالعمل لبرنامج المس

  .٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
الوآالة الأميرآية للتنمية 

  تطوير/الدولية
تطوير أموالها لتنظيم دورات /تستخدم الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  $٥٫٠٠

 موظف في ١٣٠٠، آان أآثر من ٣١/١٢/٢٠٠٨بتاريخ . تدريب
 مقرراً تعليمياً ١٨ي قد تلقوا تدريباً عبر مكتب المفتش العام العراق

 .مختلفاً حول الإدارة والتقنية
مكتب شؤون /وزارة الخارجية

المخدرات الدولي وتطبيق القانون 
(INL)  

مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون التابع لوزارة   $٥٫٠٠
مُدّرب، وعدة مراآز /الخارجية يقدم التمويل لستة وظائف مستشار

لى المدى القصير لمستشارين لتطوير قدرات المُحققين من لجنة ع
مهمة اللجنة منع والتحقيق في مزاعم الفساد داخل . النزاهة العراقية

  .الحالات إلى القضاء/الحكومة المرآزية العراقية وتحويل القضايا
القوات المتعددة الجنسيات في 

  العراق
وات المتعددة الجنسيات في ، استخدمت الق٢٠٠٨فبراير /في شباط  $٠٫١١

 محقق ١٣٥ ل تخصصيالعراق الأموال الأميرآية للقيام بتدريب 
  .تابعين للمفتش العام

، قدم مكتب المحاسبة الحكومية التدريب لأربعة من ٢٠٠٨في ربيع   $٠٫١١  مكتب المحاسبة الحكومية
  (BSA)آبار أعضاء المجلس الأعلى للتدقيق 

منح دراسية ، تخطط وزارة الخارجية لرعاية ٢٠٠٩فبراير /في شباط  $٠٫١٦  مكتب المحاسبة الحكومية
 لتدريب موظفين آبار في المجلس الأعلى للتدقيق على في التدقيق

  .أعمال الرصد والتدريب على أفضل الممارسات
؛ ٣٠/١٢/٢٠٠٨بيانات، استجابة مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد التابع للسفارة الأميرآية لطلب المفتش العام لل: المصدر

  .١٦/١/٢٠٠٩استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، 
  

  اللاجئون
 أعيد ١٨،٤٠٠أآثر من .  ، ظل هناك حوالي مليوني لاجئ عراقي٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٣١بتاريخ 

بدأ .  عراقيين أعيد توطينهم خلال ربع السنة هذا٢٠٠٤، بما في ذلك ٢٠٠٨توطينهم في الولايات المتحدة سنة 
، يتوقع ٢٠٠٩؛ وفي ٢٠٠٧ مساعدة العراقيين في السنة المالية (USRAP)البرنامج الأميرآي لقبول اللاجئين 

  )٣١١(. لاجئ عراقي على الأقل١٧،٠٠٠البرنامج إعادة توطين 
  

، مما يسمح بمعالجة تأشيرات المهاجرين في لقد نقلت الخدمات القنصلية للسفارة الأميرآية إلى بغداد
 ، أنقرة أو آان على طالبي التأشيرة العراقيين في السابق السفر إلى السفارات الأميرآية في عمان،)٣١٢(.العاصمة
  )٣١٤(. عراقي٢٦٠، أعاد مكتب بغداد توطين ٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٣١ بتاريخ )٣١٣(.أو القاهرة
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ان آل .  لكل صاحب  طلب عراقي يبطئ عملية إعادة التوطين(SAOs)رين الأمنيين معالجة آراء المستشا
، آان قد تمّت الموافقة ٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٢٨بتاريخ .  يوماً على الأقل لتحريرها١٥٠معالجة تأخذ 

هؤلاء، تقدّم من بين .  ينتظرون تحرير آراء المستشارين الأمنيين وآانوا لاجئ عراقي٣١٩٠على إعادة توطين 
  )٣١٥(. بطلباتهم عبر مرآز المعالجة الجديد في بغداد٥٢٢

  
  حقوق الإنسان

، وافق مجلس النواب على إقامة اللجنة العليا المستقلة لحقوق الإنسان ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٦في 
(IHCHR) ّالنواب من قِبَل  خطط إنشاء اللجنة قُدّمت إلى مجلس)٣١٦(.على ذلك الدستور العراقي  آما ينص 

وتعهدت بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة مساعدة اللجنة العليا . لجنة حقوق الإنسان بعد أشهر من العمل
  )٣١٧(.في تعيين الموظفين وفي تخطيط المبادرات

  
ة العراق التابعة  مع بعثة مساعدقشنوفمبر، أيضاً طاولة مستديرة للتنا/وعقد البرلمان العراقي، في تشرين الثاني

شمل ي سوف .إطار عمل تشريعي عراقي لحقوق النساء والأطفال بشأن تطوير (UNOPs)للأمم المتحدة ومع 
ية السياسية، ولحماية حقوق النساء، ولضمان مستوى من المساواة ملإطار العمل أحكاماً لدمج النساء في الع

   )٣١٨(.الاجتماعية لهّن
  

  
الأول يساعدون في النقل الجوي للمساعدات الإنسانية للأشخاص المهجرين داخلياً في مخيم الماناثيرا في أفراد سلاح الجو العراقي 

  النجف
  



   البنية التحتية
 

 

١٠٤ 

  ٢٣-٢الجدول 
  تهجير الأشخاص في العراق

  بالآلاف

  
  

  ٢٠٠٦فبراير /هُجّروا قبل شباط
  ٢٠٠٦فبراير /هُجّروا بعد شباط

  .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، ولية للتنمية الدالأميرآية  الوآالةاستجابة: المصدر

  
  

  بغداد
  السليمانية

  أربيل
  دهوك
  ديالى
  آربلاء
  ميسان
  نينوى

  البصرة
  واسط
  بابل

  الأنبار
  النجف

   قار–ذي 
  صلاح الدين

  تأميم
  القادسية
  المثنى



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 
 

١٠٥ 
 

  التعليم
ديسمبر / آانون الأول٣١بتاريخ . تواصل البرامج الأميرآية دعم إنشاء وإعادة تأهيل المدارس في العراق

 مليون دولار، وأنفقت ٨٣٥٫٢٩ مليون دولار، وألزمت ٨٧٠٫٦١، آانت الولايات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٨
 يقدم عيّنة عن مشاريع آبيرة قيد التنفيذ في هذا ٢٤-٢ الجدول )٣١٩(.لار في قطاع التعليم مليون دو٧٥٢٫٠٦
  .القطاع

  

  
   في مدرسة الإقتدار دراسيصف

  
  ٢٤-٢الجدول 

  المشاريع الجارية في قطاع التعليم
  بملايين الدولارات

  
تاريخ بدء  المحافظة نوع الصندوق إجمالي الكلفة اسم المشروع

 المشروع
خ الإنجاز تاري

 المتوقع
 دعم صندوق  $٤٫٢٥  BSP-154مدرسة زنوبيا الابتدائية الجديدة 

  الاقتصاد
  ١٤/٢/٢٠٠٩  ١٩/١١/٢٠٠٧  بغداد

 دعم صندوق  $٣٫٩٢  تصميم وإنشاء مدرسة سلوى الابتدائية الجديدة
  الاقتصاد

  ١/١/٢٠٠٩  ١٠/١٢/٢٠٠٧  بغداد

مشروع مبنى آلية الهندسة الكهربائية، جامعة 
  الكوفة

 دعم صندوق  $٣٫٧٢
  الاقتصاد

  ٥/١١/٢٠٠٩  ١٢/١١/٢٠٠٨  النجف

 الاستجابة برنامج  $٣٫٣٥  مدرسة المواهب في البصرة
  الطارئة للقائد

  ١/٤/٢٠٠٩  ١٤/٩/٢٠٠٨  البصرة

 تصميم –  إعادة إعمار وتنمية المحافظاتلجان
وإنشاء حرم المدرسة الثانوية للبنين في أبو 

  غريب

 دعم صندوق  $٢٫٧٦
  الاقتصاد

  ٢٥/٤/٢٠٠٩  ٣٠/٧/٢٠٠٨  بغداد

المعلم اسم المشروع وإجمالي الكلفة قد يكون مختلفاً بالنسبة لربع السنة الماضي لأن مصدر بيانات . الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  . الذي لم يعد متوفراً(ITAO)المساعدة الانتقالية للعراق مكتب ملف الإنهاء لدى  قد استخدمت بدلاً من العالمي

  

  .٦/١/٢٠٠٩، المعلم العالمينظام إدارة إعادة أعمار العراق، : المصدر
  



   البنية التحتية
 

 

١٠٦ 

  التفتيش في مدارس الأنبارعملية 
 في أجريتخلال ربع السنة هذا، قيّمت مديرية التفتيش في مكتب المفتش العام أعمال إعادة التأهيل  التي 

قتدار والشرحبيل يبدو انهما مدرستان قادرتان  لاحظ المفتش العام ان مدرستي الإ)٣٢٠(.مدرستين بمحافظة الأنبار
 ان المدرستين تستقبلان العدد الأقصى من  منغير انه لم يكن باستطاعة المفتش العام التأآد. على التشغيل تماماً

يبدو ان الإنشاء آان مناسباً باستثناء وحدات التهوئة التي لم .  دراسيةالتلامذة لأن المدرستين لم تكونا في دورة
الوطنية لا يُعوّل عليها، يجب التفكير في الطاقة الكهرباء آذلك، لما آانت الطاقة من شبكة . كن قد رُآبّت بعدت

ان الإفتقار إلى .  لضمان استمرار الطاقة لأجل السماح ببيئة مناسبة للتلامذة الكهربائيةالتي تؤمنها المولدات
لسمكرية قد يؤدي إلى مشاآل في التشغيل والصيانة مخططات تصاميم مُفصّلة مثل المخططات الكهربائية وا

عتمد عليها وإلى صيانة روتينية سوف يؤثر في نهاية المطاف على ان الافتقار إلى طاقة دائمة يُ. بالنسبة للمدارس
  .)٣٢١(.قدرة هذه المرافق على مواصلة العمليات بالكامل على المدى الطويل

  

  
  فتاتان ذاهبتان إلى المدرسة

  

   القراءة والكتابة في العراقمعرفة
 سنوات بحوالي ١٠يُقدّر معدّل معرفة القراءة والكتابة بين المواطنين العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 

مُثنّى واربيل وواسط والقادسية، يعتبر أقل من ال في المحافظات الريفية مثل دهوك والسليمانية و)٣٢٢(%.٨٢
 معدل معرفة القراءة والكتابة في آل محافظة ٩-٢ كل يظهر الش)٣٢٣(.مين أفراد العائلات من المتعلمن% ٧٥

  . سنوات١٠ين الذين تزيد أعمارهم عن نبالنسبة للمواط
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١٠٧ 
 

  ٩-٢الشكل 
  معدلات معرفة القراءة والكتابة حسب المحافظات

  النسبة المئوية للمتعلمين

  
  

ديسمبر / آانون الأول–نوفمبر /البيانات تستند إلى مسحٍ أجري في تشرين الثاني.  سنوات١٠تنطبق على أفراد العائلات الذين تزيد أعمارهم عن : ملاحظة
٢٠٠٧.  

  
  .١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل للأمن الغذائي ونقاط ضعفه في العراق"الأمم المتحدة، : المصدر

  

  دهوك
  أربيل

  السليمانية
  نينوى
  تأميم

  صلاح الدين
  الأنبار
  ديالى
  بغداد
  واسط
  بابل

  القادسية
  آربلاء
  النجف
  المثنى

   قار–ذي 
  ميسان
  البصرة



   البنية التحتية
 

 

١٠٨ 

  الاقتصاد
  

  أ الموازنة العراقيةواردات
  بمليارات الدولارات

  

  
  

  ةلموازنل أخرى واردات
   الموازنة من النفطواردات

 
  

  بالداعمة للاقتصاد العراقي وضعية الأموال الأميرآية
  بمليارات الدولارات

  
  ألزمت/خصصت
١٫٤٤$  

  
    

  ٢٠٠٧       ٢٠٠٨    أساسي ٢٠٠٨     إضافي ٢٠٠٩تقديري 

 $١٫٢٢أنفقت 



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 
 

١٠٩ 
 

  ج، ومعدلات التضخّم في العراق العملةالفائدة، سعر صرف

  
 البنك معدل الفائدة الذي يدفعه

 لودائع (CBI)المرآزي العراقي 
  البنوك التجارية

، خفض البنك ٢٠٠٩يناير /ون الثانيفي آان
المرآزي العراقي قائدته على الإقراض من 

 %١٤إلى % ١٥

  

 
  

   العملةسعر صرف
متوسط سعر صرف الدينار العراقي 

مقابل الدولار الأميرآي في مناقصات 
  البنك المرآزي اليومية

  
يخطط البنك المرآزي العراقي لإدارة معدل 

خّم تحت  التضلإبقاءسعر الصرف آوسيلة 
  السيطرة

  

  
  

  الإجماليتضخم الأسعار 
معدل التضخم الشهري بالنسبة لمؤشر 

  أسعار المستهلك

  
 ٢٠٠٨ التضخم إلى حدّ آبير سنة استقرارتم 

بفضل الظروف الأمنية المُحسّنة والارتفاع 
   الدينارفي قيمةالمتواصل 

  

  
  

  التضخم الأساسي
معدل التضخم الشهري لمؤشر أسعار 

 الأساسية التي تستثنى أسعار المستهلك
  الوقود والكهرباء والنقل والاتصالات

  
آان التضخم الأساسي في تشرين 

 ٢٠٠٧نوفمبر /أآتوبر وتشرين الثاني/الأول
مُشابه للمعدل الأساسي في تشرين 

 ٢٠٠٨نوفمبر /أآتوبر وتشرين الثاني/الأول
الإجمالي ترسيخ الاستقرار وقد ازداد  –

  .بدرجة آبيرة

  

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: لاحظةم
  

  : المصادر
  تعكس العائدات المقدرة للحكومة العراقية. ٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، )أ

  .٢٠٠٨ آانون الأول ديسمبر ٣١بتاريخ 
؛ استجابات مكتب الملحق لشؤون النقل ١٢/١/٢٠٠٩ و٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  للتنمية الدوليةالأميرآية  الوآالةاستجابة) ب

،  آلفة الإنجاز دعم الاقتصادصندوق؛ نظام إدارة إعادة أعمار العراق،  ١٢/١/٢٠٠٩ و ٦/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
؛ استجابة وزارة المالية ٧/١/٢٠٠٩نوي، ؛ نظام إدارة إعادة أعمار العراق، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، التقرير ربع الس٥/١/٢٠٠٩

. ٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)  الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية؛ استجابة٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
الأمن، البنية التحتية، الاقتصاد، ونظام (ب الفئات بالنسبة للمنهجية حول آيفية ترتيب المفتش العام البرامج الأميرآية حس. الأرقام تتأثر بالتدوير
الالزامات والإنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن الزامات وإنفاقات الخط الأول التي جاء ذآرها في ). د(الحكم، انظر الملحق 

 القطاعات من آافة الوآالات آما ان بعض المعلومات لم يتلّق المفتش العام تقارير عن مستويات المشاريع الحالية أو. ملخص التمويل الأميرآي
تشمل الأرقام فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، وصندوق دعم . (IRMS)جمعت من نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
  .الاقتصاد، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد

؛ صندوق النقد الدلي، ١٤/١/٢٠٠٩ تم الوصول إليها في، www.cbi.iq، ٧/١/٢٠٠٩لرئيسية، البنك المرآزي العراقي، المؤشرات المالية ا) ج
تم الوصول اليها ، www.imf.org، ١٧/١٢/٢٠٠٨المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يُنجز المراجعة الثانية لاتفاقية العراق الاحتياطية، "
معدّل التضخم مُحتسب آمتوسط مؤشر أسعار . ٣١/١٢/٢٠٠٨وضعية العراق، ؛ وزارة الخارجية، تقرير الأسبوعي ل١٧/١٢/٢٠٠٨ في

.المستهلك على مدى الشهر بالمقارنة مع الشهر السابق



 الاقتصاد
 
 

١١٠ 

  
  الاقتصاد

  
 مليار دولار المخصصة لجهود التنمية الاقتصادية في العراق وأنفقت ١٫٤٤ألزمت الولايات المتحدة آافة ال 

لمعلومات حول هذه الأموال وحول وضعية المؤشرات الاقتصادية الأولى  لمزيد من ا)٣٢٤(. مليار دولار١،٢٢
  .ة الوقائع على الصفحة السابقةحفي العراق، أنظر الرسم البياني لصف

  
المُفجع لأسعار النفط خلال الأشهر الثمانية الماضية قد حدّ بصورة قاسية من إمكانيات /التراجع الدراماتيكي
 الحكومة سنة وارداتمن % ٨٦حكومة العراقية ان النفط سوف يُشكل حوالي تقدّر ال. العراق الاقتصادية

٣٢٥(.٢٠٠٩(  
  

 دولار ٥٠حوالي ( عن طريق استخدام أسعار أدنى للنفط ٢٠٠٩لقد أعيد احتساب موازنة الحكومة العراقية لسنة 
  )٣٢٦(. دولار مليار٥٩٫٥ مليار دولار إلى ٧٩،٨ من ٢٠٠٩مما خفّض الموازنة المخططة لسنة ) للبرميل

  
  )٣٢٧(.للعراقيينمصدر توظيف لقد ألحق الجفاف الطويل الأضرار بالقطاع الزراعي، ثاني أآبر 

  
  تدني المالي العراقي يتجنّب معظم آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي، لسبب رئيسي هوالقطاعيبدو ان 

  )٣٢٨(.الاستثمارات الأجنبية والنظام المصرفي غير الناضج
  

  إنفاقات الحكومة العراقيةموازنة و
 )٣٢٩(،٢٠٠٨ديسمبر / التي وافق عليها مجلس الوزراء العراقي في آانون الأول٢٠٠٩مسودة موازنة سنة 

 )٣٣٠(. مليار دولار٥٩٫٥ مليار دولار إلى ٧٩٫٨ الواردة في موازنة الحكومة العراقية من آلافخفضت الأ
 أي أقل من مليار – )٣٣١(ليار دولار للاستثمارات الرأسمالية م١٢٫٢علاوة على ذلك، تشمل الموازنة المقترحة 

  )٣٣٢(.٢٠٠٨ لموازنة بالمقارنة مع الاستمارات الرأسمالية الأساسيةتقريباً دولار 
  

خفضّت وزارة المالية السعر لاحتساب . مسودة الموازنة هي نتيجة الهبوط في أسعار النفطفي إعادة النظر 
 دولار ٥٠ دولار للبرميل، عندما صدرت الخطة الأولية للموازنة، إلى ٨٠من ) لغرض الموازنة (الواردات
إصدار مسودة موازنة جديدة لسنة في  سرّعت الواردات معدلات الإنفاق المتصاعدة وتراجع )٣٣٣(.للبرميل
ع  تتوق)٣٣٤(. وخفضّت التكاليف الواردة في الموازنة حيث أمكن ذلكواردات، التي عدّلت تقديرات ال٢٠٠٩

   )٣٣٥(.(PDS)الحكومة العراقية تجميد التوظيف في القطاع العام، وإجراء تخفيضات على نظام التوزيع العام 
  

  .٢٠٠٨أآتوبر / إنفاقات الحكومة العراقية العامة لغاية آخر تشرين الأوليبين ٢٥-٢الجدول 
  



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 
 

١١١ 
 

  ٢٥-٢الجدول 
  ٢٠٠٨إنفاقات الحكومة العراقية للعام 

  بمليارات الدولارات
  

لسنة واحدة حتى إجمالي الإنفاق    نوع الإنفاق
  ١٠/٢٠٠٨ تاريخ

  $١٣٫٨  الرواتب
  ٣٫٥  السلع والخدمات

  ٠٫٣  الفائدة
  ٠٫٩  المساعدات

  ٣٫٣  المِنح
  ٥٫٣  الفوائد الاجتماعية

  ٥٫٦  إنفاقات أخرى
  ٣٫٥  أصول غير مالية

  $٣٦٫٢  المجموع
  .الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة

  

  .١٦/١/٢٠٠٩ و ٣١/١٢/٢٠٠٨بة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، استجا: المصدر
   

  نظام التوزيع العام
سنة في  ،نظام التوزيع العام هو أآبر برنامج عام لتوزيع الغذاء في العالم واحد أآبر البرامج المُموّلة عراقياً

 ان رغم آون )٣٣٦(.٢٠٠٨نة الحكومة العراقية لسنة من مواز% ٨، تلقى برنامج التوزيع العام أآثر من ٢٠٠٨
إن وزارة المالية الأميرآية تقدر ان ما بين مليار وملياري إلا الموازنة النهائية للبرنامج غير معروفة حالياً، 

 مليار ٥٫٣ والبالغة ٢٠٠٩دولار من أموال نظام التوزيع العام سوف تقتطع من الموازنة المقترحة أصلاً لسنة 
  )٣٣٧(.ردولا

  

  ١٠-٢الشكل 
   لانسياب المسؤولياترسم بياني: نظام التوزيع العام

  

  
  ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل للأمن الغذائي ونقاط ضعفه في العراق"الأمم المتحدة، : المصدر   

وزارة التجارة تعلن 
تشكيل وآمية سلة 

 الغذاء للشهر

تجمع الأسر حصص 
نظام التوزيع العام من 
وآلاء الغذاء والطحين

وزارة التجارة تبلغ وآلاء
الغذاء والطحين آي 
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نوفمبر /انيلقد تم تأجيل الخطط لإدخال إصلاحات هامة على نظام التوزيع العام المجدولة أصلاً في تشرين الث

 يرى العديد من العراقيين في حصص نظام التوزيع العام مؤشراً لقدرة الحكومة العراقية على تقديم .٢٠٠٨
، لا يريدون الظهور على ٢٠٠٩فالرسميون المنتخبون الذين يأملون في إعادة انتخابهم سنة . الخدمات الأساسية

 الرغم من ذلك، يجري إدخال بعض التخفيضات على  وعلى)٣٣٨(.أنهم غير قادرين على مواصلة هذه الخدمات
من باقي العراقيين سوف تحرم من " وضع أفضل "يعتبر ففالعائلات العراقية التي تُ. نظام التوزيع العام

  )٣٣٩(.٢٠٠٩المشارآة في البرنامج بحلول أواسط 
  

 من وزارة التجارة إلى (PDS) نظام التوزيع العامانسياب مسؤوليات الحصص الغذائية ل يظهر ١٠-٢الشكل 
 التي يتوجب على الأسر العراقية ، باستخدام بطاقات الحصص الورقية الغذائيةتحتسب الحصص. الأسر العراقية

  )٣٤٠(.نوفمبر/إملاءها آل تشرين الثاني
  

  موازنات المحافظات
 في .٢٠٠٨الأولى من ، أظهرت موازنات المحافظات معدلات تنفيذ مُحسّنة خلال أرباع السنة الثلاثة بوجه عام

باستثناء  (٢٠٠٨من موازنتها الرأسمالية لسنة % ٩٥، آانت محافظة النجف قد أنفقت ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
 محافظتا نينوي جاءتبين نسب الإنفاق الأدنى، من .  أآثر من أي محافظة أخرى، أي)الإضافيالتمويل 
 لسنة تهايالى لا زالت تنتظر استلام أي من تمويلا ذآرت وزارة المالية الأميرآية ان محافظة د)٣٤١(.وديالى
٣٤٢ (.٢٠٠٧(  

  
   الخاصة بالموازنةالدعم الأميرآي لتطوير قدرات الحكومة العراقية

 الجهود الأميرآية لدعم التنفيذ (PFMAG)تقود مجموعة عمل الإدارة المالية العامة التابعة للسفارة الأميرآية 
  . يقدم ملخصاً لجهود مساعدات المجموعة في العراق٢٦-٢ الجدول )٣٤٣(.الأفضل للموازنة في العراق

  
  إجراءات السياسة النقدية

 نقطة تخفيض قدرة أي ،%١٤، خفّض البنك المرآزي العراقي معدل الفائدة إلى ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٤في 
الذي يشجع بدوره نمو تستخدم تخفيضات معدلات الفائدة لتشجيع المصارف على إقراض المال . مئوية آاملة

  )٣٤٤(.القطاع الخاص
  

لقد بقيت معدلات التضخم ثابتة خلال .  الدينار فيتضخماليُرآز البنك المرآزي العراقي أيضاً على الحد من 
فقط بالمقارنة مع تضخم % ١، آان معدل تضخم الدينار العراقي ٢٠٠٨نوفمبر / في تشرين الثاني)٣٤٥(.٢٠٠٨

  )٣٤٦(.سنة الماضيةلا% ٢
  

 الأداة السياسية الرئيسية للبنك  العملة صرف سعرنظراً للحالة الضعيفة للنظام المصرفي العراقي، يشكل معدل
 لكل دولار ١،١٧٢، آان سعر صرف الدينار العراقي ٢٠٠٨ديسمبر /في آانون الأول. المرآزي العراقي

دريجياً آوسيلة لتشجيع استقرار  لقد قرر البنك المرآزي العراقي رفع سعر صرف الدينار ت)٣٤٧(.أميرآي
، تحسن سعر الدينار ٢٠٠٨أآتوبر / وتشرين الأول٢٠٠٦نوفمبر / بين تشرين الثاني)٣٤٨(.ل العراقخالأسعار دا

  )٣٤٩(%.٢٠أآثر من نسبة ب
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  ٢٦-٢الجدول 
  الدعم الأميرآي لتنفيذ موازنة الحكومة العراقية

  
 حول إطار عمل المحاسبة القائم لأجل توضيح متطلبات رفع التقارير ساعد الحكومة العراقية في توثيق وطنيالدعم ال

 .الموازنة
  .ساعد عدة محافظات في تطوير وعرض الوثائق التي تسمح لها باستلام أموال الحكومة العراقية  دعم المحافظات

  
 حيث يعرض الرسميون في وطني في إدارة مؤتمره الالإنمائيساعد وزير التخطيط والتعاون 

  .٢٠٠٩حافظات خطط مشاريعهم لسنة الم
  

 ودربهم  الإعمار المرافقةإعادة فِرَق و إعمار المحافظاتإعادة فِرَق رسمي من ٧٥نظم ورش عمل ل 
  .على عمليات تنفيذ موازنة الحكومة العراقية

  
  .اتحول مشاريع المحافظللمعلومات أقام مبادرة لِتَعَقّب المشاريع في المحافظات لأجل تقديم تحديثات 

  
  ) الطبعة الثانية. ( إعمار المحافظاتإعادة فِرَقل أنجز آُتيّب مستشاري تنفيذ الموازنات

  
    .زار محافظات نينوى، الأنبار، البصرة، صلاح الدين واربيل للرّد على الأسئلة المتعلقة بالموازنة

  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  

  إمكانية الشرائية، وحسّنا بالتالييينمعدل التضخم الأدنى والدينار ذو القيمة المُحسّنة زادا من قدرة العراق
 الأساسية العراقية، أنظر الرسم البياني  الماليةبالنسبة لوضعية المعدلات. الوصول إلى الحاجيات الأساسية

  .صاد قسم الاقتتظهر في أوليفة الوقائع التي صحل
  

قيمة الدينار العراقي مقابل ل وضع قاعدة، لم يحصل أي تقدم باتجاه إعادة ٢٠٠٨أآتوبر /منذ تشرين الأول
علاوة .  الإجراءات لتحسين أسعار الصرف باتخاذتوصيةالأميرآية التواصل وزارة المالية . الدولار الأميرآي

 ملائمة أآثر وأقل آلفة تية في تسميا، توصي بان تعيد الحكومة العراقية إصدار أوراق نقدكعلى ذل
  )٣٥٠(.هالإنتاج

  
  ٢٧-٢الجدول 

  إحصاءات سوق الأوراق المالية العراقية
  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ النشاط
   شرآة٩١   شرآة٩٤  الشرآات المُدرجة

   جلسة١٣٩   جلسة١١٩  المبادلاتجلسات 
   مليار سهم١٤٨   مليار سهم١٥٣  الأسهم الداخلية المتبادلة

   مليون دينار٢٥١   مليون دينار٣٥٧  ت الداخليةقيمة المبادلا
   مليار سهم١٥   مليارات سهم٧  الأسهم الأجنبية المتبادلة

   مليون دولار١٩   مليون دولار١٤  قيمة الأسهم الأجنبية
  لطلب المفتش العام للبيانات،(CETI) ، منسق الانتقال الاقتصادي في العراقاستجابة السفارة الأميرآية:    المصدر
٣١/١٢/٢٠٠٨.  
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  التنمية الاقتصادية
 نمواً في العمل المصرفي شهدتمع ان العراق يواصل مواجهة التحديات في التنمية الاقتصادية، إلا ان البلاد 

لمشاريع الأعمال الصغيرة، وزيادة في قيمة سوق الأوراق المالية الصغيرة الخاص، ووصولاً مُحسّناً إلى المنح 
  .المالية العراقية

  
   الأوراق المالية العراقيةقوس

 أرقام نهاية ٢٧-٢يظهر الجدول .  )٣٥١(.٢٠٠٨ بعض النمو سنة (ISX) سوق الأوراق المالية العراقية شهد
 بالملاحظة في ر، إلا انه آان هناك نمو جدي٢٠٠٨ و٢٠٠٧ هبط بين  قدصحيح ان عدد الأسهم المتبادلة. السنة

 سوق الأوراق المالية العراقية أمام المستثمرين الأجانب في تافتتح )٣٥٢(.عدد الأسهم الأجنبية المتبادل
  )٣٥٣(.٢٠٠٧أغسطس /آب

  

  المصارف التي تمتلكها الدولة
  مصرفي، أآملت شرآة محاسبة خاصة تدقيقات مالية وتشغيلية في٢٠٠٨ديسمبر /في منتصف آانون الأول

  قدرهاإضافة إلى الحاجة إلى إعادة رسملة. ولة وهما أآبر مصرفين عراقيين تمتلكهما الد،الرافدين والرشيد
 التدقيقات نقاط ضعف تشغيلية حددت، ) مليار دولار أميرآي١٣،٠٨( ألف مليار دينار عراقي ١٥،٧
  )٣٥٤(:تشمل

  .مستنداتقائمة على ال أهداف أو ،خطة تجاريةأو ليس هناك إستراتيجية،  •
 .لموظفينليس هناك قواعد تشغيلية واضحة أو قوانين تنظيمية ل •
 .طلبات أو مسؤوليات موزعة لرفع التقاريرتليس هناك م •
 .آافيةتكنولوجيا المعلوماتية والبنية التحتية غير  •
 .آافيةإدارة المخاطر غير  •
 . التجاريةادتم آتب الاع لخدمة وجودم بما في ذلك عد،عروض محدودة للمنتجات •
  
بموجب الخطة . الية في إعادة هيكلة المصارفالاقتراحات لمساعدة وزارة الم  شملت التدقيقات أيضاً 

الحالية لإعادة الهيكلة، سوف تتولّى وزارة المالية مسؤولية آافة الديون الخارجية والمسؤوليات 
من المتوقع ان يعزّز تحويل المسؤوليات . الديون التي تعرّضت لها المصارف تحت النظام القديم/القانونية

  )٣٥٥(.هذا ميزانيات المصارف
  

ومع ان . لقد طُلبت مساعدة البنك الدولي آما يُنتظر من المنظمات الدولية الأخرى ان تقدم المساعدة آذلك
البنك الدولي يعتبر هذه التدقيقات آاملة، إلا انه لا يزال على الحكومة العراقية ان توقعها، آما ان الحكومة 

  .)٣٥٦(.حكومة العراقية ذلكالأميرآية لن تعتبر هذه التدقيقات نهائية إلى حين تفعل ال
  

من إجمالي الأصول في القطاع % ٩٠، آانت المصارف التي تمتلكها الدولة تمثل ٢٠٠٨إبريل /في نيسان
تشمل هذه المصارف تقريباً ثلثي آافة .  هناك حالياً سبعة مصارف تمتلكها الدولة في العراق)٣٥٧(.المصرفي

 آل يمتلك.  فرعاً في أرجاء البلاد٣٩٧اق، مع ما مجموعه فروع المصارف التي يمتلكها عراقيون في العر
 قائمة بهذه المصارف التي تمتلكها بيّن ي٢٨-٢الجدول . اً فرع١٥٠الرشيد مصرف  الرافدين و مصرفمن

  )٣٥٨(.الدولة
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  ٢٨-٢الجدول 
  المصارف العراقية المحلية

  الفروع  اسم المصرف  نوع المصرف
  ١٥٠  بنك الرافدين
  ١٥٠  بنك الرشيد

  ٥٢  البنك الزراعي التعاوني
  ٢٠  البنك العقاري
  ١٤  البنك الصناعي

  ٦  بنك العراق
  ٥  البنك التجاري العراقي

  
  
  

  المصارف التي تمتلكها الدولة

  ٣٩٧  البنوك التي تمتلكها الدولةفروع مجموع 
  ٦٨  بنك الورقة للاستثمار والتمويل

  ٢٢   الاستثمار العراقيبنك
  ١٩  بنك البصرة الدولي للاستثمار

  ١٧  بنك الاستثمار والتمويل الاقتصادي
  ١٥  بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار

  ١١  بنك الخليج التجاري
  ٩  البنك الإسلامي العراقي للاستثمار والتنمية

  ٦  بنك الموصل للتنمية والاستثمار
  ٦  بنك سومر التجاري

  ٥  بنك عاشور الدولي للاستثمار
  ٥  لاف الإسلامييبنك إ

  ٥  بنك آردستان الدولي للاستثمار والتنمية
  ٢  بنك الشمال
  ١  بنك بابل

  ١  بنك العراق المتحد
  ١   الإسلاميالوطنيالبنك 

  ١  بنك الهدى
  غير متوفر  البنك المتحد للاستثمار

  
  
  
  
  
  
  
  

  المصارف الخاصة المحلية

  ١٩٤  ةالبنوك الخاصة المحليفروع مجموع 
  ٥٩١    المجموع
قائمة "، البنك المرآزي العراقي، ١٤. ، ص٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  .٩/١/٢٠٠٩ تم الوصول إليها في، www.cbi.iq، ٣١/١٢/٢٠٠٨، "البنوك

  
  

  المصارف الخاصة
مع تراجع العنف، أصبحت .  يتطلب وضعاً أمنياً مستقراًتطوير الأعمال المصرفية الخاصة في العراق

 يعطي التفاصيل عن فروع المصارف ٢٨-٢الجدول . المصارف قادرة على افتتاح الفروع في مناطق جديدة
أصبحت عدة مصارف خاصة .  فرع شغّال٦٨أآبر تلك المصارف بنك الورقة مع . الخاصة عبر العراق

  )٣٥٩(.البيئة الآمنة أآثر فأآثرتحسن يعكس  في مناطق المحافظات، مما تتأسس
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  ٢٩-٢الجدول 
  برامج المساعدة الأميرآية لمشاريع الأعمال الصغيرة

  
 تحديث البرنامج البرنامج

برنامج الاستجابة الصغيرة لمنح ال
  (CERP)الطارئة للقائد 

 مشروع تمويل منح ٢٤٠  قد تلقى، آان٢٠٠٨ديسمبر /بتاريخ آانون الأول
 مليون دولار من ١٫١٦آافة لـ .  من برنامج الاستجابة الطارئة للقائدصغيرة

 قد ألزمت، وأنفقت صغيرة جداًأموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للمنح ال
 دولار المتبقية ألزمت آجزء من مشروع بقيمة ٥٠الـ . اً دولار٥٠آلها ما عدا 

  .  دولار  لإقامة مزرعة للأسماك في غولدن هيلّز، البلدة في بابل١،١٥٠
  

ف أيضاً المعرو ("تجارة"برنامج 
) ببرنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات

(PEG)   

  
موظفين لإدارة مؤسسة جديدة للتمويلات إدارة وهيئة تم توظيف مجلس 

 من الحكومة العراقية ومن القطاع مسؤول ٦٥حضر .  في الموصلالصغيرة
 لمشاريع الأعمال الصغيرة  للتشابك المصرفي المصرفي العراقي أول منتدى

  .داًوالصغيرة ج
  

 برنامج الاستقرار للجماعات المحلية
(CSP)  

  
 وظيفة ٢٥،٢٩٣ للمِنح (BDP)خلق برنامج الاستقرار للجماعات المحلية 

في دراسة أنجزت مؤخراً حول المِنح ). أآثر من ثلاثة أشهر(طويلة الأجل 
منخرطين من الذين تلقوا منحاً % ٩٨، آان لا يزال ١٠/٢٠٠٧قبل المنجزة 

  .في الأعمال
  

  صندوق الاستجابة السريعة
  

 تقريباً قسمه من مشروع صندوق (OPA)أنجز مكتب شؤون المحافظات 
.  مليون دولار٣٥ مليون دولار من أصل ٣٣٫٦ تم إلزام. الاستجابة السريعة

 مليون دولار من تمويلها ٥١٫٥وزعت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 
بر الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ان تعت. بموجب صندوق الاستجابة السريعة

 مليون دولار ملزمة بالكامل لأنها وقعت عقداً مع مقاول خاص لإدارة ١٠٠
 مليون ٥١٫٥  ؛ غير ان(IRAP)أموال برنامج المساعدة السريعة للعراق 

  . ٢٠٠٨ديسمبر / قد أنفقت لغاية آانون الأول آانتدولار فقط
  

مصرفية الشرآة العراقية للكفالات ال
(ICBG)  

  
 ١٣ مصرفاً زادت عدد أعضائها إلى ١١تألفت من آانت قد الشرآة التي هذه 

ولبّت .  قرضاً جديداً مكفولاً خلال ربع السنة هذا٧٥أصدرت الشرآة . مصرفاً
الشرآة أيضاً الشروط المطلوبة لاستلام منحة جديدة من الوآالة الأميرآية 

  .لار مليون دو١،٥للتنمية الدولية بقيمة 
؛ استجابات الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام ٩/١/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  .٥/١/٢٠٠٩، "الفرص لتحسين إدارة صندوق الاستجابة السريعة"، 011-09؛ تدقيق المفتش العام ٣١/١٢/٢٠٠٨ و ١٩/١٢/٢٠٠٨للبيانات، 
  
  

   وتنمية مشاريع الأعمال الصغيرةالصغيرة جداًالمنح 
 تحديثاً ٢٩-٢ الجدول بيّني. موّلت عدة وآالات أميرآية برامج لتشجيع مشاريع الأعمال الصغيرة في العراق

  .حول التمويل الأميرآي لتنمية مشاريع الأعمالللمعلومات 
  

 (ORF) صندوق الاستجابة السريعة
 مليون دولار لتزويد فِرَق إعادة إعمار المحافظات بالأموال لدعم مشاريع ١٣٥السريعة تلقى صندوق الاستجابة 

  :المجتمعات الأهلية التي تُدار عبر مُكوّنين إثنين
  
الذي يديره مكتب شؤون المحافظات التابع  (ORF-S)  الخارجيةلوزارةصندوق الاستجابة السريعة  •

الصغيرة ستجابة السريعة الذي يدير المِنَح، والمشتريات  هذا القسم من  برنامج الا.لوزارة الخارجية
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 مليون ٣٥تلقى ( دولار ٥٠٠،٠٠٠ دولار، والمِنَح ما فوق ٢٥،٠٠٠، والمشتريات المباشرة دون جداً
  ).دولار لنشاطات برنامج الاستجابة السريعة

 يشمل هذا .ية الدوليةالذي تديره الوآالة الأميرآية للتنم (IRAP) برنامج المساعدة السريعة للعراق •
 مليون دولار ١٠٠تلقى ( دولار ٥٠٠،٠٠٠ إلى ٢٥،٠٠٠البرنامج المِنح والمشتريات المباشرة، من 

  )٣٦٠(.)لنشاطات برنامج الاستجابة السريعة
 

خلال ربع السنة هذا، أنجز المفتش العام تدقيقاً حول برنامج الاستجابة السريعة ووجد ان برنامج المساعدة 
غير ان .  عملية شاملة لاختيار المشاريع التي ستعطى أموال برنامج الاستجابة السريعةنشأ للعراق قد أالسريعة

المفتش العام وجد أيضاً ان آلا من برنامج المساعدة السريعة والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية بحاجة لتحسين 
  )٣٦١(.ف المقصودةعملياتهما وتوثيقهما لتقييم نجاح المشاريع في تلبية الأهدا

  
  البرنامج العراقي الأول

 " أولاًعراقالبرنامج "بإنشاء  مديرو إعادة الإعمار في وزارة الدفاع قامفي محاولة لتعزيز الاقتصاد العراقي، 
، ٢٠٠٨خلال السنة المالية .  البرنامج استخدام المقاولين العراقيين والموظفين العراقيين هذايُشجع. ٢٠٠٦سنة 

 مليار دولار في ٢٫٣٤ انها مَنَحت أآثر من (JCC-I/A)أفغانستان /يادة المشترآة للعقود في العراقذآرت الق
  )٣٦٢(.٢٠٠٧لسنة المالية عن ا مليون دولار ٣٠٠ أي بزيادة ، عراقيينبائعينعقود إلى 

  
وم راق    تق ي الع ود ف ترآة للعق ادة المش تان/ القي جيعأفغانس تخدام  بتش ائعين اس ن الب راقيين م اولين   الع ل المق  قِبَ

انوا موظفين ضمن      ٧٦،١٢٨، ذآرت القيادة ان     ٢٠٠٩يناير  / آانون الثاني  ٢بتاريخ  . آذلكالأميرآيين    عراقي آ
ائعين  يُظهر مبالغ الأموال الأميرآية الممنوحة        ١١-٢ الشكل   )٣٦٣(.القوة العاملة للعقود الأميرآية    راقيين في   للب  الع

  ."أولاًبرنامج العراق "آل محافظة عبر 
  

  الشرآات التي تملكها الدولة
تقرار            ٢٠٠٦يونيو  /في حزيران  ، (TF-BSO)، شكّلت وزارة الدفاع فريق العمل لتحسين عمليات الأعمال والاس

أحد المشاريع الرئيسية    . وآلّفت المنظمة البحث عن الطرق لتحفيز التنمية الاقتصادية وتنمية التوظيف في العراق           
ادة تنش   ان إع ل آ ق العم ة  لفري ا الدول ي تملكه ة الت رآات العراقي ل . يط الش ذه  ٢٠٠٣قب ديرات ان ه ير التق ، تش

ديم   . من السكان   % ١٥ حوالي    المصانع آانت تشغّل    مّ تق ر من    ت ون دولار ١٠٠ أآث ادة       ملي ق العمل لإع ى فري إل
ل  ذه المعام يط ه ة إ   ،تنش ة العراقي مالية للحكوم ة الرأس ي مخصصات الموازن ادة ف بب الزي ه بس ر ان ذه  غي ى ه ل

  .الشرآات، لم يعد من المتوقع حصول تمويل أميرآي إضافي
  

تقرار                ال والاس ات الأعم ق العمل لتحسين عملي ود فري دقيقاً حول جه ام ت خلال ربع السنة هذا، أجرى المفتش الع
ات أساسية صالحة للاستخدام             . لإعادة تشغيل الشرآات التي تملكها الدولة      ى بيان ار إل ف  وبسبب ضع    ،لكن الافتق

ام صعوبة                       تش الع ذه، وجد المف ل الشرآات ه المنهجية المستخدمة لاحتساب عدد العراقيين المُعاد توظيفهم من قِبَ
  . بالنسبة لفعالية إعادة تنشيط الشرآات التي تملكها الدولةاستنتاجاتفي التوصل إلى 

  
يم بمعلومات حول عدد                رَق التقي زود فِ ات ان ت راقيين الموظفين في الشرآات     آان يمكن لقاعدة أساسية للبيان الع

ين         . ، آما وحول متوسط مستويات إنتاج الشرآات هذه       ٢٠٠٣التي تملكها الدولة قبل      ببين أولي ق العمل س ذآر فري
ات الأساسية محدودة       لكون   ارة المرافق بصورة                   : قاعدة البيان يم بزي رَق التقي ام فِ ة حالت دون قي الهواجس الأمني
 لتحديد مستويات   شخصيةم قد أجبرت على الاعتماد على معلومات مُستقصاة من شهادات       آما ان فِرَق التقيي    آافية



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 

 

١١٨ 

ف  دّلات التوظي اج ومع ر        . الإنت دير أث ة لتق ة بديل ل منهجي ق العم وّر فري ة، ط ديرة بالثق ات الج اب البيان ي غي ف
ة٢٤،٥٠٠ ذا. وظيف دد الأشخاص  ه ى أساس ع دّد عل ر يُح ودوا الأث ذين يع ى العمل وال امن إل ى  آ ابقاً عل نوا س

ديها   غير قابلة للتشغيل أو       المصانع لأن    الآن  لكنهم لا يعملون   ،سجلات الرواتب في الشرآات التي تملكها الدولة       ل
ة                   .  بالنسبة لجميع الموظفين   ة محدود مجالات عمل  ذه المنهجي ى ه ى المصادقة عل ادر عل ر ق ام غي تش الع آان المف

  .حديد أثر التوظيفولم يكن يعتقد انها تقدم وسائل دقيقة لت
  

  ١١-٢الشكل 
  عقود البرنامج العراقي الأول حسب المحافظات

   مليار دولار١٫٣النسبة المئوية من  

  
  
  
  
  

  .آربلاء، ميسان، المُثنى، النجف، القادسية والسليمانية, الأخرى تشمل دهوك، أربيل. الأعداد تتأثر بالتدوير: ملاحظة
   .٨/١/٢٠٠٩أفغانستان لطلب المفتش العام للبيانات، /المشترآة للعقود في العراقاستجابة القيادة : المصدر

  
ة       ة الداخلي اريخ   . آشف التدقيق أيضاً ضعف الرقاب ثلاً، بت اني  ٣٠م وفمبر  / تشرين الث ـ    ٢٠٠٨ن ل ال م تحوي  ١٨، ت

ق العمل         %) ٦١(مليون دولار    وال فري ادة تشغيل الشرآات ا           ،(TF-BSO)من أم ا     التي ألزمت لإع ي تملكه لت
ة داً ،الدول دمت نق اً أو ق ة      .  إلكتروني واد الأولي راء الم د، لش ه التحدي ى وج د زُوّدت، عل ت ق دفوعات آان ذه الم ه

واتير                      ،والمعدات للشرآات التي تملكها الدولة     ى نسخ الف م يحصل عل ق العمل ل دّد ان فري  غير ان المفتش العام ح
  )٣٦٤(.التي تم شراؤهالهذه السلع للتحقق من الأسعار ومن المنتجات 

  
  الزراعة

ذآر    . الصغيرة تشكل القسم الأآبر من الصناعة الزراعية في العراق          سدّ الرمق مزارع   راقيين ان     % ٢٦ ي من الع
ا     وع م ن ن غيرة م ة ص ة أرض زراعي دهم قطع عير     . عن ح والش ي القم ائدة ه ة الس يل المزروع م المحاص معظ

  )٣٦٥(.والأرز
  

اج القمح والشعير بنسبة                      ان الظروف بدأت تتحسّن،      رغم اً في إنت اد سبّب هبوط اف الح خلال  % ٥٠إلا ان الجف
اه    الأ محاصيل الشعير والقمح أآبر      شهدت. ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧موسم حصاد    ى بمي ضرار لأنها تُغذّى بالدرجة الأول

  )٣٦٦(.، محاصيل الأرز من هذه الأضرارالأفضل نوعيةد حمت أنظمة الريّ وق. الأمطار
  

٤٠% 
٩٠% 

١٨ %١٦% 

   مليون دولار١٦٫٩٠نينوى 
   مليون دولار١٩٫١٣بابل 

   مليون دولار٢٠٫٩٦آخرى 
   مليون دولار٢٧٫٧٤ قار –ذي 

   مليون دولار٣٥٫٤٢واسط 
   مليون دولار٣٦٫٤٣ديالى 
   مليون دولار٥٤٫٠٣تأميم 

 %٤٠ – مليون دولار ٥٢٤٫٦٨بغداد 

%٩ – مليون دولار ١٢٣٫١٩الأنبار 

%١٨ – مليون دولار ٢٣٩٫٠٥صلاح الدين 
  مليون دولار٢١٣٫٠٦البصرة 
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اني    تُزرع المحاص  انون الأول  /يل بين تشرين الث وفمبر وآ اف في          /ن ان ظروف الجف ذا ف ديسمبر من آل سنة، ول
ى الحصاد                   ادة عل ؤثر بصورة ح د    )٣٦٧(.الأشهر الأولى من السنة يمكن ان ت اف محافظات       عرّضت  لق ار الجف  آث

ل، وكأربي أميم، وده وى، والت الى ونين وب، )٣٦٨( ودي اج الحب م إنت ر )٣٦٩(.رىمخاطر آبل حيث يحصل معظ  الأث
ى              لاً أدن ى العراق سوف يكون دخ تج           و .الرئيسي للجفاف عل الكي المواشي، سوف ين دني   بالنسبة لم اج   عن ت  إنت

  )٣٧٠(.لحيواناتاأعلاف والنقص في لحبوب، ا
  

اف،       العراقيةأصدرت وزارة الزراعة      عدة إجراءات لمكافحة آثار الجفاف بما في ذلك رزمة تعويضات عن الجف
زارعين، ومساعدات أخرى                 وقدمت الع  ى القروض للم ى عل ون المالي لشراء العلف، ومعدلات فائدة ورسوم أدن

ول             . ٢٠٠٨مالية لشراء البذار التي يجب زرعها قبل نهاية          ك، رفعت وزارة الزراعة السعر المكف علاوة على ذل
ارير م       . ٢٠٠٩لشراء الشعير والقمح لمحصول سنة       ة تق ك     تلقت وزارة الزراعة الأميرآي ة تل تضاربة حول فاعلي

  )٣٧١(.الإجراءات وحول فعالية تطبيقها
  

  المشاريع الزراعية المُموّلة من الولايات المتحدة
 والدورات ،تشمل المشاريع توزيع البذارو. ترآز المشاريع الزراعية الأميرآية الجارية على تنمية القدرات

  . الحكوميينوللموظفينالتدريبية للمزارعين 
  

  لأعمال التصنيع الزراعي "نماءإ"برنامج 
و                   "إنماء"يرآز برنامج    ز نم ى تحفي راق، عل ة الع  التابع للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية الذي يُموّله صندوق تنمي

ر                      . الصناعات الزراعية وتعزيز النتاج الزراعي     ة غي ة منحة مع منظم اء اتفاقي ذا، وقعّت إنم ع السنة ه خلال رب
.  سوف تقدم قروضاً قصيرة الأجل للأعمال الصناعية الزراعية لمزارعي محافظة نينوى           "بالثقة"حكومية تعرف   

  )٣٧٢(: الأخرى خلال ربع السنة هذا"إنماء"شملت جهود 
  
اء        . تسليم البذار  • ذار القمح وم         ٩٠٠خلال ربع السنة هذا، سَلّمت إنم ة  طن من ب ـ            ئ ذار الشعير ل  ٨ طن من ب

ات  ار المحافظ ادة إعم رَق لإع ة (PRTs) فِ ار المرافق ادة الإعم رَق إع ى  (ePRTs) ولِف ا عل  لتوزيعه
 .المزارعين في أرجاء العراق

ا    • رآة أنك ة ش ت .(ANKA)اتفاقي اء" وقع ة        "إنم ة للتنمي رآة العراقي ا، الش رآة أنك ع ش ة م ة منح  اتفاقي
ات أسعار السوق ال                 . الزراعية ة بيان ع آاف ه    سوف تقوم أنكا بموجب هذه الاتفاقية، بجمع وتوزي خاصة بالفواآ

 .والخضار العراقية
ذا       "إنماء" نظمت   .الحلقات الدراسية  • ذاء          ١٧ خلال ربع السنة ه ل للغ ة دراسية في معرض أربي حضر  .  حلق

رآات    زارعين، وش ات الم اء جمعي ات أعض ي الحلق نيع الزراع ات و التص لاب الجامع ؤولين، وط ي المس  ف
 .الحكومات المحلية

تيراد • اء" وضعت .الاس ا"إنم تيراد   اللمس ة اس ى عملي رة عل ه  ٥٠،٠٠٠ت الأخي تول الفواآ ن ش ب ال، وم عن
 . سوف تُوزّع على المزارعين في محافظة بغدادالبنودهذه .  الرمّانمن شتول ١٣،٥٠٠و
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  خبير بيطري مع الجيش الأميرآي يلقح عنزة

  
 

  المشروع الأميرآي لإعادة إحياء الإرشاد الزراعي العراقي
اء                ٢٠٠٨ ديسمبر/في آانون الأول   ادة إحي ة من مشروع إع ، أطلقت وزارة الزراعة الأميرآية المرحلة الثاني

ي   ي العراق روع الزراع ة . (IAER)المش دّمت وزارة الخارجي ى  ١٢٫٢ق رحلتين الأول ون دولار للم  ملي
اء نظام        . والثانية للمشروع  اد هدف المشروع إعادة إحي دريب           ي الزراع  الإرش د الت ق تزوي  العراقي عن طري

ر الشرق الأوسط                    . زراعي المتخصّص ال ات دراسية عب ى حلق راقيين إل ى أرسلت الع ا في    (المرحلة الأول بم
اهرة، بمصر    ي الق ة ف ة الأميرآي ي الجامع ية ف ررات دراس ك مُق ب   ،ذل ي حل نطن ف ة واش ة ولاي ي جامع  وف

ان، الأردن      ي عم د إم ف اس إي إن ة تكس ي جامع وريا، وف ذ ال  . )بس وف تأخ ة س ة الثاني ى  المرحل راقيين إل ع
ة                     ة، وإدارة الترب ك محاصيل الأراضي الجاف الولايات المتحدة للتدريب الزراعي المتعلق بالعراق، بما في ذل

  )٣٧٣(.والمياه، والزراعة المائية والصحة الحيوانية
  

  إلغاء الديون العراقية
ين      ين أوليت ن فئت دة م ي واح ع ف ارجي يق يادي الخ ي الس دين العراق اري : ال ادي ب ن ن ادي  دي ر ن ن غي س ودي

 من أصل     )٣٧٥(.٢٠٠٤ لغاية   التسديد بقي محدوداً   أغلبية الدين حصلت خلال النظام السابق، لكن         )٣٧٤(.باريس
ا         )٣٧٦(. مليار دولار  ٧٤، تم إعفاؤه من     ٢٠٠٤الديون المتوجبة على العراق سنة       اً م  يتوجب على العراق حالي

  )٣٧٧(. مليار دولار للدول الأجنبية٧٥ مليار و ٥٠بين 
  

  إلغاء دين نادي باريس
انون الأول   ٣١بتاريخ   ان  ،٢٠٠٨ديسمبر   / آ اريس                 آ ادي ب دائني ن ى العراق ل اً عل ار   ٧٫٦ لا زال متوجب  ملي
ة عل       التي  مليار دولار  ٥٠  ال  من يُشكِّل خفضاً هاماً  غير ان هذا المبلغ     . دولار .  العراق أصلاً    ى آانت متوجب

داء من   انون الأول ١٧ابت ادي    ٢٠٠٨ديسمبر / آ ي لن دين العراق ر من ال اء القسم الثالث والأخي ، استكمل إلغ
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اريس والي       . ب وا ح د ألغ اريس ق ادي ب اء ن ون أعض ث، يك م الثال ذا القس ع ه ذ   % ٨٠م راق من ن الع ن دي م
٣٧٨(.٢٠٠٤(  

  
  إلغاء دين العراق لغير دول نادي باريس

غ الصحيح           لأن العديد من البلدان تفرض معدلات فائدة متغيّرة وتحتسب الغ          ان المبل ة، ف رامات بصورة مختلف
ر دي    )٣٧٩(. موضع خلاف   لا زال  للدين الخارجي المتوجب على العراق،     ة ا  ن العراق    و أآب ود للمملك ة  تع لعربي

  )٣٨٠(. والكويت، والصين،السعودية
  

ن        ٢٠٠٨أآتوبر  /في نهاية تشرين الأول    ات دي ة  ، آان العراق قد وقّع اتفاقي ا   ١١ مع     ثنائي داً من خ ادي   بل رج ن
داً   اريس، معي ذلك ب غ  ب ن يبل ة دي ار دولار٩٫٤هيكل ان   .  ملي ع اليون ديون م راق أيضاً مفاوضات ال وأنهى الع

دول، يكون العراق          . والمغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة     ذه ال بعد الانتهاء من توقيع الاتفاقيات مع ه
دين   . من قيمة الدين الأصلية  % ٤٦ع   ديونه لغير نادي باريس عن طريق الاتفاق على دف         سدّدقد   مفاوضات ال

    )٣٨١(. جارية لا زالتمع الصين وبعض بلدان الخليج
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  ٣  

  
  
  



  لقطات سريعة حول المحافظات
 
 

١٢٣  
  

 

  المحافظاتحول  سريعةلقطات 
 

ات حول الظر  دم معلوم ة، ويق ي المحافظات العراقي ة ف ار الأميرآي ادة الإعم اطات إع م نش ذا القس وف يراجع ه
ى الخدمات الأساسية       إتاحة    نظام الحكم، وحالة الاقتصاد، و      حول مبادراتالالأمنية، و  تش    . الوصول إل دم المف ويق

ار                  ادة إعم رَق إع ا فِ ادة       (PRTs) العام، عن آل محافظة، ملخصاً للملاحظات التي ذآرته رَق إع  المحافظات وفِ
ة ار المرافق ادة الإعم  (ePRTs)الإعم اطات إع ق نش ي تنسّ درات    الت ي ق ة وتبن ات المحلي ادة المجتمع ع ق ار م

  .الحكومات المحلية لتلبية حاجات السكان المحليين
  

ة لسلاح الهندسة في                       يج التابع ة الخل ة منطق يحتوي القسم أيضاً على تقارير حول النشاطات في المحافظات لفرق
ي ؤون المحافظات(GRD-USACE) الجيش الأميرآ فارة الأ (OPA)، ومكتب ش ي الس ة  ف ة، والوآال ميرآي

  . (USAID)الأميرآية للتنمية الدولية
  

   فِرَق إعادة إعمار المحافظات معلوماتتحديث
 فرقة ١٨:  فرقة لإعادة إعمار المحافظات تعمل في العراق٢٩، آان هناك ٢٠٠٩يناير /بتاريخ آانون الثاني

 تعمل ضمن فِرَق الألوية القتالية  (EPRT) فرقة إعادة الإعمار المرافقة١١ و (PRT)إعادة إعمار المحافظات
(BCTs).)انه لا توجد خطط فورية لخفض عدد فِرَق إعادة إعمار المحافظات العاملة في العراق في رغم )٣٨٢ 

موعد قريب، إلا ان مكتب شؤون المحافظات ذآر ان تراجع البرنامج هو جزء من إستراتيجية أميرآية عامة 
 عملية الخفض سوف تبدأ عندما يتم تحقيق هذه )٣٨٣(.تبدأ السنة القادمةوان هذه المرحلة الانتقالية قد 

  )٣٨٤(:الشروط
  
  تنفيذ انتخابات المحافظات بنجاح •
 تحقيق الانتقال السلس للسلطة •
 تحقيق حرية التنقل للعراقيين •
فِرَق إعادة إعمار المحافظات بموجب تلبية شروط نموذج نضوج لدى " الاستدامة"تواصل تصنيف  •

 .(CMM)لمحافظات لات قدرال
  

لمحافظات لقياس التقدم لقدرات النموذج نضوج  (OPA)، طوّر مكتب شؤون المحافظات ٢٠٠٧في أواخر 
نظام نموذج نضوج قدرات المحافظات للتقييم يطبق تصنيفات مُعايرة لقياس التقدم في . الحاصل في آل محافظة

نتائج نموذج نضوج . ١-٣المحافظات المُبيّن في الجدول بلوغ الأهداف التي وضعها برنامج فِرَق إعادة إعمار 
قدرات المحافظات مرآزية لتحديد آيفية توزيع الموارد مع اقتراب المحافظات من شروط الانخفاض بالنسبة لفِرَق 

 سوف يُوجّه مكتب شؤون المحافظات تمويل فِرَق إعادة إعمار المحافظات إلى )٣٨٥(.إعادة إعمار المحافظات
 بالنسبة لمقارنة تقييم التقدم المذآور في تشرين )٣٨٦(.ظات التي تتطلب مزيداً من الدعم لبلوغ تلك الأهدافالمحاف
  .١-٣، أنظر  الجدول ٢٠٠٨نوفمبر / مع آخر تقييم في تشرين الثاني٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

  



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 

 

١٢٤ 

  ١-٣الجدول 
  أهداف فِرَق إعادة إعمار المحافظات

  

 الوصف الأهداف
  

  نظام الحكم
لمساعدة في تنمية الحكومات الوطنية الفرعية ذات الاآتفاء الذاتي، والشفافة والقابلة ا

حتياجات لاخدمة تقديم ال وات، وإعطاء الأولويالتحديد،للمحاسبة، والقادرة على 
  .المواطنين

  
  

  التنمية السياسية

 والأحزاب السياسية الفعالة  في العمل،تشجيع تطوير سكان محليين منخرطين
 الذين يحترمون حقوق الأفراد مسؤولين، وال للناسلمؤسسات، والممثلينوا

  .والمجموعات، وتشجيع التعددية، والانتقال السلمي للسلطة
  

  المصالحة
مساعدة الأطراف المتنازعة في حل خلافاتها عن طريق الدخول في حوار مباشر 

  . والسعي لتحقيقهاأهداف ومصالح مشترآةلتحديد وسلمي 
  

  ة الاقتصاديةالتنمي
مساعدة الحكومات القومية الفرعية والقطاع الخاص في إقامة وتطبيق إستراتيجيات تقوم 
  .على قواعد واسعة وشاملة للتنمية الاقتصادية التي تشجع النمو العادل والقابل للاستدامة

  
  حكم القانون

 والفعالية تعزيز نوعية العدالة التي تتمتع بها الجماهير عن طريق تحسين المساءلة
 ، والقضاءعمل الشرطة، ومرافق الاحتجاز،لخدمات المقدمة من قِبَل لملاءمة الو

  .والمؤسسات القانونية الأخرى
  .٢٩/٦/٢٠٠٨استجابة مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
مقاييس ة إعمار المحافظات ووجد ان خلال ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تدقيقاً حول برنامج فِرَق إعاد

غير ان مكتب شؤون المحافظات لم يطالب فِرَق إعادة إعمار المحافظات وفِرَق .  عبر العراقت قد تحسّنالأداء
 حددتهاالطريقة التي ستصلح بها نقاط الضعف التي حول اً برفع تقارير دومإعادة الإعمار المرافقة 

  )٣٨٧(.التقييمات
 



  لقطات سريعة حول المحافظات
 
 

١٢٥  
  

  ١-٣الشكل 
  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧فِرَق إعادة إعمار المحافظات سنة  النضوج لدىنة تقييمات مقار

  
٣٠/١١/٢٠٠٨      ٣٠/١١/٢٠٠٧  

  
  

في   في التطور  في البداية
  الاستدامة

الاعتماد   في الأداء
  الذاتي

في   في التطور  في البداية
  الاستدامة

الاعتماد   في الأداء
  الذاتي

  

  
  

  .١٤/١/٢٠٠٩فظات لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة  مكتب شؤون المحا: المصدر
  

 توصية لتحسين فعالية برنامج فِرَق إعادة إعمار المحافظات، ١٢في تقارير التدقيق السابقة، قدم المفتش العام 
في التدقيق الذي صدر خلال ربع السنة هذا، أغلق المفتش .  منها تبعاً لعمل إداري للسفارة٨ جرى إغلاقلتي و

التوصية الوحيدة المفتوحة لها علاقة بالمطالب التي تقضي بان تعرض . ث من التوصيات الأربع المتبقيةالعام ثلا
فِرَق إعادة إعمار المحافظات خطط العمل لإطلاع مكتب شؤون المحافظات على آخر ما حصل من تقدم باتجاه 

  )٣٨٨(.تحقيق الأهداف
  

 هو إحدى الطرق التي تدعم بها فِرَق إعادة إعمار  الأميرآيةةصندوق الاستجابة السريعة التابع لوزارة الخارجي
لقد أنشئ صندوق الاستجابة السريعة لدعم الجهود التي . المحافظات الجهود في المجتمعات الأهلية العراقية

  .تقودها الجماعات الأهلية لتحسين الوصول إلى الخدمات العامة، والفرص الاقتصادية والوظائف والتعليم

نظام الحكم
التنمية السياسية
المصالحة
التنمية الاقتصادية
حكم القانون

  أربيل
  
  

  نينوى
  
  

  تأميم
  
  

 صلاح الدين
  
  

  الأنبار
  
  

  ديالى
  
  

  بغداد
  

  واسط
 

  بابل
  
  

  القادسية
  
  

  آربلاء
  
  

  النجف
  
  

  المثنى
  

  

  ذي قار
  
  

  ميسان
  
  

  البصرة



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 

 

١٢٦ 

  
 ،شراآةبال ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تدقيقاً حول برنامج صندوق الاستجابة السريعة الذي يديره خلال

وجد التدقيق ان مكتب شؤون المحافظات قد طور . مكتب شؤون المحافظات والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
تعتمد . لإشراف لتقييم نجاح المشاريع المنجزة غير ان هناك حاجة إلى مزيد من ا،عملية حكيمة لانتقاء المشاريع

  )٣٨٩(.الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية بقوة على المقاولين لتقييم النتائج ولا تجري مراجعات مستقلة للمشاريع
  

 آثيرة م أحياناًقيّوجد المفتش العام ان تقارير المشاريع التي أصدرها مقاولو الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لا تُ
قد ترك الإشراف الضعيف صندوق الاستجابة السريعة مُعرضاً للهدر و. ما إذا آانت النتائج المتوقعة قد تحققت

.  الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية تشمل آلفة الدعمن لدىمقاوليالالهواجس الإضافية المتعلقة باستخدام . والاحتيال
المدفوع إلى المقاولين من الباطن تشكل % ٨ والرسم المضاف البالغ حسب مدققو المفتش العام ان رسم المقاول

  )٣٩٠(. دولار من آل دولار لصندوق الاستجابة السريعة المنفق على المشاريع٠،٥٣
  

  مقارنة المحافظات
بالنسبة لنظرة عامة حول مؤشرات الأمن والبنية التحتية والاقتصاد ونظام الحكم على مستوى المحافظات، أنظر 

  .٢-٣جدول ال
 
 

  ٢-٣الجدول 
  مقارنات مختارة للمحافظات العراقية 

 
  الاقتصاد  التمويل العراقي  التمويل الأميرآي، للفرد الواحد  إحصائيات السكان

ي     )أ(عدد السكان  المحافظة المهجرون ف
  )ب(الداخل

لاف  أآ
اريع  مش
ة    صندوق إغاث
ار  ادة إعم وإع
راق  الع

  )ج(الثاني

إجمالي أآلاف  
اريع  مش

وات   صندو ق ق
ن  الأم

   )د(العراقية

لاف  أآ
اريع  مش
م  ندوق دع ص

  )هـ(الاقتصاد

لاف  أآ
اريع  مش
امج   برن
تجابة  الاس
ة  الطارئ

  )و(للقائد

أآلاف 
مشاريع 
برنامج 

الاستجابة 
الطارئة 
-للقائد

 العراق
 (I-CERP)  

ات  مخصص
ة  الموازن
مالية  الرأس
ات   للمحافظ

٢٠٠٨ 
ين ( ملاي

دولارات ) ال
  )ز(

ة  بة المئوي النس
ل الم ة مقاب نفق

ة  الموازن
ة  المخصص
ات  للمحافظ

نة   ٢٠٠٨لس
  )ح(

وال  الأم
ة  الممنوح
ائعين  للب
راقيين أولاً  الع

ين ( ملاي
دولارات ) ال

  )ي(

بة  النس
ة  المئوي
ائلات  للع
ة  ي فئ ف
دخل  ال

  )ك(الأدنى 

  آردستان
  دهوك،(

أربيل، 
  )والسليمانية

غير   $٢١٫٥٢  $٢٢٫٣٥  $١٤٫٢٠  $١٣٢٫٣٤  ٨٧٢،٢٧٨  ٤،٦٢١،٦٠٠
  رمتوف

  %١٩  ٩٫٤٥  غير متوفر  غير متوفر

  %٣١  $١٦٫٩٠  %٧  $٣٥٦٫٦٧  ٤١  $٧٨٫٤٥  $١٢٫٧١  $١٥٤٫٦٧  $١٨٠٫٣٥  ١٤٦،٠٥٥  ٢،٤٧٣،٧٠٠  نينوى

  %٣١  $٥٤٫٠٣  %٥٤  $١٤٣٫٣٣  ٥٣  $٢٠١٫٨٨  $١٣٨٫٠٤  $١٣٤٫٤٢  $٧٧٠٫٦٩  ٥١،١٣٥  ٨٣٩،١٠٠  تأميم

  %١٤  $٢٣٩٫٠٥  %٤٩  $١٤٦٫٦٧  ١٤٨  $١٩٨٫٦٣  $١١٠٫٥٤  $١١٠٫٥٩  $٣٩١٫٦٤  ٦٥،٨١٠  ١،٠٧٧،٨٠٠  صلاح الدين

  %٢٤  $١٢٣٫١٩  %٦٩  $١٨٣٫٣٣  ٥٦  $٣٣١٫٧٤  $٨٢٫٦٩  $٦٣١٫٧٣  $٣٩٠٫٨١  ٨٥،١٣٤  ١،٢٨٠،٠٠٠  الأنبار

  %١٨  $٣٦٫٤٣  %١٨  $١٦٨٫٠٠  ١١٠  $١٤٤٫٨١  $١٣٫٢١  $١٩٠٫٥٥  $٣٣٧٫٣٧  ١٩١،٤٩١  ١،٣٧٣،٩٠٠  ديالى

  %٥  $٥٢٤٫٦٨   %١٢  $٨٨٣٫٣٣  ٢٨١  $١٦٧٫٥٦  $١٢٩٫٦٣  $٢٥٩٫٦٧  $٤٩٢٫١٣  ٥٧٣،٣٠١  ٦،٣٨٦،١٠٠  بغداد

  %٢٠  $٣٥٫٤٢   %٥٠  $١٣٤٫٦٧  ١٤  $٦٧٫٩٧  $٣٠٫٩٦  $٦٦٫٣٤  $٣٢٣٫٠٣  ٨٧،٦٣٧  ٩٤١،٨٠٠  الواسط

  %٢٨  $١٩٫١٣  %٥٨  $٢٠٠٫٦٧  ٥٠  $١١٨٫٠٧  $٢٢٫٦٦  $١٥٫٥٦  $١٣٤٫٧٨  ٨٦،٠٤٧  ١،٤٤٤،٤٠٠  بابل

  %٣٧  $٥٫٨٨  %٢٥  $١٣٣٫٣٣  ٣٠  $٩٣٫٩٤  $١٤٫٨٦  $٤١٫٩٥  $١٥٩٫٢٨  ٣٢،١١٠  ٨٦٦،٧٠٠  القادسية

  



  لقطات سريعة حول المحافظات
 
 

١٢٧  
  

  )تابع (٢-٣الجدول 
 

  الاقتصاد  التمويل العراقي  التمويل الأميرآي، للفرد الواحد  إحصائيات السكان
ي     )أ(عدد السكان  المحافظة المهجرون ف

  )ب(الداخل
لاف  أآ
اريع  مش
ة    صندوق إغاث
ار  ادة إعم وإع
راق  الع

  )ج(الثاني

إجمالي أآلاف  
اريع  مش
وات    صندوق ق
ن  الأم

   )د(العراقية

لاف  أآ
ار يع مش

م  ندوق دع ص
  )هـ(الاقتصاد

لاف  أآ
اريع  مش
امج   برن
تجابة  الاس
ة  الطارئ

  )و(للقائد

أآلاف 
مشاريع 
برنامج 

الاستجابة 
الطارئة 
-للقائد

 العراق
 (I-CERP)  

ات  مخصص
ة  الموازن
مالية  الرأس
ات   للمحافظ

٢٠٠٨ 
ين ( ملاي

دولارات ) ال
  )ز(

ة  بة المئوي النس
ل  ة مقاب المنفق
ة  الموازن
ة  المخصص
ا ت للمحافظ

نة   ٢٠٠٨لس
  )ح(

وال  الأم
ة  الممنوح
ائعين  للب
راقيين أولاً  الع

ين ( ملاي
دولارات ) ال

  )ي(

بة  النس
ة  المئوي
ائلات  للع
ة  ي فئ ف
دخل  ال

  )ك(الأدنى 

  %٣٦  $٣٫٩٣  %٣٣  $١١٣٫٣٣  ٠  $٦٧٫٣٧  $٢٦٫٩٣  $١٫١١  $١٢٥٫٢٨  ١٨٣،٦١٧  ٧٥٦،٠٠٠  آربلاء

  %١٣  $٠٫٥٨  %٩٥  $١٤٣٫٣٣  ٠  $٤٤٫٤٠  $٢٠٫٩٩  $٣٠٫٥٧  $١٨٩٫٩٤  ٨١،٦٧٤  ٩٤٦،٣٠٠  النجف

  %٢٨  $١٫٠٤  %٣٦  $٨٣٫٣٣  ٠  $٤٦٫٦٨  $٢٥٫٧٨  $٤٫٦٢  $٤٧٩٫٧٣  ٢٣،٤٩٧  ٥٣٦،٣٠٠  المثنى

  %٢٧  $٢٧٫٧٤  %٣٨  $٢١٦٫٦٧  ١١  $٣٠٫٣٠  $١٣٫٩٣  $٤٧٫٩٠  $٥٢٠٫٢٦  ٧٢،٧٧٩  ١،٤٢٧،٢٠٠  ذي قار

  %١٦  $٠٫٠٧  %٧٩  $١٢٠٫٠٠  ٣  $٣٨٫٨٢  $٤٧٫٨٥  $٥٢٫٥١  $٢٣٤٫٦٦  ١٥٩،٧٤٩  ٧٤٣،٤٠٠  ميسان

  %١١  $٢١٣٫٠٦  %٣٧  $٣٠٦٫٦٧  ١٧  $١٤٥٫٠٥  $٥٤٫٣٩  $٧٠٫٣٩  $٨٨٢٫٦٧  ١٣٠،١٧٧  ١،٧٦١،٠٠٠  لبصرةا
  

وهي  . إجمالي أآلاف المشاريع الممولة من مختلف الصناديق هي آما أُبلغ عنها في تقرير نظام إدارة إعادة إعمار العراق                : ملاحظة
  .لا تمثل الالزامات او الإنفاقات الفعلية

  
وفمبر   / للسكان القاطنين في المحافظة، وفقاً للأمم المتحدة في تشرين الثاني          العدد الإجمالي   -أ  م المتحدة        . ٢٠٠٧ن نشرة مكتب الأم

  .٢٠٠٧/ ١٩/١١، "عدد السكان العراقيين حسب المحافظة"،  (UNOCHA) لتنسيق المساعدات الإنسانية
ام              اس. عدد العراقيين الذين هجروا من منازلهم واستقروا في تلك المحافظة           -ب  تش الع داد لطلب المف ة في بغ تجابة السفارة الأميرآي

  .٣١/١٢/٢٠٠٨للبيانات، 
ع السنة الماضي لان                  . يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة      -ج  ارير رب واردة في تق ة ال ة عن الكلف آلفة المشاريع قد تكون مختلف

اء لمكتب الم                     دلاً من ملف الإنه د استخدمت ب المي ق م الع ة للعراق       مصادر بيانات المعل د       (ITAO)ساعدة الانتقالي م يع ذي ل  ال
وفراًً دوير . مت أثر بالت داد تت انية     . الإع اعدات الإنس يق المس دة لتنس م المتح ب الأم رة مكت كان   "(UNOCHA) نش دد الس ع

 . ٤/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق "العراقيين حسب المحافظة
ع السنة الماضي لان                  . ع الجارية والمنجزة  يشمل فقط المشاري    -د  ارير رب واردة في تق ة ال ة عن الكلف آلفة المشاريع قد تكون مختلف

ة للعراق                            اء لمكتب المساعدة الانتقالي دلاً من ملف الإنه د استخدمت ب المي ق م الع د       (ITAO)مصادر بيانات المعل م يع ذي ل  ال
وفراًً دوير . مت أثر بالت داد تت ب الأ . الإع رة مكت انية    نش اعدات الإنس يق المس دة لتنس م المتح كان   "(UNOCHA) م دد الس ع

 .٤/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق "العراقيين حسب المحافظة
ع السنة ال                . يُشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة      -ه  ارير رب واردة في تق ة ال ة عن الكلف ماضي لان  آلفة المشاريع قد تكون مختلف

ة للعراق                            اء لمكتب المساعدة الانتقالي دلاً من ملف الإنه د استخدمت ب المي ق م الع د       (ITAO)مصادر بيانات المعل م يع ذي ل  ال
وفراًً دوير . مت أثر بالت داد تت انية     . الإع اعدات الإنس يق المس دة لتنس م المتح ب الأم رة مكت كان   "(UNOCHA) نش دد الس ع

 . ٤/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)ب إدارة إعادة إعمار العراق ، مكت"العراقيين حسب المحافظة
ع السنة الماضي لان                  . يُشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة      -و  ارير رب واردة في تق ة ال ة عن الكلف آلفة المشاريع قد تكون مختلف

اء لمكتب المساعدة الان                       دلاً من ملف الإنه د استخدمت ب المي ق م الع ة للعراق     مصادر بيانات المعل د       (ITAO)تقالي م يع ذي ل  ال
وفراًً دوير . مت أثر بالت داد تت انية     . الإع اعدات الإنس يق المس دة لتنس م المتح ب الأم رة مكت كان   "(UNOCHA) نش دد الس ع

 .٤/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق "العراقيين حسب المحافظة
اني     )  مليون دولار  ٢٧٠(العراق  -ائدبرامج الاستجابة السريعة للق     -ز  اير   /بتاريخ الأول من آانون الث . ، حسب المحافظات    ٢٠٠٩ين

 . ١٤/١/٢٠٠٩استجابة القوات المعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، 
ول   -ح  ى أيل دة حت نة واح اق لس بتمبر /الإنف ات ٢٠٠٨س ة المحافظ ة. ،  مخصصات موازن تجابة وزارة المالي ب اس ة لطل  الأميرآي

 .٩/١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
ول          -ط  ى أيل بتمبر   /الإنفاق لسنة واحدة حت الغ المخصصة              ٢٠٠٨س ل المب ة مقاب ة المحافظات المنفق الغ موازن استجابة وزارة   . ، مب

 .٩/١/٢٠٠٩المالية الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 
 .٨/١/٢٠٠٩أفغانستان لطلب المفتش العام للبيانات، /العراق-مشترآة للعقود، استجابة القيادة ال"برنامج العراق أولاً"  -ي 
 . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل للأمن الغذائي ولنقاط ضعفه في العراق"الأمم المتحدة،   -ك 



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 

 

١٢٨ 

 
  البنى التحتية  نظام الحكم  الأمن

ة    السيطرة العراقي
ات   ى المحافظ عل

 )ش(

وع  مجم
ات  الهجم

١/١٠/٢٠٠٨-
٣١/١٢/

 )ر( ٢٠٠٨

وع م جم
ات  الهجم

١/٧/٢٠٠٨-
٣٠/٩/٢٠٠٨ 

 )ق(

ة   بة المئوي النس
ة  ود الممول للعق
الغ  ن المب م
المخصصة في   
ان  ة لج موازن
ار   ادة إعم إع
ة  وتنمي

 )س(المحافظات 

المبالغ المخصصة من    
ادة   ان إع ات لج موازن
ة  ار وتنمي إعم

 (PRDC)المحافظات  
ة  نة المالي  ٢٠٠٦للس
ة   نة المالي  ٢٠٠٧والس

دولار( ين ال ) اتبملاي
 )ف(

اريع  ة مش قيم
ل  امج عم برن
ع  المجتم
ي  الأهل

ين ( بملاي
دولارات )  ال

  )ع(

اريع  مش
ل  امج عم برن
ع  المجتم

 )ص(الأهلي 

ة   بة المئوي النس
ذين   اس ال للن
ول   ديهم وص ل

 )ن(إلى المياه 

  متوسط الطلب 
ميغا (

  )م() ساعة/واط
 

ل  ط الحم متوس
ائي  الكهرب
ع   زود لرب الم

نة  ا (الس ميغ
 )ل() ساعة/واط

ار ايو /أي م
٢٠٠٧ 

١٤،٦٢٧ ١٧،٤٢٦ %٤٠ ٤٠ $٦٫٨١ $٨١٫١٤ %٨٩ ٦ ٣ 

ارس /آذار م
٢٠٠٩ 

١٠،٥٨٧ ١٥،٩٧٢ %٧١ ٦٥ $٣٫٢٤ $٢٧٫٤٣ %٤٢ ٩٢٤ ٥١١ 

ران و /حزي يوني
٢٠٠٩ 

٥،٠٩٤ ٦،١٦٢ %٩٨ ٦٤ $٣٫٢٧ $٢٧٫١٠ %٦٥ ٢٤٥ ١٨٤ 

ران و /حزي يوني
٢٠٠٩ 

٥،٤٥٩ ٧،١٨٦ %٧١ ١٦٩ $٤٫٣٧ $٢٤٫٣٠ %٧٨ ٤٨٢ ٣٧٤ 

ول بت/أيل مبر س
٢٠٠٨ 

٤،٥٨٩ ٦،٢٠٦ %٨٤ ١١٥ $٣٫٩٣ $٥٢٫٢٨ %٦٢ ٢٠٩ ١٦٢ 

باط ر/ش /فبراي
٢٠٠٩ 

٣،٦٢٣ ٤،٣٦٢ %٥٤ ٧٥ $٣٫٣٦ $٢٤٫٣٦ %٧٦ ٥٣٣ ٢٥١ 

ار ايو /أي م
٢٠٠٩ 

٣١،٧١٤ ٤٨،٤٢٠ %٨٩ ١،١٧٩ $٣٨٫٤١ $١٤٧٫٥٣ %٦٧ ٨٦٧ ٧١٣ 

رين  تش
وبر /الأول أآت
٢٠٠٨ 

٢،٧٢٤ ٥،٦٥٥ %٨٩ ٨٩ $٥٫٣١ $٢٧٫٩٢ %٩١ ٨ ٩ 

رين  تش
وبر /لأولا أآت

٢٠٠٨ 

٤،٠٣٩ ٧،٩١٥ %٩٧ ١٢٤ $١٠٫٨٥ $٢٦٫٨٥ %٦٢ ٥٤ ٦٢ 

وز و /تم يولي
٢٠٠٨ 

٣،٠٧٧ ٤،٧١١ %٧٦ ٦٧ $٧٫٥٧ $٢٤٫٦٣ %٧٤ ٧ ٩ 

رين  تش
وبر /الأول أآت
٢٠٠٧ 

٢،٨٨٣ ٥،٠٩٢ %٧١ ٧٧ $٩٫١١ $٢٣٫٣١ %٧٢ ٤ ٠ 

انون  آ
مبر /الأول ديس
٢٠٠٦ 

٣،٥٩٤ ٦،٩٧٣ %٨٣ ٨٠ $٨٫٠١ $٢٥٫٧٢ %٣٣ ١ ٢ 

وز و يو/تم لي
٢٠٠٦ 

٢،٥٣٢ ٣،٧٧٠ %٦٥ ٧٦ $٣٫٢٢ $٢٤٫٩٥ %٥٠ ١ ١ 

ول بتمبر /أيل س
٢٠٠٦ 

٥،٤٠٤ ٧،٥٣٦ %٩٤ ٨٧ $٨٫١٣ $٢٥٫٨٠ %٨٣ ٢١ ٧ 

ان ل /نيس أبري
٢٠٠٧ 

٢،٥٦٦ ٥،٠٩٠ %٩١ ٨١ $٦٫٢٣ $٢٥٫٩٤ %٦٥ ٤٣ ٣٩ 

انون  آ
مبر /الأول ديس
٢٠٠٧ 

١٢،٠٣٢ ١٧،١٤٨ %٩٨ ١٣٠ $٨٫٦٦ $٦٦٫٩٥ %٦٣ ٢٦ ١١ 

 
ر مكتب المساعدة       /للميغا واط المتوسط اليومي     )ل ( الساعة المستعمل لتلبية حمل الكهرباء المزود حسب تقدير وزارة الكهرباء وحسب ما جاء في تقري

راق  ة للع ة. "(ITAO)الانتقالي ومي للوحدات الكهربائي ر الأداء الي راق "تقري ار الع ادة إعم -١/١٠/٢٠٠٨، (IRMO)، الصادر عن مكتب إع
٣١/١٢/٢٠٠٨. 

ا واط متوسط عدد     )م ( ة للعراق          /الميغ ر مكتب المساعدة الانتقالي اء في تقري ا ج اء وحسب م دير وزارة الكهرب وب حسب تق اعة المطل . (ITAO)س
 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/١٠/٢٠٠٨، (IRMO)الصادر عن مكتب إعادة إعمار العراق" تقرير الأداء اليومي للوحدات الكهربائية"

اني  . مياه الشرب في آل محافظةعدد العراقيين الذين لديهم وصول متواصل إلى          )ن ( وفمبر /البيانات مُستندة إلى استطلاع نُظم في تشرين الث انون  -ن  آ
 .١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي ونقاط ضعفه في العراق"الأمم المتحدة، . ٢٠٠٧ديسمبر /الأول

ة من   (CAP)إجمالي عدد مشاريع برنامج عمل المجتمع الأهلي        )س ( ة     (ESF)صندوق دعم الاقتصاد     الجارية الممول ة الأميرآي ذها الوآال ي تنف  والت
ق تسهيل تنسيق عمل المجتمعات مع                           .  للتنمية الدولية  ة عن طري ة والمجتمعات الأهلي ة العراقي ين الحكوم روابط ب تهدف المشاريع إلى تعزيز ال

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ولية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الد. الحكومات المحلية وحكومات المحافظات



  لقطات سريعة حول المحافظات
 
 

١٢٩  
  

ة     (ESF) الجارية الممولة من صندوق دعم الاقتصاد         (CAP)إجمالي قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع الأهلي          )ع ( ة الأميرآي ذها الوآال ي تنف  والت
ة    تهدف المشاريع إلى تعزيز الروابط بين الحكومة العراقية والمجتمعات الم.  للتنمية الدولية  ين المجتمعات الأهلي حلية عن طريق تسهيل التنسيق ب

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، . والحكومات المحلية وحكومات المحافظات
مجلس تنمية وإعادة إعمار المحافظات من  /فظاتالمبالغ الإجمالية المخصصة في الموازنة لكل محافظة من أموال برنامج فِرَق إعادة إعمار المحا              )ف (

 .٦/١/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات،  (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات. ٢٠٠٧ و٢٠٠٦التخصيصات التكميلية للسنتين 
ة                       )ص ( الغ المخصصة لمجلس تنمي ة من المب بة مئوي ار المحافظات   مبالغ العقود الممنوحة من مجلس تنمية وإعادة إعمار المحافظات آنس ادة إعم .  وإع

 .٦/١/٢٠٠٩استجابة مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، 
 .٦/١/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، . ٣٠/٩/٢٠٠٨ -١/٧/٢٠٠٨مجموع عدد الهجمات الحاصلة في المحافظة،   )ق (
ة لطلب         . ٣١/١٢/٢٠٠٨-١/١٠/٢٠٠٨مجموع عدد الهجمات الحاصلة في المحافظة،      )ر ( وات المسلحة الأميرآي ة الوسطى للق ادة المنطق استجابة قي

 .١٠/١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
واريخ في    . تاريخ نقل السلطات الأمنية إلى العراقيين       )ش ( ات،            ٢٠٠٩الت ام للبيان تش الع داد لطلب المف ة في بغ فارة الأميرآي  هي توقعات استجابة الس

 .٢٩، ص ٣١/١٢/٢٠٠٨رة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، وزا. ٥/١/٢٠٠٩
  
  



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 

 

١٣٠ 

  آردستان
  ٢،٠٢٤ :)د(المشاريع الأميرآيةعدد           مليون٤٫٦ :)أ(السكان
   مليون دولار٨٨٠ :)د(آلفة المشاريع الأميرآية   آخر% ٢٢سنة، % ٧١شيعة، % ٧ :)ب(الدين

   ٢٠٠٨مايو / أيار:)ج(ى المحافظاتتاريخ انتقالها إلى سيطرة الحكومة العراقية عل

  
   تنفيذها الجاريالرئيسيةالمشاريع 

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. الأماآن على الخريطة تقريبية: ملاحظة
  :المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية )أ
تم الوصول اليها في  ،net-iraq-iom.www ٥/٢٠٠٨، لدى الاسوشيتد برس المتفاعل على الإنترنتبيانات التهجير المستخدمة "، )IOM( الدولية للهجرة  المنظمة)ب

١٥/١/٢٠٠٩  
  .٢٩. ، ص٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، الأميرآية؛ وزارة  الدفاع ٢٠٠٩//٥/١ استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، )ج
حساب وآلفة المشاريع يمكن ان تختلف عن الحساب والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر . ٦/١/٢٠٠٩علم العالمي،  نظام إدارة إعادة أعمار العراق، المَ)د

تشمل الأرقام المشاريع الجارية والمنجزة وحسابات . الذي لم يعد متوفراً (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ملف الإنهاء لمي استخدمت بدلاً من بيانات المعلم العال
  .برنامج الاستجابة الطارئة للقائدوصندوق دعم الاقتصاد، وصندوق قوات الأمن العراقية، وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، 

  .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج  استجابة )د

  

  عاصمة
  فِرَق إعادة إعمار المحافظات

  روعمش

  هـمستشفى الطوارئ في زاخو

  يون دولار مل٢،٦ :ألزمت •
  مليون دولار٠،٦ :أنفقت •
 ١٤/٦/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
 المقيمين في خدمة: الأهداف •

 مناطق بعيدة في محافظة دهوك
الذين يحالون في الوقت لحاضر 

مدينة  إلى مستشفى الطوارئ في
  . آلم٥٦دهوك على مسافة 

 

  هـعمليات التخلص من الذخيرة الإنفجارية
   مليون دولار٢،٢ :ألزمت •
 مليون دولار٠،٠ :أنفقت •
 ٢٠/٤/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
تزويد بنية تحتية : الأهداف •

  تشغيلية حيوية والدعم لتمكين
القوات المسلحة العراقية من 
  القيام بعمليات التخلص من 

  خيرة الإنفجاريةذال

  هـمستشفى الطوارئ في أربيل

   مليون دولار١٢،٧ :ألزمت •
  مليون دولار٠،٩ :أنفقت •
 ٤/١٢/٢٠٠٩: از المُقدّرالإنج •
 سرير لخدمة ١٠٠إضافة : الأهداف •

  حوالي مليون مقيم في
مدينة أربيل؛ من المقرر ان يصبح 

  هذا المرفق نقطة الوصول
  الصحيةالأولية إلى العناية

  .الأساسية
  

دار الأيتام ومأوى المسنين الذين بحاجة 
  هـللمساعدة

   مليون دولار٣،٧: ألزمت •
 لار مليون دو٣،٥ :أنفقت •
 ٣١/١/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
تقديم المرافق المناسبة : الأهداف •

   يتامى أناث٢٥٠لإسكان 
  بالغ ١٠٠ ذآور، آما و٢٥٠و

  مُسِّن بحاجة إلى المساعدة الحياتية
  .وإلى خدمات إعادة التأهيل

  هـسجن حصن سوس

   مليون دولار٩،٣ :ألزمت •
  مليون دولار٠،٥ :أنفقت •
 ١٨/٨/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
 سرير ٧٠٠إضافة : الأهداف •

  . هذاللسجن الفدرالي
 

  هـالمرفق الإصلاحي في شمشمال

   مليون دولار٢٨،٤ :ألزمت •
 مليون دولار٢٠،٣ :أنفقت •
 ٢٥/٢/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
التعويض عن عجز : الأهداف •

النزلاء  قوي في قدرات إسكان
  .في المرفق

 أربيل
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  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة 

  بملايين الدولارات
  
ي عدد المشاريع الجار  آلفة المشاريع المنجزة  عدد المشاريع المنجزة  

  تنفيذها
 آلفة المشاريع الجاري

  تنفيذها
  -  -  $٠٫٠٨  ٢  النفط والغاز

  $٠٫١٠  ١  $٢١٤٫٣٣  ٨٢  الكهرباء
  $١٨٫٥٧  ٩  $٢٥٢٫٠٢  ٢٣٤  المياه

  $٢٣٫٤١  ١٩  $٣٤٫٦٧  ٩٢  العناية الصحية
  $٠٫٦٧  ٣  $١٥٫٢٥  ٣٩  النقل والاتصالات

  $١٠٫٥٤  ٣  $٣٫٥١  ١٢٠  المباني
  $٥٣٫٢٩  ٣٥  $٥١٩٫٨٦  ٥٦٩  المجموع

 
  
  

  )ب(مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر
  

  
  
  
  

  )ج(بائي المزود والطلب المقدّرالحمل الكهر

  

  
  

 ٢٠٠٨ديسمبر /ن الأولآانو ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

الطلب

  

     الحمل الكهربائي المزود
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  )د(آلفة المشاريع حسب القطاعات 
   مليار دولار٨٨٠النسبة المئوية من 

  
  
  
  

  )هـ(النشاطات التوظيفية 

  

  

  

 %٢المباني 
 %٢المباني 

 %١تنمية القدرات 

التنمية الاقتصادية 
١% 

 الكهرباء 

النقل والاتصالات 
٢%

المياه

اللاجئون، وحقوق 
%٢٤الأمن والعدل  %١الإنسان 

 العناية الصحية 

٣١% 

٢٤% 
٩% 

٦% 

٢٤% 

تيتوظيف ذا

موظفون حكوميون

 يد عاملة غير ماهرة

 يد عاملة ماهرة

 %٢عمال زراعيون 
 %٢آخرون  توظيف ذاتي في الزراعة

٥٠% 

٢٠% 

١١% 

٩% 

٦% 
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  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 

  

  

  
  

  
   الأرقام تتأثر بالدوير:ملاحظة
  : المصادر

 يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)عادة إعمار العراق برنامج إدارة إ  )أ (
 لأن مصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت ، والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضيالاحتساب عن يختلف

 .د متوفراً الذي لم يع(ITAO)  مكتب المساعدة الانتقالية للعراقملف الإنهاء لدىبدلاً من 
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المسلحة الأميرآية 
 تقرير الأداء اليومي ،(IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧للوحدات الكهربائية، 
.  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، المَعلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

ي لأن  والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضالاحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريعاحتساب عدد
 مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذي لم يعد ملف الإنهاء لدىمصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت بدلاً من 

 .وفقاً لهذه المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة. متوفراً
البيانات تستند إلى . ١٢/١١/٢٠٠٨، " وهشاشته في العراقتحليل شامل عن الأمن الغذائي"الأمم المتحدة،   )ه (

 .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/مسح اجري في تشرين الثاني/دراسة
  

 %٧٧٫٤العراق 

 %٤٠آردستان 
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 آلها لحكومة إقليم والتي تخضع ،أربيل والسليمانيةو دهوك، ، هي ثلاث محافظاتمنطقة آردستان مكوّنة من
لإعادة إعمار المحافظات في محافظة أربيل لتنسيق الدعم  الولايات المتحدة فريقاً لدى. (KRG)آردستان 

  .لمنطقة في االأميرآي لإعادة الإعمار
  

  الاقتصاد
، قدّمت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية تقييماً حول ٢٠٠٨ديسمبر /في آانون الأول. التنمية الاقتصادية

 حكومة إقليم لدى وزير التخطيط باستضافتهقام  مؤتمر خلالالتنمية الاقتصادية إلى حكومة إقليم آردستان 
 حدّد اقتصاد المنطقة لكن التقرير  بقيادةإعادة الإعماروعمليات  النشاط التجاري يقوم حالياً، )٣٩١(.آردستان

  )٣٩٢(: حكومة إقليم آردستانتقوم بدراستهاعدة مجالات نمو آي 
  

  الصناعات الاستخراجية بما في ذلك النفط والغاز والمعادن •
 لزراعةا •
 السياحة •
  

 ديسمبر، سافر فريق من وزارة المالية الأميرآية إلى أربيل لمراجعة سياسة الموازنة/في آانون الأول. الموازنة
 واجتمع )٣٩٣(.اجتمع الفريق مع رئيس مجلس محافظة أربيل ومع مدير التخطيط في المحافظة. وطريقة تنفيذها

  )٣٩٤(.آية التي تساعد أربيل في المشترياتالفريق أيضاً مع الشرآة الاستشارية الأمير
  

اجتمع وزير البيئة في حكومة إقليم آردستان مع أعضاء فريق إعادة إعمار   خلال ربع السنة هذا،.الزراعة
عزا الوزير سنوات الجفاف الثلاث في آردستان إلى وضع . المحافظات، لمناقشة الظروف في شمال العراق

  )٣٩٥(.ل الأميرآية لدعم تنمية القدرات الوزارية والحملات التعليميةالمناخ العالمي، وطلب الأموا
  

  نظام الحكم والديمقراطية
 في حكومة إقليم آردستان مع سلسلة (ROL)بدأ خلال ربع السنة هذا مشروع لتقييم حكم القانون . حكم القانون

د بشأنه عبر صندوق الاستجابة السريعة  التعاقي تمّذهذا التقييم ال. من الاجتماعات مع المجلس القضائي الكردي
لقيادة لعشر سنوات تلخّص العلاقات والمسؤوليات " خريطة طريق"التابع لصندوق دعم الاقتصاد، سوف يُنشئ 

  )٣٩٦(.حكم القانون في حكومة إقليم آردستان
  

فبراير / شباط١٣-١١اجتماعها  على نطاق البلاد في تاريخ  (KBA)لقد جدولت جمعية المحامين في آردستان 
لقد دعي المحامون المنتمون إلى جمعية المحامين في آردستان، وأعضاء جمعية المحامين العراقيين، . ٢٠٠٩

  )٣٩٧(.آجزء من الجهود الرامية إلى تطوير علاقات أفضل بين الجمعيتين
  

ت المجموعة الأولى ، استضاف موظفو فِرَق إعادة إعمار المحافظا٢٠٠٩يناير /في آانون الثاني. حقوق الإنسان
 ان  إلىتشير التقارير. من سلسلة مجموعات ترآز على تثقيف الأآراد حول حقائق بتر الأعضاء التناسلية للنساء

وناقشت مجموعات أيضاً الترآيز على العنف .  في العراق آخرسائد في آردستان أآثر من أي مكانالتدبير ذلك 
  )٣٩٨(.المجتمع الكرديالمستند إلى الجنس وعلى أدوار النساء في 

  



  آردستان
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 التي أنشئت بموجب عقد مدرسة زاخو الابتدائية، افتتحت مدينة زاخو، ٢٠٠٨نوفمبر /في تشرين الثاني. التعليم
 حجرة ١٢ تلميذ مع ٨٠٠للمدرسة قدرة استيعاب أآثر من .  دولار عبر وزارة الخارجية٦٧٠،٠٠٠بقيمة 
حدائق مهندسة،  لمولّد الكهرباء، ومبنى للمختبر ومناطق  غرف للموظفين، وبيت للحارس، وحجرة٦ و،تدريس
  )٣٩٩(.وملعب

  

  الخدمات الأساسية
 النقل الهام في مقاطعة بشدار وهو مسار ،هراويجسر زة افتتاح د، إعا٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٣صادف 

  )٤٠٠(. أضراراً بالغة عندما ألحقت به الفيضانات٢٠٠٦آان الجسر قد أغلق للإصلاح منذ . بمحافظة السليمانية

  

  

  
  مدرسة آوفاك الابتدائية
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   في آردستانتحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
برنامج نظام الحكم 

 الأهلي
ليس هناك من . عملية إقفالهب قامت (LGP II)المرحلة الثانية من برنامج نظام الحكم الأهلي 

مؤتمر مستخدمي نظام . قت الحاضر لمواصلة برنامج نظام الحكم الأهليخطط في الو
 على نطاق (GAPTIS)المعلومات الخاص بالمحاسبة وبتعقّب المشاريع في المحافظات 

في دهوك، . نوفمبر/ في تشرين الثانيمسؤولين من ال١٢٠البلاد استُضيف في أربيل وحضره 
" آليات مشارآة المواطنين"يبية بما في ذلك، أدار برنامج نظام الحكم الأهلي دورات تدر

  ". السماد المناسباستعمال"و
 قائمةتخفيف النزاعات ال

إلى الجماعات الأهلية 
  في العراق

شملت برامج الشباب في أربيل، خلال ربع السنة هذا، برنامج تدريب على تكنولوجيا 
 للعنف في مضادةاث، وحملة  من الإن٢٤٠ من الذآور و٢٤٠المعلوماتية المصمم ليستفيد منه 

  . شاب١٠٠ من الإناث، ومؤتمر لـ ١٦٦ من الذآور و٣٣٤سوران مصممة ليستفيد منها 
شملت برامج الشباب في دهوك، خلال ربع السنة هذا، إنجاز برنامج تلفزيوني في دهوك، 

منه وتنفيذ مقرر دراسي تدريبي حول حل النزاعات، وإطلاق مُخيّم للتعايش السلمي ليستفيد 
  .لم ينجز أي برنامج في السليمانية خلال ربع السنة هذا.  امرأة٤٠ رجلاً و٤٠

برنامج عمل المجتمع 
  هليالأ

  .عملية إقفالهبت م قا(LAP II)المرحلة الثانية من برنامج عمل المجتمع الأهلي 

صندوق مارلا روزيسكا 
  لضحايا حرب العراق

 لا وجود لمشاريع نشطة لمارلا .كا في أربيلتم إنجاز ثلاثة مشاريع لصندوق مارلا روزيس
  .روزيكا في دهوك والسليمانية

صندوق الاستجابة 
برنامج / السريعة 

المساعدة السريعة 
  للعراق

دعمت أموال صندوق الاستجابة السريعة انطلاق مشاريع الأعمال في آردستان خلال ربع 
، وتثقيف النساء حول الأمومة في السنة هذا، آما ومكاتب الانتخابات في دهوك والسليمانية

المناطق الريفية، وإعادة إحياء مكتب الإحصاءات التابع لوزارة التخطيط في حكومة إقليم 
  .آردستان

برنامج استقرار 
  المجتمع الأهلي

  .برنامج استقرار المجتمع الأهلي غير نشط في أي من محافظات آردستان

 في آردستان، واحدة (MFIs) الصغيرياً خمس مؤسسات للتمويل  حال"تجارة"يدعم برنامج   "تجارة"برنامج 
 أيضاً القروض "تجارة"برنامج قدم . في دهوك واثنتين في أربيل، واثنتين في السليمانية

: (ICBG)لمحافظتين في حكومة إقليم آردستان عبر الشرآة العراقية للكفالات المصرفية 
 قرض لمشاريع ١٤ في أربيل و(SMEs) قرض لمشاريع أعمال صغيرة ومتوسطة ١٣

  .أعمال صغيرة ومتوسطة في السليمانية
تسهيل تصدير الرمان من منطقة السليمانية عبر تجار في دبي، في  "إنماء" برنامج بدأ  "إنماء"برنامج 

ميراك فروت، أآبر مستورد للفاآهة والخضار في . وأنجزت دراسة حول الشحن جوّاً إلى دبي
 أيضاً "إنماء"برنامج قدم . لرمانلاستيراد اتحدة، يتوقع وضع طلبات الإمارات العربية الم

التدريب لمشاريع الأعمال الصغيرة للمزارعين في أربيل، آما يخطط البرنامج لتوسيع 
  .نشاطاته في آردستان

ة  تقريباً من حكومة إقليم آردستان على الإدارة العاممسؤول ١٥٠٠ "تطوير"درّب برنامج   "تطوير"برنامج 
  . في السليمانية٢٦٠ وأآثر من ، في أربيل٧٠٠ في دهوك، وأآثر من ٥٠٠ حوالي ،والإدارة

مكتب المساعدة 
الخارجية في حالات 

  الكوارث

 موّل العملية الجارية لمساحة (OFDA)مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث  
ن للأشخاص المهجرين في  عائلة مُهجّرة في مُخيّم غرداسي١٦٠حديقة للأطفال تستخدمها 

 مساعدة الكوارث الخارجية  في أربيل والسليمانية، يدعم برنامج. ، في دهوك(IDPs)الداخل 
برامج تتعلق بالصحة واللوجستية وسلع الإغاثة، والحماية والمأوى وإعادة التوطين والمياه 

  .والصرف الصحي والنظافة البدنية
.٣١/١٢/٢٠٠٨لتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الوآالة الأميرآية ل: المصدر



  نينوى
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  نينوى
  ٤،١٩١ :)د(المشاريع الأميرآية          مليون٢٫٥ :)أ( السكان
   مليون دولار١٫١ :)د(تكاليف المشاريع الأميرآية   آخر% ٥٣سنة، % ٤٢شيعة، % ٥ :)ب(الدين

   ٢٠٠٩مارس / آذار:)ج(تاريخ انتقالها إلى سيطرة الحكومة العراقية على المحافظات
  

 
   تنفيذها الجاريالرئيسيةالمشاريع 

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. الأماآن على الخريطة تقريبية: ملاحظة
  :المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية )أ
تم الوصول اليها في  ،net-iraq-iom.www ٥/٢٠٠٨، لدى الاسوشيتد برس المتفاعل على الإنترنتبيانات التهجير المستخدمة "، )IOM(  المنظمة الدولية للهجرة)ب

١٥/١/٢٠٠٩  
  .٢٩. ، ص٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، الأميرآيةدفاع ؛ وزارة  ال٢٠٠٩//٥/١ استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، )ج
حساب وآلفة المشاريع يمكن ان تختلف عن الحساب والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر . ٦/١/٢٠٠٩علم العالمي،  نظام إدارة إعادة أعمار العراق، المَ)د

تشمل الأرقام المشاريع الجارية والمنجزة وحسابات . الذي لم يعد متوفراً (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ملف الإنهاء ل من بيانات المعلم العالمي استخدمت بدلاً
  .برنامج الاستجابة الطارئة للقائدوصندوق دعم الاقتصاد، وصندوق قوات الأمن العراقية، وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، 

  .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) منطقة الخليج فرقة استجابة )د
  .٨/١/٢٠٠٩ استجابة مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، )و

  عاصمة
  مرفق تدريب

 فِرَق إعادة إعمار المحافظات
  مطار

  لطاقةلمحطة توليد 
  مشروع

 

  المشاريع الكبرى الجارية
  هـمرآز التدريب الإقليمي في حمام العليل

   مليون دولار٨،٣ :ألزمت •
 مليون دولار١،٠ :أنفقت •
 ١٨/٢/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •

  إنشاء مرآز تدريب إقليمي لضمان استمرار التدريب: الأهداف
  .للألوية العراقية المشكلة حديثاً

  
  هـموقع قيادة الغزلاني

   مليون دولار٣٢،٤ :ألزمت •
  مليون دولار٢،٠: أنفقت •
 ٢٢/٦/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •

  زيادة فعالية الجيش العراقي: الأهداف
  

  هـلشرطة افرادأآاديمية الموصل لأ

   مليون دولار١٨،٠ :ألزمت •
 مليون دولار١٥،٠ :أنفقت •
 ١٩/١/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •

  تدريب ضباط الشرطة الجدد لتحسين الأمن في : الأهداف
  العراق وللمساعدة في الانتقال إلى نظام الحكم المستقل

  
  وجناح جراحة القلب في مستشفى إبن سينا

   مليون دولار٢،١: ألزمت •
 ر متوفر  غي:أنفقت •
 ١/٨/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •

   العناية الصحية لمرضى القلبتزويدتحسين : الأهداف
  

  و(GIS)مرآز نظام المعلومات الجغرافية 

  مليون دولار٠،٨: ألزمت •
  مليون دولار٠،٤  :أنفقت •
 ١/٧/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •

  إقامة مرآز إقليمي لنظام المعلومات الجغرافية قادر: الأهداف
  جمع وتنظيم وترقيم آافة البيانات الحيزية الريفية فيعلى 

  .المحافظات لأجل صيانة وإدارة أفضل

مشروع تعليم القراءة والكتابة في مخمور
  والكرخ

  والتابع لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد

  مليون دولار٠،٥ :ألزمت •
  غير متوفر:أنفقت •
 ٢٨/٢/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
رنامج تعليم القراءة تطوير ب: الأهداف •

القراءة  والكتابة الذي سيُدرس مهارات
والكتابة والرياضيات الأساسية 

  عن العمل للمدنيين العراقيين العاطلين
 

 الموصل



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 

 

١٣٨ 

  
  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة 

  بملايين الدولارات
  
عدد المشاريع الجاري   آلفة المشاريع المنجزة  عدد المشاريع المنجزة  

  نفيذهات
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
  -  -  $٠٫٠٨  ٢  النفط والغاز

  $٢٫١٤  ٤  $١٢٠٫٤٤  ١٠٩  الكهرباء
  $٢٢٫٥٣  ٧  $٩١٫٨٨  ٥١٥  المياه

  $٠٫٣٠  ١٤  $٣٢٫١٦  ١٧٧  العناية الصحية
  $٥٫٦١  ١١  $٦٧٫٧١  ٣٢٤  النقل والاتصالات

  -  -  $١٫٦٢  ٦٣  المباني
  $٣٠٫٥٨  ٣٦  $٣١٣٫٨٩  ١،١٩٠  المجموع

  

  )ب( الحوادث الأمنية حسب الأشهر مجموع
  

  
  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقدّر  

  

  

  

 ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني
 ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول

الطلب
  
  
  

     الحمل الكهربائي المزود



  نينوى
 
 

١٣٩  
  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاعات 
   مليار دولار١٫١النسبة المئوية من أصل 

  
  
  

  )هـ(النشاطات التوظيفية 

  

  

  تنمية القدرات
١%

 %١التنمية الاقتصادية 
 الكهرباء 

 النقل والاتصالات 

المياه

اللاجئون، وحقوق 
 %٤الإنسان 

 الأمن والعدل

العناية الصحية  
٣% 

١١% 

٦٠% 

٧% 

١٢% 

توظيف ذاتي

 غير ماهرةيد عاملة موظفون حكوميون

 يد عاملة ماهرة

 عمال زراعيون

 %٢آخرون  توظيف ذاتي

٢٤% 

٢٨% 

٢٣% 

١١% 

٩% 
٥% 



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 

 

١٤٠ 

  
  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 

  

  
  
  

   الأرقام تتأثر بالدوير:حظةملا
  : المصادر

 يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
 لأن مصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت ، والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضيالاحتساب عن يختلف

 . الذي لم يعد متوفراً(ITAO)  مكتب المساعدة الانتقالية للعراقىملف الإنهاء لدبدلاً من 
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المسلحة الأميرآية 
، تقرير الأداء اليومي (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)عراق مكتب المساعدة الانتقالية لل  )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧للوحدات الكهربائية، 
.  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، المَعلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن الاحتساب عن ختلفي يمكن ان  وآلفتها المشاريعاحتساب عدد
 مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذي لم يعد ملف الإنهاء لدىمصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت بدلاً من 

 .الكلفةوفقاً لهذه المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي . متوفراً
البيانات تستند إلى . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي وهشاشته في العراق"الأمم المتحدة،   )ه (

 .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/مسح اجري في تشرين الثاني/دراسة

 %٧٧٫٤العراق 

 %٧١٫٤نينوى 



  نينوى
 
 

١٤١  
  

  الخدمات الأساسية
. ب في مستشفى إبن سيناجناح جراحة القلمن ، بدأ إنشاء المرحلة الثانية ٢٠٠٨ديسمبر /في آانون الأول

 غرفة لوحدات جراحة القلب للمستشفى بما في ٣٠، أنشأت ٢٠٠٧مايو /المرحلة الأولى التي أنجزت في أيار
، وجناح للعناية استشاراتغرف  و،إمدادات وتخزينمرافق  و،تعقيملل وحجرات  جراحية، عملياتغرف ٤ذلك 

المرحلة الثانية سوف ترفع درجة غرف العمليات .  دولار٨٩٤،١٥٥آانت آلفة الإنشاء . (ICU) المرآّزة
.  وزارة الصحة وتعيد ترتيب مساحة داخلية آبيرة لاستقبال المعدات الطبيةمستوى معاييرالأربع إلى الجراحية 

. وسوف يعزز المشروع أيضاً توزيع الطاقة الكهربائية ونظام التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء للجناح الجديد
أغسطس / مليون دولار في آب١،٢ الهندسة في الجيش الأميرآي إنجاز المرحلة الثانية البالغة آلفتها يتوقع سلاح

٤٠١(.٢٠٠٩(  
  

  الديمقراطيةنظام الحكم و
 برنامجين مُموّلين من  (NGOs)، بدأت منظمتان غير حكوميتين ٢٠٠٨ديسمبر /في آانون الأول. الانتخابات

برنامج الاستجابة السريعة لتثقيف المواطنين حول حقوق التصويت وإجراءات الإدلاء بالأصوات في انتخابات 
  )٤٠٢(.المحافظات المقبلة

  
، بدأ فريق إعادة إعمار المحافظات في نينوى برنامجاً جديداً ٢٠٠٨ديسمبر /في آانون الأول. التنمية المدنية

 برامج نظام المعلومات الجغرافية خرائط رقمية للمدن تُنشئ. المرآزي (GIS) المعلومات الجغرافيةنظام لدعم 
 نمو  بدعم فريق إعادة إعمار المحافظات في نينوىقام. المدنيين الخدمات إلى السكان تزويد تسريع لكي تمكّن من

حالياً، يعمل مرآز . مرآز عمل النظامالمعدات ل وتجهيز الفنيين تدريب من خلالنظام المعلومات الجغرافية 
نظام المعلومات الجغرافية في نينوى بغية بناء خريطة رقمية تستند إلى نظام المعومات الجغرافية لمدينة 

.  موظفي فريق إعادة إعمار المحافظات في نينوى وتمويل برنامج الاستجابة السريعةوذلك بدعم منالموصل، 
  )٤٠٣(.٢٠٠٩يوليو /يتوقع إنجاز المشروع في تموز

  
ة       يقول. حكم القانون  ز الأولي  فريق إعادة إعمار المحافظات في نينوى ان قضايا حكم القانون لا تزال نقطة الترآي

لكن   . أجتمع قادة فِرَق إعادة إعمار المحافظات مع رئيس القضاة في الموصل خلال ربع السنة هذا     فقد .في جهوده 
داد       صرّح الرئيس انه لن يتعاون مع مست       ة من بغ شاري السفارة الأميرآية لحكم القانون إلا إذا أعطي أوامر خطي

  )٤٠٤(.لكي يفعل

  

يرعى برنامج الاستجابة الطارئة للقائد برنامجاً لتعليم القراءة والكتابة في نينوى الريفية، سوف ينجز في                  . التعليم
دّر ان   مقيم يعيشون في٦٠٠سوف يستفيد من هذه المبادرة حوالي    . ٢٠٠٩مطلع    أحياء المخمور والكرخ حيث يُق
ل% ٩٠ اطلين عن العم الغين ع ن الب ا المُسبب الرئيسي  . م ى انه ة عل ذآرون الأمي ين ي ميين المحلي ع ان الرس م

ذه المشكلة                ون لمعالجة ه ديره العراقي ات المتحدة         . للبطالة، فانه لا وجود لمشروع ي دمت الولاي د ق  ٤٧٥،٩٥٠لق
 مساعدات المعلمين والمشرفين والمقاولين آما والكتب المدرسية، واللوازم المدرسية و        دولار من التمويل لرواتب     

   )٤٠٥(.التلامذة
  



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 

 

١٤٢ 

  
  خرائط ورقية في مرآز نظام المعلومات الجغرافية في الموصل

  
  

ع    ة م ل تعليمي ة عم وى جلس ي نين ار المحافظات ف ادة إعم ق إع د فري ذا، عق نة ه ع الس ي ٤٥خلال رب  عضواً ف
ائهم             المجالس ال  اتهم أو أحي يم في مقاطع ون المشاآل      . محلية ومجالس المقاطعات المسؤولين عن التعل اقش الممثل ن

ذه    ة ه ات معالج ل لمقارب وا أرضية العم ة، وأرس ات  التعليمي اتهم، ووضعوا الأولوي ي مقاطع ا ف ي يواجهونه الت
  )٤٠٦(.القضايا

  
رات في الشؤون     وشهدت مبادرتان تعليميّتان أخريان مشارآة أستاذين من جا      دّما خب معة جورج واشنطن اللذين ق

ر                ر تغيي الدولية وسياسة عامة لتدريب مكتب وسائل إعلام مجلس المحافظة حول إستراتيجيات التشغيل بفعالية عب
ات المحافظات في                  ي انتخاب ع ان يل ذي من المتوق اني   ٣١الموظفين، ال انون الث اير  / آ ق    . ٢٠٠٩ين ادة فري عمل ق

ى        إعادة إعمار ال   ال الحالي لأعضاء المجلس إل محافظات لضمان ان يكون مكتب الوسائل الإعلامية جاهزاً للانتق
 )٤٠٧(.مراآز الخدمة العامة

 



  نينوى
 
 

١٤٣  
  

   في نينوىتحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
  

  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  

.  قادت عملية إقفال هذه المرحلة(LGP II)لحكم الأهلي المرحلة الثانية من برنامج نظام ا  الحكم الأهلي نظامبرنامج
  . ليس هناك من خطط في الوقت الحاضر لمواصلة برنامج نظام الحكم الأهلي

تخفيف النزاعات المستندة    
ي   ي ف ع الأهل ى المجتم إل

  العراق

لام        ة الس ة لمؤسس ة التابع وارات الديني لة الح ذ سلس ي تنفي دأ ف ات ب امج إدارة النزاع برن
  اقيةالعر

ع   ل المجتم امج عم برن
  الأهلي

ي    ع الأهل ل المجتم امج عم ن برن ة م ة الثاني ذه  (CAP II)المرحل ال ه ة إقف ادت عملي  ق
ة دأ   . المرحل دة، ب ة الجدي ة التعاوني ب الاتفاقي ن  بموج ة م ة الثالث ل  ت المرحل امج عم  برن

  .(CAP III)المجتمع الأهلي 
كا    ارلا روزيس ندوق م ص

  لضحايا حرب العراق
  .  مشاريع لصندوق مارلا روزيسكا تم إنجازها في نينوىثلاثة

تجابة  ندوق الاس ص
ريعة  امج / الس برن

  المساعدة السريعة للعراق

 محاضرة على الأقل لمساعدة الناخبين ١٦٠يهدف برنامج الاستجابة السريعة إلى إعداد 
لمحافظات في  ومسؤولياتهم في النظام السياسي قبل انتخابات ا،في فهم أدوارهم، وحقوقهم

  .٢٠٠٩يناير /آانون الثاني
رتوازية تزود مياه الشرب للمقيمين في إموّل  برنامج الاستجابة السريعة آبار مياه 

  . شخص مُهجّر في الداخل استقروا هناك٤٥٠الكوش، بما في ذلك أآثر من 
برنامج استقرار المجتمع 

  الأهلي
 وظيفة ٥٠٠ل قصيرة الأجل وقرابة  وظيفة عم٢٨٠٠تم خلال ربع السنة هذا خلق قرابة 

طويلة الأجل، خلال ربع السنة هذا، عبر برنامج استقرار المجتمع الأهلي، آما تم إنجاز 
  . مشروع للبنية التحتية للمجتمعات وللخدمات الأساسية٤٩

 في فتى ٣٠٠:  شاب في نشاطات الشباب التي رعاها البرنامج٢٨٩٥شارك أآثر من 
 في بطولة آرة ٨٠٠ ، في التدرّب على إنتاج العسل٣٠٠تر؛ مقررات تدريس الكمبيو

  . في بطولة آرة الطاولة٣٤٠القدم و
 في محافظة (MFIs)  جداًثلاث مؤسسات التمويل الصغيرة” تجارة“يدعم برنامج   ”تجارة“برنامج 

 مشروع أعمال ١٣٥٧ دولار من القروض إلى ٣،٠٩٢،٥٠٠نينوى، عن طريق تقديم 
%. ٩٧ قدره دولار، ومعدل تسديد ٢،٢٩٥متوسط حجم للقروض يبلغ في المحافظة، مع 

متوسط حجم يبلغ  دولار و٩٤٢،٧٨٤ قرض معطى لما مجموعه ٥٦٦حالياً، هناك 
  .  دولار١،٦٦٦لقرض ا

 طن من بذار القمح إلى فريق إعادة إعمار المحافظات في ١٠٠” إنماء“سلم برنامج   ”إنماء“برنامج 
  . لتوزيعها على المزارعين لموسم الزرع الشتوي٢٠٠٨أآتوبر /نينوى، في تشرين الأول

وتم .  في الإدارة العامة والمجالات الإداريةنينوى من مسؤول ١١٨٧تم تدريب أآثر من   ”تطوير“برنامج 
إدخال ثمانية مقررات دراسية على مختلف مستويات الكفاءة، بما في ذلك القيادة 

لموارد البشرية، الإدارة المالية، المشتريات، والتواصل، إدارة المشاريع، إدارة ا
  .تكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة الفساد

مكتب المساعدة الخارجية 
  في حالات الكوارث

 الأميرآي، قدموا الغذاء، ولوازم (OFDA)شرآاء مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث 
 عائلة هربت من الموصل بعد ١٩٠٠إلى النظافة البدنية، وإمدادات الإغاثة الطارئة الأخرى 

وموّل  مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث أيضاً الملاجئ . أعمال العنف هناك
 قطعة ٣٠٠ متراً مربعاً من الأغطية البلاستيكية و٢٣٠٠المُحسّنة لتلك العائلات، المصنوعة من  

واصلت دعم نشاطات المياه أموال  مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث . خشبية
والصرف الصحي، مثل استبدال مضخة في بشيقة وإصلاح بنية تحتية للمياه في الكوش لأجل 

  .الحد من التلوث ومن خسارة الموارد بسبب التسّرب



  تأميم
 

 

١٤٤ 

  تأميم
 ٣،٩١٢: )د(عدد المشاريع الأميرآية           ٨٣٩،٠٠٠: )أ(كانعدد الس
  مليار دولار١٫٠٤: )د(أآلاف المشاريع الأميرآية     آخر% ٥سنة، % ٧٣شيعة، % ٢٢: )ب(الدين

  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  
   تنفيذها الجاريالرئيسيةالمشاريع 

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. اآن على الخريطة تقريبيةالأم: ملاحظة
  :المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية )أ
تم الوصول اليها في  ،٥/٢٠٠٨، www.iom-iraq-ne tلدى الاسوشيتد برس المتفاعل على الإنترنت بيانات التهجير المستخدمة "، (IOM) المنظمة الدولية للهجرة )ب

١٥/١/٢٠٠٩  
  .٢٩. ، ص٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، الأميرآية؛ وزارة  الدفاع ٢٠٠٩//٥/١ استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، )ج
حساب وآلفة المشاريع يمكن ان تختلف عن الحساب والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر . ٦/١/٢٠٠٩علم العالمي، ام إدارة إعادة أعمار العراق، المَ نظ)د

تشمل الأرقام المشاريع الجارية والمنجزة وحسابات . راًالذي لم يعد متوف (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ملف الإنهاء لبيانات المعلم العالمي استخدمت بدلاً من 
  .برنامج الاستجابة الطارئة للقائدوصندوق دعم الاقتصاد، وصندوق قوات الأمن العراقية، وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، 

  .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج  استجابة )د
  .، تقرير الحالة الشهري(GRD)لخليج  فرقة منطقة ا)و

  

  عاصمة
  مرفق تدريب

  فِرَق إعادة إعمار المحافظات
  مطار

   آهربائيةمحطة توليد طاقة
  مشروع

  ـ)ه( آرآوكموقع قيادة
   مليون دولار٧٫٥: ألزمت •
 مليون دولار٠٫٨: أنفقت •
 ٤/١٠/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
 زيادة فعالية الجيش العراقي: الأهداف •

        
، مستودعات، مدارج، آرآوك، عنبر طائرات-مشروع فجوة آافت

  ـ)ه(مرفق
   مليون دولار١٠،٥: ألزمت •
  مليون دولار٠٫٩: أنفقت •
 ١٠/٤/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
 تأمين مستودعات للطائرات : افالأهد •

  والمعدات لسلاح الجو العراقي
  

  )و( آيلوفولت١٣٢  بقدرة للكهرباء الفرعية الجديدة الغمّاسمحطة
  مليون دولار١٤٫٧: ألزمت •
 غير متوفر: أنفقت •
 ٨/١٢/٢٠٠٨: الإنجاز المُقدّر •
 تقييم، تصميم، إنشاء، وصيانة محطة: الأهداف •

  يزات الخط النهائي، وترآيب الفرعية وتجه الكهربائيالنقل
  أنظمة الاتصالات والرقابة في محطات التوليد،

  .  ومراآز التحويل،ومحطات النقل الفرعية
  

  )هـ(الثانية ةمحطة نقل النفايات الصلب
   مليون دولار١٫٥: ألزمت •
  مليون دولار٠٫٠: أنفقت •
 ٦/١٢/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
  اليوميةمضاعفة قدرة معالجة النفايات: الأهداف •

  . التي ستزيد فرص القبول الشعبي لإدارة البلديةكرآوكل

 آرآوك



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 

 
 

١٤٥  
  

  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة
  بملايين الدولارات

عدد المشاريع الجاري   آلفة المشاريع المنجزة  عدد المشاريع المنجزة  
  تنفيذها

الجاري آلفة المشاريع 
  تنفيذها

  -  -  $١٨٦٫٩٦  ٥٨  النفط
  $٣٨٫٢٦  ٣  $٣٢٥٫٦  ١١٦  الكهرباء
  $٤٫٨٧  ١٩  $٤٢٫٤٢  ٢٠١  المياه

  $٠٫٢٧  ٣  $٨٫١٥  ٩٢  العناية الصحية
  $١٫٦٣  ٦  $١٦٫٧٢  ٨٥  النقل والمواصلات

  $٠٫٨٢  ٢  $٣٫٩٢  ١١١  المباني
  $٤٥٫٨٥  ٣٣  $٥٨٣٫٧٧  ٦٦٣  المجموع

  
  

  )ب(مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر

  

  
  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقدّر
  مساعة في اليو/واط ميغا

  
  

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

ديسمبر /آانون الأول
٢٠٠٨ 

الطلب
  
  
  

     الحمل الكهربائي المزود



  تأميم
 

 

١٤٦ 

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاعات
   مليار دولار١٫٠٤النسبة المئوية من أصل 

  
  

  )هـ(النشاطات التوظيفية 

  

  

  

  تنمية القدرات
التنمية الاقتصادية %٤

١٤٢% 

 الكهرباء 

النقل والاتصالات 
٢%

المياه 
٤%

اللاجئون، وحقوق 
%٢الإنسان

الأمن والعدل

العناية الصحية  
١٩% 

٣٥% 
٣٢% 

موظفون حكوميون

 يد عاملة غير ماهرة

 يد عاملة ماهرة

 %٣عمال زراعيون 

توظيف 
ذاتي في 
الزراعة

آخرون 
١% 

٣٦% 

٣٠% 

١٧% 

٨% 

٤% 
 توظيف ذاتي في غير الزراعة

 النفط والغاز

١٨% 



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 

 
 

١٤٧  
  

  
  )هـ( لمياه الشربالموثوقالوصول 

  
  
  
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  :المصادر

 الاحتساب عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩ العالمي، ، المعلم(IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
 مكتب المساعدة ملف الإنهاء لدى لأن مصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت بدلاً من ،والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي

 . الذي لم يعد متوفراً(ITAO) الانتقالية للعراق
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية ٦/١٠/٢٠٠٨فاع لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة مكتب وزير الد  )ب (

(CENTCOM) ،١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات. 
هربائية، ، تقرير الأداء اليومي للوحدات الك(IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق   )ج (

٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧. 
  المشاريعاحتساب عدد.  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، المَعلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 استخدمت بدلاً من  والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر بيانات المعلم العالميالاحتسابختلف عن ي يمكن ان وآلفتها
وفقاً لهذه المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل .  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذي لم يعد متوفراًملف الإنهاء لدى

 .من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
مسح اجري في تشرين /البيانات تستند إلى دراسة. ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي وهشاشته في العراق"لأمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  

%٧٧،٤العراق 

%٩٧،٨: تأميم



  تأميم
 

 

١٤٨ 

  نظام الحكم والديمقراطية
ة  . حكم القانون  ق بالاتفاقي ة أعربت فِرَق إعادة إعمار المحافظات في أرجاء العراق عن هواجس في ما يتعل   الأمني

دة  ؤولية الأمني  (SA)الجدي ي تضع المس راقيين   الت دي الع وات    (ة بأي ن الق ة م اعدة مؤقت ل موضع مس ي تظ الت
  ).الأميرآية حسبما تطلب الحكومة العراقية

  
 خلال الانتقال إلى الهيكلية الأمنية الجديدة، إلا ان المحافظة لم           تأميم ان ظرفاً عائلياً طارئاً سبّب غياب محافظ       رغم

ة  اآل ذات أهمي ة مش هد أي ا . تش ادة إعم رَق إع زو فِ ين    تع يق الأفضل ب ى التنس لس إل ال الس ات الانتق ر المحافظ
ة     وات العراقي ؤتمراً في                 . الائتلاف والق د م واء في معسكر سبايشر عق د الل انون الأول   ٢٧قائ ، ٢٠٠٨ديسمبر  / آ

  )٤٠٨(. في الجيش العراقيالمسؤولينلتنسيق الانتقال الذي تقوده الاتفاقية الأمنية مع الشرطة العراقية و
  

، احتفلت القوات المسلحة في التأميم بيوم الجيش العراقي الذي هو ذآرى تأسيس   ٢٠٠٩يناير /ن الثاني  آانو ٦في  
ي    . الجيش العراقي   دة       اجتمع أعضاء آل الأحزاب السياسية ف ة في قاع وات العراقي تلاف والق وات الائ أميم وق ت

  )٤٠٩(.رطة ودمج الش العسكريتدريبالوتم خلال الحدث، مناقشة .  للاحتفالk-1الجيش 

  

اطق الأخرى في العراق       التعليم يرعى  . ، لم تشارك محافظة تأميم في برامج المبادلات الثقافية بقدر ما فعلت المن
دد  ادة ع ة زي ة بغي ادلات التعليمي رامج المب ة حول ب دورات التدريبي لة من ال ار المحافظات سلس ادة إعم ق إع فري

  )٤١٠(. الأميرآيةرامج التي ترعاها وزارة الخارجيةالطلبات، والمرشحين المؤهلين والمُعيّنين للب
  

  الاقتصاد
ي    تثمار ف ار المحافظات ان مجلس الاس ادة إعم رَق إع ي فِ ق الاقتصادي ف ذا، اآتشف الفري نة ه ع الس خلال رب

دّده                ق  يعمل ف  . االمحافظة الذي يقوده العراقيون لمحافظة تأميم يفتقر إلى فهم مهمته الأساسية والقوانين التي تح ري
  )٤١١(.إعادة إعمار المحافظات في تأميم لتزويد المجلس بالإرشاد حول آيفية القيام بمهمته

  

 الخدمات الأساسية
تعاونت فِرَق إعادة إعمار المحافظات والسلطات الصحية العراقية لتأمين وصول أفضل إلى العناية الصحية في 

ة التي تخدم المرضى القاطنين في قرى ريفية الذين عن طريق دعم عيادة آرآوك الصحية الجوال الوقت المناسب
العيادة الجوالة تقوم بثلاث رحلات . آانوا في السابق يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مرافق العناية الصحية

 إنسان أو أآثر خلال آل ٥٠آل أسبوع، يدعمها سائق ومعاون طبي وطبيب يقدم الخدمات الطبية والتلقيح إلى 
 ،وشلل الأطفال) الدفتيريا( تلقيح ضج الخُناق ٣٠٠٠، قدّمت العيادة أآثر من ٢٠٠٨يوليو / منذ تموز)٤١٢(.رحلة

وتدير العيادة أيضاً برامج تثقيف صحي حول الوقاية ضد ). التيتانوس(والحصبة، والتهاب الكبد ب، والكزاز 
  )٤١٣(.الكوليرا، وحول النظافة الشخصية والتلقيح

  



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 

 
 

١٤٩  
  

  
  ة الجوية الإقليمية في آرآوكطوافتان في القاعد



  تأميم
 

 

١٥٠ 

  تأميم لبرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية في ةتحديث المعلومات ربع السنوي
 تدريباً على مقرر دراسي قُدّم حول مواضيع مثل قانون سلطات تأميم في مسؤول ١٠٠تلقى قرابة  الحكم الأهلينظام برنامج 

  .المحافظات، والمفاوضات وحل المشاآلالمحافظات، والقوانين الداخلية لمجالس 
ليس هناك .  قادت عملية إقفال هذه المرحلة(LGP II)المرحلة الثانية من برنامج نظام الحكم الأهلي 

  .من خطط في الوقت الحاضر لمواصلة برنامج نظام الحكم الأهلي
تخفيف النزاعات المستندة 

إلى المجتمع الأهلي في 
  العراق

 (ICMM)امج تخفيف النزاعات المستند إلى الجماعات الأهلية المحلي في العراق مُكوّن الشباب لبرن
. يهدف إلى ربط مساعدات تنمية الشباب بتخفيف التوترات التي يمكن ان تتطور إلى نزاع عنيف
ونظم . خلال ربع السنة هذا، نظم البرنامج تدريباً على تصفيف الشعر آما وعلى الموسيقى والفنون

  .ف النزاعات أيضاً تدريباً للمُدرّبين حول حل النزاعاتبرنامج تخفي
برنامج عمل المجتمع 

  الأهلي
  . قادت عملية إقفال هذه المرحلة(CAP II)المرحلة الثانية من برنامج عمل المجتمع الأهلي 

  .الثالثبموجب اتفاقية تعاونية جديدة، بدأ برنامج عمل المجتمع الأهلي 
صندوق مارلا روزيسكا 

  يا حرب العراقلضحا
  . صندوق مارلا روزيكا خلال ربع السنة هذا أربع منحقدّم

صندوق الاستجابة 
برنامج / السريعة

  المساعدة السريعة للعراق

قدمت أموال صندوق الاستجابة السريعة ثلاث ورش عمل حول القضايا القانونية وقانون الأحوال 
 نشرة شهرية، وآراريس ٦٠٠٠ طبع وتوزيع  وتم أيضاً. مشارك٦٠الشخصية، والقانون المدني لـ 

 لمدة فرد ١٧وظّف الصندوق . وآُتيّبات حول القضايا القانونية، والقانون المدني، والأحوال الشخصية
 ٢٤٨٠ دولار آقرض رأسمالي و١١٥،٠٠٠إضافة إلى ذلك، نفذّ الصندوق منحة جزئية قدمت . سنة

  .  قرضاً ووزعت٢٤قة على لقد تمّت المواف. دولار لشراء مواد تم تسليمها
برنامج استقرار المجتمع 

  الأهلي
.  وظيفة طويلة الأجل، خلال ربع السنة هذا٥٣٠ وظيفة قصيرة الأجل وقرابة ١٣٥٠تم خلق قرابة 

 نشاطات للشباب يرعاها ١٠ شاب في أآثر من ١٣٣٢شارك أآثر من .  مشروع١٦وتم إنجاز حوالي 
 صغيرة جداً، منحة لمشاريع أعمال ١٥٩افق البرنامج أيضاً على و. برنامج استقرار المجتمع الأهلي

  . الأعمالإدارة شخصاً على مهارات ٣٢ ودرّب(MSME) ومتوسطة ،صغيرةو
الصغير مرآز الأمان للتمويل : تأميم تعمل في (MFIs) الصغير جداًيدعم تجارة مؤسستين للتمويل   "تجارة"برنامج 

، مع "تجارة"  مشروع، سلف"ازدهار"مشروع والذي أسسه  الذي يملكه ويشغله عراقيون جداً
، تديرها "الثقة"أي  ، المدعومة من تجارةالصغير جداً والمؤسسة الثانية للتمويل .تأميممكتبين يُغطيان 

 دولار ٣،٢٦٤،٦١٩قيمة ب قرضاً ٢٣٣٩ تأميملدى المؤسستين في آان . منظمة غير حكومية أميرآية
  .٢٠٠٨وفمبر ن/ تشرين الثاني٣٠بتاريخ 

 ٢٧ "تجارة"مشروع نوفمبر، نظم مرآز المُرشد التابع ل/أآتوبر وتشرين الثاني/في تشرين الأول
 آيفية إطلاق وتحسين"شملت المواضيع .  مشارك١٢٠٩ساعة دراسية بلغ عدد المشارآين فيها 

  ". الأعمالمشاريع
أآتوبر /ادة الإعمار المرافقة  تأميم في تشرين الأول طن من بذار القمح إلى فِرَق إع١٠٠سلمت إنماء   "إنماء"برنامج 

  .لتوزيعها على المزارعين لموسم الزرع الشتوي
  . من تأميم على الإدارة العامة والإدارةمسؤول ٢٧١تم تدريب أآثر من   "تطوير"برنامج 

مكتب المساعدة الخارجية 
  في حالات الكوارث

تزويد المعدات الطبية الأميرآي  (OFDA)ارث موّل مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكو
وباشر تدريب الموظفين على استخدام وصيانة . واللوازم لأربعة  مراآز للعناية الصحية في تأميم

 ١٠إضافة إلى ذلك، موّل مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث شراء وتوزيع . المعدات
اً على تشغيل وصيانة فرد ٢٠رات، وقدم التدريب لـ  لمحطات المياه والمختبنلكلوريلأدوات اختبار 

  . الأجهزةا
  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  صلاح الدين
  ٣،٦٨٧: )د(المشاريع الأميرآية          مليون١٫١ :)أ(عدد السكان

   مليون دولار٨٧٤٫٥: )د( المشاريع الأميرآيةفأآلا       سُنّة% ٩٦شيعة، % ٤: )ب(الدين
   ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  

  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  .الأرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: ملاحظة  
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، سكان العراق حسب المحافظات، (UNOCHA)نسيق المساعدات الإنسانية مكتب الأمم المتحدة لت  )أ (
رس،         "، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة      )ب ( يتد ب ة الاسوش ع الإنترنت المتفاعل لوآال تعملة لموق داخل المس -www.iom-iraq ٥/٢٠٠٨بيانات التهجير في ال

net ١٥/١/٢٠٠٩، تم الوصول اليها في. 
راق  "وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩ الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،      استجابة السفارة   )ج ( ، ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس الاستقرار والأمن في الع

 .٢٩الصفحة 
المي  "،  (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق        )د ( دد والاآلاف ا             . ٦/١/٢٠٠٩" المعلم الع ا عن الع غ  من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآلافه لمبل

راق     " المعلم العالمي "عنها في ربع السنة الأخير لان مصدر بيانات          ة للع د    (ITAO)استعمل بدلاً من ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالي م يع ذي ل ، ال
راق                      . متوفراً ار الع ادة إعم ة وإع وات الأمن     (IRRF)تشمل الأرقام المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاث ، وصندوق ق

 .(CERP)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (ESF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ISFF)العراقية 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٧/١/٢٠٠٩ير ربع السنوي، ، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، التقر(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )و (

  عاصمة
  مرفق تدريب

  فِرَق إعادة إعمار المحافظات
  مطار

   آهربائيةمحطة توليد طاقة
  مصفاة نفط
  مشروع

 )هـ(قيادة تكريت

   مليون دولار٣٧٫٨ :ألزمت •
  مليون دولار٧٫٠٣ :أنفقت •
 ١٣/٣/٢٠٠٩ :الإنجاز المُقدّر •
 زيادة فعالية الجيش :الأهداف •

  العراقي

الثاني القسم ع السري آرآوك –طريق بغداد 
  )هـ(الشمالي

   مليون دولار٧٫٩ :ألزمت •
  مليون دولار٣٫٨ :أنفقت •
 ٣١/٣/٢٠٠٩ :الإنجاز المُقدّر •
خطين  ب إنشاء طريق سريع:الأهداف •

 لتخفيف ازدحام
  .السير بين مدينتي بغداد وآرآوك

الثاني القسم السريع  آرآوك –طريق بغداد 
  )هـ(الجنوبي

   مليون دولار٥،٧ :ألزمت •
  مليون دولار١،٦ :قتأنف •
 ٣١/٣/٢٠٠٩ :الإنجاز المُقدّر •
خطين ب إنشاء طريق سريع :الأهداف •

  .السير لتخفيف ازدحام

  )و( في ريكيا الآمنموقع الطمر

   مليون دولار٠،٤ :ألزمت •
  مليون دولار٠،١ :أنفقت •
 ١٥/٢/٢٠٠٨ :الإنجاز المُقدّر •
 بناء جدار حول مَطمر النفايات في:الأهداف •

قرية ريكيا وطريق تامبا وتأمين بيئة  لريكيا لفص
  .أنظف وصحية أآثر

) روت آيلاندرز"مواقع البنية التحتية الحيوية 
(Route Islanders))و(  

   مليون دولار٠،٣ :ألزمت •
 مليون دولار٠،٢ :أنفقت •
 ٢٨/١/٢٠٠٨ :الإنجاز المُقدّر •
لتحتية  تأمين أمن مواقع البيئة :الأهداف •

  .الحيوية

 تكريت



  الدين صلاح
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  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة
  بملايين الدولارات

عدد المشاريع الجاري   آلفة المشاريع المنجزة  عدد المشاريع المنجزة  
  تنفيذها

 الجاري آلفة المشاريع
  تنفيذها

  $٤٩،٩٨  ٨  $٣١،٨٥  ٢٢  النفط والغاز
  $٣،٤٤  ٣  $٣٢٢،٢٣  ٢١٩  الكهرباء
  $٣،٠٢  ١٥  $٥١،٥٩  ٣٥١  المياه

  $٠،٣٠  ٥  ١٦،٠٣  ١٦٧  العناية الصحية
  $٣٦،٨٥  ٩  $٣٨،٥٩  ٢٥٠  النقل والمواصلات

  $٤،٧٩  ٢٢  $٣،٤١  ٨  المباني
  $٩٨،٣٨  ٦٢  $٤٦٣،٧٠  ١،٠١٧  المجموع

  
  

  )ب(مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر

  
  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقدّر
  

  
  

٢٠٠٤يناير / الثانيآانون ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول

 الطلب

الحمل الكهربائي المزود
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  )د(روع حسب القطاعآلفة المش
   مليون دولار٨٧٤٫٥ النسبة المئوية من أصل

  

  
  
  

   )هـ(النشاطات التوظيفية
  

  
  
  

 %١البناء 

 المياه
التنمية الاقتصادية 

٢% 

%١بناء القدرات 

 الأمن والعدل
 الكهرباء

العناية الصحية 
٢%
 النفط والغاز

اللاجئون، حقوق 
 الإنسان والتعليم

٤%

٣٧% 

٩% 

٢٩% 

٩% 
٦% 

%٢ن آخرو

 توظيف ذاتي في الزراعة

 %٣عمال زراعيون 

 %٤ يد عاملة ماهرة
 يد عاملة غير ماهرة

موظفون حكوميون

توظيف ذاتي في غير الزراعة
١٤% 

٣٨% 

٣٢% 

٨% 

النقل والمواصلات



  الدين صلاح
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  )هـ(الوصول الموثوق لمياه الشرب

  

  
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  :المصادر

 الاحتساب عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
 مكتب المساعدة ملف الإنهاء لدى لأن مصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت بدلاً من ،والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي

 . الذي لم يعد متوفراً(ITAO) الانتقالية للعراق
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية ٦/١٠/٢٠٠٨ش العام للبيانات، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفت  )ب (

(CENTCOM) ،١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات. 
، تقرير الأداء اليومي للوحدات الكهربائية، (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق   )ج (

٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧. 
  المشاريعاحتساب عدد.  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، المَعلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 من  والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت بدلاًالاحتسابختلف عن ي يمكن ان وآلفتها
وفقاً لهذه المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل .  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذي لم يعد متوفراًملف الإنهاء لدى

 .من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
مسح اجري في تشرين /د إلى دراسةالبيانات تستن. ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي وهشاشته في العراق"الأمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/الثاني

  
 

%٧٧،٤العراق 

%٧١،٣: صلاح الدين
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  الخدمات الأساسية
اه في   قام فريق إعادة إعمار المحافظات في صلاح الدين بزيارة لموقع          . المياه يم  سيويش محطة معالجة المي  لتقي

ا          رغم من ان             . طاقتها الحالية، ومشاآلها ومستوى الإصلاح الضروري لمواصلة عملياته ى ال ه عل ادة ان لاحظ الق
ر     صنابير ولاحظ الفريق ان     .  سنة لتبقى شغالة   ٢٠المحطة شغالة، إلا انها تعتمد على تجهيزات عمرها          اه غي  المي

دة           .  الأهلية توفر المياه إلى المجتمعات   من  المُرخصة قد خفّضت     زات جدي الفريق بصدد إعداد خطة لترآيب تجهي
  )٤١٤(. أآبر من المقيمينوتوفير الموارد لخدمة عدد

  
ة                     . الكهرباء ة المحلي اج الطاق اج محطة إنت ادة إنت ين لزي . يعمل فريق إعادة إعمار المحافظات مع الرسميين المحلي

ة     تتصل المحطة     ايجي للطاق ذ سرقة                  ،بمحطة ب ا من ل من طاقته غّلة أق ا مُش ر انه ة سنة       ١٠ غي  محولات آهربائي
 وزارة الكهرباء في بايجي إلى حين يصبح بالإمكان وضع          ليؤومسقة مع   سوف يناقش الفريق زيادة الطا    . ٢٠٠٣

  )٤١٥(.الخطط للمحوّلات الجديدة
  

ر الصحة لأجل             . العناية الصحية  ساعد فريق إعادة إعمار المحافظات مدير عام صلاح الدين في آسب دعم وزي
ى        تندة إل ا ل  إدخال أدوية مس ة       قيمه ى أساس التجرب ى نطاق          إذا نجحت ال   . لمحافظة، عل ا عل ة، يمكن إعادته محاول

  )٤١٦(.البلاد
  

  الأمن والعدل
ذآر فريق إعادة إعمار    .  عدة سنوات، قام وزراء الحكومة العراقية بزيارة سامراء في مهمة رسمية           منذلأول مرة   

ق  علماً  المحافظات ان الزيارة تشكل مَ     زاً لعم                  على طري د ان آانت مرآ ة بع اة الطبيعي ى الحي ة إل ات   عودة المدين لي
  )٤١٧(.القاعدة قبل سنة فقط

  
  نظام الحكم والديمقراطية

ا     .  التعليم العالي الأميرآي   أسس لمناقشة   جامعة تكريت  طالب وآلية في     ٥٠اجتمع أآثر من     هذا الحدث التعاوني م
  )٤١٨(.آان بالإمكان حصوله قبل ستة أشهر بسبب الهواجس الأمنية

  
  الاقتصاد
روع وبمش وت ه زارعين لا(Hoop House)  بي اد الم ازه تح مّ إنج ث  )٤١٩(.ت دّم بحي اً ٢٨ق اً زجاجي  بيت

اك  )٤٢٠(.للمزارعين ا     مشروعين إضافيين،    وهن تم عبرهم ليم  سوف ي اً  ١١٦تس اً   بيت اً إضافياً  زراعي  )٤٢١(.زجاجي
 )٤٢٢(.بالتنقيطالري وأساليب  بيوت هوبآان المشروع مُصمماً لتبيان استخدام تكنولوجيا 

  



  الدين صلاح
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   في مرآز للتدريب على المهارات في صلاح الدينتجديدمشروع إعادة في  إطاراً لمرآة يشذبعامل عراقي 
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   في صلاح الدينتحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
ي     الحكم الأهلينظام برنامج  م الأهل ادت (LGP II)المرحلة الثانية من برنامج نظام الحك ة  ق ة    عملي ذه المرحل ال ه سوف  .  إقف

  .٢٠٠٩يناير / في آانون الثانيالثالثيبدأ برنامج نظام الحكم الأهلي 
تخفيف النزاعات المستندة 

إلى المجتمع الأهلي في 
  العراق

لم يتم إنجاز أية مشاريع لبرنامج تخفيف النزاعات المستند إلى الجماعات الأهلية المحلي في 
  .  هذا في صلاح الدينالعراق خلال ربع السنة

. عملية إقفال هذه المرحلة قادت (CAP II)المرحلة الثانية من برنامج عمل المجتمع الأهلي   برنامج عمل المجتمع الأهلي
  .الثالثبموجب اتفاقية تعاونية جديدة، بدأ برنامج عمل المجتمع الأهلي 

 مارلا روزيكا قصندو
  لضحايا حرب العراق

  .اريع لصندوق مارلا روزيسكا خلال ربع السنة هذالم يتم إنجاز أية مش

/ صندوق الاستجابة السريعة 
برنامج المساعدة السريعة 

  للعراق

 للعراق قدم الدعم (QRF/RAP) برنامج المساعدة السريعة/تمويل برنامج الاستجابة السريعة
  .ق الذي اشترى التجهيزات لبرنامج تدريب الممرضات في العرا"المستقبل"لمشروع 

برنامج استقرار المجتمع 
  الأهلي

 وظيفة طويلة الأجل خلال ربع السنة ١١٥ وظيفة قصيرة الأجل وقرابة ١٦٥٥تم خلق قرابة 
شارك أآثر من .  وللخدمات الأساسية الأهلية مشاريع للبنية التحتية للمجتمعات١٠هذا، وتم إنجاز 

 المجتمع الأهلي آما تخرج حوالي  شاب في نشاطات منوعة للشبان برعاية برنامج استقرار٧٠٠
  . مهنة مُتدرب من التدريب المهني ومن المقررات الدراسية لتعليم١٢٥

 لها مكتب في إحدى المنظمات .(MFIs) مؤسستين للتمويل الصغير جداً "تجارة"يدعم برنامج   "تجارة"برنامج 
 التمويل الصغير جداً مكاتب). في بايجي والدوّر والظلوية والدجّيل(تكريت وأربعة مكاتب فرعية 

. ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ دولار بتاريخ ٤١٦،٦٠٤ قرض معطى بقيمة ٤٤٦ آان لديها
  . دولار١،٤١٧،٩٧٠ قرضاً بقيمة ٥٧٤منذ تأسيسه، منح البرنامج 

ن معمل المعلبات  الصناعي التابع للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية مكّ– الزراعي "إنماء"برنامج   "إنماء"برنامج 
 من أصل ٤في البلد من إعادة تشغيل إمدادات الكهرباء والمياه الضرورية لاستئناف الإنتاج في 

  . خطا١١ًخطوط إنتاجه البالغ عددها 
وتم إدخال . الإدارةمسؤول من المحافظة على الإدارة العامة ومسؤول  ١٥٣تم تدريب أآثر من   "تطوير"برنامج 

 مختلفة حول مواضيع مثل القيادة والتواصل، اتة على مستويات آفاءثمانية مقررات دراسي
وإدارة المشاريع، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة المالية، والمشتريات، وتكنولوجيا المعلوماتية 

  .ومكافحة الفساد
مكتب المساعدة الخارجية 

  في حالات الكوارث
قدم الدعم والمساعدة الأميرآي  (OFDA)مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث  

الصحة، اللوجستية : للأشخاص المهجرين في الداخل عبر ثلاثة شرآاء تنفيذ في القطاعات التالية
 ، المياه، الصرف الصحي والنظافة الشخصية، والاستيطان، الحماية، الملاجئ،وسلع الإغاثة

  . وأنظمة الاقتصاد والسوق
.٣١/١٢/٢٠٠٨يرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الوآالة الأم: المصدر
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١٥٨ 

  الأنبار
  ٧،٩٧١: )د(عدد المشاريع الأميرآية            مليون١٫٣ :)أ(عدد السكان

   مليون دولار١٫٨٤ :)د(أآلاف المشاريع الأميرآية         سُنّة% ٩٩شيعة، % ١ :)ب(الدين
   ٢٠٠٩سبتمبر /لول أي:)ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  
  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  
  

  .الأرقام تتأثر بالتدوير. المواقع المظاهرة على الخريطة تقريبية: ملاحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، سكان العراق حسب المحافظات، (UNOCHA)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية   )أ (
م الوصول     www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع الإنترنت المتفاعل لوآالة الاسوشيتد برس،            "،  (IOM)هجرة  المنظمة الدولية لل    )ب ( ، ت

 .١٥/١/٢٠٠٩اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "من في العراققياس الاستقرار والأ"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (
نة    . ٦/١/٢٠٠٩" المعلم العالمي"،  (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق        )د ( ع الس من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآلافها عن العدد والاآلاف المبلغ عنها في رب

اء           " المعلم العالمي "الأخير لان مصدر بيانات      دلاً من ملف الإنه ة للعراق         استعمل ب وفراً     (ITAO)لمكتب المساعدة الانتقالي د مت م يع ذي ل ام المشاريع    . ، ال تشمل الأرق
، (ESF)، وصندوق دعم الاقتصاد  (ISFF)، وصندوق قوات الأمن العراقية     (IRRF)الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق             

 .(CERP) للقائد وبرنامج الاستجابة الطارئة
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )و (

  عاصمة
  مرفق تدريب

  فِرَق إعادة إعمار المحافظات
  فقة المرا المحافظاتإعمار فِرَق إعادة

  مطار
  محطة توليد طاقة آهربائية

  مشروع

  و في الأنبارالمحاآممُجمّع 
   مليون دولار٢١٫٥ :ألزمت •
  مليون دولار٧٫١ :أنفقت •
 ١/٦/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
ذلك  تأمين موقع آمن لعمليات حكم القانون، بما في: الأهداف •

 وشبكة الكهرباء المصروفة،معالجة المياه والمياه 
 محاآم وابنيةومساآن ومراآز تدريب جديدة  لات،والاتصا
 .وسجن

 ١٣٢  الكهربائية بقدرةالفرعيةالرمادي محطة 
  )هـ(آيلوفولت

   مليون دولار٢٩٫٠ :ألزمت •
  مليون دولار٢٥٫٨ :أنفقت •
 ١٦/٦/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
 لزيادة قدرات ميللي فولت أمبير ١٨٩ تأمين: الأهداف •

 الوثوقية بدرجةة ولتحسين لكهربائية القائما الشبكة
   المُسلّمة إلى المنطقة الكهربائيةلطاقةلآبيرة 

 )هـ(  المرحلة الثانية- Ss-016إنشاء محطة لمعالجة المياه المصروفة 
   مليون دولار٢٩٫٦ :ألزمت •
 مليون دولار ١٩٫٣ :أنفقت •
 ٢٢/٩/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
 ت أخرى مع ومنشآمنزل ومؤسسة أعمال ٩٠٠٠خدمة : الأهداف •

يجري إنشاء أنظمة ( مقيم ٢٣٠،٠٠٠ معالجة لقرابة بسعة
  ).للتجميعإضافية 

 هـ آيلوفولت ١٣٢  الكهربائية بقدرة الفرعية فلوجةمحطة

   مليون دولار١٤٫٨: ألزمت •
  مليون دولار١٣٫٢: أنفقت •
 ١٦/٣/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
لية، لمنطقة المحالكهربائية لنظام التلبية طلب : الأهداف •

المحلية وتحسين نوعية حياة المقيمين  وتشجيع الصناعة
  .المحليين

   تجهيزات محطة الضخ في الفلوجة–نظام مياه الصرف الصحي 

   مليون دولار٧٫٢: ألزمت •
  مليون دولار٧٫٢: أنفقت •
 ٣١/١٢/٢٠٠٨بتاريخ % ٤٥إنجاز بنسبة : الإنجاز المُقدّر •
نظام   فيالتجميعي تقديم محطات ضخ شغالة عند وصلت: الأهداف •

   لمحطة معالجة المياهالمياه الفائضةالمياه المصروفة لنقل 
  .المصروفة في فلوجة

 محطة معالجة مياه الشرب في النعامية

   مليون دولار٢٫٧: ألزمت •
  مليون دولار٢٫٧: أنفقت •
 ١/٢/٢٠٠٩ :الإنجاز المُقدّر •
تطوير نظام لتوزيع مياه الشرب قابل : الأهداف •

لبي حاجات السكان الحاليين ويدعم ي للتوسيع
أآثر من  سوف يستفيد. النمو في المستقبل

  .فرد من المشروع ٢٠٠٠
 

 رمادي
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  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة
  بملايين الدولارات

عدد المشاريع الجاري   لمنجزةآلفة المشاريع ا  عدد المشاريع المنجزة  
  تنفيذها

الجاري آلفة المشاريع 
  تنفيذها

  $٦٢٫٦٩  ٢٨  $١٨٨٫٥٣  ٤٢٠  الكهرباء
  $٦٢٫٣٥  ٥٣  $١٢٦٫١٣  ٦٥٩  المياه

  $٧٫٠٨  ٢١  $٣٠٫٠٢  ١٨٥  العناية الصحية
  $١١٫٧٤  ٢٨  $٥٨٫٥٨  ٤٥٦  النقل والمواصلات

  $٣٫٧٣  ٣  $٢٫٣٤  ٣٠  المباني
  $١٤٧٫٥٩  ١٣٣  $٤٠٥٫٦٠  ١،٧٥٠  المجموع

  

  )ب(مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر
  

  
          

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقدّر
  ساعة في اليوم/مليون واط

  
  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني
٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول  

الطلب

  الحمل الكهربائي المزوّد



  الأنبار
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  )د(آلفة المشروع حسب القطاع
   مليار دولار١٫٨٤النسبة المئوية من أصل 

  
  

  
  

  )هـ(النشاطات التوظيفية 

  
  

  
      

  
  

التنمية 
 الاقتصادية

١%

 الكهرباء
 %٢ العناية الصحية

المياه

%٤ النقل والمواصلات

اللاجئين، وحقوق الأمن والعدل
 الإنسان، والتعليم

٣% 
٦٠% 

١٠% 

 توظيف ذاتي في الزراعة%١آخرون 
٥%

يد عاملة ماهرة

 يد عاملة غير ماهرة
موظفون حكوميون

 %٢٢توظيف ذاتي في غير الزراعة

٤٠% 

٩% 

١٦% 

٨% 

تنمية 
القدرات 

٦% 

١٤% 

 عمال زراعيون 
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  )هـ(وصول الموثوق لمياه الشربال
  

  
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  :المصادر

 يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
لعالمي استخدمت  لأن مصدر بيانات المعلم ا، والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضيالاحتساب عن يختلف

 . الذي لم يعد متوفراً(ITAO)  مكتب المساعدة الانتقالية للعراقملف الإنهاء لدىبدلاً من 
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المسلحة الأميرآية 
، تقرير الأداء اليومي (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧للوحدات الكهربائية، 
.  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، المَعلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن الاحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريعساب عدداحت
 مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذي لم يعد ملف الإنهاء لدىمصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت بدلاً من 

 .فط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفةوفقاً لهذه المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والن. متوفراً
البيانات تستند إلى . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي وهشاشته في العراق"لأمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/مسح اجري في تشرين الثاني/دراسة
  

  %٧٧٫٤العراق 

%٨٤٫٤: الأنبار



  الأنبار
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  مجمع المحاآم في الأنبار

  
  نظام الحكم والديمقراطية

انون الأول   ٤في   . الانتخابات ية، و         ١٠٠، اجتمع حوالي      ٢٠٠٨ديسمبر   / آ ادات،  مرشح عن الأحزاب السياس  قي
 أدار مدير المكتب الانتخابي      .في الرمادي حكومة الأنبار    مرآزووجهاء محليون في مؤتمر ما قبل الانتخابات في         

ك        لمحافظة الأنبار نقاشاً حول العملية الانتخابية العراقية، وسمى          ا في ذل في خطابه عدة قضايا جوهرية للحملة بم
  )٤٢٣(.أهمية العملية الانتخابية الخالية من العنف، واحترام المرشحين الآخرين خلال الحملة

  
انون  م الق ن: حك لطة إدارة     يُمكّ ات س ات والمقاطع ات المحافظ ات حكوم لطات المحافظ انون س يط ال ق تخط

ان محصور        لا ة    ستخدامات أراضيها، وهو حق آ ة اً بالحكوم ذه، طالب محافظ            . الوطني دة ه تباقاً للسلطة الجدي اس
ك، تعرّف        . الأنبار بمساعدة فِرَق إعادة إعمار المحافظات في إقامة مكتب للتخطيط في المحافظة                ى ذل علاوة عل

اول   ى مق ار عل ي الأنب ار المحافظات ف ادة إعم ق إع ارصاحبفري ة الأنب ي تخطيط الأراضي لمحافظ رة ف .  خب
ادي                 مقاولوال ة الرم دم المشورة حول استخدام الأراضي لمدين ار       .  شرآة دولية آانت تق ادة إعم ق إع يخطط فري

ل           ين مصادر التموي اليف ب ل التك يم تموي ة المحافظة، وتقس المحافظات في الأنبار لتوسيع هذا العقد آي يغطي آاف
  )٤٢٤(.الأميرآية والحكومة العراقية

  
اون      فريق إعادة   يتشارك  . التعليم د المع اء   إعمار المحافظات في الأنبار مع العمي رة الكيمي يس دائ يم     ورئ ة تعل لكلي

ار    ة الأنب ي جامع اء ف اء         . النس اء والكيمي رات الفيزي دات لمختب د المع ى تزوي ة إل ود الرامي ق الجه دعم الفري ي
ة مشاريع لصندوق الاستجابة السريعة       عن طريق والبيولوجيا في الكلية     ة    و )٤٢٥(. تمويل من ثلاث د وهبت جامع ق

  )٤٢٦(.آورنل أجهزة آمبيوتر مستعملة لجامعات الأنبار
  

  الأمن والعدل
دهور            ةالمرافق المحافظات  إعادة إعمار   في فِرَق   أعرب قائد فريق     ار عن هواجس حول ت  في  الأوضاع  في الأنب

 إلى العراق، رفض  ، وذآر انه لأول مرة منذ مجيئه      ٢٠٠٨ديسمبر  /المحافظة، وبصورة خاصة، في آانون الأول     
ذي أحد الباعة في الشارع خدمته في الحي     ه   ال ى نفس ال  و.  يعمل في وال عل اة       من ذا، تلقى مش ع السنة ه ، خلال رب
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تنا            " جاء فيها    قاموا ببنائها البحرية في الجيش الأميرآي رسالة من مدرسة         ه لمدرس ذي قُمت ب ك للعمل ال , شكراً ل
  )٤٢٧(".لكن حان الوقت لأن تغادروا العراق

  
  الاقتصاد

 أعلن فريق إعادة إعمار المحافظات في الأنبار انه سوف يؤسس ويرعى مكتب للتخطيط في       .التنمية الاقتصادية 
اد                 ١٥الأنبار يضم    ار المحافظات تحت مكتب قي ادة إعم ذه       ي شخصاً، ويجمع عدة نشاطات لفِرَق إع  واحد مع ه

  :الأهداف
  
  وطنيةتكامل خطط التنمية المحلية وال •
 اقتراحات مشاريع جديدة حديدت •
 تخصيص الموارد •
 الحد من النزاعات ومن التراآب بين المشاريع •
 تحسين تنفيذ الموازنة •
 .إدخال تقنيات إدارية حديثة جديدة •
  

ار             صبح يتوقع فريق إعادة إعمار المحافظات في الأنبار ان ي         ادة إعم رَق إع تقلاً عن مساعدات فِ ذا المكتب مس  ه
  )٤٢٨(. شهرا١٤ًلأميرآي في غضون المحافظات وعن التمويل ا

  
دجاج                  . الزراعة ر لأمراض ال ة مختب ة إقام اً إمكاني ك  . يستكشف فريق إعادة إعمار المحافظات في الأنبار حالي تمل
ار ات،  .الأنب ار المحافظ ادة إعم رَق إع اً لفِ اك  وفق ة   يإمكانهن ى البني ر إل ا تفتق دواجن لكنه وير صناعة ال ات لتط

  )٤٢٩(. الأمراض الحيوانيةلرصد التسويق، وإلى المعدات الحديثة لمختبرات الحيوانات التحتية، وإلى عمليات
  

  الخدمات الأساسية
ار المحافظات،             ٢٠٠٨ديسمبر  / آانون الأول  ٣١في   ، استضاف المستشار الأول لشؤون النفط في فِرَق إعادة إعم

ة        ة العراقي داد      اجتما(IRR)بالشراآة مع آبار موظفي سكة حديد الجمهوري يد ببغ دق الرش اً في فن ان الهدف   . ع آ
دداً من القطارات      المن الاجتماع تحديد لماذا أرسلت سكة حديد الجمهورية العراقية إلى مصفاة النفط في               ة ع حديث

ة                                 د أميرآي برتب ار المحافظات قائ ادة إعم رَق إع ى المستشار الأول في فِ د انضم إل ه، وق أقل مما آان متفق علي
   )٤٣٠(.الائتلاف في الاجتماعلواء، مثّل قوات 

  



  الأنبار
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   في الأنبارومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةتحديث معل
ي         برنامج نظام الحكم الأهلي م الأهل امج نظام الحك ة من برن ة الثاني ة  (LGP II)خلال ربع السنة هذا، قادت المرحل  عملي

  .ليس هناك في الوقت الحاضر من خطط لمواصلة البرنامج. إقفال هذه المرحلة
ى       تخفيف النزاعات المستندة إل

  المجتمع الأهلي في العراق
ائم              تم تحديد  ة الق ارة ضرورية في مقاطع ة   .  أحد المشاريع تصفيف الشعر آمه  رجل   ٢٥٠قراب

  .وامرأة سوف يُدربون على هذه المهارة لجعلهم قابلين للتوظيف
ي  المرحلة الثانية من برنامج عمل المجتمع     برنامج عمل المجتمع الأهلي ة     (CAP II)الأهل ذه المرحل ال ه ة إقف ادت عملي .  ق

  . بموجب اتفاقية تعاونية جديدةالثالثبدأ برنامج عمل المجتمع الأهلي 
ا لضحايا  ارلا روزيك صندوق م

  حرب العراق
  . مشروع لصندوق مارلا روزيكا١١خلال ربع السنة هذا، تم إنجاز 

تجابة  ندوق الاس ص
ريعة اعدة /الس امج المس برن
  ة للعراقالسريع

ات    أدت  ى إصلاح خزان ى إل رات الأعل ر الف ي نه ماك ف ة الأس روع تربي ى مش ة إل ة مقدم منح
وفير    ،احتواء وتخزين المياه   ر للأبحاث لت  وإلى تحسين مرفق تربية الأسماك وإعادة تأهيل مختب

ة    اة آميات آافية قابل ي    ، من الأسماك الأصلية   للحي ين     بحيث تلب حاجة صيادي الأسماك المحلي
  .السكان القاطنين قرب شاطئ النهر إلى سُبل العيش وتأمين مصدر للبروتيناتو

ع   تقرار المجتم امج اس برن
  الأهلي

ة   ٤٠٠٠ وظيفة قصيرة الأجل وحوالي   ٥٥٠٠تم خلال ربع السنة هذا، خلق قرابة         ة طويل  وظيف
 وافق  . شاب في نشاطات رعاها برنامج استقرار المجتمع الأهلي        ٧٠٤٦شارك أآثر من    . الأجل

ى    اً عل امج أيض ال   ٣٣٦٧البرن اريع الأعم ة لمش داً  منح غيرة ج طة  الص غيرة والمتوس  والص
(MSME).  

امج    "تجارة"برنامج  دعم برن ارة"ي داً   "تج غير ج ل الص ات للتموي لاث مؤسس ديها (MFIs) ث رض ٢٠٣٦ ل  ق
ذ تأسيسه،     . ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠ دولار بتاريخ    ٣،١١٧،١٥٢ بقيمة   معطى وزع من

  . دولار٤،٨٩٢،٦٥٠ قرضاً بلغ مجموعها ٢٢٢٤البرنامج 
امج  "إنماء"برنامج  رى برن اء" أج توية"إنم يل الش ي للمحاص د البيئ ذرة وللرص ة ال اً لزراع ووزع .  عرض

ار المحافظات في الفلوجة في تشرين                طناً من بذار الشعير    ٥٠البرنامج أيضاً    لفِرَق إعادة إعم
  .  على المزارعين للموسم الزراعي الشتويهالتوزيع ٢٠٠٨أآتوبر /الأول

ر من          "تطوير"برنامج  دريب أآث ة والإدارة          مسؤول  ٤٤٤تم ت ى الإدارة العام ة    .  من المحافظة عل وأدخلت ثماني
  . مختلفة حول مواضيع مثل القيادة والتواصلاتمقررات دراسية على مستويات آفاء

ي   ة ف اعدة الخارجي ب المس مكت
  حالات الكوارث

ة الشخصية         الأميرآي الكوارث    الخارجية في حالات   مساعدةالل مكتب   موّ ى النظاف دريب عل  الت
  . مدارس في المحافظة٦ معلماً من ١٦ل 

  
  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر



  ديالى
 

١٦٥ 

  

   ديالى
  ٣،٥٤٤ :)د(عدد المشاريع الأميرآية            مليون١٫٤ :)أ(عدد السكان

   مليون دولار٩٤٢٫٤: )د(تكاليف المشاريع الأميرآية         سُنّة% ٥٢شيعة، % ٤٨ :)ب(الدين
   ٢٠٠٩فبراير / شباط:)ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

   تنفيذها الجاريالرئيسيةالمشاريع 

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: حظةملا

  : المصادر
  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية   )أ (
، تم الوصول www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، " المتفاعل لوآالة الاسوشيتد برسبيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع الإنترنت"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس الاستقرار والأمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (
من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآلافها عن العدد والاآلاف المبلغ عنها في ربع السنة . ٦/١/٢٠٠٩" المَعلَم العالمي"، (IRMS)العراق نظام إدارة إعادة إعمار   )د (

تشمل الأرقام المشاريع . اً الذي لم يعد متوفر(ITAO)استعمل بدلاً من ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق " المَعلَم العالمي"الأخير لان مصدر بيانات 
، (ESF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ISFF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (IRRF)الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 .(CERP)وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
 .١/٥/٢٠٠٩ش العام للبيانات،  لطلب المفت(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .١٤/١/٢٠٠٩، URI Lookup، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ٥/١/٢٠٠٩استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات،   )و (
 .٧/١/٢٠٠٩،  (MNC-I)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي للقوات المتعددة الجنسيات للعراق  )ز (

  عاصمة
  فريق تدريب

  فِرَق إعادة إعمار المحافظات 
  المرافقة المحافظاتعادة إعمارفِرَق إ

  مشروع  

القاعدة الإقليمية للمغاوير في 
في قاعدة العمليات الأمامية /ديالى/بعقوبة
  )هـ(الغاب

   مليون دولار٩٫٠: ألزمت •
  مليون دولار٠٫٩: أنفقت •
 ٨/٤/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
 الإقليميةعسكرية التوسيع القاعدة: الأهداف •

 تلبية،الخاصة العراقية للواء قوات العمليات
هاحددت  التيلاحتياجاتالحد الأدنى من ا

  .القوات المتعددة الجنسيات في العراق
  

  )و(مستشفى بعقوبة العام
   مليون دولار٧،٤: ألزمت •
  مليون دولار١،٤: أنفقت •
 ١٧/٦/٢٠٠٩ :الإنجاز المُقدّر •
مرآزسيع للتوتصميم وإنشاء : الأهداف •

.جراحي في مستشفى بعقوبة العامالصحي ال
  

  )هـ(شمرآز قيادة الجيش العراقي في آرآو
   مليون دولار٦٫٩: ألزمت •
  مليون دولار١٫١: أنفقت •
 ١٢/٦/٢٠٠٩ :الإنجاز المُقدّر •
  زيادة فعالية الجيش العراقي: الأهداف •
 

  )ز(سيارات إسعاف لديالى

   مليون دولار١٫٢: ألزمت •
 مليون دولار ٠٫٦: أنفقت •
 ٣١/٨/٢٠٠٧: الإنجاز المُقدّر •
شراء سيارات إسعاف: الأهداف •

  للمحافظة
 

 بعقوبة
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  )أ(البنية التحتية الجارية والمنجزةمشاريع 
  بملايين الدولارات

  
عدد المشاريع الجاري   آلفة المشاريع المنجزة  عدد المشاريع المنجزة  

  تنفيذها
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
  -  -  $٢٫٨٩  ١  النفط والغاز

  $٢٫٥٥  ٦  $٧٩٫٢٠  ١٣٣  الكهرباء
  $٣٫٩٥  ١٦  $١٤٧٫٢٨  ٣٤٣  المياه

  $١٣٫١٩  ١٤  $١٤٫٣٦  ١١٠  العناية الصحية
  $١٫٢٠  ١١  $٢١٫٨٦  ٢٠٥  النقل والمواصلات

  $١٫٤٩  ٣  $٠٫٩٣  ١٥  المباني
  $٢٢٫٣٨  ٥٠  $٢٦٦٫٥٢  ٨٠٧  المجموع

  
  

  )ب(مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر
  

  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقدّر

  

  

 ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

الطلب
  
  

     الحمل الكهربائي المزود



  ديالى
 

١٦٧ 

  
  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
  مليون دولار ٩٤٢٫٤مبلغ النسبة المئوية من ال

  
  

  
  

        

  )هـ(النشاطات التوظيفية
            

  

  
  
  

%١التنمية الاقتصادية  %١تنمية القدرات 

الكهرباء

١٦%

٦٤%

٩% المياه
 النقل والمواصلات
٣%

 الأمن والعدل

%٣ العناية الصحية  
 %٣ اللاجئين، وحقوق الإنسان، والتعليم

%٢آخرون 

توظيف ذاتي غير الزراعة

موظفون حكوميون

 %٣ يد عاملة غير ماهرة

 يد عاملة ماهرة

 عمال زراعيون

 توظيف ذاتي في الزراعة
٢٠%

١٣%٣٣%

١٤% 

١٦%
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  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 

  
      

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان لفتها وآ المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف الإنهاء  لأن مصدر بيانات المَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من ، والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضيالاحتساب

  . الذي لم يعد متوفراً(ITAO)  مكتب المساعدة الانتقالية للعراقلدى
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)الأميرآية 
، تقرير الأداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)دارة إعادة إعمار العراق نظام إ  )د (

 والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر بيانات الاحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقاً لهذه .  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذي لم يعد متوفراًملف الإنهاء لدىالمَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من 

 .المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي وهشاشته في العراق"الأمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/شرين الثانيفي ت

%٧٧٫٤العراق 

%٥٤٫٠ديالى 



  ديالى
 

١٦٩ 

  

  
   النحل العراقيةمجلة

  
  

  الاقتصاد
 بنية تحتية بوجودفقد عانى المزارعون، .  محافظة ديالى أسوأ جفاف عرفتهشهدت، ٢٠٠٨سنة .  الزراعة

رع الشتاء  آافة المزروعات آما سيكون زتُلفتخلال الصيف، . محدودة للريّ، من انخفاض حاد في المحاصيل
 في ديالى بالتعاون مع قوات الائتلاف، مشروعاً  إعمار المحافظاتإعادة فِرَقذلك، رَعَت استجابة ل. محدوداً
 المشروع تكنولوجيا ريّ يوفّرسوف .  ديالى الريفية مناطق أنظمة ريّ إلىتأمين مليون دولار لأجل ١٫٨بقيمة 
 –من الأموال العراقية عبر برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الشحنة الأولى من معدات الريّ المُمولة . حديثة
يونيو / حزيران٣٠ هي حالياً في طريقها إلى العراق ويتوقع إنجاز المشروع بحلول ،(I-CERP) العراق
 للجفاف هو ان الحكومة وشعب ديالى النتيجة المشجعة ذآر فريق إعادة إعمار المحافظات ان )٤٣١(.٢٠٠٩

  )٤٣٢(.ليوم لفكرة أشكال جديدة من ري المزروعاتمتقبلون أآثر ا
  

تحتوي محافظة ديالى على .  النحل العراقيةمجلة أصدرت (CIBA)رّبي النحل الجمعية المرآزية العراقية لِمُ
 لِمُربّي النحل آيفية حماية الخلايا في الحالات الطارئة، مجلةفصّل التُ.   خلية نحل مسجلة١٨،٠٠٠أآثر من 
لجمعية الرأسمال توفر ل سوف مجلةمبيعات ال. الأوبئةالخلايا لفصل الشتاء، وآيف يمنعون عدوى هيئ وآيف تُ

  )٤٣٤(. آلات حديثة لمعالجة العسل استعمالتبنّت الجمعية أيضاً خلال ربع السنة هذا،قد  و)٤٣٣(.الذي تحتاجه
  

 الرافدين والرشيد غير قادرين ،اع العاممصرفا القط. ثمة مشكلتان آبيرتان تؤخران تنفيذ موازنة ديالى. الموازنة
مشكلة المدفوعات .  من الأوراق النقديةآافيةآمية غير تزويد على الدفع للمقاولين في الأوقات المحددة بسبب 

فمع ان محافظة ديالى قد تلقت بعض . البطيئة تساهم في صعوبة اجتذاب المتقدمين بعروض لبعض المشاريع
 مليون ١٦٨من موازنتها البالغة % ١٨إلا ان المحافظة لم تصرف سوى ، المالية ٢٠٠٨ سنة تمويلات
لا يزال و )٤٣٦(. المالية٢٠٠٧ على وزارة المالية ان تحرّر لديالى مخصصات الموازنة لسنة ولا زال )٤٣٥(.دولار

  )٤٣٧(.أو منجزة لمشاريع جاري تنفيذها تعودللعديد من المقاولين ملايين الدولارات من المستحقات 
  



 فظاتسب المحا حإعادة الإعمار
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  الأمن والعدل

 الثقيل جداً للقضايا أمام العبءاماً حاداً خلال ربع السنة هذا بسبب ح ازدشهدتالى الاحتجاز حول ديمراآز 
ذآر .  سجينا٤٥٠ً، يستضيف حالياً أآثر من سجين ٢٠٠مثلاً، مرآز الاعتقال في خميس الذي يتسع لـ . المحاآم

 في ديالى طيلة سنة تقريباً ان السجون المحلية ليس فيها العدد لمحافظات إعمار اإعادة  فِرَقفريق حكم القانون في
الازدحام الحاد . الكافي من الموظفين وغير مُمولة آما يجب، آما ان المعتقلين يعيشون في ظروف غير صحية

ققين، من التموين بالماء دفع الحكومة العراقية إلى إرسال فريق خاص من القضاة والمحعدم آفاية مضافاً إلى 
 القضائيين المحليين لرصد مسؤولين عن آثب من  ال إعمار المحافظاتإعادة فِرَقتعمل .  القضايالمراجعةبغداد، 

    )٤٣٨(.ومعالجة العيوب في النظام
  

  تحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية في ديالى
 سوف.  قادت عملية إقفال تلك المرحلة(LGP II)ظام الحكم الأهلي المرحلة الثانية من برنامج ن

  .٢٠٠٩يناير / برنامج نظام الحكم الأهلي في آانون الثانيتبدأ المرحلة الثالثة من
 برنامج نظام الحكم الأهلي

 حالياً برنامجين (ICMM)برنامج تخفيف النزاعات المستندة الى المجتمع الأهلي في العراق يقود 
  . أنثى٧٢ ذآر و٤٨ شاب، وورشة عمل الخياطة لـ ١٠٠ورشة عمل النجارة لـ : ب في ديالىللشبا

تخفيف النزاعات المستندة 
الى المجتمع الأهلي في 

  العراق
سوف .  قادت عملية إقفال تلك المرحلة(CAP II) المجتمع الأهلي ملالمرحلة الثانية من برنامج ع

  .المجتمع الأهلي بموجب اتفاقية تعاونية جديدة ملبرنامج عالمرحلة الثالثة من بدأ ت
   المجتمع الأهليملبرنامج ع

صندوق مارلا روزيسكا   .تم إنجاز مشروع واحد لصندوق مارلا روزيسكا في ديالى
  لضحايا حرب العراق

 يدعم المكتب (QRF/IRAP) برنامج المساعدة السريعة للعراق/ الاستجابة السريعةبرنامجتمويل 
 الزراعي، التي تموّل الإرشادلمحافظة ديالى آما والمشاريع الرامية إلى زيادة فعالية الانتخابي 

  . النموذجية ومشروع حاويات خزن المحاصيل المزارعمشروع عرض

صندوق الاستجابة 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق
.  وظيفة طويلة الأجل٣٠ وظيفة قصيرة الأجل وحوالي ٥٠٠تم خلال ربع السنة هذا، خلق قرابة 

 مشاريع بنية تحتية للمجتمعات الأهلية وللخدمات الأساسية، آما شارك أآثر من ٨وتم إنجاز حوالي 
  . شاب في نشاطات للشباب رعاها برنامج استقرار المجتمع الأهلي٣٢٦٢

برنامج استقرار المجتمع 
  الأهلي

 في محافظة ديالى، إسمها (MFI)  مؤسسة واحدة للتمويل الصغير جداً”تجارة“يدعم برنامج 
 ٣٠ دولار بتاريخ ١،٨٨٥،٣٨٥قمة ي قرضاً ب١١٧٢المكتب الفرعي للثقة في ديالى وزع . "الثقة"

 ٦،٤٧٩،٢١٢ قرضاً بقيمة ٢٨٤٧منذ تأسيس البرنامج، تم توزيع . ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني
  .دولار

  "تجارة"برنامج 

وسلّم البرنامج أيضاً . والرصد البيئي لمحاصيل الشتاءض زراعة الذرة و عر"إنماء"  برنامجدعم
أآتوبر /ديالى،  في تشرين الأول في   الإعمار المرافقةإعادة فِرَق  طن من بذار القمح على١٠٠
 أيضاً مجموعة مسح "إنماء"وأدار .  لتوزيعها على المزارعين للموسم الزراعي الشتوي٢٠٠٨

  . قيّم وترفع تقريراً عن ممارسات الجزارين في المحافظةآي تُ) اللحامين(مرآزّة على الجزارين 

  "إنماء"برنامج 

وتم إدخال ثمانية .  من المحافظة على الإدارة العامة والإدارةمسؤول ١٥٨تم تدريب أآثر من 
 مختلفة حول مواضيع مثل القيادة والتواصل، إدارة اتمقررات دراسية على مستويات آفاء

د البشرية، الإدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة المشاريع، إدارة الموار
  .الفساد

  "تطوير"برنامج 

 عائلة في بعقوبة ٧٦٦ موّل تزويدالأميرآي مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث 
  .  ومواد أخرى غير غذائيةبوسائل تدفئة لفصل الشتاءوالمناطق المحيطة 

ارجية مكتب المساعدة الخ
  في حالات الكوارث

  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  



  ديالى
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  نظام الحكم والديمقراطية

في البداية، آان مخططاً . ٢٠٠٩يناير /  آانون الثاني٣١ عدد مراآز الاقتراع استعداداً لانتخابات تمت زيادةلقد 
 لكن، رداً على الهواجس القائلة بأنه سيصعب على المجتمعات الريفية الوصول إلى المراآز، ،مرآزاً ٣٢٥إقامة 

 الجهود الرامية إلى رداً على مكثف يجري نقاش )٤٣٩(. مرآزاً خاصاً إضافياً للتصويت٤٢سوف يجري افتتاح 
  .تأجيل الانتخابات في ديالى

  
يرة من الأشخاص المهجرين في الداخل والعائدين إلى ديالى قد أعرب الأآراد عن هواجس تقول ان أعداداً آب

أعلن السُنّة انه على الرغم من اعتقال . فقدوا فرصة تسجيل أسمائهم للتصويت الأمر الذي قد يُشّوه الانتخابات
الانتخابات قد العديد من السياسيين السُنّة الأقوياء، لا يجوز تأجيل الانتخابات، وقال السياسيون السُنّة ان تأجيل 

 في ديالى ان  إعمار المحافظاتإعادة فِرَق تعتقد . الناس المنتخبين للشبهة في أعين المسؤولينيُعرّض شرعية 
.  التأجيل قد يسمح للشيعة بتحسين الاستعدادات للانتخاباتبينماالسُنّة هم في الوضع الأفضل للفوز بالانتخابات 

  )٤٤٠(.مجلس محافظة ديالى عندما ستجري الانتخابات مقعداً متوفراً في ٢٩سوف يكون هناك 
  

  الخدمات الأساسية
. لديالى ، خفّضت بغداد بصورة حادة إمدادات الكهرباء المخصصة٢٠٠٨ديسمبر /في آانون الأول. الكهرباء

لى للمناطق التي لديها مصادر أخرى للطاقة الكهربائية بسبب الطلب الكبير ع وزارة الكهرباء تخفض الإمدادات
  .)٤٤١(.فولت من إيران آيلو-١٣٢  بقدرةتتلقى ديالى معظم طاقتها من خط. الكهرباء على نطاق البلاد

  
فزيادة معدلات تحرير . مزيد من المياه لكامل المحافظةالسمح المدير العام للموارد المائية بتحرير . المياه

سدّ تم إنجاز . مدادات المياه للمقيمين في ديالى إتؤدي إلى تحسين سدّ حنرين وسدّ داربنديخان من المياه معدلات
 لمنطقة بلادروز خلال ربع السنة هذا وسوف يكون السدّ قادراً على تخزين مليون متر مكعب إضافي من قزانية
        . )٤٤٢(.المياه

 



  بغداد
 

١٧٢ 

 

  بغداد
  ١٩،٣٨٤ :)د(عدد المشاريع الأميرآية            مليون٦٫٤: )أ(عدد السكان

   مليون دولار٦٫٧ :)د(تكاليف المشاريع الأميرآية         سُنّة% ٢٠، شيعة% ٨٠ :)ب(الدين
   ٢٠٠٩مايو / أيار:)ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: ملاحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية مكتب الأمم   )أ (
، تم الوصول www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع الإنترنت المتفاعل لوآالة الاسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس الاستقرار والأمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩تجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، اس  )ج (
لعدد والاآلاف المبلغ عنها في ربع السنة من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآلافها عن ا. ٦/١/٢٠٠٩" المَعلَم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

تشمل الأرقام المشاريع . ، الذي لم يعد متوفراً(ITAO)استعمل بدلاً من ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق " المَعلَم العالمي"الأخير لان مصدر بيانات 
، (ESF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ISFF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (IRRF) إعمار العراق الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة

 .(CERP)وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)خليج استجابة فرقة منطقة ال  )ه (
 . ٨/١٢/٢٠٠٨، تقرير الحالة الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج   )و (

  عاصمة
  فِرَق إعادة إعمار المحافظات

  المرافقة المحافظاتفِرَق إعادة إعمار
  مطار

  محطة توليد الطاقة
  مصفاة النفط

  )هـ(دسالكهرباء في قُتوليد توسعة محطة

   مليون دولار١٦٨٫٨: ألزمت •
 مليون دولار١٥٧٫٥: أنفقت •
 ١٥/٣/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
واط إضافية في  ميغا٢٤٦ – ٢٠٠تأمين : الأهداف •

التردد فيية وتبغداد، مما يزيد من استقرار فول
  .الشبكة

  )هـ( في مدينة الصدرR3محطة معالجة المياه 
   مليون دولار٢٧٫٣: ألزمت •
  مليون دولار٢٠٫٢: أنفقت •
 ١٥/١/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
 دمة من مياه الشرب لخ٣م٤٠٠٠تزويد : الأهداف •

  . مقيم في مدينة الصدر١٩٢،٠٠٠

  )و(محطة معالجة المياه في الكرخ
   مليون دولار٧٫٤: ألزمت •
 غير متوفر: أنفقت •
  ٨/١٢/٢٠٠٨ بتاريخ% ٤٢: الإنجاز المُقدّر •
إعادة تأهيل نظام دعم الطاقة لضمان تشغيل : الأهداف •

عندما ) في بغداد الأآبر(محطة معالجة المياه في الكرخ 
  .شبكة آهرباء بغداد كون الطاقة متوفرة منلا ت

 بغداد

١٣٢ للكهرباء بقدرةرابي وجميلة الفرعيتانمحطتا الفا
  )هـ(فولت آيلو

   مليون دولار٤٨٫١: ألزمت •
  مليون دولار٤٢٫١: أنفقت •
 ٣١/٣/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
تأمين محطتين فرعيتين قادرتين على : الأهداف •

 قدرة شبكة لزيادة، ميللي فولت أمبير ١٨٩ مناولة
  .لكهرباء القائمةا

 )و(فولت في أغرغوفآيلو ١٣٢  بقدرةالخط العلوي

   مليون دولار٠٫٥: ألزمت •
  مليون دولار٠٫٥: أنفقت •
 غير متوفر                    : المُقدّر الإنجاز •
 الكهربائية طاقة الشبكةوتقويةتحسين : الأهداف •

  لمطار بغداد الدولي



  بغداد
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  )أ(شاريع البنية التحتية الجارية والمنجزةم
  بملايين الدولارات

    
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  النفط والغاز  ٢٢  $٣٢٫٣٦  ٣  $١٤٫٦٢
  الكهرباء  ٧٠٠  $١،٢١٠٫٠٠  ٦٩  $٢٩٥٫٧٥
  المياه  ١،٣٣٧  $٦٣٩٫٨٥  ١٣١  $١٢٩٫٩٠
  العناية الصحية  ٢٦٩  $٦٦٫٣٣  ٤١  $١٠٫١٧
  النقل والمواصلات  ٥٣٧  $٥١٤٫٣٣  ٤٦  $١٨٫٤١
  المباني  ٧٩  $٢٩٫٦٢  ٧  $١٫١٠

  المجموع  ٢،٩٤٤  $٢،٤٩٢٫٤٩  ٢٩٧  $٤٦٩٫٩٥
  
  

  )ب(مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر

  
  

  
  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقدّر

  

  

  

 ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

الطلب
  

  
     الحمل الكهربائي المزود
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  )د(ع حسب القطاعآلفة المشاري
   مليار دولار٦٫٧ النسبة المئوية من المبلغ

  

  
  
  

        

  )هـ(النشاطات التوظيفية
            

  

  
  
  

  

%٨تنمية القدرات 

 %١الديمقراطية 

 %١ التنمية الاقتصادية 

 الكهرباء

١٢%

٨%

٤٣%

٢٢%

المياه

لمواصلاتالنقل وا  

الأمن والعدل

%١ العناية الصحية  

%٣ اللاجئين، وحقوق الإنسان، والتعليم

توظيف ذاتي غير الزراعة

موظفون حكوميون

 يد عاملة غير ماهرة

 يد عاملة ماهرة

 %١ عمال زراعيون

 توظيف ذاتي في الزراعة

٢٨%

٣٨%

٨%

٨%

١٧%

%١النفط والغاز 



  بغداد
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  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب

  

  
      
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩لعالمي، ، المَعلَم ا(IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف الإنهاء  لأن مصدر بيانات المَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من ، والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضيالاحتساب

  . الذي لم يعد متوفراً(ITAO)  مكتب المساعدة الانتقالية للعراقلدى
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨فاع لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة مكتب وزير الد  )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)الأميرآية 
، تقرير الأداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧هربائية، الك
احتساب .  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر بيانات الاحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقاً لهذه .  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذي لم يعد متوفراًملف الإنهاء لدىلمي استخدمت بدلاً من المَعلَم العا

 .المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي وهشاشته في العراق"الأمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني
  
  

%٧٧٫٤العراق 

%٨٩٫٣بغداد 
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  الأمن والعدل

 ان السفارة الأميرآية لم تقدم الإرشاد حول من سيكون مسؤولاً عن  إعمار المحافظاتإعادة فِرَقذآرت قيادة 
، وهو ٢٠٠٩يناير /ة بعد الأول من آانون الثاني العاملة خارج المنطقة الدولي إعمار المحافظاتإعادة فِرَقأمن 

 حول أثر الاتفاقية على الأمن المحلي، حددةفي غياب المعلومات المُ. التاريخ الفعلي للاتفاقية الأمنية الجديدة
 خارج المنطقة  إعمار المحافظاتإعادة فِرَق في بغداد تحرآات  إعمار المحافظاتإعادة فِرَقأوقف قائد 

 )٤٤٣(الدولية

 

  الاقتصاد
 إعمار إعادة فِرَق عبارة عن جهد مشترك بين تجريبي هونح يجري إطلاق برنامج مِ. التنمية الاقتصادية

 لتحسين العلاقة  المحليةوفرقة المشاة الأميرآية ، المرافقة المحافظات إعمارإعادة فِرَقو بغداد،  فيالمحافظات
لعلاقات من الممكن ل.  عن طريق تشجيع التواصلداًالصغيرة ج الأعمال ومؤسساتبين المصارف العراقية 

 يتم تأمين وسوف )٤٤٤(.المُحسّنة بين هؤلاء الفرقاء أن تُسفر عن برامج إقراض أقوى وفرص عمل أفضل
 دولار من ٥،٠٠٠  قصوى قدرها لغايةلإعطاء منح صغيرة جداً  الطارئة للقائدالاستجابة برنامجالأموال من 

 صغيرة جداً ال الطارئة للقائدالاستجابة برنامجنح  أن معظم مِرغم.  جداًعمال الصغيرةالمساعدات لمشاريع الأ
سوف توزع عبر المؤسسات المالية المحلية للمِنح برنامج القيادي ال عبر الجيش الأميرآي، إلا ان أموال توزع

ديسمبر / آانون الأول٦ بتاريخ )٤٤٦(. لذلك تتوقع وزارة الخارجية استخدام بنك بغداد أو بنك الورقة)٤٤٥(.العراقية
  )٤٤٧(. شرآة أعمال١١ منح لـ  تقديم، آان البرنامج القيادي قد وافق على٢٠٠٨

  
نح  على الأسئلة حول برنامج المِ(MOLSA)خلال ربع السنة هذا، ردّت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 

 ٩٠ قدرهعطاء بغداد قرضاً إظمة تعهّدت بومع ان المن.  خلال اجتماع اقتصادي في المحافظةصغيرة جداًال
 مليون دولار ٦٠فظ بالـ لقد احتُ.  مليون دولار فقط قد تم توزيعها٣٠، إلا ان  لهمليون دور وألزمت الأموال

رئيس مجلس . المتبقية بسبب سوء تفاهم حول الأدوار بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس المحافظة
  )٤٤٨(.افق على الاجتماع بالمدير العام للوزارة لتوضيح مسؤوليات آل منظمةالاقتصادي و المحافظة

  
بغداد مع رئيس شرآة تكنولوجيا خاصة لمناقشة الإدخال في   إعمار المحافظاتإعادة  فِرَقاجتمع موظفو

المباشر يجري تطبيقه في أرجاء الإنترنت لكتروني على خط إسوق ل و مشروع، وهتجاري لمشروعالمحتمل 
 على عقودها بالإعلان الموقع على الانترنت قد يسمح لبغداد  هذااستخدام. لشرق الأوسط، بما في ذلك آردستانا

  )٤٤٩(. العقود نظامعلى أيضاً مستوى أعلى من الشفافية يُضفيوقد . بالنسبة لعدد أآبر من الناس
  

 معرض تجاري لوزارة التجارة منذ أولآ "ورشة عمل الاستثمار الدولي وإعادة الإعمار"نظمت وزارة التجارة 
جانب من إيطاليا والسويد والبرازيل أوشارك أيضاً ممثلون .  شرآة١٦٧اجتذب المعرض أآثر من . ٢٠٠٣

  )٤٥٠(.وإسبانيا وبريطانيا
  



  بغداد
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  نظام الحكم والديمقراطية

 بغداد بأول زيارة  - ات إعمار المحافظإعادة  فِرَقخلال ربع السنة هذا، قام فريق حكم القانون في. حكم القانون
وجد الفريق ان المرآز . ديره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي تُلأحداث الإناثاحتجاز الكرادة لالمرآز 

 سنة، متهمات بجرائم ١٧-١٤ فتاة، أعمارهن بين ١٤يستضيف المرفق .  بالطاقةآافٍفي حالة جيدة مع تزويد 
لقد صدرت بحق ثمانية منهم أحكام قضائية، وتنتظر ست . القتل والسرقةخطيرة، بما في ذلك النشاط الإرهابي و

يقوم قاض عراقي ولجنة إصلاح . بعض السجينات لهن محامين بإمكانهن الاتصال بهم دون قيود. منهن المحاآمة
  ) ٤٥١(.الأحداث المنبثقة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بزيارة المرفق شهرياً

  

يضم .  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أيضاً مأوى للفتيان الذين بلا مسكن تديره أيضاً في المرآزوهناك
 في  إعمار المحافظاتإعادة  فِرَقتخطط. قال انه في حالة جيدة، وي٦٠ُ قدرها فتى مع قدرة استيعاب ٥١المرفق 

ذآرت وزارة الخارجية . يل للمرفقبغداد للعمل مع صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة لإضافة برامج إعادة تأه
فمع ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تدّعي . الوزاراتان الإشراف على المرفق موضوع  خلاف بين 

 ان وزير الداخلية يحاول آسب التأييد لتحويل هذه  إعمار المحافظاتإعادة  فِرَقمسؤوليتها عنه، تُشير تقارير
  )٤٥٢(.المساحة إلى مكان إقامة خاص له

  
بغداد وترجم ة  إعمار محافظإعادة  فِرَقاستعداداً لإنتخابات المحافظات، نظم فريق نظام الحكم في. الانتخابات

  )٤٥٣(. مرشح أسماءهم لهذه الانتخابات٢٠٠٠سجل أآثر من . لوائح مرشحي الأحزاب لمقاعد مجلس المحافظة
  

  

ماآن لأ  مختلفةقوات الأمن العراقية يستخدمون لوائح الانتخابيين المدنيين وقادة المسؤولينثمة مؤشرات ان 
  سوف غير رسمية ان العديد من المقيمين في بغداد لا يعرفون حتى الآن أيناستطلاعاتتوحي . قتراعالا

رعاية إعلانات إذاعية وملصقات ومناشير بالمنظمات غير الحكومية المسؤولة عن الانتخابات بدأت . يُصوّتون
  )٤٥٤(.لإعلام الناخبين

  
 الذي ) ٤٥٦(اً التدريبمَعني  حضر إثنان وثلاثون مرشحاً )٤٥٥(.عنيينلقد نُظم تدريب لمدة يوم واحد للمرشحين الم

 إعادة ريق ف وقدم آل من)٤٥٧(.الذي استخدم أموال وزارة الخارجيةو (IRI)أداره المعهد الجمهوري الدولي 
والقسم السياسي في السفارة الأميرآية الدعم    الثالثةالمرافقة الإعمار إعادة فرقة و، بغداد فيإعمار المحافظات

  )٤٥٨(.لدوراتلهذه ا
  

عقد المعهد الأميرآي للسلام مؤتمراً حول الأشخاص المهجرين في الداخل في . اللاجئون والمهجرون في الداخل
ين الذين ترآوا منازلهم رآّز المؤتمر على الصعوبات المتواصلة التي تواجه العراقي. ، في بغدادفندق الرشيد

 صيانة لتأمينتكافح الوزارة . الهجرةالتهجير ولا تزال هناك هواجس حول البنية التحتية لوزارة . البلادوليس 
العجز عن تقديم مساعدة أآبر للمهجرين في لمواجهة ملفات المهجرين  في الداخل، وخدمات التسجيل المعقدة، 

 مجلس محافظة بغداد، عن هواجس حول سياسات  لدىهجرين في الداخل أعرب عضو في لجنة الم)٤٥٩(.الداخل
 حزب الدعوة المنتمين إلىيعتقد عضو المجلس ان المهجرين في الداخل . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  )٤٦٠(. الأحزاب السياسية الأخرىالمنتمين إلىيتلقون من الوزارة فوائد أآثر من 

  



 فظاتسب المحا حإعادة الإعمار
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  ي قُدَسمحطة الطاقة الكهربائية ف

  
  
  

 ١٠٠٠ في شمال بغداد وسمحت لأآثر من مدرسة الهدى للبنات، افتتحت ٢٠٠٩يناير /في آانون الثاني: التعليم
  فِرَقتم خلال ربع السنة هذا إنجاز إعادة بناء المدرسة بالتعاون بين. طالبة للقسم الثانوي والمتوسط ببدء الدراسة

 تعرض المبنى لأضرار أثر علىبعد سنتين وذلك  ،المحلية والمقيمين الحكومة مسؤولي و الإعمار المرافقةإعادة
  )٤٦١(.هجوم للمتمردين

  
  الخدمات الأساسية

 بغداد اجتمعوا مع نائب رئيس بلدية بغداد للحصول على الموافقة على في  إعمار المحافظاتإعادة فِرَقأعضاء 
 المشروع. برنامج نظام جمع النفايات في المدينةفي حال تنفيذه، سوف يُحسن ال. برنامج تجريبي لجمع النفايات

بغداد والبلدية، آما ان تكاليف البرنامج سوف في   إعمار المحافظاتإعادة فِرَق عبارة عن جهد مشترك بين هو
  )٤٦٢(.يتم تقاسمها بين الاثنين

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  بغداد
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  الدولية في بغدادتحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية 
 خلال الأسبوع الأول رآيبه جرى ت(GAPTIS)نظام معلومات محاسبة المحافظات وتعقّب المشاريع 

وجرى تدريب إضافي على .  شخصاً على استخدامه٢٥أآتوبر، وتم تدريب /من تشرين الأول
 (LGP II)هلي المرحلة الثانية من برنامج نظام الحكم الأ. الكمبيوتر الشخصي خلال الأسبوع التالي

برنامج نظام الحكم الأهلي في آانون المرحلة الثالثة من بدأ تسوف . قادت عملية إقفال تلك المرحلة
  .٢٠٠٩يناير /الثاني

برنامج نظام الحكم 
 الأهلي

 للشباب أنتج برنامجاً (ICCM)  تخيف النزاعات المستندة إلى المجتمع الأهلي في العراقبرنامج
 امرأة شابة، ٢٠٠ مشاهد، وقدّم دروساً تدريبية على الخياطة لـ ١٠،٠٠٠لـ )  عراقشباب يا(للتلفزيون 

  . طفل في مدينة الصدر٦٠٠آما ورش عمل تهدف إلى تعليم أساليب العيش معاً بسلام لـ 

تخفيف النزاعات 
المستندة الى المجتمع 

  الأهلي في العراق
تبدأ سوف .  قادت عملية إقفال تلك المرحلة(CAP II) المجتمع الأهلي ملالمرحلة الثانية من برنامج ع

  . المجتمع الأهلي بموجب اتفاقية تعاونية جديدةمل برنامج عالمرحلة الثالثة من
 المجتمع عملبرنامج 
  الأهلي

صندوق مارلا روزيسكا   . مشروع لصندوق مارلا روزيسكا١٠٣خلال ربع السنة هذا، تم إنجاز 
  لضحايا حرب العراق

 التدريب على الحكم (QRF/IRAP) برنامج المساعدة السريعة للعراق/ الاستجابة السريعةجبرنام قدم 
  .، والتدريب على تنمية القدرات لمجلس قضاء المحموديةحياءالمحلي في حي الرشيد لمجالس الأ

صندوق الاستجابة 
برنامج /السريعة

المساعدة السريعة 
  للعراق

 وظيفة طويلة ١٥٠٠ وظيفة قصيرة الأجل وحوالي ٢٦،٣٠٠تم خلال ربع السنة هذا خلق قرابة 
  .  شاب في نشاطات للشباب رعاها برنامج استقرار المجتمع الأهلي٢٥،٥٠٠شارك حوالي . الأجل

برنامج استقرار المجتمع 
  الأهلي

 تشرين ٣٠ دولار بتاريخ ٥،٩٣٤،٠٥١ قرضاً بقيمة ٤٩٩٣وزّعت مؤسستان للتمويل الصغير جداً 
 ٢٦،٧٥٧،٩٠٢ قرضاً لما مجموعه ١٤،٩٧٢منذ تأسيس البرنامج، تم توزيع . ٢٠٠٨ر نوفمب/الثاني
 مراآزها تقوم (ICBG) مصرفاً الأعضاء في الشرآة العراقية للكفالات المصرفية ١١آافة الـ . دولار

، آانت الشرآة العراقية للكفالات ٢٠٠٨نوفمبر /بتاريخ تشرين الثاني.  الرئيسية في محافظة بغداد
  . دولار٥٩٧،٧٩٤ قدرها قرضاً بقيمة إجمالية ٤٨صرفية قد آفلّت الم

  "تجارة"برنامج 

تشمل اُلأمثلة عروضاً لمشاريع البيوت .  عدة مبادرات زراعية في محافظة بغداد"إنماء"برنامج لدى 
 أغطيةالزجاجية الزراعية في التاجي، وإعادة تأهيل سوق بغداد الجديدة لتوزيع البذار العالية الجودة و

وقدم البرنامج أيضاً مضخة مياه غير آهربائية . البلاستيك للبيوت الزجاجية في التاجي وأبو غريب
إعادة تأهيل سوق نيسان توشك على الاآتمال .  الزراعية المشاتللنشاطات تعليف المواشي وإنشاء

، كية لسياج السوقشب وتجهيزات (T)تي على شكل  جدران "إنماء" أنشأ برنامج). سوق بغداد الجديدة(
  . لإدارة السوق(NINMA)وساعد في تأسيس منظمة غير حكومية محلية 

  "إنماء"برنامج 

وأدخلت ثمانية مقررات . من بغداد على الإدارة العامة والإدارةمسؤول  ٢٥٠٠تم تدريب حوالي 
ريع وإدارة  مختلفة حول مواضيع مثل القيادة والتواصل، وإدارة المشااتدراسية على مستويات آفاء

  .الموارد البشرية، والإدارة المالية، والمشتريات، وتكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة الفساد

  "تطوير"برنامج 
  

 الدعم والمساعدة لمهجري (OFDA) الأميرآي يقدم مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث
الصحة، اللوجستية وسلع الإغاثة، : ية في القطاعات التاليينالداخل في بغداد عبر ثلاثة شرآاء تنفيذ

 وقدم شرآاء. الحماية، المأوى والاستيطان، المياه، الصرف الصحي والنظافة، الاقتصاد وأنظمة السوق
 مستفيد في المحافظات الوسطى بما فيها ٣٦٠٠ مواد الإغاثة الطارئة لـ (OFDA) المكتب في هذا

  . بنقلها وتخزينها آما قاموابغداد والأنبار وبابل وواسط والنجف

مكتب المساعدة 
الخارجية في حالات 

  الكوارث

.٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  واسط
  ١،٤٨٣ :)د(عدد المشاريع الأميرآية         مليون٩٤٢ :)أ(عدد السكان

   مليون دولار٤٥٩٫٩ :)د( الأميرآيةتكاليف المشاريع           شيعة% ١٠٠ :)ب(الدين
   ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين الأول:)ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  

  .الأرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: ملاحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)ات الإنسانية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعد  )أ (
، تم www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع الإنترنت المتفاعل لوآالة الاسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩الوصول اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس الاستقرار والأمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩ة في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآي  )ج (
نها في ربع السنة من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآلافها عن العدد والاآلاف المبلغ ع. ٦/١/٢٠٠٩" المَعلَم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

تشمل الأرقام المشاريع . ، الذي لم يعد متوفراً(ITAO)استعمل بدلاً من ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق " المَعلَم العالمي"الأخير لان مصدر بيانات 
، وصندوق دعم الاقتصاد (ISFF)وصندوق قوات الأمن العراقية ، (IRRF)الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

(ESF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد ،(CERP). 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )و (

  عاصمة
  مرفق تدريب

فِرَق إعادة إعمار المحافظات بقيادة 
  أميرآية
  مطار

  شروعم

  )هـ(وحدة الشرطة الدائمة وخدمات الطوارئ في الديوانة

   مليون دولار١٫٣: ألزمت •
  مليون دولار٠٫٠: أنفقت •
 ١٠/٨/٢٠٠٩: لمُقدّرالإنجاز ا •
جديد محلي واسعلمرآز تقديم مجمع : الأهداف •

  .للشرطة
  
  

  )هـ(مختبرات آلية الهندسة في واسط
   مليون دولار٢٫٠: ألزمت •
  مليون دولار٠٫٥: أنفقت •
 ٥/٦/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
إنشاء مختبرات لتوفير تدريب هندسي: الأهداف •

 .مُتخصص للمهندسين في المستقبل
  
  

  )هـ(تجديد محطة شرطة الحفّارإعادة 
   مليون دولار١٫٢: ألزمت •
  مليون دولار٠٫٠: أنفقت •
 ٣٠/٥/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
 جديد متوسطلمرآزتصميم وإنشاء مجمع : الأهداف •

 الحجم للشرطة المحلية
 

  )و(لمهندسينلتنميةالبرنامج

   مليون دولار٢٫٨: ألزمت •
  مليون دولار٢٫٨: أنفقت •
 ١/٧/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
تحسين قدرات المهندسين : الأهداف •

الموازنات   إنفاقفيالعراقيين 
، وتحسين نوعية  فعاليةبطريقة أآثر

طويلة العمليات الوضمان  الإنشاء
 الجديدة والقائمة حتيةالأجل للبنية الت

  .وصيانتها
  
  

  )و(ي الزراعالإرشادتدريب خدمة 

   مليون دولار٠٫٣: ألزمت •
  مليون دولار٠٫٢: أنفقت •
 ١/٣/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
 الإرشادبرنامج خدمة : الأهداف •

  المهاراتلتأمين صُمّم يالزراع
الأساسية والمعرفة للمزارعين 

 زيادةعبر جهود تعزيز الالعراقيين 
  العمليات فيفعاليةال الإنتاج وفي

 .الزراعية

 الكوت



  واسط
 

١٨١ 

   
  

  )أ(لبنية التحتية الجارية والمنجزةمشاريع ا
  بملايين الدولارات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١٢٤  $٥٥٫٢٩  ١  $٠٫٠٤
  المياه  ٢٣٠  $٣٢٫٩٨  ١١  $١٫٤٢
  العناية الصحية  ٩١  $١١٫٧٨  ٧  $١٫٣٥
  النقل والمواصلات  ٨٦  $١٧٫٤١  ٢  $٠٫٣٨
  المباني  ٨٦  $٥٫٩٤  ٢  $٥٫٦١
  المجموع  ٦١٧  ١٢٢٫٥٠  ٢٣  ٨٫٨٠

  
  

  )ب(مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر
  

  
  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقدّر

  

  

 ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني
 ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول

الطلب
  
  
  

     الحمل الكهربائي المزود
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  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
   مليون دولار٤٥٩٫٩  المبلغمنالنسبة المئوية 

  
  

  
    

  )هـ(النشاطات التوظيفية
            

  

  
  
  

  

 %١تنمية القدرات %١ المباني
 %١الديمقراطية 

 %٢ التنمية الاقتصادية
 الكهرباء 

٧%

٥% 

١٢%

٦٣%

المياه
%٤ النقل والمواصلات

الأمن والعدل

%٣ العناية الصحية  
 اللاجئين، وحقوق الإنسان، والتعليم

%٢آخرون 

توظيف ذاتي غير الزراعة

موظفون حكوميون

يد عاملة غير 
ماهرة

 %٤ يد عاملة ماهرة

 عمال زراعيون

%٢٣ توظيف ذاتي في الزراعة

٢٣%

٩%

١٤% 

٢٦% 



  واسط
 

١٨٣ 

  

  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 

  

  
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف الإنهاء  لأن مصدر بيانات المَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من ،لفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي والكالاحتساب

  . الذي لم يعد متوفراً(ITAO)  مكتب المساعدة الانتقالية للعراقلدى
للقوات المسلحة ، استجابة قيادة المنطقة الوسطى ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)الأميرآية 
، تقرير الأداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩علَم العالمي، ، المَ(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر بيانات الاحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
 .ي لم يعد متوفراً مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذملف الإنهاء لدىالمَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من 

البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي وهشاشته في العراق"الأمم المتحدة،   )ه (
  .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني

  

%٧٧٫٤العراق 

%٨٩٫٤واسط 
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   الزراعيالإرشادخدمة على تدريب ال

  
  

  نظام الحكم والديمقراطية
 للنواب العراقيين مع قوات الأمن العراقية ومع (IHEC)نة العليا المستقلة للانتخابات اللجاجتمعت . الانتخابات

تتوقع واسط ان يكون .  لمناقشة الانتخابات القادمة في المحافظات إعمار المحافظاتإعادة  فِرَقالرسميين في
 مرآز اقتراع ١٣ حوالي يتم تأمينوسوف .  مرآز اقتراع لكل واحد منها عدة محطات تصويت٢٦٠ لديها

  )٤٦٣(.مختلف للعراقيين الذين هُجّروا من المحافظات الأخرى والذين يعيشون حالياً في واسط
  

تنسق اللجنة العليا المستقلة للانتخابات حالياً الأمن مع قوات الأمن العراقية في واسط لتأمين الأمن لمراآز 
  )٤٦٤(.تشمل الخطط توظيف النساء لتفتيش الناخبات. التصويت

  
 مع المدراء العامين في الوزارة، في واسط، لتعزيز برامج بناء  إعمار المحافظاتإعادة فِرَقتنسق . بناء القدرات

 الإشراف على إصلاح البنية التحتية وبرامج التعليم  إعمار المحافظاتإعادة فِرَقتواصل آما القدرات، 
  )٤٦٥(.التقني

  
  الاقتصاد
 (AES) واسط برامج التدريب على خدمة الإرشاد الزراعي في ار المحافظات إعمإعادة فِرَقأنجزت . الزراعة

 دولار الملزمة للبرنامج، تم إنفاق أآثر من ٢٨٠،٠٠٠من أصل الـ .  في المحافظة١٧في آافة المواقع الـ 
هدف برامج التدريب على الإرشاد الزراعي تزويد المزارعين العراقيين بالمهارات آان .  دولار٢٤٥،٠٠٠

تعاقدت خدمة الإرشاد الزراعي مع الجمعية الزراعية في . المعلومات الأساسية لتعزيز الإنتاج وزيادة الفعاليةو
  )٤٦٦(. لحقول مزروعةواسط لتقديم محاضرات وبرامج تدريب تشمل عروض

  



  واسط
 

١٨٥ 

سماد  اجتمع مع وزارة الزراعة لمناقشة العجز في ال إعمار المحافظاتإعادة فِرَقفريق الزراعة التابع ل
  )٤٦٧(. طن إضافية٤٠٠٠ بصورة آبيرة عندما تم تخصيص تحسنلكن هذا الهاجس . لمحصول القمح

  
، لكن ٢٠٠٨ديسمبر /آان من المتوقع أن يفتح بنك بغداد فرعاً في آوت، في آانون الأول. العمل المصرفي

  )٤٦٨(.وأصحاب خبرةالافتتاح تأجل بسبب صعوبة العثور على موظفين ماهرين 
  

  ات الأساسيةالخدم
 ١٤ بطلب  إعمار المحافظاتإعادة  فِرَقمن)  الكهربائيالنقل(خلال ربع السنة هذا، تقدم مدير عام الكهرباء 

  ٤٦٩(.ياً ضرورية لمهندسين والمديرين في الوزارةفنمقرراً دراسياً 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ة في واسطتحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولي
بدأ تسوف .  قادت عملية إقفال تلك المرحلة(LGP II)المرحلة الثانية من برنامج نظام الحكم الأهلي 

  .٢٠٠٩يناير /برنامج نظام الحكم الأهلي في آانون الثانيالمرحلة الثالثة من 
 برنامج نظام الحكم الأهلي

 خلال ربع (ICCM) الأهلي في العراقلتخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع لم تنجز أية مشاريع 
  السنة هذا

تخفيف النزاعات المستندة 
الى المجتمع الأهلي في 

  العراق
  . قادت عملية إقفال تلك المرحلة(CAP II) المجتمع الأهلي ملالمرحلة الثانية من برنامج ع

  .عاونية جديدة بموجب اتفاقية ت(CAP III) المجتمع الأهلي ملبرنامج عمن  ت المرحلة الثالثةبدأ
برنامج علم المجتمع 

  الأهلي
صندوق مارلا روزيسكا   .تم خلال ربع السنة هذا، تم إنجاز ثمانية مشاريع لصندوق مارلا روزيسكا

  لضحايا حرب العراق
 الذي يعمل لتثقيف سكان واسط حول "بتسمإ" مؤخراً برنامج مشروع  الاستجابة السريعةبرنامجموُل 

 سنة، ١٢ و ٤في أسنان أطفال واسط الذين تتراوح أعمارهم بين تشار التسوّس انصحة الفم للحد من 
 جزئي للممرضات بدوامولتأمين الوظائف الصيفية لطلاب آلية الطب بجامعة واسط، آما ووظائف 

نفذ حملات للصحة ي أيضاً و البرنامجصمميوسوف . الذين يعانون من البطالة المقنّعةوالمعلمين 
  . العامة

الاستجابة صندوق 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق

برنامج استقرار المجتمع   .برنامج استقرار المجتمع الأهلي ليس نشطاً في واسط
  الأهلي

 قرضاً بقيمة  ٣٣١٠ في محافظة واسط (MFIs)وزّعت مؤسستان للتمويل الصغير جداً 
 ٤٥٩٠منذ تأسيس البرنامج تم توزيع . ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ دولار بتاريخ ٣،٤٨١،٦٩٨
  . دولار٨،٤٢٠،٦٠٠قرضاً بقيمة 

 مؤخراً اتحاد رجال الأعمال في آوت ويواصل تقديم المساعدة التقنية "تجارة"أسس برنامج 
  . المجتمع المحليإلىوتقدم المنظمة منتجات التدريب والمشورة .  لهوالتدريب وبناء القدرات

  "تجارة"برنامج 

كوت مع مجموعة منتقاة من الفي ) الطماطم(بندورة لزراعة ال عرض تجربة "إنماء "برنامججري ي
الغرض من التجربة الدلالة على . قدم البذار والسماد، واختبار التربة والدعم التقنييالمزارعين، و

  . عالية وجامدةالفوائد الكامنة لإنتاج أنواع جديدة من البندورة 

  "إنماء"برنامج 

وأدخلت ثمانية مقررات .  من المحافظة على الإدارة العامة والإدارةمسؤول ٦٨٠ر من تم تدريب أآث
دراسية على مستويات آفاءة مختلفة حول مواضيع مثل القيادة والتواصل وإدارة المشاريع وإدارة 

  .الموارد البشرية، والإدارة المالية، والمشتريات وتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الفساد

  "طويرت"برنامج 

 يقدم الدعم والمساعدة للمهجرين العراقيين (OFDA)مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث 
 منطقةموّل المكتب التوسعة الجارية حالياً لشبكة أنابيب للمياه في . في الداخل عبر شريكين منفذين

  .   مهجر في الداخل٦٩٠الحي لتحسين الوصول إلى المياه لـ 

الخارجية مكتب المساعدة 
  في حالات الكوارث

٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  بابل
  ٢،٤٧٢ :)د(عدد المشاريع الأميرآية            مليون١٫٤: )أ(عدد السكان

   دولار مليون٤٢٠ :)د(تكاليف المشاريع الأميرآية         سُنّة% ٥شيعة، % ٩٥ :)ب(الدين
   ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين الأول:)ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  

  .الأرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: ملاحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "كان العراق حسب المحافظاتس"، (UNOCHA)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية   )أ (
، تم www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع الإنترنت المتفاعل لوآالة الاسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩الوصول اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس الاستقرار والأمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩عام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش ال  )ج (
من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآلافها عن العدد والاآلاف المبلغ عنها في ربع السنة . ٦/١/٢٠٠٩" المَعلَم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

تشمل الأرقام المشاريع . ، الذي لم يعد متوفراً(ITAO)استعمل بدلاً من ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق " المَعلَم العالمي"ن مصدر بيانات الأخير لا
، وصندوق دعم الاقتصاد (ISFF) ، وصندوق قوات الأمن العراقية(IRRF)الجاري تنفيذها والمنجزة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

(ESF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد ،(CERP). 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 ٢١/١/٢٠٠٩، URI Lookup، (IRMS) نظام إدارة إعادة أعمار العراق  )و (

  عاصمة
  فِرَق إعادة إعمار المحافظات

  المحافظاتفِرَف إعادة إعمار
   المرافقة
  مشروع

  )و(مستشفى التوليد في مُسَيّب

   مليون دولار٥٫٤: ألزمت •
 غير متوفر: أنفقت •
 ٣٠/٤/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
  بناء مستشفى جديد للتوليد: الأهداف •
  
  
  

  )و( المُبردةالمستودعاتمرفق 
  ون دولار ملي١٫٨: ألزمت •
 غير متوفر: أنفقت •
 ١/٢/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
وتجارةالتأثير على سوق : الأهداف •

  .المحافظات المحيطة  فيالأغذية

  
  )هـ(المرآز المهني في الاسكندرية

   مليون دولار٤٫٤: ألزمت •
  مليون دولار٣٫٢: أنفقت •
 ٥/٤/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
غرف  الدراسة إعادة تأهيل مبنى : الأهداف •

 بما في ذلك قسم سكن ،المرحلة الثالثة المهني،
 .المحاضراتلطلاب وقاعة

  )هـ(طرقالإنشاء

   مليون دولار٣٫١: ألزمت •
 غير متوفر: أنفقت •
 ٢٣/٢/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
   جديدة لطريق  مكسّوة  بالأسفلت سيرتأمين ثمانية ممرات: الأهداف •
  

  )هـ( حُجرة دراسة١٢ –مالي الثانوية مدرسة الشُ

   مليون دولار١٫٢: ألزمت •
  دولار٩٠،٨٠٠: نفقتأ •
 ١١/٦/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
 . دراسةغرفة ١٢ تشملتأمين مدرسة ثانوية : الأهداف •
  

  )هـ(SJ082 – في الحلّة مبنى المحاآم

   مليون دولار٧٫٢: ألزمت •
  مليون دولار٤٫٥: أنفقت •
 ١٢/٣/٢٠٠٩: الإنجاز المُقدّر •
مقيم في ين لخدمة أآثر من خمسة ملايمبنى للمحاآمتأمين : الأهداف •

  .محافظة بابل وجنوب شرق العراق

 الحلة
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  )أ(شاريع البنية التحتية الجارية والمنجزةم
  ن الدولاراتبملايي

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  النفط والغاز  ١٤٤  $١٢٠٫٧٤  ٣  $٠٫٣٠
  المياه  ٢٣٦  $٤٥٫٤١  ١٥  $٥٫٨٤
  العناية الصحية  ٩٥  $١٨٫٢٨  ٧  $٧٫١٢
  النقل والمواصلات  ١٨١  $٢٥٫١٤  ٨  $١٤٫٠٥
  المباني  ٦٠  $٢٫٠٠  ١  $٠٫٣٧
  المجموع  ٧١٦  $٢١١٫٥٧  ٣٤  $٢٧٫٦٨

  
  

  )ب(مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر
  

  
  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقدّر

  

  

 ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الأول

الطلب
  
  

     الحمل الكهربائي المزود



  بابل
 

١٨٨ 

  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
   مليون دولار٤٢٠  المبلغمنالنسبة المئوية 

  
  

  
  
  

        

  )ـه(النشاطات التوظيفية
            

  

  
  
  

  

%١المباني 

 %٢تنمية القدرات 
 %١الديمقراطية 

 %٥  التنمية الاقتصادية

 الكهرباء

١٢%

٩%

٣٠%

٢٩% 

٦%

المياه

النقل والمواصلات

الأمن والعدل

العناية الصحية

%٥ لتعليماللاجئين، وحقوق الإنسان، وا

توظيف ذاتي غير الزراعة

موظفون حكوميون

 يد عاملة غير ماهرة
 %٣ ةيد عاملة ماهر

 %١ عمال زراعيون

 توظيف ذاتي في الزراعة
٢٦%

٢٦%
١١%

٣٣%



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 

١٨٩ 

  

  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 

  

  
  

  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف الإنهاء  لأن مصدر بيانات المَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من ،لماضي والكلفة المذآورين خلال ربع السنة االاحتساب

  . الذي لم يعد متوفراً(ITAO)  مكتب المساعدة الانتقالية للعراقلدى
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)الأميرآية 
، تقرير الأداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  قط المشاريع الجارية والمنجزةيشمل ف. ٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر بيانات الاحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقاً لهذه .  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذي لم يعد متوفراًملف الإنهاء لدىالمَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من 

 .لمصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفةا
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي وهشاشته في العراق"الأمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني

%٧٧٫٤العراق 

%٩٧٫٣ بابل



  بابل
 

١٩٠ 

  
  مياه وشبكة لتوزيع المياه تابعة لسلاح الهندسة في الجيش الأميرآي، في بابلج إدماشيخ يعاين وحدة 

  
  نظام الحكم والديمقراطية

المرشحون . لحملة الانتخابية في بابلل لوحات الإعلاناتملصقات وال من فيضأدت الانتخابات إلى . الانتخابات
 الدعوة إلى جانبوحزب  (ISCI)العراق  المجلس الإسلامي الأعلى في يشملون حزب في الطليعة البارزون

 نظم حزب الدعوة تظاهرة سياسية سلمية لإظهار التأييد لمرشحيه  جمعت )٤٧٠(.ناصرين لهما المرشحين الملوائح
  )٤٧١. شخص٣٠٠٠حوالي 

  

اً  حزباً محلي٢٨ذلك، وقع ممثلو استجابة ل.  مع اقتراب موعد الانتخاباتقد بدأت تبرزآانت الهواجس الأخلاقية 
 المجلس الإسلامي الأعلى او في  حزبغير ان أحداً منهم لم يكن عضواً في. تعهداً بقيادة حملة انتخابية شريفة

 في المنطقة ولا يُنظر إليه على انه غير شرعي من اعتيادية شراء الأصوات يُعتبر ممارسة )٤٧٢(.الدعوةحزب 
لناخبين الريفيين آما أن التصويت المبكر ا لنقل صاتا لقد أعدت ب)٤٧٣.القانونتطبيق  أو فرض جانب الناس

  )٤٧٤(. موقع في بابل٢٠يناير في / آانون الثاني٢٨سيبدأ في 
  

 اجتماعاً في دار البلدية لتثقيف قادة المجتمعات الأهلية حول ٢٠  الاستجابة السريعةبرنامجترعى منحة من 
  )٤٧٥(.، في جامعة بابل٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٢٧عقد الاجتماع الأول في . التصويت

  
اشتكت لجنة النزاهة من ان التهم الموجه إلى موظف في وزارة النقل قد سحبت بصورة غير . حكم القانون

  .)٤٧٦(.ملائمة بعد ان رفض وزير النقل في بابل التعاون مع المُحقّقين
  

مرافق اعتقال الأحداث عبر لظروف القائمة في يشذب الأحداث في بابل أمام الملأ انه عدالة اوأعرب مدير 
  )٤٧٧(.المحافظة

  



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 

١٩١ 

  الاقتصاد
 ٢٠٠٩، وان موازنة ٢٠٠٨علم مجلس محافظة بابل ان المحافظة لن تتلقى موازنة تكميلية لسنة 

سوف يكون لذلك أثر على قدرة . لتوقعات الأهليةبالمقارنة مع اسوف تخفض إلى حد آبير 
  )٤٧٨(.الإعمار والتنمية مواصلة المشاريع المخططة لإعادة فيالمحافظة 

 
  تحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية في بابل

  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

 سوف . قادت عملية إقفال تلك المرحلة(LGP II)المرحلة الثانية من برنامج نظام الحكم الأهلي 
  .٢٠٠٩يناير /ني برنامج نظام الحكم الأهلي في آانون الثاتبدأ المرحلة الثالثة من

 برنامج نظام الحكم الأهلي

تخفيف النزاعات المستندة   . من خلفيات مختلفة في الحِلّةفرد ١٢٥٠ حول السلامجمع مهرجان 
الى المجتمع الأهلي في 

  العراق
  . قادت عملية إقفال تلك المرحلة(CAP II) المجتمع الأهلي ملالمرحلة الثانية من برنامج ع

  . المجتمع الأهلي بموجب اتفاقية تعاونية جديدةعملبرنامج الثالثة من سوف تبدأ المرحلة 
   المجتمع الأهليملبرنامج ع

صندوق مارلا روزيسكا   . مشروع لصندوق مارلا روزيسكا٢٩خلال ربع السنة هذا، تم إنجاز 
  لضحايا حرب العراق

ي بابل،                ف) ة صناعيأعضاءإضافة  (ترميم الأطراف جراحة برنامجقدمت المساعدة ل
 ولمرآز الإنترنت، ،ولبرنامج المياه الريفية، ولمبادرة توعية المصابين بإعاقة، وللمكتبة الطبية

   . ولمستشفى الاسكندرية لشراء المعدات للحالات الطارئةمحاويل،ولمكتبة مستشفى 

صندوق الاستجابة 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق
.  وظيفة طويلة الأجل٥٣٠وظيفة قصيرة الأجل وقرابة ٢٣٠٠ السنة هذا، خلق قرابة تم خلال ربع

وتخّرج .  شاب في نشاطات للشباب رعاها برنامج استقرار المجتمع الأهلي٢٢٩٥شارك أآثر من 
  برامج شخصاً في١٤١ شخصاً من برنامج التدريب على المهارات المهنية، آما وضع ٤٩٥

  . أعمال محليةهنة لدى مؤسساتمجديد على تدرجي تدريب 

برنامج استقرار المجتمع 
  الأهلي

 ٣٠  دولار بتاريخ ٣،٦٤٠،١٧٤ قرضاً بقيمة ٢١٩٩وزّعت مؤسستان للتمويل الصغير جداً 
 أيضاً مرآزاً لتنمية مشاريع الأعمال "تجارة"برنامج وافتتح . ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني

 نوفمبر ، آفلت الشرآة العراقية لكفالة القروض/ثانيبتاريخ تشرين ال.  الصغيرة في الحِلّة
(ICBG) دولار٤٩٠،٢٧٧  قرضاً وزعتها المصارف الأعضاء في بابل بلغ مجموعها ١٨ .  

  "تجارة"برنامج 

مزارع من % ٧٠ تربية الأسماك عبر المحافظة التي يوجد فيها بتحسين" إنماء" يقوم برنامج
 طناً من بذار الشعير ٥٠ طناً من بذار القمح و١٠٠ "ماءإن"  برنامجوزعو.  في العراقالأسماك

 لكي توزّع على ٢٠٠٨أآتوبر /بابل في تشرين الأول في  الإعمار المرافقةإعادة فِرَق على
  . المزارعين لموسم الزرع الشتوي

  "إنماء"برنامج 

ثمانية وأدخلت .  من المحافظة على الإدارة العامة والإدارةمسؤول ٧١٨تم تدريب أآثر من 
 مختلفة حول مواضيع مثل إدارة الموارد البشرية، اتمقررات دراسية على مستويات آفاء

  .والإدارة المالية، والمشتريات

  "تطوير"برنامج 

 عيادة صحية جوالة تعمل في حي (OFDA) موّل مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث
  .  مريض٥٤٠٠الهاشمية ويستفيد منها 

دة الخارجية مكتب المساع
  في حالات الكوارث



  القادسية
 
 

١٩٢ 

  القادسية
  ١،٤٦٦: )د(عدد المشاريع الأميرآية          نسمة٨٦٧،٠٠٠ :)أ(عدد السكان

   مليون دولار٢٦٨٫٧: )د(أآلاف المشاريع الأميرآية          بالمئة شيعة ١٠٠: )ب(الدين
  ٢٠٠٨يوليو /تموز: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  
  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: ملاحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية   )أ (
-www.iom ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع الإنترنت المتفاعل لوآالة الاسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

iraq-net ١٥/١/٢٠٠٩، تم الوصول اليها في. 
، "قياس الاستقرار والأمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش   )ج (

 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩
من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآلافها عن العدد والاآلاف المبلغ . ٦/١/٢٠٠٩" المَعلَم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

، الذي لم يعد (ITAO)استعمل بدلاً من ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق " المَعلَم العالمي" لان مصدر بيانات عنها في ربع السنة الأخير
، وصندوق قوات الأمن (IRRF)تشمل الأرقام المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق . متوفراً
 .(CERP)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (ESF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ISFF)قية العرا

 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )و (

  عاصمة
  فريق إعادة إعمار المحافظات

 مشروع

  )هـ( آيلو فولت١٣٢محطة الديوانية الفرعية بقدرة 
  مليون دولار٢٥٫٢ :زمتأل •
  مليون دولار٢٣٫٤ :أنفقت •
 ٢٨/٢/٢٠٠٩ : المقدّرلإنجازا •
 ميغا ١٨٩ تزويد محطة تحويل آهربائية بقدرة :الأهداف •

 الطاقة وتأمين تخفيف العبء وتقويةفولت أمبير لتحسين 
 .ةنيعن محطة التحويل المتقادمة في الديوا

  
  )و(مدرسة الإرشاد الثانوية للبنات

   مليون دولار١٫٢ :ألزمت •
   مليون دولار٠٫٨ :أنفقت •
   ٢٨/١/٢٠٠٩ : المقدرلإنجازا •
 تزويد مدرسة ثانوية للطالبات الموهوبات، يجب :الأهداف •

ان ترشح مدارسهن قبولهن في هذه المدرسة وان يوافق 
  .المحافظ على تسجيلهن فيها

منطقة إعادة نقل البضائع عند نقطة الدخول 
  )هـ( في الزرباطية

   مليون دولار٥٫١ :تألزم •
   مليون دولار١٫٥ :أنفقت •
   ١٨/٢/٢٠٠٩ : المقّدرنجازالإ •
 تخطيط، وتطوير، وإنشاء :الأهداف •

منطقة لإعادة نقل البضائع وساحة 
 سيارة شحن عند ٣٠تستطيع احتواء 

  .نقطة الدخول إلى العراق في الزرباطية
  

  )هـ( قيادة موقع النعمانية للجيش العراقي
  ن دولار مليو٦٫٧ :ألزمت •
   لا شيء:أنفقت •
   ٣٠/٥/٢٠٠٩ :الإنجاز المُقدّر •
تزويد مرآز قيادة ومرافق : الأهداف •

  .تابعة لقيادة موقع الجيش العراقي
 )و(الطريق الخرسانية في منطقة الفرات

   مليون دولار٢٫٩ :ألزمت •
   لا شيء:أنفقت •
   ١/٢/٢٠٠٩ :الإنجاز المُقدّر •
طقة الفرات مع منطقة تزويد طريق خرسانية لوصل من: الأهداف •

  .الجامعة، وتأمين طريق سفر مباشرة أآثر للمواطنين
 )و(مستوصف العناية الصحية الأولية في الجمهوري

   مليون دولار٠٫٥ :ألزمت •
   مليون دولار٠٫٢ :أنفقت •
   ٣١/١/٢٠٠٩ :الإنجاز المُقدّر •
 ألف من ١٥ تأهيل العناية الصحية إلى منطقة سكنية يقطنها :الأهداف •

 محرومين اقتصادياً في منطقة الجمهوري في الديوانيةال

 الديوانية



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 

 
 

١٩٣ 

  )أ(منجزةمشاريع البنية التحتية الجارية وال
  )بملايين الدولارات(
  

آلفة المشاريع الجاري 
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١١١  $٦١٫١٢  ٢  $٢٦٫٣٥
  المياه  ١٨٥  $٢٧٫٩٠  ١٣  $٢٫٩٦
  العناية الصحية  ٧٥  $١٣٫٧٩  ٢  $٠٫٥٦
  تالنقل والمواصلا  ٧١  $١٩٫٨٨  ٣  $٣٫٤٥

  المباني  ٥٢  $٢٫٣٦  -  -
  المجموع  ٤٩٤  $١٢٥٫٠٥  ٢٠  $٣٣٫٣٢

  
  

  )ب(مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر

  

  
  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقدّر

  

  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني
ديسمبر /آانون الاول

٢٠٠٨ 

 الطلب

الحمل الكهربائي المزود



  القادسية
  
 

١٩٤ 

  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
   مليون دولار٢٦٨٫٧النسبة المئوية من المبلغ 

  

  
  
  

        

  )هـ(لتوظيفيةالنشاطات ا

  
            

  

  
  
  

  

%١المباني 
 %١تنمية القدرات 

 %١الديمقراطية 
 %٥التنمية الاقتصادية 

 الكهرباء

١١%

٩%

٢٧%

٣٣% 

٥% ٧%

المياه

النقل والمواصلات

الأمن والعدل

العناية الصحية
اللاجئين، وحقوق الإنسان، والتعليم

%٢آخرون 

توظيف ذاتي غير الزراعة

موظفون حكوميون

 يد عاملة غير ماهرة

 يد عاملة ماهرة

 عمال زراعيون

 توظيف ذاتي في الزراعة
١٥%

٣٧%

١٢%

١٢% 

٨%

١٤%



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 

 
 

١٩٥ 

  

  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب

  

  
        
        
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف الإنهاء  لأن مصدر بيانات المَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من ،رين خلال ربع السنة الماضي والكلفة المذآوالاحتساب

  . الذي لم يعد متوفراً(ITAO)  مكتب المساعدة الانتقالية للعراقلدى
سلحة ، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات الم٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)الأميرآية 
، تقرير الأداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩مي، ، المَعلَم العال(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر بيانات الاحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقاً لهذه . توفراً مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذي لم يعد مملف الإنهاء لدىالمَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من 

 .المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي وهشاشته في العراق"الأمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني
 
  

%٧٧٫٤العراق 

%٧٦ة القادسي



  القادسية
  
 

١٩٦ 

  
  مدرسة الإرشاد للبنات، مدرسة ثانوية للطالبات الموهوبات

  
  نظام الحكم والديمقراطية

الأحزاب السياسية الرئيسية المشارآة في انتخابات محافظة القادسية تشمل المجلس الإسلامي الأعلى : الانتخابات
قهم ملصقات أحزاب أبلغت قوات الشرطة المحلية عن توقيف سبعة أشخاص لتمزي. للعراق وحزب الدعوة

  )٤٧٩(.منافسة
  

. خلال ربع السنة هذا" مراآش"مع المدينة المغربية " المدينة التوأم"وقّعت محافظة القادسية اتفاقية : نظام الحكم
أعلنت هذه الاتفاقية التي وقّعها محافظ القادسية إنشاء ارتباط بين المدينتين تزود مراآش بموجبها المساعدة 

  )٤٨٠(.ة أفضل، وتأمين آمية مياه شرب أآبر، وتنمية اقتصادية، وحماية بيئيةلتعزيز عناية صحي
  

  الاقتصاد
من المتوقع أن يزيد هذا المصنع الإنتاج بدرجة . فُتح في القادسية في ربع السنة هذا مصنع جديد لإنتاج الإسفلت

  )٤٨١(.وقد استضافت محافظة القادسية حفلة افتتاح هذا المصنع. ذات شأن
  

  مات الأساسيةالخد
 آلاف ٣ زود الهلال الأحمر وحدات مدمجة لتطهير المياه إلى محافظة القادسية، آل وحدة منها ذات سعة :المياه
المناطق المقرر تزويدها بهذه الوحدات لا تملك إمكانية تزويد محدودة جداً من مياه الشرب، وسوف تساعد . لتر

  )٤٨٢(.مجلس محافظة القادسية ومديرية الموارد المائية هذا الجهديدعم . هذه الوحدات في منع انتشار الكوليرا
  

شكل هذا .  بالقرب من مستشفى التعليم في الديوانيةمرآز معالجة حصى الكلى افتتح المحافظ :العناية الصحية
افظات الجهد المشترك بين هيئة الموظفين، والمهندسين، ومديرية الصحة في الديوانية جزءاً من خطة تنمية المح

المرآز هو الوحيد من نوعه في محافظة القادسية ويؤمن العناية الصحية التي آانت متوفرة في . ٢٠٠٨لعام 
  )٤٨٣(.السابق فقد في بغداد
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١٩٧ 

وقعت شرآة للإنشاءات من دبي عقداً مع وزارة الصحة في محافظة القادسية لإنشاء مصنع لصنع أطراف 
يقام هذا المصنع بقيمة مليون دولار بالقرب من المستشفى العام سوف . صناعية، وآراسي متحرآة، وعكّازات

  )٤٨٤(.في المحافظة
  

من المتوقع أن .  في مقاطعة الغمّاس الفرعيةجسر الرايب في ربع السنة هذا، اآتمل إنشاء :النقل والمواصلات
لطريق الرئيسية المؤدية آما اقتربت من الاآتمال ا. يزيد الجسر من تدفق السلع الزراعية بين الغمّاس والنجف

  )٤٨٥(. بالمئة٩٨إلى أفاق بعد أن أصبحت مكتملة بنسبة 
  

  تحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية في محافظة القادسية
 في (GAPTIS)تم ترآيب معدات نظام معلومات المحاسبة وتعقب المشاريع في المحافظات 

الترآيب الكامل للنظام وتدريب . نوفمبر/ في القادسية في أواخر تشرين الثانيمرآز حكومي
  .ديسمبر/مسؤولي محافظة القادسية عليه تم خلال الأسبوع الأول من آانون الأول

  برنامج نظام الحكم الأهلي

سنة لم تكتمل أية مشاريع لتخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع الأهلي في العراق خلال ربع ال
  .هذا

تخفيف النزاعات المستندة إلى 
  المجتمع الأهلي في العراق

يساعد برنامج عمل المجتمع الأهلي المجتمعات الأهلية في وضع أولويات الاحتياجات المحلية 
من خلال المشارآة مع مجالس المناطق السكنية . وتطوير وتطبيق مشاريع تعالج هذه الاحتياجات

يعطي البرنامج إلى المواطنين العراقيين صوتاً في القرارات التي ومجموعات المجتمع الأهلي 
  .تؤثر في مجتمعاتهم الأهلية

  برنامج عمل المجتمع الأهلي

صندوق ماريا روزيسكا    اآتمل تنفيذ سبعة مشاريع ممولة من صندوق ماريا روزيسكا لضحايا الحرب في ربع السنة هذا
  لضحايا الحرب

 القانونية للنساء هذا، والمتعاون مع منظمة غير حكومية محلية، سوف يرآز برنامج الخدمات
على تزويد التدريب لمحامين تخرجوا حديثاً على قضايا معقدة تتعلق بقانون الأحوال الشخصية 

التي قد تؤثر على شؤون الزواج، والطلاق، ورعاية الأطفال، والوراثة بالنسبة للنساء في 
ن خبرة اآبر هؤلاء المحامين الجدد خلال عملهم على قضايا سوف يرشد محامون يملكو. العراق

  .تتعلق بالأحوال الشخصية التي أحيلت إليهم من المحكمة المحلية

صندوق الاستجابة 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق

برنامج استقرار المجتمع    غير ناشط في القادسية(CPS)برنامج استقرار المجتمع الأهلي 
  الأهلي

مؤسسة تمويلات صغيرة جداً تعمل في المحافظة هي مؤسسة الإسكان " تجارة"يدعم البرنامج 
، ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ابلغ فرع مؤسسة الإسكان التعاونية حتى .  (CHF)التعاونية
 ٣،٥٧٢قدمت المؤسسة منذ أنشأتها .  دولار٢،١٩٠،٠١٣ قرضاً بقيمة إجمالية بلغت ١٢٥٢

  . دولار٩،٠٤٧،٦٠٠إجمالية بلغت قرضاً بقيمة 

  "تجارة"برنامج 

 (USAID)الذي تديره الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية " إنماء"ممثلون من البرنامج الزراعي 
نوفمبر لمناقشة المساعدة الممكنة في مشاريع تعليف /قاموا بزيارة المحافظة في تشرين الثاني

نتج . إعادة إعمار المحافظة والمسؤولين الحكوميين المحليينمع فريق ) الأبقار(الحيوانات الأليفة 
عن الزيادة اتخاذ مجموعة متتابعة من الخطوات الملموسة وافق عليها آافة الأطراف لإعادة 

  .إحياء معمل ألبان مهجور

  "إنماء"برنامج 

م تقديم ت.  مسؤول من القادسية في الإدارة العامة وإدارة الشرآات٧٤٤تم تدريب ما يزيد عن 
ثماني دورات عند مستويات مختلفة من الكفاءة حول مواضيع مثل القيادة والاتصال، إدارة 

المشاريع، إدارة الموارد البشرية، الإدارة الضريبية، المشتريات، تكنولوجيا المعلوماتية، 
  .ومكافحة الفساد

  "تطوير"برنامج 

وتخزين إمدادات طارئة لمستودع في موّل مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث شراء 
  .القادسية

مكتب المساعدة الخارجية في 
  حالات الكوارث

.٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات : المصدر
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  آربلاء
  ٧٦٣: )د(المشاريع الأميرآية      ألف نسمة٧٥٦،٠٠٠: )أ(عدد السكان

   مليون دولار١٦٦٫٨: )د(أآلاف المشاريع الأميرآية      لمئة شيعة         با١٠٠: )ب(الدين
  ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين الأول: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها
  

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: ملاحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية   )أ (
، تم www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع الإنترنت المتفاعل لوآالة الاسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩الوصول اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس الاستقرار والأمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (
آلافها عن العدد والاآلاف المبلغ عنها في ربع السنة من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأ. ٦/١/٢٠٠٩" المَعلَم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

تشمل الأرقام المشاريع . ، الذي لم يعد متوفراً(ITAO)استعمل بدلاً من ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق " المَعلَم العالمي"الأخير لان مصدر بيانات 
، وصندوق دعم الاقتصاد (ISFF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (IRRF)غاثة وإعادة إعمار العراق الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إ

(ESF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد ،(CERP). 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
نظرة على رموز المصطلحات الفريدة  " (IRMS)، نظام إدارة إعادة إعمار العراق٥/١/٢٠٠٩للبيانات  لطلب المفتش العام  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  )و (

١٤/١/٢٠٠٩. 
 .٧/١/٢٠٠٩عدد الجنسيات في العراق، ، التقرير ربع السنوي للفيلق المت(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )ز (

  اصمةع
  فريق إعادة إعمار المحافظات

  مشروع

  )هـ(مبنى الاتصالات في عون 
  مليون دولار٠٫٣ :ألزمت •
  مليون دولار٠٫٣ :أنفقت •
 ٣٠/١/٢٠٠٩ :الإنجاز المُقدّر •
 إنشاء مبنى لاحتواء معدات الاتصالات السلكية :الأهداف •

 .واللاسلكية
  

 في وسط إعادة تأهيل شبكة المياه في أحياء مختلفة
  )هـ(آربلاء

   مليون دولار٢٫٧ :ألزمت •
   مليون دولار٢٫٣ :أنفقت •
   ٢٢/٢/٢٠٠٩ :الإنجاز المقدّر •
  . تصميم، وشراء، وترآيب وتشغيل، شبكة للمياه:الأهداف •
  

  )ز( غرف حمامات في مدارس آربلاء
   مليون دولار٠٫٥ :ألزمت •
   لا شيء:أنفقت •
   ٣١/١/٢٠٠٩ :الإنجاز المُقدر •
.غرف حمامات في ثماني مدارس بكربلاء تجديد :الأهداف •

 آربلاء

  )هـ( توسيع طريق الحسينية
   مليون دولار٠٫٦ :ألزمت •
   دولار٤٠،٧٠٠ :أنفقت •
   ٩/٣/٢٠٠٩ :الإنجاز المُقدّر •
 إلغاء الطريق الموجودة وفتح طريق :الأهداف •

  .جديدة أآثر عرضاٍ
  

  )ز( المستوصف الصحي في جنبلاطية
   مليون دولار٠٫٣ :ألزمت •
   لا شيء:فقتأن •
   ٢٥/٨/٢٠٠٩ :الإنجاز المُقدّر •
 تحسين الخدمات الأساسية المحلية :الأهداف •

لتزويد إمكانية أفضل للحصول على الخدمات 
 آلاف ١٠الطبية إلى عدد من السكان بقدر ب 

يقطنون في الجنبلاطية، وقرية داوود، 
  .شوبايشين وفحيل مجير
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  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة
  )دولاراتبملايين ال(
  

آلفة المشاريع الجاري 
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٣٩  $٤٦٫٥٩  ٦  $٠٫٤٠
  المياه  ٧٦  $٣٩٫٦٦  ٤  $٦٫٢٠
  العناية الصحية  ٥٩  $١٠٫٤٣  ٧  $٠٫٣٦
  النقل والمواصلات  ٣٧  $٩٫١٨  ٩  $٩٫٤٣
  بانيالم  ٢٦  $١٫٠٨  -  $٧٦٫٣٩
  المجموع  ٢٣٧  $١٠٦٫٩٤  ٢٦  $١٦٫٣٩

  

  )ب(مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر

  

  
          

  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقدّر

  
          

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

٢٠٠٨يسمبر د/آانون الاول  

 الطلب

المزودالكهربائي الحمل 



  آربلاء
 

٢٠٠ 

  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
   مليون دولار١٦٦٫٨النسبة المئوية من المبلغ 

  
  

  
  
  

  

  )هـ(النشاطات التوظيفية 
  
  

  
      

  

%١المباني 

تنمية القدرات 
 %٢الديمقراطية 

التنمية الاقتصادية

 الكهرباء

 العناية الصحية

المياه

النقل والمواصلات

الأمن والعدل

اللاجئين، وحقوق 
 الإنسان، والتعليم

٣% 

٢٨% 

١١%% 

٨% 
٦% 

٢٨% 

%١آخرون  ي في توظيف ذات
الزراعة

 %٣عمال زراعيون 

يد عاملة ماهرة

يد عاملة غير ماهرة

موظفون حكوميون

 توظيف ذاتي في غير الزراعة

٣٦%

٣٤%

١١%

٧%

٩%
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٢٠١ 

  

  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب

  

  
        
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف الإنهاء  لأن مصدر بيانات المَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من ، والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضيالاحتساب

  . الذي لم يعد متوفراً(ITAO)  مكتب المساعدة الانتقالية للعراقلدى
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (CENTCOM)الأميرآية 
، تقرير الأداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  مشاريع الجارية والمنجزةيشمل فقط ال. ٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر بيانات الاحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقاً لهذه .  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذي لم يعد متوفراًملف الإنهاء لدىالمَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من 

 .ر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفةالمصاد
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي وهشاشته في العراق"الأمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني

%٧٧٫٤العراق 

%٧١٫٧آربلاء 



  آربلاء
 

٢٠٢ 

  

  
  ية في الحسينية، آربلاء توزيع ألعاب ومواد إنسان

  
  

  الأمن والعدل
يناير للاحتفال بالذآرى الدينية عاشوراء ولم /نزل على آربلاء حوالي مليوني حاج في أوائل آانون الثاني

غياب العنف في ذآرى عاشوراء هذه آان نتيجة للتعاون بين السلطات الدينية . تحصل أية حوادث أمنية رئيسية
عاشوراء احتفال إسلامي يشير إلى ذآرى معرآة آربلاء حيث قتل أعضاء عائلة . عراقيةالمحلية وقوات الأمن ال

يقوم حجاج عديدون بضرب جلودهم بالسياط ويجرحون أنفسهم وهم في . الخليفة الإمام علي بن أبي طالب
  )٤٨٦(.طريقهم إلى المزار المزدوج للإمام الحسين والإمام عباس في آربلاء

  
  راطيةنظام الحكم والديمق

رعى فريق إعادة إعمار .  للانتخاباتم يقوم قادة فرق إعادة إعمار المحافظات بزيادة استعداداته:الانتخابات
ابلغ .  للتواصل مع الناخبين(UNAMI)محافظة آربلاء مؤتمر عقدته بعثة مساعدة العراق من الأمم المتحدة 

من المقرر عقد مؤتمر آخر . ين عملية انتخابات حرةمقدمو هذه النشاطات المشارآين بدور وسائل الإعلام في تأم
عبّر ممثلو بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقهم من أن . لمعالجة أساليب زيادة العدد الإجمالي للمقترعين

 بالمئة بسبب الشكوك حول مجالس المحافظات، وبرامج عمل المرشحين ٦٠نسبة مجموع المقترعين تقل عن 
  )٤٨٧(.لتعقيد في بطاقات الاقتراعالمربكة، وا

  
 قابلت منظمة غير حكومية تعمل على مسائل متعلقة بالنساء أعضاء فريق إعادة إعمار محافظة :حقوق الإنسان

وقد وافق فريق إعادة إعمار محافظة آربلاء على مساعدة . آربلاء لمناقشة مبادرات التدريب التي تقوم بها
 سنة على مهنة الخياطة والمهارات ٢٥ و١٨واتي تتراوح أعمارهن بين المجموعة التي تدرب النساء الل

  )٤٨٨(.الأساسية لاستعمال الكمبيوتر آما على مسائل اجتماعية
  



 سب المحافظات حعمارإعادة الإ
 

٢٠٣ 

 ضابط شرطة عراقي أوقفوا عن العمل بانتظار نتائج التحقيقات في ١٣٤ أعلن محافظ آربلاء ان :حكم القانون
 فريق إعادة إعمار المحافظة تقريراً يقول ان هذا القرار قد يساعد على رفع قادة. حالات انتهاك الحقوق الإنسانية

  )٤٨٩(.تعزيز احترام حكم لقانون
  

  الاقتصاد
 خلال اجتماع مع المدير العام للزراعة وقادة فريق إعادة إعمار المحافظة تعهد المدير العام بتقديم :الزراعة
آما خصصت بلدية . في المحافظة) الأبقار(انات الأليفة  هكتاراً من الأراضي لمشروع تعليف الحيو٦٦٨مساحة 

وافق المدير العام على .  آلاف هكتار من الأراضي لاستعمالها في مشاريع زراعية مستقبلية٤آربلاء اآثر من 
 استضاف فريق إعادة إعمار المحافظة ومستشارو المبادرة النسائية في )٤٩٠(.حضور المؤتمر الزراعي القادم

 رآز الاهتمام على الأهداف ٢٠٠٨ديسمبر /  آانون الأول٢٨بصورة مشترآة مؤتمراً زراعياً عقد في المحافظة 
  )٤٩١(.الزراعية الخاصة بالمحافظة

  
  

  تحديث المعلومات لربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية في محافظة آربلاء
سوف يبدأ تنفيذ . حكم الأهلي عملية إقفال تلك المرحلةأدارت المرحلة الثانية من برنامج عمل ال

  .٢٠٠٩يناير /المرحلة الثالثة لبرنامج نظام الحكم الأهلي في آانون الثاني
  برنامج نظام الحكم الأهلي

لم ينفذ برنامج تخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع الأهلي في العراق أية مشاريع في 
  .آربلاء خلال ربع السنة هذا

تخفيف النزاعات المستندة 
إلى المجتمع الأهلي في 

  العراق
بدا تنفيذ . أدارت المرحلة الثانية من برنامج عمل المجتمع الأهلي عملية إقفال تلك المرحلة

  .المرحلة الثالثة لبرنامج عمل المجتمع الأهلي بموجب اتفاقية تعاونية جديدة
  برنامج عمل المجتمع الأهلي

صندوق ماريا روزيسكا     مشاريع ممولة من صندوق ماريا روزيسكا لضحايا الحرب في ربع السنة هذااآتمل تنفيذ ثلاثة
  لضحايا الحرب

آما . موّل صندوق الاستجابة السريعة إنشاء جسر للمشاة يسمح للطلاب باجتياز الطريق بأمان
  .استخدم الصندوق لدعم مكتب الانتخابات في محافظة آربلاء

صندوق الاستجابة 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق
برنامج استقرار المجتمع   .برنامج استقرار المجتمع الأهلي غير ناشط في آربلاء

  الأهلي
مؤسسة تمويل صغيرة تعمل في المحافظة هي مؤسسة الإسكان " تجارة"يدعم البرنامج 

 ٣٣٥٥، ٢٠٠٨نوفمبر /ي تشرين الثان٣٠قدم فرع مؤسسة الإسكان التعاونية حتى . التعاونية
 ١١،٩٤٠وقدمت هذه المؤسسة منذ تأسيسها .  دولار٤،٧٣١،١٥٠قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 
  . دولار٢٥،٣٨٣،٨٢٩قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 

 قرضاً واحداً قدمه مصرف عضو في (ICBG)ضمنت الشرآة العراقية للكفالات المصرفية 
  . دولار١٥،٥٠٠محافظة آربلاء بقيمة 

  "تجارة"مج برنا

  "إنماء"برنامج   .في محافظة آربلاء" إنماء"لا ينشط برنامج 
أجرى .  موظفاً في المحافظة على الإدارة العامة وإدارة الشرآات٧١٦تم تدريب أآثر من 

تنظيم ثماني دورات عند مستويات آفاءة مختلفة حول مواضيع مثل القيادة والاتصالات، إدارة 
 البشرية، الإدارة الضريبية، المشتريات، تكنولوجيا المعلومات، المشاريع، إدارة الموارد

  .ومكافحة الفساد

  "تطوير"برنامج 

يزود مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث الدعم والمساعدة للمهجرين في الداخل في 
  .آربلاء من خلال شريكين تنفيذيين

مكتب المساعدة الخارجية في 
  حالات الكوارث

.٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات : المصدر
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  النجف
   ١،١٥٧: )د(عدد المشاريع الأميرآية        ألف نسمة٩٤٦: )أ(عدد السكان

   مليون دولار٢٧٠٫٦: )د(أآلاف المشاريع الأميرآية      بالمئة شيعة ١٠٠: )ب(الدين
  ٢٠٠٦ديسمبر /آانون الأول: )ج(لمحافظةتاريخ السيطرة العراقية على ا

  
  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: ملاحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية   )أ (
، تم الوصول www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع الإنترنت المتفاعل لوآالة الاسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس الاستقرار والأمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (
من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآلافها عن العدد والاآلاف المبلغ عنها في ربع السنة . ٦/١/٢٠٠٩" المَعلَم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

تشمل الأرقام المشاريع . ، الذي لم يعد متوفراً(ITAO)مل بدلاً من ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق استع" المَعلَم العالمي"الأخير لان مصدر بيانات 
، (ESF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ISFF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (IRRF)الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 .(CERP)وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .١٤/١/٢٠٠٩، "نظرة حول رموز المصطلحات الفريدة"نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )و (

  عاصمة
  فريق إعادة إعمار المحافظات

  مطار
  محطة توليد طاقة آهربائية

  مشروع

  )هـ(مبانٍ في جامعة الكوفة 
  مليون دولار٢٫٩ :ألزمت •
  مليون دولار٢٫٠ :أنفقت •
 ٢٨/١/٢٠٠٩ :الإنجاز المقدّر •
إآمال مبانٍ في جامعة الكوفة التي تعتبر المصدر : الأهداف •

 .الرئيسي للتعليم العالي في محافظة النجف
  

  )و(مشروع مبنى آلية الهندسة الكهربائية، جامعة الكوفة
   مليون دولار٣٫٤ :ألزمت •
   لا شيء:أنفقت •
   ١١/٥/٢٠٠٩ :الإنجاز المقدر •
ة الكهربائية في  إنشاء مبنى يستوعب آلية الهندس:الأهداف •

جامعة الكوفة لإآمال مشروع أوقف تنفيذه قبل حوالي عشر 
 .سنوات

مشروع إمداد المياه في  •
  )هـ( المشقاب

   مليون دولار٢٣٫١ :ألزمت •
   مليون دولار٢٫٣ :أنفقت •
   ٧/٤/٢٠٠٩ :الإنجاز المقدّر •
 ألف متر ٤٨ تزويد :الأهداف •

في اليوم من المياه لخدمة /مكعب
وتوظيف  آلاف مواطن ١١٠

  . شخصا٦٠ًحوالي 
  

غمّاس الفرعية الجديدة المحطة 
  )هـ ( آيلو فولت١٣٢بقدرة 

   مليون دولار١٤٫٧ :ألزمت •
   مليون دولار١٣٫٧ :أنفقت •
   ٣٠/٩/٢٠٠٩ :الإنجاز المقدّر •
 ١٨٩زيادة قدرة تزويد : الأهداف •

ميغا فولت أمبير في المنطقة 
وتأمين العديد من فرص العمل 

 .في المنطقة

 النجف



  النجف
 

 

٢٠٥ 

  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة 
  )بملايين الدولارات(
  

فة المشاريع الجاري آل
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٢١  $٤٤٫٣٠  ١  $١٤٫٧٠
  المياه  ١٠١  $٣٥٫٩٣  ١٣  $٢٤٫٨٧
  العناية الصحية  ٥٣  $٢٨٫٤٥  ١  $٠٫٢٧
  النقل والمواصلات  ٧٢  $٢٥٫٠٠  ٢  $٢٫٨٤
  المباني  ٤٢  $٢٫٤١  ١  $٠٫٦٣

  المجموع  ٢٨٩  $١٣٦٫٠٩  ١٨  $٤٣٫٣١
  

  )ب(مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر 

  
    

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقدّر

  

  
  

            

٢٠٠٨ديسمبر / الاولآانون

 ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 الطلب

 المزود الكهربائي الحمل
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  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع 
   مليون دولار٢٧٠٫٦النسبة المئوية من المبلغ 

  

  
  
  

  

  )هـ(النشاطات التوظيفية 
  

  
      

  
  

 %٢تنمية القدرات 
 %٢الديمقراطية 

 %٢ التنمية الاقتصادية

 الكهرباء

 العناية الصحية

المياه

النقل والمواصلات

الأمن والعدل

اللاجئين، وحقوق الإنسان، 
 %٣ والتعليم

٢٣% 

١٠%% 

٢١% 
٧% 

١١% 

%١آخرون 

 توظيف ذاتي في الزراعة

 %٣عمال زراعيون 

 يد عاملة ماهرة

يد عاملة غير ماهرة موظفون حكوميون

توظيف ذاتي في غير الزراعة

٢٢% 

 %١المباني 

٢٩% 

١٨% 

٩% 

٦% 
٩% 

٢٩% 



  النجف
 

 

٢٠٧ 

  

  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 

  

  
        
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف الإنهاء مصدر بيانات المَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من  لأن ، والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضيالاحتساب

  . الذي لم يعد متوفراً(ITAO)  مكتب المساعدة الانتقالية للعراقلدى
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩لمفتش العام للبيانات،  لطلب ا(CENTCOM)الأميرآية 
، تقرير الأداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .   الجارية والمنجزةيشمل فقط المشاريع. ٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر بيانات الاحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقاً لهذه .  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذي لم يعد متوفراًملف الإنهاء لدىالمَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من 

 .ل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفةالمصادر، تمث
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي وهشاشته في العراق"الأمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني
  

%٧٧٫٤العراق 

%٨٣٫١النجف 
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  ل عاشوراء حجاج عند جامع الإمام علي خلا

  
  
  

  نظام الحكم والديمقراطية
أبلغ قادة فرق إعادة إعمار المحافظات عن ظهور لافتات، وآتيبات، وصور بين المظاهر المرئية لحملة 

 سوف يستعمل التمويل من برنامج تخفيف النزاعات في المجتمع المدني الذي تديره )٤٩٢(.الانتخابات المحلية
  )٤٩٣(. منظمات محلية لإدارة برامج تثقيف للناخبين في النجف١٠دولية من قبل الوآالة الأميرآية للتنمية ال

  
  الاقتصاد

 توقع قادة فرق إعادة إعمار المحافظات تزويد مساعدة في حقل التنمية الاقتصادية من جانب :التنمية الاقتصادية
دية وتنمية الأعمال الصغيرة خبراء في علميات إعادة إعمار اقتصاد ما بعد الحرب تشمل دعم المبادرات الفر

 إلى (UNAMI)وقد انضم فريق مكون من تسعة أعضاء من خبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق . الحجم
فريق إعادة إعمار المحافظة في هذه المبادرة ومن المنتظر أن يتبعهم فريق من خبراء المبادرات الفردية مكون 

  )٤٩٤(.من ثلاثة أعضاء
  

اصلت جهود تعزيز القطاع الزراعي في النجف بوجود استشاريين أميرآيين يعملون مع استشاري  تو:الزراعة
سوف ترآز هذه الجهود . زراعي رئيسي لوضع خطط تهدف إلى تنمية قدرة القطاع الزراعي في المحافظة

حيوانية، وخدمات اهتمامها على توسيع المساعدة في الإرشاد الزراعي، وتنمية الشباب، والأبحاث النباتية وال
 من مهنيي المحافظة المتخصصين بهذا الحقل لتطوير ١٦ اجتمع الاستشاري الزراعي مع )٤٩٥(.الطب البيطري

  )٤٩٦(. في النجفمجلس استشاري لتقدم الزراعة
  



  النجف
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. آما قابل فريق إعادة إعمار المحافظة أيضاً مجلساً استشارياً عراقياً لمناقشة حالة الزراعة في محافظة النجف
، وقيّمت المجموعة ٢٠٠٩نوقشت خلال الاجتماع التخفيضات التي أجرتها الحكومة العراقية في موازنة العام 

إمكانيات استدامة الأسواق المحلية للأسماك، ولحم البقر، والخضار، وبرامجاً لتحسين ظروف النظافة الصحية 
  .في مواقع الأسواق عبر محافظة النجف

  
  الخدمات الأساسية

 يعمل بانتظام رغم النزاع حول دفع الرواتب والتهديد المطار الدولي في النجف يبقى : والمواصلاتالنقل
أحالت مجموعة الموظفين القضية إلى هيئة الطيران المحلية وهددت بوقف عمليات . بالإضراب عن العمل

   )٤٩٨(.التحقق من هويات الرآاب ومحتويات الحقائب في المطار
  

 استعداداً لمواجهة شهر الحج ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٤ منع تجول السيارات ابتداءً من فرضت محافظة النجف
 مليون حاج وصلوا إلى ١٢ ملايين و١٠قدر رئيس الشرطة العراقية ان ما بين . في محرم الذي يسبق عاشوراء

 حالة عالية من التأهب خلال وتبقى قوات الأمن العراقية في. يناير/النجف وآربلاء ابتداءً من شهر آانون الثاني
  )٤٩٩(.موسم الحج

  
  تحديث المعلومات لربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية في النجف
سوف يبدأ تنفيذ . أجرت المرحلة الثانية من برنامج عمل الحكم المحلي عملية إقفال مرحلتها

  .٢٠٠٩يناير /نيالمرحلة الثالثة من البرنامج في آانون الثا
  برنامج نظام الحكم الأهلي

يؤمن برنامج تخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع الأهلي في العراق مهارات تدريب على 
  . ألف شاب١٥٠الصيانة من خلال دورة تدريب صممت لتزويد التدريب إلى 

تخفيف النزاعات المستندة 
إلى المجتمع الأهلي في 

  العراق
وبدا تنفيذ المرحلة . ثانية من برنامج عمل المجتمع الأهلي عملية إقفال مرحلتهاأجرت المرحلة ال

  .الثالثة للبرنامج بموجب اتفاقية تعاونية جديدة
  برنامج عمل المجتمع الأهلي

صندوق ماريا روزيسكا     مشروعاً بتمويل من صندوق ماريا روزيسكا لضحايا الحرب في ربع السنة هذا١٢تمّ إآمال تنفيذ 
  لضحايا الحرب

موّل صندوق الاستجابة السريعة جمعية النساء النجفيات العاملات في نطاق الأعمال التي تساعد 
  .النساء على تحسين مهاراتهن وتحسين الفرص المتاحة لهن في سوق العمل

صندوق الاستجابة 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق
برنامج استقرار المجتمع   .ناشط في النجفبرنامج استقرار المجتمع الأهلي غير 

  الأهلي
مؤسسة تمويل صغيرة جداً تعمل في المحافظة هي مؤسسة الإسكان " تجارة"يدعم البرنامج 

 ٢٢٧٦، ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠قدم فرع مؤسسة الإسكان التعاونية حتى . التعاونية
 قرضاً ٨،٧٥٧ه المؤسسة منذ تأسيسها وقدمت هذ.  دولار٣،٨٤٣،٦٠٧قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 

  . دولار٢٠،٥٣٨،٥٢٢بقيمة إجمالية بلغت 

  "تجارة"برنامج 

  "إنماء"برنامج   .في محافظة النجف" إنماء"لا ينشط برنامج 
جرى .  موظفاً في المحافظة التدريب على الإدارة العامة وإدارة الشرآات٩٢٥تلقى ما يزيد عن 

ات آفاءة مختلفة حول مواضيع مثل القيادة والاتصالات، إدارة تنفيذ ثماني دورات عند مستوي
المشاريع، إدارة الموارد البشرية، الإدارة الضريبية، المشتريات، تكنولوجيا المعلومات ومكافحة 

  .الفساد

  "تطوير"برنامج 

اه يموّل مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث مشروع جاري تنفيذه لتمديد شبكة أنابيب مي
  .الشرب ولتجديد محطة ضخ للمياه في مقاطعة المنظرة

مكتب المساعدة الخارجية في 
  حالات الكوارث

.٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات : المصدر



  المثنى
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  المثنى
  ٧٣٤: )د(عدد المشاريع الأميرآية        ألف نسمة٥٣٦: )أ(عدد السكان

   مليون دولار٢٩٨٫٦: )هـ(أآلاف المشاريع الأميرآية      بالمئة شيعة ١٠٠: )ب(الدين
  ٢٠٠٦يوليو /تموز: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  
  

  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: ملاحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)ب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية مكت  )أ (
-www.iom ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع الإنترنت المتفاعل لوآالة الاسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

iraq-net ١٥/١/٢٠٠٩، تم الوصول اليها في. 
، "قياس الاستقرار والأمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (

 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩
فها عن العدد والاآلاف المبلغ من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآلا. ٦/١/٢٠٠٩" المَعلَم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

، الذي لم (ITAO)استعمل بدلاً من ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق " المَعلَم العالمي"عنها في ربع السنة الأخير لان مصدر بيانات 
، وصندوق قوات (IRRF)ة وإعادة إعمار العراق تشمل الأرقام المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاث. يعد متوفراً

 .(CERP)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (ESF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ISFF)الأمن العراقية 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٨/١/٢٠٠٩لبيانات،  لطلب المفتش العام ل(OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )و (

  عاصمة
  فريق إعادة إعمار المحافظة

  مطار
  محطة توليد طاقة آهربائية

  مشروع
 

  )هـ(جسر الرميثة 
 ولار مليون د١٫٠ :ألزمت •
  مليون دولار٠٫٥ :أنفقت •
 ١٥/٣/٢٠٠٩ :الإنجاز المقدّر •
 تزويد جسر خرساني آمن يصل بين جانبي :الأهداف •

 .مدينة الرميثة يؤمن حرآة سير السيارات والمشاة
 

  )هـ(WR-002إنشاء مصرف مياه الفرات الشرقي 
   مليون دولار٣٨٫٠ :ألزمت •
   مليون دولار٠٫٥ :أنفقت •
   ١/٣/٢٠٠٩: الإنجاز المقدر •
 الف هكتار من الأراضي الزراعية ٥٨ استصلاح اآثر من :الأهداف •

 الف هكتار من ٤٠٠والتخلص من المياه المالحة الزائدة في اآثر من 
  .الأراضي الزراعية

  
  )هـ(  آيلو فولت في السماوة٣٣آبل آهربائي تحت الأرض بقدرة 

   مليون دولار١٫٨ :ألزمت •
   مليون دولار٠٫٦ :أنفقت •
   ٢٢/٤/٢٠٠٩ :لمُقدّرالإنجاز ا •
 آيلو ٣٢ تأمين ترآيب خطي آبلات تحت الأرض بقدرة :الأهداف •

 آيلو فولت في مدينة السماوة ١٣٢/٣٣/١١فولت بين محطة التحويل 
 آيلو فولت في شرق السماوة، من ٣٣/١١القديمة ومحطة التحويل 

  . وتأمين إمداد آهربائي احتياطيالوثوقيةأجل تحسين 

 السماوة



  المثنى
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  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة
  )بملايين الدولارات(
  

آلفة المشاريع الجاري 
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  النفط والغاز  ٣  $٠٫٤٧  -  -
  الكهرباء  ٥٥  $١٩٫١٠  ١  $٢٫٥٨
  المياه  ٩٢  $١٥١٫٩٢  ٢  $٣٩٫٣٣

  العناية الصحية  ٣٨  $٥٫٠٣  -  -
  النقل والمواصلات  ٤٨  $١٦٫٨٥  ٣  $٤٫٠١

  المباني  ٢٦  $١٫٢٢  -  -
  المجموع  ٢٦٢  $١٩٤٫٥٩  ٦  $٤٥٫٩٢

  

  )ب(مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر

  
  

    

  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقدّر

  
          

 آانون
يناير /الثاني

٢٠٠٤ 
٢٠٠٨ديسمبر /آانون الاول

 الطلب
 المزود الكهربائيالحمل



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
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  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع 
   مليون دولار٢٩٨٫٦نسبة المئوية من المبلغ ال
  

  
  

  

  )هـ(النشاطات التوظيفية 

  
  

  
      

  
  

 %١ تنمية القدرات
%١الديمقراطية 

 الكهرباء
 %٢ العناية الصحية

المياه

 النقل والمواصلات

 الأمن والعدل

اللاجئين، وحقوق 
  الإنسان، والتعليم

٢% 
٦٤% 

٧% 

٧% 

١٦% 

%١آخرون 

توظيف ذاتي في الزراعة

 %١عمال زراعيون 

 يد عاملة ماهرة

يد عاملة غير ماهرة
موظفون حكوميون

توظيف ذاتي في غير الزراعة

١٠ %١٣% 

١٣% 

٢٣% 
٤٠% 



  المثنى
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  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 

  

  
        
        
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع احتساب،٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
 ملف الإنهاء لدى لأن مصدر بيانات المَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من ، والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضيالاحتساب

  . الذي لم يعد متوفراً(ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية للعراق
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨لعام للبيانات، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش ا )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)الأميرآية 
، تقرير الأداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
 احتساب عدد.  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر بيانات المَعلَم الاحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتهاالمشاريع
وفقاً لهذه المصادر، تمثل .  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذي لم يعد متوفراًملف الإنهاء لدى من العالمي استخدمت بدلاً

 .قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
د إلى مسح اجري في البيانات تستن. ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي وهشاشته في العراق"الأمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/تشرين الثاني
  
  
  

%٧٧٫٤العراق 

%٦٤٫٧المثنى 



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
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  جنود يضعون طاولات الدراسة في أماآنها في مدرسة الفضلية الثانوية 

  
  نظام الحكم والديمقراطية

ظمات  من٩ بدأ فريق إعادة إعمار محافظة المثنى تنفيذ سلسلة من برنامج التثقيف للناخبين بمشارآة :الانتخابات
 مشارآاً في المتوسط في آل دورة تدريب قد ٤٠غير حكومية، وابلغ الفريق ان البرنامج الذي هدف إلى جذب 

 اجتمع موظفو فريق إعادة إعمار المحافظة مع قوات الائتلاف لبحث الوضع الأمني مع )٥٠٠(.تجاوز أهدافه
ة بان نتائج الانتخابات لن تسبب اندلاع أعمال اقتراب موعد إجراء الانتخابات وأُبلغوا ان محافظة المثنى مطمئن

  )٥٠١(.عنف
  

 يتابع فريق إعادة إعمار محافظة المثنى سعيه للحصول على تمويل محتمل لتحديث سجن :حكم القانون
ديسمبر، زار استشاريون في حكم القانون يعملون لدى فريق إعادة إعمار المحافظة /في آانون الأول. المحافظة

يعمل هذا المبنى القديم الذي مضت على . قييم وضعه ووجدوا أن المرفق بحاجة ماسّة لرفع مستواهسجن المثنى لت
  .إنشائه سبعون سنة أآثر بكثير من سعته

  
 زار موظفو فريق إعادة إعمار محافظة المثنى الكلية الطبية في جامعة المثنى التي افتتحت حديثاً في ربع :التعليم

تفقد الفريق المرفق الجديد .  طالب اشتراها فريق إعادة إعمار المحافظة٣٥٤مدرسية إلى السنة هذا، وسلموا آتباً 
واجه فريق إعادة إعمار محافظة المثنى صعوبات في السابق في إقامة . وناقشوا حاجات الجامعة مع موظفيها

سوف . ف الأمنيةعلاقات مع موظفي جامعة المثنى ويعود سبب ذلك جزئياً إلى قلق عميد الكلية حول الظرو
  )٥٠٣(.تعزز هذه الزيارة علاقة فريق إعادة إعمار المحافظة مع الكلية



  المثنى
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  الخدمات الأساسية
  )٥٠٤(. ميغا واط مولتها الحكومة اليابانية٦٠أقيم حفل قص شريط افتتاح محطة توليد للطاقة الكهربائية بقدرة 

  
  ميرآية للتنمية الدولية في المثنىتحديث المعلومات لربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة الأ

  

 موظف في المحافظة تدريباً في مرآز ميتيكا للتدريب حول مواضيع مثل إعداد ١٧٠تلقى حوالي 
الموازنات والتدقيق، التخطيط الاستراتيجي، التنمية الاقتصادية، التخطيط الاستثماري، العلاقات بين 

  .الدوائر الحكومية وإدارة الوقت
  

 للبحث في تنفيذ (GAPTIS)حول نظام معلومات محاسبة المحافظات وتعقب المشاريع عُقد اجتماع 
. نوفمبر/استراتيجية سوية مع قادة فريق إعادة إعمار المحافظات من المثنى في أوائل تشرين الثاني

نوفمبر وبعد ترآيب أنظمة آمبيوتر في مرآز للتدريب، تم ترآيب معدات /وفي منتصف تشرين الثاني
  .معلومات محاسبة المحافظات وتعقب المشاريع في مرآز حكومة المثنىنظام 

  

في ربع السنة هذا اآتمل تراصف الخرائط الرقمية مع صور الأقمار الصناعية لنظام المعلومات 
  . الجغرافية

برنامج نظام الحكم 
  الأهلي

 في (ICCM)لأهلي الجزء المكون من الشباب في برنامج تخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع ا
العراق يهدف إلى ربط المساعدة الإنمائية بالشباب من اجل تخفيض حدة التوترات التي قد تتطور إلى 

  .نزاعات عنيفة، وفي ربع السنة هذا، تمّ إنشاء دورة لتدريب القياديين الشباب

تخفيف النزاعات 
المستندة إلى المجتمع 

  الأهلي في العراق
وبدأ تنفيذ المرحلة . ن برنامج عمل المجتمع الأهلي عملية إقفال هذه المرحلةأجرت المرحلة الثانية م

  .الثالثة للبرنامج بموجب اتفاقية تعاونية جديدة
برنامج عمل المجتمع 

  الأهلي
صندوق ماريا روزيسكا     مشروعاً بتمويل من صندوق ماريا روزيسكا لضحايا الحرب في ربع السنة هذا١٥اآتمل تنفيذ 

  الحربلضحايا 
 مكتب الانتخابات (QRF/IRAP)برنامج المساعدة السريعة للعراق /يدعم صندوق الاستجابة السريعة

يمول الصندوق أيضاً جمعية نساء الرافدين للقيام بعمليات تدريب على تثقيف . في محافظة المثنى
  .الناخبين من خلال تسع منظمات للمجتمع المدني تعمل في المحافظة

بة صندوق الاستجا
برنامج /السريعة

المساعدة السريعة 
  للعراق

برنامج استقرار المجتمع   .برنامج استقرار المجتمع الأهلي غير ناشط في المثنى
  الأهلي

مؤسسة تمويل صغيرة تعمل في المحافظة هي مؤسسة الإسكان التعاونية في " تجارة"يدعم البرنامج 
 قرضاً بقيمة ١١٣٥، ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠قدم فرع مؤسسة الإسكان التعاونية حتى . المثنى

 قرضاً بقيمة ٤،٠١٨وآانت المؤسسة قد قدمت منذ تأسيسها .  دولار١،٦٤٢،٦٦١إجمالية بلغت 
  . دولار٨،٣٨٣،١٦٩إجمالية بلغت 

تزويد المساعدة الفنية والتدريب وتنمية القدرات إلى غرفة " تجارة"بالإضافة إلى ذلك، يواصل برنامج 
  .رة العراقية في الناصرية التي تخدم محافظتي ميسان والمثنى علاوة على محافظة ذي قارالتجا

  "تجارة"برنامج 

  "إنماء"برنامج   .في محافظة المثنى" إنماء"لا ينشط برنامج 
 موظفاً في المثنى حتى هذا التاريخ في مجالات الإدارة العامة وإدارة ٨٢٢تم تدريب أآثر من 

  .الشرآات
  "تطوير"برنامج 

يزود مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث الدعم والمساعدة إلى المهجرين في الداخل من 
الصحة، وسلع اللوجستيات والإغاثة، والحماية، المأوى : خلال شريك تنفيذي واحد في القطاعات التالية

  ة السوقوالمستوطنات، المياه، النظافة الصحية، والصحة العامة، والاقتصاد وأنظم

مكتب المساعدة 
الخارجية في حالات 

  الكوارث
.٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات : المصدر
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  ذي قار
  ١،٢٤٢: )د(عدد المشاريع الأميرآية        مليون نسمة١٫٤: )أ(عدد السكان

   مليون دولار٨٧٤: )د(لأميرآيةأآلاف المشاريع ا       بالمئة شيعة ١٠٠: )ب(الدين
  ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  
  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: ملاحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)نية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسا  )أ (
، تم www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع الإنترنت المتفاعل لوآالة الاسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩الوصول اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس الاستقرار والأمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩د لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغدا  )ج (
ع السنة من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآلافها عن العدد والاآلاف المبلغ عنها في رب. ٦/١/٢٠٠٩" المَعلَم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

تشمل الأرقام المشاريع . ، الذي لم يعد متوفراً(ITAO)استعمل بدلاً من ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق " المَعلَم العالمي"الأخير لان مصدر بيانات 
، وصندوق دعم الاقتصاد (ISFF)ات الأمن العراقية ، وصندوق قو(IRRF)الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

(ESF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد ،(CERP). 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )و (

  عاصمة
  فريق إعادة إعمار المحافظة

  مطار
  مشروع

 

  )هـ(محطة مضخات الصرف في الناصرية 
  مليون دولار٢٠ :ألزمت •
  مليون دولار١٣٫٥ :أنفقت •
 ٣١/١٢/٢٠٠٨ :لمُقدّرالإنجاز ا •
تحسين صرف المياه في الاراضي المروية الممتدة شمالاً حتى : الأهداف •

 متر مكعب في الثانية من مياه الصرف الزراعي من ٢٠٠بغداد، نقل 
 المقام تحت نهر الفرات لصرفها في (MOD)مصرف المصب الرئيسي 

 .مياه الخليج
  

  )و(سجن الناصرية
   مليون دولار٦٫٤ :ألزمت •
   مليون دولار٣٫٩ :فقتأن •
   ٣/٤/٢٠٠٩ :الإنجاز المقدّر •
 دمج مبانٍ للترفيه والزوار لتوفير مرفق حديث إنساني، :الأهداف •

  .وتخفيف الضغط على نظام السجون العراقية
  

  )و( توسيع مرآز ميتيكا للتدريب
   دولار١٩٣،٠٠٠ :ألزمت •
   لا شيء:أنفقت •
   ١٥/٥/٢٠٠٩ :الإنجاز المقدّر •
مدى أوسع وعدد أآبر من نشاطات تنمية القدرات عند تزويد : الأهداف •

تواجد قدر آافٍ من الأمن يسمح بمشارآة خبراء دوليين ولكي يبقى 
  . من جانب السكان المحليينإليه متوفراً للوصول 

  )هـ( آيلو فولت ١٣٢ بقدرة شطرةمحطة
   مليون دولار٩٫٣ :ألزمت •
   مليون دولار٨٫٧ :أنفقت •
   ٢٨/٢/٢٠٠٩ :الإنجاز المقدر •
 ٣٣ ترآيب لوحة المفاتيح الكهربائية بقدرة :الأهداف •

 ميللي فولت امبير ١٨٩آيلو فولت لمناولة طاقة 
 ساعة باليوم إلى محطة ٢٤وتزويد طاقة على مدى 

  .معالجة المياه في الناصرية

  )هـ( قيادة موقع شيبة
   مليون دولار٣٧٫٩ :ألزمت •
   مليون دولار١٧٫٥ :أنفقت •
   ٨/٤/٢٠٠٩ : المقدرالإنجاز •
  . زيادة فعالية الجيش العراقي:الأهداف •

 الناصرية
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  )أ(ية الجارية والمنجزة مشاريع البنية التحت
  )بملايين الدولارات(
  

آلفة المشاريع الجاري 
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  النفط والغاز  ٣  $٠٫٤٣  -  -
  الكهرباء  ٦١  $٩٨٫٦١  ٣  $١١٫٧٥
  المياه  ١٧٤  $٣٨٤٫٠٨  ٢٠  $٢٨٫٨٠
  ية الصحيةالعنا  ٨١  $١٧٫١٣  ١٣  $٠٫٤٩
  النقل والمواصلات  ١١١  $١٩٫٩٩  ٥  $٠٫٦٨

  المباني  ٩١  $٣٫٤٣  -  -
  المجموع  ٥٢١  $٥٢٣٫٦٧  ٤١  $٤١٫٧٢

  

  )ب(مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر

  
  

  
    

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقدّر

  

  
            

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني  

 ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الاول

 الطلب

دالمزوالكهربائي الحمل 
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  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
   مليون دولار٢٩٨٫٦النسبة المئوية من المبلغ 

  

  
  

  )هـ(النشاطات التوظيفية

  
  

  
      

  

التنمية 
 الاقتصادية

الكهرباء%١

 %٢ العناية الصحية

المياه

%٢ النقل والمواصلات

 الأمن والعدل

اللاجئين، وحقوق 
 الإنسان، والتعليم

٢% 
٤٧% 

١٣% 

٣٢% 

%٢آخرون 
توظيف ذاتي في الزراعة

 ة ماهرةيد عامل

يد عاملة غير ماهرة

موظفون حكوميون

 %٢٩توظيف ذاتي في غير الزراعة

٤٣% 

١١% 

٨% 
٧% 
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  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 
  

  
        
        

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  :المصادر

 عن يختلفن  يمكن ا وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف الإنهاء  لأن مصدر بيانات المَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من ، والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضيالاحتساب

  . الذي لم يعد متوفراً(ITAO)  مكتب المساعدة الانتقالية للعراقلدى
بة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ، استجا٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)الأميرآية 
، تقرير الأداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)عمار العراق نظام إدارة إعادة إ  )د (

 والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر بيانات الاحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقاً لهذه . دة الانتقالية للعراق الذي لم يعد متوفراً مكتب المساعملف الإنهاء لدىالمَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من 

 .المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي وهشاشته في العراق"الأمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني
  
  

%٧٧٫٤العراق 

%٩٣٫٨ذي قار 
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 مجموعة زنزانات جديدة أقيمت في سجن الناصرية

  
 

  الأمن والعدل
بعكس أعمال العنف التي جرت في السنة الماضية في الناصرية، لم تسبب مناسبة إقامة شعائر الاحتفال بذآرى 

أهب قصوى خلال موسم الحج إلى بقيت الشرطة العراقية في حالات ت. عاشوراء أية أحداث أمنية رئيسية
  )٥٠٥(.آربلاء

  
  نظام الحكم والديمقراطية

 تلقت محافظة ذي قار ست منح لتثقيف الناخبين من أموال برنامج المساعدة السريعة للعراق الذي :الانتخابات
ت الأموال لإقامة تمّ تقديم المنح إلى منظمات غير حكومية محلية استخدم. تديره الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية

  .دورات تدريب للناخبين
  

نسقت اللجنة .  شخصا٥٠ً دورة تدريبية حضر آل واحدة منها حتى ٢٠أقامت آل منظمة مستفيدة من المنحة 
 أعمالها مع منظمات التدريب بغية تأمين الدقة في آافة المواد والتعليمات (IHEC)العليا للانتخابات في العراق 

  )٥٠٦(.نالموفرة إلى الناخبي
  

 استشاريو حكم القانون في محافظة ذي قار جمعوا سوية محامين محليين وأستاذة قانون مدنيين :حكم القانون
نسّق استشاريو فريق إعادة إعمار . واستشاريين قانونيين للجيش العراقي من اجل مناقشة اتفاقية الأمن الجديدة

  )٥٠٧(.ية إلى ضباط قوات الأمن العراقيةالمحافظة إقامة دورة تعليم ابتدائية للغة الإنكليز
  

آان لدى فريق إعادة إعمار المحافظة خططاً لإنشاء وسيلة تستند إلى الانترنت لمساعدة العراقيين المحليين الذين 
يستخدم مكتب مشورة . لا يتمكنون من اللجوء إلى خدمات محام للحصول على أجوبة للمسائل القانونية المشترآة

  )٥٠٨(.ن محليين لتحسين الخدمات القانونيةالمواطن محامي
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ابلغ قادة فريق . ٢٠٠٨ديسمبر، / زار رئيس الوزراء العراقي محافظة ذي قار في آانون الأول:نظام الحكم

إعادة إعمار المحافظة ان التوتر بين المجلس الإسلامي الأعلى في العراق وحزب الدعوة آان ظاهراً خلال 
  )٥٠٩(.لى حصول أية أحداث خطيرةلكن لم يؤدي ذلك إ. رحلته

  
  الخدمات الأساسية

يحتاج مبنى النشاطات التعليمية في الناصرية إلى إصلاح ويدرس حالياً فريق إعادة إعمار محافظة ذي قار 
قادة فريق إعادة إعمار المحافظة . إمكانية استعمال أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لتنفيذ هذا المشروع

  )٥١٠(. بشأن استعمال هذا المرفق لدعم المشاريع التعليمية في المحافظةمتحمسون
  

  تحديث المعلومات لربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية في ذي قار
أقيمت ورشة عمل دامت يوماً واحداً للجنة النسائية في مجلس المحافظة وآذلك للنساء الأعضاء 

أقيمت ورشة عمل أخرى حول دور المصارف في تطوير شرآات . تمع الأهليفي منظمات المج
وعقد اجتماع حول نظام معلومات محاسبة . الأعمال الصغيرة، والمتوسطة والكبيرة الحجم

المحافظات وتعقب المشاريع لمناقشة تطبيق استراتيجية مع قادة فريق إعادة أعمار المحافظات 
نوفمبر، وبعد ترآيب /وفي منتصف تشرين الثاني. أآتوبر/في تليل في أواخر تشرين الأول

أنظمة الكمبيوتر في مرآز للتدريب، تم ترآيب معدات نظام معلومات محاسبة المحافظات 
  . وتعقب المشاريع في مرآز حكومة ذي قار

  برنامج نظام الحكم الأهلي

 أثارت توترات تم ملئ جدران عديدة محيطة بالمدن بشعارات للعابرين تحث على البغضاء
تجمع عدد آبير من طلاب الجامعة الفنية في ذي قار من مختلف الخلفيات الدينية . طائفية

في مشروع لإعادة طلاء هذه الجدران والكتابة عليها رسائل ) مسيحيين، وصابئة، ومسلمين(
  .سلام

تخفيف النزاعات المستندة 
إلى المجتمع الأهلي في 

  العراق

وبدأ تنفيذ .  من برنامج عمل المجتمع الأهلي عملية إقفال هذه المرحلةأجرت المرحلة الثانية
  .المرحلة الثالثة للبرنامج بموجب اتفاقية تعاونية جديدة

  برنامج عمل المجتمع الأهلي

صندوق ماريا روزيسكا     مشروعاً بتمويل من صندوق ماريا روزيسكا لضحايا الحرب في ربع السنة هذا٢٤اآتمل تنفيذ 
  ا الحربلضحاي

استلم مرفق مكتب اتحاد رجال الأعمال العراقيين في محافظة ذي قار في الناصرية قطع أثاث، 
يجري . وآمبيوترات، ومعدات مكتبية أخرى بتمويل من صندوق الاستجابة السريعة للعراق

  ..حالياً ترآيب المعدات المستلمة بعد ان اآتمل تجديد المبنى في أوائل هذا الشهر

ستجابة صندوق الا
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق
برنامج استقرار المجتمع   .برنامج استقرار المجتمع الأهلي غير ناشط في محافظة ذي قار

  الأهلي
مؤسسة تمويل صغيرة جداً تعمل في المحافظة هي مؤسسة الإسكان " تجارة"يدعم البرنامج 

، ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ن التعاونية حتى قدم فرع مؤسسة الإسكا. التعاونية في ذي قار
 ٣،٠٢٦وقدمت المؤسسة منذ تأسيسها .  دولار١،٥٠٩،٨٤٨ قرضاً بقيمة إجمالية بلغت ١،٠٢١

  . دولار٦،٥٢٥،٣٠٠قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 

  "تجارة"برنامج 

  "إنماء"برنامج   .في محافظة ذي قار" إنماء"لا ينشط برنامج 
أقيمت .  موظفاً في محافظة ذي قار على الإدارة العامة وإدارة الشرآات٩٠٠ تم تدريب أآثر من

ثماني دورات عند مستويات مختلفة من الكفاءة حول مواضيع مثل القيادة والاتصالات، إدارة 
المشاريع، إدارة الموارد البشرية، الإدارة الضريبية، المشتريات، تكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة 

  .الفساد

  "تطوير"امج برن

مكتب المساعدة الخارجية في   .لم ينشط هذا المكتب في محافظة ذي قار
  حالات الكوارث

.٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات : المصدر



  ميسان
 

٢٢٢ 

  ميسان
  ٧٦٣: )د(عدد المشاريع الأميرآية        ألف نسمة٧٤٣: )أ(عدد السكان

   مليون دولار٢٧٧٫٩: )هـ(أآلاف المشاريع الأميرآية       بالمئة شيعة ١٠٠: )ب(الدين
  ٢٠٠٧ابريل /نيسان: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  
  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: ملاحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA) الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية مكتب  )أ (
، تم www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع الإنترنت المتفاعل لوآالة الاسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩الوصول اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس الاستقرار والأمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (
ها عن العدد والاآلاف المبلغ عنها في ربع السنة من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآلاف. ٦/١/٢٠٠٩" المَعلَم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

تشمل الأرقام المشاريع . ، الذي لم يعد متوفراً(ITAO)استعمل بدلاً من ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق " المَعلَم العالمي"الأخير لان مصدر بيانات 
، وصندوق دعم الاقتصاد (ISFF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (IRRF) وإعادة إعمار العراق الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة

(ESF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد ،(CERP). 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٨/١/٢٠٠٩بيانات،  لطلب المفتش العام لل(OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )و (

  عاصمة
  فريق إعادة إعمار المحافظات

  مشروع
 

مشروع تنمية قدرات المنظمات غير 
  )و(يسان الحكومية في م

  مليون دولار٠٫٢ :ألزمت •
  لا شيء:أنفقت •
 ١/١١/٢٠٠٩: الإنجاز المقدّر •
 زيادة القدرة :الأهداف •

المؤسساتية وقابلية الحياة لعشر 
منظمات غير حكومية في 

المحافظة وبذلك يتم تحسين 
قدراتها على تطبيق المشاريع 
.بفعالية وتمثيل مصالح مواطنيها

  )هـ() ١(ن المستشفى الجراحي في ميسا
   مليون دولار٦٫٨ :ألزمت •
   مليون دولار١٫٤ :أنفقت •
   ١٩/٥/٢٠٠٩ :الإنجاز المقدر •
طباء المحليين في هيئة تأمين السكن للأ: الأهداف •

الموظفين وإنشاء مرفق يتسع لمئة سرير 
للجراحة والحالات الطارئة من اجل تخفيض 

الازدحام المفرط في المستشفيين الموجودين في 
 .طباء المقيمين فيهسان وزيادة عدد الأمحافظة مي

  
  )و( )٢(المستشفى الجراحي في ميسان 

   مليون دولار١٢٫٧ :ألزمت •
   مليون دولار٢٫٧ :أنفقت •
   ١/٨/٢٠٠٩ :الإنجاز المقدّر •
إنشاء مستشفى جراحي يتسع لثمانين : الأهداف •

سرير يلبي الحاجة الماسة لمحافظة ميسان التي 
مة عدد من السكان يوجد فيها مستشفيان فقط لخد

  . ألف نسمة٩٠٠يصل إلى حوالي 

  )و( قيادة موقع الميمونية
   مليون دولار٣٣٫٦ :ألزمت •
   مليون دولار١٠٫٦ :أنفقت •
   ٦/٥/٢٠٠٩ :الإنجاز المقدّر •
  . زيادة فعالية الجيش العراقي:الأهداف •
 

 العمارة



  ميسان
 

 

٢٢٣ 

  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة
  )بملايين الدولارات(
  

آلفة المشاريع الجاري 
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  النفط والغاز  ٣  $٠٫٨٠  -  -
  الكهرباء  ٢٧  $٧٥٫٨١  ١  $٠٫٥٠
  المياه  ٩٨  $٢٠٫١١  ٣  $١٫٣٤
  العناية الصحية  ٢٦  $٤٫٧٩  ٣  $٢١٫٧٠
  النقل والمواصلات  ٢٣  $٧٫٧٤  ٤  $١٠٫٣٢

  المباني  ١٠  $١٫٢٦  -  -
  المجموع  ١٨٧  $١١٠٫٥١  ١١  $٣٣٫٨٦

 
  

  )ب(مجموع الحوادث الأمنية حسب الأشهر

  

  
  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقدّر

  

  
          

آانون 
يناير /الثاني
٢٠٠٤  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون الاول

 الطلب
الكهربائي ل الحم

المزود



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 
 

٢٢٤ 

  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
   مليون دولار٢٧٧٫٦لنسبة المئوية من المبلغ ا

  

  
  
  

  

  )هـ(النشاطات التوظيفية
  

  
      

  

تنمية القدرات 
١% 

 %٢الديمقراطية 

 الكهرباء

 العناية الصحية

المياه

النقل والمواصلات

الأمن والعدل

اللاجئين، وحقوق 
 الإنسان، والتعليم

٤% 

٦% 

٤١%% 

٨% 

١٠% 

٢٧% 

توظيف ذاتي في الزراعة

 %٣عمال زراعيون 

يد عاملة ماهرة

املة غير ماهرةيد ع  
موظفون حكوميون

توظيف ذاتي في غير الزراعة
٢٥% 

١٢% 

١٣% 

٥% 

١١% 
٣٤% 



  ميسان
 

 

٢٢٥ 

  

  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب

  

  
        
        
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريعاحتساب، ٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف الإنهاء  لأن مصدر بيانات المَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من ، والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضيالاحتساب

  . الذي لم يعد متوفراً(ITAO)  مكتب المساعدة الانتقالية للعراقلدى
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨عام للبيانات، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش ال  )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)الأميرآية 
، تقرير الأداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر بيانات الاحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقاً لهذه .  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذي لم يعد متوفراًملف الإنهاء لدىمن المَعلَم العالمي استخدمت بدلاً 

 .المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
 إلى مسح اجري البيانات تستند. ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي وهشاشته في العراق"الأمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني
  
  

%٧٧٫٤العراق 

%٩٠٫٩ميسان 



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 
 

٢٢٦ 

  
  المستشفى الجراحي في ميسان 

 
  الحكم والديمقراطية

مؤسسة  فريق دعم محافظة ميسان يستعد حالياً لبدء تنفيذ مشروع لتنمية القدرات من خلال :تنمية القدرات
 الاستجابة السريعة لتنفيذ هذا الجهد الذي يهدف إلى تشجيع تم إلزام أموال من صندوق. فبراير/في شباطالعراق 

  )٥١١(.نمو المنظمات غير الحكومية للمجتمع المدني في المحافظة
  

تعمل الوآالة . عبر فريق دعم محافظة ميسان عن قلقه حول تطبيق خطة البرنامج الثالث لعمل المجتمع الأهلي
لمسائل بضمنها ضرورة تأمين تنسيق أفضل بين الأساليب واختيار الأميرآية للتنمية الدولية على معالجة هذه ا

  )٥١٢(.المواقع المثلى لهذا البرنامج
  

، تلقى فريق دعم المحافظة خمسة اختصاصيين جدد يملكون خبرات في الزراعة، ٢٠٠٩يناير /في آانون الثاني
المحافظة شغالاً بالكامل بعد أن يبدأ سوف يصبح فريق دعم . الاقتصاد، البلديات، الدبلوماسية العامة والإدارة

  )٥١٣(.استشاريو الموازنة وحكم القانون عملهم
  

 وافقت لجنة تابعة لصندوق الاستجابة السريعة على مقترحات قدمتها الوآالة الأميرآية للتنمية :التنمية المدينية
سوف تستعمل هذه الأموال .  قارالدولية بشأن إنشاء مراآز لنظام المعلومات الجغرافية في محافظتي ميسان وذي

  )٥١٤(.لتأمين التدريب وشراء المعدات للموظفين المحليين العاملين في المديرية العامة للتخطيط والبلديات
  

 حصل ثلاثة مدرسين عراقيين للغة الانكليزية يعملون في جامعة ميسان على منح من السفارة الأميرآية :التعليم
  )٥١٥(.ات المتحدة يرآز اهتمامه على تعليم اللغةلحضور مؤتمر يقام في الولاي



  ميسان
 

 

٢٢٧ 

  تحديث المعلومات لربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية في محافظة ميسان
  

لا توجد أية . أجرت المرحلة الثانية من برنامج نظام الحكم الأهلي عملية إقفال هذه المرحلة
  .جهود برنامج نظام الحكم الأهليخطط في الوقت الحاضر لمواصلة 

  برنامج نظام الحكم الأهلي

لم تنفذ أية برامج للشباب بشأن تخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع الأهلي في العراق في 
  .محافظة ميسان خلال ربع السنة هذا

تخفيف النزاعات المستندة 
إلى المجتمع الأهلي في 

  العراق
وبدأ تنفيذ . نامج عمل المجتمع الأهلي عملية إقفال هذه المرحلةأجرت المرحلة الثانية من بر

  .المرحلة الثالثة للبرنامج بموجب اتفاقية تعاونية جديدة
  برنامج عمل المجتمع الأهلي

اآتمل تنفيذ مشروعين اثنين ممولين من صندوق ماريا روزيسكا لضحايا الحرب في ربع السنة 
  هذا

صندوق ماريا روزيسكا  
  لحربلضحايا ا

مكتب (QRF/IRAP)برنامج المساعدة السريعة للعراق /دعم صندوق الاستجابة السريعة
  .الانتخابات في محافظة ميسان ببرنامج حول الانتخابات

صندوق الاستجابة 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق
ر المجتمع برنامج استقرا  .برنامج استقرار المجتمع الأهلي غير ناشط في محافظة ميسان

  الأهلي
 ١٣٦٨في ميسان " تجارة"قدّم مكتب فرع مؤسسة التمويل الصغيرة المدعومة من البرنامج 

قدمت هذه . ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ دولار حتى ٧٦٢،٨٥٣قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 
  . دولار٣،١٢٢،٧٥٠ قرضاً بقيمة إجمالية بلغت ٢٨٦٨المؤسسة منذ تأسيسها 

  "رةتجا"برنامج 

  "إنماء"برنامج   .في محافظة ميسان" إنماء"لا ينشط برنامج 
 موظفين من محافظة ميسان تدريباً حول الإدارة العامة، وإدارة ٦٠٧تلقى ما يزيد عن 

أقيمت ثماني دورات عند مستويات آفاءة مختلفة حول مواضيع مثل القيادة . الشرآات
لبشرية، الإدارة الضريبية، المشتريات، تكنولوجيا والاتصالات، إدارة المشاريع، إدارة الموارد 

  .المعلوماتية ومكافحة الفساد

  "تطوير"برنامج 

مكتب المساعدة الخارجية في   لم ينشط هذا المكتب في محافظة ميسان
  حالات الكوارث

.٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات : المصدر



  البصرة
 

٢٢٨ 

  البصرة
  ٣،٣٤٠: )د(عدد المشاريع الأميرآية        مليون نسمة١٫٨: )أ(عدد السكان

   مليار دولار٢: )هـ(أآلاف المشاريع الأميرآية       بالمئة شيعة ١٠٠: )ب(الدين
  ٢٠٠٧ديسمبر /آانون الاول: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  
  

  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها
  

  
  .الأرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: ملاحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية   )أ (
، تم www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "رنت المتفاعل لوآالة الاسوشيتد برسبيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع الإنت"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩الوصول اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس الاستقرار والأمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (
من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآلافها عن العدد والاآلاف المبلغ عنها في ربع السنة . ٦/١/٢٠٠٩" المَعلَم العالمي"، (IRMS)ار العراق نظام إدارة إعادة إعم  )د (

تشمل الأرقام المشاريع . توفراً، الذي لم يعد م(ITAO)استعمل بدلاً من ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق " المَعلَم العالمي"الأخير لان مصدر بيانات 
، وصندوق دعم الاقتصاد (ISFF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (IRRF)الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

(ESF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد ،(CERP). 
 .١/٥/٢٠٠٩لمفتش العام للبيانات،  لطلب ا(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )و (

  عاصمة
  فريق إعادة إعمار المحافظات

  مطار
  محطة توليد طاقة آهربائية

  ميناء
  مشروع

  )هـ(مستشفى الأطفال في البصرة 
  مليون دولار١٦٣٫٨ :ألزمت •
  غير متوفر:أنفقت •
 ٣١/١/٢٠٠٩ :الإنجاز المقدّر •
مين مستشفى أمراض تأ: الأهداف •

 .الأطفال من احدث طراز

  )ز(مبنى محكمة شط العرب 
   مليون دولار١٫٣ :ألزمت •
   لا شيء:أنفقت •
   غير متوفر:الإنجاز المقدر •
تزويد البصرة بمبنى محكمة جديد : الأهداف •

  .بسعة تكفي لتلبية الحاجات المتنامية للمنطقة

الكتيبة مرآز قيادة -مرآز اللواء الإقليمي في الشعبية
مبنى فرض تطبيق قوانين الهجرة -الإقليمية الثانية

  )هـ( والجمارك
   مليون دولار١٢٫٩ :ألزمت •
   لا شيء:أنفقت •
   ١١/٩/٢٠٠٩ :الإنجاز المقدّر •
 تأمين خدمات إنشائية مطلوبة لمرآز جديد :الأهداف •

  .وظيفي بالكامل للواء الإقليمي للجيش العراقي

  )هـ(أم القصر في عقبهاءالرصيف والسور البحري لميناء 
   مليون دولار٤٤٫٤ :ألزمت •
   غير متوفر:أنفقت •
   ٢٧/٩/٢٠٠٩ :الإنجاز المقدر •
 تأمين رصيف وسور بحري لدعم سفن :الأهداف •

الأسطول العملاني البحري العراقي التي تؤمن سلامة 
  .المياه الإقليمية العراقية والبنى التحتية الرئيسية

 البصرة



  البصرة
 

 

٢٢٩ 

 

  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة
  )بملايين الدولارات(
  

آلفة المشاريع الجاري 
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    اريع المنجزةعدد المش  آلفة المشاريع المنجزة

  النفط والغاز  ١٤٠  $٥٢٩٫٠٤  ٢  $١٧٫١٥
  الكهرباء  ٤٧١  $٥٢٣٫٦٥  ٤  $١٩٫٧٥
  المياه  ٢٨٨  $٢٤٤٫٤٥  ٧  $٣١٫٥٧
  العناية الصحية  ١٦٢  $٦١٫٩٧  ٢٠  $٤٤٫٣٤
  النقل والمواصلات  ٢١٢  $١٤٨٫٠٤  ٦  $١٩٫٧٣
  المباني  ٢٦٨  $١٢٫٠٨  ١  $٠٫٤٤

  المجموع  ١،٥٤١  $١،٥١٩٫٢٣  ٤٦  $١٣٢٫٩٨
  

  )ب( الحوادث الأمنية حسب الأشهرمجموع

  

  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقدّر

  

  

آانون 
يناير /الثاني

ديسمبر /آانون الاول ٢٠٠٤
٢٠٠٨ 

 الطلب

الحمل الكهربائي المزود



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 
 

٢٣٠ 

  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
   مليار دولار٢النسبة المئوية من المبلغ 

  

  
  
  

  

  )هـ(النشاطات التوظيفية
  

  
      

  

 %١تنمية القدرات 

 النفط والغاز

 %١ التنمية الاقتصادية

 الكهرباء

 العناية الصحية

المياه

النقل والمواصلات

الأمن والعدل

اللاجئين، وحقوق 
 الإنسان، والتعليم

١% 

٨% 

١٦%% 

٢٧% 

٥% 

٢٦% 

توظيف ذاتي في 
عةالزرا

 يد عاملة ماهرة

 يد عاملة غير ماهرة

موظفون حكوميون

توظيف ذاتي في غير الزراعة

%١المباني 

١٤% 

١٢% 

١٧% 

٤٦% 

٢٤% 



  البصرة
 

 

٢٣١ 

  

  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب
  

  
        
        

  
  الأرقام تتأثر بالتدوير: ملاحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
الإنهاء ملف  لأن مصدر بيانات المَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من ، والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضيالاحتساب

  . الذي لم يعد متوفراً(ITAO)  مكتب المساعدة الانتقالية للعراقلدى
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)الأميرآية 
، تقرير الأداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)نتقالية للعراق مكتب المساعدة الا  )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، المَعلَم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خلال ربع السنة الماضي لأن مصدر بيانات الاحتسابختلف عن يكن ان  يم وآلفتها المشاريععدد
وفقاً لهذه .  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذي لم يعد متوفراًملف الإنهاء لدىالمَعلَم العالمي استخدمت بدلاً من 

 .ئة من إجمالي الكلفةالمصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالم
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن الأمن الغذائي وهشاشته في العراق"الأمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون الأول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني
  

  
  
  
  
  
  
  

%٧٧٫٤العراق 

%٩٧٫٦البصرة 



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 
 

٢٣٢ 

  
  مبنى محكمة شط العرب في البصرة 

  
  نظام الحكم والديمقراطية

عادة إعمار المحافظات والشرآاء التنفيذيون على الإعداد لمواجهة تبديل الموظفين المتوقع يعمل أعضاء فريق إ
يطور هؤلاء استراتيجية . ٢٠٠٩يناير /ان يحصل بعد الانتخابات في المحافظة المقرر إجراؤها في آانون الثاني

  )٥١٦(.للاحتفاظ بالذاآرة المؤسساتية والاستمرار في تنفيذ الإصلاح
  

  الاقتصاد
 منحة لتنمية ٣٦ يبقى برنامج استقرار المجتمع الأهلي ناشطاً في البصرة مع التصديق على :التنمية الاقتصادية

قدمت هذه المنح لمساعدة المزارعين، وخياطي الملابس، .  دولار٣١٧،٣٩٣الأعمال بقيمة إجمالية بلغت حوالي 
  )٥١٧(.متعهدي الأطعمة، وورش الحدادة والنجارة

  
ويتبعها التعليم، الصحة، .  لخلق فرص العمل وتوليد المداخيل لأنها تمثل المشاآل الأولية في المحافظةتم التحديد

تبقى مسألة الكهرباء ومسألة المياه . التدريب المهني، وتعزيز مكانة الشباب والنساء في المجتمع/تطوير المهارات
  )٥١٨(.في أعلى لائحة مشاآل البنية التحتية

  
  

  اسيةالخدمات الأس
 على تنفيذ مشروع يؤمن توصيلات جديدة بالمجاري (ITAO) وافق مكتب المساعدة الانتقالية للعراق :المياه

 ملايين دولار جزءاً ١٠يمثل هذا المشروع بقيمة .  ألف نسمة يقطنون في مقاطعة القبلة١٩٢الصحية يستفيد منه 
 ألف نسمة في المحافظة ٦٠٠صحية يستفيد مها من مبادرة اآبر حجماً لتأمين تحسينات مستدامة للمجاري ال

مبادرة الأشغال العامة في ويتعلق قسم من هذا المشروع ببرنامج أآبر حجماً هو . ٢٠١٠بحلول عام 



  البصرة
 

 

٢٣٣ 

 وافق أيضاً مكتب المساعدة الانتقالية للعراق على خطط لبناء مدرستين ومستوصف صحي )٥١٩(.البصرة
  )٥٢٠(.واحد

  
إلى المطار الدولي في البصرة ، نقلت السيطرة على ٢٠٠٩يناير /ول من آانون الثانيفي الأ: النقل والمواصلات

 لم يكن المطار جاهزاً لاستقبال رحلات جوية ٢٠٠٣أبلغ فريق إعادة إعمار المحافظات انه قبل عام . العراقيين
 آلاف ٧ سافر ما يزيد عن يتناول المطار الآن رحلات تجارية في آل يوم إلى المملكة العربية السعودية،. تجارية

  )٥٢١(. لوحده٢٠٠٨ديسمبر /مقيم محلي إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج في شهر آانون الأول
  

  تحديث المعلومات لربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية في محافظة البصرة
تم . فنية، تدريباً ومعدات لتحسين تزويد خدمات أساسيةيزود برنامج نظام الحكم الأهلي مساعدة 

وضع الموازنات العامة والتدقيق، لغة :  شخصاً في دورات متنوعة، شملت١٥٠تدريب أآثر من 
، )من جزئين(، تعريف بنظام المعلومات الجغرافية (MS Word)مايكروسوفت " وورد"

  .الشفافية، والمساءلة المحاسبية وأساليب الرصد

  ج نظام الحكم الأهليبرنام

وبدأ تنفيذ . أجرت المرحلة الثانية من برنامج عمل المجتمع الأهلي عملية إقفال هذه المرحلة
  .المرحلة الثالثة للبرنامج بموجب اتفاقية تعاونية جديدة

  برنامج عمل المجتمع الأهلي

سكا لضحايا اآتمل تنفيذ خمسة مشاريع خلال ربع السنة هذا ممولة من صندوق ماريا روزي
  .الحرب

صندوق ماريا روزيسكا  
  لضحايا الحرب

برنامج المساعدة السريعة للعراق منحاً من خلال فرق إعادة /يقدم صندوق الاستجابة السريعة
 لدعم نشطات  (EPRTs) وفرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة(EPRTs)إعمار المحافظات 

  .تنفذ في مناطق عملياتها

صندوق الاستجابة 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق
 فرصة عمل للمدى الطويل ٨٠٠ فرصة عمل للمدى القصير وحوالي ٢،٣٠٠تم تأمين حوالي 

 نشاطاً شبابياً رعاهم برنامج ٣٢ شاب وشابة في ٥،٣٦٥شارك ما يزيد عن . خلال ربع السنة هذا
 منهم لمتابعة التدريب في ١٠٠  متدرباً ومتدربة وتسجل٤٢٠استقرار المجتمع الأهلي وتخرج 

  ).التدرب المتدرج في مهنة(برامج التمهّن 

برنامج استقرار المجتمع 
  الأهلي

مؤسسة تمويل صغيرة تعمل في المحافظة هي مؤسسة الإسكان التعاونية " تجارة"يدعم برنامج 
(CHF) . ٣٠ دولار حتى ٥،٧٧٢،٣٢٣ قروض بقيمة بلغت ٣،٦٠٧قدم فرع هذه المؤسسة 

 قرضاً بقيمة إجمالية ١٢،٠٢٦وقدمت هذه المؤسسة منذ تأسيسها . ٢٠٠٨نوفمبر /رين الثانيتش
  .  دولار٢٩،٥٥٠،٦٠١بلغت 

  "تجارة"برنامج 

  "إنماء"برنامج   .في محافظة البصرة" إنماء"لا ينشط برنامج 
دارة عقدت ثماني دورات عند مستويات آفاءة مختلفة حول مواضيع مثل القيادة والاتصالات، إ

المشاريع، إدارة الموارد لبشرية، الإدارة الضريبية، المشتريات، تكنولوجيا المعلوماتية، ومكافحة 
  .الفساد

  "تطوير"برنامج 

ومواد أخرى غير الغذاء إلى ألفي " عودة إلى المدرسة"موّل هذا المكتب شراء وتوزيع مجموعات 
  .تلميذ ابتدائي في البصرة

ي مكتب المساعدة الخارجية ف
  حالات الكوارث

  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات : المصدر
  



 سب المحافظات حإعادة الإعمار
 
 

٢٣٤ 

  الأمن والعدل
بعكس ما حصل في ( حصلت ممارسة شعائر عاشوراء في محافظة البصرة بدون أحداث أمنية رئيسية :الأمن

  )٥٢٢(.ساهم دعم الجيش العراقي في تحسن النتيجة الأمنية).  شخصاً في البصرة١٨السنة الماضية عندما قتل 
  

أدار برنامج .  آلم في مقاطعتين شمال مدينة البصرة١٥ولأول مرة منذ سنوات عديدة أقيم سباق عدو بطول 
  )٥٢٣(. عداء١٤٤٠شارك فيه العدو من اجل السلام استقرار المجتمع الأهلي سباق 

  
قطع أثاث وأجهزة مكتبية ممولة من الحكومة العراقية خلال ة في البصرة مبنى المحكمة الإقليمي تسلم :العدل

يعمل فريق إعادة إعمار محافظة البصرة مع مكتب . من المتوقع ان يفتح قريباً مبنى المحكمة. ربع السنة هذا
شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون في السفارة الأميرآية على ترتيب زيارة من استشاريين 

لمبنى تأخرت أيضاً أعمال الإنشاءات . يستطيعون المساعدة في وضع خطة أمنية لمبنى المحكمة قبل افتتاحه
آشفت نتائج اختبارات التربة ان إنشاء مبنى بثلاثة طوابق عند الموقع . في البصرة  الموجود أيضاًمحكمة المدينة

   )٥٢٤(.المختار ليس آمناً
  

الأعلى على مراجعة اقتراح لإنشاء ورشة عمل يقوم بتسهيل إقامتها فريق وافق قاضٍ يعمل في مجلس القضاء 
سوف يتم في ورشة العمل هذه تدريب قضاة عراقيين على . إعادة إعمار المحافظات حول مراجعة الأدّلة الجنائية
  )٥٢٥(.مراجعة الأدلة الشرعية وإجراءات التحقيق السليمة

  
  



٢٣٥ 

  
  
  
 
  

  إشراف
  (SIGIR)عادة إعمار العراق لإفتش العام الخاص الم

    
  
  
  

  عادة إعمار العراقلإلمفتش العام الخاص لتدقيق عمليات ال
  عادة إعمار العراقلإعمليات التفتيش للمفتش العام الخاص 

  عادة إعمار العراقلإمفتش العام الخاص لل تحقيقعمليات ال
  عادة إعمار العراقلإ الخاص خط الاتصال المباشر للمفتش العام

  تحديث التشريعات
  

 القسم  
                  ٤     



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  

 

٢٣٦ 

  

 (SIGIR) لمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراقلتدقيق عمليات ال
  

 ست، ٢٠٠٩ يناير/آانون الثاني ٣٠ و٢٠٠٨ نوفمبر/تشرين الثاني  من الأولبين المفتش العامأآمل 
عالجت عمليات التدقيق التي  .٢٠٠٤مارس /منذ آذار يق تقرير تدق١٣٥اصدر وعمليات تدقيق جديدة 

  :أجراها المفتش العام خلال ربع السنة هذا مجموعة متنوعة من المسائل
  

هما فحص المشاريع الأميرآية لإعادة إعمار البنية أحد: تطرقا إلى مسائل العقود ريرانتق •
 .لأمن الخاصةالتحية للنفط في العراق والآخر فحص إدارة عقد أميرآي لخدمات ا

 

 (SOE)تقرير حول الجهود الأميرآية للمساعدة في بدء تشغيل المؤسسات التي تملكها الدولة  •
 .في العراق

 

أحدهما يعالج إدارة صندوق :  (PRT)تقريران حول برنامج فريق إعادة إعمار المحافظات •
يم أداء فِرَق إعادة  القياس لتقيأساليب والآخر يعالج استعمال ،الاستجابة السريعة لدعم الفرق

 . القلق حول مستقبل فِرَق إعادة إعمار المحافظاتةثارإ آما المحافظاتإعمار 
  

 . العراقيةالأمنتقرير حول وضع التمويل الأميرآي لقوات  •
  

 . تفاصيل نتائج عمليات التدقيق هذهلاطلاع على ل١-٤أنظر الجدول 
  

  مجموعة منمراجعةالعراق، أآمل المفتش العام علاوة على عمليات التدقيق المتعلقة بإعادة إعمار 
  .نظراء لمهمة تدقيق شرآة الخدمات القانونية خلال ربع السنة هذاال
  

وعمليات أخرى يتوقع أن يبدأ تنفيذها خلال ربع السنة .  عمليات تدقيق١٠يجري المفتش العام حالياً 
  .عامةمقبولة الحكومية الدقيق تمعايير اليقوم المفتش العام بأعمال التدقيق بموجب . القادم

  
ية حيحتصأنتجت تقارير المفتش العام العشرات من التوصيات المصممة لتحقيق تحسينات إدارية وأعمال 

 مدققو المفتش ويتابع. توصيات التدقيق أمر حاسمان التنفيذ ل. مطلوبة في نشاطات الإغاثة وإعادة الإعمار
 تحقيق تطبيقها الكامل إلى المدى العمليوراء  سعياً المعطاة مفتوحةالتوصيات الالعام بصورة منتظمة 

  .الممكن
  

إضافة إلى  ،العدد الإجمالي لتوصيات المفتش العام التي قدمها حسب السنة المالية" ح"يظهر الملحق 
  :التوصيات التي لا زالت مفتوحة

  
 آانون ٣٠ المفتش العام حتى أجراهاللحصول على معلومات حول مشاريع التدقيق التي  •

 للمفتش العام الإنترنت وموقع ١-حوالجدول " ح" أنظر الملحق ٢٠٠٩يناير /الثاني
mil.sigir.www. 

 



 (SIGIR) م الخاص لإعادة إعمار العراقلمفتش العاعمليات التدقيق ل
  

 

٢٣٧ 

 ية التنفيذ للحصول على معلومات مفصلة اآثر حول وضع٢-، الجدول ح"ح"أنظر الملحق  •
  .دقيق والتوصيات التي لا زالت مفتوحةتوصيات المفتش العام المستمدة من منتجات التل

  
  ١-٤الجدول 

  ١/١١/٢٠٠٨لمفتش العام منذ ا منتجات عمليات التدقيق التي أجراها
  

  تاريخ إصدار التقرير  عنوان التقرير  رقم التقرير
SIGIR 09-008  على عقد إعادة إعمار قطاع النفط والإشرافالكلفة، الناتج 

اون اند روت سرفيسز العراقي الموقع مع شرآة آيلوغ بر
  .انك

١/٢٠٠٩  

SIGIR 09-009   التأثير الكامل لبرنامج وزارة الدفاع لإعادة بدء تشغيل
  يصعب تقديرهالذي المؤسسات التي تملكها الدولة 

١/٢٠٠٩  

SIGIR 09-010   إيجيس بموجب عقود خدمات  شرآة أداءالإشراف على
  الأمن في العراق الموقعة مع وزارة الدفاع

١/٢٠٠٩  

SIGIR 09-011  ١/٢٠٠٩  فرص لتحسين إدارة صندوق الاستجابة السريعة  
SIGIR 09-013  ١/٢٠٠٩  عملية قياس أداء فِرَق إعادة إعمار المحافظات تحسنت  

  
يعزز .  اخرى تشارك في أعمال تتعلق بالعراقتدقيقعمل المفتش العام بشكل جيد مع هيئات  يتم تنسيق

الذين يجتمعون في آل ربع سنة في مجلس المفتشين العامين في العراق هذا التنسيق ممثلو هذه الهيئات 
(IIGC) من نشاط التدقيق الجاري المكتسبة المعلومات والتجارب لمشاطرةود والجهفي زدواجية الا لمنع 
  . تنفيذه

  
 مجلس المفتشين العامين في المرآز الرئيسي أعضاء، اجتمع ٢٠٠٨نوفمبر  / الثاني تشرين١٢في 
  أخرى عبر الهاتف من بغداد ومن مواقعالأعضاءلنغتون، فرجينيا، وشارك بعض يش العام في ارللمفت

ضم المشارآون ممثلين عن المفتش العام، مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، . في الولايات المتحدة
نمية الدولية، وآالة مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، مكتب المفتش العام في الوآالة الأميرآية للت

، وآالة التدقيق في سلاح الجو، وآالة التدقيق  العقود الدفاعية، وآالة التدقيق في الجيش الأميرآيتدقيق
   . المحاسبة الحكوميةومكتب الأميرآيةفي سلاح البحرية، المفتش العام لدى القيادة المرآزية 

  
ماعات في مكتب المفتش العام في وزارة جتالا  (SIGIR)المفتش العاممكتب  من ممثلونآما يحضر 

بصورة إضافية . المخطط لإجرائهاتلك  لنشاطات التدقيق الجارية والإضافي للتنسيق (DoD OIG) الدفاع
  .أعاد المفتش العام مجدداً عقد اجتماع تنسيق مماثل بين ممثلي وآالات التدقيق العامة في العراق
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  الحالي لربع السنة العام لإعادة إعمار العراقالمفتش  النهائية لتدقيقات تقاريرال
  

 والإشراف على عقد إعادة إعمار قطاع النفط العراقي الموقع مع شرآة آيلوغ براون ،الناتجوالكلفة، 
  . أند روت سرفيسز إنك

  ).٢٠٠٩يناير /الثاني آانون، SIGIR-09-008تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
 على أن يعد المفتش العام تقرير تدقيق شرعي نهائي للمبالغ ، وتعديلاته،106-108نص القانون العام رقم 

 شرع الأمرومن اجل الالتزام بهذا .  لإعادة إعمار العراق،او بخلاف ذلك جُعلت متوفرة،التي خصصت 
. المفتش العام في تنفيذ سلسلة من عمليات التدقيق لفحص العقود الرئيسية الخاصة بإعادة إعمار العراق

 على العقد مع التشديد على مسائل تتعلق والإشراف ،الناتجودف من عمليات التدقيق هذه فحص الكلفة، اله
  . الاستخدام وسوء ،الهدرو الاحتيال، لأخطارباحتمالات التعرض 

  
يفحص أعمال إعادة الإعمار . هذا التقرير هو التاسع في سلسلة عمليات التدقيق المرآزة على العقود

ا مع سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي وقامت بتنفيذها شرآة آيلوغ براون اند روت المتعاقد عليه
منح هذا العقد بصورة تمّ .  الجنوبي من البنية التحتية للنفط العراقيالقسمبناء سرفيسز إنك المتعلقة بإعادة 

  ).W9126G-04-D-0001العقد رقم  (٢٠٠٤يناير /تنافسية في آانون الثاني
  

  النتائج
 مفعول العقد، فقد بلغت مدة مليار دولار طوال ١٫٢ بقيمة لا تتجاوز اً مبدئيمحددان العقد آان مع 

 الإغلاق إلى المستندةتعديلات ال بانتظار ، مليون دولار٧٢٢٫٣الاآلاف الفعلية بموجب العقد حوالي 
   لصندوق إغاثة مليون دولار من الأموال الأميرآية المخصصة٥٦٢٫٧جاء مبلغ حوالي .  للعقدالكامل

 مليون دولار من أموال صندوق تنمية العراق ١٥٩٫٦ ومبلغ (IRRF)وإعادة إعمار العراق 
(DFI).)٥٢٦(  

  

دعم بقيمة للمن بين أوامر المهمات الثلاثين التي صدرت بموجب هذا العقد غطت ستة أوامر مهمة أآلاف 
 وعشرون أمر أربعةوآان . ف العقد بالمئة من أآلا٣٣٫٤ دولار أو نسبة مليون ٢٤١٫٣ بلغت إجمالية

مع ان .  مليون دولار٤٨١٫٠ بقيمة إجمالية بلغت ،مهمة لأغراض مختلفة تشمل مشاريع إعادة الإعمار
  المختلفة بموجب العقد فقد استغرق تنفيذ المهماتالكثير من الأعمال أآملت اند روت براونشرآة آيلوغ 

مرور بأو أنهي العمل بها وزادت آلفتها /وخفضت قيمتها ووقتاً أطول مما آان مقرراً وعدلت بتكرار 
  : أآلاف العقد ونتائجهأثّرت فيحدد المفتش العام هذه العوامل الرئيسية التي . الوقت

  
و أ التمويلاتجرى تعديل متكرر لأوامر المهمة العالية القيمة فمددت فترات الأداء، وجرت زيادة  •

 .تغيير نطاق العملتمّ 
 
ات تجاوزوبب التقييدات على التمويل، هم من أوامر المهمات لملائمة الحكومة بسنهي عدد مأُ •

 . وعوامل أخرىالاحتياجات،تغيير والتخلف عن الوصول إلى اتفاق حول الاآلاف، والكلفة، 
  
 .بشكل متكررر وامر المهمة تغيّلأدعم ال •
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صيانة غير النح العقد، وما بعد مل يةمنالأمسائل والقبل منح العقد، ما نهب شكلت عمليات ال •

 . من أآلاف العقدما قبل الحرب للمرافق عوامل رئيسية زادتلملائمة ال
  
عمليات ": قائلاً (USACE-GRD)  فرقة منطقة الخليج لدىق سلاح الهندسة في الجيش الأميرآيعلّ

قبل الحرب  والصيانة غير المناسبة ،ما بعد منح العقدل الأمنمسائل والنهب التي سبقت منح العقد، 
  من هذه المرافق آانت العوالم الرئيسية التي زادتالمسبقة بأوضاعمحدودة المعرفة الللمرافق سوية مع 

  ."اآلاف العقد
  

 اجراء عدد آبير من التعديلات على أوامر المهمة ،الأول.  المشروعطوال فترة موضوعان تكرر
 استمرار ، والثاني.ة آان ينقصها التفصيل الدقيق الذي يشير إلى ان شروط العقد الابتدائيالأمر ،الفردية

  .مرور الوقتمن المتطلبات بحالات عدم التأآد 
  

 للعقود عن قلقهم من احتمال عدم قيام حكومة العراق بالصيانة الصحيحة الأميرآيونعبّر الضباط 
موال الأميرآية  والمعدات التي آلفت مئات الملايين من الدولارات من الأ،للمرافق التي أعيد بناؤها

ولا يبدو ان الحكومة العراقية التزمت بإآمال واستعمال . المخصصة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 شرآة آيلوغ براون اند روت تشغيل بعض محطات الغاز أعادتفعلى سبيل المثال، . بعض المشاريع

عند .  مليون دولار١٤٦٫٧فة بلغت الطبيعي السائل وغاز البترول المسيل الموجودة في جنوب العراق بكل
. إحدى المحطات توربين غازي في  لضاغط الدوارةالأجزاءلم يكن قد تمّ ترآيب  ، المهمةأمرانتهاء تنفيذ 

 بي مستودع عراقي لكن العراقيين حس الدوارة إلى الحكومة العراقية وجرى تخزينها فالأجزاء تمّ تسليم
 وآانت النتيجة تدني إنتاج الغاز في المحطة إلى اقل الأجزاء هذه الآن التقارير لم يرآبوا حتى أآدتما 

  .هدر جزء من الاستثمارات الأميرآيةتمّ  آما ،من المستوى المقرر
  
 تحدياً للمسؤولين الحكوميين عن الإشراف على العقود شكلاعادة إنشاء البنية التحتية لإتعقد النطاق وال

على ذلك، عانى الإشراف على علاوة .  البرنامجلإدارةويد الدعم  تزفيوتطلبا استخدام مقاول للمساعدة 
 ضابط ١٣، عمل ٢٠٠٤يناير /منذ آانون الثانيف .العقود من عدم استمرارية عمل المسؤولين عن العقود

  .من هؤلاء الضباط اشهر لكل واحد ٤ معدل  مختلفعقود حكومي
  

ا على الالتزام بأهداف الكلفة وبرنامج العمل انتقدت الحكومة شرآة آيلوغ براون اند روت لعدم قدرته
نات شرآة ا تحديد نقاط الضعف في بي تمّ آما،ها في العقدنوتقديم تقارير حول الإشراف المنصوص ع

.  وأنظمة رقابة المشترياتتقديرات الأآلاف،أجهزة رقابة نظام وآيلوغ براون اند روت حول الكلفة، 
 دون المعيار للأنابيبى الحكومة عن قلقه حول استعمال مواد علاوة على ذلك عبّر ضابط العقود لد

رغم ان .  مجهزي شرآة آيلوغ براون اند روت شهادة مزورة حول المواد المزودةأحدالقياسي وتقديم 
 تم تفتيش ، فقد النوعيةضمان/النوعية النوعية لدى الشرآة دعت إلى قيام مفتش مراقبة مراقبةخطة 

تظهر ملفات العقد ان شرآة آيلوغ براون اند روت . الشرآةستلام لدى الا موظف المواد وقبولها من قبل
 لكن المفتش العام لم يعثر على أي سجل ،أحالت المسألة إلى وحدة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميرآي

  .للنظر في أمرها إلى وحدة التحقيقات القضية تحقيقات بهذا الخصوص وأحال أيةيشير إلى اجراء 
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ها بموجب تكسب شرآة آيلوغ براون اند روت ، التي قدمكافأة-رسم خطة أساسمع ان العقد منح على 
 ،أدائها بالمئة من آلفة أوامر المهمة المقدرة والمتفاوض حولها استناداً إلى ٣مبلغاً أقصى تصل نسبته إلى 

  . هذا العقد بالمئة من المبلغ الذي آان بإمكانها آسبه بموجب٢٥فقد تكسب فقط حوالي 
  

  الاستنتاجات
 شكلت المساهمات قبل الحرب السيئة لما والصيانة ، ضد نهب البنية التحتيةوغياب الحماية ،منغياب الأ
ان ما أعادت شرآة آيلوغ براون اند روت بناءه حسّن المرافق التي .  للكلفة الزائدة لهذا العقدةالرئيسي

ما بدأته الشرآة وصيانة ما زودته بإآمال لحكومة العراقية  اإذا لم تقم ولكن ،آانت موجودة قبل الحرب
 التدقيقحدد هذا التقرير وعمليات . بالكاملسوف تقل قيمة الجهود الأميرآية لإعادة الإعمار وربما تفقد 

 المناسب للحكومة العراقية لكي تتولى المسؤولية عن الإعداد التي قام بها المفتش العام أهمية الأخرى
 التي تنقلها الحكومة الأميرآية اليها وتسلط الضوء على ضرورة تأمين وحدة الجهود بين الموجودات

  .الوآالات الأميرآية المسؤولة
  

  التوصيات
  : التاليةالإجراءاتيوصى المفتش العام بأن يتخذ السفير الأميرآي لدى العراق 

  
نب الحكومة العراقية توجيه القسم الاقتصادي في السفارة لفحص مدى الصيانة الصحية من جا •

 .للمشاريع التي نفذتها شرآة آيلوغ براون اند روت
 
توجيه القسم يجب  القسم الاقتصادي في السفارة عدم وجود صيانة للمشروع، استنتجإذا  •

الاقتصادي في السفارة لكي يقترح هيئة تقوم بتطوير وتطبيق استراتيجية لتسهيل التدريب 
 .انة المشاريعالمناسب لموظفين عراقيين في صي

 
  الدروس المكتسبة

 غير مستقرة تحيط بها أمنيةتولت الولايات المتحدة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في العراق في بيئة 
هذه الظروف جعلت من الصعب تنفيذ تخطيط يسبق منح . تقييدات حول الوقتالشكوك حول التمويل و

 مدى أقصىمع ذلك يجب ان تنفذ إلى .  المقاولاءأد على والإشراف ،تحديد متطلبات المشاريعوالعقد، 
حدد المفتش العام عدداً من .  على تنفيذهاوالإشرافممكن العناصر الأساسية للعقد وإدارة المشاريع 

 في بيئة المستقبلية مشاريع إعادة الإعمار فيالدروس التي تستطيع مؤسسات الحكومة الأميرآية تطبيقها 
  :ضمنهامن  ،طوارئ

  
 للبنية التحتية الموجودة في منطقة حربية تُشكِّل مسألة رئيسية لمنع النهب الذي الفورية الحماية •

 .يزيد بدرجة آبيرة أآلاف إعادة الإعمار
 
 استبدال المنتجات وعمليات الاحتيال في حال جرى تفتيش المواد من قبل موظف تزداد أخطار •

 .النوعية بةمراق/النوعيةاستلام وليس من قبل مفتش مؤهل لضمان 
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 موظفي الإشراف مهمان في عملية الإشراف الفعالة على  في عملالاستقرار والاستمرارية •
 .العقود

  
  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

بصورة إجمالية وافقت فرقة منطقة . زودت فرقة منطقة الخليج تعليقات آتابية على مسودة هذا التقرير
 الوقائع تم فيها عرض بعض حول الطريقة التي القلق أثارتنها الخليج على ما ورد في التقرير لك

 في وزارة الخارجية الأدنى على ذلك زودت فرقة منطقة الخليج ومكتب شؤون الشرق علاوة. وتوصيفها
  . في هذا التقرير حيث يلزمتمّ دمجهاالأميرآية تعليقات فنية 

  
  سسات تملكها الدولة صعب التقدير التأثير الكامل لبرنامج وزارة الدفاع لإعادة تشغيل مؤ

  ).٢٠٠٩يناير /، آانون الثانيSIGIR-09-009تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
 بلغ البطالة المقنّعة/ سجلت التقارير ان معدل البطالة٢٠٠٣ التقارير انه منذ اندلاع الحرب عام أشارت

 عاملاً في تغذية التمرد في البلاد شكللعالي اعتقدت وزارة الدفاع ان هذا المعدل ا.  بالمئة تقريبا٦٠ًنسبة 
فريق مهمة لتحسين الاستقرار والعمليات الوزارة  شكلت ٢٠٠٦يونيو /وفي حزيران. ٢٠٠٦في عام 

 الجهود الرئيسية لفريق أحدآان . التجارية من اجل تنشيط التنمية الاقتصادية والتوظيف في العراق
كها الدولة وهي مصانع لعبت دوراً مهماً في اقتصاد ما قبل المهمة، إعادة تنشيط المؤسسات التي تمل

 موظفي معلومات عراقي حسب ألف ٢٠٠آانت هذه المؤسسات توظف حوالي . الحرب في العراق
  . الأميرآيةالدفاعوزارة 

  
 مليون دولار من تخصيصات السنة ٥٠، حوالي ٢٠٠٦يونيو /تلقى فريق المهمة منذ تشكيله في حزيران

يجري تنفيذ المشاريع المترافقة مع .  من اجل إعادة تشغيل المصانع التي تملكها الدولة٢٠٠٨المالية 
 ٢٠٠٨ مع تخصيصات السنة المالية التي تترافق، لكن معظم المشاريع ٢٠٠٧تخصيصات السنة المالية 

 اتفاقية تعاونية بعد ان يتم انتقاء مشروع للتمويل يدخل فريق المهمة في. الموافقة النهائية لتنفيذهاتنتظر 
تصف هذه الاتفاقيات المساعدة المطلوب تزويدها، . مع المؤسسة التي تملكها الدولة لتنفيذ المشروع

 قييم المفتش العام من إعداد هذا التقرير تأهدافآانت .  دفع الأموالوإجراءات للمشروع الزمنية الأطرو
  :ما يلي

  
 . مشاريعهأثرعملها فريق المهمة لتقدير  التي استالأداءبيانات الخط القاعدي ومقاييس  •
 
  المهمة لتخفيف الأخطار وتأمين استعمال الأموال وسائل الرقابة الإدارية التي اتبعها فريقآفاية •

 .للأغراض المقصودة
  
 . لفريق المهمة من أجل مساعدة المؤسسات التي تملكها الدولةالمستقبليةالخطط  •
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 لفريق المهمة وللمجالات المكرّسة تقريراً عن الموارد المالية ٢٠٠٨يوليو /أعد فريق المهمة في تموز
  )٥٢٧(.لمشاريععن اللمساعدة في التنمية الاقتصادية سوية مع نماذج . الرئيسية

  
  النتائج

مع ذلك خدمت .  للمراحل الابتدائية لجهودهإطلاقه عند وبالأخص صعبة جداً أمنيةواجه فريق المهمة بيئة 
لكن .  في مساعدة إعادة بدء تشغيل المصانع التي تملكها الدولة وتأمين فرص العملجهود فريق المهمة

 بيانات خط القاعدة ووجود نقاط ضعف غيابمن الصعب تقدير القياس الكامل لتأثير فريق المهمة بسبب 
المهمة  مسؤولون في فريق أشار.  هذه الجهودفيها أثرتفي المنهجية المستعملة لتحديد عدد الوظائف التي 

 لعدم إعداد بيانات خط قاعدي يعتمد عليها حول مستويات الإنتاج وإعداد الموظفين أوليينإلى سببين 
 قيدت الأمنيةالسبب الأول هو أن الاعتبارات .  في آل مؤسسة تملكها الدولة قبل تزويد المساعدةالعاملين

المشاريع المحتملة التي قد تحسن  فريق المهمة لزيارة المصانع الفردية وتحديد لدىالوقت المتوفر 
 في فريق المهمة ان تعتمد على بيانات إثباتية حول التقييموالسبب الثاني هو انه آان على فِرَق . العمليات

ريق المهمة منهجية بديلة لتقدير فوبدون بيانات يعتمد عليها طور . وضع الإنتاج وعدد الموظفين العاملين
  .تأثير العمل الذي قام به

  
 آان إعادة الناس إلى العمل قرر فريق المهمة استعمال تأثير ٢٠٠٧ما ان هدف المشاريع للسنة المالية وب

تم تحديد تأثير العمل مع عودة . ٢٠٠٧ ربع السنة المالية تأثير تقدير أجل من للأداءالتوظيف آقياس وحيد 
دولة ولكنهم لا يعملون لان المصنع  إلى العمل المشمولين في جداول رواتب المؤسسة التي تملكها الالعمال

ر فريق المهمة أن مشاريع السنة المالية قدّ.  او لعدم وجود عمل آافٍ لكافة الموظفينللتشغيللا يصلح 
لكن لم يتمكن المفتش العام من المصادقة على .  فرصة عمل٢٤٫٥٠٠ قد تؤثر على حوالي ٢٠٠٧

  .ة حول آيفية تطويرهاالمنهجية المستعملة نظراً لعدم وجود وثائق ثبوتي
  

مثلاً، استندت بعض التقديرات إلى . وجد المفتش العام عدداً من المفارقات في التوقعات الفردية للتأثير
لا يعتقد المفتش العام ان هذه المقاربة . العدد الإجمالي للموظفين في المصنع الفردي الذي جرت مساعدته

، طور فريق المهمة مقاييس الأمامومستمراً في مسيرته إلى . مل يعتمد عليه للتكهن بتأثير العأساساًتقدم 
 وخططا لإعداد خط قاعدي لهذه المقاييس من اجل والبيع ،الإنتاجو تشمل التأثير على التوظيف، أداء

  .٢٠٠٨اجراء تقدير افضل لتأثير مشاريع السنة المالية 
  

بالسرعة التي آانت متوقعة في البداية لان ، لم يتمكن فريق المهمة التأثير على التوظيف إضافيةبصورة 
 ان ينفذ معظم بالأصلتوقع فريق المهمة .  من ما آان مخططاًللتنفيذ  أطولالمشاريع تستغرق وقت 

لكن تم إآمال تنفيذ مشروع واحد فقط خلال ستة اشهر .  خلال ستة أشهر٢٠٠٧مشاريع السنة المالية 
وذآر مسؤولون في فريق المهمة .  شهراً لتنفيذها١٣ من ويقدر ان معظم المشاريع سوف تستغرق اآثر

ان التأخيرات في الحصول على متطلبات مفصلة من المؤسسة التي تملكها الدولة والوقت المطلوب 
  . إطالة مدد تنفيذ المشاريعقد سبّبالمعالجة عمليات المشتريات 

  
 مجالان منها يتعلق. رقابة الداخليةحدد عمل المفتش العام ثلاثة مجالات يمكن فيها تحسين وسائل ال

 الإلكتروني او المدفوعات التحويل المالي التي تملكها الدولة عبر اتبالتمويل المزود مباشرة إلى المؤسس
بنود  والمجال الثالث يشمل العقود التي منحتها الولايات المتحدة مباشرة لتزويد بالمشتريات،النقدية للقيام 

  .لمؤسسات التي تملكها الدولةمواد تسلم مباشرة إلى ا
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في الحالة الأولى، وجد المفتش العام انه رغم قيام فريق المهمة بالتحقق من استلام المواد التي  •

تشتريها مباشرة المؤسسات التي تملكها الدولة، لم يستلم فريق المهمة نسخاً عن الفواتير للتحقق 
ل المباشر إلى المؤسسات التي تملكها ونظراً لانه جرى التحوي. من صحة اآلاف هذه المواد

أصل من )  بالمئة٦١( مليون دولار ١٨مبلغ يقرب من بالدولة لشراء مواد أولية او معدات 
من المهم ان يتحقق فريق المهمة  ، أصبح٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠الأموال المدفوعة حتى 

  .وال عن الأمكاملةمن ثمن هذه المواد من اجل تأمين المساءلة ال
  
 ، آمافي الحالة الثانية،وجد المفتش العام قضيتين زود فيهما فريق المهمة مبلغاً بالدينار العراقي •

التحقق ب لم يقم ولكن فريق المهمة ، تقريباً إلى مؤسستين تملكها الدولةدولار ٢٢٩،٤٠٠يعادل 
  .  استعمال هذه الأموالآيفيةمن 

  
 دفعت أميرآية التي تم شراؤها استناداً إلى عقود  المواد وجد المفتش العام ان،الحالة الثالثةفي  •

 تخلّف.  آثيرة قبل ان تتحقق المؤسسات التي تملكها الدولة من استلام هذه الموادأحيان في أثمانها
آان قد  مع ان المفتش العام وجد ان التحقق من الاستلام ، خطر التعرض للاحتيالالممارسةهذه 

  .حصل بعد ذلك
  

فريق المهمة المفتش العام انه لا توجد خطط لطلب أي تمويل إضافي للمشاريع الهادفة إلى ابلغ مدير 
 موازنتها ذات شأنإعادة بدء تشغيل مؤسسات تملكها الدولة لان الحكومة العراقية زادت بدرجة 

 مع الرأسمالية لإعادة تأهيل المؤسسات التي تملكها الدولة وبدأت بالفعل الدخول في مشاريع مشترآة
 ولاحظ ان لدى فريق المهمة عقود موقعة .مستثمرين أجانب لادارة بعض المؤسسات التي تملكها الدولة

وزارة الصناعة والمعادن العراقية لدى قدرات الفنية وتنمية المساعدة المع شرآتي استشارات لتزويد 
 العقود  هذه تشمل.٢٠٠٩تغطي الفترة حتى نهاية عام  ، والتيدارة المؤسسات التي تملكها الدولةلإو

 ومساعدة المؤسسات التي أجانبمساعدة الوزارة في التفاوض حول مشاريع مشترآة مع مستثمرين 
 سوف تتوقف على ٢٠٠٩ة المالية نساللاحقة بعد الالمساعدة . أعمالهاتملكها الدولة في تطوير خطط 

  .تمويل من الحكومة العراقيةال
  

  التوصيات
 أجل تأمين توفير بيانات يعتمد عليها لتقدير تأثير المشاريع المنفذة بأموال السنة يوصي المفتش العام، من

، ان طلب نائب مساعد وزير الدفاع لتحويل الأعمال من فريق المهمة ان يتخذ الإجراء ٢٠٠٨المالية 
  :التالي

  
 اءالأدوضع معالم للجمع في الوقت المناسب لبيانات الخط القاعدي المترافقة مع مقاييس  -١

  .المصممة حديثاً
  

ومن أجل تحسين المساءلة الحسابية عن الأموال الأميرآية وتخفيض خطر التعرض 
للاحتيال، يوصي المفتش العام نائب مساعد وزير الدفاع لتحويل الأعمال أن يطلب من فريق 

  :جراءات التاليةالمهمة اتخاذ الإ
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شتراة مباشرة من قبل المؤسسات الحصول على نسخ من الفواتير للتحقق من ثمن المواد الم -٢
  .التي تملكها الدولة

جراءات المراقبة الداخلية الموجودة والتحقق من استلام المواد من قبل المؤسسات التي إاتباع  -٣
تملكها الدولة قبل ان يتم الدفع بموجب العقود الممنوحة من القيادة المشترآة للعقود في 

  .العراق
  

  لتدقيق الإدارة والاستجابة لتعليقات
 البناءةلاحظ المدير الطبيعة . قدم مدير فريق المهمة تعليقات إلى المفتش العام على مسودة هذا التقرير

وعبر في نفس الوقت عن قلقه .  ان فريقه يعمل على تنفيذ التوصيات التي جاءت في التقريروذآر للتدقيق
فية إنجازات فريق المهمة او البيئة الصعبة  يعالج بدرجة آاوانه لم للتقرير نبرة سلبية مفرطة آان همن ان

  .التي عمل فريق المهمة فيها
  

بالفعل إنجازات فريق المهمة في إيجاد فرص عمل في المؤسسات لحظت  مسودة تقرير المفتش العام لكن
يد  من الصعب تحده النقطة الأساسية التي أشار إليها المفتش العام بان هناك ولكن تبقى،التي تملكها الدولة

 حول بيئة إضافية أضاف المفتش العام معلومات وقد. مقدار التأثير الكامل على زيادة فرص العمل
  .ما هو مناسب وأخيراً عالج المفتش العام المخاوف الأخرى للمدير حسب ،التشغيل الصعبة

  
   في العراق الموقعة مع وزارة الدفاعالأمن على أداء شرآة ايجيس حول عقود خدمات الإشراف

  ).٢٠٠٩يناير /، آانون الثانيSIGIR-09-010تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
) ايجيس(دة لخدمات الأمن ويتعلق هذا التقرير بالعقود التي وقعتها وزارة الدفاع مع شرآة ايجيس المحد

 القانون العام (٢٠٠٨ من قانون الترخيص للدفاع القومي للسنة المالية ٨٤٢في تعزيز تفويض في القسم 
الذي يطلب من المفتش العام ان يضع بالتنسيق مع وآالات تدقيق اخرى خطة شاملة لعمليات ) 110-181

  . تدقيق وظائف الأمن الخاص في العراق
  

 مليون ٦٢٤٫٤ إلى وزارة الدفاع، مبلغ الأمنشرآة مزودة رئيسية لخدمات وهي  ايجيس، شرآةتلقت 
 ٩٨( مليون دولار ٦١٢٫٨جرى استلام حوالي . ٢٠٠٨ر نوفمب/ الثانيتشريندولار لهذه الخدمات حتى 

، عن الخدمات المزودة ٢٠٠٨نوفمبر / وحتى تشرين الثاني٢٠٠٤مايو /أيارمن ) بالمئة من المجموع
يرآز هذا التقرير اهتمامه على العقود  .(RSSS) إعادة الإعمار أمنبموجب ثلاثة عقود خدمات دعم 
 الحكومي على والإشراف ، إلى شرآة ايجيس العقودلحكومة في منحهاالثلاثة هذه ويدرس آلفتها، عملية ا

خطيرة ال حداثالأتقارير حول ال رفع وعمليات شرآة ايجيس بضمنها ،أداءوقائمة موجودات، و، فواتير
انتقاء وتدريب موظفي وق، يفحص التقرير أيضاً عمليات التحق.  الحكومة العراقيةبمتطلباتوالالتزام 

  .حديد ما إذا آانت هذه العمليات تلبي شروط العقدايجيس من أجل ت
  

 وانتهت ٢٠٠٤مايو / في أيار(W911s04-C-0003)منح العقد الأول لخدمات دعم أمن إعادة الإعمار 
-W91GDW) إعادة الإعمار أمنمنح العقد الثاني لخدمات دعم . ٢٠٠٧نوفمبر /مدته في تشرين الثاني

07-D-4021) لان مكتب ٢٠٠٨فبراير / بدء تنفيذه إلى شباطأعيقلكن  و٢٠٠٧سبتمبر /أيلول في 
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 منح عقد منفصل ، فقد تنفيذهأعيقوبما ان العقد الثاني . المحاسبة الحكومية اعترض على العقد
(W91GDW-08-C-4003) دراسة الاعتراضاستغرقتها  لتجسير الفترة التي .(  

  
تولى سلاح .  إعادة الإعمارأمنعم شارآت عدة منظمات على مر السنين في إدارة عقود خدمات د

  منالهندسة في الجيش الأميرآي، فرقة منطقة الخليج، مسؤوليات الإشراف على الغالبية العظمى
لخدمات المنفذة بموجب العقد الثاني ولكن آان الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق مسؤولاً عن الإشراف ا

علميات الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، وعهد على موظفي المقاول الذين يساعدون في مراآز 
لدى فرقة منطقة الخليج  (CORs) على أداء شرآة ايجيس إلى ممثلي ضباط العقود اليوميالإشراف 

تدقق وزارة الدفاع في المملكة المتحدة، مكتب معدات الدفاع والدعم . والفيلق المتعدد الجنسيات في العراق
(DE&S) وآالة إدارة . جب اتفاقية تعاونية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ايجيس بموبفواتير

 ساعدتا في (JCC-I/A) وأفغانستان والقيادة المشترآة للعقود في العراق (DCMA)العقود الدفاعية 
  . عليهاوالإشرافإدارة العقود 

 
  النتائج

 ان وزارة الدفاع التزمت ٢-٤ل يظهر الجدو. ها شرآة ايجيس آبيرةتآانت اآلاف الخدمات التي زود
 إعادة أمن خدمات دعم  مليون دولار على عقود ٦١٢٫٨ مبلغ وأنفقت مليون دولار ٦٧٩٫٧ مبلغبدفع 

 بالأجورتعلقت معظم اآلاف هذه العقود الثلاث . ٢٠٠٨نوفمبر / حتى تشرين الثاني(RSSS)الإعمار 
 الاآلاف إجمالي بالمئة من ٩٧قد الثاني بحوالي  في تنفيذ العالعالمينقدرت اآلاف . المدفوعة للعاملين
بالإضافة .  والمعدات،آلفة الموادوتشمل بنود الكلفة الواجبة التسديد مصاريف السفر، . للسنة الأساسية

 مليون دولار للاآلاف المنصوص عليها في العقد، زودت الحكومة خدمات دعم ٦١٢٫٨إلى مبلغ 
 بأآثرها، وسيارات إلى موظفي شرآة ايجيس بكلفة آبيرة قدرت مأوى وغيروماء، و طعام، المعيشة من

آما زودت الحكومة أيضاً إلى شرآة ايجيس خدمات وتجهيزات اخرى، .  مليون دولار سنويا٥٧ًمن 
  .تكن متوفرة عند الطلبآالذخائر، صيانة السيارات والوقود بأآلاف لم 

  
  ٢-٤الجدول 

  . ٢٠٠٨نوفمبر / آما آانت في تشرين الثاني(RSSS)عم أمن إعادة الإعمار الالتزامات والمدفوعات المتعلقة بعقود د
  )بملايين الدولارات(
  

  المدفوعات  الالتزامات   رقم العقد  العقد
عقد دعم أمن إعادة الإعمار الأول 

(RSSS-I) W91150-04-C-0003  ٤٣٤٫٥  $٤٤١٫٢$  

قد دعم أمن إعادة الإعمار الثاني 
(RSSS-2)  W91GDW-07-4021  ١٤٢٫٨  $١٩٩٫٨$  

  $٣٥٫٥  $٣٨٫٧  W91GDW-08-C-4003  عقد التجسير

  $٦١٢٫٨  $٦٧٩٫٧    المجموع
  

  .نظام الإدارة المالية لدى سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي :المصدر
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 (RSSS)خدمات دعم أمن إعادة الإعمار  بموجب عقود إيجيس موظف في شرآة ١٤٠٠ حوالي يقوم
 ،أمن المرافقوجموعة متنوعة من خدمات الأمن تشمل أمن الموظفين، م  بتقديمإلى وزارة الدفاع 

ينتمي . توظف ايجيس خليطاً من الأجانب والعراقيينو. الأمنية المرافقة لتحرآاتل والمراقبة ،والتنسيق
  . والنيبال،الولايات المتحدةومعظم الأجانب إلى المملكة المتحدة، 

  
شراف الإ ، وآانإيجيس شرآة لدى مدعومة بصورة جيدة  آانتدلعقوا عمليات منح  أنوجد المفتش العام

 العقود بدرجة من أداءم تقييم ت ووالعمليات، الأداءوالموجودات، آما  على فواتير ايجيس، اًحكومي مناسبال
  : فعلى سبيل المثالاستثنائية،مرضية إلى 

  
التجسيري، آما ان العقد . منح أآبر عقدين لخدمات دعم أمن إعادة الإعمار على أساس تنافسيتمّ  •

 .رغم انه منح بصورة غير تنافسية فقد بُرّر منحه على أساس منح عقد لمصدر وحيد
 
أمنت وآالات أميرآية وبريطانية الإشراف المناسب على فواتير إيجيس ووجدت ان مطالباتها  •

 .آانت مدفوعة جيداً
 
 لحماية آافيةجيس ووجدتها  الموجودات لدى شرآة اي قوائمرصدت وآالات أميرآية مراقبة •

 .مصالح الحكومة الأميرآية
  
انتقاء موظفيها وهو ما يضمن توظيفها للمرشحين بعملية  الأمني وتحققتلتزم ايجيس بعملية ال •

 .المؤهلين من ذوي الصفات الشخصية التي ينص عليها العقد
  
ين لم للموظفين العان التدريب المناسبتلتزم ايجيس ببرنامج التدريب الذي أعدته وهو ما يضم •

 .على تنفيذ العقد
  
، ٢٠٠٨فبراير / ألف عملية أمن خاصة منذ شباط٥٥ساعد موظفو ايجيس في تعقب ما يزيد عن  •

 الخاصة مع الوحدات الأمن الجديدة لوزارة الدفاع الهادفة إلى تنسيق عمليات العمليةآجزء من 
 .العسكرية

  
 التي ابلغ عنها آافة مقاولي ٣٨٠ ألالخطيرة  الأحداث من مجموع ٨٠أبلغت ايجيس عن حوالي  •

 الأحداث عن وبالإبلاغتلتزم ايجيس بشروط تنسيق عملياتها . ٢٠٠٨فبراير / منذ شباطالأمن
يخطط المفتش العام . بالممتلكات والأضرار ،الإصاباتوالخطيرة التي تتعلق بالاعتداءات، 

 .الأحداثهذه  عن الإبلاغلتدقيق عملية 
  

  :وعلى وجه التخصيص ،إدارة العقدتحسين  ان من الممكن لعاموجد المفتش ا
  
 التي المتعلقة بالعقد الإلكترونيةلاحظ المفتش العام انه لا يوجد موقع مرآزي لحفظ السجلات  •

لكي يتم،  المقاول أداء على لإشراففي الإعمال الحكومية ولا ل ، ايجيسلأداءتزود سرداً تاريخياً 
 ضباط العقود وممثلو آانبدلاً من ذلك . أدائهاجراء تغييرات على إبالمطالبة  ،الضرورةعند 
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يقومون  (RSSS)عقود خدمات دعم أمن إعادة الإعمار المعنيون بضباط العقود العديدون 
 وفق ، تلك المتعلقة بأعمال الإشراف على العقودوبالأخص ،بالاحتفاظ بالعديد من ملفات عقودهم

أعاق عدم وجود سجلات مرآزية . آمبيوترات متنوعةدلة في عدة أ مدرجة في إلكترونية نسق
 تقدير نقاط قوة ونقاط ضعف أداء شرآة ايجيس بموجب خدمات دعم أمن فيقدرة المفتش العام 

 آما لتقدير ملائمة الإشراف الحكومي على لتجسيرا عقود و(RSSS-1)إعادة الإعمار الأول 
ذلك قدرة مدراء متابعة العقود في الفهم السريع آما قد يعيق .  ايجيس بموجب هذه العقودأداء

 .لتاريخ العقود
 
عام ال في وزارة الدفاع البريطانية فواتير ايجيس منذ (DE&C)راجع مكتب المعدات والدعم  •

في .  في شمال أوروبا(DCMA) استناداً إلى اتفاق شفهي مع وآالة إدارة العقود الدفاعية ٢٠٠٤
 إلى وآالة إدارة (RSSS)ن عقد خدمات دعم أمن إعادة الإعمار  انتقلت المسؤولية ع٢٠٠٥عام 

  وذآر رئيس فريق التدقيق في مكتب المعدات والدعم ان مكتبه لم يسمع.العقود الدفاعية في بغداد
 ولا يعرف ما إذا آان ،٢٠٠٥عام ال من الحكومة الأميرآية حول تلك المراجعات منذ أي شيء

 المفتش العام ان أآد. اعية في بغداد قد استلم او استعمل تقاريرهمكتب وآالة إدارة العقود الدف
 . في بغداد يستلم هذه التقارير(DCMA) مكتب الوآالة

  
 نتج عنها خسارة سيارات ثمينة مزودة سير العاملون لدى ايجيس في حوادث الأمنتورط موظفو  •

ية حيح تصإجراءاتخذت رغم ان ايجيس ات.  من جانب الموظفينالإهمالمن قبل الحكومة بسبب 
 تدفع أي تعويض عن السيارات فإنها لم الذين ارتكبوا هذه الحوادث الأفراد عمل او طرد بإنهاء

. الحكومة عن مثل هذه الخسائرعلى ض ان تعوض ايجيس رالتي زودتها الحكومة لان العقد لا يف
 العام ان ايجيس  وتدرب هؤلاء الموظفين يعتقد المفتش،توظفو تحشد،  هي التيولان ايجيس

 .أعمالهمتشارك في المسؤولية عن 
  

  التوصيات
 عليه بان يأمر القائد العام لفرقة منطقة والإشرافيوصي المفتش العام من اجل تحسين إدارة العقود 

 باتخاذ ،وأفغانستان وقائد القيادة المشترآة للعقود في العراق ، مدير وآالة إدارة العقود الدفاعيةالخليج،
  .ليتهم بموجب العقد بمسؤوعلاقتهات التالية حسب الخطوا

  
 عليه في موقع مرآزي والإشراف المتعلقة بإدارة العقد الأداءتأمين تنظيم افضل لملفات  -١

  .داخل مكتب إدارة البرنامج وان تكون متوفرة لمدراء العقود وللمراجعين الخارجيين للعقود
  

ن ينفذه مكتب المعدات والدعم في وزارة افي التحديد الكتابي لدور التدقيق الذي ترغب  -٢
 وآالات وأية يجب ان تستلم تقاريره  التيميرآيةالأحكومية الوآالات ال ما هيوالدفاع، 

  . مسؤولة عن المحافظة على الاتصال مع المكتبأميرآيةحكومية 
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في ادة المشترآة للعقود  منطقة الخليج وقائد القيلفرقةآما يوصي المفتش العام أيضاً بان يتخذ القائد العام 
  :أفغانستان الإجراء التالي/العراق

  
 ثمن السيارات بتقاسم والمقاولين الحكومة التأآد من أن العقود المستقبلية تستوجب أن تقوم -٣

  . بصورة عادلةالمفقودة بسبب إهمال موظفي المقاول
  

  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق
. ية آما وافقت فرقة منطقة الخليج بصورة عامة على توصيات التقريروافقت وآالة إدارة العقود الدفاع

  .آما زودت فرقة منطقة الخليج أيضاً تعليقات فنية دمجها المفتش العام في تقريره النهائي حسب ما يلزم
  

  فرص لتحسين إدارة صندوق الاستجابة السريعة
  ).٢٠٠٩يناير /، آانون الثانيSIGIR-09-011تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
 لتزويد (QRF)صندوق الاستجابة السريعة الأميرآية ، أنشأت وزارة الخارجية ٢٠٠٧أغسطس /في آب

 تسهيل الجهود (ePRTs) والفرق المرافقة (PRTs)مكن فِرَق إعادة إعمار المحافظات آلية مرنة تُ
من الصناديق تمويلات  تزويد يتم. العراقية الهادفة إلى تعزيز وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 المحلية والى وتسليمها إلى الأحياءو الكتب، أ ،الأسمدةو، آالبذارأو مشتريات مباشرة للمواد /خلال منح و
 تشمل منظمات لا تبغي هلي أو إلى أعضاء في منظمات تنتمي إلى المجتمع الأ، حكوميينمسؤولين

  . ومؤسسات تربوية،خيريةمنظمات و وجمعيات مهنية، ،أعمالجمعيات والربح، 
  

 عديدة النظير الذي أنشأته وزارة الخارجية لبرنامج نواحيهو من  (QRF)صندوق الاستجابة السريعة 
 الأموال توفيريؤمن آلا البرنامجين .  الذي أنشأته وزارة الدفاع(CERP)الاستجابة الطارئة للقائد 

صندوق الاستجابة السريعة له . أهليةمؤسسات  و،بسرعة للاستجابة الفورية لمساعدة منظمات، وجمعيات
 من الوآالة الأميرآية للتنمية ثاني من وزارة الخارجية ومكون أساسيمكون :  هماأساسيينمكونين 
  :الدولية

  
لوزارة الخارجية  الأساسي المكون (OPA)يدير مكتب شؤون المحافظات في السفارة الأميرآية  •

 الإجمالي على انه البرامجيشير هذا التقرير إلى . سريعة الالاستجابةالذي يعرف باسم صندوق 
 لوزارة الخارجية على انه الأساسيبرنامج صندوق الاستجابة السريعة ويشير إلى المكون 

 .(QRF-S)إس -برنامج صندوق الاستجابة السريعة
 
ق  هو برنامج المساعدة السريعة للعرا(USAID)لوآالة الأميرآية للتنمية الدولية امكون  •

(IRAP). 
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 ٢٠٠٧ مليون دولار من المخصصات التكميلية للسنة المالية ١٣٥ مبلغ إجمالي بقيمة تم تخصيص
 مليون دولار من أموال برنامج استقرار المجتمع الأهلي الذي ٣٠ ومبلغ (ESF)لصندوق دعم الاقتصاد 

 ٣٥ وتم تخصيص مبلغ .لسريعةتديره الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لدعم برنامج صندوق الاستجابة ا
 دولار لبرنامج المساعدة مليون ١٣٠و ،(QRF-S) اس-مليون دولار إلى صندوق الاستجابة السريعة

 برنامج استقرار المجتمع أموال مليون دولار من ٣٠ المراجعة مبلغ تشمل هذهلم  .(IRAP) للعراق
  . الذي تديره الوآالة الأميرآية للتنمية الدوليةالأهلي

  
 مسؤول عن الإدارة الإجمالية لنشاطات برنامج (OPA)تب شؤون المحافظات في السفارة الأميرآية مك

 النقدية للدعم القيمة استناداً إلى الأساسيينصندوق الاستجابة السريعة وتتوزع إدارة المكونين الاثنين 
ن المحافظات في التابع لمكتب شؤو (QRF-S)إس -السريعةيدير برنامج صندوق الاستجابة . المزود

وتدير بعثة الوآالة .  دولارألف ٢٥السفارة الأميرآية المنح او الأموال المخصصة للمشتريات دون مبلغ 
 للعراق آافة المنح التي تتراوح قيمتها بين السريعةالأميرآية للتنمية الدولية في العراق برنامج المساعدة 

  . دولارألف ٥٠٠ وألف ٢٥
  

- السريعةالاستجابة صندوق  مشاريع آافة مقترحاتإطلاقب (PRTs)ر المحافظات  فِرَق إعادة إعماتقوم
يجب . مقسمةعليها  ولكن سلطة الموافقة  (IRAP)وبرنامج المساعدة السريعة للعراق. (QRF-S)أس 

ان توافق لجنة تقدير فنية يديرها مكتب شؤون المحافظات في السفارة الأميرآية في بغداد على آافة 
يمكن ان يوافق رؤساء . ما يجب ان توافق لجنة تقدير فنية تعمل في واشنطن العاصمة على ذلكآ. المنح

 أما).  دولار وتصنع محلياًألف ٢٥تقل قيمتها عن ( صغيرة مشترياتفِرَق إعادة إعمار المحافظات على 
ون المحافظات ا مكتب شؤيه دولار فيجب ان يوافق علألف ٢٥المشتريات المباشرة التي تزيد قيمتها عن 

بعد موافقة هذا المكتب يرسل طلب الشراء إما إلى القيادة المشترآة للعقود في . في السفارة الأميرآية
  .العراق وأفغانستان او إلى مكتب الخدمات العامة في السفارة الأميرآية ببغداد لمنح العقود اللازمة

  
نشاطات برنامج صندوق الاستجابة بالنسبة ل افشرالإوفعالية التقييم ل المفتش العام هذه المراجعة أطلق

  : العامة التاليةسئلةالأ على الإجابة هذا التدقيق أهداف آانت  .(QRF) السريعة
  
هل ان وسائل الرقابة على الإدارة الملائمة تستعمل وتطبق بصورة صحيحة لمنع حصول الهدر،  •

  موارد صندوق الاستجابة السريعة؟استخدام وسوء ،الاحتيالو
 
  ونتائج البرنامج؟أداء وجرى تطبيقها لتقييم الأداء وعمليات ،مقاييسو، أهداف تطويرهل تم  •
  
 ؟وإنفاقها تخصيص الأموال للبرنامج آان يتمآيف  •
  

  النتائج
 عملية سلمية لمراجعة واختيار البرامج (OPA) طور مكتب شؤون المحافظات في السفارة الأميرآية

 وبرنامج المساعدة السريعة  (QRF-S)إس-تجابة السريعةالواجب تمويلها من صندوق الاس
لكن، يجب على مكتب شؤون .  البرنامجأهدافان المشاريع تدعم من  من اجل التأآد  (IRAP)للعراق

 وتوثيقها لتقييم مدى نجاح المشاريع في عملياتهماالمحافظات، والوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ان يحسنا 
.  مكتب شؤون المحافظات ان عليه ان يحسن عمليات التقييم التي يجريهايدرك. قصودة المالأهدافتحقيق 
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ها ولكنها تعتمد على يعتجمع الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية آمية آبيرة من البيانات المتعلقة بمشار
المفتش العام لتحاليل مراجعة . لتقييم نتائج المشروع، بدلاً من إجراء تحاليل مستقلة. المقاول المتعاقد معها

  :معلومات حولمن ال  القليلالمقاول وجدت
  
 . والنتائجالإنجازات •
 تداعيات غير مقصودة للبرنامج •
 .، والاستدامةالأثر الصلة بالموضوع، الفعالية، الكفاءة، تخصمسائل  •
  

ة  وبرنامج المساعدة السريع(QRF-S) إس- من صندوق الاستجابة السريعةالممولةتتعرض البرامج 
  . تعقب فعالةأنظمة بغياب للهدر والاحتيال  (IRAP)للعراق

  
 مليون دولار لتمويل نشاطات صندوق الاستجابة السريعة وتلقت ٣٥تلقى مكتب شؤون المحافظات مبلغ 

 آبير إلى حدٍ مليون دولار، اآمل مكتب شؤون المحافظات ١٠٠الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية مبلغ 
 وذلك ، مليون دولار الذي تلقاه٣٥ مليون دولار من مبلغ ال ٣٤٫٩٩والتزم بدفع مبلغ جزئه من البرامج 

  الجزء المتعلقلإدارةعهدت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية إلى مقاول . ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠حتى 
ما وقعت العقد  مليون دولار الذي تلقته ملتزم به بالكامل عند١٠٠ان مبلغ ال بها من البرنامج واعتبرت 

 الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية قد وافقت على دفع ت آان٢٠٠٩يناير / آانون الثاني١٥في . مع المقاول
اآلاف دعم المقاول ليست .  مليون دولار على مشاريع برنامج المساعدة السريعة للعراق٥٢٫١مبلغ 

استناداً إلى بيانات . الدقيق يبقى غير مؤآد ان المبلغ رغم ،مشمولة في هذا المبلغ وتبدو مرتفعة نسبياً
 دولار لكل دولار واحد من المنح ٠٫٦١حوالي نسبة  قد تبلغ الاآلاف الدوليةالوآالة الأميرآية للتنمية 
  .المزودة إلى مستفيدين

  
 في عدة مجالات اخرى تشمل ضرورة الاحتفاظ البرامجلاحظ المفتش العام وجود فرص لتحسين إدارة 

 مشاريع آبيرة وإدارة الكاملة في ملفات المشروع وضرورة تأمين التدريب على عملية منح بالوثائق
  ). ألف دولار٢٥التي تزيد عن ( المساعدة السريعة للعراق لبرامج

  
  التوصيات

  : التاليةالإجراءاتيوصي المفتش العام بأن يأمر مدير شؤون المحافظات باتخاذ 
  

من  (QRF-S)إس -مشاريع صندوق الاستجابة السريعةتطوير عملية مناسبة لتقييم ورصد  -١
 .نتائجهااجل تحديد 

  
 آافة  (QRF) تضمن ان تشمل ملفات مشاريع صندوق الاستجابة السريعةإجراءاتوضع  -٢

 الإجراءاتيجب ان تشمل هذه .  التي تحدد نتائج المشروعالإقفالالوثائق بضمنها وثائق 
 .ق الملفأيضاً عمليات آشف للتثبت من اآتمال وثائ

  
 أدوار بحيث يشمل (QRF) تعديل شرط التدريب في برامج صندوق الاستجابة السريعة -٣

 الكبيرة التي تديرها والمشتريات للمنح بالنسبة فِرَق إعادة اعمار المحافظات ومسؤوليات
 .الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
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  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق
وافق بصورة عامة مع . لة الأميرآية للتنمية الدولية في العراق تعليقات حول التقريرزود مدير بعثة الوآا

 انه من الدولية تعتقد الوآالة الأميرآية للتنمية أوليةبصورة . نتائج مسودة التقرير مع بعض الملاحظات
ول المتعاقد معها قد  الوآالة الأميرآية ان المقاأبلغتمع ذلك، . المبكر جداً قياس التقدم في عملية المنح

  . وان الوآالة سوف ترصد هذه العمليةالإقفال للمستفيدين من المنح قبل الفعلية الإنجازات يوثق
  

لاحظت الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية في تعليقها على اآلاف تشغيل ودعم العقد انه بعد اآلاف الدعم 
يعادل .  مليون دولار متوفراً للمنح١٠٠ن مبلغ  مليون دولار م٦٢٫٣من الموازنة الجارية اصبح مبلغ 

يشمل .  دولار لكل دولار واحد من المنح المزودة إلى مستفيدين عراقيين٠٫٦١هذا آلفة دعم للعقد بنسبة 
  .تقرير المفتش العام هذه المعلومات المحدثة

  
 في أدخلناهار التي زود مكتب شؤون المحافظات في السفارة الأميرآية تعليقات فنية على مسودة التقري

  .التقرير النهائي حيث يلزم
  

 العراقية ولكن من المحتمل ان يكون من الضروري الأمن لقوات تمويلهاالولايات المتحدة خفضت 
 استمرار الدعم

  ).٢٠٠٩يناير /، آانون الثانيSIGIR-09-012تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
ار دولار آأموال مخصصة لصندوق قوات الأمن  ملي١٨٫٠٤، مبلغ ٢٠٠٥زود الكونغرس منذ عام 

-MNSTC) من اجل تمكين قائد القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (ISFF)العراقية 
I) تقديم المساعدة إلى قوات الأمن العراقية (ISF) استعملت هذه الأموال لشراء معدات، تجهيزات، تأمين 

خصص الكونغرس .  المرافق والبنية التحتية، وتنفيذ تجديدات وإنشاءاتخدمات، للتدريب، وإصلاحات
 وخصص مبلغ مليار دولار لتمويل ٢٠٠٩ والسنة المالية ٢٠٠٨ مليارات دولار في السنة المالية ٣مبلغ 

. ٢٠٠٩ وتنتهي فترة استعمال هذه الأموال عند نهاية السنة المالية )٥٢٨(.٢٠٠٩للسنة المالية " تجسيري"
 ٢٠٠٩ للسنة المالية (NDAA)ضافة إلى ذلك، منح قانون دونكان هانتر للتفويض للدفاع القومي بالإ

 لتنفيذ مشاريع للبنية ٢٠٠٩استعمال الأموال المخصصة لصندوق قوات الأمن العراقية للسنة المالية 
آما طلب هذا . يعالتحتية رغم ان التفويضات السابقة سمحت باستعمال هذه الأموال لتنفيذ مثل هذه المشار

 التأآد من ان الأموال (MSNTC-I) الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق الأمنيةالقانون من القيادة 
  . العراقيةالأمنالعراقية تستعمل لدعم تطوير قوات 

  
 العراقية الأمن، أعد المفتش العام تقريراً حول الاستعمال المستمر لصندوق قوات ٢٠٠٨يوليو /في تموز

 في قانون عليها مراعاة للقيود والتوصيات المنصوص  )٥٢٩(.لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في العراق
 استعمال القيادة الأمنية الانتقالية  بفحص المفتش العامقام، ٢٠٠٩التفويض للدفاع القومي للسنة المالية 

فحص .  آافة فئات النفقات العراقية فيالأمن صندوق قوات مخصصاتالمتعددة الجنسيات في العراق ل
  : هذا التقريرإعدادالمفتش العام ما يلي من اجل 

  
 إنفاق الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق للأموال المخصصة وخطط الأمنيةالقيادة استعمال  •

 .ما تبقى من الأموال غير الملتزم بها
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 من الإنفاقاق في اتخاذ قرارات  الانتقالية المتعددة الجنسيات في العرالأمنيةعملية القيادة  •
 . العراقيةالأمنصندوق قوات 

  

 . العراقيةالأمن العراقي على قوات والإنفاق الأميرآي الإنفاقالعلاقة بين  •

  

  النتائج
 مليار دولار لصندوق ١٨٫٠٤صص مبلغ خ، آان الكونغرس قد ٢٠٠٨نوفمبر / الثانيتشرين ٣٠بحلول 
 البنية التدريب، مليار دولار منه لتزويد الاستدامة، المعدات، ١٤٫٣غ زام مبلإل العراقية وثم الأمنقوات 

 ٢٧٧٫١انتهت صلاحية استعمال مبلغ .  العراقيةالأمن الدعم المتعلقة بقوات أنواعالتحتية وغير ذلك من 
لغ بلكن، يبقى م.  جديدةلإلزامات لا يمكن استعمالها الملزمة والتيمليون دولار من الأموال المتبقية غير 

 عندما تنتهي أيضاً صلاحية ٢٠٠٩سبتمبر /أيلول ٣٠ الجديدة حتى  مليار دولار متوفراً للإلزامات٣٫٥
 العراقية خلال السنوات الأمنانخفضت المخصصات لصندوق قوات . ةزم غير ملأموال أيةاستعمال 

 ٢٠٠٩السنة المالية  و٢٠٠٨ مليارات دولار للسنة المالية ٣ زود الكونغرس مبلغ فقد: القليلة الماضية
 الانتقالية المتعددة الجنسيات في الأمنيةتخطط القيادة . ٢٠٠٩للسنة المالية " للتجسير"ومبلغ مليار دولار 

 ،لشراء معدات مليارات دولار ٤من هذا المبلغ الإجمالي بقيمة  بالمئة تقريباً ٤٢إنفاق نسبة العراق 
 بالمئة لتنفيذ نشاطات ٨ وحوالي ، بالمئة لدعم الاستدامة١٠ وحوالي ، بالمئة لنفقات التدريب٣٠وحوالي 
 الآن ولكن لم يتم حتى ، إلى وزير الدفاع مراجعتها٢٠٠٩ للسنة المالية الإنفاققدمت خطط . مترافقة

 التي ٢٠٠٩ للسنة المالية الإنفاقلذلك استعمل المفتش العام خطط . الموافقة عليها ولم تحرر الأموال
  . آانت افضل المعلومات المتوفرةلأنها الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لأمنيةازودتها القيادة 

  
 لصندوق قوات ٢٠٠٩علاوة على ذلك، ونظراً لان الكونغرس منع استعمال مخصصات السنة المالية 

 بالمئة ١٠ا جاءت آافة الأموال التي تبلغ نسبتهفقد  ،الأمن العراقية من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية
لكن، بعد اجراء . ٢٠٠٩ والسنة المالية ٢٠٠٨المخططة لهذه الفئة من الإنفاق من تمويلات السنة المالية 

 الانتقالية المتعددة الجنسيات الأمنية، بقي لدى القيادة ٢٠٠٩المحاسبة لاحتياجاتها حتى نهاية السنة المالية 
  .اإليه احتياجات أية تحديد  مليون دولار لم يتم٧٣٠ حوالي  مبالغفي العراق

  
-MNSTC)  الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقالأمنيةالقيادة لدى مديريات ال والوظيفية الفرق تأخذ

I)  الفرديةإنفاقاتها احتياجاتها ضمن خطط أولوياتعند تحديد وتصنيف بعين الاعتبار عدة عوامل أن ، 
 من  الواردة والمدخلات، التمويلوإرشادات ،الإنفاقايير معو، والأولويات العملانية الأوامر تشمل

 الانتقالية المتعددة الجنسيات الأمنيةمع ذلك، يبقى القائد العام للقيادة .  العراقيتينوالداخليةوزارتي الدفاع 
قالية ذآر مسؤولون في القيادة الأمنية الانت. كم النهائي عند اتخاذ آافة قرارات التمويلالحَ وهوفي العراق 

المتعددة الجنسيات في العراق ان معظم القرارات باستعمال الأموال الأميرآية بدلاً من الأموال العراقية 
 إنفاق اآبر للأموال عبرهاتؤخذ عبر مفاوضات على المستوى العالي مع مسؤولين عراقيين يشجعون 

مع ذلك، لم يتم التوثيق . ٢٠٠٩لمالية العراقية استناداً إلى توجيهات قانون التفويض للدفاع القومي للسنة ا
 الانتقالية المتعددة الأمنيةعلاوة على ذلك، ورغم ان القيادة .  ولنتائج المفاوضاتيةالجيد داخلياً لهذه العمل

لا تستطيع فرض فإنها  ،الاتفاقاتالجنسيات في العراق تشجع الحكومة العراقية على الالتزام بهذه 
  .الامتثال بها

  



 (SIGIR) م الخاص لإعادة إعمار العراقلمفتش العاعمليات التدقيق ل
  

 

٢٥٣ 

  في العمل مع الحكومة العراقية على زيادة  الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقالأمنيةادة تستمر القي
يتوقع من الحكومة العراقية ان .  العراقية وتخفيض استثمارات الحكومة الأميرآيةالأمنتمويلها لقوات 

لعسكرية وذلك من خلال  باستثناء رواتب العناصر ا٢٠٠٩ مليار دولار بحلول نهاية عام ١٦تنفق حوالي 
أي الأموال العراقية التي تديرها القيادة الأمنية " (المانحين"مبيعات عسكرية أجنبية وبرنامج صندوق 
 لصندوق لا يزال اقل من المساهمة التراآمية المبلغولكن هذا ). الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق

 الأميرآي والإنفاق العراقي الإنفاق بين النسبةارتفعت  وقد .ة العراقية خلال نفس الفترة الزمنيالأمنقوات 
نتيجة . ٢٠٠٩ العراقي المساهمة الأميرآية في عام الإنفاقومن المتوقع ان يتجاوز . خلال السنة الماضية

 ٢٠٠٨لذلك، من المتوقع ان ينفق العراق ثلاث أضعاف تقريباً اآثر مما أنفقت الحكومة الأميرآية في عام 
  .٢٠٠٩وعام 

  
 الانتقالية المتعددة الجنسيات الأمنيةرغم استمرار جهود تحويل عبء التمويل إلى العراقيين، تتوقع القيادة 

ونتيجة .  العراقية من اجل تحسين القدراتالأمنفي العراق ان تحتاج إلى مخصصات لصندوق قوات 
 وتنوي استعمال إنفاقها أولوياتراق مؤخراً  الانتقالية المتعددة الجنسيات في العالأمنيةلذلك، حولت القيادة 

 مع الأمد وتقوية علاقة استراتيجية طويلة ،الأمنيةتعزيز المكاسب و لتزويد قدرات رئيسية، أموالها
  .العراق

  
  الاستنتاجات

جهود القيادة لازداد تمويل الحكومة العراقية لقوات الأمن العراقية خلال السنتين الماضيتين جزئياً نتيجة 
 ان تصبح أآثر اعتماداً فيلحكومة العراقية ل هامنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق في تشجيعالأ

التمويل لتطوير قوات الأمن العراقية جعل من الممكن تحقيق نمو في عدد القوات المدربة . على نفسها
نسيات في العراق تحقيق هذا الهدف  الانتقالية المتعددة الجالأمنيةاستطاعت القيادة . والمجهزة العراقية

وآانت نتيجة النمو السريع في عدد القوات تحول التشديد على آيفية استعمال .  صعبةأمنيةتحت ظروف 
 العراقية إلى تزويد القدرات التي لم تتم تنميتها خلال عملية بناء الأمنالمخصصات لصندوق قوات 

 الأمن المخصصات المتبقية في صندوق قوات  جزء آبير منيستعملونتيجة لذلك، سوف . القوات
 الأمنتمكين قوات وزيادة  ،تحديثو، استدامة، إآمالالعراقية لشراء معدات وتزويد التدريب من اجل 

  .العراقية
  

  الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراقالأمنيةوفي حين يعمل استشاريون ومدربون من القيادة 
(MNSTC-I) في العراقالجنسيات والفيلق المتعدد  (MNC-I)الأمن تدريب وتجهيز قوات  على زيادة 

 الأمنالعراقية، فهم يعملون أيضاً مع الحكومة العراقية لزيادة مساهمات هذه الحكومة في تمويل قوات 
فمن خلال مساعدة الحكومة العراقية في شراء آميات اآبر من المعدات وتأمين خدمات اآثر عبر . لديها

مبيعات العسكرية الأجنبية وبرنامج صندوق المانحين، تتوقع القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة برنامج ال
الجنسيات في العراق بأنها سوف تحتاج إلى تمويل أميرآي اقل ودعم مالي اآثر من الحكومة العراقية 

  .خلال السنوات القليلة القادمة
  

 الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق وسلطة لأمنيةافي نفس الوقت يساعد أيضاً استشاريو القيادة 
وآانت النتيجة تحسن موازنة . بالأمن المتطلبات المتعلقة ذتحديد وتنفيالائتلاف والحكومة العراقية في 

لكن إلى ان .  اآبرتمويليةالحكومة العراقية وعمليات تنفيذ التمويل مما سمح للعراق بتقديم مساهمات 
 الانتقالية المتعددة الجنسيات في الأمنية تتوقع القيادة للاحتياجات،مليات تقديم الدعم الكامل تستطيع هذه الع
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 العراقية القدرات الأمنالعراق بانه سوف تستمر الحاجة إلى تمويل أميرآي لضمان امتلاك قوات 
  .لتوفير الأمنالأساسية 

  
 الجنسيات في العراق ان دعم الاستدامة في ، في القيادة الأمنية الانتقالية المتعددةونمسؤولال ؤآدي

آما ذآروا ان . يشتريها العراقيونسوف المستقبل ضروري لبعض المعدات وخدمات التدريب التي 
 من انه تتم أآثرجل التأآد أمن . على ما سيحدث مستقبلاًمساعدة العراقيين في هذا المجال هو ترآيز 
قوات الأمن العراقية وخدمات التدريب للاستعمال الطويل استدامة آافة المعدات المشتراة من صندوق 

الأمد، سوف يحتاج استشاريون القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق والمدربون من آافة 
الفرق والمديريات الوظيفية إلى مواصلة الترآيز على مساعدة العراقيين وهم يطورون خططاً لتأمين 

  .عناصرالاستدامة هذه 
  

من الذي  و،وأخيراً، رغم زيادة تمويل الحكومة العراقية لقوات الأمن لديها خلال السنتين الماضيتين
 التوثيق الداخلي الذي فإن، بالاتجاه نحو المستقبلالمتوقع ان يتجاوز هذا التمويل المساهمات الأميرآية 

وبدون وجود .  يبقى غير آافٍقاسم الاآلافتقوم به القيادة الأمنية الانتقالية حول مفاوضات وترتيبات ت
 في الاعتبار، قد تفقد أخذت تقرير اتخاذ ترتيبات التمويل هذه، بضمنها العوامل التي لكيفية أوضحفهم 

 الانتقالية في الأمنية القيادة ومدريبيعلاوة على ذلك، مع تعاقب استشاريي . المحاسبية والمساءلة الشفافية
ن العراق، فان عدم وجود توثيق داخلي يتعلق بكيفية وسبب عقد هذه الاتفاقيات الدخول والخروج إلى وم

نتيجة لذلك، يعتقد المفتش العام ان عملية التفاوض لتقاسم .  للاتفاقياتالأمدقد يؤثر على النجاح الطويل 
 أموالدلاً من  العراقية بالأمن صندوق قوات أموال لاستعمال والأسس المنطقية العمليةنتائج تلك والكلفة، 

  .الحكومة العراقية يجب ان تدعم بشكل افضل بالوثائق داخلياً
  

  التوصيات
  : الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق بما يليالأمنية القائد العام للقيادة يأمريوصي المفتش العام ان 

  
نتائج هذه و للمباحثات مع العراقيين حول ترتيبات التمويل، يير عملية للتوثيق الداخلوتط -١

أية احتياجات  العراقية لتلبية الأمن المنطقي لاستعمال صندوق قوات والأساس ،المباحثات
  . رئيسية

 الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق الأمنيةيوصي المفتش العام أيضاً ان تواصل القيادة  -٢
وان تساعد في . كن المم المدى العمليراقيين آجزء من هذه العملية والىمشاوراتها مع الع

 الأمنتطوير خطط تضمن استدامة المعدات ودعم التدريب من مخصصات صندوق قوات 
 .العراقية
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  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق
 الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق مع الأمنيةفي تعليقها على مسودة هذا التقرير اختلفت القيادة 

 الاآلاف المتوقعة للحكومة بإضافةرت انها توثق اتفاقيات المشارآة بالكلفة  وذآ،توصية المفتش العام
لم توافق .  الاحتفاظ بسجلات لمساهمات التمويل العراقيةمن خلالللإنفاق، آما في خططها العراقية 

 فيثر  على ان عدم وجود توثيق ملاحظ قد يؤأيضاً الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق الأمنيةالقيادة 
 بزيادة ةالحكومة العراقي في الحصول على التزام من أنها نجحت، على اعتبار المستقبليةنجاح المهمات 

 الأمد بالنجاح الطويل يتعلق ان قلق المفتش العام يوضح التقرير النهائي وهكذا، فإن. للنفقات تقاسمها نسبة
  . لهذه الاتفاقيات

  
 في الإيجابيقالية ان مسودة التقرير لم تشدد بصورة ملائمة على الاتجاه  الانتالأمنية تعتقد القيادة ،وأخيراً

وافق المفتش العام مع القيادة الأمنية الانتقالية بشأن الاتجاه . مبادرات تقاسم الكلفة مع الحكومة العراقية
 يستمرلكن، و.  ويعكس هذا التقرير تلك النقطة،الإيجابي في اتفاقيات تقاسم الكلفة مع الحكومة العراقية

لبرنامج وتعزز لالإدارة والمفتش العام في الاعتقاد بان الأعمال الموصى بها سوف تحسن الرقابة 
  . الشفافية

  
 على مسودة هذا التقرير وذآر انه لم تتم تعليقاتزود )  الماليقبالمرا(آما أن مكتب وزير الدفاع 

لذلك قد . زاماتيتم تحريرها لتسديد الإلوال لم  وان الأم٢٠٠٩ للسنة المالية الإنفاقالموافقة على خطط 
مع ذلك وتوقعاً منها بان تتم الموافقة على تخصيص الأموال . لأوانهيكون التباحث حول استعمالها سابقاً 

زام الأموال بعد أن يتم ة الجنسيات في العراق خططاً لإلوتحريرها طورت القيادة الأمنية الانتقالية المتعدد
يجة لذلك، استعمل المفتش العام البيانات التي زودتها القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة وآنت. تحريرها

دمج المفتش العام . الجنسيات في العراق في تحليله لانها آانت افضل البيانات المتوفرة في ذلك الوقت
  .تعليقات اخرى زودها مكتب المراقب المالي في التقرير النهائي حسب ما يلزم

  
  ية قياس أداء فِرَق إعادة إعمار المحافظات تحسنتعمل

  ٢٧-٠٣-٢٠٠٩يناير /، آانون الثانيSIGIR 09-013تقرير المفتش العام رقم (
  

  المقدمة
 وفعالية فِرَق ،توسعو، ثلاثة تقارير تدرس وضع، ٢٠٠٦أآتوبر /اصدر المفتش العام منذ تشرين الأول

 تُشكِّل. (ePRTs)عمار المحافظات المرافقة عبر العراق  وفرق إعادة إ(PRTs)إعادة إعمار المحافظات 
بين وتقوم أولياً  مترابطة بينياًمبادرة فِرَق إعادة إعمار المحافظات جهد بين الوآالات المدنية والعسكرية 

 والحكومات المحلية وحكومات المحافظات عبر المحافظات ،شرآات الائتلافوالولايات المتحدة ، 
 ٢٠٠٥أآتوبر /وضع برنامج فِرَق إعادة إعمار المحافظات في تشرين الأول. ة عشرالعراقية الثماني

تعزيز وللحكم، في ا تنمية قدرة شفافة ومستدامة  أساسلمساعدة الحكومات في المحافظات العراقية على
لضرورية دارة االإ ولتزويد ،لتعزيز التنمية السياسية والاقتصاديةووحكم القانون، للمحافظات الأمن تزايد 

  . لتلبية الحاجات الأساسية للسكان
  
 آجزء من الاندفاعة العسكرية ٢٠٠٧ضع برنامج فِرَق إعادة إعمار المحافظات المرافقة عام قد تمّ وو

 فِرَق إعادة إعمار المحافظات مباشرة في فِرَق أعضاءدخل أُ ،بموجب البرنامجو. الأميرآية داخل العراق
 حياءتنتشر فِرَق إعادة إعمار المحافظات المرافقة في الأ.  جزءاً من الاندفاعة القتالية التي شكلتالألوية
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ا للمعتدلين حيز سياسي للعمل يهالهدف هو خلق مناطق يتوفر ف. ات والبلدياتوتعمل على مستوى المقاطع
  .وللسيطرة على القوات المناهضة للعراق

  
 والإجابةة برنامج فِرَق إعادة اعمار المحافظات آانت أهداف المفتش العام من عملية التدقيق هذه مراجع

  : العامة التاليةالأسئلةعلى 
  
 ؟الأداء او مقاييس جراءاتالإولبرنامج ل هدافالأ وضعهل جرى  •
 .ما هو وضع خطط البرنامج المستقبلية فيما يخص تخفيض عدد القوات العسكرية الأميرآية •
  في حالات طارئة أخرى؟هل يمكن ان تكون الدروس التي جرى تعلمها مفيدة •
  التي اتخذت استناداً إلى التوصيات السابقة التي قدمها المفتش العام؟الإجراءاتما هي  •
  

  النتائج
  الأداءتحسّن قياس 

لكن، لم و ، من اجل تقدير قدرات المحافظاتللأداء نظام تقييم  (OPA)طوّر مكتب شؤون المحافظات
عمار المحافظات ان تطور وتقدم خطط عمل خطية تحدد يطلب المكتب باستمرار من فِرَق إعادة إ

 مكتب شؤون إشراف  منيحد هذا. النشاطات المخططة لمعالجة نقاط الضعف التي حددها نظام التقييم
المحافظات على نشاطات فِرَق إعادة إعمار المحافظات ومعرفة المكتب عما إذا آانت نشاطات فِرَق 

خلال اجراء هذه .  نقاط الضعف في بعض المحافظاتفعاليةبإعادة اعمار المحافظات قد عالجت 
  .العمل ومراجعة خطط ،تقديمو، بإعداد المتعلقة إجراءاته مكتب شؤون المحافظات حسّنالمراجعة 

  
  تفرضنظام تقييم للأداء طوره مكتب شؤون المحافظات،وهو ، "نموذج النضوج"حسب  عملية التقييم إن

محافظات ان يقدم آل ربع سنة تقييماً عن قدرات المحافظة التي يشرف على آل فريق لإعادة إعمار ال
 السياسي، التنمية الاقتصادية، المصالحة التطورالحكم، نظام :  خمسة خطوط نشاطإلىعليها بالاستناد 

 مكتب شؤون أصدرهاستناداً إلى دليل المستعمل للتخطيط والتقييم الذي .  وحكم القانون،السياسية
 خطط العمل الهادفة إلى معالجة النشاطات التي لإعداد آأساستخدم التقييمات بعد ذلك المحافظات، 

  .حددت بأنها بحاجة إلى الاهتمام
  

أغسطس /حلّل المفتش العام تقييمات وخطط عمل فِرَق إعادة اعمار المحافظات لربع السنة المنتهي في آب
 ٢٥ نسبة ولكن ،مار العراق اآملوا تقييماتهم بالمئة من فِرَق إعادة اع٨٦ ووجد ان حوالي نسبة ٢٠٠٨

 خطط عمل حصلت إعدادم فيها يتمعظم الحالات التي لم . بالمئة فقط اعدوا خطط عمل مساندة ومحدثة
 أجراه نتائج التحليل الذي ٣-٤يظهر الجدول . (ePRTs) لدى فِرَق إعادة اعمار المحافظات المرافقة

  .المفتش العام
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  ٣-٤الجدول 
مع تقييماتها وخطط عملها،  (ePRTs) وعدد فِرَق إعادة الإعمار المرافقة (PRTs) ق إعادة إعمار المحافظاتعدد فِرَ

  ٢٠٠٨أغسطس /آب
  
فِرَق إعادة إعمار   

  المحافظات
فِرَق إعادة إعمار 
  المحافظات المرافقة

  المجموع

  ٢٨  ١٢  ١٦  العدد
  ) بالمئة٨٦ (٢٤  ) بالمئة٧٥ (٩  ) بالمئة٩٤ (١٥  أعدت تقييماً للمحافظة

  ) بالمئة٢٥ (٧  ) بالمئة١٧ (٢  ) بالمئة٣١ (٥  أعدت خطة عمل محدثة
  

  .تحليل المفتش العام لبيانات مكتب شؤون المحافظات: المصدر
  

 وعدم ،الإرشاد خطط العمل شملت نقاط ضعف في إعداد لعدم الأسبابحدد المفتش العام عدداً من 
 مكتب أصدره الذي "دليل المستعمل للتخطيط والتقييم"ن ألمفتش العام فمثلاً، وجد ا. الالتزام بالمتطلبات

 عن التنسيق مع فِرَق إعادة المسؤولين شؤون المحافظات مكتبشؤون المحافظات يفرض على ضباط 
وافق رؤساء فِرَق إعادة اعمار المحافظات على . إعمار المحافظات مراجعة وفهم خطط عمل هذه الفرق

لب الدليل اآما ط.  ووحدوها في خطة عمل واحدة لفرق إعادة اعمار المحافظاتسامالأقآافة خطط عمل 
والفئات المضمنة " نموذج النضوج"التأآد من ان خطة العمل تعكس بدقة تقييمات ب"هؤلاء الضباط 

 لم تحدد الأعمال التي يتوجب على ضباط المكتب اتخاذها عند عدم تقديم خطط الإرشادات لكن ".فيها
بالإضافة إلى ذلك، تخلف بعض ضباط مكتب . و عند عدم تراصف خطط العمل مع فئات التقييمأالعمل 

  .شؤون المحافظات عن اتباع الدليل ولم يطلبوا باستمرار الحصول على تحديثات ربع سنوية لخطط العمل
  

 تخطيطللدليل المستعمل " المفتش العام، راجع مكتب شؤون المحافظات أجراهاخلال المراجعة التي 
  :  مراجعة المفتش العام للدليل الجديد تحسينات ذات شأن، فمثلاًأظهرت.  المسائلهذه لمعالجة "والتقييم

  
 النوعية للتقييمات التي تجريها فِرَق إعادة مراقبة بوضوح عن مسؤولينأصبح ضباط المكتب  •

 .المحافظاتإعمار 
 
ة إعمار المحافظات تكمل وتسلم خطط  عن التأآد من ان فِرَق إعادمسؤولينضباط المكتب أصبح  •

 . خلال المهل الزمنية المحددة لتقديم التقاريراالخاصة بهالعمل 
  
 تقارير حول فِرَق إعادة إعمار المحافظات الذين لا يقدمون إعداديطلب من ضباط المكتب أصبح  •

 .خطط العمل إلى نائب مدير شؤون المحافظات
  
طط العمل ترآز على الأولويات وتعالج المشاآل المحددة يطلب من ضباط المكتب التأآد من ان خ •

 .في تقييم الأداء
  

 في الداخلية الرقابة أنظمةفي حال تم بصورة صحيحة تطبيق هذه التغييرات فان من المفروض ان تحسن 
  . التقارير حول تقييمات وخطط عمل فِرَق إعادة إعمار المحافظاتإعدادمكتب شؤون المحافظات عملية 
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 "خلية الخطط والتقييمات" في الدليل التي يمكن تحسينها اآثر تتعلق بتحديد دور الإضافيةالمجالات أحد 
 عملياتال الخلية ومسؤولياتها آعوامل يتوجب تقييمها وأدوارلا يحدد الدليل الجديد . في مراجعة التقييمات

  . للمعلوماتاسترجاعية لتزويد تغذية اللازمة
  

  غير مؤآد مما يترك التوقيتلى الظروف إ إعمار المحافظات يستندان إعادة  أعمال فِرَقتخفيض ووقف
  

 الخطوط يه، قدم مكتب شؤون المحافظات تقريراً إلى الكونغرس يذآر ف٢٠٠٨سبتمبر /أيلولفي 
بغية تفصيل آيفية .  فِرَق إعادة اعمار المحافظات المحتملةأعمال تخفيض ووقفالعريضة لاستراتيجية 

أآتوبر /، اصدر مكتب شؤون المحافظات وثيقة اخرى في الأول من تشرين الأولتخفيضالاجراء عملية 
اظهر التحليل ."  خريطة طريق-فِرَق إعادة إعمار المحافظاتل الانتقاليةستراتيجية الا": حملت العنوان

 اليةالانتقستراتيجية الاحددت فقد :  شروطتقوم على أساس المفتش العام ان هذه الخطط أجراهالذي 
 العمأ لوقف بدلاً من تحديد برنامج زمني تخفيض الرئيسية التي سوف تحفز وضع مهلة زمنية لالأحداث

مع العراق  الموقع حديثاً الأمنييعتقد المفتش العام انه نظراً للاتفاق . فِرَق إعادة اعمار المحافظات
انت الموارد العسكرية سوف تكون  اصبح من غير المؤآد ما إذا آ،للانسحابالمحددة  الأخيرةوالمواعيد 

علاوة على ذلك، . متوفرة لدعم فِرَق إعادة اعمار المحافظات إلى ان تتم تلبية آافة شروط وقف الأعمال
 حول إضافية أسئلة الذي يثير الأمر ،تستمر العلاقة بالتطور بين الحكومة الأميرآية والحكومة العراقية

ا يخص المساعدة التي قد ترغب الحكومة العراقية بالحصول عليها دور فِرَق إعادة اعمار المحافظات فيم
  .وآيفية تقديم هذه المساعدة

  
  يتم اعتمادهاالدروس التي جرى تعلمها 

 لاعتماد  قيد العمل والوآالات الداعمة لها عمليات فعالة(PRTs) وضعت فِرَق إعادة إعمار المحافظات
عقد اجتماعات و برقيات، إرسالو، الأسبوعيةير الوضع  تقارإعدادالدروس التي جرى تعلمها بضمنها 

 فريق إعادة اعمار ألعابآتاب "وإصدار  ، إعادة إعمار المحافظاتقائد فرقربع سنوية من جانب 
طور وزارة  تُ،بالإضافة إلى ذلك. "مرآز الدروس التي تعلمها الجيش" أصدرهالذي " المحافظات

وعندما . دروس التي تعلمتها فِرَق إعادة إعمار المحافظات في العراقالخارجية حالياً قاعدة بيانات تجمع ال
 قاعدة البيانات هذه من المقرر ان توضع تحت تصرف آافة الوآالات المشارآة وان ترآز إعداديكتمل 

  .خرىأ ارئةعلى افضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في بيئات ط
 

   العمل بها إلى حدٍ آبير تمالتوصيات السابقة التي قدمها المفتش العام
 توصية لتحسين ١٢قدّم المفتش العام في تقاريره السابقة حول برنامج فِرَق إعادة إعمار المحافظات 

الأعمال التي  ثماني توصيات استناداً إلى ، قبل عملية التدقيق هذه، اقفل المفتش العام)٥٣٠(.فعالية البرنامج
 تنفيذ عمل إداري جديد دعم اقفال ثلاث من التوصيات يةق الحاللاحظت عملية التدقي. ات الإدارقامت بها
 توصية واحدة تتعلق بضرورة تقديم فِرَق إعادة  سوى تبقى مفتوحةتم بحثه قبلاً، لا وآما . المفتوحةالأربع

  .إضافي عمل وهذه تنتظر ،عالم محددة ضمن مَالأهداف تلبي تحقيقخطط عمل لإعمار المحافظات 
  

  التوصيات
  : التاليةالإجراءاتالمفتش العام بان يتخذ السفير الأميرآي لدى العراق يوصي 
دليل "الواردة في معلومات الإصدار أمر إلى مدير مكتب شؤون المحافظات بتحديث  -١

  : ما يلي الدليل بحيث يشمل،:المستعمل للتخطيط والتقييم
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  .توضيح أدوار ومسؤوليات خطط مكتب شؤون المحافظات وخلية التقييم  -أ 
 آافة تقديمات فِرَق للموظفين المكتبيين لكي يقدموا بموجبها المحاسبة حولوضع عملية  -ب 

 (ePRTs)المرافقة   وفرق إعادة إعمار المحافظات(PRTs)  إعادة إعمار المحافظات
د تغذية مل لكافة خطوط العمل الخمسة وتزوّ تشمل خطط الع،المطلوبة آل ربع سنة

 إعادة إعمار المحافظات او فِرَق إعادة إعمار استرجاعية للمعلومات إلى فِرَق
 .المحافظات المرافقة بشأن البنود غير الموجودة او الناقصة

يوصي المفتش العام أيضاً بأن يعمل السفير بصورة مشترآة مع قائد القوات المتعددة   -ج 
 لفرق إعادة إعمار المحافظات بحيث الإقفالالجنسيات في العراق لتحديث استراتيجية 

 ية تأثير خفض عدد عناصر الجيش الأميرآي على النشاطات التشغيلالحسبانخذ في تأ
 .لفرق إعادة إعمار المحافظات

 
  تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

تلقى المفتش العام تعليقات آتابية على مسودة هذا التقرير من مكتب شؤون المحافظات والقوات المتعددة 
لكنه لم .  ودقيقاً،منصفاًوكتب شؤون المحافظات انه يعتبر التقرير شاملاً، ذآر م. الجنسيات في العراق

يوافق على التوصية الواردة في المسودة بوجوب مزامنة استراتيجية اقفال فِرَق إعادة إعمار المحافظات 
يجب ربط خطة لا استناداً إلى مكتب شؤون المحافظات . مع خطط تخفيض عدد عناصر الجيش الأميرآي

وافق . ثة ومساعدة الحكومة الأميرآية بحدود زمنية قاسية تتعلق بالانسحاب العسكري من العراقإغا
 تنص على وجوب ان تأخذ استراتيجية أصبحتالمفتش العام على هذه الملاحظة وعدّل توصياته بحيث 

رق إعادة  لفالتشغيلية تأثير تخفيض عدد عناصر الجيش الأميرآي على النشاطات ات في الحسابالإقفال
وافقت القوات المتعددة الجنسيات في العراق على تعليق المفتش العام بان الفترة . إعمار المحافظات

الانتقالية لفرق إعادة إعمار المحافظات تستند إلى شروط وان تخفيض عديد القوات الأميرآية شرط 
الاعتراف بهذا التأثير في  الأقل او على ،استيعابمج فِرَق إعادة إعمار المحافظات يفرض على برنا

  .خططها المتعلقة بالفترة الانتقالية
  

  هاعمليات التدقيق الجارية والمخطط لتنفيذ
نتائج الكفاءة ووالفعالية، والقتصاد، الاتقييم ب  تقومللأداء عمليات تدقيق أوليةيجري المفتش العام بصورة 

 الداخلية المراقبة أنظمةترآيز على ملائمة لا والتي آثيراً ما تترافق مع ،برامج إعادة إعمار العراقل
يشمل هذا العمل تنفيذ سلسلة من عمليات تدقيق مرآزة .  وسوء الاستعمال،الهدروواحتمالات الاحتيال، 

 الذي يمكن المفتش العام من الاستجابة الأمر ،لعقود الرئيسية لإعادة إعمار العراقحول ا )٥٣١( على العقود
  .نفاق الأموال الأميرآية المترافق مع إعادة إعمار العراق لإ"تدقيق شرعي" ءبإجرا الكونغرس لأوامر

  
  عمليات التدقيق الجارية

  : التاليةالتدقيقيجري المفتش العام حالياً عمليات 
  
ي وزارة الخارجية لعقد مراجعة مشترآة مع المفتش العام ف: SIGIR-8031عملية التدقيق  •

يحل محل (لمترافقة لخدمات الحماية الشخصية عبر العالم  وأوامر المهمات ا،واترشرآة بلاآ
 )SIGIR 7018  المفتش العام رقممشروع
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مراجعة انتقال مشاريع إعادة إعمار العراق إلى الحكومة : SIGIR-8022عملية التدقيق  •

 .العراقية
  
مقاولي  مع العاملينميدانيين العسكريين مراجعة تجارب القادة ال: SIGIR-8031عملية التدقيق  •

 . العمليات العسكرية في العراقحفي مسروالذي يديرونهم  الخاصين الأمن
  
  العسكرية الشاملة لميادين العملياتالأمنمراجعة عقد خدمات : SIGIR-8032عملية التدقيق  •

 .(TWISS)لوزارة الدفاع 
  
 .ر العراقترتيبات تقاسم الكلفة لإعادة إعمامراجعة فرص زيادة : SIGIR-8034عملية التدقيق  •
  
تدقيق مرآز (به مراجعة العقد القومي للصيانة والعقود المتعلقة : SIGIR-8037عملية التدقيق  •

 )على عقد
  
 لوزارة الخارجية المتعلقة بالمنح الإداريةمراجعة الممارسات : SIGIR-8038عملية التدقيق  •

 .ية الديمقراطية في العراق لتنمالقوميالمقدمة إلى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي 
  
 المنشأة جزئياً الأولية مراآز العناية الصحية يمراجعة وضع: SIGIR-9001عملية التدقيق  •

 .بموجب عقد مع شرآة بارسونز
  
 العراقية مع الأمنمراجعة العقود الممولة من صندوق قوات : SIGIR-9002عملية التدقيق  •

 .تعلقة بمشاريع إعادة إعمار العراق الم(ECC) آوربوريشن آميكالانفيرونمنتال 
  
 على العقود الموقعة مع والإشراف ،الكلفةومراجعة النتائج، : SIGIR-9007عملية التدقيق  •

 . العراق فيامج المتعلقة بنشاطات البرشرآة وامار انترناشيونال
  

  لتنفيذهاعمليات التدقيق المخطط 
مفتش العام مع هدفين رئيسيين مذآورين في الخطة ي يقوم بها التعمليات التدقيق اللتخطيط ال وافقيت

 في المحاسبيةالأعمال والمساءلة إدارة  تحسين ممارسات )١: (الاستراتيجية لتدقيقات المفتش العام هما
 والكفاءة ،الفعاليةوتقييم وتعزيز الاقتصاد، ) ٢( و،إدارة العقود والمنح المترافقة مع إعادة إعمار العراق

   .ت المصممة لتسهيل إعادة إعمار العراقلياملبرامج والعفي ا
  
 الخطة الاستراتيجية للمفتش العام بتفويض قانونيين محددين يؤثران على عمليات التدقيق التي يقوم دركت

الأول هو تفويض المفتش العام لإآمال تقرير تدقيق شرعي حول آافة الأموال التي . بها المفتش العام
وآجزء من .  لإعادة إعمار العراق قبل ان ينتهي وجود المفتش العام، او بخلاف ذلك توفرت،خصصت

هذا الجهد أآمل المفتش العام حتى هذا التاريخ تسع عمليات تدقيق مرآزة على عقود تتعامل مع النتائج، 
 إلى هااحتمالات تعرض على عقود رئيسية لإعادة لإعمار في العراق آما مع والإشراف ،والكلفة
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 وأخرىآما ذآر أعلاه  مرآزة على عقود، إضافيةعمليات تدقيق . در، وسوء الاستعمالالهوالاحتيال، 
  . لإجرائهاخطط م
  

المتعلقة مسائل العلاوة على ذلك، اتخذ المفتش العام في ربع السنة هذا خطوات باتجاه ترآيز أوسع على 
بيانات معاملات  لمراجعة (SIGIR 09-005)التدقيق الشرعي من خلال الإعلان عن مشروع خاص ب

تخصيص، الالتزام والإنفاق من جانب وزارة الدفاع المتعلقة بإغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالية 
 تقنيات مع الممكننةمعاملات التوحيد بيانات لخيارات الالهدف من المشروع فحص  .٢٠٠٨-٢٠٠٣

 قد .شاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق على نالإنفاق ملائمة  لمدىمراجعةالجل ألبحث عن البيانات من ا
  .إضافيةيقود هذا المشروع إلى قيام المفتش العام بجهود او منتجات متابعة 

  
 المفتش العام دوراً رئيسياً في تطوير خطة تدقيق شاملة لتنفيذ أعطىالتفويض القانوني الحديث الثاني 

 وأوامر ،أوامر مهماتوعقود من الباطن، و وآالات فدرالية، وقعتهاتدقيق لعقود السلسلة من عمليات 
 الإعمار في العراق بالتشاور مع مفتشين إعادة ي ووظائف عملياتالأمن داءالأبتسليم لتنفيذ وظائف تتعلق 

 للمفتش العام الإنترنت هذه الخطة ويمكن معرفة تفاصيلها من موقع نجزتأ. عامين آخرين
www.sigir.mil . لا زالت وهناك عمليات تدقيقدقيق بموجب هذه الخطة  المفتش العام عمليتي تأنجز 

  .جارية وأخرى يتم التخطيط لتنفيذها
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  عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  

قيّم .  تقارير بذلك٨ تقييمات للمشاريع واصدروا ١٠ون لدى المفتش العام في ربع السنة هذا أجرى المفتش
  :شاريع الإغاثة وإعادة الإعمار الممولة من عدد من المصادرمفتشو المفتش العام م

  

 .(IRRF)ثلاثة مشاريع ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  •
 الأمنثلاثة مشاريع ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق قوات  •

 .(ISFF)العراقية 
 .(CERP)د مشروعان ممولان من برنامج الاستجابة الطارئة للقائ •
 .(ESF)مشروع واحد ممول من صندوق دعم الاقتصاد  •
 الأمنصندوق قوات ومشروع واحد ممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق،  •

 . وصندوق الحكومة العراقية المؤقتة،العراقية
  

عراقيين تعمل  المشاريع المسلمة إلى الآانتترآز تقييمات الاستدامة التي يجريها المفتش العام على ما إذا 
 قام ذلك، إنجازجل أومن . مر المهمةالمحدد في أهدف في ال او الأصلي في العقد  لهاوفق السعة المقررة

 ما إذا آانت المشاريع تعمل وفق السعة المقررة عندما قبلتها الحكومة الأميرآية،  بتحديدالمفتش العام
 بالإضافة إلى ذلك، حدّد المفتش العام ما .لتقييماعملية خلال آذلك  و،وعندما نقلتها إلى مشغلين عراقيين

  .إذا آان قد جرى التخطيط الملائم للاستدامة وما هي احتمالات استمرارها
  

  : العامة التاليةسئلة التي أجراها المفتش العام الأالإنشاءاتعالجت تقييمات 
  

  او الترآيب؟الإنشاء قبل آافيةهل تم تصميم مكونات المشروع بصورة  •
  التصميم؟معايير او عمليات إعادة التأهيل تلبي الإنشاءاتأن هل  •
 الحكومة الأميرآية على يدهل ان برامج مراقبة النوعية لدى المقاول وضمان النوعية  •

 ؟آافية
  لاستدامة المشروع وفعاليته التشغيلية؟الكافية المعالجة تهل جر •
  ؟الأصلية الأهدافهل آانت نتائج المشروع متماسكة مع  •

  
 تقرير تقييم ١٤١، اآمل المفتش العام ٢٠٠٥نذ ان بدا تنفيذ برنامج عمليات التفتيش في صيف عام م

  . عملية تقييم جوية٦٩٥ و، عملية تفتيش في الموقع٩٦و، لمشاريع
  

 لما وجدته عمليات تقييم مماثلةم المفتش العام سبعة مشاريع استدامة ووجد نتائج  قيّ،في ربع السنة هذا
صيانة ال عمليات جل، وعدم تنفيذالأطويلة الصيانة العمليات والممارسات لتباع الا عدم :بقةاستدامة سا

 أو جعلتها بحاجة إلى إصلاح في وقت الإخفاقوضعت أعمال السهو هذه المشاريع تحت خطر . روتينيةال
 للمواصفات  وآانت تعمل وفقاًأنجزتلمشاريع الناجحة التي بالنسبة لحتى و، الاعتيادي من الوقت أسرع

الذي  في هيت الأوليةمرآز العناية الصحية  تقييم مشروع يوفر. عندما تم تسليمها إلى الحكومة العراقية
 خلال زيارة للموقع من جانب المفتش العام حدّد . نموذجاً للمشكلة(PA-08-133)اجرى في ربع السنة هذا 

فعلى .  بالطاقة ولم تستعمليتم وصلها لم ٢٠٠٨فبراير / ان المعدات الطبية المسلمة في شباطالأخيرهذا 
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لم آما  ،سبيل المثال آانت وحدة التناضح العكسي لا زالت قابعة داخل صندوق موضوع خارج المرفق
آان الصندوق الذي يحتوي على وحدة . الأسنان في غرفة معالجة الأسنانيوصل بالطاقة مقعد طب 

لن يحصل العراقيون .  الوحدة من العوامل الجوية القاسيةالتناضح العكسي قد بدأ يتحطم ولم تتم حماية
  . وتأمين صيانتهالحيويةلم يتم الترآيب الصحيح للمعدات ا في حال الممكنةفوائد العلى 

  
عن  المفتش العام خلال ربع السنة هذه نموذجية أجراها الثلاث التي الإنشاءاتآانت عمليات تقييم 

آانت أعمال المشروع متأخرة عن البرنامج الزمني . يمها في السابق التي جرى تقيالإنشائيةلمشاريع ا
 وآذلك  من جانب المقاول،اللازم شرافغياب الإ وازدادت اآلاف العقد ووجد المفتش العام لإنجازها

لكن آانت برامج ضمان النوعية و. اللازمةمستندات التصميم آفاية مراقبة النوعية ول الأمر بالنسبة
-PA) المستشفى العام في حديثة ففي.  الناجحة للمشاريعالإنجازاتفعّالة، مما ضمن آية للحكومة الأمير

 الإنشائية للأعمال لم يكن المقاول قد زوّد سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي رسوم التصاميم (08-132
وم متأخرة مدة تم تزويد هذه الرس اللازمة، ولكن الجديدة استناداً إلى بيان العمل الذي أعيدت مراجعته

 عن تقدم العمل وتقارير أسبوعيةلم يحافظ المقاول على إعداد تقارير . شهر عن الموعد المقرر لتسليمها
نواقصاً ذات خلال زيارة الموقع لاحظ المفتش العام .  المنصوص على إعدادها في العقدالإنشاءاتتفتيش 

 ممر مائل في عيادة المرضى الخارجيين لاستعماله فمثلاً، لم يكن قد بني. بيان الأعمالفي أهمية لم تعالج 
  .جل الدخول إلى المبنىأمحدودة من التحرك المن قبل المرضى ذوي قدرات 

  
ونظراً لان . استمرت شبكة الطاقة الوطنية المشلولة في تسليط تأثير سلبي على المشاريع عبر العراق

  تأتي منالأولية حديثة، آانت مصادر الطاقة منطقةفي  يمكن الوثوق بهبالطاقة لا  المتواصل الإمداد
لم يحسب المقاول آمية الوقود المطلوبة . المولدات التي تتطلب آميات مهمة من وقود الديزل لكي تعمل

  . ساعة في اليوم ولم يزود المعلومات إلى إدارة المستشفى والى وزارة الصحة٢٤لتشغيل المولدات 
  

 المفتش العام خلال ربع السنة أنجزهاة بتقييمات المشاريع التي  للحصول على لائح٤-٤أنظر الجدول 
 السنة أرباعللحصول على لائحة آاملة بتقييمات المشاريع التي نفذت في ) ط( وانظر الملحق ،هذا

  .السابقة
  

 السنة أرباع الموقع التقريبي لكل مشروع جرى تقييمه خلال ربع السنة هذا وخلال ١٢-٣يبين الشكل 
  .السابقة

  
  ٤-٤الجدول 

  )بآلاف الدولارات(عشرة مشاريع جرى تقييمها خلال ربع السنة هذا 
  

الكلفة   المحافظة   نوع التقييم  اسم المشروع
  ةالمقدر

مصدر   وآالة التنفيذ
  التمويل

منطقة فرقة   المقاول
  منطقة الخليج

المستشفى العام 
  في حديثة

فرقة منطقة    $٥،٠٣٤  الأنبار  إنشاء
  الخليج

م صندوق دع
  الاقتصاد

  وسطىال  محلي

مرآز العناية 
 الأوليةالصحية 
  في هيت

فرقة منطقة   $٤١٢  الأنبار  استدامة
  الخليج

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  العراق

 /بارسونز
  محلي

  وسطىال
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  ٤-٤الجدول 
  )بآلاف الدولارات(عشرة مشاريع جرى تقييمها خلال ربع السنة هذا 

  
منطقة فرقة   المقاول  مصدر التمويل  وآالة التنفيذ  الكلفة المقدرة  فظة المحا  نوع التقييم  اسم المشروع

منطقة 
  الخليج

مرآز العناية 
 الأوليةالصحية 
  في حديثة

فرقة منطقة   $٥٣٨  الأنبار  استدامة
  الخليج

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  العراق

م/بارسونز
  حلي

  وسطىال

نتقالية القيادة الا  $٢٠٠  الأنبار  استدامة  مدرسة الاقتدار
 المتعددة الأمنية

الجنسيات في 
  العراق

برنامج 
الاستجابة 

  الطارئة للقائد

  وسطىال  محلي

القيادة الانتقالية   $٢٦٨  الأنبار  استدامة  مدرسة شرحبيل
 المتعددة الأمنية

الجنسيات في 
  العراق

برنامج 
الاستجابة 

  الطارئة للقائد

  وسطىال  محلي

حكم مجمع 
 /القانون

القضائي في 
  بارالان

فرقة منطقة   ٢١،٤٦٢  الأنبار  إنشاء
  الخليج

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

العراق، 
صندوق قوات 

 العراقية  الأمن
والحكومة 
  العراقية

المكو 
  المحدودة

  وسطىال

محطة 
كهربائية ال

 ١٣٢ الفرعية
آيلو فولت في 

  الرمادي

فرقة منطقة   $٢٨،٧٨٩  الأنبار  إنشاء
  الخليج

صندوق إغاثة 
ر وإعادة إعما

  العراق

المشروع 
المشترك 
-سيمبيون
-اوديل

  النمارك

  وسطىال

آلية الشرطة في 
ثلاثة -بغداد

مشاريع 
لاصلاح 

التوصيلات 
  السمكرية

مرآز القوات   ٣،١٨٣  بغداد  استدامة
الجوية للامتياز 
البيئي والقيادة 

 الأمنيةالانتقالية 
المتعددة 

الجنسيات في 
  العراق

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

ق العرا
وصندوق قوات 

   العراقيةالأمن

لاغونا 
  للإنشاءات

  وسطىال
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  ١٢-٤الشكل 
  تقييمات المشاريع

  
   . تقارير حتى هذا التاريخوتحليل وإعداد ، عمليات تفتيشأجريت  حيث مشروع١٤١المواقع التقريبية ل 

  
  
  

  تقييمات المفتش العام للمشاريع
.  المفتش العام خلال ربع السنة هذانجزهاأاريع التي يزود هذا القسم موجزات عن تقارير تقييم المش

  .mil.sigir.www للمفتش العام الإنترنت، انظر موقع للتقاريرللحصول على النصوص الكاملة 
  

  المستشفى العام في حديثة، العراق 
  )PA-08-132تقرير المفتش العام رقم (
  

 سرير يخدم مدينة حديثة بكاملها الواقعة في محافظة ١٠٠في حديثة مرفق يحتوي على المستشفى العام 
، عندما هاجم متمردون قوات ٢٠٠٥ خلال المعارك عام ذات شأن هذا المستشفى بأضرار أصيب. الانبار

، قاد متمردون سيارة تحمل جهاز تفجير مرتجل إلى جدار ٢٠٠٥مايو /أيارفي . الائتلاف القريبة منه
مرافق ال ولكنه دمر الأرواحلم يُسبب الانفجار أي خسائر في . حيط مجمع المستشفى العام في حديثةم
عدم . الخصوصيين المرضى عنبرلمستشفى، المطبخ، غرفة الغسيل، غرفة التخزين، ولدعم ال وةلوجستيال

 إيواءشفى في وجود مرفق تخزين تطلب استعمال مرافق العناية بالمرضى للتخزين مما خفض سعة المست
  . سرير٦٠ إلى حوالي ١٠٠المرضى من 

  
 دولار إلى مقاول محلي لتجديد ٣،٧٤٢،٣٨٤ منح عقد بمبلغ ،٢٠٠٧ديسمبر / آانون الأول١١في 

لكن بعد وقت قصير من منح العقد، قرر مدير المستشفى ان العقد آما تنص . المستشفى العام في حديثة
 ضم مدير ،خلال اجتماع لاحق. ديد من احتياجات المستشفى العآافيةعليه بنوده لم يعالج بصورة 

 تعديل ذي شأن على إجراء تم تحديد احتياجات المستشفى الأمر الذي فرض ،أميرآيين وممثلينالمستشفى 
 دولار وجرى تمديد فترة إآمال العقد ٥،٠٣٣،٧٩١٫٣٩ارتفعت الكلفة الإجمالية للعقد إلى . العقد الأصلي

  .٢٠٠٩أغسطس / آب١٥ إلى ٢٠٠٩ فبراير/ شباط١٦من 

  خلال ربع السنة هذا
  السنة السابقةأرباعخلال 
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وقت .  بسبب المراجعة الرئيسية لنطاق العمل الاصلينجازهتخلف هذا المشروع عن التاريخ المحدد لإ

 النظام تحسينقيام المفتش العام بزيارة الموقع آان المقاول قد نفّذ تجديدات ثانوية فقط في المستشفى مثل 
 جديدة إنشاءات أية ولم يتم تنفيذ ، ونوافذأبواب عدة وإصلاح ،الكهربائي، إعادة طلاء الداخل والخارج

  .ذات أهمية
  

  هدف تقييم المشروع
 أصدرها التفتيش التي لعمليات النوعية عاييرأجرى المفتش العام هذا التقييم المحدود النطاق استناداً إلى م

المفتشين واثنين من /من المهندسينضم فريق التقييم اثنين . مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والفعالية
  : العامة التاليةالأسئلة عالج المفتش العام ،بصورة محددة. المفتشين/المدققين

  
  قبل الإنشاء او الترآيب؟آافيةهل تم تصميم مكونات المشروع بصورة  •
  التصميم؟عايير او إعادة التأهيل مالإنشاءهل لبّت عمليات  •
دى المقاول وبرنامج ضمان النوعية للحكومة الأميرآية مراقبة النوعية ل جهل آان برنام •

 ؟آافيين
 هل عولجت مسألة استدامة المشروع؟ •
 ؟الأصلية الأهداف مع ومتماثلةهل آانت نتائج المشروع  •

  
  الاستنتاجات

  :حدد التقييم ما يلي
  

 إلى المشروع الاصلي للمستشفى والإضافات للتجديدات عرضاً بعد المراجعةقدم المقاول  -١
 لأرضيات طوابق المبنى تتضمن مخططات ابتدائية وقد شمل العرض ،عام في حديثةال

لكي يقوم المقاول زوّد جدول الكميات للعقد معلومات وتفاصيل آافية .  المقترحةالإضافات
 . تجديد المستشفى بدون وجود تصاميم تفصيليةب
 

 لم يكن المقاول ٢٠٠٨مبر نوف/ تشرين الثاني٤وقت زيارة المفتش العام للموقع في في لكن، 
 الجديدة الإنشاءات بالرسوم التصميمية لأشغالقد زود سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي 

آانت الرسوم متأخرة لمدة تزيد عن .  مراجعتهآان قد تمتالمستندة إلى بيان العمل الذي 
 .الأقلعلى  أسبوعين من المتوقع ان يتم تزويدها خلال برنامج المواعيد ولم يكنشهر عن 

  
 أنجزت أنهاعلى ثانوية التجديد ال عمليات  بعض بدت،وقت زيارة المفتش العام للموقعوفي  -٢

 النظام الكهربائي بضمنها ترآيب علىآانت معظم التجديدات تحسينات . في المستشفى
 مرافق المراحيض، إصلاحو ومراوح سقفية، وترآيبات أخرى،لوحات رئيسية جديدة، 

 إلى زيارة الموقع ومراقبة اًاستناد.  ونوافذأبواب عدة وإصلاحاخل والخارج إعادة طلاء الدو
 سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي قرر المفتش العام ان أعدهاتقارير ضمان النوعية التي 

  . مع جدول الكميات العائدة للعقدأنها آافية ومتماثلة التجديد المكتملة تبدو أعمال
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.  برنامج إدارة النوعية لدى المقاولآافية لإرشاد لدى المقاول  النوعيةمراقبةآانت خطة  -٣
 عن تقدم أسبوعيةإعداد تقارير ب المقاول يستمرلكن، نصت شروط العقد على وجوب ان 

 والأسبوعية التقارير اليومية راجع المفتش العام. الإنشاءاتعلى تفتيش الالعمل وتقارير 
 همجموعبتقديم ما  المقاول قامفمثلاً، . جدها غير آافية المقاول ووأعدها النوعية التي لمراقبة

على رغم ان تقارير مراقبة النوعية تحتوي .  النوعيةمراقبةعشرة تقارير يومية عن 
 لتنفيذ برنامج فعّال لم يكن آافياًمعلومات محددة فان النقص في عدد تقارير مراقبة النوعية 

 . لادارة النوعية
  

 تجديد المستشفى العام آفايةة للحكومة الأميرآية فعالاً في تأمين آان برنامج ضمان النوعي
 تقارير يومية حول إعدادحافظ ممثلو سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي على . في حديثة

وجد المفتش العام ان تقارير . موقع العملفي  المبينة النواقص والتي وثّقتلنوعية لضمان 
احتوت التقارير .  وفي الوقت المناسب،دقيقةوجة آافية،  آاملة بدر هذه آانتضمان النوعية
 الضوء على وتسلّط الإنشاءات التقدم في تنفيذ مختصة بالمشروع توثقعلى معلومات 

 ، بصور عزّز ممثلو ضمان النوعية التقارير اليومية حول ضمان النوعية، وآذلكالنواقص
 تعقب ، بالإضافة إلى ذلك. التقارير المعلومات السردية المزودة فيأآدتفوتوغرافية مفصلة 

 عنها للتأآد من ان المقاول اتخذ الخطوات مبلغ نواقص أية يةفريق ضمان النوعية وضع
بالتعويض  الوسطىفرقة منطقة الخليج لدى  برنامج ضمان النوعية يقوم. التصحيحية اللازمة

 التجديد لمستشفىنجاح آما أنه يضمن  الكافي لدى المقاول، النوعية غير مراقبةعن برنامج 
  . العامحديثة

  
نص العقد على تقديم آفالة لمدة سنة واحدة .  شروط العقدالاستدامة في عولجت مسألة  -٤

 للمواد عامة أيضاً تقديم آفالات محددة بصورة فرضآما . لصلاحية آافة المواد والمعدات
تشغيل و تعليمات اتآتيب طلب العقد إعداد ،علاوة على ذلك.  المشتراةوالآلاتوالمعدات 

قياسية لكافة المعدات التشغيل ال إجراءات تشمل والإنكليزيةوصيانة مكتوبة باللغتين العربية 
 العقد فرض ،وأخيراً. قطع الغيار لكافة المعداتأوصى العقد بتقديم موائم ل آما .والأنظمة

ناسبة  المقاول ان يجري دورات تدريب محددة على عمليات التشغيل والصيانة معلى
 . او المعاد تأهيلها،المنشأةوللمرافق والمعدات المرآبة، 

  
 إنشاء مستشفى اآبر ستؤدي إلىونظراً لان النتيجة النهائية لمشروع التجديد والتوسيع هذا 

 وبما سوف يتزايدطاقة ال الطلب على مصادر فإن ،يستطيع ان يخدم عدداً اآبر من المرضى
ي هذه المنطقة لا يمكن الاعتماد عليها، سوف تكون المولدات الدائمة فالكهربائية ان الطاقة 

حتى وقت قيام .  لتشغيلها آمية مهمة من وقود الديزلوالتي ستتطلب ،المصدر الاولي للطاقة
 لتشغيل المطلوبة آمية الوقود احتسابالمفتش العام بزيارة الموقع لم يكن المقاول قد اآمل 

 هذه خلال مرحلة التصميم الاحتساب عملية إنجازجب يآان .  ساعة في اليوم٢٤المولدات 
 آمية احتساب بعد ان يتم .لتقديمها البرنامج الزمني عن آان متخلفاً التصاميم  هذهلكن تقديم

 يجب تزويد هذه المعلومات إلى إدارة المستشفى والى وزارة الصحة آي يةالوقود الضرور
  .يزليخططان بصورة صحيحة للتأمين الفوري لوقود الد
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  مبنى جناح العمليات الجراحيةالمنظر الخارجي ل

  

  
  داخل مبنى إدارة المستشفى
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  جديدةالرئيسية التوزيع الولوحات ومآخذ الغيار الكهربائي،   للأسلاك، جديدةترآيبات علب

  
  

  
  مبنى عيادة المرضى الخارجيينمنظر خارجي ل
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 العام مع أهداف العقد الاصلي يثة حد نتائج مشروع مستشفىتتماثلحتى هذا التاريخ،  -٥
الحالية  والإنشاءفي حال استمرت ممارسات التجديد . القاضية بتجديد وتوسيع المستشفى

 على تأمين عناية آافيةخلال الفترة المحددة المشروع سوف يصبح المستشفى قادراً بصورة 
تجديد وتوسيع على وجه الخصوص، سوف يزيد عملية . صحية إلى العراقيين الذين يخدمهم

 الأنظمة أداء يتم تحسينالمستشفى عدد المرضى الذين يستطيع المستشفى خدمتهم وسوف 
 . للمستشفىوالإنشائية ،الكهربائيةوالميكانيكية، 

 
  التوصيات

 لا توجد ،لذلك.  نتائج سلبية او توصيات بشأن تنفيذ عمل تصحيحيأيةلا يحتوي هذا التقرير على 
  .الإدارةقات ضرورة للحصول على تعلي

  
  الإدارةتعليقات 

 راجع موظفو فرقة منطقة الخليج التقرير ووجدوه الإدارةرغم عدم ضرورة الحصول على تعليقات 
  .صحيحاً وواقعياً

  
  ، العراقتمرآز العناية الصحية الأولية في هي

SIGIR PA-08-133  
  

من . لمقررة في العقد الاصليهدف تقييم هذا المشروع هو تحديد ما إذا آان المشروع يعمل بالسعة ا
اجل تحقيق هذا الهدف حدّد فريق التقييم ما إذا آان المشروع يعمل بالسعة الكاملة او بالسعة التي آان 

 ٣ آما خلال زيارة الموقع في ،عليها عندما قبلته الحكومة الأميرآية، عند نقله إلى مشغلين عراقيين
 النوعية عاييرعام هذا التقييم المحدود النطاق وفقاً لماجرى المفتش ال. ٢٠٠٨نوفمبر / الثانيتشرين

تألف فريق التقييم من . لعمليات التفتيش الصادرة عن مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والفعالية
  .مفتش واحد/المفتشين ومدقق/اثنين من المهندسين

  
  هدف المشروع

 أنشئ  آان قدالذي" أ" نوع الأولية الهدف الإجمالي للمشروع آان إآمال مرآز العناية الصحية
 العبء مريضاً يومياً مما يخفف ١٥٠آان من المتوقع ان يخدم هذا المرفق عند إآماله حوالي . جزئياً
آانت شرآة بارسونز .  في المستشفيات الموجودةالعاملة العناية بالمرضى الخارجيين أقسامعن 

 وآان المرفق ،٢٠٠٦مارس /قبل إنهاء العقد في آذار جزئياً هذا المرفق أآملتقد ) بارسونز(ديلاوير 
  . العقدإنهاء بالمئة تقريباً وقت ٦٠مكتملاً بنسبة 

  
  الاستنتاجات
م الظروف الموجودة قيّ في هيت من المقاول ان يُالأولية مرآز العناية الصحية إآمالتطلب عقد 

لم يتمكن . عملالعادة لإ او يةإضافعداد تصاميم لإضرورة الللمرآز المبني جزئياً من اجل تحديد 
 أعده تقرير التقييم الذي إيجادمن  (GRC)المقيم في فرقة منطقة الخليج المرآزية الأسد مكتب 
  . ولذلك لم يتمكن المفتش العام من تحديد نوعية المرآز المبني جزئياً،المقاول
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 روتينية للمرآز لتحديد المقيم في فرقة منطقة الخليج المرآزية عمليات تفتيشالأسد نفّذ مكتب 
 المقيم في فرقة منطقة الخليج المرآزية  الأسدعلى وجه الخصوص قام مكتب.  ونوعية العمليةوضع
 مهمة مثل وحدات تكييف إنشائية، وحدّد نواقص ٢٠٠٧ يوليو/تموز ١١ تفتيش قبل نهايته في يةبعمل

قام المكتب بعدة . إجمالية بصورة ةرديئ إنشائية ونوعية ،مياه في الداخلللتسربات وهواء متضررة، 
 ،غير محلولةأو زيارات متابعة ووجد ان النواقص التي تم تحديد وجودها في السابق لا زالت قائمة، 

 غير موافق ية شملت استعمال مراوح داخلإضافيةآما حدد هذا المكتب أيضاً نواقص . او غير آاملة
  : المقاول وذآرأعمال متزايد من بإحباطمكتب شعر ال. آانت متروآة وسخانات مياه قديمة عليها

  
 الأوليةبصورة أساسية لم يحصل أي تغيير في حالة هذا المرآز للعناية الصحية "

لم يقم . النهائيةتفتيش قبل ال ةبمثابة عمليآانت والتي منذ آخر زيارة قمنا بها للموقع 
اعتقد و . العقدنجاز لإ،ق لم يقم بأي جهد على الإطلا انه اوبالكثير من الجهد،المقاول 

 يلعب لعبة انتظار على أمل ان يقبل سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي او  آانأنه
  ."وزارة الصحة العراقية هذا المرفق آما هو

  
مكن البنود ملتحديد بأآبر وضوح ا "تشغيلي معياري يهدف إلى فرقة منطقة الخليج اجراء أصدرت
 ، وذلك" إلى وزارة الصحةالأولية تسليم مراآز العناية الصحية المسؤولة عن والأطرافالرئيسية 

 أنحاء  مختلف في وتسليم المراآز المبنية جزئياً من قبل شرآة بارسونزإآمالالتمكن من جل أمن 
 الأولية سوف يتم تزويد مراآز العناية بالصحة معياري، اليجراء التشغيلالإاستناداً إلى . العراق

 القابلة لوازم مكتبية، اثاث وآمية تكفي ثلاثة اشهر من المعدات والمواد الطبية بمعدات طبية حديثة،
  : وعلى وجه الخصوص،للاستهلاك

  
 إلى وزارة الصحة الأوليةسوف تسلم فرقة منطقة الخليج عيادات العناية الصحية "

قرب ما يمكن من شروط أ وعاملة وظيفياً لتكون ،آاملةو،  جيدةتكون ذات نوعية
مولدات " آاملة"تعني آلمة . وضمن الموازنة المخصصة لهاالزمني مج البرنا

قابلة المواد ال و،ثاثالأ وتأمين ،آهربائية تعمل، معدات طبية مرآبة وتشتغل
  ".للاستهلاك

  
منطقة الخليج المرآزية، سلمت معدات مراآز العناية  القيم في فرقة  الأسداستناداً إلى وثائق مكتب

 للموقع الوثائق المذآورتزود زيارات المكتب . ٢٠٠٨فبراير / الموقع في شباط إلىالأوليةالصحية 
سوف تكون قطع الاثاث والتجهيزات المسلمة إلى الموقع " القليلة القادمة الأشهرالتي تؤآد انه خلال 

  عملية تفتيش لاحقة قام بها المكتب المقيم في فرقةأبلغتلكن ." في طور التوزيع على الغرف المعنية
  .  لم يكن مرآباً وقت الزيارةالأسنان مقاعد طب أحدمنطقة الخليج المرآزية ان 

  
 الحكومة الأميرآية ووزارة الصحة العراقية عملية تفتيش نهائية أجرت، ٢٠٠٨يوليو / تموز١٦في 

استناداً إلى وثيقة التسليم ذآرت عملية .  في هيت من المقاولالأوليةوقبلتا مرآز العناية الصحية 
أية نواقص " المقيم في فرقة منطقة الخليج المرآزية انها لم تلاحظ  الأسد لمكتبيةلتفتيش النهائا

 يوليو / تموز١١ وغير تلك التي لوحظت خلال عملية التفتيش قبل النهائية التي جرت في "جديدة
 صور أيةنهائية لم يشمل تقرير عملية التفتيش ال. المحددة سابقاًآافة النواقص " إنجاز" تم  وانه٢٠٠٧
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مرآز العناية الصحية التي آان عليها حالة الو أ نجازهاإفوتوغرافية تظهر النواقص التي جرى 
  .الأولية

  
حددت زيارة قام بها المفتش العام للموقع بأن المقاول لم يصحح العديد من النواقص الأصلية التي 

  المياه ونقاط تسرب،متضررةالهواء ال تكييفال مثل وحدات ،حددت خلال عملية التفتيش قبل النهائية
آما لاحظ فريق المفتش العام أيضاً انتشار رائحة قوية لوقود الديزل عبر مرآز العناية . داخليةال

 من خزان الوقود إلى الإمداد خطوط أحد يعود سبب انتشارها إلى نقطة تسرب في الأوليةالصحية 
 خرسانيربائي الرئيسي الذي لم يكن مرآباً داخل قبو آان وقود الديزل ينتشر إلى الخط الكه. المولد

المقيم في فرقة منطقة الخليج الأسد حسب ما طلبه تقرير سابق لعملية تفتيش قام بها مكتب (
 الديزل أبخرة آانت تتسرب ونظراً لكون المولد وخزان الوقود موجودين بجوار المبنى ،)المرآزية
 الأبخرةبالإضافة إلى ذلك، يُشكِّل ترآيز . ل خطر اندلاع حريقيُشكِّل تسرب وقود الديز. إلى المبنى

  .عبر آامل المرفق خطراً صحياً تنفسياً محتملاً على الموظفين آما على المرضى
  

ل الكهربائي للمعدات الطبية المسلمة إلى مرآز يوصتعلاوة على ذلك، حددت الزيارة انه لم يتم ال
فعلى سبيل .  آما لم توضع هذه المعدات قيد التشغيل،٢٠٠٨اير فبر/ في شباطالأوليةالعناية الصحية 

 خشبي موجود خارج المرفق ولم  صندوقالمثال، آانت وحدة التناضح العكسي لا زالت قابعة في 
آان الصندوق الخشبي .  بالتيار الكهربائيالأسنان في غرفة طب الأسنان مقاعد طب أحديتم وصل 

 وقاية للوحدة من العوامل يتم تأمين أيي قد بدأ بالتفسخ ولم الذي يحتوي وحدة التناضح العكس
  .الطبيعية القاسية

  

  
  تسربات داخلية تم تحديد وجودها خلال زيارة المفتش العام للموقع
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 التي الأولية الوطنية لتأمين الطاقة ية يعتمد على الشبكة الكهربائالأوليةآما ان مرآز العناية الصحية 
 لمدة  سوىيةتزود طاقة آهربائلا  الوطنية لا يمكن الاعتماد عليها ويةالشبكة الكهربائ لكن ،يحتاج إليه

 مولدان لتزويد طاقة مستمرة يعتمد عليها لتشغيل وحدة أضيفلذلك .  ساعات تقريباً في اليومأربع
  . من الشبكة الكهربائية الوطنيةالإمداد عندما يتوقف الأسنانالتناضح العكسي ومقعد طب 

  

  
  وحدة التناضح العكسي المسلمة ولكن غير المرآبة

  
.  الطاقة من الشبكة الوطنيةإمداد عند انقطاع هله مفتاح تحويل يعمل آلياً لتشغيلف حجماً الأآبرالمولد أما 

 الطاقة من الشبكة الوطنية إلى المولد يعني عدم حصول المرفق على إمدادتحويل أي تردد أو تأخير في 
 مفتاح  فإنالأولية مدير مرآز العناية الصحية أقوالاستناداً إلى . ذي قد يولد تداعيات رهيبة الالأمرالطاقة 

حاول المفتش العام تحديد سبب حصول هذه المشاآل من خلال .  لم يكن شغالاً حجماًالأآبرالتحويل للمولد 
 التحكم على لوحة زةوأجه الأسلاك تمديدات يكن من السهل فهم ولكن لم ،مراقبة لوحة مفاتيح التحكم

 لم يتمكن المفتش العام من تحديد سبب قصور ، الموقعللتواجد فيزمنية التقييدات ال وبسبب ،مفاتيح التحكم
 الطاقة من الشبكة الوطنية يتوجب إمدادآانت النتيجة النهائية هي انه عندما ينقطع . الآليمفتاح التحويل 

وذآر المدير أيضاً . الأولية ان يدير مفتاح تشغيل المولد يدوياًمرآز العناية الصحية في  العاملين أحدعلى 
  . آيلو فولت لا يشتغل٥٠٠أن مولد الدعم بقدرة 

  
سخانات مياه لا و اخرى آوجود نقاط تسرب في غرب الحمامات، إنشائيةحدد المفتش العام نواقص 

  .سيئة ونوافذ من نوعية ،تشققات في السطح الخارجيوتعمل، 
  

 أدوية يقومون بعلاج مرضى وصيادلة يقدمون أطباء  وجودلمفتش العام خلال زيارته للموقعلاحظ اوقد 
  .إليهم

  



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  

 

٢٧٤ 

  الأعمال التصحيحية لفرقة منطقة الخليج من اجل استدامة مشاريع الصحة العامة
منحوا عقوداً لإآمال يتخلفون  المقاولون الذين آاناعترفت فرقة منطقة الخليج بانه في حالات آثيرة، 

راآز العناية الصحية الأولية عبر البلاد عن الترآيب الصحيح للمعدات الطبية او عن تدريب الموظفين م
بالإضافة إلى ذلك، وعبر تاريخ برنامج إغاثة وإعادة إعمار .  طرق استعمال المعداتفيالمتوفرين 

  الكثير من تجريلم تكنية العراق، تبين انه بعد ان تسلم الحكومة الأميرآية المرافق إلى الوزارات العراق
صيانة على بنود آالمولدات، وآانت النتيجة تدهور حالة المرافق والمعدات بوتيرة أسرع بكثير الأعمال 

لتشغيل لضمان ا والتدريب ضروريان الأوليةالصيانة الوقائية لمراآز العناية الصحية . مما آان متوقعاً
   .الأوليةلعناية الصحية من مراآز ا  لكل مرآزالأمدالإجمالي وللاستدامة الطويلة 

  
 مليون دولار لاستدامة المشاريع الصحية الممولة ١٦٫٥نتيجة لذلك، منحت فرقة منطقة الخليج عقداً بقيمة 

تم خلاله تحديد  الأوليةلعناية الصحية من مراآز اتمّ إجراء مسح تقييم لكل مرآز . من الحكومة الأميرآية
استعملت علمية المسح هذه لإعداد برنامج صيانة وقائية لكل . لمرفق وللمعدات لالوضعية المادية الفعلية

تنفيذ ب قيام المقاول متى يكون ضرورياً هذا البرنامج في نظام آمبيوتر يحدد يتم إدخال على ان ،مرآز
سوف يتم إصدار أوامر العمل الإصلاحي على . البيولوجية-صيانة متكررة للمرافق والمعدات الطبية 

من مراآز  بمفردها ويتم تحديد أولوياتها استناداً إلى درجة أهمية النظام في آل مرآز مسألةاس آل أس
  .الأوليةلعناية الصحية ا

  
سوف تتعاقد فرقة منطقة الخليج مع شرآات عراقية متعددة عبر البلاد لتنفيذ عمليات صيانة وقائية 

 الشرآات وإرشادص هذا العقد على تدريب علاوة على ذلك ين. تدريب على تشغيل المعداتعمليات و
 التي تعتقد فرقة منطقة الخليج على انها سوف تسحن ببطء قدرة والصيانة العمل أساليبالعراقية على 

  .لمطافاالعراقيين على استدامة المرافق والمعدات في نهاية 
  

 الأولوياتسجل على قائمة  مالأوليةذآر ممثلون عن فرقة منطقة الخليج ان هذا المرآز للعناية الصحية 
  . في المستقبل التصوير بأشعة اآسوأجهزة الأسنان طب في وللتدريب المعداتلترآيب 
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  المتوقف عن العملالكهربائي للمولد غطاء الوصول منزوع  من مفتاح التحويل 

  

  
  مرآب بصورة صحيحةالتسرب وقود الديزل وخط إمداد الطاقة الكهربائية غير 
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  التوصيات
 ، آما الترآيب للمعدات الطبيةأعمال لفرقة منطقة الخليج آافة العامصي المفتش العام بان ينفذ القائد يو

 في هيث وذلك استناداً إلى لائحة الأوليةوالتدريب على تشغيلها الموجودة حالياً في مرآز العناية الصحية 
  . الفرقةأولويات

  
  تعليقات الإدارة

علاوة على ذلك طلبت فرقة .  في التقريرالمقدمةة عامة على الوقائع وافقت فرقة منطقة الخليج بصور
سلاح الهندسة في الجيش  الواردة في التقارير إلى الإشاراتمنقطة الخليج من المفتش العام ان يستبدل 

  .إلى فرقة منطقة الخليجبالإشارات الأميرآي 
  

لأولى ولم توافق على التوصية الثانية، فيما يخص التوصيات، وافقت فرقة منطقة الخليج على التوصية ا
 لخطة ٥-١-١، المهمة "ب"لم توافق فرقة منطقة الخليج على التوصية الثانية مشيرة إلى ان الملحق 

  الصالحةالحملة المشترآة حدد مكتب المساعدة الانتقالية للعراق على انه الوآالة الحكومية الأميرآية
 من اجل تولي الملكية والمسؤولية الكاملتين عن تشغيل ل معها والعم الحكومة العراقيةعلىللتأثير 

  .وصيانة المشاريع الممولة من الحكومة الأميرآية
  

  تعليقات تقييم الإدارة
من اجل و ،منطقة الخليج إشارات متعددة إلى سلاح الهندسة في الجيش الأميرآياحتوى ملف مشاريع 

المفتش العام آافة الإشارات إلى سلاح الهندسة في الجيش ، استبدال  بذلكتلبية طلب فرقة منطقة الخليج
  .الأميرآي او فرقة منطقة الخليج، فيما عدا حالات الاقتباس المباشر من وثائق ملف المشروع

  
عن خطة الحملة المشترآة، وافق " ب"، الملحق ٥-١-١ونظراً للغة المستعملة في نصوص المهمة 

 للتأثير  الصالحةنتقالية للعراق هو الوآالة الحكومية الأميرآية الرئيسيةالمفتش العام ان مكتب المساعدة الا
جل تولي الملكية والمسؤولية الكاملتين عن التشغيل والصيانة أ من  والعمل معها العراقيةالحكومةعلى 

ة لذلك أعاد المفتش العام توجيه التوصية إلى مكتب المساعد. للمشاريع الممولة من الحكومة الأميرآية
  .الانتقالية للعراق

  

  مرآز العناية الصحية الأولية في حديثة، حديثة، العراق
SIGIR PA-08-134  

  
من . الأصليهذا المشروع تحديد ما إذا آان المشروع يعمل بالسعة المقررة في العقد ل يمتقيالهدفت عملية 

 من تمّ قبلوهته الكاملة عندما جل تحقيق ذلك حدد فريق التقييم ما إذا آان المشروع يعمل بسعته او بقدرأ
نوفمبر / تشرين الثاني٤ وخلال تفتيش الموقع في ، إلى مشغلين عراقيينتمّ نقلهالحكومة الأميرآية وعندما 

 النوعية لعمليات التفتيش التي عايير، أجرى المفتش العام هذا التقييم المحدود النطاق وفقاً لم٢٠٠٨
تألف فريق التقييم من اثنين من . لنزاهة والفعاليةأصدرها مجلس المفتشين العامين حول ا

  ,مفتش واحد/المفتشين ومدقق/المهندسين
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  هدف المشروع
وع  ة من الن ة الصحية الأولي ال مرآز العناي الي للمشروع هو إآم ة" أ"الهدف الإجم ي حديث ان من . ف آ

ذي        المتوقع عندما يكتمل تنفيذ هذا المرفق ان يخفف عبء العناية الملقى على ق             سم المرضى الخارجيين ال
المرفق جزئياً  ) بارسونز(أآملت شرآة بارسونز ديلاوير انك      . تديره حالياً مستشفيات موجودة في المنطقة     

  . العقدإنهاء بالمئة وقت ٤٠اً بنسبة نجز وآان المرفق م٢٠٠١مارس /قبل إنهاء العقد في آذار
  

  الاستنتاجات
ز العناي   ال مرآ ق بإآم د المتعل رض العق يم    ف ة تقي ذ عملي اول تنفي ى المق ة عل ي حديث ة ف ة الصحية الأولي

داد    مدى   جزئياً لتحديد    منجزلمرآز العناية الصحية الأولية ال     للوضعية القائمة   تصاميم إضافية   ضرورة إع
ذي     الأسد لم يتمكن مكتب  . أشغالو إعادة   أ يم ال ر التقي  المقيم الأسد لفرقة منطقة الخليج المرآزية إيجاد تقري
أته                         أج ذي أنش ة ال ة الصحية الأولي ة مرآز العناي د نوعي راه المقاول ولذلك لم يتمكن المفتش العام من تحدي

  .بارسونز بصورة جزئية
  

ذآور خلال عملية الإنشاء نفذ      د وضع       المكتب الم ع المرفق لتحدي ة لموق يش روتيني ات تفت  شغال  الأية عملي
ا دد مكتب . ونوعيته ذه، ح يش ه ات التفت دالأخلال عملي يس واقص م المق يج وجود ن ة الخل ة منطق ي فرق  ف

ى           ذات شأن، إنشائية   اه عل  مثل توصيلات آهربائية دون المستوى القياسي، ترآيب خاطئ لمصارف المي
ة الصحية، وطول  ز العناي غال مرآ الك، أش ي المس ة ف اآل عزل رديئ ة ومش المتعلق مكرةبأعم ام .  الس ق

  آانت  ووجد ان غالبية النواقص التي حدد وجودها في السابق      ،عللموقبعدة زيارات تعقب    المذآور  مكتب  ال
  . أخرىإضافية وجود نواقص أيضاً آما حدد منجزة او غير ،غير محلولةأو  قائمة، تزاللا 
  

ة              إنجاز وتسليم بغية    مراآز العناية الصحية الأولية التي أنشأتها شرآة بارسونز جزئياً أصدرت فرقة منطق
غيلي   راء تش يج اج اريالخل ات       "معي ية والهيئ ود الرئيس ن الوضوح البن در م أآبر ق الي ب د الإجم للتحدي

ؤولة عن  ليمالمس ة تس ى وزارة الصحة العراقي ة إل ة الصحية الأولي ز العناي راء ."  مراآ ى الإج تناداً إل اس
ة،                  المعياري هذا التشغيلي   ة حديث دات طبي ة بمع ة الصحية الأولي زا و سوف يتم تزويد مراآز العناي ت تجهي
  . وآميات من المعدات الطبية والمواد القابلة للاستهلاك تكفي لمدة ثلاثة اشهر،ثاثأقطع ومكتبية، 

  
ة الصحية             تسلم فرقة منطقة الخليج    سوف" ة  إلى وزارة الصحة مراآز العناي  الأولي

ة    ذات نوعية  دة وآامل غال ،  جي اً، وش ا  ة وظيفي امج   يمكن  م ي   مع البرن وضمان  الزمن
ي تخصيصات  ة المواف ذلزن زا المره ة . آ مل آلم ة"تش ة  " آامل ودات آهربائي مول

  ." ومواد قابلة للاستهلاك،ثاثأغل، وقطع تمعدات طبية مرآبة وتشوتعمل، 
  

ة                      الأسداستناداً إلى وثائق مكتب      ى مرآز العناي دات إل ليم المع م تس ة ت يج المرآزي ة الخل ة منطق  المقيم لفرق
 الحكومة الأميرآية ووزارة    أقرت" ،٢٠٠٨ يوليو/تموز ٥في  و .٢٠٠٨،  فبراير/ في شباط  الأوليةالصحية  

ا    . لمرآز العناية الصحية الأولية في حديثة      "لمنفذةا الإنشائية   لأعمالل هماالصحة العراقية بقبول   آان قبولهم
ا    "أن  و"  عملية التفتيش النهائية التي أجراها سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي            مستند إلى " الطرفين وافق
الي    أنىعل عه الح ي وض ى ف اً  المبن ل وظيفي ب   عمو، يعم ن جان د م غاله المفي اهز لإش ي، وج  وزارة لان

ة في                            ." الصحة يش نهائي ة تفت م اجراء عملي ه ت يج بان ة الخل ة منطق  ١٩ذآر آتاب القبول الصادر عن فرق
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 ،ان العمل   وبي  ،المواصفات وعدم وجود نواقص جديدة استناداً إلى الخطط،         "أآدت ٢٠٠٨يونيو  /حزيران
  .".الأميرآيوتأآيدات مهندس مراقبة النوعية لدى سلاح الهندسة في الجيش 

  

 
   غير مرآبالأسنانمقعد طب 

  
يش  ر التفت ائق ملف المشروع ينقصها تقري ائيآانت وث ي .النه دد الت دودة الع ة المح  الصور الفوتوغرافي

دة أو      ة واح ى غرف زت عل ة رآ يش النهائي ة التفت وم عملي ة   التقطت ي ز العناي ي مرآ ين ف رفتين داخليت غ
ةالصحية  ي  . الأولي ة الت واقص المهم ة الن يش النهائي ة التفت ة لعملي الج الصور الفوتوغرافي دلا تع م تحدي  ت

ة  في وثائق ملف المشروع ينقص إلى ذلك، آان بالإضافة. وجودها خلال زيارات التفتيش السابقة   ة  أي  وثيق
دات والمحولات    ، من المعدات  تؤآد انه جرى اختبار للقطع الكبيرة      ة        ، آالمول يش النهائي ة التفت .  خلال عملي

 عند قبوله وعند    الأولية مرآز العناية الصحية     ية لم يتمكن المفتش العام من التحديد النهائي لوضع        ،بالتاليو
ى وزارة الصحة ه إل م    . تحويل ه ت د بان ائق تؤآ روع وث ف المش ي مل نقص ف ه الخصوص،آان ي ى وج عل

  .اقص التي جرى تحديدها في السابقتصحيح النو
  

ده   للموقع ان العديد من النواقص التي       العام أآدت زيارة المفتش   م تحدي ة     ات ل النهائي يش قب ة التفت  ، في عملي
  .، لم يتم تصحيحها بأشغال السمكرةالرديئة، والمشاآل المتعلقة الأنابيب  عزلأشغالمثل 
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  المولد الاحتياطي

  
ة الصحية                 أظهرتعلاوة على ذلك،     ى مرآز العناي زيارة الموقع ان المعدات الطبية التي جرى تسليمها إل

دات التصوير              . غير موصولة بالطاقة او لا تشتغل       أما آانت   الأولية ال وضعت مع بيل المث ى س  بأشعة  فعل
آيب  تم تر" ممثلي فرقة منطقة الخليج  أقوالاستناداً إلى   .  لم توصل بالطاقة   ولكنهااآس في غرفة التصوير     

دريب           بأشعة التصوير   أجهزة اً الت ى  اآس ولكن لم يكن ممكن اء بسبب عدم           عل تعمالها ووصلها بالكهرب  اس
ر   بالأشعة  الطاقة سوف يستمر جهاز التصوير       إمدادوإلى ان يتم تزويد آبل      ".  الطاقة إمدادملائمة آبل     غي

م تثبيت آرسي           . شغال د ت ه    الأسنان علاوة على ذلك، آان ق ه ولكن م يرآب   في مكان ى طبيب    . ل تناداً إل اس
واء و  ال وخطوط    الصرف، مياه و الخطوط  و يحتاج الكرسي إلى وصل بالطاقة،       الأسنان غ اله وائي  تفري .  اله
ار ب أش و مكت د ممثل ة  الأس يج المرآزي ة الخل ة منطق ي فرق يم ف بان " المق اس أنابي تيك والنح  البلاس

الم ترآيب آرسي      ل ولذلك آانت غير موجودة الأسنانالضرورية لغرفة علاج   تم بالك لاحظ  ". الأسنان م ي
ا العمل    آهربائية أسلاك وماسورة فارغالمفتش العام ما بدا انه صندوق توصيل         ى  آتوصيلة  القصد منه  إل

 الأسلاك  توصيلة إلى   ولم يتم إمدادها   التوصيل صندوق   إلى مرافق   أيةلكن لم يتم ترآيب     .  الأسنانآرسي  
ى       إنشائيةأعمال   تدعو الحاجة إلى     .الكهربائية ة  الأسلاك  توصيلة  ثانوية لتمديد المرافق إل  تحت   ، الكهربائي
ه  أشار في المرآز لكن  للأسنان مرآباًشعةالأبجهاز تصوير آان هناك  .  والى الكرسي  ية،الأرض  المدير أن

  . أآسبأشعة استعمال جهاز التصوير ، ولهذا لم يكن من الممكنالأسنانما لم يكتمل ترآيب آرسي 
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  مرافق غير موصولة

  
ذا المرآز   في   وحدة تناضح عكسي     ليست هناك علاوة على ذلك،     اه          ، والتي  ه زود مي ا ان ت  المفروض منه

ى مكتب طبيب  ة إل ناننظيف ة للحصول . الأس ة الوطني بكة الكهربائي ى الش د عل ز يعتم ا ان المرآ ى آم عل
ذه الشبكة         .الطاقة من   الأولية هحاجت ا    إذ    لكن لا يمكن الاعتماد على ه زود   أنه  خمس ساعات من       حوالي ت

ة مستمرة                 . الطاقة الكهربائية باليوم   أمين طاق ائيين لت دين آهرب د مول د تزوي ة لذلك شمل العق  لتشغيل   موثوق
دى   .  من الشبكة الوطنية   الإمداد  ينقطع المرفق عندما  د   ل ر المول اً    الأآب ل يع     حجم اح تحوي اً يشغل     مل مفت  آلي
ا  د حالم داد ينقطعالمول بكةن  مالإم ةالش ل .  الوطني ي تحوي أخير ف ردد او ت دادأي ت بكة إم ة من الش  الطاق

د يلحق        الأمرالوطنية إلى المولد يترك المرفق بدون طاقة آهربائية          ذي ق ذين يجري       الأذى ال  بالمرضى ال
ة الصحية      .  تحتاج إلى طاقة آهربائية  إجراءاتعلاجهم بواسطة    دير مرآز العناي ى م ة استناداً إل  ، لاالأولي

تمكن        للتواجد  يشتغل مفتاح التحويل الآلي على المولد الأآبر حجماً ونظراً لتقييدات الوقت            م ي ع ل  في الموق
  . عن العملالآليالمفتش العام من تحديد سبب توقف مفتاح التحويل 
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   في حديثةالأوليةالصيدلية في مرآز العناية الصحية 

  
  

واء متضررة،        و وحدات تدفئة  اخرى مثل    إنشائيةحدد المفتش العام نواقص       في   مشاآل وتهوية وتكييف ه
من الأدوات المعدنية المرآبة     ونظام المجاري الصحية ونوعية متدنية       ، في غرف الحمام   تمديدات السمكرة 

  .الأبواب على
  

م           الأطباء المفتش العام    شاهد ، التي جرت ملاحظتها   النواقصرغم   الجون المرضى والصيادلة وه م يع  وه
  .  للمرضىدويةالأيزودون 
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   على امتداد طرف السطح المياهثقوب تصريف

  
  ستدامة المشاريع الصحيةلاأعمال تصحيحية قامت بها فرقة منطقة الخليج  

ا  PA-003-138 في التقرير    الواردة التصحيحية   الأعمالتطبق فرقة منطقة الخليج نفس       بلاً   وردت آم  في    ق
  .PA-08-133التقرير 

  
 الأولويات قائمة مسجل على حديثة في الأوليةطقة الخليج ان مرآز العناية الصحية ذآر ممثلو فرقة من

 وحدة التناضح ، وعلى وجه الخصوصبالنسبة للمعدات الطبية وآذلك الأمر بالنسبة للتدريب عليها،
  .بالأشعة وجهاز التصوير ،الأسنانطب آراسي  والعكسي،

  

  التوصيات
دريب  الترآيب    أعمال العام لفرقة منطقة الخليج آافة       يوصي المفتش العام أن ينفذ القائد      ى استعمال     والت  عل

  . لديهاالأولويات لقائمة، وفقاً حديثة في الأوليةالمعدات الطبية الموجودة حالياً في مرآز العناية الصحية 
  
ى وزارة الصحة       و راق عل ة للع اعدة الانتقالي ب المس دير مكت دد م أن يش ام ب تش الع بيوصي المف ة بالنس
  .لعراقيينالأهمية الحاسمة للصيانة الوقائية وتدريب ل

  

  الإدارة قاتتعلي
ر يعكس رذآ يج ان التقري ة الخل ة منطق ى حدٍت فرق دم إل دى التق ر م ي آبي الكن.  ووضعيته المشروعف  ه

ام      بالإضافة . في التقرير مضللة   فقرة واحدة ن  بأشعرت   تش الع  إلى ذلك، طلبت فرقة منطقة الخليج من المف
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ى         الإشارات يستبدل آافة    ان ر إل   (USACE)أو  " الأميرآي  الهندسة في الجيش        سلاح " الواردة في التقري
  .(GRD)" فرقة منطقة الخليج"بالإشارة إلى 

  
ى ، وافقت فرقة منطقة الخليج على التوصية   التوصياتفيما يخص    ة     الأول ى التوصية الثاني م توافق عل .  ول

ة  ى التوصية الثاني ق عل م تواف ر  ال،ل ذا التقري ودة ه ي مس يج ف ة الخل ة منطق ى فرق ة إل رت ان ،موجه  وذآ
ه            شترآةلخطة الحملة الم  ) ب( من الملحق    ١-١-٥المهمة   ى ان ة للعراق عل  حددت مكتب المساعدة الانتقالي

ة  ة الأميرآي ة الحكومي الحةالوآال ة   الص ة العراقي ى الحكوم أثير عل ا  للت ل معه ة   والعم ولى الملكي ي تت  آ
  .عن تشغيل وصيانة المشاريع الممولة من الحكومة الأميرآيةوالمسؤولية 

  
  الإدارة تعليقات تقييم

ى            يج عل ة الخل ى سلاح الهندسة في الجيش          إشارات احتوى ملف مشروع فرقة منطق دة إل . الأميرآي  عدي
الجيش  سلاح الهندسة في       " إلى   الإشارات آافة    باستبدال  المفتش العام   قام طلب فرقة منطقة الخليج   لتلبية  و

ي ى "الأميرآ ارة إل يج  "  بالإش ة الخل ة منطق ا" فرق ف      فيم ائق مل ن وث ر م اس المباش الات الاقتب دا ح  ع
  .المشروع

  
ر مضللة،                         رة واحدة في التقري ى ان فق يج عل ة الخل ة منطق ق فرق د   فيما يخص تعلي م      الذآرت   ق ه ت ة ان فرق

ام     ويشدد.  آامل عملية التفتيش   خلالتصحيح النواقص    ا جاء في      داً  مجد  المفتش الع ى م ره عل  من ان  تقري
ة        لدى المقيم   الأسدحددها مكتب   آان قد    ،عدة نواقص  يج المرآزي ة الخل ة منطق ل         ، فرق تم تصحيحها قب م ي  ل

ذآر  . الأسنان   طب   آرسي توصيلأو  / لم يتم ترآيب و    وجه الخصوص وعلى  . تسليمها إلى وزارة الصحة   
ك   .  بالكامل "الأسنان ترآيب آرسي إنه لم يتم    "نطقة الخليج   ممثل لفرقة م   تم      ،علاوة على ذل م ي داً  ل ليم   أب  تس

ة       ة وعلاج      للإجراءات   الضرورية  وحدة التناضح العكسي لتزويد المياه النظيف تناداً    . الأسنان  الطبي ا اس آم
ذ              الأوليةإلى مدير مرآز العناية الصحية       واء من ة وتكييف اله ليم  وقت ، لم تعمل وحدات التدفئة والتهوي  تس

ة  لدى  المقيم  سد مكتب الأ  أجراها ،لاحظت عمليات تفتيش للموقع   .  الحكومة العراقية  المرفق إلى  فرقة منطق
لكن لم يوجد في ملف        .  ان إحدى وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بدت متضررة         ،الخليج المرآزية 

  . التشغيلقيدعها  وثائق تشير عما إذا آان قد تم اختبار الوحدة قبل ترآيبها او خلال وضأيةالمشروع 
  

ان   ) ب( من الملحق    ١-١-٥نظراً للنص المستعمل في المهمة       لخطة الحملة المشترآة، وافق المفتش العام ب
 العمل مع     ىللتأثير عل  الصالحة  مكتب المساعدة الانتقالية للعراق هو الوآالة الحكومية الأميرآية الرئيسية          

ؤولي   ة والمس ولى الملكي ي تت ة لك ة العراقي ة   الحكوم ن الحكوم ة م اريع الممول يانة المش غيل وص ن تش ة ع
  . للعراقالانتقالية المفتش العام توجيه التوصيات إلى مكتب المساعدة أعادلذلك . الأميرآية

  
  



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  

 

٢٨٤ 

  
  فناء المدرسة

 
  

  
   الصفوف المدرسيةخلفات فيالمُ
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  لمدرسة وقت زيارة المفتش العام للموقعل المنظر الخارجي

  
  

  محافظة الأنبار العراقمدرسة الاقتدار، 
SIGIR PA-08-141  

  
. صليالأتقييم هذا المشروع تحديد ما إذا آان المشروع يعمل بالسعة المقررة في العقد من الهدف آان 

ومن اجل تحقيق هذا الهدف حدد فريق التقييم ما إذا آان المشروع يعمل بالسعة او القدرة الكاملة عند 
 ٢١ في .لمتحدة وعند تحويله إلى مشغلين عراقيين خلال تفتيش الموقعحكومة الولايات اجانب قبوله من 

 النوعية لعمليات لمعايير وفقاً المحدود النطاق، اجرى المفتش العام هذا التقييم ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
تألف فريق التقييم من .  مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والفعاليةأصدرهاالتفتيش التي 

  .مفتش واحد/ ومن مدقق،حدمفتش وا/مهندس
  

  هدف المشروع
ار       سقلاوية   حي   في  الابتدائية إعادة بناء مدرسة الاقتدار      آان للمشروع   الإجماليالهدف    في محافظة الانب

  .تلميذ ٣٠٠ حوالي يستفيد منهالكي في العراق 
  

  الاستنتاجات
ة فريق الفوج القتالي السادس، في ف، منح ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني  ٢٨في   اة  رق ة  مش ة  البحري  الأميرآي

ة  ي بقيم اول محل ى مق دا إل امج لا دولار ألف ٢٠٠عق ل من برن تعمال التموي تجابةس دالاس ة للقائ .  الطارئ
راقيين    تم تسليم.  يوما٩٠ً خلال لكي يتم إنجازها بناء مدرسة الاقتدار  إعادة مقرراًآان  و ى الع  المشروع إل
ى اجراء   ألف ٥٠ بقيمة أقساط أربعةديد نص العقد على تس . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٨ يف  دولار آل منها وعل

ائق    ،٢٠٠٨ مارس /آذار في  المشروع تمّ إنجاز. الأخير تفتيش نهائي قبل دفع القسط      عملية ى وث تناداً إل  اس
ق    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٥في  .  تأخيرات أية بدون مواجهة    ،الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق      اصدر الفيل
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دد  ذآرة  ياتالجنسالمتع راق م ي الع جل ف غ  للس ع مبل م دف ه ت رت ان ل  ٢٥١،٩١٥  ذآ ادة تأهي  دولار لإع
 ٥١،٩١٠ وعليه، وفقاً لوثائق الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، فإنه تم تسديد           . مشروع مدرسة الاقتدار  

  . تسديدهاأنه يتوجب الأربعة الفواتير والتي تشير الأصليدولار أآثر مما نص عليه العقد 
  

  
  مدرسة الاقتدارل منظر خارجي

  
اء مدرسة               الأصليالقصد  آان   ادة بن دار إع اون         " من مشروع مدرسة الاقت ذائف ه ا دمرت نتيجة ق  أطلقه

يم            الأمر ،"العدو في اتجاهها   دون مدرسة لتعل ة ب ذة  الذي ترك المنطق ين  التلام ام      .  المحلي تش الع لاحظ المف
ى العمل     يبدو ا  نجزخلال زيارته للموقع ان العمل الم      ادراً عل نه يلبي شروط بيان العمل وان المرفق يبدو ق

  .آمدرسة تعمل بالكامل
  

د من   لذلك، لم يتمكن المفتش العام ان       و ،لم تكن المدرسة في فصل دراسي عند زيارة المفتش العام لها            يتأآ
لاً   توعب فع ة تس ب٣٠٠ان المدرس ة   .  طال لاً لمعالج وراً ومفص دو متط ل يب ان العم ع أن بي ات م احتياج

ة من الشبكة                            ة الدائم ة الكهربائي داد الطاق ى إم د بالكامل عل ام ان المدرسة تعتم تش الع المرفق، لاحظ المف
قفية     والكهربائية الوطنية للإنارة،     راوح الس اه   ،تشغيل الم ة من الشبكة     وحيث  . ومضخات المي داد الطاق  إم

ائي معر        ار الكهرب ه لكون التي دات     الوطنية لا يمكن الاعتماد علي ورات، يجب درس استعمال مول ض للتم
  . للتدريس تسهيلاًآثرأ بيئة إيجادعتمد عليها لضمان آهربائية لإمداد طاقة آافية يُ

  
ى        غياب فقد يؤدي    ، آان جيد التخطيط   (SOW) مع ان بيان العمل     شرط تقديم رسومات تصميمية مفصلة إل

ائي    فمثلاً، آان يجب ط. مشاآل في التشغيل والصيانة للمدرسة    لب تسليم رسومات تصميمية للنظام الكهرب
دات الو مكرية،تمدي ة    الس ات بياني ليم مخطط ه الخصوص تس ى وج ط   وعل دة الخ ائي   وحي ام الكهرب للنظ
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ة وتفاصيل    ،لمخططات السمكرية   لو ،الموصول مباشرة  ذه ال  .  المجاري الصحية    أنظم  ضرورية  رسوم ه
  . وإعادة التأهيل في المستقبلالإصلاحعمال لأو آما ،للتشغيل الصحيح والصيانة الصحيحة

  
واء    باستثناء في بيان العمل     المطلوبة وتلبي شروط العمل     آافية لإنشاءبدت أعمال ا   د  .  وحدات تكييف اله فق

واء    " بوضوح من المقاول ان      المحدد في العقد  بيان العمل   تطلب   ارة ال خلال    ."يرآب وحدات تكييف اله  زي
دو                    قام بها المفتش العام للمو     التي ا يب ى م م ترآب عل واء ل ا لاحظ ان      .قع، لاحظ ان وحدات تكييف اله  آم

د رآبت في المدرسة                              واء ق ا إذا آانت وحدات تكييف اله ائق تحدد م ة وث ملف المشروع آان خالياً من أي
  .على الإطلاق

  
دير عام وزارة       على يد ة  ععلاوة على ذلك، نصت خطة تشغيل وصيانة المشروع الموق         ة  م د  التربي ير  والم

ذ المشروع، يجب            االعام للمدارس في الف    أمين لوجة، على انه عند اآتمال تنفي ". صيانة مناسبة للمرافق     " ت
  .للمرافقحددت زيارة المفتش العام للموقع انه لم تجري صيانة روتينية 

  
ة          آافية إنشاءاتومع ان زيارة الموقع حددت وجود        وفر طاق ة ، سوف يؤثر عدم ت ة  آهربائي ذلك   موثوق وآ

  .الطويل بالسعة الكاملة على المدى العملياتروتينية على قدرة هذا المرفق في استدامة الصيانة ياب الغ
  

  التوصيات
د            راق وقائ ي الع يات ف دد الجنس ق المتع د الفيل ذ قائ ان يتخ ام ب تش الع ي المف ةيوص ة فرق اة البحري   مش

  : التاليةالإجراءات الثانية، الاستكشافية
  

ليم                          وحدات تك   يةتحديد وضع  -١ اول من اجل تس غ للمق ع مبل م دف د ت ان ق ا إذا آ واء وعم ييف اله
 .وترآيب وحدات تكييف الهواء

  
اول  سددة  الدفعات المووضعية العقد، مبلغتحديد لماذا يظهر    -٢ ى المق ائق  ، إل ال  ووث م   الإقف ه ت  ان

 . إلى المقاول المحليإضافي دولار ٥١،٩١٥دفع مبلغ 
  

  الإدارةتعليقات 
وات الم ام  أجابت الق دير الع ى ان الم راق عل ي الع يات ف ددة الجنس يملتع ة وزارة  التعل اً عملي  يجري حالي

واء            ان وجود وحدات تكييف اله ام     ،التحقق عن مك دير الع د أن يكمل الم ة  وبع  التحقق سوف يرسل    عملي
ددة     .  المنطقة الغربية-تقريراً عن الوضع إلى القوات المتعددة الجنسيات       وات المتع ا دققت الق الجنسيات  آم

اول              وفي العراق المستندات المالية      ى المق د إل غ زائ ع مبل د العمل          .التي تؤآد بانه لم يتم دف ا بع ر م ان تقري آ
  .  وقد تم تصحيح هذا التناقض، دولار٢٥١،٩١٥غير صحيح في ذآر مبلغ 

  
ب                   د رسومات تصميمية مفصلة بالنس تم تزوي ان ي ة ب ام توصية ثالث ود  شملت مسودة تقرير المفتش الع ة لعق

د                    . مماثلة في المستقبل   ة لتحدي ذت مهم ا نف ذآرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق ان الرسومات آم
ذا المشروع         تمويلات  قيمة   تدامة ه ى ان طلب         ،العمليات والصيانة المطلوب تأمينها لاس ا شددت عل  ولكنه

  .شروعرسومات تصميمية او رسومات آما نفذت قد ترفع الاآلاف الإجمالية للم
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  الإدارة تعليقات يميتق
 القوات المتعددة الجنسيات     التي تخطط  الأعمالو ، التقرير التي أثارها  إلى المسائل    الإدارة تعليقاتتطرقت  

راق  ي الع دو ف ا تب ام به تجيبة للقي ا مس ذلك، آم دد ل روض ان تح ن المف واءوضعيةم دات تكييف اله .  وح
  . وحدات تكييف الهواءيةد ان يتم تحديد وضع بعمناسبةالتصحيحية ال عمالالأسوف تتخذ 

  
ا رسومات تص           جواب نظراً ل  ان طلب إم راق ب ددة الجنسيات في الع وات المتع ا   ميم الق ية او رسومات آم

ات               ك سوف يخفض عدد عملي ام ان ذل تش الع د المف ة للمشروع، يعتق نفذت سوف يرفع الاآلاف الإجمالي
  .الثالثةتجابة الطارئة للقائد والغى التوصية إعادة التأهيل الممكنة بموجب برنامج الاس

  
  مدرسة شرحبيل، محافظة الأنبار، العراق

SIGIR PA-03-142  
  

ان المشروع يع                   ا إذا آ د م ذا المشروع هو تحدي يم ه د الأصلي        مل هدف تقي ررة في العق .  وفق السعة المق
ان المشروع يعمل بالس                       ا إذا آ يم م ذا الهدف حدد فريق التقي درة  عةوبغية تحقيق ه ة   أو بالق بالنسبة   الكامل

اطل ب  :ثلاث نق ن جان روع م ول المش د قب ةعن ة الأميرآي راقيين،  ، الحكوم غلين ع ى مش ه إل د تحويل  وعن
ي   ع ف يش الموق لال تفت ول٢١وخ بتمبر / أيل ذا،. ٢٠٠٨س دود   وهك يم المح ذا التقي ام ه تش الع رى المف  أج

اً ل  اق وفق اييرالنط ا   مع يش الص ات التفت ة لعملي ة      النوعي ول النزاه امين ح ين الع س المفتش ن مجل درة ع
  .مفتش واحد/مفتش واحد ومدقق/ فريق التقييم من مهندسوقد تشكَل. والفعالية

  
  هدف المشروع

ع الشيحة   ، السقلاوية  تجديد مدرسة شرحبيل في شمال     آانالهدف الإجمالي للمشروع   دى مجتم ي ل   الأهل
  .تلميذ ٤٠٠ ما يزيد عن لكي تفيد ،في محافظة الانبار

  
  الاستنتاجات

ل    لمشروع تجديد مدرسة شرحبيل      الأصليةالغاية  آانت   ادة تأهي ة        إع ات القتالي  مدرسة دمرت نتيجة العملي
ارة  . ضد تنظيم القاعدة في العراق مما ترك المنطقة بدون مدرسة          ة          ،خلال الزي ام أن آاف  لاحظ المفتش الع

غّالة المدرسة تبدو قادرة على العمل آمدرسة        تبدو ملبية لشروط بيان العمل وان        نجزةالأعمال الم   بشكل   ش
 خلال زيارة الموقع ولذلك لم يتمكن المفتش العام          الدراسية جري في الصفوف  يلكن التدريس لم يكن     . آامل

  . طالب٤٠٠من التأآيد بأن المدرسة تستطيع فعلاً استيعاب 
  

ة في      . بدا المرفق بالفعل انه قادر على العمل آمدرسة تعمل بالكامل          ة العراقي ى الحكوم  ٧سُلّم المشروع إل
ه مطور ومفصل بصورة              . ٢٠٠٨فبراير  /شباط ى ان ة بدا بيان العمل عل  ، لمعالجة احتياجات المرفق      آافي

د ة تعتم ن المدرس للك ى  بالكام ة ال عل ةالطاق ة ال كهربائي ة لدائم اء الوطني بكة الكهرب اش غيل و، لإنارته تش
 ، الطاقة من الشبكة الوطنية لا يمكن الاعتماد عليها        حيث أن و. لمياهمة ل اللازمضخات  الالمراوح السقفية، و  

ة                   المفاجئة،   معرضة للتمورات    ولأنها ة متواصلة تسمح بوجود بيئ أمين طاق دات لت يجب درس شراء مول
  . للتدريس تسهيلاًاآثر

  
ى        وجود شرط لتقديم رسومات تصميمية مفصلة       ممع ان بيان العمل آان جيد التخطيط فان عد         ؤدي إل د ي  ق

ور  اآلظه ة  مش بة للمدرس يانة بالنس غيل والص ي التش ديم    .  ف روض تق ن المف ان م ال، آ بيل المث ى س فعل
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ة         ،رسومات تصميمية للنظام الكهربائي وتمديدات المواسير      دة  وعلى وجه الخصوص مخططات بياني  وحي
ائق   . اري الصحية  المج أنظمة وتفاصيل   السمكرية،تمديدات  ومخططات ال  ، للنظام الكهربائي  الخط ذه الوث  ه

  .المستقبل واعادة التأهيل في الإصلاح الصحيحة ولاعمال والصيانة للتشغيل ضرورية
  
  

  
  .ترآيبات وحدات تكييف الهواء بدون وحدات تكييف الهواء

  

  
  ة الدراسيأحد الصوفداخل 
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  بلاطات السطح بعد التجديد

  
  

  
  مدخل مدرسة شرحبيل

  
دت  اءاتب ى انهالإنش ةا  عل ة لتلبي ل المنصوص آافي ه العم لعلي ان العم ي بي دات تكييف ، ف دا وح ا ع  م
واء يس    . اله ن ل واء ولك دات تكييف اله ات لوح ود ترآيب ع، وج ه للموق ام، خلال زيارت تش الع لاحظ المف
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واء      اول                  .الوحدات الفعلية لتكييف اله ة المق ى مطالب ان العمل ينص بوضوح عل ان بي بترآيب وحدات    "آ
ة و       نفسها ولكن خلال زيارة المفتش العام لاحظ أن مكيفات الهواء         ".اءتكييف للهو  وي     لم تكن مرآب م يحت ل

  . وثائق تحدد ما إذا آان قد تم تسليم وحدات تكييف الهواء إلى المدرسةأيةملف المشروع 
  

د  الموقعة   للمشروع فرضت خطة التشغيل والصيانة      ،علاوة على ذلك   ام وزارة       بي دير ع يم  م دير  والم  التعل
د        االعام لمدارس الف   ه عن ى ان ذ    إنجاز لوجة عل ذ صيانة صحيحة للمرافق          "المشروع  تنفي حدد  ." يجب تنفي

  . صيانة روتينية للمرافقيجرِ تنفيذ انه لم للموقعالمفتش العام خلال زيارته 
  

ة      إنشاءات مع ان زيارة الموقع حددت وجود        وفر طاق ان عدم ت ة ف ة  ملائم ة  آهربائي ة،  دائم عدم   ووموثوق
ة    التشغيل على قدرة هذا المرفق في استدامة        الأمرتنفيذ صيانة روتينية سوف تؤثر في نهاية          بالسعة الكامل

  .على المدى الطويل
  

  التوصيات
ام          ة                  ليوصي المفتش العام بان يحدد القائد الع اة البحري ة مش د فرق دد الجنسيات في العراق وقائ ق المتع لفيل

واء تكييف ال الأميرآية وضع وحدات     ى وجه الخصوص      ،ه ع       وعل د دف ان ق ا إذا آ ليم    ، م اول لتس غ للمق  مبل
  .وترآيب وحدات تكييف الهواء

  
  تعليقات الإدارة

ام               دير الع ان الم يم للتاستجابت القوات المتعددة الجنسيات في العراق ب ع           عل اً حول موق  العراقي يحقق حالي
يم للتبعد ان يكمل المدير العام       .وحدات تكييف الهواء   ى               ع عل راً بالوضع إل ق سوف يرسل تقري ة التحقي ملي

  . غربية المنطقة ال-القوات المتعددة الجنسيات
  

ة                 ود المماثل ديم رسومات تصميمية مفصلة للعق ة بوجوب تق شملت مسودة تقرير المفتش العام توصية ثاني
تقبل   ددة الجنسيات في العراق ان الرس              . في المس وات المتع ة    وذآرت الق ذت مهم ا نف ة   مات آم د قيم لتحدي

ات  يانةالعملي روع والص تدامة المش ة لاس ميمية او   ، المطلوب ومات تص ب رس ى ان طل ددت عل ا ش  ولكنه
  .رسومات آما نفذت قد يرفع اآلاف المشروع

  
   تعليقات الإدارةييمتق

التصحيحية التي سوف تقوم آانت الأعمال .  في التقريرالتي أُثيرتتطرقت تعليقات الإدارة إلى المسائل 
 . وحدات تكييف الهواءوضعيةان تحدد عليها لقوات المتعددة الجنسيات في العراق مستجيبة ويجب ها اب
  . وحدات تكييف الهواءية أعمال تصحيحية ملائمة بعد ان يتم تحديد وضعيتم تنفيذسوف و
  

ت آما نظراً لاستجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق بان طلب إما رسومات تصميمية او رسوما
نفذت سوف يرفع الاآلاف الإجمالية للمشروع، يعتقد المفتش العام ان ذلك سوف يخفض عدد عمليات 

  . بموجب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد والغى التوصية الثانية في المستقبلإعادة التأهيل الممكنة
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٢٩٢ 

   في محافظة الانبار، الرمادي، العراقالقضاء/مجمع حكم القانون
SIGIR PA-08-152  

  
 بيئة آمنة في ينشئحكم القانون في الأنبار الذي سوف لهدف هذا المشروع تصميم وإنشاء مجمع آان 

 العدالة الجنائية من اجل تمكينهم من تطبيق حكم القانون وهم محميون من لمسؤوليمحافظة الأنبار 
:  من مصادر متعددة مليون دولار٢١٫٤جرى تمويل هذا المشروع بقيمة . الاعتداءات والتهديدات

من العراقية، وصندوق الحكومة المؤقتة صندوق قوات الأوغاثة وإعادة إعمار العراق، إصندوق 
  .العراقية

  
  هدف تقييم المشروع

غاثة وإعادة الإعمار إلى آان هدف تقييم المشروع تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول مشاريع الإ
 تطرق ،على وجه الخصوصو.  عند الضرورةة المناسباتءجرا الإطراف المهتمين لتمكينهم من اتخاذالأ

  :المسائل العامة التاليةالمفتش العام إلى 
  

 نشاء أو الترآيب؟جزاء المكونة للمشروع قبل البدء بالإهل تم تصميم الأ •
  التصميم؟عاييرنشاءات او عمليات إعادة التأهيل مهل تلبي الإ •
لمقاول وبرنامج ضمان النوعية للحكومة الأميرآية هل آان برنامج مراقبة النوعية لدى ا •

 ؟آافيين
  مسألة استدامة المشروع؟تمت معالجةهل  •
 صلية؟هداف الأ مع الأمتماثلةهل آانت نتائج المشروع  •

  
  تاجاالاستنت

  :حددت عملية التقييم ما يلي
  

جديدة تشمل عده المقاول آافياً لتجديد المرافق الموجودة وإنشاء مرافق أآان التصميم الذي  -١
شملت التصاميم المقدمة رسومات هندسية معمارية، . آامل مجمع حكم القانون في الانبار

 وبدت الرسومات التصميمية والمواصفات على السمكرة، وشبكات ،ميكانيكيةوآهربائية، و
 ددجزود التصميم معلومات وتفاصيل آافية لكي ي.  العقد مع شروطمتماثلةانها آاملة و
  . مجمع حكم القانون في الأنباربنيالمقاول وي
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٢٩٣ 

  
  مبنى الحرس والسياج

  

  
  مقاولون يعلمون في مجمع حكم القانون في الأنبار
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٢٩٤ 

  
  ثريات مرآبة حديثاً وسقف داخلي مطلي

  

  
   جزئياًالمنجزةالأعمال النهائية للداخل 
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٢٩٥ 

  
  سياج حول المنطقة

  
  

نشاء لا آانت أعمال التجديد والإ ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٨خلال زيارة الموقع في  -٢
نشاءات بوجه عام، بدت الإ. يةمنهواجس الأال ساعتين بسبب لاّإدم الزيارة لم ت. جاريةزالت 

 عيوب أيةلم يلاحظ المفتش العام أية نواقص ذات أهمية او .  بيان العملعاييرعلى انها تلبي م
 المترافقة يةنشائالأعمال الإ. وقع خلال زيارته للمالمهارة في الأعمالنوعية تتعلق بظاهرة 

 . العقدعايير المفتش العام بدت على انها تلبي مشهدهامع مجمع حكم القانون في الانبار التي 
  

 برنامج إدارة النوعية اتلدى المقاول مفصلة بدرجة تكفي لتوجيهآانت خطة مراقبة النوعية  -٣
 للمعاييرناداً إلى مراجعة المفتش العام قدم المقاول خطة مراقبة النوعية لديه است. لدى المقاول

إدارة نوعية  (6-1-1180التي جرى تحديدها في قانون تنظيم الأعمال الهندسية رقم 
 تقاريراً أسبوعية راجعها وضعوارصد مراقبو النوعية النشاطات الميدانية و). الإنشاءات

الأميرآي في فرقة منطقة مكتب المهندس المقيم في الرمادي التابع لسلاح الهندسة في الجيش 
لمعدات لقدمت التقارير اليومية خلفية موجزة لنشاطات الأعمال المنفذة و. الخليج المرآزية

 ممثلو مراقبة النوعية التقارير اليومية لمراقبة النوعية أنجز. الرئيسية في موقع العمل
  .صور فوتوغرافية منفصلة عززت المعلومات المزودة في التقاريرب هابإرفاق
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٢٩٦ 

  
   الخارجي لمجمع حكم القانونالقسم

  
ضمان النوعية للحكومة الأميرآية فعالاً في رصد برنامج مراقبة النوعية لدى آان برنامج 

خصص مكتب المهندس المقيم في الرمادي التابع لسلاح الهندسة في الجيش . المقاول
ة من المواطنين رصد ممثلون لبرنامج ضمان النوعي. الأميرآي موظفين للعمل في الموقع
 تقارير ضمان النوعية التي راجعها فيما بعد ووضعواانية يدالعراقيين المحليين النشاطات الم

. لفرقة منطقة الخليج المرآزيةالتابع مهندس المشروع في مكتب المهندس المقيم في الرمادي 
ة التقارير اليومية  ممثلو ضمان النوعيأنجز.  اليومية العمل المنفذ خلال آل يوموثّقت التقارير

  .صور فوتوغرافية مفصلة عززت المعلومات المزودة في التقاريربإرفاقها بلضمان النوعية 
  

ب المهندس المقيم في مكت ي مهندس المشروع فةان النوعية قدرآان أهم جانب لبرنامج ضم
 آان.  منطقة الخليج المرآزية على زيارة موقع المشروع بصورة منتظمةةقالرمادي لفر

 دامت آل زيارة حوالي  وقد مرات في الأسبوع٤-٣موقع المشروع يزور مهندس المشروع 
مهندس ل قدرة زيارة موقع المشروع بصورة روتينية سمحت .ست ساعات متواصلة

امج ضمان نرين العراقيين المحليين لبرشاد الممثلإالمشروع فرصة للتفاعل مع المقاول و
، قدم المقاول ٢٠٠٨أغسطس / في آب،المثال لسبيى فعل. الموقع يف ينالنوعية العامل

 مهندس المشروع في مكتب المهندس المقيم في الرمادي فقام. رسومات تصميمية غير آاملة
موقع المشروع لمناقشة الوضع الحالي للتصاميم بزيارة لفرقة منطقة الخليج المرآزية 

تصاميم غير المكتملة وأدت آانت هذه الزيارات حاسمة في تصحيح ال. مباشرة مع المقاول
  . في النهاية إلى حل المسألة

  
 منطقة الخليج ةقلفرالتابع  الرمادي يية النشط لمكتب المهندس المقيم فبرنامج ضمان النوع
  . الناجح لمجمع حكم القانون في الانبارنجازالمرآزية يؤمن الإ
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٢٩٧ 

  
  مقاولون يشكلون بالصب تحضيرات لإنشاءات في المستقبل

  
 
فرضت مواصفات العقد على المقاول ان يزود . ت مسألة الاستدامة في شروط العقدعولج -٤

ويصادق على الكفالات باسم القيادة العسكرية الملائمة فيما يخص آافة المواد والمعدات 
أو الإلكترونية لمدة سنة واحدة بعد القبول النهائي /الكهربائية ووبضمنها الأجهزة الميكانيكية، 

 .لهللمشروع بكام
  

الصيانة و التشغيل عمليات  تدريب علىبالإضافة إلى ذلك، فرض العقد على المقاول اجراء
 ضمن نطاق هذا ،عيد تأهيلهاأُ او التي ،م مع المرافق والمعدات المرآبة والمبنيةءمحددة تتلا
 والصيانة مكتوبة باللغتين تشغيلعداد آتيب تعليمات حول الإيجب على المقاول . المشروع

جراءات إونظمة، ة المعدات والأفاإجراءات التشغيل القياسية لكنكليزية تتضمن ربية والإالع
  .موصى بها لقطع الغيار العائدة لكافة المعداتال ، والقوائمصيانة قياسية
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٢٩٨ 

  
  منظر خارجي لمجمع حكم القانون

  
أهداف  مع  متماثلةنتائج مشروع مجمع حكم القانون في الانبار آانتحتى هذا التاريخ،  -٥

 هذا المجمع لحكم القانون يصبحنشاء سوف عمال التجديد والإأنتيجة . صليةالمشروع الأ
 بحيث يتمكنوا القضاء الجنائي العراقيين مسؤوليبيئة آمنة في محافظة الانبار لقائماً بمثابة 

على وجه الخصوص، و. محميون من الاعتداءات والتهديداتمن تطبيق حكم القانون وهم 
 منفصلة للقضاة من اجل النظر محاآم عدليةاء ثلاثة إنش التجديد لهذا المشروع سوف يؤمن

  .مكتبيةالغراض لأل ومرافق للتدريب و،مرافق للاحتجاز قبل المحاآمةوفي القضايا، 
  

  التوصيات وتعليمات الإدارة
تعليقات إضافية زودت  راجعت فرقة منطقة الخليج التقرير و فقدرغم ان تعليقات الإدارة لم تكن مطلوبة،

  .وجرت مراجعة التقرير النهائي لكي يشمل هذه التعليقات حسب ما يلزم.  والدقةبهدف التوضيح
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٢٩٩ 

  
   الكبلاتتداخل حاملا

  
  

   آيلو فولت، الرمادي، العراق١٣٢محطة التحويل الكهربائية بقدرة 
SIGIR PA-08-153  

  
محطة تحويل  في الرمادي هو تزويد  آيلو فولت١٣٢هدف مشروع محطة التحويل الكهربائية بقدرة 

سوف تستعمل محطة التحويل لتحويل . آاملة ووظيفية تماماً تتوافق مع نظام النقل لدى وزارة الكهرباء
الكلفة الإجمالية .  لأجل توزيعهافولتية منخفضةبالكهرباء المنقولة ذات الفولتية العالية إلى آهرباء 

  . من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق مليون دولار ممولة٢٨٫٧للمشروع تبلغ 
  

  هدف تقييم المشروع
 النوعية في عمليات التفتيش التي عاييرهذه وفقاً لمالنطاق  ةأجرى المفتش العام عملية التقييم المحدود

مفتش واحد /تكوّن فريق التقييم من مهندس. أصدرها مجلس المفتشون العامون حول النزاهة والفعالية
  : التالية العامةالأسئلةعلى وجه الخصوص، تطرق المفتش العام إلى هذه و.  واحدمفتش/ومن مدقق

  
  قبل الإنشاء او الترآيب؟آافيةهل تم تصميم الأجزاء المكونة للمشروع بصورة  •
 ؟ التصميمعاييرهل تلبي عمليات الإنشاء او إعادة التأهيل م •
 النوعية للحكومة الأميرآية هل آان برنامج مراقبة النوعية لدى المقاول وبرنامج ضمان •

 آافيين؟
  مسألة استدامة المشروع؟جرت معالجةهل  •
  مع الأهداف الأصلية؟متماثلةهل آانت نتائج المشروع  •
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٣٠٠ 

  
  منظر من مبنى محطة التحويل

  
  

  الاستنتاجات
  :حددت عملية التقييم ما يلي

  
 وتقديم عروض ،مصادقاتال و،مواصفاتاللمشروع وتزويد للتصميم اشمل العقد متطلبات  -١

 الحكومة ات مع مراجع، بالمئة٩٠ بالمئة، و٦٠و بالمئة، ٣٠ بنسب قدرهاتصميمية 
 ولكنه قدم ، بالمئة المطلوبة٣٠زوّد المقاول الرسومات التصميمية لنسبة .  لهاالأميرآية

 ٩٠ة بية رسومات تصميمية لنس ولم يقدم أ، بالمئة٦٠ودة لنسبة رسومات تصميمية محد
 ٣٠ميمية لنسبة لكترونية للرسومات التصراجع فريق التقييم النسخ الإ. طلاقالإبالمئة على 

استناداً إلى مراجعة . التي راجعتها فرقة منطقة الخليجو ، بالمئة ومواصفاتها٦٠بالمئة و
نشاء محطة مات المحدودة ملائمة لإوساصفات تبدو الرمات والموسوالمفتش العام لهذه الر
 .ترآيب وتشغيل آافة المعدات المترافقة معهاالتحويل الكهربائية و
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٣٠١ 

  
   آابلات الكهرباء في مبنى محطة التحويلمسارات خنادق

  
، آانت أعمال ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٩خلال زيارة للموقع قام بها المفتش العام في  -٢

. ان العمل بيعاييربصورة عامة، بدا الإنشاء على أنه يلبي م. التجديد والإنشاء لا زالت جارية
خلال زيارته لموقع المشروع، لم يلاحظ المفتش العام نواقص ذات شأن او عيوب ظاهرة 

إنشاء محطة التحويل ب تعلقةبدت أعمال الإنشاء الم.  مع نوعية المهارة في العملومترافقة
  . العقدعايير آيلو فولت في الرمادي على أنها تلبي م١٣٢قدرة 

  

  
  تحجرات المحولا
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٣٠٢ 

  
  لمحيطاالخارجي الجدار 

  
   آابلات الكهرباء الداخلية في محطة التحويلحاملاتأعمدة الطابق الأرضي و

  
قدم المقاول .  برنامج إدارة النوعية لدى المقاوللإرشادلم يزود المقاول خطة مراقبة النوعية  -٣

 احتوت تقارير مراقبة النوعية.  وشهرية،أسبوعيةولنوعية يومية، لبالفعل تقارير مراقبة 
تحديد و، ة المنفذشملت المواقع والنشاطات ، في آل يومة المنفذآمية الأعمالمعلومات مثل 

لكن لم يحتفظ .  والمواد المستلمة في مواقع العمل،المعدات المستعملةو، المعنيينالعمال عدد 
 . نشاطات الإنشاءاتفيالمقاول بسجلات النواقص لتوثيق المشاآل الملاحظة 

  
النوعية للحكومة الأميرآية فعالاً في رصد برنامج مراقبة النوعية لدى آان برنامج ضمان 

حافظ ممثل ضمان النوعية على وجوده في موقع الإنشاءات وزوّد تقارير يومية . المقاول
حول ضمان النوعية احتوت معلومات محددة بالمشاريع من اجل توثيق معدل التقدم في تنفيذ 
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٣٠٣ 

دعم ممثل ضمان النوعية التقارير اليومية بصور . واقصالإنشاءات وإلقاء الضوء على الن
آان برنامج ضمان النوعية . فوتوغرافية مفصلة عززت المعلومات المعطاة في التقارير

 الناجح لمشروع محطة التحويل نجاز ومن المفروض ان يؤمن الإآافياًللحكومة الأميرآية 
  . آيلو فولت في الرمادي١٣٢بقدرة 

  
  

 .آافية لتشغيل محطة التحويل الكهربائية الاستدامة بموجب العقد الجاري تبدو شروط تأمين -٤
العمل لموظفي العمليات والصيانة في وزارة موقع  في مصنع وتالياًشمل العقد التدريب في ال

من المفروض ان يسمح التدريب بتنفيذ . وليةنظمة الأالكهرباء العراقية على المعدات والأ
 استناداً إلى شروط المصنّع، سوف . المشروعلدون تقطع عند اآتما بانتقال الملكيةعملية 

 وصيانة محطة ،تشغيلويتلقى موظفو وزارة الكهرباء التدريب الضروري لتأمين استدامة، 
بالإضافة إلى ذلك، فرض العقد إعداد . هلي فوائد دائمة للمجتمع الأيتم تزويدالتحويل وبذلك 

 اللازمةقطع الغيار قوائم ب و،انة لنظام محطة التحويلالتشغيل والصيوتعليمات آتيبات لل
 .لعمليات الصيانة

 
.  هدف الأصلي للعقد تزويد محطة تحويل لتحويل طاقة آهربائية ذات فولتية منخفضةانآ -٥

 ١٤ آيلو فولت في الرمادي الذي منح في ١٣٢ض عقد محطة التحويل قدرة تعرّوقد 
 الكهرباء  تقريباً بانتظار صدور قرار وزارة إلى تأخير لمدة ستة أشهر٢٠٠٦أغسطس /آب

 نجازإنتج عن التأخير تمديد تاريخ . قام عليه محطة التحويلتحول الموقع الذي سوف 
يناير / آانون الثاني٢٧المشروع لان المقاول لم يتمكن من الوصول إلى موقع العمل إلا في 

قامة محطة  لإ بهرغوبصدرت وزارة الكهرباء قرارها حول الموقع المأعندما . ٢٠٠٧
 لاستيعاب ترتيبة في موقع العمل المختار بحاجة إلى إعادة القائمالتحويل آانت المرافق 
عيق أضافية تصميم محطة التحويل لان المقاول إأعاق ذلك بصورة . محطة التحويل الجديدة

 .عن تحديد موقع الأرض التي يجب ان تؤخذ منها عينات التربة لفحصها
  

 المعزولة  الكهربائية المعدات الكهربائية، لاحظ المقاول ان لوحة مفاتيح التحكمخلال ترآيب
ووجد في .  جعل المعدات غير صالحة للاستعمال ممابالغاز تعاني من صدع في غطائها

استناداً إلى أقوال بائع لوحة مفاتيح التحكم . حجيرات لوحة مفاتيح التحكم ترآيبات مكسورة
 ان  شهراً مع١٢مدة تصل إلى سوف تتطلب الوحدات هذه  إعادة بناء فإنالمعزولة بالغاز، 

 ذآر سلاح الهندسة في .حال توفرت القطع الضرورية يبالإمكان تخفيض هذه الفترة ف
حالياً، أصبح . الجيش الأميرآي انه تجري مناقشة مختلف الخيارات لمعالجة هذه المشكلة

 النهائي للمشروع من المفروض ان يلبي نجازوعند الإ.  بالمئة٨٩ بنسبة نجزاًالمشروع م
  . معهامتماثلاًأهداف العقد الأصلي وان يكون 

  التوصيات
  :يوصي المفتش العام بان ينفذ سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي لدى فرقة منطقة الخليج الأعمال التالية

  
  .الغاز في بذل الجهود لتسريع إصلاح لوحة مفاتيح التحكم المعزولة برمراالاست -١
 . بالمئة من عروض التصاميم٩٠الطلب إلى المقاول بأن يزود نسبة ال  -٢
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٣٠٤ 

  تعليقات الإدارة
 ولاحظت ان المصنّع سوف يستبدل وحدات لوحة مفاتيح  الأولى،وافقت فرقة منطقة الخليج على التوصية

 المعلومات التحكم المعزولة بالغاز وان المقاول يعمل بسرعة للحصول على قطع بديلة لوحدات نظام
لمئة من  با٩٠ى المقاول ان يزود نسبة ال فرقة منطقة الخليج على ان علوافقت . الجغرافية الثلاث التالفة

  إلى لا تحتاجبأنها وانه في حال استنتجت فرقة منطقة الخليج ،عروض التصاميم التي نص عليها العقد
ودت فرقة منطقة الخليج أيضاً تعليقات ز.  بالمئة من الرسومات سوف تجري تعديلاً في العقد٦٠نسبة 

 بهدف التوضيح والدقة وتمت مراجعة التقرير النهائي حسب ما يلزم بعد اخذ هذه التعليقات في يةضافإ
  .الاعتبار

  
   في آلية الشرطة في بغداد، بغداد، العراقالسمكرةصلاح تمديدات إ

SIGIR PA-08-154 
SIGIR PA-08-155 
SIGIR PA-08-156  

  
 تحديد ما إذا آانت المشاريع تعمل بالسعة لمقررة ثة المشاريع الثلا هذهجراء عمليات تقييمإدف من آان اله

من اجل تنفيذ الهدف، حدد المفتش العام ما إذا آانت هذه المشاريع تعمل . في أوامر المهمات العائدة لها
 تمّ نقلهالحكومة الأميرآية، عندما  اجانب التي آانت تعمل عندها عند قبولها من بالقدرةبالسعة الكاملة او 

نوفمبر / تشرين الثاني٢٥ وخلال عملية تفتيش الموقع التي أجراها المفتش العام في ،إلى مشغلين عراقيين
 النوعية لعمليات التفتيش عايير وفقاً لمة النطاقأجرى المفتش العام عمليات التقييم هذه المحدود. ٢٠٠٨

مفتش واحد /تألف فريق التقييم من مهندس. امين حول النزاهة والفعاليةالتي أصدرها مجلس المفتشين الع
  .مفتش واحد/ومن مدقق

  
  هدف المشروع

 ثكنات لطلاب الكلية شيدت نيآان الهدف الإجمالي للمشروع إصلاح واستبدال مرافق المراحيض في ثما
 إدارة سلاح الهندسة في  تحت، شرآة بارسونز ديلاويرعلى يد )٥٣٢( في آلية الشرطة ببغداد٢٠٠٦عام 

 ، التي أنشأتها شرآة بارسونز ديلاويرالسمكرةعيوب تمديدات . الجيش الأميرآي لدى فرقة منطقة الخليج
 آانت السبب في تلوث المياه المتسربة من الطابق الثالث إلى الطابق الثاني ومن الباطن،ومقاولوها من 

صلاح تمديدات المواسير اتخذ قرار بوقف إ فاشلة في بعد محاولات. رضيالطابق الثاني إلى الطابق الأ
ضرار ألاح غرف الحمام في الطابقين العلويين من الثكنات الثمانية لطلاب الكلية لمنع حصول إصعمال أ

  )٥٣٣(. التالفة في هذه الأبنيةالسمكرةتحدث تقريران سابقان عن تمديدات . لاحقة
  

 والإنشاءات الإضافية الجديدة سمكرةصلاحات تمديدات القدرت عمليات التقييم هذه الوضع الجاري لإ
بلغ إجمالي اآلاف العقد .  طالب في آلية الشرطة ببغداد٣٢٠٠المطلوبة لتأمين مرافق مراحيض لحوالي 

 في ثكنات الطلاب في آلية الشرطة سمكرةللأعمال المتخذة لمعالجة الأعطال المحددة سابقاً لتمديدات ال
  .ولاراً د٣،١٨٢،٦٥٩ببغداد 

  
، من صندوق ١٠، التعديل ١٥، أمر المهمة FA8903-04-D-8790جرى تمويل العقد  •

 .قوات الأمن العراقية
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٣٠٥ 

 من صندوق ١٢، التعديل ١٥، أمر المهمة FA8903-04-D8690جرى تمويل العقد  •
 .قوات الأمن العراقية وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  
 التي جرى تحليلها سمكرةعطال في تمديدات اللأل اتصلاحمع الإحيض تمّ إنشاء المبنيين الجديدين للمرا

نذاك يتعلق بأعمال اخرى في آلية آعقد آان ساري المفعول على لتعديلات لبموجب عمليات التقييم هذه 
 استند المصدر الوحيد لتبرير إدخال تعديلات على .نا آونستراآشينونح إلى شرآة لاغالشرطة ببغداد مُ

 عراقيين ساس نجاح الشرآة الثابت في العمل مع مقاولين من الباطنأنوح إلى شرآة لاغونا إلى العقد المم
نوعية العمل الذي نفذته الشرآة في موقع العمل تنفيذاً لعقود جارية أخرى موقعة مع مرآز ومحليين، 

  . في آلية الشرطة ببغداد(AFCEE) البيئيو  الهندسيالقوات الجوية للامتياز
  

  
   طرد الهواء منزوعة من مباني المراحيضمراوح

  

  
  ش مُخرّب عمداًدو
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٣٠٦ 

  
  )أ(مبنى المراحيض 

  

  
  بين ثكنات الطلاب قائم) ب(ض حيمبنى المرا
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٣٠٧ 

  
  مرحاض مخرب عمداً

  
  

  
  سخانات المياه موضوعة بين ثكنات الطلاب
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٣٠٨ 

  الاستنتاج
لكن . عندما نقل إلى مشغلين عراقيينآان المرفق يعمل بسعته الكاملة عندما قبلته الحكومة الأميرآية و

 التخريب :مشترآة سببها بصورة معطوبةمفتشو المفتش العام وجدوا مرافق المراحيض في حالة 
نشاء مرفق للمراحيض على إنص العقد على تصميم و.  وعدم وجود صيانة روتينية،السرقةوالمتعمد، 

 ١٦٠مل ان يشمل العمل إنشاء حدد طلب تغيير لاحق للع.  شخص٣٢٠٠توى واحد لاستيعاب مس
 محطة لغسل ٨٠ و، آشك للدوشات الفردية١٦٠وآشاك الفردية، مرحاض من الطراز الشرقي في الأ

  المحددة في آتابريعاي هذه الكميات المقترحة مع المتتماثل. القدمين واليدين في حوض من الخرسانة
 عاييررآية، وآان قد تقرر استعمال نفس الم من قبل القوات العسكرية الأميعتمد الم(Sand Book) الرمل

 ١٤٢ونظراً لان النسخة المتوفرة لمبنيي المراحيض الجديدين صممت لتستوعب فقط . للعراقيين
 أآشاك ٨ محطة غسل للقدمين واليدين، صدر قرار ينص على ترآيب ١٠٠ و، دوشا١٢١ًومرحاضاً، 

آشاك المراحيض الثمانية في أأضيفت . مراحيض للوضوء بجوار المبنيين الجديدين لل متنقلة)مراحيض(
  .تعديل جديد للعقد

  
، فتش المفتش العام ثكنات تمثيلية وأآد بان تمديدات المواسير في ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٥في 

  .صلاحها وأصبحت بصورة عامة في شكل جيدإالطوابق الأولى تم 
  

في العراق ومرآز القوات الجوية للامتياز  (MNSTC-I)ات نفذت القيادة الانتقالية الأمنية المتعددة الجنسي
 بين أسبوعية ، خطة إدارة ناجحة للنوعية رافقتها اجتماعات منتظمة، موثقة بدرجة جيدة(AFCEE) البيئي

 للإشراف على ،موظفي مراقبة النوعية لدى المقاول وموظفي ضمان النوعية من الحكومة الأميرآية
  .غدادالعمل في آلية الشرطة بب

  
 الإشراف واستمر.  جودة نوعية أعمال الإنشاء والإصلاح المنفذةةأمنت علاقة العمل والتعاون الحميمي

  .على أعمال الإنشاء والإصلاح وتم بذلك تجنب حصول مشاآل مهمة في مجال أعمال الإنشاء
  

غونا آونستراآشن  تم تسليم مبنيي المراحيض الجديدين الذين أنشأتهما شرآة لا٢٠٠٨مايو / أيار١٢في 
واستناداً إلى وثائق النقل فتش ممثلون عن القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة . إلى الحكومة العراقية

الجنسيات في العراق والحكومة العراقية مبنيي المراحيض ووقعا وثائق التسليم وأشارا إلى انهما فتشا 
 ذلك، وبعد انقضاء ستة اشهر، وخلال عملية مع. مبنيي المراحيض ولاحظا وجود نواقص ثانوية فقط

 لاحظ المفتش العام حدوث عمليات تخريب متعمد ذات ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٥تفتيش للموقع في 
شأن وانتشار سرقة المواسير ومعدات التدفئة والتهوية، وعدم وجود إصلاحات ومستوى غير مرضٍ 

  .يضبوجه عام للصيانة المنفذة على مبنيي المراح
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٣٠٩ 

  
  

  
  )أ(النفايات والأنقاض المتراآمة خلف مبنى المراحيض 

  
  

زيلت أُضرار الناجمة عن التخريب المتعمد او باستبدال البنود التي لم تقم الحكومة العراقية بإصلاح الأ
 من أآشاك واحد ولا ،ينمن مبنيي المراحيض الجديدفقط ام قسأ أنوآانت النتيجة . سرقة الظاهرةلبفعل ا
آشاك الثمانية للمراحيض قذرة بدرجة آانت الأ. على انها صالحة للاستعمالبدت  ،احيض الثمانيةالمر

  .وجد خطراً صحياًأشديدة مما 
  

أبلغت القيادة الانتقالية المتعددة الجنسيات فقد متعمد في المرفق، التخريب الرغم حصول بعض عمليات 
 مليون ١٢٨نشاءات رئيسية بقيمة إجمالية بلغت حوالي في العراق انه يوجد أو آان يوجد ثمانية مشاريع إ

 ،اليوم وان هذه المشاريع تدعم الآلاف من الطلاب في المرافق التي أصبحت تعمل بالكامل ،دولار
  .وتستعمل بصورة جيدة من قبل قوات الشرطة العراقية

  
  ي العراق القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات فجانبالأعمال المتخذة من 

 عدداً من الدروس المناسبة التي تعلمتها من أعمال عقود لاحقة نتيجة (MNSTC-I) طبقت هذه القيادة
  : آلية الشرطة ببغدادالتجربة في

  
 مشمولة  أصبحتآافة تمديدات المواسير.  نفسها مرآبة في الثكناتالسمكرةلم تعد تمديدات  -١

 بشكل خاص لمكثفالاستعمال ا.  مبنى وحيد من طابق واحد خاص بالمراحيضضمن
ب  تطلّ، المتكررلهمتبدّ والأفراد، أعداد آبيرة من  جانبللمباني المؤسساتية، آالثكنات، من
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٣١٠ 

 في  بصورة خاصةاستيعابهاوهذه من الممكن .  بشكل خاصوجود تمديدات مواسير متينة
  .المكثفل  خصيصاً للاستعماقائم بحد ذاته ليكون مبنياًمبنى من طابق واحد للمراحيض 

  
عند تخصيص . حدة تشغل مبنىو  لكل منفصلة للمراحيض لكل مبنى اويجب إنشاء مبانٍ -٢

تعكس مبنى خاص لكل وحدة، سوف يصبح اهتمام الوحدة بملكيتها الخاصة أفضل، وسوف 
 عندما تستعمل وحدات متعددة ،من جهة اخرى.  المبنىهي صاحبة الوحدة آونالصيانة واقع 

 يوف.  وحدة الادعاء بتملك المبنىيأ تستطيع لنآما آان الحال هنا، مبنيين للمراحيض، 
  . واضحة هناالواقع لم تكن مسألة الملكية

  
من خلال استعمال . ى بالجاذبية وليس أنظمة ضغط للمياه  أنظمة مياه تغذّيجب استعمال -٣

 عند توفر  على السطحقائمةأنظمة المياه المغذاة بالجاذبية تضخ المياه إلى خزانات تخزين 
بية عندما يتوقف إمداد الطاقة آما ذ المياه  المغذاة بالجاعندئذٍتتوفر سوف . الإمداد الكهربائي

 . الحال بصورة متكررة في العراقيه
  

  التوصيات
  .عمال تصحيحيةأية نتائج او توصيات بإجراء ألا يحتوي هذا التقرير على 

  
  تعليقات الإدارة

 المتعددة الجنسيات في يةمنية الانتقالن مطلوبة، راجع ممثلون من القيادة الأرغم ان تعليقات الإدارة لم تك
عيدت أو .ضافية وتعليقات غير رسمية بهدف التوضيح والدقةإالعراق مسودة التقرير وزودوا معلومات 
  .مراجعة التقرير النهائي حسب ما يلزم

  
  عاريبرنامج المسح الجوي للمش

غتون، نصناعية في مكتب المفتش العام الذي يوجد مرآزها في ارلمار القالأ رمجموعة التصوير عبتنفذ 
ولاية فرجينيا عمليات تقييم جوية لمواقع مشاريع إعادة الإعمار الممولة من الحكومة الأميرآية عبر ب

 يةاستخباراتومعلومات  ،قمار الصناعية في مكتب المفتش العام صوراً حاليةيزود محلل صور الأ. العراق
ن  مكّ. والتحقيق،التدقيقوالتفتيش، أي مديريات  لمديريات المفتش العام، التصوير، وخرائط،د إلى تستن

 التقدم في العمل من القيام بتعقبهذا البرنامج المفتش العام من تزويد معلومات جارية حول مواقع نائية و
  .في مواقع المشاريع عبر العراق

  
مستعملاً  منتجاً صورياً ٥٥وجد أ صورة و٩٠تحليلاً صورياً ل في ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام 

تزود . المعلومات المحدودة حول العقود المتوفرة للمفتش العام بالترافق مع قمار الصناعية صور الأبذلك
سنة هذا، قيّم في ربع ال. مجموعة الصور تقييماً بصرياً لتقدم العمل في مواقع إعادة الإعمار عبر العراق

غاثة واعادة إعمار العراق، إتش العام وراجع المشاريع الممولة من صندوق فمالصور لدى المحلل 
 وبرنامج ،صندوق الحكومة العراقية المؤقتةومن العراقية، صندوق قوات الأو ،صندوق دعم الاقتصادو

  .قائدلالمساعدة الطارئة ل
  

  . ربع السنة هذا للحصول على نظرة إجمالية للصور المنتجة خلال٥-٤أنظر الجدول 
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٣١١ 

 مواقع المشاريع، وتقييمات وتفاصيل الإجمالية للمواقع، المشاهد بضمنها ،منتجات الدعم الصورية
  .عداد زيارات تفتيش المواقع وتحديد المشاآل المحتملةالمواقع، تستعمل لإ

  
مشاريع في  لمساعدة المفتشين في عمليات تقييمهم لل تصويري منتج٥٥ تمّ إنتاج ،في ربع السنة هذا

  . ولتزويد تحاليل لمواقع مستقبلية محتملة،المواقع الثمانية التي جرى تقييمها في ربع السنة هذا
  

 والمرآز القومي للاستخبارات الأرضية، ، الحيزيةالجغرافيةبالمشارآة مع الوآالة القومية للاستخبارات 
اً تراآمياً ومنتجات لصور الأقمار  تقييم٦٩٥التحاليل الصورية التي أجراها المفتش العام نتج عن 
  . للحصول على نظرة إجمالية للمواقع التقريبية لعمليات التقييم هذه١٣-٤انظر الشكل . الصناعية

 
  ٤-٢الجدول 

  الصور التي جرى تقييمها في ربع السنة هذا
  

  عدد المنتجات  نوع المشروع
 آيلو فولت في ١٣٢محطة التحويل الكهربائي بقدرة 

  الرمادي
٧  

  ٦   في الانبارالقضاء/مجمع حكم القانون
  ٢  المستشفى العام في حديثة

  ٢  هيتمرآز العناية الصحية الأولية في 
  ٢  مرآز العناية الصحية الأولية في حديثة

  
    عمليات التقييم في المستقبل

  ٦   في حي التسعينيةولمرآز العناية الصحية الأ
  ٥  ي المصلى حشقاقمرآز لعناية الصحية الأولية في 

  ٤  قصرالم أمرسى في ميناء 
اللواء الرابع، فرقة (ثكنات مرآز قيادة الجيش العراقي 

  )المشاة العاشرة
٤  

  ٢   في البصرةمحاآمإنشاء 
  ٢  طفال في البصرةمستشفى الأ

  
    ضافيةإمنتجات 

  ٩    (BDE) ولى واللواءمرفق مرآز قيادة الفرقة الأ
  ٢  ١ رقم يالحدودالوليد حصن 
  ٢  ٢ رقم يالحدودالوليد حصن 

  



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
  

 

٣١٢ 

  ١٣-٤الشكل 
  عمليات تقييم الصور الجوية

  
  
  

  
  
  
  

  
 تشرين ٢٦ و٢٠٠٨يوليو / تموز٢١على فترات لمجمع حكم القانون في الأنبار التقطت في مأخوذة صور جوية 

  ٢٠٠٨نوفمبر /الثاني
  

  ربع السنة هذا
 أرباع السنة الأخرى
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  ٢٠٠٨نوفمبر /ن الثاني تشري٢٦صورة جوية مقربة لمجمع حكم القانون في الانبار التقطت في 

  

  
 مشروع مستقبلي، التقطت في الأول من تقييم أيصور جوية لمرآز العناية الصحية الأولية في حي التسعين لتقييمها عند 

  ٢٠٠٨ أبريل/نيسان

  
التقطت  ،صور جوية لمرآز قيادة الفرقة الأولى في الرمادي ومرفق اللواء لاستعمالها في تقرير تدقيق يجريه المفتش العام

  ٢٠٠٧يونيو / حزيران٢٨في 
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  ٢٠٠٨يونيو / حزيران٢٠ التقطت في ٢ رقم  الحدوديصور جوية لحصن الوليد

  

  
  ٢٠٠٨يوليو / تموز٢٤ التقطت في ١ رقم  الحدوديصور جوية لحصن الوليد
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ت في طق الت،ع مستقبلي مشرو أي عند تقييملاستعمالها في شقاق حي المصلى يةولصور جوية لمرآز العناية الصحية الأ

  ٢٠٠٨بريل أ/الأول من نيسان
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  لمفتش العامل عمليات التحقيق
  

 في خدام وإساءة الاست،الهدرويتسمر قسم التحقيقات في مكتب المفتش العام في متابعة ادعاءات الاحتيال، 
 ٦ مفتش العام لدى ال آان لقسم التحقيقات. عملية تحقيق مفتوحة٧٢نطاق إعادة إعمار العراق من خلال 

بولاية  محققين للعمل في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، ٨و للعمل في بغداد، موظفين
، نورث آارولينا، فلوريدا، مريلاند بنسلفانيا،  ولايات محققاً في مكاتب المفتش العام في١٣فيرجينيا، و

 توقيف  أدى،حتى تاريخه. ي تلك المناطق ف لدعم التحقيقات لدى المفتش العاموميشيغن ،تكساس، أوهايو
مصادرات، و شخصاً وفرض غرامات، ١٤ أحكام على إصدار  إلى شخصاً،١٩إدانة و شخصاً، ٢٠
  . مليون دولار١٧ وإعادات بقيمة ،استعاداتو
  

  : النشاطات التحقيقية التالية إلى المفتش العاميشيرخلال ربع السنة هذا 
  
 .٢٠٠٨سبتمبر /أيلول ٨ بدأت في شهرين بعد محاآمة دامت عى عليهمأُدين اثنان من المدّ •
 
 .عى عليه واحد بأنه مذنباً في اتهامات تلقي رشاوىدّأقر مُ •
  
عى عليهم صدور دّينتظر أربعة مدعى عليهم اضافيون تحديد مواعيد المحاآمات وينتظر تسعة مُ •

 . بحقهمالأحكام
  
ارآة في الائتلاف نتيجة عملية تحقيق  ينتمون إلى دول مشعسكريين ضباط أربعةجرى توقيف  •

 ونشاطات ،تنفيذ عقدوأجراها المفتش العام في قضايا ابتزاز ورشوة شملت عملية منح عقد، 
 قامت  آانت قدمشاريع ممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائدب نشاءاتإجمالية للإة يإدار

درت الخسارة التي تحملتها الحكومة ق. تنفيذها وإدارتها دولة شريكة في الائتلافو بإطلاقها
 . مليون دولار٢٫٩الأميرآية بحوالي 

  
 الجنايات الاقتصادية العراقية في وزارة الداخلية عن ة مشترآة مع وحدعملية تحقيق أسفرت •

 ٣٦٠ سرق ما يزيد عن ف مواطن عراقيإصدار محكمة الجنايات المرآزية في بغداد أمر توقي
 . المدنية في الجيش الأميرآيألف دولار من لواء الشؤون 

  
 مليون دولار ١١٫٣ إلى ثلاثة مقاولين أميرآيين لإعادة مبلغ مطالبةيجري حالياً إصدار رسائل  •

 .من الأموال العراقية
  
مثل مقاولاً عراقياً في عقود  يُ أصبحرم من التعاقد مع وزارة الدفاع حُ آان قد عقيد متقاعدتبيّن أن •

 . تقارير المفتش العام عن إبعادهأسفرت.  مليون دولار٦٧مة منحتها وزارة الدفاع بقي
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أحال المفتش العام عمليتي تحقيق إضافيتين في قضية احتيال إلى لجنة النزاهة العراقية لمتابعة  •
 . سلطات عراقيةعلى يدالتحقيق والمقاضاة 

  
  .دانات على لائحة شاملة بالاللإطلاع في نهاية هذا القسم  الوارد٦-٤أنظر الجدول 

 
   القانونية خلال ربع السنة هذاالإجراءات

استمر المفتش العام خلال ربع السنة هذا في إجراء عدد من التحقيقات الجنائية المهمة المتعلقة بإعادة 
  . في العمل عن آثب مع مدعين عامين أميرآيين، واستمرإعمار العراق

  
  مجرم مُدان أوقف عن العمل لحساب مقاول عراقي

 التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع خدمة من مكتب المفتش العام ومن عملاءلسريع من جانب العمل ا
(DCIS) مليون دولار منحته ٦٧يعمل لدى مقاول عراقي في تنفيذ عقد بقيمة ل  عاد مجرم مدان عنآشف 

وبرت  عاد إلى الولايات المتحدة من العراق ر٢٠٠٧مارس / آذار٢٦في . وزارة الدفاع في العراق
 دولار بالعملة ألف ٥٠ حوالي إخفاءألقي القبض عليه بتهمة  حيث ،متقاعدأميرآي عقيد وهو غروف، 

، اقر ٢٠٠٧مايو / أيار٩في .  الجمارك الأميرآيةدائرة في تصريحه المقدم إلى ا عنهيبلغالأميرآية لم 
تخلف عن تسجيل تقرير يتعلق الو لثلاث اتهامات تتعلق بتهريب آمية من النقد، بالنسبةغروف بانه مذنب 

 أشهر خمسةكم عليه بالسجن لمدة ، ح٢٠٠٧ُسبتمبر / أيلول١٧في .  وإعطاء بيانات خاطئة،بمواد نقدية
 ٣٠٠ بقيمة وبان يدفع رسم تقييم ،لخمسة أشهر ووضعه تحت المراقبة لمدة سنتين الجبرية وبالإقامة

 غروف من التعاقد تم حرم، ٢٠٠٧أآتوبر /ول تشرين الأ٣٠في و.  دولارألف ٣٠دولار وغرامة بمبلغ 
  .٢٠١١مارس / آذار٢٦مع الحكومة الأميرآية حتى 

  
اً بالعودة إلى إذن أدانته وحكمت عليه  آانت قد منحته المحكمة التي٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٥في 

سلاح الهندسة يمثل المقاول في اجتماعات مع اصبح وعاد إلى العراق آمستشار لمقاول عراقي، . العراق
خلال .  مليون دولار تتعلق بإعادة إعمار العراق٦٧ بقيمةوزارة الدفاع لفي الجيش الأميرآي حول عقود 

 تمّ إبلاغ. كومة الأميرآيةح أنكر غروف انه مجرم مدان وانه ممنوع من التعاقد مع ال،أحد الاجتماعات
جمعوا بسرعة معلومات فلدفاع بهذا الاجتماع  المفتش العام ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة اعملاء
 لإلغاء تتابع وزارة العدل اتخاذ اجراء ،إضافيةبصورة و.  المقاول العراقيمع عمله إنهاء عن أسفرت

  .قرار وضع غروف تحت المراقبة
  

   مليون دولار من الأموال العراقية١١إعادة ما يزيد عن تطالب بإصدار رسائل 
 لإعادة أموال أميرآيين إلى ثلاثة مقاولين مطالبةجيش الأميرآي رسائل اصدر سلاح الهندسة في ال

 عنها عبر خط الإبلاغ آقضية تم بالأساسبدأ التحقيق .  مليون دولار١١٫٣عراقية يبلغ مجموعها 
 العائدة لعقود ترتبط بإعادة تأهيل الفواتيرالاتصال المباشر مع المفتش العام ادعت حصول زيادة في 

 مليار دولار ١٫٥ آان المقاولون الثلاثة يعملون على مشروع بقيمة .(RIE)باء في العراق قطاع الكهر
مولت الحكومة العراقية هذه العقود من صندوق تنمية . لإعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء في العراق

  .(USACE) إلى سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي إدارتها لكن عهدت (DFI)العراق 
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 النهائي للعقود، أمر وزير المالية العراقي بإعادة آافة المبالغ غير الإقفال قبل ،ت التحقيقات انهآشف
 على ان يتم ذلك قبل نهاية شهر آانون ، في صندوق تنمية العراق إلى الحكومة العراقيةالمتبقية الملزمة
  .٢٠٠٦ديسمبر /الأول

  
جنب إعادة آافة الأموال  وت،ارئة المرتبطة بعلمية الإقفال لتغطية النفقات الطآافيةبغية تأمين بقاء أموال 

 مسؤولون في سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي المقاولين أمر ، إلى الحكومة العراقيةةزمغير المل
 ، مليون دولار٥٫١٢و مليون دولار، ٢٫٤بتقديم مطالبات إلى سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي بمبلغ 

 إلى بالاستنادلطب رغم ان المطالبات لم تكن مبررة ل ونالمقاول أذعن. لى التوالي ع، مليون دولار٣٫٨و
 تجاوز المسؤولون في سلاح الهندسة المقاولين في في آل حالة من هذه الحالات، أمر.  أآلاف مستحقةأية

عية تقديم المطالبات في أول الأمر إلى وآالة تدقيق العقود والدفاالتي تفرض الإجراء الاعتيادي 
(DCAA)الفواتير مباشرة إلى سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي إرسالوبدلاً من ذلك ،  للمصادقة عليها 

  .للموافقة عليها وتسديدها
  

 حدّد المدققون الشرعيون في وآالة تدقيق العقود الدفاعية ان التعديلات التي ،وآجزء من عملية التحقيق
 في الب بهاآانت المبالغ المطو. إضافية دفعات أية اجراء تدعملم  على العقود والمستندات المقدمة أجريت
  . على العقودلإنفاقها تمثل بالفعل المبالغ التي لا زالت متوفرة  الدفعمستندات

  
وحدة الكشف عن الاحتيال في و المفتش العام، جانبأجريت هذه التحقيقات بصورة مشترآة من 
 ودائرة التحقيقات ،(CID-MPFU) الجنائية للجيش الأميرآي المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات

 مع مساعدة في عملية التدقيق قدمتها وآالة تدقيق العقود الدفاعية ،(DCIS) الجنائية في وزارة الدفاع
(DCAA).  

  
   ألف دولار٢٤٥ بقيمةإدانة رائد في الجيش الأميرآي بقبول رشاوى 

 رائد متقاعد من الجيش  وهوي،ارلذنب آريستوفر ايتش مو أقرّ با،٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٨في 
 ةأربعجيورجيا، في خمس تهم موجهة إليه، بولاية  أمام محكمة محلية أميرآية في آولومبس، ،الأميرآي

نتجت هذه التهم بسبب نشاطاته آاختصاصي عقود . منها تتعلق بالرشوة وواحدة تتعلق بتقديم بيان خاطئ
  .٢٠٠٧ حتى عام ٢٠٠٥الكويت، من عام بعريفجان،  معسكروآضابط عقود في 

  
 آاختصاصي عقود في فرع ٢٠٠٦ وفي عام ٢٠٠٥استناداً إلى المعلومات، خدم موراي في عام 

 المشتريات الصغيرة في مكتب العقود في معسكر عريفجان حيث آان مسؤولاً عن استدراج عروض
. م التوصية بمنح عقود إلى مقاولين خاصينتقييم آفاية تلك العروض ومن ثو لعقود عسكرية، أسعار

 ألف دولار آرشاوى من مقاولي وزارة الدفاع مقابل ٢٢٥وبصفته هذه اعترف موراي انه تلقى حوالي 
واستناداً إلى المعلومات، اعترف موراي بانه عندما . التوصية بمنحهم عقود تسليم سلع وخدمات متنوعة

 دولار من ألف ٢٠ بقيمة إضافيةط عقود تلقى رشاوى  آضاب٢٠٠٦عاد إلى الكويت في خريف عام 
عندما جرت مواجهة موراي بإثباتات تؤآد . مقاول يعمل مع وزارة الدفاع مقابل منحه عقد إنشاءات

  .لقضية فدراليين آانوا يحققون في هذه اعملاء اعترف بانه قدم بيانات خاطئة إلى ،الإجراميسلوآه 
  

 ألف ٢٥٠ بقيمة دفع رسم جنائي وآذلك ،لسجن عن آل تهمة رشوة سنة في ا١٥ي عقوبة اريواجه مو
 السجن سنوات في ٥ي أيضاً عقوبة ارآما يواجه مو. ل النقدي لكل تهمة المقابأضعافثلاثة أي دولار، 



 (SIGIR)عادة إعمار العراق عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإ
  

 

٣١٩ 

من المحتمل زيادة الغرامات .  دولارألف ٢٥٠ بقيمة دفع غرامة إضافة إلىعن تهمة تقديم بيانات خاطئة 
 او ضعف مبلغ الخسارة التي تحملها ضحايا ، مبلغ الكسب الذي حققه من الجريمةالقصوى حتى ضعف

  .  اآبر من الغرامة القصوى القانونيةمن هذين المبلغين إذا آان أي ،الجريمة
  

 (CID-MPFU)قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميرآي ويحقق في هذه القضية آل من المفتش العام، 
قوانين الهجرة والجمارك تطبيق ، ووآالة فرض (DCIS)ائية في وزارة الدفاع ودائرة التحقيقات الجن

(ICE) ومكتب التحقيقات الفدرالية ،(FBI)، ومصلحة ضريبة الدخل (IRS).  
  

إلقاء القبض على أربعة ضباط عسكريين من قوات الائتلاف بتهمة تتعلق بعقود عراقية 
  الأميرآيةممولة من الحكومة 

 تحقيق جنائية عسكرية في دولة دائرة المفتش العام مع موظفين في جانبشترك من تحقيق جارٍ مأدى 
 القبض على إلقاء إلى (CID-MPFU) و قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميرآي ،شريكة في الائتلاف

 لن يحدد المفتش العام الدولة التحقيقبسبب حساسية . ضباط عسكريين من دولة شريكة في الائتلاف
  .في الائتلافالمعنية يكة الشر

  
 ممولة من لمشاريع التحقيقات استناداً إلى معلومات جمعها خلال عملية تفتيش  بمباشرة المفتش العامقام

خلال عملية تم تطويرها ادعاءات تلقاها لاحقاً من مصادر إضافة إلى برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
 المحققون في مكتب قام. تنفيذ وإدارة هذه المشاريع باشرت بقدة في الائتلاف يك دولة شرآانت. التفتيش

 موظفي الدولة على يد والاحتيال في العقود ،الابتزازو تؤآد الرشوة، إثباتية بيانات  بجمعالمفتش العام
  .الشريكة في الائتلاف

  
 يلة الشريكة فقيقات مع موظفي الدوونظراً لوجود حاجز اللغة الذي واجهه المفتش العام عند إجراء التح

يين من الدولة الشريكة في الائتلاف كرالائتلاف، سعى وحصل على مساعدة من موظفي تحقيقات عس
وآلاء قيادة ووآلاء المفتش العام، . (CID-MPFU) لتحريات الجنائية للجيش الأميرآيومن قيادة ا

 الدولة أرسلتهمتحريات المستوى من موظفي ال ي، وفريق مهني عالالتحريات الجنائية للجيش الأميرآي
 وحتى هذا .لمرحلة الثانية من التحقيقات التي لا زالت مستمرةاقاموا لاحقاً بإدارة الشريكة في الائتلاف 

 المحاآم جانبتظار محاآمتهم من  ضباط عسكريين وهم بانأربعة أُلقي القبض على التاريخ، آان قد
  .العسكرية في بلدهم

  
 ،رآة بين المفتش العام، و قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميرآيجرت عملية التحقيق بصورة مشت

  .ووحدة التحقيقات الجنائية العسكرية للدولة الشريكة في الائتلاف
  

  نيوجرسيبولاية إدانة عقيد ومقدم في الجيش الأميرآي في محاآمة فدرالية في ترنتون، 
رسي، العقيد في درالية في ترنتنون، نيو ج هيئة محلفين فأدانت، ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٧في 

 بتهمة التآمر ويلار،.  والمقدم في الجيش الأميرآي مايكل بي، وايتفورد.جيس يرتالجيش الأميرآي آو
 وايتفورد  التي لعبهادوارالأاستندت الإدانات إلى . لارتكاب رشوة ونقل أموال مسروقة عبر الولايات

  .لدولارات من سلطة الائتلاف المؤقتة في العراقر في خطة شملت سرقة ملايين اوويلا
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 اتهم .٢٠٠٧فبراير / شباط٧ في تمّ الكشف عن مضمونها ، فقرة اتهامية٢٥ر وجهت إلى وايتفورد وويلا
 بخطة للاحتيال على سلطة تتعلق بجرائم متنوعة ، ومدنيان،هاريسون.  امديبرار، والمقدم يلاووايتفورد و

آان وايتفورد المسؤول الرئيسي الذي يشغل ثاني . (CPA-SC) الأوسط الجنوب منطقةالائتلاف المؤقتة، 
سلطة الائتلاف المؤقتة لدى  الأوسط الجنوب منطقةأعلى الضباط العسكريين رتبة في آان أعلى مرآز و

 التي تديرها الإعمارر مستشاراً وضابط مشاريع يعمل في مشاريع إعادة آان ويلا.  العراقة،الحلّفي 
 شملت الرشوة  التيإليهما الموجهة الأخرىر من التهم  تبرئة وايتفورد وويلاتتم.  الائتلاف المؤقتةسلطة

 بصورة منفصلة في تاريخ لم يحدد بعد ، زوج هاريسون،سوف يحاآم أحد المدنيين. والاحتيال البريدي
  . في محكمة محلية في نيو جرسي

  
 ٢٠٠٣ديسمبر / من آانون الأول،رر وايتفورد وويلااستناداً إلى شهادة أعطيت خلال المحاآمة، تآم

 روبرت شتاين، الذي آان يشغل في :هم  مع ثلاثة آخرين على الأقل،،٢٠٠٥ديسمبر /حتى آانون الأولو
ذلك الوقت منصب المراقب المالي وضابط التمويل في دائرة الجنوب الأوسط لسلطة الائتلاف المؤقتة، 

 والمقدم في ،أميرآي يملك ويدير عدة شرآات في العراق ورومانيامواطن وهو  بلوم، .فيليب ايتشو
 على التلاعب في العروض المقدمة لعقود منحتها تآمر هؤلاء. هوبفنغاردنر. الجيش الأميرآي بروس دي

حصل بلوم في .  عقدا٢٠ً بحيث منح بلوم اآثر من ، لسلطة الائتلاف المؤقتةالأوسط الجنوب منطقة
آشفت الشهادات المقدمة في المحكمة .  مليون دولار٨٫٦ تزيد عن بقيمةتلاعب بها المجموع على عقود م

 وآخرين أآثر ،هوبفنغاردنرو ،شتاينور، ويلاوهاريسون، وان بلوم بدوره قدم مقابل ذلك إلى وايتفورد، 
، سيارات رياضية، دراجة نارية، قطع (SUV)من مليون دولار نقداً، سيارة دفع رباعي رياضية 

 ووعد ،الطائرات من درجة رجال الأعمال، مشروبات آحوليةبرات، آمبيوترات، تذاآر سفر مجوه
  . وبنود أخرى ذات قيمة،بالتوظيف لدى الشرآة في المستقبل

  
ر، ، ويلاوايتفورداعترف بلوم بانه قام بتبييض أآثر من مليون دولار من العملات التي سرقها 

 منطقة الجنوب الأوسط -ون من سلطة الائتلاف المؤقتة وآخر،شتاينوهوبفنغاردنر، وهاريسون، و
(CPA-SC) .استعمل بلوم بعد ذلك حساباته المصرفية . آانت هذه الأموال مخصصة لإعادة إعمار العراق

بالعملات الأجنبية في العراق ورومانيا وسويسرا لتحويل بعض الأموال المسروقة إلى هاريسون، 
 آخرين في الجيش الأميرآي مقابل منحهم لبلوم ولشرآاته عقود تنفيذ  ومسؤولين،هوبفنغاردنروشتاين، و

 شملت رشاشاً صودر من منزل ، آأسلحةثمينة أشياء لشراء المسروقةاستعملت بعض الأموال . أشغال
 بالذنب الإقراروافقت المقدم هاريسون على .  بلوم وشتاين عن أعمالهما وحكم عليهما بالسجنأدين. رويلا
ومن . ٢٠٠٩فبراير / شباط١١ ومن المقرر ان يصدر عليها الحكم في ،٢٠٠٨يوليو / تموز٢٨في 

  . في ترنتون، نيو جرسي،٢٠٠٩أبريل / نيسان١٧ر في  على وايتفورد وويلاالأحكامالمقرر ان تصدر 
  

  شتاين-م مؤامرة بلوإدانات
 ،(IRS) ريبة الدخلمصلحة ضو المفتش العام، على يدتمت التحقيقات في هذه القضية بصورة مشترآة 

  . (ICE)قوانين الهجرة والجماركتطبيق ووآالة فرض 
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  العقيد ديبورا هاريسون، مسؤولة لدى سلطة   مراقب،روبرت شتاين  فيليب بلوم، مقاول لدى سلطة

  الائتلاف المؤقتة   مالي إقليمي لدى سلطة  الائتلاف المؤقتة
  المؤقتة الائتلاف  

  

                   
   مدني يعمل،ستيفن مرآس   آورتيسالعقيد   مسؤول،رالعقيد مايكل ويلا   فينغاردنر،العقيد بروس هو

  لدى وزارة الدفاع   مسؤول،وايتفورد  لدى سلطة الائتلاف  مسؤول سلطة الائتلاف 
  سلطة الائتلاف لدى   المؤقتة  المؤقتة

  المؤقتة    
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اداً إلى تحقيق مشترك أجراه المفتش  إلقاء القبض على مواطنين عراقيين، استنمذآرة 
  العام مع التحريات العراقية

 أدت عملية تحقيق مشترآة بين المفتش العام، ووحدة الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية العراقية
(ECU) محكمة الجنايات المرآزية ببغداد على مواطن عراقي جانبإلقاء القبض من ب مذآرة إلى إصدار 

 آان المبلغ يمثل الدفعة النهائية . دولاراً من أموال صندوق دعم الاقتصاد٣٦٠،٧٣٢ مبلغ عم انه سرقزُ
من جانب لواء الشؤون المدنية في الجيش الأميرآي إلى شرآة إنشاءات عراقية على حساب عقد للنقل 

 الدفعة  الذي استلم،روعآان مهندس المش. وتنفيذ تجديدات في مواقف السيارات في مطار بغداد الدولي
بدلاً من ان يسلم المبلغ النقدي إلى و.  في الشرآة من وظيفتهتم تسريحه قد ، عن الشرآةالنقدية نيابة

  .المالبالمقاول العراقي هرب 
  

  
   محافظة نينوى فيصورة فوتوغرافية للمراحيض الجديدة في مرآز قيادة قوات شرطة
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 المحكمة ووقع شكوى أمامفي مكتب المفتش العام ، شهد وآيل التحقيق ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٥في 
حاولت وقد إلقاء القبض على هذا الشخص ب المحكمة بعد ذلك أمر أصدرت. جنائية ضد المهندس العراقي

  . إلى أشخاص آخرين لهم علاقة بالقضيةاتهاماتمن المحتمل ان توجه و. وحدة الجرائم الاقتصادية تنفيذه
  

 المفتش العام، وقيادة التحريات الجنائية للجيش جانبة بصورة مشترآة من تمت التحقيقات في هذه القضي
  . الجرائم الاقتصادية العراقيةة ووحد،الأميرآي

  
  إحالة ادعاءات بالاحتيال إلى لجنة النزاهة العراقية

 لإعادة الإعمار إلى لجنة أميرآيةالمفتش العام قضيتي احتيال تشمل مواطنين عراقيين وصناديق أحال 
  آانتفي آلا الحالتين.  محاآم عراقيةأمام تحقيقات لاحقة ومقاضاة العراقيين لإجراءالنزاهة العراقية 

 حصول الاحتيال وتابع المحققون لدى المفتش العام العمل على  قد اآتشفتفِرَق التفتيش لدى المفتش العام
  . القضيتين

  
 من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  دولاراً ممولا٧٤٣،٦٥٠ً عقداً بمبلغ الأولىشملت القضية 

 بالقرب من قرية الصميلات مع واقعة متراً من أنابيب مياه الشرب من محطة رئيسية للمياه ٨٨٣٠لتمديد 
 شرآة  وهوالمقاول،ادعى ). ثلاثية المسالك( والصمامات التائية ،صمامات العزلو التوصيل،قطع 

عمل لدى سلاح الهندسة في ي مهندس عراقي في أول الأمر ادعى آما. قد تم إنجازهلبنانية، ان المشروع 
 تنفيذه، وان خط الأنابيب قد جرى أنجز ان المشروع ،الجيش الأميرآي ورصد التقدم في تنفيذ المشروع

 دولاراً وسعى للحصول على ٥٤٩،٨٢٨آان المقاول قد استلم مدفوعات مؤقتة بلغ مجموعها . اختباره
  .الدفعة النهائية

  
آان الخط ممدوداً . ن فريق تفتيش لدى المفتش العام وجد ان جزءاً فقط من أعمال خط الأنابيب قد أنجزلك

ولم يكن موصولاً بخط المياه الرئيسي ولم يكن ) مع فجوات آبيرة بينها( غير موصولة أقساموفق ثلاثة 
  )٥٣٤(.مزوداً بقطع التوصيل المناسبة

  
وفي  ، ولا مواداً ذات قاعدة رملية، تائية، ولا عمليات دك للتربة صمامات عازلة اوأيةلم يجد الفريق 

  .  حفرة فارغة فقطلم تكن هناك سوى من خط الأنابيب أقسام
  

  . وامتنع عن تسديد الدفعة النهائيةلاحقاًانهى سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي العقد 
  

 دولاراً ممولاً من ٩٨٨،١٧٨ عقداً بمبلغ  إلى لجنة النزاهة العراقية شملتأحيلتالقضية الثانية التي 
. صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتصميم وبناء مرافق جديدة في مرآز قيادة شرطة محافظة نينوى

. نهائيةالدفعة ال وسعى للحصول على قد أنجز وآان شرآة عراقية، ان المشروع ،ادعى المقاول أيضاً
 دولار تمثل ٤٩٤٫٠٩٨ إلى المقاول دفعة مؤقتة بقيمة د أعطى ق سلاح الهندسة في الجيش الأميرآيوآان

  .نصف قيمة العقد
  

 وحدة ٥٣فقد تم ترآيب .  المشروع مجمل فريق تفتيش لدى المفتش العام نواقص رئيسية عبر وجدلكن
 المياه الموجود ولم يتم إمدادلم يتم تجديد نظام و.  وحدة نص عليها العقد١٣٤تكييف هواء فقط من اصل 

 والإنشاءات ،الطلاءو التبليط، أعمالو الكهربائية، الأشغالآانت . رآيب خزان الامتصاص الرئيسيت
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 غرفة مراحيض  هوالذي يؤآد حصول الاحتيال، الأوضح الأآبرربما آان المثال . آافيةالجديدة غير 
 ،مغاسل ١٠ و، مباول١٠ و، مرحاضا١٢ًو دوشات فردية، ١٠جديدة آان من المفروض ان تحتوي على 

 بنى المقاول العراقي غرفة مراحيض يوجد فيها دوش واحد، ،بدلاً من ذلكلكن . وحجرة لتبديل الملابس
من  ة موجود آانتشجرة وبنى الغرفة حول ،مغسلة واحدة بدون حجرة لتبديل الملابسومرحاض واحد، و

  . قبل
  

  .عة النهائية وامتنع عن تسديد الدفالعقد سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي انهى
  

  . إلى السلطات العراقية في المستقبل القريبإضافيةيتوقع المفتش العام ان يحيل قضايا 
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  تطوير القضايا 
  

  مبادرة تفاعلية بين قسمي التدقيق والتحقيق لدى المفتش العام
 مراجعة ، أعلن المفتش العام عن إطلاق مبادرة تدقيق جديدة تهدف إلى٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول٨في 

اثة وإعادة إعمار غوزارة الدفاع المتعلقة بإدى  لقالإنفا وبيانات معاملات ،زاماتوالتخصيصات، 
زامات والسوف يراجع هذا المشروع الشرعي الخاص تخصيصات، ). ٩٠٠٥  رقمالمشروع(العراق 

. ٢٠٠٨-٢٠٠٣ية  المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالالإنفاقوبيانات معاملات 
 لتوحيد البيانات الممكننة للمعاملات وأساليب البحث  الممكنةخياراتال فحصالهدف من هذا المشروع هو 
من المحتمل ان . عمال إغاثة وإعادة إعمار العراقلألنفقات ا ملائمة  مدىعن البيانات من أجل مراجعة

 التي المتعلقة بالمتابعاتمنتجات الهود او جاليؤدي مشروع التدقيق الشرعي إلى تنفيذ واحد او أآثر من 
  .جراميإ وجود نشاط يتبيّنالمباشرة بالتحقيقات عندما ثم  و،يقوم بها المفتش العام

  
   نيويورك بولاية،صلحة المالية والمحاسبة الدفاعية في مدينة رومم

 في (DFAS)دفاعية يستمر المفتش العام في تنفيذ مشروع مراجعة فواتير مصلحة المالية والمحاسبة ال
 أطلقت دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع هذا المشروع التفاعلي وقد. نيويوركبولاية روم، مدينة 

لتحليل مدفوعات بعدة مليارات من الدولارات تتعلق بمشتريات الجيش الأميرآي التي دعمت المجهود 
 مسح في العراق والكويت لمسح تجهيزاتاعية نشرت مصلحة المالية والمحاسبة الدف. الحربي في العراق

  .الدفاعيةالمستندات الجديدة في قاعدة بيانات مصلحة المالية والمحاسبة 
  

 بدأت مصلحة  الداعمة لها،لوثائقول الطارئة الجديدة لمستندات القيودبالإضافة إلى عملية المسح اليومي 
ة البيانات آافة المستندات التاريخية المتعلقة  في نفس قاعدبمسح وإدخالالمالية والمحاسبة الدفاعية 

تشمل الوثائق التاريخية . روم في  والمحاسبة الدفاعيةالماليةبالمدفوعات الطارئة المخزونة لدى مصلحة 
من المتوقع ان يكتمل مسح و . مليار دولار١٤و مليار ١٣  بين تبلغبقيمة ألف مستند ٨٠٠المحتملة حوالي 

  .٢٠٠٩سبتمبر /لولأيهذه الوثائق بحلول 
  

 الفساد ملزودت مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية إلى المفتش العام والوآالات الأخرى التابعة لفريق ع
مل أساليب عستتُو. الإلكترونية إمكانية الوصول الكامل إلى قواعد بياناتها (ICCTF)في العقود الدولية 
يزود . (DFAS)انات مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية لتحليل المستندات في قاعدة بياستخراج البيانات 

 بها فريق يقوم الدعم للتحقيقات التي في روم (DFAS)مالية والمحاسبة الدفاعية حالياً مشروع مصلحة ال
 إلى وآالات التحقيق التابعة أدلة تحقيقية وأحال عدة أعطىقد و (ICCIF)عمل الفساد في العقود الدولية 

  .إضافية بشأنها إجراءات لاتخاذ  هذااد في العقود الدوليةلفريق عمل الفس
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٣٢٦ 

  

  حظرالتعليق وال
  

 مع قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش ،٢٠٠٥ديسمبر / منذ آانون الأول،عمل المفتش عن آثب
دائرة اآتشاف الاحتيال في  و،دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع و،مع وزارة العدلوالأميرآي، 

 التعامل مع مقاولين بسبب وحظرمشتريات التابعة لوآالة الخدمات القانونية في الجيش من اجل تعليق ال
 بضمنهم المقاولين المشارآين في عقود إعادة إعمار العراق او في عقود ،الاحتيال او الفساد داخل الجيش

 تحال إلى محاآم فدرالية محلية  هذه القضايا نتيجة ادانات جنائيةتبرز. دعم الجيش في العراق وأفغانستان
عن  مسؤول جانب المقاول التي تتطلب فحصاً مدعوماً بالوقائع من حول اللامسؤولية لدىوادعاءات 

  .لتعامل في الجيش الأميرآيلحظر التعليق وال
  

، عينت وزارة الدفاع وزارة الجيش آوآيل تنفيذي لدعم العقود الموقعة مع ٢٠٠٣يونيو /في حزيران
بقيادة لجيش الأميرآي مع التعامل ل حظرالتعليق وال برنامج قاموآانت النتيجة ان . ئتلاف المؤقتةسلطة الا

تنفيذها وتأمين منح العقود إلى هدف هذا البرنامج . تأمين نزاهة المقاولين الذين ينفذون هذه العقودلجهود 
آما اتخذ فرع . ه الأعمال الهامةلهذ  لديهم القدرة على التنفيذ الناجحوأخلاقيينإلى مقاولين صادقين 

دوراً رئيسياً داخل الجيش ومع منظمات متعاقدة مشترآة لتدريب لنفسه اآتشاف الاحتيال في المشتريات 
 والكشف  في عقود إعادة إعمار ودعم العراقيناحتيالات المقاولمنع ضباط العقود بغية المساعدة في 

  .عنها في وقت مبكر
  

 علق فرع اآتشاف ،٢٠٠٨أآتوبر /لسنوي للمفتش العام لشهر تشرين الأولمنذ صدور التقرير ربع ا
الاحتيال وسوء السلوك متعلقة بدعاءات الا شخص واحد استناداً إلى  مع التعاملالاحتيال في المشتريات

 العدد الإجمالي رفع وأفغانستان مما ،الكويتو مقاولين في العراق، عمليات احتيال و،بإعادة الإعمار
 حظر اقترحت وزارة الجيش ،وحتى هذا التاريخ.  حتى هذا التاريخ١٠٢ إلى  التعاملات تعليقلعملي

للحصول على لائحة ) ك(انظر الملحق .  تعاملقضية حظر ٤١ وأنجزت فرداً وشرآة ٦٩التعامل مع 
  . التعاملحظرشاملة بعمليات تعليق و
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٣٢٧ 

  
  ٦-٤الجدول 
  الإدانات

  
  الحكم  تاريخ الإدانة  التهم  الاسم

 ضابط ،يالرائد آريستوفر مورا
  عقود أميرآي 

  معلق  ٨/١/٢٠٠٩  الرشوة وبيانات خاطئة

 عقودالرائد تيريزا باآر، ضابطة 
  في الجيش الأميرآي

  مغلق  ٢٢/١٢/٢٠٠٩  التآمر والرشوة

العقيد آورتيس وايتفورد، مسؤول 
رئيسي في الجيش الأميرآي، إدارة 

 لسلطة الأوسطمنطقة الجنوب 
  المؤقتةالائتلاف 

 الرشوة والاحتيال ،التآمر
  البريدي

  معلق  ٧/١١/٢٠٠٨

ر، استشاري في المقدم مايكل ويلا
عادة الإعمار لإالجيش الأميرآي 

  المؤقتة الائتلاف طةسلدى ل

التآمر، الرشوة، الاحتيال 
البريدي، نقل أموال مسروقة 
عبر الولايات وتهريب أموال 

  نقدية

  معلق  ٧/١١/٢٠٠٨

 مقاول، شرآة ،ديفيد راميرز
   مانيجمانتتورباس ساردين

 وإجراءتهريب مبالغ نقدية 
  المعاملات

  معلق  ٩/١٠/٢٠٠٨

 فيوتشر  مقاول، شرآة،لي ديبوا
سرفيسز جنرال ترايدنغ اند 

  آونتراآتنغ آومباني

  معلق  ٧/١٠/٢٠٠٨   حكوميةأملاكسرقة 

 شرآة ،روبرت بينيت، مقاول
  آيلوغ براون اند روت

فحة دفع انتهاك قانون مكا
  العمولات

  معلق  ٢٨/٨/٢٠٠٨

جونيور، الرائد جيمس مومون 
لحكومة لدى اضابط عقود 
  الأميرآية

  معلق  ١٣/٨/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

 هاريسون، .برا اميالعقيد د
 لمنطقة  بالوآالةة الماليةالمراقب

سلطة دى  لالأوسطالجنوب 
  الائتلاف المؤقتة 

التآمر، الرشوة، تبييض 
حتيال البريدي، نقل الأموال، الا

 عبر الولايات، مسروقة أموال
تهريب أموال نقدية وتقديم 

تصريحات خاطئة عن 
  .الضريبة

  معلق  ٢٨/٧/٢٠٠٨

الرائد جون لي آوآرهام جونيور، 
  ضابط عقود أميرآي 

 وتبييض الرشوة، التآمر
  الأموال

  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨

ميليسا آوآرهام، زوجة الرائد 
  جون آوآرهام

  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨  بييض الأموال وتالتآمر

العقيد ليفوندا سلف، ضابطة عقود 
  أميرآية

  معلق  ١٠/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

 ألف دولار ٥٠٠غرامة   ٣/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة  رامان انترناشونال آورب
   دولار٣٢٧،١٩٢وإعادة 

مايكل آارتر، مهندس مشاريع، 
  فورس بروتكشن اندستريز 

ة دفع انتهاك قانون مكافح
  العمولات

  معلق  ٢٥/١/٢٠٠٨
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٣٢٨ 

  )تابع (٦-٤الجدول 
  

  الحكم  تاريخ الإدانة  التهم  الاسم
النقيب اوستن آاي، ضابط عقود 

  أميرآي
  معلق  ١٩/١٢/٢٠٠٧  الرشوة

الرائد جون ريفارد، ضابط عقود 
  في الجيش الأميرآي

 التآمر وتبييض ،الرشوة
  الأموال

  سنوات، إطلاق١٠ة فترسجن ل  ٢٣/٧/٢٠٠٧
 سنوات، ٣ح مراقب لمدة اسر

 آلاف دولار وأمر ٥غرامة 
  مصادرة بقيمة مليون دولار

، الإداريآيفن سموت، المدير 
  ستيكسي غلوبال لوجايغلشرآة 

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العمولات وتبييض الأموال

، إطلاق  شهرا١٤ًة لفترسجن   ٢٠/٧/٢٠٠٧
سراح مراقب لمدة سنتين، 

وإعادة  آلاف دولار ٦غرامة 
   دولار١٧،٩٦٤

أنطوني مارتن، مدير المقاولين من 
 غلوبال ايغلالباطن لدى شرآة 

  لوجستيكس

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العمولات

، واحدة ويومسنة ة فترسجن ل  ١٣/٧/٢٠٠٧
إطلاق سراح مراقب لمدة 

 ٢٠٠،٥٠٤سنتين وإعادة 
  دولار

 ٢٢٣، المفرزة المالية ينسي لايج
  يفي الجيش الأميرآ

التآمر واحتيال بريدي للخدمات 
  الصادقة

 وإعادة ، شهر٣٠ة فترسجن ل  ٥/٦/٢٠٠٧
   دولار٣٢٣،٢٢٨

ستيفن مارآس، مدني يعمل لدى 
  وزارة الدفاع، مخطط دعم تشغيلي

 شهراً ويوم ١٢ة فترسجن ل  ١٦/٢/٢٠٠٧  ة غير قانونيعمولاتقبول 
   دولار٢٤،٠٠٠ وإعادة ،واحد

صف بيليتي بيلتي جونيور، ضابط 
رئيسي،  استشاري خدمات 

 للجيش الأميرآي في الأطعمة
   وأفغانستان ،العراقوالكويت، 

، غرامة  شهرا٢٨ًة لفترسجن   ٩/٢/٢٠٠٧  رشوة وتهريب أموال نقدية
   دولار ومصادرات٥٧،٥٠٠

جنيفر انجاآوس، المفرزة المالية 
   في الجيش الأميرآي٢٢٣ال 

، بة سنوات تحت المراق٣   ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر لارتكاب احتيال بريدي
 دولار ورسم ٨٦،٥٥٧إعادة 
   دولار١٠٠تقييم 

 لوميلي شافيز، المفرزة بالرقي
 في الجيش ٢٢٣المالية ال 
  الأميرآي

 سنوات تحت المراقبة، إعادة ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر لارتكاب احتيال بريدي
   دولار٢٨،١٠٧

الرقيب ديريل هوليير، المفرزة 
لجيش  في ا٢٢٣المالية ال 
  الأميرآي

 سنوات تحت المراقبة، إعادة ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر لارتكاب احتيال بريدي
 دولار ورسم ٣٨،٦٥٧٫٤٧

   دولار١٠٠تقييم 
 لوبيز، المفرزة الرقيب لويس

 في الجيش ٢٢٣المالية ال 
  الأميرآي

 سنوات تحت المراقبة، إعادة ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر لارتكاب احتيال بريدي
ر ورسم تقييم  دولا٦٦،٨٦٥

   دولار١٠٠
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٣٢٩ 

  )تابع (٦-٤الجدول 
  

  الحكم  تاريخ الإدانة  التهم  الاسم
 سنةإطلاق سراح مراقب لمدة   ٧/١١/٢٠٠٦   غير قانونيةعمولاتقبول   بوني ميرفي، ضابطة عقود

   دولار١،٥٠٠واحدة، وغرامة 
سمير محمود، موظف لدى شرآة 

  للإنشاءاتأميرآية 
يوم واحد تعويض لمدة البقاء   ٣/١١/٢٠٠٦  إعطاء بيانات خاطئة

في السجن وإطلاق سراح 
  .مراقبة لمدة سنتين

، موظف مدني رغيز بابينشيفا 
لدى سلاح الهندسة في الجيش 

  الأميرآي

 غير عمولاتطلب وقبول 
  قانونية

ن، إطلاق ي سنتةلفترسجن   ١٢/١٠/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنة واحدة 

   دولار٢٨،٩٠٠وإعادة 
س هوبفنغاردنر، العقيد برو

استشاري خاص في الجيش 
الأميرآي لدائرة منطقة الجنوب 

الأوسط لسلطة لدى سلطة 
  الائتلاف المؤقتة

التآمر، التآمر لارتكاب احتيال 
 تبييض الأموال ،بريدي

  وتهريب عملة نقدية

 شهر واحد، إطلاق ةلفتر سجن  ٢٥/٨/٢٠٠٦
 سنوات، ٣سراح مراقب لمدة 

رة  دولار، ومصاد٢٠٠غرامة 
   دولار١٤٤،٥٠٠

فهيم موسى سلام، مترجم، شرآة 
  تيكان آورب

 منع الرشوة في أحكامانتهاك 
  قانون ممارسات الفساد الدولية

 سنوات، إطلاق ٣ ةلفتر سجن  ٤/٨/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنتين، 
خدمة للمجتمع المحلي لمدة 

 ساعة، ورسم تقييم خاص ٢٥٠
   دولار١٠٠بقيمة 

 العمليات محمد شبير خان، مدير
 تميميللكويت والعراق لدى شرآة 

  دة وغلوبال المحد

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العمولات

 إطلاق شهراً، ٥١  لفترةسحن  ٢٣/٦/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنتين، 

 آلاف دولار، إعادة ١٠غرامة 
  دولار، ورسم تقييم١٣٣،٨٦٠
   دولار١٤٠٠ خاص بقيمة

فيليب بلوم، مالك شرآة غلوبال 
نس غروب، جي بي جي بيز

 وقسم اللوجستيات في ،هولدنغز
  شرآة جي بي جي

التآمر، الرشوة وتبييض 
  الأموال

 شهر، إطلاق ٤٦  لفترةسجن  ١٠/٣/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنتين، 

 مليون دولار، ٣٫٦مصادرة 
 مليون دولار، ٣٫٦إعادة 

 ٣٠٠ورسم تقييم خاص بقيمة 
  دولار

ستيفن سيمانز، مدير العقود من 
لباطن في شرآة آيلوغ براون أند ا

  روت

احتيال بريدي، تبييض أموال 
  وتآمر

 شهراً ويوم ١٢  لفترةسجن  ١/٣/٢٠٠٦
واحد، إطلاق سراح مراقب 

 سنوات، إعادة ٣لمدة 
 دولار، ورسم تقييم ٣٨٠،١٣٠

   دولار٢٠٠ بقيمةخاص 
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٣٣٠ 

  )تابع (٦-٤الجدول 
  

  الحكم  تاريخ الإدانة  التهم  الاسم
، نائب المدير آرستوفر آاهيل

الإقليمي للشرق الأوسط والهند 
لدى شرآة إيغل غلوبال 

  ستيكس انكيلوج

احتيال رئيسي ضد الولايات 
  المتحدة

 شهراً، إطلاق ٣٠  لفترةسجن  ١٦/٢/٢٠٠٦
 سنتين،سراح مراقب لمدة 

 آلاف دولار، ١٠غرامة بقيمة 
 دولار ١٠٠ورسم تقييم بقيمة 

تسوية مدنية مع شرآة إيغل (
 لوجستيكس ناتجة عن غلوبال

 إلى تسوية أدتنفس الوقائع 
  ) ملايين دولار٤بقيمة 

روبرت شتاين، مراقب مالي 
 الجنوب منطقةوضابط تمويل في 

   لسلطة الائتلاف المؤقتةالأوسط

اري،  سلاح نجرم حيازة
رشاش، رشوة، تبييض أموال 

  تآمرو

 سنوات، إطلاق ٩  لفترةسجن  ٢/٢/٢٠٠٦
ات،  سنو٣سراح مراقب لمدة 

 مليون دولار، ٣٫٦مصادرة 
 مليون دولار، ٣٫٥إعادة 

 ٥٠٠ورسم تقييم خاص بقيمة 
  .دولار

غلين باول، مدير العقود من 
الباطن لدى شرآة آيلوغ براون 

  أند روت

احتيال وانتهاك قانون مكافحة 
  دفع العمولات

 شهراً، إطلاق ١٥ لفترةسجن   ١/٨/٢٠٠٥
 سنوات، ٣سراح مراقب لمدة 

 دولار، ٩٠،٩٧٣٫٩٩إعادة 
 ٢٠٠ بقيمة  خاصورسم تقييم

  دولار
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٣٣١ 

  

خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص لإعادة إعمار 
  (SIGIR)العراق 

  
يسهل خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام إعداد التقارير حول الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام، 

جهود إعادة إعمار العراق الممولة من دافع لمتعلقة با في آافة البرامج الاسترداد، والإدارةوسوء 
 ليس لها علاقة بالبرامج تصال المباشر للمفتش العام قضاياعندما يتلقى خط الا. الضرائب الأميرآي

والعمليات الممولة بأموال أميرآية مخصصة أو متوفرة لإعادة إعمار العراق، يحول المفتش العام هذه 
يتلقى خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام زيارات شخصية، أو . سبةالقضايا إلى الجهات المنا

اتصالات عبر الهاتف، أو بالبريد، أو بالفاآس، أو عبر شبكة الإنترنت من العراق والولايات المتحدة ومن 
  .آافة أنحاء العالم

  
  رابع ربع السنة الإبلاغات

 ٦٩٩ التحقيق في قد بدأالمباشر للمفتش العام  خط الاتصال آان، ٢٠٠٨  ديسمبر/آانون الأول ٣١بحلول 
 للحصول على ٧-٤أنظر الجدول .  قضية لا زالت مفتوحة حاليا٩١ً أغلقت، و قضايا٦٠٨قضية، منها 

  .ملخص هذه القضايا المفتوحة
  

  القضايا الجديدة
جديدة ليصبح  شكوى ١٨خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، تلقى خط الاتصال المباشر للمفتش العام 

وقد صُنفت الشكاوى الجديدة حسب الفئات .  قضية عبر خط الاتصال المباشر٦٩٩العدد المتراآم للقضايا 
  :التالية

  

 . في العقود شكوى تتعلق بالاحتيال١٦ •
  متنوعةقضايا بتتعلق  شكاوى٥ •
 الموظفين قضايا بتتعلق  شكاوى٣ •
  دارة تتعلق بالإ شكاوى٤ •

 لدى المفتش العام معظم تقارير الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام، وسوء يتلقى خط الاتصال المباشر
  : شكوى جديدة عبر الوسائل التالية١٨تلقى هذا الخط .  بواسطة البريد الإلكترونيستردادالإدارة، والا

  

 . عبر موقع الإنترنت للمفتش العام١٠ •
 .بواسطة البريد الإلكتروني ٨ •

  
  القضايا المغلقة

  : آان قد أُبلغ عنها بواسطة خط الاتصال المباشرية قض١٦ أغلق المفتش العامسنة الحالي، خلال ربع ال
  

 . أحيلت إلى وآالات أخرى للمفتشين العامينية قض١١ •
 . صُرف النظر عنها لكونها خارج نطاق تحقيقات المفتش العاماياقض ٣ •
 . من جانب المحققين لدى المفتش العام قضيتانأقفلت •

  



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
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  ٦-٤الجدول 
  .٢٠٠٨/ ٣٠/٩وجز قضايا خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام آما آانت في م
  

  القضايا المفتوحة
 ٧٨ أعمال تحقيق
 ١٢ أعمال تدقيق

  ١  تفتيشأعمال 
 ٩١ مجموع القضايا المفتوحة

  
  
  
  

الربع الأول  القضايا المغلقة
٢٠٠٨ 

الربع الثاني 
٢٠٠٨  

  الربع الثالث
٢٠٠٨  

  الربع الرابع
٢٠٠٨  

لمجموع ا
  *التراآمي

  ٤  ٠  ٠  ٠  ٠ قانون حرية الإعلام
مراجعة قيادة الدعم 

 عملانيال
٢  ٠  ٠  ٠ ٠  

  ٤٦  ٠  ٠  ٠ ١ عمليات مساعدة
  ١٢٣  ٣  ١  ٣ ٤ قضايا صُرف النظر عنها

  ٢٧٠  ١١  ٧  ١٠ ١٠  قضايا أُحيلت
  ٧٩  ٠  ٠  ٠ ٠  عمليات تفتيش

  ٧٥  ٢  ١  ١ ١  تحقيقعمليات 
  ٩  ٠  ٠  ٠ ٠  تدقيقعمليات 
  ٦٠٨  ١٦  ٩  ١٤ ١٦   القضايا المغلقةمجموع

* المجموع التراآمي
  للقضايا المفتوحة والمغلقة

     ٦٩٩  

  .٣١/١٢/٢٠٠٨ إلى ٢٤/٣/٢٠٠٤تغطي المجاميع التراآمية الفترة  منذ بدء تشغيل خط الاتصال المباشر أي من * 
  

  الشكاوى المُحالة
  .وآالات خارجية لاتخاذ الإجراء المناسب شكوى إلى ١١ حال المفتش العامبعد إجراء مراجعة شاملة أ

 .القوات المتعددة الجنسيات في العراق شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى ٤ •
 .وزارة الدفاع أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى  شكاوى٣ •
 .وزارة الخارجية أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى  شكاوى٣ •
 مشترآة للعقود في العراق وأفغانستانشكاوى واحدة أرسلت إلى القيادة ال •
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٣٣٣ 

  تحديث معلومات التشريعات
 

الفترة التي يشملها هذا التقرير آان الكونغرس الأميرآي في عطلة برلمانية او في فترة خلال معظم 
  .لم يدرس التشريعات المتعلقة مباشرة بالمفتش العام او بإعادة إعمار العراقو تأجيل،

  
 ربع السنة هذا في العمل مع لجنة الفرع التشريعي حول العقود في زمن الحرب استمر المفتش العام خلال

دعت اللجنة المفتش العام إلى تقديم شهادته حول الدروس التي تعلمها لإآمال . وأفغانستانفي العراق 
 ٢ مجلس الشيوخ فيالمغلقة للاجتماعات لسل ا رقائمةالتقرير خلال جلسة الاستماع الافتتاحية للجنة في 

  .٢٠٠٩فبراير /شباط
  

استمر المفتش العام في تزويد لجان الإشراف الثماني في الكونغرس بخطط التدقيق الشاملة تطبيقاً لأحكام 
 التقارير على وتنشر هذه. ٢٠٠٨ للسنة المالية (NDAA) في قانون التفويض للدفاع القومي ٨٤٢القسم 

  .mil.sigir.www الإنترنتموقع المفتش العام على 
  

 ٢٠٠٨ من قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالية ١٢٢٩ تطبيقاً لأحكام القسم ،استمر المفتش العام
 من خلال تقديم موارد بشرية (SIGAR)في تقديم المساعدة للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان 

 منظمته في الولايات أفغانستانشكيل المفتش العام الخاص لإعادة إعمار وأشكال أخرى من الدعم خلال ت
   .وأفغانستانالمتحدة 

  
  
  
  
 
  
  



 

٣٣٤ 

  
  إشراف  
  الوآالات 
  الأخرى  

  
  
  
 
 
 
 
  

  المقدمة
  الوآالات الأخرى تدقيقعمليات 
  الوآالات الأخرى تحقيقعمليات 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  القسم  
    ٥  
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  المقدمة
  

 مجلس المفتشين العامين (SIGIR)، شكل المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق ٢٠٠٤مارس /في آذار
اقشة عملية الإشراف في العراق ولتعزيز التعاون والتشارك بين المفتشين  لتوفير منتدى لمن(IICG)العراقي 

يجتمع في آل ربع سنة . العامين التابعين للوآالات التي تشرف على صناديق تمويل إعادة إعمار العراق
خطط الممثلون عن الوآالات الأعضاء في المجلس لتبادل التفاصيل المتعلقة بعمليات التدقيق الحالية وتلك الم

  .لتنفيذها، ولتحديد الفرص المتاحة للتعاون ولتخفيف التكرار إلى الحد الأدنى
  

وقد .  في مكتب المفتش العام في أرلنغتون بولاية فرجينيا٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٢عُقد آخر اجتماع في 
  :حضر الاجتماع ممثلون عن الوآالات التالية

  

 (AFAA)وآالة التدقيق في القوات الجوية   •
 . (CENTCOM IG)مكتب المفتش العام في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية •
  (DCAA)وآالة تدقيق العقود الدفاعية •
 وزارة الجيش •
  (DoD OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع •
  (DoS OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية •
  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية •
  (NAVAUDSVC)ة التدقيق في السلاح البحريوآال •
 مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق •
  (USAID OIG)مكتب المفتش العام لدى الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية •
  (USAAA)وآالة التدقيق في الجيش الأميرآي •

  
ضاء حول نشاطاتها الإشرافية المنجزة في آل ربع سنة، يطلب المفتش العام معلومات مُحدثة من المنظمات الأع

يُلخص هذا القسم عمليات التدقيق والتحقيق التي أُبلغت إلى المفتش العام في . والجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها
، مكتب المفتش العام  (DoD OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع : ربع السنة هذا من الوآالات التالية

 USAID)، مكتب المفتش العام لدى الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية (DoS OIG)جيةلدى وزارة الخار
OIG) مكتب المحاسبة الحكومية ،(GAO) مكتب التدقيق في الجيش الأميرآي ،(USAAA) .  

  
،  (NAVAUDSVC)، ووآالة التدقيق في سلاح البحرية (AFAA)أما وآالة التدقيق في القوات الجوية

ت والدعم في وزارة الجيش، ومكتب المفتش العام في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ودائرة العمليا
ولأن .  (IIGC) فإنهم مشارآون جدد في مجلس المفتشين العامين في العراق (CENTCOM IG)الأميرآية

مفتش العام هذه المنظمات الأخيرة انضمت إلى المجلس المذآور في منتصف ربع السنة الأخيرة، لم يطلب ال
أنظر . تحديثات للمعلومات منها وسوف يطلب ذلك بعد انقضاء أول ربع سنة آامل على انضمامها آأعضاء
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آما لم تقم وزارة المالية .  (DCAA)لتحديثات المعلومات المقدمة من وآالة تدقيق العقود الدفاعية" م"الملحق 
  .شرة بأي عملية تدقيق جديدة خلال ربع السنة هذاالأميرآية أو وزارة التجارة الأميرآية بإنجاز أو المبا

  
على ان يقوم ) 101-881القانون العام  (٢٠٠٨ ة من قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالي٨٤٢نص القسم 

التدقيق "خطة شاملة لتنفيذ سلسلة من عمليات "المفتش العام، بالتشاور مع مفتشين عامين آخرين، بتطوير 
للوآالات الفدرالية لأداء وظائف الأمن وإعادة "د من الباطن، وأوامر المهمات وأوامر التسليم للعقود، والعقو

، عمل المفتش العام عن آثب مع مجموعة التخطيط المشترك ٨٤٢عقب صدور القسم ". الإعمار في العراق
يق الشاملة لجنوب خطة التدق"لجنوب غرب آسيا في مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع التي شملت إنتاج 

) (SIGIR)من ضمنهم المفتش العام (تُلخص تلك الوثيقة، التي أعدّها المفتشون العامون المعنيون ". غرب آسيا
وقد قدمت عدة وآالات . عمليات التدقيق الجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها في المدى القريب للعراق وللمنطقة

، مكتب المفتش العام في وزارة (SIGIRالية بما فيها المفتش العام إشرافية لدى وزارة الدفاع والحكومة الفدر
الدفاع، مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، مكتب المفتش العام في الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية، وآالة 

وآالة التدقيق في التدقيق في الجيش الأميرآي، وآالة التدقيق في سلاح البحرية، وآالة التدقيق في سلاح الجو، و
خطة التدقيق " إلى ٢٠٠٩، تحديثات المعلومات للسنة المالية ٢٠٠٨نوفمبر /العقود الدفاعية، في تشرين الثاني

توفر هذه الخطة محاسبة شاملة عن عمليات التدقيق الجاري تنفيذها والمخطط  ". الشاملة لجنوب غرب آسيا
اق، على يد مكاتب المفتشين العامين المخولين سلطة قانونية لتنفيذها في منطقة جنوب غرب آسيا، بضمنها العر

سوف تستمر وآالات الإشراف  المشارآة في تنسيق خطط التدقيق عبر مجموعات . لإجراء عمليات التدقيق
  .العمل والمجالس القائمة

  
  عمليات تدقيق الوآالات الأخرى

 أجرتها الوآالات الأعضاء في مجلس المفتشين العامين يحدّث هذا القسم المعلومات المتعلقة بعمليات التدقيق التي
  . (SIGIR) والتي أبلغتها للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق(IIGC)العراقي في العراق 

  
  للإطلاع على تقارير الإشراف المكتملة حديثا١ً-٥أنظر الجدول  •
لى يد وآالات أميرآية أخرى  للاطلاع على نشاطات الإشراف الجاري تنفيذها ع٢-٥أنظر الجدول  •

 .خلال فترة إعداد هذا التقرير
للحصول على معلومات إضافية حول عمليات التدقيق التي قامت بها وآالات أخرى ) ل(أنظر الملحق  •

 .بضمنها ملخصات التدقيق
للحصول على قائمة تاريخية لعمليات التدقيق والمراجعة حول إعادة إعمار العراق ) م(أنظر الملحق  •

 .لتي قامت بها آافة الهيئاتا
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  ١-٥الجدول 
  ٣١/١٢/٢٠٠٨تقارير الإشراف المنجزة مؤخراً على يد وآالات أميرآية أخرى حتى تاريخ 

 
  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

تقرير حول المسائلة المحاسبية بشأن الأسلحة، الذخائر 
دة الأمنية، والاستدامة والمتفجرات والسيطرة عليها، والمساع

  اللوجستية لقوات الأمن العراقية

١٩/١٢/٢٠٠٨  SPO-2009-002   وزارة الدفاع(DoD)  

تطبيق فيلق مشاة البحرية لعملية بيان الحاجة الشاملة المستعجلة 
  لسيارات مدرعة تقاوم آمائن الألغام

٨/١٢/٢٠٠٨  D-2009-030   وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D-2009-027  ٨/١٢/٢٠٠٨  قاذ القتالية لسلاح الجوهليكوبتر البحث والإن
إدارة صندوق ذخائر الأسلحة الصغيرة دعماً للحرب على 

  الإرهاب
٢٠/١٠/٢٠٠٨  D2009-006   وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة على الدورة الحياتية لبطاقات الدخول المشترآة 
  للمقاولين

١٠/١٠/٢٠٠٨  D-2009-005   وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة الداخلية على الصندوق العام للجيش، والنقد 
والموجودات المالية الأخرى المحتجزة خارج نطاق الولايات 

  .المتحدة القارية

٩/١٠/٢٠٠٨  D-2009-003   وزارة الدفاع(DoD)  

مراجعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير هيئة وزير 
المتعلقة بخدمات الوقاية الشخصية في الخارجية الأميرآية 

حول خدمات ) تعرف بصورة شائعة بتقرير آينيدي(العراق 
  (WPPS)الوقاية الشخصية في العراق 

١٣/١٢/٢٠٠٨  08MERO3004   وزارة الخارجية
(DoS)  

المجمع الجديد للسفارة في : مراجعة المنافسة في المشتريات
  .بغداد

١٢/٢٠٠٨  07AUD3034  ية وزارة الخارج
(DoS)  

عمليات إضافية مطلوبة لتحسين : نظام الطائرات بدون طيار
إدارة ودمج جهود وزارة الدفاع لدعم احتياجات دعم الطائرات 

  .المقاتلة

١٤/١١/٢٠٠٨  GAO-09-175   مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

موظفو العقود في وزارة الدفاع، ووزارة : عقود الحالات الطارئة
لة الأميرآية للتنمية الدولية، وموظفو المقاولين الخارجية، والوآا

  .في العراق وأفغانستان

١/١٠/٢٠٠٨  GAO-09-19   مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

 عملية طلب التخلص من معدات زائدة -مسألة حساسية التوقيت
  .عن اللزوم زودت إلى ميدان العمليات الحربية

١٦/١٢/٢٠٠٨  A-2009-0023-
ALM  

ق في وآالة التدقي
الجيش الأميرآي 

(USAAA)  
برنامج تنمية القدرات /تدقيق الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية

  الوطنية العراقية
٢٦/١١/٢٠٠٨  E-267-08-004-P  الوآالة الأميرآية

للتنمية الدولية 
(USAID) 
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   ٢-٥ الجدول 
 ٣١/١٢/٢٠٠٨نشاطات الإشراف الجارية على يد وآالات أميرآية أخرى حتى تاريخ 

  
  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

  (DoD)وزارة الدفاع  D2009D000JA0108.000  ٢٣/١٢/٢٠٠٨  عقود عمليات الإعلام في العراق
عقود أنظمة مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة 

  ومكافحة الألغام
٩/١٢/٢٠٠٨  D2009D000AE0102.000  وزارة الدفاع(DoD)  

سيارات المدرعة المقاومة لكمائن صيانة ودعم ال
  الألغام

٩/١٢/٢٠٠٨  D2009D000CK0100.000  وزارة الدفاع(DoD)  

أوامر المهمات المدمجة لمستشاري الموارد من اجل 
  دعم البرنامج الثالث لزيادة الدعم اللوجستي المدني

٤/١٢/٢٠٠٨  D2009D000AS0061.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2009D000CF0095.000  ١/١٢/٢٠٠٨  مواد لوزارة الدفاععقود استعمال الوقت وال
مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة المتحكم بها بواسطة 

  اللاسلكي في برنامج الحرب الإلكترونية
١/١٢/٢٠٠٨  D000AS0092.000  وزارة الدفاع(DoD)  

أنظمة الرقابة الداخلية على عمليات المراقب المالي 
الحرب الخاصة بسلاح البحرية دعماً للحرب لقيادة 

  العالمية على الإرهاب

٢٥/١١/٢٠٠٨  D2009D000FN0075.000  وزارة الدفاع(DoD)  

سكاي /لطائرة ريداتور"تطبيق مذآرة قرار التملك 
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٩الصادرة بتاريخ " واريور

١٢/١١/٢٠٠٨  D2009D000CD0071.000  وزارة الدفاع(DoD)  

علان عن تدقيق الأموال المخصصة إعادة الإ
لأفغانستان والعراق التي تتم معالجتها عبر صندوق 

  ائتمان المبيعات العسكرية الأجنبية

١٠/١٠/٢٠٠٨  D2007D000FD0198.001  وزارة الدفاع(DoD)  

أعمال تملك الجيش استجابة إلى التهديدات الموجهة 
  .إلى السيارات التكتيكية الخفيفة بعجلات

٢٩/٩/٢٠٠٨  D2009D0000AE0007.000  وزارة الدفاع(DoD)  

استعمال تقييمات التهديد للنظام في عمليات تملك 
  .السيارات التكتيكية المزودة بعجلات

٢٣/٩/٢٠٠٨  D2008D000AE0287.000  وزارة الدفاع(DoD)  

القوة العاملة للتملك لجنوب غرب آسيا في وآالة 
  إدارة العقود الدفاعية

١٨/٩/٢٠٠٨  D2008D000AB0266.000  وزارة الدفاع(DoD)  

الجراحية /عقود البائعين الأولين للمعدات الطبية
  دعماً لقوات الائتلاف في العراق وأفغانستان

١٢/٩/٢٠٠٨  D2008D000LF0267.000  وزارة الدفاع(DoD)  

الصيانة المؤجلة في وزارة الجيش لسيارات القتال 
  رهاببرادلي آنتيجة للحرب العالمية على الإ

٣/٩/٢٠٠٨  D2008D000FL0253.000   وزارة الدفاع(DoD)  

 التقرير الموجز ضد التحديات -تحديث معلومات
التي تؤثر في عمليتي حرية العراق والحرية الدائمة 

الذي وضعته منظمات إشرافية رئيسية ابتداءً من 
  ٢٠٠٨ حتى السنة المالية ٢٠٠٣السنة المالية 

٢٩/٨/٢٠٠٨  D2008D000JC0274.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 



 إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٣٩ 

 
  )تابع (٢-٥الجدول 

  
  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

أنظمة الرقابة لضمان المعلومات حول شبكة مشاريع 
سلاح البحرية الأميرآية خارج الولايات المتحدة القارية 

  حسب تعلقها بالحرب العالمية على الإرهاب

٢٨/٨/٢٠٠٨  D2008D000FN0230.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008D000LD0245.000  ٢٧/٨/٢٠٠٨  مرافق الإصدار المرآزية
تخطيط عملية الانتقال لعقد البرنامج الرابع لزيادة الدعم 

  اللوجستي المدني
٢٥/٨/٢٠٠٨  D2008D000AS0270.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ة الليلية المزودة المساءلة المحاسبية حول أجهزة الرؤي
  إلى قوات الأمن العراقية

١٩/٨/٢٠٠٨  D2008D00SPO0271.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008D000JA0263.000  ١٤/٨/٢٠٠٨  احتياجات وزارة الدفاع لاختبار دروع الوقاية الجسدية
  (DoD)وزارة الدفاع  D2008D00SPO0268.000  ١٢/٨/٢٠٠٨  بحث تقييمي حول عمليات إدارة المقاتل الجريح

بحث حول عقود وزارة الدفاع العائدة لدروع الوقاية 
  الجسدية

٧/٨/٢٠٠٨  D2008D000CD0256.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تحديث المعلومات حول المياه الصالحة للشرب وغير 
  الصالحة للشرب في العراق

٥/٨/٢٠٠٨  D2008D000JC0258.000  وزارة الدفاع(DoD)  

رواتب العسكرية في وزارة سلاح الجو دعماً للحرب ال
  العالمية على الإرهاب

١/٨/٢٠٠٨  D2008D000FP0252.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عقود دعم برنامج مكافحة المخدرات والإرهاب في 
  وزارة الدفاع

٣١/٧/٢٠٠٨  D2008D000AS0255.000  وزارة الدفاع(DoD)  

دفع رسم ومكافئة استعمال الجيش للعقود القائمة على 
  لدعم الحرب العالمية على الإرهاب

٢١/٧/٢٠٠٨  D2008D000AE0251.000  وزارة الدفاع(DoD)  

التملك السريع ونشر الحلول للمعدات العسكرية في سلاح 
  البحرية

١٨/٧/٢٠٠٨  D2008D000AE0247.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008D000AS0248.000  ١٧/٧/٢٠٠٨  الدعم اللوجستي للعمليات الخاصة للقيادة الأميرآية
عقود إصلاح وصيانة المعدات للطائرات والأجزاء 

المكونة للطائرات التي تدعم قوات الائتلاف في العراق 
  وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008D000LH0249.000  وزارة الدفاع(DoD)  

العناية الصحية التي تزودها مرافق المعالجة الطبية 
  لعسكرية إلى المقاولين في جنوب غرب آسياا

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008D000LF0241.000  وزارة الدفاع(DoD)  

انتقاء أساليب نقل المواد العسكرية دعماً للعمليات في 
  العراق وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008D000LH0250.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 التعاقد لشراء واستئجار سيارات غير  تكتيكية دعماً
  لعمليتي حرية العراق والحرية الدائمة

٢٦/٦/٢٠٠٨  D2008D000LH0235.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 نتيجة C130صيانة مؤجلة لسلاح الجو على الطائرات 
  الحرب العالمية على الإرهاب

٢٠/٦/٢٠٠٨  D2008D000FH0225.000  وزارة الدفاع(DoD)  

الية مشتريات الجيش للسيارات المتعددة الأغراض والع
  الحرآة المزودة بعجلات

١٩/٦/٢٠٠٨  D2008D000CH0236.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٠ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
جهود وزارة الدفاع ومقاول وزارة الدفاع لمنع حصول 

مضايقات جنسية تشمل موظفي المقاول داخل /اعتداءات
  .رية العراق والحرية الدائمةمناطق عمليتي ح

٩/٦/٢٠٠٨  D2008D000CE0221.000  وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة على الالتزامات غير المدفوعة لعقود 
وزارة سلاح الجو التي تدعم الحرب العالمية على 

  الإرهاب

٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000FC-0208.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ش على أسطول دبابات الصيانة المؤجلة لوزارة الجي
  أبرامز نتيجة الحرب العالمية على الإرهاب

٣٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FJ-0210.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عقود قطع غيار الأسلحة الصغيرة المرآبة على سيارات 
  دعماً للحرب العالمية على الإرهاب

٢٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FD-0214.000  وزارة الدفاع(DoD)  

بة على جداول الرواتب العسكرية لدى وزارة وسائل الرقا
  البحرية المدفوعة لدعم الحرب العالمية على الإرهاب

١٣/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FC-0189.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تعيين وتدريب ممثلي ضباط العقود لدى القيادة المشترآة 
  للعقود في العراق وأفغانستان

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-D000JC-0203.000 رة الدفاع وزا(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D000JC-0202.000  ١٢/٥/٢٠٠٨  برنامج الزيادة لعقد السلاح الجوي في جنوب غرب آسيا
مراجعة أعمال التعاقد المرتبطة بالإعدام على الكرسي 

  الكهربائي للرقيب رايان ماسيت
١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-DIPOE2-0196.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ل السفن العضوية دعماً للحرب العالمية على استعما
  الإرهاب

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-D000AB-0193.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تملك زجاج باليستي للمرآبات المتعددة الأغراض ذات 
  الحرآية العالية المزودة بعجلات

٢٤/٤/٢٠٠٨  D2008-D000CE-0187.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ثالثة وتوزيعه في جنوب غرب شراء الوقود من الدرجة ال
  آسيا

٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000JC-0186.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D000CK-0161.000  ٢٦/٢/٢٠٠٨  عقد تجهيز معدات عسكرية احتياطية حربية
وسائل الرقابة على الصندوق العام للجيش، والنقد 

فظ بهم في وغيرها من الأصول النقدية الأخرى المحت
  جنوب غرب آسيا

٢٥/٢/٢٠٠٨  D2008-D000FP-0132.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تقييم رد وزارة الدفاع على الاعتداء الجنسي في مناطق 
  عمليات الحرية الدائمة وحرية العراق

٧/٢/٢٠٠٨  2008C003  وزارة الدفاع(DoD)  

معقولية أسعار العقود لدى قيادة العمليات الخاصة 
  الأميرآية

٧/٢/٢٠٠٨  D2008-D000CG-0123.000  وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة على دورة حياة بطاقة الوصول المشترك 
  للمقاولين في جنوب غرب آسيا

٢٤/١/٢٠٠٨  D2007-D000LA-0199.002  وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة على إعداد تقارير أآلاف النقل دعماً 
  للحرب العالمية على الإرهاب

٢٧/١٢/
٢٠٠٧  

D2008-D000FI-0083.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 



 إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤١ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
صندوق الاستجابة الطارئة الدفاعية للحرب العالمية 

  على الإرهاب
١٩/١٢/٢٠٠٧  D2008-D000FE-0106.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عملة لدعم العمليات في جنوب المعدات الطبية المست
  غرب آسيا

٢٨/١١/٢٠٠٧  D2008-D000LF-0093.000  وزارة الدفاع(DoD)  

نظام الدعم الناري للحملات العسكرية وبرامج 
  .العربات القابلة للنقل داخلياً

٢٧/١١/٢٠٠٧  D2008-D000AB-0091.000  وزارة الدفاع(DoD)  

متابعة تدقيق العقود ومراجعتها المتعلقة بنشاطات 
  إعادة إعمار العراق

٨/١١/٢٠٠٧  D2008-DIP0AI-0086.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تدقيق محللي الاستخبارات المضادة للإرهاب وأداء 
  الإشارات

٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-DINT01-0092.003  وزارة الدفاع(DoD)  

مادية البيانات في وسائل الرقابة الداخلية ومدى اعت
  نظام الدفع القابل للنشر

٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-D000FL-0252.000  وزارة الدفاع(DoD)  

رصد الاستعمال النهائي لبنود وخدمات دفاعية نقلت 
  إلى عملاء أجانب

٦/٨/٢٠٠٧  D2007-D000LG-0228.000  وزارة الدفاع(DoD)  

شراء وتسليم سيارات محمية بالدروع للخدمة 
  المشترآة

١٣/٧/٢٠٠٧  D2007-D000CK-0230.000  وزارة الدفاع(DoD)  

الأموال المخصصة لأفغانستان والعراق التي تتم 
  معالجتها عبر صناديق ائتمان عسكرية أجنبية

١٩/٦/٢٠٠٧  D2007-D000FD-0198.000  وزارة الدفاع(DoD)  

صناديق التشغيل والصيانة المستعملة للحرب 
ود الإنشاءات العالمية على الإرهاب في عق

  العسكرية

١٨/٦/٢٠٠٧  D2007-D000CK-0201.000  وزارة الدفاع(DoD)  

مراجعة الموارد الاستخباراتية لدى فريق المهمات 
الاستخبارية المشترآة لمحاربة الإرهاب وقيادة 
العمليات الخاصة لدعم عمليتي الحرية الدائمة 

  .وحرية العراق

١٤/٦/٢٠٠٧  D2007-DINT01-0092.001 رة الدفاع وزا(DoD)  

إدارة فيلق مشاة البحرية لبرامج الاستعادة وإعادة 
  الضبط

١٣/٤/٢٠٠٧  D2007-D000LD-0129.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ممارسات التوظيف للعمل لدى سلطات الحكومة 
  العراقية المؤقتة

١٤/١٢/٢٠٠٦  D2007-D000LC-0051.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تمويل التكميلي للحرب استعمال وزارة الدفاع لل
العالمية على الإرهاب الذي تم تزويده للمشتريات 

  والابحاث، والتطوير، والاختبار والتقييم

٤/٨/٢٠٠٦  D2006-D000AE-0241.000  وزارة الدفاع(DoD)  

حجم (الخطة الانتقالية للسفارة الأميرآية في بغداد 
  )وزارة الدفاع

٢١/١١/٢٠٠٨  09MERO3002 وزارة الخارجية 
(DoS)  

أدوار، وموظفو، وفعالية المكاتب الإقليمية للسفارة 
(REO)في العراق   

٢١/١١/٢٠٠٨  09MERO3003  وزارة الخارجية
(DoS)  

 



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٢ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
مراجعة السياسة الأميرآية حول عقود النفط في العراق 

  )تقييم البرنامج(
٩/٢٠٠٨  09-ISP-3014  وزارة الخارجية(DoS)  

التدقيق حول إدارة عقود، والتفويضات والمصادقات 
   في بغداد(NEC)للمجلس الاقتصادي الوطني 

٧/٢٠٠٨  08AUD3023  وزارة الخارجية(DoS)  

مراجعة أدوار، وموظفي، وفعالية الأمن الدبلوماسي في 
   في العراق(PPS)إدارة خدمات الوقاية الشخصية 

٦/٢٠٠٨  08MERO3003  وزارة الخارجية(DoS)  

مراجعة نشاطات شرآة داين آورب انترناشونال بموجب 
 التي (WPPS)عقود خدمات الوقاية الشخصية عبر العالم 

  تديرها وزارة الخارجية في العراق

٦/٢٠٠٨  08MER03005  وزارة الخارجية(DoS)  

مراجعة نشاطات شرآة تريبل آانوبي بموجب عقود 
ات الوقاية الشخصية عبر العالم التي تديرها وزارة خدم

  الخارجية في العراق

٦/٢٠٠٨  08MERO3006  وزارة الخارجية(DoS)  

مراجعة مشترآة لعقد شرآة بلاك واتر لخدمات الوقاية 
  الشخصية عبر العالم

٣/٢٠٠٨  08AUD3016  وزارة الخارجية(DoS)  

 مكتب المحاسبة الحكومية 120790  ٢٠/١١/٢٠٠٨  العقود في العراق وأفغانستان
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية Not reported  ١١/٢٠٠٨  وثيقة سياسة العملية الانتقالية إلى العراق
(GAO)  

المبيعات العسكرية الأجنبية وترتيبات اخرى لتقاسم 
  الاآلاف بين العراق والولايات المتحدة

١٠/٢٠٠٨  Not reported مكتب المحاسبة الحكومية 
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية 351237  ٩/٢٠٠٨  الجيش الاحتياطي/جهوزية القوات المكونة للجيش العامل
(GAO)  

جهوزية القوات المكونة العاملة والاحتياطية لسلاح البحرية 
  وفيلق مشاة البحرية

 مكتب المحاسبة الحكومية 351239  ٩/٢٠٠٨
(GAO)  

ة والتحديات للجهاز في الكلفة، والأداء، والمخاطر المستقبلي
  (V-22 Osprey) اوسبراي ٢٢٠

 مكتب المحاسبة الحكومية 120746  ٧/٢٠٠٨
(GAO)  

الحوافز، والتعويضات، والعناية الصحية المقدمة إلى 
  المدنيين الفدراليين المنتشرين

 مكتب المحاسبة الحكومية 351166  ٢/٢٠٠٨
(GAO)  

كافحة أجهزة إدارة تقييم تكنولوجيا المنظمة المشترآة لم
 (JIEDDO)التفجير الارتجالية 

 مكتب المحاسبة الحكومية 351231  ٦/٢٠٠٨
(GAO)  

الإدارة الاستراتيجية للمنظمة المشترآة لمكافحة أجهزة 
   (JIEDDO)التفجير الارتجالية

 مكتب المحاسبة الحكومية 351230  ٦/٢٠٠٨
(GAO)  

 محاسبة الحكوميةمكتب ال 351236  ٦/٢٠٠٨  متطلبات مستعجلة لزمن الحرب
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية 351172  ٣/٢٠٠٨  الطلب على الوقود في المواقع الأمامية
(GAO)  

 



 إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٣ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
برنامجان لتنمية القدرات في العراق ممولان من صناديق 

  .دعم الاقتصاد
 ب المحاسبة الحكوميةمكت 320587  ٣/٢٠٠٨

(GAO)  
تحليل اآلاف وتمويل الحرب العالمية على الإرهاب لوزارة 

  .٢٠٠٨الدفاع للسنة المالية 
 مكتب المحاسبة الحكومية 351155  ١/٢٠٠٨

(GAO)  
 مكتب المحاسبة الحكومية 320557  ١٢/٢٠٠٧  قوات الأمن العراقية ونقل مسؤوليات الأمن

(GAO)  
 مكتب المحاسبة الحكومية غير مبلغ  ٧/٢٠٠٨  الدولية للاجئين العراقيينالمساعدة الأميرآية و

(GAO)  
المساعدة الأميرآية والدولية للمهجرين في الداخل في 

  العراق
 مكتب المحاسبة الحكومية غير مبلغ  ١٢/٢٠٠٨

(GAO)  
 مكتب المحاسبة الحكومية 351096  ١٠/٢٠٠٨  خطط وزارة الدفاع للطائرات بدون طيار

(GAO)  
 مكتب المحاسبة الحكومية 351076  ٨/٢٠٠٧  برامج السترة الواقية واختبارها

(GAO)  
 مكتب المحاسبة الحكومية 351083  ٨/٢٠٠٧  استخدام مقاولي الأمن الخاصين

(GAO)  
عمليات المنظمة المشترآة لمكافحة أجهزة التفجير 

الارتجالية لتنسيق دعم الاستخبارات لمكافحة أجهزة التفجير 
  (JIEDDO)جالية الارت

 مكتب المحاسبة الحكومية 351016  ٣/٢٠٠٧
(GAO)  

-A-2009-ALL  ١/١١/٢٠٠٨  )العراق(المساءلة والرقابة على بنود حساسة، أبو غريب 
0109.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

 -برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، الفرقة المتعددة الجنسيات
  المنطقة الغربية

٢٣/١٠/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0624.002 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

-A-2009-ALC  ٢٠/١٠/٢٠٠٨  إقفال عقود البرنامج الثالث لزيادة الدعم اللوجستي المدني
0093.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

 -ات الفرقة المتعددة الجنسي-برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
  المنطقة الشمالية

٢٢/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0624.001 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

-A-2008-FFF  ١٠/٩/٢٠٠٨  تدريب الوحدات على مكافحة أجهزة التفجير الارتجالية
0081.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

 استدامة -تقييم متطلبات الموازنة الأساسية المستقبلية
  مجموعة تقييم البرامج

٤/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALM-
0690.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في العراق 
   سالرنو وآابول-وأفغانستان

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0401.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

 إنشاء مجموعة -طلبات الموازنة الأساسية المستقبليةتقييم مت
  تقييم البرامج

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALO-
0741.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

 تنظيم مجموعة -تقييم متطلبات الموازنة الأساسية المستقبلية
  تقييم البرامج

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-FFS-
0669.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

 



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٤ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
 -أنظمة الرقابة على برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

  ملكية وايت
٢١/٧/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0398.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
 تدريب -المستقبليةتقييم متطلبات الموازنة الأساسية 

  مجموعة تقييم البرامج
٢١/٧/٢٠٠٨  A-2008-FFF-

0647.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2008-ALL  ٧/٧/٢٠٠٨   الكويت-(ASG) مجموعة دعم المناطق -عقود الإسكان

0403.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2008-ALA  ٢٤/٦/٢٠٠٨  اختبار السترات الواقية

0640.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
نقطة التحكم (تقييم متطلبات الموازنة الأساسية المستقبلية 

  )بالتدقيق
٢٤/٦/٢٠٠٨  A-2008-FFM-

0630.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
برنامج التأمين، قانون الدفاع عن القواعد الأولى، لسلاح 

  الهندسة في الجيش الأميرآي
١٨/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0633.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2008-ALL  ١٦/٦/٢٠٠٨  العراق-برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، بغداد

0624.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
للجيش الأميرآي، متابعة تدقيق عمليات التعاقد، قيادة العقود 

  )المرحلة الأولى(الكويت -المنطقة الجنوبية الغربية
٩/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0625.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2008-ALM  ٢/٦/٢٠٠٨  استدامة المعدات المتروآة

0247.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2008-ALM  ١٩/٥/٢٠٠٨  مستودع بنود الضبط الآلي

0313.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
تجهزي -تقييم متطلبات الموازنة الأساسية المستقبلية

  مجموعة تقييم البرامج
١٢/٥/٢٠٠٨  A-2008-ALA-

0498.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
هيز  تج-تقييم متطلبات الموازنة الأساسية المستقبلية

  مجموعة تقييم البرامج
١٦/٤/٢٠٠٨  A-2008-FFM-

0549.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2008-FFD  ٢٦/٣/٢٠٠٨  تدريب متقدم لجنود التخلص من معدات التفجير

0098.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
 العقود  قيادة-أنظمة الرقابة على المدفوعات إلى البائعين

 الكويت - المنطقة الجنوبية الغربية-للجيش الأميرآي
  )المرحلة الأولى(

١٧/٣/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0501.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

عمليات قاعدة -ممتلكات حكومية مزودة إلى المقاولين
  الكويت

٤/٣/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0204.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)يرآي الأم

-A-2008-ALL  ٣/٣/٢٠٠٨  )الخارجة عن الخط(متابعة المشتريات غير المباشرة 
0466.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

-A-2008-ALA  ٢٧/٢/٢٠٠٨  (AAO)عملية هدف التملك المرخص به للجيش 
0468.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

 



 إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٥ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
-A-2008-ALM  ١٨/٢/٢٠٠٨  (DOL)إعادة ضبط دعم أعباء العمل لمديرية اللوجستيات 

0311.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
إدارة مراآز التدريب على القتال في الأسطول المسبق 

  التموضع
١٢/٢/٢٠٠٨  A-2008-FFF-

0044.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2008-ALM  ٨/٢/٢٠٠٨   تدقيق تراجعي-بنود إعادة الضبط الآلي

0312.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
وظائف عقود سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي في 

  )المرحلة الأولى(العراق، فرقة منطقة الخليج، 
٤/٢/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0318.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في العراق 

   بلد-وأفغانستان
٢٩/١/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0319.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في العراق 

  باغرام-نستانوأفغا
٢٨/١/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0320.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
 الفرقة الجبلية -سجل ممتلكات تزويد الوحدات المعزز

  العاشرة
٢٨/١/٢٠٠٨  A-2008-ALR-

0360.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2008-ALR  ١٤/١/٢٠٠٨  اة الثالثة فرقة المش-سجل ممتلكات تزويد الوحدات المعزز 

0307.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2008-ALR  ٧/١/٢٠٠٨   الفيلق الأول-سجل ممتلكات تزويد الوحدات المعزز 

0357.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2008-FFS  ٦/١/٢٠٠٨  التدريب ما قبل التجنيد للقوات الاحتياطية في الجيش

0101.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2008-FFS  ٦/١/٢٠٠٨  التدريب ما قبل التجنيد لقوات الحرس القومي

0353.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
ناقصاً مراآز (استعمال لاعبي أدوار عبر مجمل الجيش 

  )التدريب على القتال
١٠/١٢/٢٠٠٧  A-2008-FFF-

0148.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
نقطة مراقبة (تعزيز سجل الممتلكات لتزويد الوحدات 

  )التدقيق
٣/١٢/٢٠٠٧  A-2008-ALR-

0039.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2007-ZBI  ٥/١١/٢٠٠٧  عقود برنامج اللغات الأجنبية للجيش

0344.003 
لة التدقيق في الجيش وآا

  (USAAA)الأميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في العراق 

   فكتوري-وأفغانستان
٢٦/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0887.002 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في العراق 

  بغداد-وأفغانستان
٢٤/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0887.001 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
دعم (الكويت -العمليات التراجعية في جنوب غرب آسيا

  )مؤخرة الجيش
١١/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0858.001 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
تأثير التملك لسيارات مدرعة مضادة للكمائن ومقاومة 

   أنظمة اخرىللألغام على
٢/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALA-

0978.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
 



  إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٦ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
 منطقة -عمليات التعاقد، قيادة العقود في الجيش الأميرآي

  )المرحلة الثانية(الكويت -جنوب غرب آسيا
١٨/٦/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0859.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2007-ALL  ٩/٦/٢٠٠٧  الكويت-عمليات تدقيق تراجعي في جنوب غرب آسيا

0858.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2007-ALM  ١٠/٤/٢٠٠٧  عقود لإعادة الضبط

0306.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
-A-2007-ALR  ١/٣/٢٠٠٧  تحديد أسعار شحن الحاويات

0259.001 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)الأميرآي 
إصدار فواتير احتجاز الحاويات للحرب العالمية على 
  الإرهاب، القيادة العسكرية للنشر والتوزيع الأرضي

١/٣/٢٠٠٧  A-2007-ALR-
0259.002 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)آي الأمير

قوات -متطلبات إعادة الضبط على المستوى الميداني
  الحرس القومي للجيش

١٨/٢/٢٠٠٧  A-2007-ALM-
0306.002 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

-A-2007-ALL  ٦/٢/٢٠٠٧  أفغانستان-إدارة شحن الحاويات في جنوب آسيا
0081.005 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

-A-2007-FFD  ٨/١/٢٠٠٧  متطلبات السترات الواقية
0067.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

 منطقة -عمليات التعاقد، قيادة العقود في الجيش الأميرآي
  )المرحلة الأولى(الكويت -جنوب غرب آسيا

٢٦/١٠/٢٠٠٦  A-2007-ALL-
0329.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

إدارة واستعمال الممتلكات التي يملكها المقاول بموجب عقد 
   المولدات الكهربائية-برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

١/١٠/٢٠٠٦  A-2007-ALL-
0212.001 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

-A-2007-ALL  ٦/٩/٢٠٠٦   الخلاصة-إدارة الحاويات في جنوب غرب آسيا
0081.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

-A-2006-ALL  ٢٦/٦/٢٠٠٦  العراق-عمليا تدقيق تراجعي في جنوب غرب آسيا
0397.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)الأميرآي 

تدقيق متابعة لبرنامج الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لنظام 
  الحكم المحلي في العراق

4QR/FY 2008  وآالة الأميرآية للتنمية ال
  (USAID)الدولية 

تدقيق البرنامج الثاني للوآالة الأميرآية للتنمية الدولية لنظام 
  الحكم الاقتصادي في العراق

4QR/FY 2008   الوآالة الأميرآية للتنمية
  (USAID)الدولية 

العراق على /تدقيق إشراف الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية
  لخاص في العراقمقاولي الأمن ا

4QR/FY 2008   الوآالة الأميرآية للتنمية
  (USAID)الدولية 



 إشراف الوآالات الأخرى
 
 

٣٤٧ 

  الوآالات الأخرى تحقيقعمليات 
  

.  بصورة منتظمة مع الوآالات الحكومية الأخرى التي تقوم بالتحقيق في العراق أعمالهينسق مكتب المفتش العام
  .٣-٥ميرآية الأخرى، أنظر الجدول لإحصاءات حول نشاطات التحقيق للوآالات الأللإطلاع على ا

  
  ٣-٥الجدول 

  ٣٠/١٢/٢٠٠٨وضعية نشاطات التحقيق المنفذة على يد وآالات أميرآية أخرى آما آان في 
  

القضايا 
  المغلقة/المفتوحة

عدد المحققين في 
  الكويت

عدد المحققين في 
  العراق

  الوآالة

دة آشف قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميرآي، وح  ٨  ٤  ٩٦
  الاحتيال في المشتريات الرئيسية

 (DoS OIG)دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع   ٦  ٢  ١٣٤
  مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية  ٠  ٠  ٤
   (FBI)مكتب التحقيقات الفدرالية  ٤  ٢  ٧٩
   (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  ٢  ٠  ٦

  المجموع  ٢٠  ٨  ٣١٩
  

  الأرقام القضايا المعلقة التي يجري العمل بها مع وآالات أخرى داخل مرآز العمليات المشترآةتشمل * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 الهوامش
  

 

٣٤٨ 

 الهوامش
اتفاق بين الولايات المتحدة الأميرآية والجمهورية العراقية حول انسحاب القوات الأميرآية من العراق وتنظيم  -١

 .نشاطات هذه القوات خلال وجودها المؤقت في العراق
http://www.mnf-iraq.com/images/CGs_Messages/security_agreement.pdf  ،

١٧/١/٢٠٠٨. 

، إعادة إعمار العراقب  الخاصالمفتش العام لطلب (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢
١٠/١/٢٠٠٩. 

ية من العراق وتنظيم اتفاق بين الولايات المتحدة الأميرآية والجمهورية العراقية حول انسحاب القوات الأميرآ -٣
 .نشاطات هذه القوات خلال وجودها المؤقت في العراق

http://www.mnf-iraq.com/images/CGs_Messages/security_agreement.pdf  ،
١٧/١/٢٠٠٨. 

 .٣٠/١٢/٢٠٠٨ بتاريخ ٣١٠٣٤قية أمر وزارة الداخلية العرا -٤

 مع المستشار السياسي في السفارة ٣/١/٢٠٠٩مقابلة المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بتاريخ  -٥
 . الاميرآية

 مع المستشار السياسي في السفارة ٣/١/٢٠٠٩مقابلة المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بتاريخ  -٦
 .الاميرآية

في ربع السنة هذا . ٢١، صفحة٣٠/١٢/٢٠٠٨ قياس الاستقرار والأمن في العراق ،(DoD)وزارة الدفاع  -٧
انخفض عدد اعتداءات المتمردين إلى أدنى مستوى خلال أآثر من أربع سنوات وآان عدد الاعتداءات في 

 . ٢٠٠٤ أقل من أي شهر مضى منذ ربيع عام ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني

 .١١/١٢/٢٠٠٨ ، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلق الجنرال لويد اوستن قائد  -٨

 . ٥/١٢/٢٠٠٨، "ابناء العراق"، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٩

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق،   -١٠

، الأربعة هم من المملكة ٣١/١٢/٢٠٠٩وعي في العراق، وزارة الخارجية الأميرآية، تقرير الوضع الأسب -١١
 . المتحدة، استراليا، رومانيا واستونيا

                            : يستند هذا الرقم إلى التخصيصات المتوفرة لإعادة اعمال العراق بموجب القوانين الآتية -١٢
P.L. 108-7, P.L108-11, P.L.108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-148, P.L.109-
234, P.L.110-28, P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-161, P.L.110-252.  

استجابة الوآالة الاميرآية  ،(IRRF 1)  الأولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة : تبيانات الالتزامات والنفقا
؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)للتنمية الدولية 

المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية ؛ استجابة ١٢/١/٢٠٠٩للبيانات، 
مصلحة المالية ؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)؛ استجابة وزارة الخارجية ٣١/١٢/٢٠٠٨

؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٩/١/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) والمحاسبة الدفاعية
؛ ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ،(IRRF2)الثاني 

لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع جابة مكتب  است:(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية: (ESF)صندوق دعم الاقتصاد. ١٦/١/٢٠٠٩
؛ ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)؛ استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ١٤/١٠/٢٠٠٧

، ١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) مكتب المساعدة الانتقالية استجابة
مكتب المساعدة ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٥/١/٢٠٠٩

: (CERP)بة الطارئة للقائد ؛ برنامج الاستجا١/١/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)الانتقالية للعراق 
استجابة مكتب : أموال أخرى. ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع 
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في بعض الحالات خلال . ١٦/١/٢٠٠٩المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، 
 لإعداد التقرير حول صندوق ٢٠٠٨يانات ربع السنة الرابع لعام المفتش العام بربع السنة هذا استعمل مكتب 

 الطبيعية اللامرآزية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد سوية مع عجز ،(CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد 
التقرير  عن التواصل مع نظام المحاسبة في الجيش أعاقا جزئياً إعداد (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق 

 (DoD)؛ بصورة إضافية، تواجه الوآالات التابعة لوزارة الدفاع (CERP)برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حول 
 عدة تحديات في آل ربع سنة، (CERP)الاستجابة الطارئة للقائد المسؤولة عن إعداد التقارير المتعلقة ببرنامج 

 إعداد التقارير، عمليات تغيير الموظفين وأهمية المراجعات يضمنها حجم المشاريع، الانتشار الجغرافي لوحدات
  . الشاملة للتحقق من صحة المعلومات

  .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD) وزير الدفاع استجابة مكتب  -١٣

 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق الأدنى استجابة -١٤

 .٥/١/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق –تب شؤون الشرق الأدنى استجابة مك -١٥

 عن الأداء (IRMO)  مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير(ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -١٦
 .٣١/١٢/٢٠٠٨ – ١/٧/٢٠٠٧اليومي للوحدات الكهربائية، 

 .١٧، صفحة ٣١/١٢/٢٠٠٨وعي في العراق، ، تقرير الوضع الأسب(DoS)وزارة الخارجية -١٧

نوفمبر /، في عدد تشرين الثاني"العراق: تقرير البلدان"ذي ايكونومست، "مقال وحدة الاستخبارات في مجلة  -١٨
 . ٥، صفحة ٢٠٠٨

السعر الصافي الأسبوعي للنفط العراقي من آرآوك في الخليج الأميرآي "الإدارة الأميرآية لمعلومات الطاقة،  -١٩
 .٥/١/٢٠٠٩تم الدخول إليه في ،  www.eia.doe.gov، ٣١/١٢/٢٠٠٨، )"لبرميلدولار ل(

 .٢٠٠٩اقتراح مجلس الوزراء لموازنة العام  -٢٠

 .٦/١/٢٠٠٩الرسالة الالكتروينة المرسلة من نائب رئيس الوزراء العراقي إلى مكتب المفتش العام،  -٢١

 . ١٩/١١/٢٠٠٨ ،  العام مع وزير التخطيط والتعاون الانمائي في الحكومة العراقيةمقابلة مكتب المفتش -٢٢

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣

 في ول إليهتم الدخ ،.S/RES/1859 ،http://daccessdds.un.org   (2008) قرار مجلس الأمن الدولي -٢٤
١٩/١/٢٠٠٨ . 

رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد، /مقابلة مكتب المفتش العام مع الأمين العام لمجلس الوزراء -٢٥
٣١/١٢/٢٠٠٨ . 

 ،            www.iraqipresidency.net ، ٦/١/٢٠٠٩لقاء نائب رئيس الوزراء العراقي، مع هيئة النزاهة،  -٢٦
٨/١/٢٠٠٩ . 

 .٣١/١٢/٢٠٠٩ حتى ١/٧/٢٠٠٣آما  قيست من  -٢٧

 في  ، تم الدخول إليهwww.cpj.org، "الصحافيون في خطر: العراق"، "لجنة حماية الصحافيين" -٢٨
١١/١/٢٠٠٨ . 

،   ٢٠٠٨نوفمبر/تحديث المعلومات حول المساعدة الإنسانية للأمم المتحدة إلى العراق، تشرين الثاني -٢٩
http://www.uniraq  ، ١١/١/٢٠٠٨تم الدخول إليه في. 

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة السفارة الأميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠

 صوت -، ترآيز البعثة(UNAMI)بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق : بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" -٣١
 .  ١١/١/٢٠٠٨ تم الدخول إليه في ، http://www.uniraq.org،"٢٠٠٨ديسمبر /ن الأولالبعثة، آانو
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 صوت -، ترآيز البعثة(UNAMI)بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق : بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق -٣٢
 .  ١١/١/٢٠٠٨ تم الدخول إليه في ، http://www.uniraq.org،"٢٠٠٨ديسمبر /البعثة، آانون الأول

إيرادات : "، الجمهورية العراقية؛ الحكومة العراقية٢/٧/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش للبيانات،  -٣٣
 الجمعية الوطنية ة رئاسالحكومة العراقية،"؛ "ديسمبر/ آانون الأول-يوليو/، تموز٢٠٠٣ونفقات الموازنة 
 ." ٢٠٠٥الموازنة العامة للدولة لعام : العراقية المؤقتة

 .١٦/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق  -٣٤

 .١٦/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق  -٣٥

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يكمل المراجعة الثانية لترتيبات قروض "، (IMF)وق النقد الدولي صند -٣٦
 . ١٨/١/٢٠٠٩ ، تم الدخول إليه في www.imf.org، ١٧/١٢/٢٠٠٨الاحتياط للعراق، 

استجابة ؛ ٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق  -٣٧
؛ استجابة مكتب ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق 

؛ مساهمة صندوق النقد ٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)شؤون الشرق الأوسط في العراق 
 مليون ٤٧٥ ازدادت من ،(IRFFI)ول الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق الأ الصندوق ، لغير(IMF)الدولي 

 . ٣١/١٢/٢٠٠٨ مليار دولار في ١٫١٤٥ إلى ٣٠/٩/٢٠٠٨دولار في 

 . ٢٨/١/٢٠٠٨ ، PL 110-181القانون العام. ٢٠٠٨قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالية  -٣٨

 ،يستند هذا الرقم إلى التخصيصات التي توفرت لإعادة إعمار العراق بموجب القانون العام -٣٩
108-7, P.L. 108-11, P.L. 108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-148, 

P.L. 109-234, P.L. 110-28, P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-149, P.L.110-
161, P.L.110-252 

 . ٥/١٠/٢٠٠٤، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)استجابة وزارة الخارجية   -٤٠

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٤١

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٤٢

 .١/٢٠٠٨، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٤٣

استجابة فرقة ؛ ٨/١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -٤٤
، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)منطقة الخليج 

 لطلب المفتش (USAID)؛ استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية ١/١/٢٠٠٩تقرير المؤشرات الأساسية، 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (OMB)؛ استجابة مكتب الإدارة والموازنة ٨/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

٣/١/٢٠٠٩ . 

 . ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٥

 .١٤/١٠/٢٠٠٨،  ٤١٧-١١٠، القانون العام ٢٠٠٩قانون دنكان هانتر لتفويض الدفاع القومي للسنة المالية  -٤٦

 . ٩/٢٠٠٨ إلى الكونغرس حول مطابقة الأموال المقدمة من الحكومة العراقية، (DoS)ير وزارة الخارجية  تقر -٤٧

. ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : صندوق قوات الأمن العراقية -٤٨
؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧تش العام للبيانات،  لطلب المف(DoS)استجابة وزارة الخارجية : (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 

مكتب ؛ استجابة ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية 
 و ١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)المساعدة الانتقالية للعراق 

مكتب المساعدة ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٥/١/٢٠٠٩
؛ (CERP)الاستجابة الطارئة للقائد ؛ برنامج ١/١/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)الانتقالية للعراق 

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع 
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الولايات المتحدة خفضت تمويلها لقوات الأمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -٤٩
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضرورياً على الأرجح

 . ١٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OUSD)استجابة مكتب المفتش المالي لدى نائب وزير الدفاع  -٥٠

: ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) زير الدفاع استجابة مكتب و: صندوق قوات الأمن العراقية -٥١
؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية : (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 

مكتب ؛ استجابة ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية 
 و ١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)ساعدة الانتقالية للعراق الم
مكتب المساعدة ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٥/١/٢٠٠٩

 الطارئة للقائد الاستجابة؛ برنامج ١/١/٢٠٠٩تقرير المؤشرات الأساسية، "، (ITAO)الانتقالية للعراق 
(CERP) : استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)  ،١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات. 

. ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : صندوق قوات الأمن العراقية -٥٢
؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧فتش العام للبيانات،  لطلب الم(DoS)استجابة وزارة الخارجية : (ESF)صندوق دعم الاقتصاد 

مكتب ؛ استجابة ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية 
 و ١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)المساعدة الانتقالية للعراق 

مكتب المساعدة ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٥/١/٢٠٠٩
: (CERP)الاستجابة الطارئة للقائد ؛ برنامج ١/١/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)الانتقالية للعراق 

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع 

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥٣

 . ١٥/١/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (OUSD)استجابة مكتب المفتش المالي لدى نائب وزير الدفاع  -٥٤

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع   -٥٥

 .١٢/١/٢٠٠٩ العام للبيانات، لطلب المفتش (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥٦

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥٧

، (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية ، (MNSTC-I)القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق  -٥٨
 .٤حة ، صف٩/٢٠٠٨، )تمت مراجعتها (٢٠٠٨خطة الإنفاق للسنة المالية 

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD)  استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥٩

الولايات المتحدة خفضت تمويلها لقوات الأمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٠
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضرورياً على الأرجح

 . ١٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OUSD)نائب وزير الدفاع استجابة مكتب المفتش المالي لدى  -٦١

الولايات المتحدة خفضت تمويلها لقوات الأمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٢
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضرورياً على الأرجح

يات المتحدة خفضت تمويلها لقوات الأمن العراقية لكن الولا"، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٣
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضرورياً على الأرجح 

الولايات المتحدة خفضت تمويلها لقوات الأمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٤
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضرورياً على الأرجح 

 .١٢/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD) الدفاع وزارة -٦٥

، (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية ، (MNSTC-I)القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٦
 .٩/٢٠٠٨، )تمت مراجعتها (٢٠٠٨خطة الإنفاق للسنة المالية 

 . ١٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OUSD)فاع استجابة مكتب المفتش المالي لدى نائب وزير الد -٦٧
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الولايات المتحدة خفضت تمويلها لقوات الأمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٨
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضرورياً على الأرجح

 . ٢٠٠٨مالية ، مخصصات تكميلية لخطة الإنفاق للسنة ال(DoS)وزارة الخارجية  -٦٩

استجابة فرقة ؛ ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٧٠
 (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)منطقة الخليج 

 لطلب المفتش (USAID)آالة الاميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة الو١/١/٢٠٠٩تقرير المؤشرات الأساسية، 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (OMB)؛ استجابة مكتب الإدارة والموازنة ٨/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

٣/١/٢٠٠٩ . 

استجابة فرقة ؛ ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٧١
، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)طقة الخليج من

 لطلب المفتش (USAID)؛ استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ١/١/٢٠٠٩تقرير المؤشرات الأساسية، 
طلب المفتش العام للبيانات،  ل(OMB)؛ استجابة مكتب الإدارة والموازنة ٨/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

٣/١/٢٠٠٩. 

 .٢٠٠٨، مخصصات تكميلية لخطة الإنفاق للسنة المالية (DoS)وزارة الخارجية  -٧٢

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٧٣

 .٢٠٠٨الية ، مخصصات تكميلية لخطة الإنفاق للسنة الم(DoS)وزارة الخارجية  -٧٤

استجابة فرقة ؛ ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٧٥
، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)منطقة الخليج 

 لطلب المفتش ،(USAID)الة الاميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة الوآ١/١/٢٠٠٩تقرير المؤشرات الأساسية، 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (OMB)؛ استجابة مكتب الإدارة والموازنة ٨/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

٣/١/٢٠٠٩. 

 . ٨/١/٢٠٠٩ و٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٧٦

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)جابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية است -٧٧

وضع التزامات ونفقات إعادة إعمار العراق من صندوق دعم "، SIGIR 09-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٧٨
 .٣١/١٠/٢٠٠٨، " وزارة الخارجيةهالاقتصاد الذي تدير

 .٩/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٩

 .١٤/١٠/٢٠٠٨،  ٤١٧-١١٠، القانون العام ٢٠٠٩قانون دنكان هانتر لتفويض الدفاع القومي للسنة المالية  -٨٠

 .١٨/١٢/٢٠٠٨، (CERP)الاستجابة الطارئة للقائد برنامج  إرشادات (OSD) مكتب وزير الدفاع  -٨١

  .١٨/١٢/٢٠٠٨، (CERP)الاستجابة الطارئة للقائد امج برن إرشادات (OSD) مكتب وزير الدفاع  -٨٢

 . ٥/٢٠٠٨، "المال آنظام سلاح"، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٨٣

 .١٨/١٢/٢٠٠٨، (CERP)الاستجابة الطارئة للقائد برنامج  إرشادات (OSD) مكتب وزير الدفاع  -٨٤

 .١٨/١٢/٢٠٠٨، (CERP)لطارئة للقائد الاستجابة ابرنامج  إرشادات (OSD) مكتب وزير الدفاع  -٨٥

، (MNC-I)فيلق المتعدد الجنسيات في العراقللالتقرير ربع السنوي : (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -٨٦
٧/١/٢٠٠٩. 

 .٩/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٧

، (CERP)الاستجابة الطارئة للقائد بيان ربع السنوي لبرنامج ، ال(MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٨٨
 . ٢، صفحة ١٠/١٠/٢٠٠٨، ٢٠٠٨ربع السنة الرابع 
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 .٩/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٩

، (CERP) للقائد الاستجابة الطارئة، البيان ربع السنوي لبرنامج (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٩٠
 . ١٠/١٠/٢٠٠٨، ٢٠٠٨ربع السنة الرابع 

، (CERP)الاستجابة الطارئة للقائد ، البيان ربع السنوي لبرنامج (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٩١
 . ١٠/١٠/٢٠٠٨، ٢٠٠٨ربع السنة الرابع 

 .٢٠/١١/٢٠٠٨، "بيان ممثل الولايات المتحدة"مجلس الأمن الدولي،  -٩٢

 .٣٢، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)الدفاع وزارة  -٩٣

 .٣٢، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨ قياس الاستقرار والأمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٩٤

 .٣٢، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨قياس الاستقرار والأمن في العراق، ، DoD)وزارة الدفاع  -٩٥

 . ٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراقاستجابة  -٩٦

مكتب ؛ استجابة ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٩٧
؛ نظام إدارة ١٥/١/٢٠٠٩ و ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)المساعدة الانتقالية للعراق 

؛ ٧/١/٢٠٠٩، (MNC-I)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(IRMS)لعراقإعادة إعمار ا
؛ استجابة مصلحة المالية ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع 

 لطلب (DoS)لخارجية ؛ استجابة وزارة ا٩/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)والمحاسبة الدفاعية 
 . ٥/٤/٢٠٠٧المفتش العام للبيانات، 

 .١٠/١/٢٠٠٩للبيانات،  المفتش العام لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٩٨

 .١٦/١٢/٢٠٠٨ ، www.parliament.iq، ٢٠٠٨نوفمبر، / تشرين الثاني٢٧: الحكومة العراقية مجلس النواب -٩٩

 .٣٠/١٢/٢٠٠٨، ٣١٠٣٤الحكومة العراقية، وزارة الداخلية، الأمر الوزاري رقم  -١٠٠

 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -١٠١

 .٥/١/٢٠٠٩،  لطلب المفتش العام للبيانات(USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -١٠٢

التغيير في أآلاف الأمن النسبية هو نتيجة تحول البعثة في ترآيز البرامج من عقود بنية تحتية آبيرة إلى  -١٠٣
، التي تتطلب ٢٠٠٨زيادة في نشاطات الحكم المحلي المستندة إلى المجتمع المحلي في نهاية السنة المالية 

لك، رغم ان عدد موظفي الأمن ازداد بسبب ارتفاع بالإضافة إلى ذ. مزيج ومستوى مختلف من الدعم الأمني
المستفيدين والمقاولين انخفضت نسبة أآلاف الأمن وبسبب ازدياد عدد العقود والتعديلات بضمنها تنطبق 

 لطلب المفتش (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية .  الجددنعلى مختلف المقاولين والمستفيدي
 . ٥/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

الإشراف على اداء شرآة ايجيس بموجب عقود خدمات الأمن "، SIGIR 09-010تقرير تدقيق المفتش العام  -١٠٤
 . ١/٢٠٠٩، "في العراق مع وزارة الدفاع

الإشراف على اداء شرآة ايجيس بموجب عقود خدمات الأمن "، SIGIR 09-010تقرير تدقيق المفتش العام  -١٠٥
 .١/٢٠٠٩، "في العراق مع وزارة الدفاع

 . ٥/١٢/٢٠٠٨، "أبناء العراق"، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٠٦

 .٥/١٢/٢٠٠٨، "أبناء العراق"، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٠٧

أبناء العراق في ديالي أصبحوا الآن تحت إشراف "، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٠٨
 .٣١/١٢/٢٠٠٨، "يةالحكومة العراق

 .٥/١٢/٢٠٠٨، "أبناء العراق"، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٠٩
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مدفوعات الحكومة العراقية، لأبناء العراق تسير "، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١١٠
 .٢٠/١١/٢٠٠٨، "بسلاسة

 .١٩، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨ قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١١١

 . ١٧/١١/٢٠٠٨مقابلة قائد القوات الاميرآية في العراق مع المفتش العام لإعادة إعمار العراق،  -١١٢

 .٢٠، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨قياس الاستقرار والأمن في العراق،  "(DoD)وزارة الدفاع  -١١٣

 .٢٠، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨قياس الاستقرار والأمن في العراق، "، (DoD)وزارة الدفاع  -١١٤

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق تجابة اس -١١٥
٥/١/٢٠٠٩ . 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة  -١١٦
٥/١/٢٠٠٩. 

 .١٥/١/٢٠٠٩تم الدخول إليه في ، www.cabinet.iqالحكومة العراقية مجلس الوزراء،  -١١٧

الولايات المتحدة خفضت تمويلها لقوات الأمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -١١٨
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضرورياً على الأرجح

الولايات المتحدة خفضت تمويلها لقوات الأمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -١١٩
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضرورياً على الأرجح 

الولايات المتحدة خفضت تمويلها لقوات الأمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -١٢٠
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضرورياً على الأرجح 

 .٣١، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٢١

 .١١٩، صفحة ١٧/١١/٢٠٠٩، "التقرير المالي للوآالات"، (DoD)وزارة الدفاع  -١٢٢

 .١١٩، صفحة ١٧/١١/٢٠٠٩، "التقرير المالي للوآالات"، (DoD)وزارة الدفاع  -١٢٣

 .٣١، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨ر والأمن في العراق، ، قياس الاستقرا(DoD)وزارة الدفاع  -١٢٤

 . ١١٩، صفحة ١٧/١١/٢٠٠٩، "التقرير المالي للوآالات"، (DoD)وزارة الدفاع  -١٢٥

 . ١١٩، صفحة ١٧/١١/٢٠٠٩، "التقرير المالي للوآالات"، (DoD)وزارة الدفاع  -١٢٦

 . ٤، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٢٧

 .٣٣، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)زارة الدفاع و -١٢٨

، (ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية ، (MNSTC-I)القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق  -١٢٩
 .٤، صفحة ٩/٢٠٠٨، )تمت مراجعتها (٢٠٠٨خطة الإنفاق للسنة المالية 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)نية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق القيادة الأماستجابة  -١٣٠
 .٥/١/٢٠٠٩ و ٢٨/٩/٢٠٠٨

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة  -١٣١
 .٥/١/٢٠٠٩ و ٢٨/٩/٢٠٠٨

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)الية المتعددة الجنسيات في العراق القيادة الأمنية الانتقاستجابة  -١٣٢
 .٥/١/٢٠٠٩ و ٢٨/٩/٢٠٠٨

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة  -١٣٣
 .٣٢، صفحة ٥/١/٢٠٠٩



 الهوامش
  

 

٣٥٥ 

، "الخطط والعمليات الخاصة"، SPO-2009-002ر رقم التقري"، (DoD)المفتش العام في وزارة الدفاع  -١٣٤
١٩/١٢/٢٠٠٨. 

 .١٣/١/٢٠٠٩للبيانات،  المفتش العام لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣٥

 .١٣/١/٢٠٠٩للبيانات،  المفتش العام لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣٦

 .٣٥، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٣٧

 . ٥/١/٢٠٠٩استجابة الملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٣٨

 . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٣٩

 . ٥/١/٢٠٠٩ استجابة الملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات، -١٤٠

 . ٥/١/٢٠٠٩استجابة الملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٤١

، "القضائي في الانبار، العراق/مجمع حكم القانون"، SIGIR PA-08-152تقرير تدقيق المفتش العام  -١٤٢
١/٢٠٠٩ . 

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة الملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٤٣

 .٥/١/٢٠٠٩لملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة ا -١٤٤

 . ٤، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٤٥

 .٤، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٤٦

 .٥/١/٢٠٠٩ام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش الع -١٤٧

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة الملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٤٨

 .٢٠٠٨الحكومة العراقية، مجلس القضاء الأعلى، تقرير إحصائي لعام  -١٤٩

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة الملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٥٠

، تم الدخول إليه في           www.ojp.usdoj.gov/bjs/fed.htmإحصائيات وزارة العدل الفدرالية،  -١٥١
١٧/١/٢٠٠٩ . 

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة الملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٥٢

 .٣، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٥٣

" د"، انظر الملحق ٣، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨عراق، ، قياس الاستقرار والأمن في ال(DoD)وزارة الدفاع  -١٥٤
الأمن، (للإطلاع على المنهجية التي يتبعها مكتب المفتش العام في تصنيف البرامج الأميرآية حسب الفئات 

قد تتغير الالتزامات والنفقات في تصنيف مكتب المفتش العام من ). البنية التحيتية، الاقتصاد والحكم
لم يستلم مكتب . ولى التي جرى الإبلاغ عنها في فصل تمويل إعادة إعمار العراقالإلتزامات والنفقات الأ

 من آافة الوآالات وجرى جمع بعض - أو القطاع -المفتش العام تقريراً عن المستوى الحالي للمشاريع
 إعمارصندوق إغاثة وإعادة تشمل الأرقام فقط . (IRMS)المعلومات من نظام إدارة إعادة إعمار العراق 

 وصندوق دعم ،(IRRF2)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ، و(IRRF 1)  الأولالعراق
صندوق تعكس المجاميع أيضا إضافة أموال . (CERP)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (ESF)الاقتصاد

لصادرة عن مكتب للمرة الأولى في التقارير ربع السنوية ا (IRRF 1)  الأولإعمار العراقإغاثة وإعادة 
 .   لإعادة إعمار العراقالمفتش العام

 .٤، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٥٥

، "القضائي في الانبار، العراق/مجمع حكم القانون"، SIGIR PA-08-152تقرير تدقيق المفتش العام  -١٥٦
١/٢٠٠٩. 
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؛ ٥/١/٢٠٠٩،  "الكلفة للإآمال"، (ESF) صندوق دعم اقتصاد ، و(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -١٥٧
؛ نظام إدارة ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 

، (MNC-I) المتعدد الجنسيات في العراقالتقرير ربع السنوي للفيلق"، (IRMS)إعادة إعمار العراق
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعيةابة ؛ استج٧/١/٢٠٠٩
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ؛ ٢/١/٢٠٠٩
لمعرفة المنهجية التي تتبعها مكتب " د"تتأثر الأرقام بفعل تدويرها، انظر الملحق : ، ملاحظة١٢/١/٢٠٠٩

قد ). الأمن، البنية التحتية، الاقتصاد، والحكم(المفتش العام في تصنيف البرامج الاميرآية حسب الفئات 
تتغير الالتزامات والنفقات في تصنيف مكتب المفتش العام من الالتزامات والنفقات الأولى التي جرى 

العام تقريراً عن المستوى الحالي لم يستلم مكتب المفتش . الإبلاغ عنها في فضل تمويل إعادة إعمار العراق
 من آافة الوآالات وجرى جمع بعض المعلومات من نظام إدارة إعادة إعمار - أو القطاع –للمشاريع 
صندوق إغاثة ، (IRRF 1)  الأولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة وتشمل الأرقام فقط  . (IRMS)العراق

الاستجابة الطارئة للقائد  ، وبرنامج (ESF)دعم الاقتصاد صندوق ، (IRRF2)وإعادة إعمار العراق الثاني 
(CERP). 

 .١٢/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٥٨

؛ ٥/١/٢٠٠٩،  "الكلفة للإآمال"، (ESF) صندوق دعم اقتصاد ، و(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -١٥٩
؛ نظام إدارة ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 

، (MNC-I) المتعدد الجنسيات في العراقالتقرير ربع السنوي للفيلق"، (IRMS)إعادة إعمار العراق
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية؛ استجابة ٧/١/٢٠٠٩
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) الاميرآية للتنمية الدولية استجابة الوآالة؛ ٢/١/٢٠٠٩
لمعرفة المنهجية التي تتبعها مكتب " د"تتأثر الأرقام بفعل تدويرها، انظر الملحق : ، ملاحظة١٢/١/٢٠٠٩

قد ). الأمن، البنية التحتية، الاقتصاد، والحكم(المفتش العام في تصنيف البرامج الاميرآية حسب الفئات 
تتغير الالتزامات والنفقات في تصنيف مكتب المفتش العام من الالتزامات والنفقات الأولى التي جرى 

لم يستلم مكتب المفتش العام تقريراً عن المستوى الحالي . الإبلاغ عنها في فضل تمويل إعادة إعمار العراق
نظام إدارة إعادة إعمار   من آافة الوآالات وجرى جمع بعض المعلومات من - أو القطاع-للمشاريع
صندوق إغاثة ، (IRRF 1)  الأولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة وتشمل الأرقام فقط  . (IRMS)العراق

الاستجابة الطارئة للقائد  ، وبرنامج (ESF)صندوق دعم الاقتصاد ، (IRRF2)وإعادة إعمار العراق الثاني 
(CERP). 

السعر الصافي الأسبوعي للنفط العراقي من آرآوك في الخليج "الإدارة الأميرآية لمعلومات الطاقة،  -١٦٠
 .٥/١/٢٠٠٩تم الدخول إليه في   www.eia.doe.gov، ٣١/١٢/٢٠٠٨، )"دولار للبرميل(الأميرآي 

 الإدارة ؛٥، ترجمة بدون تاريخ، صفحة "٢٠١١-٢٠٠٩: التخطيط الاستراتيجي"الحكومة العراقية،  -١٦١
 . الأميرآية لمعلومات الطاقة

، مكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية، ٥/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٦٢
GAO 08-1144T ،"الإيرادات والنفقات العراقية والفائض: تأمين استقرار وإعادة بناء العراق" ،

هذه . ٣١/١٢/٢٠٠٨ير الأسبوعي للوضع في العراق، ، التقر(DoS)وزارة الخارجية . ١٦/٩/٢٠٠٨
الصورة المتوقعة تستند إلى تحليل مكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية للبيانات من المصرف المرآزي 

 . العراقي، صندوق النقد الدولي وموازنة المالية العراقية

  .٥/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٦٣

؛ ٥/١/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I)جابة مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق است -١٦٤
، المراجعة الأسبوعية لتحليل الطاقة في العراق، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

 تختلف إحصائيات النفط المبلغ عنها في ربع السنة هذا عن. ٤، صفحة ٢٦/١٢/٢٠٠٨ – ٢٠/١٢/٢٠٠٨
مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق ابلغ : أرقام إنتاج النفط المبلغ عنها في تقارير ربع السنوية السابقة

(NEA-I)مكتب شؤون الشرق الأوسط في يستلم آل من : " في ربع السنة هذا ان البيانات تتغير لهذه الأسباب
بيانات . أي من وزارة النفط بيانات من نفس المصدر، (EFS) وخلية دمج الطاقة (NEA-I)العراق 
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 ان (EFS)تعتبر خلية دمج الطاقة . الصادرات تختلف بين المجموعتين بسبب طريقة معالجة الصادرات
مع ان هذا التعريف يعمل . الصادرات تتحقق عندما يتم ضخ النفط عبر خط الأنابيب إلى وجهته النهائية

ن الشاطىء في جنوب العراق فلا يصلح هذا التعريف بصورة سهلة جداً بالنسبة لمحطات التصدير البعيدة ع
من المحتمل ان يبقى . عندما يتعلق الأمر بالصادرات النفطية من شمال العراق عبر ميناء سيهان، ترآيا

النفط الخام المستخرج من حقول آرآوك المضخوخ إلى سيهان لمدة أسابيع ان لم يكن لأشهر في 
 حصول التصدير عندما تحمّل ناقلة (NEA-I) الأوسط في العراق يعتبر مكتب شؤون الشرق. مستودعاته

 ١٥تحتسب، المؤسسة العراقية لتسويق النفط السعر بعد تحميله عدة . النفط الخام النفط من محطات التصدير
النفط الخام المخزون في مستودعات في سيهان لا يزود . يومياً، الذي تدفع ثمنه الشرآة المستوردة عندئذ

لم يحل مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق . ة العراقية بإيرادات و لا يجب اعتباره مصدراًالحكوم
(NEA-I) وخلية دمج الطاقة ، (EFS) هذه المسالة بالكامل ولكن يستطيع هذا ان يؤثر على تقديرات التصدير 
عام للبيانات، ، لطلب المفتش ال(NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق . والإيراد

٥/١/٢٠٠٩ . 

، "مراجعة أسبوعية لتحليل الطاقة في العراق "، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٦٥
، (NEA-I)مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق ، استجابة ٥، صفحة ٢٦/١٢/٢٠٠٨ -٢٠/١٢/٢٠٠٨

 المالية الأميرآية تختلف باختلاف الأرقام المزودة من وزارة. ٥/١/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 
 .  برميل يومياً خلال ربع السنة الأخيرة١٫٨٤ مليون برميل يومياً و ١٫٧٤الصادرات وتتراوح بين معدل 

الكلفة والنتيجة والإشراف على عقد إعادة إعمار قطاع النفط "، SIGIR -09-008تقرير تدقيق المفتش العام  -١٦٦
 . ١/٢٠٠٩، "اون اند روت انكالعراقي الموقع مع شرآة آيلوغ بر

 . ٢٠، صفحة ٣١/١٢/٢٠٠٨، التقرير الأسبوعي للوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -١٦٧

تدقيق الوآالة الاميرآية للتنمية "، E267-09-001-P، رقم (USAID)تقرير الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -١٦٨
 .٦، صفحة ٢٥/١١/٢٠٠٨اقية،  برنامج تنمية القدرات الوطنية العر،(USAID)الدولية 

 . ٥/١/٢٠٠٩ استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -١٦٩

الإيرادات، النفقات : استقرار وإعادة بناء العراق"، GAO 08-1144Tمكتب المحاسبة الحكومية، تقرير رقم  -١٧٠
 . ١٦/٩/٢٠٠٨، "والفائض

المنطقة المستثناة من خط الأنابيب بين آرآوك وبايجي "، SIGIR PA-08 137لمفتش العام تقرير تدقيق ا -١٧١
 .٧/٢٠٠٨، "المرحلة الثالثة

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٧٢

 .٥/١/٢٠٠٩ للبيانات،  استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -١٧٣

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٧٤

 .١٥، صفحة ٣١/١٢/٢٠٠٨، التقرير الأسبوعي للوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -١٧٥

 . ١١/٢٠٠٨، "العراق: تقرير البلدان"وحدة الاستخبارات في مجلة ذي ايكونومست،  -١٧٦

 .١٥/١/٢٠٠٨فارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الس -١٧٧

 . ١٢/١٠/٢٠٠٨، التقرير الأسبوعي للوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -١٧٨

، ١٢/٢٠٠٨، ٠٨/٣٨٣ تقرير البلدان رقم –صندوق النقد الدولي "،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -١٧٩
 .١٨صفحة 

 .٥/١/٢٠٠٩ي بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية ف -١٨٠

 ، تم الدخول إليه في www.iraqcompact.org، ١٢، صفحة ٤العهد الدولي مع العراق، الملحق  -١٨١
٩/١/٢٠٠٩ . 
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، ١٢/٢٠٠٨، ٠٨/٣٨٣ تقرير البلدان رقم –صندوق النقد الدولي  "،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -١٨٢
 .٦صفحة 

مذآرة المسائل الناجمة عن : صندوق التنمية للعراق"، (IAMB)تشارية والرقابية للعراق الهيئة الدولية الاس -١٨٣
 . ٩/١/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في http://www.iamb.info/auditrep/r070308b.pdf"التدقيق

 حول الأداء (IRMO)، تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -١٨٤
 . ٣١/١٢/٢٠٠٨ – ١/٧/٢٠٠٧ليومي للوحدات الكهربائية، ا

؛ ٥/١/٢٠٠٩،  "الكلفة للإآمال"، (ESF) صندوق دعم اقتصاد ، و(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -١٨٥
؛ نظام إدارة ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 

، (MNC-I) المتعدد الجنسيات في العراقالتقرير ربع السنوي للفيلق"، (IRMS)قإعادة إعمار العرا
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية؛ استجابة ٧/١/٢٠٠٩
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ؛ ٢/١/٢٠٠٩
لمعرفة المنهجية التي تتبعها مكتب " د"تتأثر الأرقام بفعل تدويرها، انظر الملحق : ملاحظة، ١٢/١/٢٠٠٩

قد ). الأمن، البنية التحتية، الاقتصاد، والحكم(المفتش العام في تصنيف البرامج الاميرآية حسب الفئات 
ت الأولى التي جرى تتغير الالتزامات والنفقات في تصنيف مكتب المفتش العام من الالتزامات والنفقا

لم يستلم مكتب المفتش العام تقريراً عن المستوى الحالي . الإبلاغ عنها في فضل تمويل إعادة إعمار العراق
 من آافة الوآالات وجرى جمع بعض المعلومات من نظام إدارة إعادة إعمار - أو القطاع –للمشاريع 
صندوق إغاثة ، (IRRF 1)  الأولإعمار العراقة صندوق إغاثة وإعادوتشمل الأرقام فقط  . (IRMS)العراق

الاستجابة الطارئة للقائد  ، وبرنامج (ESF)صندوق دعم الاقتصاد ، (IRRF2)وإعادة إعمار العراق الثاني 
(CERP). 

  .٥/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨٦

 .١٧، صفحة ٣١/١٢/٢٠٠٨العراق، ، التقرير الأسبوعي للوضع في (DoS)وزارة الخارجية  -١٨٧

  .٥/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨٨

 حول الأداء (IRMO)، تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -١٨٩
 . ٣١/١٢/٢٠٠٨ – ١/٧/٢٠٠٧اليومي للوحدات الكهربائية، 

 .٥/١/٢٠٠٩رآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأمي -١٩٠

، نظرة إجمالية أسبوعية لتحليل الطاقة العراقية، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٩١
٢٦/١٢/٢٠٠٨ – ٢٠/١٢/٢٠٠٨ .  

لأداء  حول ا(IRMO)، تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -١٩٢
 آانون ٢٩تمّ التوصل إلى المعدل اليومي القياسي في . ٢٩/١٢/٢٠٠٨اليومي للوحدات الكهربائية، 

 . ٢٠٠٨ديسمبر /الأول

 حول الأداء (IRMO)، تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق  -١٩٣
 .٣١/١٢/٢٠٠٨ – ١/١٠/٢٠٠٨اليومي للوحدات الكهربائية، 

 .١٠/٢٠٠٨، "نظرة إجمالية للكهرباء في العراق"، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة  -١٩٤

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٥

، ٥/١/٢٠٠٩، "الكلفة للإآمال"، (EFS)صندوق دعم الاقتصاد ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -١٩٦
 لم تكن دقيقة بالكامل (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراقابلغ مكتب المفتش العام ان البيانات التي قدمها نظام 

 . أو مكتملة

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٧
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و فولت في الرمادي، محافظة  آيل١٣٢محطة التحويل "، SIGIR PA-08 153تقرير تدقيق المفتش العام  -١٩٨
 . ١/٢٠٠٩، "الانبار، العراق

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٩

، ٥/١/٢٠٠٩، "الكلفة للإآمال"، (EFS)صندوق دعم الاقتصاد ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -٢٠٠
؛ نظام إدارة ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (ITAO) كتب المساعدة الانتقالية للعراقماستجابة 

، تقرير الربع السنوي، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)إعادة إعمار العراق
  ،(IRRF2)إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني الأرقام تشمل الالتزامات والنفقات لصندوق . ٧/١/٢٠٠٩

 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ، و(EFS)صندوق دعم الاقتصاد  ، (ISFF)  العراقيةصندوق قوات الأمن
(CERP). 

الحكومة المعلومات عن موازنة . ١٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠١
 .٢٠٠٨سبتمبر /العراقية، جارية آما آانت في أيلول

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ر والأمن في العراق، ، قياس الاستقرا(DoD)وزارة الدفاع  -٢٠٢

 . ٦/١١/٢٠٠٨، )"٢٠٠٨  (١٨٣٠ من القرار رقم ٦مجلس الأمن الدولي، تقرير الأمين العام تنفيذا للفقرة  -٢٠٣

 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٠٤

 .١٣/٧/٢٠٠٧ش العام للبيانات،  لطلب المفت(NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق  -٢٠٥

 .١٣/٧/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق  -٢٠٦

 .٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، ، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٠٧

 .٣١/١٢/٢٠٠٩ تقرير الحالة الشهري للمديرية، ،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٠٨

 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)كتب المساعدة الانتقالية للعراق ستجابة ما -٢٠٩

 .٣١/١٢/٢٠٠٩ تقرير الحالة الشهري للمديرية، ،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢١٠

 . ٢٨/٤/٢٠٠٨، "محطة معالجة المياه في الناصرية"، SIGIR PA-07 116تقرير تدقيق المفتش العام  -٢١١

 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)ة الخليج استجابة فرقة منطق -٢١٢

، "نظام معالجة المياه الصرف الصحي في الفلوجة " ، SIGIR PA-08 144تقرير تدقيق المفتش العام  -٢١٣
٢٧/١٠/٢٠٠٨. 

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ تقرير الحالة الشهري للمديرية، ،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢١٤

 .٣١/١٢/٢٠٠٨لة الشهري للمديرية،  تقرير الحا،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢١٥

، موجز لطلب المفتش العام لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢١٦
 .١٢/١/٢٠٠٩، (I-CERP) قفي العرا

للقائد ، موجز لطلب المفتش العام لبرنامج الاستجابة الطارئة (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢١٧
 .١٢/١/٢٠٠٩، (I-CERP) قفي العرا

 ؛ ٥/١/٢٠٠٩، "الكلفة للإآمال"، (EFS)صندوق دعم الاقتصاد ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -٢١٨
، التقرير ربع (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق

. ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)قالية للعراق كتب المساعدة الانتماستجابة السنوي؛ 
صندوق قوات   ،(IRRF2)إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني الأرقام تشمل الالتزامات والنفقات لصندوق 

 .(CERP) برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ، و(EFS)صندوق دعم الاقتصاد  ، (ISFF) الأمن العراقية

 .١٢/٢٠٠٧، Essayons Forward مجلة ،(GRD)الخليج فرقة منطقة  -٢١٩
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 ،(GRD)فرقة منطقة الخليج . ٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٢٠
 .٢-١، صفحة ٤/٩/٢٠٠٨، "مستشفى الجراحة الجديد في ميسان بدأ يأخذ شكله"

 . ٥/١/٢٠٠٩ام للبيانات،  لطلب المفتش الع(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٢١

 .  ٩/٢٦/٢٠٠٨ تقرير الحالة الأسبوعية، ،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٢٢

 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٢٣

 نظرة إجمالية لمستشفى الأطفال في البصرة وتحديث المعلومات حول ،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٢٤
 .٥/١/٢٠٠٩،  "الوضع

 لمستشفى مراجعة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية"، SIGIR PA-06 -026تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٥
مستشفى "، Essayons Forward مجلة ،(GRD)؛ فرقة منطقة الخليج ٧/٢٠٠٦، "الأطفال في البصرة

 .١١-١٠، صفحة ١٢/٢٠٠٦، "الأطفال في البصرة يزود أآثر من العناية الصحية

 . ١/٢٠٠٩، "مستشفى حديثة العام في حديثة، العراق"، SIGIR PA-08-132تدقيق المفتش العام تقرير  -٢٢٦

، "إدارة مشاريع بناء مراآز العناية الصحية الأولية"، SIGIR 06-011تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٧
٢٩/٤/٢٠٠٦. 

،     "ية، هيت، العراقمرآز هيت للعناية الصحية الأول"، SIGIR PA-08-133تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٨
 . ٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج ، استجابة ١/٢٠٠٩

"  مرآز حديثه للعناية الصحية الأولية، حديثه، العراق"، SIGIR PA-08-134 تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٩
للعناية الصحية الأولية، هيت، مرآز هيت "، SIGIR PA-08-133؛ تقرير تدقيق المفتش العام ١/٢٠٠٩

 .١/٢٠٠٩، "العراق

،     "مرآز هيت للعناية الصحية الأولية، هيت، العراق"، SIGIR PA-08-133تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٣٠
١/٢٠٠٩. 

الحكومة المعلومات حول موازنة . ١٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣١
 .٢٠٠٨سبتمبر / أيلولالعراقية، جارية في

 ١٥، صفحة ٣١/١٢/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)السفارة الاميرآية، وزارة الدفاع  -٢٣٢

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣٣

 . ١٩، صفحة ٢٦/٩/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -٢٣٤

،  ٤/١١/٢٠٠٨" اليونيسيف؛ حوالي خمسة ملايين طفل لقحوا خلال آخر حملة لتلقيح ضد شلل الأطفال -٢٣٥
www.unicef.org ٢/١٢/٢٠٠٨، تم الدخول إليه في . 

تم ، .www.iraqdevelopmentprogram.org، "منتدى الاستثمار في القطاع الصحي"برنامج تنمية العراق،  -٢٣٦
 .٢٤/١/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 ؛ ٥/١/٢٠٠٩، "الكلفة للإآمال"، (EFS)صندوق دعم الاقتصاد ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -٢٣٧
، (MNC-I)التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق

 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)كتب المساعدة الانتقالية للعراق متجابة اس؛ ٧/١/٢٠٠٩
  ،(IRRF2)إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني الأرقام تشمل الالتزامات والنفقات لصندوق . ١٢/١/٢٠٠٩

قائد  برنامج الاستجابة الطارئة لل، و(EFS)صندوق دعم الاقتصاد ، (ISFF) صندوق قوات الأمن العراقية
(CERP). 

  .٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣٨

 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م -٢٣٩
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 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤٠

 . ٦/١/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO) للعراق كتب المساعدة الانتقاليةم -٢٤١

 .١٢/١/٢٠٠٩، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -٢٤٢

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤٣

لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد ، موجز لطلب المفتش العام (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢٤٤
 .١٢/١/٢٠٠٩، (I-CERP) قفي العرا

، موجز لطلب المفتش العام لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢٤٥
 .١٢/١/٢٠٠٩، (I-CERP) قفي العرا

 .٥/١/٢٠٠٩، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات -٢٤٦

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤٧

 .٣١/١٢/٢٠٠٨، قياس الاستقرار والأمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -٢٤٨

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤٩

 .٥/١/٢٠٠٩د لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغدا -٢٥٠

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٥١

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٥٢

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٥٣

 ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٢٥٤
؛ ١/١/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الأساسية، (ITAO)كتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ م١٢/١/٢٠٠٩و

، ١٤/١٠/٢٠٠٨ لطلبات المفتش العام للبيانات، (ITAO)كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م
الفيلق المتعدد الجنسيات في ، (IRMS)؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق١٥/١/٢٠٠٩ و ١٢/١/٢٠٠٩

  لطلب المفتش العام (DoS)؛  استجابة وزارة الخارجية ٧/١/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)العراق
 .٥/٤/٢٠٠٧للبيانات، 

 .١٢/٢/٢٠٠٨دة، مقابلة مكتب المفتش العام لسفير الولايات المتح -٢٥٥

 .١٢/٢/٢٠٠٨مقابلة مكتب المفتش العام لسفير الولايات المتحدة،  -٢٥٦

أربيل، وداهوك (لن تجري انتخابات المحافظات في المحافظات الثلاث التي تشمل منطقة آردستان  -٢٥٧
، حيث سوف تجري انتخابات الجمعية الوطنية الكردستانية ولن تجري هذه الانتخابات في )والسليمانية

 الذي ينص على إشراف اللجنة العليا ٢، القسم )٢٠٠٧ (١١انظر قانون مجلس النواب رقم . ظة التأميممحاف
موقع الانترنت للجنة . المستقلة للانتخابات على الانتخابات في المحافظات التي لم تنظم على شكل منطقة

 . ٥/١/٢٠٠٩تم الدخول إليه في ، www.ihec.iq، "انتخابات المحافظات"العليا 

تم الدخول إليه في ، www.ihec.iq،  "النظام الانتخابي"، (IHEC)اللجنة العليا المستقلة للانتخابات  -٢٥٨
٥/١/٢٠٠٩. 

 . ١٠/١٢/٢٠٠٨ضع في العراق، ، التقرير الأسبوعي للو(DoS)وزارة الخارجية  -٢٥٩

 تم الدخول إليه في  ، www.ihec.iq، "انتخابات المحافظات"، (IHEC)اللجنة العليا المستقلة للانتخابات  -٢٦٠
٥/١/٢٠٠٩. 

 تم الدخول إليه في  ، www.ihec.iq، "انتخابات المحافظات"، (IHEC) اللجنة العليا المستقلة للانتخابات -٢٦١
٥/١/٢٠٠٩. 
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النقاش حول النسبة المئوية للطوائف يتعلق بالمستوطنين العرب الذين انتقلوا إلى أقاليم آردستان خلال عهد  -٢٦٢
وإذا عاد . أعطيت لهم الأراضي ليزرعوها ومساآن ليقطنوا فيها بمثابة إغراءات للهجرة إلى المنطقة. صدام
أثير النقاش حول مسائل مرآزية . لاء المستوطنون إلى مناطقهم الأصلية، يصبح الأآراد اآبر أغلبية أثنيةهؤ

تقرير "مجلس الأمن الدولي، . تتعلق بكيفية التعويض عن المستوطنين العرب وأين يمكن إعادة توطينهم
جابة السفارة الاميرآية لطلب إست. ٦/١١/٢٠٠٨، )"٢٠٠٨ (١٨٣٠من القرار " ٦الأمين العام وفقاً للفقرة 
 .  ٢/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 

-301108:موجز أسبوعي لنشاطات فرق إعادة إعمار المحافظات"، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٢٦٣
 . ٦، ديالى، صفحة 061208

 .١٠/١٢/٢٠٠٨، "التقرير الأسبوعي للوضع في العراق"، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٦٤

، "قانون تشكيل اللجنة العليا المستقلة للانتخابات"، (IHEC) ستقلة للانتخابات اللجنة العليا الم -٢٦٥
www.ihec.iq ، ٥/١/٢٠٠٩ تم الدخول إليه في . 

 .١٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦٦

تحديث المعلومات حول الأمن لتسجيل : صفحة معلومات"، (IHEC) خابات اللجنة العليا المستقلة للانت -٢٦٧
 .٥/١/٢٠٠٩ تم الدخول إليه في ،www.ihec.iq، "الناخبين

إجراءات الاقتراع وعدّ الأصوات لانتخابات مجالس "، (IHEC) اللجنة العليا المستقلة للانتخابات  -٢٦٨
 .٥/١/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١ ،www.ihec.iq، "المحافظات

الهيئة المدعومة من الأمم المتحدة تدرج الانتهاآات "، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة  -٢٦٩
، تم الدخول إليه www.un.org ،٣/١/٢٠٠٩، "لةالتي تستحق العقاب عليها خلال الانتخابات العراقية المقب

 . ٥/١/٢٠٠٩في 

مع اقتراب العراقيين من موعد إجراء الانتخابات الأمم المتحدة، تمول التدريب على عملية "الأمم المتحدة،  -٢٧٠
 . ١١/١٢/٢٠٠٨، تم الدخول إليه في www.un.org، ١٣/١٢/٢٠٠٨، "الانتخابات

ين من موعد إجراء الانتخابات الأمم المتحدة، تمول التدريب على عملية مع اقتراب العراقي"الأمم المتحدة،  -٢٧١
 .١١/١٢/٢٠٠٨، تم الدخول إليه في www.un.org، ١٣/١٢/٢٠٠٨، "الانتخابات

،          ٢٥رقم ، العدد UNAMI Focus، مجلة (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة  -٢٧٢
١٢/٢٠٠٨ . 

، العدد "نشرة إخبارية حول العراق لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية"، (UNDP)لتنمية برنامج الأمم المتحدة ل -٢٧٣
 .٢٤/١٠/٢٠٠٨، ١رقم 

، "إطلاق برامج إذاعية لتثقيف الناخبين"، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة  -٢٧٤
٢٠/١٠/٢٠٠٨. 

 . ٣١/١٢/٢٠٠٨ات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيان -٢٧٥

 .٥/١١/٢٠٠٨، "، التقرير الأسبوعي للوضع في العراق(DoS)وزارة الخارجية  -٢٧٦

 . ٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٧٧

 .١٢/١/٢٠٠٩للبيانات  المفتش العام لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢٧٨

 . ٣١/١٢/٢٠٠٨ة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجاب -٢٧٩

، (DoS)، وزارة الخارجية ٣١/١٢/٢٠٠٩استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٨٠
  . ٣/١٢/٢٠٠٨، "التقرير الأسبوعي للوضع في العراق

 .٣١/١٢/٢٠٠٨لمفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب ا -٢٨١
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ديسمبر / آانون الأول٣١مهلة : ١٤٠تطبيق المادة "، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة  -٢٨٢
١٥/١٢/٢٠٠٧، "٢٠٠٧ ،www.uniraq.org ٥/١/٢٠٠٩، تم الدخول اليه في. 

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقدم أول تحليل "، (UNAMI)عة للأمم المتحدة بعثة مساعدة العراق التاب -٢٨٣
 ،www.uniraq.org ،٥/٦/٢٠٠٨، "إلى الحكومة العراقية للمساعدة في حل الحدود الداخلية المتنازع عليها

 .٥/١/٢٠٠٩تم الدخول إليه في 

  ١٨٣٠ من التقرير رقم ٦م بموجب الفقرة تقرير الأمين العا "، (UN)مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  -٢٨٤
)٦/١١/٢٠٠٨،  ")٢٠٠٨ . 

، "تحديث المعلومات حول برنامج الانتخابات في العراق"، (NDI) المعهد الوطني للديمقراطية -٢٨٥
٨/١/٢٠٠٩. 

 ، تم الدخول إليه في www.iri.org، ٩/١/٢٠٠٩، "العراق"، (IRI)  المعهد الجمهوري الدولي  -٢٨٦
٩/١/٢٠٠٩. 

 . ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٢٨٧

، www.usaid.gov، "تنمية القدرات الوطنية والحكم الوطني "،(USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٢٨٨
 .٢٧/١١/٢٠٠٨تم الدخول إليه في 

المالية، البلديات، والأشغال العامة، الموارد المائية، الوزارات الرئيسية تشمل وزارات النفط، الكهرباء،  -٢٨٩
-E رقم    ،(USAID)تقرير الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية . التخطيط، العدل، الزراعة، الصحة والتربية

267-09-001-P تدقيق الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ،(USAID)،"  برنامج تطوير القدرات الوطنية في
 .٢٥/١١/٢٠٠٨ ،"العراق

  .    ١٩/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٢٩٠

، تدقيق  الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية E-267-09-001-P رقم (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٢٩١
(USAID)/ ٢٥/١١/٢٠٠٨اق، برنامج تطوير القدرات الوطنية في العر. 

، تدقيق  الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية E-267-09-001-P رقم (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٢٩٢
(USAID) / ،٢٥/١١/٢٠٠٨برنامج تطوير القدرات الوطنية في العراق. 

 الاميرآية للتنمية الدولية ، تدقيق  الوآالةE-267-09-001-P رقم (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٢٩٣
(USAID)/ ،٢٥/١١/٢٠٠٨برنامج تطوير القدرات الوطنية في العراق. 

 .٣٠/١٢/٢٠٠٨استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٤

 .٢/١٢/٢٠٠٨مقابلة مكتب المفتش العام لسفير الولايات المتحدة،  -٢٩٥

 .٣٠/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأميرآية في بغداد -٢٩٦

 .٣٠/١٢/٢٠٠٨استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٧

  .    ٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٢٩٨

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٢٩٩

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -٣٠٠

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -٣٠١

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)ية الدولية استجابة الوآالة الأميرآية للتنم -٣٠٢

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -٣٠٣

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -٣٠٤
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 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)لأميرآية للتنمية الدولية استجابة الوآالة ا -٣٠٥

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -٣٠٦

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -٣٠٧

المنظمات الأهلية تنذر :العراق" في العراق، (UNOCHA) الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية بمكت -٣٠٨
 . ٣/١١/٢٠٠٨، "من تشجيع عودة اللاجئين على نطاق آبير

المسيحيون العراقيون :العراق" في العراق، (UNOCHA) الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية مكتب -٣٠٩
 . ٦/١١/٢٠٠٨، "ة إلى منازلهم في الموصليعودون بأعداد ضئيل

 .١٢/١١/٢٠٠٨، التقرير الأسبوعي للوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٣١٠

  .    ٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  -٣١١

 . ٢/١/٢٠٠٩، "غدادسياسة الإحالة للسفارة في ب"السفارة الأميرآية في بغداد،  -٣١٢

 .٨/١٢/٢٠٠٨، "خدمات موسعة لمنح تأشيرات دخول في السفارة ببغداد"، (DoS)وزارة الخارجية  -٣١٣

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٣١٤

 .٣١/١٢/٢٠٠٨عام للبيانات،  لطلب المفتش ال(USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٣١٥

مجلس الأمن يرحب بتبني قانون حقوق الإنسان من "، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة  -٣١٦
 .١٧/١١/٢٠٠٨، "قبل اللجنة العليا للانتخابات

، "مسؤول في الأمم المتحدة يرحب بتأليف لجنة حقوق الإنسان: العراق"، (UN)الأمم المتحدة  -٣١٧
 . ٣/١٢/٢٠٠٨، التقرير الأسبوعي للوضع في العراق، (DoS)، وزارة الخارجية ١٧/١١/٢٠٠٨

 .١١/٢٠٠٨، ٢٨، العدد رقم UNAMI Focusمجلة "، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة  -٣١٨

غاثة صندوق إ، (IRRF 1)  الأولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة المبالغ الملتزم بها والمنفقة أخذت من  -٣١٩
تشمل بيانات التعليم في . (CERP)و برنامج الاستجابة الطارئة للقائد  ،(IRRF2)وإعادة إعمار العراق الثاني 

.  أرقاماً للاجئين وحقوق الإنسان ولا يمكن تحديدها(IRRF2)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
أرقاماً للصحة  (IRRF 1)  الأوللعراقإعمار اصندوق إغاثة وإعادة تشمل بيانات التعليم في صندوق 

 لطلب المفتش (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق والخدمات الاجتماعية ولا يمكن تحديده؛ استجابة 
لفيلق المتعدد  لالتقرير ربع السنوي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق؛ ١٢/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

 لطلب (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية ، ٧/١/٢٠٠٩، (MNC-I)  الجنسيات في العراق
 . ١٢/١١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

؛ تقرير تدقيق ١/٢٠٠٩، "مدرسة الاقتدار، الانبار، العراق"، SIGIR PA-08-141تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٢٠
 .١/٢٠٠٩، "عراقمدرسة شرهبيل، الانبار، ال"، SIGIR PA-08-142المفتش العام 

، تقرير تدقيق ١/٢٠٠٩، "مدرسة الاقتدار، الانبار، العراق"، SIGIR PA-08-141تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٢١
 .١/٢٠٠٩، "مدرسة شرهبيل، الانبار، العراق"، SIGIR PA-08-142المفتش العام 

، صفحة ١٢/١١/٢٠٠٨، "الأمن الشامل للغذاء وتحليل التعرض للأخطار في العراق"، (UN)الأمم المتحدة  -٣٢٢
٢٩. 

، صفحة ١٢/١١/٢٠٠٨، "الأمن الشامل للغذاء وتحليل التعرض للأخطار في العراق"، (UN)الأمم المتحدة  -٣٢٣
٢٩. 

 و ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٣٢٤
و ٢٠٠٩/ ٦/١ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ١٢/١/٢٠٠٩
، الكلفة للإآمال، (ESF)صندوق دعم الاقتصاد ؛ (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق؛ ١٢/١/٢٠٠٩
التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في ، (IRMS)، نظام إدارة إعادة إعمار العراق٥/١/٢٠٠٩
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 استجابة؛ ٥/١/٢٠٠٩ة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ استجاب٧/١/٢٠٠٩، (MNC-I)العراق 
تتأثر : ملاحظة. ٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA) الوآالة الأميرآية للتجارة والتنمية 

 لمعرفة المنهجية التي تتبعها مكتب المفتش العام في تصنيف البرامج" د"انظر الملحق : الأعداد بالتدوير
قد تتغير أرقام الالتزامات والنفقات حسب ). الأمن، البنية التحتية، الاقتصاد، والحكم(الاميرآية حسب الفئات

لم يستلم مكتب . تصنيف مكتب المفتش العام عن الالتزامات والنفقات الواردة في موجز التمويل الأميرآي
تم جمع بعض .  من آافة الوآالات- أو القطاع –المفتش العام تقارير على مستوى الحالي للمشاريع 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق تشمل البيانات فقط . المعلومات من نظام إدارة إعادة اعمار العراق
 . صندوق دعم الاقتصاد وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (IRRF2)الثاني 

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٢٥

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ستجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات ا -٣٢٦

 .٣، صفحة ١٢/٢٠٠٨، "٢٠٠٨تقرير البلدان "وحدة الاستخبارات في محلية ذي ايكونومست،  -٣٢٧

، ١٢/٢٠٠٨، ٠٨/٣٨٣تقرير البلدان لصندوق النقد الدولي رقم  "،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -٣٢٨
 .٣١/١٢/٢٠٠٩يرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة الأم؛ ١٠صفحة 

 .١، صفحة ٢/١٢/٢٠٠٨مقابلة مكتب المفتش العام لسفير الولايات المتحدة،  -٣٢٩

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٠

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣١

 .١، صفحة ٢/١٢/٢٠٠٨تب المفتش العام لسفير الولايات المتحدة، مقابلة مك -٣٣٢

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٣

 .١، صفحة ٢/١٢/٢٠٠٨مقابلة مكتب المفتش العام لسفير الولايات المتحدة،  -٣٣٤

، ١٢/٢٠٠٨،  "٠٨/٣٨٣رقم تقرير البلدان لصندوق النقد الدولي  "،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -٣٣٥
 .١٠صفحة 

 .١٦/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق  -٣٣٦

 .١٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٧

لطلب المفتش العام  السفارة الأميرآية في (CETI) منسق عملية الانتقال الاقتصادي في العراقاستجابة  -٣٣٨
 .٣١/١٢/٢٠٠٨للبيانات، 

، ١٢/٢٠٠٨،  "٠٨/٣٨٣تقرير البلدان لصندوق النقد الدولي رقم  "،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -٣٣٩
 .١٠صفحة 

لطلب المفتش العام  السفارة الأميرآية في (CETI) منسق عملية الانتقال الاقتصادي في العراقاستجابة  -٣٤٠
 .٣١/١٢/٢٠٠٨للبيانات، 

 .٩/١/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٤١

 .١٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٤٢

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٤٣

 .١٣حة ، الشري٣١/١٢/٢٠٠٨، التقرير الأسبوعي للوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٣٤٤

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يكمل المراجعة الثانية لترتيبات "، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٣٤٥
 .١٧/١٢/٢٠٠٨ ، تم الدخول إليه في www.imf.org، ١٧/١٢/٢٠٠٨قروض الاحتياط للعراق، 
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 تم الدخول إليه  ،www.cbi.iq،٧/١/٢٠٠٩، المؤشرات المالية الرئيسية، (CBI)البنك المرآزي العراقي  -٣٤٦
 . ١٤/١/٢٠٠٩في 

 ، تم الدخول إليه www.cbi.iq،٧/١/٢٠٠٩، المؤشرات المالية الرئيسية، (CBI)البنك المرآزي العراقي  -٣٤٧
 .١٤/١/٢٠٠٩في 

تقرير ؛ ١٣، الشريحة ٣١/١/٢٠٠٨، التقرير الأسبوعي للوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٣٤٨
، صفحة ١٢/٢٠٠٨،  "٠٨/٣٨٣ البلدان لصندوق النقد الدولي رقم تقرير " ،(IMF)صندوق النقد الدولي 

 .٣٥ و١١

، ١٢/٢٠٠٨، ٠٨/٣٨٣تقرير البلدان لصندوق النقد الدولي رقم  " ،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -٣٤٩
 .٣٥صفحة 

 .١٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٥٠

السفارة الأميرآية لطلب المفتش العام  في (CETI) تصادي في العراقمنسق عملية الانتقال الاقاستجابة  -٣٥١
 .٣١/١٢/٢٠٠٨للبيانات، 

لطلب المفتش العام  السفارة الأميرآية في (CETI) منسق عملية الانتقال الاقتصادي في العراقاستجابة  -٣٥٢
 .٣١/١٢/٢٠٠٨للبيانات، 

 .٥/٤/٢٠٠٨تش العام للبيانات،  لطلب المف(ITAO)كتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة م -٣٥٣

، ١٢/٢٠٠٨، ٠٨/٣٨٣رقم –تقرير البلدان لصندوق النقد الدولي  " ،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -٣٥٤
 .١٦صفحة 

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٥٥

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٥٦

، ٣٠/٤/٢٠٠٨ المفتش العام لإعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي المرفوع إلى الكونغرس، مكتب -٣٥٧
 .  ١٣/٢/٢٠٠٨، "العراق يحقق تقدماً على الجبهة الاقتصادية "،(IMF)؛ صندوق النقد الدولي ١٣٥صفحة 

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٥٨

 .٣١/١٢/٢٠٠٨المالية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة  -٣٥٩

 . ١/٢٠٠٩، "فرص تحسين إدارة صندوق الاستجابة السريعة"، SIGIR 09-011تدقيق المفتش العام  -٣٦٠

 .١/٢٠٠٩، "فرص تحسين إدارة صندوق الاستجابة السريعة"، SIGIR 09-011تدقيق المفتش العام  -٣٦١

 .١٠، صفحة ١٢/٢٠٠٨من في العراق، ، قياس الاستقرار والأ(DoD)وزارة الدفاع  -٣٦٢

 لطلب المفتش العام للبيانات، (JCC-I/A)استجابة القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان  -٣٦٣
٨/١/٢٠٠٩ . 

التأثير الكامل لبرنامج وزارة الدفاع لإعادة تشغيل المؤسسات "، SIGIR 09-009تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٦٤
 . ١٩/١٢/٢٠٠٩، "التقديرالتي تمتلكها الدولة صعب 

، صفحة ١٢/١١/٢٠٠٨، "الأمن الشامل للغذاء وتحليل التعرض للأخطار في العراق"، (UN)الأمم المتحدة  -٣٦٥
٤٣. 

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USDA)استجابة وزارة الزراعة الأميرآية  -٣٦٦

 .١٠/١/٢٠٠٩بيانات،  لطلب المفتش العام لل(USDA)استجابة وزارة الزراعة الأميرآية  -٣٦٧

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USDA)استجابة وزارة الزراعة الأميرآية  -٣٦٨
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، ")٢٠٠٨ (١٨٣٠ من التقرير رقم ٦تقرير الأمين العام بموجب الفقرة "، (UN)الأمم المتحدة  -٣٦٩
 . ٩، صفحة ٦/١١/٢٠٠٨

 .١٠/١/٢٠٠٩م للبيانات،  لطلب المفتش العا(USDA)استجابة وزارة الزراعة الأميرآية  -٣٧٠

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USDA)استجابة وزارة الزراعة الأميرآية  -٣٧١

 .١٩/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  -٣٧٢

توسع الزراعي بين العراق مشروع إعادة إحياء ال:  صفحة معلومات(USDA)وزارة الزراعة الأميرآية  -٣٧٣
 . ١٢/٢٠٠٨والولايات المتحدة، 

 .١٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٧٤

 .٢٨، صفحة ١٢/٢٠٠٨، "٢٠٠٨تقرير البلدان "وحدة الاستخبارات في مجلة ذي ايكونومست،  -٣٧٥

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٧٦

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ستجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ا -٣٧٧

،  "وصف نادي باريس"نادي باريس . ٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٧٨
www.clubdeparis.org عندما وافقت الأرجنتين على ١٩٥٦تأسس عام . ٦/١/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في 

هدف النادي هو تنسيق الحلول عندما لا تتمكن الدول .  دولة١٩تألف نادي باريس من . ي فرنسالقاء دائنيها ف
 . الدائنة من تسديد آامل ديونها إلى الدول الأعضاء

الإجراء والتداعيات المحتملة : ، تخفيف الدين العراقي(CRS)مصلحة خدمات الأبحاث في الكونغرس  -٣٧٩
 . ١حة ، صف٢/١٠/٢٠٠٨لتخفيف الدين الدولي، 

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨٠

، ١٢/٢٠٠٨، ٠٨/٣٨٣تقرير البلدان لصندوق النقد الدولي رقم  " ،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -٣٨١
 .٩صفحة 

، "عملية قياس أداء فرق إعادة الإعمار في المحافظات"، SIGIR 09-013تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٨٢
١/٢٠٠٩  . 

 .٣١/١٢/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،    (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٣٨٣

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٣٨٤

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٣٨٥

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٣٨٦

، "عملية قياس أداء فرق إعادة الإعمار في المحافظات"، SIGIR 09-013تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٨٧
١/٢٠٠٩  . 

عملية قياس أداء فرق إعادة الإعمار في "، SIGIR 09-013تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٨٨
 .  ١/٢٠٠٩،"المحافظات

 .١/٢٠٠٩، "فرص تحسين إدارة صندوق الاستجابة السريعة"، SIGIR 09-011فتش العام تقرير تدقيق الم -٣٨٩

 .١/٢٠٠٩، "فرص تحسين إدارة صندوق الاستجابة السريعة"، SIGIR 09-011تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٩٠

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٣٩١
 .٣، آردستان، صفحة 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات   -٣٩٢
 .٣، آردستان، صفحة 271208
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-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٣٩٣
 .٤، آردستان، صفحة 061208

 . ٣٠/١٢/٢٠٠٨، تمّ الدخول إليه في www.grantthornton.com ،٣٠/١٢/٢٠٠٨ورنتون، غرانت ث -٣٩٤

-201208       :(PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظات الموجز الأسبوعي ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٣٩٥
 .٣، آردستان، صفحة 271208

-281208:      (PRT)اتلفرق إعادة إعمار المحافظالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٣٩٦
 .، آردستان030109

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي   ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٣٩٧
 .، آردستان030109

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي   ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٣٩٨
 .، آردستان030109

-021108:       (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي   ،(OPA)ؤون المحافظات مكتب ش -٣٩٩
 . ٤-٣، آردستان، صفحة 081108

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٠
 .٤، آردستان، صفحة 061208

 .٨/١/٢٠٠٩ ، نينوىلطلب المفتش العام للبيانات،  (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٠١

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٢
 .نينوى، 271208

 .٨/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، نينوى ،  (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٣

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٤
 .نينوى، 271208

 .٨/١/٢٠٠٩ ، نينوىلطلب المفتش العام للبيانات،  (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٥

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٦
 .ينوىن، 271208

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي   ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٧
 .نينوى، 030109

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي   ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٨
 .، تأميم030109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتي الموجز الأسبوع  ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٩
 .، تأميم100109

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي   ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤١٠
 .نينوى، 030109

-021108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي   ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤١١
 .٢، تأميم، صفحة 081108

، ٢٣/١٠/٢٠٠٨، "المستوصف الصحي النقال يتجذر في ريف العراق" في بغداد، (US)السفارة الأميرآية  -٤١٢
www.iraq.usembassy.gov ٢٣/١٢/٢٠٠٨، تم الدخول إليه في. 
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، ٢٣/١٠/٢٠٠٨، "المستوصف الصحي النقال يتجذر في ريف العراق" في بغداد، (US)السفارة الأميرآية  -٤١٣
www.iraq.usembassy.gov ٢٣/١٢/٢٠٠٨، تم الدخول إليه في. 

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤١٤
 .٦، صفحة صلاح الدين، 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤١٥
 .٧، صفحة صلاح الدين، 271208

-261008:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤١٦
 .صلاح الدين، 011108

-021108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤١٧
 .صلاح الدين، 081108

-191008:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)المحافظات مكتب شؤون  -٤١٨
 .صلاح الدين، 251008

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤١٩
 .صلاح الدين، 100109

-040109:      (PRT)ادة إعمار المحافظاتلفرق إعالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٠
 .صلاح الدين، 100109

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢١
 .صلاح الدين، 271208

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٢
 .صلاح الدين، 100109

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٣
 .١٣، صفحة أنبار، 061208

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٤
 .أنبار، 100109

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٥
 .١٣، صفحة أنبار، 061208

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٦
 .١٣، صفحة أنبار، 061208

-281208:      (PRT)عمار المحافظاتلفرق إعادة إالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٧
 .أنبار، 030109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٨
 .أنبار، 100109

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٩
 .١٣حة ، صفأنبار، 061208

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٠
 .أنبار، 030109

 .٨/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، ديالي ،  (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٣١
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-281208:      (PRT)ظاتلفرق إعادة إعمار المحافالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٢
 .ديالي، 030109

 .٨/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، ديالي،  (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٣

-261008:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٤
 .ديالي، 011108

 .٩/١/٢٠٠٩ام للبيانات، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش الع -٤٣٥

 .١٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٦

-021108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٧
 .ديالي، 081108

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٨
 .ديالي، 061208

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٩
 .ديالي، 100109

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٠
 .ديالي، 030109

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)ظات مكتب شؤون المحاف -٤٤١
 .ديالي، 061208

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٢
 .، ديالي061208

-201208:      (PRT)ظاتلفرق إعادة إعمار المحافالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٣
 . ١٢-١١، صفحة  بغداد271208

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٤
 .١٠، صفحة ، بغداد061208

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٥
 .١١، صفحة  بغداد،061208

-021108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٦
 .٧، صفحة  بغداد081108

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٧
 .١١، صفحة ، بغداد061208

-261008:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)ات مكتب شؤون المحافظ -٤٤٨
 . ٩، صفحة ، بغداد011108

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٩
 .١١، صفحة ، بغداد061208

-091108:      (PRT)عادة إعمار المحافظاتلفرق إالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٠
 . ٧، صفحة ، بغداد151108

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥١
 .١١، صفحة ، بغداد061208
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-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٢
 .١١، صفحة ، بغداد061208

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٣
 .٦، صفحة ، بغداد100109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٤
 . ٦، بغداد، صفحة 100109

-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)تب شؤون المحافظات مك -٤٥٥
 .٧، بغداد، صفحة 151108

-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٦
 . ٧ ، بغداد، صفحة 151108

، www.iri.org،٥/١/٢٠٠٩وقع الانترنت للمعهد الجمهوري الدولي، م"، (IRI)  المعهد الجمهوري الدولي  -٤٥٧
لفرق إعادة إعمار الموجز الأسبوعي ، (OPA)، مكتب شؤون المحافظات ٤/١/٢٠٠٩تم الدخول إليه في 

 .٧بغداد، صفحة ، 021108-081108: (PRT)المحافظات

-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٨
 .٧، بغداد، صفحة 151108

-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٩
 .٨، بغداد، صفحة 151108

-281208:      (PRT)لمحافظاتلفرق إعادة إعمار االموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٠
 .، بغداد030109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦١
 .٣١، بغداد، صفحة 100109

-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٢
 .٨ صفحة ، بغداد،151108

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٣
 .٢٨، واسط، صفحة 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٤
 . ٢٨، واسط، صفحة 271208

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٥
 .٢٠، واسط، صفحة 100109

 . ٨/١/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، واسط ، ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات استجابة  -٤٦٦

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٧
 .، واسط030109

-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٨
 .٢٣ ، واسط، صفحة 151108

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٩
 . ٢٩، واسط، صفحة 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)ت مكتب شؤون المحافظا -٤٧٠
 .١٨-١٤، بابل، صفحة 271208



  الهوامش
  

 

٣٧٢ 

-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧١
 .١٠، بابل، صفحة 151108

-301108:      (PRT)عادة إعمار المحافظاتلفرق إالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧٢
 . ١٤، بابل، صفحة 061208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧٣
 .١٨-١٤ ، بابل، صفحة 271208

-040109   :   (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧٤
 .، بابل100109

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧٥
 .١٥-١٤ ، بابل، صفحة 271208

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧٦
 .١٤ ، بابل، صفحة 061208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)شؤون المحافظات مكتب  -٤٧٧
 .١٤ ، بابل، صفحة 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧٨
 .١٤، بابل، صفحة 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتبوعي الموجز الأس، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧٩
 .١٩ ، القادسية، صفحة 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٠
 . ١٨، القادسية، صفحة 271208

-040109:      (PRT)محافظاتلفرق إعادة إعمار الالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨١
 . ، القادسية100109

-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٢
 .١٥-١٤، القادسية، صفحة 151108

-281208:       (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٣
 .، القادسية030109

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٤
 .، القادسية030109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٥
 . ، القادسية100109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتموجز الأسبوعي ال، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٦
 .، آربلاء100109

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٧
 .١٥، آربلاء، صفحة271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٨
 .١٥، آربلاء، صفحة 271208

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٩
 .١٥، آربلاء، صفحة 061208
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-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٠
 .١٦لاء، صفحة ، آرب271208

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩١
 .٩، آربلاء، صفحة 030109

 -201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٢
 .١٧، النجف، صفحة 271208

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)ات مكتب شؤون المحافظ -٤٩٣
 .، النجف100109

 -301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٤
 .١٧، النجف، صفحة 061208

-201208:       (PRT)ار المحافظاتلفرق إعادة إعمالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٥
 .١٨، النجف، صفحة 271208

 -301108:       (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٦
 .١٦، النجف، صفحة 061208

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٧
 .١١، النجف، صفحة 030109

-201208:       (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٨
 .١٨، النجف، صفحة 271208

 -281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٩
 .١١، النجف، صفحة 030109

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA) شؤون المحافظات مكتب -٥٠٠
 . ٢٢ ، المثنى، صفحة 271208

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠١
 .، المثنى030109

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتي الموجز الأسبوع، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٢
 . ٢٣، المثنى، صفحة 271208

 -281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٣
 .، المثنى030109

-201208   :   (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٤
 .٢٤ ، المثنى، صفحة 271208

 -040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٥
 . قار-، ذي100109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٦
 . قار-، ذي100109

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA) المحافظات مكتب شؤون -٥٠٧
 .٢٠ قار، صفحة -، ذي271208

 -301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٨
 . قار-، ذي061208
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 -301108:      (PRT)رق إعادة إعمار المحافظاتلفالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٩
 . قار-، ذي061208

 -301108،      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٠
 . قار-، ذي061208

 . ٨/١/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، ميسان،  (OPA)مكتب شؤون المحافظات استجابة  -٥١١

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA) المحافظات مكتب شؤون -٥١٢
 .١٨، ميسان، صفحة 100109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٣
 .١٩ ميسان، صفحة 100109

 -301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظات الموجز الأسبوعي، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٤
 .١٥، ميسان، صفحة 061208

 -281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٥
 .، ميسان030109

 -301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٦
 .، البصره061208

-040109:     ،(PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٧
 .١٤، البصره، صفحة 100109

 -301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٨
 .، البصره061208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)افظات مكتب شؤون المح -٥١٩
 .٢١، البصره، صفحة 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٠
 .٢١، البصره، صفحة 271208

 -281208:      (PRT)فرق إعادة إعمار المحافظاتلالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٢١
 .، البصره030109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٢
 .، البصره100109

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٣
 .٢٢، البصره، صفحة 271208

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٤
 .، البصره100109

-040109      :(PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز الأسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٥
 .، البصره100109

يمكن ان تحصل نفقات .  هذا التقرير تعكس الالتزامات المتعهد بها وليس النفقاتمبالغ العقد وأمر المهمة في -٥٢٦
تعكس الالتزامات الاآلاف التي تتوقع الحكومة ان تتعهد بها بموجب . إضافية عند إقفال أوامر المهمة والعقد

 . هذا العقد

الدفاع لتعزيز إعادة معلومات حول برنامج خاص لوزارة "، SIGIR 08-024تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٢٧
 . ٢٩/٧/٢٠٠٨"/ إنعاش الاقتصاد في العراق،
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خصص . (ISFF) صندوق قوات الأمن العراقية ل٢٠٠٩طلبت وزارة الدفاع ملياري دولار للسنة المالية  -٥٢٨
للسنة ، (ISFF) قوات الأمن العراقيةلصندوق " لسد الثغرات"الكونغرس مبلغ مليار دولار بمثابة تمويل 

 . ٢٥٢-١١٠بموجب القانون العام  ٢٠٠٩المالية 

الحكومة العراقية تمول بازدياد مشاريع تنمية البنية التحتية "، SIGIR 08-022تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٢٩
 .٢٦/٧/٢٠٠٨لقوات الأمن العراقية ولكن تبقى الحاجة إلى مواصلة الدعم الاميرآي، 

، "رق إعادة إعمار المحافظات في العراقوضع برنامج ف"، SIGIR 06-034تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٣٠
وضع توسيع برنامج فرق إعادة إعمار "، SIGIR 07-014، تقرير تدقيق المفتش العام ٢٦/١٠/٢٠٠٦

مراجعة فعالية برنامج "، SIGIR 07-015؛ تقرير تدقيق المفتش العام ٢٥/٧/٢٠٠٧، "المحافظات في العراق
 .١٨/١٠/٢٠٠٧، "فرق إعادة إعمار المحافظات في العراق

 . أشير إليها في السابق آعمليات تدقيق مالية مرآزة -٥٣١

يشار أيضا إلى آلية الشرطة ببغداد في وثائق متنوعة باسم أآاديمية الشرطة ببغداد، أآاديمية الأمن العام  -٥٣٢
من اجل تأمين الانسجام في هذا التقرير يشير مكتب المفتش العام . ببغداد وأآاديمية تدريب الشرطة ببغداد

 . إليها باسم آلية الشرطة ببغداد

تقرير حول التفاعل السريع لكلية الشرطة ببغداد، "، SIGIR PA-06-079.1تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٣٣
آلية الشرطة ببغداد، "، SIGIR PA-06-078.2 & 079.2؛ تقرير تدقيق المفتش العام ٩/٢٠٠٦، "العراق
 .١/٢٠٠٧، "العراق

 .١٥/٣/٢٠٠٦، "شبكة المياه في صوميلات"، SIGIR PA-05-004تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٣٤

 . ١٠/١٠/٢٠٠٦مرآز قيادة قوات الشرطة في نينوى، "، SIGIR PA-06-72تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٣٥
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  : مصادر الرسوم البيانية الواردة في هذا التقريرملاحظة و

   تتأثر الأرقام بفعل التدوير: ملاحظة

  :المصادر

استجابة : (IRRF 1)  الأولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة : لأميرآيةوضع الأموال ا  )أ (
؛ ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية 

الوآالة الأميرآية استجابة ؛  ١٢/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 
؛ استجابة وزارة ٣١/١٢/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)للتجارة والتنمية 

مصلحة المالية والمحاسبة ؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)الخارجية 
؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار ٩/١/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) الدفاعية

 لطلب المفتش (ITAO)دة الانتقالية للعراق  استجابة مكتب المساع،(IRRF2)العراق الثاني 
وزير  استجابة مكتب :(ISFF)؛ صندوق قوات الأمن العراقية ١٢/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

: (ESF)أموال الدعم للطوارىء . ١٦/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) الدفاع 
؛ استجابة ١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية

؛ استجابة ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات (USAID)الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية 
، ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية 

لطلب المفتش العام  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛  ١٥/١/٢٠٠٩ و ١٤/١٠/٢٠٠٨
، تقرير المؤشرات (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ٥/١/٢٠٠٩يانات، للب

استجابة مكتب وزير : (CERP)؛ برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ١/١/٢٠٠٩الأساسية، 
مكتب استجابة : تعديلات أخرى. ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) الدفاع 

لطلب المفتش العام   (INL) )وزارة الخارجية ( القانونالمخدرات الدولي وفرض تطبيق
  .١٦/١/٢٠٠٩للبيانات، 

 استجابة مكتب :(ISFF)صندوق قوات الأمن العراقية :  الأموال الاميرآية غير الملتزم بها  )ب (
أموال الدعم للطوارىء . ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع 

(ESF) :لخارجيةاستجابة وزارة ا(DoS) ،؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)؛ استجابة مكتب المساعدة الانتقالية ٨/١/٢٠٠٩
لطلب  (GRD)ة منطقة الخليج استجابة فرق؛  ١٥/١/٢٠٠٩ و ١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨

، تقرير (ITAO)مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ؛ ٥/١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
استجابة مكتب : (CERP)؛ برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ١/١/٢٠٠٩المؤشرات الأساسية، 

-P.L. 109-234, P.L.109  . ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع 
289, P.L. 110-28, P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-161, P.L.110-

 التي انتهى ٢٠٠٧لا تشمل الأرقام الأموال المتبقية من السنوات المالية السابقة للعام . 252
 .أجلها

 تقرير الوضع ،(DoS)وزارة الخارجية: الإيرادات النفطية العراقية وسعر البرميل الواحد  )ج (
الأسعار "لمعلومات الطاقة، ؛ الإدارة الاميرآية ١٢/٣١/٢٠٠٨الأسبوعي في العراق، 

، "٣١/١٢/٢٠٠٨ الأسبوعية الصافية لنفط آرآوك، العراق في الخليج الأميرآي،
www.eia.doe.gov ٥/١/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في . 

 :(GRD)ية للبنية التحتية يجري تنفيذها حالياً تحت إشراف فرقة منطقة الخليج مشاريع رئيس  )د (
فرقة منطقة ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج 

نظرة إجمالية وتحديث المعلومات حول : "مستشفى الأطفال في البصرة "،(GRD)الخليج 
، (GRD)لفرقة منطقة الخليج  Essayons Forwardمجلة : ، الصور٢٠٠٩/ ٥/١، "الوضع
 ، (DoD)وزارة الدفاع  ؛٢، العدد٤المجلد 

http://www.defenselink.mil/news/briefingslide.aspx?briefingslife=317 ،؛ ١٣/١/٢٠٠٩
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www.symbion-power.com/experience/sub_farabi.html ،مجلة ١٣/١/٢٠٠٩ ،Essayons 
Forward ٢، العدد٥، المجلد. 

استجابة السفارة الأميرآية في بغداد لطلب :  الحد الزمني للسيطرة العراقية على المحافظات  )ه (
الاستقرار والأمن في  ، قياس(DoD)وزارة الدفاع ؛ ٥/١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

  .٢٩، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، العراق

؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع :  الاعتداءات  )و (
 لطلب المفتش العام (CENTCOM)استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية 

 .  ١٠/١/٢٠٠٩للبيانات، 

إحصاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق  العدد الإجمالي للسكان المحافظة، وفق :السكان  )ز (
عدد السكان العراقيين "، ٢٠٠٧نوفمبر / في تشرين الثاني،(UNOCHA)المساعدات الإنسانية

 .  ١٩/١١/٢٠٠٧، "في آل محافظة

عدد العراقيين المهجرين من منازلهم الذين استقروا في : عدد الأشخاص المهجرين إلى الداخل  )ح (
ة الأميرآية ببغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفار. تلك  المحافظة

٣١/١٢/٢٠٠٨.  

تشمل هذه : (IRRF)اآلاف المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق   )ط (
قد تكون آلفة المشاريع مختلفة عن . الاآلاف المشاريع الجاري تنفيذها حالياً والمكتملة فقط

المعيار "ي الأخير لأنه تم استعمال مصدر بيانات الكلفة المذآورة في التقرير ربع السنو
تتأثر .  الذي لم يعد متوفراً(ITAO)المساعدة الانتقالية لمكتب " بدلا من ملف الإنهاء" الشامل

سكان  "،(UNOCHA)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية. الأرقام بفعل التدوير
المعيار "م إدارة إعادة إعمار العراق، نظا. ١٩/١١/٢٠٠٧، "العراق حسب المحافظات

الاآلاف الإجمالية لمشاريع الصناديق المختلفة هي آما ابلغ عنها نظام . ٦/١/٢٠٠٩، "الشامل
  . ولا تمثل الالتزامات أو النفقات الفعلية ،(IRMS) إدارة إعادة إعمار العراق

تشمل هذه الاآلاف : (ISFF)اآلاف المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية   )ي (
قد تكون آلفة المشاريع مختلفة عن الكلفة . المشاريع الجاري تنفيذها حالياً والمكتملة فقط

" المعيار الشامل"المذآورة في التقرير ربع السنوي الأخير لأنه تم استعمال مصدر بيانات 
تتأثر الأرقام . اً الذي لم يعد متوفر(ITAO)المساعدة الانتقالية لمكتب " بدلا من ملف الإنهاء

سكان العراق  "،(UNOCHA)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية. بفعل التدوير
، "المعيار الشامل"نظام إدارة إعادة إعمار العراق، . ١٩/١١/٢٠٠٧، "حسب المحافظات

رة الاآلاف الإجمالية لمشاريع الصناديق المختلفة هي آما ابلغ عنها نظام إدا. ٦/١/٢٠٠٩
 . ولا تمثل الالتزامات أو النفقات الفعلية ،(IRMS) إعادة إعمار العراق

تشمل هذه الاآلاف المشاريع ، (ESF)اآلاف المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد   )ك (
قد تكون آلفة المشاريع مختلفة عن الكلفة المذآورة في . الجاري تنفيذها حالياً والمكتملة فقط

بدلا من ملف " المعيار الشامل"الأخير لأنه تم استعمال مصدر بيانات التقرير ربع السنوي 
. تتأثر الأرقام بفعل التدوير.  الذي لم يعد متوفراً(ITAO)المساعدة الانتقالية لمكتب " الإنهاء

سكان العراق حسب  "،(UNOCHA)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية
، "المعيار الشامل"إدارة إعادة إعمار العراق، نظام . ١٩/١١/٢٠٠٧، "المحافظات

الاآلاف الإجمالية لمشاريع الصناديق المختلفة هي آما ابلغ عنها نظام إدارة . ٦/١/٢٠٠٩
 . ولا تمثل الالتزامات أو النفقات الفعلية ،(IRMS) إعادة إعمار العراق

تشمل هذه : (CERP)د برنامج الاستجابة الطارئة للقائاآلاف المشاريع الممولة من صندوق   )ل (
قد تكون آلفة المشاريع مختلفة عن . الاآلاف المشاريع الجاري تنفيذها حالياً والمكتملة فقط

المعيار "الكلفة المذآورة في التقرير ربع السنوي الأخير لأنه تم استعمال مصدر بيانات 
تتأثر .  يعد متوفراً الذي لم(ITAO)المساعدة الانتقالية لمكتب " بدلا من ملف الإنهاء" الشامل

سكان  "،(UNOCHA)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية. الأرقام بفعل التدوير
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المعيار "نظام إدارة إعادة إعمار العراق، . ١٩/١١/٢٠٠٧، "العراق حسب المحافظات
ا نظام الاآلاف الإجمالية لمشاريع الصناديق المختلفة هي آما ابلغ عنه. ٦/١/٢٠٠٩، "الشامل

  . ولا تمثل الالتزامات أو النفقات الفعلية ،(IRMS) إدارة إعادة إعمار العراق

قائد برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في : (I-CERP)العراق -برنامج الاستجابة الطارئة للقائد   )م (
، حسب ٢٠٠٩يناير /آما في الأول من آانون الثاني)  مليون دولار٢٧٠(العراق      
 لطلب المفتش العام (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق.المحافظات
 . ١٤/١/٢٠٠٩للبيانات، 

سبتمبر /الإنفاق الإجمالي السنوي، أيلول: ٢٠٠٨تخصيصات موازنة المحافظات للعام   )ن (
استجابة وزارة المالية لطلب . ٢٠٠٨، من تخصيصات موازنة المحافظات لعام ٢٠٠٨

 .٩/١/٢٠٠٩نات، المفتش العام للبيا

الإنفاق الإجمالي : النسبة المئوية من الأموال المنفقة مقابل تخصيصات موازنة المحافظات  )س (
، من المبالغ المنفقة من موازنة المحافظات مقابل المبالغ ٢٠٠٨سبتمبر /السنوي، أيلول
  .٩/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، . المخصصة

استجابة القيادة المشترآة للعقود : الدولار للعقود حسب برنامج البائعين العراقيين أولاالمبالغ ب  )ع (
  .٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (JCC-I/A)في العراق وأفغانستان

التحليل الشامل للأمن الغذائي ومخاطر : "النسبة المئوية من العائلات من ذوي الدخل المتدني  )ف (
  .١٢/١١/٢٠٠٨ذي أجرته الأمم المتحدة، التعرض في العراق ال

الميغا (متوسط الطاقة الكهربائية : متوسط الحمل الكهربائي اليومي المزود خلال ربع السنة  )ص (
المستهلكة يومياً لتلبية الحمل الكهربائي المزود، حسب تقديرات وزارة الكهرباء وآما )  واط

إدارة ، مكتب (ITAO) مساعدة الانتقاليةمكتب ال. (ITAO)ابلغ عنها مكتب المساعدة الانتقالية 
 – ١/١٠/٢٠٠٨، تقرير الأداء اليومي للوحدات الكهربائية، (IRMO) إعادة إعمار العراق

٣١/١٢/٢٠٠٨ .  

متوسط الطاقة الكهربائية : متوسط الطلب اليومي على الكهرباء المتوقع خلال ربع السنة هذا  )ق (
 باء وآما ابلغ عنها مكتب المساعدة الانتقاليةالمطلوبة وفق تقدير وزارة الكهر) الميغا واط(

(ITAO).مكتب المساعدة الانتقالية  (ITAO) إدارة إعادة إعمار العراق، مكتب (IRMO) ،
 . ٣١/١٢/٢٠٠٨ – ١/١٠/٢٠٠٨تقرير الأداء اليومي للوحدات الكهربائية، 

 لديهم إمكانية عراقيون: النسبة المئوية من السكان الذين يتمكنون من الدخول إلى المياه  )ر (
التحليل الشامل للأمن الغذائي والتعرض "للوصول الدائم لمياه الشرب في آل محافظة، 

  . ١٢/١١/٢٠٠٨، الذي أجرته الأمم المتحدة، "للمخاطر في العراق

العدد الإجمالي للمشاريع الجاري تنفيذ من ضمن : مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي  )ش (
الوآالة   الممولة من صندوق تنمية الاقتصاد وتنفيذها،(CAP)برنامج عمل المجتمع المحلي 

 تهدف المشاريع إلى تعزيز الروابط بين الحكومة العراقية .(USAID)الاميرآية للتنمية الدولية 
والمجتمعات المحلية من خلال تسهيل تنسيق عمل المجتمع الأهلي مع الحكومات المحلية 

 لطلب المفتش (USAID) الاميرآية للتنمية الدولية وحكومات المحافظات؛ استجابة الوآالة
  . ٣١/١٢/٢٠٠٨العام للبيانات، 

القيمة الإجمالية لمشاريع عمل المجتمع : (CAP)قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي  )ت (
استجابة الوآالة الاميرآية للتنمية الدولية  الممولة من الحكومة الاميرآية؛ (CAP)المحلي 

(USAID)تهدف المشاريع إلى تعزيز الروابط . ٣١/١٢/٢٠٠٨لمفتش العام للبيانات،  لطلب ا
بين الحكومة العراقية والمجتمعات المحلية من خلال تسهيل تنسيق عمل المجتمع الأهلي مع 

  . الحكومات المحلية وحكومات المحافظات
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المبلغ : (PRDC)  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمارإجمالي المشاريع المخصصة من قبل   )ث (
الإجمالي المخصص في الموازنة لكل محافظة من أموال لجان إعادة إعمار وتنمية 

، ٢٠٠٦ للسنة المالية (PRT/PRDC)فرق إعادة إعمار المحافظات / المحافظات
استجابة مكتب شؤون المحافظات في السفارة . ٢٠٠٧المالية  والتخصيصات التكميلية للسنة
  . ٦/١/٢٠٠٩ للبيانات، الاميرآية لطلب المفتش العام

  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمارالنسبة المئوية من المشاريع المخصصة من قبل   )خ (
(PRDC)مبالغ المشاريع التي منحتها لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات بنسبة : الممنوحة

 (OPA)مكتب شؤون المحافظات استجابة . مئوية من المبالغ المخصصة لها في الموازنة
  . ٦/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

العدد الإجمالي للاعتداءات التي ): ٣٠/٩/٢٠٠٨ – ١/٧/٢٠٠٨(إجمالي عدد الاعتداءات   )ذ (
 وزير الدفاع مكتب  استجابة. ٣٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١/٧/٢٠٠٨حصلت في آل محافظة من 

(OSD)  ،٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات.  

العدد الإجمالي للاعتداءات التي ): ٣١/١٢/٢٠٠٨ – ١/١٠/٢٠٠٨(إجمالي عدد الاعتداءات   )ض (
قيادة المنطقة استجابة . ٣١/١٢/٢٠٠٨ إلى ١/١٠/٢٠٠٨حصلت في آل محافظة من 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)الوسطى للقوات المسلحة الأميرآية 
١٠/١/٢٠٠٩.  

الأمن إلى العراقيين؛ استجابة السفارة تاريخ انتقال سلطة : السيطرة العراقية على المحافظات  )غ (
، قياس (DoD)؛ وزارة الدفاع٥/١/٢٠٠٩الأميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٢٩، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨الاستقرار والأمن في العراق، 
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  المختصرات والتعريفات
  

  (SIGIR)  لإعادة إعمار العراقاص الخيتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام
 
 

ACRONYMS DEFINITIONS ARABIC  
AAO  Authorized Acquisition Objective هدف التملك المرخص به 
AES Agriculture Extension Service  ي الزراعالإرشادخدمة  
ARFORGEN Army Force Generation  توليد قوات الجيش  
BACC Baghdad Force Generation  توليد قوات الشرطة لبغداد  
BCT Brigade Combat Team فريق اللواء القتالي 
BRCC Balad Regional Contracting Center مرآز بلد  الإقليمي للعقود  
BSA Board of Supreme Audit مجلس التدقيق الأعلى  
CAP Community Action Program  برنامج عمل المجتمع المحلي 
CBI Central Bank of Iraq البنك المرآزي العراقي  
CCC-I Central Criminal Court of Iraq المحاآم الجنائية المرآزية العراقية  
CDMA Code Division Multiple Access  إمكانية وصول مستخدمين متعددين إلى نفس

  القناة باستعمال رموز خاصة
CENTCOM 
U.S 

Central Command  القيادة المرآزية  

CERP Commander’s Emergency Response 
Program  

 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

CETI Coordinator for Economic Transition in 
Iraq 

  منسق عملية الانتقال الاقتصادي في العراق

CHF Cooperation Housing Foundation   مؤسسة تعاونية الإسكان  
CIBA Central Iraqi Beekeepers Foundation المؤسسة العراقية المرآزية لمربي النحل  
CMM Capacity Maturity Model نموذج نضوج السعة  
CoI Commission on Integrity (previously 

known as Commission on Public Integrity) 
آانت تعرف سابقاً بهيئة النزاهة (هيئة النزاهة 

  )العامة
COMA Cash and Other Monetary Assets   أصول نقدية وأصول نقدية أخرى  
CoR: Council of Representatives مجلس النواب  
COR Contracting Officer Representative  ممثل ضابط العقود  
CPA Coalition Provisional Authority سلطة الائتلاف المؤقتة 
CREW Counter Radio-Controlled Improvised 

Explosive Device Electronic Warfare 
الحرب الالكترونية للتصدي لأجهزة التفجير 

  المرتجلة التي يتم التحكم بها عن بعد
CSP Community Stabilization Program هليبرنامج استقرار المجتمع الأ 
CY Calendar Year السنة التقويمية  
DAD Donor Assistance Database المانحينقاعدة بيانات مساعدات  
DE&S Office of Defence Equipment and Support مكتب المعدات الدفاعية والدعم  
DFAS Defense Finance and Accounting Service دائرة المالية الدفاعية والحسابات  
DFI Development Fund for Iraq صندوق تنمية العراق 
DoD Department of Defense وزارة الدفاع 
DoL Department of labor  وزارة العمل  
DoS Department of State وزارة الخارجية 
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DoS OIG Department of State Office of Inspector 
General 

 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

ECU Economic Crimes Unit وحدة الجرائم الاقتصادية  
EEC Electroral Education Campaign ة تثقيف الناخبينحمل  
EEM Electroral Education Manual  دليل تثقيف الناخبين  
EFC Energy Fusion Cell خلية دمج الطاقة  
EHC Expanded Healthcare Center  مرآز العناية الصحية الموسعة  
EITI Extractive Industries Transparency 

Initiative  
  نيةمبادرة الشفافية للصناعات التعدي

ePRT Embedded Provincial Reconstruction 
Team 

 فرق إعادة الإعمار المرافقة

ESF Emergency Support Funds أموال الدعم للطوارئ  
FBI Federal bureau of Investigation   مكتب التحقيقات الفدرالي 
FMS Foreign Military Sales  مبيعات الأسلحة إلى الخارج  
FOB Forward Operating Base القواعد العاملة الأمامية 
FY Fiscal Year  السنة المالية 
GAO Government Accountability Office مكتب المحاسبة الحكومية 
GAPTIS Governorates Accounting and Project 

Tracking Information System  
نظام معلومات حسابات المحافظة وتعقب 

  المشاريع
GIS Geographic Information Systems أنظمة المعلومات الجغرافية  
GOI Government of Iraq الحكومة العراقية 
GRD Gulf Region Division فرقة منطقة الخليج 
HJC her Judicial Council مجلس القضاء الأعلى  
HMMWV High Mobility Multipurpose Wheeled 

Vehicles  
ئم البنود القابلة للإصلاح إجراءات لإدارة قوا

  القديمة في برنامج إعادة التجديد
IAER Iraq Agricultural Extension Revitalization 

Project  
  مشروع إعادة إحياء التوسعة الزراعية العراقية

IAMB International Advisory and Monitoring 
Board 

  المجلس الاستشاري والرصد الدولي

ICBG Iraq Company for Bank Guarantees  الشرآة العراقية للكفالات المصرفية  
ICCM Iraq Community-based Conflict Mitigation  تحقيق النزاعات المستندة إلى المجتمع المحلي

  العراقي
I-CERP Iraq-Commander’s Emergency Response 

Program 
  برنامج الاستجابة الطارئة للقائد العراق

ID Iraqi Dinar  
Infantry Division  

  دينار عراقي
  فرقة المشاة

IDP Internally Displaced Person هيئة التنمية الدولية  
IG Inspector General المفتش العام  
IHCHR Independent High Commission for Human 

Rights 
  اللجنة العليا المستقلة لحقوق الإنسان

IHEC Independent High Electoral Commission  اللجنة الانتخابية العليا المستقلة  
IMF International Monetary Fund   صندوق النقد الدولي 
INL Bureau of International Narcotics and Law 

Enforcement Affairs (DoS) 
 مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون

 )وزارة الخارجية(
INOC Iraq National Oil Company شرآة البترول الوطنية العراقية  
IRAP Iraq Rapid Assistance Program برنامج المساعدة السريعة للعراق  
IRFFI International Reconstruction Fund Facility الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق 
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for Iraq 
IRI International Republican Institute  هد الجمهوري الدوليالمع  
IRMS Iraq Reconstruction Management System نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
IRRF Iraq Relief and Reconstruction Fund صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRRF 1 Iraq Relief and Reconstruction   الأولصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRRF 2 Iraq Relief and Reconstruction Fund-

funded 
 الثانيصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

ISCI Islamic Supreme Council of Iraq  المجلس الإسلامي الأعلى في العراق  
ISF Iraqi Security Forces قوات الأمن العراقية 
ISFF Iraq Security Forces Fund صندوق قوات الأمن العراقية 
ISOF Iraqi Special Operation Forces قوات العمليات الخاصة العراقية  
ISP Infrastructure Security Protection   حماية امن البيئة التحتية  
ISX Iraq Stock Exchange  البورصة العراقية  
ITAO Iraq Transition Assistance Office مكتب المساعدة الانتقالية للعراق 
JAAC Joint Anti-Corruption Council المجلس المشترك لمكافحة الفساد  
JCC-I/A Joint Contracting Command-

Iraq/Afghanistan 
 القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

KBA Kurdistan Bar Association  نقابة المحامين في آردستان  
Km Kilometer   آيلومتر  
KRG Kurt ليم آردستان حكومة إق  
kV Kilovolt آيلو فولت  
LAOTF Law and Order Task Force  فريق مهمة فرض القانون والنظام  
LGP Local Governance Programs برامج الحكم المحلي 
LOR Letter of Request   رسالة طلب  
MAT Munitions Assessment Team  فريق تقييم الذخائر  
MBPD Million Barrels Per Day مليون برميل في اليوم  
MCCDC Marine Corps Combat Development 

Command  
  قيادة التنمية القتالية لمشاه البحرية 

MCTF Major Crimes task Force فريق مهمات للجرائم الكبيرة  
MFI Microfinance Institution  مؤسسة للتمويلات الصغيرة  
MMPW Ministry of Municipalities and Public 

Works 
  وزارة البلديات والأشغال العامة

MNC-I: Multi-National Corps-Iraq الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
MNF-I Multi-National Force-Iraq القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
MNSTC-I Multi-National Security Transition 

Command-Iraq 
منية الانتقالية المتعددة الجنسيات في القيادة الأ
 العراق

MOA Ministry of Agriculture  وزارة الزراعة  
MOC Ministry of Communications  وزارة الاتصالات  
MOD Ministry of Defense  وزارة الدفاع  
MOE Ministry of Electricity وزارة الكهرباء  
MOF Ministry of Finance ليةوزارة الما  
MOH Ministry of Health   وزارة الصحة  
MOI: Ministry of Interior وزارة الداخلية  
MOLSA Ministry of Labor and Social Affairs وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  
MOPDC Ministry of Planning and Development 

Cooperation  
  وزارة للتخطيط والتعاون الانمائي
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MOT Ministry of Transportation  وزارة النقل  
MRAP  Mine-Resistant Ambush Protected  العربات المحمية ضد الكمائن والألغام  
MSME Micro-Small-Medium Enterprise  ًمتوسطة الحجم- صغيرة-مؤسسة صغيرة جدا   
MW Megawatt ميغا واط 
MWh Megawatt-hour ميغا واط ساعة  
MWR Ministry of Water Resources  وزارة الموارد المائية  
NCD National Capacity Development  إنماء القدرات القومية  
NCO Non-commissioned Officer صف ضابط  
NDAA National Defense Authorization Act  قانون تفويض الدفاع القومي  
NDI National Democratic Institute  راطي القومي المعهد الديمق  
NEA-I Bureau of Near Eastern Affairs-Iraq (DoS)  العراق- الأدنىمكتب شؤون الشرق 
NEEP National Electoral Education Plan   الخطة الوطنية للتثقيف حول الانتخابات  
NGO Non-governmental Organization منظمة غير حكومية 
NVD Night Vision Device  لرؤية في الليلجهاز ل  
OFDA Office of Foreign Disaster Assistance  مكتب المساعدة الأجنبية في حالة الكوارث  
OMA Operation and maintenance, Army مكتب الإدارة والموازنة 
OMS Operations, Maintenance, and Sustainment  التشغيل، الصيانة والاستدامة  
ONE-NET Outside the Continental United States 

Navy Enterprise Network   
شبكة مشاريع الحرية خارج حدود الولايات 

  المتحدة القارية
OPA Office of Provincial Affairs   مكتب شؤون المحافظات  
OTA Office of Transportation Attaché  مكتب ملحق النقل  
P.L. Public Law قانون عام 
PC Provincial Council مجلس المحافظات  
PDS Public Distribution System  نظام التوزيع العام  
PEG Provincial Economic Growth  برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات  
PEZ Pipeline Exclusion Zone مناطق حظر خطوط أنابيب النفط  
PFMAG Public Financial Management Action 

Group 
  عة عمل للإدارة المالية العامةمجمو

PGC Primary Healthcare Center مرآز العناية الصحية الأولية  
PIC Provincial Iraqi Control سيطرة المحافظات العراقية  
PRDC Provincial Reconstruction Development 

Committees 
  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار

PRT Provincial Reconstruction Team فِرَق إعادة إعمار المحافظات  
PSC Private security companies الشرآات الأمنية الخاصة  
PST Provincial Support Team  فريق دعم المحافظة  
QRF Quick Response Fund صندوق الاستجابة السريعة 
QRF-S Quick Response Fund-State ةصندوق الاستجابة السريعة للولاي  
RAC Returnee Assistance Center  مرآز مساعدة العائدين  
ROL Rule of Law  حكم القانون  
RSSS Reconstruction Security Support Services  خدمات الدعم الأمني لعملية إعادة الإعمار  
SA Security Agreement اتفاقية الأمن  
SAO Security Advisory Opinion ين رأي استشاري أم  
SBA Stand-By Arrangement (IMF) من صندوق النقد  ( الاحتياطية القروضترتيبات

 )الدولي
SERP South Export Redundancy Project   مشروع إصلاح البنية التحتية لتصدير النفط في



 والتعريفاتالمختصرات 
  

 

٣٨٤ 

  الجنوب
SIGIR Special Inspector General for Iraq 

Reconstruction 
 ة إعمار العراق لإعاد الخاصالمفتش العام

SOE State-owned Enterprise مؤسسة تمتلكها الدولة 
SOI Sons of Iraq منظمة أبناء العراق  
TAC TransAltantic Program Center  مرآز البرنامج العابر للمحيط الأطلنطي  
TF-BSO Task Force to Improve Business and 

Stability Operation 
الأعمال وعملية فريق المهمات لتحسين 

  الاستقرار
Treasury United States Department of Treasury وزارة المالية الأميرآية  
UN United Nations الأمم المتحدة 
UNAMI UN UN Assistance Mission for Iraq بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة  
UNCAC United Nations Convention Against 

Corruption  
  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

UNDG- ITF United Nations Development Group Iraq 
Trust Fund 

صندوق الائتمان العراقي لدى مجموعة التنمية 
  في الأمم المتحدة

UNDP: United Nations Development Programme برنامج الأمم المتحدة للتنمية 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization  
منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم /اليونسكو
  والثقافة

UNHCR United Nations High Commissioner for 
Refugees 

  المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة

UNICEF United Nations Children’s Fund  لأمم المتحدة للأطفالصندوق ا  
UNOPS United Nations Office for Project Services مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع  
UNSCR United Nations Security Council 

Resolution  
  قرار مجلس الأمن

USACE U.S. Army Corps of Engineers  سلاح الهندسة في الجيش الأميرآي  
USAID  U.S Agency for International Development الوآالة الأميرآية للتنمية الدولية  
USD U.S. Dollar دولار أميرآي  
USRAP U.S. Refuge Admission Program البرنامج الأميرآي لدخول اللاجئين  
USTDA  U.S Trade and Development Agency  وآالة التجارة والتنمية  
UUNS Urgent Universal Need Statement  البيان العالمي للاحتياجات العاجلة  
WGI Washington Group International   مجموعة واشنطن الدولية  
WHO World Health Organization  منظمة الصحة العالمية  
 



  والتعريفاتالمختصرات 
  

 

٣٨٥ 

  ملحقات التقرير ربع السنوي
  

انها منشورة على موقع المفتش العام . ن هذه النشرة في النسخة المطبوعة مملحقات التقرير ربع السنوي هذا ليست مُتضمنة
  .mil.sigir.wwwعلى الانترنت 

  
 من ٣٠٠١ يربط فيما بين صفحات هذا التقرير مع الشروط القانونية لتقارير المفتش العام بموجب المادة –الملحق أ 

  .، آما هو مُعدّل١٩٧٨عدّل، وقانون المفتش العام لسنة  آما هو مP.L. 108-106ُالقانون العام 
  

  .يُلخص التأثيرات المالية وغير المالية لعمل المفتش العام –الملحق ب 
  

 يربط فيما بين أحكام الموازنة المرتبطة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وصندوق قوات الأمن –الملحق ج 
  .امج الاستجابة الطارئة للقائد، والدعم الدولي لإعادة إعمار العراقالعراقية، وصندوق دعم الاقتصاد، وبر

  
 يقدم اسناداً ترافقياً حول الطريقة التي يُصّنف بها المفتش العام مشاريع وبرامج مختلف وآالات الحكومة –الملحق د 

  .الأميرآية التي لها صلة بإعادة إعمار العراق
  

اريخ آل واحد من حسابات التمويل الأربعة الكبرى الأميرآية التي لها صلة بإعادة  يقدم معلومات عن خلفية وت-الملحق هـ 
  .إعمار العراق

  
 يتحدث عن وضعية الأموال العراقية المصادرة والتي عهدت إلى جهات معنية آما وأموال صندوق تنمية –الملحق و 

  .العراق التي استخدمت في إعادة الإعمار
  

  .همات الدولية في جهود إعادة إعمار العراقيتحدث عن المسا –الملحق ز 
  

 يقدم قائمة بالتدقيقات المكتملة للمفتش العام، وتوصيات مفتوحة وذات أهمية من التدقيقات السابقة، ومعلومات –الملحق ح 
  .عن التأثيرات المالية وغير المالية لتدقيقات المفتش العام

  
  .لمكتملة للمفتش العام بخصوص نشاطات إعادة الإعمار يحتوي على قائمة بأعمال التفتيش ا–الملحق ط 

  
  . يُلخّص آافة الإدانات التي أسفرت عنها تحقيقات المفتش العام–الملحق ي 

  
  . يحتوي على قائمة شاملة لقرارات الحرمان أو الحظر التي أسفرت عنها تلك التحقيقات–الملحق ق 

  
لجاري تنفيذها، ومراجعات الوآالات الحكومية الأميرآية الأخرى لبرامج يقدم ملخصات التدقيقات المكتملة وا  -الملحق ل 

  .ونشاطات إعادة الإعمار
  

يحتوي على قائمة بالتدقيقات المكتملة، والتقارير، والشهادات حول نشاطات أعادة إعمار العراق، التي أصدرها –الملحق م 
  .حكومية الأميرآيةالمفتش العام ووآالات التدقيق الأخرى التابعة للوآالات ال

  
شملت تقارير المفتش العام ربع السنوية ونصف السنوية السابقة ملحقاً يُفصّل توزيع مخصصات صندوق إغاثة وإعادة 

هذا الملحق لم يعد مشمولاً لأن صلاحية إلزام أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق قد . إعمار العراق حسب الوآالات
   .٢٠٠٨بتمبر س/انتهت مدتها في أيلول

 
         




